




**Ministerstvo školstva SR
Riadiaci orgán pre
operačný program Výskum a vývoj**



**VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ
OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A VÝVOJ
ZA ROK 2009 (OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2009)**

BRATISLAVA SEPTEMBER 2010

OBSAH

ZOZNAM TABULIEK.....	4
ÚVOD.....	6
STRUČNÝ PREHĽAD OBSAHU VÝROČNEJ SPRÁVY	6
1 IDENTIFIKÁCIA	9
2 PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU	10
2.1 DOSIAHNUTÝ VÝSLEDOK A ANALÝZA DOSIAHNUTÉHO POKROKU.....	10
2.1.1 Stav fyzického pokroku OP	10
2.1.1.1 Prehľad finančnej alokácie výziev	10
2.1.1.2 Plnenie fyzických ukazovateľov	18
2.1.2 Finančná implementácia programu.....	18
2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu	23
2.1.4 Finančná kontrola a audit	27
2.1.4.1 Kontrola pripravenosti na čerpanie a čerpania prostriedkov v rámci OP VaV v programovom období 2007 – 2013 Najvyšším kontrolným úradom SR	27
2.1.4.2 Vládny audit	27
2.1.4.3 Certifikačné overovanie	29
2.1.4.4 Kontrola RO na SORO	29
2.1.4.5 Overovanie na mieste.....	30
2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií	34
2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu	35
2.1.7 Opis partnerských dohôd.....	36
2.2 INFORMÁCIE O SÚLADE S PRÁVNymi PREDPISMI SPOLOČENSTVA	37
2.3 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTORÉ SA VYSKYTLI A OPATRENIA PRIJATÉ NA ICH PREKONANIE	37
2.4 ZMENY V KONTEXTE REALIZÁCIE OP VAV	38
2.4.1 Zabezpečenie podpornej dokumentácie.	39
2.4.2 Stav legislatívy SR v oblasti vedy, techniky, výskumu a vývoja	41
2.4.3 Informácia o regionálnych inovatívnych centrách	41
2.5 PODSTATNÉ ZMENY PODĽA ČLÁNKU 57 NARIADENIA RADY (ES) Č. 1083/2006	42
2.6 DOPLNKOVOSŤ S INÝMI NÁSTROJMI.....	42
2.7 MONITOROVACIE MECHANIZMY	43
2.7.1 Monitorovanie	43
2.7.1.1 Činnosť Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku	45
2.7.1.2 Výročné stretnutie s EK v roku 2009.....	46
2.7.1.3 ITMS.....	48
2.7.2 Hodnotenie.....	49
2.8 ADMINISTRATÍVNE KAPACITY	50
3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ	56
3.1 PRIORITNÁ OS 1 INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU A VÝVOJA	56
3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	56
3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi	56
3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi	62
3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	63
3.2 PRIORITNÁ OS 2 - PODPORA VÝSKUMU A VÝVOJA.....	63
3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	63
3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi	63
3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi	80
3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	81
3.3 PRIORITNÁ OS 3 – INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU A VÝVOJA V BRATISLAVSKOM KRAJI	81
3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	81
3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi	81
3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi	87
3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	87
3.4 PRIORITNÁ OS 4 – PODPORA VÝSKUMU A VÝVOJA V BRATISLAVSKOM KRAJI	88
3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	88
3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi	88

3.4.1.2	Finančná implementácia prioritnej osi	105
3.4.2	Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	106
3.5	PRIORITNÁ OS 5 - INFRAŠTRUKTÚRA VYSOKÝCH ŠKÔL	106
3.5.1	Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	106
3.5.1.1	Stav fyzického pokroku prioritnej osi	106
3.5.1.2	Finančná implementácia prioritnej osi	110
3.5.2	Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	110
3.6	PRIORITNÁ OS 6 - TECHNICKÁ POMOC PRE CIEĽ KONVERGENCIA	110
3.6.1	Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	110
3.6.1.1	Stav fyzického pokroku prioritnej osi	111
3.6.1.2	Finančná implementácia prioritnej osi	117
3.6.2	Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	117
3.7	PRIORITNÁ OS 7 - TECHNICKÁ POMOC PRE CIEĽ REGIONÁLNA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A ZAMESTNANOSŤ	118
3.7.1	Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	118
3.7.1.1	Stav fyzického pokroku prioritnej osi	118
3.7.1.2	Finančná implementácia prioritnej osi	124
3.7.2	Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	124
4	HORIZONTÁLNE PRIORITY	126
4.1	HORIZONTÁLNA PRIORITY INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ	126
4.2	HORIZONTÁLNA PRIORITY MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY	127
4.3	HORIZONTÁLNA PRIORITY ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ	128
4.4	HORIZONTÁLNA PRIORITY TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ	130
5	TECHNICKÁ POMOC	133
5.1	TECHNICKÁ POMOC OP VAV	133
5.2	PROJEKTY TP RO	134
5.3	PROJEKTY TP SORO	134
5.4	PREHĽAD VYUŽITIA PROSTRIEDKOV TP PODĽA PRIORITNÝCH ČINNOSTÍ K 31. 12. 2009 V RÁMCI OP VAV (SPOLOČNE ZA RO A SORO).....	136
6	INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA	138
6.1	STRATEGICKÉ DOKUMENTY V OBLASTI INFORMOVANIA A PUBLICITY	138
6.2	PRACOVNÉ SKUPINY PRE INFORMOVANOSŤ A PUBLICITU	138
6.2.1	Pracovná skupina na úrovni RO - SORO	138
6.2.2	Pracovná skupina na úrovni CKO - RO	139
6.2.3	Pracovná skupina INFORM	139
6.3	REALIZOVANÉ FÁZY KOMUNIKÁCIE A POUŽITÉ KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE	139
6.3.1	Tlačové správy	139
6.3.2	Printové médiá	139
6.3.3	Rozhlas	140
6.3.4	Televízia	140
6.3.5	Internet	140
6.3.6	Podujatia	141
6.3.7	Publikačná činnosť	142
6.3.8	Osobné, telefonické a e-mailové konzultácie	142
6.3.8.1	Regionálne informačné kancelárie	142
6.3.9	Drobné propagačné predmety	143
6.4	MONITOROVANIE A HODNOTENIE INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH AKTIVÍT	143
	PRÍLOHY	144

ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1	Prehľad vyhlasovania výziev RO + SORO od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 ..	10
Tabuľka 2	Prehľad vyhlasovania výziev RO od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009	12
Tabuľka 3	Prehľad vyhlasovania výziev SORO od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009	15
Tabuľka 4	Sledovanie vývoja implementácie OP VaV k 31. 12. 2009 (od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2009)	15
Tabuľka 5	Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii k 31. 12. 2009 (v €).....	20
Tabuľka 6	Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009	20
Tabuľka 7	Platby prijaté z Európskej komisie pre OP VaV k 31. 12. 2009 (v €).....	21
Tabuľka 8	Prehľad uhradených výdavkov k 31.12. 2009 (v €)	21
Tabuľka 9	Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2009	24
Tabuľka 10	Fyzická implementácia projektov v rámci prioritných osí, ktorých miestom realizácie je viac ako jeden región na úrovni NUTS III k 31. 12. 2009	25
Tabuľka 11	Prehľad nedostatkov	28
Tabuľka 12	Vyčlenenie podľa programov v celi Konvergenca (v €, bežné ceny, ERDF)	35
Tabuľka 13	Vyčlenenie podľa OP v celi Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (v €, bežné ceny, ERDF).....	35
Tabuľka 14	Zazmluvnené finančné prostriedky na prioritné témy k 31. 12. 2009 (v €)	35
Tabuľka 15	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	38
Tabuľka 16	Rozdelenie alokácie JEREMIE v rámci OP VaV	42
Tabuľka 17	Realizované hodnotenie v sledovanom období	49
Tabuľka 18	Administratívne kapacity RO	50
Tabuľka 19	Administratívne kapacity PJ	50
Tabuľka 20	Administratívne kapacity SORO	51
Tabuľka 21	Porovnanie so stavom v roku 2008.....	52
Tabuľka 22	Fluktuácia administratívnych kapacít	53
Tabuľka 23	Vzdelávacie aktivity RO	53
Tabuľka 24	Vzdelávacie aktivity SORO.....	54
Tabuľka 25	Prehľadná štruktúra OP VaV	56
Tabuľka 26	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2009.....	56
Tabuľka 27	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009	57
Tabuľka 28	Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2009	58
Tabuľka 29	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009	62
Tabuľka 30	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	63
Tabuľka 31	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2009.....	63
Tabuľka 32	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009	64
Tabuľka 33	Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2009	69
Tabuľka 34	Stav implementácie iniciatívy JEREMIE k 31. 12. 2009	69
Tabuľka 35	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009	80
Tabuľka 36	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	81
Tabuľka 37	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 01. 01. do 31. 12. 2009.....	81
Tabuľka 38	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009	82
Tabuľka 39	Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2009	82
Tabuľka 40	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009	87
Tabuľka 41	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	88
Tabuľka 42	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2009.....	88

Tabuľka 43	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009	89
Tabuľka 44	Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2009	94
Tabuľka 45	Stav implementácie iniciatívy JEREMIE k 31. 12. 2009	95
Tabuľka 46	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009	105
Tabuľka 47	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	106
Tabuľka 48	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009.....	106
Tabuľka 49	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009	107
Tabuľka 50	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009	110
Tabuľka 51	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	110
Tabuľka 52	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009.....	111
Tabuľka 53	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009	111
Tabuľka 54	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009	117
Tabuľka 55	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	117
Tabuľka 56	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009.....	118
Tabuľka 57	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009	118
Tabuľka 58	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009	124
Tabuľka 59	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	124
Tabuľka 60	Projekty technickej pomoci RO k 31. 12. 2009.....	134
Tabuľka 61	Projekty technickej pomoci SORO k 31. 12. 2009.....	135
Tabuľka 62	Využitie prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2009 (Cieľ K).....	136
Tabuľka 63	Využitie prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2009 (Cieľ RKZ)	136
Tabuľka 64	Poskytnuté informácie SORO v RIK.....	143

ÚVOD

Predložená Výročná správa o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2009 (ďalej len „Výročná správa“) bola vypracovaná Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „RO“) v súlade s požiadavkami čl. 67 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 (ďalej aj „všeobecného nariadenia“) a prílohy XVIII nariadenia ES č. 1828/2006 a na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1081/2006, Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 (ďalej aj „Systém riadenia ŠF a KF“), Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 (ďalej aj „Systém finančného riadenia ŠF a KF“) a v zmysle Metodického pokynu CKO č. 9/2010 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu (aktualizácia č. 1 bola vykonaná v nadväznosti na nariadenie Komisie (ES) č. 846/2009 zo dňa 01. septembra 2009).

Výročná správa informuje o stave implementácie operačného programu Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) a je hlavným východiskom pre posúdenie výsledkov dosiahnutých za kalendárny rok 2009. Je rozdelená do 6 častí:

1. Identifikácia – obsahuje základné údaje o operačnom programe;
2. Prehľad realizácie operačného programu
3. Realizácia podľa prioritných osí - obsahuje podrobný popis dosiahnutých výsledkov podľa jednotlivých prioritných osí
4. Horizontálne priority
5. Technická pomoc
6. Informovanosť a publicita

Po jej schválení Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku bude predložená Európskej komisii.

Ministerstvo školstva SR (ďalej len „MŠ SR“) ako RO vypracovalo Výročnú správu v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“), ktorým je Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie (ďalej len „agentúra“), platobnou jednotkou (ďalej len „PJ“) a certifikačným orgánom (ďalej aj „CO“), ktorým je Ministerstvo financií SR.

STRUČNÝ PREHĽAD OBSAHU VÝROČNEJ SPRÁVY

MŠ SR ako RO operačného programu Výskum a vývoj implementuje národné projekty pokrývajúce celé územie SR, ktoré podporujú najmä celonárodné aktivity v zmysle programových vyhlásení vlády SR (priority vlády SR). Prijímateľmi národných projektov sú predovšetkým priamo riadené organizácie MŠ SR. Národný projekt je založený na realizácii aktivít a činností, ktoré vychádzajú z jasne stanovených regionálnych alebo národných politík alebo ktoré tieto politiky dopĺňajú.

V roku 2009 RO vyhlásilo uzavretú výzvu na národný projekt v rámci opatrenia 1.1 a 3.1. (NP zazmluvnené v roku 2010) a 2 písomné vyzvania iniciatíva JEREMIE v rámci opatrenia 2.2 a 4.2 (zmluva o financovaní bola podpísaná a došlo k prevodu úvodnej tranže). Implementovalo 4 národné projekty, ktorých priame zadania boli vyhlásené v roku 2008.

Agentúra v roku 2009 vyhlásila 13 výziev na predkladanie dopytovo–orientovaných projektov v rámci prioritných osí 2, 4 a 5 a implementovala dopytovo–orientované projekty zo 6 výziev vyhlásených v roku 2008.

V rámci prioritnej osi 1 v sledovanom období agentúra nevyhlásila výzvy.

V rámci prioritnej osi 2 bolo v sledovanom období vyhlásených 6 výziev na predkladanie dopytovo–orientovaných projektov. Celkovo bolo prijatých 261 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, schválených bolo 116 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zazmluvnených bolo 93 projektov a v realizácii je 63 projektov.

V rámci prioritnej osi 3 v sledovanom období agentúra nevyhlásila výzvy.

V rámci prioritnej osi 4 bolo v sledovanom období vyhlásených 6 výziev na predkladanie dopytovo–orientovaných projektov. Celkovo bolo prijatých 113 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, schválených bolo 56 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zazmluvnených bolo 49 projektov a v realizácii je 36 projektov.

V rámci prioritnej osi 5 bola v sledovanom období vyhlásená 1 výzva na predkladanie dopytovo–orientovaných projektov. Celkovo bolo prijatých 22 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, schválených bolo 19 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zazmluvnených bolo 18 projektov a v realizácii je 29 projektov.

Technická pomoc na RO a SORO sa implementovala v dvoch prioritných osiach (PO 6 - pre cieľ Konvergencia, PO 7 - pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť):

- v rámci prioritnej osi 6 boli v sledovanom období vyhlásené 3 oznamy technickej pomoci, z nich boli 2 zazmluvnené, pokračovalo sa v realizácii projektov z roku 2008, z ktorých bol 1 projekt TP SORO ukončený,
- v rámci prioritnej osi 7 boli v sledovanom období vyhlásené 3 oznamy technickej pomoci, z nich boli 2 zazmluvnené, pokračovalo sa v realizácii projektov z roku 2008, z ktorých bol 1 projekt TP SORO ukončený.

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2009 vo výške 33 450 587,46 € na záväzku roku 2007 po odrátaní zálohovej platby vo vzťahu k pravidlu N + 3 predstavuje 52,96 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2009 na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje 2,77 %. Napriek uvedeným skutočnostiam RO nepredpokladá vážne problémy so splnením pravidla „N + 3“ vo vzťahu k záväzku roku 2007 do konca roka 2010. Nakoľko nosná časť prijímateľov OP VaV je z verejného sektora a je financovaná prostredníctvom predfinancovania a čiastočne aj prostredníctvom zálohových platieb, očakáva sa v priebehu roku 2010 výrazný nárast čerpania finančných prostriedkov OP VaV prostredníctvom predložených a následne schválených a certifikovaných žiadostí prijímateľov o zúčtovanie predfinancovania resp. zúčtovanie zálohovej platby.

Súčasťou OP VaV sú horizontálne priority (horizontálna priorita informačná spoločnosť, horizontálna priorita marginalizované rómske komunity, horizontálna priorita rovnosť príležitostí, horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj).

K 31.12.2009 bolo zazmluvnených:

- 34 projektov s príspevkom k horizontálnej priorite informačná spoločnosť
- 5 projektov s príspevkom k horizontálnej priorite marginalizované rómske komunity
- 83 projektov s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí
- 57 projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj

Publicitu a poskytovanie informácií o OP VaV v roku 2009 zabezpečovali RO a SORO.

MŠ SR organizovalo:

- národnú konferenciu „Týždeň vedy a techniky 2009“ spojenú s otvorením výstavy „Centrá excelentnosti vo výskume a vývoji“
- v spolupráci s Úradom vlády a so Zastúpením EK na Slovensku konferenciu pod názvom „Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO“
- informačné semináre pre žiadateľov a prijímateľov.

SORO organizovala:

- Výročnú konferenciu
- podujatie „Deň otvorených dverí“,
- podujatie s názvom „Príklady dobrej praxe – Prezentácia schválených projektov“
- informačné semináre pre žiadateľov a prijímateľov.

V sledovanom období sa nevyskytli problémy závažného charakteru a preto nebolo potrebné prijať opatrenia na ich odstránenie.

Možno konštatovať, že v sledovanom roku prebiehala implementácia OP VaV bez závažných problémov, pokračovalo vyhlasovanie ďalších výziev a priamych zadaní, prebiehali zazmluvnené aktivity národných, ako aj dopytovo–orientovaných projektov.

1 IDENTIFIKÁCIA

OPERAČNÝ PROGRAM	Príslušný cieľ	Konvergenca, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
	Príslušná oprávnená oblasť	NUTS II - Západné Slovensko NUTS II - Stredné Slovensko NUTS II - Východné Slovensko NUTS II - Bratislavský kraj
	Programové obdobie	2007 - 2013
	Číslo operačného programu (číslo CCI)	2007SK16UPO001
	Názov operačného programu	Operačný program Výskum a vývoj
VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU	Vykazovaný rok	2009
	Dátum schválenia Výročnej správy Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku	27. máj 2010

2 PREHL'AD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

2.1.1 Stav fyzického pokroku OP

2.1.1.1 Prehľad finančnej alokácie výziev

K 31.12.2009 za OP VaV bolo vyhlásených celkovo **16** výziev /prioritné osi 1 až 5/, z toho jedna uzavretá výzva na národný projekt a 2 písomné vyzvania v rámci iniciatívy JEREMIE na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) a **6** oznamov projektov technickej pomoci (ďalej aj „TP“) /prioritné osi 6 a 7/.

Počet výziev pre jednotlivé prioritné osi, ako aj alokácie na výzvy, uvádza Tabuľka 1.

Tabuľka 1 Prehľad vyhlasovania výziev RO + SORO od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

Prioritná os	Počet výziev	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
		Spolu	Z toho	
			ŠF/KF	ŠR
1. Infraštruktúra výskumu a vývoja	1*	13 298 652,03	11 303 854,23	1 994 797,80
2. Podpora výskumu a vývoja	7°	290 163 893,45	N/A**	N/A**
3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	1*	12 701 347,97	10 796 145,77	1 905 202,20
4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	7°	132 441 543,17	N/A**	N/A**
5. Infraštruktúra vysokých škôl	1	92 344 000,00	N/A**	N/A**
6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia	3•	5 060 000,00	4 301 000,00	759 000,00
7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť	3•	2 150 000,00	1 827 500,00	322 500,00

Zdroj: RO

* jedna uzavretá výzva pre národný projekt bola vyhlásená zrkadlovo pre 2 ciele, z tohto dôvodu v položke počet výziev je priame zadanie napočítané vždy v oboch prioritných osiach a indikatívne rozdelená medzi prioritné osi v takom istom pomere, v akom došlo k zazmluvneniu príslušného zrkadlového NP

** pri niektorých výzvach danej prioritnej osi požadované údaje nie je možné uviesť, keďže výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci t. j. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100%, verejný sektor 95% rozpočtu projektu

- ° písomné vyzvanie iniciatíva JEREMIE
- oznam - projekt technickej pomoci

Celkový prehľad vyhlásených výziev k 31. 12. 2009 spolu s prehľadom o projektoch uvádza tabuľka v prílohe 2.

RO

V roku 2009 MŠ SR ako RO vyhlásilo jednu uzavretú výzvu na 2 národné projekty a 2 písomné vyzvania v rámci iniciatívy JEREMIE, 6 oznamov pre projekty technickej pomoci:

1. Uzavretá výzva na národný projekt „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“ kód OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 bola vyhlásená v rámci opatrenia č. 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja a opatrenia č. 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji s celkovou čiastkou vyčlenenou na oba projekty 26 mil. € v tom oba ciele – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ktoré sú podrobnejšie popísané

v kapitole 3 (podkapitola 3.1 a 3.3). Cieľom NP je vybudovať na Slovensku jedinečnú počítačovú infraštruktúru, ktorá bude svojim technickým vybavením schopná zabezpečiť realizáciu veľmi zložitých numerických výpočtov a bude celoštátnym garantom rozvoja vedecko-technických výpočtov pre vedu a vzdelávanie.

2. Písomné vyzvanie iniciatíva JEREMIE kód OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 bolo vyhlásené v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a opatrenia s výškou finančných prostriedkov 23 529 412 € pre cieľ Konvergencia podrobnejšie popísané v kapitole 3 (podkapitola 3.2). Poslanie JEREMIE je podporovať poskytovanie financovania primárne malým a stredným podnikom (SME), vrátane mikro-podnikov tak, ako sú definované v odporúčaní Komisie 2003/361/ES, rovnako tak podporovať rozvoj inovačných spoločností prostredníctvom používania negrantových nástrojov ako sú pôžičky, kapitálový vstup, venture kapitál alebo záruky podporujúce a osvojujúce inovatívny a sofistikovaný prístup finančného inžinierstva.
3. Písomné vyzvanie iniciatíva JEREMIE kód OPVaV/RKZ/JEREMIE/2009-1 bolo vyhlásené v rámci opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji s výškou finančných prostriedkov 5 882 353 € pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť podrobnejšie popísané v kapitole 3 (podkapitola 3.4). Poslanie JEREMIE je podporovať poskytovanie financovania primárne malým a stredným podnikom (SME), vrátane mikro-podnikov tak, ako sú definované v odporúčaní Komisie 2003/361/ES, rovnako tak podporovať rozvoj inovačných spoločností prostredníctvom používania negrantových nástrojov ako sú pôžičky, kapitálový vstup, venture kapitál alebo záruky podporujúce a osvojujúce inovatívny a sofistikovaný prístup finančného inžinierstva.
4. Oznam – projekt technickej pomoci kód OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 bol vyhlásený v rámci prioritnej osi 6, prioritné témy 85, 86 s výškou finančných prostriedkov 1 440 000 €, podrobnejšie popísané v kapitole 3 (podkapitola 3.6). Prioritou výzvy bolo zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ.
5. Oznam – projekt technickej pomoci kód OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 bol vyhlásený v rámci prioritnej osi 7, prioritné témy 85, 86 s výškou finančných prostriedkov 530 000 €, podrobnejšie popísané v kapitole 3 (podkapitola 3.7). Prioritou výzvy bolo zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ.
6. Oznam – projekt technickej pomoci kód OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 bol vyhlásený v rámci prioritnej osi 6, prioritné témy 85, 86 s výškou finančných prostriedkov 1 220 000 €, podrobnejšie popísané v kapitole 3 (podkapitola 3.6). Prioritou výzvy bolo zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.
7. Oznam – projekt technickej pomoci kód OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 bol vyhlásený v rámci prioritnej osi 7, prioritné témy 85, 86 s výškou finančných prostriedkov 650 000 €, podrobnejšie popísané v kapitole 3 (podkapitola 3.7). Prioritou výzvy bolo zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.

8. Oznam – projekt technickej pomoci kód OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 bol vyhlásený v rámci prioritnej osi 6, prioritné témy 85, 86 s výškou finančných prostriedkov 2 400 000 €, podrobnejšie popísané v kapitole 3 (podkapitola 3.6). Prioritou výzvy bolo zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.
9. Oznam – projekt technickej pomoci kód OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 bol vyhlásený v rámci prioritnej osi 7, prioritné témy 85, 86 s výškou finančných prostriedkov 970 000 €, podrobnejšie popísané v kapitole 3 (podkapitola 3.7). Prioritou výzvy bolo zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.

Tabuľka 2 Prehľad vyhlasovania výziev RO od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

Prioritná os	Počet výziev	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
		Spolu	Z toho	
			ŠF/KF	ŠR
1. Infraštruktúra výskumu a vývoja	1*	13 298 652,03	11 303 854,23	1 994 797,80
2. Podpora výskumu a vývoja	1°	23 529 412,00	20 000 000,00	3 529 412,00
3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	1*	12 701 347,97	10 796 145,77	1 905 202,20
4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	1°	5 882 353,00	5 000 000,00	882 353,00
5. Infraštruktúra vysokých škôl	0	0,00	0,00	0,00
6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia	3•	5 060 000,00	4 301 000,00	759 000,00
7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť	3•	2 150 000,00	1 827 500,00	322 500,00

Zdroj: RO

- * jedna uzavretá výzva pre národný projekt bola vyhlásená zrkadlovo pre 2 ciele, z tohto dôvodu v položke počet výziev je priame zadanie napočítané vždy v oboch prioritných osiach a indikatívne rozdelená medzi prioritné osi v takom istom pomere, v akom došlo k zmluvneniu príslušného zrkadlového NP
- ° písomné vyzvanie iniciatíva JEREMIE
- oznam - projekt technickej pomoci

SORO:

V roku 2009 agentúra vykonávala aktivity spojené s efektívnou implementáciou pomoci spočívajúce vo vyhlásení **13** výziev na predkladanie ŽoNFP:

1. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 – celková čiastka vyčlenená pre výzvu predstavuje 58 300 000 € (kód výzvy: OPVaV-2009/2.1/02-SORO), s celkovým počtom 28 prijatých ŽoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.2). Prioritou výzvy bolo podporovať koncentráciu najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných aktivít v danom vednom odbore; stimulovať budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja najlepších a najperspektívnejších pracovísk; podporovať integráciu

najlepších pracovísk výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, najmä v európskom výskumnom priestore.

2. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 4.1. - celková čiastka vyčlenená pre výzvu predstavuje 34 450 000 € (kód výzvy: OPVaV-2009/4.1/02-SORO), s celkovým počtom 17 prijatých ŽoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.4). Prioritou výzvy bolo podporovať koncentráciu najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných aktivít v danom vednom odbore; stimulovať budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja najlepších a najperspektívnejších pracovísk; podporovať integráciu najlepších pracovísk výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, najmä v európskom výskumnom priestore.
3. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 – celková čiastka vyčlenená na výzvu bola 30 000 000 € (kód výzvy: OP VaV-2009/2.2/02-SORO), s celkovým počtom 11 prijatých ŽoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.2). Prioritou výzvy bolo zvyšovanie efektívnosti existujúcich, alebo tvorba nových efektívnych technológií pre získavanie a využívanie energie z alternatívnych zdrojov (obnoviteľné zdroje alebo odpady).
4. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 4.2 – celková čiastka vyčlenená na výzvu bola 14 000 000 € (kód výzvy: OPVaV-2009/4.2/02-SORO), s celkovým počtom 4 prijatých ŽoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.4). Prioritou výzvy bolo zvyšovanie efektívnosti existujúcich, alebo tvorba nových efektívnych technológií pre získavanie a využívanie energie z alternatívnych zdrojov (obnoviteľné zdroje alebo odpady).
5. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 – celková čiastka vyčlenená na výzvu bola 40 000 000 € (kód výzvy: OP VaV-2009/2.2/03-SORO), s celkovým počtom 68 prijatých ŽoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.2). Výzva bola zameraná na financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja zameraných na priamu spoluprácu podnikov s akademickou sférou, pričom nositeľom projektu – žiadateľom – je samotný podnik, čo zabezpečí súlad projektu s požiadavkami praxe.
6. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 4.2 – celková čiastka vyčlenená na výzvu bola 20 000 000 € (kód výzvy: OPVaV-2009/4.2/03-SORO), s celkovým počtom 24 prijatých ŽoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.4). Výzva bola zameraná na financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja zameraných na priamu spoluprácu podnikov s akademickou sférou, pričom nositeľom projektu – žiadateľom – je samotný podnik, čo zabezpečí súlad projektu s požiadavkami praxe.
7. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 5.1 – celková čiastka vyčlenená na výzvu bola 92 344 000 € (kód výzvy: OPVaV-2009/5.1/03-SORO), s celkovým počtom 22 prijatých ŽoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.5). Prioritou výzvy bolo podporiť investície na budovanie a/alebo modernizáciu informačno-komunikačných technológií (IKT), IKT sietí a prístrojov, vybavení a zariadení využívajúcich IKT.
8. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 – celková čiastka vyčlenená pre výzvu predstavuje 63 334 481,45 € (kód výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO), s celkovým počtom 56 prijatých ŽoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.2). Prioritou výzvy bolo podporovať koncentráciu najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier s definovanými zámermi na realizáciu

výskumných aktivít v danom vednom odbore; stimulovať budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja najlepších a najperspektívnejších pracovísk; podporovať integráciu najlepších pracovísk výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, najmä v európskom výskumnom priestore.

9. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 4.1. - celková čiastka vyčlenená pre výzvu predstavuje 18 109 190,17 € (kód výzvy: OPVaV-2009/4.1/03-SORO), s celkovým počtom 33 prijatých ŽoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.4). Prioritou výzvy bolo podporovať koncentráciu najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných aktivít v danom vednom odbore; stimulovať budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja najlepších a najperspektívnejších pracovísk; podporovať integráciu najlepších pracovísk výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, najmä v európskom výskumnom priestore.
10. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 – celková čiastka vyčlenená na výzvu bola 30 000 000 € (kód výzvy: OP VaV-2009/2.2/04-SORO), s celkovým počtom 0 prijatých ŽoNFP k 31.12.2009 z dôvodu ukončenia výzvy v termíne 8.2.2010 (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.2). Prioritou výzvy bola podpora nezávislého výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v praxi.
11. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 4.2 – celková čiastka vyčlenená na výzvu bola 15 000 000 € (kód výzvy: OPVaV-2009/4.2/04-SORO), s celkovým počtom 0 prijatých ŽoNFP k 31.12.2009 z dôvodu ukončenia výzvy v termíne 8.2.2010 (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.4). Prioritou výzvy bola podpora nezávislého výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v praxi.
12. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 – celková čiastka vyčlenená na výzvu bola 45 000 000 € (kód výzvy: OP VaV-2009/2.2/05-SORO), s celkovým počtom 0 prijatých ŽoNFP k 31.12.2009 z dôvodu ukončenia výzvy v termíne 19.4.2010 (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.2). Výzva bola zameraná na financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja zameraných na priamu spoluprácu podnikov s akademickou sférou, pričom nositeľom projektu – žiadateľom – je samotný podnik, čo zabezpečí súlad projektu s požiadavkami praxe.
13. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 4.2 – celková čiastka vyčlenená na výzvu bola 25 000 000 € (kód výzvy: OPVaV-2009/4.2/05-SORO), s celkovým počtom 0 prijatých ŽoNFP k 31.12.2009 z dôvodu ukončenia výzvy v termíne 19.4.2010 (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.4). Výzva bola zameraná na financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja zameraných na priamu spoluprácu podnikov s akademickou sférou, pričom nositeľom projektu – žiadateľom – je samotný podnik, čo zabezpečí súlad projektu s požiadavkami praxe.

V sledovanom období bolo vyhlásených najviac výziev v prioritnej osi 2 a 4, z dôvodu potreby vytvorenia centier excelentnosti a výskumno-vývojových centier. Výzvy pre prioritné osi 1 a 3 budú vyhlasované v roku 2010 a budú smerované na zabezpečenie centier excelentnosti a výskumno-vývojových centier vedecko-technickou aparátúrou.

Tabuľka 3 Prehľad vyhlasovania výziev SORO od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

Prioritná os	Počet výziev	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
		Spolu	Z toho*	
			ŠF/KF	ŠR
1. Infraštruktúra výskumu a vývoja	0	0	0	0
2. Podpora výskumu a vývoja	6	266 634 481,45	N/A	N/A
3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	0	0	0	0
4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	6	126 559 190,17	N/A	N/A
5. Infraštruktúra vysokých škôl	1	92 344 000,00	N/A	N/A
6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia	N/A	N/A	N/A	N/A
7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť	N/A	N/A	N/A	N/A

Zdroj: SORO

* požadované údaje nie je možné uviesť, nakoľko výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci, napr.. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100%, verejný sektor 95% rozpočtu projektu

Sledovanie vývoja implementácie programu k 31. 12. 2009, ako aj finančné vyčíslenie ŠF a ŠR uvádza Tabuľka 4.

Tabuľka 4 Sledovanie vývoja implementácie OP VaV k 31. 12. 2009 (od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2009)

Prioritná os	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
1	2	0	2	1	1	0	0
2	318	116	146	95	65	1	0
3	2	0	2	1	1	0	0
4	148	40	75	51	38	0	0
5	62	10	30	29	29	0	0
6	13	1	10	10	7	0	1
7	12	0	10	10	7	0	1
Celkom	557	167	275	197	148	1	2
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €							
Prioritná os	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov ¹	
1	33 296 780,33	56 113,94	33 240 666,39	19 959 916,39	0,00	0,00	
2	541 845 731,16	144 542 537,62	204 100 026,20	112 419 203,36	109 308,44	0,00	
3	25 897 138,50	38 841,31	25 858 297,19	13 174 047,19	0,00	0,00	
4	274 653 530,29	50 156 420,53	113 949 763,90	71 077 393,67	111 000,30	0,00	
5	303 700 329,38	44 861 762,54	137 584 587,13	132 900 098,56	0,00	0,00	
6	9 874 560,58	265 564,63	8 398 565,95	8 398 565,95	1 519,62	260 530,95	
7	3 751 336,44	0,00	3 105 013,44	3 105 013,44	550,29	95 597,04	
Celkom	1 193 019 406,68	239 921 240,57	526 236 920,20	361 034 238,56	222 378,65	356 127,99	

Zdroj: RO

Poznámka: Výška žiadaného, neschváleného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepočítaná na € konverzným kurzom

¹ Objem čerpaných prostriedkov

V rámci OP VaV bolo k 31. 12. 2009 prijatých **557** ŽoNFP s výškou žiadaného príspevku NFP vo výške **1 193 019 406,68** €, z ktorých **167** žiadostí bolo zamietnutých. Výška neschváleného NFP (v tom aj neoprávnené náklady už schválených ŽoNFP) predstavuje sumu **239 921 240,57** €. Schválených bolo **275** ŽoNFP v celkovej výške NFP **526 236 920,20** €, čo predstavuje 44,11% požadovanej výšky finančných prostriedkov NFP. Zazmluvnených projektov bolo **197**, v celkovej výške NFP **361 034 238,56** €, z ktorých **148** je v realizácii. Ukončené boli **2** projekty technickej pomoci (SORO). K odstúpeniu od zmluvy prijímateľom došlo v jednom prípade. Výška vrátených prostriedkov (EÚ+ŠR) predstavuje sumu vysporiadaných nezrovnalostí a vrátených (častí nezúčtovaných) zálohových platieb, ktorá k 31.12.2009 bola vo výške **222 378,65** €.

Od začiatku implementácie OP VaV na **RO**:

- bolo prijatých 6 ŽoNFP na NP, z ktorých boli zazmluvnené **4** NP v celkovej sume NFP **53 015 639,81** €, ktoré sú v realizácii,
- boli zazmluvnené dve iniciatívy JEREMIE v celkovej sume NFP **29 411 765** €, sú v procese realizácie,
- bolo prijatých **25** žiadostí na TP, z nich schválených 20 a zazmluvnených **20** projektov TP v oboch prioritných osiach (PO 6 a PO 7) v celkovej sume NFP **11 503 579,39** €, z ktorých je **14** v realizácii a 2 sú riadne ukončené. Z toho:
 - za RO bolo prijatých 12 žiadostí TP, z toho je 8 zazmluvnených v celkovej sume NFP **2 919 405,47** € a sú v realizácii,
 - za SORO bolo prijatých 13 žiadostí TP, z toho je 12 zazmluvnených v celkovej sume NFP **8 584 173,92** €, 6 je v realizácii a 2 sú ukončené.

Od začiatku implementácie OP VaV v rámci dopytovo-orientovaných projektov v prioritných osiach 2, 4 a 5 bolo na **SORO** prijatých 524 ŽoNFP, z ktorých bolo zazmluvnených 171 projektov v celkovej sume NFP **267 103 254,36** €, z toho je 128 v realizácii.

Na základe uvedených skutočností možno usúdiť, že vo všetkých fázach implementácie OP VaV nastal výrazný pokrok oproti roku 2008 (v ktorom bolo v realizácii iba 8 projektov TP a 2 NP).

Od zmluvy odstúpil jeden prijímateľ „Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši“ na základe Dohody o ukončení zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe zmluvy o poskytnutí NFP č. 010/2009/2.2/OPVaV zo dňa 30. 09. 2009“ na projekt s názvom „Zapisovač a analyzátor kritických a havarijných udalostí pre motorové vozidlá“ s kódom ITMS 26220220020“. Dôvodom na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP vo výške 234 383 € zo strany prijímateľa bolo prehodnotenie reálnosti dosiahnutia stanovených merateľných ukazovateľov projektu a to hlavne indikátorov „výskumníci do (aj nad) 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži“. Agentúra jeho žiadosť akceptovala.

Pre vyhodnotenie úspešnosti výziev na predkladanie ŽoNFP vypracováva RO a SORO Správu o vyhodnotení výzvy, ktorá poskytuje prehľad súhrnných informácií o procese prijímania, registrácie a schvaľovania ŽoNFP, príp. aj o procese uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci danej výzvy a zároveň predstavuje dôležitý podklad pre prípravu nasledovných výziev.

V sledovanom období RO zverejnil na internetovej stránke MŠ SR správu² s názvom:

² v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF, verzia 2.0

(podľa Systému riadenia ŠF a KF, verzia 3.0, časť 4.3, bod 33 sa pre NP, TP a JEREMIE Správy o vyhodnotení výzvy nevypracúvajú)

„Správa o vyhodnotení priameho zadania“ s kódom OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 (MVVE vzal správu na vedomie na svojom 4. zasadnutí)

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/StrukturalneFondy/EFRR/VYZVY/Sprava_o_vyhodnoteni_priameho_zadania_OPVaV_NP1.pdf

Správy o vyhodnotení výzvy SORO boli zverejnené na webovej stránke agentúry v týchto dňoch:

- 25. 03. 2009 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok“ s kódom OPVaV-2008/2.1/01-SORO (MVVE vzal správu na vedomie na svojom 4. zasadnutí)
<http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=107>
- 25. 03. 2009 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok“ s kódom OPVaV-2008/4.1/01-SORO (MVVE vzal správu na vedomie na svojom 4. zasadnutí)
<http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=108>
- 04. 06. 2009 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok“ s kódom OPVaV-2008/5.1/02-SORO (MVVE vzal správu na vedomie na svojom 5. zasadnutí)
<http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=144>
- 23. 09. 2009 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok“ s kódom OPVaV-2008/2.2/01-SORO (MVVE vzal správu na vedomie na svojom 5. zasadnutí)
<http://asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=198>
- 23. 09. 2009 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok“ s kódom OPVaV-2008/4.2/01-SORO (MVVE vzal správu na vedomie na svojom 5. zasadnutí)
<http://asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=199>
- 27. 11. 2009 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok“ s kódom OPVaV-2008/2.1/02-SORO
<http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=227>
- 27. 11. 2009 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok“ OPVaV-2008/4.1/02-SORO
<http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=228>

V Správach o vyhodnotení výziev sa vyskytovali v rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP problémy vyskytujúce najmä: v ITMS; ďalej neúplné, nepresné informácie uvedené žiadateľom vo formulári ŽoNFP, nedostatky technického a formálneho charakteru, nesúlad položiek rozpočtu, neoprávnené výdavky a pod. V procese odborného hodnotenia vyjadrili hodnotitelia názor, že v rámci schémy štátnej pomoci absentujú ukazovatele výsledku transferu technológií špecifické pre podniky a žiadateľ si mohol vybrať len z ukazovateľov špecifických pre výskumné organizácie. Taktiež boli identifikované nedostatky v príspevku ŽoNFP k HP.

Získané skúsenosti boli využité pri vyhlasovaní nových výziev nasledovne:

- umožňovali sa žiadateľom o NFP častejšie konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP spojené s kontrolou formálnej správnosti,
- organizovali sa informačné semináre pre žiadateľov o NFP s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach predložených v rámci predchádzajúcich výziev,
- spresňovali sa pokyny v ŽoNFP,
- v spolupráci s CKO sa odstraňovali nedostatky systému ITMS.

2.1.1.2 Plnenie fyzických ukazovateľov

Údaje o plnení ukazovateľov za OP VaV k 31. 12. 2009 uvádza tabuľka „Plnenie ukazovateľov na úrovni operačného programu“ v prílohe 1.

Nakoľko prvé zmluvy o poskytnutí NFP dopytovo-orientovaných projektov boli podpísané až v decembri 2008, väčšina ukazovateľov sa začala naplňovať až v sledovanom období, prevažne v prioritných osiach 2 a 4, v ktorých bolo vyhlásených najviac výziev. V porovnaní s cieľovými hodnotami ukazovateľov stanovenými operačným programom sú hodnoty dosiahnutých výsledkov na nízkej úrovni, vzhľadom k tomu, že projektové ukazovatele vykazované žiadateľmi v štvrtročných monitorovacích správach sú naplňované postupne, až do ukončenia realizácie jednotlivých projektov. Najvyššie hodnoty dosahujú ukazovatele zamerané na životné prostredie a zdravotný stav obyvateľstva.

2.1.2 Finančná implementácia programu

Predložené a schválené SŽP

V období od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 bolo zo strany platobnej jednotky MŠ SR na certifikačný orgán predložených 14 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške EÚ a ŠR na spolufinancovanie 38 590 620,56 €, z toho zo zdrojov EÚ 33 094 946,67 €, a zo zdrojov ŠR 5 495 673,89 €, pričom:

- 13 SŽP bolo schválených v plnej sume,
- 1 SŽP bola schválená v zníženej sume (dôvodom zníženia bolo zistenie nedostatkov v procese hodnotenia ŽoNFP v rámci projektu „Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre“, ITMS kód 26250120008, prijímateľ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre).

Celková suma schválených SŽP v roku 2009 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 38 341 700,27 €, z toho 32 768 601,63 € zo zdrojov EÚ a 5 573 098,64 € zo zdrojov ŠR. Celková suma schválených SŽP k 31.12.2009 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 39 144 036,57 €, z toho 33 450 587,46 € zo zdrojov EÚ a 5 693 449,11 € zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2009 vo výške 33 450 587,46 € na záväzku roku 2007 po odrátaní zálohovej platby vo vzťahu k pravidlu N + 3 predstavuje 52,96 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2009 na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje 2,77 %.

Zo štruktúry doterajšieho čerpania, vyšší objem certifikovaných výdavkov predstavovali priebežné platby a záverečné platby (viac ako 85 % objemu certifikovaných výdavkov za zdroj ERDF) pred schválenými žiadosťami o zúčtovanie predfinancovania a schválenými zúčtovaniami zálohových platieb. Nakoľko však nosná časť prijímateľov OP VaV je z verejného sektora a je financovaná prostredníctvom predfinancovania a čiastočne aj

prostredníctvom zálohových platieb, očakávame predovšetkým v II. polroku 2010 výrazný nárast čerpania predovšetkým prostredníctvom zúčtovania poskytnutého predfinancovania.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31. 12. 2009 evidovalo Ministerstvo školstva SR v rámci OP VaV poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované predfinancovanie v celkovom objeme **14 325 tis. €** (z toho zdroje ERDF predstavujú sumu **12 697** tis. €) a nezúčtované a necertifikované zálohové platby v celkovom objeme **4 137 tis. €** (z toho zdroje ERDF predstavujú sumu **3 516** tis. €). Hoci poskytnutie predfinancovania a zálohových platieb nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k certifikačnému orgánu ani vo vzťahu k Európskej komisii, tieto finančné prostriedky umožňujú prijímateľom implementovať svoje projekty, čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní.

RO v rámci analýzy čerpania prostriedkov OP VaV identifikovalo faktory, ktoré majú vplyv na úroveň čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Ide predovšetkým o tieto faktory:

- existencia časového posunu realizácie jednotlivých aktivít podporených projektov (a s tým súvisiacich výdavkov) z dôvodu komplikácií pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb (administratívna a časová náročnosť realizácie VO, chyby vo VO) súvisiacich s realizáciou uvedených aktivít – *v tomto smere RO/SORO nemajú žiadne kompetencie ako pomôcť realizátorom projektov, nakoľko pravidlá ohľadne VO sú jednoznačne dané*
- nízka kvalita predkladaných žiadostí o platbu (vrátane podpornej dokumentácie preukazujúcej oprávnenosť nárokováných výdavkov), čo malo za následok predlžovanie lehoty na administratívne spracovanie uvedených žiadostí zo strany MŠ SR resp. agentúry, ako aj negatívny dopad na preplatenú výšku oprávnených výdavkov prijímateľom (realizátorom) jednotlivých projektov – *v snahe zlepšiť kvalitu predkladaných žiadostí o platbu RO v rámci národných projektov zabezpečuje priebežné konzultácie s jednotlivými priamo riadenými organizáciami; SORO pre zefektívnenie finančného riadenia projektov zabezpečuje pre ich realizátorov školenia a zároveň poskytuje emailové a osobné konzultácie ku konkrétnym problémovým oblastiam.*

Napriek uvedeným skutočnostiam RO nepredpokladá vážne problémy so splnením pravidla „N + 3“ vo vzťahu k záväzku roku 2007 do konca roka 2010. Pri zohľadnení miery kontrahovania, objemu poskytnutých a plánovaných predfinancovaní a zálohových platieb a časového intervalu potrebného na administráciu a schválenie žiadostí prijímateľov o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie predfinancovania a poskytnutých zálohových platieb) RO predpokladá splnenie pravidla „N + 3“ vo vzťahu k záväzku roku 2007 predložením dostatočného objemu výdavkov na certifikačný orgán (Ministerstvo financií SR) prostredníctvom súhrnných žiadostí o platbu v priebehu II. Q. 2010.

Žiadosti o platbu na EK

Referenčné číslo Komisie: **CCI 2007SK16UPO 001**

Tabuľka 5 Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii k 31. 12. 2009 (v €)

Prioritná os	Závazok 2007 - 2013	Priebežná žiadosť o platbu č. 2620900701 dátum: 19.10.2009	Priebežná žiadosť o platbu č. 2620900702 dátum: 21.12.2009	Celkový objem prostriedkov za priebežné žiadosti o platbu	% záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	264 318 054	808,20	4 442,97	5 251,17	0,002
Prioritná os 2	396 477 080	822 972,13	20 309 080,54	21 132 052,67	5,33
Prioritná os 3	126 386 410	681,94	4 442,96	5 124,90	0,004
Prioritná os 4	189 579 614	804 504,83	5 390 694,78	6 195 199,61	3,27
Prioritná os 5	200 000 000	360 682,27	3 237 547,58	3 598 229,85	1,80
Prioritná os 6	22 204 866	1 149 311,53	812 297,50	1 961 609,03	8,83
Prioritná os 7	10 449 349	259 580,90	293 539,96	553 120,86	5,29
Spolu	1 209 415 373	3 398 541,80	30 052 046,29	33 450 588,09	2,77

Zdroj: CO

V roku 2009 certifikačný orgán predložil na EK 2 priebežné žiadosti o platbu v celkovej výške 33 450 588,09 €. Dňa 19. 10. 2009 zaslal CO na EK prvú priebežnú žiadosť o platbu č. 2620900701 vo výške 3 398 541,80 €, čím bolo splnené pravidlo N+24 (hraničný termín na zaslanie 1. priebežnej žiadosti pre OP VaV bol 10.12.2009). Dňa 21.12.2009 zaslal CO na EK druhú priebežnú žiadosť o platbu č. 2620900702 vo výške 30 052 046,29 €. Percentuálny podiel zaslaných ŽoP na EK k 31.12.2009 vo výške 33 450 588,09 € voči záväzku 2007 po zohľadnení zálohových platieb predstavuje 52,96 %. Výdavky deklarované na EK k 31.12.2009 vo výške 33 450 588,09 € predstavujú 2,77 % na záväzku 2007-2013.

Odhady očakávaných výdavkov

Tabuľka 6 Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2009 v € (OOV zaslané CO na EK k 30.04. 2009)		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2009 v €		Odchýlka (plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v €		Odchýlka (naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za OP	58 508 504,98	x	51 775 156,72	x	6 733 348,26	x	88,49	x

Zdroj: CO

Odhady očakávaných výdavkov na rok 2009 zaslané na EK k 30. 04. 2009 predstavovali sumu 58 508 504,98 €. Odhad očakávaných výdavkov z fondu ERDF bol prijatím 2 zálohových platieb v roku 2009 (2 x 24 188 307,46 €) a prijatím priebežnej platby vo výške 3 398 541,80 € naplnený na 88,49 %. Odhady na rok 2009 neboli naplnené vzhľadom na fakt, že čerpanie nedosiahlo predpokladanú úroveň.

Prijaté platby z EK

Referenčné číslo Komisie: **CCI 2007SK16UPO001**

Tabuľka 7 Platby prijaté z Európskej komisie pre OP VaV k 31. 12. 2009 (v €)

Fond	Žiadosť o platbu č.	Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK	Požadovaná suma	Uhradená suma	Dátum pripísania prostriedkov na účet certifikačného orgánu	Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou
ERDF	1. zálohová platba	x	x	24 188 307,46	11.12.2007	x
ERDF	2. zálohová platba	x	x	36 282 461,19	15.05.2008	x
ERDF	3. zálohová platba	x	x	24 188 307,46	10.02.2009	x
ERDF	4. zálohová platba	x	x	24 188 307,46	21.04.2009	x
ERDF	2620900701	19.11.2009	3 398 541,80	3 398 541,80	06.11.2009	0,00
ERDF	2620900702	21.12.2009	30 052 046,29	x	x	30 052 046,29
Spolu	x	x	33 450 588,09	112 245 925,37	x	30 052 046,29

Zdroj: CO

V roku 2009 zaslala EK na účet CO pre OP VaV prostriedky EÚ vo výške 51 775 156,72 €, z toho 2 zálohové platby vo výške 48 376 614,92 € a priebežnú platbu v žiadanej výške 3 398 541,80 €. Rozdiel medzi sumou požadovanou v rámci priebežných ŽoP na EK a sumou uhradenou z EK predstavuje výšku druhej priebežnej žiadosti o platbu v sume 30 052 046,29 €, ktorej úhrada na účet CO nebola k 31. 12. 2009 zo strany EK zrealizovaná.

Tabuľka 8 Prehľad uhradených výdavkov k 31.12. 2009 (v €)

	stípeť (a)	stípeť (b)	stípeť (c)	stípeť (d)
Prioritná os	Výdavky zaplatené prijímateľmi a zahrnuté do žiadostí o platbu odoslaných riadiacemu orgánu	Zodpovedajúci štátny príspevok	Výdavky zaplatené platobnou jednotkou prijímateľom	Celkové platby prijaté od Komisie
<i>Prioritná os 1</i> — Z toho výdavky druhu ERDF	21 976,86	21 976,86	5 251,17	808,20
<i>Prioritná os 2</i> — Z toho výdavky druhu ERDF	26 772 975,25	26 772 975,25	21 132 052,45	822 972,13
<i>Prioritná os 3</i> — Z toho výdavky druhu ERDF	17 937,99	17 937,99	5 124,91	681,94
<i>Prioritná os 4</i> — Z toho výdavky druhu ERDF	9 836 718,31	9 836 718,31	6 195 199,54	804 504,83
<i>Prioritná os 5</i> — Z toho výdavky druhu ERDF	12 247 902,94	12 247 902,94	3 598 229,56	360 682,27
<i>Prioritná os 6</i> — Z toho výdavky druhu ERDF	2 471 847,29	2 471 847,29	1 961 609,03	1 149 311,53
<i>Prioritná os 7</i> — Z toho výdavky druhu ERDF	70 9 457,87	70 9 457,87	553 120,80	259 580,90
Celkový súhrn	52 078 816,51	52 078 816,51	33 450 587,46	3 398 541,80

Zdroj údajov: ITMS/interná evidencia RO/SORO, CO

Poznámky:

V stĺpci (a) sú zahrnuté nárokové sumy všetkých priebežných, záverečných žiadostí o platbu, zúčtovaní zálohových platieb a predfinancovania za zdroje ERDF, ŠR a VZ (verejné + súkromné), ktoré boli predložené na RO/SORO k 31. 12. 2009 s výnimkou žiadostí o platbu, ktoré boli v systéme ITMS posunuté do stavu zrušená, resp. zamietnutá.

V stĺpci (b) sú zahrnuté nárokové sumy všetkých priebežných, záverečných žiadostí o platbu, zúčtovaní zálohových platieb a predfinancovania za zdroje ERDF, ŠR a VZ (verejné), ktoré boli predložené na RO/SORO k 31. 12. 2009 s výnimkou žiadostí o platbu, ktoré boli v systéme ITMS posunuté do stavu zrušená, resp. zamietnutá. Nakoľko pri dvoch zazmluvnených projektoch, kde je prijímateľom subjekt so súkromnými VZ, nebola k 31. 12. 2009 na SORO predložená žiadna žiadosť o platbu, resp. bola v ITMS posunutá do stavu zamietnutá/zrušená, suma v stĺpci (a) je zhodná so sumou v stĺpci (b).

V stĺpci c sú zahrnuté sumy všetkých priebežných, záverečných žiadostí o platbu, zúčtovaní zálohových platieb a predfinancovania za zdroje ERDF a ŠR, ktoré boli schválené certifikačným orgánom k 31. 12. 2009.

Žiadosti v stĺpci (c), ktoré boli predložené na RO/SORO a schválené certifikačným orgánom k 31. 12. 2008, sú prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných v SKK a schválených po 31. 12. 2009 bol použitý konverzný kurz. Sumy nárokových výdavkov v žiadostiach o platbu v stĺpcoch (a) a (b) sú prepočítané konverzným kurzom.

Analýza fyzického pokroku

Uvedený objem predložených žiadostí o platbu v stĺpcoch (a) a (b) sa vzťahuje predovšetkým na priebežné žiadosti o platbu, ktoré predstavujú až 67,58 % z objemu všetkých predložených žiadostí. Zúčtovania predfinancovania predstavujú 30,87 % a zúčtovania zálohových platieb 1,53 % z objemu všetkých predložených žiadostí k 31. 12. 2009. Nakoľko však nosná časť prijímateľov OP VaV je z verejného sektora a je financovaná prostredníctvom predfinancovania a čiastočne aj prostredníctvom zálohových platieb, očakávame v priebehu roku 2010 výrazný nárast čerpania finančných prostriedkov OP VaV prostredníctvom predložených a následne schválených a certifikovaných žiadostí prijímateľov o zúčtovanie predfinancovania resp. zúčtovanie zálohovej platby.

Prehľad čerpania za zdroj ERDF v porovnaní zo záväzkami za roky 2007-2013 uvádza tabuľka „Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami“ v prílohe 4.

Certifikačné overovania

Priebežné certifikačné overovanie bolo vykonané v rámci 2 SŽP priamo na SORO a PJ. Overovaná vzorka výdavkov v sume 472 089,00 € predstavuje 1,21 % z objemu predložených SŽP a zároveň 56,13 % z objemu overovaných SŽP.

Neoprávnené výdavky neboli identifikované.

Nezrovnalosti neboli z úrovne CO identifikované, nebola vypracovaná žiadna správa o nezrovnalostiach.

V priebehu roka 2009 nebol z úrovne CO zaslaný žiaden podnet na výkon vládneho auditu ani podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

Pri certifikačných overovaniach SŽP boli v roku 2009 identifikované tieto zistenia:

- Nedodržanie Systému finančného riadenia ŠF a KF a ostatných dokumentov
 1. nepreukázanie vykonania matematického overenia výpočtu oprávnenej sumy zo strany SORO v rámci administratívneho overenia žiadosti o platbu,
- Nedodržanie zmluvy o poskytnutí NFP a porušenie ustanovení zmluvy
 2. nedostatočné overovanie všetkých povinností prijímateľa v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP zo strany SORO,
- Nedostatky pri verejnom obstarávaní

3. nedostatočné preverenie skutočnosti, či obstarávateľ dodržal lehoty pre jednotlivé postupy a úkony verejného obstarávania zo strany SORO,
4. nedostatky v kontrolnom zozname k identifikácii porušenia zásad verejného obstarávania,
- Nedostatky pri výbere a hodnotení projektov
 5. nevyžiadanie chýbajúcej povinnej prílohy v žiadosti o nenávratný finančný príspevok od prijímateľa zo strany SORO,
 6. predloženie hodnotiacich hárkov z odborného hodnotenia počas certifikačného overovania, ktoré nespĺňali základné náležitosti stanovené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013,
- Nedostatky v IM, nedodržiavanie IM a audit trailu
 7. používanie neaktuálnych kontrolných zoznamov, ako aj postupov uvedených v internom manuáli procedúr SORO/PJ,
- Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS, ISUF, RIS
 8. údaje v ITMS, týkajúce sa projektu, nevyplnené v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013,
- Ostatné
 9. nevykonávanie dostatočnej kontroly dokumentácie vzťahujúcej sa na riadenie projektov zo strany SORO.

K 31. 12. 2009 prijali SORO a PJ k zisteniam primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval. Medzi uvedené opatrenia môžeme zaradiť napr. zabezpečenie odstránenia formálnych nedostatkov v procese hodnotenia ŽoNFP a procesoch posudzovania VO, zabezpečenie dôsledného overovania matematickej správnosti výdavkov deklarovaných v ŽoP (porady s FM, vedenie evidencie v xls. formáte...), doplnenie evidencie údajov v ITMS, dôsledné vyplňanie kontrolných listov k ŽoP a ŽoNFP a dodržiavanie lehôt v procese administrácie ŽoP, atď.

Nezrovnalosti

V období od 01.01.2009 – 31.12.2009 boli certifikačnému orgánu oznámené:

- Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet ES:

Jedna nezrovnalosť v celkovej výške 66 700,78 €, pričom táto nezrovnalosť bola identifikovaná kontrolou podľa čl. 13 **nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006**.

K 31.12. 2009 certifikačný orgán predmetnú nezrovnalosť vo výške 63 265,69 € (zníženú o vlastné zdroje prijímateľa) neodpočítal v žiadosti o platbu na EK. Nezrovnalosť bude odpočítaná v nasledujúcej žiadosti o platbu na EK.

- Systémové nezrovnalosti:

V roku 2009 neboli certifikačnému orgánu oznámené žiadne systémové nezrovnalosti.

2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu

K 31. 12. 2009 bolo celkovo prijatých 557 ŽoNFP, z toho bolo prijatých 461 ŽoNFP, ktorých miestom realizácie je iba jeden región NUTS III a 96 žiadostí, ktorého miestom realizácie sú je viac ako jeden región.

Z geografického hľadiska NP pokrývajú celé územie SR, t.j. všetky kraje na úrovni NUTS III.

Tabuľka 9 Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2009

Prioritná os	Región NUTS III	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii
Prioritná os 1	Bratislavský	0	0	0
	Trnavský	0	0	0
	Trenčiansky	0	0	0
	Nitriansky	0	0	0
	Žilinský	0	0	0
	Banskobystrický	0	0	0
	Prešovský	0	0	0
	Košický	0	0	0
	Spolu	0	0	0
Prioritná os 2	Bratislavský	1*	0	0
	Trnavský	40	9	5
	Trenčiansky	12	0	0
	Nitriansky	25	6	5
	Žilinský	59	26	23
	Banskobystrický	30	8	4
	Prešovský	21	7	6
	Košický	63	31	14
	Spolu	251	87	57
Prioritná os 3	Bratislavský	2	1	1
	Trnavský	N/A	N/A	N/A
	Trenčiansky	N/A	N/A	N/A
	Nitriansky	N/A	N/A	N/A
	Žilinský	N/A	N/A	N/A
	Banskobystrický	N/A	N/A	N/A
	Prešovský	N/A	N/A	N/A
	Košický	N/A	N/A	N/A
	Spolu	2	1	1
Prioritná os 4	Bratislavský	148	51	38
	Trnavský	N/A	0	N/A
	Trenčiansky	N/A	0	N/A
	Nitriansky	N/A	0	N/A
	Žilinský	N/A	0	N/A
	Banskobystrický	N/A	0	N/A
	Prešovský	N/A	0	N/A
	Košický	N/A	0	N/A
	Spolu	148	51	38
Prioritná os 5	Bratislavský	N/A	N/A	N/A
	Trnavský	6	3	3
	Trenčiansky	1	0	0
	Nitriansky	9	3	3
	Žilinský	6	3	3
	Banskobystrický	13	5	5
	Prešovský	3	1	1
	Košický	10	5	5
	Spolu	48	20	20
Prioritná os 6	Bratislavský	N/A	N/A	N/A
	Trnavský	N/A	N/A	N/A
	Trenčiansky	N/A	N/A	N/A
	Nitriansky	N/A	N/A	N/A
	Žilinský	N/A	N/A	N/A
	Banskobystrický	N/A	N/A	N/A
	Prešovský	N/A	N/A	N/A
	Košický	N/A	N/A	N/A
	Spolu	N/A	N/A	N/A

Prioritná os	Región NUTS III	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii
Prioritná os 7	Bratislavský	12	10	7
	Trnavský	N/A	N/A	N/A
	Trenčiansky	N/A	N/A	N/A
	Nitriansky	N/A	N/A	N/A
	Žilinský	N/A	N/A	N/A
	Banskobystrický	N/A	N/A	N/A
	Prešovský	N/A	N/A	N/A
	Košický	N/A	N/A	N/A
	Spolu	12	10	7
Celkom		461	169	123

Zdroj: RO

* ŽoNFP bola vyradená z dôvodu neoprávneného miesta realizácie projektu

V rámci fyzickej implementácie projektov uvádza Tabuľka 9 len projekty, ktorých miestom realizácie je len jeden región, ostatné projekty uvádza Tabuľka 10.

Tabuľka 10 Fyzická implementácia projektov v rámci prioritných osí, ktorých miestom realizácie je viac ako jeden región na úrovni NUTS III k 31. 12. 2009

Prioritná os	Región NUTS I	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii
Prioritná os 1	Slovenská republika	2	1	1
Prioritná os 2	Slovenská republika	67	8	8
Prioritná os 5	Slovenská republika	14	9	9
Prioritná os 6	Slovenská republika	13	10	7
Spolu		96	28	25

Zdroj: RO

Najviac prijatých žiadostí s miestom realizácie iba v jednom regióne je v rámci prioritnej osi 4 v Bratislavskom regióne a prioritnej osi 2 v regióne Košickom a Žilinskom. Tabuľka 9 obsahuje i národné projekty a projekty technickej pomoci a JEREMIE v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Ku koncu sledovaného obdobia bolo zazmluvnených celkovo 169 projektov s miestom realizácie v jednom regióne, z toho najviac je v Košickom a v Žilinskom v rámci prioritnej osi 2. Dva národné projekty sú zazmluvnené v rámci prioritnej osi 3 a 4 a JEREMIE v prioritnej osi 4. K 31. 12. 2009 bolo v realizácii 123 projektov, z toho najviac v Žilinskom kraji.

Miesto realizácie viac ako jeden región na úrovni NUTS III uvádza 96 ŽoNFP, z toho najviac v prioritnej osi 2.

Tabuľka 10 obsahuje národné projekty a projekty technickej pomoci a JEREMIE v rámci cieľa Konvergencia. Ku koncu sledovaného obdobia bolo zazmluvnených 28 projektov, najviac (okrem TP) v prioritnej osi 5. K 31. 12. 2009 bolo v realizácii 25 projektov, z toho najviac v prioritnej osi 5.

Z celkového počtu 524 predložených a zaregistrovaných ŽoNFP na SORO sa v rámci prioritnej osi 2 44 žiadostí týkalo realizácie projektu v dvoch regiónoch, 12 žiadostí realizácie projektu v troch regiónoch NUTS III, 4 žiadosti realizácie projektu v štyroch regiónoch NUTS III, 1 žiadosť sa týkala realizácie projektu v piatich regiónoch NUTS III a 4 žiadosti sa týkali realizácie projektu v siedmich regiónoch NUTS III. Miestom realizácie projektov vo viac ako jednom regióne v rámci prioritnej osi 2 je spolu 65 projektov. V rámci prioritnej osi 5 sa 11 žiadostí týkalo realizácie projektu v dvoch regiónoch NUTS III a 3 žiadosti realizácie

projektu v troch regiónoch NUTS III. Miestom realizácie projektov vo viac ako jednom regióne v rámci prioritnej osi 5 je spolu 9 projektov.

Z celkového počtu 171 uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP sa v rámci prioritnej osi 2 budú realizovať 3 projekty v dvoch regiónoch NUTS III a 3 projekty v troch regiónoch NUTS III. V rámci prioritnej osi 5 sa realizácia projektov v dvoch regiónoch týka 7 projektov a realizácia v troch regiónoch NUTS III 2 projektov.

Z celkového počtu 128 projektov v realizácii je v rámci prioritnej osi 2 celkove v realizácii 63 projektov, z ktorých sú 3 projekty realizované v dvoch regiónoch NUTS III a 3 projekty v troch regiónoch NUTS III. V rámci prioritnej osi 5 je celkove v realizácii 29 projektov, z ktorých je 7 projektov realizovaných v dvoch regiónoch NUTS III a 2 projekty sú realizované v troch regiónoch NUTS III. Z celkového počtu 128 projektov v realizácii je 113 projektov realizovaných v jednom regióne NUTS III, 9 projektov realizovaných v dvoch regiónoch NUTS III a 6 projektov je realizovaných v troch regiónoch NUTS III.

Finančná implementácia podľa NUTS III

Finančnú implementáciu podľa NUTS III k 31. 12. 2009 podrobnejšie popisuje tabuľka v prílohe 5.

K 31. 12. 2009 v rámci projektov **s miestom realizácie v jednom regióne** bola celková výška zazmluvnených prostriedkov z ERDF **220 732 757,58 €** a celková výška čerpaných prostriedkov **9 676 767,54 €**. Najviac zazmluvnených finančných prostriedkov bolo v PO 4 v rámci Bratislavského regiónu vo výške **61 338 107,98 €**, čo predstavuje 32,35 % z alokácie na región a v PO 2 v Košickom regióne vo výške **28 778 061,23 €**, čo predstavuje 22,08 % alokácie na región. Najviac čerpaných finančných prostriedkov (okrem projektov TP) bolo v PO 4 v rámci Bratislavského regiónu vo výške **6 195 199,54 €**, čo predstavuje 3,27 % z alokácie na región.

Finančnú implementáciu projektov **nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III** k 31. 12. 2009, ktoré majú miesto realizácie vo viac ako jednom regióne podrobnejšie popisuje tabuľka v prílohe 6. K 31. 12. 2009 bola celková výška zazmluvnených prostriedkov z ERDF **94 578 928,13 €** a celková výška čerpaných prostriedkov **23 773 819,92 €**. Napriek tomu, že najviac zazmluvnených finančných prostriedkov bolo v PO 5 v sume **37 756 481,24 €**, najviac čerpaných bolo v PO 2 vo výške **20 978 938,95 €**.

OP VaV vychádza z potrieb vo výskume a vývoji, ktoré sú obdobné pre všetky regióny na úrovni NUTS II v Slovenskej republike (ďalej len „SR“). Problémy vo výskume a vývoji v SR nie je možné geograficky separovať na ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, keďže výskum a vývoj v Bratislavskom kraji čelí identickým štrukturálnym problémom ako ostatné regióny SR v rámci cieľa Konvergencia. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že vytvorenie osobitného mechanizmu na aktívne dodržiavanie regionálnej alokácie v rámci OP VaV by bolo pri súčasnom stave výskumu a vývoja v SR neefektívne. Z tohto dôvodu sú výzvy vyhlasované v rámci OP VaV orientované geograficky celoplošne.

RO a SORO pre OP VaV vyhlasoval doteraz výzvy s pokrytím celého územia cieľa Konvergencia, resp. Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a neuvažuje o výzvach, ktoré by boli orientované len na určitú časť územia uvedených cieľov na úrovni NUTS II, resp. NUTS III. Účasť jednotlivých regiónov na úrovni NUTS II pri predkladaní ŽoNFP a ich zapojenie do implementácie a využívania prostriedkov z OP VaV je v SR približne na rovnakej úrovni. Predmetné tvrdenia dokazujú analýzy fyzickej implementácie projektov v rámci prioritných osí, napr. záujem zo strany žiadateľov o NFP, v ktorých je pomer implementácie OP VaV v rámci jednotlivých regiónov SR na úrovni NUTS II vyrovnaný.

Záujem zo strany žiadateľov o NFP bol vysoký zo všetkých regiónov a pomer počtu zazmluvnených projektov medzi jednotlivými regiónmi na úrovni NUTS II možno považovať za vyvážený, čo potvrdzuje predpoklady z analýz OP VaV o porovnateľnej situácii v rámci celej SR a o vyrovnanom potenciáli jednotlivých regiónov predložiť kvalitný projekt.

2.1.4 Finančná kontrola a audit

2.1.4.1 Kontrola pripravenosti na čerpanie a čerpania prostriedkov v rámci OP VaV v programovom období 2007 – 2013 Najvyšším kontrolným úradom SR

RO

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1528 zo dňa 30. 01. 2009 vykonal NKÚ SR v čase od 23. 02. 2009 do 24. 04. 2009 kontrolu pripravenosti na čerpanie a čerpania prostriedkov v rámci OP V a OP VaV v programovom období 2007 – 2013, ktorej účelom bolo preveriť, v akom štádiu bola príprava na čerpanie a čerpanie prostriedkov z ERDF v rámci OP VaV.

Kontrolná skupina konštatovala, že v rámci systému riadenia, kontroly, hodnotenia a monitorovania pre pomoc poskytovanú v rámci ŠF, Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF a testu výstupných dokumentov v zmysle čl. 60 všeobecného nariadenia bol riadiaci a kontrolný systém na požadovanej úrovni.

2.1.4.2 Vládny audit

RO

Podľa poverenia na vykonanie vládneho auditu č. A 276, č. K 1545 zo dňa 23. 07. 2009 vykonali poverení zamestnanci odboru medzinárodných zdrojov sekcie auditu a kontroly MF SR ako orgán auditu, MŠ SR a Správy finančnej kontroly Bratislava na úrovni RO a PJ pre OP VaV a agentúre (SORO) v termíne od 04. 08. 2009 do 27. 11. 2009 vládny audit za účelom získania uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému OP VaV podľa či. 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999. Z dôvodu overenia najaktuálnejšej verzie riadiacej dokumentácie - Interného manuálu procedúr Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EU verzia č. 1.8 platná a účinná k 01. 08. 2009 bolo auditované obdobie od 24. 10. 2007 do 31. 07. 2009 predĺžené do 31. 08. 2009 Dodatkom č. 1 k Povereniu č. MF/021228/2009-1423 zo dňa 26. 08. 2009.

Audit bol zameraný na:

- získanie uistenia o zapracovaní odporúčaní a opatrení týkajúcich sa nedostatkov bez vplyvu na výhradu vyplývajúcej z auditu súladu vykonanom na úrovni RO, PJ a SORO,
- získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov (RKS) na úrovni RO, PJ a SORO.

Pri overovaní sa vychádzalo najmä:

- zo záverov auditu súladu pre OP VaV, ktoré boli uvedené v Správe o výsledku auditorskej akcie č. AA211 vykonanej na MŠ SR a Agentúre MŠ SR pre ŠF zo dňa 10. 10. 2008,
- zo Zápisu z overenia splnenia odporúčaní z vykonanej auditorskej akcie č. AA211 - audit súladu pre OP VaV zo dňa 04. 12. 2008,
- zo Zoznamu nedostatkov a odporúčaní pre orgány OP VaV (príloha 3A.2 „Správy o výsledku hodnotenia súladu podľa článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 zo zmien nastavenia RKS (Riadiaci a kontrolný systém) v nadväznosti na Systém riadenia ŠF a KF, verzia 3.0 a Systém finančného riadenia ŠF a KF, verzia 4.1,
- z najaktuálnejších verzií Interných manuálov procedúr RO, SORO a PJ,

- z vybranej vzorky na testovanie.

Vykonaním vládneho auditu bolo získané primerané uistenie o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému OP VaV podľa vyššie uvedeného nariadenia. Všetky naplánované činnosti boli vykonané. Dokumenty potrebné pre overenie riadiaceho a kontrolného systému OP VaV boli RO, SORO a PJ predložené počas auditu. Dostupné dokumenty, informácie a vybraná vzorka boli overené v súlade s programom na vykonanie vládneho auditu. V priebehu výkonu auditu boli uskutočnené rozhovory so zástupcami auditovaných osôb a bola realizovaná mailová komunikácia, ktorej predmetom bolo objasnenie vybraných oblastí overovania. Čiastkové ciele vládneho auditu boli splnené v plánovanom rozsahu podľa jednotlivých auditovaných oblastí.

Celkovo bolo auditorskou skupinou identifikovaných 35 nedostatkov (najmä opakované nedodržanie termínov, postupov a povinností stanovených Systémom riadenia ŠF a KF, Systémom finančného riadenia ŠF a KF a IMRO).

Sumárny prehľad nedostatkov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka 11 Prehľad nedostatkov

Závažnosť nedostatku	Celkový počet nedostatkov	Počet akceptovaných nedostatkov zo strany auditovaných osôb	Počet neakceptovaných nedostatkov zo strany auditovaných osôb
vysoká	1	1	-
stredná	4	4	-
nízka	30	30	-
spolu	35	35	-

Auditorská skupina na základe zistených nedostatkov vyhodnotila:

- RO: overovaný systém funguje správne, ale niektoré zlepšenia sú potrebné. Zistené nedostatky nemajú vysoký dosah na správne fungovanie kľúčových prvkov systému, resp. riadiaci a kontrolný systém,
- SORO: systém funguje správne, sú potrebné minimálne zlepšenia. Boli zistené len minimálne nedostatky,
- PJ systém funguje správne, sú potrebné minimálne zlepšenia. Boli zistené len minimálne nedostatky.

RO, PJ a SORO zohľadnilo odporúčania uvedené v Predbežnej správe z vládneho auditu prijatím opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom a na odstránenie príčin ich vzniku³, písomne ich oznámia auditujúcemu orgánu alebo dôvody, pre ktoré neboli tieto odporúčania zohľadnené v termíne do 29.01.2010.

Taktiež predložia písomnú správu o splnení opatrení⁴ na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom a odstránení príčin ich vzniku a o zohľadnení odporúčaní auditujúcemu orgánu v termíne do 31. 03. 2010.

Overenie splnených opatrení za jednotlivé nedostatky identifikované systémovým auditom vykoná orgán auditu v 2. polroku 2010 na základe doručených správ o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom a odstránení príčin ich vzniku.

³ Príkaz ministra č. 2/2010-I z 25. januára 2010 na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených vládny auditom č. A276, č. K1545 uložil opatrenia k jednotlivým nedostatkom, s termínom ich odstránenia do 28. 02. 2010.

⁴ Vo Formulári pre navrhovanie zmien Interného manuálu procedúr RO pre OP Vzdelávanie a RO pre OP Výskum a vývoj (Registračné číslo: 20) boli zapracované zmeny a zohľadnené výsledky vládneho auditu.

Na základe vykonaného systémového auditu audítorská skupina konštatovala, že účinnosť riadiacich a kontrolných systémov zavedených pre OP VaV je v súlade s požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Uvedené stanovisko sa týka všetkých prioritných osí OP Výskum a vývoj.

SORO

Vládny audit č. A 276, č. K 1545 zo dňa 23. 07. 2009, ktorého súčasťou bola i agentúra, je bližšie popísaný v časti RO tejto kapitoly.

2.1.4.3 Certifikačné overovanie

V priebehu sledovaného obdobia sa v SORO uskutočnilo i certifikačné overovanie súhrnnej žiadosti o platbu č. S1626209005 (predmetom overenia bola žiadosť o priebežnú platbu č. 26250120009501 prijímateľa Žilinská univerzita, týkajúca sa nákladov na projektovú dokumentáciu), a to dňa 19. 06. 2009 a 22. 06. 2009. Identifikované nedostatky v kontrole formálnej správnosti ŽoNFP vrátane predbežnej finančnej kontroly, nedostatky vo verejnom obstarávaní, projektovom riadení, administratívnom overovaní ŽoP, v zaznamenávaní údajov do ITMS boli prevažne formálneho charakteru. Zo strany CO bolo odporučené zvýšiť kontrolný mechanizmus SORO vo väzbe na projektové riadenie, najmä na dodržiavanie platných Interných manuálov procedúr a dôslednejšie vyplňanie kontrolných zoznamov. Vzhľadom na uvedené zistenia boli uskutočnené pracovné prerokovania identifikovaných nedostatkov za účasti riaditeľky sekcie implementácie OP VaV s odborom projektového manažmentu a monitoringu dňa 21. 07. 2009 a odborom riadenia výdavkov dňa 22. 07. 2009, na ktorých boli prehodnotené pracovné postupy, uplatňovanie kontroly štyroch očí v rámci overovaní na úrovni odborov, ale aj medziodborovo, kontrola vedúcimi oddelení. Zmeny v prospech posilnenia kontrolných mechanizmov boli zapracované pri aktualizácii Interného manuálu procedúr Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, verzia 1.8.

Druhé certifikačné overenie bolo uskutočnené v rámci súhrnnej žiadosti o platbu č. S1626209010, predmetom ktorého bola žiadosť o zúčtovanie predfinancovania č. 26250120008406 a k nemu príslušné predfinancovanie 26250120008303 prijímateľa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Účelom kontroly bolo overenie procesov a oprávnenosti výdavkov v zmysle Systému finančného riadenia ŠF a KF a vnútorného manuálu procedúr certifikačného orgánu. Identifikované nedostatky v procese odborného hodnotenia ŽoNFP v predloženej forme hodnotiacich hárkov boli klasifikované ako závažné a na základe toho bola predmetná ŽoP v plnej výške deklarovaných výdavkov vyradená zo SŽP. Nedostatky identifikované v rámci certifikačného overovania boli odstránené predložením správnej dokumentácie a objasnením správnych postupov hodnotiaceho procesu. Ostatné zistené nedostatky sa týkali nevyplnenia, resp. nesprávneho vyplnenia údajov v ITMS, nedodržania ustanovení zmluvy o NFP, chýb v monitorovaní a v postupoch agentúry a mali prevažne strednú až nízku závažnosť. Na uvedené zistenia boli pracovníci odboru administrácie, odboru projektového manažmentu a monitoringu a odboru riadenia výdavkov upozornení na pracovných poradách a zároveň boli poučení o nutnosti dôslednej kontroly (09. 10. 2009). ŽoP, ktorá bola vyradená z overovanej SŽP, bola po predložení správnych dokumentov a vysvetlení postupov schválená v plnej výške v rámci inej SŽP. Žiadne neoprávnené výdavky vyplývajúce z certifikačných overení neboli identifikované.

2.1.4.4 Kontrola RO na SORO

RO vykonal kontrolu postupov delegovaných na SORO v dňoch od 16. 06. 2009 do 26. augusta 2009 a týkala sa obdobia od 1. januára 2007 do 26. augusta 2009.

Kontrolou boli identifikované porušenia niektorých postupov Interného manuálu procedúr agentúry v zmysle nedodržania predpísaných termínov, porušenie Systému riadenia ŠF a KF

v zmysle zadávania relevantných údajov do ITMS, porušenie Systému finančného riadenia ŠF a KF v zmysle niektorých bodov administratívneho overovania žiadosti o platbu, porušenie princípov verejného obstarávania a postupov účtovania prijímateľmi. Uvedené zistenia prevažne formálneho charakteru boli odstránené zapracovaním zmien do interného manuálu procedúr v zmysle Systému riadenia ŠF a KF a Systému finančného riadenia ŠF a KF. Zistenia, vyplývajúce z porušení postupov účtovania, príp. zákona o účtovníctve, porušenia princípov verejného obstarávania prijímateľmi sú overované prípadne odstraňované priebežne, pri výkone overení projektov na mieste, výsledky čoho sú zaznamenané v príslušnej správe z overenia na mieste. O všetkých zisteniach a ich riešeniach boli zainteresovaní zamestnanci agentúry informovaní na pracovných poradách a boli poučení o dôsledkoch nedodržania správnych postupov ako aj o nutnosti odstraňovania nedostatkov už v procese implementácie operačného programu, nie až v priebehu vykonávania overovania postupov.

2.1.4.5 Overovanie na mieste

Cieľom overovania na mieste je overiť reálne (skutočné) dodanie tovarov, vykonanie prác a poskytnutie služieb deklarovaných na účtovných dokladoch, resp. na sumarizačných hárkoch a podpornej dokumentácii predložených prijímateľom spolu so žiadosťou o platbu, overiť realizáciu aktivít, resp. s dokumentmi, na ktoré sa daná zmluva o poskytnutí NFP odvoláva, resp. s politikami Spoločenstva a všeobecne záväznou legislatívou. Ide o najvhodnejší prostriedok odhalenia prípadných nedostatkov. Včasným overovaním je možné indikovať nedostatky v počiatočnom štádiu a predchádzať negatívnym zisteniam väčšieho rozsahu.

Overovanie na mieste sa vzťahuje na realizáciu projektu ako celku, ktorá zahŕňa finančné overovanie (napr. overenie vedenia účtovníctva, overenie fyzického dodania tovarov, vykonaných prác) a monitorovanie projektu (napr. overenie realizácie aktivít, výstupov z aktivít, overovanie dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov).

RO

Overovanie na mieste vykonáva minimálne jedenkrát za 12 kalendárnych mesiacov realizácie projektu pre každý NP na základe oznámenia o vykonaní overovania na mieste, ak si to povaha situácie vyžaduje (napr. ak prijímateľ nepredloží úplné, preukázateľné účtovné doklady a podpornú dokumentáciu pri výkone administratívneho overovania; na základe odporúčaní certifikácie, kontrolórov, audítorov, sťažností, mediálnej kauzy; v prípade nedostatočného fyzického a finančného pokroku v implementácii projektu, resp. iných nedostatkov, na ktoré poukazuje monitorovanie projektu zo strany RO; na základe predloženia žiadosti o zmenu projektu zásadného charakteru zo strany prijímateľa, atď.) aj častejšie.

Pri výbere projektov na kontrolu pracovných postupov a zverených úloh na agentúre RO vychádza z rizikovej analýzy, ktorú SORO má povinnosť spolu so štvrtročným plánom overení na mieste u prijímateľov SORO predkladať aktuálne v kalendárnych štvrtrokoch. Na základe rizikovej analýzy predloženej na RO, RO uskutočňuje náhodný výber vzorky projektov, na ktorej vykoná kontrolu pracovných postupov a zverených úloh.

V sledovanom období RO vykonal 4 overenia na mieste nasledovných projektov:

„Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom“ (kód projektu 26220220001) sa uskutočnilo od 02. 11. do 11. 12. 2009.

Predmetom overovania na mieste bola:

1. prijímateľom (Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky) predložená žiadosť o platbu:
 - a) č. 3/kód ŽoP 26220220001303/, ktorá mala charakter žiadosti o predfinancovanie (prijímateľ si uplatnil výdavky na nákup prístupových práv k elektronickým informačným zdrojom vybraného druhu)
 - b) č. 4 /kód ŽoP 26220220001504/, ktorá mala charakter priebežnej platby
 - c) č. 6 /kód ŽoP 26220220001506/, ktorá mala charakter priebežnej platby (prijímateľ si uplatnil výdavky na právne služby)
 2. Overenie:
 - a) súladu realizácie projektu so zmluvou
 - b) či dokumenty predložené na RO sa zhodujú s dokumentmi, ktoré sú v držbe prijímateľa
 - c) dodržiavania pravidiel publicity
 - d) či prijímateľ predkladá prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu
 - e) plnenia ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o NFP.
- Kontrolná skupina RO preverení:
1. oprávnenosti výdavkov uložila prijímateľovi
 - a) predložiť dokumentáciu preukazujúcu dodanie poskytnutých služieb, t.j. že prístupové práva boli skutočne poskytnuté užívateľom a je možné ich reálne využívať s cieľmi projektu.
 - b) vrátiť finančné prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vo výške 374,67 €.
 2. zistila
 - a) nepredloženie originálu schvaľovacieho listu prijímateľom
 - b) nedostatky pri používaní loga ERDF a OP VaV
 - c) absenciu veľkoplošnej reklamnej tabule
- Prijaté opatrenia:
1. Prijímateľ inštaloval veľkoplošnú informačnú tabuľu v mieste projektu
 2. Prijímateľ vyhotovil 2 ks roll up.

„Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom“ (kód projektu 26240220001) sa uskutočnilo od 02. 11. do 11. 12. 2009.

Predmetom overovania na mieste bola:

1. prijímateľom (Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky) predložená žiadosť o platbu:
 - a) č. 3/kód ŽoP 26240220001303/, ktorá mala charakter žiadosti o predfinancovanie (prijímateľ si uplatnil výdavky na nákup prístupových práv k elektronickým informačným zdrojom vybraného druhu)
 - b) č. 4 /kód ŽoP 26240220001504/, ktorá mala charakter priebežnej platby
 - c) č. 6 /kód ŽoP 26240220001506/, ktorá mala charakter priebežnej platby (prijímateľ si uplatnil výdavky na právne služby)
2. Overenie:
 - a) súladu realizácie projektu so zmluvou
 - b) či dokumenty predložené na RO sa zhodujú s dokumentmi, ktoré sú v držbe prijímateľa
 - c) dodržiavania pravidiel publicity
 - d) či prijímateľ predkladá prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu

- e) plnenia ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o NFP.

Kontrolná skupina RO:

1. preverení oprávnenosti výdavkov uložila prijímateľovi:
 - a) predložiť dokumentáciu preukazujúcu dodanie poskytnutých služieb, t.j. že prístupové práva boli skutočne poskytnuté užívateľom a je možné ich reálne využívať s cieľmi projektu
 - b) vrátiť finančné prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vo výške 366,33 €.
2. zistila
 - a) prijímateľ nepredložil originál schvaľovacieho listu,
 - b) nedostatky pri používaní loga ERDF a OP VaV
 - c) absenciu veľkoplošnej reklamnej tabule

Prijaté opatrenia:

1. Prijímateľ inštaloval veľkoplošnú informačnú tabuľu v mieste projektu
2. Prijímateľ vyhotovil 2 ks roll-up.

„Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“ (kód projektu 26210120001) sa uskutočnilo od 02. 11. do 12. 11. 2009.

Predmetom overovania na mieste bola:

1. prijímateľom (Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky) predložená žiadosť o platbu:
 - a) č. 1/kód ŽoP 26210120001501/
 - b) č. 2 /kód ŽoP 26210120001502/
 - c) č. 3 /kód ŽoP 26210120001503/
 - d) č. 4 /kód ŽoP 26210120001504/
2. Overenie:
 - a) súladu realizácie projektu so zmluvou
 - b) či dokumenty predložené na RO sa zhodujú s dokumentmi, ktoré sú v držbe prijímateľa
 - c) dodržiavania pravidiel publicity
 - d) či prijímateľ predkladá prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu
 - e) plnenia ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o NFP.

Kontrolná skupina RO:

1. preverení oprávnenosti výdavkov zistila:
 - a) Nezrovnalosť bez finančného dopadu
Neoprávnený výdavok v priebežnej platbe pred preplatením (Overovaná ŽoP č.3. bola v priebehu spracovávaní správy uhradená- uvedená nezrovnalosť bola už pri spracovávaní žiadosti krátená)
2. zistila:
 - a) prijímateľ v dennej tlači zverejnil nesprávne logo
 - b) prijímateľ neumiestnil v priestoroch realizácie projektu informačný roll-up
 - c) absenciu veľkoplošnej reklamnej tabule

Prijaté opatrenia:

1. Prijímateľ inštaloval dňa 1.12.2009 veľkoplošnú reklamnú tabuľu s rozmermi 250 cm x 150 cm vo vstupnej hale
2. Prijímateľ vyhotovil 2 ks roll up.

„Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“ (kód projektu 26230120001) sa uskutočnilo od 02. 11. do 12. 11. 2009.

Predmetom overovania na mieste bola:

1. prijímateľom (Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky) predložená žiadosť o platbu:
 - a) č. 1/kód ŽoP 26230120001501/
 - b) č. 2 /kód ŽoP 2623012001502/
 - c) č. 3 /kód ŽoP 26230120001503/
 - d) č. 4 /kód ŽoP 26230120001504/
2. Overenie:
 - a) súladu realizácie projektu so zmluvou
 - b) či dokumenty predložené na RO sa zhodujú s dokumentmi, ktoré sú v držbe prijímateľa
 - c) dodržiavania pravidiel publicity
 - d) či prijímateľ predkladá prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu
 - e) plnenia ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o NFP.

Kontrolná skupina RO:

1. preverení oprávnenosti výdavkov zistila:
 - a) Nezrovnalosť bez finančného dopadu
Neoprávnený výdavok v priebežnej platbe pred preplatením (Overovaná ŽoP č.3. bola v priebehu spracovávaní správy uhradená- uvedená nezrovnalosť bola už pri spracovávaní žiadosti krátená)
2. zistila
 - a) prijímateľ v dennej tlači zverejnil nesprávne logo
 - b) prijímateľ neumiestnil v priestoroch realizácie projektu informačný roll-up
 - c) absenciu veľkoplošnej reklamnej tabule

Prijaté opatrenia:

1. Prijímateľ inštaloval dňa 1.12.2009 veľkoplošnú reklamnú tabuľu s rozmermi 250 cm x 150 cm vo vstupnej hale
2. Prijímateľ vyhotovil 2 ks roll up.

SORO

Predmetom overenia na mieste musí byť každý projekt minimálne jedenkrát počas jeho realizácie, najneskôr pred uhradením záverečnej ŽoP. Intenzita overení na mieste, v závislosti na charaktere a komplexnosti projektov, je stanovená v štvrt'ročnom pláne overenia na mieste, ktorý je vypracovaný na základe analýzy rizika.

Cieľom analýzy rizika je posúdiť, či riadiace a kontrolné systémy prijímateľa súvisiace so spolufinancovanými operáciami ES sú efektívne a funkčné tak, aby predvídali chyby a nezrovnalosti, alebo v prípade, že sa chyby a nezrovnalosti vyskytnú, aby ich identifikovali a odstránili. Riadiace a kontrolné systémy prijímateľa musia zabezpečiť, aby vybrané projekty pre spolufinancovanie ES boli oprávnené pre podporu zo ŠF počas celého trvania projektu, dosiahli stanovené ciele a dodržiavali legislatívu a požiadavky nariadení ES.

Rizikové faktory všeobecného rizika:

1. Rizikový rating prijímateľa (= výsledok nominálneho rizika)
2. Skúsenosti s prijímateľom počas realizácie projektu
3. Zvýšenie cien vstupov
4. Zistenia z overení na mieste

Rizikové faktory nominálneho rizika špecifické pre OP VaV:

1. Verejné obstarávanie
2. Merateľné ukazovatele
3. Doba realizácie projektu

4. Rozpočet projektu
5. Finančná analýza projektu

Agentúra určí takú veľkosť vzorky, aby sa dosiahlo primerané uistenie, pokiaľ ide o zákonnosť a regulárnosť príslušnej transakcie vzhľadom na úroveň rizika, ktorú agentúra identifikovala na daný typ prijímateľa a príslušnú operáciu. Metóda výberu vzoriek sa každý rok reviduje.

V sledovanom období agentúra vykonala **4** overenia na mieste. Okrem údajov uvedených vo „Výkaze o overeniach na mieste“ (príloha č. 11), bolo v rámci overenia na mieste vykonané aj vecné overenie realizácie príslušných projektov, ktorých výsledky sú uvedené v texte prílohy, v stĺpci nazvanom „Hlavné zistenia a návrhy opatrení, vrátane zistenia prípadných nezrovnalostí“:

- projekt „Komplexná modernizácia Žilinskej univerzity“ s kódom ITMS 26250120009 - bola vecne overená suma oprávnených finančných prostriedkov za materiál a práce spolu vo výške 60 289,57 €,
- projekt „Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre“ s kódom ITMS 26250120008 - bola vecne overená suma oprávnených finančných prostriedkov za materiál a práce spolu vo výške 3 879 307,85 €,
- projekt s názvom „Modernizácia infraštruktúry k zlepšeniu kvality vzdelávania“, v Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre - bola vecne overená suma oprávnených finančných prostriedkov za materiál a práce spolu vo výške 1 378 135,36 €,
- projektu „Rozvoj vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku pomocou zlepšenia IKT, laboratórnej a ubytovacej infraštruktúry“ s kódom ITMS 26250120024 - bola vecne overená suma oprávnených finančných prostriedkov za materiál a práce spolu vo výške 461 722,52 €.

Overenia na mieste súhrnne za RO aj SORO popisuje tabuľka „Výkaz o overeniach na mieste“ v prílohe 11.

2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií

V prílohe 3 sa nachádza tabuľka „Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii“, ktorá rozpisuje pridelený príspevok zo ŠF podľa kategórií, v členení na jednotlivé kombinácie kódov pre oblasti 1 až 5, v zmysle prílohy II časti C nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

K 31. 12. 2009 bola pre OP VaV z príspevku Spoločenstva pre každú kombináciu kategórií pridelená spolu suma **315 311 685,70 €**. Všetky príspevky boli pridelené v rámci formy financovania 01 – nenávratná dotácia, okrem iniciatívy JEREMIE, v rámci opatrení 2.2 a 4.2, ktoré boli financované pod kódom 04 – iné formy financovania.

Iniciatíva JEREMIE bola financovaná v prioritných témach 01 (Činnosti VTR vo výskumných strediskách), 02 (Infraštruktúra VTR a odborné strediská v konkrétnej technológii) a 03 (Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi...).

Národné projekty v rámci opatrenia 1.1 boli financované v prioritnej téme 11 (Informačné a komunikačné technológie..) a v rámci opatrenia 3.1 v prioritnej téme 02 (Infraštruktúra VTR a odborné strediská v konkrétnej technológii).

V rámci opatrení 2.2 a 4.2 boli pridelené príspevky vo všetkých 4 prioritných témach, vyčlenených v rámci Lisabonskej aktivity pre OP VaV (01, 02, 03, 11).

Pre dopytovo-orientované projekty, zazmluvnené na SORO, v rámci opatrenia 5.1 boli pridelené príspevky len v prioritnej téme 75 (Vzdelávacia infraštruktúra).

2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu

Tabuľka 12 Vyčlenenie podľa programov v celi Konvergencia (v €, bežné ceny, ERDF)

	Operačný program	Lisabonské aktivity (L.A.)	Celková alokácia	% L.A.
1.	OP Výskum a vývoj	660 795 134	883 000 000	74,84%

Tabuľka 13 Vyčlenenie podľa OP v celi Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (v €, bežné ceny, ERDF)

	Operačný program	Lisabonské aktivity (L.A.)	Celková alokácia	% L.A.
1.	OP Výskum a vývoj	315 966 024	326 415 373	96,80%

Tabuľka 14 Zazmluvnené finančné prostriedky na prioritné témy k 31. 12. 2009 (v €)

Kód	Prioritné témy (príloha IV nariadenia 1083/2006)	Zazmluvnené finančné prostriedky (EÚ zdroje)	% z alokácie na L.A.
Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie			
01	Činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách	37 802 926,49	3,87%
02	Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia a vysokorychlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné strediská v konkrétnej technológii	71 139 337,03	7,28%
03	Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)	21 770 008,89	2,23%
Informačná spoločnosť			
11	Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)	56 746 961,77	5,81%

Zdroj údajov: interná evidencia RO+SORO

K 31. 12. 2009 boli v súvislosti vo vzťahu k L.A. zazmluvnené finančné prostriedky z ERDF v celkovej výške **187 459 234,18 €**. Tento údaj možno považovať ako počiatočný krok plnenia cieľov L. A. prostredníctvom OP VaV, až reálne čerpanie týchto prostriedkov má reálny dopad na zlepšenie situácie. Avšak vzhľadom na vysoký percentuálny podiel L. A. na celkovej alokácii OP VaV možno považovať tento program za jeden z hlavných nástrojov na plnenie cieľov Lisabonskej stratégie.

Z troch špecifických odporúčaní pre rok 2009 pre plnenie Lisabonskej stratégie/stratégie EÚ 2020 sa oblasti výskumu a vývoja dotýka nasledovné odporúčanie, aby Slovensko „v strednodobom horizonte zabezpečilo vykonávanie ďalších opatrení na fiškálnu konsolidáciu s cieľom zachovať makroekonomickú stabilitu a súčasne pokračovalo v presmerovaní výdavkov na vzdelávanie, výskum, vývoj a inováciu, vytváraní ďalších stimulov pre súkromný sektor vo výskume a vývoji, a v zavádzaní koherentnej výskumno-

vývojovo-inovačnej stratégie s osobitným zameraním na inštitucionálnu reformu a na výrazné zlepšenie spolupráce medzi podnikmi a výskumom.“

Príspevok OP VaV k naplneniu tohto odporúčania sa týka jeho druhej časti v podobe zvýšenia podpory pre výskum a vývoj s dôrazom na zlepšenia spolupráce medzi podnikmi a výskumom.

Zo všeobecného pohľadu možno takmer celý OP VaV považovať ako jeden z nástrojov presmerovania výdavkov na výskum. Za osobitné nástroje na zlepšenie spolupráce medzi podnikmi a výskumom možno považovať 2 dvojice výziev, teda 4 výzvy (špecifické údaje sú uvedené nižšie) na predkladanie ŽoNFP vyhlásené na základe schémy štátnej pomoci v oblasti výskumu a vývoja. Túto schému štátnej pomoci vypracoval RO a je zverejnená na <http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3984>. V zmysle tejto schémy sú podporované podniky uskutočňujúce výskum a vývoj, pričom osobitným motivačným faktorom je spolupráca s výskumnými organizáciami, na základe čoho sa zvyšuje úroveň NFP pre daný projekt. Záujem žiadateľov o tieto 4 výzvy možno označiť na nadpriemerný a navyše boli zaznamenané osobitné pozitívne reakcie odbornej verejnosti na tieto výzvy.

Špecifické údaje o výzvach:

1. **„Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (schéma štátnej pomoci)“** – 2 výzvy s kódmi OPVaV-2009/2.2/03-SORO a OPVaV-2009/4.2/03-SORO vyhlásené dňa 28. 04. 2009 s dátumom uzávierky dňa 10. 08. 2009. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvy je 40 mil. € a 20 mil. €. Schválených bolo za obidve výzvy 47 projektov z predložených 92 žiadostí.
2. **„Podpora budovania výskumno-vývojových centier (schéma štátnej pomoci)“** – 2 výzvy s kódmi OPVaV-2009/2.2/05-SORO a OPVaV-2009/4.2/05-SORO vyhlásené dňa 21. 12. 2009 s dátumom uzávierky dňa 19. 04. 2010. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvy je 45 mil. € a 25 mil. €.

2.1.7 Opis partnerských dohôd

RO

RO spolupracuje s partnermi z hospodárskych a sociálnych radov, a to s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, Konfederáciou odborových zväzov, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Asociáciou bánk, Zväzom priemyslu Slovenska, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Zväzom priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Klubom 500, ktorí sú členmi Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku.

Zástupcovia RO sa zúčastňovali zasadnutí pracovných skupín pre koordináciu horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj, pre koordináciu horizontálnej priority Informatizácia spoločnosti, pre koordináciu horizontálnej priority Rovnosť príležitostí a pre koordináciu horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (viac v kapitole 4).

Zástupcovia RO sa zúčastňovali zasadnutí koordinačného rokovania pracovnej skupiny členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofondov, pracovnej skupiny CKO/RO pre publicitu (činnosť bližšie popisuje podkapitola 6.2.2), pracovnej skupiny RO/SORO pre publicitu (činnosť bližšie popisuje podkapitola 6.2.1), pracovnej skupiny INFORM (DG REGIO) (činnosť bližšie popisuje podkapitola 6.2.3), centrálného výboru pre hodnotenie NSRR, pracovnej skupiny RO/SORO pre prípravu výziev (zloženej z interných a externých odborníkov podľa obsahu príslušnej výzvy, vrátane zástupcov RO a agentúry). Účelom pracovnej skupiny pre prípravu výziev je čo najefektívnejšie a najkomplexnejšie

zosumarizovať potreby a možnosti súvisiace s pripravovanou výzvou tak, aby táto zohľadňovala aktuálne potreby spoločnosti a budúcich prijímateľov.

V rámci spolupráce RO a SORO v roku 2009 prebiehali pravidelné pracovné stretnutia (porady) zástupcov RO a SORO v mesačnom intervale. Na stretnutiach sa prerokovávali aktuálne otázky a problémy.

V sledovanom období zasadala aj pracovná skupina pre hodnotiace a výberové kritériá pre projekty predkladané v rámci OP VaV zložená z interných (zástupcovia RO/SORO) a externých odborníkov. Výsledkom bola aktualizácia hodnotiacich a výberových kritérií pre všetky opatrenia OP VaV, ktoré boli schválené MVVE.

SORO

Existujúce partnerské vzťahy agentúry sa rozvíjajú a prehlbujú formou zapojenia partnerov do činností agentúry, napr. do pracovných skupín zameraných na definovanie oprávnenosti aktivít, cieľových skupín a žiadateľov pre vyhlasované výzvy.

Agentúra pri svojej činnosti (účasť zástupcov agentúry v rôznych pracovných skupinách, komisiách a výboroch) komunikuje a úzko spolupracuje s ÚV SR, ministerstvami, mimovládnyimi organizáciami (ZMOS, odborové organizácie, Asociácia zamestnávateľských zväzov, Asociácia vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia) a s ďalšími inštitúciami, ktoré v rámci hodnotiaceho procesu poskytujú externých odborných hodnotiteľov a členov výberových komisií.

V rámci monitorovaného obdobia sa konali pravidelné mesačné pracovné porady RO a SORO, na ktorých sa zo strany SORO zúčastňovali vedúci zamestnanci agentúry. Okrem uvedených pracovných porád sa uskutočnilo viacero pracovných stretnutí, na ktorých sa zúčastňovali zástupcovia sekcie implementácie OP VaV, agentúry, RO a ďalších zainteresovaných strán, v závislosti od prerokovávanej problematiky. Okrem RO sa stretnutí zúčastňovali najmä predstavitelia výskumných a vývojových organizácií, ktorých zástupcovia sa podieľajú na odbornom hodnotení projektov (uskutočnilo sa odborné hodnotenie ŽoNFP v rámci 4 výziev) a činnosti výberovej komisie (činnosť vykonávali 4 komisie) a príprave obsahovej stránky 13 výziev na predkladanie žiadostí o NFP. Zástupcovia sekcie implementácie sa zúčastnili na RO pracovného stretnutia zameraného na problematiku podpory aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií, pracovnej porady týkajúcej sa HP RP, pracovného stretnutia zameraného na Zmluvy o partnerstve, pracovnej skupiny o problematike budovania výskumno-vývojových centier a pracovnej skupiny o hodnotiacich a výberových kritériách.

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva sú za riadiaci orgán spracované v IM v 3. Kapitole – Právny rámec a za SORO sú spracované v Internom manuáli procedúr agentúry v kapitole 2 Legislatívny rámec. Počas sledovaného obdobia sa žiadne závažné problémy súvisiace so súladom s právnymi predpismi Spoločenstva nevyskytli.

2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii OP VaV sa žiadne závažné problémy nevyskytli, ktoré by ovplyvnili implementáciu a z toho dôvodu nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Na implementácii OP VaV sa vplyv hospodárskej krízy výrazne neprejavil. V sledovanom období záujem o NFP z OP VaV nepoklesol, skôr naopak. Zo strany prijímateľov neboli identifikované problémy so zabezpečením spolufinancovania. Z obsahového hľadiska je OP VaV nastavený adekvátne, t. j. tak, aby prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR.

Tabuľka 15 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj údajov: RO

2.4 Zmeny v kontexte realizácie OP VaV

V sledovanom období došlo k viacerým zmenám v kontexte realizácie OP VaV a to tak v oblasti legislatívy ako aj predpisov.

MVVE dňa 10. 12. 2009 schválil návrh na úpravu hodnotiacich kritérií OP VaV, ktorý sa týkal troch sád hodnotiacich kritérií (sada pre PO 1 a 3, sada pre PO 2 a 4, sada pre PO 5). Pri spracovávaní návrhu RO vychádzal z pripomienok a návrhov odborných hodnotiteľov ako aj z potrieb a zámerov agentúry pri vyhlasovaní ďalších výziev tak, aby hodnotiace kritériá zohľadňovali rôznorodosť niektorých typov projektov (špecifiká projektov financovaných v rámci schémy štátnej pomoci) a rozdielny charakter žiadateľov (verejný sektor/súkromný sektor). Zmeny hodnotiacich kritérií sa týkajú predovšetkým úpravy formulácií hodnotiacich otázok tak, aby boli jednoznačné a jasné a taktiež preskupeniu bodov bez zvýšenia celkového počtu bodov pre danú sadu hodnotiacich kritérií.

Výraznou zmenou v implementácii OP VaV bol prechod na menu Euro, ktorý upravil *zákon č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny Euro v Slovenskej republike*. V súvislosti s uvedeným zákonom vydalo MF SR v dňoch 23. 02. 2009 a 02. 09. 2009 Metodické usmernenie MF SR č.15/2008-U k postupom financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením meny euro v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2004-2006 a 2007-2013.

Od 01. 01. 2009 – nadobudol účinnosť *zákon č. 528/2008 Z. z. O pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva* - ktorý upravuje postavenie a právomoc vlády Slovenskej republiky, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych krajov v oblasti systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v oblasti ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Zákon ďalej upravuje práva a povinnosti žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, prijímateľov nenávratného finančného príspevku a partnerov, ktorí sa spolupodieľajú na príprave projektu so žiadateľom a realizácii projektu s prijímateľom. Zákon bol novelizovaný zákonom č. 266/2009 Z. z. s účinnosťou od 07. 07. 2009.

CKO aktualizoval *Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0* s platnosťou od 31. 01. 2009, ďalej vydal *verziu 3.1* s platnosťou od 23. 09. 2009 a *verziu 3.2* s platnosťou od 19. 11. 2009.

MF SR aktualizovalo *Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0* s platnosťou od 01. 02. 2009. Následne došlo k ďalšej aktualizácii a nový *Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov*

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1 nadobudol platnosť 30. 04. 2009. MF SR aktualizovalo Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.0 s platnosťou od 07. 11. 2009, kde boli zohľadnené zmeny vyplývajúce z upravenej legislatívy ES, legislatívy SR, usmernení EK a aktualizovanej verzie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Dňa 07. 04. 2009 vyšlo **nariadenie Rady (ES) č. 284/2009**, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia. Dňa 01. 09. 2009 bolo vydané nariadenie Komisie (ES) č. 846/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006.

S účinnosťou od 15. 05. 2009 vydal CKO Aktualizáciu č. 1 Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 - 2013. Dôvodom aktualizácie bolo zohľadnenie požiadaviek jednotlivých RO a koordinátorov HP na vykonanie zmien v číselníku projektových ukazovateľov, ktoré boli v období od 01. 12. 2008 do 15. 05. 2009 odsúhlasené CKO, ako aj za účelom jednoznačného vymedzenia povinností a oprávnení RO a koordinátorov HP pri tvorbe a používaní projektových ukazovateľov. CKO vydal dňa 31. 07. 2009 Metodický pokyn CKO č. 7 k zjednodušeniu vykazovania výdavkov v programovom období 2007 – 2013. Dňa 28. 02. 2009 bol vydaný Metodický pokyn CKO č. 6 k implementácii časti operačného programu iniciatíva JEREMIE. Aktualizácia č. 1 Metodického pokynu č. 6 nadobudla účinnosť od 03. 09. 2009, aktualizácia č. 2 bola účinná od 22. 09. 2009 a aktualizácia č. 3 od 30. 10. 2009,

Dňa 25. 05. 2009 vedúci ÚV SR schválil aktualizáciu Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike.

2.4.1 Zabezpečenie podpornej dokumentácie.

RO

V sledovanom období RO zaktualizoval nasledovnú podpornú dokumentáciu:

1. Interný manuál procedúr Riadiaceho organu pre Operačný program Vzdelávanie a Riadiaceho organu pre Operačný program výskum a vývoj

- verzia 8.0 k 27. 02. 2009 – uvedenie do súladu so Systémom riadenia ŠF a KF, verzia 3.0, Systémom finančného riadenia ŠF a KF (z 31.01. 2009)
- verzia 9.0 k 09. 11. 2009
 - zapracovanie zmien, ktoré vyplývajú z prijatia zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
 - uvedenie do súladu so Systémom riadenia ŠF a KF, verzia 3.1 –
 - uvedenie do súladu so Systémom finančného riadenia ŠF a KF, verzia 5.0
- zapracovanie aktualizácie č. 1 a č. 2 Metodického pokynu CKO č. 6 k implementácií časti OP iniciatívou JEREMIE

2. Programový manuál

- verzia 4.0, vydaná k 07. 09. 2009, - aktualizovaný na základe potreby implementácie iniciatívy JEREMIE, (upravené časti o oprávnených a neoprávnených výdavkoch v opatreniach 2.2 a 4.2)

3. Príručka pre žiadateľa o NFP

- Príručka pre žiadateľa o NFP z OP VaV verzia 8.0 z 27. 02. 2009
- Príručka pre žiadateľa o NFP z OP VaV verzia 9.0 z 24. 04. 2009

- Príručka pre žiadateľa o NFP z OP VaV verzia 10.0 z 29. 10. 2009
- 4. Príručka pre prijímateľa NFP**
 - Príručka pre prijímateľa NFP z OP VaV verzia 2.0 z 15. 04. 2009
- 5. Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OP VaV**
 - Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OP VaV ver. Z 27. 02. 2009
 - Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OP VaV ver. Z 09. 11. 2009
- 6. Ďalšie**
 - Ročný operatívny plán informovania a publicity pre Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Výskum a vývoj na rok 2010 z 14. 01. 2009
 - Ročný operatívny plán informovania a publicity pre OP V a OP VaV na rok 2010

RO vydalo pre SORO viacero usmernení, a to najmä:

- Usmernenie MŠ SR v súvislosti s aplikovaním výberových kritérií v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF, verzia 3.0
- Metodické usmernenie v oblasti verejného obstarávania
- Metodické usmernenie k príprave zmluvy o partnerstve
- Usmernenie pre prípravu podkladov k polročnej monitorovacej správe v súlade s MP CKO č. 1/2009
- Usmernenie k percentuálnemu vyjadreniu NFP v ITMS
- Usmernenie k finančnej analýze
- Usmernenie k vyplňaniu Prílohy č. 2 Predmet podpory v procese prípravy zmlúv o NFP pre SORO
- Metodické usmernenie na postup spracovania zálohových faktúr v rámci žiadosti o platbu – predfinancovanie
- Usmernenie k registrácii ŽoNFP v CORE časti systému ITMS
- Metodické usmernenie k úprave formulárov Zmlúv o poskytnutí
- Vzorový formulár Zmluvy o poskytnutí NFP pre podmienky schémy na podporu výskumu a vývoja (schémy štátnej pomoci)
- Usmernenie k čestným vyhláseniam predloženými žiadateľmi o NFP
- Usmernenie k žiadosti o zmenu zmluvy po ukončení verejného obstarávania
- Usmernenie v súvislosti s výberovou komisiou v súlade so Systémom riadenie ŠF a KF ver. 3.0
- Usmernenie k posúdeniu dodržiavania pravidiel publicity pre OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj
- Formulár Polročnej monitorovacej správy sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom za 1./2. polrok 2009 (v zmysle v zmysle Metodického pokynu CKO č. 1/2009 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu)

SORO

V sledovanom období SORO zaktualizoval nasledujúcu podpornú dokumentáciu:

Interný manuál procedúr Agentúry (SORO pre OPV a OP VaV)

- verzia 1.7 k 27. 02. 2009
- verzia 1.8 k 01. 08. 2009
- verzia 1.9 k 09. 11. 2009

2.4.2 Stav legislatívy SR v oblasti vedy, techniky, výskumu a vývoja

Dňa 01. 07. 2009 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 233/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na účelovú formu podpory výskumu a vývoja je preukázanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj .

Dňa 01. 08. 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, čo je predpokladom zvýšenia záujmu zahraničných spoločností o podporu aplikovaného výskumu na Slovensku. Pokiaľ zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov umožňuje poskytovať štátnu pomoc pre výskum a vývoj na základe štátom vyhlásenej verejnej súťaže, nový zákon o stimuloch umožňuje poskytovať štátnu pomoc pre výskum a vývoj na základe individuálnej žiadosti iniciovanej samotným podnikateľom. Stimuly vytvárajú priaznivé podmienky pre zvyšovanie celkových výdavkov na vedu a techniku o finančné prostriedky, ktoré podnikatelia budú vynakladať na povinné spolufinancovanie vyžadované pri jednotlivých stimuloch z ich vlastných zdrojov. Zároveň sa vytvárajú podmienky pre zvýšenie zapájania sa mikropodnikateľov, malých podnikateľov a stredných podnikateľov do uskutočňovania výskumu a vývoja, čo je jedným z cieľov Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 a cieľov Lisabonskej stratégie.

2.4.3 Informácia o regionálnych inovatívnych centrách

V roku 2009 sa zástupcovia MŠ SR, MH SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR viackrát stretli s cieľom pripraviť detailný projekt budovania Regionálnych inovačných centier (ďalej len „RIC“), Projekt RIC bol viackrát upravovaný a prepracovaný, avšak stále sa nepodarilo vyriešiť niektoré otázky ako napr. problematika uplatňovania, resp. neuplatňovania štátnej pomoci, otázku generovania príjmov.

Počas úprav a dopĺňania projektu regionálnych inovačných centier sa ukázala ako kľúčový problém otázka štátnej pomoci podľa Rámca spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2006/C 323/01) a otázka projektov generujúcich príjem podľa čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.

Keďže pôvodný projekt regionálnych inovačných centier bol definovaný ako podpora a uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov k inováciám, bolo potrebné sa zaoberať otázkou nepriamej štátnej pomoci v prípade, ak nebudú služby regionálnych inovačných centier pre malých a stredných podnikateľov poskytované za úhradu. V prípade poskytovania služieb regionálnych inovačných centier malým a stredným podnikateľom za úhradu je nevyhnutné riešiť otázku generovania príjmu projektu.

Uvedené témy boli predmetom viacerých expertných rokovaní spomenutých rezortov a téma štátnej pomoci bola konzultovaná s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre hospodársku súťaž (DG Competition). Po týchto konzultáciách je zrejmé, že nebude možné projekt RIC realizovať v pôvodne navrhovanej podobe a bude potrebné pripraviť alternatívne riešenie, ktoré by splnilo hlavné ciele projektu RIC.

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V roku 2009 sa nezistili prípady, kedy by mali byť vykonané podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi

Vláda SR schválila uznesením vlády SR č. 951/2008 „Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrhom implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE“. Týmto bol schválený výber alternatívy implementácie Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013.

Dňa 23. 12. 2008 SR a Európsky investičný fond (ďalej len „EIF“) spolu uzatvorili Rámcovú zmluvu, v ktorej sa dohodli, že JEREMIE bude implementovaná v SR prostredníctvom štruktúry holdingového fondu podľa článku 44 nariadenia Rady ES č. 1083/2006 a Implementačného nariadenia. Štruktúra holdingového fondu bude pozostávať zo spoločnosti zriadenej na osobitný účel - Special purpose vehicle (ďalej len „SPV“) v obchodnom registri SR pod názvom Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o., kontrolovanej Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s., do ktorej EIF na základe osobitných zmlúv o financovaní uzatvorenými s jednotlivými riadiacimi orgánmi vloží príspevky pre JEREMIE, konajúc ako komisionár v mene SR. EIF bude spoločníkom v SPV. V rámci SPV bude EIF vykonávať Činnosť holdingového fondu, ako je uvedené v Rámцovej zmluve, Zmluvách o financovaní (dňa 28. 10. 2009 bola podpísaná zmluva o financovaní medzi MŠ SR a EIF a do konca roka 2009 bola prevedená úvodná tranža na tranzičný účet JEREMIE) a v Zmluve o holdingovom fonde. Na zmluvu o financovaní sa zákon o verejnom obstarávaní neuplatňuje keďže nebude mať charakter zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.

V rámci JEREMIE budú financované záručné úvery pre malé a stredné podniky a Fond (fondy) rizikového kapitálu.

RO zabezpečí v súčinnosti s EIF prevod finančných prostriedkov opatrenia (alebo jeho časti) v prospech SPV po uzavretí Zmluvy o financovaní na základe Žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“). Formulár ŽoP ako aj postupy súvisiace s vypracovaním a predložením ŽoP definuje MF SR v Systéme finančného riadenia ŠF a KF. RO zabezpečí administratívne overenie ŽoP predloženej EIF. V prípade zistenia formálnych resp. vecných nedostatkov v rámci predloženej ŽoP, RO vyzve EIF, aby predloženú ŽoP doplnil. Za sledované obdobie boli RO predložené 2 ŽoP JEREMIE, ktoré boli uhradené dňa 11. 12. 2009.

EIF predkladá RO Polročnú a Výročnú správu o postupe, ktoré nahrádzajú monitorovacie správy. Obsah, forma a periodicita predkladania Výročnej správy o postupe, ktorú EIF predkladá RO, je definovaná Zmluvou o financovaní.

Tabuľka 16 Rozdelenie alokácie JEREMIE v rámci OP VaV

	Alokácia celkom v €	Z toho	
		ERDF v €	ŠR v €
Prioritná os 1	N/A	N/A	N/A
Prioritná os 2: opatrenie 2.2	23 529 412	20 000 000	3 529 412

Prioritná os 3	N/A	N/A	N/A
Prioritná os 4: opatrenie 4.2	5 882 353	5 000 000	882 353
Prioritná os 5	N/A	N/A	N/A
Spolu	29 411 765	25 000 000	4 411 765

Zdroj údajov: RO

V rámci implementácie OP VaV v roku 2009 neboli realizované osobitné mechanizmy koordinácie so 7. rámcovým programom EÚ pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity (ďalej len „7. RP“). Avšak účinnejšie zapojenie slovenských výskumných kapacít do 7. RP je jedným z cieľov OP VaV a prostredníctvom implementácie prioritných osí 1 až 4 operačný program vytvára predpoklady a lepšie podmienky pre slovenskú výskumnú komunitu aktívnejšie sa zapájať do projektov výskumu a vývoja financovaných podľa štruktúry 7. RP, a tým posilňovať kvalitu európskeho výskumu, budovať európsky výskumný priestor a prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom prenosu poznatkov a technológie do praxe.

2.7 Monitorovacie mechanizmy

2.7.1 Monitorovanie

Na základe článku 66 všeobecného nariadenia je RO zodpovedný za účinnosť, správnosť riadenia a vykonávanie pomoci, najmä za zavedenie systému pre zhromažďovanie spoľahlivých finančných a štatistických informácií o vykonávaní pomoci pre ukazovatele monitorovania, za odovzdávanie týchto údajov v súlade s mechanizmami dohodnutými medzi členským štátom a Komisiou tak ako ich stanovuje článok 103 ods. 3 všeobecného nariadenia.

Základným prostriedkom pre monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenie dosiahnutia cieľov OP sú merateľné ukazovatele, ktoré slúžia na zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia prostriedkov alokovaných na OP. Z programových ukazovateľov majú pre EK kľúčový význam hlavné „CORE“ ukazovatele, pomocou nich má možnosť porovnávať údajov medzi operačnými programami v rámci NSRR.

Základnou jednotkou monitorovania je projekt prostredníctvom sledovania projektových ukazovateľov, ktoré sú vytvorené a používané v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 - 2013 (aktualizácia č. 1). Hodnoty ukazovateľov sú uvedené v monitorovacích správach projektu zasielaných prijímateľmi. Pribežné monitorovacie správy DOP a NP sú predkladané štvrťročne; v rámci iniciatívy JEREMIE sa predkladá Výročná správa o postupe k 31. marcu a Polročná správa o postupe k 30. septembru; na projekty TP SORO zasiela pribežné monitorovacie správy polročne.

SORO agreguje údaje a prezentuje ich v „Súhrnných mesačných monitorovacích správach“ na pravidelných mesačných poradách sekcie implementácie OP VaV.

RO agreguje údaje a ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, prioritné osi až na úroveň programu na základe hodnôt získavaných z ITMS, ISUF, z polročných monitorovacích správ SORO, atď. Polročná monitorovacia správa SORO za 1. polrok 2009 bola doručená na RO dňa 30. 07. 2009⁵ (04. 09. 2009 po zapracovaní pripomienok RO).

⁵ za 2. polrok 2009 doručená dňa 04. 03. 2010

Na základe polročných monitorovacích správ SORO za 1. a 2. polrok 2008 a vlastných údajov RO vypracoval v zmysle Metodického pokynu CKO č. 1/2009 Výročnú správu o vykonávaní OP VaV za rok 2008, ktorá bola 16. 07. 2009 schválená EK.

Povinnosť monitorovania na úrovni projektov (okrem projektov TP) sa k 31. 12. 2009 týka:

RO

- 1 projekt v rámci opatrenia 1.1,
- 2 projekty v rámci opatrenia 2.2,
- 1 projekt v rámci opatrenia 3.1,
- 2 projekty v rámci opatrenia 4.2.

SORO

- 37 projektov v rámci opatrenia 2.1,
- 56 projektov v rámci opatrenia 2.2,
- 26 projektov v rámci opatrenia 4.1,
- 23 projektov v rámci opatrenia 4.2,
- 29 projektov v rámci opatrenia 5.1.

V rámci sledovaného obdobia sa vo fáze realizácie nachádza:

RO

- 1 projekt v rámci opatrenia 1.1,
- 2 projekty v rámci opatrenia 2.2,
- 1 projekt v rámci opatrenia 3.1,
- 2 projekty v rámci opatrenia 4.2,

SORO

- 28 projektov v rámci opatrenia 2.1,
- 35 projektov v rámci opatrenia 2.2,
- 17 projektov v rámci opatrenia 4.1,
- 19 projektov v rámci opatrenia 4.2,
- 29 projektov v rámci opatrenia 5.1.

V rámci sledovaného obdobia sa vo fáze realizácie nachádza:

- 7 projektov TP v rámci PO 6
- 7 projektov TP v rámci PO 7

RO sleduje vplyv implementácie OP VaV na životné prostredie a zdravotný stav obyvateľstva v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ESD o posudzovaní určitých plánov a programov na životné prostredie prostredníctvom zoznamu ukazovateľov:

- Počet projektov venovaných problematike životného prostredia
- Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva
- Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia
- Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva

OP VaV sa problematike životného prostredia venuje v 34 projektoch v objeme FP 14 679 016,21 €, čo predstavuje 1,103 percent finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia.

Problematike zdravotného stavu obyvateľstva sa venuje 22 projektov v objeme FP 16 164 432,78 €, čo predstavuje 1,135 percent finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

Zasadnutia koordinačných porád, pracovných skupín a výborov monitorujúcich implementáciu OP VaV, na ktorých sa RO zúčastňuje sú uvedené v podkapitole 2.1.7.

2.7.1.1 Činnosť Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

V priebehu roka 2009 sa uskutočnili dve zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, konkrétne 4. zasadnutie od začiatku programového obdobia sa uskutočnilo dňa 25. 05. 2009, 5. zasadnutie dňa 10. 12. 2009. Z dôvodu urýchlenia schvaľovacieho konania bola jedenkrát využitá metóda per rollam.

Na **4. zasadnutí** v rámci kontroly úloh vyplývajúcich z uznesení predchádzajúceho zasadnutia MVVE informoval o schválení „Hodnotiacich a výberových kritérií pre prioritné osi č. 6 a č. 7 (pre technickú pomoc) v rámci OP VaV v programovom období 2007-2013 schvaľovacou procedúrou per rollam (dňa 25. 02. 2009).

MVVE za časť týkajúcu sa OP VaV:

- schválil Výročnú správu o vykonávaní OP Výskum a vývoj za rok 2008, ktorú mali členovia MVVE elektronicky k dispozícii na pripomienkovanie od 17. 04. 2009 do 27. 04. 2009,
- zozbieral na vedomie informáciu o stave implementácie OP VaV k 30. 04. 2009,
- zozbieral na vedomie správy o vyhodnotení výziev OP VaV za obdobie od ostatného zasadnutia MVVE /Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2008/2.1./01-SORO (výzva na centrá excelentnosti I. – všetky kraje SR okrem Bratislavského kraja), Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2008/4.1./01-SORO (výzva na centrá excelentnosti I. – Bratislavský kraj), Správa o vyhodnotení priameho zadania č. OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 (národný projekt CVTI – prístup k elektronickým informačným zdrojom)/,
- zozbieral na vedomie informáciu o schválenom národnom projekte OP VaV „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“.

Na **5. zasadnutí** MVVE za časť týkajúcu sa OP VaV:

- schválil zmeny hodnotiacich kritérií OP VaV pre prioritné osi 1 až 5 bez pripomienok (pripomienkovanie členmi prebehlo od 04. do 18. 11. 2009) – zmeny hodnotiacich kritérií sa týkali predovšetkým úpravy formulácií hodnotiacich otázok tak, aby boli jednoznačné a jasné a zohľadňovali rôznorodosť niektorých typov projektov (špecifiká projektov financovaných v rámci schémy štátnej pomoci) a rozdielny charakter žiadateľov (verejný sektor/súkromný sektor)
- zozbieral na vedomie aktualizáciu Programového manuálu k OP VaV, verzia 4 zo dňa 07. 09. 2009 – aktualizovaný na základe potreby implementácie iniciatívy JEREMIE, upravené boli časti o oprávnených a neoprávnených výdavkoch v opatreniach 2.2 a 4.2
- zozbieral na vedomie tri správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPVaV-2008/5.1/02-SORO, OPVaV-2008/2.2/01-SORO, OPVaV-2008/4.2/01-SORO

Procedúry per rollam

V priebehu roku 2009 RO predkladal členom MVVE jeden materiál, ktorý bol predmetom schválenia formou písomného schvaľovacieho postupu per rollam - schválenie „Hodnotiacich a výberových kritérií pre prioritné osi 6 a 7 (pre technickú pomoc) OP VaV v programovom období 2007-2013“.

Materiál obsahoval tieto dokumenty:

- a) Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok s hodnotiacimi kritériami pre technickú pomoc OP VaV,
- b) Výberové kritériá pre technickú pomoc OP VaV (prioritné osi 6 a 7),
- c) Inštrukciu pre hodnotenie žiadostí o NFP technickej pomoci pre programové obdobie 2007 – 20013.

Povinnosť vypracovať Hodnotiace a výberové kritériá pre prioritné osi 6 a 7 vyplýva RO z aktualizácie dokumentu „Systém riadenia ŠF a KF“, verzia 3.0, ktorý bol vydaný dňa 31. 01. 2009. Materiál bol členom MVVE zaslaný v elektronickej podobe dňa 25. 02. 2009. Členovia MVVE mali možnosť sa k nemu vyjadriť do 10. 03. 2009 zaslaním stanoviska. Schválený bol členmi MVVE dňa 13. 03. 2009.

2.7.1.2 Výročné stretnutie s EK v roku 2009

Výročné stretnutie pre OP VaV s predstaviteľom EK sa uskutočnilo v Bratislave dňa 10. 12. 2009, ktorého sa zúčastnili zástupcovia RO a predstaviteľ z EK, Unit F.3 DG REGIO – p. Jozef Stahl. Na stretnutí boli na základe podnetu EK v zmysle podkladov, poskytnutých RO, prerokované nasledujúce oblasti v rámci implementácie OP VaV za rok 2009:

1. Dopad finančnej hospodárskej krízy a využitie Plánu obnovy EÚ

1.1 Pokrok a ťažkosti v implementácii OP VaV

1.2 Pokrok v implementácii OP VaV a prioritných osí

1.3 Finančné inžinierstvo- JEREMIE

1.4 Finančná implementácia, čerpanie, monitoring a prognózy

1.5 Riadenie a kontrolné systémy, posúdenie zhody, audit

1.6 Informovanosť a publicita

1.7 Špecifický prínos OP VaV k napĺňaniu HP definovaných NSRR a cieľov Lisabonskej stratégie

1.8 Plán hodnotenia

2. Rôzne

V zmysle vyššie uvedených tém v rámci implementácie OP VaV boli prerokované tieto otázky:

- Opatrenia zamerané na zjednodušenie implementácie OP, ktoré RO v rámci implementácie OP VaV využíva ako napr. modifikáciu čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, týkajúceho sa projektov generujúcich príjmy, RO označil toto opatrenie za jedno z najpriaznivejších opatrení v súvislosti s uľahčením implementácie OP VaV. Na záver tejto časti predstaviteľ EK vyzval RO, aby využíval všetky prostriedky na zjednodušenie implementácie OP v maximálnej možnej miere.
- RO poskytol zoznam vyhlásených výziev za rok 2009 ako aj Časový harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2010 (ďalej len „harmonogram výziev“). Predstaviteľ EK zhodnotil celkovú implementáciu OP VaV ako dobrú, ale poukázal na pomalší pokrok implementácie v rámci prioritných osí 1 a 3, pretože okrem priamych zadaní, neboli v roku 2009 vyhlásené v rámci predmetných prioritných osí žiadne výzvy na predkladanie ŽoNFP na dopytovo - orientované projekty. V súvislosti s vyššie uvedeným RO uviedol, že v zmysle harmonogramu výziev plánuje vyhlásiť výzvy v júni roku 2010. Predmetné meškanie vyhlásenia výziev bolo RO patrične zdôvodnené úsilím zamerať sa

v prvej fáze implementácie OP VaV predovšetkým na podporu centier excelentnosti, podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií a podporu infraštruktúry vysokých škôl. Najväčší pokrok v oblasti implementácie bol preto dosiahnutý v rámci prioritnej osi 5 a 2.

- V rámci regionálnej rovnosti RO monitoruje zapojenie regiónov SR do implementácie OP VaV a ich zapojenie a využívanie prostriedkov je v SR približne na rovnakej úrovni, preto doposiaľ neidentifikoval regionálnu nerovnosť. Predstaviteľ EK uviedol, že EK bude monitorovať túto oblasť na úrovni implementácie NSRR, ako aj na úrovni OP.
- V súvislosti s odborným hodnotením ŽoNFP RO poskytol informáciu o modifikácii hodnotiacich kritérií v súvislosti so skúsenosťami s implementáciou OP VaV, ktoré boli schválené MVVE dňa 10. 12. 2009.
- RO informoval o sťažnostiach riešených v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
- V rámci implementácie iniciatívy JEREMIE poskytol RO všetky potrebné informácie o súčasnom stave a poznamenal, že viac informácií poskytne EK, keď bude investičná stratégia JEREMIE zrealizovaná.
- RO predložil informácie o čerpaní finančných prostriedkov v rámci jednotlivých prioritných osí a celkového zazmluvnenia. Vzhľadom na stav vyhlásenia výziev v prioritných osiach 1 a 3 bolo čerpanie oproti prioritným osiam 2, 4 a 5 výrazne nižšie, preto predstaviteľ EK odporučil, aby RO podnikol potrebné kroky na urýchlenie implementácie prioritných osí 1 a 3, čo už bolo konštatované v rámci témy - Pokrok v implementácii OP a prioritných osí.
- Na stretnutí bolo zhodnotené, že v systéme manažmentu, štruktúre kontrolného systému RO sa v porovnaní so stavom predošlého výročného stretnutia neudiali žiadne podstatné zmeny.
- RO poskytol všetky potrebné informácie v oblasti aktivít informovania a publicity realizované RO a SORO v roku 2009. Predstaviteľ EK ich ocenil, avšak upozornil na skutočnosť, že EK nie je v dostatočnom predstihu informovaná o všetkých konferenciách a workshopoch, čo spôsobuje nedostatočnú participáciu členov EK v rámci publicity OP VaV. RO preto prisľúbil nápravu tejto situácie prostredníctvom prizývania členov EK v dostatočnom časovom predstihu.
- V súvislosti s napĺňaním HP definovaných NSRR poskytol RO sumárne informácie o projektoch prispievajúcich k jednotlivým HP vrátane zoznamu ukazovateľov s prínosom jednotlivých HP. Predstaviteľ EK uznal, že podklady k napĺňaniu HP odrážajú počiatočný stav implementácie, EK preto bude venovať pozornosť vlastnému hodnoteniu na základe ďalšieho pokroku v napĺňaní HP v rámci implementácie OP VaV.
- RO poskytol potrebné informácie k plánu hodnotenia OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013 a k realizácii aktivít hodnotenia OP VaV za rok 2009. Informoval EK o hodnotení efektívnosti fungovania administratívnych kapacít RO a SORO, vrátane finančného riadenia a systému merateľných ukazovateľov, ktoré RO plánuje zrealizovať v roku 2010 prostredníctvom externých hodnotiteľov.
- V súvislosti s prípravou národného pilotného projektu integrovaných inovačných nástrojov v regiónoch Slovenska na podporu vybudovania 7+1 regionálnych inovačných centier, predstaviteľ EK zdôraznil, že vývoj implementácie je pomalší. RO vysvetlil, že podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny D. Čaplovič koordinuje úsilie na založenie týchto centier a diskusia medzi RO a MH SR nie je uzavretá, pretože nie sú doriešené niektoré problémy napr. ohľadne

schémy štátnej pomoci. RO poznamenal, že plánuje vyhlásiť výzvu najneskôr koncom júna roku 2010. V prípade, že sa situácia nevyvinie pozitívnym smerom, RO otvorí diskusiu na realizáciu iných projektov zameraných na podporu systému regionálnych inovačných centier.

- Na záver výročného stretnutia RO informoval o modifikácii legislatívy zameranej na podporu vzniku výskumno-vývojových centier prostredníctvom zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

2.7.1.3 ITMS

V sledovanom boli postupne aplikované verzie 2.3 až 2.7 v systéme ITMS. V prvých dvoch verziách boli do ostrej prevádzky nasadené najdôležitejšie moduly tak, aby eurokonverzia v čo najmenšej miere ovplyvnila čerpanie a implementáciu štrukturálnych fondov. Ostatné pokračovali v uvoľňovaní nových funkcionalít systému ITMS (napr. úprava aktualizacej funkcie pre prácu s indikátormi, doplnené väzby medzi súhrnnými žiadosťami o platbu a žiadosťami o platbu EK, do ostrej prevádzky nasadené žiadosti o platbu na portáli ITMS, párovania záloh, atď.).

V oblasti predkladania ŽoNFP po uplynutí prechodného obdobia (bolo stanovené do 31. 12. 2008) boli všetky ŽoNFP v sledovanom období predkladané výhradne cez verejný portál. V oblasti povinnosti vyplňať a odosielať žiadosti o platby a monitorovacie správy projektu prostredníctvom verejného portálu počas celého sledovaného obdobia z dôvodu nezabezpečenia plnej funkcionality verejného portálu v tejto oblasti trvalo prechodné obdobie, ktoré bolo ešte v roku 2008 predĺžené do 31. 12. 2009. Tento termín bol posunutý, nakoľko boli analyzované a následne zaradené do vývoja dôležité funkcionality, požadované zo strany EK, ktoré bolo potrebné uviesť do prevádzky v stanovenom termíne. Z dôvodu zefektívnenia komunikácie a zlepšenia procesov podpory ITMS zriadil CKO od 01. 11. 2009 konzultačné hodiny pre jednotlivé riadiace orgány. Za najväčší problém v sledovanom období bolo nezabezpečenie plnej funkcionality v oblasti prístupu k sumárnym dátam merateľných ukazovateľov.

Pri implementácii OP VaV sa v sledovanom období sa vyskytli tieto problémy v ITMS:

- verejný portál neuložil žiadateľom zadaný dopad pri HP TUR, žiadateľ preto priložil k ŽoNFP vyhlásenie o tejto skutočnosti a tabuľku z predchádzajúcej verzie ŽoNFP (problém bol vyriešený v pomerne krátkom čase),
- verejný portál rozlišoval v mieste realizácie len obce, v prípade viacerých miest realizácie projektu v jednej obci, bolo v tlačenej verzii uvedené iba jedno miesto realizácie, v CORE sú uvedené všetky miesta realizácie (išlo o chybu výstupnej zostavy),
- verejný portál v časti „Subjekt“ nebol prepojený s CORE verziou, čo spôsobovalo nesúlad identifikačných údajov s tlačenu verzii ŽoNFP a systémom ITMS (vyplývalo z prevádzky systému ITMS),
- žiadateľ nezadal všetky vecné priority, s ktorými bola predchádzajúca žiadosť schválená,
- žiadateľ doložil vyhlásenie, že vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť bola portálom ITMS zaslaná ešte pred zverejnením Aktualizácie č.1 Metodického pokynu č. 3 k používaniu projektových ukazovateľov, nemohol túto aktualizáciu zakomponovať do projektu,
- časté výpadky systému ITMS, ktoré boli spôsobené nasadzovaním nových verzií ITMS, (všetci užívatelia boli na tento fakt upozornení prostredníctvom administrátora ITMS).

2.7.2 Hodnotenie

RO

V roku 2009 RO pre OP VaV, v nadväznosti na Plán hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013 a Plán hodnotení OP VaV na rok 2009, vykonal plánované pravidelné hodnotenie OP VaV. Hodnotenie sa realizovalo interne počas 3 mesiacov, so začatím hodnotenia v septembri 2009 a jeho ukončením v novembri 2009. Realizované bolo manažermi hodnotenia RO, konkrétne, Mgr. Andreou Uhrínovou a Ing. Mariannou Dobročániovou a riaditeľom odboru pre OP VaV, Mgr. Petrom Mravcom.

Predmetom pravidelného hodnotenia OP VaV bolo všeobecné zhodnotenie implementácie OP VaV, od jeho schválenia Európskou komisiou dňa 28. 11. 2007 do 30. 06. 2009, so zameraním na:

- hodnotenie nastavenia cieľov OP VaV a všetkých prioritných osí OP VaV na skutočné potreby prijímateľov a ich napĺňanie,
- posúdenie efektívnosti a relevantnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov s ohľadom na sledovanie plnenia cieľov a ich prípadné upravenie,
- zhodnotenie spôsobu realizácie komplementarity a synergie vo vzťahu k ďalším operačným programom.

Tabuľka 17 Realizované hodnotenie v sledovanom období

Názov hodnotenia	Suma (vrátane DPH) v €	Doba realizácie hodnotenia	Typ hodnotenia
Pravidelné hodnotenie OP VaV 2009	x	September – november 2009	Plánované, pravidelné, interné hodnotenie
Stručný popis zistení z hodnotenia: v rámci operačného programu Výskum a vývoj neboli doposiaľ vyhlásené výzvy pre dopytovo-orientované projekty v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja, opatrenia 1.1 obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja a prioritnej osi 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, opatrenie 3.1 obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji			
Záver z hodnotenia: nastavenie systému merateľných ukazovateľov pre OP VaV zodpovedá doterajším požiadavkám operačného programu a sleduje plnenie jeho cieľov, pričom zvolené merateľné ukazovatele reflektujú na potreby monitorovania a následného hodnotenia operačného programu. Vo vzťahu k iným operačným programom dochádza ku komplementaritě a synergii s OP VaV, avšak k ďalšiemu zlepšeniu tohto stavu prispeje vyhlásenie výziev na dopytovo-orientované projekty v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja a prioritnej osi 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, ktoré je plánované na rok 2010.			
Navrhnuté odporúčania: prihliadanie na potreby žiadateľov/prijímateľov pri príprave výziev, ako aj pri poskytovaní informácií potenciálnym žiadateľom			
Prijaté opatrenia zo strany RO: Na jún 2010 sú v zmysle časového harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2010 pre OP VaV plánované výzvy na dopytovo-orientované projekty v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja a prioritnej osi 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji.			
Realizácia záverov z hodnotenia: je plánovaná v priebehu roka 2010			

Zdroj údajov: RO

Vo vzťahu k Plánu hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013 a k Plánu hodnotení OP VaV na rok 2009 neboli uskutočnené žiadne zmeny v rámci plánovaných hodnotení na rok 2009. V zmysle Plánu hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013 bolo realizované len pravidelné hodnotenie OP VaV 2009. Tematické hodnotenie OP VaV sa nerealizovalo, nakoľko nebola identifikovaná žiadna riziková oblasť.

2.8 Administratívne kapacity

RO

Implementáciu OP VaV administratívne na úrovni RO zabezpečuje odbor pre operačný program Výskum a vývoj sekcie európskych záležitostí (ďalej len „SEZ“) spolu s O OVŠFEÚ a O MTAŠPaV sekcie ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ MŠ SR a sekretariátu SEZ MŠ SR, ktorí zabezpečujú prierezové činnosti.

Tabuľka 18 Administratívne kapacity RO

Pozícia	Stav k 31. 12. 2008	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E=D/C	F
generálny riaditeľ	2	2	2	100,00	0
riaditeľ odboru	3	3	3	100,00	0
vedúci oddelenia	0	0	0	0	0
asistentka odboru/sekcie	3	4	4	100	0
manažér programovania	2	2	2	100,00	0
manažér monitorovania a hodnotenia	5	5	5	100,00	0
manažér informovanosti a publicity	1	1	0	0	1
manažér kontroly	0	0	0	0	0
manažér ITMS	0	0	0	0	0
finančný manažér	11	58	31	53,45	27
projektový manažér	3	3	3	100,00	0
manažér pre technickú pomoc	2	2	2	100,00	0
Iné	0	0	0	0	0
Spolu	32	80	52	65,00	28

Zdroj: RO

Na úrovni RO k 31.12.2009 pracovalo spolu 52 zamestnancov, čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2008 o 20 zamestnancov, predovšetkým finančných manažérov. Priamo je zapojených do implementácie OP VaV 11 zamestnancov SEZ z odboru pre OP VaV. Jeden z manažérov monitorovania je zodpovedný aj za inicializačné nastavenia systému na úrovni OP VaV a spravuje priradenia užívateľských rolí užívateľov v rámci svojho rezortu a jeden z projektových manažérov zastupoval manažéra pre publicitu. Špecifické je postavenie 41 zamestnancov, ktorí sa podieľali aj na ukončovaní pomoci z programového obdobia 2004 – 2006, a pracovné pozície generálnych riaditeľiek, riaditeľov odborov OVŠFEÚ a MTAŠPaV ako aj pracovníkov sekretariátov GR, ktorí sa súčasne podieľali na implementácii OP VaV aj OPV.

Platobná jednotka

Tabuľka 19 Administratívne kapacity PJ

Pozícia	Stav k 31. 12. 2008	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E=D/C	F
generálny riaditeľ	0	0	0	0	0
riaditeľ odboru	1	1	1	100,00	0
vedúci oddelenia	0	0	0	0	0
asistentka odboru/sekcie	0	0	0	0	0

finančný overovateľ	1	7	7	100,00	0
finančný manažér	3	11	10	90,90	1
finančný účtovník	1	2	2	100,00	0
manažér pre rozpočet	2	2	2	100,00	0
Spolu	8	23	22	95,65	1

Zdroj: RO, PJ

Na odbore pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ (Platobná jednotka MŠ SR ďalej len „PJ“) pracovalo k 31.12.2009 22 zamestnancov. Uvedení zamestnanci participovali aj na ukončovaní pomoci z programového obdobia 2004 – 2006, ako aj na OP V a OP VaV z programového obdobia 2007 – 2013. V súčasnosti nie je možné stanoviť, ktorí zo zamestnancov pracovali v rámci programového obdobia 2007 - 2013 len na OPV, OP VaV alebo na oboch operačných programoch RO a zabezpečovali činnosti PJ.

SORO

V rámci administratívnych kapacít zamestnávala agentúra ku koncu vykazovaného obdobia celkom 98 zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii OP VaV. Zamestnanci agentúry boli prijímaní kontinuálne v nadväznosti na časový harmonogram schvaľovania programových dokumentov a s tým súvisiacimi činnosťami a pracovnými úlohami, pričom je ešte potrebné prijať štyroch manažérov riadenia výdavkov. Na implementácii OP VaV sa podieľajú aj nasledujúci pomerne oprávnení zamestnanci agentúry: generálna riaditeľka, riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky, poradca pre európske záležitosti, právnik a riaditeľka odboru financovania a správy, pričom pomernosť sa určí na základe pomeru vykonanej práce pre jednotlivé ciele OP VaV.

Tabuľka 20 Administratívne kapacity SORO

Pozícia	Stav k 31. 12. 2008	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E=D/C	F
generálny riaditeľ	0	0	0	0	0
riaditeľ sekcie	1	1	1	100,00	0
vedúci odboru	4	4	4	100,00	0
asistentka odboru/sekcie	0	0	0	0	0
vedúci oddelenia	0	7	4	57	0
manažér monitorovania a hodnotenia	1	6	5	83	0
manažér informovanosti a publicity	11	11	11	100,00	0
manažér kontroly	0	0	0	0	0
manažér ITMS	1	1	1	100,00	0
finančný manažér	0	0	0	0	0
projektový manažér	14	29	30	103,45	0
manažér pre technickú pomoc	1	1	1	100,00	0
manažér administrácie	12	11	13	118,18	0
manažér administrácie ŽoP	2	2	3	150,00	0
manažér riadenia výdavkov	17	29	25	86,21	4
manažér programovania	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Spolu	64	102	98	96,08	4

Zdroj: RO/SORO

V porovnaní s rokom 2008 vo vykazovanom období vzrástol počet zamestnancov o 34 osôb, napriek tomu plánovaný stav k 31. 12. 2009 je na úrovni 96,08%.

Súhrn administratívnych kapacít RO a SORO

Súhrn administratívnych kapacít za RO, PJ a SORO za sledované obdobie a porovnanie so stavom v predchádzajúcom roku je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka 21 Porovnanie so stavom v roku 2008

	Plánovaný stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2008	% plánovaného stavu	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu
A	B	C	D=C/B	E	F	G=F/E
RO	81	32	39,51	80	52	65,00
SORO	67	64	95,52	102	98	96,08
PJ	25	8	32,00	23	22	95,65
spolu	173	104	60,11	205	172	83,90

Zdroj: RO

Na implementácii OP VaV sa k 31. 12. 2009 podieľalo 172 zamestnancov spolu za RO, SORO a PJ, čo predstavuje nárast voči skutočnému stavu k 31. 12. 2008 o 68 miest. Napriek tomu, ku koncu sledovaného obdobia bol plánovaný stav naplnený iba do výšky 83,90 %. Z celkového počtu 172 zamestnancov bola mzda 105 (11 za RO a 94 za SORO) financovaná na 100% z TP a mzda 65 zamestnancov bola financovaná pomerne podľa vykonanej práce pre OP VaV.

Fluktuácia administratívnych kapacít v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

V rámci RO (vrátane PJ) sa stabilizoval počet zamestnancov, ktorí sa zaoberali implementáciou OP VaV a počas roka 2009 bolo prijatých 11 zamestnancov a 9 zamestnancov rozviazalo zamestnanecký pomer. Uvedený stav je spôsobený prirodzenou fluktuáciou zamestnancov, ktorá bola operatívne riešená, čím sa predišlo komplikáciám pri implementácii OP VaV. Systematizovaný stav zamestnancov RO (vrátane PJ) je takmer naplnený, pre zvýšené potreby OP VaV boli využité vnútorné administratívne kapacity. MŠ SR využívalo odmeny ako motivačný prvok na zvýšenie výkonnosti zamestnancov a organizovalo školenia na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.

Jednotlivé pracovné pozície na SORO boli obsadzované postupne v nadväznosti na potreby implementácie OP VaV. V rámci OP VaV rozviazalo pracovný pomer k 31. 12. 2009 10 zamestnancov a 46 zamestnancov bolo prijatých. K 31. 12. 2009 bol plán administratívnych kapacít plnený na 96,08 %. Problémy s napĺňaním administratívnych kapacít súviseli s nedostatočným finančným ohodnotením zamestnancov, s ich nedostatočnými odbornými vedomosťami, ale aj s ich nenaplnenými pracovnými očakávaniami vzhľadom na požadované pracovné výkony. Vzhľadom na náročné činnosti spojené s implementáciou OP VaV je potrebné získať a udržať administratívne kapacity a preto agentúra zachováva určitú výšku platov porovnateľnú s platmi v iných inštitúciách s podobným zameraním a zamestnanci sú tiež hodnotení aj formou odmien. Zároveň sú agentúrou zabezpečované aktivity za účelom regenerácie pracovnej sily (napr. športový deň, spoločenské posedenia, kultúrne podujatia a pod.).

Tabuľka 22 Fluktuácia administratívnych kapacít

Orgán	od 01. 01. do 31. 12. roku 2009	od 01. 01. do 31. 12. roku 2009
	Počet výstupov	Počet nástupov
riadiaci orgán	7	5
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom	10	46
platobná jednotka	2	6
spolu	19	57

Zdroj: RO

Vzdelávanie zamestnancov**RO**

Vzdelávanie zamestnancov sa riadi koncepciou vzdelávania zamestnancov služobného úradu MŠ SR, ktorú vypracúva osobný úrad. Východiskom pre vzdelávanie zamestnancov RO je koncepcia vzdelávania štátnych zamestnancov schválená uznesením vlády SR 79/2004. Vzdelávanie prebieha v súčinnosti s CKO a CO/OA, ktorý kontinuálne v priebehu celého programového obdobia zabezpečuje školiace programy pre zamestnancov všetkých rezortov zainteresovaných v riadení štrukturálnych fondov vrátane zamestnancov RO. Potreby vzdelávania stanovujú vedúci zamestnanci na základe aktuálnych a perspektívnych potrieb RO (vrátane PJ). Zamestnanci RO sa v sledovanom období zúčastňovali školení a seminárov.

Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Služobný úrad MŠ SR zabezpečuje pravidelné prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov. Na základe článku 74 Organizačného poriadku Ministerstva školstva SR, ods. 1 písm. g) je osobný úrad zodpovedný za personálny rozvoj a vzdelávanie zamestnancov ministerstva, teda aj zamestnancov RO. Údaje o vzdelávaní štátnych zamestnancov eviduje osobný úrad v rámci osobného spisu štátneho zamestnanca a v kvalifikačnom liste zamestnanca, v ktorom sa evidujú aj náklady vynaložené na vzdelávacie aktivity, ktorých sa zamestnanec zúčastnil.

V rámci sledovaného obdobia boli zaznamenané účasti zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii OP VaV na školeniach/vzdelávaní:

Tabuľka 23 Vzdelávacie aktivity RO

Názov vzdelávacej aktivity	Počet účastníkov
Riadenie štrukturálnych fondov	3
Monitorovanie a evaluácia intervencií	2
Základy práce s ISUF	3
DPH, daň z príjmu	45
Verejné obstarávanie - základné znalosti o zákone	30
Nový kontrolný systém podľa zákona č. 502/2001 Z. z. a ostatné legislatívne súvislosti	2
Nové programové obdobie	44
Predbežná kontrola	30
Prehľad o fungovaní ŠRO a PO	25
Finančná kontrola	27
Verejné obstarávanie - základné znalosti o zákone	9
Projektové účtovníctvo	13

Ochrana finančných záujmov eur. spoločností	24
Riadenie štrukturálnych fondov	37
Vybrané problémy riadenia národných projektov	30
Forenzný audit	4
Pracovno-právne vzťahy	30
Projektové účtovníctvo	13
Aktualizácia Systému finančného riadenia ŠF a KF	6
Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF	3
Stratégia financovania ŠF a KF	7
Školenie ITMS	32
Špecifiká hospodárenia ŠRO a ŠPO pri implementácii NP	15
Zákoník práce v aktuálnom znení	28
Nezrovnalosti v ŠF a KF v podmienkach SR	7
Kontrola a audit v rámci implementácie fin. pomoci EÚ	2
Správne konanie - aplikácia v praxi	3
Automatizovaný systém správy registratúry	2
Systém Web Manager	2
Preškolenie vodičov referentských vozidiel	6
Biznis protokol	1
Jazykové vzdelávanie (anglický, nemecký, francúzsky jazyk)	15
Nová metodika účtovníctva	9
Školenie EXCEL - pokročilí	2
Uplatňovanie rodovej rovnosti v rezorte	1

Zdroj: RO

SORO

Zamestnanci agentúry sa priebežne zúčastňovali vzdelávacích programov, seminárov a školení v zmysle Koncepcie vzdelávania zamestnancov agentúry na rok 2009 a Plánu vzdelávania zamestnancov agentúry na rok 2009. Školenia boli zabezpečené aj v spolupráci s MŠ SR, MVR SR, MF SR a Úradom pre verejné obstarávanie.

Tabuľka 24 Vzdelávacie aktivity SORO

Názov školení	Počet účastníkov
Model CAF – manažérstvo kvality	1
ITMS - začiatníci	30
ITMS - pokročilí	17
GINIS	35
Aktualizácia systémového riadenia ŠF a KF	3
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov	10
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve	37
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	1
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní	42
Účtovanie o dlhodobom majetku	32
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci	64
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách	59

Zákonník práce	56
----------------	----

Zdroj: SORO

V porovnaní s rokom 2008 vzrástol počet školení/vzdelávaní, ich rôznorodosť ako aj počet účastníkov školení/vzdelávaní.

3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ

Tabuľka 25 Prehľadná štruktúra OP VaV

Prioritná os 1	Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie 1.1	Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Prioritná os 2	Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.1	Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Opatrenie 2.2	Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Prioritná os 3	Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie 3.1	Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Prioritná os 4	Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie 4.1	Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Opatrenie 4.2	Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Prioritná os 5	Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1	Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Prioritná os 6	Technická pomoc pre cieľ Konvergencia
Prioritná os 7	Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

3.1 Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 1 je zameraná na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch 2007 – 2013 za účelom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. Cieľ tejto prioritnej osi má byť realizovaný v rámci **opatrenia 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja**, ktorý má vytvárať kvalitnú výskumnú a vývojovú infraštruktúru ako nevyhnutný predpoklad rastu objemu a kvality výskumných a vývojových aktivít v SR.

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 26 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2009

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
1.1 (3.1)	uzavretá, NP	28. 05. 2009	31. 08. 2009	13 298 652,03	11 303 854,23	1 994 797,80
Spolu za prioritu				13 298 652,03	11 303 854,23	1 994 797,80

Zdroj: RO

V sledovanom období RO:

- dňa 02. 03. 2009 uzavrel prijímanie ŽoNFP pre priame zadanie – národný projekt (pre 2 ciele – zrkadlovo pre opatrenie 1.1 a 3.1) s finančnou alokáciou NFP pre opatrenie 1.1 v sume 19 996 033,49 €, z toho z ERDF v sume 16 996 628,47 €. Národný projekt je

podrobnejšie rozpísaný v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“ v rámci *opatrenia 1.1.* (výzva bola vyhlásená v roku 2008, preto nie je uvedená v tabuľkách 1, 2, 27)

- vyhlásil jednu uzavretú výzvu pre národný projekt (pre 2 ciele – zrkadlovo pre opatrenie 1.1 a. 3.1, s celkovou alokáciou 26 mil. €) s finančnou alokáciou NFP pre opatrenie 1.1 v sume 13 298 652,03 €, z toho z ERDF v sume 11 303 854,23 €. Národný projekt je podrobnejšie rozpísaný v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU UZAVRETEJ VÝZVY PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“ v rámci *opatrenia 1.1.*

V sledovanom období SORO nevyhlásil pre prioritnú os 1 žiadnu výzvu.

Celková alokácia NFP na vyhlásené výzvy v sledovanom období pre prioritnú os 1 bola vo výške **13 298 652,03 €**.

Tabuľka 27 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009

Opatrenie	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
1.1/2008-2	1	0	1	1	1	0	0
1.1/2009-1	1	0	1	0	0	0	0
Celkom	2	0	2	1	1	0	0
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov ⁶	
1.1/2008-2	19 996 030,33	36 113,94	19 959 916,39	19 959 916,39	0	0	
1.1/2009-1	13 300 750,00	20 000,00	13 280 750,00	0	0	0	
Celkom	33 296 780,33	56 113,94	33 240 666,39	19 959 916,39	0	0	

Zdroj: ITMS

V sledovanom období RO:

- v rámci prvej výzvy bola prijatá **1** ŽoNFP pre NP vo výške NFP **19 996 030,33 €**, ktorá bola zazmluvnená v celkovej výške NFP **19 959 916,39 €**,
- v rámci druhej výzvy bola prijatá **1** ŽoNFP pre NP vo výške NFP **13 300 750 €** a schválená v celkovej výške NFP **13 280 750 €**.

K 31. 12. 2009 boli celkovo prijaté **2** ŽoNFP (**33 296 780,33 €**), obe schválené (**33 240 666,39 €**). Jeden projekt bol zazmluvnený (**19 959 916,39 €**) a je v realizácii.

Opatrenie 1.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“

⁶ Objem čerpaných prostriedkov

Tabuľka 28 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2009

Názov projektu:	Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ⁷	Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. septembra 2007
Cieľ projektu:	Vybudovať „Dátové centrum pre výskum a vývoj“ tak, aby uchovávalo a spracovávalo informácie potrebné pre výskum a vývoj na Slovensku
Prijímateľ:	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Obdobie realizácie projektu:	15. 06. 2009 – 14. 06. 2014
Stav implementácie za sledované obdobie:	Prijímateľ uskutočnil verejné obstarávanie a pripravoval sa podpísať zmluvy s dodávateľom hardvéru a softvéru pre Dátové centrum vrátane komunikačnej a technologickej infraštruktúry.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Prijímateľ uskutočnil verejné obstarávanie a pripravoval sa podpísať zmluvy s dodávateľom hardvéru a softvéru pre Dátové centrum vrátane komunikačnej a technologickej infraštruktúry.
Rozpočet v €:	19 959 916,39 €
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	6 177,86 €
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	6 177,86 €
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	0 % (v žiadnej zo sledovaných aktivít neboli zatiaľ naplnené ukazovatele, budú sa vyhodnocovať až po ukončení realizácie aktivít projektu)
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	0 % (v žiadnej zo sledovaných aktivít neboli zatiaľ naplnené ukazovatele, budú sa vyhodnocovať až po ukončení realizácie aktivít projektu)

Zdroj: RO

Priame zadanie bolo vyhlásené v rámci opatrení:

- 1.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja (Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja),
- 3.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji (Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji)

Termín vyhlásenia výzvy – priameho zadania bol 01. 12. 2008 s dátumom uzávierky dňa 02. 03. 2009.

Výška pomoci v rámci priameho zadania je **33 133 963,58 €**, v tom spolu oba ciele – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Z toho pre cieľ Konvergencia je výška pomoci **19 959 916,39 €**.

Hlavným cieľom národného projektu je vybudovať „Dátové centrum pre výskum a vývoj“ tak, aby mohlo uchovávať a spracovávať informácie potrebné pre organizácie výskumu a vývoja na Slovensku.

Miestom realizácie projektu je celé Slovensko – 8 krajov: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Vzhľadom na skutočnosť, že národný projekt pokrýva celé územie Slovenskej republiky, bolo potrebné **vypracovať 2 samostatné zrkadlové projekty** – 1 projekt pre cieľ Konvergencia (územie celej SR okrem Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie sú všetky kraje SR okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť

⁷ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

a zamestnanosť (územie Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie je Bratislavský kraj). Pri rozdelení finančnej alokácie v rámci národného projektu financovaného ako zrkadlového – z oboch cieľov – je ako kľúč použité miesto realizácie projektu, na ktorom sa národný projekt bude implementovať (t. j. podľa miesta realizácie v regiónoch cieľa Konvergencia a podľa miesta realizácie v regióne cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť).

Oprávneným žiadateľom priameho zadania je Centrum vedecko-technických informácií SR. Ako štátna príspevková organizácia sa na oprávnených výdavkoch projektu nemusí podieľať vlastnými zdrojmi, t. j. výška nenávratného finančného príspevku je **100 %** z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Dĺžka realizácie projektu je 60 mesiacov.

K dátumu uzávierky priameho zadania boli prijaté 2 ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov a súčasne v celkovej požadovanej výške NFP **33 193 918,83 €**. Z toho pre cieľ Konvergencia v rámci opatrenia 1.1 bola prijatá 1 ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov a súčasne v celkovej požadovanej výške NFP **19 996 030,33 €**.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 05. 03. 2009 až 06. 04. 2009. V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 2 prijatých ŽoNFP splnili kritériá kontroly formálnej správnosti obe ŽoNFP. V rámci overenia kritérií úplnosti boli zistené pri oboch ŽoNFP nedostatky v prílohách ŽoNFP, takže v oboch prípadoch bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa uskutočnilo v dňoch 15. 04. 2009 až 17. 04. 2009. Odbornému hodnoteniu predchádzalo dňa 18. 03. 2009 žrebovanie externých a interných odborných hodnotiteľov za účasti GM, HM a MIP RO v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr. Každá ŽoNFP bola ohodnotená 2 odbornými hodnotiteľmi. Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených MVVE. Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá boli zverejnené v rámci výzvy. Obidve ŽoNFP dosiahli u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť. Obidve žiadosti dosiahli viac bodov ako stanovený minimálny počet (60% celkového počtu bodov) a žiadna ŽoNFP nedosiahla prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov. Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre aplikáciu výberových kritérií.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 30. 04. 2009. V procese výberu ŽoNFP boli aplikované výberové kritériá bez výberovej komisie v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES. Výber vykonali GM a HMP aplikovaním výberových kritérií schválených MVVE a zverejnených ako príloha priameho zadania, pričom pri výbere vychádzali predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia ŽoNFP a zo zistení z predbežnej finančnej kontroly. Obidve ŽoNFP splnili výberové kritériá a boli predložené na schválenie štatutárovi RO s odporúčením upraviť rozpočet projektu a znížiť požadovanú výšku NFP na základe zistení z procesu kontroly formálnej správnosti a z procesu odborného hodnotenia.

Schválenie ŽoNFP štatutárom RO sa uskutočnilo 02. 06. 2009 vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

Uzavretie zmluvy. Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP na **2 národné projekty** predstavuje sumu **33 133 963,58 €** s rovnakými celkovými

oprávnenými nákladmi na projekty(v tom oba ciele). Dňa 15. 06. 2009 bola s prijímateľom uzavretá zmluva o poskytnutí NFP vo výške **19 959 916,39 €** za cieľ Konvergencia na projekt s kódom ITMS 26210120001. Projekt je v realizácii.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli pri predbežnej finančnej kontrole tieto problémy:

- formálne chyby v rozpočte,
- nedostatočný komentár k rozpočtu,
- nesúlady položiek rozpočtu s komentárom k rozpočtu,
- nesúlady položiek rozpočtu s opisom projektu,
- nesprávne uvedené ekonomické klasifikácie k položkám rozpočtu,
- nedodržanie pravidiel tvorby rozpočtu podľa príručky pre žiadateľa o NFP
- neoprávnené výdavky uvedené v rozpočte.

Pri odbornom hodnotení boli identifikované tieto nedostatky:

- príspevok projektu k zlepšeniu rovnosti príležitostí a k podpore stratégie trvalo udržateľného rozvoja,
- spôsob zabezpečenia Dátového centra Žilina kvalifikovanými odborníkmi,
- zabezpečenie zdrojov na nájom priestorov pre realizované aktivity, ktoré majú byť kryté ako dodatočné náklady nad rámec tohto projektu v rámci iných projektov resp. z rezortného rozpočtu MŠ SR,

Počas zverejnenia priameho zadania a schvaľovacieho procesu neboli prijaté sťažnosti ohľadom poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s priamym zadáním a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP.

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti a identifikovaných najčastejších nedostatkov, resp. problematických oblastí bude potrebné zintenzívniť komunikáciu medzi žiadateľmi a poskytovateľom. Ide hlavne o včasné informovanie žiadateľov o formálnych požiadavkách zo strany poskytovateľa telefonickými konzultáciami a v prípade potreby aj ad hoc osobných stretnutí s projektovými pracovníkmi.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU UZAVRETEJ VÝZVY PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1,,Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“

Uzavretá výzva bola vyhlásená v rámci opatrení:

- 1. 1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja,
- 3. 1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji.

Termín vyhlásenia uzavretej výzvy bol 28. 05. 2009 s dátumom uzávierky dňa 31. 08. 2009.

Výška pomoci v rámci celej výzvy je **26 mil. €** (v tom oba ciele – cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť). Táto suma predstavuje zároveň maximálnu sumu NFP na národný projekt. Z toho pre cieľ Konvergencia je výška pomoci **13 298 652,03 €**.

Cieľom národného projektu je vybudovať na Slovensku jedinečnú počítačovú infraštruktúru, ktorá bude svojim technickým vybavením schopná zabezpečiť realizáciu veľmi zložitých numerických výpočtov a bude celoštátnym garantom rozvoja vedecko-technických výpočtov pre vedu a vzdelávanie. Národný projekt sa bude zameriavať na tieto aktivity:

- 1.1 Nevyhnutné stavebné úpravy a technické vybavenie potrebné pre inštaláciu nových superpočítačov a vysokovýkonných klastrov
- 2.1 Vybudovať infraštruktúru na báze superpočítačov
- 2.2 Vybudovať infraštruktúru na báze gridov
- 2.3 Rozšírenie vybudovanej infraštruktúry na báze superpočítačov v súlade s novovzniknutými požiadavkami
- 2.4 Rozšírenie vybudovanej infraštruktúry na báze gridov v súlade s novovzniknutými požiadavkami
- 2.5 Aplikačný softvér pre vedecko-technické výpočty

Miestom realizácie projektu je celé Slovensko – 8 krajov: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Vzhľadom na multicieľovosť OP VaV a na skutočnosť, že národný projekt pokrýva celé územie Slovenskej republiky, bolo potrebné vypracovať **2 samostatné zrkadlové projekty** – 1 projekt pre cieľ Konvergencia (územie celej SR okrem Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie je kraj/kraje SR okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie je Bratislavský kraj). Pri rozdelení finančnej alokácie v rámci národného projektu financovaného ako zrkadlového – z oboch cieľov – bude ako kľúč použité miesto realizácie projektu.

Oprávnení žiadatelia:

- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
- Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci.

Dĺžka realizácie projektu je 60 mesiacov.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 07. 09. 2009 – 01. 10. 2009. V rámci nej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 2 prijatých ŽoNFP splnili kritériá kontroly formálnej správnosti obe, pri oboch sa pristúpilo k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadostí.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 05. 10. 2009, ktorému predchádzalo žrebovanie externých a interných odborných hodnotiteľov za účasti RO v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 09. 2009. Vzhľadom na to, že prvý a druhý vyžrebovaný externý hodnotiteľ odmietli svoju účasť pre pracovnú zaneprázdnenosť, bol za hodnotiteľa určený druhý náhradník. Každá ŽoNFP bola ohodnotená 2 odbornými hodnotiteľmi. Na základe Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP jednotlivými odbornými hodnotiteľmi bol vypracovaný Spoločný odborný hodnotiaci posudok pre každú ŽoNFP. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 07. 10. 2009.

Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá boli zverejnené v rámci výzvy. Obidve ŽoNFP dosiahli u oboch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť. Obidve ŽoNFP dosiahli viac bodov ako stanovený minimálny počet (60% celkového počtu bodov) a 0 ŽoNFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov. Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre aplikáciu výberových kritérií. V procese odborného hodnotenia neboli odbornými hodnotiteľmi identifikované žiadne problematické okruhy.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP sa uskutočnil bez Výberovej komisie v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES. V procese výberu ŽoNFP boli aplikované výberové kritériá, schválené dňa 21. 01. 2008 MVVE.

Zástupcovia RO pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzali predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia. Obe ŽoNFP splnili výberové kritériá. Záverečná správa z výberu ŽoNFP bola podpísaná dňa 15. 10. 2009.

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP pre 2 národné projekty bola **25 965 000 €** s celkovými oprávnenými nákladmi na oba projekty vo výške **25 965 000 €**, z toho pre cieľ Konvergencia v rámci opatrenia 1.1 je výška pomoci **13 280 750 €**.

Dňa 15. 01. 2010 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP a vytvorený projekt v ITMS s kódom 26210120002.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytol problém:

- bola znížená suma žiadaných výdavkov pre publicitu projektu.

V procese odborného hodnotenia ŽoNFP sa vyskytli najmä tieto problémy:

- v projekte nebola jednoznačne definovaná plánovaná infraštruktúra,
- nebola preukázaná pripravenosť na zabezpečenie práv duševnej ochrany,
- nejasný systém ďalšieho financovania aktualizácie softvérovej a hardvérovej časti vybudovanej infraštruktúry projektov.

V rámci výberu ŽoNFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky. Počas zverejnenia uzavretej výzvy a schvaľovacieho procesu neboli prijaté sťažnosti ohľadom poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s priamym zadáním a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 1 k 31. 12. 2009 uvádza tabuľka „Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1a. Prioritnú os 1 implementoval iba RO. Ku koncu sledovaného obdobia bol v realizácii jeden NP, na základe čoho bol naplnený iba jeden ukazovateľ - Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené, ktorého hodnota je 1. Ide o prijímateľa – Centrum vedecko-technických informácií SR (tá istá inštitúcia je prijímateľom i v PO 2,3,4, preto sa za celý OP uvádza iba 1 krát).

3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 29 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	264 318 054,00	5 251,17	0,00%	5 251,17	0,00%
Opatrenie 1.1	264 318 054,00	5 251,17	0,00%	5 251,17	0,00%

Zdroj: MF SR

Poznámka: Schválené žiadosti v SKK k 31.1 2. 2008 boli na € prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných ešte v SKK k 31. 12. 2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz.

Čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi 1 za sledované obdobie je zhodné s čerpaním k 31. 12. 2009. V tabuľke je vykázaná hodnota 0 %, pretože čerpanie voči záväzku bolo na veľmi nízkej úrovni.

3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 1 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania žiadostí, zazmluvňovania a realizácie nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 30 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

3.2 Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 2 je zameraná na zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja tak, aby prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest. Cieľ tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci opatrení:

- **2.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce“**, ktorého cieľom je vytváranie a podpora excelentných pracovísk výskumu priamo zapojených do vzdelávacieho procesu alebo sú zamerané na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.
- **2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“**, ktorého cieľom je podpora inovatívnej kultúry vo výskumných organizáciách, podpora výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v národnom hospodárstve a zároveň vytváranie a podpora prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe.

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 31 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2009

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
2.1/02	č. ohraničená	27. 02. 2009	01. 06. 2009	58 300 000,00	N/A *	N/A *
2.1/03	č. ohraničená	30. 07. 2009	18. 11. 2009	63 334 481,45	N/A *	N/A *
2.2/JEREMIE	písomné vyzvanie	10. 09. 2009	23. 09. 2009	23 529 412,00	20 000 000,00	3 529 412,00
2.2/02	č. ohraničená	30. 03. 2009	03. 08. 2009	30 000 000,00	N/A *	N/A *
2.2/03	č. ohraničená	28. 04. 2009	10. 08. 2009	40 000 000,00	N/A *	N/A *
2.2/04	č. ohraničená	30. 10. 2009	08. 02. 2010	30 000 000,00	N/A *	N/A *
2.2/05	č. ohraničená	21. 12. 2009	19. 04. 2010	45 000 000,00	N/A *	N/A *
Spolu za prioritu				290 163 893,45	20 000 000,00	3 529 412,00

Zdroj: RO

* Požadované údaje nie je možné uviesť, keďže výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci, t. j. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100%, verejný sektor 95% rozpočtu projektu.

V sledovanom období RO:

- implementoval národný projekt, ktorý je podrobnejšie rozpísaný v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku“ v rámci opatrenia 2.2
- vyhlásil jedno písomné vyzvanie JEREMIE s finančnou alokáciou NFP pre opatrenie 2.2 v sume 23 529 412,00 €, z toho z ERDF v sume 20 000 000 €, ktoré je podrobnejšie rozpísané v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU PÍSOMNÉHO VYZVANIA – INICIATÍVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 v rámci opatrenia 2.2

V sledovanom období SORO vyhlásil 6 časovo ohraničených výziev s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume **266 634 481,45 €** (nezapočítaná 1 výzva OPVaV-2008/2.2/01-SORO vyhlásená v roku 2008 s uzávierkou v roku 2009, bližšie popísaná v rámci opatrenia 2.2) z toho:

- pre opatrenie 2.1 **dve** výzvy s finančnou alokáciou NFP v sume **121 634 481,45 €** – podrobnejšie rozpísané v častiach: INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/2.1/02-SORO „Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti“ a OPVaV-2009/2.1/03-SORO „Podpora centier excelentnosti“ v rámci opatrenia 2.1.
- pre opatrenie 2.2 **štyri** výzvy s finančnou alokáciou NFP v sume **145 mil. €** – podrobnejšie rozpísané v častiach: INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/2.2/02-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky“, OPVaV-2009/2.2/03-SORO a OPVaV-2009/2.2/04-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“, OPVaV-2009/2.2/05-SORO „Podpora výskumno-vývojových centier – Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“ v rámci opatrenia 2.2.

Tabuľka 32 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009

Opatrenie	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
2.1/01	55	27	28	28	28	0	0
2.1/02	28	6	22	9	0	0	0
2.1/03	56	0	0	0	0	0	0
spolu 2.1	139	33	50	37	28	0	0
2.2/NP	1	0	1	1	1	0	0
2.2/JEREMIE	1	0	1	1	1	0	0
2.2/01	98	41	57	56	35	1*	0
2.2/02	11	6	5	0	0	0	0
2.2/03	68	36	32	0	0	0	0
2.2/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2/05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
spolu 2.2	179	83	96	58	37	1	0
Celkom	318	116	146	95	65	1	0

Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €						
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov ⁸
2.1/01	65 449 293,54	31 600 682,73	33 848 610,81	33 843 859,36	0	0
2.1/02	70 009 590,02	13 898 833,97	56 110 756,05	22 600 045,40	0	0
2.1/03	193 203 167,34	0	0	0	0	0
spolu 2.1	328 662 050,90	45 499 516,70	89 959 366,86	56 443 904,76	0	0
2.2/NP	10 026 743,48	0	10 026 743,48	10 026 743,48	109 308,44	
2.2/JEREMIE	23 529 412,00	0	23 529 412,00	23 529 412,00	0	0
2.2/01	41 903 771,57	18 928 766,17	22 975 005,40	22 419 143,12	0	0
2.2/02	48 098 499,94	28 932 906,94	19 165 593,00	0	0	0
2.2/03	89 625 253,27	51 181 347,81	38 443 905,46	0	0	0
2.2/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2/05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
spolu 2.2	213 183 680,26	99 043 020,92	114 140 659,34	55 975 298,60	109 308,44	0
Celkom	541 845 731,16	144 542 537,62	204 100 026,20	112 419 203,36	109 308,44	0

Zdroj: ITMS

*Agentúra listom zo dňa 21. 12. 2009 súhlasila so žiadosťou úspešného žiadateľa „Akadémie ozbrojených síl“, Liptovský Mikuláš, o odstúpenie od uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP

RO:

- v sledovanom období v rámci písomného vyzvania – iniciatívy JEREMIE bola prijatá **1** ŽoNFP vo výške NFP **23 529 412 €**, ktorá bola zazmluvnená v rovnakej výške NFP,
- k 31. 12. 2009 boli celkovo prijaté **2** ŽoNFP (33 556 155,48 €), schválené i zazmluvnené v rovnakej výške NFP a oba sú i v realizácii.

SORO:

- v sledovanom období v rámci opatrenia 2.1 bolo prijatých **84** ŽoNFP vo výške NFP **263 212 757,36 €**, zazmluvnených bolo **37** v celkovej výške NFP **56 443 904,76 €**, v realizácii je **28** projektov,
- v rámci opatrenia 2.2 bolo prijatých **177** ŽoNFP vo výške NFP **179 627 524,78 €**, zazmluvnených bolo **56** v celkovej výške NFP **22 419 143,12 €**, v realizácii je **35** projektov,

K 31. 12. 2009

- v rámci opatrenia 2.1 bolo celkovo prijatých **139** ŽoNFP vo výške NFP **328 662 350,90 €**, schválených **50** ŽoNFP vo výške NFP **89 959 366,85 €**, zazmluvnených bolo **37** v celkovej výške NFP **56 443 904,76 €**, v realizácii je **28** projektov.
- v rámci opatrenia 2.2 bolo prijatých **179** ŽoNFP vo výške NFP **213 183 680,26 €**, zazmluvnených bolo **58** v celkovej výške NFP **55 975 298,60 €**, v realizácii je **37** projektov.

⁸ Objem čerpaných prostriedkov

Opatrenie 2.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/2.1/01-SORO

„Podpora centier excelentnosti“

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov popisuje Výročná správa za rok 2008.

Proces zazmluvnenia

V sledovanom období bolo z celkového počtu **55** prijatých ŽoNFP uzatvorených **28** zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej výške **33 846 725,55 €**, čo predstavuje **50,91 %** úspešnosť predložených žiadostí. Do konca sledovaného obdobia sa v dôsledku verejného obstarávania znížila celková zazmluvnená suma o 2 866,19 € na výslednú sumu **33 843 859,36 €**. Všetkých **28** projektov, v rámci uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP, sa nachádza vo fáze realizácie.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/2.1/02-SORO

„Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti“

Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol 27. 02. 2009 a dátum uzávierky 01. 06. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená na výzvu bola **58 300 000 €**.

Oprávnení žiadatelia museli splniť nasledujúce podmienky:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy bola určená len pre prijímateľov NFP v rámci výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO.

Limity pomoci boli stanovené:

Minimálna výška NFP na jeden projekt: 1 000 000 €,

Maximálna výška NFP na jeden projekt: 2 650 000 €.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet **28** prijatých ŽoNFP, v celkovej požadovanej výške NFP **70 009 590,02 €**.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 02. 06. 2009 až 07. 08. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 28 prijatých žiadostí prešlo kontrolou formálnej správnosti 24. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnili 4 žiadosti, z toho jedna nesplnila kritériá oprávnenosti a 3 kritériá úplnosti. V prípade 16 žiadostí agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich náležitostí v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z ktorých v určenom termíne bolo doplnených 16 ŽoNFP.

Najčastejšie chyby, ktoré boli zistené v procese kontroly formálnej správnosti sa týkajú príloh a to najmä nekompletné a nedodané údaje. V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli najmä chyby v neoprávnenosti výdavkov vzhľadom k deklaroványm aktivitám v opise projektu, nadhodnotenému personálnemu výdavku. V oblasti formálneho hodnotenia sa vyskytli najmä nesprávne použitie skupín výdavkov, nedostatočný komentár položiek rozpočtu, matematické chyby, formálne chyby vo finančnej analýze, nesprávne zaradenie výdavku do položky v rozpočte projektu.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 10. 08. 2009 žrebovaním. Každá ŽoNFP bola ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi, ktorí posudzovali žiadosti komplexne a nezávisle od seba a vypracovali Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP.

Z celkového počtu 24 posudzovaných ŽoNFP všetky dosiahli u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a všetky dosiahli viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov).

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované ako problematické najmä neoprávnenosť výdavkov vzhľadom k deklarovanej aktivite v opise projektu, nadhodnotené personálne výdavky, organizovanie vzdelávacích aktivít. Odborné hodnotenie skončilo dňa 03. 09. 2009. Po skončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí Výberovej komisie na výber a schvaľovanie ŽoNFP dňa 10. 09. 2009. Výberová komisia prijímala stanovisko k jednotlivým ŽoNFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre OP Výskum a vývoj dňa 21. januára 2008

Výberová komisia sa zaoberala **24** ŽoNFP, z ktorých **22** splnilo výberové kritériá.

Celková výška NFP pridelená žiadateľom o NFP je **56 110 756,05 €** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **58 399 990,97 €** pri zabezpečení spolufinancovania 0-5 % vo výške **2 289 234,92 €** zo strany žiadateľov.

Proces zazmluvnenia

V sledovanom období bolo z celkového počtu 28 prijatých ŽoNFP uzatvorených 9 zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej výške **22 600 045,40 €**, z ktorých sa ani jeden nenachádza vo fáze realizácie.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli problémy v ITMS:

- verejný portál neuložil žiadateľom zadaný dopad pri HP TUR, žiadateľ preto priložil k ŽoNFP vyhlásenie o tejto skutočnosti a tabuľku z predchádzajúcej verzie ŽoNFP ,
- verejný portál rozlišuje v mieste realizácie len obce, v prípade viacerých miest realizácie projektu v jednej obci, je v tlačenej verzii uvedené iba jedno miesto realizácie, v CORE sú uvedené všetky miesta realizácie,
- verejný portál v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verzou, čo spôsobuje nesúlad identifikačných údajov s tlačenu verzou ŽoNFP a systémom ITMS.

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä tieto problémy:

- žiadateľ nezadal všetky vecné priority, s ktorými bola predchádzajúca žiadosť schválená
- žiadateľ doložil vyhlásenie, že vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť bola portálom ITMS zaslaná ešte pred zverejnením Aktualizácie č.1 Metodického pokynu č. 3 k používaniu projektových ukazovateľov, nemohol túto aktualizáciu zakomponovať do projektu.

V rámci predbežnej finančnej kontroly sa v ŽoNFP vyskytli najmä tieto nedostatky: nesprávne použitie skupín výdavkov, nedostatočný komentár položiek rozpočtu, matematické chyby, formálne chyby vo finančnej analýze, nesprávne zaradenie výdavku do položky v rozpočte projektu.

V rámci odborného hodnotenia ŽoNFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci výzvy nebola podaná žiadna sťažnosť.

Na základe získaných skúseností je potrebné:

- naďalej umožňovať žiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP spojené s predbežnou kontrolou formálnej správnosti žiadosti o NFP,
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre žiadateľov o NFP s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach predložených v rámci predchádzajúcich výziev,
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese kontroly formálnej správnosti, spresňovať pokyny v ŽoNFP,
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry informovať zodpovedné inštitúcie o problémoch, ktoré sa vyskytujú v systéme ITMS.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/2.1/03-SORO „Podpora centier excelentnosti“,

Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol 30. 07. 2009 a dátum uzávierky 18. 11. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená na výzvu bola **63 334 481,45 €**.

Oprávnení žiadatelia:

- verejné vysoké školy
- štátne vysoké školy
- Slovenská akadémia vied a jej ústavy
- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci
- mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci

Podmienku bolo, že odborný personál žiadateľa, ktorý má vykonávať aktivity v danej ŽoNFP predkladaného projektu, nemohol byť zapojený do realizácie schválených projektov v rámci výziev: OPVaV-2008/2.1/01-SORO, OPVaV-2009/2.1/02-SORO.

Limity pomoci boli stanovené:

Minimálna výška NFP na jeden projekt: **1 332 000 €**,

Maximálna výška NFP na jeden projekt: **3 978 000 €**.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet **56** prijatých ŽoNFP, v celkovej požadovanej výške NFP **193 203 167,34 €**. Do konca sledovaného obdobia sa vykonávala kontrola formálnej správnosti predložených ŽoNFP a ich predbežná finančná kontrola.

Opatrenie 2.2

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku“

Tabuľka 33 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2009

Názov projektu:	Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - K
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ⁹	Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. septembra 2007
Cieľ projektu:	Vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku na báze elektronických informačných zdrojov
Prijímateľ:	Centrum vedecko-technických informácií SR
Obdobie realizácie projektu:	15. 12. 2008 – 30. 04. 2014
Stav implementácie za sledované obdobie:	CVTI SR zabezpečilo nákup a prístup k vedeckým on-line databázam vysokým školám a ústavom Slovenskej akadémie vied (príklady dostupných databáz Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	CVTI SR zabezpečilo nákup a prístup k vedeckým on-line databázam vysokým školám a ústavom Slovenskej akadémie vied (príklady dostupných databáz Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).
Rozpočet v €:	10 026 743,48 €
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	1 151 692,90 €
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	1 151 692,90 €
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Počet zavedených elektronických služieb – 4 – priebežne sa plní na 25%
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	Počet zavedených elektronických služieb – 4 – priebežne sa plní na 25%

Zdroj: RO

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP a zazmluvnení národného projektu popisuje Výročná správa za rok 2008. V sledovanom období bola doručené štyri monitorovacie správy.

Stav implementácie národného projektu za sledované obdobie

Prijímateľ zabezpečil nákup a prístup k vedeckým on-line databázam vysokým školám a ústavom Slovenskej akadémie vied (príklady dostupných databáz Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).

Stav implementácie národného projektu od začiatku realizácie projektu sa zhoduje so stavom za sledované obdobie, keďže realizácia projektu začala dňa 15. 12. 2008. K 31. 12. 2009 bolo čerpaných **1 151 692,90 €**, vrátené prostriedky boli vo výške **109 308,44 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PÍSOMNÉHO VYZVANIA – INICIATÍVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1

Tabuľka 34 Stav implementácie iniciatívy JEREMIE k 31. 12. 2009

Názov projektu:	Úvodný grant – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (iniciatíva JEREMIE)
------------------------	---

⁹ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

Východisko z národnej/regiónálnej politiky: ¹⁰	Uznesením vlády SR č. 951/2008 bol schválený „Návrh na výber alternatív implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013 a návrhom implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE“, na základe ktorého bola vybratá alternatíva implementácie Iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013.
Cieľ projektu:	Efektívna implementácia iniciatívy JEREMIE v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Prijímateľ:	Európsky investičný fond
Obdobie realizácie projektu:	28. 10. 2009 – 31. 12. 2015
Stav implementácie za sledované obdobie:	Dňa 28. 10. 2009 bola podpísaná zmluva o financovaní medzi Ministerstvom školstva SR a Európskym investičným fondom a do konca roka 2009 bola prevedená úvodná tranža na tranzičný účet JEREMIE.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Dňa 28. 10. 2009 bola podpísaná zmluva o financovaní medzi Ministerstvom školstva SR a Európskym investičným fondom a do konca roka 2009 bola prevedená úvodná tranža na tranzičný účet JEREMIE.
Rozpočet v €:	23 529 412,00 €
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	23 529 412,00 €
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	23 529 412,00 €
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	nesledujú sa ukazovatele na úrovni projektu
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	nesledujú sa ukazovatele na úrovni projektu

Zdroj RO

Písomné vyzvanie bolo vyhlásené v rámci opatrenia 2.2 – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja.

Termín vyhlásenia priameho vyzvania bol 10. 09. 2009 s dátumom uzávierky dňa 23. 09. 2009.

Výška pomoci v rámci písomného vyzvania je **23 529 412 €**.

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky) je spoločná iniciatíva Európskej komisie, Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu zameraná na podporu prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 – 2013, najmä v oblasti výskumu a vývoja a podpory naplňania cieľov Lisabonskej stratégie prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ.

Cieľom projektu je efektívna implementácia iniciatívy JEREMIE v rámci daného opatrenia vo väzbe na príslušný cieľ tohto opatrenia, t. j. zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska.

Miestom realizácie projektu je územie cieľa Konvergencia, t. j. 7 krajov: Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

¹⁰ Podľa definície NP v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

Oprávneným žiadateľom je Európsky investičný fond. Pomoc je poskytovaná ako návratný finančný príspevok vo výške **100 %** z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Všetky aktivity musia byť realizované po podpise zmluvy o financovaní a musia byť ukončené najneskôr do 31. 12. 2015.

K dátumu uzávierky priameho zadania bola prijatá 1 ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov a súčasne v celkovej požadovanej výške finančného príspevku **23 529 412 €**.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 23. 09. 2009 až 28. 09. 2009. V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti a overenie kritérií úplnosti. Prijatá ŽoNFP splnila kritériá kontroly formálnej správnosti. Oznámenie o splnení podmienok formálnej správnosti ŽoNFP bolo vydané 29. 09. 2009.

Uzavretie zmluvy. Dňa 28. 10. 2009 bola na Úrade vlády SR podpísaná Zmluva o financovaní medzi MŠ SR konajúcom v mene SR a EIF. Z OP VaV bolo spolu (zo zdrojov ERDF a štátneho rozpočtu) vyčlenených **29 411 765 €** ako príspevok pre iniciatívu JEREMIE, z toho **23 529 412 €** za cieľ Konvergencia v rámci projektu s kódom ITMS 26220220059.

Prevod úvodnej tranže

Dňa 28. 10. 2009 boli súčasne so zmluvou o financovaní predložené aj ŽoP za oba ciele v súhrnnej výške **29 411 765 €**, z toho **23 529 412 €** za cieľ Konvergencia. Dané ŽoP boli po vykonaní administratívneho overovania zaradené do súhrnnej žiadosti o platbu a táto bola následne dňa 16. 11. 2009 predložená na schválenie certifikačnému orgánu. Dňa 16. 12. 2009 EIF potvrdilo príjem úvodnej tranže od MŠ SR na tranzičnom účte JEREMIE.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/2.2/01-SORO

„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Informácia o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2008.

K termínu ukončenia výzvy 02. 03. 2009 bolo prijatých **98** ŽoNFP v celkovej výške NFP **41 903 771,57 €**. Z toho bolo **57** žiadostí odporučených na schválenie a všetkým úspešným žiadateľom zaslaná „Výzva na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci“.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 03. 03. 2009 – 15. 05. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti a úplnosti, vykonala sa predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu **98** prijatých ŽoNFP splnilo kritériá formálnej správnosti **62**, pri **48** agentúra pristúpila k doplneniu chýbajúcich náležitostí v súlade s príručkou pre žiadateľa.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo **36** ŽoNFP, z toho 4 nesplnili kritériá oprávnenosti a 32 nesplnilo kritériá úplnosti.

V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli chyby v neoprávnenosti výdavkov a v nadhodnotení personálnych výdavkov.

V oblasti formálneho hodnotenia sa vyskytli nedostatky ako nesprávne použitie skupín výdavkov, nedostatočný komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, matematické chyby a formálne chyby vo finančnej analýze.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 18. 05. 2009 žrebovaním a pridelovaním ŽoNFP externým hodnotiteľom. Jeden vyžrebovaný odborný hodnotiteľ sa z dôvodu práceneschopnosti vzdal účasti na procese odborného hodnotenia. Preto bolo potrebné žrebovať odborných hodnotiteľov v náhradnom termíne, a to 19. 05. 2009.

Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená 2 odbornými hodnotiteľmi. Na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov bol vypracovaný Spoločný odborný hodnotiaci posudok na každú žiadosť o NFP. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP bolo skončené dňa 08. 06. 2009.

Z celkového počtu **62** posudzovaných ŽoNFP **57** splnilo požiadavky odborného hodnotenia, t. j. dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov), **5** ŽoNFP nesplnilo požiadavky odborného hodnotenia, z toho 2 žiadosti nesplnili 1. výberové kritérium (v rámci 1. skupiny hodnotiacich kritérií - Vhodnosť a účelnosť projektu, 1 ŽoNFP v rámci 3. skupiny hodnotiacich kritérií – Rozpočet a nákladová efektívnosť), 2 ŽoNFP nesplnili 2. výberové kritérium, z toho 1 ŽoNFP nesplnila 1. výberové kritérium v rámci 1. skupiny hodnotiacich kritérií - Vhodnosť a účelnosť projektu, a zároveň nesplnila 2. výberové kritérium. U jednej ŽoNFP bolo potrebné vypracovať tretí posudok, nakoľko odborní hodnotitelia sa nezhodli v rámci 3. skupiny hodnotiacich kritérií – Rozpočet a nákladová efektívnosť. U 4 ŽoNFP bolo potrebné zabezpečiť opakované odborné hodnotenie predmetných žiadostí, nakoľko miera odchýlky medzi hodnoteniami jednotlivých odborných hodnotiteľov presiahla 30% z maximálneho bodového hodnotenia ŽoNFP.

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované neoprávnené výdavky v rozpočte, chýbajúce komentáre k niektorým položkám v rozpočte, chýbajúce špecifikácie relevantných položiek rozpočtu, nedostatky vo formálnej úprave rozpočtu, nepreukázanie finančnej udržateľnosti projektu.

Výška nenávratného finančného príspevku **57** ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia, predstavuje sumu **22 975 005,40 €**.

Alokácia FP na výzvu, na základe žiadosti agentúry, listom č. A 8562/2009-07 zaslaným na RO dňa 09. 06. 2009, bola RO zvýšená na sumu **24 601 373,66 €** a oznámená agentúre listom č. CD-2009-27472/21492-1:sekr dňa 12. 06. 2009.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 15. 06. 2009. Pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008).

Výberová komisia sa zaoberala **57** ŽoNFP. Pôvodne schválená celková finančná čiastka na výzvu **9 958 175,66 €** by stačila na financovanie 22 projektov s najvyšším bodovým hodnotením v celkovej výške NFP cca 9 796 988,54 €, čím by sa alokácia nedočerpala. SORO preto listom zo dňa 09. 06. 2009 požiadal RO o navýšenie alokácie o 14 643 198 €. Navýšenie alokácie bolo RO schválené listom zo dňa 12. 06. 2009. Navýšenie alokácie zdrojov umožní financovať ďalších **35** projektov, ktoré splnili požiadavky odborného hodnotenia, v predpokladanej výške NFP na uvedené projekty **13 178 016,86 €**.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažností v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci výzvy nebola podaná žiadna sťažnosť.

Proces zazmluvnenia

Z celkového počtu 57 schválených ŽoNFP bolo v dôsledku odstúpenia jedného prijímateľa „Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika“, Liptovský Mikuláš uzatvorených **56** zmlúv s celkovou hodnotou NFP v sume **22 419 143,12 €**, z ktorých je ku koncu sledovaného obdobia **35** v realizácii.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/2.2/02-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol 30. 03. 2009 a dátum uzávierky 03. 08. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená na výzvu bola **30 000 000 €**.

Oprávnení žiadatelia a partneri

- verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci,
- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),
- mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 01. 01. 2007, ktoré majú najneskôr k 01. 01. 2009 uvedený v predmete činnosti: výskum alebo výskum a vývoj.

Limity pomoci boli stanovené:

Minimálna výška NFP na jeden projekt: **2 000 000 €**,

Maximálna výška NFP na jeden projekt: **6 000 000 €**.

Miera spolufinancovania žiadateľa bola uvedená vo vyhlásenej výzve. Spolufinancovanie partnera sa určuje podľa žiadateľa.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 04. 08. 2009 - 12. 10. 2009. Z celkového počtu **11** prijatých ŽoNFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 5 žiadostí. Pri 6 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne boli správne doplnené štyri. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 6 žiadostí o NFP, z toho 0 žiadostí o NFP nesplnilo kritériá oprávnenosti a 6 žiadostí o NFP nesplnilo kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti boli nedostatky klasifikované ako početná chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formuláru ŽoNFP, Rozpočtu projektu a Opisu projektu.

V procese kontroly formálnej správnosti sa vyskytli chyby ako nekompletnosť kópii ŽoNFP a príloh, chýbajúce a nesprávne vyplnené údaje.

V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli chyby ako neoprávnenosť výdavkov vzhľadom k deklarovaným aktivitám v opise projektu, nadhodnotený personálne výdavky, organizovanie vzdelávacích aktivít.

V oblasti formálneho hodnotenia sa vyskytli nesprávne použitie skupín výdavkov, nedostatočný komentár položiek rozpočtu, matematické chyby.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 15. 10. 2009. Každá žiadosť bola ohodnotená dvomi externými hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP. Odborné hodnotenie skončilo dňa 01. 11. 2009 vypracovaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia. Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií, schválených MVVE (21. 01. 2008). Z celkového počtu 5 posudzovaných ŽoNFP, 5 dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny). Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť.

V procese odborného hodnotenia bola odbornými hodnotiteľmi identifikované ako problematické neoprávnené výdavky v rozpočte, chýbajúce komentáre k niektorým položkám v rozpočte, chýbajúce špecifikácie relevantných položiek rozpočtu, nedostatky vo formálnej úprave rozpočtu, nepreukázanie finančnej udržateľnosti projektu.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 09. 11. 2009. Pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008). Výberová komisia sa zaoberala 5 žiadosťami o NFP, ktoré splnili výberové kritériá.

Celková výška NFP pridelená žiadateľom o NFP je **19 165 593,00 €** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **20 006 171,17 €** pri zabezpečení spolufinancovania 0-5 % vo výške 840 578,17 € zo strany žiadateľov.

Ku koncu sledovaného obdobia nedošlo k uzatváraniu zmlúv.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa v systéme ITMS vyskytli najmä tieto problémy:

- časté výpadky systému ITMS,
- verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje nesúlad identifikačných údajov s tlačenu ŽoNFP a systémom ITMS.

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä tieto problémy:

- nedodržavania maximálneho počtu znakov,
- nesúlad tlačenej verzie ŽoNFP s importovanou verziou do CORE ITMS vzhľadom na to, že časť „Subjekt“ vo verejnom portáli ITMS nie je prepojený s CORE verziou.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania žiadostí o NFP

V rámci výzvy nebola podaná žiadna sťažnosť.

Agentúra ako povinná osoba poskytovala informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov každému, kto o ne požiadal.

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavovali bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní (v zmysle § 17 ods. 1). Zo závažných dôvodov stanovených zákonom bola táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty bol žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty. Ak agentúra nemala požadovanú informáciu k dispozícii a ak mala vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpila žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá mala požadované informácie k dispozícii.

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OP Výskum a vývoj:

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;

- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach o NFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP;
- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni, t. j. manažérom pre ITMS agentúry s manažérom pre ITMS riadiaceho orgánu, ktorý v prípade potreby adresuje problémy agentúry Centrálnemu koordinačnému orgánu.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/2.2/03-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol 28. 04. 2009 a dátum uzávierky 10. 08. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená na výzvu bola **40 000 000 €**.

Oprávnení žiadatelia

Finančná pomoc v rámci výzvy bola určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci, príloha č. 6 tejto výzvy), a ktoré boli založené najneskôr k 01. 01. 2008:

- **Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky.** Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
- **Veľké podniky** sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Pomoc veľkému podniku môže byť poskytnutá, ak okrem splnenia podmienok stanovených vo výzve, **preukáže prítomnosť motivačného účinku pomoci podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.** Vykonávateľ schémy poskytne pomoc iba po overení prítomnosti motivačného účinku pomoci.

Limity pomoci boli stanovené:

Minimálna výška NFP na jeden projekt: **250 000 €**,
Maximálna výška NFP na jeden projekt: **2 000 000 €**.

Intenzita štátnej pomoci pre žiadateľa a partnerov v prípade, že sa na nich vzťahuje štátna pomoc, je určená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť I Výška pomoci a intenzita pomoci.

Intenzita pomoci pre partnerov žiadateľa, na ktorých sa nevzťahuje štátna pomoc (v prípadoch efektívnej spolupráce medzi podnikom a výskumnou organizáciou) je stanovená pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie 100% oprávnených výdavkov a organizácie verejného sektora 95% oprávnených výdavkov.

Maximálna intenzita pomoci sa vzťahuje na celkovú výšku štátnej pomoci pre podporované projekty bez ohľadu na to, či sa takáto podpora financuje z miestnych, regionálnych, národných zdrojov alebo zo zdrojov Spoločenstva.

Pomoc poskytnutá na základe Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), sa nesmie kumulovať s inou pomocou, oslobodenou na základe nariadenia

Komisie (ES) č. 800/2008 alebo s pomocou *de minimis*, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v nariadení Komisie (ES) č.1998/2006, alebo s inými spôsobmi financovania zo strany Spoločenstva v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci stanovená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť I. Výška pomoci a intenzita pomoci.

Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny oprávnený projekt.

Na projekt realizovaný v rámci Schémy na podporu výskumu a vývoja (schémy štátnej pomoci) nie je možné získať príspevok z iných verejných zdrojov.

Oprávnení partneri žiadateľa

Partnerstvo môže byť vytvorené v rámci efektívnej spolupráce s nasledujúcimi organizáciami:

- **fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie** v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, **ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja**, a ktoré sa budú podieľať na realizácii jednotlivých druhov oprávnených projektov podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci),
- **malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky**
- **veľké podniky**
- **výskumné organizácie** definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 11. 08. 2009 - 09. 11. 2009. Z celkového počtu **68** prijatých ŽoNFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 39 žiadostí. Pri 45 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne boli správne doplnené 38. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 29 ŽoNFP, z toho 3 nesplnilo kritériá oprávnenosti a 26 nesplnilo kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti najčastejšie nedostatky, ktoré boli dôvodom na vylúčenie ŽoNFP z ďalšieho schvaľovacieho procesu boli najmä neúplné a nesprávne údaje vo formulári i v prílohách. Najčastejšími chybami v ŽoNFP, ktoré bolo možné v rámci doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP odstrániť, boli neúplné alebo nedodané prílohy ŽoNFP u žiadateľa resp. u partnera.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 12. 11. 2009. Každá žiadosť bola ohodnotená dvomi externými hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP. Odborné hodnotenie skončilo dňa 11. 12. 2009. Lehota procesu schvaľovania ŽoNFP bola predĺžená RO, listom číslo CD-2009-34099-2:282 zo dňa 06. 10. 2009, do 31. 12. 2009.

Z celkového počtu **39** posudzovaných ŽoNFP, 32 dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny). Požiadavky odborného hodnotenia nesplnilo 7 ŽoNFP. Tretí posudok bolo potrebné vypracovať u jednej ŽoNFP.

V prípade 4 ŽoNFP sa uskutočnilo opakované hodnotenie, t. j. boli vypracované dva nové odborné posudky z dôvodu prekročenia 30 % rozdielu v počte bodov medzi hodnotiteľmi. Na základe uvedenej skutočnosti sa dňa 08. 12. 2009 uskutočnilo nové žrebovanie a pridelenie ŽoNFP odborným hodnotiteľom. Po skončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie. V procese odborného hodnotenia bola odbornými hodnotiteľmi identifikované ako problematické hodnotiace kritériá: č. 3 Rozpočet a nákladová efektívnosť a č. 4 Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 17. 12. 2009. Pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008). Výberová komisia sa zaoberala 32 ŽoNFP, ktoré splnili výberové kritériá. Celková výška NFP pridelená žiadateľom o NFP je **38 443 905,46 €** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **53 688 755,40 €** pri zabezpečení spolufinancovania 20-75 % pre žiadateľa a resp. 0 až 25% pre partnera vo výške **15 244 849,94 €** zo strany žiadateľov.

Ku koncu sledovaného obdobia nedošlo k uzatváraniu zmlúv.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli problémy v ITMS:

- verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje nesúlad identifikačných údajov s tlačенou verziou žiadosti o NFP a systémom ITMS,
- verejný portál ITMS rozlišuje v mieste realizácie len obce, v prípade viacerých miest realizácii v jednej obci je v tlačenej verzii uvedené iba jedno miesto realizácie, v CORE sú uvedené všetky miesta realizácie,
- v čestnom vyhlásení žiadateľa verejný portál ITMS vo výstupe nezobrazil údaje: štatutárny zástupca žiadateľa, miesto podpisu a dátum podpisu, žiadateľ preto priložil k žiadosti o NFP prehlásenie o tejto skutočnosti a uvedené údaje vyplnil perom,
- tlačенá verzia formulára ŽoNFP nie je v súlade s údajmi v ITMS pri požadovanej výške NFP a intenzite pomoci.

V rámci kontroly formálnej správnosti sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:

- niektorí žiadatelia uviedli ako prioritnú tému 11 - Informačné a komunikačné technológie, ktorá medzi ponúkanými možnosťami v rámci výzvy nebola,
- niektorí žiadatelia neuviedli do ktorej kategórie výskumu patrí ich projekt (priemyselný výskum resp. experimentálny vývoj).

V procese odborného hodnotenia niektorí hodnotitelia vyjadrili názor, že v rámci schémy štátnej pomoci absentujú ukazovatele výsledku transferu technológií špecifické pre podniky a žiadateľ si mohol vybrať len z ukazovateľov špecifických pre výskumné organizácie.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci výzvy bolo voči Rozhodnutiu o neschválení ŽoNFP podaných 6 sťažností, z toho 1 bola opakovaná.

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
29/2009	NFP2622 0220148	EL spol. s.r.o., Radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	Všetky údaje sú správne uvedené	Sťažnosť neopodstatnená	Predložené povinné prílohy neboli úplné
2/2010	NFP2622 0220115	Ing. Peter Černý- Agrochemix, Niklova ul. 926 01 Sereď	Žiadosť o NFP bola podaná správne	Sťažnosť neopodstatnená	V žiadosti o NFP neboli vyplnené všetky požadované časti
3/2010	NFP2622 0220123	IMM Bratislava s.r.o., Osloboditeľov 679 059 35 Batizovce	Žiadosť o NFP bola podaná správne	Sťažnosť neopodstatnená	V žiadosti o NFP neboli vyplnené všetky požadované časti
4/2010	NFP2622 0220118	KFŠ-DELTA,s.r.o., Štefánikova 78 085 01 Bardejov	Žiadosť, aj prílohy boli pevne zviazané	Sťažnosť neopodstatnená	Žiadosť spolu s prílohami neboli pevne zviazané

7/2010	NFP2622 0220123	IMM Bratislava s.r.o., Osloboditeľov 679 059 35 Batizovce	Opakovaná sťažnosť Žiadosť o NFP bola podaná správne	Opakovaná sťažnosť neopodstatnená	V žiadosti o NFP neboli vyplnené všetky požadované časti
14/2010	NFP2622 0220119	DB Biotech s.r.o., Popradská 80 040 11 Košice	Podnik nie je v ťažkostiach	Sťažnosť neopodstatnená	Žiadateľ nesplnil podmienky poskytnutia pomoci

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OP Výskum a vývoj:

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach o NFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP;
- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni, t. j. manažérom pre ITMS agentúry s manažérom pre ITMS riadiaceho orgánu, ktorý v prípade potreby adresuje problémy agentúry Centrálnemu koordinačnému orgánu.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/2.2/04-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Termín zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol **30. 10. 2009** a dátum uzávierky **08. 02. 2010**.

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu bola **30 000 000 €**.

Oprávnení žiadatelia a partneri:

- verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci,
- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),
- mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 01. 01. 2009, ktoré mali najneskôr k 01. 01. 2009 uvedený v predmete činnosti výskum alebo výskum a vývoj.

Organizácia partnera musí existovať minimálne jeden rok k dátumu podania ŽoNFP.

Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste, je rozhodujúce miesto realizácie aktivít projektu, a nie miesto sídla žiadateľa.

Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, môže byť **minimálne 12 mesiacov** a **maximálne 36 mesiacov**.

Limity pomoci na jeden projekt boli stanovené od **300 000 €** do **940 000 €**.

Celkové náklady na 1 projekt nesmú presiahnuť 1 000 000 €.

Miera spolufinancovania žiadateľa a partnera bola uvedená vo vyhlásenej výzve. Spolufinancovanie partnera sa určuje podľa žiadateľa.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/2.2/05-SORO

„Podpora výskumno-vývojových centier – Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“

Termín zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol **21. 12. 2009** a dátum uzávierky **19. 04. 2010**.

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu je **45 000 000 €**.

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov definované vo výzve v časti 3. Oprávnené aktivity, a ktoré boli založené najneskôr k 01. 01. 2009. Ide o

- **Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky.** Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
- **Veľké podniky** sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Pomoc veľkému podniku môže byť poskytnutá, ak okrem splnenia podmienok stanovených vo výzve, **preukáže prítomnosť motivačného účinku pomoci podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.** Vykonávateľ schémy poskytne pomoc iba po overení prítomnosti motivačného účinku pomoci.

Táto výzva je zameraná na financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja zameraných na priamu spoluprácu podnikov s akademickou sférou, pričom nositeľom projektu – žiadateľom – je samotný podnik, čo zabezpečí súlad projektu s požiadavkami praxe. Žiadateľ je povinný na realizácii projektu spolupracovať s výskumnou organizáciou a to prostredníctvom účinnej spolupráce.

Výskumná organizácia je priamo partnerom v projekte.

Na projekty predkladané v rámci výzvy sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, tzn. musia spĺňať podmienky a kritériá dokumentu „Schéma na podporu výskumu a vývoja“, (schéma štátnej pomoci), uvedenej ako príloha č. 6 výzvy, uverejnenej v Obchodnom vestníku SR dňa 21. 04. 2009, pod č. OV75A/2009.

Jeden oprávnený žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť maximálne jeden projekt na priemyselný (aplikovaný) výskum a maximálne jeden projekt na experimentálny vývoj. V prípade, že žiadateľ v ŽoNFP nedodrží povolenú minimálnu, resp. maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku na projekt, stanovenú vo výzve, bude táto ŽoNFP vylúčená zo schvaľovacieho procesu. V prípade, že žiadateľ predloží viac ŽoNFP ako je povolené v tejto výzve, budú všetky predložené ŽoNFP daného žiadateľa vylúčené zo schvaľovacieho procesu.

Oprávnení partneri žiadateľa

Partnerstvo môže byť vytvorené v rámci efektívnej spolupráce s nasledujúcimi organizáciami:

- **fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie** v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, **ktoré vykonávajú činnosti**

výskumu a vývoja, a ktoré sa budú podieľať na realizácii jednotlivých druhov oprávnených projektov podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci),

- **malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky**
- **veľké podniky**
- **výskumné organizácie** definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008.

Limity pomoci na jeden projekt boli stanovené od **1 000 000 €** do **3 000 000 €**.

Dĺžka projektu môže byť minimálne **12 mesiacov** a maximálne **48 mesiacov**.

Intenzita štátnej pomoci pre žiadateľa a partnerov v prípade, že sa na nich vzťahuje štátna pomoc, je určená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (*schéma štátnej pomoci*), *časť I Výška pomoci a intenzita pomoci*.

Pomoc poskytnutá na základe Schémy na podporu výskumu a vývoja (*schéma štátnej pomoci*), sa nesmie kumulovať s inou pomocou oslobodenou na základe nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 alebo s pomocou *de minimis*, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1998/2006, alebo s inými spôsobmi financovania zo strany Spoločenstva v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci stanovená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (*schéma štátnej pomoci*), *časť I. Výška pomoci a intenzita pomoci*. Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny oprávnený projekt.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 2 k 31. 12. 2009 uvádza tabuľka „Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1b. Vzhľadom k tomu, že v tejto prioritnej osi ku koncu sledovaného obdobia bolo vyhlásených najviac výziev (zrkadlovo aj v PO 4), zazmluvnených najviac žiadostí a realizovaných najviac projektov je aj najviac merateľných ukazovateľov naplnených hodnotami. Napriek tomu pokrok v súvislosti s cieľmi vytýčenými na začiatku realizácie OP je minimálny. Prax ukázala, že ukazovateľ - Počet výskumných úloh, do ktorých sú prijímatelia zapojení – bol neefektívne zadáný, pretože sa nenašiel mechanizmus pre jeho odpočítanie.

3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 35 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 2	396 477 080,00	21 132 052,45	5,33%	21 132 052,45	5,33%
Opatrenie 2.1	132 159 026,00	153 113,50	0,12%	153 113,50	0,12%
Opatrenie 2.2	264 318 054,00	20 978 938,95	7,94%	20 978 938,95	7,94%

Zdroj: MF SR

Poznámka: Schválené žiadosti v SKK k 31. 12. 2008 boli na € prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných ešte v SKK k 31. 12. 2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz.

K 31. 12. 2009 bolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi vo výške 21 132 052,45 €, čo predstavuje 5,33 % čerpanie zo záväzku a je zhodné s čerpaním v sledovanom období. Najvyššie čerpanie bolo v rámci opatrenia 2.2.

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 2 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu, schvaľovania, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 36 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

3.3 Prioritná os 3 – Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná osi 3 je zameraná na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji rokoch 2007 – 2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. Cieľ tejto prioritnej osi bude realizovaný v rámci *opatrenia 3.1 „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“*, ktorého cieľom je vytvárať kvalitnú výskumnú a vývojovú infraštruktúru, ktorá je nevyhnutným predpokladom rastu objemu a kvality výskumných a vývojových aktivít v Bratislavskom kraji.

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 37 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 01. 01. do 31. 12. 2009

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
3.1 (1.1)	uzavretá, NP	28. 05. 2009	31. 08. 2009	12 701 347,97	10 796 145,77	1 905 202,20
Spolu za prioritu				12 701 347,97	10 796 145,77	1 905 202,20

Zdroj: RO

V sledovanom období RO:

- dňa 02. 03. 2009 uzavrel prijímanie ŽoNFP pre priame zadanie – národný projekt (pre 2 ciele – zrkadlovo pre opatrenie 1.1 a 3.1) s finančnou alokáciou NFP pre opatrenie 3.1 v sume **13 197 885,38 €**, z toho z ERDF v sume **11 218 202,57 €**. Národný projekt je podrobnejšie rozpísaný v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“ v rámci *opatrenia 3.1*. (výzva bola vyhlásená v roku 2008, preto nie je uvedená v tabuľkách 1, 2, 37)

- vyhlásil jednu uzavretú výzvu pre národný projekt (pre 2 ciele – zrkadlovo pre opatrenie 1.1 a. 3.1, s celkovou alokáciou 26 mil. €) s finančnou alokáciou NFP pre opatrenie 3.1 v sume **12 701 347,97 €**, z toho z ERDF v sume **10 796 145,77 €**. Národný projekt je podrobnejšie rozpísaný v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU UZAVRETEJ VÝZVY PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“ v rámci **opatrenia 3.1**.

V sledovanom období SORO nevyhlásil pre prioritnú os 3 žiadnu výzvu.

Celková alokácia NFP na vyhlásené výzvy v sledovanom období pre prioritnú os 3 bola vo výške **12 701 347,97 €**.

Tabuľka 38 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009

Opatrenie	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
3.1/2008-2	1	0	1	1	1	0	0
3.1/2009-1	1	0	1	0	0	0	0
Celkom	2	0	2	1	1	0	0
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného o žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov ¹¹	
3.1/2008-2	13 197 888,50	23 841,31	13 174 047,19	13 174 047,19	0	0	
3.1/2009-1	12 699 250,00	15 000,00	12 684 250,00	0	0	0	
Celkom	25 897 138,50	38 841,31	25 858 297,19	13 174 047,19	0	0	

Zdroj: RO

V sledovanom období RO:

- v rámci prvej výzvy bola prijatá **1** ŽoNFP pre NP vo výške NFP **13 197 888,50 €**, ktorá bola zazmluvnená v celkovej výške NFP **13 174 047,19 €**,
- v rámci druhej výzvy bola prijatá **1** ŽoNFP pre NP vo výške NFP **12 699 250 €** a schválená bola vo výške **12 684 250 €**.

K 31. 12. 2009 boli celkovo prijaté **2** ŽoNFP (**25 897 138,50 €**), obe schválené (**25 858 297,19 €**). Jeden projekt bol zazmluvnený (**13 174 047,19 €**) a je v realizácii.

Opatrenie 3.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT

OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“

Tabuľka 39 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2009

Názov projektu:	Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ¹²	Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. septembra 2007
Cieľ projektu:	Vybudovať „Dátové centrum pre výskum a vývoj“ tak, aby uchovávalo a spracovávalo informácie potrebné pre výskum a vývoj na Slovensku
Prijímateľ:	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

¹¹ Objem čerpaných prostriedkov

¹² Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

Obdobie realizácie projektu:	15. 06. 2009 – 14. 06. 2014
Stav implementácie za sledované obdobie:	Prijímateľ uskutočnil verejné obstarávanie a pripravoval sa podpis zmluvy s dodávateľom hardvéru a softvéru pre Dátové centrum vrátane komunikačnej a technologickej infraštruktúry.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Prijímateľ uskutočnil verejné obstarávanie a pripravoval sa podpis zmluvy s dodávateľom hardvéru a softvéru pre Dátové centrum vrátane komunikačnej a technologickej infraštruktúry.
Rozpočet v €:	13 174 047,19 €
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	6 029,31 €
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	6 029,31 €
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	0 % ¹³ (v žiadnej zo sledovaných aktivít neboli zatiaľ naplnené ukazovatele, budú sa vyhodnocovať až po ukončení realizácie aktivít projektu)
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	0 % ¹⁴ (v žiadnej zo sledovaných aktivít neboli zatiaľ naplnené ukazovatele, budú sa vyhodnocovať až po ukončení realizácie aktivít projektu)

Zdroj: RO

Priame zadanie bolo vyhlásené v rámci opatrení:

- 1.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja (Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja),
- 3.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji (Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji).

Termín vyhlásenia výzvy – priameho zadania bol 01. 12. 2008 s dátumom uzávierky dňa 02. 03. 2009.

Výška pomoci v rámci priameho zadania je **33 193 918,87 €**, v tom spolu oba ciele – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Z toho pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je výška pomoci **13 197 888,50 €**.

Hlavným cieľom národného projektu je vybudovať „Dátové centrum pre výskum a vývoj“ tak, aby mohlo uchovávať a spracovávať informácie potrebné pre organizácie výskumu a vývoja na Slovensku.

Miestom realizácie projektu je celé Slovensko – 8 krajov: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Vzhľadom na skutočnosť, že národný projekt pokrýva celé územie Slovenskej republiky, bolo potrebné **vypracovať 2 samostatné zrkadlové projekty** – 1 projekt pre cieľ Konvergencia (územie celej SR okrem Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie sú všetky kraje SR okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie je Bratislavský kraj). Pri rozdelení finančnej alokácie v rámci národného projektu financovaného ako zrkadlového – z oboch cieľov – je ako kľúč použité miesto realizácie projektu, na ktorom sa národný projekt bude implementovať (t. j. podľa miesta realizácie v regiónoch cieľa Konvergencia a podľa miesta realizácie v regióne cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť).

Oprávneným žiadateľom priameho zadania je Centrum vedecko-technických informácií SR. Ako štátna príspevková organizácia sa na oprávnených výdavkoch projektu nemusí podieľať

¹³ Stav k 30. 11. 2009

¹⁴ Stav k 30. 11. 2009

vlastnými zdrojmi, t. j. výška nenávratného finančného príspevku je **100 %** z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Dĺžka realizácie projektu je 60 mesiacov.

K dátumu uzávierky priameho zadania boli prijaté **2** ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov a súčasne v celkovej požadovanej výške NFP **33 193 918,33 €**. Z toho pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v rámci opatrenia 3.1 bola prijatá 1 ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov a súčasne v celkovej požadovanej výške NFP **13 197 888,50 €**.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 05. 03. 2009 až 06. 04. 2009. V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 2 prijatých ŽoNFP splnili kritériá kontroly formálnej správnosti obe ŽoNFP. V rámci overenia kritérií úplnosti boli zistené pri oboch ŽoNFP nedostatky v prílohách ŽoNFP, takže v oboch prípadoch bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa uskutočnilo v dňoch 15. 04. 2009 až 17. 04. 2009. Odbornému hodnoteniu predchádzalo dňa 18. 03. 2009 žrebovanie externých a interných odborných hodnotiteľov za účasti GM, HM a MIP RO v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr. Každá ŽoNFP bola ohodnotená 2 odbornými hodnotiteľmi. Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených MVVE.

Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá boli zverejnené v rámci výzvy. Obidve ŽoNFP dosiahli u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť. Obidve žiadosti dosiahli viac bodov ako stanovený minimálny počet (60% celkového počtu bodov) a žiadna ŽoNFP nedosiahla prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov. Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre aplikáciu výberových kritérií.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 30. 04. 2009. V procese výberu ŽoNFP boli aplikované výberové kritériá bez výberovej komisie v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES. Výber vykonali GM a HMP aplikovaním výberových kritérií schválených MVVE a zverejnených ako príloha priameho zadania, pričom pri výbere vychádzali predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia ŽoNFP a zo zistení z predbežnej finančnej kontroly. Obidve ŽoNFP splnili výberové kritériá a boli predložené na schválenie štatutárovi RO s odporúčením upraviť rozpočet projektu a znížiť požadovanú výšku NFP na základe zistení z procesu kontroly formálnej správnosti a z procesu odborného hodnotenia.

Schválenie ŽoNFP štatutárom RO sa uskutočnilo 02. 06. 2009 vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

Uzavretie zmluvy. Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP na **2 národné projekty** predstavuje sumu **33 133 963,58 €** s rovnakými celkovými oprávnenými nákladmi na projekty (v tom oba ciele). Dňa 15. 06. 2009 bola s prijímateľom uzavretá zmluva o poskytnutí NFP vo výške **13 174 047,19 €** za cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na projekt s kódom ITMS 26230120001.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli nasledovné problémy pri predbežnej finančnej kontrole:

- formálne chyby v rozpočte,
- nedostatočný komentár k rozpočtu,
- nesúlad položiek rozpočtu s komentárom k rozpočtu,
- nesúlad položiek rozpočtu s opisom projektu,
- nesprávne uvedené ekonomické klasifikácie k položkám rozpočtu,
- nedodržanie pravidiel tvorby rozpočtu podľa príručky pre žiadateľa o NFP,
- neoprávnené výdavky uvedené v rozpočte.

Pri odbornom hodnotení boli identifikované tieto nedostatky:

- príspevok projektu k zlepšeniu rovnosti príležitostí a k podpore stratégie trvalo udržateľného rozvoja,
- zabezpečenie zdrojov na nájom priestorov pre realizované aktivity, ktoré majú byť kryté ako dodatočné náklady nad rámec tohto projektu v rámci iných projektov resp. z rezortného rozpočtu MŠ SR.

Počas zverejnenia priameho zadania a schvaľovacieho procesu neboli prijaté sťažnosti ohľadom poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s priamym zadáním a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP.

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti a identifikovaných najčastejších nedostatkov, resp. problematických oblastí bude potrebné zintenzívniť komunikáciu medzi žiadateľmi a poskytovateľom. Ide hlavne o včasné informovanie žiadateľov o formálnych požiadavkách zo strany poskytovateľa telefonickými konzultáciami a v prípade potreby aj ad hoc osobných stretnutí s projektovými pracovníkmi.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU UZAVRETEJ VÝZVY PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1, „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“

Uzavretá výzva bola vyhlásená v rámci opatrení:

- 1. 1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
- 3. 1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji.

Termín vyhlásenia uzavretej výzvy bol 28. 05. 2009 s dátumom uzávierky dňa 31. 08. 2009.

Výška pomoci v rámci celej výzvy je **26 mil. €** (v tom oba ciele – cieľ Konvergenca a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť). Táto suma predstavuje zároveň maximálnu sumu NFP na národný projekt. Z toho pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je výška pomoci **12 701 347,97 €**.

Cieľom národného projektu je vybudovať na Slovensku jedinečnú počítačovú infraštruktúru, ktorá bude svojim technickým vybavením schopná zabezpečiť realizáciu veľmi zložitých numerických výpočtov a bude celoštátnym garantom rozvoja vedecko-technických výpočtov pre vedu a vzdelávanie. Národný projekt sa bude zameriavať na tieto aktivity:

- 1.1 Nevyhnutné stavebné úpravy a technické vybavenie potrebné pre inštaláciu nových superpočítačov a vysokovýkonných klastrov.
- 2.1 Vybudovať infraštruktúru na báze superpočítačov.
- 2.2 Vybudovať infraštruktúru na báze gridov.
- 2.3 Rozšírenie vybudovanej infraštruktúry na báze superpočítačov v súlade s novovzniknutými požiadavkami.

2.4 Rozšírenie vybudovanej infraštruktúry na báze gridov v súlade s novovzniknutými požiadavkami.

2.5 Aplikačný softvér pre vedecko-technické výpočty.

Miestom realizácie projektu je celé Slovensko – 8 krajov: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Vzhľadom na multicieľovosť OP VaV a na skutočnosť, že národný projekt pokrýva celé územie Slovenskej republiky, bolo potrebné vypracovať **2 samostatné zrkadlové projekty** – 1 projekt pre cieľ Konvergencia (územie celej SR okrem Bratislavského kraja – t.j. miestom realizácie je kraj/kraje SR okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského kraja – t.j. miestom realizácie je Bratislavský kraj). Pri rozdelení finančnej alokácie v rámci národného projektu financovaného ako zrkadlového – z oboch cieľov – bude ako kľúč použité miesto realizácie projektu.

Oprávnení žiadatelia:

- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
- Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci.

Dĺžka realizácie projektu je 60 mesiacov.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 07. 09. 2009 – 01. 10. 2009. V rámci nej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 2 prijatých ŽoNFP splnili kritériá kontroly formálnej správnosti obe, pri oboch sa pristúpilo k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadostí.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 05. 10. 2009, ktorému predchádzalo žrebovanie externých a interných odborných hodnotiteľov za účasti RO v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 09. 2009. Vzhľadom na to, že prvý a druhý vyžrebovaný externý hodnotiteľ odmietli svoju účasť pre pracovnú zaneprázdnenosť, bol za hodnotiteľa určený druhý náhradník. Každá ŽoNFP bola ohodnotená 2 odbornými hodnotiteľmi. Na základe Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP jednotlivými odbornými hodnotiteľmi bol vypracovaný Spoločný odborný hodnotiaci posudok pre každú ŽoNFP. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 07. 10. 2009.

Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárky odborného hodnotenia ŽoNFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá boli zverejnené v rámci výzvy. Obidve ŽoNFP dosiahli u oboch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť. Obidve ŽoNFP dosiahli viac bodov ako stanovený minimálny počet (60% celkového počtu bodov) a 0 ŽoNFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov. Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre aplikáciu výberových kritérií. V procese odborného hodnotenia neboli odbornými hodnotiteľmi identifikované žiadne problematické okruhy.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP sa uskutočnil bez Výberovej komisie v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES. V procese výberu ŽoNFP boli aplikované výberové kritériá, schválené dňa 21. 01. 2008 MVVE.

Zástupcovia RO pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzali predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia. Obe ŽoNFP splnili výberové kritériá. Záverečná správa z výberu ŽoNFP bola podpísaná dňa 15. 10. 2009.

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP pre 2 národné projekty bola **25 965 000 €** s celkovými oprávnenými nákladmi na oba projekty vo výške **25 965 000 €**, z toho pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v rámci opatrenia 3.1 je výška pomoci **12 684 250 €**.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli problémy:

- bola znížená suma žiadaných výdavkov pre publicitu projektu.

V procese odborného hodnotenia ŽoNFP sa vyskytli najmä nasledovné problémy:

- v projekte nebola jednoznačne definovaná plánovaná infraštruktúra,
- nebola preukázaná pripravenosť na zabezpečenie práv duševnej ochrany,
- nejasný systém ďalšieho financovania aktualizácie softvérovej a hardvérovej časti vybudovanej infraštruktúry projektov.

V rámci výberu ŽoNFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky. Počas zverejnenia uzavretej výzvy a schvaľovacieho procesu neboli prijaté sťažnosti ohľadom poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s priamym zadáním a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP.

Dňa 15. 01. 2010 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP a vytvorený projekt v ITMS s kódom 26230120002.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 3 k 31. 12. 2009 uvádza tabuľka „Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1c. Prioritnú os 3 implementoval iba RO. Ku koncu sledovaného obdobia bol v realizácii jeden NP, na základe čoho bol naplnený iba jeden ukazovateľ - Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené, ktorého hodnota je 1. Ide o prijímateľa – Centrum vedecko-technických informácií SR (tá istá inštitúcia je prijímateľom i v PO 1, 2, 4, preto sa za celý OP uvádza iba 1 krát).

3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 40 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 3	126 386 410,00	5 124,91	0,00%	5 124,91	0,00%
Opatrenie 3.1	126 386 410,00	5 124,91	0,00%	5 124,91	0,00%

Zdroj: MF SR

Čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi 1 za sledované obdobie je zhodné s čerpaním k 31. 12. 2009. V tabuľke je vykázaná hodnota 0 %, pretože čerpanie voči záväzku bolo na veľmi nízkej úrovni.

3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 3 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu, schvaľovania, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 41 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

3.4 Prioritná os 4 – Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 4 je zameraná na zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovania regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest v Bratislavskom kraji. Cieľ tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci opatrení:

- **4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“**, ktorého cieľom je vytváranie a podpora excelentných pracovísk výskumu, ktoré sú priamo zapojené do vzdelávacieho procesu, alebo sú zamerané na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.
- **4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“**, ktorého cieľom je podpora inovatívnej kultúry vo výskumných organizáciách a podpora výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v národnom hospodárstve a zároveň vytváranie a podpora prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe.

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 42 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2009

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
4.1/02	č. ohraničená	27. 02. 2009	01. 06. 2009	34 450 000,00	N/A *	N/A *
4.1/03	č. ohraničená	30. 07. 2009	18. 11. 2009	18 109 190,17	N/A *	N/A *
4.1 spolu				52 559 190,17	N/A *	N/A *
4.2/JEREMIE	písomné vyzvanie	10. 09. 2009	23. 09. 2009	5 882 353,00	5 000 000,00	882 353,00
4.2/02	č. ohraničená	30. 03. 2009	03. 08. 2009	14 000 000,00	N/A *	N/A *
4.2/03	č. ohraničená	28. 04. 2009	10. 08. 2009	20 000 000,00	N/A *	N/A *
4.2/04	č. ohraničená	30. 10. 2009	08. 02. 2010	15 000 000,00	N/A *	N/A *
4.2/05	č. ohraničená	21. 12. 2009	19. 04. 2010	25 000 000,00	N/A *	N/A *
4.2 spolu				79 882 353,00	5 000 000,00	882 353,00
Spolu za prioritu				132 441 543,17	5 000 000,00	882 353,00

Zdroj: RO

* Požadované údaje nie je možné za SORO uviesť, keďže výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci t. j. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100%, verejný sektor 95% rozpočtu projektu.

V sledovanom období RO:

- implementoval národný projekt, ktorý je podrobnejšie rozpísaný v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku“ v rámci opatrenia 4.2
- vyhlásil jedno písomné vyzvanie JEREMIE s finančnou alokáciou NFP pre opatrenie 4.2 v sume **5 882 353 €**, z toho z ERDF v sume 5 000 000 €, ktoré je podrobnejšie rozpísané v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU PÍSOMNÉHO VYZVANIA – INICIATÍVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 v rámci opatrenia 4.2.

V sledovanom období SORO vyhlásil **6** časovo ohraničených výziev s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume **126 559 190,17 €** (nezapočítaná 1 výzva OPVaV-2008/4.2/01-SORO vyhlásená v roku 2008 s uzávierkou v roku 2009, bližšie popísaná v rámci opatrenia 4.2) z toho:

- pre opatrenie 4.1 **dve** výzvy s finančnou alokáciou NFP v sume **52 559 190,17 €** – podrobnejšie rozpísané v častiach: INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/4.1/02-SORO „Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti“ a OPVaV-2009/4.1/03-SORO „Podpora centier excelentnosti“ v rámci opatrenia 4.1.
- pre opatrenie 4.2 **štyri** výzvy s finančnou alokáciou NFP v sume **74 mil. €** – podrobnejšie rozpísané v častiach: INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/4.2/02-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky“, OPVaV-2009/4.2/03-SORO a OPVaV-2009/4.2/04-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“, OPVaV-2009/4.2/05-SORO „Podpora výskumno-vývojových centier v Bratislavskom kraji – Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“ v rámci opatrenia 4.2.

Tabuľka 43 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009

Opatrenie	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
4.1/01	33	16	17	17	17	0	0
4.1/02	17	4	13	9	0	0	0
4.1/03	33	0	0	0	0	0	0
spolu 4.1	83	20	30	26	17	0	0
4.2/NP	1	0	1	1	1	0	0
4.2/JEREMIE	1	0	1	1	1	0	0
4.2/01	35	11	24	23*	19	0	0
4.2/02	4	1	3	0	0	0	0
4.2/03	24	8	16	0	0	0	0
4.2/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.2/05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
spolu 4.2	65	20	45	25	21	0	0
Celkom	148	40	75	51	38	0	0
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov ¹⁵	
4.1/01	39 649 044,36	17 861 651,91	21 787 392,45	21 780 852,68	4 126,50	0	
4.1/02	44 441 955,83	10 587 401,32	33 854 554,51	23 807 801,81	0	0	

¹⁵ Objem čerpaných prostriedkov

4.1/03	110 547 345,85	0,00	0,00	0,00	0	0
spolu 4.1	194 638 346,04	28 449 053,23	55 641 946,96	45 588 654,49	4 126,50	0
4.2/NP	9 888 268,11	33 335,35	9 854 932,75	9 854 932,75	106 873,80	0
4.2/JEREMIE	5 882 353,00	0,00	5 882 353,00	5 882 353,00	0	0
4.2/01	15 710 633,06	5 467 877,43	10 242 755,63	9 751 453,43	0	0
4.2/02	19 867 373,07	5 988 150,05	13 879 223,02	0	0	0
4.2/03	28 666 557,01	10 218 004,47	18 448 552,54	0	0	0
4.2/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.2/05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
spolu 4.2	80 015 184,25	21 707 367,30	58 307 816,94	25 488 739,18	106 873,80	0
Celkom	274 653 530,29	50 156 420,53	113 949 763,90	71 077 393,67	111 000,30	0

Zdroj: RO

* Úspešný žiadateľ, Slovenská technická univerzita v Bratislave, odstúpil od žiadosti o NFP 26240220032 po zaslaní výzvy agentúry na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci po zistení, že projekt bol odporučený na schválenie výberovou komisiou, s krátením výdavkov na personál, ktorý mal zabezpečiť funkčnosť a využiteľnosť ďalších rozpočtových položiek.

RO:

- v sledovanom období v rámci písomného vyzvania – iniciatívy JEREMIE bola prijatá **1** ŽoNFP vo výške NFP **5 882 353 €**, ktorá bola zazmluvnená v rovnakej výške NFP,
- k 31. 12. 2009 boli celkovo prijaté **2** ŽoNFP (**15 770 621,11 €**), schválené i zazmluvnené v rovnakej výške NFP (**15 737 285,75 €**) a oba sú i v realizácii.

V sledovanom období na SORO:

- v rámci opatrenia 4.1 bolo prijatých **50** ŽoNFP vo výške NFP **154 989 301,68 €**, zazmluvnených bolo **26** v celkovej výške NFP **45 588 654,50 €**, v realizácii je **17** projektov.
- v rámci opatrenia 4.2 bolo prijatých **63** ŽoNFP vo výške NFP **64 244 563,14 €**, zazmluvnených bolo **23** v celkovej výške NFP **9 751 453,43 €**, v realizácii je **19** projektov.

K 31. 12. 2009 na SORO:

- v rámci opatrenia 4.1 bolo celkovo prijatých **83** ŽoNFP vo výške NFP **194 638 346,04 €**, schválených **30** ŽoNFP vo výške NFP **55 641 946,96 €**, zazmluvnených bolo **26** v celkovej výške NFP **45 588 654,50 €**, v realizácii je **17** projektov.
- v rámci opatrenia 4.2 bolo prijatých **63** ŽoNFP vo výške NFP **64 244 563,14 €**, schválených **43** ŽoNFP vo výške NFP **42 570 531,19 €**, zazmluvnených bolo **23** v celkovej výške NFP **9 751 453,43 €**, v realizácii je **19** projektov.

Opatrenie 4.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/4.1/01-SORO

„Podpora centier excelentnosti“

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov popisuje Výročná správa za rok 2008.

Proces zazmluvnenia

V sledovanom období bolo z celkového počtu **33** prijatých ŽoNFP uzatvorených **17** zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej výške **21 785 756,79 €**. Do konca sledovaného obdobia sa v dôsledku verejného obstarávania znížila celková zazmluvnená suma o **4 904,10 €** na

výslednú sumu **21 780 852,69 €**. Všetkých **17** projektov, v rámci uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP, sa nachádza vo fáze realizácie.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/4.1/02-SORO

„Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti“

Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol 27. 02. 2009 a dátum uzávierky 01. 06. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená na výzvu bola **34 400 000 €**.

Oprávnení žiadatelia museli splniť nasledujúce podmienky:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy bola určená len pre prijímateľov NFP v rámci výzvy OPVaV-2008/4.1/01-SORO.

Limity pomoci boli stanovené:

Minimálna výška NFP na jeden projekt: 1 000 000 €,

Maximálna výška NFP na jeden projekt: 2 650 000 €.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet **17** prijatých ŽoNFP, v celkovej požadovanej výške NFP **44 441 955,83 €**.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 02. 06. 2009 až 07. 08. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 17 prijatých žiadostí prešlo kontrolou formálnej správnosti 15. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnili 2 žiadosti, z toho jedna nesplnila kritériá oprávnenosti a 1 kritériá úplnosti. V prípade 10 žiadostí agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich náležitostí v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP z ERDF, z ktorých v určenom termíne boli doplnené všetky ŽoNFP.

Najčastejšie chyby, ktoré boli zistené v procese kontroly formálnej správnosti sa týkajú príloh a to najmä nekompletné a nedodané údaje. V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli najmä chyby v neoprávnenosti výdavkov vzhľadom k deklarovanej aktivite v opise projektu, nadhodnotenému personálnemu výdavku. V oblasti formálneho hodnotenia sa vyskytli najmä nesprávne použitie skupín výdavkov, nedostatočný komentár položiek rozpočtu, matematické chyby, formálne chyby vo finančnej analýze, nesprávne zaradenie výdavku do položky v rozpočte projektu.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 10. 08. 2009. Každá ŽoNFP bola ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi, ktorí posudzovali žiadosti komplexne a nezávisle od seba a vypracovali Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP.

Z celkového počtu 15 posudzovaných ŽoNFP všetky dosiahli u oboch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a všetky dosiahli viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov).

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované ako problematické najmä neoprávnenosť výdavkov vzhľadom k deklarovanej aktivite v opise projektu, nadhodnotenému personálnemu výdavku, organizovanie vzdelávacích aktivít. Odborné hodnotenie skončilo dňa 03. 09. 2009. Po skončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí Výberovej komisie na výber a schvaľovanie ŽoNFP dňa 10. 09. 2009. Výberová komisia prijímala stanovisko

k jednotlivým ŽoNFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre OP Výskum a vývoj dňa 21. januára 2008.

Výberová komisia sa zaoberala **15** ŽoNFP, z ktorých **13** splnilo výberové kritériá.

Celková výška NFP pridelená žiadateľom o NFP je **33 854 554,51 €** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **34 661 727,66 €** pri zabezpečení spolufinancovania 0-5 % vo výške **807 173,15 €** zo strany žiadateľov.

Proces zazmluvnenia

V sledovanom období bolo z celkového počtu 17 prijatých ŽoNFP uzatvorených 9 zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej výške **23 807 801,81 €**, z ktorých sa ani jeden nenachádza vo fáze realizácie.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli problémy v ITMS:

- verejný portál rozlišuje v mieste realizácie len obce, v prípade viacerých miest realizácie projektu v jednej obci, je v tlačenej verzii uvedené iba jedno miesto realizácie, v CORE sú uvedené všetky miesta realizácie,
- verejný portál v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje nesúlad identifikačných údajov s tlačenu verziou ŽoNFP a systémom ITMS.

V rámci odborného hodnotenia ŽoNFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci výzvy bola voči Rozhodnutiu o neschválení ŽoNFP podaná jedna sťažnosť.

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
18/2009	NFP2624 0120046	Ústav krajiny ekológie SAV Štefánikova 3 814 99 Bratislava	Povinné prílohy sú úplné a správne vyplnené	Sťažnosť neopodstatnená	Žiadosť o NFP nebola vyplnená v celom rozsahu

Na základe získaných skúseností je potrebné:

- naďalej umožňovať žiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP spojené s predbežnou kontrolou formálnej správnosti žiadosti o NFP,
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre žiadateľov o NFP s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach predložených v rámci predchádzajúcich výziev,
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese kontroly formálnej správnosti, spresňovať pokyny v ŽoNFP,
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry informovať zodpovedné inštitúcie o problémoch, ktoré sa vyskytujú v systéme ITMS.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/4.1/03-SORO „Podpora centier excelentnosti“,

Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol 30. 07. 2009 a dátum uzávierky 18. 11. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená na výzvu bola **18 109 190,17 €**.

Oprávnení žiadateľa a partneri:

- verejné vysoké školy,
- štátne vysoké školy,
- Slovenská akadémia vied a jej ústavy,
- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci,
- mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci.

Podmienku bolo, že odborný personál žiadateľa, ktorý má vykonávať aktivity v danej ŽoNFP predkladaného projektu, nemohol byť zapojený do realizácie schválených projektov v rámci výziev: OPVaV-2008/4.1/01-SORO, OPVaV-2009/4.1/02-SORO.

Limity pomoci boli stanovené:

Minimálna výška NFP na jeden projekt: **1 332 000 €**,

Maximálna výška NFP na jeden projekt: **3 978 000 €**.

K termínu predloženia bol zaznamenaný celkový počet **33** prijatých ŽoNFP, v celkovej požadovanej výške NFP **110 547 345,85 €**. Do konca monitorovaného obdobia sa vykonávala kontrola formálnej správnosti predložených ŽoNFP a ich predbežná finančná kontrola.

Opatrenie 4.2

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku“

Tabuľka 44 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2009

Názov projektu:	Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - RKZ
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ¹⁶	Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. septembra 2007
Cieľ projektu:	Efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku na báze elektronických informačných zdrojov
Prijímateľ:	Centrum vedecko-technických informácií SR
Obdobie realizácie projektu:	15.12.2008 – 30.4.2014
Stav implementácie za sledované obdobie:	CVTI SR zabezpečilo nákup a prístup k vedeckým on-line databázam vysokým školám a ústavom Slovenskej akadémie vied (príklady dostupných databáz Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	CVTI SR zabezpečilo nákup a prístup k vedeckým on-line databázam vysokým školám a ústavom Slovenskej akadémie vied (príklady dostupných databáz Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).
Rozpočet v €:	9 854 932,75 €
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	1 126 261,65 €
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	1 126 261,65 €
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Počet zavedených elektronických služieb – 4 – priebežne sa plní na 25%
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	Počet zavedených elektronických služieb – 4 – priebežne sa plní na 25%

Zdroj: RO

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP a zazmluvnení národného projektu popisuje Výročná správa za rok 2008. V sledovanom období boli doručené štyri monitorovacie správy.

Stav implementácie národného projektu za sledované obdobie

Za sledované obdobie prijímateľ zabezpečil nákup a prístup k vedeckým on-line databázam vysokým školám a ústavom Slovenskej akadémie vied (príklady dostupných databáz Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).

Stav implementácie národného projektu od začiatku realizácie projektu sa zhoduje so stavom za sledované obdobie, keďže realizácie projektu začala dňa 15. 12. 2008. K 31. 12. 2009 bolo čerpaných **1 126 261,65 €**, vrátené prostriedky boli vo výške **106 873,80 €**.

¹⁶ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PÍSMENNÉHO VYZVANIA – INICIATÍVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1

Tabuľka 45 Stav implementácie iniciatívy JEREMIE k 31. 12. 2009

Názov projektu:	Úvodný grant – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji (iniciatíva JEREMIE)
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ¹⁷	Uznesením vlády SR č. 951/2008 bol schválený „Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013 a návrhom implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE“, na základe ktorého bola vybratá alternatíva implementácie Iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013.
Cieľ projektu:	Efektívna implementácia iniciatívy JEREMIE v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Prijímateľ:	Európsky investičný fond
Obdobie realizácie projektu:	28. 10. 2009 – 31. 12. 2015
Stav implementácie za sledované obdobie:	Dňa 28. 10. 2009 bola podpísaná zmluva o financovaní medzi Ministerstvom školstva SR a Európskym investičným fondom a do konca roka 2009 bola prevedená úvodná tranža na tranzičný účet JEREMIE.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Dňa 28. 10. 2009 bola podpísaná zmluva o financovaní medzi Ministerstvom školstva SR a Európskym investičným fondom a do konca roka 2009 bola prevedená úvodná tranža na tranzičný účet JEREMIE.
Rozpočet v €:	5 882 353,00 €
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	5 882 353,00 €
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	5 882 353,00 €
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	nesledujú sa ukazovatele na úrovni projektu
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	nesledujú sa ukazovatele na úrovni projektu

Zdroj: RO

Písomné vyzvanie bolo vyhlásené v rámci opatrenia 4.2 – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji.

Termín vyhlásenia priameho vyzvania bol 10. 09. 2009 s dátumom uzávierky dňa 23. 09. 2009.

Výška pomoci v rámci písomného vyzvania je **5 882 353 €**.

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky) je spoločná iniciatíva Európskej komisie, Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu zameraná na podporu prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 – 2013, najmä v oblasti výskumu a vývoja a podpory naplňovania cieľov Lisabonskej stratégie prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ.

Cieľom projektu je efektívna implementácia iniciatívy JEREMIE v rámci daného opatrenia vo väzbe na príslušný cieľ tohto opatrenia, t. j. zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií v Bratislavskom kraji so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska.

¹⁷ Podľa definície NP v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

Miestom realizácie projektu je územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t. j. Bratislavský kraj.

Oprávneným žiadateľom je Európsky investičný fond. Pomoc je poskytovaná ako návratný finančný príspevok vo výške **100 %** z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Všetky aktivity musia byť realizované po podpise zmluvy o financovaní a musia byť ukončené najneskôr do 31. 12. 2015.

K dátumu uzávierky priameho zadania bola prijatá 1 ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov a súčasne v celkovej požadovanej výške finančného príspevku **5 882 353 €**.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 23. 09. 2009 až 28. 09. 2009. V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti a overenie kritérií úplnosti. Prijatá ŽoNFP splnila kritériá kontroly formálnej správnosti. Oznámenie o splnení podmienok formálnej správnosti ŽoNFP bolo vydané 29. 09. 2009.

Uzavretie zmluvy. Dňa 28. 10. 2009 bola na Úrade vlády SR podpísaná Zmluva o financovaní medzi MŠ SR konajúcom v mene SR a EIF. Z OP VaV bolo spolu (zo zdrojov ERDF a štátneho rozpočtu) vyčlenených **29 411 765 €** ako príspevok pre iniciatívu JEREMIE, z toho **5 882 353 €** za cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v rámci projektu s kódom ITMS 26240220025.

Prevod úvodnej tranže

Dňa 28. 10. 2009 boli súčasne so zmluvou o financovaní predložené aj ŽoP za oba ciele v súhrnnej výške **29 411 765 €**, z toho **5 882 353 €** za cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Dané ŽoP boli po vykonaní administratívneho overovania zaradené do súhrnnej žiadosti o platbu a táto bola následne dňa 16. 11. 2009 predložená na schválenie certifikačnému orgánu. Dňa 16. 12. 2009 EIF potvrdilo príjem úvodnej tranže od MŠ SR na tranzičnom účte JEREMIE.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/4.2/01-SORO

„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Informácia o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2008.

K termínu ukončenia výzvy 02. 03. 2009 bolo prijatých **35** ŽoNFP v celkovej výške NFP **15 710 633,06 €**. Z toho bolo **24** žiadostí odporučených na schválenie a všetkým úspešným žiadateľom zaslaná „Výzva na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci“.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 03. 03. 2009 – 15. 05. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti a úplnosti, vykonala sa predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu **35** prijatých ŽoNFP splnilo kritéria formálnej správnosti **25**, pri **23** agentúra pristúpila k doplneniu chýbajúcich náležitostí v súlade s príručkou pre žiadateľa.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo **10** ŽoNFP - nesplnili kritériá úplnosti.

Najčastejšie chyby, ktoré boli zistené v procese kontroly formálnej správnosti sa týkajú príloh a to najmä nekompletné a nedodané údaje. V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli chyby v neoprávnenosti výdavkov a v nadhodnotení personálnych výdavkov. V oblasti formálneho hodnotenia sa vyskytli nedostatky ako nesprávne použitie skupín výdavkov, nedostatočný komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, matematické chyby a formálne chyby vo finančnej analýze.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 18. 05. 2009. Každá ŽoNFP bola ohodnotená 2 odbornými hodnotiteľmi. Na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov bol vypracovaný Spoločný odborný hodnotiaci posudok na každú ŽoNFP. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo skončené dňa 08. 06. 2009.

Z celkového počtu **25** posudzovaných ŽoNFP **24** splnilo požiadavky odborného hodnotenia, t. j. dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov), **1** ŽoNFP nespĺnila požiadavky 1. a 2. výberového kritéria. Tretí posudok bolo potrebné vypracovať u jednej ŽoNFP.

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované neoprávnené výdavky v rozpočte, chýbajúce komentáre k niektorým položkám v rozpočte, chýbajúce špecifikácie relevantných položiek rozpočtu, nedostatky vo formálnej úprave rozpočtu, nepreukázanie finančnej udržateľnosti projektu.

Alokácia FP na výzvu, na základe žiadosti agentúry, listom č. A 8562/2009-07 zaslaným na RO dňa 09. 06. 2009, bola RO zvýšená na sumu 10 242 755,83 € a oznámená agentúre listom č. CD-2009-27472/21492-1:sekr dňa 12. 06. 2009.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 15. 06. 2009. Pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008).

Výberová komisia sa zaoberala **24** ŽoNFP, ktoré všetky splnili výberové kritéria.

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **10 242 755,63 €** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 10 470 607,98 € pri zabezpečení spolufinancovania 0-5 % vo výške 227 852,35 € zo strany žiadateľov.

Proces zazmluvnenia

Z celkového počtu 24 schválených ŽoNFP v dôsledku odstúpenia od ŽoNFP žiadateľa Slovenská technická univerzita v Bratislave sa znížil celkový počet projektov odporučených na schválenie na 23, čím klesol počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP na **23** v sume NFP **9 751 618,54 €**. Celková hodnota NFP na uvedených 23 zmlúv klesla v dôsledku podpísania dodatku o **165,11 €** na **9 751 453,43 €**.

K 31. 12. 2009 je **19** projektov v realizácii.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa v systéme ITMS vyskytli najmä problémy:

- systém ITMS neponúkal číselný kód pre niektoré odbory vedy a techniky (nedostatok bol odstránený zadáním chýbajúcich kódov do ITMS administrátorom)
- systém ITMS nie vždy umožňoval výber adekvátneho kódu ŠKEČ/ NACE (objavovala sa systémová chyba)
- systém ITMS neponúkal všetky podpoložky a skupiny výdavkov zo základného číselníka výdavkov ŠF a KF (nedostatok bol odstránený zadáním chýbajúcich podpoložiek a skupín do ITMS administrátorom)
- pri zadávaní niektorých údajov do subjektu systém ITMS vyhadzoval systémovú chybu

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:

- niektorí žiadatelia nerozdelili percentuálne prioritné témy ale uviedli len celkový počet percent pre všetky tri prioritné témy (100%)
- niektorí žiadatelia neuviedli vo formulári ŽoNFP odbor vedy a techniky, ale len podskupinu odborov vedy a techniky

- niektorí žiadatelia k špecifickým cieľom nedefinovali väzbu na príslušné aktivity v rámci opatrenia podľa možností uvedených vo výzve, ale priradili sebou naformulované aktivity.

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OP VaV:

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v ŽoNFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci výzvy nebola podaná žiadna sťažnosť. .

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/4.2/02-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol 30. 03. 2009 a dátum uzávierky 03. 08. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená na výzvu pôvodne **12 000 000 €**. Listom zo dňa 30. 09. 2009 požiadala agentúra o jej zvýšenie. Schválenie žiadosti oznámil RO listom zo dňa 09. 11. 2009 a zvýšil alokáciu finančných prostriedkov na výzvu na **14 000 000,00 €**.

Oprávnení žiadatelia a partneri

- verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci,
- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),
- mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 01. 01. 2007, ktoré majú najneskôr k 01. 01. 2009 uvedený v predmete činnosti: výskum alebo výskum a vývoj.

Limity pomoci boli stanovené:

Minimálna výška NFP na jeden projekt: **2 000 000 €**,

Maximálna výška NFP na jeden projekt: **6 000 000 €**.

Miera spolufinancovania žiadateľa bola uvedená vo vyhlásenej výzve. Spolufinancovanie partnera sa určuje podľa žiadateľa.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 04. 08. 2009 - 12. 10. 2009. Z celkového počtu **4** prijatých ŽoNFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 3 žiadostí. Pri všetkých žiadostiach agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou

pre žiadateľa. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnila 1 ŽoNFP, ktorá nespĺnila kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti boli nedostatky klasifikované ako početná chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formuláru ŽoNFP, Rozpočtu projektu a Opisu projektu.

V procese kontroly formálnej správnosti sa vyskytli chyby ako nekompletnosť kópii ŽoNFP a príloh, chýbajúce a nesprávne vyplnené údaje, nespĺňali podmienky výzvy.

V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli chyby ako neoprávnenosť výdavkov vzhľadom k deklarovaným aktivitám v opise projektu, nadhodnotený personálne výdavky, organizovanie vzdelávacích aktivít.

V oblasti formálneho hodnotenia sa vyskytli nesprávne použitie skupín výdavkov, nedostatočný komentár položiek rozpočtu, matematické chyby.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 15. 10. 2009. Každá žiadosť bola ohodnotená dvomi externými hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP. Odborné hodnotenie skončilo dňa 01. 11. 2009 vypracovaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia. Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií, schválených MVVE (21. 01. 2008). Z celkového počtu 3 posudzovaných ŽoNFP, 3 dosiahli u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny). Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť.

V procese odborného hodnotenia bola odbornými hodnotiteľmi identifikované ako problematické neoprávnené výdavky v rozpočte, chýbajúce komentáre k niektorým položkám v rozpočte, chýbajúce špecifikácie relevantných položiek rozpočtu, nedostatky vo formálnej úprave rozpočtu, nepreukázanie finančnej udržateľnosti projektu.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 18. 11. 2009. Pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008). Výberová komisia sa zaoberala 3 ŽoNFP, ktoré splnili výberové kritériá.

Celková výška NFP pridelená žiadateľom o NFP je **13 879 223,02 €** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **14 294 068,86 €** pri zabezpečení spolufinancovania 0-5 % vo výške 414 845,84 € zo strany žiadateľov.

Ku koncu sledovaného obdobia nedošlo k uzatváraniu zmlúv.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa v systéme ITMS vyskytli najmä tieto problémy:

- časté výpadky systému ITMS,
- verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje nesúlad identifikačných údajov s tlačenu ŽoNFP a systémom ITMS.

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä tieto problémy:

- nedodržovanie maximálneho počtu znakov,
- nesúlad tlačenej verzie ŽoNFP s importovanou verziou do CORE ITMS vzhľadom na to, že časť „Subjekt“ vo verejnom portáli ITMS nie je prepojený s CORE verziou.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci výzvy bola voči Rozhodnutiu o neschválení ŽoNFP podaná jedna sťažnosť.

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
21/2009	NFP2624 0220037	Slovenská technická univerzita Vazovova 5 812 43 Bratislava	Dokumenty doručené po výzve sú dostačujúce	Sťažnosť neopodstatnená	Povinné prílohy neboli úplné ani po výzve

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OP VaV:

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach o NFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP;
- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni, t. j. manažérom pre ITMS agentúry s manažérom pre ITMS riadiaceho orgánu, ktorý v prípade potreby adresuje problémy agentúry CKO.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/4.2/03-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol 28. 04. 2009 a dátum uzávierky 10. 08. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená na výzvu bola **20 000 000 €**.

Oprávnení žiadatelia

Finančná pomoc v rámci výzvy bola určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci, príloha č. 6 tejto výzvy), a ktoré boli založené najneskôr k 01. 01. 2008:

- **Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky.** Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
- **Veľké podniky** sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Pomoc veľkému podniku môže byť poskytnutá, ak okrem splnenia podmienok stanovených vo výzve, **preukáže prítomnosť motivačného účinku pomoci podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.** Vykonávateľ schémy poskytne pomoc iba po overení prítomnosti motivačného účinku pomoci.

Limity pomoci boli stanovené:

Minimálna výška NFP na jeden projekt: **250 000 €**,
Maximálna výška NFP na jeden projekt: **2 000 000 €**.

Intenzita štátnej pomoci pre žiadateľa a partnerov v prípade, že sa na nich vzťahuje štátna pomoc, je určená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť I Výška pomoci a intenzita pomoci.

Intenzita pomoci pre partnerov žiadateľa, na ktorých sa nevzťahuje štátna pomoc (v prípadoch efektívnej spolupráce medzi podnikom a výskumnou organizáciou) je stanovená pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie 100% oprávnených výdavkov a organizácie verejného sektora 95% oprávnených výdavkov.

Maximálna intenzita pomoci sa vzťahuje na celkovú výšku štátnej pomoci pre podporované projekty bez ohľadu na to, či sa takáto podpora financuje z miestnych, regionálnych, národných zdrojov alebo zo zdrojov Spoločenstva.

Pomoc poskytnutá na základe Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), sa nesmie kumulovať s inou pomocou, oslobodenou na základe nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 alebo s pomocou *de minimis*, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1998/2006, alebo s inými spôsobmi financovania zo strany Spoločenstva v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci stanovená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť I. Výška pomoci a intenzita pomoci.

Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny oprávnený projekt.

Na projekt realizovaný v rámci Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) nie je možné získať príspevok z iných verejných zdrojov.

Oprávnení partneri žiadateľa

Partnerstvo môže byť vytvorené v rámci efektívnej spolupráce s nasledujúcimi organizáciami:

- **fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie** v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, **ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja**, a ktoré sa budú podieľať na realizácii jednotlivých druhov oprávnených projektov podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci),
- **malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky**
- **veľké podniky**
- **výskumné organizácie** definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 11. 08. 2009 - 09. 11. 2009. Z celkového počtu **24** prijatých ŽoNFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 18 žiadostí. Pri 17 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne boli správne doplnené 14. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 6 ŽoNFP, z toho 6 nesplnilo kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti najčastejšie nedostatky, ktoré boli dôvodom na vylúčenie ŽoNFP z ďalšieho schvaľovacieho procesu boli najmä neúplné a nesprávne údaje vo formulári i v prílohách. Najčastejšími chybami v ŽoNFP, ktoré bolo možné v rámci doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP odstrániť, boli neúplné alebo nedodané prílohy ŽoNFP u žiadateľa resp. u partnera.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 10. 11. 2009. Každá žiadosť bola ohodnotená dvomi externými hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ

Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP. Odborné hodnotenie skončilo dňa 11. 12. 2009. Lehota procesu schvaľovania ŽoNFP bola predĺžená RO, listom číslo CD-2009-34099-2:282 zo dňa 06. 10. 2009, do 31. 12. 2009.

Z celkového počtu **18** posudzovaných ŽoNFP, 16 dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny). Požiadavky odborného hodnotenia nesplnili 2 ŽoNFP.

Po skončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie. V procese odborného hodnotenia bola odbornými hodnotiteľmi identifikované ako problematické hodnotiace kritériá: č. 3 Rozpočet a nákladová efektívnosť a č. 4 Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 17. 12. 2009. Pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008). Výberová komisia sa zaoberala **16** ŽoNFP, ktoré splnili výberové kritériá. **Celková výška finančných prostriedkov** pridelených žiadateľom o NFP je **18 448 552,54 €** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **24 792 252,10 €** pri zabezpečení spolufinancovania 20 - 75 % resp. 0 – 25 % vo výške **6 343 699,56 €** zo strany žiadateľov.

Ku koncu sledovaného obdobia nedošlo k uzatváraniu zmlúv.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli problémy v ITMS:

- verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje nesúlad identifikačných údajov s tlačenu verziou žiadosti o NFP a systémom ITMS,
- verejný portál ITMS rozlišuje v mieste realizácie len obce, v prípade viacerých miest realizácii v jednej obci je v tlačenej verzii uvedené iba jedno miesto realizácie, v CORE sú uvedené všetky miesta realizácie,
- v čestnom vyhlásení žiadateľa verejný portál ITMS vo výstupe nezobrazil údaje: štatutárny zástupca žiadateľa, miesto podpisu a dátum podpisu, žiadateľ preto priložil k žiadosti o NFP prehlásenie o tejto skutočnosti a uvedené údaje vyplnil perom,
- tlačaná verzia formulára ŽoNFP nie je v súlade s údajmi v ITMS pri požadovanej výške NFP a intenzite pomoci.

V rámci kontroly formálnej správnosti sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:

- niektorí žiadatelia uviedli ako prioritnú tému 11 - Informačné a komunikačné technológie, ktorá medzi ponúkanými možnosťami v rámci výzvy nebola,
- niektorí žiadatelia neuviedli do ktorej kategórie výskumu patrí ich projekt (priemyselný výskum resp. experimentálny vývoj).

V procese odborného hodnotenia niektorí hodnotitelia vyjadrili názor, že v rámci schémy štátnej pomoci absentujú ukazovatele výsledku transferu technológií špecifické pre podniky a žiadateľ si mohol vybrať len z ukazovateľov špecifických pre výskumné organizácie.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci výzvy boli voči Rozhodnutiu o neschválení ŽoNFP podané 2 sťažnosti.

-

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
1/2010	NFP2624 0220047	DIDAKTIS,s.r.o. Hýrošova 4 811 04 Bratislava	Žiadateľ o NFP nebol vyzvaný na doplnenie chýbajúcich náležitostí	Sťažnosť neopodstatnená	V žiadosti o NFP neboli vyplnené všetky požadované časti
6/2010	NFP2624 0220064	BIONT a.s. Karloveská 63 842 29 Bratislava	Zníženie intenzity pomoci	Sťažnosť neopodstatnená	Nie sú dôvody na opakované odborné hodnotenie

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OP Výskum a vývoj:

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach o NFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP;
- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni, t. j. manažérom pre ITMS agentúry s manažérom pre ITMS riadiaceho orgánu, ktorý v prípade potreby adresuje problémy agentúry CKO.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/4.2/04-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Termín zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol **30. 10. 2009** a dátum uzávierky **08. 02. 2010**.

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu bola **15 000 000 €**.

Oprávnení žiadatelia a partneri:

- verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci,
- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),
- mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 01. 01. 2009, ktoré mali najneskôr k 01. 01. 2009 uvedený v predmete činnosti výskum alebo výskum a vývoj.

Organizácia partnera musí existovať minimálne jeden rok k dátumu podania ŽoNFP.

Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste, je rozhodujúce miesto realizácie aktivít projektu, a nie miesto sídla žiadateľa.

Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, môže byť **minimálne 12 mesiacov** a **maximálne 36 mesiacov**.

Limity pomoci na jeden projekt boli stanovené od **300 000 €** do **940 000 €**.

Celkové náklady na 1 projekt nesmú presiahnuť 1 000 000 €.

Miera spolufinancovania žiadateľa a partnera bola uvedená vo vyhlásenej výzve. Spolufinancovanie partnera sa určuje podľa žiadateľa.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/4.2/05-SORO

„Podpora výskumno-vývojových centier v Bratislavskom kraji – Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“

Termín zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol **21. 12. 2009** a dátum uzávierky **19. 04. 2010**.

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu je **25 000 000 €**.

Oprávnení žiadateľa:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov definované vo výzve v časti 3. Oprávnené aktivity, a ktoré boli založené najneskôr k 01. 01. 2009. Ide o

- **Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky.** Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
- **Veľké podniky** sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Pomoc veľkému podniku môže byť poskytnutá, ak okrem splnenia podmienok stanovených vo výzve, **preukáže prítomnosť motivačného účinku pomoci podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.** Vykonávateľ schémy poskytne pomoc iba po overení prítomnosti motivačného účinku pomoci.

Táto výzva je zameraná na financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja zameraných na priamu spoluprácu podnikov s akademickou sférou, pričom nositeľom projektu – žiadateľom – je samotný podnik, čo zabezpečí súlad projektu s požiadavkami praxe. Žiadateľ je povinný na realizácii projektu spolupracovať s výskumnou organizáciou a to prostredníctvom účinnej spolupráce.

Výskumná organizácia je priamo partnerom v projekte.

Na projekty predkladané v rámci výzvy sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, tzn. musia spĺňať podmienky a kritériá dokumentu „Schéma na podporu výskumu a vývoja“, (schéma štátnej pomoci), uvedenej ako príloha č. 6 výzvy, uverejnenej v Obchodnom vestníku SR dňa 21. 04. 2009, pod č. OV75A/2009.

Jeden oprávnený žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť maximálne jeden projekt na priemyselný (aplikovaný) výskum a maximálne jeden projekt na experimentálny vývoj. V prípade, že žiadateľ v ŽoNFP nedodrží povolenú minimálnu, resp. maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku na projekt, stanovenú vo výzve, bude táto ŽoNFP vylúčená zo schvaľovacieho procesu. V prípade, že žiadateľ predloží viac ŽoNFP ako je povolené v tejto výzve, budú všetky predložené ŽoNFP daného žiadateľa vylúčené zo schvaľovacieho procesu.

Oprávnení partneri žiadateľa

Partnerstvo môže byť vytvorené v rámci efektívnej spolupráce s nasledujúcimi organizáciami:

- fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja, a ktoré sa budú podieľať na realizácii jednotlivých druhov oprávnených projektov podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci),
- malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky
- veľké podniky
- výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008.

Limity pomoci na jeden projekt boli stanovené od **1 000 000 €** do **3 000 000 €**.

Dĺžka projektu môže byť minimálne **12 mesiacov** a maximálne **48 mesiacov**.

Intenzita štátnej pomoci pre žiadateľa a partnerov v prípade, že sa na nich vzťahuje štátna pomoc, je určená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (*schéma štátnej pomoci*), časť I *Výška pomoci a intenzita pomoci*.

Pomoc poskytnutá na základe Schémy na podporu výskumu a vývoja (*schéma štátnej pomoci*), sa nesmie kumulovať s inou pomocou oslobodenou na základe nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 alebo s pomocou *de minimis*, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1998/2006, alebo s inými spôsobmi financovania zo strany Spoločenstva v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci stanovená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (*schéma štátnej pomoci*), časť I. *Výška pomoci a intenzita pomoci*. Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny oprávnený projekt.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 4 k 31. 12. 2009 uvádza tabuľka „Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1d. Vzhľadom k tomu, že v tejto prioritnej osi ku koncu sledovaného obdobia bolo vyhlásených rovnaký počet výziev ako v PO 2, zazmluvnených žiadostí i realizovaných projektov bolo (o cca o 50%) menej, čo sa odrazilo vo výške hodnôt merateľných ukazovateľov (okrem ukazovateľa - Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory, ktorého hodnota dosiahnutého výsledku bola 3 krát väčšia ako v PO 2). Napriek tomu pokrok v súvislosti s cieľmi vytýčenými na začiatku realizácie OP je minimálny. Prax ukázala, že ukazovateľ - Počet výskumných úloh, do ktorých sú prijímatelia zapojení – bol neefektívne zadaný, pretože sa nenašiel mechanizmus pre jeho odpočtovanie.

3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 46 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 4	189 579 614,00	6 195 199,54	3,27%	6 195 199,54	3,27%
Opatrenie 4.1	63 193 204,00	237 877,17	0,38%	237 877,17	0,38%
Opatrenie 4.2	126 386 410,00	5 957 322,37	4,71%	5 957 322,37	4,71%

Zdroj: MF SR

Poznámka: Schválené žiadosti v SKK k 31. 12. 2008 boli na € prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných ešte v SKK k 31. 12. 2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz.

K 31. 12. 2009 bolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi vo výške 6 195 199,54 €, čo predstavuje 3,27 % čerpanie zo záväzku a je zhodné s čerpaním v sledovanom období. Najvyššie čerpanie bolo v rámci opatrenia 4.2.

3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 4 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu, schvaľovania, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 47 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

3.5 Prioritná os 5 - Infraštruktúra vysokých škôl

3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 5 je zameraná na zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre účely vzdelávacieho procesu. Cieľ tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci **opatrenia 5.1 „Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“**, ktorého cieľom sú investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých školách.

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 48 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho*	
					ŠF/KF	ŠR
5.1	č. ohraničená	29. 06. 2009	19. 10. 2009	92 344 000,00**	N/A	N/A
Spolu za prioritu				92 344 000,00	N/A	N/A

Zdroj: RO

* Požadované údaje nie je možné uviesť, keďže výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci t. j. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100 %, verejný sektor 95 % rozpočtu projektu.

** SORO listom č. A 4528/2010-07 zo dňa 05. 02. 2010, požiadal RO o prehodnotenie alokácie finančných prostriedkov pre výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 5.1 s kódom OPVaV-2009/5.1/03-SORO. Dňa 08. 02. 2010 RO schválil zníženie alokácie finančných prostriedkov predmetnej výzvy zo 102 143 425,10 € na 92 344 000,00 €.

V sledovanom období RO nevyhlásil v rámci prioritnej osi pre opatrenie 5.1 žiadnu výzvu.

V sledovanom období SORO vyhlásil pre opatrenie 5.1 jednu časovo ohraničenú výzvu s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume **92 344 000 €** podrobnejšie rozpísaná v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2009/5.1/03-SORO „Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“ v rámci **opatrenia 5.1.**

Tabuľka 49 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009

Opatrenie	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
5.1/01	19	8	11	11	11	0	0
5.1/02	21	2	19	18	18	0	0
5.1/03	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Celkom	62	10	30	29	29	0	0
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov ¹⁸	
5.1/01	84 886 738,26	33 630 735,30	51 256 002,96	50 986 418,95*	56 695,66	0	
5.1/02	97 559 611,41	11 231 027,24	86 328 584,17	81 913 679,61*	0	0	
5.1/03	121 253 979,71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Celkom	303 700 329,38	44 861 762,54	137 584 587,13	132 900 098,56	56 695,66	0	

Zdroj: ITMS

* Výška zazmluvnených prostriedkov sa znížila v dôsledku uskutočnených verejných obstarávaní

V sledovanom období:

- v rámci prvej výzvy prešlo do stavu realizácie **11** projektov
- v rámci druhej výzvy bolo schválených **19** ŽoNFP vo výške NFP **86 328 584,17 €**, z nich zazmluvnených **18** projektov vo výške NFP **81 913 679,61 €**. Ku koncu sledovaného obdobia je všetkých 18 projektov v realizácii
- v rámci tretej výzvy bolo prijatých ku koncu sledovaného obdobia **22** ŽoNFP, v celkovej výške žiadaného príspevku **121 253 979,71 €**.

K 31. 12. 2009 bolo celkovo prijatých **62** ŽoNFP (**303 700 329,38 €**), z toho zamietnutých 10, schválených 30 (**137 584 587,13 €**), zazmluvnených a v realizácii 29 (**132 900 098,56 €**).

Opatrenie 5.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/5.1/01-SORO

„Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov a zazmluvnení projektov popisuje Výročná správa za rok 2008. Všetkých **11** zazmluvnených projektov vo výške NPF **50 986 418,95 €** sa nachádza vo fáze realizácie. Výška vrátených prostriedkov (ERDF) je zdôvodnená a bližšie popísaná v prílohe 9.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/5.1/02-SORO

„Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“

Informácie o vyhlásení výzvy a prijatých ŽoNFP popisuje Výročná správa za rok 2008.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 19. 11. 2008 až 27. 01. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 21 prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP splnilo kritériá formálnej správnosti 20. Pri 19 žiadostiach

¹⁸ Objem čerpaných prostriedkov

agentúra pristúpila k doplneniu chýbajúcich náležitostí v súlade s príručkou pre žiadateľa. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnila 1 žiadosť, ktorá nespĺnila kritériá úplnosti (nekompletné vyplnený formulár ŽoNFP).

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 09. 01. 2009 žrebovaním a prideľovaním ŽoNFP externým a interným hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a agentúry v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr agentúry. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi začalo dňa 02. 02. 2009. Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi. Hodnotitelia posudzovali žiadosti o NFP komplexne a nezávisle od seba. Po ukončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 16. 02. 2009.

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované nasledujúce okruhy problémov:

- neoprávnené výdavky v rozpočte;
- chýbajúce komentáre k niektorým položkám v rozpočte;
- chýbajúce špecifikácie relevantných položiek rozpočtu;
- nedostatky vo formálnej úprave rozpočtu;
- nepreukázanie finančnej udržateľnosti projektu.

Z celkového počtu 20 posudzovaných žiadostí o NFP splnilo požiadavky odborného hodnotenia 19 žiadostí o NFP, tzn. že dosiahli u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň dosiahli viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov). Jedna žiadosť o NFP nespĺnila požiadavky odborného hodnotenia z dôvodu nespĺnenia výberového kritéria č. 1, t. j. nedosiahla prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií u oboch hodnotiteľov (nedosiahla ju v rámci skupiny hodnotiacich kritérií č. 3: Rozpočet a nákladová efektívnosť). Ani u jednej ŽoNFP nebolo potrebné vypracovať tretí posudok.

Po skončení procesu odborného hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad na zasadnutie Výberovej komisie.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí Výberovej komisie na výber a schvaľovanie ŽoNFP dňa 02. 03. 2009.

Výberová komisia sa na zasadnutí zaoberala 19 žiadosťami o NFP, z ktorých všetkých 19 splnilo výberové kritériá.

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP bola **86 328 584,17 €** a suma celkových oprávnených výdavkov projektov dosiahla výšku **90 086 310,34 €** pri zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľov (5% resp. 0 %) vo výške **3 757 982,99 €**.

Alokácia finančných prostriedkov schválená na výzvu však postačovala len na financovanie 18 projektov s najvyšším bodovým hodnotením v celkovej výške NFP 81 914 415,25 €. Vzhľadom na dosiahnutý počet bodov v odbornom hodnotení aj u 19 projektu, požiadal SORO listom zo dňa 20. 02. 2009 RO o zvýšenie alokácie o čiastku **4 979 087,83 €**, aby bolo možné podporiť a poskytnúť pomoc aj na 19 žiadosť o NFP. Zvýšenie alokácie RO schválil listom zo dňa 27. 02. 2009.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci výzvy nebola podaná žiadna sťažnosť. .

V proces uzatvárania zmlúv bolo uzatvorených **18** zmlúv o poskytnutí NFP, vo výške **81 913 679,61 €**. Žiadateľ o NFP „Univerzita J. Seleyeho v Komárne“, s kódom ŽoNFP NFP26250120030, po doručení „Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok“ písomne oznámil, že odstúpuje od uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vo výške 4 337 508,30 € a to z dôvodu, že žiadateľ nemá zaručené zdroje finančných prostriedkov na financovanie neoprávnených výdavkov projektu. Agentúra jeho žiadosť o odstúpenie od uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP akceptovala.

Vo fáze realizácie je všetkých **18** projektov.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2009/5.1/03-SORO

„Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“

Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol 29. 06. 2009 a dátum uzávierky 19. 10. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre výzvu bola **102 143 425,10 €**. SORO listom č. A 4528/2010-07 zo dňa 05. 02. 2010 požiadal RO o prehodnotenie alokácie finančných prostriedkov pre výzvu na predkladanie ŽoNFP. Zníženie alokácie finančných prostriedkov na konečnú sumu **92 344 000,00 €** schválil RO dňa 08. 02. 2010.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy bolo zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.

Oprávnení žiadatelia pre túto výzvu sú definovaní nasledovne:

- verejné vysoké školy,
- štátne vysoké školy,
- Slovenská akadémia vied.

Oprávnení žiadatelia musia spĺňať nasledujúce podmienky:

- žiadateľom je inštitúcia registrovaná a sídliaca na území Slovenskej republiky;
- vysoké školy sú poskytovateľmi vysokoškolského vzdelávania s akreditovanými študijnými programami.
- SAV môže do žiadosti o NFP zahrnúť len ústav alebo ústavy, ktorý vykonáva alebo ktoré vykonávajú priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu;
- v prípade stavebných úprav sú žiadatelia vlastníkami budov a pozemkov alebo ich majú v dlhodobom prenájme (na obdobie počas trvania implementácie projektu a minimálne 20 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu). V prípade, že budovy nebudú technicky zhodnocované (napr. modernizácia vnútorného vybavenia v rámci IKT zariadení, vybavenie laboratórií a pod.) sú žiadatelia vlastníkami budov alebo ich majú v prenájme (na obdobie počas trvania implementácie projektu a minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu);
- na predmetné nehnuteľnosti nesmie byť zriadené záložné právo.

Jeden oprávnený žiadateľ mohol v rámci tejto výzvy predložiť len jeden projekt. Partnerstvo nebolo povolené vytvoriť.

Limity pomoci t. j. minimálna výška NFP na jeden projekt predstavovala sumu 3 320 000 € a maximálna výška sumu 5 645 000 €.

Pre jednotlivé typy oprávnených žiadateľov je stanovená percentuálna intenzita pomoci definovaná priamo vo výzve.

Agentúra prijala 22 ŽoNFP v celkovej sume 121 253 979,71 €. Do konca sledovaného obdobia nebola ukončená kontrola formálnej správnosti predložených ŽoNFP.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 5 k 31. 12. 2009 uvádza tabuľka „Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1e. Prioritnú os 5 implementoval iba SORO. Ku koncu sledovaného obdobia bol naplnený iba jeden ukazovateľ - Počet novovybudovaných a zrekonštruovaných budov a zariadení, ktorého dosiahnutý výsledok predstavoval 10% cieľovej hodnoty.

3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 50 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 5	200 000 000,00	3 598 229,56	1,80%	3 598 229,56	1,80%
Opatrenie 5.1	200 000 000,00	3 598 229,56	1,80%	3 598 229,56	1,80%

Zdroj: MF SR

Poznámka: Schválené žiadosti v SKK k 31. 12. 2008 boli na € prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných ešte v SKK k 31. 12. 2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz.

K 31. 12. 2009 bolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi vo výške 3 598 229,56 €, čo predstavuje 1,80 % čerpanie zo záväzku a je zhodné s čerpaním v sledovanom období.

3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 5 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania žiadostí, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 51 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

3.6 Prioritná os 6 - Technická pomoc pre cieľ Konvergencia

3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os Technická pomoc pre cieľ Konvergencia sa v sledovanom období implementovala na RO a SORO. Technická pomoc sa uskutočňuje v dvoch prioritných

témach 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, ktoré sa sústreďujú na aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácii vrátane propagácie, vyhodnocovaním a výmenou skúseností. Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností v rámci prioritných tém zvlášť za cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa podrobnejšie venuje kapitola 5.

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 52 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

Prioritná téma	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
85	Oznam - PTP	20. 03. 2009	18. 06. 2009	1 300 000,00	1 105 000,00	195 000,00
86	Oznam - PTP	20. 03. 2009	18. 06. 2009	140 000,00	119 000,00	21 000,00
85	Oznam - PTP	01. 12. 2009	01. 03. 2010	1 060 000,00	901 000,00	159 000,00
86	Oznam - PTP	01. 12. 2009	01. 03. 2010	160 000,00	136 000,00	24 000,00
85	Oznam - PTP	26. 10. 2009	25. 01. 2010	2 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00
86	Oznam - PTP	26. 10. 2009	25. 01. 2010	400 000,00	340 000,00	60 000,00
Spolu za prioritnú os				5 060 000,00	4 301 000,00	759 000,00

Zdroj: RO

Oznamy pre projekty technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP vyhlasuje RO v zmysle Systému riadenia ŠF a KF, verzie 3.0.

Tabuľka 53 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009

Oznam/EČ projektu	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-1	1	0	1	1	1	0	0
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-2	1	1	0	0	0	0	0
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-3	1	0	1	1	0	0	1
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-1	1	0	1	1	1	0	0
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-2	1	0	1	1	1	0	0
- / OPVaV/K/TP/2008-1	1	0	1	1	1	0	0
- / OPVaV/K/TP/2008-2	1	0	1	1	1	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 / OPVaV/K/TP/2009-1	1	0	1	1	1	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 / OPVaV/K/TP/2009-2	1	0	1	1	1	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-1	1	0	1	1	0	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-2	1	0	1	1	0	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 / OPVaV/K/TP/2010-1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 / OPVaV/K/TP/2010-2	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Celkom	13	1	10	10	7	0	1
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €							
Oznam/EČ projektu	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov¹⁹	
- / OPVaV/K/TP- ASFEU/2008-1	1 242 448,38	0	1 242 448,38	1 242 448,38	111,14	0	
- / OPVaV/K/TP- ASFEU/2008-2	265 564,63	265 564,63	0	0	0	0	
- / OPVaV/K/TP- ASFEU/2008-3	385 557,33	0	385 557,33	385 557,33	0	260 530,95	
- / OPVaV/K/TP- ASFEU/2009-1	1 840 372,34	0	1 840 372,34	1 840 372,34	1 408,48	0	
- / OPVaV/K/TP- ASFEU/2009-2	435 103,83	0	435 103,83	435 103,83	0	0	
- / OPVaV/K/TP/2008-1	117 270,70	0	117 270,70	117 270,70	0	0	
- / OPVaV/K/TP/2008-2	788 785,77	0	788 785,77	788 785,77	0	0	
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 / OPVaV/K/TP/2009-1	1 103 000,00	0	1 103 000,00	1 103 000,00	0	0	
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 / OPVaV/K/TP/2009-2	116 100,00	0	116 100,00	116 100,00	0	0	
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO /2009-1 / OPVaV/K/TP- ASFEU/2010-1	1 985 702,10	0	1 985 702,10	1 985 702,10	0	0	
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO /2009-2 / OPVaV/K/TP- ASFEU/2010-2	384 225,50	0	384 225,50	384 225,50	0	0	
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 / OPVaV/K/TP/2010-1	1 055 405,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 / OPVaV/K/TP/2010-2	155 025,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Celkom	9 874 560,58	265 564,63	8 398 565,95	8 398 565,95	1 519,62	260 530,95	

Zdroj: RO

Poznámka: Pre prvých 7 projektov TP v tabuľke (z toho 1 projekt nebol zazmluvnený) neboli vyhlásené Oznamy (popísané vo Výročnej správe za rok 2008). V sledovanom období bol zo 6 realizovaných projektov 1 ukončený.

V rámci predmetnej prioritnej osi bolo k 31. 12. 2009 z **13** prijatých žiadostí (jedna žiadosť zamietnutá), v implementácii **7** projektov TP, z toho štyri projekty boli za RO a tri za SORO, riadne ukončený bol 1 projekt TP SORO v celkovej výške uhradených finančných prostriedkov **260 530,95 €**. Celková výška žiadaného príspevku bola **9 874 560,58 €** a celková výška zazmluvnených prostriedkov **8 398 565,95 €**.

Za sledované obdobie RO predložil štyri projekty (dva na rok 2009 a dva na rok 2010), z ktorých 2 sú v realizácii. SORO predložilo v druhej polovici roka 2009 dva projekty TP za rok 2010, ktoré boli aj zazmluvnené. Vrátené prostriedky boli z 2 projektov TP v celkovej výške **1 519,62 €**.

PROJEKTY TP RO

Opatrenie 6.1

¹⁹ Objem čerpaných prostriedkov

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2009 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1

Termín vyhlásenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OP VaV pre cieľ Konvergencia 2009 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bol 20. 03. 2009 a dátum uzávierky bol 18. 06. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **1 300 000 €**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia „za prioritnú tému 85“ predstavuje sumu 1 300 000 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo oznamom.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **1 103 000 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom Technická pomoc OP VaV pre cieľ Konvergencia 2009 – I Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bola predložená dňa 07. 04. 2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 22. 04. 2009 a 23. 04. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 05. 05. 2009 dvoma internými hodnotiteľmi- programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 05. 05. 2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci v zmysle Systému riadenia ŠF a KF nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 18. 05. 2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 bola podpísaná dňa 18. 05. 2008. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre **1** schválenú ŽoNFP dosiahla **1 103 000 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 20. 05. 2009 s výškou schváleného NFP **1 103 000 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2009 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2

Termín vyhlásenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OP VaV pre cieľ Konvergencia 2009 - Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, bol 20. 03. 2009 a dátum uzávierky bol 18. 06. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **140 000 €**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu 140 000 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo oznamom. K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **116 100 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OP VaV pre cieľ Konvergencia 2009 - II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 22. 04. 2009 a 23. 04. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 05. 05. 2009 dvoma internými hodnotiteľmi- programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 05. 05. 2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 18. 05. 2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 bola podpísaná dňa 18. 05. 2008. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre **1** schválenú ŽoNFP dosiahla **116 100 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 20.5.2009 s výškou schváleného NFP **116 100 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2010 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3

Termín vyhlásenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OP VaV pre cieľ Konvergencia 2010 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bol 01. 12. 2009 a dátum uzávierky bol 01. 03. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **1 060 000 €**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu 1060 000 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **1 055 405 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc

OP VaV pre cieľ Konvergencia 2010 – I Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bola predložená dňa 17. 12. 2009.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2010 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4

Termín vyhlásenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OP VaV pre cieľ Konvergencia 2010 - Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, bol 01. 12. 2009 a dátum uzávierky bol 01. 03. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **160 000 €**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia za prioritnú tému 86 predstavuje sumu 160 000 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo oznamom. K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **155 025 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OP VaV pre cieľ Konvergencia 2010 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, bola predložená dňa 17. 12. 2009.

PROJEKTY TP SORO

Opatrenie 6.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2010 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1

Termín vyhlásenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OP VaV pre cieľ Konvergencia, bol 26. 10. 2009 a dátum uzávierky bol 25. 01. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **2 000 000,00 €**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Limity pomoci t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia ,za prioritnú tému 85 predstavuje sumu 2 000 000 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **1 985 702,10 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc pre OP VaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za roky 2010, bola predložená dňa 23. 11. 2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 26. 11. 2009 a 03. 12. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 08. 12. 2009 dvoma internými hodnotiteľmi- programovými manažermi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 08. 12. 2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúvala.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 09. 12. 2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Aplikované boli výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 bola podpísaná dňa 09. 12. 2009. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre **1** schválenú ŽoNFP dosiahla **1 985 702,10 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 09. 12. 2009 s výškou schváleného NFP - **1 985 702,10 €**, bola zazmluvnená dňa 22. 12. 2009 s výškou NFP **1 985 702,10 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2010 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2

Termín vyhlásenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OP VaV pre cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za roky 2010, bol 26. .10. 2009 a dátum uzávierky bol 25. 01. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **400 000 €**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.“

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Limity pomoci t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia za prioritnú tému 85 predstavuje sumu 400 000 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **384 225,50 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc

pre OP VaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za roky 2010, bola predložená dňa 23. 11. 2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 26. 11. 2009 a 03. 12. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 08. 12. 2009 dvoma internými hodnotiteľmi – programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 08. 12. 2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúvala.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 09. 12. 2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam – Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 bola podpísaná dňa 09. 12. 2009. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla sumu **384 225,50 €**, bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 09. 12. 2009 a zazmluvnená dňa 22. 12. 2009 s výškou NFP **384 225,50 €**.

3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 54 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 6	22 204 866,00	1 417 105,62	6,38%	1 961 609,03	8,83%

Zdroj: MF SR

V sledovanom období bolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi vo výške **1 417 105,62 €**, čo predstavuje **6,38 %** čerpanie zo záväzku. K 31. 12. 2009 bolo celkové čerpanie vo výške **1 961 609,03 €**, čo predstavuje **8,83 %** zo záväzku. Možno konštatovať, že v sledovanom období bolo čerpanie vyššie ako v roku 2008.

3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 6 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu, schvaľovania, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 55 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

3.7 Prioritná os 7 - Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 7 pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa v sledovanom období implementovala na RO a SORO. Technická pomoc sa uskutočňuje v dvoch prioritných témach 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, ktoré sa sústreďujú na aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácií vrátane propagácie, vyhodnocovaním a výmenou skúseností. Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností v rámci prioritných tém zvlášť za cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa podrobnejšie venuje 5. kapitola Technická pomoc.

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 56 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

Prioritná téma	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
85	Oznam - PTP	20. 03. 2009	18. 06. 2009	480 000,00	408 000,00	72 000,00
86	Oznam - PTP	20. 03. 2009	18. 06. 2009	50 000,00	42 500,00	7 500,00
85	Oznam - PTP	01. 12. 2009	01. 03. 2010	565 000,00	480 250,00	84 750,00
86	Oznam - PTP	01. 12. 2009	01. 03. 2010	85 000,00	72 250,00	12 750,00
85	Oznam - PTP	26. 10. 2009	25. 01. 2010	820 000,00	697 000,00	123 000,00
86	Oznam - PTP	26. 10. 2009	25. 01. 2010	150 000,00	127 500,00	22 500,00
Spolu za prioritnú os				2 150 000,00	1 827 500,00	322 500,00

Zdroj: RO

Oznamy pre projekty technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP vyhlasuje RO v zmysle Systému riadenia ŠF a KF, verzie 3.0.

Tabuľka 57 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009

Oznam/EČ projektu	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-1	1	0	1	1	1	0	0
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-2	1	0	1	1	0	0	1
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-1	1	0	1	1	1	0	0
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-2	1	0	1	1	1	0	0
- / OPVaV/RKZ/TP/2008-1	1	0	1	1	1	0	0
- / OPVaV/RKZ/TP/2008-2	1	0	1	1	1	0	0

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 / OPVaV/RKZ/TP/2009-1	1	0	1	1	1	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 / OPVaV/RKZ/TP/2009-2	1	0	1	1	1	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-1	1	0	1	1	0	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-2	1	0	1	1	0	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 / OPVaV/RKZ/TP/2010-1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 / OPVaV/RKZ/TP/2010-2	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Celkom	12	0	10	10	7	0	1
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €							
Oznam/EČ projektu	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov ²⁰	
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-1	254 530,97	0	254 530,97	254 530,97	7,54	0	
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-2	261 495,05	0	261 495,05	261 495,05	0	95 597,04	
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-1	680 685,69	0	680 685,69	680 685,69	542,75	0	
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-2	160 928,83	0	160 928,83	160 928,83	0	0	
- / OPVaV/RKZ/TP/2008-1	43 374,13	0	43 374,13	43 374,13	0	0	
- / OPVaV/RKZ/TP/2008-2	299 174,87	0	299 174,87	299 174,87	0	0	
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 / OPVaV/RKZ/TP/2009-1	408 600,00	0	408 600,00	408 600,00	0	0	
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 / OPVaV/RKZ/TP/2009-2	43 100,00	0	43 100,00	43 100,00	0	0	
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-1	811 199,40	0	811 199,40	811 199,40	0	0	
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-2	141 924,50	0	141 924,50	141 924,50	0	0	
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 / OPVaV/RKZ/TP/2010-1	562 848,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 / OPVaV/RKZ/TP/2010-2	83 475,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Celkom	3 751 336,44	0	3 105 013,44	3 105 013,44	550,29	95 597,04	

Zdroj: ITMS

Poznámka: Pre prvých 6 projektov TP v tabuľke neboli vyhlásené Oznamy (popísané vo Výročnej správe za rok 2008). V sledovanom období bol zo 6 realizovaných projektov 1 ukončený.

²⁰ Objem čerpaných prostriedkov

V rámci predmetnej prioritnej osi bolo k 31. 12. 2009 z 12 prijatých žiadostí implementovaných 7 projektov TP, z toho štyri projekty boli za RO a tri za SORO, riadne ukončený bol 1 projekt v celkovej výške uhradených finančných prostriedkov **95 597,04 €**. Celková výška žiadaného príspevku bola **3 751 336,44 €** a celková výška zazmluvnených prostriedkov **3 105 013,44 €**.

Za sledované obdobie RO predložil štyri projekty (dva na rok 2009 a dva na rok 2010), z ktorých 2 sú v realizácii. SORO predložilo v druhej polovici roka 2009 dva projekty TP za rok 2010, ktoré boli aj zazmluvnené. Vrátené prostriedky boli z 2 projektov TP v celkovej výške **550,29 €**.

Opatrenie 7.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2009 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1

Termín vyhlásenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OP VaV pre cieľ RKaZ 2009 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bol 20. 03. 2009 a dátum uzávierky bol 18. 06. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje **480 000 €**.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKaZ, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu 480 000 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo oznamom.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **408 600 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OP VaV pre cieľ RKaZ 2009 - I Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bola predložená dňa 07. 04. 2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 22. 04. 2009 a 23. 04. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 05. 05. 2009 dvoma internými hodnotiteľmi- programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 05. 05. 2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 18. 05. 2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritériá schválené monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritériá. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam – Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 bola podpísaná dňa 18. 05. 2008. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi

o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla **408 600 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 20. 05. 2009 s výškou schváleného NFP **408 600 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2009 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2

Termín vyhlásenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OP VaV pre cieľ RKaZ 2009 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, bol 20. 03. 2009 a dátum uzávierky bol 18. 06. 2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje **50 000 €**.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci cieľa Konvergencia/ RKZ“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKaZ , za prioritnú tému 86 predstavuje sumu 50 000 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **43 100 €**. **ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OP VaV pre cieľ RKaZ 2009- II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia.**

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 22. 04. 2009 a 23. 04. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 05. 05. 2009 dvoma internými hodnotiteľmi- programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 05. 05. 2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 18. 05. 2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam- Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 bola podpísaná dňa 18. 05. 2008. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla **43 100 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 20. 05. 2009 s výškou schváleného NFP **43 100 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2010 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3

Termín vyhlásenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OP VaV pre cieľ RKZ 2010 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bol 01. 12. 2009 a dátum uzávierky bol 01. 03. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje **565 000 €**.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKaZ ,za prioritnú tému 85 predstavuje sumu 565 000 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **562 848 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OP VaV pre cieľ RKaZ 2010 – I Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bola predložená dňa 17. 12. 2009.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2010 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4

Termín vyhlásenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OP VaV pre cieľ RKaZ 2010 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia bol 01. 12. 2009 a dátum uzávierky bol 01. 03. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **85 000 €**.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKaZ ,za prioritnú tému 86 predstavuje sumu 83 475,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **83 475 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OP VaV pre cieľ RKaZ 2010 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, bola predložená dňa 17. 12. 2009.

Opatrenie 7.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2010 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1

Termín vyhlásenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OP VaV pre cieľ RKZ, Prioritná téma 85 za rok 2010, bol 26. 10. 2009 a dátum uzávierky bol 25. 01. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKZ predstavuje **820 000 €**.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Limity pomoci t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKZ „za prioritnú tému 85 predstavuje sumu 820 000 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **811 199,40 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc pre OP VaV, cieľ RKZ, Prioritná téma 85 za roky 2010, bola predložená dňa 23. 11. 2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 26. 11. 2009 a 03. 12. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 08. 12. 2009 dvoma internými hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 08. 12. 2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúvala.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 09. 12. 2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 bola podpísaná dňa 09. 12. 2009. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre **1** schválenú ŽoNFP dosiahla sumu **811 199,40 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 20. 05. 2009 s výškou schváleného NFP **811 199,40 €**, bola zazmluvnená dňa 22. 12. 2009 s výškou NFP **811 199,40 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2010 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2

Termín vyhlásenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OP VaV pre cieľ RKZ, Prioritná téma 86 za rok 2010, bol 26. 10. 2009 a dátum uzávierky bol 25. 01. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKZ predstavuje **150 000 €**.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ. Limity pomoci t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu **141 924,50 €**. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **141 924,50 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc pre OP VaV, cieľ RKZ, Prioritná téma 86 za roky 2010, bola predložená dňa 23. 11. 2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 26. 11. 2009 a 03. 12. 2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 08. 12. 2009 dvoma internými hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 08. 12. 2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúvala.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 09. 12. 2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 bola podpísaná dňa 09.12.2009. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre **1** schválenú ŽoNFP dosiahla **141 924,50 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 20. 05. 2009 s výškou schváleného NFP **141 924,50 €**, bola zazmluvnená dňa 22. 12. 2009 s nasledovnou výškou NFP **141 924,50 €**.

3.7.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 58 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 7	10 449 349,00	415 638,38	3,98%	553 120,80	5,29%

Zdroj: MF SR

V sledovanom období bolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi vo výške **415 638,38 €**, čo predstavuje **3,98 %** čerpanie zo záväzku. K 31. 12. 2009 bolo celkové čerpanie vo výške **553 120,80 €**, čo predstavuje **5,29%** zo záväzku. Možno konštatovať, že v sledovanom období bolo čerpanie vyššie ako v roku 2008.

3.7.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 7 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 59 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
-------------------------	-------------------	----------------------------

0	0	0
---	---	---

Zdroj: RO

4 HORIZONTÁLNE PRIORITY

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2009 (podľa prílohy č. 13 NSRR) uvádza tabuľka v Prílohe 7a a Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009 uvádza tabuľka v prílohe 7b.

Príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja a prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji v sledovanom období ešte neprispievali k napĺňaniu cieľov HP IS vzhľadom na skutočnosť, že rámci národných projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované príspevky k tejto HP a ďalšie výzvy sú naplánované na polovicu roku 2010. V rámci prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja a prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji bolo k 31. 12. 2009 ukončených 16 výziev, z ktorých bolo zazmluvnených 146 projektov. Vzhľadom na skutočnosť, že projekty sú zamerané na podporu výskumu a vývoja, tieto prioritné osi prispievajú k napĺňaniu čiastkového cieľa modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT špecifického cieľa „Široká dostupnosť internetu“.

Príspevok OP VaV k napĺňaniu hlavných cieľov HP IS uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR

V rámci naplnenia hlavného cieľa horizontálnej priority Informačná spoločnosť „Rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti“ OP VaV svojimi prioritnými osami zameranými na výskum a vývoj prispieva k budovaniu a modernizácii infraštruktúry informačných technológií na pracoviskách výskumu a vývoja, ktoré sú v súčasnosti poddimenzované. Tieto investície umožnia zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií a ich zavádzania do praxe, čo je nevyhnutnou súčasťou zefektívnenia a účinnosti prvkov implementácie vedomostnej spoločnosti (vzdelávanie, výskum, inovácie).

V rámci implementácie prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl sa realizujú investície do vysokoškolských multimediálnych učební a knižníc, čo podporí prístup študentov a vedeckých pracovníkov k informačno-technologickým zariadeniam, ktorých využívanie je v súčasnosti nevyhnutné pre efektívne a účinné narábanie s informáciami

Zhodnotenie implementáciu horizontálnej priority za sledované obdobie ako aj kumulatívne od začiatku programového obdobia

V sledovanom období sa zvýšil počet projektov s príspevkom k HP IS z počtu 0 na 34, čo predstavuje výrazný nárast. K cieľom HP IS predovšetkým prispievajú prioritné osi 2 a 4 zamerané na podporu výskumu a vývoja. Prioritné osi 1 a 3 orientované na budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja zatiaľ neprispeli k HP IS z dôvodu, že rámci národných projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované príspevky k tejto HP a ďalšie výzvy sú naplánované na polovicu roku 2010.

V rámci prioritnej osi 5 neboli vykázané príspevky k HP IS.

Problémy spojené s implementáciou HP IS

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne problémy s implementáciou horizontálnej priority HP Informačná spoločnosť.

Zasadnutia pracovnej skupiny pre HP IS

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre HP IS sa konalo dňa 19. 3. 2009, predmetom bolo schválenie Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná

spoločnosť na roky 2007-2013, verzia 4.0 a dodatku č. 1 k Štatútu Pracovnej skupiny pre HP IS .

Druhé zasadnutie pracovnej skupiny pre HP IS sa konalo dňa 22. 10. 2009 za účelom schválenia Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007-2013, verzia 4.1.

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK k 31. 12. 2009 (podľa prílohy č. 13 NSRR) uvádza tabuľka v Prílohe 7c a Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009 uvádza tabuľka v prílohe 7d.

Príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP MRK

K napĺňaniu cieľov HP MRK v prioritnej oblasti Vzdelávanie prispieva OP VaV v prioritných osiach 1 až 4 výsledkovým a dopadovým ukazovateľom „Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch“.

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja a prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji v sledovanom období neprispievali k napĺňaniu cieľov HP MRK vzhľadom na skutočnosť, že agentúra v týchto prioritných osiach nevyhlásila žiadne výzvy a v rámci národných projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované príspevky k tejto HP.

V rámci prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja a prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji bolo k 31. 12. 2009 ukončených 16 výziev, z ktorých bolo zazmluvnených 146 projektov. Príspevok k HP MRK v PO 2 majú 3 projekty a v PO 4 dva projekty.

V prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl zameranej hlavne na rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých školách sa nepodarilo identifikovať vhodný ukazovateľ HP MRK.

Nakoľko príspevok k HP MRK je k 31. 12. 2009 nulový, možno konštatovať, že OP VaV neprispieva k napĺňaniu cieľov HP MRK.

Príspevok operačného programu k napĺňaniu hlavných cieľov HP MRK uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR

Hlavný cieľ HP MRK „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok“, ktorý je OP VaV napĺňaný prostredníctvom špecifického cieľa Vzdelávanie.

Nakoľko príspevok k HP MRK je k 31. 12. 2009 nulový, možno konštatovať, že OP VaV k napĺňaniu hlavných cieľov HP RP (podľa kapitoly 4.3.5. NSRR) neprispieva.

Implementácia horizontálnej priority za sledované obdobie ako aj kumulatívne od začiatku programového obdobia

Za sledované obdobie sa zvýšil počet projektov s príspevkom k HP MRK z počtu 0 na 5, čo predstavuje veľmi nízky nárast. Podľa delenia NUTS III sú projekty s príspevkom k HP MRK zazmluvnené v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji. Plnenie ukazovateľov tejto HP v štvrťročných monitorovacích správach neboli prijímateľmi vykázané. Projekt deklarujúci príspevok k HP MRK prispieva k zlepšeniu HP MRK vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu a aktivity projektu a kvantifikuje ich prostredníctvom ukazovateľa výsledku /prípadne ukazovateľa dopadu/ **Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch.** Z dôvodu, že väčšina projektov bola

zazmluvnená až v roku 2009 bude možné vykazovať vecný príspevok až keď budú napĺňané výsledkové hodnoty.

K 31. 12. 2009 v implementácii HP MRK v prioritných osiach 1 až 4 boli vykázané nulové hodnoty zazmluvnených ukazovateľov.

Problémy spojené s implementáciou HP MRK

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne problémy s implementáciou horizontálnej priority HP MRK.

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP MRK

V sledovanom období na zasadnutia pracovnej skupiny pre HP MRK zástupca RO OP VaV nebol pozývaný.

4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP k 31. 12. 2009 (podľa prílohy č. 13 NSRR) uvádza tabuľka v Prílohe 7e a Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009 uvádza tabuľka v prílohe 7f.

Príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP RP

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja a prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji v sledovanom období neprispievali k napĺňaniu špecifického *cieľa v oblasti rodovej rovnosti* vzhľadom na skutočnosť, že agentúra v týchto prioritných osiach nevyhlásila žiadne výzvy a v rámci národných projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované príspevky k tejto HP.

V rámci prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja a prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji bolo k 31. 12. 2009 ukončených 16 výziev, z ktorých bolo zazmluvnených 146 projektov. Vzhľadom na skutočnosť, že projekty sú zamerané na podporu výskumu a vývoja, tieto prioritné osi prispievajú k napĺňaniu špecifických *cieľov v oblasti rodovej rovnosti a cieľov v oblasti rovnosti príležitostí na základe veku* v rámci čiastkových cieľov:

cieľ 1.1

- Zvyšovať zamestnanosť a znižovať nezamestnanosť žien na pracovnom trhu
- Znižovať rozdiel v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi

cieľ 1.3

- Znižovať rodový mzdový rozdiel medzi ženami a mužmi
- Zvyšovať kvalifikácie žien v odvetviach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia žien
- Zvyšovať podiel žien na SZČO a v pozícii riadiacich v podnikateľských subjektoch

cieľ 3.2

- Znižovať mieru nezamestnanosti absolventov škôl vo veku 15-24 rokov
- Zvyšovať mieru uplatnenia absolventov SŠ a VŠ.

V prioritnej osi 4 je plnenie ukazovateľov najvyššie. Napriek tomu, že počet mužov ktorí využívajú poskytnutú podporu je vyšší, podiel žien, ktoré využívajú poskytnutú podporu tvorí 35,3 % pre ukazovateľ „Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu-ženy“ a 40 % pre ukazovateľ „Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu-ženy“, čím projekty čiastočne prispievajú k cieľu v oblasti rodovej rovnosti, ktorým je podpora zapojenia a zvýšenie kvalifikácie žien v oblasti výskumu a vývoja.

V rámci prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl boli k 31. 12. 2009 ukončené 3 výzvy, z ktorých bolo zazmluvnených 29 projektov. Projekty sú zamerané hlavne na rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých školách, pričom prioritou je modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, čo má prispievať k čiastkovému cieľu - zvyšovať počet bezbariérových a bezpečných prístupov k vzdelanostnej infraštruktúre v rámci špecifického *cieľa v oblasti rovnosti príležitosti zdravotne postihnutých ľudí* a čiastkovému cieľu – znižovať mieru nezamestnanosti absolventov škôl vo veku 15-24 rokov a zvyšovať mieru uplatnenia absolventov SŠ a VŠ v rámci špecifického *cieľa v oblasti rovnosti príležitosti na základe veku*. Keďže príspevok HP RP je k 31. 12. 2009 nulový, špecifické i čiastkové ciele napĺňané neboli a to z dôvodu, že väčšina projektov bola zazmluvnená až v roku 2009 a preto ešte nenapĺňajú stanovené ciele.

Príspevok operačného programu k napĺňaniu hlavných cieľov HP RP uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR

V rámci hlavného cieľa HP RP „Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie“ má OP VaV v prioritnej osi 1 a 3, zameranej na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja napĺňať *ciele v oblasti rodovej rovnosti a ciele v oblasti RP na základe veku*. V prioritnej osi 2 a 4, zameranej na zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja tak, aby prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest má napĺňať *ciele v oblasti rodovej rovnosti*. V prioritnej osi 5 zameranej na zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre účely vzdelávacieho procesu má napĺňať *ciele v oblasti RP zdravotne postihnutých ľudí a v oblasti RP na základe veku*. Nakoľko príspevok k HP RP je k 31. 12. 2009 nepatrný, možno konštatovať, že OP VaV prispieva k napĺňaniu hlavných cieľov HP RP (podľa kapitoly 4.3.5. NSRR) minimálne.

Implementácia horizontálnej priority za sledované obdobie ako aj kumulatívne od začiatku programového obdobia

Za sledované obdobie sa zvýšil počet projektov s príspevkom k HP RP z počtu 0 na 83, čo predstavuje výrazný nárast. Podľa delenia NUTS III je zazmluvnených najviac projektov s príspevkom k HP RP v Bratislavskom, Žilinskom a Košickom kraji. Plnenie ukazovateľov tejto HP boli prijímateľmi vykázané v štvrtročných monitorovacích správach v prioritnej osi 2 a 4. Nakoľko projekty boli zazmluvnené až v druhej polovici roku 2009, príspevok k HP je nepatrný.

K 31. 12. 2009 k implementácii HP RP prispieva predovšetkým prioritná osi 4, v rámci ktorej v delení podľa rodovej segregácie sú však i naďalej vykazované vyššie hodnoty u mužov ako u žien. Prioritné osi 1 a 3 orientované na budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja zatiaľ neprispeli k HP RP z dôvodu, že agentúra v týchto prioritných osiach nevyhlásila žiadne výzvy a v rámci národných projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované príspevky k HP. V rámci prioritnej osi 5 boli vykázané nulové hodnoty zazmluvnených ukazovateľov HP RP.

Riadiaci orgán poskytuje podrobnejšie informácie žiadateľov a prijímateľov o horizontálnej prioritnej rovnosti príležitostí, jej cieľoch, hodnotení HP RP v štrukturálnych fondoch, inštrukcie ako úspešne implementovať rovnosť príležitostí do projektov v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok a na stránke MŠ SR, kde je uvedený odkaz na *Príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ*²¹ ako aj na

²¹ <http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2972>

portál www.gender.gov.sk. Zamestnanci RO, SORO a odborní hodnotitelia sa pri implementácii, monitorovaní, hodnotení OP riadia *Príručkou uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch*.

Zástupca RO OP VaV sa zúčastnil na konzultačnom a poradenskom školení Rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch usporiadanom odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktoré sa konalo 08. - 10. 07. 2009 v Senci.

Problémy spojené s implementáciou HP RP

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne problémy s implementáciou horizontálnej priority HP RP.

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP RP

Pracovná skupina pre HP RP zasadla:

dňa **30. 03. 2009** a jej predmetom bolo

1. Prerokovanie zmien a schválenie
 - a. Dodatku č.1 Štatútu pracovnej skupiny pre HP RP
 - b. Systému koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007 - 2013
2. Prerokovanie pripomienok k Informácii o príspevku OP k HP RP

dňa **06. 11. 2009** a jej predmetom bolo

1. Prerokovanie zmien a schválenie:
 - a. Systému koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1
 - b. Prílohy č. 13 NSRR Indikátory HP – schválenie aktualizovanej verzie merateľných ukazovateľov HP RP sledovaných na úrovni NSRR a OP
2. Informácie o príručkách a školiacich aktivitách oddelenia podporného strediska k rovnosti príležitostí.

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2009 (podľa prílohy č. 13 NSRR) uvádza tabuľka v Prílohe 7g a Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009 uvádza tabuľka v prílohe 7h.

Príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja a prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji v sledovanom období ešte neprispievali k napĺňaniu cieľov HP TUR vzhľadom na skutočnosť, že výzvy na predkladanie projektov z týchto prioritných osí sú naplánované až začiatkom roku 2010.

V rámci prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja a prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji bolo k 31. 12. 2009 ukončených 16 výziev. Vzhľadom na skutočnosť, že projekty sú zamerané na podporu výskumu a vývoja tieto prioritné osi prispievajú k napĺňaniu všetkých troch čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa Zvýšenie ekonomickej prosperity. V sledovanom období bolo napĺňanie prostredníctvom zazmluvnených ukazovateľov nízke, výrazný nárast sa očakáva v nasledujúcom období.

V rámci prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl už boli ukončené 3 výzvy. Projekty sú zamerané hlavne na obnovu a rekonštrukciu budov, ubytovacích kapacít, telocviční, jedální a športovísk vysokých škôl, ktorá prispieva k znižovaniu energetickej náročnosti a zvyšovaniu úrovne vzdelávania ako čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa Zvýšenie

ekonomickej prosperity. Napĺňanie cieľov sa však predpokladá až v ďalšom období, v súčasnosti boli ešte vykazované nulové hodnoty.

Príspevok OP VaV k napĺňaniu hlavných cieľov HP TUR uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR.

S cieľom zaručiť trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom implementácie prioritných osí OP VaV zameraných na výskum a vývoj je nevyhnutné zreformovať a posilniť štátne výskumné a inovačné systémy. Posilnením partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom a s prepojením na priaznivé regulačné prostredie sa vytvoria optimálne podmienky pre vzdelávanie, výskum a vývoj, odbornú prípravu a úspešné profesionálne pôsobenie, ktoré umožnia naplniť tento cieľ odrážajúci sa v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej sfére. Následkom bude posilnenie konkurencieschopnosti slovenských tímov na národnej a medzinárodnej úrovni a vytváranie nových pracovných miest. Environmentálny aspekt bude zachytený zavádzaním moderných ekologických technológií bez negatívnych dopadov na životné prostredie v rámci obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja a prenosu poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe na území cieľov Konvergencia aj Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

V rámci prioritnej osi zameranej na infraštruktúru vysokých škôl sa predpokladajú investície do znižovania energetickej náročnosti budov (zateplňovanie stien, modernizácia vykurovacích zariadení) čo sa v konečnom dôsledku prejaví na nižšom znečisťovaní ovzdušia, znižovaní spotreby energetických zdrojov a skvalitnení vzdelávacieho procesu.

Zhodnotenie implementácie HP TUR za sledované obdobie ako aj kumulatívne od začiatku programového obdobia.

V sledovanom období sa výrazne zvýšil počet projektov s príspevkom k HP TUR, ktorých bolo zazmluvnených 57. Za predchádzajúce obdobie nebol zazmluvnený ani jeden projekt s príspevkom k HP TUR. K napĺňaniu cieľov HP TUR zatiaľ prispievajú len prioritné osi 2 a 4 zamerané na podporu výskumu a vývoja. V sledovanom období bolo napĺňanie prostredníctvom zazmluvnených ukazovateľov ešte nízke, výrazný nárast sa očakáva v nasledujúcom období. Napĺňanie cieľov v rámci prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl prostredníctvom zazmluvnených ukazovateľov sa predpokladá až v ďalšom období, v súčasnosti boli ešte vykazované nulové hodnoty. Výzvy na predkladanie projektov z prioritných osí 1 a 3 zameraných na budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja sú naplánované až začiatkom roku 2010.

Problémy spojené s implementáciou HP TUR

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne problémy s implementáciou horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj.

Zasadnutia pracovnej skupiny pre HP TUR

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre HP TUR sa v sledovanom období uskutočnilo 19. 03. 2009 za účelom schvaľovania Dodatku č. 1 k Štatútu pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu Trvalo udržateľný rozvoj a Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007-2013, verzia 4.0. Obidva dokumenty boli na predmetnom zasadnutí schválené. Dôvodom schvaľovania materiálov uvedených boli tieto skutočnosti:

- Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF, verzia 3.0.
- Bilaterálne rokovania OKPVS a RO jednotlivých OP k zmene súboru merateľných ukazovateľov OP (prílohy č. 2 SKI HP TUR).
- Bilaterálne rokovanie OKPVS a CKO k aktualizácii prílohy č. 13 NSRR (priradenie ukazovateľov jednotlivých OP k HP TUR) a následné pripomienkovanie zo strany RO relevantných OP (prílohy č. 3 SKI HP TUR).

- Vypracovanie „Informácie o príspevku OP k HP TUR“ a následné pripomienkovanie zo strany RO OP (prílohy č. 4 SKI HP TUR).

Druhé zasadnutie pracovnej skupiny pre HP TUR sa uskutočnilo 22. októbra 2009 za účelom schvaľovania Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007-2013, verzia 4.1. Obidva dokumenty boli na predmetnom zasadnutí schválené. Dôvodom schvaľovania materiálov uvedených boli tieto skutočnosti:

- Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF, verzia 3.1.
- Bilaterálne rokovania OKPVS a RO jednotlivých OP k zmene súboru merateľných ukazovateľov OP (prílohy č. 2 SKI HP TUR).

5 TECHNICKÁ POMOC

5.1 Technická pomoc OP VaV

Technická pomoc (ďalej len „TP“) je súčasťou OP VaV. Hlavným cieľom TP je zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV, v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.

V rámci OP VaV je TP:

1. osobitnou prioritnou osou 6 pre Cieľ Konvergencia, ktorej účelom je podporovať realizáciu prioritných osí 1, 2 a 5 OP VaV,
2. osobitnou prioritnou osou 7 pre Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ktorej účelom je podporovať realizáciu prioritných osí 3 a 4 OP VaV.

Pre oblasť TP sa uplatňujú tieto prioritné témy²²:

a) Prioritná téma 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola

Príprava, monitorovanie, vykonávanie a kontrola implementácie pomoci zo ŠF pokrýva nasledujúce aktivity:

- personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly programov, projektov a horizontálnych priorít, vrátane činností zriadených výborov a komisií ŠF vrátane vzdelávania personálu,
- potrebné materiálno-technické zabezpečenie (napr. spotrebný materiál, dopravné prostriedky, prístroje, software a iné) súvisiace s riadením a kontrolou pomoci zo ŠF,
- zabezpečenie služieb (dokumentov a iné) súvisiacich s prípravou, riadením a kontrolou ŠF na úrovni programov, projektov a horizontálnych priorít.

b) Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia

Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia ŠF pokrýva nasledujúce aktivity:

- poskytovanie informácií, šírenie povedomia o operačných programoch a zabezpečenie publicity operačných programov na primeranej úrovni v zmysle článku 69 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a Oddielu 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť;
- vytváranie sietí kontaktných miest a informačných a komunikačných kanálov;
- príprava a implementácia komunikačného plánu;
- zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov, realizovanie aktivít pre monitorovanie a vyhodnocovanie absorpčnej kapacity a pod.;
- zabezpečenie jednotlivých hodnotení realizácie operačných programov v súlade s požiadavkami na hodnotenie podľa č. 47 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vrátane predbežného hodnotenia v procese prípravy NSRR a OP;
- vypracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení vplyvu na životné prostredie, regionálnych analýz a iných analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním OP.

²² V zmysle prílohy č. II Nariadenia komisie (ES) č. 1828/2006 (Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 – 2013).

5.2 Projekty TP RO

V roku 2009 boli predložené a schválené v rámci prioritnej osi 6 a 7 OP VaV 4 projekty TP na rok 2009 (uvedené i v podkapitole 3.6 a 3.7), z toho 2 projekty boli predložené v rámci cieľa Konvergencia a 2 projekty v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, osobitne za prioritnú tému 85 a 86. Zároveň bola v roku 2009 naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov technickej pomoci na roky 2007 – 2008 prostredníctvom spracúvania predkladaných žiadostí o platbu (refundácia) na RO. K 31.12.2009 nebol ukončený žiaden z projektov TP RO.

Tabuľka 60 Projekty technickej pomoci RO k 31. 12. 2009

Prioritná téma	Názov projektu	Suma projektu (€)	Ciele projektu	Stav projektu
85	Technická pomoc OP VaV pre Cieľ Konvergencia – I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit	788 785,77	zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci Cieľa Konvergencia v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP VaV	realizácia
85	Technická pomoc OP VaV pre Cieľ RKaZ – I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit	299 174,87	zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci RKaZ v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP VaV	realizácia
86	Technická pomoc OP VaV pre Cieľ Konvergencia – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita	117 270,70	zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci Cieľa Konvergencia	realizácia
86	Technická pomoc OP VaV pre Cieľ RKaZ – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita	43 374,13	zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci Cieľa RKaZ	realizácia
85	Technická pomoc OP VaV pre cieľ Konvergencia 2009 - I Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	1 103 000,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci Cieľa Konvergencia v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP VaV	realizácia
85	Technická pomoc OP VaV pre cieľ RKaZ 2009 - I Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	408 600,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci RKaZ v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP VaV	realizácia
86	Technická pomoc OP VaV pre Cieľ Konvergencia 2009 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	116 100,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci Cieľa Konvergencia	realizácia
86	Technická pomoc OP VaV pre Cieľ RKaZ 2009 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	43 100,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV v rámci Cieľa RKaZ	realizácia

Zdroj: RO

5.3 Projekty TP SORO

V roku 2009 boli predložené a schválené v rámci prioritnej osi 6 a 7 OP VaV 4 projekty TP SORO na roky 2010. V roku 2009 prebiehala realizácia projektov TP SORO na roky 2009,

ktoré boli schválené v roku 2008. Zároveň bola v roku 2009 naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov technickej pomoci SORO na roky 2007 – 2008 prostredníctvom spracúvania predkladaných žiadostí o platbu (refundácia) na RO a k 31. 12. 2009 boli riadne ukončené 2 projekty TP SORO.

Tabuľka 61 Projekty technickej pomoci SORO k 31. 12. 2009

Prioritná téma	Názov projektu	Suma projektu (€)	Ciele projektu	Stav projektu
85	Technická pomoc na OP VaV, cieľ Konvergencia PT 85 za roky 2007, 2008	1 242 448,38	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV a podporovať realizáciu prioritných osí OP VaV.	realizácia
85	Technická pomoc na OP VaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 85 za roky 2007, 2008	254 530,97	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV a podporovať realizáciu prioritných osí OP VaV.	realizácia
86	Technická pomoc na OP VaV, cieľ Konvergencia PT 86 za roky 2007, 2008	385 557,33	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV a podporovať realizáciu prioritných osí OP VaV.	riadne ukončený
86	Technická pomoc na OP VaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 86 za roky 2007, 2008	261 495,05	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV a podporovať realizáciu prioritných osí OP VaV.	riadne ukončený
85	Technická pomoc na OP VaV, cieľ Konvergencia PT 85 za rok 2009	1 840 372,34	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV a podporovať realizáciu prioritných osí OP VaV.	realizácia
85	Technická pomoc pre OP VaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 85 za rok 2009	680 685,69	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV a podporovať realizáciu prioritných osí OP VaV.	realizácia
86	Technická pomoc na OP VaV, cieľ Konvergencia PT 86 za rok 2009	435 103,83	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV a podporovať realizáciu prioritných osí OP VaV.	realizácia
86	Technická pomoc na OP VaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 86 za rok 2009	160 928,83	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OP VaV a podporovať realizáciu prioritných osí OP VaV.	realizácia
85	Technická pomoc pre OP VaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za rok 2010	1 985 702,10	Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu.	projekt vytvorený
85	Technická pomoc pre OP VaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 85 za rok 2010	811 199,40	Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu.	projekt vytvorený
86	Technická pomoc pre OP VaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za rok 2010	384 225,50	Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu.	projekt vytvorený
86	Technická pomoc pre OP VaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 86 za rok 2010	141 924,50	Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu.	projekt vytvorený

Zdroj: RO

5.4 Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2009 v rámci OP VaV (spoločne za RO a SORO)

Tabuľka 62 Využitie prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2009 (Cieľ K)

Prioritné činnosti	Zazmluvnená suma			Čerpaná suma		
	€	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu	€	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej čerpanej sumy na TP programu
Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie	241 775,00	0,93	2,88	4 338,55	0,02	0,19
Hodnotenie a štúdie	7 104,00	0,03	0,08	0,00	0,00	0,00
Informovanie a publicita	1 054 193,18	4,04	12,55	262 288,05	1,00	11,37
Mzdy	5 351 068,53	20,48	63,71	1 812 395,17	6,94	78,53
Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady	261 020,38	0,99000	3,11	24 518,29	0,09	1,06
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)	1 039 792,05	3,98	12,39	163 809,47	0,63	7,10
Ostatné (všeobecné služby)	443 612,81	1,70	5,28	40 425,82	0,15	1,75
Spolu	8 398 565,95	32,15	100	2 307 775,35	8,83	100

Zdroj: RO

Tabuľka 63 Využitie prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2009 (Cieľ RKZ)

Prioritné činnosti	zazmluvnená suma			čerpaná suma		
	€	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu	€	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej čerpanej sumy na TP programu
Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie	86 313,28	0,70	2,78	725,98	0,01	0,11
Hodnotenie a štúdie	2 602,85	0,02	0,09	0,00	0,00	0,00
Informovanie a publicita	442 104,78	3,60	14,24	94 764,73	0,77	14,56
Mzdy	1 820 192,41	14,81	58,62	498 363,72	4,05	76,59
Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady	90 160,55	0,73000	2,90	5 420,81	0,04	0,83
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)	383 420,48	3,12	12,35	38 000,59	0,31	5,84
Ostatné	280 219,09	2,28	9,02	13 454,62	0,11	2,07
Spolu	3 105 013,44	25,26	100	650 730,45	5,29	100

Zdroj: RO

Na implementácii OP VaV sa k 31. 12. 2009 podieľalo 172 zamestnancov (z toho 52 za RO, 98 za SORO a 22 za PJ). Z uvedených administratívnych kapacít bola mzda 105 (11 za RO a 94 za SORO) financovaná na 100% z TP a mzda 65 zamestnancov bola financovaná pomerne podľa vykonanej práce pre OP VaV.

6 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

Cieľom informovania a publicity je zvyšovanie povedomia a prehľadnosti o pomoci poskytovanej zo ŠF EÚ pre všetky cieľové skupiny tak, aby sa prostredníctvom vhodných nástrojov komunikácie vytvoril ucelený obraz o príslušnej pomoci. Komunikačná stratégia bola pripravená a realizovaná tak, aby cieľovým skupinám publicity boli poskytnuté včasné a správne informácie o možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci OP VaV. Publicitu a poskytovanie informácií o OP VaV v roku 2009 zabezpečovali MŠ SR ako RO a agentúra ako SORO pre OP VaV. Súčasťou komunikačných aktivít o OP VaV bolo informovanie o úlohe Európskej únie v procese poskytovania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ.

Publicita bola členená na tri úrovne. MŠ SR ako RO sa sústreďovalo primárne na (1) úroveň operačného programu a štrukturálnych fondov, agentúra ako SORO na (2) úroveň výziev. Za publicitu na (3) úrovni projektov sú zodpovední prijímatelia NFP, a preto ju predkladaná výročná správa nepokrýva.

6.1 Strategické dokumenty v oblasti informovania a publicity

Činnosti v oblasti informovania a publicity boli vykonávané v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

Komunikačné a informačné aktivity sú plánované s ročným predstihom v Ročnom operatívnom pláne informovania a publicity (ROPIP) pre OPV a OP VaV, ktorý nadväzuje na Komunikačný plán OP V a OP VaV schválený EK 5. mája 2008.

Vzhľadom na to, že ROPIP pokrýva úroveň operačného programu a štrukturálnych fondov, ako aj úroveň výziev, na jeho príprave sa podieľal RO aj SORO. Uvedeným postupom sa dosiahla jednotná prezentácia a koordinácia jednotlivých aktivít OP VaV z časového aj finančného hľadiska.

Na základe Manuálu pre informovanie a publicitu uvedeného v Systéme riadenia ŠF a KF bol vytvorený spoločný Manuál pre informovanie a publicitu OP V a OP VaV. Dokument definuje minimálne štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o ES a programoch podporovaných z prostriedkov ES a o OP. V priebehu roka 2009 bol aktualizovaný dvakrát, dňa 27. 02. 2009 a 09. 11. 2009 v zmysle návrhov od SORO.

6.2 Pracovné skupiny pre informovanosť a publicitu

V roku 2009 bol manažér pre informovanie a publicitu OP VaV RO členom 3 pracovných skupín pre publicitu.

6.2.1 Pracovná skupina na úrovni RO - SORO

V rámci pracovnej skupiny pre publicitu na úrovni referentov spolupracoval manažér pre informovanosť a publicitu RO (MIP RO) s manažérom pre publicitu SORO (MP SORO) na plánovaní komunikačných a informačných aktivít podľa usmerní uvedených v internom manuáli RO s ohľadom na usmernenia definované v Systéme riadenia ŠF a KF, verzia 3.2. Pracovná skupina zasadala dňa 13. 07. 2009 a hlavným bodom pracovného stretnutia bolo usmernenie SORO k vyplňovaniu ukazovateľov v prílohe č. 13 Polročnej monitorovacej

správy SORO. Manažér pre publicitu RO informoval o Metodickom pokyne CKO č. 1/2009 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OP VaV.

6.2.2 Pracovná skupina na úrovni CKO - RO

Pracovná skupina pre publicitu (PSpreP) zložená zo zástupcov jednotlivých RO zodpovedných za informovanosť a publicitu koordinuje CKO. V zmysle Systému riadenia ŠF a KF, verzia 3.2 a v zmysle platného Štatútu Pracovnej skupiny pre publicitu zvoláva CKO pracovnú skupinu dvakrát ročne. Pracovná skupina zasadala 29. 04. 2009 a 10. 12. 2009. Účastníci Pracovnej skupiny pre publicitu dňa 29. 04. 2009 informovali o procese schvaľovania komunikačných plánov RO a o plánovaných/vykonaných opatreniach v oblasti informovanosti a publicity v zmysle čl. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 ods. 2, písm. a) a b). Na zasadnutí dňa 10. 12. 2009 účastníci pracovnej skupiny informovali najmä o informačných aktivitách jednotlivých OP na rok 2010 a o uskutočnených aktivitách v roku 2009 za jednotlivé OP.

Manažér pre informovanie a publicitu OP VaV poskytoval CKO počas celého roka všetky informácie nevyhnutné pre zabezpečenie aktuálnosti informačného portálu www.nsrr.sk, ktorý administruje CKO.

6.2.3 Pracovná skupina INFORM

Cieľom stretnutí členov pracovnej skupiny bolo zdieľanie skúseností v oblasti informovania a publicity v jednotlivých členských krajinách EÚ, ako aj oboznámenie sa s pravidlami v oblasti informovanosti a publicity. V dňoch 15. až 16. 06. 2009 sa manažér pre publicitu RO zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny INFORM v Bruseli, ktoré organizovalo DG Regional Policy. Účastníci pracovnej skupiny diskutovali najmä o efektívnej komunikácii prostredníctvom web-stránok informujúcich o štrukturálnych fondoch a o operačných programoch. Manažér pre publicitu a informovanosť sa aktívne zapojil do workshopu o nových informačných technológiách.

6.3 Realizované fázy komunikácie a použité komunikačné nástroje

Počas roku 2009 MIP RO koordinoval svoje aktivity s odborom masmediálnej politiky MŠ SR pri komunikácii s médiami v zmysle Smernice ministerstva č. 2/2007-I z 15. 01. 2007, ktorou sa upravuje spôsob komunikácie MŠ SR s verejnosťou. MIP Agentúry komunikoval s odborom masmediálnej politiky MŠ SR prostredníctvom MIP RO.

6.3.1 Tlačové správy

Publikovanie tlačových správ bolo zabezpečené v spolupráci s odborom masmediálnej politiky MŠ SR, úlohou RO a SORO bolo najmä zabezpečenie odborných podkladov k tlačovým správam. Zoznam tlačových správ je uvedený v prílohe 9 tejto Výročnej správy.

6.3.2 Printové médiá

V roku 2009 boli noviny a časopisy využívané na šírenie informácií o OP VaV prostredníctvom tlačových správ a platenej plošnej inzercie. V rámci monitoringu tlače boli zaznamenané články uvedené v prílohe 9 tejto Výročnej správy.

6.3.3 Rozhlas

V rámci monitoringu rozhlasového vysielania boli zaznamenané reportáže uvedené v prílohe 9 tejto Výročnej správy.

6.3.4 Televízia

MŠ SR, RO a SORO spolupracovali pri príprave relácie „Euroškolsť a výskum“, ktorá bola vysielaná v televízii TA3. Cieľom relácie bolo predstaviť úlohy RO a SORO, možnosti čerpania NFP z OP VaV, proces predkladania projektov, ako aj príklady už realizovaných národných a dopytovo-orientovaných projektov. Prehľad TV reportáží je uvedený v prílohe 9 tejto Výročnej správy.

6.3.5 Internet

Informácie o OP VaV zverejňoval RO na internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk v rubrike Európsky fond regionálneho rozvoja. Priebežne boli dopĺňané aktualizované programové dokumenty, príručky, informácie o monitorovacom výbore a pod. Špeciálna pozornosť bola venovaná zoznamu schválených projektov, ktorý obsahuje zoznam prijímateľov, názvy projektov a sumy nenávratných finančných príspevkov podľa článku 4 ods. 2b a článku 7 ods. 2d) vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Zoznam schválených národných aj dopytovo-orientovaných projektov je sprístupnený cez stránku <http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3379>.

SORO zverejnilo na internetovej stránke zoznam prijímateľov NFP v rozsahu: názov prijímateľa, názov projektu a výška príspevku z verejných zdrojov pridelená na projekt. V monitorovanom období boli v sekcii Zoznam prijímateľov NFP zverejnené štyri zoznamy prijímateľov v rámci opatrení 2.1, 4.1 a 5.1 na: <http://www.asfeu.sk/aktuality/zoznam-prijimatelov-nfp/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/>.

Na webovej stránke RO OP VaV (www.minedu.sk) majú potenciálni prijímatelia, prijímatelia a verejnosť možnosť zapojiť sa do hromadného elektronického distribučného zoznamu (tzv. „mailing listu“), ktorý bol vytvorený dňa 20. 06. 2008 a je spravovaný manažérom pre informovanosť a publicitu OP VaV. Aktuálny distribučný zoznam obsahuje 84 osôb zo štátneho, verejného a súkromného sektora. Formou distribučného zoznamu sú informovaní o:

- plánovanom časovom harmonograme výziev;
- o zverejnených výzvach na predkladanie žiadosti o NFP;
- výročných správach o vykonávaní OP Výskum a vývoj;
- aktualizácii dokumentov OP Výskum a vývoj, usmerneniach, metodických pokynoch a príručkách;
- zasadnutiach Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku.

Rubrika Európsky fond regionálneho rozvoja na stránke www.minedu.sk bola v roku 2009 na základe dostupných štatistík navštívená 820 995-krát a webovú stránku www.asfeu.sk navštívilo 1 150 341 návštevníkov. Všetky relevantné informácie o OP VaV boli sprostredkované aj CKO, ktorý ich následne publikoval na národnom informačnom portáli www.nsrr.sk.

6.3.6 Podujatia

Realizácia podujatí bola aj v roku 2009 považovaná za dôležitý prvok osobného kontaktu a interakcie RO/SORO s cieľovými skupinami publicity. Určené boli najmä potenciálnym prijímateľom.

RO

Za účelom sprístupnenia informácií verejnosti o možnostiach a spôsobe implementácie OP VaV RO organizovalo informačné semináre v dňoch 03. 03. 2009 v Košiciach, 04. 03. 2009 v Banskej Bystrici a 05. 03. 2009 v Bratislave. Program seminárov pozostával z prezentačnej časti (poskytnutie informácií o OP VaV) a z konzultačnej časti (odpovede na otázky účastníkom seminára). Seminára sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia univerzít a vysokých škôl.

Úrad vlády SR a MŠ SR v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku organizoval dňa 03. 04. 2009 konferenciu pod názvom „*Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO*“, ktorej sa zúčastnil európsky komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik. Sprievodným programom celodennej konferencie bol „*Trh fondov pre vedu*“, v rámci ktorého sa mohli účastníci konferencie dozvedieť viac o možnostiach získania finančnej podpory pre realizáciu svojich aktivít.

MŠ SR organizovalo národnú konferenciu „*Týždeň vedy a techniky 2009*“ v dňoch 02. až 06. 11. 2009. Podujatie bolo spojené s otvorením výstavy „*Centrá excelentnosti vo výskume a vývoji*“, v rámci ktorej prezentovalo výsledky svojej činnosti 45 centier excelentnosti v dňoch 05. 11. až 08. 11. 2009. RO a SORO prezentovali možnosti implementácie OP VaV.

SORO

V priebehu roka 2009 Agentúra zorganizovala v rámci operačného programu Výskum a vývoj 38 informačných seminárov, z toho bolo 28 pre žiadateľov o NFP a 10 pre prijímateľov NFP.

Výročná konferencia SORO sa konala 04. 06. 2009. Hlavnou témou bolo vyhodnotenie doterajšej činnosti SORO, ako aj čerpanie a implementácia štrukturálnych fondov EÚ za rok 2008 v rámci OP VaV. Za prijímateľov NFP vystúpili zástupcovia z centier excelentného výskumu a Slovenskej akadémie vied, ktorí prezentovali príklady dobrej praxe: úspešných dopytovo-orientovaných projektov schválených v rámci OP VaV.

Podujatie „*Deň otvorených dverí*“ sa uskutočnilo dňa 25. 06. 2009, v rámci ktorého boli účastníci informovaní o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z OP VaV, aktuálnych a plánovaných výzvach a schválených projektoch. K dispozícii boli aj zástupcovia jednotlivých odborov, ktorí poskytovali záujemcom konzultácie k projektom. V rámci tejto informačnej aktivity mali možnosť informovať účastníkov o svojich projektoch aj úspešní prijímatelia NFP.

SORO organizovala podujatie s názvom „*Príklady dobrej praxe – Prezentácia schválených projektov*“ dňa 17. 09. 2009. Hlavnou témou bolo vyhodnotenie doterajšej činnosti agentúry, ako aj čerpanie a implementácia štrukturálnych fondov EÚ za roky 2008 a 2009 v rámci OP VaV. Za prijímateľov NFP vystúpili zástupcovia úspešných projektov. V rámci prezentácií boli predstavené projekty, ktoré prispievajú k rozvoju slovenského výskumu a vedy alebo ktoré skvalitnia informačno-komunikačné technológie vysokých škôl na Slovensku. Zástupcovia SORO informovali o OP VaV a vyhlásených výzvach aj v rámci ďalších podujatí, organizovaných inými subjektmi.

Trenčianska regionálna komora v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania zorganizovali v rámci projektu ENTERPRISE EUROPE NETWORK dňa 13. 10. 2009 odborný seminár pod názvom „*Inovačné aktivity a ich vplyv na výkonnosť firiem*“. V panelovej diskusii zástupca SORO odpovedal na otázky súvisiace s finančnou

podporou v rámci aktuálnych ako aj plánovaných výziev OP VaV, s oprávnenosťou žiadateľov a partnerov ako aj ďalšími podmienkami získania NFP.

6.3.7 Publikačná činnosť

RO v sledovanom roku nepripravilo tlač ani dotlač publikácie „Operačný program Výskum a vývoj“ a distribuovalo publikácie zaobstarané v roku 2008.

SORO v sledovanom období celkovo vydalo 12 000 ks DVD, 4300 publikácií a 12 000 ks brožúr, 120 000 ks letákov a 59 ks propagačných stojanov, ktoré boli verejnosti dostupné v kanceláriách RIK a na podujatiach organizovaných SORO. Išlo o nasledovné propagačné materiály:

- publikácia Príklady dobrej praxe – Zaoštrene na výskum a vývoj
- brožúra Finančná podpora z operačného programu Výskum a vývoj
- Ako na projekty- príležitosti a možnosti
- leták Rozpočet projektu
- leták Monitoring a kontrola projektu
- leták Personálne výdavky
- leták Verejné obstarávanie
- DVD „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku“
- 6 typov prenosných stojanov

6.3.8 Osobné, telefonické a e-mailové konzultácie

Informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z OP VaV boli poskytované priebežne telefonicky, písomne a formou osobných konzultácií. V prípade SORO poskytovali konzultácie manažéri publicity v priestoroch agentúry a v regionálnych informačných kanceláriách.

6.3.8.1 Regionálne informačné kancelárie

Úlohy publicity a informovania zabezpečujú dvaja manažéri publicity a regionálni manažéri publicity odboru informovania a publicity (ďalej len „OlaP“) OP VaV. Sieť regionálnych informačných kancelárií (ďalej len „RIK“) funguje na úrovni 8 samosprávnych krajov. RIK sa nachádzajú v priestoroch vybraných univerzít, ktoré sú centrami vzdelávania, vedy a výskumu a sú jednou z hlavných cieľových skupín žiadateľov v rámci OP VaV. Dohoda o spolupráci bola uzatvorená s univerzitami v Trnave, Trenčíne, Žiline, Zvolene, Nitre, Prešove a Košiciach. RIK pre Bratislavský kraj sídli v priestoroch SORO. Regionálni manažéri publicity OP VaV sú pravidelne školení a zúčastňujú sa pracovných stretnutí v priestoroch SORO v Bratislave. V monitorovanom období boli zorganizované dve školenia k jednotlivým výzvam.

V sledovanom období bol personálny stav odboru zabezpečený obsadením všetkých plánovaných pozícií. Okrem poradenstva sa RIK zameriavajú aj na:

- šírenie informácií o aktuálnych výzvoch na predkladanie ŽoNFP v regiónoch;
- spoluprácu pri zabezpečení informačných podujatí (workshopy, semináre, informačné dni, konferencie) organizovaných agentúrou v regiónoch;
- zabezpečenie vypracovania odpovedí na často kladené otázky žiadateľov o NFP;
- zabezpečujú distribúciu informačných materiálov a propagačných predmetov v regiónoch.

Rezervačný systém pre vyhlásené výzvy je žiadateľom sprístupnený dva týždne pred uzávierkou predkladania ŽoNFP na internetovej stránke www.asfeu.sk. Prostredníctvom rezervačného systému si žiadatelia môžu vybrať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti svojej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej príloh vo vybranej regionálnej informačnej kancelárii. Spolupráca RIK so žiadateľmi sa neustále prehĺbuje a napomáha efektívnejšiemu čerpaniu finančných prostriedkov v rámci OP VaV.

Informácie o možnostiach čerpania finančných príspevkov zo ŠF v rámci OP VaV poskytovali pracovníci OIaP potenciálnym žiadateľom o NFP formou telefonických konzultácií, e-mailovou komunikáciou a osobnými konzultáciami. V roku 2009 RO poskytlo odpovede na otázky 20 záujemcom o informácie na základe zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a rozposlalo 16 hromadných e-mailov o aktuálnej zmene na webovej stránke RO pre OP VaV.

Tabuľka 64 Poskytnuté informácie SORO v RIK

RIK	Telefonická komunikácia	E-mailová komunikácia, počet e-mailov	E - mailová komunikácia- počet otázok	Osobné konzultácie	Osobné konzultácie k PKFS	Účasť na stretnutiach a prezentáciách v regióne
Bratislava	1245	366	562	67	50	28
Trnava	181	39	80	146	9	11
Nitra	569	38	80	65	5	18
Trenčín	92	30	53	39	2	10
Zvolen	282	40	71	81	15	11
Žilina	294	32	56	38	8	12
Košice	591	20	56	133	24	13
Prešov	293	31	78	45	8	10
SPOLU	3547	596	1036	614	121	113

6.3.9 Drobné propagačné predmety

Drobné propagačné predmety boli pripravené a distribuované cieľovým skupinám na vytvorenie pozitívneho vzťahu a podporu dobrého mena štrukturálnych fondov a OP VaV. V súlade s článkom č. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a zároveň s Manuálom pre informovanie a publicitu boli zabezpečené drobné propagačné predmety, ktoré majú podporiť zvýšenie povedomia verejnosti o OP VaV. V sledovanom období RO a SORO distribuovali drobné propagačné predmety zaobstarané v roku 2008 na nimi organizovaných podujatiach.

6.4 Monitorovanie a hodnotenie informačno-komunikačných aktivít

Na hodnotenie komunikačných aktivít boli v Komunikačnom pláne pre OP V a OP VaV zadefinované hodnotiace ukazovatele. Plnenie fyzických ukazovateľov informovanosti a publicity za rok 2009 je uvedené v prílohe 8 tejto Výročnej správy.

PRÍLOHY

- Príloha 1a-e: Ukazovatele na úrovni operačného programu a na úrovni prioritných osí
- Príloha 2: Prehľad vyhlásených výziev k 31. 12. 2009 spolu s prehľadom o projektoch
- Príloha 3: Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii
- Príloha 4: Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami
- Príloha 5: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2009
- Príloha 6: Finančná implementácia projektov nezarađených do regiónov na úrovni NUTS III k 31. 12. 2009
- Príloha 7a-h: HP (Plnenie fyzických ukazovateľov, Stav zazmluvnenia podľa NUTS III)
- Príloha 8: Plnenie fyzických ukazovateľov informovanosti a publicity
- Príloha 9a-c: Tlačové správy a informácie, Mediálne výstupy, Konferencie a semináre
- Príloha 10: Zoznam použitých skratiek
- Príloha 11: Výkaz o overeniach na mieste