



**Ministerstvo školstva SR
Riadiaci orgán pre
Operačný program Vzdelávanie**



**Výročná správa o vykonávaní
Operačného programu Vzdelávanie
za obdobie január – december 2009**

Bratislava
jún 2010

OBSAH

ÚVOD.....	5
ZHRNUTIE	6
1. IDENTIFIKÁCIA	10
2. PREHEAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU.....	11
2.1. DOSIAHNUTÝ VÝSLEDOK A ANALÝZA DOSIAHNUTÉHO POKROKU	11
2.1.1. Stav fyzického pokroku operačného programu.....	16
2.1.1.1. Vyhodnotenie priamych zadaní.....	17
2.1.1.2. Vyhodnotenie výziev pre dopytovo - orientované projekty.....	22
2.1.1.2.1. Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy	22
2.1.1.2.2. Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov	26
2.1.1.2.3. Prioritná os 3 - Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami	28
2.1.1.2.4. Prioritná os 4 – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj	30
2.1.1.2.5. Prioritná os 5 – Technická pomoc pre cieľ Konvergencia	35
2.1.2. Finančná implementácia programu.....	42
2.1.2.1. Overovanie oprávnenosti výdavkov.....	51
2.1.3. Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu	54
2.1.4. Finančná kontrola a audit	58
2.1.5. Využívanie fondov podľa kategórií	61
2.1.6. Príspevok k Lisabonskému procesu	61
2.1.7. Opis partnerských dohôd	64
2.1.7.1. Pracovné skupiny HP.....	64
2.1.7.1.1. Pracovná skupina HP MRK.....	64
2.1.7.1.2. Pracovná skupina HP RP	65
2.1.7.1.3. Pracovná skupina HP IS a HP TUR.....	66
2.1.7.2. Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR a pracovná skupina pre hodnotenie	67
2.1.7.3. Pracovná skupina pre publicitu	67
2.1.8. Špecifiká pre programy ESF	68
2.2. INFORMÁCIE O SÚLADE S PRÁVNymi PREPISMI SPOLOČENSTVA	73
2.2.1. Legislatívne zmeny v SR	74
2.3. ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTORÉ SA VYSKYTLI A OPATRENIA PRIJATÉ NA ICH PREKONANIE	76
2.4. ZMENY V KONTEXTE REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU	76
2.5. PODSTATNÉ ZMENY PODĽA ČLÁNKU 57 NARIADENIA (ES) Č. 1083/2006	79
2.6. DOPLŇKOVOSŤ S INÝMI NÁSTROJMI	79
2.6.1. Koordinácia medzi pomocou z fondov, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, intervencií Európskej investičnej banky a ostatných existujúcich finančných nástrojov	79
2.7. MONITOROVANIE A HODNOTENIE.....	81
2.7.1. Monitorovanie	82
2.7.1.1. Predkladanie polročných monitorovacích správ a výročných správ o vykonávaní OPV.....	83
2.7.1.2. Výročné stretnutie pre OPV	85
2.7.1.3. Monitorovací výbor.....	85
2.7.1.3.1. III. riadne zasadnutie.....	85
2.7.1.3.2. Schvaľovanie „per rollam“	86
2.7.1.4. ITMS v procese monitorovania	87
2.7.2. Hodnotenie	88
2.7.2.1. Plán hodnotení OPV na programové obdobie 2007-2013	88
2.7.2.2. Operatívne hodnotenie „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV“	89
2.7.2.3. Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR	90
2.7.2.4. Pracovná skupina pre hodnotenie OPV	91
2.8. NÁRODNÁ VÝKONNOSTNÁ REZERVA.....	91
2.9. ADMINISTRATÍVNE KAPACITY.....	92
2.10. KONTROLA RO NA SORO	101
3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ.....	102
3.1. PRIORITNÁ OS 1	102
3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	105
3.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1.....	105
3.1.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 – národné projekty	105

3.1.1.1.2. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 – dopytovo - orientované projekty	118
3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1	129
3.1.1.3 Špecifiká pre programy ESF	130
3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie	130
3.2. PRIORITNÁ OS 2	131
3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	132
3.2.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2.....	132
3.2.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2 – národné projekty	132
3.2.1.1.2. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2 – dopytovo - orientované projekty	138
Zároveň by sme chceli poukázať na dva príklady dobrej praxe dopytovo – orientovaných projektov z vyššie uvedenej výzvy implementovanej MZ SR:.....	139
3.2.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 2	146
3.2.1.3. Špecifiká pre programy ESF	147
3.2.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie	148
3.3. PRIORITNÁ OS 3	148
3.3.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	149
3.3.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 3.....	149
3.3.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 3	155
3.3.1.3. Špecifiká pre programy ESF	156
3.3.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie	157
3.4 PRIORITNÁ OS 4	157
3.4.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	160
3.4.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4.....	160
3.4.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 – národné projekty	160
3.4.1.1.2. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 – dopytovo – orientované projekty.....	177
3.4.1.1.3 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 – projekty Technickej pomoci	181
3.4.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 4	191
3.4.1.3. Špecifiká pre programy ESF	192
3.4.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie	193
3.5 PRIORITNÁ OS 5	193
3.5.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	193
3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 5.....	194
3.5.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 5	201
3.5.1.3. Špecifiká pre programy ESF	201
3.5.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie	202
4. HORIZONTÁLNE PRIORITY	202
4.1. HORIZONTÁLNA PRIORITA MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY	202
4.1.1. Plnenie merateľných ukazovateľov	202
4.1.2. Problémy spojené s implementáciou HP MRK	205
4.2. HORIZONTÁLNA PRIORITA ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ	206
4.2.1. Plnenie merateľných ukazovateľov	206
4.2.2. Problémy spojené s implementáciou HP RP.....	209
4.3. HORIZONTÁLNA PRIORITA TRVALO UDRŽATELNÝ ROZVOJ	210
4.3.1. Plnenie merateľných ukazovateľov	210
4.3.2. Problémy spojené s implementáciou HP TUR.....	213
4.4. HORIZONTÁLNA PRIORITA INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ	213
4.4.1 Plnenie merateľných ukazovateľov	213
4.4.2. Problémy spojené s implementáciou HP IS	216
5. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA.....	216
6. TECHNICKÁ POMOC.....	222
6.1. PROJEKTY TP OPV	223
6.2. PREHEAD VYUŽITIA PROSTRIEDKOV.....	225
7. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA	227
7.1. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY, NARIADENIA A ZÁKONY TÝKAJÚCE SA INFORMOVANIA A PUBLICITY	227
7.2. DOKUMENTY V OBLASTI INFORMOVANIA A PUBLICITY	228
7.2.1 Strategické dokumenty v oblasti informovania a publicity	228
7.3. KOORDINÁCIA PUBLICITY NA NÁRODNEJ A NADNÁRODNEJ ÚROVNI.....	229
7.3.1. Pracovná skupina pre publicitu RO/SORO	230
7.3.2. Regionálne informačné kancelárie.....	230
7.3.3. Spolupráca s CKO.....	230

7.3.4. Spolupráca na nadnárodnej úrovni.....	231
7.4. AKTIVITY V OBLASTI INFORMOVANIA A PUBLICITY REALIZOVANÉ RO A SORO.....	231
7.4.1. Aktivity v oblasti informovanosti a publicity.....	232
7.4.2. Internet.....	237
7.4.3. Osobné, telefonické, e-mailové a písomné konzultácie.....	239
7.4.4. Média.....	240
7.4.5. Publicita schválených projektov	240
7.4.6. Publikácie a propagačné predmety.....	242
7.5. MONITOROVANIE A HODNOTENIE INFORMAČNO – KOMUNIKAČNÝCH AKTIVÍT	244
PRÍLOHY	246

ÚVOD

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2009 (ďalej len „VS“) obsahuje údaje o implementácii Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) dosiahnuté **na úrovni prioritných osí** v monitorovacích a finančných ukazovateľoch k 31.12.2009.

VS je vypracovaná na základe čl. 67 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.6.2006 a prílohy XVIII vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a obsahuje informácie:

- o dosiahnutom pokroku v realizácii OPV;
- o stave finančnej implementácie OPV;
- o programoch Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“): Koherencii a Koncentracii;
- o monitorovacích mechanizmoch OPV;
- o Technickej pomoci (ďalej len „TP“);
- o opatreniach informovanosti a publicite o OPV.

Správa obsahuje tiež informáciu o príspevku plnenia OPV k horizontálnym prioritám (ďalej len „HP“) definovaných v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007-2013 (ďalej len „NSRR“).

Všetky údaje monitorovania a hodnotenia programu vo vzťahu k prioritným osiam a opatreniam sú členené podľa oblasti prioritnej témy, formy financovania, územnej oblasti, odvetvovej klasifikácie ekonomických činností a teritoriálneho umiestnenia na úrovni NUTS III v súlade s požiadavkami definovanými v Prílohe II nariadenia (ES) č. 1828/2006.

ZHRNUTIE

V roku 2009 Ministerstvo školstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie pokračovalo v realizácii všetkých prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie vyhlasovaním nových priamych zadanií na národné projekty a v nadväznosti na rok 2008 úspešne implementovalo všetky národné projekty, ktorých priame zadania boli vyhlásené v roku 2008. Národné projekty sú rozsiahlejšie - systémové projekty pokrývajúce spravidla celé územie Slovenskej republiky. Ich zámerom je podporovať najmä tzv. celonárodné aktivity, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, systémové zmeny a priority vlády Slovenskej republiky. Prijímateľmi národných projektov sú predovšetkým priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR. Národný projekt je založený na realizácii aktivít a činností, ktoré vychádzajú z jasne stanovených regionálnych alebo národných politík alebo ktoré tieto politiky dopĺňajú. Národný projekt je viazaný na stratégiu definovanú v rámci príslušného operačného programu a realizovaný najmä s dôrazom na odstraňovanie regionálnych disparít, pričom rešpektuje územné a odvetvové aspekty rozvoja daného územia. V roku 2009 boli vyhlásené priame zadania postupne od marca do novembra 2009 a celkovo bolo vyhlásených 7 priamych zadanií v rámci prioritnej osi 1, 2 a 4, z ktorých boli Ministerstvom školstva SR v roku 2009 zazmluvnené 4 národné projekty z priamych zadanií vyhlásených v sledovanom období.

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom v roku 2009 vyhlásila v súlade s Harmonogramom výziev na rok 2009 výzvy na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov v rámci štyroch prioritných osí (okrem prioritnej osi 5). Celkovo vyhlásila v roku 2009 sedem výziev na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov. Rovnako v roku 2009 úspešne implementovala realizáciu 92 schválených a 31 zazmluvnených dopytovo – orientovaných projektov z výziev vyhlásených v roku 2008.

Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom implementuje Opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve Prioritnej osi 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov v roku 2009 a Opatrenie 5.2 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia Ministerstvo zdravotníctva SR Prioritnej osi 5 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia vyhlásilo dve výzvy na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov, finančne ukončilo 4 projekty v rámci prvej výzvy vyhlásenej v roku 2008 a úspešne implementovalo 8 projektov z dvoch výziev vyhlásených v roku 2008.

V rámci prioritnej osi 1, ktorá sa zameriava na uskutočňovanie reformy vzdelávania na základných a stredných školách, zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, boli v roku 2009 vyhlásené 4 priame zadania a 2 výzvy na dopytovo – orientované projekty. Prijatých bolo celkovo 600 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, schválených bolo 236 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zazmluvnených 220 projektov. K 31.12.2009 bolo celkovo 300 projektov v realizácii.

V rámci prioritnej osi 2, ktorej cieľom je podporovať systém neformálneho a celoživotného vzdelávania boli vyhlásené 3 priame zadania a 3 výzvy na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov. Celkovo bolo prijatých 33 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, schválených bolo 22 žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zazmluvnených bolo 10 projektov. K 31.12.2009 bolo celkovo v realizácii 11 projektov.

V rámci prioritnej osi 3, ktorej cieľom je zvyšovať vzdelanostnú úroveň osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami so zreteľom na marginalizované rómske komunity boli v roku 2009 Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásené 2 výzvy na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov. Prijatých bolo celkovo 153 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, schválených bolo 74 žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zazmluvnených bolo 72 projektov. K 31.12.2009 bolo celkovo v realizácii 2 projekty.

V rámci prioritnej osi 4, ktorej cieľom je zvýšiť kvalitu a prístup k ďalšiemu vzdelávaniu s dôrazom na transformáciu obsahu vzdelávania smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja boli v roku 2009 vyhlásené 4 priame zadania a 2 výzvy na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov. Celkovo bolo prijatých 127 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, schválených bolo 41 žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zazmluvnených bolo 39 projektov. Celkovo bolo k 31.12.2009 v rámci prioritnej osi 4 v realizácii 36 projektov.

Technická pomoc je v rámci Operačného programu Vzdelávanie osobitnou prioritnou osou č. 5 pre cieľ Konvergencia. Ministerstvo školstva v roku 2009 vyhlásilo v rámci prioritnej osi 5 celkovo 6 oznamov technickej pomoci, prijalo 6 žiadostí o nenávratný finančný príspevok a k 31.12.2009 schválilo 4 žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Hlavným cieľom je zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu. K 31.12.2009 bolo celkovo v realizácii 9 projektov technickej pomoci.

V súvislosti s finančným čerpaním prostriedkov zo zdrojov štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Vzdelávanie môžeme konštatovať, že k 31.12.2009 predstavovala celková výška schválených finančných prostriedkov 274 512 517,86 EUR a celková výška zazmluvnených finančných prostriedkov 236 153 777,06 EUR. V roku 2009 bolo v rámci implementácie všetkých piatich prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie z celkového záväzku 617 801 578 EUR za zdroje Európskej únie pre roky 2007 – 2013 vyčerpaných celkom 4 448 888,85 EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení zo záväzku 0,85%. Napriek tomu, že celkovo možno implementáciu Operačného programu Vzdelávanie hodnotiť ako úspešnú, najmä čo sa týka vyhlasovania priamych zadaní a výziev, stavu v oblasti schvaľovania a kontrahovania, pred Ministerstvom školstva SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie stojí úloha pokračovať v zvyšovaní objemu čerpaných prostriedkov.

Uvedenú úroveň čerpania je možné považovať za primerané vo vzťahu k dosiahnutým ukazovateľom na konci tretieho roku programového obdobia 2007 – 2013 aj vzhľadom na skutočnosť, že reálna implementácia Operačného programu Vzdelávanie na úrovni národných a dopytovo – orientovaných projektov v súvislosti s reálnym čerpaním sa začala až v roku 2009. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že Operačný program Vzdelávanie, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, je špecifickým programom, ktorého tempo čerpania nie je možné porovnávať s inými operačnými programami financujúcimi predovšetkým projekty investičného charakteru, resp. projektmi, ktorých implementácia a čerpanie priamo vyplýva z legislatívy Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva SR v rámci tohto programu podporuje predovšetkým projekty vzdelávacieho charakteru (bežné výdavky) s dĺžkou implementácie cca 2 – 4 roky, pričom vzdelávacie aktivity v rámci týchto projektov prebiehajú postupne. V nadväznosti na to aj financovanie prebieha adekvátne k harmonogramu vzdelávania.

V tejto súvislosti je dôležité upriamiť aj na objem už zazmluvnených prostriedkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, nakoľko úroveň kontrahovania finančných prostriedkov má výrazný, ak nie rozhodujúci, vplyv na súčasné ale hlavne budúce čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. K 31.12.2009 dosiahla miera kontrahovania celkového záväzku Európskeho sociálneho fondu na programové obdobie 2007 – 2009 hodnotu 32,89 % (k 31.7.2010 dosiahla už úroveň 45,52 %), čo je možné jednoznačne klasifikovať ako primeranú základňu na zabezpečenie bezproblémového čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky sú zmluvne pokryté záväzky 2007 a 2008 a z časti aj záväzok 2009 (viac ako 36 %).

Zo štruktúry doterajšieho čerpania vyšší objem výdavkov schválených na Certifikačnom orgáne predstavovali priebežné platby a záverečné platby (takmer 65 % objemu doteraz certifikovaných výdavkov za zdroj Európskeho sociálneho fondu) pred schválenými zúčtovaniami zálohových platieb. Nakoľko však nosná časť prijímateľov Operačného programu Vzdelávanie je z verejného sektora a je financovaná prostredníctvom zálohových platieb, očakávame predovšetkým v II. a III. kvartáli 2010 výrazný nárast čerpania prostredníctvom zúčtovania poskytnutých zálohových platieb (k 2.9.2010 objem zúčtovaných zálohových platieb predstavoval 82,45 % z celkového objemu certifikovaných výdavkov, pričom v budúcnosti očakávame ešte zvýšenie uvedeného podielu).

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31.12.2009 evidovalo Ministerstvo školstva SR v rámci Operačného programu Vzdelávanie poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované zálohové platby v celkovom objeme **53 699 tis. EUR** (z toho zdroje Európskeho sociálneho fondu predstavujú sumu **46 198 tis. EUR**). Hoci poskytnutie zálohových platieb nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k Certifikačnému orgánu ani Európskej komisii, tieto finančné prostriedky umožňujú prijímateľom implementovať svoje projekty, čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov štrukturálnych fondov po ich následnom zúčtovaní a schválení na Certifikačnom orgáne (k 3.9.2010 dosiahlo čerpanie 5,31 % vzťahu k celkovému záväzku).

Dôležitou oblasťou Operačného programu Vzdelávanie je oblasť horizontálnych priorít. Ide o horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity, horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí, horizontálnu prioritu trvalo udržateľný rozvoj a horizontálnu prioritu informačná spoločnosť. V rámci horizontálnej priority marginalizované rómske komunity bolo k 31.12.2009 v rámci Operačného programu Vzdelávanie zazmluvnených 47 projektov s príspevkom k horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. V rámci horizontálnej priority rovnosť príležitostí bolo k 31.12.2009 zazmluvnených 14 projektov s príspevkom k horizontálnej priority rovnosť príležitostí, počet projektov s príspevkom k horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj je 76 a v rámci horizontálnej priority informačná spoločnosť bolo k 31.12.2009 zazmluvnených 51 projektov s príspevkom k horizontálnej priority informačná spoločnosť. V sledovanom období začala realizácia projektov s príspevkom k jednotlivým horizontálnym prioritám. Na základe úpravy relevantnej programovej a riadiacej dokumentácie sa očakáva v nasledujúcom období nárast počtu projektov s príspevkom k jednotlivým horizontálnym prioritám. Podrobné informácie o implementácii horizontálnych priorít, vrátane realizácie projektov s príspevkom k horizontálnym prioritám sú uvedené v kapitole 4. HORIZONTÁLNE PRIORITY.“

Veľmi dôležitý prostriedok na podporu efektívneho využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu je aj presná a cielená informovanosť a publicita o pomoci Európskej únie. V roku 2009 Riadiaci orgán a Sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom spolupracovali a zabezpečovali šírenie včasných, správnych a komplexných

informácií, efektívneho informovania a realizácie publicity o pomoci zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu a Operačného programu Vzdelávanie.

Fungovanie Regionálnych informačných kancelárií na úrovni 8 samosprávnych krajov preukazuje už druhým rokom dôslednú koordináciu postupov Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pri zabezpečení poskytovania informácií a publicity a ich zriadenie sa ukázalo ako veľmi prospešné využívanie poskytovania informácií, čím sa napomohlo rozšíriť všeobecné informácie o Operačnom programe Vzdelávanie a zároveň zvýšiť povedomie o Európskom spoločenstve a štrukturálnych fondoch.

Veľkou informačnou aktivitou OPV pre rok 2009 bola „Výročná konferencia Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ“ v rámci ktorej Riadiaci orgán, ako aj Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ prezentovali Operačný program Vzdelávanie. Konferencia sa konala dňa 4.6.2009 pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Celkový počet účastníkov bol 137. Z hľadiska informovania a publicity významným podujatím bol „Deň otvorených dverí Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ“, ktorý sa uskutočnil dňa 25.6.2009. Cieľom tohto podujatia bolo oboznámiť návštevníkov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, aktuálnych, plánovaných výzvach a schválených projektoch.

Za účelom informovania potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, úspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov nenávratného finančného príspevku Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zorganizovala v roku 2009 spolu 26 informačných seminárov a pracovných stretnutí. Dňa 26.11.2009 sa v Bratislave uskutočnil 2. ročník Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve. Cieľom Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve bolo zvýšiť povedomie občanov aj o tom, ako prebieha proces realizácie opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie a aké sú možnosti získania prostriedkov štrukturálnych fondov na financovanie projektov v zdravotníctve.

Problémy, ktoré sa vyskytli počas roku 2009 neboli závažného charakteru a nebolo preto potrebné vykonať žiadnu zmenu v Operačnom programe Vzdelávanie.

Celkovo možno zhodnotiť, že v roku 2009 prebiehala implementácia Operačného programu Vzdelávanie bez závažných problémov, pokračovalo vyhlasovanie ďalších výziev a priamych zadaní, prebiehali zazmluvnené aktivity národných, ako aj dopytovo – orientovaných projektov. Celkovo môžeme konštatovať, že aj v roku 2010 bude pokračovať nastolený proces implementácie Operačného programu Vzdelávanie tak, aby boli naplnené stanovené ciele Operačného programu Vzdelávanie.

1. IDENTIFIKÁCIA

OPERAČNÝ PROGRAM	Cieľ Konvergencia a Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
	NUTS II – Západné Slovensko
	NUTS II – Stredné Slovensko
	NUTS II – Východné Slovensko
	NUTS II – Bratislavský kraj
	2007 - 2013
VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU	2007SK05UPO001
	Operačný program Vzdelávanie
	2009
	9.6.2010

2. PREHLAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU

2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

V roku 2009 sa v nadväznosti na rok 2008 pokračovalo v realizácii OPV. V priebehu roku 2009 Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) vyhlasoval priame zadania pre národné projekty. Rovnako boli vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) na dopytovo - orientované projekty. Výzvy boli vyhlasované Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy Európskej únie (ďalej len „ASFEU“) a Ministerstvom zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) ako sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) v súlade s platnými Splnomocneniami o delegovaní právomocí.

Pri vyhlasovaní výziev a priamych zadaní RO a jednotlivé SORO vychádzali z charakteru OPV, jeho globálneho a čiastkových cieľov. OPV podporuje zvýšenie adaptability pracovnej sily prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Konkrétne opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu, najmä prostredníctvom podpory vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho systému: regionálne školstvo, vysoké školstvo a ďalšie vzdelávanie. Podpora sa uskutočňuje formou vytvárania a zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy s ohľadom na zvyšovanie schopností ľudí reagovať na potreby vedomostnej spoločnosti a celoživotného vzdelávania, vylepšovaním schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a vedomostnej ekonomike a vytváraním sietí medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými a technologickými strediskami a podnikmi. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami uľahčuje sociálnu inklúziu a trvalo udržateľnú integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce so zreteľom na marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“).

Globálnym cieľom OPV je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) prostredníctvom prispôbenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Za účelom naplnenia tohto globálneho cieľa sa v sledovanom období vyhlasovali priame zadania a výzvy na dopytovo orientované projekty v rámci jednotlivých prioritných osí.

Prioritná os 1 sa zameriava na regionálne a vysoké školstvo, pokrýva teda základné, stredné a vysokoškolské vzdelávanie. **Jej cieľom** je uskutočniť reformu vzdelávania na základných školách (ďalej len „ZŠ“) a stredných školách (ďalej len „SŠ“), podporiť zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. Napĺňanie tohto cieľa sa realizuje pomocou dvoch opatrení:

- 1.1. Premena tradičnej školy na modernú
- 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

SR naplňa ciele týchto opatrení a prioritnej osi pomocou legislatívnych zmien, ktoré boli prijímané už od roku 2008. V sledovanom období sa začala naplno realizovať reforma školstva v SR, ktorá bola v roku 2009 podporená prijatými legislatívnymi zmenami:

- Zákon č. 245/2008 Z. z. o **výchove a vzdelávaní (školský zákon)** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- **Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Uznesením vlády SR č.112 z 20.2.2008 bola schválená **Stratégia informatizácie regionálneho školstva**;
- **Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní** a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- **Zákon č. 496/2009 Z. z. o vysokých školách** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- **Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách**;
- Uznesenie vlády SR č. 367 z dňa 4.6.2008 bol schválený **Modernizačný program Slovensko 21**;
- **Zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobnejšie informácie k jednotlivým prijatým legislatívnym zmenám v SR v sledovanom období sa nachádzajú v časti 2.2.1 VS 2009.

V rámci **prioritnej osi 1 RO** v sledovanom období vyhlásil 4 **priame zadania a SORO ASFEU 2 výzvy na dopytovo orientované projekty**.

Prioritná os 2 podporuje systém neformálneho a informálneho vzdelávania. Cieľom tejto prioritnej osi je vytvoriť a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania (ďalej len „CŽV“) a celoživotného poradenstva zameraného na rozvíjanie kompetencií a zvyšovanie kvalifikácií počas celého života pre všetkých občanov SR. Napĺňanie cieľa tejto prioritnej osi sa realizuje v rámci dvoch opatrení:

- 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
- 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

Pre podporu naplnenia cieľov tejto prioritnej osi boli prijaté v SR nasledovné legislatívne zmeny:

- **Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- **Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- **Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z.**, ktorou sa ustanovujú **kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov**;
- Uznesenie vlády SR č. 382/2007 z 25.4.2007 bola schválená **Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva**;
- **Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov**.

V rámci **prioritnej osi 2 RO** v sledovanom období vyhlásil **3 priame zadania**, **SORO ASFEU vyhlásilo 1 výzvu na dopytovo orientované projekty** a **SORO MZ SR vyhlásilo 2 výzvy na dopytovo orientované projekty**.

Prioritná os 3 sa zameriava na základné, stredné a ďalšie vzdelávanie osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami a vytvára podmienky pre ďalšie vzdelávanie odborníkov, ktorí prispievajú k riešeniu sociálnych, ekonomických, kultúrnych a edukačných problémov osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami a členov marginalizovaných skupín. Opatrenia prioritnej osi 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami majú za úlohu podporovať sociálnu inklúziu týchto osôb. Cieľom prioritnej osi je zvyšovať vzdelanostnú úroveň osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami so zreteľom na MRK. Napĺňanie tohto cieľa sa realizuje v rámci dvoch opatrení:

- 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít;
- 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami.

Implementácii tejto prioritnej osi napomáha prijatie legislatívnych zmien:

- Uznesenie vlády SR č. 183/2008 z 26.3.2008, ktorým bola schválená **Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITA – INTEGRITA – INKLÚZIA 2008 – 2013**,
- Uznesenie vlády SR č.206 z 2.4.2008, ktorým bola schválená **Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania**.

V rámci **prioritnej osi 3 RO** v sledovanom období nevyhlásil **priame zadanie**. **SORO ASFEU vyhlásilo 2 výzvy na dopytovo orientované projekty**.

Previazanosti obsahu vzdelávania na potreby trhu práce, nadobudnutie základných zručností a kľúčových kompetencií, zvýšenie kvality ďalšieho vzdelávania a reflexia potrieb vedomostnej spoločnosti si vyžadujú komplexný a jednotný prístup na celom území SR. Pre naplnenie týchto cieľov bola vytvorená samostatná **prioritná os 4** pre oblasť Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom prioritnej osi 4 je zvýšiť kvalitu a prístup k ďalšiemu vzdelávaniu s dôrazom na transformáciu obsahu vzdelávania smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja. Napĺňanie cieľa sa realizuje v rámci troch opatrení:

- 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj;
- 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania;
- 4.3 Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Projekty, ktoré sa realizujú v rámci výziev opatrení 1.1 a 4.1 OPV, sú zamerané na obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, na využívanie inovatívnych foriem a metód výučby, s čím súvisí aj odborná príprava a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sa v značnej miere podieľajú na premene tradičnej školy na

modernú. Schválené projekty prispievajú svojou realizáciou k uskutočňovaniu reformy vzdelávania tvorbou a implementáciou školských vzdelávacích programov s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie škôl v nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené skvalitňovanie systému vzdelávania umožní žiakom a študentom osvojiť si kľúčové zručnosti, ktoré budú mať vplyv na zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Týmto OPV zároveň prispieva k rozvoju vedomostnej spoločnosti ako súčasti Lisabonskej stratégie. Pre túto prioritnú os platia tie isté prijaté legislatívne zmeny ako pre prioritnú os 1, ktorú uvádzame vyššie.

V rámci **prioritnej osi 4 RO** v sledovanom období vyhlásil **4 priame zadania** v rámci opatrenia 4.1 a 4.2 a **SORO ASFEU vyhlásil 2 výzvy na dopytovo orientované projekty** v rámci opatrenia 4.2. Opatrenie 4.3 uvádzame nižšie v rámci informácií o TP.

Prioritná os 5 je zameraná na efektívnu implementáciu OPV v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPV. Zameriava sa na implementáciu, monitorovanie, kontrolu, evaluáciu a štúdie, ako aj na informovanie a publicitu. TP sa zaoberá aj opatrenie 4.3 v rámci prioritnej osi 4, ktorej cieľom je zabezpečenie implementácie OPV v rámci Bratislavského kraja. Takto je zabezpečená implementácia v rámci celého územia SR.

Pre TP bolo v sledovanom období vyhlásených v rámci opatrenia 4.3 Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť **4** oznamy pre TP pre RO a **2** oznamy pre TP pre SORO ASFEU. V rámci prioritnej osi 5 pre cieľ Konvergencia (ďalej len "K") boli vyhlasované **4** oznamy pre RO a **2** oznamy pre SORO ASFEU. V sledovanom období neboli predložené a schválené v rámci OPV žiadne projekty TP SORO MZ SR (podrobnejšie informácie o dôvodoch sú v časti 3.5 VS 2009).

RO v sledovanom období vyhlásil celkovo **7 priamych zadaní**. Priame zadania boli vyhlasované od marca do novembra 2009. Keďže išlo o národné projekty, boli predkladané 4 zrkadlové ŽoNFP pokrývajúce zároveň cieľ K aj cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ďalej len „RKZ“), t.j. 8 ŽoNFP a 1 ŽoNFP pokrývajúca cieľ K z dôvodu vyčerpania alokácie pre opatrenie 4.1. Na základe PZ žiadateľ bol povinný zabezpečiť finančné prostriedky pre cieľ RKZ z vlastných zdrojov. Súčasťou ŽoNFP pre cieľ RKZ musela byť z tohto dôvodu predložená Anotácia aktivít pre Bratislavský samosprávny kraj a Čestné vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení finančných zdrojov pre Bratislavský samosprávny kraj:

- **1** z priamych zadaní bolo vyhlásené pre prioritnú os 1 *Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy*, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a pre prioritnú os 4 *Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj*, opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj;
- **3** z priamych zadaní bolo vyhlásených pre prioritnú os 2 *Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov*, opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania a pre prioritnú os 4 *Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj*, opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania;
- **3** z priamych zadaní bolo vyhlásených pre prioritnú os 1 *Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy*, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

V sledovanom období bolo predložených **8** ŽoNFP, z ktorých bolo výberom hlavného manažéra (ďalej len „HM“) a generálneho manažéra (ďalej len „GM“) schválených **5** ŽoNFP a k 31.12.2009 boli zazmluvnené **4** projekty.

K 31.12.2009 sa v rámci OPV implementuje **9** národných projektov v celkovej alokácii 153 940 000 EUR. Zameranie národných projektov bolo nasmerované na podporu reformy regionálneho školstva v nadväznosti na prijatú legislatívu v oblasti školstva.

ASFEU v sledovanom období vyhlásila **7 výziev** na dopytovo - orientované projekty a 4 výzvy, ktoré boli vyhlásené koncom roka 2008 (6.10.2008) mali dátum uzávierky v januári 2009. V roku 2009 boli vyhlásené nasledovné výzvy na predkladanie ŽoNFP v dňoch od 27.2.2009 do 15.10.2009:

- **1** výzvu pre prioritnú os 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, opatrenie 3.1 Zvyšovania vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK (27.2.2009);
- **1** výzvu pre prioritnú os 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, opatrenie 3.2 Zvyšovania vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami (13.3.2009);
- **1** výzvu pre prioritnú os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti (18.6.2009);
- **1** výzvu pre prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania (18.6.2009);
- **1** výzvu pre prioritnú os 2 Ďalšie vzdelávania ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania (12.8.2009);
- **1** výzvu pre prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania (12.8.2009);
- **1** výzvu pre prioritnú os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú (15.10.2009).

Informácie o zameraní jednotlivých vyhlásených výziev, cieľových skupinách vo vyhlásených výzvach a oprávnené aktivity, na ktoré boli výzvy zamerané sú definované v časti 2.1.1.2.

MZ SR

V sledovanom období boli v rámci opatrenia 2.2 finančne ukončené 4 projekty z výzvy na predkladanie ŽoNFP „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“, ktoré boli zrealizované v roku 2008. Jeden projekt bol mimoriadne ukončený formou odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) s účinnosťou od dňa 8.10.2009. Zo strany prijímateľa nenastalo čerpanie schváleného a zazmluvneného NFP.

V rámci výzvy „Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“ pokračovala realizácia 1 projektu.

V rámci výzvy „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ prebehol proces zazmluvnenia a začala sa realizácia 7 projektov.

V sledovanom období boli vyhlásené v rámci opatrenia 2.2 2 výzvy na dopytovo - orientované projekty:

- výzva „Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“ bola vyhlásená dňa 28.5.2009;
- výzva „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve“ bola vyhlásená dňa 30.9.2009.

Jednotlivé výzvy pre dopytovo - orientované projekty boli vyhlasované v súlade s platným aktualizovaným časovým harmonogramom výziev, ktorý bol pravidelne zverejňovaný na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, internetovej stránke MZ SR www.health-sf.sk, internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk a na informačnom portáli Centrálného koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) www.nsrr.sk.

Časové harmonogramy výziev pre dopytovo – orientované projekty boli aktualizované nasledovne:

- SORO ASFEU – 5.2.2009, 2.3.2009, 3.6.2009, 19.6.2009, 10.8.2009, 28.9.2009;
- SORO MZ SR – 6.5.2009, 28.5.2009, 30.6.2009, 7.8.2009, 8.9.2009.

Pôvodné termíny vyhlásenia výziev boli posunuté na základe písomných žiadostí oboch SORO o úpravu harmonogramu výziev na rok 2009 najčastejšie z dôvodov zosúladenia textu výzvy s pravidlami štátnej pomoci a s tým súvisiacimi konzultáciami s RO, MF SR a EK, z dôvodu navýšenia % limitu dodávok z priamych výdavkov a z dôvodu aktuálnych potrieb súvisiacich s prebiehajúcou reformou vzdelávania v SR s ohľadom na aktivity, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády SR, prijaté legislatívne zmeny, systémové zmeny a priority vlády SR.

K 31.12.2009 sa v rámci OPV implementuje **328** dopytovo - orientovaných projektov v celkovej alokácii 70 632 790,64 EUR.

2.1.1. Stav fyzického pokroku operačného programu

V priebehu roka 2009 RO vyhlasoval priame zadania pre národné projekty. Rovnako SORO vyhlasovali výzvy na predkladanie ŽoNFP na dopytovo - orientované projekty. V časti 2.1.1.1. sú zhrnuté jednotlivé priame zadania a v časti 2.1.1.2. sú zhrnuté jednotlivé výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Tabuľka č. 1 uvádza prehľad počtu vyhlasovaných výziev a priamych zadaní za sledované obdobie.

Tabuľka č.1: Prehľad vyhlasovania výziev a priamych zadaní od 1.1.2009 do 31.12.2009

Prioritná os	Počet výziev	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
		Spolu	Z toho	
			ŠF/KF	ŠR
Prioritná os 1	6	49 333 000,00	N/A*	N/A
Prioritná os 2	6	146 800 000,00	N/A	N/A
Prioritná os 3	2	21 000 000,00	N/A	N/A

Prioritná os 4	12	17 665 000,00	N/A	N/A
Prioritná os 5	6	8 485 000,	7 212 250,00	1 272 750,00
Celkom	32	343 283 000,00	7 212 250,00	1 272 750,00

*N/A - Rozdelenie alokácie medzi ŠF a SR sa nedá presne vyčíslieť vzhľadom na rôzne pomery financovania.

Celkovo môžeme zhodnotiť, že RO/SORO pre OPV v sledovanom období naplnil ciele stanovené v predchádzajúcom roku 2008. Po úspešnom naštartovaní implementácie OPV v roku 2008, vyhlásením prvých výziev a priamych zadaní a následným zazmluvnením príslušných projektov, RO/SORO v roku 2009 pokračovalo v týchto intenciách, kedy v jednotlivých zazmluvnených projektoch v priebehu roka 2009 úspešne prebiehala realizácia zazmluvnených projektov. Paralelne s implementáciou jednotlivých projektov RO/SORO naďalej vyhlasoval priame zadania a výzvy na predkladanie ŽoNFP podľa jednotlivých časových harmonogramov vyhlasovania výziev a priamych zadaní na rok 2009 v záujme podporovať najmä aktivity, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády SR, systémové zmeny a priority vlády SR. Po zazmluvnení príslušných projektov bude v nasledujúcich rokoch prebiehať ich implementácia. Zároveň bude pokračovať proces vyhlasovania ďalších priamych zadaní a dopytovo - orientovaných výziev tak, aby sa postupne naplňali stanovené ciele OPV a jednotlivé programové vyhlásenia vlády SR s ohľadom na prebiehajúcu reformu vzdelávania v SR.

Porovnanie plánovaného a skutočného čerpania národných projektov k 31.12.2009 je bližšie uvedené v Prílohe č. 11.

2.1.1.1. Vyhodnotenie priamych zadaní

Priame zadania v roku 2009 boli vyhlasované postupne od marca do novembra 2009.

14,3% priamych zadaní bolo smerovaných na podporu aktivít v rámci prioritnej osi 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy a zrkadlovo boli tieto aktivity podporené prostredníctvom prioritnej osi 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, **42,8%** priamych zadaní bolo zameraných na prioritnú os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov a zrkadlovo boli tieto aktivity znovu podporené prostredníctvom prioritnej osi 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj a **42,8%** priamych zadaní bolo smerovaných na podporu aktivít v rámci prioritnej osi 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Takto koncipované národné projekty mali za úlohu slúžiť ako nástroj realizácie reformy školstva v SR. Nakoľko ide o komplexné projekty, podmienkou priameho zadania je priama väzba na legislatívu, resp. koncepcné dokumenty vlády SR.

Prvé priame zadanie pod názvom „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ bolo zamerané na vytvorenie projektu pre rozvoj nástrojov hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení, ako aj spoluprácu pri implementácii OPV pri posudzovaní jeho vplyvu na kvalitu školy prostredníctvom realizácie externého hodnotenia škôl zapojených do projektov financovaných v rámci OPV a monitorovanie ich pokroku. Národný projekt sa bude koncentrovať na:

- vybudovanie efektívneho a spoľahlivého systému zberu údajov a ich štatistického spracovania pre externé hodnotenie kvality školy,

- vypracovanie modelu a systému hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a školských zariadení, vrátane jeho praktického využitia v praxi,
- realizáciu externého hodnotenia ZŠ a SŠ, ktoré získajú finančné prostriedky z OPV na realizáciu projektu za účelom zistenia prínosu týchto finančných prostriedkov pre zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ďalšie informácie o registrácii, schvaľovanom procese a zazmluvnení/nezazmluvnení projektu sú uvedené v častiach 3.1 Prioritná os 1 a 3.4 Prioritná os 4, na ktoré sa vyššie uvedené priame zadanie vzťahuje.

Druhé priame zadanie pod názvom „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“ vychádzalo zo zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a bolo zamerané na vytvorenie projektu pre vytvorenie a rozvíjanie efektívneho systému ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií pedagogických a odborných zamestnancov v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch a v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti. Národný projekt sa bude koncentrovať na:

- tvorbu, inováciu a implementáciu profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pre kategórie, kariérové stupne a kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení,
- vytvorenie a akreditovanie programov kontinuálneho vzdelávania a rozvíjanie kvality inštitúcií ďalšieho vzdelávania,
- zvyšovanie a obnovovanie úrovne kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov a zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania v systéme kontinuálneho vzdelávania v súlade s profesijnými štandardami a aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vzdelanostnej spoločnosti,
- zvyšovanie informovanosti o možnostiach vzdelávania sa a uľahčenie prístupu k vzdelávacím programom a učebným zdrojom prostredníctvom moderných vzdelávacích foriem a technológií.

Ďalšie informácie o registrácii, schvaľovanom procese a zazmluvnení/nezazmluvnení projektu sú uvedené v častiach 3.2 Prioritná os 2 a 3.4 Prioritná os 4, na ktoré sa vyššie uvedené priame zadanie vzťahuje.

Tretie priame zadanie pod názvom „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ bolo opätovne vyhlásené z dôvodu neschválenia ŽoNFP z druhého priameho zadania, nakoľko predložená ŽoNFP nespĺnila hodnotiace kritéria schválené Monitorovacím výborom pre OPV (ďalej len „MV“) v procese odborného hodnotenia a preto výber ŽoNFP neprebehol. Tretie priame zadanie rovnako vychádzalo zo zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov

a odborných zamestnancov a bolo vyhlásené s rovnakými podmienkami a stanovenými cieľmi ako druhé priame zadanie.

Ďalšie informácie o registrácii, schvaľovacom procese a zazmluvnení/nezazmluvnení projektu sú uvedené v častiach 3.2 Prioritná os 2 a 3.4 Prioritná os 4, na ktoré sa vyššie uvedené priame zadanie vzťahuje.

Štvrté priame zadanie pod názvom „*Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné školy*“ bolo zamerané na vytvorenie a efektívne využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom procese na ZŠ, čím dôjde k modernizácii a zvýšeniu kvality vzdelávania ako aj k podpore reformy regionálneho školstva na ZŠ. Toto priame zadanie bolo nasmerované na podporu reformy regionálneho školstva v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na Stratégiu informatizácie regionálneho školstva.

Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na:

- vytvorenie digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov pre vybrané predmety na II. stupni ZŠ,
- vytvorenie podmienok pre sprístupnenie a prácu s digitálnym vzdelávacím obsahom II. stupňa ZŠ,
- vzdelávanie pedagogických zamestnancov II. stupňa ZŠ pre prácu a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vyučovacom procese na II. stupni ZŠ.

Digitálny vzdelávací obsah bude integrovaný do existujúceho dátového centra rezortu školstva.

Z dôvodu zmeny poskytnutia pomoci a podpory uvedených v priamom zadaní (zmena v aktivitách projektu – pridanie I. stupňa ZŠ a zlúčenie s projektom pre SŠ) bolo priame zadanie dňa 23.10.2009 zrušené.

Ďalšie informácie o tomto priamom zadaní sú uvedené v časti 3.1 Prioritná os 1, na ktorú sa vyššie uvedené priame zadanie vzťahuje.

Piate priame zadanie pod názvom „*Digitalizácia štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy*“ bolo zamerané na vytvorenie a efektívne využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom procese na SŠ, čím dôjde k modernizácii a zvýšeniu kvality vzdelávania ako aj k podpore reformy regionálneho školstva na SŠ. Toto priame zadanie bolo nasmerované na podporu reformy regionálneho školstva v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na Stratégiu informatizácie regionálneho školstva.

Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na:

- vytvorenie digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov pre vybrané predmety na SŠ,
- vytvorenie podmienok pre sprístupnenie a prácu s digitálnym vzdelávacím obsahom SŠ,

- vzdelávanie pedagogických zamestnancov SŠ pre prácu a využívania digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vyučovacom procese na SŠ.

Digitálny vzdelávací obsah bude integrovaný do existujúceho dátového centra rezortu školstva.

Z dôvodu zmeny poskytnutia pomoci a podpory uvedených v priamom zadaní (zmena v aktivitách projektu – pridanie I. stupňa ZŠ a zlúčenie s projektom pre II. stupeň ZŠ) bolo priame zadanie dňa 23.10.2009 zrušené.

Ďalšie informácie o tomto priamom zadaní sú uvedené v časti 3.1 Prioritná os 1, na ktorú sa vyššie uvedené priame zadanie vzťahuje.

Šieste priame zadanie pod názvom „*Národná sústava kvalifikácií v kontexte ďalšieho vzdelávania podporená systémom poradenstva*“ bolo zamerané na vytvorenie projektu pre rozvoj systému vzdelávania prostredníctvom zvyšovania kvality CŽV a celoživotného poradenstva a vytvorenie národnej sústavy kvalifikácií. Národný projekt prispeje k zvyšovaniu účasti dospelých na CŽV a na celoživotnom poradenstve. Toto priame zadanie bolo nasmerované na naplnenie zámerov zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na:

- vytvorenie a implementáciu národnej sústavy kvalifikácií,
- vytvorenie a implementáciu systému ďalšieho vzdelávania pre získanie kvalifikácie, vrátane propagácie ďalšieho vzdelávania pre získanie kvalifikácie,
- vytvorenie a implementáciu systému poradenstva pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania, vrátane propagácie poradenstva pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania,
- monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb,
- vytvorenie a implementáciu informačného systému pre národnú sústavu kvalifikácií, ďalšie vzdelávanie pre získanie kvalifikácie a poradenstvo pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania,
- medzinárodné prieskumy, hodnotenia a porovnania v oblasti merania kľúčových kompetencií osôb zúčastňujúcich sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania.

Ďalšie informácie o registrácii, schvaľovanom procese a zazmluvnení/nezazmluvnení projektu sú uvedené v častiach 3.2 Prioritná os 2 a 3.4 Prioritná os 4, na ktoré sa vyššie uvedené priame zadanie vzťahuje.

Siedme priame zadanie pod názvom „*Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy*“ bolo zamerané na vytvorenie a efektívne využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom procese na ZŠ a SŠ, čím dôjde k modernizácii a zvýšeniu kvality vzdelávania ako aj k podpore reformy regionálneho školstva na ZŠ a SŠ. Toto priame zadanie bolo nasmerované na podporu reformy regionálneho školstva v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) a na Stratégiu informatizácie regionálneho školstva.

Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na:

- vytvorenie digitálneho vzdelávacieho obsahu ako súčasť štátnych vzdelávacích programov pre vybrané predmety na ZŠ a SŠ v štátnom jazyku,
- vytvorenie podmienok pre sprístupnenie a prácu s digitálnym vzdelávacím obsahom ZŠ a SŠ,
- vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre prácu a využívania digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vyučovacom procese na ZŠ a SŠ.

Ďalšie informácie o registrácii, schvaľovanom procese a zazmluvnení/nezazmluvnení projektu sú uvedené v častiach 3.1 Prioritná os 1, na ktorú sa vyššie uvedené priame zadanie vzťahuje.

Priemerná dĺžka vyhlásenia jedného priameho zadania bola 2 mesiace (60 dní), s výnimkou šiesteho priameho zadania vyhláseného v októbri 2009, ktoré trvalo 3 mesiace (90 dní). Dĺžka vyhlásenia priamych zadanií bola plne v súlade s podmienkami stanovenými Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 vo všetkých verziách platných v roku 2009 a to: verzia 3.0 z 31.1.2009, verzia 3.1 z 23.9.2009 a verzia 3.2 z 8.11.2009¹.

Priemerná dĺžka schvaľovacieho procesu (t.j. od termínu uzávierky priameho zadania po odoslanie Rozhodnutia o schválení ŽoNFP) bola 3 mesiace, tzn. že RO v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF zabezpečil informovanie všetkých žiadateľov, ktorých ŽoNFP bola predmetom schvaľovacieho procesu o schválení ŽoNFP do 100 dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP.

Celková finančná alokácia pre všetky priame zadania vyhlásené v roku 2009 bola **240 560 000,00 EUR** (v tom zahrnutá aj alokácia 2 zrušených priamych zadanií). Z tejto sumy bolo pre úspešné ŽoNFP výberom HM a GM celkom schválených **92 680 149,20 EUR** čo predstavuje **38,52%** podiel z alokovanej sumy priamych zadanií.

Nárokovaná suma žiadateľom vychádza z podmienok uvedených v priamom zadanií, v ktorom je suma určená ako maximálna, t.j. žiadateľ môže žiadať aj nižšiu sumu ako je uvedená v priamom zadanií. RO vykonáva na predložených národných projektoch v rámci formálneho hodnotenia predbežnú finančnú kontrolu, aby posúdil oprávnenosť výdavkov v zmysle podmienok výzvy. RO po vykonaní predbežnej finančnej kontroly vypracuje kontrolný zoznam pre predbežnú finančnú kontrolu, v ktorom identifikuje nedostatky zistené vyššie uvedenou kontrolou a uvedené nedostatky sú ďalej predložené odborným hodnotiteľom. Výstupy z predbežnej finančnej kontroly a výstupy z odborného hodnotenia národného projektu sa následne zašlú žiadateľovi, aby na základe nich upravit nedostatky identifikované v rozpočte predloženého národného projektu. Rozdiely medzi žiadanou sumou žiadateľa a zazmluvnenou sumou vznikajú z nasledovných dôvodov:

- neoprávnené výdavky (žadateľ uvedie v rozpočte národného projektu výdavky, ktoré nie sú oprávnené v zmysle podmienok výzvy);
- matematické chyby (nesprávny súčet rozpočtových položiek, súčin rozpočtových položiek);

¹ Minimálna dĺžka zverejnenia výzvy pre ESF projekty je stanovená na 60 kalendárnych dní.

- nesúlad medzi údajmi uvádzanými v rozpočte, v komentári k rozpočtu a podrobným opisom projektu (napr. počet osobohodín uvádzaných v podrobnom opise projektu - časť personálna matica nesúhlasí s počtom osobohodín uvádzaných v rozpočte);
- neexistencia prepojenia výdavkov s aktivitami (žiadateľ nedostatočne, resp. vôbec neidentifikuje v podrobnom opise aktivít národného projektu výdavky potrebné k implementácii predmetnej aktivity, pričom v rozpočte ich uvádza);
- nedodržiavanie finančných limitov na výkon prác určených v podmienkach výzvy;
- nehospodárnosť (napr. duplicitné nárokovanie si výdavkov vo viacerých rozpočtových položkách).

Čo sa týka úspešnosti z hľadiska žiadateľov o NFP a predložených ŽoNFP v sledovanom období, úspešnosť schválených ŽoNFP predstavuje 77,77% (2 ŽoNFP z priameho zadania OPV/K/RKZ/NP/2009-2 neboli schválené).

Z hľadiska regionálneho pokrytia a vzhľadom na multicieľovosť operačného programu, väčšina národných projektov tým, že sú vypracované a predkladané zrkadlovo (t.j. pre cieľ K, ako aj pre cieľ RKZ) pokrýva celé územie SR.

2.1.1.2. Vyhodnotenie výziev pre dopytovo - orientované projekty

2.1.1.2.1. Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú

V priebehu roka 2009 bola v rámci opatrenia 1.1 vyhlásená jedna výzva na predkladanie ŽoNFP, nakoľko plynulo obdobie uzávierky dvoch výziev, ktoré boli vyhlásené koncom roka 2008 a ich uzávierka bola stanovená na 19.1.2009. Jednotlivé výzvy boli zamerané na rôzne cieľové skupiny:

- pedagogickí zamestnanci a žiaci ZŠ (vrátane špeciálnych ZŠ);
- pedagogickí zamestnanci a žiaci SŠ (vrátane špeciálnych SŠ);
- pedagogickí zamestnanci a žiaci stredných odborných škôl (ďalej len „SOŠ“) (vrátane špeciálnych SOŠ).

Aktivity, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu ZŠ podporujúceho kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúceho žiakov pre vedomostnú spoločnosť;
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov;
- tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu SŠ podporujúceho kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúceho žiakov pre vedomostnú spoločnosť;
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov;

- tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu SOŠ podporujúceho kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúceho žiakov pre vedomostnú spoločnosť;
- zvyšovanie efektívnosti a účinnosti školského vzdelávacieho programu SOŠ prostredníctvom zavádzania inovatívnych foriem a metód vzdelávania s cieľmi rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a pripraviť žiakov pre vedomostnú spoločnosť;
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.

1) Pre výzvu **OPV-2008/1.1/03-SORO** zameranú na ZŠ, ktorá bola vyhlásená v októbri 2008 a termín jej uzávierky presahoval do začiatku roka 2009, celková vyčlenená čiastka predstavovala 13 277 567,55 EUR, finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 66 387,84 EUR a maximálne 165 969,59 EUR.

Nakoľko plánovaná alokácia na podporu všetkých ŽoNFP, spĺňajúcich podmienky kontroly formálnej správnosti a súčasne odborného hodnotenia, pre výzvu s kódom OPV-2008/1.1/03-SORO nebola postačujúca, ASFEU požiadala listom zo dňa 15.5.2009 RO o navýšenie alokácie 13 277 567,55 EUR o 4 842 500 EUR. RO navýšenie schválil listom zo dňa 20.5.2009 v sume 4 700 000 EUR. Celková alokácia na túto výzvu tým pádom predstavovala sumu **17 977 567,55 EUR**.

V rámci výzvy bol k 19.1.2009 prijatý celkový počet **361** ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov 46 309 163,85 EUR a požadovanej výške NFP 44 086 311,39 EUR. Z celkového počtu 361 prijatých ŽoNFP, Výberová komisia nakoniec odporučila na schválenie 40,44% žiadostí (t.j. **146** projektov).

Do konca roka 2009 bolo v rámci tejto výzvy uzavretých **142** zmlúv o poskytnutí NFP a celková výška NFP uzavretých zmlúv je 17 531 668,48 EUR, čo predstavuje **97,5%** zazmluvnenej sumy z celkovej alokácie na výzvu.

2) Pre výzvu **OPV-2008/1.1/04-SORO** zameranú na SŠ, ktorá bola vyhlásená v októbri 2008 a termín jej uzávierky presahoval do začiatku roka 2009, celková vyčlenená čiastka predstavovala 9 958 175,66 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne **99 581,76 EUR** a maximálne **331 939,19 EUR**.

Nakoľko plánovaná alokácia na podporu všetkých ŽoNFP, spĺňajúcich podmienky kontroly formálnej správnosti a súčasne odborného hodnotenia, pre výzvu s kódom OPV-2008/1.1/04-SORO nebola postačujúca, ASFEU požiadala listom dňa 15.5.2009 RO o navýšenie alokácie 9 958 175,66 EUR o 5 215 000 EUR. RO navýšenie schválil listom dňa 20.5.2009 v sume 5 210 000 EUR. Celková alokácia na túto výzvu tým pádom predstavovala sumu **15 168 175,66 EUR**.

V rámci výzvy bol k 19.1.2009 prijatý celkový počet **184** ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov 37 768 909,36 EUR a požadovanej výške NFP 35 986 446,24 EUR. Z celkového počtu prijatých žiadostí 102 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a z toho 76

ŽoNFP boli predložené na zasadnutí Výberovej komisie. Výberová komisia odporučila na schválenie **76** projektov.

Do konca roka 2009 bolo v rámci výzvy uzavretých **74** zmlúv o poskytnutí NFP a celková výška NFP uzavretých zmlúv je 14 691 561,69 EUR, čo predstavuje **96,85%** zazmluvnenej sumy z celkovej alokácie na výzvu.

3) Pre výzvu **OPV-2009/1.1/05-SORO** zameranú na SOŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 20 000 000 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne **200 000 EUR** a maximálne **500 000 EUR**.

Nakoľko termín uzávierky výzvy na predkladanie ŽoNFP presahuje sledované obdobie tejto Výročnej správy, nie je možné zhodnotiť proces prijímania ŽoNFP a ich následného výberu. Ďalšie informácie ohľadom spomínanej výzvy budú poskytnuté vo VS 2010.

Celkovo bolo za rok 2009 za opatrenie 1.1 prijatých **545** ŽoNFP a z toho bolo schválených **222** ŽoNFP. Do konca roka 2009 bolo zazmluvnených **272** projektov².

Opatrenie 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

V sledovanom období bola v rámci opatrenia 1.2 vyhlásená 1 výzva na predkladanie ŽoNFP **OPV-2009/1.2/01-SORO**. Výzva bola zameraná na tieto cieľové skupiny:

- vysokoškolskí učitelia na štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- manažment štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja na VŠ (vrátane zamestnancov SAV a jej ústavov);
- študenti štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- doktorandi;
- postdoktorandi.

Aktivity, na ktoré bola výzva zameraná, boli definované nasledovne:

Rámcová aktivita 1.2.1: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérového poradenstva (špecifický cieľ 1)

Oprávnenými aktivitami (obsahový rámec a zameranie projektu) v rámci predmetnej výzvy boli:

- širšie využívanie informačných technológií a nových foriem vzdelávania predovšetkým v externom štúdiu (virtuálne univerzity, dištančné vzdelávanie a pod.);
- tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti;
- podpora zvýšenia záujmu o štúdium matematiky, prírodných vied, informatiky a ostatných technických študijných odborov;

² Proces zazmluvňovania bude pokračovať v roku 2010.

- vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku, ktoré podporujú medzinárodnú spoluprácu a mobilitu akademickej obce;
- podpora výučby cudzích jazykov na VŠ;
- tvorba nástrojov na sledovanie uplatnenia sa absolventov VŠ v praxi.

Rámcová aktivita 1.2.2.: Zefektívnenie správy a manažmentu VŠ (špecifický cieľ 2)

Oprávnenými aktivitami (obsahový rámec a zameranie projektu) v rámci predmetnej výzvy sú:

- budovanie efektívnej správy a riadenia VŠ a podpora kvalifikovaného manažmentu, prostredníctvom ďalšieho vzdelávania súčasného vedenia VŠ, administratívnych pracovníkov VŠ a inovácie súčasných riadiacich procesov;
- projekty na rozvoj profesionálneho rastu vysokoškolských učiteľov zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania;
- vytvorenie vnútorného modelu zabezpečenia kvality VŠ.

Rámcová aktivita 1.2.3.: Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji (špecifický cieľ 3)

Oprávnenými aktivitami (obsahový rámec a zameranie projektu) v rámci predmetnej výzvy sú:

- vzdelávacie programy zamerané na pedagogickú spôsobilosť doktorandov a podporu zvýšenia počtu doktorandov/absolventov doktorandského štúdia na VŠ a ústavoch SAV;
- podpora mobility medzi organizáciami výskumu a vývoja a podnikateľským sektorom;
- vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja.

Rámcová aktivita 1.2.4.: Podpora aktívnej spolupráce VŠ a súkromného sektora pri tvorbe nových študijných odborov a programov a pri procese výučby (špecifický cieľ 4)

Oprávnenými aktivitami (obsahový rámec a zameranie projektu) v rámci predmetnej výzvy sú:

- programy na podporu výskumu a prenosu nových technológií a špičkovej odbornosti medzi inštitúciami výskumu a podnikateľskej sféry;
- informačné aktivity výskumno-vývojových inštitúcií zamerané na zvýšenie záujmu podnikateľskej sféry o výsledky výskumu a vývoja;
- zavádzanie, resp. rozšírenie doteraz zavedených spoločných študijných programov slovenských VŠ a popredných VŠ so sídlom v zahraničí vrátane udeľovania dvojítých a trojitých diplomov;
- programy podpory vzájomnej výmeny pracovníkov výskumu a vývoja, výskumných ústavov, podnikateľských subjektov a univerzít.

Pre výzvu **OPV-2009/1.2/01-SORO** zameranú na VŠ a zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja na VŠ (vrátane zamestnancov SAV a jej ústavov) celková vyčlenená čiastka predstavovala 35 000 000 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne **250 000 EUR** a maximálne **1 000 000 EUR**.

V rámci výzvy bol k 24.8.2009 prijatý celkový počet **52** ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov 40 304 816,94 EUR a požadovanej výške NFP 38 449 928,60 EUR. Z celkového počtu prijatých žiadostí 38 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálne správnosti a z toho 45 ŽoNFP bolo predložených na zasadnutí Výberovej komisie. Výberová komisia odporučila na schválenie **38** projektov.

Nakoľko proces uzatvárania zmlúv presahuje sledované obdobie VS 2009, budú ďalšie informácie ohľadom spomínanej výzvy poskytnuté vo VS 2010.

2.1.1.2.2. Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

V sledovanom období bola v rámci opatrenia 2.1 vyhlásená 1 výzva na predkladanie ŽoNFP **OPV-2009/2.1/01-SORO**. Výzva bola zameraná na tieto cieľové skupiny:

- osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický okrem zamestnancov ohrozených prepúšťaním, nízko kvalifikovaných zamestnancov a nezamestnaných;
- lektori ďalšieho vzdelávania.

Aktivity, na ktoré bola výzva zameraná, boli definované nasledovne:

Rámcová aktivita 2.1.4: Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch;

Rámcová aktivita 2.1.5: Uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu;

Rámcová aktivita 2.1.7: Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.

Oprávnenou aktivitou (obsahový rámec a zameranie projektu) v rámci predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP bola:

- tvorba a realizácia vzdelávacích programov pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania a lektorov ďalšieho vzdelávania, so zameraním na prehĺbovanie a rozširovanie kvalifikácie, odbornej spôsobilosti a rozvoj kľúčových kompetencií pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický vzhľadom na nové technológie, inovačné procesy a ich použitie v praxi.

Pre výzvu **OPV-2009/2.1/01-SORO** celková vyčlenená čiastka predstavovala 7 500 000 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne **300 000 EUR** a maximálne **500 000 EUR**.

V rámci výzvy bol k 13.10.2009 prijatý celkový počet **20** ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov 8 310 402,61 EUR a v požadovanej výške NFP 7 896 872,99 EUR. Z celkového počtu prijatých žiadostí 9 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálne správnosti a z toho 9 ŽoNFP bolo predložených na zasadnutí Výberovej komisie. Výberová komisia odporučila na schválenie **9** projektov.

Nakoľko proces zazmluvnenia úspešných žiadateľov presahuje sledované obdobie VS 2009, nie je možné zhodnotiť proces zazmluvňovania schválených projektov. Ďalšie informácie ohľadom spomínanej výzvy budú poskytnuté vo VS 2010.

Opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve³.

³ Implementácia tohto opatrenia je delegovaná na MZ SR.

V sledovanom období bola v rámci opatrenia 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve ukončená finančná realizácia 4 projektov a 1 projekt bol ukončený mimoriadne. Dve výzvy z predchádzajúceho obdobia (2008) boli ukončené procesom zazmluvnenia úspešných žiadateľov, začali sa úvodné fázy realizácie zazmluvnených projektov a boli vyhlásené 2 nové výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Nové vyhlásené výzvy boli zamerané na tieto cieľové skupiny:

- zdravotnícki pracovníci vykonávajúci svoje zdravotnícke povolanie v mieste realizácie projektov zadefinovanom výzvou;
- pracovníci v zdravotníctve vykonávajúci svoje povolanie u zamestnávateľa na území cieľa K, ktorý je žiadateľom o NFP resp. jeho spolupracujúcim subjektom.

Aktivity, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- vytvorenie a realizácia modelu centra/centier pre hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a výmenu informácií o zdravotníckych pracovníkoch;
- realizácia vzdelávacích programov a aktivít ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve so zameraním na rozvoj a udržanie ich získanej kvalifikácie;
- podpora rozvoja všetkých foriem dištančného spôsobu ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.

1) V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP **OPV 2008/2.2/01**, opatrenie 2.2, všetkých 5 projektov schválených a zazmluvnených v rámci spomínanej výzvy ukončilo fyzickú implementáciu v roku 2008. Podrobnejšie informácie k tejto výzve sú uvedené vo VS 2008.

Jeden zo zazmluvnených projektov bol v sledovanom období z dôvodu nedostatočných administratívnych kapacít mimoriadne ukončený. Zostávajúce 4 projekty boli ukončené finančne a v sledovanom období prebiehala ich finančná implementácia formou predkladania a administratívneho overovania záverečných žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“). Ďalšie informácie sú uvedené v časti 3.2.1.1.2, opatrenie 2.2.

2) V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP **OPV 2008/2.2/02**, opatrenie 2.2, bola predložená 1 ŽoNFP v požadovanej výške 1 658 317,30 EUR. V sledovanom období bol ukončený hodnotiaci a výberový proces, zazmluvnenie projektu a začala sa fáza implementácie projektu. Podrobnejšie informácie k tejto výzve sú uvedené vo VS 2008.

V 1. polroku 2009 bola podpísaná 1 zmluva o poskytnutí NFP a celková výška NFP uzavretej zmluvy je 1 658 317,30 EUR, čo predstavuje **99,2%** zazmluvnenej sumy z celkovej alokácie na výzvu. Celková alokácia na výzvu bola vo výške 1 659 695,94 EUR.

3) V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP **OPV 2008/2.2/03**, opatrenie 2.2, sa v sledovanom období konala uzávierka výzvy. Podrobnejšie informácie k tejto výzve sú uvedené vo VS 2008.

V rámci výzvy bol k 13.2.2009 prijatý celkový počet **7** ŽoNFP v celkovej požadovanej výške NFP 9 311 185,79 EUR. Z celkového počtu prijatých žiadostí **7** ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálne správnosti a z toho **7** ŽoNFP bolo predložených na zasadnutie Výberovej komisie. Výberová komisia odporučila na schválenie **7** projektov.

Do konca augusta 2009 bolo v rámci výzvy uzavretých **7** zmlúv o poskytnutí NFP a celková výška NFP uzavretých zmlúv je 9 259 325,80 EUR, čo predstavuje 88,55% zazmluvnenej sumy z celkovej alokácie na výzvu. Celková alokácia na výzvu bola vo výške 10 456 084,45 EUR. K dňu 1.9.2009 sa začali všetky projekty realizovať.

4) Pre výzvu **OPV 2009/2.2/01** celková alokácia predstavovala 1 500 000 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne **500 000 EUR** a maximálne 1 500 000 EUR.

V rámci výzvy boli k 29.7.2009 prijaté **2** ŽoNFP (z toho bola zaregistrovaná iba jedna ŽoNFP, druhá bola doručená v rozpore s podmienkami výzvy) v celkovej výške oprávnených výdavkov 2 463 421,90 EUR a požadovanej výške NFP 2 340 250,78 EUR. Z celkového počtu prijatých žiadostí **1** ŽoNFP splnila podmienky kontroly formálne správnosti a z toho **1** ŽoNFP bola predložená na zasadnutí Výberovej komisie. Výberová komisia odporučila na schválenie **1** projekt.

Do konca roka 2009 bola v rámci výzvy uzavretá 1 zmluva o poskytnutí NFP a celková výška NFP uzavretej zmluvy je 1 264 938,47 EUR, čo predstavuje **84,32%** zazmluvnenej sumy z celkovej alokácie na výzvu.

5) Pre výzvu **OPV 2009/2.2/02** celková alokácia predstavovala 7 000 000 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne **2 000 000 EUR** a maximálne 5 000 000 EUR.

V rámci výzvy boli k 30.11.2009 prijaté **2** ŽoNFP. Podrobnejšie informácie k tejto výzve budú uvedené vo VS 2010, nakoľko k 31.12.2009 sa začal proces kontroly formálnej správnosti oboch ŽoNFP, ktorý bude ukončený začiatkom roka 2010.

2.1.1.2.3. Prioritná os 3 - Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami

Opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

V sledovanom období bola v rámci opatrenia 3.1 vyhlásená 1 výzva na predkladanie ŽoNFP **OPV-2009/3.1/01-SORO**. Výzva bola zameraná na tieto cieľové skupiny:

- pedagogickí zamestnanci ZŠ
- žiaci ZŠ pochádzajúci z MRK

Rámcová aktivita 3.1.1: Podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl.

Aktivity, na ktoré bola výzva zameraná, boli definované nasledovne:

- programy na uľahčenie prístupu a úspešné pôsobenie MRK vo vzdelávaní v ZŠ v obciach s koncentráciou MRK (zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15% zo všetkých žiakov ZŠ), vrátane celodenného výchovného procesu;
- prípravné a doučovacie kurzy pre žiakov ZŠ pochádzajúcich z MRK smerujúce k umožneniu pokračovania ich štúdia na SŠ v systéme formálneho vzdelávania;
- príprava a tvorba pedagogickej dokumentácie a učebníc, učebných textov, učebných pomôcok a príručiek s cieľom umožniť integráciu MRK do systému vzdelávania na ZŠ;
- projekty zamerané na vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií na ZŠ;
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov ZŠ;

Pre výzvu **OPV-2009/3.1/01-SORO** celková vyčlenená čiastka predstavovala 13 000 000 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne **100 000 EUR** a maximálne **300 000 EUR**.

V rámci výzvy bol k 27.4.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 116, v celkovej výške oprávnených výdavkov 22 434 702,52 EUR a požadovanej výške NFP 21 447 608,65 EUR.

K 31.12.2009 bolo v rámci uvedenej výzvy spolu podpísaných 50 zmlúv o poskytnutí NFP. Výška NFP 50 zazmluvnených projektov predstavuje sumu 8 420 682,37 EUR, čo predstavuje 64,77 % z alokácie na túto výzvu.

K 31.12.2009 došlo k implementácii len 2 projektov, začiatok realizácie aktivít väčšiny projektov je plánovaný na 1. štvrťrok 2010.

Opatrenie 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami

V sledovanom období bola v rámci opatrenia 3.2 vyhlásená 1 výzva na predkladanie ŽoNFP **OPV-2009/3.2/01-SORO**. Výzva bola zameraná na tieto cieľové skupiny

- pedagogickí zamestnanci špeciálnej SŠ;
- zdravotne znevýhodnení žiaci špeciálnej SŠ;
- osoby zdravotne znevýhodnené;
- osoby pracujúce v oblasti integrácie osôb zdravotne znevýhodnených do spoločnosti.

Rámcová aktivita 3.2.1: Podpora prístupu osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl.

Aktivity, na ktoré bola výzva zameraná, boli definované nasledovne:

- inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych SŠ podporujúcich kľúčové kompetencie zdravotne znevýhodnených žiakov a pedagogických zamestnancov špeciálnych SŠ s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a uľahčujúcich prístup osôb zdravotne znevýhodnených k vzdelávaniu na SŠ;
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie zdravotne znevýhodnených žiakov špeciálnych SŠ;

Rámcová aktivita 3.2.3: Ďalšie vzdelávanie s osobitnými vzdelávacími potrebami.

Aktivity, na ktoré bola výzva zameraná, boli definované nasledovne:

- tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených;
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie osôb zdravotne znevýhodnených.

Rámcová aktivita 3.2.4: Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie občanov s osobitnými vzdelávacími potrebami do spoločnosti.

Aktivita, na ktorú bola výzva zameraná, bola definovaná nasledovne:

- tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania osôb, ktoré pracujú s osobami zdravotne znevýhodnenými.

Pre výzvu **OPV-2009/3.2/01-SORO** celková vyčlenená čiastka predstavovala 8 000 000 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne **120 000 EUR** a maximálne **300 000 EUR**.

V rámci výzvy bol k 8.6.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 37, v celkovej výške oprávnených výdavkov 7 259 740,08 EUR a požadovanej výške NFP 7 128 528,46 EUR.

V rámci uvedenej výzvy bolo spolu podpísaných 22 Zmlúv o poskytnutí NFP. Výška NFP 22 zazmluvnených projektov predstavuje sumu 3 883 767,27 EUR, čo predstavuje 48,54% z alokácie na túto výzvu.

K 31.12.2009 nedošlo k implementácii žiadneho projektu. Začiatok realizácie aktivít väčšiny projektov je plánovaný na 1. štvrtrok 2010.

2.1.1.2.4. Prioritná os 4 – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

V sledovanom období neboli v rámci opatrenia 4.1 vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie ŽoNFP. V priebehu roka 2009 prebiehala implementácia projektov, ktoré boli schválené z výziev vyhlasovaných v roku 2008. Podrobnejšie informácie o priebehu implementácie týchto projektov sa nachádzajú v časti 3.4.1.1.2 VS 2009.

Opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

V sledovanom období boli v rámci opatrenia 4.2 vyhlásené 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP. Prvá výzva **OPV-2009/4.2/01-SORO** bola zameraná na tieto cieľové skupiny:

- študenti štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- vysokoškolskí učitelia na štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- manažment štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja na VŠ (vrátane zamestnancov SAV a jej ústavov);
- doktorandi;

- postdoktorandi.

Rámcová aktivita 4.2.1: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory aktívnej spolupráce VŠ a súkromného sektora pri tvorbe nových študijných odborov a programov pri procese výučby, ako aj zefektívnenie správy a manažmentu VŠ

Aktivity, na ktoré bola výzva zameraná, boli definované nasledovne :

- širšie využívanie informačných technológií a nových foriem vzdelávania predovšetkým v externom štúdiu (virtuálne univerzity, dištančné vzdelávanie a pod.);
- tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti;
- podpora zvýšenia záujmu o štúdium matematiky, prírodných vied, informatiky a ostatných technických študijných odborov;
- vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku, ktoré podporujú medzinárodnú spoluprácu a mobilitu akademickej obce;
- podpora výučby cudzích jazykov na VŠ;
- tvorba nástrojov na sledovanie uplatnenia absolventov VŠ v praxi.
- budovanie efektívnej správy a riadenia VŠ a podpora kvalifikovaného manažmentu, prostredníctvom ďalšieho vzdelávania súčasného vedenia VŠ, administratívnych pracovníkov VŠ a inovácie súčasných riadiacich procesov;
- projekty na rozvoj profesionálneho rastu vysokoškolských učiteľov zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania.

Rámcová aktivita 4.2.2.: Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji (špecifický cieľ 2)

Aktivity, na ktoré bola výzva zameraná, boli definované nasledovne :

- vzdelávacie programy zamerané na pedagogickú spôsobilosť doktorandov a podporu zvýšenia počtu doktorandov/absolventov doktorandského štúdia na VŠ a ústavoch SAV;
- podpora mobility medzi organizáciami výskumu a vývoja a podnikateľským sektorom;
- vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja.

Rámcová aktivita 4.2.3.: Zvýšenie zapojenia VŠ a ostatných organizácií výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií (špecifický cieľ 3)

Aktivity, na ktoré bola výzva zameraná, boli definované nasledovne:

- programy na podporu výskumu a prenosu nových technológií a špičkovej odbornosti medzi inštitúciami výskumu a podnikateľskej sféry;
- informačné aktivity výskumno-vývojových inštitúcií zamerané na zvýšenie záujmu podnikateľskej sféry o výsledky výskumu a vývoja;
- zavádzanie, resp. rozšírenie doteraz zavedených spoločných študijných programov slovenských VŠ a popredných VŠ so sídlom v zahraničí vrátane udeľovania dvojitych a trojitych diplomov;
- programy podpory vzájomnej výmeny pracovníkov výskumu a vývoja, výskumných ústavov, podnikateľských subjektov a univerzít.

Finančná alokácia pre túto výzvu predstavovala sumu 1 000 000 EUR. Výška NFP na jeden projekt bola určená hranicou od **250 000 EUR do 1 000 000 EUR**.

V rámci výzvy bolo k 24.8.2009 prijatých **6** ŽoNFP. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP predstavuje sumu 3 549 362,51 EUR, celková požadovaná výška NFP je 3 425 125,85 EUR.

Nakoľko proces hodnotenia presahuje sledované obdobie VS 2009, nie je možné zhodnotiť proces zazmluvňovania schválených projektov. Ďalšie informácie ohľadom spomínanej výzvy budú poskytnuté vo VS 2010.

Druhá výzva **OPV-2009/4.2/02-SORO** bola zameraná na tieto cieľové skupiny:

- osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický okrem zamestnancov ohrozených prepúšťaním, nízko kvalifikovaných zamestnancov a nezamestnaných;
- lektori ďalšieho vzdelávania.

Rámcová aktivita 4.2.4: Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania vrátane podpory diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania, rozvoja kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a zlepšenia priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania.

Aktivita, na ktorú bola výzva zameraná, bola definovaná nasledovne :

- tvorba a realizácia vzdelávacích programov pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania a lektorov ďalšieho vzdelávania, so zameraním na prehĺbovanie a rozširovanie kvalifikácie, odbornej spôsobilosti a rozvoj kľúčových kompetencií pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický vzhľadom na nové technológie, inovačné procesy a ich využitie v praxi.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 500 000 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne 300 000 EUR a maximálne 500 000 EUR.

V rámci výzvy bol k 13.10.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP **2**. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP predstavuje sumu 911 721,00 EUR, celková požadovaná výška NFP je 866 134,95 EUR.

Nakoľko proces hodnotenia presahuje sledované obdobie VS 2009, nie je možné zhodnotiť proces zazmluvňovania schválených projektov. Ďalšie informácie ohľadom spomínanej výzvy budú poskytnuté vo VS 2010.

Opatrenie 4.3 Technická pomoc pre cieľ 'Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť'.

Projekty Technickej pomoci RO

V sledovanom období boli rámci tohto opatrenia k 31.12.2009 predložené a schválené 2 projekty TP RO, z toho 1 projekt bol predložený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej témy 86. Podrobnejšie informácie o podmienkach poskytovania prostriedkov

technickej pomoci sú rozpracované v časti č. 6 VS 2009. V roku 2009 bola naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov TP na roky 2007 – 2008 prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO. K 31.12.2009 nebol ukončený žiaden z projektov TP RO.

TP v rámci opatrenia 4.3 pre cieľ RKZ sa v sledovanom období implementovala na RO a SORO v rámci dvoch prioritných tém 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia. Uvedené prioritné témy sa sústreďujú na aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou, poskytovaním informácií, propagáciou, vyhodnocovaním a výmenou skúseností. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV, v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu. V časti 3.5.1.1 a 6 sú podrobnejšie rozpracované informácie o projektoch TP, vyhlásených oznamoch k projektom TP a prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností v rámci prioritných tém 85 a 86.

Na rok 2010 boli predložené 2 projekty TP RO, z toho 1 projekt bol predložený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej témy 86. Schvaľovací proces projektov TP MŠ SR na rok 2010 bude prebiehať v roku 2010 a bude uvedený vo VS 2010.

Oznam **OPV/K/RKZ/TP/2009-1 (pre prioritnú tému 85)** bol zameraný na zabezpečenie efektívnej implementácie OPV v rámci cieľa K/RKZ.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Finančná alokácia pre tento oznam na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu **100 000,00 EUR**.

K 18.6.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **71 900,00 EUR**. Táto žiadosť v požadovanej výške prešla schvaľovacím procesom a následne bola v plnej požadovanej výške schválená.

V sledovanom období sa projekt realizoval a jeho aktivity boli ukončené. Podrobnejšie informácie ohľadom jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu a implementácie projektu sa nachádzajú v časti 3.4.1.1.3 VS 2009. Prehľad využívania prostriedkov v rámci projektov TP (osobitne za cieľ RKZ) od 1.1.2007 – 31.12.2009 podľa prioritných činností (čerpanie) je uvedený v časti č. 6 VS 2009. V roku 2010 bude naďalej zabezpečovaná finančná implementácia tohto projektu prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO.

Oznam **OPV/K/RKZ/TP/2009-2 (pre prioritnú tému 86)** bol zameraný na zabezpečenie efektívnej implementácie OPV v rámci cieľa K/RKZ.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Finančná alokácia pre tento oznam na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu **6 000,00 EUR**.

K 18.6.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **4 900,00 EUR**. Táto žiadosť v požadovanej výške prešla schvaľovacím procesom a následne bola v plnej požadovanej výške schválená.

V sledovanom období sa projekt realizoval a jeho aktivity boli ukončené. Prehľad využívania prostriedkov v rámci projektov TP (osobitne za cieľ RKZ) od 1.1.2007 – 31.12.2009 podľa prioritných činností (čerpanie) je uvedený v kapitole č. 6 VS 2009. V roku 2010 bude naďalej zabezpečovaná finančná implementácia tohto projektu prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO.

Oznam **OPV/K/RKZ/TP/2009-3 (pre prioritnú tému 85)** zameraný na zabezpečenie implementácie OPV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Finančná alokácia pre tento oznam na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu **415 000,00 EUR**.

K 31.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **414 645,00 EUR**.

Vzhľadom na skutočnosť, že termín uzávierky oznamu je 28.1.2010, budú ďalšie informácie o ozname a projektoch predmetom VS 2010.

Oznam **OPV/K/RKZ/TP/2009-4 (pre prioritnú tému 86)** bol zameraný na zabezpečenie implementácie OPV v súlade s požiadavkami kladenými na vyhodnocovanie operačného programu ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Finančná alokácia pre tento oznam na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu **45 000,00 EUR**.

K 31.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **44 325,00 EUR**.

Vzhľadom na skutočnosť, že termín uzávierky oznamu je 28.1.2010, budú ďalšie informácie o ozname a projektoch predmetom VS 2010.

Projekty Technickej pomoci SORO – ASFEU

V sledovanom období boli rámci tohto opatrenia k 31.12.2009 predložené a schválené 2 projekty TP RO, z toho 1 projekt bol predložený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej témy 86. Na rok 2010, schvaľovací proces týchto projektov TP bude prebiehať v roku 2010 a bude uvedený vo VS 2010.

Oznam **OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 (pre prioritnú tému 85)** bol zameraný na personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly programov, projektov a HP, vrátane činností zriadených výborov a komisií štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“) vrátane vzdelávania personálu.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je ASFEU.

Finančná alokácia pre tento oznam na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu **150 000,00 EUR**.

K 23.12.2009 (jedná sa o dátum ukončenia predkladania ŽoNFP k projektom TP stanovený príslušným Oznamom) bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **132 658,06 EUR**. ŽoNFP v požadovanej výške prešla schvaľovacím procesom a následne bola v plnej požadovanej výške schválená.

Predmetná ŽoNFP bola zazmluvnená dňa 21.12.2009 vo výške **132 658,06 EUR**. Schválený projekt bude realizovaný v období od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Oznam **OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 (pre prioritnú tému 86)** bol zameraný na zabezpečenie publicity a informovanosti OPV.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je ASFEU.

Finančná alokácia pre tento oznam na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu **22 000,00 EUR**.

K 23.12.2009 (jedná sa o dátum ukončenia predkladania ŽoNFP k projektom TP stanovený príslušným Oznamom) bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **22 000,00 EUR**. ŽoNFP v požadovanej výške prešla schvaľovacím procesom a následne bola v plnej požadovanej výške schválená.

Predmetná ŽoNFP bola zazmluvnená dňa 21.12.2009 vo výške **22 000,00 EUR**. Schválený projekt bude realizovaný v období od 1.1.2010 do 31.12.2010.

2.1.1.2.5 Prioritná os 5 – Technická pomoc pre cieľ Konvergenca

TP je v rámci OPV osobitnou prioritnou osou č. 5 pre cieľ K. Prioritná os Technická pomoc pre cieľ Konvergenca sa v sledovanom období implementovala na RO a SORO v rámci dvoch prioritných tém 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, tak, ako je uvedené vyššie pre opatrenie 4.3 v rámci Prioritnej osi 4 v časti 2.1.1.2.4 VS 2009.

MŠ SR vyhlásilo v sledovanom období 6 oznamov TP v rámci prioritnej osi 5, z toho 2 oznamy na projekty TP MŠ SR na rok 2009, 2 oznamy na projekty TP MŠ SR na rok 2010 a 2 oznamy na projekty TP ASFEU na rok 2010. V rámci uvedených oznamov bolo prijatých 6 ŽoNFP, z ktorých boli k 31.12.2009 4 schválené. K 31.12.2009 boli vydané 2 Rozhodnutia o schválení k projektom TP MŠ SR na rok 2009 (pri TP RO sa zmluva nepodpisuje), 2 projekty TP ASFEU na rok 2010 boli zazmluvnené a schvaľovací proces projektov TP MŠ SR na rok 2010 bude prebiehať v roku 2010.

Opatrenie 5.1 - Technická pomoc pre cieľ Konvergenca

Projekty TP RO

V sledovanom období boli v rámci opatrenia 5.1 k 31.12.2009 predložené a schválené 2 projekty TP RO na rok 2009, z toho 1 projekt bol predložený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej témy 86. Uvedené predložené a schválené projekty boli realizované v roku 2009. Zároveň bola v roku 2009 naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov TP na roky 2007 – 2008 prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO. K 31.12.2009 nebol ukončený žiaden z projektov TP RO. V sledovanom období boli predložené aj 2 projekty TP RO na rok 2010, ktorých proces schvaľovania bude prebiehať v roku 2010.

Oznam **OPV/K/RKZ/TP/2009-1 (pre prioritnú tému 85)** bol zameraný na zabezpečenie efektívnej implementácie OPV v rámci cieľa K/RKZ.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Finančná alokácia pre tento oznam na jeden projekt cieľa K, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu **2 500 000,00 EUR**

K 31.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **2 463 300,00 EUR**. ŽoNFP pre daný projekt v požadovanej výške prešla schvaľovacím procesom a následne bola v plnej požadovanej výške schválená.

Projekt sa realizoval počas roka 2009 a jeho aktivity boli ukončené k 31.12.2009. Cieľom projektu bolo: zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa K v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPV. Prehľad využívania prostriedkov v rámci projektov TP (osobitne za cieľ K) od 1.1.2007 – 31.12.2009 podľa

prioritných činností (čerpanie) je v časti 3.5 VS 2009. V roku 2010 bude naďalej zabezpečovaná finančná implementácia tohto projektu prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO.

Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-2 (pre prioritnú tému 86) bol zameraný na zabezpečenie efektívnej implementácie OPV v rámci cieľa K/RKZ

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Finančná alokácia pre tento oznam na jeden projekt cieľa K, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu **200 000,00 EUR**.

K 31.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **157 700,00 EUR**. ŽoNFP pre daný projekt v požadovanej výške prešla schvaľovacím procesom a následne bola v plnej požadovanej výške schválená.

Projekt sa realizoval počas roka 2009 a jeho aktivity boli ukončené k 31.12.2009. Cieľom projektu bolo: zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci cieľa K v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPV. Prehľad využívania prostriedkov v rámci projektov TP (osobitne za cieľ K) od 1.1.2007 – 31.12.2009 podľa prioritných činností (čerpanie) je v časti 3.5 VS 2009. V roku 2010 bude naďalej zabezpečovaná finančná implementácia tohto projektu prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO.

Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-3 (pre prioritnú tému 85) bol zameraný na zabezpečenie implementácie OPV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, ako aj výmenu skúseností.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Finančná alokácia pre tento oznam na jeden projekt cieľa K, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu **2 290 000,00 EUR**.

K 31.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **2 283 385,00 EUR**.

Vzhľadom na skutočnosť, že termín uzávierky oznamu bol 28.1.2010, budú ďalšie informácie o schvaľovacom procese projektu predmetom VS 2010.

Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-4 (pre prioritnú tému 86) bol zameraný na zabezpečenie implementácie OPV v súlade s požiadavkami kladenými na vyhodnocovanie operačného programu, ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Finančná alokácia pre tento oznam na jeden projekt cieľa K, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu **245 000,00 EUR**.

K 31.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **244 175,00 EUR**.

Vzhľadom na skutočnosť, že termín uzávierky oznamu je 28.01.2010, budú ďalšie informácie o schvaľovacom procese projektu predmetom VS 2010.

Projekty TP SORO – ASFEU

V rámci opatrenia 5.1 boli k 31.12.2009 predložené a schválené 2 projekty TP ASFEU na rok 2010, z toho 1 projekt bol predložený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej témy 86.

Oznam OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1

Oznam **OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 (pre prioritnú tému 85)** bol zameraný na personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly programov, projektov a HP, vrátane činností zriadených výborov a komisií ŠF vrátane vzdelávania personálu.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je ASFEU.

Finančná alokácia pre tento oznam na jeden projekt cieľa K, za prioritnú tému 85 predstavovala sumu **2 700 000,00 EUR**.

K 23.12.2009 (jedná sa o dátum ukončenia predkladania ŽoNFP k projektom TP stanovený príslušným Oznamom) bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **2 646 343,44 EUR**. ŽoNFP v požadovanej výške prešla schvaľovacím procesom a následne bola v plnej požadovanej výške schválená.

Predmetná ŽoNFP bola zazmluvnená dňa 21.12.2009 s nasledovnou výškou NFP **2 646 343,44 EUR**. Schválený projekt bude realizovaný v období od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Oznam **OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 (pre prioritnú tému 86)** bol zameraný na zabezpečenie publicity a informovanosti OPV.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je ASFEU.

Finančná alokácia pre tento oznam na jeden projekt cieľa K, za prioritnú tému 86 predstavovala sumu **550 000,00 EUR**.

K 23.12.2009 (jedná sa o dátum ukončenia predkladania ŽoNFP k projektom TP stanovený príslušným Oznamom) bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **548 350,00 EUR**. ŽoNFP v požadovanej výške prešla schvaľovacím procesom a následne bola v plnej požadovanej výške schválená.

Predmetná ŽoNFP bola zazmluvnená dňa 21.12.2009 s nasledovnou výškou NFP **548 350,00 EUR**. Schválený projekt bude realizovaný v období od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Opatrenie 5.2 – Technická pomoc pre cieľ Konvergencia Ministerstvo zdravotníctva SR

Projekty TP SORO – MZ SR

V sledovanom období neboli predložené a schválené v rámci OPV žiadne projekty TP MZ SR. V rámci opatrenia 5.2 MŠ SR nevyhlasovalo žiadne oznamy vzhľadom na skutočnosť, že projekty TP SORO – MZ SR boli v roku 2008 schválené a zazmluvnené na obdobie 2007 – 2015.

K 31.12.2009 nebol ukončený žiaden z projektov TP SORO – MZ SR. Prehľad využívania prostriedkov v rámci projektov TP (osobitne za cieľ K) od 1.1.2007 – 31.12.2009 podľa prioritných činností (čerpanie) je v kapitole 6 VS 2009.

Bližšie informácie k celkovému sledovaniu vývoja implementácie OPV k 31.12.2009 je uvedený v Tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2 : Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12.2009

Prioritná os Opatrenie	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
Prioritná os 1	916	567	348	302	300	2	0
Opatrenie 1.1	864	553	310	302	300	2	0
Opatrenie 1.2	52	14	38	0	0	0	0
Prioritná os 2	40	14	25	15	11	1	4
Opatrenie 2.1	23	12	11	2	2	0	0
Opatrenie 2.2	17	2	14	13	9	1	4
Prioritná os 3	153	79	74	72	2	0	0
Opatrenie 3.1	116	65	51	50	2	0	0
Opatrenie 3.2	37	14	23	22	0	0	0
Prioritná os 4	128	85	41	39	36	0	1
Opatrenie 4.1	103	76	27	27	27	0	0
Opatrenie 4.2	11	7	4	2	2	0	0
Opatrenie 4.3	14	2	10	10	7	0	1
Prioritná os 5	17	3	12	12	9	0	1
Opatrenie 5.1	15	3	10	10	7	0	1
Opatrenie 5.2	2	0	2	2	2	0	0
Celkom	1254	748	500	440	358	3	6

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR V €

Prioritná os Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov
Prioritná os 1	311 407 105,15	95 802 422,32	167 121 501,81	134 210 443,29	5 028 373,38	0,00
Opatrenie 1.1	272 957 176,55	85 855 105,23	138 618 890,30	134 210 443,29	5 028 373,38	0,00
Opatrenie 1.2	38 449 928,60	9 947 317,09	28 502 611,51	0,00	0,00	0,00
Prioritná os 2	123 748 896,25	52 276 889,40	66 475 361,73	62 655 476,84	10 865,78	216 398,49
Opatrenie 2.1	103 123 140,34	49 141 508,79	53 981 631,55	50 222 292,34	10 865,78	0,00
Opatrenie 2.2	20 625 755,91	3 135 380,61	12 493 730,18	12 433 184,50	0,00	216 398,49
Prioritná os 3	28 576 137,11	15 856 297,53	12 719 839,58	12 304 449,64	0,00	0,00
Opatrenie 3.1	21 447 608,65	12 770 455,85	8 677 152,80	8 420 682,37	0,00	0,00
Opatrenie	7 128 528,46	3 085 841,68	4 042 686,78	3 883 767,27	0,00	0,00

3.2						
Prioritná os 4	37 306 300,34	22 185 605,64	14 661 724,70	13 449 317,24	50 755,44	12 678,05
Opatrenie 4.1	19 446 999,44	12 798 163,04	6 648 836,40	6 469 859,84	47 634,30	0,00
Opatrenie 4.2	16 648 185,33	9 070 152,62	7 578 032,71	6 544 601,81	3 045,69	0,00
Opatrenie 4.3	1 211 115,57	317 289,98	434 855,59	434 855,59	75,45	12 678,05
Prioritná os 5	18 658 720,88	2 597 070,84	13 534 090,04	13 534 090,04	1 974,38	420 064,41
Opatrenie 5.1	17 271 232,66	2 597 070,84	12 146 601,82	12 146 601,82	1 974,38	420 064,41
Opatrenie 5.2	1 387 488,22	0,00	1 387 488,22	1 387 488,22	0,00	0,00
Celkom	519 697 159,74	188 718 285,74	274 512 517,86	236 153 777,06	5 091 968,98	649 140,95

Dôvodmi odstúpenia od zmluvy pri mimoriadnom ukončení projektu boli nasledovné:

V rámci opatrenia 1.1 došlo zo strany 2 prijímateľov k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu. V prípade ZŠ s materskou školou (ďalej len „MŠ“), Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, prijímateľ ako dôvod ukončenia zmluvného vzťahu uviedol, že pred schválením projektu z výzvy s kódom OPV-2008/1.1/03-SORO sa viacerí učitelia zapojili do iných vzdelávacích projektov, čím sa stal tento projekt neaktuálny. V prípade Prijímateľa SOŠ, Školská 5, 975 90 Banská Bystrica z výzvy OPV-2008/1.1/04-SORO nové vedenie školy zdôvodnilo odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP personálnymi zmenami.

V rámci výzvy OPV 2008/2.2/01 pri projekte VÚC Prešov došlo dňa 8.10.2009 k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP. Projekt VÚC Prešov bol mimoriadne ukončený formou odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu nedostatočných projektových administratívnych kapacít.

Na stránke RO nie sú uverejňované správy o vyhodnotení správ z výziev a priamych zadaní, nakoľko RO spomínané správy interne archivuje a v prípade potreby k ich nahliadnutiu sú k dispozícii. Jednotlivé správy z výziev sa dávajú MV na vedomie.

Podrobný prehľad všetkých vyhlásených výziev a priamych zadaní k 31.12.2009 spolu s prehľadom jednotlivých projektov je uvedený v Prílohe č. 2.

Podrobné informácie o súhrnom čerpaní prostriedkov prioritných osí 1, 2, 3, 4 a 5 k 31.12.2009 je uvedený v Tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1-5 k 31.12.2009

Prioritná os	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 (zdroj ESF) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (zdroj ESF) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	365 000 000,00	1 802 148,87	0,49%	1 802 148,87	0,49%
Opatrenie 1.1	255 000 000,00	1 802 148,87	0,71%	1 802 148,87	0,71%
Opatrenie 1.2	110 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prioritná os 2	146 000 000,00	291 658,79	0,20%	291 658,79	0,20%
Opatrenie 2.1	109 500 000,00	54 357,08	0,05%	54 357,08	0,05%
Opatrenie 2.2	36 500 000,00	237 301,71	0,65%	237 301,71	0,65%

Prioritná os 3	65 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Opatrenie 3.1	48 700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Opatrenie 3.2	16 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prioritná os 4	17 801 578,00	173 699,88	0,98%	214 726,22	1,21%
Opatrenie 4.1	6 911 514,00	92 030,28	1,33%	92 030,28	1,33%
Opatrenie 4.2	10 178 001,00	3 440,15	0,03%	3 440,15	0,03%
Opatrenie 4.3	712 063,00	78 229,45	10,99%	119 255,79	16,75%
Prioritná os 5	24 000 000,00	2 181 381,31	9,09%	2 912 061,68	12,13%
Opatrenie 5.1	22 820 635,00	1 964 334,03	8,61%	2 695 014,40	11,81%
Opatrenie 5.2	1 179 365,00	217 047,28	18,40%	217 047,28	18,40%
Celkom	617 801 578,00	4 448 888,85	0,72%	5 220 595,56	0,85%

Plnenie merateľných ukazovateľov

Bližšie informácie k plneniu kontextových ukazovateľov je uvedený v Tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4: Plnenie kontextových ukazovateľov k 31.12.2009*

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
1. výdavky na ľudské zdroje (verejné výdavky spolu na vzdelávanie) ako podiel HDP	Dosiahnutý výsledok	-	3,79	4,56	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,56
	Cieľ	-	-	-	n/a	n/a	n/a	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%
	Východisko	4,4%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,4%
2. miera zamestnanosti spolu	Dosiahnutý výsledok	60,7%	62,3%	60,2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60,2%
	Cieľ	-	-	-	n/a	n/a	n/a	63,4%	63,4%	63,4%	63,4%
	Východisko	57,7%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	57,7%
3. % obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania na 100 obyvateľov vo veku 25-64 rokov	Dosiahnutý výsledok	3,9%	3,3%	2,8%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2,8%
	Cieľ	-	-	-	n/a	n/a	n/a	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
	Východisko	4,6%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,6%
4. absolventi terciárneho stupňa VŠ vzdelávania	Dosiahnutý výsledok	-	2,3	2,2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2,2
	Cieľ	-	-	-	n/a	n/a	n/a	12	12	12	12
	Východisko	8,3	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8,3
5. stredoškolsky vzdelaná mládež	Dosiahnutý výsledok	91,3%	92,3%-	93,3%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	93,3%
	Cieľ	-	-	-	n/a	n/a	n/a	92%	92%	92%	92%
	Východisko	91,8%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	91,8%
6. percento populácie (18 -	Dosiahnutý výsledok	6,5%	6,0%	4,9%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,9%

24) s nižším stredným vzdelaním, ktorí sa ďalej nevzdelávajú	Cieľ	-	-	-	n/a	n/a	n/a	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
	Východisko	6,4%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6,4%

* Zdroj Eurostat

Do systému zberu údajov kontextových ukazovateľov sú zapojené viaceré inštitúcie v rámci MŠ SR (Ústav informácií a prognóz školstva, Štátny pedagogický ústav, Štátny inštitút odborného vzdelávania a iné), ako aj Štatistický úrad SR, resp. Eurostat a ďalšie medzinárodné inštitúcie.

RO agreguje údaje od úrovne projektov cez opatrenia na úroveň prioritnej osi. SORO agreguje údaje pre potreby RO prostredníctvom monitorovacích správ SORO, ktoré predkladá RO polročne. SORO má stanovenú periodicitu na predkladanie monitorovacích správ od KP štvrťročne.

V sledovanom období vykonával RO niekoľko opatrení na plnenie dosiahnutého pokroku fyzických ukazovateľov voči stanovenému východisku. Veľmi úzko spolupracoval s konkrétnymi orgánmi CKO, koordinátormi jednotlivých HP a zástupcami jednotlivých SORO. Vzhľadom na identifikované problémy pri zbere a agregovaní údajov o dosiahnutých hodnotách ukazovateľov z projektovej úrovne na programovú úroveň (úroveň opatrenia a prioritnej osi) sa písomne usmernením RO dohodol mechanizmus zasielania dosiahnutých hodnôt ukazovateľov zo SORO na RO. RO má vypracovanú tabuľku, v ktorej má vytvorené väzby medzi ukazovateľmi využívanými na projektovej úrovni a ukazovateľmi na úrovni opatrení a prioritných osí OPV. Táto tabuľka je na základe zasielaných (k 7.1. a 7.7. roku n) aktuálnych súborov ukazovateľov v zmluvách uzatváraných na SORO aktualizovaná a následne RO zasielaná späť na SORO k využitiu pri predkladaní údajov v rámci polročných monitorovacích správ SORO. Podrobnejšie informácie o konkrétnych aktivitách a prijatých opatreniach RO sú rozpísané v časti 2.7 VS 2009.

V zmysle schváleného Plánu hodnotení OPV na programové obdobie 2007-2013 a na odporúčanie Európskej komisie (ďalej len „EK“) RO pre OPV v novembri 2009 začal realizovať operatívne hodnotenie OPV na tému „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV“. Bližšie informácie o výbere externého hodnotiteľa, zadávacích podmienkach, cieľoch hodnotenia, hlavných úlohách, prehľade vybraných metód a techník evaluácie, časovom harmonograme tohto procesu sú uvedené v časti 2.7.2.2 VS 2009.

Pri väčšine kontextových ukazovateľov k termínu predloženia VS 2009 neboli k dispozícii hodnoty za rok 2009, príp. ani za rok 2007 a 2008. Nakoľko ide o ukazovatele, ktoré sú agregované externými zdrojmi a nie RO, hodnoty týchto ukazovateľov budú uvádzané v rámci možností v nasledovných VS v závislosti od ich dostupnosti.

Poskytnúť dôkladnú analýzu dosiahnutých hodnôt ukazovateľov výsledku v tomto štádiu implementácie OPV je obtiažné z nasledovných dôvodov:

- očakávané hodnoty ukazovateľov výsledku OPV sú nadefinované až na konci programového obdobia v roku 2013 a 2015, tzn. nie je momentálne možné porovnať dosiahnuté hodnoty v roku 2009 s očakávanými hodnotami v roku 2009, ktoré nie sú v operačnom programe definované;
- vzhľadom na charakter vzdelávacích projektov, ktorých dĺžka realizácie je cca 2-4 roky (u väčšiny schválených projektov začala realizáciu aktivít v roku 2009), nie sú v súčasnosti

dostupné dosiahnuté hodnoty ukazovateľov výsledku (výsledok odzrkadľuje stav na konci realizácie projektu);

- Zmluva o poskytnutí NFP zaväzuje prijímateľa definovať očakávané hodnoty ukazovateľov výsledku nie priebežne, ale až na konci realizácie projektu.

RO si je vedomý určitých nerovností/nepomerov v zatiaľ dosiahnutom stave napĺňania programových ukazovateľov:

- u viacerých ukazovateľov zatiaľ nie sú dosiahnuté žiadne hodnoty (z dôvodu obsahového zamerania výziev/priamych zadaní primárne smerovaných na podporu školskej reformy);
- v niektorých prípadoch sú očakávané hodnoty ukazovateľov v súčasnosti už prekročené (v čase prípravy operačného programu RO nedisponoval relevantnými odhadmi v tejto oblasti, nová legislatívna úprava týkajúca sa pedagogických zamestnancov bola dokončená až v roku 2009, teda 2 roky po schválení OPV).

Na základe uvedeného RO v spolupráci s oboma SORO vykonal analýzu zazmluvňovania programových ukazovateľov, ktorá bude podkladom pre prípravu harmonogramu výziev a písomných vyzvaní na budúce obdobie.

V roku 2010 prebehne hodnotenie zamerané na nastavenie ukazovateľov operačného programu, ktoré sa o. i. zameria aj na dôvody nesúladu medzi plánovanými a dosiahnutými hodnotami ukazovateľov a až potom bude RO schopný podať vyčerpávajúcu odpoveď týkajúcu sa uvedenej diskrepancie.

Zhotoviteľ plánovaného hodnotenia na základe ním stanoveného časového harmonogramu predpokladá vykonanie nasledovných aktivít:

- zber a analýza relevantných materiálov;
- rozhovory so zamestnancami RO a SORO;
- vypracovanie mapy indikátorov;
- zodpovedanie evaluačných otázok stanovených RO;
- zistenia a odporúčania budú predložené v záverečnej správe.

Aj na základe skúseností so zberom údajov prostredníctvom ITMS bola do hodnotenia zahrnutá aj táto oblasť.

2.1.2. Finančná implementácia programu

V súvislosti s čerpaním od 1.1.2009 do 31.12.2009 bolo v období od 1.1.2009 do 31.12.2009 na certifikačný orgán (ďalej len CO) za OPV predložených 27 súhrnných žiadostí o platbu (ďalej len „SŽP“), z toho:

- 16 SŽP za MŠ SR
- 11 SŽP za MZ SR.

Schválených bolo 25 SŽP (16 SŽP za MŠ SR a 9 SŽP za MZ SR) v celkovej výške 5 134 637,19 EUR za zdroj Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ďalej

len „ŠR“), t.j. 4 448 888,85 EUR za EÚ zdroj a 685 748,34 EUR za zdroj ŠR a zamietnuté 2 SŽP za MZ SR z dôvodu identifikovania neoprávnených mzdových výdavkov vyplývajúcich z nedostatočného výkonu administratívneho overovania ŽoP, ako aj ďalšie zistenia vysokej závažnosti, ktoré mali dopad na správnu implementáciu operačného programu.

Kumulatívne čerpanie

Percentuálny podiel celkového čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2009 (suma 5 220 595,56 EUR) na záväzku 2007 zníženom o celkovú výšku zálohovej platby (32 127 560 EUR) za OPV predstavuje 16,25% a pre splnenie pravidla $n + 3$ pre uvedený záväzok je potrebné do 31.12.2010 schváliť na CO výdavky vo výške 26 906 964,42 EUR, t.j. za cieľ K 26 329 307,66 EUR a za cieľ RKZ 577 656,76 EUR.

Na záväzku 2007 – 2013 (617 801 578 EUR) predstavuje čerpanie k 31.12.2009 vo výške 5 220 595,56 EUR 0,85%, kde za cieľ K bolo čerpanie 5 005 869,34 EUR na úrovni 0,83% a za cieľ RKZ bolo čerpanie 214 726,22 EUR na úrovni 1,21% na celkovom záväzku 2007 - 2013.

Uvedenú úroveň čerpania je možné považovať za primerané vo vzťahu k dosiahnutým ukazovateľom na konci tretieho roku programového obdobia 2007 – 2013 aj vzhľadom na skutočnosť, že reálna implementácia OPV na úrovni národných a dopytovo – orientovaných projektov v súvislosti s reálnym čerpaním sa začala až v roku 2009. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že OPV, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov ESF, je špecifickým programom, ktorého tempo čerpania nie je možné porovnávať s inými operačnými programami financujúcimi predovšetkým projekty investičného charakteru, resp. projektmi, ktorých implementácia a čerpanie priamo vyplýva z legislatívy SR. MŠ SR v rámci tohto programu podporuje predovšetkým projekty vzdelávacieho charakteru (bežné výdavky) s dĺžkou implementácie cca 2 – 4 roky, pričom vzdelávacie aktivity v rámci týchto projektov prebiehajú postupne. V nadväznosti na to aj financovanie prebieha adekvátne k harmonogramu vzdelávania. Preto RO OPV zastáva názor, že tempo čerpania prostriedkov ŠF EÚ je v rámci OPV primerané charakteru toho operačného programu a jeho jednotlivých projektov.

V tejto súvislosti je dôležité upriamiť aj na objem už zazmluvnených prostriedkov v rámci OPV, nakoľko úroveň kontrahovania finančných prostriedkov má výrazný, ak nie rozhodujúci, vplyv na súčasné ale hlavne budúce čerpanie prostriedkov ŠF EÚ. K 31.12.2009 dosiahla miera kontrahovania celkového záväzku ESF na programové obdobie 2007 – 2009 hodnotu 32,89 %, čo je možné jednoznačne klasifikovať ako primeranú základňu na zabezpečenie bezproblémového čerpania prostriedkov ŠF EÚ. Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky sú zmluvne pokryté záväzky 2007 a 2008 a z časti aj záväzok 2009 (viac ako 36 %).

Zo štruktúry doterajšieho čerpania vyšší objem výdavkov schválených na CO predstavovali priebežné platby a záverečné platby (takmer 65 % objemu doteraz certifikovaných výdavkov za zdroj ESF) pred schválenými zúčtovaniami zálohových platieb. Nakoľko však nosná časť prijímateľov OPV je z verejného sektora a je financovaná prostredníctvom zálohových platieb, očakávame predovšetkým v II. a III. kvartáli 2010 výrazný nárast čerpania prostredníctvom zúčtovania poskytnutých zálohových platieb.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31.12.2009 evidovalo MŠ SR v rámci OPV poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované zálohové platby v celkovom objeme **53 699 tis. EUR** (z toho zdroje ESF predstavujú sumu **46 198 tis. EUR**). Hoci poskytnutie zálohových platieb nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k CO ani Európskej komisii, tieto finančné

prostriedky umožňujú prijímateľom implementovať svoje projekty, čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a schválení na CO..

RO v rámci analýzy čerpania prostriedkov ŠF EÚ identifikoval faktory, ktoré majú vplyv na úroveň čerpania prostriedkov ŠF EÚ. Ide predovšetkým o tieto faktory:

- existencia časového posunu realizácie jednotlivých aktivít podporených projektov (a s tým súvisiacich výdavkov) z dôvodu komplikácií pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb (administratívna a časová náročnosť realizácie verejných obstarávaní) súvisiacich s realizáciou uvedených aktivít – *v tomto smere RO/SORO nemajú žiadne kompetencie ako pomôcť realizátorom projektov, nakoľko pravidlá ohľadne VO sú jednoznačne dané;*
- nízka kvalita predkladaných ŽoP (vrátane podpornej dokumentácie preukazujúcej oprávnenosť nárokováných výdavkov), čo malo za následok predlžovanie lehoty na administratívne spracovanie uvedených žiadostí zo strany MŠ SR resp. ASFEU, ako aj na preplatenú výšku oprávnených výdavkov prijímateľom (realizátorom) jednotlivých projektov – *RO v snahe zlepšiť kvalitu predkladaných ŽoP v rámci národných projektov zabezpečuje priebežné konzultácie s jednotlivými priamo - riadenými organizáciami; SORO pre zefektívnenie finančného riadenia projektov zabezpečuje pre ich realizátorov školenia a zároveň poskytuje mailové a osobné konzultácie ku konkrétnym problémovým oblastiam.*

Napriek uvedeným skutočnostiam RO nepredpokladá vážne problémy so splnením pravidla „N + 3“ vo vzťahu k záväzku roku 2007 do konca roka 2010. Pri zohľadnení miery kontrahovania, objemu poskytnutých zálohových platieb a časového intervalu potrebného na administráciu a schválenie žiadostí prijímateľov o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie poskytnutých zálohových platieb) RO predpokladá splnenie pravidla „N + 3“ vo vzťahu k záväzku roku 2007 predložením dostatočného objemu výdavkov na CO (MF SR) prostredníctvom súhrnných ŽoP na prelome II. a III. kvartálu 2010.

Prijaté platby z Európskej komisie

CO prijal z EK zálohovú platbu za OPV v 4 tranžiach, pričom 4. tranža zálohovej platby bola vyplatená na základe rozhodnutia EK v rámci opatrení prijatých na eliminovanie dopadov globálnej finančnej krízy:

1.	1. tranža	prijatá 30.11.2007	12 356 031,56 EUR (2% zo záväzku 2007 – 2013),
2.	2. tranža	prijatá 23.5.2008	18 534 047,34 EUR (3% zo záväzku 2007 – 2013),
3.	3. tranža	prijatá 2.2.2009	12 356 031,56 EUR (2% zo záväzku 2007 – 2013),
4.	4. tranža	prijatá 28.4.2009	12 356 031,56 EUR (2% zo záväzku 2007 – 2013).

V roku 2009 CO disponoval na mimorozpočtovom účte finančnými prostriedkami zo zálohových platieb vo výške 55 602 142,02 EUR.

CO dňa 3.11.2009 zaslal prvú priebežnú ŽoP na EK č. 2610900701 v celkovej výške 1 977 577,83 EUR za EÚ zdroj, z toho 1 906 663,21 EUR za cieľ K a 70 914,62 EUR za cieľ RKZ, ktorá bola 18.11.2009 uhradená z EK. Touto žiadosťou CO splnil pravidlo m + 24, t.j. do 24 mesiacov od zaslania prvej tranže z EK zaslal priebežnú žiadosť na EK. Údaje o ŽoP na EK v členení na prioritné osi je uvedená v Prílohe č. 5.

Spomínanou ŽoP na EK bolo k 31.12.2009 zo záväzku 2007 zníženého o zálohové platby (32 127 560 EUR) deklarovaných na EK 6,16%. Pre splnenie pravidla n + 3 pre záväzok 2007 zníženého o zálohové platby je potrebné deklarovať na EK do 31.12.2010 výdavky vo výške 30 149 982,17 EUR (z toho za cieľ K vo výške 29 428 513,79 EUR a za cieľ RKZ vo výške 721 468,38 EUR), čo predstavuje 93,84% z uvedeného záväzku. Všetky prijaté platby z EK sú uvedené v Prílohe č. 3.

Odhadý očkávaných výdavkov

Odhad očkávaných výdavkov za rok 2009 bol na EK zaslaný v apríli 2009 a pre OPV predstavoval sumu 27 596 087,01 EUR. Predložením v.u. priebežnej ŽoP na EK a prijatím tretej a štvrtej tranže zálohovej platby boli odhady očkávaných výdavkov splnené na 96,72%.

Bližšie informácie k porovnaniu skutočného a plánovaného čerpania za sledované obdobie je uvedené v Tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5⁴: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 1.1.2009 do 31.12.2009

	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2009 v € (OOV zaslané CO na EK k 30.04. 2009)		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2009 v €		Odchýlka (plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v €		Odchýlka (naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za program	27 596 087,01	x	26 689 640,95	x	906 446,06	x	96,72	x

Zhodnotenie certifikačného overovania na CO

Za obdobie **1.1.2009 – 31.12.2009** bolo zo strany **platobnej jednotky** (ďalej len „PJ“) **MŠ SR** predložených na CO 16 SŽP v celkovej výške 4 705 590,74 EUR za všetky zdroje financovania. V predloženom objeme boli schválené všetky SŽP.

V období od 1.1.2009 do 31.12.2009 bolo vykonané priebežné certifikačné overovanie v rámci 1 SŽP na SORO ASFEU a PJ MŠ SR. Predmetom certifikačného overenia bol dopytovo - orientovaný projekt. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 14 158,27 EUR, čo je 0,30% z objemu predložených SŽP a zároveň 23,17% z objemu overovaných SŽP. Za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 neboli z úrovne CO identifikované nezrovnalosti, nebola vypracovaná správa o nezrovnalostiach.

⁴ Na základe komunikácie medzi CO a CKO a v zmysle požiadavky EK monitorovať napĺňanie odhadov očkávaných výdavkov zasielaných na EK k 30.04. roku N, predkladá CO tabuľku č. 4 v upravenej verzii, ktorá nie je v súlade s aktualizáciou č. 1 Metodického pokynu CKO č. 9.

Za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 bolo zo strany **PJ MZ SR** predložených 11 SŽP v celkovej sume 656 568,87 EUR, pričom 9 SŽP v sume 537 233,28 EUR bolo schválených v celom objeme a 2 SŽP v celkovom objeme 119 335,59 EUR boli zamietnuté.

Za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2009 bolo vykonané priebežné certifikačné overovanie v rámci 1 SŽP na SORO MZ SR a PJ MZ SR a predmetom overenia bol dopytovo – orientovaný projekt, ktorý bol súčasťou pilotnej výzvy v rámci implementácie OPV na SORO MZ SR. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 5 123,71 EUR, čo je 0,78% z objemu predložených SŽP a zároveň 8,44% z objemu overovaných SŽP. Za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 boli identifikované **neoprávnené výdavky** v rámci predložených SŽP v sume 2 075,30 EUR, čo je 40,50 % z overovanej vzorky. Po prijatí nápravných opatrení zo strany SORO MZ SR sa uvedené výdavky nepotvrdili ako neoprávnené. Za uvedené obdobie neboli z úrovne CO identifikované nezrovnalosti, nebola vypracovaná správa o nezrovnalostiach.

Celkovo za OPV v období od 1.1.2009 do 31.12.2009 bolo zo strany PJ MŠ SR a PJ MZ SR predložených 27 SŽP v celkovej sume 5 362 159,61 EUR, pričom 25 SŽP v sume 5 242 824,02 EUR bolo schválených v celom objeme a 2 SŽP v celkovej sume 119 335,59 EUR boli neschválené.

V sledovanom období bolo vykonané priebežné certifikačné overovanie v rámci 2 SŽP na SORO ASFEU, SORO MZ SR, PJ MŠ SR a PJ MZ SR. Overovaná vzorka predstavuje sumu 19 281,98 EUR, čo je 0,36% z objemu predložených SŽP a zároveň 15,82% z objemu overovaných SŽP. Za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 boli identifikované neoprávnené výdavky v rámci predložených SŽP v sume 2 075,30 EUR, čo je 10,76% z overovanej vzorky. Po prijatí nápravných opatrení zo strany SORO MZ SR sa uvedené výdavky nepotvrdili ako neoprávnené. Za uvedené obdobie neboli z úrovne CO identifikované nezrovnalosti, nebola vypracovaná správa o nezrovnalostiach.

Za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 bol z úrovne CO zaslaný podnet na výkon vládneho auditu na ASFEU z dôvodu závažných zistení identifikovaných certifikačným overovaním vybranej SŽP. Zistenia CO boli predmetom preverenia v rámci vládneho auditu č. A278, K1552. Za uvedené obdobie nebol z úrovne CO zaslaný podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, avšak bol zaslaný podnet na RO za účelom výkonu kontroly vykonávania právomocí delegovaných na SORO MZ SR, a to na základe výsledkov certifikačného overovania vybranej SŽP, kedy bol identifikovaný nedostatočný výkon administratívneho overovania ŽoP, ako aj ďalšie zistenia vysokej závažnosti, ktoré majú dopad na implementáciu operačného programu v súlade s princípom riadneho finančného riadenia. Kontrola delegovaných právomocí bola vykonaná v dňoch od 19.10.2009 do 25.11.2009, výsledkom ktorej bola Správa č. 02/2009 o výsledku overovania postupov delegovaných na SORO zo dňa 18.12.2009. SORO ma povinnosť v termíne do 31.1.2010 prijať nápravné opatrenia.

Pri certifikačných overovaniach SŽP vykonaných od 1.1.2009 do 31.12.2009 boli identifikované nasledovné zistenia:

ASFEU - SORO

Nedodržanie Systému finančného riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a ostatných dokumentov

- SORO nedodrжал lehotu stanovenú Systémom finančného riadenia ŠF a KF pre výkon administratívneho overenia ŽoP a vystavenie Vyhlásenia o overení,
- SORO vykonal zmenu vo výške oprávnených výdavkov, ktoré deklaroval prijímateľ a následne túto zmenu uviedol vo Vyhlásení o overení, pričom bližšie nešpecifikoval tieto zmeny vo väzbe na jednotlivé účtovné doklady uvedené v ŽoP, ako aj dôvod zmeny,

Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS, ISUF, RIS

- v ITMS neboli údaje týkajúce sa projektu vyplnené v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF 2007-2013.

MZ SR - SORO

Zistené neoprávnené výdavky

- mzdové nároky cieľovej skupiny neboli zo strany SORO overené tak, že boli zohľadnené všetky podporné dokumenty (zmluvy medzi prijímateľom a spolupracujúcim subjektom, ako aj zmluvy medzi spolupracujúcim subjektom a zdravotníckym personálom) súvisiace s implementáciou overovaného projektu.

Nedodržanie Systému finančného riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a ostatných dokumentov

- Vyhlásenie o overení vystavené SORO ku ŽoP neobsahovalo žiadny záznam v časti „Skúmané problémy, zistenia a uskutočnené nápravné opatrenia“, napriek skutočnosti, že SORO vyhlásil, že vykonal zmenu vo výške oprávnených výdavkov, ktoré deklaroval prijímateľ.

Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS, ISUF, RIS

- v ITMS neboli údaje týkajúce sa projektu vyplnené v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF 2007-2013;

K vyššie uvedeným zisteniam SORO ASFEU, SORO MZ SR, PJ MŠ SR a PJ MZ SR prijal k 31.12.2009 primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval.

Nezrovnalosti

Ku dňu 31.12.2009 neboli CO oznámené žiadne nezrovnalosti ani vrátené finančné prostriedky.

Celkový prehľad uhradených výdavkov k 31.12.2009 je uvedený v Tabuľke č. 6A a 6B.

Tabuľka č. 6A: Prehľad uhradených výdavkov od 1.1.2009 do 31.12.2009
Prioritné osi podľa zdroja financovania (EUR)

	stĺpec (a)	stĺpec (b)	stĺpec (c)	stĺpec (d)
	Výdavky zaplatené prijímateľmi a zahrnuté do žiadostí o platbu odoslaných RO, SO/RO	Zodpovedajúci štátny príspevok	Výdavky zaplatené platobnou jednotkou prijímateľom	Celkové platby prijaté z Komisie
Prioritná os 1	10 578 090,19	10 567 014,48	1 802 148,87	9 815,54
ESF				

— Z toho výdavky druhu ESF	10 578 090,19	10 567 014,48	1 802 148,87	9 815,54
— Z toho výdavky druhu EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritná os 2 ESF	444 456,97	437 759,24	291 658,79	172 634,03
— Z toho výdavky druhu ESF	437 619,23	431 263,39	291 658,79	172 634,03
— Z toho výdavky druhu EFRR	6 837,74	6 495,85	0,00	0,00
Prioritná os 3 ESF	0,00	0,00	0,00	0,00
— Z toho výdavky druhu ESF	0,00	0,00	0,00	0,00
— Z toho výdavky druhu EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritná os 4 ESF	718 228,26	718 228,26	173 699,88	70 914,62
— Z toho výdavky druhu ESF	718 228,26	718 228,26	173 699,88	70 914,62
— Z toho výdavky druhu EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritná os 5 ESF	2 707 460,96	2 707 460,96	2 181 381,31	1 724 213,64
— Z toho výdavky druhu ESF	2 678 444,63	2 678 444,63	2 152 364,98	1 724 213,64
— Z toho výdavky druhu EFRR	29 016,33	29 016,33	29 016,33	0,00
Celkový súhrn	14 448 236,38	14 430 462,95	4 448 888,85	1 977 577,83
Druh výdavkov ESF v celkovom súhrne, keď je operačný program spolufinancovaný z EFRR ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Druh výdavkov EFRR v celkovom súhrne, keď je operačný program spolufinancovaný z ESF ⁽¹⁾	35 854,07	35 512,18	29 016,33	0,00

Zdroj údajov: ITMS/Interná evidencia RO/SORO, CO

Poznámky:

V stĺpci (a) sú zahrnuté nárokové sumy všetkých priebežných, záverečných žiadostí o platbu, zúčtovaní zálohových platieb a predfinancovania za zdroje ESF, ŠR a VZ (verejné + súkromné), ktoré boli predložené na RO/SORO od 1.1.2009 do 31.12.2009 s výnimkou žiadostí o platbu, ktoré boli v systéme ITMS posunuté do stavu zrušená, resp. zamietnutá.

V stĺpci (b) sú zahrnuté nárokové sumy všetkých priebežných, záverečných žiadostí o platbu, zúčtovaní zálohových platieb a predfinancovania za zdroje ESF, ŠR a VZ (verejné), ktoré boli predložené na RO/SORO od 1.1.2009 do 31.12.2009 s výnimkou žiadostí o platbu, ktoré boli v systéme ITMS posunuté do stavu zrušená, resp. zamietnutá.

V stĺpci (c) sú zahrnuté sumy všetkých priebežných, záverečných žiadostí o platbu, zúčtovaní zálohových platieb a predfinancovania za zdroje ESF a ŠR, ktoré boli schválené certifikačným orgánom od 1.1.2009 do 31.12.2009.

Tabuľka č. 6B: Kumulatívny prehľad uhradených výdavkov k 31.12.2009
Prioritné osi podľa zdroja financovania (EUR)

	stĺpec (a)	stĺpec (b)	stĺpec (c)	stĺpec (d)
	Výdavky zaplatené prijímateľmi a zahrnuté do žiadostí o platbu odoslaných RO, SO/RO	Zodpovedajúci štátny príspevok	Výdavky zaplatené platobnou jednotkou prijímateľom	Celkové platby prijaté z Komisie
Prioritná os 1	10 578 090,19	10 567 014,48	1 802 148,87	9 815,54
ESF				
— Z toho výdavky druhu ESF	10 578 090,19	10 567 014,48	1 802 148,87	9 815,54
— Z toho výdavky druhu EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritná os 2	472 920,16	466 222,43	291 658,79	172 634,03
ESF				
— Z toho výdavky druhu ESF	466 082,42	459 726,58	291 658,79	172 634,03
— Z toho výdavky druhu EFRR	6 837,74	6 495,85	0,00	0,00
Prioritná os 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ESF				
— Z toho výdavky druhu ESF	0,00	0,00	0,00	0,00
— Z toho výdavky druhu EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritná os 4	766 871,68	766 871,68	214 726,22	70 914,62
ESF				
— Z toho výdavky druhu ESF	765 937,98	765 937,98	213 792,53	70 914,62
— Z toho výdavky druhu EFRR	933,70	933,70	933,69	0,00
Prioritná os 5	3 572 519,35	3 572 519,35	2 912 061,68	1 724 213,64
ESF				
— Z toho výdavky druhu ESF	3 499 748,34	3 499 748,34	2 839 290,66	1 724 213,64
— Z toho výdavky druhu EFRR	72 771,01	72 771,01	72 771,02	0,00
Celkový súhrn	15 390 401,38	15 372 627,94	5 220 595,56	1 977 577,83
Druh výdavkov ESF v celkovom súhrne, keď je operačný program spolufinancovaný z EFRR ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00

Druh výdavkov EFRR v celkovom súhrne, keď je operačný program spolufinancovaný z ESF ⁽¹⁾	80 542,45	80 200,56	73 704,71	0,00
--	-----------	-----------	-----------	------

Zdroj údajov: ITMS/Interná evidencia RO/SORO, CO

Poznámky:

V stĺpci (a) sú zahrnuté nárokované sumy všetkých priebežných, záverečných ŽoP, zúčtovaní zálohových platieb a predfinancovania za zdroje ESF, ŠR a VZ (verejné + súkromné), ktoré boli predložené na RO/SORO k 31.12.2009 s výnimkou ŽoP, ktoré boli v systéme ITMS posunuté do stavu zrušená, resp. zamietnutá.

V stĺpci (b) sú zahrnuté nárokované sumy všetkých priebežných, záverečných ŽoP, zúčtovaní zálohových platieb a predfinancovania za zdroje ESF, ŠR a VZ (verejné), ktoré boli predložené na RO/SORO k 31.12.2009 s výnimkou ŽoP, ktoré boli v systéme ITMS posunuté do stavu zrušená, resp. zamietnutá.

V stĺpci (c) sú zahrnuté sumy všetkých priebežných, záverečných ŽoP, zúčtovaní zálohových platieb a predfinancovania za zdroje ESF a ŠR, ktoré boli schválené CO k 31.12.2009.

Žiadosti v stĺpcoch (a) (b) (c), ktoré boli predložené na RO/SORO a schválené CO k 31.12.2008, sú prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných v SKK a schválených po 31.12.2008 bol použitý konverzný kurz.

V rámci uvedeného čerpania bolo **1,41 %** prostriedkov využitých prostredníctvom krížového financovania (článok 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006) v prípade dvoch projektov TP SORO (ASFEU). Uvedené čerpanie predstavovalo refundáciu prostriedkov vynaložených na nákup výpočtovej techniky pre zamestnancov SORO podieľajúcich sa na implementácii OPV. V rámci prioritnej osi 4 (opatrenie č. 4.3) sa krížové financovanie podieľalo na celkovom čerpaní vo výške **0,43 %** a v rámci prioritnej osi 5 (opatrenie č. 5.1) vo výške **2,50 %**.

K 31.12.2009 bolo v rámci OPV zazmluvnených resp. schválených (v prípade projektov TP RO, v prípade ktorých sa zmluva o poskytnutí NFP nepodpisuje) 20 projektov v rámci ktorých sa predpokladá aj čerpanie prostriedkov prostredníctvom krížového financovania. Financovanie výdavkov prostredníctvom krížového financovania sa predpokladá nielen u projektov TP (9 projektov) a 2 národných projektov (1 zrkadlový projekt), ale aj v rámci dopytovo - orientovaných projektov (9 projektov). Hodnota takto kontrahovaných prostriedkov krížového financovania predstavuje sumu takmer **1 611 tis. EUR** (z toho **1 365 tis. EUR** predstavuje zdroj ESF), čo vo vzťahu k objemu doteraz nakontrahovaných prostriedkov ESF predstavuje **0,67 %** a **0,22 %** vo vzťahu k záväzku ESF na celé programové obdobie 2007 – 2013.

Pri projektoch TP RO a oboch SORO (opatrenia 4.3 a 5.1) je krížové financovanie určené na zabezpečenie optimálnych materiálno-technických podmienok (výpočtová technika, kancelárske zariadenie, nábytok, atď.) pre zamestnancov RO/SORO podieľajúcich sa na implementácii OPV.

V prípade národných projektov sa využitie krížového financovania predpokladá v rámci zrkadlového národného projektu „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“ (opatrenie 1.1 a 4.1), ktorého prijímateľom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Vyčlenené prostriedky krížového financovania sú určené na vytvorenie špecializovaných učební pre potreby vzdelávania žiakov v rámci novovytvorených školských vzdelávacích programov.

V prípade dopytovo – orientovaných projektov sa krížové financovanie plánuje využiť v prípade 9 projektov zazmluvnených na základe nasledovných výziev:

- OPV-2009/3.2/01-SORO - Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených;
- OPV 2008/2.2/02 - Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve;
- OPV 2008/2.2/03 - Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov;
- OPV 2009/2.2/01 - Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

V prípade prvej výzvy bolo s použitím krížového financovania zazmluvnených 6 projektov, v prípade ostatných výziev po jednom projekte.

Možnosť využitia krížového financovania v rámci plánovaných projektov bola k 31.12.2009 otvorená v rámci 2 výziev (z toho 1 priame zadanie), ktoré neboli do tohto termínu ešte uzatvorené:

- OPV-2009/1.1/05-SORO Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl;
- Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/ NP/2009-7 Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy.

RO aj do budúcnosti bude podporovať financovanie projektov formou krížového financovania, v prípadoch, kedy jeho využitie bude nevyhnutné na zabezpečenie realizácie kvalitných projektov, ktoré budú prispievať k efektívnej implementácii OPV.

Celkový stav implementácie prioritných osí 1-5 v súvislosti s prehľadom čerpania ŠF v porovnaní s záväzkami 2007 – 2013 je uvedený v Prílohe č. 6.

2.1.2.1 Overovanie oprávnenosti výdavkov

V sledovanom období bolo celkovo vykonaných 69 overení na mieste. RO vykonal 30 overení na mieste a obe SORO vykonali celkovo 39 overení na mieste.

RO

Povinnosť vykonávania overovania realizácie projektov vychádza z článku 60 písm. b) všeobecného nariadenia, v zmysle ktorého RO, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia, zodpovedá aj za overenie toho, že spolufinancované tovary sa dodajú a spolufinancované služby sa poskytnú, a za overenie, že výdavky na projekty vykázané prijímateľmi sa skutočne vynaložili a sú v súlade s predpismi Spoločenstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

V sledovanom období vykonalo MŠ SR ako RO pre OPV celkovo 30 overení na mieste. Bližšie informácie k overeniam na mieste, ako aj zisteniam a nápravným opatreniam uvádza Príloha č. 8.

ASFEU

V sledovanom období ASFEU realizovala v zmysle článku 13 odsek 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 celkovo 29 overení na mieste.

Cieľom overení na mieste bolo overiť reálne dodanie tovarov, vykonanie prác a poskytnutie služieb deklarovaných v účtovných dokladoch a podpornej dokumentácii predložených prijímateľom spolu so ŽoP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, resp. s dokumentmi, na ktoré sa daná Zmluva o poskytnutí NFP odvoláva. Projektový manažér/manažér riadenia výdavkov postupovali pri overovaní na mieste v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP.

Výberové kritériá pre výber projektov na overenie na mieste boli definované nasledovne:

- rizikový rozpočet projektu;
- prijatie ŽoP/žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby;
- lokalita (miesto realizácie projektu, určené NUTS);
- princíp rovnakého prístupu - rovnomerné rozloženie projektov zaradených do vzorky na overenie na mieste pre všetkých zainteresovaných projektových manažérov/manažérov riadenia výdavkov.

Všetkých 29 overení na mieste bolo vykonaných za účelom skontrolovania Prijímateľom ohlásenej vzdelávacej aktivity, overenia dodania tovarov, vykonania prác a poskytnutia služieb deklarovaných v účtovných dokladoch a podpornej dokumentácii predložených Prijímateľom spolu so ŽoP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.

V roku 2009 boli okrem uskutočnených 26 plánovaných overení na mieste vykonané aj 3 overenia na mieste mimo plánovaných overení. Tieto tri overenia na mieste, zamerané na zistenie realizácie vzdelávacích aktivít projektu bez predchádzajúceho oznámenia, boli vykonané u nasledujúcich Prijímateľov: Gymnázium Ladislava Novomeského v Bratislave, Nitriansky samosprávny kraj a ZŠ Bernolákova 5 v Holíči.

Bližšie informácie k overeniam na mieste sú uvedené v Prílohe č. 7.

MZ SR

V sledovanom období od februára do októbra 2009 bolo realizovaných 10 overení na mieste v rámci opatrenia 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

MZ SR ako SORO vykonalo overenie na mieste u jednotlivých subjektov: Vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“) Košice, Prešov, Nitra, Trenčín, Žilina a Slovenská lekárska komora.

Overenia na mieste boli zamerané na overenie súladu realizácie projektov so Zmluvou o poskytnutí NFP, cieľmi projektu, napĺňaním hodnôt ukazovateľov v projekte, harmonogramom realizácie aktivít projektu, príp. ďalších podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Pri overovaní na mieste neboli zaznamenané žiadne závažné zistenia týkajúce sa nesúladu s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prehľad výsledkov overení na mieste uvádza Príloha č. 7.

Najčastejšie vyskytujúce sa zistenia zo všetkých overení na mieste

V rámci jednotlivých overovaní na mieste boli identifikované nasledovné najčastejšie nedostatky:

- nesúlad medzi personálnym zabezpečením aktivít projektu a aktuálnou personálnou maticou;

- pri implementovaní projektu neboli dôsledne dodržané pravidlá pre publicitu a informovanosť vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP;
- nižšia kvalita vypracovania monitorovacích správ, v monitorovacích správach neboli podrobne uvedené informácie k realizácii jednotlivých aktivít, ktoré odzrkadľujú fyzický pokrok realizácie projektu;
- dokumentácia monitorovania nebola rozdelená zvlášť za cieľ K a zvlášť za cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť;
- porušenie zákona č. 553/2003 Z. z., porušenie zákonníka práce, zákona č. 523/2004 Z. z., nedostatky v kumulatívnych pracovných výkazoch, nedostatočná špecifikácia aktivít uvádzaných v jednotlivých pracovných výkazoch, prekryvanie personálnych výdavkov;
- overením pracovných výkazov - kumulatívnych a ich porovnaním s príslušnou dochádzkou (elektronickou, resp. zošitovou) bol zistený nesúlad v údajoch o príchode, resp. odchode do, zo zamestnania, nevyznačenie, resp. nezohľadnenie prestávky na obed v súlade s príslušnou internou smernicou upravujúcou evidenciu pracovného času, nárokovanie dovolenky na zotavenie za obdobie nesúvisiace s realizáciou projektu;
- v projektovej dokumentácii prijímateľ nemal k dispozícii dokumenty k oprávnenosti výberu cieľovej skupiny;
- nedostatočné vedenie podpornej dokumentácie k aktivitám projektu.

Na základe jednotlivých identifikovaných zistení boli zo strany prijímateľov prijaté príslušné opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sú už splnené, resp. sa plnia priebežne. Medzi tieto opatrenia možno zaradiť napr.:

- upraviť personálnu maticu projektu v súlade so skutočným personálnym zabezpečením realizácie jednotlivých aktivít projektu;
- dodržiavať pravidlá informovania a publicity v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;
- uvádzať v monitorovacej správe podrobnejšie informácie k realizácii jednotlivých aktivít;
- rozdeliť dokumentáciu monitorovania zvlášť za cieľ K a zvlášť za cieľ RKZ;
- špecifikovať, resp. podrobne popísať činnosti a výsledky rozvrhnutých činností k jednotlivým pracovným výkazom za príslušný vykazovaný mesiac pre projekty; prehodnotiť pracovné zmluvy a pracovné náplne zamestnancov pracujúcich pre projekty na pracovné úväzky (u toho istého zamestnávateľa); spracovať nové interné akty riadenia o evidencii dochádzky a mieste výkonu práce, v súlade so Zákonníkom práce; vykonať zmeny v odmeňovaní, ktoré budú v súlade s pracovnou zmluvou a platnou Príručkou pre žiadateľa o NFP v časti týkajúcej sa národných projektov;
- zabezpečiť dôsledné dodržiavanie kľúčovania jednotlivých aktivít v závislosti od cieľov a cieľových skupín a následné nárokovanie príslušnej výšky personálnych výdavkov pri zohľadnení členenia oprávnenej mzdy; zabezpečiť dôslednú evidenciu pracovného času odpracovaného jednotlivými zamestnancami na projektoch formou elektronickej dochádzky, resp. knihy dochádzky; pri nárokovani pomerného objemu oprávnených výdavkov za tovary a služby, v členení za jednotlivé projekty, resp. zrkadlá, dôsledne uplatňovať pomer – kľúčovanie v závislosti od cieľových skupín a cieľov stanovených samotným prijímateľom v súlade s merateľnými ukazovateľmi v zmysle podrobného popisu projektu; dôsledné dodržiavať podmienky stanovené v rozpočte projektu – napr. jednotkové ceny;
- doložiť oprávnenosť výberu cieľovej skupiny;
- preukázateľne a zrozumiteľne viesť podpornú dokumentáciu k čiastkovým aktivitám v rámci projektu.

Zároveň RO v snahe minimalizovať zistenia identifikované v rámci overovaní na mieste v budúcnosti, ako aj zlepšiť kvalitu predkladaných ŽoP v rámci národných projektov zabezpečuje priebežné konzultácie s jednotlivými priamo - riadenými organizáciami. SORO pre zefektívnenie finančného riadenia projektov zabezpečujú pre ich realizátorov školenia a zároveň poskytujú mailové a osobné konzultácie ku konkrétnym problémovým oblastiam.

2.1.3. Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu

K vyrovnávaniu regionálnych rozdielov prispieva multicieľový operačný program OPV pokrývaním dvoch cieľov kohéznej politiky EÚ, a to cieľa K (územie celej SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja) a cieľa RKZ (územie Bratislavského samosprávneho kraja). Na realizáciu OPV je na financovanie projektov spadajúcich pod cieľ RKZ z prostriedkov EÚ vzhľadom na výšku hrubého domáceho produktu alokovaných 17 089 515 EUR a na financovanie projektov spadajúcich pod cieľ K 600 000 000 EUR. Prostriedky alokované v rámci cieľa K sú medzi regióny NUTS II rozdelené rovnomerne (v zmysle programových dokumentov).

Dodržanie indikatívnej regionálnej alokácie uvedenej v OPV resp. v Programovom manuáli OPV, je zabezpečené v procese vyhlasovania výziev a priamych zadaní na predkladanie ŽoNFP viacerými spôsobmi:

- výzvy aj priame zadania na predkladanie ŽoNFP sú prevažne vyhlasované zrkadlovo pre celé územie SR a poskytujú rovnakú možnosť pre všetkých potenciálnych oprávnených žiadateľov zapojiť sa do procesu predkladania ŽoNFP;
- RO a SORO v procese schvaľovania a výberu ŽoNFP aplikujú rovnaké hodnotiace a výberové kritériá, ktorých zámerom je vybrať najlepšie projekty z hľadiska kvality;
- vypracovanie kvalitných dopytovo - orientovaných projektov v každom regióne podporujú regionálne informačné kancelárie (ďalej len „RIK“) SORO ASFEU, ktoré sa nachádzajú v každom krajskom meste;
- paralelne sa vo všetkých regiónoch SR uskutočňujú informačné semináre a školenia k vyhláseným výzvam na predkladanie ŽoNFP v rámci OPV.

Tabuľka č. 7A: Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31.12.2009

Prioritná os	Región NUTS III	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii
Prioritná os 1	Trnavský	72	11	11
	Trenčiansky	109	38	38
	Nitriansky	107	29	29
	Žilinský	144	59	58
	Banskobystrický	137	46	46
	Prešovský	179	66	66
	Košický	154	46	45
	Spolu	902	295	293
Prioritná os 2	Trnavský	1	1	1
	Trenčiansky	2	2	1
	Nitriansky	4	2	1
	Žilinský	4	2	1

	Banskobystrický	4	1	1
	Prešovský	5	1	1
	Košický	3	2	1
	Spolu	23	11	7
Prioritná os 3	Trnavský	5	3	0
	Trenčiansky	3	1	0
	Nitriansky	12	4	0
	Žilinský	7	4	0
	Banskobystrický	31	14	0
	Prešovský	51	19	2
	Košický	38	23	0
	Spolu	147	68	2
Prioritná os 4	Bratislavský (DOP+NP)	114	29	29
	Bratislavský (TP)	14	10	7
	Spolu	128	39	36
Celkom		1200	413	338

V Tabuľke č. 7A sú uvedené všetky projekty, ktorých aktivity sa realizujú v jednotlivých regiónoch NUTS III, okrem národných projektov a projektov TP, ktoré sú realizované v rámci cieľa K.

Tabuľka č. 7B: Fyzická implementácia nezarađených do regiónov na úrovni NUTS III k 31.12.2009

Prioritná os	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii
Prioritná os 1	14	7	7
Prioritná os 2	17	4	4
Prioritná os 3	6	4	0
Prioritná os 4	0	0	0
Prioritná os 5	17	12	9
Celkom	54	27	20

V Tabuľke č. 7B sú uvedené všetky projekty, ktorých aktivity sa realizujú vo viacerých regiónoch NUTS III, resp. majú dopad na viac ako 1 región NUTS III. V prípade národných projektov a projektov TP sú v Tabuľke č. 7B uvedené tie projekty, ktoré sú realizované v rámci cieľa K.

Bližšie informácie o finančnej implementácii projektov podľa NUTS III sú uvedené v Tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31.12.2009

Prioritná	Región NUTS III	Indikatívne	Výška zazmluvnených prostriedkov z ESF	Výška čerpaných prostriedkov z ESF
-----------	-----------------	-------------	--	------------------------------------

os		alokácie z ESF v €	€	% z zazmluv nenia v rámci prioritnej osi	% z alokác ie na región	€	% z čerpania v rámci prioritnej osi	% z alokác ie na región
A	B	C	D	$E=D/\sum \text{prioritná os}$	$F=D/C$	G	$H=G/\sum \text{prioritná os}$	$I=G/C$
Prioritná os 1	Trnavský	125 998 000,00	1 283 830,26	0,35%	1,02%	59 207,11	0,02%	0,05%
	Trenčiansky		4 850 073,90	1,33%	3,85%	257 437,66	0,07%	0,20%
	Nitriansky		3 752 871,65	1,03%	2,98%	58 373,38	0,02%	0,05%
	Žilinský	110 814 000,00	7 900 921,59	2,16%	7,13%	276 376,58	0,08%	0,25%
	Banskobystrický		5 890 705,47	1,61%	5,32%	190 252,02	0,05%	0,17%
	Prešovský	128 188 000,00	7 712 338,71	2,11%	6,02%	412 986,19	0,11%	0,32%
	Košický		5 786 567,88	1,59%	4,51%	287 619,11	0,08%	0,22%
	Spolu	365 000 000,00	37 177 309,46	10,19%	10,19%	1 542 252,05	0,42%	0,42%
Prioritná os 2	Trnavský	50 399 200,00	917 062,43	0,25%	1,82%	0,00	0,00%	0,00%
	Trenčiansky		1 328 912,69	0,36%	2,64%	51 631,34	0,04%	0,10%
	Nitriansky		1 037 663,15	0,28%	2,06%	50 115,74	0,03%	0,10%
	Žilinský	44 325 600,00	1 322 366,03	0,36%	2,98%	49 803,92	0,03%	0,11%
	Banskobystrický		1 305 433,74	0,36%	2,94%	0,00	0,00%	0,00%
	Prešovský	51 275 200,00	1 269 640,73	0,35%	2,48%	0,00	0,00%	0,00%
	Košický		1 327 804,82	0,36%	2,59%	42 068,71	0,03%	0,08%
	Spolu	146 000 000,00	8 508 883,60	5,83%	5,83%	193 619,71	0,13%	0,13%
Prioritná os 3	Trnavský	22 438 000,00	372 888,34	0,10%	1,66%	0,00	0,00%	0,00%
	Trenčiansky		224 260,52	0,06%	1,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Nitriansky		511 903,73	0,14%	2,28%	0,00	0,00%	0,00%
	Žilinský	19 734 000,00	543 361,25	0,15%	2,75%	0,00	0,00%	0,00%
	Banskobystrický		2 093 939,01	0,57%	10,61%	0,00	0,00%	0,00%
	Prešovský	22 828 000,00	2 947 645,37	0,81%	12,91%	0,00	0,00%	0,00%
	Košický		3 580 764,07	0,98%	15,69%	0,00	0,00%	0,00%
	Spolu	65 000 000,00	10 274 762,29	15,81%	15,81%	0,00	0,00%	0,00%
Prioritná os 4	Bratislavský (DOP+NP)	17 089 515,00	11 108 287,25	3,04%	65,00%	95 470,43	0,54%	0,56%
	Bratislavský (TP)	712 063,00	369 627,25	0,10%	51,91%	119 255,79	0,67%	16,75%
	Spolu	17 801 578,00	11 477 914,50	64,48%	64,48%	214 726,22	1,21%	1,21%
Celkom		593 801 578,00	67 438 869,84	11,36%	11,36%	1 950 597,98	0,33%	0,33%

Bližšie informácie k finančnej implementácii projektov nezarađených do regiónov na úrovni NUTS III sú uvedené v Tabuľke č. 9.

Tabuľka č. 9: Finančná implementácia projektov nezarađených do regiónov na úrovni NUTS III k 31.12.2009

Prioritná os	Alkáci	V ška zazmluvnených prostriedkov z ESF		Výška čerpaných prostriedkov z ESF	
		€	% z zazmluvnenia v rámci prioritnej osi	€	% z čerpania v rámci prioritnej osi
A	B	C	D=C/B	E	F=E/B
Prioritná os 1	365 000 000,00	78 566 970,45	21,53%	259 89,82	007%
Prioritná os 2	146 000 000,00	45 173 715,90	30,94%	98 039,08	0,07%
Prioritná os 3	65 000 000,00	489 511,28	0,75%	0,00	0,00%
Prioritná os 4	17 801 578,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prioritná os 5	24 000 000,00	11 503 976,53	47,93%	2 912 061,68	12,13%
Spolu	617 801 578,00	135 734 174,16	21,97%	3 269 997,58	0,53%

V súvislosti s fyzickou implementáciou národných a dopytovo – orientovaných projektov zaradených do regiónov podľa NUTS III k 31.12.2009 môžeme konštatovať, že najväčší počet ŽoNFP (235) bolo prijatých z Prešovského regiónu a najmenej ŽoNFP (78) bolo z Trnavského regiónu. Adekvátne tomuto počtu bolo najviac zazmluvnených projektov (86) v rámci Prešovského regiónu a najmenej zazmluvnených projektov (15) bolo v rámci Trnavského regiónu.

V súvislosti s finančnou implementáciou národných a dopytovo – orientovaných projektov zaradených do regiónov podľa NUTS III k 31.12.2009 môžeme konštatovať, že najvyššia výška zazmluvnených finančných prostriedkov z ESF bola v Prešovskom regióne (11 929 624,81 EUR) a najnižšia výška zazmluvnených finančných prostriedkov z ESF bola v Trnavskom regióne (2 573 781,03 EUR). Adekvátne tomuto počtu bola najvyššia výška čerpaných finančných prostriedkov z ESF v Prešovskom regióne (412 986,19 EUR) a najnižšia výška čerpaných finančných prostriedkov z ESF bola v Trnavskom regióne (59 207,11 EUR).

Z dôvodu, že v roku 2008 prebiehalo prevažne zazmluvňovanie projektov a reálna implementácia projektov OPV tak prebiehala až v roku 2009, výška čerpaných prostriedkov z ESF v jednotlivých regiónoch nepredstavuje vysokú čiastku. Percentuálnym vyjadrením výšky čerpaných prostriedkov jednotlivých regiónov z finančnej alokácie na región za prioritnú os 1 predstavuje 0,42%, prioritnú os 2 predstavuje 0,13%, prioritnú os 3 predstavuje 0,00% (realizácia aktivít zazmluvnených v roku 2009 bude prebiehať v roku 2010) a prioritnú os 4 predstavuje 1,21%.

V prípade čerpania prostriedkov z ESF pri projektoch, ktorých aktivity sa realizujú vo viacerých regiónoch NUTS III, respektíve majú dopad na viac ako 1 región NUTS III predstavuje percento z čerpania týchto projektov nezaradených do regiónov v rámci všetkých prioritnej osi len 0,53%.

Zo štruktúry doterajšieho čerpania, vyšší objem certifikovaných výdavkov predstavovali priebežné platby a záverečné platby pred schválenými zúčtovaniami zálohových platieb. Nakoľko však nosná časť prijímateľov OPV je z verejného sektora a je financovaná prostredníctvom zálohových platieb, očakávame v roku 2010 výrazný nárast čerpania prostredníctvom zúčtovania poskytnutých zálohových platieb. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31.12.2009 evidovalo MŠ SR v rámci OPV poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované zálohové platby v celkovom objeme 53 69 tis. EUR (z toho zdroje ESF predstavujú sumu 46 198 tis. EUR). Hoci poskytnutie zálohových platieb nepredstavuje

čerpanie vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú prijímateľom implementovať svoje projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní.

Vzhľadom na nízke hodnoty čerpania finančných prostriedkov EÚ vo všetkých regiónoch a všetkých prioritných osí bude podrobnejší príspevok OPV k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov uvedený vo VS 2010.

2.1.4. Finančná kontrola a audit

Systémové audity a audity operácií podľa článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v spolupráci s orgánmi zúčastňujúcimi sa na výkone vládnych auditov. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007 – 2013 pre programy štrukturálnej pomoci schválenej EK v máji 2009 sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V 2. polroku 2009 vykonal orgán auditu v spolupráci s orgánmi zúčastňujúcimi sa na výkone vládnych auditov systémový audit na všetkých orgánoch implementujúcich OPV (CKO, CO, RO, SORO ASFEU, SORO MZ SR, PJ MŠ SR, PJ MZ SR).

Záver z vykonaného overovania poukazuje na nedostatky najmä v nasledujúcich procesoch riadenia a kontroly:

- **na úrovni riadiaceho orgánu a platobnej jednotky**

- nedostatočné kontroly vykonávané RO/SORO (čl. 60 b), g) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13.2-13.4 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006) – nezadefinovanie povinnosti uplatniť pravidlo štyroch očí, nezadefinovanie povinnosti informovať prijímateľa po ukončení administratívneho overovania o dôvodoch zníženia oprávnených výdavkov a aktuálnej výške uznaných oprávnených výdavkov;
- nedostatočný audit trail (čl. 60 c), d), f), čl. 90 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 15 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006) – nezpracovanie povinnosti RO zohľadniť výsledky všetkých auditov, vypracovať a plniť akčný plán k identifikovaným nedostatkom, ako aj pravidelne predkladať správu o plnení opatrení v stanovených termínoch.

- **na úrovni SORO ASFEU**

- nedostatočné kontroly vykonávané RO/SORO (čl. 60 b), g) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13.2-13.4 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006) – nejasné a nezrozumiteľne definovaný postup týkajúci sa kompetencií projektového manažéra a manažéra riadenia výdavkov pri overovaní ŽoP;
- nedostatočný výkon predbežnej kontroly na mieste v priebehu realizácie projektu.

- **na úrovni SORO MZ SR**

- nedostatočný audit trail (čl. 60 c), d), f), čl. 90 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 15 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006) – nezpracovanie zmien SORO-m MZ SR v Internom manuáli procedúr vyplývajúcich zo Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013, týkajúcich sa zálohových platieb.

- **na úrovni PJ MŠ SR**

- nedostatočný audit trail postupov PJ – absencia implementácie relevantných zmien zo schváleného dokumentu Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 do Interného manuálu procedúr a súvisiacich riadiacich a kontrolných procesov.

- **na úrovni PJ MZ SR**

- nedostatočný audit trail postupov PJ – zmeny vyplývajúce zo schváleného Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 neboli k poslednému dňu auditovaného obdobia zapracované do Vnútorného manuálu procedúr.

- **na úrovni CKO**

- nedostatočné postupy pre výber projektov (čl. 60 a) a čl. 65 a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006) a definovanie pravidiel oprávnenosti na vnútroštátnej úrovni (čl. 56 ods. 4) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006):
 - V prílohe 520 - 1 SR ŠF a KF (Manuál pre publicitu) je usmernenie pre RO, aby stanovili pre informačné nástroje (reklamná tabuľa, vysvetľujúca tabuľa) rozmer, pričom minimálny rozmer je v prílohe odporúčaný. V prílohe 421 – 5 SR ŠF a KF (formulár Zmluvy o NFP) však nie je zahrnutá požiadavka na rozmer uvedených informačných nástrojov.
 - V prílohe 421 - 5 SR ŠF a KF je uvedené, že komunikácia zmluvných strán prostredníctvom ITMS bude zabezpečená osobitnou zmluvou, avšak nie je nastavený mechanizmus ako sa zabezpečí, aby prijímateľ, ktorý podpísal zmluvu o NFP v prechodnom období, súhlasil a podpísal aj zmluvu o komunikácii v ITMS.
- nedostatočné prvostupňové kontroly ŽoP vykonávané RO (čl. 58c, 60b, 60g nariadenia Rady (ES) č. 1083) a postupy oznamovania a monitorovania nezrovnalostí a vymáhania neoprávnene vyplatených súm (článok 58 písm. h nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006):
 - absencia bližšej špecifikácie použitia primeraných postupov overenia verejného obstarávania aj na overovanie verejného obstarávania ukončeného pred podpisom ŽoNFP. V Systéme riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu nie je bližšie vysvetlený popis výrazu "primerane" a ktoré konkrétne postupy sa na overenie verejného obstarávania ukončeného pred podpisom zmluvy vzťahujú,
 - v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (čl. 55) je uvedené, že v prípade ak do 3 rokov od ukončenia programu operácia generovala príjem, ktorý nebol zobrahaný do úvahy, uvedený príjem sa musí refundovať do rozpočtu ES. V Systéme riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu verzia 3.0 je táto skutočnosť v zmysle všeobecného nariadenia uvedená len vo vzťahu k CO, ale postupy zo strany RO a prijímateľa v danej oblasti nie sú spresnené.
 - V Systéme riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu verzia 3.0 (kontrolný zoznam pre administratívne overovanie ŽoP) nie je uvedená otázka, či výdavky deklarované v ŽoP sú predkladané v súlade s finančným plánom projektu. Z uvedeného vyplýva riziko neoverenia skutočnosti týkajúcej sa dostatočnosti audit trialu v zmysle čl. 15 ods. d) vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.
- **na úrovni CO**

Systémový audit v rámci CO neidentifikoval nedostatky systémového charakteru a ani nedostatky s vysokou závažnosťou, ktoré majú významný vplyv na hodnotenie riadiacich a kontrolných systémov.

Na základe vykonaného overovania vydal orgán auditu celkový výrok za riadiaci a kontrolný systém OPV na 2. úrovni uistenia, **t. j. že systém funguje, ale určité zlepšenia sú potrebné.**

V nadväznosti na identifikované nedostatky poskytli audítori odporúčania, ktorých účinným zohľadnením by bolo zabezpečené zefektívnenie riadiaceho a kontrolného systému OPV. Orgánu auditu bola doručená písomná správa o splnení opatrení prijatých na nápravu identifikovaných nedostatkov a na odstránení príčin ich vzniku a zohľadnení odporúčaní uvedených v správe z vládneho auditu dňa 6.4.2010. Nakoľko ešte neprebehlo dokumentárne overenie identifikovaných nedostatkov, nie je možné sa v súčasnosti vydať výrok o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov.

Orgán auditu v roku 2009 nevykonával žiadne audity operácií podľa článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vzhľadom na skutočnosť, že v období do 31.12.2008 neboli deklarované žiadne výdavky Európskej komisii.

Audit súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Orgán auditu zaslal dňa 3.12.2008 EK Správu o výsledku hodnotenia súladu podľa článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 za štrukturálne fondy a Kohézny fond, Stanovisko o súlade riadiacich a kontrolných systémov vydané na základe článku 71 ods. 2 tohto nariadenia a Spoločný opis riadiaceho a kontrolného systému v zmysle NSRR SR podľa článku 21 na základe PRÍLOHY XII nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 pre operačné programy v rámci programového obdobia 2007-2013 vrátane OPV. V rámci výstupných dokumentov auditu súladu orgán auditu vydal priaznivé stanovisko s výhradou za spoločný systém programového obdobia 2007 - 2013 pre OP, ktoré sú súčasťou NSRR SR.

V roku 2009 vykonala sekcia auditu a kontroly MF SR v spolupráci s orgánmi zúčastňujúcimi sa na výkone vládnych auditov dokumentárne overenie splnenia odporúčaní prijatých na odstránenie nedostatkov s vplyvom na výhradu, ktoré boli identifikované pri výkone hodnotenia súladu riadiaceho a kontrolného systému pre OPV podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonaného v roku 2008.

Na základe vykonaného overovania vypracoval orgán auditu správu z hodnotenia súladu a poskytol stanovisko podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v ktorej sa potvrdil súlad RKS s čl. 58 až 62 uvedeného nariadenia. Orgán auditu zaslal dňa 3.7.2009 správu na EK a EK túto správu akceptovala dňa 16.7.2009.

Okrem vyššie uvedených auditov bol na MŠ SR v sledovanom období zahájený audit NKÚ týkajúci sa kontroly pripravenosti na čerpanie a čerpania prostriedkov v rámci OPV v programovom období 2007-2013. Audit NKÚ bol zameraný najmä na transparentnosť výziev OPV a čerpanie v novom období. Audit NKÚ bol na RO prebiehal v dňoch od 18.2.2009 do 24.4.2009.

NKÚ dňa 7.5.2009 vypracoval Záznam o výsledku kontroly pripravenosti na čerpanie a čerpania prostriedkov v rámci OPV v programovom období 2007 – 2013, vykonanej na MŠ SR a konštatoval, že počas výkonu kontroly neboli NKÚ zistené žiadne nedostatky a riadiaci a kontrolný systém na RO je na požadovanej úrovni.

2.1.5. Využívanie fondov podľa kategórií

Prehľad využívania fondov podľa jednotlivých kategórií, ktorý je v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 je uvedený v Prílohe č. 4.

2.1.6. Príspevok k Lisabonskému procesu

Príspevku OPV k Lisabonskému procesu, vrátane jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa venuje osobitná pozornosť.

SR vyčlenila v NSRR v cieľi K na realizáciu Lisabonských aktivít 59,35% výdavkov a v cieľi RKZ 85,57% výdavkov. Na základe rozdelenia príspevku z fondov medzi jednotlivé kategórie výdavkov podľa prioritných tém je suma vyčlenená na tzv. Lisabonské aktivity v OPV na roky 2007 – 2013 celkovo 576 000 000 EUR, t.j. 96% z celkovej alokácie 600 000 000 EUR.

Tabuľka č. 10: Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy v EUR

Kód	Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 1083/2006)	Zazmluvnené finančné prostriedky (EÚ zdroje)	% z alokácie na L.A.
Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie			
03	Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)	0,00	0,00%
Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov			
62	Rozvoj systémov a stratégií dlhodobého vzdelávania vo firmách; odborné vzdelávanie a služby pre zamestnancov na zlepšenie ich prispôsobivosti na zmenu; podpora podnikania a inovácie	41382008,60	6,98%
64	Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností	0,00	0,00%
Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a trvalá udržateľnosť			
67	Opatrenia na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho pracovného života	0,00	0,00%
70	Konkrétne opatrenia na zvýšenie účasti migrantov na zamestnanosti, a tým na posilnenie ich sociálnej integrácie	0,00	0,00%
Zlepšenie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb			
71	Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby; boj proti diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na pracovisku	0,00	0,00%
Zlepšovanie ľudského kapitálu			
72	Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti základného a odborného vzdelávania a prípravy na trh práce a pri priebežnom obnovovaní schopností školiaceho	132 053 929,19	22,27%

	personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike		
73	Opatrenia na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave okrem iného prostredníctvom opatrení na dosiahnutie poklesu počtu žiakov, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, zníženia počtu predmetov, pri ktorých sa žiaci delia podľa pohlavia, a zlepšeného prístupu k základnému, odbornému a terciárnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a ich zvýšenej kvality	17 863 502,43	3,01%
74	Rozvoj ľudského potenciálu vo výskume a inovácii najmä prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumníkov a prepájanie univerzít, výskumných stredísk a podnikov do sietí	0,00	0,00%

V roku 2008 bolo finančné čerpanie z alokácie na tzv. Lisabonské aktivity nulové z dôvodu, že ani na RO ani na SORO neboli doručené ŽoP, ktoré by boli zaradené do súhrnných ŽoP a zaslané na CO.

K 31.12.2009 predstavovala celková výška zazmluvnených finančných prostriedkov podľa prioritných tém 191 299 440,22 EUR, čo predstavuje 32,26% z celkovej sumy (593 089 515 EUR) vyčlenenej v NSRR SR na roky 2007 – 2013 (v cieľi K aj RKZ) na tzv. Lisabonské aktivity v rámci OPV. Čerpanie finančných prostriedkov z alokácie na tzv. Lisabonské aktivity v roku 2009 na úrovni 32,26% je možné považovať za primerané vo vzťahu k dosiahnutému stavu na konci druhého roku programového obdobia 2007 – 2013 aj vzhľadom na skutočnosť, že reálna implementácia OPV na úrovni národných a dopytovo – orientovaných projektov v súvislosti s reálnym čerpaním sa začala až v roku 2009.

Rovnako možno konštatovať, že naštartovaním implementácie OPV v roku 2009, implementáciou národných a dopytovo – orientovaných projektov v rámci prioritných osí 1 – 4 bol príspevok OPV k plneniu odporúčaní Rady EÚ týkajúcich sa všeobecných usmernení pre hospodárske politiky členských štátov a ES na rok 2009 primeraný. Odporúčania vyplývajú z hodnotenia krajín v súvislosti s vykonávaním štrukturálnych reforiem Lisabonskej stratégie v kontexte Plánu hospodárskej obnovy Európy. V prípade SR sa jedná najmä o zabezpečenie pokračovania v presmerovaní výdavkov na vzdelávanie, výskum, vývoj a inováciu, o zabezpečenie pokračovania v implementácii CŽV a pokračovanie v reformách systémov vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom riešiť nesúlad ponúkaných kvalifikácií a požiadaviek trhu práce.

Lisabonská stratégia sa na Slovensku premietla do dokumentu [Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010](#) (Národná Lisabonská stratégia), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 140/2005 dňa 16.2.2005 a vychádza zo základnej filozofie Lisabonskej stratégie. Jednou z prioritných oblastí obsiahnutých v Lisabonskej stratégii pre Slovensko je vedomostná spoločnosť, ktorej rozvoj má vplyv na dlhodobú konkurencieschopnosť našej krajiny.

Základom vedomostnej spoločnosti je kvalitný kontinuálny systém vzdelávania, ktorý musí poskytovať žiakom a študentom možnosť osvojiť si kľúčové zručnosti, pre zvyšovanie ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Vďaka tomu budú následne predstavovať pružnú pracovnú silu, schopnú prispôbovať sa požiadavke vedomostnej spoločnosti. Moderný vzdelávací systém by mal umožniť občanom vzdelávať sa tak, aby boli v každodennom živote schopní kriticky myslieť, analyzovať spoločenské javy a pružne reagovať na zmeny potrieb na trhu práce, aby vedeli pracovať s neustále novými informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich v praxi.

Celkovo môžeme konštatovať, že všetky výzvy a priame zadania vyhlásené a implementované v sledovanom období sa zameriavali v súlade s cieľmi Lisabonskej stratégie na podporu vedomostnej spoločnosti, podporu CŽV, zvýšenie schopnosti uplatnenia sa na trhu práce, lepšie prepojenie odbornej prípravy a potrieb trhu práce, a pod.

ASFEU

V období od 1.1.2009 - 31.12.2009 OPV prispieval k Lisabonskému procesu prostredníctvom rozvoja vedomostnej spoločnosti vďaka implementácii 315 projektov, ktorých obsahové zameranie podporuje rozvoj kľúčových kompetencií cieľových skupín definovaných vo výzvach v rámci opatrení 1.1 „Premena tradičnej školy na modernú“ a 4.1 „Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj“ OPV. K 315 projektom v realizácii pribudli ďalšie 2 projekty z opatrenia 3.1 „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“ a zvyšných 70 projektov v rámci opatrenia 3.1 a opatrenia 3.2 „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami“ začnú s realizáciou aktivít na začiatku roka 2010.

O napĺňaní Lisabonskej stratégie je možné hovoriť aj v prípade výziev s kódmi OPV-2009/1.2/01-SORO a OPV-2009/4.2/01-SORO, ktoré boli zamerané na podporu inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. Významný príspevok k napĺňaniu Lisabonskej stratégie vidíme aj v prípade výziev s kódmi OPV-2009/2.1/01-SORO a OPV-2009/4.2/02-SORO, ktoré sú zamerané na podporu ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch.

MZ SR

Aktivity projektov výziev zameraných na doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov prostredníctvom podpory špecializačného štúdia primárne vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu a tvorbu pracovných miest v špecializačnom odbore, ktorý je v danom regióne nedostatkový. Doplnením potrebných špecialistov sa dosiahne zlepšenie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v danom regióne, čo sa prejaví zlepšením zdravotného stavu obyvateľov regiónu. Zlepšenie zdravotného stavu prispieva k zvýšeniu produktivity práce a následnému zlepšeniu konkurencieschopnosti regiónov. Aktivity projektov tak priamo (stabilizácia a tvorba pracovných miest) aj nepriamo (zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov) prispievajú k Lisabonskému procesu a dosahovaniu cieľov článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Aktivity projektov výziev OPV/2008/2.2/02 a OPV 2009/2.2/01 prispievajú priamo k Lisabonskému procesu svojim zameraním na zvyšovanie kvality, dostupnosti a účasti zdravotníckych pracovníkov na CŽV prostredníctvom jeho elektronizácie. Nepriamo sa opäť zvýšením odborných zručností zdravotníckych pracovníkov a následným zvýšením kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu občanov SR. Zlepšenie zdravotného stavu prispieva k zvýšeniu produktivity práce a následnému zlepšeniu konkurencieschopnosti regiónov.

Bližšie informácie k jednotlivým výzvam a priamym zadaniam sú uvedené v Kapitole 3 VS 2009.

2.1.7. Opis partnerských dohôd

Využívanie princípu partnerstva v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania, hodnotenia programu, v oblasti publicity a informovanosti prebiehalo v spolupráci so socio - ekonomickými partnermi, vo viacerých pracovných skupinách a s koordinátormi jednotlivých HP.

Najvýznamnejšou partnerskou dohodou v sledovanom období bolo podpísanie dodatku č. 1 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí, na základe ktorého MŠ SR ako RO deleguje právomocí pre realizáciu OPV na ASFEU ako SORO. Dodatok č. 1 bol uzavretý dňa 26.2.2009. Dňa 19.3.2009 bol uzavretý dodatok č.1 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí, na základe ktorého MŠ SR ako RO deleguje právomocí pre realizáciu OPV na MZ SR ako SORO. Dôvodom na vypracovanie dodatkov bolo nadobudnutie účinnosti Zákona č. 528/2008 Z. z o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a vydanie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 3.0 a z toho vyplývajúce úpravy v postupoch implementácie ŠF.

V sledovanom období bol tiež uzavretý dodatok č. 2 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí, ktorý SORO ASFEU uzavrel dňa 2.11.2009 a SORO MZ SR dňa 9.11.2009. Dodatky sa týkali najmä úpravy postupov pri príprave a predkladaní dokumentov v oblasti publicity a prípravy výziev.

2.1.7.1 Pracovné skupiny HP

RO je členom 4 pracovných skupín pre jednotlivé HP: HP Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“), HP Rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“), HP Informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) a HP Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“).

2.1.7.1.1 Pracovná skupina HP MRK

Na politickej úrovni za HP MRK zodpovedá podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) pri ÚV SR, ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadil odbor koordinácie HP MRK.

Zástupca RO je členom Pracovnej skupiny pre HP MRK (ďalej len „PS HP MRK“), Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej len „MHVK LSKxP“) a Monitorovacej skupiny komplexného prístupu (ďalej len „MSKxP“).

RO v roku 2009 intenzívne spolupracoval s koordinátorom pre HP MRK - ÚSVRK pri aktualizácii riadiacej dokumentácie RO, ako aj riadiacej dokumentácie koordinátora HP MRK vyplývajúcej z aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF. Spoločnou prioritou v roku 2009 bolo najmä zabezpečenie zjednodušenia procesnej a obsahovej stránky súvisiacej s výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

Dňa 1.7.2009 sa na pôde MŠ SR uskutočnilo pracovné stretnutie k implementácii HP MRK a aktuálnym úlohám vyplývajúcim z uznesenia vlády SR č. 431 z 10.6.2009. Zástupkyňa ÚSVRK informovala prítomných o úlohách, ktoré vyplynuli z uznesenia vlády SR pre ÚSVRK a RO a o snahe ÚSVRK posunúť termín vykonania úpravy znenia vyhlásenej výzvy s kódom ÚSVRK-2008/1 stanovený v uznesení vlády SR do 6.6.2009. Ďalej informovala prítomných o aktuálnom stave predkladania LSKxP, o prebiehajúcom odbornom hodnotení a predpokladanom termíne

predloženia ohodnotených žiadostí na schválenie na MHVK LSKxP. Ďalším bodom rokovania bolo priebežné čerpanie finančnej alokácie vyčlenenej pre HP MRK v rámci OPV vo výške 17 000 000 EUR počas programového obdobia 2007-2013. V tomto bode sa MŠ SR a ÚSVRK zhodli na tom, že v súlade s trilaterálnou zmluvou bude čerpanie finančnej alokácie pre HP MRK vo výške 17 000 000 EUR prebiehať priebežne počas celého programového obdobia 2007-2013 bez stanovenia ročných finančných alokácií.

Dňa 3.9.2009 sa na ÚV SR uskutočnilo hromadné medzirezortné pripomienkové konanie RO a CKO k návrhu aktualizovanej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, ktorej text a súvisiaca dokumentácia boli vopred zaslané RO na pripomienkovanie. Následne v ten istý deň sa uskutočnilo II. zasadnutie MHVK LSKxP, ktorého hlavným bodom bolo schválenie zjednodušenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP.

PS HP MRK v roku 2009 zasadala 21.10.2009. V zmysle platného štatútu PS HP MRK bol podaný návrh na voľbu 3 podpredsedov PS HP MRK. Za ústredné orgány štátnej správy bol za podpredsedu navrhnutý a následne schválený zástupca MŠ SR. Na stretnutí bol schválený aktualizovaný štatút a rokovací poriadok PS HP MRK ako aj aktualizovaný Systém koordinácie implementácie HP MRK, vrátane príloh.

2.1.7.1.2 Pracovná skupina HP RP

Na politickej úrovni za koordináciu implementácie HP RP zodpovedá ministerka práce sociálnych, vecí a rodiny SR, ktorá v zmysle schváleného NSRR plní koordinačnú úlohu vo vzťahu k HP RP. Výkonným koordinačným útvarom, ktorý zabezpečuje procesy koordinácie implementácie HP RP, bol poverený Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“). Na tento účel sa v rámci Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR zriaďuje Podporné stredisko k rovnosti príležitostí, ktoré tvorí tím koordinátorov/koordinátoriek. Ich úlohou je úzko spolupracovať s kontaktnými bodmi/osobami na jednotlivých RO.

V roku 2009 pracovná skupina pre HP RP zasadala celkovo dva krát. Témou prvého stretnutia dňa 30.3.2009 bolo prerokovanie a schválenie zmien Systému koordinácie implementácie HP RP (verzia 4.0) a Štatútu pracovnej skupiny pre HP RP. Na základe pripomienok zaslaných členmi pracovnej skupiny pred zasadnutím boli zmeny Systému koordinácie implementácie HP RP a dodatok č. 1 k Štatútu pracovnej skupiny pre HP RP schválené. Ďalšou témou stretnutia bola príloha č. 13 NSRR, v ktorej bolo nutné upraviť ukazovatele HP RP a zosúladiť ich so Systémom koordinácie implementácie HP RP vzhľadom k tomu, že tieto ukazovatele sa vyhodnocujú vo VS jednotlivých operačných programov a nesúlad medzi týmito dvoma dokumentmi spôsoboval jednotlivým RO problém. V rámci pracovnej skupiny pre HP RP boli do prílohy č. 13 NSRR navrhnuté ukazovatele kopírujúce ukazovatele z prílohy č. 4 Systému koordinácie implementácie HP RP, s tým, že tieto ukazovatele sú zároveň sledované vo vzťahu k špecifickým prioritám a cieľom NSRR uvedeným v prílohe č. 9 NSRR.

Ďalším bodom stretnutia bolo prerokovanie zmien v Informácii o príspevku RO k HP RP. Tento materiál bol zaslaný na pripomienkovanie a všetky pripomienky boli zapracované. Členovia pracovnej skupiny tento dokument schválili a Informácia o príspevku RO k HP RP sa stala prílohou č. 5 Systému koordinácie implementácie HP RP.

Druhé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 6.11.2009. Na stretnutí boli prerokované a schválené zmeny Systému koordinácie implementácie HP RP (verzia 4.1) a prílohy č.13

NSRR. Následne boli členovia pracovnej skupiny oboznámení o príručkách a školiacich aktivitách oddelenia Podporného strediska k rovnosti príležitostí.

Okrem vopred avizovaných zmien Systému koordinácie implementácie HP RP, ku ktorým členovia pracovnej skupiny zaslali pripomienky pred stretnutím, bola na stretnutí predstavená aktualizovaná príloha č. 5 Systému koordinácie implementácie HP RP - Informácia o príspevku RO k HP RP. Táto príloha bola po stretnutí rozoslaná členom pracovnej skupiny pre HP RP a po jej sripomienkovaní bola táto príloha členmi pracovnej skupiny pre HP RP prijatá procedúrou per rollam.

Okrem uvedených stretnutí pracovnej skupiny pre HP RP sa uskutočnilo aj stretnutie RO pre OPV, RO pre Operačný program Výskum a Vývoj (ďalej len „OPVaV“) a koordinátora HP RP. Stretnutie bolo iniciované zo strany koordinátora HP RP a uskutočnilo sa dňa 27.1.2009 v priestoroch RO. Témami stretnutia bolo zosúladienie ukazovateľov HP RP uvádzaných v metodickom pokyne CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 - 2013, v SKI HP RP a ukazovateľov uvádzaných pri vyhlasovaní výziev v rámci OPV. Cieľom bolo dohodnúť sa na ukazovateľoch HP RP, ktoré bude RO využívať pri jednotlivých výzvach. Druhou témou stretnutia bolo zabezpečenie informovania odborných hodnotiteľov a žiadateľov o rovnosti príležitostí zo strany RO a SORO pri vyhodnocovaní a vyhlasovaní výziev.

2.1.7.1.3 Pracovná skupina HP IS a HP TUR

Na politickej úrovni za koordináciu implementácie HP IS zodpovedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Túto úlohu celkovo vo vzťahu k informačnej spoločnosti plní prostredníctvom Komisie pre vedomostnú spoločnosť z funkcie jej predsedu. Koordinátorom HP IS na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti na Úrade vlády SR (ďalej len „ÚV SR“).

Na politickej úrovni koordinačnú úlohu pri implementácii HP TUR plní podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Túto úlohu celkovo vo vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju plní prostredníctvom Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj z funkcie jej predsedu. Koordinátorom HP TUR na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti, ÚV SR.

Pracovná skupina pre HP IS a HP TUR, ktorá mala spoločné stretnutia na ÚV SR, sa stretla v roku 2009 celkovo dvakrát a to dňa 19.3.2009 a 22.10.2009.

RO v roku 2009 intenzívne spolupracoval s koordinátorom pre HP IS a HP TUR. Koordinátor HP IS a HP TUR vypracoval v zmysle časti 4.3., ods.17 Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 (verzia 3.0) Návrh štruktúry Informácie o príspevku operačného programu k HP IS a k HP TUR, ktoré boli zaslané na RO a sripomienkované.

Koordinátor aktualizoval Systémy koordinácie a implementácie HP IS a HP TUR (verzia 4.0), príloha č. 4, súbor ukazovateľov, Dodatky k štatútom pre HP IS a HP TUR v zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 (verzia 3.0), a následne žiadal o sripomienkovanie uvedených dokumentov.

Uvedené materiály boli predmetom schvaľovania na prvom spoločnom zasadnutí členov pracovnej skupiny HP IS a HP TUR, ktoré sa uskutočnilo dňa **19.3.2009**. Systémy koordinácie a implementácie HP IS a HP TUR na roky 2007-2013 (verzia 4. 0) boli schválené s dátumom platnosti od 1.4.2009. Vedúcim úradu vlády schválené a podpísané verzie zo dňa 20.3.2009 boli doručené na RO.

Taktiež boli aktualizované aj Plány hodnotení na HP IS a HP TUR (verzia 2).

Členovia pracovných skupín pripomienkovali koordinátorom zaslaný návrh Výročnej správy HP IS a HP TUR za rok 2008, ktorý bol upravený v zmysle pripomienok a následne schválený generálnym riaditeľom sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti.

Predmetom schvaľovania na druhom spoločnom zasadnutí členov pracovnej skupiny HP IS a HP TUR, ktoré sa uskutočnilo dňa **22.10.2009** boli aktualizované Systémy koordinácie a implementácie HP IS a HP TUR (verzia 4.1), príloha č. 4, súbor ukazovateľov, v zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 (verzia 3.1). Systémy koordinácie a implementácie HP IS a HP TUR na roky 2007-2013 (verzia 4. 1) boli schválené s dátumom platnosti od 1.11.2009. Vedúcim ÚV SR schválené a podpísané verzie zo dňa 27.10.2009 boli doručené na RO.

2.1.7.2 Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR a pracovná skupina pre hodnotenie

Ako poradný orgán CKO bol zriadený **Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR** (ďalej len „CVH“). Členmi CVH sú zástupcovia RO všetkých operačných programov. V rámci prípravy Stratégie hodnotenia OPV bola na odbore pre OPV ešte v roku 2008 vytvorená **pracovná skupina pre hodnotenie**. Bližšie informácie o CVH, ako aj o pracovnej skupine pre hodnotenie sú uvedené v kapitole 2.7.2.3 a 2.7.2.4 VS 2009.

2.1.7.3 Pracovná skupina pre publicitu

RO pre OPV je členom **Pracovnej skupiny pre informovanie a publicitu na úrovni CKO** (ďalej len „Psprep“), ktorá v roku 2009 zasadala dvakrát.

Na prvom stretnutí dňa 29.4.2009 boli predmetom zasadnutia informácie o Komunikačnom pláne (ďalej len „KoP“) Operačného programu Technická pomoc pre NSRR a informačných aktivitách CKO na rok 2009, informácie o plánovaných a zrealizovaných aktivitách v oblasti informovania a publicity na rok 2009 zo strany jednotlivých RO, informovanie o vzdelávacích aktivitách zameraných na programové obdobie 2007-2013, koordinácii prihlasovania účastníkov na stretnutia skupiny INFORM na úrovni EK v Bruseli. Odznali aj informácie z rokovania Výboru COM pre koordináciu fondov (COCOF) dňa 24.3.2009 a informácie týkajúce sa spoločného informačného portálu www.nsrr.sk a spoločného informačného spravodaja o fondoch EÚ – EUROKOMPAS.

Na druhom stretnutí dňa 10.12.2009 odznali informácie týkajúce sa zrealizovaných aktivít v oblasti informovania a publicity v roku 2009 a plánovaných aktivít na rok 2010 – tak zo strany CKO, ako aj od zástupcov jednotlivých RO a koordinátorov HP. Pracovná skupina bola informovaná o záveroch zo zasadnutia pracovnej skupiny na úrovni členských štátov EÚ - INFORM a rokovanie sa dotklo aj tém vzdelávacích aktivít v rámci programového obdobia 2007-2013 a spolupráce pri tvorbe a napĺňaní informačného portálu www.nsrr.sk a spravodaja o fondoch EÚ - EUROKOMPAS.

Pracovná skupina pre publicitu na úrovni referentov RO a SORO zasadala dňa 13.7.2009. Na tomto zasadnutí boli prerokované aktuálne otázky týkajúce sa vykazovania ukazovateľov v rámci informovanosti a publicity. Zástupcovia RO informovali zástupcov SORO o priebehu zasadnutia koordinačnej pracovnej skupiny RO/CKO.

2.1.8. Špecifiká pre programy ESF

Podpora základných práv, nediskriminácie a rovnosti príležitostí je jedným zo základných princípov uplatňovaných v EÚ.

Téma rodovej rovnosti je v zmysle čl. 10 nariadenia (ES) č. 1081/2006 ako súčasť HP RP implementovaná v OPV horizontálne. RO, ako aj SORO poskytuje vo výzvach a priamych zadaniach potrebné informácie pre žiadateľov o NFP o téme rodovej rovnosti, ktoré majú pomôcť zaručiť dodržiavanie rodovej rovnosti v každom implementovanom projekte. V rámci predkladania pravidelných štvrtročných monitorovacích správ sú prijímateľmi kvantifikované počty zapojených mužov a žien v aktivitách projektu. Národné, ako aj dopytovo – orientované projekty prostredníctvom deklarovania pozitívneho príspevku k HP RP deklarovali zabezpečenie mechanizmov predchádzania a eliminácie diskriminácie na základe etnicity a rasy, rodu, náboženstva alebo vierovyznania, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia.

OPV podporuje riešenie problému nedostatočného zapojenia osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami do vzdelávacieho systému a ich ohrozenia spoločenskou exklúziou. V priebehu roka 2009 bola v rámci opatrenia 3.2 **Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami** vyhlásená jedna výzva „Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených“ (SORO ASFEU). Aktivity projektov výzvy sú zamerané na inováciu metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnej SŠ s cieľom podporiť kľúčové kompetencie zdravotne znevýhodnených žiakov a pedagogických zamestnancov špeciálnej SŠ s využitím nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov a uľahčiť tak prístup osôb zdravotne znevýhodnených k vzdelávaniu na SŠ. Ďalšie aktivity projektov sú zamerané na tvorbu a realizáciu programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených a osôb pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti s využitím inovácie didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie uvedených osôb. V rámci uvedenej výzvy bolo v sledovanom období zazmluvnených 22 ŽoNFP, pričom realizácia všetkých projektov sa začne v roku 2010.

OPV prostredníctvom prioritnej osi 3 prispieva k riešeniu problematiky nedostatočného zapojenia osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami do vzdelávacieho systému nakoľko tieto osoby sú ohrozené spoločenskou exklúziou. Osobitne pre MRK je príznačná kumulácia viacerých faktorov sociálnej exklúzie vrátane nízkej úrovne vzdelania tejto skupiny osôb a s tým súvisiacej možnosti zapojenia sa na trh práce, čo má pretrvávajúci charakter. Prostredníctvom opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít OPV prispieva k vytvoreniu podmienok potrebných na dosiahnutie vyššieho pokroku vo vzdelanostnej úrovni tejto cieľovej skupiny a jej uplatnenia sa na trhu práce.

V roku 2009 bola v rámci uvedeného opatrenia vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP pod názvom „*Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít*“, ktorá bola zameraná na aktivizáciu a motiváciu žiakov z MRK a zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód ako nástroja pre inklúziu MRK do vyučovacieho procesu a spoločnosti.

Príslušníci MRK ako účastníci cieľovej skupiny sú však zapojení aj do národných a dopytovo – orientovaných projektov realizovaných v rámci ostatných opatrení OPV, predovšetkým opatrenia

1.1. Zapojením členov MRK do projektov implementovaných v rámci opatrenia 1.1, OPV posilňuje integráciu pri ich sociálnej inklúzii.

V súlade s plánovaným harmonogramom výziev a priamych zadaní OPV sa bude podpora príslušníkov MRK v rámci opatrenia 3.1 realizovať aj v roku 2010, kedy bude vyhlásené priame zadanie na národný projekt „*Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít*“, ako aj jedna priebežná výzva nadväzujúca na lokálne stratégie komplexného prístupu, ktoré schválili ÚSVRK. V rámci vyčlenenej finančnej alokácie na „komplexný prístup“ je cieľom OPV napomôcť čo najrýchlejšie zmeniť modely pretrvávajúce v týchto komunitách brániace ich plnej integrácii do vzdelávacieho systému a spoločnosti.

Migranti nie sú cieľovou skupinou OPV, sú podporovaní v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia implementovaného MPSVR SR.

Transnacionalita a inovácie

Téma inovácií a transnacionality definovaná v čl. 3, ods. 5 a 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006 je implementovaná v OPV horizontálne v rámci prioritných osí 1 až 4.

Transnacionalita bola v roku 2009 podporovaná prostredníctvom výziev na predkladanie ŽoNFP na opatrenia 1.2 a 4.2 (SORO ASFEU) ako aj prostredníctvom priamych zadaní pre národné projekty. Medzinárodný rozmer projektov bol posudzovaný aj v procese odborného hodnotenia predložených ŽoNFP v rámci kritéria „Stavia projekt na existujúcich zahraničných skúsenostiach alebo prístupoch?“.

Priame zadania vyhlásené v roku 2009 obsahovali aktivitu s medzinárodným rozmerom, žiadatelia zahrnuli do svojich aktivít aj prenos zahraničných skúseností a to najmä prostredníctvom zahraničných stáží a mobilit na partnerských inštitúciách. Prostredníctvom národného projektu „*Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov*“ schváleného v rámci priameho zadania OPV/K/RKZ/NP/2009-3 sa bude realizovať networking a medzinárodná spolupráca so zameraním na najlepšiu výmenu skúseností.

Národný projekt „*Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy*“ schválený v rámci priameho zadania OPV/K/NP/2009-7 sa bude pri tvorbe a inovácii učebných materiálov, učebníc, pomôcok pre výchovno – vzdelávací proces orientovať aj na učebné materiály používané v krajinách EÚ, so zámerom ich využitia aj pre školský systém v SR. Tento proces bude zároveň sprevádzaný zahraničnými stážami.

Príkladom zahrnutia prvku transnacionality je aj národný projekt „*Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Konceptiou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách*“, ktorý sa realizuje od roku 2008 a cieľom ktorého je inovácia problematiky vyučovania cudzích jazykov na ZŠ. Prijímateľ projektu – Štátny pedagogický ústav spolupracuje počas vzdelávacej fázy projektu- vzdelávania pedagogických zamestnancov s medzinárodnými inštitúciami (British Council, Goethe Institut, Oesterreich Institut, Institut Français). Taktiež je zabezpečená spolupráca na úrovni bilaterálnych vzťahov s jednotlivými veľvyslanectvami – Veľvyslanectvo Kanady, USA, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Nemecka, Talianska, Španielska, Ruska, Francúzska, Rakúska (Viedeň).

Výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenia 1.2 (OPV-2009/1.2/01-SORO) a 4.2 (OPV-2009/4.2/01-SORO) boli zamerané na zvýšenie kvality a rozvoja ľudských zdrojov a spoluprácu medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle uznesenia vlády SR č. 367 zo 4.6.2008 k Modernizačnému programu Slovensko 21. Oprávnenými aktivitami v rámci uvedených výziev boli vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku, ktoré podporujú medzinárodnú spoluprácu a mobilitu akademickej obce, zavádzanie, resp. rozšírenie doteraz zavedených spoločných študijných

programov slovenských VŠ a popredných VŠ so sídlom v zahraničí vrátane udeľovania dvojítých a trojitých diplomov, ako aj programy podpory vzájomnej výmeny pracovníkov výskumu a vývoja, výskumných ústavov, podnikateľských subjektov a univerzít.

Posilňovanie nadnárodných akcií prostredníctvom výziev na predkladanie ŽoNFP na opatrenia 1.2 a 4.2 sa bude realizovať vo väčšine prípadov prostredníctvom zapojenia študentov VŠ, resp. doktorandov VŠ do medzinárodných akcií v rámci krajín EÚ. Projektové ciele sa orientujú napríklad na prípravu programov doktorandského štúdia so zahraničnými univerzitami vo Francúzsku, Španielsku, Holandsku a Českej republike, v neposlednom rade tiež na zapojenie doktorandov do medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce v rámci partnerských univerzít v Českej republike, Poľskej republike a ostatných krajinách EÚ. Cieľom je výrazné skvalitnenie úrovne doktorandského štúdia, udelenie dvojítých diplomov, podpora nadväzovania medzinárodnej spolupráce s cieľom začleniť doktorandov do medzinárodnej vedeckej obce.

Proces zazmluvnenia projektov z danej výzvy nebol k 31.12.2009 ukončený.

Projekt Slovenskej lekárskej komory z výzvy OPV 2008/2.2/02 vyhlásenej SORO MZ SR v roku 2008, ktorého cieľom je vytvorenie elektronického vzdelávacieho portálu a teda zlepšenie dostupnosti zdravotníckych pracovníkov k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu bez ohľadu na miesto výkonu povolania, využíva dobré skúsenosti s implementáciou podobných už existujúcich projektov v členských krajinách EÚ, čím vytvára do budúcnosti predpoklady k transnacionálnej spolupráci v rámci EÚ.

V roku 2009 vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP na dopytovo - orientované projekty, ako aj priame zadania pre národné projekty obsahovali prvok inovácií, keďže boli zamerané na podporu reformy vzdelávania. Možno konštatovať, že všetky zazmluvnené a realizované projekty budú mať pre vzdelávací systém SR inovatívny charakter, a to z pohľadu priamej aj nepriamej cieľovej skupiny (verejnosť).

Cieľom národného projektu „*Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov*“, schváleného v rámci priameho zadania OPV/K/RKZ/NP/2009-3 je vytvoriť a rozvíjať efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií pedagogických a odborných zamestnancov v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancov a v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti. Projekt sa zameriava na tvorbu, inováciu a implementáciu profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pre kategórie, kariérové stupne a kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a vytvorenie a akreditovanie programov kontinuálneho vzdelávania a rozvíjanie kvality inštitúcií ďalšieho vzdelávania. Súčasťou oprávnených aktivít zadefinovaných v priamom zadaní je podpora nových foriem vzdelávania (napr. dištančné vzdelávanie, e-learning) a zavádzanie a podpora inovácií v ďalšom vzdelávaní.

Národný projekt „*Digitalizácia štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy*“ schválený v rámci priameho zadania OPV/K/NP/2009-7 má za cieľ inovovať obsah a metódy vzdelávania, a to prostredníctvom vytvorenia a efektívneho využívania digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom procese na ZŠ a SŠ, čím dôjde k modernizácii a zvýšeniu kvality vzdelávania ako aj k podpore reformy regionálneho školstva na ZŠ a SŠ. Hlavným poslaním projektu je vytvorenie digitálneho vzdelávacieho obsahu ako súčasť štátnych vzdelávacích programov pre vybrané predmety – humanitného aj prírodovedného zamerania na ZŠ a SŠ v štátnom jazyku, teda tvorba a využitie nových učebných materiálov pre výchovno-vzdelávací proces, ako aj vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre prácu a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu. Vytvorením digitálneho vzdelávacieho obsahu sa zavedie do výchovno – vzdelávacieho procesu netradičná forma vyučovania s dôrazom na využívanie informačno – komunikačných technológií (ďalej len

„IKT“) vo vzdelávacom procese. Pre pedagogických zamestnancov bude projekt významný z hľadiska inovácie obsahu, metód a foriem ďalšieho vzdelávania učiteľov. Aplikáciou nových foriem a metód smerujúcich k rozvoju a overovaniu kľúčových kompetencií vzdelávania sa priblíži vzdelávací proces k potrebám trhu práce.

SORO ASFEU vyhlásila v roku 2009 7 výziev, z toho všetky obsahovali prvok inovácií.

Medzi oprávnené aktivity v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.1 (OPV-2009/3.1/01/-SORO) patrilo zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód ako nástroja pre inklúziu MRK do vyučovacieho procesu a spoločnosti. Prostredníctvom aktivít projektov implementovaných cez opatrenie 3.1 sa budú uplatňovať inovačné činnosti s cieľom posilniť sociálnu inklúziu MRK. Vo väčšine prípadov sa projekty z tejto výzvy orientujú na zavedenie nových prípravných a doučovacích kurzov pre žiakov pochádzajúcich z MRK, vytvorenie alternatívnych učebných osnov, ktoré budú môcť ZŠ použiť pri prispôbovaní obsahu výučby detí pochádzajúcich z MRK (redukcia obsahu, praktickejšia orientácia, učenie zážitkovou metódou, alternatívne formy vzdelávania). Inovatívne spôsoby výučby si vyžadujú potrebné materiálo-technické zabezpečenie a realizácia projektov rieši aj túto otázku. Ciele projektov sú zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne a najmä získanie základných zručností potrebných na trhu práce žiakov pochádzajúcich z MRK.

V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.2 (OPV-2009/3.2/01-SORO) bola kľúčovou problematika inovácie metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnej SŠ s cieľom podporiť kľúčové kompetencie zdravotne znevýhodnených žiakov a pedagogických zamestnancov špeciálnej SŠ s využitím nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov a uľahčiť tak prístup osôb zdravotne znevýhodnených k vzdelávaniu na SŠ. Prostredníctvom aktivít projektov implementovaných cez opatrenie 3.2 sa uplatňujú inovačné činnosti a posilňuje sa sociálna inklúzia osôb so zdravotným postihnutím. Ďalšie aktivity projektov sú zamerané na tvorbu a realizáciu programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených a osôb pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti s využitím inovácie didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie uvedených osôb.

Príkladom vyššie uvedeného je aj nezisková organizácia Maják, ktorá realizuje v rámci projektu „Vidíme srdcom“ inovatívny program vzdelávania pre osoby nevidiace a hluchoslepé a ďalšie vzdelávanie pre osoby s nimi pracujúce s použitím zahraničného know – how (zo Škótska a Talianska). Medzi plánované výstupy projektu patrí napríklad: vytvorenie programov vzdelávania a terapie, učebných príručiek obsahujúcich učebný a terapeutický program, výstavy prác nevidiacich a hluchoslepých, analýza programu vzdelávania, terapie a praktických zručností, program rozvoja osobnosti a sociálnych zručností, komplexný program vzdelávania rodičov a dobrovoľníkov pre prácu s osobami zdravotne postihnutými a ďalšie.

V rámci výziev na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 a 4.2 (OPV-2009/1.2/01-SORO, OPV-2009/4.2/01-SORO) bola súčasťou oprávnených aktivít podpora zvyšovania kvality a flexibility vzdelávania na VŠ prostredníctvom inovácií foriem vzdelávania a prepojenia obsahu vzdelávania s potrebami vedomostnej spoločnosti.

Ciele a aktivity výziev na predkladanie ŽoNFP na opatrenia 2.1 (OPV-2009/2.1/01-SORO) a na opatrenie 4.2 (OPV-2009/4.2/02-SORO) čiastočne podporujú inovácie a zlepšenie integrácie zamestnancov na trhu práce. Napríklad cieľom projektu s názvom „PROMETEUS – PROjektový ManažmEnT na Európskych Štandardoch“ predloženým spoločnosťou AJS Management Slovakia s.r.o., je získanie akreditácie a transformovanie metodík vzdelávania s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami cieľových skupín zvyšovaním ich kvality a vzdelanostnej úrovne. Medzi špecifické ciele patrí adaptácia nových metodík v SR, vytvorenie e-learningového portálu pre nové metodiky, získanie akreditácie 27 nových kurzov. Projekt apeluje na podporu vytvárania a rozvoja efektívneho systému ďalšieho vzdelávania zameraného na zvyšovanie a prispôbovanie kvalifikácií požiadavkám vedomostnej spoločnosti a uľahčenie prístupu k efektívnemu učeniu sa po celý život. Cieľovou skupinou projektu sú lektori ďalšieho

vzdelávania a osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický.

Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, efektivity ich riadenia, oblasť inovácií podporuje svojimi cieľmi napríklad projekt predložený spoločnosťou SLCP Consulting s.r.o. s názvom „Konkurencieschopnosť slovenských výrobných podnikov prostredníctvom zvyšovania efektívnosti podnikových procesov a inovačnej výkonnosti“. Cieľom projektu je zvýšenie kvalifikácie zamestnancov slovenských výrobných podnikov v oblasti efektívnosti podnikových procesov a inovačnej výkonnosti. Projekt sa zameriava na prípravu inovatívnych vzdelávacích programov, realizáciu vzdelávacích kurzov, tréning zamestnancov. Špecifickými cieľmi projektu je rozvoj zručností a schopností zamestnancov slovenských výrobných podnikov prostredníctvom tréningov zameraných na zvyšovanie efektívnosti obchodných činností, zvyšovanie efektívnosti vnútropodnikových činností, zvyšovanie efektívnosti inovačnej výkonnosti.

Výzva OPV-2009/1.1/05-SORO bola zameraná na zvyšovanie efektívnosti a účinnosti školských vzdelávacích programov prostredníctvom zavádzania inovatívnych foriem a metód vzdelávania s cieľmi rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v súlade zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Projekty z tejto výzvy budú zamerané na zavádzanie inovatívnych foriem a metód vzdelávania s cieľmi rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a pripraviť žiakov pre vedomostnú spoločnosť a inovácie didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.

V sledovanom období pokračoval proces realizácie aktivít projektu Slovenskej lekárskej komory, schváleného v rámci výzvy OPV 2008/2.2/02 (SORO MZ SR). Aktivita projektu sú zamerané na rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve. Cieľom projektu je vytvoriť e-learningový portál určený pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov - lekárov. V rámci nového portálu sa do ukončenia aktivít projektu predpokladá vyškolit až 6 000 lekárov.

Projekt Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek z výzvy OPV 2009/2.2/01 sa zameriava na hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek prostredníctvom zriadených regionálnych centier s využitím elektronického systému, ktorý pomocou intranetu umožní cieľovej skupine podieľať sa na aktualizácii osobných údajov v databáze, umožní kontrolu výšky kreditov za zhodnocované obdobie a bude slúžiť ako informačný portál pre inovatívne formy vzdelávania.

Tabuľka č. 11: Sledovanie cieľových skupín PO1- PO5 za rok 2009*

a) Počet účastníkov za rok					
Noví účastníci			Odchádzajúci účastníci		Ľudia, ktorí sa operačného programu zúčastnili v minulom roku
37288			1302		0
b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			c) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov		Počet žien	Počet osôb vo veku 15 – 24		Počet osôb vo veku 55 – 64
13990		23298	8349		897
d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb	Neaktívne osoby študujúci

21033	0	0	0	16255	16253
e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
10926	1560	71	12349		
f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		
238	13	101	85		

* Údaje o cieľovej skupine sú vyplňané v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu. Výklad prílohy XXIII všeobecného nariadenia zo strany RO bol doteraz taký, že sa sleduje len celkový počet mužov a žien v cieľovej skupine (RO ani prijímatelia nevedú evidenciu cieľovej skupiny v delení na muži/ženy pre každú ďalšiu podkategóriu (zamestnaní, nezamestnaní, odchádzajúci, atď.). Až po pripomienke EK k Výročnej správe OPV za rok 2009 sme oslovili s týmto problémom CKO, ktoré zareagovalo prípravou výkladu k Metodickému pokynu CKO týkajúceho sa Výročnej a záverečnej správy. V rámci pripomienok sme navrhli zosúladiť formát tabuľky o účastníkoch operácií ESF zo systému SFC2007 s formátom tabuľky v metodickom pokyne tak, aby boli identické. CKO prisľúbil aj zmenu nastavenia ITMS. Vzhľadom na to, že k tejto komunikácii došlo až v júli/auguste 2010, požadované delenie cieľovej skupiny bude možné uvádzať až od nasledujúcej výročnej správy (za rok 2010).

Údaje v Tabuľke č. 11, ktoré sú dané charakterom cieľových skupín OPV (jedná sa predovšetkým o žiakov ZŠ, SŠ, študentov VŠ a pedagogických zamestnancov) sú za sledované obdobie roka 2009 a sú uvedené za všetky prioritné osi. Hodnoty v rámci Prioritnej osi 3 sú nulové, nakoľko jej implementácia sa naplno rozbehne v roku 2010. Tabuľka prezentuje údaje definované vykonávacím nariadením 1828/2006, príloha XXIII a cieľové skupiny sú rozdelené podľa pohlavia, postavenia na trhu práce a dosiahnutého vzdelania.

Podľa údajov Tabuľky č. 11 z vyhodnotených monitorovacích správ v roku 2009 možno konštatovať, že na realizácii projektov sa zúčastnilo v sledovanom období 37 288 účastníkov, z čoho bolo 13 990 mužov (37,51%) a 23 298 žien (62,48%). Všeobecne možno konštatovať, že účastníkov cieľových skupín – pedagogických zamestnancov projektov zazmluvnených v roku 2008 a 2009 tvorí z hľadiska pohlavia viac žien ako mužov, čo je dané predovšetkým tým, že školstvo patrí medzi oblasti s nižším priemerným ohodnotením (ide o horizontálnu profesijnú rodovú segregáciu). Z pohľadu rozdelenia účastníkov podľa veku bolo výrazné zastúpenie skupiny od 25 do 54 rokov (táto veková skupina nie je osobitne sledovaná), t.j. 28 042 (75,20%), vo veku 15 – 24 rokov bolo zastúpených 8 349 osôb (22,39%). Z pohľadu rozdelenia účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania bol približne rovnaký počet účastníkov s dosiahnutým základným alebo nižším stredným vzdelaním (10 926 osôb, t.j. 29,37%) a tých, ktorí dosiahli univerzitné vzdelanie (12 349 osôb, t.j. 29,30%). Z hľadiska rozdelenia účastníkov podľa postavenia na trhu práce z uvedenej tabuľky vyplýva, že rovnaký akcent v projektoch bol sústredený aj na osoby zamestnané (21 033 osôb, t.j. 56,40%), ako aj na osoby študujúce (16 235 osôb, t.j. 43,60%).

Údaje o cieľových skupinách v Tabuľke č. 11 odzrkadľujú počet účastníkov počas realizácie všetkých (národných, ako aj dopytovo – orientovaných) projektov, pričom hodnoty uvádzané v jednotlivých prioritných osiach s nižšou mierou naplnenia udávajú ukazovatele výsledku, ktoré budú naplnené na konci realizácie projektu.

2.2. Informácie o súlade s právnymi prepismi Spoločenstva

Počas vykazovaného obdobia MŠ SR ako RO pre OPV a ASFEU a MZ SR ako SORO nezaznamenali žiadne porušenia legislatívy Európskeho spoločenstva (ďalej len „ES“), ktorú v rámci implementácie OPV tvoria najmä:

- Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.7.2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999, v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 z 18.12.2008;
- Nariadenie Rady (ESF) č. 284/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5.7.2006 o Európskom sociálnom fonde a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1784/1999;
- Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8.12.2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;
- Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 2342/2002 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;
- Nariadenie Rady (ES) č. 2185/96 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Európskou komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi;
- Rozhodnutie Rady č. 702/2006 zo 6.10.2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2009 zo 6.5.2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde s cieľom rozšíriť typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF;
- Nariadenie Komisie (ES) č. 846/2009 z 1.9.2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

ASFEU a MZ SR v nadväznosti na Nariadenie Rady ES č. 1083/2006 z 11.7.2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007–2013 a v nadväznosti na Splnomocnenie o delegovaní právomocí zodpovedajú na svojej úrovni za efektívnosť riadenia OPV v súlade s predpismi EÚ, inštitucionálnymi a finančnými systémami SR.

V prípade rozporu medzi konkrétnou normou vnútroštátneho práva SR a konkrétnou normou ES má komunitárne právo na základe uplatňovania zásady priameho účinku prednosť.

2.2.1. Legislatívne zmeny v SR



Výraznou zmenou v kontexte implementácie OPV bol prechod na menu EURO, ktorý upravuje zákon č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny EURO v SR. Zákon vstúpil do účinnosti dňa 1.1.2009.

Dňa 1.1.2009 nadobudol účinnosť aj **zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva**. Zákon upravuje postavenie a právomoc vlády SR, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych krajov v oblasti systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov ES a v oblasti ochrany finančných záujmov ES. Zákon ďalej upravuje práva a povinnosti žiadateľov o NFP, prijímateľov a partnerov, ktorí sa spolupodieľajú na príprave projektu so žiadateľom a realizácii projektu s prijímateľom.

Dňa 23.4.2009 bol prijatý **zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov**, ktorý s výnimkou niektorých ustanovení nadobudol účinnosť 1.9.2009. Účelom zákona je komplexná právna úprava podmienok na zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ a v školských zariadeniach v SR s cieľom pripraviť absolventov na život a prácu v podmienkach vedomostnej spoločnosti a trhu práce. Zároveň upravuje postavenie a úlohy subjektov štvorstrannej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorými sú štátna správa, samospráva, zamestnávateľia a zamestnanci. Cieľom tejto právnej úpravy je, aby výsledky výchovy a vzdelávania boli kompatibilné s výchovno-vzdelávacími systémami ostatných krajín EÚ.

Dňa 24.6.2009 bol prijatý **zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov**, ktorý s výnimkou niektorých ustanovení nadobudol účinnosť 1.11.2009. Účelom uvedeného zákona je komplexné riešenie postavenia, profesijného rozvoja a kariérového rastu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, školských zariadení a ostatných zariadení, v ktorých sa vykonáva výchova a vzdelávanie v odvetvovej pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy a taktiež pedagogických zamestnancov v zariadeniach pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Utvára legislatívne podmienky na zásadné zmeny v systéme odmeňovania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v nadväznosti na kontinuálne vzdelávanie týchto skupín zamestnancov. Upravuje podmienky kontinuálneho vzdelávania, akreditácie programov kontinuálneho vzdelávania, zavedenie nového kreditového a kariérového systému pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Rovnako zákon upravuje starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v oblasti zdravotnej starostlivosti a regenerácie pracovnej sily, sociálnej starostlivosti, prevencie pred nárastom agresie a násillia a morálneho oceňovania.

Dňa 24.6.2009 bol prijatý **zákon č. 266/2009 Z.z.**, ktorým sa dopĺňa **zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva** a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona môže RO uzavrieť zmluvu so žiadateľom aj pred rozhodnutím EK o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci.

Dňa 29.10.2009 bol prijatý **zákon č. 496/2009 Z. z.**, ktorým sa mení a dopĺňa **zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**. Zákon nadobúda účinnosť 1.1.2010.

Dňa 1.12.2009 bol prijatý **zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov**, ktorého účinnosť však nastáva až v roku 2010. Zákon upravuje CŽV, v ktorom ďalšie vzdelávanie nadväzuje na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní, akreditáciu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, pravidlá a postupy overovania a uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania zamerané na nadobudnutie čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie, národnú sústavu kvalifikácií, informačný systém ďalšieho vzdelávania, systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb ďalšieho vzdelávania, kontrolu dodržiavania podmienok akreditácie a dodržiavania podmienok udelenia oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti.

V súvislosti s implementáciou operačného programu možno spomenúť i novelizovanie (zákony 213/2009 Z. z., 289/2009 Z.z., 402/2009 Z. z., 503/2009 Z. z.- zákon č. 503 nadobudol účinnosť 1.1.2010) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dňa 1.11.2009 nadobudla účinnosť **vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.**

Dňa 15.11.2009 nadobudla účinnosť **vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.**

Dňa 1.9.2009 nadobudla účinnosť **vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách.**

Východiska národných projektov z národnej politiky SR a ich prispievanie k celkovému prispôbeniu vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti sú uvedené v jednotlivých kapitolách prioritných osí VS 2009.

2.3. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Vzhľadom na to, že počas sledovaného obdobia sa v rámci postupu uvedeného v článku 62 ods. 1 písm. d) bude i) Nariadenia (ES) č. 1083/2006 a taktiež podľa článku 10 Nariadenia (ES) č. 1081/2006 nevyskytli v kontexte realizácie OPV žiadne závažné problémy (legislatívne zmeny znemožňujúce dosiahnutie realizácie OPV, zmeny oprávnených aktivít, zmeny cieľových skupín, žiadateľov a oprávnených výdavkov v rámci OPV, zmeny v rámci NSRR SR a pod.), nebolo zo strany RO pre OPV ani MV pre OPV potrebné prijímať žiadne mimoriadne opatrenia na ich riešenie (pozri Tabuľku č. 12).

Tabuľka č. 12: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

2.4. Zmeny v kontexte realizácie operačného programu

Rok 2009 bol poznačený dôsledkami globálnej finančnej a hospodárskej krízy. SR podobne ako všetky krajiny pociťuje následky ekonomickej krízy, ktorými je predovšetkým rast

nezamestnanosti v dôsledku prepúšťania zamestnancov kvôli poklesu výroby. Zmiernenie dopadov tejto situácie sa bude v SR realizovať v súlade s materiálom „Návrh opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na zamestnanosť“, ktorý predložila na rokovanie vlády SR ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vláda SR tento materiál schválila uznesením vlády SR č. 100/2009 z 2.2.2009. Cieľom predloženého návrhu je účinnými opatreniami prispieť najmä k udržaniu zamestnanosti a zmierneniu dopadov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí v dôsledku prevádzkových ťažkostí spôsobených touto krízou uvažujú o prepúšťaní zamestnancov alebo rušení pracovných miest. Navrhované opatrenia majú prispieť k zmierneniu týchto dopadov, a to poskytovaním finančných prostriedkov zamestnávateľom na úhradu časti mzdových nákladov zamestnancov, na úhradu odvodových povinností zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí majú vážne prevádzkové problémy a nemôžu zamestnancom pridelovať prácu.

Navrhované opatrenia sa budú realizovať v súlade s Návrhom opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy, schválených uznesením vlády SR č. 808 zo dňa 6.11.2008 a Aktualizáciou opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy schválenou uznesením vlády SR č. 969 zo dňa 17.12.2008 v oblasti politiky trhu práce.

I keď za aktívnu politiku trhu práce je zodpovedné MPSVR SR, je rovnako prioritou MŠ SR prostredníctvom OPV prispievať k zvyšovaniu zamestnanosti a podpory vedomostnej spoločnosti za pomoci vyhlasovaných priamych zadaní a výziev na dopytovo – orientované projekty. MŠ SR sa prostredníctvom reformy regionálneho školstva rovnako snaží predchádzať nezamestnanosti tým, že absolventi škôl získajú kompetencie a zručnosti, ktoré sú potrebné pre trh práce.

Vzhľadom na vývoj situácie sa MŠ SR ako RO pre OPV zameralo na realizáciu opatrení, ktoré by mohli zmierniť dopady celosvetovej hospodárskej krízy najmä s ohľadom na hospodárstvo a sociálno-ekonomické podmienky obyvateľov SR. V súvislosti s hroziacimi dopadmi krízy RO pre OPV prijímal opatrenia najmä prostredníctvom efektívnejšej realizácie investícií do vzdelávania a inovácií tvorby vzdelávacích programov. RO pre OPV zameriaval svoje úsilie predovšetkým na zintenzívnenie implementácie OPV najmä prostredníctvom vyhlasovania výziev na predkladanie ŽoNFP a priamych zadaní pre národné projekty prevažne v rámci prioritných osí 1 a 4 zameraných na pedagogických zamestnancov ako nositeľov reformy a inovátorov vzdelávania, poskytovaním úplných, jednoznačných, zrozumiteľných a aktuálnych informácií pre žiadateľov/prijímateľov a vytváraním podmienok v súlade s cieľmi OPV pre efektívne, spravodlivé a rýchle poskytovanie pomoci.

Jednotlivé ciele OPV reflektujú dostatočne základné disparity medzi vzdelávacím systémom a trhom práce a aktivity, ktoré sú definované v rámci jednotlivých prioritných osí OPV a poskytujú dostatočný priestor na reagovanie na dopady ekonomickej krízy bez nutnosti meniť ich zameranie. Aj vzhľadom na pripravované zjednodušenie administratívnych procesov čerpania prostriedkov v programoch ESF je predpoklad, že bude pretrvávať dostatočný záujem subjektov o využitie plnej alokácie v rámci OPV, pričom prijímatelia nesignalizovali RO žiadne problémy so zabezpečením spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov.

MŠ SR ako RO pre OPV sa v nadchádzajúcom období bude rovnako snažiť koncentrovať financovanie ESF na cieľové skupiny najviac ohrozené krízou, t.j. MRK, občanov so zdravotným postihnutím, osoby, ktoré potrebujú získať vedomosti a zručnosti nevyhnutné na uplatnenie sa na trhu práce /prioritná os 2 a prioritná os 3/.

Bližšie informácie k realizácii jednotlivých opatrení prostredníctvom vyhlasovania výziev a priamych zadaní, ako aj samotnej realizácie národných a dopytovo – orientovaných projektov sú uvedené v príslušných kapitolách jednotlivých prioritných osí (3.1.1.1, 3.2.1.1, 3.3.1.1, 3.4.1.1 a 3.5.1.1 VS 2009).

Priamy vplyv na implementáciu OPV mali aj usmernenia, resp. aktualizácie vydané počas sledovaného obdobia zo strany CKO a MF SR.

CKO vydal v roku 2009 nasledovné usmernenia:

- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0, ktorého aktualizácia nadobudla platnosť dňa 31.1.2009;
- Metodický pokyn CKO č. 1/2009 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu, ktorý nadobudol platnosť dňa 6.2.2009;
- Aktualizácia č. 1 Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorá nadobudla platnosť dňa 15.5.2009;
- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.1., ktorého aktualizácia nadobudla platnosť dňa 23.9.2009;
- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.2, ktorý nadobudol platnosť dňa 19.11.2009;
- Metodický pokyn CKO č. 7 k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov v programovom období 2007 – 2013, ktorý nadobudol platnosť dňa 31.7.2009.

„Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) v pozícii certifikačného orgánu vydalo v roku 2009 nasledovné dokumenty koncepčného a metodického charakteru:

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.0 s platnosťou od 1.2.2009, verzia 4.1 s platnosťou od 30.4.2009 a verzia 5.0, ktorá nadobudla platnosť 7.11.2009;
- Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.0 s platnosťou od 29.4.2009, verzia 3.0 s platnosťou od 9.9.2009 a verzia 4.0, ktorá nadobudla platnosť 28.10.2009;
- Usmernenie MF SR č. 15/2008-U k postupom financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením meny euro v SR v rámci programového obdobia 2004-2006 a 2007-2013 v aktualizácii č. 01/2009 s platnosťou od 23.2.2009 a v aktualizácii č. 02/2009 s platnosťou od 2. 9. 2009;
- Usmernenie č. 12/2007-U k číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0 s platnosťou od 9.9.2009;
- Usmernenie MF SR č. 16/2008 - U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v aktualizácii č. 1 platnej od 9.9.2009;
- Usmernenie č. 1/2009-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom pre používateľov ISUF zo dňa 7.10.2009;
- Usmernenie č. 2/2009 k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka s platnosťou od 7.10.2009.“

Na stránke Ministerstva spravodlivosti SR bol dňa 4.8.2009 v Obchodnom vestníku zverejnený dodatok č. 1 k Schéme pomoci de minimis s názvom „Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť“.

RO pre OPV v zmysle týchto usmernení aktualizoval, resp. vypracoval programové a riadiace dokumenty OPV.

2.5. Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006

Počas sledovaného obdobia neboli zistené prípady, kedy by boli vykonané podstatné úpravy podľa článku 57 všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. 6.2006.

2.6. Doplnkovosť s inými nástrojmi

V súlade s článkom 34 (2) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa v rámci všetkých prioritných osí OPV predpokladá financovanie akcií patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) komplementárnym spôsobom a s obmedzením na 10% prostriedkov ES na každú prioritnú os OPV. Percentuálne vymedzenie výšky krížového spolufinancovania na projekt je uvádzané vo výzve resp. v priamom zadaní.

Využitie krížového financovania sa v rámci OPV predpokladá na kapitálové výdavky, ktoré nie sú oprávnené z ESF (najmä tie, ktoré si prijímatelia nemôžu uplatňovať vo forme odpisov). V rámci krížového financovania je možné financovať napr. nákup výpočtovej techniky, audio/video techniky, nábytku, strojov a zariadení pre potreby odbornej praxe na školách, pomôcok pre osoby s osobitnými vzdelávacími potrebami, a pod.

Bližšie informácie k využívaniu krížového financovania sú uvedené v časti 2.1.2 a tabuľke č. 5 VS 2009.

2.6.1. Koordinácia medzi pomocou z fondov, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, intervencií Európskej investičnej banky a ostatných existujúcich finančných nástrojov

Vo vzťahu k ERDF je vzhľadom na dosiahnutý stav implementácie OPV možné poukázať na komplementaritu prioritnej osi 1 OPV s prioritnou osou 1 Regionálneho operačného programu – „Rozvoj zariadení občianskej infraštruktúry“ a v rámci OPVaV s prioritnou osou 1 „Infraštruktúra výskumu a vývoja“, prioritnou osou 2 „Podpora výskumu a vývoja“ a prioritnou osou 5 „Infraštruktúra vysokých škôl“.

V Prioritnej osi 1 Regionálneho operačného programu sa podporujú investície do technického stavu stavebných objektov využívaných v procese vzdelávania, vrátane obstarávania vnútorného vybavenia škôl a školských zariadení. OPV komplementárne k tomu podporuje aktivity zamerané na obsah a spôsob (ďalej aj obsahová zložka) vzdelávania, a to doposiaľ najmä prostredníctvom výziev OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/1.1/03-SORO, OPV-2008/1.1/04-SORO a OPV-2009/1.1/05-SORO.

V rámci OPVaV sa prioritná os 1 zameriava na posilnenie výskumu a vývoja prostredníctvom kvalitného technického vybavenia (prístroje, laboratória...) na VŠ a v inštitúciách výskumu

a vývoja, zatiaľ čo prioritná os 5 na investície do technického stavu objektov využívaných v oblasti vzdelávania. Podpora technickej infraštruktúry (či už technického vybavenia alebo technického stavu objektov) prispeje k profesionálnemu rastu ľudských zdrojov vo výskume a vývoji v ponímaní vzdelávania študentov, zamestnancov VŠ a vedeckých pracovníkov. Prioritná os 2 OPVaV zabezpečuje podporu ľudských zdrojov aktivitami podpory profesionálneho návratu slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiach v zahraničí na Slovensko, resp. ich udržaním na Slovensku a financovaním samotných výskumných projektov, kde sa budú môcť výskumníci profesionálne realizovať. Ľudská zložka infraštruktúry VŠ je zasa podporovaná predovšetkým prostredníctvom prioritnej osi 1 OPV, pričom dôraz je kladený na vytvorenie lepších podmienok pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov prostredníctvom podporných vzdelávacích programov a na vytvorenie systému, ktorý uľahčí mladým vedeckým pracovníkom zotrvanie v oblasti výskumu a vývoja. Zámerom OPV je takisto zabezpečenie permanentného kvalifikačného odborného rastu a mobility zamestnancov výskumu a vývoja. Tieto zámery sú napĺňané prostredníctvom výzvy č. OPV-2009/1.2/01-SORO pod názvom „Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji“.

V súvislosti s prioritnou osou 2, a najmä s opatrením 2.2, je potrebné poukázať na jej komplementaritu s prioritnou osou 1 (Modernizácia zdravotníckeho systému) a prioritnou osou 2 (Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám) OP Zdravotníctvo. Existuje jednoznačná previazanosť medzi technickým vybavením zdravotníckych zariadení (zabezpečovaná prostredníctvom OP Zdravotníctvo) a úrovňou vedomostí zdravotníckeho personálu. V roku 2009 boli vyhlásené dve výzvy zamerané na zlepšenie vzdelanostnej úrovne zdravotných pracovníkov. Išlo o výzvu č. OPV 2009/2.2/01 s názvom „Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“ a výzvu č. OPV/2.2/02 s názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve“(v rámci tejto výzvy bolo možné sa zamerať o. i. aj na školiace aktivity súvisiace so zavádzaním nových technológií, prístrojov a zariadení a pod.) Pri oboch výzvach sa zároveň využíva možnosť krížového financovania. V roku 2009 boli takisto podpísané zmluvy o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi a začala sa implementácia aktivít v rámci projektov z výzvy OPV 2008/2.2/03 „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ (výzva bola zameraná na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v samosprávnych krajoch).

Prioritná os 3 je komplementárna s prioritnou osou 1 Regionálneho operačného programu – „Rozvoj zariadení občianskej infraštruktúry“. Budovanie, modernizácia a rozširovanie nových či existujúcich zariadení sociálnych služieb prispieva ku komplexnej podpore osôb s osobitnými vzdelávacími podporami, vrátane príslušníkov MRK. V roku 2009 boli v rámci prioritnej osi 3 OPV vyhlásené výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO s názvom „Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít“ a OPV-2009/3.2/01-SORO s názvom „Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených.“

Prioritná os 4 (opatrenie 4.1) je komplementárna s prioritnou osou 1 – „Infraštruktúra“ OP Bratislavský kraj. Prostredníctvom prioritnej osi Infraštruktúra sa sleduje zlepšenie infaštruktúry a vybavenia škôl v súvislosti s podporou reformy vzdelávania v bratislavskom kraji a jeho celkovej kvality, obdobne ako je to pri prioritnej osi 1 Regionálneho operačného programu v rámci cieľa K. Obsahová zložka reformy vzdelávania je riešená prostredníctvom výziev OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/03-SORO, OPV-2008/4.1/04-SORO.

Obsahová zložka reformy vzdelávania bola aj predmetom všetkých priamych zadaní vyhlásených v roku 2008 (nepriamo aj prostredníctvom PZ OPV/K/RKZ/NP/2008-2, ktoré implementovalo opatrenie 2.1 a 4.2 OPV). V roku 2009 išlo predovšetkým o priame zadania OPV/K/RKZ/NP/2009-1 a OPV/K/ NP/2009-7.

Komplementarita prioritnej osi 4 OPV a OPVaV je zabezpečená prostredníctvom prioritnej osi 3 OPVaV – „Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ (posilnenie výskumu a vývoja prostredníctvom kvalitného technického vybavenia...) a prioritnej osi 4 – „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ (podpora ľudských zdrojov aktivitami podpory profesionálneho návratu slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v zahraničí na Slovensko, resp. ich udržaním na Slovensku a financovanie samotných výskumných projektov, kde sa budú môcť výskumníci profesionálne realizovať). V roku 2009 bola v rámci OPV vyhlásená výzva s kódom OPV-2009/4.2/01-SORO a názvom „Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji“. Výzva napĺňa požiadavky súvisiace s posilnením „ľudskej“ infraštruktúry VŠ (obdobne ako je to pri opatrení 1.2 OPV), teda požiadavky zamerané na vytvorenie lepších podmienok pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov prostredníctvom podporných vzdelávacích programov, na vytvorenie systému, ktorý uľahčí mladým vedeckým pracovníkom zotrvanie v oblasti výskumu a vývoja, na zabezpečenie permanentného kvalifikačného odborného rastu a na mobilitu zamestnancov výskumu a vývoja.

V súlade s čl.9 (4) nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, ktorý predpokladá koordináciu medzi pomocou z fondov, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, intervencií Európskej investičnej banky a ostatných existujúcich finančných nástrojov, OPV je v procese implementácie komplementárne s Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013 a Operačným programom Rybné hospodárstvo.

Prioritná os 2 a prioritná os 4 OPV sú komplementárne s osou 1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a s osou 3 – Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Spoločný cieľ, ktorý sleduje OPV a Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 je posilnenie konkurencieschopnosti SR a rast zamestnanosti a to rozvojom kompetencií, spôsobilostí a zručností tak, aby pracovná sila mohla flexibilne reagovať na nové požiadavky na trhu práce, ktoré si vyžaduje vedomostná spoločnosť a to najmä v súlade s rozvojom produkcie s vysokou pridanou hodnotou a uplatnením nových technológií (vrátane IKT). Oba strategické dokumenty sa snažia riešiť spoločné všeobecné problémy SR v oblasti ľudských zdrojov, ktorými sú nízka kvalifikácia pracovnej sily, nedostatočná odbornosť a informovanosť, nedostatočné tempo inovácií a nedostatok kapitálu a finančných prostriedkov na udržanie kvalifikovaných odborníkov. Multifunkčné vzdelávanie a informovanie subjektov pôsobí komplementárne s ekonomickým rastom, zlepšením sociálnych podmienok a kvality života obyvateľov vidieckych oblastí. Prioritná os 2 a prioritná os 4 OPV sú komplementárne s osou 2 – Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo. V rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo podpora vzdelávacích aktivít v osi 2 predstavuje doplnkové vzdelávanie pre prijímateľov v dotknutých opatreniach, resp. zlepšenie využitia nových poznatkov a prenos výsledkov výskumu do praxe a zahŕňa striktne iba záležitosti v oblasti rybného hospodárstva.

2.7. Monitorovanie a hodnotenie

2.7.1. Monitorovanie

Monitorovanie je základným nástrojom na zabezpečenie efektívneho nastavenia a následnej implementácie OPV a projektov realizovaných v rámci tohto programu. Monitoring zabezpečuje zber údajov a predkladá súhrnné informácie o aktuálnom stave procesu implementácie. Monitorovanie OPV pokrýva všetky základné procesy a aspekty implementácie OPV a umožňuje MV pre OPV a RO sledovanie priebehu implementácie OPV vo vzťahu k jeho cieľom a záväzným procesom. Systém monitorovania musí byť bezprostredne prepojený na kľúčové riadiace procesy tak, aby zároveň umožnil identifikovať riziká spojené s implementáciou a plnením stanovených cieľov OPV a realizáciou jednotlivých projektov a umožnil prijatie krokov na dostatočnú a efektívnu nápravu.

Monitorovanie na úrovni projektov

Základnou jednotkou monitorovania je projekt. RO v spolupráci so SORO agreguje údaje a ukazovatele z úrovne projektov, cez opatrenia, prioritné osi až na úroveň operačného programu. Monitorovanie projektov začína dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa uzatvára v prípade priamych zadaní vyhlásených RO medzi RO a prijímateľom a v prípade dopytovo - orientovaných projektov medzi SORO a prijímateľom a končí dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Monitorovanie projektu je vykonávané počas realizácie aktivít projektu a po dobu piatich rokov po ukončení vecnej realizácie projektu, pričom monitorovanie je realizované prostredníctvom zasielaných monitorovacích správ prijímateľom. Ide o priebežné, záverečné a následné monitorovacie správy.

V sledovanom období boli uskutočnené aj overenia na mieste, ktoré sú detailnejšie rozpísané v časti 2.1.4.2 VS 2009.

Monitorovanie na úrovni programu

Cieľom monitorovania na úrovni programu je sledovanie cieľov a pokroku OPV s využitím **merateľných ukazovateľov** ďalej len „ukazovateľov“). Ukazovatele sú základným prostriedkom pre monitorovanie pokroku a slúžia na zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia prostriedkov alokovaných na OPV, prioritnú os a opatrenie.

Od začiatku roka 2009 RO a SORO pri vyhlasovaní priamych zadaní na národné projekty a výziev na dopytovo - orientované projekty postupovalo v zmysle ustanovení Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý vstúpil do platnosti 1.12.2008.

Zásadnejšou zmenou, ktorú priniesol uvedený metodický pokyn, bolo deklarovanie príspevku projektu k HP. Na základe písomného stanoviska CKO (list č. MVRR-2008-9923/72974-76) sa aplikácia pravidiel metodického pokynu popísaného v bode 13, písmena h) „Projekty, ktoré deklarujú príspevok k plneniu cieľov horizontálnych priorít, musia použiť minimálne jeden ukazovateľ výsledku s relevanciou k príslušnej horizontálnej priorite v ITMS“ začala uplatňovať od výziev vyhlásených po dátume vydania metodického pokynu, t.j. po 1.12.2008.

Z tohto dôvodu projekty zazmluvňované v roku 2009 v rámci výziev a priamych zadaní spred 1.12.2008 nemali povinnosť deklarovať príspevok k HP prostredníctvom ukazovateľa výsledku (podrobnejšie informácie sú uvedené v časti 4 VS 2009).

V priebehu roka 2009 prebiehala intenzívna komunikácia s CKO, SORO ASFEU a SORO MZ SR v oblasti prípravy projektových ukazovateľov pre účely vyhlasovaných výziev a priamych zadaní pre národné projekty. Finálnu verziu projektových ukazovateľov schválil RO spolu s každou výzvou ako jej prílohu. Priebežne podľa potreby boli v súlade s metodickým pokynom č. 3 zasielané na CKO žiadosti RO o zmenu a doplnenie číselníka ukazovateľov v ITMS (doplnenie nových ukazovateľov resp. priradenie existujúcich ukazovateľov v číselníku k prioritným témam relevantným pre OPV). CKO akceptovalo všetky predložené žiadosti o zmenu a doplnenie číselníka ukazovateľov v ITMS.

V spolupráci s koordinátormi pre HP boli na CKO zasielané žiadosti o priradenie relevancie existujúcich ukazovateľov v číselníku k HP.

V roku 2009 prebehla úprava súboru ukazovateľov na úrovni OPV, ktorá bola uskutočnená z dôvodu zabezpečenia súladu znenia ukazovateľov týkajúceho sa sledovania kategórií, ktoré boli zadefinované v prílohe č. 5 OPV nad rámec prílohy XXIII Implementačného nariadenia (viac informácií o schválení prílohy č. 5 MV pre OPV je uvedených v kapitole 2.7.1.3 VS 2009).

V roku 2009 prebehla na podnet CKO úprava prílohy č. 9 NSRR (ukazovatele vo vzťahu k strategickým cieľom) a prílohy č. 13 NSRR (ukazovatele vo vzťahu k HP) a na ňu nadväzujúca úprava ukazovateľov v jednotlivých Systémoch koordinácie implementácie HP.

Vzhľadom na identifikované problémy pri zbere a agregovaní údajov o dosiahnutých hodnotách ukazovateľov z projektovej úrovne na programovú úroveň (úroveň opatrenia a prioritnej osi) sa písomne usmernením RO dohodol mechanizmus zasielania dosiahnutých hodnôt ukazovateľov zo SORO na RO. RO má vypracovanú tabuľku, v ktorej má vytvorené väzby medzi ukazovateľmi využívanými na projektovej úrovni a ukazovateľmi na úrovni opatrení a prioritných osí OPV. Táto tabuľka je na základe zasielaných (k 7.1. a 7.7. roku n) aktuálnych súborov ukazovateľov v zmluvách uzatváraných na SORO aktualizovaná a následne RO zasielaná späť na SORO k využitiu pri predkladaní údajov v rámci polročných monitorovacích správ SORO.

Činnosť monitorovacieho výboru pre OPV a III. riadne zasadnutie je detailnejšie rozpisané v kapitole 2.7.1.3.1 VS 2009.

Zástupcovia SORO sa v sledovanom období zúčastňovali na pravidelných stretnutiach RO a SORO približne v dvojtýždňových intervaloch. Na stretnutiach sa RO a SORO informovali o aktuálnom stave implementácie delegovaných opatrení, vzniknutých problémoch a ich riešení. RO informoval SORO o pripravovaných metodických usmerneniach a aktualizáciách implementačných dokumentov (Programový manuál OPV, príručka pre žiadateľa, vzor zmluvy o poskytnutí NFP a pod.).

2.7.1.1 Predkladanie polročných monitorovacích správ a výročných správ o vykonávaní OPV

V zmysle čl. 67 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.7.2006 je RO povinný predkladať EK každoročne do 30. júna daného kalendárneho roku VS o vykonávaní OPV za relevantné obdobie. Podklady do VS poskytli aj jednotlivé SORO formou predkladania polročných monitorovacích správ.

Polročná monitorovacia správa SORO ASFEU za 2. polrok 2008 bola na RO zaslaná dňa 30.1.2009. Pripomienky k nej RO doručil dňa 9.2.2009. Spolu s pripomienkami v tento deň RO doručil aj Metodický pokyn CKO č. 1/2009. Zpracované pripomienky do Polročnej monitorovacej správy SORO za 2. polrok 2008 aj s ich vyhodnotením boli na RO zaslané dňa 16.2.2009. RO dňa 16.2.2009 dožiadal doplnenie informácií v súlade s Metodickým pokynom CKO č.1/2009 a listom zo dňa 18.2.2009 požiadal o opätovnú úpravu. Keďže SORO ASFEU požiadala o vysvetlenie k niektorým častiam Metodického pokynu č. 1/2009, RO listom zo dňa 20.2.2009 zaslal usmernenie pre prípravu podkladov k polročnej monitorovacej správe v súlade s Metodickým pokynom č.1/2009. Polročná monitorovacia správa bola dňa 23.2.2009 RO schválená.

V januári 2009 bola vypracovaná Polročná monitorovacia správa SORO MZ SR za 2. polrok 2008 a 4.2.2009 bola odoslaná RO na posúdenie a schválenie. RO zaslal pripomienky dvakrát k MS listami zo dňa 11.2.2009 a žiadosť o opätovnú úpravu listom dňa 20.2.2009. Tieto pripomienky boli akceptované zo strany RO listom dňa 25.2.2009.

RO vzhľadom na vydanie Metodického pokynu CKO č. 1/2009 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu, ktorý vstúpil do platnosti dňa 6.2.2009 dožiadal obidve SORO aby doplnili potrebné informácie na základe tohto pokynu a takisto bol zaslaný nový formulár Polročnej monitorovacej správy obom SORO.

Polročná monitorovacia správa SORO ASFEU za 1. polrok 2009 bola na RO zaslaná 31.7.2009. Pripomienky RO boli doručené 14.8.2009. Zpracované pripomienky do Polročnej monitorovacej správy SORO za 1. polrok 2009 aj s ich vyhodnotením boli na RO zaslané 21.8.2009. Následné pripomienky k nej RO doručil 27.8.2009. Dňa 3.9.2009 SORO zaslal 3. verziu Polročnej monitorovacej správy, ktorá bola 7.9.2009 schválená RO.

V júli 2009 bola vypracovaná polročná monitorovacia správa za SORO MZ SR za 1. polrok 2009 a 31.7.2009 bola odoslaná RO na posúdenie a schválenie. RO zaslal pripomienky k správe listom zo dňa 14.8.2009 a opätovne listom zo dňa 21.8.2009. Finálna verzia polročnej monitorovacej správy so zapracovanými pripomienkami bola na RO zaslaná dňa 14.9.2009. RO polročnú monitorovaciu správu schválil dňa 14.9.2009.

RO na základe podkladov z polročných monitorovacích správ za rok 2008 vypracoval návrh VS 2008 a predložil ho na pripomienkovanie jednotlivým SORO a členom MV pre OPV. Návrh bol predložený na III. riadnom zasadnutí MV pre OPV, ktoré sa konalo dňa 9.6.2009. Na zasadnutí MV pre OPV prebehla diskusia a VS bola schválená členmi MV pre OPV. Následne bola VS odoslaná EK cez systém SFC2007 na oficiálne posúdenie dňa 25.6.2009. EK listom zo dňa 3.7.2009 potvrdila prípustnosť VS 2008.

EK listom zo dňa 24.8.2009 vzniesla pripomienky k VS 2008, na základe ktorých RO oslovil o spoluprácu aj SORO a v termíne do dvoch mesiacov boli pripomienky EK zapracované a VS OPV bola znovu zaslaná cez systém SFC2007 na posúdenie.

Na základe listu EK č. 021776 zo dňa 12.11.2009 bol RO informovaný, že VS za rok 2008 bola vypracovaná v súlade s hlavnými bodmi nariadenia č. 1083/2006 a bola EK schválená. VS bola zverejnená na internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk v slovenskom a v anglickom jazyku.

2.7.1.2 Výročné stretnutie pre OPV

Dňa 2.4.2009 sa uskutočnilo Výročné stretnutie pre OPV (Annual Review Meeting) v zmysle článku 68 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.7.2006 za účasti zástupcov EK, RO, zástupcov SORO ASFEU a MZ SR, zástupcov MF SR a ďalších zástupcov slovenských inštitúcií. Predmet výročného stretnutia nebol obmedzený len na situáciu v roku 2008, ale hlavným cieľom programu bolo hodnotenie programu a získanie prehľadu o pokroku v implementácii OPV, ako aj dopad krízy na ESF na národnej úrovni.

Komisiu zaujímala v súvislosti s globálnym hospodárskym poklesom hlavne ekonomická situácia v SR, vplyv osobitných opatrení vlády na programy ESF v súvislosti s riešením rastúcej nezamestnanosti a tiež so zachovaním už existujúcich pracovných miest. Nakoľko RO neplánuje pristúpiť k zmene operačného programu v dôsledku krízy z dôvodu, že je koncipovaný dostatočne široko, aby pokryl potreby cieľových skupín v dôsledku krízy a tiež vzhľadom na skutočnosť, že riešenie zamestnanosti je skôr predmetom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Taktiež zazneli otázky týkajúce sa finančného a fyzického pokroku v implementácii OPV národných projektov a dopytovo - orientovaných projektov.

EK podala informácie ohľadom zjednodušenia postupov implementácie ESF, ktoré zavádza, konkrétne využívania paušálnych sadzieb, jednotkových nákladov a paušálnych súm.

Zástupcovia RO a SORO formou prezentácií poskytli prehľad priamych zadaní RO pre OPV v roku 2008, prehľad výziev SORO ASFEU a SORO MZ SR pre opatrenie 2.2, informácie o fyzickom a finančnom pokroku k 20.3.2009. Zástupcov EK zaujímali potenciálne problémy, ktoré by mohli ohroziť implementáciu, sledované riziko nenaplnenia zásady n+3, záujem o výzvy a tiež problémy pri výzvach (napr. množstvo vyradených žiadostí pri prvých výzvach SORO ASFEU).

Zástupcov EK zaujímala taktiež implementácia HP MRK a termín vyhlásenia výzvy pre opatrenie 3.1, ktorú ASFEU plánovala vyhlásiť v druhej polovici roku 2009 pre dopytovo - orientované projekty.

Ďalšími témami stretnutia boli otázky ohľadom auditu, overení na mieste, ITMS a jeho aktualizácií.

Taktiež zazneli otázky ohľadom administratívnych kapacít a spolupráce RO a SORO a informácie k prebiehajúcemu hodnoteniu. Stratégia hodnotenia, bola prerobená na plán hodnotení a EK požiadala o doplnenie hodnotenia na rok 2009 zamerané na zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV. Zástupcovia EK sa tiež zaujímali o pripravovanú VS 2008.

2.7.1.3 Monitorovací výbor

2.7.1.3.1 III. riadne zasadnutie

Dňa 9.6.2009 sa uskutočnilo III. riadne zasadnutie MV. Zasadnutie sa uskutočnilo za účasti zástupcov EK a stálych členov MV pre OPV.

Na úvod zasadnutia MV, bol tajomníčkou výboru predstavený program zasadnutia výboru. Podklady boli členom výboru zaslané dňa 28.5.2009 v elektronickej podobe. Tajomníčka výboru informovala, že od posledného zasadnutia výboru členovia schválili prostredníctvom procedúry

per rollam v súlade čl. 12 rokovacieho poriadku výboru dva dokumenty – Stratégia hodnotenia OPV, ktorá bola predmetom VS 2008 a hodnotiace a výberové kritériá pre projekty TP v rámci OPV, viď bližšie v kapitole 2.7.1.3.2 VS 2009.

Ďalším bodom zasadnutia bol príhovor zástupcov EK, schválenie overovateľa zápisnice, ako aj schválenie zápisnice z II. riadneho zasadnutia MV, ktoré sa konalo dňa 4.6.2008.

MV prerokoval a schválil s pripomienkami VS 2008, ktorá sleduje vývoj jeho implementácie. Návrh VS 2008 bol členom výboru zaslaný elektronicky dňa 16.4.2009. Členovia výboru mali možnosť zaslať pripomienky k návrhu VS 2008 v termíne do 4.5.2009. Vyhodnotenie pripomienok ako aj v ich zmysle upravená VS 2008 bola súčasťou podkladov na zasadnutie výboru. Následne tajomníčka výboru otvorila diskusiu k návrhu VS 2008.

Zasadnutie MV ďalej schválilo Plán hodnotení OPV na programové obdobie 2007-2013. Na základe Metodického pokynu CKO č. 5/2008 k vypracovaniu plánu hodnotení operačného programu na programové obdobie 2007-2013 vydanom až po schválení Stratégie hodnotenia OPV MŠ SR, ako RO pre OPV aktualizovalo a prepracovalo Stratégiu hodnotenia OPV na Plán hodnotení OPV na programové obdobie 2007-2013.

Ďalším bodom riadneho zasadnutia bolo schválenie aktualizácie č. 5 OPV – Zoznam merateľných ukazovateľov OPV. Dôvodom aktualizácie je zosúladenie prílohy č. 5 OPV s prílohou XXIII Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (tzv. implementačné nariadenie). Táto požiadavka vyplynula jednak zo strany CKO a jednak zo strany EK. Nešlo o zmenu ukazovateľov, ale o zosúladenie jednotlivých kategórií (cieľových skupín). Aktualizovaná príloha č. 5 bola odkonzultovaná so zástupcami EK.

Členovia výboru ďalej vzali na vedomie III. verziu Programového manuálu k OPV. Odznali tu takisto informácie o pokroku v implementácii OPV, o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP, národných projektoch vyhlásených priamymi zadaniami a tiež o zabezpečení informovania a publicity OPV (viac informácií pozri v časti 7.4.1. VS 2009). Súčasťou programu MV boli aj prezentácie prijímateľov vybraných národných projektov („Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“ a „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“).

2.7.1.3.2 Schvaľovanie „per rollam“

V dňoch 16.2.2009 do 6.3.2009 sa uskutočnilo tzv. schvaľovanie per rollam. Predmetom písomného postupu pre schvaľovanie boli Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty TP z OPV.

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 3.0 platná k 31.1.2009, výber projektov TP sa bude uskutočňovať pomocou aplikácie hodnotiacich a výberových kritérií.

RO preto vypracoval návrh hodnotiacich a výberových kritérií pre projekty TP. Pri tvorbe návrhu boli zohľadnené špecifiká TP.

Dňa 16.2.2009 bol návrh Hodnotiacich a výberových kritérií pre projekty TP z OPV spolu s inštrukciou pre hodnotenie ŽoNFP zaslaný elektronickou poštou členom MV na pripomienkovanie.

Po zapracovaní pripomienok členov MV bola finálna podoba Hodnotiacich a výberových kritérií pre projekty TP dňa 23.2.2009 elektronickou poštou predložená členom monitorovacieho výboru na schválenie prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam). Písomný postup bol zvolený z toho dôvodu, že RO má povinnosť zapracovať metodické zásady a postupy definované Systémom riadenia do 30 dní od vydania Systému riadenia, resp. jeho aktualizácie, do svojej riadiacej dokumentácie a najbližšie zasadnutie MV bolo plánované až na jún 2009.

V zmysle ods. 2 článku 12 Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre OPV boli členovia MV vyzvaní na vyjadrenie k predloženému materiálu v termíne 10 pracovných dní od doručenia materiálu, t.j. do 6.3.2009.

V stanovenom termíne sekretariát MV obdržal prostredníctvom elektronickej pošty kladné vyjadrenie k predloženému materiálu od 8 členov MV pre OPV (VÚC Nitra, VÚC Bratislava, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií, VÚC Trenčín, ÚSVRK, VÚC Prešov, MF SR – CO, ZMOS). V súlade s ods. 3 článku 12 rokovacieho poriadku sa nepredloženie vyjadrenia považuje za prejav súhlasu s materiálom. Žiaden z členov už nepredložil ďalšie pripomienky alebo vyjadril nesúhlasné stanovisko.

Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty TP z OPV boli schválené členmi MV pre OPV dňa 6.3.2009. Relevantné dokumenty boli následne zverejnené na stránke RO www.minedu.sk.

2.7.1.4 ITMS v procese monitorovania

ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF pre programové obdobie 2007 - 2013. ITMS má za úlohu zabezpečiť jednotný a kompatibilný systém monitorovania, projektového riadenia a finančného riadenia programov financovaných zo ŠF a KF.

Za všeobecné inicializačné dáta systému zodpovedá Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVR SR“) v spolupráci s MF SR. Za inicializačné dáta OPV zodpovedá RO. RO komunikujú s CKO prostredníctvom rezortných administrátorov ITMS, ktorí sú vzájomne zastupiteľní.

ITMS využívajú všetky RO a SORO v rovnakej miere. Prístup do systému ITMS v roku 2009 pre nové programové obdobie 2007 - 2013 malo RO MŠ SR, SORO MZ SR a SORO ASFEU zabezpečený.

Počas sledovaného obdobia prebiehala prevádzka ITMS II. ITMS II obsahuje funkcionality na komunikáciu s EK, podrobné definovanie operačného programu, nastavenie procesov a rolí, plánovanie, definovanie výziev, príjem ŽoNFP cez verejnú časť monitorovacieho systému, hodnotenie ŽoNFP, zazmluvnenie projektov, finančné riadenie projektov, teda príjem a spracovanie ŽoP a SŽP, ako aj funkcionality kontroly a auditu.

Pre zabezpečenie riadneho fungovania systému sú zriadené pracovné komisie:

1. Riadiaci výbor projektu ITMS – MVRR SR, zástupcovia MF SR, DataCentra a dodávateľov ITMS;
2. Komisia expertov ITMS – MVRR SR, MF SR a zástupcovia RO;
3. Komisia pre prístupové práva – DataCentrum, MVRR SR, MF SR.

RO zabezpečuje dostupnosť informácií týkajúcich sa postupu predkladania žiadostí o aktiváciu užívateľského konta vrátane kontaktných údajov príslušných subjektov zverejnených na portáli ITMS. V priebehu sledovaného obdobia boli postupne sprístupnené možnosti zadávania údajov k projektovým ukazovateľom, verejnému obstarávaniu, dodatkom k zmluvám o poskytnutí NFP a prílohám.

Úlohou Komisie expertov ITMS, ktorej členmi sú zástupcovia CKO, MF SR a administrátori RO je zabezpečiť zapojenie RO do vývoja a správy ITMS a úlohou Komisie pre prístupové práva, ktorej členmi sú zástupcovia CKO, MF SR a správcu systému je metodicky riadiť a schvaľovať role orgánov a užívateľov ITMS.

ITMS je delený na tri hlavné časti:

1. neverejná časť ITMS (CORE ITMS) zabezpečuje programové, projektové a finančné riadenie, kontrolu a audit, a je integrovaná s účtovným systémom ISUF;
2. reportovacia časť zabezpečuje tvorbu statických a dynamických dátových exportov;
3. verejná časť (portál ITMS) zabezpečuje komunikáciu s prijímateľmi, informačným systémom Európskej komisie SFC2007 (Structural funds common database) a monitorovacími systémami okolitých krajín pre programy cezhraničnej spolupráce.

Verejná časť ITMS je prístupná prostredníctvom internetového portálu <https://www.itms.sk>. Prístup na portál ITMS môžu získať všetci žiadatelia/prijímatelia pre programové obdobie 2007-2013. Verejný portál pre predkladanie ŽoP bude pre prijímateľov funkčný od 1.1.2010 a pre predkladanie monitorovacích správ od 30.6.2010. V oblasti predkladania ŽoNFP po uplynutí prechodného obdobia (bolo stanovené do 31.12.2008) boli všetky ŽoNFP v sledovanom období predkladané výhradne cez verejný portál.

V oblasti povinnosti vyplňať a odosielať ŽoP a monitorovacie správy projektu prostredníctvom verejného portálu počas celého sledovaného obdobia z dôvodu nezabezpečenia plnej funkcionality verejného portálu v tejto oblasti trvalo prechodné obdobie, ktoré bolo ešte v roku 2008 predĺžené do 31.12.2009. Jedným z problémov verejného portálu, ako aj CORE ITMS, bolo v sledovanom období zaraďovanie monitorovacích indikátorov do štruktúry dát správy číselníka národných indikátorov a ich následné priradenie k prioritným témam zo strany CKO a z toho vyplývajúce problémy RO s priradením relevantných indikátorov k programovej štruktúre OPV.

ITMS vyvíja, prevádzkuje, udržiava a riadi CKO, pričom navrhované postupy s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie ITMS konzultuje s Riadiacim výborom ITMS, ktorého členmi sú zástupcovia CKO, MF SR, Datacentra a dodávateľa ITMS. Úlohou Riadiaceho výboru ITMS je riadiť a kontrolovať priebeh realizácie tvorby ITMS na programové obdobie 2007-2013.

2.7.2. Hodnotenie

2.7.2.1 Plán hodnotení OPV na programové obdobie 2007-2013

Na základe Metodického pokynu č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2007 – 2013 vydaným CKO dňa 19.9.2008 bol pracovnou skupinou pre hodnotenie vypracovaný Plán hodnotení OPV na programové obdobie 2007-2013 (ďalej len „Plán hodnotení OPV“). Do Plánu hodnotení OPV boli zapracované pripomienky SORO, MV pre OPV, ako aj EK. Na základe požiadavky EK vznesenej na Výročnom stretnutí pre OPV dňa 2.4.2009 bolo do Plánu hodnotení OPV na rok 2009 doplnené hodnotenie zamerané na zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV za účelom nahradiť pravidelné hodnotenie celého OPV v roku 2009 vzhľadom na neskorší začiatok implementácie programu. Plán hodnotení OPV bol schválený MV pre OPV dňa 9.6.2009. V nadväznosti na prijatie Plánu hodnotení OPV bol v júni 2009 vypracovaný Plán hodnotení OPV na rok 2009.

Bližšie informácie o príprave Stratégie hodnotenia OPV, ktorá predchádzala Plánu hodnotení OPV sú uvedené vo VS 2008.

2.7.2.2 Operatívne hodnotenie „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV“

V zmysle plánu hodnotení OPV a plánu hodnotení OPV na rok 2009 bolo ako prvé naplánované na rok 2009 externé hodnotenie na tému „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV“ (pozri bližšie Tabuľku č. 13). Pre účely výberu zhotoviteľa hodnotenia boli členmi pracovnej skupiny pre hodnotenie OPV v priebehu mesiacov júl až september 2009 vypracované Zadávacie podmienky pre operatívne hodnotenie „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia Operačného programu Vzdelávanie“ (ďalej len „zadávacie podmienky“), ktoré zadefinovali všetky požiadavky na výkon tohto hodnotenia: cieľ hodnotenia, hlavné úlohy a okruhy evaluačných otázok, prehľad vybraných metód a techník evaluácie, časový harmonogram, evaluačné kritériá, obsah a štruktúru záverečnej hodnotiacej správy, ako aj požiadavky na uchádzačov. V zadávacích podmienkach boli zohľadnené aj požiadavky EK, ktorej boli zadávacie podmienky predložené na vyjadrenie ešte pred vykonaním prieskumu trhu a oslovením spoločností s požiadavkou o predloženie ponuky.

Cieľom hodnotenia je posúdenie efektivity činnosti RO pre OPV, SORO, analýza nastavenia systému riadenia a systému implementácie OPV. Hodnotenie má zároveň posúdiť činnosť dostupných administratívnych kapacít zapojených do implementácie OPV. Hlavnými oblasťami, ktorými sa má hodnotenie zaoberať sú zhodnotenie systému riadenia, koordinácie a spolupráce, transparentnosť a efektívnosť systému implementácie. Dôležitou oblasťou hodnotenia bude zároveň posúdenie správnosti nastavenia horizontálneho a vertikálneho členenia administratívnych štruktúr, dostatku a kvality dostupných administratívnych kapacít ako aj hospodárnosť využitia TP počas implementácie programu. Hodnotenie má zároveň posúdiť efektívnosť činnosti MV pre OPV a plnenie jeho úloh. Hodnotenie má za úlohu vypracovať návrh zlepšenia fungovania systému riadenia a spolupráce RO a SORO pri implementácii OPV.

RO ako objednávateľ hodnotenia oslovil šesť spoločností zaoberajúcich sa výkonom hodnotenia a zaslal im požiadavku na predloženie ponuky v zmysle zadávacích podmienok. Termín predloženia ponúk bol 30.9.2009. Svoj záujem predložením ponuky prejavilo päť z oslovených spoločností.

Na základe splnenia všetkých požiadaviek a kritérií požadovaných v zadávacích podmienkach bola dňa 18.11.2009 uzatvorená zmluva medzi RO a externým hodnotiteľom – spoločnosťou Ernst&Young,k.s. Cena za vypracovanie hodnotenia je v zmysle zmluvy s externým hodnotiteľom 11 781 EUR s DPH.

V sledovanom období sa hodnotenie nachádzalo vo fáze realizácie. Dňa 8.1.2010 bola v súlade so zmluvou s hodnotiteľom v elektronickej podobe predložená úvodná hodnotiacia správa. Termín predloženia návrhu záverečnej hodnotiacej správy je na základe zmluvy s externým hodnotiteľom 31.3.2010. Vzhľadom na to, že záverečná hodnotiacia správa bude predložená až v uvedenom termíne, momentálne nie sú k dispozícii závery tohto hodnotenia, ako ani jeho zistenia a prípadné odporúčania. Konečná verzia záverečnej hodnotiacej správy bude následne zverejnená na internetovej stránke RO pre OPV www.minedu.sk.

Externý hodnotiteľ v rámci svojej ponuky a po podpise zmluvy aj v rámci úvodnej správy predloženej RO pre OPV (úvodná správa bola v elektronickej podobe predložená dňa 8.1.2010) navrhol konkrétne metodické postupy, ktoré použije pri riešení úloh vyplývajúcich zo zadanej témy hodnotenia. Za vhodné evaluačné nástroje a informačné zdroje s ohľadom na typy evaluačných otázok boli zvolené:

- analýzy vstupov a relevantnej dokumentácie;
- dotazníkový prieskum (s využitím otázok v pracovnej matici otázok);
- štruktúrované rozhovory;
- focus group pre prediskutovanie vykonaných zistení.

Vyššie uvedené nástroje hodnotenia predstavujú i jednotlivé aktivity samotného riešenia hodnotenia. Pracovná matica otázok predstavuje kľúčový evaluačný nástroj, na základe ktorého budú zisťované informácie viažuce sa k hodnotiacim otázkam, pričom najväčšia váha v rámci hodnotenia bola prisúdená dotazníkovému prieskumu, resp. následne vedeným štruktúrovaným rozhovorom. Do pracovnej matice otázok boli premietnuté aj výstupy a zistenia hodnotiaceho tímu. Pracovná matica otázok umožňuje štruktúrovať skúmané oblasti na menšie časti a zamerať sa detailne na každú oblasť zvlášť. V pracovnej matici boli taktiež navrhnuté pre každú skúmanú oblasť konkrétne evaluačné otázky.

Tabuľka č. 13: Realizované hodnotenia v sledovanom období

Názov hodnotenia	Suma (vrátane DPH) v €	Doba realizácie hodnotenia	Typ hodnotenia
Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV	11 781, 00	18.11.2009 – 31.3.2010	plánované operatívne
Stručný popis zistení z hodnotenia: N/A			
Závery z hodnotenia: N/A			
Navrhnuté odporúčania: N/A			
Priaté opatrenia zo strany RO: N/A			
Realizácia záverov z hodnotenia: N/A			

2.7.2.3 Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR

Ako poradný orgán generálneho riaditeľa sekcie stratégie rozvoja regiónov MVRR SR bol zriadený CVH. Predsedom CVH NSRR je generálny riaditeľ sekcie stratégie rozvoja regiónov MVRR SR, členmi CVH sú zástupcovia CKO, zástupcovia riadiacich orgánov operačných programov, koordinátori HP a zástupca Štatistického úradu SR. RO pre OPV dňa 25.8.2008 nominoval svojho zástupcu a jeho náhradníka do tohto výboru. CVH ako poradný orgán generálneho riaditeľa v oblasti hodnotenia NSRR sa spolupodieľa na riešení strategických,

konцепčných a metodických záležitostí v oblasti hodnotenia a tým prispieva k vytvoreniu a rozvíjaniu efektívneho a účinného systému hodnotenia NSRR.

V priebehu roka 2009 sa neuskutočnilo žiadne stretnutie CVH. Členovia CVH spolupracovali len na báze elektronickej komunikácie v rámci prípravy a pripomienkovania materiálov súvisiacich s hodnotením NSRR:

- vypracovanie pripomienok k Plánu hodnotení NSRR na programové obdobie 2007-2013;
- vypracovanie pripomienok k materiálu „Štatút a rokovací poriadok Centrálného výboru pre hodnotenie Národného strategického referenčného rámca“;
- aktualizácia príloh č. 9 a č. 13 NSRR.

2.7.2.4 Pracovná skupina pre hodnotenie OPV

Pracovná skupina pre hodnotenia OPV (ďalej len „pracovná skupina“) bola zriadená v roku 2008 v rámci prípravy Stratégie hodnotenia OPV (bližšie informácie o zriadení pracovnej skupiny sú uvedené vo VS 2008). Členmi pracovnej skupiny sú: 2 manažéri hodnotenia z RO pre OPV, 2 manažéri programovania z RO pre OPV a 2 zástupcovia SORO – MZ SR a ASFEU.

V roku 2009 sa členovia pracovnej skupiny nestretávali na pravidelnej báze. Komunikácia medzi jednotlivými členmi prebiehala najmä v elektronickej podobe. Členovia pracovnej skupiny boli aktívne zúčastnení na príprave Plánu hodnotení OPV ako aj pri príprave zadávacích podmienok pre hodnotenie „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia Operačného programu Vzdelávanie“.

Okrem uvedeného si členovia pracovnej skupiny prehľbovali vedomosti v oblastiach súvisiacich s hodnotením a zúčastňovali sa rôznych vzdelávacích aktivít:

- Hodnotenie a monitorovanie ŠF EÚ, organizované EIPA (Európskym inštitútom pre verennú správu) v dňoch 26.–7.3.2009 v Maastrichte – školenia sa zúčastnili manažér hodnotenia RO pre OPV a manažér programovania RO pre OPV;
- Evaluácia štrukturálnych fondov: posilnenie kvality a využitia, organizované Ministerstvom financií Litvy v dňoch 25.–27.3.2009 vo Viľnuse – vzdelávacej konferencie sa zúčastnil manažér programovania RO pre OPV;
- Monitorovanie a evaluácia intervencií, organizované Slovenskou evaluačnou spoločnosťou v dňoch 29.–30.6.2009 v Bratislave – školenia sa zúčastnili obaja manažéri hodnotenia RO pre OPV a manažér programovania RO pre OPV;
- Verejné obstarávanie – základné znalosti o zákone, organizované MŠ SR dňa 8.10.2009 v Bratislave – školenia sa zúčastnil manažér hodnotenia RO pre OPV.

Vedomosti získané prostredníctvom týchto vzdelávacích aktivít budú môcť manažéri hodnotenia ako aj ostatní členovia skupiny využiť pri príprave a realizácii plánovaných hodnotení, prípadne pri aktualizácii Plánu hodnotení OPV.

2.8. Národná výkonnostná rezerva

Neuplatňuje sa.

2.9. Administratívne kapacity

RO

V rámci administratívnych kapacít MŠ SR ako RO pre implementáciu OPV pre programové obdobie 2007 - 2013 k 31.12.2009 zamestnávalo celkom **93** zamestnancov z pôvodne plánovaného počtu 97, čo tvorí **95,87%**-tné naplnenie plánu obsadenia administratívnych kapacít na rok 2009. Spomínaný počet zamestnancov je doposiaľ stabilizovaný, preto RO aj napriek tomu, že v Tabuľke č. 14 sa uvádza potrebu prijať ešte 6 zamestnancov na pracovnú pozíciu asistentka odboru a finančný manažér, tento stav bude RO riešiť operatívne v priebehu roka 2010 v závislosti od náročnosti úkonov spojených s implementáciou OPV a OPVaV, nakoľko hlavne zamestnanci na pozícii finančný manažér a zamestnanci PJ participujú na oboch operačných programoch. Stabilizovanie administratívnych kapacít na oboch operačných programoch RO hodnotí veľmi pozitívne, čo sa odzrkadlilo aj na plynulejšom priebehu implementácie operačného programu.

Počas roku 2009 bolo na RO prijatých 7 nových zamestnancov, ktorí sú zahrnutí v celkom počte administratívnych kapacít k 31.12.2009 a 8 zamestnancov z pracovného pomeru vystúpilo. Tento stav bol spôsobený prirodzenou fluktuáciou zamestnancov, ktorá však bola operatívne riešená a uvoľnené pozície sa RO snažil v krátkej dobe plne obsadiť, aby bol stav administratívnych kapacít vždy naplnený a predišlo sa tak komplikáciám pri implementácii OPV.

Tak ako aj v roku 2008, RO naďalej i v roku 2009 umožňovalo svojim zamestnancom zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít v rámci vzdelávania zamestnancov a zvyšovania ich kvalifikácie sa zamestnanci RO, ktorí sa podieľali na implementácii OPV. V sledovanom období sa zamestnanci RO zúčastnili 42 vzdelávacích aktivít, v kumulatívnom počte 581 účastníkov, v rámci ktorých mali zamestnanci RO možnosť prehľbiť svoje kvalifikačné a odborné znalosti, potrebné pri implementácii OPV. Školenia boli zabezpečené v spolupráci s MŠ SR, MVRR SR, MF SR a priamo – riadenými organizáciami MŠ SR. Prehľad školení a počet zúčastnených zamestnancov RO na jednotlivých školeniach sa nachádza v Tabuľke č. 14.

Tabuľka č. 14: Prehľad školení zamestnancov RO

Školenie	Počet účastníkov RO
Nová metodika účtovníctva	11
Nové programové obdobie	89
Predbežná kontrola	60
Prehľad o fungovaní ŠRO a PO	49
Finančná kontrola	27
Projektové účtovníctvo	13
Ochrana fin. záujmov eur. Spoločenstiev	24
Riadenie štrukturálnych fondov	74
Vybrané problémy riadenia národných projektov	30
Forenzný audit	4
Monitorovanie a evaluácia intervencií	13
Seminár o problematike verejného obstarávania	1
Komunikačný tréning, rétorika a prezentácia pre využívanie v problematike implementácie ŠF a KF - úroveň 1, 2	3
Interné jazykové vzdelávanie – Aj	2
Školenie ITMS – pokročilí	25
Školenie ITMS – začiatocníci	5
Školenie ITMS – cieľová skupina: platobné jednotky	22
Systém Web Manager – metodický deň	1

Verejné obstarávanie pre VO, OA, CO	2
Správne konanie – aplikácia v praxi	6
Hodnotenie a monitorovanie štrukturálnych fondov Európskej únie - v Maastrichte	1
Správne konanie – aplikácia v praxi	1
Uplatňovanie rodovej rovnosti v politikách rezortu školstva	1
Rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch	1
VO - základné znalosti o zákone	1
Zjednodušenie ESF v PO 2007-2013 podľa nariadenia 1081/2006 o ESF	1
Aktualizácia systému riadenia ŠF 2007-2013	7
Aktualizácia systému finančného riadenia ŠF a KF	8
Stratégia financovania ŠF a KF 2007-2013	9
Špecifiká hospodárenia ŠRO a ŠPO pri implementácii NP	15
Zákoník práce v aktuálnom znení	28
Nový kontrolný systém podľa zákona č. 502/2001 Z.z. a ostatné legislatívne súvislosti	2
Nezrovnalosti v ŠF a KF v podmienkach SR	7
Kontrola a audit v rámci implementácie fin. pomoci EÚ	2
Verejné obstarávanie – výklad zákona	2
Automatizovaný systém správy registratúry	2
Základy práce s ISUF	3
Microsoft Excel – pokročili	3
Povinné preškolenie vodičov referentských vozidiel	15
Školenie BOZP pre riadiacich zamestnancov	1
Jazykové vzdelávanie – Aj, Nj, Fj	18
Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a problematika výsledku hospodárenia podľa novej metodiky účtovníctva v organizáciách štátnej správy a samosprávy s prezentáciou	12
SPOLU:	581

RO taktiež umožnilo svojim zamestnancom, ktorí sa podieľali na implementácii OPV, zúčastňovať sa seminárov Európskeho inštitútu verejnej správy (EIPA - European Institute of Public Administration), nakoľko EIPA je hlavným centrom európskeho vzdelávania a rozvoja vo verejnom sektore. Seminára EIPA plnia základné poslanie v poskytovaní relevantných a vysoko kvalitných služieb pre rozvoj administratívnych kapacít zaoberajúcich sa záležitosťami EÚ. Zároveň prispieva k lepšej znalosti európskeho integračného procesu a európskych politík. RO pravidelne reagoval na ponúkané seminára a školenia, v rámci ktorých bolo umožnené zamestnancom RO prihlásiť sa na jednotlivé školenia a seminára priamo z ponuky pravidelne uverejňovanej na internetovej stránke www.eipa.eu. Účasť na jednotlivých kurzoch EIPA bola financovaná prostredníctvom Svetovej banky.

Aj v roku 2010 má RO záujem umožňovať svojim zamestnancom zúčastňovať sa na vyššie spomínaných kurzoch a vzdelávacích aktivitách, a tak naďalej podporovať ich ďalšie vzdelávanie a kvalifikačný rast.

Bližšie informácie k administratívnym kapacitám RO sú uvedené v Tabuľke č. 15.

Tabuľka č.15: Administratívne kapacity RO

Pozícia	Stav k 31.12.2008	Plánovaný stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E=D/C	F
generálny riaditeľ	2	2	2	100%	0
riaditeľ odboru	3	3	3	100%	0

asistentka odboru/sekcie	3	4	4*	100%	3****
manažér programovania	3	3	3	100%	0
manažér monitorovania	8	5	5	100%	0
projektový manažér	4	12	11**	91,6%	0
manažér hodnotenia	2	2	2	100%	0
manažér informovanosti a publicity	2	2	2	100%	0
finančný manažér	27	40	37***	92,5%	3****
manažér pre technickú pomoc	2	2	2	100%	0
spolu	56	75	71	94,6%	6****

* jednotliví zamestnanci participujú čiastočne na OPV a OPVaV

** jeden zo zamestnancov zároveň vykonáva funkciu administrátora pre ITMS

*** u zamestnancov sa nedá určiť angažovanosť len vo vzťahu na OPV, nakoľko participujú aj na OPVaV

**** uvedený počet je len informatívny, momentálne nie je potrebné prijať nových zamestnancov, prijímanie sa bude realizovať operatívne v priebehu roku 2010 v závislosti od náročnosti implementácie OPV

Bližšie informácie k administratívnym kapacitám PJ RO sú uvedené v Tabuľke č. 16.

Tabuľka č. 16: Administratívne kapacity PJ

Pozícia	Stav k 31.12.2008	Plánovaný stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijat'
A	B	C	D	E=D/C	F
riaditeľ odboru	1	1	1	100%	0
finančný overovateľ	6	7	7	100%	0
finančný manažér	11	12	12	100%	0
finančný účtovník	2	2	2	100%	0
spolu	20	22	22	100%	0

Pozn.: U zamestnancov sa nedá určiť angažovanosť len vo vzťahu na OPV, nakoľko participujú aj na OPVaV.

Horevedené administratívne kapacity momentálne nie je potrebné prijať, uvedený počet pracovníkov je už upravený v rámci systematizovaného stavu pracovníkov RO. Uvedení zamestnanci momentálne participujú na ukončovaní programového obdobia 2004 – 2006 a následne implementujú OPV, alebo OPVaV resp. oba operačné programy. V súčasnosti nie je možné stanoviť, ktorí zo zamestnancov budú v rámci nového programového obdobia 2007 - 2013 robiť len OPV, OPVaV alebo na oboch operačných programoch RO, prípadne budú zabezpečovať činnosti PJ. Týka sa to predovšetkým zamestnancov zabezpečujúcich administráciu ŽoP národných projektov vrátane výkonu kontroly na mieste, pričom ich zapojenie na implementácii OPV a OPVaV sa priebežne mení v závislosti od náročnosti úkonov, ktoré v rámci implementácie oboch operačných programov vykonávajú.

SORO – ASFEU

V rámci administratívnych kapacít ASFEU k 31.12.2009 zamestnávala celkom 98 zamestnancov, ktorí sa podieľali na implementácii OPV. Na implementácii OPV sa podieľajú aj nasledovní pomerne oprávnení zamestnanci ASFEU: generálna riaditeľka, riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky, právnik, riaditeľka odboru financovania a správy a poradca pre európske záležitosti, pričom pomernosť sa určuje na základe pomeru vykonanej práce pre jednotlivé ciele OPV.

Jednotlivé pracovné pozície boli obsadzované postupne v nadväznosti na potreby implementácie OPV. K 31.12.2009 v rámci OPV rozviazalo pracovný pomer 31 zamestnancov a 62 zamestnancov bolo prijatých. K 31.12.2009 bol plán administratívnych kapacít naplnený na 98

%. Problémy s napĺňaním administratívnych kapacít súviseli s nedostatočným finančným ohodnotením zamestnancov, s ich nedostatočnými odbornými vedomosťami, ale aj s ich nenaplnenými pracovnými očakávaniami vzhľadom na požadované pracovné výkony. V roku 2010 SORO ASFEU plánuje prijať ešte 2 zamestnancov na pozíciu vedúci odboru a projektový manažér (pozri Tabuľku č. 17).

Tabuľka č. 17: Administratívne kapacity SORO ASFEU

Pozícia	Stav k 31.12.2008	Plánovaný stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijat'
A	B	C	D	E=D/C	F
sekčný riaditeľ	1	1	1	100	0
vedúci odboru	4	4	2	50	1
vedúci oddelenia	0	8	8	100	0
manažér administrácie	13	10	11	110	0
projektový manažér	18	30	29	97	1
manažér monitorovania	0	2	2	100	0
manažér informovania a publicity	10	10	10	100	0
manažér riadenia výdavkov	19	30	30	100	0
manažér administrácie pre žiadosti o platbu	1	2	2	100	0
manažér ITMS	1	1	1	100	0
manažér pre technickú pomoc	1	2	2	100	0
Spolu	68	100	98	98	2

V rámci vzdelávania zamestnancov a zvyšovania ich kvalifikácie, zamestnanci SORO ASFEU sa priebežne zúčastňovali vzdelávacích programov, seminárov a školení. Školenia boli zabezpečené aj v spolupráci s MŠ SR, MVRR SR, MF SR a Úradom pre verejné obstarávanie. V roku 2009 bolo uskutočnených 19 školení, ktorých sa zúčastnilo celkovo 337 zamestnancov z celkového počtu 98 zamestnancov (kumulatívny prepočet - nakoľko jeden zamestnanec sa zúčastňoval viacerých školení). Školenia boli zamerané na aktualizáciu, zdokonaľovanie a prehĺbovanie vedomostí, schopností a zručností potrebných na výkon činností spojených s implementáciou OPV. Prehľad školení a počet zamestnancov zúčastnených na jednotlivých školeniach je uvedený v Tabuľke č. 18.

Tabuľka č.18: Prehľad školení zamestnancov SORO ASFEU

Názov školenia	Počet účastníkov SORO ASFEU
Model CAF – manažérstvo kvality	1
ITMS - začiatočníci	30
ITMS - pokročilí	28
GINIS	49
Aktualizácia systémového riadenia ŠF a KF	2
Školenie k štátnym rozpočtovým organizáciám	16
Overovanie na mieste	13
Vrátenie nezúčtovaných prostriedkov zo zálohovej platby	3
Školenie k zúčtovaniu zálohovej platby	12
Školenie – komunikačný tréning	2
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov	10
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve	2
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	1

Pracovné stretnutie k výzvam	2
Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní	2
Účtovanie o dlhodobom majetku	41
Zákon č. 231/199 Z.z. o štátnej pomoci	9
Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách	54
Zákonník práce	60
SPOLU	337

V oblasti vzdelávania zamestnancov ASFEU plánuje v roku 2010 naďalej uplatňovať systematický a cieľavedomý proces vzdelávania na zabezpečenie odbornej pripravenosti zamestnancov v súlade s Konceptiou vzdelávania zamestnancov ASFEU na rok 2010 a Plánu vzdelávania zamestnancov ASFEU na rok 2010. Podľa Harmonogramu vzdelávacích aktivít na rok 2010 ASFEU plánuje uskutočňovať vzdelávanie v nasledovných oblastiach:

- v oblasti spojenej s implementačnými procesmi zameranej predovšetkým na Systémy riadenia, programovania, finančného riadenia, monitorovania a hodnotenia ŠF;
- v oblasti jazykového vzdelávania zameranej na vzdelávanie anglického jazyka;
- v oblasti informačných technológií zameranej na prácu s aktualizovaným ITMS.

SORO - MZ SR

V rámci administratívnych kapacít MZ SR ako SORO pre implementáciu OPV pre programové obdobie 2007 - 2013 k 31.12.2009 zamestnávalo celkom 24 zamestnancov z pôvodne plánovaného počtu 24, čo tvorí 100%-tné naplnenie plánu obsadenia administratívnych kapacít na rok 2009, na porovnanie v roku 2008 bolo naplnenie administratívnych kapacít len na 67%. Vzhľadom k naplneniu administratívnych kapacít SORO MZ SR neplánuje v roku 2010 prijímať nové administratívne sily pre implementáciu OPV.

V sledovanom období boli stabilizované pozície vedúcich oddelení. Vedúci oddelenia programovania na odbore programov EÚ a oddelenia implementácie neinvestičných projektov na odbore implementácie projektov boli riadne vymenovaní do funkcie. Uvoľnená pozícia vedúceho oddelenia monitorovania na odbore programov EÚ je obsadená z referentskej pozície dočasným vymenovaním na zastupovanie. Manažér monitorovania bol z oddelenia monitorovania preradený na pozíciu manažéra programovania a hodnotenia do oddelenia programovania toho istého odboru po uvoľnení pozície riadnym vymenovaním pracovníka do funkcie vedúceho oddelenia programovania. Uvoľnená pozícia projektového manažéra po riadnom vymenovaní pracovníka do funkcie vedúceho oddelenia implementácie neinvestičných projektov bola v sledovanom období obsadená. Administratívne kapacity SORO sú uvedené v Tabuľke č. 19.

Tabuľka č. 19: Administratívne kapacity SORO MZ SR

Pozícia	Stav k 31.12.2008	Plánovaný stav k 31.12. 2009	Stav k 31.12.2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijat'
A	B	C	D	E=D/C	F
generálny riaditeľ	1	1	1	100	0
riaditeľ odboru	2	3	3	100	0
vedúci oddelenia	3	4	4	100	0
asistentka odboru/sekcie	3	4	4	100	0
manažér programovania a hodnotenia*	1	1	1	100	0
manažér monitorovania	0	1	1	100	0
manažér informovanosti	1	1	1	100	0

a publicity					
manažér ITMS**	-	-	-	-	-
projektový manažér	4	8	8	100	0
manažér pre technickú pomoc***	1	1	1	100	0
Spolu	16	24	24	100	0

* pozícia manažéra programovania je kumulovaná v pozícii manažér programovania a hodnotenia

** manažér ITMS bola v sledovanom období kumulovaná pozícia s pozíciou riaditeľa odboru implementácie projektov

*** pozícia manažéra pre technickú pomoc je kumulovaná v pozícii manažér programovania a technickej pomoci

V rámci PJ SORO MZ SR k 31.12.2009 zamestnávalo celkom 7 zamestnancov z pôvodne plánovaného počtu 8, čo tvorí 87,5%-tné naplnenie plánu obsadenia administratívnych kapacít na rok 2009. V porovnaní s rokom 2008 bolo naplnenie administratívnych kapacít PJ len na 57%. V roku 2010 SORO MZ SR plánuje prijať ešte 1 zamestnanca na pozíciu finančný účtovník (pozri Tabuľku č. 20).

Tabuľka č. 20: Administratívne kapacity PJ SORO MZ SR

Pozícia	Stav k 31.12.2008	Plánovaný stav k 31.12. 2009	Stav k 31.12. 2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijat'
A	B	C	D	E=D/C	F
vedúci oddelenia	1	1	1	100	0
finančný overovateľ	1	3	3	100	0
finančný manažér	1	2	2	100	0
finančný účtovník	1	2	1	50	1
Spolu	4	8	7	87,50	1

V sledovanom období PJ SORO MZ SR prijala 3 nových zamestnancov. Prijatie nového finančného účtovníka bude v budúcnosti realizované v súlade s nárastom objemu pracovných činností PJ MZ SR. Administratívne kapacity PJ MZ SR sú uvedené v Tabuľke č. 20. V porovnaní s rokom 2008 (pozri Tabuľku č. 22) bol ku koncu sledovaného obdobia naplnený plánovaný stav administratívnych kapacít SORO MZ SR a PJ SORO MZ SR na 87,50%.

V rámci vzdelávania zamestnancov a zvyšovania ich kvalifikácie, zamestnanci SORO MZ SR a PJ SORO MZ SR, ktorí sa podieľali na implementácii OPV, v sledovanom období absolvovali celkovo 36 odborných školení organizovaných CKO, SORO, MF SR a ÚV SR, čo v porovnaní s rokom 2008 je o 6 školení menej. Prehľad školení a zamestnancov zúčastnených na jednotlivých školeniach je uvedený v Tabuľke č. 21.

Tabuľka č. 21: Prehľad školení zamestnancov SORO MZ SR a PJ SORO MZ SR

Názov školenia	Počet účastníkov SORO MZ SR	Počet účastníkov PJ SORO MZ SR
Novela zákona č. 25/2006 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. - zákon č. 232/2008 Z. z.	7	0
Kurz na získania odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006	10	0
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti	13	4
Predbežná finančná kontrola	2	0
Ústavné základy SR a normotvorné procesy v SR- I-II blok	17	2

Európske fondy na Slovensku	1	0
Aktualizácia Systému finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 (MF SR)	4	1
Seminár k problematike verejného obstarávania	6	2
Odborný seminár v oblasti riadenie ŠF a KF v programovom období 2007-2013 (Senec)	22	7
Odborný seminár riadenie ŠF a KF v programovom období 2007-2013 (Senec)	23	7
Systém finančného riadenia pre programové obdobie 2007-2013	2	0
Školenie k aktualizácii Systému riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 (CKO)	8	0
Nezrovnalosti - aktívna účasť	0	1
školenie ITMS pre začiatočníkov	5	0
školenie ITMS pre pokročilých	2	0
Školenie ITMS - SŽoP a činnosti PJ	0	7
EXCEL pre pokročilých I.II blok	10	4
Zdravotnícka informatika 2009 - konferencia	2	0
Rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch	1	0
Finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.	1	
Školenie ITMS - Špeciálne počítačové zručnosti (OLAP kocky)	1	0
Základná orientácia v ISUF	0	1
Finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.	1	2
Komunikačný tréning, rétorika a prezentácia pre využívanie v problematike implementácie ŠF a KF I (úroveň 1)	2	0
Školenie školiťel'ov pre oblasť ochrany fin. záujmov EU v SR	0	1
Finančné výkazníctvo subjektov ústrednej správy a samosprávy od 01.01.2009	0	1
Finančný manažment štrukturálnych fondov	0	1
Zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v podmienkach čerpania prostriedkov zo ŠF a KF	3	3
Zákon o verejnom obstarávaní	1	2
Stratégia financovania ŠF a KF pre programové obdobie 2007 201	0	7
Základný kurz pre klientov Štátnej pokladnice	0	1
Forenzný audit (v rámci projektu "Školenia školiťel'ov pre oblasť ochrany finančných záujmov EÚ")	0	1
Školenie ITMS - SŽoP a činnosti PJ	0	7
Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR	0	1
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009 v Štátnej správe	0	1
Individuálna účtovná závierka za rok 2009 v štátnej správe	0	3
Spolu	144	67

V nasledujúcom roku 2010 SORO MZ SR naplánovalo pre svojich zamestnancov nasledujúce okruhy tém školení k zvyšovaniu a prehľbovaniu kvalifikácie zamestnancov SORO MZ SR a PJ SORO MZSR:

- Finančné riadenie a rozpočet štátnej a verejnej správy,
- Finančná kontrola a vnútorný audit,
- Zákon o rozpočtových pravidlách,
- školenie DPH,
- školenie Informačný systém štátnej pokladnice,
- školenie Informačný systém účtovníctva fondov,
- školenie Rozpočtový informačný systém,

- školenie ITMS,
- Nezrovnalosti a vrátenie prostriedkov EK,
- Vybraná legislatíva SR a EÚ v oblasti zdravotníctva, pravidlá a požiadavky EÚ na národnú legislatívu,
- Systém riadenia štrukturálnych fondov,
- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov,
- Systém finančného riadenia implementácie projektov,
- Publicita a informovanosť programov štrukturálnych fondov,
- školenie a skúšky pre získanie odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie,
- Správne konanie,
- Novelizácia predpisov Úradu pre verejné obstarávanie pri verejnom obstarávaní,
- Účtovníctvo verejnej správy,
- školenie v súvislosti so zavedením EUR-a,
- Elektronické verejné obstarávanie,
- ECDL - počítačové zručnosti,
- Komunikačné zručnosti (efektívna prezentácia, komunikačné zručnosti),
- školenie Public Relations,
- Time-management (riadenie času a organizácia práce),
- Project management (nové metódy),
- školenie školiteľov,
- Riadiace schopnosti, osobnostný rozvoj,
- Jazykové vzdelávanie - odborná angličtina - prehľad anglickej gramatiky - Project Evaluation English, Financial English
- Riadenie vo verejnej a štátnej správe (metódy zefektívnenia fungovania štátnej a verejnej správy, najoptimálnejšia forma riadenia organizácie, plánovanie ľudských zdrojov a ich motivácia),
- školenie Olap kocky,
- Riadenie ľudských zdrojov a nefinančná motivácia pracovníkov v štátnej správe.

Tabuľka č. 22: Porovnanie administratívnych kapacít so stavom v roku 2008

	Plánovaný stav k 31.12.2008	Stav k 31.12.2008	% plánovaného stavu	Plánovaný stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2009	% plánovaného stavu
A	B	C	D=C/B	E	F	G=F/E
RO	89	56	63%	75	71	94,60%
SORO (ASFEU)	68	68	100%	100	98	98%
SORO (MZ SR)	24	16	67%	24	24	100%
PJ	21	20	95%	22	22	100%
PJ (MZ SR)	7	4	57%	8	7	87,50%
Spolu	209	164	78%	225	202	90%

Bližšie informácie k fluktuácii administratívnych kapacít RO, ako aj SORO sú uvedené v Tabuľke č. 23.

Tabuľka č. 23: Fluktuácia administratívnych kapacít

Orgán	od 1.1.2009 do 31.12.2009	od 1.1.2009 do 31.12.2009
-------	---------------------------	---------------------------

	Počet výstupov	Počet nástupov
riadiaci orgán	8*/0	7/0
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom ASFEU	21	41
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom MZ SR	2/0	9/1
platobná jednotka	2/0	6/0
platobná jednotka (SORO MZ SR)	0/0	3/1
Spolu	33*/0	66/2

*z toho jedna zamestnankyňa neodstúpila od pracovnej zmluvy, ale čerpá materskú dovolenku

RO uvedenú fluktuáciu pri systematizovanom počte 93 zamestnancov celého RO vnímame ako prirodzenú.

Medzi najčastejšie príčiny fluktuácie RO a SORO možno zaradiť:

- osobné dôvody;
- nedostačujúcu finančnú motiváciu zamestnancov spojenú s vysokým pracovným zaťažením, dlhodobou prácou nadčas, rôznorodosťou úloh, ktoré vyžadujú podrobné znalosti širokého množstva predpisov a usmernení;
- nižšie finančné ohodnotenie v porovnaní s niektorými rezortmi implementujúcimi ŠF;
- problém dochádzania do práce;
- vysoká náročnosť spracovania agendy ako po odbornej tak aj časovej stránke;
- nedostatočné odborné vedomosti zamestnancov;
- nenaplnené pracovné očakávania vzhľadom na požadované pracovné výkony.

Kvôli zníženiu fluktuácie administratívnych kapacít RO a SORO pristúpili k nápravným opatreniam, ktoré by zamedzili, príp. predišli fluktuácii zamestnancov a zabezpečili tak plynulý priebeh implementácie OPV.

RO v prvom rade pristúpilo k finančnej motivácii, t.j. k systému odmeňovania zamestnancov v mesačných intervaloch, osobné príplatky, možnosť zúčastňovať sa na zahraničných pracovných cestách, absolvovanie odborných kurzov a školení aj podľa požiadaviek samotných zamestnancov, systém refundácie nákladov za jazykové kurzy, a pod.

K samotnej motivácii zamestnancov v neposlednom rade patrí aj zavedenie pružnej pracovnej doby a celkové zlepšenie pracovných podmienok, v zmysle zabezpečenia nových pracovných priestorov, vybavenosť zamestnancov výpočtovou technikou (napr. zakúpenie notebookov s pripojením na internet pre prácu aj mimo pracoviska).

SORO ASFEU v snahe znížiť fluktuáciu zamestnancov zachováva určitú výšku platov porovnateľnú s platmi v iných inštitúciách s podobným zameraním a zamestnanci sú tiež odmeňovaní aj formou odmien. Zároveň sú ASFEU zabezpečované aktivity za účelom regenerácie pracovnej sily (napr. športový deň, spoločenské posedenia, kultúrne podujatia).

SORO ASFEU k 1.10.2009 zmenila organizačnú štruktúru Sekcie implementácie OPV prerozdelením zamestnancov oddelení Odboru riadenia výdavkov a Odboru projektového manažmentu a monitoringu s cieľom zvýšiť personálne kapacity na pozíciách manažér riadenia výdavkov a projektový manažér,

čo malo za následok lepší systém práce prostredníctvom vedúcich oddelení (priamy prístup, operatívne riešenie vzniknutých problémov na najnižšej úrovni).

Zároveň v roku 2009 sa SORO ASFEU zapojila do implementácie modelu CAF (Common Assessment Framework), ktorý je považovaný za systém hodnotenia kvality organizácie. Jedným

z kritérií uvedeného projektu je zistenie spokojnosti zamestnancov SORO ASFEU s výsledkami, ktoré SORO ASFEU dosahuje vo vzťahu ku kompetentnosti, motivácií, spokojnosti a výkonnosti. Tento projekt je v záverečnej fáze.

Na SORO MZ SR nebola v sledovanom období identifikovaná výrazná fluktuácia. Dvaja zamestnanci odišli z osobných dôvodov a bolo prijatých 9 nových pracovníkov. Z nich jeden bol s predchádzajúcimi skúsenosťami v oblasti ŠF a dvaja nastúpili na pozície vedúcich oddelení.

Na PJ MZ SR boli prijatí 3 noví pracovníci, pričom jeden z nich s predchádzajúcimi skúsenosťami v oblasti ŠF.

2.10. Kontrola RO na SORO

Vzhľadom na špecifický charakter kontroly RO na oboch SORO, uvádzame bližšie informácie ku kontrole v samostatnej kapitole 2.10 VS 2009.

ASFEU

Na základe poverenia CD-2009-25076/16026-1:281 vykonali zamestnanci RO v čase od 18.5.2009 do 24.6.2009 na SORO ASFEU kontrolu overovania pracovných postupov a zverených úloh delegovaných na SORO.

Predmetom kontroly pracovných postupov a zverených úloh na SORO bolo 8 ŽoNFP a 4 projekty. Na uvedenej vzorke 4 projektov, resp. 8 ŽoNFP bola vykonaná kontrola pracovných postupov a zverených úloh na SORO v oblasti:

- programovania;
- prijímania, hodnotenia a výberu ŽoNFP;
- uzatvárania zmlúv s Prijímateľmi;
- zabezpečovania informovanosti a publicity;
- finančného riadenia;
- monitorovania pomoci;
- hodnotenia pomoci;
- administratívnych, riadiacich a kontrolných podmienok.

Dňa 25.6.2009 RO zaslal správu č. 1/2009 o výsledku overovania postupov delegovaných na SORO, ktorá obsahovala zistenia a navrhované odporúčania.

Overením postupov delegovaných na SORO v subjekte ASFEU bolo zistené:

- porušenie postupov uvedených v Internom manuáli procedúr ASFEU;
- porušenie postupov uvedených v Systéme riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013;
- porušenie postupov uvedených v Systéme finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013;
- porušenie ustanovení Splnomocnenia Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva SR ako riadiaceho orgánu pre OPV;
- nedodržanie pokynov a metodických usmernení RO;

- chýbajúca evidencia povinných údajov v ITMS;
- nedostatočné administratívne, kontrolné a riadiace podmienky.

Na základe správy o výsledku overovania postupov delegovaných na SORO uložil RO povinnosť prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin vzniku do 31.7.2010.

MZ SR

Na základe poverenia CD-2009-33660/34250-1:281 vykonali zamestnanci RO v čase od 19.10.2009 do 25.11.2009 na SORO MZ SR a PJ MZ SR kontrolu overovania pracovných postupov a zverených úloh delegovaných na SORO.

Predmetom kontroly pracovných postupov a zverených úloh na SORO bolo 6 projektov. Na uvedenej vzorke 6 projektov, resp. 6 ŽoNFP bola vykonaná kontrola pracovných postupov a zverených úloh na SORO v oblasti:

- programovania;
- prijímania, hodnotenia a výberu ŽoNFP;
- uzatvárania zmlúv s Prijímateľmi;
- zabezpečovania informovanosti a publicity;
- finančného riadenia;
- monitorovania pomoci;
- hodnotenia pomoci;
- administratívnych, riadiacich a kontrolných podmienok.

RO zaslal správu č. 2/2009 o výsledku overovania postupov delegovaných na SORO, ktorá obsahovala zistenia a navrhované odporúčania.

Overením postupov delegovaných na SORO v subjekte MZ SR bolo zistené:

- porušenie postupov uvedených v Internom manuáli procedúr SORO;
- porušenie postupov uvedených v Systéme riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013;
- porušenie postupov uvedených v Systéme finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013;
- chýbajúca evidencia povinných údajov v ITMS;
- nedostatočné administratívne, kontrolné a riadiace podmienky.

Na základe správy o výsledku overovania postupov delegovaných na SORO uložil RO povinnosť prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin vzniku do 31.1.2010.

3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ

3.1. Prioritná os 1

RO v sledovanom období vyhlásil **4** priame zadania pre prioritnú os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú.

Témy priamych zadaní vychádzali z tém národných projektov, ktoré boli schválené na Gremiálnej porade ministra školstva SR v roku 2008. Priame zadania boli vyhlasované od marca do novembra 2009.

Priame zadania vyhlásené v roku 2009 boli nasledovné:

- **Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy, OPV/K/RKZ/NP/2009-1-** zamerané na vybudovanie efektívneho a spoľahlivého systému zberu údajov a ich štatistického spracovania pre externé hodnotenie kvality školy; vypracovanie modelu a systému hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a školských zariadení, vrátane jeho praktického využitia v praxi a realizáciu externého hodnotenie ZŠ a SŠ;
- **Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné školy, OPV/K/NP/2009-4** - zamerané na vytvorenie a efektívne využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom procese na ZŠ, čím dôjde k modernizácii a zvýšeniu kvality vzdelávania ako aj k podpore reformy regionálneho školstva na ZŠ.
- **Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy, OPV/K/NP/2009-5** - zamerané na vytvorenie a efektívne využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom procese na SŠ, čím dôjde k modernizácii a zvýšeniu kvality vzdelávania, ako aj k podpore reformy regionálneho školstva na SŠ.
- **Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy, OPV/K/NP/2009-7** - zamerané na vytvorenie a efektívne využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom procese na ZŠ a SŠ, čím dôjde k modernizácii a zvýšeniu kvality vzdelávania ako aj k podpore reformy regionálneho školstva na ZŠ a SŠ.

K 31.12.2009 boli prijaté 3 ŽoNFP, z toho jedna bola z priameho zadania, ktoré bolo vyhlásené ešte v roku 2008, avšak dátum uzávierky priameho zadania bol 12.1.2009. Jedná sa konkrétne o priame zadanie s názvom „**Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania**“. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole 3.1.1.1.1 VS 2009. V sledovanom období boli zazmluvnené 3 projekty.

Národné projekty vyhlásené v roku 2008, ktorých implementácia začala alebo pokračovala v roku 2009:

- **Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Konceptiou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, OPV/K/RKZ/NP/2008-1** - zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov 1. stupňa o cudzí jazyk;
- **Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, OPV/K/RKZ/NP/2008-3** - zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v oblasti IKT;
- **Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, OPV/K/RKZ/NP/2008-4** - zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov SŠ v oblasti IKT;

- **Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov, OPV/K/RKZ/NP/2008-5** - zamerané na školenia multiplikátorov pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov, školenie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov;
- **Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II, OPV/K/RKZ/NP/2008-6** - zamerané na tvorbu profilov absolventov SŠ pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového prislušenstva s cieľom dosiahnuť vyššiu zamestnanosť v tejto skupine absolventov SŠ;
- **Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania, OPV/K/RKZ/NP/2008-7** - zamerané prevažne na vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie profesionálnych kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ a na rozvíjanie inovačných stratégií výchovy a vzdelávania v MŠ.

ASFEU v sledovanom období vyhlásila **1** výzvu na dopytovo - orientované projekty pre prioritnú os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú a **1** výzvu pre opatrenie 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. K 31.12.2009 bolo prijatých celkovo 52 ŽoNFP, z toho schválených 38 ŽoNFP. Proces zazmluvňovania bude ukončený v roku 2010.

Aktivity, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu SOŠ podporujúceho kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúceho žiakov pre vedomostnú spoločnosť;
- zvyšovanie efektívnosti a účinnosti školského vzdelávacieho programu SOŠ prostredníctvom zavádzania inovatívnych foriem a metód vzdelávania s cieľmi rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a pripraviť žiakov pre vedomostnú spoločnosť;
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov;
- širšie využívanie informačných technológií a nových foriem vzdelávania predovšetkým v externom štúdiu (virtuálne univerzity, dištančné vzdelávanie a pod.);
- tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti;
- podpora zvýšenia záujmu o štúdium matematiky, prírodných vied, informatiky a ostatných technických študijných odborov;
- vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku, ktoré podporujú medzinárodnú spoluprácu a mobilitu akademickej obce;
- podpora výučby cudzích jazykov na VŠ;
- tvorba nástrojov na sledovanie uplatnenia sa absolventov VŠ v praxi;
- budovanie efektívnej správy a riadenia VŠ a podpora kvalifikovaného manažmentu, prostredníctvom ďalšieho vzdelávania súčasného vedenia VŠ, administratívnych pracovníkov VŠ a inovácie súčasných riadiacich procesov;
- projekty na rozvoj profesionálneho rastu vysokoškolských učiteľov zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania;
- vytvorenie vnútorného modelu zabezpečenia kvality VŠ;

- vzdelávacie programy zamerané na pedagogickú spôsobilosť doktorandov a podporu zvýšenia počtu doktorandov/absolventov doktorandského štúdia na VŠ a ústavoch SAV;
- podpora mobility medzi organizáciami výskumu a vývoja a podnikateľským sektorom;
- vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja;
- programy na podporu výskumu a prenosu nových technológií a špičkovej odbornosti medzi inštitúciami výskumu a podnikateľskej sféry;
- informačné aktivity výskumno-vývojových inštitúcií zamerané na zvýšenie záujmu podnikateľskej sféry o výsledky výskumu a vývoja;
- zavádzanie, resp. rozšírenie doteraz zavedených spoločných študijných programov slovenských VŠ a popredných VŠ so sídlom v zahraničí vrátane udeľovania dvojítých a trojitých diplomov;
- programy podpory vzájomnej výmeny pracovníkov výskumu a vývoja, výskumných ústavov, podnikateľských subjektov a univerzít.

Cieľové skupiny, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- pedagogickí zamestnanci SOŠ a žiaci SOŠ;
- pedagogickí zamestnanci špeciálnej SOŠ a žiaci špeciálnej SOŠ;
- študenti štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- vysokoškolskí učitelia na štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- manažment štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja na VŠ (vrátane zamestnancov SAV a jej ústavov);
- doktorandi;
- postdoktorandi.

Alokácie pre jednotlivé výzvy v sledovanom období boli nasledovné:

- pre výzvu OPV-2009/1.1/05-SORO zameranú na SOŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 20 000 000 EUR;

- pre výzvu OPV-2009/1.2/01-SORO zameranú na VŠ a výskumné ústavy celková vyčlenená čiastka predstavovala 35 000 000 EUR.

K 31.12.2009 bolo v rámci prioritnej osi 1 prijatých 908 ŽoNFP a z toho bolo v konečnom dôsledku schválených 348 ŽoNFP. K 31.12.2009 bolo zazmluvnených 302 projektov⁵.

3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

V časti 3.1.1.1.1 VS 2009 sú popísané jednotlivé priame zadania od vyhlásenia priameho zadania po zazmluvnenie projektu. V časti 3.1.1.1.2 VS 2009 sú popísané výzvy na dopytovo - orientované projekty od ich vyhlásenia po zazmluvnenie projektov.

3.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1

V sledovanom období bolo v rámci implementácie prioritnej osi 1 prijatých 600 ŽoNFP /národné projekty i dopytovo - orientované projekty/ v celkovej výške 186 293 659,46 EUR. Schválených bolo 263 ŽoNFP v celkovej výške 95 900 563,53 EUR, z čoho bolo zazmluvnených 220 projektov a k 31.12.2009 je celkovo 300 projektov v realizácii.

3.1.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 – národné projekty

⁵ Proces zazmluvňovania bude pokračovať v roku 2010.

Opatrenie 1.1

1) Prvé priame zadanie pod názvom „**Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Konceptiou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách**“ bolo vyhlásené dňa 22.2.2008 a termín uzávierky bol dňa 22.4.2008 Podrobnejšie informácie k priamemu zadaniu a priebehu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu vrátane zazmluvnenia sú uvedené vo VS 2008. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 24.

Tabuľka č. 24: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Konceptiou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách, schválená vládou SR dňa 12.9.2007 uznesením vlády SR č.767/2007
Cieľ projektu:	Cieľom projektu je dosiahnuť v dlhodobom plánovacom horizonte 100% zastúpenie kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa pre výučbu cudzích jazykov (ďalej len „CJ“) pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku.
Prijímateľ:	Štátny pedagogický ústav
Obdobie realizácie projektu:	16.9.2008 – 15.9.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	V roku 2009 sa začali vzdelávacie aktivity pre frekventantov v letnom semestri, ktorý trval od 13. marca 2009 do 30. júna 2009. Počas tohto semestra sa začala vzdelávať najväčšia skupina frekventantov vo všetkých ponúkaných jazykoch (jazyková úroveň A0/A1) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, španielsky jazyk a ruský jazyk. Vzdelávali sa v 115 vzdelávacích centrách na celom Slovensku a odborne ho garantovalo 15 univerzít. Následne na konci semestra v júni 2009 sa uskutočnil dotazníkový prieskum. Od júna 2009 prebiehajú jednotlivé aktivity súvisiace s prípravou celoplošného testovania frekventantov, ktoré sa uskutoční podľa harmonogramu projektu. V októbri 2009 sa realizovalo školenie členov testovacieho tímu, ktorí sú tvorcami položiek. V decembri 2009 sa realizovalo v centrále CIEP v Paríži školenie členov testovacieho tímu, ktorí budú spracovávať a vyhodnocovať jednotlivé dáta. Začiatok zimného semestra akademického roku 2009/2010 bol pôvodne plánovaný na 26. októbra 2009, ale nakoniec sa presunul podľa možností jednotlivých vysokých škôl na stred novembra 2009. Vzdelávanie prebieha vo viacerých jazykových úrovniach. Počas novembra 2009 prebiehala distribúcia učebníc pre frekventantov. Počas októbra a novembra 2009 prebiehala distribúcia notebookov pre frekventantov. Priebežne prebiehali pracovné stretnutia riadiaceho tímu.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Čestné prehlásenie o začatí projektu -16.09.2008. Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity -16.09.2008 V dňoch 17.-19.10.2008 – koordinačné stretnutie v Piešťanoch (vytvorenie zoznamu vzdelávacích miest, rozdelenia frekventantov, vytvorenie kritérií verejného obstarávania, organizačné pokyny. 21.11.2008 – informačná kampaň formou konferencie, na ktorej bol prestavený projekt a jeho ciele. 16.12.2008 – stretnutie expertného tímu, 17.12.2008 slávnostné otvorenie projektovej kancelárie. V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2009 KP predložil 5 MS s periodicitou 1/4-ročne.
Rozpočet v €:	16 421 280,29 EUR 15 027 135,70 EUR (cieľ K)
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	281 994,51 EUR 276 616,21 EUR (cieľ K)

Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	281 994,51 EUR 276 616,21 EUR (cieľ K)
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 1950 / 1625 Počet zamestnancov zapojených do realizácie aktivít projektu 4500 / 4409 Počet zamestnancov zapojených do programov mobilit 160 / 0 - tento ukazovateľ bude možné naplniť až na konci realizácie projektu Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a študijných programov 3 / 3
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňovať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

2) Priame zadanie pod názvom „**Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách**“ bolo vyhlásené dňa 14.5.2008 s termínom uzávierky do 14.7.2008. Podrobnejšie informácie k priamemu zadaniu a priebehu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu vrátane zazmluvnenia sú uvedené vo VS 2008. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 25.

Tabuľka č. 25: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 5.03.2008. Zákon nadobudol účinnosť k 1.9.2008.
Cieľ projektu:	Cieľom projektu je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôbenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.
Prijímateľ:	Ústav informácií a prognóz školstva
Obdobie realizácie projektu:	1.12.2008 - 30.11.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	V roku 2009 boli v rámci implementácie projektu sa zrealizovala sa aktualizácia existujúcej databázy škôl a jej doplnenie pre potreby projektu, uskutočnilo sa verejné obstarávanie na nákup výpočtovej techniky a dodanie výpočtovej techniky do základných škôl, prebehol výber účastníkov vzdelávania, vytvorili sa materiály pre jednotlivé predmety, frekventantom boli odovzdané učebnice a učebné pomôcky pre Modul 1 - Digitálna gramotnosť učiteľa a vo všetkých školiaciach centrách prebehlo vzdelávanie v module 1.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Čestné prehlásenie o začatí projektu - 1.12.2008 Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity - 1.12.2008. Dňa 1.12.2008 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP a od tohto dátumu sa začali pripravovať súťažné podmienky pre verejné obstarávanie. Dňa 17. 12. 2009 bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb. Vzhľadom na žiadosť o nápravu zo dňa 21.1.2009, ktorá bola prijímateľovi predložená zo strany záujemcov, z dôvodu nemožnosti splnenia jednej z podmienok verejného obstarávania sa expertný tím pre verejné obstarávanie rozhodol súťaž zrušiť a pripraviť nové podmienky. Tieto podmienky boli spracované a na ich základe bolo vo vestníku opätovne zverejnené nové oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Nové verejné obstarávanie prebehlo úspešne. V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2009 KP predložil 5 MS s periodicitou 1/4-ročne.
Rozpočet v €:	33 077 287,06 EUR 32 395 334,86 EUR (cieľ K)
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	14 108,80 EUR 14 108,80 EUR (cieľ K)

Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	14 108,80 EUR 14 108,80 EUR (cieľ K)
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný) Počet novovytvorených vzdelávacích programov -10/10 Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu - 1960/2032 Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov - 306/389 Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu - 3670/4305 Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese - 10/10 Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese-1960/2032 Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese - 3670/4305 Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít - 500/1126
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňovať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

3) Priame zadanie pod názvom „**Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách**“ bolo vyhlásené dňa 14.5.2008 a termín uzávierky bol dňa 14.7.2008. Podrobnejšie informácie k priamemu zadaniu a priebehu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu vrátane zazmluvnenia sú uvedené vo VS 2008. Blížšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 26.

Tabuľka č. 26: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Národný projekt bol vypracovaný vo väzbe s návrhom zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 5.03.2008. Cieľom národného projektu je zmena formy výučby na stredných školách, ktorá povedie k modernizácii vyučovacieho procesu.
Cieľ projektu:	Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na stredných školách a i využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania. Pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôbenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť.
Prijímateľ:	Ústav informácií a prognóz školstva
Obdobie realizácie projektu:	2.12.2008 - 30.11.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	Stručný popis fyzickej implementácie projektu: aktivita 1.1. Multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania, vytvorenie digitálneho obsahu pre modul 1, Tvorba 7 e-obsahov pre všeobecnovzdelávacie predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, slovenský jazyk, dejepis) aktivita 1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu vzdelávania. Odovzdanie učebnice a učebných pomôcok pre modul 1. Tvorba 7 učebných pomôcok pre všeobecnovzdelávacie predmety (matematika, fyzika,

	<p>chémia, biológia, geografia, slovenský jazyk, dejepis)</p> <p>aktivita 2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu. Vzhľadom na časovú náročnosť verejného obstarávania začiatok prípravných aktivít bol posunutý o 2 mesiace, pretože dodávateľ začal pracovať na aktivite 1.1 od 1.4.2009. Termín začatia vzdelávania bol posunutý na 1.09.2009. V januári 2010 bol ukončený 1. Modul vzdelávania učiteľov. Učebnice pre Modul 1 boli odovzdané učiteľom. Aktivitu realizuje Elfa s.r.o.</p> <p>aktivita 2.2. Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu vzdelávania- aktivita zabezpečenie digitálnej a didaktickej techniky (PC, notebook, dataprojektor) realizovaná v roku 2009 spoločnosťou Datalan a.s.. Aktivita 2.2.realizovaná iba pre cieľ K</p>
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	<p>Čestné prehlásenie o začatí projektu 2.12.2008</p> <p>Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity 1.4.2009</p> <p>V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2009 KP predložil 5 MS s periodicitou 1/4-ročne.</p>
Rozpočet v €:	<p>13 191 749,65 EUR 12 733 347,87 EUR (cieľ K)</p>
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	<p>16 713,41 EUR 9 915,35 EUR (Cieľ K)</p>
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	<p>16 713,41 EUR 9 915,35 EUR (Cieľ K)</p>
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	<p>Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)</p> <p>Počet novovytvorených vzdelávacích programov – 7/7</p> <p>Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu –665/687</p> <p>Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov – 130/172</p> <p>Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 1560/1844</p> <p>Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese – 7/7</p> <p>Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese – 665/ 687</p> <p>Počet pedagogických zamestnancov zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese- 1560/1844</p> <p>Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít – 200/315</p>
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	<p>Nakoľko sa ukazovatele začali naplňovať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.</p>

4) Priame zadanie pod názvom „**Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov**“ bolo vyhlásené dňa 29.5.2008 s termínom uzávierky dňa 28.7.2008. Podrobnejšie informácie k priamemu zadaniu a priebehu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu sú uvedené vo VS 2008. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná s výškou 5 371 901,35 EUR dňa 2.1.2009. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 27.

Tabuľka č. 27: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov
-----------------	---

Východisko z národnej/regiónálnej politiky:	<p>22. mája 2008 poslanci NR SR schválili zákon o výchove a vzdelávaní. Zákon je účinný od 1. septembra 2008 a nahradil pôvodný tzv. školský zákon z roku 1984. 19. júna 2008, po podpise zákona o výchove a vzdelávaní prezidentom SR, boli schválené štátne vzdelávacie programy pre jednotlivé úrovne vzdelávania a k nim aj vzorové školské vzdelávacie programy a metodika ich tvorby. Školy mohli oficiálne začať s prípravou vlastných školských vzdelávacích programov. V auguste 2008 vstúpilo do platnosti 13 vyhlášok, nadväzujúcich na zákon o výchove a vzdelávaní. Účinné sú od 1. septembra 2008. Od 1. septembra 2008 školy začali učiť podľa vlastných školských vzdelávacích programov v prvom a piatom ročníku základnej školy a v prvom ročníku strednej školy, základnej umeleckej školy a jazykovej školy.</p> <p>Tvorba školských vzdelávacích programov znamená obsahovú reformu školstva. Súčasťou vzdelávacích aktivít v rámci projektu je realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií zabezpečujúcich efektívnu premenu tradičnej školy na školu modernú.</p> <p>Prostredníctvom vzdelávacích aktivít a metodickej činnosti v rámci projektu bude dosiahnutá inovácia obsahu a metód vzdelávania na školách a zároveň zvýši kvalita výstupov vzdelávania na školách, pričom zámerom je vzdelávať pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.</p>
Cieľ projektu:	Celoplošné preškolenie a vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov.
Prijímateľ:	Štátny inštitút odborného vzdelávania
Obdobie realizácie projektu:	2.1.2009 – 31.8.2012
Stav implementácie za sledované obdobie:	<p>1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie resp. zmeny v rámci riešiteľského tímu (interní a externí pracovníci, dodávatelia) – vytvorený riadiaci výbor projektu, koordinačný, odborný a školiaci tím.</p> <p>1.2 Práca odborných pracovných skupín – odborné pracovné skupiny pracujú na odborných témach (napr. interaktívne vyučovacie metódy, metódy a prostriedky hodnotenia, princípy a prístupy kontinuity výučby na ZŠ a SŠ a pod.), riešia kľúčové úlohy a problémy vo vzťahu k obsahovej prestavbe školstva. Tvorí metodické materiály zásadného charakteru, zmyslom ktorých je pomôcť učiteľom pri tvorbe školských vzdelávacích programov, modernizácia a inovácia obsahu učebníc a učebných pomôcok, aplikácia nových foriem a metód vzdelávania, metód vzdelávania vo vzťahu k trhu práce, efektívnom rozvoji kľúčových kompetencií, podpore inovatívnych metód a foriem ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, podpore osobnostného rozvoja učiteľov a pod.</p> <p>2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho programu (kurzy) - príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho programu je založená na troch etapách realizácie: Štruktúrovanie vzdelávacieho programu pre priebežné vzdelávanie (celý vzdelávací program je založený na modulovom usporiadaní vzdelávania. Vyšpecifikovali sa kurzy, navrhli sa 3 moduly, ktoré pokryjú ten obsah vzdelávania, ktorý považuje prijímateľ za nosný vo vzťahu k tvorbe školských vzdelávacích programov. Zároveň sa stanovili vzdelávacie výstupy, odporúčané didaktické prostriedky, postupy a metódy pre lektora a frekventanta, kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia.), Tvorba učebného materiálu pre budúcich lektorov a učiteľov ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (Podkladom pre tvorbu budú jednotlivé kurzy a moduly vyštruktúrovaného vzdelávacieho programu. Vytvorila sa podrobná „Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre ZŠ“, „Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre gymnáziá“ a „Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre stredné odborné školy“, ktorá bude slúžiť ako učebný materiál pre frekventantov, ale aj pre školenie lektorov.) a Tvorba on-line kurzov a učebného materiálu pre dištančné vzdelávanie (on-line kurzy).</p>

	<p>2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy) - poskytovanie vzdelávacieho programu sa cieľ Konvergencia plánuje prijímateľ realizovať kurzy od apríla 2010. Táto aktivita sa bude realizovať v nasledovných etapách: Priebežné vzdelávanie multiplikátorov, Priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a Dištančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Za cieľ Konvergencia bude v konečnej fáze vyškolených 6000 pedagogických zamestnancov.</p> <p>3.1 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín – vydávanie Učiteľských novín dvojtyždne.</p> <p>3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia multimediálneho vzdelávacieho DVD - na multimediálnom vzdelávacom DVD sa pracuje. Má zabezpečiť transfer poznatkov z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a má propagovať výsledky výskumu a vývoja v pedagogickej základných a stredných škôl s dôrazom na princípy celoživotného vzdelávania.</p> <p>3.3 Tvorba obsahu programovanie, moderovanie eLearningového portálu - na e-Learningovom portáli sa pracuje. Bude slúžiť ako priestor pre sprostredkovanie informácií, trendov a podnetov skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, na výmenu skúseností a kreativity formou výmeny nápadov, informácií, dobrých praktík, skúseností, riešenia problémových úloh.</p>
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	<p>Čestné prehlásenie o začatí projektu – 2.1.2009</p> <p>Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity – 2.1.2009</p> <p>V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2009 KP predložil 3 MS s periodicitou 1/4-ročne.</p>
Rozpočet v €:	<p>5 544 483,84 EUR</p> <p>5 371 901,35 EUR (Cieľ K)</p>
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	0,00 EUR*
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	0,00 EUR*
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	<p>Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)</p> <p>Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu – 1500/0</p> <p>Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 6000/0</p> <p>Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov – 220/0</p> <p>Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z MRK –150/ 0</p> <p>Výstupy projektu majú nulové plnenie z dôvodu, že vzdelávacie kurzy začínajú až v apríli 2010. Od apríla 2010 sa začnú výstupy naplňovať.</p>
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Plnenie ukazovateľov od začiatku programového obdobia nie je možné ešte sledovať z dôvodu, ktorý uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

*finančné čerpanie bolo nulové z dôvodu výkonu vládneho auditu č. A310, na základe ktorého CO pozastavil prijaté ŽoP

5) Piate priame zadanie pod názvom „**Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II**“ bolo vyhlásené dňa 19.8.2008 s termínom uzávierky dňa 20.10.2008. Podrobnejšie informácie k priamemu zadaniu a priebehu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu vrátane zazmluvnenia sú uvedené vo VS 2008.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná s výškou 8 066 122,30 EUR dňa 15.4.2009 a v ten istý deň začala aj realizácia projektu. V sledovanom období boli doručené 2 monitorovacie správy.

V rámci národného projektu sa vytvorí 45 školských vzdelávacích programov (5 odborných zameraní v rámci nových študijných odborov) priamo nadväzujúcich na štátne vzdelávacie programy 23 a 24 Strojárstvo a ostatná kovospacúvacia výroba. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 28.

Tabuľka č. 28: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Reforma školstva, konkrétne dvojúrovňový model tvorby vzdelávacích programov na národnej úrovni – štátny vzdelávací program (národné kurikulum) a regionálnej úrovni – školský vzdelávací program.
Cieľ projektu:	Príprava odborne zdatných študentov a pedagógov pre potreby automobilového priemyslu prostredníctvom tvorby vzdelávacích programov, uplatnenie moderných technológií vo vzdelávaní.
Prijímateľ:	Štátny inštitút odborného vzdelávania
Obdobie realizácie projektu:	15.4.2009-31.8.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	<p>V roku 2009 došlo k vytvoreniu troch nových odborných zameraní (predajca automobilov, prijímací technik, logistik) v rámci 2- ročného študijného odboru s názvom manažér predaja a prevádzky autoservisu a dvoch nových odborných zameraní (automobilové diely a príslušenstvo a autoelektronika) v rámci 4-ročného študijného odboru s názvom manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle, v ktorých začal vyučovací proces už od 1. septembra 2009. V rámci roku 2009 prebehlo školenie pedagogických zamestnancov na tvorbu školských vzdelávacích programov pre potreby automobilového priemyslu. Pedagogickí zamestnanci využijú výsledky školenia na proces tvorby a následne revízie školských vzdelávacích programov. V tomto roku zároveň prebehli práce na tvorbe dvoch odborných štúdií, výsledky ktorých by mali zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu na jednotlivých školách už v roku 2010. Ide o štúdie s názvom „Nové technológie vo vzdelávaní“ a „Riadenie kvality v automobilovom priemysle“.</p> <p>Rok 2009 bol výrazne ovplyvnený hospodárskou krízou, čo malo vplyv aj na automobilový priemysel a na realizáciu aktivít projektu. V dôsledku krízy došlo k poklesu záujmu o vzdelávanie v rámci študijných odborov súvisiacich s automobilovým priemyslom zo strany žiakov ako aj k zatváraní prevádzok zamestnávateľov a tým k nemožnosti poskytnutia priestorov pre odbornú prax a odborný výcvik. Časť škôl pôvodne zapojených do realizácie aktivít projektu sa z týchto dôvodov musela z projektu odhlásiť. Prijímateľ bol na overení na mieste, ktoré prebehlo v dňoch 14-15. Decembra 2009 informovaný o možnosti podať žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, konkrétne prílohy č. 5 (Podrobný popis aktivít projektu) na zosúladenie prílohy č. 5 zmluvy o poskytnutí NFP so skutočnou implementáciou projektu.</p>
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	<p>Čestné prehlásenie o začatí projektu - 15.4.2009</p> <p>oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity – 15.4.2009</p> <p>V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2009 KP predložil 2 MS s periodicitou 1/4-ročne.</p>
Rozpočet v €:	8 323 639,67 EUR 8 066 122,30 EUR (Cieľ K)
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	0,00 EUR*
Finančná realizácia/čerpanie	0,00 EUR*

v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích a študijných programov – 5/5 Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 225/129 Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu- 2120/748
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

* Boli poskytnuté dve zálohové platby (jún 2009) vo výške 289 541,19€ a 320365€ (december 2009). Prijímateľ predložil zúčtovanie zálohovej platby vo výške 23541,66 (november 2009), ktorá bola daná prijímateľovi na doplnenie a tri zúčtovania zálohovej platby vo výškach 1403,79€, 7973,87€ a 123968,63€ - (december 2009), na ktorých sa vykonávala formálna a vecná kontrola. Prijímateľ zároveň predložil žiadosť o priebežnú platbu vo výške 3522,6 € (október 2009), žiadosť bola v procese spracovávania a žiadosti o priebežnú platbu vo výškach 5532,25 a 8441,93 (november 2009), ktoré boli dané prijímateľovi na doplnenie (v r. 2010 boli zamietnuté).

6) Priame zadanie pod názvom „**Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania**“ bolo vyhlásené dňa 13.10.2008 s termínom uzávierky dňa 12.1.2009. Priame zadanie bolo zamerané na rozvíjanie inovačných stratégií výchovy a vzdelávania v MŠ, vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie profesionálnych kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ, vrátane manažmentu MŠ a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy v oblasti predškolskej výchovy, vytvorenie novej odbornej literatúry pre účely zefektívnenia edukačného procesu MŠ a pre účely tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ, tvorby nových metodík, odborných publikácií, pracovných zošitov a učebných pomôcok, učebných zdrojov aj v digitálnej forme pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ, vytvorenie inovačných učebných materiálov a pomôcok pre výchovno-vzdelávací proces a vytvorenie interaktívneho edukačného portálu pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ.

Cieľová skupina

- 85% pedagogických zamestnancov MŠ, vrátane manažmentu MŠ v cieľi K – cca 10 000 pedagogických zamestnancov MŠ;
- zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania - odborní zamestnanci štátnej a verejnej správy pôsobiaci v oblasti predškolskej výchovy na MPC, Krajských školských úradoch, MŠ SR, Štátnej školskej inšpekcii, Štátnom pedagogickom ústave.

Celková finančná alokácia bola 19 584 412,13 EUR⁶, z toho finančná alokácia RKZ predstavovala 663 878, 38 EUR.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 18 482 915,95 EUR.

V dňoch **12.-30.1.2009** bola vykonaná kontrola formálnej správnosti prijatej ŽoNFP. ŽoNFP bola úplná a správne vyplnená a RO nemusel pristúpiť k dožiadaniu chýbajúcich príloh.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 2.2.2009 a skončilo dňa 4.2.2009. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením.

Dňa 5.3.2009 sa uskutočnil **Výber ŽoNFP** a predmetná ŽoNFP bola schválená.

⁶ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

Dňa 17.4.2009 bolo odoslané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP.

Celková výška finančných prostriedkov schválených v procese výberu a schvaľovania ŽoNFP bola 18 037 603,46 EUR.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP, HP TUR a HP IS.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 29.4.2009 s výškou NFP 18 037 603,46 EUR a dňa 1.5.2009 začala aj realizácia projektu. V sledovanom období boli doručené 3 monitorovacie správy. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 29.

Tabuľka č. 29: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Cieľ projektu:	Implementovať obsahovú reformu a rozvíjať systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ v súlade so potrebami vedomostnej spoločnosti. <i>Špecifický cieľ projektu 1:</i> Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií na premenu tradičnej školy na modernú; <i>Špecifický cieľ projektu 2:</i> Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Prijímateľ:	Metodicko-pedagogické centrum
Obdobie realizácie projektu:	1.5.2009-30.4.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	K dátumu 31.12.2009 boli predložené 3 Monitorovacie správy. Prvá aktivita s názvom Tvorba edukačného materiálu- spracovanie analýzy požiadaviek praxe sa začala realizovať 1.5.2009. Realizácia ďalších aktivít prebieha nasledovne: <i>Aktivita 1.1 Vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy</i> (Prijímateľ požiadal o posun časového harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010); <i>Aktivita 1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl</i> prebieha od 10/2009; <i>Aktivita 1.3 Edukačný portál</i> prebieha od 10/2009; <i>Aktivita 2.1 Tvorba edukačného materiálu</i> prebieha od 10/2009; <i>Aktivita 2.2 Odborné stáže a odborné exkurzie</i> (Prijímateľ požiadal o posun časového harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010); <i>Aktivita 2.3 Odborné semináre a odborné konferencie</i> (Prijímateľ požiadal o posun časového harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010); <i>Aktivita 2.4 Zariadenie a vybavenie projektu</i> prebieha od 10/2009. V mesiaci november bolo spustené pilotné vzdelávanie v rámci programu Digitálne technológie v MŠ v 4. skupinách v nitrianskom kraji. Súčasne bolo zaslaných 7 vzdelávacích programov na akreditáciu na MŠ SR. Relevantnými výstupmi k ukazovateľu Počet inovovaných/ novovytvorených učebných materiálov sú 2 publikácie: 1. <u>Metodika na tvorbu školských vzdelávacích</u>

	<u>programov pre materské školy</u> /Autorka: PhDr. Viera Hajdúková, PhD. a kol.; recenzenti: PhDr. Oľga Mitrová, PaedDr. Silvia Mináriková/ <u>2. Ako spoznať dieťa v materskej škole, alebo pedagogická diagnostika v MŠ</u> /autorka: Doc. PaedDr. Daniela Valachová PhD.; recenzent: PhDr. Viera Hajdúková, PhD./ Zároveň bol vytvorený 1 vzdelávací program Digitálne technológie v materskej škole /úroveň začiatocník/. V súlade so zmluvou sa dňa 6.10.2009 uskutočnilo otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk uchádzačov na dodávateľa <i>zariadenia a vybavenia</i> . Kúpnopredajná zmluva s víťaznou firmou Columbex bola podpísaná 20.11.2009.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Prijímateľ predložil na RO Čestné prehlásenie o začatí projektu dňa 1.5.2009 oznámením o začatí realizácie prvej aktivity: Tvorba edukačného materiálu-spracovanie analýzy požiadaviek praxe. V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2009 KP predložil 3 MS s periodicitou ¼-ročne.
Rozpočet v €:	18 689 621,32 EUR 18 037 603,46 EUR (Cieľ K)
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	5 630,80 EUR 5 120,71 EUR ((Cieľ K)
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	5 630,80 EUR 5 120,71 EUR (Cieľ K)
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese- 2730/11 Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese-10 000/ 40 Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích a študijných programov- 7/ 1 Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu-10 000/ 40 Počet inovovaných/ novovytvorených učebných materiálov- 200/ 2 Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít- 700/ 0
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňovať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

7) Prvé priame zadanie vyhlásené v roku 2009 pod názvom „**Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy**“ bolo vyhlásené dňa 23.3.2009 a termín uzávierky bol dňa 22.5.2009. Priame zadanie bolo zamerané na rozvoj nástrojov hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení, ako aj na spoluprácu pri implementácii OPV pri posudzovaní jeho vplyvu na kvalitu školy prostredníctvom realizácie externého hodnotenia škôl zapojených do projektov financovaných v rámci OPV a monitorovanie ich pokroku.

Cieľové skupiny, na ktoré bolo priame zadanie zamerané, tvorili:

- pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ;
- zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania - odborní zamestnanci štátnej a verejnej správy – školskí inšpektori Štátnej školskej inšpekcie;
- žiaci ZŠ a SŠ.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 960 000,- EUR⁷, z toho alokácia pre Cieľ RKZ max. 127 000 EUR.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 804 876,26 EUR.

V dňoch 29.5.2009 až 9.6.2009 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** prijatej ŽoNFP. Pri ŽoNFP sa pristúpilo k dožiadaniu chýbajúcich príloh a tieto boli doplnené v stanovenom termíne.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 10.6.2009 a skončilo dňa 12.6.2009. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením.

Výber ŽoNFP prebiehal **od 12.6.2009 do 15.6.2009** a predmetná ŽoNFP bola **schválená**.

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **800 284,40 EUR** s celkovými oprávnenými nákladmi na projekty vo výške **800 284,40 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania 0 % vo výške **0 EUR** zo strany žiadateľov.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP TUR.

Dňa 17.7.2009 bolo odoslané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 3.8.2009 a v ten istý deň začala aj realizácia projektu. V sledovanom období bola doručená prvá monitorovacia správa a to dňa 13.11.2009. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 30.

Tabuľka č. 30: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Štátna školská inšpekcia bola zriadená zo zákona 1. januára 2000. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje jej kompetencie, obsah a rozsah činnosti. Vyhláška MŠ SR z 31.3.2005 o školskej inšpekcii
Cieľ projektu:	Zistiť externým hodnotením úroveň kvality škôl pred realizáciou ich projektu a po realizácii ich projektu, na ktorý použili financie z ESF, ich prínos pre zlepšenie kvality školy. Vypracovať model a systém hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a školských zariadení, vrátane jeho praktického využitia v praxi.
Prijímateľ:	Štátna školská inšpekcia
Obdobie realizácie projektu:	1.10.2009 -30. 9.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	V mesiaci október 2009 bolo zrealizované odborné vzdelávanie školských inšpektorov, v rámci ktorého bolo vyškolených 96 školských inšpektorov. V mesiacoch november – december 2009 prebiehalo externé hodnotenie na 9 ZŠ a 9 SŠ pred realizáciou ich projektu.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Čestné prehlásenie o začatí aktivít projektu: 1.10.2009 Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity:12.10.2009

⁷ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

	V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2009 KP predložil 1 MS s periodicitou 1/4-ročne.
Rozpočet v €:	924 553,00 EUR 800 284,40 EUR (Cieľ K)
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	0,00 EUR
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	0,00 EUR
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu: 84/84 Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu: 14/14
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňovať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

8) Priame zadanie pod názvom „**Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné školy**“ bolo vyhlásené dňa 30.7.2009 s termínom uzávierky do 30.10.2009. Priame zadanie bolo zamerané na vytvorenie a efektívne využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom procese na ZŠ, čím dôjde k modernizácii a zvýšeniu kvality vzdelávania ako aj k podpore reformy regionálneho školstva na ZŠ.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 30 000 000 EUR pre cieľ K.

Cieľové skupiny, na ktoré bolo priame zadanie zamerané boli:

- pedagogickí zamestnanci II. stupňa ZŠ;
- žiaci II. stupňa ZŠ.

Nakoľko došlo k zmene podmienok poskytnutia pomoci a podpory uvedených v priamom zadaní (zmena v aktivitách projektu - pridanie 1. stupňa ZŠ a zlúčenie s projektom pre SŠ) bolo priame zadanie dňa 23.10.2009 zrušené.

9) Priame zadanie pod názvom „**Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy**“ bolo vyhlásené dňa 30.7.2009 s termínom uzávierky do 30.10.2009 a bolo zamerané na vytvorenie a efektívne využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom procese na SŠ, čím dôjde k modernizácii a zvýšeniu kvality vzdelávania ako aj k podpore reformy regionálneho školstva na SŠ.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 15 000 000 EUR pre cieľ K.

Cieľové skupiny, na ktoré bolo priame zadanie zamerané boli:

- pedagogickí zamestnanci;
- žiaci SŠ.

Nakoľko došlo k zmene podmienok poskytnutia pomoci a podpory uvedených v priamom zadaní (zmena v aktivitách projektu - pridanie 1. stupňa ZŠ a zlúčenie s projektom pre II. stupeň ZŠ) bolo priame zadanie dňa 23.10.2009 zrušené.

10) Priame zadanie pod názvom „**Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy**“ bolo vyhlásené dňa 13.11.2009 s termínom uzávierky do 29.1.2010. zamerané na vytvorenie a efektívne využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom procese na ZŠ a SŠ, čím dôjde k modernizácii a zvýšeniu kvality vzdelávania, ako aj k podpore reformy regionálneho školstva na ZŠ a SŠ.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 48 500 000 EUR pre cieľ K. Vzhľadom na nedostatok alokácie v PO4 sa bude realizovať projekt ako zrkadlový, avšak projekt pre RKZ bude financovaný zo štátneho rozpočtu.

Cieľové skupiny, na ktoré bolo priame zadanie zamerané, tvorili:

- pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ;
- žiaci ZŠ a SŠ.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 484 831 81,02 EUR.

V dňoch 25.11.2009 až 6.12.2009 bola vykonaná kontrola formálnej správnosti ŽoNFP.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 7.12.2009 a skončilo dňa 10.12.2009. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením.

Výber ŽoNFP prebiehal **14.12.2009** a predmetná ŽoFP bola **schválená**.

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **43 790 880,20 EUR** s celkovými oprávnenými nákladmi na projekty vo výške **43 790 880,20 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania 0% vo výške **0 EUR** zo strany žiadateľov.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP TUR a HP IS.

Proces zazmluvnenia bude prebiehať v roku 2010.

Opatrenie 1.2

V rámci tohto opatrenia neboli v sledovanom období vyhlásené žiadne priame zadania pre národné projekty.

3.1.1.1.2. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 – dopytovo - orientované projekty

Opatrenie 1.1

1) Výzva pre ZŠ: OPV-2008/1.1.03-SORO

Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ZŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú pod názvom „**Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl**“ bola vyhlásená dňa 6.10.2008. Termín uzávierky bol 19.1.2009.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 13 277 567,55 EUR a finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 66 387,84 EUR a maximálne 165 969,59 EUR.

Nakoľko plánovaná alokácia na podporu všetkých ŽoNFP, spĺňajúcich podmienky kontroly formálnej správnosti a súčasne odborného hodnotenia, pre výzvu s kódom OPV-2008/1.1/03-SORO nebola postačujúca, ASFEU požiadala listom zo dňa 15.5.2009 RO o navýšenie alokácie 13 277 567,55 EUR o 4 842 500 EUR. RO navýšenie schválil listom zo dňa 20.5.2009 v sume 4 700 000 EUR. Celková alokácia na túto výzvu tým pádom predstavovala sumu **17 977 567,55 EUR**.

Výzva bola zameraná na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu ZŠ s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- pedagogickí zamestnanci ZŠ a žiaci ZŠ;
- pedagogickí zamestnanci špeciálnej ZŠ a žiaci špeciálnej ZŠ.

Výzva z geografického hľadiska pokrýva územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;
- cirkevné ZŠ;
- súkromné ZŠ;
- obec ako zriaďovateľ ZŠ;
- krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych ZŠ, vrátane špeciálnych ZŠ.

V rámci výzvy bol k 19.1.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých **361** ŽoNFP, v celkovej výške oprávnených výdavkov 46 309 163,85 EUR a požadovanej výške NFP 44 086 311,39 EUR.

Kontrola formálnej správnosti a registrácia ŽoNFP do ITMS sa začala 20.1.2009 a skončila dňa 23.4.2009.

Z celkového počtu prijatých žiadostí **213** ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia (59% úspešnosť). Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia predstavuje sumu 28 034 299,17 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP bola 26 705 559,49 EUR.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 24.4.2009 žrebovaním a prideľovaním ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a skončilo dňa 16.5.2009. Predmetom odborného hodnotenia bolo **213** ŽoNFP. Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 17 968 523,72 EUR. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 20.5.2009.

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 21.5.2009. Predmetom výberu bolo **145** ŽoNFP. Zo 145 ŽoNFP Výberová komisia, na základe výsledkov odborného hodnotenia, odporučila na schválenie 145 projektov.

Výberová komisia zasadla opätovne dňa 22.6.2009.

Otvorením procesu schvaľovania ŽoNFP **214** ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia, predstavovala sumu 28 183 578,33 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP bola 26 847 374, 69 EUR.

Otvorením procesu schvaľovania ŽoNFP bolo predmetom odborného hodnotenia 214 ŽoNFP. Z toho **146** ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov. 68 ŽoNFP nedosiahlo minimálny stanovený počet bodov. Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia, predstavuje sumu **18 108 443,69 EUR**.

Výberová komisia zasadla opätovne dňa 13.10.2009 z dôvodu zistenia nedostatkov v oblasti štruktúry rozpočtu projektu pod názvom „VEDMA Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít“, ktorá bola predložená ZŠ Budkovce 355, nakoľko skutočnosť bola zistená až po vydaní Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

Na záver zasadnutia z 13.10.2009 predsedníčka Výberovej komisie skonštatovala, že ŽoNFP s kódom NFP26110130359 Výberová komisia odporučila na schválenie s výškou NFP 94 896,00 EUR. Otvorením procesu schvaľovania ŽoNFP finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia, predstavovala sumu 18 103 495,34 EUR.

Do konca roka 2009 bol v rámci výzvy s kódom OPV-2008/1.1/03-SORO ukončený proces schvaľovania a nastúpil proces kontrahovania. V rámci uvedenej výzvy bolo spolu podpísaných **142** Zmlúv o poskytnutí NFP. Výška NFP 142 zazmluvnených projektov predstavovala sumu 17 531 668,45 EUR. (Pôvodne bolo uzatvorených 143 Zmlúv o poskytnutí NFP, pri jednom projekte sa však odstúpilo od Zmluvy. Výška NFP pri 143 projektoch predstavovala sumu 17 684 879,70 EUR.)

2) Výzva pre SŠ: OPV-2008/1.1/04-SORO

Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ZŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú pod názvom „**Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl**“ bola vyhlásená dňa 6.10.2008. Termín uzávierky bol 19.1.2009.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 9 958 175,66 EUR a finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 99 581,76 EUR a maximálne 331 939,19 EUR.

Nakoľko plánovaná alokácia na podporu všetkých ŽoNFP, spĺňajúcich podmienky kontroly formálnej správnosti a súčasne odborného hodnotenia, pre výzvu s kódom OPV-2008/1.1/04-SORO nebola postačujúca, ASFEU požiadala listom dňa 15.5.2009 RO o navýšenie alokácie 9 958 175,66 EUR o 5 215 000 EUR. RO navýšenie schválil listom dňa 20.5.2009 v sume 5 210 000 EUR. Celková alokácia na túto výzvu tým pádom predstavovala sumu **15 168 175,66 EUR**.

Výzva je zameraná na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu SŠ s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- pedagogickí zamestnanci SŠ a žiaci SŠ;
- pedagogickí zamestnanci špeciálnej SŠ a žiaci špeciálnej SŠ.

Výzva z geografického hľadiska pokrýva územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov;
- SŠ, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy;
- cirkevné SŠ;
- súkromné SŠ;
- samosprávny kraj ako zriaďovateľ SŠ;
- krajský školský úrad ako zriaďovateľ SŠ, vrátane špeciálnych SŠ.

V rámci výzvy bol k 19.1.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých **184** ŽoNFP, v celkovej výške oprávnených výdavkov 37 768 909,36 EUR a požadovanej výške NFP 35 986 446,24 EUR.

Kontrola formálnej správnosti a registrácia ŽoNFP do ITMS sa začala 20.1.2009 a skončila dňa 23.4.2009.

Z celkového počtu prijatých žiadostí **102** ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia (55% úspešnosť). Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia predstavuje sumu 21 583 891,21 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP bola 20 552 543,06 EUR.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 24.4.2009 žrebovaním a prideľovaním ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a skončilo dňa 16.5.2009. Predmetom odborného hodnotenia bolo **102** ŽoNFP. Z toho 76 ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov. Minimálny stanovený počet bodov nedosiahlo 26 ŽoNFP.

Na základe výsledkov odborného hodnotenia ŽoNFP v súlade s výberovým kritériom číslo 1 bolo potrebné v prípade rozdielu hodnotenia vyhotoviť tretí posudok pri 1 ŽoNFP. Súčasne z dôvodu prekročenia odchýlky 30% medzi jednotlivými hodnoteniami bolo potrebné zopakovať odborné hodnotenie 1 ŽoNFP. Vzhľadom na počet ŽoNFP, pri ktorých nastal rozdiel v odbornom hodnotení, sa konalo žrebovanie dvoch externých hodnotiteľov. Tretí posudok bol vytvorený dňa 16.5.2009, kedy sa zrealizovalo aj opakované odborné hodnotenie príslušných ŽoNFP.

Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 15 163 730,98 EUR. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 20.5.2009.

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 21.5.2009. Predmetom výberu bolo **76** ŽoNFP. Zo 76 ŽoNFP Výberová komisia, na základe výsledkov odborného hodnotenia, odporučila na schválenie 76 projektov.

Výberová komisia zasadla opätovne dňa 22.6.2009. Dôvodom opätovného zasadnutia Výberovej komisie bolo neopodstatnené zníženie celkových oprávnených výdavkov počas predbežnej finančnej kontroly v dôsledku nesprávneho preradenia položiek rozpočtu v prípade ŽoNFP na projekt s názvom „Vzdelávanie je cesta rozvoja osobnosti“, s kódom NFP26110130564, predloženej v rámci výzvy OPV-2008/1.1/04-SORO, žiadateľom Pedagogická a sociálna akadémia v Leviciach.

Otvorením procesu schvaľovania ŽoNFP finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia, predstavovala sumu 15 168 300,13 EUR.

V prípade ŽoNFP s kódom NFP26110130564 Výberová komisia odporučila na schválenie NFP vo výške 148 076,07 EUR.

Do konca roka 2009 bol v rámci výzvy s kódom OPV-2008/1.1/04-SORO ukončený proces schvaľovania a nastúpil proces kontrahovania. V rámci uvedenej výzvy bolo spolu podpísaných **74** Zmlúv o poskytnutí NFP. Výška NFP 74 zazmluvnených projektov predstavovala sumu 14 691 561,69 EUR. (Pôvodne bolo uzatvorených 75 Zmlúv o poskytnutí NFP, pri jednom projekte sa však odstúpilo od Zmluvy. Výška NFP pri 75 projektoch predstavovala sumu 14 909 630,52 EUR).

3) Výzva pre SOŠ: OPV-2009/1.1/05-SORO

Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ZŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú pod názvom „**Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl**“ bola vyhlásená dňa 15.10.2009. Termín uzávierky výzvy bol pôvodne stanovený na 18.1.2010, avšak z dôvodu odstávky systému ITMS bol predĺžený do 20.1.2010.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 20 000 000 EUR a finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 200 000 EUR a maximálne 500 000 EUR.

Výzva bola zameraná na zvyšovanie efektívnosti a účinnosti školských vzdelávacích programov prostredníctvom zavádzania inovatívnych foriem a metód vzdelávania s cieľmi rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v súlade zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- pedagogickí zamestnanci SOŠ a žiaci SOŠ.
- pedagogickí zamestnanci špeciálnej SOŠ a žiaci špeciálnej SOŠ.

Výzva z geografického hľadiska pokrýva územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov;
- SOŠ, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy;
- cirkevné SOŠ;
- súkromné SOŠ;
- samosprávny kraj ako zriaďovateľ SOŠ;
- krajský školský úrad ako zriaďovateľ SOŠ, vrátane špeciálnych SOŠ.

Nakoľko termín uzávierky výzvy presahuje sledované obdobie VS 2009, ďalšie informácie ohľadom výzvy OPV-2009/1.1/05-SORO budú poskytnuté vo VS 2010.

Opatrenie 1.2

1) Výzva OPV-2009/1.2/01-SORO

Výzva na predkladanie ŽoNFP pre VŠ v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti pod názvom **„Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji“** bola vyhlásená dňa 18.6.2009. Termín uzávierky bol 24.8.2009.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola **35 000 000 EUR** a finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 250 000 EUR a maximálne 1 000 000 EUR.

Výzva bola zameraná na podporu zvyšovania kvality a flexibility vzdelávania na VŠ prostredníctvom inovácií foriem vzdelávania a prepojenia obsahu vzdelávania spotrebami vedomostnej spoločnosti, uplatňovanie princípu kultúry kvality a zefektívnenie správy a manažmentu VŠ, zvýšenie kvality a rozvoja ľudských zdrojov a spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle uznesenia vlády SR č. 367 zo 4.6.2008 k Modernizačnému programu Slovensko 21.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- vysokoškolskí učitelia na štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- manažment štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja na VŠ (vrátane zamestnancov SAV a jej ústavov);
- študenti štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- doktorandi;
- postdoktorandi.

Výzva z geografického hľadiska pokrýva územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- štátne VŠ;
- verejné VŠ;
- súkromné VŠ;
- Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV).

V rámci výzvy bol k 24.8.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých **52** ŽoNFP, v celkovej výške oprávnených výdavkov 40 304 816,94 EUR a požadovanej výške NFP 38 449 928,60 EUR.

Kontrola formálnej správnosti a registrácia ŽoNFP do ITMS sa začala 25.8.2009 a skončila dňa 21.10.2009.

Z celkového počtu prijatých žiadostí **45** ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia (87% úspešnosť). Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré

postúpili do fázy odborného hodnotenia predstavuje sumu 34 984 712,66 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP bola 33 369 202,33 EUR.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 22.10.2009 žrebovaním a pridelovaním ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a skončilo dňa 9.11.2009. Predmetom odborného hodnotenia bolo **45** ŽoNFP.

Na základe výsledkov odborného hodnotenia ŽoNFP v súlade s výberovým kritériom číslo 1 bolo potrebné v prípade rozdielu hodnotenia vyhotoviť tretí posudok pri 3 ŽoNFP. Súčasne z dôvodu prekročenia odchýlky 30% medzi jednotlivými hodnoteniami bolo potrebné zopakovať odborné hodnotenie 1 ŽoNFP. Tretí posudok bol vytvorený dňa 9.11.2009, kedy sa zrealizovalo aj opakované odborné hodnotenie príslušných ŽoNFP.

Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 28 502 611,51 EUR. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 12.11.2009.

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 19.11.2009. Predmetom výberu bolo **38** ŽoNFP. Z 38 ŽoNFP Výberová komisia, na základe výsledkov odborného hodnotenia, odporučila na schválenie 38 projektov.

Bližšie informácie k stavu vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 sú uvedené v Tabuľke č. 31.

Tabuľka č. 31: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 od 1.1.2009 do 31.12.2009

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
1.1	časovo ohraničená, národný projekt	23.3.2009	22.5.2009	833 000,00	708 050,00	124 950,00
1.1	Výzva zrušená, národný projekt	30.7.2009	30.10.2009	30 000 000,00	25 500 000,00	4 500 000,00
1.1	Výzva zrušená, národný projekt	30.7.2009	30.10.2009	15 000 000,00	12 750 000,00	2 250 000,00
1.1	časovo ohraničená, dopytovo-orientované projekty	15.10.2009	20.1.2010	20 000 000,00	N/A	N/A
1.1	časovo ohraničená, národný projekt	13.11.2009	29.1.2010	48 500 000,00	41 225 000,00	7 275 000,00
1.2	časovo ohraničená, dopytovo-orientované projekty	18.6.2009	24.8.2009	35 000 000,00	N/A	N/A
Spolu za prioritnú os 1				149 333 000,00	N/A	N/A

Bližšie informácie k sledovaniu vývoja implementácie prioritnej osi 1 sú uvedené v Tabuľke č. 32.

Tabuľka č. 32: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 1 k 31.12.2009

Opatrenie	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
1.1	864	553	310	302	300	2	0
1.2	52	14	38	0	0	0	0
Celkom	916	567	348	302	300	2	0
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov	
1.1	272 957 176,55	85 855 105,23	138 618 890,30	134 210 443,29	5 028 373,38	0	
1.2	38 449 928,60	9 947 317,09	28 502 611,51	0	0	0	
Celkom	311 407 105,15	95 802 422,32	167 121 501,81	134 210 443,29	5 028 373,38	0	

Pri priamom zadaní č. OPV/K/NP/2009-7 pod názvom „Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre ZŠ a SŠ“ v roku 2009 nedošlo k zazmluvneniu, z tohto dôvodu uvádzame v tabuľke iba výšku schváleného príspevku, avšak výška zazmluvnených prostriedkov sa bude uvádzať vo VS 2010.

V súlade s podmienkami stanovenými vo výzvach s kódmi OPV-2008/1.1/03-SORO a OPV-2008/1.1/04-SORO bolo počas sledovaného obdobia prijatých 545 ŽoNFP, z ktorých sa uzatvorilo 218 Zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej výške NFP 32 594 510,22 EUR. V rámci výziev s kódmi OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/1.1/03-SORO a OPV-2008/1.1/04-SORO uzatvorených 272 Zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej výške NFP 38 682 007,73 EUR.

Počas obdobia od 1.1.2009 - 31.12.2009 došlo v rámci opatrenia 1.1 k zníženiu celkových oprávnených výdavkov u 5 prijímateľov v priemere o 0,7%, čo neovplyvnilo závažným spôsobom nakontrahované prostriedky z alokácie určenej na opatrenie 1.1. K zníženiu celkových oprávnených výdavkov došlo počas fyzickej implementácie projektov a na základe zaslania Žiadostí o zmenu zmluvy zo strany Prijímateľa, v ktorých žiadal o zmenu skupiny výdavkov: Špeciálne služby (637 005) na Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (637 027) resp. z Odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru (637 027) na Osobné náklady (610 620), na základe ktorých došlo zníženiu celkových oprávnených výdavkov z dôvodu dodržania stanovených limitov vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.

V rámci opatrenia 1.1 došlo zo strany 2 prijímateľov k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu, čím sa celková suma NFP za dané opatrenie znížila o 367 507,64 EUR. V prípade ZŠ s MŠ, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, prijímateľ ako dôvod ukončenia zmluvného vzťahu uviedol, že pred schválením projektu z výzvy s kódom OPV-2008/1.1/03-SORO sa viacerí učitelia zapojili do iných vzdelávacích projektov, čím sa stal tento projekt neaktuálny.

V prípade prijímateľa SOŠ, Školská 5, 975 90 Banská Bystrica z výzvy OPV-2008/1.1/04-SORO nové vedenie školy zdôvodnilo odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP personálnymi zmenami.

Vzhľadom na uvedené zmeny bolo k 31.12.2009 v rámci opatrenia 1.1 uzatvorených 302 Zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej sume NFP 134 210 443,29 EUR.

V sledovanom období bola zabezpečená rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami (viď tabuľka „Sledovanie cieľových skupín podľa prioritnej osi“).

Nakoľko v rámci opatrenia 1.2 nebol proces zazmluvnenia do konca roka 2009 uzavretý, nie je možné poskytnúť informácie o fyzickom pokroku v realizácii opatrenia, resp. vykonať analýzu vývoja implementácie. Jednotlivé údaje budú poskytnuté vo VS 2010.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Bližšie informácie k plneniu fyzických ukazovateľov prioritnej osi 1 sú uvedené v Tabuľke č. 33.

Tabuľka č. 33: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spo lu
Počet novovytvorených vzdelávacích programov (počet)	Dosiah nutý výsledok	0	0	58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	N/A	120	120
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania (počet)	Dosiah nutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5000 0	N/A	5000 0	500 00
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov (počet)	Dosiah nutý výsledok	0	0	310	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	310
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	N/A	15	15
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Školy úspešné pri opakovanom hodnotení kvality (%)	Dosiah nutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	90	90
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Miera uplatnenia absolventov SŠ (%)	Dosiah nutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	80	80
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Podiel zamestnancov výskumu a vývoja	Dosiah nutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

zapojených do ďalšieho vzdelávania (%)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	30	30
	Výcho disk	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov na podporu ľudských zdrojov v centrách excelentnosti na VŠ a v SAV (počet)	Dosiah nutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	20	20
	Výcho disk	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Miera zapojenia zamestnancov výskumu a vývoja do nadnárodných výskumných projektov (%)	Dosiah nutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	20	20
	Výcho disk	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet partnerstiev a sietí vývoja a inovácií podporených z OPV (počet)	Dosiah nutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	30	30
	Výcho disk	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Podiel VŠ, ktoré si prostredníctvom OPV zvýšili efektívnosť a kvalitu manažmentu (%)	Dosiah nutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	50	50
	Výcho disk	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Podiel partnerstiev a sietí vývoja a inovácií existujúcich po ukončení podpory z OPV (%)	Dosiah nutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	80	80
	Výcho disk	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Miera uplatnenia absolventov VŠ na trhu práce (%)	Dosiah nutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	90	90
	Výcho disk	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
PISA Index (počet)	Dosiah nutý výsledok	0	0	1446	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1446
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1500	N/A	1500	150

											0
	Výcho disk	1462	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1462
Absolventi terciárneho stupňa VŠ vzdelávania (počet)	Dosiah nutý výsledok	0	2,3	2,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,2
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	12	12
	Výcho disk	8,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,3
Školy úspešné pri opakovanom hodnotení kvality (%)	Dosiah nutý výsledok	0	0	0*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	90	90
	Výcho disk	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

*Nulová hodnota daného ukazovateľa je z toho dôvodu, že Štátna školská inšpekcia vykonala v sledovanom období na vybranej vzorke škôl komplexné inšpekcie a zistila **počiatočný** stav kvality podmienok, výsledkov a riadenia. V roku 2013 vykoná znovu inšpekciu na daných školách a až v tom čase bude k dispozícii ukazovateľ dosiahnutého výsledku škôl, ktoré boli úspešné pri opakovanom hodnotení kvality.

V sledovanom období bolo v rámci opatrenia 1.1 sledované napĺňanie programového ukazovateľa „Počet novovytvorených vzdelávacích programov“, ktorý dosiahol percentuálne plnenie 4,8%. Nízke napĺňanie uvedeného ukazovateľa vyplýva zo skutočnosti, že realizácia projektov začala v roku 2009. Nenapĺňanie zvyšných programových ukazovateľov, ku ktorým patria „Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania“ a „Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov“ vyplýva z faktu, že v 2. polroku 2009 neboli sledované ukazovatele na úrovni projektu, ktoré majú prepojenie na vyššie uvedené programové ukazovatele. Z toho dôvodu pri nich uvádzame nulové hodnoty. Napĺňanie ostatných 2 ukazovateľov predpokladáme od výziev, v ktorých budú dané ukazovatele uvedené.

Hodnota ukazovateľa **Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov** je vyššia oproti plánovanej hodnote z dôvodu, že odzrkadľuje reálne potreby a záujem o školenia a prezentácie pre žiadateľov o poskytnutie pomoci a prijímateľov. Pri tvorbe OPV v roku 2007 sa uvažovalo o menšom počte všeobecných školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov, ale po spustení reformy a zmenou legislatívy vyvstala potreba zvýšenia objemu vzdelávacích programov a ich špecifického zamerania.

V roku 2009 boli v rámci opatrenia 1.1 priebežne napĺňané aj nasledujúce ukazovatele na úrovni projektu, ktoré nemajú prepojenie na programovú úroveň:

- Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov;
- Počet inovovaných didaktických prostriedkov;
- Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu;
- Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu;
- Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu;
- Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho IKT vo vyučovacom procese;
- Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z MRK;
- Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho IKT vo vyučovacom procese.

Keďže k 31.12.2009 v rámci opatrenia 1.2 nebol proces zazmluvňovania ukončený, nedošlo k plneniu fyzických ukazovateľov, ku ktorým patria Počet novovytvorených vzdelávacích programov, Podiel zamestnancov výskumu a vývoja zapojených do ďalšieho vzdelávania, Počet projektov na podporu ľudských zdrojov v centrách excelentnosti na VŠ a v SAV, Miera zapojenia zamestnancov výskumu a vývoja do nadnárodných výskumných projektov, Počet partnerstiev a sietí vývoja a inovácií podporených z OPV, preto sú ich hodnoty uvedené ako nulové. Plnenie programových ukazovateľov Počet novovytvorených vzdelávacích programov a Podiel zamestnancov výskumu a vývoja zapojených do ďalšieho vzdelávania očakávame v roku 2010 a napĺňanie zvyšných 3 programových ukazovateľov predpokladáme od výziev, v ktorých budú dané ukazovatele uvedené. Jednotlivé údaje budú poskytnuté vo VS 2010.

V súvislosti so zhodnotením nastavenia správnosti systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania plánuje RO v priebehu roka 2010 vykonať hodnotenie a overenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov OPV. Analýza adekvátnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov bude predmetom VS OPV 2010.

3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1

Bližšie informácie k čerpaniu finančných prostriedkov prioritnej osi 1 sú uvedené v Tabuľke č. 34.

Tabuľka č. 34: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2009

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku N (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	365 000 000,00	1 802 148,87	0,49%	1 802 148,87	0,49%
Opatrenie 1.1	255 000 000,00	1 802,148,87	0,71%	1 802 148,87	0,71%
Opatrenie 1.2	110 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

K 31.12.2009 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v roku 2009 v rámci prioritnej osi 1 celkovo 1 802 148,87 EUR (zdroj ESF), čo predstavuje 0,49% zo záväzku na roky 2007-2013. Čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi 1 na úrovni 0,49 % je možné považovať za primerané vo vzťahu k dosiahnutým ukazovateľom na konci druhého roku programového obdobia 2007 – 2013 aj vzhľadom na skutočnosť, že reálna implementácia OPV na úrovni národných a dopytovo – orientovaných projektov v súvislosti s reálnym čerpaním sa začala až v roku 2009. Dobrým predpokladom pre dosiahnutie plynulého čerpania finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 predstavuje narastajúci objem zazmluvnených prostriedkov, ktorý k 31.12.2009 predstavoval 31,7 % z celkového záväzku prioritnej osi 1 na programové obdobie 2007 – 2013. Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky sú zmluvne pokryté záväzky 2007 a 2008 a čiastočne aj záväzok 2009 (27,4 %), čo možno klasifikovať ako veľmi pozitívny výsledok, napriek skutočnosti, že kontrahovanie v rámci opatrenia 1.2 vykazovalo k 31.12.2009 nulovú hodnotu. Táto nepriaznivá situácia sa však čoskoro zmení aj v tomto opatrení, nakoľko sa v priebehu I a II Q. 2010 očakáva podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi v rámci výzvy OPV-2009/1.2/01-SORO.

Z pohľadu budúceho čerpania v rámci uvedenej prioritnej osi je potrebné brať do úvahy aj právnu formu prijímateľov a možné spôsoby financovania ich projektov. Nakoľko nosná časť

prijímateľov prioritnej osi 1 je oprávnená na financovanie svojich projektov prostredníctvom zálohových platieb, očakávame v roku 2010 výrazný nárast čerpania prostredníctvom zúčtovania poskytnutých zálohových platieb. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31.12.2009 evidovalo MŠ SR v rámci prioritnej osi 1 poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované zálohové platby v celkovom objeme **48 807 tis. EUR** (z toho zdroje ESF predstavujú sumu 41 988 tis. EUR). Hoci poskytnutie zálohových platieb nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú prijímateľom implementovať svoje projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní.

3.1.1.3 Špecifiká pre programy ESF

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí

Bližšie informácie k sledovaniu cieľových skupín prioritnej osi 1 sú uvedené v Tabuľke č. 35.

Tabuľka č. 35: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 1

Tabuľka č. 55: Rozdelenie účastníkov skupín prioritnej CSI 1					
a) Počet účastníkov za rok 2009					
Noví účastníci		Odchádzajúci účastníci		Ľudia, ktorí sa operačného programu zúčastnili v minulom roku	
29754		725		0	
b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			c) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov		Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64	
10518		19236	7355	704	
d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb	Neaktívne osoby – študujúci
17182	0	0	0	12572	12572
e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)		Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)	
8732	794		54	9194	
f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti		Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby	
167	9		77	85	

Bližšie informácie k sledovaným cieľovým skupinám sú uvedené v kapitole 2.1.8.

3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Celkovo možno konštatovať, že počas implementácie prioritnej osi 1 sa v sledovanom období nevyskytli žiadne problémy závažného charakteru a nebolo preto potrebné prijímať opatrenia na ich odstránenie (pozri Tabuľku č. 36).

Tabuľka č. 36: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

3.2. Prioritná os 2

RO v sledovanom období vyhlásil 3 priame zadania pre prioritnú os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov pre opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania.

Témy priamych zadaní vychádzali z tém národných projektov, ktoré boli schválené na Gremiálnej porade ministra školstva SR v roku 2008.

Priame zadania boli nasledovné:

- **Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov**, OPV/K/RKZ/NP/2009-2 – zamerané prevažne na tvorbu, inováciu a implementáciu profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pre pedagogických zamestnancov škôl;
- **Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov**, OPV/K/RKZ/NP/2009-3 – s rovnakým zameraním ;
- **Národná sústava kvalifikácií v kontexte ďalšieho vzdelávania podporená systémom poradenstva**, OPV/K/RKZ/NP/2009-6 – zamerané na rozvoj systému vzdelávania prostredníctvom zvyšovania kvality CŽV a celoživotného poradenstva a vytvorenie národnej sústavy kvalifikácií.

K 31.12.2009 boli za prioritnú os prijaté 3 ŽoNFP pre Cieľ K, z toho bol zazmluvnený 1 projekt. Zároveň prebiehala realizácia už zazmluvneného projektu z priameho zadania OPV/K/RKZ/NP/2008-2.

ASFEU v sledovanom období vyhlásila 1 výzvu na dopytovo – orientované projekty pre prioritnú os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov pre opatrenie 2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania.

Celková suma vyčlenená pre výzvu bola 7 500 000 EUR. K 31.12.2009 bolo prijatých 20 ŽoNFP, z toho bolo Výberovou komisiou odporučené na schválenie 9 ŽoNFP. K 31.12.2009 nebol zazmluvnený ani jeden projekt, proces zazmluvňovania úspešných projektov sa plánuje na 1. štvrťrok 2010.

Aktivity, na ktoré bola výzva zameraná, boli definované nasledovne:

- tvorba a realizácia vzdelávacích programov pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania a lektorov ďalšieho vzdelávania, so zameraním na prehĺbovanie a rozširovanie kvalifikácie, odbornej spôsobilosti a rozvoj kľúčových kompetencií pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický vzhľadom na nové technológie, inovačné procesy a ich použitie v praxi.

Cieľové skupiny, na ktoré bola výzva zameraná, boli definované nasledovne:

- osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický okrem zamestnancov ohrozených prepúšťaním, nízkokvalifikovaných zamestnancov a nezamestnaných;
- lektori ďalšieho vzdelávania.

MZ SR v sledovanom období vyhlásilo 2 výzvy na dopytovo – orientované projekty pre prioritnú os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov pre opatrenie 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Celková suma vyčlenená pre výzvy bola 8 500 000 EUR. K 31.12.2009 bolo prijatých 4 ŽoNFP, z toho bolo schválených 1 ŽoNFP a zazmluvnených 1 ŽoNFP. V roku 2010 bude pokračovať proces výberu a zazmluvňovania ŽoNFP.

Aktivity, na ktoré boli vyhlásené výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- vytvorenie a realizácia modelu centra/centier pre hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a výmenu informácií o zdravotníckych pracovníkoch;
- realizácia vzdelávacích programov a aktivít ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve so zameraním na rozvoj a udržanie ich získanej kvalifikácie;
- podpora rozvoja všetkých foriem dištančného spôsobu ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.

Cieľové skupiny, na ktoré boli vyhlásené výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- zdravotnícki pracovníci vykonávajúci svoje zdravotnícke povolanie v mieste realizácie projektov zadefinovanom výzvou;
- pracovníci v zdravotníctve vykonávajúci svoje povolanie u zamestnávateľa na území cieľa K, ktorý je žiadateľom o NFP resp. jeho spolupracujúcim subjektom.

Alokácie pre jednotlivé vyhlásené výzvy boli nasledovné:

- pre výzvu OPV 2009/2.2/01 celková vyčlenená čiastka predstavovala 1 500 000 EUR;
- pre výzvu OPV 2009/2.2/02 celková vyčlenená čiastka predstavovala 7 000 000 EUR.

Zároveň boli v sledovanom období finančne ukončené projekty v rámci výzvy OPV 2008/2.2/01, prebiehala implementácia úspešného projektu v rámci výzvy OPV 2008/2.2/02 a rovnako prebiehala implementácia 7 projektov v rámci výzvy OPV 2008/2.2/03.

3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

V časti 3.2.1.1.1 VS 2009 sú podrobne popísané priame zadania od vyhlásenia priamych zadaní, zazmluvnenia projektov až po implementáciu národných projektov. V časti 3.2.1.1.2 VS 2009 sú podrobne popísané výzvy na dopytovo – orientované projekty obidvoch SORO od ich vyhlásenia, zazmluvnenie až po implementáciu projektov.

3.2.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2

V sledovanom období bolo v rámci implementácie prioritnej osi 2 prijatých 33 ŽoNFP /národné projekty i dopytovo – orientované projekty/ v celkovej výške 106 486 710,16 EUR.

Schválených bolo 20 ŽoNFP v celkovej výške 64 443 088,68 EUR, z čoho bolo zazmluvnených 10 projektov (proces zazmluvňovania bude pokračovať v roku 2010 a predpokladá sa, že bude uzavretý v 1. štvrtroku 2010) a k 31.12.2009 bolo 11 projektov v realizácii.

3.2.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2 – národné projekty

- 1) Priame zadanie pod názvom „**Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika**“, ktoré bolo vyhlásené dňa 17.3.2008 a ukončené dňa 16.5.2008. Bližšie informácie k priamemu zadaniu, jeho vyhodnoteniu, schvaľovaniu a zazmluvneniu sú uvedené vo VS 2008.

V rámci tohto priameho zadania prebiehala realizácia národného projektu Štátneho pedagogického ústavu. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 37.

Tabuľka č. 37: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl s stredných škôl v predmete informatika
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	<ul style="list-style-type: none"> Programové vyhlásenie vlády SR z augusta 2006, ktoré proklamuje „vytvoriť predpoklady na systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese.“ KONCEPCIA ROZVOJA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov (projekt "MILÉNIUM") Stratégia informatizácie regionálneho školstva (schválená vo februári 2008)
Cieľ projektu:	Navrhnuť, vyvinúť a realizovať moderné ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami.
Prijímateľ:	Štátny pedagogický ústav
Obdobie realizácie projektu:	1.10.2008 – 30.09.2011
Stav implementácie za sledované obdobie:	V roku 2009 pokračovalo verejné obstarávanie na nákup výpočtovej techniky potrebnej na realizáciu projektu, realizované v rámci aktivity 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu, ktoré bolo ukončené v októbri 2009. V rámci Aktivity 1. 1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu, 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ a 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ sa začalo samotné vzdelávanie, po výbere cieľovej skupiny, dňa 13.06.2009. Toto vzdelávanie pokračovalo s prestávkou v mesiacoch júl a august až do konca roka. Aktivita 1.4 Monitoring a hodnotenie projektu bola zabezpečená zaslaním monitorovacích správ projektu 2 až 5. Publicita projektu bola realizovaná formou novinových článkov, vydaním projektových plagátov a informácií na webovej stránke projektu.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	<p>Čestné prehlásenie o začatí projektu bolo doručené dňa 7.10.2008, začatie projektu bolo dňa 1.10.2008.</p> <p>V roku 2008 sa začal projekt aktivitou 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu prípravou verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky potrebnej na realizáciu projektu. Aktivita 1. 1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu, 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ a 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ sa začali prípravou prihlášok pre učiteľov, prípravou zmlúv s účastníkmi vzdelávania o zapožičaní techniky, zverejnením prihlášok pre jednotlivé cieľové skupiny a vytváraním databáz prihlásených účastníkov vzdelávania. V rámci aktivity 1. 4 Monitoring a hodnotenie projektu bola vytvorená a zaslaná na RO monitorovacia správa. Publicita projektu bola zabezpečená uverejnením článku v Učiteľských novinách, v rámci relácie Euroškolverstvo a výskum na TA3 a informáciami na webovej stránke projektu. V roku 2009 pokračovala aktivita 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu vykonaním verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky</p>

	<p>potrebnej na realizáciu projektu. Vzhľadom na to , že príslušná legislatíva vyžadovala spoločný postup s projektom „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“, verejné obstarávanie sa mierne oneskorilo a k jeho ukončeniu prišlo až v mesiaci august 2009. Aktivita 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu bola v roku 2009 ukončená v mesiaci november rozvojom didaktickej techniky do škôl.</p> <p>V rámci Aktivity 1. 1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu, 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ a 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ sa začalo samotné vzdelávanie, po výbere cieľovej skupiny, dňa 13.06.2009. Toto vzdelávanie pokračovalo s prestávkou v mesiacoch júl a august až do konca roka. Aktivita 1.4 Monitoring a hodnotenie projektu bola zabezpečená zaslaním monitorovacích správ projektu 2 až 5. Publicita projektu bola realizovaná formou novinových článkov, vydaním projektových plagátov a informácií na webovej stránke projektu.</p> <p>V rámci projektu bolo k 31.12.2009 doručených 5 monitorovacích správ.</p>
Rozpočet v €:	8 082 178,15 EUR 7 029 006,34 EUR (Cieľ K)
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	67 996,73 EUR 63 949,51 EUR (Cieľ K)
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	67 996,73 EUR 63 949,51 EUR (Cieľ K)
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	<p>Ukazovatele výsledku (plánované hodnoty/dosiahnuté hodnoty)</p> <p>Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a študijných programov 3/3</p> <p>Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 530/645</p> <p>Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 1 301/732</p> <p>Počet zavedených elektronických služieb 3/3</p>
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňovať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

- 2) Priame zadanie pod názvom „**Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov**“ bolo vyhlásené dňa 4.5.2009 a termín uzávierky bol dňa 3.7.2009.

Priame zadanie bolo zamerané na:

- tvorbu, inováciu a implementáciu profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pre kategórie, kariérové stupne a kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení;
- vytvorenie a akreditovanie programov kontinuálneho vzdelávania a rozvíjanie kvality inštitúcií ďalšieho vzdelávania;
- zvyšovanie a obnovovanie úrovne kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov a zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania v systéme kontinuálneho vzdelávania v súlade s profesijnými štandardami a aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vzdelanostnej spoločnosti;

- zvyšovanie informovanosti o možnostiach vzdelávania sa a uľahčenie prístupu k vzdelávacím programom a učebným zdrojom prostredníctvom moderných vzdelávacích foriem a technológií.

Cieľová skupina v rámci priameho zadania:

- pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci;
- zamestnanci (pracujúci v oblasti vzdelávania);
- vysokoškolskí učitelia.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 49 800 000 EUR (v tom oba ciele, z toho alokácia pre cieľ RKZ maximálne 5 700 000 EUR).

Bola predložená 1 ŽoNFP Metodicko – pedagogickým centrom pre cieľ K, vo výške 44 099 695,91 EUR.

V dňoch 12.6.2009 až 29.6.2009 bola vykonaná kontrola formálnej správnosti.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 29.6.2009 a skončilo sa dňa 1.7.2009. Predložená žiadosť nespĺnila podmienky stanovené odborným hodnotením.

Nakoľko predložená ŽoNFP nespĺnila hodnotiace kritéria schválené MV pre OPV v procese odborného hodnotenia, predložená ŽoNFP nebola schválená a preto výber ŽoNFP neprebehol.

Dňa 1.7.2009 MŠ SR odoslalo Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP neúspešnému žiadateľovi, ktorého žiadosť nebola schválená. Rozhodnutie obsahovalo odôvodnenie neschválenia a uvedenie možnosti vyzdvihnutia kópií ŽoNFP na MŠ SR v termíne do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutie.

Na MŠ SR nebola doručená sťažnosť/odvolanie voči rozhodnutiu z procesu výberu žiadostí o NFP zo strany žiadateľa.

- 3) Priame zadanie pod názvom „**Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov**“ bolo vyhlásené dňa 8.7.2009 a termín uzávierky bol dňa 9.9.2009.

Priame zadanie bolo totožné s priamym zadáním zo 4.5.2009 a malo zhodné zameranie, cieľové skupiny a alokáciu.

Bola predložená 1 ŽoNFP pre cieľ K vo výške **43 914 017 EUR**.

V dňoch 27.7.2009 až 14.8.2009 bola vykonaná kontrola formálnej správnosti.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 17.8.2009 a skončilo dňa 21.8.2009. Predložená žiadosť spĺnila podmienky stanovené odborným hodnotením.

Dňa 24.8.2009 sa uskutočnil výber ŽoNFP a predmetná ŽoNFP bola schválená.

Celková výška finančných prostriedkov pridelená žiadateľovi o NFP je 43 193 286 EUR s celkovými oprávnenými nákladmi na projekty vo výške 43 193 286 EUR pri zabezpečení spolufinancovania 0% vo výške 0 EUR zo strany žiadateľa.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP TUR a HP IS.

Dňa **12.10.2009** MŠ SR odoslalo úspešnému žiadateľovi Rozhodnutie o schválení ŽoNFP.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná vo výške 43 193 286 EUR dňa 15.10.2009 a v ten istý deň začala aj realizácia projektu. V sledovanom období nebola doručená prvá monitorovacia správa. Prvá monitorovacia správa bude doručená na MŠ SR v januári 2010. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 38.

Tabuľka č. 38: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška MŠ SR č. 445 o kontinuálnom vzdelávaní a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Cieľ projektu:	Vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií.
Prijímateľ:	Metodicko – pedagogické centrum
Obdobie realizácie projektu:	15.10.2009 – 14.10.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	<p>Hlavné aktivity národného projektu:</p> <p>1.1 Tvorba, inovácia a implementácia profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií. <i>Aktivita sa začala realizovať k 10/2009.</i></p> <p>2.1 Analýza vzdelávacích potrieb jednotlivých cieľových skupín pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. <i>Aktivita sa začala realizovať k 10/2009.</i></p> <p>2.2 Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov podľa systému akreditácie. <i>Aktivita sa začala realizovať k 10/2009. K 31.12.2009 bolo vytvorených a predložených na akreditáciu na MŠ SR 136 vzdelávacích programov.</i></p> <p>3.1 Tvorba učebných zdrojov, metodík a odborných publikácií, vrátane digitálnej formy. <i>Aktivita sa nezačala, podľa Zmluvy sa má začať k 01/2010.</i></p> <p>3.2 Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a stratégií výchovy a vzdelávania. V rámci tejto aktivity boli realizované prípravné úlohy, ktoré sú predpokladom na strategickú realizáciu samotných vzdelávacích aktivít. Prípravné úlohy sa začali realizovať k 10/2009.. Samotné vzdelávanie v rámci novovytvorených vzdelávacích programov nebolo zatiaľ zahájené nakoľko vzdelávacie programy, ktoré boli predložené Akreditačnej rade, neboli k 31.12.2009 akreditované.</p>

	<p>4.1 Tvorba a správa interaktívneho vzdelávacieho portálu na podporu kontinuálneho vzdelávania. <i>Aktivita sa začala realizovať k 10/2009.</i></p> <p>4.2 Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity. <i>Aktivita sa začala realizovať k 10/2009.</i></p>
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	<p>Čestné prehlásenie o začatí projektu bolo doručené dňa 15.10.2009.</p> <p>Oznámenie o začatí realizácie prvej vzdelávacej aktivity bolo k 31.12.2009 zatiaľ neprebíhali žiadne vzdelávacie aktivity, len prípravná fáza na vzdelávanie. Hlavné aktivity projektu sa začali v súlade s harmonogramom. Bolo vytvorených a na akreditáciu predložených k 31.12.2009 136 vzdelávacích programov. Bola doručená 1 monitorovacia správa k projektu.</p>
Rozpočet v €:	<p>48 684 716,00 EUR</p> <p>43 193 286,00 EUR (Cieľ K)</p>
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	0,00 EUR
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	0,00 EUR
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	<p>Ukazovatele výsledku:</p> <p>Počet novovytvorených vzdelávacích programov 625/136</p> <p>Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov zameraných na získanie a rozvoj vedomostí a zručností v oblasti IKT 30/21</p> <p>Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 18 000/0</p> <p><i>Samotné vzdelávanie v rámci novovytvorených vzdelávacích programov nebolo zatiaľ zahájené nakoľko vzdelávacie programy, ktoré boli predložené Akreditačnej rade, neboli k 31.12.2009 akreditované. Z tohto dôvodu ani nebola ešte vytvorená cieľová skupina.</i></p> <p>Počet zavedených elektronických služieb 1/0</p>
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňovať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

- 4) Priame zadanie pod názvom „**Národná sústava kvalifikácií v kontexte ďalšieho vzdelávania podporená systémom poradenstva**“ bolo vyhlásené dňa 12.10.2009 a termín uzávierky bude dňa 15.1.2010.

Priame zadanie bolo zamerané na rozvoj systému vzdelávania prostredníctvom zvyšovania kvality ČŽV a celoživotného poradenstva a vytvorenie národnej sústavy kvalifikácií.

Cieľové skupiny v rámci priameho zadania boli:

- osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania;
- lektori;
- zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania.

Alokácia finančných prostriedkov je vo výške 46 500 000 EUR (v tom oba ciele, z toho alokácia pre cieľ RKZ je maximálne 3 900 000 EUR).

V sledovanom období nebola predložená žiadna ŽoNFP a z dôvodu uzávierky priameho zadania dňa 15.1.2010 budú bližšie informácie k vyhodnoteniu priameho zadania predmetom VS 2010.

3.2.1.1.2. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2 – dopytovo - orientované projekty

Opatrenie 2.1 – SORO ASFEU

1) Výzva OPV-2009/2.1/01-SORO

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania pod názvom „**Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch**“ bola vyhlásená dňa 12.8.2009. Termín uzávierky výzvy bol dňa 13.10.2009.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 7 500 000 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne 300 000 EUR a maximálne 500 000 EUR.

Výzva bola zameraná na podporu vzdelávania, ktoré reaguje na meniace sa požiadavky zamestnávateľa na kvalitu ľudských zdrojov a efektivitu ich riadenia.

Cieľovou skupinou v rámci tejto výzvy boli:

- osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický okrem zamestnancov ohrozených prepúšťaním, nízkokvalifikovaných zamestnancov a nezamestnaných;
- lektori ďalšieho vzdelávania.

Výzva z geografického hľadiska pokrývala celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení užívatelia:

- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov v znení tejto výzvy a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

V rámci výzvy bol k 13.10.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 20, v celkovej výške oprávnených výdavkov ŽoNFP 8 310 402,61 EUR a celková požadovanej výške NFP 7 896 872,99 EUR.

Kontrola formálnej správnosti a registrácia do ITMS sa začala dňa 14.10.2009 a skončila dňa 16.11.2009.

Z celkového počtu prijatých žiadostí 9 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia (45% úspešnosť). Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia, predstavuje sumu 4 033 598,80 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP je 3 831 918,86 EUR.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 18.11.2009 žrebovaním a prideľovaním ŽoNFP odborným hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a skončilo dňa 2.12.2009. Predmetom odborného hodnotenia bolo 9 ŽoNFP. Všetky ŽoNFP dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov. Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 3 575 791,11 EUR. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 2.12.2009.

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 9.12.2009. Predmetom výberu bolo 9 ŽoNFP. Výberová komisia odporučila na schválenie 9 projektov.

Proces zazmluvnenia úspešných žiadateľov sa plánuje na 1. štvrťrok 2010.

Opatrenie 2.2 – SORO MZ SR

1) Výzva OPV 2008/2.2/01

Všetkých 5 projektov schválených v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve pod názvom „**Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov**“ ukončilo implementáciu v roku 2008. Podrobnejšie informácie k výzve OPV 2008/2.2/01 sú uvedené vo VS 2008.

V sledovanom období prebiehala finančná implementácia projektov formou predkladania a administratívneho overenia záverečných ŽoP.

K 31.12.2009 boli finančne ukončené 4 projekty formou uhradenia záverečných ŽoP. Finančne ukončené boli projekty VÚC Žilina, VÚC Trenčín, VÚC Nitra a VÚC Košice. Zároveň boli k týmto projektom v sledovanom období predložené prvé následné monitorovacie správy.

Pri projekte VÚC Prešov došlo dňa 8.10.2009 k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP. Projekt VÚC Prešov bol mimoriadne ukončený formou odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu nedostatočných projektových administratívnych kapacít. Na základe žiadosti VÚC Prešov MZ SR vydalo 14.10.2009 rozhodnutie o schválení žiadosti o mimoriadnom ukončení zmluvy o poskytnutí NFP. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP nadobudlo účinnosť dňa 8.10.2009, keď bolo poskytovateľovi doručené písomné oznámenie prijímateľa o odstúpení od predmetnej Zmluvy. Zo strany prijímateľa nenastalo čerpanie schváleného a zazmluvneného NFP.

Na základe údajov uvedených v následných monitorovacích správach 4 finančne ukončených projektov môžeme konštatovať, že projekty naplnili vytýčené ciele budovania a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve v jednotlivých regiónoch. Z celkového počtu 89 zdravotníckych pracovníkov, ktorí absolvovali program podpory špecializačného štúdia zotrvalo 1 rok po ukončení finančnej podpory špecializačného štúdia vykonávať zdravotnícke povolanie v príslušnom zdravotníckom zariadení všetkých 89 zdravotníckych pracovníkov.

Realizáciou projektov boli naplnené vytýčené ciele v zmysle budovania a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve vo výzvou vymedzených špecializačných odboroch. Počty reálne zapojených zdravotníckych pracovníkov do projektov finančnej podpory špecializačného štúdia boli takmer identické s plánovaným počtom. Výsledky zrealizovaných projektov sú dobrým predpokladom na pokračujúcu podporu špecializačného štúdia v rámci nadväzujúcej výzvy OPV 2008/2.2/03, na základe ktorej už budú realizované trojročné projekty vo väčšom finančnom objeme.

Zároveň by sme chceli poukázať na dva príklady dobrej praxe dopytovo – orientovaných projektov z vyššie uvedenej výzvy implementovanej MZ SR:

1. Projekt s názvom: „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK“. Cieľ projektu: „Podpora vzdelávania lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v Trenčianskom kraji“.

Podporu špecializačného štúdia v rámci projektu, ktorý prebiehal od 15.8.2008 do 15.11.2008 absolvovalo 32 zdravotníckych pracovníkov – lekárov v nasledovných špecializačných odboroch: Anestéziológia a intenzívna medicína: 19 lekárov, Stomatológia: 10 lekárov, Klinická onkológia: 2 lekári a Klinická imunológia a alergiológia: 1 lekár.

Podporení lekári sa zaviazali poskytovať zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v Trenčianskom kraji minimálne jeden rok po skončení projektu.

Počas 3-mesačného obdobia sa overil navrhnutý model financovania v praxi ako východisko pri príprave ďalších projektov v súlade s vypracovanou analýzou vzdelávacích potrieb zdravotníckych pracovníkov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Cieľová skupina si po skončení projektu zlepšila svoje odborné zručnosti a prispieva k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Jeden rok po ukončení aktivít projektu pôsobí v zdravotníckych zariadeniach Trenčianskeho samosprávneho kraja všetkých 32 lekárov. Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vytvorili prostredníctvom stabilizačných mechanizmov podmienky na trvalú udržateľnosť výsledkov projektu.

Tento projekt bol predstavený širokej verejnosti na druhom ročníku „Dňa ŠF v zdravotníctve“, dňa 26.11.2009 na MZ SR.

2. Projekt s názvom: „Zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne Košického samosprávneho kraja prostredníctvom zvýšenia kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov“.

Podporou špecializačného štúdia mladých lekárov v rámci projektu, ktorý prebiehal od 15.8.2008 do 15.11.2008 s cieľom získania diplomu v príslušnom odbore sa zvýšil počet lekárov, ktorí sú schopní samostatne poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov regiónu Košického samosprávneho kraja. Prostredníctvom zmluvy o finančnej podpore časti špecializačného štúdia sa títo pracovníci zaviazali vykonávať špecializovanú zdravotnú činnosť na území regiónu resp. SR minimálne jeden rok po skončení projektu.

Špecializačné štúdium absolvovalo 23 lekárov v špecializačných odboroch: stomatológia 6, anestéziológia a intenzívna medicína 14, klinická onkológia 1 a klinická imunológia a alergiológia 2.

Okrem toho VÚC vypracoval analýzu stavu ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov na území Košického samosprávneho kraja – analýza vzdelávacích potrieb zdravotníckych pracovníkov podľa vekovej štruktúry a podľa zriaďovateľa. Táto analýza umožnila dôkladne zmapovať súčasný stav ľudských zdrojov v oblasti zdravotníctva a pripraviť stratégiu pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Zároveň slúži ako podklad pri príprave a realizácii následných projektov zameraných na zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického samosprávneho kraja. Jeden rok po ukončení aktivít projektu pôsobí v zdravotníckych zariadeniach Košického samosprávneho kraja všetkých 23 podporených lekárov.

2) Výzva OPV 2008/2.2/02

V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve pod názvom „Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“ bola predložená 1 ŽoNFP. V sledovanom období bol ukončený hodnotiaci a výberový proces,

prebehlo zazmluvnenie projektu a začala jeho implementácia. Podrobnejšie informácie k výzve OPV 2008/2.2/02 sú uvedené vo VS 2008.

Na základe kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia bola ŽoNFP odporučená Výberovou komisiou MZ SR na schválenie. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP bolo vydané 1.4.2009.

Dňa 15.5.2009 bola podpísaná s úspešným žiadateľom - Slovenskou lekárskou komorou - Zmluva o poskytnutí NFP, pričom termín začiatku realizácie aktivít projektu začína dňom 1.6.2009 v trvaní 36 mesiacov. Predmetom projektu je rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve so zameraním na špecifický cieľ 2 opatrenia 2.2: zavádzanie inovácií a zvyšovanie kvality v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve. Cieľom projektu je vytvoriť e-learningový portál určený pre vzdelávanie lekárov vrátane tvorby a aktualizácie e-learningových vzdelávacích celkov.

Projekt v počiatočnej etape implementácie realizoval vstupné aktivity projektu - prípravy a analýzy zamerané na tvorbu e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov.

K 31.12.2009 pokračoval proces realizácie aktivít projektu Slovenskej lekárskej komory. Prijímateľ predložil dve priebežné ŽoP. Počas prvého roka realizácie projektu bude prebiehať vývoj e-learningového portálu a tvorba vzdelávacích modulov. V ďalších dvoch rokoch realizácie projektu budú priebežne pokračovať aktivity tvorby nových vzdelávacích modulov paralelne so sprístupnením portálu cieľovej skupine za účelom dopĺňania a udržiavania odborných vedomostí dištančnou formou sústavného vzdelávania. V rámci nového portálu sa do ukončenia aktivít projektu predpokladá vyškoliť až 6 000 lekárov.

3) Výzva OPV 2008/2.2/03

V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“, sa v sledovanom období konala uzávierka výzvy. Podrobnejšie informácie k výzve OPV 2008/2.2/03 sú uvedené vo VS 2008.

Termín uzávierky výzvy bol 13.2.2009.

V rámci výzvy bol k 13.2.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 7, z celkového počtu oprávnených žiadateľov o NFP 7. Celková výška požadovaného NFP predstavovala 9 311 185,79 EUR.

V sledovanom období prebehol proces posudzovania jednotlivých žiadostí (kontrola formálnej správnosti - kontrola oprávnenosti, kontrola úplnosti a predbežná finančná kontrola). Všetky žiadosti následne prešli procesom odborného hodnotenia, ktoré sa konalo dňa 15.4.2009.

Zasadnutie výberovej komisie MZ SR na schvaľovanie ŽoNFP sa konalo dňa 7.5.2009. Výberová komisia na základe výstupov z odborného hodnotenia odporúčala na schválenie všetkých 7 predložených ŽoNFP. Výberová komisia odporučila na schválenie všetkých 7 projektov s celkovou sumou 9 259 325,80 EUR žiadaného NFP.

V júni 2009 boli vydané Rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre 5 žiadostí (Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský a Trnavský samosprávny kraj). Zvyšné dve rozhodnutia boli vydané v priebehu júla 2009.

Následne v rámci všetkých 7 schválených ŽoNFP pokračoval proces prípravy a podpisu zmlúv o poskytnutí NFP. Po úspešnom uzavretí zmlúv sa všetky projekty začali realizovať dňom 1.9.2009.

Na základe údajov z prvých priebežných monitorovacích správ je k 31.12.2009 zapojených do aktivít podpory špecializačného štúdia spolu 368 zdravotníckych pracovníkov. V sledovanom období boli zo strany prešovského, košického, banskobystrického a nitrianskeho samosprávneho kraja predložené žiadosti o poskytnutie zálohovej platby a následne bola zálohová platba prijímateľom poskytnutá.

4) Výzva OPV 2009/2.2/01

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve pod názvom „**Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov**“ bola vyhlásená dňa 28.5.2009. Termín uzávierky bol 29.7.2009.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 1 500 000 EUR a finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 500 000 EUR a maximálne 1 500 000 EUR.

Výzva bola zameraná na podporu hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- zdravotnícki pracovníci (podľa § 27 Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vykonávajúci svoje zdravotnícke povolanie v mieste realizácie projektov zadefinovanom výzvou.

Výzva z geografického hľadiska pokrývala územie cieľa K. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- komory ako stavovské organizácie v zdravotníctve, ktoré združujú viac ako 10 000 registrovaných zdravotníckych pracovníkov.

V rámci výzvy bol k 29.7.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 2.

Kontrola formálnej správnosti a registrácia ŽoNFP do ITMS sa začala dňa 30.7.2009 a skončila dňa 31.8.2009.

Zaregistrovaná bola jedna ŽoNFP.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 7.9.2009 jedným externým a jedným interným hodnotiteľom.

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 10.9.2009. Predmetom výberu bola 1 ŽoNFP. Výberová komisia odporučila na schválenie 1 projekt s celkovou sumou 1 264 938,47 EUR. Rozhodnutie o schválení bolo vydané dňa 19.10.2009.

Proces zazmluvnenia prebehol dňa 27.11.2009, kedy bola s úspešným žiadateľom uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP. Celková alokácia NFP uzatvorenej zmluvy je 1 264 938,47 EUR, čo predstavuje 84,32% z alokácie na túto výzvu.

K 31.12.2009 bol projekt v úvodnej fáze začiatku implementácie aktivít projektu.

5) Výzva OPV 2009/2.2/02

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve pod názvom „**Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve**“ bola vyhlásená dňa 30.9.2009. Termín uzávierky bol 30.11.2009.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 7 000 000 EUR a finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 2 000 000 EUR a maximálne 5 000 000 EUR.

Výzva bola zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a iných foriem ďalšieho vzdelávania.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- pracovníci v zdravotníctve vykonávajúci svoje povolanie u zamestnávateľa na území cieľa K, ktorý je žiadateľom o NFP resp. jeho spolupracujúcim subjektom.

Výzva z geografického hľadiska pokrývala územie celého SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- rozpočtové a príspevkové organizácie štátu.

V rámci výzvy bol k 30.11.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 2. K 31.12.2009 už prebiehal proces kontroly formálnej správnosti oboch doručených ŽoNFP, ktorý bude ukončený začiatkom roka 2010. K 31.12.2009 bola 1 ŽoNFP v rámci kontroly formálnej správnosti zamietnutá.

Bližšie informácie k stavu vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 sú uvedené v Tabuľke č. 39.

Tabuľka č. 39: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 od 1.1.2009 do 31.12.2009

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
2.1	Výzva zrušená, národný projekt	4.5.2009	3.7.2009	44 100 000,00	37 485 000,00	6 615 000,00
2.1	časovo ohraničená, národný projekt	8.7.2009	9.9.2009	44 100 000,00	37 485 000,00	6 615 000,00
2.1	časovo ohraničená, dopytovo-	12.8.2009	13.10.2009	7 500 000,00	N/A	N/A

	orientované projekty					
2.1	časovo ohraničená, národný projekt	12.10.2009	15.1.2010	42 600 000,00	36 210 000,00	6 390 000,00
2.2	časovo ohraničená, dopytovo-orientované projekty	28.5.2009	29.7.2009	1 500 000,00	N/A	N/A
2.2	časovo ohraničená, dopytovo-orientované projekty	30.9.2009	30.11.2009	7 000 000,00	N/A	N/A
Spolu za prioritnú os 2				146 800 000,00	N/A	N/A

Bližšie informácie k sledovaniu vývoja implementácie prioritnej osi 2 sú uvedené v Tabuľke č. 40.

Tabuľka č. 40: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 2 k 31.12.2009

Opatrenie	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
2.1	23	12	11	2	2	0	0
2.2	17	2	14*	13	9	1	4
Celkom	40	14	25	15	11	1	4
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov	
2.1	103 123 140,34	49 141 508,79	53 981 631,55	50 222 292,34	10 865,78	0	
2.2	20 625 755,91	3 135 380,61	12 730,18	12 433 184,50	0	216 398,49	
Celkom	123 748 896,25	52 276 889,40	66 475 361,73	62 655 476,84	10 865,78	216 398,49	

*hodnotiaci proces výzvy OPV 2009/2.2/02 nebol k 31.12.2009 ukončený

Nakoľko v rámci opatrenia 2.2 nebol ukončený hodnotiaci proces výzvy OPV 2009/2.2/02 a v rámci opatrenia 2.1 nebol proces zazmluvnenia do konca roka 2009 uzavretý, nie je možné poskytnúť informácie o fyzickom pokroku v realizácii opatrenia, resp. vykonať analýzu vývoja implementácie. Jednotlivé údaje budú poskytnuté vo VS 2010.

V sledovanom období bola zabezpečená rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami (viď tabuľka „Sledovanie cieľových skupín podľa prioritnej osi“).

Plnenie merateľných ukazovateľov

Bližšie informácie k plneniu fyzických ukazovateľov prioritnej osi 2 sú uvedené v Tabuľke č. 41.

Tabuľka č. 41: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2008

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
1. Percento obyvateľov	Dosiahnutý výsledok	3,9%	3,3%	2,8%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,8%

zapojených do celoživotného vzdelávania na 100 obyvateľov vo veku 25-64 rokov	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12,50 %	NA	NA	12,50 %
	Východisko	4,6%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,6%
2. Počet lektorov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania Z toho: žien/mužov podľa veku: 24-45, 46 a viac	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1000	NA	NA	1000
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3. Počet podporených programov ďalšieho vzdelávania	Dosiahnutý výsledok	0	0	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	150	NA	NA	150
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4. Počet novovytvorených sietí vytvorených v rámci učiacich sa regiónov	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20	NA	NA	20
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5. Podiel sietí vytvorených v rámci učiacich sa regiónov existujúcich po ukončení podpory z OPV	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80%	NA	NA	80%
	Východisko	0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6. Podiel zdravotníckych pracovníkov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov Z toho: žien/mužov, podľa veku: 24-54, 54 a viac	Dosiahnutý výsledok - muži - ženy	NA	0,19 %	0,12 % Ž – 63 M – 37 24-54r – 100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,12 %
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7%	NA	NA	7%
	Východisko	0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7. Počet vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20	NA	NA	20
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8. Podiel zdravotníckych pracovníkov,	Dosiahnutý výsledok	0	0	100 Ž – 63	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100

ktorí po ukončení programov ďalšieho vzdelávania zotrvali v systéme zdravotníctva Z toho: žien/mužov, podľa veku: 24-54, 54 a viac				M – 37 24- 54r – 100							
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80%	NA	NA	80%
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Hodnoty plnenia fyzických ukazovateľov sú uvedené na základe plnenia ukazovateľov výsledku na úrovni realizovaných projektov. Dosiahnutie nízkych alebo nulových hodnôt ukazovateľov je spôsobené tým, že projekty len začínajú svoju realizáciu a výsledné hodnoty ukazovateľov budú dosiahnuté až na konci realizácie projektov.

V prípade indikátora č. 6. Podiel zdravotníckych pracovníkov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je dosiahnutá hodnota v roku 2009 nižšia (0,12%) ako bola uvedená vo VS 2008 (0,19%) a to z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP Prešovského samosprávneho kraja zo strany SORO MZ SR.

Hodnota ukazovateľa č. 6 by sa mala v roku 2010 postupne zvyšovať podľa počtu zdravotníckych pracovníkov, ktorí v rámci projektov podpory špecializačného štúdia jednotlivých samosprávnych krajov z výzvy OPV 2008/2.2/03 ukončia špecializačné štúdium.

Zmena nastala aj na ukazovateli výsledku č. 8 „Podiel zdravotníckych pracovníkov, ktorí po ukončení programov ďalšieho vzdelávania zotrvali v systéme zdravotníctva“. Na základe údajov z prvých následných monitorovacích správ zostali v regióne pôsobiť všetci zdravotnícki pracovníci, ktorí absolvovali program podpory ďalšieho vzdelávania. Aktuálna hodnota indikátora je 100%. Z uvedeného počtu 63% tvorili ženy a 37% muži.

Ukazovateľ č. 7. „Počet vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“ zatiaľ nie je kvantifikovaný, nakoľko na uvedenú aktivitu tvorby a aktualizácia vzdelávacích programov k 31.12.2009 nebola vyhlásená žiadna výzva.

V súvislosti so zhodnotením nastavenia správnosti systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania plánuje RO v priebehu roka 2010 vykonať hodnotenie a overenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov OPV. Analýza adekvátnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov bude predmetom VS OPV 2010.

3.2.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 2

Bližšie informácie k čerpaniu finančných prostriedkov prioritnej osi 2 sú uvedené v Tabuľke č. 42.

Tabuľka č. 42: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2009

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku N (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 2	146 000 000,00	291 658,79	0,20%	291 658,79	0,20%
Opatrenie 2.1	109 500 000,00	54 357,08	0,05%	54 357,08	0,05%

Opatrenie 2.2	36 500 000,00	237 301,71	0,65%	237 301,71	0,65%
---------------	---------------	------------	-------	------------	-------

K 31.12.2009 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v roku 2009 v rámci prioritnej osi 2 celkovo 291 658,79 EUR (zdroj ESF), čo predstavuje 0,20% zo záväzku na roky 2007-2013. Čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi 2 na úrovni 0,20% je možné považovať za primerané vo vzťahu k dosiahnutým ukazovateľom na konci druhého roku programového obdobia 2007 – 2013 aj vzhľadom na skutočnosť, že reálna implementácia OPV na úrovni národných a dopytovo – orientovaných projektov v súvislosti s reálnym čerpaním sa začala až v roku 2009. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31. 12. 2009 dosiahla miera kontrahovania celkového záväzku prioritnej osi 2 na programové obdobie 2007 – 2009 hodnotu 36,77 %, čo je možné klasifikovať ako primeranú základňu na zabezpečenie bezproblémového čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky sú zmluvne pokryté záväzky 2007 a 2008 a z väčšej časti aj záväzok 2009 (viac ako 65 %).

Z pohľadu budúceho čerpania v rámci uvedenej prioritnej osi je potrebné brať do úvahy aj právnu formu prijímateľov a možné spôsoby financovania ich projektov.

Nakoľko časť prijímateľov prioritnej osi 2 je oprávnená na financovanie svojich projektov prostredníctvom zálohových platieb, očakávame v roku 2010 výrazný nárast čerpania prostredníctvom zúčtovania poskytnutých zálohových platieb. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31.12.2009 evidovalo MŠ SR v rámci prioritnej osi 2 poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované zálohové platby v celkovom objeme **2 698 tis. EUR** (z toho zdroje ESF predstavujú sumu 2 328 tis. EUR). Hoci poskytnutie zálohových platieb nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú prijímateľom implementovať svoje projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní.

3.2.1.3. Špecifiká pre programy ESF

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí

Bližšie informácie k sledovaniu cieľových skupín prioritnej osi 2 sú uvedené v Tabuľke č. 43.

Tabuľka č. 43: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 2

a) Počet účastníkov za rok 2009					
Noví účastníci		Odchádzajúci účastníci		Ľudia, ktorí sa operačného programu zúčastnili v minulom roku	
1189		1		0	
b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			c) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov		Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64	
692		497	3	12	
d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb	Neaktívne osoby – študujúci
1189	0	0	0	0	0
e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					

Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)
0	110	0	1079
f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi			
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby
66	4	4	0

Bližšie informácie k sledovaným cieľovým skupinám sú uvedené v kapitole 2.1.8.

3.2.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Celkovo možno konštatovať, že počas implementácie prioritnej osi 2 sa v sledovanom období nevyskytli žiadne problémy závažného charakteru a nebolo preto potrebné prijímať opatrenia na ich odstránenie (pozri Tabuľku č. 44).

Tabuľka č. 44: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

3.3. Prioritná os 3

RO v sledovanom období nevyhlásil žiadne priame zadanie na predkladanie tzv. národných projektov v rámci prioritnej osi 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami.

Podľa harmonogramu priamych zadaní OPV malo byť vyhlásené priame zadanie v rámci Opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v septembri 2009, ale z dôvodov potreby dopracovania návrhu projektu a jeho rozšírenia o nové aktivity, ktoré si vyžadovali zapojenie expertov zo Štátneho pedagogického ústavu (aktivity so zameraním na rómsky jazyk – ďalšie vzdelávanie, tvorba učebných textov, metodických príručiek a pod.), RO presunul termín vyhlásenia priameho zadania s názvom „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ na máj 2010. Indikatívna alokácia na priame zadanie predstavuje 18 300 000 EUR.

ASFEU v sledovanom období vyhlásila 2 výzvy na dopytovo – orientované projekty pre prioritnú os 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami pre opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a opatrenie 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami.

Celková suma vyčlenená pre výzvy bola 21 000 000 EUR. K 31.12.2009 bolo prijatých 153 ŽoNFP, z toho schválených bolo 74 ŽoNFP a zazmluvnených 72 projektov.

Aktivity, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- programy na uľahčenie prístupu a úspešné pôsobenie MRK vo vzdelávaní v ZŠ v obciach s koncentráciou MRK (zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15% zo všetkých žiakov ZŠ), vrátane celodenného výchovného procesu;
- prípravné a doučovacie kurzy pre žiakov ZŠ pochádzajúcich z MRK smerujúce k umožneniu pokračovania ich štúdia na SŠ v systéme formálneho vzdelávania;
- príprava a tvorba pedagogickej dokumentácie a učebníc, učebných textov, učebných pomôcok a príručiek s cieľom umožniť integráciu MRK do systému vzdelávania na ZŠ,

- inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych SŠ podporujúcich kľúčové kompetencie zdravotne znevýhodnených žiakov a pedagogických zamestnancov špeciálnych SŠ s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a uľahčujúcich prístup osôb zdravotne znevýhodnených k vzdelávaniu na SŠ;
- projekty zamerané na vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií na ZŠ;
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov ZŠ;
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie zdravotne znevýhodnených žiakov špeciálnych SŠ;
- tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených;
- tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania osôb, ktoré pracujú s osobami zdravotne znevýhodnenými;
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie osôb zdravotne znevýhodnených.

Cieľové skupiny, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- pedagogickí zamestnanci ZŠ
- žiaci základnej školy pochádzajúci z MRK;
- pedagogickí zamestnanci špeciálnej SŠ;
- zdravotne znevýhodnení žiaci špeciálnej SŠ;
- osoby zdravotne znevýhodnené;
- osoby pracujúce v oblasti integrácie osôb zdravotne znevýhodnených do spoločnosti.

Alokácie pre jednotlivé výzvy boli nasledovné:

- pre výzvu OPV-2009/3.1/01-SORO zameranú na aktivizáciu a motiváciu žiakov z MRK celková vyčlenená čiastka predstavovala 13 000 000 EUR;
- pre výzvu OPV-2009/3.2/01-SORO zameranú na inováciu metód a foriem výchovno – vzdelávacieho procesu v špeciálnych SŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 8 000 000 EUR.

V sledovanom období bol ukončený proces schvaľovania ŽoNFP a podpisovania zmlúv o poskytnutí NFP a k 31.12.2009 došlo k implementácii 2 projektov v rámci opatrenia 3.1.

3.3.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

V sledovanom období bolo v rámci implementácie prioritnej osi 3 prijatých 153 ŽoNFP v celkovej výške 28 576 137,11 EUR. Schválených bolo celkovo 74 ŽoNFP v celkovej výške 12 719 839,58 EUR, z čoho bolo zazmluvnených 72 projektov a k 31.12.2009 boli 2 projekty v realizácii.

Jednotlivé výzvy na dopytovo – orientované projekty od ich vyhlásenia po zazmluvnenie projektov sú podrobne popísané v časti 3.3.1.1.

3.3.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 3

Opatrenie 3.1

1) Výzva: OPV-2009/3.1/01-SORO

Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ZŠ v rámci opatrenia 3.1. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit pod názvom „**Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunit**“ bola vyhlásená dňa 27.2.2009. Termín uzávierky bol 27.4.2009.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 13 000 000 EUR a finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 100 000 EUR a maximálne 300 000 EUR.

Výzva bola zameraná na aktivizáciu a motiváciu žiakov z MRK a zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód ako nástroja pre inklúziu MRK do vyučovacieho procesu a spoločnosti.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- pedagogickí zamestnanci ZŠ
- žiaci základnej školy pochádzajúci z MRK.

Výzva z geografického hľadiska pokrývala celé územie SR v výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15% zo všetkých žiakov ZŠ;
- cirkevné ZŠ so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15% zo všetkých žiakov ZŠ;
- súkromné ZŠ so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15% zo všetkých žiakov ZŠ;
- základné umelecké školy so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15% zo všetkých žiakov ZŠ.

V rámci výzvy bol k 27.4.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 116, v celkovej výške oprávnených výdavkov 22 434 702,52 EUR a požadovanej výške NFP 21 447 608,65 EUR.

Kontrola formálnej správnosti a registrácia ŽoNFP do ITMS sa začala dňa 28.4.2009 a skončila dňa 1.7.2009.

Z celkového počtu prijatých žiadostí **86** ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia predstavuje sumu 16 763 223,78 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP je 16 018 840,47 EUR.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 2.7.2009 žrebovaním a pridelovaním ŽoNFP odborným hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a skončilo dňa 24.7.2009. Predmetom odborného hodnotenia bolo 86 ŽoNFP. Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 8 677 152,80 EUR. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia zástupkyňou generálnej riaditeľky ASFEU dňa 24.7.2009.

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 27.7.2009. Z 51 ŽoNFP Výberová komisia odporučila na schválenie 51 projektov.

Proces zazmluvnenia sa začal po odporúčení Výberovej komisie pre 51 projektov.

K 31.12.2009 bolo v rámci uvedenej výzvy bolo spolu podpísaných 50 Zmlúv o poskytnutí NFP. Výška NFP 50 zazmluvnených projektov predstavuje sumu 8 420 682,37 EUR, čo predstavuje 64,77% z alokácie na túto výzvu.

K 31.12.2009 došlo k implementácii len 2 projektov, začiatok realizácie aktivít väčšiny projektov je plánovaný na 1. štvrt'rok 2010.

Opatrenie 3.2

2)Výzva: OPV-2009/3.2/01-SORO

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami pod názvom „**Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených**“ bola vyhlásená dňa 13.3.2009. Termín uzávierky bol 8.6.2009.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 8 000 000 EUR a finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 120 000 EUR a maximálne 300 000 EUR.

Výzva bola zameraná na inováciu metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnej SŠ s cieľom podporiť kľúčové kompetencie zdravotne znevýhodnených žiakov a pedagogických zamestnancov špeciálnej SŠ s využitím nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov a uľahčiť tak prístup osôb zdravotne znevýhodnených k vzdelávaniu na SŠ.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- pedagogickí zamestnanci špeciálnej SŠ;
- zdravotne znevýhodnení žiaci špeciálnej SŠ;
- osoby zdravotne znevýhodnené;
- osoby pracujúce v oblasti integrácie osôb zdravotne znevýhodnených do spoločnosti.

Výzva z geografického hľadiska pokrývala celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- špeciálna SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu a samosprávneho kraja;
- cirkevná špeciálna SŠ;
- súkromná špeciálna SŠ;
- krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnej SŠ, špeciálneho výchovného zariadenia a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;
- samosprávny kraj ako zriaďovateľ špeciálnej SŠ;
- mimovládne organizácie (mimo schémy pomoci de minimis), ktoré majú minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy uvedený v predmete činnosti predmet: poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania;
- špeciálne výchovné zariadenia: diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium (mimo schémy pomoci de minimis) zaradené do sústavy školských zariadení;

- školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (mimo schémy pomoci de minimis) zaradené do sústavy školských zariadení.

V rámci výzvy bol k 8.6.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 37, v celkovej výške oprávnených výdavkov 7 259 740,08 EUR a požadovanej výške NFP 7 128 528,46 EUR.

Kontrola formálnej správnosti a registrácia do ITMS sa začala dňa 9.6.2009 a skončila dňa 3.8.2009.

Z celkového počtu prijatých žiadostí 29 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia, predstavuje sumu 5 523 359,77 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP je 5 416 399,55 EUR.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 4.8.2009 žrebovaním a pridelovaním ŽoNFP odborným hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a skončilo dňa 20.8.2009. Predmetom odborného hodnotenia bolo 29 ŽoNFP.

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 21.8.2009. Výberová komisia odporučila na schválenie 23 projektov.

Proces zazmluvnenia sa začal po odporučení Výberovej komisie pre 23 projektov. V rámci uvedenej výzvy bolo spolu podpísaných 22 Zmlúv o poskytnutí NFP. Výška NFP 22 zazmluvnených projektov predstavuje sumu 3 883 767,27 EUR, čo predstavuje 48,54% z alokácie na túto výzvu.

K 31.12.2009 nedošlo k implementácii žiadneho projektu. Začiatok realizácie aktivít väčšiny projektov je plánovaný na 1. štvrtrok 2010. Bližšie informácie k stavu vyhlasovania výziev prioritnej osi 3 sú uvedené v Tabuľke č. 45.

Tabuľka č. 45: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 3 od 1.1.2009 do 31.12.2009

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
Spolu za prioritnú os 2				146 800 000,00	N/A	N/A
3.1	časovo ohraničená, dopytovo-orientované projekty	27.2.2009	27.4.2009	13 000 000,00	N/A	N/A
3.2	časovo ohraničená, dopytovo-orientované projekty	13.3.2009	8.6.2009	8 000 000,00	N/A	N/A
Spolu za prioritnú os 3				21 000 000,00	N/A	N/A

Bližšie informácie k sledovaniu vývoja implementácie prioritnej osi 3 sú uvedené v Tabuľke č. 46.

Tabuľka č. 46: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 3 k 31.12.2009

Opatrenie	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
3.1	116	65	51	50	2	0	0
3.2	37	14	23	22	0	0	0
Celkom	153	79	74	72	2	0	0
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov	
3.1	21 447 608,65	12 770 455,85	8 677 152,80	8 420 682,37	0	0	
3.2	7 128 528,46	3 085 841,68	4 042 686,78	3 883 767,27	0	0	
Celkom	28 576 137,11	15 865 297,53	12 719 839,58	12 304 449,64	0	0	

Nakoľko v rámci opatrenia 3.1 boli k 31.12.2009 len 2 projekty v úvodnej fáze implementácie a v rámci opatrenia 3.2 sa bude implementácia projektov realizovať v roku 2010, nie je možné poskytnúť informácie o fyzickom pokroku v realizácii opatrenia, resp. vykonať analýzu vývoja implementácie. Jednotlivé údaje budú poskytnuté vo VS 2010.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Bližšie informácie k plneniu fyzických ukazovateľov prioritnej osi 3 sú uvedené v Tabuľke č. 47.

Tabuľka č. 47: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
1. Počet žiakov s osobitnými potrebami zapojených do programov vzdelávania Z toho: žiaci z MRK žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 000	N/A	N/A	10 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Počet programov formálneho vzdelávania pre osoby s osobitnými vzdelávacími potrebami Z toho: programy zamerané na žiakov z MRK, žiakov zo	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	N/A	N/A	15
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami											
3. Počet osôb, ktorí sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami vyškolených v rámci programov ďalšieho vzdelávania Z toho: Žien/mužov podľa veku: 16-24, 25-45, 46 a viac Podľa vzdelania: ZŠ, SŠ, VŠ	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35 000	N/A	N/A	35 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami Z toho: Žien/mužov Podľa veku: 16-24, 25-45, 46 a viac	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	N/A	N/A	35
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Miera umiestnenia absolventov programov formálneho vzdelávania pre osoby s osobitnými vzdelávacími potrebami Z toho: Žien/mužov Osoby z MRK,	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	N/A	N/A	40
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

zo sociálne znevýhodneného prostredia a zdravotne postihnutí umiestnení na trhu práce umiestnení v nadväzujúcom stupni vzdelávania registrovaní na ÚPSVaR											
6.Miera umiestnenia absolventov programov ďalšieho vzdelávania pre osoby s osobitnými vzdelávacími potrebami	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	N/A	N/A	40
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.školská neúspešnosť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	50
	Východisko	65,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	65,4

Nakoľko v rámci opatrenia 3.1 boli k 31.12.2009 len 2 projekty v úvodnej fáze implementácie a v rámci opatrenia 3.2 sa bude implementácia projektov realizovať v roku 2010, bolo v sledovanom období plnenie fyzických ukazovateľov nulové. Jednotlivé údaje budú poskytnuté vo VS 2010.

V súvislosti so zhodnotením nastavenia správnosti systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania plánuje RO v priebehu roka 2010 vykonať hodnotenie a overenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov OPV. Analýza adekvátnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov bude predmetom VS OPV 2010.

3.3.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 3

Bližšie informácie k čerpaniu finančných prostriedkov prioritnej osi 3 sú uvedené v Tabuľke č. 48.

Tabuľka č. 48: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2009

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku N (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 3	65 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Opatrenie 3.1	48 700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Opatrenie 3.2	16 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Nakoľko v rámci opatrenia 3.1 boli k 31.12.2009 len 2 projekty v úvodnej fáze implementácie a v rámci opatrenia 3.2 sa bude implementácia projektov realizovať v roku 2010, bolo čerpanie prostriedkov v roku 2009 v sledovanom období nulové. Analýza čerpania bude poskytnutá vo VS 2010. Napriek tejto skutočnosti, však možno konštatovať, že už koncom roka 2009 boli zabezpečené vhodné podmienky, na naštartovanie bezproblémového čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v roku 2010, a to prostredníctvom kontrahovania finančných prostriedkov v rámci oboch opatrení prioritnej osi 3. K 31.12.2009 dosiahla miera kontrahovania celkového záväzku prioritnej osi 3 na programové obdobie 2007 – 2009 hodnotu 16,56 %, pričom z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky bol zmluvne pokrytý záväzok roku 2007 a z časti aj záväzok 2008 (16,9 %).

Z pohľadu budúceho čerpania v rámci uvedenej prioritnej osi je potrebné brať do úvahy aj právnu formu prijímateľov a možné spôsoby financovania ich projektov.

Nakoľko časť prijímateľov prioritnej osi 3 je oprávnená na financovanie svojich projektov prostredníctvom zálohových platieb, očakávame v roku 2010 výrazný nárast čerpania prostredníctvom zúčtovania poskytnutých zálohových platieb.

3.3.1.3. Špecifiká pre programy ESF

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí

Bližšie informácie k sledovaniu cieľových skupín prioritnej osi 3 sú uvedené v Tabuľke č. 49.

Tabuľka č. 49: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 3

a) Počet účastníkov za rok 2009					
Noví účastníci		Odchádzajúci účastníci		Ľudia, ktorí sa operačného programu zúčastnili v minulom roku	
0		0		0	
b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			c) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov		Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64	
0		0	0	0	
d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb	Neaktívne osoby – študujúci
0	0	0	0	0	0
e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)		Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)	
0	0		0	0	
f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti		Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby	
0	0		0	0	

Za sledované obdobie nie je možné poskytnúť informácie požadované v článku 10 nariadenia (ES) č. 1081/2006, nakoľko v roku 2009 prebiehalo v rámci prioritnej osi 3 najmä vyhlasovanie výziev, hodnotenie ŽoNFP a zazmluvňovanie schválených ŽoNFP. K 31.12.2009 boli v implementácii celkovo 2 projekty. Z dôvodu, že k 31.12.2009 neboli na SORO k dispozícii

monitorovacie správy za implementované projekty, budú informácie k sledovaniu cieľových skupín prioritnej osi 3 vo VS 2010.

3.3.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Celkovo možno konštatovať, že počas implementácie prioritnej osi 3 sa v sledovanom období nevyskytli žiadne problémy závažného charakteru a nebolo preto potrebné prijímať opatrenia na ich odstránenie (pozri Tabuľku č. 50).

Tabuľka č. 50: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

3.4 Prioritná os 4

RO v sledovanom období vyhlásil **4** priame zadania pre prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj pre opatrenie 4.1. Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj (1 priame zadanie) a opatrenie 4.2. Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania (3 priame zadania).

Témy priamych zadaní vychádzali z tém národných projektov, ktoré boli schválené ministrom školstva SR na Gremiálnej porade ministra. Priame zadania boli vyhlasované od marca do októbra 2009.

Priame zadania vyhlásené v sledovanom období boli nasledovné:

- **Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy, OPV/K/RKZ/NP/2009-1** – zamerané na vybudovanie efektívneho a spoľahlivého systému zberu údajov a ich štatistického spracovania pre externé hodnotenie kvality školy; vypracovanie modelu a systému hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a školských zariadení, vrátane jeho praktického využitia v praxi a realizáciu externého hodnotenia ZŠ a SŠ;
- **Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov, OPV/K/RKZ/NP/2009-2** – zamerané prevažne na tvorbu, inováciu a implementáciu profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií, vytvorenie a akreditovanie programov kontinuálneho vzdelávania;
- **Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, OPV/K/RKZ/NP/2009-3** – zamerané prevažne na tvorbu, inováciu a implementáciu profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií, vytvorenie a akreditovanie programov kontinuálneho vzdelávania;
- **Národná sústava kvalifikácií v kontexte ďalšieho vzdelávania podporená systémom poradenstva, OPV/K/RKZ/NP/2009-6** – zamerané na vytvorenie a implementáciu národnej sústavy kvalifikácií.

Národné projekty vyhlásené v roku 2008, ktorých implementácia začala alebo pokračovala v roku 2009:

- **Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, OPV/K/RKZ/NP/2008-1** - zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov 1. stupňa o cudzí jazyk a rozširujúce štúdium učiteľov 2. stupňa ZŠ, kvalifikovaných pre vyučovanie cudzieho jazyka o pedagogicko-psychologické základy a didaktiku výučby CJ pre 1. stupeň ZŠ;
- **Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika, OPV/K/RKZ/NP/2008-2** – zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov ZŠ a SŠ o predmet informatika a ďalšie vzdelávanie učiteľov predmetu informatika na ZŠ a SŠ;
- **Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, OPV/K/RKZ/NP/2008-3** - zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v oblasti IKT;
- **Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, OPV/K/RKZ/NP/2008-4** - zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov SŠ v oblasti IKT;
- **Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov, OPV/K/RKZ/NP/2008-5** - zamerané na školenia multiplikátorov pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov, školenie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov;
- **Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II, OPV/K/RKZ/NP/2008-6** - zamerané na tvorbu profilov absolventov SŠ pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva s cieľom dosiahnuť vyššiu zamestnanosť v tejto skupine absolventov SŠ;
- **Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania, OPV/K/RKZ/NP/2008-7** - zamerané prevažne na vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie profesionálnych kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ, vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie inovačných stratégií výchovy a vzdelávania v MŠ.

V sledovanom období bolo za prioritnú os 4 prijatých 4 ŽoNFP, z toho jedna bola z priameho zadania, ktoré bolo vyhlásené ešte v roku 2008, avšak dátum uzávierky priameho zadania bol 12.1.2009. Jedná sa konkrétne o priame zadanie s názvom „**Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania**“. V sledovanom období bolo zazmluvnených 5 projektov, z toho 3 projekty z výziev, ktoré boli vyhlásené v roku 2008 a proces zazmluvňovania pokračoval v roku 2009. Jedná sa konkrétne o projekty s názvom: „**Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov**“, „**Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II**“, „**Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania**“. Podrobnejšie informácie sú uvedené v tejto kapitole nižšie.

V sledovanom období nebol ukončený žiadny národný projekt.

ASFEU v sledovanom období vyhlásila **2** výzvy na dopytovo - orientované projekty pre prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj pre opatrenie 4.2. **Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.**

Celková suma vyčlenená pre výzvy vyhlásené v roku 2009 v rámci opatrenia 4.2 bola 1 500 000 EUR. K 31.12.2009 bolo prijatých 8 ŽoNFP, z toho Výberová komisia odporučila 2 projekty na schválenie. Do 31.12.2009 nebol ukončený proces predkladania dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci zo strany potenciálnych prijímateľov. Proces zazmluvňovania ŽoNFP bude ukončený v roku 2010.

Aktivity, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- širšie využívanie informačných technológií a nových foriem vzdelávania predovšetkým v externom štúdiu (virtuálne univerzity, dištančné vzdelávanie a pod.);
- tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti;
- podpora zvýšenia záujmu o štúdium matematiky, prírodných vied, informatiky a ostatných technických študijných odborov;
- vytvorenie vnútorného modelu zabezpečenia kvality VŠ;
- vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku, ktoré podporujú medzinárodnú spoluprácu a mobilitu akademickej obce;
- podpora výučby cudzích jazykov na VŠ;
- tvorba nástrojov na sledovanie uplatnenia sa absolventov VŠ v praxi;
- budovanie efektívnej správy a riadenia VŠ a podpora kvalifikovaného manažmentu, prostredníctvom ďalšieho vzdelávania súčasného vedenia VŠ, administratívnych pracovníkov VŠ a inovácie súčasných riadiacich procesov;
- projekty na rozvoj profesionálneho rastu vysokoškolských učiteľov zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania;
- vzdelávacie programy zamerané na pedagogickú spôsobilosť doktorandov a podporu zvýšenia počtu doktorandov/absolventov doktorandského štúdia na VŠ a ústavoch SAV;
- podpora mobility medzi organizáciami výskumu a vývoja a podnikateľským sektorom;
- vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja.
- programy na podporu výskumu a prenosu nových technológií a špičkovej odbornosti medzi inštitúciami výskumu a podnikateľskej sféry;
- informačné aktivity výskumno-vývojových inštitúcií zamerané na zvýšenie záujmu podnikateľskej sféry o výsledky výskumu a vývoja;
- zavádzanie, resp. rozšírenie doteraz zavedených spoločných študijných programov slovenských VŠ a popredných VŠ so sídlom v zahraničí vrátane udeľovania dvojitych a trojitych diplomov;
- programy podpory vzájomnej výmeny pracovníkov výskumu a vývoja, výskumných ústavov, podnikateľských subjektov a univerzít;
- tvorba a realizácia vzdelávacích programov pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania a lektorov ďalšieho vzdelávania, so zameraním na prehĺbovanie a rozširovanie kvalifikácie, odbornej spôsobilosti a rozvoj kľúčových kompetencií pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický vzhľadom na nové technológie, inovačné procesy a ich použitie v praxi.

Cieľové skupiny, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- študenti štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- vysokoškolskí učitelia na štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- manažment štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja na VŠ (vrátane zamestnancov SAV a jej ústavov);
- doktorandi;
- postdoktorandi
- osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický okrem zamestnancov ohrozených prepúšťaním, nízkokvalifikovaných zamestnancov a nezamestnaných;
- lektori ďalšieho vzdelávania.

Alokácie pre jednotlivé výzvy vyhlásené v roku 2009 boli nasledovné:

- pre výzvu **OPV-2009/4.2/01-SORO** celková vyčlenená čiastka predstavovala 1 000 000 EUR;
- pre výzvu **OPV-2009/4.2/02-SORO** celková vyčlenená čiastka predstavovala 500 000 EUR.

MŠ SR vyhlásilo v sledovanom období 6 oznamov TP v rámci prioritnej osi 4, z toho 2 oznamy na projekty TP MŠ SR na rok 2009, 2 oznamy na projekty TP MŠ SR na rok 2010 a 2 oznamy na projekty TP ASFEU na rok 2010. V rámci uvedených oznamov bolo prijatých 6 ŽoNFP. K 31.12.2009 boli schválené 2 projekty TP MŠ SR na rok 2009 na základe vydaného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (pri TP RO sa zmluva nepodpisuje), 2 projekty TP ASFEU na rok 2010 boli schválené a zazmluvnené a schvaľovací proces 2 projektov TP MŠ SR na rok 2010 bude prebiehať v roku 2010.

3.4.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

V časti 3.4.1.1.1 VS 2009 sú popísané jednotlivé priame zadania od vyhlásenia priameho zadania po zazmluvnenie projektu a stav implementácie jednotlivých národných projektov za sledované obdobie. V časti 3.4.1.1.2 VS 2009 sú popísané výzvy na dopytovo – orientované projekty od ich vyhlásenia po zazmluvnenie projektov. V časti 3.4.1.1.3 VS 2009 a v Kapitole č. 6 VS 2009 sa nachádzajú podrobné informácie o projektoch TP a využití prostriedkov TP podľa prioritných činností v rámci prioritných tém.

3.4.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4

V sledovanom období bolo v rámci implementácie prioritnej osi 4 prijatých 69 ŽoNFP /národné projekty, dopytovo – orientované projekty a projekty TP/ v celkovej výške 26 588 049,92 EUR. Schválených bolo 18 ŽoNFP v celkovej výške 8 877 875,30 EUR, zazmluvnených bolo 23 projektov. K 31.12.2009 bolo 36 projektov v realizácii.

3.4.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 – národné projekty

Opatrenie 4.1

1) Priame zadanie pod názvom „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných

školách“ bolo vyhlásene dňa 22.2.2008 a termín uzávierky bol dňa 22.4.2008. Podrobnejšie informácie k priamemu zadaniu, jeho vyhodnoteniu, schvaľovaniu, zazmluvneniu sú uvedené vo VS 2008. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 51.

Tabuľka č. 51: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách, schválená vládou SR dňa 12.9.2007 uznesením vlády SR č.767/2007
Cieľ projektu:	Cieľom projektu je dosiahnuť v dlhodobom plánovacom horizonte 100% zastúpenie kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa pre výučbu CJ pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku.
Prijímateľ:	Štátny pedagogický ústav
Obdobie realizácie projektu:	16.09.2008 – 15.09.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	V roku 2009 sa začali vzdelávacie aktivity pre frekventantov v letnom semestri, ktorý trval od 13. marca 2009 do 30. júna 2009. Počas tohto semestra sa začala vzdelávať najväčšia skupina frekventantov vo všetkých ponúkaných jazykoch (jazyková úroveň A0/A1) – anglický jazyk , nemecký jazyk , francúzsky jazyk, taliansky jazyk, španielsky jazyk a ruský jazyk . Vzdelávali sa v 115 vzdelávacích centrách na celom Slovensku a odborne ho garantovalo 15 univerzít. Následne na konci semestra v júni 2009 sa uskutočnil dotazníkový prieskum. Od júna 2009 prebiehajú jednotlivé aktivity súvisiace s prípravou celoplošného testovania frekventantov, ktoré sa uskutoční podľa harmonogramu projektu. V októbri 2009 sa realizovalo školenie členov testovacieho tímu, ktorí sú tvorcami položiek. V decembri 2009 sa realizovalo v centrále CIEP v Paríži školenie členov testovacieho tímu, ktorí budú spracovávať a vyhodnocovať jednotlivé dáta. Začiatok zimného semestra akademického roku 2009/2010 bol pôvodne plánovaný na 26. októbra 2009, ale nakoniec sa presunul podľa možností jednotlivých vysokých škôl na stred novembra 2009. Vzdelávanie prebieha vo viacerých jazykových úrovniach. Počas novembra 2009 prebiehala distribúcia učebníc pre frekventantov. Počas októbra a novembra 2009 prebiehala distribúcia notebookov pre frekventantov. Pribežne prebiehali pracovné stretnutia riadiaceho tímu.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Čestné prehlásenie o začatí projektu -16.09.2008. Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity -16.09.2008. V roku 2008 začali nasledovné prípravné aktivity: 17.-19.10.2008 – koordinačné stretnutie v Piešťanoch (vytvorenie zoznamu vzdelávacích miest, rozdelenia frekventantov, vytvorenie kritérií verejného obstarávania, organizačné pokyny. 21.11.2008 – informačná kampaň formou konferencie, na ktorej bol prestavený projekt a jeho ciele. 16.12.2008 – stretnutie expertného tímu, 17.12.2008 slávnostné otvorenie projektovej kancelárie. V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu KP predložil k 31.12.2009 5 MS s periodicitou 1/4-ročne.
Rozpočet v €:	16 421 280,29 EUR 1 394 144 59 EUR (cieľ RKZ)
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	281 994,51 EUR 5 378,30 EUR (cieľ RKZ)
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	281 994,51 EUR 5 378,30 EUR (cieľ RKZ)
Plnenie ukazovateľov za	Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav)

sledované obdobie:	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 50/113 Počet zamestnancov zapojených do realizácie aktivít projektu 500/312 Počet zamestnancov zapojených do programov mobilit 44/0 Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a študijných programov 3/3
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

2) Priame zadanie pod názvom „**Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách**“ bolo vyhlásené dňa 14.5.2008 s termínom uzávierky do 14.7.2008. Podrobnejšie informácie k priamemu zadaniu, jeho vyhodnoteniu, schvaľovaniu, zazmluvneniu sú uvedené vo VS 2008. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 52.

Tabuľka č. 52: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 5.03.2008. Zákon nadobudol účinnosť k 1.9.2008.
Cieľ projektu:	Cieľom projektu je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.
Prijímateľ:	Ústav informácií a prognóz školstva
Obdobie realizácie projektu:	1.12.2008 - 30.11.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	V roku 2009 bola v rámci implementácie projektu zrealizovaná aktualizácia existujúcej databázy škôl a jej doplnenie pre potreby projektu, uskutočnilo sa verejné obstarávanie na nákup výpočtovej techniky a dodanie výpočtovej techniky do základných škôl, prebehol výber účastníkov vzdelávania, vytvorili sa materiály pre jednotlivé predmety, frekventantom boli odovzdané učebnice a učebné pomôcky pre Modul 1 - Digitálna gramotnosť učiteľa a vo všetkých školiaciach centrách prebehlo vzdelávanie v module 1.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Čestné prehlásenie o začatí projektu - 1.12.2008 Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity - 1.12.2008. Realizácia projektu začala 1. 12. 2008 aktivitou publicita a informovanosť. V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu KP predložil k 31.12.2009 5 MS s periodicitou ¼-ročne.
Rozpočet v €:	33 077 287,06 EUR 681 952,20 EUR (cieľ RKZ)
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	14 108,80 EUR 0,00 EUR (cieľ RKZ)
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	14 108,80 EUR 0,00 EUR (cieľ RKZ)
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) Počet novovytvorených vzdelávacích programov 10/10 Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 158/159 Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov 25/38 Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 320/378 Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese 10/10 Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese 25/38

	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese 320/378 Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít 5/54
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňovať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

3) Priame zadanie pod názvom „**Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách**“ bolo vyhlásené dňa 14.5.2008 a termín uzávierky bol dňa 14.7.2008. Podrobnejšie informácie k priamemu zadaniu, jeho vyhodnoteniu, schvaľovaniu, zazmluvneniu sú uvedené vo VS 2008. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 53.

Tabuľka č. 53: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Národný projekt bol vypracovaný vo väzbe s návrhom zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 5.03.2008. Cieľom národného projektu je zmena formy výučby na stredných školách, ktorá povedie k modernizácii vyučovacieho procesu.
Cieľ projektu:	Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na stredných školách a i využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania. Pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôbienie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Moderne škole 21. storočia. Zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť.
Prijímateľ:	Ústav informácií a prognóz školstva,
Obdobie realizácie projektu:	2.12.2008 - 30.11.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	Stručný popis fyzickej implementácie projektu: aktivita 1.1. Multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania, vytvorenie digitálneho obsahu pre modul 1, Tvorba 7 e-obsahov pre všeobecnovzdelávacie predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, slovenský jazyk, dejepis) aktivita 1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu vzdelávania. Odovzdanie učebnice a učebných pomôcok pre modul 1. Tvorba 7 učebných pomôcok pre všeobecnovzdelávacie predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, slovenský jazyk, dejepis) aktivita 2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu. Vzhľadom na časovú náročnosť verejného obstarávania začiatok prípravných aktivít bol posunutý o 2 mesiace, pretože dodávateľ začal pracovať na aktivite 1.1 od 1.04.2009. Termín začatia vzdelávania bol posunutý na 1.09.2009. V januári 2010 bol ukončený 1. Modul vzdelávania učiteľov. Učebnice pre Modul 1 boli odovzdané učiteľom. Aktivity realizuje Elfa s.r.o. aktivita 2.2. Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu vzdelávania- aktivita zabezpečenie digitálnej a didaktickej techniky (PC,

	notebook, dataprojektor) realizovaná v roku 2009 spoločnosťou Datalan a.s.. Aktivita 2.2.realizovaná iba pre cieľ K
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Čestné prehlásenie o začatí projektu 02.12.2008. Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity 01.04.2009 V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu KP predložil k 31.12.2009 5 MS s periodicitou ¼-ročne.
Rozpočet v €:	13 191 749,65 EUR 458 401,78 EUR (Cieľ RKZ)
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	16 713,41 EUR 6 798,06 EUR (Cieľ RKZ)
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	16 713,41 EUR 6 798,06 EUR (Cieľ RKZ)
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) Počet novovytvorených vzdelávacích programov 7/7 Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 119/110 Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov 21/30 Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 260/287 Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese 7/7 Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese 119/110 Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese 260/287 Počet škôl zapojených do realizácie projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít 30/24
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

4) Priame zadanie pod názvom „**Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov**“ bolo vyhlásené dňa 29.5.2008 s termínom uzávierky dňa 28.7.2008. Bližšie informácie k priamemu zadaniu, jeho vyhodnoteniu, schvaľovaniu, zazmluvneniu sú uvedené vo VS 2008.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná s výškou 172 582,48 EUR dňa 2.1.2009. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 54.

Tabuľka č. 54: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	22. mája 2008 poslanci NR SR schválili zákon o výchove a vzdelávaní. Zákon je účinný od 1. septembra 2008 a nahradil pôvodný tzv. školský zákon z roku 1984. 19. júna 2008, po podpise zákona o výchove a vzdelávaní prezidentom SR, boli schválené štátne vzdelávacie programy pre jednotlivé úrovne vzdelávania a k nim aj vzorové školské vzdelávacie programy a metodika ich tvorby. Školy mohli oficiálne začať s prípravou vlastných školských vzdelávacích programov. V auguste 2008 vstúpilo do platnosti 13 vyhlášok, nadväzujúcich na zákon o výchove a vzdelávaní. Účinné sú od 1. septembra 2008. Od 1. septembra 2008 školy začali učiť podľa vlastných školských vzdelávacích programov v prvom

	<p>a piatom ročníku základnej školy a v prvom ročníku strednej školy, základnej umeleckej školy a jazykovej školy.</p> <p>Tvorba školských vzdelávacích programov znamená obsahovú reformu školstva. Súčasťou vzdelávacích aktivít v rámci projektu je realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií zabezpečujúcich efektívnu premenu tradičnej školy na školu modernú.</p> <p>Prostredníctvom vzdelávacích aktivít a metodickéj činnosti v rámci projektu bude dosiahnutá inovácia obsahu a metód vzdelávania na školách a zároveň zvýši kvalita výstupov vzdelávania na školách, pričom zámerom je vzdelávať pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.</p>
Cieľ projektu:	Celoplošné preškolenie a vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov.
Prijímateľ:	Štátny inštitút odborného vzdelávania
Obdobie realizácie projektu:	2.1.2009 – 31.8.2012
Stav implementácie za sledované obdobie:	<p>1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie resp. zmeny v rámci riešiteľského tímu (interní a externí pracovníci, dodávateľia) – vytvorený riadiaci výbor projektu, koordinačný, odborný a školiaci tím.</p> <p>1.2 Práca odborných pracovných skupín – odborné pracovné skupiny pracujú na odborných témach (napr. interaktívne vyučovacie metódy, metódy a prostriedky hodnotenia, princípy a prístupy kontinuity výučby na ZŠ a SŠ a pod.), riešia kľúčové úlohy a problémy vo vzťahu k obsahovej prestavbe školstva. Tvorí metodické materiály zásadného charakteru, zmyslom ktorých je pomôcť učiteľom pri tvorbe školských vzdelávacích programov, modernizácia a inovácia obsahu učebníc a učebných pomôcok, aplikácia nových foriem a metód vzdelávania, metód vzdelávania vo vzťahu k trhu práce, efektívnom rozvoji kľúčových kompetencií, podpore inovácií a foriem ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, podpore osobnostného rozvoja učiteľov a pod.</p> <p>2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho programu (kurzy) - príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho programu je založená na troch etapách realizácie: Štruktúrovanie vzdelávacieho programu pre priebežné vzdelávanie (celý vzdelávací program je založený na modulovom usporiadaní vzdelávania. Vyšpecifikovali sa kurzy, navrhli sa 3 moduly, ktoré pokryjú ten obsah vzdelávania, ktorý považuje prijímateľ za nosný vo vzťahu k tvorbe školských vzdelávacích programov. Zároveň sa stanovili vzdelávacie výstupy, odporúčané didaktické prostriedky, postupy a metódy pre lektora a frekventanta, kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia.), Tvorba učebného materiálu pre budúcich lektorov a učiteľov ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (Podkladom pre tvorbu budú jednotlivé kurzy a moduly vyštruktúrovaného vzdelávacieho programu. Vytvorila sa podrobná „Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre ZŠ“, „Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre gymnáziá“ a „Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre stredné odborné školy“, ktorá bude slúžiť ako učebný materiál pre frekventantov, ale aj pre školenie lektorov.) a Tvorba on-line kurzov a učebného materiálu pre dištančné vzdelávanie (on-line kurzy).</p> <p>2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy) - poskytovanie vzdelávacieho programu sa cieľ RKZ prijímateľ realizuje kurzy od marca 2010. Táto aktivita sa realizuje v nasledovných etapách: Priebežné vzdelávanie multiplikátorov, Priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a Dištančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Za cieľ RKZ bude v konečnej fáze vyškolených 600 pedagogických zamestnancov.</p> <p>3.1 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín – vydávanie Učiteľských novín dvojtyždne.</p> <p>3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia multimediálneho vzdelávacieho</p>

	<p>DVD - na multimedialnom vzdelávacom DVD sa pracuje. Má zabezpečiť transfer poznatkov z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a má propagovať výsledky výskumu a vývoja v pedagogickej základných a stredných škôl s dôrazom na princípy celoživotného vzdelávania.</p> <p>3.3 Tvorba obsahu programovanie, moderovanie eLearningového portálu - na e-Learningovom portáli sa pracuje. Bude slúžiť ako priestor pre sprostredkovanie informácií, trendov a podnetov skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, na výmenu skúseností a kreativity formou výmeny nápadov, informácií, dobrých praktík, skúseností, riešenia problémových úloh.</p>
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	<p>Čestné prehlásenie o začatí projektu – 2.1.2009.</p> <p>Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity – 2.1.2009</p> <p>V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu KP predložil k 31.12.2009 3 MS s periodicitou ¼-ročne.</p>
Rozpočet v €:	<p>5 554 483,84 EUR</p> <p>172 582,49 EUR (Cieľ RKZ)</p>
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	0,00 EUR*
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	0,00 EUR*
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	<p>Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav)</p> <p>Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 100/0</p> <p>Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 700/0</p> <p>Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov 35/0</p> <p>Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z rómskych marginalizovaných komunít 10/0</p> <p>Výstupy projektu majú nulové plnenie z dôvodu, že vzdelávacie kurzy začali v marci 2010. Od marca 2010 sa začnú výstupy naplňovať.</p>
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Plnenie ukazovateľov od začiatku programového obdobia nie je možné ešte sledovať z dôvodu, ktorý uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

*finančné čerpanie bolo nulové z dôvodu výkonu vládneho auditu č. A310, na základe ktorého CO pozastavil prijaté ŽoP

5) Priame zadanie pod názvom „**Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II**“ bolo vyhlásené dňa 19.8.2008 s termínom uzávierky dňa 20.10.2008. Bližšie informácie k priamemu zadaniu, jeho vyhodnoteniu, schvaľovaniu, sú uvedené vo VS 2008.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná s výškou 257 517, 37 EUR dňa 15.4.2009 a v ten istý deň začala aj realizácia projektu. V sledovanom období boli doručené 2 monitorovacie správy.

V rámci národného projektu sa vytvoria 4 školské vzdelávacie programy (5 odborných zameraní v rámci nových študijných odborov) priamo nadväzujúcich na štátne vzdelávacie programy 23 a 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 55.

Tabuľka č. 55: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Reforma školstva, konkrétne dvojúrovňový model tvorby vzdelávacích programov na národnej úrovni – štátny vzdelávací program (národné kurikulum) a regionálnej úrovni – školský vzdelávací program
Cieľ projektu:	Príprava odborne zdatných študentov a pedagógov pre potreby automobilového priemyslu prostredníctvom tvorby vzdelávacích programov, uplatnenie moderných technológií vo vzdelávaní.
Prijímateľ:	Štátny inštitút odborného vzdelávania
Obdobie realizácie projektu:	15.4.2009 - 31.8.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	<p>V roku 2009 došlo k vytvoreniu troch nových odborných zameraní (predajca automobilov, prijímací technik, logistik) v rámci 2- ročného študijného odboru s názvom manažér predaja a prevádzky autoservisu a dvoch nových odborných zameraní (automobilové diely a príslušenstvo a autoelektronika) v rámci 4-ročného študijného odboru s názvom manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle, v ktorých začal vyučovací proces už od 1. septembra 2009. V rámci roku 2009 prebehlo školenie pedagogických zamestnancov na tvorbu školských vzdelávacích programov pre potreby automobilového priemyslu. Pedagogickí zamestnanci využijú výsledky školenia na proces tvorby a následne revízie školských vzdelávacích programov. V tomto roku zároveň prebehli práce na tvorbe dvoch odborných štúdií, výsledky ktorých by mali zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu na jednotlivých školách už v roku 2010. Ide o štúdie s názvom „Nové technológie vo vzdelávaní“ a „Riadenie kvality v automobilovom priemysle“.</p> <p>Rok 2009 bol výrazne ovplyvnený hospodárskou krízou, čo malo vplyv aj na automobilový priemysel a na realizáciu aktivít projektu. V dôsledku krízy došlo k poklesu záujmu o vzdelávanie v rámci študijných odborov súvisiacich s automobilovým priemyslom zo strany žiakov a k poklesu záujmu o vzdelávanie zo strany pedagogických zamestnancov. Prijímateľ bol na overení na mieste, ktoré prebehlo v dňoch 14-15. Decembra 2009 informovaný o možnosti podať žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, konkrétne prílohy č. 5 (Podrobný popis aktivít projektu) na zosúladenie prílohy č. 5 zmluvy o poskytnutí NFP so skutočnou implementáciou projektu.</p>
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	<p>Čestné prehlásenie o začatí projektu - 15.04.2009</p> <p>Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity – 15.04.2009</p> <p>V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu KP predložil k 31.12.2009 2 MS s periodicitou ¼-ročne.</p>
Rozpočet v €:	8 323 639,37 EUR 257 517,37 EUR (Cieľ RKZ)
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	0,00 EUR*
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	0,00 EUR*
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	<p>Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav)</p> <p>Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích a študijných programov 5/5</p> <p>Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 20/9</p> <p>Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu 232/100</p>
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňovať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

* Boli poskytnuté dve zálohové platby (jún 2009) vo výške 31 102,43€ a 22 529€ (december 2009). Prijímateľ predložil zúčtovanie zálohovej platby vo výške 2528,84€ (november 2009) , ktorá bola daná prijímateľovi na

doplnenie a tri zúčtovania zálohovej platby vo výškach 1403,79€, 1640,03€ a 17 403,72€ - (december 2009) na ktorých sa vykonávala formálna a vecná kontrola. Prijímateľ zároveň predložil žiadosť o priebežnú platbu vo výške 352,15 € (október 2009), žiadosť bola v procese spracovávaní a žiadosti o priebežnú platbu vo výškach 1024,02€ a 1684,84€ (november 2009), ktoré boli dané prijímateľovi na doplnenie (v r. 2010 boli zamietnuté).

6) Priame zadanie pod názvom „**Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako účasť reformy vzdelávania**” bolo vyhlásené dňa 13.10.2008 s termínom uzávierky dňa 12.1.2009. Priame zadanie bolo zamerané na vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie profesionálnych kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ, vrátane manažmentu MŠ a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy v oblasti predškolskej výchovy, na rozvíjanie inovačných stratégií výchovy a vzdelávania v MŠ, vytvorenie novej odbornej literatúry pre účely zefektívnenia edukačného procesu MŠ a pre účely tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ, tvorby nových metodík, odborných publikácií, pracovných zošitov a učebných pomôcok, učebných zdrojov aj v digitálnej forme pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ, vytvorenie inovačných učebných materiálov a pomôcok pre výchovno-vzdelávací proces a vytvorenie interaktívneho edukačného portálu pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ.

Cieľová skupina

- 90% pedagogických zamestnancov MŠ, vrátane manažmentu MŠ v cieľi RKZ – cca 1 350 pedagogických zamestnancov MŠ;
- zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania - odborní zamestnanci štátnej a verejnej správy pôsobiaci v oblasti predškolskej výchovy na MPC, Krajských školských úradoch, MŠ SR, Štátnej školskej inšpekcii, Štátnom pedagogickom ústave.

Celková finančná alokácia bola 19 584 412,14 EUR,⁸ pre cieľ RKZ maximálne 663 878, 38 EUR.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 663 827,64 EUR.

V dňoch **12.-30.1.2009** bola vykonaná kontrola formálnej správnosti prijatej ŽoNFP. ŽoNFP bola úplne a správne vyplnená a RO pre OPV nemusel pristúpiť k dožiadaniu chýbajúcich príloh.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 2.2.2009 a skončilo dňa 4.2.2009. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením.

Dňa 5.3.2009 sa uskutočnil **Výber ŽoNFP** a predmetná ŽoNFP bola schválená.

Dňa 17.4.2009 bolo odoslané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP.

Celková výška finančných prostriedkov schválených v procese výberu a schvaľovania ŽoNFP bola 652 017,86 EUR.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP, HP TUR a HP IS.

⁸ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 29.4.2009 s výškou NFP 652 017,86 EUR a dňa 1.5.2009 začala aj realizácia projektu. V sledovanom období boli doručené 3 monitorovacie správy.

Cieľom národného projektu je prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ implementovať obsahovú reformu školstva do praxe MŠ a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti. Hlavná pozornosť sa v projekte bude sústreďovať na implementáciu Štátneho vzdelávacieho programu do edukačnej praxe škôl, zvýšenie manažérskych zručností a zvýšenie digitálnej gramotnosti. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 56.

Tabuľka č. 56: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania
Východisko z národnej/regiónálnej politiky:	Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Cieľ projektu:	Implementovať obsahovú reformu a rozvíjať systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti. <i>Špecifický cieľ projektu 1:</i> Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií na premenu tradičnej školy na modernú; <i>Špecifický cieľ projektu 2:</i> Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Prijímateľ:	Metodicko-pedagogické centrum
Obdobie realizácie projektu:	1.5.2009 - 30.4.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	Prvá aktivita s názvom Tvorba edukačného materiálu- spracovanie analýzy požiadaviek praxe sa začala realizovať 1.5.2009. Realizácia ďalších aktivít prebiehala nasledovne: <i>Aktivita 1.1 Vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy</i> (Prijímateľ požiadal o posun časového harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010); <i>Aktivita 1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl</i> prebieha od 10/2009; <i>Aktivita 1.3 Edukačný portál</i> prebieha od 10/2009; <i>Aktivita 2.1 Tvorba edukačného materiálu</i> prebieha od 10/2009; <i>Aktivita 2.2 Odborné stáže a odborné exkurzie</i> (Prijímateľ požiadal o posun časového harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010); <i>Aktivita 2.3 Odborné semináre a odborné konferencie</i> (Prijímateľ požiadal o posun časového harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010); <i>Aktivita 2.4 Zariadenie a vybavenie projektu</i> prebieha od 10/2009. V mesiaci november bolo spustené pilotné vzdelávanie v rámci programu Digitálne technológie v MŠ v 1 skupine v Bratislavskom kraji. Súčasne bolo zaslaných 7 vzdelávacích programov na akreditáciu na MŠ SR. Relevantnými výstupmi k ukazovateľu Počet inovovaných/ novovytvorených učebných materiálov sú 2 publikácie: 1. <u>Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy</u> /Autorka: PhDr. Viera Hajdúková, PhD. a kol.;

	<p>recenzenti: PhDr. Oľga Mitrová, PaedDr. Silvia Mináriková/ <u>2. Ako spoznať dieťa v materskej škole, alebo pedagogická diagnostika v MŠ</u> /autorka: Doc. PaedDr. Daniela Valachová PhD.; recenzent: PhDr. Viera Hajdúková, PhD./ Zároveň bol vytvorený 1 vzdelávací program Digitálne technológie v materskej škole /úroveň začiatovník/.</p> <p>V súlade so zmluvou sa dňa 6.10.2009 uskutočnilo otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk uchádzačov na dodávateľa zariadenia a vybavenia. Kúpnopredajná zmluva s víťaznou firmou Columbex bola podpísaná 20.11.2009.</p>
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	<p>Prijímateľ predložil na RO Čestné prehlásenie o začatí projektu dňa 1.5.2009 oznámením o začatí realizácie prvej aktivity: Tvorba edukačného materiálu-spracovanie analýzy požiadaviek praxe.</p> <p>V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu KP predložil k 31.12.2009 3 MS s periodicitou ¼-ročne.</p>
Rozpočet v €:	<p>18 689 621,32 EUR 652 017,86 EUR (Cieľ RKZ)</p>
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	<p>5 630,80 EUR 510,09 EUR (Cieľ RKZ)</p>
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	<p>5 630,80 EUR 510,09 EUR (Cieľ RKZ)</p>
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	<p>Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav)</p> <p>Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese 185/ 7</p> <p>Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese 1350/11</p> <p>Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích a študijných programov 7/1</p> <p>Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 1350/11</p> <p>Počet inovovaných/ novovytvorených učebných materiálov 200/2</p> <p>Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít 15/0</p>
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	<p>Nakoľko sa ukazovatele začali naplňovať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.</p>

7) Priame zadanie pod názvom „**Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy**“ bolo vyhlásené dňa 23.3.2009 s termínom uzávierky dňa 22.5.2009. Priame zadanie bolo zamerané na vybudovanie efektívneho a spoľahlivého systému zberu údajov a ich štatistického spracovania pre externé hodnotenie kvality školy, vypracovanie modelu a systému hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a školských zariadení, vrátane jeho praktického využitia v praxi a realizáciu externého hodnotenia ZŠ a SŠ.

Cieľová skupina v rámci priameho zadania:

- pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ (vrátane manažmentu ZŠ a SŠ);
- zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania – odborní zamestnanci štátnej a verejnej správy – školskí inšpektori Štátnej školskej inšpekcie;
- žiaci ZŠ a SŠ.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 960 000 EUR⁹, z toho pre cieľ RKZ maximálne do výšky 127 000 EUR.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 126 933,76 EUR.

V dňoch 29.5. - 9.6.2009 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** prijatej ŽoNFP. Pri ŽoNFP sa pristúpilo k dožiadaniu chýbajúcich príloh a tieto boli doplnené v stanovenom termíne.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 10.6.2009 a skončilo dňa 12.6.2009. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením.

V dňoch 12.6.-15.6.2009 sa uskutočnil **Výber ŽoNFP** a predmetná ŽoNFP bola schválená.

Celková výška finančných prostriedkov schválených v procese výberu a schvaľovania ŽoNFP bola 124 268,60 EUR.

Z pohľadu príspevku ŽoNFP k napĺňaniu HP, schválená ŽoNFP deklarovala príspevok k HP TUR.

Dňa 17.7.2009 bola úspešnému žiadateľovi odoslané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná vo výške 124 268,60 EUR dňa 3.8.2009 a dňa 1.10.2009 začala aj realizácia projektu. V sledovanom období bola doručená 1 monitorovacia správa.

Cieľom národného projektu je rozvoj nástrojov hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení, ako aj spolupráca pri implementácii OPV pri posudzovaní jeho vplyvu na kvalitu školy prostredníctvom realizácie externého hodnotenia škôl zapojených do projektov financovaných v rámci OPV a monitorovanie ich pokroku. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 57.

Tabuľka č. 57: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Štátna školská inšpekcia bola zriadená zo zákona 1. januára 2000. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje jej kompetencie, obsah a rozsah činnosti. Vyhláška MŠ SR z 31.3.2005 o školskej inšpekcii
Cieľ projektu:	Zistiť externým hodnotením úroveň kvality škôl pred realizáciou ich projektu a po realizácii ich projektu, na ktorý použili financie z ESF, ich prínos pre zlepšenie kvality školy. Vypracovať model a systém hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a školských zariadení, vrátane jeho praktického využitia v praxi.
Prijímateľ:	Štátna školská inšpekcia
Obdobie realizácie projektu:	1.10.2009 - 30.9.2013

⁹ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

Stav implementácie za sledované obdobie:	V mesiaci október 2009 bolo zrealizované odborné vzdelávanie školských inšpektorov, v rámci ktorého bolo vyškolených 96 školských inšpektorov. V mesiacoch november – december 2009 prebiehalo externé hodnotenie na 9 ZŠ a 9 SŠ pred realizáciou ich projektu.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Čestné prehlásenie o začatí projektu: 1.10.2009 Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity: 16.10.2009 V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu KP predložil k 31.12.2009 1 MS s periodicitou ¼-ročne.
Rozpočet v €:	924 553,00 EUR 124 268,60 EUR (Cieľ RKZ)
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	0,00 EUR
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	0,00 EUR
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 12/12 Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 4/4
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňovať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

Opatrenie 4.2

1) Priame zadanie pod názvom „**Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika**“ bolo vyhlásené dňa 17.3.2008 s termínom uzávierky dňa 16.5.2008. Podrobnejšie informácie k priamemu zadaniu, jeho vyhodnoteniu, schvaľovaniu, zazmluvneniu sú uvedené vo VS 2008. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 58.

Tabuľka č. 58: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Programové vyhlásenie vlády SR z augusta 2006, ktoré proklamuje „vytvoriť predpoklady na systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimedialnej techniky vo vyučovacom procese.“ KONCEPCIA ROZVOJA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov (projekt "MILÉNIUM"), Stratégia informatizácie regionálneho školstva (schválená vo februári 2008)
Cieľ projektu:	Navrhnuť, vyvinuť a realizovať moderné ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami.
Prijímateľ:	Štátny pedagogický ústav
Obdobie realizácie projektu:	1.10.2008 - 30.9.2011
Stav implementácie za sledované obdobie:	V roku 2009 pokračovalo verejné obstarávanie na nákup výpočtovej techniky potrebnej na realizáciu projektu, realizované v rámci aktivity 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu, ktoré bolo ukončené v októbri 2009. V rámci Aktivity 1. 1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu, 1.2

	<p>Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ a 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ sa začalo samotné vzdelávanie, po výbere cieľovej skupiny, dňa 13.06.2009. Toto vzdelávanie pokračovalo s prestávkou v mesiacoch júl a august až do konca roka. Aktivita 1.4 Monitoring a hodnotenie projektu bola zabezpečená zaslaním monitorovacích správ projektu 2 až 5. Publicita projektu bola realizovaná formou novinových článkov, vydaním projektových plagátov a informácií na webovej stránke projektu.</p>
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	<p>Čestné prehlásenie o začatí projektu: zo dňa 7.10.2008, začatie projektu dňa 1.10.2008.</p> <p>Stručný popis fyzickej implementácie projektu:</p> <p>V roku 2008 sa začal projekt aktivitou 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu prípravou verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky potrebnej na realizáciu projektu. Aktivity 1. 1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu, 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ a 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ sa začali prípravou prihlášok pre učiteľov, prípravou zmlúv s účastníkmi vzdelávania o zapožičaní techniky, zverejnením prihlášok pre jednotlivé cieľové skupiny a vytváraním databáz prihlásených účastníkov vzdelávania. V rámci aktivity 1. 4 Monitoring a hodnotenie projektu bola vytvorená a zaslaná na RO monitorovacia správa. Publicita projektu bola zabezpečená uverejnením článku v Učiteľských novinách, v rámci relácie Euroškolsko a výskum na TA3 a informáciami na webovej stránke projektu.</p> <p>V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu KP predložil k 31.12.2009 5 MS s periodicitou ¼-ročne.</p>
Rozpočet v €:	<p>8 082 178,15 EUR 1 053 171,81 EUR (Cieľ RKZ)</p>
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	<p>67 996,73 EUR 4 047,22 EUR (Cieľ RKZ)</p>
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	<p>67 996,73 EUR 4 047,22 EUR (Cieľ RKZ)</p>
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	<p>Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích a študijných programov 3/3 Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 60/60 Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 199/116 Počet zavedených elektronických služieb 3/3</p>
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	<p>Nakoľko sa ukazovatele začali naplňovať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.</p>

2) Priame zadanie pod názvom „**Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov**“ bolo vyhlásené dňa 4.5.2009 s termínom uzávierky dňa 3.7.2009.

Priame zadanie bolo zamerané na tvorbu, inováciu a implementáciu profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pre kategórie, kariérové stupne a kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení,

vytvorenie a akreditovanie programov kontinuálneho vzdelávania a rozvíjanie kvality inštitúcií ďalšieho vzdelávania. Taktiež na zvyšovanie a obnovovanie úrovne kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov a zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania v systéme kontinuálneho vzdelávania v súlade s profesijnými štandardami a aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vzdelanostnej spoločnosti a zvyšovanie informovanosti o možnostiach vzdelávania sa a uľahčenie prístupu k vzdelávacím programom a učebným zdrojom prostredníctvom moderných vzdelávacích foriem a technológií.

Cieľová skupina v rámci priameho zadania:

- pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci;
- zamestnanci (pracujúci v oblasti vzdelávania);
- vysokoškolskí učitelia.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 49 800 000 EUR¹⁰, z toho pre cieľ RKZ maximálne do výšky 5 700 000 EUR.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 5 699 999,28 EUR.

V dňoch 12.6.-29.6.2009 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** prijatej ŽoNFP. ŽoNFP bola úplná a správne vyplnená a RO pre OPV nemusel pristúpiť k dožiadaniu chýbajúcich príloh.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 29.6.2009 a skončilo dňa 1.7.2009. Predložená žiadosť nespĺnila podmienky stanovené odborným hodnotením,.

Nakoľko predložená ŽoNFP nespĺnila hodnotiace kritéria schválené MV pre OPV v procese odborného hodnotenia, predložená ŽoNFP nebola schválená a preto **výber ŽoNFP** neprebehol.

Dňa 1.7.2009 bolo žiadateľovi odoslané Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.

3) Z dôvodu Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP bolo opätovne vyhlásené priame zadanie pod názvom „**Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov**“ vyhlásené dňa 8.7.2009 s termínom uzávierky dňa 9.9.2009. Priame zadanie sa svojím zameraním, cieľovou skupinou a alokáciou zhodovalo s pôvodným priamym zadáním.

Cieľová skupina v rámci priameho zadania:

- pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci;
- zamestnanci (pracujúci v oblasti vzdelávania);
- vysokoškolskí učitelia.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 49 800 000 EUR¹¹, z toho pre cieľ RKZ maximálne do výšky 5 700 000 EUR.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 5 571 000 EUR.

¹⁰ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

¹¹ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

V dňoch 27.7.-14.8.2009 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** prijatej ŽoNFP. Pri ŽoNFP sa pristúpilo k dožiadaniu chýbajúcich príloh a tieto boli doplnené v stanovenom termíne.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 17.8.2009 a skončilo dňa 21.8.2009. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením,.

Dňa 24.8.2009 sa uskutočnil **Výber ŽoNFP** a predmetná ŽoNFP bola schválená.

Celková výška finančných prostriedkov schválených v procese výberu a schvaľovania ŽoNFP bola 5 491 430 EUR.

Z pohľadu príspevku ŽoNFP k napĺňaniu HP, schválená ŽoNFP deklarovala príspevok k HP HP TUR a k HP IS.

Dňa 12.10.2009 bola úspešnému žiadateľovi odoslané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná vo výške 5 491 430 EUR dňa 15.10.2009 a v ten istý deň začala aj realizácia projektu. V sledovanom období bola doručená 1 monitorovacia správa.

Cieľom projektu je vytvoriť a rozvíjať efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehĺbovanie a zvyšovanie kvalifikácií pedagogických a odborných zamestnancov v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancov a v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 59.

Tabuľka č. 59: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2009

Názov projektu:	Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
Východisko z národnej/regionálnej politiky:	Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Cieľ projektu:	Vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií.
Prijímateľ:	Metodicko-pedagogické centrum
Obdobie realizácie projektu:	15.10.2009 - 14.10.2013
Stav implementácie za sledované obdobie:	Hlavné aktivity projektu sa začali v súlade s harmonogramom. Bolo vytvorených a na akreditáciu predložených k 31.12.2009 136 vzdelávacích programov. Hlavné aktivity národného projektu: 1.1 Tvorba, inovácia a implementácia profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií. <i>Aktivita sa začala realizovať k 10/2009.</i> 2.1 Analýza vzdelávacích potrieb jednotlivých cieľových skupín pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. <i>Aktivita sa začala realizovať k 10/2009.</i>

	<p>2.2 Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov podľa systému akreditácie. <i>Aktivita sa začala realizovať k 10/2009. K 31.12.2009 bolo vytvorených a predložených na akreditáciu na MŠ SR 136 vzdelávacích programov.</i></p> <p>3.1 Tvorba učebných zdrojov, metodík a odborných publikácií, vrátane digitálnej formy. <i>Aktivita sa nezačala, podľa Zmluvy sa má začať k 01/2010.</i></p> <p>3.2 Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a stratégií výchovy a vzdelávania. <i>V rámci tejto aktivity boli realizované prípravné úlohy, ktoré sú predpokladom na strategickú realizáciu samotných vzdelávacích aktivít. Prípravné úlohy sa začali realizovať k 10/2009.. Samotné vzdelávanie v rámci novovytvorených vzdelávacích programov nebolo zatiaľ zahájené nakoľko vzdelávacie programy, ktoré boli predložené Akreditačnej rade, neboli k 31.12.2009 akreditované.</i></p> <p>4.1 Tvorba a správa interaktívneho vzdelávacieho portálu na podporu kontinuálneho vzdelávania. <i>Aktivita sa začala realizovať k 10/2009.</i></p> <p>4.2 Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity. <i>Aktivita sa začala realizovať k 10/2009.</i></p>
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	<p>Čestné prehlásenie o začatí projektu 15.10.2009</p> <p>oznámenie o začatí realizácie prvej vzdelávacej aktivity: k 31.12.2009 ešte neprebiehali žiadne vzdelávacie aktivity, len prípravná fáza na vzdelávanie</p> <p>V roku 2009 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu KP predložil k 31.12.2009 1 MS s periodicitou 1/4-ročne.</p>
Rozpočet v €:	<p>48 684 716,00 EUR</p> <p>5 491 430,00 EUR (Cieľ RKZ)</p>
Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:	0,00 EUR
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia	0,00 EUR
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	<p>Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav)</p> <p>Počet novovytvorených vzdelávacích programov 625/136</p> <p>Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov zameraných na získanie a rozvoj vedomostí a zručností v oblasti IKT 30/21</p> <p>Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 2000/0</p> <p><i>Samotné vzdelávanie v rámci novovytvorených vzdelávacích programov nebolo zatiaľ zahájené nakoľko vzdelávacie programy, ktoré boli predložené Akreditačnej rade, neboli k 31.12.2009 akreditované. Z tohto dôvodu ani nebola ešte vytvorená cieľová skupina.</i></p> <p>Počet zavedených elektronických služieb 1/ 0</p>
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia	Nakoľko sa ukazovatele začali naplňať až v roku 2009, platia tu tie isté hodnoty ukazovateľov, ktoré uvádzame vyššie v časti „Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie“.

4) Priame zadanie pod názvom „**Národná sústava kvalifikácií v kontexte ďalšieho vzdelávania podporená systémom poradenstva**“ bolo vyhlásené dňa 12.10.2009 s termínom uzávierky dňa 15.1.2010. Priame zadanie bolo zamerané na vytvorenie a implementáciu národnej sústavy kvalifikácií, vytvorenie a implementáciu systému ďalšieho vzdelávania pre získanie

kvalifikácie, vrátane propagácie ďalšieho vzdelávania pre získanie kvalifikácie, vytvorenie a implementáciu systému poradenstva pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania vrátane propagácie poradenstva pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania. Taktiež na vytvorenie a implementáciu informačného systému pre národnú sústavu kvalifikácií, ďalšie vzdelávanie pre získanie kvalifikácie a poradenstvo pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania a medzinárodné prieskumy, hodnotenia a porovnania v oblasti merania kľúčových kompetencií osôb zúčastňujúcich sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania.

Cieľová skupina v rámci priameho zadania:

- osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania (okrem zamestnancov ohrozených prepúšťaním, nízkokvalifikovaných zamestnancov a nezamestnaných);
- lektori;
- zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 46 500 000 EUR¹², z toho pre cieľ RKZ maximálne do výšky 3 900 000 EUR. ŽoNFP nebola predložená v sledovanom období.

Cieľom národného projektu bude rozvoj systému vzdelávania prostredníctvom zvyšovania kvality CŽV a celoživotného poradenstva a vytvorenie národnej sústavy kvalifikácií. Národný projekt prispeje k zvyšovaniu účasti dospelých na CŽV a na celoživotnom poradenstve.

3.4.1.1.2. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 – dopytovo – orientované projekty

Opatrenie 4.1

V rámci výziev s kódmi **OPV-2008/4.1/01-SORO** v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj pod názvom „**Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania**“ a **OPV-2008/4.1/02-SORO** pod názvom „**Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania**“ (bližšie informácie k predmetným výzvam, vyhodnoteniu, schvaľovaniu a zazmluvneniu sú uvedené vo VS 2008) bol dňa 26.2.2009 dokončený proces zazmluvnenia. V rámci predmetných výziev bolo podpísaných 11 Zmlúv o poskytnutí NFP (v rámci roku 2009 ich bolo 5 – všetky v rámci výzvy OPV-2008/4.1/02-SORO) pre opatrenie 4.1. V zazmluvnených projektoch sa začali realizovať plánované aktivity od februára 2009. Prvé priebežné monitorovacie správy boli zaslané v marci 2009, z ktorých je možné sledovať proces implementácie projektov.

1)Výzva pre ZŠ: OPV-2008/4.1/03-SORO na predkladanie ŽoNFP pre ZŠ v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj pod názvom „**Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl**“.

Bližšie informácie k výzve sú uvedené vo VS 2008.

¹² V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

SORO ASFEU ukončila príjem ŽoNFP dňa 19.1.2009. V rámci tejto výzvy bolo prijatých 23 žiadostí o NFP. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP predstavuje sumu 2 920 708,45 EUR, celková požadovaná výška NFP bola 2 778 607,96 EUR.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP prebiehala v dňoch 20.1.2009 – 23.4.2009. **11** ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia predstavuje sumu 1 381 775,78 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP bola 1 316 621,66 EUR.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 24.4.2009 žrebovaním a pridelovaním ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a ASFEU. Predmetom odborného hodnotenia bolo 11 žiadostí o NFP. Z toho **10** ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov. Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 1 168 216,90 EUR. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 20.5.2009.

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 21.5.2009. Z **10** ŽoNFP, ktoré boli predložené na zasadnutí Výberovej komisií, na základe výsledkov odborného hodnotenia Výberová komisia odporučila na schválenie 6 projektov s celkovou sumou 644 954,60 EUR žiadaného NFP.

Do konca roka 2009 bol v rámci výzvy s kódom OPV-2008/4.1/03-SORO ukončený proces schvaľovania a nastúpil proces kontrahovania, ktorý bol ukončený dňa 16.9.2009. V rámci uvedenej výzvy bolo spolu podpísaných **6** Zmlúv o poskytnutí NFP. Výška NFP 6 zazmluvnených projektov predstavovala sumu 642 422,77 EUR.

2)Výzva pre SŠ: OPV-2008/4.1/04-SORO na predkladanie ŽoNFP pre SŠ v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj pod názvom „**Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl**“.

Bližšie informácie k výzve sú uvedené vo VS 2008.

Uzávierka výzvy pripadala na 19.1.2009. ASFEU prijala 28 ŽoNFP. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP predstavuje sumu 5 161 582,99 EUR, celková požadovaná výška NFP bola 4 940 716,19 EUR.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP prebiehala v dňoch 20.1.2009 – 23.4.2009.

12 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia predstavuje sumu 2 242 115,59 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP bola 2 150 972,32 EUR. Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola ukončená podpísaním Správy z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 23.4.2009.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 24.4.2009 žrebovaním a pridelovaním ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom. Predmetom odborného hodnotenia bolo **12** ŽoNFP. Z toho 3 ŽoNFP

dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov. Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 628 400, 40 EUR. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 20.5.2009.

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 21.5.2009. Z 3 ŽoNFP, ktoré boli predložené na zasadnutí Výberovej komisie, na základe výsledkov odborného hodnotenia Výberová komisia odporučila na schválenie **3** projekty s celkovou sumou 628 400,40 EUR žiadaného NFP.

V 2. polroku 2009 bol v rámci výzvy s kódom OPV-2008/4.1/04-SORO ukončený proces schvaľovania a nastúpil proces kontrahovania, ktorý bol ukončený dňa 23.9.2009. V rámci uvedenej výzvy boli spolu podpísané **3** zmluvy o poskytnutí NFP. Výška NFP 3 zazmluvnených projektov predstavovala sumu 628 343,63 EUR.

Opatrenie 4.2

1) Výzva OPV-2009/4.2/01-SORO na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 4.2 „Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania“ pod názvom „Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji“, bola vyhlásená dňa 18.6.2009. Dňom uzávierky výzvy bol 24.8.2009.

Finančná alokácia pre túto výzvu predstavuje sumu 1 000 000 EUR. Výška NFP na jeden projekt je určená hranicou od **250 000 EUR** do **1 000 000 EUR**.

Výzva bola zameraná na podporu zvyšovania kvality a flexibility vzdelávania na VŠ prostredníctvom inovácií foriem vzdelávania a prepojenia obsahu vzdelávania s potrebami vedomostnej spoločnosti, uplatňovanie princípu kultúry kvality a zefektívnenie správy a manažmentu VŠ, zvýšenie kvality a rozvoja ľudských zdrojov a spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle uznesenia vlády SR č. 367 zo 4. júna 2008 k Modernizačnému programu Slovensko 21.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- študenti štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- vysokoškolskí učitelia na štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- manažment štátnych, verejných a súkromných VŠ;
- zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja na VŠ (vrátane zamestnancov SAV a jej ústavov);
- doktorandi;
- postdoktorandi.

Výzva z geografického hľadiska pokrýva územie Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- štátne VŠ;
- verejné VŠ;
- súkromné VŠ;
- Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV).

V rámci výzvy bolo k 24.8.2009 prijatých **6** ŽoNFP. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP predstavuje sumu 3 549 362,51 EUR, celková požadovaná výška NFP bola 3 425 125,85 EUR.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP prebiehala v dňoch 25.8.2009 – 21.10.2009.

Z celkového počtu prijatých žiadostí **3** ŽoNFP splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia, predstavuje sumu 1 586 673,36 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP je 1 535 571,16 EUR.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 22.10.2009 žrebovaním a prideľovaním ŽoNFP odborným hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a ASFEU ako SORO. Predmetom odborného hodnotenia boli **3** ŽoNFP. Z toho 2 ŽoNFP dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov. Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 1 063 364,16 EUR. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 12.11.2009.

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 19.11.2009. Z 2 ŽoNFP, ktoré boli predložené na zasadnutí Výberovej komisie, na základe výsledkov odborného hodnotenia, odporučila Výberová komisia na schválenie 1 projekt s celkovou sumou NFP 564 629,36 EUR.

Do 31.12.2009 proces predkladania dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci zo strany potenciálnych prijímateľov nebol ukončený.

2)Výzva OPV-2009/4.2/02-SORO na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 4.2 „Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania“, pod názvom „**Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch**“ bola vyhlásená dňa 12.8.2009. Dňom uzávierky výzvy bol 13.10.2009.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 500 000 EUR. Žiadatelia mohli žiadať NFP v rozmedzí 300 000 EUR až 500 000 EUR.

Výzva bola zameraná na podporu vzdelávania, ktoré reaguje na meniace sa požiadavky zamestnávateľa na kvalitu ľudských zdrojov a efektivitu ich riadenia. V zmysle hlavného cieľa opatrenia 4.2 budú podporované projekty zamerané na ďalšie vzdelávanie, ktoré vedie k prehľbovaniu a rozširovaniu kvalifikácie v súlade s požiadavkami trhu práce a so Stratégiou celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva, ktorá bolo prijatá uznesením vlády SR č. 382/2007 z 25.4.2007. Aktivity výzvy boli súčasne zamerané aj na rámec aktivít pre celoživotný rozvoj kompetencií a kvalifikácií v súlade s odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/962/ES z 18.12.2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie - Európsky referenčný rámec.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický okrem zamestnancov ohrozených prepúšťaním, nízkokvalifikovaných zamestnancov a nezamestnaných;
- lektori ďalšieho vzdelávania.

Výzva z geografického hľadiska pokrýva územie Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov v znení tejto výzvy a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

V rámci výzvy bol k 13.10.2009 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP **2**. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP predstavuje sumu 911 721,00 EUR, celková požadovaná výška NFP je 866 134,95 EUR.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP prebiehala v dňoch 14.10.2009 – 16.11.2009. Z celkového počtu prijatých žiadostí **2** ŽoNFP splnila 1 ŽoNFP podmienky kontroly formálnej správnosti a bola postúpená do fázy odborného hodnotenia. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktorá splnila podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktorá postúpila do fázy odborného hodnotenia, predstavuje sumu 476 998,00 EUR, celková požadovaná výška NFP tejto ŽoNFP je 453 148,10 EUR.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 18.11.2009 žrebovaním a pridelovaním ŽoNFP odborným hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a ASFEU ako SORO. Predmetom odborného hodnotenia bola **1** ŽoNFP, ktorá dosiahla aspoň minimálny stanovený počet bodov.. Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP tejto ŽoNFP predstavuje sumu 436 048,10 EUR. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 2.12.2009.

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 9.12.2009. Z **1** ŽoNFP, ktorá bola predložená na zasadnutí Výberovej komisie, na základe výsledkov odborného hodnotenia Výberová komisia odporučila na schválenie 1 projekt s celkovou sumou NFP 436 048,10 EUR.

Žiadateľ, ktorého ŽoNFP bola odporučená Výberovou komisiou na schválenie, bol následne vyzvaný k predloženiu dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci.

Do 31.12.2009 proces predkladania dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci zo strany potenciálneho Prijímateľa nebol ukončený.

3.4.1.1.3 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 – projekty Technickej pomoci

Opatrenie 4.3

Projekty TP RO

V rámci opatrenia 4.3 boli k 31.12.2009 predložené a schválené 2 projekty TP RO na rok 2009, z toho 1 projekt bol predložený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej témy 86. Zároveň boli predložené 2 projekty TP RO na roky 2010, z toho 1 projekt bol predložený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej témy 86. Schvaľovací proces projektov TP MŠ SR na rok 2010 bude prebiehať v roku 2010. V roku 2009 bola naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov TP na roky 2007 – 2008 prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO. K 31.12.2009 nebol ukončený žiaden z projektov TP RO.

1) **Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-1** pod názvom: „**Oznam – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ K/RKZ 2009 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85)**“ bol vyhlásený dňa 20.3.2009. Dňom uzávierky oznamu bol 18.6.2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKZ predstavuje **100 000,00 EUR**. Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj. Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci cieľa K/RKZ“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu **100 000,00 EUR**. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu 18.6.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **71 900,00 EUR**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OPV pre cieľ RKaZ 2009 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola bola predložená dňa 6.4.2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 17.4.2009 až 24.4.2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 7.5.2009 dvoma internými hodnotiteľmi - projektovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 7.5.2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch TP nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 14.5.2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritériá schválené MV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritériá.

Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPV/K/RKZ/TP/2009-1 bola podpísaná dňa 14.5.2009.

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre **1** schválenú ŽoNFP dosiahla **71 900,00 EUR**.

Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 18.5.2009 s výškou schváleného NFP – **71 900,00 EUR**. Projekt sa realizoval počas roka 2009 a jeho aktivity boli ukončené k 31.12.2009. Cieľom projektu bolo: zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa RKZ v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPV. Prehľad využívania prostriedkov v rámci projektov TP (osobitne za cieľ RKZ) od 1.1.2007 – 31.12.2009 podľa prioritných činností (čerpanie) je v kapitole č.6 VS 2009 . V roku 2010 bude naďalej zabezpečovaná finančná implementácia tohto projektu prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO.

2) **Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-2** pod názvom: „**Oznam – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ K/RKZ 2009 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86)**“ bol vyhlásený dňa 20.3.2009. Dňom uzávierky oznamu bol 18.6.2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKZ predstavuje **6 000,00 EUR**. Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj. Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci cieľa K/RKZ“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu **6 000,00 EUR**. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu 18.6.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **4 900,00 EUR**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OPV pre cieľ RKaZ 2009 - II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia bola predložená dňa 6.4.2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 17.4.2009 až 24.4.2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 7.5.2009 dvoma internými hodnotiteľmi - projektovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 7.5.2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch TP nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 14.5.2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritériá schválené MV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritériá. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPV/K/RKZ/TP/2009-2 bola podpísaná dňa 14.5.2008.

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre **1** schválenú ŽoNFP dosiahla **4 900,00 EUR**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 18.5.2009 s výškou schváleného NFP – **4 900,00 EUR**. Projekt sa realizoval počas roka 2009 a jeho aktivity boli ukončené k 31.12.2009. Cieľom projektu bolo: zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa RKZ. Prehľad využívania prostriedkov v rámci projektov TP (osobitne za cieľ RKZ) od 1.1.2007 – 31.12.2009 podľa prioritných činností (čerpanie) je v kapitole č. 6 VS 2009. V roku 2010 bude naďalej zabezpečovaná finančná implementácia tohto projektu prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO.

3) **Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-3** pod názvom: „**Oznam – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2010 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85)**“ bol vyhlásený dňa 30.11.2009. Dňom uzávierky oznamu je 28.1.2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKZ predstavuje **415 000,00 EUR**. Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj. Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Zabezpečenie implementácie OPV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.“

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu 415 000,00 EUR. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K 31.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **414 645,00 EUR**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OPV pre cieľ RKZ 2010 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bola predložená dňa 17.12.2009. Vzhľadom na skutočnosť, že termín uzávierky oznamu je 28.1.2010, budú ďalšie informácie o ozname a projektoch predmetom VS 2010.

4) **Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-4** pod názvom: „**Oznam – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/RKZ 2010 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86)**“ bol vyhlásený dňa bol vyhlásený dňa 30.11.2009. Dňom uzávierky oznamu je 28.1.2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKZ predstavuje **45 000,00 EUR**. Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj. Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Zabezpečenie implementácie OPV v súlade s požiadavkami kladenými na vyhodnocovanie operačného programu, ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu 45 000,00 EUR. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K 31.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **44 325,00 EUR**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OPV pre cieľ RKZ 2010 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia bola predložená dňa 17.12.2009. Vzhľadom na skutočnosť, že termín uzávierky oznamu je 28.1.2010, budú ďalšie informácie o ozname a projektoch predmetom VS 2010.

Projekty TP SORO – ASFEU

V rámci opatrenia 4.3 boli k 31.12.2009 predložené a schválené 2 projekty TP ASFEU na rok 2010, z toho 1 projekt bol predložený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej témy 86. Zároveň v roku 2009 prebiehala realizácia projektov TP SORO na roky 2009, ktoré boli schválené v roku 2008:

- projekt: Technická pomoc pre OPV, cieľ RKZ PT 85 za rok 2009,
- projekt: Technická pomoc pre OPV, cieľ RKZ PT 86 za rok 2009.

Proces od ich predloženia po zazmluvnenie je k dispozícii vo VS 2008. Prehľad využitia prostriedkov v rámci projektov TP podľa prioritných činností je v kapitole č. 6 VS 2009. Zároveň bola v roku 2009 naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov TP SORO na roky 2007 – 2008. Pri projekte Technická pomoc pre OPV Cieľ RKZ, Prioritná téma 85 za roky 2007, 2008 bola Dodatkom č. 1 zo dňa 4.12.2008 predĺžená lehota na predloženie záverečnej ŽoP do konca roka 2009. Táto lehota bola následne Dodatkom č. 3 zo dňa 21.12.2009 predĺžená do konca roka 2010. Pri projekte Technická pomoc pre OPV Cieľ RKZ, Prioritná téma 86 za roky

2007, 2008 bola Dodatkom č. 1 zo dňa 4.12.2008 predĺžená lehota na predloženie záverečnej ŽoP do konca roka 2009. Finančná implementácia oboch projektov bola zabezpečovaná prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP na RO. K 31.12.2009 bol v rámci cieľa RKZ riadne ukončený 1 projekt TP SORO (bližšie kapitola č. 6 VS 2009).

1) Oznam OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 v rámci opatrenia 4.3 pod názvom: „**Oznam – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ K/RKZ 2010 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola**“ bol vyhlásený dňa 26.10.2009. Dňom uzávierky oznamu bol 23.12.2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKZ predstavuje **150 000,00 EUR**. Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj. Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly programov, projektov a HP, vrátane činností zriadených výborov a komisií ŠF vrátane vzdelávania personálu“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je ASFEU.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu 150 000,00 EUR. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K 23.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **132 658,06 EUR**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - TP pre OPV Cieľ RKZ, Prioritná téma 85 za roky 2010, bola predložená dňa 20.11.2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 24.11.2009 - 3.12.2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané v dňoch 3.12.2009 - 4.12.2009 dvoma internými hodnotiteľmi - projektovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 4.12.2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch TP nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 7.12.2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria.

Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt TP OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 bola podpísaná dňa 7.12.2009.

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre **1** schválenú ŽoNFP dosiahla **132 658,06 EUR**.

Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 9.12.2009 s výškou schváleného NFP - **132 658,06 EUR**.

Predmetná ŽoNFP bola zazmluvnená dňa 21.12.2009 s nasledovnou výškou NFP - **132 658,06 EUR**. Schválený projekt bude realizovaný v období od 1.1.2010 do 31.12.2010.

2) Oznam OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 v rámci opatrenia 4.3 pod názvom: „**Oznam – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2010 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia**“ bol vyhlásený dňa 26.10.2009. Dňom uzávierky oznamu bol 23.12.2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKZ predstavuje **22 000,00 EUR**. Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj. Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „zabezpečenie publicity a informovanosti OPV“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je ASFEU.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKZ, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu **22 000,00 EUR**. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo ozname.

K termínu 23.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **22 000,00 EUR**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc pre OPV Cieľ RKZ, Prioritná téma 86 za roky 2010, bola predložená dňa 20.11.2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 24.11.2009 až 3.12.2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané v dňoch 3.12.2009 až 4.12.2009 dvoma internými hodnotiteľmi - projektovými manažérmi RO.

ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 4.12.2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch TP nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 7.12.2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria.

Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 bola podpísaná dňa 7.12.2009.

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre **1** schválenú ŽoNFP dosiahla 22 000,00 EUR.

Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 9.12.2009 s výškou schváleného NFP - **22 000,00 EUR**.

Predmetná ŽoNFP bola zazmluvnená dňa 21.12.2009 s nasledovnou výškou NFP - **22 000,00 EUR**. Schválený projekt bude realizovaný v období od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Bližšie informácie k stavu vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 sú uvedené v Tabuľke č. 60.

Tabuľka č. 60: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 od 1.1.2009 do 31.12.2009

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
4.1	časovo ohraničená, národný projekt	23.3.2009	22.5.2009	127 000,00	107 950,00	19 050,00
4.2	časovo ohraničená, národný projekt	4.5.2009	3.7.2009	5 700 000,00	4 845 000,00	855 000,00

4.2	časovo ohraničená, národný projekt	8.7.2009	9.9.2009	5 700 000,00	4 845 000,00	855 000,00
4.2	časovo ohraničená, dopytovo-orientované projekty	18.6.2009	24.8.2009	1 000 000,00	N/A	N/A
4.2	časovo ohraničená, dopytovo-orientované projekty	12.8.2009	13.10.2009	500 000,00	N/A	N/A
4.2	časovo ohraničená, národný projekt	12.10.2009	15.1.2010	3 900 000,00	3 315 000,00	585 000,00
4.3	Oznam - projekt technickej pomoci	26.10.2009	23.12.2009	150 000,00	N/A	N/A
4.3	Oznam - projekt technickej pomoci	26.10.2009	23.12.2009	22 000,00	N/A	N/A
4.3	Oznam - projekt technickej pomoci	20.3.2009	18.5.2009	100 000,00	N/A	N/A
4.3	Oznam - projekt technickej pomoci	20.3.2009	18.5.2009	6 000,00	N/A	N/A
4.3	Oznam - projekt technickej pomoci	30.11.2009	28.1.2010	45 000,00	N/A	N/A
4.3	Oznam - projekt technickej pomoci	30.11.2009	28.1.2010	415 000,00	N/A	N/A
Spolu za prioritnú os 4				17 665 000,00	N/A	N/A

Bližšie informácie k sledovaniu vývoja implementácie prioritnej osi 4 sú uvedené v Tabuľke č. 61.

Tabuľka č. 61: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 4 k 31.12.2009

Opatrenie	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
4.1	103	76	27	27	27	0	0
4.2	11	7	4	2	2	0	0
4.3	14	2	10	10*	7	0	1
Celkom	128	85	41	39	36	0	1
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €							

Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov
4.1	19 446 999,44	12 798 163,04	6 648 836,40	6469859,84	47 634,30	N/A
4.2	16648185,33	9070152,62	7578032,71	6544601,81	3 045,69	N/A
4.3	1 211 115,57	317 289,98	434 855,59	434 855,59	75,45	12 678,05
Celkom	37 306 300,34	22 185 605,64	14 661 724,70	13 449 317,24	50 755,44	12 678,05

*V prípade projektov TP RO sa zmluva neuzatvára a vydáva sa Rozhodnutie o schválení ŽoNFP – uvedený počet zahŕňa aj schválené projekty TP RO.

Tabuľka č. 61 neobsahuje v častiach „zazmluvnené projekty“, „projekty v realizácii“ a „výška zazmluvnených prostriedkov“ údaje z výziev OPV-2009/4.2/01-SORO a OPV-2009/4.2/02-SORO, nakoľko z týchto výziev neboli do konca roka 2009 zazmluvnené žiadne projekty. Pri opatrení 4.3 sú zahrnuté aj také 2 žiadosti predložené v roku 2009, pri ktorých schvaľovací proces do konca roka 2009 neprebehol.

V rámci opatrenia 4.1 bolo v sledovanom období podpísaných 5 zmlúv z výzvy OPV-2008/4.1/02-SORO, ktorých schvaľovací proces prebehol ešte v roku 2008. V súlade s podmienkami stanovenými vo výzvach s kódmi OPV-2008/4.1/03-SORO a OPV-2008/4.1/04-SORO bolo v roku 2009 prijatých 51 ŽoNFP, z ktorých bolo uzavretých 9 Zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej sume NFP 1 270 766,40 EUR. K 31.12.2009 bolo v rámci výziev s kódmi OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/03-SORO a OPV-2008/4.1/04-SORO uzatvorených 20 Zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej výške NFP 2 728 974,96 EUR.

V sledovanom období bol zazmluvnený aj projekt v rámci priamych zadaní „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“ a „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“. 2 žiadosti boli schválené a 2 projekty zazmluvnené v rámci priamych zadaní „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako účasť reformy vzdelávania“ a „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj škôl“. Suma NFP národných projektov zazmluvnených v rámci opatrenia 4.1 počas roka 2009 predstavuje 1 206 386,32 EUR.

V rámci opatrenia 4.2 boli v roku 2009 vyhlásené 2 priame zadania (opakované priame zadanie „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“). Boli prijaté 2 ŽoNFP, z ktorých bola schválená a zazmluvnená 1 ŽoNFP v celkovej výške zazmluvneného NFP 5 491 430 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že proces zazmluvnenia pri výzvach na dopytovo - orientované projekty č. OPV-2009/4.2/01-SORO a OPV-2009/4.2/02-SORO nebol do konca roka 2009 v prípade oboch výziev opatrenia 4.2 uzavretý, bude analýza vývoja predmetom VS 2010.

V sledovanom období bola zabezpečená rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami (vid' tabuľka „Sledovanie cieľových skupín podľa prioritnej osi“).

Plnenie merateľných ukazovateľov

Bližšie informácie k plneniu fyzických ukazovateľov prioritnej osi 4 sú uvedené v Tabuľke č. 62.

Tabuľka č. 62: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009

Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Počet novovytvorených vzdelávacích programov Z toho: ZŠ, SŠ (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	80	80
	Východiško	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania Z toho: ženy/muži Podľa veku: vo veku 15-24 rokov, vo veku 55-64 rokov (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7000	N/A	7000	7000
	Východiško	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	137	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	137
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	N/A	15	15
	Východiško	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Školy úspešné pri opakovanom hodnotení kvality Z toho: ZŠ, SŠ (percento)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	90	90
	Východiško	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Podiel zamestnancov výskumu a vývoja zapojených do ďalšieho vzdelávania Z toho: ženy/muži Podľa veku: vo veku 15-24 rokov, vo veku 55-64 rokov (percento)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	30	30
	Východiško	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov na podporu ľudských zdrojov v centrách excelentnosti na VŠ a v SAV	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	10	10
	Východiško	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0



(počet)											
Miera zapojenia zamestnancov výskumu a vývoja do nadnárodných výskumných projektov (percento)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	20	20
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet partnerstiev a sietí vývoja a inovácií podporených zOPV (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	N/A	15	15
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Podiel partnerstiev a sietí vývoja a inovácií existujúcich po ukončení podpory z OPV (percento)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	80	80
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Absolventi terciálneho stupňa VŠ vzdelávania (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	2,3	2,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,2
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	12	12
	Východisko	8,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,3
% obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania na 100 obyvateľov vo veku 25 -64 rokov (percento)	Dosiahnutý výsledok	3,9	3,3	2,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,8
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,5	N/A	12,5	12,5
	Východisko	4,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,6
Školenia a prezentácie pre žiadateľov o poskytnutie pomoci a prijímateľov (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	10	10
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Stav kontrahovania alokovaných prostriedkov (percento)	Dosiahnutý výsledok	0	0	51,91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51,91
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	100	100
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Stav čerpania alokovaných prostriedkov (percento)	Dosiahnutý výsledok	0	0	16,75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16,75
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	90	90
	Východiško	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Hodnoty sú uvedené na základe plnenia ukazovateľov výsledku na úrovni realizovaných projektov. Dosiahnutie nízkych alebo nulových hodnôt ukazovateľov je spôsobené tým, že projekty sú vo väčšine prípadov v realizácii, prípadne len začínajú svoju realizáciu a výsledné hodnoty ukazovateľov budú dosiahnuté až na konci realizácie projektov. Jednotlivé údaje budú z tohto dôvodu poskytnuté vo VS 2010.

Ukazovateľ „Počet novovytvorených vzdelávacích programov“ dosiahol mieru percentuálneho naplnenia 33,75% z cieľového stavu. Ukazovateľ „Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov“ dosiahol mieru percentuálneho naplnenia 913% z cieľového stavu. Hodnota tohto ukazovateľa bola nereálne nastavená, čo ukazuje aj vysoké percento naplnenia na 913%. Pri tvorbe OPV v roku 2007 sa uvažovalo o menšom počte všeobecných školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov, ale po spustení reformy a zmenou legislatívy vyvstala potreba zvýšenia objemu vzdelávacích programov a ich špecifického zamerania. Ukazovateľ „Absolventi terciálneho stupňa VŠ vzdelávania“ dosiahol mieru 18,3% a ukazovateľ „% obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania na 100 obyvateľov vo veku 25-64 rokov“ dosiahol mieru 22,4% z cieľového stavu. Ukazovateľ „Školenia a prezentácie pre žiadateľov o poskytnutie pomoci a prijímateľov“ dosiahol mieru percentuálneho vyjadrenia 350% z cieľového stavu. Hodnota tohto ukazovateľa je vyššia oproti plánovanej hodnote z dôvodu, že odzrkadľuje reálne potreby a záujem o školenia a prezentácie pre žiadateľov o poskytnutie pomoci a prijímateľov.

Keďže v sledovanom období nedošlo k plneniu fyzických ukazovateľov, ku ktorým patria „Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania“, „Školy úspešné pri opakovanom hodnotení kvality“, „Podiel zamestnancov výskumu a vývoja zapojených do ďalšieho vzdelávania“, „Počet projektov na podporu ľudských zdrojov v centrách excelentnosti na VŠ a v SAV“, „Miera zapojenia zamestnancov výskumu a vývoja do nadnárodných výskumných projektov“, „Počet partnerstiev a sietí vývoja a inovácií podporených z OPV“, „Podiel partnerstiev a sietí vývoja a inovácií po ukončení podpory z OPV“, sú ich hodnoty uvedené ako nulové. Napĺňanie ukazovateľov závisí od implementácie a od ďalších výziev, v ktorých budú dané ukazovatele zachytené.

V súvislosti so zhodnotením nastavenia správnosti systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania plánuje RO v priebehu roka 2010 vykonať hodnotenie a overenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov OPV. Analýza adekvátnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov bude predmetom VS OPV 2010.

3.4.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 4

Bližšie informácie k čerpaniu finančných prostriedkov prioritnej osi 4 sú uvedené v Tabuľke č. 63.

Tabuľka č. 63: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2009

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku N (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 4	17 801 578,00	173 699,88	0,98%	214 726,22	1,21%
Opatrenie 4.1	6 911 514,00	92 030,28	1,33%	92 030,28	1,33%
Opatrenie 4.2	10 178 001,00	3 440,15	0,03%	3 440,15	0,03%
Opatrenie 4.3	712 063,00	78 229,45	10,99%	119 255,79	16,75%

K 31.12.2009 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v roku 2009 v rámci prioritnej osi 4 celkovo 173 699,88 EUR (zdroj ESF), čo predstavuje 0,98% zo záväzku na roky 2007-2013. Čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi 4 na úrovni 0,98% je možné považovať za primerané vo vzťahu k dosiahnutým ukazovateľom na konci druhého roku programového obdobia 2007 – 2013 aj vzhľadom na skutočnosť, že reálna implementácia OPV na úrovni národných a dopytovo – orientovaných projektov v súvislosti s reálnym čerpaním sa začala až v roku 2009. Z pohľadu implementácie národných a dopytovo – orientovaných projektov možno uvedenú prioritnú os označiť ako najúspešnejšiu v rámci OPV rámci kontrahovania aj čerpania. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31.12.2009 dosiahla miera kontrahovania celkového záväzku prioritnej osi 4 na programové obdobie 2007 – 2009 hodnotu 64,48 % (približne táto úroveň kontrahovania by zostala zachovaná aj v prípade abstrahovania opatrenia technickej pomoci 4.3), čo je možné jednoznačne klasifikovať ako výbornú základňu na zabezpečenie bezproblémového čerpania prostriedkov ŠF EÚ. Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky sú zmluvne pokryté záväzky rokov 2007 - 2010 a dokonca z väčšej časti aj záväzok 2011 (viac ako 62 %). Na druhej strane je nutné skonštatovať, že absorpčná schopnosť uvedenej prioritnej osi 4, ktorá reprezentuje cieľ RKZ ďaleko presahuje vyčlenené alokácie pre túto prioritnú os.

Z pohľadu budúceho čerpania v rámci uvedenej prioritnej osi je potrebné brať do úvahy aj právnu formu prijímateľov a možné spôsoby financovania ich projektov.

Nakoľko nosná časť prijímateľov prioritnej osi 4 je oprávnená na financovanie svojich projektov prostredníctvom zálohových platieb, očakávame v roku 2010 výrazný nárast čerpania prostredníctvom zúčtovania poskytnutých zálohových platieb. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31.12.2009 evidovalo MŠ SR v rámci prioritnej osi 4 poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované zálohové platby v celkovom objeme **1 865 tis. EUR** (z toho zdroje ESF predstavujú sumu 1 599 tis. EUR). Hoci poskytnutie zálohových platieb nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú prijímateľom implementovať svoje projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní.

Čerpanie (využívanie) prostriedkov v rámci opatrenia 4.3, osobitne za cieľ K a cieľ RKZ podľa prioritných činností je v kapitole č. 6 VS 2009.

3.4.1.3. Špecifiká pre programy ESF

Bližšie informácie k sledovaniu cieľových skupín prioritnej osi 4 sú uvedené v Tabuľke č. 64.

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 64: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 4

a) Počet účastníkov za rok 2009					
Noví účastníci		Odchádzajúci účastníci		Ľudia, ktorí sa operačného programu zúčastnili v minulom roku	
6020		251		0	
b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			c) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov		Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64	
2692		3328	965	162	
d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb	Neaktívne osoby – študujúci
2337	0	0	0	3683	3681
e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)		Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)	
2194	602		17	1805	
f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti		Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby	
5	0		20	0	

Bližšie informácie k sledovaniu cieľových skupín sú uvedené v časti 2.1.8.

3.4.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Celkovo možno konštatovať, že počas implementácie prioritnej osi 4 sa v sledovanom období nevyskytli žiadne problémy závažného charakteru a nebolo preto potrebné prijímať opatrenia na ich odstránenie (pozri Tabuľku č. 65).

Tabuľka č. 65: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

3.5 Prioritná os 5

TP je v rámci OPV osobitnou prioritnou osou 5 pre cieľ K.

MŠ SR vyhlásilo v sledovanom období 6 oznamov TP v rámci prioritnej osi 5, z toho 2 oznamy na projekty TP MŠ SR na rok 2009, 2 oznamy na projekty TP MŠ SR na rok 2010 a 2 oznamy na projekty TP ASFEU na rok 2010. V rámci uvedených oznamov bolo prijatých 6 ŽoNFP, z ktorých boli k 31.12.2009 4 schválené. K 31.12.2009 boli vydané 2 Rozhodnutia o schválení k projektom TP MŠ SR na rok 2009 (pri TP RO sa zmluva nepodpisuje), 2 projekty TP ASFEU na rok 2010 boli zazmluvnené a schvaľovací proces projektov TP MŠ SR na rok 2010 bude prebiehať v roku 2010.

3.5.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 5 Technická pomoc pre cieľ K sa v sledovanom období implementovala na RO a SORO v rámci dvoch prioritných tém 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia. Uvedené prioritné témy sa sústreďujú na aktivity

spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou, poskytovaním informácií, propagáciou, vyhodnocovaním a výmenou skúseností. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV, v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu. V časti 3.5.1.1 VS 2009 a č. 6 VS 2009 sú podrobnejšie rozpracované informácie o projektoch TP, vyhlásených oznamoch k projektom TP a prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností v rámci prioritných tém 85 a 86.

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 5

V sledovanom období bolo v rámci implementácie prioritnej osi 5 prijatých 6 ŽoNFP v celkovej výške 8 343 253,44 EUR.

Schválené boli 4 ŽoNFP v celkovej výške 5 815 693,44 EUR, z čoho boli zazmluvnené (resp. bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP) 4 projekty TP a k 31.12.2009 bolo 9 projektov v realizácii.

Opatrenie 5.1

Projekty TP RO

V rámci opatrenia 5.1 boli k 31.12.2009 predložené a schválené 2 projekty TP RO na rok 2009, z toho 1 projekt bol predložený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej témy 86. Uvedené predložené a schválené projekty boli realizované v roku 2009. Zároveň bola v roku 2009 naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov TP na roky 2007 – 2008 prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO. K 31.12.2009 nebol ukončený žiaden z projektov TP RO. V sledovanom období boli predložené aj 2 projekty TP RO na rok 2010, ktorých proces schvaľovania bude prebiehať v roku 2010.

1) Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-1 pod názvom: „**Oznam - projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ K/RKZ 2009 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85)**“ bol vyhlásený dňa 20.3.2009. Dňom uzávierky oznamu bol 18.6.2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ K predstavuje **2 500 000,00 EUR**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj. Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci cieľa K/RKZ“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa K, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu **2 500 000,00 EUR**. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu 18.6.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **2 463 300,00 EUR**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OPV pre cieľ K 2009 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola bola predložená dňa 6.4.2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 17.4.2009 až 24.4.2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 7.5.2009 dvoma internými hodnotiteľmi - projektovými manažérmi RO.

ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 7.5.2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch TP nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 14.5.2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria.

Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPV/K/RKZ/TP/2009-1 bola podpísaná dňa 14.5.2009.

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla **2 463 300,00 EUR**.

Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 18.5.2009 s výškou schváleného NFP **2 463 300,00 EUR**. Projekt sa realizoval počas roka 2009 a jeho aktivity boli ukončené k 31.12.2009. Cieľom projektu bolo zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci cieľa K v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPV. Prehľad využívania prostriedkov v rámci projektov TP (osobitne za cieľ K) od 1.1.2007 – 31.12.2009 podľa prioritných činností (čerpanie) je v kapitole č. 6 VS 2009. V roku 2010 bude naďalej zabezpečovaná finančná implementácia tohto projektu prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO.

2) **Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-2** pod názvom: „**Oznam – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ K/RKZ 2009 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86)**“ bol vyhlásený dňa 20.3.2009. Dňom uzávierky oznamu bol 18.6.2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ K predstavuje **200 000,00 EUR**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj. Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci cieľa K/RKZ“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa K, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu **200 000,00 EUR**. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu 18.6.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **157 700,00 EUR**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OPV pre cieľ K 2009 - II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia bola predložená dňa 6.4.2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 17.4.2009 až 24.4.2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 7.5.2009 dvoma internými hodnotiteľmi - projektovými manažérmi RO.

ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 7.5.2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch TP nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 14.5.2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritériá schválené MV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritériá. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPV/K/RKZ/TP/2009-2 bola podpísaná dňa 14.5.2009.

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla **157 700,00 EUR**.

Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 18.5.2009 s výškou schváleného NFP – **157 700,00 EUR**. Projekt sa realizoval počas roka 2009 a jeho aktivity boli ukončené k 31.12.2009. Cieľom projektu bolo zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci cieľa K. Prehľad využívania prostriedkov v rámci projektov TP (osobitne za cieľ K) od 1.1.2007 – 31.12.2009 podľa prioritných činností (čerpanie) je v kapitole č. 6 VS 2009. V roku 2010 bude naďalej zabezpečovaná finančná implementácia tohto projektu prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO.

3) **Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-3** pod názvom: „**Oznam – projekt TP, TP pre cieľ K/RKZ 2010 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85)**“ bol vyhlásený dňa 30.11.2009. Dňom uzávierky oznamu je 28.1.2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ K predstavuje **2 290 000,00 EUR**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj. Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Zabezpečenie implementácie OPV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu ako aj výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa K, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu **2 290 000,00 EUR**. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K 31.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **2 283 385,00 EUR**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OPV pre cieľ K 2010 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bola predložená dňa 17.12.2009. Vzhľadom na skutočnosť, že termín uzávierky oznamu je 28.1.2010, budú ďalšie informácie o ozname a projektoch predmetom VS 2010.

4) **Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-4** pod názvom: „**Oznam – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ K/RKZ 2010 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86)**“ bol vyhlásený dňa 30.11.2009. Dňom uzávierky oznamu je 28.1.2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ K predstavuje **245 000,00 EUR**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj. Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo

„Zabezpečenie implementácie OPV v súlade s požiadavkami kladenými na vyhodnocovanie operačného programu ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je MŠ SR.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa K, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu **245 000,00 EUR**. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K 31.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **244 175,00 EUR**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OPV pre cieľ K 2010 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia bola predložená dňa 17.12.2009. Vzhľadom na skutočnosť, že termín uzávierky oznamu je 28.1.2010, budú ďalšie informácie o ozname a projektoch predmetom VS 2010.

Projekty TP SORO – ASFEU

V rámci opatrenia 5.1 boli k 31.12.2009 predložené a schválené 2 projekty TP ASFEU na rok 2010, z toho 1 projekt bol predložený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej témy 86. Zároveň v roku 2009 prebiehala realizácia projektov TP SORO na roky 2009, ktoré boli schválené v roku 2008:

- projekt: Technická pomoc pre OPV, cieľ K PT 85 za rok 2009,
- projekt: Technická pomoc pre OPV, cieľ K PT 86 za rok 2009.

Proces od ich predloženia po zazmluvnenie je k dispozícii vo VS 2008. Prehľad využitia prostriedkov v rámci projektov TP podľa prioritných tém je v kapitole č. 6 VS 2009. Zároveň bola v roku 2009 naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov TP SORO na roky 2007 – 2008. Pri projekte Technická pomoc pre OPV Cieľ K, Prioritná téma 85 za roky 2007, 2008 bola Dodatkom č. 1 zo dňa 4.12.2008 predĺžená lehota na predloženie záverečnej ŽoP do konca roka 2009. Táto lehota bola následne Dodatkom č. 3 zo dňa 21.12.2009 predĺžená do konca roka 2010. Pri projekte Technická pomoc pre OPV Cieľ K, Prioritná téma 86 za roky 2007, 2008 bola Dodatkom č. 1 zo dňa 4.12.2008 predĺžená lehota na predloženie záverečnej ŽoP do konca roka 2009. Finančná implementácia oboch projektov bola zabezpečovaná prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP na RO. K 31.12.2009 bol v rámci cieľa K riadne ukončený 1 projekt TP SORO (bližšie kapitola č. 6 VS 2009).

1) Oznam OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 v rámci opatrenia 5.1 pod názvom: „**Oznam – projekt TP, Technická pomoc pre cieľ K/RKZ 2010 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola**“ bol vyhlásený dňa 26.10.2009. Dňom uzávierky oznamu bol 23.12.2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ K predstavuje **2 700 000,00 EUR**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly programov, projektov a HP, vrátane činností zriadených výborov a komisií ŠF vrátane vzdelávania personálu“.

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je ASFEU.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa K, za prioritnú tému 85 predstavuje sumu **2 700 000,00 EUR**. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu 23.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **2 646 343,44 EUR**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc pre OPV Cieľ K, Prioritná téma 85 za roky 2010, bola predložená dňa 20.11.2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 24.11.2009 až 3.12.2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané v dňoch 3.12.2009 až 4.12.2009 dvoma internými hodnotiteľmi - projektovými manažérmi RO.

ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 4.12.2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch TP nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 7.12.2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Aplikované boli výberové kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria.

Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 bola podpísaná dňa 7.12.2009.

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre **1** schválenú ŽoNFP dosiahla **2 646 343,44 EUR**.

Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 9.12.2009 s výškou schváleného NFP - **2 646 343,44 EUR**.

Predmetná ŽoNFP bola zazmluvnená dňa 21.12.2009 s nasledovnou výškou NFP - **2 646 343,44 EUR**. Schválený projekt bude realizovaný v období od 1.1.2010 do 31.12.2010.

2) **Oznam OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2** v rámci opatrenia 5.1 pod názvom: „**Oznam – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ K/RKZ 2010 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia**“ bol vyhlásený dňa 26.10.2009. Dňom uzávierky oznamu bol 23.12.2009.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ K predstavuje **550 000,00 EUR**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj. Hlavným cieľom predmetného oznamu bolo „Zabezpečenie publicity a informovanosti OPV.“

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je ASFEU.

Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa K, za prioritnú tému 86 predstavuje sumu **550 000,00 EUR**. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v ozname.

K termínu 23.12.2009 bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **548 350,00 EUR**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc pre OPV Cieľ K, Prioritná téma 86 za roky 2010, bola predložená dňa 20.11.2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 24.11.2009 až 3.12.2009. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané v dňoch 3.12.2009 až 4.12.2009 dvoma internými hodnotiteľmi - projektovými manažérmi RO.

ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním dňa 4.12.2009. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch TP nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 7.12.2009, ktorý vykonal hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria.

Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 bola podpísaná dňa 7.12.2009.

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla **548 350,00 EUR**.

Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 9.12.2009 s výškou schváleného NFP - **548 350,00 EUR**.

Predmetná ŽoNFP bola zazmluvnená dňa 21.12.2009 s nasledovnou výškou NFP **548 350,00 EUR**. Schválený projekt bude realizovaný v období od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Opatrenie 5.2

Projekty TP SORO – MZ SR

V sledovanom období neboli predložené a schválené v rámci OPV žiadne projekty TP MZ SR. V rámci opatrenia 5.2 MŠ SR nevyhlasovalo žiadne oznamy vzhľadom na skutočnosť, že projekty TP SORO – MZ SR boli v roku 2008 schválené a zazmluvnené na obdobie 2007 – 2015. V roku 2009 teda prebiehala realizácia týchto projektov (informácie o predložení a schvaľovaní vo VS na rok 2008):

- Technická pomoc pre Cieľ K – I.
- Technická pomoc pre Cieľ K – II.

K 31.12.2009 nebol ukončený žiaden z projektov TP SORO – MZ SR.

Prehľad využívania prostriedkov v rámci projektov TP (osobitne za cieľ K) od 1.1.2007 – 31.12.2009 podľa prioritných činností (čerpanie) je v kapitole č. 6 VS 2009.

Bližšie informácie k stavu vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 sú uvedené v Tabuľke č. 66.

Tabuľka č. 66: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 od 1.1.2009 do 31.12.2009

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
5.1	Oznam - projekt technickej pomoci	26.10.2009	23.12.2009	2 700 000,00	2 295 000,00	405 000,00

5.1	Oznam - projekt technickej pomoci	26.10.2009	23.12.2009	550 000,00	467 500,00	82 500,00
5.1	Oznam - projekt technickej pomoci	20.3.2009	18.5.2009	2 500 000,00	2 125 000,00	375 000,00
5.1	Oznam - projekt technickej pomoci	20.3.2009	18.5.2009	200 000,00	170 000,00	30 000,00
5.1	Oznam - projekt technickej pomoci	30.11.2009	28.1.2010	245 000,00	208 250,00	36 750,00
5.1	Oznam - projekt technickej pomoci	30.11.2009	28.1.2010	2 290 000,00	1 946 500,00	343 500,00
Spolu za prioritnú os 5				8 485 000,00	7 212 250,00	1 272 750,00

Bližšie informácie k sledovaniu vývoja implementácie prioritnej osi 5 sú uvedené v Tabuľke č. 67.

Tabuľka č. 67: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 5 k 31.12. 2009

Tabuľka č. 57: Sledovanie vývoja implementácie priority 5 SR 5.1.12. 2009							
Opatrenie	Prijaté ŽoNFP	Zamietnuté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Zazmluvnené projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
5.1	15	3	10	10	7	0	1
5.2	2	0	2	2	2	0	0
Celkom	17	3	12	12	9	0	1
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov	
5.1	17 271 232,66	2 597 070,84	12 146 601,82	12 146 601,82	1 974,38	420 064,41	
5.2	1 387 488,22	0,00	1 387 488,22	1 387 488,22	0,00	0,00	
Celkom	18 658 720,88	2 597 070,84	13 534 090,04	13 534 090,04	1 974,38	420 064,41	

*V prípade projektov TP RO sa zmluva neuzatvára a vydáva sa Rozhodnutie o schválení ŽoNFP – uvedený počet zahŕňa aj schválené projekty TP RO.

Plnenie merateľných ukazovateľov

Bližšie informácie k plneniu fyzických ukazovateľov prioritnej osi 5 sú uvedené v tabuľke č. 68.

Tabuľka č. 68: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Školenia a prezentácie pre žiadateľov o poskytnutie pomoci a prijímateľov	Dosiahnutý výsledok	0	0	82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	82
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100	100
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Stav kontrahovania alokovaných prostriedkov	Dosiahnutý výsledok	0	0	47,93	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	47,93
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	100	100
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

		0	0	12,13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,13
Stav čerpania alokovaných prostriedkov	Dosiahnutý výsledok										
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	90	90
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Hodnoty sú uvedené na základe plnenia ukazovateľov výsledku na úrovni realizovaných projektov. Ukazovateľ „Školenia a prezentácie pre žiadateľov o poskytnutie pomoci a prijímateľov“ dosiahol mieru percentuálneho naplnenia 82% z cieľového stavu. Ukazovateľ „Stav kontrahovania alokovaných prostriedkov“ dosiahol mieru percentuálneho naplnenia 47,93% z cieľového stavu. Ukazovateľ „Stav čerpania alokovaných prostriedkov“ dosiahol mieru percentuálneho naplnenia 12,13% z cieľového stavu.

V súvislosti so zhodnotením nastavenia správnosti systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania plánuje RO v priebehu roka 2010 vykonať hodnotenie a overenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov OPV. Analýza adekvátnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov bude predmetom VS OPV 2010.

3.5.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 5

Bližšie informácie k čerpaniu finančných prostriedkov prioritnej osi 5 je uvedený v Tabuľke č. 69.

Tabuľka č. 69: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2009

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku N (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 5	24 000 000,00	2 181 238,31	9,09%	2 912 061,68	12,13%
Opatrenie 5.1	22 820 635,00	1 964 334,03	8,61%	2 695 014,40	11,81%
Opatrenie 5.2	1 179 365,00	217 047,28	18,40%	217 047,28	18,40%

Čerpanie (využitie) prostriedkov prioritnej osi 5, osobitne za cieľ K a RKZ podľa prioritných činností je v kapitole č. 6 VS 2009.

3.5.1.3. Špecifiká pre programy ESF

V rámci prioritnej osi 5 sa implementujú iba projekty TP RO a SORO. Z uvedeného vyplýva, že oprávnenými cieľovými skupinami v rámci projektov TP sú:

- zamestnanci štátnej a verejnej služby na RO, SORO, PJ a útvaroch kontroly a auditu;
- ďalší personál zabezpečujúci požiadavky TP (zamestnanci, príp. zmluvne dohodnuté subjekty).

Bližšie informácie k sledovaniu cieľových skupín prioritnej osi 5 za sledované obdobie je uvedené v Tabuľke č. 70.

Tabuľka č. 70: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 5



a) Počet účastníkov za rok 2009					
Noví účastníci		Odchádzajúci účastníci		Ľudia, ktorí sa operačného programu zúčastnili v minulom roku	
325		325		0	
b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			c) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov		Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64	
88		237	26	19	
d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb	Neaktívne osoby – študujúci
325	0	0	0	0	0
e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)		Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)	
0	54		0	271	
f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti		Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby	
0	0		0	0	

Bližšie informácie k sledovaným cieľovým skupinám sú uvedené v kapitole 2.1.8.

3.5.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Celkovo možno konštatovať, že počas implementácie prioritnej osi 5 sa v sledovanom období nevyskytli žiadne problémy závažného charakteru a nebolo preto potrebné prijímať opatrenia na ich odstránenie (pozri Tabuľku č. 71).

Tabuľka č. 71: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

4. HORIZONTÁLNE PRIORITY

4.1. Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

4.1.1. Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 72 uvádza plnenie fyzických ukazovateľov NSRR za HP MRK k 31.12.2009.

Tabuľka č. 72: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov cielene zameraných na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	8 420 682,37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8 420 682,37
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet nových a skvalitnených programov vzdelávania so zameraním na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	47
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet osôb, ktoré absolvovali programy ďalšieho vzdelávania so zameraním na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet žiakov pochádzajúcich z MRK zapojených do nových a skvalitnených programov vzdelávania (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	5541	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5541
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Miera umiestnenia absolventov (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

K 31.12. 2009 je počet projektov cielene zameraných na MRK 50. Jedná sa výlučne o projekty implementované v rámci opatrenia 3.1 „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“ zazmluvnené v rámci výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO. Celková výška NFP v týchto projektoch je 8 420 682,37 EUR (EÚ zdroje + ŠR). V rámci uvedených 50 projektov sa v rámci implementácie počíta so zapojením 5541 žiakov pochádzajúcich z MRK do 47 nových a skvalitnených programov vzdelávania so zameraním na MRK. Plnenie zostávajúcich dvoch ukazovateľov „Počet osôb, ktoré absolvovali programy ďalšieho vzdelávania so zameraním na MRK“ a „Miera umiestnenia absolventov“ bude zabezpečené v roku 2010 prostredníctvom plánovaného vyhlásenia priebežnej výzvy a priameho zadania na opatrenie 3.1 resp. vyhlásenia ďalšej výzvy na opatrenie 3.1 v roku 2011.

Tabuľka č. 73 uvádza stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP MRK k 31.12.2009.

Tabuľka č. 73: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EÚ zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EÚ zdroje)	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke č. 7+B	D	E	$F=E/C \times 100$

		v tabuľke č. 8			
Bratislavský	20	2 365 623,55	0	0	0
Trnavský	15	2 573 781,03	2	266 419,95	10,35
Trenčiansky	41	6 403 247,11	1	224 260,52	3,50
Nitriansky	35	5 302 438,53	3	414 780,46	7,82
Žilinský	65	9 766 648,87	2	272 084,81	2,79
Banskobystrický	61	9 290 078,22	5	708 364,87	7,62
Prešovský	86	11 929 606,89	13	1 949 009,00	16,34
Košický	71	10 695 136,77	13	2 079 258,42	19,44
Národný projekt	18	125 330 867,13	8	59 927 670,58	47,81
Nadregionálny projekt	6	2 974 278,68	0	0	0
Spolu	418*	186 631 706,78*	47**	65 841 848,61	35,28

*Údaje nezohľadňujú projekty TP

** Zdôvodnenie rozdielu hodnôt uvedených v Tabuľke č. 72 t.j. počet projektov cielene zameraných na MRK (50) a v texte uvedený počet zazmluvnených 47 projektov s príspevkom k HP MRK je nasledovné: RO považoval pri vypracovaní Výročnej správy OPV za rok 2009 za projekty cielene zamerané tie, ktoré priamo riešia problematiku MRK. Takýchto projektov bolo schválených 50 v opatrení 3.1 priamo zameranom na MRK a z nich si 32 projektov uviedlo, že prispievajú k HP MRK prostredníctvom ukazovateľa výsledku relevantného k HP MRK. Počet 47 projektov s príspevkom k HP MRK zahŕňa iba projekty, ktoré v rámci zazmluvnenia v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 - 2013 obsahujú záväzný ukazovateľ výsledku s relevanciou k HP MRK. Týchto bolo v sledovanom období zazmluvnených už vyššie uvedených 32 v opatrení 3.1, 7 v rámci opatrenia 3.2 a 8 národných projektov = spolu 47 projektov. Neskôr po predložení Výročnej správy OPV za rok 2009 došlo ku komunikácii medzi RO, koordinátorom HP MRK a CKO, na základe ktorej sa prijal konsenzus, že v budúcom období bude nutné aj v rámci projektov cielene zameraných na MRK uvádzať výlučne iba projekty, ktoré majú zazmluvnený ukazovateľ výsledku relevantný k HP MRK. Následne RO v druhom polroku 2010 zabezpečil prostredníctvom dodatkov doplnenie takéhoto ukazovateľa do zmlúv a taktiež požiadal CKO o doplnenie relevancie projektov HP MRK aj v ITMS. Preto uvedený rozdiel v počtoch vo Výročnej správe OPV za rok 2009 odráža aktuálny stav ku koncu roka 2009, ktorý na základe uvedených prijatých opatrení RO bude vo Výročnej správe OPV až rok 2010 odstránený (počty budú zhodné: projekt cielene zameraný = projekt s príspevkom) a bude už reflektovať aj upravený stav projektov v ITMS.

K 31.12.2009 bolo celkovo zazmluvnených 47 projektov s príspevkom k HP MRK, z toho v Trnavskom kraji 2 projekty, v Trenčianskom kraji 1 projekt, v Nitrianskom 3 projekty, v Žilinskom 2 projekty a 5 projektov v Banskobystrickom kraji. Najviac zazmluvnených projektov s príspevkom k HP MRK dosiahli Košický a Prešovský kraj, každý s rovnakým počtom 13 zazmluvnených projektov. Z celkového počtu 47 projektov s príspevkom k HP MRK deklarovalo príspevok k HP MRK 8 národných projektov (ide o 4 zrkadlové národné projekty) a výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP MRK v národných projektoch predstavuje takmer polovicu (47,81%) z celkovej výšky zazmluvnených prostriedkov v národných projektoch. Celková výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF všetkých 46 zazmluvnených projektov s príspevkom k HP MRK dosiahla 65 841 848,61 EUR, čo predstavuje viac ako tretinu (35,28%) z celkovej zazmluvnenej sumy všetkých projektov.

Plnenie cieľov podľa NSRR a SKI HP MRK

Cieľom HP MRK zadefinovaným v NSRR je **zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok.**

V rámci OPV je realizácia HP MRK uplatňovaná najmä prostredníctvom špecifického cieľa „Vzdelávanie“ Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity.

Vzhľadom na problémy (popísané bližšie v kapitole 4.1.2 VS 2009) s vykazovaním príspevku projektov zazmluvnených v rámci výziev a priamych zadaní vyhlásených v roku 2009 na

opatrenia 1.1, 2.1, 2.2, 4.1 a 4.2, je v týchto projektoch možné príspevok k HP MRK sledovať na základe skutočnosti, že žiadateľom bol tento príspevok k HP MRK deklarovaný a popísaný v ŽoNFP a následne vyhodnotený vo fáze odborného hodnotenia. Sledovanie do akej miery projekty z týchto výziev prispievajú k HP MRK môže byť predmetom kontroly na mieste.

Aj keď v rámci špecifického opatrenia 2.2 OPV neboli zadefinované aktivity explicitne zamerané na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne MRK a k 31.12.2009 žiadny zo zazmluvnených projektov nedeclaroval príspevok k HP MRK, možno povedať, že výsledky dosiahnuté v projektoch budú mať nepriamo vplyv na MRK, vo forme poskytovania kvalitnejších zdravotníckych služieb.

Výzva v rámci prioritnej osi 3 s kódom OPV-2009/3.1/01-SORO bola priamo zameraná na zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a uľahčenie prístupu k vzdelávaniu MRK, čo sú zároveň aj parciálne ciele HP MRK. Aktivity schválených projektov v rámci tejto výzvy sú zamerané napríklad na prípravu a tvorbu pedagogickej dokumentácie, učebníc, učebných textov, učebných pomôcok a príručiek s cieľom umožniť integráciu MRK do systému vzdelávania na základných školách, ďalej špeciálne projekty zamerané na vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií na ZŠ, ako aj inováciu didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov. V rámci prioritnej osi 3 bola vyhlásená aj výzva s kódom OPV-2009/3.2/01-SORO, kde boli oprávnenými žiadateľmi aj Reedukačné centrá. K zverencom týchto zariadení patria aj žiaci z MRK. Realizáciou aktivít so zameraním na výchovno-vzdelávacie činnosti a praktické zručnosti sa zvýši úroveň a účinnosť vzdelávania príslušníkov MRK, ako aj potenciál uplatnenia sa na trhu práce a včlenenia sa do spoločnosti.

V rámci národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ zazmluvnenému v roku 2009 v rámci opatrenia 1.1 budú do jeho aktivít rovnomerne zahrnutí pedagogickí zamestnanci aj MŠ, v ktorých sa vzdelávajú deti MRK. Súčasťou vzdelávacích aktivít bude aj multikultúrna výchova a výchova a vzdelávanie detí z málo podnetného sociálneho prostredia. Pozornosť sa bude sústreďovať aj na posilnenie spolupráce a efektívnejšej koordinácie činností pedagogických zamestnancov MŠ s rodičmi rómskych detí. Pedagogickí zamestnanci získajú v projekte kompetencie, ktoré napomôžu skvalitňovať ich výchovu a vzdelávanie aj vo vzťahu k deťom z MRK.

Monitorovanie príspevku projektov k HP MRK bude sledované v priebehu ich implementácie hlavne prostredníctvom ukazovateľov výsledku s relevanciou k HP MRK, ku ktorých plneniu zaväzuje prijímateľa zmluva o poskytnutí NFP a ktorých dosiahnuté hodnoty musí prijímateľ vykazovať v priebežných monitorovacích správach. Monitorovanie príspevku projektov k HP MRK bude taktiež predmetom kontrol na mieste.

4.1.2. Problémy spojené s implementáciou HP MRK

V súvislosti s opatrením 3.1, problémom pri implementácii HP MRK v roku 2009 bola skutočnosť, že v rámci pôvodnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP bol na ÚSVRK doručený malý počet žiadostí, v dôsledku čoho bola výzva prehodnotená a aktualizovaná. RO OP V bol nútený reagovať na túto skutočnosť a plánovať prípravu priebežnej výzvy na opatrenie 3.1 OPV, ktorá priamo reaguje na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, na neskoršie obdobie (predpoklad druhá polovica roka 2010).

Vzhľadom na potrebu zásadnejšieho prepracovania plánovaného národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komúní“ vyplývajúcu z dohody Metodicko-pedagogického centra a Štátneho pedagogického ústavu o zakomponovaní nových projektových aktivít do návrhu projektu, nebolo vyhlásené v roku 2009

priame zadanie na tento národný projekt. Priame zadanie je na základe schváleného harmonogramu priamych zadaní na predkladanie národných projektov plánované na rok 2010.

Ďalším vážnym problémom bola skutočnosť, že na základe Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý vstúpil do platnosti 1.12.2008 a na neho nadväzujúce uskutočnené zmeny vo verejnom portáli ITMS, bolo potrebné zmeniť resp. sprísniť spôsob vykazovania príspevku projektu k HP podľa pravidiel metodického pokynu popísaného v bode 13, písmena h) „Projekty, ktoré deklarujú príspevok k plneniu cieľov horizontálnych priorít, musia použiť minimálne jeden ukazovateľ výsledku s relevanciou k príslušnej horizontálnej priorite v ITMS“. Túto zásadu začal uplatňovať RO na základe písomného stanoviska CKO až od výziev vyhlásených po dátume vydania metodického pokynu, t.j. po 1.12.2008. Z tohto dôvodu projekty zazmluvňované v roku 2009 v rámci výziev a priamych zadaní spreď 1.12.2008 nemali povinnosť deklarovať príspevok k HP prostredníctvom ukazovateľa výsledku. Vzhľadom na skutočnosť, že údaje o projektoch s príspevkom k HP vo VS 2008 vychádzajú iba z toho, či si žiadateľ v ŽoNFP vyznačil relevanciu k HP, údaje vo VS 2009 sú odlišné a odrážajú už nový stav od vydania metodického pokynu CKO (projekt s príspevkom k HP musí obsahovať v ITMS a teda aj v zmluve ukazovateľ výsledku s relevanciou k HP).

4.2. Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

4.2.1. Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 74 uvádza plnenie fyzických ukazovateľov NSRR za HP RP k 31.12.2009.

Tabuľka č. 74: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	3 980753,26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 980 753,26
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet osôb cieľovej skupiny	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

skupiny zapojených do podporených projektov – ženy (počet)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55 – 64 (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

K 31.12.2009 bolo v rámci OPV zazmluvnených 14 projektov s príspevkom k HP RP, pričom výška NFP (EÚ zdroje +ŠR) v uvedených projektoch dosiahla výšku 3 980 753,26 EUR.

Vzhľadom na to, že realizácia projektov s príspevkom k HP RP začala až v druhej polovici roka 2009, nedochádza zatiaľ k napĺňaniu hodnôt projektových ukazovateľov s relevanciou k HP RP, čo sa zároveň odráža aj v napĺňaní ukazovateľov HP RP na úrovni NSRR. Napĺňanie hodnôt týchto ukazovateľov sa v nadväznosti na projektové ukazovatele predpokladá v priebehu roka 2010.

Tabuľka č. 75 uvádza stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP k 31.12.2009.

Tabuľka č. 75: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EÚ zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP RP	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP RP (EÚ zdroje)	% zazmluvnenia k HP RP z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=(E/C)*100
Bratislavský	20	2 365 623,55	0	0	0
Trnavský	15	2 573 781,03	0	0	0
Trenčiansky	41	6 403 247,11	1	224 260,52	3,50
Nitriansky	35	5 302 438,53	1	94 184,19	1,78
Žilinský	65	9 766 648,87	1	131 112,87	1,34
Banskobystrický	61	9 290 078,22	1	207 583,93	2,23
Prešovský	86	11 929 606,89	1	174 589,93	1,46
Košický	71	10 695 136,77	7	1 308 311,83	12,23
Národný projekt	18	125 330 867,13	0	0	0
Nadregionálny projekt	6	2 974 278,68	2	1 223 964,01	41,15
Spolu	418*	186 631 706,78*	14	3 364 007,28	1,80

*Údaje nezohľadňujú projekty TP

V sledovanom období bolo zazmluvnených 14 projektov s príspevkom k HP RP, z toho v v Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji po 1 projekte. Najviac zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP dosiahol Košický kraj s počtom 7 zazmluvnených projektov. Nadregionálne projekty s príspevkom k HP RP boli v sledovanom období zazmluvnené 2, národné projekty neboli zazmluvnené s príspevkom k HP RP žiadne. Celkový počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP bol 14 projektov s výškou zazmluvnených prostriedkov zo zdrojov EÚ 3 364 007,28 EUR, čo predstavuje 1,80% z celkovej výšky zazmluvnených prostriedkov EÚ v projektoch OPV.

RO v období k 31.12.2009 neimplementoval žiaden národný projekt s príspevkom k HP RP. SORO pre OPV implementovali spolu 14 projektov s príspevkom k HP RP – ASFEU 13 projektov v hodnote 2 288 809,58EUR, MZ SR 1 projekt v hodnote 1 075 197,70 EUR. Implementácia týchto 14 projektov začala až v 2. polroku 2009.

Údaje o projektoch s príspevkom k HP RP uvádzané vo VS 2009 sú odlišné od údajov uvádzaných vo VS 2008. Uvedený rozdiel je dôsledkom problémov s definovaním relevantných ukazovateľov HP RP v číselníku ukazovateľov. RO musel na základe týchto problémov pristúpiť k jednotnému riešeniu problematiky vykazovania údajov o príspevku OPV k HP. Po dohode s jednotlivými koordinátormi HP je teda za projekt s príspevkom k HP považovaný taký projekt, ktorý v ŽoNFP deklaroval príspevok k HP, tento príspevok bol vyhodnotený v rámci odborného hodnotenia a projekt má v zmluve o NFP uvedený minimálne jeden ukazovateľ výsledku k danej HP. Vzhľadom na uvedené je teda počet a hodnota projektov s príspevkom k HP RP k 31.12.2009 nižšia. Z rovnakého dôvodu nebolo možné vyhodnocovať napĺňanie fyzických ukazovateľov HP, keďže ich sledovanie bolo zachytené v Zmluvách o poskytnutí NFP až po vstupe Metodikého pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013 do platnosti.

Plnenie cieľov podľa NSRR

Hlavným cieľom HP RP podľa kapitoly 4.3.5 NSRR je „Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie“, pri dosahovaní ktorého sa OP zameriava na vytváranie takých podmienok, ktoré by viedli k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia, resp. k zabezpečeniu rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, spoločenského a pracovného života. OPV uvedený cieľ zadefinovaný v NSRR napĺňa prostredníctvom sledovania špecifických cieľov Systému koordinácie a implementácie HP RP.

Plnenie cieľov podľa SKI HP RP

OPV prispieval v sledovanom období k napĺňaniu špecifických cieľov definovaných v SKI HP RP prostredníctvom 14 implementovaných projektov v rámci prioritných osí 2 (1 projekt) a 3 (13 projektov) a to nasledovne:

- prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov:
 - ciele 2.3: Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska ich integrácie medzi zdravú populáciu (prieskum v rámci externého hodnotenia); Zvýšenie miery uplatnenia absolventov vzdelávania (prieskum v rámci externého hodnotenia);
 - ciele 3.1: Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní, Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie), Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek;
 - cieľ 4: Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k týmto skupinám.
- prioritná os 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami:
 - cieľ 2.1: Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím;
 - cieľ 2.2: Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám;
 - ciele 2.3: Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska ich integrácie medzi zdravú populáciu (prieskum v rámci externého hodnotenia), Zvýšenie miery uplatnenia absolventov vzdelávania (prieskum v rámci externého hodnotenia);
 - cieľ 4: Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k týmto skupinám.

4.2.2. Problémy spojené s implementáciou HP RP

Vážnym problémom v rámci implementácie HP RP bola skutočnosť, že na základe Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý vstúpil do platnosti 1.12.2008 a na neho nadväzujúce uskutočnené zmeny vo verejnom portáli ITMS, bolo potrebné zmeniť resp. sprísniť spôsob vykazovania príspevku projektu k HP podľa pravidiel metodického pokynu popísaného v bode 13, písmena h) „Projekty, ktoré deklarujú príspevok k plneniu cieľov HP, musia použiť minimálne jeden ukazovateľ výsledku s relevanciou k príslušnej HP v ITMS“.

Túto zásadu začal uplatňovať RO na základe písomného stanoviska CKO až od výziev vyhlásených po dátume vydania metodického pokynu, t.j. po 1.12.2008. Z tohto dôvodu projekty

zazmluvňované v roku 2009 v rámci výziev a priamych zadaní spred 1.12.2008 nemali povinnosť deklarovať príspevok k HP prostredníctvom ukazovateľa výsledku. Vzhľadom na skutočnosť, že údaje o projektoch s príspevkom k HP vo VS 2008 vychádzajú iba z toho, či si žiadateľ v ŽoNFP vyznačil relevanciu k HP, údaje vo VS 2009 sú odlišné a odrážajú už nový stav od vydania metodického pokynu CKO (projekt s príspevkom k HP musí obsahovať v ITMS a teda aj v zmluve aj ukazovateľ výsledku s relevanciou k HP).

Uvedené problémy boli odhalené v rámci prípravy podkladov pre vypracovanie VS 2009. Zároveň bolo zistené, že nie vo všetkých výzvach a priamych zadaniach vyhlásených po 1.12.2008 boli medzi projektovými ukazovateľmi uvedené aj ukazovatele s relevanciou k HP RP. RO prijal na základe uvedeného do budúcnosti opatrenia, aby všetky v budúcnosti vyhlásené výzvy a písomné vyzvania obsahovali relevantné ukazovatele výsledku s relevanciou k HP RP. Na základe týchto zistení, ako aj po dohode s koordinátorom HP RP boli v priebehu apríla 2010 upravené nasledovné dokumenty: programový manuál OPV, manuál pre hodnotiteľa, príručka pre žiadateľa, príručka pre prijímateľa, vzorový formulár ŽoNFP. Z pohľadu žiadateľa bola výrazná zmena vykonaná najmä v príručke pre žiadateľa. Príručka bola doplnená o konkrétne ciele HP RP s uvedením relevancie k jednotlivým prioritným osiam OPV. Do príručky boli tiež v spolupráci s koordinátorom HP RP doplnené konkrétne príklady aktivít zamerané na napĺňanie cieľov HP RP. Úprava vzorového formulára ŽoNFP má zase žiadateľovi pomôcť správne vyplniť ŽoNFP a vyznačiť relevanciu k HP RP a vybrať správne a relevantné ukazovatele s relevanciou k HP RP. Všetky tieto opatrenia majú za cieľ zvýšiť informovanosť žiadateľov o HP RP, cieľoch tejto HP a možnostiach napĺňania týchto cieľov formou realizácie projektov financovaných z ESF prostredníctvom OPV a zvýšiť tak počet projektov OPV s relevanciou k HP RP.

4.3. Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

4.3.1. Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 76 uvádza plnenie fyzických ukazovateľov NSRR za HP TUR k 31.12.2009.

Tabuľka č. 76: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov s príspevkom k horizontálnej prioritě Trvalo udržateľný rozvoj (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	6	76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej prioritě trvalo udržateľný rozvoj (EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	54 351 214,86	146 880 818,12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	146 880 818,12
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Výdavky na	Dosiahnutý	N/A	3,79	4,56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,56

Ľudské zdroje- (verejné výdavky spolu na vzdelávanie) ako % z HDP (%)	výsledok										
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,2	5,2	5,2	5,2
	Východisko	4,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,4
Podiel obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania na 100 obyvateľov vo veku 25-64 rokov (%)	Dosiahnutý výsledok	3,9	3,3	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,3
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,5	12,5	12,5	12,5
	Východisko	4,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,6

K 31.12. 2009 je počet projektov s príspevkom k HP TUR 76. Celková výška NFP (EÚ zdroje + ŠR) v týchto projektoch je 146 880 818,12 EUR.

Tabuľka č. 77 uvádza stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP TUR k 31.12.2009.

Tabuľka č. 77: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EÚ zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP TUR	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP TUR (EÚ zdroje)	% zazmluvnenia k HP TUR z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8	D	E	$F=E/C \times 100$
Bratislavský	20	2 365 623,55	0	0	0
Trnavský	15	2 573 781,03	3	372 888,34	14,49
Trenčiansky	41	6 403 247,11	0	0	0
Nitriansky	35	5 302 438,53	4	511 903,73	9,65
Žilinský	65	9 766 648,87	3	402 389,31	4,12
Banskobystrický	61	9 290 078,22	13	2 016 133,67	21,70
Prešovský	86	11 929 606,89	15	2 309 413,80	19,36
Košický	71	10 695 136,77	20	3 194 468,97	29,87
Národný projekt	18	125 330 867,13	16	116 040 494,37	92,59
Nadregionálny projekt	6	2 974 278,68	2	261 212,30	8,78
Spolu	418*	186 631 706,78*	76	125 108 904,49	67,03

*Údaje nezohľadňujú projekty TP

K 31.12.2009 bolo zazmluvnených 76 projektov s príspevkom k HP TUR, z toho v Trnavskom kraji 3 projekty, v Nitrianskom 4 projekty, v Žilinskom 3 projekty, v Banskobystrickom kraji 13 projektov, v Prešovskom 15 projektov a v Košickom 20 projektov. Z nadregionálnych projektov boli 2 zazmluvnené s príspevkom k HP TUR. Z celkového počtu 76 projektov s príspevkom k HP TUR deklarovalo príspevok k HP MRK 16 národných projektov (ide o 8 zrkadlových národných projektov) a výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP TUR v národných projektoch predstavuje 92,59% z celkovej výšky zazmluvnených prostriedkov v národných projektoch. Celková výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF všetkých 76 zazmluvnených

projektov s príspevkom k HP TUR dosiahla 125 108 904,49 EUR, čo predstavuje viac ako dve tretiny (67,03%) z celkovej zazmluvnenej sumy všetkých projektov.

Plnenie cieľov podľa NSRR

Napĺňanie hlavného cieľa HP TUR uvedeného v kapitole 4.3.5. NSRR „Zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval TUR vo všetkých jeho zložkách, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ“ bolo v roku 2009 zabezpečené prostredníctvom usmerňovania žiadateľov o NFP vo výzvach a priamych zadaniach ako deklarovať príspevok k napĺňaniu cieľov HP TUR, zadaním ukazovateľov relevantných pre HP TUR vo výzvach a priamych zadaniach, školením odborných hodnotiteľov, ako aj zabezpečením informovania verejnosti o samotnom význame a zásadách HP TUR.

Vzhľadom na skutočnosť, že vzdelávanie je základným predpokladom pre podporu udržateľného rozvoja a pre zvyšovanie ľudského potenciálu pre riešenie environmentálnych, ekonomických a sociálno-kultúrnych rozvojových problémov, je prostredníctvom systematického vzdelávania uskutočňovaného v národných ako aj dopytovo - orientovaných projektoch zabezpečený súlad s uvedenými základnými piliermi TUR, najmä s pilierom sociálnym.

V rámci národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ realizovanom Metodicko – pedagogickým centrom sa bude z hľadiska presadzovania trvalo udržateľného rozvoja v materských školách prehlbovať demokratizácia a humanizácia vzdelávania, zvýšenie vzdelanostnej úrovne pedagogických zamestnancov (vrátane manažmentu), rozvoj vzdelávacích príležitostí a zabezpečenie rovnosti prístupu ku vzdelaniu.

Plnenie cieľov podľa SKI HP TUR

OPV v rámci prioritných osí 1 - 4 prispieva k plneniu nasledovných špecifických a čiastkových cieľov HP TUR zadaných v Systéme koordinácie implementácie HP TUR:

1. Zvýšenie ekonomickej prosperity (zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania)
3. Sociálna solidarita a inklúzia (zníženie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva).

Špecifický a čiastkový cieľ č. 1 bol v roku 2009 napĺňaný v rámci prioritných osí 1, 2 a 4 prostredníctvom aktivít zazmluvnených projektov v rámci opatrenia 1.1 a 4.1 a to zvyšovaním úrovne vzdelávania na ZŠ a SŠ inováciou a modernizáciou obsahu vzdelávania, získavaním a obnovovaním vedomostí a zručností pedagógov, ako aj modernizáciou vybavenia škôl. Špecifický a čiastkový cieľ sa naplňal aj vďaka projektom zazmluvneným v rámci výziev na opatrenie 1.2 a 4.2 orientujúcim sa na zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, ale aj vďaka aktivitám projektov opatrení 2.1 a 4.2 inováciou znalostí relevantných cieľových skupín prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a následného posilnenia konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky SR.

Plnenie špecifického cieľa č. 3 Sociálna solidarita a inklúzia, čiastkový cieľ „zníženie miery nezamestnanosti“ bolo v sledovanom období zabezpečené prostredníctvom vyhlásenia výziev a priamych zadaní zameraných na získanie kľúčových zručností účastníkov vzdelávacích aktivít. Plnenie čiastkového cieľa „posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva“ bolo v roku 2009 zabezpečené vyhlásením výziev na opatrenie 3.1 a 3.2.

Sledovaný čiastkový cieľ sa naplňa prostredníctvom aktivít projektov v rámci opatrenia 3.1, ktoré sú zamerané na sociálnu inklúziu MRK v oblasti zvýšenia vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu i prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania, úspešného pôsobenia MRK vo vzdelávaní v základných školách v obciach s koncentráciou MRK, vrátane celodenného výchovného procesu alebo prostredníctvom prípravy a tvorby pedagogickej dokumentácie, učebníc, učebných textov, učebných pomôcok a príručiek s cieľom umožniť integráciu MRK do systému vzdelávania na základných školách. Rovnako sa tento cieľ naplňa aj projektmi implementovanými v rámci opatrenia 3.2, ktoré sa orientujú na sociálnu inklúziu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami cez uľahčenie ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu, ako aj ich ďalšie vzdelávanie, celoživotné poradenstvo, inovácie metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych školách, skvalitňovanie učebných materiálov a realizáciu programov ďalšieho vzdelávania osôb pracujúcich s osobami zdravotne znevýhodnenými.

Plnenie čiastkového cieľa „zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva“ bolo v roku 2009 podporované nepriamo prostredníctvom vyhlásenia výzvy na opatrenie 2.2 zameranej na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a taktiež prostredníctvom implementácie projektov zameraných na vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve.

Monitorovanie príspevku projektov k HP TUR bude sledované v priebehu ich implementácie hlavne prostredníctvom ukazovateľov výsledku s relevanciou k HP TUR, ku ktorých plneniu zaväzuje prijímateľa zmluva o poskytnutí NFP a ktorých dosiahnuté hodnoty musí prijímateľ vykazovať v priebežných monitorovacích správach. Monitorovanie príspevku projektov k HP TUR bude taktiež predmetom kontrol na mieste.

4.3.2. Problémy spojené s implementáciou HP TUR

Vážnym problémom v rámci implementácie HP TUR bola skutočnosť, že na základe Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý vstúpil do platnosti 1.12.2008 a na neho nadväzujúce uskutočnené zmeny vo verejnom portáli ITMS, bolo potrebné zmeniť resp. sprísniť spôsob vykazovania príspevku projektu k HP podľa pravidiel metodického pokynu popísaného v bode 13, písmena h) „Projekty, ktoré deklarujú príspevok k plneniu cieľov HP, musia použiť minimálne jeden ukazovateľ výsledku s relevanciou k príslušnej HP v ITMS“.

Túto zásadu začal uplatňovať RO na základe písomného stanoviska CKO až od výziev vyhlásených po dátume vydania metodického pokynu, t.j. po 1.12.2008. Z tohto dôvodu projekty zazmluvňované v roku 2009 v rámci výziev a priamych zadaní pred 1.12.2008 nemali povinnosť deklarovať príspevok k HP prostredníctvom ukazovateľa výsledku. Vzhľadom na skutočnosť, že údaje o projektoch s príspevkom k HP vo VS 2008 vychádzajú iba z toho, či si žiadateľ v ŽoNFP vyznačil relevanciu k HP, údaje vo VS 2009 sú odlišné a odrážajú už nový stav od vydania metodického pokynu CKO (projekt s príspevkom k HP musí obsahovať v ITMS a teda aj v zmluve aj ukazovateľ výsledku s relevanciou k HP).

4.4. Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

4.4.1 Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 78 uvádza plnenie fyzických ukazovateľov NSRR za HP IS k 31.12.2009.

Tabuľka č. 78: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009

Ukazovatele	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
	7				1		3			

Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť	Dosiahnutý výsledok	0	4	51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť (EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	46 269 036,71	123 550 888,08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	123 550 888,08
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

V rámci HP IS bolo k 31.12.2009 v rámci OPV zazmluvnených 51 projektov s príspevkom k HP IS, pričom výška NFP (EÚ zdroje + ŠR) v uvedených projektoch dosiahla sumu 123 550 888,08 EUR.

Tabuľka č. 79 uvádza stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP IS k 31.12.2009.

Tabuľka č. 79: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EÚ zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP IS	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP IS (EÚ zdroje)	% zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	$\sum C=D$ v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8	D	E	F=E/C
Bratislavský	20	2 365 623,55	0	0	0
Trnavský	15	2 573 781,03	2	266 419,95	10,36
Trenčiansky	41	6 403 247,11	1	224 260,52	3,50
Nitriansky	35	5 302 438,53	3	414 780,46	7,82
Žilinský	65	9 766 648,87	2	272 084,81	2,79
Banskobystrický	61	9 290 078,22	5	708 364,87	7,62
Prešovský	86	11 929 606,89	14	2 064 369,93	17,30
Košický	71	10 695 136,77	14	2 189 206,18	20,47
Národný projekt	18	125 330 867,13	8	96 596 867,92	77,07
Nadregionálny projekt	6	2 974 278,68	2	2 484 767,40	83,54
Spolu	418*	186 631 706,78*	51	105 221 122,04	56,38

*Údaje nezohľadňujú projekty TP

K 31.12.2009 bolo zazmluvnených 51 projektov s príspevkom k HP IS, z toho v Trnavskom kraji 2 projekty, v Trenčianskom kraji 1 projekt, v Nitrianskom 3 projekty, v Žilinskom 2 projekty a 5 projektov v Banskobystrickom kraji. Najviac zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS dosiahli Košický a Prešovský kraj, každý s rovnakým počtom 14 zazmluvnených projektov. Národných projektov s príspevkom k HP IS bolo zazmluvnených 8 a 2 nadregionálne projekty. Celkový počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS bol 51 s výškou zazmluvnených prostriedkov 105 221 122,04 EUR, čo predstavuje viac ako polovicu (56,38%) z celkovej výšky zazmluvnených prostriedkov EÚ v projektoch OPV.

RO v období k 31.12.2009 implementoval 8 národných projektov s príspevok k HP IS, na ktoré bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP v hodnote 113 643 374,03 EUR.

SORO pre OPV implementovali spolu 43 projektov s príspevkom k HP IS, ASFEU implementovala 41 projektov v hodnote 6 984 258,28 a MZ SR implementovalo 2 nadregionálne projekty v hodnote 2 923 255,77 EUR.

Plnenie cieľov podľa NSRR

Hlavný cieľ HP IS uvedený v kapitole 4.3.5. NSRR „Podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT“ je napĺňaný v rámci prioritných osí 1 až 4 prostredníctvom aktivít projektov zavádzaním a využívaním prostriedkov IKT. Zavádzanie IKT a zefektívňovanie procesov prostredníctvom ich využívania prispieva podstatnou mierou k oveľa vyššej efektívnosti a účinnosti implementácie prvkov vedomostnej spoločnosti.

OPV uvedený cieľ zadaný v NSRR napĺňa prostredníctvom sledovania špecifických cieľov SKI HP IS.

Plnenie cieľov podľa SKI HP IS

OPV v rámci prioritných osí 1, 2 a 4 prispieva k plneniu nasledovných špecifických a čiastkových cieľov HP IS zadaných v Systéme koordinácie implementácie HP IS:

1. Informačná gramotnosť (vychovávať flexibilnú a konkurencieschopnú pracovnú silu schopnú uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti, zabezpečiť permanentnú inováciu IKT učiteľov a žiakov, poskytovať vzdelanie umožňujúce obyvateľom využívať výhody, ktoré informatizácia prináša, zvyšovať úroveň slovenského vysokého školstva, aby kvalitou a formami vzdelávania bolo konkurencieschopné s vyspelými krajinami EÚ, zabezpečiť permanentnú inováciu znalostí obyvateľstva ČŽV);

3. Široká dostupnosť internetu (modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT, podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch, podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu, podporovať školské multimediálne učebne).

Prioritná os 3 prispieva iba k plneniu vyššie uvedeného špecifického a čiastkového cieľa č. 1.

V národných projektoch „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ bude výsledkom nový multimediálny digitálny obsah, digitálne učebné pomôcky a metodické učebnice pre učiteľov pre výučbu vybraných predmetov, čím sa výrazne skvalitnia výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

V národnom projekte „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ bude výsledkom napr. vytvorenie inovačných učebných materiálov a pomôcok pre výchovno-vzdelávací proces v digitálnej forme, vytvorenie edukačného portálu. Národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ bude zameraný na uľahčenie prístupu k vzdelávacím programom a učebným zdrojom prostredníctvom moderných vzdelávacích foriem a technológií.

Nadregionálne projekty SORO MZ SR v rámci opatrenia 2.2, prispievali k napĺňaniu špecifického cieľa 1 Informačná gramotnosť a špecifického cieľa 3 Široká dostupnosť internetu, zadefinovaných v SKI HP IS. Ide o projekt Slovenskej lekárskej komory z výzvy OPV 2008/2.2/02, ktorý bol zazmluvnený v 1. polovici roka 2009 a projekt Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek z výzvy OPV 2009/2.2/01, ktorý bol zazmluvnený v 2. polovici roka 2009.

Plnenie špecifického cieľa č. 1 Informačná gramotnosť zabezpečovala SORO ASFEU prostredníctvom výziev v rámci prioritnej osi 3 „Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami“, konkrétne cez výzvy s kódmi OPV-2009/3.1/01-SORO a OPV-2009/3.2/01-SORO. Prostredníctvom projektov implementovaných v rámci opatrenia 3.1 dochádza k modernizácii obsahu vzdelávania aj prostredníctvom IKT. Zabezpečuje sa inovácia znalostí IKT nielen žiakov z MRK, ale i učiteľov v menej rozvinutých regiónoch. Špecifickým cieľom opatrenia 3.2 je podpora sociálnej inklúzie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce, čo v praxi znamená využívanie IKT vo vyučovacom procese. Vhodným príkladom je vytváranie nových vzdelávacích programov IKT alebo nákup výpočtovej techniky.

V rámci zazmluvnených projektov výziev SORO ASFEU na opatrenie 1.1 a 4.1 vyhlásených do konca roku 2008 sa merateľné ukazovatele s relevanciou k HP IS nezapracovali do Zmlúv o poskytnutí NFP, to znamená prijímatelia nemali povinnosť napĺňať dané ukazovatele. Bližšie informácie sú v časti 4.4.2 VS 2009.

Monitorovanie príspevku k HP IS bude sledované v priebehu ich implementácie hlavne prostredníctvom ukazovateľov výsledku s relevanciou k HP IS, ku ktorých plneniu zaväzuje prijímateľa zmluva o poskytnutí NFP a ktorých dosiahnuté hodnoty musí prijímateľ vykazovať v priebežných monitorovacích správach. Sledovanie do akej miery projekty prispievajú k HP IS môže byť predmetom kontroly na mieste.

4.4.2. Problémy spojené s implementáciou HP IS

Vážnym problémom v rámci implementácie HP IS bola skutočnosť, že na základe Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý vstúpil do platnosti 1.12.2008 a na neho nadväzujúce uskutočnené zmeny vo verejnom portáli ITMS, bolo potrebné zmeniť resp. sprísiť spôsob vykazovania príspevku projektu k HP podľa pravidiel metodického pokynu popísaného v bode 13, písmena h) „Projekty, ktoré deklarujú príspevok k plneniu cieľov HP, musia použiť minimálne jeden ukazovateľ výsledku s relevanciou k príslušnej HP v ITMS“.

Túto zásadu začal uplatňovať RO na základe písomného stanoviska CKO až od výziev vyhlásených po dátume vydania metodického pokynu, t.j. po 1.12.2008. Z tohto dôvodu projekty zazmluvňované v roku 2009 v rámci výziev a priamych zadaní pred 1.12.2008 nemali povinnosť deklarovať príspevok k HP prostredníctvom ukazovateľa výsledku. Vzhľadom na skutočnosť, že údaje o projektoch s príspevkom k HP vo VS 2008 vychádzajú iba z toho, či si žiadateľ v ŽoNFP vyznačil relevanciu k HP, údaje vo VS 2009 sú odlišné a odrážajú už nový stav od vydania metodického pokynu CKO (projekt s príspevkom k HP musí obsahovať v ITMS a teda aj v zmluve aj ukazovateľ výsledku s relevanciou k HP).

5. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA

OPV prispieva k realizácii odporúčaní Spoločenstva EÚ pre zamestnanosť v oblasti sociálnej inklúzie, vzdelávania a odbornej prípravy, čím naplňa článok 4 ods. 1 nariadenia ES č. 1081/2006.

Svojím zameraním naplňa odporúčania EÚ o zamestnanosti, Európsku stratégiu zamestnanosti, Lisabonskú stratégiu EÚ a nadväzuje na strategické dokumenty SR (Stratégia podpory rastu zamestnanosti na základe reformy sociálneho systému a trhu práce, Národný akčný plán zamestnanosti na roky 2004-2006), Pracovný program Komisie „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“, Memorandum o celoživotnom vzdelávaní, Bolonská deklarácia, Odporúčanie Európskeho Parlamentu a Rady z 18.12.2006 o kľúčových kompetenciách pre CŽV (2006/962/ES). Vzdelávanie je v týchto strategických dokumentoch jedným zo základných kameňov podpory ekonomickej a sociálnej aktivity a zamestnateľnosti. Zámerom OPV je v týchto intenciách reforma vzdelávacieho systému a zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily.

OPV je plne v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva pre ekonomickú, sociálnu a územnú kohéziu definujúcimi základný rámec pre NSRR členských krajín s cieľom presadiť harmonický, vyrovnaný a udržateľný rozvoj ES.

Prioritné osi Operačného programu vychádzajú a plne podporujú rozvojovú časť Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 - Národnej lisabonskej stratégie, ktorá avizuje vo svojom úvode, že „dlhodobá konkurencieschopnosť SR sa dá zabezpečiť len jediným spôsobom: vytváraním podmienok pre rozvoj tzv. „vedomostnej ekonomiky“. Sústreďujú sa predovšetkým na témy v rámci druhého a tretieho usmernenia: „Zlepšenie vedomostí a inovácie pre rast“ a „Väčšie množstvo a kvalitnejšie pracovné miesta“.

V nadväznosti na úlohu Lisabonskej stratégie, ktorá vyzdvihuje dôležitú úlohu vzdelávania ako integrálnej súčasti ekonomickej a sociálnej politiky ako nástroja na posilnenie konkurencieschopnosti Európy vo svete a ako záruky pre zabezpečenie súdržnosti európskych spoločností a plného rozvoja jej občanov, je rozvoj vysoko kvalitného odborného vzdelávania a prípravy rozhodujúcim faktorom v otázkach podpory sociálnej integrácie, súdržnosti, mobility a zamestnanosti. V roku 2009 sa začala implementácia projektov z výziev v roku 2008 (8 výziev vyhlásených v rámci opatrenia 1.1 a 4.1) vyhlásených v súlade s Lisabonskou stratégiou, ktoré boli zamerané na podporu kľúčových kompetencií žiakov a pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ.

OPV je v súlade aj s nasledovnými programami:

Národný program reforiem SR na roky 2006-2008, schválený uznesením vlády SR č. 797 z 12.10.2005, vrátane dodatku k návrhu dodatku Národného programu reforiem SR na roky 2006-2008, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 1056 z 13.12.2006, vyzdvihuje budúcu prosperitu a konkurencieschopnosť SR v prestavbe tradičnej školy na modernú, podpore nadanej mládeže, aktívneho ovládania cudzích jazykov, podpore vyučovania a učenia pomocou informačných technológií, zvýšenia prístupnosti a kvality vysokoškolského vzdelávania, otvorenia systému ďalšieho vzdelávania, ako aj integrácie detí z marginalizovaných komunít do školského prostredia. V roku 2009 prebiehala implementácia projektov z výziev vyhlásených v roku 2008. V súlade s Národným programom reforiem SR na roky 2006-2008 boli v rámci OPV v roku 2008 vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP v opatreniach 1.1 a 4.1 OPV, ktoré boli zamerané na tvorbu a implementáciu rozvojových programov ZŠ a SŠ, ktorých dôrazom bolo najmä zvyšovanie kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania. Národný program reforiem SR na roky 2006-2008, časť III. 1 Moderná vzdelávacia politika má za cieľ podporovať ďalšie vzdelávanie, zabezpečenie súladu medzi

regionálnou ponukou programov ďalšieho vzdelávania a aktuálnymi potrebami regionálneho trhu práce.

Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010, schválený uznesením vlády SR č. 707 z 8.10.2008 bol vypracovaný v súlade so závermi Európskej rady z marca 2008. V roku 2008 vstúpili členské štáty EÚ do nového trojročného cyklu lisabonskej stratégie, čo sa odrazilo v prijatí daného dokumentu. Národný program reforiem prezentuje stav plnenia štrukturálnych politík, ktoré pozostávajú z opatrení Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 a krátkodobých opatrení Modernizačného programu Slovensko 21 a zároveň predkladá nové opatrenia na roky 2008 – 2010 v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Národný program reforiem SR na roky 2008-2010 sa v relevantných častiach zameriava na informatizáciu školstva, tvorbu inovatívnych študijných materiálov a pomôcok, prostredníctvom čoho sa má vo všetkých druhoch škôl a školských zariadení Slovenska prikrčiť k vybudovaniu adekvátnej komunikačnej a informačnej infraštruktúry. Má sa taktiež inovovať obsah vzdelávania a pre učebný proces sa majú vypracovať nové materiálno-didaktické prostriedky (učebnice a učebné texty) a uskutočniť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov či zaviesť kariérový systém v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve. V oblasti systému vysokého školstva sa o.i. pristúpi k pružnejšiemu riadeniu VŠ. V súlade s uvedenými opatreniami boli v roku 2009 vyhlásené nasledovné priame zadania pre národné projekty, ktoré majú svojim zameraním naplniť ciele tohto dokumentu:

- priame zadanie s názvom **„Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“** zamerané na vytvorenie a rozvíjanie efektívneho systému ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií pedagogických a odborných zamestnancov v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancov a v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti;
- priame zadanie s názvom **„Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy“** sa zameriava na vytvorenie a efektívne využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom procese na ZŠ a SŠ, čím sa sleduje modernizácia a zvýšenie kvality vzdelávania ako aj podpora reformy regionálneho školstva na ZŠ a SŠ.

V sledovanom období bolo vyhlásených aj niekoľko výziev na dopytovo - orientované projekty. Výzva v rámci opatrenia 3.1 s názvom **„Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít“** sa zameriavala na aktivizáciu a motiváciu žiakov z MRK a zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód ako nástroja pre inklúziu MRK do vyučovacieho procesu a spoločnosti. Predmetná výzva je navyše v súlade so **Strednodobou koncepciou rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITA – INTEGRITA – INKLÚZIA 2008 – 2013**, ktorá bola prijatá uznesením vlády SR č. 183/2008 z 26.3.2008 a **Koncepciou výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania** prijatou uznesením vlády SR č. 206 zo dňa 2.4.2008.

V rámci opatrenia 3.2. sa výzva – **„Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených“** zameriava na inováciu metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnej SŠ s cieľom podporiť kľúčové kompetencie zdravotne znevýhodnených žiakov a pedagogických zamestnancov

špeciálnej SŠ s využitím nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov a uľahčiť tak prístup osôb zdravotne znevýhodnených k vzdelávaniu na SŠ. Ďalšie aktivity projektov pochádzajúcich z tejto výzvy môžu byť zamerané na tvorbu a realizáciu programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených a osôb pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti s využitím inovácie didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie uvedených osôb.

Výzvy v rámci opatrení 1.2 a 4.2 s názvom „**Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji**“ sa zameriavali napr. na podporu zvyšovania kvality a flexibility vzdelávania na VŠ prostredníctvom inovácií foriem vzdelávania a prepojenia obsahu vzdelávania s potrebami vedomostnej spoločnosti ako i na zefektívnenie správy a manažmentu VŠ, zvýšenie kvality a rozvoja ľudských zdrojov a spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle **uznesenia vlády SR č. 367 zo 4.6.2008 k Modernizačnému programu Slovensko 21**.

Výzvy v rámci opatrení 2.1 a 4.2 „**Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch**“ boli zasa zamerané na podporu vzdelávania, ktoré reaguje na meniace sa požiadavky zamestnávateľa na kvalitu ľudských zdrojov a efektivitu ich riadenia. V zmysle hlavného cieľa opatrenia 2.1 a 4.2 budú podporované projekty zamerané na ďalšie vzdelávanie, ktoré vedie k prehĺbovaniu a rozširovaniu kvalifikácie v súlade s požiadavkami trhu práce a so **Stratégiou celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva**, ktorá bolo prijatá uznesením vlády SR č. 382/2007 z 25.4.2007. Aktivity výzvy sú súčasne zamerané aj na rámec aktivít pre celoživotný rozvoj kompetencií a kvalifikácií v súlade s **odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/962/ES z 18. 12. 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie - Európsky referenčný rámec**.

Výzva v rámci opatrenia 1.1 „**Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl**“ je zameraná na zvyšovanie efektívnosti a účinnosti školských vzdelávacích programov prostredníctvom zavádzania inovatívnych foriem a metód vzdelávania s cieľmi rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedené priame zadania a výzvy na dopytovo orientované projekty vychádzajú aj z ďalších materiálov:

Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Lisabonská stratégia pre Slovensko), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 140 zo dňa 16.2.2005. Jedná sa o národnú lisabonskú stratégiu, ktorá zdôrazňuje modernú vzdelávaciu politiku zameranú najmä na zmenu obsahu vyučovania; zlepšenie vzdelávania v oblasti cudzích jazykov a zručností v oblasti informačných technológií; zvyšovanie kvality učiteľov; rozširovanie nástrojov na rozvoj talentov detí a mládeže; podporovanie programov integrácie detí z marginalizovaných skupín do štandardného školského prostredia. Na ňu nadväzujú štyri Akčné plány (Akčný plán Vzdelávanie a zamestnanosť, Akčný plán Veda, výskum a inovácie, Akčný plán Informačná spoločnosť a Akčný plán Podnikateľské prostredie) schválené uznesením vlády SR č. 557 zo dňa 13.7.2005. OPV vychádza z **Akčného plánu pre oblasť vzdelávanie a zamestnanosť**, ktorý v časti Moderná vzdelávacia politika definuje priority a stanovuje úlohy, ktoré sú považované za kľúčové z pohľadu celkovej prestavby tradičnej školy na modernú. Kladie dôraz na oblasť práce s nadanou mládežou, zvýšenia prístupnosti a kvality vysokoškolského vzdelávania, na zavedenie celkovej zmeny obsahu vyučovania od memorovania informácií smerom k schopnosti ich

získavať, vyhodnocovať a využívať. Zámerom je takisto vytvoriť prístupný, modulárny a trhový systém celoživotného vzdelávania, posilniť a zlepšiť vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov a zručností v oblasti informačných technológií pre každého absolventa SŠ, zlepšovať kvalitu učiteľov, podporovať programy integrácie detí z marginalizovaných skupín do štandardného školského prostredia spojené s ich podporou, kvalitu a konkurenciu pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania. Výzvy na predkladanie ŽoNFP vyhlásené v roku 2009 v rámci opatrení 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 a 4.2 boli v súlade s týmto Akčným plánom pre oblasť vzdelávania a zamestnanosti (keďže boli zamerané na tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov, podporu inovatívnych foriem vzdelávania na VŠ, programy a kurzy pre žiakov ZŠ z MRK zameriavajúce sa na ich začlenenie do formálneho vzdelávacieho procesu, inováciu metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu osôb zdravotne znevýhodnených a podporu ďalšieho vzdelávania). Rovnako tomu bolo i pri priamych zadaniach.

V opatrení 2.2 OPV sa má rešpektovaním požiadaviek jednotlivých regiónov SR a zdravotníckych zariadení na poskytovanie a zvýšenie možností celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov dosiahnuť účelná špecializácia a efektívne prepojenie celoživotného vzdelávania s potrebami miestneho a regionálneho trhu práce. A to formou aktívneho zapojenia samospráv, vzdelávacích inštitúcií, profesijných združení a komôr, čo je v súlade so Stratégiou konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. Napĺňanie cieľov tejto stratégie smeruje k zlepšeniu prístupu zdravotníckych pracovníkov k ďalšiemu vzdelávaniu, vytvoreniu funkčného modelu financovania ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a stabilizácie zdravotníckych pracovníkov spojením zdrojov zamestnávateľa, verejných financií a zamestnanca. V súlade s uvedeným boli v roku 2009 v rámci opatrenia 2.2 vyhlásené výzvy na dopytovo - orientované projekty s názvom **“Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov”** a **“Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve”**

Svojím zameraním OPV napĺňa **Európsku stratégiu zamestnanosti**. Jedným z jej opatrení pre zvýšenie zamestnanosti a lepšiu pripravenosť pre trh práce je zmena resp. prispôbenie systému vzdelávania/jeho inovovanie na požiadavky trhu práce. Vzdelávanie a zdokonaľovanie zručností predstavujú v Európskej stratégii zamestnanosti jeden zo základných kameňov podpory zamestnateľnosti. V týchto intenciách je zámerom OPV reforma vzdelávacieho systému a zvyšovanie kvalifikovanej pracovnej sily, a to aj prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k CZV.

Oblasť ďalšieho vzdelávania bola práve predmetom priameho zadania s názvom **„Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“**. Toto priame zadanie prostredníctvom vytvárania a rozvíjania systému ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov pôsobí však nielen na samotných pedagogických zamestnancov, ale sekundárne i na ich žiakov, ktorí v dôsledku zlepšenia znalostí svojich učiteľov budú taktiež disponovať znalosťami a zručnosťami, potrebnými pre lepšie prispôbenie sa požiadavkám trhu práce.

Oblasť ďalšieho vzdelávania bola riešená aj prostredníctvom dopytovo - orientovaných výziev (v rámci opatrení 2.1 a 4.2). Výzvy opatrení 2.1 a 4.2 s názvom **„Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch“** boli zamerané na podporu vzdelávania, ktoré reaguje na meniace sa požiadavky zamestnávateľa na kvalitu ľudských zdrojov a efektivitu ich riadenia. Oprávnenou aktivitou v rámci týchto výziev bola tvorba a realizácia vzdelávacích programov pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania a lektorov ďalšieho vzdelávania, so zameraním na prehĺbovanie a rozširovanie kvalifikácie, odbornej spôsobilosti a rozvoj kľúčových kompetencií pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický vzhľadom

na nové technológie, inovačné procesy a ich použitie v praxi. Ciele a aktivity týchto výziev čiastočne podporujú inovácie a zlepšenie integrácie zamestnancov na trhu práce. Napríklad cieľom projektu s názvom „PROMETEUS – PROjektový ManažmEnTna Európskych Štandardoch“ predloženým spoločnosťou AJS Management Slovakia s.r.o., je získanie akreditácie a transformovanie metodík vzdelávania s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami cieľových skupín zvyšovaním ich kvality a vzdelanostnej úrovne. Medzi špecifické ciele patrí adaptácia nových metodík v SR, vytvorenie e-learningového portálu pre nové metodiky, získanie akreditácie 27 nových kurzov. Projekt apeluje na podporu vytvárania a rozvoja efektívneho systému ďalšieho vzdelávania zameraného na zvyšovanie a prispôsobovanie kvalifikácií požiadavkám vedomostnej spoločnosti a uľahčenie prístupu k efektívnemu učeniu sa po celý život. Cieľovou skupinou projektu sú lektori ďalšieho vzdelávania a osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na apríl 2010.

Výzvy v rámci opatrení 1.2 a 4.2 s názvom „**Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji**“ sú okrem iného orientované na tvorbu a inováciu študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti. Trh práce však v súčasnej dobe nie je možné vytrhnúť z kontextu požiadaviek globalizácie. Preto napr. aj osvojenie si cudzieho jazyka (či už ide o znalosť na všeobecnej úrovni alebo i o vyššiu znalosť na úrovni oboru) má nezanedbateľný význam z pohľadu pripravenosti absolventov VŠ byť konkurencieschopnými nielen na domacom ale i na európskom trhu práce. Predmetné výzvy sa na uvedený cieľ zameriavajú prostredníctvom ďalších oprávnených aktivít, a to konkrétne prostredníctvom podpory výučby cudzích jazykov na vysokých školách a prostredníctvom vytvárania študijných programov vo svetovom jazyku. Spomedzi aktivít, na ktoré sa predmetné výzvy zameriavajú a ktoré majú jasnejšiu relevanciu vo vzťahu k trhu práce, možno ešte spomenúť napr. tvorbu nástrojov na sledovanie uplatnenia sa absolventov VŠ v praxi, či podporu zvýšenia záujmu o štúdium matematiky, prírodných vied, informatiky a ostatných technických študijných odborov.

Pri výzve v rámci opatrenia 1.1 „**Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl**“ ako aj pri výzvach zameraných na integráciu znevýhodnených skupín do spoločnosti (výzva v rámci opatrenia 3.1 s názvom „**Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít**“ a výzva v rámci opatrenia 3.2 s názvom „**Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených**“) možno hovoriť o vzdelávaní za účelom získania zručností potrebných na trhu práce. Pri posledných dvoch spomenutých výzvach je potrebné poukázať na skutočnosť, že podpora sociálnej inklúzie príslušníkov MRK do vzdelávacieho procesu a podpora kľúčových kompetencií zdravotne znevýhodnených žiakov zvyšuje šance týchto skupín na ich neskoršie profesijné uplatnenie sa.

V rámci opatrenia 2.2. boli výzvy na dopytovo - orientované projekty s názvom „**Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov**“ a „**Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve**“ zamerané na hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a iných foriem ďalšieho vzdelávania. Potreba sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vyplýva predovšetkým z potreby zlepšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ochrane pacienta v transformujúcich sa zdravotníckych zariadeniach nachádzajúcich sa v procese zmien. Zavedením inovácie obsahu, metód a foriem ďalšieho

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa však skvalitní i ich odborná spôsobilosť a kompetenčný profil.

6. TECHNICKÁ POMOC

TP je súčasťou OPV a jej hlavným cieľom je zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV, v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.

V rámci OPV je TP:

- osobitnou prioritnou osou č. 5 pre cieľ K, ktorej účelom je podporovať realizáciu prioritných osí č. 1, 2 a 3 OPV;
- osobitným opatrením č. 4.3 pre cieľ RKZ, ktorého účelom je podporovať realizáciu prioritnej osi č. 4 OPV.

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.7.2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 dáva iniciatívnu možnosť jednotlivým členským krajinám využiť finančné prostriedky na aktivity spojené s prípravou, riadením, monitorovaním, hodnotením, informovaním a kontrolou operačného programu a zároveň aj na aktivity previazané s posilnením administratívnych kapacít na implementáciu programov (článok 46).

Bod 2 článku 46 (TP členských štátov) dáva možnosť jednotlivým členským krajinám vypracovať OP TP a/alebo v rámci jednotlivých operačných programov disponovať aj samostatnou prioritnou osou TP. V zmysle tohto nariadenia je TP OPV vyčlenená ako osobitná samostatná prioritná os pre cieľ K a opatrenie TP pre cieľ RKZ v rámci OPV.

Pre oblasť TP sa uplatňujú tieto prioritné témy¹³:

a) Prioritná téma 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola

Príprava, monitorovanie, vykonávanie a kontrola implementácie pomoci zo ŠF pokrýva nasledujúce aktivity:

- personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly programov, projektov a HP, vrátane činností zriadených výborov a komisií ŠF vrátane vzdelávania personálu;
- potrebné materiálno-technické zabezpečenie (napr. spotrebný materiál, dopravné prostriedky, prístroje, software a iné) súvisiace s riadením a kontrolou pomoci zo ŠF;
- zabezpečenie služieb (dokumentov a iné) súvisiacich s prípravou, riadením a kontrolou ŠF na úrovni programov, projektov a HP.

b) Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia

Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia ŠF pokrýva nasledujúce aktivity:

- poskytovanie informácií, šírenie povedomia o operačnom programe a zabezpečenie publicity operačných programov na primeranej úrovni v zmysle článku 69 nariadenia Rady

¹³ V zmysle prílohy č. II Nariadenia komisie (ES) č. 1828/2006 (Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 – 2013).

(ES) č. 1083/2006 a Oddielu 1 nariadenia Komisie č. 1828/2006 pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť;

- vytváranie sietí kontaktných miest a informačných a komunikačných kanálov;
- príprava a implementácia Komunikačného plánu (ďalej len „KoP“);
- zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov, realizovanie aktivít pre monitorovanie a vyhodnocovanie absorpčnej kapacity a pod.;
- zabezpečenie jednotlivých hodnotení realizácie operačného programu v súlade s požiadavkami na hodnotenie podľa č. 47 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vrátane predbežného hodnotenia v procese prípravy NSRR a operačného programu;
- vypracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení vplyvu na životné prostredie, regionálnych analýz a iných analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním operačného programu.

6.1. Projekty TP OPV

V roku 2009 bolo schválených v rámci OPV 8 projektov TP OPV (bližšie uvedené v Tabuľke č. 80), z toho 4 projekty boli schválené v rámci cieľa K a 4 projekty v rámci cieľa RKZ, osobitne za prioritnú tému 85 a 86. V roku 2009 prebiehala realizácia 10 projektov TP OPV (4 RO, 4 SORO – ASFEU, 2 SORO - MZ SR). Zároveň bola v roku 2009 naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov TP OPV na roky 2007 – 2008 prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO. K 31.12.2009 boli riadne ukončené 2 projekty TP OPV.

Tabuľka č. 80: Prehľad projektov TP OPV schválených k 31.12.2009

85/86	názov projektu	suma projektu (EUR)	ciele projektu	stav projektu
85	Technická pomoc OP V pre Cieľ Konvergencia – I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit *	1 447 918,74	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa Konvergencia v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP V	realizácia
85	Technická pomoc OP V pre Cieľ RKZ– I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit *	66 719,78	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci RKZ v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP V	realizácia
86	Technická pomoc OP V pre Cieľ Konvergencia – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita *	157 013,88	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa Konvergencia	realizácia
86	Technická pomoc OP V pre Cieľ RKZ – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita *	5 642,97	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa RKZ	realizácia
85	Technická pomoc OPV pre Cieľ Konvergencia	2 463 300,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa Konvergencia v súlade	realizácia

	2009 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola		s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP V	
85	Technická pomoc OPV pre Cieľ RKaZ 2009 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	71 900,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci RKZ v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP V	realizácia
86	Technická pomoc OPV pre Cieľ Konvergencia 2009 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	157 700,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa Konvergencia	realizácia
86	Technická pomoc OPV pre Cieľ RKaZ 2009 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	4 900,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa RKZ	realizácia

85/86	názov projektu	suma projektu (EUR)	ciele projektu	stav projektu
85	Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 85 za roky 2007,2008	1 509 692,62	Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie	realizácia
85	Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 85 za roky 2007,2008	36 878,44	Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie	realizácia
86	Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 86 za roky 2007,2008	512 341,40	Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie	projekt ukončený
86	Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 86 za roky 2007,2008	16 265,02	Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie	projekt ukončený
85	Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 85 za rok 2009	2 192 968,93	Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie	realizácia
85	Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 85 za rok 2009	63 171,94	Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie	realizácia
86	Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 86 za rok 2009	510 972,71	Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu	realizácia

			prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie	
86	Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 86 za rok 2009	14 719,38	Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie	realizácia
85	Technická pomoc pre OPV Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za roky 2010**	2 646 343,44	Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie.	projekt vytvorený
85	Technická pomoc pre OPV Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 85 za roky 2010**	132 658,06	Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie.	projekt vytvorený
86	Technická pomoc pre OPV Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za roky 2010**	548 350,00	Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie.	projekt vytvorený
86	Technická pomoc pre OPV Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 86 za roky 2010**	22 000,00	Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie.	projekt vytvorený
85/86	názov projektu	suma projektu (EUR)	ciele projektu	stav projektu
85	Projekt využívania technickej pomoci, I. ***	1 188 425,72	Zabezpečiť administratívne kapacity a materiálno-technické vybavenie na MZ SR ako SORO za účelom implementácie opatrenia 2.2	realizácia
85	Projekt využívania technickej pomoci, II. ***	199 062,50	Zabezpečiť administratívne kapacity a materiálno-technické vybavenie na MZ SR ako SORO za účelom implementácie opatrenia 2.2	realizácia

* Uvedené projekty TP sú projektmi na obdobie 1.1.2007 – 31.12.2008.

** Uvedené projekty TP na obdobie 1.1.2010 – 31.12.2010 boli schválené ešte v roku 2009.

*** Uvedené projekty sú projektmi na obdobie od 1.1.2007 – 31.12.2015 a boli predložené a schválené v roku 2008.

6.2. Prehľad využitia prostriedkov

Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31.12.2009 v rámci OPV (spoločne za RO a SORO) je uvedený v Tabuľke č. 81 a Tabuľke č. 82.

Tabuľka č. 81: Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31.12.2009 - cieľ K

Prioritné činnosti	zazmluvnená suma			čerpaná suma		
	€	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu	€	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej čerpanej sumy na TP programu
Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie (Prioritná téma 85)	360 765,23	1,28	2,67	9 220,01	0,03	0,27
Hodnotenie a štúdie (Prioritná téma 86)	44 199,53	0,16	0,33	0,00	0,00	0,00
Informovanie a publicita (Prioritná téma 86)	1 490 772,63	5,28	11,01	364 314,24	1,29	10,63
Mzdy (Prioritná téma 85)	8 949 448,84	31,70	66,13	2 760 593,93	9,78	80,58
Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady (Prioritná téma 85)	645 317,56	2,28	4,77	30 729,54	0,11	0,90
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) (Prioritná téma 85)	1 497 045,00	5,30	11,06	207 332,01	0,73	6,05
Ostatné (Všeobecné služby) (Prioritná téma 85)	546 541,25	1,93	4,04	53 765,54	0,19	1,57
Spolu	13 534 090,04	47,93	100	3 425 955,27	12,13	100

K 31.12.2009 dosiahla úroveň kontrahovania v rámci cieľa K 47,93% z alokácie uvedeného cieľa (zdroj ESF), pričom čerpanie predstavovalo 12,13%. Preto je možno považovať čerpanie finančných prostriedkov technickej asistencie Cieľa K na úrovni 12,13% (z celej alokácie na technickú pomoc v rámci cieľa K) za primerané vo vzťahu k vyššie dosiahnutým ukazovateľom na konci tretieho roku programového obdobia 2007 – 2013 (pričom reálna implementácia OPV na úrovni projektov začala až na prelome rokov 2008/2009).

Tabuľka č. 82: Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31.12.2009 - cieľ RKZ

Prioritné činnosti	zazmluvnená suma			čerpaná suma		
	€	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu	€	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej čerpanej sumy na TP programu
Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie (Prioritná téma 85)	11 637,36	1,39	2,68	180,23	0,02	0,13
Hodnotenie a štúdie (Prioritná téma 86)	448,95	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00
Informovanie a publicita (Prioritná téma 86)	47 583,99	5,68	10,94	10 809,49	1,29	7,70

Mzdy (Prioritná téma 85)	266 687,61	31,83	61,33	122 095,52	14,57	87,02
Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady (Prioritná téma 85)	25 246,37	3,01	5,81	1 036,59	0,12	0,74
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) (Prioritná téma 85)	50 806,18	6,06	11,68	4 479,98	0,53	3,19
Ostatné (Všeobecné služby) (Prioritná téma 85)	32 445,13	3,88	7,46	1 699,24	0,20	1,21
Spolu	434 855,59	51,91	100	140 301,05	16,75	100

K 31.12.2009 dosiahla úroveň kontrahovania v rámci cieľa RKZ 51,91% z alokácie uvedeného cieľa (zdroj ESF), pričom čerpanie predstavovalo 16,75%. Preto je možno považovať čerpanie finančných prostriedkov technickej asistencie cieľa RKZ na úrovni 16,75% (z celej alokácie na technickú pomoc v rámci cieľa RKZ) za primerané vo vzťahu k vyššie dosiahnutým ukazovateľom na konci druhého roku programového obdobia 2007 – 2013 (pričom reálna implementácia OPV na úrovni projektov začala až na prelome rokov 2008/2009).

7. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

Veľmi dôležitý prostriedok na podporu efektívneho využitia finančných prostriedkov zo ŠF a KF je aj presná a cieleňá informovanosť o pomoci EÚ poskytnutá pre potenciálnych žiadateľov o NFP, žiadateľov o NFP, prijímateľov NFP a verejnosti.

RO pre OPV sa snaží zabezpečiť využitie prostriedkov pre informovanie a publicitu, čo najhospodárnejšie, najefektívnejšie a najúčinnnejšie. Tento proces je preto podporovaný spolupracou a koordináciou práce medzi RO a SORO (ASFEU a MZ SR) v rámci PSpreP na úrovni referentov RO a SORO. Na národnej úrovni RO koordinuje svoju činnosť v oblasti informovania a publicity s činnosťou CKO prostredníctvom účasti v PSpreP a na nadnárodnej úrovni má RO zástupcu v PSpreP The Information & Communication Platform - INFORM Network.

7.1. Základné dokumenty, nariadenia a zákony týkajúce sa informovania a publicity

MŠ SR ako RO pre OPV v sledovanom období zabezpečovalo realizovanie informovania a publicity v súlade s nasledovnými dokumentmi:

- v zmysle čl. 69 všeobecného nariadenia a jeho aktualizácií, zabezpečia CKO a RO informovanie občanov EÚ a prijímateľov s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov;
- Vykonávacie nariadenie v čl. 2 až 10 definuje náležitosti informačných a komunikačných opatrení, podávania informácií o využívaní ŠF a KF, riadiacich a kontrolných systémov s popisom postavenia a úloh subjektov zapojených do implementácie ŠF a KF. Vymedzuje náležitosti prípravy, vykonania a monitorovania KoP, ako aj jeho obsahovú náplň. Popisuje základné náležitosti implementácie KoP, ako aj povinnosti a kompetencie subjektov zapojených do implementácie KoP, v súlade s ktorými je potrebné poskytovať prijímateľom jasné a podrobné informácie o realizácii OP. Nevyhnutné je informovanie prijímateľov o ich začlenení do zoznamu prijímateľov, uverejneného v súlade s týmto

nariadením. Základné technické charakteristiky informačných a komunikačných opatrení, ktoré musia byť všetkými zainteresovanými subjektmi rešpektované, sú uvedené v čl. 9 vykonávacieho nariadenia;

- Systém riadenia ŠF a KF 2007-2013 (aktualizácie - 3.0, 3.1, 3.2) definuje štandardné základné procesy a postupy riadenia ŠF a KF, ktoré sú záväzné pre všetky subjekty zodpovedné za implementáciu operačného programu. Upravuje zároveň aj minimálne štandardy pre oblasť informovania a publicity. Cieľom je zjednotiť a zefektívniť postupy aj pri realizácii aktivít na dosiahnutie maximálnej dostupnosti informácií; prehĺbvanie informovanosti o cieľoch a možnostiach pomoci poskytovanej zo ŠF a KF; zlepšenie transparentnosti v súvislosti s využívaním ŠF a KF; vytvorenie podmienok na maximálne možnú úspešnosť implementácie schválených programových dokumentov a na zvyšovanie kvality predkladaných projektov v rámci jednotlivých operačných programov; posilňovanie absorpčnej kapacity;
- Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám;
- Smernica č. 2/2007-I z 15.1.2007 ktorou sa upravuje spôsob komunikácie MŠ SR s verejnosťou;
- Smernica č. 13/2008-I zo 4.4.2008 ktorou sa upravuje postup zamestnancov MŠ SR pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

7.2. Dokumenty v oblasti informovania a publicity

7.2.1 Strategické dokumenty v oblasti informovania a publicity

- **Komunikačný plán**

KoP pre OPV a OPVaV je zásadným dokumentom RO v oblasti informovania a publicity. Je informačnou a komunikačnou stratégiou, ktorá obsahuje opatrenia pre informovanosť a publicitu v rámci programového obdobia v rokoch 2007-2013. Sú tu stanovené spôsoby a nástroje využívané na šírenie včasných, správnych a komplexných informácií určených pre cieľové skupiny, potenciálni žiadatelia o NFP, prijímatelia a verejnosť. Potenciálnymi žiadateľmi o NFP sú subjekty, ktoré sa neskôr môžu stať žiadateľmi o NFP.

MŠ SR vypracovalo na obdobie rokov 2007-2013 spoločný KoP pre OPV aj OPVaV, ktorý bol po zapracovaní pripomienok SORO predložený EK 26.3.2008. EK bol schválený bez pripomienok dňa 5.5.2008.

Pre zabezpečenie kontinuity aktivít publicity predkladá SORO každoročne RO plán zabezpečenia informovanosti a publicity na príslušný kalendárny rok.

- **Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV**

Manuál pre informovanie a publicitu je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF, ktorý definuje minimálne štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o ES a programoch podporovaných z prostriedkov ES a o OP.

RO vytvoril spoločný *Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV*. V priebehu roka 2009 bol aktualizovaný dva krát v zmysle aktualizácií Systému riadenia ŠF a KF.

- **Ročný operatívny plán informovania a publicity pre OPV a OPVaV**

V roku 2009 sa realizácia informovania a publicity pre RO a ASFEU riadila dokumentom *Ročný operatívny plán informovania a publicity pre OPV a OPVaV na rok 2009*. Bol vypracovaný prostredníctvom spolupráce RO a ASFEU s cieľom jednotnej prezentácie OPV a koordinácie jednotlivých aktivít z časového aj finančného hľadiska. Dokument sa v priebehu roka 2009 niekoľko krát aktualizoval. Plne nadväzuje na informačnú a komunikačnú stratégiu stanovenú

v KoP. Obsahuje konkrétne opatrenia pre informovanosť a publicitu v roku 2009 a stanovuje spôsob a nástroje využívané na šírenie včasných, správnych a komplexných informácií určených potenciálnym žiadateľom o NFP, prijímateľom a širokej verejnosti.

- **Operatívny plán publicity pre opatrenie 2.2 OPV**

MZ SR ako SORO sa riadilo pri realizácii informačných aktivít dokumentom *Operatívny plán publicity pre opatrenie 2.2 OPV na rok 2009*. Dokument je v súlade s informačnou a komunikačnou stratégiu stanovenou v KoP. Publicita stanovená v dokumente sa zameriava na poskytovanie komplexných odborných informácií o opatrení 2.2 OPV a o možnostiach čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom ESF v rámci opatrenia 2.2 OPV.

Publikované strategické dokumenty

- **publikácia „Operačný program Vzdelávanie“** – úplné znenie OPV (schválený 7.11.2007) – RO celkom vydalo 1000 ks knižného vydania a 1 x elektronickú publikáciu,
- **Programový manuál k operačnému programu Vzdelávanie** - RO vydalo 1 x elektronickú publikáciu,
- **Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie** – RO vydáva elektronické publikácie aktuálneho znenia VS za predchádzajúci kalendárny rok 1 x ročne (po schválení dokumentu zo strany MV a EK).

7.3. Koordinácia publicity na národnej a nadnárodnej úrovni

V roku 2009 RO a SORO spolupracovali a zabezpečovali šírenie včasných, správnych a komplexných informácií, efektívneho informovania a realizácie publicity o pomoci zo ŠF EÚ a OPV.

Administratívne kapacity pre zabezpečenie informovania a publicity sa na RO a SORO zmenili - k dispozícii spolu za RO aj SORO 15 pracovníci venujúci sa oblasti informovania a publicity. Štruktúra administratívneho zabezpečenia pre účely informovania verejnosti k 31.12.2009 je uvedená v Tabuľke č. 83.

Tabuľka č. 83: Administratívne zabezpečenie k 31.12.2009

	Počet pracovných pozícií pre OPV
RO (Manažér pre informovanie a publicitu)	2
SORO – ASFEU (Manažér publicity, vedúci odboru publicity)	3
SORO – ASFEU (Regionálny manažér publicity)	8
SORO – MZ SR (Manažér pre informovanie a publicitu, koordinujúci manažér)	2
SPOLU	15

Administratívne zabezpečenie je prispôsobené podľa alokácie finančných prostriedkov na OPV a v nadväznosti na procesy zabezpečenia informovania a publicity. Pre zabezpečenie koordinácie implementovania informačno-komunikačných aktivít sú vytvorené pracovné skupiny na rôznych úrovniach. Dostatočné šírenie informácií je zabezpečené aj prostredníctvom RIK, ktoré sú rozmiestnené strategicky na úrovni 8 samosprávnych krajov.

Pracovníci v oblasti publicity sa priebežne zúčastňujú interných a externých školení. Manažéri informovania a publicity RO a SORO – MZ SR v sledovanom období absolvovali školenie

organizované CKO pod názvom: “Komunikačný tréning, rétorika a prezentácia pre využívanie v oblasti informovania a publicity o implementácii ŠF”.

7.3.1. Pracovná skupina pre publicitu RO/SORO

Úlohou Pracovnej skupiny pre publicitu RO/SORO (ďalej len „PSpreP“) je spolupráca pri implementovaní informačno-komunikačných aktivít na úrovni RO a SORO pre OPV a OPVaV. PSpreP je zložená z: MIP RO pre OPV a OPVaV, MIP za MZ SR a Manažérov publicity pre OPV a OPVaV za SORO – ASFEU.

Zasadnutie sa konalo dňa 13.7.2009. Program zasadnutia sa venoval hlavne vykazovaniu monitorovacích ukazovateľov v oblasti publicity v prílohách polročných monitorovacích správach SORO. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole 2.1.7.3 VS 2009.

7.3.2. Regionálne informačné kancelárie

Fungovanie RIK preukazuje už druhým rokom dôslednú koordináciu postupov RO a SORO pri zabezpečení poskytovania informácií a publicity o OPV a možnostiach čerpania finančných prostriedkov z ESF v regióne. Cieľom RIK je sprostredkovať informácie a podávať osobné konzultácie, čo umožňuje presnejšiu informovanosť žiadateľov o NFP a pozitívom je aj priame získanie spätnej väzby, aké ďalšie informácie si vyžaduje verejnosť a potenciálnych žiadatelia o NFP, čo umožňuje pružnejšie reagovať na požiadavky ohľadne poskytovania informácií. RIK plnia funkciu kontaktného bodu v regióne. Informácie sú poskytované formou osobných konzultácií, telefonicky a písomne aj prostredníctvom e-mailu.

Manažéri publicity poskytujú informácie o zverejnených výzvach na predkladanie ŽoNFP, informujú verejnosť o stanovených dátumoch predkladania ŽoNFP a zároveň sú nápomocní pri vyplňaní predpísaných formulárov v rámci osobných konzultácií zameraných na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej ŽoNFP a jej príloh. Na uvedenú konzultáciu sa žiadateľ o NFP môže objednať výhradne prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, ktorý je sprístupnený približne dva týždne pred uzávierkou každej výzvy.

RIK v jednotlivých samosprávnych krajoch poskytujú nielen poradenstvo, ale zameriavajú sa aj na nasledovné činnosti:

- zabezpečujú šírenie informácií o aktuálnych výzvach na predkladanie ŽoNFP v regiónoch;
- spolupracujú na zabezpečení informačných podujatí (workshopy, semináre, informačné dni, konferencie) organizovaných v regiónoch;
- zabezpečujú vypracovanie a zverejnenie odpovedí na často kladené otázky žiadateľov o NFP;
- zabezpečujú publicitu všetkých schválených projektov z regiónov;
- zabezpečujú distribúciu informačných materiálov a propagačných predmetov v regiónoch;
- zabezpečujú reklamné a inzertné služby v regionálnych médiách.

Tu sa tiež ukázalo ako veľmi prospešné využívanie ďalších informačných zdrojov, ako aj distribúcia publikácií, využívanie poskytovania informácií na digitálnych médiách atď. Tým sa napomohlo rozšíriť všeobecné informácie o OPV a zároveň zvýšiť povedomie o ES a ŠF.

7.3.3. Spolupráca s CKO

CKO je zodpovedný za koordináciu aktivít v oblasti informovania a publicity na národnej úrovni v rámci NSRR. CKO koordinuje PSpreP, ktorá bola vytvorená za účelom koordinovania informačno-komunikačných aktivít na úrovni NSRR a jednotlivých OP. Členom tejto pracovnej skupiny sú i zástupcovia RO - MIP za OPV.

MIP pre OPV spolupracujú s CKO formou dodávania informácií a podkladov týkajúcich sa OPV. Príslušné informácie sú zverejňované na informačnom portáli www.nsrr.sk.

Počas roku 2009 sa uskutočnili dve zasadnutia PSpreP, a to dňa 27.4.2009 a 10.12.2009 venované KoP OPTP pre NSRR a informačným aktivitám CKO na rok 2009, tiež KoP a informačným aktivitám jednotlivých RO a zástupcov HP na rok 2009 a plánovaným aktivitám na rok 2010 Odznali aj informácie z rokovania Výboru COM pre koordináciu fondov (COCOF) a zo zasadnutia pracovnej skupiny na úrovni členských štátov EÚ – INFORM. Na zasadnutiach boli prerokované aj aktuálne informácie týkajúce sa spoločného informačného portálu www.nsrr.sk a spoločného informačného spravodaja o fondoch EÚ – EUROKOMPAS. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole 2.1.7.3 VS 2009.

7.3.4. Spolupráca na nadnárodnej úrovni

Na nadnárodnej úrovni je MIP OPV ako zástupca RO za OPV členom skupiny The Information & Communication Platform - INFORM Network, ktorej cieľom je združovať MIP všetkých OP so zámerom výmeny skúseností a identifikovania spôsobov zlepšovania kvality komunikačných aktivít, zvyšovania povedomia o výhodách intervencií Spoločenstva medzi potenciálnymi prijímateľmi a vo verejnosti a zlepšovať visibilitu projektov financovaných z EÚ. Komunikácia medzi členmi skupiny prebieha formou šírenia informácií a výmeny skúseností prostredníctvom e-mailovej komunikácie a prostredníctvom internetovej platformy pracovnej skupiny INFORM na stránke: http://forums.ec.europa.eu/regional_policy/inform/.

V sledovanom období sa uskutočnili 2 zasadnutia pracovnej skupiny INFORM a to dňa 15-16.6.2009 a 1-2.12.2009. Obe stretnutia sa uskutočnili v Bruseli.

7.4. Aktivity v oblasti informovania a publicity realizované RO a SORO

Aktivity v oblasti informovania a publicity boli zamerané na všetky cieľové skupiny (potenciálni žiadatelia o NFP, žiadatelia o NFP, prijímatelia NFP a široká verejnosť) podľa potrieb týchto cieľových skupín. Pre verejnosť boli poskytované všeobecné informácie o ŠF EÚ a Operačných programoch. Potenciálnym žiadateľom boli určené informačno-komunikačné aktivity zamerané na priblíženie spektra možností, ktoré ponúka OPV. Žiadateľom boli poskytované konkrétne informácie vedúce k úspešnému predloženiu ŽoNFP. Prijímatelia NFP boli oboznamovaní so správnymi postupmi pri realizácii projektu, vrátane postupov vykonávania publicity projektu. Na budovanie a upevňovanie povedomia a dobrého mena EÚ v súvislosti so ŠF EÚ boli realizované komunikačné aktivity na zabezpečenie publicity úspešne zrealizovaných projektov (success stories) pre všetky kategórie cieľových skupín.

Pri realizácii jednotlivých informačno-komunikačných aktivít bola venovaná osobitná pozornosť prínosu pre potenciálnych prijímateľov a širokú verejnosť.

Na realizáciu aktivít boli využité nasledovné informačno-komunikačné nástroje a prostriedky uvedené v časti 7.4.1.

Realizácia aktivít v oblasti informovania a publicity v roku 2009 sa riadila KoP OPV a OPVaV a bola konkrétne usmernená a špecifikovaná dokumentmi *Ročný operatívny plán informovania a publicity pre OPV a OPVaV na rok 2009* pre RO a SORO - ASFEU a *Operatívny plán publicity pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie na rok 2009* pre SORO - MZ SR. Tieto

dokumenty uvádzajú nástroje a prostriedky, ktoré sa použili v roku 2009 na realizáciu aktivít v oblasti informovania a publicity.

Pre vytvorenie jednotného imidžu a podpory dobrého mena OP je využívaná **jednotná vizuálna identita**. Je dodržiavaná najmä prostredníctvom loga OPV, na ktoré bol spracovaný dizajn manuál. Logo OPV je povinné na všetkých tlačovinách, ale aj na iných informačno-komunikačných médiách, a pod.

V sledovanom období RO so zámerom uľahčiť využívanie povinných prvkov publicity realizoval vypracovanie log (vlajka EÚ vrátane odkazu na EÚ a ESF, resp. ŠF a logo OPV) v tzv. „krivkách“ – uvedené logá sú zverejnené a voľne dostupné pre prijímateľov a širokú verejnosť na stránke RO www.minedu.sk.

Pre potreby označovania majetku RO povinnými prvkami publicity dalo RO v sledovanom období vyhotoviť 2 ks samonamáčacích pečiatok obsahujúcich vlajku EÚ, odkaz na EÚ a ESF (pečiatka č. 1) a logo OPV (pečiatka č. 2). Pri komunikácii s cieľovými skupinami je využívaná v čo najväčšom rozsahu, aby ju dokázali ľahko rozpoznať a asociovať s predmetnou problematikou OPV.

Za účelom jednotnej komunikačnej stratégie na prezentáciu OPV slúži aj dizajn manuál ASFEU z ktorého vychádza prezentácia jednotnej vizuálnej identity ASFEU.

Dodržiavanie jednotnej vizuálnej identity je tiež usmerňované podpornými dokumentmi, ako je Manuál pre publicitu OPV a OPVaV, ktorý je aktualizovaný podľa potreby. Sú tu definované technické charakteristiky opatrení v oblasti informovania a publicity. (znak EÚ, odkaz na EÚ, Odkaz na ESF a Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva - v prípade OPV ide o vyhlásenie „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“).

7.4.1. Aktivity v oblasti informovanosti a publicity

A) Veľká informačná aktivita OPV

Veľkou informačnou aktivitou pre rok 2009 bola *Výročná konferencia ASFEU*. Konala sa dňa 4.6.2009 pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Hlavnou témou programu „Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja na Slovensku z fondov EÚ“ bolo vyhodnotenie doterajšej činnosti ASFEU, ako aj čerpanie a implementácia ŠF EÚ za rok 2008 v rámci OPV a OPVaV. Na konferencii boli vyhodnotené aj národné projekty implementované MŠ SR, ako aj činnosť MZ SR, ktoré zastrešuje opatrenie 2.2 v rámci OPV.

Príklady úspešných dopytovo - orientovaných projektov schválených v rámci OPV a OPVaV prezentovali zástupcovia z centier excelentného výskumu, Slovenskej akadémie vied a ako prvý príklad implementácie úspešného projektu OPV bol prezentovaný projekt s názvom Moderná škola – základ života predstavil riaditeľ Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave.

Za RO prezentovali:

- Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja z pohľadu MŠ SR
Ing. Ján Mikolaj CSc., podpredseda vlády a minister školstva SR
- Priority vzdelávania, výskumu a vývoja v SR v rámci OPV a OP VaV
PhDr. Mária Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí MŠ SR

Za SORO – ASFEU

- Zhodnotenie činností ASFEU za rok 2008 a plánované vyhlásenie výziev na rok 2009
Ing. Alexandra Drgová, generálna riaditeľka ASFEU MŠ SR pre ŠF EÚ

- Vyhodnotenie ukončených výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPV za rok 2008
Mgr. Jarmila Barátová PhD., poverená riadením sekcie implementácie OPV
- Vyhodnotenie ukončených výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci OPVaV za rok 2008
Ing. Katarína Kellenbergerová, riaditeľka sekcie implementácie OPVaV

Za SORO – MZ SR pre opatrenie 2.2

- Zhodnotenie činnosti MZ SR – SORO opatrenia 2.2 OPV -
Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve za rok 2008 a plánované vyhlásenie výziev na rok 2009
Mgr. Edmund Škorvaga, riaditeľ odboru programov EÚ

Celkový počet účastníkov bol 137.

B) III. riadne zasadnutie MV pre OPV

Dňa 9.6.2009 sa uskutočnilo III. riadne zasadnutie MV pre OPV.

MV pre OPV otvorila PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí MŠ SR, ako tajomníčka MV pre OPV a poverená riadiť zasadnutie v súlade s rokovacím poriadkom v neprítomnosti predsedu výboru. Zasadnutie sa uskutočnilo za účasti zástupcov EK p. Santiaga Lorancu Garcíu, p. Zuzany Harmathovej, p. Martiny Pinkovej a p. Natálie Dianiškovej.

MV pre OPV prerokoval a schválil s pripomienkami VS 2008, ktorá sleduje vývoj v jeho implementácii. Ďalej bola schválená *zápisnica z II. riadneho zasadnutia monitorovacieho výboru*, ktoré sa konalo 4.6.2008, *Plán hodnotení OPV na programové obdobie 2007-2013 a aktualizácia prílohy č. 5 operačného programu Vzdelávanie - Zoznam merateľných ukazovateľov OPV*. Členovia výboru ďalej vzali na vedomie II. verziu *Programového manuálu k operačnému programu Vzdelávanie*.

Odznali tu takisto informácie o pokroku v implementácii OPV, o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP národných projektov vyhlásených priamymi zadaniami a tiež o zabezpečení informovania a publicity OPV. Súčasťou programu MV pre OPV boli aj prezentácie prijímateľov vybraných národných projektov.

Počet účastníkov na MV pre OPV: **26 členov MV**.

C) VS o vykonávaní OPV za rok 2008

EK schválila VS za rok 2008 dňa 12.11.2009. VS bola EK druhýkrát predložená na schválenie po zapracovaní pripomienok dňa 20.10.2009 (po schválení členmi MV pre OPV na III. riadnom zasadnutí MV pre OPV dňa 9.6.2009). VS bola zverejnená na internetovom portáli www.minedu.sk v decembri 2009. Obsahuje údaje o implementácii OPV dosiahnuté na úrovni prioritných osí v monitorovacích a finančných ukazovateľoch. Správa takisto obsahuje informáciu o príspevku plnenia OPV k HP definovaným v NSRR na roky 2007-2013.

D) Tlačové besedy a konferencie k OPV

Tlačová beseda, ktorá sa uskutočnila 31.3.2009 sa venovala prezentácii národných projektov a dopytovo - orientovaných projektov. Minister školstva SR Ján Mikoľaj zhodnotil aj úspechy v čerpaní financií zo ŠF EÚ v minulom aj súčasnom programovom období.

Dňa 4.6.2009 pri príležitosti konania Výročnej konferencie ASFEU zorganizovala ASFEU v spolupráci s MŠ SR tlačovú konferenciu, ktorej sa zúčastnil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikoľaj a Ing. Alexandra Drgová, generálna riaditeľka ASFEU.

Tlačová beseda na tému zhodnotenia školského roku 2008/2009 sa uskutočnila dňa 29.6.2009, Minister školstva SR Ján Mikoľaj prezentoval **základné zákony školskej reformy, spolu s vyhláškami i prehľad čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ**. Okrem zhodnotenia

práce rezortu Ján Mikolaj predstavil aj pripravované výzvy na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a úpravy systému financovania VŠ.

Dňa 12.11.2009 v rámci podujatia „Moderná škola cez objektív – Slávnostné odovzdávanie cien“ zorganizovala ASFEU v spolupráci s MŠ SR tlačovú konferenciu, ktorej sa zúčastnil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj, hovorkyňa MŠ SR Dana Španková a Ing. Alexandra Drgová, generálna riaditeľka ASFEU.

E) Konferencie prezentujúce OPV

Dňa 20- 21.4.2009 ASFEU v spolupráci s MŠ SR zorganizovala v Hornom Smokovci konferenciu s názvom „Podmienky získania finančnej podpory z operačného programu Vzdelávanie“. Konferencia sa konala za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Cieľom konferencie bolo oboznámiť cieľovú skupinu s možnosťami získania finančnej podpory z prostriedkov OPV spolufinancovaného z ESF v programovom období 2007 – 2013. Účastníci konferencie boli oboznámení s jednotlivými fázami schvaľovacieho procesu, s procesom implementácie schváleného projektu s dôrazom na povinnosti Prijímateľov NFP v oblasti projektového manažmentu, monitoringu a finančného riadenia projektu. PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí MŠ SR prezentovala OPV a NP v prezentácii „Informácia o Operačnom programe Vzdelávanie a predstavenie národných projektov“;

Dňa 4.6.2009 sa konala v Bratislave, Výročná konferencia ASFEU (Veľká informačná aktivita), kde za RO PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí MŠ SR prezentovala informácie o OPV v rámci prezentácie „Priority vzdelávania, výskumu a vývoja SR v rámci OPV a OPVaV“. (viac informácií sa nachádza v časti 7.4.1 A) Veľká informačná aktivita) Zástupcovia RO/SORO boli pozvaní organizátormi rôznych konferencií, kde prezentovali informácie o ŠF, OPV a o možnostiach čerpania finančných prostriedkov v rámci OPV. Údaje o podujatiach sa nachádzajú v Prílohe č. 9.

F) Semináre a podujatia prezentujúce OPV

Cieľom zabezpečenia informovania a publicity je aj posilňovanie absorpčnej kapacity v súvislosti s OPV. Nástroje na dosiahnutie efektivity v tejto podpornej činnosti sú rôzne, napr. vytvorenie možností na šírenie príkladov z osvedčenej praxe, zabezpečovanie školení a seminárov na výmenu skúseností, ako aj zaisťovanie aktivít na sledovanie a vyhodnocovanie, alebo podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov. V roku 2009 využilo RO/SORO nasledovné nástroje:

Informačné podujatia a semináre - ASFEU

Za účelom informovania *potenciálnych žiadateľov o NFP, úspešných žiadateľov o NFP a prijímateľov NFP* ASFEU zorganizovala v roku 2009 spolu 25 informačných seminárov a pracovných stretnutí. Pre *potenciálnych žiadateľov* sa informačné semináre zameriavali na prezentáciu podmienok výziev, oprávnené aktivity, oprávnené miesta realizácie projektu, cieľové skupiny, oprávnené výdavky a správne zostavenie rozpočtu, projektové ukazovatele, ukazovatele HP a podrobný opis projektu, vyplnenie formulára ŽoNFP. Semináre sa uskutočnili k výzvam na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.1, 3.2, 1.2, 4.2, 2.1 a 1.1. Pre *úspešných žiadateľov o NFP* a *prijímateľov NFP* boli informácie zamerané hlavne na predkladanie ŽoP, realizáciu projektov a predkladanie monitorovacích správ.

Celkovo sa na seminároch a pracovných stretnutiach zúčastnilo **1 301 účastníkov**.

Dátum a miesto konania informačných seminárov:

23.3.2009 Nitra;	20.8.2009 Žilina;
25.3.2009 Zvolen;	21.8.2009 Košice;

26.3.2009 Prešov; 24.8.2009 Bratislava;
27.3.2009 Košice; 22.10.2009 Žilina;
30.3.2009 Žilina; 23.10.2009 Košice;
31.3.2009 Trnava; 26.10.2009 Bratislava.
1.4.2009 Trenčín;
19.6.2009 Bratislava;
22.6.2009 Žilina;
23.6.2009 Košice;

Z hľadiska informovania a publicity významným podujatím bol „Deň otvorených dverí Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ“, ktorý sa uskutočnil dňa 25.6.2009. Cieľom tohto podujatia bolo oboznámiť návštevníkov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ, aktuálnych, plánovaných výzvach a schválených projektoch. Návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s manažmentom, ako aj pracovníkmi jednotlivých odborov ASFEU. Zástupcovia odborov projektového manažmentu a monitoringu, riadenia výdavkov, administrácie, informovania a publicity odpovedali účastníkom na otázky týkajúce sa problematiky ŠF a poskytovali konzultácie k projektom. Praktické skúsenosti z implementácie projektov sprostredkovali účastníkom úspešní Prijímatelia NFP z oblasti vedy a výskumu, ZŠ a SŠ, čo tvorilo jeden z tematických celkov - príklady úspešných realizovaných projektov z praxe. Prijímatelia NFP tu prezentovali vlastné praktické skúsenosti z procesu implementácie nasledujúcich projektov „Inovácia vzdelávania a kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov v prírodovedných predmetoch na základnej škole“ (ZŠ Klačno, Ružomberok); „Znalosť cudzích jazykov nám otvára dvere do sveta“ (Základná škola Kežmarská, Košice); „Program rozvoja Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava“ (Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Bratislava).

Celkový počet účastníkov bol 142.

Ďalšie podujatie „Moderná škola v praxi“, ktoré sa konalo dňa 27.8.2009, prezentovalo úspešné projekty Mestskej časti Bratislava – Dúbravka - [Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy](#), Základnej školy Sibírska v Prešove - [Jazykové vyučovanie - učenie sa jazykom](#), Základnej školy s materskou školou Tušická Nová Ves - [Škola tretieho milénia](#), Nitrianskeho samosprávneho kraja - [Model participácie súkromného sektora na praktickej a teoretickej príprave](#) cieľových skupín v oblasti poľnohospodárskeho školstva, Žilinského samosprávneho kraja - [Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji](#) a Strednej odbornej školy Jablonoňová vo Zvolene - [Moderné služby](#). Na podujatí sa zúčastnilo **spolu 98 účastníkov**.

Moderná škola cez objektív - vyhodnotenie fotografickej súťaže, sa konalo dňa 12.11.2009. Podujatie dalo priestor na prezentáciu úspešných projektov, konkrétne Moderná meracia technika a e-learning vo vyučovaní prírodných vied Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni a Škola tvorivého vzdelávania Základnej školy A. Kmeťa Levice. Celkový počet účastníkov bol 46.

Informačné semináre k výzvam a iné informačné aktivity – MZ SR

Informačný seminár k výzve "Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov" v rámci opatrenia 2.2 OPV sa konal dňa 10.6.2009 v Bratislave.

Témou seminára bola prezentácia výzvy, procesov predkladania a schvaľovania ŽoNFP a oprávnenosti výdavkov.

Na seminári sa zúčastnili **6 zástupcovia** potenciálnych žiadateľov o NFP.

Informačný seminár k výzve „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve“, kód: OPV 2009/2.2/02, ktorý sa konal dňa 14.10.2009 v Bratislave sa venoval prezentácii výzvy, procesov predkladania a schvaľovania ŽoNFP a oprávnenosti výdavkov. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia rozpočtových a príspevkových organizácií štátu. Výzva bola vyhlásená pre cieľové skupiny: odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

V poslednej časti seminára boli účastníci informovaní o procesoch súvisiacich s realizáciou projektov po ich schválení najmä v oblasti finančného riadenia projektov a monitorovania dosahovaných výsledkov.

Na seminári sa zúčastnilo **18 zástupcov** potenciálnych žiadateľov o NFP.

Školenie pre prijímateľa k výzve OPV 2008/2.2/02 sa uskutočnilo dňa 26.5.2009 v Bratislave. Oprávnený prijímateľ bola – Slovenská lekárska komora. Témou školenia bolo podrobné informovanie zástupcov prijímateľa o systéme a procesoch implementácie na projektovej úrovni. Na školení sa zúčastnili **10 zástupcovia prijímateľa**.

K výzve OPV 2008/2.2/03 vyhlásenej 19.11.2008 sa uskutočnilo 8 školení pre prijímateľov. Školenia, ktorých sa celkovo zúčastnilo **165** účastníkov, sa konali v nasledovných mestách a dátumoch:

Nitra 26.8.2009

Žilina 25.8.2009

Trnava 20.8.2009

Prešov 18.8.2009

Košice 19.8.2009

Trenčín 28.8.2009

Banská Bystrica 27.8.2009

Prešov 29.10.2009

Dňa 16.12.2009 sa v Bratislave v priestoroch MZ SR konalo školenie pre pracovníkov prijímateľa k implementácii projektu s cieľom prezentácie aspektov implementácie projektu, finančných aspektov riadenia a spracovania projektu, k príprave ŽoP, monitorovaniu a publicite.

Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve

Dňa 26.11.2009 sa v Bratislave uskutočnil 2. ročník Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve. Táto informačná aktivita, na ktorej sa SORO spolupodieľalo bola aj o úspešne zrealizovaných projektoch „best practise“ v rámci opatrenia 2.2 OPV. Hlavný organizátor bolo MZ SR. Cieľom bolo zvýšiť povedomie občanov aj o tom, ako prebieha proces realizácie opatrenia 2.2 OPV a aké sú možnosti získania prostriedkov ŠF na financovanie projektov v zdravotníctve. Podujatie navštívilo 65 potenciálnych žiadateľov o NFP.

Deň Štrukturálnych fondov prebiehal v dvoch paralelných blokoch. Jeden blok tvorili pravidelne sa opakujúce prezentácie spojené s diskusiou. Druhý paralelný blok predstavovali počas celého dňa konzultácie hostí s pracovníkmi sekcie európskych programov a projektov a úspešnými prijímateľmi. Akcia bola prvýkrát obohatená o vystúpenia prijímateľov, ktorí sa podelili o skúsenosti z realizácie úspešných projektov aj v rámci opatrenia 2.2 OPV. Podľa programu s príkladom „best practise“ trikrát vystúpila vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Elena Štefiková s prezentáciou na tému „Skúsenosti z realizácie projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Trenčianskom samosprávnom kraji“. K dispozícii účastníkom podujatia boli aj ďalší dvaja

zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby sa podelili so svojimi skúsenosťami z prípravy a realizácie projektov v rámci opatrenia 2.2 OPV.

Účastníkom dňa SORO poskytol leták vydaný v rámci opatrenia 2.2 OPV a dvojčíslo Spravodajcu pre OPV.

Údaje o podujatiach sa nachádzajú v Prílohe č. 9. Počet účastníkov podujatí je sledovaný formou ukazovateľa v Prílohe č. 10.

Niektoré ďalšie podujatia organizované externe, na ktorých bol prezentovaný OPV :

- Dňa 25.11.2009 v Košiciach prezentovala PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí MŠ SR OPV a informácie o NP na informačnom seminári „Inovácie a moderné vyučovacie trendy košických ZŠ v rámci OP Vzdelávanie“

Organizátor – mesto Košice

- Valné zhromaždenie Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, 12.10.2009, Poprad

Organizátor: Asociácia stredných odborných škôl

Prezentáciu so zameraním na podmienky aktuálne vyhlásenej výzvy pre SOŠ viedla Mgr. Jarmila Barátová, PhD., poverená riadením sekcie implementácie OPV;

- Pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MŠ SR Mgr. Bibiánou Obrimčákovou, 5.11.2009, Krupina

Organizátor: Mesto Krupina

Prezentáciu so zameraním na možnosti získania pomoci zo ŠF a podmienky aktuálne vyhlásenej výzvy pre SOŠ viedla Mgr. Jarmila Barátová, PhD., poverená riadením sekcie implementácie OPV;

- Pracovné stretnutie zamestnancov SSOŠP k príprave projektu OPV, 30.11.2009, Senica,

Organizátor: Súkromná SOŠ podnikania, Hollého 1380, Senica,

Prezentáciu viedol: Mgr. Peter Szabó, regionálny manažér publicity OPV Nitra.

G) Sprievodné aktivity v týždni, v ktorom sa nachádza „Deň Európy“

Za účelom udržiavania povedomia o ES, OPV a ŠF boli distribuované na rôznych podujatiach informačné a propagačné materiály. V týždni od 4.5. - 10.5.2009, pri príležitosti „Dňa Európy“ (9.5.2009) bola pred priestormi RO/SORO vyvesená európska zástava.

H) Inzercia, články, PR články a inzercia v denníku s celoslovenskou pôsobnosťou

Inzertný priestor RO/SORO v Hospodárskych novinách, denníka s celoslovenskou pôsobnosťou, slúžil na informovanie verejnosti o vyhlásených výzvach a poskytoval dôležité údaje týkajúce sa možnosti čerpania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ v rámci OPV. V Hospodárskych novinách boli zverejnené početné plnofarebné inzercie, ďalej boli uverejnené informatívne články v Učiteľských novinách a tiež rôzne PR články.

SORO MZ SR využívalo hlavne periodikum Zdravotnícke noviny a tiež ďalšie printové médiá. Inzercia bola tiež zadaná formou pozvánky na druhý ročník Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve – celkovo vyšli 4 inzeráty v denníkoch Pravda, Sme, Hospodárske noviny a v týždenníku Zdravotnícke noviny.

O svojich aktivitách RO/SORO informovalo verejnosť a cieľové skupiny aj prostredníctvom svojich internetových stránok na ktorých boli zverejnené aktuálne informácie, tlačové správy, oznamy, časové harmonogramy výziev a mnohé ďalšie informácie.

Údaje o mediálnych výstupoch sa nachádzajú v Prílohe č. 9. Počet zverejnených tlačových správ, článkov a inzerátov vo všetkých druhoch médií je sledovaný formou ukazovateľa v Prílohe č. 10.

7.4.2. Internet

www.minedu.sk: Na zabezpečenie poskytovania komplexných informácií ohľadne OPV a o jeho implementácii slúži na internetovom portáli MŠ SR rubrika Programové obdobie 2007–2013. Zároveň je tu prezentovaná aj činnosť RO a SORO. Štruktúra rubriky bola v priebehu roka 2009 doplnená a aktualizovaná podľa potrieb RO. Zabezpečilo sa tak prehľadnejšie usporiadanie informácií. Nové usporiadanie rubriky je nasledovné: Aktuality a oznamy, Výzvy na predkladanie národných projektov, Výzvy na predkladanie dopytovo - orientovaných projektov, Zoznam schválených projektov, Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, Dokumenty, Monitorovací výbor, Metodické pokyny, usmernenia a príručky, Publicita, HP, Často kladené otázky, Kontakty, Užitočné linky. Všetky časti sú priebežne, alebo podľa potreby aktualizované.

V rubrike Zoznam schválených projektov je publikovaný zoznam prijímateľov priamych zadaní, ktorý je priebežne aktualizovaný. Obsahuje názvy prijímateľov, názvy projektov, sumy NFP a je v súlade čl. 4, par. 2b a článok 7, par. 2d vykonávacieho nariadenia 1828/2006. Nachádza sa tu priame prelinkovanie na zoznamy prijímateľov oboch SORO. Do rubriky Užitočné linky bol na základe požiadavky EK vznesenej počas Výročného stretnutia pridaný odkaz na iné operačné programy spolufinancované z ESF www.esf.gov.sk.

Stránka umožňuje verejnosti prihlásenie sa do hromadného elektronického distribučného zoznamu (tzv. „mailing list“), cez ktorý sú preposielané aktuálne informácie, upozornenia na aktualizácie dokumentov, vyhlásených výzvach OPV a ďalších dôležitých informáciách súvisiacich s OPV.

Na hlavnej stránke internetového portálu www.minedu.sk sa nachádza rubrika Výzvy ŠF EÚ, kde sa nachádza aj časť venovaná výzvam OPV. Obsahuje rýchle a prehľadné prepojenie na výzvy RO a oboch SORO cez internetový portál www.minedu.sk, čím zjednodušuje prístup k informáciám o vyhlásených výzvach OPV.

www.asfeu.sk: Široké spektrum informácií pre potenciálnych žiadateľov o NFP, Prijímateľov a širokú verejnosť poskytuje internetová stránka ASFEU www.asfeu.sk. Okrem všeobecných informácií o programových dokumentoch, cieľoch ŠF a nariadeniach v oblasti ŠF, môžu návštevníci stránky nájsť v časti Aktuality informácie o výzvach, aktualizácií dôležitých dokumentov, správy o vyhodnotení výziev, podujatiach organizovaných Agentúrou a iných dôležitých aktivitách. V sekcii Informačné semináre a konferencie sú zverejnené prezentácie z informačných seminárov a pracovných stretnutí pre Prijímateľov. Časť FAQ - často kladené otázky žiadateľov je v rámci zverejnených výziev priebežne aktualizovaná na základe najčastejšie kladených otázok zo strany žiadateľov o NFP počas telefonických, mailových, osobných konzultácií a informačných seminárov k jednotlivým výzvam. Sekcia FAQ - často kladené otázky Prijímateľov obsahuje odpovede na otázky z oblastí ako sú aktivity projektu, oprávnené výdavky, personálna matica, pracovno-právne vzťahy, rozpočet projektu, zálohové platby, publicita projektu a iné. Pre túto cieľovú skupinu je určená aj sekcia Dokumenty pre Prijímateľov. Pre potenciálnych žiadateľov o NFP je na internetovej stránke spustený rezervačný systém, v rámci ktorého si žiadatelia môžu v čase vyhlásenia výzvy rezervovať termín na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej ŽoNFP a jej príloh. Predmetom kontroly je výlučne papierová forma ŽoNFP a jej príloh, v zmysle Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti ŽoNFP.

V roku 2009 bolo zverejnených **65 oznamov** za OPV v časti Aktuality a webovú stránku navštívilo **290 347 užívateľov** (kumulatívny údaj).

Databázový mailing - potenciálnym žiadateľom o NFP je k dispozícii služba Newsletter, prostredníctvom ktorej získavajú potrebné informácie o OPV.

Na internetovej stránke sú pre verejnosť sprístupnené nasledovné zoznamy: Zoznam prijímateľov NFP a Zoznam schválených projektov.

www.opv.health-sf.sk MZ SR sa sústredilo na informovanie verejnosti predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.opv.health-sf.sk.

Webová stránka www.opv.health-sf.sk zaznamenala 13 880 vstupov z 24 štátov sveta. Z tohto počtu bolo 13 375 návštev zo Slovenskej republiky (36 miest Slovenska). Záujem o stránku prejavilo 7900 registrovaných adries (osôb). Webová stránka zaevidovala 49 439 zobrazení (počet materiálov z obsahu stránky, ktoré si návštevníci prezerali).

Na webovej stránke MZ SR www.opv.health-sf.sk je v súlade s Nariadením komisie 1828/2007, článkom 7, ods. 2, písmenom d) vytvorená kategória **Zoznam prijímateľov – podporených projektov**.

Webová stránka je podľa potreby priebežne aktualizovaná. Návštevníci na nej nájdu základné dokumenty, informácie o výzvach, ich vyhodnotení a zoznamy podporených projektov, ale aj aktuality o aktivitách SORO. Novinárom je určená sekcia Informácie pre médiá a organizačným záležitostiam sa venuje sekcia Zasadnutia Monitorovacieho výboru, semináre, školenia, celoštátne akcie.

Informácie pre verejnosť, potenciálnych žiadateľov a prijímateľov sú uverejnené v sekciách Aktuality, Výzvy, Vyhodnotenie ŽoNFP a Uskutočnené akcie.

Údaje o počte mediálnych výstupov určených verejnosti, ktoré sú zverejnené na internete, sa nachádzajú v Prílohe č. 9. Počet adries v mailinglistoch RO/SORO a počet prístupov na jednotlivé internetové stránky RO/SORO, rovnako ako počet mediálnych výstupov určených verejnosti, ktoré boli zverejnené na internete, sú sledované formou ukazovateľov v Prílohe č. 10.

7.4.3. Osobné, telefonické, e-mailové a písomné konzultácie

Informácie o OPV, orgánoch zodpovedných za jeho implementáciu, oprávnených aktivitách, oprávnených a neoprávnených výdavkoch atď. boli potenciálnym žiadateľom o NFP, žiadateľom o NFP, prijímateľom NFP a širokej verejnosti poskytované prostredníctvom osobných, telefonických, e-mailových a písomných konzultácií a odpovedí na otázky potenciálnych prijímateľov a širokej verejnosti a to tak zo strany RO, ako i zo strany SORO. RO/SORO rešpektovali zákonný postup v zmysle zákona č. 211/200 Z.z.

RO

Informácie o OPV boli potenciálnym prijímateľom i širokej verejnosti poskytované prostredníctvom osobných, telefonických, e-mailových a písomných konzultácií a odpovedí na otázky potenciálnych žiadateľov a širokej verejnosti. RO si nevedie osobitnú evidenciu počtu poskytnutých odpovedí, informácií a konzultácií.

SORO ASFEU

Informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo ŠF v rámci OPV sú poskytované priebežne telefonicky, písomne a formou osobných konzultácií (formou osobných konzultácií sa poskytuje i predbežná kontrola formálnej správnosti ŽoNFP a jej príloh). Konzultácie poskytujú manažéri publicity OPV priamo v priestoroch ASFEU a v RIK. Údaje o počte poskytnutých telefonických, písomných a osobných konzultácií týkajúce sa SORO ASFEU sú uvedené v Tabuľke č. 84.

Tabuľka č. 84: Počet poskytnutých konzultácií v jednotlivých regiónoch

Región	Telefonická konzultácia	Písomná konzultácia	Osobné konzultácie	Osobné konzultácie k Predbežnej kontrole formálnej správnosti ŽoNFP a jej príloh
Bratislava	1481	231	18	81
Trnava	163	36	48	10
Nitra	416	42	54	42

Trenčín	179	48	21	16
Zvolen	295	64	14	39
Žilina	321	59	22	33
Košice	417	65	100	61
Prešov	152	39	13	35
SPOLU	3424	584	290	317

SORO – MZ SR

Informácie o OPV boli potenciálnym prijímateľom i širokej verejnosti poskytované prostredníctvom osobných, telefonických, e-mailových a písomných konzultácií a odpovedí na otázky potenciálnych žiadateľov a širokej verejnosti. SORO si v sledovanom období nevedlo evidenciu počtu poskytnutých odpovedí, informácií a konzultácií.

7.4.4. Média

Televízne relácie

TA3

O možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo ŠF v rámci OPV bola v sledovanom období široká verejnosť informovaná aj prostredníctvom tematickej relácie Euroškolsť a Výskum, ktorú vysiela spravodajská televízia TA3. Relácia je špecificky zameraná na informovanie o problematike ŠF v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja. Uvedenú reláciu na poskytovanie informácií o ŠF a OPV využilo RO prostredníctvom piatich dielov uvedenej relácie a SORO ASFEU prostredníctvom 5 dielov relácie. Konkrétne údaje o dátumoch vysielaných relácií sú uvedené v Prílohe č. 9.

Vyhodnotenie počtu prezentovaných informácií vo všetkých druhoch médií

V rámci sledovaného obdobia boli vo všetkých druhoch médií prezentované informácie, správy a články týkajúce sa tak prezentácie EÚ a ŠF, ako aj prezentácie OPV, RO a oboch SORO. Údaje o počte jednotlivých príspevkov (vrátane údajov o druhu média) tak celkovo, ako aj podľa rozdelenia na príspevky RO či SORO, sú obsiahnuté v Tabuľke č. 85.

Tabuľka č. 85: Údaje o počte príspevkov v médiách v rámci roku 2009

	Tlačové správy a informácie	Tlač	Rozhlas	TV	Internet	Spolu
Počet príspevkov (RO+SORO)	75	141	13	46	78	353

Podrobnosti o uverejnených príspevkoch (vrátane dátumu uverejnenia príspevku, konkrétneho média i autora príspevku) sú uvedené v Prílohe č. 9.

7.4.5. Publicita schválených projektov

Povinnosťou prijímateľov NFP je v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a relevantnými dokumentmi informovať o pomoci poskytnutej zo ŠF EÚ. V článku 4 Publicita a informovanosť

prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP sú zakotvené povinnosti a záväzky Prijímateľov v oblasti publicity a informovanosti. Uvedený článok zároveň obsahuje súhlas Prijímateľa so zaradením do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti; so zverejnením v zmluve definovaných informácií v zozname Prijímateľov, resp. obsahuje súhlas so zverejnením uvedených údajov inými spôsobmi, na základe rozhodnutia poskytovateľa. Ide o informácie, ako sú názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis projektu; miesto realizácie aktivít projektu; čas realizácie projektu; celkové náklady na projekt; výška poskytnutého NFP; ukazovatele projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu.

Za publicitu na úrovni projektov sú zodpovední prijímatelia, ktorí majú v rámci schváleného rozpočtu vyčlenenú čiastku práve na propagáciu projektu. Publicita je povinnou súčasťou projektu.

Dodržiavanie realizácie pravidiel publicity v zmysle uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP pri národných projektoch je v gescii RO, v prípade dopytovo - orientovaných projektov vykonáva kontrolu realizácie publicity SORO.

Publicita na úrovni národných projektov

Prijímatelia, ktorí realizujú národné projekty, majú možnosť prezentovať tieto projekty v rámci článkov v Hospodárskych novinách a tematickej televíznej relácie „Euroškolsťvo a výskum“ na stanici TA3. Náklady si hradia z rozpočtu projektu určeného na publicitu.

V sledovanom období sa uskutočnilo 30 vysielaní uvedenej TV relácie venovanej národným projektom. Podrobnosti o dátumoch jednotlivých vysielaní danej relácie sú obsahom Prílohy č. 9.

Uskutočnené mediálne výstupy prezentujúce národné projekty je možné nájsť v Prílohe č. 9.

Vzhľadom na to, že v sledovanom období neukončil svoju realizáciu ani jeden z národných projektov, nie je možné poskytnúť príklady tzv. „dobrej praxe“.

Publicita na úrovni dopytovo – orientovaných projektov – ASFEU

Na základe uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP v rámci výziev vyhlásených v roku 2008 v rámci OPV sa vo februári 2009 začal proces implementácie schválených projektov. Prvý príklad implementácie úspešného projektu bol prezentovaný v rámci Výročnej konferencie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ dňa 4.6.2009 v Bratislave. Projekt s názvom Moderná škola – základ života. Ďalšie projekty boli prezentované na podujatiach „Deň otvorených dverí Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ“, ktorý sa uskutočnil dňa 25.6.2009, Moderná škola v prax, ktoré sa konalo dňa 27.8.2009 a tiež podujatí Moderná škola cez objektív, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.11.2009. Podujatia sú podrobne opísané v časti 7.4.1. Aktivita v oblasti informovanosti a publicity, bod F.

ASFEU pravidelne informuje verejnosť o príkladoch dobrej praxe (realizácii úspešných projektov škôl) aj prostredníctvom médií, t.j. printových médií: Učiteľské noviny, Hospodárske noviny, Eurokompas a elektronických médií: spravodajskej televízii TA3.

Spravodajská televízia TA3 Euroškolsťvo a výskum – téma: Dátové centrum pre výskum a vývoj. Úspešnosť projektu v rámci operačného programu Vzdelávanie – v reportáži spomenutý schválený dopytovo - orientovaný projekt OPV, v rámci programového obdobia 2007-2013, s názvom Učíme efektívne a moderne - inovácia vyučovacieho procesu v súlade s modernizáciou ŠkVP, SOŠ automobilovej v Košiciach, vysielané dňa 15.12.2009.

Učiteľské noviny: O premenách tradičnej školy na modernú, vyšlo 30.11.2009

rozhovory s: riaditeľmi a projektovými manažérmi škôl:

- Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni, projekt Moderná meracia technika a e-learning vo vyučovaní prírodných vied
- ZŠ A. Kmeťa v Leviciach, projekt Škola tvorivého vzdelávania
- SOŠ automobilová, projekt Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho procesu v súlade s modernizáciou školského vzdelávacieho programu

Eurokompas – Moderná škola – základ života, Eurokompas č. 3/2009, príklad úspešne realizovaného dopytovo-orientovaného projektu OPV, v rámci programového obdobia 2007-2013, ktorý realizuje Gymnázium Ladislava Sáru v Bratislave.

Publicita projektov implementovaných v rámci výziev vyhlásených SORO – MZ SR

Realizácia úspešných projektov bola prezentovaná v rámci informačnej aktivity pod názvom „2. ročník Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve“, prostredníctvom vystúpení prijímateľov, ktorí sa podelili o skúsenosti z realizácie úspešných projektov v rámci opatrenia 2.2 OPV. Podujatia sú podrobne opísané v časti 7.4.1. Aktivity v oblasti informovanosti a publicity, bod F.

7.4.6. Publikácie a propagačné predmety

1) RO

V sledovanom období RO nerealizovalo žiadnu dodávku publikácií, tlačovín ani propagačných predmetov (RO využívalo publikácie a propagačné predmety zaobstarané v predchádzajúcom období).

RO v sledovanom období vypracoval Výročnú správu o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2008, ktorá bola (po jej schválení zo strany MV OPV a EK) zverejnená v elektronickej podobe na stránke www.minedu.sk (náklady: 0 EUR).

Tabuľka č. 86: Prehľad publikácií

Publikácie	Množstvo v ks
Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2008	1 (elektronická publikácia)

2) SORO ASFEU

a) Propagačné predmety

V sledovanom období boli zaobstarané propagačné predmety označené logom EÚ, OPV a ASFEU v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu. Prehľad týchto predmetov je uvedený v Tabuľke č. 87.

Tabuľka č. 87: Prehľad zaobstaraných propagačných predmetov

Názov propagačných predmetov s logom OPV, EÚ a ASFEU	Množstvo v ks
Blok A4	2500
Blok A5	1500
dámske polokoše	50

detská súprava potrieb na kreslenie v plastovom obale	200
diár denný typ - 1	15
diár denný typ - 2	100
diár týždenný	20
gulôčkové pero s laserovým ukazovátkom	100
keramický hrnček s lyžičkou	428
klúčienka	600
kovová súprava: gulôčkové pero a ceruzka	100
kovové gulôčkové pero typ - 1	25
kovové gulôčkové pero typ - 2	1500
LED baterka	300
mechanický dáždík	30
multifunkčné kovové stolové hodiny	100
pánske polokoše	50
puzdro na 72 vizitiek	50
puzdro na vizitky	250
samolepky	2500
skladací dáždík	150
stojan na fotografie a vizitky	300
stolové hodiny s otočným ciferníkom a budíkom	20
súprava pier špeciálna	15
súprava 6 hier	60
súprava pier typ - 1	25
súprava pier typ - 2	10
súprava zvýrazňovačov 6ks	150
šnúrka na krk	500
športová šiltovka	50
taška na dokumenty	150
textilná nákupná taška	600
USB kľúč	100
zakladač s gumičkou	4000
zakladač s gumičkou a blokom	3500
zakladač skladací	5500

b) Printové a multimediálne informačné materiály

V sledovanom období boli vydané printové a multimediálne informačné materiály a zaobstarané v počte uvedenom v Tabuľke č. 88.

Tabuľka č. 88: Prehľad informačných materiálov

Printové a multimediálne informačné materiály	Množstvo v ks
CD nosič s názvom „OP Vzdelávanie - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“	12 000
Publikácia „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, Moderná škola v praxi - Výber úspešných projektov“	4 300
Brožúra „Finančná podpora z operačného programu Vzdelávanie, Ako na projekty -	12 000

príležitosti a možnosti“	
Leták „Monitoring a kontrola projektu“	30 000
Leták „Personálne výdavky“	30 000
Leták „Rozpočet projektu“	30 000
Leták „Verejné obstarávanie“	30 000

c) Iné nástroje v rámci informovania a publicity

V sledovanom období boli zaobstarané nasledovné nástroje informovania a publicity uvedené v Tabuľke č. 89.

Tabuľka č. 89: Prehľad iných nástrojov

Iné nástroje v rámci informovania a publicity	Množstvo v ks
Prenosný stojanov zameraný na jednotlivé prioritné osi OPV (6 typov)	59

3) SORO MZ SR

a) Propagačné predmety

SORO MZ SR v sledovanom období nerealizovalo žiadnu dodávku propagačných predmetov.

b) Tlačoviny

V sledovanom období boli zaobstarané tlačoviny uvedené v Tabuľke č. 90. Tlačoviny sú označené všetkými povinnými prvkami publicity.

Tabuľka č. 90: Prehľad tlačovín SORO MZ SR

Tlačoviny	Množstvo v ks
Informačný leták o opatrení 2.2.OPV	2000
Publikácia (periodikum) „Spravodajca opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie“	2000

Tlačoviny boli distribuované cieľovým skupinám so zámerom zvýšiť informovanosť o opatrení 2.2 OPV.

7.5. Monitorovanie a hodnotenie informačno – komunikačných aktivít

Globálny cieľ informačno-komunikačných aktivít je v KoP definovaný ako: „zdôraznenie úlohy Spoločenstva a zabezpečenie toho, aby pomoc poskytovaná zo ŠF a KF bola transparentná pre všetky cieľové skupiny prostredníctvom zaistenia širokej publicity na všetkých úrovniach implementácie s použitím širokého spektra nástrojov komunikácie.“

Cieľom KoP je zabezpečiť:

- šírenie včasných, komplexných, presných a správnych informácií o existencii ŠF EÚ s dôrazom na postavenie a prínosy OPV tak, aby boli efektívne, časovo a finančne výhodným spôsobom realizované požiadavky na informovanie a publicitu pre každého záujemcu;

- úspech realizácie nástrojov politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti EÚ prostredníctvom širokej komunikácie o existencii a možnostiach zapojenia sa do operačného programu a o pridanej hodnote, ktorú operačný program prináša pre spoločnosť. Tento cieľ bude dosahovaný prostredníctvom širšej informovanosti o existencii a prínosoch operačných programov a podporou integrácie komunikačno-informačných aktivít KoP do politík a rozvojových oblastí hospodárskej a sociálnej súdržnosti EÚ
- úspešnú realizáciu operačných programov prostredníctvom kvalitnej komunikácie vo vnútornom i vonkajšom prostredí daného operačného programu, hlavne v strategickej rovine ovplyvňujúcej jeho smerovanie, postavenie a realizáciu.
- podporu úspešnej realizácie projektov prostredníctvom včasnej, štruktúrovanej a kvalitnej komunikácie a informovania potenciálnych žiadateľov o NFP, žiadateľov o NFP, prijímateľov a verejnosti.

Na základe zváženia RO bolo v sledovanom období realizované interné hodnotenie informačno-komunikačných aktivít. RO na základe tohto interného hodnotenia konštatuje, že ciele uvedené v KoP boli plne podporované realizovanými informačnými aktivitami (ktoré boli vykonávané v súlade s dokumentmi „Ročný operatívny plán informovania a publicity pre Operačný program Vzdelávanie a *Operačný program Výskum a vývoj na rok 2009*“ pre RO a SORO-ASFEU a „Operatívny plán publicity pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie na rok 2009“ pre SORO - MZ SR).

Komunikačný plán bol v sledovanom období úspešne implementovaný a nebolo potrebné pristúpiť k jeho úpravám ani prijímať opatrenia na úpravu plánovaných krokov v oblasti informovania a publicity.

Údaje týkajúce sa monitorovania informačno-komunikačných aktivít sa sledujú prostredníctvom ukazovateľov definovaných v KoP.

Za vyhodnocovanie informačno-komunikačných aktivít zodpovedá MV pre OPV (v zmysle všeobecného nariadenia). MV pre OPV na svojom riadnom zasadnutí dňa 9.6.2009 zvážil a schválil VS o vykonávaní OPV za rok 2008, ktorá v súlade s článkom 67 všeobecného nariadenia obsahovala i opatrenia prijaté na poskytovanie informácií o OP a jeho publicitu.

Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009 je uvedené v Prílohe č. 10.

PRÍLOHY

Príloha č. 1: Zoznam použitých skratiek

Príloha č. 2: Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2009 spolu s prehľadom o projektoch

Príloha č. 3: Platby prijaté z EK

Príloha č. 4: Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii

Príloha č. 5: Priebežné žiadosti o platbu predložené EK

Príloha č. 6: Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami

Príloha č. 7: Zoznam kontrol na mieste SORO

Príloha č. 8: Zoznam kontrol na mieste RO

Príloha č. 9: Zoznam aktivít v rámci publicity OPV

Príloha č. 10: Monitorovacie ukazovatele za oblasť publicity

Príloha č. 11: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania národných projektov k 31.12.2009

Príloha č. 12: Finančné údaje založené na certifikovaných výdavkoch