



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Európska únia
Európsky sociálny fond

Pokrok v implementácii národných projektov

Bratislava, 6. jún 2011, zasadnutie
Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie

Mgr. Roderik Klinda
generálny riaditeľ

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ



Operačný program Vzdelávanie

Národné projekty – prehľad

| Národný projekt | Prijímateľ | Finančná alokácia v € |
|---|--|--------------------------|
| Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Konceptiou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách | Štátny pedagogický ústav | 16, 597 mil. |
| Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika | Štátny pedagogický ústav | 8, 289 mil. |
| Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách | Ústav informácií a prognóz školstva | 33, 194 mil. |
| Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách | Ústav informácií a prognóz školstva | 13, 278 mil. |
| Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 5, 267 mil. |
| Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania | Metodicko-pedagogické centrum | 19,584 mil. |
| Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy | Štátna školská inšpekcia | 800 tis. |
| Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov | Metodicko-pedagogické centrum | 49,8 mil. |
| Hodnotenie kvality vzdelávania na základných školách a na stredných školách v Slovenskej republike v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | 8,2 mil. |
| KomPrax – kompetencie pre prax | IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže | 8 mil. |



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Európska únia
Európsky sociálny fond

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

NP č.1/2008

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav

Začiatok realizácie : 16.9.2008

Dĺžka realizácie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ

Cieľ projektu: doplniť vzdelávací systém o kvalifikovaných učiteľov cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ,
t.j. skvalitniť prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
v súlade s Koncepciou vzdelávania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ

kontrahovanie –16 421 280,29 EUR (v tom obidva Ciele)

Čerpanie:

- voči CO: - 6 337 615,82 EUR / 38,59% (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 9 475 914,64 EUR / 57,71% (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav | Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav |
|--|--|--|
| 1.1 Doplnujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ v CJ z 0/A1 na A2 | 09/2008-12/2012 | 09/2008 - prebieha (aktivita prerušená v roku 2010 a posunutá na 03/2011) |
| 1.2 Doplnujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ v CJ z A2 na B2 | 09/2008-08/2013 | 09/2008 - prebieha (aktivita prerušená v roku 2010 a posunutá na 03/2011) |
| 1.3 Doplnujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ odbornej učiteľskej prípravy v CJ | 09/2008-06/2013 | 09/2008 - prebieha (aktivita prerušená v roku 2010 a posunutá na 03/2011) |
| 1.4 Vytvorenie a akreditovanie študijného programu pre doplň. štúdium pre cieľ.skup. učiteľov | 09/2008-08/2013 | 09/2008 - prebieha (aktivita prerušená v roku 2010 a posunutá na 11/2010) |
| 2.1 Rozširujúce vzdel. učiteľov CJ 2. Stup. ZŠ o ped.psych.zákl.vyuč. CJ | 09/2008-08/2013 | 09/2008 - prebieha (aktivita prerušená v roku 2010 a posunutá na 03/2011) |
| 2.2 Rozširujúce vzdel. učiteľov CJ 2. Stup. ZŠ o didaktiku vyuč. CJ pre 1. stup. ZŠ | 09/2008-08/2013 | 09/2008 - prebieha |
| 2.3 Vytvorenie a akreditovanie študijného programu ako rozširujúce štúdium pre cieľ.skup. učiteľov | 09/2008-08/2013 | 09/2008 - prebieha |



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

| Názov merateľného ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav | % |
|--|----------------|---------------|-----|
| Počet novovytvorených /inovovaných vzdelávacích a študijných programov | 6 | 6 | 100 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu | 2000 | 1736 | 87 |
| Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu | 5000 | 4125 | 83 |
| Počet zamestnancov zapojených do programov mobilit | 204 | 0 | 0 |
| Počet zavedených elektronických služieb | 6 | 6 | 100 |



Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika

NP č.2/2008

Programová štruktúra: opatrenie 2.1, opatrenie 4.2

Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav

Začiatok realizácie : 1.10.2008

Dĺžka realizácie projektu: 3 roky, t.j. 36 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ vyučujúci predmet informatika a pedagogickí zamestnanci, ktorí nevyučujú predmet informatika

Cieľ projektu: doplniť vzdelávací systém o kvalifikovaných učiteľov predmetu informatika na ZŠ a SŠ, t.j. rozvoj kľúčových kompetencií, prehľbovanie a zvyšovanie kvalifikácií pedagogických zamestnancov

kontrahovanie – 8 082 178,15 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 1 826 623,24 EUR / 22,60% (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 4 485 079,00 EUR / 55,49% (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav | Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav |
|--|--|---|
| Aktivita 1 - Zariadenie a vybavenie projektu | 10/2008 – 11/2010 | 10/2008-12/2010 |
| Aktivita 2 – Monitoring a hodnotenie projektu | 10/2008/-09/2011 | 10/2008- v realizácii |
| Aktivita 3 - Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu | 10/2008-09/2011 | 10/2008- v realizácii |
| Aktivita 4 - Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ | 10/2008-09/2011 | 10/2008- v realizácii |
| Aktivita 5 - Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ | 10/2008-09/2011 | 10/2008- v realizácii |
| Publicita a informovanosť | 10/2008-09/2011 | 10/2008- v realizácii |
| Riadenie projektu | 10/2008-09/2011 | 10/2008- v realizácii |



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

| Názov merateľného ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav | % |
|---|----------------|---------------|--------|
| Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a študijných programov | 6 | 6 | 100 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu | 590 | 1174 | 198,98 |
| Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu | 1500 | 1515 | 101 |
| Počet zavedených elektronických služieb | 6 | 6 | 100 |



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

NP č. 3/2008

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijímateľ: Ústav informácií a prognóz školstva

Začiatok realizácie : 1.12.2008

Dĺžka realizácie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a žiaci ZŠ

Cieľ projektu: zmena formy výučby na ZŠ, ktorá povedie k modernizácii vyučovacieho procesu na ZŠ, t.j. tvorba moderného vyučovacieho prostredia na ZŠ, vrátane využívania IKT pomôcok vo vyučovacom procese na ZŠ

kontrahovanie – 33 077 287,06 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 13 441 378,29 EUR / 40,64% (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 18 590 570,92 EUR / 56,20% (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav | Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav |
|--|--|---|
| 1.1 Multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania | 02/2009 - 11/2013 | 04/2009 - prebieha |
| 1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu vzdelávania | 02/2009 – 11/2013 | 05/2009 - prebieha |
| 2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT | 02/2009 – 11/2013 | 04/2009 - prebieha |
| 2.2 Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu vzdelávania | 12/2008 – 12/2009 | 12/2008 – 12/2009 |
| Publicita a informovanosť | 12/2008 – 11/2013 | 12/2008 - prebieha |
| Riadenie projektu | 12/2008 – 11/2013 | 12/2008 - prebieha |

Vytvorený multimediálny digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania – na portáli projektu <https://www.modernizaciavzdelavania.sk/ProjectInfo.aspx> sprístupnená digitálna knižnica



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

| Názov merateľného ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav | % |
|--|----------------|---------------|-----|
| Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | 20 | 20 | 100 |
| Počet novovytvorených vzdelávacích programov | 20 | 20 | 100 |
| Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | 3990 | 5001 | 125 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu | 2118 | 2191 | 103 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | 2118 | 2191 | 103 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z MRK | 505 | 1275 | 252 |
| Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov | 331 | 430 | 130 |
| Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu | 3990 | 5001 | 125 |



Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

NP č.4/2008

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijímateľ: Ústav informácií a prognóz školstva

Začiatok realizácie : 2.12.2008

Dĺžka realizácie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci SŠ a žiaci SŠ

Cieľ projektu: zmena formy výučby na SŠ, ktorá povedie k modernizácii vyučovacieho procesu na SŠ, t.j. tvorba moderného vyučovacieho prostredia na SŠ, vrátane využívania IKT pomôcok vo vyučovacom procese na SŠ

kontrahovanie –13 191 749,65 EUR

čerpanie :

- voči CO: - 5 337 546,82 EUR / 40,46% (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 7 691 183,01 EUR / 58,30% (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav | Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav |
|--|--|---|
| 1.1 Multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania | 02/2009 - 09/2013 | 04/2009 - prebieha |
| 1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu vzdelávania | 02/2009 – 09/2013 | 05/2009 - prebieha |
| 2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT | 02/2009 – 09/2013 | 04/2009 - prebieha |
| 2.2 Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu vzdelávania | 12/2008 – 12/2009 | 12/2008 – 12/2009 |
| Publicita a informovanosť | 12/2008 – 09/2013 | 12/2008 - prebieha |
| Riadenie projektu | 12/2008 – 09/2013 | 12/2008 - prebieha |

Vytvorený multimediálny digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania – na portáli projektu <https://www.modernizaciavzdelavania.sk/ProjectInfo.aspx>, sprístupnená digitálna knižnica



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

| Názov merateľného ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav | % |
|--|----------------|---------------|-----|
| Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | 14 | 14 | 100 |
| Počet novovytvorených vzdelávacích programov | 14 | 14 | 100 |
| Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | 1820 | 2248 | 124 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu | 784 | 797 | 102 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | 784 | 797 | 102 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z MRK | 230 | 393 | 170 |
| Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov | 151 | 205 | 136 |
| Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu | 1820 | 2248 | 124 |



Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

NP č.5/2008

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijímateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Začiatok realizácie : 2.1.2009

Dĺžka realizácie projektu: 44 mesiacov

Cieľová skupina: všetci aktívni pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ v rámci Cieľa K, aktívni pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ v rámci Cieľa RKZ, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania

Cieľ projektu: celoplošné preškolenie, vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov

kontrahovanie – 5 267 691,61 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 390,172,10 EUR / 7,41% (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 1 131 095,54 EUR / 21,47% (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav | Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav |
|---|--|---|
| 1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie resp. zmeny v rámci riešiteľ. tímu | 01/2009 – 08/2012 | 01/2009 – prebieha |
| 1.2 Práca odborných pracovných skupín | 02/2009 – 08/2012 | 02/2009 – prebieha |
| 2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdel. programu (kurzy) | 01/2009 – 08/2012 | 04/2009 - prebieha |
| 2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy) | 02/2010 – 08/2012 | 04/2010 – prebieha |
| 3.1 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín | 02/2009 – 08/2012 | 02/2009 – prebieha |
| 3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia multimed. vzdel. DVD | 02/2009 – 08/2012 | 04/2009 – prebieha |
| 3.3 Tvorba obsahu a moderovanie, programovanie a údržba e-learningového portálu | 03/2009 – 08/2012 | 04/2009 – prebieha |
| Publicita a informovanosť | 01/2009 – 08/2012 | 01/2009 – prebieha |
| Riadenie projektu | 01/2009 – 08/2012 | 01/2009 – prebieha |



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

| Názov merateľného ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav | % |
|--|----------------|---------------|-----|
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu | 1 600 | 1 675 | 104 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z MRK | 160 | 150 | 94 |
| Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov | 255 | 182 | 71 |
| Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu | 6700 | 1675 | 25 |



Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

NP č.6/2008

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Začiatok realizácie : 29.4.2009

Dĺžka realizácie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci MŠ, vrátane manažmentu MŠ, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania

Cieľ projektu: implementovať obsahovú reformu školstva do praxe materských škôl a rozvíjať efektívny systém CŽV zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov materských škôl

kontrahovanie – 18 689 621,32 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 5 937 649,08 EUR / 31,77% (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 10 740 807,87 EUR / 57,47% (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav | Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav |
|--|--|---|
| Aktivita 1.1 Vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy | 3/2010 – 1/2013 | 3/2010-v realizácii |
| Aktivita 1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl | 9/2009/-01/2013 | 10/2009- v realizácii |
| Aktivita 1.3 Edukačný portál | 5/2009-04/2013 | 10/2009- v realizácii |
| Aktivita 2.1 Tvorba edukačného materiálu | 5/2009-09/2011 | 12/2012- v realizácii |
| Aktivita 2.2 Odborné stáže a odborné exkurzie | 3/2010-03/2013 | 04/2010- v realizácii |
| Aktivita 2.3 Odborné semináre a odborné konferencie. | 04/2010-12/2012 | 4/2010- v realizácii |
| Aktivita 2.4 Zariadenie a vybavenie projektu | 05/2009-12/2012 | 10/2009-- v realizácii |
| Publicita a informovanosť | 05/2009-04/2013 | 05/2009- v realizácii |
| Riadenie projektu | 05/2009-04/2013 | 06/2008- v realizácii |

Edukačný portál – cca 2000 materských škôl – www.mat.iedu.sk



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

| Názov merateľného ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav | % |
|--|----------------|---------------|-----|
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | 2915 | 2882 | 99 |
| Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích a študijných programov | 15 | 14 | 93 |
| Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | 11 350 | 2 787 | 246 |
| Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu | 11 350 | 2 787 | 246 |
| Počet inovovaných/ novovytvorených učebných materiálov | 400 | 4 | 0 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít | 715 | 320 | 45 |



Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy

NP č.1/2009

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijímateľ: Štátna školská inšpekcia

Začiatok realizácie : 3.8.2009

Dĺžka realizácie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, žiaci ZŠ a SŠ

Cieľ projektu: rozvoj nástrojov hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení; spolupráca pri implementácii OPV pri posudzovaní jeho vplyvu na kvalitu školy prostredníctvom realizácie externého hodnotenia škôl zapojených do projektov financovaných v rámci OPV a monitorovanie ich pokroku

kontrahovanie – 881 283,50 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 164 446,62 EUR / 18,66% (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 241 417,95 EUR / 27,39% (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav | Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav |
|--|--|---|
| 1.1 Odborné vzdelávanie školských inšpektorov k metodike na hodnotenie úrovne kvality vzdelávania v ZŠ, SŠ | 10/2009 - 11/2009 | 10/2009 - 10/2009 |
| 1.2 Externé hodnotenie ZŠ a SŠ pred realizáciou ich projektu, na ktorý získajú financie z ESF | 11/2009 - 02/2010 | 11/2009 - 12/2009 |
| 2.1 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti získania poznatkov o systéme škôl | 01/2010 - 06/2010 | 01/2010 - 06/2010 |
| 2.2 Tvorba modelov hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a ich využitie v praxi | 01/2010 - 09/2012 | 01/2010 - v realizácii |
| 3.1 Externé hodnotenie ZŠ a SŠ po realizácii ich projektu, na ktorý použili financie z ESF | 10/2012 - 05/2013 | — |
| Publicita a informovanosť | 10/2009 - 09/2013 | 10/2009 - v realizácii |
| Riadenie projektu | 10/2009 - 09/2013 | 10/2009 - v realizácii |



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

| Názov merateľného ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav | % |
|--|----------------|---------------|-----|
| Počet zamestnancov zapojených do programov mobility | 5 | 5 | 100 |
| Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu | 96 | 96 | 100 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu | 18 | 18 | 100 |



Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov

NP č.2/2009

Programová štruktúra: opatrenie 2.1, opatrenie 4.2

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Začiatok realizácie : 15.10.2009

Dĺžka realizácie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, vysokoškolskí učitelia

Cieľ projektu: vytvoriť a rozvíjať efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, prehlbovanie a zvyšovanie ich kvalifikácií v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch

kontrahovanie – 48 684 716 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 227 943,33 EUR / 0,47% (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 7 765 095,14 EUR / 15,95% (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav | Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav |
|---|--|---|
| 1.1 Tvorba, inovácia a implementácia profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií. | 10/2009 - 10/2013 | 10/2009 - prebieha |
| 2.1 Analýza vzdelávacích potrieb jednotlivých cieľových skupín pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. | 10/2009 – 08/2013 | 10/2009 - prebieha |
| 2.2 Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov podľa systému akreditácie. | 10/2009 – 10/2013 | 10/2009 - prebieha |
| 3.1 Tvorba učebných zdrojov, metodík a odborných publikácií, vrátane digitálnej formy. | 01/2010 – 10/2013 | 01/2010 – prebieha |
| 3.2 Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a stratégií výchovy a vzdelávania. | 10/2009 – 10/2013 | 10/2009 – prebieha |
| 4.1 Tvorba a správa interaktívneho vzdelávacieho portálu na podporu kontinuálneho vzdelávania. | 10/2009 – 10/2013 | 10/2009 – prebieha |
| 4.2 Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity. | 10/2009 – 10/2011 | 10/2009 - prebieha |
| Publicita a informovanosť | 10/2009 – 10/2013 | 10/2009 – prebieha |
| Riadenie projektu | 10/2009 – 10/2013 | 10/2009 – prebieha |



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

| Názov merateľného ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav | % |
|--|----------------|---------------|----|
| Počet novovytvorených vzdelávacích programov | 625 | 148 | 24 |
| Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov zameraných na získanie a rozvoj vedomostí a zručností v oblasti IKT | 30 | 22 | 73 |
| Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu | 20 000 | 11 280 | 56 |
| Počet zavedených elektronických služieb | 1 | 0 | 0 |



Hodnotenie kvality vzdelávania na základných školách a na stredných školách v Slovenskej republike v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania

NP č.1/2010

Programová štruktúra: **opatrenie 1.1**

Prijímateľ: **Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania**

Začiatok realizácie : 15.6.2010

Dĺžka realizácie projektu: **36 mesiacov**

Cieľová skupina: **pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ, žiaci ZŠ a SŠ**

Cieľ projektu: je inovovať a implementovať systém národných meraní na troch úrovniach po ukončení primárneho, nižšieho stredného a vyššieho sekundárneho vzdelávania za účelom sledovania vývoja a trendov vzdelávania na základných a stredných školách z pohľadu potrieb vedomostnej spoločnosti a trhu práce a ovplyvňovať účinnosť reformných zámerov a strategických rozhodnutí v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku z pohľadu medzinárodných štúdií v oblasti kľúčových kompetencií a budovať potenciál pedagógov realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací program.

kontrahovanie – 6 948 155 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 13 776,49 EUR / 0,2% (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 675 399,53 EUR / 9,72% (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav | Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav |
|--|--|---|
| 1.1 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 1 z vyuč. jaz. a matematiky | 06/2010 - 01/2013 | 08/2010 - prebieha |
| 1.2 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyuč. jaz., matematiky a AJ | 06/2010 – 05/2013 | 06/2010 - prebieha |
| 1.3 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyuč. jaz. a vzdel. obl. | 06/2010 – 05/2013 | 06/2010 - prebieha |
| 1.4 Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnostislov.žiakov. | 06/2010 – 05/2013 | 07/2010 – prebieha |
| 1.5 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti národných testovaní vzdelávania | 09/2010 - 01/2013 | 12/2010 - prebieha |
| 2.1 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov vyuč. jazyky pre hodnotenie ISCED 1-3 | 06/2010 – 04/2013 | 06/2010 – prebieha |
| 2.2 Testovacie nástroje zo skup. predmetov cudzie jazyky podľa SERR pre hodnotenie úrovne. | 06/2010 – 04/2013 | 06/2010 – prebieha |
| 2.3 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z mat. na stupni ISCED 1 a z | 06/2010 – 04/2013 | 06/2010 – prebieha |
| 2.4 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z mat. a práca s informáciami | 06/2010 – 04/2013 | 07/2010 - prebieha |
| 2.5 Elektronické testy z mat. a AJ B1 pre stupeň ISCED 3 | 06/2010 – 04/2013 | 09/2010 - prebieha |
| 2.6 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti tvorby testovacích nástrojov | 09/2010 - 01/2013 | 09/2010 - prebieha |
| 2.7 Nová metodika spracovania výsledkov nár. meraní za použitia IRT | 06/2010 – 05/2013 | 07/2010 - prebieha |



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav | Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav |
|---|--|---|
| 3.1 Vzdelávanie pedagógov k problematike tvorby testových položiek, možnosti merania výsledkov vzd. | 06/2010 – 05/2013 | 07/2010 - prebieha |
| 3.2 Odborná konferencia | 09/2012 – 05/2013 | - |
| 3.3 Implementácia výstupov medz. meraní do vzdel.ped.zam. | 09/2010 – 03/2013 | 09/2010 - prebieha |
| 4.1 Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl | 06/2010 – 05/2013 | 07/2010 - prebieha |
| 4.2 Analýza obč. postojov slov. žiakov a perspektív aktív. obč. vo svete | 06/2010 – 05/2013 | 07/2010 - prebieha |
| 4.3 Monitorovanie procesu vzdel. a podmienok. Práce učiteľov v medz.kontexte | 06/2010 – 05/2013 | 07/2010 - prebieha |
| Publicita a informovanosť | 06/2010 – 05/2013 | 06/2010 – prebieha |
| Riadenie projektu | 06/2010 – 05/2013 | 06/2010 – prebieha |



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

| Názov merateľného ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav | % |
|---|----------------|---------------|---|
| Počet osôb cieľ. skupiny zapojených do podporených projektov – zdrav. postihnuté osoby | 20 | 0 | 0 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu | 1 500 | 35 | 2 |
| Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúcich IKT vo vyuč. procese | 10 | 0 | 0 |
| Počet zamestnancov zapojených do vzdel. aktivít projektu | 1 000 | 0 | 0 |
| Počet žiakov/študentov zapojených do vzdel. aktivít projektu | 26 600 | 2 000 | 8 |



KomPrax – kompetencie pre prax

NP č. 2/2010

Programová štruktúra: opatrenie 2.1

Prijímateľ: **IUVENTA** – Slovenský inštitút mládeže

Začiatok realizácie : 15.12.2010

Dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov

Cieľová skupina: **lídri pre oblasť práce s mládežou, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania**

Cieľ projektu: **umožniť mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou prístup k opätovnému a pružnému nadobúdaniu kompetencií v práci s mládežou s komplexnými službami poradenstva**

kontrahovanie – 8 071 713,27 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 0 EUR / 0% (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 600 000 EUR / 7,43% (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav | Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav |
|--|--|---|
| 1.1 Vzdelávanie mladých lídrov pre oblasť práce mládeže | 01/2011 - 12/2013 | 01/2011 - v realizácii |
| 1.2 Základné vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou | 01/2011 - 12/2013 | 01/2011 - v realizácii |
| 2.1 Nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. | 01/2011 - 12/2013 | 01/2011 - v realizácii |
| 3.1 Príprava podporného materiálu pre vytvorenie funkčných partnerstiev. | 01/2011 - 06/2011 | 01/2011 - v realizácii |
| 3.2 Regionálne okrúhle stoly k uznávaniu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa | 06/2011 - 05/2013 | — |
| 3.3 Národná konferencia a veľtrh k uznaniu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. | 03/2013 - 12/2013 | — |
| 4.1 Kampaň „Uznanie“ | 01/2011 - 12/2013 | 01/2011 - v realizácii |
| 4.2 Zabezpečenie absentujúcich prieskumov a výskumov o mládeži. | 01/2011 - 12/2013 | 01/2011 - v realizácii |
| 4.3 Vytvorenie databázy pre uznanie práce s mládežou. | 01/2011 - 12/2013 | 01/2011 - v realizácii |
| Publicita a informovanosť | 01/2011 - 12/2013 | 01/2011 - v realizácii |
| Riadenie projektu | 01/2011 - 12/2013 | 01/2011 - v realizácii |



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

| Názov merateľného ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav | % |
|---|----------------|---------------|---|
| Počet definovaných kvalifikačných a hodnotiacich štandardov | 3 | 0 | 0 |
| Počet novovytvorených vzdelávacích programov | 23 | 0 | 0 |
| Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 | 7 128 | 0 | 0 |
| Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu | 11 728 | 0 | 0 |
| Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí | 2 | 0 | 0 |
| Počet publikácií | 16 | 0 | 0 |
| Počet vytvorených lokálnych partnerstiev učiacich sa regiónov | 7 | 0 | 0 |
| Počet zamestnávateľov, zapojených do realizácie aktivít projektu, ktorí sa nachádzajú v regióne s vysokou koncentráciou MRK | 10 | 0 | 0 |
| Počet zavedených elektronických služieb | 1 | 0 | 0 |
| Počet účastníkov akcií určených na informovanie verejnosti | 500 | 0 | 0 |



Európska únia
Európsky sociálny fond

Ďakujem za pozornosť.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
www.minedu.sk
opvzdelavanie@minedu.sk

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ