

Stručný prehľad plnenia MU

PO1

K 31.12.2022 bolo v rámci PO 1 Vzdelávanie z celkového počtu 55 programovo špecifických merateľných ukazovateľov dosiahnutých celkovo 33 merateľných ukazovateľov a nedosiahnutých celkovo 22 merateľných ukazovateľov. Dôvody vyššieho/presahujúceho plnenia hodnôt 33 merateľných ukazovateľov súvisia s vyšším záujmom a dopytom zo strany prijímateľov a vyššou mierou zapojenia do intervencií PO 1 OP IZ.

V súvislosti s nedosiahnutými hodnotami merateľných ukazovateľov v gescii SO MŠVVaŠ SR k 31.12.2022 neidentifikujeme na SO MŠVVaŠ SR riziko nesplnenia 14 merateľných ukazovateľov z dôvodu dostatočne vysokej zazmluvnenej hodnoty daného merateľného ukazovateľa.

Riziko nesplnenia 100 % hodnoty identifikujeme pri 4 merateľných ukazovateľoch MU O0077, O0079, R0077, R0084 z dôvodu, že zazmluvnená hodnota daného merateľného ukazovateľa nedosahuje 100 % cieľovej hodnoty.

Nulové dosiahnuté hodnoty 2 merateľných ukazovateľov k podpore profesijne-orientovaných bakalárskych študijných programov MU O0080 a R0079 súvisia so zrušením výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02. Bližšie informácie: <https://www.minedu.sk/1952021-informacia-o-zruseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-s-kodom-oplz-po12018dop131-02-s-nazvom-vysoka-skola-pre-prax/>.

PO2

V rámci PO2 boli cieľové hodnoty stanovené pre všetky MU výsledku IZM, kde cca polovica MU presiahla cieľovú hodnotu (miera plnenia v rozmedzí 111% - 349%). Niektoré MU v skutočnosti dosahujú vyššie hodnoty, ako sú uvedené vo výročnej správe z dôvodu neúplného prenosu dát zo systému ISSZ do systému ITMS2014+. V PO2 bol ako jediný ukazovateľ výstupu s cieľovou hodnotou zadefinovaný MU O0085, ktorý dosiahol plnenie na 176%. V nadväznosti na situáciu súvisiacu so vznikom a šírením pandémie COVID-19 došlo v rámci OP IZ k realokácii zdrojov medzi prioritnými osami. Z prioritnej osi 2 zameranej na podporu zamestnanosti mladých ľudí bolo presunutých cca 36 miliónov EUR (EÚ zdroje). Výzva, ktorá bola pôvodne plánovaná v rámci PO 2, zameraná na neaktívnych mladých ľudí, bola vyhlásená v rámci PO 8 s kódom OPLZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 a s názvom Krok za krokom, s čím súvisí nízke plnenie MU výsledku IZM CR07, CR08 a CR09 zameraných na neaktívnych mladých ľudí v rámci PO 2. V prípade MU výsledku IZM CR10 boli v rámci národných projektov UPSVaR merané hodnoty k 31.12.2022 v systéme ISSZ 1 215 (uvedené v prílohe 4a Bod 6.a). Predmetný MU mal byť taktiež sledovaný v rámci výzvy OP IZ DOP 2017/2.1.1/01 Aktivizácia a podpora mladých NEET s alokáciou 30 miliónov EUR (EÚ zdroje), v ktorej však bolo zazmluvnených iba 6 projektov so zazmluvnenou sumou 261 933 EUR (EÚ zdroje). Zvyšné finančné prostriedky 29 738 064 EUR (EÚ zdroje) boli súčasťou realokácie do PO 8.

PO3

Merateľné ukazovatele výstupu v rámci PO3 dosahujú vysokú mieru plnenia (8 MU výstupu má plnenie na úrovni 100% - 489%) alebo sa predpokladá splnenie stanovených cieľových hodnôt v roku 2023 (5 MU výstupu má plnenie nad 84%). Niektoré MU v skutočnosti dosahujú vyššie hodnoty, ako sú uvedené vo výročnej správe z dôvodu neúplného prenosu dát zo systému ISSZ do systému ITMS2014+. Akceleráciu plnenia mnohých MU očakávame v roku 2023, predovšetkým pri MU výsledku, ktoré sa vykazujú pri ukončení projektov, resp. v čase udržateľnosti. Plánované projekty zamerané na rodovú rovnosť sa nere realizovali, resp. projekt 312031AKG3 bol mimoriadne ukončený, z tohto dôvodu neočakávame naplnenie súvisiacich MU. Rodová rovnosť je však sledovaná ako súčasť HP RMŽ a ND cez všetky prioritné osi operačného programu Ľudské zdroje. Taktiež z dôvodu útlmu aktivít spôsobeného pandemiou COVID-19 nenapredovalo plnenie niektorých ukazovateľov v už spustených projektoch očakávaným tempom. Zamestnávateľia riešili prednostne existenčné problémy samotnej

firmy a udržanie pracovných miest, v dôsledku čoho sa vzdelávanie a niektoré iné aktivity dostali do ústrania.

PO4

Prevažná väčšina merateľných ukazovateľov PO4 už presiahla stanovené cieľové hodnoty. MU R0104 dosiahol hodnotu 74%, pričom nadväzuje na MU výstupu O0100, ktorý má však plnenie na úrovni 975%. Namiesto pôvodne plánovaných 4 vytvorených a zverejnených vo Vestníku MZ SR štandardných postupov na výkon prevencie (100%), bolo vytvorených až 39 štandardných postupov, z ktorých bolo zatiaľ zverejnených iba 11, čo však prevyšuje ich pôvodne plánovaný počet. Vzhľadom na stav implementácie a zazmluvnené hodnoty sme identifikovali MU, ktoré nenaplnia cieľové hodnoty. Ide o MU O0093, O0096, O0094 a R0098. V prípade niektorých z uvedených MU mohli byť dosiahnuté vyššie hodnoty, keďže dané MU neboli použité vo všetkých relevantných projektoch.

PO5

V rámci PO5 presiahlo stanovenú cieľovú hodnotu 7 merateľných ukazovateľov na úrovni 113% – 303%. V prípade ďalších MU, ktoré majú plnenie nad 80%, predpokladáme naplnenie stanovených cieľových hodnôt. Vzhľadom na stav implementácie a zazmluvnené hodnoty sme identifikovali riziko nenaplnenia cieľovej hodnoty MU R0106, R0107, R0109, prípadne nižšie plnenie v prípade MU R0108, CV1, O0106, O0311.

PO6

Merateľné ukazovatele výstupu v rámci PO6 sa naplňajú priebežne a predpokladá sa splnenie stanovených cieľových hodnôt v roku 2023. V prípade MU O0194 bola cieľová hodnota prekročená. Ukazovatele CO01, CO03 a O0307 sa vzťahujú na implementáciu prostredníctvom finančných nástrojov. Keďže ide o dlhodobý proces implementácie, výsledky sa očakávajú až ku koncu programového obdobia. Ukazovatele výsledkov R0144, R0197, R0145, R0146, R0198, R0147 a R0148 sa zisťujú štatisticky a vykazujú len za roky 2021 a 2023. Mnoho projektov bude ukončovaných v roku 2023 a viaceré z týchto MU sa vzťahujú na už ukončené projekty v následnom monitorovaní, takže je predpoklad naplniť cieľové hodnoty. Pri ukazovateľoch CO35, O0195, O0197 a O0199 je plánovaný stav v rámci zazmluvnených projektov nižší ako cieľová hodnota ukazovateľov. Aj keď mnoho projektov bude ukončovaných v roku 2023, nie je predpoklad úplne naplniť cieľovú hodnotu.

PO8

V rámci PO8 predpokladáme akceleráciu plnenia a dosiahnutie cieľových hodnôt takmer všetkých MU. Pri spracovaní dát do VS sme identifikovali problém so zberom záznamov jedinečnosti v prípade MU CV33, ktorý mal za rok 2022 už merané hodnoty, avšak neboli vyplnené záznamy jedinečnosti, z ktorých sa agregujú hodnoty očistené o duplicity do programového MU. Po odstránení problému očakávame plnenie predmetného MU. Vzhľadom na stav implementácie a zazmluvnené hodnoty sme identifikovali riziko nenaplnenia cieľovej hodnoty pri MU O0092.

PO10 a PO11

V rámci PO10 a PO11 zameranej na CARE sa sledujú iba MU O0328 a O0329, ktoré nemali v OP stanovenú cieľovú hodnotu.