

**Plánovaný harmonogram činností KEGA v roku 2013
a v 1. kvartáli 2014**

Činnosť	Termín	Mesiac
Pre podávateľov projektov KEGA – zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014	do 26. 4. 2013	marec/apríl 2013
Komisie KEGA – 1. kolo hodnotenia žiadostí so začiatkom riešenia v roku 2014		máj/jún 2013
Predsedníctvo KEGA – schválenie hodnotenia nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2014 po 1. kole výberu projektov	po ukončení zasadnutí všetkých komisií	
Vedúci projektov KEGA – podávanie ročných správ riešených projektov v roku 2013	do 15. 11. 2013	november 2013
Komisie KEGA – 2. kolo hodnotenia žiadostí so začiatkom riešenia v roku 2014 po 2. kole výberu projektov a hodnotenie ročných správ riešených projektov v roku 2013		december 2013
Predsedníctvo KEGA – schválenie hodnotenia nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2014 a riešených projektov v roku 2013	po ukončení zasadnutí všetkých komisií	
Vedúci projektov KEGA – podávanie záverečných správ projektov, ktorých riešenie sa skončilo v roku 2013	do 17. 1. 2014	január 2014
Správca agendy KEGA – rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty na rok 2014	v súlade s termínom určeným MF SR	
Komisie KEGA – hodnotenie končiacich projektov v roku 2013		február/marec 2014
Predsedníctvo KEGA – schválenie hodnotenia končiacich projektov v roku 2013	po ukončení zasadnutí všetkých komisií	

Schválili:

Mgr. Jozef Maculák
riaditeľ OVTVŠ

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.
predseda KEGA

.....

.....