



**Ministerstvo školstva SR
Riadiaci orgán pre
Operačný program Vzdelávanie**



**Výročná správa o vykonávaní
Operačného programu Vzdelávanie
za obdobie január – december 2008**

Bratislava
jún 2009

OBSAH

| | |
|--|----|
| ÚVOD..... | 5 |
| 2. PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU..... | 11 |
| 2.1. DOSIAHNUTÝ VÝSLEDOK A ANALÝZA DOSIAHNUTÉHO POKROKU | 11 |
| 2.1.1. Stav fyzického pokroku operačného programu..... | 13 |
| 2.1.1.1. Vyhodnotenie priamych zadaní..... | 13 |
| 2.1.1.2. Vyhodnotenie výziev pre dopytovo - orientované projekty..... | 17 |
| 2.1.1.2.1. Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 17 |
| 2.1.1.2.2. Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov | 18 |
| 2.1.1.2.3. Prioritná os 3 - Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami | 20 |
| 2.1.1.2.4. Prioritná os 4 - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj | 21 |
| 2.1.1.2.5. Prioritná os 5 – Technická pomoc pre cieľ Konvergencia | 23 |
| 2.1.2. Finančná implementácia programu..... | 26 |
| 2.1.3. Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu | 30 |
| 2.1.4. Finančná kontrola a audit | 33 |
| 2.1.4.1. Audit súladu..... | 33 |
| 2.1.4.2. Overovanie oprávnenosti výdavkov | 34 |
| 2.1.5. Využívanie fondov podľa kategórií | 37 |
| 2.1.6. Príspevok k Lisabonskému procesu | 37 |
| 2.1.7. Opis partnerských dohôd | 39 |
| 2.1.7.1 Horizontálne priority | 39 |
| 2.1.7.1.1 Pracovná skupina HP MRK..... | 40 |
| 2.1.7.1.2 Pracovná skupina HP RP | 40 |
| 2.1.7.1.3 Pracovná skupina HP TUR | 41 |
| 2.1.7.1.4 Pracovná skupina HP IS..... | 41 |
| 2.1.7.2 Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR a pracovná skupina pre hodnotenie | 42 |
| 2.1.7.3 Pracovná skupina pre publicitu | 42 |
| 2.1.7.4 Spolupráca SORO ASFEU so socio - ekonomickými partnermi a inými pracovnými skupinami | 42 |
| 2.1.8. Špecifiká pre programy ESF | 42 |
| 2.2. INFORMÁCIE O SÚLADE S PRÁVNymi PREDPISMI SPOLOČENSTVA..... | 46 |
| 2.2.1 Legislatívne zmeny v SR..... | 47 |
| 2.3. ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTORÉ SA VYSKYTLI A OPATRENIA PRIJATÉ NA ICH PREKONANIE | 48 |
| 2.4. ZMENY V KONTEXTE REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU | 49 |
| 2.5. PODSTATNÉ ZMENY PODĽA ČLÁNKU 57 NARIADENIA (ES) Č. 1083/2006 | 51 |
| 2.6. DOPLŇKOVOSŤ S INÝMI NÁSTROJMI | 51 |
| 2.6.1. Koordinácia medzi pomocou z fondov, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, intervencií Európskej investičnej banky a ostatných existujúcich finančných nástrojov | 52 |
| 2.7. MONITOROVACIE MECHANIZMY | 52 |
| 2.7.1. Predkladanie výročných správ a polročných monitorovacích správ o vykonávaní OPV | 53 |
| 2.7.2. Monitorovací výbor..... | 54 |
| 2.7.2.1. II. riadne zasadnutie..... | 54 |
| 2.7.2.2. Rozhodovanie „per rollam“ | 54 |
| 2.7.3. Hodnotenie | 55 |
| 2.7.4. ITMS v procese monitorovania | 56 |
| 2.8. NÁRODNÁ VÝKONNOSTNÁ REZERVA..... | 57 |
| 2.9. ADMINISTRATÍVNE KAPACITY..... | 58 |
| 3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ..... | 65 |
| 3.1. PRIORITNÁ OS 1 | 65 |
| 3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku..... | 67 |
| 3.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1..... | 67 |
| 3.1.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 – národné projekty | 68 |
| 3.1.1.1.2. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 – dopytovo - orientované projekty | 77 |
| 3.1.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 1 | 85 |
| 3.1.1.3. Špecifiká pre programy ESF | 85 |
| 3.1.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie | 86 |
| 3.2. PRIORITNÁ OS 2 | 87 |
| 3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku..... | 88 |

| | |
|--|-----|
| 3.2.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2..... | 88 |
| 3.2.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2 – národné projekty | 88 |
| 3.2.1.1.2. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2 – dopytovo - orientované projekty | 90 |
| 3.2.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 2 | 96 |
| 3.2.1.3. Špecifiká pre programy ESF | 97 |
| 3.2.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie | 97 |
| 3.3. PRIORITNÁ OS 3 | 98 |
| 3.3.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku..... | 98 |
| 3.4 PRIORITNÁ OS 4 | 99 |
| 3.4.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku..... | 101 |
| 3.4.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4..... | 101 |
| 3.4.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 – národné projekty | 101 |
| 3.4.1.1.2. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 – dopytovo – orientované projekty..... | 114 |
| 3.4.1.1.3. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 – projekty Technickej pomoci | 118 |
| 3.4.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 4 | 123 |
| 3.4.1.3. Špecifiká pre programy ESF | 123 |
| 3.4.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie | 124 |
| 3.5 PRIORITNÁ OS 5 | 125 |
| 3.5.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku..... | 125 |
| 3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi..... | 125 |
| 3.5.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 5 | 128 |
| 3.5.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie | 128 |
| 3.6. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNÝCH OSÍ 1 – 5 | 128 |
| 3.6.1. Finančná implementácia prioritných osí 1-5 | 128 |
| 3.6.2. Obsahová implementácia prioritných osí 1-5 | 129 |
| 4. HORIZONTÁLNE PRIORITY | 130 |
| 4.1. HORIZONTÁLNA PRIORITYA MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY..... | 131 |
| 4.1.1. Plnenie merateľných ukazovateľov | 132 |
| 4.1.2. Problémy spojené s implementáciou HP MRK | 133 |
| 4.2. HORIZONTÁLNA PRIORITYA ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ | 133 |
| 4.2.1. Plnenie merateľných ukazovateľov | 134 |
| 4.2.2. Problémy spojené s implementáciou HP RP..... | 137 |
| 4.3. HORIZONTÁLNA PRIORITYA TRVALO UDRŽATELNÝ ROZVOJ | 137 |
| 4.3.1. Plnenie merateľných ukazovateľov | 139 |
| 4.3.2. Problémy spojené s implementáciou HP TUR..... | 140 |
| 4.4. HORIZONTÁLNA PRIORITYA INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ | 140 |
| 4.4.1. Plnenie merateľných ukazovateľov | 142 |
| 4.4.2. Problémy spojené s implementáciou HP IS | 143 |
| 5. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA..... | 143 |
| 6. TECHNICKÁ POMOC | 147 |
| 6.1. PROJEKTY TP RO | 148 |
| 6.2. PROJEKTY TP SORO | 149 |
| 6.2.1. SORO – ASFEU | 149 |
| 6.2.2. SORO – MZ SR..... | 150 |
| 6.3. PREHEAD VYUŽITIA PROSTRIEDKOV..... | 150 |
| 7. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA | 151 |
| 7.1. DOKUMENTY V OBLASTI INFORMOVANIA A PUBLICITY | 151 |
| 7.2. STRATEGICKÉ DOKUMENTY V OBLASTI INFORMOVANIA A PUBLICITY | 152 |
| 7.3. KOORDINÁCIA PUBLICITY NA NÁRODNEJ A NADNÁRODNEJ ÚROVNI..... | 153 |
| 7.3.1. Pracovná skupina pre publicitu RO/SORO | 153 |
| 7.3.2. Regionálne informačné kancelárie..... | 154 |
| 7.3.3. Spolupráca s CKO..... | 154 |
| 7.3.4. Spolupráca na nadnárodnej úrovni..... | 154 |
| 7.4. AKTIVITY V OBLASTI INFORMOVANIA A PUBLICITY REALIZOVANÉ RO A SORO..... | 155 |
| 7.4.1. Podujatia | 155 |
| 7.4.2. Internet..... | 159 |
| 7.4.3. Osobné, telefonické, e-mailové a písomné konzultácie..... | 160 |
| 7.4.4. Média..... | 161 |
| 7.4.5. Publikácie a propagačné predmety..... | 162 |

| | |
|---|------------|
| 7.5. MONITOROVANIE A HODNOTENIE INFORMAČNO – KOMUNIKAČNÝCH AKTIVÍT | 165 |
| PRÍLOHY | 166 |

ÚVOD

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „VS“) obsahuje údaje o implementácii Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) dosiahnuté **na úrovni prioritných osí** v monitorovacích a finančných ukazovateľoch.

VS je vypracovaná na základe čl. 67 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a prílohy XVIII vykonávacieho nariadenia (ES) č. 1828/2006 a obsahuje informácie:

1. o dosiahnutom pokroku v realizácii OPV;
2. o stave finančnej implementácie OPV;
3. o programoch Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“): Koherencii a Koncentracii;
4. o monitorovacích mechanizmoch OPV;
5. o Technickej pomoci (ďalej len „TP“);
6. o opatreniach informovanosti a publicite o OPV.

Správa obsahuje tiež informáciu o príspevku plnenia OPV k horizontálnym prioritám (ďalej len „HP“) definovaných v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007-2013 (ďalej len „NSRR“).

Všetky údaje monitorovania a hodnotenia programu vo vzťahu k prioritným osiam a opatreniam sú členené podľa oblasti prioritnej témy, formy financovania, územnej oblasti, odvetvovej klasifikácie ekonomických činností a teritoriálneho umiestnenia na úrovni NUTS III v súlade s požiadavkami definovanými v Prílohe II nariadenia (ES) č. 1828/2006.

ZHRNUTIE

V roku 2008 Ministerstvo školstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie naplno rozbehlo implementáciu Operačného programu Vzdelávanie. Riadiaci orgán vyhlasoval priame zadania pre tzv. národné projekty. Rovnako boli vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na tzv. dopytovo - orientované projekty. Výzvy boli vyhlasované Agentúrou Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvom zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom.

Riadiaci orgán vyhlásil v priebehu roku 7 priamych zadaní. Oprávnenými žiadateľmi boli priamo – riadené organizácie Riadiaceho orgánu Ministerstva školstva SR. Vzhľadom na to, že národné projekty pokrývajú celé územie Slovenskej republiky, žiadatelia vypracovali zrkadlové projekty, ktoré pokrývali oba ciele, t.j. cieľ Konvergencia a cieľ Regionálny konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Väčšina z priamych zadaní bola zameraná na prioritnú os 1 a 4, ktoré majú za cieľ podporiť reformu vzdelávania na základných školách a stredných školách. Len jedno priame zadanie sa orientovalo na ďalšie vzdelávanie. Orientácia priamych zadaní súvisela so spustením tzv. školskej reformy, ktorá odštartovala k 1.9.2008. Cieľovými skupinami národných projektov boli najmä pedagogickí zamestnanci základných škôl a stredných škôl, žiaci základných škôl a stredných škôl, ďalej zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania a pedagogickí zamestnanci materských škôl. K 31.12.2008 bolo Riadiacemu orgánu predložených 12 Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, z toho boli v sledovanom období zazmluvnené 4 zrkadlové národné projekty (bolo uzatvorených 8 Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku), ktoré následne po podpise zmluvy začali s realizáciou aktivít.

Rovnako **Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ** zamerala svoje výzvy na prioritné osi 1 a 4. Výzvy boli zamerané na tvorbu a realizáciu školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl a ich cieľom bolo podporiť implementáciu reformy systému vzdelávania na základných školách a stredných školách na celom území Slovenskej republiky. Cieľovými skupinami vo vyhlásených výzvach boli žiaci základných škôl a pedagogickí zamestnanci základných škôl, resp. žiaci stredných škôl a pedagogickí zamestnanci stredných škôl. Výzvy vyhlásené v 1. polroku boli poznačené vysokou chybovosťou Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, preto v 2. polroku 2008 došlo k vyhláseniu identických výziev. Spolu bolo vyhlásených 8 výziev, v rámci ktorých bolo predložených 952 Žiadostí o nenávratný finančný príspevok. K 31.12.2008 bolo schválených 81 projektov, z toho bolo zazmluvnených 25 projektov. Realizácia projektov začne v prvom kvartáli 2009. V roku 2009 bude pokračovať výber a zazmluvňovanie projektov z výziev vyhlásených v 2. polroku 2008.

Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom implementuje výhradne opatrenie 2.2 zamerané na zdravotníckych pracovníkov v priebehu roku 2008 vyhlásilo 3 výzvy. Prvá výzva bola pilotná a zo 7 vyšších územných celkov, ktoré boli oprávnenými žiadateľmi, zareagovalo na výzvu 5 vyšších územných celkov. Zrealizovalo sa teda 5 projektov s dĺžkou trvania 3 mesiace. Výsledkom týchto projektov bola stabilizácia 110 zdravotníckych pracovníkov a poskytnutie finančných prostriedkov na vypracovanie analýzy vzdelávacích potrieb zdravotníckych pracovníkov. K zvyšným dvom výzvam prebiehal k 31.12.2008 príjem Žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Vzhľadom na to, že v roku 2008 sa Ministerstvo školstva SR zameriavalo na podporu školskej reformy, nedošlo k implementácii prioritnej osi 3, ktorá sa zaoberá marginalizovanými rómskymi komunitami, ako aj osobami so osobitnými vzdelávacími potrebami. Výzvy pre túto prioritnú os budú vyhlásené v prvom kvartáli roku 2009.

V súvislosti s finančným čerpaním, v roku 2008 bola obdržaná jedna zálohová platba zo strany Európskej komisie a to v máji 2008 vo výške 18 534 047,34 EUR, t.j. 3% z celkového záväzku 2007 – 2013.

K 31.12.2008 boli zo strany Platobnej jednotky Ministerstva školstva SR a Platobnej jednotky Ministerstva zdravotníctva SR uvoľnené finančné prostriedky formou poskytnutia zálohových platieb prijímateľom realizujúcim národné a dopytovo – orientované projekty v rámci prioritných osí č. 1, 2 a 4 v celkovom objeme 273 503,07 EUR, z toho 233 886,10 EUR predstavujú prostriedky štrukturálnych fondov a 39 616,97 EUR predstavujú prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie. Nakoľko však v stanovenom termíne neboli doručené žiadosti o zúčtovanie zálohových platieb, resp. žiadosti o refundáciu, tieto prostriedky ešte neboli certifikované, preto nemožno hovoriť o reálnom čerpaní. Jediné čerpané prostriedky boli zatiaľ v oblasti technickej pomoci vo výške 907 890,28 EUR, z toho 771 706,73 EUR predstavujú prostriedky štrukturálnych fondov a 136 183,55 EUR predstavujú prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie.

Prvé údaje týkajúce sa čerpania a hodnôt fyzických ukazovateľov za jednotlivé prioritné osi budú môcť byť vyčíslené vo Výročnej správe o vykonávaní OPV za rok 2009, nakoľko až v roku 2009 sa začalo s realizáciou aktivít projektov, ktoré boli schválené v priebehu roku 2008 a zazmluvnené ku koncu roku 2008.

V rámci socio - ekonomického vývoja a legislatívnych zmien najvýznamnejšou zmenou, ktorá ovplyvnila implementáciu Operačného programu Vzdelávanie v oblasti základného a stredného školstva bolo prijatie zákona o výchove a vzdelávaní (Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní). Tzv. školský zákon nadobudol účinnosť 1.9.2008. Nový zákon nahradil zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl a vytvoril podmienky pre potrebné zmeny v školskom systéme a vo vyučovaní. Nanovo definoval školskú sústavu v Slovenskej republike a zasadil slovenský vzdelávací systém do európskeho rámca. Rovnako zaviedol štátny vzdelávací program záväzný pre všetky školy a súčasne im dal možnosť vytvárať si na jeho základe vlastné školské vzdelávacie programy.

Na podporu školskej reformy boli zamerané tak výzvy na dopytovo - orientované projekty vyhlásené Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ako aj niektoré priame zadania pre národné projekty.

Záver roka 2008 bol poznačený nástupom finančnej krízy. V tejto súvislosti Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zatiaľ neuvažuje o zmene zamerania, alokácie alebo cieľových skupín v rámci Operačného programu Vzdelávanie, nakoľko jednotlivé ciele Operačného programu Vzdelávanie reflektujú dostatočne základné disparity medzi vzdelávacím systémom a trhom práce. Aj vzhľadom na pripravované zjednodušenie administratívnych procesov čerpania prostriedkov v programoch Európskeho sociálneho fondu je predpoklad, že bude dostatočný záujem subjektov o využitie plnej alokácie v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie sa v nadchádzajúcom období bude snažiť koncentrovať financovanie Európskeho sociálneho fondu na cieľové skupiny najviac ohrozené krízou, t.j. marginalizované rómske komunity, občanov so zdravotným postihnutím, osoby, ktoré potrebujú získať vedomosti a zručnosti nevyhnutné na uplatnenie sa na trhu práce, a pod.

Dôležitou oblasťou pre Operačný program Vzdelávanie je oblasť horizontálnych priorít. Ide o Horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity, horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí, horizontálnu prioritu trvalo udržateľný rozvoj a horizontálnu prioritu informačná spoločnosť. V priebehu roku 2008 boli postupne schvaľované Systémy koordinácie a implementácie jednotlivých horizontálnych priorít. Dôležitou cieľovou skupinou pre Operačný program Vzdelávanie sú marginalizované rómske komunity, ktoré majú v rámci Operačného programu Vzdelávanie vyčlenené samostatné opatrenie 3.1. Významným krokom bol preto podpis trilaterálnej zmluvy medzi Úradom splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, Riadiacim orgánom a Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom – Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ dňa 19.11.2008.

V zmluve je explicitne uvedené zastúpenie Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v pracovných skupinách a komisiách vytvorených na Úradom splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, ktoré slúžia na zabezpečenie spolupráce pri implementácii Horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. Súčasťou zmluvy je aj dohodnutá indikatívna alokácia 17 mil. € určená v opatrení 3.1 OPV na realizáciu projektov v rámci komplexného prístupu (prostredníctvom projektov z viacerých operačných programov). Zámerom Horizontálnej priority marginalizované rómske komunity je hlavne prostredníctvom komplexného prístupu posilniť spoluprácu, zefektívniť koordináciu činností a finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku (vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie).

Veľmi dôležitý prostriedok na podporu efektívneho využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu je aj presná a cielená informovanosť a publicita o pomoci Európskej únie poskytnutá pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, prijímateľov nenávratného finančného príspevku a verejnosti.

Riadiaci orgán prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu – Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vytvoril sieť Regionálnych informačných kancelárií na úrovni 8 samosprávnych krajov (Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Zvolen, Žilina). Regionálne informačné kancelárie plnia funkciu kontaktného bodu v regióne pre informovanie potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, prijímateľov a verejnosti. Informujú o cieľoch Operačného programu Vzdelávanie a možnostiach čerpania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu v regióne. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ pri príležitosti otvorenia regionálnych informačných kancelárií zorganizovala 8 regionálnych konferencií. Čo sa týka veľkých informačných aktivít, v rámci Týždňa vedy a techniky 2008 sa dňa 27.11.2008 uskutočnila „*Národná konferencia Slovensko a európsky výskumný priestor*“. Dňa 20.11.2008 sa na Ministerstve zdravotníctva SR konal Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve.

Ďalej v rámci informovania verejnosti boli k jednotlivým priamym zadaniam organizované tlačové konferencie. Za účelom informovania potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zorganizovala v roku 2008 spolu 19 informačných seminárov.

Problémy, ktoré sa vyskytli v roku 2008 boli spojené najmä s implementáciou horizontálnych priorít, s funkčnosťou IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a kohézny fond a s nedostatočnou kvalitou predkladaných Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, problémy však neboli závažného charakteru, ktorý by si vyžiadal zmenu v Operačnom programe Vzdelávanie.

Celkovo možno zhodnotiť, že v roku 2008 sa naštartovala implementácia Operačného programu Vzdelávanie vyhlásením prvých výziev a priamych zadaní. Po zazmluvnení príslušných projektov budú v nasledujúcich rokoch prebiehať ich aktivity. Zároveň bude pokračovať proces vyhlasovania ďalších priamych zadaní a dopytovo - orientovaných výziev tak, aby sa postupne naplňovali stanovené ciele Operačného programu Vzdelávanie.

1. IDENTIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| OPERAČNÝ PROGRAM | Cieľ Konvergencia a Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť |
| | NUTS II – Západné Slovensko |
| | NUTS II – Stredné Slovensko |
| | NUTS II – Východné Slovensko |
| | NUTS II – Bratislavský kraj |
| | 2007 - 2013 |
| VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU | 2007SK05UPO001 |
| | Operačný program Vzdelávanie |
| | 2008 |
| | 9.6.2009 |

2. PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU

2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

V roku 2008 sa naplno začala realizácia OPV. V priebehu roku 2008 Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) vyhlasoval priame zadania pre tzv. národné projekty. Rovnako boli vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) na tzv. dopytovo - orientované projekty. Výzvy boli vyhlasované Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy Európskej únie (ďalej len „ASFEU“) a Ministerstvom zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) ako sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) v súlade s platnými Splnomocneniami o delegovaní právomocí.

RO v sledovanom období vyhlásil **7 priamych zadaní**. Priame zadania boli vyhlasované od februára do októbra 2008. Keďže išlo o tzv. národné projekty, boli predkladané zrkadlové ŽoNFP pokrývajúce zároveň cieľ Konvergencia (ďalej len „K“) aj cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ďalej len „RKZ“).

Šesť z priamych zadaní bolo vyhlásených pre prioritnú os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a pre prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.

Jedno priame zadanie bolo smerované na prioritnú os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania a prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.

V sledovanom období bolo predložených 12 ŽoNFP, z ktorých bolo Výberovou komisiou schválených 12 ŽoNFP a k 31.12.2008 bolo zazmluvnených 8 projektov.

ASFEU v sledovanom období vyhlásila **8 výziev** na dopytovo - orientované projekty. V 1. polroku 2008 vyhlásila v dňoch 11.3.2008 a 18.3.2008 **4 výzvy** na predkladanie ŽoNFP, z toho 2 výzvy pre prioritnú os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a 2 výzvy pre prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.

Výzvy pre opatrenia 1.1 a 4.1 boli zamerané na tvorbu a realizáciu školských rozvojových programov základných škôl (ďalej len „ZŠ“) a stredných škôl (ďalej len „SŠ“), a ktorých cieľom bolo uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania.

Cieľovými skupinami vo vyhlásených výzvach boli žiaci ZŠ a pedagogickí zamestnanci ZŠ (vrátane špeciálnych ZŠ), resp. žiaci SŠ a pedagogickí zamestnanci SŠ (vrátane špeciálnych SŠ).

Aktivity, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- tvorba a implementácia rozvojových programov SŠ (s dôrazom na 1. ročník) a ZŠ (s dôrazom na 1.a 5. ročník) podporujúcich kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúcich žiakov

pre vedomostnú spoločnosť (napr. tvorba vzdelávacieho programu školy, inovácia metód a foriem vyučovania);

- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.

Tieto výzvy boli vypracované v súlade s Časovým harmonogramom výziev na rok 2008. Časový sklz oproti plánovanému termínu vyhlásenia výzvy nastal vzhľadom na prípravu legislatívy v oblasti vzdelávania – zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školského zákona), ktorého implementáciu do škôl mal obsah výziev podporiť. S cieľom korektného informovania verejnosti o predpokladaných termínoch zverejnenia výziev na rok 2008 bola urobená dňa 18.3.2008 a dňa 12.6.2008 aktualizácia Časového harmonogramu výziev, ktorá bola zverejnená na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, internetovej stránke Ministerstva školstva SR (ďalej len „MŠ SR“) www.minedu.sk a na informačnom portáli Centrálného koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) www.nsr.sk. Pôvodne plánovaná a rozpracovaná januárová výzva na opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú OPV bola pripravovaná s cieľom zamerania na cudzie jazyky. Avšak po zhodnotení aktuálnej situácie v oblasti jazykovej vybavenosti a pripravenosti pedagógov na základných a stredných školách, riadiaci orgán pristúpil k riešeniu jazykovej problematiky formou vyhlásenia národného projektu „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“ vo februári 2008.

V rámci zabezpečenia efektívnej implementácie OPV a účinného nastavenia výziev boli dňa 11.2.2008 a 15.2.2008 realizované stretnutia pracovných skupín pre prípravu výzvy, ktorých členmi boli zástupcovia RO, priamo – riadených organizácií (ďalej len „PRO“) a príslušných sekcií MŠ SR, ako aj odborní pracovníci ASFEU. Predmetné stretnutia boli zamerané na problematiku oprávnenosti aktivít výzvy, ako aj oprávnenosti cieľových skupín a potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“).

Dňa 27.5.2008 sa uskutočnilo pracovné stretnutie odborných pracovníkov RO a ASFEU, ktoré bolo zamerané na riešenie otázok vyplývajúcich z veľkej chybovosti žiadateľov pri vyplňaní formulárov ŽoNFP. Prijaté závery z tohto stretnutia boli prenesené a zohľadnené aj v procese odborného hodnotenia ŽoNFP.

Dňa 24.6.2008 zasadala pracovná skupina zložená z členov RO a ASFEU, ktorá riešila sporné otázky, ktoré sa vyskytli počas predbežnej finančnej kontroly predmetných výziev.

Na prvé štyri výzvy vyhlásené v 1. polroku 2008 pre opatrenie 1.1 a opatrenie 4.1 bola alokovaná celková finančná čiastka vo výške 25 393 347,94 EUR (pre SŠ 11 119 962,82 EUR, pre ZŠ 14 273 385,12 EUR). Z tejto sumy bolo pre úspešné ŽoNFP Výberovou komisiou celkom schválených 11 910 186,77 EUR čo predstavuje **47% úspešnosť** (pre SŠ 4 307 682,22 EUR, pre ZŠ 7 602 504,55 EUR).

V 2. polroku 2008 ASFEU vyhlásila dňa 6.10.2008 ďalšie **4 výzvy**, ktoré boli zamerané na tvorbu a realizáciu školských vzdelávacích programov ZŠ a SŠ. Tieto výzvy boli vyhlásené na tie isté opatrenia a pre rovnaké cieľové skupiny ako predchádzajúce 4 výzvy vyhlásené v dňoch 11.3.2008 a 18.3.2008, teda na prioritné osi 1 a 4 a opatrenia 1.1 a 4.1 a pre identické cieľové skupiny, t.j. žiaci a pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ (vrátane špeciálnych ZŠ a SŠ). Nové výzvy boli vyhlásené hlavne z dôvodu, že takmer 40% projektov v predchádzajúcich výzvach bolo vyradených zo schvaľovacieho procesu na základe formálnych nedostatkov, a tak finančné prostriedky alokované na tieto výzvy neboli vyčerpané.

Nízky počet schválených žiadostí oproti počtu prijatých ŽoNFP vyplýva z veľkej chybovosti žiadateľov v procese vyplňania ŽoNFP. Agentúra vyradila z ďalšieho procesu schvaľovania ŽoNFP, ktoré nesplnili minimálne jedno z kritérií oprávnenosti. Z ďalšieho procesu schvaľovania

taktiež vyradila ŽoNFP, ktoré nesplnili minimálne jedno z kritérií úplnosti ani po zaslaní výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí v stanovenom časovom limite. Pri vypracovávaní ŽoNFP sa žiadatelia dopúšťali najčastejšie nasledovných chýb: požadovaná výška NFP pre konkrétne projekty nebola v súlade s limitom pre minimálnu a maximálnu stanovenú hranicu v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie ŽoNFP, časový rámec realizácie projektu nesúhlasil s limitom pre minimálnu a maximálnu dĺžku realizácie projektu v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie ŽoNFP, žiadatelia neuviedli správnu výšku spolufinancovania, nešpecifikovali východiskové a plánované hodnoty merateľných ukazovateľov, formulár ŽoNFP nevyplnili kompletne (absencia dĺžky realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, nepomenovanie hlavných aktivít projektu, nezadefinovanie skupín výdavkov rozpočtu projektu v zmysle číselníka oprávnených výdavkov a i.).

Za účelom informovania žiadateľov o najčastejších chybách a zároveň za účelom ich zamedzenia agentúra pravidelne publikuje články, organizuje informačné semináre, poskytuje osobné, písomné a telefonické konzultácie v ôsmich regionálnych informačných kanceláriách. Žiadatelia môžu využiť službu poskytovanú pracovníkmi agentúry – predbežnú kontrolu formálnej správnosti ŽoNFP a jej príloh, čím môžu zvýšiť úspešnosť svojho projektu. ŽoNFP môžu žiadatelia od začiatku roka 2009 bezproblémovo vyplňať a zasielať elektronicky prostredníctvom portálu ITMS, ktorý v priebehu roka 2008 nebol funkčne pre žiadateľov sprevádzkovaný.

S cieľom informovania verejnosti o predpokladaných termínoch zverejnenia výziev na rok 2008 bola urobená dňa 31.7.2008, 13.10.2008 a 10.12.2008 aktualizácia Plánovaného harmonogramu výziev na rok 2008, ktorá bola zverejnená na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk a na informačnom portáli CKO www.nsrr.sk.

MZ SR v rámci delegovaného opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve prioritnej osi 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov pre rok 2008 pôvodne naplánovalo vyhlásenie 2 výziev, z toho prvú výzvu v 1. polroku a druhú výzvu v 2. polroku 2008. MZ SR nakoniec v 2. polroku 2008 vyhlásilo 2 výzvy a tým celkový počet vyhlásených **výziev stúpol na 3**. V nadväznosti na tieto zmeny SORO aktualizoval dňa 26.8.2008 indikatívny harmonogram výziev pre opatrenie 2.2 na rok 2008. Do harmonogramu výziev sa zaradila výzva s kódom OPV 2008/2.2/02 a 15.10.2008 sa aktualizoval termín vyhlásenia výzvy s kódom OPV 2008/2.2/03 z októbra 2008 na november 2008. Aktualizácia časového harmonogramu bola zverejnená na internetovej stránke MZ SR www.health-sf.sk, internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk a na informačnom portáli CKO www.nsrr.sk.

2.1.1. Stav fyzického pokroku operačného programu

V priebehu roka 2008 RO vyhlasoval priame zadania pre tzv. národné projekty. Rovnako SORO vyhlasovali výzvy na predkladanie ŽoNFP na tzv. dopytovo - orientované projekty. V časti 2.1.1.1. sú zhrnuté jednotlivé priame zadania a v časti 2.1.1.2. sú zhrnuté jednotlivé výzvy na predkladanie ŽoNFP.

2.1.1.1. Vyhodnotenie priamych zadaní

Priame zadania v roku 2008 boli vyhlasované postupne od februára do októbra 2008. 85% priamych zadaní bolo smerovaných na podporu aktivít v rámci prioritnej osi 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy a zrkadlovo boli tieto aktivity podporené prostredníctvom prioritnej osi 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj. 15 % priamych zadaní bolo zameraných na prioritnú os 2 Ďalšie vzdelávanie

ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov a zrkadlovo boli tieto aktivity znovu podporené prostredníctvom prioritnej osi 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj.

Takto koncipované národné projekty mali za úlohu slúžiť ako nástroj realizácie reformy školstva v Slovenskej republike. Nakoľko ide o komplexné projekty, podmienkou priameho zadania je priama väzba na legislatívu, resp. koncepcné dokumenty vlády SR.

Prvé priame zadanie pod názvom „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“ vychádzalo z Koncepcie vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. Koncepcia garantuje každému žiakovi kvalitné jazykové vzdelávanie čo prispeje k zefektívneniu celého edukačného systému SR. Usiluje sa zabezpečiť, aby absolventi úplného stredoškolského vzdelania ovládali dva cudzie jazyky na komunikatívne dostatočnej úrovni pre ich plnohodnotné uplatnenie sa na európskom trhu práce.

Druhé priame zadanie pod názvom „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika“ vychádzalo najmä zo Stratégia informatizácie regionálneho školstva, ktorej implementácia zmierni zaostávanie SR a umožní novej generácii mládeže byť digitálne gramotná a pripravená na život v informačnej spoločnosti a to bude mať podstatný vplyv na rast produktivity práce, zamestnanosť, konkurencieschopnosť, sociálnu súdržnosť a na kvalitu života. Cieľom stratégie je priblížiť slovenské školstvo k moderným európskym školám pripravujúcim žiakov pre vedomostnú spoločnosť. Nielenže sa zlepši súčasná počítačová gramotnosť učiteľov ale zároveň sa plošne rozšíri informačný systém v rezorte školstva.

Nasledovné priame zadania vychádzali najmä zo Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (tzv. „školský zákon“). Národné projekty „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách boli zamerané na prípravu učiteľov ako ovládať nové metódy vo vyučovaní v nadväznosti na využívanie IKT a obsahovú prestavbu. Prispejú aj k naplneniu programového vyhlásenia vlády, ktoré proklamuje v oblasti regionálneho školstva vytvoriť predpoklady pre systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese.

Piate priame zadanie pod názvom „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“ je takisto naviazané na školský zákon a školskú reformu. Tvorba školských vzdelávacích programov tvorí obsahovú reformu školstva. V rámci národného projektu sa vykonajú školenia multiplikátorov pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov ako aj školenia pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov.

Šieste priame zadanie pod názvom „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“ vychádza z reformy školstva, konkrétne z dvojúrovňového modelu tvorby vzdelávacích programov na národnej úrovni – štátny vzdelávací program (národné kurikulum) a regionálnej úrovni – školský vzdelávací program.

Posledné priame zadanie vyhlásené v roku 2008 pod názvom „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ vychádzalo z Koncepcie v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy, v zmysle ktorej materské školy doposiaľ nemajú dostatočnú možnosť získať informácie cez internet, pretože nemajú počítače. Na niektorých KŠÚ nie je zabezpečené kvalifikované riadenie materských škôl, nie vo všetkých obciach je zabezpečené odborné riadenie materských škôl – požiadavka pedagogického vzdelania zamestnanca školského úradu nie je adekvátna na výkon odborného a kvalitného riadenia materských škôl. Jedným zo záverov tejto Koncepcie je zahrnúť materské školy do Koncepcie informatizácie školstva s ICT projektových programov MŠ SR pre

skvalitnenie riadiacej a výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách. Zákomom o výchove a vzdelávaní boli materské školy zaradené do sústavy škôl a ako také sú povinné vypracovať si školské vzdelávacie programy.

Priemerná dĺžka vyhlásenia jedného priameho zadania bola 2 mesiace (60 dní), s výnimkou posledného priameho zadania vyhláseného v októbri 2008, ktoré trvalo 3 mesiace (90 dní). Dĺžka vyhlásenia priamych zadanií bola plne v súlade s podmienkami stanovenými Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 (ďalej len „Systém riadenia ŠF a KF), verzia 2.0 platná v roku 2008¹.

Priemerná dĺžka schvaľovacieho procesu (t.j. od termínu uzávierky priameho zadania po odoslanie Oznámenia o schválení ŽoNFP a Akceptačného listu) bola 3 mesiace, tzn. že RO v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF zabezpečil informovanie všetkých žiadateľov, ktorých ŽoNFP bola predmetom schvaľovacieho procesu o schválení ŽoNFP do 100 dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP.

Celková finančná alokácia pre všetky priame zadania vyhlásené v roku 2008 bola 112 527 384,93 EUR. Z tejto sumy bolo pre úspešné ŽoNFP Výberovou komisiou celkom schválených 91 881 875,69 EUR čo predstavuje **81,65% podiel z alokovanej sumy priamych zadanií**.

Nárokovaná suma žiadateľom vychádza z podmienok uvedených priamom zadanií, v ktorom je suma určená ako maximálna, t.j. žiadateľ môže žiadať aj nižšiu sumu ako je uvedená v priamom zadanií. RO vykonáva na predložených národných projektoch (vyššie uvedené) v rámci formálneho hodnotenia predbežnú finančnú kontrolu, aby posúdil oprávnenosť výdavkov v zmysle podmienok výzvy. RO po vykonaní predbežnej finančnej kontroly vypracuje kontrolný zoznam pre predbežnú finančnú kontrolu, v ktorom identifikuje nedostatky zistené vyššie uvedenou kontrolou a uvedené nedostatky sú ďalej predložené odborným hodnotiteľom. Výstupy z predbežnej finančnej kontroly (na základe kontrolného zoznamu pre predbežnú finančnú kontrolu) a hodnotiaci hárok (výstup z odborného hodnotenia národného projektu) sa následne zašlú žiadateľovi, aby na základe nich upravil nedostatky identifikované v rozpočte predloženého národného projektu. Rozdiely medzi žiadanou sumou žiadateľa a zazmluvnenou sumou vznikajú z nasledovných dôvodov:

- neoprávnené výdavky (žadateľ uvedie v rozpočte národného projektu výdavky, ktoré nie sú oprávnené v zmysle podmienok výzvy);
- matematické chyby (nesprávny súčet rozpočtových položiek, súčin rozpočtových položiek);
- nesúlad medzi údajmi uvádzanými v rozpočte, v komentári k rozpočtu a podrobným opisom projektu (napr. počet osobohodín uvádzaných v podrobnom opise projektu - časť personálna matica nesúhlasí s počtom osobohodín uvádzaných v rozpočte);
- neexistencia prepojenia výdavkov s aktivitami (žadateľ nedostatočne, resp. vôbec neidentifikuje v podrobnom opise aktivít národného projektu výdavky potrebné k implementácii predmetnej aktivity, pričom však v rozpočte ich uvádza);
- nedodržiavanie finančných limitov na výkon prác určených v podmienkach výzvy;
- nehospodárnosť (napr. duplicitné nárokovanie si výdavkov vo viacerých rozpočtových položkách).

¹ Minimálna dĺžka zverejnenia výzvy pre ESF projekty je stanovená na 60 kalendárnych dní.

Čo sa týka úspešnosti z hľadiska žiadateľov a predložených ŽoNFP, úspešnosť je 100 %, ale dôvodom je najmä samotný charakter priamych zadanií, resp. národných projektov².

Z hľadiska regionálneho pokrytia a vzhľadom na multicieleovosť operačného programu, národné projekty tým, že sú vypracované a predkladané zrkadlovo (t.j. pre cieľ Konvergencia ako aj pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) pokrývajú celé územie SR.

Správy o vyhodnotení priamych zadanií sú dostupné na stránke RO www.minedu.sk.

Tabuľka č. 1: Stav vyhlasovania priamych zadanií k 31.12.2008

| Prioritná os | Počet priamych zadanií | Alokácia FP na priame zadanie (NFP) v € | | |
|--------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | Spolu | Z toho | |
| | | | ŠF/KF | ŠR |
| 1 | 6 | 104 228 905,22* | 88 594 569,44 | 15 634 335,78 |
| 2 | 1 | 8 298 479,71 | 7 053 707,75 | 1 244 771, 96 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 104 228 905,22* | 88 594 569,44 | 15 634 335,78 |
| Spolu | 14 | 112 527 384,93 | 95 648 277,19 | 16 879 107,74 |

* Alokácia bola na oba ciele K a RKZ, nedá sa rozdeliť na PO 1 a PO 4.

Zo siedmich priamych zadanií bolo 6 zadanií orientovaných na prioritnú os 1 a zrkadlovo na prioritnú os 4, jedno priame zadanie bolo vyhlásené pre prioritnú os 2 a zrkadlovo pre prioritnú os 4.

Tabuľka č. 2: Sledovanie vývoja implementácie národných projektov k 31.12.2008

| Prioritná os | Prijaté ŽoNFP | Zamietnuté ŽoNFP | Schválené ŽoNFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii | Odstúpené od zmluvy | Ukončené projekty |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Spolu | 12 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. € | | | | | | | |
| Prioritná os | Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška neschváleného o žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška schváleného príspevku z ŠF/KF | Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF | Výška vymáhaných/vrátených prostriedkov z ŠF/KF | Výška ukončených projektov zo ŠF/KF | |
| 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 80 443, 77 | 0,03319 | 80 443, 74 | 55 698, 56182 | 0 | 0 | |
| 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov | 7 212, 55 | 183, 55 | 7 029, 00 | 5 974, 65539 | 0 | 0 | |
| 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj | 3 139,59 | 0 | 3 139,59 | 3 196, 21494 | 0 | 0 | |
| Spolu | 90 795,92 | 183,58128 | 90 612,34 | 64 869 432,14 | 0 | 0 | |

² Pri priamom zadanií nejde o súťaž viacerých subjektov, oprávneným žiadateľom je jedna priamo riadená organizácia MŠ SR, ktorej zameranie a kompetencie sú jedinečné v nadväznosti na zameranie národného projektu.

Ku koncu roku 2008 bolo prijatých 12 ŽoNFP v rámci 6 priamych zadaní (1 priame zadanie malo termín uzávierky až v roku 2009). K 31.12.2008 boli zazmluvnené 4 národné projekty, tzn. bolo uzatvorených 8 Zmlúv o poskytnutí NFP.

Porovnanie plánovaného a skutočného čerpania národných projektov k 31.12.2008 je bližšie uvedené v Prílohe č. 8.

2.1.1.2. Vyhodnotenie výziev pre dopytovo - orientované projekty

2.1.1.2.1. Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú

V 1. polroku 2008 v rámci opatrenia 1.1 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie ŽoNFP, ktorých cieľové opatrenia a oprávnené aktivity boli rovnaké, ale boli zamerané na dve rôzne cieľové skupiny:

- pedagogických zamestnancov a žiakov SŠ (vrátane špeciálnych SŠ);
- pedagogických zamestnancov a žiakov ZŠ (vrátane špeciálnych ZŠ).

Aktivity, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- tvorba a implementácia rozvojových programov ZŠ (s dôrazom na 1. a 5. ročník) a SŠ (s dôrazom na 1. ročník) podporujúcich kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúcich žiakov pre vedomostnú spoločnosť (napr. tvorba vzdelávacieho programu školy, inovácia metód a foriem vyučovania);
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.

Pre výzvu OPV-2008/1.1/01-SORO zameranú na SŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 9 958 175,66 EUR, finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 99 581,76 EUR a maximálne 331 939,19 EUR.

V rámci výzvy bol k 19.5.2008 prijatý celkový počet ŽoNFP **119** v celkovej výške oprávnených výdavkov 22 712 534,38 EUR a požadovanej výške NFP 21 663 986,75 EUR. Z celkového počtu 119 prijatých ŽoNFP, Výberová komisia nakoniec schválila 17% žiadostí (t.j. 20 projektov). Najúspešnejší boli žiadatelia z Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí dosiahli 30% úspešnosť schválených ŽoNFP.

Počet uzavretých zmlúv je **18³** a celková alokácia NFP uzavretých zmlúv je 2 810 621,72 EUR, čo predstavuje 28% z pôvodnej alokácie.

Pre výzvu OPV-2008/1.1/02-SORO zameranú na ZŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 13 277 567,55 EUR a finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 66 387,84 EUR a maximálne 165 969,59 EUR.

V rámci výzvy bol k 9.6.2008 prijatý celkový počet ŽoNFP **192** v celkovej výške oprávnených výdavkov 24 102 182,66 EUR a požadovanej výške NFP 23 005 670,99 EUR. Z celkového počtu 91 ŽoNFP, ktoré boli predložené na zasadnutí Výberovej komisie, Výberová komisia chválila **61** projektov s celkovou sumou 6 869 978,69 EUR žiadaného NFP. Výberovou komisiou

³Počas procesu zazmluvnenia boli 2 ŽoNFP vyradené zo zoznamu úspešných žiadateľov z dôvodov nedodržania časových limitov určených pre potenciálnych prijímateľov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí k Akceptačnému listu.

bolo schválených 31,8%⁴ z pôvodne prijatých 192 ŽoNFP. Najúspešnejší boli žiadatelia z Prešovského samosprávneho kraja, ktorí dosiahli 26,2% úspešnosť schválených ŽoNFP. Proces zazmluvňovania nebol do konca roka 2008 ukončený. Počet uzavretých zmlúv k 31.12.2008 je 7 a celková alokácia NFP uzavretých zmlúv je 657 983,75 EUR. Z pôvodnej alokácie 13 277 567,55 EUR bolo k 31.12.2008 zazmluvnených 657 983,75 EUR, čiže 4,9%.

Vzhľadom na to, že takmer väčšina projektov z týchto výziev bola vyradená na základe formálnych nedostatkov a finančné prostriedky alokované na tieto výzvy tak neboli vyčerpané, došlo v 2. polroku 2008 k vyhláseniu identických výziev s rovnakou finančnou alokáciou. ASFEU rovnako zrealizovala konferenciu pod názvom „Premena tradičnej školy na modernú zo štrukturálnych fondov Európskej únie“, ktorá sa konala dňa 2.10.2008 v Žiline a cieľom ktorej bolo vyhodnotenie ukončených výziev vyhlásených v dňoch 11. 3. 2008 a 18. 3. 2008 pre ZŠ a SŠ, ako aj prezentácia najčastejších chýb a nedostatkov v predkladaných ŽoNFP. Rovnako sa v októbri 2008 uskutočnilo 8 informačných seminárov k výzvam vyhláseným v 2. polroku 2008.

Pre výzvu OPV-2008/1.1/03-SORO zameranú na ZŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 13 277 567,55 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne 66 387,84 EUR a maximálne 165 969,59 EUR.

Pre výzvu OPV-2008/1.1/04-SORO zameranú na SŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 9 958 175,66 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne 99 581,76 EUR a maximálne 331 939,19 EUR.

K 31.12.2008 prebiehal príjem a registrácia ŽoNFP.

Celkovo bolo za rok 2008 prijatých 311 ŽoNFP a z toho bolo v konečnom dôsledku schválených 81 ŽoNFP. K 31.12.2008 bolo zazmluvnených 25 projektov⁵.

Opatrenie 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Podľa Plánovaného harmonogramu výziev na rok 2008 s vyhlásením výzvy k opatreniu 1.2 sa v roku 2008 nepočítalo. Vzhľadom na to, že nebola vyhlásená výzva k opatreniu 1.2, neboli zaznamenané žiadne závažné problémy a nebolo preto potrebné prijať žiadne opatrenia na ich prekonanie.

2.1.1.2.2. Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Podľa Plánovaného harmonogramu výziev na rok 2008 bola výzva v rámci opatrenia 2.1 plánovaná až v 2. polroku 2008.

V sledovanom období však prebiehala len príprava výzvy na predkladanie ŽoNFP zameranej na opatrenie 2.1. Vzhľadom na schválenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) v máji 2008, ASFEU uprednostnila namiesto výziev opatrenia 2.1 OPV vyhlásenie výziev Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov pre základné a stredné školy, ktoré v tomto období mali účelovo podporiť implementáciu nového školského zákona. Vyhlásenie výzvy opatrenia 2.1 OPV bolo presunuté na rok 2009.

⁴ Bližšie dôvody nízkej úspešnosti predložených ŽoNFP sú uvedené na str.14 v časti 2.1

⁵ Proces zazmluvňovania bude pokračovať v roku 2009.

Vzhľadom na to, že k vyhláseniu výzvy k 31.12.2008 nedošlo, nie je možné identifikovať problémy ani nápravné opatrenia.

Opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve⁶.

V sledovanom období boli v rámci opatrenia 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve vyhlásené tri výzvy na predkladanie ŽoNFP.

1) Pre výzvu na predkladanie ŽoNFP pod názvom „**Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov**“ s kódom **OPV 2008/2.2/01** bola celková alokácia 464 714, 86 EUR. Finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 16 596,96 EUR a maximálne 66 387,84 EUR.

Výzva definovala ako oprávnených žiadateľov o NFP Vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Určená dĺžka trvania aktivít projektu bola stanovená na 3 mesiace.

V čase uzávierky výzvy bolo doručených z celkového počtu 7 potenciálnych žiadateľov 5 ŽoNFP. Banskobystrický a Trnavský samosprávny kraj sa do výzvy nezapojili.

Celková požadovaná výška NFP všetkých predložených ŽoNFP bola 314 574,41 EUR čo predstavuje **67,7 %** z celkovej alokácie finančných prostriedkov na výzvu.

Výberová komisia na základe výstupov z odborného hodnotenia jednohlasne **schválila** navrhovanú výšku NFP pre všetkých 5 predložených ŽoNFP.

So všetkými piatimi úspešnými žiadateľmi o poskytnutie NFP SORO podpísal zmluvu o poskytnutí NFP.

Všetkých päť prijímateľov odovzdalo k 31.12.2008 aj záverečnú monitorovaciu správu, ktorá u všetkých prijímateľov deklarovala naplnenie cieľa výzvy a projektov.

Počas realizácie projektov z uvedenej výzvy neboli zaznamenané žiadne závažné problémy. Spoločným menovateľom väčšiny administratívno-technických problémov a nedostatkov vo všetkých fázach realizácie projektov bolo nedostatočné organizačné, odborné a personálne zabezpečenie administrácie projektov v niektorých samosprávnych krajoch.

SORO sa zameral na systematickú asistenciu samosprávnym krajom pri administrovaní projektov formou komplexných informačných seminárov, overení na mieste a individuálnych konzultácií. SORO napriek problémom v administrácii projektov hodnotí spoluprácu MZ SR a samosprávnych krajov veľmi pozitívne.

Problémom technicko-odborného charakteru bola výhrada zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zapojili do projektu, voči dĺžke zmluvnej viazanosti po absolvovaní 3 mesačnej finančnej podpory špecializačného štúdia (na 1 rok). SORO uznal výhradu ako oprávnenú a v podkladoch pre výzvu OPV 2008/2.2/03 ju zohľadnil (zotrvanie v zdravotníckom zariadení na území cieľa K po dobu rovnajúcej sa minimálne dĺžke finančnej podpory špecializačného štúdia, minimálne však 1 rok).

⁶ Implementácia tohto opatrenia je delegovaná na MZ SR.

Z finančného hľadiska bude možné projekty vyhodnotiť až po predložení Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) v roku 2009.

2) Pre výzvu na predkladanie ŽoNFP pod názvom **„Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“**, kód výzvy **OPV 2008/2.2/02**, bola celková alokácia na výzvu 1 659 695,94 EUR. Finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 995 817,57 EUR a maximálne 1 659 695,94 EUR.

Určená dĺžka trvania aktivít projektu bola 36 mesiacov.

V sledovanom období bola v stanovenom termíne predložená 1 ŽoNFP, kde celkové oprávnené výdavky sú vo výške 1 745 597,16 EUR, z toho výška NFP predstavuje sumu 1 658 317,30 EUR. Do konca roka 2008 prebiehal k výzve proces kontroly formálnej správnosti.

3) Pre výzvu na predkladanie ŽoNFP pod názvom **„Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“**, kód výzvy **OPV 2008/2.2/03**, bola celková alokácia **10 456 084,45 EUR**. Finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 995 817,57 EUR a maximálne 1 493 726,35 EUR. Táto výzva nadväzovala na výzvu OPV 2008/2.2/01.

Určená dĺžka trvania aktivít projektu bola 36 mesiacov. Do konca roka 2008 výzva trvala.

V súlade s čl. 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa neuplatňovalo financovanie komplementárnym spôsobom. Vo vyhlásených výzvach „Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“, kód OPV 2008/2.2/0.2 a „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ OPV 2008/2.2/0.3 SORO sa umožnilo predkladateľom využiť financovanie.

2.1.1.2.3. Prioritná os 3 - Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Opatrenie 3.1 - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Podľa Plánovaného harmonogramu výziev na rok 2008 sa so zverejnením výzvy počítalo v 2. polroku 2008 (december 2008). ASFEU, na základe výrazného dopytu zo strany základných a stredných škôl na výzvy opatrení 1.1 a 4.1 OPV vyhlásených v októbri 2008, predpokladala prijatie veľkého počtu žiadostí o NFP. Vzhľadom na administratívne kapacity a náročnosť celkového procesu prijatia, evidencie a schvaľovania žiadostí o NFP, presunula vyhlásenie výzvy opatrenia 3.1 OPV na február 2009. Prípravou podmienok na vyhlásenie výzvy opatrenia 3.1 OPV sa zaoberalo zasadnutie pracovnej skupiny dňa 26.11.2008.

Členmi pracovnej skupiny boli zástupcovia príslušných odborných sekcií MŠ SR, Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“), RO, odborní pracovníci ASFEU a zástupca Zväzu miest a obcí Slovenska, ktorý tlmočil, ako vidia potreby MRK mestá a obce. Predmetom stretnutia bolo vymedzenie oprávnených aktivít, oprávnených cieľových skupín a oprávnených žiadateľov pre pripravovanú výzvu.

Vzhľadom na to, že v sledovanom období nebola vyhlásená výzva k opatreniu 3.1, neboli zaznamenané žiadne závažné problémy a preto nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia na ich prekonanie.

Opatrenie 3.2 - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

K opatreniu 3.2 v 1. polroku 2008 nebola vypísaná výzva na predkladanie ŽoNFP. V plánovanom harmonograme výziev sa s vyhlásením výzvy do konca roka 2008 ani nepočítalo. Vzhľadom k tomu, že pre opatrenie 3.2 je naplánované vyhlásenie výzvy v 1. štvrtroku 2009, dňa 19.12.2008 sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami Odboru špeciálnych škôl, špeciálnych výchovných zariadení a poradenských zariadení MŠ SR a odbornými pracovníkmi ASFEU. Predmetom stretnutia bolo vymedzenie oprávnených aktivít, oprávnených cieľových skupín a oprávnených žiadateľov pre pripravovanú výzvu.

Vzhľadom na to, že nebola vyhlásená výzva k opatreniu 3.2, neboli zaznamenané žiadne závažné problémy a preto nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia na ich prekonanie.

2.1.1.2.4. Prioritná os 4 - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie 4.1 - Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

V 1. polroku 2008 v rámci opatrenia 4.1 boli vyhlásené 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP, ktorých cieľové opatrenia a oprávnené aktivity boli rovnaké, ale boli zamerané pre dve rôzne cieľové skupiny:

- pedagogických zamestnancov a žiakov SŠ (vrátane špeciálnych SŠ);
- pedagogických zamestnancov a žiakov ZŠ (vrátane špeciálnych ZŠ).

Pre výzvu OPV-2008/4.1/01-SORO – vyčlenená celková čiastka predstavovala 1 161 787,16 EUR, pričom finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 99 581,76 EUR a maximálne 331 939,19 EUR. V rámci výzvy bol k 19.5.2008 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP **26**, v celkovej výške oprávnených výdavkov 4 738 503,45 EUR a požadovanej výške NFP 4 535 401,02 EUR.

Počet uzavretých zmlúv z tejto výzvy je **5** a celková alokácia NFP uzavretých zmlúv je 727 426,32 EUR čo predstavuje **62%** z alokácie na túto výzvu.

Začiatok realizácie aktivít väčšiny projektov je plánovaný na 1. štvrtrok 2009.

Pre výzvu OPV-2008/4.1/02-SORO – vyčlenená celková čiastka predstavovala 995 817,57 EUR, pričom finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 66 387,84 EUR a maximálne 165 969,59 EUR. V rámci výzvy bol k termínu uzávierky zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP **19** v celkovej výške oprávnených výdavkov 2 553 046,67 EUR a požadovanej výške NFP 2 465 265,69 EUR. Z celkového počtu predložených žiadostí len **8** ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia (42% úspešnosť). Na základe výsledkov odborného hodnotenia Výberová komisia schválila **6** projektov s celkovou sumou 732 525,86 EUR žiadaného NFP. Výberová komisia teda schválila 31,6% z pôvodne predložených ŽoNFP. Proces zazmluvňovania schválených ŽoNFP nebol do konca roka 2008 ukončený. Do 31.12.2008 bola uzavretá **jedna** zmluva s prijímateľom a celková alokácia NFP uzavretých zmlúv je 70 345,51 EUR. Predpokladá sa, že všetky ŽoNFP z výziev pre ZŠ schválené Výberovou komisiou budú zazmluvnené do konca februára 2009.

Vzhľadom na to, že veľký počet projektov z týchto výziev bol vyradený na základe formálnych nedostatkov a finančné prostriedky alokované na tieto výzvy tak neboli vyčerpané, došlo v 2.

polroku k vyhláseniu identických výziev. V snahe poukázať na najčastejšie chyby a predísť ich opakovaniu, ASFEU zrealizovala konferenciu pod názvom „Premena tradičnej školy na modernú zo štrukturálnych fondov Európskej únie“, ktorá sa konala dňa 2.10.2008 v Žiline a cieľom ktorej bolo vyhodnotenie ukončených výziev vyhlásených v dňoch 11.3.2008 a 18.3.2008 pre ZŠ a SŠ, ako aj prezentácia najčastejších chýb a nedostatkov v predkladaných ŽoNFP. Rovnako v októbri 2008 sa uskutočnilo 8 informačných seminárov k výzvam vyhláseným v 2. polroku 2008.

Pre výzvu OPV-2008/4.1/03-SORO vyhlásenú v druhom polroku 2008 predstavovala vyčlenená – celková čiastka 663 878,38 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne 66 387,84 EUR a maximálne 165 969,59 EUR.

Pre výzvu OPV-2008/4.1/04-SORO vyčlenená celková čiastka predstavovala 663 878,38 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne 99 581,76 EUR a maximálne 331 939,19 EUR.

K 31.12.2008 boli výzvy v platnosti a prebiehal príjem a registrácia ŽoNFP.

Počet prijatých ŽoNFP k 31.12.2008 bol 45 a z toho bolo v konečnom dôsledku schválených 11 ŽoNFP. K 31.12.2008 bolo zazmluvnených 6 projektov⁷.

Projekty, ktoré sa budú realizovať v rámci výziev opatrení 1.1 a 4.1 OPV, sú zamerané na obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, na využívanie inovatívnych foriem a metód výučby, s čím súvisí aj odborná príprava a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sa v značnej miere podieľajú na premene tradičnej školy na modernú. Schválené projekty prispievajú svojou realizáciou k uskutočňovaniu reformy vzdelávania tvorbou a implementáciou školských vzdelávacích programov s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie škôl v nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené skvalitňovanie systému vzdelávania umožní žiakom a študentom osvojiť si kľúčové zručnosti, ktoré budú mať vplyv na zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Týmto OPV zároveň prispieva k rozvoju znalostnej spoločnosti ako súčasť Lisabonskej stratégie.

Vzhľadom na skutočnosť, že proces uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci výziev opatrení 1.1 a 4.1 OPV prebiehal na konci roka 2008 a prvé projekty sa začnú realizovať až začiatkom roku 2009, nie je ešte možné hovoriť o skúsenostiach, resp. o najlepších príkladoch realizovaných projektov.

Správy o vyhodnotení jednotlivých výziev na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov sú dostupné na stránkach príslušných SORO, t.j. www.asfeu.sk a www.health-sf.sk (opatrenie 2.2).

Opatrenie 4.2 - Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

K opatreniu 4.2 v roku 2008 nebola vypísaná žiadna výzva na predkladanie ŽoNFP. Výzva nebola plánovaná ani v Plánovanom harmonograme výziev na rok 2008.

Vzhľadom na to, že nebola vyhlásená výzva k opatreniu 4.2, nemohli byť zaznamenané žiadne závažné problémy a preto nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia na ich prekonanie.

⁷ Proces zazmluvňovania bude pokračovať v priebehu roku 2009.

Opatrenie 4.3 – Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

V zmysle Systému riadenia ŠF a KF, verzia 2.0 RO pri TP nevyhlasoval výzvy na predkladanie ŽoNFP na projekty TP, preto nie je možné v tejto časti uviesť žiadne informácie a údaje.

Implementácia TP je popísaná v samostatnej kapitole VS. (časť 3.4. a kapitola č.6)

2.1.1.2.5. Prioritná os 5 –Technická pomoc pre cieľ Konvergencia

V zmysle Systému riadenia ŠF a KF, verzia 2.0 RO pri TP nevyhlasoval výzvy na predkladanie ŽoNFP na projekty TP, preto nie je možné v tejto časti uviesť žiadne informácie a údaje.

Implementácia TP je popísaná v samostatnej kapitole VS. (časť 3.5. a kapitola č.6)⁸

Tabuľka č. 3: Stav vyhlasovania výziev na dopytovo - orientované projekty k 31.12.2008

| Prioritná os | Počet výziev | Alokácia FP na výzvu (NFP) v € | | |
|--------------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| | | Spolu | Z toho | |
| | | | ŠF/KF | ŠR |
| 1 | 4 | 46 471 486,42 | - * | - * |
| 2 | 3 | 12 580 495,25 | 11 181 983,04 | 1 398 512,21 |
| 3 | 0 | 0 | - * | - * |
| 4 | 4 | 3 485 361,48 | - * | - * |
| Spolu | 11 | 62 537 343,15 | - * | - * |

*Alokáciu finančných prostriedkov na výzvy rozdelenú na prostriedky ESF a ŠR nie je možné vyplniť, nakoľko výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi pomermi financovania.

V roku 2008 ASFEU vyhlásila 4 výzvy pre prioritnú os 1 a 4 výzvy pre prioritnú os 4. MZ SR vyhlásilo 3 výzvy pre prioritnú os 2.

Tabuľka č.4: Sledovanie vývoja implementácie dopytovo – orientovaných projektov k 31.12.2008

| Prioritná os | Prijaté ŽoNFP | Zamietnuté ŽoNFP | Schválené ŽoNFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii | Odstúpené od zmluvy | Ukončené projekty |
|--|---------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 311 | 230 | 81 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj | 45 | 34 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 362 | 264 | 97 | 36 | 5 | 0 | 5 |

⁸ Vzhľadom na špecifický charakter Technickej pomoci nie je možné uviesť údaje v rovnakej štruktúre ako pri národných a dopytovo – orientovaných projektoch.

| Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. € | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Prioritná os | Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF | Alokácia FP na prioritnú os v € | Výška neschváleného o žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška schváleného príspevku z ŠF/KF | Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF | Výška vymáhaných/vrátených prostriedkov z ŠF/KF | Výška ukončených projektov zo ŠF/KF |
| 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 38 612,47723 | 46 471,48642 | 29 341,43747 | 9 271, 03976 | 3 091, 91873 | 0 | 0 |
| 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov | 1 691, 03102 | 12 580 495,25 | 3, 06519 | 278, 39612 | 278, 39612 | 3, 97617 | 0 |
| 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj | 6 052, 58830 | 3 485,36148 | 4 667, 14518 | 1 385, 44312 | 686, 35853 | 0 | 0 |
| Spolu | 46 356,10 | 62 537 343,15 | 34 011,64 | 10 934,87 | 4 056,67 | 3,97 | 0 |

V rámci prioritnej osi 1 bolo k výzve Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania s kódom OPV-2008/1.1/01-SORO prijatých 119 ŽoNFP, z toho schválených bolo 20 ŽoNFP, zamietnutých ŽoNFP bolo 99, k 31.12.2008 ASFEU zazmluvnila 18 projektov.

K výzve Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania s kódom OPV-2008/1.1/02-SORO bolo prijatých 192 ŽoNFP, z toho bolo schválených 61 ŽoNFP, zamietnutých ŽoNFP bolo 131 ŽoNFP, k 31.12.2008 ASFEU zazmluvnila 7 projektov.

V rámci prioritnej osi 2 bolo na základe výzvy Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov s kódom OPV 2008/2.2/01 prijatých aj schválených a zazmluvnených 5 ŽoNFP, na základe výzvy Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve, s kódom OPV 2008/2.2/02 bola predložená 1 ŽoNFP, ku ktorej k 31.12.2008 nebol ukončený schvaľovací proces a výzva Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov s kódom OPV 2008/2.2/03 k 31.12.2008 trvala.

V rámci prioritnej osi 3 nebola v priebehu roku 2008 vyhlásená žiadna výzva.

V rámci prioritnej osi 4 bolo na základe výzvy Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania s kódom OPV-2008/4.1/01-SORO prijatých 26 žiadostí o NFP, z toho schválených 5 žiadostí o NFP, zamietnutých žiadostí o NFP bolo 21, k 31.12.2008 zazmluvnených 5 projektov. Na základe výzvy Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania s kódom OPV-2008/4.1/02-SORO bolo prijatých 19 žiadostí o NFP, z toho schválených 6 žiadostí o NFP, zamietnutých žiadostí o NFP bolo 13, k 31.12.2008 zazmluvnený 1 projekt.

Za rok 2008 ASFEU neeviduje žiadne projekty v realizácii, odstúpenie od zmluvy ani ukončené projekty. MZ SR malo v realizácii 5 projektov, ktoré vzhľadom na pilotný charakter a dĺžku trvania (3 mesiace) boli v roku 2008 aj ukončené. Neodstúpilo sa od žiadneho projektu.

Údaj v tabuľke 5 - alokácia FP na prioritnú os v € - zahŕňa finančné alokácie 8 výziev ASFEU a 3 výziev MZ SR vyhlásených v roku 2008. Štatistické údaje (počet prijatých žiadostí o NFP, schválených žiadostí o NFP a zazmluvnené projekty) z výziev OPV-2008/1.1/03-SORO; OPV-2008/1.1/04-SORO; OPV-2008/4.1/03-SORO; OPV-2008/4.1/04-SORO vyhlásených v októbri 2008 s dátumom uzávierky v januári 2009 a výzvy OPV 2008/2.2/03 vyhlásenej v novembri 2008 s dátumom uzávierky vo februári 2008 budú uvedené vo Výročnej správe o vykonávaní Operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2009.

Tabuľka č. 5: Plnenie kontextových ukazovateľov k 31.12.2008

| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
|---|---------------------|-------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1. výdavky na ľudské zdroje (verejné výdavky spolu na vzdelávanie) ako podiel HDP | Dosiahnutý výsledok | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | Cieľ | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% |
| | Východisko | 4,4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,4% |
| 2. miera zamestnanosti spolu | Dosiahnutý výsledok | - | 62,9%* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 62,9% |
| | Cieľ | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% |
| | Východisko | 57,7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 57,7% |
| 3. % obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania na 100 obyvateľov vo veku 25-64 rokov | Dosiahnutý výsledok | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | Cieľ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| | Východisko | 4,6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,6% |
| 4. absolventi terciárneho stupňa VŠ vzdelávania | Dosiahnutý výsledok | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | Cieľ | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Východisko | 8,3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,3 |
| 5. stredoškolsky vzdelaná mládež | Dosiahnutý výsledok | 91,3% | 92,3%* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | Cieľ | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | 92% | 92% | 92% | 92% |
| | Východisko | 91,8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 91,8% |
| 6. percento populácie (18 - 24) s nižším stredným vzdelaním, ktorí sa ďalej nevzdelávajú | Dosiahnutý výsledok | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | Cieľ | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
| | Východisko | 6,4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6,4% |

* Zdroj Štatistický úrad SR

Pri väčšine kontextových ukazovateľov k termínu predloženia Výročnej správy o vykonávaní OPV za obdobie január – december 2008 neboli k dispozícii hodnoty za rok 2008, príp. ani za rok 2007. Nakoľko ide o ukazovatele, ktoré sú agregované externými zdrojmi a nie riadiacim orgánom, hodnoty týchto ukazovateľov budú uvádzané v nasledovných výročných správach v závislosti od ich dostupnosti.

Tabuľka č. 6: Stav vyhlasovania výziev a priamych zadaní k 31.12.2008

| Prioritná os | Počet výziev | Alokácia FP na výzvu (NFP) v € | | |
|--------------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| | | Spolu | Z toho | |
| | | | ŠF/KF | ŠR |
| 1 | 10 | 150 700 391,64** | - * | - * |
| 2 | 4 | 20 878 974,96 | 18 235 690,79 | 2 643 284,17 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | 3 485 361,48 | - * | - * |
| Spolu | 25 | 175 064 728,08 | - * | - * |

*Alokáciu finančných prostriedkov rozdelenú na prostriedky ESF a ŠR nie je možné vyplniť, nakoľko výzvy pre dopytovo orientované projekty boli určené pre žiadateľov s rôznymi pomermi financovania.

** V tom alokácia pre PO1 aj PO 4, ktorá sa nedá rozdeliť (dokopy bolo alokovaných pre obe PO 104 228 905,22 €)

Tabuľka č.7: Sledovanie vývoja implementácie národných a dopytovo – orientovaných projektov k 31.12.2008

| Prioritná os | Prijaté ŽoNFP | Zamietnuté ŽoNFP | Schválené ŽoNFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii | Odstúpené od zmluvy | Ukončené projekty |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 316 | 230 | 86 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj | 51 | 34 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Spolu | 374 | 264 | 109 | 44 | 13 | 0 | 5 |
| Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. € | | | | | | | |
| Prioritná os | Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška neschváleného žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška schváleného príspevku z ŠF/KF | Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF | Výška vymáhaných /vrátených prostriedkov z ŠF/KF | Výška ukončených projektov zo ŠF/KF | |
| 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 119 056,25 | 29 341,47 | 89 714,78 | 58 790,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov | 8 903,58 | 1 596,18 | 7 307,40 | 6 253,05 | 3,98 | 0,00 | |
| 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj | 9 192,18 | 4667,14 | 4 525,04 | 3 882,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Spolu | 124 455,66 | 238 699,23 | 101 547,22 | 68 926,11 | 3,98 | 0,00 | |

2.1.2. Finančná implementácia programu

V sledovanom období boli na Ministerstve financií SR (ďalej len „MF SR“) ako Certifikačnom orgáne schválené 3 súhrnné Žiadosti o platbu (ďalej len „SŽP“) v celkovej výške 907 890,28 EUR⁹ za zdroj Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, t.j. 771 706,73 EUR za EÚ zdroj a 136 183,55 EUR za zdroj štátneho rozpočtu.

⁹ Prepočítané kurzom ECB k dátumu schválenia.

Percentuálny podiel celkového čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2008 (suma 771 706,73 EUR) na záväzku 2007 zníženom o celkovú výšku zálohovej platby (32 127 560 EUR)¹⁰ za OPV predstavuje 2,4 % a na záväzku 2007 – 2013 (617 801 578 EUR) predstavuje 0,12 %.

Dňa 30.11.2007 prijal Certifikačný orgán prvú zálohovú platbu za OPV vo výške 12 356 031,56 EUR, t.j. 2 % z celkovej záväzku 2007 – 2013 (617 801 578 EUR) a dňa 23.5.2008 prijal Certifikačný orgán druhú zálohovú platbu vo výške 18 534 047,34 EUR, t.j. 3% z celkového záväzku 2007 – 2013. MF SR v roku 2008 disponovalo na mimorozpočtovom účte finančnými prostriedkami zo zálohových platieb vo výške 30 890 078,90 EUR.

Certifikačný orgán k 31.12.2008 nezaslal žiadnu ŽoP na Európsku komisiu (ďalej len „EK“).

Odhad očakávaných výdavkov za rok 2008 bol na EK zaslaný v apríli 2008 a pre OPV predstavoval sumu 18 534 047 EUR, t.j. 18 000 000 EUR za cieľ K a 534 047 EUR za cieľ RKZ.

Celkový prehľad o platbách prijatých z EK, priebežných žiadostiach o platbu predložených EK je uvedený v Prílohe 1 a 3.

Zhodnotenie certifikačného overovania na CO

V sledovanom období boli zo strany Platobnej jednotky (ďalej len „PJ“) **MŠ SR** predložené na Certifikačný orgán celkovo 3 súhrnné ŽoP v celkovej výške 907 890,28 EUR za všetky zdroje financovania.

V sledovanom období neboli zo strany PJ **MZ SR** predložené žiadne súhrnné ŽoP.

Priebežné certifikačné overovanie bolo vykonané v rámci 2 súhrnných ŽoP priamo na RO a PJ. Overovaná vzorka výdavkov predstavovala sumu 64 169,96 EUR, čo je 7,06% z objemu predložených súhrnných ŽoP a zároveň 10,61% z objemu overovaných súhrnných ŽoP.

Neoprávnené výdavky neboli identifikované.

Nezrovnalosti neboli z úrovne Certifikačného orgánu identifikované, nebola vypracovaná žiadna správa o nezrovnalostiach.

V priebehu roka 2008 nebol z úrovne Certifikačného orgánu zaslaný žiaden podnet na výkon následnej finančnej kontroly/vládneho auditu ani podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

Pri certifikačných overovaniach súhrnných ŽoP boli v roku 2008 identifikované nasledovné zistenia:

1. **Nedostatky v Internom manuáli (ďalej len „IM“), nedodržanie IM a audit trailu** - v Internom manuáli procedúr RO neboli postupy pri posudzovaní ŽoP v rámci projektov technickej asistencie spracované na úroveň pracovných pozícií, boli všeobecné, bolo potrebné dopracovať detailné postupy; absencia popisu pracovnej pozície manažér pre technickú asistenciu; použitie nesprávneho kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti ŽoNFP; nedodržanie termínov stanovených audit trialom,
2. **Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS** - položky neboli vyplnené správne, resp. neboli vôbec vyplnené: harmonogram, indikátory, zmluva so žiadateľom o poskytnutí NFP, odhad plánu čerpania,

¹⁰ Pri výpočte sa berie do úvahy prijatie dodatočnej zálohovej platby, ktorá bude na operačný program vyplatená členskému štátu v roku 2009 po schválení modifikácie nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

3. **Ostatné** - refundácia nevyčerpanej dovolenky; nesprávne číslovanie odsekov všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP.

Z vyššie uvedených zistení ostali ako otvorené zistenia č 1 a 3. Týkajú sa implementácie konkrétneho projektu. K ostatným zisteniam RO prijal k 31.12.2008 primerané opatrenia, ktoré Certifikačný orgán akceptoval.

Nezrovnalosti

K dňu 31.12.2008 neboli Certifikačnému orgánu oznámené žiadne nezrovnalosti ani vrátené finančné prostriedky.

Tabuľka č. 8: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania k 31.12.2008

| Číslo opakovania | Predpokladané čerpanie oprávnených výdavkov k 31. 12. 2008 v € | | | | Skutočné čerpanie oprávnených výdavkov k 31. 12. 2008 v € | | | | Odchýlka v € |
|------------------|--|----|--------------|---------------|---|-----|------------|------------|---------------|
| | EÚ zdroje | | ŠR | Spolu | EÚ zdroje | | ŠR | Spolu | |
| | ŠF | KF | | | ŠF | K F | | | |
| Prioritná os 1 | 14 273 385,12 | | 2 518 832,67 | 16 792 217,78 | 0 | | 0 | 0 | 16 792 217,78 |
| Prioritná os 2 | 4 315 209,45 | | 761 507,55 | 5 076 717,00 | 0 | | 0 | 0 | 5 076 717,00 |
| Prioritná os 3 | 663 878,38 | | 117 155,01 | 781 033,39 | 0 | | 0 | 0 | 781 033,39 |
| Prioritná os 4 | 780 570,40 | | 137 747,72 | 918 318,12 | 41 026,36 | | 7 239,95 | 48 266,31 | 870 051,81 |
| Prioritná os 5 | 1 626 502,02 | | 287 029,77 | 1 913 531,79 | 730 680,38 | | 128 943,60 | 859 623,98 | 1 053 907,82 |
| Spolu za program | 21 659 545,37 | | 3 822 272,71 | 25 481 818,09 | 771 706,73 | | 136 183,55 | 907 890,28 | 24 573 927,80 |

Údaje o predpokladanom čerpaní oprávnených výdavkov k 31.12.2008 vychádzajú z odhadu očakávaných výdavkov zostaveného k 31.3.2008 zaslaného v súlade so systémom finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007 - 2013 na CO, pričom v uvedenom období k 31.3.2008 bolo zverejnených 6 výziev (z toho 2 priame zadania) na predkladanie ŽoNFP, pričom ešte žiaden projekt nebol v reálnej implementácii a čerpanie finančných prostriedkov bolo možné odhadnúť len indikatívne. Pri stanovení odhadov čerpania do konca roku 2008 sa vychádzalo z predpokladu vyššieho objemu zazmluvnených projektov v rámci jednotlivých prioritných osí a s tým súvisiacim plánovaným čerpaním finančných prostriedkov vo vzťahu k CO. Pri odhadoch čerpania finančných prostriedkov v ďalších rokoch už bude možné vychádzať z reálne zazmluvneného objemu finančných prostriedkov, ako aj zo skúseností s realizáciou a finančnou administráciou jednotlivých realizovaných projektov.

Tabuľka č. 9: Prehľad uhradených výdavkov k 31.12.2008
Prioritné osi podľa zdroja financovania (EUR)

| | stĺpec (a) | stĺpec (b) | stĺpec (c) | stĺpec (d) | stĺpec (e) |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | Výdavky zaplatené prijímateľmi a zahrnuté do žiadostí o platbu odoslaných riadiacemu orgánu | Zodpovedajúci štátny príspevok | Súkromný príspevok (1) | Výdavky zaplatené zo strany subjektu zodpovedného za vykonanie platby prijímateľom | Celkové platby prijaté od Komisie |
| Prioritná os 1 | 0 | 0 | n/a | 185 472,65 | 0 |
| ESF | | | | | |
| — Z toho výdavky druhu ESF | 0 | 0 | n/a | 185 472,65 | 0 |
| — Z toho výdavky druhu EFRR | 0 | 0 | n/a | | 0 |
| Prioritná os 2 | 0 | 0 | n/a | | 0 |
| ESF | | | | 64 374,87 | |
| — Z toho výdavky druhu ESF | 0 | 0 | n/a | 64 374,87 | 0 |
| — Z toho výdavky druhu EFRR | 0 | 0 | n/a | | 0 |
| Prioritná os 3 | 0 | 0 | n/a | | 0 |
| ESF | | | | | |
| — Z toho výdavky druhu ESF | 0 | 0 | n/a | | 0 |
| — Z toho výdavky druhu EFRR | 0 | 0 | n/a | | 0 |
| Prioritná os 4 | 48 266,31 | 48 266,31 | n/a | 71 921,86 | 0 |
| ESF | | | | | |
| — Z toho výdavky druhu ESF | 47 332,61 | 47 332,61 | n/a | 70 988,16 | 0 |
| — Z toho výdavky druhu EFRR | 933,70 | 933,70 | n/a | 933,70 | 0 |
| Prioritná os 5 | 859 623,98 | 859 623,98 | n/a | 859 623,98 | 0 |
| ESF | | | | | |
| — Z toho výdavky druhu ESF | 815 869,29 | 815 869,29 | n/a | 815 869,29 | 0 |
| — Z toho výdavky druhu EFRR | 43 754,69 | 43 754,69 | n/a | 43 754,69 | 0 |
| Druh výdavkov ESF v celkovom súhrne, keď je operačný program spolufinancovaný z EFRR (2) | | | | | |
| Druh výdavkov EFRR v celkovom súhrne, keď je operačný program spolufinancovaný z ESF | 44 688,38 | 44 688,38 | | 44 688,38 | 0 |

Poznámka: V stĺpci (d) sú okrem uhradených priebežných platieb uvedené aj poskytnuté zálohové platby

K 31.12.2008 bolo v rámci OPV prijímateľom prostredníctvom ŽoP (refundácia) vyplatených celkovo **907 890,28 EUR**, z toho 771 706,73 EUR predstavujú prostriedky štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“) a 136 183,55 EUR predstavujú prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie. Vo vzťahu k MF SR ako Certifikačnému orgánu ide len o čerpanie prostriedkov v rámci projektov TP, nakoľko v roku 2008 v dôsledku začínajúcej realizácie tzv. národných a dopytovo - orientovaných projektov neboli na RO ani SORO doručené

ŽoP (refundácie) a žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, ktoré mohli byť do 14.11.2008¹¹ zaradené do súhrnných ŽoP a zaslané na Certifikačný orgán (z tohto dôvodu v rámci prioritnej osi 1 a 2 sú údaje uvedené len v stĺpci (d) – čo predstavuje objem vyplatených zálohových platieb prijímateľom v roku 2008). V rámci uvedeného čerpania bolo **4,92%** prostriedkov využitých prostredníctvom krížového financovania (článok 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006) v prípade dvoch projektov TP. V rámci prioritnej osi 4 (opatrenie č. 4.3) sa krížové financovanie podieľalo na celkovom čerpaní vo výške **1,93%** a v rámci prioritnej osi 5 (opatrenie č. 5.1) vo výške **5,09%**. K 31.12.2008 boli zo strany PJ MŠ SR a PJ MZ SR uvoľnené finančné prostriedky formou poskytnutia zálohových platieb prijímateľom realizujúcim národné a dopytovo – orientované projekty v rámci prioritných osí č. 1, 2 a 4 v celkovom objeme **273 503,07 EUR** z toho, z toho 233 886,10 EUR predstavujú prostriedky ŠF a 39 616,97 EUR predstavujú prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie.

Nakoľko v rámci prioritnej osi 3 neboli v priebehu roka 2008 vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, tým pádom neboli podpísané žiadne zmluvy a realizované oprávnené výdavky.

Prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami je uvedený v Prílohe č. 4.

2.1.3. Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu

OPV je multicieľový operačný program (ďalej len „OP“), z geografického hľadiska pokrýva 2 ciele kohéznej politiky EÚ - cieľ K (územie celej SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja) a cieľ RKZ (územie Bratislavského samosprávneho kraja), čím prispieva k vyrovňovaniu regionálnych rozdielov.

Prostredníctvom cieľa **K** sa umožňuje podpora pre zaostávajúce regióny, v ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov v Európskom spoločenstve (ďalej len „ES“) v priemere za roky 2000 - 2002 je menší ako 75% priemeru EÚ - 25 a prostredníctvom cieľa **RKZ** sa umožňuje podpora pre regióny s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov.

Na realizáciu OPV je na financovanie projektov spadajúcich pod cieľ RKZ vzhľadom na výšku HDP alokovaných 17 089 515 EUR a na financovanie projektov spadajúcich pod cieľ K 576 000 000 EUR. Prostriedky alokované v rámci cieľa K sú medzi regióny NUTS II rozdelené rovnomerne (v zmysle programových dokumentov). Dodržanie indikatívnej regionálnej alokácie uvedenej v OPV resp. programovom manuáli (ďalej len „PM“), je zabezpečené v procese vyhlasovania výziev a priamych zadanií na predkladanie ŽoNFP niekoľkými spôsobmi:

- výzvy aj priame zadania na predkladanie ŽoNFP sú vyhlasované zrkadlovo pre celé územie SR a poskytujú rovnakú možnosť pre všetkých potenciálnych oprávnených žiadateľov zapojiť sa do procesu predkladania ŽoNFP;
- RO a SORO v procese schvaľovania a výberu ŽoNFP aplikujú rovnaké hodnotiace a výberové kritériá (schválené MV dňa 14.11.2007), ktorých zámerom je vybrať najlepšie projekty z hľadiska kvality;

¹¹ Posledný termín na zaslanie súhrnnej ŽoP za OP na Certifikačný orgán stanovený v dokumente „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením meny euro v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 – 2013“ v dôsledku blokovania informačných systémov v súvislosti s prechodom na spoločnú menu EURO.

- vypracovanie kvalitných dopytovo - orientovaných projektov v každom regióne podporujú regionálne informačné kancelárie (ďalej len „RIK“) SORO ASFEU, ktoré sa nachádzajú v každom krajskom meste;
- paralelne sa vo všetkých regiónoch SR uskutočňujú informačné semináre a školenia k vyhláseným výzvam na predkladanie ŽoNFP v rámci OPV. Informačné semináre sú určené pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzvach s cieľom oboznámiť žiadateľov s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o NFP v rámci vyhlásených výziev z OPV.

V zmysle čl. 22 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je neprevoditeľnosť zdrojov medzi oboma cieľmi zabezpečená nasledovne:

- vyhlasovanie samostatných výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP vyhlasovaných osobitne pre jednotlivé prioritné osi;
- predkladanie samostatných žiadostí o NFP, vrátane samostatných rozpočtov;
- zameranie projektov výlučne na cieľové skupiny a miesto realizácie oprávnené v rámci príslušného cieľa;
- podpísanie zmlúv o poskytnutí NFP samostatne pre oba ciele;
- čerpanie finančných prostriedkov vo fáze realizácie projektov pridelených výlučne z rozpočtu príslušného cieľa;
- sledovanie pokroku v implementácii prostredníctvom výročných správ a záverečnej správy o implementácii na úrovni prioritných osí, ktoré sú štruktúrované v súlade s cieľmi EÚ.

Tabuľka č. 10: Fyzická implementácia dopytovo – orientovaných projektov a národných projektov podľa NUTS II k 31.12.2008

| Prioritná os | Región NUTS II | Prijaté ŽoNFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii |
|--|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | Západné Slovensko | 102 | 4 | 0 |
| | Stredné Slovensko | 86 | 13 | 0 |
| | Východné Slovensko | 123 | 8 | 0 |
| 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov | Západné Slovensko | 2 | 2 | 2 |
| | Stredné Slovensko | 1 | 1 | 1 |
| | Východné Slovensko | 2 | 2 | 2 |
| 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami | Západné Slovensko | 0 | 0 | 0 |
| | Stredné Slovensko | 0 | 0 | 0 |
| | Východné Slovensko | 0 | 0 | 0 |
| 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj | | | | |
| | Bratislavský kraj | 51 | 11 | 5 |
| Spolu | | 367 | 41 | 10 |

V súvislosti s tzv. národnými projektmi spadajúcimi pod cieľ RKZ bola fyzická implementácia k 31.12.2008 nasledovná:

V rámci prioritnej osi 4 boli v roku 2008 zazmluvnené 4 tzv. národné projekty, ktoré sa realizujú na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Tabuľka č. 11: Finančná implementácia dopytovo – orientovaných projektov a národných projektov podľa NUTS II k 31.12.2008

| Prioritná os | Región NUTS II | Indikatívne alokácie z ŠF a KF v € | Výška kontrahovaných prostriedkov zo ŠF a KF | | | Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF | | |
|--|--------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| | | | € | % z kontrahovania v rámci prioritnej osi | % z alokácie na región | € | % z čerpania v rámci prioritnej osi | % z alokácie na región |
| A | B | C | D | $E=D/\sum \text{prioritná os}$ | $F=D/C$ | G | $H=G/\sum \text{prioritná os}$ | $I=G/C$ |
| 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | Západné Slovensko | 125 998 000 | 542 220,90 | 17,54 | 0,43 | 0 | 0 | 0 |
| | Stredné Slovensko | 110 826 200 | 1 707 690,34 | 55,23 | 1,54 | 0 | 0 | 0 |
| | Východné Slovensko | 128 175 800 | 842 007,49 | 27,23 | 0,66 | 0 | 0 | 0 |
| | Spolu | 365 000 000 | 3 091 918,73 | 100,00 | 0,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov | Západné Slovensko | 50 399 200 | 125 482,82 | 40,32 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| | Stredné Slovensko | 44 330 500 | 62 152,06 | 19,98 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| | Východné Slovensko | 51 270 400 | 123 513,70 | 39,70 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| | Spolu | 146 000 000 | 311 148,60 | 100,00 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami | Západné Slovensko | 22 438 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stredné Slovensko | 19 736 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Východné Slovensko | 22 825 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Spolu | 65 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj | Bratislavský kraj | 17 089 515* | 3 882 573,46 | 100,00 | 22,70 | 0 | 0 | 0 |
| | Spolu | 17 089 515* | 3 882 573,46 | 100,00 | 22,70 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom | | 593 089 515* | 7 285 640,79 | - | 25,96 | 0 | 0 | 0 |

* Údaje sú bez Technickej pomoci.

Tabuľka č. 12: Finančná implementácia projektov nezarađených do regiónov na úrovni NUTS II k 31.12.2008 (tzv. národné projekty spadajúce do cieľa K)

| Prioritná os | Výška kontrahovaných prostriedkov zo ŠF a KF | | Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF | |
|--|--|---|---|--|
| | € | % z kontrahovania v rámci prioritnej osi (položka spolu v rámci tabuľky č. 8) | € | % z čerpania v rámci prioritnej osi (položka spolu v rámci tabuľky č. 8) |
| A | B | $C=B/\sum \text{prioritná os}$ | D | $E=D/\sum \text{prioritná os}$ |
| 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 55 698 561,82 | 90,31 | 0 | 0 |
| 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov | 5 974 655,39 | 9,69 | 0 | 0 |
| Spolu | 61 673 217,21 | 100,00 | 0 | 0 |

V súvislosti s tzv. národnými projektmi spadajúcimi pod cieľ K bola fyzická implementácia k 31.12.2008 nasledovná:

- v rámci prioritnej osi 1 boli v roku 2008 zazmluvnené **3** tzv. národné projekty, ktoré sa realizujú v regiónoch západného, stredného aj východného Slovenska;
- v rámci prioritnej osi 2 bol v roku 2008 zazmluvnený **1** tzv. národný projekt, ktorý sa realizuje v regiónoch západného, stredného aj východného Slovenska.

Vzhľadom na skutočnosť, že počas sledovaného obdobia bol v realizácii len malý počet projektov, bude možné zhodnotiť príspevok a pokrok OPV k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov až vo VS za rok 2009.

2.1.4. Finančná kontrola a audit

V priebehu sledovaného obdobia nebola v rámci implementácie OPV na úrovni RO vykonaná žiadna následná finančná kontrola, t.j. v rámci spracovaných ŽoP neboli na úrovni RO registrované žiadne nezrovnalosti.

Časť 2.1.4.1. obsahuje bližšie informácie o overovaní riadiacich a kontrolných systémov (audit), a časť 2.1.4.2. obsahuje bližšie informácie o overovaní oprávnenosti výdavkov.

2.1.4.1. Audit súladu

Audit súladu bol vykonaný podľa čl. 71 všeobecného nariadenia v organizačných jednotkách MŠ SR plniacich úlohu RO a PJ, organizačných jednotkách ASFEU a MZ SR plniacich úlohu SORO a PJ. Audit vykonala audítorská skupina vnútorných audítorov MF SR, MŠ SR a audítora KPMG Slovensko s.r.o. v čase od 14.4.2008 do 19.8.2008 ako audítorskú akciu č. AA 028.

Hlavným cieľom auditu súladu bolo získanie uistenia o súlade riadiacich a kontrolných systémov pre OPV s požiadavkami článkov 58 až 60 všeobecného nariadenia.

Úvodné stretnutie so zástupcami RO a SORO sa uskutočnilo dňa 14.4.2008. Audítorskej skupine boli predložené vyžiadané dokumenty (najmä aktualizovaný PM) a aktualizované IM auditovaných subjektov obsahujúce zapracované odporúčania systémového auditu¹², odpočet splnených opatrení prijatých na základe zistení a odporúčaní vyplývajúcich zo systémového auditu a kompletný opis riadiaceho a kontrolného systému vypracovaného za OPV v zmysle čl. 71 všeobecného nariadenia).

Dňa 30.9.2008 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k prerokovaniu predbežných správ z auditu súladu. Auditovaný subjekt využil oprávnenie vyjadriť sa k nedostatkom a odporúčaniam z auditu. Na základe týchto vyjadrení boli niektoré zistenia vypustené alebo skorigované. Zároveň bola RO uložená povinnosť predložiť auditujúcemu subjektu (MF SR) písomnú správu o splnení prijatých odporúčaní a opatrení v termíne do 23.10.2008.

Oblasti, v ktorých audítorská skupina identifikovala nedostatky, sú nasledovné:

- definícia funkcií orgánov zapojených do riadenia a kontroly a rozdelenie funkcií v rámci každého orgánu;

¹² Systémový audit vykonala firma KPMG Slovensko s.r.o. v čase od 15.6.2007 do 15.12.2007.

- postupy týkajúce sa žiadostí o granty, hodnotenia žiadostí, výberu na financovanie a pokynov, usmernení a opatrení plánovaných s cieľom zabezpečiť dodržiavanie príslušných pravidiel a postupov v oblasti verejného obstarávania;
- postupy na zabezpečenie presnosti a správnosti výdavkov vykázaných v rámci OP;
- overenie dodávky výrobkov a služieb a oprávnenosti výdavkov;
- systémy a postupy pre zabezpečenie primeraného auditu.

Hlavný cieľ auditorskej akcie bol dosiahnutý; bolo získané **uistenie o súlade** nastavenia systémov riadenia a kontroly s príslušnými predpismi ES a SR.

Audítorská skupina vydala priaznivé stanovisko pre PJ MŠ SR a PJ MZ SR. Priaznivé stanovisko s výhradami vydala audítorská skupina pre RO a obe SORO OPV (pozri výhrady spomenuté v predošlom odseku).

Správa o výsledku auditorskej akcie č. AA 028 bola auditovanému subjektu zaslaná dňa 15.10.2008.

Písomná správa o splnení prijatých odporúčaní a opatrení na nápravu nedostatkov zistených audítorskou skupinou bola zo strany auditovaného subjektu odoslaná v dohodnutom termíne dňa 23.10.2008. Následne bolo zo strany auditorskej skupiny vykonané overenie splnenia odporúčaní a prijatých opatrení v termíne od 24.10.2008 – 20.11.2008. Overenie prebiehalo spôsobom dokumentárneho overenia na základe aktualizovaných dokumentov, ktoré boli predložené v termíne od 23.10. – 20.11.2008.

Z vykonaného následného overenia vyplynulo **priaznivé stanovisko** pre OPV, ktoré sa vzťahuje na RO, obe SORO, PJ MŠ SR a PJ MZ SR.

Orgán auditu následne spracoval spoločnú správu za všetky RO, ktoré boli predmetom overovania auditu súladu a zašle túto správu EK cez systém SFC2007 v termíne do 12 mesiacov od schválenia posledného OP.

2.1.4.2. Overovanie oprávnenosti výdavkov

V sledovanom období boli realizované overenia na mieste len v rámci opatrenia 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

MZ SR ako SORO realizovalo v rámci výzvy OPV 2008/2.2/01 päť projektov, ktorých prijímateľmi boli samosprávne kraje Nitriansky, Žilinský, Košický, Prešovský a Trenčiansky.

V 2. polroku 2008 sa uskutočnilo **6** overení na mieste týkajúce sa týchto projektov.

Overenia na mieste boli zamerané hlavne na overenie súladu realizácie projektov so Zmluvou o poskytnutí NFP, cieľmi projektu, napĺňaním hodnôt ukazovateľov projektu, harmonogramom realizácie aktivít projektu, príp. ďalších podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. V niektorých prípadoch sa overovalo reálne dodanie tovarov a poskytnutie služieb deklarovaných v dokladoch predložených prijímateľom na administratívne overenie dokumentácie k VO. Počas kontrol boli konzultované aspekty projektového a finančného riadenia a detaily predkladania žiadostí o platbu. Projektový manažér a finančný overovateľ z PJ, ktorí sa zúčastňujú overenia na mieste postupovali pri overovaní na mieste v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP.

Overenie na mieste sa u jednotlivých projektov vykonalo podľa potreby a frekvenciu udáva tabuľka č. 13.

Tabuľka č. 13: Frekvencia výkonu overenia na mieste u jednotlivých projektov z výzvy OPV 2008/2.2/01

| Projekt | Názov prijímateľa | Dátum overenia od - do | Dátum vypracovania Správy z overenia projektu na mieste |
|---|------------------------------|---------------------------|---|
| Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v NSK | Nitriansky samosprávny kraj | 17. 10. 2008 | 17. 10. 2008 |
| Zvýšenie kvalifikácie lekárov v ŽSK | Žilinský samosprávny kraj | 16. 10. 2008 | 16. 10. 2008 |
| Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK | Trenčiansky samosprávny kraj | 23. 10. 2008 | 23. 10. 2008 |
| Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území košického kraja | Košický samosprávny kraj | 21. 10. 2008 | 21. 10. 2008 |
| Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území košického kraja | Košický samosprávny kraj | 12. 11. 2008 | 25. 11. 2008 |
| Projekt prípravy ľudských zdrojov pre sektor zdravotníctva v PSK | Prešovský samosprávny kraj | 21.10.2008 | 23. 10. 2008 |

Pri overovaní na mieste neboli zaznamenané žiadne závažné zistenia týkajúce sa nesúlady s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri implementovaní projektov a všetkých výstupoch boli dôsledne dodržané pravidlá pre Publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky

Jedným zo zámerov výzvy OPV 2008/2.2/01, ktorá mala charakter pilotnej výzvy a na ktorú nadväzovala výzva OPV 2008/2.2/03, bolo aj overenie pripravenosti jednotlivých samosprávnych krajov realizovať projekty podpory špecializačného štúdia. Pri implementácii pilotných projektov sa ukázalo, že jednotlivé kraje a jednotlivé zdravotnícke zariadenia majú rozdielne organizačné a personálne zázemie na zabezpečenie riadenia takýchto projektov. Overovania na mieste preukázali nedostatočnú pripravenosť príslušných administratívnych kapacít na spracovanie konkrétnych požadovaných dokumentov a súčasne odhalili najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri ich spracúvaní. Podrobnejšie informácie sú uvádzané nižšie pri jednotlivých samosprávnych krajoch.

Z hodnotenia overovania na mieste vyplynula pre MZ SR povinnosť potreby zjednodušenia administratívnych procesov a zabezpečiť v budúcnosti úvodné zaškolenie príslušných pracovníkov prijímateľov a dotknutých zdravotníckych zariadení, ktorí budú zapojení do implementácie projektov.

Podrobnejšie informácie k jednotlivým overeniam na mieste:

Dňa 17.10.2008 sa uskutočnilo overenie na mieste u prijímateľa Nitriansky samosprávny kraj, ktoré bolo zamerané na kontrolu účtovných dokladov k verejnemu obstarávaniu výroby informačnej tabule v súlade s publicitou a informovanosťou.

Závery a zistenia z overenia na mieste a návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku:

- pri overení na mieste bol preukázaný súlad realizácie projektu s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP;
- overením na mieste neboli identifikované žiadne nezrovnalosti.

Dňa 16.10.2008 sa uskutočnilo overenie na mieste u prijímateľa Žilinský samosprávny kraj, ktoré bolo zamerané na kontrolu účtovných dokladov k verejnému obstarávaniu služieb – Analýzy stavu ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov. Pri overení na mieste boli kontrolované nasledovné účtovné doklady: faktúry od dodávateľov, objednávky, pracovné zmluvy lekárov, výkazy miezd, bankové výpisy a iné prislúchajúce doklady k VO.

Záver a zistenia z overenia na mieste a návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku:

- pri overení na mieste bol preukázaný súlad realizácie projektu s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP;
- overením na mieste neboli identifikované žiadne nezrovnalosti.

Dňa 23. 10. 2008 sa uskutočnilo overenie na mieste u prijímateľa Trenčiansky samosprávny kraj, ktoré bolo zamerané na zistenie pokroku v realizácii projektu. Pri kontrole boli kontrolované nasledujúce druhy dokladov: pracovné zmluvy lekárov, výkazy miezd, bankové výpisy a iné podklady súvisiace s implementáciou projektu.

Záver a zistenia z overenia na mieste a návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku:

- pri overení na mieste bol preukázaný súlad realizácie projektu s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP;
- overením na mieste neboli identifikované žiadne nezrovnalosti.

Dňa 21.10.2008 a 12.11.2008 sa uskutočnilo overenie na mieste u prijímateľa Košický samosprávny kraj, ktoré bolo zamerané na zistenie pokroku realizácie projektu a príprave zúčtovania zálohovej platby. Druhé overenie na mieste sa vykonalo v súvislosti s predkladaním žiadosti o zúčtovanie poskytnutej zálohy a počas procesu overovania prebehli aj konzultácie s manažérmi projektu, ako aj so zástupcami všetkých zainteresovaných zdravotníckych zariadení zapojených do projektu v Košickom kraji, s cieľom overiť priebeh špecializačného štúdia (priebeh výučby, spôsob evidencie dochádzky frekventanta a jeho výkonov súvisiacich so ŠŠ). Pri kontrole boli prekontrolované nasledujúce druhy dokladov: pracovné zmluvy lekárov, výkazy miezd, bankové výpisy a iné súvisiace podklady, ktoré boli prílohou žiadosti o platbu.

Záver a zistenia z overenia na mieste a návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku:

- pri overení na mieste bol preukázaný súlad realizácie projektu s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP;
- u prijímateľa Košický samosprávny kraj pri hodnotení overovania na mieste sa konštatovalo, že je nedostatočné personálne zázemie a je potrebné doplnenie ľudských zdrojov.

Dňa 21.10.2008 sa uskutočnilo overenie na mieste u prijímateľa Prešovský samosprávny kraj, ktoré bolo zamerané na zistenie pokroku v realizácii projektu.

Záver a zistenia z overenia na mieste a návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku:

- pri overení na mieste bol preukázaný súlad realizácie projektu s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP. Projekt bol realizovaný v súlade s časovým harmonogramom realizácie aktivít;

- overením na mieste neboli identifikované žiadne nezrovnalosti. Zo strany prijímateľa boli identifikované nedostatočné administratívne kapacity pri riadení a implementácii projektu.

Prehľad výsledkov overení na mieste uvádza aj Príloha č. 5.

2.1.5. Využívanie fondov podľa kategórií

Prehľad využívania fondov podľa jednotlivých kategórií, ktorý je v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 je uvedený v Prílohe č. 2.

2.1.6. Príspevok k Lisabonskému procesu

Osobitná pozornosť sa venuje príspevku OP k Lisabonskému procesu, vrátane jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

SR v NSRR vyčlenila v cieľ K na realizáciu Lisabonských aktivít 59,35% výdavkov a v cieľ RKZ 85,57% výdavkov. Na základe informácií o rozdelení príspevkov z fondov medzi jednotlivé kategórie výdavkov podľa prioritných tém sú sumy vyčlenené na tzv. Lisabonské aktivity v jednotlivých OP a ich suma za NSRR SR na roky 2007 - 2013 nasledovne:

Tabuľka č. 14: Vyčlenenie podľa programov v cieľ K (v €, bežné ceny)

| | Operačný program | Lisabonské aktivity (L.A.) | Celková alokácia | % L.A. |
|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Regionálny OP | 0 | 1 445 000 000 | 0,00% |
| 2. | OP Životné prostredie | 53 850 000 | 1 800 000 000 | 2,99% |
| 3. | OP Doprava | 2 853 715 498 | 3 206 904 595 | 88,99% |
| 4. | OP Informatizácia spoločnosti | 961 713 590 | 993 095 405 | 96,84% |
| 5. | OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | 573 383 840 | 772 000 000 | 74,27% |
| 6. | OP Výskum a vývoj | 660 795 134 | 883 000 000 | 74,84% |
| 7. | OP Vzdelávanie | 576 000 000 | 600 000 000 | 96,00% |
| 8. | OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 796 177 667 | 864 000 000 | 92,15% |
| 9. | OP Zdravotníctvo | 0 | 250 000 000 | 0,00% |
| 10. | OP Technická pomoc | 0 | 97 601 421 | 0,00% |
| Spolu cieľ Konvergencia | | 6 475 635 729 | 10 911 601 421 | 59,35% |

Tabuľka č. 15: Vyčlenenie podľa OP v cieľ RKZ (v €, bežné ceny)

| | Operačný program | Lisabonské aktivity (L.A.) | Celková alokácia | % L.A. |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1. | OP Výskum a vývoj | 315 966 024 | 326 415 373 | 96,80% |
| 2. | OP Vzdelávanie | 17 089 515 | 17 801 578 | 96,00% |
| 3. | OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 16 285 341 | 17 801 578 | 91,48% |
| 4. | OP Bratislavský kraj | 34 880 460 | 87 000 000 | 40,09% |
| Spolu cieľ RKZ | | 384 221 340 | 449 018 529 | 85,57% |

Tabuľka č. 16: Čerpanie finančných prostriedkov na prioritné témy v €

| Kód | Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 1083/2006) | Finančné čerpanie z alokácie na (L.A.) - kumulatívne | % z alokácie na L.A. |
|-----|--|--|----------------------|
| | Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie | | |
| 03 | Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a | 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, techno strediskami atď.) | | |
| Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov | | | |
| 62 | Rozvoj systémov a stratégií dlhodobého vzdelávania vo firmách; odborné vzdelávanie a služby pre zamestnancov na zlepšenie ich prispôsobivosti na zmenu; podpora podnikania a inovácie | 0 | 0 |
| 64 | Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností | 0 | 0 |
| Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a trvalá udržateľnosť | | | |
| 67 | Opatrenia na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho pracovného života | 0 | 0 |
| 70 | Konkrétne opatrenia na zvýšenie účasti migrantov na zamestnanosti, a tým na posilnenie ich sociálnej integrácie | 0 | 0 |
| Zlepšenie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb | | | |
| 71 | Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby; boj proti diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na pracovisku | 0 | 0 |
| Zlepšovanie ľudského kapitálu | | | |
| 72 | Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti základného a odborného vzdelávania a prípravy na trh práce a pri priebežnom obnovovaní schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike | 0 | 0 |
| 73 | Opatrenia na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave okrem iného prostredníctvom opatrení na dosiahnutie poklesu počtu žiakov, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, zníženia počtu predmetov, pri ktorých sa žiaci delia podľa pohlavia, a zlepšeného prístupu k základnému, odbornému a terciárnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a ich zvýšenej kvality | 0 | 0 |
| 74 | Rozvoj ľudského potenciálu vo výskume a inovácii najmä prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumníkov a prepájanie univerzít, výskumných stredísk a podnikov do sietí | 0 | 0 |

V roku 2008 bolo finančné čerpanie z alokácie na tzv. Lisabonské aktivity nulové. V dôsledku iba začínajúcej realizácie tzv. národných a dopytovo - orientovaných projektov neboli na RO ani

SORO doručené ŽoP (refundácie) a žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, ktoré by mohli byť do 14.11.2008 zaradené do súhrnných ŽoP a zaslané na Certifikačný orgán.

Nulové čerpanie v roku 2008 a celkový posun implementačných postupov sú dôsledkom predovšetkým dlhšej časovej úpravy programových dokumentov. Vláda SR sa rozhodla modifikovať Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007-2013 a počet operačných programov. Zmena počtu operačných programov sa uskutočnila na základe uznesenia vlády SR č. 832 zo dňa 8.10.2006 k Návrhu aktualizácie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013. OPV bol oficiálne schválený rozhodnutím Európskej komisie č. K(2007) 5476 dňa 7.11.2007. V roku 2008 prebiehala príprava riadiacej dokumentácie OPV, implementačných postupov a administratívnych kapacít pre realizáciu OPV. Z vyššie uvedených dôvodov mohli byť prvé výzvy a priame zadania vyhlásené až v roku 2008.

Prvá výzva SORO (ASFEU) bola vyhlásená dňa 11.3.2008, pričom prvé zmluvy po skončení schvaľovacích procesov boli uzatvárané až od decembra 2008. Prvá výzva SORO (MZ SR) bola vyhlásená dňa 7.4.2008, pričom prvé zmluvy po skončení schvaľovacích procesov boli uzatvárané v auguste 2008. Prvé priame zadanie bolo vyhlásené dňa 22.2.2008 a zmluva na prvý národný projekt bola podpísaná dňa 16.9.2008.

Všetky výzvy a priame zadania vyhlásené v sledovanom období roku 2008 sa zameriavali v súlade s cieľmi Lisabonskej stratégie na podporu vedomostnej spoločnosti, podporu celoživotného vzdelávania, zvýšenie schopnosti uplatnenia sa na trhu práce, lepšie prepojenie odbornej prípravy a potrieb trhu práce, zlepšenie poznatkov a zručností žiakov a na priblíženie odborného vzdelávania a prípravy požiadavkám trhu práce a pod.

Napĺňanie cieľov Lisabonskej stratégie bolo v rámci jednotlivých implementovaných prioritných osí uskutočňované nasledovne:

- prioritná os 1 – obsahová prestavba vzdelávania na SŠ a ZŠ, premena tradičnej školy na modernú /6 priamych zadanií RO, 4 výzvy SORO ASFEU/;
- prioritná os 2 – prehĺbovanie kvalifikácií, ďalšie vzdelávanie /1 priame zadanie RO, 3 výzvy SORO MZ SR/;
- prioritná os 4 – obsahová prestavba vzdelávania na SŠ a ZŠ, premena tradičnej školy na modernú /7 priamych zadanií RO, 4 výzvy SORO ASFEU/.

Bližšie informácie k jednotlivým výzvam a priamym zadaniam sú uvedené v Kapitole 3 Výročnej správy.

Na základe vyššie uvedeného bude reálne zhodnotenie využitia zdrojov OPV určených k naplneniu cieľov Lisabonskej stratégie predmetom až VS za rok 2009.

2.1.7. Opis partnerských dohôd

Využívanie princípu partnerstva v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania, hodnotenia programu, v oblasti publicity a informovanosti prebiehalo v spolupráci so socio - ekonomickými partnermi, vo viacerých pracovných skupinách a s koordinátormi jednotlivých HP.

2.1.7.1 Horizontálne priority

RO je členom 4 pracovných skupín pre jednotlivé HP: HP MRK, HP RP, HP TUR a HP IS.

2.1.7.1.1 Pracovná skupina HP MRK

Na politickej úrovni za HP MRK zodpovedá podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Koordinátorom HP MRK je ÚSVRK pri ÚV SR, ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadil odbor koordinácie HP MRK.

RO vzhľadom na priame zameranie OPV na MRK v roku 2008 intenzívne spolupracoval s koordinátorom pre HP MRK - ÚSVRK pri príprave inštitucionálnych a procesných postupov s cieľom zabezpečenia efektívnej implementácie HP MRK, vrátane komplexného prístupu prostredníctvom opatrenia 3.1 OPV. Počas roku sa v spolupráci s ÚSVRK a ASFEU pripravoval podpis trilaterálnej Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK, ktorá bola podpísaná dňa 19.11.2008. V zmluve je explicitne uvedené zastúpenie RO v pracovných skupinách a komisiách vytvorených na ÚSVRK, ktoré slúžia na zabezpečenie spolupráce pri implementácii HP MRK. Zástupca RO je členom Pracovnej skupiny pre HP MRK, Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej len „MHVK LSKxP“) a Monitorovacej skupiny komplexného prístupu (ďalej len „MSKxP“).

Pracovná skupina HP MRK v roku 2008 zasadala celkovo štyri krát v dňoch 11.4.2008, 18.4.2008, 27.10.2008 a 21.11.2008. Cieľom stretnutí bola príprava a schválenie Systému koordinácie a implementácie HP MRK, vrátane merateľných ukazovateľov, Komunikačného plánu (ďalej len „KoP“) pre HP MRK, výberových kritérií lokálnych stratégií komplexného prístupu a hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia žiadosti o poskytnutie podpory lokálnej stratégie komplexného prístupu. MHVK LSKxP v roku 2008 zasadala celkovo 3 krát v dňoch 24.10.2008, 13.11.2008 a 27.11.2008. Cieľom stretnutí bola príprava a schválenie štatútu a rokovacieho poriadku MHVK LSKxP a výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu. MSKxP v roku 2008 zasadala celkovo 3 krát v dňoch 18.6.2008, 23.10.2008 a 7.11.2008. Cieľom stretnutí bola príprava a schválenie štatútu a rokovacieho poriadku MSKxP a Stratégie hodnotenia HP MRK.

2.1.7.1.2 Pracovná skupina HP RP

Na politickej úrovni za koordináciu implementácie HP RP zodpovedá ministerka práce sociálnych, vecí a rodiny SR, ktorá v zmysle schváleného NSRR plní koordinačnú úlohu vo vzťahu k HP RP. Výkonným koordinačným útvarom, ktorý zabezpečuje procesy koordinácie implementácie HP RP, bol poverený Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“). Na tento účel sa v rámci Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR zriaďuje Podporné stredisko k rovnosti príležitostí, ktoré tvorí tím koordinátorov/koordinátoriek. Ich úlohou je úzko spolupracovať s kontaktnými bodmi/osobami na jednotlivých RO

V roku 2008 **pracovná skupina pre HP RP** zasadala celkovo tri krát. Témou prvého stretnutia dňa 13.3.2008 bolo prerokovanie zmien Systému koordinácie implementácie HP RP a spolupráce s RO za jednotlivé OP.

Dňa 27.3.2008 následne pracovná skupina pre HP RP zasadala opätovne a rozhodla o schválení upraveného Systému koordinácie implementácie HP RP (verzia 3.0). Ďalšou témou stretnutia bolo doplnenie Štatútu pracovnej skupiny pre HP RP. Po prerokovaní zmien bolo následne odsúhlasené nové znenie štatútu.

Posledné stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 15.10.2008. Na stretnutí boli rozobraté zmeny štatútu pracovnej skupiny, vyplývajúce z vládneho auditu HP RP. Zmeny štatútu boli členmi pracovnej skupiny odsúhlasené a nová verzia štatútu bola následne členmi schválená. Pracovná skupina taktiež prebrala pripomienkovanie prvej verzie Plánu hodnotení koordinátora HP RP, ktorého vypracovanie tiež vyplynulo z vládneho auditu. Treťou témou stretnutia bola zmena prílohy č. 4 Systému koordinácie a implementácie HP RP Merateľné ukazovatele HP RP. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s ukazovateľmi HP RP koordinátor taktiež informoval členov pracovnej skupiny o zaslaní žiadosti na CKO, ktorej cieľom bolo zistiť presný spôsob zadávania ukazovateľov HP RP do ITMS tak, aby mohli byť vypracované analytické výstupy. Okrem týchto stretnutí pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 15.1.2008 aj separátne stretnutie koordinátora HP RP so zástupcami odboru pre OPV a Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OPVaV“). Účelom spoločného stretnutia bola špecifikácia indikátorov za HP RP v OPV a OPVaV.

2.1.7.1.3 Pracovná skupina HP TUR

Na politickej úrovni koordinačnú úlohu pri implementácii HP TUR plní podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Túto úlohu celkovo vo vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju plní prostredníctvom Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj z funkcie jej predsedu. Koordinátorom HP TUR na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti, ÚV SR.

Pracovná skupina HP TUR mala spoločné stretnutia s pracovnou skupinou HP IS, pozri podrobne rozpísané v časti 2.1.7.1.4.

2.1.7.1.4 Pracovná skupina HP IS

Na politickej úrovni za koordináciu implementácie HP IS zodpovedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Túto úlohu celkovo vo vzťahu k informačnej spoločnosti plní prostredníctvom Komisie pre vedomostnú spoločnosť z funkcie jej predsedu. Koordinátorom HP IS na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti na Úrade vlády SR (ďalej len „ÚV SR“).

Pracovná skupina pre HP IS a HP TUR, ktorá mala spoločné stretnutia na ÚV SR, sa stretla v roku 2008 celkovo štyrikrát a jedenkrát sa uskutočnilo pracovné rokovanie. Prvé pracovné stretnutie, ktorého predmetom bola potreba doplnenia už vybraného súboru indikátorov za HP IS a HP TUR do PM a príručiek pre prijímateľov sa konalo dňa 10.1.2008. Na pracovnom rokovaní dňa 17.1.2008 bol odsúhlasený doplnený zoznam indikátorov HP IS a HP TUR. Dňa 17.3.2008 sa uskutočnilo spoločné stretnutie, ktorého predmetom bolo schválenie/neschválenie Systému koordinácie a implementácie HP IS a HP TUR na roky 2007 – 2013 (verzia 2.0). Boli vznesené pripomienky, ktoré boli zapracované a Systém koordinácie a implementácie HP IS a HP TUR na roky 2007 – 2013 bol na zasadnutí pracovnej skupiny dňa 26.3.2008 schválený. Oficiálne verzie 2.0 boli doručené na RO.

Členovia pracovných skupín pripomienkovali koordinátorom zaslaný návrh Výročnej správy HP IS a HP TUR za obdobie január – december 2007.

V súvislosti so zmenou Organizačného poriadku ÚV SR účinného od 1.5.2008 a v nadväznosti na ukončenú auditorskú akciu zameranú na získanie uistenia o primeranom nastavení

implementácie HP IS a HP TUR boli pripomienkované materiály, ktorých sa táto zmena týkala, t.j. štatút pracovných skupín pre HP IS, HP TUR a Systém koordinácie a implementácie HP IS a HP TUR na roky 2007 – 2013 (verzia 3.0) s prílohami. Predmetom posledného spoločného stretnutia pre HP IS a HP TUR, ktoré sa konalo dňa 14.10.2008 boli predmetné materiály a to odporúčania vládneho auditu č. AAA253 a organizačná zmena koordinátora HP IS a TUR. Oficiálne verzie 3.0 boli doručené na RO.

Členovia pracovných skupín pripomienkovali Plán informovania a publicity HP IS a HP TUR, ktoré boli dňa 28.10.2008 schválené. Koordinátor HP IS a HP TUR tiež vypracoval Plán hodnotení HP IS a HP TUR na roky 2007 - 2013 a zaslal ho členom pracovných skupín na vyjadrenie.

2.1.7.2 Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR a pracovná skupina pre hodnotenie

Ako poradný orgán CKO bol zriadený **Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR** (ďalej len „CVH“). Členmi CVH sú zástupcovia RO všetkých OP. V rámci prípravy Stratégie hodnotenia OPV bola na odbore pre OPV vytvorená **pracovná skupina pre hodnotenie**. Bližšie informácie o CVH, ako aj o pracovnej skupine pre hodnotenie sú uvedené v časti Hodnotenie 2.7.5.

2.1.7.3 Pracovná skupina pre publicitu

RO je členom **pracovnej skupiny pre informovanie a publicitu na úrovni CKO**, ktorá zasadala dňa 7.10.2008, ktorej predmetom bol KoP a informačné aktivity RO a zástupcov HP, informačný portál www.nsrr.sk, informačný spravodaj o fondoch EÚ – Eurokompas, ako aj vzdelávacie aktivity zamerané na programové obdobie 2007 -2013.

Pracovná skupina pre publicitu na úrovni referentov zasadala dňa 11.11.2008 a hlavnými bodmi bolo vyhodnotenie aktivít informovania a publicity v roku 2008 RO a SORO, aktualizácia Manuálu pre informovanie a publicitu, logá EÚ a propagačné predmety.

2.1.7.4 Spolupráca SORO ASFEU so socio - ekonomickými partnermi a inými pracovnými skupinami

SORO ASFEU spolupracoval s ÚSVRK, v rámci tejto spolupráce sa zástupcovia agentúry zúčastnili zasadnutí MHVK LSKxP pre hodnotenie a výber LSKxP, MSKxP a Pracovnej skupiny pre HP MRK. ASFEU pri príprave výziev spolupracovala v rámci pracovných skupín k výzve s príslušnými odbornými útvarmi MŠ SR podľa obsahového zamerania výzvy. Na zasadnutí výberovej komisie na výber a schvaľovanie ŽoNFP boli zastúpení aj socio - ekonomickí partneri, napr. Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, a pod.

2.1.8. Špecifiká pre programy ESF

V zmysle čl. 10 nariadenia (ES) č. 1081/2006 je téma rodovej rovnosti ako súčasť HP RP implementovaná v OPV horizontálne. RO/SORO poskytuje vo výzvach a priamych zadaniach potrebné informácie pre žiadateľov o NFP o téme rodovej rovnosti, ktoré majú pomôcť zaručiť dodržiavanie rodovej rovnosti v každom projekte. Vzhľadom na problémy s definovaním vhodných ukazovateľov HP RP, ktoré boli diskutované v roku 2008 s CKO, nie je táto oblasť v rámci projektov, ktoré sa už implementujú sledovaná prostredníctvom záväzných ukazovateľov, ale v rámci predkladania štvrtročných monitorovacích správ prijímateľov, ktorí majú povinnosť kvantifikovať počty zapojených mužov/žien v aktivitách projektu, ako aj popísať stav implementácie HP v projekte. V rámci schválených ŽoNFP deklarovalo príspevok k HP RP

z počtu 44 projektov 39, čo predstavuje 88% podiel. (z uvedeného počtu bolo 8 národných projektov, ku ktorým bola v sledovanom období uzavretá aj zmluva o poskytnutí NFP). Národné, ako aj dopytovo- orientované projekty prostredníctvom deklarovania pozitívneho príspevku k HP RP deklarovali zabezpečenie mechanizmov predchádzania a eliminácie diskriminácie na základe etnicity a rasy, rodu, náboženstva alebo vierovyznania, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia.

Zo zazmluvnených národných projektov v sledovanom období bola k 31.12.2008 predložená monitorovacia správa len v rámci národného projektu „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“. Avšak vzhľadom na to, že cieľová skupina projektu bude vytvorená až začiatkom roka 2009, neobsahuje monitorovacia správa údaje týkajúce sa cieľovej skupiny (počet, vekové zloženie cieľovej skupiny a jej rozdelenie podľa pohlavia).

Všeobecne však možno konštatovať, že účastníkov cieľových skupín- pedagogických zamestnancov projektov zazmluvnených v roku 2008 (v rámci výziev a priamych zadaní na opatrenia 1.1, 4.1, priame zadanie na opatrenie 2.1, 4.2) tvorí z hľadiska pohlavia viac žien ako mužov, čo je dané predovšetkým tým, že školstvo patrí medzi oblasti s nižším priemerným ohodnotením (ide o horizontálnu profesijnú rodovú segregáciu). Z hľadiska veku je táto cieľová skupina zložená prevažne z ľudí vo veku 25- 54 rokov. Zastúpení sú však aj absolventi a veková skupina 55- 64 ročných, ktorým sa prostredníctvom realizácie projektov umožňuje posilňovať zručnosti vo využívaní IKT a digitálnych pomôcok vo vyučovacom procese. Účastníci majú vyššie stredné (ISCED 3) až univerzitné (ISCED 6) vzdelanie.

Národné projekty „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ vzhľadom na skutočnosť, že svojimi aktivitami pokrývajú celé územie SR, vrátane regiónov s vysokou koncentráciou MRK, poskytujú priestor pre vzdelávanie aj učiteľom z MRK, ktorí sa budú zúčastňovať vzdelávania v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT. Zúčastnia sa procesu zavádzania moderných systémov a obsahu vzdelávania do vyučovacieho procesu na základných a stredných školách a naučia sa aktívne využívať IKT techniku a moderné digitálne učebné pomôcky. Prostredníctvom učiteľov ako aj žiakov, ktorí sú príslušníci rómskeho spoločenstva bude toto spoločenstvo informované o novom modernom systéme vzdelávania na ZŠ a SŠ s použitím IKT. Oba národné projekty poskytnú priestor pre vzdelávanie aj marginalizovaným skupinám, napríklad kvalifikovaným učiteľom rómskeho jazyka, kvalifikovaným učiteľom cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov rómskej národnosti. Prostredníctvom učiteľov ktorí sú príslušníci rómskeho spoločenstva bude toto spoločenstvo informované o nutnosti sa vzdelávať a nutnosti ovládania cudzích jazykov čo prispeje k ich začleneniu sa do spoločnosti. Dopytovo- orientované projekty z výziev SORO- ASFEU (výzvy na opatrenia 1.1 a 4.1) sa budú zameriavať na realizáciu reformy školstva najmä v prvom a piatom ročníku ZŠ a v prvom ročníku SŠ, nakoľko sa jedná sa o ročníky, v ktorých reforma školstva začína. Cieľovými skupinami sú žiaci a pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ vrátane pedagogických zamestnancov a žiakov špeciálnych škôl. Medzi cieľovou skupinou sú tiež zastúpené viaceré menšiny a v niektorých regiónoch je vysoká koncentrácia žiakov z MRK.

Do aktivít zrealizovaných dopytovo- orientované pilotné projekty SORO – MZ SR z výzvy kód OPV 2008/2.2/01 boli pri rešpektovaní podmienok uvedených vo výzve zapojení zdravotnícki pracovníci zaradení do špecializačného štúdia bez obmedzenia alebo zvýhodňovania, v súlade s princípmi rovnosti príležitostí. V prípade prijímateľov z Banskobystrického, Prešovského

a Košického samosprávneho kraja bola cieľová skupina participujúca na aktivitách zamestnaná v okresoch s vysokou koncentráciou rómskej populácie. Po skončení aktivít projektu lekári vzdelávaní prostredníctvom projektu naďalej pôsobia v miestach svojho doterajšie pôsobenia a tak môžu zabezpečovať zdravotnú starostlivosť pre všetkých obyvateľov regiónu bez rozdielu, vrátane marginalizovaných rómskych komunít.

Migranti nie sú cieľovou skupinou OPV, sú podporovaní v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

OPV podporuje riešenie problému nedostatočného zapojenia osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami do vzdelávacieho systému a ich ohrozenia spoločenskou exklúziou. Hlavným cieľom prioritnej osi 3 OPV je „zvyšovať vzdelanostnú úroveň osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami so zreteľom na MRK. Z dôvodu priameho adresovania potrieb príslušníkov MRK bola vyčlenená táto skupina rómskej populácie do samostatného opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. V rámci vyčlenenej finančnej alokácie a tzv. „komplexného prístupu“ je zámerom OPV napomôcť čo najrýchlejšie zmeniť dlhodobu neudržateľné modely pretrvávajúce v týchto komunitách brániace ich plnej integrácii do vzdelávacieho systému a spoločnosti. Prostredníctvom opatrenia 3.1 je možné dostatočne rýchlo skoncentrovať pomoc tak, aby sme dosiahli viditeľný pokrok vo vzdelanostnej úrovni MRK a ich uplatnenie na trhu práce.

V priebehu roka 2008 nebola na opatrenie 3.1 vyhlásená výzva ani priame zadanie, uskutoční sa tak v priebehu roka 2009 v súlade s plánovaným harmonogramom výziev a priamych zadaní OPV.

Téma inovácií a transnacionality definovaná v čl. 3, ods. 5 a 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006 je implementovaná v OPV horizontálne v rámci všetkých prioritných osí.

Všetky v roku 2008 vyhlásené výzvy na dopytovo - orientované projekty, ako aj priame zadania pre národné projekty obsahovali prvok inovácií, keďže boli zamerané na podporu reformy vzdelávania, ktorá na všetkých úrovniach nevyhnutne zahŕňa zmenu prístupov a inováciu metód a foriem vzdelávania. Téma inovácií bola sledovaná aj v procese odborného hodnotenia predložených ŽoNFP v rámci kritéria „Dá sa predpokladať na základe údajov poskytnutých žiadateľom, že v projekte aplikované metódy a postupy sú nové na národnej/medzinárodnej úrovni?“. Oprávnenými aktivitami v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP na opatrenia 1.1 a 4.1 v roku 2008 boli inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov a tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov podporujúcich kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov. Možno teda konštatovať, že všetky zazmluvnené a realizované projekty budú mať pre vzdelávací systém SR inovatívny charakter, a to z pohľadu priamej aj nepriamej cieľovej skupiny (verejnosť).

Jedným z cieľov národného projektu „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Konceptiou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“ je umožniť získanie kvalifikácie pre vyučovanie cudzieho jazyka, a to pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, ktorí túto kvalifikáciu nemajú, čo je v rámci vzdelávacieho systému v SR inovatívny prvok. V rámci národného projektu „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“ budú na školách vytvorené nové školské vzdelávacie programy, do ktorých bude zahrnuté využívanie virtuálnej techniky (3D moduly, virtuálne podniky). Národné projekty „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ majú za cieľ využívať vo vyučovacom procese multimediálny/digitálny obsah vzdelávania pre všeobecno-vzdelávacie predmety na ZŠ a SŠ, čo predstavuje prvok inovácie nielen pre pedagogických zamestnancov, ale aj pre žiakov. Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“ prispieva k obsahovej reforme školstva. Uskutočnia sa

v rámci neho školenia pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov.

Transnacionalita bola v roku 2008 podporovaná najmä prostredníctvom národných projektov, ktoré na základe priamych zadaní obsahujúcich aktivitu s medzinárodným rozmerom, zahrnuli do svojich aktivít aj prenos zahraničných skúseností a to najmä prostredníctvom zahraničných stáží a mobilit na partnerských inštitúciách. Medzinárodný rozmer projektu bol posudzovaný aj v procese odborného hodnotenia predložených ŽoNFP v rámci kritéria „Stavia projekt na existujúcich zahraničných skúsenostiach alebo prístupoch?“.

Príkladom zahrnutia prvku inovácií a transnacionality je napr. národný projekt „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“, v rámci ktorého je potrebné inovovať komplexne problematiku vyučovania cudzích jazykov na ZŠ. Z dôvodu nízkeho počtu odborníkov na Slovensku pre danú oblasť bude prijímateľ – Štátny pedagogický ústav spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami, ktoré prisľúbili spoluprácu (British Council, Goethe Institut, Oesterreich Institut, Institut Français). Zároveň bude prebiehať spolupráca s medzinárodnými vydavateľstvami učebníc – Oxford University Press, Cambridge University Press, Didier, Langenscheidt, ktorých lektori budú uskutočňovať metodologické semináre k metodike práce s učebnicami cudzích jazykov. Počas realizácie projektu bude prebiehať veľmi úzka spolupráca na úrovni bilaterálnych vzťahov s jednotlivými veľvyslanectvami – Veľvyslanectvo Kanady, USA, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Nemecka, Talianska, Španielska, Ruska, Francúzska, Austrálie (Viedeň). Z dôvodu dosiahnutia vysokej efektivity v rámci riešenia projektu bude prebiehať intenzívna komunikácia medzi realizátorom projektu, vysokými školami a európskymi inštitúciami. Nakoľko problematika nízkej kvalifikovanosti výučby cudzích jazykov sa týka viacerých členských štátov EÚ, je celospoločenským a dlhodobým neriešeným problémom, budú výstupy projektu po jeho ukončení sprostredkované EÚ prostredníctvom správ vo viacerých cudzích jazykoch, ktoré budú poskytovať metodológiu riešenia danej problematiky. V rámci realizácie národného projektu „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“ sa plánuje na podporu a motiváciu cieľovej skupiny zorganizovanie zahraničných pracovných ciest. Týka sa to takých podujatí (pracovných seminárov, konferencií, výstav, a pod.), na ktorých sa budú prezentovať ciele a výstupy projektu. Ciest by sa mali zúčastniť buď priami riešitelia úlohy alebo odborní pracovníci, ktorý prehľadne ovládajú problematiku tvorby a účelu daného projekčného výstupu, resp. aj zamestnanci cieľových škôl. V národnom projekte „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“ sa budú veľmi starostlivo vyberať prednášajúci a lektori na základe ich odborných a vedeckých prác, aktivít a publikačnej činnosti. Za týmto účelom sa zväžia všetky možnosti zapojiť do týchto aktivít aj zahraniční odborníci a vedci na sprostredkovanie aktuálnych informácií z rôznych krajín EÚ a celého sveta. Sledovanie relevantných projektov doma a v zahraničí prispeje k tomu, aby naši učitelia mohli všetky novo nadobudnuté vedomosti a znalosti využiť ich na skvalitnenie vlastného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 17: Sledovanie cieľových skupín (údaje sú bez TP)

| a) Počet účastníkov za rok | | | |
|---|------------------------|---|----------------------------|
| Noví účastníci | Odchádzajúci účastníci | Ľudia, ktorí sa operačného programu zúčastnili v minulom roku | |
| 110 | | | |
| b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia | | c) Rozdelenie účastníkov podľa veku | |
| Počet mužov | Počet žien | Počet osôb vo veku 15 - 24 | Počet osôb vo veku 55 - 64 |
| 42 | 68 | 0* | 0* |
| d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce | | | |

| Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb | Počet samostatne zárobkovo činných osôb | Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných | Počet dlhodobo nezamestnaných | Počet neaktívnych osôb ¹³ | Neaktívne osoby – študujúci ¹⁴ |
|---|--|---|---|--|--|
| 110 | - | - | - | - | - |
| e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania | | | | | |
| Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2) | Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) | | Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) | Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) | |
| - | - | | - | 110 | |
| f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi | | | | | |
| Menšiny | Migranti | | Zdravotne postihnutí | Iné znevýhodnené osoby | |
| - | - | | - | - | |

*Všetci účastníci cieľovej skupiny patrili do vekovej skupiny 25 – 54, ktorá nie je osobitne sledovaná.

Údaje v Tabuľke č.17 sú kumulatívne od začiatku programového obdobia. Tabuľka prezentuje údaje definované vykonávacím nariadením 1828/2006, príloha XXIII.

Údaje o sledovaní cieľových skupín v Tabuľke č. 17 sú údaje len za prioritnú os 2, opatrenie 2.2. Jedná sa o cieľovú skupinu projektov, ktoré boli zazmluvnené v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ s kódom OPV 2008/2.2/01. Účastníkmi projektov boli zdravotnícki pracovníci študujúci v špecializačných študijných programoch vzdelávacích ustanovizní vo vybraných špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo, stomatológia, anesteziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia a klinická imunológia a alergológia. V tabuľke sú rozdelení podľa pohlavia, postavenia na trhu práce a dosiahnutého vzdelávania.

Údaje za ostatné prioritné osi budú dostupné až v roku 2009 a budú tak predmetom VS za rok 2009.

2.2. Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

Počas vykazovaného obdobia MŠ SR ako RO pre OPV a ASFEU a MZ SR ako SORO nezaznamenali žiadne porušenia legislatívy ES, ktorú v rámci implementácie OPV tvoria najmä:

- Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.7.2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999, v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 z 18.12.2008;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006 z 5.7.2006 o Európskom sociálnom fonde a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1784/1999;
- Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8.12.2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;

¹³ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

¹⁴ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

- Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 2342/2002 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;
- Nariadenie Rady (ES) č. 2185/96 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Európskou komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi;
- Rozhodnutie Rady č. 702/2006 zo 6.10.2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti.

ASFEU a MZ SR v nadväznosti na Nariadenie Rady ES č. 1083/2006 z 11.7.2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007–2013 a v nadväznosti na Splnomocnenie o delegovaní právomocí zodpovedajú na svojej úrovni za efektívnosť riadenia OPV v súlade s predpismi EÚ, inštitucionálnymi a finančnými systémami SR.

V prípade rozporu medzi konkrétnou normou vnútroštátneho práva SR a konkrétnou normou ES má komunitárne právo na základe uplatňovania zásady priameho účinku prednosť.

2.2.1 Legislatívne zmeny v SR

V 1. polroku roku 2008 bolo najvýznamnejšou zmenou v oblasti základného a stredného školstva naplnenie jedného z kľúčových zámerov Národného programu reforiem SR a to **prijatie zákona o výchove a vzdelávaní (Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní)**. Po schválení návrhu zákona vládou SR 5.3.2008, schválili tzv. školský zákon 22.5.2008 aj poslanci Národnej rady SR a následne ho spolu so zákonom o podpore výskumu a vývoja 17.6.2008 podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.

Zákon nadobudol účinnosť dňa 1.9.2008, s výnimkou ustanovenia o normatívnom financovaní asistentov učiteľov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré bude účinné od 1.1.2009. Nový zákon nahradil zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl a vytvorí podmienky pre potrebné zmeny v školskom systéme a vo vyučovaní. Nanovo definuje školskú sústavu v SR a zasadzuje slovenský vzdelávací systém do európskeho rámca. Zavádza štátny vzdelávací program, záväzný pre všetky školy a súčasne im dáva možnosť vytvárať si na jeho základe vlastné školské vzdelávacie programy.

Uznesením vlády SR č. 112 z 20.2.2008 vláda SR schválila **stratégiu informatizácie regionálneho školstva**. Cieľom stratégie je priblížiť v priebehu štyroch rokov slovenské školstvo k moderným európskym školám pripravujúcim žiakov pre vedomostnú spoločnosť. Výrazným spôsobom by sa mala zlepšiť infraštruktúra IKT, spôsob vyučovania s podporou IKT a tiež súčasná počítačová gramotnosť učiteľov. Zlepšiť by sa malo aj pripojenie škôl na vysokorýchlostný internet.

Návrh **koncepce výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania** bol schválený uznesením vlády SR č. 206 zo dňa 2.4.2008. Koncepcia je vypracovaná na základe požiadaviek a potrieb praxe. Na vytvorení materiálu sa spolupodieľali členovia Rady expertov MŠ SR pre výchovu a vzdelávanie Rómov. Koncepcné zámery v oblasti vzdelávania boli konzultované so zástupcami ÚV SR a ÚSVRK.

Koncepcia sa skladá z troch základných častí: analýza súčasného stavu, koncepčné zámery, a napokon navrhované odporúčania a opatrenia na zlepšenie vzdelanostnej úrovne.

Zákon č. 175/2008 Z.z. o vysokých školách. Zákon nadobudol účinnosť dňa 22.5.2008. Návrh novely zákona o vysokých školách prerokovala vláda SR na svojom zasadnutí dňa 21.1.2009. Po schválení zmien aj v parlamente budú môcť verejné vysoké školy použiť svoj majetok ako vklad do obchodných spoločností. Zvýši sa aj mobilita študentov, a to vďaka možnosti uznať časť štúdií na inej slovenskej alebo zahraničnej univerzite. Novinkou je aj to, že zahraničné vysoké školy budú môcť požiadať na Slovensku o poskytnutie dotácie.

Vláda SR schválila uznesením č. 367 zo dňa 4.6.2008 **Modernizačný program Slovensko 21**, ktorý má vytvoriť priestor pre hospodársky rast, zamestnanosť, odstrániť byrokratické prekážky v malom a strednom podnikaní, podporiť vzdelávanie a výskum. Navrhnuté opatrenia sa delia na **štyri prioritné oblasti** verejnej politiky: výskum, vývoj a inovácie, vzdelávanie, zamestnanosť a skvalitnenie podnikateľského prostredia, lepšiu reguláciu a vyššiu transparentnosť.

Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou zo dňa 2.7.2008. Tento zákon upravuje podporu práce s mládežou, akreditáciu vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládežou a dobrovoľnícku službu v oblasti práce s mládežou. Zákon nadobudol účinnosť dňa 1.9.2008.

Zákon o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave je v súčasnosti po schválení vládou SR dňa 17.12.2008 na prerokovávaní vo výboroch NR SR v rámci 2. čítania.

Od 1.1.2009 nadobudol účinnosť **Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva**, na ktorom sa dňa 4.11.2008 uzniesla Národná rada SR. Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov ES a v oblasti ochrany finančných záujmov ES postavenie a právomoc vlády SR, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych krajov. Zákon ďalej upravuje práva a povinnosti žiadateľov o NFP, prijímateľov NFP a partnerov, ktorí sa spolupodieľajú na príprave projektu so žiadateľom a realizácii projektu s prijímateľom.

2.3. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Vzhľadom na to, že počas sledovaného obdobia sa v rámci postupu uvedeného v článku 62 ods. 1 písm. d) bode i) Nariadenia (ES) č. 1083/2006 a taktiež podľa článku 10 Nariadenia (ES) č. 1081/2006 nevyskytli v kontexte realizácie OPV žiadne závažné problémy (legislatívne zmeny znemožňujúce dosiahnutie globálneho cieľa OPV, zmeny oprávnených aktivít, zmeny cieľových skupín, žiadateľov a oprávnených výdavkov v rámci OPV, zmeny PM k OPV, zmeny v rámci NSRR SR, a pod.), nebolo zo strany RO pre OPV ani MV pre OPV potrebné prijímať žiadne mimoriadne opatrenia na ich riešenie.

Problémy vyplývajúce z implementácie OPV v sledovanom období sú uvedené v príslušných kapitolách jednotlivých prioritných osí.

Tabuľka č. 18.: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

| Identifikované problémy | Prijaté opatrenia | Odpočet prijatých opatrení |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| nevyskytli sa | neboli prijaté | - |

2.4. Zmeny v kontexte realizácie operačného programu

Záver roka 2008 bol poznačený nástupom finančnej krízy, ktorá vznikla v bankovom systéme USA a členské štáty EÚ, Európska centrálna banka a EK zareagovali koordinovanými krokmi, ktorých cieľom bolo stabilizovanie európskeho bankového systému a obnovenie dôvery vo finančné trhy.

EK dňa 26.11.2008 vydala COM (2008) 800 tzv. Plán európskej hospodárskej obnovy (Recovery plan), ktorý sa zameriava na obnovenie dôvery u spotrebiteľov a podnikateľov, opätovné naštartovanie prístupu k získaniu úverov a podporu investícií v hospodárstvach krajín EÚ, vytvorenie nových pracovných príležitostí a podporných mechanizmov na opätovné zaradenie nezamestnaných do pracovného procesu. Plán zahŕňa fiškálnu podporu rádovo minimálne 200 mld. eur (1,5% HDP) z rozpočtu EÚ a zo štátnych rozpočtov s cieľom zvýšiť dopyt, vrátiť hospodársku činnosť na jej vzostupnú tendenciu a ochrániť a vytvoriť pracovné miesta. Tento plán obnovy ďalej jasne zdôrazňuje súvislosť medzi politikou súdržnosti a prioritami ESF pri zmierňovaní dopadu hospodárskej krízy na pracovné miesta. Z tohto dôvodu plán vyzýva k urýchľovaniu investícií na podporu reálnej ekonomiky. Na uskutočnenie tohto cieľa EÚ zaviedla päť dôležitých legislatívnych a administratívnych zmien týkajúcich sa štrukturálnych fondov – EFRR, ESF a Fondu súdržnosti: zaistenie priamej likvidity, väčšie prefinancovanie investícií, flexibilné poskytovanie prostriedkov na podporu nových projektov, uľahčenie administratívnej záťaže a pomoc malým projektom.

SR podobne ako všetky krajiny pociťuje následky ekonomickej krízy, ktorými je predovšetkým rast nezamestnanosti v dôsledku prepúšťania kvôli poklesu výroby. Zmiernenie dopadov tejto situácie sa bude v SR realizovať v súlade s Návrhom opatrení vlády Slovenskej republiky na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy, schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 6.11.2008 a Aktualizáciou opatrení vlády Slovenskej republiky na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy schválenou uznesením vlády SR č. 969 zo dňa 17.12.2008) v oblasti politiky trhu práce. I keď za aktívnu politiku trhu práce je zodpovedné MPSVR SR, ktoré sa zaoberá prognózami vývoja nezamestnanosti, prioritou MŠ SR je taktiež prostredníctvom OPV prispievať k zvyšovaniu zamestnanosti a podpory vedomostnej spoločnosti za pomoci vyhlásovaných výziev zameraných na podporu sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti a rastu celej spoločnosti.

Ďalej dňa 25.12.2008 vstúpilo do platnosti Nariadenie Rady (ES) č. 1341/2008, ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde tak, že odseky 1 až 4 článku 55 tohto nariadenia sa uplatňujú len na operácie spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) alebo Kohézneho fondu (ďalej len „KF“), ktorých celkové náklady sú vyššie ako 1 milión EUR.

Vzhľadom na vývoj situácie sa MŠ SR ako RO pre OPV zameralo na realizáciu opatrení, ktoré by mohli zmierniť dopady celosvetovej hospodárskej krízy najmä s ohľadom na hospodárstvo a sociálno-ekonomické podmienky obyvateľov SR. V súvislosti s nástupom krízy a hroziacich dopadov RO pre OPV prijímal opatrenia najmä prostredníctvom efektívnejšej realizácie investícií do vzdelávania a inovácií tvorby vzdelávacích programov. RO pre OPV zameriaval svoje úsilie predovšetkým na zintenzívnenie implementácie OPV najmä prostredníctvom vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP a priamych zadaní pre národné projekty zameraných na pedagogických zamestnancov ako nositeľov reformy a inovátorov vzdelávania,

poskytovaním úplných, jednoznačných, zrozumiteľných a aktuálnych informácií pre žiadateľov/prijímateľov a vytváraním podmienok v súlade s cieľmi OPV pre efektívne, spravodlivé a rýchle poskytovanie pomoci. Nakoľko dopad finančnej krízy doposiaľ nijakým spôsobom nezasiahol implementáciu OPV, MŠ SR ako RO pre OPV neplánuje modifikácie alokácií pre OP ani obsahovú modifikáciu samotného OP.

V súvislosti s dopadom finančnej a hospodárskej krízy RO pre OPV pozitívne vníma prijatie Nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde tak, že odseky 1 až 4 článku 55 tohto nariadenia sa uplatňujú len na operácie spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) alebo Kohézneho fondu (ďalej len „KF“), ktorých celkové náklady sú vyššie ako 1 milión EUR.

Požiadavky v zmysle novej prijatej legislatívy SR a pripravovanej aktualizácie systému riadenia ŠF a KF boli v decembri 2008 predmetom pripravovanej aktualizácie programovej a riadiacej dokumentácie OPV (IM RO pre OPV, resp. SO/RO, Programový manuál, Príručka pre žiadateľa).

V priebehu roka 2008 vydal Centrálny koordinačný orgán viacero usmernení:

- Metodický pokyn CKO č. 1 z 29.1.2008 k vypracovaniu opisov systémov riadenia a kontroly programov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013;
- Metodický pokyn CKO č. 2 z 14.2.2008 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2007 – 2013;
- Metodický pokyn CKO č. 3 z 1.12.2008 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013;
- Metodický pokyn CKO č. 4 z 2.9.2008 k používaniu číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013;
- Metodický pokyn CKO č. 5 z 19.9.2008 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2007 – 2013.

V priebehu roka 2008 vydalo Ministerstvo financií SR ako orgán auditu viacero usmernení:

- Usmernenie č. 18/2008-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom a k eurokonverzii pre užívateľov ISUF – platné zo dňa 19.12.2008;
- Usmernenie č. 16/2008-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2004 - 2006 a programové obdobie 2007 - 2013 - platné zo dňa 9.9.2008;
- Usmernenie č. 15/2008-U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením meny euro v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 – 2013 - platné zo dňa 16.9.2008,
- Usmernenie č. 13/2008-U k príjmovým účtom platobnej jednotky pre programové obdobie 2004 - 2006 a programové obdobie 2007 - 2013 - platné zo dňa 12.6.2008;
- Usmernenie č. 11/2008-U k postupu účtovania vrátenia príspevku vo výške príjmu z projektu od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / prijímateľa na úrovni platobnej jednotky v systéme ISUF - platné zo dňa 16.4.2008;

- Usmernenie č. 10/2008-U k postupu účtovania vrátení vyplývajúcich z povahy projektu od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / prijímateľa na úrovni platobnej jednotky v systéme ISUF - platné zo dňa 10.4.2008;
- Usmernenie č. 9/2008-U k postupu účtovania pri vrátení finančných prostriedkov nezúčtovanej zálohovej platby a nezúčtovaného predfinancovania od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / prijímateľa na úrovni platobnej jednotky v systéme ISUF - platné zo dňa 8.4.2008;
- Usmernenie č. 8/2008-U k postupu účtovania nezrovnalostí štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / prijímateľa na úrovni platobnej jednotky v systéme ISUF - platné zo dňa 7.4.2008;
- Usmernenie č. 7/2008-U k postupu účtovania opakovanej realizácie vrátenej platby od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / prijímateľa na rozpočtový výdavkový účet platobnej jednotky štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - platné zo dňa 7.4.2008;
- Usmernenie č. 5/2008-U k postupu účtovania prijatej mylnej platby a jej vrátenia v ISUF pre platobnú jednotku - platné zo dňa 27.3.2008.

RO pre OPV v zmysle týchto usmernení aktualizoval, resp. vypracoval programové a riadiace dokumenty OPV.

2.5. Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006

Počas sledovaného obdobia neboli zistené prípady, kedy by boli vykonané podstatné úpravy podľa článku 57 všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.7.2006.

2.6. Doplnkovosť s inými nástrojmi

V súlade s článkom 34 (2) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa v rámci všetkých prioritných osí OPV predpokladá financovanie akcií patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z ERDF komplementárnym spôsobom a s obmedzením na 10% prostriedkov ES na každú prioritnú os OPV. Percentuálne vymedzenie výšky krížového spolufinancovania na projekt je uvádzané vo výzve resp. v priamom zadaní.

Využitie krížového financovania sa v rámci OPV predpokladá na kapitálové výdavky, ktoré nie sú oprávnené z ESF (najmä tie, ktoré si prijímatelia nemôžu uplatňovať vo forme odpisov).

V rámci krížového financovania je možné financovať napr. nákup výpočtovej techniky, audio/video techniky, nábytku, strojov a zariadení pre potreby odbornej praxe na školách, pomôcok pre osoby s osobitnými vzdelávacími potrebami, a pod.

V priebehu roka 2008 využilo krížové financovanie SORO ASFEU, a to v rámci prioritnej osi 4 (opatrenie č. 4.3) sa krížové financovanie podieľalo na celkovom čerpaní vo výške 1,93% a v rámci prioritnej osi 5 (opatrenie č. 5.1) vo výške 5,09%.

MZ SR umožnilo žiadateľom o NFP využiť krížové financovanie v dvoch posledných výzvach vyhlásených v druhej polovici roku 2008.

Táto možnosť bola poskytnutá aj RO v rámci priameho zadania „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“. Z dôvodu, že k 31.12.2008 nedošlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude vyhodnotenie aktivít vyššie uvedeného národného projektu implementovaných v rámci krížového financovania predmetom Výročnej správy 2009.

2.6.1. Koordinácia medzi pomocou z fondov, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, intervencií Európskej investičnej banky a ostatných existujúcich finančných nástrojov

V súlade s čl.9 (4) nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, ktorý predpokladá koordináciu medzi pomocou z fondov, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, intervencií Európskej investičnej banky a ostatných existujúcich finančných nástrojov, OPV bude v procese implementácie komplementárne s Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo.

Prioritná os 2 a prioritná os 4 OPV sú komplementárne s osou 1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a s osou 3 – Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Spoločný cieľ, ktorý sleduje OPV a Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 je posilnenie konkurencieschopnosti SR a rast zamestnanosti a to rozvojom kompetencií, spôsobilostí a zručností tak, aby pracovná sila mohla flexibilne reagovať na nové požiadavky na trhu práce, ktoré si vyžaduje vedomostná spoločnosť a to najmä v súlade s rozvojom produkcie s vysokou pridanou hodnotu a uplatnením nových technológií (vrátane IKT). Oba strategické dokumenty sa snažia riešiť spoločné všeobecné problémy SR v oblasti ľudských zdrojov, ktorými sú nízka kvalifikácia pracovnej sily, nedostatočná odbornosť a informovanosť, nedostatočné tempo inovácií a nedostatok kapitálu a finančných prostriedkov na udržanie kvalifikovaných odborníkov. Multifunkčné vzdelávanie a informovanie subjektov pôsobí komplementárne s ekonomickým rastom, zlepšením sociálnych podmienok a kvality života obyvateľov vidieckych oblastí. Prioritná os 2 a prioritná os 4 OPV sú komplementárne s osou 2 – Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh v rámci OP Rybné hospodárstvo. V rámci OP Rybné hospodárstvo podpora vzdelávacích aktivít v osi 2 predstavuje doplnkové vzdelávanie pre prijímateľov v dotknutých opatreniach, resp. zlepšenie využitia nových poznatkov a prenos výsledkov výskumu do praxe a zahŕňa striktne iba záležitosti v oblasti rybného hospodárstva.

Vzhľadom na to, že v sledovanom období došlo k implementácii prioritných osí 1 a 4 až v závere roka 2008 a prioritná os 3 sa v roku 2008 nerealizovala vôbec, nie je doposiaľ možné vyhodnotiť koordináciu medzi pomocou z fondov, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka a intervenciami Európskej investičnej banky.

V súvislosti s prioritnou osou 2, bola v sledovanom období ukončená implementácia len 5 dopytovo - orientovaných projektov, ktoré boli komplementárne s Operačným programom Zdravotníctvo v zmysle vyhlásenia výzvy OPV2008/2.2/01 zameraním na budovanie a stabilizáciu ľudských zdrojov v zdravotníctve vo vymedzených špecializačných odboroch.

Na základe vyššie uvedeného bude vyhodnotenie komplementarity s inými nástrojmi predmetom Výročnej správy za rok 2009.

2.7. Monitorovacie mechanizmy

Monitorovanie je základným nástrojom na zabezpečenie efektívneho nastavenia a následnej implementácie OPV a projektov realizovaných v rámci tohto programu. Monitoring zabezpečuje zber údajov a predkladá súhrnné informácie o aktuálnom stave procesu implementácie. Monitorovanie OPV pokrýva všetky základné procesy a aspekty implementácie OPV a umožňuje MV pre OPV a RO sledovanie priebehu implementácie OPV vo vzťahu k jeho cieľom a záväzným procesom. Systém monitorovania musí byť bezprostredne prepojený na kľúčové riadiace procesy tak, aby zároveň umožnil identifikovať riziká spojené s implementáciou

a plnením stanovených cieľov OPV a realizáciou jednotlivých projektov a umožnil prijatie krokov na dostatočnú a efektívnu nápravu.

Základným prostriedkom pre monitorovanie pokroku sú **merateľné ukazovatele**. Merateľné ukazovatele slúžia na zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia prostriedkov alokovaných na OPV, prioritnú os a opatrenie.

V roku 2008 prebiehala intenzívna komunikácia s CKO, MZ SR a ASFEU v oblasti prípravy projektových ukazovateľov pre účely vyhlasovaných výziev a priamych zadaní pre tzv. národné projekty. Vzhľadom na absenciu písomných záväzných usmernení CKO k postupom pri príprave projektových ukazovateľov do výziev/priamych zadaní a niektoré ďalšie metodické rozpory ohľadne správneho zadefinovania projektových ukazovateľov (úroveň výsledku a dopadu, relevancia k HP), sa z iniciatívy RO pre OPV uskutočnilo stretnutie s vedúcim oddelenia metodiky a jeho zamestnancami, na ktorom sa diskutovali z metodického hľadiska v tom čase zadávané projektové ukazovatele do výziev a priamych zadaní v rámci OPV, vrátane ukazovateľov s relevanciou k HP.

Dňa 10.7.2008 bol CKO zaslaný na pripomienkovanie Metodický pokyn CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013. Na základe zaslaných pripomienok z jednotlivých RO/SORO CKO tento metodický pokyn zverejnilo s platnosťou k 1.12.2008.

2.7.1. Predkladanie výročných správ a polročných monitorovacích správ o vykonávaní OPV

V zmysle čl. 67 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.7.2006 je RO povinný predkladať EK každoročne do 30. júna daného kalendárneho roku Výročnú správu o vykonávaní OPV za relevantné obdobie. Podklady do VS poskytli aj jednotlivé SORO. Zástupcovia RO a SORO sa vzhľadom na špecifikum 1. roka implementácie OPV dohodli, že údaje za rok 2007 budú uvedené v monitorovacích správach SORO kumulatívne naraz za celý rok 2007¹⁵.

SORO MZ SR vypracoval a 22.2.2008 odoslal RO návrh Výročnej monitorovacej správy za rok 2007 na pripomienkovanie. Následne po zapracovaní pripomienok bola finálna verzia predložená na RO dňa 10.3.2008.

SORO ASFEU vypracoval a 15.2.2008 odoslal RO návrh Výročnej monitorovacej správy za rok 2007 na pripomienkovanie. Následne po zapracovaní pripomienok bola finálna verzia predložená na RO dňa 3.3.2008.

RO následne vypracoval návrh VS za obdobie január – december 2007 a predložil ho na pripomienkovanie jednotlivým SORO a členom MV OPV. Návrh VS bol predložený na II. riadnom zasadnutí MV OPV, ktoré sa konalo dňa 4.6.2008. Na zasadnutí MV OPV prebehla diskusia k predloženým pripomienkam a VS bola schválená členmi MV OPV. Následne bola VS odoslaná EK cez systém SFC2007 na oficiálne posúdenie dňa 25.6.2008.

Na základe listu EK č. 16677 zo dňa 18.9.2008 bol RO informovaný, že VS bola vypracovaná v súlade s hlavnými bodmi nariadenia č. 1083/2006 a bola EK schválená. VS bola zverejnená na internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk v slovenskom a v anglickom jazyku.

¹⁵ V zmysle Splnomocnení o delegovaní právomocí, SORO vypracúvajú polročné monitorovacie správy.

Nakoľko už v roku 2008 naplno prebiehala implementácia OPV, SORO ASFEU vypracovala v súlade so Splnomocnením o delegovaní právomocí Polročnú monitorovaciu správu za 1. polrok 2008. Táto správa bola predložená na RO dňa 31.7.2008. RO po zapracovaní pripomienok schválilo jej finálnu verziu dňa 29.9.2008. Polročná monitorovacia správa SORO ASFEU za 2. polrok 2008 bola RO predložená dňa 30.1.2009.

SORO MZ SR vypracoval Polročnú monitorovaciu správu za 1. polrok 2008 a predložil na RO dňa 1.8.2008. RO zaslal pripomienky k správe listom zo dňa 13.8.2008. RO po zapracovaní pripomienok schválilo jej finálnu verziu dňa 14.10.2008. Polročná monitorovacia správa SORO MZ SR za 2. polrok 2008 bola RO predložená dňa 4.2.2009.

2.7.2. Monitorovací výbor

2.7.2.1. II. riadne zasadnutie

Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR, zástupcov EK a ostatných členov MV¹⁶ sa dňa 4.6.2008 uskutočnilo II. riadne zasadnutie MV pre OPV.

Úvodom zasadnutia MV OPV bolo schválenie programu II. riadneho zasadnutia, ktorý pozostával z príhovoru predsedu MV, príhovoru zástupcov EK, schválenia overovateľa zápisnice, schválenia zápisnice z I. riadneho zasadnutia MV pre OPV, oboznámenia sa s VS o vykonávaní OPV za obdobie január až december 2007. Následne prebehla diskusia k predloženej VS. Po ukončení tohto bodu programu členovia MV pre OPV schválili VS za obdobie január až december 2007 s pripomienkami. Po zapracovaní pripomienok odoslalo MŠ SR ako RO Výročnú správu EK na oficiálne posúdenie dňa 25.6.2008.

Ďalej MV pre OPV schválil zápisnicu zo svojho I. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 14.11.2007, a zbral na vedomie revíziu Programového manuálu k OPV. Revízia Programového manuálu OPV sa týkala oprávnených a neoprávnených výdavkov, oprávnených prijímateľov a skupiny oprávnených aktivít.

Členovia výboru boli zároveň informovaní o pokroku v implementácii OPV a zabezpečení jeho informovania a publicity, ako aj o uskutočňovaní reformy školstva v SR.

2.7.2.2. Rozhodovanie „per rollam“

V dňoch od 25.8.2008 do 9.9.2008 sa uskutočnilo tzv. schvaľovanie per rollam. Predmetom písomného postupu pre schvaľovanie bola Stratégia hodnotenia OPV, nakoľko RO mal v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 (verzia 2.0) povinnosť vypracovať plán strategických externých hodnotení v termíne do 12 mesiacov od prijatia OP EK a zaslať ho CKO a členom MV pre OPV na odsúhlasenie.

Pred samotným schvaľovaním dokumentu prebehlo pripomienkové kolo. Finálna podoba Stratégie hodnotenia bola predložená členom MV pre OPV elektronickou poštou v súlade s čl. 12 Rokovacieho poriadku MV pre OPV dňa 25.8.2008. V zmysle ods. 2 článku 12 Rokovacieho poriadku MV pre OPV boli členovia MV vyzvaní na vyjadrenie sa k predloženému materiálu v termíne 10 pracovných dní od doručenia materiálu, t.j. do 9.9.2008.

¹⁶ MV pre OPV sa zúčastňujú aj zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov, VÚC a majú možnosť prezentovať svoje návrhy.

V stanovenom termíne sekretariát MV obdržal prostredníctvom elektronickej pošty kladné vyjadrenie k predloženému materiálu od 7 členov MV pre OPV (MZ SR, MF SR, Slovenská akadémia vied, MŠ SR - Sekcia ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ, VÚC Bratislava, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Únia miest Slovenska). Žiaden z členov už nepredložil ďalšie pripomienky alebo vyjadril nesúhlasné stanovisko. V súlade s ods. 3 článku 12 rokovacieho poriadku sa nepredloženie vyjadrenia považuje za prejav súhlasu s materiálom.

Stratégia hodnotenia OPV bola schválená členmi MV pre OPV dňa 9.9.2008. Relevantné dokumenty boli následne zverejnené na stránke RO www.minedu.sk.

2.7.3. Hodnotenie

V súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 (verzia 2.0) mal RO povinnosť vypracovať plán strategických externých hodnotení v termíne do 12 mesiacov od prijatia OP EK a zaslať ho CKO a členom MV pre OPV na odsúhlasenie. Na RO bola z dôvodu prípravy tohto dokumentu zriadená zo zamestnancov RO Pracovná skupina pre hodnotenie¹⁷.

Pracovná skupina pre hodnotenie vypracovala v priebehu mája 2008 prvý návrh Stratégie hodnotenia OPV, ktorá obsahovala aj plán strategických hodnotení OPV.

V procese prípravy bola Stratégia hodnotenia OPV konzultovaná aj so zástupcami EK. Následne bola Stratégia hodnotenia OPV dňa 30.6.2008 zaslaná na pripomienkovanie obom SORO – ASFEU a MZ SR. Vznesené pripomienky boli zapracované, resp. v prípade rozporu konzultované.

Dňa 24.7.2008 bola Stratégia hodnotenia OPV zaslaná prostredníctvom elektronickej pošty členom MV pre OPV na pripomienkové konanie s termínom predloženia pripomienok do 7.8.2008. Pripomienky predložilo 8 členov MV pre OPV. Väčšina pripomienok bola akceptovaná, dve pripomienky boli akceptované čiastočne a dve pripomienky neboli akceptované vôbec. Vzhľadom na to, že zapracovanie pripomienok čiastočne pozmenilo a rozšírilo obsah Stratégie hodnotenia OPV, stratégia bola opätovne predložená na pripomienkovanie členom MV dňa 15.8.2008 s termínom predloženia pripomienok do 22.8.2008. V stanovenom termíne boli predložené pripomienky od 4 členov MV, zväčša formálneho charakteru, len jedna pripomienka si vyžiadala doplnenie textu stratégie.

Po zapracovaní pripomienok SORO a členov MV bola finálna podoba Stratégia hodnotenia OPV predložená členom MV pre OPV na schválenie procedúrou per rollam. Stratégia hodnotenia OPV bola členmi MV pre OPV schválená dňa 9.9.2008.

Dňa 19.9.2008 (s účinnosťou od nasledujúceho dňa) CKO vydalo Metodický pokyn č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2007 – 2013. Metodický pokyn stanovoval termín na prepracovanie plánov hodnotení OP aj tým orgánom, ktoré predložili svoje plány hodnotení pred termínom vydania tohto Metodického pokynu. Následne boli dňa 16.12.2008 predložené RO pripomienky CKO k Stratégii hodnotenia OPV. Na základe týchto pripomienok a Metodického pokynu č. 5 bol vypracovaný nový Plán hodnotení OPV na programové obdobie 2007 – 2013¹⁸.

Súčasťou nového Plánu hodnotení OPV na programové obdobie 2007 – 2013 RO OPV je aj Indikatívny plán hodnotení OPV na obdobie 2007-2013. RO plánuje v roku 2011 vykonať strategické hodnotenie OPV, ktorého cieľom bude vyhodnotenie pokroku implementácie OPV

¹⁷ Na základe pripomienok SORO bola pracovná skupina postupne rozšírená o zástupcov SORO.

¹⁸ Plán hodnotení OPV bude predmetom schvaľovania na III. riadnom zasadnutí MV pre OPV.

z hľadiska relevantnosti a plnenia cieľov OP. Okrem uvedeného strategického hodnotenia sú na roky 2010-2011 plánované ďalšie dve tematické hodnotenia. Predmetom prvého, ktoré by indikatívne malo byť vykonané v roku 2010 je „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov“. Druhé tematické hodnotenie pod názvom „Zhodnotenie realizácie projektov zameraných na príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit“ je plánované v rozmedzí rokov 2010-2011. Presný termín vykonania hodnotenia bude zvolený na základe dostupnosti výstupov implementácie daných projektov a informácií potrebných pre jeho vykonanie.

Vzhľadom na to, že OPV bol schválený dňa 7.11.2007 a k podpisu zmlúv o NFP a implementácii projektov došlo až v druhej polovici roku 2008, neboli v roku 2008 RO z dôvodu nedostatku potrebných údajov a informácií realizované žiadne hodnotenia.

Tabuľka č. 19.: Realizované hodnotenie v sledovanom období

| Názov hodnotenia | Suma (vrátane DPH) v tis. € | Doba realizácie hodnotenia | Typ hodnotenia |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| Stručný popis zistení z hodnotenia: | | - | - |
| Záver z hodnotenia: | | - | - |
| Navrhnuté odporúčania: | | - | - |
| Prijaté opatrenia zo strany RO/SO/RO: | | - | - |
| Realizácia záverov z hodnotenia: | | - | - |

Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR

Ako poradný orgán CKO bol zriadený CVH NSRR. Členmi CVH sú zástupcovia RO všetkých OP. RO pre OPV dňa 25.8.2008 nominoval svojho zástupcu a jeho náhradníka do tohto výboru. V priebehu roka 2008 sa však neuskutočnilo žiadne stretnutie CVH.

Pracovná skupina pre hodnotenie OPV

V rámci prípravy Stratégie hodnotenia OPV bola na odbore pre OPV vytvorená pracovná skupina pre hodnotenie. Členmi pracovnej skupiny boli 2 manažéri hodnotenia z RO pre OPV, manažér programovania z RO pre OPV a manažér monitorovania z RO pre OPV. Následne po vypracovaní Stratégie hodnotenia boli do pracovnej skupiny ako členovia prizvaní aj zástupcovia SORO – MZ SR a ASFEU. Neskôr bolo zloženie pracovnej skupiny upravené a jej členmi sú: 2 manažéri hodnotenia z RO pre OPV, 2 manažéri programovania z RO pre OPV a 2 zástupcovia SORO – MZ SR a ASFEU. V tomto zložení je pracovná skupina zadefinovaná aj v Pláne hodnotení OPV.

Okrem práce na Pláne hodnotení je úlohou pracovnej skupiny pre hodnotenie aj vzdelávanie a informovanie v oblasti hodnotenia. Dňa 29.10.2008 sa uskutočnilo školenie pre členov pracovnej skupiny pre hodnotenie. V rámci tohto školenia členka pracovnej skupiny sprostredkovala ostatným členom poznatky získané počas zahraničnej pracovnej cesty.

2.7.4. ITMS v procese monitorovania

ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013. ITMS má za

úlohu zabezpečiť jednotný a kompatibilný systém monitorovania, projektového riadenia a finančného riadenia programov financovaných zo ŠF a KF.

ITMS je delený na tri hlavné časti:

1. neverejná časť ITMS (CORE ITMS) zabezpečuje programové, projektové a finančné riadenie, kontrolu a audit, a je integrovaná s účtovným systémom ISUF;
2. reportovacia časť zabezpečuje tvorbu statických a dynamických dátových exportov;
3. verejná časť (portál ITMS) zabezpečuje komunikáciu s prijímateľmi, informačným systémom Európskej komisie SFC2007 a monitorovacími systémami okolitých krajín pre programy cezhraničnej spolupráce.

ITMS vyvíja, prevádzkuje, udržiava a riadi CKO, pričom navrhované postupy s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie ITMS konzultuje s Riadiacim výborom ITMS, ktorého členmi sú zástupcovia CKO, MF SR, Datacentra a dodávateľa ITMS. Úlohou Riadiaceho výboru ITMS je riadiť a kontrolovať priebeh realizácie tvorby ITMS na programové obdobie 2007-2013.

Úlohou Komisie expertov ITMS, ktorej členmi sú zástupcovia CKO, MF SR a administrátori RO je zabezpečiť zapojenie RO do vývoja a správy ITMS a úlohou Komisie pre prístupové práva, ktorej členmi sú zástupcovia CKO, MF SR a správcu systému je metodicky riadiť a schvaľovať role orgánov a užívateľov ITMS.

Za všeobecné inicializačné dáta ITMS zodpovedajú MVRR SR a MF SR, za inicializačné dáta jednotlivých programov zodpovedajú príslušné RO. RO komunikujú s CKO prostredníctvom rezortných administrátorov ITMS, ktorí sú vzájomne zastupiteľní.

ITMS využívajú všetky RO a SORO v rovnakej miere. Prístup do systému ITMS v roku 2008 pre nové programové obdobie 2007 - 2013 malo RO MŠ SR a SORO MZ SR a SORO ASFEU zabezpečený.

Počas sledovaného obdobia prebiehala prevádzka ITMS II. ITMS II obsahuje funkcionality na komunikáciu s EK, podrobné definovanie OP, nastavenie procesov a rolí, plánovanie, definovanie výziev, príjem ŽoNFP cez verejnú časť monitorovacieho systému, hodnotenie ŽoNFP, zazmluvnenie projektov, finančné riadenie projektov, teda príjem a spracovanie ŽoP a súhrnných ŽoP, ako aj funkcionality kontroly a auditu.

Pre RO a SORO zabezpečilo MVRR SR ako CKO v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Siemensom školenia ITMS II, ktoré prebiehali počas roka 2008 s cieľom poskytnúť prehľad o systéme riadenia pomoci z EÚ pre nové programové obdobie 2007-2013. Predmetom školení bol systém projektového a finančného riadenia ako aj špeciálne počítačové zručnosti potrebné na prácu s ITMS II. Školenia pozostávali z metodickej a praktickej časti.

V zmysle záverov koordinačnej porady CKO zo 4.7.2008 pripravilo CKO plošné prezentácie ITMS s dôrazom na porovnanie rozdielov medzi ITMS I a ITMS II v dvoch termínoch. Prvé stretnutie sa uskutočnilo dňa 28.7.2008 a druhé stretnutie dňa 18.8.2008.

2.8. Národná výkonnostná rezerva

Informácie opísané v článku 50 nariadenia (ES) č. 1083/2006 k národnej výkonnostnej rezerve budú predmetom až VS za rok 2010.

2.9. Administratívne kapacity

RO

V rámci administratívnych kapacít MŠ SR ako RO pre implementáciu OPV pre programové obdobie 2007 - 2013 k 31.12.2008 zamestnávalo celkom 56 zamestnancov z pôvodne plánovaného počtu 94, čo tvorí 59,9%-tné naplnenie plánu obsadenia administratívnych kapacít na rok 2008. Spomínaný počet zamestnancov je doposiaľ stále nepostačujúci, nakoľko RO sa musí súčasne venovať obom programovým obdobiam a to zvyšuje nároky na zamestnancov a potrebu zvýšiť počet administratívnych kapacít. Aj napriek tomu, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom (2007) sa stav administratívnych kapacít k 31.12.2008 zvýšil o 64 %, na zníženie náročnosti a zefektívnenie implementácie oboch programových období je potrebné prijať ešte 37 zamestnancov prevažne na pracovnú pozíciu „finančný manažér“.

Počas roku 2008 bolo na RO prijatých 17 nových zamestnancov, ktorí sú zahrnutí v celkom počte administratívnych kapacít k 31.12.2008 a 6 zamestnancov z pracovného pomeru vystúpilo. Tento stav bol spôsobený prirodzenou fluktuáciou zamestnancov, ktorá však bola operatívne riešená a uvoľnené pozície sa RO snažil v krátkej dobe plne obsadiť, aby bol stav zamestnancov vždy naplnený a predišlo sa tak komplikáciám pri implementácii OPV.

V rámci vzdelávania zamestnancov a zvyšovania ich kvalifikácie sa zamestnanci RO, ktorí sa podieľali na implementácii OPV v sledovanom období zúčastnili niekoľkých vzdelávacích aktivít, v rámci ktorých mali zamestnanci RO možnosť prehĺbiť svoje kvalifikačné a odborné znalosti, potrebné pri implementácii OPV. Školenia boli zabezpečené v spolupráci s MŠ SR, MVRR SR, MF SR a PRO MŠ SR.

Jednalo sa predovšetkým o nasledovné vzdelávacie aktivity:

- Jazykové vzdelávanie (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk);
- Rozhodovacie procesy v EÚ a koordinácia európskych záležitostí na národnej úrovni v SR;
- Programové rozpočtovanie;
- EXCEL – pokročilí;
- Kurz lektorských zručností pre štátnych zamestnancov;
- Školenie k stavebnému zákonu;
- Informačný systém Web Manager;
- Hodnotenie zamestnancov;
- Školenie k aplikáciám Editor právnych predpisov a Portál právnych predpisov;
- Proces a zdokumentovanie čerpania prostriedkov z hľadiska verejného obstarávania;
- Národný projekt „Horizontálne vzdelávanie štátnych zamestnancov zamerané na legislatívne zručnosti a na vypracúvanie strategických, koncepčných a legislatívnych dokumentov vrátane posudzovania ich vplyvov“;
- Projektové riadenie – základný kurz;
- Projektové riadenie – konzultačný kurz;
- Kurz ITMS MET1;
- Systém projektového riadenia pre program. obdobie 2007-2013, postupy, procesy, dokumenty;
- Porovnanie ITMS a ITMS II;
- Projektový manažment;
- Time management;

- Odborné adaptačné vzdelávanie.

Kvôli zefektívneniu a urýchleniu procesov finančného zúčtovávania jednotlivých projektov sa finanční manažéri zúčastnili aj na nasledujúcich vzdelávacích aktivitách:

1. polrok 2008

- Školenie k finančným analýzam;
- Koncepcia finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 7.0;
- Najčastejšie zistenia z kontrol na mieste, následných finančných kontrol a certifikačných overovaní za rok 2007;
- Školenie ITMS - základný kurz;
- Školenie ITMS špeciálne počítačové zručnosti;
- Nezrovnalosti (manuál pre nezrovnalosti);
- Nezrovnalosti k ŽoP – ITMS.

2. polrok 2008

- Prípadová štúdia - Administratívna kontrola ŽOP, systém certifikácie, zistenia PO z certifikačných overovaní ŠF zabezpečená zamestnancami Platobného orgánu;
- Využívanie účtov prijímateľov pre potreby projektu spolufinancovaného zo ŠF EÚ;
- Identifikácia zistení v rámci výkonu predbežnej finančnej kontroly, vybrané problémy overovania oprávnených výdavkov.

RO taktiež umožnilo svojim zamestnancom, ktorí sa podieľali na implementácii OPV, zúčastňovať sa seminárov Európskeho inštitútu verejnej správy (EIPA - European Institute of Public Administration), nakoľko EIPA je hlavným centrom európskeho vzdelávania a rozvoja vo verejnom sektore. Seminára EIPA plnia základné poslanie v poskytovaní relevantných a vysoko kvalitných služieb pre rozvoj administratívnych kapacít zaoberajúcich sa záležitosťami EÚ. Zároveň prispieva k lepšej znalosti európskeho integračného procesu a európskych politík. RO pravidelne reagoval na ponúkané semináre a školenia, v rámci ktorých bolo umožnené zamestnancom RO prihlásiť sa na jednotlivé školenia a semináre priamo z ponuky pravidelne uverejňovanej na internetovej stránke www.eipa.eu. Účasť na jednotlivých kurzoch EIPA bola financovaná prostredníctvom Svetovej banky.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2007 došlo k veľkému posunu vpred, čo sa týka umožnenia zamestnancom dopĺňať si svoj kvalifikačný rast ďalším vzdelávaním, najmä v zdokonaľovaní cudzích jazykov, projektového a finančného riadenia, IT vzdelávacie kurzy a pod., následkom čoho bol zvýšený záujem zo strany zamestnancov zúčastňovať sa na zahraničných pracovných cestách a s tým spojená pozitívna reprezentácia Slovenska a samotného OPV v EÚ.

Aj v nasledujúcom roku má RO záujem umožňovať svojim zamestnancom zúčastňovať sa na vyššie spomínaných kurzoch a vzdelávacích aktivitách, a tak naďalej podporovať ich ďalšie vzdelávanie a kvalifikačný rast.

Tabuľka č. 20: Administratívne kapacity RO

| Pozícia | Stav k 31. 12. 2007 | Stav k 31. 12. 2008 | Potrebné prijať |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| generálny riaditeľ | 2 | 2 | 0 |
| riaditeľ odboru | 3 | 3 | 0 |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| asistentka odboru/sekcie | 1 | 2 | 0 |
| manažér programovania | 2 | 3 | 0 |
| manažér monitorovania | 8 | 8 | 0 |
| manažér hodnotenia | 2 | 2 | 0 |
| manažér informovanosti a publicity | 1 | 2 | 0 |
| finančný manažér | 9 ¹ | 23 ¹ | 37 ² |
| projektový manažér | 4 | 9 | 0 |
| manažér pre technickú pomoc | 2 | 2 | 0 |
| Spolu | 34 | 56 | 37 |

¹ Uvedení zamestnanci okrem OPV participujú aj na projektoch z programového obdobia 2004 – 2006 prípadne aj OPVaV.

² Uvedené administratívne kapacity nie je potrebné prijať, uvedený počet pracovníkov je už upravený v rámci systematizovaného stavu pracovníkov RO. Uvedení zamestnanci momentálne participujú na ukončovaní programového obdobia 2004 – 2006 a následne začnú implementovať OPV, alebo OPVaV resp. oba OP. V súčasnosti nie je možné stanoviť, ktorí zo zamestnancov budú v rámci nového programového obdobia 2007 - 2013 robiť len OPV, OPVaV alebo na oboch OP RO, prípadne budú zabezpečovať činnosti PJ. Uvedené bude závisieť od náročnosti úkonov v rámci implementácie oboch OP.

Tabuľka č. 21: Administratívne kapacity PJ RO

| Pozícia | Stav k 31.12.2007 ¹ | Stav k 31.12.2008 ¹ | Potrebné prijať ² |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| riaditeľ odboru | 1 | 1 | 0 |
| vedúci oddelenia | 0 | 0 | 0 |
| asistentka odboru/sekcie | 0 | 0 | 0 |
| Finančný manažér | 3 | 11 | 13 |
| spolu | 4 | 12 | 13 |

¹ Uvedení zamestnanci okrem OPV participujú aj na projektoch z programového obdobia 2004 – 2006 prípadne aj OPVaV.

² Uvedené administratívne kapacity nie je potrebné prijať, uvedený počet pracovníkov je už upravený v rámci systematizovaného stavu pracovníkov RO. Uvedení zamestnanci momentálne participujú na ukončovaní programového obdobia 2004 – 2006 a následne začnú implementovať OPV, alebo OPVaV resp. oba OP. V súčasnosti nie je možné stanoviť, ktorí zo zamestnancov budú v rámci nového programového obdobia 2007 - 2013 robiť len OPV, OPVaV alebo na oboch OP RO, prípadne budú zabezpečovať činnosti PJ. Uvedené bude závisieť od náročnosti úkonov v rámci implementácie oboch OP.

SORO - ASFEU

V rámci administratívnych kapacít ASFEU k 31.12.2008 zamestnávala celkom 147 zamestnancov, z toho 68 sa podieľalo na implementácii OPV, pričom v tomto počte sú zarátaní aj 8 zamestnanci RIK¹⁹.

K 31.12.2008 ASFEU prijala do zamestnania 67 zamestnancov, ktorí sa priamo podieľali na implementácii OPV a 21 zamestnancov z pracovného pomeru vystúpilo.

Na implementácii OPV sa podieľajú aj nasledovní oprávnení zamestnanci ASFEU: generálna riaditeľka, riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky, poradca pre európske záležitosti a riaditeľka financovania a správy.

¹⁹ V záujme zabezpečenia efektívnosti implementácie OPV je verejnosti prístupná sieť RIK na úrovni 8 samosprávnych krajov za účelom zabezpečenia priameho kontaktu s potenciálnymi žiadateľmi o NFP, žiadateľmi o NFP a prijímateľmi, ako aj s verejnosťou v danom regióne a poskytovať im všetky dostupné a relevantné informácie o možnostiach využitia ŠF.

Jednotlivé pracovné pozície boli obsadzované postupne, v nadväznosti na potreby implementácie pomoci. V rámci Sekcie implementácie OPV rozviazalo pracovný pomer k 31.12.2008 sedem zamestnancov.

Systém vzdelávania zamestnancov ASFEU prebiehal v súlade so Zákonníkom práce a bol vypracovaný v súlade s plnením uznesenia vlády SR č. 454 z 23.5.2007 a Stratégiou riadenia ľudských zdrojov na MŠ SR na roky 2005 – 2009. ASFEU vypracovala Koncepciu vzdelávania zamestnancov ASFEU, ktorá obsahovala aj Plán vzdelávania zamestnancov ASFEU na rok 2008. Táto koncepcia vychádzala z Koncepcie vzdelávania zamestnancov služobného úradu MŠ SR zameranej na skvalitnenie a zefektívnenie vzdelávania štátnych zamestnancov a zamestnancov verejného sektora a podieľala sa na odbornom raste a rozvoji profesijnej kariéry zamestnancov. Koncepcia vzdelávania zamestnancov ASFEU je neustále upresňovaná a dotváraná v súlade s aktuálnymi vzdelávacími požiadavkami a potrebami ASFEU.

Zamestnanci ASFEU sa priebežne zúčastňovali vzdelávacích programov zameraných hlavne na:

- projektové riadenie;
- finančné riadenie;
- ITMS;
- počítačové zručnosti;
- školenie z oblasti legislatívy SR a EÚ;
- verejné obstarávanie.

Školenia boli zabezpečené v spolupráci s MŠ SR, MVRR SR, MF SR a PRO MŠ SR.

Školenia zamestnancov (Interné procedúry ASFEU, Zákonník práce, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) boli poskytnuté a realizované na základe smerníc a vnútorných predpisov ASFEU. Pre podporu registratúrneho poriadku ASFEU sa naďalej využívala systém registrácie písomností GINIS. Bolo uskutočnených niekoľko školení zamestnancov ASFEU samotnou softvérovou firmou vyvíjajúcou tento počítačový program.

V súlade s potrebami implementačného procesu bola navrhnutá nová organizačná štruktúra Sekcie implementácie OPV, ktorá v sledovanom období prebiehala schvaľovacím procesom a po schválení RO platí od 1.2.2009.

Problémy súvisiace s naplňaním administratívnych kapacít boli spôsobené predovšetkým s nedostatočným finančným ohodnotením zamestnancov, ich nedostatočné odborné vedomosti, alebo ich nenaplnené pracovné očakávania vzhľadom na požadované pracovné výkony. Na odstránenie nedostatkov SORO ASFEU prijalo opatrenia, a to navýšenie plátov zamestnancov a zlepšenie sociálneho programu.

Tabuľka č. 22: Administratívne kapacity SORO - ASFEU

| Pozícia | Stav k 31. 12. 2007 | Stav k 31. 12.2008 | Potrebné prijať |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| generálny riaditeľ | 1 | 1 | 0 |
| riaditeľ sekcie | 1 | 1 | 0 |
| vedúci odboru | 2 | 4 | 0 |
| manažér monitorovania | 0 | 0 | 4 |
| manažér publicity | 9 | 10 | 0 |
| manažér ITMS | 0 | 1 | 0 |
| manažér riadenia výdavkov | 3 | 19 | 12 |
| projektový manažér | 4 | 18 | 13 |
| manažér pre technickú pomoc | 1 | 1 | 0 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| manažér administrácie | 2 | 13 | 0 |
| manažér administrácie ŽoP | 0 | 1 | 3 |
| Spolu | 23 | 69 | 32 |

SORO - MZ SR

V rámci administratívnych kapacít MZ SR ako SORO pre implementáciu OPV pre programové obdobie 2007 - 2013 k 31.12.2008 zamestnávalo celkom 16 zamestnancov z pôvodne plánovaného počtu 24, čo tvorí 67%-tné naplnenie plánu obsadenia administratívnych kapacít na rok 2008. Pre naplnenie administratívnych kapacít je potrebné prijať ešte 8 zamestnancov, aby bol priebeh implementácie OPV plynulejší a efektívnejší.

V rámci PJ MZ SR ako SORO k 31.12.2008 zamestnávalo celkom 4 zamestnancov z pôvodne plánovaného počtu 7, čo tvorí 57%-tné naplnenie plánu obsadenia administratívnych kapacít na rok 2008. Celkový plánovaný počet zamestnancov na PJ MZ SR je 9, preto je potrebné v ďalších rokoch implementácie prijať ešte 5 nových zamestnancov.

V 2. polroku 2008 bol zrealizovaný prestup pracovníka – projektového manažéra – z agendy OPV na agendu OP Zdravotníctvo. Z tohto dôvodu bol prijatý na danú pozíciu nový zamestnanec. K 1.7.2008 bol menovaný generálnym riaditeľom Sekcie európskych programov a projektov MZ SR riaditeľ odboru implementácie projektov. K 1.7.2008 asistentka odboru implementácie projektov prestúpila na pozíciu asistentky generálneho riaditeľa Sekcie európskych programov a projektov. Z tohto dôvodu je počet pracovných miest na odbore implementácie projektov znížený o 2 pozície.

V rámci zmeny organizačnej štruktúry MZ SR boli 14.1.2008 vyčlenené zo Sekcie financovania MZ SR organizačné útvary pre riadenie a implementáciu štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2007 - 2013 – Odbor programov EÚ, Odbor posudzovania projektov, Odbor implementácie projektov a Technickej pomoci, Oddelenie financovania a platieb projektov.

Bola vytvorená samostatná Sekcia európskych programov a projektov. Súčasne nastala zmena názvu Oddelenia financovania a platieb projektov na Platobnú jednotku, a Odboru implementácie projektov a Technickej pomoci na Odbor implementácie projektov.

V rámci Odboru posudzovania projektov nastala zmena názvu Oddelenia investičných projektov na Oddelenie posudzovania investičných projektov a Oddelenia neinvestičných projektov na Oddelenie posudzovania neinvestičných projektov.

Technická pomoc prešla do agendy Odboru programov EÚ.

Pracovníci sekcie európskych programov a projektov zabezpečujú a plnia úlohy spojené s implementáciou OP Zdravotníctvo a súčasne aj opatrenia 2.2. OPV, ktorého implementáciou bolo MZ SR poverené ako SORO.

V rámci vzdelávania zamestnancov a zvyšovania ich kvalifikácie sa zamestnanci MZ SR, ktorí sa podieľali na implementácii OPV v sledovanom období zúčastnili nasledovných vzdelávacích aktivít:

- Novela zákona č. 25/2006 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. - zákon č. 232/2008 Z.z.;
- ITMS projektové riadenie – základný kurz;
- Zákon č. 576/2004 Z.z.;
- Predbežná finančná kontrola;
- Zákon č. 577/2004 Z.z.;

- Zákon č. 578/2004 Z.z;
- Zákon č. 579/2004 Z.z;
- Systém finančného riadenia pre programové obdobie 2007-2013 - základný kurz;
- Systém finančného riadenia pre programové obdobie 2007-2013 - metodika, postupy, procesy, dokumenty;
- Riadenie verejných stavebných prác;
- Investičné projekty v zdravotníctve;
- Školenie zamestnancov ASFEÚ a MŠ SR a MZ SR (Finančné riadenie a kontrola 3F formou prípadovej štúdie);
- Zákon č. 222/2004 Z.z o DPH;
- Finančné riadenie projektov spolufinancovaných z ESF;
- Systém finančného riadenia pre programové obdobie 2007-2013 - konzultačný kurz ESF;
- Výskum v oblasti Štrukturálnych fondov EÚ - nové výzvy pre MNO;
- Nová legislatíva v oblasti investícií a cien, riadenie investičnej výstavby;
- Nezrovnalosti;
- Metodické školenie k ITMS II;
- Školenie ITMS - Špeciálne počítačové zručnosti (OLAP kocky);
- Portál právnych predpisov;
- Finančné riadenie ESF - základný kurz - (ITMS);
- Školenie ITMS – Finančné riadenie – základný kurz – ERDF;
- Nová metodika účtovníctva organizácií verejnej správy;
- Postupy účtovania prostriedkov/ fondov rozpočtu EU v metodike účtovníctva platnej pre Rozpočtové organizácie k 1.1.2008;
- Workshop – Financie – interné doklady, pokladňa, štátna pokladnica – väzba na MANEX, rozpočet – väzba na RIS;
- Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor;
- Účtovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a účtovania zásob v organizáciách štátnej správy a samosprávy podľa novej metodiky účtovníctva účinnej od 1.1.2008 s praktickými príkladmi;
- Novela zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite;
- Účtovanie nákladov a výnosov vrátane podrobného výkladu tvorby a účtovania opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia v organizáciách štátnej správy a samosprávy podľa novej metodiky účtovníctva účinnej od 1.1.2008 s prezentáciou praktických príkladov;
- Seminár „Portugalsko – Expertné konzultácie v oblasti čerpania prostriedkov EÚ“;
- Platobné príkazy v ISUF a kniha dlžníkov;
- Systém kontroly prostriedkov ES;
- Zákon o rozpočtových pravidlách a rozpočtová klasifikácia;
- Adicionalita;
- Vrátenie prostriedkov KPR v informačnom systéme RIS;
- Riešenie aktuálnych otázok v oblasti ITMS;
- Systém štátnej pomoci;
- ISUF 2007-2013;
- Prvá účtovná závierka zostavovaná podľa novej metodiky účtovníctva za rok 2008 a prechod na Euro od 1.1.2008 v štátnej správe;
- Prezentácia úspešných projektov v médiách;
- Tvorba web stránok, hodnotenie komunikačných aktivít, práca s médiami.

Tabuľka č. 23: Administratívne kapacity SORO - MZ SR

| Pozícia | Stav k 30. 6. 2008 | Stav k 31. 12. 2008 | Potrebné prijať |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|
| generálny riaditeľ | 0 | 1 | 0 |
| riaditeľ odboru | 3 | 2 | 0 |
| vedúci oddelenia | 3 | 3 | 0 |
| asistentka odboru/sekcie | 3 | 3 | 1 |
| manažér programovania a technickej pomoci | 1 | 1 | 0 |
| manažér programovania a hodnotenia | 1 | 1 | 0 |
| manažér informovanosti a publicity | 1 | 1 | 0 |
| manažér monitorovaniam a ITMS | 0 | 0 | 2 |
| projektový manažér | 4 | 4 | 5 |
| Spolu | 16 | 16 | 8 |

Tabuľka č. 24: Administratívne kapacity PJ (SORO MZ SR)

| Pozícia | Stav k 31.12. 2007 | Stav k 31.12. 2008 | Potrebné prijať |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| generálny riaditeľ | 0 | 0 | 0 |
| riaditeľ odboru | 0 | 0 | 0 |
| vedúci oddelenia | 1 | 1 | 0 |
| asistentka odboru/sekcie | 0 | 0 | 0 |
| referent | 3 | 3 | 5 |
| Spolu | 4 | 4 | 5 |

Tabuľka č. 25: Porovnanie administratívnych kapacít so stavom v roku 2007

| | Plánovaný stav k 31.12.2007 | Stav k 31.12.2007 | % plánovaného stavu | Plánovaný stav k 31.12.2008 | Stav k 31.12.2008 | % plánovaného stavu |
|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| RO | 89 | 34 | 38,2% | 94 ³ | 56 | 59,5% |
| SORO (ASFEU) | 23 | 23 | 100% | 69 | 69 | 100% |
| SORO (MZ SR) | 23 | 15 | 65% | 24 | 16 | 67% |
| PJ | 21 | 4 | 19,05% | 25 | 12 | 48% |
| PJ (MZ SR) | 6 | 4 | 67% | 7 | 4 | 57% |
| Spolu | 162 | 79 | 48,7% | 219 | 158 | 72,15% |

³ Systematizovaný stav pracovníkov RO.

V súčasnosti nie je možné stanoviť, ktorí zo zamestnancov budú robiť len v rámci OPV, OPVaV alebo na oboch OP v programov období 2007 – 2013.

Tabuľka č. 26: Fluktuácia administratívnych kapacít

| Orgán | od 1.1.2008 do 31.12.2008 | od 1.1.2008 do 31.12.2008 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | Počet výstupov | Počet nástupov |
| riadiaci orgán | 6 | 17 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom ASFEU | 21 | 67 |
| sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom MZ SR | 2/1 | 3 |
| platobná jednotka | 1 | 0 |
| platobná jednotka (SORO MZ SR) | 0 | 0 |
| Spolu | 31 | 87 |

Medzi najčastejšie príčiny fluktuácie RO a SORO (ASFEU) možno zaradiť:

- nedostačujúcu finančnú motiváciu zamestnancov spojenú s vysokým pracovným zaťažením, dlhodobou prácou nadčas, rôznorodosťou úloh, ktoré vyžadujú podrobné znalosti širokého množstva predpisov a usmernení;
- nižšie finančné ohodnotenie v porovnaní s niektorými rezortmi implementujúcimi ŠF;
- problém dochádzania do práce;
- vysoká náročnosť spracovania agendy ako po odbornej tak aj časovej stránke;
- nedostatočné odborné vedomosti zamestnancov (ASFEU);
- nenaplnené pracovné očakávania vzhľadom na požadované pracovné výkony.

Kvôli zníženiu fluktuácie administratívnych kapacít RO, SORO (ASFEU) pristúpili k nápravným opatreniam, ktoré by zamedzili vysokú fluktuáciu a zabezpečili tak plynulý priebeh implementácie OPV.

V prvom rade sa pristúpilo k finančnej motivácii, t.j. k systému odmeňovania zamestnancov v mesačných intervaloch, osobné príplatky, možnosť zúčastňovať sa na zahraničných pracovných cestách, absolvovanie odborných kurzov a školení aj podľa požiadaviek samotných zamestnancov, systém refundácie nákladov za jazykové kurzy, ako aj team-buildingové aktivity.

K samotnej motivácii zamestnancov v neposlednom rade patrí aj zavedenie pružnej pracovnej doby a celkové zlepšenie pracovných podmienok, v zmysle zabezpečenia nových pracovných priestorov, vybavenosť zamestnancov výpočtovou technikou (napr. zakúpenie notebookov s pripojením na internet pre prácu aj mimo pracoviska).

Na SORO MZ SR nebola v sledovanom období zaznamenaná žiadna fluktuácia. Preto SORO MZ SR neriešilo príčiny fluktuácie a z tohto dôvodu neuvažuje so žiadnymi nápravnými opatreniami na zníženie fluktuácie.

3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ

3.1. Prioritná os 1

RO v sledovanom období vyhlásil 6 priamych zadanií pre prioritnú os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú.

Témy priamych zadanií vychádzali z tém národných projektov, ktoré boli schválené ministrom školstva SR v roku 2007. Priame zadania boli vyhlasované od februára do októbra 2008.

Priame zadania boli nasledovné:

- Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, OPV/K/RKZ/NP/2008-1 - zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov 1. stupňa o cudzí jazyk;

- **Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, OPV/K/RKZ/NP/2008-3** - zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v oblasti IKT;
- **Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, OPV/K/RKZ/NP/2008-4** - zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov SŠ v oblasti IKT;
- **Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov, OPV/K/RKZ/NP/2008-5** - zamerané na školenia multiplikátorov pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov, školenie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov;
- **Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II, OPV/K/RKZ/NP/2008-6** - zamerané na tvorbu profilov absolventov SŠ pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva s cieľom dosiahnuť vyššiu zamestnanosť v tejto skupine absolventov SŠ;
- **Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania, OPV/K/RKZ/NP/2008-7** - zamerané na vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie profesionálnych kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ.

K 31.12.2008 bolo prijatých 5 ŽoNFP, z toho zazmluvené sú 4 projekty²⁰.

ASFEU v sledovanom období vyhlásila 4 výzvy na dopytovo - orientované projekty pre prioritnú os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú.

Celková suma vyčlenená pre výzvy bola 46 471 486,42 EUR. K 31.12.2008 bolo prijatých 311 ŽoNFP, z toho bolo schválených 81 ŽoNFP a zazmluvnených 25 projektov. V roku 2009 bude pokračovať proces výberu a zazmluvňovania ŽoNFP.

ASFEU postupovala v procese schvaľovania ŽoNFP v zmysle platného Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, v. 2.0, t.j. overovala splnenie kritérií oprávnenosti a úplnosti zaregistrovaných ŽoNFP podľa Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti ŽoNFP. ASFEU vyradila z ďalšieho procesu schvaľovania ŽoNFP, ktoré nespĺnili minimálne jedno z kritérií oprávnenosti. ASFEU taktiež vyradila z ďalšieho procesu schvaľovania ŽoNFP, ktoré nespĺnili minimálne jedno z kritérií úplnosti ani po vyzvaní ASFEU na ich doplnenie v stanovenom časovom limite.

Nízky počet zazmluvnených projektov oproti počtu prijatých ŽoNFP vyplýval z veľkej chybovosti žiadateľov v rámci vyplňania ich ŽoNFP. Pri vypracovávaní ŽoNFP sa žiadatelia dopúšťali najčastejšie nasledovných chýb:

- požadovaná výška NFP pre konkrétne projekty nebola v súlade s limitom pre minimálnu a maximálnu stanovenú hranicu v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie ŽoNFP;
- časový rámec realizácie projektu nesúhlasil s limitom pre minimálnu a maximálnu dĺžku realizácie projektu v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie ŽoNFP;
- žiadatelia neuviedli správnu výšku spolufinancovania;
- žiadatelia nešpecifikovali východiskové a plánované hodnoty merateľných ukazovateľov;
- žiadatelia nevyplnili formulár ŽoNFP kompletne (absencia dĺžky realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, nepomenovanie hlavných aktivít projektu, nezadefinovanie skupín výdavkov rozpočtu projektu v zmysle číselníka oprávnených výdavkov a i.).

²⁰ Proces výberu a zazmluvňovania bude pokračovať v roku 2009.

Aktivity, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- tvorba a implementácia rozvojových programov SŠ (s dôrazom na 1. ročník) a ZŠ (s dôrazom na 1. a 5. ročník) podporujúcich kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúcich žiakov pre vedomostnú spoločnosť (napr. tvorba vzdelávacieho programu školy, inovácia metód a foriem vyučovania);
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.

Cieľové skupiny, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- pedagogickí zamestnanci a žiaci SŠ (vrátane špeciálnych SŠ);
- pedagogickí zamestnanci a žiaci ZŠ (vrátane špeciálnych ZŠ).

Alokácie pre jednotlivé výzvy v 1. polroku boli nasledovné:

- pre výzvu OPV-2008/1.1/01-SORO zameranú na SŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 9 958 175,66 EUR;
- pre výzvu OPV-2008/1.1/02-SORO zameranú na ZŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 13 277 567,55 EUR.

Počet prijatých ŽoNFP bol 311 a z toho bolo v konečnom dôsledku schválených 81 ŽoNFP. K 31.12.2008 bolo zazmluvnených 25 projektov²¹.

Vzhľadom na to, že skoro väčšina projektov z týchto výziev bola vyradená na základe formálnych nedostatkov a tak finančné prostriedky alokované na tieto výzvy neboli vyčerpané, došlo v 2. polroku k vyhláseniu identických výziev s rovnakou finančnou alokáciou.

Alokácie pre jednotlivé výzvy v 2. polroku boli nasledovné:

- pre výzvu OPV-2008/1.1/03-SORO zameranú na ZŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 13 277 567,55 EUR;
- pre výzvu OPV-2008/1.1/04-SORO zameranú na SŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 9 958 175,66 EUR.

K 31.12.2008 prebiehal príjem a registrácia ŽoNFP z výziev vyhlásených v 2. polroku 2008.

3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

V časti 3.1.1.1.1 sú popísané jednotlivé priame zadania od vyhlásenia priameho zadania po zazmluvnenie projektu. V časti 3.1.1.1.2 sú popísané výzvy na dopytovo - orientované projekty od ich vyhlásenia po zazmluvnenie projektov.

3.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1

V sledovanom období bolo v rámci implementácie prioritnej osi 1 prijatých 316 ŽoNFP /národné projekty i dopytovo - orientované projekty/ v celkovej výške 106 989 683,23 EUR. Schválených bolo 86 ŽoNFP v celkovej výške 77 648 245,76 EUR, z čoho bolo zazmluvnených 28 projektov a k 31.12.2008 boli 3 projekty v realizácii.

²¹ Proces zazmluvňovania bude pokračovať v roku 2009.

3.1.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 – národné projekty

1) Prvé priame zadanie pod názvom „**Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Konceptiou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách**“ bolo vyhlásené dňa 22.2.2008 a termín uzávierky bol dňa 22.4.2008. Priame zadanie bolo zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov 1. stupňa o cudzí jazyk na úrovni A2 resp. B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a doplnenie kvalifikácie učiteľov cudzích jazykov o všeobecnú pedagogiku a didaktiku cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu detí.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 16 596 959, 43 EUR²². Alokovaná suma na Cieľ Konvergencia bola určená na základe podielu veľkosti cieľovej skupiny - učitelia ZŠ mimo Bratislavského kraja (cca 32,6 tisíc učiteľov) učiteľom ZŠ na Slovensku (cca 35,6 tisíc učiteľov). Ako podklad boli brané údaje zo štatistickej ročenky za rok 2007 (www.uips.sk).

Cieľové skupiny, na ktoré bolo priame zadanie zamerané, boli učitelia 1. a 2. stupňa ZŠ.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 15 027 135,70 EUR.

Projekt bol vypracovaný na základe uskutočnených analýz súčasného stavu vo výučbe cudzích jazykov a v súvislosti s novou *Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách* schválenou vládou SR dňa 12.9.2007 uznesením Vlády SR číslo 767/2007. Pre efektívne a globálne riešenie danej problematiky je potrebné v rámci štúdia odboru predškolská a elementárna pedagogika zabezpečiť prípravu učiteľov prvého stupňa ZŠ aj pre vyučovanie cudzieho jazyka so zameraním na žiakov mladšieho školského veku s dôrazom na komunikačné zručnosti (rozhovory a samostatný ústny prejav). Súčasne je nevyhnutné podporiť využívanie informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) vo vyučovaní. Realizácia národného projektu vyplýva z potreby implementácie schválenej *Koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách* a zefektívnenia výučby cudzích jazykov vo formálnom vzdelávaní.

V dňoch 12. - 23.5.2008 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** ŽoNFP, v rámci ktorej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Pristúpilo sa k dožiadaniu chýbajúcich príloh a tieto bolo doplnené v stanovenom termíne.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne:

- neúplnosť ŽoNFP (chýbajúce povinné prílohy)
- nedostatky identifikované pri predbežnej finančnej kontrole.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 13.5.2008 a skončilo dňa 28.5.2008. ŽoNFP dosiahla potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50%) a presiahla stanovený minimálny počet bodov (70%).

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované nasledovné problematické okruhy:

- veľkosť cieľovej skupiny nejednoznačne zadefinovaná;
- výstup jednotlivých aktivít nedefinovaný z hľadiska veľkosti;
- rozpočet všeobecný;
- nedostatočne špecifikovaná udržateľnosť projektu.

²² V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

Dňa 18.6.2008 sa uskutočnilo zasadnutie **Výberovej komisie MŠ SR pre výber a schvaľovanie ŽoNFP**. Výberová komisia žiadosť schválila s pripomienkami.²³

Celková výška finančných prostriedkov schválených Výberovou komisiou bola **15 027 135,70 EUR**.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP a HP IS.

Dňa 8.7.2008 bolo odoslané Oznámenie o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná²⁴ dňa 16.9.2008 a v ten istý deň začala aj realizácia projektu. V sledovanom období bola doručená prvá monitorovacia správa a to dňa 15.12.2008.

Tabuľka č. 27: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2008

| | |
|---|--|
| Názov projektu: | Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách |
| Východisko z národnej/regiónálnej politiky: ²⁵ | Koncepcia vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, ktorá bola schválená vládou SR dňa 12.9.2007 uznesením vlády SR č.767/2007 |
| Cieľ projektu: | Cieľom projektu je dosiahnuť v dlhodobom plánovacom horizonte 100% zastúpenie kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa pre výučbu cudzích jazykov pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku. |
| Prijímateľ: | Štátny pedagogický ústav |
| Stav implementácie za sledované obdobie: | 17.-19.10.2008 – koordinačné stretnutie v Piešťanoch (vytvorenie zoznamu vzdelávacích miest, rozdelenie frekventantov, vytvorenie kritérií pre VO, organizačné pokyny) 21.11.2008 – informačná kampaň formou konferencie (predstavenie projektu a jeho cieľov) 16.12.2008 – stretnutie expertného tímu 17.12.2008 – slávnostné otvorenie projektovej kancelárie |
| Rozpočet: | 15 027 135,70 € (spolu za cieľ K a RKZ 16 421 280,29 €, cieľ K predstavuje 91,51 % z celkového rozpočtu) |
| Finančná realizácia/čerpanie: | 0 |
| Plnenie indikátorov: | n/a |

2) Priame zadanie pod názvom „**Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách**” bolo vyhlásené dňa 14.5.2008 s termínom uzávierky do 14.7.2008. Priame zadanie bolo zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v oblasti IKT, na tvorbu multimediálneho/digitálneho obsahu vzdelávania pre štátny vzdelávací program pre všeobecnovzdelávacie predmety na ZŠ; na tvorbu učebníc a edičnú činnosť a na následné overovanie a monitorovanie získaných kompetencií a zručností pedagogických zamestnancov ZŠ.

²³ Jednotlivé odporúčania vznesené Výberovou komisiou boli zohľadnené a zapracované do projektu pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu dosiahnutia úspešnej implementácie projektu. Bližšie informácie k obsahovým pripomienkam vznesených Výberovou komisiou sú k dispozícii na stránke MŠ SR www.minedu.sk.

²⁴ Pred podpisom zmluvy boli nedostatky identifikované počas odborného hodnotenia odstránené.

²⁵ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 33 193 918,87 EUR²⁶. Vzhľadom na obmedzenú alokáciu prostriedkov na cieľ RKZ bola výška alokácie obmedzená pre tento (RKZ). V priamom zadaní sa určilo, že cieľová skupina bude cca 4300 učiteľov ZŠ mimo Bratislavského kraja z celkového počtu oprávnenej cieľovej skupiny mimo Bratislavského kraja (cca 32,6 tisíc učiteľov za rok 2007). Nakoľko Cieľ RKZ je finančne poddimenzovaný, čoho dôsledkom je, že pomer cieľovej skupiny stanovenej vo výzve sa nezhoduje s pomerom, ktorý definuje finančnú alokáciu na cieľ K a cieľ RKZ, RO pristúpilo k tomu, že nepokrytá časť cieľa 2 sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, aby boli zachované pomery určené vo výzve medzi cieľovými skupinami cieľa K a cieľa RKZ.

Cieľové skupiny, na ktoré bolo priame zadanie zamerané boli pedagogickí zamestnanci ZŠ a žiaci ZŠ.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 32 510 497,11 EUR.

Výstupom realizácie národného projektu bude vytvorenie experimentálneho multimediálneho/digitálneho obsahu pre vzdelávanie učiteľov ZŠ, ktorý sa bude implementovať do štátneho vzdelávacieho programu pre vybrané predmety na ZŠ, ako aj vytvorenie nových metodických učebníc a digitálnych učebných pomôcok pre vzdelávanie učiteľov ZŠ s použitím IKT pomôcok vo vyučovacom procese. Tým národný projekt prispeje k naplneniu programového vyhlásenia vlády, ktoré proklamuje v oblasti regionálneho školstva vytvoriť predpoklady pre systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese. Využitím dvojúrovňového výchovno-vzdelávacieho programu (štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu) národný projekt taktiež prispeje k podpore reformy školstva a teda k naplneniu školského zákona.

V dňoch 14.-28.7.2008 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** ŽoNFP, v rámci ktorej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. ŽoNFP bola úplne a správne vyplnená a RO pre OPV nemusel pristúpiť k dožiadaniu chýbajúcich príloh.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne:

- nedodržanie príručky pre žiadateľa o NFP;
- nesúlad tlačenej podoby rozpočtu s elektronickou;
- viaceré nedostatky týkajúce sa rozpočtu.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 11.8.2008 a skončilo dňa 15.8.2008. Žiadosť dosiahla potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50%) a presiahla stanovený minimálny počet bodov (70%).

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované nasledovné problematické okruhy:

- všeobecne stanovené niektoré aktivity;
- nie všetky ukazovatele sú merateľné;

²⁶ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bol ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

- nie je konkrétne popísaná metodika realizácie aktivít;
- nie sú preukázané pretrvávajúce výsledky realizovaných aktivít;
- nezrozumiteľné a neprehľadné zámery projektu;
- rozpočet nie je prehľadný a jednoznačný;
- nie je špecifikovaný odborný personál participujúci na implementácii projektu;
- nie je preukázaná udržateľnosť projektu.

Dňa 18.9.2008 sa uskutočnilo zasadnutie **Výberovej komisie MŠ SR pre výber a schvaľovanie ŽoNFP**. Výberová komisia žiadosť schválila s pripomienkami²⁷.

Celková výška finančných prostriedkov schválených Výberovou komisiou bola 32 510 497,11 EUR.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP, HP TUR a HP IS.

Dňa 23.9.2008 bolo obom úspešným žiadateľom odoslané Oznámenie o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná²⁸ dňa 1.12.2008 s výškou NFP 32 395 334,86 EUR a v ten istý deň začala aj realizácia oboch projektov. V sledovanom období nebola doručená monitorovacia správa.

Tabuľka č. 28: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2008

| | |
|---|---|
| Názov projektu: | Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách |
| Východisko z národnej/regionálnej politiky: ²⁹ | Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 5.3.2008 |
| Cieľ projektu: | Pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôbenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti |
| Prijímateľ: | Ústav informácií a prognóz školstva |
| Stav implementácie za sledované obdobie: | n/a - V sledovanom období nebola doručená monitorovacia správa |
| Rozpočet: | 32 395 334,86 € (spolu za cieľ K a RKZ 33 077 287,06 €, cieľ K predstavuje 97,94 % z celkového rozpočtu) |
| Finančná realizácia/čerpanie: | 0 |
| Plnenie indikátorov: | n/a |

3) Priame zadanie pod názvom „**Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách**” bolo vyhlásené dňa 14.5.2008 a termín uzávierky bol dňa 14.7.2008. Priame zadanie bolo zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov SŠ v oblasti IKT, ďalej na tvorbu multimediálneho/digitálneho obsahu vzdelávania pre štátny vzdelávací program pre všeobecno-vzdelávacie predmety na SŠ; na tvorbu učebníc a edičnú činnosť a na následné overovanie a monitorovanie získaných kompetencií a zručností pedagogických zamestnancov SŠ.

²⁷ Jednotlivé odporúčania vznesené Výberovou komisiou boli zohľadnené a zapracované do projektu pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu dosiahnutia úspešnej implementácie projektu. Bližšie informácie k obsahovým pripomienkam vznesených Výberovou komisiou sú k dispozícii na stránke MŠ SR www.minedu.sk.

²⁸ Pred podpisom zmluvy boli nedostatky identifikované počas odborného hodnotenia odstránené.

²⁹ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 13 277 567,54 EUR³⁰. Vzhľadom na obmedzenú alokáciu prostriedkov na cieľ RKZ bola výška alokácie pre cieľ RKZ obmedzená. V priamom zadaní sa určilo, že cieľová skupina bude cca 1950 učiteľov SŠ mimo Bratislavského kraja. Nakoľko cieľ RKZ je finančne poddimenzovaný, čoho dôsledkom je, že pomer cieľovej skupiny stanovenej vo výzve sa nezhoduje s pomerom, ktorý je definovaný finančnou alokáciou na cieľ K a cieľ RKZ, RO pristúpilo k tomu, že nepokrytá časť cieľa RKZ sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, aby boli zachované pomery určené vo výzve medzi cieľovými skupinami cieľa K a cieľa RKZ.

Cieľové skupiny, na ktoré bolo priame zadanie zamerané boli pedagogickí zamestnanci SŠ a žiaci SŠ.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 12 812 468,49 EUR.

Cieľom národného projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na SŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby.

Výstupom realizácie projektu bude vytvorenie multimediálneho/digitálneho obsahu, príprava metodiky pre zručnostný modul, technologický modul, didaktický modul, vytvorenie učebníc - didaktických modelov pre aktívnu a efektívnu aplikáciu IKT do vybraných predmetov výučby na SŠ.

Tým národný projekt prispeje k naplneniu programového vyhlásenia vlády, ktoré proklamuje v oblasti regionálneho školstva vytvoriť predpoklady pre systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese. Využitím dvojúrovňového výchovno-vzdelávacieho programu (štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu) národný projekt taktiež prispeje k podpore reformy školstva a teda k naplneniu školského zákona.

V dňoch 14.-25.7.2008 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** ŽoNFP, v rámci ktorej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Pri ŽoNFP sa pristúpilo k dožiadaniu chýbajúcich príloh a tieto boli doplnené v stanovenom termíne.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky identifikované pri predbežnej finančnej kontrole klasifikovať nasledovne:

- chyby v rozpočte;
- rozpor v počte účastníkov cieľovej skupiny s podrobným opisom projektu, nakoľko na uvedené počty je viazaný nákup výpočtovej techniky;
- nezrovnalosť v nadväznosti časovej realizácie projektu s výkonom jednotlivých aktivít projektu;
- nesúlad s Príručkou pre žiadateľa o NFP.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 11.8.2008 a skončilo dňa 15.8.2008. Žiadosť dosiahla potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50%) a presiahla stanovený minimálny počet bodov (70%).

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované najmä nasledovné problematické okruhy:

- ukazovatele;

³⁰ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bol ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

- rozpočet projektu;
- nedostatočne spracované a premyslené riziká projektu;
- nepredloženie konkrétnej personálnej matice;
- nedefinovateľnosť udržateľnosti projektu.

Dňa 18.9.2008 sa uskutočnilo zasadnutie **Výberovej komisie MŠ SR pre výber a schvaľovanie ŽoNFP**. Výberová komisia žiadosť schválila s pripomienkami³¹.

Celková výška finančných prostriedkov schválených Výberovou komisiou bola 12 812 468,49 EUR.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP, HP TUR a HP IS.

Dňa 23.9.2008 bolo odoslané Oznámenie o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná³² dňa 2.12.2008 s výškou NFP 12 733 347,87 EUR a v ten istý deň začala aj realizácia projektu. V sledovanom období nebola doručená monitorovacia správa.

Tabuľka č. 29: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2008

| | |
|---|---|
| Názov projektu: | Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách |
| Východisko z národnej/regionálnej politiky: ³³ | Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 5.3.2008 |
| Cieľ projektu: | Pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy -prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti |
| Prijímateľ: | Ústav informácií a prognóz školstva |
| Stav implementácie za sledované obdobie: | n/a - V sledovanom období nebola doručená monitorovacia správa |
| Rozpočet: | 12 733 347,87 € (spolu za cieľ K a RKZ 13 191 749 €, z toho cieľ K predstavuje 96,53 % z celkového rozpočtu) |
| Finančná realizácia/čerpanie: | n/a |
| Plnenie indikátorov: | n/a |

4) Priame zadanie pod názvom „**Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov**” bolo vyhlásené dňa 29.5.2008 s termínom uzávierky dňa 28.7.2008. Priame zadanie bolo zamerané na školenia multiplikátorov pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov, školenie všetkých aktívnych pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v cieľi K a školenie časti aktívnych pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v cieľi RKZ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov, ďalej na

³¹ Jednotlivé odporúčania vznesené Výberovou komisiou boli zohľadnené a zapracované do projektu pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu dosiahnutia úspešnej implementácie projektu. Bližšie informácie k obsahovým pripomienkam vznesených Výberovou komisiou sú k dispozícii na stránke MŠ SR www.minedu.sk.

³² Pred podpisom zmluvy boli nedostatky identifikované počas odborného hodnotenia odstránené.

³³ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

vydávanie periodika pre pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ ako nástroja vzdelávania a šírenia informácií a na podporu pedagogického výskumu prostredníctvom vedeckých článkov a výstupov pedagogického výskumu pod odbornou garanciou profesorov z vedného odboru pedagogika.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 10 622 054,03 EUR³⁴. Vzhľadom na obmedzenú alokáciu prostriedkov na cieľ RKZ bola výška alokácie obmedzená pre tento cieľ (RKZ). V priamom zadaní sa určilo, že cieľovou skupinou budú všetci aktívni pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ mimo Bratislavského kraja (viac ako 50 tisíc učiteľov). Nakoľko cieľ RKZ je finančne poddimenzovaný, čoho dôsledkom je, že pomer cieľovej skupiny stanovenej v priamom zadaní sa nezhoduje s pomerom, ktorý je definovaný finančnou alokáciou v priamom zadaní na cieľ K a cieľ RKZ, RO pristúpilo k tomu, že nepokrytá časť cieľa RKZ sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, aby boli zachované pomery určené vo výzve medzi cieľovými skupinami cieľa K a cieľa RKZ.

Cieľové skupiny, na ktoré bolo priame zadanie zamerané boli aktívni pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ a zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania (na PRO MŠ SR).

Bola prijatá 1 ŽoNFP vo výške 9 478 882,02 EUR.

V súvislosti so schváleným zákonom o výchove a vzdelávaní, cieľ národného projektu, t.j. tvorba školských vzdelávacích programov tvorí obsahovú reformu školstva. Obsahová reforma školstva je chápaná ako transformácia obsahu vzdelávania z formy pedagogickej dokumentácie do formy štátneho a školského programu vzdelávania za súčasného zapojenia moderných metód, nástrojov a postupov vzdelávania pre trh práce.

V dňoch 5.-22.8.2008 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** ŽoNFP, v rámci ktorej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Pri ŽoNFP sa pristúpilo k dožiadaniu chýbajúcich príloh a tieto bolo doplnené v stanovenom termíne.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne:

- neúplnosť predloženej ŽoNFP (chýbajúce povinné prílohy)
- nedostatky identifikované pri predbežnej finančnej kontrole.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 25.8.2008 a skončilo dňa 27.8.2008. Žiadosť dosiahla potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50%) a presiahla stanovený minimálny počet bodov (70%).

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované najmä nasledovné problematické okruhy:

- veľmi všeobecne definovaná cieľová skupina;
- nedostatočne konkrétne približované metódy a postupy;
- absentuje väzba medzi cieľmi priameho zadania a definovanou potrebou cieľovej skupiny;
- nedostatočne špecifikované riziká/predpoklady realizácie projektu;
- nedostatočne definované merateľné výstupy a merateľné ukazovatele výsledku ku všetkým špecifickým cieľom;
- nedostatky v rozpočte;

³⁴ V tom oba ciele.

- nie sú presne určení všetci členovia odborného personálu;
- udržateľnosť projektu nedostatočne konkretizovaná.

Dňa 22.9.2008 sa uskutočnilo zasadnutie **Výberovej komisie MŠ SR pre výber a schvaľovanie ŽoNFP**. Výberová komisia žiadosť schválila s podmienkou, že rozpočet projektu a podrobný opis projektu bude upravený v zmysle vykonanej predbežnej finančnej kontroly a odporúčaní odborných hodnotiteľov.

Celková výška finančných prostriedkov schválená Výberovou komisiou bola 9 478 882,02 EUR.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP, HP TUR a HP IS.

Dňa 23.9.2008 bolo odoslané Oznámenie o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná³⁵ dňa 2.1.2009 s výškou NFP 5 371 901,35 EUR.

Tabuľka č. 30: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2008

| | |
|---|--|
| Názov projektu: | Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov³⁶ |
| Východisko z národnej/regionálnej politiky: | Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 5.3.2008 |
| Cieľ projektu: | Plošné vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ a prezenčné vzdelávanie pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl a zamestnancov v oblasti vzdelávania a aktivity podporujúce obsahovú reformu školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov. |
| Prijímateľ: | Štátny inštitút odborného vzdelávania |
| Stav implementácie za sledované obdobie: | n/a – Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 2.1.2009. |
| Rozpočet: | 5 371 901,35 € (spolu za ciele K a RKZ 5 544 483,84 €, z toho cieľ K predstavuje 96,89%) |
| Finančná realizácia/čerpanie: | n/a |
| Plnenie indikátorov: | n/a |

5) Piate priame zadanie v sledovanom období pod názvom „**Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II**“ bolo vyhlásené dňa 19.8.2008 s termínom uzávierky dňa 20.10.2008. Priame zadanie bolo zamerané na tvorbu profilov absolventov SŠ pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva s cieľom dosiahnuť vyššiu zamestnanosť v tejto skupine absolventov SŠ, na tvorbu a implementáciu vzdelávacieho programu/programov pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva, vrátane vypracovania systému hodnotenia absolventov SŠ vzdelávacieho programu a na vzdelávanie učiteľov SŠ pre tvorbu a implementáciu vzdelávacieho programu ako aj na tvorbu učebných textov a učebníc.

³⁵ Pred podpisom zmluvy boli nedostatky identifikované počas odborného hodnotenia odstránené.

³⁶ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 10 953 993,22 EUR³⁷. Vzhľadom na obmedzenú alokáciu prostriedkov na cieľ RKZ bola výška alokácie obmedzená pre tento cieľ (RKZ). V priamom zadaní sa určilo, že cieľovou skupinou budú pedagogickí zamestnanci SŠ a žiaci stredných škôl. Nakoľko cieľ RKZ je finančne poddimenzovaný, čoho dôsledkom je, že pomer cieľovej skupiny (cieľová skupina mimo Bratislavského kraja ku celkovej cieľovej skupine SR) sa nezhoduje s pomerom, ktorý je definovaný finančnou alokáciou v priamom zadaní na cieľ K a cieľ RKZ, RO pristúpilo k tomu, že nepokrytá časť cieľa RKZ sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, aby boli zachované pomery určené vo výzve medzi cieľovými skupinami cieľa K a cieľa RKZ.

Cieľové skupiny, na ktoré bolo priame zadanie zamerané boli žiaci SŠ a pedagogickí zamestnanci SŠ.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 10 614 788,02 EUR.

Národný projekt bude pokračovaním národného projektu Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu I a vychádza z reformy školstva, konkrétne z dvojúrovňového modelu tvorby vzdelávacích programov na národnej úrovni – štátny vzdelávací program (národné kurikulum) a regionálnej úrovni – školský vzdelávací program. Za tvorbu štátnych vzdelávacích programov zodpovedajú priamo riadené organizácie MŠ SR – ŠPÚ a ŠIOV. Štátny vzdelávací program je základom pre tvorbu školských vzdelávacích programov, ktoré sa vytvárajú na úrovni škôl.

Vychádzajúc z tejto reformy školstva sa v rámci národného projektu vytvorí 49 školských vzdelávacích programov (5 odborných zameraní v rámci nových študijných odborov) priamo nadväzujúcich na štátne vzdelávacie programy 23 a 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba.

V dňoch 22.10 – 6.11. 2008 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** ŽoNFP, v rámci ktorej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Pristúpilo sa k dožiadaniu chýbajúcich príloh a tieto bolo doplnené v stanovenom termíne.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne:

- neúplnosť predloženej ŽoNFP (chýbajúce povinné prílohy)
- nedostatky identifikované pri predbežnej finančnej kontrole.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 10.11.2008 a skončilo dňa 12.11.2008. Žiadosť dosiahla potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50%) a dosiahla aj stanovený minimálny počet bodov (70%).

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované najmä nasledovné problematické okruhy:

- cieľová skupina nie je podrobne špecifikovaná;
- absencia podrobnej analýzy východiskového stavu;
- metodika realizácie aktivít je neúplná a nedostatočná;
- chyby v rozpočte;
- personálna matica nie je úplná;
- nedostatočne špecifikovaná udržiateľnosť projektu;
- nepriame cieľové skupiny.

³⁷ V tom oba ciele.

Zasadnutie **Výberovej komisie MŠ SR pre výber a schvaľovanie ŽoNFP** prebiehalo dňa 3.12.2008. Výberová komisia schválila žiadosť s podmienkou, že rozpočet projektu, ako aj podrobný opis projektu bude upravený v zmysle vykonanej predbežnej finančnej kontroly a odporúčaní odborných hodnotiteľov.

Celková výška finančných prostriedkov schválená Výberovou komisiou bola 10 614 754,83 EUR.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP, HP IS.

Dňa 4.12.2008 bolo odoslané Oznámenie o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom.

K 31.12.2008 prebiehalo zapracovanie pripomienok vznesených Výberovou komisiou.

6) Posledné priame zadanie pod názvom „**Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania**“ bolo vyhlásené dňa 13.10.2008 s termínom uzávierky dňa 12.1.2009. Priame zadanie bolo zamerané na vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie profesionálnych kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ, vrátane manažmentu MŠ a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy v oblasti predškolskej výchovy, vytvorenie novej odbornej literatúry pre účely zefektívnenia edukačného procesu MŠ a pre účely tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ, tvorby nových metodík, odborných publikácií, pracovných zošitov a učebných pomôcok, učebných zdrojov aj v digitálnej forme pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ, vytvorenie inovačných učebných materiálov a pomôcok pre výchovno-vzdelávací proces a vytvorenie interaktívneho edukačného portálu pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ.

Celková finančná alokácia bola 19 584 412, 13 EUR.³⁸ ŽoNFP bola predložená v januári 2009.

Cieľové skupiny, na ktoré bolo priame zadanie zamerané boli pedagogickí zamestnanci MŠ a zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania (odborní zamestnanci štátnej a verejnej správy pôsobiaci v oblasti predškolskej výchovy).

Cieľom národného projektu bude prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ implementovať obsahovú reformu školstva do praxe MŠ a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti. Hlavná pozornosť sa v projekte bude sústreďovať na implementáciu Štátneho vzdelávacieho programu do edukačnej praxe škôl, zvýšenie manažérskych zručností a zvýšenie digitálnej gramotnosti.

Správy o vyhodnotení priamych zadaní sú dostupné na stránke RO www.minedu.sk

3.1.1.1.2. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 – dopytovo - orientované projekty

1) Výzva pre SŠ: OPV-2008/1.1/01-SORO

Výzva na predkladanie ŽoNFP pre SŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú pod názvom „**Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl**“

³⁸ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bude ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania“ bola vyhlásená dňa 11.3.2008. Uzávierka výzvy bola dňa 19.5.2008.

Výzva bola zameraná na tvorbu a implementáciu rozvojových programov SŠ s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 9 958 175,66 EUR. Výzva z geografického hľadiska pokrývala celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov;
- SŠ, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy;
- cirkevné a súkromné SŠ;
- samosprávny kraj ako zriaďovateľ SŠ;
- krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych SŠ a SŠ, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku podľa osobitného predpisu.

V rámci výzvy bol k 19.5.2008 prijatý celkový počet ŽoNFP **119**.

Kontrola formálnej správnosti a registrácia ŽoNFP do ITMS sa začala 20.5.2008 a bola ukončená dňa 10.7.2008.

Z prijatých 119 ŽoNFP len **35** ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia, to znamená, že úspešných bolo len 29% z prijatých ŽoNFP. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia, predstavuje sumu 7 187 396,03 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP je 6 828 024,38 EUR.

Z 35 ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, pri 26 ŽoNFP bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí.

84 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti, z toho 25 ŽoNFP nesplnilo kritériá oprávnenosti a 59 ŽoNFP nesplnilo kritériá úplnosti.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 11.7.2008 žrebovaním a pridelovaním ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a skončilo dňa 30.7.2008.

Predmetom odborného hodnotenia bolo 35 ŽoNFP. Z toho **20** ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov. 15 ŽoNFP nedosiahlo minimálny stanovený počet bodov. Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 3 491 771,64 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle výberových kritérií vznikla u troch ŽoNFP potreba vypracovania tretieho posudku, uskutočnilo sa dňa 28. 7. 2008 za prítomnosti zástupcov RO žrebovanie tretieho odborného hodnotiteľa zo skupiny externých hodnotiteľov. Tretie posudky príslušných ŽoNFP boli vypracované dňa 29. 7. 2008. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 30.7.2008.

Zasadnutie Výberovej komisie sa konalo dňa 6.8.2008. Výberová komisia posudzovala ŽoNFP v súlade s výberovými kritériami schválenými MV pre OPV. Na základe výsledkov odborného hodnotenia Výberová komisia schválila **20** projektov s celkovou sumou 3 491 771,64 EUR žiadaného NFP.

Výška zazmluvnených finančných prostriedkov pre projekty zo SŠ je nižšia, konkrétne 2 810 621,72 EUR. Vzhľadom na formálne chyby a identifikované neoprávnené výdavky ako aj prekročenia limitov v rozpočtoch, viaceré ŽoNFP boli schválené s podmienkou, a tým bola celková výška NFP v uzavretých zmluvách nižšia než výška NFP v schválených ŽoNFP.

Priemerná výška alokovaných finančných prostriedkov na jeden zazmluvnený projekt pre žiadateľov SŠ z celého územia SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja je 156 145,65 EUR, pričom vo výzve maximálna hranica NFP definovaná pre jeden projekt bola 331 939,19 EUR.

Proces zazmluvnenia bol začatý dňa 15.8.2008, kedy boli zaslané Oznámenia o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom úspešným žiadateľom a proces bol skončený dňa 16.12.2008, kedy nadobudla platnosť a účinnosť posledná zmluva pre SŠ.

Počet uzavretých zmlúv je **18**. Začiatok realizácie aktivít väčšiny projektov je plánovaný na 1. štvrtrok 2009.

Počas procesu zazmluvnenia boli 2 ŽoNFP vyradené zo zoznamu úspešných žiadateľov z dôvodov nedodržania časových limitov určených pre potenciálnych prijímateľov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí k Akceptačnému listu v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013; verzia 2.0. Boli to nasledovné školy:

1. **Spojená škola**, Nové Zámky, NFP26110130058, názov projektu: Tvorba a implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie: IT škola, výška NFP 313 677,78 EUR;
2. **Športové Gymnázium**, Košice, NFP26110130070 názov projektu: Zbierka úloh z matematiky v dialógoch, výška NFP 304843,86 EUR.

2) Výzva pre ZŠ: OPV-2008/1.1/02-SORO

Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ZŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú pod názvom „**Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania**“ bola vyhlásená dňa 18.3.2008. Uzávierka výzvy bola dňa 9.6.2008.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 13 277 567,55 EUR a finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom min. 66 387,84 EUR a max. 165 969,59 EUR.

Výzva bola zameraná na tvorbu a implementáciu rozvojových programov ZŠ s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania.

Výzva z geografického hľadiska pokrývala celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;
- cirkevné a súkromné ZŠ;
- obec ako zriaďovateľ ZŠ;

- krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych ZŠ a ZŠ, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku podľa osobitného predpisu.

V rámci výzvy bol k 9.6.2008 prijatý celkový počet ŽoNFP **192**.

Kontrola formálnej správnosti a registrácia ŽoNFP sa začala dňa 10.6.2008 a bola ukončená dňa 18.8.2008.

Z celkového počtu 192 prijatých žiadostí, podmienky kontroly formálnej správnosti splnilo **91** ŽoNFP a tieto boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. Z toho pri 82 ŽoNFP bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí. Po kontrole formálnej správnosti bolo teda úspešných len 47,4% ŽoNFP.

101 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti, z toho 25 ŽoNFP nesplnilo kritériá oprávnenosti a 76 ŽoNFP nesplnilo kritériá úplnosti.

Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia predstavuje sumu 11 192 439,90 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP je 10 658 680,57 EUR. Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola ukončená podpísaním Správy z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 18.8.2008.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 19.8.2008 žrebovaním a pridelením ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a prebiehalo do 5.9.2008.

Predmetom odborného hodnotenia bolo 91 ŽoNFP. Z toho **61** ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov. 30 ŽoNFP nedosiahlo minimálny stanovený počet bodov.

Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 6 845 169,50 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle výberových kritérií vznikla u dvanástich ŽoNFP potreba vypracovania tretieho posudku, uskutočnilo sa dňa 28.8.2008 za prítomnosti zástupcov RO a ASFEU žrebovanie tretieho odborného hodnotiteľa zo skupiny externých hodnotiteľov. Tretie posudky príslušných ŽoNFP boli vypracované v dňoch 1.9.-4.9.2008. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 5.9.2008.

Zasadnutie Výberovej komisie prebiehalo v dňoch 8. - 9.9.2008.

Z celkového počtu 91 ŽoNFP, ktoré boli predložené na zasadnutí Výberovej komisie v dňoch 8. a 9.9.2008, na základe výsledkov odborného hodnotenia Výberová komisia schválila **61** projektov s celkovou sumou 6 869 978,69 EUR žiadaného NFP.

Proces zazmluvnenia bol začatý dňa 16.9.2008 odoslaním Oznámenia o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom úspešným žiadateľom. Proces zazmluvňovania nebol do konca roka 2008 ukončený. Počet uzavretých zmlúv k 31.12.2008 je **7** a celková alokácia NFP finančných prostriedkov za uzavreté zmluvy je 657 983,75 EUR.

3) Výzva OPV-2008/1.1/03-SORO na predkladanie ŽoNFP pre **ZŠ** v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú pod názvom „**Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl**“ bola vyhlásená dňa 6.10.2008. Uzávierka výzvy bola dňa 19.1.2009.

Výzva bola zameraná na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu ZŠ s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v

nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 13 277 567,55 EUR. Výzva z geografického hľadiska pokrývala celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;
- cirkevné ZŠ;
- súkromné ZŠ;
- obec ako zriaďovateľ ZŠ;
- krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych ZŠ, vrátane špeciálnych ZŠ.

K 31.12.2008 výzva trvala a prebiehal príjem ŽoNFP.

4) Výzva OPV-2008/1.1/04-SORO na predkladanie ŽoNFP pre SŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú kraj pod názvom „**Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl**“ bola vyhlásená dňa 6.10.2008. Uzávierka výzvy bola 19.1.2009.

Výzva bola zameraná na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu SŠ s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 9 958 175,66 EUR. Výzva z geografického hľadiska pokrývala celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov;
- SŠ, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy;
- cirkevné SŠ;
- súkromné SŠ;
- samosprávny kraj ako zriaďovateľ SŠ;
- krajský školský úrad ako zriaďovateľ SŠ, vrátane špeciálnych SŠ.

K 31.12.2008 výzva trvala a prebiehal príjem ŽoNFP.

Tabuľka č. 31: Stav vyhlasovania výziev a priamych zadaní prioritnej osi 1 k 31.12.2008

| Opatrenie | Typ výzvy | Dátum vyhlásenia výzvy | Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP | Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. € | | |
|---|----------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | Spolu | Z toho | |
| | | | | | ŠF/KF | ŠR |
| 1.1 Premena tradičnej školy na modernú | Priame zadanie | 22.2.2008 | 22.4.2008 | 16 596, 95943* | 14 107 415,52 | 2 489 543,91 |
| 1.1 | Priame | 14.5.2008 | 14.7.2008 | 33 193, 91887* | 28 214 831,04 | 4 979 087,83 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--------------|
| Premena tradičnej školy na modernú | zadanie | | | | | |
| 1.1 Premena tradičnej školy na modernú | Priame zadanie | 14.5.2008 | 14.7.2008 | 13 277, 56754* | 11 285 932,41 | 1 991 635,13 |
| 1.1 Premena tradičnej školy na modernú | Priame zadanie | 29.5.2008 | 28.7.2008 | 10 622, 05403* | 9 028 745,93 | 1 593 308,10 |
| 1.1 Premena tradičnej školy na modernú | Priame zadanie | 19.8.2008 | 20.10.2008 | 10 953 993,22* | 9 310 894,24 | 1 643 098,98 |
| 1.1 Premena tradičnej školy na modernú | Priame zadanie | 13.10.2008 | 12.1.2009 | 19 584, 412 13* | 16 646 750,31 | 2 937 661,82 |
| 1.1 Premena tradičnej školy na modernú | Časovo ohraničená | 11.3.2008 | 19.5.2008 | 9 958, 17566 | -** | -** |
| 1.1 Premena tradičnej školy na modernú | Časovo ohraničená | 18.3.2008 | 9.6.2008 | 13 277, 56755 | -** | -** |
| 1.1 Premena tradičnej školy na modernú | Časovo ohraničená | 6.10.2008 | 19.1.2009 | 13 277, 56755 | -** | -** |
| 1.1 Premena tradičnej školy na modernú | Časovo ohraničená | 6.10.2008 | 19.1.2009 | 9 958, 17566 | -** | -** |
| Spolu za prioritu | | | | 150 700,3916 | - | - |

* V tom oba ciele


** Alokáciu finančných prostriedkov na výzvy rozdelenú na prostriedky ESF a ŠR nie je možné vyplniť, nakoľko výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi pomermi financovania

Tabuľka č. 32: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 1 k 31.12.2008

| Opatrenie | Prijaté ŽonFP | Zamietnuté ŽonFP | Schválené ŽonFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii | Odstúpené od zmluvy | Ukončené projekty |
|---|---------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 1.1 | 316 | 230 | 86 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom | 316 | 230 | 86 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. € | | | | | | | |

| Opatrenie | Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška neschváleného žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška schváleného príspevku z ŠF/KF | Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF | Výška vymáhaných/vrátaných prost. z ŠF/KF | Výška ukončených projektov zo ŠF/KF |
|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1.1 | 106 989,68 323 | 29 341,43747 | 77 648,2457 6 | 58 790 480,55 | 0 | 0 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom | 106 989,68 323 | 29 341,43747 | 77 648,2457 6 | 58 790 480,55 | 0 | 0 |

Grafické znázornenie implementácie prioritnej osi 1



Tabuľka č. 33: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2008

| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| 1. Počet novovytvorených vzdelávacích programov Z toho ZŠ, SŠ, VŠ | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 | N/A | 120 | 120 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2. Školy úspešné pri opakovanom hodnotení kvality Z toho ZŠ, SŠ | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90% | N/A | 90% | 90% |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3. Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali programy ďalšieho | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50000 | N/A | 50000 | 50000 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|
| vzdelávania Z toho: žien/mužov Podľa veku: 24- 45, 45 a viac | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4. Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A | 15 | 15 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| 5. PISA Index | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1500 | N/A | 1500 | 1500 |
| | Východisko | 1462 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| 6. Miera uplatnenia absolventov SŠ Z toho: pokračujúci v štúdiu zamestnaní nezamestnaní | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% | N/A | 80% | 80% |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| 7. Podiel VŠ, ktoré si prostredníctvom OPV zvýšili efektívnosť a kvalitu manažmentu | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | N/A | 50% | 50% |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| 8. Absolventi terciárneho stupňa VŠ vzdelávania | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | N/A | 12 | 12 |
| | Východisko | 8,3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| 9. Podiel zamestnancov výskumu a vývoja zapojených do ďalšieho vzdelávania Z toho: zamestnanci VŠ/zamestnanci ostatných inštitúcií výskumu a vývoja žien/mužov podľa veku: 24- 45, 46 a viac | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30% | N/A | 30% | 30% |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| 10. Počet projektov na podporu ľudských zdrojov v centrách excelentnosti na VŠ a SAV | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | N/A | 20 | 20 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| 11. Miera | Dosiahnutý | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| zapojenia zamestnancov výskumu a vývoja do nadnárodných výskumných projektov Z toho: zamestnanci VŠ/zamestnanci ostatných inštitúcií výskumu a vývoja | výsledok | | | | | | | | | | |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20% | N/A | 20% | 20% |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| 12. Počet partnerstiev a sietí vývoja a inovácií podporených z OPV | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | N/A | 30 | 30 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| 13. Podiel partnerstiev a sietí vývoja a inovácií existujúcich po ukončení podpory z OPV | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% | N/A | 80% | 80% |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| 14. Miera uplatnenia absolventov VŠ na trhu práce | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90% | N/A | 90% | 90% |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Vzhľadom na to, že v sledovanom období sa začalo s realizáciou 3 projektov a to až v poslednom kvartáli 2008, k 31.12.2008 neboli naplnené žiadne indikátory patriace pod prioritnú os 1.

Naplnenie fyzických ukazovateľov patriacich pod prioritnú os 1 bude k dispozícii až po naštartovaní realizácie projektov v roku 2009 a bude predmetom Výročnej správy za rok 2009.

3.1.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 1

Tabuľka č. 34: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2008

| | Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje | Čerpanie prostriedkov v roku 2008 (EÚ zdroje) v tis.€ | | Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v tis. € | |
|----------------|--------------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| | | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 |
| Prioritná os 1 | 64 411 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 1.1 | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 1.2 | 19 411 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |

K 31.12.2008 neprebehla certifikácia výdavkov.

3.1.1.3. Špecifiká pre programy ESF

Za sledované obdobie nie je možné poskytnúť informácie požadované v článku 10 nariadenia (ES) č. 1081/2006, nakoľko v roku 2008 prebiehalo najmä vyhlasovanie priamych zadaní

a výziev, hodnotenie ŽoNFP a zazmluvňovania schválených ŽoNFP. Bližšie informácie týkajúce sa špecifik pre programy ESF sú uvedené v časti 2.1.8. tejto VS.

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosti príležitostí

Tabuľka č. 35: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 1

| a) Počet účastníkov za rok | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|---|
| Noví účastníci | | Odchádzajúci účastníci | | Ľudia, ktorí sa operačného programu zúčastnili v minulom roku | |
| 0 | | 0 | | 0 | |
| b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia | | | c) Rozdelenie účastníkov podľa veku | | |
| Počet mužov | Počet žien | Počet osôb vo veku 15 - 24 | Počet osôb vo veku 55 - 64 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce | | | | | |
| Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb | Počet samostatne zárobkovo činných osôb | Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných | Počet dlhodobo nezamestnaných | Počet neaktívnych osôb ³⁹ | Neaktívne osoby – študujúci ⁴⁰ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania | | | | | |
| Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2) | Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) | Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) | Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi | | | | | |
| Menšiny | Migranti | Zdravotne postihnutí | Iné znevýhodnené osoby | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |

3.1.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Celkovo možno konštatovať, že v priebehu roku 2008 sa nevyskytli problémy závažného charakteru.

Nakoľko v roku 2008 prebiehalo najmä vyhlasovanie priamych zadanií a výziev, hodnotenie ŽoNFP a zazmluvňovania schválených ŽoNFP, ASFEU mala problémy s nefunkčnosťou verejného portálu ITMS a riešením bolo, že žiadateľom bola poskytnutá možnosť, aby pri podávaní ŽoNFP využili prechodné obdobie a ŽoNFP predkladali v papierovej forme; ďalej sa vyskytli problémy so zadávaním údajov zo ŽoNFP do ITMS, tieto však boli riešené v prípade potreby s DataCentrom a boli operatívne odstránené.

V sledovanom období sa menili metodické postupy CKO v oblastiach ukazovateľov, čo spôsobovalo RO/SORO problémy s ich využívaním v projektoch a budúcim sledovaním v rámci implementácie. Tento problém bol odstránený zo strany CKO až 1.12.2008 vydaním Metodického pokynu č.3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013.

Tabuľka č.36: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

| Identifikované problémy | Prijaté opatrenia | Odpočet prijatých opatrení |
|------------------------------------|--|--|
| Nefunkčnosť verejného portálu ITMS | Existencia prechodného obdobia – ŽoNFP predkladané | ŽoNFP do 31.12.2008 predkladané v papierovej |

³⁹ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

⁴⁰ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

| | | |
|--|---|--|
| | v papierovej podobe | podobe |
| Problém so zadávaním údajov do ITMS | Operatívne riešenie s Datacentrom | Problém odstránený operatívne |
| Definovanie relevantných ukazovateľov pre HP | Vydanie Metodického pokynu č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013 - vydané až 1.12.2008 | RO aj SORO postupujú podľa platného Metodického pokynu CKO |

3.2. Prioritná os 2

RO v sledovanom období vyhlásil **1** priame zadanie pod názvom „**Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika**“ dňa 17.3.2008 s termínom uzávierky dňa 16.5.2008.

Priame zadanie bolo zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov ZŠ a SŠ o predmet informatika a ďalšie vzdelávanie učiteľov predmetu informatika na ZŠ a SŠ.

V rámci tohto priameho zadania boli prijaté 2 ŽoNFP, oprávneným žiadateľom bola v oboch prípadoch PRO MŠ SR. Požadovaná výška NFP bola v prípade cieľa K 7 212 554,43 EUR a v prípade cieľa RKZ 1 085 925,24 EUR⁴¹. Požadovaná výška NFP spolu bola 8 298 479,68 EUR.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 8 298 479,71 EUR.

MZ SR v sledovanom období vyhlásilo **3** časovo ohraničené výzvy na predkladanie ŽoNFP:

1) Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov, kód výzvy OPV 2008/2.2/01 dňa 7.4.2008 s dátumom uzávierky prijímania ŽoNFP dňa 6.6.2008.

Výzva definovala ako žiadateľov o NFP VÚC okrem Bratislavského samosprávneho kraja a ako cieľovú skupinu zdravotníckych pracovníkov študujúcich v špecializačných študijných programoch vzdelávacích ustanovizní vo vybraných špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo, stomatológia, anesteziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia a klinická imunológia a alergológia. Určená dĺžka trvania aktivít projektu bola 3 mesiace.

Celková alokácia na výzvu bola 464 714, 86 EUR.

2) Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve, kód výzvy OPV 2008/2.2/02, vyhlásená dňa 30.9.2008 s dátumom uzávierky prijímania ŽoNFP dňa 28.11.2008;

Celková alokácia na výzvu bola 1 659 695,94 EUR. Finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 995 817,57 EUR a maximálne 1 659 695,94 EUR.

Výzva bola zameraná na podporu rozvoja nových foriem ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – lekárov prostredníctvom dištančnej formy vzdelávania. Oprávnenými žiadateľmi boli stavovské organizácie v zdravotníctve zastupujúce lekárov a mimovládne organizácie zameriavajúce sa vo svojej činnosti na podporu zdravotníckych pracovníkov - lekárov.

Oprávnenou cieľovou skupinou boli zdravotnícki pracovníci – lekári, vykonávajúci svoje zdravotnícke povolanie na území cieľa K.

3) Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov, kód výzvy OPV 2008/2.2/03, vyhlásená dňa 19.11.2008 s dátumom uzávierky prijímania ŽoNFP dňa 13.2.2009.

Táto výzva nadväzovala na výzvu OPV 2008/2.2/01. Celková alokácia predstavovala 10 456 084,45 EUR. Finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 995 817,57 EUR a maximálne 1 493 726,35 EUR.

Oprávnenou cieľovou skupinou boli zdravotnícki pracovníci študujúci v špecializačných študijných programoch vzdelávacích ustanovizní, ktorých potreba podpory špecializačného štúdia vyplynula z výsledkov analýzy stavu ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov za príslušný samosprávny kraj, avšak prioritne v nasledovných špecializačných odboroch:

Lekár – všeobecné lekárstvo, anesteziológia a intenzívna medicína, rádiológia, radiačná onkológia, urgentná medicína, patologická anatómia,

Zubný lekár – stomatológia,

Sestra – anesteziológia a intenzívna starostlivosť, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, špecializovaná urgentná starostlivosť,

Pôrodná asistentka – pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite

Oprávnenými žiadateľmi boli všetky samosprávne kraje okrem Bratislavy.

3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

V časti 3.2.1.1.1 je podrobne popísané priame zadanie od vyhlásenia priameho zadania po zazmluvnenie projektu. V časti 3.2.1.1.2. sú popísané výzvy na dopytovo – orientované projekty od ich vyhlásenia po zazmluvnenie projektov.

3.2.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2

V sledovanom období bolo v rámci implementácie prioritnej osi 2 prijatých 7 ŽoNFP /národný projekt i dopytovo – orientované projekty/ v celkovej výške 9 185 446,14 EUR.

Schválených bolo 6 ŽoNFP v celkovej výške 7 307 402,46 EUR, z čoho bolo zazmluvnených 6 projektov a k 31.12.2008 bolo 5 projektov ukončených a 1 projekt bol v realizácii.

3.2.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2 – národné projekty

Priame zadanie OPV/K/RKZ/NP/2008-2 pod názvom „**Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika**“ v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania bolo vyhlásené dňa 17.3.2008 a termín uzávierky bol dňa 16.5.2008. Cieľom opatrenia 2.1 je „podporiť zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehĺbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Oprávneným žiadateľom priameho zadania bol Štátny pedagogický ústav. Priame zadanie bolo zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov ZŠ a SŠ o predmet informatika a ďalšie vzdelávanie učiteľov predmetu informatika na ZŠ a SŠ.

Alokácia finančných prostriedkov pre celé priame zadanie bola vo výške 8 298 479,72 EUR⁴².

⁴² V tom oba ciele.

Cieľovú skupinu v rámci priameho zadania tvorili:

- pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ vyučujúci predmet informatika;
- pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ, ktorí nevyučujú predmet informatika

Miesto realizácie národného projektu v rámci opatrenia 2.1 pokrývalo celé územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Celková dĺžka realizácie projektu, na ktorú sa priame zadanie vzťahu bola 36 mesiacov.

V rámci tohto priameho zadania boli prijaté 1 ŽoNFP pre cieľ K, oprávneným žiadateľom bola PRO MŠ SR. Požadovaná výška NFP bola v prípade cieľa K 7 212 554,43 EUR.

V dňoch 6. - 13.6.2008 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** prijatej ŽoNFP, v rámci ktorej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. ŽoNFP bola úplne a správne vyplnená a RO pre OPV nemusel pristúpiť k dožiadaniu chýbajúcich príloh. Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať prevažne ako nedostatky identifikované pri predbežnej finančnej kontrole.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 17.6.2008 a skončilo dňa 19.6.2008. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením, tzn. že dosiahla u oboch hodnotiteľov minimálne 50% z maximálneho počtu bodov v každej skupine kritérií a zároveň splnila limit stanovený pre celkový počet bodov – minimálne 70% z celkového maximálneho počtu bodov.

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované najmä nasledovné problematické okruhy:

- potreby cieľovej skupiny nejednoznačne zadané;
- výstupy jednotlivých aktivít nie sú dostatočné;
- rozpočet všeobecný, nedostatočný komentár k rozpočtu, chyby v jednotkových cenách, pri tvorbe rozpočtu nedodržané podmienky stanovené v Príručke pre žiadateľa o NFP.

Dňa 3.7.2008 sa uskutočnilo zasadnutie **Výberovej komisie** MŠ SR pre výber a schvaľovanie ŽoNFP. Výberová komisia žiadosť schválila s pripomienkami⁴³.

Celková výška finančných prostriedkov schválených Výberovou komisiou bola **7 029 006,34 EUR**.

Z pohľadu príspevku schválených ŽoNFP k napĺňaniu HP, schválená ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP, HP TUR a HP IS.

Dňa 9.7.2008 bolo úspešnému žiadateľovi odoslané Oznámenie o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná⁴⁴ dňa 1.10.2008 a dňa 7.10.2008 začala aj realizácia projektu. V sledovanom období nebola doručená monitorovacia správa.

⁴³ Jednotlivé odporúčania vznesené Výberovou komisiou boli zohľadnené a zapracované do projektu pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu dosiahnutia úspešnej implementácie projektu. Bližšie informácie k obsahovým pripomienkam vznesených Výberovou komisiou sú k dispozícii na stránke MŠ SR www.minedu.sk.

⁴⁴ Pred podpisom zmluvy boli nedostatky identifikované počas odborného hodnotenia odstránené.

Národný projekt podporuje globálny cieľ OPV „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“ vychádzajúc z nasledujúcich dokumentov:

- Programové vyhlásenie vlády SR z augusta 2006, ktoré proklamuje „vytvoriť predpoklady na systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimedialnej techniky vo vyučovacom procese.“;
- Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov (projekt „Milénium“), ktorá považuje za potrebné klásť dôraz na počítačovú a informačnú gramotnosť a učiť deti pracovať s informačnými technológiami;
- Stratégia informatizácie školstva, na ktorej špecifických cieľoch „integrovat' IKT do vyučovania“ a „zabezpečiť, aby IKT kompetencie na základnej úrovni sa stali súčasťou vzdelania pre každého žiaka“ je projekt postavený.

Tabuľka č. 37: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2008

| | |
|---|---|
| Názov projektu: | Dalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika |
| Východisko z národnej/regionálnej politiky: ⁴⁵ | <ul style="list-style-type: none"> • Programové vyhlásenie vlády SR z augusta 2006, ktoré proklamuje „vytvoriť predpoklady na systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimedialnej techniky vo vyučovacom procese.“ • KONCEPCIA ROZVOJA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov (projekt "MILÉNIUM") • Stratégia informatizácie regionálneho školstva (schválená vo februári 2008) |
| Cieľ projektu: | Navrhnuť, vyvinúť a realizovať moderné ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami. |
| Prijímateľ: | Štátny pedagogický ústav |
| Stav implementácie za sledované obdobie: | Aktivity v sledovanom období prebiehali 3 mesiace z celkového obdobia 36 mesiacov |
| Rozpočet: | 7 029 006,34 € 8 082 178,15 € (Cieľ K + Cieľ RKaZ) (Cieľ K – 86,97 % z celkového rozpočtu) |
| Finančná realizácia/čerpanie: | KP mal počas sledovaného obdobia na projekte výdavky vo výške 32850,77 €. Finančné čerpanie NFP nie je možné určiť, nakoľko KP ešte nezúčtoval zálohu, ktorá mu bola poskytnutá.(0) |
| Plnenie indikátorov: | n/a |

3.2.1.1.2. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2 – dopytovo - orientované projekty

1) Výzva OPV 2008/2.2/01

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve pod názvom „**Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov**“ bola vyhlásená dňa 7.4.2008 s dátumom uzávierky prijímania žiadostí dňa 6.6.2008. Celková alokácia na výzvu bola 464 714,86 EUR.

⁴⁵ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Výzva definovala ako žiadateľov o NFP VÚC okrem Bratislavského samosprávneho kraja a ako cieľovú skupinu zdravotníckych pracovníkov študujúcich v špecializačných študijných programoch vzdelávacích ustanovizní vo vybraných špecializačných odboroch:

- všeobecné lekárstvo
- stomatológia
- anesteziológia a intenzívna medicína
- klinická onkológia
- klinická imunológia a alergológia.

Určená dĺžka trvania aktivít projektu bola 3 mesiace.

V čase uzávierky výzvy bolo doručených z celkového počtu 7 potenciálnych žiadateľov 5 ŽoNFP. Banskobystrický a Trnavský samosprávny kraj sa do výzvy nezapojili.

Po uzávierke výzvy začal proces registrácie a hodnotenia doručených ŽoNFP v celkovom počte 5 (žiadosti predložili Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Košický a Prešovský samosprávny kraj). Celková požadovaná výška NFP všetkých predložených ŽoNFP bola 314 574,41 EUR.

V procese registrácie ŽoNFP do ITMS sa vyskytli technické problémy, vyplývajúce z nesúladu číselníka oprávnených výdavkov s údajmi, zadanými v systéme ITMS. V ITMS neboli pre opatrenie OPV 2.2 zadefinované všetky relevantné skupiny výdavkov, ku ktorým žiadatelia pri tvorbe svojich rozpočtov priradovali jednotlivé nákladové položky rozpočtu. Pri generovaní kontrolných zoznamov a výstupných zostáv z jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu došlo k niekoľkým nedostatkom a nepresnostiam v týchto zostavách v ITMS. Z tohto dôvodu došlo k vyplneniu kontrolných zoznamov jednotlivých žiadostí až v termíne od 2.– 4.7.2008.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP

Proces kontroly formálnej správnosti, zahŕňajúci i predbežnú finančnú kontrolu bol realizovaný v dňoch 9.6. - 4.7.2008. V procese kontroly formálnej správnosti prijatých ŽoNFP vyplynula potreba vyžiadať doplnenie formálnych náležitostí od všetkých 5 žiadateľov. Išlo prevažne o doplnenie chýbajúcich príloh - účtovná závierka za posledné ukončené obdobie overená audиторom a Správa o výsledku auditu, záverečný účet schválený príslušným zastupiteľstvom, dokumentácia o organizácii (štatút, stanovy), podpísaný štruktúrovaný životopis expertov, zúčastňujúcich sa na projekte, niektoré typy čestných vyhlásení, súhlas dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a pod. V rámci predbežnej finančnej kontroly bolo u jednej ŽoNFP zistené prekročenie limitu v personálnych výdavkoch projektu, čím vznikli neoprávnené výdavky rozpočtu projektu v celkovej výške 3 606,11 EUR. Všetky predložené ŽoNFP splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a boli zaradené do odborného hodnotenia ŽoNFP.

Odborné hodnotenie sa uskutočnilo dňa 8.7.2008. Všetky predložené žiadosti splnili podmienky stanovené odborným hodnotením, tzn. že dosiahli u oboch hodnotiteľov minimálne 50% z maximálneho počtu bodov v každej skupine kritérií a zároveň splnili limit stanovený pre celkový počet bodov – minimálne 70% z celkového maximálneho počtu bodov.

Na základe identifikácie neoprávnených výdavkov v predbežnej finančnej kontrole bolo navrhnuté pre ŽoNFP OPV 2008/2.2/01/001 pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji“ znížiť výšku príspevku NFP zo sumy 62 686, 77 EUR na sumu 59 260,96 EUR.

Zasadnutie výberovej komisie MZ SR na schvaľovanie ŽoNFP v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP OPV 2008/2.2/01 sa konalo dňa 15.7.2008. Výberová komisia na základe výstupov z odborného hodnotenia jednohlasne **schválila** navrhovanú výšku NFP pre všetkých 5 predložených ŽoNFP.

So všetkými piatimi úspešnými žiadateľmi o poskytnutie NFP SORO podpísal zmluvu o poskytnutí NFP. Dátum podpisu zmlúv s doplňujúcimi informáciami sú uvedené v Tabuľke č. 38:

Tabuľka č.38: prehľad zazmluvnených projektov

| Samosprávny kraj | Dátum podpisu Zmluvy o NFP | Začiatok realizácie aktivít | Dátum ukončenia | Systém platieb |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nitriansky | 28.8.2008 | 1.9.2008 | 1.12.2008 | Refundácia |
| Žilinský | 15.8.2008 | 15.8.2008 | 15.11.2008 | Refundácia |
| Prešovský | 28.8.2008 | 1.9.2008 | 30.11.2008 | Refundácia |
| Trenčiansky | 15.8.2008 | 15.8.2008 | 15.11.2008 | Refundácia |
| Košický | 15.8.2008 | 15.8.2008 | 15.11.2008 | Zálohová platba |

Všetkých päť prijímateľov odovzdalo k stanovenému termínu záverečnú monitorovaciu správu, ktorá u všetkých prijímateľov deklaruje naplnenie cieľa výzvy a projektov.

Realizáciou projektov boli naplnené vytýčené ciele v zmysle budovania a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve vo vymedzených špecializačných odboroch. Počty reálne zapojených zdravotníckych pracovníkov do projektov finančnej podpory špecializačného štúdia boli identické s plánovaným počtom okrem Žilinského kraja⁴⁶ a Trenčianskeho kraja⁴⁷. V súlade so zmluvnými podmienkami podporení zdravotníckych pracovníkov zotrávajú po ukončení štúdia dohodnuté obdobie v príslušnom zdravotníckom zariadení, kde vykonávajú špecializačné štúdium. Výsledky zrealizovaných projektov sú dobrým predpokladom na pokračujúcu podporu špecializačného štúdia v rámci nadväzujúcej výzvy OPV 2008/2.2/03, na základe ktorej už budú podporované trojročné projekty vo väčšom finančnom objeme.

Realizácia výzvy sa stretla s pozitívnou odozvou, čoho dôkazom je snaha ostatných dvoch krajov⁴⁸ uchádzať sa o podporu v ďalšej výzve OPV 2008/2.2/03.

2) Výzva OPV 2008/2.2/02

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve pod názvom „**Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve**“, bola vyhlásená dňa 30.9.2008 s dátumom uzávierky prijímania ŽoNFP dňa 28.11.2008.

Celková alokácia na výzvu bola 1 659 695,94 EUR. Finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 995 817,57 EUR a maximálne 1 659 695,94 EUR.

Výzva bola vyhlásená na špecifický cieľ 2: Zavádzať inovácie a zvyšovať kvalitu v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve a rámcovú aktivitu 2.2.5: Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Výzva bola zameraná na podporu rozvoja nových foriem ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – lekárov prostredníctvom dištančnej formy vzdelávania. Oprávnenými žiadateľmi

⁴⁶ Výsledok merateľného ukazovateľa znížený z 26 na 25.

⁴⁷ Výsledok merateľného ukazovateľa znížený z 33 na 32.

⁴⁸ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

boli stavovské organizácie v zdravotníctve zastupujúce lekárov a mimovládne organizácie zameriavajúce sa vo svojej činnosti na podporu zdravotníckych pracovníkov - lekárov.

Oprávnenou cieľovou skupinou boli zdravotnícki pracovníci – lekári, vykonávajúci svoje zdravotnícke povolanie na území cieľa K.

Určená dĺžka trvania aktivít projektu bola 36 mesiacov.

Pre žiadateľov o NFP v rámci uvedenej výzvy sa uskutočnil v priestoroch MZ SR 21.10.2008 informačný seminár, ktorý bol zameraný na prezentáciu výzvy OPV 2008/2.2/02, procesov predkladania a schvaľovania žiadostí o NFP a oprávnenosti výdavkov.

V sledovanom období bola v stanovenom termíne predložená 1 ŽoNFP kde celkové oprávnené výdavky sú vo výške 1 745 597,16 EUR z toho výška NFP predstavuje sumu 1 658 317,30 EUR.

Do konca roka 2008 prebiehal k výzve proces kontroly formálnej správnosti.

3) Výzva OPV 2008/2.2/03

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve pod názvom „**Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov**“ bola vyhlásená dňa 19.11.2008 s dátumom uzávierky prijímania ŽoNFP dňa 13.2.2009.

Výzva bola vyhlásená na špecifický cieľ 1: Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva a rámcovú aktivitu 2.2.1: Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov.

Táto výzva bola vyhlásená na základe analýzy stavu ľudských zdrojov, ktorú vypracovali jednotlivé samosprávne kraje a bola zameraná na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v samosprávnych krajoch. Výzva nadväzovala na výzvu OPV 2008/2.2/01

Celková alokácia predstavovala 10 456 084,45 EUR. Finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 995 817,57 EUR a maximálne 1 493 726,35 EUR.

Oprávnenou cieľovou skupinou boli zdravotnícki pracovníci študujúci v špecializačných študijných programoch vzdelávacích ustanovizní, ktorých potreba podpory špecializačného štúdia vyplynula z výsledkov analýzy stavu ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov za príslušný samosprávny kraj avšak prioritne v nasledovných špecializačných odboroch:

Kategória lekár:

- všeobecné lekárstvo;
- anesteziológia a intenzívna medicína;
- rádiológia;
- radiačná onkológia;
- urgentná medicína;
- patologická anatómia.

Kategória zubný lekár:

- stomatológia;

Kategória sestra:

- anestéziológia a intenzívna starostlivosť;

- intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých;
- intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii;
- špecializovaná urgentná starostlivosť.

Kategória pôrodná asistentka:

- pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite.

Oprávnenými žiadateľmi boli všetky samosprávne kraje okrem Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade, ak najneskôr v deň predloženia ŽoNFP doručia vyhlasovateľovi výzvy vypracovanú analýzu vzdelávacích potrieb zdravotníckych pracovníkov v rámci vlastného samosprávneho kraja (analýzu žiadateľ predkladá ako samostatný dokument nezávisle od ŽoNFP).

Určená dĺžka trvania aktivít projektu bola 36 mesiacov.

K výzve OPV 2008/2.2/03 sa 16.12.2008 konal v Banskej Bystrici informačný seminár, cieľom ktorého bolo informovať budúcich žiadateľov o NFP o procese predkladania, posudzovania a schvaľovania ŽoNFP a o procese implementácie projektu.

Tabuľka č. 39: Stav vyhlasovania priamych zadaní a výziev prioritnej osi 2 k 31.12.2008

| Opatrenie | Typ výzvy | Dátum vyhlásenia výzvy | Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP | Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. € | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Spolu | Z toho | |
| | | | | | ŠF/KF | ŠR |
| 2.1 | Priame zadanie | 17.3.2008 | 16.5.2008 | 1 053 171,81 | 895 196,04 | 157 975,77 |
| 2.2 | Časovo ohraničená výzva | 7.4.2008 | 6.6.2008 | 464 714,86 | 415 797,51 | 48 917,35 |
| 2.2 | Časovo ohraničená výzva | 30.9.2008 | 28.11.2008 | 1 659 695,94 | 1 410 741,55 | 248 954,39 |
| 2.2 | Časovo ohraničená výzva | 19.11.2008 | 13.2.2009 | 10 456 084,45 | 9 355 443,98 | 1 100 640,47 |
| Spolu za prioritu | | | | 13 633 667,06 | 12 077 179,08 | 1 556 487,98 |


Tabuľka č. 40: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 2 k 31.12.2008

| Opatrenie | Prijaté ŽonFP | Zamietnuté ŽonFP | Schválené ŽonFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii | Odstúpené od zmluvy | Ukončené projekty |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 / 01 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2.2 / 02 * | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Celkom | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. € | | | | | | | |
| Opatrenie | Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška neschváleného žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška schváleného príspevku z ŠF/KF | Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF | Výška vymáhaných/vrátaných prostr. z ŠF/KF | Výška ukončených projektov zo ŠF/KF | |
| 2.1 | 7 212 554,43 | 183 554,3 | 7 029 006,3 | 5 974 655,39 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|
| | | 9 | 4 | | | |
| 2.2 / 01 | 314 574,41 | 3 065,19 | 278 396,12 | 278 396,12 | 3 976,17 | 0 |
| 2.2 / 02 | 1 658 317,30 | - | - | - | - | - |
| Celkom | 9 185 446,14 | 186 619,58 | 7 307 402,46 | 278 396,12 | 3 976,17 | 0 |

* K Výzve na predkladanie žiadostí o NFP č. OPV 2008/2.2/02 zo dňa 30.9.2008 nebol ku dňu 31.12.2008 ukončený hodnotiaci proces.

Grafické znázornenie implementácie prioritnej osi 2



Plnenie fyzických ukazovateľov

Tabuľka č. 41: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2008

| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------|---------|---------|
| 1. Percento obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania na 100 obyvateľov vo veku 25-64 rokov | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
| | Cieľ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12,50 % | NA | 12,50 % | 12,50 % |
| | Východisko | 4,6% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2. Počet lektorov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania Z toho: žien/mužov podľa veku: 24-45, 46 a viac | Dosiahnutý výsledok | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
| | Cieľ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1000 | NA | 1000 | 1000 |
| | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3. Počet | Dosiahnutý | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----|----------------|----|----|----|----|-----|----|-----|----------------|
| podporených programov ďalšieho vzdelávania | výsledok | | | | | | | | | | |
| | Cieľ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 150 | NA | 150 | 150 |
| | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | | | | | | |
| 4. Počet novovytvorených sietí vytvorených v rámci učiacich sa regiónov | Dosiahnutý výsledok | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
| | Cieľ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 | NA | 20 | 20 |
| | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | | | | | | |
| 5. Podiel sietí vytvorených v rámci učiacich sa regiónov existujúcich po ukončení podpory z OPV | Dosiahnutý výsledok | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
| | Cieľ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 80% | NA | 80% | 80% |
| | Východisko | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | | | | | | |
| 6. Podiel zdravotníckych pracovníkov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov Z toho: žien/mužov, podľa veku: 24-54, 54 a viac | Dosiahnutý výsledok - muži - ženy | NA | 0,1% 0,09 % | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0,1% 0,09 % |
| | Cieľ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7% | NA | 7% | 7% |
| | Východisko | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | | | | | | |
| 7. Počet vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov | Dosiahnutý výsledok | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
| | Cieľ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 | NA | 20 | 20 |
| | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | | | | | | |
| 8. Podiel zdravotníckych pracovníkov, ktorí po ukončení programov ďalšieho vzdelávania zostali v systéme zdravotníctva Z toho: žien/mužov, podľa veku: 24-54, 54 a viac | Dosiahnutý výsledok | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
| | Cieľ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 80% | NA | 80% | 80% |
| | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | | | | | | |

3.2.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 2

Tabuľka č. 42: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2008

| | | | |
|--|----------------------|--|---|
| | Závazok 2007-2013 | Čerpanie prostriedkov v roku 2008 (EU zdroje) v tis.€ | Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v tis. € |
|--|----------------------|--|---|

| | za EÚ zdroje (v €) | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 |
|----------------|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| Prioritná os 2 | 146 000,00000 | 0* | | 0 | |
| Opatrenie 2.1 | 109 500,00000 | 0* | | 0 | |
| Opatrenie 2.2 | 36 500 000 | 0* | | 0 | |

* Žiadosť o zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby nebola v 2. polroku 2008 zahrnutá do Súhrnnej žiadosti o platbu

K 31.12.2008 neprebehla certifikácia výdavkov.

3.2.1.3. Špecifiká pre programy ESF

V zmysle článku 10 Nariadenia (ES) č. 1081/2006 bola v sledovanom období syntéza vykonávania uplatňovania rodového hľadiska na úrovni projektu v rámci implementácie opatrenia 2.2, kde bolo celkovo zo 110 účastníkov 68 žien a 42 mužov, ako je bližšie uvedené v Tabuľke č. 43.

Bližšie informácie týkajúce sa špecifik všeobecne pre programy ESF sú uvedené v časti 2.1.8. tejto VS.

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 43: Sledovanie cieľových skupín

| a) Počet účastníkov za rok | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| Noví účastníci | | Odchádzajúci účastníci | | Ľudia, ktorí sa operačného programu zúčastnili v minulom roku | |
| 110 | | 0 | | 0 | |
| b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia | | | c) Rozdelenie účastníkov podľa veku | | |
| Počet mužov | | Počet žien | Počet osôb vo veku 15 - 24 | | Počet osôb vo veku 55 - 64 |
| 42 | | 68 | 0 | | 0 |
| d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce | | | | | |
| Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb | Počet samostatne zárobkovo činných osôb | Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných | Počet dlhodobo nezamestnaných | Počet neaktívnych osôb ⁴⁹ | Neaktívne osoby – študujúci ⁵⁰ |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania | | | | | |
| Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2) | Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) | | Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) | Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) | |
| 0 | 0 | | 0 | 110 | |
| f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi | | | | | |
| Menšiny | Migranti | | Zdravotne postihnutí | Iné znevýhodnené osoby | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | |

3.2.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Celkovo možno konštatovať, že v priebehu roku 2008 sa nevyskytli problémy závažného charakteru.

Bližšie identifikácie problémov, ktoré sa vyskytli počas implementácie Prioritnej osi 2 v sledovanom období sú uvedené v Tabuľke č. 44.

⁴⁹ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

⁵⁰ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

Tabuľka č. 44: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

| Identifikované problémy | Prijaté opatrenia | Odpočet prijatých opatrení |
|---|---|--|
| Nedostatočné organizačné, odborné a personálne zabezpečenie administrácie projektov v niektorých samosprávnych krajoch. | SORO sa zameriaval na systematickú asistenciu samosprávnym krajom pri administrovaní projektov formou komplexných informačných seminárov, overení na mieste a individuálnych konzultácií. SORO napriek problémom v administrácii projektov hodnotí spoluprácu MZ SR a samosprávnych krajov veľmi pozitívne. | SORO priebežne plní prijaté opatrenia |
| Technicko-odborný problém: výhrada zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zapojili do projektu, voči dĺžke zmluvnej viazanosti po absolvovaní 3 mesačnej finančnej podpory špecializačného štúdia (na 1 rok). | SORO uznal výhradu ako oprávnenú a v podkladoch pre výzvu OPV 2008/2.2/03 ju zohľadnil (zotrvanie v zdravotníckom zariadení na území cieľa Konvergenca po dobu rovnajúcej sa minimálnej dĺžke finančnej podpory špecializačného štúdia, minimálne však 1 rok). | Opatrenie bolo zapracované vo výzve OPV 2008/2.2/03. |

3.3. Prioritná os 3

3.3.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

V sledovanom období neboli v rámci prioritnej osi 3 vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie ŽoNFP. Opatrenia 3.1 a 3.2 sa v sledovanom období neimplementovali a rovnako sa v sledovanom období finančné prostriedky prioritnej osi 3 nečerpali.

Podľa harmonogramu výziev OPV na rok 2008, aktualizovaného v októbri 2008, mala byť v decembri 2008 vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Z dôvodu vyhlásenia opakovaných výziev na predkladanie ŽoNFP na opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj, však bude táto výzva vyhlásená začiatkom roka 2009. Následkom reformy školstva, ktorá sa začala na základných a stredných školách realizovať v školskom roku 2008/2009 zaznamenala ASFEU výrazný dopyt zo strany základných a stredných škôl na vyhlásenie výziev na predkladanie ŽoNFP na opatrenia 1.1 a 4.1 OPV. V rámci týchto výziev vyhlásených v októbri 2008 predpokladala ASFEU prijatie veľkého počtu ŽoNFP. Vzhľadom na počet administratívnych kapacít a náročnosť celkového procesu prijatia, evidencie a schvaľovania žiadostí o NFP, sa vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenia 3.1 OPV z uvedeného dôvodu presunulo na február 2009. Na jej prípravu sa však začalo pracovať už v novembri 2008.

Dňa 26.11.2008 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny, ktorého predmetom bolo vymedzenie oprávnených aktivít, oprávnených cieľových skupín a oprávnených žiadateľov pre pripravovanú výzvu v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Členmi pracovnej skupiny boli zástupcovia príslušných

odborných sekcií MŠ SR, ÚSVRK, zástupca Zväzu miest a obcí Slovenska, RO a zamestnanci ASFEU. Závery z uvedeného pracovného stretnutia budú slúžiť ako podklad pre danú výzvu.

Na pôde RO sa 3.11.2008 uskutočnilo stretnutie so zástupcami ÚSVRK a Oddelenia škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vzdelávania rómskych komunít sekcie regionálneho školstva MŠ SR k priamemu zadaniu na opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ktoré bude vyhlásené podľa časového harmonogramu priamych zadaní na predkladanie národných projektov OPV na rok 2009 v júni 2009. Žiadateľom tzv. národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK“ bude PRO MŠ SR Metodicko - pedagogické centrum.

Výzva pre opatrenie 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami nebola podľa harmonogramu výziev OPV na rok 2008 plánovaná. Bude vyhlásená začiatkom roka 2009, čo je v súlade s harmonogramom výziev OPV na rok 2009.

Dňa 19.12.2008 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Odboru špeciálnych škôl, špeciálnych výchovných zariadení a poradenských zariadení MŠ SR a odbornými pracovníkmi ASFEU k vymedzeniu oprávnených aktivít, oprávnených cieľových skupín a oprávnených žiadateľov pre pripravovanú výzvu v rámci opatrenia 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami. Závery z uvedeného pracovného stretnutia budú slúžiť ako podklad pre danú výzvu.

Z dôvodu, že v sledovanom období neboli vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP ani priame zadania, bude možné poskytnúť relevantné informácie k stavu fyzického pokroku prioritnej osi 3, plnení fyzických ukazovateľov, finančnej implementácii, špecifikám pre programy ESF a problémom pri implementácii prioritnej osi 3 až po začatí implementácie prioritnej osi 3, t.j. vo VS za rok 2009.

3.4 Prioritná os 4

RO v sledovanom období vyhlásil **7** priamych zadaní pre prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj pre opatrenie 4.1. Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj (6 priamych zadaní) a opatrenie 4.2. Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania (1 priame zadanie).

Témy priamych zadaní vychádzali z tém národných projektov, ktoré boli schválené ministrom školstva SR v roku 2007. Priame zadania boli vyhlasované od februára do októbra 2008.

Priame zadania boli nasledovné:

- **Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, OPV/K/RKZ/NP/2008-1** - zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov 1. stupňa o cudzí jazyk;
- **Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika, OPV/K/RKZ/NP/2008-2** – zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov ZŠ a SŠ o predmet informatika a ďalšie vzdelávanie učiteľov predmetu informatika na ZŠ a SŠ;

- **Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, OPV/K/RKZ/NP/2008-3** - zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v oblasti IKT;
- **Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, OPV/K/RKZ/NP/2008-4** - zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov SŠ v oblasti IKT;
- **Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov, OPV/K/RKZ/NP/2008-5** - zamerané na školenia multiplikátorov pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov, školenie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov;
- **Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II, OPV/K/RKZ/NP/2008-6** - zamerané na tvorbu profilov absolventov SŠ pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva s cieľom dosiahnuť vyššiu zamestnanosť v tejto skupine absolventov SŠ;
- **Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania, OPV/K/RKZ/NP/2008-7** - zamerané na vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie profesionálnych kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ.

K 31.12.2008 bolo za prioritnú os 4 prijatých 6 ŽoNFP, z toho zazmluvnené sú 4 projekty⁵¹.

ASFEU v sledovanom období vyhlásila 4 výzvy na dopytovo - orientované projekty pre prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj pre opatrenie 4.1. Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.

Celková suma vyčlenená pre výzvy bola 3 485 361,49 EUR. K 31.12.2008 bolo prijatých 45 ŽoNFP, z toho bolo schválených 11 ŽoNFP a zazmluvnených 6 projektov. V roku 2009 bude pokračovať proces výberu a zazmluvňovania ŽoNFP.

Aktivity, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- tvorba a implementácia rozvojových programov ZŠ (s dôrazom na 1. a 5. ročník) a SŠ (s dôrazom na 1. ročník) podporujúcich kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúcich žiakov pre vedomostnú spoločnosť (napr. tvorba vzdelávacieho programu školy, inovácia metód a foriem vyučovania);
- inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.

Cieľové skupiny, na ktoré boli výzvy zamerané, boli definované nasledovne:

- pedagogickí zamestnanci a žiaci SŠ (vrátane špeciálnych SŠ);
- pedagogickí zamestnanci a žiaci ZŠ (vrátane špeciálnych ZŠ).

Alokácie pre jednotlivé výzvy v 1. polroku boli nasledovné:

- pre výzvu OPV-2008/4.1/01-SORO zameranú na SŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 1 161 787,16 EUR;

⁵¹ Proces výberu a zazmluvňovania bude pokračovať v roku 2009.

- pre výzvu OPV-2008/4.1/02-SORO zameranú na ZŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 995 817, 57 EUR.

Počet prijatých ŽoNFP bol 45 a z toho bolo v konečnom dôsledku schválených 11 ŽoNFP. K 31.12.2008 bolo zazmluvnených 6 projektov⁵².

Vzhľadom na to, že veľké množstvo projektov z týchto výziev bolo vyradených na základe formálnych nedostatkov a finančné prostriedky alokované na tieto výzvy neboli tak vyčerpané, došlo v 2. polroku k vyhláseniu identických výziev.

Alokácie pre jednotlivé výzvy v 2. polroku boli nasledovné:

- pre výzvu OPV-2008/4.1/03-SORO zameranú na ZŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 663 878,38 EUR;
- pre výzvu OPV-2008/4.1/04-SORO zameranú na SŠ celková vyčlenená čiastka predstavovala 663 878,38 EUR.

K 31.12.2008 prebiehal príjem a registrácia ŽoNFP z výziev vyhlásených v 2. polroku 2008.

3.4.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

V časti 3.4.1.1.1 sú popísané jednotlivé priame zadania od vyhlásenia priameho zadania po zazmluvnenie projektu. V časti 3.4.1.1.2 sú popísané výzvy na dopytovo – orientované projekty od ich vyhlásenia po zazmluvnenie projektov. V časti 3.4.1.1.3 a v Kapitole č. 6 sa nachádzajú podrobné informácie o projektoch technickej pomoci a využití prostriedkov TP podľa prioritných činností v rámci prioritných tém.

3.4.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4

V sledovanom období bolo v rámci implementácie prioritnej osi 4 prijatých 59 ŽoNFP /národné projekty i dopytovo – orientované projekty/ v celkovej výške 10 718 250,42 EUR. Schválených bolo 23 ŽoNFP v celkovej výške 5 783 849,40 EUR, z čoho bolo zazmluvnených 16 projektov a k 31.12.2008 bolo 8 projektov v realizácii.

3.4.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 – národné projekty

Opatrenie 4.1

1) Priame zadanie pod názvom „**Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Konceptiou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách**“ bolo vyhlásené dňa 22.2.2008 a termín uzávierky bol dňa 22.4.2008. Priame zadanie bolo zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov 1. stupňa o cudzí jazyk na úrovni A2 resp. B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a doplnenie kvalifikácie učiteľov cudzích jazykov o všeobecnú pedagogiku a didaktiku cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu detí.

Cieľová skupina v rámci priameho zadania:

- učitelia 1. stupňa ZŠ;
- učitelia 2. stupňa ZŠ.

⁵² Proces zazmluvňovania bude pokračovať v roku 2009.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 16 596 959, 43 EUR⁵³.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 1 394 144, 59 EUR.

V dňoch 12.-23.5.2008 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** ŽoNFP, v rámci ktorej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Pri ŽoNFP sa pristúpilo k dožiadaniu chýbajúcich príloh a tieto boli doplnené v stanovenom termíne.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne:

- neúplnosť ŽoNFP (chýbajúce povinné prílohy);
- nedostatky identifikované pri predbežnej finančnej kontrole.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 13.5.2008 a skončilo dňa 28.5.2008. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením, tzn. že dosiahla u oboch hodnotiteľov minimálne 50% z maximálneho počtu bodov v každej skupine kritérií a zároveň splnila limit stanovený pre celkový počet bodov – minimálne 70% z celkového maximálneho počtu bodov.

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované nasledovné problematické okruhy:

- veľkosť cieľovej skupiny nejednoznačne zadaná;
- výstup jednotlivých aktivít nedefinovaný z hľadiska veľkosti;
- rozpočet všeobecný;
- nedostatočne špecifikovaná udržateľnosť projektu.

Dňa 18.6.2008 sa uskutočnilo zasadnutie **Výberovej komisie MŠ SR pre výber a schvaľovanie ŽoNFP**. Výberová komisia žiadosť schválila s pripomienkami⁵⁴.

Celková výška finančných prostriedkov schválených Výberovou komisiou bola **1 394 144, 59 EUR**.

Alokovaná suma na Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť bola určená na základe podielu veľkosti cieľovej skupiny - učitelia ZŠ Bratislavského kraja (cca 3 tisíc učiteľov) k učiteľom ZŠ na Slovensku (cca 35,6 tisíc učiteľov). Ako podklad boli brané údaje zo štatistickej ročenky za rok 2007 (www.uips.sk).

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP a HP IS.

Dňa 8.7.2008 bolo úspešnému žiadateľovi odoslané Oznámenie o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná⁵⁵ vo výške **1 394 144, 59 EUR** dňa 16.9.2008 a v ten istý deň začala aj realizácia projektu. V sledovanom období bola doručená prvá monitorovacia

⁵³ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

⁵⁴ Jednotlivé odporúčania vznesené Výberovou komisiou boli zohľadnené a zapracované do projektu pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu dosiahnutia úspešnej implementácie projektu. Bližšie informácie k obsahovým pripomienkam vznesených Výberovou komisiou sú k dispozícii na stránke MŠ SR www.minedu.sk.

správa a to dňa 15.12.2008.

Projekt bol vypracovaný na základe uskutočnených analýz súčasného stavu vo výučbe cudzích jazykov a v súvislosti s novou *Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách* schválenou vládou SR dňa 12.9.2007 uznesením Vlády SR číslo 767/2007. Pre efektívne a globálne riešenie danej problematiky je potrebné v rámci štúdia odboru predškolská a elementárna pedagogika zabezpečiť prípravu učiteľov prvého stupňa ZŠ aj pre vyučovanie cudzieho jazyka so zameraním na žiakov mladšieho školského veku s dôrazom na komunikačné zručnosti (rozhovory a samostatný ústny prejav). Súčasne je nevyhnutné podporiť využívanie informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) vo vyučovaní. Realizácia národného projektu vyplýva z potreby implementácie schválenej *Koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách* a zefektívnenia výučby cudzích jazykov vo formálnom vzdelávaní

Tabuľka č.45: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2008

| | |
|---|--|
| Názov projektu: | Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s <i>Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách</i> |
| Východisko z národnej/regionálnej politiky: ⁵⁶ | Koncepcia vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, ktorá bola schválená vládou SR dňa 12.9.2007 uznesením vlády SR č.767/2007 |
| Cieľ projektu: | Cieľom projektu je dosiahnuť v dlhodobom plánovacom horizonte 100% zastúpenie kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa pre výučbu cudzích jazykov pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku. |
| Prijímateľ: | Štátny pedagogický ústav |
| Stav implementácie za sledované obdobie: | 17.-19.10.2008 – koordinačné stretnutie v Piešťanoch (vytvorenie zoznamu vzdelávacích miest, rozdelenie frekventantov, vytvorenie kritérií pre VO, organizačné pokyny) 21.11.2008 – informačná kampaň formou konferencie (predstavenie projektu a jeho cieľov) 16.12.2008 – stretnutie expertného tímu 17.12.2008 – slávnostné otvorenie projektovej kancelárie |
| Rozpočet: | 16 421 280,29 € (Cieľ K + Cieľ RKaZ) 1 394 144,59 € (cieľ RKaZ – 8,49 % z celkového rozpočtu) |
| Finančná realizácia/čerpanie: | n/a |
| Plnenie indikátorov: | n/a |

2) Priame zadanie pod názvom „**Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách**“ bolo vyhlásené dňa 14.5.2008 s termínom uzávierky do 14.7.2008. Priame zadanie bolo zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v oblasti IKT, na tvorbu multimediálneho/digitálneho obsahu vzdelávania pre štátny vzdelávací program pre všeobecno-vzdelávacie predmety na ZŠ; na tvorbu učebníc a edičnú činnosť a na následné overovanie a monitorovanie získaných kompetencií a zručností pedagogických zamestnancov ZŠ.

⁵⁵ Pred podpisom zmluvy boli nedostatky identifikované počas odborného hodnotenia odstránené.

⁵⁶ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Cieľová skupina v rámci priameho zadania:

- pedagogickí zamestnanci ZŠ;
- žiaci ZŠ.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 33 193 918,87 EUR,⁵⁷ z toho pre cieľ RKZ maximálne do výšky 1 095 399, 32 EUR.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 683 390,23 EUR.

V dňoch 14.-28.7.2008 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** prijatej ŽoNFP, v rámci ktorej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. ŽoNFP bola úplne a správne vyplnená a RO pre OPV nemusel pristúpiť k dožiadaniu chýbajúcich príloh.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne:

- nedodržanie príručky pre žiadateľa o NFP;
- nesúlad tlačenej podoby rozpočtu s elektronickou;
- viaceré nedostatky týkajúce sa rozpočtu.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 11.8.2008 a skončilo dňa 15.8.2008. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením, tzn. že dosiahla u oboch hodnotiteľov minimálne 50% z maximálneho počtu bodov v každej skupine kritérií a zároveň splnila limit stanovený pre celkový počet bodov – minimálne 70% z celkového maximálneho počtu bodov.

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované najmä nasledovné problematické okruhy:

- všeobecne stanovené niektoré aktivity;
- nie všetky ukazovatele sú merateľné;
- rozpočet nie je prehľadný a jednoznačný;
- nie je preukázaná udržateľnosť projektu.

Dňa 18.9.2008 sa uskutočnilo zasadnutie **Výberovej komisie MŠ SR pre výber a schvaľovanie ŽoNFP**. Výberová komisia žiadosť schválila s pripomienkami⁵⁸.

Celková výška finančných prostriedkov schválených Výberovou komisiou bola 683 390,23 EUR.

Vzhľadom na obmedzenú alokáciu prostriedkov na cieľ RKZ bola výška alokácie pre cieľ RKZ obmedzená. V priamom zadaní sa určilo, že cieľová skupina bude cca 300 učiteľov ZŠ Bratislavského kraja z celkového počtu oprávnenej cieľovej skupiny Bratislavského kraja (cca 3 tisíc učiteľov za rok 2007). Nakoľko cieľ RKZ je finančne poddimenzovaný, čoho dôsledkom je, že pomer cieľovej skupiny stanovenej vo výzve sa nezhoduje s pomerom, ktorý definuje finančnú alokáciu na cieľ K a cieľ RKZ, RO pristúpilo k tomu, že nepokrytá časť Cieľa 2 sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, aby boli zachované pomery určené vo výzve medzi cieľovými skupinami cieľa K a cieľa RKZ.

⁵⁷ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

⁵⁸ Jednotlivé odporúčania vznesené Výberovou komisiou boli zohľadnené a zapracované do projektu pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu dosiahnutia úspešnej implementácie projektu. Bližšie informácie k obsahovým pripomienkam vznesených Výberovou komisiou sú k dispozícii na stránke MŠ SR www.minedu.sk.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP, HP TUR a HP IS.

Dňa 23.9.2008 bolo úspešnému žiadateľovi odoslané Oznámenie o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná⁵⁹ dňa 1.12.2008 s výškou NFP 681 952,20 EUR a v ten istý deň začala aj realizácia projektu. V sledovanom období nebola doručená monitorovacia správa.

Výstupom realizácie národného projektu bude vytvorenie experimentálneho multimediálneho/digitálneho obsahu pre vzdelávanie učiteľov ZŠ, ktorý sa bude implementovať do štátneho vzdelávacieho programu pre vybrané predmety na ZŠ, ako aj vytvorenie nových metodických učebníc a digitálnych učebných pomôcok pre vzdelávanie učiteľov ZŠ s použitím IKT pomôcok vo vyučovacom procese. Tým národný projekt prispeje k naplneniu programového vyhlásenia vlády, ktoré proklamuje v oblasti regionálneho školstva vytvoriť predpoklady pre systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese. Využitím dvojúrovňového výchovno-vzdelávacieho programu (štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu) národný projekt taktiež prispeje k podpore reformy školstva a teda k naplneniu školského zákona. V sledovanom období nebola doručená monitorovacia správa.

Tabuľka č. 46: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2008

| | |
|---|---|
| Názov projektu: | Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách |
| Východisko z národnej/regionálnej politiky: ⁶⁰ | Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 5.3.2008 |
| Cieľ projektu: | Pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti |
| Prijímateľ: | Ústav informácií a prognóz školstva |
| Stav implementácie za sledované obdobie: | n/a - V sledovanom období nebola doručená monitorovacia správa |
| Rozpočet: | 33 077 287, 06 € (Cieľ K + Cieľ RKaZ) 681 952,20 € (cieľ RKaZ – 2,06 % z celkového rozpočtu) |
| Finančná realizácia/čerpanie: | n/a |
| Plnenie indikátorov: | n/a |

3) Priame zadanie pod názvom „**Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách**” bolo vyhlásené dňa 14.5.2008 a termín uzávierky bol dňa 14.7.2008. Priame zadanie bolo

⁵⁹ Pred podpisom zmluvy boli nedostatky identifikované počas odborného hodnotenia odstránené.

⁶⁰ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov SŠ v oblasti IKT, ďalej na tvorbu multimediálneho/digitálneho obsahu vzdelávania pre štátny vzdelávací program pre všeobecno-vzdelávacie predmety na SŠ; na tvorbu učebníc a edičnú činnosť a na následné overovanie a monitorovanie získaných kompetencií a zručností pedagogických zamestnancov SŠ.

Cieľová skupina v rámci priameho zadania:

- pedagogickí zamestnanci stredných škôl;
- žiaci stredných škôl.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 13 277 567,54 EUR,⁶¹ z toho pre cieľ RKZ maximálne do výšky 464 714,86 EUR.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 464 639,31 EUR.

V dňoch 14.-25.7.2008 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** prijatej ŽoNFP, v rámci ktorej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Pri ŽoNFP sa pristúpilo k dožiadaniu chýbajúcich príloh a tieto boli doplnené v stanovenom termíne.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky identifikované pri predbežnej finančnej kontrole klasifikovať nasledovne:

- chyby v rozpočte;
- rozpor v počte účastníkov cieľovej skupiny s podrobným opisom projektu;
- nezrovnalosť v nadväznosti časovej realizácie projektu s výkonom jednotlivých aktivít;
- nesúlad s Príručkou pre žiadateľa o NFP.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 11.8.2008 a skončilo dňa 15.8.2008. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením, tzn. že dosiahla u oboch hodnotiteľov minimálne 50% z maximálneho počtu bodov v každej skupine kritérií a zároveň splnila limit stanovený pre celkový počet bodov – minimálne 70% z celkového maximálneho počtu bodov.

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované najmä nasledovné problematické okruhy:

- ukazovatele;
- rozpočet projektu;
- nedostatočne spracované a premyslené riziká projektu;
- nepredloženie konkrétnej personálnej matice;
- nedefinovateľnosť udržateľnosti projektu.

Dňa 18.9.2008 sa uskutočnilo zasadnutie **Výberovej komisie MŠ SR pre výber a schvaľovanie ŽoNFP**. Výberová komisia žiadosť schválila s pripomienkami⁶².

Celková výška finančných prostriedkov schválených Výberovou komisiou bola 464 639,31 EUR.

⁶¹ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

⁶² Jednotlivé odporúčania vznesené Výberovou komisiou boli zohľadnené a zapracované do projektu pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu dosiahnutia úspešnej implementácie projektu. Bližšie informácie k obsahovým pripomienkam vznesených Výberovou komisiou sú k dispozícii na stránke MŠ SR www.minedu.sk.

Vzhľadom na obmedzenú alokáciu prostriedkov na cieľ RKZ bola výška alokácie pre cieľ RKZ obmedzená. V priamom zadaní sa určilo, že cieľovou skupinou budú pedagogickí zamestnanci SŠ Bratislavského kraja v počte 120. Nakoľko cieľ RKZ je finančne poddimenzovaný, čoho dôsledkom je, že pomer cieľovej skupiny stanovenej v priamom zadaní sa nezhoduje s pomerom, ktorý je definovaný finančnou alokáciou v priamom zadaní na cieľ K a cieľ RKZ, RO pristúpilo k tomu, že nepokrytá časť cieľa RKZ sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, aby boli zachované pomery určené vo výzve medzi cieľovými skupinami cieľa K a cieľa RKZ.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP, HP TUR a HP IS.

Dňa 23.9.2008 bolo odoslané Oznámenie o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná⁶³ s výškou NFP 458 401,78 EUR dňa 2.12.2008 a v ten istý deň začala aj realizácia projektu. V sledovanom období nebola doručená monitorovacia správa.

Cieľom národného projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na SŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby.

Výstupom realizácie projektu bude vytvorenie multimediálneho/digitálneho obsahu, príprava metodiky pre zručnostný modul, technologický modul, didaktický modul, vytvorenie učebníc - didaktických modelov pre aktívnu a efektívnu aplikáciu IKT do vybraných predmetov výučby na SŠ.

Tým národný projekt prispeje k naplneniu programového vyhlásenia vlády, ktoré proklamuje v oblasti regionálneho školstva vytvoriť predpoklady pre systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese. Využitím dvojúrovňového výchovno-vzdelávacieho programu (štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu) národný projekt taktiež prispeje k podpore reformy školstva a teda k naplneniu školského zákona.

Tabuľka č. 47: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2008

| | |
|---|---|
| Názov projektu: | Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách |
| Východisko z národnej/regionálnej politiky: ⁶⁴ | Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 5.3.2008 |
| Cieľ projektu: | Pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy -prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti |
| Prijímateľ: | Ústav informácií a prognóz školstva |
| Stav implementácie za sledované obdobie: | n/a - V sledovanom období nebola doručená monitorovacia správa |
| Rozpočet: | 13 191 749,65 € (Cieľ K + Cieľ RKaZ) |

⁶³ Pred podpisom zmluvy boli nedostatky identifikované počas odborného hodnotenia odstránené.

⁶⁴ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

| | |
|-------------------------------|--|
| | 458 401,78 € (cieľ RKaZ – 3,47 % z celkového rozpočtu) |
| Finančná realizácia/čerpanie: | n/a |
| Plnenie indikátorov: | n/a |

4) Priame zadanie pod názvom „**Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov**” bolo vyhlásené dňa 29.5.2008 s termínom uzávierky dňa 28.7.2008. Priame zadanie bolo zamerané na školenia multiplikátorov pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov, školenie všetkých aktívnych pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v cieľi Konvergenca a školenie časti aktívnych pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v cieľi Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov, ďalej na vydávanie periodika pre pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ (v cieľi RKZ bude vydávanie periodika financované zo štátneho rozpočtu) ako nástroja vzdelávania a šírenia informácií a na podporu pedagogického výskumu prostredníctvom vedeckých článkov a výstupov pedagogického výskumu pod odbornou garanciou profesorov z vedného odboru pedagogika.

Cieľová skupina v rámci priameho zadania:

- aktívni pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ;
- zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania (na PRO MŠ SR).

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 10 622 054,04 EUR,⁶⁵ z toho pre cieľ RKZ vo výške 265 551,35 EUR.

Bola prijatá 1 ŽoNFP vo výške 265 551,35 EUR.

V dňoch 5.-22.8.2008 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** prijatej ŽoNFP, v rámci ktorej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Pri ŽoNFP sa pristúpilo k dožiadaniu chýbajúcich príloh a tieto boli doplnené v stanovenom termíne.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne:

- neúplnosť predloženej ŽoNFP (chýbajúce povinné prílohy);
- nedostatky identifikované pri predbežnej finančnej kontrole.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 25.8.2008 a skončilo dňa 27.8.2008. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením, tzn. že dosiahla u oboch hodnotiteľov minimálne 50% z maximálneho počtu bodov v každej skupine kritérií a zároveň splnila limit stanovený pre celkový počet bodov – minimálne 70% z celkového maximálneho počtu bodov.

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované najmä nasledovné problematické okruhy:

- veľmi všeobecne definovaná cieľová skupina;
- nedostatočne špecifikované riziká/predpoklady realizácie projektu;
- nedostatočne definované merateľné výstupy a merateľné ukazovatele výsledku;

⁶⁵ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

- nedostatky v rozpočte;
- nie sú presne určení všetci členovia odborného personálu;
- udržateľnosť projektu nedostatočne konkretizovaná.

Dňa 22.9.2008 sa uskutočnilo zasadnutie **Výberovej komisie MŠ SR pre výber a schvaľovanie ŽoNFP**. Výberová komisia schválila žiadosť s podmienkou, že rozpočet projektu a podrobný opis projektu bude upravený v zmysle vykonanej predbežnej finančnej kontroly a odporúčaní odborných hodnotiteľov.

Celková výška finančných prostriedkov schválených Výberovou komisiou bola 265 551,35 EUR.

Vzhľadom na obmedzenú alokáciu prostriedkov na cieľ RKZ bola výška alokácie pre cieľ RKZ obmedzená. V priamom zadaní sa určilo, že cieľovou skupinou bude 2800 pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ Bratislavského kraja. Nakoľko cieľ RKZ je finančne poddimenzovaný, čoho dôsledkom je, že pomer cieľovej skupiny stanovenej v priamom zadaní sa nezhoduje s pomerom, ktorý je definovaný finančnou alokáciou v priamom zadaní na cieľ K a cieľ RKZ, RO pristúpilo k tomu, že nepokrytá časť cieľa RKZ sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, aby boli zachované pomery určené vo výzve medzi cieľovými skupinami cieľa K a cieľa RKZ.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP, HP TUR a HP IS.

Dňa 23.9.2008 bolo odoslané Oznámenie o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná⁶⁶ s výškou 172 582,48 EUR dňa 2.1.2009.

V súvislosti so schváleným zákonom o výchove a vzdelávaní, cieľ národného projektu, t.j. tvorba školských vzdelávacích programov tvorí obsahovú reformu školstva. Obsahová reforma školstva je chápaná ako transformácia obsahu vzdelávania z formy pedagogickej dokumentácie do formy štátneho a školského programu vzdelávania za súčasného zapojenia moderných metód, nástrojov a postupov vzdelávania pre trh práce.

Tabuľka č. 48: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2008

| | |
|---|--|
| Názov projektu: | Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov ⁶⁷ |
| Východisko z národnej/regionálnej politiky: | Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 5.3.2008 |
| Cieľ projektu: | Plošné vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ a prezenčné vzdelávanie pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl a zamestnancov v oblasti vzdelávania a aktivity podporujúce obsahovú reformu školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov. |
| Prijímateľ: | Štátny inštitút odborného vzdelávania |
| Stav implementácie za sledované obdobie: | n/a – Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 2.1.2009. |

⁶⁶ Pred podpisom zmluvy boli nedostatky identifikované počas odborného hodnotenia odstránené.

⁶⁷ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

| | |
|-------------------------------|---|
| Rozpočet: | 5 544 483,84 € (Cieľ K + Cieľ RKaZ) 172 582,48 € (cieľ RKaZ – 3,11 % z celkového rozpočtu) |
| Finančná realizácia/čerpanie: | n/a |
| Plnenie indikátorov: | n/a |

5) Priame zadanie pod názvom „**Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II**” bolo vyhlásené dňa 19.8.2008 s termínom uzávierky dňa 20.10.2008. Priame zadanie bolo zamerané na tvorbu profilov absolventov SŠ pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva s cieľom dosiahnuť vyššiu zamestnanosť v tejto skupine absolventov SŠ, na tvorbu a implementáciu vzdelávacieho programu/programov pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva, vrátane vypracovania systému hodnotenia absolventov SŠ vzdelávacieho programu a na vzdelávanie učiteľov SŠ pre tvorbu a implementáciu vzdelávacieho programu ako aj na tvorbu učebných textov a učebníc.

Cieľová skupina v rámci priameho zadania:

- žiaci SŠ;
- pedagogickí zamestnanci SŠ.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 10 953 993,23 EUR,⁶⁸ z toho pre cieľ RKZ maximálne do výšky 331 939,19 EUR.

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 331 867,65 EUR.

V dňoch 22.10 – 6.11. 2008 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** prijatej ŽoNFP, v rámci ktorej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Pri oboch ŽoNFP sa pristúpilo k dožiadaniu chýbajúcich príloh a tieto boli doplnené v stanovenom termíne.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne:

- neúplnosť predloženej ŽoNFP (chýbajúce povinné prílohy);
- nedostatky identifikované pri predbežnej finančnej kontrole.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 10.11.2008 a skončilo dňa 12.11.2008. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením, tzn. že dosiahla u oboch hodnotiteľov minimálne 50% z maximálneho počtu bodov v každej skupine kritérií a zároveň splnila limit stanovený pre celkový počet bodov – minimálne 70% z celkového maximálneho počtu bodov.

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované najmä nasledovné problematické okruhy:

- cieľová skupina nie je podrobne špecifikovaná;
- chyby v rozpočte;
- personálna matica nie je úplná;
- nedostatočne špecifikovaná udržateľnosť projektu;

⁶⁸ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

- nepriame cieľové skupiny.

Zasadnutie **Výberovej komisie MŠ SR pre výber a schvaľovanie ŽoNFP** prebiehalo dňa 3.12.2008. Výberová komisia schválila žiadosť s podmienkou, že rozpočet projektu a podrobný opis projektu bude upravený v zmysle vykonanej predbežnej finančnej kontroly a odporúčaní odborných hodnotiteľov.

Celková výška finančných prostriedkov schválených Výberovou komisiou bola 331 867,65 EUR.

Vzhľadom na obmedzenú alokáciu prostriedkov na cieľ RKZ bola výška alokácie pre cieľ RKZ obmedzená. V priamom zadaní sa určilo, že cieľovou skupinou budú pedagogickí zamestnanci SŠ a žiaci stredných škôl. Nakoľko cieľ RKZ je finančne poddimenzovaný, čoho dôsledkom je, že pomer cieľovej skupiny (cieľová skupina mimo Bratislavského kraja ku celkovej cieľovej skupine SR) sa nezhoduje s pomerom, ktorý je definovaný finančnou alokáciou v priamom zadaní na cieľ K a cieľ RKZ, RO pristúpilo k tomu, že nepokrytá časť cieľa RKZ sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, aby boli zachované pomery určené vo výzve medzi cieľovými skupinami cieľa K a cieľa RKZ.

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP TUR, HP IS.

Dňa 4.12.2008 bolo žiadateľovi /Štátny inštitút odborného vzdelávania/ odoslané Oznámenie o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom.

K 31.12.2008 prebiehalo zapracovanie pripomienok vznesených Výberovou komisiou.

Národný projekt bude pokračovaním národného projektu Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu I a vychádza z reformy školstva, konkrétne z dvojúrovňového modelu tvorby vzdelávacích programov na národnej úrovni – štátny vzdelávací program (národné kurikulum) a regionálnej úrovni – školský vzdelávací program. Za tvorbu štátnych vzdelávacích programov zodpovedajú priamo riadené organizácie MŠ SR – ŠPÚ a ŠIOV. Štátny vzdelávací program je základom pre tvorbu školských vzdelávacích programov, ktoré sa vytvárajú na úrovni škôl.

Vychádzajúc z tejto reformy školstva sa v rámci národného projektu vytvorí 49 školských vzdelávacích programov (5 odborných zameraní v rámci nových študijných odborov) priamo nadväzujúcich na štátne vzdelávacie programy 23 a 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba.

6) Posledné priame zadanie v sledovanom období pod názvom „**Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako účasť reformy vzdelávania**” bolo vyhlásené dňa 13.10.2008 s termínom uzávierky dňa 12.1.2009. Priame zadanie bolo zamerané na vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie profesionálnych kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ, vrátane manažmentu MŠ a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy v oblasti predškolskej výchovy, rozvíjanie inovačných stratégií výchovy a vzdelávania v materských školách, vytvorenie novej odbornej literatúry pre účely zefektívnenia edukačného procesu MŠ a pre účely tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ, tvorby nových metodík, odborných publikácií, pracovných zošitov a učebných pomôcok, učebných zdrojov aj v digitálnej forme pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ, vytvorenie inovačných učebných materiálov a pomôcok pre výchovno-vzdelávací proces a vytvorenie interaktívneho edukačného portálu pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ.

Cieľová skupina

- pedagogickí zamestnanci materských škôl;
- zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania - odborní zamestnanci štátnej a verejnej správy.

Celková finančná alokácia bola 19 584 412,14 EUR,⁶⁹ pre cieľ RKZ maximálne 663 878, 38 EUR. ŽoNFP bola predložená v januári 2009.

Cieľom národného projektu bude prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ implementovať obsahovú reformu školstva do praxe MŠ a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti. Hlavná pozornosť sa v projekte bude sústreďovať na implementáciu Štátneho vzdelávacieho programu do edukačnej praxe škôl, zvýšenie manažérskych zručností a zvýšenie digitálnej gramotnosti.

Opatrenie 4.2

1) Priame zadanie pod názvom „**Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika**“ bolo vyhlásené dňa 17.3.2008 s termínom uzávierky dňa 16.5.2008. Priame zadanie bolo zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov ZŠ a SŠ o predmet informatika a ďalšie vzdelávanie učiteľov predmetu informatika na ZŠ a SŠ.

Cieľová skupina v rámci priameho zadania:

- pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ.

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 8 298 479,72 EUR.⁷⁰

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 1 085 925,25 EUR.

V dňoch 6.-13.6.2008 bola vykonaná **kontrola formálnej správnosti** prijatej ŽoNFP, v rámci ktorej sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Predložená ŽoNFP bola úplne a správne vyplnená a RO pre OPV nemusel pristúpiť k dožiadaniu chýbajúcich príloh.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne: nedostatky boli identifikované pri predbežnej finančnej kontrole:

- chyby v rozpočte;
- nedodržanie príručky pre žiadateľa o NFP.

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 17.6.2008 a skončilo dňa 19.6.2008. Predložená žiadosť splnila podmienky stanovené odborným hodnotením, tzn. že dosiahla u oboch hodnotiteľov minimálne 50% z maximálneho počtu bodov v každej skupine kritérií a zároveň splnila limit stanovený pre celkový počet bodov – minimálne 70% z celkového maximálneho počtu bodov.

⁶⁹ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

⁷⁰ V tom oba ciele, pri rozdelení alokácie bola ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameriava.

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované nasledovné problematické okruhy:

- potreby cieľovej skupiny nejednoznačne zadané;
- aktivity pre výber účastníkov nie sú konkretizované;
- výstupy jednotlivých aktivít nie sú dostatočné;
- rozpočet všeobecný, nedostatočný komentár k rozpočtu, chyby v jednotkových cenách, pri tvorbe rozpočtu nedodržané podmienky stanovené v Príručke pre žiadateľa o NFP.

Dňa 3.7.2008 sa uskutočnilo zasadnutie **Výberovej komisie MŠ SR pre výber a schvaľovanie ŽoNFP**. Výberová komisia ŽoNFP schválila s pripomienkami⁷¹.

Žiadosť o NFP bola schválená s podmienkou, že rozpočet projektu a podrobný opis projektu bude upravený v zmysle výsledkov vykonanej predbežnej finančnej kontroly, odporúčaní hodnotiteľov a stanoviska predsedu výberovej komisie.

Celková výška finančných prostriedkov schválených Výberovou komisiou je **1 085 925,25 EUR**.

Z pohľadu príspevku ŽoNFP k napĺňaniu HP, schválená ŽoNFP deklarovala príspevok k HP MRK, HP RP, HP TUR a HP IS.

Dňa 9.7.2008 bola úspešnému žiadateľovi odoslané Oznámenie o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná⁷² vo výške 1 053 171,81 EUR dňa 1.10.2008 a dňa 7.10.2008 začala aj realizácia projektu. V sledovanom období nebola doručená monitorovacia správa.

Národný projekt podporuje globálny cieľ OPV „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“ vychádzajúc z nasledujúcich dokumentov:

- Programové vyhlásenie vlády SR z augusta 2006, ktoré proklamuje „vytvoriť predpoklady na systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese.“;
- Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov (projekt „Milénium“), ktorá považuje za potrebné klásť dôraz na počítačovú a informačnú gramotnosť a učiť deti pracovať s informačnými technológiami;
- Stratégia informatizácie školstva, na ktorej špecifických cieľoch „integrovat’ IKT do vyučovania“ a „zabezpečiť, aby IKT kompetencie na základnej úrovni sa stali súčasťou vzdelania pre každého žiaka“ je projekt postavený.

⁷¹ Jednotlivé odporúčania vznesené Výberovou komisiou boli zohľadnené a zapracované do projektu pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu dosiahnutia úspešnej implementácie projektu. Bližšie informácie k obsahovým pripomienkam vznesených Výberovou komisiou sú k dispozícii na stránke MŠ SR www.minedu.sk.

⁷² Pred podpisom zmluvy boli nedostatky identifikované počas odborného hodnotenia odstránené.

Tabuľka č. 49: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2008

| | |
|--|---|
| Názov projektu: | Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika |
| Východisko z národnej/regionálnej politiky: ^[1] | <ul style="list-style-type: none"> • Programové vyhlásenie vlády SR z augusta 2006, ktoré proklamuje „vytvoriť predpoklady na systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese.“ • KONCEPCIA ROZVOJA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov (projekt "MILÉNIUM") • Stratégia informatizácie regionálneho školstva (schválená vo februári 2008) |
| Cieľ projektu: | Navrhnuť, vyvinuť a realizovať moderné ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami. |
| Prijímateľ: | Štátny pedagogický ústav |
| Stav implementácie za sledované obdobie: | n/a - V sledovanom období nebola doručená monitorovacia správa |
| Rozpočet: | 8 082 178,15 € (Cieľ K + Cieľ RKaZ) 1 053 171,81 € (cieľ RKaZ – 13,03 % z celkového rozpočtu) |
| Finančná realizácia/čerpanie: | n/a |
| Plnenie indikátorov: | n/a |

Správy o vyhodnotení priamych zadaní sú dostupné na stránke RO www.minedu.sk

3.4.1.1.2. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 – dopytovo – orientované projekty

Opatrenie 4.1

1) Výzva pre SŠ: OPV-2008/4.1/01-SORO

Výzva na predkladanie ŽoNFP pre SŠ v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj pod názvom „**Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania**“ bola vyhlásená dňa 11.3.2008. Termín uzávierky bol 19.5.2008.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 1 161 787,16 EUR a finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 99 581,76 EUR a maximálne 331 939,19 EUR.

Výzva bola zameraná na tvorbu a implementáciu rozvojových programov SŠ s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- pedagogickí zamestnanci SŠ a žiaci SŠ;
- pedagogickí zamestnanci špeciálnych SŠ a žiaci špeciálnych SŠ.

Výzva z geografického hľadiska pokrývala územie Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov;
- SŠ, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy;

- cirkevné a súkromné SŠ;
- samosprávny kraj ako zriaďovateľ SŠ;
- krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych SŠ a SŠ, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku podľa osobitného predpisu.

V rámci výzvy bol k 19.5.2008 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP **26**, v celkovej výške oprávnených výdavkov 4 738 503,45 EUR a požadovanej výške NFP 4 535 401,02 EUR.

Kontrola formálnej správnosti a registrácia ŽoNFP do ITMS sa začala 20.5.2008 a skončila dňa 10.7.2008.

Z celkového počtu prijatých žiadostí len **8** ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia (31% úspešnosť). Z toho pri 6 ŽoNFP bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí. 18 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti, z toho 6 ŽoNFP nesplnilo kritériá oprávnenosti a 12 ŽoNFP nesplnilo kritériá úplnosti. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia predstavuje sumu 1 715 728,27 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP je 1 664 661,59 EUR.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 11.7.2008 žrebovaním a prideľovaním ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a skončilo dňa 30.7.2008. Predmetom odborného hodnotenia bolo **8** ŽoNFP. Z toho 5 ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov. Minimálny stanovený počet bodov nedosiahli 3 ŽoNFP. Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 815 910,58 EUR. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 30.7.2008.

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 6.8.2008. Predmetom výberu a schvaľovania bolo 8 ŽoNFP. Na základe výsledkov odborného hodnotenia Výberová komisia schválila **5** projektov s celkovou sumou 815 910,58 EUR žiadaného NFP. Výberová komisia teda schválila 19% z pôvodne prijatých ŽoNFP.

Vzhľadom na formálne chyby a nedostatky v rozpočtoch viaceré ŽoNFP boli schválené s podmienkou a teda potenciálnym prijímateľom boli na základe rozhodnutia Výberovej komisie skrátené rozpočty o 88 484,26 EUR. Priemerná výška alokovaných finančných prostriedkov na jeden zazmluvnený projekt pre žiadateľov z bratislavských SŠ je 163 182,12 EUR a teda o 10 355,86 EUR viac ako je priemerná výška alokovaných finančných prostriedkov na jeden projekt na školách z celého územia SR mimo územia Bratislavského samosprávneho kraja.

Proces zazmluvnenia začal dňa 15.8.2008 odoslaním Oznámenia o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom úspešným žiadateľom a skončil dňa 16.12.2008, kedy nadobudla platnosť a účinnosť posledná zmluva pre SŠ. Počet uzavretých zmlúv je **5** a celková alokácia NFP uzavretých zmlúv je 727 426,32 EUR čo predstavuje **62%** z alokácie na túto výzvu.

Začiatok realizácie aktivít väčšiny projektov je plánovaný na 1. štvrt'rok 2009.

2) **Výzva pre ZŠ: OPV-2008/4.1/02-SORO** na predkladanie ŽoNFP pre **ZŠ** v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj pod názvom „**Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania**“ bola vyhlásená dňa 18.3.2008. Uzávierka výzvy bola dňa 9.6.2008.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 995 817,57 EUR a finančný príspevok pre jednu ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 66 387,84 EUR a maximálne 165 969,59 EUR.

Výzva bola zameraná na tvorbu a implementáciu rozvojových programov ZŠ s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- pedagogickí zamestnanci ZŠ a žiaci ZŠ;
- pedagogickí zamestnanci špeciálnych ZŠ a žiaci špeciálnych ZŠ.

Výzva z geografického hľadiska pokrývala územie Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;
- cirkevné a súkromné ZŠ;
- obec ako zriaďovateľ ZŠ;
- krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych ZŠ a ZŠ, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku podľa osobitného predpisu.

V rámci výzvy bol k 9.6.2008 zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP **19** v celkovej výške oprávnených výdavkov 2 553 046,67 EUR a požadovanej výške NFP 2 465 265,69 EUR.

Kontrola formálnej správnosti a registrácia ŽoNFP sa začala 10.6.2008 a prebiehala do 18.8.2008. Z celkového počtu predložených žiadostí len **8** ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia (42% úspešnosť). Pri všetkých týchto ŽoNFP bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí. 11 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti, z toho 4 ŽoNFP nesplnili kritériá oprávnenosti a 7 ŽoNFP nesplnilo kritériá úplnosti.

Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia predstavuje sumu 1 123 265,75 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP je 1 079 185,24 EUR. Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola ukončená podpísaním Správy z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 18.8.2008.

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 19.8.2008 žrebovaním a pridelovaním ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a skončilo dňa 5.9.2008. Predmetom odborného hodnotenia bolo 8 ŽoNFP. Z toho 6 ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov. 2 ŽoNFP nedosiahli minimálny stanovený počet bodov.

Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 732 525,86 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle výberových kritérií vznikla u troch ŽoNFP potreba vypracovania tretieho posudku, uskutočnilo sa dňa 28.8.2008 za prítomnosti zástupcov RO a ASFEU žrebovanie tretieho odborného hodnotiteľa zo skupiny externých hodnotiteľov. Tretie posudky príslušných ŽoNFP boli vypracované dňa 3.9.2008. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 5.9.2008.

Zasadnutie Výberovej komisie: Výberová komisia zasadala dňa 9.9.2008. Z 8 ŽoNFP, ktoré boli predložené na zasadnutí Výberovej komisie, na základe výsledkov odborného hodnotenia Výberová

komisia schválila **6** projektov s celkovou sumou 732 525,86 EUR žiadaného NFP. Na základe požiadavky Výberovej komisie a odporúčania odborných hodnotiteľov v jednom prípade bola navrhnutá úprava Podrobného opisu projektu pre ŽoNFP s kódom 26140130011 z dôvodu neoprávnených cieľových skupín. Výberová komisia teda schválila 31,6% z pôvodne predložených ŽoNFP.

Proces zazmluvňovania začal dňa 16.9.2008 odoslaním Oznámenia o schválení ŽoNFP spolu s Akceptačným listom úspešným žiadateľom. Tento proces nebol do konca roka 2008 ukončený. Do 31.12.2008 bola uzavretá **jedna** zmluva s prijímateľom a celková alokácia NFP uzavretých zmlúv je 70 345,51 EUR. Predpokladá sa, že všetky ŽoNFP z výziev pre ZŠ a schválené VK budú do konca februára 2009 zazmluvnené.

3) **Výzva OPV-2008/4.1/03-SORO** na predkladanie ŽoNFP pre **ZŠ** v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj pod názvom „**Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl**“ bola vyhlásená dňa 6.10.2008. Uzávierka výzvy bola 19.1.2009.

Výzva bola zameraná na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu ZŠ s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 663 878,38 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne 66 387,84 EUR a maximálne 165 969,59 EUR.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- pedagogickí zamestnanci ZŠ a žiaci ZŠ;
- pedagogickí zamestnanci špeciálnej ZŠ a žiaci špeciálnej ZŠ.

Výzva z geografického hľadiska pokrývala Bratislavský samosprávny kraj. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;
- cirkevné ZŠ;
- súkromné ZŠ;
- obec ako zriaďovateľ ZŠ;
- krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych ZŠ, vrátane špeciálnych ZŠ.

K 31.12.2008 bola výzva v platnosti a prebiehal príjem a registrácia ŽoNFP.

4) **Výzva OPV-2008/4.1/04-SORO** na predkladanie ŽoNFP pre **SŠ** v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj pod názvom „**Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl**“ bola vyhlásená dňa 6.10.2008. Uzávierka výzvy bola 19.1.2009.

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 663 878,38 EUR. Výška NFP na jednu ŽoNFP bola limitovaná intervalom minimálne 99 581,76 EUR a maximálne 331 939,19 EUR.

Výzva bola zameraná na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu SŠ s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v

nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:

- pedagogickí zamestnanci SŠ a žiaci SŠ;
- pedagogickí zamestnanci špeciálnej SŠ a žiaci špeciálnej SŠ.

Výzva z geografického hľadiska pokrývala Bratislavský samosprávny kraj. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia:

- SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov;
- SŠ, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy;
- cirkevné SŠ;
- súkromné SŠ;
- samosprávny kraj ako zriaďovateľ SŠ;
- krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych SŠ, vrátane špeciálnych SŠ.

K 31.12.2008 bola výzva v platnosti a prebiehal príjem a registrácia ŽoNFP.

Opatrenie 4.2

K opatreniu 4.2 nebola v sledovanom období vyhlásená žiadna výzva na predkladanie ŽoNFP. Výzva na predkladanie ŽoNFP nie je plánovaná ani v Plánovanom harmonograme výziev na rok 2008.

Vzhľadom na to, že nebola vyhlásená výzva k opatreniu 4.2, nemohli byť zaznamenané žiadne závažné problémy a preto nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia na ich prekonanie.

3.4.1.1.3. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 – projekty Technickej pomoci

Opatrenie 4.3

Projekty TP RO

Zo strany RO boli predložené 2 ŽoNFP TP v rámci cieľa RKZ na roky 2007 – 2008 v písomnej a elektronickej podobe (prostredníctvom ITMS):

- Technická pomoc OP V pre Cieľ RKaZ – I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit;
- Technická pomoc OP V pre Cieľ RKaZ – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita.

Žiadosti o NFP boli schválené schvaľovacím listom ministra dňa 04.08.2008 s výškou schváleného NFP pre jednotlivé projekty:

- projekt: Technická pomoc OP V pre Cieľ RKaZ – I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit, suma projektu: **66 719,78 €**; cieľom projektu je zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci RKZ v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPV,
- projekt: Technická pomoc OP V pre Cieľ RKaZ – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita, suma projektu: **5 642,97 €**; cieľom projektu je zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa RKaZ.

Projekty TP SORO – ASFEU

Zo strany SORO - ASFEU boli predložené 2 ŽoNFP TP v rámci cieľa RKZ na roky 2007 – 2008 v písomnej a elektronickej podobe - CD nosiči (vzhľadom na prechodné obdobie neboli predložené cez verejný portál ITMS):

Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 85 za roky 2007, 2008,

Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 86 za roky 2007, 2008.

Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 85 za roky 2007, 2008 bola schválená schvaľovacím listom dňa 04.08.2008 s výškou schváleného NFP pre projekt: **36 878,44 €**. Následne bola schválená ŽoNFP zazmluvnená dňa 23.09.2008.

ŽoNFP TP - Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 86 za roky 2007, 2008 bola schválená listom dňa 04.08.2008 so zníženou schválenou výškou NFP pre projekt: **16 265,02 €**. V rámci predbežnej finančnej kontroly predmetnej žiadosti o NFP TP OPV sa zistilo, že alokácia finančných prostriedkov na túto žiadosť nezodpovedá celkovej alokácii finančných prostriedkov vyčlenených na cieľ K a cieľ RKZ pre OPV. Z tohto dôvodu bolo nutné v žiadosti o NFP znížiť výšku oprávnených výdavkov zohľadňujúcu pomery finančných alokácií vyčlenených na cieľ K a cieľ RKZ pre OPV.

Následne bola schválená žiadosť o NFP zazmluvnená dňa 23.09.2008.

Zo strany SORO - ASFEU boli predložené v roku 2008 aj ŽoNFP na rok 2009 v písomnej a elektronickej podobe – CD nosiči:

Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 85 za rok 2009,

Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 86 za rok 2009.

ŽoNFP - Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 85 za rok 2009 bola neschválená listom dňa 04.12.2008. V rámci predbežnej finančnej kontroly predmetnej žiadosti o NFP TP sa zistilo, že alokácia finančných prostriedkov na túto žiadosť nezodpovedá celkovej alokácii finančných prostriedkov vyčlenených na cieľ RKZ OPV. Z tohto dôvodu bolo nutné ŽoNFP zamietnuť a zo strany ASFEU podať novú ŽoNFP na TP pre cieľ RKZ – 85 s upravenou výškou oprávnených výdavkov zohľadňujúcu pomery finančných alokácií vyčlenených na cieľ K pre OPV. Nová ŽoNFP s upravenou výškou oprávnených výdavkov bola schválená dňa 17.12.2008 s výškou schváleného NFP na projekt: **63 171,94 €**. Následne bola schválená ŽoNFP zazmluvnená dňa 22.12.2008.

ŽoNFP - Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 86 za rok 2009 bola neschválená listom dňa 04.12.2008. V rámci predbežnej finančnej kontroly predmetnej žiadosti o NFP TP sa zistilo, že alokácia finančných prostriedkov na túto žiadosť nezodpovedá celkovej alokácii finančných prostriedkov vyčlenených na cieľ RKZ OPV. Z tohto dôvodu bolo nutné ŽoNFP zamietnuť a zo strany ASFEU podať novú ŽoNFP na TP pre cieľ RKZ – 86 s upravenou výškou oprávnených výdavkov zohľadňujúcu pomery finančných alokácií vyčlenených na cieľ RKZ pre OPV. Nová ŽoNFP s upravenou výškou oprávnených výdavkov bola schválená dňa 17.12.2008 s výškou schváleného NFP na projekt: **14 719,38 €**. Následne bola schválená ŽoNFP zazmluvnená dňa 22.12.2008.

Tabuľka č. 50: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 k 31.12.2008

| Opatrenie | Typ výzvy | Dátum vyhlásenia výzvy | Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP | Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. € | | |
|--|-------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | Spolu | Z toho | |
| | | | | | ŠF/KF | ŠR |
| 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj | Priame zadanie | 22.2.2008 | 22.4.2008 | 16 596,95943* | 14 107,41552 | 2 489,54391 |
| 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj | Priame zadanie | 14.5.2008 | 14.7.2008 | 33 193, 18874* | 28 214,80423 | 4 979,08310 |
| 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj | Priame zadanie | 14.5.2008 | 14.7.2008 | 13 277,56754* | 11 285,93241 | 1 991,63513 |
| 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj | Priame zadanie | 29.5.2008 | 28.7.2008 | 265,55135*** | 225,71865 | 39,8327 |
| 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj | Priame zadanie | 19.8.2008 | 20.10.2008 | 10 953, 99322* | 9 310, 89424 | 1 643, 09898 |
| 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj | Priame zadanie | 13.10.2008 | 12.1.2009 | 19 584, 41213* | 16 646,75031 | 2 937,66182 |
| 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj | Časovo ohraničená | 11. 3. 2008 | 19. 5. 2008 | 1 161,78716 | -** | -** |
| 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj | Časovo ohraničená | 18. 3. 2008 | 9. 6. 2008 | 995,81757 | -** | -** |
| 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj | Časovo ohraničená | 6. 10. 2008 | 19. 1. 2009 | 663,87838 | -** | -** |
| 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj | Časovo ohraničená | 6. 10. 2008 | 19. 1. 2009 | 663,87838 | -** | -** |
| 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania | Priame zadanie | 17.3.2008 | 16.5.2008 | 8 298,47971* | 7053,70775 | 1244,77196 |
| 4.3 Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť | N/A | N/A | N/A | 203,39753 | 172,88790 | 30,50963 |
| Spolu za prioritu | | | | 105 858,91114 | - | - |

* V tom oba ciele.

** Alokáciu finančných prostriedkov na výzvy rozdelenú na prostriedky ESF a ŠR nie je možné vyplniť, nakoľko výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi pomermi financovania.

*** Iba cieľ RKZ, alokácia bola pre tento cieľ stanovená fixne.


Tabuľka č. 51: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 4 k 31.12.2008

| Opatrenie | Prijaté ŽoNFP | Zamietnuté ŽoNFP | Schválené ŽoNFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii | Odstúpené od zmluvy | Ukončené projekty |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 4.1 | 50 | 34 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 4.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Celkom | 59 | 36 | 23 | 16 | 8 | 0 | 0 |

Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €

| Opatrenie | Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška neschváleného žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška schváleného príspevku z ŠF/KF | Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF | Výška vymáhaných/vrátených prostr. z ŠF/KF | Výška ukončených projektov zo ŠF/KF |
|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 4.1 | 9 192,18143 | 4 667,14518 | 4 525,03625 | 3 393,43958 | 0 | 0 |
| 4.2 | 1085,92525 | 0 | 1085,92525 | 1 053,17181 | 0 | 0 |
| 4.3 | 440,14374 | 267,25584 | 172,88790 | 172,88790 | 0 | 0 |
| Celkom | 10 718,25042 | 4 934,40102 | 5 783,84940 | 4 619,49929 | 0 | 0 |

Grafické znázornenie implementácie prioritnej osi 4



Plnenie fyzických ukazovateľov

Tabuľka č. 52: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2008

| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1. Počet novovytvorených vzdelávacích programov Z toho ZŠ, SŠ, VŠ | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | N/A | 80 | 80 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2. Školy úspešné pri opakovanom hodnotení kvality Z toho ZŠ, SŠ | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90% | N/A | 90% | 90% |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3. Počet | Dosiahnutý | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|------|------|
| pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania Z toho: žien/mužov Podľa veku: 24-45, 45 a viac | výsledok | | | | | | | | | | |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7000 | N/A | 7000 | 7000 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4. Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A | 15 | 15 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5. Absolventi terciárneho stupňa VŠ vzdelávania | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 ⁷³ | N/A | 18 | 18 |
| | Východisko | 8,3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6. Podiel zamestnancov výskumu a vývoja zapojených do Ďalšieho vzdelávania Z toho: zamestnanci VŠ/zamestnanci ostatných inštitúcií výskumu a vývoja žien/mužov podľa veku: 24-45, 46 a viac | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30% | N/A | 30% | 30% |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7. Počet projektov na podporu ľudských zdrojov v centrách excelentnosti na VŠ a v SAV | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | N/A | 10 | 10 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8. Miera zapojenia zamestnancov výskumu a vývoja do nadnárodných výskumných projektov Z toho: zamestnanci VŠ/zamestnanci ostatných inštitúcií výskumu a | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20% | N/A | 20% | 20% |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

⁷³ Na 1000 obyvateľov vo veku 20-29 rokov.

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|
| vývoja | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 9. Počet partnerstiev a sietí vývoja a inovácií podporených z OPV | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | N/A | 10 | 10 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| 13. Podiel partnerstiev a sietí vývoja a inovácií existujúcich po ukončení podpory z OPV | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% | N/A | 80% | 80% |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| 14. % obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania na 100 obyvateľov vo veku 25-64 rokov | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12,5% | N/A | 12,5% | 12,5% |
| | Východisko | 4,6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Vzhľadom na to, že v sledovanom období sa začalo s realizáciou 4 projektov a to až v poslednom kvartáli 2008, k 31.12.2008 neboli naplnené žiadne indikátory patriace pod prioritnú os 4. Naplnenie fyzických ukazovateľov patriacich pod prioritnú os 4 bude k dispozícii až po naštartovaní realizácie projektov v roku 2009 a bude predmetom Výročnej správy za rok 2009.

3.4.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 4

Tabuľka č. 53: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2008

| | Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje | Čerpanie prostriedkov v roku 2008 (EU zdroje) v tis. € | | Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v tis. € | |
|----------------|--------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 |
| Prioritná os 4 | 17 801,57800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 4.1 | 6 911,51400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 4.2 | 10 178,00100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 4.3 | 712,06300 | 41,02636 | 5,76% | 41,02636 | 5,76% |

K 31.12.2008 neprebehla certifikácia výdavkov.

3.4.1.3. Špecifiká pre programy ESF

Za sledované obdobie nie je možné poskytnúť informácie požadované v článku 10 nariadenia (ES) č. 1081/2006, nakoľko v roku 2008 prebiehalo najmä vyhlasovanie priamych zadaní a výziev, hodnotenie ŽoNFP a zazmluvňovania schválených ŽoNFP. Bližšie informácie týkajúce sa špecifik pre programy ESF sú uvedené v časti 2.1.8. tejto VS.

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 54: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 4

a) Počet účastníkov za rok



| Noví účastníci | | Odchádzajúci účastníci | | Ľudia, ktorí sa operačného programu zúčastnili v minulom roku | |
|---|---|--|---|---|---|
| 0 | | 0 | | 0 | |
| b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia | | | c) Rozdelenie účastníkov podľa veku | | |
| Počet mužov | Počet žien | Počet osôb vo veku 15 - 24 | | Počet osôb vo veku 55 - 64 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce | | | | | |
| Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb | Počet samostatne zárobkovo činných osôb | Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných | Počet dlhodobo nezamestnaných | Počet neaktívnych osôb ⁷⁴ | Neaktívne osoby – študujúci ⁷⁵ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania | | | | | |
| Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2) | Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) | | Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) | Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi | | | | | |
| Menšiny | Migranti | Zdravotne postihnutí | | Iné znevýhodnené osoby | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |

3.4.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Bližšie identifikácie problémov, ktoré sa vyskytli počas implementácie Prioritnej osi 4 v sledovanom období sú uvedené v Tabuľke č. 55.

Nakoľko v roku 2008 prebiehalo najmä vyhlasovanie priamych zadaní a výziev, hodnotenie ŽoNFP a zazmluvňovania schválených ŽoNFP, RO/SORO mali problémy s nefunkčnosťou verejného portálu ITMS a riešením bolo, že žiadateľom bola poskytnutá možnosť, aby pri podávaní ŽoNFP využili prechodné obdobie a ŽoNFP predkladali v papierovej forme; ďalej sa vyskytli problémy so zadávaním údajov zo ŽoNFP do ITMS, tieto však boli riešené v prípade potreby s DataCentrom a boli operatívne odstránené.

V sledovanom období sa menili metodické postupy CKO v oblastiach ukazovateľov, čo spôsobovalo RO/SORO problémy s ich využívaním v projektoch a budúcim sledovaním v rámci implementácie. Tento problém bol odstránený zo strany CKO až 1.12.2008 vydaním Metodického pokynu č.3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013.

Tabuľka č. 55: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

| Identifikované problémy | Prijaté opatrenia | Odpočet prijatých opatrení |
|--|--|--|
| Nefunkčnosť verejného portálu ITMS | Existencia prechodného obdobia - ŽoNFP predkladané v papierovej podobe | ŽoNFP do 31.12.2008 predkladané v papierovej forme |
| Problém so zadávaním údajov do ITMS | Operatívne riešenie s Datacentrom | Problém odstránený operatívne |
| Definovanie relevantných ukazovateľov HP | Vydanie Metodického pokynu č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – | RO aj SORO postupujú podľa platného Metodického pokynu CKO |

⁷⁴ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

⁷⁵ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

| | | |
|--|----------------------------|--|
| | 2013 – vydané až 1.12.2008 | |
|--|----------------------------|--|

3.5 Prioritná os 5

Technická pomoc je v rámci OPV osobitnou prioritnou osou č. 5 pre cieľ K.

3.5.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os Technická pomoc pre cieľ K sa v sledovanom období implementovala na RO a SORO v rámci dvoch prioritných tém 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia. Uvedené prioritné témy sa sústreďujú na aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou, poskytovaním informácií, propagáciou, vyhodnocovaním a výmenou skúseností. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV, v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu. V časti 3.5.1.1 a 6 sú podrobnejšie rozpracované informácie o projektoch TP a prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností v rámci prioritných tém, osobitne za RO a SORO.

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 56: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 k 31.12.2008

| Opatrenie | Typ výzvy | Dátum vyhlásenia výzvy | Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP | Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. € | | |
|-----------|-----------|------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | Spolu | Z toho | |
| | | | | | ŠF/KF | ŠR |
| 5.1 | N/A | N/A | N/A | 6 330,90828 | 5 381,27204 | 949 636,24 |
| 5.2 | N/A | N/A | N/A | 1 387,48822 | 1 179,36499 | 208,12323 |
| Spolu | N/A | N/A | N/A | 7 718,3965 | 6 560,63703 | 1 157,75947 |


V zmysle Systému riadenia ŠF a KF, verzia 2.0 RO pri TP nevyhlasovalo výzvu na predkladanie ŽoNFP na projekty TP, preto údaje typ a dátum vyhlásenia a uzávierky nie sú k dispozícii.

Tabuľka č. 57: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 5 k 21.12.2008

| Opatrenie | Prijaté ŽonFP | Zamietnuté ŽoNFP | Schválené ŽoNFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii | Odstúpené od zmluvy | Ukončené projekty |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| 5.1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 5.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Celkom | 11 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. € | | | | | | | |
| Opatrenie | Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška neschváleného žiadaného príspevku z ŠF/KF | Výška schváleného príspevku z ŠF/KF | Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF | Výška vymáhaných/vrátených prostr. z ŠF/KF | Výška ukončených projektov zo ŠF/KF | |
| 5.1 | 7 588,78224 | 2 207,51020 | 5 381,27204 | 5 381,27204 | 0 | 0 | |
| 5.2 | 1 179,36499 | 0 | 1 179,36499 | 1 179,36499 | 0 | 0 | |
| Celkom | 8 768,14723 | 2 207,51020 | 6 560,63703 | 6 560,63703 | 0 | 0 | |

V rámci predmetnej prioritnej osi bolo počas roku 2008 prijatých v rámci cieľa K 7 ŽoNFP na roky 2007 - 2008, z toho 2 boli predložené zo strany RO a 5 zo strany SORO. 1 ŽoNFP na roky 2007 – 2008 bola zamietnutá. Zároveň boli zo strany SORO v 2. polroku 2008 predložené 4 ŽoNFP na roky 2009, z toho 2 žiadosti boli schválené a 2 žiadosti boli zamietnuté.

Grafické znázornenie implementácie prioritnej osi 5



Opatrenie 5.1

Projekty TP RO

Zo strany RO boli predložené 2 ŽoNFP TP v rámci cieľa K na roky 2007 – 2008 v písomnej a elektronickej podobe (prostredníctvom ITMS):

- Technická pomoc OP V pre Cieľ Konvergenca – I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit;
- Technická pomoc OP V pre Cieľ Konvergenca – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita.

ŽoNFP boli schválené schvaľovacím listom ministra dňa 04.07.2008 a 04.08.2008 s výškou schváleného NFP pre jednotlivé projekty:

projekt: Technická pomoc OP V pre Cieľ Konvergenca – I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit, suma projektu: **1 447 918,74 €**; cieľom projektu je zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa Konvergenca v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPV,

projekt: Technická pomoc OP V pre Cieľ Konvergenca – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita, suma projektu: **157 013,88 €**; cieľom projektu je zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa Konvergenca.

Projekty TP SORO – ASFEU

Zo strany SORO - ASFEU boli predložené 2 ŽoNFP TP v rámci cieľa K na roky 2007 – 2008 v písomnej a elektronickej podobe - CD nosiči (vzhľadom na prechodné obdobie neboli predložené cez verejný portál ITMS):

- Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 85 za roky 2007, 2008,
- Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 86 za roky 2007, 2008.

ŽoNFP TP - Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 85 za roky 2007, 2008 bola schválená schvaľovacím listom dňa 04.08.2008 s výškou schváleného NFP pre projekt: **1 509 692,62 €**. Následne bola schválená ŽoNFP zazmluvnená dňa 23.09.2008.

Žiadosť o NFP TP - Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 86 za roky 2007, 2008 bola neschválená listom dňa 04.08.2008. V rámci predbežnej finančnej kontroly predmetnej žiadosti o NFP TP sa zistilo, že alokácia finančných prostriedkov na túto žiadosť nezodpovedá celkovej alokácii finančných prostriedkov vyčlenených na cieľ K OP Vzdelávanie. Z tohto dôvodu bolo nutné žiadosť o NFP zamietnuť a zo strany ASFEU podať novú žiadosť o NFP na TP pre cieľ K – 86 s upravenou výškou oprávnených výdavkov zohľadňujúcu pomery finančných alokácií vyčlenených na cieľ K pre OP Vzdelávanie. Nová ŽoNFP s upravenou výškou oprávnených výdavkov bola schválená dňa 11.09.2008 s výškou schváleného NFP na projekt: **512 341,40 €**. Následne bola schválená ŽoNFP zazmluvnená dňa 23.09.2008.

Zo strany SORO - ASFEU boli predložené v roku 2008 aj ŽoNFP na rok 2009 v písomnej a elektronickej podobe – CD nosiči:

- Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 85 za rok 2009,
- Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 86 za rok 2009.

ŽoNFP - Technická pomoc pre OPV, cieľ K PT 85 za rok 2009 bola neschválená listom dňa 04.12.2008. V rámci predbežnej finančnej kontroly predmetnej ŽoNFP TP sa zistilo, že alokácia finančných prostriedkov na túto žiadosť nezodpovedá celkovej alokácii finančných prostriedkov vyčlenených na cieľ K OPV. Z tohto dôvodu bolo nutné ŽoNFP zamietnuť a zo strany ASFEU podať novú ŽoNFP na TP pre cieľ K – 85 s upravenou výškou oprávnených výdavkov zohľadňujúcu pomery finančných alokácií vyčlenených na cieľ K pre OPV. Nová ŽoNFP s upravenou výškou oprávnených výdavkov bola schválená dňa 17.12.2008 s výškou schváleného NFP na projekt: **2 192 968,93 €**. Následne bola schválená ŽoNFP zazmluvnená dňa 22.12.2008.

ŽoNFP - Technická pomoc pre OPV, cieľ K PT 86 za rok 2009 bola neschválená listom dňa 04.12.2008. V rámci predbežnej finančnej kontroly predmetnej ŽoNFP TP sa zistilo, že alokácia finančných prostriedkov na túto žiadosť nezodpovedá celkovej alokácii finančných prostriedkov vyčlenených na cieľ K OPV. Z tohto dôvodu bolo nutné ŽoNFP zamietnuť a zo strany ASFEU podať novú ŽoNFP na TP pre cieľ K – 86 s upravenou výškou oprávnených výdavkov zohľadňujúcu pomery finančných alokácií vyčlenených na cieľ K pre OPV. Nová ŽoNFP s upravenou výškou oprávnených výdavkov bola schválená dňa 17.12.2008 s výškou schváleného NFP na projekt: **510 972,71 €**. Následne bola schválená ŽoNFP zazmluvnená dňa 22.12.2008.

Opatrenie 5.2

Projekty TP SORO – MZ SR

Zo strany SORO – MZ SR boli predložené na roky 2007 – 2015 v rámci cieľa K 2 ŽoNFP v písomnej a elektronickej podobe – CD nosiči (vzhľadom na prechodné obdobie neboli predložené cez verejný portál ITMS):

- Technická pomoc pre Cieľ K – I,
- Technická pomoc pre Cieľ K – II.

Žiadosti o NFP boli schválené schvaľovacím listom ministra dňa 18.08.2008 s výškou schváleného NFP pre jednotlivé projekty:

- projekt Technická pomoc pre Cieľ K – I, suma projektu: **1 188 425,72 €**; cieľom projektu je zabezpečiť administratívne kapacity a materiálno-technické vybavenie na MZ SR ako SORO za účelom implementácie opatrenia 2.2. Následne bola schválená ŽoNFP zazmluvnená dňa 23.10.2008;
- projekt Technická pomoc pre Cieľ K – II, suma projektu: **199 062,50 €**; cieľom projektu je zabezpečiť administratívne kapacity a materiálno-technické vybavenie na MZ SR ako SORO za účelom implementácie opatrenia 2.2. Následne bola schválená ŽoNFP zazmluvnená dňa 23.10.2008.

3.5.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 5

Tabuľka č.58 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2008

| | Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje | Čerpanie prostriedkov v roku 2008 (EÚ zdroje) v tis. € | | Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v tis. € | |
|----------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| | | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 |
| Prioritná os 5 | 24 000,00000 | 730,68038 | 3,20% | 730,68038 | 3,20% |
| Opatrenie 5.1 | 22 820,63500 | 730,68038 | 3,20% | 730,68038 | 3,20% |
| Opatrenie 5.2 | 1 179,36500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V roku 2008 bolo v rámci TP pre cieľ K zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov v sume 730 680,38 €, čo predstavuje 3,20 % zo záväzku v rámci prioritnej osi za celé programové obdobie. Ku koncu vykazovaného obdobia vychádzajú kumulatívne hodnoty rovnaké ako za rok 2008, keďže v roku 2007 bolo čerpanie nulové.

3.5.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 5 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu a schvaľovanie ŽoNFP nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka č. 59: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

| Identifikované problémy | Prijaté opatrenia | Odpočet prijatých opatrení |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 0 |

3.6. Implementácia prioritných osí 1 – 5

3.6.1. Finančná implementácia prioritných osí 1-5

Tabuľka č. 60: Finančná implementácia prioritných osí 1 – 5 k 31.12.2008



| | Závazok | Čerpanie prostriedkov v roku 2008 | | Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2008 (EÚ zdroje) v tis. € | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | 2007-2013 | (EÚ zdroje) v tis.€ | | | |
| | za EÚ zdroje | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 |
| Prioritná os 1 | 365 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 1.1 | 255 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 1.2 | 110 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritná os 2 | 146 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 2.1 | 109 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 2.2 | 36 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritná os 3 | 65 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 3.1 | 48 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 3.2 | 16 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritná os 4 | 17 801 578,00 | 41 026,36 | 0,23% | 41 026,36 | 0,23% |
| Opatrenie 4.1 | 6 911 514,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 4.2 | 10 178 001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 4.3 | 712 063,00 | 41 026,36 | 5,76% | 41 026,36 | 5,76% |
| Prioritná os 5 | 24 000 000,00 | 730 680,38 | 3,04% | 730 680,38 | 3,04% |
| Opatrenie 5.1 | 22 820 635,00 | 730 680,38 | 3,20% | 730 680,38 | 3,20% |
| Opatrenie 5.2 | 1 179 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 617 801 578,00 | 771 706,73 | 0,12% | 771 706,73 | 0,12% |

V rámci uvedeného čerpania bolo **4,92 %** prostriedkov využitých prostredníctvom krížového financovania (článok 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006) v prípade dvoch projektov TP. V rámci prioritnej osi 4 (opatrenie 4.3) sa krížové financovanie podieľalo na celkovom čerpaní vo výške **1,93 %** a v rámci prioritnej osi 5 (opatrenie 5.1) vo výške **5,09 %**.

3.6.2. Obsahová implementácia prioritných osí 1-5

ASFEU

Projekty, ktoré sa budú realizovať v rámci výziev opatrení 1.1 a 4.1 OPV, sú zamerané na obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, na využívanie inovatívnych foriem a metód výučby, s čím súvisí aj odborná príprava a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sa v značnej miere podieľajú na premene tradičnej školy na modernú. Schválené projekty prispievajú svojou realizáciou k uskutočňovaniu reformy vzdelávania tvorbou a implementáciou školských vzdelávacích programov s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie škôl v nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené skvalitňovanie systému vzdelávania umožní žiakom a študentom osvojiť si kľúčové zručnosti, ktoré budú mať vplyv na zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Týmto OPV zároveň prispieva k rozvoju znalostnej spoločnosti ako súčasť Lisabonskej stratégie.

Vzhľadom na skutočnosť, že proces uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci výziev opatrení 1.1 a 4.1 OPV prebiehal na konci roka 2008 a prvé projekty sa začnú realizovať až začiatkom roku 2009, nie je ešte možné hovoriť o skúsenostiach, resp. o najlepších príkladoch realizovaných projektov.

MZ SR

V rámci opatrenia 2.2. v sledovanom období MZ SR realizovalo 5 projektov, z ktorých ako príklad dobrej praxe uvádzame projekt **Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK** ITMS kód 26120230003 /Trenčiansky samosprávny kraj/.

V rámci konkretizácie uvedených charakteristík programu bolo cieľom projektu podporiť špecializačné vzdelávanie lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v Trenčianskom kraji.

Špecifickými cieľmi projektu bolo zabezpečiť dostatok kvalifikovaných lekárov, zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ochranu pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a analyzovať stav ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Naplnenie uvedených cieľov sa uskutočnilo realizáciou dvoch oprávnených aktivít:

- podpora špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v samosprávnych krajoch
- vypracovanie a predloženie analýzy stavu ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých samosprávnych krajoch na MZ SR.

Projekt bol jedným z „pilotných“ projektov realizovaných samosprávnymi kraji s trvaním tri mesiace.

Hlavnou aktivitou projektu bola podpora špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov v nedostatkových špecializačných odboroch formou refundácie nákladov na vzdelávanie. Zúčastnení zdravotnícki pracovníci sa zaviazali vykonávať zdravotnícke povolanie u terajšieho zamestnávateľa, resp. u zamestnávateľa na území cieľa Konvergencia minimálne po dobu 1 roka od ukončenia finančnej podpory štúdia. Uvedeným záväzkom sa podarilo výraznou mierou prispieť k doplneniu a stabilizácii ľudských zdrojov v systéme zdravotníctva na území trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci rizikových a nedostatkových špecializačných odborov podľa špecifických potrieb samosprávneho kraja.

Počas realizácie projektu bola samosprávnym krajom spracovaná analýza stavu ľudských zdrojov v systéme zdravotníctva trenčianskeho samosprávneho kraja, na základe ktorej bol neskôr na základe novej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vypracovaný ďalší nadväzujúci projekt zameraný na doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v trenčianskom samosprávnom kraji prostredníctvom podpory špecializačného štúdia na obdobie nasledujúcich troch rokov. Analýza tohto typu a rozsahu nebola pred realizáciou pilotných projektov spracovaná na území žiadneho samosprávneho kraja.

Pilotný charakter projektu pomohol preveriť účelnosť nastavenia systému podpory špecializačného štúdia a najmä administratívnu pripravenosť samosprávneho kraja na realizáciu ďalšieho nadväzujúceho projektu s väčším finančným objemom a dĺžkou realizácie. Trenčiansky samosprávny kraj zvládol realizáciu projektu na vysokej kvalitatívnej úrovni s využitím personálnych kapacít odboru regionálneho rozvoja, ktorý už mal z realizáciou ESF projektov skúsenosti.

4. HORIZONTÁLNE PRIORITY

4.1. Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Cieľom HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Aby sa dosiahol viditeľný pokrok vo vzdelanostnej úrovni MRK a ich uplatnení na trhu práce, bolo v rámci OPV vytvorené špecifické opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK spadajúce pod prioritnú os č. 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami.

Tabuľka č. 61: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2008

| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
|----------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Ukazovateľ 1 (merná jednotka) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukazovateľ 2 (merná jednotka) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Vzhľadom na skutočnosť, že príloha č. 13 NSRR obsahuje súbor merateľných ukazovateľov identifikovaných s relevanciou k HP MRK, ktoré nevychádzajú z verzie OPV schválenej EK v roku 2007, t.j. CKO neaktualizoval od roku 2007 predmetnú prílohu, nie je možné vykazovať neaktuálne ukazovatele prílohy č. 13. Z tohto dôvodu nie je možné údaje v Tabuľke č.61 vyplniť.

Cieľ HP MRK definovaný v SKI HP MRK a NSRR „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok“ v roku 2008 nebol napĺňaný priamo prostredníctvom opatrenia 3.1 OPV, keďže pre toto opatrenie nebola vyhlásená v roku 2008 žiadna výzva resp. priame zadanie.

Príspevok projektov k HP MRK v rámci všetkých vyhlásených výziev a priamych zadaní bol deklarovaný a popísaný v žiadostiach o NFP predložených žiadateľmi a následne vyhodnotený vo fáze odborného hodnotenia. Väčšina predložených žiadostí o NFP (pozri. tabuľku č. 62) deklarovala pozitívny príspevok k HP MRK.

V sledovanom období roku 2008 deklarovalo príspevok k HP MRK 8 národných projektov, ku ktorým bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP.

Pre ilustráciu národné projekty „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ vzhľadom na skutočnosť, že svojimi aktivitami pokrývajú celé územie SR, vrátane regiónov s vysokou koncentráciou MRK, poskytujú priestor pre vzdelávanie aj učiteľom z MRK, ktorí sa budú zúčastňovať vzdelávania v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT. Zúčastní sa procesu zavádzania moderných systémov a obsahu vzdelávania do vyučovacieho procesu na stredných školách a naučia sa aktívne využívať IKT techniku a moderné digitálne učebné pomôcky. Prostredníctvom učiteľov ako aj žiakov, ktorí sú príslušníci rómskeho spoločenstva bude toto spoločenstvo informované o novom modernom systéme vzdelávania na ZŠ s použitím IKT.

Oba národné projekty poskytnú priestor pre vzdelávanie aj marginalizovaným skupinám, napríklad kvalifikovaným učiteľom rómskeho jazyka, kvalifikovaným učiteľom cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov rómskej národnosti. Prostredníctvom učiteľov ktorí sú príslušníci rómskeho spoločenstva bude toto spoločenstvo informované o nutnosti sa vzdelávať a nutnosti ovládania cudzích jazykov čo prispeje k ich začleneniu sa do spoločnosti.

Zrealizované dopytovo - orientované pilotné projekty SORO – MZ SR z výzvy kód OPV 2008/2.2/01 deklarovali pozitívny dopad na MRK, keďže zdravotnícki pracovníci, ktorí sa zúčastňovali ako cieľová skupina na projektových aktivitách sú zamestnaní v okresoch s vysokou koncentráciou rómskej populácie – prijímatelia z Banskobystrického, Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Po skončení aktivít projektu lekári vzdelávaní prostredníctvom projektu naďalej pôsobia v miestach svojho doterajšie pôsobenia a tak môžu zabezpečovať zdravotnú starostlivosť pre všetkých obyvateľov regiónu bez rozdielu, vrátane marginalizovaných rómskych komunit. Podobne pri projektoch SORO – ASFEU pri väčšine projektov (pozri tabuľku č. 62) žiadatelia o NFP deklarovali príspevok k HP MRK počas realizácie projektov, ktoré majú poskytnúť priestor pre vzdelávanie aj osobám z MRK.

Monitorovanie príspevku projektov k HP MRK bude sledované hlavne prostredníctvom merateľných ukazovateľov s relevanciou k HP MRK, ku ktorých plneniu zaväzuje prijímateľa zmluva o poskytnutí NFP a ktorých dosiahnuté hodnoty musí prijímateľ vykazovať v priebežných monitorovacích správach. Vzhľadom na problémy uvedené v kapitole 4.1.2 bude sledovanie merateľných ukazovateľov s relevanciou k HP MRK možné až od roku 2009. Monitorovanie príspevku projektov k HP MRK bude taktiež predmetom overení na mieste.

Tabuľka č. 62: Počet projektov s príspevkom k HP MRK k 31.12.2008

| Počet projektov celkovo | Počet projektov, s príspevkom k HP MRK | Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP MRK |
|-------------------------|--|---|
| 44 | 28 | 72 836 711,11 |

V sledovanom období bolo z celkového počtu 44 realizovaných projektov 28 projektov, ktoré mali vplyv na HP MRK v celkovom finančnom objeme 72 836 711,11 EUR.

4.1.1. Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 63 bližšie uvádza plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v SKI HP MRK podľa prioritnej osi 3 k 31.12.2008.

Tabuľka č.63: Plnenie merateľných ukazovateľov HP MRK k 31.12.2008 v zmysle prílohy č. 2 SKI HP MRK na roky 2007-2013 platného v roku 2008

| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Miera umiestnenia absolventov programov formálneho vzdelávania pre osoby s MRK | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | N/A | 40 | 40 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Miera umiestnenia absolventov programov ďalšieho vzdelávania pre osoby z MRK | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | N/A | 40 | 40 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet žiakov z MRK zapojených do programov vzdelávania | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7000 | N/A | 7000 | 7000 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet programov formálneho vzdelávania pre žiakov z MR | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | N/A | 7 | 7 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet osôb, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb s MRK, | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5000 | N/A | 5000 | 5000 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| vyškolených v rámci programov ďalšieho vzdelávania | | | | | | | | | | | |
| Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb s MRK | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A | 15 | 15 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Dôvody, pre ktoré sú v sledovanom období vykazované nulové hodnoty merateľných ukazovateľov HP MRK, sú uvedené v časti 4.1.2.

4.1.2. Problémy spojené s implementáciou HP MRK

V roku 2008 sa v súvislosti s implementáciou HP MRK riešila v úzkej súčinnosti s koordinátorom HP MRK otázka definovania relevantných merateľných ukazovateľov HP MRK do pripravovaného SKI HP MRK (nedostatočná koordinácia CKO). Pripravovaný Národný číselník ukazovateľov v ITMS neobsahoval ukazovatele zadané v SKI HP MRK, čo bolo predmetom pripomienkovania zo strany RO/SORO.

4.2. Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

V zmysle schváleného NSRR je globálnym cieľom HP RP zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie.

Tabuľka č. 64: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2008

| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
|--------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Ukazovateľ 1 (merná jednotka) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukazovateľ 2 (merná jednotka) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Vzhľadom na skutočnosť, že príloha č. 13 NSRR obsahuje súbor merateľných ukazovateľov identifikovaných s relevanciou k HP RP, ktoré nevychádzajú z verzie OPV schválenej EK v roku 2007, t.j. CKO neaktualizoval od roku 2007 predmetnú prílohu, nie je možné vykazovať neaktuálne ukazovatele prílohy č. 13. Z tohto dôvodu nie je možné údaje v Tabuľke č. 64 vyplniť.

Ciele č. 3.2 Zníženie miery nezamestnanosti absolventov a absolventiek škôl vo veku 15 – 25 rokov a č. 4 Zvýšenie miery uplatnenia absolventov a absolventiek stredných škôl a vysokých škôl uvedené v SKI HP RP budú napĺňané v rámci prioritných osí 1, 2 a 4 prostredníctvom aktivít zazmluvnených projektov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie a obnovovanie vedomostí a zručností pedagógov ZŠ a SŠ a celkovou inováciou a modernizáciou vzdelávacieho procesu na školách, vrátane vybavenia didaktickou a výpočtovou technikou, čím sa vytvára predpoklad na lepšiu prípravu žiakov pre vstup na trh práce.

Dodržiavanie princípov HP RP uvedených v NSRR bolo v roku 2008 zabezpečené prostredníctvom usmerňovania žiadateľov o NFP, školením odborných hodnotiteľov, ako aj zabezpečením informovania verejnosti o samotnom význame a zásadách HP RP.

Príspevok projektov k HP RP v rámci všetkých vyhlásených výziev a priamych zadaní bol deklarovaný a popísaný v žiadostiach o NFP predložených žiadateľmi a následne vyhodnotený vo fáze odborného hodnotenia. Prevažná väčšina predložených žiadostí o NFP (pozri tabuľku č. 65) deklarovala pozitívny príspevok k HP RP. Národné ako aj dopytovo - orientované projekty deklarovali zabezpečenie mechanizmov predchádzania a eliminácie diskriminácie na základe etnicity a rasy, rodu, náboženstva alebo vierovyznania, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia.

V sledovanom období roku 2008 deklarovalo príspevok k HP RP 8 národných projektov, ku ktorým bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP.

Zrealizované dopytovo - orientované pilotné projekty SORO – MZ SR z výzvy kód OPV 2008/2.2/01 deklarovali pozitívny vzťah k problematike rovnosti príležitostí. Do aktivít projektu boli pri rešpektovaní podmienok uvedených vo výzve zapojení zdravotnícki pracovníci zaradení do špecializačného štúdia bez obmedzenia alebo zvýhodňovania, v súlade s princípmi rovnosti príležitostí. Podobne pri projektoch SORO – ASFEU prevažná väčšina realizovaných projektov v rámci žiadosti o NFP deklarovala príspevok k HP RP (pozri tabuľku č. 65) a zabezpečenie mechanizmov predchádzania a eliminácie diskriminácie na základe etnicity a rasy, rodu, náboženstva alebo vierovyznania, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia.

Vzhľadom na problémy s definovaním relevantných merateľných ukazovateľov HP RP v číselníku ukazovateľov, ktoré sú uvedené v kapitole 4.2.2, žiaden z realizovaných projektov v sledovanom období nie je prostredníctvom zmluvy viazaný k sledovaniu konkrétnych merateľných ukazovateľov s relevanciou k HP RP. Príspevok k HP RP tak bude sledovaný v týchto projektoch iba prostredníctvom overení na mieste. V budúcnosti po úprave číselníka ukazovateľov bude monitorovanie príspevku projektov k HP RP sledované aj prostredníctvom merateľných ukazovateľov s relevanciou k HP RP, ktorých dosiahnuté hodnoty bude prijímateľ vykazovať v priebežných monitorovacích správach.

Tabuľka č. 65: Počet projektov s príspevkom k HP RP na úrovni prioritných osí k 31.12.2008

| Prioritné osi | Počet projektov celkovo | Počet projektov, s príspevkom k HP RP | Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | 28 | 26 | 63 239 411,55 |
| 2. | 6 | 5 | 7 292 798,88 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 8 | 4 200 974,84 |
| Spolu za OP | 44 | 39 | 74 733 185,27 |

V sledovanom období bolo z celkového počtu 44 realizovaných projektov 39 projektov, ktoré mali vplyv na HP RP v celkovom finančnom objeme 74 733 185,27 EUR.

4.2.1. Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 66 bližšie uvádza plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v SKI HP RP podľa prioritných osí 1 až 4 k 31.12.2008.

Tabuľka č. 66: Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP k 31.12.2008 v zmysle prílohy č. 4 SKI HP RP na roky 2007-2013 platného v roku 2008

| Ukazovatele* | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Prioritná os č. 1 | | | | | | | | | | | |
| Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet účastníkov/účastníčok zapojených do aktivít projektov (delenie: muži/ženy, ďalšie znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet účastníkov/účastníčok, ktorí úspešne absolvovali aktivitu projektu (delenie: muži/ženy, ďalšie znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet osôb využívajúcich výsledky projektu (delenie: muži/ženy; znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prioritná os č. 2 | | | | | | | | | | | |
| Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet účastníkov/účastníčok zapojených do aktivít projektov (delenie: muži/ženy, ďalšie znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet účastníkov/účastníčok, ktorí úspešne absolvovali aktivitu projektu (delenie: muži/ženy, ďalšie znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet osôb využívajúcich výsledky projektu (delenie: muži/ženy; znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prioritná os č. 3 | | | | | | | | | | | |
| Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| príležitostí | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet účastníkov/účastníčok zapojených do aktivít projektov (delenie: muži/ženy, ďalšie znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| Počet podporených programov vzdelávania so zameraním na rovnosť príležitostí (formálne aj ďalšie vzdelávanie) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| Počet žiakov s osobitými vzdelávacími potrebami zapojených do programov vzdelávania | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| Počet účastníkov/účastníčok, ktorí úspešne absolvovali aktivitu projektu (delenie: muži/ženy, ďalšie znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| Počet osôb využívajúcich výsledky projektu (delenie: muži/ženy; znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| Počet osôb využívajúcich výsledky projektu (delenie: muži/ženy; znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| Prioritná os č. 4 | | | | | | | | | | | |
| Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| Počet účastníkov/účastníčok zapojených do aktivít projektov (delenie: muži/ženy, ďalšie znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| Počet podporených programov vzdelávania so zameraním na rovnosť príležitostí (formálne aj ďalšie vzdelávanie) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| Počet účastníkov/účastníčok, ktorí úspešne absolvovali aktivitu projektu (delenie: muži/ženy, ďalšie znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | |
| Počet osôb využívajúcich výsledky projektu (delenie: muži/ženy; znevýhodnené skupiny) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| muži/ženy; znevýhodnené skupiny) | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

* Príloha č. 4 SKI HP RP nedefinuje východiskové a cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov, z toho dôvodu sú všetky východiskové hodnoty definované ako nulové a cieľové ako nedostupné.

Dôvody, pre ktoré sú v sledovanom období vykazované nulové hodnoty merateľných ukazovateľov HP RP, sú uvedené v časti 4.2.2.

4.2.2. Problémy spojené s implementáciou HP RP

V roku 2008 sa v súvislosti s implementáciou HP RP riešila v úzkej súčinnosti s koordinátorom HP RP otázka definovania relevantných merateľných ukazovateľov HP RP do pripravovaného SKI HP RP (nedostatočná koordinácia CKO), výber vhodných ukazovateľov do pripravovaných výziev a priamych zadanií (pripravovaný Národný číselník ukazovateľov v ITMS neobsahoval ukazovatele zadefinované v SKI HP RP, preto nebolo možné ich priradiť k predkladaným ŽoNFP a následne ich použiť pri príprave zmlúv). V danom období sa menili metodické postupy CKO v oblasti vyššie uvedených, čo spôsobovalo RO/SORO problémy s ich využívaním v projektoch a budúcim sledovaním v rámci implementácie. Tento problém bol odstránený zo strany CKO až 1.12.2008 vydaním Metodického pokynu č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013.

4.3. Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

V zmysle schváleného NSRR je globálnym cieľom HP TUR zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval TUR vo všetkých jeho zložkách, t.j. environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ.

Tabuľka č. 67: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2008

| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
|----------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Ukazovateľ 1 (merná jednotka) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| Ukazovateľ 2 (merná jednotka) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Vzhľadom na skutočnosť, že príloha č. 13 NSRR obsahuje súbor merateľných ukazovateľov identifikovaných s relevanciou k HP TUR, ktoré nevychádzajú z verzie OPV schválenej EK v roku 2007, t.j. CKO neaktualizoval od roku 2007 predmetnú prílohu, nie je možné vykazovať neaktuálne ukazovatele prílohy č. 13. Z tohto dôvodu nie je možné údaje v Tabuľke č. 67 vyplniť.

Špecifický a čiastkový cieľ č. 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity definovaný v SKI HP TUR bude napĺňaný v rámci prioritných osí 1, 2 a 4 prostredníctvom aktivít zazmluvnených projektov zvyšovaním úrovne vzdelávania na ZŠ a SŠ inováciou a modernizáciou obsahu vzdelávania, získavaním a obnovovaním vedomostí a zručností pedagógov, ako aj modernizáciou vybavenia škôl.

Plnenie špecifického a čiastkového cieľa č. 3 Sociálna solidarita a inklúzia v oblasti zníženia miery nezamestnanosti bolo v sledovanom období zabezpečené prostredníctvom vyhlásenia výziev a priamych zadaní na projekty, prostredníctvom ktorých sa bude uskutočňovať obsahová transformácia vzdelávania v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti, najmä národných projektov zameraných na získanie kľúčových zručností účastníkov vzdelávacích aktivít (jazyková, digitálna gramotnosť a iné). Posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva nebolo v roku 2008 priamo podporované, keďže sa v rámci prioritnej osi 3 plánuje vyhlásenie výziev a priameho zadania na národný projekt až v priebehu roka 2009. Zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva bolo podporované nepriamo prostredníctvom vyhlásenia výziev a následnej implementácie projektov v rámci opatrenia 2.2 zameraného na vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve.

Napĺňanie hlavného cieľa HP TUR uvedeného v kapitole 4.3.5. NSRR „Zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval TUR vo všetkých jeho zložkách, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ“ bolo v roku 2008 zabezpečené prostredníctvom usmerňovania žiadateľov o NFP, školením odborných hodnotiteľov, ako aj zabezpečením informovania verejnosti o samotnom význame a zásadách HP TUR.

Príspevok projektov k HP TUR v rámci všetkých vyhlásených výziev a priamych zadaní bol deklarovaný a popísaný v žiadostiach o NFP predložených žiadateľmi a následne vyhodnotený vo fáze odborného hodnotenia. Takmer všetky predložené žiadosti o NFP (pozri tabuľku č. 68) deklarovali pozitívny príspevok k HP TUR.

V sledovanom období roku 2008 deklarovalo príspevok k HP TUR 6 národných projektov, na ktoré bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP.

Vzhľadom na skutočnosť, že vzdelávanie je základným predpokladom pre podporu udržateľného rozvoja a pre zvyšovanie ľudského potenciálu pre riešenie environmentálnych, ekonomických a sociálno-kultúrnych rozvojových problémov, je prostredníctvom systematického vzdelávania uskutočňovaného v národných ako aj dopytovo - orientovaných projektoch zabezpečený súlad s uvedenými základnými piliermi TUR.

V rámci zrealizovaných dopytovo - orientovaných pilotných projektov SORO – MZ SR z výzvy kód OPV 2008/2.2/01 boli ciele projektov v súlade s cieľmi Národnej stratégie TUR v SR na roky 2005 – 2010, ktorej priority sú zamerané aj na podporovanie systému zdravotnej starostlivosti. Všetky projekty boli zamerané na doplnenie stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, čím sa podporilo plnenie plánov rozvoja ľudských zdrojov v zdravotníctve a podpora systému zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je súčasťou sociálneho a ekonomického piliera TUR a zvyšovaním kvality poskytovaných služieb v sektore zdravotníctva sa zvyšuje kvalita života v regióne, čo je jedným z najvýznamnejších indikátorov stratégie TUR. Projekty prispievali k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie TUR aj tým, že projektový zámer podporuje a rozvíja ďalšie vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, podporuje celoživotné vzdelávanie a prepája potreby miestneho a regionálneho trhu práce so zamestnávateľmi – poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v spolupráci s profesijnými združeniami a komorami. Podobne pri projektoch SORO – ASFEU takmer vo všetkých z nich žiadatelia o NFP v rámci realizácie projektov deklarovali príspevok k HP TUR (pozri tabuľku č. 68), ktorý je predpokladom pre podporu udržateľného rozvoja a pre

zvyšovanie ľudského potenciálu pre riešenie environmentálnych, ekonomických a sociálno-kultúrnych rozvojových problémov.

Monitorovanie príspevku projektov k HP TUR bude sledované hlavne prostredníctvom merateľných ukazovateľov s relevanciou k HP TUR, ku ktorých plneniu zaväzuje prijímateľa zmluva o poskytnutí NFP a ktorých dosiahnuté hodnoty musí prijímateľ vykazovať v priebežných monitorovacích správach. Vzhľadom na problémy uvedené v kapitole 4.3.2 bude sledovanie merateľných ukazovateľov s relevanciou k HP TUR možné až od roku 2009. Monitorovanie príspevku projektov k HP TUR bude taktiež predmetom overení na mieste.

Tabuľka č.68: Počet projektov s príspevkom k HP TUR k 31.12. 2008

| Počet projektov celkovo | Počet projektov, s príspevkom k HP TUR | Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR |
|-------------------------|--|---|
| 44 | 43 | 58 815 149,06 |

V sledovanom období bolo z celkového počtu 44 realizovaných projektov 43 projektov, ktoré mali vplyv na HP TUR v celkovom finančnom objeme 58 815 149,06 EUR.

4.3.1. Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 69 bližšie uvádza plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v SKI HP TUR podľa prioritných osí 1 až 4 k 31.12.2008.

Tabuľka č. 69: Plnenie merateľných ukazovateľov HP TUR k 31.12.2008 v zmysle prílohy č. 2 SKI HP TUR na roky 2007-2013 platného v roku 2008

| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| Prioritná os 1 | | | | | | | | | | | |
| Počet novovytvorených vzdelávacích programov | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 | N/A | N/A | 120 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50000 | N/A | N/A | 50000 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet zamestnancov výskumu a vývoja zapojených do ďalšieho vzdelávania | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3000 | N/A | N/A | 3000 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prioritná os 2 | | | | | | | | | | | |
| Počet vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | N/A | N/A | 20 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet zdravotníckych pracovníkov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5143 | N/A | N/A | 5143 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prioritná os 3 | | | | | | | | | | | |
| Počet programov formálneho vzdelávania pre osoby s osobitnými vzdelávacími potrebami | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | N/A | N/A | 150 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | N/A | N/A | 35 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Prioritná os 4 | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Počet novovytvorených vzdelávacích programov | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | N/A | N/A | 80 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7000 | N/A | N/A | 7000 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet zamestnancov výskumu a vývoja zapojených do ďalšieho vzdelávania | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | 2000 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Dôvody, pre ktoré sú v sledovanom období vykazované nulové hodnoty merateľných ukazovateľov HP TUR, sú uvedené v časti 4.4.2.

4.3.2. Problémy spojené s implementáciou HP TUR

V roku 2008 sa v súvislosti s implementáciou HP TUR riešila v úzkej súčinnosti s koordinátorom HP TUR otázka definovania relevantných merateľných ukazovateľov HP TUR do pripravovaného SKI HP TUR (nedostatočná koordinácia CKO), výber vhodných ukazovateľov do pripravovaných výziev a priamych zadaní (pripravovaný Národný číselník ukazovateľov v ITMS neobsahoval ukazovatele zadefinované v SKI HP TUR, preto nebolo možné ich priradiť k predkladaným ŽoNFP a následne ich použiť pri príprave zmlúv). V danom období sa menili metodické postupy CKO v oblasti vyššie uvedených, čo spôsobovalo RO/SORO problémy s ich využívaním v projektoch a budúcim sledovaním v rámci implementácie. Tento problém bol odstránený zo strany CKO až 1.12.2008 vydaním Metodického pokynu č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013.

4.4. Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Hlavným cieľom HP IS zadefinovanej v NSRR je rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti. Uvedený cieľ je možné naplňať v OPV prostredníctvom modernizácie obsahu vzdelávania s ohľadom na IKT, inováciou znalostí IKT učiteľov a žiakov, zvýšením úrovne slovenského vysokého školstva, aby bolo konkurencie schopné s vyspelými krajinami EÚ.

Tabuľka č. 70: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2008

| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
|-------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Ukazovateľ 1 (merná jednotka) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukazovateľ 2 (merná jednotka) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Vzhľadom na skutočnosť, že príloha č. 13 NSRR obsahuje súbor merateľných ukazovateľov identifikovaných s relevanciou k HP IS, ktoré nevychádzajú z verzie OPV schválenej EK v roku 2007, t.j. CKO neaktualizoval od roku 2007 predmetnú prílohu, nie je možné vykazovať neaktuálne ukazovatele prílohy č. 13. Z tohto dôvodu nie je možné údaje v Tabuľke č.70 vyplniť.

Špecifické a čiastkové ciele č. 1 Informačná gramotnosť a 3. Široká dostupnosť internetu HP IS definované v Systéme koordinácie implementácie (ďalej len „SKI“) HP IS budú napĺňané v rámci prioritných osí 1, 2 a 4 prostredníctvom aktivít zazmluvnených projektov nasledovne:

- modernizáciou obsahu vzdelávania s ohľadom na IKT;
- inováciou znalostí IKT učiteľov a žiakov;
- podporou školských multimediálnych učební.

Hlavný cieľ HP IS uvedený v kapitole 4.3.5. NSRR Podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT je napĺňaný v rámci prioritných osí 1 až 4 prostredníctvom aktivít projektov zavádzaním a využívaním prostriedkov IKT na ZŠ a SŠ.

Príspevok projektov k HP IS v rámci všetkých vyhlásených výziev a priamych zadaní bol deklarovaný a popísaný v žiadostiach o NFP predložených žiadateľmi a následne vyhodnotený vo fáze odborného hodnotenia. Prevažná väčšina predložených žiadostí o NFP (pozri tabuľku č. 71) deklarovala pozitívny príspevok k HP IS.

V sledovanom období roku 2008 deklarovalo príspevok k HP IS 8 národných projektov, na ktoré bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP.

Napríklad v národnom projekte *„Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“* sa príspevok k HP IS bude plniť prostredníctvom toho, že škola, ktorej učitelia sa zúčastnia na vzdelávacích aktivitách projektu, získa v rámci vzdelávania svojich učiteľov najmodernejšiu didaktickú techniku, čím sa školstvo v SR priblíži prímeru EÚ vo vybavenosti IKT na školách. Podporou aktívneho využívania IKT vo vyučovacom procese a počítačovej gramotnosti učiteľov projekty prispievajú k plneniu cieľov Stratégie informatizácie regionálneho školstva v SR. Tvorbou nových e-learningových kurzov pre jazykovú a odbornú prípravu učiteľov cudzích jazykov projekty prispievajú k produkcii nehmotných statkov a odľahčovaniu fyzickej infraštruktúry školského systému.

V národnom projekte *„Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika“* sa prostredníctvom realizácie systematického základného vzdelávania v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnaká príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti.

V národných projektoch *„Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“* a *„Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“* bude výsledkom nový multimediálny digitálny obsah, digitálne učebné pomôcky a metodické učebnice pre učiteľov pre výučbu vybraných predmetov, čím sa výrazne skvalitnia výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Zrealizované dopytovo - orientované pilotné projekty SORO – MZ SR z výzvy kód OPV 2008/2.2/01 mali vplyv na zvýšenie kvality vedomostí z oblasti využívania moderných informačných technológií, ktoré využívali zdravotnícki pracovníci v zdravotníckych zariadeniach. Náplňou špecializačných štúdií bola teoretická príprava ako i výkon zdravotníckych činností v praxi. Pri niektorých vzdelávacích aktivitách boli používané vysoko špecializované lekárske prístroje využívajúce informačno-komunikačné technológie. Podobne pri projektoch SORO – ASFEU pri prevažnej väčšine žiadatelia o NFP deklarovali príspevok k HP IS počas realizácie projektov (pozri tabuľku č. 71). V súlade s cieľmi HP IS sú projekty ASFEU zamerané na modernizáciu procesu vzdelávania, ktorej súčasťou je aj rozšírenie využívania IKT v rámci vyučovacieho procesu, ako aj zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania.

Monitorovanie príspevku projektov k HP IS bude sledované hlavne prostredníctvom merateľných ukazovateľov s relevanciou k HP IS, ku ktorých plneniu zaväzuje prijímateľa zmluva o poskytnutí NFP a ktorých dosiahnuté hodnoty musí prijímateľ vykazovať v priebežných monitorovacích správach. Vzhľadom na problémy uvedené v kapitole 4.4.2 bude sledovanie merateľných ukazovateľov s relevanciou k HP IS možné až od roku 2009. Monitorovanie príspevku projektov k HP IS bude taktiež predmetom overení na mieste.

Tabuľka č. 71: Počet projektov s príspevkom k HP IS k 31.12.2008

| Počet projektov celkovo | Počet projektov, s príspevkom k HP IS | Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS |
|-------------------------|---------------------------------------|--|
| 44 | 42 | 75 232 957,76 |

V sledovanom období bolo z celkového počtu 44 realizovaných projektov 42 projektov, ktoré mali vplyv na HP IS v celkovom finančnom objeme 75 232 957,76 EUR.

4.4.1. Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 72 bližšie uvádza plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v SKI HP IS podľa prioritných osí 1 až 4 k 31.12.2008.

Tabuľka č. 72: Plnenie merateľných ukazovateľov HP IS k 31.12.2008 v zmysle prílohy č. 2 SKI HP IS na roky 2007-2013 platného v roku 2008

| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| Prioritná os 1 | | | | | | | | | | | |
| Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích programov zameraných na využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | 5 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet novovytvorených/ inovovaných programov podporujúcich digitálnu gramotnosť VŠ učiteľov a ľudských zdrojov vo VaV | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 10 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet pedagogických zamestnancov úspešne absolvujúcich programy podporujúce zvyšovanie digitálnej gramotnosti /zručnosti | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15000 | N/A | N/A | 15000 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet VŠ učiteľov a zamestnancov vo VaV úspešne absolvujúcich programy podporujúce zvyšovanie digitálnej gramotnosti/zručnosti | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | 600 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prioritná os 2 | | | | | | | | | | | |
| Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích programov zameraných na získanie a rozvoj vedomostí a zručností v oblasti IKT | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prioritná os 3 | | | | | | | | | | | |
| Počet vzdelávacích programov zameraných na využívanie IKT vo vyučovacom procese | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | 2 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prioritná os 4 | | | | | | | | | | | |
| Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| programov zameraných na využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | 5 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet novovytvorených/ inovovaných programov podporujúcich digitálnu gramotnosť VŠ učiteľov a ľudských zdrojov vo VaV | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | 5 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet pedagogických zamestnancov úspešne absolvujúcich programy podporujúce zvyšovanie digitálnej gramotnosti /zručnosti | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | 2000 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet VŠ učiteľov a zamestnancov vo VaV úspešne absolvujúcich programy podporujúce zvyšovanie digitálnej gramotnosti/zručnosti | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 400 |
| | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Dôvody, pre ktoré sú v sledovanom období vykazované nulové hodnoty merateľných ukazovateľov HP IS, sú uvedené v časti 4.4.2.

4.4.2. Problémy spojené s implementáciou HP IS

V roku 2008 sa v súvislosti s implementáciou HP IS riešila v úzkej súčinnosti s koordinátorom HP IS otázka definovania relevantných merateľných ukazovateľov HP IS do pripravovaného SKI HP IS (nedostatočná koordinácia CKO), výber vhodných ukazovateľov do pripravovaných výziev a priamych zadaní (pripravovaný Národný číselník ukazovateľov v ITMS neobsahoval ukazovatele zadefinované v SKI HP IS, preto nebolo ich možné priradiť k predkladaným ŽoNFP a následne ich použiť pri príprave zmlúv).

V sledovanom období sa menili metodické postupy CKO v oblastiach vyššie uvedených, čo spôsobovalo RO/SORO problémy s ich využívaním v projektoch a budúcim sledovaním v rámci implementácie. Tento problém bol odstránený zo strany CKO až 1.12.2008 vydaním Metodického pokynu č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013.

5. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA

OPV prispieva k realizácii odporúčaní Spoločenstva EÚ pre zamestnanosť v oblasti sociálnej inklúzie, vzdelávania a odbornej prípravy, čím napĺňa článok 4 ods. 1 nariadenia ES č. 1081/2006.

Svojím zameraním napĺňa odporúčania EÚ o zamestnanosti, Európsku stratégiu zamestnanosti, Lisabonskú stratégiu EÚ a nadväzuje na strategické dokumenty SR (Stratégia podpory rastu zamestnanosti na základe reformy sociálneho systému a trhu práce, Národný akčný plán zamestnanosti na roky 2004-2006), Pracovný program Komisie „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“, Memorandum o celoživotnom vzdelávaní (ďalej len „CŽV“), Bolonská deklarácia, Odporúčanie Európskeho Parlamentu a Rady z 18.12.2006 o kľúčových kompetenciách pre CŽV (2006/962/ES). Vzdelávanie je v týchto strategických dokumentoch jedným zo základných kameňov podpory ekonomickej a sociálnej aktivity a zamestnatelnosti. Zámerom OPV je v týchto intenciách reforma vzdelávacieho systému a zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily.

OPV je plne v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva pre ekonomickú, sociálnu a územnú kohéziu definujúcimi základný rámec pre NSRR členských krajín s cieľom presadiť harmonický, vyrovnaný a udržateľný rozvoj Spoločenstva.

Prioritné osi OP vychádzajú a plne podporujú rozvojovú časť Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 - Národnej lisabonskej stratégie, ktorá avizuje vo svojom úvode, že „dlhodobá konkurencieschopnosť SR sa dá zabezpečiť len jediným spôsobom: vytváraním podmienok pre rozvoj tzv. vedomostnej ekonomiky“. Sústreďujú sa predovšetkým na témy v rámci druhého a tretieho usmernenia: „Zlepšenie vedomostí a inovácie pre rast“ a „Väčšie množstvo a kvalitnejšie pracovné miesta“.

V nadväznosti na úlohu Lisabonskej stratégie, ktorá vyzdvihuje dôležitú úlohu vzdelávania ako integrálnej súčasti ekonomickej a sociálnej politiky ako nástroja na posilnenie konkurencieschopnosti Európy vo svete a ako záruky pre zabezpečenie súdržnosti európskych spoločností a plného rozvoja jej občanov, je rozvoj vysoko kvalitného odborného vzdelávania a prípravy rozhodujúcim faktorom v otázkach podpory sociálnej integrácie, súdržnosti, mobility a zamestnanosti. V roku 2008 bolo vyhlásených 8 výziev (opatrenia 1.1 a 4.1) v súlade s Lisabonskou stratégiou, ktoré boli zamerané na podporu kľúčových kompetencií žiakov a pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ.

OPV je v súlade s nasledovnými programami:

- **Národný program reforiem SR na roky 2006-2008**, schválený uznesením vlády SR č. 797 z 12.10.2005, vrátane dodatku k návrhu dodatku Národného programu reforiem SR na roky 2006-2008, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 1056 z 13.12.2006, vyzdvihuje budúcu prosperitu a konkurencieschopnosť SR v prestavbe tradičnej školy na modernú, podpore nadanej mládeže, aktívneho ovládania cudzích jazykov, podpore vyučovania a učenia pomocou informačných technológií, zvýšenia prístupnosti a kvality vysokoškolského vzdelávania, otvorenia systému ďalšieho vzdelávania, ako aj integrácie detí z marginalizovaných komún do školského prostredia. V súlade s Národným programom reforiem SR na roky 2006-2008 boli v rámci OPV v roku 2008 vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP v opatreniach 1.1 a 4.1 OPV, ktoré boli zamerané na tvorbu a implementáciu rozvojových programov ZŠ a SŠ, ktorých dôrazom bolo najmä zvyšovanie kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania. Národný program reforiem SR na roky 2006-2008, časť III. 1 Moderná vzdelávacia politika má za cieľ podporovať ďalšie vzdelávanie, zabezpečenie súladu medzi regionálnou ponukou programov ďalšieho vzdelávania a aktuálnymi potrebami regionálneho trhu práce. V rámci opatrenia 2.2 OPV sa zavedením inovácie obsahu, metód a foriem ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov skvalitní ich odbornú spôsobilosť a kompetenčný profil.

Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010, schválený uznesením vlády SR č. 707 z 8.10.2008 bol vypracovaný v súlade so závermi Európskej rady z marca 2008. V roku 2008 vstúpili členské štáty Európskej únie do nového trojročného cyklu lisabonskej stratégie, čo sa odrazilo v prijatí daného dokumentu. Národný program reforiem prezentuje stav plnenia štrukturálnych politík za ostatných 12 mesiacov, ktoré pozostávajú z opatrení Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 a krátkodobých opatrení Modernizačného programu Slovensko 21 a zároveň predkladá nové opatrenia na roky 2008 – 2010 v oblasti vzdelávania a zamestnanosti.

V rámci opatrení Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010 zameraných na informatizáciu školstva, tvorbu inovatívnych študijných materiálov a pomôcok sa má vo všetkých druhoch škôl a školských zariadení Slovenska prikrčiť k

vybudovaniu adekvátnej komunikačnej a informačnej infraštruktúry. Zároveň sa má inovovať obsah vzdelávania, pre učebný proces sa vypracujú nové materiálo-didaktické prostriedky (učebnice a učebné texty) a uskutoční sa ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. V súlade s uvedenými opatreniami boli v rámci OPV vyhlásené priame zadania pre národné projekty, ktoré majú svojím zameraním naplniť ciele tohto dokumentu. Ide o priame zadanie s názvom **„Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika“** zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov ZŠ a SŠ o predmet informatika a ďalšie vzdelávanie učiteľov predmetu informatika na ZŠ a SŠ, **„Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“** zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v oblasti informačno – komunikačných technológií, na tvorbu multimediálneho/digitálneho obsahu vzdelávania pre štátny vzdelávací program pre všeobecno-vzdelávacie predmety na ZŠ, na tvorbu učebníc a edičnú činnosť a na následné overovanie a monitorovanie získaných kompetencií a zručností pedagogických zamestnancov ZŠ. Priame zadanie s názvom **„Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“** malo rovnaké zameranie ako projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“, len cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci SŠ.

Uplatňovaním systému spolupráce verejného sektora, orgánov a ústredných orgánov štátnej správy v rezorte školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny so zamestnávateľmi (sociálnymi partnermi) sa má vytvoriť priestor pre lepšie prepojenie obsahu vzdelávania s požiadavkami trhu práce a tým aj pre zvyšovanie zamestnateľnosti. Na tieto požiadavky reflektovali vyhlásené priame zadania pre národné projekty s názvom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách.“ Priame zadanie s názvom **„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“** bolo zamerané na školenia multiplikátorov pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov, školenie všetkých aktívnych pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov. Priame zadanie s názvom **„Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“** bolo zamerané na tvorbu profilov absolventov SŠ pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva s cieľom dosiahnuť vyššiu zamestnanosť v tejto skupine absolventov SŠ, na tvorbu a implementáciu vzdelávacieho programu/programov pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva.

- **Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Lisabonská stratégia pre Slovensko)**, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 140 zo dňa 16.2.2005. Jedná sa o národnú lisabonskú stratégiu, ktorá zdôrazňuje modernú vzdelávaciu politiku zameranú najmä na zmenu obsahu vyučovania; zlepšenie vzdelávania v oblasti cudzích jazykov a zručností v oblasti informačných technológií; zvyšovanie kvality učiteľov; rozširovanie nástrojov na rozvoj talentov detí a mládeže; podporovanie programov integrácie detí z marginalizovaných skupín do štandardného školského prostredia. Na ňu nadväzujú štyri Akčné plány (Akčný plán Vzdelávanie a zamestnanosť, Akčný plán Veda, výskum a inovácie, Akčný plán Informačná spoločnosť a Akčný plán Podnikateľské prostredie) schválené uznesením vlády SR č. 557 zo dňa 13.7.2005. OPV vychádza z **Akčného plánu pre oblasť vzdelávanie a zamestnanosť**, ktorý v časti Moderná vzdelávacia politika definuje priority a stanovuje úlohy, ktoré sú považované za kľúčové z pohľadu celkovej prestavby tradičnej školy na modernú. Kladie dôraz na oblasť práce s nadanou mládežou, zvýšenia prístupnosti a kvality vysokoškolského vzdelávania a otvorenia systému ďalšieho vzdelávania pre čo najväčší okruh občanov. V súlade s Akčným plánom pre oblasť

vzdelávania a zamestnanosti boli v rámci OPV v roku 2008 vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP v opatreniach 1.1 a 4.1 OPV zamerané na tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov, najmä na základných a stredných školách, podporujúcich inováciu didaktických prostriedkov, ktoré rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov.

V opatrení 2.2 OPV sa má rešpektovaním požiadaviek jednotlivých regiónov SR a zdravotníckych zariadení na poskytovanie a zvýšenie možností celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov dosiahnuť účelná špecializácia a efektívne prepojenie celoživotného vzdelávania s potrebami miestneho a regionálneho trhu práce. A to formou aktívneho zapojenia samospráv, vzdelávacích inštitúcií, profesijných združení a komôr, čo je v súlade so Stratégiou konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. Napĺňanie cieľov tejto stratégie smeruje k zlepšeniu prístupu zdravotníckych pracovníkov k ďalšiemu vzdelávaniu, vytvoreniu funkčného modelu financovania ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a stabilizácie zdravotníckych pracovníkov spojením zdrojov zamestnávateľa, verejných financií a zamestnanca.

- **Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie pre roky 2006-2008** považuje vzdelávaciu politiku za kľúčový nástroj boja proti medzigeneračnej reprodukcii chudoby. Vyzdvihuje rovnosť šancí v prístupe ku vzdelaniu a možnosti dosiahnuť kvalitné vzdelanie bez ohľadu na socio - ekonomické prostredie, z ktorého dieťa pochádza. Zdôrazňuje zabezpečenie integrácie detí z rizikových a marginalizovaných skupín do štandardného školského prostredia. V rámci opatrenia 2.2 OPV sa zvýšením úrovne špecifických vedomostí a praktických zručností vybraných kategórii zdravotníckych pracovníkov na výkon vysokoškolárskych odborných, špecializovaných a certifikovaných pracovných činností sleduje cieľ zabezpečenia dostupnej, kvalitnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch, v ktorých vývojové a prognostické ukazovatele zdravia, chorobnosti dosahujú negatívne parametre v súlade s časťou 4 (Národnej stratégie zdravotnej a dlhodobej starostlivosti) tohto dokumentu.

Svojím zameraním OPV napĺňa **Európsku stratégiu zamestnanosti**. Jedným z jej opatrení pre zvýšenie zamestnanosti a lepšiu pripravenosť pre trh práce je zmena resp. prispôbenie systému vzdelávania/jeho inovovanie na požiadavky trhu práce. Vzdelávanie a zdokonaľovanie zručností predstavujú v Európskej stratégii zamestnanosti jeden zo základných kameňov podpory zamestnatelnosti. V týchto intenciách je zámerom OPV reforma vzdelávacieho systému a zvyšovanie kvalifikovanej pracovnej sily, a to aj prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu.

Cieľom výziev na dopytovo- orientované projekty na predkladanie ŽoNFP v opatreniach 1.1 a 4.1 vyhlásených ASFEU v roku 2008 bolo najmä inovovanie obsahu a metód vzdelávania (inovovaním pedagogickej dokumentácie) a skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, prostredníctvom čoho sa zvýši adaptabilita absolventov voči požiadavkám zamestnávateľov. Projekty schválené v rámci týchto výziev sa budú zameriavať na tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov ZŠ a SŠ podporujúcich kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúcich žiakov pre vedomostnú spoločnosť a taktiež aj na inováciu didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov. Novou kvalitou vzdelávania získanou prostredníctvom realizácie projektov budú žiaci vybavení novými kľúčovými kompetenciami, lepšie pripravení na stále sa vyvíjajúci a sofistikovanejší trh práce, ako aj na svoje nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania. Aktivita zameraná predovšetkým na získanie resp. prehĺbenie jazykových znalostí i zdokonaľenie práce s IKT prispievajú k zefektívneniu trhu práce. Získaním jazykových kompetencií majú cieľové skupiny

taktiež vyššiu šancu uplatniť sa na európskom pracovnom trhu. Uvedené sa týkalo aj priamych zadaní na národné projekty, ktoré vyhlásil RO pre opatrenia 1.1 a 4.1 (priame zadania „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“, „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“, „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“). Priame zadanie s názvom „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“ bolo zamerané na tvorbu profilov absolventov SŠ pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva s cieľom dosiahnuť vyššiu zamestnanosť v tejto skupine absolventov SŠ, na tvorbu a implementáciu vzdelávacieho programu/programov pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva. Priame zadanie s názvom „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika“ vyhlásené pre opatrenie 2.1 bolo zamerané na prehlbovanie a obnovovanie úrovne kľúčových kompetencií a priebežné dopĺňanie kvalifikácii osôb na trhu práce v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti. Výzvy vyhlásené v rámci opatrenia 2.2 OPV boli možnosťou poskytovania a zvýšenia možností celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zamerané na dosiahnutie účelnej špecializácie a efektívne prepojenie celoživotného vzdelávania s potrebami miestneho a regionálneho trhu práce, a to formou aktívneho zapojenia samospráv, vzdelávacích inštitúcií, profesijných združení a komôr. V projektoch zrealizovaných v rámci výzvy *Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov (kód výzvy OPV 2008/2.2/01)* sa zdravotnícki pracovníci zúčastnili špecializačného štúdia v nedostatkových špecializačných odboroch formou refundácie nákladov na vzdelávanie. Zároveň sa zaviazali vykonávať zdravotnícke povolanie u terajšieho zamestnávateľa, resp. u zamestnávateľa na území cieľa Konvergencia minimálne po dobu 1 roka od ukončenia finančnej podpory štúdia, čím sa podarilo výraznou mierou prispieť k doplneniu a stabilizácii ľudských zdrojov v systéme zdravotníctva na území samosprávneho kraja podľa špecifických potrieb samosprávneho kraja. K ďalším výstupom projektov patrila aj analýza stavu ľudských zdrojov v systéme zdravotníctva samosprávneho kraja, ktorá do realizácie projektu nebola k dispozícii.

Posúdenie reálneho dopadu OPV na koherenciu a koncentráciu v súčasnosti nie je možné, napriek tomu, že v roku 2008 boli vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP a pristúpilo sa k zazmluvneniu projektov, avšak jednotlivé opatrenia OPV sa nachádzajú v začiatkovej fáze implementácie.

6. TECHNICKÁ POMOC

TP je súčasťou OPV a jej hlavným cieľom je zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV, v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.

V rámci OPV je TP:

- osobitnou prioritnou osou č. 5 pre cieľ K, ktorej účelom je podporovať realizáciu prioritných osí č. 1, 2 a 3 OPV;
- osobitným opatrením č. 4.3 pre cieľ RKZ, ktorého účelom je podporovať realizáciu prioritnej osi č. 4 OPV.

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.7.2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 dáva iniciatívnu možnosť jednotlivým členským krajinám využiť finančné prostriedky na aktivity spojené s prípravou, riadením,

monitorovaním, hodnotením, informovaním a kontrolou OP a zároveň aj na aktivity previazané s posilnením administratívnych kapacít na implementáciu programov (článok 46).

Bod 2 článku 46 (TP členských štátov) dáva možnosť jednotlivým členským krajinám vypracovať OP TP a/alebo v rámci jednotlivých OP disponovať aj samostatnou prioritnou osou TP. V zmysle tohto nariadenia je TP OPV vyčlenená ako osobitná samostatná prioritná os pre cieľ K a opatrenie TP pre cieľ RKZ v rámci OPV.

Pre oblasť TP sa uplatňujú tieto prioritné témy⁷⁶:

a) Prioritná téma 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola

Príprava, monitorovanie, vykonávanie a kontrola implementácie pomoci zo ŠF pokrýva nasledujúce aktivity⁷⁷:

- personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly programov, projektov a HP, vrátane činností zriadených výborov a komisií ŠF vrátane vzdelávania personálu;
- potrebné materiálo-technické zabezpečenie (napr. spotrebný materiál, dopravné prostriedky, prístroje, software a iné) súvisiace s riadením a kontrolou pomoci zo ŠF;
- zabezpečenie služieb (dokumentov a iné) súvisiacich s prípravou, riadením a kontrolou ŠF na úrovni programov, projektov a HP.

b) Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia

Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia ŠF pokrýva nasledujúce aktivity⁷⁸:

- poskytovanie informácií, šírenie povedomia o OP a zabezpečenie publicity operačných programov na primeranej úrovni v zmysle článku 69 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a Oddielu 1 nariadenia Komisie č. 1828/2006 pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť;
- vytváranie sietí kontaktných miest a informačných a komunikačných kanálov;
- príprava a implementácia KoP;
- zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov, realizovanie aktivít pre monitorovanie a vyhodnocovanie absorpčnej kapacity a pod.;
- zabezpečenie jednotlivých hodnotení realizácie OP v súlade s požiadavkami na hodnotenie podľa č. 47 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vrátane predbežného hodnotenia v procese prípravy NSRR a OP;
- vypracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení vplyvu na životné prostredie, regionálnych analýz a iných analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním OP.

6.1. Projekty TP RO

V sledovanom období boli predložené a schválené v rámci OPV 4 projekty TP, bližšie uvedené v Tabuľke č. 73.

⁷⁶ V zmysle prílohy č. II Nariadenia komisie (ES) č. 1828/2006 (Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 – 2013).

⁷⁷ V zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0.

⁷⁸ V zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0.

Tabuľka č. 73: Prehľad projektov TP RO schválených k 31.12.2008

| 85/86 | názov projektu | suma projektu (EUR) | ciele projektu | stav projektu |
|-------|---|---------------------|--|---------------|
| 85 | Technická pomoc OP V pre Cieľ Konvergencia – I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit * | 1 447 918,74 | zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa Konvergencia v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP V | realizácia |
| 85 | Technická pomoc OP V pre Cieľ RKZ– I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit * | 66 719,78 | zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci RKZ v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP V | realizácia |
| 86 | Technická pomoc OP V pre Cieľ Konvergencia – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita * | 157 013,88 | zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa Konvergencia | realizácia |
| 86 | Technická pomoc OP V pre Cieľ RKZ – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita * | 5 642,97 | zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa RKZ | realizácia |

* Uvedené projekty TP sú projektmi na obdobie 01.01.2007 – 31.12.2008.

6.2. Projekty TP SORO

6.2.1. SORO – ASFEU

V sledovanom období bolo predložených a schválených v rámci OPV 8 projektov TP ASFEU, bližšie uvedené v Tabuľke č. 74.

Tabuľka č. 74: Prehľad projektov TP ASFEU schválených k 31.12.2008

| 85/86 | názov projektu | suma projektu (EUR) | ciele projektu | stav projektu |
|-------|--|---------------------|--|-------------------|
| 85 | Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 85 za roky 2007,2008 | 1 509 692,62 | Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie | realizácia |
| 85 | Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 85 za roky 2007,2008 | 36 878,44 | Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie | realizácia |
| 86 | Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 86 za roky 2007,2008 | 512 341,40 | Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie | realizácia |
| 86 | Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 86 za roky 2007,2008 | 16 265,02 | Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie | realizácia |
| 85 | Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 85 za rok 2009 * | 2 192 968,93 | Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie | projekt vytvorený |
| 85 | Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 85 za rok 2009 * | 63 171,94 | Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie | projekt vytvorený |
| 86 | Technická pomoc pre OPV, cieľ Konvergencia PT 86 za rok 2009 * | 510 972,71 | Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie | projekt vytvorený |
| 86 | Technická pomoc pre OPV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a | 14 719,38 | Zabezpečiť efektívnu implementáciu Operačného programu Vzdelávanie a podporovať realizáciu prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie | projekt vytvorený |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| | zamestnanosť PT 86 za rok 2009 * | | |
|--|----------------------------------|--|--|

* Uvedené projekty TP na obdobie 01.01.2009 – 31.12.2009 boli schválené ešte v roku 2008.

6.2.2. SORO – MZ SR

V sledovanom období boli predložené a schválené v rámci OPV 2 projekty TP MZ SR, bližšie uvedené v Tabuľke č. 75.

Tabuľka č. 75: Prehľad projektov TP MZ SR schválených k 31.12.2008

| 85/86 | názov projektu | suma projektu (EUR) | ciele projektu | stav projektu |
|-------|---|---------------------|--|---------------|
| 85 | Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia – I. * | 1 188 425,72 | Zabezpečiť administratívne kapacity a materiálno-technické vybavenie na MZ SR ako SORO za účelom implementácie opatrenia 2.2 | realizácia |
| 85 | Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia – II. * | 199 062,50 | Zabezpečiť administratívne kapacity a materiálno-technické vybavenie na MZ SR ako SORO za účelom implementácie opatrenia 2.2 | realizácia |

* Uvedené projekty sú projektmi na obdobie od 01.01.2007 – 31.12.2015.

6.3. Prehľad využitia prostriedkov

Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31.12.2008 v rámci OPV (spoločne za RO a SORO) je uvedený v Tabuľke č. 76 a Tabuľke č. 77.

Tabuľka č. 76: Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31.12.2008 - cieľ K

| Prioritné činnosti | schválená suma | | čerpaná suma | |
|---|------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | tis. € | ako % z alokácie na TP programu | tis. € | ako % z alokácie na TP programu |
| Monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie | 286,960 | 1,02% | 0,000 | 0,00% |
| Hodnotenie a štúdie | 55,233 | 0,20% | 0,000 | 0,00% |
| Informovanie a publicita | 1 324,157 | 4,69% | 259,311 | 0,92% |
| Mzdy | 4 723,724 | 16,73% | 556,558 | 1,97% |
| Školenia | 82,606 | 0,29% | 0,000 | 0,00% |
| Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) | 774,255 | 2,74% | 43,754 | 0,15% |
| Iné ľudské zdroje na podporu personálu OPV | 32,794 | 0,12% | 0,000 | 0,00% |
| Prevádzkové zabezpečenie | 350,163 | 1,24% | 0,000 | 0,00% |
| Zahraničné pracovné cesty | 53,110 | 0,19% | 0,000 | 0,00% |
| Tuzemské cestovné náhrady | 35,395 | 0,13% | 0,000 | 0,00% |
| Spolu | 7 718,397 | 27,34% | 859,623 | 3,04% |

K 31.12.2008 dosiahla úroveň kontrahovania v rámci cieľa K 11,17 % z alokácie uvedeného cieľa (zdroj ESF), pričom čerpanie predstavovalo 0,12 %. Preto je možno považovať čerpanie finančných prostriedkov technickej asistencie Cieľa K na úrovni 3,04 % (z celej alokácie na technickú pomoc v rámci Cieľa K) za primerané vo vzťahu k vyššie dosiahnutým ukazovateľom na konci druhého roku programového obdobia 2007 – 2013 (pričom reálna implementácia OPV na úrovni projektov začala až v roku 2008).

Tabuľka č. 77: Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31.12.2008 - cieľ RKZ

| Prioritné činnosti | schválená suma | | čerpaná suma | |
|---|----------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | tis. € | ako % z alokácie na TP programu | tis. € | ako % z alokácie na TP programu |
| Monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie | 6,916 | 0,83% | 0,000 | 0,00% |
| Hodnotenie a štúdie | 0,747 | 0,09% | 0,000 | 0,00% |
| Informovanie a publicita | 35,881 | 4,28% | 8,021 | 0,96% |
| Mzdy | 119,334 | 14,25% | 39,312 | 4,69% |
| Školenia | 2,403 | 0,29% | 0,000 | 0,00% |
| Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) | 22,168 | 2,65% | 0,933 | 0,11% |
| Iné ľudské zdroje na podporu personálu OPV | 1,859 | 0,22% | 0,000 | 0,00% |
| Prevádzkové zabezpečenie | 11,435 | 1,37% | 0,000 | 0,00% |
| Zahraničné pracovné cesty | 2,655 | 0,32% | 0,000 | 0,00% |
| Spolu | 203,398 | 24,28% | 48,266 | 5,76% |

K 31.12.2008 dosiahla úroveň kontrahovania v rámci Cieľa RKZ 21,96 % z alokácie uvedeného cieľa (zdroj ESF), pričom čerpanie predstavovalo 0,23 %. Preto je možno považovať čerpanie finančných prostriedkov technickej asistencie Cieľa RKZ na úrovni 5,76 % (z celej alokácie na technickú pomoc v rámci Cieľa RKZ) za primerané vo vzťahu k vyššie dosiahnutým ukazovateľom na konci druhého roku programového obdobia 2007 – 2013 (pričom reálna implementácia OPV na úrovni projektov začala až v roku 2008).

7. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

Veľmi dôležitý prostriedok na podporu efektívneho využitia finančných prostriedkov zo ŠF a KF je aj presná a cieleňá informovanosť o pomoci EÚ poskytnutá pre potenciálnych žiadateľov o NFP, žiadateľov o NFP, prijímateľov NFP a verejnosti.

RO pre OPV sa snaží zabezpečiť využitie prostriedkov pre informovanie a publicitu, čo najhospodárnejšie, najefektívnejšie a najúčinnnejšie. Tento proces je preto podporovaný spolupracou a koordináciou práce medzi RO a SORO (ASFEU a MZ SR). Na národnej úrovni RO koordinuje svoju činnosť v oblasti informovania a publicity s činnosťou CKO prostredníctvom Pracovnej skupiny pre publicitu (ďalej len „PSpreP“) a na nadnárodnej úrovni má RO zástupcu v PSpreP The Information & Communication Platform - INFORM Network.

7.1. Dokumenty v oblasti informovania a publicity

MŠ SR ako RO pre OPV v sledovanom období zabezpečovalo realizovanie informovania a publicity v súlade s nasledovnými dokumentmi:

- V zmysle čl. 69 *všeobecného nariadenia* zabezpečia CKO a RO informovanie občanov EÚ a prijímateľov s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov;
- *Vykonávacie nariadenie* v čl. 2 až 10 definuje náležitosti informačných a komunikačných opatrení, podávania informácií o využívaní ŠF a KF, riadiacich a kontrolných systémov

s popisom postavenia a úloh subjektov zapojených do implementácie ŠF a KF. Vymedzuje náležitosti prípravy, vykonania a monitorovania KoP, ako aj jeho obsahovú náplň. Popisuje základné náležitosti implementácie KoP, ako aj povinnosti a kompetencie subjektov zapojených do implementácie KoP, v súlade s ktorými je potrebné poskytovať prijímateľom jasné a podrobné informácie o realizácii OP. Nevyhnutné je informovanie prijímateľov o ich začlenení do zoznamu prijímateľov, uverejneného v súlade s týmto nariadením. Základné technické charakteristiky informačných a komunikačných opatrení, ktoré musia byť všetkými zainteresovanými subjektmi rešpektované, sú uvedené v čl. 9 vykonávacieho nariadenia;

- Systém riadenia ŠF a KF 2007-2013 verzia 2.0 definuje štandardné základné procesy a postupy riadenia ŠF a KF, ktoré sú záväzné pre všetky subjekty zodpovedné za implementáciu OP. Upravuje zároveň aj minimálne štandardy pre oblasť informovania a publicity. Cieľom je zjednotiť a zefektívniť postupy aj pri realizácii aktivít na dosiahnutie maximálnej dostupnosti informácií; prehlbovanie informovanosti o cieľoch a možnostiach pomoci poskytovanej zo ŠF a KF; zlepšenie transparentnosti v súvislosti s využívaním ŠF a KF; vytvorenie podmienok na maximálne možnú úspešnosť implementácie schválených programových dokumentov a na zvyšovanie kvality predkladaných projektov v rámci jednotlivých OP; posilňovanie absorpčnej kapacity;
- Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám;
- Smernica č. 2/2007-I z 15.1.2007 ktorou sa upravuje spôsob komunikácie MŠ SR s verejnosťou;
- Smernica č. 13/2008-I zo 4.4.2008 ktorou sa upravuje postup zamestnancov MŠ SR pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

7.2. Strategické dokumenty v oblasti informovania a publicity

• Komunikačný plán

KoP pre OPV a OPVaV je zásadným dokumentom RO v oblasti informovania a publicity. Je informačnou a komunikačnou stratégiou, ktorá obsahuje opatrenia pre informovanosť a publicitu v rámci programového obdobia v rokoch 2007-2013. Sú tu stanovené spôsoby a nástroje využívané na šírenie včasných, správnych a komplexných informácií určených pre cieľové skupiny, potenciálni žiadatelia o NFP, prijímatelia a verejnosť. Potenciálnymi žiadateľmi o NFP sú subjekty, ktoré sa neskôr môžu stať žiadateľmi o NFP.

MŠ SR vypracovalo na obdobie rokov 2007-2013 spoločný KoP pre OPV aj OPVaV, ktorý bol po zapracovaní pripomienok SORO predložený EK 26.3.2008. EK bol schválený bez pripomienok dňa 5.5.2008.

Pre zabezpečenie kontinuity aktivít publicity predkladá SORO každoročne RO plán zabezpečenia informovanosti a publicity na príslušný kalendárny rok.

• Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV

Manuál pre informovanie a publicitu je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF, ktorý definuje minimálne štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o ES a programoch podporovaných z prostriedkov ES a o OP.

RO vytvoril spoločný *Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV*. V priebehu roka 2008 bol aktualizovaný jedenkrát dňa 15.10.2008 v zmysle návrhov od SORO.

• Ročný operatívny plán informovania a publicity pre OPV a OPVaV

V roku 2008 sa realizácia informovania a publicity pre RO a ASFEU riadila dokumentom *Ročný operatívny plán informovania a publicity pre OPV a OPVaV na rok 2008*. Bol vypracovaný

prostredníctvom spolupráce RO a ASFEU s cieľom jednotnej prezentácie OPV a koordinácie jednotlivých aktivít z časového aj finančného hľadiska. Plne nadväzuje na informačnú a komunikačnú stratégiu stanovenú v KoP. Obsahuje konkrétne opatrenia pre informovanosť a publicitu v roku 2008 a stanovuje spôsob a nástroje využívané na šírenie včasných, správnych a komplexných informácií určených potenciálnym žiadateľom o NFP, prijímateľom a širokej verejnosti.

- **Operatívny plán publicity pre opatrenie 2.2 OPV**

MZ SR ako SORO sa riadilo pri realizácii informačných aktivít dokumentom *Operatívny plán publicity pre opatrenie 2.2 OPV na rok 2008*. Dokument je v súlade s informačnou a komunikačnou stratégiu stanovenou v KoP. Publicita stanovená v dokumente sa zameriava na poskytovanie komplexných odborných informácií o opatrení 2.2 OPV a o možnostiach čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom ESF v rámci opatrenia 2.2 OPV.

7.3. Koordinácia publicity na národnej a nadnárodnej úrovni

Pre zabezpečenia šírenie včasných, správnych a komplexných informácií, efektívneho informovania a realizácie publicity o pomoci zo ŠF EÚ a OPV sú k dispozícii spolu za RO aj SORO 13 manažéri pre informovanie a publicitu (ďalej len „MIP“). Štruktúra administratívneho zabezpečenia pre účely informovania verejnosti bola k 31.12.2008 nasledujúca:

Tabuľka č. 78: Administratívne zabezpečenie k 31.12.2008

| | Počet pracovných pozícií pre OPV |
|--|----------------------------------|
| RO (MIP) | 2 |
| SORO – ASFEU (Manažér publicity) | 2 |
| SORO – ASFEU (Regionálny manažér publicity) | 8 |
| SORO – MZ SR (Manažér pre informovanie a publicitu)) | 1 |

Administratívne zabezpečenie je prispôsobené podľa alokácie finančných prostriedkov na OPV a v návaznosti na procesy zabezpečenia informovania a publicity. Pre zabezpečenie koordinácie implementovania informačno-komunikačných aktivít sú vytvorené pracovné skupiny na rôznych úrovniach. Dostatočné šírenie informácií je zabezpečené aj prostredníctvom RIK, ktoré sú rozmiestnené strategicky na úrovni 8 samosprávnych krajov.

7.3.1. Pracovná skupina pre publicitu RO/SORO

Úlohou PSpreP je spolupráca pri implementovaní informačno-komunikačných aktivít na úrovni RO a SORO pre OPV a OPVaV.

PSpreP je zložená z: MIP RO pre OPV a OPVaV, MIP za MZ SR a Manažérov publicity pre OPV a OPVaV za SORO – ASFEU.

Zasadnutie sa konalo dňa 11.11.2008. Program zasadnutia bol: vyhodnotenie (prehľad) aktivít informovania a publicity za rok 2008 (RO, SORO), poskytnutie informácií k aktualizácii Manuálu pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV. k používaniu a formátu log EÚ, k drobným propagačným predmetom, ako aj k povinnosti zverejňovania zoznamu prijímateľov a následnej koordinácie aktivít v tejto oblasti.

7.3.2. Regionálne informačné kancelárie

RO prostredníctvom SORO - ASFEU vytvoril sieť RIK na úrovni 8 samosprávnych krajov. Administratívne sú RIK vybavené ôsmimi Regionálnymi manažermi publicity pre OPV. Jednotlivé RIK a ich činnosť boli oficiálne predstavené širokej verejnosti v januári 2008. Otvorenie RIK bolo spojené s regionálnymi konferenciami s názvom „Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013“.

Mestá a termíny konferencií:

18.1.2008 Žilina
21.1.2008 Trenčín
22.1.2008 Prešov
23.1.2008 Košice
24.1.2008 Zvolen
25.1.2008 Nitra
28.1.2008 Trnava

Celkový počet účastníkov konferencií bol 1 346.

RIK plnia funkciu kontaktného bodu v regióne pre informovanie potenciálnych žiadateľov o NFP, žiadateľov o NFP, prijímateľov a verejnosti. Informujú o cieľoch OPV a možnostiach čerpania finančných prostriedkov z ESF v regióne. Informácie sú poskytované formou osobných konzultácií, telefonicky a písomne aj prostredníctvom e-mailu.

Konzultácie poskytujú Manažéri publicity OPV priamo v priestoroch ASFEU a Regionálni manažéri publicity v priestoroch jednotlivých RIK.

7.3.3. Spolupráca s CKO

CKO je zodpovedný za koordináciu aktivít v oblasti informovania a publicity na národnej úrovni v rámci NSRR. CKO koordinuje PSpreP, ktorá bola vytvorená za účelom koordinovania informačno-komunikačných aktivít na úrovni NSRR a jednotlivých OP. Členom tejto pracovnej skupiny je i zástupca RO - MIP za OPV. V rámci PSpreP bol spripomienkovaný a schválený Manuál pre informovanie a publicitu ako dokument poskytujúci minimálne štandardy a jednotné postupy pre aktivity v oblasti informovania, ako i Štatút PSpreP.

MIP pre OPV spolupracuje s CKO formou dodávania informácií a podkladov týkajúcich sa OPV. Príslušné informácie sú zverejňované na informačnom portáli www.nsrr.sk.

V sledovanom období sa uskutočnilo 1 zasadnutie PSpreP, a to dňa 7.10.2008.

V rámci zasadnutia boli prezentované informácie o KoP OPTP pre NSRR a informačných aktivitách CKO a o KoP a informačných aktivitách jednotlivých RO a zástupcov HP. V rámci zasadnutia odzneli aktuálne informácie týkajúce sa spoločného informačného portálu www.nsrr.sk a spoločného informačného spravodaja o fondoch EÚ – Eurokompas, rovnako ako aj prípravy a predstavenie informačnej kampane k ukončeniu programovacieho obdobia 2004-2006, prípravy informačného materiálu – „Skúsenosti minulosti pre rozvoj budúcnosti II – Príklady úspešne realizovaných projektov“, vzdelávacích aktivít zameraných na nové programové obdobie 2007-2013. Diskusia bola zameraná na definovanie drobných propagačných predmetov a o zverejňovaní zoznamu prijímateľov.

7.3.4. Spolupráca na nadnárodnej úrovni

Na nadnárodnej úrovni je MIP OPV ako zástupca RO za OPV členom skupiny The Information & Communication Platform - INFORM Network, ktorej cieľom je združovať MIP všetkých OP so zámerom výmeny skúseností a identifikovania spôsobov zlepšovania kvality komunikačných aktivít, zvyšovania povedomia o výhodách intervencií Spoločenstva medzi potenciálnymi prijímateľmi a vo verejnosti a zlepšovať visibilitu projektov financovaných z EÚ. Komunikácia medzi členmi skupiny prebieha formou šírenia informácií a výmeny skúseností prostredníctvom e-mailovej komunikácie a prostredníctvom internetovej platformy pracovnej skupiny INFORM na stránke: http://forums.ec.europa.eu/regional_policy/inform/.

V sledovanom období sa uskutočnili 2 zasadnutia pracovnej skupiny INFORM :

1. 16.–17.6.2008, Brusel
2. 26.-27.11.2008, Brusel

Obe zasadnutia boli venované predstavovaniu skúseností jednotlivých členských krajín v oblasti informovania a publicity najmä na základe konkrétnych aktivít (ktoré boli predstavené formou prezentácií, resp. videozáznamov) a takisto informovaniu o príprave a prácach na materiáli „Communications Guide“, ktorý je vytváraný práve v prostredí pracovnej skupiny INFORM.

7.4. Aktivity v oblasti informovania a publicity realizované RO a SORO

Realizácia aktivít v oblasti informovania a publicity v roku 2008 sa riadila KoP OPV a OPVaV a bola konkrétne usmernená a špecifikovaná dokumentmi *Ročný operatívny plán informovania a publicity pre OPV a OPVaV na rok 2008* pre RO a SORO - ASFEU a *Operatívny plán publicity pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie na rok 2008* pre SORO - MZ SR. Tieto dokumenty uvádzajú nástroje a prostriedky, ktoré sa použili v roku 2008 na realizáciu aktivít v oblasti informovania a publicity.

Pre vytvorenie jednotného imidžu a podpory dobrého mena OP je využívaná **Jednotná vizuálna identita („corporate identity“)**. Je dodržiavaná najmä prostredníctvom loga OPV na ktoré bol spracovaný dizajn manuál. Logo OPV je povinné na všetkých tlačovinách, ale aj na iných informačno-komunikačných médiách, drobných propagačných predmetoch, a pod.

Pri komunikácii s cieľovými skupinami bude využívaná v čo najväčšom rozsahu, aby ju dokázali ľahko rozpoznať a asociovať s predmetnou problematikou OPV.

Za účelom jednotnej komunikačnej stratégie na prezentáciu OPV slúži aj dizajn manuál ASFEU z ktorého vychádza prezentácia „corporate identity“ ASFEU.

Dodržiavanie „corporate identity“ je tiež usmerňované podpornými dokumentmi, ako je Manuál pre publicitu OPV a OPVaV, ktorý je aktualizovaný podľa potreby. Sú tu definované technické charakteristiky opatrení v oblasti informovania a publicity. (znak EÚ, odkaz na Európsku úniu, Odkaz na ESF a Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva - v prípade OPV ide o vyhlásenie „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“).

Na realizáciu aktivít boli využité tieto informačno-komunikačné nástroje a prostriedky:

7.4.1. Podujatia

A) Veľká informačná aktivita OPV

V rámci Týždňa vedy a techniky 2008 sa dňa 27.11.2008 uskutočnila - **Národná konferencia Slovensko a európsky výskumný priestor**. Účastníci konferencie boli informovaní o OPV, výsledkoch implementácie OPV v roku 2008 a zároveň boli prezentované plány na nadchádzajúce obdobie. Konferencie sa zúčastnilo 230 účastníkov. Prezentácie sa uskutočnili

v rámci bloku : *Úspešnosť slovenských organizácií výskumu a vývoja v získavaní podpory z Operačného programu Vzdelávanie*. OPV tu prezentovali:

- PhDr. Martina Šimová, riaditeľka odboru pre OPV, sekcia európskych záležitostí MŠ SR – „Význam Operačného programu Vzdelávanie v podpore výskumu a vývoja a obsahové zameranie národných projektov v roku 2008“
- Mgr. Lýdia Smilková, riaditeľka sekcie pre OPV, ASFEU – „Výzvy ASFEU na predkladanie dopytovo - orientovaných projektov v rámci OP Vzdelávanie“
- Mgr. Edmund Škorvaga, riaditeľ odboru programov EÚ, sekcia Európskych programov a projektov, MZ SR - „Výzvy MZ SR na predkladanie dopytovo - orientovaných projektov v rámci OP Vzdelávanie“ pre opatrenia 2.2

B) II. riadne zasadnutie MV pre OPV

Zasadnutie MV sa konalo dňa 4.6.2008 v Bratislave. Zúčastnil sa ho podpredseda vlády, minister školstva SR Ján Mikolaj a zástupcovia EK.

MV schválil VS, ktorá sleduje vývoj v jeho implementácii. Tiež tu bola schválená zápisnica z prvého zasadnutia MV, ktoré sa konalo 14.11.2007, a zbral na vedomie revíziu PM k OPV.

Členovia výboru boli zároveň informovaní o pokroku v implementácii OPV a aj o zabezpečení publicity v roku 2007 a v 1. polroku 2008. Bol tu prezentovaný KoP, ako základný informačný dokument v oblasti informovania a publicity.

C) VS o vykonávaní OP

EK schválila VS dňa 18.9.2008. VS bola EK predložená na schválenie dňa 25.6.2008 (po schválení členmi MV pre OPV na II. riadnom zasadnutí MV pre OPV dňa 4.6.2008). VS bola zverejnená na internetovom portáli www.minedu.sk v septembri 2008. Obsahuje údaje o implementácii OPV dosiahnuté na úrovni prioritných osí v monitorovacích a finančných ukazovateľoch. Správa takisto obsahuje informáciu o príspevku plnenia OPV k HP definovaným v NSRR na roky 2007-2013.

D) Tlačové konferencie k OPV

26.2.2008 - OPV/K/RKZ/NP/2008-1 tlačová konferencia k vyhláseniu prvého priameho zadania pre národný projekt „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ“

18.3.2008 OPV/K/RKZ/NP/2008-2 tlačová konferencia k vyhláseniu druhého priameho zadania a výzvam pre dopytovo orientované projekty pre stredné a základné školy v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.

7.4.2008 sa konala na MZ SR tlačová konferencia pri príležitosti vyhlásenia 1. výzvy „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ pre opatrenie 2.2 OPV

27.5.2008 OPV/K/RKZ/NP/2008-3; OPV/K/RKZ/NP/2008-4 tlačová konferencia sa konala k vyhláseniu dvoch priamych zadanií pre národné projekty, ktoré sú orientované na tvorbu školských vzdelávacích programov v rámci OPV a podporu centier excelentnosti v rámci OPVaV.

23.9.2008 tlačová konferencia o vyhodnotení výziev pre ZŠ a SŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský samosprávny kraj.

E) Konferencie prezentujúce OPV

Regionálne konferencie o OP pri príležitosti otvárania RIK - ASFEU

ASFEU v spolupráci s MŠ SR zorganizovala regionálne konferencie s názvom „Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013“. Cieľom konferencií bolo oboznámiť laickú i odbornú verejnosť s možnosťami získania podpory z finančných prostriedkov z OPV a OPVaV. Boli predstavené aj RIK, ktorých činnosť oficiálne začala dňom konania konferencie v príslušnom VÚC. Celkový počet účastníkov konferencií bol 1 346. Všetky konferencie sa uskutočnili v januári 2008.

Konferencia Premena tradičnej školy na modernú - ASFEU

ASFEU zorganizovala konferenciu „Premena tradičnej školy na modernú“ zo ŠF EÚ v Žiline dňa 2.10.2008. Bola určená žiadateľom o NFP, ktorí sa uchádzali o finančnú podporu z ESF v rámci opatrenia 1.1 a 4.1 OPV. Súčasťou bolo tiež vyhodnotenie ukončených výziev, prezentácia najčastejších chýb a nedostatkov v predkladaných ŽoNFP a plánované výzvy. Celkový počet účastníkov konferencie bol 232.

Zástupcovia RO/SORO boli pozvaní organizátormi rôznych konferencií, kde prezentovali informácie o ŠF, OPV a o možnostiach čerpania finančných prostriedkov v rámci OPV. Podrobnosti o konferenciách (vrátane dátumu realizácie, miesta realizácie, názvu konferencie, meno prezentujúceho) sú uvedené v Prílohe č. 6.

F) Semináre a podujatia prezentujúce OPV

Semináre k národným projektom

17.3.2008 sa konal seminár organizovaný RO, SEZ a sekciou ekonomiky pre štrukturálne fondy Európskej únie. Jeho cieľom bolo informovať zástupcov priamo riadených organizácií MŠ SR o procese predkladania, posudzovania a schvaľovania ŽoNFP a tiež o procese implementácie projektu. Prezentáciu za riadiaci orgán realizovali PhDr. Martina Šimová, riaditeľka odboru pre OP Vzdelávanie, sekcia európskych záležitostí MŠ SR; Mgr. Róbert Korec, programový manažér, odbor pre OP Vzdelávanie, sekcia európskych záležitostí MŠ SR; Ing. Ján Bruncko, riaditeľ odboru Odbor metodiky, technickej asistencie, štátnej pomoci a vykazovania ŠF EÚ, SEŠFEÚ, Ing. Miroslav Hrudkay, Odbor metodiky, technickej asistencie, štátnej pomoci a vykazovania ŠF EÚ, SEŠFEÚ

Informačné semináre - ASFEU

Za účelom informovania potenciálnych žiadateľov o NFP ASFEU zorganizovala v roku 2008 spolu 19 informačných seminárov. Boli určené pre potenciálnych žiadateľov o NFP. Prezentovali podmienky výzvy, oprávnené aktivity, oprávnené miesto realizácie projektu, cieľové skupiny, oprávnené výdavky a správne zostavenie rozpočtu, projektové ukazovatele, ukazovatele HP a podrobný opis projektu, vyplnenie formulára ŽoNFP. Celkovo sa na seminároch zúčastnilo 1547 účastníkov.

Semináre sa uskutočnili k výzvam na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj pre SŠ a ZŠ.

Tabuľka č. 79: Prehľad informačných seminárov ASFEU

| 1. polrok 2008 | 2. polrok 2008 |
|----------------------|--------------------|
| 26.3.2008 Trnava | 10.10.2008 Trenčín |
| 28.3.2008 Bratislava | 13.10.2008 Nitra |
| 31.3.2008 Trenčín | 13.10.2008 Trnava |
| 1.4.2008 Prešov | 14.10.2008 Zvolen |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 2.4.2008 Košice | 15.10.2008 Košice |
| 3.4.2008 Nitra | 15.10.2008 Prešov |
| 7.4.2008 Žilina | 16.10.2008 Žilina |
| 8.4.2008 Zvolen | 17.10.2008 Bratislava |
| 5.5.2008 Trnava | |
| 6.5.2008 Košice | |
| 7.5.2008 Zvolen | |

Informačné semináre k výzvam – MZ SR

- 10.4.2008 sa konal informačný seminár k výzve na predkladanie ŽoNFP „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ sa konal na MZ SR.
- Zúčastnili sa na ňom zástupcovia jednotlivých VÚC (mimo Bratislavského), t.j. pracovníci organizačnej zložky VÚC, ktorí zodpovedajú za vypracovanie a predloženie ŽoNFP (počet účastníkov 13).
- 21.10.2008 sa uskutočnila prezentácia výzvy „Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“, v rámci opatrenia 2.2 OPV. Výzva bola vyhlásená 30.10.2008. Na seminári sa zúčastnili 8 potenciálni žiadatelia o NFP, ktorými boli stavovské organizácie v zdravotníctve zastupujúce zdravotníckych pracovníkov - lekárov a mimovládne organizácie zameriavajúce sa vo svojej činnosti na podporu zdravotníckych pracovníkov - lekárov.
- 16.12.2008 sa konal v Banskej Bystrici informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie ŽoNFP „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“. Cieľom akcie bolo informovať o procese predkladania, posudzovania a schvaľovania ŽoNFP a o procese implementácie projektu. Na akcii sa zúčastnilo 22 zástupcov jednotlivých VÚC (mimo Bratislavského), ktorí zodpovedajú za vypracovanie a predloženie ŽoNFP.

Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve

20.11.2008 sa na MZ SR konal Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve. Prostredníctvom tejto informačnej aktivity MZ SR sprostredkovalo informácií o možnosti čerpania ŠF v zdravotníctve aj prostredníctvom opatrení 2.2 OPV, oprávnených aktivitách a možnostiach získania NFP.

Pracovné stretnutie – MZ SR

30.6.2008 sa konalo Pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo vytvoriť partnerskú spoluprácu pri príprave budúcich aktivít za účelom efektívneho čerpania prostriedkov ŠF v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Stretnutia sa zúčastnili 17 účastníci. Stretnutie slúžilo na diskusiu ohľadne projektových aktivít, ktoré by bolo potrebné z pohľadu stavovských organizácií prioritne riešiť v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Zástupcovia RO/SORO boli pozvaní organizátormi rôznych seminárov, kde prezentovali informácie o ŠF, OPV a o možnostiach čerpania finančných prostriedkov v rámci OPV. Podrobnosti o seminároch (vrátane dátumu realizácie, miesta realizácie, názvu semináru, organizátora, meno prezentujúceho) sú uvedené v Prílohe č. 6 tejto VS.

G) Tlač k informačným materiálom k národným projektom

Aktivita tlač informačných materiálov k národným projektom bola naplánovaná, ako cielená publikácia pre PRO MŠ SR. Zámerom tlače materiálov bolo usmernenie zamestnancov PRO v oblasti implementácie národných projektov, vrátane finančného riadenia, prípravy monitorovacích správ a pod.

V priebehu plánovania a prípravy priamych zadaní pre národné projekty sa ukázala ako efektívnejšia forma poskytnutia informácií organizácia školiaceho semináru, kde boli prijímateľom informácie osobne sprostredkované zástupcami RO. Podľa potreby boli organizované ďalšie konzultačné stretnutia pre jednotlivých prijímateľov priamych zadaní pre národné projekty. Komplexné informácie a dokumenty boli sprístupnené aj prostredníctvom internetovej stránky www.minedu.sk.

H) Diskusné podujatia

HN club

HN club je diskusným klubom organizovaným denníkom Hospodárske noviny. Aktivita sa v roku 2008 v pôvodnej podobe nezorganizovala. Diskusná relácia sa uskutočnila, ale zameranie relácie bolo zmenené. Téma sa netýkala problematiky a subjektov zapojených do implementácie operačných programov, ale reformy školstva všeobecne.

I) Sprievodné aktivity v týždni, v ktorom sa nachádza „Deň Európy“

V týždni od 5.5. - 11.5.2008, pri príležitosti „Dňa Európy“ (9.5.2008) bola pred priestormi RO/SORO vyvesená európska zástava.

J) Inzercia v celoslovenskom denníku - ASFEU

V roku 2008 boli zverejnené štyri inzercie, vo formáte 1/6 a 1/8, k výzvam na predkladanie ŽoNFP v Hospodárskych novinách.

- 18.3.2008 bola zverejnená inzercia k výzve na predkladanie ŽoNFP pre SŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.
- 20.3.2008 bola zverejnená inzercia k výzve na predkladanie ŽoNFP pre ZŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.
- 23.12.2008 bola zverejnená inzercia k výzvam pre SŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.
- 23.12.2008 bola zverejnená inzercia k výzvam pre ZŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.

K) PR články

ASFEU pravidelne informuje o svojej činnosti v Učiteľských novinách a iných tlačovinách. Na základe podkladov dodaných od ASFEU boli zverejnené články bližšie špecifikované v Prílohe č. 6 tejto VS.

7.4.2. Internet

www.minedu.sk: Na zabezpečenie poskytovania komplexných informácií ohľadne OPV a o jeho implementácii slúži na internetovom portáli rubrika Programové obdobie 2007–2013. Zároveň je tu prezentovaná aj činnosť RO a SORO. Štruktúra rubriky bola v priebehu roka 2008 doplnená

o samostatnú podrubriku venovanú publicite. Všetky časti sú priebežne, alebo podľa potreby aktualizované. Rubrika obsahuje tieto konkrétne podrubriky: Aktuality a oznamy; Výzvy na predkladanie projektov; Zoznam schválených projektov; SORO; Dokumenty; Metodické pokyny, usmernenia a príručky; MV; Publicita; HP; Často kladené otázky; Kontakty; Užitočné linky. **V rubrike Zoznam schválených projektov je publikovaný zoznam prijímateľov priamych zadaní, ktorý je priebežne aktualizovaný. Obsahuje názvy prijímateľov, názvy projektov, sumy NFP a je v súlade čl. 4, par. 2b a článok 7, par. 2d vykonávacieho nariadenia 1828/2006. Nachádza sa tu priame prelinkovanie na zoznamy prijímateľov oboch SORO.**

Stránka umožňuje verejnosti prihlásenie sa do hromadného elektronického distribučného zoznamu (tzv. „mailing list“), cez ktorý sú preposielané aktuálne informácie, upozornenia na aktualizácie dokumentov, vyhlásených výzvach OPV a ďalších dôležitých informáciách súvisiacich s OPV.

Na hlavnej stránke internetového portálu www.minedu.sk pribudla v júli 2008 rubrika Výzvy na ŠF EÚ, kde sa nachádza aj časť venovaná výzvam OPV. Obsahuje rýchle a prehľadné prepojenie na výzvy RO a oboch SORO cez internetový portál www.minedu.sk, čím zjednodušuje prístup k informáciám o vyhlásených výzvach OPV.

www.asfeu.sk: Stránka je priebežne aktualizovaná. V roku 2008 bolo zverejnených 39 oznamov za OPV v časti Aktuality. Oznamy sa týkali informácií o aktuálnych výzvach, informačných seminároch, usmerneniach, prehľadoch prijatých ŽoNFP v rámci zverejnených výziev, správ o vyhodnotení výziev a iných dôležitých oznamoch určených potenciálnym žiadateľom o NFP. Priebežne bola aktualizovaná rubrika často kladené otázky. Bol vytvorený Archív, v ktorom sú uchované ukončené výzvy na predkladanie ŽoNFP spolu s prílohami, ako aj FAQ - často kladené otázky. Potenciálnym žiadateľom o NFP je k dispozícii služba Newsletter, prostredníctvom ktorej získavajú potrebné informácie o OPV. V roku 2008 webovú stránku ASFEU navštívilo 219563 užívateľov.

www.opv.health-sf.sk Webovú stránku sprístupnilo MZ SR pri príležitosti prvej výzvy vyhlásenej v rámci OPV dňa 7.4.2008.

V čase od sprístupnenia webovej stránky od 7.4.2008 do 21.4.2008 nebolo zabezpečené samostatné monitorovanie webovej stránky www.opv.health-sf.sk opatrenia 2.2 OPV. Z toho dôvodu sú údaje o monitorovaní webovej stránky sumárne spoločne s www.health-sf.sk. V tomto období bol počet návštev webovej stránky 2688, pričom tieto boli 2553 registrovaných adries. Z 2688 návštev bolo 1989 zo SR, zvyšných 699 návštev bolo z 23 štátov sveta.

Od 22.4.2008 je časť webovej stránky týkajúcej sa OPV, opatrenie 2.2. monitorovaná osobitne. V 1. polroku SORO zaznamenal 2469 návštev zo 16 štátov sveta. Z 2469 bolo 2377 zo SR z 1468 registrovaných adries (PC) a z 30 slovenských miest.

V 2. polroku zaznamenala webová stránka www.opv.health-sf.sk 6 323 vstupov z 22 štátov sveta. Z tohto počtu bolo 6 080 návštev zo SR (45 miest SR). Záujem o stránku prejavilo 3 368 registrovaných adries (osôb). Webová stránka zaevidovala 23 926 zobrazení (počet materiálov z obsahu stránky, ktoré si návštevníci prezerali).

Všetky relevantné informácie o OPV boli sprostredkované CKO a následne publikované na národnom informačnom portáli www.nsrr.sk

7.4.3. Osobné, telefonické, e-mailové a písomné konzultácie

Informácie o OPV, orgánoch zodpovedných za jeho implementáciu, oprávnených aktivitách, oprávnených a neoprávnených výdavkoch atď. boli potenciálnym žiadateľom o NFP, žiadateľom o NFP, prijímateľom NFP a širokej verejnosti poskytované prostredníctvom osobných,

telefonických, e-mailových a písomných konzultácií a odpovedí na otázky potenciálnych prijímateľov a širokej verejnosti a to tak zo strany RO, ako i zo strany SORO (v rámci RO nie sú údaje o konzultáciách a odpovediach sledované, obe SORO si vedú vlastnú evidenciu poskytovania informácií).

Údaje o komunikácii týkajúce sa ASFEU sú uvedené v Tabuľke č. 80.

Tabuľka č. 80: Poskytovanie informácií ASFEU

| Telefonická komunikácia | E-mailová komunikácia | Osobné konzultácie | Prezentácia OPV |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 2559 | 622 | 583 | 49 |

V časti „Prezentácia OPV“ sú súhrnne zhrnuté počty týkajúce sa prezentácie OPV na seminároch, účasti na stretnutiach/seminároch a osobných prezentácií.

Údaje o komunikácii týkajúce sa MZ SR sú uvedené v Tabuľke č. 81.

Tabuľka č. 81: Poskytovanie informácií MZ SR

| Telefonická komunikácia | E-mailová komunikácia | Osobné konzultácie |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 29 | 15 | 5 |

7.4.4. Médiá

Televízne relácie

STV

STV odvysielala cyklus odbornovo-vzdelávacích relácií Eurovzdelávanie a Euroveda. Relácia bola vysielaná od 29. 5. 2008. Jej cieľom bolo poskytovať verejnosti aktuálne informácie o OPV a podmienkach vyhlásených výziev na predkladanie ŽoNFP. Počas roka 2008 STV odvysielala osem relácií, päť relácií bolo zameraných na OPV. Termíny odvysielania relácie k OPV: 29.5.2008, 11.9.2008, 2.10.2008, 16.10.2008, 4.12.2008

TA3

O možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo ŠF v rámci OPV v 2. polroku 2008 bola verejnosť informovaná aj prostredníctvom relácie Euroškolsť a Výskum, ktorú vysiela spravodajská televízia TA3. Termíny odvysielania relácie a stručný obsah:

7. 10. 2008

Stručne z obsahu: Hlavné úlohy Agentúry voči žiadateľom o NFP, najčastejšie chyby pri príprave projektov v rámci predchádzajúcich výziev, aktuálne výzvy v rámci jednotlivých operačných programov pre rok 2008, informácia o Regionálnych informačných kanceláriách.

28. 10. 2008

Stručne z obsahu: Podmienky výziev, ktoré boli vyhlásené 6. októbra 2008. Predošlé chyby pri predkladaní ŽoNFP pri výzvach vyhlásených v marci 2008. Možnosti poradenstva pri predkladaní ŽoNFP.

18. 11. 2008

Stručne z obsahu: Výzvy vyhlásené 6.10.2008. Výška NFP pre ZŠ a SŠ v rámci jednotlivých výziev. Schvaľovací proces ŽoNFP, plánovaný harmonogram výziev na rok 2009. V rámci tejto relácie generálna riaditeľka ASFEU odpovedala na otázky zo strany verejnosti, ktoré boli zaslané do televízie TA3.

V rámci sledovaného obdobia boli vo všetkých druhoch médií prezentované informácie, správy a články týkajúce sa tak prezentácie EÚ a ŠF, ako aj prezentácie OPV, RO a oboch SORO. Údaje o počte jednotlivých príspevkov (vrátane údajov o druhu média) tak celkovo, ako podľa rozdelenia na príspevky RO či SORO, sú obsiahnuté v Tabuľke č. 82.

Tabuľka č. 82: Údaje o počte príspevkov v médiách v rámci roku 2008

| | Počet príspevkov spolu (RO+SORO) | Počet príspevkov - RO | Počet príspevkov : SORO_ASFEU | Počet príspevkov : SORO_MZ SR |
|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tlačové správy a informácie | 16 | 13 | 1 | 2 |
| Tlač | 88 | 7 | 57 | 24 |
| Rozhlas | 15 | 3 | 8 | 4 |
| TV (informácia o OPV mimo tematických TV relácií) | 8 | 1 | 5 | 2 |
| TV (tematické relácie)* | 8 | | | |
| Internet | 31 | 1 | 21 | 9 |
| Počet všetkých príspevkov v akomkoľvek druhu média | 166 | 25 | 92 | 41 |

* - Tematické relácie „Eurovzdelávanie a Euroveda“ a „Euroškoolstvo a Výskum“

Podrobnosti o uverejnených príspevkoch (vrátane dátumu uverejnenia príspevku, konkrétneho média i autora príspevku) sú uvedené v Prílohe č. 6 tejto VS.

7.4.5. Publikácie a propagačné predmety

A) RO

V roku 2008 boli na základe verejného obstarávania a v súlade so zákonom č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní realizované 2 dodávky publikácií, tlačovín a propagačných predmetov:

1. zmluva na dodávku tlačiarenských služieb (publikácie a merkantilné tlačoviny).

V rámci dodávky boli pre potreby informovanosti a publicity o OPV dodané nasledujúce položky:

Tabuľka č. 83: Prehľad objednávky na tlačiarenské služby - RO

| A. Tlačiarenské služby - publikácie a merkantilné tlačoviny | | Množstvo v ks |
|--|--------------------------------|----------------------|
| 1. | OP Vzdelávanie - publikácia | 500 |
| 2. | Obal na dokumenty s gumičkou | 1000 |
| 3. | Písací blok A4 | 1500 |
| 4. | Samolepiaci blok tipu Post-it | 500 |
| 5. | Diáre týždenné A5 | 150 |
| 6. | Diáre týždenné A6 | 50 |
| 7. | Nálepky s logom OP Vzdelávanie | 1000 |
| 8. | Nálepky s logom EÚ | 1000 |
| | | |
| | Spolu : 6 915,95 EUR | |
| | Dodacia lehota: 10.12.2008 | |

2. zmluva na dodávku propagačných predmetov

V rámci dodávky boli pre potreby informovanosti a publicity o OPV dodané nasledujúce položky:

Tabuľka č. 84 a) : Prehľad objednávky na propagačné predmety – RO

| B. Propagačné predmety pre OP Vzdelávanie | | Množstvo v ks |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1. | Vianočné pohľadnice | 1500 |
| 2. | Obal na vizitky | 200 |
| 3. | Vizitkár (zakladač) | 200 |
| | | |
| | Spolu :3 535,15 EUR | |
| | Dodacia lehota:17.12.2008 | |

Tabuľka č. 84 b) : Prehľad objednávky na propagačné predmety - RO

| C. Propagačné predmety pre OP Vzdelávanie | | Množstvo v ks |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1. | USB kľúč | 120 |
| | | |
| | Spolu : 987,85 EUR | |
| | Dodacia lehota: 23.12.2008 | |

Dodávka všetkých uvedených položiek bola realizovaná v mesiaci december 2008. RO bude distribuovať uvedené publikácie, merkantilné tlačoviny a propagačné predmety v rámci zabezpečenia informovanosti a publicity v roku 2009, resp. podľa potreby. Všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity sú označené v súlade s čl. 9 vykonávacieho nariadenia.

B) ASFEU

V sledovanom období boli zaobstarané nasledovné propagačné predmety uvedené v Tabuľke č. 85. Všetky propagačné predmety sú v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu označené logom EÚ, OPV a ASFEU.

Tabuľka č. 85: Prehľad objednávky na propagačné predmety - ASFEU

| Názov propagačných predmetov s logom OPV, EÚ a ASFEU | Množstvo v ks |
|---|----------------------|
|---|----------------------|

| | | |
|-----|---|------|
| 1. | Guličkové pero | 5000 |
| 2. | Sada písacích potrieb | 500 |
| 3. | Vizitkár | 500 |
| 4. | Šnúrka na krk (na mobil) | 750 |
| 5. | Šnúrka na krk (na kľúče) | 750 |
| 6. | Sklenený hrnček z matného skla | 1000 |
| 7. | Sklenený pohár | 260 |
| 8. | Látková taška na dokumenty | 610 |
| 9. | Šiltovka | 200 |
| 10. | Tričko dámske | 250 |
| 11. | Tričko pánske | 150 |
| 12. | Papierová taška A4 | 500 |
| 13. | Plátenná taška A4 | 350 |
| 14. | Sada zvýrazňovačov | 1000 |
| 15. | USB kľúč 1 GB | 320 |
| 16. | Diár na rok 2009 formát EURO (týždenný) | 10 |
| 17. | Diár na rok 2009 formát A5 (týždenný) | 10 |
| 18. | Diár na rok 2009 vreckový (týždenný) | 100 |
| 19. | Dáždnik | 175 |

Verejné obstarávanie na zabezpečenie dodávky propagačných predmetov prebehlo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v 2. polroku 2008, pričom k dodávke propagačných predmetov s potlačou došlo v mesiaci december 2008. Uvedené propagačné predmety boli využité na pokrytie plánovaných informačných aktivít ASFEU koncom roku 2008 a budú použité začiatkom roka 2009. Propagačné materiály budú dostupné pre potenciálnych žiadateľov o NFP vo všetkých RIK.

V sledovanom období ASFEU vydala brožúru Sprievodca získaním podpory z OPV v počte 10 500 kusov, 3 druhy letákov OPV – Ako realizovať projekty v oblasti vzdelávania, Financovanie projektov, Oprávnené aktivity, každý druh letákov v počte 25 200. Ďalej ASFEU zaobstarala CD a DVD nosiče OPV Cesta od nápadu k realizácii projektu v počte 6 200 ks kartónová obálka a 6 200 ks plastový box. Ďalej boli vyrobené plagáty zamerané na jednotlivé opatrenia OPV (formát A3 – 8 000 ks, formát A2 – 22 000 ks, formát A1 – 12 500 ks).

Verejné obstarávanie na zabezpečenie tlače informačných materiálov prebehlo v súlade so zákonom č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a bolo ukončené podpísaním zmluvy v 2. polroku 2008, pričom dodávka a distribúcia brožúry Sprievodca získaním podpory z OPV bola použitá pre účastníkov konferencie „Premena tradičnej školy na modernú zo ŠF EÚ“ a októbrových informačných seminároch. Ostatné informačné materiály (letáky a plagáty) budú použité v roku 2009. DVD nosiče so zameraním na OPV boli dodané do ASFEU v mesiaci november a december a sú dostupné pre potenciálnych žiadateľov o NFP vo všetkých RIK.

C) MZ SR

Počas roka 2008 uskutočnilo MZ SR dve verejné obstarávania, za účelom zabezpečenia propagačných predmetov a tlačovín:

a) Propagačné predmety

Tabuľka č. 86: Prehľad objednávky na propagačné predmety – MZ SR



| Propagačné predmety | | Množstvo v ks |
|---------------------|--|---------------|
| 1. | Guľôčkové perá (s logami EÚ a OPV a označením webovej stránky www.health-sf.sk) | 250 |

b) Tlačoviny

Tabuľka č. 87: Prehľad objednávky na tlačoviny – MZ SR

| Tlačoviny | | Množstvo v ks |
|-----------|--|---------------|
| 1. | Informačný leták o opatrení 2.2.OPV | 2000 |
| 2. | Folder | 250 |
| 3. | Poznámkový blok | 250 |
| 4. | Prezentačný stojan Roll up (jeden s logom EÚ a druhý s logom OPV a vyhlásením OPV s textom „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“). | 2 |

Leták bol distribuovaný cieľovým skupinám so zámerom zvýšiť informovanosť o opatrení 2.2 OPV. Drobné propagačné predmety sa začali využívať pre účastníkov seminárov. Predmety obsahujú logá EÚ, ako aj OPV a označením webovej stránky www.health-sf.sk.

7.5. Monitorovanie a hodnotenie informačno – komunikačných aktivít

RO interne vykonal odpočet realizovaných informačno-komunikačných aktivít na základe ich súladu s dokumentmi *Ročný operatívny plán informovania a publicity pre OPV a OPVaV na rok 2008* pre RO a SORO-ASFEU a *Operatívny plán publicity pre opatrenie 2.2 OPV na rok 2009* pre SORO - MZ SR.

Údaje týkajúce sa monitorovania informačno-komunikačných aktivít sa sledujú prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v KoP.

Za vyhodnocovanie informačno-komunikačných aktivít zodpovedá MV pre OPV (v zmysle všeobecného nariadenia). MV pre OPV na svojom riadnom zasadnutí dňa 4.6.2008 zvážil a schválil VS o vykonávaní OPV za rok 2007, ktorá v súlade s článkom 67 všeobecného nariadenia obsahovala i opatrenia prijaté na poskytovanie informácií o OP a jeho publicitu.

Plnenie fyzických ukazovateľov v oblasti publicity k 31.12.2008 je uvedené v Prílohe č. 7.

PRÍLOHY

Príloha č. 1: Platby prijaté z Európskej komisie

Príloha č. 2: Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii

Príloha č. 3: Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii

Príloha č. 4: Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami

Príloha č. 5: Prehľad výsledkov overení na mieste

Príloha č. 6: Mediálne aktivity

Príloha č. 7: Plnenie fyzických ukazovateľov v oblasti publicity

Príloha č. 8: Porovnanie plánovaného a skutočného čerpania národných projektov

Príloha č. 9: Zoznam použitých skratiek