MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VÝSKUMU,
VÝVOJA A MLÁDEŽE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odpočet implementačného plánu Národného programu pre rozvoj výchovy a vzdelávania na roky 2024 - 2026

MŠVVaM SR zverejňuje odpočet implementačného plánu na roky 2024 – 2026 k termínu 15.9.2026 v súvislosti s prípravou nového implementačného plánu na roky 2026 – 2027 v rámci stratégie Vzdelané Slovensko 2035. Prílohou tohto dokumentu je stručné slovné vyhodnotenie jednotlivých projektov a aktivít (viď Príloha).

Strategické ciele a projekty, ktorými sú dosahované

1. Nízka úspešnosť 15-ročných v základných zručnostiach

Strategický cieľ: Podiel 15-ročných detí s nízkymi výsledkami v čítaní, matematike a vede by mal byť do roku 2030 nižší ako 15%.
Projekty a programy, ktorými sledujeme v rokoch 2024-2026 plnenie strategického cieľa 1:

Moderné vzdelávanie v základných školách

Popis projektu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripraví nástroje, pomocou ktorých prenesie nové ciele, formu a obsah vzdelávania z úradných dokumentov do tried k žiakom na základných školách. Implementácia bude zahŕňať premyslené dolaďovanie nového štátneho vzdelávacieho programu na základe spätnej väzby od učiteľov a odbornej verejnosti.
Súčasťou snahy o lepšie vzdelávanie žiakov na základných školách bude nové priebežné národné testovanie a hodnotenie výsledkov. Bude vychádzať z medzinárodne porovnateľných a verejne prístupných štandardov, aby mali žiaci, školy, učitelia aj odborná verejnosť priebežnú spätnú väzbu o vývoji kvality vzdelávania na Slovensku.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Implementácia kurikulárnej reformy (obsah)	SPZV, NIVaM	1. pripraviť kvalitné podporné materiály pre školy s odporúčacím charakterom.	2024-2026	POO K7	Plní sa
		2. nastaviť proces vyhodnocovania štátneho vzdelávacieho programu na základe spätnej väzby z terénu.	2024		Splnené
		3. zabezpečiť vznik najmenej piatich rôznych vzorových školských vzdelávacích programov.	2024		Čiastočne splnené

Implementácia kurikulárnej reformy (evaluácia)	SPZV, NIVaM	1. postupne zaviesť kriteriálne testy pri ukončení cyklu vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.	2026		Splnené
		2. analyzovať dáta na podporu vyhodnocovania a systematickú revíziu vzdelávacieho programu.	Priebežne		Splnené
		3. testovacie nástroje a metódy vyhodnocovania priblížiť medzinárodným testovaniam (PISA, ICILS).	2026		Plní sa
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: Klub dekanov, G7, FinQ, OZŠPaV, SAAIC, UMB BB, UNICEF, ZMPnS, Kurikulárna rada, HKS					

Príležitosť pre všetky deti

Popis projektu:

Všetky deti na Slovensku musia mať príležitosť nájsť si zamestnanie, viesť dôstojný a plnohodnotný život v dospelosti. Vláda SR skvalitní vzdelávanie detí z prostredia generačnej chudoby, so zdravotným znevýhodnením, či inak znevýhodnených žiakov. Uplatňovanie inkluzívnych opatrení bude rešpektovať aj potreby národnostného školstva.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Príležitosť pre všetky deti	SNIV, OIPOO	1. Tvorba národného projektu desegregácie – NP Rovnosť príležitostí pre všetkých Metodická a finančná podpora zriaďovateľov a škôl pri vytváraní inkluzívneho vzdelávacieho prostredia. Podpora pilotných desegregačných projektov na úrovni mikroregiónov realizovaná v rámci národného projektu.	Q2/2024-Q3/2025	;POO K6, EŠIF,	Splnené
		2. Skvalitnenie vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením naprieč všetkými druhmi a typmi škôl a školských zariadení.	Priebežne 2024-2026		Plní sa
		3. Inkluzívne opatrenia v kontexte národnostného školstva a výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín, vrátane zvýšenia dostupnosti komplexnej odbornej starostlivosti.	Priebežne 2024-2026		Plní sa
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: OZPŠaV, ÚSVRK, UNICEF, ÚPSVaR, SNSĽP, ZOUSŠ, ZMOS, ZMPS, Asociácia škôl s vyučovaním rómskeho jazyka, o.z. Cesta von					

Kvalitnejšie učebné materiály

Popis projektu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zavedie poriadok, transparentnosť a lepšie pravidlá pre vznik učebníc. Základom nového systému bude jasný proces schvaľovania, zrozumiteľný systém financovania a podpora využívania digitálnych technológií.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia

Kvalitnejšie učebné materiály	OPO, NIVaM	1. nový proces tvorby učebníc a učebných materiálov (elektronizácia, zodpovednosť, financovanie recenzentov, schvaľovanie).	2026	ŠR, POO K7	Plní sa
		2. vytvoriť mechanizmus posúdenia medzinárodných kníh a učebníc a učebných materiálov.	2026		Plní sa
		3. ekonomicky efektívne financovanie nákupu učebníc a učebných materiálov.	2025 - 2026		Plní sa
		4. podpora digitalizácie a vznik učebnicového portálu.	2026		Plní sa
		5. podpora vývoja učebníc a učebných materiálov na vysokých školách (aplikovaný výskum).	2025 - 2026		Plní sa
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: Akademická rada Maďarov na Slovensku, G7, FinQ, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZOUSŠ, Zväz maďarských pedagógov					

Podpora pre školy

Popis projektu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR nahradí pokyny a príkazy štátu pomocou a podporou pre učiteľov, odborných zamestnancov a školy. Súčasťou zmeny prístupu bude príprava kvalitných podporných materiálov, sfunkčnenie katalógu inovácií vo vzdelávaní a minimalizovanie administratívnej záťaže pri vypracovaní pedagogických dokumentov.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Podpora pre školy	SPZV	1. trvalo udržateľné postavenie RCPU.	2026	POO, EŠIF (bod 1)	Splnené
		2. sfunkčniť katalóg inovácií vo vzdelávaní.	2026		Splnené
		3. spustiť digitálny štátny vzdelávací program a vytvoriť pre školy online nástroj na tvorbu školských vzdelávacích programov.	2025		Splnené
		4. zaviesť a sfunkčniť systém finančnej podpory šírenia overených inovácií.	2026		Splnené
		5. zrealizovať prieskum trhu iných testovacích nástrojov zameraných na hodnotenie úrovne vedomostí, zručností, kompetencií žiakov využívaných v školách.	2024		Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: OZPŠaV, SKU, G7					

Zmysluplné vzdelávanie pre učiteľov

Popis projektu:

V spolupráci s odbornými a vzdelávacími inštitúciami Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zvýši kvalitu, zmysluplnosť a udržateľnosť financovania celoživotného vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov. Podporí rozvoj stavovskej hrdosti, hodnôt a zručností učiteľov, aby sa v spoločnosti posilňovalo ich postavenie a prestíž.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Zmysluplné vzdelávanie pre učiteľov	OPOZ, NIVaM, ŠIOV, IVP	1. podporiť konkurenčné prostredie medzi poskytovateľmi vzdelávacích služieb.	Q3/2025	ŠR	Splnené
		2. doplnenie odbornej spôsobilosti a postupné zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov v súvise s projektom Kvalitná príprava nových učiteľov.	Q3/2026		Splnené
		3. vytvoriť online katalóg dostupných vzdelávacích programov a kurzov.	Q3/2026		Plní sa
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: Zväz školských asociácií a združení SR, SKÚ, OZPŠaV, ZOUSŠ, Slovenský výbor OMEP, Klub dekanov, Pedagogický inštitút Comenius					

Kvalitná príprava nových učiteľov

Popis projektu:

Vláda SR bude spolupracovať s vysokými školami na zmene obsahu vzdelávania a podpore aplikovaného pedagogického výskumu na vysokých školách, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. Cieľom je prilákať do učiteľského povolania nové talenty a predísť budúcemu kritickému nedostatku pedagógov v regionálnom školstve.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Kvalitná príprava nových učiteľov	SPZV, SSŠCV, NIVaM	1. Zmeniť kategorizáciu výstupov z vedeckej a umeleckej činnosti, aby sa tvorba učebníc, vzdelávacích programov a metodických materiálov stali výstupmi prepojenými na metodiku financovania.	2025-2026	ŠR	Splnené
		2. Vyhlasovať špecifické grantové výzvy na podporu pedagogického výskumu v súlade so štátnou vzdelávacou politikou.	2025		Splnené
		3. Nastaviť úpravu a vznik nových študijných programov pripravujúcich pedagógov v súlade s vyhláškou o sústave študijných odborov.	2025		Splnené
		4. Posilňovanie chýbajúcich aprobácií / špecifické financovanie učiteľských študijných programov.	2024 - 2027		Plní sa
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: Rada VŠ SR, Slovenská rektorská konferencia, Slovenská akreditačná agentúra pre VŠ, Študentská rada VŠ, OZPŠaV, Asociácia fakúlt VŠ pripravujúcich učiteľov, Klub dekanov					

Podpora a pomoc pre žiakov a študentov

Popis projektu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR posilní systém poradenstva a prevencie, zvýši dostupnosť služieb zariadení poradenstva a prevencie a rozšíri ho do všetkých stupňov škôl. Zefektívni podporu vzdelávacích a kariérnych ciest žiakov a študentov na všetkých stupňoch škôl. Záväzok POO - Implementácia K6 R3.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Podpora a pomoc pre žiakov a študentov	OIPP	1. analyzovať dostupnosť poradenských služieb po aktuálnych zmenách prijať opatrenia na adresovanie problémov.	2025-2026	Zatiaľ nespresnený.	Plní sa
		3. zavedenie komplexného systému kariérového a vzdelávacieho poradenstva.	2026		Splnené
		4. tieto kroky bude MŠVVaM podstupovať v súlade s akčným plánom inkluzívneho vzdelávania.	2024-2026		Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: SKÚ, G7, SK8, OZPŠaV, ZOUS, AŠP, UNICEF, ÚMS, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ZMOS					

Podporné opatrenia

Popis projektu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zavedie do praxe schválený systém podporných opatrení na plnohodnotné zapájanie detí do výchovy a vzdelávania a rozvíjanie ich vedomostí, zručností a schopností. Nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania žiakov a študentov bude udržateľný systém financovania podporných opatrení a funkčná podpora školám pri ich zavádzaní. Záväzok POO - Implementácia K6.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Podporné opatrenia	OIPP	1. vypracovať metodiku zberu dát o podporných opatreniach a metodiku financovania podporných opatrení - v druhej fáze (od roku 2026) previazať s financovaním regionálnych združení škôl a školských zariadení – klastrov.	Q4/2025 - Q4/2026	EŠIF (NP POP3 vo vzťahu k financovaniu pomáhajúcich profesií vo vzdelávaní), POO, ŠR	Splnené
		2. na základe vydaných vyjadrení na účel poskytnutia podporného opatrenia analyzovať potrebu a dostupnosť podporných opatrení. Analyzovať dostupnosť podporných opatrení na základe spätnej väzby z praxe.	Q4/2024-Q4/2026		Splnené
		3. aktualizovať Katalóg podporných opatrení a metodické materiály k podporným opatreniam.	2025-2026		Plní sa
		4. postupne implementovať podporné opatrenia do praxe s ohľadom na regionálne špecifiká.	2024-2026		Plní sa
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: G7, SK8, ÚMS, Združenie odborných učilíšť, ZMOS, SKÚ, Asociácia špeciálnych pedagógov, UNICEF, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením					

2. Nízka úspešnosť žiakov v oblasti digitálnych zručností

Strategický cieľ: Podiel žiakov s nízkymi výsledkami v počítačovej a informačnej gramotnosti by mal byť do roku 2030 nižší ako 15 %.
Projekty a programy, ktorými sledujeme v rokoch 2024-2026 plnenie strategického cieľa:

Podpora v digitalizácii

Popis projektu:

Efektívne a bezpečné využívanie technológií je nevyhnutnou podmienkou udržateľnej modernizácie vzdelávania na Slovensku. Vláda SR podporí komplexnú digitálnu transformáciu vzdelávacieho prostredia základných, stredných a vysokých škôl, školských zariadení a zariadení poradenstva a prevencie. Využívanie technológii bude aj kľúčovým nástrojom na znižovanie byrokracie a zlepšenie zberu užitočných dát a informácii o skutočnom stave školstva.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Podpora v digitalizácii	SPZV, SIT	1. Metodicky viesť a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť pozície školský digitálny koordinátor.	Q3/2026	EŠIF	Plní sa
		2. Šíriť povedomie o téme umelej inteligencie vo vzdelávaní a poskytovať metodickú podporu.	Q1/2024-Q3/2027		Plní sa
		3. Rozšíriť koncept Future Classroom Lab do škôl v SR a aktívne pracovať na zvyšovaní ich počtu v SR.	Q4/2026		Plní sa
		4. Zabezpečiť kvalitný obsah a požadované funkcionality portálu VIKI.	Q2/2027		Plní sa
		5. Systematicky podporovať zlepšovanie kybernetickej bezpečnosti škôl a školských zariadení, poskytovať metodickú podporu a zlepšovať povedomie v téme.	Q1/2024-Q3/2027		Plní sa
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: G7, Digitálna koalícia					

Digitálne vybavenie škôl

Popis projektu:

Vláda SR podporí komplexnú digitálnu transformáciu vzdelávacieho prostredia základných, stredných a vysokých škôl, školských zariadení a zariadení poradenstva a prevencie. Využívanie technológii bude aj kľúčovým nástrojom na znižovanie byrokracie a zlepšenie zberu užitočných dát a informácii o skutočnom stave školstva. Tento projekt slúži ako doplnkový projekt pre projekt 2.1 Podpora v digitalizácii.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia

Digitálne vybavenie škôl	GTSÚ	1. Analyzovať možnosť zohľadňovania v normatívoch prostriedky pre školy, aby mohli udržať potrebnú úroveň digitálneho vybavenia.	Q2/2025	EŠIF/POO K7I1	Plní sa
		2. Určovanie rámcov kybernetickej bezpečnosti (bezpečné pripojenie škôl na vysokorýchlostný internet a ochrana pred kybernetickými hrozbami).	Q2/2025		Splnené
		3. zvýšiť podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením.	Q3/2026		Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: G7, UPJŠ KE, UK BA, Digitálna koalícia					

Podpora pre školy

Popis projektu:

Súčasťou zmien v podpore ponúkanej školám je, ako už bolo spomenuté vyššie, katalóg inovácií vo vzdelávaní a podpora overených inovácií. Podporované a šírené inovácie budú zahŕňať aj také, ktoré sa zaoberajú zlepšovaním digitálnej a informatickej gramotnosti, ale aj také, ktoré ju pomáhajú školám lepšie vyhodnocovať.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Podpora pre školy	SPZV	1. sfunkčniť katalóg inovácií vo vzdelávaní.	2026	POO	Splnené
		3. zaviesť a sfunkčniť systém finančnej podpory šírenia overených inovácií.	2026		Splnené
		4. zrealizovať prieskum trhu iných testovacích nástrojov zameraných na hodnotenie úrovne vedomostí, zručností, kompetencií žiakov využívaných v školách.	2024		Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: FinQ, SKU					

Moderné vzdelávanie v základných školách

Popis projektu:

V roku 2023 vstúpil do platnosti nový Štátny vzdelávací program, ktorého súčasťou je aj zmena prístupu k rozvoju digitálnej a informatickej gramotnosti. V rokoch 2024-2027 bude naďalej prebiehať jeho postupná implementácia do všetkých ZŠ na Slovensku.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Implementácia kurikulárnej reformy (obsah)	SPZV, NIVaM	Súčasťou reformy je aj revízia prierezových gramotností a ich implementácia priamo do obsahových a výkonových štandardov doménových gramotností, pre prierezové gramotnosti sú tiež vypracovávané metodické príručky.	2026	POO K7	Splnené
Implementácia kurikulárnej reformy (evaluácia)	SPZV, NIVaM	Súčasťou zmeny vo filozofii hodnotenia je aj hodnotenie prierezových gramotností.	2025		Splnené

Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: Digitálna koalícia, MIRRI SR

Národný projekt "Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu)"

Popis projektu:

Cieľom národného projektu je na základe výskumu priamo na školách a relevantných dát vytvorenie trvalo udržateľného systému podpory digitálnej transformácie vzdelávania. Uvedený cieľ sa bude napĺňať aj prostredníctvom podpory národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania s pracoviskami na UPJŠ v Košiciach a na UK v Bratislave so zapojením expertov z ďalších VŠ, MŠVVaŠ, NIVaM a praxe. Národné centrum nepredstavuje samostatnú inštitúciu, ale ekosystém pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania a škôl.
Pre naplnenie tohto cieľa bude realizovaná aktivita: „Podpora digitálnej transformácie vzdelávania", rozdelená do deviatich podaktivít s celoslovenským pôsobením. Budú sa týkať formálneho a neformálneho vzdelávania školských digitálnych koordinátorov, riaditeľov, pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ, SŠ, študentov učiteľských programov na VŠ, aktualizácie a tvorby inovatívnychmetodík, sieťovania škôl aj zamestnancov, certifikácie kvality digitálnych škôl, popularizácie. Kľúčový bude edukačný výskum, bude garantovať rast kvality poskytovanej podpory, zabezpečovať bezpečnosť digitálnej transformácie vzhľadom na jej riziká, komunikovať získané poznanie s medzinárodnou komunitou.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
DiTEdu	MŠVVaM (NIVaM)	1. Vzdelávanie a permanentná metodická podpora školských digitálnych koordinátorov.	Priebežne do r. 2028	ESF+ (Program Slovensko)	Plní sa
		2. Adaptácia rámca EÚ DigCompEdu do pregraduálneho vzdelávania a vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ.	2027		Plní sa
		3. Tvorba a využívanie metodických materiálov pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania.	Priebežne do r. 2028		Plní sa
		4. Vytvorenie komunity spolupráce s ďalšími organizáciami a útvarmi rezortu školstva, akademickou obcou, základnými a strednými školami, orgánmi verejnej správy a samosprávy, inými subjektmi a občianskou verejnosťou v oblasti využitia a výmeny skúseností odborníkov z praxe v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania.	Priebežne do r. 2028		Plní sa
		5. Tvorba analýz, expertíz, štandardov, odporúčaní, kritérií a mechanizmov pre implementáciu opatrení v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania.	Priebežne do r. 2028		Plní sa
		6. Realizácia a podpora edukačného výskumu v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania.	Priebežne do r. 2028		Plní sa
		7. Príprava, realizácia a certifikácia kvality vzdelávacích obsahov, pedagogických postupov a škôl digitálnej excelencie.	Priebežne do r. 2028		Plní sa
		8. Experimentálne overenie nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku.	2024		Plní sa
		9. Popularizačné aktivity a podpora spoločenského povedomia o potrebách digitálnej transformácie vzdelávania.	Priebežne do r. 2028		Plní sa
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: UPJŠ, UK					

3. Zvýšenie účasti detí na predprimárnom vzdelávaní

Strategický cieľ: Do roku 2030 by mal byť podiel detí vo veku od 3 rokov až do povinného primárneho vzdelávania najmenej 96 %.

Projekty a programy, ktorými sledujeme v rokoch 2024-2026 plnenie strategického cieľa:

Predprimárne vzdelávanie

Popis projektu:

V súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Plánu obnovy a odolnosti SR vláda SR zavedie normatívne financovanie materských škôl. Vláda SR zvýši mieru zaškolenia detí v ranom veku. Cieľom bude zlepšiť pripravenosť všetkých detí na ďalšie stupne vzdelávania. Súčasťou snahy budú opatrenia na reálne zabezpečenie miesta v materskej škole alebo v programe vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Predprimárne vzdelávanie	SPZV, SFRŠ	1. zavedenie normatívneho financovania materských škôl.	2025	ŠR, POO K6R1 - C6-16,	Splnené
		2. stanovenie štandardov kvality predprimárneho vzdelávania a zjednotenia programov (jasle a materské školy).	2026		Splnené
		3. určovanie spádových materských škôl podľa trvalého aj podľa obvyklého pobytu dieťaťa.	2025-2027		Splnené
		4. vybudovanie dostatočných kapacít na uspokojenie dopytu po predprimárnom vzdelávaní.	2027		Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: UNICEF, OZPŠaV, OZ Cesta von, OZ Socia, ÚMS, ZMOS, Rada pre rozvoj materských škôl, Únia súkromných škôlok a jaslí					

Príležitosť pre všetky deti

Popis projektu:

Vláda SR skvalitní vzdelávanie detí z prostredia generačnej chudoby, so zdravotným znevýhodnením, či inak znevýhodnených žiakov. Uplatňovanie inkluzívnych opatrení bude rešpektovať aj potreby národnostného školstva. Dosiahne sa tým zvýšená účasť na predprimárnom vzdelávaní obzvlášť v regiónoch, kde je problém najvypuklejší a kde neúčasť detí na predprimárnom vzdelávaní súvisí so socioekonomickým statusom ich rodín.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia

Príležitosť pre všetky deti	SNIV, OIPOO	1. Národný akčný plán desegregácie vo vzdelávaní. Metodická a finančná podpora zriaďovateľov a škôl pri vytváraní inkluzívneho vzdelávacieho prostredia. Podpora pilotných desegregačných projektov na úrovni mikroregiónov realizovaná v rámci národného projektu.	Q2/2024 Q3/2025	POO K6, EŠIF,	Plní sa
		3. Inkluzívne opatrenia v kontexte národnostného školstva a výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín.	Q1-Q4/2024		Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: OZPŠaV, ÚSVRK, UNICEF, ÚPSVaR, SNSĽP, ZOUSŠ, ZMOS, ZMPS, Asociácia škôl s vyučovaním rómskeho jazyka, o.z. Cesta von					

4. Dosiahnutie terciárnej úrovne

Strategický cieľ: Podiel 25-34 ročných s terciárnym vzdelaním by mal byť do roku 2030 najmenej 45%.

Projekty a programy, ktorými sledujeme v rokoch 2024-2026 plnenie strategického cieľa:

Atraktívne vysoké školy

Popis projektu:

Kvalitu a príťažlivosť vysokoškolského vzdelávania na Slovensku ovplyvňuje aj atraktívnosť priestorov, infraštruktúry vysokých škôl a služieb pre študentov. Vláda SR spustí program cielenej podpory, ktorá pomôže vytvárať kultivované, inkluzívne a atraktívne prostredie na výučbu, ubytovanie a sociálne vyžitie študentov a zamestnancov vysokých škôl.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Atraktívne vysoké školy	SŠFEU, Sekcia rozpočtu, IVP	1. podporovať projekty rozvoja infraštruktúry vysokých škôl vo forme obnovy už existujúcej infraštruktúry alebo vo forme výstavby nových priestorov prostredníctvom už existujúcich, resp. nových schém.	Q4/2026-Q4/2027	POO K8, EŠIF, Technical Support Instrument	Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: Rada VŠ SR, Slovenská rektorská konferencia, Študentská rada VŠ, Klub kvestorov, Klub dekanov, OZPŠaV SR					

Zvýšenie počtu študentov vo vybraných odboroch

Popis projektu:

Vláda SR zabezpečí objednávku štátu na zvýšenie počtu študentov zo Slovenska vo vybraných študijných programoch a odboroch vysokoškolského vzdelávania (lekárske fakulty, kybernetická bezpečnosť/informatika a iné).

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Zvýšenie počtu študentov vo vybraných odboroch	SVŠ	1. zvýšiť štipendiá študentov vo vybraných odboroch s cieľom zvýšiť počet študentov a absolventov.	Q3/2024	POO, K10, EŠIF	Splnené a priebežne plnené
		2. zvýšiť stabilizačné pôžičky pre absolventov vybraných odborov s cieľom zvýšenia počtu absolventov, ktorí nastúpia na nedostatkové povolania.	Q2/2026		Splnené a priebežne plnené
		3. vytvoriť a pravidelne aktualizovať databázu nedostatkových povolaní.	Q4/2025		Splnené a priebežne plnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Klub dekanov, Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl, Aliancia sektorových rád					

Atraktívnosť bakalárskeho štúdia

Popis projektu:

Podporou zvyšovania počtu študentov, ktorí končia štúdium na bakalárskom stupni, vláda SR vytvorí priaznivejšie prostredie na prepojenie vzdelávania s praxou a potrebami trhu práce. Lepšiu uplatniteľnosť absolventov s bakalárskym titulom štát podporí zmenou kvalifikačných požiadaviek a pravidiel odmeňovania pracovníkov v štátnej a verejnej službe.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Atraktívnosť bakalárskeho štúdia	SVŠ, ŠIOV	1. Podpora profesijne orientovaných študijných programov.	Q4/2025	POO K8, EŠIF	Splnené
		2. Podpora poskytovania kariérového poradenstva na vysokých školách.	Q2/2025-Q4/2027		Realizované v inom projekte/Splnené
		3. Zvýšenie praxe na vysokých školách.	Q2/2026-Q2/2027		Splnené
		4. Podpora zavedenia krátkych terciárnych programov a mikroosvedčení.	Q3/2024		Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Klub dekanov, Slovenská rektorská konferencia, Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl, Študenstká rada vysokých škôl, Aliancia sektorových rád					

Internacionalizácia vysokých škôl

Popis projektu:

Atraktívnosť domácich vysokých škôl a vedy závisí aj od ich internacionalizácie. Vláda SR príjme opatrenia na zvýšenie počtu zahraničných učiteľov, výskumníkov aj študentov, a to najmä na druhom a treťom stupni štúdia. Ich súčasťou bude podpora spoločných študijných programov so zahraničnými školami a zjednodušenie režimu uznávania dokladov o kvalifikácii a vzdelaní.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Internacionalizácia vysokých škôl	SVŠ	1. podporovať vysoké školy v angažovaní sa v európskych a medzinárodných vysokoškolských konzorciách.	Q4/2024	POO K10, EŠIF (štipendiá)	Splnené, ďalej sa plní
		2. podporovať vysoké školy v otvorenosti a zvyšovaní úrovne internacionalizácie.	Q2/2024-Q4/2026		Splnené, ďalej sa plní
		3. podpora štipendijných programov a grantov.	Q4/2026-Q4/2027		Splnené, ďalej sa plní
		4. internacionalizovať riadenie a fungovanie procesov na SAAVŠ.	Q4/2025		Splnené
		5. zjednodušenie režimu uznávania dokladov o vzdelaní.	Q3/2025		Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: Rada VŠ SR, Študentská rada VŠ, SAAVŠ, SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra), SAAIC (Slov. akademická asociácia), VAIA, MV SR (Cudzinecká polícia), MZVaEZ SR, Slovenská rektorská konferencia, Klub dekanov, OZPŠaV, SAV, Európske univerzitné aliancie Slovenska, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí					

Špičkoví odborníci na vysokých školách

Popis projektu:

Vysoké školstvo na Slovensku musí byť zamerané na kvalitu, pričom tú nie je možné zabezpečiť bez lepšieho manažmentu škôl a podpory špičkových odborníkov. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR upraví rámcové podmienky obsadzovania funkčných miest profesorov a docentov, aby tieto pozície obsadzovali ľudia s najvyššími kvalitami v odbore.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Špičkoví odborníci na vysokých školách	SRSVŠ	1. vydať minimálne kritéria na obsadenie funkčných miest profesora a docenta	Q2/2024	Zatiaľ nespresnený	Splnené
		2. podrobiť prieskumu aktuálnu úpravu obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov.	Q2/2024		Splnené
		3. následne zefektívniť proces výberových konaní.	Q2/2025		Splnené
		4. identifikovať vhodné modely podpory zvýhodnenia excelentných pracovníkov.	Q1/2026		Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: SAAVŠ, Rada VŠ SR, Slovenská rektorská konferencia, Študentská rada VŠ, Klub dekanov, OZPŠaV					

Rozvoj doktorandského štúdia

Popis projektu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripraví stratégiu rozvoja doktorandského štúdia, aby bolo atraktívnejšie pre talenty. Cieľom je zlepšiť postavenie doktorandov a podmienky pre mladých výskumníkov vrátane podpory rozvoja ich akademických a praktických zručností.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Rozvoj doktorandského štúdia	SRSVŠ, spolugestor SLP - (bod 3)	1. analyzovať súčasný stav a pripraviť stratégiu rozvoja doktorandského štúdia.	Q1/2025	Zatiaľ nespresnený	Splnené
		2. identifikovať vhodné modely podpory doktorandov.	Q4/2024		Splnené
		3. riešiť postavenie doktorandov (zo študentov na "začínajúcich akademikov")	Q2/2024-Q2/2025		Splnené
		4. stimulovať vznik doktorandských a post-doktorandských škôl na rozvoj kompetencie a zručností začínajúcich akademikov.	Q2/2026		Splnené
		5. pripraviť stratégiu rozvoja doktorandského štúdia.	Q2/2024		Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: SAAVŠ, Rada VŠ SR, Slovenská rektorská konferencia, Študentská rada VŠ, Klub dekanov, OZPŠaV, VAIA, VAIA					

5. Vystavenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy vzdelávaniu založenému na práci

Strategický cieľ: Podiel čerstvých absolventov odborného vzdelávania a prípravy, ktorí majú prospech z vystavenia vzdelávaniu na pracovisku počas svojho odborného vzdelávania a prípravy, by mal byť do roku 2025 aspoň 60 %.

Projekty a programy, ktorými sledujeme v rokoch 2024-2026 plnenie strategického cieľa:

Moderné vzdelávanie na stredných školách

Popis projektu:

Ciele, obsah a formy vzdelávania na stredných školách musia nadväzovať na nový spôsob vzdelávania na základných školách a zároveň pružne reagovať na požiadavky trhu práce. Vláda SR navrhne zmenu školského zákona a pripraví nový vzdelávací program pre stredné školy. Zároveň podporí kvalitu a atraktívnosť odborných vzdelávacích programov novelou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Moderné vzdelávanie na stredných školách	SSŠČŽV	Inovovať organizáciu a obsah stredných škôl a odborného vzdelávania a prípravy (napr. vyššie priemyselné školy).	Q1/2027	ŠR, čiastočne EŠIF	Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: G7, Republiková únia zamestnávateľov, Študentská rada SŠ, FinQ, Aliancia sektorových rád, SKAV					

Kvalitnejšie maturity

Popis projektu:

Vláda SR zvýši medzinárodnú porovnateľnosť maturitných skúšok ako jedného z predpokladov zvyšovania kvality absolventov stredných škôl pre uplatnenie na trhu práce, alebo úspešné pokračovanie a ukončenie vysokoškolského štúdia a udržania talentov na Slovensku.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Kvalitnejšie maturity	SSŠCV	Úprava maturitnej skúšky na jednotlivých druhoch stredných škôl.	2026-2027	ŠR, ŠFM II	Splnené
		Zavedenie inštitútu odbornej maturitnej skúšky.	2027		Plní sa
		Reforma záverečných a absolventských skúšok.	2026-2027		Plní sa
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: SK8, ŠRSŠ, Evanjelická cirkev na Slovensku, OZPŠaV, Slovenská matematická spoločnosť, Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, G7, RÚZ, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení					

Kvalitnejšie a atraktívnejšie odborné vzdelávanie

Popis projektu:

Vláda SR podporí kvalitu a atraktívnosť odborných vzdelávacích programov novelou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Kvalitnejšie a atraktívnejšie odborné vzdelávanie	SSŠCV	1. novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.	Q4/2025	EŠIF + ŠFM	Splnené
		2. systémová podpora nadpodnikových vzdelávacích centier a centier excelentnosti OVP.	Q2/2025-Q4/2027		Plní sa

		3. optimalizácia sústavy odborov vzdelávania.	Q2/2026-Q4/2027		Plní sa
		4. transformácia stredných priemyselných škôl ako samostatného druhu SŠ.	Q4/2026-Q4/2027		Splnené
		5. prepojenie vyššieho odborného vzdelávania na 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania.	Q4/2026		Plní sa
		6. rozšírenie možností poskytovania praktického vyučovania novými formami work-based learning, vrátane systému duálneho vzdelávania.	Q2/2027		Splnené
		7. zabezpečenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na systémovej úrovni a na úrovni poskytovateľov vzdelávania.	Q4/2026		Splnené
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: G7, SK8, SOPK, OZPŠaV, ASR, OZ Cesta von, RÚZ, AZZZ, APZD, MZ SR, MH SR, MV SR, MK SR, ASR, MPSVR SR, MPRV SR, MDV SR					

6. Účasť dospelých na učení

Strategický cieľ: Najmenej 47% dospelých vo veku 25-64 rokov by sa malo zúčastniť vzdelávania počas posledných 12 mesiacov, do roku 2025.

Projekty a programy, ktorými sledujeme v rokoch 2024-2026 plnenie strategického cieľa:

Celoživotné vzdelávanie

Popis projektu:

Vláda SR príjme zákony, ktoré vytvoria podmienky pre moderný, praktický a efektívny systém celoživotného vzdelávania. Jeho súčasťou bude aj zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov. Systém zohľadní úlohu vysokých škôl ako dôležitých poskytovateľov celoživotného vzdelávania, ktorí pomáhajú adaptácii na meniace sa spoločenské, ekonomické a technologické prostredie.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Celoživotné vzdelávanie	SSŠCV	1. zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov pre dospelých.	Q2/2025	EŠIF	Splnené
		2. zavedenie systému overovania vzdelávacích výstupov v oblasti vzdelávania dospelých (neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa) - priechodnosť medzi rôznymi vzdelávacími subsystémami.	Q3/2026		Splnené
		3. zavedenie certifikácie vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých.	Q4/2026		Splnené
		4. zavedenie systému hodnotenia kvality vzdelávania dospelých.	Q4/2026		Splnené
		5. zavedenie tréningových centier vzdelávania pre nízko kvalifikované osoby.	Q4/2025		Splnené

		6. zavedenie mikrocertifikátov/mikroosvedčení a mikrokvalifikácií/profesijných kvalifikácií.	Q3/2026		Splnené
		7. zavedenie inštitútu majstrovských skúšok.	Q1/2027		Splnené
		8. monitorovanie a evalvácia úrovne kompetencií dospelých.	priebežne		Plní sa
		9. vytvorenie komplexného systému trasovania absolventov.	2027		Plní sa
		10. Stanovenie cieľových hodnôt pre účasť dospelých osôb so zdravotným znevýhodnením na celoživotnom vzdelávaní s cieľom zvýšiť ich účasť a zabezpečiť, aby bolo prispôsobené i potrebám osôb so zdravotným znevýhodnením.	Q4/2026		Plní sa
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: SK8, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov a združení, G7, MPSVR SR, ASR, AIVD, MIRRI SR, MV SR, MH SR, Asociácia univerzít tretieho veku, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská rektorská konferencia, OZPŠaV, Klub dekanov, Klub 500, SOPK					

7. Osoby, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu

Strategický cieľ: Podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu, by mal byť do roku 2030 nižší ako 9 %.

Systém včasného varovania a prevencia

Popis projektu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR komplexne zmapuje príčiny a faktory prispievajúce k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Nastaví systém včasného varovania , ktorého súčasťou bude nový skríningový nástroj na cielenú identifikáciu žiakov v riziku. Zároveň vytvorí odporúčania k podpore a prevencii pred predčasným ukončením školskej dochádzky.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Systém včasného varovania a prevencia	VÚDPaP	1. systém včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky.	Q3/2026	ESF+ (Program Slovensko)	Plní sa
		2. skríningový nástroj na identifikáciu žiakov v riziku.	Q3/2026		Plní sa
		3. systémové odporúčania k podpore a prevencii na rezortnej úrovni.	Q4/2025		Plní sa
		4. vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zamerané na prevenciu a podporu.	Q1/2027		Plní sa
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: : Implea (MPSVaR), ÚSVRK, Zdravé regióny (MZ SR), UHP (MF SR), KOZ, Republiková únia zamestnávateľov *, Združenie základných škôl Slovenska, Človek v ohrození, n.o., Cesta von, n.o., Roma Education Fund					

Príležitosť pre všetky deti

Popis projektu:

Vláda SR skvalitní vzdelávanie detí z prostredia generačnej chudoby, so zdravotným znevýhodnením, či inak znevýhodnených žiakov u ktorých primárne dochádza k predčasnému ukončeniu vzdelávania a OVP. Uplatňovanie inkluzívnych opatrení bude rešpektovať aj potreby národnostného školstva. Dosiahne sa tým zníženie vypadávania zo vzdelávania obzvlášť v regiónoch, kde je problém najvypuklejší a kde vypadávanie detí zo systému súvisí so socioekonomickým statusom ich rodín či generačnou chudobou.

Implementačný projekt	Zodpovedný subjekt	Aktivita	Termín plnenia	Zdroj financovania	Stav plnenia
Príležitosť pre všetky deti	SNIV, OIPOO	1. Národný akčný plán desegregácie vo vzdelávaní. Metodická a finančná podpora zriaďovateľov a škôl pri vytváraní inkluzívneho vzdelávacieho prostredia. Podpora pilotných desegregačných projektov na úrovni mikroregiónov realizovaná v rámci národného projektu.	Q2/2024- Q3/2025	POO K6, EŠIF,	Plní sa
		3. Inkluzívne opatrenia v kontexte národnostného školstva a výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín.	Q4/2024		Splnené
		4. Zabezpečiť aktivity pre skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením.	2026		Splnené, plní sa
		5.Odstránenie legislatívnych a aplikačných prekážok kariérových a vzdelávacích ciest žiakov a študentov so zdravotným znevýhodnením.	2026		Plní sa
Externí partneri zapojení do priebežného monitorovania: ZMOS, UNICEF, USVRK, EDuRoma, ETP					

Príloha:

Príloha č. 2 IP NPRVV 2024 - 2026_stručné slovné vyhodnotenie