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1. Charakteristika a ciele projektu 

 

Cieľom projektu bolo zistiť efektívnosť nového systému organizácie 
a financovania pohybových aktivít detí a mládeže (ďalej len „PA“) a identifikovať 
možné mechanizmy brániace jej plynulému a transparentnému priebehu. Tento 
projekt mal overiť, či sa zavedením systému športových poukazov zvýši počet detí, 
ktoré sa pravidelne venujú PA vo voľnom čase. 

 Pilotný projekt „Športové poukazy“ bol finančne zabezpečený z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
„MŠVVaŠ SR“) z programu 026 Národný program rozvoja športu, podprogram 02601 
Šport na školách a rekreačný šport. Myšlienka, rozpohybovať deti a mládež, bola 
v súlade s Koncepciou rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže, schválenou 
v auguste 2011, a súčasne základnou prioritou vlády v oblasti športu. 

Cieľovou skupinou projektu boli deti a mládež vo veku 6-15 rokov v celkovom 
počte 6128. V každom kraji bola na základe odporúčaní krajských školských úradov 
vybraná 1 mestská a 1 vidiecka základná škola. 

Všetkým žiakom bola ponúknutá možnosť využiť poukaz v hodnote 50 Eur. Túto 
sumu mohol použiť poskytovateľ PA, ktorého si žiak vybral. 

 

Obr. č. 1 Počet žiakov škôl podľa lokalít 
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2. Priebeh projektu 
 

2.1 Vytvorenie „MENU“ pohybových aktivít (ponuka) 

Táto ponuka bola rozdelená na dve časti:   

a) ponuka zo strany školy (školské), 
b) ponuka zo strany mimoškolských subjektov (externé).  

 Do pilotného projektu mali možnosť zaradiť sa všetky útvary PA, ktoré sú 
spôsobilé zabezpečovať PA pre deti a mládež na území SR a to:.  

 krúžky pohybovej prípravy na škole (ponuka školy), 
 športové útvary školských stredísk záujmovej činnosti (ponuka školy), 
 športové útvary centier voľného času, (ponuka mimo školy), 
 tréningové jednotky športových klubov (ponuka mimo školy), 
 tréningové jednotky trénerov s licenciou (ponuka mimo školy), 
 cvičebné jednotky živnostníkov podnikajúcich v oblasti športu (ponuka mimo 

školy). 

 Útvary boli informované o možnosti zaradiť sa do MENU koordinátormi 
osobným kontaktom, telefonicky, e-mailom, informáciou v prinových a elektronických 
médiách a taktiež boli kontaktované stavovské organizácie (národné športové zväzy).  

Tab. č. 1  Počet oslovených útvarov podľa lokalít 

     LOKALITA ŠKOLY ŠKOLSKÉ EXTERNÉ NEZARADENÉ 

Bánovce nad Bebravou 14 14 1 

Banská Štiavnica 10 15 4 

Bratislava 5 57 5 

Čadca 21 13 7 

Dunajská Streda 5 10 2 

Hrachovo 4 26 0 

Košice 4 20 0 

Kysak 5 4 0 

Majcichov 2 4 2 

Nové Zámky 15 8 4 

Petrovany 8 0 0 

Predmier 12 8 3 

Prešov 6 11 12 

Stupava 20 32 5 

Topoľčianky 11 18 1 

Veľké Uherce 3 9 0 

  145 249 46 

SPOLU               394 46  

 Všetky útvary museli odovzdať štatutárom podpísanú žiadosť o zaradenie do 
MENU, v ktorej boli uvedené podmienky zapojenia. 
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2.2 Distribúcia a zber športových poukazov 

 Športové poukazy, ktorých súčasťou bolo MENU, boli poskytnuté každému 
žiakovi vybranej školy. Ten sa mohol výberom (označením útvaru) prihlásiť na 
niektorú z ponúkaných PA. Športový poukaz musel podpísať rodič a žiak ho musel 
odovzdať koordinátorov projektu. Koordinátori poukazy analyzovali a oznámili 
útvarom, ktorí žiaci sa doň prihlásili. 

Tab. č. 2  Počet žiakov, ktorí odovzdali platný športový poukaz  

Počet žiakov, ktorí odovzdali platný športový poukaz 

Lokalita školy 
počet 
žiakov 
školy 

odovzdané 
poukazy 

žiaci  v    
externých  
kluboch 

žiaci v 
školských 
kluboch 

% využitia 
poukazov 

Bánovce nad B. 420 235 31 204 55,9 

Banská Štiavnica 484 311 102 209 64,2 

Bratislava 444 168 69 99 37,8 

Čadca 694 498 47 451 71,6 

Dunajská Streda 591 396 25 371 67,0 

Hrachovo 136 84 13 71 61,7 

Košice 493 174 91 83 35,2 

Majcichov 191 49 18 31 25,6 

Nové zámky 478 346 13 333 72,3 

Petrovany 150 120 10 110 80,0 

Predmier 179 125 5 120 69,8 

Prešov 463 210 68 142 45,3 

Stupava 679 313 193 120 46,1 

Topoľčianky 310 182 15 167 58,7 

Veľké Uherce 227 113 60 53 49,7 

Spolu 6128 3381 789 2592 
 

Spolu v % 100 55,17 23,34 76,66 
 

 Z celkového počtu 6128 žiakov, ktorým bol poskytnutý poukaz, ho využilo 
(odovzdalo) 3381 žiakov, čo predstavuje 55,17 % (viď. tab. č. 2). Títo žiaci sa 
následne mohli zúčastňovať na pohybových aktivitách počas druhého polroku 
školského roka. Tieto jednotky boli nasledovne sledované koordinátormi. 

  

2. 3. Sledovanie účasti žiakov na pohybových aktivitách 

      Všetky útvary viedli podrobnú evidenciu účasti žiakov na aktivitách. Boli 
organizované minimálne 2x týždenne v trvaní minimálne 60 minút. Koordinátori 
pravidelne (každodenne) sledovali činnosť útvarov. Z celkového počtu žiakov, ktorí 
boli zapojení do projektu, preukázateľne navštevovalo pohybové aktivity 3263 žiakov 
(viď. tab. č. 3). Žiakov, ktorí nesplnili podmienku aspoň 50%-nej účasti na 
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pohybových aktivitách, čo predstavovalo 92 žiakov. Zistený stav je teda 3171 z 6128 
žiakov, t. j. 51,75% žiakov, sa pravidelne zúčastňovalo PA. 

   Tab. č. 3  Prehľad žiakov zapojených do projektu 

 

Počet žiakov v % 

Zúčastňovali sa PA 3 171 52 

Nezúčastnili sa PA 2 957 48 

Celkový počet žiakov 6 128 100 

 

 
2.4. Porovnanie so súčasným stavom 

 Najnovšie výskumy v oblasti PA detí a mládeže preukazujú cca 40 % účasť 
žiakov na pravidelných PA v čase mimo vyučovania. Počas projektu sa do PA 
zapájalo pravidelne cca 52 % čo preukazuje, že možnosť zvýšenia pomeru žiakov do 
PA systémom Športových poukazov je reálna a pravdepodobná.  

 

3. Finančné zabezpečenie a priebeh financovania projektu  
 

 Na účel projektu boli v súlade so zákonom č. 300/2008 Z. z. o organizácii 
a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyčlenené finančné 
prostriedky v sume 400 000 Eur. Možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky bola 
realizovaná výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorá bola 
zverejnená na webovom portáli MŠVVaŠ SR. Najvyššia možná dotácia pre jedného 
žiadateľa bola 50 000 Eur, najnižšia možná dotácia pre jedného žiadateľa bola 1 000 
Eur. Oprávnenými žiadateľmi boli zriaďovatelia vybraných 16 základných škôl: 

 ZŠ Petrovany  
 ZŠ Šmeralova 25, Prešov  
 ZŠ Kežmarská 30, Košice  
 ZŠ Kysak 210  
 ZŠ Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou  
 ZŠ Veľké Uherce 145  
 ZŠ Rázusová 2260, Čadca  
 ZŠ Bajzova 2, Predmier  
 ZŠ Mudroňova 83, Bratislava 1  
 ZŠ kapitána Jána Nálepku, Školská 2, Stupava  
 ZŠ, Litoměřická 32, Topoľčianky  
 ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky  
 ZŠ Jána Palárika, Majcichov 536  
 ZŠ Jozefa Horáka, P. Dobšinského 17, Banská Štiavnica  
 ZŠ Sama Vozára, Železničná 26, Hrachovo  
 ZŠ Jilemnického 204/11, Dunajská Streda. 
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 MŠVVaŠ SR poskytlo dotáciu jednotlivým zriaďovateľom vybraných škôl na 
základe podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie. Podľa znenia zmluvy boli výdavky 
členené na: 

 
- nákup športových pomôcok pre priameho realizátora, ktorý organizoval 

pohybové aktivity, 
- nákup športových pomôcok pre školu, 
- osobné náklady pracovníkov, ktorí absolvovali so žiakmi pohybové aktivity – 

mzdy vrátane odvodov, finančné prostriedky vyplatené na základe dohôd, 
iných zmlúv, na živnosť a pod. 

- zabezpečenie priestorov na športovanie, dopravu na miesto športovania. 

 Športový poukaz mal hodnotu 50 Eur, pričom každý žiak mal nárok na jeden 
poukaz. V prípade organizovania aktivít školou príspevok na žiaka bol 50 Eur 
v členení: 

- 30 Eur na osobné náklady, 
- 10 Eur na nákup športových pomôcok, 
- 10 Eur na režijné náklady.  

 
    V prípade organizovania pohybových aktivít iným subjektom príspevok na žiaka 
bol 60 Eur v členení: 

- 30 Eur na osobné náklady, 
- 10 Eur na nákup športových pomôcok pre daný subjekt, 

10 Eur na nákup športových pomôcok pre školu 
- 10 Eur na režijné náklady.  

 
 Vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pilotný projekt 

„Športové poukazy“ boli definované oprávnené a neoprávnené náklady. Základnou 
podmienkou pre uplatnenie športového poukazu bolo, že pohybová aktivita sa 
musela vykonávať v termíne od 1. februára 2012 do 30. júna 2012. 

 Výška oprávnených nákladov bola daná percentom z príspevku na žiaka 
a splnením vyššie uvedenej podmienky, a to: 

a) 100% - ak žiak aktívne navštevoval pohybovú aktivitu min. 30 hodín, najviac však   
        2x do týždňa v trvaní min. 60 minút, 

b) 50% - ak žiak aktívne navštevoval pohybovú aktivitu 15 – 29 hodín, najviac však 
       2x do týždňa v trvaní min. 60 minút, 

c)  0% - ak žiak aktívne navštevoval pohybovú aktivitu menej ako 15 hodín. 

 Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu bola 
zriaďovateľovi poukázaná dotácia v sume zodpovedajúcej počtu prihlásených žiakov, 
resp. odovzdaných platných (správne vyplnených, označených, podpísaných atď.) 
športových poukazov. Samotná realizácia PA prebehla v termíne od 1. februára 2012 
do 30. júna 2012. Harmonogram financovania projektu spolu s procesom uzatvárania 
zmlúv prehľadne vidieť v tab. č. 4. 



Pilotný projekt „Športové poukazy“  

 

 

 

 

 
 

Tab. č. 4  Harmonogram aktivít financovania projektu 

Harmonogram financovania projektu spolu s procesom uzatvárania zmlúv 

Názov aktivity 

Termín realizácie aktivity 
rok 2012 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Zverejnenie výzvy   x x         
Spracovanie žiadostí    x x        
Rozhodnutie ministra     x        
Proces uzatvárania zmlúv     x x       
Predložené na podpis ministrovi       x      
Poukázanie financií       x      

 

  MŠVVaŠ SR 7.februára 2012  zverejnilo na svojom webovom portáli 
www.minedu.sk výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
prostredníctvom rozpočtu ministerstva v roku 2012 v oblasti zabezpečenia 
športovania detí, žiakov a študentov. Výzva bola otvorená do 8. marca 2012, 
podstatný bol dátum na poštovej pečiatke. 15 žiadostí prišlo v stanovenom termíne. 
Zriaďovateľ ZŠ Kysak nepodal žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu.  

 Na základe prijatých žiadostí bol sekciou štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ 
SR vypracovaný návrh na rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu, 
ktorý bol schválený a podpísaný ministrom dňa 14. mája 2012. 

 Po podpise rozhodnutia ministrom školstva nasledoval proces uzatvárania 
zmlúv o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu. Návrh zmluvy bol zaslaný všetkým 
zúčastneným subjektom dňa 19. júna 2012 e-mailom a následne poštou v tlačenej 
podobe. Po prijatí podpísaných zmlúv od subjektov sekcia postúpila zmluvy odboru 
legislatívno-právnemu na odsúhlasenie a zaevidovanie, ktorý ich následne predložil 
na podpis ministrovi školstva. 

 Tento krok je podmienený prijatím podpísaných zmlúv od subjektov, ktoré 
prichádzali priebežne, dokonca bolo nutné vykonať zmeny z rôznych dôvodov: 
zmenilo sa číslo účtu pre zaslanie finančných prostriedkov z dotácie, zmenil sa 
termín použitia dotácie. Z uvedených dôvodov boli zmluvy predložené na podpis 
ministrovi v troch termínoch - 6. júla 2012, 10. júla 2012, 17. júla 2012 a 24. júla 
2012. Po podpísaní ministrom školstva má MŠVVaŠ SR povinnosť zverejniť zmluvy 
v Centrálnom registri zmlúv na webovom portáli Úradu vlády SR 
http://www.vlada.gov.sk/.  

 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. V praxi to 
znamenalo, že finančné prostriedky boli poukázané mestám a obciam dňom 
nadobudnutia účinnosti zmlúv, t. j. v termínoch: 11. júla 2012, 17. júla 2012, 27. júla 
2012 a 31. júla 2012. 

 Výška poskytnutej dotácie sa odvíjala od počtu žiakov na jednotlivých školách. 
Tá bola krátená o hodnotu športových poukazov za žiakov, ktorý nenavštevovali PA 
alebo prostriedky neboli použité podľa stanoveného účelu. 

http://www.minedu.sk/
http://www.vlada.gov.sk/
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Tab. č. 5  Celková dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu (v Eur) 

Subjekt 

CELKOVÁ DOTÁCIA 

Poskytnutá 
dotácia (Eur) 

Použitá 
dotácia (Eur) 

Vrátené finančné 
prostriedky 

v Eurách v % 

Mesto Bánovce nad Bebravou 12 060,00 11 645,00 415,00 3,44 

Mesto Banská Štiavnica 16 620,00 16 170,00 450,00 2,71 

Mesto Čadca 25 380,00 23 320,00 2 060,00 8,12 

Mesto Dunajská Streda 20 550,00 15 780,00 4 770,00 23,21 

Mesto Košice 10 460,00 5 607,17 4 852,83 46,39 

Mesto Nové Zámky 17 430,00 16 579,32 850,68 4,88 

Mesto Prešov 10 970,00 10 189,44 780,56 7,12 

Mesto Stupava 18 030,00 16 750,00 1 280,00 7,10 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 9 930,00 4 650,00 5 280,44 53,18 

Obec Hrachovo 4 330,00 4 230,00 100,00 2,31 

Obec Majcichov 2 630,00 2 099,98 530,02 20,15 

Obec Petrovany 5 600,00 5 400,00 200,00 3,57 

Obec Predmier 6 300,00 5 160,44 1 139,56 18,09 

Obec Topoľčianky 9 250,00 8 835,00 415,00 4,49 

Obec Veľké Uherce 6 250,00 5 420,00 830,00 13,28 

Spolu 175 790,00 151 836,35 23 954,09 
 

 

Z celkovej poskytnutej dotácie mestám a obciam v sume 175 790,- Eur bolo 
použitých 151 836 Eur. Z toho mestá a obce vrátili spolu sumu 23 954,- Eur, čo 
predstavuje cca 14% celkovej dotácie (graf č. 5). Z toho vyplýva, že mestá a obce 
využili 86% poskytnutých finančných prostriedkov. 

 
Obr. č. 2  Pomer poskytnutej a použitej dotácie v % 

 

Najväčšie sumy finančných prostriedkov vrátili mestá Bratislava – Mestská 
časť Staré Mesto (53%) a mesto Košice (46%). Viac ako 10% z poskytnutej dotácie 
vrátilo Mesto Dunajská Streda (23%), a obce Majcichov (20%), Predmier (18%) 
a Veľké Uherce (13%). Mohlo to byť spôsobené neskorším poukázaním finančných 

86 % 

14 % 

Použitá a vrátená dotácia v % 

Použitá dotácia

Vrátená dotácia
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prostriedkov na účty miest a obcí. Menej ako 5% z celkovej dotácie tiež vrátili obce 
Hrachovo, Petrovany, Topoľčianky a mestá Banská Štiavnica, Bánovce nad 
Bebravou a Nové Zámky. Pri rozbore výdavkov je v prvom rade potrebné uviesť ich 
členenie, a to: 

1. nákup športových pomôcok – ide o výdavky na športové náradie, náčinie, 
športové oblečenie, 

2. osobné náklady pracovníkov, ktorí vykonávali so žiakmi športové aktivity – 
ide o mzdy vrátane odvodov, finančné prostriedky vyplatené na základe dohôd 
o pracovnej činnosti či akejkoľvek zmluvy, finančné prostriedky vyplatené na 
živnosť, 

3. zabezpečenie priestorov na športovanie a dopravu na športovanie – 
zahŕňa režijné náklady, energie, prenájmy športovísk. 

Podľa použitia finančných prostriedkov z dotácie sa subjekty opierali o toto 
členenie. V prvom rade šlo o nákup športových pomôcok pre Priameho realizátora. 
Školy vracali z uvedených výdavkov približne 3-7% z celkovej dotácie. Najviac 
finančných prostriedkov vrátili mestá Bratislava (80%), Košice (79%), obec Predmier 
(71%) a mesto Dunajská Streda, ktorá vrátila 23% z celkovej poskytnutej dotácie. 

Ako športové pomôcky pre priamych realizátorov boli zakúpené: 

- lopty - futbalové, basketbalové, hádzanárske, volejbalové, fit lopty, 
- rakety - bedmintonové, stolnotenisové, tenisové, 
- športové odevy – rukavice pre cyklistov, rukavice pre florbal, bundy, tielka, 

brankársky overal, prilba, chrániče, kolenačky, rozlišovacie tričká, futbalové 
dresy, košele, štartovné čísla, sukne pre tanečný krúžok, kimoná, 

- športové pomôcky - hokejky, bedmintonové košíky, tenisové loptičky, plavecké 
dosky a iné plavecké pomôcky, cvičebné podložky, kruh hula hop, švihadlá, 
naťahovacie gumy, gumy na skákanie, kužely, drevené meče, stopky, top sieťky, 
šachovnice, diabolky, terče, puzdro,  

- športové náradie – trampolíny, hrazda, prekážky, podpera, slalomová tyč, 
stabilizačná tyč, balančná doska, žinenky, 

- iné pomôcky – ozvučovacia súprava, výukové CD a DVD, hudobné pomôcky, 
flitre, farba na textil, výživové doplnky. 

 
Tab. č. 6  Nákup športových pomôcok pre Priameho realizátora 
 

Subjekt 

NÁKUP ŠPORTOVÝCH POMÔCOK PRE 
PRIAMEHO REALIZÁTORA 

Poskytnutá 
dotácia 

(Eur) 

Použitá 
dotácia 

(Eur) 

Vrátené finančné 
prostriedky 

v Eurách v % 

Mesto Bánovce nad Bebravou 2 350,00 2 315,00 35,00 1,49 

Mesto Banská Štiavnica 3 120,00 3 030,00 90,00 2,88 

Mesto Čadca 4 990,00 4 700,00 290,00 5,81 

Mesto Dunajská Streda 4 070,00 3 130,00 940,00 23,10 

Mesto Košice 1 890,00 379,34 1 510,66 79,93 
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Mesto Nové Zámky 3 460,00 3 290,00 170,00 4,91 

Mesto Prešov 2 060,00 1 915,00 145,00 7,04 

Mesto Stupava 3 210,00 3 046,00 164,00 5,11 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 820,00 350,00 1 470,00 80,77 

Obec Hrachovo 840,00 820,00 20,00 2,38 

Obec Majcichov 490,00 444,98 45,02 9,19 

Obec Petrovany 1 100,00 1 060,00 40,00 3,64 

Obec Predmier 1 250,00 360,44 889,56 71,16 

Obec Topoľčianky 1 820,00 1 808,43 11,57 0,64 

Obec Veľké Uherce 1 130,00 985,00 145,00 12,83 

Spolu 33 600,00 27 634,19 5 965,81 17,76 

 

Výdavky na nákup športových pomôcok pre školu v plnej sume (100%) využili 
školy v Banskej Štiavnici, v Nových Zámkoch, v Bratislave, v Hrachove 
a v Petrovanoch. Túto časť výdavkov nevyužili vôbec školy v Čadci a v Predmieri 
(0%). Pre školy boli zakúpené tieto športové pomôcky: 

- lopty – futbalové, basketbalové, volejbalové, hádzanárske, 
- športové odevy – rozlišovacie vesty, florbalové vesty, 
- športové pomôcky – stolnotenisové loptičky, florbalové hokejky, florbalové 

loptičky, obruče, retiazky, vzduchová puška, diabolky, pálky, 
- športové náradie – trampolína, rotopédy, stolnotenisové stoly, florbalové 

brány, basketbalová sieť, konštrukcia na streetbalový kôš, strelecká doska, 
WOODball, 

- iné pomôcky - učebné pomôcky pre in-line korčuľovanie, ozvučovacia 
súprava, ukazovateľ skóre. 
 

Tab. č. 7  Nákup športových pomôcok pre školu 

Subjekt 

NÁKUP ŠPORTOVÝCH POMÔCOK PRE ŠKOLU 

Poskytnutá 
dotácia (Eur) 

Použitá 
dotácia (Eur) 

Vrátené finančné 
prostriedky 

v Eurách v % 

Mesto Bánovce nad Bebravou 310,00 205,00 105,00 33,87 

Mesto Banská Štiavnica 1 020,00 1 020,00 0,00 0,00 

Mesto Čadca 430,00 0,00 430,00 100,00 

Mesto Dunajská Streda 200,00 130,00 70,00 35,00 

Mesto Košice 1 010,00 770,00 240,00 23,76 

Mesto Nové Zámky 130,00 130,00 0,00 0,00 

Mesto Prešov 670,00 620,00 50,00 7,46 

Mesto Stupava 1 980,00 1 850,00 130,00 6,57 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 830,00 830,00 0,00 0,00 

Obec Hrachovo 130,00 130,00 0,00 0,00 

Obec Majcichov 180,00 145,00 35,00 19,44 
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Obec Petrovany 100,00 100,00 0,00 0,00 

Obec Predmier 50,00 0,00 50,00 100,00 

Obec Topoľčianky 150,00 85,00 65,00 43,33 

Obec Veľké Uherce 600,00 495,00 105,00 17,50 

Spolu 7 790,00 6 510,00 1 280,00 16,43 

 

Do ďalšej časti výdavkov - osobné náklady pracovníkov, ktorí vykonávali so 
žiakmi športové aktivity – školy zahrnuli v prevažnej miere finančné prostriedky 
vyplatené na základe dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce. Jeden 
krát išlo o vyplatenie finančných prostriedkov na základe živnosti, jeden krát na 
základe dohody o brigádnickej práci a jeden krát formou odmeny na základe dodatku 
k zmluve. 

Najväčšiu časť dotácie vrátili mestá Bratislava (53%) a Košice (40%). 
Pomerne veľkú časť - viac ako 20% - nevyužili tiež mesto Dunajská Streda (23%) 
a obec Majcichov (27%). 

Tab. č. 8  Osobné náklady inštruktorov 

Subjekt 

OSOBNÉ NÁKLADY PRACOVNÍKOV 

Poskytnutá 
dotácia 

(Eur) 

Použitá 
dotácia 

(Eur) 

Vrátené finančné 
prostriedky 

v Eurách v % 

Mesto Bánovce nad Bebravou 7 050,00 6 945,00 105,00 1,49 

Mesto Banská Štiavnica 9 360,00 9 090,00 270,00 2,88 

Mesto Čadca 14 970,00 13 830,00 1 140,00 7,62 

Mesto Dunajská Streda 12 210,00 9 390,00 2 820,00 23,10 

Mesto Košice 5 670,00 3 371,78 2 298,22 40,53 

Mesto Nové Zámky 10 380,00 9 869,32 510,68 4,92 

Mesto Prešov 6 180,00 5 739,44 440,56 7,13 

Mesto Stupava 9 630,00 9 032,80 597,20 6,20 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 5 460,00 2 550,00 2 910,00 53,30 

Obec Hrachovo 2 520,00 2 460,00 60,00 2,38 

Obec Majcichov 1 470,00 1 065,00 405,00 27,55 

Obec Petrovany 3 300,00 3 180,00 120,00 3,64 

Obec Predmier 3 750,00 3 600,00 150,00 4,00 

Obec Topoľčianky 5 460,00 5 250,00 210,00 3,85 

Obec Veľké Uherce 3 390,00 2 955,00 435,00 12,83 

Spolu 100 800,00 88 328,34 12 471,66 12,37 

 

Posledná časť výdavkov predstavuje zabezpečenie priestorov na športovanie, 
vrátane dopravy na miesto športovania.  Ide o energie, vodu, plyn, režijné náklady, 
prenájmy športovísk. Najväčšiu časť dotácie vrátili opäť mestá Bratislava (53%) 
a Košice (42%). Nad 10% finančných prostriedkov z dotácie vrátili mestá Dunajská 
Streda (23%) a Stupava (12%) a obec Veľké Uherce (12%). Menej ako 5% 
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finančných prostriedkov vrátili mesto Banská Štiavnica (2%), obec Hrachovo (2%), 
obec Petrovany (3%), obec Predmier (4%), mesto Čadca (4%) a mesto Nové Zámky 
(4%).  

Tab. č. 9  Zabezpečenie priestorov na športovanie 

Subjekt 

ZABEZPEČENIE PRIESTOROV NA ŠPORTOVANIE 

Poskytnutá 
dotácia 

(Eur) 

Použitá 
dotácia 

(Eur) 

Vrátené finančné 
prostriedky 

v Eurách v % 

Mesto Bánovce nad Bebravou 2 350,00 2 180,00 170,00 7,23 

Mesto Banská Štiavnica 3 120,00 3 030,00 90,00 2,88 

Mesto Čadca 4 990,00 4 790,00 200,00 4,01 

Mesto Dunajská Streda 4 070,00 3 130,00 940,00 23,10 

Mesto Košice 1 890,00 1 086,05 803,95 42,54 

Mesto Nové Zámky 3 460,00 3 290,00 170,00 4,91 

Mesto Prešov 2 060,00 1 915,00 145,00 7,04 

Mesto Stupava 3 210,00 2 821,20 388,80 12,11 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 820,00 850,00 970,00 53,30 

Obec Hrachovo 840,00 820,00 20,00 2,38 

Obec Majcichov 490,00 445,00 45,00 9,18 

Obec Petrovany 1 100,00 1 060,00 40,00 3,64 

Obec Predmier 1 250,00 1 200,00 50,00 4,00 

Obec Topoľčianky 1 820,00 1 691,57 128,43 7,06 

Obec Veľké Uherce 1 130,00 985,00 145,00 12,83 

Spolu 33 600,00 29 293,82 4 306,18 12,82 

 

Ak rozoberieme výdavky subjektov na jednotlivé položky, zistíme, že najviac 
finančných prostriedkov použili subjekty na energie (41%) a plyn (35%), ako vidieť 
v tabuľke č. 10. Z tabuľky je tiež zrejmé, že z uvedenej položky hradili najviac energie 
mestá Čadca, Banská Štiavnica a Bánovce nad Bebravou, plyn mestá Dunajská 
Streda, Stupava, Nové Zámky, Prešov a obec Topoľčianky. Vo vyúčtovaniach školy 
uvádzali prenájmy (11%) a pod 10% to bolo vodné, stočné a preprava žiakov na 
športoviská. 

Tab. č. 10  Zabezpečenie priestorov na športovanie - členenie 

Subjekt 

ZABEZPEČENIE PRIESTOROV NA ŠPORTOVANIE – 
ČLENENIE VÝDAVKOV (v Eurách) 

Energie 
Vodné, 
stočné 

Plyn Prenájmy Preprava 

Mesto Bánovce nad Bebravou 1 213  896    70    

Mesto Banská Štiavnica 1 693    407  635  295  

Mesto Čadca 3 986  533    180  90  

Mesto Dunajská Streda 575  199  2 256      
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Mesto Košice       1 005    

Mesto Nové Zámky 540  768  1 852    130  

Mesto Prešov 40    1 295  580    

Mesto Stupava 513  66  2 241      

Mestská časť Bratislava - SM 500      350    

Obec Hrachovo 699      120    

Obec Majcichov 390      55    

Obec Petrovany 480    480    100  

Obec Predmier 260    940      

Obec Topoľčianky 626  65  1 000      

Obec Veľké Uherce 665      320    

Spolu 
12 180 2 527 10 471 3 315 615 

41,84 8,68 35,97 11,39 2,12 

 Po kontrole vyúčtovaní, možno povedať, že finančné prostriedky poskytnuté 
v rámci tohto projektu boli použité v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí 
a zmluvami o poskytnutí dotácie zo ŠR. 

Záver 
 

Počas pilotného projektu sme zaznamenali mechanizmy, ktoré bránili 
efektívnejšiemu a účelnejšiemu využitiu finančných prostriedkov a brzdili plynulý 
priebeh organizácie projektu ako zdĺhavý proces financovania projektu, z čoho 
vyplýval nielen krátky čas na použitie finančných prostriedkov ale i neistota 
a nedôvera účastníkov projektu. Bol využitý dotačný proces MŠVVaŠ, ktorý zahŕňa aj 
vystavenie zmlúv, obojstranné podpísanie, evidencia na legislatívno-právnom odbore 
MŠVVaŠ SR a následne najdôležitejší krok – zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv 
Úradu vlády SR. Je to nevyhnutný proces, ktorým prechádza každý projekt a nie je 
možné ho urýchliť. Odporúčame presnejšie plánovanie projektu z časového hľadiska 
alebo využiť iný spôsob financovania. Zložitý spôsob zaraďovania útvarov do 
MENU. Počas vyhľadávania poskytovateľov pohybových aktivít koordinátori 
zaznamenali zložitosť a neúčelnosť procesu získavania útvarov do MENU. 
Vyhľadávanie útvarov prostredníctvom médií a následného dopytu zo strany útvarov 
sa preukázalo ako efektívne a nenákladné. Značné personálne zaťaženie a s ním 
spojený proces evidencie, kontroly a vyhodnotenia účasti žiakov na vykonávaní 
pohybových aktivít. Do projektu bolo zapojených 22 koordinátorov. Nedostatok 
dôvery a spolupráce škôl, klubov a iných poskytovateľov PA. V procese 
financovania sa súťaživosť jednotlivých subjektov preukázala ako negatívny prvok 
zasahujúci do priebehu projektu.  

Záverom konštatujeme, že pilotný projekt splnil svoj cieľ a potvrdil, že pri jeho 
implementácií je možné zvýšiť motiváciu žiakov na to, aby sa žiaci ZŠ aktívnejšie 
zúčastňovali pohybových aktivít v čase mimo povinného vyučovania. V prípade 
odstránenia nedostatkov, ktoré preukázala prax, sa zvýši efektívnosť a účelnosť 
vynaloženia finančných prostriedkov.  


