

Informácie o priebehu výziev na dopytovo – orientované projekty, oznamov a písomných výzvaní na projekty technickej pomoci

1. Opatrenie 2.1.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/2.1/01-SORO „Podpora centier excelentnosti“

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov popisuje Výročná správa za rok 2008. Proces zazmluvňovania bol popísaný vo Výročnej správe za rok 2009.

Proces realizácie

V sledovanom období došlo k fyzickému ukončeniu jedného projektu (kód ITMS 26220120013) ku dňu 30. 04. 2010 prijímateľa STU Bratislava, ktorý zaslal agentúre „Vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu“, do konca roku 2010 však nedošlo k finančnému ukončeniu projektu, preto nedošlo k ukončeniu realizácie projektu. K 31. 12. 2010 sa vo fáze realizácie nachádza všetkých 28 projektov zazmluvnených v sume NFP **33 679 947,38 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2009/2.1/02-SORO „Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti“

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, z časti aj o procese zazmluvnenia, identifikácii problémov popisuje Výročná správa za rok 2009.

Proces zazmluvnenia pokračoval v roku 2010 zazmluvnením ďalších **13** projektov. K 31. 12. 2010 je vo fáze realizácie všetkých **22** projektov, ktorých zazmluvnená celková výška NFP je v sume **56 069 881,80 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2009/2.1/03-SORO „Podpora centier excelentnosti“,

Informácie o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2009, koncom roka 2009 začala kontrola formálnej správnosti predložených 56 ŽoNFP (požadovaná výška NFP **193 203 167,34 €**).

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 19. 11. 2009 až 09. 04. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 56 prijatých žiadostí náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 16 žiadostí, z toho 5 nesplnilo

kritériá oprávnenosti a 11 kritériá úplnosti. V prípade 34 žiadostí agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich náležitostí v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP, z ktorých v určenom termíne bolo doplnených 31 ŽoNFP.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa konalo v dňoch 24. 02. 2010 až 29. 03. 2010. Každá ŽoNFP bola ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi, ktorí posudzovali žiadosti komplexne a nezávisle od seba a vypracovali Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP. Obsah Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP zapracovali poverení manažéri administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov. V schvaľovacom procese sa uplatňovalo 3. výberové kritérium Tematická oblasť výskumu a vývoja. Táto skutočnosť spôsobila zvýšenú náročnosť na zabezpečenie procesu odborného hodnotenia (spočívala v potrebe vyššieho počtu odborných hodnotiteľov, vo výbere špecificky odborne zameraných hodnotiteľov, v zamedzení porušenia pravidla konfliktu záujmov). Z objektívnych príčin niektorí vyžrebovaní odborní hodnotitelia odmietli účasť v procese odborného hodnotenia (pracovné zaneprázdnenie, zdravotný stav, zváženie svojich odborných možností). Na základe uvedeného sa konalo opakované žrebovanie a prideľovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom dňa 26. 02. 2010 na doplnenie odborných hodnotiteľov pre jednotlivé odbory vedy a techniky. Tretí posudok nebolo potrebné vypracovať u žiadnej ŽoNFP. Opakované odborné hodnotenie z dôvodu prekročenia odchýlky 30 % medzi hodnoteniami jednotlivých hodnotiteľov bolo potrebné využiť pri 3 ŽoNFP, konalo sa 18. 03. 2010. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola riadiacim orgánom listom číslo CD-2009-41390/48682-1:282 zo dňa 30. 12. 2009 predĺžená o 35 kalendárnych dní. Súhrnná správa z odborného hodnotenia tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP pre OP Výskum a vývoj. V procese odborného hodnotenia nebola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná žiadna skupina kritérií ako problematický okruh.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí Výberovej komisie na výber a schvaľovanie ŽoNFP dňa 06. 04. 2010. Výberová komisia sa zaoberala **39** ŽoNFP, z ktorých **17 splnilo výberové kritériá. Celková výška NFP** pridelená žiadateľom je 62 973 379,25 € s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 65 077 023,26 € pri zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľov vo výške 2 103 644,01 €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na **62 973 014,98 €**.

Proces zazmluvnenia

Všetkých 17 schválených ŽoNFP bolo zazmluvnených v celkovej výške NFP **62 973 014,98 €** a sú vo fáze realizácie.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä tieto problémy:

- žiadateľ nezadal všetky vecné priority, s ktorými bola predchádzajúca žiadosť schválená,
- žiadateľ doložil vyhlásenie, že vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť bola portálom ITMS zaslaná ešte pred zverejnením Aktualizácie č.1 Metodického pokynu č. 3 k používaniu projektových ukazovateľov, nemohol túto aktualizáciu zakomponovať do projektu.

V rámci odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci výzvy bola podaná jedna žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a smerovala proti posúdeniu výberových kritérií. Bola zamietnutá ako neopodstatnená a Rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo potvrdené.

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
S 2/2009-01	NFP26220120033	Akadémia umení Banská Bystrica	Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia	Sťažnosť neopodstatnená listom zo dňa 09.01.2009	Pre nedoplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP uvedených vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP

Na základe získaných skúseností je potrebné:

- naďalej umožňovať žiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP spojené s predbežnou kontrolou formálnej správnosti žiadosti o NFP,
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre žiadateľov o NFP s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach a povinných prílohách predložených v rámci predchádzajúcich výziev,
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese kontroly formálnej správnosti, spresňovať pokyny v ŽoNFP,
- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni.

2. Opatrenie 2.2.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/2.2/01-SORO

„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Informáciu o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP a zazmluvňovaní popisuje Výročná správa za rok 2008 a za rok 2009.

V sledovanom období ďalších 20 projektov začalo realizáciu, prijímateľ „Žilinská univerzita v Žiline“ požiadal o skončenie zmluvného vzťahu na realizáciu projektu s kódom ITMS 26220220008 dohodou, z dôvodu nedostatku personálnych odborných kapacít potrebných na realizáciu projektu. K 31. 12. 2010 mimoriadne ukončili projekty dvaja prijímatelia (v roku 2009 odstúpil od zmluvy prijímateľ „Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš“ s kódom ITMS 26220220020) a v realizácii je **55** projektov zazmluvnených v celkovej výške NFP **21 948 022,11 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/2.2/02-SORO

„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky“

Informáciu o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP popisuje Výročná správa za rok 2009.

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, bolo uzatvorených **5** zmlúv s celkovou výškou NFP **19 142 692,40 €**. Od zmluvy odstúpil jeden prijímateľ „Technická univerzita Zvolen“ s kódom ITMS 26220220060, ktorý požiadal o skončenie zmluvného vzťahu dohodou z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov na financovanie projektu. K 31. 12. 2010 boli celkovo **4** projekty v realizácii.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/2.2/03-SORO

„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Informáciu o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP popisuje Výročná správa za rok 2009.

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, z tridsiatich schválených ŽoNFP bolo uzatvorených **28** zmlúv s celkovou výškou NFP **33 843 636,74 €**. Od zmluvy odstúpil jeden prijímateľ „Železničné opravovne a strojárne, a.s. Zvolen“, projekt s kódom ITMS 26220220081, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu, čím sa znížil celkový počet i hodnota uzatvorených zmlúv, aktuálny stav je **27** zmlúv s celkovou hodnotou NFP v sume **33 386 140,67 €**, všetky sú vo fáze realizácie.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/2.2/04-SORO

„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Informáciu o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 09. 02. 2009 - 10. 05. 2010, uskutočnilo sa overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu **146** prijatých ŽoNFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 120 žiadostí. Pri 69 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne boli správne doplnené 61. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 26 ŽoNFP, z toho 3 nesplnilo kritériá oprávnenosti (1x nesplnené kritériá oprávnenosti partnera a 2x žiadaná výška NFP nebola v súlade s limitom pre maximálne stanovenú hranicu) a 23 nesplnilo kritériá úplnosti (3x - neviazaná žiadosť o NFP; 1x - nevyplnené všetky požadované časti žiadosti o NFP; 19x - predložené povinné prílohy žiadosti o NFP neboli úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných vo výzve, z toho 8x po výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí). Nedostatkami boli početná chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formuláru ŽoNFP, Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ a pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola na základe listu RO číslo MŠSR-5354/2010-282 zo dňa 14. 04. 2010 predĺžená do 23. 06. 2010.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 11. 05. 2010 žrebovanie a pridelenie žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom. Od 13. 05. 2010 bola každá žiadosť ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP, ktorých obsah zapracovali poverení manažéri administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené najmä celkové dosiahnuté bodové hodnotenie a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie skončilo dňa 16. 06. 2010. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola na základe listu RO číslo MŠSR-5354/2010-282 zo dňa 14. 04. 2010 predĺžená do 23. 06. 2010.

Z celkového počtu 120 posudzovaných žiadostí **112** splnilo požiadavky odborného hodnotenia, t. j. dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov), 8 žiadostí nesplnilo požiadavky odborného hodnotenia (z toho 2 nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií, 3 nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov, 3 nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií a zároveň nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov. Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť u žiadnej ŽoNFP. Pri jednej žiadosti prebehlo opakované hodnotenie, t. j. boli vypracované dva nové odborné posudky z dôvodu prekročenia 30 % rozdielu v počte bodov medzi hodnotiteľmi. V procese odborného hodnotenia boli ako problematické identifikované 2 skupiny hodnotiacich kritérií - č. 3 „Rozpočet a nákladová efektívnosť“ a č. 1 „Vhodnosť a účelnosť projektu“.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 23. 06. 2010. Pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008). Výberová komisia sa zaoberala **112** ŽoNFP, z ktorých **35** splnilo výberové kritériá. Celková výška NFP pridelená žiadateľom o NFP je 29 830 694,14 € s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 30 837 370,37 € pri zabezpečení spolufinancovania 0 až 5 % zo strany žiadateľov vo výške 1 006 676,23 €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na **29 817 019,06 €**.

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, bolo **35** zmlúv o poskytnutí NFP v sume **29 811 237,39 €**, z ktorých k 31. 12. 2010 bolo **5** projektov vo fáze realizácie.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli problémy v ITMS:

- verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje nesúlad identifikačných údajov s tlačенou verziou žiadosti o NFP a systémom ITMS.

V rámci kontroly formálnej správnosti sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:

- žiadatelia nedodržali pokyny na vyplňanie formuláru „Rozpočtu projektu“ vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“;
- žiadatelia dôsledne nedodržali stanovené pokyny pri vyplňaní formuláru ŽoNFP.

V procese odborného hodnotenia a výberu žiadostí neboli identifikované žiadne problémy.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci ukončenej výzvy bolo podaných 6 Žiadostí o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, z ktorých 4 žiadosti boli zamietnuté a 2 žiadosti odmietnuté.

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
R 37/2010-05	NFP26220220219	I+POLI n. o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené.	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 42/2010-05	NFP26220220224	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	Odvolanie voči Rozhodnutiu o neschválení ŽoNFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené.	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 40/2010-05	NFP26220220195	PANSOPHIA n. o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené.	Nesplnenie výberového kritéria č. 2
R 38/2010-05	NFP26220220196	CELIM Slovakia	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené.	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 44/2010-05	NFP26220220197	CeTI Centrum pre Transfer inovácií	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP	Žiadosť bola odmietnutá.	Nebola podaná v zákonom stanovenej lehote.

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
R 35/2010-05	NFP26220220191	Trnavská univerzita v Trnave	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť bola odmietnutá.	Žiadateľ nesplnil podmienky ustanovené v § 14 ods. 6 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, nakoľko žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP nesmeruje voči výberovým kritériám.

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OPVaV:

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v ŽoNFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP;
- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni s manažérom pre ITMS RO, ktorý v prípade potreby osloví CKO.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/2.2/05-SORO

„Podpora výskumno-vývojových centier – Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“

Informáciu o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 20. 04. 2010 - 12. 07. 2010, uskutočnilo sa overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu **80** prijatých ŽoNFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 53 žiadostí. Pri 59 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnené 53 ŽoNFP. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 27 ŽoNFP, z toho 13 nesplnilo kritériá oprávnenosti a 14 nesplnilo kritériá úplnosti. Nedostatkami boli početná chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formuláru ŽoNFP, Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ a pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 13. 07. 2010 žrebovanie a pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom. Od 19. 07. 2010 bola každá žiadosť ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP, ktorých obsah zapracovali poverení manažéri administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené najmä celkové dosiahnuté bodové hodnotenie a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie skončilo dňa 13. 08. 2010.

Z celkového počtu 53 posudzovaných žiadostí **51** splnilo požiadavky odborného hodnotenia, t. j. dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov), 2 žiadosti nespĺnili požiadavky odborného hodnotenia (nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií a zároveň nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov). Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť u žiadnej ŽoNFP. V procese odborného hodnotenia bola odbornými hodnotiteľmi identifikované ako problematické 2 skupiny hodnotiacich kritérií - č. 3 „Rozpočet a nákladová efektívnosť“ a č. 1 „Vhodnosť a účelnosť projektu“.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 17. 08. 2010. Pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008). Výberová komisia sa zaoberala 51 ŽoNFP, z ktorých **20** splnilo výberové kritériá. Celková výška NFP pridelená žiadateľom je **44 760 004,81 €** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 57 093 275,96 € pri zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľov vo výške 12 333 271,15 €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na **44 666 055,55 €**.

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, uzatvorených bolo **14** zmlúv o poskytnutí NFP v sume **31 869 107,66**.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa nevyskytli problémy a nedostatky v systéme ITMS.

V rámci kontroly formálnej správnosti sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:

- nedodržali pokyny na vyplňanie formuláru Opisu projektu a Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ podľa podmienok definovaných vo výzve,
- dôsledne nedodržali stanovené pokyny pri vyplňaní formuláru ŽoNFP a povinných príloh.

V procese odborného hodnotenia a výberu žiadostí neboli identifikované žiadne problémy.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci skončenej výzvy boli podané 2 sťažnosti voči Rozhodnutiu o neschválení žiadosti o NFP, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené. Podaných bolo 17 žiadostí o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, z ktorých bolo 11 zamietnutých z dôvodu nesplnenia výberového kritéria č. 4 „Celková finančná suma alokovaná pre danú výzvu na predkladanie ŽoNFP“; 1 žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nesplnenia výberového kritéria č. 1 „Minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií“ a zároveň nesplnenia výberového kritéria č. 2 „Celkový počet bodov“; 5 žiadostí bolo odmietnutých (4 žiadosti neboli podané v zákonom stanovenej lehote a jedna bola predložená bez odôvodnenia).

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
R 66/2010-05	NFP26220220356	PPÚ a. s.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP.	Žiadosť bola odmietnutá.	Podľa § 14 ods. 6 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP nebola podaná v zákonom stanovenej lehote.
S 24/2010-05	NFP26220220371	Bryndziareň a syrárne, s. r. o.	Sťažnosť na postup pri vybavovaní žiadosti	Sťažnosť neopodstatnená	Nesplnenie podmienok kontroly formálnej správnosti
R 45/2010-05	NFP26220220394	DIPEX spol. s r.o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 57/2010-05	NFP26220220373	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 64/2010-05	NFP26220220400	UNICOM JIV, s. r. o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 50/2010-05	NFP26220220361	T-Systems Slovakia s. r. o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 48/2010-05	NFP26220220376	EVPU a. s.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 47/2010-05	NFP26220220406	BOST SK a. s.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
R 49/2010-05	NFP26220220370	Amicus SK spol. s r. o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 62/2010-05	NFP26220220393	CAD-UP International s r. o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 53/2010-05	NFP26220220327	TUVATECH, s. r. o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 46/2010-05	NFP26220220365	GoldenSUN Slovakia, s. r. o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 56/2010-05	NFP26220220375	Telegrafia a. s.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 65/2010-05	NFP26220220331	INAGRO s. r. o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 2
R 67/2010-05	NFP26220220402	PPS Group a. s.	Žiadosť – prehodnotenie rozhodnutia	Žiadosť bola odmietnutá.	nebola podaná v zákonom stanovenej lehote a nesmeruje voči výberovým kritériám
R 51/2010-05	NFP26220220386	SLOVGEOTERM, a. s.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť bola odmietnutá.	nesmeruje voči výberovým kritériám
R 69/2010-05	NFP26220220348	ELKOND HHK, a. s.	Žiadosť o prehodnotenie schvaľovacieho procesu	Žiadosť bola odmietnutá.	nebola podaná v zákonom stanovenej lehote

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
R 66/2010-05	NFP26220220356	PPÚ a. s.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť bola odmietnutá.	nebola podaná v zákonom stanovenej lehote, a nesmeruje voči výberovým kritériám
R 54/2010-05	NFP26220220337	ETOP-Trading, a. s.	Odvolaie	Žiadosť bola odmietnutá.	žiadosť o preskúmanie rozhodnutia nespĺňa zákonom ustanovené podmienky – neobsahuje odôvodnenie

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OPVaV:

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v ŽoNFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP;
- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni s manažérom pre ITMS RO, ktorý v prípade potreby osloví CKO.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2010/2.2/06-SORO

„Podpora budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci – pre oprávnených partnerov žiadateľov – podnikateľov)“

Termín zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol **02. 06. 2010** a dátum uzávierky **13. 09. 2010**. Agentúra dňa 01. 10. 2010 zverejnila na internetovej stránke oznámenie o predĺžení termínu uzávierky výzvy OPVaV-2010/2.2/06-SORO do **11. 10. 2010** vzhľadom na stav systému ITMS spôsobený technologickými problémami a ich operatívnym riešením. Zároveň so zverejneným oznámením, upozornila žiadateľov, že platnosť pôvodných príloh k ŽoNFP v rámci predmetných výziev sa bude posudzovať k pôvodnému termínu uzávierky, t. j. k 04. 10. 2010 (predĺženie termínu zverejnené na internetovej stránke agentúry dňa 03. 09. 2010).

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu je **30 000 000 €**.

Základným **cieľom** výzvy je podporiť vznik integrovaných kompetenčných centier, zameraných na spoluprácu súkromného a verejného (akademického) sektora. Zámerom je

vytvorenie limitovaného počtu výskumných zoskupení, zložených z akademických inštitúcií a z hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernou, často špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a ktorých výsledky výskumu a/alebo vývoja budú kvalitatívne na medzinárodnej úrovni, aplikovateľné v praxi, viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky.

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc je určená pre výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008, konkrétne pre

- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci.

V prípade, že žiadateľ vykonáva okrem nehospodárskej činnosti i činnosti hospodárskej povahy, musí byť ich financovanie jasne oddelené a nesmie dochádzať k financovaniu hospodárskych činností z činností nehospodárskych (vrátane povinnosti využiť zisk z nehospodárskych činností len na financovanie nehospodárskych činností), čo preukáže ročnou účtovnou závierkou.

Oprávnení partneri žiadateľa

Všetci partneri musia spĺňať kritériá uvedené v Príručke pre žiadateľa časť 4.5 Oprávnenosť partnera. Do realizácie predkladaného projektu musí žiadateľ zapojiť minimálne 3 partnerov, z toho 1 partnera z akademickej sféry (výskumnú organizáciu) a 2 partnerov, ktorí sú právnickými osobami oprávnenými na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka. Do predkladaného projektu musí byť zapojený minimálne jeden partner, ktorý pochádza z akademickej sféry, pričom partneri z akademickej sféry musia realizovať vzdelávanie a výskum v oblasti, ktorej sa projekt týka. Partnerstvo môže byť vytvorené s nasledujúcimi výskumnými organizáciami definovanými v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008:

- verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci,
- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),
- mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci, zriadené najneskôr k 01. 01. 2009, ktoré majú najneskôr k 01. 01. 2009 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj.

Do predkladaného projektu musia byť zapojení minimálne ďalší dvaja partneri, ktorí sú právnickými osobami oprávnenými na podnikanie.

Limity pomoci na jeden projekt boli stanovené od **4 000 000 €** do **7 000 000 €**.

Dĺžka projektu môže byť minimálne **24 mesiacov** a maximálne **40 mesiacov**. Všetky aktivity v rámci projektu musia byť ukončené najneskôr do 31. 12. 2014.

Intenzita pomoci

V prípade žiadateľa (mimo schémy štátnej pomoci):

- verejné vysoké školy – 95 % z oprávnených výdavkov,
- štátne vysoké školy – 100 % z oprávnených výdavkov,
- Slovenská akadémia vied a jej ústavy – 100 % z oprávnených výdavkov.

V prípade partnera - výskumnej organizácie:

V zmysle Príručky pre žiadateľa, celková výška pomoci zo ŠF a ŠR sa určuje podľa žiadateľa:

- ak je žiadateľom subjekt štátnej správy, predstavuje výška pomoci – 100 % z celkových oprávnených výdavkov pre všetkých členov partnerstva – výskumné organizácie,
- ak je žiadateľom subjekt verejného sektora, predstavuje výška pomoci – 95 % z celkových oprávnených výdavkov pre všetkých členov partnerstva – výskumné organizácie.

V prípade partnera – podnikateľského subjektu:

Intenzita štátnej pomoci pre partnerov v prípade, že sa na nich vzťahuje štátna pomoc, je určená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci).

Pomoc poskytnutá na základe Schémy na podporu výskumu a vývoja (*schéma štátnej pomoci*), sa nesmie kumulovať s inou pomocou oslobodenou na základe nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 alebo s pomocou *de minimis*, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1998/2006, alebo s inými spôsobmi financovania zo strany Spoločenstva v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci stanovená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (*schéma štátnej pomoci*), časť I. *Výška pomoci a intenzita pomoci*. Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny oprávnený projekt. Na projekt realizovaný v rámci Schémy na podporu výskumu a vývoja nie je možné získať príspevok z iných verejných zdrojov.

Kontrola formálnej správnosti - žiadatelia predložili **15 ŽoNFP** v celkovej sume **96 504 686,46 €**. Do konca sledovaného obdobia sa vykonávala kontrola formálnej správnosti predložených žiadostí a predbežná finančná kontrola.

3. Opatrenie 4.1.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/4.1/01-SORO

„Podpora centier excelentnosti“

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov popisuje Výročná správa za rok 2008. Proces zazmluvňovania bol popísaný vo Výročnej správe za rok 2009.

Proces realizácie

V sledovanom období došlo k fyzickému ukončeniu jedného projektu (kód ITMS 26240120013) ku dňu 31. 12. 2010 prijímateľa Výskumný ústav potravinársky v Bratislave, ktorý zaslal agentúre „Vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu“, do konca roku 2010 však nedošlo k finančnému ukončeniu projektu, preto nedošlo k ukončeniu realizácie projektu. K 31. 12. 2010 sa vo fáze realizácie nachádza všetkých **17** projektov zazmluvnených v sume NFP **21 764 338,62 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2009/4.1/02-SORO

„Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti“

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, z časti aj o procese zazmluvnenia, identifikácii problémov popisuje Výročná správa za rok 2009.

Proces zazmluvnenia pokračoval v roku 2010 zazmluvnením ďalších **4** projektov. K 31. 12. 2010 je vo fáze realizácie všetkých **13** projektov, ktorých zazmluvnená celková výška NFP je v sume **33 847 664,93 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2009/4.1/03-SORO

„Podpora centier excelentnosti“,

Informácie o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2009. Koncom roka 2009 začala kontrola formálnej správnosti predložených **33** prijatých ŽoNFP (požadovaná výška NFP **110 547 345,85 €**).

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 19. 11. 2009 až 18. 02. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 33 prijatých žiadostí náležitosti kontroly formálnej správnosti **nesplnilo 11** žiadostí, z toho 7 nesplnilo kritériá oprávnenosti a 4 kritériá úplnosti. V prípade 19 žiadostí agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP, z ktorých v určenom termíne bolo doplnených 18 ŽoNFP.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa konalo v dňoch 24. 02. 2010 až 29. 03. 2010. Každá ŽoNFP bola ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi, ktorí posudzovali žiadosti komplexne a nezávisle od seba a vypracovali Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP. Obsah Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP zapracovali poverení manažéri administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov. V schvaľovacom procese sa uplatňovalo 3. výberové kritérium Tematická oblasť výskumu a vývoja. Táto skutočnosť spôsobila zvýšenú náročnosť na zabezpečenie procesu odborného hodnotenia (spočívala v potrebe vyššieho počtu odborných hodnotiteľov, vo výbere špecificky odborne zameraných

hodnotiteľov, v zamedzení porušenia pravidla konfliktu záujmov). Z objektívnych príčin niektorí vyžrebovaní odborní hodnotitelia odmietli účasť v procese odborného hodnotenia (pracovné zaneprázdnenie, zdravotný stav, zváženie svojich odborných možností). Na základe uvedeného sa konalo opakované žrebovanie a prideľovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom dňa 26. 02. 2010 na doplnenie odborných hodnotiteľov. Všetkých **22** posudzovaných ŽoNFP dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a tiež viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov). Tretí posudok nebolo potrebné vypracovať u žiadnej ŽoNFP. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola riadiacim orgánom listom číslo CD-2009-41390/48682-1:282 zo dňa 30. 12. 2009 predĺžená o 35 kalendárnych dní. Súhrnná správa z odborného hodnotenia tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP pre OP Výskum a vývoj. V procese odborného hodnotenia nebola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná žiadna skupina kritérií ako problematický okruh.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí Výberovej komisie na výber a schvaľovanie ŽoNFP dňa 06. 04. 2010. Výberová komisia sa zaoberala **22** ŽoNFP, z ktorých **5** splnilo výberové kritériá. Celková výška NFP pridelená žiadateľom je 17 802 574,03 € s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 17 939 044,40 € pri zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľov vo výške 136 470,37 €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na **17 020 068,24 €**.

Proces zazmluvnenia

Všetkých **5** schválených ŽoNFP bolo zazmluvnených v celkovej výške NFP **17 020 022,48 €** a sú vo fáze realizácie.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä tieto problémy:

- žiadateľ nezadal všetky vecné priority, s ktorými bola predchádzajúca žiadosť schválená,
- žiadateľ doložil vyhlásenie, že vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť bola portálom ITMS zaslaná ešte pred zverejnením Aktualizácie č.1 Metodického pokynu č. 3 k používaniu projektových ukazovateľov, nemohol túto aktualizáciu zakomponovať do projektu.

V rámci odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažností v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci výzvy bola podaná jedna žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a smerovala proti posúdeniu výberových kritérií. Bola zamietnutá ako neopodstatnená a Rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo potvrdené.

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
S18/2009-01	NFP26240120046	Ústav krajinej ekológie SAV	Žiadosť o prehodnotenie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP	Sťažnosť neopodstatnená listom zo dňa 28.09.2009	ŽoNFP nebola vyplnená v celom rozsahu, neboli vyplnené povinné údaje v prílohe č. 2 rozpočet projektu a bola vyplnená v rozpore s podmienkami stanovenými vo výzve.

Na základe získaných skúseností je potrebné:

- naďalej umožňovať žiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP spojené s predbežnou kontrolou formálnej správnosti ŽoNFP s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov,
 - pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre žiadateľov o NFP s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach a povinných prílohách predložených v rámci predchádzajúcich výziev,
 - na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese kontroly formálnej správnosti, spresňovať pokyny v ŽoNFP,
- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni.

4. Opatrenie 4.2.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/4.2/01-SORO

„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Informáciu o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP a zazmluvňovaní popisuje Výročná správa za rok 2008 a za rok 2009.

V sledovanom období ďalšie štyri projekty začali realizáciu. K 31. 12. 2010 je všetkých **23** projektov, ktoré boli zazmluvnené v celkovej výške NFP **9 751 449,17 €** v realizácii.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/4.2/02-SORO

„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky“

Informáciu o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP popisuje Výročná správa za rok 2009.

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, boli uzatvorené **3** zmluvy s celkovou výškou NFP **13 879 223,00 €**. K 31. 12. 2010 boli všetky zazmluvnené projekty v realizácii.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/4.2/03-SORO

„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Informáciu o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP popisuje Výročná správa za rok 2009.

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, zo 16 projektov odporučených výberovou komisiou na schválenie sa Rozhodnutím o schválení ŽoNFP znížil počet schválených projektov na **14** a suma NFP sa znížila na **16 735 356,34 €** (Dôvody neuzatvorenia zmlúv 4 žiadostí odporučených na schválenie výberovou komisiou uvádzame za poznámkami pod tabuľkou 48). Uzatvorených bolo **12** zmlúv v celkovej sume NFP **14 371 298,82 €**. Všetky sú k 31. 12. 2010 v realizácii.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/4.2/04-SORO

„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“

Informáciu o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 09. 02. 2009 - 10. 05. 2010, uskutočnilo sa overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu **73** prijatých ŽoNFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 57 žiadostí. Pri 35 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne boli správne doplnené 30. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 16 ŽoNFP, z ktorých všetky splnili kritériá oprávnenosti ale nesplnili kritériá úplnosti (1x - nevyplnené všetky požadované časti žiadosti o NFP; 15x - predložené povinné prílohy žiadosti o NFP neboli úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných vo výzve, z toho 5x po výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí). Nedostatkami boli početná chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formuláru žiadosti o NFP, Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených

výdavkov projektu“ a pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola na základe listu RO číslo MŠSR-5354/2010-282 zo dňa 14. 04. 2010 predĺžená do 23. 06. 2010.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 11. 05. 2010 žrebovanie a prideľovanie žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom. Od 13. 05. 2010 bola každá žiadosť ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP, ktorých obsah zapracovali poverení manažéri administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené najmä celkové dosiahnuté bodové hodnotenie a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie skončilo dňa 16. 06. 2010. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola na základe listu RO číslo MŠSR-5354/2010-282 zo dňa 14. 04. 2010 predĺžená do 23. 06. 2010. Z celkového počtu 57 posudzovaných žiadostí **55** splnilo požiadavky odborného hodnotenia, t. j. dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov), 2 žiadosti nespĺnili požiadavky odborného hodnotenia (z toho 1 nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií a 1 nedosiahla prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií a zároveň nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov). Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť u žiadnej ŽoNFP. Pri troch žiadostiach prebehlo opakované hodnotenie, t. j. boli vypracované dva nové odborné posudky z dôvodu prekročenia 30 % rozdielu v počte bodov medzi hodnotiteľmi. V procese odborného hodnotenia bol ako problematická identifikovaná skupina hodnotiacich kritérií - č. 1 „Vhodnosť a účelnosť projektu“.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 23. 06. 2010. Pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008). Výberová komisia sa zaoberala **55** ŽoNFP, z ktorých **16** splnilo výberové kritériá. Celková výška NFP pridelená žiadateľom o NFP je **14 534 538,34 €** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **14 824 803,96 €** pri zabezpečení spolufinancovania 0 až 5 % zo strany žiadateľov vo výške **290 265,62 €**. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na **14 533 032,07 €**.

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, uzatvorených bolo **16** zmlúv o poskytnutí NFP v sume **14 533 032,07 €**, z ktorých k 31. 12. 2010 bolo **8** projektov vo fáze realizácie.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli problémy v ITMS:

- verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje nesúlad identifikačných údajov s tlačenou verziou žiadosti o NFP a systémom ITMS.

V rámci kontroly formálnej správnosti sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:

- žiadatelia nedodrжали pokyny na vyplňanie formuláru „Rozpočtu projektu“ vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“;
- žiadatelia dôsledne nedodrжали stanovené pokyny pri vyplňaní formuláru ŽoNFP.

V procese odborného hodnotenia a výberu žiadostí neboli identifikované žiadne problémy.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažností v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci ukončenej výzvy boli podané 4 Žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, z ktorých 3 žiadosti boli zamietnuté a 1 žiadosť odmietnutá.

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
R 36/2010-05	NFP26240220095	Ústav informatiky SAV	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 39/2010-05	NFP26240220085	Vojenský historický ústav	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 41/2010-05	NFP26240220128	Výskumný ústav vodného hospodárstva	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 43/2010-05	NFP26240220111	CeTI Centrum pre Transfer inovácií	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4

Ďalej bola podaná jedna sťažnosť na Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP, ktorú riešil RO. Žiadateľ Univerzita Komenského v Bratislave, podal sťažnosť na Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR, kód žiadosti o NFP26240220073, názov projektu “Vývoj navigačného a komunikačného systému pre počítačom riadené automobily“. Žiadosť o NFP nebola schválená z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti – predložené povinné prílohy ŽoNFP neboli úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných v predmetnej výzve. Agentúra postúpila svoje stanovisko k sťažnosti MŠVVaŠ SR, ktoré sťažnosť riešilo s výsledkom potvrdzujúcim rozhodnutia agentúry o neschválení ŽoNFP (list ministra č. 2010-12935/28512:1-sekr.).

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OPVaV:

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v ŽoNFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP;
- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni s manažérom pre ITMS RO, ktorý v prípade potreby osloví CKO.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/4.2/05-SORO

„Podpora výskumno-vývojových centier v Bratislavskom kraji – Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“

Informáciu o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2009.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 20. 04. 2010 - 12. 07. 2010, uskutočnilo sa overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu **37** prijatých ŽoNFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 22 žiadostí. Pri 27 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnené **21** ŽoNFP. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 15 ŽoNFP, z toho 4 nesplnilo kritériá oprávnenosti a 11 nesplnilo kritériá úplnosti. Nedostatkami boli početná chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formuláru ŽoNFP, Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ a pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 13. 07. 2010 žrebovanie a prideľovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom. Od 19. 07. 2010 bola každá žiadosť ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP, ktorých obsah zapracovali poverení manažéri administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené najmä celkové dosiahnuté bodové hodnotenie a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie skončilo dňa 13. 08. 2010. Všetkých **22** posudzovaných žiadostí splnilo požiadavky odborného hodnotenia, t. j. dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov). Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť. V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované ako problematické 2 skupiny hodnotiacich kritérií - č. 3 „Rozpočet a nákladová efektívnosť“ a č. 1 „Vhodnosť a účelnosť projektu“.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 17. 08. 2010 a 20. 08. 2010. Pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008). Výberová komisia sa zaoberala 22 ŽoNFP, z ktorých **11** splnilo výberové kritériá. Celková výška NFP pridelená žiadateľom je **24 416 481,62 €** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 29 606 134,23 € pri zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľov vo výške 5 189 652,61 €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na **21 418 804,15 €**. K 31. 12. 2010 bolo zaslaných 10 Rozhodnutí o schválení ŽoNFP.

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, uzatvorených bolo **9** zmlúv o poskytnutí NFP v sume **18 248 671,58 €**.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa nevyskytli problémy a nedostatky v systéme ITMS.

V rámci kontroly formálnej správnosti sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:

- nedodržali pokyny na vyplňanie formuláru Opisu projektu a Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ podľa podmienok definovaných vo výzve,
- dôsledne nedodržali stanovené pokyny pri vyplňaní formuláru ŽoNFP a povinných príloh.

V procese odborného hodnotenia neboli identifikované žiadne problémy.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažností v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci skončenej výzvy neboli podané sťažnosti voči Rozhodnutiu o neschválení ŽoNFP. Podaných bolo **8** žiadostí o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, z ktorých bolo 5 zamietnutých z dôvodu nesplnenia výberového kritéria č. 4 „Celková finančná suma alokovaná pre danú výzvu na predkladanie ŽoNFP“; 3 žiadosti boli odmietnuté, nakoľko nesmerovali voči výberovým kritériám a neboli podané v zákonom stanovené lehote.

Ev. č. sťažnosti	Kód ŽoNFP	Žiadateľ	Predmet sťažnosti	Spôsob vybavenia	Odôvodnenie
R 52/2010-05	NFP26240220148	Sygic a. s.	Odvolaie voči rozhodnutiu	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 58/2010-05	NFP26240220174	MicroStep, spol. s r.o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 55/2010-05	NFP26240220165	EMARK s. r. o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 61/2010-05	NFP26240220141	Breeding Services s. r. o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 59/2010-05	NFP26240220162	Slovenské elektrárne, a. s.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť zamietnutá a Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP potvrdené	Nesplnenie výberového kritéria č. 4
R 60/2010-05	NFP26240220168	INAGRO s. r. o.,	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť bola odmietnutá.	nesmeruje voči výberovým kritériám
R 63/2010-05	NFP26240220158	G systems, spol. s r. o.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť bola odmietnutá.	nebola podaná v zákonom stanovenej lehote, a nesmeruje voči výberovým kritériám
R 68/2010-05	NFP26240220173	SLOVNAFT VÚRUP, a. s.	Žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP	Žiadosť bola odmietnutá.	nebola podaná v zákonom stanovenej lehote, a nesmeruje voči výberovým kritériám

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OPVaV:

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v ŽoNFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP;
- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni s manažérom pre ITMS RO, ktorý v prípade potreby osloví CKO.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2010/4.2/06-SORO

„Podpora budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci – pre oprávnených partnerov žiadateľov – podnikateľov)“

Termín zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol **02. 06. 2010** a dátum uzávierky **13. 09. 2010**. Agentúra dňa 01. 10. 2010 zverejnila na internetovej stránke oznámenie o predĺžení termínu uzávierky výzvy OPVaV-2010/2.2/06-SORO do **11. 10. 2010** vzhľadom na stav systému ITMS spôsobený technologickými problémami a ich operatívnym riešením. Zároveň so zverejneným oznámením, upozornila žiadateľov, že platnosť pôvodných príloh k ŽoNFP v rámci predmetných výziev sa bude posudzovať k pôvodnému termínu uzávierky, t. j. k 04. 10. 2010 (predĺženie termínu zverejnené na internetovej stránke agentúry dňa 03. 09. 2010).

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu je **20 000 000 €**.

Základným **cieľom** výzvy je podporiť vznik integrovaných kompetenčných centier, zameraných na spoluprácu súkromného a verejného (akademického) sektora. Zámerom je vytvorenie limitovaného počtu výskumných zoskupení, zložených z akademických inštitúcií a z hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernou, často špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a ktorých výsledky výskumu a/alebo vývoja budú kvalitatívne na medzinárodnej úrovni, aplikovateľné v praxi, viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky.

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc je určená pre výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008, konkrétne pre

- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci.

V prípade, že žiadateľ vykonáva okrem nehospodárskej činnosti i činnosti hospodárskej povahy, musí byť ich financovanie jasne oddelené a nesmie dochádzať k financovaniu hospodárskych činností z činností nehospodárskych (vrátane povinnosti využiť zisk z nehospodárskych činností len na financovanie nehospodárskych činností), čo preukáže ročnou účtovnou závierkou.

Oprávnení partneri žiadateľa

Všetci partneri musia spĺňať kritériá uvedené v Príručke pre žiadateľa časť 4.5 Oprávnenosť partnera. Do realizácie predkladaného projektu musí žiadateľ zapojiť minimálne 3 partnerov, z toho 1 partnera z akademickej sféry (výskumnú organizáciu) a 2 partnerov, ktorí sú právnickými osobami oprávnenými na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka. Do predkladaného projektu musí byť zapojený minimálne jeden partner, ktorý pochádza z

akademickej sféry, pričom partneri z akademickej sféry musia realizovať vzdelávanie a výskum v oblasti, ktorej sa projekt týka. Partnerstvo môže byť vytvorené s nasledujúcimi výskumnými organizáciami definovanými v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008:

- verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci,
- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),
- mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci, zriadené najneskôr k 01. 01. 2009, ktoré majú najneskôr k 01. 01. 2009 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj.

Do predkladaného projektu musia byť zapojení minimálne ďalší dvaja partneri, ktorí sú právnickými osobami oprávnenými na podnikanie.

Limity pomoci na jeden projekt boli stanovené od **4 000 000 €** do **7 000 000 €**.

Dĺžka projektu môže byť minimálne **24 mesiacov** a maximálne **40 mesiacov**. Všetky aktivity v rámci projektu musia byť ukončené najneskôr do 31. 12. 2014.

Intenzita pomoci

V prípade žiadateľa (mimo schémy štátnej pomoci):

- verejné vysoké školy – 95 % z oprávnených výdavkov,
- štátne vysoké školy – 100 % z oprávnených výdavkov,
- Slovenská akadémia vied a jej ústavy – 100 % z oprávnených výdavkov.

V prípade partnera - výskumnej organizácie:

V zmysle Príručky pre žiadateľa, celková výška pomoci zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu sa určuje podľa žiadateľa:

- ak je žiadateľom subjekt štátnej správy, predstavuje výška pomoci – 100 % z celkových oprávnených výdavkov pre všetkých členov partnerstva – výskumné organizácie,
- ak je žiadateľom subjekt verejného sektora, predstavuje výška pomoci – 95 % z celkových oprávnených výdavkov pre všetkých členov partnerstva – výskumné organizácie.

V prípade partnera – podnikateľského subjektu:

Intenzita štátnej pomoci pre partnerov v prípade, že sa na nich vzťahuje štátna pomoc, je určená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci).

Pomoc poskytnutá na základe Schémy na podporu výskumu a vývoja (*schéma štátnej pomoci*), sa nesmie kumulovať s inou pomocou oslobodenou na základe nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 alebo s pomocou *de minimis*, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1998/2006, alebo s inými spôsobmi financovania zo strany Spoločenstva v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci stanovená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (*schéma štátnej pomoci*), časť I. *Výška pomoci a intenzita pomoci*. Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny oprávnený projekt. Na projekt realizovaný v rámci Schémy na podporu výskumu a vývoja nie je možné získať príspevok z iných verejných zdrojov.

Kontrola formálnej správnosti - žiadatelia predložili **6 ŽoNFP** v celkovej sume **37 207 793,41 €**. Do konca monitorovaného obdobia sa vykonávala kontrola formálnej správnosti predložených žiadostí a predbežná finančná kontrola.

5. Opatrenie 5.1.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/5.1/01-SORO

„Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“

Informácie o vyhlásení výzvy popisujú predchádzajúce výročné správy. Zo všetkých **11** zazmluvnených projektov sa nachádza **8** vo fáze realizácie. Po vykonaní verejného obstarávania sa suma NFP k 31. 12. 2010 v uzavretých zmluvách znížila na hodnotu **49 370 642,49 €**.

V sledovanom období došlo k fyzickému ukončeniu **8** projektov (zaslali agentúre „Vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu“), do konca roku 2010 však u **piatich** nedošlo k finančnému ukončeniu projektu, t. j. nedošlo k ukončeniu realizácie projektu. V **troch** prípadoch projekty ukončili realizáciu s objemom čerpaných prostriedkov v sume **12 589 143,05 €**.

Kód projektu	Prijímateľ	K dátumu	Finančne ukončenie
26250120008	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre	31. 07. 2010	áno
26250120005	Technická univerzita vo Zvolene	31. 08. 2010	áno
26250120010	Technickej univerzity Košice	29. 10. 2010	nie
26250120001	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	31. 10. 2010	áno
26250120003	Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	31. 12. 2010	nie
26250120004	Univerzita J. SELYEHO v Komárne	31. 12. 2010	nie
26250120009	Žilinská univerzita v Žiline	31. 12. 2010	nie
26250120011	Katolícka univerzita v Ružomberku	31. 12. 2010	nie

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/5.1/02-SORO

„Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“

Informácie o vyhlásení výzvy popisujú predchádzajúce výročné správy. Všetkých **18** projektov sa realizuje. Po vykonaní verejného obstarávania sa suma NFP v uzavretých zmluvách ku koncu sledovaného obdobia znížila na hodnotu 81 027 242,33 €.

Ku dňu 31. 10. 2010 prijímateľ Technická univerzita Košice fyzicky ukončil projekt s kódom ITMS 26250120022 (zaslal agentúre „Vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu“), do konca roku 2010 však nedošlo k finančnému ukončeniu projektu, t. j. nie je ukončená realizácia projektu.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2009/5.1/03-SORO

„Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“

Informácie o vyhlásení výzvy popisuje predchádzajúca Výročná správa za rok 2009. Agentúra prijala **22** ŽoNFP v celkovej sume **121 253 979,72 €**.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 20. 10. 2009 až 12. 01. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 22 prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP u 15 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnených 13 ŽoNFP. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnili 3 ŽoNFP, z toho 0 nesplnilo kritériá oprávnenosti a 3 nesplnili kritériá úplnosti. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola riadiacim orgánom listom číslo CD-2009-39137/44849-2:282 zo dňa 01. 12. 2009 predĺžená do 23. 02. 2010.

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 13. 01. 2010 žrebovaním a pridelením ŽoNFP externým a interným hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a agentúry v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr agentúry. Odborné hodnotenie hodnotiteľmi začalo dňa 15. 01. 2010. Každá žiadosť bola ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi, ktorí posudzovali žiadosti komplexne a nezávisle od seba. Obsah Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP zapracovali poverení manažéri administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené najmä celkové dosiahnuté hodnotenie žiadosti, hodnotenie jednotlivých hodnotiteľov a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 03. 02. 2010. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola riadiacim orgánom listom číslo CD-2009-39137/44849-2:282 zo dňa 01. 12. 2009 predĺžená do 23. 02. 2010, t. j. o 20 kalendárnych dní. Z celkového počtu **19** posudzovaných ŽoNFP všetky dosiahli u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny), všetky dosiahli viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov). Inštitút tretieho posudku v súlade s výberovým kritériom číslo 1 a opätovné opakovanie odborného hodnotenia z dôvodu prekročenia odchýlky 30 % medzi jednotlivými hodnoteniami nebolo potrebné využiť. Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie zriadenej pre účely výberu ŽoNFP pre OPVaV. V procese odborného hodnotenia nebola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná ako problematický okruh žiadna skupina kritérií.

Výber a schvaľovanie ŽoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí Výberovej komisie na výber a schvaľovanie ŽoNFP dňa 10. 02. 2010. Výberová komisia sa na zasadnutí zaoberala 19 ŽoNFP, z ktorých **17** splnilo výberové kritériá. Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP bola **92 343 040,75 €** a suma celkových oprávnených výdavkov projektov dosiahla výšku **96 909 039,98 €** pri zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľov vo výške **4 565 999,23 €**. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na **92 325 185,17 €**.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP zo strany agentúry neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky v ITMS.

V rámci kontroly formálnej správnosti sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:

- žiadatelia nedodržali správne vyplňanie formuláru Opisu projektu a Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ podľa podmienok definovaných vo výzve,
- žiadatelia nedodržali správny výber merateľných ukazovateľov projektu - výsledku a dopadu, ktoré boli relevantné v tejto výzve.

V rámci odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP

V rámci výzvy nebola podaná žiadna sťažnosť od žiadateľov.

Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov

Na základe získaných skúseností je potrebné:

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP spojené s kontrolou formálnej správnosti s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov o NFP o podmienkach výzvy s analýzou najčastejších chýb v ŽoNFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly spresňovať pokyny v žiadosti o NFP;
- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni, t. j. na úrovni manažéra pre ITMS SORO a manažérom pre ITMS RO, ktorý v prípade potreby bude problémy agentúry adresovať CKO.

V procese uzatvárania zmlúv bolo uzatvorených **17** zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej výške NFP **92 325 185,14 €**. Po vykonaní verejného obstarávania sa suma NFP v uzavretých zmluvách ku koncu sledovaného obdobia znížila na hodnotu **92 215 144,97 €**.

Vo fáze realizácie je ku koncu sledovaného obdobia všetkých **17** projektov.

6. Opatrenie 6.1.

PROJEKTY TP RO

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2010 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP (projekt Technická pomoc OPVaV pre Cieľ Konvergencia 2010 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola)¹ bola vykonaná v dňoch 11. 01. 2010 a 14. 01. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 26. 01. 2010 dvoma internými hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 26. 01. 2010. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 27. 01. 2010. Vykonal ho hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam – Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 bola podpísaná dňa 27. 01. 2010. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla **1 055 405,00 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 01. 02. 2010 s výškou schváleného NFP **1 055 405,00 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2010 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP (projekt Technická pomoc OPVaV pre Cieľ Konvergencia 2010 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia)² bola vykonaná v dňoch 11. 01. 2010 a 14. 01. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 26. 01. 2010 dvoma internými hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 26. 01. 2010. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 27. 01. 2010. Vykonal ho hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam – Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 bola podpísaná dňa 27. 01. 2010. Výška finančných prostriedkov

¹ Oznam bol vyhlásený 01. 12. 2009. Proces schvaľovania začal prebiehať už v roku 2009. Fázy predchádzajúce kontrole formálnej správnosti sú podrobne popísané vo Výročnej správe o vykonávaní OPVaV za rok 2009.

² Oznam bol vyhlásený 01. 12. 2009. Proces schvaľovania začal prebiehať už v roku 2009. Fázy predchádzajúce kontrole formálnej správnosti sú podrobne popísané vo Výročnej správe o vykonávaní OPVaV za rok 2009.

pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla **155 025,00 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 01. 02. 2010 s výškou schváleného NFP **155 025,00 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ Konvergencia 2011 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bol 17. 09. 2010 a dátum uzávierky bol 16. 12. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **1 050 000,00 €**. Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ“.

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je MŠVVaŠ SR.

Limit pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia za prioritnú tému 85, predstavuje sumu 1 050 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **920 607,00 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom Technická pomoc OPVaV pre Cieľ Konvergencia 2011 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola bola predložená dňa 14. 12. 2010.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná 16. 12. 2010, no len jej prvá časť - overenie kritérií oprávnenosti a overenie kritérií úplnosti. Schvaľovací proces ŽoNFP bude pokračovať v roku 2011.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ Konvergencia 2011 - Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, bol 17. 09. 2010 a dátum uzávierky bol 16. 12. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **230 000,00 €**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ“.

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je MŠVVaŠ SR.

Limit pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia za prioritnú tému 86, predstavuje sumu 230 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **226 670,00 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc OPVaV pre Cieľ Konvergencia 2011 - II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná 16. 12. 2010, no len jej prvá časť - overenie kritérií oprávnenosti a overenie kritérií úplnosti. Schvaľovací proces ŽoNFP bude pokračovať v roku 2011.

PROJEKTY TP SORO

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ Konvergencia - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bol 06. 08. 2010 a dátum uzávierky bol 05. 11. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **2 200 000,00 €**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „Zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je ASFEU.

Limit pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia za prioritnú tému 85, predstavuje sumu 2 200 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **2 033 898,63 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za rok 2011, bola predložená dňa 25. 10. 2010.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 28. 10. 2010 a 03. 11. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 05. 11. 2010 dvoma internými hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 05. 11. 2010. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúvala.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 15. 11. 2010. Vykonal ho hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Aplikované boli výberové

kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre písomné vyzvanie - Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1 bola podpísaná dňa 15. 11. 2010. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla **2 033 898,63 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 22. 11. 2010 s výškou schváleného NFP - **2 033 898,63 €** a bola zazmluvnená dňa 20. 12. 2010 s výškou NFP **2 033 898,63 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ Konvergencia 2011 - Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, bol 06. 08. 2010 a dátum uzávierky bol 05. 11. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **400 000,00 €**.

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „Zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.“

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je ASFEU.

Limit pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia za prioritnú tému 85, predstavuje sumu 400 000 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **282 875,00 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za rok 2011, bola predložená dňa 25. 10. 2010.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 28. 10. 2010 a 03. 11. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 05. 11. 2010 dvoma internými hodnotiteľmi – programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 05. 11. 2010. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúvala.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 15. 11. 2010. Vykonal ho hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre písomné vyzvanie – Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2 bola podpísaná dňa 15. 11. 2010. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla

sumu **282 875,00 €**, bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 22. 11. 2010 a zazmluvnená dňa 20. 12. 2010 s výškou NFP **282 875,00 €**.

7. Opatrenie 7.1.

PROJEKTY TP RO

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2010 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP (projekt Technická pomoc OPVaV pre Cieľ RKZ 2010 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola)³ bola vykonaná v dňoch 11. 01. 2010 a 14. 01. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 26. 01. 2010 dvoma internými hodnotiteľmi - programovými manažermi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 26. 01. 2010. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 27. 01. 2010. Vykonal ho hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam – Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 bola podpísaná dňa 27. 01. 2010. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla **562 848,00 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 01. 02. 2010 s výškou schváleného NFP **562 848,00 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2010 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP (projekt Technická pomoc OPVaV pre Cieľ RKZ 2010 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia)⁴ bola vykonaná v dňoch 11. 01. 2010 a 14. 01. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 26. 01. 2010 dvoma internými hodnotiteľmi - programovými manažermi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 26. 01. 2010. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúva.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 27. 01. 2010. Vykonal ho hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Hlavný manažér aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre oznam – Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 bola podpísaná dňa 27. 01. 2010. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla **83 475,00 €**. Predmetná

³ Oznam bol vyhlásený 01. 12. 2009. Proces schvaľovania začal prebiehať už v roku 2009. Fázy predchádzajúce kontrole formálnej správnosti sú podrobne popísané vo Výročnej správe o vykonávaní OPVaV za rok 2009.

⁴ Oznam bol vyhlásený 01. 12. 2009. Proces schvaľovania začal prebiehať už v roku 2009. Fázy predchádzajúce kontrole formálnej správnosti sú podrobne popísané vo Výročnej správe o vykonávaní OPVaV za rok 2009.

žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 01. 02. 2010 s výškou schváleného NFP **83 475,00 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ RKaZ 2011 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bol 17. 09. 2010 a dátum uzávierky bol 16. 12. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje **550 000,00 €**.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ“.

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je MŠVVaŠ SR.

Limit pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKaZ za prioritnú tému 85, predstavuje sumu 550 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **520 638 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom Technická pomoc OPVaV pre Cieľ RKaZ 2011 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bola predložená dňa 14. 12. 2010.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná 16. 12. 2010, no len jej prvá časť - overenie kritérií oprávnenosti a overenie kritérií úplnosti. Schvaľovací proces bude pokračovať v roku 2011.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ RKaZ 2011 - Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, bol 17. 09. 2010 a dátum uzávierky bol 16. 12. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje **90 000,00 €**.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ“.

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je MŠVVaŠ SR.

Limit pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKaZ za prioritnú tému 86, predstavuje sumu 90 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **83 835 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom Technická pomoc OPVaV pre Cieľ RKaZ 2011 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, bola predložená dňa 14. 12. 2010.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná 16. 12. 2010, no len jej prvá časť - overenie kritérií oprávnenosti a overenie kritérií úplnosti. Schvaľovací proces bude pokračovať v roku 2011.

PROJEKTY TP SORO

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ RKaZ - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bol 06. 08. 2010 a dátum uzávierky bol 05. 11. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje **850 000,00 €**.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „Zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je agentúra.

Limit pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKaZ za prioritnú tému 85, predstavuje sumu 850 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **752 263,87 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 85 za rok 2011, bola predložená dňa 25. 10. 2010.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 28. 10. 2010 a 03. 11. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 05. 11. 2010 dvoma internými hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 05. 11. 2010. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúvala.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 15. 11. 2010. Vykonal ho hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Aplikované boli výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre písomné vyzvanie - Projekt technickej pomoci

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1 bola podpísaná dňa 15. 11. 2010. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre **1** schválenú ŽoNFP dosiahla **752 263,87 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 22. 11. 2010 s výškou schváleného NFP - **752 263,87 €** a bola zazmluvnená dňa 20. 12. 2010 s výškou NFP **752 263,87 €**.

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ RKaZ - Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, bol 06. 08. 2010 a dátum uzávierky bol 05. 11. 2010.

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje **150 000,00 €**.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „Zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je agentúra.

Limit pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa RKaZ za prioritnú tému 86, predstavuje sumu 150 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí **1** v celkovej požadovanej výške NFP **104 625,00 €**. ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 86 za rok 2011, bola predložená dňa 25. 10. 2010.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 28. 10. 2010 a 03. 11. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 05. 11. 2010 dvoma internými hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 05. 11. 2010. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúvala.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 15. 11. 2010. Vykonali ho hlavný manažér na základe jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Aplikované boli výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre písomné vyzvanie - Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2 bola podpísaná dňa 15. 11. 2010. Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre **1** schválenú ŽoNFP dosiahla **104 625,00 €**. Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 22. 11. 2010 s výškou schváleného NFP - **104 625,00 €** a bola zazmluvnená dňa 20. 12. 2010 s výškou NFP **104 625,00 €**.