

Cestovná mapa: CassTech

ID rozvojového projektu	VVŠ	Názov rozvojového projektu
005UPJŠ-2-1-2021	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Integrácia košických univerzít (CNIC)
Schválené aktivity	Výstup	časový harmonogram
Aktivita 1: Vypracovanie predprojektovej dokumentácie integračného projektu CNIC	Predprojektová príprava integračného projektu CNIC	01.07.2021 - 31.12.2022
Špecifická aktivita 1.2. Vypracovanie podrobnej špecifikácie technologického vybavenia	Komplexná špecifikácia technologického a prístrojového vybavenia laboratórií integračného projektu CNIC	01.07.2021 - 31.12.2022
Aktivita 2: Vypracovanie metodiky uvoľňovania R&D infraštruktúry pre komerčné využitie	Metodika uvoľňovania R&D infraštruktúry pre komerčné využitie	01.07.2021 - 31.12.2022
Aktivita 3: Vypracovanie štúdie finančnej udržateľnosti integračného projektu CNIC	Štúdia finančnej udržateľnosti integračného projektu CNIC	01.07.2021 - 31.12.2022
Aktivita 4: Vytvorenie základných riadiacich štruktúr vedenia združenia integračného projektu CNIC	Vytvorenie základných riadiacich štruktúr vedenia integračného projektu CNIC a obsadenie kľúčových manažérskych pozícií prostredníctvom otvorených medzinárodných konkurzov	01.01.2022 - 31.12.2022