

Univerzitný klaster Trnava: Cestovná mapa

Téma	ID rozvojového projektu	VVŠ	Názov projektu	suma	Riešiteľ	stav
1	011UCM-2-1-2021	Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave	Univerzitný klaster Trnava			
Kód podľa EK RK	Schválené aktivity	Komentár	plánovaný časový harmonogram			
633013	Aktivita 1. Vytvorenie spoločnej virtuálnej knižnice	Hardvérová podpora a softvérové vybavenie virtuálnej knižnice	08/2022	60 000,00	UCM	zverejnené verejné obstarávanie na IKT
716	Aktivita 2. Budovanie otvoreného vedeckého a kreatívneho parku	Projekt Analyticko-diagnostického centra na pozemku UCM	1.etapa 04/2022, 2.etapa 11/2022	330 480,00	UCM	v procese prípravy architektonická štúdia
716	Aktivita 2. Budovanie otvoreného vedeckého a kreatívneho parku	Projekt Virologického laboratória v budove UCM	1.etapa 03/2022, 2.etapa 06/2022	10 000,00	UCM	v príprave
711003	Aktivita 3. Spoločná platforma informovanosti	Webové stránky UCM a Univerzitého klastra Trnava	1.etapa 03/2022, 2.etapa 10/2022	70 000,00	UCM	Priame zadanie 5 000 2. časť v príprave
614	Aktivita 4. Podpora spoločných projektov vo vedecko-výskumnej činnosti	Podpora riešiteľov významných vedeckých projektov s potenciálom integrácie	1.etapa 12/2021, 2.etapa 11/2022	25 000,00	UCM	Realizované 13 000
716	Aktivita 6. Revitalizácia priestorov	Projekt rozvodov energií budovy FPV UCM v Špačinciach	08/2022	15 000,00	UCM	v príprave
637005	Aktivita 7. Formalizované procesy konvergencie	Audity vnútorných a vonkajších procesov UCM	1.etapa 03/2022, 2.etapa 11/2022	35 000,00	UCM	Priame zadanie 6 000 v príprave
637005	Aktivita 7. Formalizované procesy konvergencie	Právne analýzy cestovnej mapy	1.etapa 03/2022, 2.etapa 11/2022	25 000,00	UCM	Priame zadanie 6 000
716	Aktivita 6. Revitalizácia priestorov	projekt prestavby kina OKO na pozemku UCM na výukovo-administratívnu budovu	1.etapa 04/2022, 2.etapa 10/2022	243 000,00	UCM	v procese prípravy architektonická štúdia
713002	Aktivita 5. Konvergencia kľúčových informačných systémov	Hardvér a softvér k implementácii MAIS	08/2022	281 235,00	UCM	zverejnené verejné obstarávanie na IKT
637005	Aktivita 5. Konvergencia kľúčových informačných systémov	Implementácia a integrácia systému MAIS	08/2022	181 620,00	UCM	v realizácii
610	Aktivita 5. Konvergencia kľúčových informačných systémov	Testovanie systému MAIS	10/2022	73 972,00	UCM	plánované
614	Aktivita 7. Formalizované procesy konvergencie	Odmeny riešiteľom rozvojového projektu	1.etapa 12/2021, 2.etapa 05/2022	20 000,00	UCM	Realizované 10 000
614	Aktivita 7. Formalizované procesy konvergencie	Odmeny riešiteľom rozvojového projektu	Priebežne do 12/2022	15 000,00	TVU	Priebežná implementácia
614	Aktivita 4. Podpora spoločných projektov vo vedecko-výskumnej činnosti	Podpora riešiteľov významných vedeckých projektov s potenciálom integrácie	Priebežne do 11/2022	25 000,00	TVU	V príprave
633013	Aktivita 5. Konvergencia kľúčových informačných systémov	Elektronizácia administratívy	Ukončenie do 11/2022	100 000,00	TVU	Prípravené súťažné podklady
633013	Aktivita 5. Konvergencia kľúčových informačných systémov	Revitalizácia informačných systémov, migrácia dát MAIS do databázového systému PostgreSQL	Ukončenie do 07/2022	25 000,00	TVU	Prípravená základná analýza a rámcový plán
633013	Aktivita 5. Konvergencia kľúčových informačných systémov	Revitalizácia informačných systémov, komplexný upgrade systému na správu identít NetIQ Identity Management	Ukončenie do 12/2022	150 000,00	TVU	Priebežná analýza a prieskum trhu

716	Aktivita 6. Revitalizácia priestorov	Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu interiérov budovy Adalbertínium pre výuku a výskum	Ukončenie do 03/2022	30 000,00	TVU	V príprave
633003	Aktivita 6. Revitalizácia priestorov	Vybavenie učební záznamovým zariadením pre účely záznamu prednášok a seminárov	Ukončenie do 03/2022	70 000,00	TVU	Príprava podkladov pre definovanie technických požiadaviek na zariadenia
633002	Aktivita 6. Revitalizácia priestorov	Modernizácia internetu	Ukončenie do 09/2022	120 000,00	TVU	Urobená základná analýza situácie
716	Aktivita 6. Revitalizácia priestorov	Projekt rozšírenia univerzitnej knižnice	Ukončenie do 12/2022	270 000,00	TVU	Príprava architektonickej štúdie
633013	Aktivita 1. Vytvorenie spoločnej virtuálnej knižnice	Inštalácia knižničného modulu REPČO	Ukončenie do 07/2022	16 900,00	TVU	V príprave, prebieha analýza

2 192 207,00

réžia 219221