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Úvod 

Príručka poskytuje prijímateľom doplňujúce, spresňujúce a vysvetľujúce informácie a slúži na lepšiu 

orientáciu v procese implementácie a efektívnu vzájomnú spoluprácu všetkých zúčastnených 

subjektov pri uvádzaní projektu do jeho realizácie. Jej cieľom je usmerniť prijímateľov ako postupovať 

v procese implementácie projektu z výzvy 06R02-20-01 – Pilotovanie zmien v príprave budúcich 

učiteľov slovenského jazyka v národnostných školách. Táto príručka nenahrádza Príručku  

pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z plánu obnovy a odolnosti SR v gescii 

Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky („MŠVVaM SR“) pre Komponent 

6 a Komponent 7 zverejnenú na webovom sídle 

https://www.minedu.sk/data/att/209/27116.2c6727.pdf, len poskytuje doplňujúce informácie  

pre realizáciu projektov z konkrétnej výzvy. 

Vykonávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať informácie v tejto príručke. V prípade aktualizácie bude 

aktualizácia príručky zverejnená na webovom sídle https://www.minedu.sk/pilotovanie-zmien-v-

priprave-ucitelov-slovenskeho-jazyka-vyhodnotenie/. Príručka a každá jej aktualizácia nadobúda 

účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle.  

Prijímateľ  sa pri implementácii projektu má riadiť ustanoveniami POO SR, výzvy a zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu medzi vykonávateľom (MŠVVaM SR) a prijímateľom. Prijímateľ sa zaväzuje 

dodržiavať ustanovenia tak, aby bol projekt realizovaný riadne a včas a postupovať  

pri realizácii projektu s odbornou starostlivosťou. 

 

1 Komunikácia počas implementácie projektu  

Vzájomná komunikácia medzi prijímateľom a vykonávateľom vo vzťahu k povinnostiam a postupom 

vyplývajúcim zo zmluvy bude prebiehať písomnou formou, v rámci ktorej sú zmluvné strany povinné 

uvádzať kód projektu a názov projektu.  

Písomná forma komunikácie prebieha buď: 

- v elektronickej forme, alebo  

- v listinnej forme.  

Pod komunikáciou v elektronickej forme sa rozumie:  

- komunikácia prostredníctvom modulu elektronických schránok Ústredného portálu verejnej 

správy („ÚPVS“),  

- komunikácia prostredníctvom Informačného systému pre Plán obnovy a odolnosti po jeho 

sfunkčnení.  

Elektronická komunikácia prostredníctvom modulu elektronických schránok ÚPVS prebieha 

prostredníctvom elektronickej schránky „Všeobecná agenda“. Doručovanie písomnosti  

do elektronickej schránky sa vykonáva tak, že zmluvná strana dokument vo formáte spĺňajúcom 

štandardy pre komunikáciu prostredníctvom elektronických schránok určený na odoslanie autorizuje 

kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym 

certifikátom a takto autorizovaný dokument odošle do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany. 

Ak prijímateľ koná prostredníctvom splnomocneného zástupcu, je povinný oznámiť vykonávateľovi  

https://www.minedu.sk/data/att/209/27116.2c6727.pdf
https://www.minedu.sk/pilotovanie-zmien-v-priprave-ucitelov-slovenskeho-jazyka-vyhodnotenie/
https://www.minedu.sk/pilotovanie-zmien-v-priprave-ucitelov-slovenskeho-jazyka-vyhodnotenie/
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splnomocnenú osobu a zabezpečiť, aby zástupca prijímateľa mal taktiež zriadenú a aktivovanú 

elektronickú schránku na účely písomnej komunikácie počas trvania oprávnenia zástupcu. 

Zmluvné strany môžu využiť komunikáciu aj v listinnej forme, pričom sa budú používať výlučne poštové 

adresy uvedené v záhlaví účinnej zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy. Listinná forma 

komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. Ako 

mimoriadny spôsob doručovania listinných zásielok je možné využiť aj doručovanie osobne alebo 

prostredníctvom kuriéra. Takúto formu doručenia písomnosti je možné využiť výlučne v úradných 

hodinách podateľne vykonávateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

Písomná forma komunikácie bude slúžiť na predkladanie: 

- žiadosti o kontrolu priebežného/záverečného monitorovania vo forme sprievodného listu,  

formuláru Žiadosti o platbu („ŽoP“) v dvoch rovnopisoch a monitorovacej správy, 

- žiadosti o poskytnutie zálohovej platby v dvoch rovnopisoch, 

- žiadosti o kontrolu predloženej zmeny vo forme sprievodného listu a formuláru oznámenia o 

zmene / žiadosti o zmenu,  

- žiadosti o kontrolu akejkoľvek ďalšej skutočnosti týkajúcej sa implementácie projektu alebo 

oznámenia akejkoľvek ďalšej skutočnosti týkajúcej sa implementácie projektu. 

Prijímateľ predkladá vykonávateľovi povinnú dokumentáciu v origináli alebo overenej kópii podpisom 

štatutárneho zástupcu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby pre projekt, pričom jeden originál 

dokumentácie si Prijímateľ archivuje u seba. 

Komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) počas implementácie projektu plní pre 

zmluvné strany podpornú funkciu, pričom tieto sa zaväzujú používať emailové adresy oznámené v 

zmluve. Týmto spôsobom sa budú predkladať napríklad prílohy k monitorovaniu a finančnému 

riadeniu projektu či iná podporná dokumentácia k jednotlivým procesom implementácie. 

 

2 Finančné riadenie a monitorovanie projektu 

Pre zabezpečenie efektívnej realizácie projektu v jednotlivých monitorovaných obdobiach je prijímateľ 

povinný predkladať vykonávateľovi monitorovacie správy s vyúčtovaním prostriedkov mechanizmu.  

 

Priebežné monitorovanie 

Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom priebežnej monitorovacej správy, začína 

kalendárnym mesiacom, v ktorom zmluva nadobudla účinnosť, resp. kalendárnym mesiacom, v ktorom 

došlo k začatiu realizácie projektu, ak začatie realizácie projektu nastalo pred nadobudnutím účinnosti 

zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre účely predkladania priebežnej monitorovacej správy 

končí kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k ukončeniu vecnej realizácie projektu. Priebežné 

monitorovacie správy s priebežným vyúčtovaním prostriedkov mechanizmu predkladá prijímateľ 

vykonávateľovi každých 6 mesiacov od poskytnutia prvej zálohovej platby, a to vždy do 15. dňa 

nasledujúceho mesiaca. V priebežných monitorovacích správach prijímateľ preukáže splnenie tých 

cieľov projektu, ktoré stanovil na dané monitorovacie obdobie v prílohe č. 2 k Zmluve „Opis projektu“, 

odovzdaním výstupov a vyúčtovania výdavkov spojených s danými výstupmi. 
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Rozsah údajov poskytovaných prijímateľom poskytne vykonávateľ vo vzore monitorovacej správy.  

V prípade, ak na základe údajov získaných z monitorovacej správy projektu vykonávateľ identifikuje 

nejasnosti, vyzve prijímateľa na poskytnutie vysvetlenia alebo doplnenia monitorovacej správy.  

Po overení a schválení výstupov z aktivít, ktoré boli v opise projektu stanovené na dané monitorovacie 

obdobie, bude prijímateľovi schválené priebežné zúčtovanie zálohovej platby a v prípade požiadania 

poskytnutá ďalšia zálohová platba. V prípade, ak nebudú ciele projektu naplánované na dané 

monitorované obdobie naplnené, predĺži sa podanie monitorovacej správy o max. 60 dní (na žiadosť 

prijímateľa alebo vyzvania vykonávateľa) a prijímateľ má nárok na ďalšiu zálohovú platbu  

až po schválení monitorovacej správy.  

Harmonogram priebežného monitorovania projektu 

1. monitorované obdobie 1. október 2024 – 31. marec 2025 vyúčtovanie a správa do 15. apríla 

2. monitorované obdobie 1. apríl 2025 – 30. september 2025 vyúčtovanie a správa do 15. okt. 

3. monitorované obdobie 1. október 2025 – 31. marec 2026 vyúčtovanie a správa do 15. apríla 

4. monitorované obdobie 1. apríl 2026 – 30. jún 2026 vyúčtovanie a správa do 15. júla 

 

Záverečné monitorovanie 

Prijímateľ má povinnosť vykonať záverečné zúčtovanie a podať záverečnú monitorovaciu správu  

do troch mesiacov od ukončenia vecnej realizácie projektu, t. j. najneskôr do 30. septembra 2026. 

Monitorované obdobie záverečnej monitorovacej správy je od začatia realizácie projektu do ukončenia 

vecnej realizácie projektu, od 10/2024 do 06/2026. Prijímateľ ukončí projekt bez nedostatkov  

v prípade zrealizovania všetkých aktivít a odovzdania všetkých výstupov uvedených v opise projektu. 

Následné monitorovanie 

Prijímateľ má povinnosť predkladať vykonávateľovi následné monitorovacie správy počas doby 

udržateľnosti projektu, čo sú 3 roky po ukončení implementácie projektu. Predmetom následných 

monitorovacích správ je splnenie udržania nového/inovovaného predmetu po dobu troch rokov. 

Prijímateľ je povinný predkladať následné monitorovacie správy vykonávateľovi každých 12 mesiacov 

odo dňa ukončenia realizácie projektu. 

 

Harmonogram následného monitorovania projektu 

1. monitorované obdobie 1. júl 2026 – 30. jún 2027 správa do 15. júla 2027 

2. monitorované obdobie 1. júl 2027 – 30. jún 2028 správa do 15. júla 2028 

3. monitorované obdobie 1. júl 2028 – 30. jún 2029 správa do 15. júla 2029 
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Zálohové platby (ZP) 

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu bude prijímateľovi poskytovaná systémom zálohových 

platieb formou prevodov z výdavkového bankového účtu vykonávateľa na účet prijímateľa. 

Prijímateľ predkladá vykonávateľovi prvú žiadosť o platbu (ŽoP) – poskytnutie ZP vo výške max. 50 % 

celkových prostriedkov na projekt ihneď po uzatvorení zmluvy, spolu s ohlásením začiatku realizácie 

projektu. Vykonávateľ po kontrole tejto ŽoP vykoná transfer financií na účet prijímateľa. 

Pri kontrole ŽoP – zúčtovanie ZP a priebežnej monitorovacej správy a ich schválení vykonávateľom 

môže prijímateľ predkladať ďalšiu ŽoP – poskytnutie ZP. Prostriedky mechanizmu  

v žiadanej výške budú prijímateľovi poskytnuté za predpokladu, že budú splnené všetky výstupy 

projektu za predchádzajúce obdobia. Jednu zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých 

ŽoP a viaceré zálohové platby možno zúčtovať predložením jednej žiadosti o platbu. Ak prijímateľ 

nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet 

prijímateľa, prijímateľ je povinný do 60 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie danej ZP 

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej ZP. 

Prijímateľ má povinnosť vykonať záverečné zúčtovanie do troch mesiacov od ukončenia vecnej 

realizácie projektu. V prípade, ak prijímateľ najneskôr do skončenia 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie 

poskytnutej ZP nepredloží ŽoP – zúčtovanie alebo nepredloží ŽoP – zúčtovanie v objeme dostatočnom 

na zúčtovanie každej poskytnutej zálohovej platby, prijímateľovi vznikne povinnosť vrátiť nezúčtovanú 

poskytnutú ZP alebo nezúčtovaný rozdiel poskytnutej ZP vykonávateľovi. Presné ustanovenia 

finančných vzťahov, zálohových platieb, výdavkov a kontrol sú uvedené v prílohe č. 3 k Zmluve. 

 

Kontrola ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby 

Prijímateľ skontroluje oprávnenosť výšky výdavkov pred zaslaním každej ŽoP vykonávateľovi. Využije 

sa financovanie nenaviazané na výdavky, ale na výstupy. Oprávnenosť výdavkov sa preukazuje 

prostredníctvom výstupov a ukazovateľov jednotlivých aktivít uvedených v opise projektu. Oprávnené 

výdavky musia spĺňať podmienku, že výdavky sú určené na financovanie výdavkov v súvislosti  

s realizáciou jednotlivých aktivít projektu v monitorovaných obdobiach. Žiadateľ je povinný prostriedky 

poskytnuté na základe zmluvy, používať v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti 

a účinnosti a v súlade s rozpočtom uvedenom v zmluve. 

Neoprávnené výdavky: 

- výdavky, ktoré vznikli pred uzavretím zmluvy s prijímateľom, 

- nadmerné alebo neprimerane vysoké výdavky, t. j. nezodpovedajú obvyklým cenám  

v danom mieste a čase, nezodpovedajú potrebám projektu a nedodržiavajú princípy 

nakladania s verejnými financiami, 

- finančné výdavky a poplatky, ktoré nemajú väzbu na projekt;  

- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov, 

- splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,  

- úhrada správnych poplatkov žiadateľa,  

- výdavky, na ktoré už bola poskytnutá podpora (grant) z verejných zdrojov, 

- refundácia výdavkov, ktoré nevznikli alebo neboli vynaložené v termíne realizácie projektu, 
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- pohonné hmoty, 

- kapitálové výdavky,  

- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, 

- výdavky na tvorbu iných vysokoškolských predmetov, neuvedených v žiadosti  

o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. 

Pracovné pozície vzťahujúce sa k osobným výdavkom bude v období implementácie projektu 

nevyhnutné zabezpečiť na základe pracovného pomeru, alebo formou dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Výdavky a 

činnosti projektu nemôžu byť predmetom dvojitého financovania. Žiadateľ je povinný viesť účtovníctvo 

v súlade so záväznými predpismi. Skutočné výdavky súvisiace s projektom sa vedú v analytickej 

evidencii. Ak sú prijímateľovi poskytované prostriedky mechanizmu na výkon nehospodárskej činnosti, 

avšak vykonáva aj hospodársku činnosť, prijímateľ je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu  

o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti, ak je prijímateľ účtovnou jednotkou. Ak nie je 

účtovnou jednotkou, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov v členení  

na hospodársku a nehospodársku činnosť. Úrok vzniknutý na účte projektu sa musí použiť  

na financovanie projektu. 

Kódovanie ŽoP 

 
 

3 Zmena zmluvy 

Zmena zmluvy z dôvodu na strane prijímateľa sa zrealizuje na základe oznámenia alebo žiadosti 

prijímateľa o zmenu zmluvy. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť vykonávateľovi všetky zmeny 

alebo skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie zmluvy alebo dosiahnutie 

a/alebo udržanie cieľa projektu. Za zmenu zmluvy sa považuje: 

- formálna zmena spočívajúca v zmene 
o údajov týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie projektu (napr. obchodné 

meno/názov, sídlo/bydlisko, štatutárny orgán, kontaktné údaje, číslo účtu určené  
na úhradu prostriedkov mechanizmu) alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k zmluve 
iba deklaratórny účinok, alebo  

o subjektu vykonávateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho 
predpisu;  

Položka Počet znakov Povolené hodnoty

Kód projektu 15 podľa kódu projektu v ISPO a zmluve

-

Typ žiadosti o platbu 1

0 - vrátenie prostriedkov mechanizmu - vratky

1 - poskytnutie zálohy

2 - zúčtovanie zálohy

-

Poradové číslo Žop v rámci projektu 4 0001-9999

Kód Žop

napr. 06R02-20-V01-00001-1-0001

poradové č. bude narastať podľa prijatých ŽoP, typ 

platby bude premenná 
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- zmena z dôvodu zosúladenia zmluvy s platným znením právneho rámca; 
- zmena z dôvodu menej významnej zmeny projektu; za menej významnú zmenu Projektu 

sa považuje najmä 
o omeškanie začatia realizácie projektu o menej ako 3 mesiace, 
o zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k projektu, ktorá 

nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť cieľa projektu, ani na dodržanie 
podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu, 

o odchýlka v rozpočte projektu uvedenom opise projektu týkajúca sa oprávnených 
výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto 
zníženie nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť cieľa projektu, 

o skrátenie doby realizácie projektu v porovnaní s pôvodným obdobím, 
o zmena spôsobu spolufinancovania projektu, 
o iné zmeny zmluvy alebo projektu, ktoré nespadajú pod niektorú z definovaných 

kategórií zmien; 
- zmena zmluvy z dôvodu významnej zmeny projektu; za významnú zmenu projektu sa 

považuje najmä zmena 
o miesta realizácie projektu,  
o priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplývajú 

z výzvy a spôsobu ich splnenia prijímateľom, 
o charakteru aktivít projektu a/alebo podmienok realizácie projektu, 
o používaného systému financovania, 
o doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo aktivity projektu, ktorá je oprávnená 

v zmysle výzvy, 
o prijímateľa podľa článku 8 VZP (príloha 1 zmluvy), 
o odchýlky v rozpočte projektu uvedenom v opise projektu týkajúcej sa oprávnených 

výdavkov, ak nejde o menej významnú zmenu Projektu, 
o akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej 

pomoci/pomoci de minimis podľa výzvy a oprávnenosti jej poskytnutia, 
o spočívajúca v inej zmene, ktorá je významného charakteru. 

 
Formálna zmena predstavuje zmenu, ktorú vykonávateľ berie na vedomie, t. j. vykonávateľ zmenu 

neschvaľuje. Vykonávateľ informuje prijímateľa o vzatí formálnej zmeny na vedomie a zapracuje 

formálne zmeny do zmluvy pri vyhotovení najbližšieho písomného dodatku, ktorého predmetom bude 

aj úprava iných, než len formálnych zmien, avšak najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP. Vykonávateľ 

je oprávnený rozhodnúť, že dodatok len z dôvodu formálnych zmien nebude vyhotovovať. Právne 

účinky takejto zmeny nastávajú v deň, kedy skutočne zmena vznikla (napr. v deň kedy došlo k zmene 

štatutárneho zástupcu prijímateľa). Vykonávateľ je oprávnený zobrať na vedomie formálnu zmenu 

projektu aj ex-post. V prípade, ak vykonávateľ zašle prijímateľovi odôvodnené stanovisko,  

že neakceptuje formálnu zmenu, právne účinky nenastanú. 

V prípade menej významných zmien prijímateľ bezodkladne oznámi vykonávateľovi, že nastala menej 

významná zmenu projektu. V oznámení uvedie popis a dôvody navrhovanej zmeny, jej dopad najmä 

na ciele, aktivity, merateľné ukazovatele a rozpočet projektu a predloží podpornú dokumentáciu podľa 

typu zmeny. Vykonávateľ môže prijímateľa v prípade potreby vyzvať na doplnenie informácií, resp. 

doplnenie relevantných príloh. V takomto prípade môže vzájomná komunikácia prebiehať elektronicky 

prostredníctvom e-mailu. Vykonávateľ informuje prijímateľa o akceptovaní alebo neakceptovaní 

menej významnej zmeny projektu.  
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Vykonávateľ zapracuje menej významnú zmenu zmluvy pri vyhotovení najbližšieho písomného 

dodatku. Dodatok môže obsahovať viacero skôr schválených zmien projektu. V prípade, ak do 

ukončenia realizácie projektu/aktivít projektu už nedôjde k uzatvoreniu dodatku, vykonávateľ 

zapracuje menej významné zmeny do zmluvy formou dodatku najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP. 

Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou projektu nastanú v deň, ktorý 

je uvedený v dodatku k zmluve, ktorý obsahuje zmenu projektu. Menej významnou zmenou sa rozumie 

aj taká zmena projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení zmluvy. Na takúto menej významnú 

zmenu projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny, pričom v prípade 

akceptácie takejto zmeny sa dodatok nevyhotovuje. Právne účinky takejto zmeny nastávajú v deň, kedy 

skutočne zmena vznikla/nastala. Vykonávateľ je oprávnený zobrať na vedomie menej významnú 

zmenu projektu aj ex-post. V prípade ak vykonávateľ zašle prijímateľovi odôvodnené stanovisko, že 

neakceptuje menej významnú zmenu, právne účinky nenastanú. Výdavky súvisiace s takouto zmenou 

sa stanú neoprávnenými výdavkami, ak nedôjde k jej neskoršiemu schváleniu spôsobom pre významnú 

zmenu. 

Významná zmena zmluvy vyžaduje schválenie zo strany vykonávateľa. Prijímateľ je povinný požiadať  

o takúto zmenu zmluvy bezodkladne pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku 

ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má 

prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť. V žiadosti uvedie popis a dôvody navrhovanej zmeny, jej 

dopad najmä na ciele, aktivity, merateľné ukazovatele a rozpočet projektu a predloží podpornú 

dokumentáciu podľa typu zmeny. Vykonávateľ môže prijímateľa v prípade potreby vyzvať na doplnenie 

informácií, resp. doplnenie relevantných príloh. V takomto prípade môže vzájomná komunikácia 

prebiehať prostredníctvom e-mailu. Vykonávateľ informuje prijímateľa o schválení alebo neschválení 

významnej zmeny projektu v lehote do 30 pracovných dní od doručenia žiadosti. Vykonávateľ nie je 

povinný žiadosti o zmenu zmluvy vyhovieť; zároveň nie je oprávnený žiadosť o zmenu zmluvy 

odmietnuť bez udania dôvodu. V prípade, ak nedôjde ku zmene zmluvy, prijímateľ nie je oprávnený 

realizovať predmetnú zmenu v rámci realizácie projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, výdavky 

súvisiace s takouto zmenou môžu byť považované za neoprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný 

zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene projektu, ktorá spôsobí, že financovanie projektu nebude 

v súlade s výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis. 

Významnú zmenu je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme 

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k zmluve. Predmetom jedného dodatku k zmluve môže 

byť aj viacero schválených významných zmien. Významnou zmenou sa rozumie aj taká zmena projektu, 

ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení zmluvy, pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok 

nevyhotovuje. Právne účinky takejto zmeny nastávajú v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu  

zo strany prijímateľa vykonávateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v kalendárny deň vyplývajúci  

zo schválenia žiadosti o zmenu vykonávateľom.  

V prípade zmeny zmluvy z dôvodu na strane vykonávateľa alebo z iného dôvodu (napríklad zmien 

potrebných z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu) vykonávateľ 

pripraví návrh písomného dodatku k zmluve a zašle ho prijímateľovi. Vykonávateľ môže zmenu zmluvy 

podľa predchádzajúcej vety vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s prijímateľom. 

Príloha č. 1 k Zmluve obsahuje presné ustanovenia týkajúce sa zmeny, pozastavenia, ukončenia zmluvy, 

realizácie projektu a ďalšie. 
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4 Informovanie o projekte 

Prijímateľ je povinný poskytnúť súčinnosť na zabezpečenie zviditeľnenia mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti tak, že poskytne koherentné, účinné, primerané a cielené informácie rôznym 

cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.  Prijímateľ s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu 

obnovy a odolnosti zabezpečí uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou 

NextGenerationEU“ a loga Plánu obnovy na vlastnom webovom sídle, v komunikácii voči verejnosti,  

na sociálnych sieťach a pod. Prijímateľ v rámci komunikácie o aktivitách podporených v projekte 

uvedie, že sa podujatie uskutočnilo / analýza zrealizovala / publikácia vydala vďaka finančnej podpore 

z Plánu obnovy a odolnosti SR - Financované Európskou úniou NextGenerationEU. 

 

5 Užitočné prepojenia 

Webové sídlo Plánu obnovy a odolnosti SR (logá v časti „Vizibilita“): 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ 

Webové stránky implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR na webovom sídle MŠVVaM SR: 

https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti/ a https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-

odolnosti-sr/ 

Príručka pre prijímateľa POO v gescii MŠVVaM SR – Komponent 6 a Komponent 7: 

https://www.minedu.sk/data/att/209/27116.2c6727.pdf 

 

6 Prílohy 

Príloha č. 1 – Formulár Žiadosti o platbu - poskytnutie zálohovej platby 
Príloha č. 2 – Formulár Žiadosti o platbu - zúčtovanie zálohovej platby 
Príloha č. 3 – Formulár Monitorovacej správy 
Príloha č. 4 – Informácia o začatí realizácie projektu 
Príloha č. 5 – Žiadosť o zmenu zmluvy 
Príloha č. 6 – Oznámenie formálnej/menej významnej zmeny projektu 

Príloha č. 7 – Logo na webové sídlo prijímateľa 

Príloha č. 8 – Splnomocnenie osoby pre projekt 

Príloha č. 9 – Formulár Žiadosti o platbu - vrátenie platby 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti/
https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/
https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/
https://www.minedu.sk/data/att/209/27116.2c6727.pdf

