
Efektívnosť podporených intervencií z PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na celoživotné vzdelávanie 

1 

 

 

                     

 

 

 

 

Externé hodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje  
pre programové obdobie 2014 – 2020 

realizované v rámci projektu 
Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019 – 2023 

 

 

 

 

Efektívnosť podporených intervencií z PO1 
Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na celoživotné 

vzdelávanie 

 
 
 

ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, marec 2022 



Efektívnosť podporených intervencií z PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na celoživotné vzdelávanie 

2 

 

 

 

 

Objednávateľ: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

Poskytovateľ: 

Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a. s., Projektové služby, s. r. o., RADELA s. r. o. 

 

Autori správy: 

Lucie Bučinová 
Martin Obuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obsah, zistenia a odporúčania tejto hodnotiacej správy je zodpovedný Poskytovateľ. Vyjadrenia 
a názory uvedené v tejto správe sa nemusia nutne zhodovať s názormi Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

  



Efektívnosť podporených intervencií z PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na celoživotné vzdelávanie 

3 

 

Obsah 
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK........................................................................................................................ 4 

ZOZNAM TABULIEK .......................................................................................................................................... 6 

ZOZNAM GRAFOV A MÁP ................................................................................................................................. 7 

ZHRNUTIE ......................................................................................................................................................... 8 

EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................... 12 

1 KONTEXT HODNOTENIA ......................................................................................................................... 16 

2 METODIKA HODNOTENIA ...................................................................................................................... 18 

2.1 ANALÝZA DOKUMENTÁCIE .................................................................................................................................. 18 
2.2 TERÉNNY PRIESKUM .......................................................................................................................................... 18 

2.2.1 Individuálne rozhovory ........................................................................................................................ 19 
2.2.2 Fokusová skupina ................................................................................................................................ 19 
2.2.3 Dotazníkový prieskum ......................................................................................................................... 19 

2.3 ANALÝZY ........................................................................................................................................................ 19 

3 ZISTENIA ................................................................................................................................................ 20 

HO1: DO AKEJ MIERY DOSIAHLI PROJEKTY OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY A DOPADY?.................................................................... 20 
3.1.1 Dopady projektov na cieľové skupiny s ohľadom na ich špecifiká ....................................................... 20 
3.1.2 Zameranie projektov s ohľadom na typ vzdelávania ........................................................................... 22 
3.1.3 Vnímanie prínosov projektov CŽV aktérmi trhu práce ......................................................................... 24 
3.1.4 Miera zapojenia zamestnávateľov do tvorby vzdelávacích programov, resp. ich realizácie ............... 26 
3.1.5 Miera úspešnosti ukončenia druhošancového vzdelávania a slabé a silné stránky nastaveného 
procesu implementácie týchto projektov ..................................................................................................... 30 

HO2: ZODPOVEDALO NASTAVENIE OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT VO VÝZVE NEDISKVALIFIKUJ SA! POTREBÁM CIEĽOVÝCH SKUPÍN? ............... 35 
3.2.1 Záujem o zapojenie sa do ponúkaných aktivít zo strany cieľových skupín a identifikácia cieľových 
skupín prejavujúcich najmenší záujem o účasť na projektoch CŽV .............................................................. 35 
3.2.2 Identifikácia aktivít/typov vzdelávania majúcich najväčší prínos pre cieľové skupiny a identifikácia 
chýbajúcich aktivít ........................................................................................................................................ 38 

HO3: AKÉ BOLI KĽÚČOVÉ FAKTORY (VONKAJŠIE AJ VNÚTORNÉ) ÚSPEŠNEJ REALIZÁCIE DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV? . 41 
3.3.1 Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie žiadateľov pri výbere oprávnených aktivít a bariéry záujmu 
cieľových skupín o CŽV .................................................................................................................................. 41 
3.3.2 Slabé a silné stránky nastaveného procesu implementácie projektov CŽV ......................................... 43 
3.3.3 Externé faktory ovplyvňujúce implementáciu projektov (pozitívne a negatívne) a vplyv pandémie 
COVID-19 ...................................................................................................................................................... 48 

HO4: JE MOŽNÉ IDENTIFIKOVAŤ REGIONÁLNE ŠPECIFIKÁ PODPORY CŽV?.......................................................................... 50 
3.4.1 Regionálne rozloženie podpory ........................................................................................................... 50 
3.4.2 Regionálne rozdiely v potrebách trhu práce, vzhľadom na zameranie aktivít projektov .................... 61 

HO5: AKO JE MOŽNÉ HODNOTIŤ HOSPODÁRNOSŤ PODPORENÝCH DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV V OBLASTI CŽV?................. 72 
HO6: AKÉ VÝZVY BUDE POTREBNÉ RIEŠIŤ V OBLASTI CŽV V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2021 – 2027? ................................... 80 
3.6.1 BUDÚCE VÝZVY PRE OBLASŤ CŽV ...................................................................................................................... 80 
3.6.2 ODPORÚČANIA PRE NASTAVOVANÍ VÝZIEV PRE PROJEKTY Z OBLASTI CŽV .................................................................. 80 

4 PRÍLOHY ................................................................................................................................................. 82 

PRÍLOHA 1 – EVALUAČNÁ MATICA ............................................................................................................................. 83 
PRÍLOHA 2 – ZOZNAM OSÔB, S KTORÝMI BOL VEDENÝ ROZHOVOR ................................................................................... 87 
PRÍLOHA 3 – ZOZNAM ÚČASTNÍKOV FOKUSOVEJ SKUPINY............................................................................................... 88 
PRÍLOHA 4 – POUŽITÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ ................................................................................................................. 89 

 



Efektívnosť podporených intervencií z PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na celoživotné vzdelávanie 

4 

 

Zoznam použitých skratiek 

a. s.  akciová spoločnosť 

AIVD  Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých 

BBSK  Banskobystrický samosprávny kraj 

CKO  centrálny koordinačný orgán 

COVID-19 infekčné ochorenie (z angl. „Coronavirus disease 2019“) 

CVTI SR  Centrum vedecko-technických informácií SR 

CŽV  celoživotné vzdelávanie 

DOP  dopytovo-orientovaný projekt 

DOT  dotazníkový prieskum 

ECDL  European Computer Driving Licence (certifikát digitálnej gramotnosti) 

ESF   Európsky sociálny fond 

EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ  Európska únia 

EUR  Euro (mena) 

FS  fokusová skupina 

GDPR pravidlá ochrany osobných údajov 

HO hodnotiaca otázka 

IKT  informačné a komunikačné technológie 

INT interview 

ITMS2014+ centrálny informačný systém  

kap.  kapitola 

KSK  Košický samosprávny kraj 

MF SR  Ministerstvo financií SR 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MU  merateľný ukazovateľ 

n. o.  nezisková organizácia 

N/A  non available (nedostupné) 

napr.  napríklad 

NFP   nenávratný finančný príspevok 

NP  národný projekt 

NSK  Nitriansky samosprávny kraj 



Efektívnosť podporených intervencií z PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na celoživotné vzdelávanie 

5 

 

OP  operačný program 

OP ĽZ   Operačný program Ľudské zdroje 

p. č.  poradové číslo 

PMU  projektový merateľný ukazovateľ 

PO   prioritná os 

PSK  Prešovský samosprávny kraj 

RO   riadiaci orgán 

SO  sprostredkovateľský orgán 

SOŠ  stredná odborná škola 

SR  Slovenská republika 

SŠ  stredná škola 

SŠFEÚ – OIP sekcia štrukturálnych fondov EÚ – odbor implementácie projektov 

SZČO  samostatne zárobkovo činné osoby   

tis.  tisíc 

TNSK  Trenčiansky samosprávny kraj 

TTSK  Trnavský samosprávny kraj 

UoZ  uchádzač o zamestnanie 

ÚPSVaR úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

VO  verejné obstarávanie 

VŠ  vysoká škola 

ZHS  záverečná hodnotiaca správa 

ZŠ  základná škola 

ŽoNFP  žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

ŽoP  žiadosť o platbu 

ŽSK  Žilinský samosprávny kraj   



Efektívnosť podporených intervencií z PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na celoživotné vzdelávanie 

6 

 

Zoznam tabuliek 

Tabuľka 1: Dosiahnuté hodnoty cieľových skupín ................................................................................. 21 

Tabuľka 2: Dosiahnuté hodnoty cieľových skupín podľa stavu realizácie projektu ............................... 21 

Tabuľka 3: Rozdelenie projektov podľa typu vzdelávania ..................................................................... 23 

Tabuľka 4: Rozdelenie vzdelávacích aktivít podľa typu ......................................................................... 24 

Tabuľka 5: Rozdelenie projektov podľa zapojenia zamestnávateľov .................................................... 26 

Tabuľka 6: Rozdelenie aktivít pri projektoch, v ktorých sú zapojení zamestnávatelia .......................... 27 

Tabuľka 7: Zapojenie zamestnávateľov do projektov podľa ich zamerania .......................................... 29 

Tabuľka 8: Zapojenie zamestnávateľov do projektov podľa stavu ich realizácie .................................. 30 

Tabuľka 9: Počet plánovaných a vytvorených partnerstiev prijímateľov a zamestnávateľov ............... 30 

Tabuľka 10: Projekty druhošancového vzdelávania .............................................................................. 31 

Tabuľka 11: Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov pri proj. druhošancového vzdelávania .......... 32 

Tabuľka 12: Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov podľa stavu realizácie projektov ........... 32 

Tabuľka 13: Náročnosť predloženia žiadosti o NFP ............................................................................... 44 

Tabuľka 14: Rozdelenie projektov medzi samosprávne kraje podľa miesta realizácie vzdelávacích aktivít 
 ............................................................................................................................................................... 51 

Tabuľka 15: Rozdelenie krajov SR podľa počtu realizovaných projektov – okrem celoslovenských projektov
 ............................................................................................................................................................... 52 

Tabuľka 16: Rozdelenie finančnej alokácie podľa počtu krajov, v ktorých boli projekty realizované ... 53 

Tabuľka 17: Rozdelenie počtu projektov podľa počtu krajov, v ktorých boli projekty realizované ....... 54 

Tabuľka 18: Rozdelenie krajov SR podľa výšky alokovaných finančných prostriedkov ......................... 54 

Tabuľka 19: Rozdelenie krajov SR podľa výšky alokovaných finančných prostriedkov (okrem 
celoslovenských projektov) .................................................................................................................... 56 

Tabuľka 20: Rozdelenie typov realizovaných aktivít podľa jednotlivých krajov .................................... 57 

Tabuľka 21: Rozdelenie realizovaných aktivít v rámci jednotlivých krajov SR ....................................... 60 

Tabuľka 22: Rozdelenie projektov podľa zamerania aktivít .................................................................. 61 

Tabuľka 23: Rozdelenie plánovaných/realizovaných aktivít podľa zamerania ..................................... 63 

Tabuľka 24: Rozdelenie vzdelávacích aktivít podľa zamerania medzi kraje SR  .................................... 64 

Tabuľka 25: Rozdelenie projektov podľa zamerania medzi kraje SR (okrem projektov s realizáciou na 
území celej SR) ....................................................................................................................................... 66 

Tabuľka 26: Rozdelenie projektov podľa ich zamerania, v závislosti od stavu realizácie ...................... 74 

Tabuľka 27: Čerpanie ukončených projektov rozdelených podľa ich zamerania ................................... 75 

Tabuľka 28: Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov projektov podľa zamerania .................. 76 

Tabuľka 29: Prepočet nákladov na jedného frekventanta podľa zamerania projektu .......................... 78 
 



Efektívnosť podporených intervencií z PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na celoživotné vzdelávanie 

7 

 

Zoznam grafov a máp 

Graf 1: Rozdelenie projektov podľa zapojenia zamestnávateľov .......................................................... 26 

Graf 2: Rozdelenie finančnej alokácie podľa zapojenia zamestnávateľov ............................................ 27 

Graf 3: Projekty so zapojenými zamestnávateľmi ................................................................................. 28 

Graf 4: Projekty bez zapojenia zamestnávateľov .................................................................................. 29 

Graf 5: Dosiahnuté výsledky a dopady podľa terénneho prieskumu ..................................................... 42 

Graf 6: Nároky na realizáciu projektu ................................................................................................... 45 

Graf 7: Miera spolufinancovania a podpora manažérov ...................................................................... 47 

Mapa 8: Rozdelenie krajov SR podľa počtu realizovaných projektov .................................................... 51 

Graf 9: Rozdelenie projektov podľa počtu krajov, v ktorých sa realizovali ............................................ 52 

Mapa 10: Rozdelenie krajov SR podľa počtu realizovaných projektov – okrem celoslovenských projektov
 ............................................................................................................................................................... 53 

Mapa 11: Rozdelenie krajov SR podľa výšky alokovaných zdrojov ........................................................ 55 

Graf 12: Rozdelenie krajov SR podľa výšky alokovaných finančných prostriedkov ............................... 56 

Graf 13: Rozdelenie projektov podľa zamerania ................................................................................... 62 

Graf 14: Rozdelenie finančnej alokácie podľa zamerania projektov ..................................................... 62 

Graf 15: Rozdelenie vzdelávacích aktivít podľa zamerania ................................................................... 63 

Mapa 16: Rozdelenie projektov medzi kraje podľa odborného vzdelávania (v %) ................................ 65 

Mapa 17: Rozdelenie projektov medzi kraje podľa mäkkých zručností (v %) ........................................ 65 

Mapa 18: Rozdelenie projektov medzi kraje podľa kombinácie odborného vzdelávania/mäkkých 
zručností (v %) ....................................................................................................................................... 66 

Graf 19: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Trnavskom kraji .................................................................. 67 

Graf 20: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Trenčianskom kraji ............................................................. 67 

Graf 21: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Nitrianskom kraji ................................................................ 68 

Graf 22: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Žilinskom kraji .................................................................... 68 

Graf 23: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Banskobystrickom kraji ...................................................... 69 

Graf 24: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Košickom kraji .................................................................... 69 

Graf 25: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Prešovskom kraji ................................................................ 70 

  



Efektívnosť podporených intervencií z PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na celoživotné vzdelávanie 

8 

 

Zhrnutie  

Kontext 

Hodnotenie efektívnosti podporených intervencií z PO1 Vzdelávanie OP ĽZ, zameraných na CŽV, bolo 
uskutočnené v mesiacoch november 2021 – február 2022. Je súčasťou Rámcovej dohody o poskytovaní 
služieb číslo 2525/2019-M_OO, uzatvorenej medzi MPSVR SR a skupinou dodávateľov Octigon, a. s., 
Projektové služby, s. r. o. a RADELA s. r. o. Použitá metodika vychádza z metodiky hodnotení schválenej 
v rámci Úvodnej správy k realizácii Externého hodnotenia OP ĽZ pre programové obdobie 2014 – 2020. 

 

Metodika hodnotenia 

Cieľom hodnotenia bolo posúdiť vhodnosť nastavených intervencií výzvy NedisKVALIFIKUJ SA!, 
zhodnotiť prínosy pre cieľové skupiny a navrhnúť námety pre budúce obdobie. 

Hodnotenie prebiehalo podľa teórie zmeny výzvy, ktorú hodnotitelia vypracovali na základe prvotnej 
analýzy existujúcej dokumentácie a dostupných dát poskytnutých sprostredkovateľským orgánom 
MŠVVaŠ SR.  

Zber primárnych informácií prebiehal prostredníctvom terénneho prieskumu od prijímateľov DOP, a to 
vo forme polo-štruktúrovaných rozhovorov. Rozhovory prebehli takisto so zástupcami SO a  Odborom 
celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR. So zástupcami partnerov v oblasti CŽV bola realizovaná 
fokusová skupina.   

Pre zvýšenie potenciálu terénneho prieskumu bola navyše spracovaná selektívna správa za 
prijímateľov DOP NedisKVALIFIKUJ SA! z dotazníkového prieskumu k PO Vzdelávanie v roku 2020. 

 

Hlavné zistenia 

Miera dosiahnutia očakávaných výsledkov a dopadov  

Hodnotenie dopadov vychádzalo z údajov uvedených v monitorovacích správach projektov o počte 
zapojených osôb z rôznych cieľových skupín.  

Analýza dopadov projektov na cieľové skupiny vo všeobecnosti preukázala relatívnu úspešnosť 
realizovaných projektov z hľadiska dosahovania naplánovaných cieľov. K referenčnému dátumu tejto 
analýzy sa podarilo realizovať aktivity CŽV v celkovo 64 % z naplánovaných 34 505 účastníkov. 
Najúspešnejšie boli vzdelávacie projekty pre cieľové skupiny Mladí do 25 rokov a Zamestnanci, 
pri ktorých dosahovali cieľové hodnoty 76 – 87 %. Ešte pozitívnejšie vyznievajú dosahované výsledky 
pri projektoch, ktoré svoju realizáciu už ukončili. Priemerná hodnota v tejto kategórii dosahovala 124 
% z vytýčeného plánu. Najvýraznejšie sa to prejavilo na cieľovej skupine – Osoby zúčastnené na 
aktivitách CŽV (UoZ a dobrovoľne nezamestnaní), naopak, v rámci cieľovej skupiny SZČO dokázali 
prijímatelia ukončených projektov poskytnúť vzdelávanie len 17 % účastníkom oproti plánovanej 
hodnote. 

Monotematické projekty tvorili približne 3/4 z celkového počtu. V tejto skupine boli najpočetnejšie 
zastúpené školenia prenositeľných zručností (47 %), ktoré spolu so svojou podskupinou aktivít 
vzdelávania základných zručností (7 %) tvorili nadpolovičný podiel (spolu 54 %). Odborné vzdelávanie 
tvorilo v skupine monotematických projektov 41 % aktivít a získavanie vedomostí (vrátane 
druhošancového vzdelávania) malo minoritný, iba 4 % podiel. Multitematické projekty, kombinujúce 
dva a viac typov vzdelávania, predstavovali 24 % zo všetkých realizovaných projektov.  
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Z pohľadu počtu realizovaných aktivít bolo najviac zastúpené vzdelávanie prenositeľných zručností 
(61 %). Obsahovú náplň školení prenositeľných zručností tvorili najčastejšie jazykové kurzy, finančná 
gramotnosť a podnikateľské a manažérske zručnosti. Školenia základných zručností sa sústredili 
výhradne na základnú digitálnu gramotnosť a ECDL. Školenia odborných zručností predstavovali 36 % 
podiel na celkovom počte. Medzi najviac zastúpené sektory hospodárstva môžeme zaradiť napríklad 
cestovný ruch, gastronómiu a sektor IKT. Vedomostných aktivít bolo v rámci hodnotenej výzvy 
realizovaných celkovo 13, čo predstavuje minoritný, iba 3 % podiel. Boli tvorené predovšetkým 
aktivitami druhošancového vzdelávania. 

 

Súlad oprávnených aktivít s potrebami cieľových skupín 

Na základe vykonaných analýz možno konštatovať, že nastavenie oprávnených aktivít zodpovedalo 
potrebám cieľových skupín. V tomto zmysle bola určujúca požiadavka analyzovať v počiatočnej etape 
realizácie projektu potreby trhu práce a v tej súvislosti identifikovať očakávania cieľových skupín. Tým 
bol vytvorený predpoklad, že sa vzdelávacie aktivity stretnú s reálnou potrebou trhu práce aj cieľových 
skupín. 

Presnejšie definovať konkrétne oprávnené aktivity mimo takto definovaný rámec nie je možné. V 
prípade konkrétnych odborne zameraných vzdelávacích aktivít záleží na konkrétnej potrebe cieľovej 
skupiny, respektíve na požiadavkách lokálneho trhu práce. V prípade mäkkých aktivít potom zase na 
reálnom deficite vzdelania cieľovej skupiny, respektíve na potrebnom backgrounde pre odborné 
kompetencie. 

Pre odborné vzdelávanie je kľúčové spojenie s praxou. Nie vo všetkých projektoch sa podarilo nastaviť 
z najrôznejších príčin aj túto časť vzdelávacích aktivít. Ako dôvody možno uviesť neoprávnenosť 
niektorých nákladov, ktoré súvisia s odbornou stážou (napr. cestovné a ubytovanie pre účastníkov 
vzdelávania alebo náklady na študijný pobyt) alebo s nákupom technických pomôcok. Prevažná časť 
odborne zameraných projektov však prepojenie vzdelávacích aktivít s praxou zvládla. 

Napriek tomu, že mala úvodná analýza projektov zabezpečiť súlad ponuky vzdelávacích aktivít a dopytu 
po vzdelávaní, ponúkané vzdelávacie aktivity sa v niektorých prípadoch nestretli so záujmom cieľových 
skupín, resp. efektívnosť vzdelávacích aktivít bola aj napriek snahe poskytovateľov minimálna. Nie je 
to síce v projektoch CŽV kľúčový trend, ale napriek tomu je účelné analyzovať príčiny, prečo sa v 
niektorých prípadoch vzdelávacích aktivít nestretla ponuka so zodpovedajúcim dopytom na strane 
cieľových skupín. 

Príčinu treba hľadať v dvoch rovinách. Buď ponúkané vzdelávacie aktivity nepovažovali cieľové skupiny 
za užitočné pre svoj osobný život a pozíciu na trhu práce, a z toho dôvodu neboli zo strany cieľových 
skupín pozitívne vnímané, alebo boli v ponuke opomenuté iné, pre cieľovú skupinu dôležitejšie oblasti 
vzdelávania, ktoré boli potrebné pre dosiahnutie ich cieľov. 

 

Kľúčové faktory (vonkajšie aj vnútorné) úspešnej realizácie DOP 

Implementácia výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! sa, tak ako iné výzvy v PO1, musela vysporiadať s nástrahami 
a negatívnymi faktormi ako na strane prijímateľov, tak na strane SO. Slabou stránkou vo fáze 
schvaľovania žiadostí o NFP boli veľmi dlhé lehoty na strane SO. Tie boli spôsobené externými faktormi, 
napr. zo strany RO OP ĽZ neboli plne nastavené procesy a systémy riadenia, neboli plne funkčné 
funkcionality ITMS2014+, neboli finálne nastavené pravidlá kontrol a auditov zo strany MF SR 
a podobne. Menili sa pravidlá de minimis, v rámci ktorých bola výzva vyhlásená, a účinnosť nadobudla 
novela zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Absorpčná kapacita žiadateľov 
bola vysoká, čo sa prejavilo veľkým objemom predložených žiadostí. 
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V priebehu realizácie projektov sa vyskytovali všeobecne známe problémy týkajúce sa vysokej 
administratívnej náročnosti, zložitým postupom VO, dlhými lehotami pri schvaľovaní ŽoP a podobne.  

Zásadným negatívnym externým faktorom bola pandémia COVID-19. Tá mala veľký dopad na realizáciu 
aktivít projektov v rámci výzvy NedisKVALIFIKUJ SA!, keďže ako následok využila väčšina prijímateľov 
možnosť požiadať o predĺženie realizácie aktivít projektu, čo má negatívny dopad aj na čerpanie 
finančných prostriedkov týchto intervencií. 

 

Regionálne špecifiká podpory CŽV 

Najviac projektov zameraných na CŽV je realizovaných na východe SR, konkrétne v PSK a KSK, najmenej 
na západnom Slovensku, v TTSK a TNSK. Rozdiely medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi však nie 
sú výrazné. Všeobecne najvyšší podiel, ako aj finančnú alokáciu, majú projekty, ktoré sa 
realizovali/realizujú na území celej SR (s výnimkou BSK, ktorý nie je zahrnutý v oprávnenom území 
výzvy). V rámci každého samosprávneho kraja bolo najviac aktivít zameraných na tvorbu a realizáciu 
vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce 
(zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. Nasledujú 
aktivity zamerané na podporu partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, 
zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania. Tretí 
najvyšší podiel majú/mali aktivity týkajúce sa identifikácie a zhodnotenia úrovne kompetencií 
dospelých využívaných v pracovnom živote. Ostatné oprávnené aktivity v rámci výzvy boli v rámci 
samosprávnych krajov zastúpené v minimálnej miere. 

Vzdelávacie aktivity zamerané na odborné vzdelávanie boli relatívne rovnomerne rozložené medzi 
jednotlivé samosprávne kraje. Najviac ich bolo realizovaných v KSK, najmenej v TNSK a v TTSK. 
Kombinácia mäkkých zručností a odborného vzdelávania bola opäť najviac zastúpená v KSK a PSK, 
pričom v ostatných samosprávnych krajoch to bolo relatívne rovnomerne rozložené.  

Potreby trhu práce v oblasti CŽV sú relatívne rovnaké v rámci celej SR, keďže vo všetkých 
samosprávnych krajoch prevláda potreba odborného vzdelávania, nasledovaná kombináciou 
vzdelávania v oblasti mäkkých zručností a odborného vzdelávania. 

Hospodárnosť podporených DOP 

Z hľadiska dosiahnutých fyzických ukazovateľov a ich porovnaní s plánovanými hodnotami možno 
konštatovať, že väčšina projektov naplnila, resp. prekročila svoje plánované hodnoty. Osoby, ktoré 
úspešne vzdelávanie ukončili, tvorili 99 % všetkých účastníkov školení. Kategóriu s najpriaznivejším 
pomerom plán/skutočnosť tvorili projekty s kombinovaným vzdelávaním.  

Možno konštatovať vysoký stupeň efektívnosti vykonaných aktivít. Pri markantnej úspore nákladov na 
školiace aktivity i celkových nákladov dokázali prijímatelia splniť takmer všetky stanovené ciele (resp. 
splniť ich v primeranej výške) a tak znížiť jednotkové náklady na účastníkov školení. 

 

Hlavné odporúčania 

Na základe analýzy skúseností prijímateľov projektov nemožno identifikovať univerzálny model CŽV. 

Zavádzajúce by tiež bolo vytvoriť typický „optimálny“ variant pre jednotlivé cieľové skupiny, a to z toho 

dôvodu, že hoci cieľové skupiny majú niektoré spoločné charakteristické črty, jednotlivci sa nachádzajú 

v rozdielnych životných fázach, sú často z odlišného socioekonomického prostredia, prešli rôznymi 

životnými skúsenosťami a majú odlišné životné ciele. Z tohto pohľadu sa javí ako rozumné ponechať 

CŽV v širokom spektre podporovaných aktivít a nechať pôsobiť ponuku a dopyt na trhu práce. 
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Na druhej strane je úplne legitímne usmerniť využívanie verejných prostriedkov do oblastí, v ktorých 

je zrejmá vzdelávacia potreba z celospoločenského hľadiska. Príkladom takýchto oblastí môžu byť napr. 

Priemysel 4.0 a technologický pokrok, klimatické zmeny, plnenie cieľov Green Deal, riešenie dopadov 

vojnového konfliktu na Ukrajine a pod. 

Konkrétne návrhy:  

- Väčšie zapojenie relevantných subjektov v oblasti CŽV do realizácie programu vo 
forme prípravy jednotlivých výziev, 

- systémovosť a predvídateľnosť plánovaných opatrení (vrátane harmonogramu vyhlasovania 
výziev) v oblasti CŽV zo strednodobého i dlhodobého hľadiska, ideálne v rozsahu celého 
programového obdobia a za jeho horizont, 

- konkrétne a špecifické cielenie aktivít výziev na oblasti s identifikovaným dopytom po CŽV, 
obmedzenie vyhlasovania výziev s príliš širokým pokrytím tém v štýle „všetko a pre všetkých“, 

- zohľadniť pri plánovaní a koncipovaní výziev hľadisko udržateľnosti podporených vzdelávacích 
aktivít – udržateľnosti, ktorá by slúžila postupnému budovaniu systému a kapacít CŽV 
v budúcnosti, 

- vytvorenie a aplikovanie systému konzistentného zberu dát o dopadoch jednotlivých opatrení 
na cieľové skupiny (kto sa vzdeláva, prečo sa vzdeláva a v akých oblastiach), 

- kladenie väčšieho dôrazu na kvalitu vzdelávacích programov a s tým súvisiace vytvorenie 
systému monitorovania a merania kvality vzdelávacích aktivít, 

- terminologicky aj prakticky oddeliť aktivity CŽV od aktivít vzdelávania dospelých (napr. 
hodnotená výzva sama seba deklaruje ako výzvu podporujúcu aktivity CŽV, pritom je ale 
výhradne zameraná na vzdelávanie dospelých), 

- zavedenie pravidiel uznávania výsledkov, tzv. „validácie“, ďalšieho vzdelávania, kvalifikačného 
vzdelávania, resp. neformálneho vzdelávania, 

- vytvorenie jednotného a trvalého finančného nástroja na podporu segmentu CŽV, ktorý by 
pokrýval finančné náklady spojené s účasťou potenciálnych účastníkov na vzdelávacích 
aktivitách CŽV (predovšetkým pre ohrozené, marginalizované a sociálne slabé komunity), 

- vo väčšej miere zakomponovať do vyhlasovaných výziev aktivity pre „trh práce zamestnaných 
ľudí“. 
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Executive Summary 

Context 

The evaluation of efficiency of the supported interventions from the OP HR’s PA1 Education, focusing 
on life-long learning, was carried out in the period from November 2021 to February 2022. The 
evaluation is a part of the Framework Agreement on the Provision of Services No. 2525/2019-M_OO 
concluded between the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic and the 
group of suppliers consisting of Octigon, a. s., Projektové služby, s. r. o. and RADELA s. r. o. The 
methodology used is based on the evaluation methodology approved in the Introductory Report to the 
implementation of the External Evaluation of the OP HR for the 2014–2020 programming period. 

 

Evaluation methodology 

The aim of the evaluation is to assess the fitness of the interventions under the Do Not Disqualify 
Yourself! (from Slovak: NedisKVALIFIKUJ SA!) call, assess the benefits for the target groups and submit 
recommendations for the next period. 

The evaluation was carried out on the basis of the theory of change of a call, which the evaluators 
developed based on the initial analysis of the existing documentation and the available data provided 
to the intermediate bodies of the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak 
Republic.  

The primary data was collected in a field research from the beneficiaries of the demand-driven project 
in the form of semi-structured interviews. Also, the representatives of the intermediary body and the 
Life-Long Learning Department of the Ministry of Education were interviewed. A focus group was set 
up with the representatives of the life-long learning (the “LLL”) partners.   

In order to increase the potential of the field research, a selective report was additionally prepared, 
covering the beneficiaries of the Do Not Disqualify Yourself! demand-driven project, based on the 
questionnaire for the PA Education in 2020. 

 

Key findings 

Achievement of the expected results and impacts  

The evaluation of impacts was based on the data included in the monitoring reports for the projects 
covering the number of involved individuals from various target groups.  

The analysis of the impact of the projects on the target groups generally showed the projects to be 
relatively successful in terms of achievement of the objectives set. On the reference date of that 
analysis, the LLL activities were implemented to the extent of 64% out of the 34,505 participants 
planned. The most successful were the educational projects for the target groups of Young under 25 
years and Employees, where the target values of 76 –87% were achieved. The results attained within 
the already closed projects are even more positive. The average value in this category reached 124% 
of the plan set. The best results were achieved in the target group – Individuals Participating in Life-
Long Learning Activities (job-seekers and voluntarily unemployed), while in the target group of the 
Self-Employed Individuals the beneficiaries of the closed projects managed to provide education only 
to 17% of participants compared with the value expected. 
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Monothematic projects accounted for around 3/4 of the total number. The transferrable skills trainings 
(47%) together with the sub-group of basic skills trainings (7%) dominated this group of projects, 
accounting for 54%. Vocational education in the monothematic projects accounted for 41% of 
activities, and acquisition of knowledge (including the second-chance education) with 4% was a 
minority activity. Multi-thematic projects combining two or more types of education accounted for 
24% of all projects implemented.  

The largest number of implemented activities was reported for the transferrable skills training 
(61%). Dominant in the transferrable skills trainings were language courses, financial literacy and 
entrepreneurial and managerial skills trainings. Basic skills trainings focused solely on the basic digital 
literacy and ECDL. Vocational trainings accounted for 36% of all activities. The most represented 
sectors of the economy included, for example, tourism, gastronomy and ICT. The number of knowledge 
activities implemented within the evaluated call totalled to 13, translating to a 3% only. They mainly 
focused on the second-chance education activities. 

 

Harmony between the eligible activities and the needs of target groups 

The analyses conducted show that the setting of the eligible activities matches the needs of target 
groups. In this regard, a decisive requirement was to analyse the labour market needs in the initial 
stage of the project implementation and identify accordingly the expectations of the target groups. 
This was supposed to ensure that the educational activities match the actual needs of both the labour 
market and the target groups. 

It is not possible to define more accurately the specific eligible activities outside so defined framework. 
The specific vocational educational activities depend on a specific need of the target group or the 
requirements of the local labour market. The soft activities then stem from the actual lack of education 
in the target group or the necessary background for specific vocational competencies. 

A key factor in vocational education is the practical experience. Not all projects were successful in 
setting this part of educational activities for various reasons. Such reasons include ineligibility of certain 
types of expenses connected with professional internship (e.g. travel and accommodation expenses 
for the participants of education or the costs of a study visit) or purchase of technical aids. However, 
the majority of vocational projects managed to connect education with practical experience. 

Although the initial analysis of the projects was supposed to match the offer of educational activities 
with the demand for education, some of the offered educational activities failed to attract the target 
groups or the efficiency of educational activities was minimal in spite of the efforts used by providers. 
Although this is not a major trend in LLL projects, it is reasonable to analyse the reasons why some of 
the educational activities failed to attract the target groups. 

The reasons can be identified at two levels. Either the offered educational activities were not 
considered by the target groups to be useful for their personal lives and position in the labour market, 
and this is why the target groups did not perceive them positively, or the offer omitted other areas of 
education that the target group considered to be more important and desirable for achieving their 
objectives. 

 

Key factors (external and internal) of successful implementation of demand-driven projects 

Just like the other calls under the PA1, also the Do Not Disqualify Yourself! call had to deal with 
difficulties and negative factors both on the side of beneficiaries and the intermediary body. A 
weakness in the process of approval of non-refundable fund applications lied in the long lead times on 
the part of the intermediary body. These were caused by external factors, e.g. the management 
processes and systems were not fully set by the managing body of the OP HR, the ITMS2014+ 
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functionalities were not fully functional, the inspection and audit rules were not finally set by the MF 
SR, etc. There was a change of the de minimis rules within which the call was announced, and an 
amendment to Act No. 315/2016 Coll. on the Register of Public Sector Partners entered into force. The 
applicant absorption capacity was high, translating into a large number of applications. 

Generally known problems occurred in the project implementation process, including high 
administrative burden, a complicated procedure used by the public authority, long lead times in 
approval of funding applications, etc.  

COVID-19 was a crucial external negative factor. The pandemic had a major impact on the 
implementation of project activities under the Do Not Disqualify Yourself! call, since most beneficiaries 
took the opportunity to apply for an extension of the implementation of their project activities, which 
also has a negative impact on the drawdown of funds within these interventions. 

 

Regional factors in LLL support 

Most LLL projects are implemented in Eastern Slovakia in the Prešov a Košice Self-Governing Regions, 
least in Western Slovakia in the Trnava and Trenčín Self-Governing Regions. However, the differences 
between the individual self-governing regions are not large. Most numerous are the projects which 
were/are being implemented at the national level (except the Bratislava self-governing region that is 
not included in the eligible territory) and these projects also received the largest financial allocation. 
Majority of activities within each self-governing region focused on the development and 
implementation of educational programmes developing the competencies of adults in compliance 
with the requirements of the labour market (improvement, acquisition, supplementation), including 
the ICT, improvement of financial literacy, etc. These are followed by the activities focusing on 
supporting partnerships with employers and professional organisations, employer unions, associations 
and chambers in the development, innovation and implementation of education. The third in row 
were/are the activities relating to the identification and assessment of the competencies that the 
adults use in their work life. The remaining eligible activities within the call were represented minimally 
in the self-governing regions. 

The educational activities focusing on vocational education were relatively evenly distributed among 
the individual self-governing regions. Most of them were implemented in the Košice Self-Governing 
Region, least in the Trenčín and Trnava Self-Governing Regions. The combination of soft skills and 
vocational education was most utilised in the Košice and Prešov Self-Governing Regions, with a 
relatively even distribution in the other self-governing regions.  

The LLL requirements of the labour market are relatively the same in the entire Slovakia, whereas all 
the regions need predominantly vocational education, followed by a combination of soft skills and 
vocational education. 

 

Frugality of the supported demand-driven projects 

The achieved physical indicators and their comparison against the planned values show that majority 
of projects met or exceeded the planned values. 99% of all training participants successfully completed 
the education. The combined education projects achieved the best plan vs actual ratio.  

It is possible to conclude that the performed activities have attained high efficiency. Having reached 
noticeable savings of the costs of training activities as well as the total costs, the beneficiaries managed 
to meet nearly all of the set objectives (or meet them to a reasonable extent), and reduce thus the unit 
costs per training participant. 
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Key recommendations 

Based on the analysis of the experience of project beneficiaries, it is not possible to identify a universal 

LLL model. It would also be misleading to create a typical “optimum” variant for individual target 

groups and the reason is that although the target groups have some common characteristics, the 

individuals undergo different life stages, come from different socioeconomic background, and have 

different life experiences and life goals. It is therefore reasonable to keep a wide range of LLL activities 

and leave it to the operation of the offer and demand in the labour market. 

On the other hand, it is definitely reasonable to direct public funds to the areas where there is evidently 

a need for education at the society-wide level. Such areas include, for example, Industry 4.0 and the 

technological progress, climate changes, meeting the Green Deal objectives, addressing the impact of 

the war conflict in Ukraine, etc. 

Specific proposals:  

- Greater engagement of the relevant entities in the LLL area in the implementation of the 
programme in the form of preparation of individual calls; 

- Making the planned measures (including the call announcement schedule) in the LLL area 
systemic and foreseeable in both the medium and long terms, ideally throughout the entire 
programming period and after its horizon; 

- Targeting the activities under the calls on the areas where the demand for LLL was identified, 
reducing the number of calls covering too many topics in the “everything and for everyone” 
manner; 

- When planning and drafting calls, taking into consideration the sustainability of the supported 
educational activities – sustainability that would support gradual development of the LLL 
system and capacities in future; 

- Development and application of a consistent data collection system focusing on the impacts 
of individual measures on the target groups (who is educated, why and in which areas); 

- Laying more emphasis on the quality of educational programmes and, accordingly, developing 
the system for monitoring and measurement of the quality of educational activities; 

- Distinguish, terminologically and practically, the LLL activities from the activities of adult 
education (e.g. a call under evaluation declares to be a call supporting the LLL activities, 
although it focuses solely on the education of adults); 

- Establishment of the rules for the acknowledgement of results, the so-called “validation”, of 
further education, qualification-related education or informal education; 

- Development of a uniform and lasting financial facility to support the LLL segment that would 
cover the financial costs associated with the participation by potential participants in LLL 
activities (especially for the communities at risk, marginalized or socially vulnerable 
communities); 

- Incorporating, to a greater extent, the activities for the “labour market of the employed 
people” into the announced calls. 
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1 Kontext hodnotenia 

Hodnotenie efektívnosti podporených intervencií z PO1 Vzdelávanie OP ĽZ, zameraných na CŽV, bolo 
uskutočnené v mesiacoch november 2021 – február 2022. Je súčasťou Rámcovej dohody o poskytovaní 
služieb číslo 2525/2019-M_OO, uzatvorenej medzi MPSVR SR a skupinou dodávateľov Octigon, a. s., 
Projektové služby, s. r. o. a RADELA s. r. o. Použitá metodika vychádza z metodiky hodnotení schválenej 
v rámci Úvodnej správy k realizácii Externého hodnotenia OP ĽZ pre programové obdobie 2014 – 2020. 

Cieľom tohto hodnotenia bolo posúdiť efektívnosť vybraných intervencií PO1 Vzdelávanie OP ĽZ, 
zameraných na podporu celoživotného vzdelávania (ďalej CŽV). 

Predmetom hodnotenia boli projekty realizované v rámci výzvy na podporu CŽV s názvom 
NedisKVALIFIKUJ SA! (OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01) 1 . Uvedená výzva bola realizovaná v rámci 
Investičnej priority prioritnej osi Vzdelávanie 

1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v 
rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a 
spôsobilosti pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom 
usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií 

a napĺňa špecifický cieľ 

1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových 
kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. 

Dopytovo-orientovaná výzva NedisKVALIFIKUJ SA! bola vyhlásená v 11/2016 s alokáciou 15 mil. EUR zo 
zdrojov ESF  následne postupne viackrát navýšenou  až na konečných  26 mil. EUR zo zdrojov ESF. 
Prebehli 2 hodnotiace kolá, uzatvorené 20. 3. 2017 a 11. 9. 2017. Celkové zazmluvnené oprávnené 
výdavky boli 23,2 mil. EUR a suma NFP schválených projektov predstavuje cca 22,0 mil. EUR (zdroje 
ESF + národné financovanie, tzn. bez spolufinancovania zo strany prijímateľov)2. 

V rámci dopytovo-orientovanej výzvy bolo v čase zahájenia hodnotenia aktuálne 132 uzavretých zmlúv 
na realizáciu. Pre účely hodnotenia boli za ukončené považované projekty, ku ktorým bola 
hodnotiteľovi poskytnutá záverečná správa, tzn. že bola ukončená ich fyzická realizácia (43 projektov). 

 

Oprávnené aktivity realizovaných projektov sú: 

 tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s 
požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej 
gramotnosti a pod., 

 podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými 
zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania, 

 podpora vzdelávacích programov na doplnenie základného a/alebo nižšieho stredného 
vzdelania (tzv. programy druhej šance), stimulovanie pokračovania v štúdiu na nadväzujúcom 
stupni vzdelávania, 

 podpora inkluzívnych vzdelávacích aktivít pre osoby s osobitými vzdelávacími potrebami a iné 
znevýhodnené skupiny, 

                                                           

1 https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-
celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01-vyzva-uzavreta/ 

2  Uvedené hodnoty nezahŕňajú mimoriadne ukončené projekty. 

https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01-vyzva-uzavreta/
https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01-vyzva-uzavreta/
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 podpora mladých ľudí so špecifickými problémami pri ich zamestnaní, generovanie príkladov 
spolupráce zamestnávateľov a poskytovateľov vzdelávania, 

 identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií dospelých využívaných v pracovnom živote. 
 

V rámci projektov mohli byť podporené tieto cieľové skupiny: 

 osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania 
 zamestnanci 
 samostatne zárobkovo činné osoby 
 mladí ľudia vo veku do 25 rokov 
 starší ľudia v produktívnom veku 

 

Cieľom hodnotenia je v súlade s vyššie uvedeným kontextom posúdiť vhodnosť nastavených intervencií 

výzvy NedisKVALIFIKUJ SA!, zhodnotiť prínosy pre cieľové skupiny a navrhnúť námety pre budúce 

obdobie, konkrétne: 

 posúdiť efektívnosť podpory CŽV prostredníctvom DOP; 

 identifikovať hlavné prínosy podporených DOP v oblasti CŽV pre jednotlivé cieľové skupiny, 
vrátane prínosu výzvy pre nízko kvalifikovaných; 

 vyhodnotiť aktivity výzvy vo vzťahu k potrebám trhu práce; 

 zhodnotiť aktivity na druhošancové vzdelávanie, vrátane prekážok a prínosov; 

 zhodnotiť regionálny aspekt, tzn. či je možné identifikovať regionálne špecifiká v zameraní 
vzdelávacích aktivít, napr. vo vzťahu k hospodárskej oblasti, či boli vzdelávacie aktivity tak 
z pohľadu ponuky, ako aj dopytu smerované viac k prierezovým (mäkkým zručnostiam), alebo 
k odborným zručnostiam; 

 formulovať odporúčania k nastaveniu typu intervencií/aktivít vo vzťahu k programovému 
obdobiu 2021 – 2027; 

 formulovať odporúčania k podmienkam výzvy – konkrétnejšie vs. všeobecné nastavenie výzvy 
vo vzťahu k relevancii pre trh práce; napr. aké oblasti a formy CŽV sú najviac žiadané. 

 

Rámec CŽV 

Legislatívnym rámcom pre CŽV je zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Inštitucionálny rámec ďalej tvorí aktualizovaná Stratégia celoživotného vzdelávania 2011, resp. 

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030.  

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-568-2009-z-z.p-6.html
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2 Metodika hodnotenia 

Prvá fáza hodnotenia pozostávala z analýzy existujúcej dokumentácie k hodnotenej dopytovo-
orientovanej výzve NedisKVALIFIKUJ SA!. Na základe podkladov poskytnutých sprostredkovateľským 
orgánom (ďalej len "SO") MŠVVaŠ SR a ďalšej dostupnej dokumentácie hodnotitelia zostavili evaluačnú 
maticu a teóriu zmeny, pokrývajúce hodnotené intervencie. 

Druhá fáza hodnotenia sa zamerala na zber primárnych informácií prostredníctvom terénneho 
prieskumu od prijímateľov DOP, a to vo forme polo-štruktúrovaných rozhovorov. Rozhovory prebehli 
takisto so zástupcami SO  a  Odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR3. 

Pre zvýšenie potenciálu terénneho prieskumu bola navyše spracovaná selektívna správa za 
prijímateľov DOP NedisKVALIFIKUJ SA! z dotazníkového prieskumu (ďalej len „DOT„) k PO Vzdelávanie 
v roku 20204. 

V tretej fáze boli zrealizované analýzy získaných dát a údajov. Základnými vstupmi do analýzy bola 
existujúca dokumentácia a výsledky terénneho prieskumu. 

Z hľadiska referenčného dátumu analyzovaných údajov sa dáta o projektoch vzťahujú k 31. 7. 2021. 

Evaluačná matica, zoznam osôb, s ktorými bol vedený rozhovor, účastníci fokusovej skupiny a použité 

zdroje informácií tvoria Prílohy 1 – 4. 

 

2.1 Analýza dokumentácie 

Analýza dostupnej dokumentácie bola v prípade tohto ad hoc hodnotenia veľmi rozsiahla. 

Okrem programovej dokumentácie (dokument OP ĽZ) a dokumentácie k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!, 
analyzovali hodnotitelia po obsahovej stránke najmä zmluvy o poskytnutí NFP a monitorovacie správy 
ku všetkým 132 projektom a ďalšiu projektovú dokumentáciu. 

Nadväzne boli analyzované súhrnné databázy z ITMS2014+, monitorovacie ukazovatele z 
monitorovacích správ a žiadostí o platbu k jednotlivým projektom, finančné ukazovatele projektov i 
celej výzvy. 
 

2.2 Terénny prieskum 

Terénny prieskum realizovaný v rámci tohto ad hoc hodnotenia musel byť prispôsobený obmedzeniam 
súvisiacim s pandémiou COVID-19. Všetky prieskumy boli preto realizované online formou. 
Hodnotitelia uskutočnili zber údajov viacerými formami, aby zabezpečili dostatočnú reprezentatívnosť 
dát od čo najširšieho okruhu respondentov. 

V rámci hodnotenia bola okrem online rozhovorov a fokusovej skupiny uskutočnená aj intenzívna 
emailová a telefonická komunikácia so zástupcami SO, ktorí hodnotiteľom poskytli spätnú väzbu 
k výberu respondentov i formulácii otázok a tiež objasnili širšie súvislosti implementácie projektov 
v dopytovo-orientovanej výzve NedisKVALIFIKUJ SA! 

                                                           

3 Sprostredkovateľským orgánom je MŠVVaŠ SR (+SŠFEÚ – OIP a OPOPĽZ, Odbor celoživotného vzdelávania) 
4 Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Vzdelávanie v rámci OP ĽZ (1. fáza) 
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2.2.1 Individuálne rozhovory 

Súčasťou zberu dát bola realizácia rozhovorov s niekoľkými typmi respondentov. Výber vhodných osôb 
pre rozhovory a ich kontaktovanie prebiehalo v úzkej súčinnosti so SO (Odborom pre OP ĽZ a OPV). Pri 
výbere boli zohľadnené rôzne typy prijímateľov, vrátane škôl, a boli oslovení: 

 podnikatelia s celoslovenskou pôsobnosťou, 

 podnikatelia s lokálnou pôsobnosťou, 

 n. o. a združenia s celoslovenskou pôsobnosťou, 

 n. o. a združenia s lokálnou pôsobnosťou, 

 školy s celoslovenskou pôsobnosťou, 

 školy s lokálnou pôsobnosťou. 

Na dosiahnutie plánovaných 16 rozhovorov bolo oslovených 18 prijímateľov, ale napriek tomu sa 
podarilo zrealizovať iba 14 rozhovorov (4 oslovení prijímatelia nereagovali na niekoľkonásobné 
oslovenie emailom a telefónom). 

Okrem individuálnych rozhovorov s prijímateľmi bol vedený aj štruktúrovaný rozhovor so zástupcami 

SO a s Odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR . Menný zoznam osôb zúčastnených na 

rozhovoroch je uvedený v Prílohe 2. 

Plánované rozhovory so zástupcami zamestnávateľov a profesionálnych organizácií, úradov práce, 
Asociácie vzdelávacích inštitúcií a pod. boli po dohode so zadávateľom nahradené fokusovou skupinou 
v tom istom zastúpení. 

 

2.2.2 Fokusová skupina 

Po dohode so SORO boli plánované individuálne rozhovory s aktérmi celoživotného vzdelávania 
preorganizované do skupinového rozhovoru, resp. do formátu fokusovej skupiny. Pri výbere účastníkov 
boli oslovení: 

 zamestnávatelia a ich stavovské a profesionálne organizácie, 

 úrady práce, 

 Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD), 

 významné vzdelávacie inštitúcie. 

Menný zoznam účastníkov fokusovej skupiny je v Prílohe 3. 

 

2.2.3 Dotazníkový prieskum 

V rámci ad hoc hodnotenia výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! neprebehol samostatný DOT. Dôvodom bola 
skutočnosť, že DOT u prijímateľov výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! prebiehal spolu s ďalšími prijímateľmi 
DOP v Prioritnej osi 1 v novembri 2020 (v rámci “Hodnotenia pokroku k naplneniu cieľov PO 
Vzdelávanie v rámci OP ĽZ”). Zámerom hodnotiaceho tímu bolo neopakovať v rámci hodnotenia DOT, 
ale vykonať selektívne vyhodnotenie z odpovedí respondentov z výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! v rámci už 
vykonaného DOT v roku 2020. 

Selektívne vyhodnotenie DOT tvorí samostatnú Prílohu 5. 
 

2.3 Analýzy 

Zistenia boli následne podrobené triangulácii a syntéze. Všetky zistenia boli využité pri zodpovedaní 
HO a hodnotitelia na ich základe formulovali závery, ako aj odporúčania pre nasledujúce programové 
obdobie (2021 – 2027). 
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3 Zistenia 

Zistenia v tejto kapitole sú členené podľa zadaných HO, pričom každá otázka predstavuje samostatnú 
kapitolu. Na konci každej kapitoly je zhrnutie najdôležitejších poznatkov týkajúcich sa riešenia HO. 

 

HO1: Do akej miery dosiahli projekty očakávané výsledky a dopady? 
 

3.1.1 Dopady projektov na cieľové skupiny s ohľadom na ich špecifiká  
 

OP ĽZ definuje pre každú z investičných priorít hlavné cieľové skupiny, pre ktoré sú určené jeho 

opatrenia a aktivity. Tie zohľadňujú situáciu a potreby trhu práce tak, aby podporené intervencie 

prispeli k znižovaniu nezamestnanosti, zvyšovaniu zamestnanosti a zamestnateľnosti s dôrazom na 

marginalizované skupiny obyvateľstva. Pre dopytovo-orientovanú výzvu na podporu CŽV 

„NedisKVALIFIKUJ SA!“ bolo stanovených 5 cieľových skupín. Analýza dopadov použitých nástrojov v 

rámci realizovaných projektov na uvedené cieľové skupiny je predmetom tejto kapitoly. 

V rámci OP ĽZ bolo pre špecifický cieľ 1.4.1. „Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s 

dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie“ identifikovaných 

celkovo 13 hlavných kategórií cieľových skupín. Z nich vybral poskytovateľ pomoci pre účely 

analyzovanej výzvy nasledovné: 

 mladí ľudia vo veku do 25 rokov (zamestnanci, SZČO, nezamestnaní – vrátane UoZ, mládežníci); 

 osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania (UoZ a dobrovoľne 

nezamestnané osoby); 

 samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO); 

 starší ľudia v produktívnom veku (osoba nad 50 rokov, ktorá dovŕšila 50 rokov veku najneskôr v 

deň vstupu do aktivity a ktorá nie je poberateľom starobného alebo predčasného starobného 

dôchodku); 

 zamestnanci. 

 

Hodnotenie dopadov vychádzalo z údajov uvedených v monitorovacích správach projektov o počte 

zapojených osôb z rôznych cieľových skupín. Detailná špecifikácia hodnôt cieľových skupín tvorí 

obsahovú náplň tabuľky č. 1. 

Z pohľadu plánovaných hodnôt bol zo strany prijímateľov najvyšší odhad stanovený pre skupinu 

mladých ľudí do 25 rokov, ktorých sa na CŽV malo zúčastniť 10 869, čo malo tvoriť 31 % všetkých 

účastníkov. Nasledovala skupina – zúčastnení na CŽV s počtom 9 476 osôb, resp. 27 %. Ďalej to boli 

zamestnanci s počtom 8 904 osôb, čo malo predstavovať 26 %. Starších ľudí nad 50 rokov bolo 

plánovaných 3 011, čo predstavovalo 9 %, najmenej sa rátalo s účastníkmi z radov SZČO, ktorých bolo 

naplánovaných 2 245, resp. 7 % účastníkov CŽV. 

Reálna skutočnosť však ukázala odchýlky oproti plánovaným hodnotám. Všeobecne sa však potvrdil 

trend, že najviac účastníkov bolo z radov mladých do 25 rokov, ktorí boli zastúpení v projektoch 43 %, 

čo predstavovalo 9 412 účastníkov. Na druhom mieste však bola na rozdiel od odhadu skupina 
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zamestnancov, ktorých bolo 31 %, resp. 6 778 účastníkov. Nasledovala skupina – zúčastnení na CŽV, 

ktorých bolo v jednotlivých projektoch 4 788, čo tvorilo 22 % z celkového počtu účastníkov. 4 % tvorili 

SZČO, čo v absolútnych číslach predstavovalo 799 účastníkov. Najmenej bolo starších ľudí nad 50 rokov 

– 307 účastníkov, čo tvorilo len 1 % z celkového počtu účastníkov realizovaných projektov. 

V čase hodnotenia boli prijímatelia schopní len čiastočne naplniť plánované hodnoty počtu 

účastníkov CŽV z definovaných cieľových skupín. Najväčší pokrok bol dosiahnutý v cieľovej skupine 

mladí do 25 rokov (87 % plnenie) a medzi zamestnancami (76 % plnenie). V rámci cieľovej skupiny 

zúčastnení na CŽV sa na projektoch zúčastnilo 51 % osôb z plánovanej hodnoty, pri cieľovej skupine 

SZČO došlo k 36 % plneniu plánovanej hodnoty. Z cieľovej skupiny starší ľudia (50+) sa zúčastnilo len 

10 % očakávaného počtu účastníkov. 

Tabuľka 1: Dosiahnuté hodnoty cieľových skupín 

P. č. 
Názov cieľovej skupiny 

Počet cieľovej skupiny (účastníkov) 

Plánovaný  % Dosiahnutý  % Splnenie cieľa 

A B C D E F 

1 Mladí do 25 rokov 10 869 31 % 9 412 43 % 87 % 

2 Zúčastnení na CŽV 9 476 27 % 4 788 22 % 51 % 

3 SZČO 2 246 7 % 799 4 % 36 % 

4 Starší ľudia (50+) 3 011 9 % 307 1 % 10 % 

5 Zamestnanci 8 904 26 % 6 778 31 % 76 % 

SPOLU 34 505 100 % 22 084 100 % 64 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

V cieľovej skupine zúčastnení na CŽV bolo plnenie oproti plánovaným hodnotám prekročené až o 91 

%. V cieľovej skupine mladí do 25 rokov, ako aj medzi zamestnancami, boli takisto prekročené 

plánované hodnoty, a to o 41 %, resp. o 32 %. Vo zvyšných cieľových skupinách starší ľudia (50+ 

rokov) a v rámci SZČO plánované hodnoty v rámci ukončených projektov doposiaľ neboli splnené, 

pričom dosiahli 65 %, resp. 17 %. 

V rámci neukončených projektov zatiaľ vykazuje  najvyššie plnenie cieľová skupina mladí do 25 

rokov, a to 79 %, nasleduje cieľová skupina zamestnanci s 50 % plnením. V prípade ostatných 

cieľových skupín sú aktuálne hodnoty plnenia relatívne nízke, dosahujú len 8 % – 26. Detailná 

špecifikácia hodnôt cieľových skupín5 tvorí obsahovú náplň tabuľky č. 2. 

Tabuľka 2: Dosiahnuté hodnoty cieľových skupín podľa stavu realizácie projektu 

P. 
č. 

Názov cieľovej skupiny 

Ukončená realizácia Neukončená realizácia 

Plán Skutočnosť 
Splnenie 

cieľa 
Plán Skutočnosť 

Splnenie 
cieľa 

  A B C D E G 

1 Mladí do 25 rokov 1 299 1 833 141 % 9 570 7 579 79 % 

2 Zúčastnení na CŽV 1 393 2 655 191 % 8 083 2 133 26 % 

3 SZČO 832 141 17 % 2 179 166 8 % 
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4 Starší ľudia (50+) 793 516 65 % 1 453 283 19 % 

5 Zamestnanci 2 848 3 761 132 % 6 056 3 017 50 % 

SPOLU 7 165 8 906 124 % 27 340 13 178 48 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

3.1.2 Zameranie projektov s ohľadom na typ vzdelávania 

Obsahovou náplňou tejto kapitoly je analýza typu vzdelávania v podporených projektoch. Jej cieľom je 
detailne popísať, aký typ vzdelávania a v akej miere bol zastúpený v rámci realizovaných projektov. Pre 
tento účel bola na identifikáciu jednotlivých typov vzdelávacích aktivít použitá metodológia obsiahnutá 
v Odporúčaní Rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre CŽV (tzv. Európsky referenčný 
rámec), v Referenčnom rámci základných zručností zadefinovanom Štátnym inštitútom odborného 
vzdelávania a v modeli prenositeľných kompetencií CVTI SR. 

Európsky referenčný rámec vymedzuje pojem kompetencia ako kombináciu vedomostí, zručností 
a postojov. Vedomosti sa podľa tohto výkladu skladajú z faktov a číselných údajov, konceptov, 
myšlienok a teórií, ktoré sú už etablované a prispievajú k porozumeniu určitej oblasti alebo témy. 
Zručnosti sa vymedzujú ako schopnosť a spôsobilosť vykonávať procesy a využívať existujúce 
vedomosti na dosahovanie výsledkov a postoje opisujú charakter a názory, o ktoré sa opiera konanie 
či reakcie na myšlienky, osoby alebo situácie. 

Pre potreby hodnotenia (s ohľadom na špecifiká a plánované ciele OP ĽZ, so zreteľom na PO1 
Vzdelávanie a vo vzájomnom vzťahu s ostatnými analyzovanými kritériami) boli vybrané konkrétne 
kategórie kompetenčnej klasifikácie (modelu), ktoré boli následne analyzované a posúdené. 

Prvú kategóriu predstavuje vzdelávanie v oblasti neprenositeľných, odborných kompetencií. Tieto, 
ako už bolo spomenuté vyššie, predstavujú súbor vedomostí, zručností a osobných postojov, ktoré sú 
nevyhnutným predpokladom pre odborné výkony v danej profesii, spôsoby profesionálneho správania 
sa, zmýšľanie, formy práce v profesii, osvojenie si odborného jazyka, poznatkov a hodnôt profesie. 
V kontexte tohto hodnotenia predstavuje vzdelávanie v oblasti odborných kompetencií, predovšetkým 
získanie alebo zvýšenie odborných zručností potrebných pre výkon povolania, resp. v prípade 
uchádzačov o zamestnanie, zvýšenie ich šance sa zamestnať. 

Druhá kategória je tvorená vzdelávaním prenositeľných kompetencií so zameraním na špecifické 
podskupiny, ktoré boli hodnotiteľom vybrané v závislosti od cieľov hodnotenia, charakteru výzvy 
a kritérií oprávnenosti jednotlivých vzdelávacích aktivít projektov. 

Vzdelávanie prenositeľných zručností predstavuje najširšiu skupinu v rámci kategórie prenositeľných 
kompetencií, ktoré zahŕňa všetky vzdelávacie aktivity projektov smerujúce k získavaniu zručností, ktoré 
môžu byť prenositeľné v rámci špecifických povolaní, resp. medzi špecifickými sektormi, poprípade 
v rámci ekonomiky. 

Špecifickú podskupinu v rámci prenositeľných zručností predstavuje vzdelávanie v oblasti základných 
zručností. Rámec základných zručností predstavuje súbor troch základných zručností – čitateľská 
gramotnosť (vrátane písania a vyjadrovania sa), matematická gramotnosť a digitálne zručnosti. 

Poslednú kategóriu tvoria vzdelávacie aktivity za účelom získania vedomostí. Ide spravidla o formálne 
vzdelávanie s cieľom dokončenia základného, resp. nižšieho stredného vzdelania v projektoch 
druhošancového vzdelávania, ktoré je realizované prostredníctvom teoretického vyučovania 
všeobecno-vzdelávacích predmetov. 

V hodnotenej výzve sa realizuje celkovo 132 projektov celoživotného vzdelávania. V rámci jedného 

projektu mali prijímatelia možnosť realizovať viaceré vzdelávacie aktivity. Počet vzdelávacích aktivít 
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sa v závislosti od stanovených cieľov projektu pohyboval od jednej až po sedem (projekt s najväčším 

počtom zadefinovaných plánovaných vzdelávacích aktivít v rámci výzvy). Podľa typu vzdelávacích 

aktivít je možné realizované projekty kategorizovať na monotematické (jeden typ/druh realizovaného 

vzdelávania) a multitematické (dva a viac typov vzdelávania). 

Z monotematických projektov malo najväčšie zastúpenie vzdelávanie prenositeľných/základných 

zručností, ktoré tvorilo obsah 41 % všetkých projektov pri výške alokovanej sumy na úrovni 7,86 mil. 

EUR (zdroj ESF). Uvedené predstavovalo 42 % z celkovej alokácie na výzvu vo výške 18,7 mil. EUR. 

V rámci danej kategórie možno pozorovať rozdelenie na podkategóriu vzdelávania základných 

zručností, ktorá predstavovala 5 % podiel z celkového počtu projektov a podkategóriu prenositeľných 

zručnosti, ktorá  tvorila 35 % z celkového počtu projektov. V poradí druhou najpočetnejšou kategóriou 

boli projekty zabezpečujúce školenia odborných zručností/kompetencií. Tie predstavovali 31 % 

podiel na celkovom počte zazmluvnených projektov (41), ako aj na celkovej alokácii (5,8 mil. EUR, zdroj 

ESF). Posledná kategória projektov poskytuje cieľovým skupinám základné vedomosti (ide 

predovšetkým, ale nie výhradne o druhošancové projekty), tá predstavovala 4 % podiel z celkového 

počtu projektov, pričom bola rozpočtovaná na úrovni 3 % z celkovej alokácie na výzvu. Tvorila tak 

jednoznačne najmenšiu skupinu projektov. 

Multitematické projekty, ktoré kombinovali viacero typov vzdelávacích aktivít, predstavovali približne 

pätinu z celkového počtu, resp. 24 % podiel na celkovej alokácii. Bližšia špecifikácia rozdelenia 

realizovaných projektov v závislosti od typu vzdelávania sa nachádza v tabuľke č. 3. 

 Tabuľka 3: Rozdelenie projektov podľa typu vzdelávania 

P. č. 
Typ vzdelávacej aktivity Počet % 

Finančné prostriedky na 
aktivitu (ESF) 

% 

A B C B C 

1 
Odborné kompetencie pre výkon 
povolania/zvýšenie možnosti zamestnať sa 

41 31 % 5 784 448,89 €  31 % 

2 Základné zručnosti 7 5 % 961 837,18 €  5 % 

3 Prenositeľné zručnosti 47 36 % 6 894 837,87 €  37 % 

4 Vedomosti 5 4 % 600 849,43 €  3 % 

5 Kombinácia dvoch typov 23 17 %     3 240 419,60 €  17 % 

6 Kombinácia troch typov 9 7 %     1 245 070,45 €  7 % 

SPOLU 132 100 % 18 727 463,42 €  100 % 

Zdroj: Predmet poskytnutia NFP časť B, vlastné spracovanie 

Z celkového počtu 437 vzdelávacích aktivít majú aktivity prenositeľných zručností podiel na úrovni 
61 % (266 aktivít/podaktivít) a tvoria najpočetnejšiu skupinu. Každá šiesta z nich je cielená na 
základné zručnosti (10 % z celkového počtu). Medzi najfrekventovanejšie vzdelávacie aktivity 
zamerané na prenositeľné zručnosti možno zaradiť pokročilé digitálne zručnosti, finančnú gramotnosť, 
podnikateľské a manažérske zručnosti, jazykové kurzy, osobnostné a motivačné vzdelávanie, mediálne 
a komunikačné zručnosti. Podskupina základných zručností bola v rámci implementácie úspešných 
projektov reprezentovaná výhradne vzdelávaním v oblasti základnej digitálnej gramotnosti a ECDL 
školeniami. 

Aktivity vzdelávania odborných zručností predstavujú 36 % podiel pri celkovom počte 158. Medzi 
najviac zastúpené sektory hospodárstva možno zaradiť cestovný ruch, automobilový priemysel, IT 
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sektor, sektor gastronómie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a agrosektor. K najmenej početným, 
avšak relatívne netradičným vzdelávacím aktivitám, patrilo napríklad odborné vzdelávanie v oblasti 
výcviku vodiaceho psa, s ohľadom na etológiu a welfare, akreditovaný komplexný program ďalšieho 
vzdelávania „Čistiace a upratovacie služby“, kurzy opatrovania detí, alebo Hipoterapia (liečba jazdením 
na koni). 

Vedomostných aktivít bolo realizovaných celkovo 13, čo predstavuje 3 % z celkového počtu. Boli 
tvorené predovšetkým aktivitami druhošancového vzdelania, poprípade v menšom množstve 
napríklad kurzami prvej pomoci (na pracovisku, pri športe), vzdelávaním o problematike holokaustu,  
príprave cieľových skupín na ďalšie vzdelávanie. Podrobné rozdelenie vzdelávacích aktivít a podaktivít 
podľa ich typu obsahuje tabuľka č. 4. 

Tabuľka 4: Rozdelenie vzdelávacích aktivít podľa typu 

P. č. 
Typ vzdelávacej aktivity Počet % 

A B C 

1 Odborné kompetencie pre výkon povolania/zvýšenie možnosti zamestnať sa 158 36 % 

2 Základné zručnosti 42 10 % 

3 Prenositeľné zručnosti 224 51 % 

4 Vedomosti 13 3 % 

SPOLU 437 100 % 

Zdroj: Predmet poskytnutia NFP, časť B, vlastné spracovanie 

 

3.1.3 Vnímanie prínosov projektov CŽV aktérmi trhu práce 

(zamestnávatelia a ich stavovské a profesionálne organizácie, úrady práce, 
poskytovatelia vzdelávania, vrátane poskytovateľov druhošancového vzdelávania a 
pod.) 

 

Súčasťou hodnotenia predmetnej výzvy bola fokusová skupina so zástupcami vybraných aktérov trhu 
práce. Počas online stretnutia dostali jednotliví účastníci priestor pre vyjadrenie svojich názorov 
a postojov k pripraveným okruhom tém týkajúcich sa hodnotenej dopytovo-orientovanej výzvy. 
Obsahom tejto kapitoly sú závery odrážajúce pohľady partnerov na prínosy projektov CŽV. Jej štruktúra 
reflektuje na obsah a poradie prerokovaných tematických okruhov. 

Z pohľadu jednotlivých aktérov trhu práce je podpora vzdelávacích aktivít CŽV na Slovensku výrazne 
poddimenzovaná. Napriek tomu  bolo z celkovej alokácie ESF na výzvu NedisKVALIFIKUJ SA! (26 mil. 
EUR) zazmluvnených iba na 89 % (23,1 mil. EUR). Relatívne nízke kontrahovanie  bolo vo významnej 
miere ovplyvnené posudzovaním pomoci de minimis.  

Relevantní aktéri poukázali na potrebu vytvorenia vhodného rámca a systémového nástroja na 
podporu CŽV na Slovensku.  

Relevantnosť aktivít, informovanosť a zapojenie účastníkov do procesu prípravy a realizácie 

Relevantnosť podporených aktivít v rámci výzvy je vo všeobecnosti zo strany aktérov trhu práce 
vnímaná ako dostatočná, priestor pre zlepšenie vidia v spôsobe nastavenia jej obsahu. Zameranie 
výzvy bolo príliš široké, podporované bolo široké a rôznorodé spektrum aktivít CŽV. Adresnejšie 
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cielenie priamo na najakútnejšie problémy, identifikované v spolupráci s relevantnými partnermi na 
trhu CŽV, by predstavovali účinnejší a efektívnejší prístup. 

Do procesu prípravy hodnotenej výzvy nebola väčšina aktérov trhu práce, ktorí sa zúčastnili fokusovej 
skupiny, zapojená. V prípade, ak partnerské subjekty disponovali bližšími informáciami o pripravovanej 
výzve, v prevažnej väčšine prípadov neboli do jej prípravy zainteresovaní (neboli prizvaní na 
spoluprácu). Vo všeobecnosti tak inštitúcie participujúce na aktivitách celoživotného vzdelávania 
(vzdelávania dospelých) nemali možnosť vstúpiť do uvedeného procesu a aktívnou účasťou pozitívne 
ovplyvniť výslednú formu alebo stanovené podmienky výzvy. 

Zapojenie cieľových skupín 

Z pohľadu aktérov trhu práce nie je vhodné do výziev  zameraných na vzdelávanie dospelých (vrátane 
výzvy NedisKVALIFIKUJ SA!) zahŕňať cieľovú skupinu nezamestnaných. Dôvodom sú špecifické potreby 
cieľovej skupiny a existencia špecifických opatrení určených pre predmetnú cieľovú skupinu 
realizovaných v gescii MPSVR SR.  

V kontexte stanovených cieľov (na národnej úrovni) týkajúcich sa účasti populácie na celoživotnom 
vzdelávaní majú plánované aj dosiahnuté počty cieľových skupín hodnotenej výzvy iba marginálny 
význam. Ich príspevok k napĺňaniu cieľa postupného zvyšovania podielu aktívne zapojeného 
obyvateľstva do CŽV je obmedzený a neobsahuje prvky udržateľnosti do budúcnosti. 

Zameranie a financovanie vzdelávacích aktivít 

Podľa zainteresovaných účastníkov je jedným z kľúčových problémov implementácie CŽV na Slovensku 
neexistencia systémového finančného nástroja, ktorý by slúžil na (spolu)financovanie účasti niektorých 
vybraných cieľových skupín na aktivitách CŽV. Zníženie finančnej záťaže spojenej s účasťou na 
aktivitách CŽV by malo výrazne pozitívny vplyv na zvýšenie účasti na tomto type vzdelávania. 

Z tohto hľadiska hodnotia aktéri trhu práce realizáciu vzdelávacích aktivít CŽV ako jednoznačne 
prínosnú. V prípade aktivít, ktoré nemajú vplyv na finančnú situáciu účastníkov, prejavujú všetky 
cieľové skupiny väčšiu ochotu zapájať sa do vzdelávacích aktivít, bez rozdielu ich zamerania. V takomto 
prípade (účasť na aktivite zdarma) je zároveň možné pozorovať skutočnosť, že pri voľbe účasti na 
konkrétnom kurze ustupuje do úzadia tradičné preferovanie odborného vzdelávania pred vzdelávaním 
mäkkých zručností. 

Zapojenie zamestnávateľov do tvorby a realizácie vzdelávacích aktivít 

V zmysle pravidiel oprávnenosti boli v hodnotenej výzve stanovené ako potenciálni žiadatelia výhradne 
vzdelávacie inštitúcie (bez ohľadu na právnu formu). Zamestnávatelia mohli vystupovať iba v úlohe 
spolupracujúcich subjektov a  spolupodieľať sa na niektorých aktivitách. Túto skutočnosť vnímajú 
aktéri CŽV ako nedostatok, keďže prevažná väčšina odborného vzdelávania i vzdelávania mäkkých 
zručností v súčasnosti prebieha práve na pracovisku u zamestnávateľa. V tejto súvislosti je potrebné 
uviesť, že vzdelávanie vlastných zamestnancov, tzv. „vnútrofiremné vzdelávanie“ bolo na základe 
stanovených deliacich línií medzi aktivitami podporovanými prostredníctvom MŠVVaŠ SR a MPSVR SR 
podporované v rámci výziev v gescii MPSVR SR. . Veľkosť podporených projektov sa odvíjala od 
maximálnej výšky príspevku, ktorý v súlade s pravidlami schémy de minimis nemohol presiahnuť 
hranicu 200 tis. EUR.   

Podpora druhošancového vzdelávania 

Význam podpory projektov zameraných na druhošancové vzdelávanie je podľa subjektov CŽV 
signifikantný. Na Slovensku je v spoločnosti silne zakorenená tradícia dokončenia základného vzdelania 
– s ohľadom na počet ľudí s dokončeným základným vzdelaním patrí SR v európskom priestore stále 
medzi najúspešnejšie krajiny a dosahuje popredné miesta v porovnávacích rebríčkoch. Napriek tomu, 
počet osôb, ktoré nedokončili základné, alebo nižšie stredné vzdelanie, každoročne narastá. 
V niektorých krajoch (napr. KSK) dosiahol ich podiel pri poslednom meraní hodnotu alarmujúcich 14 
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%. Z toho dôvodu je akákoľvek podpora druhošancového vzdelávania vysoko oceňovaná a aj naďalej 
by mala predstavovať jednu z priorít CŽV. 

 

3.1.4 Miera zapojenia zamestnávateľov do tvorby vzdelávacích programov, resp. ich 
realizácie 

 

V rámci danej HO sa hodnotiteľ zameral na posúdenie, akým spôsobom a v akom rozsahu boli zapojení 

zamestnávatelia do realizácie jednotlivých projektov v rámci výzvy. CŽV môže predstavovať okrem 

prínosu pre samozamestnanca aj prínos pre zamestnávateľa. Vďaka zvýšeným kompetenciám 

pracovnej sily je následne možné zvýšiť výkon spoločnosti, čo pozdvihne konkurencieschopnosť firmy. 

V tejto súvislosti bol zo strany hodnotiteľa analyzovaný počet a miera zapojenia v kontexte zamerania 

vzdelávacích aktivít. 

Z celkového počtu 132 realizovaných projektov boli zamestnávatelia zapojení do 61 projektov, čo 
predstavuje 46 % podiel. 71 projektov bolo realizovaných bez zapojenia zamestnávateľov, čo 
predstavovalo 54 % podiel.  
 

Graf 1: Rozdelenie projektov podľa zapojenia zamestnávateľov 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Z pohľadu rozdelenia finančnej alokácie podľa zapojenia zamestnávateľov konštatujeme, že 

obdobne ako pri miere zapojenia, 54 % z poskytnutých zdrojov ESF smerovalo na projekty, do 

ktorých neboli zamestnávatelia zapojení. V daných projektoch bolo alokovaných celkovo 8 627 347,32 

EUR z ESF. V projektoch, v ktorých boli zapojení zamestnávatelia, bolo celkovo alokovaných 10 100 

116,10 EUR, čo tvorilo 46 % z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov v rámci výzvy. 

Sumarizáciu údajov obsahuje tabuľka č. 5. 

Tabuľka 5: Rozdelenie projektov podľa zapojenia zamestnávateľov 

P. č. 

Zamestnávatelia zapojení 
do aktivít projektu 

Počet % 
Alokácia  

(ESF) 
% 

 
A B C B C  

1 Áno 61 46 % 8 627 347,32 €  46 %  

2 Nie 71 54 % 10 100 116,10 €  54 %  

SPOLU 132 100 % 18 727 463,42 €  100 %  

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

61
71

Rozdelenie projektov podľa 
zapojenia zamestnávateľov 

Áno Nie

46%
54%

Percentuálne rozdelenie projektov 
podľa zapojenia zamestnávateľov 

Áno Nie
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Graf 2: Rozdelenie finančnej alokácie podľa zapojenia zamestnávateľov 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

V projektoch, v ktorých boli zapojení zamestnávatelia, bolo realizovaných 201 vzdelávacích aktivít. 

Najviac, až 70,5 %, resp. 142 aktivít, sa týkalo tvorby a realizácie vzdelávacích programov na rozvoj 

kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), 

vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. Nasledovala aktivita zameraná na podporu 

partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, 

asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania s celkovým počtom 43, čo tvorilo 

21,5 %. 12 aktivít bolo zameraných na identifikáciu a zhodnotenie úrovne kompetencií dospelých 

využívaných v pracovnom živote, čo predstavovalo 6 % z celkového počtu. Ostatné aktivity boli 

zastúpené len minoritne, čo predstavovalo zanedbateľných 0,5 – 1,0 %. Podrobný popis jednotlivých 

aktivít projektov, na ktorých realizácii participovali zamestnávatelia, je uvedený v tabuľke č. 6. 

Tabuľka 6: Rozdelenie aktivít pri projektoch, v ktorých sú zapojení zamestnávatelia 

P. č. 
Aktivity projektu  Počet % 

 
A B C  

1 
20331201004 – Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií 
dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), 
vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. 

142 
 

70,5 % 
 

2 
20431201004 – Podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými 
organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii 
a realizácii vzdelávania 

43 21,5 %  

3 
20631201004 – Podpora vzdelávacích programov na doplnenie základného a/alebo 
nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy druhej šance), stimulovanie pokračovania 
v štúdiu na nadväzujúcom stupni vzdelávania 

1 0,5 %  

4 
20931201004 – Podpora inkluzívnych vzdelávacích aktivít pre osoby s osobitými 
vzdelávacími potrebami a iné znevýhodnené skupiny 

1 0,5 %  

5 
21031201004 – Podpora mladých ľudí so špecifickými problémami pri ich zamestnaní, 
generovanie príkladov spolupráce zamestnávateľov a poskytovateľov vzdelávania 

2 1,0 %  

6 
21131201004 – Identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií dospelých využívaných 
v pracovnom živote 

12 6,0 %  

SPOLU 201 100 %  

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 
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Graf 3: Projekty so zapojenými zamestnávateľmi 

  

 
 

 

Pri posudzovaní závislosti miery participácie 

zamestnávateľov od zamerania vzdelávacích 

aktivít realizovaných projektov CŽV hodnotiteľ 

identifikoval, že z 81 projektov odborného 

vzdelávania neboli zamestnávatelia zapojení 

do 47 projektov, čo predstavuje 58 % podiel 

z celkového počtu projektov zameraných na 

odborné vzdelávanie. Hodnotitelia konštatujú, že 

účasť zamestnávateľa na projekte by mohla za 

určitých okolností predstavovať prínos pre 

realizáciu projektu. Zároveň však konštatujeme, 

že jeho neúčasť neznamená automaticky 

negatívny aspekt pre implementáciu projektu. 

 

 

Hodnotiteľ zároveň konštatuje, že pri 8 projektoch 
zameraných na vzdelávanie výhradne v oblasti 
mäkkých zručností bol bez zapojenia 
zamestnávateľov rovnaký počet projektov (4) ako 
tých, v ktorých prijímatelia so zamestnávateľmi 
počas ich realizácie partnerstvo vytvorili. 

34

4

23

Projekty so zapojenými 
zamestnávateľmi podľa zamerania

odborné vzdelávanie
mäkké zručnosti
odborné vz./mäkké zr.

56%
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38%

Percentuálne rozdelenie projektov so 
zapojenými zamestnávateľmi 

odborné vzdelávanie
mäkké zručnosti
odborné vz./mäkké zr.

42%

58%

Projekty odborného vzdelávania -
zapojenie zamestnávateľov

Áno Nie

50%50%

Projekty mäkkých zručností - zapojenie 
zamestnávateľov

Áno Nie



Hodnotenie efektívnosti vybraných intervencií PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na podporu zvyšovania profesijných 
kompetencií PZ/OZ a gramotnosti žiakov 

29 

 

Graf 4: Projekty bez zapojenia zamestnávateľov 

 

Komplexný prehľad zapojenia zamestnávateľov 

do projektov v členení podľa ich zamerania 

poskytuje tabuľka č. 7. 

 

Tabuľka 7: Zapojenie zamestnávateľov do projektov podľa ich zamerania 

P. č. 
Zameranie projektov 

Celkovo projektov Zapojenie zamestnávateľov 

Počet % Áno % Nie % 

A B C D E F G 

1 Odborné vzdelávanie  81 61 % 34 56 % 47 66 % 

2 Mäkké zručnosti  8 6 % 4 7 % 4 6 % 

3 Odborné vzdelávanie/Mäkké zručnosti  43 33 % 23 38 % 20 28 % 

  SPOLU 132 100 % 61 100 % 71 100 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Zo 43 ukončených projektov predstavujúcich k referenčnému dátumu hodnotenia 33 % podiel 
z celkového počtu realizovaných projektov, boli v 20 projektoch zapojení zamestnávatelia, čo 
predstavovalo 47 % z celkového počtu ukončených projektov. V 23 ukončených projektoch neboli 
zapojení zamestnávatelia (53 %). Z 89 neukončených projektov, čo predstavuje k referenčnému 
dátumu hodnotenia 67 % z celkového počtu realizovaných projektov, neboli v 48 projektoch zapojení 
zamestnávatelia (54 %). V 41 projektoch možno vykázať zapojenie zamestnávateľov, čo tvorilo 46 % 
z celkového počtu neukončených projektov.  
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Z pohľadu 43 projektov, ktorých realizované 

vzdelávacie aktivity predstavovali kombináciu 

odborného vzdelávania i mäkkých zručností, bolo 

v 23 prípadoch (53 %) identifikované zapojenie 

zamestnávateľa, v zostávajúcich 20 projektoch (47 

%) neboli zamestnávatelia k ich realizácii prizvaní. 
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Tabuľka 8: Zapojenie zamestnávateľov do projektov podľa stavu ich realizácie 

P. č. 
Stav realizácie projektu 

Celkovo projektov Zapojenie zamestnávateľov 

Počet % Áno % Nie % 

A B C D E F G 

1 Ukončené  43 33 % 20 47 % 23 53 % 

2 Neukončené 89 67 % 41 46 % 48 54 % 

SPOLU   132 100 % 61   71   

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Z pohľadu počtu plánovaných a reálne vytvorených partnerstiev medzi prijímateľmi 

a zamestnávateľmi možno konštatovať, že v prípade ukončených projektov bolo z celkového počtu 

84 plánovaných partnerstiev reálne vytvorených 87, čím došlo k prekročeniu plánovanej hodnoty o 4 

%. V rámci ukončených projektov reálne fungovalo partnerstvo medzi prijímateľmi a zamestnávateľmi 

18 mesiacov po ukončení projektu v 23 projektoch, čo predstavovalo len 27 % z plánovaného počtu. 

V rámci neukončených projektov k referenčnému dátumu hodnotenia zatiaľ nedošlo k naplneniu 

plánovaných hodnôt, keďže bolo vytvorených 136 partnerstiev z celkovo 171,5 plánovaných, čo 

predstavuje mieru splnenia ukazovateľa na 79 %. 

Tabuľka 9: Počet plánovaných a vytvorených partnerstiev prijímateľov a zamestnávateľov 

P. č. 
Stav realizácie 

projektu 

Celkovo 
projektov 

Počet vytvorených partnerstiev 
Počet partnerstiev fungujúcich 18 

mesiacov po ukončení projektu 

Počet % Plán % Reál. % Plán % Reál. % 

A B C J K L M N O P Q 

1 Ukončené  43 33 % 84 100 % 87 104 % 86 100 % 23 27 % 

2 Neukončené 89 67 % 171,5 100 % 136 79 % 155,33 100 % 0 0 % 

SPOLU   132 100 % 255,5  223  241,33  23  

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

3.1.5 Miera úspešnosti ukončenia druhošancového vzdelávania a slabé a silné stránky 
nastaveného procesu implementácie týchto projektov 

 

Podpora aktivít druhošancového vzdelávania predstavuje jednu z oprávnených aktivít hodnotenej 
výzvy. Druhošancové vzdelávanie, ako jedno z inkluzívnych opatrení umožňujúcich nadobudnúť 
vzdelanie nedosiahnuté počas počiatočného štúdia, spadá do formálneho školského vzdelávania. 
Zameriava sa na pomoc cieľovým skupinám, ako sú napríklad ľudia s nízkym vzdelaním, či úplne bez 
vzdelania. Tieto skupiny obyvateľstva sú spravidla marginalizované a zároveň patria medzi 
najzraniteľnejšie na trhu práce i v spoločnosti. Podporované aktivity v rámci hodnotenej výzvy majú 
(okrem iného) za cieľ aj prostredníctvom tohto druhu vzdelávania zlepšiť ich šance do budúcnosti, či 
už v spojitosti s ich ďalšou vzdelávacou, alebo kariérnou dráhou. 

Z celkového počtu 132 schválených projektov v rámci hodnotenej výzvy sa druhošancovému 
vzdelávaniu venuje 5. Uvedený počet predstavuje marginálny podiel z celkového množstva, či už 
z hľadiska počtu projektov (4 %), alebo objemu alokovaných finančných prostriedkov (vo výške 639,7  
tis. EUR (zdroj ESF), resp. 3 % z celkovej schválenej sumy). Podrobnejšie rozdelenie možno nájsť nižšie 
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v tabuľke č. 10. Z analýzy schválených a realizovaných projektov druhošancového vzdelávania, resp. z 
ich obsahovej náplne (jednotlivé projektové aktivity) vyplýva, že z piatich projektov sa ho týkajú len 
dva a zostávajúce tri projekty kombinujú pre obdobné cieľové skupiny aktivity druhošancového 
vzdelávania s aktivitami odborného vzdelávania (konkrétne napr. kurzy ECDL, základy podnikania, 
obsluha strojov a zariadení atď.), ako aj „mäkkých“ zručností (predovšetkým súvisiacich so zvýšením 
šancí uplatniť sa na trhu práce). Alokácia finančných prostriedkov poskytnutých priamo na aktivity 
v spojitosti s druhošancovým vzdelávaním tak po odrátaní vyššie spomenutých „spoločných“ aktivít 
predstavuje sumu 460,4 tis. EUR (ESF), resp. 2,46 % z celkovo poskytnutých prostriedkov v rámci výzvy. 
 
 Tabuľka 10: Projekty druhošancového vzdelávania   

P. č. 

Projekt druhošancového 
vzdelávania  

Počet % 
Finančné prostriedky 

(ESF) 
% 

 
A B C D E  

1 Áno 5 4 % 639 678,08 € 3 %  

2 Nie 127 96 % 18 087 785,34 € 97 %  

SPOLU 132 100 %         18 727 463,42 € 100 %  

Zdroj: Predmet poskytnutia NFP časť A, časť B, vlastné spracovanie 

 
Výhradným realizátorom aktivít druhošancového vzdelávania boli v rámci hodnotenej výzvy 
vzdelávacie inštitúcie – stredné odborné školy. Geografická lokalizácia miesta realizácie projektov bola 
odvodená od predpokladaného dopytu cieľových skupín po tomto druhu vzdelávania na základe 
historických skúseností žiadateľov o projekt a v závislosti od ich pomerného zastúpenia vo vzťahu 
k celkovej populácii. Cieľovú skupinu tvorili primárne skupiny obyvateľstva čeliace sociálnemu 
a spoločenskému vylúčeniu, vrátane menšín, so zreteľom na mladých nezamestnaných vo veku do 25 
rokov. Náplňou vzdelávacích aktivít bolo získanie nižšieho stredného vzdelania, ktoré sa realizovalo v 
zmysle § 30 ods. 5 a § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V praxi to znamenalo 
teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov za účelom nadviazania a zveľadenia 
spôsobilostí frekventantov, ktoré získali v priebehu primárneho vzdelania (predovšetkým nasledovné 
predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, chémia, biológia, občianska náuka, dejepis, 
anglický jazyk, geografia a informatika). 

Pri analýze miery úspešnosti ukončenia druhošancového vzdelávania posudzoval hodnotiteľ 
poskytnuté dáta z dvoch hľadísk. V prvom kroku bola hodnotená výkonnosť projektov pri dosahovaní 
plánovaných hodnôt MU. Vykazované indikátory v rámci realizovaných projektov boli rozčlenené do 
jednotlivých skupín podľa stupňa relevantnosti, ktoré boli následne posúdené. V ďalšom kroku bolo pri 
analýze brané do úvahy kritérium zaznamenávajúce stav realizácie projektu (ukončený/neukončený), 
na základe ktorého bol zhodnotený vývoj vybraných ukazovateľov. 

Druhé hľadisko spočívalo vo vzájomnej korelácii medzi dosiahnutými hodnotami vzdelávaných 
cieľových skupín a plánovanej, resp. reálne čerpanej alokácie z poskytnutých finančných prostriedkov. 

Pre projekty druhošancového vzdelávania boli aplikované štyri ukazovatele zo skupiny 
preddefinovaných oprávnených ukazovateľov v rámci hodnotenej výzvy. Prvé dva sa vo všeobecnosti 
zameriavali na poskytnutie informácií o plánovanom/skutočnom počte účastníkov zapojených do 
aktivít celoživotného vzdelávania (P0448) a počte frekventantov, ktorí prostredníctvom týchto aktivít 
získali, alebo si zvýšili kvalifikáciu (P0438). V prípade účastníkov projektov boli sledované aktivity 
odborného vzdelávania a „mäkkých“ zručností. Druhé dva ukazovatele boli obdobné, ale týkali sa užšie 
definovanej skupiny uchádzačov s nízkym vzdelaním, resp. nízkou kvalifikáciou (P0443; P0444). Tieto 
ukazovatele používali prijímatelia priamo na vykazovanie aktivít druhošancového vzdelávania. Detailný 
prehľad plánovaných a skutočných hodnôt uvedených ukazovateľov je uvedený v tabuľke č. 11, ktorá 
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sa nachádza nižšie v texte. Projekty, ktoré počas realizácie kombinovali aktivity druhošancového 
vzdelávania spolu s odborným vzdelávaním, prípadne so získavaním „mäkkých“ zručností, používali pre 
účely výkazníctva všetky štyri ukazovatele, oddelene pre rôzne cieľové skupiny v závislosti od 
zamerania vzdelávacej aktivity. V projektoch zameraných výhradne na aktivity druhošancového 
vzdelávania boli využívané ukazovatele týkajúce sa podskupiny uchádzačov s nízkym vzdelaním, resp. 
nízkou kvalifikáciou. 

Prostredníctvom realizovaných aktivít bolo v relevantných projektoch prijímateľmi naplánované 
poskytnúť vzdelávanie celkovo 714 účastníkom. Pre 365 frekventantov plánovali prijímatelia kurzy 
druhošancového vzdelávania, pre 349 odborné vzdelávanie a aktivity zamerané na získanie „mäkkých“ 
zručností. Pri tvorbe projektových žiadostí prijímatelia predpokladali 100 % úspešnosť účastníkov 
v prípade ukončenia vzdelávania a získania certifikátu, poprípade iného druhu potvrdenia o 
absolvovaní. Skutočné hodnoty jednotlivých MU dosiahli k referenčnému dátumu tohto hodnotenia 
nasledujúce hodnoty: 

Tabuľka 11: Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov pri proj. druhošancového vzdelávania 

P. č. 
Názov merateľného ukazovateľa 

Hodnota MU 

Plánovaná Dosiahnutá % z plánu 

A B C D 

1 P0448 - Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV 349 318 91 % 

2 
P0438 - Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali, alebo si zvýšili 
kvalifikáciu 

349 275 79 % 

3 
P0443 – Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených 
do aktivít CŽV 

365 374 102 % 

4 
P0444 – Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených 
do aktivít CŽV, ktorí v čase odchodu získali, alebo si zvýšili kvalifikáciu 

365 281 77 % 

Zdroj: Predmet poskytnutia NFP, časť A, monitorovacie správy, vlastné spracovanie 

Projekty výlučne orientované na druhošancové vzdelávanie využívali ukazovatele zamerané na počty 
účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou (P0443, P0444). Z toho dôvodu hodnotiteľ použil 
pri analýze stavu realizácie projektu (ukončený/neukončený) len ukazovatele týkajúce sa 
frekventantov aktivít druhošancového vzdelávania (P0443, P0444). 

K referenčnému dátumu tohto hodnotenia boli ukončené 3 z 5 projektov druhošancového vzdelávania. 
V prípade ukončených projektov druhošancového vzdelávania možno na základe získaných údajov 
konštatovať, že dosiahnutý stav všetkých ukazovateľoch prekročil plánované hodnoty. V prípade 
ukazovateľa počtu účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV to 
bolo o 47 frekventantov viac (120 % plánovanej hodnoty) a u ukazovateľa zameraného na počet 
účastníkov, ktorí získali, alebo si zvýšili kvalifikáciu, dosiahla jeho hodnota úroveň 241, čiže bola o 6 
účastníkov vyššia oproti plánu (103 % plánovanej hodnoty). Pri zatiaľ neukončených projektoch sú 
dosiahnuté hodnoty nižšie ako tie plánované, čo je však vzhľadom na stav realizácie týchto projektov 
adekvátne. Detailný popis jednotlivých ukazovateľov sa nachádza nižšie (pozri tabuľku č. 12). 

Tabuľka 12: Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov podľa stavu realizácie projektov 

P. č. 

Stav realizácie 
projektu 

Počet 
projektov 

Hodnota MU P0443 Hodnota MU P0444 

Plánovaná Dosiahnutá % z plánu Plánovaná Dosiahnutá % z plánu 

A J J L M J L M 

1 Ukončený  3 235 282 120 % 235 241 103 % 

2 Neukončený 2 130 92 71 % 130 40 31 % 

SPOLU 5 365 374 102 % 365 281 77 % 

Zdroj: Predmet poskytnutia NFP, časť A, monitorovacie správy 
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Z hľadiska posúdenia vzájomného vzťahu medzi dosiahnutými hodnotami ukazovateľov projektov 
druhošancového vzdelávania a čerpaním alokovaných finančných zdrojov možno konštatovať, že ich 
realizácia bola vo všeobecnosti úspešná. Pri prekročení všetkých plánovaných hodnôt zúčastnených i 
„certifikovaných“ frekventantov dosiahli ukončené projekty čerpanie na úrovni 92,1 % pôvodného 
rozpočtu. 

Ako vyplynulo z rozhovorov s prijímateľmi projektov, na druhošancovom vzdelávaní sa zúčastnili dva 
typy podporených osôb. Na jednej strane to boli mladí ľudia vo veku 15 – 17 rokov, ktorí boli žiakmi 
SOŠ a z dôvodu neukončeného nižšieho stredného vzdelania navštevovali dvojročné štúdium, ktoré 
však nie je ukončené získaním výučného listu (absolvent môže pôsobiť len ako pomocný pracovník). 
Pre týchto žiakov predstavovalo absolvovanie kurzu na dokončenie nižšieho stredného vzdelania 
príležitosť, pri ktorej mohli neskôr nastúpiť do 1. ročníka trojročného odboru SOŠ a následne ukončiť 
svoje štúdium získaním výučného listu. Kurz na dokončenie nižšieho stredného vzdelávania prebiehal 
väčšinou paralelne s bežnou výučbou v dvojročnom štúdiu. Ako už bolo spomenuté vyššie, kurz 
neposilnil odborné zručnosti, ale jeho obsahom boli všeobecne-vzdelávacie predmety (slovenský jazyk 
a literatúra, matematika, fyzika, chémia, biológia, občianska náuka, dejepis, anglický jazyk, geografia 
a informatika). 

Druhým typom podporených osôb boli osoby v produktívnom veku, evidované na ÚPSVaR. Išlo taktiež 

o osoby, ktoré nemajú ukončené nižšie stredné vzdelanie, teda sa nemôžu zúčastniť rekvalifikačných 

kurzov. Táto skutočnosť významne znižuje ich umiestnenie na trhu práce. Ich motiváciou pre zapojenie 

sa do druhošancového vzdelávania je možnosť následne absolvovať rekvalifikačný kurz a zvýšiť si tak 

šance na umiestnenie na trhu práce. Ide väčšinou o osoby z marginalizovaných rómskych komunít a 

pre ich zapojenie do vzdelávania je nevyhnutná spolupráca poskytovateľa vzdelávania s ÚP. 

 

Zhrnutie hodnotiacej otázky 1 

Analýza dopadov projektov na cieľové skupiny vo všeobecnosti preukázala relatívnu úspešnosť 
realizovaných projektov z hľadiska dosahovania naplánovaných cieľov. K referenčnému dátumu 
tejto analýzy sa podarilo realizovať aktivity CŽV v celkovo 64 % z naplánovaných 34 505 účastníkov. 
Najúspešnejšie boli vzdelávacie projekty pre cieľové skupiny Mladí do 25 rokov a Zamestnanci, 
pri ktorých dosahovali cieľové hodnoty 76 – 87 %. Pri interpretácii týchto výsledkov treba zdôrazniť, 
že 2/3 projektov k referenčnému dátumu nemali ešte ukončenú fyzickú realizáciu a existuje reálny 
predpoklad ďalšieho rastu dosahovaných hodnôt. Ešte pozitívnejšie vyznievajú dosahované výsledky 
pri projektoch, ktoré svoju realizáciu už ukončili. Priemerná hodnota v tejto kategórii dosahovala 
124 % z vytýčeného plánu. Najvýraznejšie sa to prejavilo na cieľovej skupine – Osoby zúčastnené na 
aktivitách CŽV (UoZ a dobrovoľní nezamestnaní), pri ktorej hodnota účastníkov dosiahla 2 655 osôb, 
čo predstavovalo naplnenie cieľov na úrovni 191 %. Naopak, v rámci cieľovej skupiny SZČO dokázali 
prijímatelia ukončených projektov poskytnúť vzdelávanie len 17 % účastníkom oproti plánovanej 
hodnote. 

Pre hodnotenie projektov CŽV v závislosti od typu implementovaných vzdelávacích aktivít 
hodnotiteľ vybral 4 základné kategórie kompetenčnej klasifikácie (odborné kompetencie, základné 
zručnosti, prenositeľné zručnosti a vedomosti). Tie boli následne analyzované. Projekty boli 
realizované v rámci jedného typu vzdelávania (monotematické), alebo v rámci viacerých typov 
vzdelávacích aktivít (multitematické). Monotematické projekty tvorili približne 3/4 z celkového 
počtu (100/132). V tejto skupine boli najpočetnejšie zastúpené školenia prenositeľných zručností (47 
%), ktoré spolu so svojou podskupinou aktivít vzdelávania základných zručností (7 %) tvorili 
nadpolovičný podiel (spolu 54 %). Odborné vzdelávanie tvorilo v skupine monotematických 
projektov 41% aktivít a získavanie vedomostí (vrátane druhošancového vzdelávania) malo 
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minoritný, iba 4 % podiel. Multitematické projekty, kombinujúce dva a viac typov vzdelávania, 
predstavovali 24 % zo všetkých realizovaných projektov (32/132).  

Z pohľadu počtu realizovaných aktivít bolo najviac zastúpené vzdelávanie prenositeľných zručností. 
V 132 realizovaných projektoch identifikoval hodnotiteľ celkovo 437 vzdelávacích aktivít. Z nich 266 
(61 %) aktivít zabezpečovalo vzdelávanie v oblasti prenositeľných zručností. Každá šiesta z nich bola 
cielená na kurzy základných zručností, ktoré tvorili 10 % z celkového počtu realizovaných aktivít. 
Obsahovú náplň školení prenositeľných zručností tvorili najčastejšie jazykové kurzy, finančná 
gramotnosť a podnikateľské a manažérske zručnosti. Školenia základných zručností sa sústredili 
výhradne na základnú digitálnu gramotnosť a ECDL. Školenia odborných zručností tvorili obsahovú 
náplň 158 realizovaných vzdelávacích aktivít a predstavovali 36 % podiel na celkovom počte. Medzi 
najviac zastúpené sektory hospodárstva môžeme zaradiť napríklad cestovný ruch, gastronómia 
a sektor IKT. Vedomostných aktivít bolo v rámci hodnotenej výzvy realizovaných celkovo 13, čo 
predstavuje minoritný, iba 3 % podiel. Boli tvorené predovšetkým aktivitami druhošancového 
vzdelávania. 

Z celkového počtu 132 realizovaných projektov boli do implementácie zapojení zamestnávatelia v 
61 prípadoch, čo predstavuje 46 % podiel na celkovom počte. V projektoch, v ktorých boli zapojení 
zamestnávatelia, bolo realizovaných celkovo 201 aktivít. Najviac, až 70,6 %, resp. 142 aktivít, sa 
týkalo tvorby a realizácie vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade 
s požiadavkami trhu práce. Z hľadiska zamerania vzdelávacích aktivít projektov participoval najväčší 
podiel zamestnávateľov na odbornom vzdelávaní (61 %). Do projektov kombinujúcich odborné 
vzdelávanie a mäkké zručnosti sa zapojilo 33 % zamestnávateľov. Iba 6 % zamestnávateľov sa 
zúčastnilo realizácie projektov zameraných výhradne na vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností. 
Prijímatelia plánovali vytvoriť so zamestnávateľmi celkovo 255,5 partnerstiev. Z nich ich bolo 
v skutočnosti vytvorených 223 (91 % plánovanej hodnoty). Pre objektívnejšie zhodnotenie 
dosiahnutých cieľov rozdelil hodnotiteľ projekty podľa stavu realizácie na ukončené a neukončené. 
V prípade ukončených projektov bolo z celkového počtu 84 plánovaných partnerstiev reálne 
vytvorených 87, čím došlo k prekročeniu plánovanej hodnoty o 4 %. 18 mesiacov po ukončení 
projektov bolo stále aktívnych 27 % vytvorených partnerstiev medzi prijímateľmi a zamestnávateľmi 
(23 projektov). 

Druhošancovému vzdelávaniu sa v rámci hodnotenej výzvy venuje 5 projektov. Uvedený počet 
predstavuje marginálny podiel z celkového množstva (132), či už z hľadiska počtu projektov (4 %), 
alebo objemu alokovaných finančných prostriedkov (vo výške 639,7 tis. EUR, resp. 3 % z celkovej 
schválenej sumy). Z uvedených piatich projektov sa výhradne druhošancovému vzdelávaniu venujú  
len dva a zostávajúce tri projekty kombinujú aktivity druhošancového vzdelávania s aktivitami 
odborného vzdelávania i mäkkých zručností. Alokácia finančných prostriedkov poskytnutých priamo 
na aktivity v spojitosti s druhošancovým vzdelávaním tak po odrátaní vyššie spomenutých 
„spoločných“ aktivít predstavuje sumu 460,4 tis. EUR, resp. 2,46 % z celkovo poskytnutých 
prostriedkov v rámci výzvy. 

K referenčnému dátumu tohto hodnotenia boli ukončené 3 z 5 projektov druhošancového 
vzdelávania. V prípade ukončených projektov prekročil dosiahnutý stav všetkých ukazovateľov 
plánované hodnoty. Účastníkov aktivít s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou bolo o 47 viac oproti 
plánovanej hodnote (235, resp. 120 % plánovanej hodnoty). Počet frekventantov, ktorí ukončili 
aktivity a získali alebo si zvýšili kvalifikáciu, bolo celkovo 241, o šesť viac, ako bolo plánované (103% 
plnenie). Pri zatiaľ neukončených projektoch sú dosiahnuté hodnoty nižšie ako tie plánované, čo 
však hodnotiteľ považuje, vzhľadom na stav realizácie týchto projektov, za adekvátne. 

Z hľadiska posúdenia vzájomného vzťahu medzi dosiahnutými hodnotami ukazovateľov projektov 
druhošancového vzdelávania a čerpaním alokovaných finančných zdrojov možno konštatovať, že ich 
realizácia bola vo všeobecnosti úspešná a efektívna. 
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HO2: Zodpovedalo nastavenie oprávnených aktivít vo výzve NedisKVALIFIKUJ SA! 
potrebám cieľových skupín? 

 

 

3.2.1 Záujem o zapojenie sa do ponúkaných aktivít zo strany cieľových skupín 
a identifikácia cieľových skupín prejavujúcich najmenší záujem o účasť na projektoch 
CŽV 

 

Princípom CŽV je poskytovať konkrétnym cieľovým skupinám vzdelávacie aktivity, vychádzajúce z 
analýzy ich potrieb v danej životnej situácii. Hodnotiteľ sa v tejto časti danej HO zameral na dôvody, 
prečo cieľová skupina ponúkanú možnosť vzdelávania využije, respektíve nevyužije. 

Okrem príčin na strane ponuky hodnotiteľ analyzoval aj príčiny nezáujmu o vzdelávacie aktivity, dané 
charakteristickými rysmi konkrétnej cieľovej skupiny. 

  

CŽV, ktorého kategóriou je aj  ďalšie vzdelávanie, obsahuje také druhy vzdelávania, ktoré dopĺňajú, 
prehlbujú, obnovujú alebo rozširujú znalosti, vedomosti, zručnosti a kvalifikáciu jeho účastníkov a 
umožňujú tak jeho ďalší odborný rozvoj. Zameriava sa na rôznorodé spektrum vedomostí, zručností a 
kompetencií dôležitých pre uplatnenie sa v pracovnom, občianskom i osobnom živote6. 

Ako je zrejmé z vyššie uvedenej definície, CŽV predstavuje zložitý komplex aktivít, ktoré dovoľujú 
prechody medzi vzdelávaním a zamestnaním tak, aby jedinec mohol získavať rovnaké kvalifikácie 
rôznymi cestami kedykoľvek počas života. Zásadným aspektom je, že tento komplex aktivít musí byť 
schopný reagovať na individuálne potreby každého jedinca, čo z neho robí multispektrálnu oblasť 
vyžadujúcu úzku spoluprácu aktérov počiatočného i ďalšieho vzdelávania, zamestnávateľov, sociálnych 
partnerov a verejnej správy. 

Nastavenie aktivít CŽV musí reflektovať individuálne potreby jedinca, špecifické potreby konkrétnych 
cieľových skupín a súčasne reagovať na potreby trhu práce. Nastavenie oprávnených aktivít výzvy 
NedisKVALIFIKUJ SA! reflektovalo tieto potreby. Rozsah oprávnených aktivít bol dostatočne široký na 
to, aby umožnil vytvoriť natoľko rôznorodé projekty, ktoré pokrývali širokú paletu dopytu 
zainteresovaných subjektov po ďalšom vzdelávaní. 

Ako ukázal terénny prieskum, pri príprave a realizácii projektov predkladaných v rámci hodnotenej 
výzvy bolo možné identifikovať 3 základné fázy: 

Fáza 0 – Analýza potrieb trhu práce, 

Fáza 1 – Tvorba vzdelávacieho programu a zaškolenie lektorov, 

Fáza 2 – Vzdelávanie cieľových skupín. 

Fáza 0, resp. analýza potrieb trhu práce, predstavovala základné východisko pre obsahové zameranie 
vzdelávania a tvorbu vzdelávacích modulov. Táto fáza prebiehala ideálne v období prípravy projektu, 

                                                           

6 Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 
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tzn. v období pred predložením žiadosti o NFP a na jej základe bol nastavený projekt a rozpočet7.  
Prístupy prijímateľov pomoci, s ktorými bol vedený rozhovor, sa k tejto prípravnej fáze líšili. 

Na jednej stane sú prijímatelia, ktorí pri tvorbe obsahového zamerania projektu vychádzali z detailnej 
analýzy trhu práce, často podporení úzkou komunikáciou so zamestnávateľmi. V tomto prípade 
dochádzalo k nadväzovaniu partnerstva a zameranie vzdelávacích aktivít bolo prispôsobené potrebám 
konkrétnych zamestnávateľov a ich zamestnancov, čo sa následne prejavilo vysokým záujmom 
cieľových skupín o vzdelávanie. 

Ukazuje sa, že záujem cieľových skupín o ponúkané aktivity závisí od zodpovedného prístupu 
prijímateľa k etape analýzy potrieb. Pokiaľ je táto analýza tvorená v úzkej spolupráci so samotnou 
cieľovou skupinou alebo s jej zamestnávateľmi, je vysoký predpoklad, že záujem bude viac než 
dostatočný, pretože tu bude aj motivácia pre cieľovú skupinu. Konkrétnym príkladom je spolupráca s 
konkrétnou firmou (zamestnávateľom), ktorý má potrebu na dovzdelávanie svojich zamestnancov. V 
takom prípade sú aktivity modifikované spôsobom, ktorý zaisťuje nielen záujem cieľovej skupiny, ale 
aj následné využitie potenciálu, ktorý bol do nej vložený v priebehu poskytnutia (celoživotného) 
vzdelania zo strany zamestnávateľa. 

Veľký záujem cieľových skupín je tiež zrejmý v prípade vysoko odborného vzdelávania, ktoré realizujú 
profesijné združenia a cechy pre svojich členov, pretože aj tu ide prevažne o vzdelávanie pre špecifickú 
cieľovú skupinu. Príkladom môže byť projekt cechu kachliarov, kde výstupom vzdelávania bolo 
postavenie kachlí absolventmi projektu alebo projekt cielený na mladých lekárov so zameraním na 
gastroenterológiu, ktorého predmetom bol praktický tréning vyšetrovacích metód s využitím 
moderných lekárskych nástrojov. 

Na druhej strane sú prijímatelia, ktorí analýzu trhu práce nespracovávali, napriek tomu sa domnievajú, 
že ich projekt reaguje na potreby trhu práce. Vychádzajú tak zo všeobecne známych a vo verejnom 
priestore bežne zdieľaných informácií podporených subjektívnym pohľadom prijímateľa. V tomto 
prípade je identifikovaný deficit vzdelania v určitom prostredí bez zapojenia inštitúcií, ktoré budú 
vzdelávanú cieľovú skupinu následne využívať (ponúka sa termín anonymný beneficient). Aj keď sú pri 
danej cieľovej skupiny objektívne identifikované deficity vo vzdelanosti, nie je úplne zaistené, že to 
cieľová skupina vníma rovnako, čo následne podväzuje jej motiváciu. Príkladom môže byť cieľová 
skupina z marginalizovaných rómskych komunít, osoby s neukončeným nižším stredným vzdelaním, 
nízkokvalifikovaní pracovníci a pod. 

Samostatnú kategóriu predstavujú čerství absolventi bez praktických skúseností, resp. mladí ľudia do 

25 rokov. Hoci analýza dát uvedená v kap. 3.1.1 jasne ukazuje záujem o CŽV z radov mladých ľudí do 

25 rokov, terénny prieskum tento trend nepotvrdzuje. Z rozhovorov s prijímateľmi pomoci vyplynulo, 

že subjektívne registrujú nízky záujem tejto cieľovej skupiny, najmä z radov absolventov. Prijímatelia 

to pripisujú psychologicko-sociálnym aspektom, keď absolventi disponujú sebavedomým pocitom 

dostatočnej kompetentnosti a potrebnej zručnosti, ktorý ústi do nedostatočnej motivácie k ďalšiemu 

vzdelávaniu. Najväčší záujem o CŽV subjektívne vnímajú v prípade kategórie zamestnancov vo veku 30 

– 49 rokov. 

Ďalšia fáza 1, zameraná na tvorbu vzdelávacieho programu, úzko súvisí s vyššie uvedeným. Zapojenie 

zamestnávateľov alebo profesijných združení významným spôsobom prispieva k presnému zacieleniu 

vzdelávacích programov na potreby daného odboru. Na druhú stranu nemožno zabúdať na vzdelávanie 

v tzv. mäkkých zručnostiach, pretože sa mnohokrát stáva, že pracovník je vzdelaný v odbornej oblasti, 

                                                           

7  Niektoré projekty spracovávali túto analýzu ako súčasť projektu, resp. ako prvú aktivitu. To nemožno považovať za úplne 
ideálny stav, pretože potom prijímateľ mení viackrát nastavenie projektu a rozpočet. Prijímateľ by mal poznať potreby 
cieľových skupín pri predložení projektu. 
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avšak nedisponuje širšími spoločensko-behaviorálnymi kompetenciami (napr. komunikácia v 

pracovnom kolektíve, komunikácia so zákazníkom, tímová práca, time management a pod.). Veľakrát 

je zložité niektoré cieľové skupiny motivovať k tomu, že aj tento typ vzdelávania má svoje 

opodstatnenie. 

Pri tvorbe vzdelávacieho programu je preto nevyhnutné citlivo pracovať so špecifikami oslovenej 

cieľovej skupiny a prispôsobiť vzdelávanie ich potrebám. 

Ukazuje sa, že súčinnosť so zamestnávateľmi pri poskytovaní CŽV je tým správnym postupom, 

zaisťujúcim efektívne využitie vložených prostriedkov. Avšak aj vzdelávacie programy zamerané na 

získanie všeobecných vedomostí, ako napr. vzdelávanie v IKT, cudzích jazykov, finančnej gramotnosti, 

podnikateľských aktivít a pod. majú svoje opodstatnené miesto, pretože prispievajú k zvyšovaniu 

kompetencií a vedomostí. 

Aj samotný spôsob realizácie vzdelávacích programov, fáza 2, má výrazný vplyv na záujem cieľových 

skupín zúčastniť sa daného vzdelávania. Vzdelávacie programy sa v rámci projektov výrazne líšili, ako 

do dĺžky, resp. časovej dotácie na vzdelávací kurz, tak aj organizačným zabezpečením. Niektoré 

programy boli koncipované ako dlhodobé vzdelávanie v rozsahu niekoľkých stoviek hodín 

rozprestretých do viacerých mesiacov. Na opačnej strane spektra stojí jednodňové vzdelávanie v 

rozsahu 8 hodín. Aspekt časovej náročnosti vzdelávania zohrával dôležitú úlohu v rozhodovaní 

potenciálnych účastníkov. 

Ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňovali záujem cieľových skupín, bolo miesto realizácie vzdelávania a 

denná doba, kedy vzdelávanie prebiehalo. Nie vždy boli zamestnávatelia ochotní uvoľňovať 

pracovníkov v priebehu pracovnej doby, mnohé kurzy preto prebiehali v popoludňajších a večerných 

hodinách, prípadne aj cez víkend. Niektorí prijímatelia volili na konanie kurzov vlastné 

priestory/učebne, niektoré projekty koncipovali svoje vzdelávacie kurzy do penziónov/hotelov, kde 

účastníci aj prespávali. V týchto prípadoch museli prijímatelia citlivo zvažovať ekonomické možnosti 

účastníkov. Hoci  bol príspevok (finančného alebo nefinančného charakteru) pre frekventantov, ako aj 

náhrady mzdy vrátane odvodov zamestnávateľa zúčastnených osôb (frekventantov) a výdavky spojené 

so stravovaním, ubytovaním a cestovným oprávneným výdavkom projektu8, z rozhovorov s príjemcami 

vyplynulo, že im táto skutočnosť nebola známa (považovali tieto výdavky za neoprávnené). Možno 

predpokladať, že dôvodom tohto je ľudský faktor, či už na strane príjemcov, tak na strane projektových 

manažérov SO.  

Zo skúseností prijímateľov zameriavajúcich sa na druhošancové vzdelávanie vyplýva, že nemožnosť 

hradiť stravné a cestovné účastníkom vzdelávania sa ukázalo byť demotivujúcim faktorom najmä pre 

cieľovú skupinu z marginalizovaných rómskych komunít. Niektorí prijímatelia sa preto snažili priblížiť 

tejto cieľovej skupine a lektori navštevovali priamo osady. Avšak, ukázalo sa, že aby bol tento spôsob 

                                                           

8 Oprávnené výdavky boli: príspevok (finančného alebo nefinančného charakteru) pre frekventantov, ako aj náhrady mzdy 

vrátane odvodov zamestnávateľa zúčastnených osôb (frekventantov), výdavky spojené so stravovaním, ubytovaním, 
cestovným); občerstvenie do výšky 1 500 EUR na projekt za podmienky, že nesmie byť poskytnuté súčasne v ten istý deň s 
výdavkom na stravné (napr. pre odborný personál, frekventantov) a zároveň nesmie presiahnuť výšku stravného pri 
tuzemských pracovných cestách v časovom pásme od 5 do 12 hodín na osobu/deň podľa opatrenia Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného. (zdroj: SO)  
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funkčný, museli by sa prijať opatrenia na zaistenie bezpečnosti lektorov a bolo by potrebné lektorov 

motivovať, pretože nie každý je ochotný navštevovať rómske osady. 

 

3.2.2 Identifikácia aktivít/typov vzdelávania majúcich najväčší prínos pre cieľové 
skupiny a identifikácia chýbajúcich aktivít 
 

Podmienkou, aby cieľové skupiny ponuku vzdelávacích aktivít akceptovali, je reálny prínos ich účasti 
na vzdelávacích aktivitách pre ich osobný život a pozíciu na trhu práce. 

Hodnotiteľ sa v tejto časti danej HO zameral na identifikáciu typických vzdelávacích aktivít, ktoré mali 
pre danú cieľovú skupinu najväčší prínos. Súčasťou posudzovania bolo aj hodnotenie, ktorý typ 
vzdelávacích aktivít, či odborné, alebo mäkké, má väčší potenciál byť pre cieľovú skupinu prospešnejší, 
a do akej miery boli kombinované praktické zručnosti a teoretické vedomosti. 

Ako vyplynulo z analýzy štatistických dát uvedených v kap. 3.1, aktivity projektov boli zamerané 
predovšetkým na prenositeľné zručnosti a na odborné kompetencie pre výkon povolania/zvýšenie 
možnosti zamestnať sa. Medzi najfrekventovanejšie vzdelávacie aktivity zamerané na prenositeľné 
zručnosti možno zaradiť pokročilé digitálne zručnosti, finančnú gramotnosť, podnikateľské 
a manažérske zručnosti, jazykové kurzy, osobnostné a motivačné vzdelávanie, mediálne 
a komunikačné zručnosti. 

Medzi najviac zastúpené sektory hospodárstva, do ktorých bolo vzdelávanie odborných zručností 
cielené, možno zaradiť cestovný ruch, automobilový priemysel, IKT sektor, sektor gastronómie, 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a agrosektor. 

Vyššie uvedené zameranie potvrdil aj terénny prieskum. Ako však vyplynulo z analýzy údajov a 
kvalitatívnej analýzy medzi prijímateľmi pomoci, nie je možné jednoznačne vyhodnotiť vzdelávacie 
aktivity, ktoré by bolo možné považovať za najviac dopytované a prínosné pre cieľové skupiny. 
Dôvodom pre to je skutočnosť, že vzdelávacie aktivity boli veľmi rôznorodé ako po obsahovej, tak 
procesnej stránke, zasahovali do rôznych hospodárskych sektorov a reagovali na odlišné potreby 
cieľových skupín. 

Účastníci CŽV v rámci výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! tvorili veľmi heterogénnu skupinu, aj keď ich spájali 
niektoré charakteristické znaky, ktoré však boli veľmi široké. V rámci projektov mohli byť podporené 
tieto cieľové skupiny: 

1. osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania, 
2. zamestnanci, 
3. samostatne zárobkovo činné osoby, 
4. mladí ľudia vo veku do 25 rokov, 
5. starší ľudia v produktívnom veku. 

Ako je zrejmé z uvedeného zoznamu podporených cieľových skupín, aj v rámci jednotlivých 
definovaných skupín je rozptyl potenciálnych účastníkov veľmi široký, či už z pohľadu ich statusu na 
trhu práce (napr. zahrnutie ako zamestnaných, tak nezamestnaných osôb, alebo dobrovoľne 
nezamestnaných v cieľovej skupine 1, 4 a 5), veku (vekový rozptyl mladistvý až dôchodkový vek v 
cieľových skupinách 1, 2 a 3), profesijných skúseností, alebo odboru hospodárstva. 

Účastníci vzdelávania sa kurzov zúčastnili na dobrovoľnej báze a vyberali si z ponuky také, ktoré 
zodpovedali ich potrebám, životnej situácii a cieľom. Z tohto pohľadu možno konštatovať, že 
vzdelávanie bolo pre účastníkov z pohľadu uspokojenia ich potrieb prínosné. Otázka prínosu pre 
cieľovú skupinu takisto závisí od charakteru vzdelávacích aktivít. Odborné vzdelávanie (v ideálnom 
prípade dopytované cieľovou skupinou alebo zamestnávateľom) má preukázateľne najväčší 
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bezprostredný prínos vo zvýšenej kvalifikácii podporených osôb, a tým vyššiu kompetenciu pre vlastné 
podnikanie alebo pre zamestnávateľov. 

S vyvíjajúcim sa prostredím sa vyvíjajú aj požiadavky na vzdelanie. Základným poslaním CŽV je 
zabezpečiť, aby cieľové skupiny celoživotne udržali krok s vývojom trhu práce a požiadavkami na 
vzdelanosť. To kladie nároky nielen na odborné vzdelávanie, akokoľvek je nevyhnutné, ale aj na 
vzdelávanie v tzv. mäkkých kompetenciách. Rozvojom technológií sa menia (zvyšujú) požiadavky na 
odbornú spôsobilosť, ale tiež sa menia (zvyšujú) požiadavky na všeobecné vzdelanie, niekedy 
označované ako mäkké spôsobilosti. 

Z toho je zrejmé, a poskytovatelia CŽV to tak vnímajú, že vzdelávacie aktivity v oboch oblastiach 
(odborné a mäkké) by mali byť nastavené proporcionálne, aby bol zaistený aj proporcionálny rozvoj 
vzdelávania cieľovej skupiny. Poskytovatelia vzdelania na základe analýzy potrieb často robia mix z 
oboch a integrujú ich do vzdelávacích kurzov. V prípade, keď je vzdelávací kurz rozdelený do viacerých 
modulov s rôznymi vzdelávacími témami, si väčšinou účastníci kurzu môžu vybrať, ktorý modul/ktoré 
moduly sú pre nich najprínosnejšie, a tie potom navštevovať. Takáto organizácia kurzov prispieva k 
zvyšovaniu účelnosti CŽV a pozitívnych vplyvov na cieľové skupiny. 

Vnímanie užitočnosti či neužitočnosti konkrétnych vzdelávacích aktivít od cieľovej skupiny záleží na jej 
vzdelávacích potrebách a na tom, do akej miery sa s objektívnou potrebou vzdelania v danej oblasti 
dokáže stotožniť. V zásade nie je možné jednoznačne určiť vzdelávaciu aktivitu či okruh aktivít, ktoré 
by boli všeobecne považované za menej užitočné. Výnimku a rezervovaný prístup od cieľových skupín 
tvoria tendenčné témy, s ktorými sa časť populácie nedokáže identifikovať (napr. environmentálne 
témy, vrátane klimatickej udržateľnosti alebo témy sociálnej súdržnosti a pod.). 

Všeobecne každá vzdelávacia aktivita, ktorá nenaplní očakávania cieľovej skupiny, je vnímaná ako 
menej užitočná. Príkladom môže byť oblasť IKT, ak sa v oblasti IKT vzdelávajú spoločne absolventi ZŠ, 
SŠ a VŠ, mladá a staršia generácia, začiatočníci aj pokročilí užívatelia, potom je zjavné, že pre časť 
účastníkov bude obsah považovaný za neužitočný (buď neprimerane náročný, alebo, naopak, triviálny). 
Prijímatelia pomoci sa snažia týmto situáciám vyhnúť, resp. tvoriť pokiaľ možno homogénne 
vzdelávacie skupiny. Avšak, ako vyplynulo z terénneho prieskumu, nie vždy je to možné s ohľadom na 
veľkosť skupín, počet účastníkov a celkovú organizáciu vzdelávacieho kurzu. 

Chýbajúce aktivity 

Identifikácia aktivít, ktoré vo výzve chýbali, bola predmetom rozhovorov s prijímateľmi a členmi 
fokusovej skupiny. Prijímatelia projektov neidentifikovali zásadný nedostatok v nastavení oprávnených 
aktivít vo výzve, ktoré by im neumožnili dosiahnuť cieľ projektu. Uvádzali, že nastavenie aktivít je 
natoľko široké, že projektové zámery nijako neobmedzuje. Avšak, možno sa domnievať, že adresnejšie 
cielenie priamo na najakútnejšie problémy, identifikované v spolupráci s relevantnými partnermi na 
trhu CŽV, by predstavovalo účinnejší a efektívnejší prístup. 

Niektorí prijímatelia uvádzali, že chýbajúce aktivity, ktoré neboli alebo nemohli byť súčasťou projektov 
pri odbornom vzdelávaní, bola príležitosť pre získavanie praktických poznatkov. A nejde tu len o 
možnosť, aby si účastník vzdelávacích aktivít mohol cvične nadobudnuté znalosti sám overiť, ale aj o 
príležitosť vidieť, ako to v praxi chodí (exkurzie, workshopy a preberanie dobrej praxe). V prípade 
nedostatku praktického nácviku získaných poznatkov sa však možno domnievať, že prijímatelia v tomto 
smere úplne nevyužili možnosti výzvy a v tomto zmysle svoj projekt nedomysleli. 

Z hľadiska systémového prístupu je nutné konštatovať, že výzva NedisKVALIFIKUJ SA! (ani žiadna iná 
výzva PO1) neumožňovala tzv. vnútrofiremné vzdelávanie. Hoci dôvodom bola vymedzená deliaca línia 
medzi kompetenciou MŠVVaŠ SR a MPSVR SR v oblasti vnútrofiremného vzdelávania v rámci OP ĽZ, z 
pohľadu príjímateľov vyčlenenia vnútrofiremného vzdelávania z výzvy zameranej na CŽV nebolo 
považované za optimálne. Vnútrofiremné vzdelávanie je dôležitou zložkou komplexného CŽV a nemalo 
by byť v budúcnosti opomenuté. 



Hodnotenie efektívnosti vybraných intervencií PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na podporu zvyšovania profesijných 
kompetencií PZ/OZ a gramotnosti žiakov 

40 

 

Sledovanie kvality CŽV 

Pri hodnotení CŽV je potrebné brať do úvahy aj to, či sa realizované vzdelávanie premietlo do zvýšenia 
šancí účastníka uspieť na trhu práce. S týmto faktorom vo veľkej miere súvisí kvalita vzdelávacieho 
procesu, resp. zabezpečenie jej zodpovedajúcej miery. Ako vyplynulo z rozhovorov so zástupcami 
MŠVVaŠ SR, v súčasnej dobe nie je doriešený systémový prístup k hodnoteniu kvality poskytovateľov 
vzdelávacích služieb a overovania kvality poskytnutého vzdelávania. 

Problém je možné vidieť vo formálnom doklade o absolvovaní vzdelávacích aktivít. Pri kurzoch s 
akreditáciou je tento problém vyriešený, ale veľká časť vzdelávacích kurzov nemá akreditáciu a rieši to 
rôznymi spôsobmi. 

V prípade úzkej spolupráce so zamestnávateľom alebo orgánom hodnotiacim odbornú spôsobilosť je 
odborné vzdelávanie prípravou, ktorá je následne vyhodnotená nejakou formou preskúšania. To isté 
platí pri požiadavke priebežného vzdelávania niektorých profesijných skupín, napríklad zdravotníkov 
alebo sociálnych pracovníkov. 

V opačnom prípade dostanú absolventi len viac či menej validný certifikát o absolvovaní kurzu. Kritické 
hlasy, ktoré v niektorých prípadoch spochybňujú kvalitu CŽV, tak môžu mať pravdu v tom, že ocenená 
je účasť, nie nadobudnuté poznatky. Zaujímavým námetom v oblasti kvality bol návrh na vytvorenie 
systému, kde by bola pomocou záujmových a profesijných organizácií zamestnávateľov monitorovaná 
kvalita odborne zameraných vzdelávacích aktivít, ktoré nie sú nadviazané na konkrétneho 
zamestnávateľa alebo orgán hodnotiaci odbornú spôsobilosť. 

 

Zhrnutie hodnotiacej otázky 2 

Na otázku, či zodpovedalo nastavenie oprávnených aktivít potrebám cieľových skupín, je potrebné 
odpovedať kladne. V tomto zmysle bola určujúca požiadavka analyzovať v počiatočnej etape 
realizácie projektu potreby trhu práce a v tej súvislosti identifikovať očakávania cieľových skupín. 
Tým bol vytvorený predpoklad, že sa vzdelávacie aktivity stretnú s reálnou potrebou trhu práce aj 
cieľových skupín. 

Presnejšie definovať konkrétne oprávnené aktivity mimo takto definovaný rámec nie je možné. V 
prípade konkrétnych odborne zameraných vzdelávacích aktivít záleží na konkrétnej potrebe cieľovej 
skupiny, respektíve na požiadavkách lokálneho trhu práce. V prípade mäkkých aktivít potom zase na 
reálnom deficite vzdelania cieľovej skupiny, respektíve na potrebnom backgrounde pre odborné 
kompetencie. 

Pre odborné vzdelávanie je kľúčové spojenie s praxou. Nie vo všetkých projektoch sa podarilo 
nastaviť z najrôznejších príčin aj túto časť vzdelávacích aktivít.. Prevažná časť odborne zameraných 
projektov však prepojenie vzdelávacích aktivít s praxou zvládla. 

Napriek tomu, že mala úvodná analýza projektov zabezpečiť súlad ponuky vzdelávacích aktivít a 
dopytu po vzdelávaní, ponúkané vzdelávacie aktivity sa v niektorých prípadoch nestretli so záujmom 
cieľových skupín, resp. efektívnosť vzdelávacích aktivít bola aj napriek snahe poskytovateľov 
minimálna. Nie je to síce v projektoch CŽV kľúčový trend, ale napriek tomu je účelné analyzovať 
príčiny, prečo sa v niektorých prípadoch vzdelávacích aktivít nestretla ponuka so zodpovedajúcim 
dopytom na strane cieľových skupín. 

Príčinu treba hľadať v dvoch rovinách. Buď ponúkané vzdelávacie aktivity nepovažovali cieľové 
skupiny za užitočné pre svoj osobný život a pozíciu na trhu práce, a z toho dôvodu neboli zo strany 
cieľových skupín pozitívne vnímané, alebo boli v ponuke opomenuté iné, pre cieľovú skupinu 
dôležitejšie oblasti vzdelávania, ktoré boli potrebné pre dosiahnutie ich cieľov. 
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HO3: Aké boli kľúčové faktory (vonkajšie aj vnútorné) úspešnej realizácie 
dopytovo-orientovaných projektov? 

 

3.3.1 Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie žiadateľov pri výbere oprávnených aktivít 
a bariéry záujmu cieľových skupín o CŽV 

 

Žiadatelia v žiadosti o NFP špecifikujú, na aké oprávnené aktivity z výzvy a na ktoré cieľové skupiny sa 
chcú zamerať. Obsahovou náplňou tejto kapitoly je analýza, čo vedie žiadateľa k rozhodnutiu zamerať 
sa práve na zvolené spektrum oprávnených aktivít a cieľových skupín. 

Hypotézou pri tom je, že vo svojich projektoch zohľadňujú žiadatelia nielen potreby trhu práce, ale tiež 
zohľadňujú očakávania cieľových skupín, pretože bez reflexie postojov účastníkov CŽV nemožno 
očakávať ich reálny záujem o ponúkané vzdelávacie aktivity. 

 

Aj v oblasti CŽV platí všeobecná zásada, že sa musí stretnúť ponuka a dopyt. Primárny je v tomto zmysle 
dopyt a ponuka z nej musí vychádzať, resp. musí vychádzať z potrieb zamestnávateľov a trhu práce na 
vzdelané ľudské zdroje. To, že sa stretne dopyt s ponukou, je nutná, nie však postačujúca podmienka 
úspešnosti CŽV. Dôležitým faktorom je povedomie cieľových skupín o existujúcich ponukách 
vzdelávacích aktivít, ale hlavne motivácia/záujem cieľových skupín využiť ponuku vzdelania. 

Žiadatelia, ktorí ponúkajú vzdelávacie aktivity, sú tak postavení pred rozhodnutie, čo do systému CŽV 
ponúknuť, aby sa stretli s reálnym dopytom trhu práce a tiež s motivovanou cieľovou skupinou, ktorá 
chce možnosť vzdelania využiť. Súčasne musí riešiť dostupnosť kvalitných učiteľov a lektorov na 
pokrytie zamýšľaných vzdelávacích aktivít. Už v tejto úvodnej fáze celého procesu sa zakladá jeho 
kvalita a účinnosť. 

Vo výhodnejšej situácii sú poskytovatelia vzdelávania s väčšími skúsenosťami a robustným zázemím, 
napr. školy alebo zavedené vzdelávacie inštitúcie. Tie nie sú limitované ani odbornými kapacitami, ani 
metodickým zázemím. Po analytickom zhodnotení potrieb trhu práce si stanoví cieľovú skupinu s 
predpokladom dostatočnej motivácie a vzdelávací program postaví na optimálnych vzdelávacích 
aktivitách. 

Výber oprávnených aktivít je pre žiadateľov/poskytovateľov vzdelávania jednoduchší, pokiaľ sa 
orientujú na cieľovú skupinu, ktorá sama v sebe nesie dopyt trhu práce. Príkladom sú živnostníci, 
podnikatelia, ale aj osoby seniorského veku, ktoré presne vedia, kam sa chcú posunúť a čo sa musia 
naučiť, aby uspeli vo zvolenom segmente trhu práce. 

Rovnako tak sú v jednoduchšej situácii aj žiadatelia/poskytovatelia vzdelania, ktorí dlhodobo a 
intenzívne spolupracujú so zamestnávateľmi. Tí svoje vzdelávacie aktivity môžu prispôsobiť reálnemu 
dopytu trhu práce, a tým si aj zaistiť záujem cieľovej skupiny. 

V najnáročnejšej situácii sú žiadatelia/poskytovatelia vzdelania, ktorí svoje vzdelávacie aktivity definujú 
na základe vlastnej analýzy potrieb trhu práce. Tu už je úplne reálne riziko, že uskutočnená analýza 
nebude dostatočne reflektovať motiváciu cieľových skupín v danom segmente vzdelávania, alebo že 
sa vplyv realizovaných vzdelávacích aktivít v saturácii trhu práce neprejaví očakávanou mierou. 

Toto riziko v sebe nesú skôr tzv. mäkké vzdelávacie aktivity. Analýza potrieb trhu práce sa môže 
preklopiť na analýzu deficitu vo vzdelaní pracovnej sily. Aj keď bude tento deficit identifikovaný 
objektívne, môže sa stať, že sa cieľová skupina s takto definovaným deficitom nestotožní (a nebude 
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mať o vzdelávacie aktivity záujem), alebo že takto dovzdelaná cieľová skupina bude zložito hľadať 
uplatnenie na trhu práce, pretože sa jej potenciál zvýši len minimálne. 

Podľa názoru žiadateľov/poskytovateľov vzdelania však k takejto situácii dochádza sporadicky a 
prevažná časť z nich sa domnieva, že výsledky, ako ich očakávali, boli dosiahnuté. 

Graf 5: Dosiahnuté výsledky a dopady podľa terénneho prieskumu 

 

Zdroj: Dotazníkový prieskum 

Subjektívne hodnotenie, či boli projektom dosiahnuté 
očakávané výsledky, je podľa očakávania vysoko 
pozitívne. Ak odčítame odpovede „neviem“, pozitívne 
odpovede tvoria 81 %. 

Respondenti vidia dosiahnutie očakávaných výsledkov 
prevažne v zlepšení študijných výsledkov frekventantov 
a vo zvýšení motivácie k vzdelávaniu. 

Projekty sa venujú celému spektru podporovaných 
cieľových skupín podľa výzvy. Medzi najvýznamnejšie 
dopady možno zahrnúť možnosť doplniť si poznatky i 
zručnosti, získanie – zvýšenie – doplnenie kvalifikácie, 
možnosť presadiť sa na trhu práce. 

Bez ohľadu na hĺbku vykonanej analýzy trhu práce však musia všetci žiadatelia/poskytovatelia 
vzdelávacích aktivít riešiť motiváciu cieľových skupín. Určujúcim je spravidla fakt, že osobný rozvoj 
vedie k postupu v zamestnaní a odrazí sa v mzdovom ohodnotení. Keď cieľová skupina cíti, že jej 
profesijný rast pomôže k vyššej mzde, so záujmom školenia absolvuje. Napríklad pre učiteľov je často 
prvou otázkou, či za to budú mať nejaké kredity. Ak sa dozvie, že vzdelávanie je zamerané na 
osobnostný rozvoj a vo zvýšení platu sa primárne neodrazí, nie je to pre nich dostatočná motivácia.  

Okrem subjektívnych faktorov, ovplyvňujúcich záujem cieľových skupín o ponúkané vzdelávacie 
aktivity v rovine motivácie a jasne definovaných požiadaviek na obsah vzdelávacích aktivít, sú dôležité 
aj objektívne faktory, charakteristické pre jednotlivé cieľové skupiny. 

Objektívnym faktorom ovplyvňujúcim záujem cieľovej skupiny je často časová dispozícia. Tá môže 
komplikovať organizáciu vzdelávacej aktivity pre rôzne cieľové skupiny. Konkrétne zamestnanci vyslaní 
zamestnávateľom predpokladajú, že aktivity budú prebiehať dopoludnia, no osoby registrované na 
ÚPSVaR  (UoZ) v tom čase riešia komunikáciu s úradom. 

Časovo vyťažení záujemcovia o vzdelávacie aktivity budú ovplyvnení intenzitou výučby a dobou počas 
dňa, v ktorej prebieha. Naopak, cieľové skupiny, ktoré nemajú náročný časový režim dňa, môžu 
považovať účasť na vzdelaní za stratu času a očakávajú nejaký bonus alebo kompenzáciu. 

Tieto objektívne faktory je možné identifikovať pre danú cieľovú skupinu už v priebehu analýzy potrieb 
a aktivity navrhnúť tak, aby sa tieto obmedzujúce faktory minimalizovali. 

Vo vzťahu k projektom podporeným z výzvy na CŽV je potrebné zvážiť aj to, že vzdelávacie kurzy sú pre 
účastníkov zadarmo. Z rozhovorov jednoznačne vyplynulo, že mnohí účastníci vzdelávania by sa ho 
nezúčastnili, ak by bolo zaťažené ich finančnou spoluúčasťou. 

Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie žiadateľov pri výbere oprávnených aktivít boli doteraz skúmané z 
pohľadu žiadateľov/poskytovateľov vzdelania. V rámci danej HO sa hodnotiteľ zameral aj na 
posúdenie, aké bariéry obmedzujú cieľové skupiny vo vzťahu k ponúkanému CŽV a limitujú tak úspešnú 
účasť na vzdelávacích aktivitách a v krajných prípadoch sú príčinou toho, že vzdelávací cyklus zostane 
nedokončený. 
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Predpokladom pre úspešnú realizáciu projektov pri tom je, že pri analýze potrieb trhu práce a postojov 
cieľových skupín žiadatelia analyzujú aj bariéry, ktoré môžu cieľovú skupinu od účasti na ponúkaných 
vzdelávacích aktivitách odradiť. Proti analýze potrieb trhu práce, ktorá je postavená na objektívnych 
dátach, je analýza postojov cieľových skupín postavená na úplne iných faktoroch zo sociologickej 
oblasti. To komplikuje vykonanie analýzy a formuláciu konkrétnych východísk a poskytovateľ 
vzdelávacích aktivít sa tak musí na svoje zámery pozrieť očami cieľovej skupiny. 

Ako úspešnú účasť na vzdelávacích aktivitách (z pohľadu cieľovej skupiny) je možné chápať preukázanie 
nadobudnutých vedomostí. Taký úspech je súčinom schopností lektora a schopností účastníka 
vzdelania. Absenciu schopností na oboch stranách možno teda považovať za objektívnu prekážku 
úspešnej účasti cieľovej skupiny na vzdelávacích aktivitách. 

Za závažnejšie je však potrebné považovať subjektívne prekážky na strane účastníka vzdelávacích 
aktivít a príčiny, ktoré ich spúšťajú. Všetko sa odvíja od nereálnych očakávaní cieľovej skupiny. 

V prvom rade je to dostatok vôle absolvovať celý kurz, pretože vzdelávacie aktivity sú komponované 
do dní, týždňov, aj mesiacov. Predčasné ukončenie účasti má za následok nielen znehodnotenie 
doterajšej práce účastníka i lektora, ale pri vyššom záujme o účasť aj blokovanie iného záujemcu. 

Ďalej je to nevyhnutnosť prijať niektoré obmedzenia súvisiace s účasťou na kurze. Napríklad, aj keď je 
kurz bezplatný, náklady na cestovné väčšinou nepatria medzi uznateľné náklady. Alebo musí účastník 
akceptovať, že kurz prebieha na úkor voľného času. 

V neposlednom rade sú niektoré cieľové skupiny zvyknuté za akúkoľvek aktivitu (hoci je konaná v ich 
prospech) vyžadovať nejaké zvýhodnenie, bonus alebo dokonca odmenu, ako substitúciu chýbajúcej 
motivácie. Bohužiaľ, aj hmotnými statkami stimulovaná účasť na vzdelávacích aktivitách je považovaná 
za úspešnú a vôbec nevadí, že cieľová skupina je vlastne vzdelávaná proti svojej vôli. 

 

3.3.2 Slabé a silné stránky nastaveného procesu implementácie projektov CŽV 

 

Procesy, ktoré determinujú realizáciu projektov CŽV, sú jedným z limitov, ktoré sa spolupodieľajú na 
úspešnosti či neúspešnosti celého programu CŽV. 

Obsahovou náplňou tejto kapitoly je analýza, za akých podmienok dochádza k implementácii projektov 
CŽV a aké organizačné bariéry musia žiadatelia prekonávať, resp. aké pozitívne aspekty je možné v 
nastavenom procese implementácie registrovať. 

 

Identifikácia slabých a silných stránok procesu implementácie projektov CŽV je založená na terénnom 
prieskume. Úskalia realizácie projektov boli predmetom DOT realizovaného v decembri 2020 v rámci 
1. fázy hodnotenia PO1. Vzhľadom na to, že v rámci uvedeného DOT boli oslovení aj všetci prijímatelia 
z výzvy NedisKVALIFIKUJ SA!, hodnotitelia využili existujúcu dátovú základňu aj pre toto hodnotenie. 
Výsledky DOT boli doplnené zisteniami z rozhovorov s prijímateľmi pomoci a rozhovorov so zástupcami 
SO. 

Na úvod je možné konštatovať, že prijímatelia projektov CŽV sa vo výpočte výhrad a slabých stránok 
implementácie nijako podstatne neodlišujú od DOP realizovaných v ostatných výzvach PO1. 

Fáza predkladania žiadostí o NFP 

Čo sa týka procesu predkladania žiadostí o NFP, žiadatelia mali iba zriedka výhrady k zrozumiteľnosti 
výzvy na predkladanie žiadosti o NFP a k spôsobu, ako prebiehala komunikácia (pozri tabuľku 13).  
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Tabuľka 13: Náročnosť predloženia žiadosti o NFP 
Bola pre vás zrozumiteľná a vhodne 

odkomunikovaná výzva na predkladanie ŽoNFP? 

Ako hodnotíte administratívnu náročnosť spojenú s 

podaním ŽoNFP? 

áno 7 vysoká 7 

skôr áno 15 skôr vysoká 8 

skôr nie 0 skôr nízka 4 

nie 0 nízka 0 

neviem/nedokážem posúdiť 4 neviem/nedokážem posúdiť 7 

Zdroj: Dotazníkový prieskum 

Z  absolútnej prevahy pozitívnych odpovedí možno usudzovať, že výzva aj komunikácia k nej boli 
pripravené na dobrej úrovni. 

Iná je otázka administratívnej náročnosti predloženia projektu. Tu sa zhodne necelých 90 % 
relevantných odpovedí (po očistení od odpovedí „neviem“) na vysokej administratívnej náročnosti. 
Odhliadnuc od toho, že sťažovať sa na administratívnu náročnosť patrí k „povinnosti“ predkladateľov 
projektov, takto vysoké percento negatívnych výpovedí musí mať nejaké racionálne jadro. 

Čo sa týka bariér pre účasť na projektoch, respondenti uvádzajú v približne 75 % odpovediach prílišnú 
administratívnu náročnosť a byrokraciu a časovo zdĺhavé schvaľovanie žiadosti o NFP . Veľmi často sa 
opakuje názor, že aj finančná spoluúčasť môže byť prekážkou na predloženie projektu. 

Dĺžka schvaľovania projektov v rámci výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! trvala približne 12 mesiacov. 
Dôvodom pre túto skutočnosť bolo, že išlo o prvú výzvu z PO1, teda pre SO to predstavovalo prvú 
skúsenosť s vyhlasovaním a nastavovaním výzvy. Faktorov, ktoré ovplyvnili procesy týkajúce sa tejto 
výzvy, bolo niekoľko. 

Medzi externé faktory je možné zahrnúť to, že pri vyhlasovaní výzvy v roku 2016  neboli na národnej 
úrovni plne nastavené procesy a systémy riadenia, neboli plne funkčné všetky funkcionality 
ITMS2014+ (to korešponduje s výsledkami dotazníkového prieskumu, keď 2/3 respondentov požaduje, 
aby bol systém užívateľsky ústretovejší), neboli finálne nastavené pravidlá auditov zo strany MF SR a 
pod. To všetko sa nastavovalo až v priebehu už vyhlásenej výzvy. V tomto období sa tiež menili pravidlá 
de minimis, v rámci ktorých bola výzva vyhlásená a nadobudla účinnosť novela zákona č. 315/2016 Z. 
z. o registri partnerov verejného sektora. 

Ďalším faktorom bolo, že išlo vôbec o prvú výzvu z PO1 a jednu z mála výziev zameranú na CŽV, resp. 
Vzdelávanie dospelých. To sa prejavilo vo veľkom záujme žiadateľov o predloženie projektu (viackrát 
sa navyšovala alokácia). Veľké množstvo predložených žiadostí kládlo zvýšené nároky na časovú a 
personálnu kapacitu SO. Veľkú časovú náročnosť možno okrem iného pripísať najmä posudzovaniu 
zhody s pravidlami de minimis, kedy bolo potrebné skúmať ekonomické a majetkové vzťahy u každého 
žiadateľa vykonávajúceho hospodársku činnosť a riešiť situácie, kedy dochádzalo k prečerpaniu de 
minimis žiadateľom. 

Veľkou témou boli tiež MU, ich nastavenie a prepojenie na aktivity. Tu dochádzalo k mnohým zmenám 
a objasňovaniu situácie medzi MŠVVaŠ SR, MPSVR SR a CKO. Otázka in-house (in-companing) training 
taktiež predstavovala komplikáciu pre výzvu, pretože bolo potrebné vymedziť deliacu líniu medzi 
kompetenciou MŠVVaŠ SR a MPSVR SR v oblasti vnútro firemného vzdelávania. Hoci je vnútro firemné 
vzdelávanie neoddeliteľnou súčasťou CŽV, nebolo na základe vymedzenia deliacich línií medzi 
aktivitami v gescii MPSVR SR a MŠVVaŠ SR  súčasťou výzvy vyhlásenej v rámci PO1. Taktiež vymedzenie 
cieľových skupín bolo nevyhnutné intenzívne komunikovať so žiadateľmi o podporu, najmä 
vymedzenie nezamestnaných osôb pre potreby CŽV. 
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Z vyjadrení SO však vyplynulo, že potom, čo boli doladené systémy a stanovené štandardizované 
postupy, došlo k upokojeniu situácie a následný proces administrácie už schválených projektov 
prebiehal v súlade so zavedenými zvyklosťami. 

Ako už bolo spomenuté vyššie, absorpčná kapacita na strane žiadateľov bola vysoká a splnila 
očakávania SO. Hoci niektorí respondenti v dotazníkovom prešetrovaní uvádzali ako možnú bariéru 
spolufinancovanie projektu, táto obava sa nenaplnila. Spolufinancovanie vo výške 5 % 
nepredstavovalo pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú podnikateľskými subjektmi, problém. Ako 
problém sa to mohlo javiť v SOŠ, kde škola ako rozpočtová organizácia musí žiadať o spolufinancovanie 
svojho zriaďovateľa. 

Pri nastavovaní oprávnených aktivít výzvy SO vychádzal z ustanovení v OP ĽZ, ktoré sú uvedené veľmi 
všeobecne a takisto možnosťami danými ITMS2014+. Hlavnou požiadavkou SO bolo, aby išlo o 
vzdelávanie dospelých, vzdelávanie pre potreby trhu práce a aby podpora zasiahla populáciu mladú, 
staršiu, aj programy druhej šance. Široký záber aktivít potvrdili aj rozhovory s prijímateľmi podpory, 
kedy sami uvádzali, že z pohľadu obsahového zamerania nebol problém predložiť v podstate akýkoľvek 
projekt, pretože vždy sa do preddefinovaných oprávnených aktivít obsahovo vošiel. 

V tomto zmysle bolo diskutované, že do budúcnosti bude potreba vzdelávanie viac fokusovať do 
konkrétnych nosných odvetví národného hospodárstva a reagovať tak cielene na potreby trhu práce. 

 

Fáza implementácie projektov 

Pre hodnotenie implementácie projektov boli taktiež využité dáta z DOT. Nižšie uvedené grafy 
približujú, ako respondenti vnímajú náročnosť implementácie projektu. 

Graf 6: Nároky na realizáciu projektu 

 

Okrem administratívnej náročnosti pravidelného 
reportingu o priebehu projektu rezonuje v názoroch 
respondentov kritika pravidiel VO. A to hneď z 
niekoľkých dôvodov. Jednak je to vlastný proces a 
jednak skutočnosť, že nemožno pružne reagovať na 
vývoj po skončení procesu, ktorý je časovo náročný. 
Výhrada k obmedzenej flexibilite je pomerne častá. 
Nie je výnimkou, že riešenie prebieha tak, ako bolo 
naplánované a vysúťažené, aj keď je zjavné, že to nie 
je najefektívnejší postup. 

 

Zdroj: Dotazníkový prieskum 

 

Nastavenie oprávnených výdavkov hodnotí pozitívne 
87 % respondentov. Medzi výdavky, ktoré museli 
prijímatelia hradiť z vlastných zdrojov, uvádzali 
najčastejšie mzdové náklady. Mzdy pre niektoré 
profesie nie sú zahrnuté do oprávnených výdavkov, 
alebo je objem mzdových nákladov fixovaný k dátumu 
žiadosti a nemožno potom v priebehu projektu 
reagovať na reálny vývoj miezd. 
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Prevažná časť realizátorov projektov nemá s kartami 
účastníkov problém. Napriek tomu je dobré spomenúť 
niektoré negatívne skúsenosti, ktoré súvisia s 
administratívnou náročnosťou, pravidlami GDPR a 
problémami technického charakteru. Bolo by užitočné 
zvážiť, či sú všetky požadované údaje potrebné, alebo 
ich možno získať z verejných registrov centrálne. 
Druhou kritizovanou oblasťou je opäť užívateľská 
ústretovosť pri vyplňovaní údajov a pri vykonávaní 
zmien v zapísaných údajoch. 

 

Zdroj: Dotazníkový prieskum 

 

Hoci prevažná časť respondentov uvádza, že získať 
potrebných expertov pre účasť v projekte nebol 
problém, pri približne štvrtine sa taký problém 
vyskytol. 
Najväčším problémom bolo nájsť expertov s 
požadovanou dĺžkou praxe (týka sa pozícií riadenia a 
administrácia projektu – vytypované pozície). Pri 
udávanom nedostatku expertov jednoducho na trhu 
práce nie sú. A keď sú, tak nedisponujú potrebnými 
kompetenciami, alebo ich finančné požiadavky 
presahujú možnosti projektu. 

Vyššie uvedené zistenia z DOT korešpondujú s rozhovormi s prijímateľmi pomoci. Dĺžka a 
niekoľkostupňové schvaľovanie VO predstavuje neprimeranú záťaž a mnohokrát negatívne ovplyvní 
posun začatia vzdelávania. 

Ako pri všetkých ostatných výzvach z PO1, aj tu prijímatelia negatívne vnímajú dĺžku schvaľovania 
vyúčtovania finančných prostriedkov, ktorá sa pohybuje v rozmedzí niekoľko mesiacov. Hoci sa 
prijímatelia zaviazali v prípade potreby finančne zaistiť výdavky projektu aj nad rámec 5 % 
spolufinancovania, omeškanie refundácie výdavkov v ráde vyšších jednotiek mesiacov je na hrane 
únosnosti a prijímatelia ich riešia úverovaním. 

SO vníma túto skutočnosť, snaží sa ju riešiť navýšením a preskupovaním personálnych kapacít a 
postupne dochádza k znižovaniu priemerných lehôt na vybavenie žiadostí o platbu. Avšak, z pohľadu 
systémového riadenia implementácie projektov PO1 to nemožno považovať za uspokojivú situáciu. Je 
potrebné vnímať, že extrémna administratívna náročnosť realizácie projektov (či už je to kontrola a 
administrácia VO, kontrola vykazovania oprávnených výdavkov a pod.) je daná nielen požiadavkami SO 
kladenými na prijímateľa, ale aj požiadavkami RO OP ĽZ, CKO, auditného orgánu a ďalších na SO. 
Vyvstáva otázka, či celý systém s ohľadom na nastavenie jednotlivých procesov, najmä kontrolných, 
nezačína byť kontraproduktívny. To znamená, že pre samotnú administratívu začne unikať podstata 
veci, resp. zameranie projektu a realizácia hlavných aktivít, na ktorých je projekt postavený. Je preto 
nevyhnutné pracovať na zjednodušení celého systému a riešiť procesy riadenia EŠIF komplexne a 
systémovo pri zahrnutí všetkých úrovní riadenia. 

Získanie kvalitných expertov na pozície lektorov do značnej miery súvisí s možnosťou ich finančného 
ohodnotenia. Vzhľadom na to, že ich sadzba bola stanovovaná v roku 2016 a za posledných niekoľko 
rokov sa situácia na trhu výrazne posunula smerom vyššie, sú v projektoch hľadané neštandardné 
cesty, ako lektorov zaplatiť. Napr. sa spoliehajú na dobré vzťahy so svojimi dlhodobými lektormi, 
ktorým ponúknu kompenzácie v rámci iných projektov. Špecifickým prípadom sú lektori s vysokou 
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odbornosťou v konkrétnom odbore, ktorým vysoko záleží na ďalšom rozvoji tohto odboru, a sú preto 
ochotní oželieť zodpovedajúce mzdové ohodnotenie. Žiadny z prístupov však nie je zo systémového 
hľadiska v poriadku, preto je nevyhnutné pre ďalšie obdobie starostlivo zvoliť takú sadzbu, ktorá 
umožní najať vysoko kvalitných a erudovaných lektorov. Tento aspekt veľmi úzko súvisí s už 
spomínanou požiadavkou na zaistenie vysokej kvality CŽV, pre ktorú sú lektori zásadným stavebným 
kameňom. 

Podporu pri implementácii zo strany manažérov hodnotí prevažná časť respondentov pozitívne (pozri 
graf nižšie). Iba približne štvrtina opýtaných nebola s podporou spokojná a príčinu vidí v objektívnej 
rovine (preťaženie manažérov veľkým množstvom projektov), aj v subjektívnej rovine (neodbornosť, 
nekompetentnosť, pomalosť). To potvrdili aj rozhovory s prijímateľmi, pričom poukázali aj na častú 
fluktuáciu na pozíciách projektových manažérov. To bolo dané veľkým počtom projektov, ktoré boli 
pridelené jednotlivým projektovým manažérom. Množstvo pridelených projektov prevažovalo časové 
kapacity týchto manažérov, čo sa prejavovalo v oneskoreniach pri spracovávaní žiadostí o platbu a 
postupne sa ďalej nabaľovalo. 

Graf 7: Miera spolufinancovania a podpora manažérov 

  

Zdroj: Dotazníkový prieskum 

Bez nároku na reflexiu miery závažnosti pre proces implementácie sú ďalej uvedené najčastejšie 
výhrady respondentov DOT, ktoré možno považovať za slabé stránky implementácie projektov. 

• Administratíva projektu je najmä pre neskúsených prijímateľov často nezvládnuteľná, 
monitorovacie správy, vykazovanie hodín, dokumentácia VO a najmä spracovanie ŽoP zaberá 
veľa času; 

• fluktuácia medzi projektovými manažérmi na strane poskytovateľa komplikuje plynulosť 
komunikácie; 

• je zložité udržať cash flow, pretože ŽoP sú realizované často s neprimeraným oneskorením; 

• v schválenom rozpočte je zložité robiť zmeny, hoci sú objektívne zdôvodnené a spočívajú iba v 
presune položiek, napr. zaplatiť experta na VO; 

• medzi zostavením rozpočtu a realizáciou nákladov je veľké časové oneskorenie a vývoj cien 
nemožno zohľadniť , o. i. sa to týka aj honorárov pre lektorov, ktoré nielenže majú nízke sadzby, 
ale ani ich nejde valorizovať; 

• problematicky je chápané monitorovanie podporených osôb v prípade, že je realizovaných 
niekoľko na seba nadväzujúcich (alebo nenadväzujúcich) blokov školenia. Účastník, ktorý 
prejde všetkými vzdelávacími blokmi, je monitorovaný ako jedna podporená osoba v rámci 
projektu.  
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Okrem vyššie uvedených slabých stránok, ktoré je možné vidieť na strane nastaveného systému a 

pravidiel SO, je nutné poukázať aj na nedostatky, ktoré sa objavovali na strane prijímateľov. 

Medzi prijímateľmi výzvy boli jednak už skúsení prijímatelia, ktorí mali za sebou implementáciu 

nejakého projektu, či už v rámci PO1, alebo inej verejnej podpory, tak prijímatelia, ktorí nedisponovali 

vôbec žiadnymi skúsenosťami. V prípade týchto prijímateľov sa bohužiaľ stávalo, že ich predstavy o 

realizácii projektu boli často skreslené, resp. sa domnievali, že projekt im bude implementovať SO. Táto 

skúsenosť projektových manažérov SO bola umocnená aj tým, že mnohí prijímatelia si nechávali 

spracovať žiadosť o NFP zmluvne poradenskou firmou a potom boli prekvapení, čo projekt obsahuje. 

To veľmi negatívne ovplyvnilo už aj tak limitovanú časovú kapacitu manažérov SO. 

Napriek vyššie uvedeným výhradám možno na záver konštatovať, že prijímatelia hodnotili výzvu 

NedisKVALIFIKUJ SA! z celkového pohľadu ako jednoduchú a pomerne dobre, resp. široko nastavenú. 

Ich námety do budúceho obdobia preto smerovali najmä k zjednodušeniu administratívnej náročnosti 

implementácie projektov a k umožneniu väčšej flexibility v rámci schváleného projektu.  

 

3.3.3 Externé faktory ovplyvňujúce implementáciu projektov (pozitívne a negatívne) 
a vplyv pandémie COVID-19 

 

Prostredie, v ktorom sú projekty realizované, a spektrum externých faktorov ovplyvňujúcich 
implementáciu projektov má nespochybniteľný vplyv na mieru, s ktorou budú dosiahnuté plánované 
výsledky. 

V rámci danej HO sa hodnotiteľ zameral na posúdenie pozitívnych i negatívnych faktorov, ktoré 
ovplyvnili, alebo mohli ovplyvniť realizáciu projektov. 

Súčasťou hodnotenia je aj posúdenie, do akej miery ovplyvnila dosiahnutie plánovaných cieľov v 
jednotlivých projektoch pandémia COVID-19. 

 

 

Externé faktory, ktoré negatívne ovplyvnili implementáciu projektov, boli priebežne spomínané v 
predchádzajúcich kapitolách. Jednalo sa ako o externé faktory ovplyvňujúce výber projektov a ich 
následnú realizáciu (kap. 3.3.2), tak aj bariéry na strane prijímateľov a cieľových skupín (kap. 3.3.1 a 
kap. 3.2). 

Za externý faktor s pozitívnym vplyvom na implementáciu projektu niektorí prijímatelia označovali 
súčinnosť inštitúcií. V prevažnej väčšine prípadov, pokiaľ k takejto súčinnosti došlo, boli spolupracujúce 
inštitúcie (zamestnávatelia, úrady práce, partneri) ústretové so snahou byť nápomocné. 

Najzásadnejším externým faktorom, ktorý významne ovplyvnil plnenie cieľov projektov, však boli 
dôsledky pandémie COVID-19. Terénny prieskum potvrdil, že pandémia COVID-19 výrazne zasiahla do 
realizácie DOP v rámci výzvy NedisKVALIFIKUJ SA!. 

Je potrebné zdôrazniť, že SO reagoval na novovzniknutú kritickú situáciu v súvislosti so šírením vírusu 
COVID-19 mimoriadne promptne a vydal pre prijímateľov usmernenie, ktoré im umožňovalo požiadať 
o predĺženie realizácie aktivít projektu, či ich pozastavenie. SO taktiež prijal opatrenia, ktorým umožnil 
predkladať doklady aj elektronicky. 

Vzhľadom na to, že vzdelávacie aktivity prebiehali prezenčnou formou, pandemické obmedzenia 
znamenali nutnosť pozastaviť vzdelávacie aktivity. Hoci SO povolil prevod prezenčnej výučby do 
dištančnej (online) formy, prijímatelia pomoci to využívali minimálne. Buď to nedovoľoval charakter 
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vzdelávacích aktivít, alebo vyzdvihovali dôležitosť priameho kontaktu s lektorom. Prijímatelia tiež 
spomínali nastavenie podmienok pre online výučbu zo strany SO, ktorých splnenie nebolo príliš reálne. 
Neistá situácia počas pandémie, keď sa striedali obdobia úplného obmedzenia verejného života s 
obdobiami s menej obmedzenými podmienkami, viedla niektorých prijímateľov k rozhodnutiu o 
predčasnom ukončení projektu. Išlo najmä o tých prijímateľov, ktorí naplnili merateľné ukazovatele na 
viac ako 85 % a vyhli sa tak kráteniu rozpočtu z dôvodu nesplnenia stanovených cieľov projektu. 

Z dôvodu pandémie COVID-19 pribudli problémy nielen prijímateľom, ale aj na strane 
implementačných štruktúr, najmä obmedzený/prerušený výkon plánovaných kontrol na mieste 
spôsobil výrazné predĺženie procesov schvaľovania oprávnených výdavkov/ŽoP, s negatívnym 
dopadom na mnohých prijímateľov, vrátane pozastavenia implementácie projektov. 

 

Zhrnutie hodnotiacej otázky 3 

Implementácia výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! sa, tak ako iné výzvy v PO1, musela vysporiadať s 
nástrahami a negatívnymi faktormi ako na strane prijímateľov, tak na strane SO. Slabou stránkou vo 
fáze schvaľovania žiadostí o NFP boli veľmi dlhé lehoty na strane SO. Tie boli spôsobené externými 
faktormi, napr. zo strany RO OP ĽZ neboli plne nastavené procesy a systémy riadenia, neboli plne 
funkčné funkcionality ITMS2014+, neboli finálne nastavené pravidlá kontrol a auditov zo strany MF 
SR a pod. Menili sa pravidlá de minimis, v rámci ktorých bola výzva vyhlásená, a nadobudla účinnosť 
novela zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Absorpčná kapacita 
žiadateľov bola vysoká, čo sa prejavilo veľkým objemom predložených žiadostí. 

V priebehu realizácie projektov sa vyskytovali všeobecne známe problémy týkajúce sa vysokej 
administratívnej náročnosti, zložitým postupom VO, dlhými lehotami pri schvaľovaní ŽoP a pod.  

Zásadným negatívnym externým faktorom bola pandémia COVID-19. Tá mala veľký dopad na 
realizáciu aktivít projektov v rámci výzvy NedisKVALIFIKUJ SA!, keďže ako následok využila väčšina 
prijímateľov možnosť požiadať o predĺženie realizácie aktivít projektu, čo má negatívny dopad aj na 
čerpanie finančných prostriedkov týchto intervencií. 
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HO4: Je možné identifikovať regionálne špecifiká podpory CŽV? 

 

3.4.1 Regionálne rozloženie podpory 

 

Oprávnené územie pre projekty realizované v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 
predstavovalo celé územie SR, okrem BSK. Kritériom pre posúdenie, či sa projekt realizuje na 
oprávnenom území, je realizácia vzdelávacích aktivít na oprávnenom území, resp. vzťah cieľovej 
skupiny k oprávnenému územiu. Sídlo žiadateľa o NFP nebolo pre určenie územnej oprávnenosti 
projektu rozhodujúce. 

Hodnotiteľ v rámci realizovaných projektov zvolil postup, ktorý posudzoval miesto realizácie 
vzdelávacích aktivít v rámci jednotlivých projektov. Vzdelávacia aktivita v rámci projektu mohla byť 
realizovaná na území viacerých samosprávnych krajov, čo však z pohľadu hodnotenia znamenalo, že 
projekt bol priradený k viacerým krajom. Z tohto dôvodu počet projektov v rozdelení medzi jednotlivé 
samosprávne kraje prevyšoval počet celkovo realizovaných projektov. 

Cieľom v rámci danej kapitoly bolo porovnanie vybraných ukazovateľov týkajúcich sa realizovaných 
projektov v oblasti aktivít CŽV z hľadiska regionálneho členenia SR na samosprávne kraje. V rámci toho 
boli hodnotené najmä nasledovné aspekty: 

 rozdelenie projektov medzi samosprávne kraje SR podľa miesta realizácie vzdelávacích aktivít, 

 rozdelenie projektov podľa počtu zahrnutých samosprávnych krajov do realizácie projektu, 

 rozdelenie projektov v zmysle počtu zahrnutých samosprávnych krajov, okrem tzv. 
celoslovenských projektov (t. j. projektov s realizáciou vzdelávacích aktivít na území celého 
oprávneného územia výzvy), 

 rozdelenie objemu schválených finančných prostriedkov v rámci realizovaných projektov 
medzi samosprávne kraje SR, 

 rozdelenie projektov podľa realizovaných vzdelávacích aktivít v jednotlivých samosprávnych 
krajoch. 

Základným kritériom, ktorý zvolil hodnotiteľ v rámci spracovania analýzy, bolo rozdelenie projektov 
podľa miesta realizácie aktivít. Z pohľadu realizovaných projektov v rámci jednotlivých 
samosprávnych krajov možno konštatovať, že v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) boli realizované 
vzdelávacie aktivity celkovo v 74 projektoch, čo predstavuje 16 % z celkového počtu projektov. Pre 
lepšie pochopenie uvádzame, že tieto projekty mohli byť realizované v rámci PSK, ako aj na ostatnom 
oprávnenom území. Obdobne bol daný prístup zvolený aj v ostatných samosprávnych krajoch. Za PSK 
nasleduje Košický samosprávny kraj (KSK) so vzdelávacími aktivitami v celkovo 73 realizovaných 
projektoch (16 %) a Banskobystrický samosprávny kraj (BSK), v rámci ktorého sú realizované aktivity v 
70 projektoch (15 %). V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sú realizované vzdelávacie aktivity v 
celkovo 67 projektoch, v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) v 62 projektoch. Najmenšie 
zastúpenie má Trenčiansky samosprávny kraj (TNSK) – aktivity v 58 realizovaných projektoch, čo 
predstavuje 13 % z celkového počtu, a Trnavský samosprávny kraj (TTSK) so vzdelávacími aktivitami v 
56 projektoch, čo tvorí 12 % z celkového počtu. 

Rozdiely medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi nie sú výrazné, medzi krajom s najvyšším 
počtom projektov a krajom s najnižším počtom je rozdiel 18 projektov, pričom medzi ŽSK, ktorý sa 
nachádza v strede tabuľky, a PSK je rozdiel len 7 projektov. Z tohto pohľadu možno konštatovať, že 
regionálne rozloženie realizovaných projektov je relatívne rovnomerné, s miernou prevahou projektov 
v samosprávnym krajoch na východe SR. Detailnú špecifikáciu možno nájsť v tabuľke č. 14. 
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Tabuľka 14: Rozdelenie projektov medzi samosprávne kraje podľa miesta realizácie vzdelávacích aktivít  

P. č. VÚC Počet projektov % 

1 Trnavský kraj 56 12 % 

2 Trenčiansky kraj 58 13 % 

3 Nitriansky kraj 62 13 % 

4 Žilinský kraj 67 15 % 

5 Banskobystrický kraj 70 15 % 

6 Košický kraj 73 16 % 

7 Prešovský kraj 74 16 % 

Zdroj: údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Nižšie uvedená mapa č. 8 prehľadne ukazuje percentuálne rozdelenie projektov podľa miesta realizácie 
aktivít v jednotlivých samosprávnych krajoch. Vyplýva z nej, že najviac ich je realizovaných v KSK a PSK, 
najmenej v TTSK. Zároveň hodnotiteľ konštatuje, že % rozdiely medzi jednotlivými krajmi nie sú 
výrazné, v rámci výzvy sa podarilo dosiahnuť relatívne rovnomerné rozloženie realizácie projektov CŽV 
na oprávnenom území SR. 

 

Mapa 8: Rozdelenie krajov SR podľa počtu realizovaných projektov 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Ďalším kritériom členenia projektov, na ktorý sa hodnotiteľ zameral, bolo rozdelenie realizovaných 
projektov medzi územie jednotlivých samosprávnych krajov z pohľadu počtu zapojených krajov, 
v ktorých sa realizovali. Z nej vyplýva, že najviac projektov je realizovaných na území jedného 
samosprávneho kraja, a to 55, čo predstavuje 42 % z celkového počtu. Nasleduje realizácia projektov 
na území celej SR (s výnimkou BSK, ktorý nebol oprávnené územie v rámci výzvy), ktorých je 44, čo 
predstavuje 33 % z celkového počtu. 33 projektov je realizovaných na území 2 alebo viacerých krajov, 
čo predstavuje 25 % z celkového počtu. 
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Graf 9: Rozdelenie projektov podľa počtu krajov, v ktorých sa realizovali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Pri analýze posudzovaných projektov hodnotiteľ zistil, že aktivity v časti projektov boli realizované 

na území celého oprávneného územia, čím mohlo dôjsť k istému skresleniu regionálneho rozloženia 

medzi jednotlivé samosprávne kraje. Z tohto dôvodu pristúpil hodnotiteľ k posúdeniu územného 

rozdelenia realizovaných projektov bez započítania projektov realizovaných na území celého 

oprávneného územia, ktoré boli nazvané ako tzv. celoslovenské projekty. Pri určení miesta príslušnosti 

projektu k samosprávnemu kraju bolo opäť zvolené kritérium miesta realizácie aktivít, pričom tieto projekty 

mohli byť realizované v rámci jedného kraja, ako aj na ostatnom oprávnenom území. 

Na základe takto zvoleného kritéria hodnotiteľ konštatuje, že najviac projektov je realizovaných v PSK 

– 30, čo predstavuje 20 % z celkového počtu realizovaných projektov. Nasleduje KSK s 29 projektmi, čo 

je 19 % z celkového počtu. Na území BBSK je realizovaných 26 projektov, čo predstavuje 17 %, na území 

ŽSK je to 23 projektov, resp. 15 % z celkového počtu a na území TNSK je realizovaných 14 projektov, čo 

tvorí 9 %. Na konci poradia je TTSK, na území ktorého je realizovaných len 12 projektov, čo predstavuje 

8 % z celkového počtu. 

Obdobne, ako pri posudzovaní všetkých realizovaných projektov (vrátane tzv. celoslovenských), 

možno najviac realizovaných projektov, bez započítania tzv. celoslovenských projektov, pozorovať 

v PSK a KSK. Poradie na ostatných miestach sa takisto nezmenilo. Hodnotiteľ z tohto dôvodu 

konštatuje, že faktor vplyvu tzv. celoslovenských projektov nemá významný dopad na regionálne 

rozloženie realizovaných projektov v rámci SR. 

Tabuľka 15: Rozdelenie krajov SR podľa počtu realizovaných projektov – okrem celoslovenských projektov 

P. č. 
VÚC Počet projektov % 

Počet projektov - 
očistené 

% 

A B C D E 

1 Trnavský kraj 56 12 % 12 8 % 

2 Trenčiansky kraj 58 13 % 14 9 % 

3 Nitriansky kraj 62 13 % 18 12 % 

4 Žilinský kraj 67 15 % 23 15 % 

5 Banskobystrický kraj 70 15 % 26 17 % 

6 Košický kraj 73 16 % 29 19 % 

7 Prešovský kraj 74 16 % 30 20 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

42 %

25 %

33 %

Rozdelenie projektov podľa počtu 
krajov, v ktorých sa realizovali

1 kraj 2 a viac krajov Celé územie SR
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Mapa 10: Rozdelenie krajov SR podľa počtu realizovaných projektov – okrem celoslovenských projektov 

 
Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

Ďalším kritériom, na ktorý sa hodnotiteľ zameral, bolo regionálne rozloženie finančnej alokácie 

medzi územie jednotlivých samosprávnych krajov. Uvedené členenie nadväzovalo na rozdelenie 

projektov podľa počtu zapojenia krajov, v ktorých boli projekty realizované. Do úvahy sa brala celková 

alokácia aktivít v rámci projektov realizovaných na území jedného kraja, dvoch krajov, alebo na území 

celého oprávneného územia. Hodnotiteľ konštatuje, že najvyšší objem finančných prostriedkov (ESF) 

je alokovaných v projektoch realizovaných na území jedného kraja, a to 7 641 478,70 EUR, čo 

predstavuje 41 % z celkovej alokovanej sumy. Nasledujú projekty s územnou pôsobnosťou v rámci celej 

SR (s výnimkou BSK), v rámci ktorých je alokovaných 6 550 255,48 EUR, čo predstavuje 35 % z celkovej 

alokácie. Najmenšia finančná alokácia je v projektoch s pôsobnosťou na území dvoch alebo viacerých 

krajov – 4 535 729,24 EUR, čo tvorí 24 % z celkovej alokácie realizovaných projektov. Podrobnejšie 

údaje možno nájsť v tabuľke č. 16. 

Tabuľka 16: Rozdelenie finančnej alokácie podľa počtu krajov, v ktorých boli projekty realizované 

P. č. 
Realizácia projektov Počet % Alokácia (ESF) % 

A B C D E 

1 1 kraj  55 42 % 7 641 478,70 €  41 % 

2 2 a viac krajov  33 25 % 4 535 729,24 €  24 % 

3 Celé územie SR 44 33 % 6 550 255,48 €  35 % 

SPOLU 132 100 % 18 727 463,42 € 100 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

V prípade, ak vyššie uvedené kritérium zúžime len na členenie projektov medzi jeden, resp. dva a viac 

krajov a nezarátame projekty realizované na celom oprávnenom území výzvy (tabuľka č. 17), možno 

pozorovať, že 59 % finančných prostriedkov išlo do projektov s územnou pôsobnosťou v rámci 2 a viac 

krajov. Zvyšných 41 % bolo realizovaných v rámci 1 samosprávneho kraja. 
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Tabuľka 17: Rozdelenie počtu projektov podľa počtu krajov, v ktorých boli projekty realizované 

P. č. 
Realizácia projektov Počet % Finančné prostriedky (ESF) % 

A B C B C 

1 1 kraj  55 42% 7 641 478,70 €  41 % 

2 2 a viac krajov  77 58% 11 085 984,72 €  59 % 

SPOLU 132 100% 
18 727 463,42 € 

 
100 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Keďže hodnotenie počtu realizovaných projektov z pohľadu miesta realizácie ukázalo, že medzi 

jednotlivými samosprávnymi krajmi nie sú výrazné regionálne rozdiely, hodnotiteľ si dal za cieľ 

porovnať, či bude situácia odlišná z pohľadu finančnej alokácie v rámci realizovaných projektov 

v jednotlivých samosprávnych krajoch. Z celkovej alokácie ESF (18 727 463,42  EUR) v rámci 

realizovaných projektov CŽV išlo 21 % do KSK, čo predstavuje 3 883 146,88 EUR. 3 824 823,13  EUR 

bolo investovaných v rámci PSK, čo tvorilo 20 %. Oba tieto kraje sú na čele poradia aj v počte 

realizovaných projektov. Nasledujú BBSK s 2 998 836,61 EUR a ŽSK s 2 724 964,19 EUR, čo predstavuje 

16 %, resp. 15 % z celkovej finančnej alokácie. Ďalej je to NSK s alokáciou vo výške 1 844 553,34  EUR, 

resp. 10 %. Obdobne, ako pri počte realizovaných projektov, je na konci tabuľky TNSK a TTSK s celkovou 

alokáciou 1 765 011,31, resp. 1 686 127,98  EUR, čo predstavuje 9 % z celkovej alokácie podporených 

projektov. V rámci daných štatistických ukazovateľov sa potvrdilo, že samosprávne kraje, v rámci 

ktorých sa realizuje najviac projektov, majú aj najvyššiu finančnú alokáciu z ESF. Uvedené platí aj 

v opačnom prípade pre samosprávne kraje s najnižším počtom realizovaných projektov. Miernu 

odchýlku možno pozorovať pri PSK a KSK, ktoré si vymenili miesta v rámci poradia, keďže z hľadiska 

počtu projektov je PSK na prvom mieste, pričom z pohľadu finančnej alokácie je na prvom mieste KSK. 

Zároveň však hodnotiteľ konštatuje, že rozdiel medzi krajom s najvyššou a najnižšou finančnou 

alokáciou predstavuje 12 %, čo je viac ako pri počte realizovaných projektov, v rámci ktorých je 

rozdiel len 4 %. 

Tabuľka 18: Rozdelenie krajov SR podľa výšky alokovaných finančných prostriedkov 

P. č. 
VÚC 

Počet realizovaných  
projektov 

% Finančné prostriedky (ESF) % 

A B C D E 

1 Trnavský kraj 56 12 %   1 686 127,98 €  9 % 

2 Trenčiansky kraj 58 13 %                 1 765 011,31 €  9 % 

3 Nitriansky kraj 62 13 %                 1 844 553,34 €  10 % 

4 Žilinský kraj 67 15 %                 2 724 964,19 €  15 % 

5 Banskobystrický kraj 70 15 %                 2 998 836,61 €  16 % 

6 Košický kraj 73 16 %                 3 883 146,88 €  21 % 

7 Prešovský kraj 74 16 %                 3 824 823,13 €  20 % 

SPOLU 460 100 % 
   18 727 463,42 €  

 
100 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Nižšie uvedená mapa č. 11 ilustruje vyššie uvedené štatistické ukazovatele v zmysle teritoriálneho 

rozdelenia. Najvyššiu finančnú alokáciu na realizované projekty má KSK, nasledovaný PSK. Naopak, 
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najmenšiu finančnú alokáciu majú TNSK a TTSK. Zaujímavosťou je, že ŽSK vykazuje rovnaký 15 % 

podiel pri počte realizovaných projektov, ako aj v rámci dostupnej finančnej alokácie. 

Mapa 11: Rozdelenie krajov SR podľa výšky alokovaných zdrojov 

 

 
Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

Projekty s realizáciou na území celého oprávneného územia mohli mať dopad na skreslenie 

výsledkov hodnotenia týkajúceho sa podielu finančnej alokácie medzi jednotlivými samosprávnymi 

krajmi. Preto obdobne, ako pri posudzovaní regionálneho rozloženia pri počte realizovaných 

projektov, bolo cieľom hodnotiteľa zistiť, či má daný aspekt vplyv na prerozdelenie finančnej alokácie 

medzi jednotlivé samosprávne kraje. Na základe analýzy výšky ESF alokovaných do jednotlivých 

samosprávnych krajov so zohľadnením celoslovenských projektov hodnotiteľ konštatuje, že najvyšší 

podiel (35 %), ako aj finančnú alokáciu, majú projekty, ktoré sa realizovali/realizujú na území celej SR 

(s výnimkou BSK). Nasleduje KSK so 16% podielom, resp. s celkovou alokáciou na úrovni 2 947 396,10 

EUR (EÚ zdroj), PSK s podielom na úrovni 15 %, resp. s alokáciou 2 889 072,34 EUR. BBSK a ŽSK majú 

podiel na úrovni 11 %, resp. 10 %, čo v celkovom vyjadrení tvorí  2 063 085,83 EUR, resp. 1 789 213,40 

EUR. Ďalej nasleduje NSK s alokáciou 908 802,56 EUR, resp. s podielom 5 %. Na konci je TNSK 

s alokáciou podporených projektov vo výške 829 260,53 EUR a TTSK s 750 377,20 EUR, čo v obidvoch 

prípadoch tvoria 4 % z celkovej alokácie realizovaných projektov. Opäť sa potvrdilo, že samosprávne 

kraje, v rámci ktorých sa realizuje najviac projektov, majú aj najvyššiu finančnú alokáciu. Uvedené 

platí aj v opačnom prípade pre samosprávne kraje s najnižším počtom realizovaných projektov. 

Obdobne možno pozorovať rozdiel pri PSK a KSK, ktoré si vymenili miesta v rámci poradia, keďže z 

hľadiska počtu projektov je PSK na prvom mieste, pričom z pohľadu finančnej alokácie je na prvom 

mieste KSK. Uvedené platí okrem projektov, ktoré sú realizované na celom území SR (s výnimkou BSK), 

keďže tých je z absolútneho hľadiska, ako aj z pohľadu finančnej alokácie, najviac. Hodnotiteľ 

konštatuje, že projekty realizované na území celého oprávneného územia síce výrazným spôsobom 

znižujú finančnú alokáciu pre aktivity projektov realizovaných v rámci jedného kraja, avšak nemajú 

vplyv na poradie samosprávnych krajov z pohľadu poskytnutých finančných zdrojov.  
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Tabuľka 19: Rozdelenie krajov SR podľa výšky alokovaných finančných prostriedkov (okrem 

celoslovenských projektov) 

P. č. Územná jednotka 
Počet realizovaných 

projektov 
% 

Finančné prostriedky 
(ESF) 

% 

1 Trnavský kraj 12 6 %               750 377,20 €  4 % 

2 Trenčiansky kraj 14 7 %               829 260,53 €  4 % 

3 Nitriansky kraj 18 9 %               908 802,56 €  5 % 

4 Žilinský kraj 23 12 %           1 789 213,40 €  10 % 

5 Banskobystrický kraj 26 13 %           2 063 085,83 €  11 % 

6 Košický kraj 29 15 %           2 947 396,10 €  16 % 

7 Prešovský kraj 30 15 %           2 889 072,34 €  15 % 

8 Na celom území SR 44 22 %           6 550 255,48 €  35 % 

SPOLU 196 100 % 
18 727 463,42 €  

 
100 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Nižšie je uvedené prehľadné grafické spracovanie rozdelenia alokácie ESF medzi jednotlivé 

samosprávne kraje v % hodnote. 

Graf 12: Rozdelenie krajov SR podľa výšky alokovaných finančných prostriedkov 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

V predmetnej výzve OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 boli zo strany SO pre OP ĽZ určené v rámci 

špecifického cieľa 1.4.1 OP ĽZ nasledovné oprávnené typy aktivít. 

 tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s 

požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej 

gramotnosti a pod. – v tabuľke č. 20 označená ako 20331201004, 

 podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými 

zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania – v tabuľke č. 20 

označená ako 20431201004, 

4%
5 %

5%

10%

11%

16%15%

35%

Rozdelenie krajov SR podľa výšky alokovaných finančných 
prostriedkov (odrátané tzv. celoslovenské projekty)

Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj

Žilinský kraj Banskobystrický kraj Košický kraj

Prešovský kraj na celom území SR
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 podpora vzdelávacích programov na doplnenie základného a/alebo nižšieho stredného 

vzdelania (tzv. programy druhej šance), stimulovanie pokračovania v štúdiu na nadväzujúcom 

stupni vzdelávania – v tabuľke č. 20 označená ako 20631201004, 

 podpora inkluzívnych vzdelávacích aktivít pre osoby s osobitými vzdelávacími potrebami a iné 

znevýhodnené skupiny – v tabuľke č. 20 označená ako 20931201004, 

 podpora mladých ľudí so špecifickými problémami pri ich zamestnaní, generovanie príkladov 

spolupráce zamestnávateľov a poskytovateľov vzdelávania – v tabuľke č. 20 označená ako 

21031201004, 

 identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií dospelých využívaných v pracovnom živote – 

v tabuľke č. 20 označená ako 21131201004. 

Hodnotiteľ sa v rámci daného kritéria zameral na posúdenie, ktoré z daných oprávnených aktivít boli v 

projektoch vo všeobecnosti a v rámci jednotlivých samosprávnych krajov najviac zastúpené. V tejto 

súvislosti možno konštatovať, že najvyšší podiel vykazuje aktivita zameraná na tvorbu a realizáciu 

vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce 

(zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. Táto sa 

vyskytuje v prípade jednotlivých samosprávnych krajov až v 436 prípadoch, pričom najviac je 

zastúpená v projektoch na území PSK (72) a na území KSK (68). Najmenej je zastúpená v projektoch 

na území TTSK, a to v 11 prípadoch. Druhou najčastejšou je aktivita zameraná na podporu partnerstiev 

so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a 

komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania. Táto sa vyskytuje v 97 projektoch, pričom je 

relatívne rovnomerne rozložená medzi jednotlivé samosprávne kraje. Najviac je zastúpená v PSK (17 

projektov) a najmenej v TTSK a v TNSK, a to v 11 projektoch. Treťou najviac realizovanou je aktivita 

zameraná na identifikáciu a zhodnotenie úrovne kompetencií dospelých využívaných v pracovnom 

živote. Celkovo sa vyskytuje v projektoch 66-krát, pričom je rovnomerne rozložená medzi všetky 

samosprávne kraje. Najviac je zastúpená v KSK a PSK, zhodne po 11-krát, a najmenej v NSK a TTSK, v 8 

projektoch. 

Ďalej nasleduje aktivita zameraná na podporu mladých ľudí so špecifickými problémami pri ich 

zamestnaní, generovanie príkladov spolupráce zamestnávateľov a poskytovateľov vzdelávania, ktorá 

je realizovaná v jednotlivých projektoch v 15 prípadoch. V každom samosprávnom kraji sa vyskytuje 

v 2 projektoch, s výnimkou ŽSK, v ktorom je zastúpená v 3 projektoch. Aktivita týkajúca sa podpory 

vzdelávacích programov na doplnenie základného a/alebo nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy 

druhej šance), stimulovanie pokračovania v štúdiu na nadväzujúcom stupni, je v jednotlivých 

projektoch zastúpená v 12 prípadoch. Jednoznačne najviac je zastúpená v projektoch KSK (5), 

nasleduje BBSK (2), v ostatných samosprávnych krajoch sa vyskytuje zhodne v 1 projekte. Najmenej 

zastúpená je aktivita zameraná na podporu inkluzívnych vzdelávacích aktivít pre osoby s osobitnými 

vzdelávacími potrebami a iné znevýhodnené skupiny, a to len v 11 projektoch. V BBSK, KSK a PSK sa 

vyskytuje zhodne len v 1 projekte, pričom v TTSK, TNSK, NSK a v ŽSK je realizovaná vždy v 2 projektoch. 

Podrobnejšie rozdelenie možno nájsť v tabuľke č. 20. 

 

Tabuľka 20: Rozdelenie typov realizovaných aktivít podľa jednotlivých krajov 

P. 
č. 

VÚC 
Aktivity podľa výzvy 

20331201004 20431201004 20631201004 20931201004 21031201004 21131201004 N/A 

1 Trnavský kraj 52 11 1 2 2 8 1 

2 Trenčiansky kraj 56 11 1 2 2 9 0 
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3 Nitriansky kraj 58 15 1 2 2 8 1 

4 Žilinský kraj 64 12 1 2 3 10 0 

5 
Banskobystrický 

kraj 
66 15 2 1 2 9 1 

6 Košický kraj 68 16 5 1 2 11 0 

7 Prešovský kraj 72 17 1 1 2 11 0 

SPOLU 436 97 12 11 15 66 3 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Ďalším zaujímavým aspektom pre hodnotenie bolo rozdelenie oprávnených aktivít projektov v rámci 

jednotlivých samosprávnych krajov. Dané porovnanie je podrobne spracované v nižšie uvedenej 

tabuľke č. 21. Z tohto pohľadu hodnotiteľ konštatuje, že na území TTSK bolo až 68 % aktivít zameraných 

na tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s 

požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej 

gramotnosti a pod. 14 % aktivít bolo zameraných na podporu partnerstiev so zamestnávateľmi a 

profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a 

realizácii vzdelávania. 10 % realizovaných aktivít sa týkalo identifikácie a zhodnotenia úrovne 

kompetencií dospelých využívaných v pracovnom živote. Ostatné aktivity boli zastúpené od 1 do 3 %. 

Na území TNSK bolo až 69 % aktivít zameraných na tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov na 

rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), 

vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. Nasleduje aktivita zameraná na podporu 

partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, 

asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania, zastúpená 14 %. 11 % 

realizovaných aktivít sa týkalo identifikácie a zhodnotenia úrovne kompetencií dospelých využívaných 

v pracovnom živote. Ostatné aktivity boli zastúpené od 1 do 3 %. 

V rámci TNSK bolo 67 % aktivít zameraných na tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov na rozvoj 

kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane 

IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. Nasleduje aktivita zameraná na podporu partnerstiev so 

zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami 

pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania, zastúpená 17 %. 9 % realizovaných aktivít sa týkalo 

identifikácie a zhodnotenia úrovne kompetencií dospelých využívaných v pracovnom živote. Ostatné 

aktivity boli zastúpené v rozmedzí od 1 do 2 %. 

V ŽSK najviac realizovanou aktivitou bola obdobne ako vo vyššie spomenutých samosprávnych krajoch 

aktivita zameraná na tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v 

súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej 

gramotnosti a pod. Tento podiel predstavoval až 70 %, čo tvorilo najvyšší podiel zo všetkých 

samosprávnych krajov. 13 % aktivít bolo zameraných na podporu partnerstiev so zamestnávateľmi a 

profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a 

realizácii vzdelávania. 11 % realizovaných aktivít sa týkalo identifikácie a zhodnotenia úrovne 

kompetencií dospelých využívaných v pracovnom živote. Ostatné aktivity boli zastúpené od 1 do 3 %. 

Podobný trend možno pozorovať aj na území BBSK, v rámci ktorého bolo 69 % aktivít zameraných na 

tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami 

trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. Na 

druhom mieste sa umiestnila aktivita zameraná na podporu partnerstiev so zamestnávateľmi a 

profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a 
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realizácii vzdelávania, zastúpená 16 %. 9 % realizovaných aktivít sa týkalo identifikácie a zhodnotenia 

úrovne kompetencií dospelých využívaných v pracovnom živote. Ostatné aktivity boli zastúpené od 1 

do 2 %. 

V rámci KSK bola najviac realizovanou aktivitou, s podielom 66 %, aktivita zameraná na tvorbu a 

realizáciu vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce 

(zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. 16 % aktivít 

bolo zameraných na podporu partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, 

zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania. 11 % 

realizovaných aktivít sa týkalo identifikácie a zhodnotenia úrovne kompetencií dospelých využívaných 

v pracovnom živote. Ostatné aktivity boli zastúpené od 1 do 5 %. Z hľadiska druhošancového 

vzdelávania bol KSK mimoriadne úspešný – u štyroch z piatich projektov prebieha/prebehla 

implementácia práve v uvedenom kraji (posledný zostávajúci projekt druhošancového vzdelávania bol 

realizovaný v BBSK). 

Podiel aktivít realizovaných na území PSK sa výrazne neodlišoval od ostatných samosprávnych krajov, 

pričom podiel aktivity zameranej na tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií 

dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, 

zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. predstavoval 69 %. Na druhom mieste sa umiestnila aktivita 

zameraná na podporu partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, 

zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania, 

zastúpená 16 %. 11 % realizovaných aktivít sa týkalo identifikácie a zhodnotenia úrovne kompetencií 

dospelých využívaných v pracovnom živote. Ostatné aktivity boli zastúpené od 1 do 2 %. Hodnotiteľ 

konštatuje, že rozdelenie oprávnených aktivít v rámci jednotlivých samosprávnych krajov je 

pomerne rovnomerné, pričom najviac je zastúpená aktivita zameraná na tvorbu a realizáciu 

vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce 

(zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. 
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Tabuľka 21: Rozdelenie realizovaných aktivít v rámci jednotlivých krajov SR 

P. č. VÚC 
Aktivity podľa výzvy 

20331201004 20431201004 20631201004 20931201004 21031201004 21131201004 N/A 

1 Trnavský kraj 
52 12 % 11 11% 1 8 % 2 18 % 2 13 % 8 12 % 1 33 % 

68 %   14 %   1 %   3 %   3 %   10 %   1 %   

2 Trenčiansky kraj 

56 13 % 11 11% 1 8 % 2 18 % 2 13 % 9 14 % 0 0 % 

69 %   14 %   1 %   2 %   2 %   11 %   0 %   

3 Nitriansky kraj 
58 13 % 15 15% 1 8 % 2 18 % 2 13 % 8 12 % 1 33 % 

67 %   17 %   1 %   2 %   2 %   9 %   1 %   

4 Žilinský kraj 
64 15 % 12 12% 1 8 % 2 18 % 3 20 % 10 15 % 0 0 % 

70 %   13 %   1 %   2 %   3 %   11 %   0 %   

5 Banskobystrický kraj 

66 15 % 15 15% 2 17 % 1 9 % 2 13 % 9 14 % 1 33 % 

69 %   16 %   2 %   1 %   2 %   9 %   1 %   

6 Košický kraj 
68 16 % 16 16% 5 42 % 1 9 % 2 13 % 11 17 % 0 0 % 

66 %   16 %   5 %   1 %   2 %   11 %   0 %   

7 Prešovský kraj 
72 17 % 17 18% 1 8 % 1 9 % 2 13 % 11 17 % 0 0 % 

69 %   16 %   1 %   1 %   2 %   11 %   0 %   

SPOLU 436 100 % 97 100 % 12 100 % 11 100 % 15 100 % 66 100 % 3 100 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 
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3.4.2 Regionálne rozdiely v potrebách trhu práce, vzhľadom na zameranie aktivít 
projektov 

Pri posudzovaní regionálnych rozdielov v potrebách trhu práce s ohľadom na zameranie vzdelávacích 
aktivít projektov bolo z pohľadu hodnotiteľa dôležité rozdeliť vzdelávacie aktivity v rámci výzvy OPLZ-
PO1/2016/DOP/1.4.1-01 medzi jednotlivé kategórie. Po posúdení všetkých realizovaných projektov 
a s ohľadom na zameranie vzdelávacích aktivít pristúpil hodnotiteľ k definovaniu nasledovných 
vzdelávacích aktivít: 

 vzdelávacie aktivity zamerané na odborné vzdelávanie, 

 vzdelávacie aktivity zamerané na mäkké zručnosti, 

 kombinácia vyššie uvedených aktivít – odborné vzdelávanie/mäkké zručnosti. 

Každý realizovaný projekt mohol byť na základe zamerania vzdelávacích aktivít zaradený medzi 
odborné vzdelávanie, alebo mäkké zručnosti. V prípade, ak v rámci projektu došlo k realizácii oboch 
vzdelávacích aktivít, bol projekt zaradený medzi kombináciu vyššie uvedených aktivít – odborné 
vzdelávanie/mäkké zručnosti. Cieľom v rámci hodnotiacej podotázky bolo zistiť, či existujú rozdiely 
medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi z pohľadu vyššie uvedeného zamerania vzdelávacích aktivít. 

Hodnotiteľ posúdil samotné rozdelenie realizovaných projektov v zmysle kategorizácie zamerania 
vzdelávacích aktivít. Z celkového počtu 132 plánovaných/realizovaných projektov je 81 zameraných na 
odborné vzdelávanie, čo predstavuje 61 %. Projektov zameraných na aktivity týkajúce sa mäkkých 
zručností je len 8, čo predstavuje 6 % z celkového počtu projektov. Podstatnú časť tvoria projekty, 
v rámci ktorých sú zastúpené obe zamerania aktivít (odborné vzdelávanie, aj mäkké zručnosti). 
Takýchto projektov je 43, čo predstavuje 33 % z celkového počtu projektov. Podrobnejšie informácie 
je možné nájsť v tabuľke č. 22. 

Tabuľka 22: Rozdelenie projektov podľa zamerania aktivít 

P. č. Zameranie aktivít Počet % 
Finančné prostriedky 

(ESF) 
% 

1 Odborné vzdelávanie 81 61 % 11 293 063,30 €  60 % 

2 Mäkké zručnosti  8 6 % 1 152 210,40 €  6 % 

3 Odborné vzdelávanie/mäkké zručnosti  43 33 % 6 282 189,72 €  34 % 

SPOLU 132 100 %  18 727 463,42 €  100 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Nižšie znázornené grafy č. 13 ilustrujú rozdelenie projektov podľa zamerania v absolútnych číslach, 

ako aj v % poňatí. 
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Graf 13: Rozdelenie projektov podľa zamerania 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Ďalším aspektom, ktorý bral hodnotiteľ pri spracovaní hodnotiacej správy do úvahy, bolo rozdelenie 

alokovaných zdrojov EÚ medzi jednotlivé kategórie vzdelávacích aktivít. Bol zvolený prístup, v rámci 

ktorého došlo k spočítaniu všetkých finančných prostriedkov v projektoch zaradených medzi jednotlivé 

kategórie vzdelávacích aktivít. Rozdiely v % hodnotách sú minimálne oproti zisteným hodnotám 

v rámci rozdelenia projektov medzi jednotlivé vzdelávacie aktivity, pričom poradie je rovnaké. Podiel 

finančnej alokácie ESF na projekty zamerané na aktivity odborného vzdelávania sa minimálne odlišuje 

od % podielu v rámci počtu projektov. Tento podiel predstavuje 60 % (oproti 61% podielu v rámci počtu 

projektov), čo v absolútnej hodnote predstavuje 11 293 063,30 EUR (ESF). Na projekty s 

kombinovanými aktivitami (odborné vzdelávanie/mäkké zručnosti) je alokovaných 6 282 189,72 EUR, 

čo predstavuje 34 %. Tento podiel je takmer identický s % podielom projektov s daným zameraním (33 

%). Obdobne, 6 % podiel, možno pozorovať pri projektoch so zameraním aktivít na mäkké zručnosti, 

čo v absolútnych číslach predstavuje 1 152 210,40 EUR. Tieto skutočnosti prehľadne zobrazujú nižšie 

uvedené grafy č. 14. 

Graf 14: Rozdelenie finančnej alokácie podľa zamerania projektov 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

Ďalším aspektom, na ktorý sa hodnotiteľ zameral, bol počet a rozdelenie plánovaných/realizovaných 

vzdelávacích aktivít podľa zamerania v realizovaných projektoch. V rámci projektov, ktoré boli 

predmetom hodnotenia, bolo celkovo plánovaných/realizovaných 437 vzdelávacích aktivít. Z nich bolo 

najviac aktivít zameraných na odborné vzdelávanie, ktorých bolo 343, čo predstavuje až 78 %. 
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Vzdelávacích aktivít zameraných na mäkké zručnosti bolo 83, čo tvorilo 19 % podiel. Kombinovaných 

vzdelávacích aktivít (odborné vzdelávanie/mäkké zručnosti) bolo 11, čo predstavuje približne len 3 %. 

Hodnotiteľ konštatuje, že napriek skutočnosti, že podiel projektov so zameraním aktivít na odborné 

vzdelávanie predstavoval 60 %, celkový podiel vzdelávacích aktivít so zameraním na odborné 

vzdelávanie predstavoval až 78 %. Naopak, počet vzdelávacích aktivít zameraných na mäkké 

zručnosti je výrazne vyšší (19 %) oproti projektom, ktoré boli zamerané prevažne na mäkké zručnosti 

(6 %). 

Tabuľka 23: Rozdelenie plánovaných/realizovaných aktivít podľa zamerania 

P. č. Realizácia projektov Počet % 

1 Odborné vzdelávanie  343 78 % 

2 Mäkké zručnosti  83 19 % 

3 Odborné vzdelávanie/mäkké zručnosti  11 3 % 

SPOLU 437 100,0 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

V nižšie zobrazených grafoch č. 15 je možné prehľadne pozorovať vyššie popísané skutočnosti. 

Graf 15: Rozdelenie vzdelávacích aktivít podľa zamerania 

 

 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

Po posúdení počtu vzdelávacích aktivít z hľadiska ich zamerania, výskytu v projektoch a z pohľadu 

finančnej alokácie sa hodnotiteľ zameral na ich regionálne rozloženie podľa jednotlivých 

oprávnených samosprávnych krajov definovaných vo výzve. Hodnotiaci postup bol nastavený tak, že 

projekt realizovaný so zameraním na určitú kategóriu vzdelávacích aktivít mohol byť priradený medzi 

viacero samosprávnych krajov, pokiaľ tomu realizácia nasvedčovala. 

V zmysle takto zvoleného postupu hodnotiteľ konštatuje, že 263 vzdelávacích aktivít zameraných na 

odborné vzdelávanie bolo relatívne rovnomerne rozložených medzi jednotlivé samosprávne kraje. 

Najviac ich bolo realizovaných v KSK (41), nasleduje PSK so 40 aktivitami a BBSK spolu so ŽSK s 38 

vzdelávacími aktivitami. V NSK sa realizuje 36, v TTSK 35 a v TNSK 33 vzdelávacích aktivít zameraných 
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na odborné vzdelávanie. Kombinácia mäkkých zručností a odborného vzdelávania bola zastúpená 

v 152 projektoch. Opäť bola najviac zastúpená v PSK a KSK (po 28, resp. 27 projektoch), pričom 

v ostatných samosprávnych krajoch to bolo od 15 do 23 projektov. Najmenej realizované projekty 

zamerané na mäkké zručnosti (42) boli najviac zastúpené v PSK (7) a v BBSK (7), vo zvyšných 

samosprávnych krajoch to bolo 5 a 6 vzdelávacích aktivít.  

Trend najvyššieho počtu vzdelávacích aktivít realizovaných na východe SR bol potvrdený aj na základe 

pohovorov s prijímateľmi. Ako ďalej vyplýva z pohovorov, napriek relatívne vysokému počtu 

vzdelávacích aktivít ich ponuka nestačila uspokojiť dopyt. Z tohto pohľadu by viacerí prijímatelia 

uprednostnili ešte ďalšie navýšenie možností, resp. ponuky vzdelávacích kurzov. Hodnotiteľ zároveň 

konštatuje, že z viacerých pohovorov s prijímateľmi projektov vyplynulo, že odborné vzdelávanie 

financované z fondov EÚ predstavuje základný nástroj na rozvoj znalosti a zručností pracovníkov, resp. 

študentov základných a stredných škôl pripravujúcich sa na povolanie. Do projektov sa zapojili viacerí 

zamestnávatelia, ktorí poskytli napr. pracovné nástroje pre vzdelávanie pracovníkov, čo bolo zo strany 

účastníkov vzdelávania pozitívne ocenené. Na druhej strane, kombináciou zapojenia pracovníkov 

úradu práce, externých konzultantov a zamestnancov samosprávnych krajov do implementácie 

projektov boli zabezpečené synergie v oblasti komunikácie, ako aj v rámci prenosu výsledkov 

realizovaných projektov. 

Tabuľka 24: Rozdelenie vzdelávacích aktivít podľa zamerania medzi kraje SR  

P. č. VÚC 
odborné 

vzdelávanie  
% 

mäkké 
zručnosti  

% 
odborné vz. + 

mäkké zr. 
% 

1 Trnavský kraj 33 13 % 6 13 % 19 13 % 

2 Trenčiansky kraj 35 13 % 6 13 % 15 10 % 

3 Nitriansky kraj 36 14 % 8 18 % 18 12 % 

4 Žilinský kraj 39 15 % 6 13 % 22 14 % 

5 Banskobystrický kraj 40 15 % 7 16 % 23 15 % 

6 Košický kraj 41 16 % 5 11 % 27 18 % 

7 Prešovský kraj 39 15 % 7 16 % 28 18 % 

SPOLU 263 100 % 45 100 % 152 100 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Na nižšie uvedenej mape č. 16 je možné vidieť % rozdelenie projektov zameraných na odborné 
vzdelávanie medzi jednotlivé samosprávne kraje. Ako bolo vyššie uvedené, z grafu možno pozorovať 
relatívne rovnomerné rozdelenie, t. j. neexistujú nejaké výrazné regionálne rozdiely.  
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Mapa 16: Rozdelenie projektov medzi kraje podľa odborného vzdelávania (v %) 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 
Pri mäkkých zručnostiach možno pozorovať relatívne väčšie regionálne rozdiely ako pri vzdelávacích 
aktivitách zameraných na odborné vzdelávanie, keďže % rozdiel medzi samosprávnym krajom 
s najvyšším zastúpením projektov (PSK) a samosprávnym krajom s najnižším podielom predstavuje 
5 %. V rámci daného zamerania aktivít možno poukázať aj na skutočnosť, že KSK sa nachádza na konci 
poradia, čo je vzhľadom na výsledky v rámci ostatných ukazovateľov zriedkavé. 
 

Mapa 17: Rozdelenie projektov medzi kraje podľa mäkkých zručností (v %) 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

Pri kombinácii vzdelávacích aktivít (odborné vzdelávania a mäkké zručnosti) možno opätovne 

pozorovať, že najvyšší % podiel projektov majú KSK a PSK, zhodne po 18 %, pričom ostatné 

samosprávne kraje majú 10 až 15% podiel. 
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Mapa 18: Rozdelenie projektov medzi kraje podľa kombinácie odborného vzdelávania/mäkkých 
zručností (v %) 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

V tejto časti sa hodnotiteľ zameral na regionálne rozloženie projektov podľa zamerania pri 

zohľadnení implementácie projektov na území celého oprávneného územia výzvy, tzv. 

celoslovenských projektov, do ktorých sú zahrnuté všetky samosprávne kraje, s výnimkou BSK. 

Z tohto hľadiska konštatujeme, že aj v rámci daného kritéria je najviac projektov realizovaných v 

rámci vzdelávacích aktivít zameraných na odborné vzdelávanie. Takých projektov je 113, pričom 

najviac ich je realizovaných na území celej SR. Projektov so zameraním na odborné vzdelávanie/mäkké 

zručnosti je 68, opäť je najviac realizovaných tzv. celoslovenských projektov a projektov v KSK. 15 

projektov je zameraných na mäkké zručnosti, z nich je najviac celoslovenských projektov (5). 

Podrobnejšie informácie možno nájsť v tabuľke č. 25. 

Tabuľka 25: Rozdelenie projektov podľa zamerania medzi kraje SR (okrem projektov s realizáciou na 

území celej SR) 

P. č. VÚC 
odborné 

vzdelávanie  
% 

mäkké 
zručnosti  

% 
odborné vz. + 

mäkké zr. 
% 

1 Trnavský kraj 8 7 % 1 7 % 5 7 % 

2 Trenčiansky kraj 10 9 % 1 7 % 1 1 % 

3 Nitriansky kraj 11 10 % 3 60 % 4 29 % 

4 Žilinský kraj 14 12 % 1 7 % 8 12 % 

5 Banskobystrický kraj 15 13 % 2 13 % 9 13 % 

6 Košický kraj 16 14 % 0 0 % 13 19 % 

7 Prešovský kraj 14 12 % 2 13 % 14 21 % 

8 Na celom území SR 25 22 % 5 33 % 14 21 % 

SPOLU 113 100 % 15 140 % 68 123 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 
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Hodnotiteľ sa následne zameral na podrobnejšie posúdenie rozdelenia vzdelávacích aktivít podľa 

zamerania v rámci jednotlivých samosprávnych krajov. Realizácia tzv. celoslovenských projektov 

v rámci tohto kritériá nebola zohľadnená. V každom zo samosprávnych krajov sa potvrdilo, že najviac 

vzdelávacích aktivít bolo realizovaných so zameraním na odborné vzdelávanie. 

V TTSK je 33 vzdelávacích aktivít zameraných na odborné vzdelávanie, čo predstavuje najvyšší podiel 

(57 %). Nasledujú aktivity s kombináciou mäkkých zručností/odborného vzdelávania (19) s 33 % 

podielom. Vzdelávacích aktivít so zameraním na mäkké zručnosti bolo 6 (10 %).  

Graf 19: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Trnavskom kraji 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

V rámci TNSK bolo 35 vzdelávacích aktivít zameraných na odborné vzdelávanie, čo tvorí 63 % podiel. 

Nasledujú aktivity s kombináciou mäkkých zručností/odborného vzdelávania (15), ktoré tvoria 27 %. 

Vzdelávacích aktivít so zameraním na mäkké zručnosti bolo 6 (11 %).  

 

Graf 20: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Trenčianskom kraji 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

V NSK je obdobne ako pri ostatných samosprávnych krajoch najviac vzdelávacích aktivít (36) 

zameraných na odborné vzdelávanie, čo tvorí 58 % podiel. Nasledujú aktivity s kombináciou mäkkých 

zručností/odborného vzdelávania (18) s 29 %. Vzdelávacích aktivít so zameraním na mäkké zručnosti 

bolo 8 (13 %). 
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Graf 21: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Nitrianskom kraji 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

ŽSK vykazuje 39 vzdelávacích aktivít zameraných na odborné vzdelávanie, čo tvorí 58 % podiel. 

Nasledujú vzdelávacie aktivity s kombináciou mäkkých zručností/odborného vzdelávania (22), ktoré 

tvoria 33 %. Vzdelávacích aktivít so zameraním na mäkké zručnosti bolo 6 (9 %).  

Graf 22: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Žilinskom kraji 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

BBSK sa neodlišuje od ostatných samosprávnych krajov v rozdelení projektov medzi vzdelávacie 

aktivity. Najviac vzdelávacích aktivít (40) je zameraných na odborné vzdelávanie, čo tvorí 57 %. 

Nasledujú aktivity s kombináciou mäkkých zručností/odborného vzdelávania, ktorých je 23, resp. 33 %. 

Vzdelávacích aktivít so zameraním na mäkké zručnosti bolo 7 (10 %).  
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Graf 23: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Banskobystrickom kraji 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

KSK má najviac vzdelávacích aktivít zameraných na odborné vzdelávanie, celkovo až 41, čo predstavuje 
56 %. Vzdelávacích aktivít so zameraním na odborné vzdelávanie/mäkké zručnosti je 27, čo tvorí 37 %. 
5 vzdelávacích aktivít je zameraných na mäkké zručnosti (7 %). 

 

Graf 24: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Košickom kraji 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

V rámci PSK je realizovaných 39 vzdelávacích aktivít so zameraním na odborné vzdelávanie, čo 
predstavuje 53 % v rámci kraja. Relatívne vysoký podiel majú aktivity so zameraním na odborné 
vzdelávanie/mäkké zručnosti – 38 % (najvyšší počet zo všetkých samosprávnych krajov v rámci 
kombinácie vzdelávacích aktivít), čo predstavuje 28 projektov. Nasledujú vzdelávacie aktivity so 
zameraním na mäkké zručnosti, ktorých je 7, resp. 9 %.  
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Graf 25: Rozdelenie vzdelávacích aktivít v Prešovskom kraji 

 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

 

Zhrnutie hodnotiacej otázky 4 

Pri realizácii hodnotenia vychádzal hodnotiteľ z dvoch aspektov (HO). Prvý bol zameraný na 
regionálne rozloženie podpory, druhý aspekt (HO) sa týkal viditeľných regionálnych rozdielov v 
potrebách trhu práce, vzhľadom na zameranie aktivít projektov. 

Z pohľadu prvej HO hodnotiteľ konštatuje, že najviac projektov zameraných na CŽV je realizovaných 
na východe SR, konkrétne v PSK a KSK, najmenej na západnom Slovensku, v TTSK a TNSK. Rozdiely 
medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi však nie sú výrazné, medzi krajom s najvyšším počtom 
projektov a krajom s najnižším počtom projektov je rozdiel 18 projektov. Podobné geografické 
rozloženie je v prípade počtu realizovaných projektov v jednotlivých samosprávnych krajoch bez 
započítania projektov, ktoré sú realizované na celom území SR. Zároveň však možno konštatovať, že 
všeobecne najvyšší podiel, ako aj finančnú alokáciu, majú projekty, ktoré sa realizovali/realizujú na 
území celej SR (s výnimkou BSK, ktorý nie je zahrnutý v oprávnenom území výzvy). Z rozdelenia 
implementovaných projektov z pohľadu počtu zapojených krajov vyplýva, že najviac projektov je 
realizovaných na území jedného samosprávneho kraja, nasleduje realizácia projektov na území celej 
SR (s výnimkou BSK), najmenej realizovaných projektov je na území 2 alebo viacerých krajov. 

Hodnotiteľ zároveň porovnal rozdelenie oprávnených aktivít (stanovených vo výzve) v rámci 
projektov realizovaných na území jednotlivých samosprávnych krajov. Z tohto pohľadu možno 
konštatovať, že v rámci každého samosprávneho kraja bolo najviac aktivít zameraných na tvorbu a 
realizáciu vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu 
práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. 
Nasledujú aktivity zamerané na podporu partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými 
organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii 
vzdelávania. Tretí najvyšší podiel majú/mali aktivity týkajúce sa identifikácie a zhodnotenia úrovne 
kompetencií dospelých využívaných v pracovnom živote. Ostatné oprávnené aktivity v rámci výzvy 
boli v rámci samosprávnych krajov zastúpené v minimálnej miere. 

Z hľadiska druhej podotázky sa hodnotiteľ zameral na regionálne rozdelenie zamerania vzdelávacích 
aktivít, ktoré sa realizujú v jednotlivých projektoch celoživotného vzdelávania. Tieto aktivity boli zo 
strany hodnotiteľa kategorizované so zameraním na odborné vzdelávanie, mäkké zručnosti, resp. 
kombináciu vyššie uvedených aktivít. Hodnotiteľ konštatuje, že z celkového počtu projektov je na 
odborné vzdelávanie zameraných až 61 %. Projektov zameraných na aktivity týkajúce sa mäkkých 
zručností je 6 % z celkového počtu projektov. Podstatnú časť tvoria projekty, v rámci ktorých sú 
zastúpené obe zamerania aktivít (odborné vzdelávanie, aj mäkké zručnosti). Takýchto projektov je 
33 % z celkového počtu. Podobné poradie možno pozorovať aj pri rozdelení finančnej alokácie na 
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vzdelávacie aktivity s jednotlivým zameraním. Najvyššiu alokáciu majú projekty s odborným 
vzdelávaním, nasledujú projekty s kombináciou odborného vzdelávania/mäkkých zručností 
a najmenšiu alokáciu majú projekty zamerané na mäkké zručnosti. 

263 vzdelávacích aktivít zameraných na odborné vzdelávanie bolo relatívne rovnomerne rozložených 
medzi jednotlivé samosprávne kraje. Najviac ich bolo realizovaných v KSK, najmenej v TNSK a v TTSK. 
Kombinácia mäkkých zručností a odborného vzdelávania (152 vzdelávacích aktivít) bola opäť najviac 
zastúpená v KSK a PSK, pričom v ostatných samosprávnych krajoch to bolo relatívne rovnomerne 
rozložené medzi 15 až 23 vzdelávacími aktivitami. Všeobecne najmenej realizované vzdelávacie 
aktivity zamerané na mäkké zručnosti (45) boli najviac zastúpené v NSK (8), vo zvyšných 
samosprávnych krajoch to bolo 5 až 7 vzdelávacích aktivít.  

V rámci vnútorného členenia projektov v jednotlivých samosprávnych krajoch je možné pozorovať 
obdobný trend, najviac vzdelávacích aktivít bolo realizovaných so zameraním na odborné 
vzdelávanie, pričom podiel v jednotlivých krajoch predstavoval 53 – 63 %. Ďalej nasledovali vo 
všetkých samosprávnych krajoch vzdelávacie aktivity tvorené kombináciou (odborného vzdelávania 
a mäkkých zručností), tento podiel tvoril 27 – 38 %. Vzdelávacie aktivity s mäkkými zručnosťami boli 
v každom samosprávnom kraji na treťom mieste, ich podiel tvoril 7 – 13 %. 

Z realizácie projektov v rámci predmetnej výzvy hodnotiteľ konštatuje, že potreby trhu práce 
v oblasti CŽV sú relatívne rovnaké v rámci celej SR, keďže vo všetkých samosprávnych krajoch 
prevláda potreba odborného vzdelávania, nasledovaná kombináciou vzdelávania v oblasti mäkkých 
zručností a odborného vzdelávania. Trend najvyššieho počtu vzdelávacích aktivít realizovaných na 
východe SR bol potvrdený aj na základe pohovorov s prijímateľmi. Ako ďalej vyplýva z pohovorov, 
napriek relatívne vysokému počtu vzdelávacích aktivít, ich ponuka nestačila uspokojiť dopyt. Z tohto 
pohľadu by viacerí prijímatelia uprednostnili ešte ďalšie navýšenie možností, resp. ponuky 
vzdelávacích kurzov. Hodnotiteľ zároveň konštatuje, že z viacerých pohovorov s prijímateľmi 
projektov vyplynulo, že odborné vzdelávanie financované z fondov EÚ predstavuje základný nástroj 
na rozvoj znalostí a zručností pracovníkov, resp. študentov základných a stredných škôl 
pripravujúcich sa na povolanie. Do projektov sa zapojili viacerí zamestnávatelia, ktorí poskytli napr. 
pracovné nástroje pre vzdelávanie pracovníkov, čo bolo zo strany účastníkov vzdelávania pozitívne 
ocenené. Kombináciou zapojenia pracovníkov úradu práce, externých konzultantov a zamestnancov 
samosprávnych krajov do implementácie projektov boli zabezpečené synergie v oblasti komunikácie 
medzi aktérmi, ako aj v rámci prenosu výsledkov/výstupov realizovaných projektov. 
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HO5: Ako je možné hodnotiť hospodárnosť podporených dopytovo-orientovaných 
projektov v oblasti CŽV? 

 

Obsahom tejto kapitoly je posúdiť hospodárnosť využitia poskytnutých finančných prostriedkov na 
podporu projektov CŽV. Hospodárnosť pre potreby tohto hodnotenia je vyjadrená predovšetkým 
činnosťami prijímateľov počas implementácie projektu, ktoré vedú k primeranému použitiu 
poskytnutých finančných prostriedkov, dodržaniu stanoveného rozpočtu a zároveň k snahe o 
dosahovanie určených cieľov pri minimalizácii vynaložených zdrojov (so zreteľom na finančné 
prostriedky). 

Použitá metodika posúdenia hospodárnosti sa skladá z viacerých krokov. V prvom rade boli projekty 
rozdelené podľa zamerania vzdelávacích aktivít. Hodnotiteľ identifikoval celkovo štyri kategórie 
realizovaných projektov. Prvé tri predstavujú základné členenie na projekty odborného vzdelávania, 
projekty zamerané na mäkké zručnosti a projekty, ktoré realizovali kombináciu oboch aktivít – odborné 
vzdelávanie i mäkké zručnosti. Poslednú kategóriu tvoria projekty, pri ktorých sa z disponibilnej 
dokumentácie hodnotiteľovi nepodarilo určiť zameranie ich vzdelávacích aktivít. Bližší popis spôsobu 
a postupu pri identifikácii zamerania projektov obsahuje kapitola č. 3.4.2. 

V druhom kroku hodnotiteľ vyprofiloval žiadané skupiny realizovaných projektov v závislosti od stavu 
realizácie k referenčnému dátumu 9 . Takto získal tri kategórie projektov, a to ukončené projekty, 
neukončené projekty a projekty s neznámym stavom realizácie. Tento úkon bol nevyhnutný pre 
použitie objektívnej kalkulácie nákladov jednotlivých projektov a ich následné porovnanie v závislosti 
od času (plánované vs. skutočné). Pri projektoch s neukončenou realizáciou je z hľadiska ešte 
prebiehajúcich aktivít neukončeného čerpania rozpočtu nežiadúce porovnávať a posudzovať ich 
výkonnosť. Výsledné údaje by mohli mať subjektívny charakter a mohli by sa interpretovať rôznymi 
spôsobmi. 

Z toho dôvodu pristúpil hodnotiteľ v nasledujúcom kroku k ďalšej analýze poskytnutých údajov iba 
pri projektoch s ukončenou realizáciou (v členení podľa zamerania ich vzdelávacích aktivít). Plánované 
a skutočne dosiahnuté hodnoty veličín rozdelil na finančné a fyzické ukazovatele. V prípade finančných 
ukazovateľov sledoval kontrahovanie a čerpanie jednotlivých projektov ku dňu ukončenia ich 
realizácie. Fyzické ukazovatele sledoval z úrovne programu (počet realizovaných projektov) a zároveň 
z projektovej úrovne (plánované a dosiahnuté hodnoty MU). 

Z celkového množstva oprávnených MU výzvy, ktoré mohli prijímatelia počas realizácie vykazovať, 
identifikoval hodnotiteľ nasledujúce ukazovatele relevantné pre posudzovanie hospodárnosti: 

 P0448 – Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV; 
 P0438 – Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali, alebo si zvýšili kvalifikáciu; 
 P0443 – Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV; 
 P0444 – Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV, ktorí 

v čase odchodu získali, alebo si zvýšili kvalifikáciu. 

Uvedené MU zaznamenávajú počet účastníkov vzdelávacích aktivít zapojených do aktivít projektu 
(vzdelávania) - MU P0448 a P0443 a na konci účasti účastníka v aktivitách projektu (vzdelávaní) v 
prípade úspešného ukončenia aktivít - MU P0438 a MU P0444 -  V poslednom kroku v procese 
posúdenia hospodárnosti a efektívnosti projektov CŽV použil hodnotiteľ všetky získané údaje pri 
vzájomnej korelácii a zhodnotení ich vzťahov. 

                                                           

9 Referenčný dátum hodnotenia – 31.07.2021 
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Celková plánovaná alokácia zdrojov na výzvu bola porovnaná s reálnym čerpaním ukončených 
projektov výzvy. Tým bola získaná informácia o skutočných nákladoch vynaložených na realizáciu 
jednotlivých aktivít projektov a ich vývoj oproti plánovaným hodnotám. Následne boli získané veličiny 
prepočítané v závislosti od počtu jednotlivých projektov a rozdelené podľa ich príslušnosti 
k jednotlivým kategóriám zamerania vzdelávacích aktivít. Týmto sledoval hodnotiteľ možnosť 
zhodnotiť vývoj hospodárnosti z dvoch hlavných hľadísk – podľa úrovne dosiahnutých cieľov a 
v závislosti od typu poskytovaného vzdelávania. 

Ako bolo spomenuté vyššie, základné rozdelenie 132 realizovaných projektov hodnotenej výzvy podľa 
zamerania ich vzdelávacích aktivít predstavovalo pre účely analýzy hospodárnosti ich kategorizáciu do 
4 základných skupín – 81 projektov zabezpečuje odborné vzdelávanie (61 % z celkového množstva), 8 
projektov sa týka mäkkých zručností (6 %), v 43 projektoch (čo predstavuje 33 % z celkového počtu 
projektov) sú zastúpené obe zamerania vzdelávacích aktivít (odborné vzdelávanie, aj mäkké zručnosti). 
Plánovaná/zazmluvnená finančná alokácia pri projektoch je podľa tohto kritéria rozdelená obdobne, 
s nevýraznými odchýlkami od proporčného rozdelenia ich počtu (v percentuálnom vyjadrení). 

Z uvedeného počtu predstavujú v závislosti od kritéria „stav realizácie“ najväčší podiel neukončené 
projekty. Celkovo 89 projektov (67,4 %) s plánovanou alokáciou zdrojov na úrovni 12,64 mil. EUR (67,5 
% z celkovej alokácie za zdroje ESF) sa nachádzalo k referenčnému dátumu stále v stave realizácie. Iba 
menej ako tretina projektov (43) svoju fyzickú realizáciu ukončila. Najväčšie pomerné zastúpenie 
ukončených projektov na celkovom zazmluvnenom počte majú projekty kombinujúce oba typy 
vzdelávacích aktivít. Tých z celkového počtu 43 ukončilo svoju realizáciu 15, čo predstavuje podiel 34,9 
% (resp. 35,7 % z celkovej alokácie). Na opačnej strane sa nachádzajú projekty mäkkých zručností, z 
ktorých bol ukončený len jeden projekt z ôsmych realizovaných. To predstavuje z hľadiska celkového 
počtu projektov mäkkých zručností a ich alokácie len minoritný podiel (12,5 %, v prípade alokácie 
dokonca iba 7,4 %). Z hľadiska ďalších krokov analýzy hospodárnosti predstavuje nízky počet 
ukončených projektov mäkkých zručností (1) určitý skresľujúci faktor, ktorý ale nemá zásadný vplyv na 
jej celkové závery. 

Podrobnejšie informácie o členení realizovaných projektov v závislosti od ich zamerania stavu 
realizácie obsahuje tabuľka č. 26. 
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Tabuľka 26: Rozdelenie projektov podľa ich zamerania, v závislosti od stavu realizácie 

P. 
č. 

Celkovo Ukončená realizácia Neukončená realizácia 

Zameranie aktivít Počet ESF Počet % ESF % Počet % ESF % 

A B D E F G H I J K L 

1 Projekty odborného vzdelávania  81 11 293 063,30 €  27 33,3 % 3 754 798,82 €  33,2 % 54 66,7 %  7 538 264,48 €  66,8 % 

2 Projekty mäkký zručností 8 1 152 210,40 €  1 12,5 % 85 630,75 €  7,4 % 7 87,5 %  1 066 579,66 €  92,6 % 

3 Projekty kombinujúce odborné vzdelávanie a mäkké zručnosti 43 6 282 189,72 €  15 34,9 % 2 244 480,37 €  35,7 % 28 65,1 %  4 037 709,34 €  64,3 % 

SPOLU 132 18 727 463,42 €  43 32,6 %  6 084 909,94 €  32,5 % 89 67,4 % 12 642 553,48 €  67,5 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 
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V nasledujúcom kroku hodnotiteľ posúdil úroveň čerpania poskytnutých zdrojov v prípade ukončených 
projektov. 43 projektov disponovalo celkovým schváleným rozpočtom na úrovni 6,08 mil. EUR (zdroj 
ESF). Z uvedenej sumy dokázali do ukončenia svojej realizácie vyčerpať viac ako 4 mil. EUR, čo 
predstavovalo 65,9 % z celkových alokovaných zdrojov. Najúspešnejšie zo schváleného rozpočtu 
dokázali k referenčnému dátumu dokumentu čerpať projekty kombinujúce aktivity odborného 
vzdelávania a mäkkých zručností, celkovo 1,58 mil. EUR z alokovaných 2,24 mil. EUR (70,5 %). Najmenší 
podiel čerpania bol zaznamenaný pri projektoch mäkkých zručností, iba na úrovni 60,5 %. Podrobný 
prehľad čerpania ukončených projektov sa nachádza v tabuľke č. 27. 

Z finančného hľadiska (na úrovni programu) predstavuje čerpanie ukončených projektov na úrovni 
približne 2/3 z celkového plánovaného rozpočtu pre poskytovateľa pomoci pozitívny signál. Znamená 
to, že pre ďalšie aktivity počas programového obdobia bude k dispozícii viac disponibilných zdrojov, 
ktoré môžu byť využité na podporu obdobných aktivít. Pritom je dôležité prihliadnuť aj na stránku 
efektívnosti a hospodárnosti – t. j. či uvedené úspory v čerpaní neboli zároveň aj príčinou nesplnenia 
očakávaných výsledkov a cieľov. Na zistenie uvedeného stavu vykonal hodnotiteľ v ďalšej časti tejto 
kapitoly posúdenie plánovaných a dosiahnutých projektových MU. 

Tabuľka 27: Čerpanie ukončených projektov rozdelených podľa ich zamerania 

P. č. 
Zameranie aktivít Počet 

Zazmluvnené 
prostriedky (ESF) Čerpané % 

A B C E F 

1 Projekty odborného vzdelávania  27    3 754 798,82 €      2 375 555,94 €  63,3 % 

2 Projekty mäkký zručností 1           85 630,75 €             51 847,50 €  60,5 % 

3 
Projekty kombinujúce odborné vzdelávanie a 
mäkké zručnosti 

15    2 244 480,37 €      1 582 050,95 €  70,5 % 

SPOLU 43    6 084 909,94 €      4 009 454,39 €  65,9 % 

Zdroj: Údaje poskytnuté MŠVVaŠ SR, vlastné spracovanie 

V rámci hodnotenej výzvy bolo v kategórii ukončených projektov plánované vyškolenie celkovo 7 899 
účastníkov, bez ohľadu na úroveň ich dosiahnutého vzdelania. Podiel účastníkov s nízkym vzdelaním, 
resp. nízkou kvalifikáciou, z nich tvoril  13,8 % podiel. Plánovaných účastníkov, ktorí mali v čase 
odchodu získať, alebo si zvýšiť kvalifikáciu, bolo celkovo 7 118, čo predstavovalo 90,11 % z celkového 
plánovaného počtu. Najväčší podiel sa predpokladal v prípade účastníkov aktivít odborného 
vzdelávania – počet zúčastnených osôb 4 906 (62 % podiel na celkovom pláne) a  počet tých, ktorí 
úspešne absolvovali aktivity potom 4 355 (61 %). Projekty v uvedenej kategórii zároveň plánovali 
vyškoliť aj najvyšší počet nízko vzdelaných/nízko kvalifikovaných účastníkov, celkovo 975 takto 
definovaných osôb sa malo aktivít zúčastniť (19,9 % zo všetkých účastníkov odborných školení), resp. 
875 účastníkov ich malo úspešne absolvovať (20,1 % z „absolventov“). 

Podrobné výsledky analýzy plánovaných a dosiahnutých hodnôt MU sú popísané v tabuľke č. 28. 
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Tabuľka 28: Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov projektov podľa zamerania 

P. č. Názov merateľného ukazovateľa 
Hodnota MU 

Plánovaná Skutočná % z plánu 

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov projektov odborného vzdelávania  

1 P0448 – Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV 3 931 3 446 88 % 

2 P0438 – Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali, alebo si zvýšili kvalifikáciu 3 480 3 372 97 % 

3 P0443 – Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV 975 323 33 % 

4 
P0444 – Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV, ktorí 
v čase odchodu získali, alebo si zvýšili kvalifikáciu 

875 278 32 % 

Účastníci odborného vzdelávania SPOLU 4 906 3 769 77 % 

Účastníci odborného vzdelávania, ktorí si zvýšili kvalifikáciu SPOLU 4 355 3 650 84 % 

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov projektov mäkkých zručností 

1 P0448 – Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV 60 64 107 % 

2 P0438 – Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali, alebo si zvýšili kvalifikáciu 0 0 N/A 

3 P0443 – Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV 0 0 N/A 

4 
P0444 – Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV, ktorí 
v čase odchodu získali, alebo si zvýšili kvalifikáciu 

0 0 N/A 

Účastníci vzdelávania mäkkých zručností SPOLU 60 64 107 % 

Účastníci vzdelávania mäkkých zručností, ktorí si zvýšili kvalifikáciu SPOLU 0 0 N/A 

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov projektov kombinujúcich odborné vzdelávanie a mäkké zručnosti  

1 P0448 – Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV 2 813 2 839 101 % 

2 P0438 – Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali, alebo si zvýšili kvalifikáciu 2 656 2 951 111 % 

3 P0443 – Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV 120 148 123 % 

4 
P0444 – Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV, ktorí 
v čase odchodu získali, alebo si zvýšili kvalifikáciu 

107 148 138 % 

Účastníci kombinovaného vzdelávania SPOLU 2 933 2 987 102 % 

Účastníci kombinovaného vzdelávania, ktorí si zvýšili kvalifikáciu SPOLU 2 763 3 099 112 % 

SPOLU ukončené projekty – účastníci  7 899 6 820 86% 

SPOLU ukončené projekty – účastníci, ktorí si zvýšili kvalifikáciu 7 118 6 749 95% 

Po zhodnotení dosiahnutých MU a ich porovnaní s plánovanými hodnotami možno konštatovať, že 
väčšina projektov naplnila, alebo prekročila svoje očakávané výsledky. 

Celkovo sa prijímateľom počas realizácie projektov podarilo vyškoliť 6 820 frekventantov (86 % 
plánovanej hodnoty). Počet úspešných účastníkov, ktorý vzdelávacie aktivity úspešne ukončili, dosiahol 
hodnotu 6 749 (95 % z plánu). Inými slovami, pri 14 % poklese reálne prijatých frekventantov 
vzdelávacích aktivít oproti plánovanej hodnote zostal počet úspešných absolventov v porovnaní 
s plánom takmer nezmenený. Osoby, ktoré vzdelávanie úspešne ukončili, tvorili 99 % všetkých 
účastníkov školení. 
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Kategóriu s najpriaznivejším pomerom plán/skutočnosť tvorili projekty s kombinovaným vzdelávaním. 
Podarilo sa im oproti plánu nielen prijať viac účastníkov (2 987 osôb, resp. 102 %), ale zároveň 
zabezpečiť úspešné absolvovanie pri 3 099 z nich (112 % plánovanej hodnoty)10. 

Z pohľadu dosiahnutých hodnôt MU boli relatívne najmenej úspešné projekty realizujúce aktivity 
odborného vzdelávania. Napriek uspokojivému výsledku pri dosahovaní cieľov v prípade štandardných 
účastníkov školení (88 % plánu) a tých, ktorí z nich úspešným ukončením školení získali certifikát (97 % 
plánu), nedokázali uvedené projekty splniť stanovené ciele v prípade účastníkov s nízkym 
vzdelaním/nízkou kvalifikáciou. Tie dokázali naplniť len približne z jednej tretiny, ako v prípade osôb, 
ktoré sa školení zúčastnili, tak aj v prípade úspešných absolventov. 

Pre účely analýzy hospodárnosti boli jednotkové náklady na vyškolenie účastníkov kalkulované ako 
súbor všetkých nákladov spojených s výkonom vzdelávacej aktivity (za zdroje ESF). To znamená, že 
nešlo len o priame náklady na vzdelávacie aktivity, ale do kalkulácie boli zahrnuté aj náklady na 
podporné aktivity a koordináciu projektu. Z uvedeného prepočtu vyplýva, že indikatívne priemerné 
náklady na jedného účastníka boli plánované na úrovni 1 009,91 EUR. Najviac finančných prostriedkov 
bolo plánovaných pri školení mäkkých zručností, a to vo výške 1 427,18 EUR/osoba. Naopak, v prípade 
aktivít odborného vzdelávania boli rozpočtované indikatívne náklady na účastníka na úrovni 765,35 
EUR, v prípade úspešných absolventov 862,18 EUR. Podrobný prepočet nákladov v závislosti od počtu 
účastníkov je predmetom tabuľky č. 29. 

Ako bolo spomenuté vyššie, prijímatelia dokázali počas realizácie projektov generovať značné finančné 
úspory na úrovni približne 24 %. Svoje stanovené ciele napriek tomu naplnili na 86 % (počet 
účastníkov), resp. 95 % (počet absolventov). To zákonite viedlo k priaznivému vývoju ukazovateľov 
hospodárnosti. V prípade všetkých projektov klesli jednotkové náklady školení v priemere o 35 %. 

Najväčší pokles zaznamenali projekty poskytujúce aktivity mäkkých zručností, ktorým klesla jednotková 
cena školenia na úroveň 810,12 EUR/osoba (43% pokles). V prípade projektov kombinujúcich aktivity 
odborného vzdelávania a mäkkých zručností predstavoval pokles jednotkových nákladov 33 % 
u účastníkov a dokonca 40 % v prípade absolventov vzdelávacích aktivít. Vo všeobecnosti bol vplyvom 
pozitívneho vývoja dosiahnutých hodnôt MU v prípade účastníkov, ktorí v čase odchodu získali, alebo 
si zvýšili kvalifikáciu, pokles jednotkových nákladov výraznejší, ako v prípade účastníkov vzdelávacích 
aktivít, ktorí na školenia len nastúpili. 

Výsledok analýzy hospodárnosti má jednoznačný charakter. Pri projektoch, ktoré ukončili svoju 
realizáciu, bol preukázaný vysoký stupeň efektívnosti vykonaných aktivít. Pri markantnej úspore 
nákladov na školiace aktivity i celkových nákladov na projekt dokázali splniť takmer všetky stanovené 
ciele (resp. splniť ich v primeranej výške) a tým pádom znížiť jednotkové náklady na účastníkov školení. 
V prípade vyčíslenia nákladov najdôležitejšieho ukazovateľa – úspešných absolventov vzdelávacích 
aktivít, bola táto úspora ešte zreteľnejšia. 

                                                           

10  Disproporcia medzi počtami účastníkov a tými, ktorí si zvýšili kvalifikáciu (menej účastníkov na začiatku ako tých, ktorí 
ukončili), vznikla na základe skutočnosti, že niektorí prijímatelia nevykazovali MU P0448 
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Tabuľka 29: Prepočet nákladov na jedného frekventanta podľa zamerania projektu 

P. č. Kategórie účastníkov  
Počet Finančné prostriedky (ESF) Prepočet nákladov na účastníka 

Plánovaný Skutočný % z plánu Kontrahované Čerpané % z plánu Plánovaný Skutočný % z plánu 

Odborné vzdelávanie              

1 Účastníci odborného vzdelávania  4 906 3 769 77 % 

3 754 798,82 € 2 375 555,94 € 68 % 

765,35 € 630,29 € 88 % 

2 
Účastníci odborného vzdelávania, ktorí v čase odchodu získali, alebo si 
zvýšili kvalifikáciu 

4 355 3 650 83 % 862,18 € 650,84 € 82 % 

Priemer za projekty odborného vzdelávania  813,76 € 640,56 € 79% 

Vzdelávanie mäkkých zručností             

1 Účastníci vzdelávania mäkkých zručností 60 64 107 % 

85 630,75 € 51 847,50 € 61 % 

1 427,18 € 810,12 € 57 % 

2 
Účastníci vzdelávania mäkkých zručností, ktorí v čase odchodu získali, alebo 
si zvýšili kvalifikáciu 

0 0 N/A N/A N/A N/A 

Priemer za projekty mäkkých zručností 1 427,18 € 810,12 € 57 % 

Vzdelávanie kombinujúce odborné vzdelávanie a mäkké zručnosti              

1 
Účastníci vzdelávania kombinujúceho odborné vzdelávanie a mäkké 
zručnosti  

2 933 2 987 102 % 

2 244 480,37 € 1 582 050,95 € 69 % 

765,25 € 529,65 € 67 % 

2 
Účastníci vzdelávania kombinujúceho odborné vzdelávanie a mäkké 
zručnosti, ktorí v čase odchodu získali, alebo si zvýšili kvalifikáciu 

2 763 3 099 112 % 812,33 € 510,50 € 60 % 

Priemer za projekty kombinujúce odborné vzdelávanie a mäkké zručnosti  788,79 € 520,07 € 66 % 

PRIEMER za ukončené projekty  1 009,91 € 656,92 € 65 % 
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Zhrnutie hodnotiacej otázky 5 

V rámci ukončených 43 projektov bolo alokovaných 6,1 mil. EUR (zdroje ESF). Z uvedenej sumy 
dokázali prijímatelia k referenčnému dátumu vyčerpať viac ako  4 mil. EUR, čo predstavovalo 65,9 % 
z celkových schválených zdrojov. Počas realizácie teda zaznamenali úsporu plánovaných nákladov 
vo výške 24,1 % z alokovaných zdrojov. 

Z hľadiska dosiahnutých fyzických ukazovateľov a ich porovnaní s plánovanými hodnotami možno 
konštatovať, že väčšina projektov naplnila, resp. prekročila svoje plánované hodnoty. 

Celkovo sa prijímateľom počas realizácie projektov podarilo umiestniť na jednotlivé školenia 6 820 
frekventantov (86 % plánovanej hodnoty). Počet úspešných účastníkov, ktorí vzdelávacie aktivity 
ukončili, dosiahol hodnotu 6 749 (95 % z plánu). Inými slovami, pri 14% poklese prijatých 
frekventantov vzdelávacích aktivít zostal počet úspešných absolventov takmer nezmenený. Osoby, 
ktoré úspešne vzdelávanie ukončili, tak tvorili 99 % všetkých účastníkov školení. 

Kategóriu s najpriaznivejším pomerom plán/skutočnosť tvorili projekty s kombinovaným 
vzdelávaním. Podarilo sa im oproti plánu nielen prijať viac účastníkov (2 987 osôb, resp. 102 %), ale 
zároveň zabezpečiť úspešné absolvovanie pri 3 099 z nich (112 % plánovanej hodnoty). 

V poslednom kroku v procese posúdenia hospodárnosti a efektívnosti projektov CŽV použil 
hodnotiteľ všetky získané údaje pri vzájomnej korelácii a zhodnotení ich vzťahov. Na základe ich 
výsledkov možno konštatovať vysoký stupeň efektívnosti vykonaných aktivít. Pri markantnej úspore 
nákladov na školiace aktivity i celkových nákladov dokázali prijímatelia splniť takmer všetky 
stanovené ciele (resp. splniť ich v primeranej výške) a tak znížiť jednotkové náklady na účastníkov 
školení. V prípade vyčíslenia nákladov najdôležitejšieho ukazovateľa – úspešných absolventov 
vzdelávacích aktivít, bola táto úspora ešte zreteľnejšia. 
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HO6: Aké výzvy bude potrebné riešiť v oblasti CŽV v programovom období 2021 
– 2027? 

 

3.6.1 Budúce výzvy pre oblasť CŽV  

 

Na základe analýzy skúseností prijímateľov projektov nemožno identifikovať nejaký univerzálny model 

CŽV. Zavádzajúce by tiež bolo vytvoriť typický „optimálny“ variant pre jednotlivé cieľové skupiny, a to 

z toho dôvodu, že hoci cieľové skupiny majú niektoré spoločné charakteristické rysy, jednotlivci sa 

nachádzajú v rozdielnych životných fázach, sú často z odlišného socioekonomického prostredia, prešli 

rôznymi životnými skúsenosťami a majú odlišné životné ciele. Z tohto pohľadu sa javí ako rozumné 

ponechať CŽV v širokom spektre podporovaných aktivít a nechať pôsobiť ponuku a dopyt na trhu práce. 

Na druhej strane je úplne legitímne usmerniť využívanie verejných prostriedkov do oblastí, v ktorých 

je zrejmá vzdelávacia potreba z celospoločenského hľadiska. Príkladom takýchto oblastí môžu byť napr. 

Priemysel 4.0 a technologický pokrok, klimatické zmeny a plnenie cieľov Green Deal a riešenie 

špecifických potrieb plynúcich z vojnového konfliktu na Ukrajine a pod. 

Možnou alternatívou do budúcnosti je tak kombinácia rôznych prístupov, kedy na jednej strane môžu 
mať ľudia v produktívnom veku svoj individuálny vzdelávací účet11, z ktorého budú financovať svoje 
individuálne vzdelávacie potreby, a na druhej strane toto môže byť doplnené projektami CŽV 
realizovanými prostredníctvom DOP alebo NP, ktoré budú cieliť do vopred vybraných oblastí 
celospoločenského významu. 

Námety a odporúčania, vyplývajúce z praktickej realizácie vzdelávacích aktivít, sa často týkajú 
vhodnejšieho výberu podporovaných cieľových skupín. CŽV by sa nemalo týkať výhradne cieľových 
skupín, ktorým potenciálne hrozí exklúzia z trhu práce, ale aj osôb primárne neohrozených, pre ktoré 
by CŽV znamenalo významný príspevok pre akceleráciu a odborný rast. 

Zaujímavou cieľovou skupinou by boli začínajúci podnikatelia a celá kategória startup podnikov, 
vrátane absolventov VŠ zameraných na spin-off aktivity. 

Pri nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily by bolo dobré vhodnou formou CŽV predĺžiť aktívnu účasť 
seniorov na trhu práce. Táto cieľová skupina zložito odoláva dynamickému vývoju v spoločnosti a je 
tak limitovaná v participácii na výrobe a službách, kde by mohla zúročiť svoje životné skúsenosti. 

 

3.6.2 Odporúčania pre nastavovaní výziev pre projekty z oblasti CŽV 

 

Nižšie sú uvedené konkrétne odporúčania, ktoré by bolo vhodné zvážiť pri budúcom nastavovaní výziev 
v oblasti CŽV. 

Návrh odporúčaní 

- Väčšie zapojenie relevantných subjektov v oblasti CŽV do realizácie programu vo 
forme prípravy jednotlivých výziev, 

                                                           

11 Z rozhovoru s odbornou sekciou pre CŽV vyplynulo, že tento koncept individuálnych vzdelávacích účtov sa pripravuje.  
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- systémovosť a predvídateľnosť plánovaných opatrení (vrátane harmonogramu vyhlasovania 
výziev) v oblasti CŽV zo strednodobého i dlhodobého hľadiska, ideálne v rozsahu celého 
programového obdobia a za jeho horizont, 

- konkrétne a špecifické cielenie aktivít výziev na oblasti s identifikovaným dopytom po CŽV, 
obmedzenie vyhlasovania výziev s príliš širokým pokrytím tém v štýle „všetko a pre všetkých“, 

- zohľadniť pri plánovaní a koncipovaní výziev hľadisko udržateľnosti podporených vzdelávacích 
aktivít – udržateľnosti, ktorá by slúžila k postupnému budovaniu systému a kapacít CŽV 
v budúcnosti, 

- vytvorenie a aplikovanie systému konzistentného zberu dát o dopadoch jednotlivých opatrení 
na cieľové skupiny (kto sa vzdeláva, prečo sa vzdeláva a v akých oblastiach), 

- kladenie väčšieho dôrazu na kvalitu vzdelávacích programov a s tým súvisiace vytvorenie 
systému monitorovania a merania kvality vzdelávacích aktivít, 

- terminologicky aj prakticky oddeliť aktivity celoživotného vzdelávania od aktivít vzdelávania 
dospelých (napr. hodnotená výzva sama seba deklaruje ako výzvu podporujúcu aktivity CŽV, 
pritom je ale výhradne zameraná na vzdelávanie dospelých), 

- zavedenie pravidiel uznávania výsledkov, tzv. „validácie“, ďalšieho vzdelávania, kvalifikačného 
vzdelávania, resp. neformálneho vzdelávania, 

- vytvorenie jednotného a trvalého finančného nástroja na podporu segmentu CŽV, ktorý by 
pokrýval finančné náklady spojené s účasťou potenciálnych účastníkov na vzdelávacích 
aktivitách CŽV (predovšetkým pre ohrozené, marginalizované a sociálne slabé komunity), 

- vo väčšej miere zakomponovať do vyhlasovaných výziev aktivity pre „trh práce zamestnaných 
ľudí“. 
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4 Prílohy 

Príloha 1 – Evaluačná matica 

Príloha 2 – Zoznam osôb, s ktorými bol vedený rozhovor 

Príloha 3 – Zoznam účastníkov fokusovej skupiny 

Príloha 4 – Použité zdroje informácií 

Príloha 5 – Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu (samostatná príloha) 
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Príloha 1 – Evaluačná matica 

Hodnotiace podotázky Posudzovacie kritériá Ukazovatele 

Zdroje dát  
 dáta a dokumentácia  

Zvolená metodika 
analýzy Poznámka    

terénny prieskum zberu 

HO 1: Do akej miery dosiahli projekty očakávané výsledky a dopady? 

1.1 Aké dopady mali projekty na cieľové skupiny 
s ohľadom na ich špecifiká? 

1.2 Na aký typ vzdelávania sa projekty sústreďovali? 
Išlo o získanie/zvýšenie kompetencií potrebných 
pre výkon povolania/zvýšenie možnosti zamestnať 
sa (pri cieľovej skupine nezamestnaní), alebo bolo 
vzdelávanie zamerané viac na získavanie 
základných zručností, prenositeľných zručností? 

1.3 Ako vnímajú prínosy projektov CŽV aktéri trhu 
práce (zamestnávatelia a ich stavovské 
a profesionálne organizácie, úrady práce, 
poskytovatelia vzdelávania, vrátane oskytovateľov 
druhošancového vzdelávania a pod.)? 

1.4 Aká bola miera zapojenia zamestnávateľov do 
tvorby vzdelávacích programov, resp. ich 
realizácie? 

1.5 Aká bola miera úspešnosti ukončenia 
druhošancového vzdelávania? Aké boli slabé 
a silné stránky nastaveného procesu 
implementácie projektov? 

Zhodnotenie príspevku 
projektov k dosahovaniu 
vytýčených cieľov DOP 
CŽV 

Zhodnotenie 
dopadov/miery vplyvu 
realizovaných aktivít na 
dosahovanie výsledkov 

 

 

 

 

 

 

 

 Miera vplyvu 

 Kauzálny vzťah 
cieľov projektov 
celoživotného 
vzdelávania a 
celkových dopadov 

 

Programová dokumentácia 

Projektová dokumentácia 

Primárne údaje od prijímateľov 
pomoci 

ITMS2014+ 

 

 

 

 

Analýza dát a 
dokumentácie 

Teória zmeny 

 

DOT k PO1  

 

INT 1 prijímatelia12 

INT 2 MŠVVaŠ SR13 

 

FS – fokusová skupina14 

Selektívny výstup k ot. 1.1  

 

Interview 

Interview  

 

moderovaný rozhovor 

HO 2: Zodpovedalo nastavenie oprávnených aktivít vo výzve NedisKVALIFIKUJ SA! potrebám cieľových skupín? 

                                                           

12 INT 1 – Individuálne rozhovory s prijímateľmi (zohľadnenie rôznych typov prijímateľov, vrátane škôl) (vzorka 16 projektov) 
13 INT 2 – Individuálne rozhovory – MŠVVaŠ SR (SŠFEÚ – OIP a OPOPĽZ, Odbor celoživotného vzdelávania, projektoví manažéri) (3 rozhovory) 
14 FS – Fokusová skupina – 7 až 10 účastníkov (zamestnávatelia a ich stavovské a profesionálne organizácie, úrady práce, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD), významné vzdelávacie 

inštitúcie)  
Poznámka: Vzhľadom na zloženie fokusovej skupiny bude žiaduce, aby členovia fokusovej skupiny mali dostatok informácií o výzve, resp. mali prepojenie s implementovanými projektmi. 



Hodnotenie efektívnosti vybraných intervencií PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na podporu zvyšovania profesijných kompetencií PZ/OZ a gramotnosti žiakov 

84 

 

Hodnotiace podotázky Posudzovacie kritériá Ukazovatele 

Zdroje dát  
 dáta a dokumentácia  

Zvolená metodika 
analýzy Poznámka    

terénny prieskum zberu 

2.1 Aký bol záujem o zapojenie sa do ponúkaných 
aktivít zo strany cieľových skupín? Ktoré typy 
cieľových skupín prejavovali najmenší záujem o 
účasť na projektoch? 

2.2 Ktoré aktivity/ typy vzdelávania mali najväčší 
prínos pre cieľové skupiny a prečo? Boli aktivity 
zamerané aj na získavanie praktických zručností, 
alebo výlučne na teoretické vedomosti? 

2.3 Ktoré aktivity neboli zo strany cieľových skupín 
pozitívne vnímané a prečo? 

2.4 Chýbali vo výzve nejaké oprávnené aktivity, ktoré 
boli potrebné pre dosiahnutie stanovených cieľov?  

2.5 Aké sú odporúčania pre nastavenie oprávnených 
aktivít v budúcej výzve v programovom obdobie 
2021 – 2027? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnotenie príspevku 
projektov k dosahovaniu 
vytýčených cieľov 

Vyššia kvalita a lepšia 
podpora celoživotného 
vzdelávania 

Podmienky na získavanie 
praktických zručností a 
teoretických vedomosti 

Akceptácia aktivít zo strany 
cieľových skupín 

Naplnenie cieľových hodnôt 
ukazovateľov, rozsah 
zapojenia do ponúkaných 
aktivít 

 

 Miera dopadov 
projektov na cieľové 
skupiny podpory 

 Vecný pokrok – 
naplňovanie 
cieľových hodnôt 
ukazovateľov k 30. 
9. 2021 

 Reflexia aktivít zo 
strany cieľových 
skupín  

Programová dokumentácia 

Výzva k DOP od MŠVVaŠ SR 

Projektová dokumentácia 

ITMS2014+ 

 

 

 

 

 

 

Analýza dát a 
dokumentácie 

Štatistická analýza 

Komparatívna analýza 

Teória zmeny 

 

 

 

 

 

 

 

DOT k PO1  

 

 

INT 1 prijímatelia 

INT 2 MŠVVaŠ SR 

 

 

 

 

 

 

 

Selektívny výstup 
k otázkam 2.4 a 2.5  

 

Interview 

Interview  

 

 

 

 

HO 3: Aké boli kľúčové faktory (vonkajšie aj vnútorné) úspešnej realizácie dopytovo-orientovaných projektov? 
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Hodnotiace podotázky Posudzovacie kritériá Ukazovatele 

Zdroje dát  
 dáta a dokumentácia  

Zvolená metodika 
analýzy Poznámka    

terénny prieskum zberu 

3.1 Aké faktory ovplyvnili rozhodovanie žiadateľov 
týkajúce sa výberu oprávnených aktivít a cieľových 
skupín? Zohľadňovali implementované projekty 
potreby trhu práce? 

3.2 Aké faktory zohrávali najdôležitejšiu úlohu pri 
záujme cieľových skupín o CŽV? 

3.3 Aké bariéry zohrávali najväčšiu úlohu vo vzťahu k 
(úspešnej) účasti cieľových skupín na aktivitách? 

3.4 Aké boli slabé a silné stránky nastaveného 
procesu implementácie projektov? 

3.5 Aké externé faktory ovplyvnili implementáciu 
projektov (pozitívne a negatívne)? 

3.6 Do akej miery ovplyvnila realizáciu projektov 
pandémia COVID-19? 

3.7 Aké sú odporúčania pre programové obdobie 2021 
– 2027? 

Zhodnotenie 
dopadov/miery vplyvu 
realizovaných aktivít na 
dosahovanie výsledkov 

Identifikácia externých 
faktorov ovplyvňujúcich 
dosahovanie čiastkových 
cieľov 

Administratívna náročnosť 
realizácie projektov 

 Vnímanie 
podmienok 
realizácie projektov 
zo strany 
zapojených aktérov 

 Kauzálny vzťah 
kvality celoživotného 
vzdelávania a 
celkových dopadov 

 

Programová dokumentácia 

Projektová dokumentácia 

Primárne údaje od prijímateľov 
pomoci 

Analýza dát a 
dokumentácie 

Teória zmeny 

 

 

 

 

 

DOT k PO1 

 

INT 1 prijímatelia 

Selektívny výstup k ot. 
3.4, 3.5 a 3.7 

Interview 

HO 4: Je možné identifikovať regionálne špecifiká podpory CŽV? (Hodnotenie v rozsahu disponibilných dát) 

4.1 Aké je regionálne rozloženie podpory? 
4.2 Sú viditeľné regionálne rozdiely v potrebách trhu 

práce vzhľadom na zameranie aktivít projektov? 

Zhodnotenie intenzity 
realizovaných aktivít podľa 
regiónov 

Zhodnotenie typu 

prijímateľov podľa 

regiónov 

 

 

 

 

 Regionálna miera 
dopadov projektov 
na cieľové skupiny 
podpory 

 Regionálne 
špecifiká potrieb 
trhu práce 

 

Projektová dokumentácia 

ŽoNFP 

Zmluvy o NFP 

Monitorovacie správy 

ŽoP 

ITMS2014+ 

Analýza dát a 
dokumentácie 

Štatistická analýza 

Komparatívna analýza 

 

 

 

 

  

HO 5: Ako je možné hodnotiť hospodárnosť podporených dopytovo orientovaných projektov v oblasti CŽV? (Hodnotenie v rozsahu disponibilných dát) 
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Hodnotiace podotázky Posudzovacie kritériá Ukazovatele 

Zdroje dát  
 dáta a dokumentácia  

Zvolená metodika 
analýzy Poznámka    

terénny prieskum zberu 

5.1 Sú viditeľné rozdiely v nákladoch na osobohodinu 
školenia účastníka, vzhľadom na zameranie aktivít 
projektov („odborné“ vzdelávanie, „mäkké“ 
zručnosti)? 

Zhodnotenie vynaložených 
prostriedkov na jednotlivé 
typy aktivít 

Zhodnotenie počtu 
podporených osôb 
cieľových skupín v 
jednotlivých aktivitách 

 

 Merné náklady na 
preškolenie 
účastníka 
vzdelávania podľa 
typu vzdelávacej 
aktivity 

 

Projektová dokumentácia 

ŽoNFP 

Zmluvy o NFP 

Monitorovacie správy 

ŽoP 

ITMS2014+ 

 

 

Analýza dát a 
dokumentácie 

Štatistická analýza 

Komparatívna analýza 

 

 

  

HO 6: Aké výzvy bude potrebné riešiť v oblasti CŽV v programovom období 2021 – 2027? 

6.1 Aké výzvy bude potrebné riešiť v oblasti CŽV v 
programovom období 2021 – 2027?  

Vplyv celoživotného 
vzdelávania na zlepšenie 
situácie na trhu práce 

Zhodnotenie účinnosti 
dostupných nástrojov pre 
CŽV 

Zhodnotenie budúcich 
potrieb trhu práce 

 Zhodnotenie 
vzdelávacích aktivít 
celoživotného 
vzdelávania 

 Zhodnotenie 
pokroku a zlepšenia 
vzdelanosti 
podporených 
cieľových skupín 

Projektová dokumentácia 

ITMS2014+ 

 

 

Syntéza poznatkov 

Vyhodnotenie teórie zmeny 

 

DOT k PO1 

 

INT 1 prijímatelia 

INT 2 MŠVVaŠ SR 

 

FS – fokusová skupina 

Selektívny výstup k ot. 6.1 

 

Interview 

Interview 

 

moderovaný rozhovor 
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Príloha 2 – Zoznam osôb, s ktorými bol vedený rozhovor 

Zoznam osôb, s ktorými bol vedený rozhovor (inštitúcie) 

Inštitúcia Meno respondenta Termín konania 

OCŽV (MŠVVaŠ SR) Ildikó Pathóová 4. 2. 2022 

SO pre OP ĽZ (MŠVVaŠ SR) 

OPOPĽZ 

Veronika Paľková 
Marta Černáková  
Petra Rosinčinová 

8. 2. 2022 

SO pre OP ĽZ (MŠVVaŠ SR) 

OIP(MŠVVaŠ SR) 

Marcela Knotková 
Jana Považanová 
Eva Feková  

8. 2. 2022 

Zoznam osôb, s ktorými bol vedený rozhovor (prijímatelia) 

Prijímateľ Meno respondenta Termín konania 

Inovitum, s.r.o. Michal Janovčík 24. 1. 2022 

Občianske združenie SAMEDI SK Martina Antošová  24. 1. 2022 

Stredná odborná škola polytechnická 
Andyho Warhola 

Vladislav Kvaska  25. 1. 2022 

Slovenská komora vzdelávania, o. z. Viera Hricová 26. 1. 2022 

Stredná odborná škola 
poľnohospodárstva a služieb na vidieku 

Blažena Číkošová 
Miroslava Gulášová 

26. 1. 2022 

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

Klaudia Halászová 
Barbora Čakovská 

26. 1. 2022 

Združenie pre rozvoj regiónu, n. o. Tomáš Sahuľ + 2 kolegyne 26. 1. 2022 

Cech kachliarov Martin Tršo 28. 1. 2022 

Aktívny život, n.o. Milan Lenický, pani Lenická 1. 2. 2022 

Gemerské regionálne združenie 
vlastníkov neštátnych lesov 

Anna Figúrová 2. 2. 2022 

Biblická škola Mária Baučeková 3. 2. 2022 

Stredná odborná škola služieb Peter Dolobáč 4. 2. 2022 

Erudio, s,r,o, Ján Helbich 4. 2. 2022 

ASIT, o. z. Slavomír Terezka 7. 2. 2022 
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Príloha 3 – Zoznam účastníkov fokusovej skupiny 

Zoznam osôb, účastníkov fokusovej skupiny 

Inštitúcia Meno účastníka Termín konania 

Asociácia priemyselných zväzov 
a dopravy 

Lucia Priesolová 11. 2. 2022 

Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska komora 

Henrieta Vrábľová 11. 2. 2022 

Slovenská živnostenská komora Jaroslav Juriga 11. 2. 2022 

Asociácia inštitúcií vzdelávania 
dospelých 

Klaudius Šilhár 11. 2. 2022 

Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu 
(SAAIC) 

Alexandra Junášková 11. 2. 2022 
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Príloha 4 – Použité zdroje informácií 

 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EÚ. 2013. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1304/2013 z 17. decembra 2013. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=sk 

Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020. Dostupné na: 
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/revizia-op/revizia-8.0/op-
lz_verzia-8-0_oprava.pdf 

Výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! (OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01). Dostupné na: 
https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-
na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01-vyzva-uzavreta/ 

Projektová dokumentácia poskytnutá SO (MŠVVŠ SR) zaslané e-mailomStratégia celoživotného 
vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030. MŠVVŠ SR, 2021. Dostupnna: 
https://www.minedu.sk/data/att/22182.pdf 

Stratégia celoživotného vzdelávania 2011. MŠVVŠ SR, 2011. Dostupné na: 
https://www.minedu.sk/data/files/1899.pdf 

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR. 2020. Národný program reforiem SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020. Dostupné 
na https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-
program-reforiem/narodny-program-reforiem.html 

MŠVVaŠ SR. 2018a. Akčný plán na posilnenie transparentnosti v rámci implementácie PO1 Vzdelávanie 
OP ĽZ. dostupné https://www.minedu.sk/11-04-2018-zverejnenie-opatreni-na-posilnenie-
transparentnosti-prioritna-os-vzdelavanie-op-ludske-zdroje/ 

MŠVVaŠ SR. 2018b. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 -2027. Dostupné na 
https://www.minedu.sk/narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/ 

 

 

 

 

Zákony 
 
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
 
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=sk
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/revizia-op/revizia-8.0/op-lz_verzia-8-0_oprava.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/revizia-op/revizia-8.0/op-lz_verzia-8-0_oprava.pdf
https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01-vyzva-uzavreta/
https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01-vyzva-uzavreta/
https://www.minedu.sk/data/att/22182.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/1899.pdf
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-program-reforiem/narodny-program-reforiem.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-program-reforiem/narodny-program-reforiem.html
https://www.minedu.sk/11-04-2018-zverejnenie-opatreni-na-posilnenie-transparentnosti-prioritna-os-vzdelavanie-op-ludske-zdroje/
https://www.minedu.sk/11-04-2018-zverejnenie-opatreni-na-posilnenie-transparentnosti-prioritna-os-vzdelavanie-op-ludske-zdroje/
https://www.minedu.sk/narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/
https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-568-2009-z-z.p-6.html

