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ÚVOD 

 

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 

2010 (ďalej len „VS“) obsahuje údaje o implementácii operačného programu Vzdelávanie (ďalej 

len „OPV“) dosiahnuté na úrovni prioritných osí v monitorovacích a finančných ukazovateľoch 

k 31.12.2010.  

 

VS je vypracovaná na základe čl. 67 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.06.2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde a Kohéznom fonde (ďalej len „všeobecné nariadenie“), prílohy XVIII 

Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 08.12.2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá 

nariadenia Rady EÚ (ďalej len „vykonávacie nariadenie“) a v zmysle Metodického pokynu CKO 

č. 9/2010 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu 

(aktualizácia č. 2 z 02.09.2010).  VS informuje o stave implementácie OPV a obsahuje 

informácie: 

 

 o dosiahnutom pokroku v realizácii OPV; 

 o stave finančnej implementácie OPV; 

 o programoch Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“): Koherencii 

a Koncentrácii; 

 o monitorovacích mechanizmoch OPV; 

 o Technickej pomoci (ďalej len „TP“); 

 o opatreniach informovanosti a publicite o OPV. 

 

Správa obsahuje tiež informáciu o príspevku plnenia OPV k horizontálnym prioritám (ďalej len 

„HP“) definovaných v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007-2013 (ďalej 

len „NSRR“). 

 

Všetky údaje monitorovania a hodnotenia programu vo vzťahu k prioritným osiam a opatreniam 

sú členené podľa oblasti prioritnej témy, formy financovania, územnej oblasti, odvetvovej 

klasifikácie ekonomických činností a teritoriálneho umiestnenia na úrovni NUTS III v súlade 

s požiadavkami definovanými v Prílohe II vykonávacieho nariadenia EÚ. 
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ZHRNUTIE  

 

V roku 2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný 

program Vzdelávanie pokračovalo v implementácii jednotlivých prioritných osí operačného 

programu Vzdelávanie vyhlasovaním nových písomných vyzvaní
1
 na národné projekty, ako aj 

realizovaním 8 národných projektov, ktorých písomné vyzvania  boli vyhlásené ešte 

v predchádzajúcich rokoch. V roku 2010 boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR vyhlásené 2 písomné vyzvania  na predkladanie národných projektov. Celkovo bolo 

k 31.12.2010 vyhlásených 14  písomných vyzvaní v rámci prioritných osi 1, 2 a 4, v 

rámci ktorých bolo zazmluvnených 12 národných projektov. Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR úspešne implementovalo k 31.12.2010 celkovo 10 národných projektov. 

Bližšie informácie k jednotlivým národným projektom sú uvedené v kapitole č. 3. REALIZÁCIA 

PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ.    

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom v roku 2010 vyhlásila celkovo 4 výzvy na 

predkladanie dopytovo – orientovaných projektov v rámci prioritných osí 1 – 4 (1 výzva na 

predkladanie dopytovo – orientovaných projektov v rámci opatrenia 3.1 bola v sledovanom 

období zrušená). Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne 

fondy EÚ vyhlásila k 31.12.2010 celkovo 19 výziev na predkladanie dopytovo – orientovaných 

projektov, v rámci ktorých prijala celkovo 1 358 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

schválila 507 žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zazmluvnila 491 projektov (tento údaj 

nepokrýva mimoriadne ukončené projekty formou odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku).  K 31.12.2010 úspešne prebiehala implementácia 481 

dopytovo – orientovaných projektov v rámci prioritných osí 1– 4. Bližšie informácie 

k jednotlivým dopytovo - orientovaným projektom sú uvedené v kapitole č. 3. REALIZÁCIA 

PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ.    

 

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom v roku 

2010 pokračovalo v implementácii Opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve 

v rámci Prioritnej  osi 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov. V roku 

2010 vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR celkovo 2 výzvy na predkladanie dopytovo – 

orientovaných projektov. Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo k 31.12.2010 celkovo 7 výziev 

na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov, v rámci ktorých prijalo celkovo 36 žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok, schválilo 16 žiadostí o nenávratný finančný príspevok a 

zazmluvnilo 14 projektov (tento údaj nepokrýva mimoriadne ukončené projekty formou 

odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku). K 31.12.2010 úspešne 

prebiehala implementácia 10 dopytovo - orientovaných projektov. Bližšie informácie 

k jednotlivým dopytovo - orientovaným projektom sú uvedené v kapitole č. 3.2. PRIORITNÁ 

OS 2.  

 

V rámci prioritnej osi 1, ktorá sa zameriava na uskutočňovanie reformy vzdelávania na 

základných a stredných školách, zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, bolo v roku 

2010 vyhlásené 1 písomné vyzvanie  na predkladanie národného projektu a 1 výzva na 

predkladanie dopytovo – orientovaných projektov. Prijatých bolo k 31.12.2010 celkovo 1 071 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok, schválených bolo celkovo 405 žiadostí o nenávratný 

                                                      
1
 Termín „priame zadanie“ bol zmenený na „písomné vyzvanie“ Systémom riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.0, platná od 23.03.2010.   
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finančný príspevok, zazmluvnených bolo 391 národných a dopytovo – orientovaných projektov. 

K 31.12.2010 bolo celkovo 390 projektov v realizácii. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 

č. 3.1. PRIORITNÁ OS 1.    

 

V rámci prioritnej osi 2, ktorej cieľom je podporovať systém neformálneho a celoživotného 

vzdelávania bolo v roku 2010 vyhlásené 1 písomné vyzvanie  a 3 výzvy na predkladanie 

dopytovo – orientovaných projektov. Celkovo bolo k 31.10.2010 prijatých 80 žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok, schválených bolo 36 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

a zazmluvnených bolo 33 národných a dopytovo – orientovaných projektov. K 31.12.2010 bolo 

celkovo v realizácii 19 projektov. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole č. 3.2. PRIORITNÁ 

OS  2.    

 

V rámci prioritnej osi 3, ktorej cieľom je zvyšovať vzdelanostnú úroveň osôb s osobitnými 

vzdelávacími potrebami so zreteľom na marginalizované rómske komunity bolo k 31.12.2010 

celkovo prijatých 153 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, schválených bolo 72 žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a zazmluvnených bolo 69 dopytovo – orientovaných projektov. 

K 31.12.2010 bolo v rámci 2 vyhlásených výziev na predkladanie dopytovo – orientovaných 

projektov Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy 

EÚ prioritnej osi 3 v realizácii celkovo 69 dopytovo orientovaných projektov. Bližšie informácie 

sú uvedené v kapitole č. 3.3. PRIORITNÁ OS  3.    

 

V rámci prioritnej osi 4, ktorej cieľom je zvýšiť  kvalitu a prístup k ďalšiemu vzdelávaniu 

s dôrazom na transformáciu obsahu vzdelávania smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií 

s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja boli v roku 2010 

vyhlásené 2 výzvy (výzva na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov a písomné 

vyzvanie pre projekt technickej pomoci). Celkovo bolo k 31.10.2010 prijatých 130 žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok, schválených bolo 44 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

a zazmluvnených bolo 43 národných, dopytovo – orientovaných projektov a projektov technickej 

pomoci. Celkovo bolo k 31.12.2010 v rámci prioritnej osi 4 v realizácii 41 projektov. Bližšie 

informácie sú uvedené v kapitole č. 3.4. PRIORITNÁ OS 4.    

 

Technická pomoc je v rámci operačného programu Vzdelávanie osobitnou prioritnou osou  5 pre 

Cieľ Konvergencia. Hlavným cieľom je zabezpečiť efektívnu implementáciu operačného 

programu Vzdelávanie v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry 

zodpovedné za realizáciu operačného programu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR v roku 2010 vyhlásilo v rámci prioritnej osi  5 celkovo 4 oznamy technickej pomoci, prijalo 4 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválilo 6 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z roku 2009). K 31.12.2010 bolo celkovo v realizácii 

13 projektov technickej pomoci. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole č. 3.5. PRIORITNÁ 

OS 5.    

 

V súvislosti s finančným čerpaním prostriedkov zo zdrojov štrukturálnych fondov v rámci 

operačného programu Vzdelávanie  môžeme konštatovať, že k 31.12.2010 predstavovala celková 

výška schválených finančných prostriedkov 369 823 463,87 EUR a celková výška 

zazmluvnených finančných prostriedkov 310 098 183,06 EUR. V roku 2010 bolo v rámci 

implementácie všetkých piatich prioritných osí operačného programu Vzdelávanie z celkového 

záväzku 617 801 578,00 EUR za zdroje Európskej únie pre roky 2007 – 2013 vyčerpaných 

celkom 50 113 422,64 EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení zo záväzku 8,11%.  

Uvedenú úroveň čerpania je možné považovať za primeranú vo vzťahu k dosiahnutým 

ukazovateľom na konci štvrtého roku programového obdobia 2007 – 2013 aj vzhľadom na 
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skutočnosť, že reálna implementácia operačného programu Vzdelávanie na úrovni národných 

a dopytovo – orientovaných projektov v súvislosti s reálnym čerpaním sa začala až v roku 2009. 

V súčasnom období stojí pred Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako 

Riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie úloha naďalej pokračovať v zvyšovaní 

objemu čerpaných prostriedkov. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole č. 2.1.2. FINANČNÁ 

IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU.  

 

Dôležitou oblasťou operačného programu Vzdelávanie je oblasť horizontálnych priorít. Ide 

o horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity, horizontálnu prioritu rovnosť 

príležitostí, horizontálnu prioritu trvalo udržateľný rozvoj a horizontálnu prioritu informačná 

spoločnosť, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele Národného strategického 

referenčného rámca SR. V rámci horizontálnej priority marginalizované rómske komunity bolo 

k 31.12.2010 v rámci operačného programu Vzdelávanie zazmluvnených celkovo 49 projektov 

s príspevkom k horizontálnej priorite marginalizované rómske komunity. V rámci horizontálnej 

priority rovnosť príležitostí bolo k 31.12.2010 zazmluvnených celkovo 30 projektov 

s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí, počet projektov s príspevkom 

k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj je 167 a v rámci horizontálnej priority 

informačná spoločnosť bolo k 31.12.2010 celkovo zazmluvnených 131 projektov s príspevkom 

k horizontálnej priorite informačná spoločnosť. V sledovanom období pokračovala realizácia 

projektov s príspevkom k jednotlivým horizontálnym prioritám. Podrobné informácie 

o implementácii horizontálnych priorít, vrátane realizácie projektov s príspevkom k 

horizontálnym prioritám sú uvedené v kapitole č. 4. HORIZONTÁLNE PRIORITY.  

 

Veľmi dôležitým prostriedkom na podporu efektívneho využitia finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu je aj presná a cielená informovanosť a publicita 

o pomoci Európskej únie. V roku 2010 Riadiaci orgán, oba Sprostredkovateľské orgány pod 

Riadiacim orgánom aj prostredníctvom Regionálnych informačných kancelárií naďalej 

spolupracovali a zabezpečovali šírenie včasných, správnych a komplexných informácií, 

efektívneho informovania a realizácie publicity o pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu a operačného programu Vzdelávanie. Veľkou informačnou aktivitou na rok 2010 bola 

mediálna kampaň, ktorou boli sériou relácií vysielaných v médiách a PR článkov v tlači 

prezentované všeobecné informácie o operačnom programe Vzdelávanie, ako aj o činnosti a 

aktivitách Riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie. Podrobné informácie 

o informovanosti a publicite v rámci operačného programu Vzdelávanie  sú uvedené v kapitole č. 

7. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA. 
 

Problémy, ktoré sa vyskytli počas roku 2010 neboli závažného charakteru a nebolo preto 

potrebné vykonať žiadnu zmenu v operačnom programe Vzdelávanie.   

 

Celkovo možno zhodnotiť, že v roku 2010 prebiehala implementácia operačného programu 

Vzdelávanie bez závažných problémov, pokračovalo vyhlasovanie ďalších výziev,  a písomných 

vyzvaní, prebiehali zazmluvnené aktivity národných, ako aj dopytovo – orientovaných projektov. 

Celkovo môžeme konštatovať, že aj v roku 2011 bude pokračovať nastolený proces 

implementácie operačného programu Vzdelávanie tak, aby boli naplnené stanovené ciele 

operačného programu Vzdelávanie. 
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2. PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU 
 

2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Dosiahnutie výsledkov a podrobná analýza dosiahnutého pokroku v rámci komplexnej 

implementácie OPV, ktorého globálnym cieľom je zabezpečenie dlhodobej 

konkurencieschopnosti Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) prostredníctvom prispôsobenia 

vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti, sú detailne uvedené v nasledovných 

podkapitolách správy č. 2.1.1. až č. 2.1.8., ktorých cieľom je poskytnúť informácie o fyzickom 

a finančnom pokroku v implementácii operačného programu (ďalej len „OP“) ako celku. 
 

2.1.1. Stav fyzického pokroku operačného programu 

 

Tabuľka č. 1 uvádza prehľad počtu vyhlasovaných výziev a písomných vyzvaní  za sledované 

obdobie.  

 

Tabuľka č. 1: Prehľad vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní  

od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Prioritná os  Počet výziev 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 
Z toho 

ŠF/KF ŠR 

Prioritná os 1 2 21200 000,00 N/A N/A 

Prioritná os 2 4 51 500 000,00 N/A N/A 

Prioritná os 3 1 17 000 000,00 N/ N/ 

Prioritná os 4 2 2 025 000,00 N/A N/A 

Prioritná os 5 4 6 000 000,00 5 100 000,00 900 000,00 

Celkom 13 97 725 000,00 N/A N/A 
 

  

 Zdroj údajov: interná evidencia RO+SORO 

 

Poznámky: 

Alokácia FP na výzvu má rozdelenú sumu nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na zdroj 

štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“) a štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) len v prípade prioritnej osi 5 projekty 

TP. V prípade ostatných prioritných osí, v rámci ktorých sú zahrnuté spoločne výzvy na dopytovo – orientované 

projekty/národné projekty, nie je možné alokované finančné prostriedky na výzvu členiť na zdroj Európskej únie 

(ďalej len „EÚ“) a ŠR, nakoľko  percentuálny pomer financovania je  stanovený na základe typu Prijímateľa. 

Vo vyššie uvedených údajoch je zahrnutá 1 zrušená výzva OPV-2010/3.1/02-SORO v rámci opatrenia 3.1 

(vyznačené žltým podfarbením). 

 

V priebehu roka 2010 bolo v rámci OPV vyhlásených celkovo 13 výziev pre dopytovo -

orientované projekty, národné projekty a projekty TP. Z toho Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) 

vyhlásil 2 písomné vyzvania pre národné projekty v rámci opatrenia 1.1 a 2.1 v celkovej alokácii 

17 700 000,00 EUR a 5 písomných vyzvaní pre projekty TP v rámci opatrenia 4.3 a 5.1 

v celkovej alokácii 6 225 000,00 EUR. Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom 

(ďalej len „SORO“) Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu SR pre 

štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) vyhlásil 4 výzvy pre dopytovo - orientované 

projekty v rámci opatrenia 1.2, 2.1, 3.1 a 4.2 v celkovej alokácii 43 800 000,00 EUR, z toho 1 

výzva v rámci opatrenia 3.1 s alokáciou 17 000 000,00 EUR bola zrušená. SORO Ministerstvo 

zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) vyhlásil 2 výzvy pre dopytovo - orientované projekty 

v rámci opatrenia 2.2 v celkovej alokácii 30 000 000,00 EUR. 

Všetkých 13 výziev vyhlásených v roku 2010 bolo v celkovej alokácii 97 725 000,00 EUR. 
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Z uvedeného vyplýva, že v sledovanom období boli v rámci prioritnej osi 1 vyhlásené 2 výzvy 

v celkovej alokácii 21 200 000,00 EUR, z toho pre opatrenie 1.1 bolo vyhlásené 1 písomné 

vyzvanie  s č. OPV/K/NP/2010-1 pre národný projekt pod názvom „Hodnotenie kvality 

vzdelávania na základných školách a na stredných školách v Slovenskej republike v kontexte 

prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“ s celkovou alokáciou 8 200 000,00 EUR a pre 

opatrenie 1.2 bola vyhlásená 1 výzva s č. OPV-2010/1.2/02-SORO pre dopytovo - orientované 

projekty pod názvom „Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied“ 

s celkovou alokáciou 13 000 000,00 EUR.  

Ďalšie informácie o vyhlásených výzvach, o prijímaní Žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej len „ŽoNFP“), o hodnotiacom a schvaľovacom procese, ako aj o samotnej implementácii 

projektov sú uvedené v kapitole č. 3.1. správy. 

 

V rámci prioritnej osi 2 boli v sledovanom období vyhlásené 4 výzvy v celkovej alokácii 51 

500 000,00 EUR, z toho pre opatrenie 2.1 bolo vyhlásené 1 písomné vyzvanie  

s č. OPV/K/NP/2010-2 pre národný projekt pod názvom „KomPrax - Kompetencie pre prax“ 

s celkovou alokáciou 9 500 000,00 EUR a 1 výzva s č. OPV-2010/2.1/02-SORO pre dopytovo -

orientované projekty v celkovej alokácii 12 000 000,00 EUR. Pre opatrenie 2.2 boli vyhlásené 2 

výzvy, prvá s č. OPV 2010/2.2/01 pre dopytovo - orientované projekty pod názvom „Zvýšenie 

ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve“ v celkovej alokácii 15 000 000,00 EUR a druhá 

s č. OPV 2010/2.2/02 pre dopytovo - orientované projekty pod názvom „Zvýšenie ďalších 

zručností pracovníkov v zdravotníctve“ v celkovej alokácii 15 000 000,00 EUR.  

Ďalšie informácie o vyhlásených výzvach, o prijímaní ŽoNFP, o hodnotiacom a schvaľovacom 

procese, ako aj o samotnej implementácii projektov sú uvedené v kapitole č. 3.2. správy. 

 

V rámci prioritnej osi 3 bola v sledovanom období  vyhlásená 1 výzva v celkovej alokácii 

17 000 000,00 EUR pre opatrenie 3.1 s č. výzvy OPV-2010/3.1/02-SORO pre dopytovo -

orientované projekty pod názvom „Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych 

komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania“, ktorá bola zrušená z dôvodu potreby 

rozšírenia oprávnenosti žiadateľa.  

Ďalšie informáciu o výzve a dôvodoch jej zrušenia sú uvedené v kapitole č. 3.3. správy.  

 

V rámci prioritnej osi 4 boli v sledovanom období vyhlásené 2 výzvy v celkovej alokácii 2 

025 000,00 EUR, z toho pre opatrenie 4.2 bola vyhlásená 1 výzva s č. OPV-2010/4.2/03-SORO  

pre dopytovo - orientované projekty pod názvom „Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl 

a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji“ v celkovej alokácii 1 800 000,00 EUR a pre 

opatrenie 4.3 bolo vyhlásené 1 písomné vyzvanie s č. OPV/K/RKZ/TP/2010-3 pre projekt TP 

pod názvom „Písomné vyzvanie – projekt technickej pomoci - Technická pomoc pre Cieľ 

Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, 

monitorovanie a kontrola“ v celkovej alokácii 225 000,00 EUR. 

Ďalšie informácie o vyhlásených výzvach, o prijímaní ŽoNFP, o hodnotiacom a schvaľovacom 

procese, ako aj o samotnej implementácii projektov sú uvedené v kapitole č. 3.4. správy. 

 

V rámci prioritnej osi 5 boli v sledovanom období vyhlásené 4 písomné vyzvania v celkovej 

alokácii 6 000 000,00 EUR  a to len pre opatrenie 5.1. Prvé písomné vyzvanie s č. 

OPV/K/TP/SORO/2010-1 pre projekt TP SORO ASFEU pod názvom: „Písomné vyzvanie – 

projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia 2011 – Príprava, 

vykonávanie, monitorovanie a kontrola“ v celkovej alokácii 2 800 000,00 EUR, druhé písomné 

vyzvanie s č. OPV/K/TP/SORO/2010-2 pre projekt TP SORO ASFEU pod názvom: „Písomné 

vyzvanie – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia 2011 – 

Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia“ v celkovej alokácii 500 000,00 EUR, tretie 
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písomné vyzvanie s č. OPV/K/RKZ/TP/2010-3 pre projekt TP RO pod názvom „Písomné 

vyzvanie – projekt technickej pomoci - Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia/Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola“ 

v celkovej alokácii 2 400 000,00 EUR a štvrté písomné vyzvanie s č. OPV/K/TP/2010-4 pre 

projekt TP RO pod názvom „Písomné vyzvanie – projekt technickej pomoci -Technická pomoc 

pre Cieľ Konvergencia 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia“ v celkovej 

alokácii 300 000,00 EUR. 

Ďalšie informácie o vyhlásených písomných vyzvaniach, o prijímaní ŽoNFP, o hodnotiacom 

a schvaľovacom procese, ako aj o samotnej implementácii projektov sú uvedené v kapitole č. 3.5. 

správy. 

 

Jednotlivé písomné vyzvania  pre národné projekty a výzvy pre dopytovo - orientované projekty 

boli vyhlasované v súlade s platným aktualizovaným časovým harmonogramom výziev, ktorý 

bol pravidelne zverejňovaný na internetovej stránke RO www.minedu.sk, internetovej stránke 

ASFEU  www.asfeu.sk, internetovej stránke MZ SR www.health-sf.sk a na informačnom portáli 

Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) www.nsrr.sk.  

 

Časové harmonogramy výziev pre dopytovo - orientované projekty boli aktualizované 

nasledovne: 

- SORO ASFEU – 22.02.2010, 29.04.2010, 19.05.2010, 28.06.2010, 31.08.2010, 

18.10.2010, 03.11.2010, 14.12.2010, 27.12.2010; 

- SORO MZ SR – 29.01.2010, 24.03.2010, 30.08.2010, 18.10.2010, 24.11.2010. 

 

Pôvodné termíny vyhlásenia výziev boli posunuté na základe písomných žiadostí oboch SORO 

o úpravu harmonogramu výziev na rok 2010 najčastejšie z dôvodov zosúladenia textu výzvy 

s pravidlami štátnej pomoci a s tým súvisiacimi konzultáciami s RO, Ministerstvom financií SR 

(ďalej len „MF SR“) a Európskou komisiou (ďalej len „EK“), z dôvodu navýšenia % limitu 

dodávok z priamych výdavkov a z dôvodu aktuálnych potrieb súvisiacich s prebiehajúcou 

reformou vzdelávania v SR s ohľadom na aktivity, ktoré zohľadňujú programové vyhlásenie 

vlády SR, prijaté legislatívne zmeny, systémové zmeny a priority vlády SR. 

 

Podrobný prehľad všetkých vyhlásených výziev a písomných vyzvaní  k 31.12.2010 spolu 

s prehľadom jednotlivých projektov je uvedený v Prílohe č. 2 správy.   

 

V rámci IV. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie 

(ďalej len “MV pre OPV“), ktorý sa konal dňa 09.06.2010 bolo MV pre OPV predložených na 

vedomie celkovo 15 správ o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP vypracovaných zo 

strany SORO. Správy boli členom MV pre OPV zaslané elektronicky, rovnako sú zverejnené na 

internetových stránkach SORO ASFEU a SORO MZ SR. Tieto správy sú vypracovávané do 60 

dní od zasadnutia výberových komisií  a popisujú všetky informácie súvisiace s danou výzvou.   

MV pre OPV vzal predložené správy o vyhodnotení výziev na vedomie. RO správy 

o vyhodnotení písomných vyzvaní interne archivuje a v prípade potreby k ich nahliadnutiu sú 

k dispozícii.  

 

V nasledujúcej tabuľke č. 2 sú uvedené informácie o celkovom sledovaní vývoja implementácie 

OPV k 31.12.2010. 

 

Tabuľka č. 2: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12.2010 

Prioritná os/ 

Opatrenie 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŽoNFP 

Počet 

schválených 

ŽoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

http://www.minedu.sk/
http://www.asfeu.sk/
http://www.health-sf.sk/
http://www.nsrr.sk/
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Prioritná os 1 1071 666 405 391 390 11 

Opatrenie 1.1 1019 652 367 353 352 11 

Opatrenie 1.2 52 14 38 38 38 0 

Prioritná os 2 80 44 36 33 19 6 

Opatrenie 2.1 44 24 20 19 9 1 

Opatrenie 2.2 36 20 16 14 10 5 

Prioritná os 3 153 81 72 69 69 3 

Opatrenie 3.1 116 66 50 49 49 1 

Opatrenie 3.2 37 15 22 20 20 2 

Prioritná os 4 130 86 44 43 41 2 

Opatrenie 4.1 103 76 27 26 26 1 

Opatrenie 4.2 12 8 4 4 4 0 

Opatrenie 4.3 15 2 13 13 11 1 

Prioritná os 5 21 3 18 18 13 1 

Opatrenie 5.1 19 3 16 16 11 1 

Opatrenie 5.2 2 0 2 2 2 0 

Celkom 1455 880 575 554 532 23 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR V € 

Prioritná os/ 

Opatrenie 

Výška 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

neschváleného 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

schváleného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Výška 

vrátených 

prostriedkov 

Výška 

ukončených 

projektov
1
 

Prioritná os 1 369 013 430,13 132 213 167,06 236 800 263,07 179 561 395,12 18 537 933,28 0,00 

Opatrenie 1.1 330 563 501,53 122 206 055,80 208 357 445,73 151 139 515,74 18 115 629,19 0,00 

Opatrenie 1.2 38 449 928,60 10 007 111,26 28 442 817,34 28 421 879,38 422 304,09 0,00 

Prioritná os 2 215 373 563,14 131 903 480,63 83 470 082,51 82 079 538,55 1 852 205,94 216 172,22 

Opatrenie 2.1 165 067 568,18 99 948 622,62 65 118 945,56 64 649 708,93 1 808 745,63 0,00 

Opatrenie 2.2 50 305 994,96 31 954 858,01 18 351 136,95 17 429 829,62 43 460,31 216 172,22 

Prioritná os 3 28 576 137,11 16 271 687,47 12 304 449,64 11 685 965,87 329 208,78 0,00 

Opatrenie 3.1 21 447 608,65 13 026 926,28 8 420 682,37 8 135 442,58 131 364,94 0,00 

Opatrenie 3.2 7 128 528,46 3 244 761,19 3 883 767,27 3 550 523,29 197 843,84 0,00 

Prioritná os 4 39 301 867,86 23 959 692,75 15 342 175,11 14 864 789,98 812 147,31 12 678,05 

Opatrenie 4.1 19 441 953,96 12 795 706,15 6 646 247,81 6 201 616,11 177 133,47 0,00 

Opatrenie 4.2 18 423 798,33 10 846 696,62 7 577 101,71 7 544 348,28 634 936,98 0,00 

Opatrenie 4.3 1 436 115,57 317 289,98 1 118 825,59 1 118 825,59 76,86 12 678,05 

Prioritná os 5 24 503 564,38 2 597 070,84 21 906 493,54 21 906 493,54 1 975,24 420 064,41 

Opatrenie 5.1 23 116 076,16 2 597 070,84 20 519 005,32 20 519 005,32 1 975,24 420 064,41 

Opatrenie 5.2 1 387 488,22 0,00 1 387 488,22 1 387 488,22 0,00 0,00 

Celkom 676 768 562,62 306 945 098,75 369 823 463,87 310 098 183,06 21 533 470,55 648 914,68 

Zdroj údajov: interná evidencia RO/SORO/IT monitorovací systém (ďalej len „ITMS“) 
1
 Objem čerpaných prostriedkov 

 

Poznámky: 

Počet zazmluvnených projektov - údaje obsahujú počet reálne zazmluvnených projektov a rovnako aj tie 

zazmluvnené projekty, ktoré boli riadne aj finančne ukončené, ale zároveň údaje neobsahujú počet projekt, ktoré boli 

zazmluvnené, avšak mimoriadnym ukončením boli odstúpené od Zmluvy. 

Projekty v realizácii - predstavuje počet projektov, ktorých aktivity sa začali realizovať k 31.12.2010 na základe 

oznámenia o začatí realizácie 
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Počet ukončených projektov - k 31.12.2010 bolo riadne (finančne) ukončených 6 projektov (z toho 2 projekty TP 

ASFEU - 26140330004 a 26150130004 a 4 dopytovo – orientované projekty  (MZ SR) 26120230002, 26120230003, 

26120230004 a 26120230001) a 17 mimoriadne ukončených projektov. Výška ukončených projektov 

predstavuje sumu CO schválených Žiadostí o platbu (ďalej len „ŽOP“) za zdroje EÚ+ŠR vo vzťahu k uvedeným 6 

riadne ukončeným projektom. 

Výška vrátených prostriedkov - predstavuje sumu vrátených prostriedkov (EÚ + ŠR) k 31.12.2010 vo vzťahu  

k vysporiadaným nezrovnalostiam, vráteným zálohovým platbám atď. (zdroj: ITMS - oznámenia o vysporiadaní 

finančných vzťahov uhradené k  31.12.2010) 

Výška neschváleného žiadaného príspevku je vypočítaná ako rozdiel medzi výškou schváleného a žiadaného 

príspevku. To znamená, že vo výške neschváleného žiadaného príspevku sú zahrnuté aj neoprávnené výdavky, o 

ktoré boli schválené ŽoNFP ponížené.  

Výška žiadaného, neschváleného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov  

k 31.12.2008 je prepočítaná na z SKK na EUR konverzným kurzom 

 

K 31.12.2010 bolo v rámci OPV prijatých 1 455 ŽoNFP v celkovej výške žiadaného príspevku 

o NFP 676 768 562,62 EUR a z toho bolo 880 ŽoNFP zamietnutých v celkovej výške 

neschváleného žiadaného príspevku o NFP 290 446 431,83  EUR, pričom výška neschváleného 

žiadaného príspevku schválených ŽoNFP bola 16 498 666,92 EUR.  Z celkového počtu prijatých 

ŽoNFP bolo doposiaľ schválených 575 ŽoNFP v celkovej výške schváleného príspevku 

369 823 463,87 EUR, z toho 554 projektov bolo zazmluvnených v celkovej výške 

zazmluvnených prostriedkov  310 098 183,06 EUR a z toho sa k 31.12.2010  realizuje 532 

projektov, čo predstavuje nárast o 174 projektov v porovnaní s rokom 2009.  

 

K 31.12.2010 bolo zároveň ukončených 23 projektov v celkovej výške 648 914,68 EUR. Z toho 

6 projektov bolo riadne ukončených a 17 projektov bolo mimoriadne ukončených. Z toho v roku 

2010 bolo mimoriadne ukončených 11 dopytovo - orientovaných projektov, 1 zrkadlový národný 

projekt, t.j. Cieľ Konvergencia (ďalej len „Cieľ K“) a Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť (ďalej len „Cieľ RKZ“) „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom 

vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“ a 1 národný projekt pre Cieľ K 

„Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy“ 

OPV/K/NP/2009-7. Najčastejšími dôvodmi mimoriadneho ukončenia projektu a tým odstúpenia 

od Zmluvy, či už zo strany RO/SORO alebo zo strany Prijímateľa, boli nedostatky v realizácii 

projektov na strane Prijímateľa, t.j. porušenia zo záväzkov vyplývajúcich z vecnej a časovej 

realizácie aktivít projektov, čo automaticky vedie k nenaplneniu merateľných ukazovateľov 

a cieľov projektov, ako aj neprijatie opatrení zo strany Prijímateľov na nápravu nedostatkov 

zistených z kontroly na mieste v zmysle správ z kontroly na mieste. 

 

K 31.12.2010 sa v rámci OPV realizovalo 10 národných projektov v celkovej alokácii 

zazmluvnených prostriedkov 159 315 675,85 EUR, z toho 8 zrkadlových pre Cieľ K a Cieľ 

RKZ:  

1. Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti  

s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách 
(OPV/K/RKZ/NP/2008-1) – opatrenie 1.1 a 4.1; 

2. Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete 

informatika (OPV/K/RKZ/NP/2008-2) – opatrenie 2.1 a 4.2; 

3. Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (OPV/K/RKZ/NP/2008-

3) – opatrenie 1.1 a 4.1; 

4. Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (OPV/K/RKZ/NP/2008-4) 

– opatrenie 1.1 a 4.1; 

5. Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 

(OPV/K/RKZ/NP/2008-5) – opatrenie 1.1 a 4.1; 
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6. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy 

vzdelávania (OPV/K/RKZ/NP/2008-7) – opatrenie 1.1 a 4.1; 

7. Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj 

školy (OPV/K/RKZ/NP/2009-1) – opatrenie 1.1 a 4.1; 

8. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (OPV/K//RKZ/NP/2009-3) 

– opatrenie 2.1 a 4.2; 

 

a 2 len pre Cieľ K: 

9. Hodnotenie kvality vzdelávania na základných školách a stredných školách v SR v 

kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania (OPV/K/NP/2010-1) – 

opatrenie 1.1; 

10. KomPrax - Kompetencie pre prax (OPV/K/NP/2010-2) – opatrenie 2.1. 

 

Ďalšie podrobné informácie o fyzickej a finančnej implementácii národných projektov, ako aj 

o ich dosiahnutých merateľných ukazovateľoch, sú uvedené v nasledujúcich kapitolách správy 

rozdelených podľa jednotlivých prioritných osí OPV. 

 

V nadväznosti na implementáciu programu  uvádzame v Prílohe č. 10 správy príklady dobrej 

praxe dopytovo – orientovaných projektov implementovaných v rámci SORO ASFEU a SORO 

MZ SR, ktoré boli v sledovanom období finančne a fyzicky ukončené.   

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Bližšie informácie k plneniu kontextových ukazovateľov sú uvedené v Tabuľke č. 3.  

 

Tabuľka č. 3: Plnenie kontextových ukazovateľov k 31.12.2010 
Ukazovatele* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

1. výdavky na 

ľudské zdroje 

(verejné 

výdavky spolu 

na 

vzdelávanie) 

ako podiel 

HDP 

(percento) 

Dosiahnutý 

výsledok 
3,62% 3,79% 4,56% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4,56% 

Cieľ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5,2% n/a 5,2% 5,2% 

Východisko 

4,4% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4,4% 

2. miera 

zamestnanosti 

spolu 

(percento) 

Dosiahnutý 

výsledok 
60,7% 62,3% 60,2% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 60,2% 

Cieľ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 63,4% n/a 63,4% 63,4% 

Východisko 57,7% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 57,7% 

3. % 

obyvateľov 

zapojených do 

celoživotného 

vzdelávania na 

100 

obyvateľov vo 

veku 25-64 

rokov 

(percento) 

Dosiahnutý 

výsledok 
3,9% 3,3% 2,8% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,8% 

Cieľ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12,5% n/a 12,5% 12,5% 

Východisko 

4,6% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4,6% 

4. absolventi 

terciárneho 

stupňa VŠ 

vzdelávania 

(počet/1000 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 2,3 2,2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,2 

Cieľ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 n/a 12 12 

Východisko 
8,3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8,3 
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obyvateľov) 

5. 

stredoškolsky 

vzdelaná 

mládež 

(percento) 

Dosiahnutý 

výsledok 
91,3% 92,3% 93,3% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 93,3% 

Cieľ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 92%  n/a 92% 92% 

Východisko 
91,8% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 91,8% 

6. percento 

populácie (18 - 

24) s nižším 

stredným 

vzdelaním, 

ktorí sa ďalej 

nevzdelávajú 

(percento) 

Dosiahnutý 

výsledok 
6,5% 6,0% 4,9% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4,9% 

Cieľ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5,5% n/a 5,5% 5,5% 

Východisko 

6,4% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6,4% 

*Podrobné definície a merné jednotky jednotlivých ukazovateľov sú uvedené v Prílohe č. 13,  

Zdroj: Eurostat 

 

Pri všetkých kontextových ukazovateľov v čase vypracovania a predloženia VS neboli 

k dispozícii hodnoty za rok 2010. Z tohto relevantného dôvodu uvádzame v Tabuľke č. 3 rovnaké 

hodnoty ako vo VS za rok 2009. Nakoľko ide o ukazovatele, ktoré sú agregované externými 

zdrojmi a nie RO, hodnoty týchto ukazovateľov budú uvádzané v rámci možností  

v nasledovných VS v závislosti od ich dostupnosti. 

Do systému zberu údajov kontextových ukazovateľov sú zapojené viaceré inštitúcie v rámci 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), t.j. Ústav 

informácií a prognóz školstva, Štátny pedagogický ústav, Štátny inštitútu odborného vzdelávania 

a iné, ako aj Štatistický úrad SR, resp. Eurostat a ďalšie medzinárodné inštitúcie. Treba však 

podotknúť, že dosiahnuté hodnoty kontextových ukazovateľov odrážajú stav v danej oblasti, 

ktorý bol dosiahnutý v dôsledku pôsobenia viacerých faktorov, politík, resp. opatrení; neodrážajú 

teda len vplyv opatrení realizovaných v rámci OPV. V súčasnej dobe neexistuje metodika 

výpočtu, ktorá by dokázala konkretizovať, aká je miera vplyvu aktivít OPV k dosiahnutým 

hodnotám.  

 

2.1.2. Finančná implementácia programu 

 

Čerpanie od 01.01.2010 do 31.12.2010 

 

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo na Certifikačný orgán (ďalej len „CO“) zo strany 

platobných jednotiek (ďalej len „PJ“) MŠVVaŠ SR a MZ SR za OPV predložených 34 

súhrnných žiadostí o platbu (ďalej len „SŽP“), z toho 21 SŽP za MŠVVaŠ SR a 13 SŽP za MZ 

SR. 

 

Schválených bolo 34 SŽP v celkovej výške 52 151 840,86 EUR za EÚ zdroj 

a spolufinancovanie zo ŠR, t.j. 44 896 414,68 EUR za EÚ zdroj a 7 255 426,18 EUR za zdroj 

ŠR. Z toho za rezort MŠVVaŠ SR celková výška schválených SŽP predstavuje sumu 

50 892 897,52 EUR za EÚ zdroj a spolufinancovanie zo ŠR a za rezort MZ SR 1 258 943,34 

EUR za EÚ zdroj a spolufinancovanie zo ŠR.   
 

Kumulatívne čerpanie 

 

Celkovo bolo k 31.12.2010 zo strany PJ predložených na CO 64 SŽP, 40 za rezort MŠVVaŠ SR 

a 24 za rezort MZ SR. Z uvedeného počtu bolo: 
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 schválených 56 SŽP (35 za rezort MŠVVaŠ SR, 21 za rezort MZ SR) v celkovej výške  

47 389 659,38 EUR, z toho 40 873 484,39 EUR za zdroj EÚ a 6 516 174,99 EUR za 

zdroj ŠR; 

 schválených v zníženej sume 6 SŽP (5 za rezort MŠVVaŠ SR, 1 za rezort MZ SR) 

v celkovej výške 10 759 708,95 EUR, z toho 9 243 525,85 EUR za zdroj EÚ 

a 1 516 183,10 EUR za zdroj ŠR; 

 zamietnutých 2 SŽP (rezort MZ SR) v celkovej výške 113 368,81 EUR, z toho 

101 435,26 EUR za zdroj EÚ a 11 933,55 EUR za zdroj ŠR. 

V zmysle platnej legislatívy EÚ (novely všeobecného nariadenia – nariadenie č. 539/2010 platné 

od 24.06.2010) sa jedna šestina zo záväzku 2007 pripočíta k záväzkom  2008 – 2013, čím sa prvý 

hraničný termín pre sledovanie čerpania prostriedkov 2. programového obdobia podľa pravidla 

N+3/N+2 presúva z 31.12.2010 na 31.12.2011 a prvým sledovaným záväzkom sa stáva upravený 

záväzok roku 2008.  

 

K 31.12.2010 predstavuje podiel čerpania prostriedkov EÚ (50 113 423,00 EUR) po zohľadnení 

prijatých zálohových platieb (55 602 142,00 EUR) voči upravenému záväzku 2008 v sume 

100 102 169,00 EUR pre OPV 100%, t.j. pravidlo N+3 voči záväzku je na národnej úrovni 

splnené.  
 

Podiel čerpania prostriedkov EÚ vo výške 50 113 423,00 EUR k 31.12.2010 voči upravenému 

záväzku 2009 v sume 97 023 925,00 EUR je na úrovni 5,79%, t.j. za Cieľ K 5,43% a za Cieľ 

RKZ 17,30%. 

 

Na záväzku 2007- 2013 (617 801 578,00 EUR) predstavuje čerpanie k 31.12.2010 celkovo 

8,11%. Z toho za Cieľ K bolo čerpanie v sume 48 374 110,00 EUR na úrovni 8,06% a za Cieľ 

RKZ bolo čerpanie v sume 1 739 313,00 EUR na úrovni 9,77% celkového záväzku. 

Prijaté platby z EK 

 

CO prijal z EK zálohovú platbu za OPV v 4 tranžiach, pričom 4. tranža zálohovej platby bola 

vyplatená na základe rozhodnutia EK v rámci opatrení prijatých na eliminovanie dopadov 

globálnej finančnej krízy. V roku 2010 disponoval CO na mimorozpočtovom účte finančnými 

prostriedkami zo zálohových platieb vo výške 55 602 142,00 EUR. Údaje o platbách prijatých z 

EK v členení na prioritné osi sú uvedené v Prílohe č. 3 správy.  

 

Percentuálny podiel zaslaných ŽoP na EK k 31.12.2010 vo výške prostriedkov ESF 

31 598 665,33 EUR voči upravenému záväzku 2008 je 87,11%, t. z. že k naplneniu pravidla 

N+3 voči záväzku 2008 je potrebné do 31.12.2011 predložiť na EK za OPV výdavky v min. 

výške 12 901 361,67 EUR, z toho za Cieľ K 12 610 309,00 EUR a Cieľ RKZ 291 053,00 EUR. 

Výdavky deklarované na EK k 31.12.2010 predstavujú 5,11% na záväzku 2007-2013, z toho 

Cieľ K 5,11% a Cieľ RKZ 5,33%. 
 

 

  
 

Tabuľka č. 4: Finančné informácie   
 

Celková alokácia 

na prioritnú os 

podľa OP   (EÚ+ 

národné zdroje) 

Základ pre 

výpočet 

príspevku EÚ 

(verejné  alebo 

celkové zdroje ) 

Celková suma 

certifikovaných 

oprávnených 

výdavkov 

zahrnutá do 

Zodpove- 

dajúci 

príspevok 

z verejných 

zdrojov¹)  

Miera 

plnenia 

v % 
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žiadostí o 

platbu ¹) 

 a b c d e = d/a 

Prioritná os 1 Reforma 

systému vzdelávania 

a odbornej prípravy  

429 411 765,00 Verejné zdroje 30 080 855,18 30 057 454,29 7,00 

Prioritná os 2 Ďalšie 

vzdelávanie ako nástroj 

rozvoja ĽZ  

171 764 706,00 Verejné zdroje 685 719,39 679 116,44 0,40 

Prioritná os 3 Podpora 

vzdelávania osôb 

s osobitými vzdelávacími 

potrebami  

76 470 589,00 Verejné zdroje 233 470,10 233 470,10 0,31 

Prioritná os 4 Moderné 

vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť 

Bratislavského 

samosprávneho kraja 

20 943 034,00 Verejné zdroje 1 116 443,87 1 115 657,54 5,33 

Prioritná os 5 Technická 

pomoc 
28 235 295,00 Verejné zdroje 5 089 202,26 5 089 202,26 18,02 

Celkový súčet 726 825 389,00 - 37 205 690,80 37 174 900,63 5,11 

Zdroj:  CO 

 

¹) Kumulatívne číselné údaje 

²) Táto kolónka sa vyplní len v prípade Záverečnej správy o vykonávaní OP, ak je operačný program 

spolufinancovaný z EFRR alebo ESF pričom sa uplatňuje možnosť  podľa článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 

1083/2006 

Stĺpec a) – vyplní CO v spolupráci s RO, ide o alokáciu daného OP rozdelenú podľa prioritných osí (EÚ + ŠR + 

OVZ bez súkromných zdrojov); 

Stĺpec b) – keďže výpočet maximálnej výšky pomoci je v prípade Slovenskej republiky tvorený celkovými 

oprávnenými verejnými výdavkami, t.j. slovne „Verejné zdroje“ (Public), odporúčame   tabuľku slovne predvyplniť;   

Stĺpec c) - vyplní CO, kumulatívna celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do poslednej ŽoP 

na EK v danom roku N za predmetný OP (EÚ + ŠR + OVZ + SZ); 

Stĺpce d) – vyplní CO, zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov zo ŽoP na EK za daný OP (EÚ + ŠR + OVZ); 

Stĺpec e) – vyplní CO, v prípade SR je výpočet maximálnej výšky pomoci tvorený celkovými oprávnenými 

verejnými výdavkami, t.j. „Public = Verejné zdroje“, preto platí vzorec „e=d/a“.   

Skratky:  

EÚ – zdroj EÚ, ŠR – štátny rozpočet (spolufinancovanie), OVZ – ostatné verejné zdroje, SZ – súkromné zdroje 

 

K 31.12.2010 bolo v rámci OPV zazmluvnených resp. schválených  37 projektov, v rámci 

ktorých sa predpokladá aj čerpanie prostriedkov prostredníctvom krížového financovania. 

Financovanie výdavkov prostredníctvom krížového financovania sa predpokladá nielen u 

projektov TP (18 projektov), ale aj v rámci  dopytovo - orientovaných projektov (19 projektov). 

Hodnota takto kontrahovaných prostriedkov krížového financovania predstavuje sumu takmer 1 

427 469,40 EUR (z toho 1 221 567,30 EUR predstavuje zdroj ESF), čo vo vzťahu k objemu 

doteraz nakontrahovaných prostriedkov ESF predstavuje 0,46% a 0,20% vo vzťahu k záväzku 

ESF na celé programové obdobie 2007 – 2013. 

 

V rámci krížového financovania bolo k 31.12.2010 vyčerpaných spolu 255 256,60 EUR, (z toho 

za zdroj ESF 216 968,07 EUR a za zdroj ŠR 38 288,53 EUR), čo vo vzťahu k nakontrahovanému 

krížovému financovaniu predstavuje 17,88%. Uvedená úroveň čerpania výdavkov 

prostredníctvom krížového financovania je približne rovnaká ako priemerná úroveň čerpania 

projektov (k 31.12.2010 dosiahla úroveň 18,72%). 
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Pri projektoch TP RO a oboch SORO (opatrenia 4.3 a 5.1) je krížové financovanie určené na 

zabezpečenie optimálnych materiálno-technických podmienok (výpočtová technika, kancelárske 

zariadenie, nábytok, atď.) pre zamestnancov RO/SORO podieľajúcich sa na implementácii OPV. 

 

V prípade národných projektov sa využitie krížového financovania v sume 536 081,79 EUR 

predpokladalo v rámci národného projektu „Tvorba nových vzdelávacích programov 

v odbornom  vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“ (opatrenie 1.1 a 4.1), ktorého 

Prijímateľom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a 15 562 916,37 EUR v rámci národného 

projektu „Digitalizácia obsahu vzdelávacích programov“, ktorého Prijímateľom bol Štátny 

pedagogický ústav. Avšak v priebehu roku 2010 došlo k odstúpeniu Zmluvy u obidvoch 

národných projektov. S realizáciou národného projektu zameraného na digitalizáciu však RO 

opätovne počíta po jeho prepracovaní v roku 2011. 

 

V prípade dopytovo – orientovaných projektov sa krížové financovanie plánuje využiť v prípade 

19 projektov zazmluvnených na základe nasledovných výziev: 

 OPV-2009/3.2/01-SORO - Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a 

tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených;  

 OPV 2008/2.2/02 - Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve;  

 OPV 2008/2.2/03 - Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov; 

 OPV 2009/2.2/01 - Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov; 

 OPV 2009/2.2/02 - Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve; 

 OPV-2009/1.1/05-SORO - Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích 

programov stredných odborných škôl. 

V prípade prvej výzvy bolo s použitím krížového financovania zazmluvnených 7 projektov, 

v prípade ostatných výziev (okrem poslednej) po jednom projekte. V poslednej výzve bolo 

zazmluvnených 8 projektov s využitím krížového financovania. 

 

Možnosť využitia krížového financovania v rámci plánovaných projektov bola k 31.12.2010 

otvorená aj v rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 zameranej na podporu zvyšovania profesionality 

odborných činností pracovníkov v zdravotníctve, ktorá však nebola do tohto termínu ešte 

uzatvorená. 

RO aj do budúcnosti bude podporovať financovanie projektov formou krížového financovania, 

v prípadoch, kedy jeho využitie bude nevyhnutné na zabezpečenie realizácie kvalitných 

projektov, ktoré budú prispievať k efektívnej implementácii OPV.  
 

Odhady očakávaných výdavkov  
 

Odhady očakávaných výdavkov na rok 2010 zaslané na EK k 30.04.2010 a 25.08.2010 za OPV 

v sume 30 100 000,00 EUR boli prijatím 2. a 3. priebežnej platby v roku 2010 vo výške 

29 621 087,50 EUR naplnené na 98,41%.  
 

Tabuľka č. 5: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01.01.2010 do 31.12.2010  
 Plánované čerpanie 

oprávnených 

výdavkov v roku 2010 

v € 

(OOV zaslané CO na 

EK k 30.04. a k 25.08. 

Čerpanie 

oprávnených 

výdavkov voči EK  

za rok 2010 v € 

Odchýlka 

(plánované čerpanie – 

čerpanie voči EK) 

v € 

Odchýlka  

(naplnenie OOV)  

v % 
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2010) 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 

program 
30 100 000 x 

29 621 087,

50 
x 478 912,50 x 98,41 x 

Zdroj: CO 

 

Porovnanie plánovaného a skutočného čerpania národných projektov k 31.12.2010 je bližšie 

uvedené v Prílohe č. 8 správy. 
 

Finančná implementácia prioritnej osi 
 

Tabuľka 6: Čerpanie prostriedkov podľa prioritných osí za OPV k 31.12.2010 

  

Záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje v € 

Čerpanie prostriedkov v roku 

2010  

(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

k 31.12.2010 (EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku  

2007 - 2013 
Celkom 

% zo záväzku  

2007 - 2013 

Prioritná os 1  365 000 000 36 932 992,51 10,12% 38 735 141,38 10,61% 

Opatrenie 1.1  255 000 000 36 852 472,28 14,45% 38 654 621,15 15,16% 

Opatrenie 1.2  110 000 000 80 520,23 0,07% 80 520,23 0,07% 

Prioritná os 2  146 000 000 2 381 623,64 1,63% 2 673 282,43 1,83% 

Opatrenie 2.1  109 500 000 1 440 427,20 1,32% 1 494 784,28 1,37% 

Opatrenie 2.2  36 500 000 941 196,44 2,58% 1 178 498,15 3,23% 

Prioritná os 3  65 000 000 833 083,18 1,28% 833 083,18 1,28% 

Opatrenie 3.1  48 700 000 751 427,14 1,54% 751 427,14 1,54% 

Opatrenie 3.2  16 300 000 81 656,04 0,50% 81 656,04 0,50% 

Prioritná os 4  17 801 578 1 524 586,47 8,56% 1 739 312,69 9,77% 

Opatrenie 4.1  6 911 514 1 043 723,34 15,10% 1 135 753,62 16,43% 

Opatrenie 4.2  10 178 001 224 987,25 2,21% 228 427,40 2,24% 

Opatrenie 4.3  712 063 255 875,88 35,93% 375 131,67 52,68% 

Prioritná os 5  24 000 000 3 220 541,28 13,42% 6 132 602,96 25,55% 

5.1 22 820 635,00 3 064 398,47 13,43% 5 759 412,87 25,24% 

5.2 1 179 365,00 156 142,81 13,24% 373 190,09 31,64% 

Spolu   617 801 578 44 892 827,08 7,27% 50 113 422,64 8,11% 

 Zdroj: CO 

 

Percentuálny podiel celkového čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2010 (suma 50 113 422,64 

EUR) na upravenom záväzku 2009 zníženom o celkovú výšku zálohovej platby (55 602 142,02 

EUR) za OPV predstavuje 5,79% a pre splnenie pravidla N+3 pre uvedený záväzok je potrebné 

do 31.12.2012 schváliť na CO výdavky vo výške 82 410 529,00  EUR, t.j. za Cieľ K 80 

020 129,00 EUR a za Cieľ RKZ 2 390 400,00 EUR.  

 

Na záväzku 2007 – 2013 (617 801 578,00 EUR) predstavuje čerpanie k 31.12.2010 vo výške 50 

113 422,64  EUR 8,11%, kde za Cieľ K bolo čerpanie 48 374 109,95 EUR na úrovni 8,06% a za 

Cieľ RKZ bolo čerpanie 1 739 312,69 EUR na úrovni 9,77% na celkovom záväzku 2007 - 2013. 

Uvedenú úroveň čerpania je možné považovať za primeranú vo vzťahu k dosiahnutým 

ukazovateľom na konci štvrtého roku programového obdobia 2007 – 2013 aj vzhľadom na 

skutočnosť, že reálna implementácia OPV na úrovni národných a dopytovo – orientovaných 

projektov v súvislosti s reálnym čerpaním sa začala až v roku 2009. V tejto súvislosti je potrebné 
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si uvedomiť, že OPV, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov ESF, je špecifickým programom, 

ktorého tempo čerpania nie je možné porovnávať s inými OP financujúcimi predovšetkým 

projekty investičného charakteru, resp. projektmi, ktorých implementácia a čerpanie priamo 

vyplýva z legislatívy SR. MŠVVaŠ SR v rámci tohto programu podporuje predovšetkým 

projekty vzdelávacieho charakteru (bežné výdavky) s dĺžkou implementácie cca 2 – 4 roky, 

pričom vzdelávacie aktivity v rámci týchto projektov prebiehajú postupne. V nadväznosti na to aj 

financovanie prebieha adekvátne k harmonogramu vzdelávania. RO v spolupráci s oboma SORO 

a MV pre OPV navrhol a zosumarizoval v roku 2010 návrhy na zefektívnenie, ako aj 

zjednodušenie implementácie OP. RO OPV zastáva názor, že tempo čerpania prostriedkov ŠF 

EÚ je v rámci OPV primerané charakteru tohto OP a jeho jednotlivých projektov.  

 

V tejto súvislosti je dôležité  upriamiť sa aj na objem už zazmluvnených prostriedkov v rámci 

OPV, nakoľko úroveň kontrahovania finančných prostriedkov má výrazný, ak nie rozhodujúci 

vplyv na súčasné, ale hlavne budúce čerpanie prostriedkov ŠF EÚ. K 31.12.2010 dosiahla miera 

kontrahovania celkového záväzku ESF na programové obdobie 2007 – 2013 hodnotu 43,33%, čo 

je možné jednoznačne klasifikovať ako primeranú základňu na zabezpečenie bezproblémového 

čerpania prostriedkov ŠF EÚ. Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky sú zmluvne pokryté 

záväzky 2007, 2008, 2009 a z časti aj záväzok 2010 (15,87%). 

 

Zo štruktúry kumulatívneho čerpania vyplýva, že vyšší objem výdavkov schválených na CO  

predstavovali zúčtovania zálohových platieb (81,35% objemu doteraz certifikovaných výdavkov 

za zdroj ESF) pred schválenými priebežnými a záverečnými platbami. Môžeme konštatovať, že 

v roku 2010 došlo k zmene štruktúry schválených ŽoP v prospech zúčtovaní zálohových platieb 

pred priebežnými platbami. Nakoľko však nosná časť Prijímateľov OPV je z verejného sektora 

a je financovaná prostredníctvom systému zálohových platieb, očakávame aj v roku 2011 

pokračovanie uvedeného trendu čerpania prevažne prostredníctvom zúčtovania poskytnutých 

zálohových platieb.  

 

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31.12.2010 evidovalo MŠVVaŠ SR 

v rámci OPV poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované zálohové platby v celkovom 

objeme 30 517 tis. EUR (z toho zdroje ESF predstavujú sumu 26 824 tis. EUR). Hoci 

poskytnutie zálohových platieb nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné 

prostriedky umožňujú Prijímateľom implementovať svoje projekty, čo sa následne prejaví 

v čerpaní prostriedkov ŠF EÚ po ich následnom zúčtovaní a schválení na CO.  

 

RO v rámci analýzy čerpania prostriedkov ŠF EÚ identifikoval faktory, ktoré majú vplyv na 

úroveň čerpania prostriedkov ŠF EÚ. Ide predovšetkým o tieto faktory: 

 

 existencia časového posunu realizácie jednotlivých aktivít podporených projektov (a 

s tým súvisiacich výdavkov) z dôvodu komplikácií pri verejnom obstarávaní tovarov 

a služieb (administratívna a časová náročnosť realizácie verejných obstarávaní) 

súvisiacich s realizáciou uvedených aktivít – v tomto smere RO/SORO nemajú žiadne 

kompetencie ako pomôcť realizátorom projektov, nakoľko pravidlá ohľadne verejného 

obstarávania sú jednoznačne dané; 

 

 nízka kvalita predkladaných ŽoP (vrátane podpornej dokumentácie preukazujúcej 

oprávnenosť nárokovaných výdavkov), čo malo za následok predlžovanie lehoty na 

administratívne spracovanie uvedených ŽoP  zo strany MŠVVaŠ SR resp. ASFEU, ako aj 

na preplatenú výšku oprávnených výdavkov Prijímateľom (realizátorom) jednotlivých 

projektov – RO v snahe zlepšiť kvalitu predkladaných ŽoP v rámci národných projektov 
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zabezpečuje priebežné konzultácie s jednotlivými priamo - riadenými organizáciami; 

SORO pre zefektívnenie finančného riadenia projektov zabezpečuje pre ich realizátorov 

školenia a zároveň poskytuje emailové a osobné konzultácie ku konkrétnym problémovým 

oblastiam.  

 

Napriek uvedeným skutočnostiam RO nepredpokladá vážne problémy so splnením pravidla 

„N+3“ vo vzťahu k upravenému záväzku roku 2009 do konca roka 2012. Pri zohľadnení miery 

kontrahovania, objemu poskytnutých zálohových platieb a časového intervalu potrebného na 

administráciu a schválenie žiadostí Prijímateľov o platbu (priebežná platbu, záverečná platba, 

zúčtovanie poskytnutých zálohových platieb) RO predpokladá splnenie pravidla „N+3“ vo 

vzťahu k upravenému záväzku roku 2009 predložením dostatočného objemu výdavkov na CO 

(MF SR) prostredníctvom SŽP v prvej polovici roku 2012.     

 

Celkový stav implementácie prioritných osí 1-5 v súvislosti s prehľadom čerpania ŠF EÚ 

v porovnaní s záväzkami 2007 – 2013 je uvedený v Prílohe č. 6 správy.   

 

Zhodnotenie certifikačného overovania na CO 

Za obdobie 01.01.2010 – 31.12.2010 bolo zo strany PJ MŠVVaŠ SR predložených na CO 

celkovo 21 SŽP v celkovej výške 51 944 020,06 EUR za všetky zdroje financovania. 

V predloženom objeme bolo schválených 16 SŽP a 5 SŽP bolo schválených v zníženom objeme.  

V sledovanom období boli vykonané na RO, SORO ASFEU a PJ MŠVVaŠ SR certifikačné 

overovania v rámci 2 SŽP, pričom 1 certifikačné overovanie týkajúce sa národného projektu bolo 

vykonané na RO a PJ MŠVVaŠ a 1 certifikačné overovanie týkajúce sa dopytovo - 

orientovaného projektu bolo vykonané na SORO ASFEU a PJ MŠVVaŠ SR. Overovaná vzorka 

výdavkov predstavovala sumu 47 519,04 EUR, t.j. 0,09% z objemu predložených SŽP a zároveň 

1,78% z objemu overovaných SŽP.  

Neoprávnené výdavky neboli v rámci predložených SŽP identifikované.  

Nezrovnalosti neboli z úrovne CO identifikované, nebola vypracovaná žiadna správa 

o nezrovnalostiach. 

V priebehu roku 2010 nebol z úrovne CO zaslaný žiaden podnet na výkon vládneho auditu ani na 

Úrad pre verejné obstarávanie. 

Za obdobie 01.01.2010 – 31.12.2010 bolo zo strany PJ MZ SR predložených na CO 13 SŽP v 

celkovej výške 1 364 346,91 EUR za všetky zdroje financovania. V predloženom objeme bolo 

schválených 12 SŽP a 1 SŽP bola schválená v zníženom objeme.  

V sledovanom období na SORO MZ SR a PJ MZ SR bolo vykonané certifikačné overovanie 

dopytovo - orientovaného projektu v rámci 1 SŽP. Overovaná vzorka výdavkov predstavovala 

sumu 48 810,59 EUR, t.j. 3,58% z objemu predložených SŽP a zároveň 94,91% z objemu 

overovanej SŽP.  

Neoprávnené výdavky boli v rámci predložených SŽP prvotne identifikované vo výške 253,71 

EUR, t.j. 0,52% z overovanej vzorky a týkali sa nezohľadnenia zdroja „pro rata“ hradeného 

Prijímateľom na podpornú aktivitu „riadenie projektu“ v rámci projektu s dopadom na 

neoprávnené územie. Po prijatí nápravných opatrení zo strany SORO MZ SR sa uvedené 

výdavky nepotvrdili ako neoprávnené. 

Nezrovnalosti neboli z úrovne CO identifikované, nebola vypracovaná žiadna správa 

o nezrovnalostiach. 
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V priebehu roku 2010 nebol z úrovne CO zaslaný žiaden podnet na výkon vládneho auditu ani na 

Úrad pre verejné obstarávanie. 

Celkovo za OPV v období od 01.01.2010 – 31.12.2010 bolo zo strany PJ MŠVVaŠ SR a PJ 

MZ SR predložených 34 SŽP v celkovej výške 53 308 366,97 EUR. V predloženom objeme 

bolo schválených 28 SŽP a 6 SŽP bolo schválených v zníženom objeme. V rámci OPV 

v sledovanom období boli vykonané 3 certifikačné overovania priamo na RO, SORO ASFEU, 

SORO MZ SR, PJ MŠVVaŠ a PJ MZ SR. Overovaná vzorka výdavkov predstavovala sumu 

96 329,63 EUR, t.j. 0,18% z celkového objemu predložených SŽP a 3,53% z celkovej sumy 

overovaných SŽP.  

Neoprávnené výdavky boli v rámci predložených SŽP identifikované vo výške 253,71 EUR, t.j. 

0,26% z overovanej vzorky a po dodatočnej komunikácií a prijatí nápravných opatrení zo strany 

SORO MZ SR sa uvedené výdavky nepotvrdili ako neoprávnené. 

Nezrovnalosti neboli z úrovne CO identifikované, nebola vypracovaná žiadna správa 

o nezrovnalostiach. V priebehu roku 2010 nebol z úrovne CO zaslaný žiaden podnet na výkon 

vládneho auditu ani na Úrad pre verejné obstarávanie. 

 

Pri certifikačných overovaniach SŽP vykonaných od 01.01.2010 - do 31.12.2010 boli 

identifikované nasledovné zistenia: 

MŠVVaŠ SR – RO 

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ 

1. chýbajúce výstupy preukazujúce vykonávanie analýzy predložených údajov v rámci 

monitorovacích správ; 

2. neoznámenie Prijímateľovi termínu začatia kontroly  na mieste v stanovenom termíne; 

Neinformovanie CO, nepredloženie dokumentácie 

3. neinformovanie CO o procese výberu ŽoNFP v stanovenom termíne; 

Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS 

4. v ITMS neboli údaje týkajúce sa overovaného projektu vyplnené v súlade so Systémom 

riadenia štrukturálnych fondov  a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 

(ďalej len „Systém riadenia“). 

 

ASFEU – SORO 

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ 

1. predloženie prílohy „účtovná závierka“ bez predpísaných náležitostí; 

2. nevyplnenie kontrolného zoznamu k monitorovacej správe projektu v zmysle Interného 

manuálu procedúr zo strany SORO; 

Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS 

3. v ITMS neboli údaje týkajúce sa overovaného projektu vyplnené v súlade so Systémom 

riadenia; 

4. evidencia nezrovnalosti v ITMS sa viazala nie na zúčtovanie zálohovej platby, ale na 

zálohovú platbu. 

MZ SR – SORO 

Neoprávnené výdavky 

1. dopad implementovaného projektu aj na neoprávnené územie (Bratislavský samosprávny 

kraj), zo strany SORO nezohľadnenie zdroja „pro rata“ hradeného Prijímateľom na podpornú 

aktivitu „riadenia projektu“, bez ktorého by nebolo možné projekt implementovať; 

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ 
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2. chýbajúce výstupy, ktoré by preukazovali vykonanie analýzy predložených údajov v rámci 

monitorovacích správ; 

3. nesprávne uvedené údaje  v „Kontrolnom zozname k identifikácií porušenia zásad verejného 

obstarávania“ ako aj v „Správe z kontroly  verejného obstarávania“; 

Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS 

4. v ITMS neboli údaje týkajúce sa kontrolovaného  projektu vyplnené v súlade so Systémom 

riadenia; 

Ostatné 

5. zazmluvnený rozpočet projektu obsahoval položku týkajúcu sa obstarania zariadenia 

a vybavenia mimo krížového financovania, čo v prípade schválenia takto vynaložených 

finančných prostriedkov z NFP by znamenalo nesúlad s čl. 11 ods. 2 písm. c) nariadenia Rady 

č. 1081/2006 o ESF. 

 

K vyššie uvedeným zisteniam RO, SORO ASFEU, SORO MZ SR,  PJ  MŠVVaŠ SR a PJ 

MZ SR prijali k 31.12.2010 primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval. 

 

Nezrovnalosti za OPV 

 

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo CO oznámených: 

 

 20 nezrovnalostí s finančným dopadom v celkovej výške 49 079,47 EUR, z toho zdroj 

EÚ 41 717,48 EUR. 14 nezrovnalostí v celkovej výške 33 147,95 EUR bolo identifikovaných na 

základe článku 13 vykonávacieho nariadenia EK a 6 nezrovnalostí v celkovej výške 15 931,52 

EUR bolo identifikovaných na základe článku 16 vykonávacieho nariadenia EK; 

 3 systémové nezrovnalosti bez finančného dopadu identifikované kontrolou podľa čl. 16 

vykonávacieho nariadenia EK.  

 

Tabuľka 7: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom podľa prioritnej osi a opatrenia 

Opatrenie 
Nezrovnalosti s finančným dopadom 

počet 

Nezrovnalosti s finančným dopadom 

v EUR 

Celková suma Suma za zdroj EÚ 

 

Opatrenie 1.1 
10 43 674,60 37 123,36 

Opatrenie 2.2 2 238,18 202,45 

Opatrenie 4.1 4 3 116,86 2 649,31 

Opatrenie 4.3 2 75,45 64,14 

Opatrenie 5.1 2 1 974,38 1 678,22 

Spolu: 20 49 079,47 41 714,48 

Zdroj: CO 

2.1.2.1. Kontroly na mieste 

 

Povinnosť vykonávania kontroly realizácie projektov vychádza z článku 60 písm. b) 

všeobecného nariadenia, v zmysle ktorého RO, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie 

OP v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia, zodpovedá aj za kontrolu toho, že 

spolufinancované tovary sa dodajú a spolufinancované služby sa poskytnú, ako aj  za kontrolu, 
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že výdavky na projekty vykázané Prijímateľmi sa skutočne vynaložili a sú v súlade s predpismi 

EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

 

Cieľom kontrol na mieste je overiť realizáciu aktivít, reálne (skutočné) dodanie tovarov, 

vykonanie prác a poskytnutie služieb deklarovaných na účtovných dokladoch.  Ide o 

najvhodnejší prostriedok odhalenia prípadných nedostatkov. Včasnou kontrolou je možné 

indikovať nedostatky v počiatočnom štádiu a predchádzať negatívnym zisteniam väčšieho 

rozsahu. Kontrola na mieste sa vzťahuje na realizáciu projektu ako celku a zahŕňa finančnú 

kontrolu (napr. kontrolu vedenia účtovníctva, kontrolu fyzického dodania tovarov, kontrolu 

vykonaných prác, a pod.) rovnako, ako aj monitorovanie projektu (napr. kontrolu realizácie 

aktivít projektu, kontrolu výstupov z aktivít projektu, kontrolu dosiahnutých hodnôt merateľných 

ukazovateľov, a pod.). 

 

V sledovanom období od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo celkovo vykonaných 144 kontrol na 

mieste. RO celkovo vykonal 30 kontrol na mieste (z toho 14 bolo zameraných na finančnú 

kontrolu a 16 kontrol bolo zameraných na monitorovanie projektov). SORO vykonali celkovo 

114 kontrol na mieste dopytovo – orientovaných projektov (z toho ASFEU vykonala 101 kontrol 

na mieste a MZ SR vykonalo 13 kontrol na mieste).  

Kontroly na mieste boli zamerané prevažne na overenie súladu realizácie projektov so Zmluvou 

o poskytnutí NFP, cieľmi projektu, napĺňaním hodnôt ukazovateľov v projekte, harmonogramom 

realizácie aktivít projektu, príp. ďalších podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. 

 

V rámci jednotlivých kontrol na mieste boli identifikované nasledovné najčastejšie nedostatky: 

 nedodržanie pravidiel pre publicitu a informovanosť vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP; 

 nesúlad medzi personálnym zabezpečením a aktuálnou personálnou maticou; 

 porušenie zákona č. 553/2003 Z. z., porušenie Zákonníka práce, zákona č. 523/2004 Z. z.;  

 nedostatky v kumulatívnych pracovných výkazoch, nedostatočná špecifikácia aktivít 

v jednotlivých pracovných výkazoch, prekrývanie personálnych výdavkov; 

 nedostatočné vedenie podpornej dokumentácie k aktivitám projektu. 

 

Na základe jednotlivých identifikovaných zistení boli zo strany Prijímateľov prijaté príslušné 

opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sú už splnené, resp. sa plnia priebežne.  

Zároveň RO v snahe minimalizovať zistenia identifikované v rámci kontrol na mieste 

v budúcnosti a zlepšiť kvalitu predkladaných ŽoP v rámci národných projektov zabezpečuje 

priebežné konzultácie s jednotlivými priamo - riadenými organizáciami. SORO pre zefektívnenie 

finančného riadenia projektov zabezpečujú pre ich realizátorov školenia a zároveň poskytujú 

mailové a osobné konzultácie ku konkrétnym problémovým oblastiam.  

  

Podrobnejšie informácie o jednotlivých kontrolách na mieste sú uvedené v Prílohe č. 7 správy. 

2.1.2.2 Kontrola RO na SORO 

 

SORO ASFEU 

 

V čase od 27.09.2010 do 13.12.2010 vykonali zamestnanci RO kontrolu pracovných postupov a 

zverených úloh delegovaných na SORO ASFEU. Predmetom kontroly bolo 13 projektov, resp. 

ŽoNFP. Na uvedenej vzorke 13 projektov, resp. ŽoNFP bola vykonaná kontrola pracovných 

postupov a zverených úloh na SORO v oblasti: 
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- programovania; 

- prijímania, hodnotenia a výberu ŽoNFP; 

- uzatvárania Zmlúv s Prijímateľmi; 

- zabezpečovania informovania a publicity; 

- finančného riadenia; 

- monitorovania pomoci; 

- hodnotenia pomoci; 

- administratívnych, riadiacich a kontrolných podmienok. 

Dňa 13.12.2010 RO zaslal na SORO ASFEU so žiadosťou o stanovisko Správu č. 01/2010 

o výsledku overovania postupov delegovaných na SORO ASFEU, ktorá obsahovala zistenia 

a navrhované odporúčania.  

 

Kontrolou postupov delegovaných na SORO ASFEU bolo zistené: 

 porušenie postupov uvedených v Internom manuáli procedúr SORO ASFEU;  

 porušenie postupov uvedených v Systéme riadenia; 

 porušenie postupov uvedených v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a 

Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 (ďalej len „Systém finančného 

riadenia“); 

 chýbajúca evidencia povinných údajov v ITMS.  

 

Správa o výsledku overovania postupov delegovaných na SORO, ktorou sa kontrolovanému 

subjektu ukladá povinnosť prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku nebola k 31.12.2010 uzavretá.  Bližšie informácie  o splnení opatrení prijatých 

na nápravu zistených nedostatkov a o odstránení príčin ich vzniku budú premetom VS za rok 

2011.   

 

SORO MZ SR 

 

V čase od 02.09.2010 do 22.09.2010 vykonali zamestnanci RO kontrolu pracovných postupov 

a zverených úloh delegovaných na SORO MZ SR.  

 

Predmetom kontroly bolo 8 projektov, resp. ŽoNFP. Na uvedenej vzorke 8 projektov, resp. 

ŽoNFP bola vykonaná kontrola pracovných postupov a zverených úloh na SORO v oblasti: 

 

1. programovania; 

2. prijímania, hodnotenia a výberu žiadostí o NFP; 

3. uzatvárania Zmlúv s Prijímateľmi; 

4. zabezpečovania informovanosti a publicity; 

5. finančného riadenia; 

6. monitorovania pomoci; 

7. hodnotenia pomoci; 

8. administratívnych, riadiacich a kontrolných podmienok. 

 

Dňa 02.11.2010 RO zaslal na SORO MZ SR Správu č. 01/2010 o výsledku overovania postupov 

delegovaných na SORO MZ SR, ktorá obsahovala zistenia a navrhované odporúčania.  

 

Kontrolou postupov delegovaných na SORO MZ SR bolo zistené: 

 porušenie postupov uvedených v Internom manuáli procedúr SORO MZ SR; 
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 neaktuálnosť prílohy Interného manuálu 3.6 – „Audit trail“; 

 porušenie postupov uvedených v Systéme riadenia; 

 porušenie postupov uvedených v Systéme finančného riadenia; 

 chýbajúca evidencia povinných údajov v ITMS; 

 pri výzve OPV 2010/2.2/01 nenaplnenie účelu danej výzvy; 

 nedostatočné administratívne, kontrolné a riadiace podmienky. 

 

Na základe správy o výsledku overovania postupov delegovaných na SORO MZ SR sa 

kontrolovanému subjektu ukladá povinnosť prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov 

a na odstránenie príčin ich vzniku v termíne do 07.02.2011. Po obdŕžaní písomnej správy 

o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a o odstránení príčin ich vzniku 

RO vykoná na SORO MZ SR opätovnú kontrolu za účelom uistenia sa o náprave nedostatkov a 

odstránení príčin ich vzniku zo strany SORO MZ SR. 

 

2.1.3. Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu 

 

OPV ako multicieľový OP prispieva k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov pokrývaním dvoch 

cieľov kohéznej politiky EÚ, a to Cieľa K (územie celej SR okrem Bratislavského 

samosprávneho kraja) a Cieľa RKZ (územie Bratislavského samosprávneho kraja). Na realizáciu 

OPV je na financovanie projektov spadajúcich pod Cieľ RKZ z prostriedkov EÚ vzhľadom na 

výšku hrubého domáceho produktu  alokovaných 17 089 515,00 EUR a na financovanie 

projektov spadajúcich pod Cieľ K 600 000 000,00 EUR. Prostriedky alokované v rámci Cieľa K 

sú medzi regióny NUTS II rozdelené rovnomerne (v zmysle programových dokumentov).  

Dodržanie indikatívnej regionálnej alokácie uvedenej v OPV resp. v Programovom manuáli 

OPV, je zabezpečené v procese vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní  na predkladanie 

ŽoNFP viacerými spôsobmi: 

 

 výzvy aj písomné vyzvania  na predkladanie ŽoNFP boli počas doterajšej implementácie 

OPV prevažne vyhlasované zrkadlovo pre celé územie SR, čím poskytli rovnakú 

možnosť pre všetkých potenciálnych oprávnených žiadateľov zapojiť sa do procesu 

predkladania ŽoNFP; 

 RO a SORO v procese schvaľovania a výberu ŽoNFP aplikujú rovnaké hodnotiace a 

výberové kritériá, ktorých zámerom je vybrať najlepšie projekty z hľadiska kvality; 

 vypracovanie kvalitných dopytovo - orientovaných projektov podporujú regionálne 

informačné kancelárie (ďalej len „RIK“) SORO ASFEU, ktoré sa do 15.11.2010 

nachádzali v každom krajskom meste (k 15.10.2010 ukončili činnosť RIK v Trnave, 

Nitre, Trenčíne a Prešove, pričom naďalej pôsobia RIK v Bratislave, Košiciach, Zvolene 

a Žiline); 

 vo všetkých regiónoch SR sa paralelne uskutočňujú  informačné semináre a školenia k 

vyhláseným výzvam na predkladanie ŽoNFP v rámci OPV.  

 

Tabuľka č. 8A: Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31.12.2010 

Prioritná os Región NUTS III 
Počet prijatých 

ŽoNFP 

Počet projektov v 

realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

Prioritná os 1 

Trnavský 89 24 0 

Trenčiansky 124 44 1 

Nitriansky 128 42 1 

Žilinský 163 74 2 
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Banskobystrický 157 53 2 

Prešovský 209 78 1 

Košický 188 66 2 

Spolu 1058 381 9 

Prioritná os 2 

Trnavský 3 1 0 

Trenčiansky 4 1 1 

Nitriansky 6 1 1 

Žilinský 8 2 1 

Banskobystrický 5 2 0 

Prešovský 6 2 1 

Košický 3 1 1 

Spolu 35 10 5 

Prioritná os 3 

Trnavský 5 2 1 

Trenčiansky 3 1 0 

Nitriansky 12 4 0 

Žilinský 7 4 0 

Banskobystrický 31 14 0 

Prešovský 49 18 1 

Košický 40 23 0 

Spolu 147 66 2 

Prioritná os 4 

Bratislavský 

(DOP+NP) 
115 30 0 

Bratislavský (TP) 15 11 2 

Spolu 130 41 2 

Celkom 1370 498 18 

Zdroj údajov: interná evidencia RO/SORO 

  Počet ukončených projektov - z celkového počtu 18 ukončených projektov zaradených podľa 

lokalizácie do 1 regiónu NUTS III boli riadne ukončené 4 dopytovo – orientované projekty  MZ SR 

(v rámci opatrenia 2.2) a 1 projekt TP (v rámci opatrenia 4.3) a mimoriadne ukončených 13 

projektov. 

 

V Tabuľke č. 8A sú uvedené všetky projekty, ktorých aktivity sa realizujú v jednotlivých 

regiónoch NUTS III, okrem dopytovo – orientovaných projektov realizovaných vo viac ako 1 

regióne NUTS III, národných projektov a projektov TP, ktoré sú realizované v rámci Cieľa K.  

 

Tabuľka č. 8B: Fyzická implementácia nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III k 

31.12.2010 

Prioritná os Počet prijatých ŽoNFP 

Počet 

projektov v 

realizácii 

Počet ukončených 

projektov 

Prioritná os 1 13 9 2 

Prioritná os 2 45 9 1 

Prioritná os 3 6 3 1 

Prioritná os 4 0 0 0 

Prioritná os 5 21 13 1 

Celkom 85 34 5 

Zdroj údajov: interná evidencia RO/SORO 
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Počet ukončených projektov - z celkového počtu 5 ukončených projektov zaradených podľa 

lokalizácie do viac ako 1 regiónu NUTS III bol riadne ukončený 1 projekt TP (v rámci opatrenia 5.1) a 

mimoriadne ukončené boli 4 projekty. 

V Tabuľke č. 8B sú uvedené všetky projekty, ktorých aktivity sa realizujú vo viacerých 

regiónoch NUTS III, resp. majú dopad na viac ako 1 región NUTS III. V prípade národných 

projektov a projektov TP  sú v Tabuľke č. 8B uvedené tie projekty, ktoré sú realizované v rámci 

Cieľa K.   

 

Bližšie informácie o finančnej implementácii projektov podľa NUTS III sú uvedené v Tabuľke č. 

9.  

 

Tabuľka č. 9: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31.12.2010 

Prioritná 

os 

Región NUTS 

III 

Indikatívne 

alokácie 

z ESF v € 

Výška zazmluvnených prostriedkov z ESF Výška čerpaných prostriedkov z ESF 

€ 

% 

z zazmluvnenia 

v rámci 

prioritnej osi 

% 

z alokáci

e na 

región 

€ 

% z čerpania 

v rámci 

prioritnej osi 

% 

z alokácie 

na región 

A B C D 

E=D/∑prioritná 

os F=D/C G 

H=G/∑prioritn

á os I=G/C 

Prioritná 

os 1 

Trnavský 

125 998 

000,00 

6 825 518,84 1,87% 5,42% 553 281,36 0,15% 0,44% 

Trenčiansky 8 379 373,87 2,30% 6,65% 1 571 843,81 0,43% 1,25% 

Nitriansky 9 869 678,18 2,70% 7,83% 927 244,33 0,25% 0,74% 

Žilinský 110 814 

000,00 

14 917 643,23 4,09% 13,46% 2 892 518,76 0,79% 2,61% 

Banskobystrický 9 737 784,90 2,67% 8,79% 1 735 764,46 0,48% 1,57% 

Prešovský 128 188 

000,00 

13 020 176,65 3,57% 10,16% 2 875 322,39 0,79% 2,24% 

Košický 14 240 447,90 3,90% 11,11% 2 107 718,58 0,58% 1,64% 

Spolu 
365 000 

000,00 
76 990 623,57 21,09% 21,09% 12 663 693,69 3,47% 3,47% 

Prioritná 
os 2 

Trnavský 

50 399 200,00 

917 062,43 0,63% 1,82% 65 394,45 0,04% 0,13% 

Trenčiansky 1 328 912,69 0,91% 2,64% 183 372,99 0,13% 0,36% 

Nitriansky 1 461 522,30 1,00% 2,90% 111 573,88 0,08% 0,22% 

Žilinský 
44 325 600,00 

1 996 679,19 1,37% 4,50% 148 136,99 0,10% 0,33% 

Banskobystrický 1 685 692,14 1,15% 3,80% 19 298,86 0,01% 0,04% 

Prešovský 
51 275 200,00 

1 900 192,09 1,30% 3,71% 0,00 0,00% 0,00% 

Košický 1 327 804,82 0,91% 2,59% 235 509,88 0,16% 0,46% 

Spolu 
146 000 

000,00 
10 617 865,66 7,27% 7,27% 763 287,05 0,52% 0,52% 

Prioritná 

os 3 

Trnavský 

22 438 000,00 

240 089,86 0,37% 1,07% 7 017,33 0,01% 0,03% 

Trenčiansky 224 260,52 0,35% 1,00% 0,00 0,00% 0,00% 

Nitriansky 509 692,87 0,78% 2,27% 5 431,36 0,01% 0,02% 

Žilinský 
19 734 000,00 

541 799,54 0,83% 2,75% 0,00 0,00% 0,00% 

Banskobystrický 2 092 396,26 3,22% 10,60% 138 985,31 0,21% 0,70% 

Prešovský 
22 828 000,00 

2 709 242,05 4,17% 11,87% 397 902,82 0,61% 1,74% 

Košický 3 567 698,10 5,49% 15,63% 224 731,38 0,35% 0,98% 

Spolu 65 000 000,00 9 885 179,20 15,21% 15,21% 774 068,20 1,19% 1,19% 

Prioritná 

os 4 

Bratislavský 

(DOP+NP) 
17 089 515,00 11 725 146,45 65,87% 68,61% 1 364 181,02 7,66% 7,98% 

Bratislavský (TP) 712 063,00 951 001,74 5,34% 133,56% 375 131,67 2,11% 52,68% 

Spolu 17 801 578,00 12 676 148,19 71,21% 71,21% 1 739 312,69 9,77% 9,77% 
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Celkom 
593 801 

578,00 

110 169 

816,62 
18,55% 18,55% 15 940 361,63 2,68% 2,68% 

Zdroj údajov: interná evidencia RO/SORO 

 

Poznámky:   

Indikatívne alokácie sú v OP definované len na úrovni NUTS II. 

Výška čerpaných prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené CO. 

Schválené žiadosti v SKK k 31.12.2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet 

výdavkov realizovaných ešte v SKK do 31.12.2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz. 

Výška čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 

31.12.2010.  

 

Bližšie informácie k finančnej implementácii projektov nezaradených do regiónov na úrovni 

NUTS III sú uvedené v Tabuľke č. 10.  

 

Tabuľka č. 10: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III 

k 31.12.2010 

Prioritná os Alokácia 

Výška zazmluvnených prostriedkov 

z ESF 
Výška čerpaných prostriedkov z ESF 

€ 

% 

z zazmluvnenia 

v rámci 

prioritnej osi  

€ 

% z čerpania 

v rámci 

prioritnej osi  

A B C D=C/B E F=E/B 

Prioritná os 1 365 000 000,00 79 010 579,77 21,65% 26 071 447,69 7,14% 

Prioritná os 2 146 000 000,00 59 575 186,28 40,80% 1 909 995,38 1,31% 

Prioritná os 3 65 000 000,00 340 744,98 0,52% 59 014,98 0,09% 

Prioritná os 4 17 801 578,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Prioritná os 5 24 000 000,00 18 620 519,49 77,59% 6 132 602,96 25,55% 

Spolu 617 801 578,00 157 547 030,52 25,50% 34 173 061,01 5,53% 

Zdroj údajov: interná evidencia RO/SORO 

   Poznámky: 

     
V tabuľke je uvedená suma kontrahovania a čerpania za zdroj EÚ iba tých projektov, ktorých aktivity sa realizujú vo 

viacerých regiónoch NUTS III, resp. majú dopad na viac ako 1 región NUTS III. V prípade národných projektov  a 

projektov TP sa jedná o projekty realizované v rámci Cieľa K. 

 

V súvislosti s fyzickou implementáciou národných a dopytovo – orientovaných projektov 

zaradených do regiónov podľa NUTS III k 31.12.2010 môžeme konštatovať, že najväčší počet 

ŽoNFP (264) bolo prijatých z Prešovského regiónu a najmenej ŽoNFP (97) bolo z Trnavského 

regiónu. Adekvátne tomuto počtu bolo najviac zazmluvnených projektov v rámci Prešovského 

regiónu (v realizácii bolo 98 projektov, 3 projekty boli mimoriadne ukončené) a najmenej 

zazmluvnených projektov bolo v rámci Trnavského regiónu (v realizácii bolo 27 projektov, 1 

projekt bol mimoriadne ukončený).  

Uvádzaná skutočnosť poukazuje na rozdiely medzi regiónmi, pričom ekonomicky najslabšie 

regióny majú najviac kontrahovaných prostriedkov a najviac projektov v realizácii. 

 

V súvislosti s finančnou implementáciou národných a dopytovo – orientovaných projektov 

zaradených do regiónov podľa NUTS III k 31.12.2010 môžeme konštatovať, že najvyššia výška 

zazmluvnených finančných prostriedkov z ESF bola v Košickom regióne (19 135 950,82 EUR) 

a najnižšia výška zazmluvnených finančných prostriedkov z ESF bola v Trnavskom regióne 
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(7 982 671,13 EUR). Najvyššia výška čerpaných finančných prostriedkov z ESF bola 

v Prešovskom regióne (3 273 225,21 EUR)  a najnižšia výška čerpaných finančných prostriedkov 

z ESF bola v Trnavskom regióne (625 693,14 EUR).    

 

Čerpanie projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III dosiahlo k 31.12.2010 vo 

vzťahu k alokácii celkovú úroveň 2,68%, pričom najvyššie čerpanie  bolo dosiahnuté v rámci 

prioritnej osi 4 (9,77%) a najnižšie v rámci prioritnej osi 2 (0,52%). 

Pri projektoch, ktorých aktivity sa realizujú vo viacerých regiónoch NUTS III, respektíve majú 

dopad na viac ako 1 región NUTS III predstavuje percento  čerpania týchto projektov za všetky 

prioritné osi úroveň 5,53% z výšky čerpaných prostriedkov z ESF.  

 

V súčasnosti výzvy na predkladanie ŽoNFP, ako aj hodnotiace a výberové kritériá OPV 

nezohľadňujú vyrovnávanie regionálnych rozdielov, napriek tomu dochádza k samovoľnému 

vyrovnávaniu ekonomických regionálnych rozdielov nepriamo prostredníctvom vyššej 

zainteresovanosti, vyššieho počtu zazmluvnených projektov a tým aj vyšším čerpaním v rámci 

ekonomicky slabších regiónov Slovenska. 

 

2.1.4. Finančná kontrola a audit 
 

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujúcimi 

orgánmi
2
. Podľa stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej 

pomoci, schválenej EK v máji 2009, sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky 

legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

2.1.4.1 Audity operácií  
 

V súlade s aktualizovanou stratégiou auditu pre rok 2010 zabezpečil orgán auditu výkon auditov 

operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v 1. polroku 2010, 

pričom úroveň spoľahlivosti výberu vzorky bola určená na základe výroku o účinnosti riadiaceho 

a kontrolného systému (2. stupeň uistenia - systém funguje, ale je potrebné vykonať niekoľko 

zlepšení) a korešpondujúcej úrovni spoľahlivosti systému operačného programu (70%), ktorý bol 

poskytnutý na základe záverov systémových auditov vykonávaných v 2. polroku 2009. 
 

Vládny audit č. A320
3
 bol vykonaný v období január - jún 2010 podľa Plánu vládnych auditov 

medzinárodných a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti MF SR na rok 2010. 

Hlavným cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke 

operácií v rámci OPV na úrovni RO, PJ (MŠVVaŠ), SORO (ASFEU a MZ SR) a u vybraných 

prijímateľov.  

Auditom bolo overených 382 531,94 EUR. Neoprávnené výdavky, ktoré boli identifikované vo 

výške 655,81 EUR, boli v priebehu roku 2010 vysporiadané a vrátené. 

Prehľad hlavných identifikovaných nedostatkov: 

 

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) 

                                                      
2
  Spolupracujúcimi orgánmi sú auditujúce orgány podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite okrem MF SR, ktoré vykonávajú úlohy podľa čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 pod 

vedením orgánu auditu. 
3 
  Identifikačné číslo vládneho auditu generované informačným systémom MF SR – CEDIS. 
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 použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia prijímateľmi z dôvodu prekročenia 

jednotkovej ceny obstaraného softvéru, z dôvodu neoprávnene vykázanej činnosti 

manažéra a vykázania neoprávnených výdavkov na mzdové náklady administratívneho 

a riadiaceho personálu v celkovej výške 655,81 EUR. 

 

Nesystémové nedostatky (s nefinančným dopadom) 

 prijímateľ nevykonal prieskum trhu na zákazku vypracovania monitorovacích 

správ, nepreukázal výkon verejného obstarávania na publicitu predloženej relevantnej 

dokumentácie a neodôvodnil metódu priameho zadania zákazky; 

 časový nesúlad prijímateľom predloženej dokumentácie za obstaranie informačných tabúľ 

a dátumov vystavenia objednávky; 

 prijímateľ predložil účtovný doklad, ktorý nezodpovedal originálu tohto dokladu 

predloženého na SORO; 

 nedostatočne vykonávaná predbežná finančná kontrola (nedodržanie pravidla štyroch očí 

v rámci výkonu administratívneho overovania žiadosti o platbu) zo strany SORO ASFEU 

a SORO MZ SR. 

 

Systémové a systematické nedostatky ani žiadne anomálie neboli počas auditu identifikované. 

 

Na základe dokumentárneho overenia vykonaného v 2. polroku 2010 možno konštatovať 

splnenie prijatých opatrení a zohľadnenie odporúčaní k nedostatkom identifikovaných uvedeným 

vládnym auditom. 
 

Doplnková vzorka 

 

Na základe požiadavky EK, zaslanej listom č. EMPL/I4/MS/MD/ss zo dňa 08.09.2009, vykonali 

audítori MF SR a Správy finančnej kontroly Bratislava v období február - jún 2010 na úrovni RO 

a PJ (MŠVVaŠ SR) a u prijímateľa (Štátny inštitút odborného vzdelávania) vládny audit č. 

A310 ako doplnkovú vzorku za účelom získania uistenia o oprávnenosti výdavkov na 

doplnkovej vzorke operácií v rámci OPV.  

Prehľad hlavných nedostatkov: 

 

Nesystémové nedostatky 

 porušenie § 9 bod 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní prijímateľom, 

neuplatnením princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie jednotlivých 

uchádzačov a nevykonaním všetkých právnych úkonov v písomnej forme; 

 distribúcia „Učiteľských novín“ osobám, ktoré nie sú cieľovou skupinou, nakoľko nie sú 

inštitúciami vzdelávania. 

Vládnym auditom neboli identifikované náhodné, systémové, systematické nedostatky, ani 

anomálie. 

Správa z uvedeného vládneho auditu bola EK zaslaná listom č. MF/018921/2010-1413 dňa 

18.06.2010. 

2.1.4.2 Systémové audity  
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Vládny audit č. A342 bol vykonaný v období júl - december 2010 MF SR, MŠVVaŠ SR 

a Správou finančnej kontroly Zvolen. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o 

dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci OPV na úrovni RO (MŠVVaŠ) a úrovni SORO 

a PJ (MZ SR). 

 

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie 

systémové nedostatky: 
 

na úrovni RO (MŠVVaŠ SR) 

 v Internom manuáli RO a v splnomocnení o delegovaní právomocí RO na SORO nebol 

dostatočne upravený proces v prípade, že sa SORO nestotožňuje so závermi z výsledku 

overovania postupov delegovaných na SORO a odmietne podpísať správu a prijať 

opatrenia na nápravu zistených nedostatkov; 

 v rámci testovaných ŽoP neboli všetky zaregistrované do ITMS v súlade s platným 

Interným manuálom RO do 5 kalendárnych dní; 

 vnútorný kontrolný systém pre overenie dodržiavania lehoty definovanej v Systéme 

riadenia nebol zavedený - RO je povinný v lehote 100 dní od zaregistrovania ŽoNFP 

ukončiť schvaľovací proces tejto žiadosti. 

 

na úrovni SORO (MZ SR) 

 

 SORO nezaevidoval do ITMS v lehote stanovenej v Internom manuáli SORO výsledky 

kontrol na mieste; 

 nezavedený vnútorný kontrolný systém pre overenie dodržiavania lehoty definovanej 

v Systéme riadenia - SORO je povinný v lehote 100 dní od zaregistrovania ŽoNFP 

ukončiť schvaľovací proces tejto žiadosti. 

 
Vzhľadom na identifikované nedostatky vydal orgán auditu výrok o účinnosti riadiacich 

a kontrolných systémov - 2. stupeň uistenia, t. j. systém funguje správne, ale sú potrebné niektoré 

zlepšenia. 

 

Overenie dostatočnosti prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní na odstránenia 

identifikovaných nedostatkov vládneho auditu č. A342 bude vykonané v 2. polroku 2011. 

 

Správa z uvedeného systémového auditu bola zaslaná EK dňa 22.12.2010. 
 

Audit EK 

 

V súlade s čl. 14, ods. 2, písm. a) a čl. 72 všeobecného nariadenia bola v dňoch 27. - 29.10.2010 

a 22.11. - 03.12.2010 vykonaná audítorská misia č. 2010-1222, ktorú uskutočnili audítori EK, 

DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Audit EK bol zameraný na účinnosť 

riadiacich a kontrolných systémov a posúdenie správnosti uplatňovaných postupov v praxi. 

Súčasťou výkonu auditu bola aj návšteva vzorky vybratých projektov.  

 

Audítorská misia bola rozdelená na dve fázy: 

 

1. výkon systémového auditu EK na RO/SORO; 

2. audit operácií EK, audítorské návštevy vybraných projektov. 

 



Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010 

 

                                                                                                                                                               33 

Dňa 09.12.2010 sa uskutočnil „Wrap - up meeting“, na ktorom boli zo strany EK predložené 

predbežné závery z auditu vykonaného EK. Návrh správy z auditu EK bude relevantným 

subjektom (RO, CO, OA) predložený do 9 týždňov od ukončenia auditu a jeho závery, rovnako 

ako aj prijaté opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov budú predmetom VS za rok 2011. 
 

2.1.4.3 Systémové audity prierezových oblastí (vykonané v 2. polroku 2010) 
 

Audit centrálneho kontaktného útvaru OLAF pre SR (č. A362) 

V rámci vykonaného vládneho auditu sa identifikované systémové nedostatky týkali najmä 

nesúladu národného informačného systému ITMS a informačného systému EK AFIS v oblasti 

zadávania údajov do povinných polí, zoznamu nezrovnalostí a správneho oznamovania 

nezrovnalostí EK. 

 

Audit centrálneho koordinačného orgánu (č. A347) 

V rámci vykonaného vládneho auditu boli identifikované systémové nedostatky, ktoré poukázali 

na nepresnú formuláciu niektorých úloh prijímateľa, resp. chýbajúcu definíciu pojmu „konečný 

užívateľ“ a na nedostatky v rámci prístupu k archívu CKO. Ostatné menej závažné nedostatky 

boli zaznamenané v oblasti zabezpečenia oddeliteľnosti funkcií pri schvaľovaní ŽoP, prekročenia 

lehôt stanovených v internom manuáli, resp. usmerňovania v metodických oblastiach, ktoré 

koordinuje CKO. 

 

Audit informačných systémov ISUF a CEDIS (č. A361) 

Menej závažné nedostatky identifikované uvedeným vládnym auditom na úrovni CO a orgánu 

auditu sa týkali najmä oblasti bezpečnostnej politiky, zazmluvnenia poskytovania IT služieb a 

nastavenia hesiel a prístupových práv v rámci IS CEDIS a ISUF. 

 

Audit informačného systému ITMS (č. A360) 

Vykonaným vládnym auditom boli na úrovni DataCentra a CKO identifikované menej závažné 

nedostatky týkajúce sa predovšetkým zazmluvnenia prevádzky ITMS a bezpečnostných opatrení 

systému (testovania obnovy systému a havarijného plánu, zálohovania údajov a zabezpečenia 

prístupov do systému a do užívateľských profilov). 

 

Koordinátor horizontálnej priority Rovnosť príležitostí (HP RP) - MPSVR SR (č. A365) 

V rámci vykonaného vládneho auditu boli identifikované systémové nedostatky, ktoré poukázali 

najmä na nedostatočný výkon analýzy a kontroly odborného hodnotenia HP a analýzy 

monitorovacích správ, chýbajúci postup pre kontrolu súladu údajov poskytnutých RO s údajmi 

uvedenými v ITMS, nedostatky v  rámci komunikácie koordinátora HP RP s RO, nedodržiavanie 

niektorých postupov definovaných v internom manuáli. 

 

Nedostatky, odhalené vyššie uvedenými systémovými auditmi vykonanými v 2. polroku 2010, 

budú predmetom následného overovania v priebehu roku 2011. 

 

Na základe výsledkov systémových auditov vykonaných v 2. polroku 2010 a po ukončení 

auditov operácií v 1. polroku 2011 bude zo strany orgánu auditu vydané stanovisko o efektívnosti 

fungovania riadiaceho a kontrolného systému operačných programov NSRR SR za referenčné 

obdobie 01.07.2010 – 30.06.2011 v zmysle článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktoré 

bude EK zaslané do 31.12.2011. 
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2.1.5. Využívanie fondov podľa kategórií 

 

Prehľad využívania fondov podľa jednotlivých kategórií, ktorý je v súlade s časťou C prílohy II 

vykonávacieho nariadenia a riadenia EÚ je podrobne uvedený v Prílohe č. 4 správy. V Prílohe č. 

4 sa nachádza tabuľka „Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo 

výročnej a záverečnej správe o implementácii“, ktorá rozpisuje pridelený príspevok zo ŠF podľa 

kategórií, v členení na jednotlivé kombinácie kódov pre oblasti 1 až 5.  

K 31.12.2010 bola pre OPV z príspevku ES pre každú kombináciou kategórií pridelená spolu 

suma 267 716 847,14 EUR. Všetky príspevky boli pridelené v rámci formy financovania 01 – 

nenávratná dotácia. V rámci opatrení 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 a 4.2 boli národným, ako aj 

dopytovo – orientovaným projektom pridelené príspevky v štyroch prioritných témach, 

vyčlenených v rámci Lisabonskej aktivity pre OPV (62, 72, 73 a 74).   

 

2.1.6. Príspevok k Lisabonskému procesu  

 

Príspevku OPV k Lisabonskému procesu, vrátane jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov článku 9 

ods. 3 všeobecného nariadenia sa venuje osobitná pozornosť.  

SR vyčlenila v NSRR v Cieli K na realizáciu Lisabonských aktivít 59,35% výdavkov a v Cieli 

RKZ 85,57% výdavkov. Na základe rozdelenia príspevku z fondov medzi jednotlivé kategórie 

výdavkov podľa prioritných tém je suma vyčlenená na tzv. Lisabonské aktivity v OPV na roky 

2007 – 2013 celkovo 593 089 515,00 EUR, t. j, 96% z celkovej alokácie 617 801 578,00 EUR.   

 

Tabuľka č. 11: Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy v EUR 

Kód 
Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 1083/2006) Zazmluvnené finančné 

prostriedky (EÚ zdroje) 

% z alokácie na L.A. 

 Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie 

03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce 

medzi malými a strednými podnikmi (MSP), 

medzi malými podnikmi a inými podnikmi a 

univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania 

každého druhu, regionálnymi orgánmi, 

výskumnými strediskami a vedeckými a 

technickými strediskami (vedeckými a 

technickými parkami, technostrediskami atď.) 

0,00 0,00% 

 Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov 

62 Rozvoj systémov  a  stratégií  dlhodobého  

vzdelávania  vo firmách; odborné vzdelávanie a 

služby pre zamestnancov na zlepšenie ich 

prispôsobivosti na zmenu; podpora podnikania a 

inovácie 

46 755 532,08 7,88% 

64 Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, 

odbornej prípravy a podpory v súvislosti s 

reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj 

systémov predvídania hospodárskych zmien a 

budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest 

a zručností  

0,00 0,00% 

 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a trvalá udržateľnosť 

67 Opatrenia na podporu aktívneho starnutia a 

dlhšieho pracovného  života  

0,00 0,00% 

70 Konkrétne opatrenia na zvýšenie účasti migrantov 

na zamestnanosti, a tým na posilnenie ich sociálnej 

integrácie 

0,00 0,00% 

 Zlepšenie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb 
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71 Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre 

znevýhodnené osoby; boj proti diskriminácii pri 

prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania 

rozmanitosti na pracovisku 

0,00 0,00% 

 Zlepšovanie ľudského kapitálu 

72 Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v 

systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s 

cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom 

zvyšovaní dôležitosti základného a odborného 

vzdelávania a prípravy na trh práce a pri 

priebežnom obnovovaní schopností školiaceho 

personálu smerom k inovácii a znalostnej 

ekonomike  

146 744 293,78 24,74% 

73 Opatrenia na zvýšenie účasti na celoživotnom 

vzdelávaní a odbornej príprave okrem iného 

prostredníctvom opatrení na dosiahnutie poklesu 

počtu žiakov, ktorí predčasne ukončujú školskú 

dochádzku, zníženia počtu predmetov, pri ktorých 

sa žiaci delia podľa pohlavia, a zlepšeného 

prístupu k základnému, odbornému a terciárnemu 

vzdelávaniu a odbornej príprave a ich zvýšenej 

kvality  

28 971 607,06 4,88% 

74 Rozvoj ľudského potenciálu vo výskume a 

inovácii najmä prostredníctvom postgraduálneho 

štúdia a odbornej prípravy výskumníkov a 

prepájanie univerzít, výskumných stredísk a 

podnikov do sietí“  

25 673 892,99 4,33% 

Zdroj údajov: interná evidencia RO/SORO 

 

K 31.12.2010 predstavovala celková výška zazmluvnených finančných prostriedkov podľa 

prioritných tém 248 145 325,91 EUR, čo prestavuje 41,84% z celkovej sumy (593 089 515,00 

EUR) vyčlenenej v NSRR SR na roky 2007 – 2013 (v Cieli K aj RKZ) na tzv. Lisabonské 

aktivity v rámci OPV. Zazmluvnenie finančných prostriedkov z alokácie na tzv. Lisabonské 

aktivity ku koncu roka 2010 na úrovni 41,84% je možné považovať za primerané vo vzťahu 

k dosiahnutému stavu na konci štvrtého roku programového obdobia 2007 – 2013 aj vzhľadom 

na skutočnosť, že reálna implementácia OPV na úrovni národných a dopytovo – orientovaných 

projektov sa začala až v roku 2009. 

 

Lisabonská stratégia sa na Slovensku premietla do dokumentu Stratégia 

konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Národná Lisabonská stratégia), ktorá bola 

schválená uznesením vlády SR č. 140/2005 dňa 16.02.2005 a vychádza zo základnej filozofie 

Lisabonskej stratégie. Jednou z prioritných oblastí obsiahnutých v Lisabonskej stratégii pre 

Slovensko je vedomostná spoločnosť, ktorej rozvoj má vplyv na dlhodobú 

konkurencieschopnosť našej krajiny. 

 

Celkovo môžeme konštatovať, že všetky výzvy a písomné vyzvania  vyhlásené a 

implementované v sledovanom období sa zameriavali v súlade s cieľmi Lisabonskej stratégie na 

podporu vedomostnej spoločnosti, podporu celoživotného vzdelávania (ďalej len „CŽV“), 

zvýšenie schopnosti uplatnenia sa na trhu práce, lepšie prepojenie odbornej prípravy a potrieb 

trhu práce, a pod. 

 

V zmysle vyššie uvedeného možno poukázať napr. aj na národné projekty, ktoré boli 

zazmluvnené a ktorých implementácia sa začala v roku 2010.  K uvedenému cieľu (podpora 

vedomostnej spoločnosti) sprostredkovane prispieva aj národný projekt „Hodnotenie kvality  

vzdelávania na základných školách a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej 

http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=3476&documentId=943
http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=3476&documentId=943
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reformy vzdelávania.“ Cieľom tohto národného projektu je inovácia a implementácia systému 

národných meraní za účelom sledovania vývoja a trendov vzdelávania na základných školách 

(ďalej len “ZŠ“) a stredných školách (ďalej len „SŠ“) z pohľadu potrieb vedomostnej spoločnosti 

a trhu práce a ovplyvňovať účinnosť reformných zámerov a strategických rozhodnutí v oblasti 

vzdelávacej politiky. Súčasne má projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania v SR z 

pohľadu medzinárodných štúdií v oblasti kľúčových kompetencií a budovať potenciál pedagógov 

realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský 

vzdelávací program. Národný projekt s názvom „Kompetencie pre prax“ zasa podporuje systém 

rozvoja práce s mládežou u pracovníkov s mládežou (v rámci neformálneho vzdelávania) ako 

prostriedku výchovy mladého občana, čím sprostredkovane dochádza aj k nadobúdaniu nových 

kompetencií u mladých ľudí.  

 

SORO ASFEU 
 

V  období od 01.01. do 31.12.2010 prispievala ASFEU k Lisabonskému procesu prostredníctvom 

rozvoja vedomostnej spoločnosti vďaka implementácii 481 projektov, ktorých obsahové 

zameranie podporuje rozvoj kľúčových kompetencií cieľových skupín definovaných vo výzvach 

s kódmi OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/1.1/03-SORO, OPV-

2008/1.1/04-SORO, OPV-2009/1.1/05-SORO v rámci opatrenia 1.1 „Premena tradičnej školy na 

modernú“, vo výzve s kódom OPV-2009/1.2/01-SORO v rámci opatrenia 1.2 „Podpora 

inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume 

a vývoji“, vo výzve s kódom OPV-2009/2.1/01-SORO v rámci opatrenia 2.1 „Podpora ďalšieho 

vzdelávania vo vybraných sektoroch“, vo výzve s kódom OPV-2009/3.1/01-SORO v rámci 

opatrenia 3.1 „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych 

komunít“, vo výzve s kódom OPV-2009/3.2/01-SORO v rámci opatrenia 3.2 „Zvyšovanie 

vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami“, vo výzvach s kódmi OPV-

2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/03-SORO, OPV-2008/4.1/04-

SORO v rámci opatrenia 4.1 „Premena tradičnej školy na modernú  pre Bratislavský kraj“ OPV, 

vo výzvach s kódmi OPV-2009/4.2/01-SORO, OPV-2009/4.2/02-SORO v rámci opatrenia 4.2 

„Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo 

výskume a vývoji“.  

 

Príklad z praxe 

Projekt s názvom „Inovovať obsah a metódy vzdelávania na ZŠ v meste Sečovce s dôrazom na 

kľúčové kompetencie pre potreby vedomostnej spoločnosti“ bol zameraný na poskytnutie 

dostatočných vstupných informácií o možnostiach využitia inovatívnych metód, o ich výhodách 

a spôsoboch implementácie do vyučovacieho procesu zúčastneným pedagógom na realizácii 

projektu v dvoch ZŠ. Pedagógovia absolvovali kurz „Inovatívne formy a metódy a využitie 

informačno – komunikačných technológií (ďalej len „IKT“)“ počas vzdelávacieho procesu a kurz 

pedagogickej psychológie. Takisto sa projekt orientoval na obsahovú prestavbu vzdelávania na 

ZŠ Komenského a ZŠ Obchodnej s využitím inovovaných foriem a metód výučby, ako aj na 

zabezpečenie didaktických prostriedkov priamo súvisiacich s inovatívnymi formami i metódami 

výučby. Základnými inovatívnymi metódami a novými formami boli: projektové vyučovanie, 

využitie IKT techniky a internetu pri práci s informáciami, zážitkové vyučovanie. Na ZŠ 

Komenského sa realizovala špeciálna psychologická metóda pre rómskych žiakov. Boli 

vypracované pracovné zošity pre žiakov na rozvíjanie vedomostí v oblasti IKT. V projekte sa 

realizovala implementácia novozískaných zručností v oblasti inovatívnych metód a foriem 

vzdelávania s využitím nových didaktických prostriedkov v praxi, t.j. priamo do edukačného 

procesu (so špeciálnym dôrazom na žiakov 1. a 5. ročníkov). V rámci projektu boli pre školy 
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obstarané nové učebné pomôcky a zariadenia: dataprojektory, multifunkčné zariadenia, počítače 

a pod.      

 

SORO MZ SR 

 

Všetky zazmluvnené projekty sú zamerané na podporu ďalšieho vzdelávania pracovníkov 

v zdravotníctve, ktoré je základným prvkom CŽV pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke 

povolanie. Projekty priamo prispievajú k zvýšeniu kvality a zlepšeniu dostupnosti kvalitného 

CŽV pre všetkých pracovníkov v zdravotníctve vykonávajúcich svoje zdravotnícke povolanie na 

území Cieľa K. 

 

Aktivity projektov výziev zameraných na doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných 

odborníkov prostredníctvom podpory špecializačného štúdia primárne vytvárajú predpoklady pre 

stabilizáciu a tvorbu pracovných miest v špecializačnom odbore, ktorý je v danom regióne 

nedostatkový. Doplnením potrebných špecialistov sa dosiahne zlepšenie dostupnosti a kvality 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti v danom regióne, čo sa prejaví zlepšením zdravotného 

stavu obyvateľov regiónu. Zlepšenie zdravotného stavu prispieva k zvýšeniu produktivity práce 

a následnému zlepšeniu konkurencieschopnosti regiónov. Aktivity projektov tak priamo 

(stabilizácia a tvorba pracovných miest) aj nepriamo (zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov) 

prispievajú k Lisabonskému procesu a dosahovaniu cieľov článku 9 ods. 3 všeobecného 

nariadenia. 

 

Aktivity projektov výziev OPV/ 2008/2.2/02, OPV 2009/2.2/01 a OPV 2009/2.2/02 prispievajú 

priamo k Lisabonskému procesu svojim zameraním na zvyšovanie kvality, dostupnosti a účasti 

zdravotníckych pracovníkov na CŽV prostredníctvom jeho elektronizácie. Nepriamo sa opäť 

zvýšením odborných zručností zdravotníckych pracovníkov a následným zvýšením kvality 

poskytovania účinnej prevencie a zdravotnej starostlivosti prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu 

občanov SR. Zlepšenie zdravotného stavu prispieva k zvýšeniu produktivity práce a následnému 

zlepšeniu konkurencieschopnosti regiónov.  

 

Bližšie informácie k jednotlivým výzvam a písomným vyzvaniam  sú uvedené v kapitole č. 3. 

správy.  
 

Dňa 03.03.2010 schválila EK strategický dokument Európa 2020. Táto agenda je pokračovaním 

doterajšej Lisabonskej stratégie. Stratégia pre rozumný, trvalo udržateľný a inkluzívny rast má 

určiť hlavné smerovanie EÚ do roku 2020 a zároveň by mala byť východiskom z ekonomickej 

krízy v EÚ. V tejto stratégii EK určuje tri zásadné priority rastu, ktoré je potrebné 

implementovať prostredníctvom opatrení tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Ide 

konkrétne o inteligentný rast (podpora vedomostí, inovácie, vzdelávania a digitálnej spoločnosti), 

udržateľný rast (zefektívňovanie našej produkcie, pokiaľ ide o zdroje, pri súčasnom zvyšovaní 

konkurencieschopnosti) a inkluzívny rast (zvyšovanie účasti na trhu práce, získavanie zručností a 

boj proti chudobe). Bližšie informácie o prepojení súčasnej implementácie OPV s cieľmi 

stratégie Európa 2020 sa nachádzajú v kapitole č. 5. správy. 

 

2.1.7. Opis partnerských dohôd 

 

Využívanie princípu partnerstva v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania, hodnotenia 

programu, v oblasti publicity a informovanosti prebiehalo v spolupráci so socio - ekonomickými 

partnermi, vo viacerých pracovných skupinách a s koordinátormi jednotlivých HP. 
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V sledovanom období boli uzavreté dodatky č. 3 k „Splnomocneniu sprostredkovateľského 

orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie“, ktorý  SORO 

ASFEU uzavrel dňa 03.09.2010 a SORO MZ SR dňa 13.09.2010. Dodatky boli vypracované 

v nadväznosti na zákon č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa od 01.07.2010 zmenil názov „Ministerstva školstva Slovenskej republiky“ na 

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“, a v prípade ASFEU aj 

v nadväznosti na Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky pre štrukturálne fondy EÚ, ktorým sa od 01.07.2010 zmenil názov „Agentúry 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ“ na „Agentúra 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ“. 

2.1.7.1 Pracovné skupiny HP 

 

RO je členom 4 pracovných skupín pre jednotlivé HP: HP Marginalizované rómske komunity 

(ďalej len „HP MRK“), HP Rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“), HP Informačná spoločnosť 

(ďalej len „HP IS“) a HP Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“). 
 

2.1.7.1.1 Pracovná skupina HP MRK 

 

Zástupca RO je členom Pracovnej skupiny pre HP MRK (ďalej len „PS HP MRK“), 

Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej 

len „MHaVK LSKxP“) a Monitorovacej skupiny komplexného prístupu (ďalej len „MSKxP“). 

 

RO v roku 2010 intenzívne spolupracoval s koordinátorom pre HP MRK – Úradom 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) pri aktualizácii riadiacej 

dokumentácie RO, ako aj riadiacej dokumentácie koordinátora HP MRK vyplývajúcej z 

aktualizácie Systému riadenia.  

 

Dňa 03.05.2010 sa uskutočnilo I. zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP MRK, ktorého hlavným 

bodom bolo schválenie aktualizovaného Systému koordinácie implementácie (ďalej len „SKI“) 

HP MRK, verzia 3.0. Okrem iného koordinátor navrhol vypustenie prílohy SKI „Projektové 

ukazovatele HP MRK“ z dôvodu, že sa jedná o otvorený systém, ktorý je možné priebežne 

meniť. Projektové ukazovatele tak budú prílohou Interného manuálu procedúr Odboru 

koordinácie  HP MRK a budú zverejnené na web stránke koordinátora HP MRK. 

Dňa 28.07.2010 schválila PS HP MRK písomnou procedúrou per – rollam aktualizovaný SKI HP 

MRK verzia 3.1 s účinnosťou od 02.08.2010. 

 

 

Dňa 03.05.2010 sa uskutočnilo aj I. zasadnutie MHaVK LSKxP, ktoré hlavným bodom bolo 

podanie informácie o stave Lokálnych stratégií komplexného prístupu. 

V dňoch 19. - 21.05.2010 sa konalo II. zasadnutie MHaVK LSKxP, na ktorom boli podané 

informácie k pripravenosti schvaľovania Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP (informácia o 

formálnom hodnotení, informácia o odbornom hodnotení, informácia k čerpaniu indikatívnej 

alokácie podľa OP). Následne členovia pristúpili k schváleniu 150 Žiadostí o poskytnutie 

podpory LSKxP, ktoré prešli odborným hodnotením na ÚSVRK.   
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Dňa 22.06.2010 prostredníctvom písomnej procedúry per-rollam upravili členovia MHaVK 

LSKxP „Záväzné vyhlásenie o poskytnutí podpory LSKxP“, ktoré bolo prílohou č. 3 Pilotnej 

výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP. 

Písomnou procedúrou per-rollam bol dňa 28.07.2010 schválený aktualizovaný štatút MHaVK 

LSKxP účinný od 02.08.2010. Ďalšia aktualizácia štatútu vyplývajúca zo zmeny kompetenčného 

zákona bola schválená písomnou procedúrou per-rollam dňa 30.11.2010. 

Písomnou procedúrou per-rollam bol dňa 03.12.2010 schválený aj aktualizovaný štatút MSKxP. 

Návrh na zmenu štatútu vyplynul zo zmeny kompetenčného zákona a zmeny štatútu 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 

 

 

Dňa 21.10.2010 sa v priestoroch ÚSVRK uskutočnilo pracovné stretnutie s RO a SORO ASFEU 

k problematike vyhlasovania výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci OPV, k alokácii 

200 000 000,00 EUR vyčlenenej v NSRR na MRK, najmä k čiastke 17 000 000,00 EUR 

zazmluvnenej z OPV v rámci trilaterálnej Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri 

napĺňaní HP MRK.  Dňa 26.11.2010 bol na dotknuté RO zaslaný materiál ÚSVRK „Návrh na 

opatrenia súvisiace so zlepšením využívania ŠF EÚ pre inklúziu MRK“, v ktorom boli 

prejednávané oblasti za účelom zabezpečenia výraznejšieho progresu pri implementácii 

projektov relevantných k HP MRK bližšie rozpracované. 

 

 

2.1.7.1.2 Pracovná skupina HP RP 

 

Zástupca RO je členom Pracovnej skupiny pre HP RP. Koordináciou HP RP je poverený Odbor 

rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len 

„MPSVR SR“).  

Dňa 08.04.2010 sa uskutočnilo na pôde MPSVR SR bilaterálne stretnutie koordinátormi a so 

zástupcami RO pre OPV a oboch SORO – MZ SR a ASFEU. Stretnutie bolo iniciované zo strany 

koordinátora HP RP s cieľom konzultovať a nájsť spoločné riešenia na zistené nedostatky v 

monitorovaní ukazovateľov HP RP zo strany RO pre OPV, na ktoré bolo poukázané vo 

vzájomnej korešpondencii, ktorá predchádzala stretnutiu (bližšie informácie v časti č. 4.3 

správy). Na záver zástupkyne RO konzultovali pripomienky k SKI HP RP, ktoré boli následne 

predložené v rámci pripomienkového konania koordinátorovi HP RP. 

Pracovná skupina pre HP RP v roku 2010 zasadala  jeden krát. Témami stretnutia dňa 19.04.2010 

bolo prerokovanie zmien  a schválenie zmien SKI HP RP, verzia 5.0 a informovanie členov 

pracovnej skupiny o zabezpečení hodnotenia HP RP. Zmeny SKI HP RP vyplývali z aktualizácie 

Systému riadenia, verzia 4.0, z metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu 

ukazovateľov a z čiastkového hodnotenia implementácie HP RP v jednotlivých OP.  

Na základe pripomienok zaslaných členmi pracovnej skupiny pred zasadnutím boli zmeny SKI  

HP RP schválené. Ďalšou témou stretnutia boli problémy pri vypracovávaní Informácie o 

príspevku operačných programov k HP RP. 

 

2.1.7.1.3 Pracovná skupina HP IS a HP TUR 

 

Činnosť pracovnej skupiny pre HP IS vyplývala zo štatútu pracovnej skupiny HP IS v znení 

Dodatku č. 1 účinného od dňa 25.05.2009 a Dodatku č. 2 účinného od dňa 23.08.2010. Činnosť 

pracovnej skupiny pre HP TUR vyplývala zo štatútu pracovnej skupiny HP TUR v znení 

Dodatku č. 1 účinného od dňa 25.05.2009 a Dodatku č. 2 účinného od dňa 23.08.2010.  

Koordinátorom HP IS a HP TUR na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej 

spoločnosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti na Úrade vlády SR (ďalej len 
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„ÚV SR“).Pracovná skupina pre HP IS a HP TUR sa stretla v roku 2010 jeden krát a to dňa 

15.04.2010 na 8. spoločnom zasadnutí pracovnej skupiny pre HP IS a pracovnej skupiny pre HP 

TUR. Programom zasadnutia bolo  schvaľovanie SKI HP IS na roky 2007-2013, verzia 5.0, 

schvaľovanie SKI HP TUR na roky 2007-2013, verzia 5.0, poskytnutie inštrukcie k vypracovaniu 

Informácie o príspevku OP k HP IS a HP TUR za rok 2009 a diskusia k problémovým okruhom 

implementácie identifikovaným koordinátorom HP IS a HP TUR. 

 

Mimo zasadnutia pracovnej skupiny sa v dňoch od 12. - 23.08.2010 uskutočnilo jedno 

rozhodovanie písomnou procedúrou per-rollam 1/2010 k Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny 

pre HP IS v znení Dodatku č. 1 účinného od 25.05.2009 a zároveň rozhodovanie písomnou 

procedúrou per-rollam 1/2010 k Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení 

Dodatku č. 1 účinného od 25.05.2009. Záverom rozhodovania spomínanou písomnou procedúrou 

per-rollam bolo schválenie Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení Dodatku č. 

1 účinného od 25.05.2009 a schválenie Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR 

v znení Dodatku č. 1 účinného od 25.05.2009.   

 

Okrem zasadnutia pracovnej skupiny pre obe HP sa na podnet koordinátora HP IS a HP TUR 

uskutočnilo pracovné stretnutie koordinátora HP IS a HP TUR s RO za účelom zosúladenia 

zásadných dokumentov týkajúcich sa koordinátora HP IS a HP TUR a RO. Stretnutia sa 

zúčastnili aj zástupcovia oboch SORO (ASFEU, MZ SR). 

V rámci rokovania sa dospelo k dohode o potrebe zosúladenia zásadných dokumentov týkajúcich 

sa koordinátora HP IS a HP TUR a RO. Záverom stretnutia v nadväznosti na pripomienkovanie 

SKI HP IS a SKI HP TUR bola potreba aktualizácie prílohy č. 2 (Súbor merateľných 

ukazovateľov za HP IS/HP TUR jednotlivých OP) SKI HP IS a SKI HP TUR zohľadňujúca 

aktuálne platný číselník projektových ukazovateľov. RO sa zaviazal zabezpečiť v budúcich 

výzvach a písomných vyzvaniach v zozname ukazovateľov  zadefinovanie relevantných 

ukazovateľov výsledku s relevanciou k HP IS a HP TUR. Ďalším záverom bolo, že RO zabezpečí 

odstránenia relevancie projektov k HP IS a HP TUR v ITMS v spolupráci s CKO. 

 

2.1.7.2 Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR a pracovná skupina pre hodnotenie  

 

Ako poradný orgán CKO bol zriadený Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR (ďalej len 

„CVH“). Členmi CVH sú zástupcovia RO všetkých OP. V rámci prípravy Stratégie hodnotenia 

OPV bola na odbore pre OPV ešte v roku 2008 vytvorená pracovná skupina pre hodnotenie. 

Bližšie informácie o CVH, ako aj o pracovnej skupine pre hodnotenie sú uvedené v časti  č. 

2.7.2. správy. 

 

2.1.7.3 Pracovná skupina pre publicitu 

 

RO je členom Pracovnej skupiny pre informovanie a publicitu (ďalej len „PSpreP“) na úrovni 

CKO, a PSpreP na úrovni referentov RO a SORO.   

 

PSpreP na úrovni CKO v roku 2010 zasadala celkovo dvakrát, dňa 30.07.2010 a dňa 

17.12.2010. Na prvom stretnutí dňa 30.07.2010 boli predmetom zasadnutia informácie o 

plánovaných a zrealizovaných  aktivitách v oblasti informovania a publicity na rok 2010 zo 

strany CKO (vrátane súvisiacich zmien spojených s delimitáciou CKO na ÚVSR, jednotlivých 

RO a koordinátorov HP, ako aj informácie zo stretnutia skupiny INFORM na úrovni EK 

v Bruseli (v dňoch 15.-16.06.2010). Účastníci pracovnej skupiny diskutovali najmä o aktuálnych 

otázkach týkajúcich sa evaluácie komunikačných plánov a prieskumov verejnej mienky za NSRR 
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a jednotlivé OP. Záver zasadnutia bol venovaný otázkam týkajúcim sa prispievania do 

spoločného informačného spravodaja o fondoch EÚ – EUROKOMPAS.  

 

Na druhom stretnutí dňa 17.12.2010 odzneli informácie týkajúce sa zmien súvisiacich 

s delimitáciou CKO na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

zrealizovaných aktivít v oblasti informovania a publicity v roku 2010 a plánovaných aktivít na 

rok 2011 zo strany CKO, ako aj od zástupcov jednotlivých RO a koordinátorov HP. Členovia 

PSpreP boli informovaní o záveroch zo zasadnutia pracovnej skupiny INFORM (v dňoch 18. - 

20.11.2010). CKO predstavilo návrh týkajúci sa tzv. „Mapy realizovaných projektov“ 

v testovacej verzii a požiadalo členov PSpreP o zaslanie pripomienok k tomuto návrhu.  

 

PSpreP na úrovni referentov RO a SORO  zasadala dňa 20.12.2010. Na tomto zasadnutí boli 

prezentované realizované aktivity v oblasti informovania a publicity za rok 2010 a aktivity 

plánované na rok 2011. Zástupcovia RO informovali zástupcov SORO o priebehu zasadnutí 

koordinačnej pracovnej skupiny RO/CKO, o informáciách zo zasadnutia pracovnej skupiny 

INFORM na národnej úrovni a z 1. ročníka európskej konferencie v oblasti verejnej komunikácie 

EuroPCom. Rokovalo sa aj o aktuálnych otázkach a problémoch (zverejňovanie informácií v 

spravodaji o fondoch EÚ – EUROKOMPAS, RIK, vyhlasovanie výziev a s tým súvisiace 

poskytovanie informácií, atď.)  

 

Zástupca RO je členom pracovnej skupiny INFORM Network na nadnárodnej úrovni. Bližšie 

informácie sa nachádzajú v časti č. 7.3.4 správy.  

2.1.7.4 Pracovná skupina k čl. 325 Zmluvy o fungovaní EÚ 

 

Pracovná skupina k čl. 325 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá je zložená prevažne z referentov na 

úrovni RO, CKO a CO zasadá niekoľkokrát ročne na ÚV SR. Dňa 26.01.2010 zasadala 

z dôvodu, aby sa dohodla na finálnej verzii dotazníku za SR za rok 2009, ktorý sa týkal 

vykonávania článku 280 ods. 5 Zmluvy o EÚ (po Lisabonskej zmluve ide o článok 325 Zmluvy 

o fungovaní EÚ) a konkrétne sa zameriaval na opatrenia boja proti podvodom a všetkým 

protiprávnym činnostiam, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú finančné záujmy EÚ.  

 

Ďalšie zasadnutia pracovnej skupiny sa uskutočnili 14.09.2010 a 17.12.2010. Predmetom 

zasadnutí bola dohoda na postupoch pri vypracovaní Dotazníka týkajúceho sa vykonávania 

článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ. Téma dotazníka, ktorú si EK a členské štáty zvolili pre 

dotazník na rok 2010 sa týkala rizika dvojitého financovania projektov v oblasti politiky 

súdržnosti. Účastníci sa dohodli na ďalšom stretnutí v januári 2011, kedy bol vyplnený dotazník 

skompletizovaný.  

 

2.1.7.5 Pracovná skupina pre nezrovnalosti  

 

Pracovná skupina pre nezrovnalosti je zriadená Riadiacim výborom pre ochranu finančných 

záujmov Európskeho spoločenstva v SR v gescii ÚV SR. Na zasadnutí dňa 11.02.2010 boli 

prerokované body týkajúce sa aplikácie „Irregularity Management System“ (ďalej len „IMS“) 

a jeho implementácie na národnej úrovni, rozšírených definícií typov nezrovnalostí a špecifikácia 

použitia kódov z kódovníka OLAF EK “Metóda odhalenia”.  

Na zasadnutí dňa 08.03.2010 rokovala pracovná skupina k otázkam IMS a jeho implementácie na 

národnej úrovni, aktualizácii kódovníka OLAF EK - rozšírené definície typov nezrovnalostí a 

špecifikácii použitia kódov z kódovníka OLAF EK “Metóda odhalenia”. 
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Ďalšie rokovanie sa konalo dňa 29.04.2010 a bolo venované záverom vládneho auditu A 267, 

vykonaného na odbore ochrany finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii Sekcie kontroly a 

boja proti korupcii ÚV SR, schváleniu materiálu „Rozšírené definície typov nezrovnalostí“, 

špecifikácii použitia kódov z kódovníka OLAF EK “Metóda odhalenia” a možnej revízii 

kódovníka OLAF EK v ITMS.  

 

Dňa 13.09.2010 bol per rollam schválený materiál „Ročná správy o nezrovnalostiach za rok 

2009“. 

 

2.1.8. Špecifiká pre programy ESF 

 

Jedným zo základných princípov uplatňovaných v EÚ je podpora základných práv, 

nediskriminácie a rovnosti príležitostí. Téma rodovej rovnosti je v zmysle čl. 10 nariadenia (ES) 

č. 1081/2006 implementovaná v OPV horizontálne ako súčasť HP RP. RO, ako aj obe SORO 

poskytujú vo výzvach na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov a písomných 

vyzvaniach pre národné projekty potrebné informácie pre všetkých žiadateľov o NFP o téme 

rodovej rovnosti, ktoré majú pomôcť zaručiť dodržiavanie rodovej rovnosti v každom 

realizovanom projekte. Deklarovaním pozitívneho príspevku k HP RP je zabezpečené 

predchádzanie a eliminácia diskriminácie na základe etnicity a rasy, rodu, náboženstva alebo 

vierovyznania, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia u národných, ako aj dopytovo 

– orientovaných projektov realizovaných v rámci OPV.  

 

Posilnenie sociálnej integrácie migrantov a zvýšenie ich zamestnanosti je podporované v rámci 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorý je implementovaný MPSVaR SR.  

 

Podpora sociálnej inklúzie osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia 

ich prístupu k vzdelávaniu a zapojenia do vzdelávacieho systému je v rámci OPV podporovaná 

prostredníctvom opatrenia 3.2 „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými 

vzdelávacími potrebami“. V roku 2010 prebiehala realizácia 20 projektov zamluvnených v rámci 

vyhlásenej výzvy „Inovácia metód a foriem výchovno – vzdelávacieho procesu a tvorba 

programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených“, ktorá bola vyhlásená v roku 

2009. Aktivity realizovaných projektov mali za cieľ podporiť kľúčové kompetencie zdravotne 

znevýhodnených žiakov a pedagogických zamestnancov v špeciálnych SŠ s využitím nových 

učebných materiálov a didaktických prostriedkov a uľahčiť tak prístup osôb zdravotne 

znevýhodnených k vzdelávaniu na SŠ.  

Príkladom z praxe je projekt realizovaný Európskou vzdelávacou akadémiou v Bratislave. 

Cieľom projektu je, aby sa po absolvovaní kurzu zdravotne znevýhodneným osobám s OVP 

zvýšili vedomosti v oblasti IKT, t.j. aby si zvýšili svoju počítačovú gramotnosť, čo budú môcť 

preukázať certifikátom ECDL Štart. Naplnením tohto cieľa sa účastníkom projektu zväčší 

možnosť zamestnať sa na pracovných pozíciách, kde s pomocou počítača ako hlavného 

pracovného nástroja budú vykonávať konkrétne činnosti v administratíve alebo v stredným 

manažérskych pozíciách. Práve prostredníctvom IKT si budú môcť nájsť a získať pracovné 

miesto prostredníctvom nových foriem inzercie a zamestnávania, medzi ktoré patrí práca na 

diaľku – teleworking, resp. získanie pracovného miesta na otvorenom trhu práce vďaka 

všeobecne prenositeľným zručnostiam.  

 

Prostredníctvom opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít prispieva OPV vytvoreniu podmienok potrebných na dosiahnutie vyššieho 

pokroku vo vzdelanostnej úrovni tejto cieľovej skupiny a jej uplatnenia na trhu práce. V roku 
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2010 prebiehala realizácia 49 projektov zazmluvnených v rámci vyhlásenej výzvy „Programy 

a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít“, 

ktorá bola vyhlásená v roku 2009. Aktivity realizovaných projektov mali za cieľ aktivizovať 

a motivovať žiakov z MRK a zaviesť inovatívne vyučovacie metódy ako nástroj pre inklúziu 

MRK do vyučovacieho procesu a do spoločnosti.  

Príkladom z praxe je ZŠ s Materskou školou (ďalej len „MŠ“) v Pečovskej Novej Vsi. 

Výsledkom projektu bude, že novovytvorené vzdelávacie programy, pedagogická dokumentácia, 

obsahová náplň programov a aktivít, sa zaradia do školského vzdelávacieho programu školy. 

Pedagógovia tak získajú vyššiu odbornosť a kvalitné vstupy na poskytovanie odbornej prípravy 

žiakom MRK, ktoré budú naďalej využívať jednak vo formálnom vyučovaní, ako aj v 

prípravných kurzoch a programoch celodennej výchovnej starostlivosti. Žiakmi získané kľúčové 

kompetencie budú tvoriť základ pre ich úspešné zvládnutie formálneho vzdelávania, ako aj 

ďalšieho vzdelávania na SŠ. Pestrosť programov prispeje k aktívnemu prístupu žiakov a zvýšenej 

ochote navštevovať školské zariadenia aj po vyučovaní. Cieľová skupina žiakov z MRK tak 

zvýši svoje šance uplatnenia vo vzdelávaní a následne trhu práce. 

 

Aj v rámci ostatných opatrení OPV sú príslušníci MRK ako účastníci cieľovej skupiny zapojení 

do realizácie národných a dopytovo – orientovaných projektov. Jedná sa predovšetkým 

o opatrenie 1.1, ktorým OPV posilňuje integráciu pri ich sociálnej inklúzii. Bližšie informácie 

o implementácii opatrenia 1.1 sú uvedené v časti 3.1 správy.  

 

Transnacionalita a inovácie 

 

Transnacionalita je v rámci OPV upravená horizontálne v rámci všetkých prioritných osí. Je 

podporovaná prostredníctvom národných projektov, ktoré na základe písomných vyzvaní 

obsahujúcich aktivitu s medzinárodným rozmerom zahrnuli do svojich aktivít aj prenos 

zahraničných skúseností a to najmä prostredníctvom zahraničných stáží a mobilít na partnerských 

inštitúciách. V rámci národného projektu „Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a na 

stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“ (v realizácii od 

júna 2010) sa budú realizovať odborné stáže a exkurzie odborných zamestnancov Prijímateľa, 

ako aj pedagogických a odborných zamestnancov škôl s cieľom zúročiť nadviazanú spoluprácu s 

partnerskými organizáciami v zahraničí a získať pozitívne skúsenosti z oblasti  objektívneho 

hodnotenia kvality vzdelávania. Spolupráca bude prebiehať v rámci realizácie zahraničných 

pracovných ciest, odborných seminárov a expertízneho poradenstva s inštitúciami, ktoré majú 

mnohoročné skúsenosti v oblasti národných testovaní a majú rozpracovaný systém 

monitorovania kvality vzdelávania na viacerých vzdelávacích úrovniach. Za týmto účelom budú 

na projekte participovať zahraniční experti pre oblasť štatistickej a finančnej gramotnosti, ako aj 

zahraniční lektori. Zároveň sa v rámci recipročných návštev odborných pracovníkov budú konať 

odborné prednášky lektorované zahraničným lektorom. 

Podpora transnacionálnych aktivít sa realizuje aj prostredníctvom výziev na predkladanie ŽoNFP 

na opatrenia  1.2  a 4.2, ktoré boli vyhlásené v decembri 2010 prostredníctvom SORO ASFEU. V 

rámci projektov z týchto výziev sa podporí  medzinárodná spolupráca vysokých škôl (ďalej len 

„VŠ“), prílev medzinárodne uznávaných expertov na Slovensko a mobilita zahraničných 

expertov na Slovensko s cieľom skvalitnenia doktorandského štúdia. 

Projektové ciele už realizujúcich sa projektov z výziev na opatrenia 1.2 a 4.2 vyhlásených v roku 

2009 sa orientujú na zapojenie študentov VŠ, resp. doktorandov VŠ do regionálnych a 

medzinárodných akcií v rámci krajín EÚ s cieľom podpory nadväzovania medzinárodnej 

spolupráce  a začlenenia doktorandov do medzinárodnej vedeckej obce napr. prostredníctvom 

prípravy programov doktorandského štúdia v spolupráci so zahraničnými univerzitami v 

krajinách EÚ. 
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V rámci projektu realizovaného Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici „Podpora výučby 

študijných programov“ sa realizuje skvalitnenie úrovne doktorandského štúdia v biofyzike a 

britských a amerických štúdiách prostredníctvom prípravy a realizácie spoločných programov 

doktorandského štúdia s renomovanými univerzitami vo Francúzku (Univerzita Paríž VI, Paríž) 

Španielsku (Univerzita Autónoma, Madrid a Univerzita Jaén,) v Holandsku (Utrechtská 

univerzita) a v Českej republike (Ostravská univerzita v Ostrave). Realizácia výstupov aktivity 

povedie k transferu poznatkov do všetkých programov doktorandského štúdia, ktoré budú 

profitovať zo všetkých získaných poznatkov a budú môcť byť následne použité na prípravu 

ďalších spoločných programov doktorandského štúdia so zahraničnými univerzitami s cieľom 

udelenia dvojitého diplomu.  

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela plánuje v rámci projektu „Zvýšenie kvality riadenia 

a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB“ vytvoriť študijný program v anglickom 

jazyku zameraný na regionálne plánovanie a rozvoj cestovného ruchu realizovaný v spolupráci s 

partnerskými VŠ v Českej republike, Estónsku, Fínsku, Nemecku a vo Veľkej Británii. Ďalším 

plánovaným študijným programom v anglickom a francúzskom jazyku je študijný program 

zameraný na finančné riadenie v európskom priestore v spolupráci s partnerským univerzitami vo 

Francúzsku. V anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku by mal prebiehať študijný program 

zameraný na komunikáciu a vzťahy s verejnosťou v spolupráci s partnerskými univerzitami vo 

Francúzsku a Rumunsku. V spolupráci s partnerskými VŠ v Českej republike, Holandsku a 

Slovinsku plánuje Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela vytvoriť študijný program v 

anglickom jazyku zameraný na financie, bankovníctvo a investovanie.  

K tvorbe e-learningového vzdelávacieho modulu v rámci projektu Slovenskej lekárskej komory, 

ktorý sa realizuje prostredníctvom SORO MZ SR sa použil vzor z partnerskej spolupráce 

Prijímateľa s Írskom. Projekt má zároveň inovatívny charakter tým, že do sústavného 

vzdelávania lekárov zavádza dištančné vzdelávanie, ktoré predtým prebiehalo takmer výlučne 

prezenčnou formou.   

 

Téma inovácií je v OPV taktiež implementovaná horizontálne v rámci všetkých prioritných osí.  

Inovačné činnosti sa realizujú predovšetkým prostredníctvom národných a dopytovo –

orientovaných projektov implementovaných v rámci opatrenia 1.1 (zrkadlovo v rámci opatrenia 

4.1), prostredníctvom ktorého dochádza k inovácii obsahu a metód výučby na ZŠ a SŠ, k 

skvalitneniu výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti a k 

inovácii učebných materiálov i didaktických prostriedkov napr. prostredníctvom využívania 

modernej techniky vo vyučovacom procese. Príkladom sú národné projekty „Modernizácia 

vzdelávacieho procesu na základných/stredných školách“, ktorých cieľom je inovovať a 

modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie v Modernej 

škole 21. storočia. V rámci týchto projektov bol vytvorený multimediálny – digitálny obsah pre 3 

vzdelávacie moduly Digitálna gramotnosť, Moderná didaktická technika v práci učiteľa a 

Využitie IKT v danom predmete pre 10  predmetov v rámci národného projektu „Modernizácia 

vzdelávacieho procesu na základných školách“ (prírodopis, matematika, fyzika, chémia, zemepis, 

slovenský jazyk, dejepis, hudobná výchova, výtvarná výchova a predmety pre 1. stupeň ZŠ) a 7 

predmetov v rámci národného projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných 

školách“ (matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, slovenský jazyk, dejepis). Taktiež 

bola frekventantom sprístupnená digitálna knižnica, v ktorej sa nachádzajú všetky študijné 

materiály. Ďalším príkladom je projekt Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Pilotné 

centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji“, v rámci ktorého sa posilnila 

forma výučby jazykov používaním digitálneho softvéru vo vyučovacom procese. 

V projekte spoločnosti D.I.O., spol. s r. o s názvom „Ďalšie vzdelávanie je cestou k zvyšovaniu 

kvalifikácie zamestnancov a manažérov zo stavebníckeho sektora“ (opatrenie 2.1) bude obsah 

novovytvorených učebných osnov vybraných programov spracovaný v elektronickej podobe a 
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lektorom budú poskytnuté dostatočné znalosti a spôsobilosti pre používanie progresívnych a 

multimediálnych foriem výučby. 

Prostredníctvom aktivít projektov implementovaných cez opatrenie 3.1 sa uplatňujú inovačné 

činnosti a posilňuje sociálna inklúzia MRK. Vo väčšine prípadov sa projekty orientujú na 

vytvorenie alternatívnych učebných osnov, ktoré budú môcť ZŠ použiť pri prispôsobovaní 

obsahu výučby detí pochádzajúcich z MRK (redukcia obsahu, praktickejšia orientácia, učenie 

zážitkovou metódou, alternatívne formy vzdelávania).  

V rámci opatrenia 3.2 sú aktivity projektov zamerané na inováciu metód a foriem výchovno-

vzdelávacieho procesu v špeciálnych školách s cieľom podporiť kľúčové kompetencie zdravotne 

znevýhodnených žiakov a pedagogických zamestnancov špeciálnych škôl s využitím nových 

učebných materiálov a didaktických prostriedkov a uľahčiť tak prístup zdravotne 

znevýhodnených osôb k vzdelávaniu. Príkladom z praxe je už vyššie spomínaný projekt 

realizovaný Európskou vzdelávacou akadémiou v Bratislave.  

V rámci opatrenia 4.2 sa realizuje projekt Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave s 

názvom „Program rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave“, ktorého cieľom je 

vytvorenie e-learningových foriem študijných programov pre všetky fakulty tejto univerzity. 

Nové formy e-learningového vzdelávania v jednotlivých predmetoch budú prínosom pre 

študentov, nakoľko títo získajú základný prehľad o pojmoch, legislatíve a organizácii 

biomedicínskeho výskumu, podporí sa ich orientácia na vedu a výskum, inovuje sa praktická 

časť výučby a zvýši sa kvalita vedeckovýskumnej práce univerzity. Inovatívnym prvkom v rámci 

tohto projektu je aj organizovanie Scientific Summer School v záujme rozvoja 

vedeckovýskumnej práce.  

Prvok inovácií môže byť obsiahnutý v projektoch z výzvy OPV 2010/2.2/02 vyhlásenej SORO 

MZ SR v decembri 2010 nakoľko v nich môžu byť zahrnuté vzdelávacie aktivity zamerané na 

zvyšovanie zručností pracovníkov v zdravotníctve týkajúcich sa najnovších moderných 

diagnostických a liečebných postupov. Takéto projekty môžu mať vplyv na rozvoj inovácií 

formou ich zavádzania do lekárskej praxe. 

Inovatívny aspekt prinášajú projekty realizované zo strany jednotlivých Vyšších územných 

celkov (ďalej len „VÚC“) v rámci opatrenia 2.2 nakoľko sa prostredníctvom ich realizácie 

zavádza systém podpory špecializačného štúdia za účelom stabilizácie odborníkov v regiónoch, 

ktorý predtým neexistoval. Podobným príkladom je projekt Slovenskej komory sestier a 

pôrodných asistentiek s názvom „Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných 

asistentiek“, ktorý zavádza inovatívny spôsob elektronizovaného zhodnocovania sústavného 

vzdelávania sestier, čo doposiaľ v praxi neexistovalo.   

V rámci výzvy OPV 2010/2.2/01 vyhlásenej SORO MZ SR bola schválená jedna ŽoNFP, ktorá 

prináša inovatívny aspekt, t.j. vzdelávanie pre potreby výkonu jednodňovej chirurgie. 

Jednodňová chirurgia je v SR pomerne málo zastúpená a vzdelávanie v oblasti procesov 

jednodňovej chirurgie v SR absentuje. 

 

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí 

 

Bližšie informácie k rozdelení účastníkov národných projektov, dopytovo – orientovaných 

projektov a projektov TP implementovaných v rámci prioritných osí  1 – 5 za sledované obdobie 

je uvedený v Tabuľke č. 12. Údaje o účastníkoch projektov sú dané charakterom cieľových 

skupín OPV, t.j. jedná sa predovšetkým o žiakov ZŠ, SŠ, študentov VŠ a pedagogických 

zamestnancov.      

Tabuľka č. 12  prezentuje údaje definované vykonávacím nariadením, príloha XXIII a cieľové 

skupiny sú rozdelené podľa pohlavia, postavenia na trhu práce, dosiahnutého vzdelania a podľa 

skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi.   
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Tabuľka č. 12: Sledovanie cieľových skupín  od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Rozdelenie účastníkov projektu 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2010 

Prichádzajúci účastníci 

projektu 

Odchádzajúci účastníci 

projektu 

Účastníci pokračujúci 

z predchádzajúceho roku 

Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy 

Celkový počet účastníkov  48 531  29 066  12 190  7 055  40 335  27 142 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní  17 103  13 855  5 447  4 220  19 270  16 683 

z toho samostatne zárobkovo 

činné osoby 
 323  143  123  86  231  198 

Nezamestnaní  6 4   1  0  0  0 

z toho dlhodobo nezamestnaní  4  4  0  0  0  0 

Neaktívne osoby  31 422  15 207  6 742  2 835  21 065  10 459 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 
 28 810  13 898 6 122  2 560 20 835   10 061 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládež (15 - 24 rokov)  11 204  5 492  3 791  1 444  9 553  4 330 

Staršie osoby (55 - 64 rokov)  1 969  1 503  297  209  1 400  1 069 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti  14  10  8  2  30  18 

Menšiny  5 686  2 786  505  282  927  604 

Zdravotne postihnutí  1 454 700   80  39  244  129 

Iné znevýhodnené osoby  1 440  611  153  54  337  180 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo nižšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 
 18 788 9 300  5 356  2 101  15 952  7 334  

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 
 2 795 2 467  1 065  616  1 809  1 577  

Pomaturitné neuniverzitné 

vzdelanie (ISCED 4) 
 547 493  61  43  695  344  

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 

6) 
 14 866  10 739  4 724  3 818  17 549  14 954  

Zdroj: RO 

 

Podľa dosiahnutých údajov z Tabuľky č. 12 z vyhodnotených monitorovacích správ národných 

projektov a dopytovo – orientovaných projektov za rok 2010 možno konštatovať, že na 

implementácii projektov sa v sledovanom období zúčastnilo celkom 48 531 účastníkov, z čoho 

bolo 29 066 žien (60%) a 19 465 mužov (40%). Všeobecne možno konštatovať, že účastníkov 

cieľových skupín – pedagogických zamestnancov projektov zazmluvnených v predchádzajúcich 

rokoch tvorí z hľadiska pohlavia viac žien ako mužov, čo je dané predovšetkým tým, že školstvo 

patrí medzi oblasti s nižším priemerným ohodnotením (ide o horizontálnu profesijnú rodovú 

segregáciu).   

Z pohľadu rozdelenia účastníkov podľa veku bolo rovnako ako v predchádzajúcich rokoch  

veľmi výrazné zastúpenie skupiny účastníkov od 25 do 54 rokov (táto veková skupina nie je 

osobitne sledovaná), pričom celkový počet účastníkov vo veku od 25 do 54 rokov predstavoval 
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až 35 358 osôb (73%). Zastúpenie vekovej skupiny od 55 až 64 rokov predstavovalo celkovo 

1 969 osôb (4%) a vekovej skupiny od 15 do 24 rokov celkovo 11 204 žiakov, resp. študentov 

(23%). 

Z hľadiska rozdelenia účastníkov projektov podľa postavenia na trhu práce z uvedenej tabuľky 

vyplýva, že v roku 2010 bol v projektoch sústredený vyšší akcent na osoby študujúce (31 422 

osôb, t.j. 65%), ako na osoby zamestnané (17 103 osôb, t.j. 35%).   

Z pohľadu rozdelenia účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania boli približne rovnaký počet 

účastníkov s dosiahnutým základným alebo nižším stredným vzdelaním(18 788 osôb, t.j. 38%) 

a tých, ktorí dosiahli univerzitné vzdelanie (14 866  osôb, t.j. 30%).   

 

2.2. Informácie o súlade s právnymi prepismi EÚ 

 

Počas vykazovaného obdobia MŠVVaŠ SR ako RO a ASFEU a MZ SR ako SORO 

nezaznamenali žiadne porušenia legislatívy EÚ, ktorú v rámci implementácie OPV tvoria najmä: 

 

 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.07.2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999, v znení nariadenia 

Rady (ES) č. 1341/2008 z 18.12.2008; 

 Nariadenie Rady (ES) č. 284/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 

1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o 

určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia; 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006 z 05.07.2006 o Európskom 

sociálnom fonde a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1784/1999; 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 08.12.2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie 

pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja; 

 Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný 

rozpočet Európskych spoločenstiev; 

 Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 2342/2002 stanovujúce podrobné pravidlá pre 

implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom 

sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev; 

 Nariadenie Rady (ES) č. 2185/1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných 

Európskou komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev 

pred spreneverou a inými podvodmi;  

 Rozhodnutie Rady č. 702/2006 zo 06.10.2006 o strategických usmerneniach EÚ 

o súdržnosti; 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2009 zo 06.05.2009, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde s cieľom 

rozšíriť typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF; 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 846/2009 z 01.09.2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

(ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) 

č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja;  
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 Nariadenie Rady (ES) č. 85/2009 z 19.01.2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 

č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o 

určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia; 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 832/2010 zo 17.09.2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

(ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja;  

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 539/2010 zo 16.06.2010, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 

Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia 

týkajúce sa finančného riadenia. 

 

ASFEU a MZ SR v nadväznosti na všeobecné nariadenie, v súlade so Systémom riadenia a 

v nadväznosti na Splnomocnenie o delegovaní právomocí zodpovedajú na svojej úrovni za 

efektívnosť riadenia OPV v súlade s predpismi EÚ, inštitucionálnymi a finančnými systémami 

SR.  

 

V prípade rozporu medzi konkrétnou normou vnútroštátneho práva SR a konkrétnou normou EÚ 

má komunitárne právo na základe uplatňovania zásady priameho účinku prednosť. 

 

2.2.1. Legislatívne zmeny v SR 

 

Dňa 01.12.2009 bol prijatý zákon č.  568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2010. Zákon upravuje CŽV, 

v ktorom ďalšie vzdelávanie nadväzuje na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní, 

akreditáciu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, pravidlá a postupy overovania a 

uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania zamerané na nadobudnutie čiastočnej kvalifikácie a 

úplnej kvalifikácie, národnú sústavu kvalifikácií, informačný systém ďalšieho vzdelávania, 

systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb ďalšieho vzdelávania, kontrolu 

dodržiavania podmienok akreditácie a dodržiavania podmienok udelenia oprávnenia na 

vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. 

 

Dňa 03.02.2010 bol prijatý zákon č. 57/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. 

o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 

266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom novely zákona bolo upraviť 

ustanovenia zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení 

zákona č. 266/2009 Z. z.  na základe podnetov z praxe. Okrem ustanovení, ktoré sa týkajú OP 

v oblasti dopravy, zamestnanosti a sociálnej inklúzie, rybného hospodárstva alebo OP Interact 

obsahuje zákon napr. aj úpravu v oblasti finančného riadenia poskytovania pomoci a podpory. 

Predmetná novela zákona dopĺňa do zákona ustanovenia týkajúce sa výkonu kontroly projektu 

RO a to na základe čl. 60 všeobecného nariadenia  a  čl. 13 vykonávacieho nariadenia. 

 

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v 

znení neskorších predpisov bol v roku 2010 novelizovaný 3 krát, a to zákonom z 20.01. 2010 č. 

37/2010 Z. z., zákonom zo 07.09.2010 č. 372/2010 Z. z. a zákonom z 13.10.2010 č. 403/2010 Z. 

z., pričom v kontexte OPV bola najvýznamnejšia prvá a tretia zmena uvedeného zákona. 
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Zákonom č. 37/2010 Z. z. sa od 01.07.2010 rozšírila o. i. pôsobnosť ÚV SR o oblasť koordinácie 

využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Išlo o presun kompetencie výkonu CKO z 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na ÚV SR s cieľom sústrediť kompetencie v 

oblasti koordinácie politík Európskych spoločenstiev a EÚ na jedno miesto. Zákonom tiež došlo 

k zmene názvu „Ministerstva školstva SR“  na  „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR“ z dôvodu, že MŠVVaŠ SR zodpovedá za vytváranie podmienok na uskutočňovanie 

výskumu a vývoja tvorbou koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a 

techniky a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.  

Zákonom č. 403/2010 Z. z. prešla od 01.012011 kompetencia výkonu CKO z ÚV SR na 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tento krok bol zdôvodnený 

naliehavou potrebou zvýšenia efektívnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ. 

 

Dňa 01.01.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 503/2009 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon bol 

novelizovaný aj zákonom č. 73/2010 Z. z. z 02.03.2010.  

 

Dňa 09.12.2010 bol prijatý zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Uvedený zákon, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2010 , ustanovuje povinnosť pre 

povinné osoby (subjekty verejnej správy definované v zákone) povinnosť zverejňovať zmluvy, 

ktoré uzatvorili, v Centrálnom registri zmlúv, resp. na svojom webovskom sídle. Uvedený zákon 

má za cieľ zaviesť pravidlá, ktoré zabezpečia transparentné a hospodárne nakladanie s verejným 

majetkom a s verejnými prostriedkami.  

 

2.3. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie 

 

Vzhľadom na to, že počas sledovaného obdobia sa v rámci postupu uvedeného v článku 62 ods. 1 

písm. d) bode i) všeobecného nariadenia a taktiež podľa článku 10 Nariadenia (ES) č. 1081/2006 

nevyskytli v kontexte realizácie OPV žiadne závažné problémy (legislatívne zmeny 

znemožňujúce dosiahnutie realizácie OPV, zmeny oprávnených aktivít, zmeny cieľových skupín, 

žiadateľov a oprávnených výdavkov v rámci OPV, zmeny v rámci NSRR SR, a pod.), nebolo zo 

strany RO, ani MV pre OPV potrebné prijímať žiadne mimoriadne opatrenia na ich riešenie 

(pozri Tabuľku č. 13).  

 

Tabuľka č. 13: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

0 0 0 
Zdroj: RO 

 

2.4. Zmeny v kontexte realizácie operačného programu 
 

V sledovanom období došlo k viacerým zmenám v kontexte realizácie OPV. Priamy vplyv na 

implementáciu OPV mali usmernenia, resp. aktualizácie vydané zo strany CKO a MF SR.  

 

CKO vydalo v roku 2010 nasledovné usmernenia: 

 

 Metodický pokyn CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonaní 

operačného programu s účinnosťou od 01.02.2010; 

 Metodický pokyn CKO č. 10 k revízii operačných programov s účinnosťou od  

12.02.2010; 
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 Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013, verzia 3.3, ktorý nadobudol platnosť 01.03.2010; 

 Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013, verzia 4.0 s účinnosťou od 23.03.2010; 

 Aktualizácia č. 2 k Metodickému pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových 

ukazovateľov s účinnosťou k 15.04.2010; 

 Aktualizácia č. 1 k Metodickému pokynu CKO č. 7 k zjednodušenému vykazovaniu 

výdavkov v programovom období 2007 – 2013, ktorá nadobudla účinnosť 07.06.2010; 

 Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013, verzia 4.1, ktorý nadobudol platnosť 30.06.2010; 

 Metodický pokyn CKO č. 10 k revízii operačných programov s účinnosťou od 

13.08.2010; 

 Metodický výklad CKO k Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.2 s účinnosťou od 27.08.2010; 

 Aktualizáciu č. 2 Metodického pokynu CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej 

správy o vykonávaní operačného programu s účinnosťou od 02.09.2010; 

 Metodický výklad CKO k Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.2 s účinnosťou od 02.09.2010; 

 Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013, verzia 4.3 s účinnosťou od 03.11.2010; 

 Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013, verzia 4.4 s účinnosťou od 31.12.2010. 

 

MF SR v pozícii CO vydalo v roku 2010 nasledovné dokumenty koncepčného a metodického 

charakteru: 

 

 Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií MF SR 

s účinnosťou od 15.02.2010; 

  Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013, verzia 5.1,  ktorý nadobudol platnosť 01.04.2010; 

 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013, verzia 5.2,  ktorý nadobudol platnosť 15.06.2010; 

 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013, verzia 6.0, ktorý nadobudol platnosť 30.11.2010.  
 

RO v zmysle týchto usmernení aktualizoval, resp. vypracoval programové a riadiace dokumenty 

OPV. Príručka pre žiadateľov o NFP v rámci OPV a Príručka pre Prijímateľov NFP v rámci OPV 

je na internetovej stránke RO zverejňovaná aj vo verzii so sledovaním zmien, čím je 

prehľadnejšia pre všetkých žiadateľov, ako aj Prijímateľov a napomáha tak procesu 

debyrokratizácie. 

 

2.5. Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 
 

Počas sledovaného obdobia neboli zistené prípady, kedy by boli vykonané podstatné úpravy 

podľa článku 57 všeobecného nariadenia.  

 

2.6. Doplnkovosť s inými nástrojmi 
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V súlade s článkom 34 (2) všeobecného nariadenia sa v rámci všetkých prioritných osí OPV 

predpokladá financovanie akcií patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci  z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) komplementárnym spôsobom a s obmedzením na 10% 

prostriedkov EÚ na každú prioritnú os OPV. Percentuálne vymedzenie výšky krížového 

spolufinancovania na projekt je uvádzané vo výzve resp. v písomnom vyzvaní . 

 

Využitie krížového financovania sa v rámci OPV predpokladá na kapitálové výdavky, ktoré nie 

sú oprávnené z ESF (najmä tie, ktoré si Prijímatelia nemôžu uplatňovať vo forme odpisov).  

V rámci krížového financovania je možné financovať napr. nákup výpočtovej techniky, 

audio/video techniky, nábytku, strojov a zariadení pre potreby odbornej praxe na školách, 

pomôcok pre osoby s osobitnými vzdelávacími potrebami, a pod.  

 

2.6.1. Koordinácia medzi pomocou z fondov, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na 

rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, intervencií Európskej 

investičnej banky a ostatných existujúcich finančných nástrojov 

 

Vo vzťahu k ERDF je vzhľadom na dosiahnutý stav implementácie OPV možné poukázať na 

komplementaritu prioritnej osi  1 OPV s prioritnou osou  1 Regionálneho operačného programu – 

„Rozvoj zariadení občianskej infraštruktúry“ a v rámci OP Výskum a Vývoj (ďalej len 

„OPVaV“) s prioritnou osou 1 „ Infraštruktúra výskumu a vývoja“, prioritnou osou  2 „Podpora 

výskumu a vývoja“ a prioritnou osou 5 „Infraštruktúra vysokých škôl“. 

 

V Prioritnej osi  1 Regionálneho operačného programu sa podporujú investície do technického 

stavu stavebných objektov využívaných v procese vzdelávania, vrátane obstarávania vnútorného 

vybavenia škôl a školských zariadení. OPV komplementárne k tomu podporuje aktivity 

zamerané na obsah a spôsob (ďalej aj „obsahová zložka“) vzdelávania, a to doposiaľ najmä 

prostredníctvom výziev OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/1.1/03-

SORO, OPV-2008/1.1/04-SORO a OPV-2009/1.1/05-SORO.    

 

V rámci OPVaV sa prioritná os  1 zameriava na posilnenie výskumu a vývoja prostredníctvom 

kvalitného technického vybavenia (prístroje, laboratóriá, a pod.) na VŠ a v inštitúciách výskumu 

a vývoja, zatiaľ čo prioritná os  5 na investície do technického stavu objektov využívaných 

v oblasti vzdelávania. Podpora technickej infraštruktúry (či už technického vybavenia alebo 

technického stavu objektov) prispeje k profesionálnemu rastu ľudských zdrojov vo výskume 

a vývoji v ponímaní vzdelávania študentov, zamestnancov VŠ a vedeckých pracovníkov. 

Prioritná os  2 OPVaV zabezpečuje podporu ľudských zdrojov aktivitami podpory 

profesionálneho návratu slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v zahraničí na 

Slovensko, resp. ich udržaním na Slovensku a financovaním samotných výskumných projektov, 

kde sa budú môcť výskumníci profesionálne realizovať. Ľudská zložka infraštruktúry VŠ je zasa 

podporovaná predovšetkým prostredníctvom prioritnej osi  1 OPV, pričom dôraz je kladený na 

vytvorenie lepších podmienok pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 

prostredníctvom podporných vzdelávacích programov a na vytvorenie systému, ktorý uľahčí 

mladým vedeckým pracovníkom zotrvanie v oblasti výskumu a vývoja. Zámerom OPV je takisto 

zabezpečenie permanentného kvalifikačného odborného rastu a mobility zamestnancov výskumu 

a vývoja. Tieto zámery sú napĺňané prostredníctvom výzvy č. OPV-2009/1.2/01-SORO, rovnako 

sa na tento cieľ zameriava aj výzva OPV-2010/1.2/-SORO s názvom „Podpora zlepšenia kvality 

vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied“, ktorá bola vyhlásená 31.12.2010 (bližšie 

vyhodnotenie výzvy bude predmetom VS za rok 2011).  
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V súvislosti s prioritnou osou  2, a najmä s opatrením 2.2, je potrebné poukázať na jej 

komplementaritu s prioritnou osou 1 (Modernizácia zdravotníckeho systému) a prioritnou osou  2 

(Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám) OP Zdravotníctvo. Existuje jednoznačná 

previazanosť medzi technickým vybavením zdravotníckych zariadení (zabezpečovaná 

prostredníctvom OP Zdravotníctvo) a úrovňou vedomostí zdravotníckeho personálu. V roku 

2010  boli vyhlásené dve výzvy zamerané na zlepšenie vzdelanostnej úrovne zdravotných 

pracovníkov. Išlo o výzvu č. OPV 2010/2.2/01 s názvom „Zvýšenie ďalších zručností 

pracovníkov v zdravotníctve" a výzvu č. OPV 2010/2.2/02 s rovnakým názvom. 

 

Prioritná os č3 je komplementárna s prioritnou osou 1 Regionálneho operačného programu – 

„Rozvoj zariadení občianskej infraštruktúry“. Budovanie, modernizácia a rozširovanie nových či 

existujúcich zariadení sociálnych služieb prispieva ku komplexnej podpore osôb s osobitnými 

vzdelávacími podporami, vrátane príslušníkov MRK. V roku 2010 boli v rámci prioritnej osi  3 

OPV implementované projekty z výziev OPV-2009/3.1/01-SORO s názvom „Programy a kurzy 

pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít“ a OPV-

2009/3.2/01-SORO s názvom „Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a 

tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených.“ 
 

Prioritná os 4 (opatrenie 4.1) je komplementárna s prioritnou osou  1 – „Infraštruktúra“ OP 

Bratislavský kraj. Prostredníctvom prioritnej osi Infraštruktúra sa sleduje zlepšenie infraštruktúry 

a vybavenia škôl v súvislosti s podporou reformy vzdelávania v bratislavskom kraji a jeho 

celkovej kvality, obdobne ako je to pri prioritnej osi  1 Regionálneho operačného programu 

v rámci Cieľa K. Obsahová zložka reformy vzdelávania je riešená prostredníctvom výziev OPV-

2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/03-SORO, OPV-2008/4.1/04-

SORO.  

 

Obsahová zložka reformy vzdelávania bola aj predmetom všetkých písomných vyzvaní  

vyhlásených v roku 2008 (nepriamo aj prostredníctvom písomného vyzvania  

OPV/K/RKZ/NP/2008-2 s názvom „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných 

škôl v  predmete informatika“,  ktoré implementovalo opatrenie 2.1 a 4.2 OPV). V roku 2009 išlo 

predovšetkým o písomní vyzvanie  OPV/K/RKZ/NP/2009-1 s názvom „Externé hodnotenie 

kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ a v roku 2010 predovšetkým 

o písomné vyzvanie  s kódom OPV/K/ NP/2010-1 „Hodnotenie kvality vzdelávania na 

základných školách a na stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy 

vzdelávania“.    

 

Komplementarita prioritnej osi  4 OPV a OPVaV je zabezpečená prostredníctvom prioritnej osi  

3 OPVaV – „Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ (posilnenie výskumu 

a vývoja prostredníctvom kvalitného technického vybavenia...) a prioritnej osi  4 – „Podpora 

výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ (podpora ľudských zdrojov aktivitami podpory 

profesionálneho návratu slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v zahraničí na 

Slovensko, resp. ich udržaním na Slovensku a financovanie samotných výskumných projektov, 

kde sa budú môcť výskumníci profesionálne realizovať). V roku 2010 bola v rámci OPV 

vyhlásená výzva s kódom OPV-2010/4.2/03-SORO a názvom „ Podpora zlepšovania kvality 

vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji“. Výzva bola  zameraná na 

skvalitnenie študijných programov VŠ, zefektívnenie správy a manažmentu VŠ, podporu rozvoja 

ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, medzinárodnú spoluprácu medzi VŠ, organizáciami 

výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni. Bližšie 

vyhodnotenie výzvy bude predmetom VS za rok 2011.  
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V súlade s čl. 9 (4) všeobecného nariadenia, ktorý predpokladá koordináciu medzi pomocou z 

fondov, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné 

hospodárstvo, intervencií Európskej investičnej banky a ostatných existujúcich finančných 

nástrojov, OPV je v procese implementácie komplementárne s Programom rozvoja vidieka SR 

2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo.  

 

Prioritná os 2 a prioritná os 4 OPV sú komplementárne s osou 1 – Zvýšenie 

konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a s osou  3 – Kvalita 

života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva v rámci Programu 

rozvoja vidieka 2007-2013. Spoločný cieľ, ktorý sleduje OPV a Program rozvoja vidieka SR 

2007-2013 je posilnenie konkurencieschopnosti SR a rast zamestnanosti a to rozvojom 

kompetencií, spôsobilostí a zručností tak, aby pracovná sila mohla flexibilne reagovať na nové 

požiadavky na trhu práce, ktoré si vyžaduje vedomostná spoločnosť a to najmä v súlade s 

rozvojom produkcie s vysokou pridanou hodnotu a uplatnením nových technológií (vrátane 

IKT). Oba strategické dokumenty sa snažia riešiť spoločné všeobecné problémy SR v oblasti 

ľudských zdrojov, ktorými sú nízka kvalifikácia pracovnej sily, nedostatočná odbornosť a 

informovanosť, nedostatočné tempo inovácií a nedostatok kapitálu a finančných prostriedkov na 

udržanie kvalifikovaných odborníkov. Multifunkčné vzdelávanie a informovanie subjektov 

pôsobí komplementárne s ekonomickým rastom, zlepšením sociálnych podmienok a kvality 

života obyvateľov vidieckych oblastí. Prioritná os 2 a prioritná os 4 OPV sú komplementárne s 

osou 2 – Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh v rámci 

OP Rybné hospodárstvo. V rámci OP Rybné hospodárstvo podpora vzdelávacích aktivít v osi  2 

predstavuje doplnkové vzdelávanie pre Prijímateľov v dotknutých opatreniach, resp. zlepšenie 

využitia nových poznatkov a prenos výsledkov výskumu do praxe a zahŕňa striktne iba záležitosti 

v oblasti rybného hospodárstva.  

  

2.7. Monitorovanie a hodnotenie 

 

2.7.1. Monitorovanie 

 

Monitorovanie je základným nástrojom na zabezpečenie efektívneho nastavenia a následnej 

implementácie OPV a projektov realizovaných v rámci tohto operačného programu. Monitoring 

zabezpečuje zber údajov a predkladá súhrnné informácie o aktuálnom stave procesu 

implementácie. Monitorovanie OPV pokrýva všetky základné procesy a aspekty implementácie 

OPV a umožňuje MV pre OPV a RO sledovanie priebehu implementácie OPV vo vzťahu k jeho 

cieľom a záväzným procesom. Systém monitorovania musí byť bezprostredne prepojený na 

kľúčové riadiace procesy tak, aby zároveň umožnil identifikovať riziká spojené 

s implementáciou a plnením stanovených cieľov OPV a realizáciou jednotlivých projektov 

a umožnil prijatie krokov na dostatočnú a efektívnu nápravu.  

Základnými zdrojmi údajov pre monitorovanie sú údaje poskytnuté Prijímateľom, údaje uložené 

v ITMS a ďalšie materiály súvisiace s implementáciou OPV. Údaje získané monitorovaním sa 

využívajú ako podklad na prijímanie nápravných opatrení v oblasti riadenia, monitorovania 

a kontroly implementovania ŠF EÚ, čo pomáha zabezpečovať napĺňanie cieľov OPV počas 

príslušného programového obdobia.  

Na monitorovanie projektov sú využívané merateľné ukazovatele výsledku a dopadu na úrovni 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.  

 

V sledovanom období nastala zmena v monitorovaní pomoci z OPV podľa jednotlivých 

cieľových skupín. RO, SORO ani Prijímatelia v predchádzajúcom období nesledovali na základe 

výkladu prílohy XXIII všeobecného nariadenia delenie cieľovej skupiny na mužov/ženy pre 
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každú ďalšiu podkategóriu (zamestnaní, nezamestnaní, odchádzajúci, atď.). Až po pripomienke 

EK k Výročnej správe o vykonávaní OPV za rok 2009 oslovil RO s novými skutočnosťami 

CKO, ktoré zareagovalo aktualizáciou č. 2 k Metodickému pokynu CKO č. 9 k obsahu výročnej 

a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu. Formát tabuľky o účastníkoch 

projektov v rámci všetkých prioritných osí bol v Metodickom pokyne CKO č. 9 upravený a 

zosúladený zo systémom SFC2007 tak, aby bol identický. 

 

 

Monitorovanie prebieha na dvoch úrovniach - na úrovni projektu a na úrovni programu.  

 

Monitorovanie na úrovni projektu 

Základnou jednotkou monitorovania je projekt. RO v spolupráci so SORO agreguje údaje 

a ukazovatele z úrovne projektov, cez opatrenia, prioritné osi až na úroveň OP. Monitorovanie 

projektov začína dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (v prípade projektov 

TP začína monitorovanie dňom podpisu Rozhodnutia o schválení Žiadosti o NFP pre technickú 

pomoc), ktorá sa uzatvára v prípade písomných vyzvaní  vyhlásených RO medzi RO 

a Prijímateľom a v prípade dopytovo - orientovaných projektov medzi SORO a Prijímateľom 

a končí dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Monitorovanie projektu je 

vykonávané počas realizácie aktivít projektu a po dobu piatich rokov po ukončení vecnej 

realizácie projektu, pričom monitorovanie je realizované prostredníctvom zasielaných 

monitorovacích správ Prijímateľom. Ide o priebežné, záverečné a následné monitorovacie správy. 

 

V sledovanom období boli uskutočnené aj kontroly na mieste jednotlivých národných a dopytovo 

– orientovaných projektov , ktoré sú detailnejšie rozpísané v časti 2.1.2.1 správy.  

 

Monitorovanie na úrovni programu 

Cieľom monitorovania na úrovni programu je sledovanie cieľov a pokroku OPV s využitím 

merateľných ukazovateľov. Ukazovatele sú základným prostriedkom pre monitorovanie pokroku 

a slúžia na zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia prostriedkov 

alokovaných na OPV, prioritnú os a opatrenie. 

 

V sledovanom období RO vypracoval podrobnú analýzu stavu implementácie OPV, ktorá 

podrobnejšie opisuje aktuálny stav implementácie OPV k 31.12.2010. Analýza poskytuje 

informácie o realizovaných projektoch a napĺňaní hodnôt merateľných ukazovateľov, ako aj 

informácie o disponibilných zostatkoch po jednotlivých opatreniach. Na základe vyššie uvedenej 

analýzy RO konštatuje, že v rámci implementácie OPV priebežný stav napĺňania hodnôt 

merateľných ukazovateľov k 31.12.2010 zodpovedá stavu implementácie jednotlivých projektov 

a s ohľadom na časový horizont implementácie projektov. Zároveň analýza potvrdila závery 

ohľadom nezazmluvnených, resp. nedostatočne zazmluvnených ukazovateľov, t.j., že opatrenia, 

ktoré sú nedostatočne pokryté z hľadiska napĺňania merateľných ukazovateľov sú opatrenia 1.2, 

2.1, 3.2, 4.2 a čiastočne 1.1. Dňa 08.10.2010 sa konalo stretnutie RO a SORO k merateľným 

ukazovateľom OPV a záverom stretnutia bola o. i potreba zamerania budúcich výziev 

a písomných vyzvaní na vyššie uvedené opatrenia a ich merateľné ukazovatele.    

 

V priebehu roka 2010 prebiehala intenzívna komunikácia s CKO, SORO ASFEU a SORO MZ 

SR v oblasti prípravy projektových ukazovateľov pre účely vyhlasovaných výziev a písomných 

vyzvaní pre národné projekty. Finálnu verziu projektových ukazovateľov schválil RO spolu 

s každou výzvou, resp. písomným vyzvaním ako jej prílohu. Priebežne podľa potreby boli 

v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 3 zasielané na CKO žiadosti RO o zmenu a doplnenie 

číselníka ukazovateľov v ITMS (doplnenie nových ukazovateľov resp. priradenie existujúcich 
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ukazovateľov v číselníku k prioritným témam relevantným pre OPV). CKO akceptovalo všetky 

predložené žiadosti o zmenu a doplnenie číselníka ukazovateľov v ITMS. 

 

V priebehu roka 2010 rovnako prebiehala intenzívna komunikácia s CKO a jednotlivými 

koordinátormi HP (v súlade so Systémom riadenia) pri príprave a odsúhlasení ukazovateľov do 

výziev a písomných vyzvaní. 

 

Zástupcovia SORO sa v sledovanom období zúčastňovali na pravidelných stretnutiach RO 

a SORO približne v trojtýždňových intervaloch. Na stretnutiach sa RO a SORO informovali 

o aktuálnom stave implementácie delegovaných opatrení, vzniknutých problémoch a ich 

riešeniach. RO informoval SORO o pripravovaných metodických usmerneniach a aktualizáciách 

implementačných dokumentov (Programový manuál OPV, príručka pre žiadateľa, vzor Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a pod.). Rovnako prebiehali aj pravidelné porady v rámci Odboru pre OPV na 

RO približne v dvojtýždňových intervaloch.   

 

V zmysle čl. 67 všeobecného nariadenia je RO povinný predkladať EK každoročne do 30. júna 

daného kalendárneho roku VS o vykonávaní OPV za relevantné obdobie. Podklady do VS 

poskytujú aj jednotlivé SORO formou predkladania Polročných monitorovacích správ za 

relevantné obdobie. VS je po schválení EK zverejnená na internetovej stránke MŠVVaŠ SR.  Na 

základe listu EK č. 776351 zo dňa 20.10.2010 bol RO informovaný, že VS o vykonávaní OPV za 

rok 2009 bola vypracovaná v súlade s hlavnými bodmi všeobecného nariadenia a bola EK 

schválená. Všetky doteraz schválené VS o vykonávaní OPV sú zverejnené na internetovej 

stránke MŠVVaŠ SR  http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2970 v slovenskom, 

ako aj v anglickom jazyku.     

 

2.7.1.1. Monitorovací výbor pre OPV 

 

IV. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPV 

 

Dňa 09.06.2010 sa uskutočnilo IV. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný 

program Vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo za účasti zástupcov EK a stálych členov MV pre 

OPV.  

 

MV pre OPV prerokoval a schválil s pripomienkami VS o vykonávaní OPV za rok 2009, ktorá 

sleduje vývoj v jeho implementácii. Rovnako bola schválená zápisnica z III. riadneho zasadnutia 

Monitorovacieho výboru pre OPV, ktoré sa konalo dňa 09.06.2009. Členovia MV pre OPV vzali 

na vedomie Záverečnú hodnotiacu správu k operatívnemu hodnoteniu OPV „Zhodnotenie 

účinnosti systému riadenia OPV" a správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP. 

Členovia MV pre OPV rovnako vzali na vedomie revíziu Programového manuál k operačnému 

programu Vzdelávanie (tri aktualizácie od III. zasadnutia MV pre OPV). 

 

Odzneli tu rovnako informácie o pokroku v implementácii OPV, o vyhodnotení výziev na 

predkladanie ŽoNFP a tiež o zabezpečení publicity OPV. Súčasťou programu MV pre OPV boli 

aj prezentácie Prijímateľov vybraných národných projektov. 

 

Bližšie informácie k zasadnutiu MV pre OPV sú uvedené na stránke RO  

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2161. 

  

I. neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPV 

 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2970
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Dňa 27.10.2010 sa uskutočnilo I. neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPV.  

Organizácia neformálnych zasadnutí MV pre OPV vyplynula z odporúčaní externého hodnotenia 

vykonaného firmou Ernst & Young na tému „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV“ v 

roku 2009 rovnako, ako aj zo záverov IV. riadneho zasadnutia MV pre OPV.  

 

Program I. neformálneho zasadnutia MV pre OPV sa venoval hlavne procesu prípravy výziev, 

resp. písomných vyzvaní a hodnotiacemu procesu, až po uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP, 

pripravovaným zjednodušeniam v oblasti finančného riadenia, rovnako tu boli prediskutované 

otázky ohľadne monitorovania a finančného riadenia projektov.  

Členovia MV pre OPV sa zúčastnili aj na návšteve dopytovo- orientovaného projektu „Inovácie 

v školskom vzdelávacom programe" v ZŠ, Pri Kríži 11, Dúbravka, Bratislava. 

 

Bližšie informácie k zasadnutiu MV pre OPV sú uvedené na stránke RO  

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2161. 

 

2.7.1.2. Výročné stretnutie pre OPV 

 

Dňa 21.01.2010 sa uskutočnilo Výročné stretnutie pre OPV (Annual Review Meeting) v zmysle 

článku 68 všeobecného nariadenia za účasti zástupcov EK, RO, SORO ASFEU,SORO MZ SR, 

zástupcov MF SR a ďalších zástupcov slovenských inštitúcií.  

 

Na Výročnom stretnutí zazneli otázky týkajúce sa finančného a fyzického pokroku 

v implementácii OPV národných projektov a dopytovo – orientovaných projektov. Predmetom 

Výročného stretnutia boli o. i. aj otázky v súvislosti s dopadom hospodárskej krízy na OPV, 

informácie ohľadom zjednodušenia postupov implementácie OPV, posilnenie vykonávania 

kontrol na mieste zo strany RO a SORO, cross – financovanie projektov a oblasť verejných 

obstarávaní.  

Zástupcovia EK sa tiež zaujímali o administratívne kapacity na RO a SORO, využívanie ITMS, 

prebiehajúce hodnotenie na RO s firmou Ernst & Young, štádium prípravy VS o vykonávaní 

OPV za rok 2009 a Veľkú informačnú aktivitu OPV na rok 2010. 

  

2.7.1.3. Využívanie ITMS 

 

ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a 

monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF pre 

programové obdobie 2007 - 2013. ITMS má za úlohu zabezpečiť jednotný a kompatibilný systém 

monitorovania, projektového riadenia a finančného riadenia programov financovaných zo ŠF 

a KF. 

ITMS využívajú všetky RO a SORO v rovnakej miere. Prístup do systému ITMS v roku 2010 pre 

nové programové obdobie 2007 - 2013 malo RO, SORO MZ SR a SORO ASFEU zabezpečený. 

 

Počas sledovaného obdobia prebiehala prevádzka ITMS II. ITMS II obsahuje funkcionality na 

komunikáciu s EK, podrobné definovanie OP, nastavenie procesov a rolí, plánovanie, 

definovanie výziev, príjem ŽoNFP cez verejnú časť monitorovacieho systému, hodnotenie 

ŽoNFP, zazmluvnenie projektov, finančné riadenie projektov, teda príjem a spracovanie ŽoP 

a SŽP, ako aj funkcionality kontroly a auditu.  

 

ITMS vyvíja, prevádzkuje, udržiava a riadi CKO, pričom navrhované postupy s cieľom 

zabezpečiť riadne fungovanie ITMS konzultuje s Riadiacim výborom ITMS, ktorého členmi sú 
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zástupcovia CKO, MF SR, Datacentra a dodávateľa ITMS. Úlohou Riadiaceho výboru ITMS je 

riadiť a kontrolovať priebeh realizácie tvorby ITMS na programové obdobie 2007-2013. 

 

Dňom 17.08.2010 bola na ÚV SR, odbore ITMS zriadená nová komunikačná emailová adresa 

ITMS@vlada.gov.sk. Mailová adresa bola zriadená za účelom zasielania všetkých žiadostí 

o podporu pri riešení problémov, ktoré sa vzťahujú k systému ITMS,  napr. žiadosti o podporu 

pri riešení problémov v oblasti projektového riadenia, finančného  riadenia, portálu ITMS, 

administrácie ITMS, výziev na predkladanie ŽoNFP, OLAP kociek, prístupových práv, 

workflowu, kontrolných zoznamov a ukazovateľov. 

Na základe aktualizácie Systému riadenia (verzia 4.2  zo dňa 27.08.2010) došlo k predĺženiu 

prechodného obdobia na predkladanie monitorovacích správ prostredníctvom verejnej časti 

ITMS do 30.09.2010 (pôvodne do 31.08.2010), čo znamená, že počas predĺženého prechodného 

obdobia nebol Prijímateľ povinný elektronicky vypĺňať a odosielať priebežné monitorovacie 

správy, záverečnú monitorovaciu správu projektu a následné monitorovacie správy projektu 

prostredníctvom verejnej časti ITMS. V rámci prípravy spustenia aplikácie požiadal CKO 

jednotlivé RO o spoluprácu pri spracovaní workflowu pre monitorovaciu správu za jednotlivé OP 

a zaslanie znenia kontrolných zoznamov a ďalších informácií potrebných pre finalizáciu 

workflowu. Dňa 28.09.2010 bola do produkčného prostredia nasadená verzia 2.10. ITMS, ktorá 

obsahovala najmä  funkcionalitu predkladania monitorovacích správ projektu cez portál ITMS 

a ich následné posudzovanie projektovými manažérmi v CORE ITMS. Od  01.05.2010 bola 

rovnako spustená aj prevádzka aplikácie predkladania ŽoP prostredníctvom portálu ITMS. 

Počnúc týmto dňom boli všetci Prijímatelia povinní predkladať všetky ŽoP výlučne 

prostredníctvom portálu ITMS.  

 

V súvislosti s využívaním ITMS zaznamenal  RO v sledovanom období nasledovné 

problematické oblasti pri evidencii, následnom spracovávaní a exporte dát OPV v rámci 

programového obdobia 2007-2013: 

 

1. V rámci filtrovania je možné zvoliť kód ukazovateľa a následne systém zobrazí 

zostavu všetkých projektov, ktoré obsahujú tento ukazovateľ. Zároveň sa dá 

nadefinovať vo filtroch konkrétna výzva (tiež pomocou kódu) a dá sa tak pomerne 

presne zistiť počet ukazovateľov na konkrétnu výzvu. ITMS však nedokáže paralelne 

zobraziť hodnoty ukazovateľov. To je považované za najväčší nedostatok na 

projektovej úrovni. 

2. Systém ITMS neposkytuje žiadnu funkcionalitu pri nahadzovaní údajov 

o informáciách o účastníkoch projektu (sledovanie cieľových skupín rozdelených 

podľa pohlavia, veku, postavenia na trhu práce, vzdelania, a pod.). ITMS by mal byť 

vhodnejšie nastavený pre potreby pracovníkov RO a oboch SORO tak, aby pracovníci 

neboli nútení mnohé sledovania hodnôt ukazovateľov robiť „ručne“. 

Pre zlepšenie informovanosti a riešenia nedostatkov v ITMS, ako aj pre potrebu monitorovania 

operácií boli v sledovanom období  zo strany CKO podniknuté nasledovné opatrenia: 

 od januára 2010 CKO zriadil konzultačné hodiny ohľadne ITMS (v rámci konzultačných 

hodín sú stanovené pravidlá pre konzultačné hodiny a rozdelenie RO na jednotlivé termíny);  

 v mesiaci máj 2010 CKO zverejnil dokumenty pre spracovanie ŽoP prostredníctvom portálu 

ITMS a spracovanie importovaných ŽoP v CORE časti ITMS. 

 

2.7.2. Hodnotenie 

mailto:ITMS@vlada.gov.sk
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2.7.2.1 Operatívne hodnotenie „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV“ 

 

V zmysle plánu hodnotení OPV na programové obdobie 2007-2013 (ďalej len „Plán hodnotení 

OPV“) bolo v období od novembra 2009 do marca 2010 realizované  externé hodnotenie na tému 

„Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV“, ktoré je uvedené v Tabuľke č. 14 správy.  

Hodnotenie bolo realizované externým hodnotiteľom, spoločnosťou Ernst & Young, k.s. (bližšie 

informácie k zadávacím podmienkam a výberu externého hodnotiteľa sú poskytnuté vo VS za 

rok 2009). Záverečná hodnotiaca správa v slovenskom a anglickom jazyku bola externým 

hodnotiteľom predložená dňa 26.04.2010. Záverečná hodnotiaca správa bola dňa 27.4.2010 

zverejnená na internetovej stránke www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6125.  

Cieľom hodnotenia bolo posúdenie efektivity činnosti RO, SORO, analýza nastavenia systému 

riadenia a systému implementácie OPV. Hodnotenie zároveň posudzovalo činnosť dostupných 

administratívnych kapacít zapojených do implementácie OPV. Hlavnými oblasťami, ktorými sa 

hodnotenie zaoberalo boli: zhodnotenie systému riadenia, koordinácie a spolupráce, 

transparentnosť a efektívnosť systému implementácie. Hodnotenie bolo zároveň zamerané aj na  

posúdenie efektivity činnosti MV pre OPV a plnenia jeho úloh. 

 

Z pohľadu metodológie boli pre realizáciu hodnotenia s ohľadom na typy evaluačných otázok 

použité nasledovné nástroje: 

 analýzy vstupov a relevantnej dokumentácie;  

 dotazníkový prieskum (s využitím otázok v pracovnej matici otázok);  

 štruktúrované rozhovory;  

 focus group pre prediskutovanie vykonaných zistení. 

 

Hodnotiteľ celkovo vyhodnotil systém riadenia OPV ako účinný a prispievajúci k efektívnej 

implementácii OPV. V rámci hodnotenia však identifikoval určité nedostatky, ktorých riešenie 

by prispelo k zefektívneniu a zlepšeniu systému riadenia, koordinácie a spolupráce na úrovni 

všetkých implementačných orgánov. Hodnotiteľ tiež konštatoval, že počas realizácie 

hodnoteného obdobia, ako aj v priebehu samotného hodnotenia pozoroval snahu RO riešiť 

vznikajúce problémy a prispievať tak k celkovému napĺňaniu cieľov OP. 

 

V nadväznosti na identifikované nedostatky hodnotiteľ navrhol realizovať opatrenia, ktoré 

odporúčal realizovať na zmiernenie, resp. odstránenie identifikovaných slabých miest. Jednotlivé 

odporúčania boli rozdelené podľa relevancie pre RO a pre obidva SORO – ASFEU a MZ SR, 

ako aj MV pre OPV. Odporúčania boli zároveň špecifikované do nasledovných tematických 

oblastí:  

 

- špecifiká systému riadenia: hodnotiteľ odporúča RO apelovať na CKO, resp. na EK 

v súvislosti s častou frekvenciou zmien a zohľadnením špecifík ESF v porovnaní s ERDF, 

ako aj postupovať koordinovane s inými RO a spoločne navrhovať spôsoby 

zjednodušenia procesov Systému riadenia; 

- komunikačné a informačné toky: hodnotiteľ odporúča intenzívnejšie využívanie 

vzájomnej elektronickej komunikácie medzi RO a SORO, SORO AFEU tiež odporúča 

zabezpečenie informovanosti najnižších úrovní zamestnancov zo strany vedenia. 

Hodnotiteľ zároveň navrhuje zriadenie trvalej/priebežnej platformy medzi RO a SORO 

pre obojstranné návrhy na zlepšenie a vykonávanie úloh v rámci OPV; 

- administratívne kapacity: hodnotiteľ odporúča dôslednejšie využívanie vlastných 

administratívnych kapacít;   

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6125
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- podpora kvality výstupov administratívnych kapacít prostredníctvom školiacich a 

vzdelávacích aktivít: hodnotiteľ odporúča častejšiu organizáciu praktických workshopov, 

obom SORO odporúča zvýšenie miery školení v oblasti projektového, finančného 

manažmentu, jazykového vzdelávania, práce s ITMS, verejného obstarávania, atď. Obom 

SORO tiež v oblasti kvality výstupov odporúča dôslednejšiu kontrolu správnosti 

vypracovávaných dokumentov a zintenzívnenie komunikácie s RO pre predchádzanie 

chybovosti z dôvodu rôznych nejasností;   

- časové hľadisko implementácie: hodnotiteľ obom SORO odporúča dôslednejšie 

dodržiavanie termínov na vykonanie stanovených úloh. RO hodnotiteľ  odporúča včasné 

informovanie zainteresovaných subjektov v prípade identifikovania problémových oblastí 

a zmierniť tak dopady oneskorenia alebo nezrozumiteľnosti ich riešenia; 

- podpora ITMS: hodnotiteľ odporúča pravidelne komunikovať problémy funkcionality 

ITMS so zodpovednými osobami a aktívne sledovať ich riešenie. Hodnotiteľ taktiež 

odporúča RO iniciovať nezávislý audit ITMS za účelom preverenia jeho funkčnosti 

a návrhov zlepšení; 

- zapojenie MV pre OPV: hodnotiteľ odporúča členom MV pre OPV aktívnejší prístup 

k programovaniu a monitorovaniu samotnej implementácie OPV a zvážiť organizáciu 

neformálnych stretnutí mimo plánovaných zasadnutí MV pre OPV. 

 

RO akceptoval uvedené odporúčania prezentované v záverečnej hodnotiacej správe a ako jeden 

z návrhov na riešenie inicioval I. neformálne zasadnutie MV pre OPV, ktoré sa konalo dňa 

27.10.2010. Bližšie informácie k I. neformálnemu zasadnutiu MV pre OPV sú uvedené v časti 

2.7.1.1. správy.  

RO zároveň plánuje realizovať aj ďalšie návrhy na zlepšenie odporúčané hodnotiteľom. Odpočet  

prijatých odporúčaní a návrhov bude prezentovať na riadnom zasadnutí MV pre OPV v roku 

2011. 

 

Tabuľka č. 14: Realizované hodnotenia od 01.01.2010 – 31.10.2010 
Názov hodnotenia Suma (vrátane 

DPH) v € 

Doba realizácie hodnotenia Typ hodnotenia 

Zhodnotenie účinnosti 

systému riadenia OPV 
11 781, 00 18.11.2009 – 26.04.2010 plánované operatívne 

Stručný popis zistení z hodnotenia: žiadne závažné zistenia 

Závery z hodnotenia: Systém riadenia OPV možno celkovo hodnotiť ako účinný a prispievajúci k efektívnej 

implementácii OPV. 

Navrhnuté odporúčania:  detailný popis navrhovaných odporúčaní sa nachádza v Záverečnej hodnotiacej správe, 

ktorá je zverejnená v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku na internetovej stránke MŠVVaŠ SR 

www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6125.   

Prijaté opatrenia zo strany RO:  viď sprievodný text v časti 2.7.2.1 správy 

Realizácia záverov z hodnotenia: viď sprievodný text v časti 2.7.2.1 správy 

Zdroj: RO 

2.7.2.2 Tematické hodnotenie „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných 

ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania“ 

V zmysle schváleného Plánu hodnotení OPV sa v septembri 2010 začala realizácia tematického 

externého hodnotenia pod názvom „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných 

ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania“, ktoré je uvedené v Tabuľke č. 15 správy. 

Výber externého hodnotiteľa prebehol v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa verejného 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6125
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obstarávania. Na základe splnenia všetkých požiadaviek a kritérií  požadovaných v súťažných 

podkladoch pre vykonanie hodnotenia bola dňa 10.10.2010 uzatvorená zmluva medzi RO a 

externým hodnotiteľom – spoločnosťou IBS SLOVAKIA, s.r.o. 

K 31.12.2010 sa hodnotenie nachádzalo vo fáze realizácie. Ku koncu roka 2010 tak RO malo k 

dispozícii len predbežné závery. Ukazovatele programu, prioritných osí a opatrení, ako aj systém 

monitorovania sú hodnotiteľom hodnotené ako vysoko uspokojivé a sú nastavené tak, aby 

sledovali ciele OP, prioritných osí a opatrení. Hodnotiteľ ďalej poukázal na chybovosť číselníka 

merateľných ukazovateľov a nedostatky funkčnosti systému ITMS, tieto zistenia a ich 

odstránenie sú však plne v kompetencii CKO. Termín predloženia Záverečnej hodnotiacej správy 

v slovenskom jazyku je dňa 07.02.2011, v anglickom jazyku dňa 21.02.2011, pričom tento 

termín je predpokladaným termínom ukončenia realizácia tohto hodnotenia. 

 

Tabuľka č. 15: Realizované hodnotenia od 01.01.2010 – 31.10.2010 
Názov hodnotenia Suma (vrátane 

DPH) v € 

Doba realizácie hodnotenia Typ hodnotenia 

Zhodnotenie správnosti 

nastavenia systému 

merateľných ukazovateľov 

a funkčnosti systému 

monitorovania 

10 680,00  10.10.2010 – 21.02.2011 plánované tematické 

Stručný popis zistení z hodnotenia: N/A 

Závery z hodnotenia: N/A 

Navrhnuté odporúčania:  N/A 

Prijaté opatrenia zo strany RO: N/A 

Realizácia záverov z hodnotenia: N/A 
Zdroj: RO 

2.7.2.3 Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR 

 

CVH je poradným orgánom CKO. Ako poradný orgán sa CVH spolupodieľa na riešení 

strategických, koncepčných a metodických záležitostí v oblasti hodnotenia a tým prispieva k 

vytvoreniu a rozvíjaniu efektívneho a účinného systému hodnotenia NSRR. 

V priebehu roka 2010 sa neuskutočnilo žiadne stretnutie CVH. Členovia CVH spolupracovali len 

na báze elektronickej komunikácie v rámci prípravy a pripomienkovania materiálov súvisiacich 

s hodnotením NSRR:  

 vypracovanie pripomienok k Plánu hodnotení NSRR na rok 2010; 

 vypracovanie pripomienok k materiálu „Stratégia hodnotenia politík a nástrojov finančnej 

pomoci EÚ v programovom období 2007 – 2013“;  

 vypracovanie pripomienok k materiálu  „Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia 

a výsledkoch hodnotení Národného strategického referenčného rámca za rok 2009“. 

2.7.2.4 Pracovná skupina pre hodnotenie OPV 

 

Členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie OPV sa v roku 2010 nestretávali na pravidelnej báze. 

Členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie OPV, ktorí sú zamestnancami RO sa stretávali ad 

hoc podľa potreby, komunikácia medzi všetkými jednotlivými členmi  (RO, SORO ASFEU a 

SORO MZ) prebiehala najmä v elektronickej podobe.  

V roku 2010 sa členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie OPV aktívne zúčastnili na realizácii 

hodnotenia „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia operačného programu Vzdelávanie“. 
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Okrem uvedeného v roku 2010 Pracovná skupina pre hodnotenie OPV vypracovala súťažné 

podklady a evaluačné otázky pre plánované tematické hodnotenie „Zhodnotenie správnosti 

nastavenia systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania“ a od 

septembra 2010 do 31.12.2010 jej členovia intenzívne spolupracovali s externým  hodnotiteľom 

na jeho realizácii.  

 

 

2.8. Národná výkonnostná rezerva  

 

SR nestanovila v sledovanom období Národnú výkonnostnú rezervu pre Cieľ K alebo RKZ 

v súlade s článkom 50 všeobecného nariadenia. 

  

2.9. Administratívne kapacity 

 

RO 

 

V rámci administratívnych kapacít MŠVVaŠ SR ako RO pre implementáciu OPV pre 

programové obdobie 2007 - 2013 k 31.12.2010 zamestnávalo celkom 101
4
 zamestnancov 

z pôvodne plánovaného počtu 107, čo predstavuje 94,39% z plánu obsadenia administratívnych 

kapacít na rok 2010.  

Dňa 08.12.2010 bol vydaný Príkaz ministra SR č. 40/2010-I, ktorým sa mení organizačná 

štruktúra MŠVVaŠ SR. Uvedeným príkazom sa k 01.01.2011 zlúčili Sekcia európskych 

záležitostí a  Sekcia ekonomiky štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR do Sekcie 

štrukturálnych fondov EÚ. Obsahom správy je stav platný k 31.12.2010.  
 

Počas roku 2010 bolo na RO prijatých 13 nových zamestnancov (sú zahrnutí v celkom počte 

administratívnych kapacít k 31.12.2010) a 14 zamestnancov z pracovného pomeru vystúpilo. 

Tento stav bol spôsobený prirodzenou fluktuáciou zamestnancov, ktorá bola operatívne riešená 

a uvoľnené pozície sa RO snažil plne obsadiť, aby bol stav administratívnych kapacít vždy 

naplnený a predišlo sa tak komplikáciám pri implementácii OPV. 

 

RO v sledovanom období naďalej umožňovalo svojim zamestnancom zúčastňovať sa 

vzdelávacích aktivít v rámci zvyšovania ich odbornej kvalifikácie. V sledovanom období sa 

zamestnanci RO (v kumulatívnom počte 130 účastníkov) zúčastnili 25 vzdelávacích aktivít 

organizovaných CKO, MŠVVaŠ SR, MF SR a pod., v rámci ktorých mali možnosť prehĺbiť 

svoje odborné znalosti potrebné pri implementácii OPV.  

Prehľad školení a počet zúčastnených zamestnancov RO na jednotlivých školeniach sa nachádza 

v Tabuľke č. 16. 

 

Tabuľka č. 16: Prehľad školení zamestnancov RO 

Školenie 
Počet účastníkov 

RO (vrátane PJ) 

Hodnotenie verejných politík a programov 2 

Preškolenie zamestnancov v oblasti verejného obstarávania 12 

Aplikovanie skúseností z auditov vykonaných EK v overovacích postupoch riadiacich 

orgánov 
11 

Aktualizácia Systému riadenia  9 

                                                      
4
 Z toho 1 miesto v rámci materskej dovolenky 
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Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenska a smerovanie politiky súdržnosti po 

roku 2013 
11 

Výklad zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho 

uplatňovanie v praxi 

8 

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES 13 

Tréning na komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti ŠF I 10 

Priebežné hodnotenie implementácie ŠF a KF 4 

Systém finančného riadenia  7 

Zmeny Systému finančného riadenia, verzia 5.0 18 

Nová verzia ISUF  a relevantné rozdiely 3 

ITMS Projektové riadenie - začiatočníci 2 

Školenie ITMS – projektové riadenie – pokročilí  2 

Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR 1 

Aktualizácia Systému finančného riadenia, verzia 5.0 1 

Jazykové vzdelávanie vo francúzskom jazyku 4 

Zmeny v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a realizácia obstarávaní v 

rámci ŠF v praxi  
2 

Jazykový kurz pre pracovníkov ministerstiev – Nemčina v povolaní  2 

Interné jazykové vzdelávanie – Anglický jazyk 1 

Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe 

právnych predpisov pre národnú úroveň SR 
3 

Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ  1 

Globálne Granty v podmienkach SR 1 

Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR 1 

Systém hodnotenia NSRR a doterajšie skúsenosti z oblasti hodnotenia 1 

Spolu 130 

Zdroj: RO 

 

RO každoročne identifikuje potrebu školení a zasiela ju personálnemu odboru MŠVVaŠ SR ako 

podklady do plánu vzdelávania zamestnancov. Aj v roku 2011 má RO záujem umožňovať svojim 

zamestnancom zúčastňovať sa na kurzoch a vzdelávacích aktivitách, a naďalej tak podporovať 

ich ďalšie vzdelávanie a kvalifikačný rast. 

 

Administratívne kapacity RO 

 

Bližšie informácie k administratívnym kapacitám RO sú uvedené v Tabuľke č. 17. 

 

Tabuľka č. 17: Administratívne kapacity RO 
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Pozícia  

 

 

 

 

Stav k 31. 12. 

2009 

 

 

Plánovaný stav 

k 31. 12. 2010 

 

 

Stav k 31. 12. 

2010 

 

 

% plánovaného 

stavu  

 

 

 

Potrebné prijať  

 

 

 

 

A B C D E=D/C F 

generálny 

riaditeľ  

2 2 2 100% 0 

riaditeľ odboru  3 3 3 100% 0 

asistentka 

odboru/sekcie  

4 4 4* 100% 0 

manažér 

programovania  

3 3 3 100% 0 

manažér 

hodnotenia  

2 2 2 100% 0 

manažér 

monitorovania 

5 5 5 100% 0 

manažér 

informovanosti a 

publicity  

2 2 2 100% 0 

finančný 

manažér  

43* 51** 47* 92,15% 4 

projektový 

manažér  

11 11 11** 100 % 0 

manažér pre 

technickú 

pomoc  

2 2 2 100% 0 

spolu  77 85 81 95, 29% 4 

Zdroj: RO 

*Zamestnanci participujú určitým % pomerom  na OPV aj na OPVaV 

**jeden zo zamestnancov zároveň vykonáva funkciu administrátora pre ITMS 

 

Bližšie informácie k administratívnym kapacitám PJ RO sú uvedené v Tabuľke č. 18. 

 

Tabuľka č. 18: Administratívne kapacity PJ RO 
Pozícia  

 

 

 

 

Stav k 31. 12. 

2009 

 

 

Plánovaný stav 

k 31. 12. 2010 

 

 

Stav k 31. 12. 

2010 

 

 

% plánovaného 

stavu  

 

 

 

Potrebné prijať  

 

 

 

 

A B C D E=D/C F 

generálny 

riaditeľ  

0 0 0 0 % 0 

riaditeľ odboru  1 1 1 100 % 0 

vedúci oddelenia  0 0 0 0 % 0 

asistentka 

odboru/sekcie  

0 0 0 0 % 0 

finančný 

overovateľ  

7 6 5 83,33% 1 

finančný 

manažér  

12 13 12 92,31% 1 

finančný 

účtovník  

2 2 2 100% 0 

Spolu 22 22 20 90,90% 2 

Zdroj: PJ 
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Uvedení zamestnanci v rámci sledovaného obdobia participovali na ukončovaní programového 

obdobia 2004 – 2006 a  implementovali OPV, alebo OPVaV, resp. oba OP. V súčasnosti nie je 

možné stanoviť, ktorí zo zamestnancov budú v rámci nového programového obdobia 2007 - 2013 

robiť činnosti týkajúce sa výlučne OPV či výlučne OPVaV alebo týkajúce sa oboch OP 

v pôsobnosti RO, prípadne budú zabezpečovať činnosti  PJ. Týka sa to predovšetkým 

zamestnancov zabezpečujúcich administráciu ŽoP národných projektov vrátane výkonu kontroly 

na mieste, pričom ich zapojenie na implementácii OPV a OPVaV sa priebežne mení v závislosti 

od náročnosti úkonov, ktoré v rámci implementácie oboch OP vykonávajú.  

 

 

SORO ASFEU 

 

V rámci administratívnych kapacít ASFEU k 31.12.2010 zamestnávala celkom 94 zamestnancov, 

ktorí sa podieľali na implementácii OPV,  z plánovaného počtu 105, čo tvorí 89,5% z plánu 

obsadenia administratívnych kapacít na rok 2010.  

Na implementácii OPV sa podieľajú aj nasledovní pomerne oprávnení zamestnanci ASFEU: 

generálna riaditeľka, riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky, právnik, riaditeľka odboru 

financovania a správy, pričom pomernosť sa určuje na základe pomeru vykonanej práce pre 

jednotlivé ciele OPV. 

 

Od 01.01.2010 do 31.12.2010 v rámci OPV rozviazalo pracovný pomer 28 zamestnancov a 27 

zamestnancov bolo prijatých. Dôvody rozviazania pracovných pomerov súvisia najmä s ich 

nedostatočnými odbornými vedomosťami a tiež s ich nenaplnenými pracovnými očakávaniami 

vzhľadom na požadované pracovné výkony a finančné ohodnotenie. 

 

Administratívne kapacity SORO ASFEU 

 

Bližšie informácie k administratívnym kapacitám SORO ASFEU sú uvedené v Tabuľke č. 19. 

 

Tabuľka č. 19: Administratívne kapacity SORO ASFEU 

 

Stav 

k 31.12. 

2009 

Plánovaný stav 

k 31.12. 

2010 

Stav 

k 31.12. 

2010 

% plánovaného 

stavu 

Potrebné 

prijať 

A B C D E=D/C F 

riaditeľ sekcie 1 1 0 0 1 

vedúci odboru 2 3 3 100 0 

vedúci oddelenia 8 8 7 88 1 

manažér administrácie 11 10 6 60 4 

projektový manažér 29 70 66 94 4 

manažér monitoringu 2 2 1 50 1 

manažér informovania a publicity 10 5 5 100 0 

manažér riadenia výdavkov 30 0 0 100 0 

manažér administrácie žiadosti o 

platu 
2 1 1 100 0 

manažér ITMS 1 1 1 100 0 

manažér pre technickú pomoc 2 2 2 100 0 

odborný metodik pre projektové 

riadenie 
0 1 1 100 0 

odborný metodik pre finančné 

riadenie 
0 1 1 100 0 
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Spolu 98 105 94 89,5 11 

Zdroj: SORO ASFEU 

 

K 01.07.2010 došlo k zmene organizačnej štruktúry, ktorá spočívala v zlúčení pozície  manažéra 

riadenia výdavkov a  projektového manažéra do jednej funkcie projektového manažéra, čím 

dochádza k rozšíreniu úloh Odboru projektového manažmentu a monitoringu OPV 

vykonávaných aj v oblasti finančného riadenia. Jednotný postup pri výkone úloh Odboru 

projektového manažmentu a monitoringu OPV zabezpečuje nový Odbor metodiky pre projektové 

a finančné riadenie OPV v zložení: odborný metodik pre projektové riadenie, odborný metodik 

pre finančné riadenie. 

Rozhodnutím generálnej riaditeľky o organizačnej zmene zo dňa 20.09.2010 s cieľom 

optimalizácie počtu pracovných miest a s cieľom zvýšenia efektívnosti práce bolo zrušených 5 

pracovných miest regionálnych manažérov publicity, ktoré boli presunuté v rámci Sekcie 

operačného programu. 

 

V rámci vzdelávania zamestnancov a zvyšovania ich kvalifikácie, zamestnanci SORO ASFEU sa 

priebežne zúčastňovali vzdelávacích programov, seminárov a školení. Školenia boli zabezpečené 

aj v spolupráci s MŠVVaŠ SR, CKO, MF SR a Úradom pre verejné obstarávanie. V roku 2010 

bolo uskutočnených 18 školení, ktorých sa zúčastnilo v kumulatívnom počet celkovo 331 

zamestnancov. Školenia boli zamerané na aktualizáciu, zdokonaľovanie a prehlbovanie 

vedomostí, schopností a zručností potrebných na výkon činností spojených s implementáciou 

OPV.  

 

Prehľad školení a počet zamestnancov zúčastnených na jednotlivých školeniach je uvedený 

v Tabuľke č. 20. 

 

Tabuľka č. 20: Prehľad školení zamestnancov SORO ASFEU 
Názov školení Počet účastníkov 

Školenie RO, Ukazovatele, MS, Publicita, zmena zmluvy 19 

Zmeny v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a realizácia 

obstarávaní v rámci ŠF v praxi 

 

34 

Nezrovnalosti 65 

Aktualizácia Systému riadenia   

2 

Aktualizácia Systému finančného riadenia   

35 

Aplikovanie skúseností z auditov vykonaných EK v overovacích postupoch 

riadiacich orgánov 

 

4 

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva  

 

3 

Tréning na komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti ŠF I.  

2 

Výklad zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho 

uplatňovanie v praxi 

 

1 

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenska a smerovanie politiky 

súdržnosti po roku 2013 

 

1 

Nová funkcionalita PMS  ITMS 3 

ITMS – finančné riadenie 13 

ITMS – projektové riadenie 21 

ITMS – monitorovacie správy 3 

Školenie – dlhodobý majetok  23 

Školenie – odmeňovanie, cestovné náhrady 25 

Verejné obstarávanie v roku 2010 – zmeny účinné od 1.1.2010  

50 
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BOZP a PO 27 

Spolu: 331 
Zdroj: SORO ASFEU 

 

V oblasti vzdelávania zamestnancov ASFEU plánuje naďalej prehlbovať a skvalitňovať 

vzdelávanie zamestnancov v súlade s Koncepciou vzdelávania zamestnancov ASFEU na rok 

2011 a Plánom vzdelávania zamestnancov ASFEU na rok 2011. 
 

 

 

 

SORO MZ SR 

 

V rámci administratívnych kapacít SORO MZ SR k 31.12.2010 zamestnávalo celkom 25 

zamestnancov z pôvodne plánovaného počtu 25, čo tvorí 100%  z plánu obsadenia 

administratívnych kapacít na rok 2010.  

V rámci PJ SORO MZ SR k 31.12.2010 zamestnávalo celkom 7 zamestnancov z pôvodne 

plánovaného počtu 8, čo tvorí 87,5% z plánu obsadenia administratívnych kapacít  

na rok 2010.  

 

V sledovanom období sa v rámci SORO MZ SR uskutočnili 3 výstupy a prijatí boli 4 pracovníci 

so skúsenosťami v oblasti ŠF a finančného overovania. V rámci PJ sa uskutočnil 1 výstup 

a zároveň 1 nástup. V porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím bol stav k 31.12.2010 

nezmenený.  V porovnaní s rokom 2009  vzrástol počet pracovníkov SORO o 1 osobu, počet 

pracovníkov PJ ostal zachovaný. 

 

Tabuľka č. 21: Administratívne kapacity SORO MZ SR 

Pozícia 

Stav 

k 31.12. 

2009 

 

Plánovaný 

stav k 31.12. 

2010 

 

Stav 

k 31.12. 

2010 

 

% plánovaného 

stavu  

 

Potrebné 

prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 3 3 3 100 0 

vedúci oddelenia 4 4 4 100 0 

asistentka odboru/sekcie 4 4 4 100 0 

*manažér programovania  1 1 1 100 0 

manažér monitorovania   

a hodnotenia**** 

1 1 1 100 0 

manažér informovanosti  

a publicity 

1 1 1 100 0 

manažér kontroly - - - - - 

**manažér ITMS - - - - - 

finančný manažér - - - - - 

projektový manažér 8 9 9 100 0 

***manažér pre 

technickú pomoc 

1 1 1 100 0 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - 

Spolu 24 25 25 100 0 

Zdroj: SORO MZ SR 

*Pozícia je kumulovaná s pozíciou s manažér programovania,  hodnotenia  a ITMS 
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** Pozícia je kumulovaná s pozíciou manažér programovania,  hodnotenia  a ITMS 

*** Pozícia je kumulovaná s pozíciou manažér programovania a TP 

**** SORO má vytvorenú pozíciu manažéra monitorovania.  

 

Na úrovni SORO MZ SR v sledovanom období nastala zmena na pozícii generálneho riaditeľa, zmena na 

pozícii vedúceho oddelenia monitorovania a prestup v rámci služobného úradu na pozíciu projektového 

manažéra. Uvedený stav je pre prácu SORO MZ SR postačujúci. 

 

 

 

 

Tabuľka č. 22: Administratívne kapacity PJ MZ SR 

Pozícia 

Stav 

k 31.12. 

2009 

(rok N-1) 

Plánovaný stav 

k 31.12. 

2010 

(rok N) 

Stav 

k 31.12. 

2010 

(rok N) 

% 

plánovaného 

stavu 

Potrebné 

prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ - - - - - 

riaditeľ odboru - - - - - 

vedúci oddelenia 1 1 1 100 0 

asistentka odboru/sekcie - - - - - 

finančný overovateľ 3 3 2* 66,67 1 

finančný manažér 2 2 2 100 0 

finančný účtovník 1 2 2 100 0 

Spolu 7 8 7 87,50 1 

Zdroj: SORO MZ SR 

* Pozícia 3. finančného overovateľa bude obsadená od 01.01.2011. 

 

V rámci vzdelávania zamestnancov a zvyšovania ich kvalifikácie, celkovo 116 zamestnancov 

(kumulatívny počet) SORO MZ SR a PJ SORO MZ SR, ktorí sa podieľali  na implementácii 

OPV absolvovalo v sledovanom období celkovo 53 odborných školení organizovaných EK, 

CKO, SORO, MF SR a ÚV SR. Prehľad  školení a zamestnancov zúčastnených na jednotlivých 

školeniach je  uvedený v Tabuľke č. 23. 

 

Tabuľka č. 23: Prehľad školení zamestnancov SORO MZ SR 

Názov školenia 

Počet účastníkov  

SORO MZ SR 

Počet účastníkov  

PJ 

SORO MZ SR 

Novela zákona č. 25/2006 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z. n. p. - zákon č. 232/2008 Z. z. 
3 0 

Zákon o správnom konaní 2 2 

Individuálna účtovná závierka za rok 2009 v štátnej správe 0 3 

Povinné preškolenie odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie 9 0 

Cestovné náhrady 4 4 

Finančný controlling 3 1 

Nová verzia ISUF a relevantné rozdiely oproti súčasnej verzii týkajúce 

sa práce finančných manažérov a účtovníkov PJ 
0 2 

Základná orientácia ISUF 0 1 

Konsolidovaná účtovná závierka a súhrnná účtovná závierka subjektov 

verejnej správy 
0 4 
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ISUF – Nezrovnalosti a vrátenia v druhom programovom období 0 4 

Finančné riadenie  - pokročilí 4 0 

ITMS – Finančné riadenie pre PJ 0 3 

Finančné riadenie (pokročilí) - ITMS 0 1 

školenie ITMS k novej funkcionalite  monitorovacích správ 1 0 

Prezentácia novej funkcionality systému ITMS 6 0 

Zmeny vo finančnom výkazníctve verejnej správy v roku 2010 0 2 

Kontrola a audit 0 1 

OptimisingHealththroughApplicationof EU StructuralFunds 0 1 

ISUF Účtovanie účtovných prípadov na PJ 0 2 

Horizontálna priorita Informačná spoločnosť a horizontálna priorita 

Trvalo udržateľný rozvoj v štrukturálnych fondoch a kohéznom fonde 
1 0 

Školenie RO pre SORO 6 0 

Obchodné a úradné písomnosti  2 0 

Aktualizácia Systému finančného riadenia  5 2 

Aktualizácia Systému riadenia  8 0 

 Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva/Výklad zákona č.528/2008 o pomoci a 

podpore poskytovanej z fondov EÚ 

7 0 

Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ  2 0 

Výklad Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

jeho uplatňovanie v praxi 
3 0 

Tréning na komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti 

ŠF, I 
1 0 

Aplikovanie skúseností z auditov vykonaných EK v overovacích 

postupoch riadiacich orgánov 
3 2 

Tréning na komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti 

ŠF II 
1 0 

Ochrana finančných záujmov  EÚ v podmienkach SR 1 0 

Hodnotenie verejných politík a programov 3 0 

Finančné riadenie začiatočníci  1 0 

Strategické školenie (aktualizácia Systému riadenia, nezrovnalosti) 12 7 

ITMS školenie - začiatočníci 1 0 

Projektové riadenie začiatočníci  1 0 

Seminár "Dane a účtovníctvo - aktuálne a optimálne  1 0 

Účtová dokumentácia a hospodárenie s verejnými zdrojmi 2 0 

Predkladanie žiadostí o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS 1 0 

Aktuálne znenie zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite 

4 0 

Evidencia nezrovnalosti do ITMS 2 0 

Zmeny v zákone vo verejnom obstarávaní 1 0 
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Národná stratégia regionálneho rozvoja SR a smerovanie politiky 

súdržnosti EÚ po roku 2013 
6 0 

Priebežné hodnotenie implementácie ŠF a KF 3 0 

Projektové riadenie – základný kurz 1 0 

ITMS: Projektové riadenie – pokročilí 1 0 

Kurz z odbornej prípravy elektronického verejného obstarávania 1 0 

8TH EuropeanWeek of Regions and Cities Brussels – OPEN DAYS 

2010 
1 1 

Zákon o DPH v roku 2010 1 0 

Účtovná závierka 2010 pre podnikateľov účtujúcich v sústave 

podvojného účtovníctva 
1 0 

Nezrovnalosti v ŠF a KF v podmienkach SR  0 1 

Strategické školenie SEPP 0 7 

2nd MasterClassProgramme (financovanie, prevádzka, dizajn modernej 

nemocnice) 
0 2 

Spolu 116 53 
Zdroj: SORO MZ SR 

 

Porovnanie administratívnych kapacít so stavom v roku 2009 
 

Tabuľka č. 24: Porovnanie so stavom v roku n-1 
 

 

 

 

 

Plánovaný 

stav k 31. 

12.2009 

 

Stav k 31. 

12.2009  

 

 

 

% 

plánovaného 

stavu  

 

 

 

Plánovaný 

stav k 31. 

12.2010 

 

 

Stav k 31. 

12.2010 

 

 

 

% 

plánovaného 

stavu  

 

 

 

A B C D=C/B E F G=F/E 

RO  75** 71* 94,6 112** 101* 90, 18 

SORO 

ASFEU 
100  98   98  105  94 89,5 

SORO MZ 

SR 
24 24 100  25 25  100 

PJ  22 22 100 22 20 90,91 

PJ (MZ SR) 7 7 100 8 7 87,50 

spolu  228 222 97,36  272 247 90,8  

Zdroj: RO, SORO, PJ 

**Plánovaný počet zamestnancov RO pre OPV a OPVaV 

*Zamestnanci participujú určitým % pomerom  na OPV aj na OPVaV 

 

Fluktuácia administratívnych kapacít 
 

Bližšie informácie k fluktuácii administratívnych kapacít RO a SORO sú uvedené v Tabuľke č. 

25.  

 

Tabuľka č. 25: Fluktuácia administratívnych kapacít 
 

 

od 01.01. do 31.12. 

2010 

od 01.01. do 31.12. 

2010 
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Orgán Počet výstupov* Počet nástupov* 

RO 9/0 11/3 

SORO ASFEU 28/0 27/0 

SORO MZ SR 3/1 4/1 

PJ 4/1 2/0 

PJ (MZ SR) 1/0 1/0 

spolu 45/2 45/4 

Zdroj: RO, SORO, PJ 

* za lomkou je uvedený počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ.   

 

RO a SORO vnímajú uvedenú fluktuáciu ako prirodzenú a stav administratívnych kapacít 

RO/SORO považujú za stabilizovaný. 

 

Medzi najčastejšie príčiny fluktuácie RO a SORO možno zaradiť: 

 osobné dôvody; 

 nedostačujúcu finančnú motiváciu zamestnancov spojenú s vysokým pracovným 

zaťažením, dlhodobou prácou nadčas, rôznorodosťou úloh, ktoré vyžadujú podrobné 

znalosti širokého množstva predpisov a usmernení; 

 nižšie finančné ohodnotenie v porovnaní s niektorými rezortmi implementujúcimi ŠF; 

 problém dochádzania do práce; 

 vysoká náročnosť spracovania agendy ako po odbornej tak aj časovej stránke; 

 nedostatočné odborné vedomosti zamestnancov; 

 nenaplnené pracovné očakávania vzhľadom na požadované pracovné výkony.  

 

Kvôli zníženiu fluktuácie administratívnych kapacít RO a SORO pristúpili k nápravným 

opatreniam, ktoré by zamedzili, príp. predišli fluktuácii zamestnancov a zabezpečili tak plynulý 

priebeh implementácie OPV.  

Medzi uvedené nápravné opatrenia patria napríklad: 

 osobné príplatky/odmeny; 

 možnosť zúčastňovať sa na zahraničných pracovných cestách; 

 absolvovanie odborných kurzov a školení aj podľa požiadaviek samotných zamestnancov; 

 systém refundácie nákladov za jazykové kurzy; 

 pružná pracovná doba; 

 vybavenosť zamestnancov výpočtovou technikou (napr. zakúpenie notebookov 

s pripojením na internet pre prácu aj mimo pracoviska); 

 aktivity za účelom regenerácie pracovnej sily (napr. športový deň, spoločenské posedenia, 

kultúrne podujatia, a pod.); 

 absolvovanie vzdelávacích programov, seminárov a školení; 

 jazykové vzdelávanie. 
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3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ 

 

3.1. Prioritná os  1 

 

3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Dosiahnutie cieľov a podrobná analýza dosiahnutého pokroku v rámci prioritnej osi  1, ktorá sa 

zameriava na uskutočňovanie reformy vzdelávania na ZŠ a SŠ, ako aj zvyšovanie kvality 

vysokoškolského vzdelávania, je bližšie  uvedené v nasledovných podkapitolách správy č. 

3.1.1.1., č. 3.1.1.2. a č. 3.1.1.3.  

3.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1  

 

Bližšie informácie k stavu vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 sú uvedené v Tabuľke č. 26. 
 

Tabuľka č. 26: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Opatrenie Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o 

NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

1.1 
časovo ohraničená, 

národný projekt 
25.1.2010 31.3.2010 8 200 000 6 970 000,00 1 230 000,00 

1.2 

časovo ohraničená, 

dopytovo -

orientované projekty 

31.12.2010 7.3.2011 13 000 000
5
 N/A N/A 

Spolu za prioritnú os 1 21 200 000 N/A N/A 

Zdroj: RO  

 

V sledovanom období boli v rámci prioritnej osi 1 vyhlásené 2 výzvy: 1 časovo ohraničená výzva 

pre dopytovo - orientované projekty v rámci opatrenia 1.2 a 1 písomné vyzvanie  pre národný 

projekt v rámci opatrenia 1.1. Obe výzvy boli vyhlásené v celkovej alokácii 21 200 000,00 EUR.  

 

RO 

 

Písomné vyzvanie  č. OPV/K/NP/2010-1 pod názvom „Hodnotenie kvality vzdelávania na 

základných školách a na stredných školách v Slovenskej republike v kontexte prebiehajúcej 

obsahovej reformy vzdelávania" bolo vyhlásené dňa 25.01.2010 s dátumom uzávierky 

31.03.2010.  

Písomné vyzvanie  bolo zamerané na rozpracovanie koncepcie a vytvorenie modelu systému 

monitorovania výsledkov vzdelávania na národnej úrovni s cieľom hodnotiť úroveň vzdelávania 

na stupňoch vzdelávania ISCED 1 – 3 v SR, v rámci ktorého bude možné sledovať, do akej 

miery obsahová reforma školstva v SR napĺňa stanovené ciele na uvedených stupňoch 

vzdelávacej sústavy v SR;  inovovanie testovacích nástrojov a metód vyhodnocovania 

výsledkov meraní, ktoré umožnia porovnávať úroveň vedomostí, zručností a ovládania 

kľúčových kompetencií v nadväznosti na reformu vzdelávania, implementovať postupy 

komparatívneho kvantitatívneho pedagogického výskumu do vzdelávacej praxe slovenských 

škôl; vzdelávanie pedagogických zamestnancov k problematike objektívnych spôsobov 

                                                      
5
 Alokované finančné prostriedky na výzvu na dopytovo - orientované projekty nie je možné členiť na zdroj EÚ a 

ŠR, nakoľko  percentuálny pomer financovania je na stanovený na základe typu Prijímateľa. 
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hodnotenia výsledkov vzdelávania s využitím hodnotení a analýz národných a medzinárodných 

meraní; definovanie ukazovateľov kvality vzdelávania a monitorovanie možnosti ich 

implementácie do systému hodnotenia kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR s využitím externých 

evalvačných nástrojov. 

 

Cieľové skupiny, na ktoré bolo písomné vyzvanie  zamerané, tvorili:  

 

 pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ; 

 žiaci ZŠ a SŠ; 

 zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania. 

 

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 8 200 000,00 EUR pre Cieľ K.  

 

Bola predložená 1 ŽoNFP vo výške 7 664 128,00 EUR. 

 

V dňoch 06.04. - 30.04.2010 bola vykonaná kontrola formálnej správnosti prijatej ŽoNFP. 

ŽoNFP bola úplne a správne vyplnená.  

 

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 03.05.2010 a skončilo dňa 05.05.2010. Predložená ŽoNFP 

splnila podmienky stanovené odborným hodnotením.  

 

Výber ŽoNFP prebiehal dňa 06.05.2010 a predmetná ŽoNFP bola schválená. 

 

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je 6 948 155,00 EUR s 

celkovými oprávnenými nákladmi na projekty vo výške 6 948 155,00 EUR pri zabezpečení 

spolufinancovania 0% vo výške 0 EUR zo strany žiadateľa. 

 

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP 

TUR a HP IS. 

 

Dňa 03.06.2010 bolo odoslané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP.  

 

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 15.06.2010 a v ten istý deň začala aj realizácia 

národného projektu. V sledovanom období bola doručená prvá monitorovacia správa, a to dňa 

14.09.2010. Bližšie informácie k národnému projektu sú uvedené v Tabuľke č. 27.  
 

Tabuľka č. 27: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010 
Názov projektu: Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej 

reformy vzdelávania 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 05.03.2008. Zákon nadobudol 

účinnosť k 01.09.2008. 

Cieľ projektu: 

 

 

Inovovať a realizovať systém národných meraní, ktorý umožní hodnotiť kvalitu a 

monitorovať vývoj vzdelávania na ZŠ a SŠ v kontexte reformy vzdelávania  

v SR. 

Prijímateľ:  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  

Obdobie realizácie projektu: 15.06.2010 – 31.05.2013 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

Implementácia národného projektu je rozdelená do osemnástich aktivít. Aktivity sa začali 

realizovať 15.07.2010. 16 aktivít projektu je už v realizácia, aktivita 1.5 Spolupráca 

s medzinárodnými partnermi v oblasti národných testovaní vzdelávania sa doposiaľ 

nezačala realizovať z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia tejto aktivity 

a aktivita 3.2 Odborná konferencia k problematike hodnotenia kvality vzdelávania sa podľa 

časového rámca realizácie projektu začne implementovať v septembri 2012. 

Doposiaľ sú v realizácie nasledovné aktivity: 
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Aktivita 1.1 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 1 z vyučovacích 

jazykov a matematiky.  

Aktivita 1.2 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyučovacích 

jazykov, matematiky a anglického jazyka a porovnanie úrovne vzdelávania žiakov  

9. ročníka ZŠ a žiakov IV. ročníka osemročných gymnázií v predmetoch slovenský jazyk 

a literatúra a matematika.  

Aktivita 1.3  Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 3 zo skupín 

predmetov cudzie jazyky (ďalej len „CJ“), vyučovacie jazyky a vzdelávacích oblastí 

Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť.  

Aktivita 1.4 Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti 

slovenských žiakov na úrovni ISCED 2. 

Aktivita 2.1 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov vyučovacie jazyky  

pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch ISCED 1 až ISCED 3.  

Aktivita 2.2 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov CJ podľa Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch vzdelávania 

ISCED 2 a ISCED 3.  

Aktivita 2.3 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z matematiky na 

stupni  ISCED  1 a z matematiky a matematickej gramotnosti na ISCED 2.  

Aktivita 2.4 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania vo vzdelávacích 

oblastiach Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť na 

úrovni ISCED 3.  

Aktivita 2.5 Vývoj a inovácia elektronických testov z matematiky a anglického jazyka B1 

pre úroveň ISCED 3. 

Aktivita 2.6 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti tvorby testovacích nástrojov 

pre externé hodnotenie úrovne vzdelávania. 

Aktivita 2.7 Vypracovanie a aplikovanie novej metodiky spracovania výsledkov národných 

meraní za použitia IRT. 

Aktivita 3.1 Realizácia školení pre pedagógov k problematike celonárodného 

monitorovania úrovne a kvality vzdelávania, tvorby a hodnotenia testových položiek a 

možností merania úrovne kľúčových kompetencií na stupni ISCED 1 – 3. 

Aktivita 3.3 Implementácia diseminácia výstupov medzinárodných meraní do vzdelávania 

pedagogických zamestnancov.  

Aktivita 4.1Ukazovatele kvality vzdelávania v hodnotení škôl. 

Aktivita 4.2 Analýza občianskych postojov slovenských žiakov a perspektív aktívneho 

občianstva vo svetle výsledkov štúdie IEA ICCS 2009.  

Aktivita 4.3 Monitorovanie procesu vzdelávania a podmienok práce učiteľov SR 

v medzinárodnom kontexte.   

Implementácia jednotlivých aktivít doposiaľ prebieha bez problémov, plnia sa všetky ciele 

vytýčené v projekte, dodržiava sa časový rámec realizácie projektu a plnia sa všetky 

čiastkové úlohy vyplývajúce z opisu jednotlivých aktivít projektu. V súčasnosti prebiehajú 

prípravné činnosti a čiastkové úlohy v rámci jednotlivých aktivít, ktoré sú potrebné na to, 

aby sa v 2. polovici roku 2011 mohlo začať už s hlavnou časťou realizácie aktivít projektu. 

Doposiaľ prebieha príprava organizačného a logistického zabezpečenie pilotného 

testovania, tvorba databázy žiakov 4. ročníka ZŠ, tvorba databázy žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ 

a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií, tvorba databázy žiakov gymnázií a stredných 

odborných škôl na výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 3, reprezentatívny výber škôl 

a žiakov, tvorba dotazníkov, prieskum trhu pre tvorbu nahrávok v nahrávacom štúdiu, ako 

aj prieskum trhu pre duplikáciu CD nosičov s nahrávkami, zostavenie tímov tvorcov testov, 

analýza a štúdium materiálov, správ z uplynulých testovaní, vytvorenie tímu expertov – 

lektorov, tvorba dizajnu a špecifikácie pilotných testov, resp. sád úloh, tvorba 

špecifikačných tabuliek, tvorba pilotných testov, resp. sád úloh, vytvorenie špecifikácie, 

zostavenie špecifikačných tabuliek a tvorba dizajnu testov z anglického jazyka, úroveň A2 

(stupeň ISCED 2) a z anglického, nemeckého a ruského jazyka, úroveň B1 a B2 (stupeň 

ISCED 3), tvorba testových položiek a tvorba pilotných testov, zostavenie tímov 

profesionálnych tvorcov testových položiek pre predmety MAT a AJ B1, nakontaktovanie 

medzinárodných inštitúcií, príprava pracovných stretnutí, realizácia medzinárodných 

stretnutí, príprava materiálov a správ z medzinárodných stretnutí, podkladov, záverov 

a prezentácií pre interných a externých odborníkov v NÚCEM, príprava a testovanie 

softvérovej podpory pre banku úloh – prípravná fáza, prieskum trhu, pracovné  stretnutia so 

softvérovými firmami, prípravu nástrojov kvantitatívneho výskumu (adaptáciu a verifikáciu 

metodických príručiek pre školských administrátorov a koordinátorov), oslovenie škôl 

zapojených do projektu, príprava výskumných nástrojov, s využitím metodiky súvisiacej 

s účasťou v medzinárodnom výskume TALIS, ktorého výsledky budú východiskom pre 

tvorbu ukazovateľov kvality na národnej úrovni a príprava databázy a podkladov 

potrebných pre výber škôl v pilotnej fáze štúdie. Na základe štatistického spracovania dát 

na národnej úrovni a v medzinárodnom kontexte bola vypracovaná a publikovaná správa na 

web stránke  
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http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/talis/publikacie/TALIS-

web.pdf. V dňoch 16.11. – 18.11.2010 bolo uskutočnené 1. pracovné stretnutie 

regionálnych spolupracovníkov v Liptovskom Mikuláši, v rámci ktorého boli podpísané 

zmluvy a dohody o vykonaní prác, rozdelenie pracovných materiálov, bola predložená 

logistika práce, boli poskytnuté informácie k jednotlivým aktivitám a rozdelili sa testovacie 

nástroje. V rámci aktivít projektu bola uskutočnená služobná cesta v Nemecku 

v DaFInsitut, ktorý sa venuje tvorbe testovacích nástrojov z CJ, pre používateľov CJ, pre 

ktorých nie je daný jazyk ich materinským jazykom. Služobná cesta bola uskutočnená 

24.09. – 26.09.2010. Následne bude vykonaný interný seminár pre pracovníkov NÚCEM a 

seminár pre tvorcov testových položiek a testovacích nástrojov. Taktiež bola uskutočnená 

služobná cesta v Budapešti (október 2010) v trvaní 6 dní, pre potreby zadefinovania 

rámcov štatistickej a finančnej gramotnosti. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 15.06.2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Prijímateľ predložil 

k 15.06.2010 aj Čestné prehlásenie o začatí projektu a Oznámenie o začatí realizácie prvej 

aktivity.   

Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2010 Prijímateľ predložil 3 Monitorovacie správy 

s periodicitou  ¼-ročne. Monitorovacia správa č. 1. bola predložená Prijímateľom cez 

verejný portál ITMS. V roku 2010 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti 

„Stav implementácie za sledované obdobie“.   

Rozpočet v €: 6 948 155,00 EUR 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 

6 295,57 EUR 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

6 295,57 EUR 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté 

osoby 20/0 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 1000/0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu  1500/0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese 10/0 

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu 26 600/0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese (HP IS) 10/0 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu (HP TUR) 1000/0 

Všetky merateľné ukazovateľa doposiaľ vykazujú nulovú hodnotu, nakoľko projekt je do 

toho času v prípravnej fáze. Prvé relevantné hodnoty bude možné sledovať až v priebehu 

2. polroka roku 2011 kedy začnú prebiehať školenia učiteľov k príprave testov 

a testovacích nástrojov ako aj samotné pilotné testovania v jednotlivých oblastiach 

vytýčených v podrobnom popise projektu. V rámci napĺňania a sledovania cieľov 

a realizácie jednotlivých aktivít  projektu boli v rámci projektu zazmluvnené vyššie 

uvedené merateľné ukazovatele výsledku, ktoré svoju plánovanú hodnotu dosiahnu na 

konci realizácie projektu, t.j. 05/2013 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Z vyššie uvedených dôvodov platia tie isté hodnoty, ako v časti „Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie“. 

Zdroj: RO 

 

SORO ASFEU  
 

1. Výzva OPV-2010/1.2/02-SORO na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora zlepšenia 

kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied“ v rámci opatrenia 1.2 bola vyhlásená dňa 

31.12.2010. Výzva bola zameraná na skvalitnenie študijných programov VŠ, zefektívnenie 

správy a manažmentu VŠ, podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, 

medzinárodnú spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom 

na národnej i medzinárodnej úrovni. Aktivity výzvy napĺňajú opatrenie uznesenia vlády SR č. 

591/2010 z 08.09.2010 s cieľom podporiť výrazné zlepšenie kvality VŠ a vedeckých inštitúcií 

(Slovenská akadémia vied), zabezpečiť prílev medzinárodne uznávaných expertov na Slovensko 

i čo najlepšie vzdelávanie v rámci doktorandského štúdia. Výzva z geografického hľadiska 

pokrýva územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Medzi špecifické ciele 

opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, patria: prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám 
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vedomostnej spoločnosti, podporovanie princípu kultúry kvality na VŠ, zvýšenie kvality a 

rozvíjanie ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a podporovanie spolupráce medzi VŠ, 

organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Finančná pomoc pre túto výzvu je určená pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve 

nasledovne: štátne VŠ, verejné VŠ, súkromné VŠ a Slovenská akadémia vied (vrátane jej 

jednotlivých ústavov ). 

 

Výška pomoci v rámci opatrenia 1.2 na túto výzvu je 13 000 000,00 EUR. Minimálna výška NFP 

na jeden projekt je stanovená na 200 000,00 EUR a maximálna na 600 000,00 EUR. 

Dátum uzávierky výzvy je 07.03.2011. Z tohto dôvodu budú informácie o schvaľovacom procese 

a výbere ŽoNFP uvedené vo VS za rok 2011. 
 

2. Výzva OPV-2009/1.1/05-SORO na predkladanie ŽoNFP pre stredné odborné školy v rámci 

opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú pod názvom „Tvorba a zvyšovanie efektívnosti 

školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl“ bola vyhlásená dňa 15.10.2009. 

Termín uzávierky výzvy bol dňa 20.01.2010. Bližšie informácie o výzve sú uvedené vo VS za 

rok 2009. 

 

V rámci výzvy bol k 20.01.2010 zaznamenaný celkový počet prijatých 154 ŽoNFP, v celkovej 

výške oprávnených výdavkov 52 452 398,04 EUR a požadovanej výške NFP 49 958 164,07 

EUR.  

 

Kontrola formálnej správnosti sa začala dňa 21.01.2010 a skončila dňa 19.03.2010.  

 

Z celkového počtu prijatých ŽoNFP 129 splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli 

postúpené do fázy odborného hodnotenia. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov 

129 ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a postúpili do fázy odborného 

hodnotenia, predstavuje sumu 43 654 098,88 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto 

ŽoNFP je 41 550 094,57 EUR.  

 

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 22.03.2010 žrebovaním a prideľovaním ŽoNFP interným 

a externým hodnotiteľom za účasti zástupcov RO. Odborné hodnotenie ŽoNFP odbornými 

hodnotiteľmi prebiehalo od 25.03.- 20.04.2010. Predmetom odborného hodnotenia bolo 129 

ŽoNFP. Z toho 107 ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov.  Finančná 

alokácia navrhovanej výšky NFP ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet 

bodov, predstavuje sumu 33 913 254,78 EUR. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené 

podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 20.04. 

2010. 

 

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 26.04.2010. Predmetom výberu bolo 107   

ŽoNFP. Zo 107 ŽoNFP Výberová komisia, na základe výsledkov odborného hodnotenia, 

odporučila na schválenie 59 projektov(dôvodom bola výška alokácie stanovej na výzvu, napriek 

tomu že 107 ŽoNFP dosiahlo v odbornom hodnotení stanovený počet bodov).   Celková výška 

finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP bola 19 577 123,06 EUR s celkovými 

oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 20 576 398,68 EUR pri zabezpečení 

spolufinancovania vo výške 999 275,62 EUR zo strany žiadateľov. 

 

Z uvedeného počtu 59 ŽoNFP odporúčaných na schválenie 1 žiadateľ nesplnil podmienky 

poskytnutia pomoci. Na základe uvedenej skutočnosti mu bolo zaslané Rozhodnutie 

o neschválení ŽoNFP a nebola s ním podpísaná Zmluva o poskytnutí o NFP. Rozhodnutie 
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o schválení ŽoNFP bolo zaslané 58 úspešným žiadateľom. Po ukončení procesu schvaľovania 

nastúpil proces kontrahovania. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná s 57 úspešnými 

žiadateľmi o NFP.  

  

Listom zo dňa 10.11.2010  prijímateľ Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves požiadal, 

o mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu.  

K 31.12.2010 bolo v rámci výzvy s kódom OPV-2009/1.1/05-SORO uzavretých 56 Zmlúv 

o poskytnutí NFP. Výška NFP 56 zazmluvnených projektov predstavovala sumu 19 154 876,07 

EUR.  

 

V rámci sledovaného obdobia bolo v realizácii 55 projektov, 1 projekt (Stredná odborná škola 

vinársko-ovocinárska, Szőlészeti és Gyümölcstermesztő szakközépiskola, Viničky) uvádza ako 

dátum začiatku realizácie aktivít projektu február 2011. 

 

3. Výzva OPV-2009/1.2/01-SORO na predkladanie ŽoNFP pre VŠ v rámci opatrenia 1.2. 

Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti pod názvom 

„Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo 

výskume a vývoji“ bola vyhlásená dňa 18.06.2009. Termín uzávierky výzvy bol dňa 24.08.2009. 

Bližšie informácie o výzve a o priebehu procesu schvaľovania sú uvedené vo VS za rok 2009. 

V rámci sledovaného obdobia prebiehal proces kontrahovania, k 31.12.2010 bolo v rámci výzvy 

s kódom OPV-2009/1.2/01-SORO zazmluvnených 38 projektov v celkovej výške NFP 

28 421 879,38 EUR.  

Bližšie informácie k sledovaniu vývoja implementácie prioritnej osi 1 sú uvedené v Tabuľke č. 

28.  
 

Tabuľka 28: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 1 k 31.12.2010 

Opatrenie 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŽoNFP 

Počet 

schválených 

ŽoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet 

projektov v 

realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

1.1 1 019 652 367 353 352 11 

1.2 52 14 38 38 38 0 

Celkom 1 071 666 405 391 390 11 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR V € 

Opatrenie 

Výška 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

neschváleného 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

schváleného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Výška 

vrátených 

prostriedkov 

Výška 

ukončených 

projektov 

1.1 330 563 501,53 122 206 055,80 208 357 445,73 151 139 515,74 18 115 629,19 0,00 

1.2 38 449 928,60 10 007 111,26 28 442 817,34 28 421 879,38 422 304,09 0,00 

Celkom 369 013 430,13 132 213 167,06 236 800 263,07 179 561 395,12 18 537 933,28 0,00 

Zdroj: RO 

 

K 31.12.2010 bolo v rámci prioritnej osi 1 vyhlásených celkovo 18 výziev v celkovej alokácii 

326 912 849,07  EUR. Z nich 2 výzvy boli zrušené, a to 2 písomné vyzvania  pre opatrenie 1.1 

(OPV/K/NP/2009-4, OPV/K/NP/2009-5).  

 

Celkovo sa za prioritnú os 1 k 31.12.2010 prijalo 1 071 ŽoNFP, ktorých žiadaná výška 

finančného príspevku o NFP predstavovala sumu 369 013 430,13 EUR. Z toho 666 ŽoNFP bolo 

zamietnutých v celkovej výške neschváleného žiadaného príspevku o NFP vo výške 

120 158 047,48  EUR (výška neschváleného žiadaného príspevku schválených ŽoNFP bola 
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12 055 119,58 EUR) a 405 ŽoNFP bolo schválených v celkovej výške schváleného príspevku  

236 800 263,07 EUR.  

V rámci prioritnej osi 1 bolo k 31.12.2010 zazmluvnených 391 projektov s celkovou výškou 

zazmluvnených prostriedkov 179 561 395,12 EUR (tento údaj nepokrýva mimoriadne ukončené 

projekty formou odstúpenia od Zmluvy), z toho 390 projektov je v realizácii a 11 projektov bolo 

mimoriadne ukončených z dôvodu odstúpenia zo strany Prijímateľa (9 dopytovo - orientovaných 

projektov) a zo strany RO (2 národné projekty)., V rámci prioritnej osi  1 od 01.01.2010 do 

31.12.2010  prebiehala realizácia celkom 399 projektov, pričom k 31.12.2010 bolo v realizácii 

celkom 390 projektov. 
 

V sledovanom období prebiehala v rámci prioritnej osi  1 (len opatrenie 1.1) realizácia 

nasledovných 9 národných projektov, pričom k 31.12.2010 bolo v realizácii celkom 7 národných 

projektov: 

 

1. Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou 

vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách (OPV/K/NP/2008-1); 

2. Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (OPV/K/NP/2008-3); 

3. Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (OPV/K/NP/2008-4); 

4. Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 

(OPV/K/NP/2008-5); 

5. Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby 

automobilového priemyslu II (OPV/K/NP/2008-6) – projekt bol mimoriadne ukončený 

odstúpením od Zmluvy s účinnosťou k 22.09.2010. Dôvodom odstúpenia zo strany RO 

boli nedostatky v realizácii projektu na strane Prijímateľa (porušenie záväzkov 

vyplývajúcich z vecnej a časovej realizácie aktivít projektu, čo viedlo k nenaplneniu 

merateľných ukazovateľov a cieľov projektu. Prijímateľ neprijal opatrenia  na nápravu 

nedostatkov, zistených kontrolou na mieste v zmysle Správy z kontroly na mieste); 

6. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy 

vzdelávania (OPV/K/NP/2008-7); 

7. Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy 

(OPV/K/NP/2009-1); 

8. Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy 

(OPV/K/NP/2009-7) - projekt bol mimoriadne ukončený odstúpením od Zmluvy s 

účinnosťou k 10.12.2010. Dôvodom odstúpenia zo strany RO bol návrh Prijímateľa na 

odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu vzniku nepredvídaných okolností na 

strane Prijímateľa, ktoré zásadne menia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP; 

9. Hodnotenie kvality vzdelávania na základných školách a stredných školách v SR v 

kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania (OPV/K/NP/2010-1). 

 

Bližšie informácie k realizovaným národným projektom sú uvedené v Tabuľke č. 29 až Tabuľke 

č. 34.   
 

Tabuľka č. 29: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010 
Názov projektu: Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 

s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách, schválená  

vládou SR dňa 12.9.2007 uznesením vlády SR č.767/2007 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je dosiahnuť v dlhodobom plánovacom horizonte 100% zastúpenie 

kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa pre výučbu CJ pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho 

školského veku. 

Prijímateľ:   

Štátny pedagogický ústav 

Obdobie realizácie projektu: 16.09.2008 – 15.09.2013 
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Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

V sledovanom období boli realizované vzdelávacie aktivity: 

1.1. Zabezpečenie doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1.stup. ZŠ s 

úrovňou CJ 0/A1 SERR na úroveň A2 SERR,   

1.2 Zabezpečenie doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1. stup. ZŠ s CJ A2 

SERR na úroveň  B2 SERR ,  

1.3 Zabezpečenie doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1.stup. ZŠ odbornej 

učiteľskej prípravy v CJ ,  

2.1 Zabezpečenie rozširujúceho vzdelávania učiteľov CJ  2. stup. ZŠ o ped - psych základy 

vyučovania CJ,  

2.2 Zabezpečenie rozširujúceho vzdelávania učiteľov CJ  2. stup. ZŠ o didaktiku 

vyučovania CJ pre 1.stup. ZŠ,   

Aktivity sa realizovali do októbra 2010 s cieľom ukončiť letný semester. V novembri, 

decembri sa realizovalo testovanie a celková diagnostika u všetkých frekventantov.  

RO identifikovalo neoprávnené výdavky vzhľadom na nekorektné postupy pri verejnom 

obstarávaní, ktorého predmetom boli „Vzdelávacie služby pre projekt cudzie jazyky“. 

Aktivity budú financované zo štátneho rozpočtu. 

 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Čestné prehlásenie o začatí projektu -16.09.2008. Oznámenie o začatí realizácie prvej 

aktivity -16.09.2008. Dňa 16.09.2008 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. V dňoch 

17.-19.10.2008 – koordinačné stretnutie v Piešťanoch (vytvorenie zoznamu vzdelávacích 

miest, rozdelenia frekventantov, vytvorenie kritérií verejného obstarávania, organizačné 

pokyny). 21.11.2008 – informačná kampaň formou konferencie, na ktorej bol prestavený 

projekt a jeho ciele. 16.12.2008 – stretnutie expertného tímu, 17.12.2008 slávnostné 

otvorenie projektovej kancelárie. 15.01.2009 boli programy (aktivita 1.4., 2.3.) 

odoslané na akreditáciu. Aktivity ukončené  8/2009.V roku 2009 sa začali 

vzdelávacie aktivity pre frekventantov v letnom semestri, ktorý trval od 13.03.2009 do 

30.06.2009. Počas tohto semestra sa začala vzdelávať najväčšia skupina frekventantov  vo 

všetkých ponúkaných jazykoch (jazyková úroveň A0/A1) – anglický jazyk , nemecký 

jazyk, francúzsky jazyk , taliansky jazyk, španielsky jazyk a ruský jazyk. Vzdelávali sa v 

115 vzdelávacích centrách na celom Slovensku a odborne ho garantovalo 15 univerzít. 

Následne na konci semestra v júni 2009 sa uskutočnil dotazníkový prieskum. Od júna 2009 

prebiehajú jednotlivé aktivity súvisiace s prípravou celoplošného testovania frekventantov, 

ktoré sa uskutoční podľa harmonogramu projektu. V októbri 2009 sa realizovalo školenie 

členov testovacieho tímu, ktorí sú tvorcami položiek. V decembri 2009 sa realizovalo v 

centrále CIEP v Paríži školenie členov testovacieho tímu, ktorí budú spracovávať a 

vyhodnocovať jednotlivé dáta.  Začiatok zimného semestra akademického roku 2009/2010 

bol pôvodne plánovaný na 26.10.2009, ale nakoniec sa presunul podľa možností 

jednotlivých VŠ na november 2009. Vzdelávanie prebieha vo viacerých jazykových 

úrovniach. Počas novembra 2009 prebiehala distribúcia učebníc pre frekventantov. Počas 

októbra a novembra 2009 prebiehala distribúcia notebookov pre frekventantov. Priebežne 

prebiehali pracovné stretnutia riadiaceho tímu. Verejné obstarávanie na zabezpečenie 

vzdelávacích služieb bolo posunuté v súlade so stanoviskom Úradu pre verejné 

obstarávanie, prebehla opakovaná výzva. Rámcové dohody podpísané k 16.11.2009. 

Verejné obstarávanie na technické zabezpečenie bolo ukončené podpisom zmluvy a 

vystavenou objednávkou. V priebehu roka 2010 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené 

vyššie, v časti „Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu 

k 31.12.2010  Prijímateľ predložil 8 Monitorovacích správ s periodicitou  ¼-ročne. 

Rozpočet v €: 15 027 135,70 EUR (Cieľ K) 

 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 

5 674 923,01 EUR (Cieľ K) 

 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

5 951 539,22 EUR (Cieľ K) 

 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) 

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích a študijných programov 3/3 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 1950 / 1638 

Počet zamestnancov zapojených do realizácie aktivít projektu 4500 / 4409 

Počet zamestnancov zapojených do programov mobilít 160 / 0 - tento ukazovateľ bude 

možné napĺňať až na konci realizácie projektu 

Počet zavedených elektronických služieb 3 / 3  

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

Ukazovatele výsledku (plánované hodnoty/dosiahnuté hodnoty) 

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích a študijných programov 3/3 
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programového obdobia Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 530/1052 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 1 301/1320 

Počet zamestnancov zapojených do programov mobilít 160/0 

Počet zavedených elektronických služieb 3/3 

Zdroj: RO 

 

Tabuľka č. 30: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010 
Názov projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 5.03.2008. Zákon nadobudol 

účinnosť k 1.9.2008. 

Cieľ projektu: 

 

 

Cieľom projektu je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - 

prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. 

Prijímateľ:  Ústav informácií a prognóz školstva 

Obdobie realizácie projektu: 01.12.2008  - 30.11.2013 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

V roku 2010 bol v rámci implementácie projektu vytvorený multimediálny – digitálny 

obsah pre všetky vzdelávacie Moduly. Na portáli projektu bola pre všetkých frekventantov 

sprístupnená  digitálna knižnica, v ktorej sa nachádzajú aj všetky študijné materiály.  Bol 

sfinalizovaný obsah a frekventantom boli odovzdané  učebnice a učebné pomôcky pre 

Modul 1., Modul 2 a Modul 3.  V rámci Modulu  3 bolo vydaných 9 z 10 metodických 

učebníc k jednotlivým predmetom (Učebnica chémie nebola schválená v predloženej forme 

a z toho dôvodu sa na jej dokončení intenzívne pracuje) V 19. školiacich centrách v rámci 

celého Slovenska bolo ukončené vzdelávanie frekventantov v rámci Modulu 1. V rámci 

Modulu 2 a Modulu 3 malo byť v roku 2010 vyškolených 40% frekventantov. Kvôli 

časovému sklzu nebolo v termíne vyškolených všetkých 40% frekventantov a vzdelávanie 

bude ukončené s miernym oneskorením. Tento problém je vo fáze riešenia a na základe 

žiadosti Prijímateľa o zmenu bude vypracovaný Dodatok k Zmluve o NFP, v ktorom bude 

zapracovaný časový posun vo vzdelávaní. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 01.12.2008 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Prijímateľ predložil 

k 01.12.2008 aj Čestné prehlásenie o začatí projektu a Oznámenie o začatí realizácie prvej 

aktivity  (Aktivita 2.2 a Príprava súťažných podmienok pre Verejné obstarávanie na nákup 

výpočtovej techniky a súvisiacich služieb  v rámci Aktivity).  

Realizácia projektu prebieha prostredníctvom 4 základných aktivít a to:                                                                   

Aktivita 1.1.Multimediálny - digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu 

vzdelávania  - Bol vytvorený multimediálny obsah pre všetky  vzdelávacie moduly  (Modul 

1, Modul 2, Modul  3). Na portáli projektu je pre všetkých frekventantov sprístupnená  

digitálna knižnica, v ktorej sa nachádzajú aj všetky študijné materiály. 

Aktivita 1.2.Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu 

vzdelávania  -  V rámci tejto aktivity sa sfinalizoval obsah a frekventantom boli odovzdané 

učebnice a učebné pomôcky pre modul 1.,  Modul 2 a Modul 3.  V rámci Modulu  3 bolo 

vydaných 9 z 10 učebníc k jednotlivým predmetom. Učebnica chémie nebola schválená v 

predloženej forme a z toho dôvodu sa na jej dokončení intenzívne pracuje. 

Aktivita 2.1.Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze 

využívania IKT - Aktivita 2.1. zahŕňa:   

Modul 1.  -  „Digitálna gramotnosť“ 

Modul 2  -  „Moderná didaktická technika v práci učiteľa“ 

Modul 3  -  „Využitie IKT v danom predmete“   

Od apríla 2009 do augusta 2009 prebiehalo prihlasovanie škôl a učiteľov do projektu.  

Vzdelávanie frekventantov prebiehalo  v 19. školiacich centrách v rámci celého Slovenska.  

Realizácia vzdelávania v Module 1. bolo ukončená vo februári 2011 s dvojmesačným 

sklzom oproti harmonogramu. V roku 2010 začala v súlade s plánom vzdelávania učiteľov 

v jednotlivých rokoch prebiehať realizácia prvej etapy vzdelávania frekventantov v rámci 

Modulu 2 a Modulu  3. V tejto etape malo byť v roku 2010 vyškolených 40% 

frekventantov z celkového počtu učiteľov zapojených do vzdelávania.  Naplánovaný cieľ sa 

nepodarilo uskutočniť v požadovanom termíne a v skutočnosti sa do konca roka 2010 

podarilo vyškoliť v Module  2 – 39,95% frekventantov a v Module 3  - 29,60% 

frekventantov. Vzdelávanie bude ukončené s miernym oneskorením.  

Aktivita 2.2.Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu vzdelávania. V 

súvislosti s touto aktivitou bolo dňa 17.12.2009 zverejnené verejné obstarávanie vo 

Vestníku verejného obstarávania oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na nákup 

výpočtovej techniky a súvisiacich služieb. Vzhľadom na žiadosť o nápravu zo dňa 

21.01.2009, ktorá bola Prijímateľovi predložená zo strany záujemcov, z dôvodu nemožnosti 

splnenia jednej z podmienok verejného obstarávania sa expertný tím pre verejné 

obstarávanie rozhodol súťaž zrušiť a pripraviť nové podmienky. Tieto podmienky boli 
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spracované a na ich základe bolo vo vestníku opätovne zverejnené nové oznámenie 

o vyhlásení verejného obstarávania.   Nové verejné obstarávanie prebehlo úspešne.  

Aktivita bola úspešne ukončená v decembri 2009. 

Na školy boli rozdelené všetky PC, notebooky a dataprojektory.                                                                      

Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2010 Prijímateľ predložil 8 Monitorovacích správ 

s periodicitou  ¼-ročne. Monitorovacia správa č. 8. bola predložená Prijímateľom cez 

verejný portál ITMS. 

Rozpočet v €: 32 395 334,86EUR (Cieľ K) 

 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 

13 172 390,93 EUR (Cieľ K) 

 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

13 186 499,73 EUR (Cieľ K) 

 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet novovytvorených  vzdelávacích programov -10/0   

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu - 1960/0 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov - 306/0*    

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu - 3670/4 

Počet  novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov  využívajúcich 

informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese - 10/0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese-1960/0  

Počet pedagogických zamestnancov  zapojených do aktivít projektu využívajúceho 

informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese                                                                                                    

- 3670/4 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít                                                                                   

- 500/83 

 

*Pri vypracovávaní projektu v rámci stanovenia predpokladaných hodnôt merateľných 

ukazovateľov výsledkov Prijímateľ chápal pod pojmom „počet školiacich kurzov“  -počet 

vytvorených skupín, do ktorých sú zaradení jednotliví frekventanti, ktorí v rámci jednej 

skupiny, do ktorej sú zaradení,  absolvujú v priebehu realizácie projektu viacero kurzov 

(kurzy za Modul 1, Modul 2, Modul  3). V súlade s takto chápanou terminológiou boli 

naplánované hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov. V predložených 

monitorovacích správach 1-7 Prijímateľ pri merateľnom ukazovateli „Počet školiacich 

kurzov pre pedagogických zamestnancov“ nesprávne vykazoval počet všetkých 

uskutočnených kurzov vo vzdelávaní zvlášť za Modul 1, Modul  2 a Modul  3, nie počet 

vytvorených skupín. Pri monitorovacej správy č. 8, sa skutočný počet kurzov sa dostal nad 

hranicu 250% merateľného ukazovateľa, čo podnietilo prehodnotenie správnosti 

vykazovania uvedeného ukazovateľa. Z uvedených príčin po oprave údajov 

v Monitorovacej správe č. 8 došlo k zníženiu počtu sledovaného ukazovateľa o 175 

školiacich kurzov oproti hodnote vykazovanej v predchádzajúcej monitorovacej správe. 

Z dôvodu chybného spôsobu vykazovania ukazovateľa výsledku „Počet školiacich kurzov 

pre pedagogických zamestnancov“ v monitorovacích správach 1-7 nie je možné určiť 

nárast hodnoty ukazovateľa za rok 2010. 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet novovytvorených  vzdelávacích programov -10/10   

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu - 1960/2032   

Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov - 306/392   

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu - 3670/4309   

Počet  novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov  využívajúcich 

informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese - 10/10 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese-1960/2032   

Počet pedagogických zamestnancov  zapojených do aktivít projektu využívajúceho 

informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese                                                                                                      

- 3670/4309   

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít                                                                                   

- 500/1209 

Zdroj: RO 

 

Tabuľka č. 31: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010 
Názov projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách 



Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010 

 

                                                                                                                                                               81 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Národný projekt bol vypracovaný vo väzbe s návrhom zákona o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon), zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený uznesením 

vlády SR č. 147/2008 zo dňa 5.03.2008. Cieľom národného projektu je zmena formy 

výučby na SŠ, ktorá povedie k modernizácii vyučovacieho procesu. 

Cieľ projektu: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na SŠ a i využitím inovovaných foriem 

a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej 

spoločnosti, ako aj pre nadväzujúce vzdelávanie  v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania. 

Pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho 

systému potrebám vedomostnej spoločnosti. 

Inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové 

kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. 

Zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom 

získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť. 

Prijímateľ:  Ústav informácií a prognóz školstva 

Obdobie realizácie projektu: 02.12.2008 - 30.11.2013  

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

V roku 2010 sa realizovali: Aktivita 1.1 Multimediálny - digitálny obsah pre vzdelávanie 

učiteľov pre modernizáciu vzdelávania. V sledovanom období bol vypracovaný 

multimediálny - digitálny obsah pre Modul 1 „digitálna gramotnosť učiteľa“, Modul 2 

Moderná didaktická technika v práci učiteľa„“ a Modul 3 „Využitie IKT v danom 

predmete“ pre všetkých 7 predmetov (matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, 

slovenský jazyk, dejepis). Aktivita je v súlade s plánovaným stavom projektu. Na portáli 

projektu bola vytvorená digitálna knižnica, ktorá je sprístupnená pre všetkých 

frekventantov, kde si môžu vyhľadať všetky študijné materiály. 

Aktivita 1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu 

vzdelávania. V sledovanom období boli vytvorené a frekventantom odovzdané učebnice 

a učebné pomôcky pre Modul 1., Modul 2  a Modul 3) v súlade s plánovanými aktivitami 

vzdelávania. V tomto období sa skompletizovalo všetkých 8 učebníc pre modul 3. Aktivita 

je v súlade s plánovaným stavom projektu. 

Aktivita 2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze 

využívania IKT  

Aktivita 2.1. zahŕňa:   

Modul 1.  - „Digitálna gramotnosť“   

Modul 2  -  „Moderná didaktická technika v práci učiteľa“ 

Modul 3  -  „Využitie IKT v danom predmete“   

V rámci Modulu 1. bolo vzdelávanie učiteľov v sledovanom období ukončené a v súlade 

s plánom projektu bolo vyškolených  100% frekventantov. V rámci Modulu 2 a Modulu 3 

sa vzdelávalo 40% frekventantov. Kvôli časovému sklzu nebolo v termíne vyškolených 

všetkých 40% frekventantov a vzdelávanie bude ukončené s miernym oneskorením. Tento 

problém je vo fáze riešenia a na základe žiadosti Prijímateľa o zmenu bude vypracovaný 

Dodatok k Zmluve o NFP, v ktorom bude zapracovaný časový posun vo vzdelávaní. Na 

vzdelávanie frekventantov sa využíva 19 školiacich centier v rámci Slovenska. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 02.12.2008 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Prijímateľ predložil 

k 02.12.2008 aj Čestné prehlásenie o začatí projektu a Oznámenie o začatí realizácie prvej 

aktivity (Aktivita 2.2 a Príprava súťažných podmienok pre Verejné obstarávanie na nákup 

výpočtovej techniky a súvisiacich služieb  v rámci Aktivity). Realizácia projektu prebieha 

prostredníctvom 4 základných aktivít a to: 

Aktivita 1.1 Multimediálny - digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu 

vzdelávania (01.04.2009-trvá). V sledovanom období bol vypracovaný multimediálny - 

digitálny obsah pre Modul 1 „digitálna gramotnosť učiteľa“, Modul 2 Moderná didaktická 

technika v práci učiteľa„“ a Modul 3 „Využitie IKT v danom predmete“ pre všetkých 7 

predmetov (matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, slovenský jazyk, dejepis). 

Aktivita je v súlade s plánovaným stavom projektu. Na portáli projektu bola vytvorená 

digitálna knižnica, ktorá je sprístupnená pre všetkých frekventantov, kde si môžu vyhľadať 

všetky študijné materiály. 

Aktivita 1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu 

vzdelávania (01.04.2009-30.09.2010). V sledovanom období bola vytvorená a 

frekventantom odovzdaná učebnica a učebné pomôcky pre Modul 1, Modul 2  a Modul 3  

v súlade s plánovanými aktivitami vzdelávania V sledovanom období sa skompletizovalo 

všetkých 7 učebníc pre modul 3. Aktivita je v súlade s plánovaným stavom projektu. 

Aktivita 2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze 

využívania IKT (01.10.2009- trvá).  

- Aktivita 2.1. zahŕňa:   

Modul 1.  -  „Digitálna gramotnosť“ 

Modul 2  -  „Moderná didaktická technika v práci učiteľa“ 

Modul 3  -  „Využitie IKT v danom predmete“   

Od apríla 2009 do augusta 2009 prebiehalo prihlasovanie škôl a učiteľov do projektu.  
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Vzdelávanie v Module 1. bolo ukončené podľa harmonogramu. V rámci Modulu 2 

a Modulu 3 sa vzdelávalo 40% frekventantov. Kvôli časovému sklzu nebolo v termíne 

vyškolených všetkých 40% frekventantov a vzdelávanie bude ukončené s miernym 

oneskorením. Tento problém je vo fáze riešenia a na základe žiadosti Prijímateľa o 

zmenu bude vypracovaný Dodatok k Zmluve o NFP, v ktorom bude zapracovaný časový 

posun vo vzdelávaní. 

Aktivita 2.2 Zabezpečenie technick.ch prostriedkov pre modernizáciu vzdelávania 

(1.12.2008- 31.12.2009). Aktivita bola ukončená v decembri 2009. Od začiatku realizácie 

projektu k 31.12.2009 Prijímateľ predložil 8 Monitorovacích správ s periodicitou  ¼-ročne. 

Rozpočet v €: 12 733 347,87 EUR (Cieľ K) 

 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 

5 177 412,86 EUR (Cieľ K) 

 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

5 187 328,21 EUR (Cieľ K) 

 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet  novovytvorených vzdelávacích programov – 7/7 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu –665/0 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov – 130/2 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 1560/4 

Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese – 7/0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese – 665/0 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do realizácie aktivít projektu 

využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese-1560/4 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít – 200/46 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet  novovytvorených vzdelávacích programov – 7/7 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu –665/687 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov – 130/174 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 1560/1844 

Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese – 7/7 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese – 665/ 687 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do realizácie aktivít projektu 

využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese-1560/1844 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít – 200/361 

Zdroj: RO 

 

Tabuľka č. 32: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010 
Názov projektu: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Dňa 22.05.2008 poslanci NR SR schválili zákon o výchove a vzdelávaní. Zákon je účinný 

od 01.09.2008 a nahradil pôvodný tzv. školský zákon z roku 1984. 19.06.2008, po podpise 

zákona o výchove a vzdelávaní prezidentom SR, boli schválené štátne vzdelávacie 

programy pre jednotlivé úrovne vzdelávania a k nim aj vzorové školské vzdelávacie 

programy a metodika ich tvorby. Školy mohli oficiálne začať s prípravou vlastných 

školských vzdelávacích programov. V auguste 2008 vstúpilo do platnosti 13 vyhlášok, 

nadväzujúcich na zákon o výchove a vzdelávaní. Účinné sú od 01.09.2008. Od 01.09.2008 

školy začali učiť podľa vlastných školských vzdelávacích programov v prvom a piatom 

ročníku ZŠ a v prvom ročníku SŠ, základnej umeleckej školy a jazykovej školy.  

Tvorba školských vzdelávacích programov znamená obsahovú reformu školstva. Súčasťou 

vzdelávacích aktivít v rámci projektu je realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií zabezpečujúcich efektívnu premenu 

tradičnej školy na školu modernú. 

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít a metodickej činnosti v rámci projektu bude 

dosiahnutá inovácia obsahu a metód vzdelávania na školách a zároveň zvýši kvalita 

výstupov vzdelávania na školách, pričom zámerom je vzdelávať pre potreby trhu práce vo 

vedomostnej spoločnosti. 

Cieľ projektu: Celoplošné preškolenie a vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre 

implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov.   

Prijímateľ:  Štátny inštitút odborného vzdelávania 
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Obdobie realizácie projektu: 02.01.2009 – 31.08.2012 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

V roku 2010 prebiehala realizácia nasledovných aktivít: Aktivita 2.1 Príprava, aktualizácia 

a vyhodnotenie vzdelávacieho programu (kurzy) – boli vydané rozhodnutia MŠVVaŠ SR 

o akreditácii 4  vzdelávacích   programov  pre   kurzy multiplikátorov priebežného 

vzdelávania. Zároveň boli vydané rozhodnutia MŠVVaŠ SR o akreditácii 4 vzdelávacích 

programov pre kurzy frekventantov priebežného vzdelávania. K plneniu tejto aktivity je 

potrebné zabezpečiť verejné obstarávanie na zabezpečenie školiacich a propagačných 

materiálov, ktoré v roku 2010 nebolo vykonané. V rámci aktivity 2.2 Poskytovanie 

vzdelávacieho programu (kurzy)  bolo vyškolených v roku 2010 132 multiplikátorov. 

Aktivita 3.1 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín – v druhej 

polovici školského roka 2009/2010 bolo vydávanie Učiteľských novín v súlade 

s podrobným popisom projektu. Avšak od septembra 2010 RO udelilo Prijímateľovi 

písomné výnimky na mimoriadny časový harmonogram vydávania Učiteľských novín 

v súvislosti s odstúpením od zmluvy s redakciou Učiteľských novín. V roku 2010 nebolo 

ukončené verejné obstarávanie na novú redakciu Učiteľských novín. V rámci distribúcie 

Učiteľských novín vládny audit č. A310 pri overení distribúcie jednotlivých výtlačkov 

Učiteľských novín konštatoval, že boli distribuované aj organizáciám a osobám, ktoré 

nespadajú pod ciele národného projektu, resp. cieľovú skupinu.  

Aktivita 3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia multimediálneho vzdelávacieho 

DVD – Prijímateľ dokončil v roku 2010 prípravu scenárov 1. série vzdelávacích DVD. 

Zároveň prebieha príprava výberu odbornej problematiky scenárov pre 2. sériu. Do konca 

roka 2010 bol zabezpečený prieskum trhu k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky 

pre 4 série DVD. K plneniu tejto aktivity je potrebné zabezpečiť verejné obstarávanie na 

grafickú úpravu, potlač a kopírovanie médií.  

Aktivita 3.3 Tvorba obsahu, programovanie, moderovanie e-learningového portálu – v roku 

2010 začala príprava k prieskumu trhu na programovanie a servis e-learningového portálu, 

ktorý naštartuje proces dištančného vzdelávania v roku 2011. 

Zdôvodnenie nižšieho čerpania národného projektu: 

1/ Vládnym auditom č. A 310, ktorý uskutočnil kontrolu na príslušnom projekte bolo 

zistené, že do distribučného zoznamu boli zaradení aj odberatelia, ktorí nespadajú pod 

cieľovú skupinu podľa podrobného opisu projektu. Na základe tejto skutočnosti RO znížil 

počet oprávnených odberateľov, čo malo dopad na výšku oprávnených výdavkov za tlač a 

distribúciu Učiteľských novín. 

2/ Prijímateľ predložil na RO dokumentáciu dokladujúcu odstúpenie od zmluvy o vytvorení 

diela na Redakčné služby v nadväznosti na závery právnej analýzy. Výsledkom tejto 

právnej analýzy bolo konštatovanie, že šéfredaktor Združenia redaktorov Učiteľských 

novín, nie je osobou, ktorá by bola oprávnená konať ohľadne Zmluvy o vytvorení diela. V 

dôsledku tejto skutočnosti RO pristúpil k zníženiu výdavkov za redakčné služby v plnej 

výške.  

V nadväznosti na odstúpenie od zmluvy o vytvorení diela došlo k zmene periodicity 

vydávania Učiteľských novín, v súčasnosti prijímateľ pripravuje nové verejné obstarávanie 

na dodávateľa redakčných služieb. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 02.01.2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Čestné prehlásenie o začatí 

projektu – 02.01.2009.Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity – 02.01.2009. Aktivita 

1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie resp. zmeny v rámci riešiteľského tímu (interní 

a externí pracovníci, dodávatelia) – vytvorený riadiaci výbor projektu, koordinačný, 

odborný a školiaci tím. Aktivita 1.2 Práca odborných pracovných skupín – odborné 

pracovné skupiny pracujú na odborných témach (napr. interaktívne vyučovacie metódy, 

metódy a prostriedky hodnotenia, princípy a prístupy kontinuity výučby na ZŠ a SŠ, 

a pod.), riešia kľúčové úlohy a problémy vo vzťahu k obsahovej prestavbe školstva. Tvoria 

metodické materiály zásadného charakteru, zmyslom ktorých je pomôcť učiteľom pri 

tvorbe školských vzdelávacích programov, modernizácia a inovácii obsahu učebníc 

a učebných pomôcok, aplikácia nových foriem a metód vzdelávania, metód vzdelávania vo 

vzťahu k trhu práce, efektívnom rozvoji kľúčových kompetencií, podpore inovatívnych 

metód a foriem ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, podpore osobnostného 

rozvoja učiteľov a pod. Aktivita 2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho 

programu (kurzy) - príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho programu je 

založená na troch etapách realizácie: Štruktúrovanie vzdelávacieho programu pre priebežné 

vzdelávanie (celý vzdelávací program je založený na modulovom usporiadaní vzdelávania. 

Vyšpecifikovali sa kurzy, navrhli sa 3 moduly, ktoré pokryjú ten obsah vzdelávania, ktorý 

považuje Prijímateľ za nosný vo vzťahu k tvorbe školských vzdelávacích programov. 

Zároveň sa stanovili vzdelávacie výstupy, odporúčané didaktické prostriedky, postupy 

a metódy pre lektora a frekventanta, kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia) a Tvorba 

učebného materiálu pre budúcich lektorov a učiteľov ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov (Podkladom pre tvorbu budú jednotlivé kurzy a moduly vyštruktúrovaného 

vzdelávacieho programu. Vytvorila sa podrobná  „Metodika tvorby školských vzdelávacích 

programov pre ZŠ“, „Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre gymnáziá“ a 
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„Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre stredné odborné školy“, ktorá 

bude slúžiť ako učebný materiál pre frekventantov, ale aj pre školenie lektorov.) a Tvorba 

on-line kurzov a učebného materiálu pre dištančné vzdelávanie (on-line kurzy). Aktivita 2.2 

Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy) - poskytovanie vzdelávacieho programu sa 

Cieľ K plánuje Prijímateľ realizovať kurzy od apríla 2010. Táto aktivita sa bude realizovať 

v nasledovných etapách: Priebežné vzdelávanie multiplikátorov, Priebežné vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov a Dištančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Za 

Cieľ K bude v konečnej fáze vyškolených 6 000 pedagogických zamestnancov. Aktivita 3.1 

Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín – vydávanie Učiteľských 

novín dvojtýždenne. Aktivita 3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia 

multimediálneho vzdelávacieho DVD - na multimediálnom vzdelávacom DVD sa pracuje. 

Má zabezpečiť transfer poznatkov z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a má 

propagovať výsledky výskumu a vývoja v pedagogickej ZŠ a SŠ s dôrazom na princípy 

CŽV. Aktivita 3.3 Tvorba obsahu programovanie, moderovanie e-Learningového portálu - 

na e-Learningovom portáli sa pracuje. Bude slúžiť ako priestor pre sprostredkovanie 

informácií, trendov a podnetov skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov, na výmenu skúseností a kreativity formou 

výmeny nápadov, informácií, dobrých praktík, skúseností, riešenia problémových úloh. Od 

začiatku realizácie projektu k 31.12.2010 Prijímateľ predložil 7 Monitorovacích správ 

s periodicitou  ¼-ročne. 

Rozpočet v €: 5 098 752,75 EUR (Cieľ K) 

 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 

317 979,39 EUR (Cieľ K) 

 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

317 979,39 EUR (Cieľ K) 

 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu – 1500/132 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 6000/132 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov – 220/21 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z MRK –150/ 26 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu – 1500/132 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 6000/132 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov – 220/21 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z MRK –150/ 26 

 

Zdroj: RO   

 

Tabuľka č. 33: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010 
Názov projektu: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy 

vzdelávania  

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Zákon  č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Cieľ projektu: Implementovať obsahovú reformu a rozvíjať systém CŽV zameraný na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ v súlade spotrebami vedomostnej spoločnosti. 

Orientácia na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  a na získavanie a rozvoj 

kompetencií na premenu tradičnej školy na modernú. Inovácia obsahu a metódy, skvalitnenie 

výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. 

Prijímateľ:  Metodicko-pedagogické centrum 

Obdobie realizácie projektu: 01.05.2009-30.04.2013 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

K dátumu 31.12.2010 boli v sledovanom období predložené 4 monitorovacie správy a 

realizácia aktivít v sledovanom období prebehla nasledovne: 

Aktivita 1.1 Vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy. 

Prijímateľ požiadal o posun časového harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010. V rámci 

tejto aktivity prebieha vzdelávanie zamestnancov MŠ resp. manažmentu  a odborných 

zamestnancov kumulatívne vo všetkých krajoch SR. Začala sa realizovať k 15.03.2010, 

koniec implementácie je naplánovaný na 31.01.2013.  Vzdelávanie sa realizuje 

prostredníctvom 5 vzdelávacích programov, ktorých celkové trvanie je 260 hodín, kde sa 

zamestnanci manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej  správy akreditovali 

do vzdelávacích programov prebiehajúcou prezenčnou formou v študijných skupinách od 

15-30 frekventantov. Napriek tomu, že implementácia aktivity bola z časovo-
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prevádzkových dôvodov posunutá, podarilo sa včasné dopracovanie odborných textov 

potrebných pri lektorovaní a vzdelávaní  manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a 

verejnej správy a to textový materiál s názvom“ Školský manažment“ a „Obsahová reforma 

pre vedúcich pedagogických zamestnancov“. 

Aktivita 1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ prebieha od 10/2009. V treťom 

monitorovacom období r. 2010 sa uskutočnilo v rámci tejto aktivity  stretnutie expertov a 

expertov obsahu vzdelávacieho programu „Inovácie v didaktike pre učiteľov pred 

primárneho vzdelávania“ a bol vytvorený text k danej vzdelávacej aktivite pod názvom  

„Obsahová reforma v materskej škole“. 

Aktivita 1.3 Edukačný portál prebieha od 10/2009. Edukačný portál je nástrojom distančnej 

formy vzdelávania frekventantov, jej dokončenie je naplánované na 30.04.2013. Koncom 

roka 2010 bola vypracovaná úvodná stránka edukačného portálu a do prevádzky uvedená 

časť edukačného portálu na: www:mat.iedu.sk.   

Aktivita 2.1 Tvorba edukačného materiálu prebieha od 10/2009; v tejto aktivite prebieha 

príprava na verejné obstarávanie  na položku 5.4.2. spracovanie edukačného materiálu 

v digitálnej podobe a položku 5.4.3. – spracovanie edukačného materiálu v printovej 

podobe. Ukončenie tejto aktivity je naplánované na 31.12.2012.  

Aktivita 2.2 Odborné stáže a odborné exkurzie. Prijímateľ požiadal  o posun časového 

harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010. Od daného obdobia bol vytvorený materiál „ 

Občina svety Ilija“, ktorý pripravila PaeDr. Eva Bruteničová a spracovala písomné 

podklady pre potrebné na uskutočnenie odbornej stáže s partnerom – Chorvátskou 

Republikou v spolupráci s veľvyslanectvom Chorvátskej republiky v Bratislave v 

slovenskom a chorvátskom jazyku a následne došlo k podpísaniu zmluvy o partnerstve pri 

realizácii národného projektu. 

Aktivita 2.3 Odborné semináre a odborné konferencie. Prijímateľ požiadal o posun 

časového harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010.  

Aktivita 2.4 Zariadenie a vybavenie projektu prebieha od 10/2009.  

Bolo spustené pilotné vzdelávanie v rámci programu Digitálne technológie v MŠ. 

Implementácia aktivity prebieha kontinuálne. Cieľom naplnenia funkcionality danej 

aktivity je vybavenie frekventantov výpočtovou a didaktickou technikou a tak napomôcť k 

rozvoju kľúčových kompetencií učiteľov. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 29.04.2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Prijímateľ predložil na RO 

Čestné prehlásenie o začatí projektu dňa 01.05.2009 oznámením o začatí realizácie prvej 

aktivity: Tvorba edukačného materiálu- spracovanie analýzy požiadaviek praxe. Realizácia 

ďalších aktivít prebieha nasledovne: Aktivita 1.1 Vzdelávanie manažmentu a odborných 

zamestnancov štátnej a verejnej správy. Prijímateľ požiadal o posun časového 

harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010. Aktivita 1.2 Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov MŠ prebieha od 10/2009. V rámci tejto aktivity prebieha vzdelávanie 

zamestnancov MŠ za účelom rozvoja profesionálnych a odborných kompetencií a to 

kumulatívne. Aktivita sa   realizuje od 01.10.2009 prostredníctvom aktualizačného  a 

 inovačného vzdelania v troch vzdelávacích programov po dobu 200 hodín, v študijných 

skupinách od 15-30 frekventantov, koniec implementácie je naplánovaný na 31.01.2013.  

Aktivita  1.3 Edukačný portál prebieha od 10/2009. Edukačný portál je nástrojom 

distančnej formy vzdelávania frekventantov v aktivitách 1.1. a 1.2. a poskytuje priestor pre 

e-learning. Táto aktivita sa začala implementovať 01.10.2009, jej dokončenie je 

naplánované na 30.04.2013. Aktivita 2.1 Tvorba edukačného materiálu prebieha od 

10/2009. Aktivita 2.2 Odborné stáže a odborné exkurzie. Prijímateľ požiadal o posun 

časového harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010. Aktivita 2.3 Odborné semináre 

a odborné konferencie. Prijímateľ požiadal o posun časového harmonogramu tejto aktivity 

od 15.03.2010. Aktivita 2.4 Zariadenie a vybavenie projektu prebieha od 10/2009 v súlade 

so zmluvou. V priebehu minulého roka sa uskutočnilo vyhodnotenie ponúk uchádzačov na 

dodávateľa zariadenia a vybavenia a došlo k následnému podpísaniu kúpnopredajnej 

zmluvy s firmou Columbex (k podpisu došlo dňa 20.11 2009).   

V roku 2010 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené v časti „Stav implementácie za 

sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2010 Prijímateľ predložil 7 

monitorovacích správ s periodicitou  ¼-ročne. 

Rozpočet v €: 18 037 603,46 EUR (Cieľ K) 

 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 

5 849 476,73 EUR (Cieľ K) 

 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

5 854 597,44 EUR (Cieľ K) 

 

Plnenie ukazovateľov za Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) 
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sledované obdobie: Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese- 2730/2719 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho 

informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese-10 000/  797 

Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích a študijných programov- 7/ 6 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu-10 000/ 1 902 

Počet inovovaných/ novovytvorených učebných materiálov- 200/ 2 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúco z marginalizovaných rómskych komunít- 700/ 228 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese- 2730/2730 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho 

informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese-10 000/  837 

Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích a študijných programov- 7/ 7 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu-10 000/ 1 942 

Počet inovovaných/ novovytvorených učebných materiálov- 200/ 2 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúco z marginalizovaných rómskych komunít- 700/ 228 

Zdroj: RO 

 

Tabuľka č. 34: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010 
Názov projektu: Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Štátna školská inšpekcia bola zriadená zo zákona dňa 01.01.2000. Zákon č. 596/2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, určuje jej kompetencie, obsah a rozsah činnosti. Vyhláška 

Ministerstva školstva SR (ďalej len „MS SR“) z 31.03.2005 o školskej inšpekcii. 

Cieľ projektu: Zistiť externým hodnotením úroveň kvality škôl pred realizáciou ich projektu a po 

realizácii ich projektu, na ktorý použili  financie z ESF, ich prínos pre zlepšenie kvality 

školy. 

Vypracovať model a systém hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a školských zariadení, 

vrátane jeho praktického využitia v praxi. 

Prijímateľ:  Štátna školská inšpekcia 

Obdobie realizácie projektu: 01.10.2009 -30. 09.2013  

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

V dňoch 16. – 22.05.2010 sa piati školskí inšpektori zúčastnili mobility v Holandsku na 

partnerskej inštitúcii INSPECTIE van het ONDERWIJS. 

Získané poznatky i samotné vyhodnotenie používaných holandských kritérií 

a ukazovateľov na externé a interné hodnotenie kvality škôl budú zapracované do nových 

nástrojov hodnotenia, ktoré budú súčasťou komplexného modelu hodnotenia 

a sebahodnotenia práce škôl a školských zariadení. 

Zároveň bola vytvorená 18-členná skupina odborníkov, ktorí sú zodpovední za 

vypracovanie modelu hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a ich využitie v praxi, na 

ktorom sa v súčasnosti pracuje.  

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 03.08.2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Čestné prehlásenie o začatí 

aktivít projektu: 01.10.2009. Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity: 12.10.2009. V 

mesiaci október 2009 bolo zrealizované odborné vzdelávanie školských inšpektorov, 

v rámci ktorého bolo vyškolených 84 školských inšpektorov. V mesiacoch november – 

december 2009 prebiehalo externé hodnotenie na 7 ZŠ a 7 SŠ pred realizáciou ich projektu. 

V roku 2010 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené v časti „Stav implementácie za 

sledované obdobie“.  

Rozpočet v €: 763 494,44 EUR (Cieľ K) 

 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 

129 062,47 EUR (Cieľ K) 

 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

129 062,47 EUR (Cieľ K) 

 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet zamestnancov zapojených do programov mobilít 5/5 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 0 

* hodnota dosiahnutá v roku 2009 na 100% 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet zamestnancov zapojených do programov mobilít 5/5 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 84/84 
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Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 14/14 

Zdroj: RO 

 

V rámci prioritnej osi  1 v sledovanom období rovnako prebiehala realizácia celkom 390 

dopytovo - orientovaných projektov v rámci 6 výziev na predkladanie dopytovo – orientovaných 

projektov. K 31.12.2010 došlo k 9 odstúpeniam od Zmluvy v rámci dopytovo - orientovaných 

projektov, z toho v rámci sledovaného obdobia k 7 odstúpeniam od zmluvy. 

  

K 31.12. 2010 bolo v realizácii celkovo 383 dopytovo - orientovaných projektov: 

 

- v rámci opatrenia 1.1 

 

1. Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie 

kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania (kód výzvy: OPV-2008/1.1/01-

SORO) – 18 projektov; 

 

2. Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie 

kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania (kód výzvy: OPV-2008/1.1/02-

SORO) – 61 projektov; 

 

3. Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl (kód výzvy: 

OPV-2008/1.1/03-SORO) – 139 projektov (k 31.12.2010 bolo 5 projektov v rámci tejto výzvy 

mimoriadne ukončených formou odstúpenia od Zmluvy); 

 

4. Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl (kód výzvy: OPV-

2008/1.1/04-SORO) – 72 projektov (k 31.12.2010 boli 3 projekty v rámci tejto výzvy 

mimoriadnym spôsobom ukončené formou odstúpenia od Zmluvy);  

 

5. Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl 

(Kód výzvy: OPV-2009/1.1/05-SORO) – 55 projektov (k 31.12.2010 bol 1 projekt v rámci tejto 

výzvy mimoriadnym spôsobom ukončený formou odstúpenia od Zmluvy);  

 

-  v rámci opatrenia 1.2 

 

1. Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo 

výskume a vývoji (kód výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO) – 38 projektov. 

 
 

Plnenie merateľných ukazovateľov 
 

Bližšie informácie k plneniu fyzických ukazovateľov prioritnej osi 1 sú uvedené v Tabuľke č. 35.  
 

Tabuľka č. 35: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 
Ukazovatele* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spo

lu 

1. Počet 

novovytvorených 

vzdelávacích 

programov 

(počet) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 58 422 N/A N/A N/A N/A N/A 422 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 120 N/A 120 120 

Výcho

disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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2. Počet 

pedagogických 

zamestnancov, 

ktorí absolvovali 

programy 

ďalšieho 

vzdelávania 

(počet) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5000

0 

N/A 5000

0 

500

00 

Výcho

disko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

3.Počet školiacich 

kurzov pre 

pedagogických 

zamestnancov 

(počet) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 310 587 N/A N/A N/A N/A N/A 587 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A 15 15 

Výcho

disko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

4.Školy úspešné 

pri opakovanom 

hodnotení kvality 

(%) 

 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 90 90 90 90 

Výcho

disko 

0 N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

5.Miera 

uplatnenia 

absolventov SŠ  

(%) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 N/A 80 80 

Výcho

disko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

6.Podiel 

zamestnancov 

výskumu 

a vývoja 

zapojených do 

ďalšieho 

vzdelávania 

 (%) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 0 0,58

% 

N/A N/A N/A N/A N/A 0,58

% 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 N/A 30 30 

Výcho

disko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

7.Počet projektov 

na podporu 

ľudských zdrojov 

v centrách 

excelentnosti na 

VŠ a v SAV 

(počet) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 N/A 20 20 

Výcho

disko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

8.Miera 

zapojenia 

zamestnancov 

výskumu 

a vývoja do 

nadnárodných 

výskumných 

projektov (%) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 N/A 20 20 

Výcho

disko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

9.Počet 

partnerstiev 

a sietí vývoja 

a inovácií 

podporených 

z OPV (počet) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 N/A N/A 30 

Výcho

disko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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10.Podiel VŠ, 

ktoré si 

prostredníctvom 

OPV zvýšili 

efektívnosť 

a kvalitu 

manažmentu (%) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 N/A N/A 50 

Výcho

disko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

11.Podiel 

partnerstiev 

a sietí vývoja 

a inovácií 

existujúcich po 

ukončení 

podpory z OPV 

(%) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 N/A N/A 80 

Výcho

disko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

12.Miera 

uplatnenia 

absolventov VŠ 

na trhu práce 

(%) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 90 N/A 90 90 

Výcho

disko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

13.PISA Index 

(počet) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 0 1464

** 

1464

** 

N/A N/A N/A N/A N/A 146

4 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1500 N/A 1500 150

0 

Výcho

disko 

1 462 N/A N/A N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 146

2 

14.Absolventi 

terciárneho 

stupňa VŠ 

vzdelávania 

(počet/1000 

obyvateľov) 

Dosiah

nutý 

výsled

ok 

0 2,3 2,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,2 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 N/A 12 12 

Výcho

disko 

8,3 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 8,3 

*Podrobné definície a merné jednotky jednotlivých ukazovateľov sú uvedené v Prílohe č. 13.  

**Údaj bol aktualizovaný na základe administratívnej chyby pri narátavaní ukazovateľa (v roku 2009 bol chybne 

uvedený údaj 1 446 namiesto správneho údaja1 464). 

Zdroj: RO/SORO 

 

Ukazovateľ č. 1 „Počet novovytvorených vzdelávacích programov“ dosiahol v sledovanom 

období hodnotu 422, čo predstavuje oproti plánovanej hodnote 120 percentuálne plnenie na 

351,6%. Tento nárast je možné vysvetliť pokrokom v implementácii OPV z časového hľadiska – 

v sledovanom období bolo implementovaných 6 výziev na dopytovo - orientované projekty, 

rovnako, ako aj 4 národné projekty, ktoré na úrovni výzvy resp. písomného vyzvania  sledujú 

uvedený ukazovateľ, pričom väčšina z uvedených projektov začala svoju realizáciu v roku 2009. 

 

Nenapĺňanie  ukazovateľa č. 2 „Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali programy 

ďalšieho vzdelávania“ vyplýva  zo skutočnosti, že sa na projektovej úrovni jedná o dopadový 

ukazovateľ. Vzhľadom na túto skutočnosť ho bude možné vykazovať až po ukončení realizácie 

projektov (ukazovateľ č. 2  je na projektovej úrovni zazmluvnený). 

 

Hodnota ukazovateľa č. 3 „Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov“ je vyššia 

oproti plánovanej hodnote (587). Dôvodom je to, že odzrkadľuje reálne potreby a záujem o 

školenia a prezentácie pre žiadateľov o poskytnutie pomoci a Prijímateľov. Pri tvorbe OPV 
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v roku 2007 sa uvažovalo o menšom počte všeobecných školiacich kurzov pre pedagogických 

zamestnancov, ale po spustení reformy a zmenou legislatívy vyvstala potreba zvýšenia objemu 

vzdelávacích programov a ich špecifického zamerania. 

 

Ukazovateľ č. 4 „Školy úspešné pri opakovanom hodnotení kvality“ – nulová hodnota daného 

ukazovateľa je uvedená z dôvodu, že Štátna školská inšpekcia vykonala v roku 2009 na vybranej 

vzorke škôl komplexné inšpekcie a zistila počiatočný stav kvality podmienok, výsledkov a 

riadenia. Ukazovateľ dosiahnutého výsledku škôl, ktoré boli úspešné pri opakovanom  hodnotení 

kvality, bude dostupný v roku 2013, kedy bude vykonaná opätovná inšpekciu na daných školách.  

 

Ukazovateľ č. 5 „Miera uplatnenia absolventov stredných škôl“ - jeho napĺňanie očakávame po 

ukončení realizácie projektov predložených v rámci vyhlasovaných výziev v budúcnosti. 

V sledovanom období je jeho plnenie vykazované ako nulové. 

 

Ukazovateľ č. 6 „Podiel zamestnancov výskumu a vývoja zapojených do ďalšieho vzdelávania“ - 

jeho aktuálne plnenie predstavuje 0,58%, čo je spôsobené skutočnosťou, že opatrenie 1.2 bolo 

v sledovanom období realizované prostredníctvom 1 výzvy (OPV-2009/1.2/01-SORO) 

vyhlásenej v roku 2009, pričom proces zazmluvňovania bol ukončený v mesiaci apríl 2010, t.j. 

projekty z tejto výzvy sa v sledovanom období väčšinou nachádzali v úvodných fázach 

realizácie. Napĺňanie hodnoty ukazovateľa je očakávané v budúcnosti, nakoľko ďalšia výzva 

zameraná na toto opatrenie (a obsahujúca uvedený ukazovateľ) bola vyhlásená dňa 31.12.2010  

 

Ukazovatele č. 7 „Počet projektov na podporu ľudských zdrojov v centrách excelentnosti na VŠ a 

v SAV“, č. 8 „Miera zapojenia zamestnancov výskumu a vývoja do nadnárodných výskumných 

projektov“ a č. 9 „Počet partnerstiev a sietí vývoja a inovácií podporených z OPV“ majú uvedené 

nulové hodnoty, vzhľadom na to, že v sledovanom období nemali prepojenie na projektovú 

úroveň. Keďže uvedené ukazovatele boli súčasťou výzvy s kódom OPV-2010/1.2/02-SORO, 

ktorá bola vyhlásená dňa 31.12.2010, ich napĺňanie sa predpokladá od začatia realizácie 

projektov z uvedenej výzvy. 

 

Ukazovatele č. 10 „Podiel VŠ, ktoré si prostredníctvom OPV zvýšili efektívnosť a kvalitu 

manažmentu“, č. 11 „Podiel partnerstiev a sietí vývoja a inovácií existujúcich po ukončení 

podpory z OPV“ a č. 12 „Miera uplatnenia absolventov vysokých škôl  na trhu práce“ nemali 

v sledovanom prepojenie na projektovú úroveň. Uvedené ukazovatele boli súčasťou výzvy 

s kódom OPV-2010/1.2/02-SORO, ktorá bola vyhlásená dňa 31.12.2010, ich napĺňanie sa teda 

očakáva po ukončení realizácie projektov z uvedenej výzvy. 

 

Hodnota ukazovateľa č. 13 „PISA Index“  je identická s údajom z roku 2009 vzhľadom na to, že 

testovania potrebné k vykazovaniu hodnoty ukazovateľa „PISA Index“ sa vykonávajú 

v trojročných  cykloch - t.j. údaj bude dostupný v roku 2012 

(http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5). 

 

Ukazovateľ č. 14 „Absolventi terciárneho stupňa VŠ vzdelávania“ vykazuje rovnakú hodnotu 

ako v roku 2009 z dôvodu, že v čase prípravy správy ešte nebol údaj na stránke Eurostatu 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/educatio

n_and_training_programme/indicators) za rok 2010 dostupný.   

 

 

 

 

http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/education_and_training_programme/indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/education_and_training_programme/indicators
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3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 

 

Bližšie informácie k čerpaniu finančných prostriedkov prioritnej osi 1 za sledované obdobie, ako 

aj kumulatívne od začiatku programového obdobia sú uvedené v Tabuľke č. 36. 
 

Tabuľka č. 36: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2010 

  

Záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje v € 

Čerpanie prostriedkov v roku 2010 

(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

(EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007 - 2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007 - 2013 

Prioritná os 1 365 000 000,00 36 932 992,51 10,12% 38 735 141,38 10,61% 

Opatrenie 1.1 255 000 000,00 36 852 472,28 14,45% 38 654 621,15 15,16% 

Opatrenie 1.2 110 000 000,00 80 520,23 0,07% 80 520,23 0,07% 

  Zdroj: CO 

 

K 31.12.2010 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 celkovo 38 

735 141,38 EUR (zdroj ESF), čo predstavuje 10,61% zo záväzku na roky 2007-2013. V priebehu 

roku 2010 došlo k výraznému nárastu čerpania finančných prostriedkov prioritnej osi  1 oproti 

predchádzajúcemu roku 2009 (0,49%) vzhľadom na skutočnosť, že došlo k nárastu počtu 

a objemu predložených a následne zadministrovaných a schválených ŽoP predovšetkým na 

úrovni národných a dopytovo – orientovaných projektov, ktorých realizácia sa začala v roku 

2009. Dobrým predpokladom pre pokračovanie trendu postupného rastu čerpania finančných 

prostriedkov v rámci prioritnej osi  1 aj v priebehu budúceho roku je zvýšenie objemu 

zazmluvnených prostriedkov, ktorý k 31.12.2010 predstavoval 42,74% z celkového záväzku 

prioritnej osi  1 na programové obdobie 2007 – 2013. Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky sú 

zmluvne pokryté záväzky rokov 2007 až 2009 a čiastočne aj záväzok 2010 (11,06%), Uvedený 

objem predstavuje 391 Zmlúv o poskytnutí NFP, pričom uvedené projekty sú v rôznom štádiu 

implementácie. Priemerná úroveň čerpania jednotlivých projektov (pomer oprávnene 

vyčerpaných finančných prostriedkov vo vzťahu k CO k celkovému objemu nakontrahovaných) 

k 31.12.2010 dosiahla 24,83%, čo je najvyššia dosiahnutá úroveň čerpania národných a dopytovo 

– orientovaných projektov zo všetkých prioritných osí OPV (vyššiu mieru čerpania vykazovala 

len prioritná os 5. Technická pomoc), čo možno klasifikovať ako pozitívny výsledok s ohľadom 

na skutočnosť, že prvé Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci opatrenia 1.2 boli s Prijímateľmi 

podpísané až v prvej polovici roku 2010.  

 

Z pohľadu budúceho čerpania v rámci uvedenej prioritnej osi 1 je potrebné brať do úvahy aj 

právnu formu Prijímateľov a možné spôsoby financovania ich projektov. Nakoľko nosná časť 

Prijímateľov prioritnej osi 1 je oprávnená na financovanie svojich projektov prostredníctvom 

zálohových platieb, očakávame aj v roku 2011 nárast čerpania predovšetkým prostredníctvom 

zúčtovania poskytnutých zálohových platieb. K 31.12.2010 predstavovalo čerpanie 

prostredníctvom zúčtovania zálohových platieb 95,34% z celkového objemu oprávneného 

čerpania vo vzťahu k CO, čo je najvyšší podiel čerpania prostredníctvom zúčtovania zálohových 

platieb zo všetkých prioritných osí OPV. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, 

že k 31.12.2010 evidovalo MŠVVaŠ SR v rámci prioritnej osi  1 poskytnuté a zatiaľ nezúčtované 

a necertifikované zálohové platby v celkovom objeme 21 329 tis. EUR (z toho zdroje ESF 

predstavujú sumu 18 906 tis. EUR). Hoci poskytnutie zálohových platieb nepredstavuje čerpanie 

vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú Prijímateľom implementovať svoje 

projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF 

po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní. 
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3.1.1.3 Špecifiká pre programy ESF 

 

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí  

 

Bližšie informácie k sledovaniu cieľových skupín prioritnej osi 1 sú uvedené v Tabuľke č. 37.  

 

Tabuľka č. 37: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 1 od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Rozdelenie účastníkov projektu 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2010 

Prichádzajúci účastníci 

projektu 

Odchádzajúci 

účastníci projektu 

Účastníci pokračujúci 

z predchádzajúceho 

roku 

Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy 

Celkový počet účastníkov 32 346  18 347 9 115  4 575 33 824  22 933 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 8 128 6 541 2 890 1 987 16 273 14 220 

z toho samostatne zárobkovo 

činné osoby 
310 139 83 50 192 162 

Nezamestnaní 3 2 1 0 0 0 

z toho dlhodobo nezamestnaní 2 2 0 0 0 0 

Neaktívne osoby 24 215  11 804 6 224 2 588 17 551  8 713 

z toho študujúci/účastníci 

odbornej prípravy 
22 154  10 694 5 683 2 356 17 325  8 315 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládež (15 - 24 rokov) 10 115 4 986 3 639 1 381 8 969 4 073 

Staršie osoby (55 - 64 rokov) 801 574 195 132 1 169 888 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 
13 

 

9 

 

2 2 27 15 

Menšiny 
638 

 

351 197 

 

120 

 

845 550 

Zdravotne postihnutí 
554 257 58 

 

25 

 

194 95 

Iné znevýhodnené osoby 583 229 143 48 330 174 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo nižšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 

16 294 

 

8 274 

 

5 055 

 

1 969 

 

13 791 6 241 

Vyššie stredné vzdelanie 

(ISCED 3) 

2 070 

 

1 783 

 

776 385 

 

1 671 1 458 

Pomaturitné neuniverzitné 

vzdelanie (ISCED 4) 

328 

 

302 

 

31 

 

13 

 

689 338  

Univerzitné vzdelanie (ISCED 

5 a 6) 

6 845  

 

4 279  

 

2 421 

 

1 810 

 

13 343 11 963  

Zdroj: RO  

 

Bližšie informácie k sledovaným cieľovým skupinám sú uvedené v kapitole č. 2.1.8 správy.   
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3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 
 

Celkovo možno konštatovať, že počas implementácie prioritnej osi 1 sa v sledovanom období 

nevyskytli žiadne problémy závažného charakteru a nebolo preto potrebné prijímať opatrenia na 

ich odstránenie (pozri Tabuľku č. 38).  

 

Tabuľka č. 38: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

0 0 0 
Zdroj: RO 

 

3.2. Prioritná os 2 

 

3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Dosiahnutie cieľov a podrobná analýza dosiahnutého pokroku v rámci prioritnej osi 2, ktorej 

cieľom je podporovať systém neformálneho a CŽV, je bližšie  uvedené v nasledovných 

podkapitolách správy č. 3.2.1.1., č. 3.2.1.2. a č. 3.2.1.3.  

 

3.2.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi  2 

 

Bližšie informácie k stavu vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 sú uvedené v Tabuľke č. 39. 

 

Tabuľka č. 39: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Opatrenie Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o 

NFP  

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

2.1 

časovo 

ohraničená, 

národný projekt 

 

28.5.2010 

 

30.7.2010 

 

9 500 000,00 

 

8 075 000,00 

 

1 425 000,00 

 

2.1 

časovo 

ohraničená, 

dopytovo -

orientované 

projekty 

 

31.5.2010 

 

2.8.2010 

 

12 000 000,00 

 

N/A 

 

N/A 

 

2.2 

časovo 

ohraničená, 

dopytovo -

orientované 

projekty 

 

30.4.2010 

 

6.7.2010 

 

15 000 000,00 

 

N/A 

 

N/A 

 

2.2 

časovo 

ohraničená, 

dopytovo -

orientované 

projekty 

 

28.12.2010 

 

15.4.2011 

 

15 000 000,00 

 

N/A 

 

N/A 

 

Spolu za prioritnú os 2 51 500 000,00 N/A N/A 

Zdroj: RO 
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V sledovanom období boli v rámci prioritnej osi 2 celkovo vyhlásené 4 výzvy, 3 časovo 

ohraničené výzvy pre dopytovo – orientované projekty v rámci opatrení 2.1 a 2.2 a 1 písomné 

vyzvanie  na predloženie národného projektu v rámci opatrenia 2.1.  

 

Všetky 4 výzvy boli vyhlásené v celkovej alokácii 51 500 000,00 EUR.  

 

RO 

 

Písomné vyzvanie  pod názvom „KomPrax - Kompetencie pre prax“ bolo vyhlásené dňa 

28.05.2010 a termín uzávierky bol dňa 30.07.2010. Písomné vyzvanie  bolo zamerané na 

podporu kvality vzdelávacích a výchovných programov v práci s mládežou s cieľom prípravy 

absolventov na CŽV a učenie sa, rozvoj úrovne kľúčových kompetencií mládežníckych vedúcich 

a pracovníkov s mládežou s cieľom uľahčenia prístupu na trh práce a prispievanie k uznávaniu 

kompetencií získaných v práci s mládežou v oblasti formálneho vzdelávania u zamestnávateľov.  

  

Cieľové skupiny v rámci písomného vyzvania  boli:  

 lídri pre oblasť práce s mládežou;  

 profesionálni a dobrovoľní pracovníci s mládežou;  

 zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania. 

Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 9 500 000,00 EUR.  

V sledovanom období bola predložená 1 ŽoNFP Slovenským inštitútom mládeže – IUVENTA 

vo výške 9 478 755,42 EUR. 

V dňoch 23.06.2010 až 16.07.2010 bola vykonaná kontrola formálnej správnosti.  

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 27.07.2010 a skončilo sa dňa 30.07.2010. Predložená ŽoNFP 

splnila podmienky stanovené odborným hodnotením.  

Výber a schvaľovanie ŽoNFP prebiehalo dňa 02.08.2010 a predmetná ŽoNFP bola schválená.  

Dňa 03.11.2010 MŠVVaŠ SR odoslalo úspešnému žiadateľovi Rozhodnutie o schválení ŽoNFP.  

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je 8 071 713,27 EUR.  

Z pohľadu príspevku schválenej ŽoNFP k napĺňaniu HP, ŽoNFP deklarovala príspevok k HP 

TUR a HP IS. 

Zmluva a poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 15.12.2010 s výškou NFP 8 071 713,27 EUR  

a dňa 15.12.2010 začala aj realizácia projektu. Bližšie informácie k realizácii národného projektu 

sú  uvedené v Tabuľke č. 40. 

 

Tabuľka č. 40: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010                                        
Názov projektu: KomPrax – Kompetencie pre prax 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

IUVENTA je štátna inštitúcia, ktorá plní úlohy v oblasti implementácie štátnej politiky vo 

vzťahu k deťom a mládeži v SR. Zabezpečuje pritom výskumné úlohy, vzdelávacie aktivity 

a pracuje s informáciami pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou. 

Aktívne spolupracuje s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania v Európe a 

podieľa sa na príprave projektov spolupráce v oblasti mládežníckej politiky.  

IUVENTA bola zriadená na základe Uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 

83, z 15.05.1965. IUVENTA koordinuje predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov 

ZŠ a SŠ, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR, a administratívne zabezpečuje Programy finančnej 

podpory aktivít detí a mládeže v SR.  

Pri plnení úloh kladie dôraz na vytváranie nových koncepcií pre prácu s deťmi a mládežou 

a metodické usmerňovanie organizácií a subjektov, ktoré sa aktívne podieľajú na práci 

s deťmi a mládežou. Pripravuje vzdelávacie a školiace aktivity pre profesionálnych a 

dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.  

IUVENTA administratívne zabezpečuje program Európskej únie MLÁDEŽ V AKCII, 

zameraný na rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti mládeže a pripravuje školiace 

aktivity pre záujemcov o získanie finančnej podpory z jeho zdrojov. Zabezpečuje projekt 

EURODESK, ktorý podporuje rozvoj informačnej siete pre mladých ľudí v krajinách 

Európy.  
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Cieľ projektu: Podpora kvality vzdelávacích a výchovných programov v práci s mládežou s cieľom 

prípravy absolventov na CŽV  a učenie sa. 

Rozvoj úrovne kľúčových kompetencií mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou 

s cieľom uľahčenia prístupu na trh práce.  

Prispievanie k uznávaniu kompetencií získaných v práci s mládežou v oblasti formálneho 

vzdelávania u zamestnávateľov. 

Prijímateľ:  Slovenský inštitút mládeže - IUVENTA 

Obdobie realizácie projektu: 15.12.2010 – 31.12.2013 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

Aktivity projektu sa začali až v januári 2011, preto budú bližšie informácie predmetom VS 

za rok 2011.  

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Aktivity projektu sa začali až v januári 2011, preto budú bližšie informácie predmetom VS 

za rok 2011. 

Rozpočet v €: 8 071 713,27 EUR (Cieľ K) 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 

0,00 EUR (Cieľ K) 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

0,00 EUR (Cieľ K) 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet definovaných kvalifikačných a hodnotiacich štandardov 3/0 

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 23 /0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24: 7 128/0 

Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu 11 728/0 

Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí 2/0 

Počet publikácií 16/0 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev učiacich sa regiónov 7/0 

Počet zamestnávateľov, zapojených do realizácie aktivít projektu, ktorí sa nachádzajú v 

regióne s vysokou koncentráciou MRK 10/0 

Počet zavedených elektronických služieb 1/0 

Počet účastníkov akcií určených na informovanie verejnosti 500/0 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet definovaných kvalifikačných a hodnotiacich štandardov 3/0 

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 23 /0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24: 7 128/0 

Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu 11 728/0 

Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí 2/0 

Počet publikácií 16/0 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev učiacich sa regiónov 7/0 

Počet zamestnávateľov, zapojených do realizácie aktivít projektu, ktorí sa nachádzajú v 

regióne s vysokou koncentráciou MRK 10/0 

Počet zavedených elektronických služieb 1/0 

Počet účastníkov akcií určených na informovanie verejnosti 500/0 

Zdroj: RO 

 

SORO ASFEU 

 

Dňa 31.05.2010 bola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 Podpora 

ďalšieho vzdelávania, pod názvom „Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu“. 

Uzávierka výzvy bola naplánovaná na 02.08.2010. 

 

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 12 000 000,00 EUR a finančný príspevok pre jednu 

ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 300 000,00 EUR a maximálne 500 000,00 EUR.  

Výzva bola zameraná na podporu zvyšovania kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov pre sektor 

turistických služieb a služieb týkajúcich sa cestovného ruchu, vzhľadom na nové technológie, 

inovačné procesy a ich použitie v praxi. 

 

Cieľovou skupinou v rámci tejto výzvy boli osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho 

vzdelávania pre sektor turistických služieb a služieb týkajúcich sa cestovného ruchu okrem 
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zamestnancov ohrozených prepúšťaním, nízko - kvalifikovaných zamestnancov  

a nezamestnaných.  

Výzva z geografického hľadiska pokrývala celé územie SR s výnimkou Bratislavského 

samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia: fyzické alebo 

právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného 

zákonníka, registrované na území SR, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných 

podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov.  

Na projekty predkladané v rámci tejto výzvy sa vzťahujú pravidlá schémy pomoci de minimis, 

tzn. musia spĺňať všetky podmienky a kritéria nasledovnej schémy pomoci de minimis. Schéma 

na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť v znení dodatku č. 1 

(schéma pomoci de minimis) a pravidlá Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR 

počas trvania finančnej a hospodárskej krízy. Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy je 

financovaná zo zdrojov ŠR a spolufinancovaná zo zdrojov EÚ. 

V rámci výzvy s kódom OPV-2010/2.1/02-SORO bolo k 02.08.2010 zaregistrovaných 19  

ŽoNFP.  

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP prebiehala v dňoch 03.08.2010 – 03.09.2010.  

16 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného 

hodnotenia. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP, ktoré splnili 

podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré postúpili do fázy odborného hodnotenia, 

predstavuje sumu 6 942 075,45 EUR, celková požadovaná výška NFP týchto ŽoNFP je 

6 594 971,67 EUR.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP začalo dňa 06.09.2010 žrebovaním a prideľovaním ŽoNFP 

odborným hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a ASFEU a skončilo dňa 24.09.2010.  

Predmetom odborného hodnotenia bolo 16 ŽoNFP. Z toho 9 ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny 

stanovený počet bodov. Finančná alokácia navrhovanej výšky NFP tých ŽoNFP, ktoré dosiahli 

aspoň minimálny stanovený počet bodov, predstavuje sumu 3 521 345,64 EUR. Odborné 

hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia 

generálnou riaditeľkou ASFEU dňa 24.09.2010. 

Zasadnutie Výberovej komisie prebiehalo dňa 28.10.2010. Výberová komisia sa zaoberala 9 

ŽoNFP, z ktorých súčasne 9 splnilo výberové kritériá.  

Do konca roka 2010 bol v rámci výzvy s kódom OPV-2010/2.1/02-SORO ukončený proces 

schvaľovania aj proces kontrahovania. V rámci uvedenej výzvy bolo spolu podpísaných 9 Zmlúv 

o poskytnutí NFP. Výška NFP 9 zazmluvnených projektov predstavovala sumu 3 504 155,20 

EUR z toho 2 978 531,91 EUR zo zdrojov EÚ a 525 623,29 EUR zo zdrojov ŠR. Podrobnejšie 

informácie o realizácii aktivít v rámci zazmluvnených projektov budú poskytnuté vo VS za rok 

2011. 

  

SORO MZ SR 

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP OPV 2010/2.2/01 „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov 

v zdravotníctve" bola vyhlásená dňa 30.04.2010 a uzavretá bola dňa 06.07.2010.  

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 15 000 000,00 EUR a finančný príspevok pre jednu 

ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 500 000,00 EUR a maximálne 3 000 000,00 EUR.  

Výzva bola zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov 

v zdravotníctve prostredníctvom sústavného vzdelávania s možnosťou využitia elektronických 

a iných foriem ďalšieho vzdelávania.  

 

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli:  

 zdravotnícki pracovníci podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.; 
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 zamestnanci zdravotníckych zariadení, ktorí sú riadiaci a odborní pracovníci a nie sú 

zdravotníckymi pracovníkmi podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. 

 

V rámci výzvy bol zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 20. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP prebiehala v období od 12.07.2010 do 27.08.2010. 

V rámci kontroly úplnosti nebola splnená podmienka úplnosti ŽoNFP u 19 ŽoNFP. Dôvodom 

nesplnenia kritérií úplnosti bolo nepredloženie prieskumu trhu k ŽoNFP. Kontrole formálnej 

správnosti (splnenie kritérií oprávnenosti a kritérií úplnosti) tak vyhovela len 1  ŽoNFP s názvom 

„Vzdelávací pobyt na pracovisku jednodňovej chirurgie“ žiadateľa Občianske združenie 

Medicínske centrum jednodňovej chirurgie a postúpila tak do odborného hodnotenia, ktoré bolo 

vykonané v dňa 10.09.2010.  

Výberová komisia MZ SR, ktorá zasadla dňa 23.09.2010 odporučila ŽoNFP na schválenie. Dňa 

19.11.2010 bola žiadateľovi o NFP vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP.  

K 31.12.2010 bol schválený projekt v etape pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP. Bližšie 

informácie o začiatku realizácie aktivít projektu budú uvedené vo VS za rok 2011. 

 

V sledovanom období SORO zverejnil dňa 28.12.2010 výzvu na predkladanie ŽoNFP  OPV 

2010/2.2/02 s názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve". Termín 

uzávierky bol 15.04.2011.  

Finančná alokácia pre túto výzvu bola 15 000 000,00 EUR a finančný príspevok pre jednu 

ŽoNFP bol limitovaný intervalom minimálne 500 000,00 EUR a maximálne 2 000 000,00 EUR.  

Výzva bola zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov 

v zdravotníctve prostredníctvom sústavného vzdelávania s možnosťou využitia elektronických 

a iných foriem ďalšieho vzdelávania.  

Cieľovou skupinou v rámci výzvy boli: zdravotnícki pracovníci podľa § 27 zákona č. 578/2004 

Z. z. a zamestnanci zdravotníckych zariadení, ktorí sú riadiaci a odborní pracovníci a nie sú 

zdravotníckymi pracovníkmi podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.. 

Výzva z geografického hľadiska pokrývala územie celej SR s výnimkou Bratislavského 

samosprávneho kraja. Vo výzve boli definovaní nasledovní oprávnení žiadatelia: 

 rozpočtové a príspevkové organizácie štátu; 

 rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí; 

 verejné VŠ; 

 štátne VŠ a štátne vzdelávacie inštitúcie; 

 mimovládne organizácie; 

 súkromné vzdelávacie inštitúcie;  

 odborné spoločnosti a profesiové združenia v zdravotníctve;  

 stavovské organizácie v zdravotníctve a právnické osoby (v zmysle obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), ktoré sú poskytovateľmi 

zdravotnej starostlivosti. 

Bližšie informácie k vyhodnoteniu vyhlásenej výzvy budú poskytnuté vo VS za rok 2011. 

 

Bližšie informácie k sledovaniu vývoja implementácie prioritnej osi 2 sú uvedené v Tabuľke č. 

41.  
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Tabuľka 41: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 2 k 31.12.2010 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŽoNFP 

Počet zamietnutých 

ŽoNFP 

Počet 

schválených 

ŽoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet 

projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončený

ch 

projektov 

 

2.1 44 24 20 19 9 1 

2.2 36 20 16 14 10 5 

Celkom 80 44 36 33 19 6 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

Opatrenie 
Výška žiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 

neschváleného 

žiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 

schváleného 

príspevku (NFP) 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Výška 

vrátených 

prostriedkov  

Výška 

ukončených 

projektov 

 2.1 165 067 568,18 

 

99 948 622,62 

 

65 118 945,56 

 

64 649 708,93 

 

1 808 745,63 

 

0,00 

 

 2.2 50 305 994,96 

 

31 954 858,01 

 

18 351 136,95 

 

17 429 829,62 

 

43 460,31 

 

216 172,22 

 

Celkom 215 373 563,14 131 903 480,63 

 

83 470 082,51 

 

82 079 538,55 

 

1 852 205,94 

 

216 172,22 

 

Zdroj: RO 
K 31.12.2010  bolo v rámci prioritnej osi 2 vyhlásených 14 výziev v celkovej alokácii 

218 097 617,35 EUR. Z toho bola 1 výzva zrušená, a to 1 písomné vyzvanie  pre opatrenie 2.1 

(OPV/K/RKZ/NP/2009-6).  

Celkovo bolo za prioritnú os 2 k 31.12.2010 prijatých 80 ŽoNFP, ktorých žiadaná výška 

finančného príspevku o NFP predstavovala sumu 215 373 563,14 EUR. Z toho 44 ŽoNFP bolo 

zamietnutých v celkovej výške neschváleného žiadaného príspevku o NFP vo výške 

129 194 821,15  EUR (výška neschváleného žiadaného príspevku schválených ŽoNFP bola 

2 708 659,48 EUR) a 36 ŽoNFP bolo schválených v celkovej výške schváleného príspevku 

83 470 082,51 EUR. Doposiaľ bolo v rámci prioritnej osi  2 zazmluvnených 33 projektov (tento 

údaj nepokrýva mimoriadne ukončené projekty), s celkovou výškou zazmluvnených prostriedkov 

82 079 538,55 EUR, z toho 19 projektov je v realizácii a 6 projektov bolo ukončených (z toho 

boli mimoriadne ukončené 2 projekty a riadne ukončené 4 projekty s výškou čerpaných 

prostriedkov 261 172,22 EUR).   

 

V roku 2010 v rámci jednotlivých opatrení prioritnej osi 2 naďalej prebiehala realizácia 2 

nasledujúcich národných projektov: 

 

1. Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl s stredných škôl v predmete informatika 

(OPV/K/RKZ/NP/2008-2); 

2. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (OPV/K/RKZ/NP/2009-3).  

 

Bližšie informácie k realizovaným národným projektom sú uvedené v Tabuľke č. 42 a Tabuľke č. 

43.   
 

Tabuľka č. 42: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010                                        
Názov projektu: Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl s stredných škôl v predmete informatika 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Programové vyhlásenie vlády SR z augusta 2006, ktoré proklamuje „vytvoriť predpoklady 

na systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, 

rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším 

využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a 

multimediálnej techniky vo vyučovacom procese.“ 

KONCEPCIA ROZVOJA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA v SR na najbližších 15 – 20 

rokov (projekt "MILÉNIUM"). 

Stratégia informatizácie regionálneho školstva (schválená vo februári 2008). 
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Cieľ projektu: Navrhnúť, vyvinúť a realizovať moderné ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a 

informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami. 

Prijímateľ:  Štátny pedagogický ústav 

Obdobie realizácie projektu: 01.10.2008 – 30.09.2011 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

V roku 2010 pokračovala aktivita 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu, ktorá bola ukončená 

v decembri 2010. V rámci Aktivity 1. 1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a 

informatickú výchovu, 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. 

stupni ZŠ a na SŠ a 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. 

stupni ZŠ a na SŠ pokračovalo samotné vzdelávanie. Aktivita 1.4 Monitoring a hodnotenie 

projektu bola zabezpečená zaslaním monitorovacích správ projektu č. 6 až č. 9. Publicita 

projektu bola realizovaná formou novinových článkov, vydaním projektových plagátov 

a informácií na  webovej stránke projektu. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 01.10.2008 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Čestné prehlásenie o začatí 

projektu bolo doručené dňa 07.10.2008, začatie projektu bolo dňa 01.10.2008.V roku 2008 

sa začal projekt aktivitou 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu prípravou verejného 

obstarávania na nákup výpočtovej techniky potrebnej na realizáciu projektu. Aktivity 1. 1 

Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu, 1.2 

Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ a 1.3 Ďalšie 

vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ sa začali 

prípravou prihlášok pre učiteľov, prípravou zmlúv s účastníkmi vzdelávania o zapožičaní 

techniky, zverejnením prihlášok pre jednotlivé cieľové skupiny a vytváraním databáz 

prihlásených účastníkov vzdelávania. V rámci aktivity 1.4 Monitoring a hodnotenie 

projektu bola vytvorená a zaslaná na RO monitorovacia správa. Publicita projektu bola 

zabezpečená uverejnením článku v Učiteľských novinách, v rámci relácie Euroškolstvo a 

výskum na TA3 a informáciami na webovej stránke projektu. V roku 2009 pokračovala 

aktivita 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu vykonaním verejného obstarávania na nákup 

výpočtovej techniky potrebnej na realizáciu projektu. Vzhľadom na to, že príslušná 

legislatíva vyžadovala spoločný postup s projektom „Vzdelávanie učiteľov základných škôl 

v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na 

základných a stredných školách“, verejné obstarávanie sa mierne oneskorilo a k jeho 

ukončeniu prišlo až v mesiaci august 2009. Aktivita 2.1   Zariadenie a vybavenie projektu 

bola v roku 2009 ukončená v mesiaci november rozvozom didaktickej techniky do škôl. 

V rámci Aktivity 1. 1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú 

výchovu, 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ 

a 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ sa 

začalo samotné vzdelávanie, po výbere cieľovej skupiny, dňa 13.06.2009. Toto vzdelávanie 

pokračovalo s prestávkou v mesiacoch júl a august až do konca roka. Aktivita 1.4 

Monitoring a hodnotenie projektu bola zabezpečená zaslaním monitorovacích správ 

projektu č. 2 až č. 5. Publicita projektu bola realizovaná formou novinových článkov, 

vydaním projektových plagátov a informácií na  webovej stránke projektu. V roku 2009 

pokračovalo verejné obstarávanie na nákup výpočtovej techniky potrebnej na realizáciu 

projektu, realizované v rámci aktivity 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu, ktoré bolo 

ukončené v októbri 2009. V rámci Aktivity 1. 1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na 

informatiku a informatickú výchovu, 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov 

informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ a 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov 

informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ sa začalo samotné vzdelávanie, po výbere cieľovej 

skupiny, dňa 13.06.2009. Toto vzdelávanie pokračovalo s prestávkou v mesiacoch júl 

a august až do konca roka. Aktivita 1.4 Monitoring a hodnotenie projektu bola zabezpečená 

zaslaním monitorovacích správ projektu č. 2 až č. 5. Publicita projektu bola realizovaná 

formou novinových článkov, vydaním projektových plagátov a informácií na  webovej 

stránke projektu. V roku 2010 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené v časti „Stav 

implementácie za sledované obdobie“. V rámci projektu bolo k 31.12.2010 doručených 9 

monitorovacích správ.  

Rozpočet v €: 7 029 006,34 EUR (Cieľ K) 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 

1 510 521,45 EUR (Cieľ K) 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

1 574 470,96 EUR (Cieľ K) 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet  novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a študijných programov 3/3 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 530/407 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 1 301/588 

Počet zavedených elektronických služieb 3/3 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet  novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a študijných programov 3/3 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 530/1052 
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Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 1 301/1320 

Počet zavedených elektronických služieb 3/3 

Zdroj. RO 

 
Tabuľka č. 43: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010                                        
Názov projektu: Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 445 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Cieľ projektu: Vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických  a odborných 

zamestnancov  škôl a školských zariadení s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií. 

Prijímateľ:  Metodicko – pedagogické centrum 

Obdobie realizácie projektu: 15.10.2009 – 14.10.2013 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

Hlavné aktivity národného projektu: Aktivita 1.1 Tvorba, inovácia a implementácia 

profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií. Bol 

prehodnotený model pilotnej verzie profesijných štandardov, bola spracovaná SWOT 

analýza. Na základe analýzy boli stanovené ciele metodiky, definovali sa funkcie a formy 

profesijných štandardov determinujúce inováciu pilotnej verzie a spracoval sa návrh 

profesijného štandardu pre jednotlivé kariérové stupne v súlade s gradáciou výkonu 

pedagogického zamestnanca, kategorizované do troch dimenzií. – žiak, edukačný proces, 

sebarozvoj učiteľa). Aktivita 2.1 Analýza vzdelávacích potrieb jednotlivých cieľových 

skupín pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V rámci tejto 

aktivity bola spracovaná metodika analýzy vzdelávacích potrieb a prvá štúdia vzdelávacích 

potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov za rok 2010. Štúdia bola 

spracovaná na základe výsledkov dotazníkového prieskumu. Pri analýze získaných dát 

mapujúcich potreby pedagogických a odborných zamestnancov bolo spracovaných 2 053 

dotazníkov. Súčasťou štúdie je komplexná analýza a interpretácia výsledkov prieskumu 

vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov. Aktivita 2.2 Tvorba 

a akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancov podľa systému akreditácie. K 31.12.2010 bolo akreditovaných 144 

vzdelávacích programov, z toho 20 je zameran.ch na IKT. Celkový počet novovytvorených 

vzdelávacích programov, ktoré boli predložené na akreditáciu je 310 (zatiaľ z toho 

akreditovaných je 144). Akreditované vzdelávacie programy korešpondujú so zisteniami 

uvedenými v štúdii vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov. 

Tvorba ďalších vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov bude 

usmerňovaná v súlade s interpretáciou zistení aktivity 2.1 v oblastiach: žiak, výchovno-

vzdelávací proces, sebarozvoj pedagogického zamestnanca, vzdelávacie témy. Tvorba 

ďalších vzdelávacích programov pre odborných zamestnancov bude usmerňovaná v súlade 

s interpretáciou zistení v oblastiach: diagnostické činnosti, poradenské činnosti, 

terapeutické a rehabilitačné činnosti, preventívne činnosti, vzdelávacie témy. Aktivita 3.1 

Tvorba učebných zdrojov, metodík a odborných publikácií, vrátane digitálnej formy. Bola 

vytvorená Metodika tvorby učebných zdrojov. Tvorba učebných zdrojov ešte nebola 

zahájená. Aktivita 3.2 Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií 

pedagogických a odborných zamestnancov a stratégií výchovy a vzdelávania. V rámci tejto 

aktivity boli realizované vzdelávacie aktivity, do ktorých sa zapojilo k 31.12.2010  celkovo 

5 484  pedagogických a odborných zamestnancov. Aktivita 4.1 Tvorba a správa 

interaktívneho vzdelávacieho portálu na podporu kontinuálneho vzdelávania. Verejné 

obstarávanie na tvorbu a správu interaktívneho vzdelávacieho portálu bolo zrušené 

rozhodnutím č. 122-OKVO/3/2010 zo dňa 18.05.2010. S tým súvisí posun harmonogramu 

aktivity. Aktivita 4.2 Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity. Rozhodnutím č. 122-

OKVO/3/2010 zo dňa 18.05.2010 bola verejná súťaž zrušená Úradom pre verejné 

obstarávanie. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 15.10.2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Čestné prehlásenie o začatí 

projektu bolo doručené dňa 15.10.2009. Oznámenie o začatí realizácie prvej vzdelávacej 

aktivity bolo k 31.12.2009, z čoho je jasné, že v roku 2009 neprebiehali žiadne vzdelávacie 

aktivity, len prípravná fáza na vzdelávanie. Hlavné aktivity projektu sa začali v súlade 

s harmonogramom. K 31.12.2009 bolo vytvorených a na akreditáciu predložených 136 

vzdelávacích programov, z toho akreditovaných bolo 0. Vzdelávacie aktivity projektu v 

rámci hlavnej aktivity projektu 3.2 sa začali v marci 2010.  V rámci projektu boli 

k 31.12.2010 doručené 4 monitorovacie správy. 

Rozpočet v €: 43 193 286,00 EUR (Cieľ K) 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 

159 342,06 EUR (Cieľ K) 

Finančná realizácia/čerpanie v € 159 342,06 EUR (Cieľ K) 
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kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 625/144 

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov zameraných na získanie 

a rozvoj vedomostí a zručností v oblasti IKT 30/20 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 18 000/5484 

Počet zavedených elektronických služieb 1/0 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 625/144 

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov zameraných na získanie 

a rozvoj vedomostí a zručností v oblasti IKT 30/20 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 18 000/5484 

Počet zavedených elektronických služieb 1/0 

Zdroj: RO 

 

V roku 2010 v rámci jednotlivých opatrení prioritnej osi 2 naďalej prebiehala realizácia 17 

nasledujúcich dopytovo – orientovaných projektov v rámci 5 výziev na predkladanie dopytovo – 

orientovaných projektov. 

 

- v rámci opatrenia 2.1 

 

1. „Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch“ (výzva SORO ASFEU: OPV            

2009/2.1/01-SORO) -7 projektov; 

  

- v rámci opatrenia 2.2 

 

1. „Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“ (výzva SORO MZ SR: 

OPV 2008/2.2/02) – 1 projekt; 

2. „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ (výzva SORO MZ SR: 

OPV 2008/2.2/03) – 7 projektov; 

3. „Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“ (výzva 

SORO MZ SR: OPV 2009/2.2/01) – 1 projekt; 

4. „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve“ (výzva SORO MZ SR: OPV 

2009/2.2/02) – 1 projekt.  

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Bližšie informácie k plneniu fyzických ukazovateľov prioritnej osi  2 s uvedené v Tabuľke č. 44.  

 

Tabuľka č. 44: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 
Ukazovatele* 2007 2008 2009 2010 201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

Spolu 

1. Percento 

obyvateľov 

zapojených do 

celoživotného 

vzdelávania na 

100 obyvateľov vo 

veku 25-64 rokov 

(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 

3,9% 3,3% 2,8% NA NA NA NA NA NA 2,8% 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 12,5

0% 

NA 12,5

0% 

12,50

% 

Východisko 4,6% NA NA NA NA NA NA NA NA 4,6% 

2. Počet lektorov, 

ktorí absolvovali 

programy 

ďalšieho 

Dosiahnutý 

výsledok 

0    0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 100

0 

NA 100

0 

1000 
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vzdelávania         

(počet) 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

3. Počet 

podporených 

programov 

ďalšieho 

vzdelávania 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 3 131 NA NA NA NA NA 131 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 150 NA 150 150 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

4. Počet 

novovytvorených 

sietí vytvorených 

v rámci učiacich 

sa regiónov 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 20 NA 20 20 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

5. Podiel sietí 

vytvorených v 

rámci učiacich sa 

regiónov 

existujúcich po 

ukončení podpory 

zOPV (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0% 0% 0% 0% NA NA NA NA NA 0% 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 80

% 

NA 80% 80% 

Východisko 0% NA NA NA NA NA NA NA NA 0% 

6. Podiel 

zdravotníckych 

pracovníkov, 

ktorí absolvovali 

programy 

ďalšieho 

vzdelávania 

zdravotníckych 

pracovníkov (%)                         

Dosiahnutý 

výsledok 

 

NA 

 

 

0,19

% 

 

0,12% 

 

0,12% 

 

NA NA NA NA NA 0,12% 

 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 7% NA 7% 7% 

Východisko 0% NA NA NA NA NA NA NA NA 0% 

7. Počet 

vzdelávacích 

programov 

ďalšieho 

vzdelávania 

zdravotníckych 

pracovníkov 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 20 NA 20 20 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

8. Podiel 

zdravotníckych 

pracovníkov, 

ktorí po ukončení 

programov 

ďalšieho 

vzdelávania 

zotrvali v systéme 

zdravotníctva (%)                      

Dosiahnutý 

výsledok 

0% 0% 100% 

 

100% 

 

NA NA NA NA NA 100% 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 80

% 

NA 80% 80% 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

*Podrobné definície a merné jednotky jednotlivých ukazovateľov sú uvedené v Prílohe č. 13.  
Zdroj: RO/SORO 

 

Ukazovateľ č. 1 „Percento obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania na 100 

obyvateľov vo veku 25-64 rokov“ vykazuje rovnakú hodnotu ako v roku 2009 z dôvodu, že v čase 

prípravy správy ešte nebol údaj na stránke Eurostatu 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem080

&plugin=1) za rok 2010 dostupný.   

 

Nenaplnenie ukazovateľa č. 2 „Počet lektorov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania“ 

vyplýva z faktu, že v roku 2010 nebol sledovaný ukazovateľ na úrovni projektu, ktorý má 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem080&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem080&plugin=1
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prepojenie k vyššie uvedenému programovému ukazovateľu. Z tohto dôvodu uvádzame nulové 

hodnoty. Napĺňanie ukazovateľa č. 2 predpokladáme z ďalších výziev, resp. písomných vyzvaní, 

v ktorých bude daný ukazovateľ zachytený.           

 

V roku 2010 dosiahol ukazovateľ č. 3 „Počet podporených programov ďalšieho vzdelávania“ 

mieru percentuálneho naplnenie 87% z cieľového stavu. K výraznému zvýšeniu hodnoty 

sledovaného ukazovateľa oproti roku 2009 prispela prevažne úspešná realizácia národného 

projektu „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“. 

 

V sledovanom období nedošlo k plneniu ukazovateľa č. 4 „Počet novovytvorených sietí 

vytvorených v rámci učiacich sa regiónov“ a ukazovateľa č. 5 „Podiel sietí vytvorených v rámci 

učiacich sa regiónov existujúcich po ukončení podpory z OPV“ a hodnoty fyzických 

ukazovateľov sú uvedené ako nulové. Napĺňanie ukazovateľov č. 4 a č. 5 predpokladáme 

prostredníctvom národného projektu pod názvom „KomPrax - Kompetencie pre prax“  ako aj od 

ďalších výziev, resp. písomných vyzvaní, v ktorých budú dané ukazovatele zachytené.  

 

Hodnota ukazovateľa č. 6 „Podiel zdravotníckych pracovníkov, ktorí absolvovali programy 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“ je v sledovanom období rovnaká ako v roku 

2009 a jej výrazné zvýšenie predpokladáme až v roku 2011, kedy budú ukončené aktivity 

v rámci 7 dopytovo – orientovaných projektov podpory špecializačného štúdia jednotlivých 

samosprávnych krajov z výzvy OPV 2008/2.2/03.   
 

Ukazovateľ č. 7 „Počet vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov“ bude sledovaný v rámci schválených projektov z oboch vyhlásených výziev v roku 

2010 (výzva OPV 2010/2.2/01 a OPV 2010/2.2/02), pričom prvé vykazovanie hodnôt tohto 

ukazovateľa predpokladáme najskôr v roku 2012. 
 

V prípade ukazovateľa výsledku č. 8 „Podiel zdravotníckych pracovníkov, ktorí po ukončení 

programov ďalšieho vzdelávania zotrvali v systéme zdravotníctva“ hodnota oproti roku 2009 nie 

je zmenená, nakoľko v sledovanom období neboli ukončené žiadne nové projekty. Aktuálna 

hodnota ukazovateľa je 100%, čo znamená, že všetci zdravotnícki pracovníci, ktorí absolvovali 

program podpory ďalšieho vzdelávania zostali pôsobiť v regióne.  

 
 

3.2.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi  2 

 

Bližšie informácie k čerpaniu finančných prostriedkov prioritnej osi  2 za sledované obdobie, ako 

aj kumulatívne od začiatku programového obdobia sú uvedené v Tabuľke č. 45. 

 

Tabuľka č. 45: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2010 

  

Záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje v € 

Čerpanie prostriedkov v roku 2010  

(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

(EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007 - 2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007 - 2013 

Prioritná os 2  146 000 000  2 381 623,64  1,63%  2 673 282,43 1,83%  

Opatrenie 2.1  109 500 000  1 440 427,20  1,32%  1 494 784,28  1,37% 

Opatrenie 2.2    36 500 000   941 196,44   2,58%  1 178 498,15  3.23% 
  Zdroj: CO 

 

K 31.12.2010 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 2 celkovo 2 

673 282,43 EUR (zdroj ESF), čo predstavuje 1,83% zo záväzku na roky 2007-2013. 
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Dosiahnutú úroveň čerpania finančných prostriedkov prioritnej osi 2 nie je možné považovať za 

dostatočnú, najmä vo vzťahu k dosiahnutej výške kontrahovania 48,08%, čo z pohľadu 

dosiahnutého kontrahovania národných a dopytovo – orientovaných projektov predstavuje 

najvyššie kontrahovanie v rámci Cieľa K (vyššie kontrahovanie dosiahla len prioritná os  5. 

Technická pomoc). Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky sú zmluvne pokryté záväzky rokov 

2007 až 2009 a čiastočne aj záväzok 2010 (54,50%). Uvedený objem predstavuje 33 Zmlúv 

o poskytnutí NFP, pričom uvedené projekty sú v rôznom štádiu implementácie. Priemerná  

úroveň čerpania jednotlivých projektov (pomer oprávnene vyčerpaných finančných prostriedkov 

vo vzťahu k CO k celkovému objemu nakontrahovaných) k 31.12.2010 dosiahla len 3,81%, čo je 

najnižšia dosiahnutá úroveň čerpania národných a dopytovo – orientovaných projektov zo 

všetkých prioritných osí OPV. Príčinou nízkej priemernej úrovne čerpania projektov boli 

predovšetkým nasledovné skutočnosti: 

 

 dopytovo - orientované projekty, ktoré boli schválené v rámci výzvy OPV-2010/2.1/02-

SORO, boli zazmluvnené na konci roku 2010 a ich realizácia sa začne až v roku 2011; 

 obdobná situácia sa týka aj národného projektu, ktorý bol schválený na 

základe písomného vyzvania  OPV/K/NP/2010-2  a bol zazmluvnený v poslednom 

mesiaci roku 2010, pričom jeho realizácia sa začne až v roku 2011. 

 

Z pohľadu budúceho čerpania v rámci uvedenej prioritnej osi  2 je potrebné brať do úvahy aj 

právnu formu Prijímateľov a možné spôsoby financovania ich projektov. 

Nakoľko časť Prijímateľov prioritnej osi  2 je oprávnená na financovanie svojich projektov 

prostredníctvom zálohových platieb, očakávame v roku 2011 výrazný nárast čerpania 

prostredníctvom zúčtovania poskytnutých zálohových platieb. K 31.12.2010 predstavovalo 

čerpanie prostredníctvom zúčtovania zálohových platieb 60,48% z celkového objemu 

oprávneného čerpania vo vzťahu k CO, čo je najnižší podiel čerpania prostredníctvom zúčtovania 

zálohových platieb zo všetkých prioritných osí OPV (s výnimkou prioritnej osi  5 Technická 

pomoc). V porovnaní s ostatnými prioritnými osami preto v rámci prioritnej osi  2 v priebehu 

roka 2011 očakávame najväčšie zvýšenie podielu zúčtovania zálohových platieb na celkovej 

štruktúre čerpania oprávnených výdavkov vo vzťahu k CO.  V tejto súvislosti je potrebné 

poukázať na skutočnosť, že k 31.12.2010 evidovalo MŠVVaŠ SR v rámci prioritnej osi  2 

poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované zálohové platby v celkovom objeme 4 823 tis. 

EUR (z toho zdroje ESF predstavujú sumu 4 125 tis. EUR). Hoci poskytnutie zálohových platieb 

nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú 

Prijímateľom implementovať svoje projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne 

prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní. 

 

3.2.1.3. Špecifiká pre programy ESF 
 

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí  

 

Bližšie informácie k sledovaniu cieľových skupín prioritnej osi 2 sú uvedené v Tabuľke č. 46.  

 

Tabuľka č. 46: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 2 od 01.01.2010 do 31.12.2010 
Rozdelenie účastníkov projektu 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2010 

Prichádzajúci účastníci 

projektu 

Odchádzajúci účastníci 

projektu 

Účastníci pokračujúci 

z predchádzajúceho roku 



Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010 

 

                                                                                                                                                               105 

Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy 

Celkový počet účastníkov  6420 5185  1878 1627 981 745 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní  6419  5185 1878 1627  981  745 

z toho samostatne zárobkovo 

činné osoby 
 9 3  0  0  0  0  

Nezamestnaní  0  0  0  0  0  0 

z toho dlhodobo nezamestnaní  0  0  0  0  0  0 

Neaktívne osoby  1  0  0  0  0  0 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 
 0  0  0  0  0  0 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládež (15 - 24 rokov) 11 11  3  3  0  0 

Staršie osoby (55 - 64 rokov)  680 612  60  52  37 24 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti  0  0  3  0 1  1 

Menšiny 76  28  30 29   57  35 

Zdravotne postihnutí 6  6  0  0  4  4 

Iné znevýhodnené osoby  15  15  0  0  0  0 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo nižšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 
0 0 0 0 0 0 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 
505 480 227 180 43 43 

Pomaturitné neuniverzitné 

vzdelanie (ISCED 4) 
124 124 21 21 0 0 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 

6) 
5791 4581 1630 1426 938 702 

Zdroj: RO 

 

Bližšie informácie k sledovaným cieľovým skupinám sú uvedené v kapitole č. 2.1.8 správy.   
 

3.2.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 

 
Celkovo možno konštatovať, že počas implementácie prioritnej osi 2 sa v sledovanom období 

nevyskytli žiadne problémy závažného charakteru a nebolo preto potrebné prijímať opatrenia na 

ich odstránenie (pozri Tabuľku č. 47).  

  

Tabuľka č. 47: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 
0 0 0 

Zdroj: RO 
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3.3. Prioritná os  3 

 

3.3.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Dosiahnutie cieľov a podrobná analýza dosiahnutého pokroku v rámci prioritnej osi 3, ktorej 

cieľom je zvyšovať vzdelanostnú úroveň osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami so zreteľom 

na MRK, je bližšie  uvedené v nasledovných podkapitolách správy č. 3.3.1.1., č. 3.3.1.2. a č. 

3.3.1.3.  

 

3.3.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 3 

 

Bližšie informácie k stavu vyhlasovania výziev prioritnej osi 3 sú uvedené v Tabuľke č. 48. 

 

Tabuľka č. 48: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 3 od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Opatrenie Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o 

NFP  

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

3.1 

časovo 

ohraničená, 

dopytovo -

orientované 

projekty 

 

2.7.2010 

 

Výzva 

bola 

zrušená 

15.10.2010 

 

17 000 000,00 

 

N/A 

 

N/A 

 

Spolu za prioritnú os 3 17 000 000,00 N/A N/A 

Zdroj: RO 

V sledovanom období v rámci prioritnej osi 3 bola celkovo vyhlásená 1 časovo ohraničená výzva 

pre dopytovo – orientované projekty, a to v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 

príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Výzva bola dňa 15.10.2010 zrušená. Výzva 

nadväzovala na Pilotnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie LSKxP, aktualizovanú v 

zmysle uznesenia vlády SR č. 431/2009, vyhlásenú ÚSVRK dňa 16.09.2009, ktorej cieľom je 

zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných 

podmienok.  

Dôvodom zrušenia predmetnej výzvy bola potreba rozšírenia oprávnenosti žiadateľa. 

K 31.12.2010 nebola predmetná výzva znovu vyhlásená na základe požiadavky ÚSVRK 

o vyhlásenie výzvy až po dokončení procesu optimalizácie očakávaných výstupov z realizácie 

LSKxP, ktorý prebiehal koncom roka 2010 na odbore koordinácie HP MRK ÚSVRK. 

 V zmysle indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2011 je vyhlásenie predmetnej výzvy 

plánované na jún 2011.  

 

Bližšie informácie k sledovaniu vývoja implementácie prioritnej osi 3 sú uvedené v Tabuľke č. 

49.  

 

Tabuľka 49: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 3 k 31.12.2010 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŽoNFP 

Počet zamietnutých 

ŽoNFP 

Počet 

schválenýc

h ŽoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet 

projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončený

ch 

projektov 

 

3.1 116 66 50 49 49 1 



Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010 

 

                                                                                                                                                               107 

3.2 37 15 22 20 20 2 

Celkom 153 81 72 69 69 3 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

Opatrenie 
Výška žiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 

neschváleného 

žiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 

schváleného 

príspevku (NFP) 

Výška 

zazmluvnenýc

h prostriedkov 

(NFP) 

Výška 

vrátených 

prostriedkov  

Výška 

ukončených 

projektov 

 3.1 21 447 608,65 13 026 926,28 

 

  8 420 682,37 

 

  8 135 442,58 

 

 131 364,94 

 

0,00 

 

 3.2   7 128 528,46   3 244 761,19 

 

  3 883 767,27 

 

  3 550 523,29 

 

197  843,84 

 

0,00 

 

Celkom 28 576 137,11 16 271 687,47 

 

12304449,64 

 

11 685 965,87 

 

329  208,78 

 

0,00 

Zdroj. RO 

 

V roku 2010 začala implementácia väčšiny projektov z výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO. 

K 31.12.2010 bolo v realizácii 49 projektov v celkovej výške NFP 8 135 442,58 EUR. 1 

Prijímateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpil.  
 

V roku 2010 prebiehala implementácia 20 projektov z výzvy s kódom OPV-2009/3.2/01-SORO 

v celkovej výške NFP 3 550 523,29 EUR. 2 Prijímatelia od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpili. 

Bližšie informácie k predmetným výzvam sú uvedené vo VS za rok 2009. RO v roku 2010 

neimplementoval v rámci prioritnej osi  3 žiadny národný projekt. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Bližšie informácie k plneniu fyzických ukazovateľov prioritnej osi 3 sú uvedené v Tabuľke č. 50.  

 

Tabuľka č. 50: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 
Ukazovatele* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201

4 

2015 Spolu 

1.Počet žiakov 

s osobitnými 

vzdelávacími 

potrebami 

zapojených do 

programov 

vzdelávania 

(počet) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 0 4595 N/A N/A N/A N/A N/A 4595 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 000 N/A 1000

0 

10 

000 

Východis

ko 

0 N/A N/A N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

2.Počet 

programov 

formálneho 

vzdelávania 

pre osoby 

s osobitnými 

vzdelávacími 

potrebami 

 (počet) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 0 14 N/A N/A N/A N/A N/A 14 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A 15 15 

Východis

ko 

0 N/A N/A N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

3.Počet osôb, 

ktorí sa 

podieľajú na 

sociálnej 

inklúzii osôb 

s osobitnými 

vzdelávacími 

potrebami 

vyškolených 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 000 N/A 3500

0 

35 

000 

Východis

ko 

0 N/A N/A N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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v rámci 

programov 

ďalšieho 

vzdelávania 

(počet) 

4. Počet 

programov 

ďalšieho 

vzdelávania 

pre osoby 

podieľajúce 

sa na 

sociálnej 

inklúzii osôb 

s osobitnými 

vzdelávacími 

potrebami 

(počet) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 N/A 35 35 

Východis

ko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

5. Miera 

umiestnenia 

absolventov 

programov 

formálneho 

vzdelávania 

pre osoby 

s osobitnými 

vzdelávacími 

potrebami 

(%) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 N/A 40 40 

Východis

ko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

6.Miera 

umiestnenia 

absolventov 

programov 

ďalšieho 

vzdelávania 

pre osoby 

s osobitnými 

vzdelávacími 

potrebami 

(%) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 N/A 40 40 

Východis

ko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

7.školská 

neúspešnosť 

žiakov zo 

sociálne 

znevýhodnené

ho prostredia 

v ZŠ (%) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

67,0

4 

66,9 60,9

1 

62,9

6 

N/A N/A N/A N/A N/A 62,96 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 N/A 50 50 

Východis

ko 

65,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65,4 

*Podrobné definície a merné jednotky jednotlivých ukazovateľov sú uvedené v Prílohe č. 13.  

Zdroj: RO/SORO 

 
 

Ukazovateľ č. 1 „Počet žiakov s osobitnými potrebami zapojených do programov vzdelávania“ 

dosiahol v sledovanom období hodnotu 4 595 z plánovanej hodnoty 10 000, čo predstavuje 

45,95% plnenie cieľovej hodnoty. Uvedený ukazovateľ bude potenciálne napĺňaný aj 

prostredníctvom  národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

MRK“, ktorý je  plánovaný v prvej polovici roka 2011, ako aj prostredníctvom  projektov v rámci  

výzvy 3.1 „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 

(lokálna stratégia komplexného prístupu)"  a výzvy v rámci výzvy 3.2 „Zvyšovanie vzdelanostnej 
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úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami“, ktoré sú v zmysle indikatívneho 

harmonogramu plánované  taktiež na rok 2011. 

 

Ukazovateľ č. 2 „Počet programov formálneho vzdelávania pre osoby s osobitnými vzdelávacími 

potrebami“ dosiahol v sledovanom období hodnotu 14 z plánovanej hodnoty 15. Vzhľadom na 

zazmluvnenú hodnotu ukazovateľa (47) je predpoklad výrazného presiahnutia dotknutého 

ukazovateľa. 

 

Ukazovateľ č. 3 „Počet osôb, ktorí sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb s osobitnými 

vzdelávacími potrebami vyškolených v rámci programov ďalšieho vzdelávania“ je zatiaľ 

naplnený v minimálnej miere oproti plánovanej hodnote. Uvedený ukazovateľ bude potenciálne 

napĺňaný aj prostredníctvom  národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov 

k inklúzii MRK“, ktorý je  plánovaný v prvej polovici roka 2011, ako aj prostredníctvom  

projektov v rámci  výzvy 3.1  zameranej na komplexný prístup a výzvy v rámci výzvy 3.2, ktoré 

sú plánované  taktiež na rok 2011. 

 

K naplneniu ukazovateľa č. 4 „Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa 

na sociálnej inklúzii osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami“ v sledovanom monitorovacom 

období nedošlo, rovnako ako nedošlo k naplneniu dopadových ukazovateľov č. 5 „Miera 

umiestnenia absolventov programov formálneho vzdelávania pre osoby s osobitými vzdelávacími 

potrebami“ a č. 6 „Miera umiestnenia absolventov programov ďalšieho vzdelávania pre osoby s 

osobitými vzdelávacími potrebami“. Napĺňanie ukazovateľov predpokladáme od výziev, v 

ktorých budú dané ukazovatele zachytené (výzva  pre opatrenie 3.1 a  výzva pre opatrenie 3.2 

plánované na rok 2011). 

Ukazovateľ č. 7 „Školská neúspešnosť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ“ nie je 

sledovaný priamo v projektoch, ale je dodávaný na základe vykonaných externých štatistík. 

Pri aktuálnej hodnote ukazovateľa je potrebné konštatovať, že je nižšia (t.j. z hľadiska 

percentuálneho vyjadrenia pozitívnejšia), než hodnota na začiatku programového obdobia 2007-

2013. Je však potrebné vziať v úvahu skutočnosť, že implementácia projektov v rámci prioritnej 

osi 3 sa začala v roku 2010 (a ďalšie výzvy a národný projekt sú plánované na rok 2011), a teda 

vplyv OPV na uvedený ukazovateľ je možné očakávať až v nasledujúcich rokoch. 

 

3.3.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 3 

 

Bližšie informácie k čerpaniu finančných prostriedkov prioritnej osi 3 sú uvedené v Tabuľke č. 

51. 

 

 

Tabuľka č. 51: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2010 

  

Záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje v € 

Čerpanie prostriedkov v roku 2010  

(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

(EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007 - 2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007 - 2013 

Prioritná os 3  65 000 000,00  833 083,18  1,28%  833 083,18 1,28%  

Opatrenie 3.1  48 700 000,00  751 427,14  1,54%  751 427,14  1,54% 

Opatrenie 3.2    16 300 000,00    81 656,04   0,50%  81 656,04  0,50% 
  Zdroj: CO 

 

K 31.12.2010 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 3 celkovo 

833 083,18 EUR (zdroj ESF), čo predstavuje 1,28% zo záväzku na roky 2007-2013. Ide 

o najnižšiu dosiahnutú úroveň čerpania finančných prostriedkov v porovnaní s ostatnými 
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prioritnými osami v rámci OPV. Dosiahnutú úroveň čerpania finančných prostriedkov prioritnej 

osi 3 nie je možné považovať za dostatočnú, pričom ako hlavné dôvody možno uviesť 

nasledovné skutočnosti: 

 

 dosiahnutá úroveň kontrahovania finančných prostriedkov predstavuje len 15,73% 

z celkovej alokácie prioritnej osi, pričom ide o najnižšiu úroveň kontrahovania 

finančných prostriedkov zo všetkých prioritných osí OPV. Zároveň uvedená úroveň 

kontrahovania je nižšia ako k stavu k 31.12.2009, nakoľko v priebehu roka 2010 neboli 

podpísané žiadne Zmluvy o NFP a došlo k odstúpeniu 3 dopytovo - orientovaných 

projektov. Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky je úplne zmluvne pokrytý len záväzok 

roku 2007 a čiastočne záväzok 2008 (10,91%). Uvedený objem predstavuje 69 Zmlúv 

o poskytnutí NFP, pričom uvedené projekty sú v rôznom štádiu implementácie. 

Priemerná  úroveň čerpania jednotlivých projektov (pomer oprávnene vyčerpaných 

finančných prostriedkov vo vzťahu k CO k celkovému objemu nakontrahovaných) 

k 31.12.2010 dosiahla len 8,15% (druhá najnižšia úroveň čerpania z pomedzi všetkých 

prioritných osí OPV); 

 reálne čerpanie finančných prostriedkov v rámci oboch opatrení prioritnej osi  3 začalo až 

v priebehu roka 2010. 

 

V priebehu roka 2011 však očakávame výrazný nárast kontrahovania a následne aj čerpania 

finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi  3, nakoľko v 1. polroku 2011 sa predpokladá 

vyhlásenie výzvy predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 3.1. (v zmysle indikatívneho 

harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2011) a vyhlásenie písomného vyzvania 

na národný projekt. Zároveň v priebehu 2. polroka 2011 sa predpokladá vyhlásenie výzvy na 

predkladanie ŽoNFP aj v rámci opatrenia 3.2. 

 

Nakoľko nosná časť Prijímateľov prioritnej osi 3 je oprávnená na financovanie svojich projektov 

prostredníctvom zálohových platieb, očakávame v roku 2011 nárast čerpania predovšetkým 

prostredníctvom zúčtovania poskytnutých zálohových platieb. K 31.12.2010 predstavovalo 

čerpanie prostredníctvom zúčtovania zálohových platieb 90,66% z celkového objemu 

oprávneného čerpania vo vzťahu k CO, čo je najvyšší podiel čerpania prostredníctvom 

zúčtovania zálohových platieb zo všetkých prioritných osí OPV. V tejto súvislosti je potrebné 

poukázať na skutočnosť, že k 31.12.2010 evidovalo MŠVVaŠ SR v rámci prioritnej osi  3 

poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované zálohové platby v celkovom objeme 2 456 tis. 

EUR (z toho zdroje ESF predstavujú sumu 2 157 tis. EUR). Hoci poskytnutie zálohových platieb 

nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú 

Prijímateľom implementovať svoje projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne 

prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní. 
 

3.3.1.3. Špecifiká pre programy ESF 

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí  

 

Bližšie informácie k sledovaniu cieľových skupín prioritnej osi 3 sú uvedené v Tabuľke 52.  

 

Tabuľka č. 52: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 3 od 01.01.2010 do 31.12.2010 
Rozdelenie účastníkov projektu 

Ukazovateľ 
Kalendárny rok 2010 

Prichádzajúci účastníci Odchádzajúci účastníci Účastníci pokračujúci 
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projektu projektu z predchádzajúceho roku 

Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy 

Celkový počet účastníkov  6592 3374  366 196  0  0 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní  940  752 58 44  0  0 

z toho samostatne zárobkovo 

činné osoby 
 4 1  1  0   0   0  

Nezamestnaní  3  2  0  0  0  0 

z toho dlhodobo nezamestnaní  2  2  0  0  0  0 

Neaktívne osoby  5649  2620  308  152  0  0 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 
 5103  2421  229  109  0  0 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládež (15 - 24 rokov) 560 240  78  39  0  0 

Staršie osoby (55 - 64 rokov)  94 55  14  3  0 0 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti  0  0  3  0  0 0 

Menšiny 4961  2401  278 133   0  0 

Zdravotne postihnutí 879  427  21  13  0  0 

Iné znevýhodnené osoby  841  366  10  6  0  0 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo nižšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 
926 241 152 70  0 0 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 
80 78 9 6  0 0 

Pomaturitné neuniverzitné 

vzdelanie (ISCED 4) 
61 39 0 0  0 0 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 

6) 
799 658 53 41  0 0 

Zdroj: RO 

 

Bližšie informácie k sledovaným cieľovým skupinám sú uvedené v kapitole č. 2.1.8 správy.   

 

3.3.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 

 

Celkovo možno konštatovať, že počas implementácie prioritnej osi 3 sa v sledovanom období 

nevyskytli žiadne problémy závažného charakteru a nebolo preto potrebné prijímať opatrenia na 

ich odstránenie (pozri Tabuľku č. 53).  

  

Tabuľka č. 53: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 
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0 0 0 

Zdroj: RO 

 

 

3.4 Prioritná os 4 

 

3.4.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Dosiahnutie cieľov a podrobná analýza dosiahnutého pokroku v rámci prioritnej osi 4, ktorej 

cieľom je zvýšiť kvalitu a prístup k ďalšiemu vzdelávaniu s dôrazom na transformáciu obsahu 

vzdelávania smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú 

konkurencieschopnosť Bratislavského kraja, je bližšie  uvedené v nasledovných podkapitolách 

správy č. 3.4.1.1., č. 3.4.1.2. a č. 3.4.1.3.  

 

3.4.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4 

 

Bližšie informácie k stavu vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 sú uvedené v Tabuľke č. 54. 

 

Tabuľka č. 54: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 od 1.1.2010 do 31.12.2010 

Opatrenie Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 
Z toho 

ŠF/KF ŠR 

4.2 

časovo ohraničená, 

dopytovo -

orientované projekty 

31.12.2010 7.3.2011 1 800 000,00 N/A N/A 

4.3 

písomné vyzvanie - 

projekt technickej 

pomoci 

14.9.2010 12.11.2010 225 000,00 191 250,00 33 750,00 

Spolu za prioritnú os 4 2 025 000,00 N/A N/A 

Zdroj: RO 

 

V sledovanom období v rámci prioritnej osi 4 boli vyhlásené 2 výzvy, 1 časovo ohraničená 

výzva pre dopytovo - orientované projekty v rámci opatrenia 4.2, 1 písomné vyzvanie pre 

projekt TP v rámci opatrenia 4.3 a nebolo vyhlásené žiadne  písomné vyzvanie pre národné 

projekty. 

 

Obe výzvy boli vyhlásené v celkovej alokácii 2 025 000,00 EUR.  

 

1) Výzva OPV-2010/4.2/03-SORO na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora zlepšenia 

kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji“ v rámci opatrenia 4.2 

bola vyhlásená dňa 31.12.2010. Výzva bola zameraná na skvalitnenie študijných programov VŠ, 

zefektívnenie správy a manažmentu VŠ, podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume  

a vývoji, medzinárodnú spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja  

a súkromným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni. Aktivity výzvy napĺňajú opatrenie 

uznesenia vlády SR č. 591/2010 z 08.09.2010 s cieľom podporiť výrazné zlepšenie kvality VŠ a 

vedeckých inštitúcií (Slovenská akadémia vied), zabezpečiť prílev medzinárodne uznávaných 

expertov na Slovensko i čo najlepšie vzdelávanie v rámci doktorandského štúdia. Výzva z 

geografického hľadiska pokrýva územie Bratislavského samosprávneho kraja. 

Medzi špecifické ciele opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, patrí:  prispôsobenie vysokoškolského 

vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti, zvýšenie kvality a rozvíjanie ľudských zdrojov 
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vo výskume a vývoji a podpora spolupráce medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja 

a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Finančná pomoc pre túto výzvu je určená pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve 

nasledovne: štátne VŠ, verejné VŠ, súkromné VŠ, Slovenská akadémia vied (vrátane jej 

jednotlivých ústavov). 

Už z uvedenej Tabuľky č. 54 vyplýva, že výška pomoci v rámci opatrenia 4.2 na výzvu s kódom 

OPV-2010/4.2/03-SORO je 1 800 000,00 EUR. Minimálna výška NFP na jeden projekt je 

stanovená na 200 000,00 EUR a maximálna výška na 600 000,00 EUR. 

Dátum uzávierky výzvy je dňa 07.03.2011. Z tohto dôvodu budú informácie o schvaľovacom 

procese a výbere ŽoNFP uvedené vo VS za rok 2011. 

 

2) Písomné vyzvanie OPV/K/RKZ/TP/2010-3 pod názvom: „Písomné vyzvanie – projekt 

technickej pomoci - Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola“ bolo vyhlásené dňa 

14.09.2010. Dňom uzávierky písomného vyzvania bol 12.11.2010. 

Celková finančná alokácia vyčlenená pre Cieľ RKZ predstavuje 225 000,00 EUR. Miestom 

realizácie projektu je Bratislavský kraj. Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo  

zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa RKZ. Oprávneným žiadateľom pre toto 

písomné vyzvanie je MŠVVaŠ SR. Limity pomoci, t. j. maximálna  výška NFP na jeden projekt 

Cieľa RKZ, za prioritnú tému 85  predstavuje sumu 225 000,00 EUR. Pre oprávneného žiadateľa 

je stanovená intenzita pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  

Ku dňu 12.11.2010 bol zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP  1 v celkovej požadovanej 

výške NFP 225 000,00 EUR. Cieľom projektu je zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV  

v rámci Cieľa RKZ v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za 

realizáciu OPV. Projekt sa bude realizovať počas roka 2011 a jeho aktivity budú ukončené 

k 31.12.2011. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 15.11.2010 až 19.11.2010. V 

rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a dňa 

30.11.2010 sa vykonala predbežná finančná kontrola.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané v dňoch 01.12.2010 a 02.12.2010 dvoma internými 

hodnotiteľmi - projektovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum 

celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 02.12.2010.  

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 03.12.2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri 

výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria.  

Záverečná správa z výberu ŽoNFP  pre písomné vyzvanie - Projekt technickej pomoci 

OPV/K/RKZ/TP/2010-3 bola podpísaná dňa 03.12.2010.  

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 

225 000,00 EUR. 

Predmetná žiadosť bola schválená podpisom „Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre technickú pomoc“ ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 

30.12.2010 s výškou schváleného NFP 225 000,00 EUR.  

 

Bližšie informácie k sledovaniu vývoja implementácie prioritnej osi 4 sú uvedené v Tabuľke č. 

55.  

 

Tabuľka č. 55: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 4 k 31.12.2010 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŽoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŽoNFP 

Počet 

schválených 

ŽoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 
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4.1 103 76 27 26 26 1 

4.2 12 8 4 4 4 0 

4.3 15 2 13 13
* 

11 1 

Celkom 130 86 44 43 41 2 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR V € 

Opatrenie 
Výška žiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 

neschváleného 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

schváleného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Výška 

vrátených 

prostriedkov 

Výška 

ukončených 

projektov 

4.1 19 441 953,96 12 795 706,15 6 646 247,81 6 201 616,11 177 133,47 0,00 

4.2 18 423 798,33 10 846 696,62 7 577 101,71 7 544 348,28 634 936,98 0,00 

4.3 1 436 115,57 317 289,98 1 118 825,59 1 118 825,59 76,86 12 678,05 

Celkom 39 301 867,86 23 959 692,75 15 342 175,11 14 864 789,98 812 147,31 12 678,05 

Zdroj: RO 

* V prípade projektov TP RO sa Zmluva neuzatvára a vydáva sa Rozhodnutie o schválení ŽoNFP – uvedený počet 

zahŕňa aj schválené projekty TP RO. 

 

K 31.12.2010 bolo v rámci prioritnej osi 4 vyhlásených 33 výziev s celkovou alokáciou  

28 487 261,72 EUR. Z toho 4 výzvy boli zrušené, a to 2 písomné vyzvania  pre opatrenie 4.2 

(OPV/K/RKZ/NP/2009-2, OPV/K/RKZ/NP/2009-6) a 2 oznamy pre projekty TP pre opatrenie 

4.3 (OPV/RKZ/TP-ASFEU/2009-1, OPV/RKZ/TP-ASFEU/2009-2).  

 

Celkovo za prioritnú os 4 bolo k 31.12.2010 prijatých 130 ŽoNFP, ktorých žiadaná výška 

finančného príspevku o NFP predstavovala sumu 39 301 867,86 EUR. Z toho 86 ŽoNFP bolo 

zamietnutých v celkovej výške neschváleného žiadaného príspevku o NFP vo výške 

22 645 291,37 EUR (výška neschváleného žiadaného príspevku schválených ŽoNFP bola 

1 314 401,38 EUR) a 44 ŽoNFP bolo schválených v celkovej výške schváleného príspevku  

15 342 175,11 EUR. Doposiaľ bolo za prioritnú os  4 zazmluvnených 43 projektov (tento údaj 

nepokrýva mimoriadne ukončené projekty), s celkovou výškou zazmluvnených prostriedkov 

14 864 789,98 EUR, z toho 41 projektov je v realizácii a 2 projekty boli ukončené (z toho bol 

mimoriadne ukončený 1 projekt a riadne ukončený 1 projekt s výškou čerpaných prostriedkov 

12 678,05 EUR). Mimoriadne ukončený bol  projekt, ktorý vychádzal z písomného vyzvania  pre 

národný projekt OPV/K/RKZ/NP/2008-6 Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom 

vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II v rámci opatrenia 4.1.  Dôvodom 

mimoriadneho ukončenia bolo odstúpenie od Zmluvy zo strany RO kvôli nedostatkom 

v realizácii projektu na strane Prijímateľa,  

t.j. porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej a časovej realizácie aktivít projektu, čo viedlo 

k nenaplneniu merateľných ukazovateľov a cieľov projektu, ako aj neprijatie opatrení zo strany 

Prijímateľa na nápravu nedostatkov zistených z kontroly na mieste v zmysle Správy  

z kontroly na mieste.  

 

V roku 2010 v rámci jednotlivých opatrení prioritnej osi 4 naďalej prebiehala realizácia 9 

nasledujúcich národných projektov: 

 

- v rámci opatrenia 4.1 

1. Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 

s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných školách 

(OPV/K/RKZ/NP/2008-1); 

2. Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 

(OPV/K/RKZ/NP/2008-3); 
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3. Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách 

(OPV/K/RKZ/NP/2008-4); 

4. Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 

(OPV/K/RKZ/NP/2008-5); 

5. Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby 

automobilového priemyslu II (OPV/K/RKZ/NP/2008-6) – projekt bol mimoriadne 

ukončený odstúpením od Zmluvy s účinnosťou k 22.09.2010; 

6. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy 

vzdelávania (OPV/K/RKZ/NP/2008-7); 

7. Externé hodnotenia kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj 

školy (OPV/K/RKZ/NP/2009-1); 

 

- v rámci opatrenia 4.2 

8. Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete 

informatika (OPV/K/RKZ/NP/2008-2); 

9. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (OPV/K/RKZ/NP/2009-

3). 

 

Bližšie informácie k realizovaným národným projektom sú uvedené v Tabuľke č. 56 až Tabuľke 

č. 63. 

 

Tabuľka č. 56: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010  
Názov projektu: Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 

s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách, schválená  

vládou SR dňa 12.9.2007 uznesením vlády SR č.767/2007. 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je dosiahnuť v dlhodobom plánovacom horizonte 100% zastúpenie 

kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa pre výučbu CJ pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho 

školského veku. 

Prijímateľ:  Štátny pedagogický ústav 

Obdobie realizácie projektu: 16.09.2008 – 15.09.2013 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

 

V sledovanom období boli realizované vzdelávacie aktivity: 

1.1. Zabezpečenie doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1.stup. ZŠ s 

úrovňou CJ 0/A1 SERR na úroveň A2 SERR,   

1.2 Zabezpečenie doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1. stup. ZŠ s CJ A2 

SERR na úroveň  B2 SERR ,  

1.3 Zabezpečenie doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1.stup. ZŠ odbornej 

učiteľskej prípravy v CJ ,  

2.1 Zabezpečenie rozširujúceho vzdelávania učiteľov CJ  2. stup. ZŠ o pedagogicko - 

psychologické základy vyučovania CJ,  

2.2 Zabezpečenie rozširujúceho vzdelávania učiteľov CJ  2. stup. ZŠ o didaktiku 

vyučovania CJ pre 1.stup. ZŠ,   

Aktivity sa realizovali do októbra 2010 s cieľom ukončiť letný semester. V novembri, 

decembri 2010 sa realizovalo testovanie a celková diagnostika u všetkých frekventantov.  

RO identifikovalo neoprávnené výdavky vzhľadom na nekorektné postupy pri verejnom 

obstarávaní, ktorého predmetom boli „Vzdelávacie služby pre projekt cudzie jazyky“. 

Aktivity budú financované zo štátneho rozpočtu. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Čestné prehlásenie o začatí projektu - 16.09.2008. Oznámenie o začatí realizácie prvej 

aktivity -16.09.2008. Dňa 16.09.2008 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. V dňoch 

17.-19.10.2008 – koordinačné stretnutie v Piešťanoch (vytvorenie zoznamu vzdelávacích 

miest, rozdelenia frekventantov, vytvorenie kritérií verejného obstarávania, organizačné 

pokyny). 21.11.2008 – informačná kampaň formou konferencie, na ktorej bol prestavený 

projekt a jeho ciele. 16.12.2008 – stretnutie expertného tímu, 17.12.2008 slávnostné 

otvorenie projektovej kancelárie. 15.01.2009 boli programy (aktivita 1.4., 2.3.) odoslané na 

akreditáciu. Aktivity ukončené  8/2009. V roku 2009 sa začali vzdelávacie aktivity pre 

frekventantov v letnom semestri, ktorý trval od 13.03.2009 do 30.06.2009. Počas tohto 

semestra sa začala vzdelávať najväčšia skupina frekventantov  vo všetkých ponúkaných 

jazykoch (jazyková úroveň A0/A1) – anglický jazyk , nemecký jazyk , francúzsky jazyk , 
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taliansky jazyk, španielsky jazyk a ruský jazyk . Vzdelávali sa v 115 vzdelávacích centrách 

na celom Slovensku a odborne ho garantovalo 15 univerzít. Následne na konci semestra v 

júni 2009 sa uskutočnil dotazníkový prieskum. Od júna 2009 prebiehajú jednotlivé aktivity 

súvisiace s prípravou celoplošného testovania frekventantov, ktoré sa uskutoční podľa 

harmonogramu projektu. V októbri 2009 sa realizovalo školenie členov testovacieho tímu, 

ktorí sú tvorcami položiek. V decembri 2009 sa realizovalo v centrále CIEP v Paríži 

školenie členov testovacieho tímu, ktorí budú spracovávať a vyhodnocovať jednotlivé dáta.  

Začiatok zimného semestra akademického roku 2009/2010 bol pôvodne plánovaný na 26. 

októbra 2009, ale nakoniec sa presunul na stred novembra 2009. Vzdelávanie prebieha vo 

viacerých jazykových úrovniach. Počas novembra 2009 prebiehala distribúcia učebníc pre 

frekventantov. Počas októbra a novembra 2009 prebiehala distribúcia notebookov pre 

frekventantov. Priebežne prebiehali pracovné stretnutia riadiaceho tímu. Verejné 

obstarávanie na zabezpečenie vzdelávacích služieb bolo posunuté v súlade so stanoviskom 

ÚVO, prebehla opakovaná výzva. Rámcové dohody podpísané k 16.11.2009. Verejné 

obstarávanie na technické zabezpečenie bolo ukončené podpisom zmluvy a vystavenou 

objednávkou. V priebehu roka 2010 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené vyššie, v časti 

„Stav implementácie za sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2010 

Prijímateľ predložil 8 Monitorovacích správ s periodicitou   

¼-ročne. 

Rozpočet v €: 1 394 144, 59 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 
314 231,36 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  
319 609,66 EUR (Cieľ RKZ) 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) 

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích a študijných programov 3/3 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 50 / 98 

Počet zamestnancov zapojených do realizácie aktivít projektu 500 / 296 

Počet zamestnancov zapojených do programov mobilít 44 / 0 - tento ukazovateľ bude 

možné napĺňať až na konci realizácie projektu 

Počet zavedených elektronických služieb 3 / 3  

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) 

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích a študijných programov 3/3 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 50 / 98 

Počet zamestnancov zapojených do realizácie aktivít projektu 500 / 296 

Počet zamestnancov zapojených do programov mobilít 44 / 0 - tento ukazovateľ bude 

možné napĺňať až na konci realizácie projektu 

Počet zavedených elektronických služieb 3 / 3 

Zdroj: RO  

 

Tabuľka č. 57: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010 
Názov projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, schválený uznesením vlády SR č. 147/2008 zo dňa 05.03.2008. Zákon nadobudol 

účinnosť k 01.09.2008. 

Cieľ projektu: 

 

  

Cieľom projektu je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - 

prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.  

Prijímateľ:  Ústav informácií a prognóz školstva 

Obdobie realizácie projektu: 01.12.2008  - 30.11.2013 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

V roku 2010 bol v rámci implementácie projektu vytvorený multimediálny – digitálny 

obsah pre všetky vzdelávacie Moduly. Na portáli projektu bola pre všetkých frekventantov 

sprístupnená  digitálna knižnica, v ktorej sa nachádzajú aj všetky študijné materiály.  Bol 

sfinalizovaný obsah a frekventantom boli odovzdané  učebnice a učebné pomôcky pre 

Modul 1., Modul 2 a Modul 3.  V rámci Modulu  3 bolo vydaných 9 z 10 metodických 

učebníc k jednotlivým predmetom (učebnica chémie nebola schválená v predloženej forme 

a z toho dôvodu sa na jej dokončení intenzívne pracuje). V školiacom centre na Univerzite 

Komenského bolo ukončené vzdelávanie frekventantov v rámci Modulu 1. V rámci 

Modulu 2 a Modulu 3 malo byť v roku 2010 vyškolených 40% frekventantov. Kvôli 

časovému sklzu nebolo v termíne vyškolených všetkých 40% frekventantov a vzdelávanie 

bude ukončené s miernym oneskorením. Tento problém je vo fáze riešenia a na základe 

žiadosti Prijímateľa o zmenu bude vypracovaný Dodatok k Zmluve o NFP, v ktorom bude 

zapracovaný časový posun vo vzdelávaní. 

Stav implementácie od začiatku Dňa 01.12.2008 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Prijímateľ predložil 
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realizácie projektu: k 01.12.2008 aj Čestné prehlásenie o začatí projektu a Oznámenie o začatí realizácie prvej 

aktivity  (Publicita a informovanosť). Realizácia projektu prebieha prostredníctvom 3 

základných aktivít a to:  

Aktivita 1.1.Multimediálny - digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu 

vzdelávania  - Bol vytvorený multimediálny obsah pre všetky  vzdelávacie moduly  (Modul 

1, Modul 2, Modul  3). Na portáli projektu je pre všetkých frekventantov sprístupnená  

digitálna knižnica, v ktorej sa nachádzajú aj všetky študijné materiály.                                                               

Aktivita 1.2. Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu 

vzdelávania  -  V rámci tejto aktivity sa sfinalizoval obsah a frekventantom boli odovzdané 

učebnice a učebné pomôcky pre modul 1.,  Modul 2 a Modul 3.  V rámci Modulu  3 bolo 

vydaných 9 z 10 učebníc k jednotlivým predmetom. Učebnica chémie nebola schválená v 

predloženej forme a z toho dôvodu sa na jej dokončení intenzívne pracuje. Aktivita 

2.1.Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania 

IKT - Aktivita 2.1. zahŕňa:   

Modul 1.  – „Digitálna gramotnosť“ 

Modul 2  -  „Moderná didaktická technika v práci učiteľa“   

Modul 3  -  „Využitie IKT v danom predmete“     

Od apríla 2009 do augusta 2009 prebiehalo prihlasovanie škôl a učiteľov do projektu.  

Vzdelávanie frekventantov prebiehalo  školiacom centre na Univerzite Komenského.   

Realizácia vzdelávania v Module 1. bolo ukončená vo februári 2011 s dvojmesačným 

sklzom oproti harmonogramu. . V roku 2010 začala v súlade s plánom vzdelávania učiteľov 

v jednotlivých rokoch prebiehať realizácia prvej etapy vzdelávania frekventantov v 

rámci Modulu 2 a Modulu  3. V tejto etape malo byť v roku 2010 vyškolených 40% 

frekventantov z celkového počtu učiteľov zapojených do vzdelávania.  Naplánovaný cieľ sa 

nepodarilo uskutočniť v požadovanom termíne a v skutočnosti sa do konca roka 2010 

podarilo vyškoliť v Module  2 – 38,8% frekventantov a v Module 3  - 38,8% frekventantov. 

Vzdelávanie bude ukončené s miernym oneskorením. Od začiatku realizácie projektu 

k 31.12.2010 Prijímateľ predložil 8 Monitorovacích správ s periodicitou  ¼-ročne. 

Monitorovacia správa č. 8. bola predložená Prijímateľom cez verejný portál ITMS. 

Rozpočet v €: 681 952,20  EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 
18 782,97 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

18 782,97 EUR (Cieľ RKZ) 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet novovytvorených  vzdelávacích programov -10/0   

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu – 158/0   

Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov – 25/0*   

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 320/5   

Počet  novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov  využívajúcich 

informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese - 10/0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese-25/0   

Počet pedagogických zamestnancov  zapojených do aktivít projektu využívajúceho 

informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese - 320/0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít - 5/12 

 *Pri vypracovávaní projektu v rámci stanovenia predpokladaných hodnôt merateľných 

ukazovateľov výsledkov Prijímateľ chápal pod pojmom „počet školiacich kurzov“  - 

počet vytvorených skupín, do ktorých sú zaradení jednotliví frekventanti, ktorí v rámci 

jednej skupiny, do ktorej sú zaradení,  absolvujú v priebehu realizácie projektu viacero 

kurzov (kurzy za Modul 1, Modul 2, Modul  3). V súlade s takto chápanou terminológiou 

boli naplánované hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov. V predložených 

monitorovacích správach č. 1-7 Prijímateľ pri merateľnom ukazovateli „Počet školiacich 

kurzov pre pedagogických zamestnancov“ nesprávne vykazoval počet všetkých 

uskutočnených kurzov vo vzdelávaní zvlášť za Modul 1, Modul  2 a Modul  3, nie počet 

vytvorených skupín. Pri monitorovacej správe č. 8, sa skutočný počet kurzov sa dostal nad 

hranicu 250% merateľného ukazovateľa, čo podnietilo prehodnotenie správnosti 

vykazovania uvedeného ukazovateľa. Z uvedených príčin po oprave údajov 

v Monitorovacej správe č. 8 došlo k zníženiu počtu sledovaného ukazovateľa o 9 školiacich 

kurzov oproti hodnote vykazovanej v predchádzajúcej monitorovacej správe. Z dôvodu 

chybného spôsobu vykazovania ukazovateľa výsledku „Počet školiacich kurzov pre 

pedagogických zamestnancov“ v monitorovacích správach č. 1-7 nie je možné určiť nárast 

hodnoty ukazovateľa za rok 2010. 

Plnenie ukazovateľov Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  
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kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Počet novovytvorených  vzdelávacích programov -10/10   

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu - 158/159   

Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov – 25/38   

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 320/383   

Počet  novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov  využívajúcich 

informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese - 10/10 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese-158/159   

Počet pedagogických zamestnancov  zapojených do aktivít projektu využívajúceho 

informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese                                                                                                      

- 320/383 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít                                                                                   

- 5/66 

Zdroj: RO  

 

Tabuľka č. 58: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010  
Názov projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Národný projekt bol vypracovaný vo väzbe s návrhom zákona o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon), zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený uznesením 

vlády SR č. 147/2008 zo dňa 05.03.2008. Cieľom národného projektu je zmena formy 

výučby na SŠ, ktorá povedie k modernizácii vyučovacieho procesu. 

Cieľ projektu: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na SŠ a i využitím inovovaných foriem 

a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej 

spoločnosti, ako aj pre nadväzujúce vzdelávanie  v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania. 

Pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho 

systému potrebám vedomostnej spoločnosti. 

Inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové 

kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. 

Zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania  

s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť. 

Prijímateľ:  Ústav informácií a prognóz školstva 

Obdobie realizácie projektu: 02.12.2008 - 30.11.2013  

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

 V roku 2010 sa realizovali: Aktivita 1.1 Multimediálny - digitálny obsah pre vzdelávanie 

učiteľov pre modernizáciu vzdelávania. V sledovanom období bol vypracovaný 

multimediálny - digitálny obsah pre Modul 1 „digitálna gramotnosť učiteľa“, Modul 2 

Moderná didaktická technika v práci učiteľa„“ a Modul 3 „Využitie IKT v danom 

predmete“ pre všetkých 7 predmetov (matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, 

slovenský jazyk, dejepis). Aktivita je v súlade  

s plánovaným stavom projektu. Na portáli projektu bola vytvorená digitálna knižnica, ktorá 

je sprístupnená pre všetkých frekventantov, kde si môžu vyhľadať všetky študijné 

materiály. Aktivita 1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu 

vzdelávania. V sledovanom období boli vytvorené  

a frekventantom odovzdané učebnice a učebné pomôcky pre Modul 1., Modul 2   

a Modul 3) v súlade s plánovanými aktivitami vzdelávania. V tomto období sa 

skompletizovalo všetkých 8 učebníc pre modul 3. Aktivita je v súlade  

s plánovaným stavom projektu. Aktivita 2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie 

vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT.  

Aktivita 2.1. zahŕňa:   

Modul 1.  – „Digitálna gramotnosť“   

Modul 2  -  „Moderná didaktická technika v práci učiteľa“  

Modul 3  -  „Využitie IKT v danom predmete“   

V rámci Modulu 1. bolo vzdelávanie učiteľov v sledovanom období ukončené  

a v súlade s plánom projektu bolo vyškolených  100% frekventantov. V rámci Modulu 2 

a Modulu 3 sa vzdelávalo 40% frekventantov. Kvôli časovému sklzu nebolo v termíne 

vyškolených všetkých 40% frekventantov a vzdelávanie bude ukončené s miernym 

oneskorením. Tento problém je vo fáze riešenia a na základe žiadosti Prijímateľa o 

zmenu bude vypracovaný Dodatok k Zmluve o NFP, v ktorom bude zapracovaný časový 

posun vo vzdelávaní. Na vzdelávanie frekventantov sa využíva 19 školiacich centier v 

rámci Slovenska. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 02.12.2008 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Prijímateľ predložil 

k 02.12.2008 aj Čestné prehlásenie o začatí projektu a Oznámenie o začatí realizácie prvej 

aktivity  (Publicita a informovanosť). Realizácia projektu prebieha prostredníctvom 3 

základných aktivít a to: Aktivita 1.1 Multimediálny - digitálny obsah pre vzdelávanie 

učiteľov pre modernizáciu vzdelávania (01.04.2009-trvá). V sledovanom období bol 

vypracovaný multimediálny - digitálny obsah pre Modul 1 „digitálna gramotnosť učiteľa“, 
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Modul 2 Moderná didaktická technika v práci učiteľa„“ a Modul 3 „Využitie IKT v danom 

predmete“ pre všetkých 7 predmetov (matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, 

slovenský jazyk, dejepis). Aktivita je v súlade s plánovaným stavom projektu. Na portáli 

projektu bola vytvorená digitálna knižnica, ktorá je sprístupnená pre všetkých 

frekventantov, kde si môžu vyhľadať všetky študijné materiály. Aktivita 1.2 Tvorba 

učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu vzdelávania (01.04.2009-

30.09.2010). V sledovanom období bola vytvorená a frekventantom odovzdaná učebnica 

a uč. pomôcky pre Modul 1, Modul 2  a Modul 3  v súlade s plánovanými aktivitami 

vzdelávania. 

V sledovanom období sa skompletizovalo všetkých 8 učebníc pre modul 3. Aktivita je v 

súlade s plánovaným stavom projektu. Aktivita 2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti 

modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT (01.10.2009- trvá).    

- Aktivita 2.1. zahŕňa:   

Modul 1.  – „Digitálna gramotnosť“ 

Modul 2  -  „Moderná didaktická technika v práci učiteľa“   

Modul 3  -  „Využitie IKT v danom predmete“     

Od apríla 2009 do augusta 2009 prebiehalo prihlasovanie škôl a učiteľov do projektu.  

Vzdelávanie v Module 1. bolo ukončené podľa harmonogramu. V rámci Modulu 2 

a Modulu 3 sa vzdelávalo 40% frekventantov. Kvôli časovému sklzu nebolo v termíne 

vyškolených všetkých 40% frekventantov a vzdelávanie bude ukončené s miernym 

oneskorením. Tento problém je vo fáze riešenia a na základe žiadosti Prijímateľa o 

zmenu bude vypracovaný Dodatok k Zmluve o NFP, v ktorom bude zapracovaný časový 

posun vo vzdelávaní. Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2010 Prijímateľ predložil 8 

Monitorovacích správ s periodicitou ¼-ročne. 

Rozpočet v €: 458 401,78 EUR (Cieľ RKZ)  

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 
15 554,80 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

22 352,86 EUR (Cieľ RKZ) 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet novovytvorených  vzdelávacích programov 7/0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu –119/0 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov – 21/1 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 260/0 

Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese – 7/0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese – 119/0 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do realizácie aktivít projektu 

využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese-260/0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít – 30/8 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet  novovytvorených vzdelávacích programov – 7/7 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu –119/110 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov – 21/31 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 260/287 

Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese – 7/7 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese – 119/110 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do realizácie aktivít projektu 

využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese-260/287 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít – 30/32 

Zdroj: RO 

 

Tabuľka č. 59: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010  
Názov projektu: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

22.05.2008 poslanci NR SR schválili zákon o výchove a vzdelávaní. Zákon je účinný od 

01.09.2008 a nahradil pôvodný tzv. školský zákon z roku 1984. Dňa 19.06.2008, po 

podpise zákona o výchove a vzdelávaní prezidentom SR, boli schválené štátne vzdelávacie 

programy pre jednotlivé úrovne vzdelávania a k nim aj vzorové školské vzdelávacie 

programy a metodika ich tvorby. Školy mohli oficiálne začať s prípravou vlastných 
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školských vzdelávacích programov. V auguste 2008 vstúpilo do platnosti 13 vyhlášok, 

nadväzujúcich na zákon o výchove a vzdelávaní. Účinné sú od 01.09.2008. Od 01.09.2008 

školy začali učiť podľa vlastných školských vzdelávacích programov v prvom a piatom 

ročníku ZŠ a v prvom ročníku strednej školy, základnej umeleckej školy a jazykovej školy.  

Tvorba školských vzdelávacích programov znamená obsahovú reformu školstva. Súčasťou 

vzdelávacích aktivít v rámci projektu je realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií zabezpečujúcich efektívnu premenu 

tradičnej školy na školu modernú. 

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít a metodickej činnosti v rámci projektu bude 

dosiahnutá inovácia obsahu a metód vzdelávania na školách a zároveň zvýši kvalita 

výstupov vzdelávania na školách, pričom zámerom je vzdelávať pre potreby trhu práce vo 

vedomostnej spoločnosti. 

Cieľ projektu: Celoplošné preškolenie a vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre 

implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov.   

Prijímateľ:  Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Obdobie realizácie projektu: 02.01.2009 – 31.08.2012 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

V roku 2010 prebiehala realizácia nasledovných aktivít:  

Aktivita 2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho programu (kurzy) – boli 

vydané rozhodnutia MŠVVaŠ SR o akreditácii 4  vzdelávacích   programov  pre   kurzy 

multiplikátorov priebežného vzdelávania. Zároveň boli vydané rozhodnutia MŠVVaŠ SR 

o akreditácii 4 vzdelávacích programov pre kurzy frekventantov priebežného vzdelávania. 

K plneniu tejto aktivity je potrebné zabezpečiť verejné obstarávanie na zabezpečenie 

školiacich a propagačných materiálov, ktoré v roku 2010 nebolo vykonané. V rámci 

aktivity 2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy)  bolo vyškolených v roku 2010 

132 multiplikátorov. Aktivita 3.1 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských 

novín – v druhej polovici školského roka 2009/2010 bolo vydávanie Učiteľských novín 

v súlade s podrobným popisom projektu. Avšak od septembra 2010 RO udelilo 

Prijímateľovi písomné výnimky na mimoriadny časový harmonogram vydávania 

Učiteľských novín v súvislosti s odstúpením od zmluvy s redakciou Učiteľských novín. 

V roku 2010 nebolo ukončené verejné obstarávanie na novú redakciu Učiteľských novín. 

V rámci distribúcie Učiteľských novín vládny audit č. A310 pri overení distribúcie 

jednotlivých výtlačkov Učiteľských novín konštatoval, že boli distribuované aj 

organizáciám, resp. osobám, ktoré nespadajú pod ciele národného projektu, resp. cieľovú 

skupinu. Aktivita 3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia multimediálneho 

vzdelávacieho DVD – Prijímateľ dokončil v roku 2010 prípravu scenárov 1. série 

vzdelávacích DVD. Zároveň prebieha príprava výberu odbornej problematiky scenárov pre 

2. sériu. Do konca roka 2010 bol zabezpečený prieskum trhu k stanoveniu predpokladanej 

hodnoty zákazky pre 4 série DVD. K plneniu tejto aktivity je potrebné zabezpečiť verejné 

obstarávanie na grafickú úpravu, potlač a kopírovanie médií.  

Aktivita 3.3 Tvorba obsahu, programovanie, moderovanie e-learningového portálu – v roku 

2010 začala príprava k prieskumu trhu na programovanie a servis e-learningového portálu, 

ktorý naštartuje proces dištančného vzdelávania v roku 2011. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 02.01.2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Čestné prehlásenie o začatí 

projektu – 02.01.2009.Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity – 02.01.2009. 

Aktivita 1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie resp. zmeny v rámci riešiteľského tímu 

(interní a externí pracovníci, dodávatelia) – vytvorený riadiaci výbor projektu, koordinačný, 

odborný a školiaci tím. Aktivita 1.2 Práca odborných pracovných skupín – odborné 

pracovné skupiny pracujú na odborných témach (napr. interaktívne vyučovacie metódy, 

metódy a prostriedky hodnotenia, princípy a prístupy kontinuity výučby na ZŠ a SŠ a pod.), 

riešia kľúčové úlohy a problémy vo vzťahu k obsahovej prestavbe školstva. Tvoria 

metodické materiály zásadného charakteru, zmyslom ktorých je pomôcť učiteľom pri 

tvorbe školských vzdelávacích programov, modernizácia a inovácii obsahu učebníc 

a učebných pomôcok, aplikácia nových foriem a metód vzdelávania, metód vzdelávania vo 

vzťahu k trhu práce, efektívnom rozvoji kľúčových kompetencií, podpore inovatívnych 

metód a foriem ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, podpore osobnostného 

rozvoja učiteľov a pod. Aktivita 2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho 

programu (kurzy) - príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho programu je 

založená na troch etapách realizácie: Štruktúrovanie vzdelávacieho programu pre priebežné 

vzdelávanie (celý vzdelávací program je založený na modulovom usporiadaní vzdelávania. 

Vyšpecifikovali sa kurzy, navrhli sa 3 moduly, ktoré pokryjú ten obsah vzdelávania, ktorý 

považuje Prijímateľ za nosný vo vzťahu k tvorbe školských vzdelávacích programov. 

Zároveň sa stanovili vzdelávacie výstupy, odporúčané didaktické prostriedky, postupy 

a metódy pre lektora a frekventanta, kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia.), Tvorba 

učebného materiálu pre budúcich lektorov a učiteľov ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov (Podkladom pre tvorbu budú jednotlivé kurzy a moduly vyštruktúrovaného 

vzdelávacieho programu. Vytvorila sa podrobná  „Metodika tvorby školských vzdelávacích 

programov pre ZŠ“, „Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre gymnáziá“ a 
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„Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre stredné odborné školy“, ktorá 

bude slúžiť ako učebný materiál pre frekventantov, ale aj pre školenie lektorov.) a Tvorba 

on-line kurzov a učebného materiálu pre dištančné vzdelávanie (on-line kurzy). Aktivita 2.2 

Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy) - poskytovanie vzdelávacieho programu sa 

Cieľ K plánuje Prijímateľ realizovať kurzy od apríla 2010. Táto aktivita sa bude realizovať 

v nasledovných etapách: Priebežné vzdelávanie multiplikátorov, Priebežné vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov a Dištančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Za 

Cieľ K bude v konečnej fáze vyškolených 6 000 pedagogických zamestnancov. Aktivita 3.1 

Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín – vydávanie Učiteľských 

novín dvojtýždenne. Aktivita 3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia 

multimediálneho vzdelávacieho DVD - na multimediálnom vzdelávacom DVD sa pracuje. 

Má zabezpečiť transfer poznatkov z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a má 

propagovať výsledky výskumu a vývoja v pedagogickej ZŠ a SŠ s dôrazom na princípy 

CŽV. 

Aktivita 3.3 Tvorba obsahu programovanie, moderovanie e-Learningového portálu - na e-

Learningovom portáli sa pracuje. Bude slúžiť ako priestor pre sprostredkovanie informácií, 

trendov a podnetov skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov, na výmenu skúseností a kreativity formou 

výmeny nápadov, informácií, dobrých praktík, skúseností, riešenia problémových úloh. Od 

začiatku realizácie projektu k 31.12.2010 Prijímateľ predložil 7 Monitorovacích správ 

s periodicitou  ¼-ročne. 

Rozpočet v €: 168 938,86 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 
11 475,70 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

11 475,70 EUR (Cieľ RKZ) 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu – 100/20 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 700/20 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov – 35/9 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z MRK –10/0 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu – 100/20 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 700/20 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov – 35/9 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z MRK –10/0 

 

Zdroj: RO 

 

Tabuľka č. 60: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010  
Názov projektu: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy 

vzdelávania  

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Zákon  č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Cieľ projektu: Implementovať obsahovú reformu a rozvíjať systém CŽV  zameraný na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ v súlade spotrebami vedomostnej spoločnosti. 

Orientácia na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  a na získavanie a rozvoj 

kompetencií na premenu tradičnej školy na modernú. Inovácia obsahu a metódy, skvalitnenie 

výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.   

Prijímateľ:  Metodicko-pedagogické centrum 

Obdobie realizácie projektu: 01.05.2009-30.04.2013 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

K dátumu 31.12.2010 boli v sledovanom období predložené 4 monitorovacie správy 

a realizácia aktivít v sledovanom období prebehla nasledovne: Aktivita 1.1 Vzdelávanie 

manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy. Prijímateľ požiadal o 

posun časového harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010. V rámci tejto aktivity 

prebieha vzdelávanie zamestnancov MŠ resp. manažmentu  a odborných zamestnancov 

kumulatívne vo všetkých krajoch SR. Začala sa realizovať k 15.03.2010, koniec 

implementácie je naplánovaný na 31.01.2013. Vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom 5 

vzdelávacích programov, ktorých celkové trvanie je 260 hodín, kde sa zamestnanci 

manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej  správy akreditovali do 

vzdelávacích programov prebiehajúcou prezenčnou formou v študijných skupinách od 15-

30 frekventantov.  Napriek tomu, že implementácia aktivity bola z časovo- prevádzkových 
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dôvodov posunutá, podarilo sa včasné dopracovanie odborných textov potrebných pri 

lektorovaní a vzdelávaní  manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy 

a to textový materiál s názvom“ Školský manažment“ a „Obsahová reforma pre vedúcich 

pedagogických zamestnancov. Aktivita 1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ 

prebieha od 10/2009.  V treťom monitorovacom období r. 2010 sa uskutočnilo v rámci tejto 

aktivity stretnutie expertov a expertov obsahu vzdelávacieho programu „Inovácie 

v didaktike pre učiteľov pred primárneho vzdelávania“ a bol vytvorený text k danej 

vzdelávacej aktivite pod názvom  „Obsahová reforma v materskej škole“. Aktivita 1.3 

Edukačný portál prebieha od 10/2009; Edukačný portál  je nástrojom distančnej formy 

vzdelávania frekventantov, jej dokončenie je naplánované na 30.04.2013. Koncom roka 

2010 bola vypracovaná úvodná stránka edukačného portálu a do prevádzky uvedená časť 

edukačného portálu na: www:mat.iedu.sk.  

Aktivita 2.1 Tvorba edukačného materiálu prebieha od 10/2009; v tejto aktivite sa jedná 

o prípravu portálového prostredia, prebehlo spracovanie edukačného materiálu v digitálnej 

forme. Prebehla príprava na verejné obstarávanie na položku 5.4.1. – distribúcia 

edukačných materiálov ako aj 5.4.3. – spracovanie edukačného materiálu v printovej 

podobe. Aktivita 2.2 Odborné stáže a odborné exkurzie. Prijímateľ požiadal  o posun 

časového harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010. Aktivita 2.3 Odborné semináre a 

odborné konferencie. Prijímateľ požiadal o posun časového harmonogramu tejto aktivity od 

15.03.2010. Od daného obdobia bol vytvorený materiál „ Občina svety Ilija“, ktorý 

pripravila PaedDr. Eva Bruteničová a spracovala písomné podklady pre potrebné na 

uskutočnenie odbornej stáže s partnerom – Chorvátskou Republikou v spolupráci 

s veľvyslanectvom Chorvátskej republiky v Bratislave v slovenskom a chorvátskom jazyku 

a následne došlo k podpísaniu zmluvy o partnerstve pri realizácii národného projektu. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 29.04.2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Prijímateľ predložil na RO 

Čestné prehlásenie o začatí projektu dňa 01.05.2009 oznámením o začatí realizácie prvej 

aktivity: Tvorba edukačného materiálu - spracovanie analýzy požiadaviek praxe. Realizácia 

ďalších aktivít prebieha nasledovne: Aktivita 1.1 Vzdelávanie manažmentu a odborných 

zamestnancov štátnej a verejnej správy. Prijímateľ požiadal o posun časového 

harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010. Aktivita 1.2 Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov MŠ prebieha od 10/2009. V rámci tejto aktivity prebieha vzdelávanie 

zamestnancov MŠ za účelom rozvoja profesionálnych a odborných kompetencií a to 

kumulatívne. Aktivita sa   realizuje od 01.10.2009 prostredníctvom aktualizačného  a 

 inovačného vzdelania v troch vzdelávacích programov po dobu 200 hodín, v študijných 

skupinách od 15-30 frekventantov, koniec implementácie je naplánovaný na 31.01.2013.   

Aktivita  1.3 Edukačný portál prebieha od 10/2009; Edukačný portál  je nástrojom 

distančnej formy vzdelávania frekventantov v aktivitách 1.1. a 1.2. a poskytuje priestor pre 

e-learning. Táto aktivita sa začala implementovať 01.10.2009 a jej dokončenie je 

naplánované na 30.04.2013.  Aktivita 2.1 Tvorba edukačného materiálu prebieha od 

10/2009. Aktivita 2.2 Odborné stáže a odborné exkurzie. Prijímateľ požiadal o posun 

časového harmonogramu tejto aktivity od 15.03.2010. Aktivita 2.3 Odborné semináre 

a odborné konferencie. Prijímateľ požiadal o posun časového harmonogramu tejto aktivity 

od 15.03.2010. Aktivita 2.4 Zariadenie a vybavenie projektu prebieha od 10/2009.   

V roku 2010 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené v časti „Stav implementácie za 

sledované obdobie“. Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2010 Prijímateľ predložil 7 

Monitorovacích správ s periodicitou  ¼-ročne. 

Rozpočet v €: 652 017,86 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 
19 558,77 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

20 068,86 EUR (Cieľ RKZ) 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese- 185/57 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho 

informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese-1350/65 

Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích a študijných programov- 7/6 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu-1350/65 

Počet inovovaných/ novovytvorených učebných materiálov- 200/2 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúco z marginalizovaných rómskych komunít- 15/5  

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav) 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese- 185/64 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho 

informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese-1350/87 
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Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích a študijných programov- 7/7 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu-1350/87 

Počet inovovaných/ novovytvorených učebných materiálov- 200/2 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúco z marginalizovaných rómskych komunít- 15/5 

Zdroj: RO 

 

Tabuľka č. 61: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010  
Názov projektu: Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Štátna školská inšpekcia bola zriadená zo zákona dňa 01.01.2000. Zákon č. 596/2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, určuje jej kompetencie, obsah a rozsah činnosti. Vyhláška 

MŠVVaŠ SR z 31.03.2005 o školskej inšpekcii. 

Cieľ projektu: Zistiť externým hodnotením úroveň kvality škôl pred realizáciou ich projektu a po 

realizácii ich projektu, na ktorý použili  financie z ESF, ich prínos pre zlepšenie kvality 

školy. 

Vypracovať model a systém hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a školských zariadení, 

vrátane jeho praktického využitia v praxi. 

Prijímateľ:  Štátna školská inšpekcia 

Obdobie realizácie projektu: 01.10.2009 -30.09.2013  

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

V dňoch 16. – 22.05.2010 sa piati školskí inšpektori zúčastnili mobility v Holandsku na 

partnerskej inštitúcii INSPECTIE van het ONDERWIJS. 

Získané poznatky i samotné vyhodnotenie používaných holandských kritérií 

a ukazovateľov na externé a interné hodnotenie kvality škôl budú zapracované do nových 

nástrojov hodnotenia, ktoré budú súčasťou komplexného modelu hodnotenia 

a sebahodnotenia práce škôl a školských zariadení. Zároveň bola vytvorená 18-členná 

skupina odborníkov, ktorí sú zodpovední za vypracovanie modelu hodnotenia 

a sebahodnotenia práce škôl a ich využitie v praxi, na ktorom sa v súčasnosti pracuje.  

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 03.08.2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Čestné prehlásenie o začatí 

aktivít projektu: 01.10.2009. Oznámenie o začatí realizácie prvej aktivity: 12.10.2009. V 

mesiaci október 2009 bolo zrealizované odborné vzdelávanie školských inšpektorov, 

v rámci ktorého bolo vyškolených 84 školských inšpektorov. V mesiacoch november – 

december 2009 prebiehalo externé hodnotenie na 7 ZŠ a 7 SŠ pred realizáciou ich projektu. 

V roku 2010 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené v časti „Stav implementácie za 

sledované obdobie“.  

Rozpočet v €: 117 789,06 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 
28760,40 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

28760,40 EUR (Cieľ RKZ) 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet zamestnancov zapojených do programov mobilít 5/5 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 0* 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 0*  

* hodnota dosiahnutá v roku 2009 na 100% 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet zamestnancov zapojených do programov mobilít 5/5 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 12/12 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 14/14 

Zdroj: RO 

 

Tabuľka č. 62: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010 
Názov projektu: Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl s stredných škôl v predmete informatika 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Programové vyhlásenie vlády SR z augusta 2006, ktoré proklamuje „vytvoriť predpoklady 

na systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, 

rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším 

využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a 

multimediálnej techniky vo vyučovacom procese.“ 

KONCEPCIA ROZVOJA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA v SR na najbližších 15 – 20 

rokov (projekt "MILÉNIUM"). 

Stratégia informatizácie regionálneho školstva (schválená vo februári 2008). 

Cieľ projektu: Navrhnúť, vyvinúť a realizovať moderné ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a 

informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami. 
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Prijímateľ:  Štátny pedagogický ústav 

Obdobie realizácie projektu: 01.10.2008 – 30.09.2011 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

V roku 2010 pokračovala aktivita 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu, ktorá bola ukončená 

v decembri 2010. V rámci Aktivity 1. 1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a 

informatickú výchovu, 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. 

stupni ZŠ a na SŠ a 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. 

stupni ZŠ a na SŠ pokračovalo samotné vzdelávanie. Aktivita 1.4 Monitoring a hodnotenie 

projektu bola zabezpečená zaslaním monitorovacích správ projektu 6 až 9. Publicita 

projektu bola realizovaná formou novinových článkov, vydaním projektových plagátov 

a informácií na  webovej stránke projektu. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 01.10.2008 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Čestné prehlásenie o začatí 

projektu bolo doručené dňa 7.10.2008, začatie projektu bolo dňa 01.10.2008.V roku 2008 

sa začal projekt aktivitou 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu prípravou verejného 

obstarávania na nákup výpočtovej techniky potrebnej na realizáciu projektu. Aktivity 1. 1 

Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu, 1.2 

Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ a 1.3 Ďalšie 

vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ sa začali 

prípravou prihlášok pre učiteľov, prípravou zmlúv s účastníkmi vzdelávania o zapožičaní 

techniky, zverejnením prihlášok pre jednotlivé cieľové skupiny a vytváraním databáz 

prihlásených účastníkov vzdelávania. V rámci aktivity 1. 4 Monitoring a hodnotenie 

projektu bola vytvorená a zaslaná na RO monitorovacia správa. Publicita projektu bola 

zabezpečená uverejnením článku v Učiteľských novinách, v rámci relácie Euroškolstvo a 

výskum na TA3 a informáciami na webovej stránke projektu. V roku 2009 pokračovala 

aktivita 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu vykonaním verejného obstarávania na nákup 

výpočtovej techniky potrebnej na realizáciu projektu. Vzhľadom na to , že príslušná 

legislatíva vyžadovala spoločný postup s projektom „Vzdelávanie učiteľov základných škôl 

v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na 

základných a stredných školách“, verejné obstarávanie sa mierne oneskorilo a k jeho 

ukončeniu prišlo až v mesiaci august 2009. Aktivita 2.1   Zariadenie a vybavenie projektu 

bola v roku 2009 ukončená v mesiaci november rozvozom didaktickej techniky do škôl. 

V rámci Aktivity 1. 1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú 

výchovu, 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ 

a 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ sa 

začalo samotné vzdelávanie, po výbere cieľovej skupiny, dňa 13.06.2009. Toto vzdelávanie 

pokračovalo s prestávkou v mesiacoch júl a august až do konca roka. Aktivita 1.4 

Monitoring a hodnotenie projektu bola zabezpečená zaslaním monitorovacích správ 

projektu 2 až 5. Publicita projektu bola realizovaná formou novinových článkov, vydaním 

projektových plagátov a informácií na  webovej stránke projektu. V roku 2009 pokračovalo 

verejné obstarávanie na nákup výpočtovej techniky potrebnej na realizáciu projektu, 

realizované v rámci aktivity 2.1 Zariadenie a vybavenie projektu, ktoré bolo ukončené 

v októbri 2009. V rámci Aktivity 1. 1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a 

informatickú výchovu, 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. 

stupni ZŠ a na SŠ a 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. 

stupni ZŠ a na SŠ sa začalo samotné vzdelávanie, po výbere cieľovej skupiny, dňa 

13.06.2009. Toto vzdelávanie pokračovalo s prestávkou v mesiacoch júl a august až do 

konca roka. Aktivita 1.4 Monitoring a hodnotenie projektu bola zabezpečená zaslaním 

monitorovacích správ projektu 2 až 5. Publicita projektu bola realizovaná formou 

novinových článkov, vydaním projektových plagátov a informácií na  webovej stránke 

projektu. V roku 2010 prebiehali aktivity tak, ako je uvedené v časti „Stav implementácie 

za sledované obdobie“. V rámci projektu bolo k 31.12.2010 doručených 9 monitorovacích 

správ.  

Rozpočet v €: 1 053 171,81 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 
248 105,06 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

252 152,28 EUR (Cieľ RKZ) 

Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet  novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a študijných programov 3/3 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 60/62 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 199/83 

Počet zavedených elektronických služieb 3/3 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet  novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a študijných programov 3/3 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 60/122 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 199/195 

Počet zavedených elektronických služieb 3/3 
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Zdroj: RO 

 

Tabuľka č. 63: Stav implementácie národného projektu k 31.12.2010 
Názov projektu: Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov 

Východisko 

z národnej/regionálnej politiky:  

Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 445 o kontinuálnom vzdelávaní,  kreditoch a atestáciách 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Cieľ projektu: Vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických  a odborných 

zamestnancov  škôl a školských zariadení s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií. 

Prijímateľ:  Metodicko – pedagogické centrum 

Obdobie realizácie projektu: 15.10.2009 – 14.10.2013 

Stav implementácie za sledované 

obdobie: 

Hlavné aktivity národného projektu: 

Aktivita 1.1 Tvorba, inovácia a implementácia profesijných štandardov a nástrojov 

hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií. Bol prehodnotený model pilotnej verzie 

profesijných štandardov, bola spracovaná SWOT analýza. Na základe analýzy boli 

stanovené ciele metodiky, definovali sa funkcie a formy profesijných štandardov 

determinujúce inováciu pilotnej verzie a spracoval sa návrh profesijného štandardu pre 

jednotlivé kariérové stupne v súlade s gradáciou výkonu pedagogického zamestnanca, 

kategorizované do troch dimenzií. – žiak, edukačný proces, sebarozvoj učiteľa). Aktivita 

2.1 Analýza vzdelávacích potrieb jednotlivých cieľových skupín pedagogických 

a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V rámci tejto aktivity bola 

spracovaná metodika analýzy vzdelávacích potrieb a prvá štúdia vzdelávacích potrieb 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov za rok 2010. Štúdia bola 

spracovaná na základe výsledkov dotazníkového prieskumu. Pri analýze získaných dát 

mapujúcich potreby pedagogických a odborných zamestnancov bolo spracovaných 2 053 

dotazníkov. Súčasťou štúdie je komplexná analýza a interpretácia výsledkov prieskumu 

vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov. Aktivita 2.2 Tvorba 

a akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancov podľa systému akreditácie. K 31.12.2010 bolo akreditovaných 144 

vzdelávacích programov, z toho 20 je zameraných na IKT. Celkový počet novovytvorených 

vzdelávacích programov, ktoré boli predložené na akreditáciu je 310 (zatiaľ z toho 

akreditovaných je 144). Akreditované vzdelávacie programy korešpondujú so zisteniami 

uvedenými v štúdii vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov. 

Tvorba ďalších vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov bude 

usmerňovaná v súlade s interpretáciou zistení aktivity 2.1 v oblastiach: žiak, výchovno-

vzdelávací proces, sebarozvoj pedagogického zamestnanca, vzdelávacie témy. Tvorba 

ďalších vzdelávacích programov pre odborných zamestnancov bude usmerňovaná v súlade 

s interpretáciou zistení v oblastiach: diagnostické činnosti, poradenské činnosti, 

terapeutické a rehabilitačné činnosti, preventívne činnosti, vzdelávacie témy. Aktivita 3.1 

Tvorba učebných zdrojov, metodík a odborných publikácií, vrátane digitálnej formy. Bola 

vytvorená Metodika tvorby učebných zdrojov. Tvorba učebných zdrojov ešte nebola 

zahájená. Aktivita 3.2 Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií 

pedagogických a odborných zamestnancov a stratégií výchovy a vzdelávania. V rámci tejto 

aktivity boli realizované vzdelávacie aktivity, do ktorých sa zapojilo k 31.12.2010  celkovo 

  885  pedagogických a odborných zamestnancov. Aktivita 4.1 Tvorba a správa 

interaktívneho vzdelávacieho portálu na podporu kontinuálneho vzdelávania. Verejné 

obstarávanie na tvorbu a správu interaktívneho vzdelávacieho portálu bolo zrušené 

rozhodnutím č. 122-OKVO/3/2010 zo dňa 18.05.2010. S tým súvisí posun harmonogramu 

aktivity. Aktivita 4.2 Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity. Rozhodnutím č. 122-

OKVO/3/2010 zo dňa 18.05.2010 bola verejná súťaž zrušená úradom pre verejné 

obstarávanie. 

Stav implementácie od začiatku 

realizácie projektu: 

Dňa 15.10.2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Čestné prehlásenie o začatí 

projektu bolo doručené dňa 15.10.2009. Oznámenie o začatí realizácie prvej vzdelávacej 

aktivity bolo k 31.12.2009, z čoho je jasné, že v roku 2009 neprebiehali žiadne vzdelávacie 

aktivity, len prípravná fáza na vzdelávanie. Hlavné aktivity projektu sa začali v súlade 

s harmonogramom. K 31.12.2009 bolo vytvorených a na akreditáciu predložených 136 

vzdelávacích programov, z toho akreditovaných bolo 0. Vzdelávacie aktivity projektu v 

rámci hlavnej aktivity projektu 3.2 sa začali v marci 2010. V rámci projektu boli 

k 31.12.2010 doručené 4 monitorovacie správy. 

Rozpočet v €: 5 491 430,00 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/ čerpanie v € 

za sledované obdobie: 
16 586,12 EUR (Cieľ RKZ) 

Finančná realizácia/čerpanie v € 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia  

16 586,12 EUR (Cieľ RKZ) 
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Plnenie ukazovateľov za 

sledované obdobie: 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 625/144 

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov zameraných  

na získanie a rozvoj vedomostí a zručností v oblasti IKT 30/20 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 2000/885 

Počet zavedených elektronických služieb 1/0 

Plnenie ukazovateľov 

kumulatívne od začiatku 

programového obdobia 

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný)  

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 625/144 

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov zameraných  

na získanie a rozvoj vedomostí a zručností v oblasti IKT 30/20 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 2000/885 

Počet zavedených elektronických služieb 1/0 

Zdroj: RO 

 

V roku 2010 v rámci jednotlivých opatrení prioritnej osi  4 naďalej rovnako prebiehala realizácia 

22 dopytovo - orientovaných projektov z nasledujúcich 6 výziev: 

 

- v rámci opatrenia 4.1 

 

1. Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich 

zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania (OPV-

2008/4.1/01-SORO) – 5 projektov; 

2. Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich 

zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania (OPV-

2008/4.1/02-SORO) – 6 projektov; 

3. Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl 

s kódom výzvy (OPV-2008/4.1/03-SORO) – 6 projektov; 

4. Tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu stredných škôl  

(OPV-2008/4.1/04-SORO) – 3 projekty;  

 

- v rámci opatrenia 4.2 

 

1. Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských 

zdrojov vo výskume a vývoji (OPV-2009/4.2/01-SORO) – 1 projekt; 

2. Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch (OPV-2009/4.2/02-SORO) 

– 1 projekt.  

 

Projekty TP RO 

 

V rámci opatrenia 4.3 boli k 31.12.2010 schválené  2 projekty TP RO na rok 2010 (z toho 1 

projekt bol schválený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej témy 86) a 1 

projekt TP RO na rok 2011 (v rámci prioritnej témy 85).  2 schválené projekty na rok 2010 boli 

realizované v roku 2010 a 1 schválený projekt na rok 2011 bude realizovaný v roku 2011. V roku 

2010 bola naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov TP na roky 2007 – 2008 a 

2009 prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO. K 31.12.2010 nebol 

ukončený žiaden z projektov TP RO.   

 

V roku 2010 pokračoval proces prijímania ŽoNFP a schvaľovací proces prijatých ŽoNFP z 2 

Oznamov pre TP RO, ktoré boli vyhlásené koncom roka 2009 a dátum ich uzávierky presahoval 

do začiatku roka 2010. 

 

1) Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-3 pod názvom „Oznam – projekt technickej pomoci, 

Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia/RKZ 2010 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie 
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a kontrola (prioritná téma 85)“ bol vyhlásený dňa 30.11.2009. Dátum uzávierky Oznamu bol 

28.01.2010. 

 

Informácie o celkovej finančnej alokácii vyčlenenej pre Cieľ RKZ, mieste realizácie projektu, 

hlavnom cieli projektu, oprávnenom žiadateľovi a limitoch pomoci sú uvedené vo VS za rok 

2009. 

 

K dátumu uzávierky Oznamu pre TP RP, t.j. k 28.01.2010 bola prijatá 1 ŽoNFP v celkovej 

požadovanej výške NFP 414 645,00 EUR.  ŽoNFP bola predložená ešte v roku 2009, dňa 

17.12.2009, avšak schvaľovací proces ŽoNFP prebiehal začiatkom roka 2010. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 07.01.2010 až 12.01.2010. V 

rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti 

a predbežná finančná kontrola sa uskutočnila 13.01.2010.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 15.01.2010 dvoma internými hodnotiteľmi - 

projektovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu 

bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 15.01.2010.  

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 18.01.2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri 

výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria.  

Záverečná správa z výberu ŽoNFP  pre oznam - Projekt technickej pomoci 

OPV/K/RKZ/TP/2009-3 bola podpísaná dňa 18.01.2010.  

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 

414 645,00 EUR. 

Predmetná žiadosť bola schválená podpisom „Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre technickú pomoc“ ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 

19.01.2010 s výškou schváleného NFP 414 645,00 EUR. Projekt sa realizoval počas roka 2010 

a jeho aktivity  boli ukončené k 31.12.2010. Prehľad využívania prostriedkov v rámci  projektov 

TP (osobitne za Cieľ RKZ) od 1.1.2007 – 31.12.2010 podľa prioritných činností (čerpanie) je 

v kapitole č. 6 správy. V roku 2011 bude naďalej zabezpečovaná finančná implementácia tohto 

projektu prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO. 

 

2) Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-4 pod názvom „Oznam – projekt technickej pomoci, 

Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia/RKZ 2010 – Hodnotenie a štúdie, informácie 

a komunikácia (prioritná téma 86)“ bol vyhlásený dňa 30.11.2009. Dátum uzávierky Oznamu 

bol 28.01.2010. 

 

Informácie o celkovej finančnej alokácii vyčlenenej pre Cieľ RKZ, mieste realizácie projektu, 

hlavnom cieli projektu, oprávnenom žiadateľovi a limitoch pomoci sú uvedené vo VS za rok 

2009. 

 

K dátumu uzávierky Oznamu , t.j. k 28.01.2010 bola prijatá 1 ŽoNFP v celkovej požadovanej 

výške NFP 44 325,00 EUR.  ŽoNFP bola predložená ešte v roku 2009, dňa 17.12.2009, avšak 

schvaľovací proces ŽoNFP prebiehal začiatkom roka 2010. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 07.01.2010 až 12.01.2010. V 

rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti 

a predbežná finančná kontrola sa uskutočnila 13.01.2010.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 15.01.2010 dvoma internými hodnotiteľmi - 

projektovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu 

bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 15.01.2010.  



Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010 

 

                                                                                                                                                               128 

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 18.01.2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri 

výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria. 

Záverečná správa z výberu ŽoNFP  pre oznam - Projekt technickej pomoci 

OPV/K/RKZ/TP/2009-4 bola podpísaná dňa 18.01.2010.  

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 

44 325,00 EUR. 

Predmetná žiadosť bola schválená podpisom „Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre technickú pomoc“ ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 

19.01.2010 s výškou schváleného NFP 44 325,00 EUR. Projekt sa realizoval počas roka 2010 

a jeho aktivity  boli ukončené k 31.12.2010. Prehľad využívania prostriedkov v rámci  projektov 

TP (osobitne za Cieľ RKZ) od 1.1.2007 – 31.12.2010 podľa prioritných činností (čerpanie) je 

v kapitole č. 6 správy. V roku 2011 bude naďalej zabezpečovaná finančná implementácia tohto 

projektu prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO. 

 

Projekty TP SORO – ASFEU 

 

V rámci opatrenia 4.3 neboli k 31.12.2010  schválené žiadne projekty TP ASFEU.  V roku 2010 

prebiehala realizácia projektov TP SORO na roky 2010, ktoré boli schválené v roku 2009: 

 projekt: Technická pomoc pre OPV, Cieľ RKZ PT 85 za rok  2010; 

 projekt: Technická pomoc pre OPV, Cieľ RKZ PT 86 za rok  2010. 

 

Proces od ich predloženia po zazmluvnenie je k dispozícii vo VS za rok 2009. Prehľad využitia 

prostriedkov v rámci projektov TP podľa prioritných činností je uvedený v kapitole č. 6 správy. 

Zároveň bola v roku 2010 naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov TP SORO 

na roky 2007 – 2008 a 2009. V rámci projektu Technická pomoc pre OPV, Cieľ RKZ, PT 85 za 

rok 2009 bola lehota na predloženie záverečnej ŽoP predĺžená Dodatkom č. 3 zo dňa 07.10.2010 

do konca roku 2011. Pri projekte Technická pomoc pre OPV, Cieľ RKZ, PT 86 za rok 2009 

vyplýva finančná realizácia projektu do konca roka 2010 zo Zmluvy o poskytnutí NFP.                                                                                                                                 

V roku 2010 nebolo na projekty TP ASFEU v rámci opatrenia 4.3 vyhlásené žiadne písomné 

vyzvanie. 

     

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Bližšie informácie k plneniu fyzických ukazovateľov prioritnej osi 4 sú uvedené v Tabuľke  

č. 64.   

 

Tabuľka č. 64: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 
Ukazovatele* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spol

u 

1. Počet 

novovytvorený

ch 

vzdelávacích 

programov 

 (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 27 192 N/A N/A N/A N/A N/A 192 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 N/A 80 80 

Východisko 0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

2. Počet 

pedagogických 

zamestnancov, 

ktorí 

absolvovali 

programy 

ďalšieho 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7000 N/A 7000 700

0 

Východisko 0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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vzdelávania 

 (počet) 

3. Počet 

školiacich 

kurzov pre 

pedagogických 

zamestnancov 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 137 78 N/A N/A N/A N/A N/A 78 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A 15 15 

Východisko 0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

4. Školy 

úspešné pri 

opakovanom 

hodnotení 

kvality 

 (percento) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 90 N/A 90 90 

Východisko 0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

5. Podiel 

zamestnancov 

výskumu 

a vývoja 

zapojených do 

ďalšieho 

vzdelávania 

 (percento) 

 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0,32 N/A N/A N/A N/A N/A 0,32 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 N/A 30 30 

Východisko 0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

6. Počet 

projektov na 

podporu 

ľudských 

zdrojov 

v centrách 

excelentnosti 

na VŠ a v SAV 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 N/A 10 10 

Východisko 0 N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

7. Miera 

zapojenia 

zamestnancov 

výskumu 

a vývoja do 

nadnárodných 

výskumných 

projektov 

(percento) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 N/A 20 20 

Východisko 0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

8. Počet 

partnerstiev 

a sietí vývoja 

a inovácií 

podporených z 

OPV 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A 15 15 

Východisko 0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

9. Podiel 

partnerstiev 

a sietí vývoja 

a inovácií 

existujúcich po 

ukončení 

podpory z OPV 

(percento) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 N/A 80 80 

Východisko 0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0 

10. Absolventi 

terciálneho 

stupňa VŠ 

vzdelávania 

(počet/1000 

obyvateľov) 

 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 2,3 2,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,2 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 N/A 12 12 

Východisko 8,3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,3 

11. % 

obyvateľov 

zapojených do 

celoživotného 

Dosiahnutý 

výsledok 

3,9 3,3 2,8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,8 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,5 N/A 12,5 12,5 

Východisko 4,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,6 
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vzdelávania na 

100 obyvateľov 

vo veku 25 -64 

rokov 

(percento) 

12. Školenia 

a prezentácie 

pre žiadateľov 

o poskytnutie 

pomoci 

a Prijímateľov 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 35 46 N/A N/A N/A N/A N/A 46 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 N/A 10 10 

Východisko 0 N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

13. Stav 

kontrahovania 

alokovaných 

prostriedkov 

(percento) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 51,91 133,56 N/A N/A 

 

N/A N/A N/A 133,

56 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 90 N/A 100 100 

Východisko 0 N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

14. Stav 

čerpania 

alokovaných 

prostriedkov 

(percento) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 16,75 52,68 N/A N/A N/A N/A N/A 52,6

8 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 N/A 90 90 

Východisko 0 N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

*Podrobné definície a merné jednotky jednotlivých ukazovateľov sú uvedené v Prílohe č. 13.  
Zdroj: RO/SORO 

 

Hodnoty sú uvedené na základe plnenia ukazovateľov výsledku na úrovni realizovaných 

projektov.  

 

Ukazovateľ č. 1 „Počet novovytvorených vzdelávacích programov“ k 31.12.2010 vysoko 

presiahol svoju cieľovú hodnotu (80) a dosiahol hodnotu 192, čo tvorí 240% naplnenie cieľovej 

hodnoty. Tento vysoký nárast je možné vysvetliť pokrokom v implementácii OPV z časového 

hľadiska, nakoľko v sledovanom období bolo implementovaných 6 výziev na dopytovo - 

orientované projekty, rovnako ako aj 4 národné projekty, ktoré na úrovni výzvy/písomného 

vyzvania sledujú uvedený ukazovateľ, pričom väčšina z uvedených projektov začala svoju 

realizáciu v roku 2009. 

 

Nenapĺňanie  ukazovateľa č. 2 „Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali programy 

ďalšieho vzdelávania“ vyplýva  zo skutočnosti, že sa na projektovej úrovni jedná o dopadový 

ukazovateľ. Vzhľadom na túto skutočnosť ho bude možné vykazovať až po ukončení realizácie 

projektov (ukazovateľ č. 2  je na projektovej úrovni zazmluvnený). 

 

Ukazovateľ č. 3 „Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov“ vysoko presiahol 

svoju cieľovú hodnotu (15) a k 31.12.2010 dosiahol hodnotu 78, čo tvorí 5 násobok cieľovej 

hodnoty. Matematickým prepočtom bol tento ukazovateľ naplnený na 520%. Z uvedeného 

naplnenia vyplýva, že hodnota tohto ukazovateľa bola na začiatku programového obdobia 

nereálne nastavená, na čo poukazuje aj vysoké percento naplnenia (520%). Dôvodom tak 

vysokého percentuálneho naplnenia je, že pri tvorbe OPV v roku 2007 sa uvažovalo o menšom 

počte všeobecných školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov, ale po spustení reformy 

vzdelávania v SR a zmenou legislatívy vystala potreba zvýšenia objemu vzdelávacích programov 

a ich špecifického zamerania. Avšak v porovnaní s rokom 2009 došlo k značnému zníženiu tohto 

ukazovateľa a to z dôvodu, že Prijímateľ v národnom projekte „Modernizácia vzdelávacieho 

procesu na základných školách“ pri merateľnom ukazovateli „Počet školiacich kurzov pre 

pedagogických zamestnancov“ nesprávne vykazoval počet všetkých uskutočnených kurzov vo 

vzdelávaní. Pri vypracovávaní projektu v rámci stanovenia predpokladaných hodnôt merateľných 

ukazovateľov výsledkov Prijímateľ chápal pod pojmom „počet školiacich kurzov“  - počet 

vytvorených skupín, do ktorých sú zaradení jednotliví frekventanti, ktorí v rámci jednej skupiny, 
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do ktorej sú zaradení,  absolvujú v priebehu realizácie projektu viacero kurzov. V súlade s takto 

chápanou terminológiou boli naplánované hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov 

v predložených monitorovacích správach č. 1-7 zvlášť za Modul 1, Modul  2 a Modul  3. Pri 

monitorovacej správe č. 8, sa skutočný počet kurzov dostal nad hranicu 250% merateľného 

ukazovateľa, čo podnietilo prehodnotenie správnosti vykazovania uvedeného ukazovateľa. 

Z uvedených príčin po oprave údajov v Monitorovacej správe č. 8 došlo k zníženiu hodnoty 

sledovaného ukazovateľa. 

 

V rámci ukazovateľa č. 4 „Školy úspešné pri opakovanom hodnotení kvality“ je nenaplnenie z 

dôvodu, že Štátna školská inšpekcia vykonala v roku 2009 na vybranej vzorke škôl komplexné 

inšpekcie a zistila počiatočný stav kvality podmienok, výsledkov a riadenia. Ukazovateľ 

dosiahnutého výsledku škôl, ktoré boli úspešné pri opakovanom  hodnotení kvality, bude 

dostupný v roku 2013, kedy bude vykonaná opätovná inšpekciu na daných školách.  

 

Ukazovateľ č. 5 „Podiel zamestnancov výskumu a vývoja zapojených do ďalšieho vzdelávania“ 

dosiahol k 31.12.2010 mieru percentuálneho naplnenia 0,32% z cieľového stavu 30%. Dôvodom 

doposiaľ nízkeho naplnenia tohto ukazovateľa  je fakt, že k 31.12.2010 boli vyhlásené iba 2 

výzvy, ktoré boli zamerané aj na napĺňanie tohto ukazovateľa, pričom jedna výzva (OPV-

2010/4.2/03-SORO)  bola vyhlásená iba v závere roka 2010 (dňa 31.12.2010). Preto vyššie 

napĺňanie tohto ukazovateľa očakávame v závislosti od začatia realizácie projektov  

z už vyhlásených výziev. 
 

Ukazovatele č. 6„Počet projektov na podporu ľudských zdrojov v centrách excelentnosti na VŠ a 

v SAV“, č. 7 „Miera zapojenia zamestnancov výskumu a vývoja do nadnárodných výskumných 

projektov“, č. 8 „Počet partnerstiev a sietí vývoja a inovácií podporených z OPV“ a č. 9 „Podiel 

partnerstiev a sietí vývoja a inovácií po ukončení podpory z OPV“ majú uvedené nulové 

hodnoty, vzhľadom na fakt, že v sledovanom období nemali prepojenie na projektovú úroveň. 

Keďže uvedené ukazovatele boli súčasťou výzvy s kódom OPV-2010/4.2/03-SORO, ktorá bola 

vyhlásená dňa 31.12.2010, ich napĺňanie sa predpokladá od začatia realizácie projektov 

z uvedenej výzvy. 

 

Ukazovateľ č. 10 „Absolventi terciálneho stupňa VŠ vzdelávania“, ktorým sa myslí počet 

doktorandov na 1 000 obyvateľov vo veku 20-29 rokov v roku 2010 podľa štatistických údajov 

získavaných na základe metodiky EUROSTATu dosiahol hodnotu 2,2 čo predstavuje rovnakú 

hodnotu naplnenia ako v roku 2009 a to z dôvodu, že v čase vypracovania správy neboli údaje 

tohto ukazovateľa pre rok 2010 na internetovej stránke EUROSTATu 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/educatio

n_and_training_programme/indicators) ešte aktualizované. Ukazovateľ je preto k 31.12.2010 

naplnený na 18,3% z cieľovej hodnoty (12).  

 

Ukazovateľ č. 11 „% obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania na 100 obyvateľov vo 

veku 25-64 rokov“ bol v roku 2010 naplnený na 2,8% a celkovo dosiahol mieru naplnenia 22,4% 

z cieľovej hodnoty (12,5%). Hodnota naplnenia tohto ukazovateľa je rovnaká s hodnotou 

naplnenia v roku 2009 a to z dôvodu, že v čase vypracovania správy neboli údaje tohto 

ukazovateľa pre rok 2010 na internetovej stránke EUROSTATu 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem080

&plugin=1) ešte aktualizované. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/education_and_training_programme/indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/education_and_training_programme/indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem080&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem080&plugin=1
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Ukazovateľ č. 12 „Školenia a prezentácie pre žiadateľov o poskytnutie pomoci a prijímateľov“ 

v rámci Cieľa RKZ na úrovni 46 z cieľovej hodnoty 10 vyplýva z reálnych potrieb v 

rámci implementácie OPV a dosiahnutie hodnoty ukazovateľa možno považovať za primerané. 

 

Ukazovateľ č. 13 „Stav kontrahovania alokovaných prostriedkov“ k 31.12.2010 dosiahol úroveň 

kontrahovania v rámci Cieľa RKZ 133,56% z alokácie uvedeného Cieľa, pričom úroveň 

kontrahovania vyplýva zo skutočnosti, že projekty TP RO a TP SORO (s výnimkou projektov TP 

SORO MZ SR), nie sú schvaľované na celé programové obdobie, ale na ročnej (prípadne 2-

ročnej báze). Keďže prostriedky z ukončených projektov neboli vyčerpané na úrovni 100%, 

objem nevyčerpaných prostriedkov bol zohľadnený v objeme kontrahovania prostriedkov na 

ďalšie obdobie. 

 

Ukazovateľ č. 14 „Stav čerpania alokovaných prostriedkov“ dosiahol mieru percentuálneho 

naplnenia 52,68% z cieľového stavu (90%). Čerpanie finančných prostriedkov TP Cieľa RKZ na 

uvedenej úrovni 52,68% (z celej alokácie na TP v rámci Cieľa RKZ) možno považovať za 

primerané na konci štvrtého roku programového obdobia 2007 – 2013. 

 

 

K 31.12.2010 nedošlo k plneniu 6 ukazovateľov (ukazovateľ č. 2 „Počet pedagogických 

zamestnancov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania“, ukazovateľ č. 4 „Školy 

úspešné pri opakovanom hodnotení kvality“, ukazovateľ č. 6 „Počet projektov na podporu 

ľudských zdrojov v centrách excelentnosti na VŠ a v SAV“, ukazovateľ č. 7 „Miera zapojenia 

zamestnancov výskumu a vývoja do nadnárodných výskumných projektov“, ukazovateľ č. 8 

„Počet partnerstiev a sietí vývoja a inovácií podporených z OPV“, ukazovateľ č. 9 „Podiel 

partnerstiev a sietí vývoja a inovácií po ukončení podpory z OPV“) a ich hodnoty sú uvedené ako 

nulové. Napĺňanie uvedených ukazovateľov bude závisieť od implementácie a od ďalších výziev 

a písomných vyzvaní, v ktorých budú dané ukazovatele zachytené. 

 

3.4.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 4 

 

Bližšie informácie k čerpaniu finančných prostriedkov prioritnej osi 4 sú uvedené v Tabuľke č. 

65.  

 

Tabuľka č. 65: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2010 

  

Záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku N 

(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

(EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007 - 2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007 - 2013 

Prioritná os 4  17 801 578 1 524 586,47 8,56% 1 739 312,69 9,77% 

Opatrenie 4.1  6 911 514 1 043 723,34 15,10% 1 135 753,62 16,43% 

Opatrenie 4.2  10 178 001 224 987,25 2,21% 228 427,40 2,24% 

Opatrenie 4.3  712 063 255 875,88 35,93% 375 131,67 52,68% 

   Zdroj: CO 

 

K 31.12.2010 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 4 celkovo 1 

739 312,69 EUR (zdroj ESF), čo predstavuje 9,77% zo záväzku na roky 2007-2013. V priebehu 

roku 2010 došlo k výraznému nárastu čerpania finančných prostriedkov prioritnej osi  4 oproti 

predchádzajúcemu roku 2009 (0,98%) vzhľadom na skutočnosť, že došlo k nárastu počtu 

a objemu predložených a následne zadministrovaných a schválených ŽoP predovšetkým na 

úrovni národných a dopytovo – orientovaných projektov, ktorých realizácia sa začala v roku 

2009. Dobrým predpokladom pre pokračovanie trendu postupného rastu čerpania finančných 
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prostriedkov v rámci prioritnej osi 4 aj v priebehu budúceho roku je zvýšenie objemu 

zazmluvnených prostriedkov, ktorý k 31.12.2010 predstavoval 71,21% z celkového záväzku 

prioritnej osi  4 na programové obdobie 2007 – 2013, čo z pohľadu dosiahnutého kontrahovania 

národných a dopytovo – orientovaných projektov predstavuje najvyššie kontrahovanie v rámci 

OPV (vyššie kontrahovanie dosiahla len prioritná os  5. Technická pomoc). 

 

Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky sú zmluvne pokryté záväzky rokov 2007 až 2011 

a čiastočne aj záväzok 2012 (8,13%), Uvedený objem predstavuje 43 Zmlúv o poskytnutí NFP, 

pričom uvedené projekty sú v rôznom štádiu implementácie. Priemerná  úroveň čerpania 

jednotlivých projektov (pomer oprávnene vyčerpaných finančných prostriedkov vo vzťahu k CO 

k celkovému objemu nakontrahovaných) k 31.12.2010 dosiahla 13,72%.   

 

Z pohľadu budúceho čerpania v rámci uvedenej prioritnej osi je potrebné brať do úvahy aj 

právnu formu Prijímateľov a možné spôsoby financovania ich projektov. Nakoľko nosná časť 

Prijímateľov prioritnej osi  4 je oprávnená na financovanie svojich projektov prostredníctvom 

zálohových platieb, očakávame aj v roku 2011 nárast čerpania predovšetkým prostredníctvom 

zúčtovania poskytnutých zálohových platieb. K 31.12.2010 predstavovalo čerpanie 

prostredníctvom zúčtovania zálohových platieb 69,28% z celkového objemu oprávneného 

čerpania vo vzťahu k CO, čo je najvyšší podiel čerpania prostredníctvom zúčtovania zálohových 

platieb zo všetkých prioritných osí OPV. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, 

že k 31.12.2010 evidovalo MŠVVaŠ SR v rámci prioritnej osi  4 poskytnuté a zatiaľ nezúčtované 

a necertifikované zálohové platby v celkovom objeme 1 829 tis. EUR (z toho zdroje ESF 

predstavujú sumu 1 568 tis. EUR). Hoci poskytnutie zálohových platieb nepredstavuje čerpanie 

vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú Prijímateľom implementovať svoje 

projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF 

po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní. 

 

Čerpanie (využívanie) prostriedkov v rámci opatrenia 4.3, osobitne za Cieľ K a Cieľ RKZ podľa 

prioritných činností je uvedené v kapitole č. 6 správy. 
 

3.4.1.3. Špecifiká pre programy ESF 
 

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí  

 

Bližšie informácie k sledovaniu cieľových skupín prioritnej osi 4 sú uvedené v Tabuľke č. 66.  

 

Tabuľka č. 66: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 4 od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Rozdelenie účastníkov projektu 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2010 

Prichádzajúci účastníci 

projektu 

Odchádzajúci účastníci 

projektu 

Účastníci pokračujúci 

z predchádzajúceho 

roku 

Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy 

Celkový počet účastníkov  3121 2134  780  630  5293  3295  

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní  1564 1351  570  535  1779  1549  

z toho samostatne zárobkovo 

činné osoby 
 0  0  39  36 39  36  

Nezamestnaní  0  0  0 0  0  0  



Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010 

 

                                                                                                                                                               134 

z toho dlhodobo nezamestnaní  0  0  0 0  0  0  

Neaktívne osoby  1557  783 210 95  3514 1746  

z toho študujúci/účastníci 

odbornej prípravy 
 1553 783  210  95  3510  1746  

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládež (15 - 24 rokov)  510 251 70 20 569 244 

Staršie osoby (55 - 64 rokov)  394 262  26  21  179  149 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 1 1 0 0 2 2  

Menšiny 11 6 0 0 25 19 

Zdravotne postihnutí 15 10 1 1 46 30 

Iné znevýhodnené osoby 1 1 0 0 2  2  

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo nižšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 
1568 785 149 62  2161 1093  

Vyššie stredné vzdelanie 

(ISCED 3) 
133 123  45  41  70  57  

Pomaturitné neuniverzitné 

vzdelanie (ISCED 4) 
34 28 9 9 6 6 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 

a 6) 
1386 1198  577 518  3056 2139  

Zdroj: RO 

 

Bližšie informácie k sledovaniu cieľových skupín sú uvedené v kapitole č. 2.1.8 správy.  
 

3.4.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 

 
Celkovo možno konštatovať, že počas implementácie prioritnej osi 4 sa v sledovanom období 

nevyskytli žiadne problémy závažného charakteru a nebolo preto potrebné prijímať opatrenia na 

ich odstránenie (pozri Tabuľku č. 67).  

  

Tabuľka č. 67: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

0 0 0 
Zdroj: RO 

 

3.5 Prioritná os 5 

 

3.5.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Dosiahnutie cieľov a podrobná analýza dosiahnutého pokroku v rámci prioritnej osi 5, ktorej 

cieľom je zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v súlade s nárokmi kladenými na riadenie 

a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPV, je bližšie  uvedené v nasledovných 

podkapitolách správy č. 3.5.1.1., č. 3.5.1.2. a č. 3.5.1.3.  

 

3.5.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi  5 
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Bližšie informácie k stavu vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 sú uvedené v Tabuľke č. 68.  

 

 

Tabuľka č. 68: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Opatrenie Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum uzávierky 

prijímania 

žiadostí o NFP  

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 
Z toho 

ŠF/KF ŠR 

5.1 

Písomné 

vyzvanie - 

projekt 

technickej 

pomoci 

14.9.2010 12.11.2010 2 400 000,00 2 040 000,00 360 000,00 

5.1 

Písomné 

vyzvanie - 

projekt 

technickej 

pomoci 

14.9.2010 12.11.2010 300 000,00 255 000,00 45 000,00 

5.1 

Písomné 

vyzvanie - 

projekt 

technickej 

pomoci  

6.8.2010 4.10.2010 2 800 000,00 2 380 000,00 420 000,00 

5.1 

Písomné 

vyzvanie - 

projekt 

technickej 

pomoci  

6.8.2010 4.10.2010 500 000,00 425 000,00 75 000,00 

Spolu za prioritnú os 5 6 000 000,00 5 100 000,00 900 000,00 
Zdroj: RO 

 

Prioritná os 5 Technická pomoc pre Cieľ K sa v sledovanom období implementovala na RO 

a SORO v rámci dvoch prioritných tém 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola a 86 

Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia. Uvedené prioritné témy sa sústreďujú na aktivity 

spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou, poskytovaním informácií, propagáciou, 

vyhodnocovaním a výmenou skúseností.  Hlavným cieľom bolo zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV, v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry 

zodpovedné za realizáciu OP. V časti č. 3.5.1.1. správy a kapitole č. 6. správy sú podrobnejšie 

rozpracované informácie o projektoch TP, vyhlásených písomných vyzvaniach k projektom TP 

a prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností v rámci prioritných tém 85 a 86. 

 

MŠVVaŠ SR vyhlásilo v sledovanom období 4 písomné vyzvania TP v rámci prioritnej osi  5, 

z toho 2 písomné vyzvania  na projekty TP MŠVVaŠ SR na rok 2011 a  2 písomné vyzvania  na 

projekty TP ASFEU na rok 2011. V rámci uvedených písomných vyzvaní  boli prijaté 4 ŽoNFP, 

z ktorých boli k 31.12.2010 4 schválené. K 31.12.2010 boli vydané 2 Rozhodnutia o schválení k 

projektom TP MŠVVaŠ SR na rok 2010 – bližšie informácie o ozname TP k týmto projektom 

boli predmetom VS za rok 2009, 2 Rozhodnutia o schválení k projektom TP MŠVVaŠ SR na rok 

2011 a 2 projekty TP ASFEU na rok 2011 boli zazmluvnené.  

 

V sledovanom období boli v rámci implementácie prioritnej osi  5 prijaté 4 ŽoNFP v celkovej 

výške 5 844 843,50 EUR. 

Schválených bolo 6 ŽoNFP (2 ŽoNFP boli prijaté ešte v roku 2009 na základe oznamu TP – 

bližšie vo VS 2009) v celkovej výške 8 372 403,50 EUR, z čoho bolo zazmluvnených (resp. bolo 
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vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP) 6 projektov TP. K 31.12.2010 bolo 13 projektov 

v realizácii. 

 

Bližšie informácie k sledovaniu vývoja implementácie prioritnej osi 5 sú uvedené v Tabuľke č. 

69.  

 

Tabuľka č. 69: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 5 k 31.12.2010 

Opatrenie 
Prijaté 

ŽoNFP 

Zamietnuté 

ŽoNFP 

Schválené 

ŽoNFP 

Zazmluvnené 

projekty 

Projekty 

v realizácii 

Odstúpen

é od 

Zmluvy 

Ukončené 

projekty 

5.1 19 3 16 16 11 0 1 

5.2 2 0 2 2 2 0 0 

Celkom 21 3 18 18 13 0 1 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €   

Opatrenie 

Výška 

žiadaného 

príspevku  

Výška 

neschválenéh

o žiadaného 

príspevku  

Výška schváleného 

príspevku  

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov  

Výška 

vrátenýc

h 

prostried

kov  

Výška 

ukončených 

projektov 

5.1 23 116 076,16 2 597 070,84 20 519 005,32 20 519 005,32 1 975,24 420 064,41 

 5.2 1 387 488,22 0,00 1 387 488,22 1 387 488,22 0,00 0,00 

Celkom 24 503 564,38 2 597 070,84 21 906 493,54 21 906 493,54 1 975,24 420 064,41 

Zdroj: RO 

*V prípade projektov TP RO sa Zmluva neuzatvára a vydáva sa Rozhodnutie o schválení ŽoNFP – uvedený počet 

zahŕňa aj schválené projekty TP RO. 

 

Opatrenie 5.1 

Projekty TP RO 

V rámci opatrenia 5.1 boli k 31.12.2010  schválené  2 projekty TP RO na rok 2010 (z toho 1 

projekt bol schválený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej témy 86) a 2 

projekty TP RO na rok 2011 (z toho 1 projekt bol schválený v rámci prioritnej témy 85 a 1 

projekt v rámci prioritnej témy 86). 2 schválené projekty na rok 2010  boli realizované v roku 

2010 a 2 schválené projekty na rok 2011 budú realizované v roku 2011. Zároveň bola v roku 

2010 naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov TP na roky 2007 – 2008 a 2009 

prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO. K 31.12.2010 nebol 

ukončený žiaden z projektov TP RO.                                                                                                                     

1) Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-3 pod názvom: „Oznam – projekt TP, TP pre Cieľ K/RKZ 

2010 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85)“ bol vyhlásený dňa 

30.11.2009. Dňom uzávierky oznamu bol 28.01.2010. 

Informácie o celkovej finančnej alokácii vyčlenenej pre Cieľ K, mieste realizácie projektu, 

hlavnom cieli projektu, oprávnenom žiadateľovi a limitoch pomoci sú uvedené vo VS za rok 

2009.  

Počet prijatých ŽoNFP je 1  v celkovej požadovanej výške NFP 2 283 385,00 EUR.  ŽoNFP pre 

projekt TP s názvom - Technická pomoc OPV pre Cieľ K 2010 – I. Príprava, vykonávanie, 

monitorovanie a kontrola, bola predložená ešte v roku 2009, dňa 17.12.2009.  

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 07.01.2010 až 12.01.2010. V 

rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti 

a predbežná finančná kontrola sa uskutočnila 13.01.2010.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 15.01.2010 dvoma internými hodnotiteľmi - 

projektovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu 

bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 15.01.2010.  
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Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 18.01.2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri 

výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria.  

Záverečná správa z výberu ŽoNFP  pre oznam - Projekt technickej pomoci 

OPV/K/RKZ/TP/2009-3 bola podpísaná dňa 18.01.2010.  

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 

2 283 385,00 EUR. 

Predmetná ŽoNFP bola schválená podpisom „Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre technickú pomoc“ ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 

19.01.2010 s výškou schváleného NFP 2 283 385,00 EUR. Projekt sa realizoval počas roka 2010 

a jeho aktivity  boli ukončené k 31.12.2010. Prehľad využívania prostriedkov v rámci  projektov 

TP (osobitne za Cieľ K) od 1.1.2007 – 31.12.2010 podľa prioritných činností (čerpanie) je 

v kapitole č. 6 správy. V roku 2011 bude naďalej zabezpečovaná finančná implementácia tohto 

projektu prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO. 

 

2) Oznam OPV/K/RKZ/TP/2009-4 pod názvom: „Oznam – projekt technickej pomoci, 

Technická pomoc pre Cieľ K/RKZ 2010 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia 

(prioritná téma 86)“ bol vyhlásený dňa 30.11.2009. Dňom uzávierky oznamu bol 28.1.2010. 

Informácie o celkovej finančnej alokácii vyčlenenej pre Cieľ K, mieste realizácie projektu, 

hlavnom cieli projektu, oprávnenom žiadateľovi, limitoch pomoci sú uvedené vo VS za rok 

2009.  

Počet prijatých ŽoNFP je 1  v celkovej požadovanej výške NFP 244 175,00 EUR.  ŽoNFP pre 

projekt TP s názvom - Technická pomoc OPV pre Cieľ K 2010 – II. Hodnotenie a štúdie, 

informácie a komunikácia bola predložená ešte v roku 2009, dňa 17.12.2009.  

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 07.01.2010 až 12.01.2010. V 

rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti 

a predbežná finančná kontrola sa uskutočnila 13.01.2010.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 15.01.2010 dvoma internými hodnotiteľmi - 

projektovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu 

bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 15.01.2010.  

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 18.01.2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri 

výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria.  

Záverečná správa z výberu ŽoNFP  pre oznam - Projekt technickej pomoci 

OPV/K/RKZ/TP/2009-4 bola podpísaná dňa 18.01.2010.  

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 

244 175,00 EUR. 

Predmetná ŽoNFP bola schválená podpisom „Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre technickú pomoc“ ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 

19.01.2010 s výškou schváleného NFP 244 175,00 EUR. Projekt sa realizoval počas roka 2010 

a jeho aktivity  boli ukončené k 31.12.2010. Prehľad využívania prostriedkov v rámci  projektov 

TP (osobitne za Cieľ K) od 1.1.2007 – 31.12.2010 podľa prioritných činností (čerpanie) je 

v kapitole č. 6 správy. V roku 2011 bude naďalej zabezpečovaná finančná implementácia tohto 

projektu prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP (refundácia) na RO. 
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3) Písomné vyzvanie OPV/K/RKZ/TP/2010-3 pod názvom: „Písomné vyzvanie – projekt 

technickej pomoci - Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola“ bolo vyhlásené dňa 

14.09.2010. Dňom uzávierky písomného vyzvania bol 12.11. 2010. 

Celková finančná alokácia vyčlenená pre  Cieľ K predstavuje 2 400 000,00 EUR.  

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, 

Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj. Hlavným cieľom predmetného písomného 

vyzvania bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV  v rámci Cieľa 

Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“. 

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je MŠVVaŠ SR. 

Limity pomoci, t. j. maximálna  výška NFP na jeden projekt Cieľa K, za prioritnú tému 85  

predstavuje sumu  2 400 000,00 EUR. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci 

definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  

K termínu 12.11.2010 bol zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 1 v celkovej 

požadovanej výške NFP 2 372 335,00 EUR.  ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická 

pomoc OPV pre Cieľ Konvergencia 2011 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola 

bola predložená dňa 12.11.2010. 

 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 15.11.2010 až 19.11.2010. V 

rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a dňa 

30.11.2010 sa vykonala predbežná finančná kontrola. 

  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané v dňoch 01.12.2010 a 02.12.2010 dvoma internými 

hodnotiteľmi - projektovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum 

celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 02.12.2010.  

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 03.12.2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri 

výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria.  

Záverečná správa z výberu ŽoNFP  pre písomné vyzvanie - Projekt technickej pomoci 

OPV/K/RKZ/TP/2010-3 bola podpísaná dňa 03.12.2010.  

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 

2 372 335,00 EUR. 

Predmetná ŽoNFP bola schválená podpisom „Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre technickú pomoc“ ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 

30.12.2010 s výškou schváleného NFP 2 372 335,00 EUR. Projekt sa bude realizovať počas roka 

2011 a jeho aktivity  budú ukončené k 31.12.2011. Cieľom projektu bude: zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV  v rámci Cieľa K v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry 

zodpovedné za realizáciu OPV. 

 

4) Písomné vyzvanie OPV/K/TP/2010-4 pod názvom: „Písomné vyzvanie – projekt technickej 

pomoci -Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a 

komunikácia“ bolo vyhlásené dňa 14.09.2010. Dňom uzávierky písomného vyzvania bol 12.11. 

2010. 

Celková finančná alokácia vyčlenená pre  Cieľ K predstavuje 300 000,00 EUR.  

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, 

Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj. Hlavným cieľom predmetného písomného 

vyzvania bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa K“.  

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je MŠVVaŠ SR. 
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Limity pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt Cieľa K, za prioritnú tému 86  

predstavuje sumu  300 000,00 EUR. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci 

definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  

K termínu 12.11.2010 bol zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 1  v celkovej 

požadovanej výške NFP 298 846,00 EUR.  ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc 

OPV pre Cieľ Konvergencia 2011 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia bola 

predložená dňa 12.11.2010. 

 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 15.11.2010 až 19.11.2010. V 

rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a dňa 

30.11.2010 sa vykonala predbežná finančná kontrola. 

 

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané v dňoch 01.12.2010 a 02.12.2010 dvoma internými 

hodnotiteľmi - projektovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum 

celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 02.12.2010.  

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 03.12.2010.  Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri 

výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria.  

Záverečná správa z výberu ŽoNFP  pre písomné vyzvanie - Projekt technickej pomoci 

OPV/K/TP/2010-4 bola podpísaná dňa 03.12.2010.  

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 

298 846,00 EUR. 

Predmetná ŽoNFP bola schválená podpisom „Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre technickú pomoc“ ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 

30.12.2010 s výškou schváleného NFP 298 846,00 EUR. Projekt sa bude realizovať počas roka 

2011 a jeho aktivity budú ukončené k 31.12.2011. Cieľom projektu bude: zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV  v rámci Cieľa K v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry 

zodpovedné za realizáciu OPV. 

 

Projekty TP SORO – ASFEU 

V rámci opatrenia 5.1 boli k 31.12.2010  predložené a schválené 2 projekty TP ASFEU na rok 

2011, z toho 1 projekt bol predložený v rámci prioritnej témy 85 a 1 projekt v rámci prioritnej 

témy 86.  Zároveň v roku 2010 prebiehala realizácia projektov TP SORO na roky 2010, ktoré 

boli schválené v roku 2009: 

 projekt: Technická pomoc pre OPV, Cieľ K PT 85 za rok  2010; 

 projekt: Technická pomoc pre OPV, Cieľ K PT 86 za rok  2010. 

 

Proces od ich predloženia po zazmluvnenie je k dispozícii vo VS za rok 2009. Prehľad využitia 

prostriedkov v rámci projektov TP podľa prioritných tém je v kapitole č. 6 správy. Zároveň bola 

v roku 2010 naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov TP SORO na roky 2007 – 

2008 a 2009. V rámci projektu Technická pomoc pre OPV, Cieľ K, PT 85 za rok 2009 bola 

lehota na predloženie záverečnej ŽoP predĺžená Dodatkom č. 3 zo dňa 07.10.2010 do konca roku 

2011. Pri projekte Technická pomoc pre OPV, Cieľ K, PT 86 za rok 2009 vyplýva finančná 

realizácia projektu do konca roka 2010 zo Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

1) Písomné vyzvanie OPV/K/TP/SORO/2010-1 v rámci opatrenia 5.1 pod názvom „Písomné 

vyzvanie – projekt TP, Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia 2011 – Príprava, vykonávanie, 
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monitorovanie a kontrola“ bolo vyhlásené dňa 06.08.2010. Dňom uzávierky písomného 

vyzvania bol 04.10.2010.                                                                                                                               

Celková finančná alokácia vyčlenená pre  Cieľ K predstavuje 2 800 000,00 EUR.  

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, 

Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.  

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „zabezpečiť efektívnu implementáciu 

OPV v rámci Cieľa K“. 

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je ASFEU. 

Limity pomoci, t. j. maximálna  výška NFP na jeden projekt Cieľa K, za prioritnú tému 85  

predstavuje sumu 2 800 000,00 EUR. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci 

definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  

K termínu 04.10.2010 bol zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 1  v celkovej 

požadovanej výške NFP 2 786 162,50 EUR.  ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická 

pomoc pre OPV Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za roky 2011, bola predložená dňa 

01.10.2010. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 06.10.2010 až 19.10.2010. V 

rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala 

sa predbežná finančná kontrola.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 19.10.2010 dvoma internými hodnotiteľmi - 

projektovými manažérmi RO.  

ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum  celkového počtu bodov. Súhrnná správa z 

odborného hodnotenia sa pri projektoch TP nevypracúva. 

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 20.10.2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Aplikované boli výberové 

kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria.  

Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre písomné vyzvanie - Projekt technickej pomoci OPV/K 

/TP/SORO/2010-1 bola podpísaná dňa 20.10.2010.  

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 

2 786 162,50 EUR. 

Predmetná ŽoNFP bola schválená schvaľovacím listom ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu SR dňa 26.10.2010 s výškou schváleného NFP 2 786 162,50 EUR.  

Predmetná ŽoNFP bola zazmluvnená dňa 20.12.2010 s výškou NFP  2 786 162,50 EUR. 

Schválený projekt bude realizovaný v období od 21.12.2010 do 31.12.2011. 

2) Písomné vyzvanie OPV/K/TP/SORO/2010-2 v rámci opatrenia 5.1 pod názvom „Písomné 

vyzvanie – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia 2011 – 

Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia“ bolo vyhlásené dňa 06.08.2010. Dňom 

uzávierky písomného vyzvania bol 04.10.2010. 

Celková finančná alokácia vyčlenená pre  Cieľ K predstavuje 500 000,00 EUR.  

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 

Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj. Hlavným cieľom predmetného písomného 

vyzvania bolo „Zabezpečenie publicity a informovanosti OPV“. 

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je ASFEU. 

Limity pomoci, t. j. maximálna  výška NFP na jeden projekt Cieľa K, za prioritnú tému 86  

predstavuje sumu 500 000,00 EUR. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci 

definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  
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K termínu 04.10.2010 bol zaznamenaný celkový počet prijatých ŽoNFP 1 v celkovej 

požadovanej výške NFP 387 500,00 EUR.  ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc 

pre OPV Cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za roky 2011, bola predložená dňa 01.10.2010. 

 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 06.10.2010 až 19.10.2010. V 

rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala 

sa predbežná finančná kontrola. 

 

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 19.10.2010 dvoma internými hodnotiteľmi - 

projektovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového počtu 

bodov. Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch TP nevypracúva. 

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 20.10.2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval pri 

výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MV pre OPV. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria.  

 

Záverečná správa  z výberu ŽoNFP  písomné vyzvanie - Projekt technickej pomoci OPV/K 

/TP/SORO/2010-2 bola podpísaná dňa 20.10.2010.  

Výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 

387 500,00 EUR. 

Predmetná ŽoNFP bola schválená schvaľovacím listom ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu SR dňa 26.10.2010 s výškou schváleného NFP 387 500,00 EUR.  

Predmetná ŽoNFP bola zazmluvnená dňa 20.12.2010 s výškou NFP 387 500,00  EUR. 

Schválený projekt bude realizovaný v období od 21.12.2010 do 31.12.2011. 

 

Opatrenie 5.2 

 

Projekty  TP SORO – MZ SR 

V sledovanom období neboli predložené a schválené v rámci OPV žiadne projekty TP MZ SR. 

V rámci opatrenia 5.2 MŠVVaŠ SR nevyhlasovalo žiadne písomné vyzvania vzhľadom na 

skutočnosť, že projekty TP SORO – MZ SR boli v roku 2008 schválené a zazmluvnené na 

obdobie 2007 – 2015. V roku 2010 teda prebiehala realizácia  týchto projektov (informácie 

o predložení a schvaľovaní vo VS za rok 2009): 

 Technická pomoc pre Cieľ K – I; 

 Technická pomoc pre Cieľ K – II. 

 

K 31.12.2010 nebol ukončený žiaden z projektov TP SORO – MZ SR.  

 

Prehľad využívania prostriedkov v rámci  projektov TP (osobitne za Cieľ K) od 1.1.2007 – 

31.12.2010 podľa prioritných činností (čerpanie) je v kapitole č. 6. správy. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Bližšie informácie k plneniu fyzických ukazovateľov prioritnej osi 5 sú uvedené v tabuľke č. 70.  

  

Tabuľka č. 70: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 
Ukazovatele 2007 200

8 

2009 201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

Spolu 

1.Školenia 

a prezentácie pre 

Dosiahn

utý 

0 0 82 89 N/A N/A N/A N/A N/A 89 
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žiadateľov 

o poskytnutie 

pomoci a 

Prijímateľov 

výsledok 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 N/A 100 100 

Východi

sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

2.Stav 

kontrahovania 

alokovaných 

prostriedkov 

Dosiahn

utý 

výsledok 

0 0 47,9

3 

77,5

9 

N/A N/A N/A N/A N/A 77,59 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 90 N/A 100 100 

Východi

sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

3.Stav čerpania 

alokovaných 

prostriedkov 

Dosiahn

utý 

výsledok 

0 0 12,1

3 

25,5

5 

N/A N/A N/A N/A N/A 25,55 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 N/A 90 90 

Východi

sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO/SORO 

 

Hodnoty sú uvedené na základe plnenia ukazovateľov výsledku na úrovni realizovaných 

projektov. Ukazovateľ „Školenia a prezentácie pre žiadateľov o poskytnutie pomoci 

a Prijímateľov“ dosiahol mieru percentuálneho naplnenia 89% z cieľového stavu. Ukazovateľ 

„Stav kontrahovania alokovaných prostriedkov“ dosiahol mieru percentuálneho naplnenia 

77,59% z cieľového stavu. Ukazovateľ „Stav čerpania alokovaných prostriedkov“ dosiahol mieru 

percentuálneho naplnenia 25.55% z cieľového stavu. 
 

3.5.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 5 

 

Bližšie informácie k čerpaniu finančných prostriedkov prioritnej osi 5 je uvedený v Tabuľke č. 

71. 

  

 Tabuľka č. 71: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2010 

  

Záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2010 

(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

(EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007 – 2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007 – 2013 

Prioritná os 5  24 000 000,00 3 220 541,28 13,42% 6 132 602,96 25,55% 

Opatrenie 5.1  22 820 635,00 3 064 398,47 13,43% 5 759 412,87 25,24% 

Opatrenie 5.2  1 179 365,00 156 142,81 13,24% 373 190,09 31,64% 

  Zdroj: CO 

 

Čerpanie (využitie) prostriedkov prioritnej osi 5, osobitne za Cieľ K a RKZ podľa prioritných 

činností je uvedené v kapitole č. 6. správy. 
 

3.5.1.3. Špecifiká pre programy ESF 

 

V rámci prioritnej osi  5 sa implementujú iba projekty TP RO a SORO. Z uvedeného vyplýva, že 

oprávnenými cieľovými skupinami v rámci projektov TP sú:  

 zamestnanci štátnej a verejnej služby na RO, SORO, PJ a útvaroch kontroly a auditu; 

 ďalší personál zabezpečujúci požiadavky TP (zamestnanci, príp. zmluvne dohodnuté 

subjekty). 

 

Bližšie informácie k sledovaniu cieľových skupín prioritnej osi 5 za sledované obdobie je 

uvedené v Tabuľke č. 72.  
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Tabuľka č. 72: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 5 od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Rozdelenie účastníkov projektu 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2010 

Prichádzajúci účastníci 

projektu 

Odchádzajúci 

účastníci projektu 

Účastníci pokračujúci 

z predchádzajúceho 

roku 

Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy 

Celkový počet účastníkov 52  26 51  27  237  169 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 52  26 51  27  237  169 

z toho samostatne zárobkovo 

činné osoby 
 0 0   0  0  0  0 

Nezamestnaní  0  0  0  0  0  0 

z toho dlhodobo nezamestnaní  0  0  0  0  0  0 

Neaktívne osoby  0  0  0  0  1  0 

z toho študujúci/účastníci 

odbornej prípravy 
 0  0  0  0  0  0 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládež (15 - 24 rokov)  8 4 1  1 15 13  

Staršie osoby (55 - 64 rokov)  0 0  2 1  15 8 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti  0  0  0  0  0  0 

Menšiny  0  0  0  0  0  0 

Zdravotne postihnutí  0  0  0  0  0  0 

Iné znevýhodnené osoby  0  0  0  0  5  4 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo nižšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 
 0  0  0  0  0  0 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 
7 3  8  4  25  19 

Pomaturitné neuniverzitné 

vzdelanie (ISCED 4) 
 0  0  0  0  0  0 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 

6) 
 45 23  43 23  212  150 

Zdroj: RO 

Bližšie informácie k sledovaným cieľovým skupinám sú uvedené v kapitole č. 2.1.8 správy.   
 

3.5.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 

 
Celkovo možno konštatovať, že počas implementácie prioritnej osi 5 sa v sledovanom období 

nevyskytli žiadne problémy závažného charakteru a nebolo preto potrebné prijímať opatrenia na 

ich odstránenie (pozri Tabuľku č. 73).  

  

Tabuľka č. 73: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 
Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

0 0 0 

Zdroj: RO 
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4. HORIZONTÁLNE PRIORITY 

  

4.1. Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

 

Tabuľka č. 74 uvádza plnenie fyzických ukazovateľov NSRR za HP MRK k 31.12.2010. 
 

Tabuľka č. 74: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 
Ukazovatele 200

7 

2008 2009 2010 201

1 

201

2 

201

3 

2014 201

5 

Spolu Komentár 

1.Počet 

projektov 

cielene 

zameraných 

na MRK 

(počet) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 50 49 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

49 * 

Cieľ N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

Východis

ko 

0 N/A  

 

N/A  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

0 

 

 

2.Hodnota 

projektov 

cielene 

zameraných 

na MRK 

(EUR) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 7 461 

724,05 

7 207 

979,4

1 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

7 207 

979,4

1 

10 347 

381,17** 

Cieľ N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

Východis

ko 

0 N/A  

 

N/A  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

0 

 

 

3.Počet 

nových a 

skvalitnenýc

h programov 

vzdelávania 

so 

zameraním 

na MRK 

(počet) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 0 14 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

14  

Cieľ N/A 

 

N/A 

 

47 N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

47  

Východis

ko 

0 N/A  

 

N/A  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

0 

 

 

4.Počet osôb, 

ktoré 

absolvovali 

programy 

ďalšieho 

vzdelávania 

so 

zameraním 

na MRK 

(počet) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 0 N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

0  

Cieľ N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

Východis

ko 

0 N/A  

 

N/A  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

0 

 

 

5.Počet 

žiakov 

pochádzajúci

ch z MRK 

zapojených 

do nových a 

skvalitnenýc

h programov 

vzdelávania 

(počet) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 0 4595 N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

4595  

Cieľ N/A 

 

N/A 

 

5541 

 

5418 N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

5418 * 

Východis

ko 

0 N/A  

 

N/A  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

0 

 

 

6.Miera 

umiestnenia 

absolventov 

(%) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 0 N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

0  

Cieľ N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

Východis

ko 

0 N/A  

 

N/A  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

0 

 

 

Zdroj: RO/SORO 

* Pokles dosiahnutej hodnoty a cieľovej hodnoty ukazovateľa je spôsobený odstúpením jedného Prijímateľa od 

Zmluvy o poskytnutí NFP (viď časť 3.3 správy) 
** Jedná sa o celkové oprávnené výdavky (zdroje EÚ + ŠR + vlastné zdroje) 
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K 31.12.2010 je počet projektov cielene zameraných na MRK 49. Jedná sa výlučne o projekty 

implementované v rámci opatrenia 3.1 „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít“ zazmluvnené v rámci výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO. 

Celková výška NFP v týchto projektoch je 7 207 979,41 EUR (EÚ zdroje). V rámci uvedených 

49 projektov sa v rámci implementácie počíta so zapojením 5 418 žiakov pochádzajúcich z MRK 

do 47 nových a skvalitnených programov vzdelávania so zameraním na MRK. Plnenie 

zostávajúcich dvoch ukazovateľov „Počet osôb, ktoré absolvovali programy ďalšieho 

vzdelávania so zameraním na MRK“ a „Miera umiestnenia absolventov“ bude zabezpečené 

v roku 2011 prostredníctvom plánovaného vyhlásenia priebežnej výzvy a písomného vyzvania na 

národný projekt v rámci opatrenia 3.1.  

 

Tabuľka č. 75: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporou HP podľa NUTS III 

k 31.12.2010 
Územie NUTS III Počet 

zazmluvnených 

projektov 

celkovo 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v €  

(EU zdroje) 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

s príspevkom HP 

MRK 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v € 

s príspevkom HP 

MRK (EU 

zdroje) 

% zazmluvnenia 

k HP MRK 

z celkového objemu 

zazmluvnených 

prostriedkov 

A 
B ∑C=D v tabuľke č. 

7+B v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 44 14 692 632,94 0 0,00 0,00% 

Trnavský 27 7 982 671,13 1 106 468,40 1,33% 

Trenčiansky 47 9 932 547,08 0 0,00 0,00% 

Nitriansky 49 11 840 893,35 1 91 973,34 0,78% 

Žilinský 82 17 456 121,96 0 0,00 0,00% 

Banskobystrický 69 13 515 873,30 14 2 092 396,26 15,48% 

Prešovský 99 17 629 610,79 16 2 372 366,02 13,46% 

Košický 92 19 135 950,82 17 2 544 775,39 13,30% 

Projekty 

nezaradené do 

NUTS III 

45 155 530 545,77 

0 0,00 

0,00% 

Spolu 554 267 716 847,14 49 7 207 979,41 2,69% 

Zdroj: ITMS, RO 
 

K 31.12.2010 bolo celkovo zazmluvnených 49 projektov v rámci opatrenia 3.1. Najviac 

projektov sa realizovalo v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, ktoré zároveň 

vykazujú štatisticky najväčšie zastúpenie MRK. Výška zazmluvnených prostriedkov (EÚ zdroje) 

všetkých 49  zazmluvnených  projektov dosiahla 7 207 979,41 EUR, čo predstavuje 2,69% 

z celkovej zazmluvnenej sumy všetkých projektov. 

 

Tabuľka č. 76: Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou HP podľa NUTS III 

k 31.12.2010 
Územie NUTS 

III 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

celkovo 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v €  

(EU zdroje) 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

s príspevkom 

HP MRK 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v € 

s príspevkom 

HP MRK (EU 

zdroje) 

% zazmluvnenia 

k HP MRK 

z celkového 

objemu 

zazmluvnených 

prostriedkov 

A 

B ∑C=D v tabuľke 

č. 7+B v tabuľke 

č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 44 14 692 632,94 4 1 667 114,09 11,35% 

Trnavský 27 7 982 671,13 1 133 621,46 1,67% 

Trenčiansky 47 9 932 547,08 1 224 260,52 2,26% 

Nitriansky 49 11 840 893,35 2 320 596,26 2,71% 
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Žilinský 82 17 456 121,96 2 272 084,81 1,56% 

Banskobystrický 69 13 515 873,30 0 0,00 0,00% 

Prešovský 99 17 629 610,79 0 0,00 0,00% 

Košický 92 19 135 950,82 0 0,00 0,00% 

Projekty 

nezaradené do 

NUTS III 

45 155 530 545,77 7 65 473 804,31 42,10% 

Spolu 554 267 716 847,14 17 68 091 481,45 25,43% 

Zdroj: RO 

 

K 31.12.2010 bolo celkovo zazmluvnených 17 projektov v rámci všetkých opatrení  OPV okrem 

opatrenia 3.1. Z celkového počtu 17 projektov deklarovalo príspevok k HP MRK 9 národných 

projektov (jedná sa o 4 zrkadlové národné projekty realizované v oboch cieľoch a jeden projekt 

realizovaný výlučne v Cieli K). 2 dopytovo - orientované projekty sú nadregionálneho 

charakteru. Výška zazmluvnených prostriedkov v 9 národných a nadregionálnych projektoch 

s príspevkom k HP MRK predstavuje 39,44% z celkovej výšky zazmluvnených prostriedkov 

v národných a nadregionálnych projektoch. Celková výška zazmluvnených prostriedkov (EÚ 

zdroje) všetkých 17 zazmluvnených projektov s príspevkom k HP MRK dosiahla 68 091 481,45 

EUR, čo predstavuje približne štvrtinu (25,43%) z celkovej zazmluvnenej sumy všetkých 

projektov. Z uvedeného je zrejmé, že nezanedbateľná časť finančných prostriedkov je alokovaná 

v projektoch, ktoré majú potenciálny dopad na MRK. 
 

Plnenie cieľov podľa NSRR a SKI HP MRK 

 

Projekty realizované prostredníctvom OPV veľkou mierou prispievajú k napĺňaniu hlavného 

cieľa HP MRK zadefinovaného v NSRR: „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne 

príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok“. Uvedený cieľ je v rámci dopytovo -

orientovaných projektov OPV možné napĺňať prostredníctvom sledovania konkrétnych cieľov 

zazmluvnených projektov s priamou podporou HP MRK v rámci opatrenia 3.1 a projektov 

 s nepriamou podporou HP MRK v rámci opatrenia 3.2.  

V rámci OPV je realizácia HP MRK uplatňovaná najmä prostredníctvom špecifického cieľa 

„Vzdelávanie“ SKI HP MRK.  

 

Výzva v rámci prioritnej osi  3 s kódom OPV-2009/3.1/01-SORO bola priamo zameraná na 

zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a uľahčenie prístupu k vzdelávaniu MRK, čo 

sú zároveň aj parciálne ciele HP MRK. Aktivity realizovaných projektov sú zamerané napríklad 

na prípravu a tvorbu pedagogickej dokumentácie, učebníc, učebných textov, učebných pomôcok 

a príručiek s cieľom umožniť integráciu MRK do systému vzdelávania na ZŠ, ďalej špeciálne 

projekty zamerané na vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií na ZŠ, ako aj 

inováciu didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov. Osnovy 

obsahovo i formálne zohľadňujú špecifiká rómskej kultúry, histórie a jazyka. Akceptovaním 

odlišností etnicky minoritných a ohrozených skupín sa dosahuje aktivizácia a motivácia žiakov z 

takýchto skupín.  

SORO ASFEU prostredníctvom aktivít projektov implementovaných cez opatrenie 3.1 uplatňuje 

inovačné činnosti a posilňuje sociálnu inklúziu MRK. Vo väčšine prípadov sa projekty orientujú 

na zavedenie nových prípravných a doučovacích kurzov pre žiakov pochádzajúcich z MRK, 

vytvorenie alternatívnych učebných osnov, ktoré budú môcť ZŠ použiť pri prispôsobovaní 

obsahu výučby detí pochádzajúcich z MRK (redukcia obsahu, praktickejšia orientácia, učenie 

zážitkovou metódou, alternatívne formy vzdelávania). Inovatívne spôsoby výučby si vyžadujú 

potrebné materiálno-technické zabezpečenie a realizácia projektov rieši aj túto otázku. Ciele 

projektov sú zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne a najmä získanie základných zručností 

potrebných na trhu práce žiakov pochádzajúcich z MRK. Zapojením MRK do projektov 
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opatrenia 3.1 OPV sa uplatňuje rodové hľadisko, t.j. zabezpečuje sa rovnosť príležitostí pre 

všetkých a predchádza sa diskriminácii na základe etnického pôvodu. V rámci opatrenia 3.1 OPV 

bola súčasne zabezpečená požiadavka EK demonštrovať vplyv presadzovania rovnosti 

príležitostí medzi mužmi a ženami prostredníctvom sledovania napĺňania hodnôt merateľných 

ukazovateľov s relevanciou k HP RP.  

Z výsledkov sociografického mapovania rómskych osídlení na Slovensku vyplýva, že najvyššia 

koncentrácia sociálne vylúčených rómskych komunít bola zaznamenaná na východnom 

Slovensku a v južných okresoch stredného Slovenska. Táto skupina obyvateľstva je vystavená 

extrémnej chudobe, ktorá sa prenáša na ďalšie generácie. 60% projektov zazmluvnených v rámci 

výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO, priamo zameranej na zvýšenie vzdelanostnej úrovne 

príslušníkov MRK a uľahčenie prístupu k vzdelávaniu MRK, sa realizuje na východnom 

Slovensku.  

 

V rámci prioritnej osi  3 boli v roku 2010 realizované projekty z výzvy s kódom OPV-

2009/3.2/01-SORO, v rámci ktorej boli oprávnenými žiadateľmi reedukačné centrá. K 

zverencom týchto zariadení patria tiež žiaci z MRK. Realizáciou aktivít projektov so zameraním 

na výchovno-vzdelávacie činnosti a praktické zručnosti sa zvyšuje úroveň a účinnosť 

vzdelávania príslušníkov MRK, ako i potenciál uplatnenia sa na trhu práce a včlenenia sa do 

spoločnosti. 
 

Plnenie cieľov HP MRK prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v SKI HP 

MRK je uvedené v Prílohe č. 9 správy.   

Kumulatívne k  31.12.2010 v rámci prioritnej osi  3 s názvom „Podpora vzdelávania osôb s 

osobitými vzdelávacími potrebami“ bola plánovaná hodnota ukazovateľa „Počet žiakov z MRK 

zapojených do programov vzdelávania“ 5 418 žiakov. V rámci daného ukazovateľa sme 

zaznamenali plnenie na úrovni 4 595 žiakov. Plánovaný počet programov formálneho 

vzdelávania pre žiakov z MRK, ktorých cieľom je zvýšiť ich úroveň a účinnosť vzdelávania, je 

113 programov. K uvedenému dátumu bol dosiahnutý výsledok 14 programov. V priebehu roka 

2010 nedošlo k plneniu zvyšných 4 ukazovateľov, ku ktorých plneniu by malo prísť na základe 

v roku 2011 plánovanej výzvy v rámci opatrenia 3.1, ako aj pripravovaného národného projektu 

zameranému na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi 

z MRK.  
 

Napriek tomu, že v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít, nebol v sledovanom období žiaden projekt finančne 

a fyzicky ukončený, uvádzame ako príklad dobrej praxe projekt realizovaný v rámci opatrenia 

3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít pod 

názvom „V škole ako doma“, ktorý implementuje ZŠ s MŠ Školská 16 v Markušovciach. 

V sledovanom období ešte prebiehali všetky z naplánovaných aktivít projektu. Aktivita 1.1 

„Tvorba a realizácia programu celodenného vzdelávania a výchovy žiakov z MRK“ prebieha s 

cieľom vytvoriť program celodenného vzdelávania a výchovy žiakov z  MRK prostredníctvom 

blokov činností podporujúcich rozvoj praktických zručností a kreativity  s cieľom podporiť 

integráciu MRK do systému vzdelávania na ZŠ. V ďalšej aktivite „Inovácia didaktických 

prostriedkov“ budú obstarané inovované didaktické prostriedky umožňujúce rozvoj digitálnych 

kompetencií žiakov. V aktivite „Vzdelávanie pedagógov“ zameranej na tvorbu celodenného 

programu budú rozšírené zručnosti učiteľov vo využívaní inovovaných didaktických 

prostriedkov a zároveň pôjde o „aktualizáciu“ ich vedomostí prostredníctvom troch školení. 

Aktivita  „Program kariérneho poradenstva“ s prihliadnutím na štruktúru stredných odborných 

škôl a trh práce v regióne ponúka žiakom možnosť využívať poradenské služby výchovného 

poradcu, žiaci budú aktívne vyhľadávať informácie o možnostiach štúdia na SŠ v danom regióne 

prostredníctvom internetu, pripravovať informačné materiály o štúdiu a prezentovať ich. Zároveň 
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bude aktivizácia cieľovej skupiny  prebiehať formou osobných stretnutí s rodičmi rómskych detí 

v rámci informačného seminára. Posledná aktivita „Realizácia osvety pre žiakov z MRK a ich 

rodičov“ je zameraná na zabezpečenie dostupnosti informácií z oblasti kariérneho poradenstva 

pre žiakov a rodičov z MRK vo forme písomných materiálov ( letákov, propagačného panelu 

s informáciami). V závere realizácie projektu sa zorganizujú „Otvorené dni kariéry“. Uskutoční 

sa beseda za účasti odborníkov, zamestnávateľov, zástupcov kariérnych poradcov SŠ v okrese. 

Počas celej doby trvania projektu budú poskytované žiakom a ich rodičom individuálne 

konzultácie k problematike výberu povolania prostredníctvom výchovnej poradkyne školy spolu 

s odborníčkou z odboru psychológie. Ukazovatele projektu boli naplnené na 100%. 

 

V rámci realizovaného národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ realizovanému v rámci opatrenia 1.1 sú do jeho 

aktivít rovnomerne zahrnutí pedagogickí zamestnanci aj tých MŠ, v ktorých sa vzdelávajú deti 

MRK. Súčasťou vzdelávacích aktivít  je aj multikultúrna výchova a výchova a vzdelávanie detí z 

málo podnetného sociálneho prostredia. Pozornosť sa bude sústreďovať aj na posilnenie 

spolupráce a efektívnejšej koordinácie činností pedagogických zamestnancov MŠ s rodičmi 

rómskych detí. Pedagogickí zamestnanci získajú v projekte kompetencie, ktoré napomôžu 

skvalitňovať ich výchovu a vzdelávanie aj vo vzťahu k deťom z MRK. 

 

Problémy spojené s implementáciou HP MRK 

 

V procese monitorovania stavu projektov OP V relevantných k HP MRK bol zo strany RO a 

koordinátora HP MRK identifikovaný nesúlad, pri ktorom v časti  projektov zazmluvnených v 

roku 2009 nemali zvolené ukazovatele výsledku  väzbu na HP MRK. RO pristúpil v spolupráci s 

koordinátorom HP MRK k riešeniu problému. Na základe záverov zo stretnutia s koordinátorom 

HP MRK, ktoré sa konalo dňa 03.05.2010 a pokynu RO, pristúpilo sa k spoločnému riešeniu 

zistených nedostatkov v monitorovaní ukazovateľov HP MRK a boli stanovené nasledujúce 

riešenia: 

 

 zabezpečiť odznačenie relevancie k HP MRK v ITMS v prípade projektov, ktoré boli 

schválené pred účinnosťou Metodického pokynu CKO č. 3 a nemajú zazmluvnený 

ukazovateľ výsledku s relevanciou k HP MRK; 

 zabezpečiť vypracovanie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP pri projektoch, ktoré pri 

predkladaní ŽoNFP vo verejnej časti ITMS deklarovali príspevok k HP MRK a uviedli 

ukazovateľ výsledku HP MRK, následne v odbornom hodnotení hodnotiteľ pridelil body za 

príspevok k riešeniu problémov MRK (hodnotiace kritérium E1 - HP MRK), a tento 

výsledkový ukazovateľ nebol prenesený do Zmluvy o poskytnutí NFP (po účinnosti 

Metodického pokynu CKO č. 3). 

 

V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z 

fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v súlade so Systémom riadenia, 

verzia 4.2, bola ku dňu 15.10.2010 zrušená priebežná výzva na predkladanie ŽoNFP s kódom 

OPV-2010/3.1/02-SORO, vyhlásená v rámci opatrenia 3.1. Výzva, ktorej vyhlasovateľom bola 

ASFEU, nadväzovala na Pilotnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej 

stratégie komplexného prístupu.  

Dôvodom zrušenia predmetnej výzvy bola potreba rozšírenia oprávnenosti žiadateľa.   

K 31.12.2010 nebola predmetná výzva znovu vyhlásená na základe požiadavky ÚSVRK 

o vyhlásenie výzvy až po dokončení procesu optimalizácie očakávaných výstupov z realizácie 

LSKxP, ktorý prebiehal koncom roka 2010 na odbore koordinácie HP MRK ÚSVRK. 
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4.2. Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 

 

Tabuľka č. 77 uvádza plnenie fyzických ukazovateľov NSRR za HP RP k 31.12.2010. 

 

Tabuľka č. 77: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 
Ukazovatele 200

7 

200

8 

2009 2010 201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

2015 Spolu Komen

tár 

1.Počet 

projektov s 

príspevkom 

k 

horizontálne

j priorite 

Rovnosť 

príležitostí 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 14 30 N/A N/A N/A N/A N/A 30  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východisk

o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

2.Hodnota 

projektov s 

príspevkom 

k rovnosti 

príležitostí 

(EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 3 729 

792,2

6 

22 

655 

868,4

7 

N/A N/A N/A N/A N/A 22 655 

868,47 

26 770 

806,46

* 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východisk

o 

0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0  

3.Počet osôb 

cieľovej 

skupiny 

zapojených 

do 

podporených 

projektov – 

muži (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 65 N/A N/A N/A N/A N/A 65  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východisk

o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

4.Počet osôb 

cieľovej 

skupiny 

zapojených 

do 

podporených 

projektov – 

ženy (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 4980 N/A N/A N/A N/A N/A 4980  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východisk

o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

5.Počet osôb 

cieľovej 

skupiny 

zapojených 

do 

podporených 

projektov vo 

veku 55 – 64 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východisk

o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

6.Počet osôb 

cieľovej 

skupiny 

zapojených 

do 

podporených 

projektov vo 

veku 15-24 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východisk

o 

0 N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 0  

7.Počet osôb 

cieľovej 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0  
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skupiny 

zapojených 

do 

podporených 

projektov - 

zdravotne 

postihnuté 

osoby 

(počet) 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východisk

o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

8.Počet 

podporených 

programov  

vzdelávania 

s 

príspevkom 

k rovnosti 

príležitostí  

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 21 N/A N/A N/A N/A N/A 21  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východisk

o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zdroj: RO/SORO 

*suma predstavuje celkové oprávnené výdavky (EÚ zdroje + ŠR + vlastné zdroje) 

 

V rámci OPV je momentálne realizovaných 30 projektov s príspevkom k HP RP, v celkovej 

hodnote 22 655 868,47 EUR (zdroje EÚ). Oproti predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu 

tak počet projektov s príspevkom k HP PR vzrástol o 16 projektov. V sledovanom období je 

viditeľný aj nárast hodnôt niektorých ukazovateľov v porovnaní s nulovými hodnotami v roku 

2009. V rámci 30 zazmluvnených projektov bolo podporených 21 programov vzdelávania s 

príspevkom k HP RP. Rovnako vzrástla hodnota ukazovateľov „Počet osôb cieľovej skupiny 

zapojených do podporených projektov – muži“ s dosiahnutou hodnotou 65 a „Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do podporených projektov – ženy“ s dosiahnutou hodnotou 4 980 (výrazný 

rozdiel v plnení uvedených ukazovateľov je spôsobený tým, že celkovo je do aktivít projektov 

zapojených viac žien ako mužov, čo však vyplýva zo situácie v školstve, kde celkovo prevláda 

počet žien nad mužmi). Tieto ukazovatele patria pri projektoch s príspevkom k HP RP za 

najčastejšie využívané žiadateľmi.  

Pri ostatných ukazovateľoch, ktorých plnenie hodnôt je nulové sa predpokladá, že ich hodnoty 

budú rásť v budúcom monitorovanom období.   
 

Tabuľka č. 78: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2010 
Územie NUTS 

III 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

celkovo 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v €  

(EU zdroje) 

Počet 

zazmluvne

ných 

projektov 

s príspevko

m HP RP 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v € 

s príspevkom HP 

RP (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 

k HP RP 

z celkového 

objemu 

zazmluvnených 

prostriedkov 

A 
B ∑C=D v tabuľke č. 

7+B v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 44 14 692 632,94 1 479 934,96 3,27% 

Trnavský 27 7 982 671,13 4 1 112 611,32 13,94% 

Trenčiansky 47 9 932 547,08 1 224 260,52 2,26% 

Nitriansky 49 11 840 893,35 4 2 521 723,48 21,30% 

Žilinský 82 17 456 121,96 2 879 752,97 5,04% 

Banskobystrický 69 13 515 873,30 2 536 369,47 3,97% 

Prešovský 99 17 629 610,79 2 1 066 324,18 6,05% 

Košický 92 19 135 950,82 8 2 171 845,45 11,35% 

Projekty 

nezaradené do 

NUTS III 

45 155 530 545,77 

6 13 663 046,12 8,78% 

Spolu 554 267 716 847,14 30 22 655 868,47 8,46% 
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Zdroj: RO/SORO+ITMS 

 

Tabuľka č. 78 zobrazuje  celkový počet a hodnotu všetkých zazmluvnených projektov v rámci 

OPV a počet a hodnotu zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP na úrovni NUTS III 

k 31.12.2010. K 31.12.2010 bolo v rámci OPV zazmluvnených celkovo 554 projektov v celkovej 

hodnote 267 716 847,14 EUR (zdroje EÚ). Z tohto množstva 30 projektov v hodnote 22 655 

868,47 EUR (zdroje EÚ) deklaruje príspevok k HP RP. Uvedená výška zazmluvnených 

prostriedkov  s príspevkom k HP PR predstavuje 8,46% z celkového objemu zazmluvnených 

prostriedkov. Oproti predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu tak počet projektov vzrástol 

o 16 projektov a % zazmluvnených prostriedkov o 6,72%.  

 

Najviac projektov s príspevkom k HP RP bolo zazmluvnených v rámci Košického kraja, 

s počtom 8 projektov, nasledujú Trnavský a Nitriansky kraj  so 4 projektmi s príspevkom k HP 

RP. V Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji boli zazmluvnené v každom kraji 2 

projekty s príspevkom k HP RP. Bratislavský a Trenčiansky kraj majú po 1 zazmluvnenom 

projekte s príspevkom k HP RP. Projektov, ktoré nemožno zaradiť do NUTS III bolo 

s príspevkom k HP RP zazmluvnených  k 31.12.2010 6 projektov, z toho 1 národný projekt 

v hodnote 6 860 956,28 EUR (EÚ zdroje). Táto hodnota predstavuje  2,56% z celkovej 

zazmluvnenej sumy všetkých projektov.  

Oproti predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu tak možno v Tabuľke č. 78 vidieť nárast 

zazmluvnených projektov a finančných prostriedkov s príspevkom k HP RP v každom kraji.  
 

Plnenie cieľov podľa NSRR  

 

OPV k hlavnému cieľu HP RP, ktorým je podľa kapitoly 4.3.5 NSRR „Zabezpečiť rovnosť 

príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie“ napĺňa 

prostredníctvom sledovania a napĺňania špecifických cieľov zadefinovaných v SKI HP RP. 
 

Plnenie  cieľov  podľa SKI HP RP 

 

V zmysle SKI HP RP  OPV prispieva k napĺňaniu nasledovných špecifických a čiastkových 

cieľov: 

 

- cieľ 2.1: Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím; 

- cieľ 2.2: Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám; 

- ciele 2.3:  

- Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska ich 

integrácie medzi zdravú populácie  (prieskum v rámci externého hodnotenia); 

- Zvýšenie miery uplatnenia absolventov vzdelávania  (prieskum v rámci externého 

hodnotenia); 

- ciele 3.1:  

- Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie); 

- Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek; 

- Zvýšenie účasti seniorov na CŽV; 

- ciele 3.2:  

- Zníženie miery nezamestnanosti absolventov škôl vo veku 15 – 24 rokov; 

- Zvýšenie miery uplatnenia absolventov SŠ a VŠ; 

- cieľ 4: Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k znevýhodneným skupinám. 

 

K uvedeným špecifickým a čiastkovým cieľom HP RP prispieva OPV prostredníctvom 

jednotlivých prioritných osí nasledovne:  
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- prioritná os  1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy - ciele 2.3, 3.2, 4; 

- prioritná os  2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov – ciele 2.3, 3.1, 4; 

- prioritná os  3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami – ciele 

2.1, 2.2, 2.3, 4; 

prioritná os  4  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj – 

ciele 2.3, 3.1, 3.2, 4. 
V sledovanom období OPV prispieval k napĺňaniu týchto špecifických cieľov prostredníctvom 

30 zazmluvnených projektov v rámci všetkých relevantných prioritných osí. Napĺňanie cieľov 

HP RP je možné sledovať v rámci prioritnej osi  1, kde bolo zazmluvnených 12 projektov s 

príspevkom k HP RP v rámci opatrenia 1.2 z výzvy „Podpora inovatívnych foriem vzdelávania 

na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji“ vyhlásenej dňa 18.06.2009. 

Rovnako v rámci prioritnej osi  3 je zazmluvnených 12 projektov s príspevkom HP RP, v 

opatrení 3.1 je to 9 projektov z výzvy „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít“ zo dňa 27.02.2009 a 3 projekty s príspevkom k HP RP 

v rámci opatrenia 3.2 z výzvy „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími 

potrebami“ vyhlásenej dňa 13.03.2010. V rámci prioritnej osi  2 prispieva k plneniu cieľov HP 

RP celkovo 5 projektov. V rámci opatrenia 2.1 sú to 3 projekty s príspevkom k HP RP, z toho 1 

projekt z písomného vyzvania pre národný projekt „KomPrax - Kompetencie pre prax" 

vyhláseného RO dňa 28.05.2010 a 2 dopytovo - orientované projekty z výzvy „Podpora ďalšieho 

vzdelávania v oblasti cestovného ruchu“ zo dňa 31.05.2010. V rámci opatrenia 2.2 sú to 2 

zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP z výzvy „Podpora hodnotenia sústavného 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov" zo dňa 28.05.2009.  V  prioritnej osi  4 opatrenia 4.2 je 

implementovaný 1 projekt s príspevkom k HP RP z výzvy „Podpora inovatívnych foriem 

vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji“ zo dňa 

18.06.2009. 

Príspevok zazmluvnených projektov OPV k jednotlivým cieľom HP RP prostredníctvom 

napĺňania ukazovateľov s relevanciou k HP RP je možné v členení na prioritné osi sledovať 

v Prílohe č. 9 správy. K najviac používaným a napĺňaným ukazovateľom patria ukazovatele 

„Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži“ s celkovou 

dosiahnutou hodnotou 65 a „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – 

ženy“ s celkovou dosiahnutou hodnotou 4 980. Ďalší ukazovateľ, prostredníctvom ktorého 

môžeme sledovať príspevok k plneniu cieľov HP RP je  ukazovateľ „Počet podporených 

programov  vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí“ s celkovou dosiahnutou hodnotou 

21. Pri ostatných ukazovateľoch, ktorých plnenie hodnôt je nulové sa predpokladá, že ich 

hodnoty budú rásť v nasledujúcom monitorovanom období. 

 

Tabuľka č. 79: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí 

k 31.12.2010  

Názov 

prioritnej osi 

Počet projektov 

celkovo 

Počet projektov 

s príspevkom 

k cieľom HP RP 

Objem finančných 

prostriedkov projektov 

celkovo € (zdroje EÚ) 

Objem finančných 

prostriedkov projektov 

s príspevkom k HP RP v € 

(zdroje EÚ) 

1. 391 12 156 001 203,34 7 279 383,73 

2. 33 5 70 193 051,94 12 770 867,26 

3. 69 12 10 225 924,18 2 125 682,52 

4. 43 1 12 676 148,19 479 934,96 

5. 18 0 18 620 519,49 0,00 

Spolu za 

program 554 30 267 716 847,14 22 655 868,47 

Zdroj: RO/SORO+ITMS 
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Tabuľka č. 79 zobrazuje  celkový počet  a hodnotu všetkých zazmluvnených projektov 

implementovaných v rámci OPV a počet a hodnotu zazmluvnených projektov s príspevkom k HP 

RP v členení na jednotlivé prioritné osi.  

Od začiatku implementácie k 31.12.2010 bolo v rámci OPV zazmluvnených celkovo 554 

projektov v celkovej hodnote 267 716 847,14 EUR (zdroje EÚ). Z tohto množstva 30 projektov v 

hodnote 22 655 868,47 EUR (zdroje EÚ) deklaruje príspevok k HP RP. Uvedená výška 

zazmluvnených prostriedkov  s príspevkom k HP PR predstavuje 8,46% z celkového objemu 

zazmluvnených prostriedkov. Oproti predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu tak počet 

projektov vzrástol o 16 projektov a % zazmluvnených prostriedkov o 6,72%. Nárast 

zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP je možné vidieť aj v rámci jednotlivých 

prioritných osí. V rámci prioritnej osi 1 je to oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu 

nárast o 12 projektov v celkovej hodnote EÚ zdrojov 7 279 383,73 EUR, v rámci prioritnej osi  2 

ide o nárast o 4 projekty v rámci sledovaného obdobia, kumulatívne je tak v rámci prioritnej osi 2 

zazmluvnených celkovo 5 projektov s príspevkom k HP RP, v  hodnote  12 770 867,26 EUR (EÚ 

zdroje). V rámci prioritnej osi 3 je v sledovanom období zaznamenaný pokles projektov 

s príspevkom k HP RP o jeden projekt. Uvedené zníženie je spôsobené odstúpením od Zmluvy 

o NFP, kumulatívne je tak k 31.12.2010 v rámci prioritnej osi  3 implementovaných 12 projektov 

v hodnote 2 125 682,52 EUR (EÚ zdroje). V rámci prioritnej osi  4 je zaznamenaný nárast o 1 

projekt s príspevkom k HP RP v hodnote 479 934,96 EUR (EÚ zdroje). Tieto hodnoty sú 

zároveň aj celkovými hodnotami k 31.12.2010 vzhľadom k tomu, že v predchádzajúcom 

sledovanom období nebol v rámci prioritnej osi  4 implementovaný žiaden projekt.  

V rámci prioritnej osi  5  OPV neimplementuje ciele HP RP, z uvedeného dôvodu je počet 

a hodnota projektov v rámci tejto prioritnej osi nulová. 
 

Problémy spojené s implementáciou HP RP 
 

Na začiatku roku 2010 boli zo strany koordinátora HP RP zistené nedostatky pri monitorovaní 

ukazovateľov HP RP v rámci OPV. O týchto nedostatkoch informoval RO koordinátor svojim 

listom zo dňa19.02.2010. Vážnym nedostatkom v rámci implementácie HP RP bola skutočnosť, 

že až na základe Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových 

ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý vstúpil do platnosti dňa 01.12.2008 

a na neho nadväzujúce uskutočnené zmeny vo verejnom portáli ITMS, bola nastolená povinnosť 

uvádzať do Zmlúv o NFP aj ukazovatele s relevanciou k HP. Z tohto dôvodu projekty 

zazmluvňované v roku 2009 v rámci výziev a písomných vyzvaní  spred 01.12.2008 nemali 

povinnosť deklarovať príspevok k HP prostredníctvom ukazovateľa výsledku v Zmluve o NFP. 

Zároveň bolo zistené, že nie vo všetkých výzvach a písomných vyzvaniach  vyhlásených po 

01.12.2008 boli medzi projektovými ukazovateľmi uvedené aj ukazovatele s relevanciou k HP 

RP.  

RO na tieto zistenia reagoval svojim listom zo dňa 09.03.2010. Následne v súvislosti 

s uvedenými zisteniami sa na základe iniciatívy koordinátora HP RP dňa 08.04.2010 uskutočnilo 

na pôde MPSVR SR bilaterálne stretnutie koordinátora HP RP so zástupcami RO a oboch SORO 

– MZ SR a ASFEU. Cieľom tohto stretnutia bolo prekonzultovať a nájsť spoločné riešenia na 

zistené nedostatky zo strany RO.  

 

Na základe stretnutia bol dohodnutý nasledovný postup zo strany RO: 

 

- RO zabezpečí, aby boli pri každej výzve uvedené ukazovatele HP RP v súlade s 

aktuálnou verziou prílohy č. 4 SKI HP RP, pričom do Príručky pre žiadateľa budú 

doplnené relevantné ciele HP RP pre OPV a príklady konkrétnych opatrení zameraných 
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na rovnosť príležitostí v projektoch, tieto informácie doplní aj do inštrukcie pre 

odborných hodnotiteľov; 

- RO zabezpečí odznačenie relevancie k HP RP v ITMS v prípade projektov, ktoré boli 

schválené pred účinnosťou Metodického pokynu CKO č. 3 a nemajú zazmluvnený 

výsledkový ukazovateľ HP RP; 

- RO zabezpečí vypracovanie dodatku pri projektoch, ktoré pri predkladaní ŽoNFP vo 

verejnej časti ITMS deklarovali príspevok k HP RP a uviedli výsledkový ukazovateľ HP 

RP, v odbornom hodnotení hodnotiteľ pridelil body za HP RP a tento výsledkový 

ukazovateľ nie je zazmluvnený (po účinnosti Metodického pokynu CKO č. 3); 

- RO zabezpečí upozornenie žiadateľa na ukazovateľ, ktorý nepatrí medzi ukazovatele s 

relevanciou k HP RP a je uvedený vo verejnej časti medzi týmito ukazovateľmi, toto 

upozornenie bude okrem iného v inštrukcii k časti 15D) ŽoNFP a v inštrukcii pre 

hodnotiteľa; 

- RO zabezpečí zadávanie hodnôt merateľných ukazovateľov HP RP do ITMS, ako aj 

kontrolu hodnôt merateľných ukazovateľov HP RP projektov v realizácii a ich doplnenie 

do ITMS;  

- koordinátor HP RP odporučil RO zaradiť do prílohy č. 4 SKI HP RP dopadový 

ukazovateľ HP RP. 
 

RO prijal všetky navrhnuté opatrenia. V spolupráci s koordinátorom HP RP boli v priebehu 

apríla 2010 upravené nasledovné dokumenty: Programový manuál OPV, manuál pre hodnotiteľa, 

Príručka pre žiadateľa, Príručka pre Prijímateľa, vzorový formulár ŽoNFP. RO v spolupráci 

s koordinátorom HP RP doplnil do prílohy č. 4 SKI HP RP tri nové ukazovatele – jeden 

výsledkový a dva dopadové. 

Z pohľadu žiadateľa bola výrazná zmena vykonaná najmä v Príručke pre žiadateľa. Príručka bola 

doplnená o konkrétne ciele HP RP s uvedením relevancie k jednotlivým prioritným osiam OPV. 

Do príručky boli tiež v spolupráci s koordinátorom HP RP doplnené konkrétne príklady aktivít 

zamerané na napĺňanie cieľov HP RP. Úprava vzorového formulára ŽoNFP má zase žiadateľovi 

pomôcť správne vyplniť ŽoNFP a vyznačiť relevanciu k HP RP a vybrať správne a relevantné 

ukazovatele s relevanciou k HP RP. RO zároveň do všetkých vyhlasovaných výziev a písomných 

vyzvaní zaraďuje súbor ukazovateľov s relevanciou k HP RP spolu s definíciami, čím žiadateľovi 

pomáha pri definovaní relevancie k HP RP. 

Relevancia projektov k HP RP a úprava ukazovateľov s príspevkom k HP RP v ITMS bola 

zabezpečená v spolupráci s koordinátorom HP RP a CKO. Na základe požiadavky CKO zo dňa 

23.07.2010 zabezpečiť konzistentnosť dát evidovaných v systéme ITMS, RO v spolupráci 

s obomi SORO pripravil podklady pre úpravu údajov v ITMS a zaslal ich CKO. Údaje v ITMS 

týkajúce sa všetkých HP boli upravené za všetky projekty OPV tak,  aby odrážali skutočný stav v 

zazmluvnených realizovaných projektoch. 

 

Informovanie o HP RP 

 

Informovanosť žiadateľov a Prijímateľov o HP RP je zabezpečené viacerými spôsobmi. RO 

informuje o HP RP prostredníctvom internetovej stránky 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2966,   na ktorej sú zverejnené informácie o 

HP RP spolu s Príručkou uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych 

fondoch. Zároveň je v texte uvedené internetové prepojenie priamo na stránku koordinátora HP 

RP. Informácie o HP RP sú tiež súčasťou Príručky pre žiadateľa vo forme samostatnej časti 

venovanej tejto HP. Rovnako relevantné informácie obsahuje aj Príručka pre Prijímateľa. 

Odborní hodnotitelia sú o problematike HP RP informovaní v rámci školení odborných 



Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010 

 

                                                                                                                                                               155 

hodnotiteľov, zároveň majú v rámci manuálu pre hodnotiteľa v prílohe č. 1 k dispozícii 

samostatnú kapitolu, ktorá sa venuje HP RP.  

 

4.3. Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 

 

Tabuľka č.80 uvádza plnenie fyzických ukazovateľov NSRR za HP TUR k 31.12.2010. 

 

Tabuľka č. 80: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201

3 

201

4 

201

5 

Spolu Ko

me

ntá

r 

1.Počet 

projektov s 

príspevkom 

k 

horizontálne

j priorite 

TUR (počet) 

 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 6 76 167 N/A N/A N/A N/A N/A 167  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východis

ko 

0 N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

2.Objem 

finančných 

prostriedkov 

projektov s 

príspevkom 

k 

horizontálne

j priorite 

Informačná 

spoločnosť 

(EUR) 

 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 54 351

 214,8

6 

146 8

80 

 818,

12 

 

171 

064 

480,3

5 

N/A N/A N/A N/A N/A 171 

064 

480,35 

201 

434 

031,

39*  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východis

ko 

0 N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

3.Výdavky 

na ľudské 

zdroje-

(verejné 

výdavky 

spolu na 

vzdelávanie) 

ako % 

z HDP (%) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

3,62 3,79 4,56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,56 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,2 N/A 5,2 5,2  

Východis

ko 
4,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,4 

 

4.Podiel 

obyvateľov 

zapojených 

do 

celoživotnéh

o 

vzdelávania 

na 100 

obyvateľov 

vo veku 25-

64 rokov 

(%) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

3,9 3,3 2,8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,8 

 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,5 N/A 12,5 12,5  

Východis

ko 

4,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,6 

 

Zdroj:  RO/SORO 

*suma predstavuje celkové oprávnené výdavky (EÚ zdroje + ŠR + vlastné zdroje) 

Poznámka: ITMS v prípade ukazovateľa Počet projektov s príspevkom k HP TUR generuje za rok 2009 a 2010 

menší počet projektov v porovnaní s údajmi uvedenými v tabuľke č. 80 Plnenie fyzických ukazovateľov k 

31.12.2010 z dôvodu zlej funkcionality IMTS pri filtrovaní projektov s relevanciou k HP TUR, kedy ITMS 
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nevygeneruje všetky projekty s relevanciou k HP TUR aj napriek tomu, že dané projekty majú v ITMS označenú 

relevanciu k HP TUR. Údaje v tabuľke č. 80 sú z tohto dôvodu uvedené z interných zdrojov RO/SORO. 

 

V rámci HP TUR bolo k 31.12.2010 v rámci OPV zazmluvnených 167 projektov s príspevkom 

k HP TUR, pričom výška finančných prostriedkov (EÚ zdroje) v uvedených projektoch dosiahla 

sumu 171 064 480,35 EUR. Celková výška oprávnených výdavkov v projektoch s príspevkom 

k HP TUR je 201 434 031,39 EUR. Pri kontextových ukazovateľoch („Výdavky na ľudské zdroje 

ako % z HDP“, „Podiel obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania na 100 obyvateľov 

vo veku 25-64 rokov“) nie sú za rok 2010 vykázané žiadne hodnoty, keďže neboli štatisticky 

dostupné k termínu vypracovania správy. 
 
 

Tabuľka č. 81: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2010 
Územie NUTS III Počet 

zazmluvnených 

projektov 

celkovo 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v €  

(EU zdroje) 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

s príspevkom HP 

TUR 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v € 

s príspevkom HP 

TUR (EU 

zdroje) 

% zazmluvnenia k HP 

TUR z celkového 

objemu 

zazmluvnených 

prostriedkov 

A 
B ∑C=D v tabuľke č. 

7+B v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 44 14 692 632,94 9 8 179 930,83 55,67% 

Trnavský 27 7 982 671,13 11 3 325 076,85 41,65% 

Trenčiansky 47 9 932 547,08 4 1 337 804,68 13,47% 

Nitriansky 49 11 840 893,35 16 5 773 525,70 48,76% 

Žilinský 82 17 456 121,96 18 6 364 824,03 36,46% 

Banskobystrický 69 13 515 873,30 21 5 425 296,19 40,14% 

Prešovský 99 17 629 610,79 28 7 268 585,71 41,23% 

Košický 92 19 135 950,82 38 9 544 112,21 49,88% 

Projekty nezaradené do 

NUTS III 
45 155 530 545,77 22 123 845 324,15 79,63% 

Spolu 554 267 716 847,14 167 171 064 480,35 63,90% 

Zdroj: RO/SORO+ITMS 
 

 

K 31.12.2010 bolo zazmluvnených 167 projektov s príspevkom k  HP TUR. Najviac 

zazmluvnených projektov s príspevkom k HP TUR dosiahli Košický a Prešovský kraj. 

Národných projektov s príspevkom k HP TUR bolo zazmluvnených 16 (z toho 7 zrkadlových 

realizovaných v oboch cieľoch a 2 iba pre Cieľ K) a 13 projektov nadregionálneho charakteru 

(11 v rámci SORO ASFEU a 2 v rámci SORO MZ SR). Celková výška zazmluvnených 

prostriedkov (EÚ zdroje) všetkých 167 zazmluvnených projektov s príspevkom k HP TUR 

dosiahla 171 064 480,35 EUR, čo predstavuje 63,90% z celkovej zazmluvnenej sumy všetkých 

projektov. Z uvedeného je zrejmé, že väčšia časť finančných prostriedkov (takmer dve tretiny) je 

alokovaná v projektoch, ktoré majú potenciálny dopad na HP TUR.  

 

Konkrétne plnenie cieľov HP TUR prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných  

v SKI HP TUR je uvedené v Prílohe č. 9 správy.  

Kumulatívne boli k  31.12.2010 v rámci  všetkých ukazovateľov vykazovaných v jednotlivých 

prioritných osiach, s výnimkou ukazovateľa „Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich 

vzdelávací program“, dosiahnuté pozitívne čísla/hodnoty ukazovateľov. V prípade uvedeného 

ukazovateľa je príčinou nulovej dosiahnutej hodnoty fakt, že sa zatiaľ neukončil žiadny projekt, 

ktorý má zazmluvnený uvedený dopadový ukazovateľ napĺňaný až na konci projektu. Je 

predpoklad, že v priebehu roka 2011 budú ukončované dopytovo - orientované projekty a dôjde 

k nárastu ukazovateľa. 
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Plnenie cieľov podľa NSRR  

 

Napĺňanie hlavného cieľa HP TUR uvedeného v kapitole 4.3.5. NSRR „Zabezpečiť, aby výsledný 

efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval TUR vo všetkých 

jeho zložkách, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi 

a ukazovateľmi Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ“ bolo v roku 2010 zabezpečené 

prostredníctvom usmerňovania žiadateľov o NFP vo výzvach a písomných vyzvaniach  ako 

deklarovať príspevok k napĺňaniu cieľov HP TUR, zadefinovaním ukazovateľov relevantných 

pre HP TUR vo výzvach a písomných vyzvaniach, školením odborných hodnotiteľov, ako aj 

zabezpečením informovania verejnosti o samotnom význame a zásadách HP TUR.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že vzdelávanie je základným predpokladom pre podporu udržateľného 

rozvoja a pre zvyšovanie ľudského potenciálu pre riešenie environmentálnych, ekonomických a 

sociálno-kultúrnych rozvojových problémov, je prostredníctvom systematického vzdelávania  

uskutočňovaného v národných ako aj dopytovo - orientovaných projektoch zabezpečený súlad s  

uvedenými základnými piliermi TUR, najmä s pilierom sociálnym. 

V prioritnej osi 1 v rámci národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ realizovanom Metodicko – pedagogickým 

centrom sa z hľadiska presadzovania trvalo udržateľného rozvoja v MŠ prehlbuje demokratizácia 

a humanizácia vzdelávania, zvýšenie vzdelanostnej úrovne pedagogických zamestnancov 

(vrátane manažmentu), rozvoj vzdelávacích príležitostí a zabezpečenie rovnosti prístupu ku 

vzdelaniu.  

 

Plnenie cieľov podľa SKI HP TUR 

 

V rámci OPV je realizácia HP TUR uplatňovaná najmä prostredníctvom špecifických cieľov 

„Zvýšenie ekonomickej prosperity“ a „Sociálna solidarita a inklúzia“ SKI HP TUR.  

 

Špecifický cieľ „Zvýšenie ekonomickej prosperity“ a jeho čiastkový cieľ „Zvýšenie úrovne 

výskumu, vývoja a vzdelávania“ sa napĺňa vďaka projektom z opatrení 1.2 a 4.2 orientujúcim sa 

na zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, ale aj aktivitám projektov opatrení 2.1 a 4.2 

s inováciou znalostí relevantných cieľových skupín prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 

a následného posilnenia konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska. 

 

K HP TUR prispieva v rámci prioritnej osi  2 (opatrenie 2.2) projekt Slovenskej lekárskej 

komory a Úradu verejného zdravotníctva SR s výškou príspevku zo ŠF  5 656 718,06 EUR. 

Vzhľadom na to, že projekty  Slovenskej lekárskej komory a Úradu verejného zdravotníctva SR 

s príspevkom k HP TUR sú nadregionálne, výsledky bude  možné využívať vo všetkých  

regiónoch Slovenska v rámci Cieľa K.  

 

Napĺňanie cieľa HP TUR možno sledovať v rámci prioritnej osi  3 Podpora vzdelávania osôb 

s osobitými vzdelávacími potrebami. Sledovaný cieľ v oblasti HP TUR „Sociálna solidarita a 

inklúzia“ a súčasne čiastkový cieľ „Posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných 

skupín obyvateľstva“ sa napĺňa realizáciou aktivít projektov v rámci opatrenia 3.1, ktoré sú 

zamerané na sociálnu inklúziu MRK v oblasti zvýšenia vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK 

prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu i prostredníctvom ich 

ďalšieho vzdelávania, úspešného pôsobenia MRK vo vzdelávaní v ZŠ v obciach s koncentráciou 

MRK, vrátane celodenného výchovného procesu alebo prípravy a tvorby pedagogickej 

dokumentácie, učebníc, učebných textov, učebných pomôcok, príručiek s cieľom umožniť 

integráciu MRK do systému vzdelávania na ZŠ.  Rovnako sa tieto ciele napĺňajú aj  projektmi 
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implementovanými v rámci opatrenia 3.2, ktoré sa orientujú na sociálnu inklúziu osôb s 

osobitými vzdelávacími potrebami cez uľahčenie ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu, ako aj 

ich ďalšie vzdelávanie, celoživotné poradenstvo, inovácie metód a foriem výchovno-

vzdelávacieho procesu v špeciálnych školách, skvalitňovanie učebných materiálov a realizáciu 

programov ďalšieho vzdelávania osôb pracujúcich s osobami zdravotne znevýhodnenými.  

 

Problémy spojené s implementáciou HP TUR 

 

Vážnym nedostatkom v rámci implementácie HP TUR bola skutočnosť, že až na základe 

Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich 

zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý vstúpil do platnosti dňa 01.12.2008 a na neho 

nadväzujúce uskutočnené zmeny vo verejnom portáli ITMS, bola nastolená povinnosť uvádzať 

do Zmlúv o NFP aj ukazovatele s relevanciou k HP. Z tohto dôvodu projekty zazmluvňované v 

roku 2009 v rámci výziev a písomných vyzvaní  spred 01.12.2008 nemali povinnosť deklarovať 

príspevok k HP prostredníctvom ukazovateľa výsledku v Zmluve o NFP. V procese uzatvárania 

Zmlúv o poskytnutí NFP v roku 2009 sa zistilo, že pri niektorých projektoch boli k predmetnej 

HP do tabuľky 15 ŽoNFP vybrané merateľné ukazovatele výsledku, ktoré nemali podľa 

predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP väzbu na konkrétnu HP.  

Z týchto dôvodov bolo nutné pristúpiť k riešeniu daných problémov v kooperácii s RO 

a koordinátorom HP TUR. Na základe záverov zo stretnutia s koordinátorom HP IS 

uskutočneného dňa 07.04.2010 a pokynu RO sa pristúpilo k spoločnému riešeniu zistených 

nedostatkov v monitorovaní ukazovateľov HP. Boli stanovené nasledujúce riešenia: 

 

 zabezpečiť odznačenie relevancie k HP TUR v ITMS v prípade projektov, ktoré boli 

schválené pred účinnosťou Metodického pokynu CKO č. 3 a nemajú zazmluvnený 

ukazovateľ výsledku HP TUR; 

 zabezpečiť vypracovanie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP pri projektoch, ktoré pri 

predkladaní ŽoNFP vo verejnej časti ITMS deklarovali príspevok k HP TUR a uviedli 

ukazovateľ výsledku HP TUR, následne v odbornom hodnotení hodnotiteľ pridelil body za 

relevantné interné stratégie znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie 

(hodnotiace kritérium F1 - HP TUR), a tento ukazovateľ výsledku nebol prenesený do 

Zmluvy o poskytnutí NFP (po účinnosti Metodického pokynu CKO č. 3). 

 

RO prijal všetky navrhnuté opatrenia.  RO zároveň do všetkých vyhlasovaných výziev a 

písomných vyzvaní zaraďuje súbor ukazovateľov s relevanciou k HP TUR spolu s definíciami, 

čím žiadateľovi pomáha pri definovaní relevancie k HP TUR. 

Relevancia projektov k HP TUR a úprava ukazovateľov s príspevkom k HP TUR v ITMS bola 

zabezpečená v spolupráci s koordinátorom HP TUR a CKO. Na základe požiadavky CKO zo dňa 

23.07.2010 zabezpečiť konzistentnosť dát evidovaných v systéme ITMS, RO v spolupráci s 

obomi SORO pripravil podklady pre úpravu údajov v ITMS a zaslal ich CKO. Údaje v ITMS 

týkajúce sa všetkých HP boli upravené za všetky projekty OPV tak,  aby odrážali skutočný stav v 

zazmluvnených realizovaných projektoch. 

 
4.4. Horizontálna priorita Informačná spoločnosť  
  

Tabuľka č. 82 uvádza plnenie fyzických ukazovateľov NSRR za HP IS k 31.12.2010. 
 

Tabuľka č. 82: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

1.Počet 

projektov s 

Dosiahnut

ý výsledok 

0 4 51 131 N/A N/A N/A N/A N/A 131  
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príspevkom 

k 

horizontáln

ej priorite 

Informačná 

spoločnosť 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východisk

o 

0 N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

2.Objem 

finančných 

prostriedko

v projektov 

s 

príspevkom 

k 

horizontáln

ej priorite 

Informačná 

spoločnosť 

(EUR) 

 

Dosiahnut

ý výsledok 

0 46 269 

036,71 

123 

550 

888,08 

156 

555 

955,11 

N/A N/A N/A N/A N/A 156 555 

955,11 

184 676 55

1,30* 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východisk

o 

0 N/A  N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zdroj: RO/SORO  

* suma predstavuje celkové oprávnené výdavky projektu (zdroj EÚ + ŠR + vlastné zdroje) 

Poznámka: ITMS v prípade ukazovateľa Počet projektov s príspevkom k HP IS generuje za rok 2009 a 2010 menší 

počet projektov v porovnaní s údajmi uvedenými v tabuľke č. 82 Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 

z dôvodu zlej funkcionality IMTS pri filtrovaní projektov s relevanciou k HP IS, kedy ITMS nevygeneruje všetky 

projekty s relevanciou k HP IS aj napriek tomu, že dané projekty majú v ITMS označenú relevanciu k HP IS.  Údaje 

v tabuľke č. 82 sú z tohto dôvodu uvedené z interných zdrojov RO/SORO. 

V rámci HP IS bolo k 31.12.2010 v rámci OPV zazmluvnených 131 projektov s príspevkom 

k HP IS, pričom výška finančných prostriedkov (EÚ zdroje) v uvedených projektoch dosiahla 

sumu 156 555 955,11 EUR. Celková výška oprávnených výdavkov v projektoch s príspevkom 

k HP IS je 184 676 551,30 EUR. 

 

Tabuľka č. 83: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2010 
Územie NUTS III Počet 

zazmluvnených 

projektov 

celkovo  

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v €  

(EU zdroje) 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

s príspevkom k 

HP IS  

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v € 

s príspevkom k 

HP IS (EU 

zdroje) 

% zazmluvnenia k HP 

IS z celkového 

objemu 

zazmluvnených 

prostriedkov 

A 
B ∑C=D v tabuľke č. 

7+B v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 44 14 692 632,94 5 6 671 166,52 45,40% 

Trnavský 27 7 982 671,13 12 5 006 756,14 62,72% 

Trenčiansky 47 9 932 547,08 7 3 546 691,86 35,71% 

Nitriansky 49 11 840 893,35 14 5 123 452,38 43,27% 

Žilinský 82 17 456 121,96 15 6 543 335,78 37,48% 

Banskobystrický 69 13 515 873,30 8 2 347 859,16 17,37% 

Prešovský 99 17 629 610,79 27 7 660 348,43 43,45% 

Košický 92 19 135 950,82 31 8 272 160,90 43,23% 

Projekty nezaradené do 

NUTS III  
45 155 530 545,77 12 111 384 183,94 71,62% 

Spolu 554 267 716 847,14 131 156 555 955,11 58,48% 

Zdroj: RO/SORO+ITMS 

 

 

K 31.12.2010 bolo zazmluvnených 131 projektov s príspevkom k  HP IS. Najviac 

zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS dosiahli Košický a Prešovský kraj. Národných 

projektov s príspevkom k HP IS bolo zazmluvnených 10 (z toho 4 zrkadlové realizované v oboch 
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cieľoch a 2 iba pre Cieľ K) a 6 nadregionálneho charakteru (3 v rámci SORO ASFEU a 3 v rámci 

SORO MZ SR). Celková výška zazmluvnených prostriedkov (EÚ zdroje) všetkých 131 

zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS dosiahla 267 716 847,14 EUR, čo predstavuje 

58,48% z celkovej zazmluvnenej sumy všetkých projektov. 

Z uvedeného je zrejmé, že nezanedbateľná časť finančných prostriedkov je alokovaná 

v projektoch, ktoré majú potenciálny dopad na HP IS.  
 

Konkrétne plnenie cieľov HP IS prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných  

v SKI HP IS je uvedené v Prílohe č. 9 správy. Kumulatívne boli k 31.12.2010 v rámci  všetkých 

ukazovateľov vykazovaných v jednotlivých prioritných osiach, s výnimkou jedného v prioritnej 

osi  3, dosiahnuté pozitívne čísla/hodnoty ukazovateľov. V prípade ukazovateľa „Počet  

novovytvorených /inovovaných vzdelávacích programov zameraných na získanie a rozvoj 

vedomostí a zručností v oblasti IKT“ je príčinou nulovej dosiahnutej hodnoty fakt, že sa zatiaľ 

nenachádza v žiadnej uzavretej Zmluve. Je predpoklad, že by sa mohol zazmluvniť  

v rámci výzvy na opatrenie 3.1 resp. pripravovaného národného projektu, ktoré plánuje RO 

vyhlásiť v roku 2011. 

 

Plnenie cieľov podľa NSRR  

 

Hlavný cieľ HP IS uvedený v kapitole 4.3.5 NSRR „Podpora vyššej efektívnosti, 

transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania 

prostriedkov IKT“ je napĺňaný v rámci prioritných osí  1 až  4 prostredníctvom aktivít národných 

ako aj dopytovo -orientovaných projektov zavádzaním a využívaním prostriedkov IKT. 

Zavádzanie IKT a zefektívňovanie procesov prostredníctvom ich využívania prispieva 

podstatnou mierou k oveľa vyššej efektívnosti a účinnosti implementácie prvkov vedomostnej 

spoločnosti.  

Uvedený cieľ je v rámci projektov OPV možné napĺňať aj prostredníctvom sledovania 

konkrétnych cieľov v oblasti informačnej gramotnosti, výchovy konkurencieschopnej pracovnej 

sily schopnej uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti, podpory školských 

multimediálnych učební a v oblasti permanentnej inovácie znalostí IKT učiteľov i žiakov. 

Projekty deklarujúce vplyv na HP IS v rámci opatrenia 2.2 OPV prispievajú na  úrovni NSRR  k 

napĺňaniu cieľa HP „Rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti“ prostredníctvom rámcovej 

aktivity „Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov“, v rámci špecifického cieľa 2 opatrenia 

2.2. 

 

Plnenie cieľov podľa SKI HP IS 
 

OPV v rámci prioritných osí  1,  2 a  4 prispieva k plneniu nasledovných špecifických  

a čiastkových cieľov HP IS zadefinovaných v SKI HP IS: 

 

 1. Informačná gramotnosť (vychovávať flexibilnú a konkurencieschopnú pracovnú silu schopnú 

uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti, zabezpečiť permanentnú inováciu IKT 

učiteľov a žiakov, poskytovať vzdelanie umožňujúce obyvateľom využívať výhody, ktoré 

informatizácia prináša, zvyšovať úroveň slovenského vysokého školstva, aby kvalitou a formami 

vzdelávania bolo konkurencieschopné s vyspelými krajinami EÚ, zabezpečiť permanentnú 

inováciu znalostí obyvateľstva CŽV); 

 

 3. Široká dostupnosť internetu (modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického 

zabezpečenia IKT, podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch, 
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podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu, podporovať školské multimediálne 

učebne). 

 

V prioritných osiach  1 a  4 v roku 2010 bol v realizovaných zrkadlových národných projektoch 

„Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia vzdelávacieho 

procesu na stredných školách“ vytvorený multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávacie 

moduly. Na portáli projektu bola pre všetkých frekventantov sprístupnená  digitálna knižnica, v 

ktorej sa nachádzajú aj všetky študijné materiály. Doteraz sa do realizácie aktivít uvedených 

národných projektov zapojilo 2 983 škôl, ktoré v rámci projektu využívajú IKT vo vyučovacom 

procese. Do aktivít oboch zrkadlových národných projektov bolo do 31.12.2010 zapojených 

spolu 6 827 pedagogických zamestnancov. 

Zrkadlový národný projekt „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako 

súčasť reformy vzdelávania“ realizovaný v rámci prioritných osí  1 a  4 je zameraný okrem iného 

aj na vytvorenie inovačných učebných materiálov a pomôcok pre výchovno-vzdelávací proces v 

digitálnej forme a vytvorenie edukačného portálu. V rámci ukazovateľa „Počet pedagogických 

zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho IKT vo vyučovacom procese“ sa 

k 31.12.2010 dosiahla hodnota 913 a počet zapojených škôl využívajúcich IKT vo vyučovacom 

procese dosiahol hodnotu 2 794.  

 

 V rámci prioritných osí 2 a  4 realizovaný zrkadlový národný projekt „Profesijný a kariérový 

rast pedagogických zamestnancov“ je zameraný na uľahčenie prístupu k vzdelávacím 

programom a učebným zdrojom prostredníctvom moderných vzdelávacích foriem a technológií. 

K 31.12.2010 bola dosiahnutá hodnota 20 novovytvorených/inovovaných vzdelávacích 

programov zameraných na získanie a rozvoj vedomostí a zručností v oblasti IKT. 

 

Projekty realizované v rámci  opatrenia 2.2 OPV, deklarujúce vplyv na HP IS, prispievajú svojim 

zameraním k napĺňaniu cieľov HP IS 1 „Informačná gramotnosť„ a cieľa 3 „Široká dostupnosť 

internetu“, zadefinovaných v SKI HP IS. Na úrovni projektu je príspevok k HP IS napĺňaný 

prostredníctvom výsledkového ukazovateľa  „Počet zavedených elektronických služieb“, v rámci 

ktorého sa dosiahla hodnota 1. 

 

Prioritná os  3 prispieva k plneniu špecifického a čiastkového cieľa č. 1 SKI „Informačná 

gramotnosť“. 

 

Plnenie špecifického cieľa č. 1 v rámci prioritnej osi  3 bolo zabezpečené prostredníctvom 

dopytovo - orientovaných projektov implementovaných v opatrení 3.1, v ktorých dochádza k 

modernizácii obsahu vzdelávania aj prostredníctvom IKT. Zabezpečuje sa inovácia znalostí IKT 

nielen žiakov z MRK, ale i učiteľov v menej rozvinutých regiónoch. Špecifickým cieľom 

opatrenia 3.2 je podpora sociálnej inklúzie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 

prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností 

potrebných na trhu práce, čo v praxi znamená využívanie IKT vo vyučovacom procese. 

Vhodným príkladom je vytváranie nových vzdelávacích programov IKT alebo nákup výpočtovej 

techniky 

 

Problémy spojené s implementáciou HP IS 
 

Vážnym nedostatkom v rámci implementácie HP IS bola skutočnosť, že až na základe 

Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich 

zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý vstúpil do platnosti 01.12.2008 a na neho nadväzujúce 

uskutočnené zmeny vo verejnom portáli ITMS, bola nastolená povinnosť uvádzať do Zmlúv o 
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NFP aj ukazovatele s relevanciou k HP. Z tohto dôvodu projekty zazmluvňované v roku 2009 v 

rámci výziev a písomných vyzvaní  spred 01.12.2008 nemali povinnosť deklarovať príspevok k 

HP prostredníctvom ukazovateľa výsledku v Zmluve o NFP. V procese uzatvárania Zmlúv 

o poskytnutí NFP v roku 2009 sa zistilo, že pri niektorých projektoch boli k predmetnej HP do 

tabuľky 15 ŽoNFP vybrané merateľné ukazovatele výsledku, ktoré nemali podľa predmetnej 

výzvy na predkladanie ŽoNFP väzbu na konkrétnu HP.  

Z týchto dôvodov bolo nutné pristúpiť k riešeniu daných problémov v kooperácii s RO 

a koordinátorom HP IS. Na základe záverov zo stretnutia s koordinátorom HP IS uskutočneného 

07.04.2010 a pokynu RO sa pristúpilo k spoločnému riešeniu zistených nedostatkov 

v monitorovaní ukazovateľov HP. Boli stanovené nasledujúce riešenia: 

 

 zabezpečiť odznačenie relevancie k HP IS v ITMS v prípade projektov, ktoré boli schválené 

pred účinnosťou Metodického pokynu CKO č. 3 a nemajú zazmluvnený ukazovateľ výsledku 

s relevanciou k HP IS; 

 zabezpečiť vypracovanie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP pri projektoch, ktoré pri 

predkladaní ŽoNFP vo verejnej časti ITMS deklarovali príspevok k HP IS a uviedli 

ukazovateľ výsledku HP IS, následne v odbornom hodnotení hodnotiteľ pridelil body za 

príspevok k vyššej kvalite alebo väčšiemu rozsahu šírenia IKT a kompetencií s nimi narábať 

v rámci cieľovej skupiny (hodnotiace kritérium G1 - HP IS), a tento ukazovateľ výsledku 

nebol prenesený do Zmluvy o poskytnutí NFP (po účinnosti Metodického pokynu CKO č. 3). 

 

RO prijal všetky navrhnuté opatrenia.  RO zároveň do všetkých vyhlasovaných výziev a 

písomných vyzvaní zaraďuje súbor ukazovateľov s relevanciou k HP IS spolu s definíciami, čím 

žiadateľovi pomáha pri definovaní relevancie k HP IS. 

Relevancia projektov k HP IS a úprava ukazovateľov s príspevkom k HP IS v ITMS bola 

zabezpečená v spolupráci s koordinátorom HP IS a CKO. Na základe požiadavky CKO zo dňa 

23.7.2010 zabezpečiť konzistentnosť dát evidovaných v systéme ITMS, RO v spolupráci s obomi 

SORO pripravil podklady pre úpravu údajov v ITMS a zaslal ich CKO. Údaje v ITMS týkajúce 

sa všetkých HP boli upravené za všetky projekty OPV tak, aby odrážali skutočný stav v 

zazmluvnených realizovaných projektoch. 
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5. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA 

 

OPV prispieva k realizácii odporúčaní ES pre zamestnanosť v oblasti sociálnej inklúzie, 

vzdelávania a odbornej prípravy, čím napĺňa článok 4 ods. 1 nariadenia EÚ č. 1081/2006. 

Svojím zameraním napĺňa odporúčania EÚ o zamestnanosti, Európsku stratégiu zamestnanosti, 

Lisabonskú stratégiu EÚ a nadväzuje na strategické dokumenty SR (Stratégia podpory rastu 

zamestnanosti na základe reformy sociálneho systému a trhu práce, Národný akčný plán 

zamestnanosti na roky 2004-2006), Pracovný program Komisie „Vzdelávanie a odborná príprava 

2010“, Memorandum o celoživotnom vzdelávaní, Bolonská deklarácia, Odporúčanie Európskeho 

Parlamentu a Rady z 18.12.2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 

(2006/962/EÚ). Vzdelávanie je v týchto strategických dokumentoch jedným zo základných 

kameňov podpory ekonomickej a sociálnej aktivity a zamestnateľnosti. Zámerom OPV je 

v týchto intenciách reforma vzdelávacieho systému a zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily. 
 

OPV je plne v súlade so Strategickými usmerneniami ES pre ekonomickú, sociálnu a územnú 

kohéziu definujúcimi základný rámec pre NSRR členských krajín s cieľom presadiť harmonický, 

vyrovnaný a udržateľný rozvoj ES.  

Prioritné osi OP vychádzajú a plne podporujú rozvojovú časť Stratégie konkurencieschopnosti 

Slovenska do roku 2010 - Národnej lisabonskej stratégie, ktorá avizuje vo svojom úvode, že 

„dlhodobá konkurencieschopnosť SR sa dá zabezpečiť len jediným spôsobom: vytváraním 

podmienok pre rozvoj tzv. „vedomostnej ekonomiky“. Sústreďujú sa predovšetkým na témy 

v rámci druhého a tretieho usmernenia: „Zlepšenie vedomostí a inovácie pre rast“ a „Väčšie 

množstvo a kvalitnejšie pracovné miesta“.  
 

V nadväznosti na úlohu Lisabonskej stratégie, ktorá vyzdvihuje dôležitú úlohu vzdelávania ako 

integrálnej súčasti ekonomickej a sociálnej politiky ako nástroja na posilnenie 

konkurencieschopnosti Európy vo svete a ako záruky pre zabezpečenie súdržnosti európskych 

spoločností a plného rozvoja jej občanov, je rozvoj vysoko kvalitného odborného vzdelávania 

a prípravy rozhodujúcim faktorom v otázkach podpory sociálnej integrácie, súdržnosti, mobility 

a zamestnanosti. V roku 2010 pokračovala implementácia projektov z výziev vyhlásených  

v súlade s Lisabonskou stratégiou, ktoré  boli zamerané na podporu kľúčových kompetencií 

žiakov a pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ. V roku 2010 bolo vyhlásené písomné vyzvanie 

pod názvom „Hodnotenie kvality vzdelávania na základných školách a na stredných školách v 

Slovenskej republike v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“, ktorého cieľom je 

inovovať a implementovať systém národných meraní na troch úrovniach po ukončení 

primárneho, nižšieho stredného a vyššieho sekundárneho vzdelávania za účelom sledovania 

vývoja a trendov vzdelávania na ZŠ a SŠ z pohľadu potrieb vedomostnej spoločnosti a trhu práce 

a ovplyvňovať účinnosť reformných zámerov a strategických rozhodnutí v oblasti vzdelávacej 

politiky. Súčasne má národný projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na 

Slovensku z pohľadu medzinárodných štúdií v oblasti kľúčových kompetencií a budovať 

potenciál pedagógov realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom 

na školský vzdelávací program. 
 

OPV je v súlade aj s nasledovnými programami:  
 

Národný program reforiem SR na roky 2006-2008, schválený uznesením vlády SR č. 797 

z 12.10.2005, vrátane dodatku k návrhu dodatku Národného programu reforiem SR na roky 

2006-2008, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 1056 z 13.12.2006, vyzdvihuje budúcu 

prosperitu a konkurencieschopnosť SR v prestavbe tradičnej školy na modernú, podpore nadanej 

mládeže, aktívneho ovládania CJ, podpore vyučovania a učenia pomocou IKT, zvýšenia 

prístupnosti a kvality vysokoškolského vzdelávania, otvorenia systému ďalšieho vzdelávania, 
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ako aj integrácie detí z marginalizovaných komunít do školského prostredia. V roku 2010 

prebiehala implementácia projektov z výziev a písomných vyzvaní vyhlásených v roku 2008 a 

2009. V súlade s Národným programom reforiem SR na roky 2006-2008 boli v rámci OPV 

v roku 2008 vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP v opatreniach 1.1 a 4.1 OPV, ktoré boli 

zamerané na tvorbu a implementáciu rozvojových programov ZŠ a SŠ, ktorých dôrazom bolo 

najmä zvyšovanie kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v nadväznosti na 

reformu systému vzdelávania. Národný program reforiem SR na roky 2006-2008, časť III. 1 

Moderná vzdelávacia politika má za cieľ podporovať ďalšie vzdelávanie, zabezpečenie súladu 

medzi regionálnou ponukou programov ďalšieho vzdelávania a aktuálnymi potrebami 

regionálneho trhu práce.  

Konkrétnym príkladom je napríklad projekt Slovenskej lekárskej komory realizovaný v rámci 

výzvy OPV 2008/2.2/02, ktorý je v súlade s „Národným programom reforiem SR na roky 2006-

2008“, nakoľko zavedením nových foriem ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa 

skvalitní ich odborná spôsobilosť a ich kompetenčný profil. 
 

Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010, schválený uznesením 

vlády SR č. 707 z 08.10.2008 bol vypracovaný v súlade so závermi Európskej rady z marca 

2008. V roku 2008 vstúpili členské štáty EÚ do nového trojročného cyklu lisabonskej stratégie, 

čo sa odrazilo v prijatí daného dokumentu. Národný program reforiem prezentuje stav plnenia 

štrukturálnych politík, ktoré pozostávajú z opatrení Národného programu reforiem Slovenskej 

republiky na roky 2006 – 2008 a krátkodobých opatrení Modernizačného programu Slovensko 

21 a zároveň predkladá nové opatrenia na roky 2008 – 2010 v oblasti vzdelávania 

a zamestnanosti. Národný program reforiem SR na roky 2008-2010 sa v relevantných častiach 

zameriava na informatizáciu školstva, tvorbu inovatívnych študijných materiálov a pomôcok, 

prostredníctvom čoho sa má vo všetkých druhoch škôl a školských zariadení Slovenska prikročiť 

k vybudovaniu adekvátnej komunikačnej a informačnej infraštruktúry. Má sa taktiež inovovať 

obsah vzdelávania a pre učebný proces  sa majú vypracovať nové materiálno-didaktické 

prostriedky (učebnice a učebné texty) a uskutočniť ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov či zaviesť kariérový systém v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov v 

regionálnom školstve. V oblasti systému vysokého školstva sa o. i. pristúpi k pružnejšiemu 

riadeniu VŠ.  
 

V rámci OPV a v súlade s uvedeným programom bolo doposiaľ zazmluvnených 310 dopytovo- 

orientovaných projektov v rámci výziev z roku 2008 vyhlásených na opatrenia 1.1 a 4.1 

a v priebehu roku 2010 sa zazmluvnilo ďalších 56 projektov z výzvy s kódom OPV-2009/1.1/05-

SORO („Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných 

odborných škôl“), ktoré prispievajú, resp. budú prispievať k napĺňaniu cieľov Národného 

programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010 v oblasti školstva. 
 

Z výziev vyhlásených v roku 2009 na opatrenia 1.2 a 4.2 (OPV-2009/1.2/01-SORO  a OPV-

2009/4.2/01-SORO) bolo zazmluvnených 39 projektov, ktorých cieľom je prispôsobiť 

vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti; podporovať princíp kultúry 

kvality na VŠ; zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji a podporiť 

spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a 

medzinárodnej úrovni. V ďalšom období očakávame príspevok v uvedených oblastiach aj 

z projektov z výzvy OPV-2010/1.2/02-SORO („Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl 

a slovenskej akadémie vied“) a OPV-2010/4.2/03-SORO („Podpora zlepšenia kvality vysokých 

škôl a slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji“), ktoré boli vyhlásené dňa 31.12.2010. 
 

V rámci výziev s kódmi OPV-2009/2.1/01-SORO („Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných 

sektoroch“), OPV-2009/4.2/02-SORO („Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných 
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sektoroch“), OPV-2010/2.1/02-SORO („Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného 

ruchu“) bolo zazmluvnených 17 projektov, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov Národného 

programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010 v oblasti školstva najmä 

prostredníctvom zvyšovania kvality programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania a posilnenia 

systému kontroly kvality, podpory inovácii v obsahu, formách a metódach; ďalej 

prostredníctvom zvyšovania podielu ekonomicky aktívneho obyvateľstva participujúceho na 

programoch ďalšieho vzdelávania a zvyšovania informovanosti o možnostiach vzdelávania sa 

počas celého života, zvyšovania a obnovovania úrovne kľúčových kompetencií a priebežného 

dopĺňania kvalifikácie osôb na trhu práce v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami 

vedomostnej spoločnosti a vytvárania systému kompatibility a priechodnosti medzi sektormi 

formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania.  

 

V rámci opatrenia 2.2, projekty z výziev OPV 2009/2.2/01, OPV 2009/2.2/02 a výzvy OPV 

2010/2.2/01 sú v zhode s „Európskou stratégiou zamestnanosti“ zamerané na zlepšenie 

pripravenosti pracovníkov na požiadavky trhu práce a „Národným programom reforiem SR na 

roky 2008-2010“ tak, aby v priebehu celého života dochádzalo k obnovovaniu vedomostí, 

kompetencií a zručností smerujúcich k lepšej flexibilite pracovnej sily na trhu práce. 

 

Takisto úspešne prebiehala implementácia 18 národných projektov, ktoré sú bližšie popísané 

v častiach týkajúcich sa jednotlivých prioritných osí. 

 

Národný program reforiem 2010, schválený uznesením vlády SR č. 806 zo 17.11.2010, ktorý 

vychádza zo strategického dokumentu Európa 2020. Vzdelanie, výskum a vývoj sú 

nevyhnutnými predpokladmi budovania vedomostnej spoločnosti. Vzdelanie prináša 

individuálny aj spoločenský prospech v podobe lepšej kvality života a zdravia. Ako 

najdôležitejšie výzvy v tejto oblasti bolo identifikované zvýšenie financovania a kvality 

poskytovaného vzdelávania. Dôležitý je aj nesúlad medzi zručnosťami získanými v škole 

a reálnymi potrebami trhu práce a absencia CŽV. Pozornosť si zaslúžia aj opatrenia na 

znižovanie informačnej nerovnosti. 

 

OPV prispieva k napĺňaniu Národného programu reforiem 2010 v oblasti vzdelávania vďaka 

implementácii dopytovo - orientovaných projektov z výziev s kódmi OPV-2008/1.1/01-SORO, 

OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/1.1/03-SORO, OPV-2008/1.1/04-SORO, OPV-

2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/03-SORO, OPV-2008/4.1/04-

SORO, OPV-2009/1.1/05-SORO, OPV-2009/3.1/01-SORO, OPV-2009/3.2/01-SORO, OPV-

2009/1.2/01-SORO, OPV-2009/4.2/01-SORO, ktoré sa podieľajú na znižovaní nesúladu medzi 

zručnosťami získanými v škole a reálnymi potrebami trhu práce. 

 

V oblasti ďalšieho vzdelávania OPV prispieva k napĺňaniu Národného programu reforiem 2010 

vďaka dopytovo - orientovaným projektom z výziev s kódmi OPV-2009/2.1/01-SORO, OPV-

2009/4.2/02-SORO, OPV-2010/2.1/02-SORO, vďaka ktorým zjednodušuje prístup občanov k 

rozširovaniu a prehlbovaniu kvalifikácií s cieľom zvýšenia ich uplatnenia na trhu práce a k 

rozvoju osobnosti a zvýšeniu kvality ich života.  
 

V roku 2010 bolo vyhlásené aj písomné vyzvanie pre národný projekt pod názvom                        

„Komprax – Kompetencie pre prax“, ktorého cieľom je umožniť mladým ľuďom a pracovníkom 

s mládežou prístup k opätovnému a pružnému nadobúdaniu kompetencií prostredníctvom 

systému neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v práci s mládežou s komplexnými 

službami poradenstva. Cieľom národného projektu je podporiť rozvoj systému práce s mládežou 

ako prostriedku výchovy mladého občana a zároveň priestoru na doplnenie alebo upevnenie 



Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010 

 

                                                                                                                                                               166 

kľúčových kompetencií potrebných pre CŽV a ako doplnok pre získavanie nových kvalifikácii 

pre pracovníkov s mládežou. 
 

Rovnako aktivity všetkých schválených projektov v rámci opatrenia 2.2 sú svojím zameraním na 

zvyšovanie kvality a dostupnosti ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve plne v súlade 

so strategickými cieľmi zlepšovania úrovne CŽV občanov za účelom obnovovania ich 

vedomostí, kompetencií a zručností zadefinovanými v národných programoch reforiem SR. 

Špecifikom ďalšieho vzdelávania v sektore zdravotníctva je ale skutočnosť, že jeho cieľom nie je 

dosahovanie lepšej flexibility pracovnej sily na trhu práce, ale zvyšovanie úrovne kvality 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti s dôrazom na bezpečnosť pacienta. 
 

Európa 2020 (strategický dokument EK zo dňa 03.03.2010) - Stratégia pre rozumný, trvalo 

udržateľný a inkluzívny rast má určiť hlavné smerovanie EÚ do roku 2020 a zároveň by mala 

byť východiskom z ekonomickej krízy v EÚ. Základom stratégie sú 3 navzájom sa dopĺňajúce 

priority: 

 Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách; 

 Udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho 

hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje; 

 Inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré 

zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť. 

 

Pokrok v každej prioritnej oblasti má podporovať  7 hlavných iniciatív: 

 Inovácia v Únii – zlepšenie rámcových podmienok a prístupu k financovaniu 

výskumu a inovácií; 

 Mládež v pohybe - ktorej cieľom je zlepšenie výsledkov systémov vzdelávania a 

uľahčenie vstupu mladých ľudí na trh práce; 

 Digitálny program pre Európu – urýchlenie zavedenia vysokorýchlostného internetu; 

 Európa efektívne využívajúca zdroje – podpora oddelenia hospodárskeho rastu od 

využívania zdrojov, nízkouhlíkové hospodárstvo; 

 Priemyselná politika vo veku globalizácie – zlepšenie podnikateľského prostredia; 

 Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta – modernizovanie trhov práce; 

 Európska platforma na boj proti chudobe – zabezpečenie sociálnej a územnej 

súdržnosti. 
 

Na tento účel navrhuje EK napr. v oblasti vzdelávania znížiť podiel ľudí, ktorí predčasne     

ukončia školskú dochádzku pod 10% a minimálne 40% mladých ľudí vo veku 30 – 34 rokov by 

malo mať vysokoškolské vzdelanie.  

Slovenská vláda sa v uznesení č. 806/2010 zaviazala predložiť na rokovanie vlády do 30.04 2011 

inštitucionálne zabezpečenie stratégie Európa 2020 v podmienkach SR a v rovnakom termíne 

pripraviť komplexný návrh národných ukazovateľov pre štrukturálne politiky v rámci stratégie. 

Na vnútroštátnej úrovni by malo Slovensko zabezpečiť efektívne investovanie do systémov 

vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach (od predškolského až po vysokoškolské 

vzdelávanie), zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania, venovať sa každému stupňu vzdelávania 

(predškolské, základné, stredné, odborné a vysokoškolské vzdelávanie) v rámci integrovaného 

prístupu zahŕňajúceho kľúčové schopnosti, ktorého cieľom je znížiť predčasné ukončenie 

školskej dochádzky, zlepšiť otvorenosť a primeranosť systémov vzdelávania prostredníctvom 

vytvárania národných kvalifikačných rámcov a prispôsobovania vzdelávania potrebám 

pracovného trhu, zlepšovať vstup mladých ľudí na trh práce prostredníctvom integrovaných 

opatrení zahŕňajúcich okrem iného usmerňovanie, konzultácie a učňovskú prax. 
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Napriek tomu, že stratégia EÚ 2020 vznikla ako odpoveď na hospodársku krízu z roku 2009, 

OPV pokrýva svojím zameraním tie oblasti, ktoré sú v stratégii relevantné pre oblasť 

vzdelávania/podpory zamestnanosti. OPV má o. i. za cieľ lepšie prepojiť vzdelávanie s potrebami 

trhu práce v rámci prioritnej osi  1, ako aj sa snaží podporovať rozvíjanie zručností počas celého 

života prostredníctvom podpory CŽV v rámci prioritnej osi  2. 

 

K riešeniu uvedenej problematiky teda OPV prispieva najmä vďaka realizácii dopytovo -

orientovaných projektov z výziev s kódmi OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, 

OPV-2008/1.1/03-SORO, OPV-2008/1.1/04-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-

2008/4.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/03-SORO, OPV-2008/4.1/04-SORO, OPV-2009/1.1/05-

SORO, OPV-2009/3.1/01-SORO, ktoré sú zamerané na tvorbu a implementáciu školských 

vzdelávacích programov, na tvorbu programov a kurzov pre žiakov ZŠ z MRK zameriavajúcich 

sa na ich začlenenie do formálneho vzdelávacieho procesu, ktoré vedú k zlepšeniu výsledkov v 

oblasti vzdelávania, ako aj k zníženiu podielu ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku. 

Projekty z výzvy s kódmi OPV-2009/1.2/01-SORO, OPV-2009/4.2/01-SORO sú zamerané na 

podporu inovatívnych foriem vzdelávania na VŠ, čo má za úlohu okrem iného zatraktívniť 

štúdium na VŠ, a tým zvýšiť počet mladých s vysokoškolským vzdelaním. Uvedená skutočnosť 

má následne vplyv na ich lepší vstup na trh práce. 

 

Písomné vyzvania a výzvy na dopytovo orientované projekty vyhlasované v rámci OPV 

vychádzajú aj z ďalších materiálov: 
 

Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Lisabonská stratégia pre 

Slovensko), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 140 zo dňa 16.02.2005. Jedná sa 

o národnú lisabonskú stratégiu, ktorá zdôrazňuje modernú vzdelávaciu politiku zameranú najmä 

na zmenu obsahu vyučovania; zlepšenie vzdelávania v oblasti CJ a zručností v oblasti IKT; 

zvyšovanie kvality učiteľov; rozširovanie nástrojov na rozvoj talentov detí a mládeže; 

podporovanie programov integrácie detí z marginalizovaných skupín do štandardného školského 

prostredia. Na ňu nadväzujú štyri Akčné plány (Akčný plán Vzdelávanie a zamestnanosť, Akčný 

plán Veda, výskum a inovácie, Akčný plán Informačná spoločnosť a Akčný plán Podnikateľské 

prostredie)  schválené uznesením vlády SR č. 557 zo dňa 13.07.2005. OPV vychádza z Akčného 

plánu pre oblasť vzdelávanie a zamestnanosť, ktorý v časti Moderná vzdelávacia politika 

definuje priority a stanovuje úlohy, ktoré sú považované za kľúčové z pohľadu celkovej 

prestavby tradičnej školy na modernú. Kladie dôraz na oblasť práce s nadanou mládežou, 

zvýšenia prístupnosti a kvality vysokoškolského vzdelávania , na zavedenie celkovej zmeny 

obsahu vyučovania od memorovania informácií smerom k schopnosti ich získavať, 

vyhodnocovať a využívať. Zámerom je takisto vytvoriť prístupný, modulárny a trhový systém 

CŽV, posilniť a zlepšiť vzdelávanie v oblasti CJ a zručností v oblasti IKT pre každého 

absolventa SŠ, zlepšovať kvalitu učiteľov, podporovať programy integrácie detí 

z marginalizovaných skupín do štandardného školského prostredia spojené s ich podporou, 

kvalitu a konkurenciu pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania.  

Projekty realizované v rámci opatrení 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 a 4.2  (výzvy vyhlásené pod 

nasledovnými kódmi: OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02- SORO, OPV-2008/1.1/03-

SORO, OPV-2008/1.1/04-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO, OPV-

2008/4.1/03-SORO, OPV-2008/4.1/04-SORO, OPV-2009/1.1/05-SORO, OPV-2009/3.1/01-

SORO, OPV-2009/3.2/01-SORO, OPV-2009/1.2/01-SORO, OPV-2009/4.2/01-SORO) sú 

v súlade s  Akčným plánom pre oblasť vzdelávania a zamestnanosti, keďže samotné výzvy boli 

zamerané na tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov, podporu inovatívnych 

foriem vzdelávania na VŠ, programy a kurzy pre žiakov ZŠ z MRK zameriavajúce sa na ich 
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začlenenie do formálneho vzdelávacieho procesu, inováciu metód a foriem výchovno-

vzdelávacieho procesu osôb zdravotne znevýhodnených a podporu ďalšieho vzdelávania.  
 

V rámci opatrenia 2.2,  štyri už  ukončené  projekty v rámci výzvy OPV 2008/2.2/01 a projekty 

výzvy OPV 2008/2.2/03 sú v zhode s cieľmi „Stratégie konkurencieschopnosti  Slovenska do 

roku 2010“ smerujúcej k účelnej špecializácii a efektívnemu prepojeniu  CŽV s potrebami 

miestneho a regionálneho trhu práce aktívnym zapojením samospráv ako i vytvárania funkčného 

modelu  financovania ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov  a  stabilizácie 

zdravotníckych pracovníkov spojením zdrojov zamestnávateľa, verejných financií 

a zamestnanca. 
 

Svojím zameraním OPV napĺňa Európsku stratégiu zamestnanosti. Jedným z jej opatrení pre 

zvýšenie zamestnanosti a lepšiu pripravenosť pre trh práce je zmena resp. prispôsobenie systému 

vzdelávania/jeho inovovanie na požiadavky trhu práce. Vzdelávanie a zdokonaľovanie zručností 

predstavujú v Európskej stratégii zamestnanosti jeden zo základných kameňov podpory 

zamestnateľnosti. V týchto intenciách je zámerom OPV reforma vzdelávacieho systému 

a zvyšovanie kvalifikovanej pracovnej sily, a to aj prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu 

k CŽV. Európska stratégia zamestnanosti sa napĺňa v rámci OPV prostredníctvom projektov 

z prioritných osí  1 a  4 zameraných na reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy 

a z prioritnej osi  2 zameranej na ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov. 

Jedným z opatrení pre zvýšenie zamestnanosti a lepšiu pripravenosť pre trh práce, ktoré uvedená 

stratégia spomína, je reforma resp. inovácia systému vzdelávania. Vzdelávanie a zdokonaľovanie 

zručností je chápané ako nosný pilier podpory zamestnanosti.  
 

Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského 

a vysokoškolského vzdelávania, schválená uznesením vlády SR č. 206 z 02.04.2008. V súlade 

s uvedenou koncepciou sa v rámci OPV realizuje 49 projektov z opatrenia 3.1. Celkovo v rámci 

opatrení 3.1 a 3.2 bolo zazmluvnených 69 projektov z výziev s kódmi OPV-2009/3.1/01-SORO 

(Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít), OPV-

2009/3.2/01-SORO (Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami) 

zameraných na podporu sociálnej inklúzie príslušníkov MRK a osôb s osobitými vzdelávacími 

potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu 

zručností potrebných na trhu práce a taktiež s cieľom ďalej vzdelávať príslušníkov MRK a osôb s 

osobitými vzdelávacími potrebami, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie do 

spoločnosti.  

Zámerom OPV je napomôcť k zmene dlhodobo neudržateľných modelov pretrvávajúcich 

v oblasti vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, ktoré bránia plnej integrácii 

spomínaných osôb do vzdelávacieho systému a následne i do spoločnosti.  
 

Modernizačný program Slovensko 21, schválený uznesením vlády SR č. 367 z dňa 04.06.2008. 

Program Slovensko 21 bol vypracovaný v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, cieľmi 

lisabonskej stratégie ako aj s programovým vyhlásením vlády SR. Čerpanie ŠF EÚ bude taktiež 

reflektovať opatrenia programu, ktorý zohľadňuje nevyhnutnosť:  

 mobilizácie ľudského potenciálu naprieč socioekonomickým spektrom;  

 podpory vertikálnej a horizontálnej sociálnej mobility, a reálneho zabezpečenia 

rovnakých príležitostí aj pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva vo všetkých 

regiónoch; 

 podpory kapacít vytvárať, získavať a využívať nové poznatky. 
 

Jedným z opatrení, ktoré dokument opisuje, je zlepšenie dostupnosti kvalitného vzdelania pre 

všetky vrstvy obyvateľstva na všetkých stupňoch vzdelávania a v rôznych fázach života.  



Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010 

 

                                                                                                                                                               169 

V rámci OPV a v súlade s Modernizačným programom Slovensko sa uvedené opatrenie realizuje 

prostredníctvom projektov zameraných na premenu tradičnej školy na modernú (opatrenie 1.1 

a 4.1), zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK (opatrenie 3.1) a osôb s osobitými 

vzdelávacími potrebami (opatrenie 3.2). V roku 2010 sa realizovali tiež projekty zamerané na VŠ 

(opatrenie 1.2 a 4.2) a podporu ďalšieho vzdelávania (opatrenie 2.1). 
 

Oblasť sociálnej inklúzie je monitorovaná v Národnej správe o stratégiách sociálnej ochrany 

a sociálnej inklúzie na roky 2008 – 2010. V časti 4 Národná stratégia pre zdravotnú a 

dlhodobú starostlivosť správa uvádza, že prioritnou úlohou MZ SR je zabezpečenie dostupnosti 

a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov SR. Riešenie tejto priority vyplýva 

MZ SR priamo z programového vyhlásenia vlády spolu s finančným zabezpečením systému 

zdravotníckych služieb. MZ SR legislatívnymi opatreniami usmerňuje stratégiu poskytovania 

zdravotnej starostlivosti, sieť ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadení, zvyšovanie 

úrovne kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta. 

Aktivity všetkých schválených projektov v rámci opatrenia 2.2 sú prostredníctvom podpory 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zamerané na zvyšovanie úrovne kvality 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti s dôrazom na bezpečnosť pacienta. Z hľadiska zlepšovania 

dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti výrazným spôsobom prispievajú projekty 

podpory špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov jednotlivých samosprávnych krajov, 

ktoré sú zamerané na stabilizáciu a doplnenie systému zdravotníctva o chýbajúcich špecialistov 

za účelom zabezpečenia dostupnej, profesionálnej a trvalo udržateľnej zdravotnej starostlivosti 

všetkým obyvateľom regiónov SR. 
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6.TECHNICKÁ POMOC 

 

TP je súčasťou OPV a jej hlavným cieľom je zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV, v súlade 

s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP.  

 

V rámci OPV je TP: 

 

 osobitnou prioritnou osou  5 pre Cieľ K, ktorej účelom je podporovať realizáciu prioritných 

osí  1, 2 a 3 OPV; 

 osobitným opatrením č. 4.3 pre Cieľ RKZ, ktorého účelom je podporovať realizáciu prioritnej 

osi   4 OPV.  

 

Všeobecné nariadenie dáva iniciatívnu možnosť jednotlivým členským krajinám využiť finančné 

prostriedky na aktivity spojené s prípravou, riadením, monitorovaním, hodnotením, 

informovaním a kontrolou OP a zároveň aj na aktivity previazané s posilnením administratívnych 

kapacít na implementáciu programov (článok 46). 

 

Bod 2 článku 46 (TP členských štátov) dáva možnosť jednotlivým členským krajinám 

vypracovať OP TP a/alebo v rámci jednotlivých OP disponovať aj samostatnou prioritnou osou 

TP. V zmysle tohto nariadenia je TP OPV vyčlenená ako osobitná samostatná prioritná os pre 

Cieľ K a opatrenie TP pre Cieľ RKZ v rámci OPV.  

 

Pre oblasť TP  sa uplatňujú tieto prioritné témy
6
: 

 

a) Prioritná téma 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola 
 

Príprava, monitorovanie, vykonávanie a kontrola implementácie pomoci zo ŠF pokrýva 

nasledujúce aktivity: 

 personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly programov, projektov a HP, vrátane 

činností zriadených výborov a komisií ŠF vrátane vzdelávania personálu; 

 potrebné materiálno-technické zabezpečenie (napr. spotrebný materiál, dopravné 

prostriedky, prístroje, software a iné) súvisiace s riadením a kontrolou pomoci zo ŠF; 

 zabezpečenie služieb (dokumentov a iné) súvisiacich s prípravou, riadením a kontrolou ŠF 

na úrovni programov, projektov a HP. 

 

b) Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia 

 

Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia ŠF pokrýva nasledujúce aktivity: 

 poskytovanie informácií, šírenie povedomia o OP a zabezpečenie publicity OP na 

primeranej úrovni v zmysle článku 69 všeobecného nariadenia a Oddielu 1 vykonávacieho 

nariadenia pre Prijímateľov, potenciálnych Prijímateľov a verejnosť; 

 vytváranie sietí kontaktných miest a informačných a komunikačných kanálov; 

 príprava a implementácia Komunikačného plánu (ďalej len „KoP“); 

 zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc 

žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov 

osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii 

projektov, realizovanie aktivít pre monitorovanie a vyhodnocovanie absorpčnej kapacity, 

a pod.; 

                                                      
6
  V zmysle prílohy č. II vykonávacieho nariadenia  (Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 – 2013). 
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 zabezpečenie jednotlivých hodnotení realizácie OP v súlade s požiadavkami na hodnotenie 

podľa č. 47 všeobecného nariadenia vrátane predbežného hodnotenia v procese prípravy 

NSRR a OP; 

 vypracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení vplyvu na životné 

prostredie, regionálnych analýz a iných analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním OP. 

 

6.1. Projekty TP OPV 

 

V roku 2010 bolo schválených v rámci OPV 9 projektov TP OPV (bližšie uvedené v Tabuľke č. 

84), z toho 6 projektov bolo schválených v rámci Cieľa K a 3 projekty v rámci Cieľa RKZ. 

V roku 2010 prebiehala realizácia 10 projektov TP OPV (4 RO, 4 SORO – ASFEU, 2 SORO - 

MZ SR). Zároveň bola v roku 2010 naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov 

TP OPV na roky 2007 – 2008 a 2009 prostredníctvom spracúvania predkladaných ŽoP 

(refundácia) na RO. V roku 2010  neboli riadne ukončené žiadne projekty TP OPV.   

 

Tabuľka č. 84: Prehľad projektov TP OPV  schválených k 31.12.2010 
85/86 názov projektu Prijímateľ suma projektu 

(EUR) 

ciele projektu stav 

projektu 

85 Technická pomoc OP V 

pre Cieľ Konvergencia 

– I. Príprava 

a vykonávanie, 

monitorovanie, kontrola 

a audit * 

MŠVVaŠ 

SR 

1 447 918,74 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa K v súlade s nárokmi 

na riadenie a administratívne 

štruktúry zodpovedné za 

realizáciu OPV 

realizácia 

85 Technická pomoc OP V 

pre Cieľ RKZ– I. 

Príprava a vykonávanie, 

monitorovanie, kontrola 

a audit * 

MŠVVaŠ 

SR 

66 719,78 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa RKZ v súlade 

s nárokmi kladenými na 

riadenie a administratívne 

štruktúry zodpovedné za 

realizáciu OPV 

   realizácia 

86 Technická pomoc OP V 

pre Cieľ Konvergencia 

– II. Hodnotenie 

a štúdie; informovanie 

a publicita * 

MŠVVaŠ 

SR 

157 013,88 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa K 

realizácia 

86 Technická pomoc OP V 

pre Cieľ RKZ – II. 

Hodnotenie a štúdie; 

informovanie 

a publicita * 

MŠVVaŠ 

SR 

5 642,97 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa RKZ 

realizácia 

85 Technická pomoc OPV 

pre Cieľ Konvergencia 

2009 – I. Príprava, 

vykonávanie, 

monitorovanie 

a kontrola  

MŠVVaŠ 

SR 

2 463 300,00 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa K v súlade s nárokmi 

na riadenie a administratívne 

štruktúry zodpovedné za 

realizáciu OPV 

realizácia 

85 Technická pomoc OPV 

pre Cieľ RKaZ 2009 – 

I. Príprava, 

vykonávanie, 

monitorovanie 

a kontrola  

MŠVVaŠ 

SR 

71 900,00 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa RKZ v súlade 

s nárokmi kladenými na 

riadenie a administratívne 

štruktúry zodpovedné za 

realizáciu OP V 

realizácia 

86 Technická pomoc OPV 

pre Cieľ Konvergencia 

MŠVVaŠ 

SR 

157 700,00 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

realizácia 
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2009 – II. Hodnotenie 

a štúdie, informácie 

a komunikácia  

Cieľa K 

86 Technická pomoc OPV 

pre Cieľ RKaZ 2009 – 

II. Hodnotenie a štúdie, 

informácie 

a komunikácia  

MŠVVaŠ 

SR 

4 900,00 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa RKZ 

realizácia 

85 Technická pomoc OPV 

pre Cieľ Konvergencia 

2010 – I. Príprava, 

vykonávanie, 

monitorovanie 

a kontrola  

MŠVVaŠ 

SR 

2 283 385,00 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa K v súlade s nárokmi 

na riadenie a administratívne 

štruktúry zodpovedné za 

realizáciu OPV 

realizácia 

85 Technická pomoc OPV 

pre Cieľ RKaZ 2010 – 

I. Príprava, 

vykonávanie, 

monitorovanie 

a kontrola  

MŠVVaŠ 

SR 

414 645,00 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa RKZ v súlade 

s nárokmi kladenými na 

riadenie a administratívne 

štruktúry zodpovedné za 

realizáciu OP V 

realizácia 

86 Technická pomoc OPV 

pre Cieľ Konvergencia 

2010 – II. Hodnotenie 

a štúdie, informácie 

a komunikácia  

MŠVVaŠ 

SR 

244 175,00 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa K 

realizácia 

86 Technická pomoc OPV 

pre Cieľ RKaZ 2010 – 

II. Hodnotenie a štúdie, 

informácie 

a komunikácia  

MŠVVaŠ 

SR 

44 325,00 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa RKZ 

realizácia 

85 Technická pomoc OPV 

pre Cieľ Konvergencia 

2011 – I. Príprava, 

vykonávanie, 

monitorovanie 

a kontrola  

MŠVVaŠ 

SR 

2 372 335,00 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa K v súlade s nárokmi 

na riadenie a administratívne 

štruktúry zodpovedné za 

realizáciu OPV 

projekt 

vytvorený 

85 Technická pomoc OPV 

pre Cieľ RKaZ 2011 – 

I. Príprava, 

vykonávanie, 

monitorovanie 

a kontrola  

MŠVVaŠ 

SR 

225 000,00 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa RKZ v súlade 

s nárokmi kladenými na 

riadenie a administratívne 

štruktúry zodpovedné za 

realizáciu OPV 

projekt 

vytvorený 

86 Technická pomoc OPV 

pre Cieľ Konvergencia 

2011 – II. Hodnotenie 

a štúdie, informácie 

a komunikácia  

MŠVVaŠ 

SR 

298 846,00 zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV v rámci 

Cieľa K 

projekt 

vytvorený 

85 Technická pomoc pre 

OPV, Cieľ 

Konvergencia PT 85 za 

roky 2007,2008 

ASFEU 1 509 692,62 Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí OPV 

realizácia 

85 Technická pomoc pre 

OPV, Cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť PT 85 

za roky 2007,2008 

ASFEU 36 878,44 
Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí OPV 

realizácia 

86 Technická pomoc pre 

OPV, Cieľ 

ASFEU 512 341,50 Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

projekt 

ukončený 
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Konvergencia PT 86 za 

roky 2007,2008 

podporovať realizáciu 

prioritných osí OPV 

86 Technická pomoc pre 

OPV, cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť PT 86 

za roky 2007,2008 

ASFEU 16 265,02 Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí OPV 

projekt 

ukončený 

85 Technická pomoc pre 

OPV, Cieľ 

Konvergencia PT 85 za 

rok  2009  

ASFEU 2 192 968,93  Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí OPV 

realizácia 

85 Technická pomoc pre 

OPV, Cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť PT 85 

za rok  2009  

ASFEU 63 171,94 Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí OPV 

realizácia 

86 Technická pomoc pre 

OPV, Cieľ 

Konvergencia PT 86 za 

rok  2009  

ASFEU 510 972,71 Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí OPV 

realizácia 

86 Technická pomoc pre 

OPV, Cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť PT 86 

za rok  2009  

ASFEU 14 719,38 Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí OPV 

realizácia 

85 

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, Prioritná 

téma 85 za rok 2010 

ASFEU 2 646 343,44 Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí 

OPV 

realizácia 

85 Technická pomoc pre 

OPV Cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť, 

Prioritná téma 85 za rok 

2010 

ASFEU 132 658,06 
Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí 

OPV 

realizácia 

86 

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, Prioritná 

téma 86 za rok 2010 

ASFEU 548 350,00 Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí 

OPV 

realizácia 

86 Technická pomoc pre 

OPV Cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť, 

Prioritná téma 86 za rok 

2010 

ASFEU 22 000,00 
Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí 

OPV 

realizácia 

85 

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, Prioritná 

téma 85 za rok 2011 

ASFEU 2 786 162,50 Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí 

OPV 

projekt 

vytvorený 

86 

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, Prioritná 

téma 86 za rok 2011 

ASFEU 387 500,00 Zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPV a 

podporovať realizáciu 

prioritných osí 

OPV 

projekt 

vytvorený 

85 Projekt využívania 

technickej pomoci, I. ** 

MZ SR 1 188 425,72 Zabezpečiť  administratívne 

kapacity a materiálno-

technické vybavenie na MZ 

realizácia 
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SR  ako SORO za účelom 

implementácie opatrenia 2.2 

 

85 Projekt využívania 

technickej pomoci, II. 

** 

MZ SR 199 062,50 Zabezpečiť administratívne 

kapacity a materiálno- 

technické vybavenie na MZ 

SR ako SORO za účelom 

implementácie opatrenia 2.2 

realizácia 

Zdroj: RO 

* Uvedené projekty TP sú projektmi na obdobie 1.1.2007 – 31.12.2008. 

** Uvedené projekty sú projektmi na obdobie od 1.1.2007 – 31.12.2015 a boli predložené a schválené v roku 2008. 

 

6.2. Prehľad využitia prostriedkov  

 

Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31.12.2010 v rámci OPV 

(spoločne za RO a SORO) je uvedený v Tabuľke č. 85 a Tabuľke č. 86.   

 

Tabuľka č. 85: Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31.12.2010 -Cieľ K  

Prioritné činnosti 

zazmluvnená suma čerpaná suma 

€ 

ako % 

z alokácie 

na TP 

programu 

ako % 

z celkovej 

zazmluvnenej 

sumy na TP 

programu 
€ 

ako % 

z alokácie 

na TP 

programu 

ako % 

z celkovej 

čerpanej 

sumy na TP 

programu 

Školenia, 

monitorovacie, pracovné 

a koordinačné skupiny, 

výbory a komisie 

(Prioritná téma 85) 625 686,23 2,22 2,86 74 550,45 0,26 1,03 

Hodnotenie a štúdie 

(Prioritná téma 86) 300 949,53 1,07 1,37 0,00 0,00 0,00 

Informovanie a publicita 

(Prioritná téma 86) 2 028 022,63 7,18 9,26 710 986,61 2,52 9,85 

Mzdy (Prioritná téma 

85) 

14 900 

709,84 52,77 68,02 5 913 754,25 20,94 81,97 

Prevádzkové činnosti 

a cestovné náhrady 

(Prioritná téma 85)  1 193 970,56 2,28 5,45 36 149,40 0,13 0,50 

Technické vybavenie 

(hardvér, softvér, 

nábytok, autá a pod.) 

(Prioritná téma 85) 2 211 613,50 7,83 10,10 402 130,72 1,42 5,57 

Ostatné (Všeobecné 

služby) (Prioritná téma 

85) 645 541,25 1,93 2,95 77 256,50 0,27 1,07 

Spolu 

21 906 

493,54 77,59 100 7 214 827,93 25,55 100 

Zdroj: RO 

 

K 31.12.2010 dosiahla úroveň kontrahovania v rámci Cieľa K 77,59% z alokácie uvedeného 

Cieľa, pričom čerpanie predstavovalo 25,55%. Preto je možno považovať čerpanie finančných 

prostriedkov technickej asistencie Cieľa K na úrovni 25,55% (z celej alokácie na TP v rámci 

Cieľa K) za primerané vo vzťahu k vyššie dosiahnutým ukazovateľom na konci štvrtého roku 

programového obdobia 2007 – 2013 (pričom reálna implementácia OPV na úrovni projektov 

začala až na prelome rokov 2008/2009). 
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Tabuľka č. 86: Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31.12.2010 - Cieľ  

RKZ 

Prioritné činnosti 

zazmluvnená suma čerpaná suma 

 € 

ako % 

z alokácie 

na TP 

programu 

 

ako % 

z celkovej 

zazmluvnenej 

sumy na TP 

programu 

€ 

ako % 

z alokácie 

na TP 

programu 

 

 

ako % 

z celkovej 

čerpanej 

sumy na TP 

programu 

Školenia, monitorovacie, 

pracovné a koordinačné 

skupiny, výbory a komisie 

(Prioritná téma 85) 12 762,36 1,52 1,14 2 004,02 0,24 0,45 

Hodnotenie a štúdie (Prioritná 

téma 86) 19 948,95 0,06 1,78 0,00 0,00 0,00 

Informovanie a publicita 

(Prioritná téma 86) 67 083,99 8,01 6,00 22 280,11 2,66 5,05 

Mzdy (Prioritná téma 85) 906 782,62 108,24 81,05 403 918,94 48,22 91,52 

Prevádzkové činnosti 

a cestovné náhrady (Prioritná 

téma 85) 25 246,37 3,01 2,26 1 136,06 0,14 0,26 

Technické vybavenie 

(hardvér, softvér, nábytok, 

autá a pod.) (Prioritná téma 

85) 54 556,18 6,51 4,88 9 521,64 1,14 2,16 

Ostatné (Všeobecné služby) 

(Prioritná téma 85) 32 445,12 3,88 2,90 2 470,86 0,29 0,56 

Spolu 1 118 825,59 133,56 100 441 331,63 52,68 100 

Zdroj: RO 

 

K 31.12.2010 dosiahla úroveň kontrahovania v rámci Cieľa RKZ 133,56% z alokácie uvedeného 

Cieľa, pričom čerpanie predstavovalo 52,68%. Preto je možno považovať čerpanie finančných 

prostriedkov technickej asistencie Cieľa RKZ na úrovni 52,68% (z celej alokácie na TP v rámci 

Cieľa RKZ) za primerané vo vzťahu k vyššie dosiahnutým ukazovateľom na konci štvrtého roku 

programového obdobia 2007 – 2013 (pričom reálna implementácia OPV na úrovni projektov 

začala až na prelome rokov 2008/2009). 
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7. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 

 

Veľmi dôležitým prostriedkom na podporu efektívneho využitia finančných prostriedkov zo ŠF 

a KF je aj presná a cielená informovanosť o pomoci EÚ poskytnutá pre potenciálnych žiadateľov 

o NFP, žiadateľov o NFP, Prijímateľov NFP a verejnosti. 

RO sa snaží zabezpečiť využitie prostriedkov pre informovanie a publicitu, čo najhospodárnejšie, 

najefektívnejšie a najúčinnejšie. Tento proces je preto podporovaný spoluprácou a koordináciou 

práce medzi RO a SORO (ASFEU a MZ SR) v rámci PSpreP na úrovni referentov RO a SORO. 

Na národnej úrovni RO koordinuje svoju činnosť v oblasti informovania a publicity s činnosťou 

CKO prostredníctvom účasti v PSpreP a na nadnárodnej úrovni má RO zástupcu v PSpreP  The 

Information & Communication Platform - INFORM Network. 

7.1. Základné dokumenty, nariadenia a zákony týkajúce sa informovania a publicity 

 

MŠVVaŠ SR ako RO v sledovanom období zabezpečovalo realizovanie informovania a publicity 

v súlade s nasledovnými dokumentmi: 

 

 v zmysle čl. 69 všeobecného nariadenia a jeho aktualizácií, zabezpečujú  CKO a RO 

informovanie občanov EÚ a Prijímateľov s cieľom zdôrazniť úlohu EÚ a zabezpečiť 

transparentnosť pomoci z fondov; 

 Vykonávacie nariadenie v čl. 2 až 10 definuje náležitosti informačných a komunikačných 

opatrení, podávania informácií o využívaní ŠF a KF, riadiacich a kontrolných systémov 

s popisom postavenia a úloh subjektov zapojených do implementácie ŠF a KF. 

Vymedzuje náležitosti prípravy, vykonania a monitorovania KoP, ako aj jeho obsahovú 

náplň. Popisuje základné náležitosti implementácie KoP, ako aj povinnosti a kompetencie 

subjektov zapojených do implementácie KoP, v súlade s ktorými je potrebné poskytovať 

Prijímateľom jasné a podrobné informácie o realizácii OP. Nevyhnutné je informovanie 

Prijímateľov o ich začlenení do zoznamu Prijímateľov, uverejneného v súlade s týmto 

nariadením. Základné technické charakteristiky informačných a komunikačných opatrení, 

ktoré musia byť všetkými zainteresovanými subjektmi rešpektované, sú uvedené v čl. 9 

vykonávacieho nariadenia; 

 Systém riadenia definuje štandardné základné procesy a postupy riadenia ŠF a KF, ktoré 

sú záväzné pre všetky subjekty zodpovedné za implementáciu OP. Upravuje zároveň aj 

minimálne štandardy pre oblasť informovania a publicity. Cieľom je zjednotiť 

a zefektívniť postupy aj pri realizácii aktivít na dosiahnutie maximálnej dostupnosti 

informácií; prehlbovanie informovanosti o  cieľoch a možnostiach pomoci poskytovanej 

zo ŠF a KF; zlepšenie transparentnosti v súvislosti s využívaním ŠF a KF; vytvorenie 

podmienok na maximálne možnú úspešnosť implementácie schválených programových 

dokumentov a na zvyšovanie kvality predkladaných projektov v rámci jednotlivých OP; 

posilňovanie absorpčnej kapacity; 

 Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky, postup 

a rozsah slobodného prístupu k informáciám; 

 Smernica č. 2/2007-I z 15.1.2007 ktorou sa upravuje spôsob komunikácie MŠVVaŠ SR 

s verejnosťou; 

 Smernica  č. 13/2008-I zo 4.4.2008  ktorou sa upravuje postup zamestnancov MŠVVaŠ 

SR pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

 

7.2. Dokumenty v oblasti informovania a publicity 



Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010 

 

                                                                                                                                                               177 

7.2.1 Strategické dokumenty v oblasti informovania a publicity 

 

 Komunikačný plán 

KoP pre OPV a OPVaV je zásadným dokumentom RO v oblasti informovania a publicity. Je 

informačnou a komunikačnou stratégiou, ktorá obsahuje opatrenia pre informovanosť a publicitu 

v rámci programového obdobia v rokoch 2007-2013. Sú tu stanovené spôsoby a nástroje 

využívané na šírenie včasných, správnych a komplexných informácií určených pre cieľové 

skupiny, potenciálni žiadatelia o NFP, Prijímatelia a verejnosť. Potenciálnymi žiadateľmi o NFP 

sú subjekty, ktoré sa neskôr môžu stať žiadateľmi o NFP. 

MŠVVaŠ SR vypracovalo na obdobie rokov 2007-2013 spoločný KoP pre OPV aj OPVaV, ktorý 

bol po zapracovaní pripomienok SORO predložený EK 26.03.2008. EK bol schválený bez 

pripomienok dňa 05.05.2008.  

Pre zabezpečenie kontinuity aktivít publicity predkladá SORO každoročne RO plán zabezpečenia 

informovanosti a publicity na príslušný kalendárny rok. 

 Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV  
Manuál pre informovanie a publicitu je súčasťou Systému riadenia, ktorý definuje minimálne 

štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o ES a programoch 

podporovaných z prostriedkov ES a o OP.  

RO vytvoril spoločný Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV.  V priebehu roka 

2010 bol aktualizovaný jeden krát v zmysle aktualizácií Systému riadenia. 

 Ročný operatívny plán informovania a publicity pre OPV a OPVaV  

V roku 2010 sa realizácia informovania a publicity pre RO aj SORO dokumentmi  Ročný 

operatívny plán informovania a publicity pre OPV a OPVaV na rok 2010 a Ročný operatívny 

plán informovania a publicity pre opatrenie 2.2 OPV.  Tieto dokumenty, zvlášť pre RO a SORO 

boli vypracované s cieľom kvalitnej a koordinovanej prezentácie OPV. Plne nadväzujú na 

informačnú a komunikačnú stratégiu stanovenú v KoP. Obsahujú konkrétne opatrenia pre 

informovanosť a publicitu v roku 2010 a stanovujú spôsob a nástroje využívané na šírenie 

včasných, správnych a komplexných informácií určených potenciálnym žiadateľom o NFP, 

Prijímateľom a širokej verejnosti. 

 USMERNENIE pre Prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a 

publicity OPV 
Usmernenie bolo vypracované RO za účelom zjednodušenia prístupu k uceleným informáciám 

ohľadne realizácie opatrení v oblasti informovania a publicity zo strany Prijímateľa. Obsahuje 

zlúčené informácie zo všetkých strategických dokumentov, čo slúži k zjednodušenému dosahu 

informácií ohľadne realizácie informovania a publicity. Dokument bol v priebehu roku 2010 

aktualizovaný jeden krát.   

 

Publikované strategické dokumenty 

 

 publikácia „OPV“ – úplné znenie OPV (schválený 07.11.2007) – RO celkom 

vydalo 1 000 ks knižného vydania a 1 x elektronickú publikáciu; 

 Programový manuál k operačnému programu Vzdelávanie - RO vydalo 1 x 

elektronickú publikáciu; 

 Výročná správa o vykonávaní OPV – RO vydáva elektronické publikácie 

aktuálneho znenia VS za predchádzajúci kalendárny rok 1 x ročne (po schválení 

dokumentu zo strany MV pre OPV a EK). 

 

7.3. Koordinácia publicity na národnej a nadnárodnej úrovni 
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V roku 2010 RO a SORO spolupracovali a zabezpečovali šírenie včasných, správnych 

a komplexných informácií, efektívneho informovania a realizácie publicity o pomoci zo ŠF EÚ 

a OPV.  

Administratívne kapacity pre zabezpečenie informovania a publicity sa na RO a SORO zmenili, 

k dispozícii sú spolu za RO aj SORO 8 pracovníci venujúci sa oblasti informovania a publicity.  

Štruktúra administratívneho zabezpečenia pre účely informovania verejnosti k 31.12.2010 je 

uvedená v Tabuľke č. 87.  

 

Tabuľka č. 87: Administratívne zabezpečenie k 31.12.2010 
 Počet pracovných pozícií pre OPV 

RO 

(Manažér pre informovanie a publicitu) 

2 

SORO – ASFEU  

(Manažér publicity, riaditeľ odboru informovania a 

publicity) 

1 

SORO – ASFEU  

(Regionálny manažér publicity) 

5 

SORO – MZ SR  

(Manažér pre informovanie a publicitu, koordinujúci 

manažér) 

2 

SPOLU 10 
Zdroj: RO/SORO 

 

Administratívne zabezpečenie bolo počas roku 2010 prispôsobené na základe zmeny 

organizačnej štruktúry na SORO. Dňa 20.09.2010 s cieľom optimalizácie počtu pracovných 

miest a s cieľom zvýšenia efektívnosti práce bolo zrušených 5 pracovných miest regionálnych 

manažérov publicity, ktoré boli presunuté v rámci Sekcie operačného programu. Proces 

realizácie opatrení v oblasti informovania a publicity bol kontinuálne zabezpečený a 

zefektívnený. 

Pre zabezpečenie koordinácie implementovania informačno-komunikačných aktivít sú vytvorené 

pracovné skupiny na rôznych úrovniach. 

 

Pracovníci RO a SORO v oblasti publicity sa priebežne zúčastňujú interných a externých školení 

aj v oblasti informovania a publicity.  

 

7.3.1. Pracovná skupina pre publicitu RO/SORO 

 

Úlohou PSpreP je spolupráca pri implementovaní informačno-komunikačných aktivít na úrovni 

RO a SORO pre OPV. PSpreP je zložená z: manažérov pre informovanie a publicitu (ďalej len 

„MIP“) RO, MIP za MZ SR a manažérov publicity za SORO – ASFEU.  

Zasadnutie sa konalo dňa 18.12.2010. Program zasadnutia sa venoval hlavne realizovaným 

aktivitám v oblasti informovania a publicity za rok 2010 a plánovaným aktivitám na rok 2011. 

Odzneli tu informácie o priebehu zasadnutí koordinačnej pracovnej skupiny RO/CKO, o 

zasadnutia pracovnej skupiny INFORM na národnej úrovni a z 1. ročníka európskej konferencie 

v oblasti verejnej komunikácie EuroPCom v Bruseli. Podrobnejšie informácie sú uvedené v 

kapitole 2.1.7.3. správy.  

 

7.3.2. Regionálne informačné kancelárie  

 

Hlavnou úlohou RIK v oblasti informovania a publicity je zabezpečovať priamy kontakt 

s Prijímateľmi, žiadateľmi o NFP a potenciálnymi žiadateľmi o NFP v danom regióne 

a poskytovať im všetky relevantné informácie o možnostiach využitia ŠF a KF v regióne. Osobné 



Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010 

 

                                                                                                                                                               179 

konzultácie  umožňujú presnejšiu informovanosť žiadateľov o NFP a pozitívom je aj priame 

získanie spätnej väzby, aké ďalšie informácie si vyžaduje verejnosť a potenciálnych žiadatelia o 

NFP, čo umožňuje pružnejšie reagovať na požiadavky ohľadne poskytovania informácií. 

Informácie sú poskytované formou osobných konzultácii, telefonicky a písomne aj 

prostredníctvom e-mailu.  

RIK preukazujú svoju kvalitnú činnosť už tri roky počas programového obdobia 2007-2013 

SORO –ASFEU, ale napriek tomu sa pristúpilo k ukončeniu činnosti RIK k dňu 15.11.2010 v 

Trnave, Nitre, Trenčíne a Prešove, ktoré slúžili na informovanie verejnosti. Dôvodom zrušenia 4 

RIK bola optimalizácia počtu pracovných miest s cieľom zvýšenia efektívnosti práce v rámci 

Sekcie operačného programu na SORO ASFEU. 

Naďalej zostávajú v prevádzke RIK v Bratislave, Košiciach, Zvolene a Žiline, ktoré poskytujú 

konzultačné služby v rámci ŠF EÚ pre OPV.  

Prijímatelia NFP v rámci OPV zároveň môžu využívať konzultácie k správnemu vyplneniu ŽoP 

v Košiciach, Zvolene a Žiline.  

Manažéri publicity poskytujú informácie o zverejnených výzvach na predkladanie ŽoNFP, 

informujú verejnosť o stanovených dátumoch predkladania ŽoNFP a zároveň sú nápomocní pri 

vypĺňaní predpísaných formulárov v rámci osobných konzultácií zameraných na predbežnú 

kontrolu formálnej správnosti predkladanej ŽoNFP a jej príloh. Na uvedenú konzultáciu sa 

žiadateľ o NFP môže objednať výhradne prostredníctvom rezervačného systému na internetovej 

stránke ASFEU www.asfeu.sk, ktorý je sprístupnený približne dva týždne pred uzávierkou 

každej výzvy.  

RIK poskytujú nielen poradenstvo, ale zameriavajú sa aj na nasledovné činnosti: 

 zabezpečujú šírenie informácií o aktuálnych výzvach na predkladanie ŽoNFP 

v regiónoch; 

 spolupracujú na zabezpečení informačných podujatí (workshopy, semináre, informačné 

dni, konferencie) organizovaných v regiónoch; 

 zabezpečujú vypracovanie a zverejnenie odpovedí na často kladené otázky žiadateľov 

o NFP; 

 zabezpečujú publicitu všetkých schválených projektov z regiónov; 

 zabezpečujú distribúciu informačných materiálov a propagačných predmetov 

v regiónoch; 

 zabezpečujú reklamné a inzertné služby v regionálnych médiách. 

 

Tu sa tiež ukázalo ako veľmi prospešné využívanie ďalších informačných zdrojov, ako aj 

distribúcia publikácií, využívanie poskytovania informácií na digitálnych médiách atď. Tým sa 

napomohlo rozšíriť všeobecné informácie o OPV a zároveň zvýšiť povedomie o ES a ŠF. 

 

7.3.3. Spolupráca s CKO 

 

CKO je zodpovedný za koordináciu aktivít v oblasti informovania a publicity na národnej úrovni 

v rámci NSRR. CKO koordinuje PSpreP, ktorá bola vytvorená za účelom koordinovania 

informačno-komunikačných aktivít na úrovni NSRR a jednotlivých OP. Členom tejto pracovnej 

skupiny sú i zástupcovia RO - MIP za OPV.  

MIP pre OPV spolupracujú s CKO formou dodávania informácií a podkladov týkajúcich sa 

OPV. Príslušné informácie sú zverejňované na informačnom portáli www.nsrr.sk.  

Zasadnutia sa venovali plánovaným a zrealizovaným  aktivitám v oblasti informovania a 

publicity na rok 2010 zo strany CKO,  jednotlivých RO a koordinátorov HP, ako aj informácie zo 

stretnutia skupiny INFORM na úrovni EK v Bruseli , ktoré sa uskutočnilo dva krát v roku 2010.  

http://www.asfeu.sk/
http://www.nsrr.sk/
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RO tu boli informované ohľadne zmien spojených s delimitáciou CKO na ÚV SR a neskôr na 

MDVRR SR. Diskutované tu boli otázky ohľadne evaluácie komunikačných plánov a 

prieskumov verejnej mienky za NSRR a jednotlivé OP. Diskutované boli aj témy ohľadne 

prispievania do spravodaja EUROKOMPAS a „Mapy realizovaných projektov“. Podrobnejšie 

informácie sú uvedené v kapitole  č. 2.1.7.3. správy. 

 

7.3.4. Spolupráca na nadnárodnej úrovni 

 

Na nadnárodnej úrovni je MIP OPV ako zástupca RO za OPV členom skupiny The Information 

& Communication Platform - INFORM Network, ktorej cieľom je združovať MIP všetkých OP 

so zámerom výmeny skúseností a identifikovania spôsobov zlepšovania kvality komunikačných 

aktivít, zvyšovania povedomia o výhodách intervencií ES medzi potenciálnymi Prijímateľmi a vo 

verejnosti a zlepšovať visibilitu projektov financovaných z EÚ. Komunikácia medzi členmi 

skupiny prebieha formou šírenia informácií a výmeny skúseností prostredníctvom e-mailovej 

komunikácie a prostredníctvom internetovej platformy pracovnej skupiny INFORM na stránke: 

http://forums.ec.europa.eu/regional_policy/inform/.  

V sledovanom období sa uskutočnili 2 zasadnutia pracovnej skupiny INFORM a to dňa 15.-

16.06.2010 a 18.-20.11.2010.  

 

7.4. Aktivity v oblasti informovania a publicity realizované RO a SORO 

Aktivity v oblasti informovania a publicity boli zamerané na všetky cieľové skupiny (potenciálni 

žiadatelia o NFP, žiadatelia o NFP, Prijímatelia NFP a široká verejnosť) podľa potrieb týchto 

cieľových skupín. Pre verejnosť boli poskytované všeobecné informácie o ŠF EÚ a OP. 

Potenciálnym žiadateľom boli určené informačno-komunikačné aktivity zamerané na priblíženie 

spektra možností, ktoré ponúka OPV. Žiadateľom boli poskytované konkrétne informácie vedúce 

k úspešnému predloženiu ŽoNFP. Prijímatelia NFP boli oboznamovaní so správnymi postupmi 

pri realizácii projektu, vrátane postupov vykonávania publicity projektu. Na budovanie a 

upevňovanie povedomia a dobrého mena EÚ v súvislosti so ŠF EÚ boli realizované 

komunikačné aktivity na zabezpečenie publicity úspešne zrealizovaných projektov (success 

stories) pre všetky kategórie cieľových skupín. 

Pri realizácii jednotlivých informačno-komunikačných aktivít bola venovaná osobitná pozornosť 

prínosu pre potenciálnych Prijímateľov a širokú verejnosť.   

Na realizáciu aktivít boli využité nasledovné informačno-komunikačné nástroje a prostriedky 

uvedené v časti č. 7.4.1. správy.  

Realizácia aktivít v oblasti informovania a publicity v roku 2010 sa riadila KoP OPV a OPVaV a 

bola konkrétne usmernená  a špecifikovaná dokumentmi Ročný operatívny plán informovania a 

publicity pre OPV a OPVaV na rok 2010 pre RO a SORO - ASFEU a Ročný operatívny plán 

informovania a publicity pre opatrenie 2.2 OPV na rok 2010 pre SORO - MZ SR.  Tieto 

dokumenty uvádzajú nástroje a prostriedky, ktoré sa použili v roku 2010 na realizáciu aktivít 

v oblasti informovania a publicity.  

Pre vytvorenie jednotného imidžu a podpory dobrého mena OP je využívaná jednotná vizuálna 

identita. Je dodržiavaná najmä prostredníctvom loga OPV, na ktoré bol spracovaný dizajn 

manuál. Logo OPV je povinné na všetkých tlačovinách, ale aj na iných informačno-

komunikačných médiách, a pod.  

RO so zámerom uľahčiť využívanie povinných prvkov publicity zverejnil logá (vlajka EÚ 

vrátane odkazu na EÚ a ESF, resp. ŠF a logo OPV)  na svojej internetovej stránke  v tzv. 

„krivkách“ – uvedené logá sú zverejnené a voľne dostupné pre Prijímateľov a širokú verejnosť 

na stránke RO http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=477 .  

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=477
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Za účelom jednotnej komunikačnej stratégie na prezentáciu OPV slúži aj dizajn manuál ASFEU 

z ktorého vychádza prezentácia jednotnej vizuálnej identity ASFEU. 

Dodržiavanie jednotnej vizuálnej identity je tiež usmerňované podpornými dokumentmi, ako je  

Manuál pre publicitu OPV a OPVaV a USMERNENIE pre Prijímateľa k realizácii opatrení v 

oblasti informovania a publicity OPV,  ktoré sú aktualizované podľa potreby. Sú tu definované 

technické charakteristiky opatrení v oblasti informovania a publicity (znak EÚ, odkaz na EÚ, 

Odkaz na ESF a  Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie ES - v prípade 

OPV ide o vyhlásenie „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“).  

 

7.4.1. Aktivity v oblasti informovanosti a publicity 

 

A) Veľká informačná aktivita OPV  

Veľkou informačnou aktivitou na rok 2010 bola mediálna kampaň, ktorou boli prezentované 

všeobecné informácie o OPV a o činnosti a aktivitách RO. Kampaň pozostávala zo série relácií 

vysielaných v médiách a PR článkov v tlači  prezentujúcich  všeobecné informácie o OPV o 

činnosti a aktivitách RO. Súčasťou veľkej informačnej aktivity malo byť aj vydanie informačnej 

brožúry zameranej na prezentáciu OPV (vrátane prezentácie národných projektov ako aj príklady 

„best practice“). Realizácia tejto aktivity sa presunula na rok 2011. Podrobnejšie informácie 

ohľadne TV relácií a PR článkov v tlači sú uvedené v Prílohe č. 11 správy. 

 

B) IV. riadne zasadnutie MV pre OPV 

Dňa 09.06.2010 sa uskutočnilo IV. riadne zasadnutie MV pre OPV.  

Počet účastníkov na MV pre OPV bol 26 členov MV pre OPV. Bližšie informácie sú uvedené 

v časti č. 2.7.1.1 správy.  

 

C) I. neformálne zasadnutie MV pre OPV 

Dňa 27.10.2010 sa uskutočnilo I. neformálne zasadnutie MV pre OPV.  

Počet účastníkov na neformálnom zasadnutí MV pre OPV bol 23. Bližšie informácie sú uvedené 

v časti č. 2.7.1.1 správy. 

 

D) Výročná správa o vykonávaní OPV za rok 2009 

Výročná správa o vykonávaní OPV za rok 2009 bola EK prvý krát predložená na schválenie dňa 

29.06.2010 (po schválení členmi MV pre OPV na IV. riadnom zasadnutí MV pre OPV dňa 

09.06.2010). 

Dňa 05.08.2010 boli zo strany EK vznesené pripomienky k VS o vykonávaní OPV za rok 2009 

na základe ktorých bol dokument  doplnený  a prepracovaný. VS o vykonávaní OPV za rok 2009 

bola EK opätovne predložená na schválenie dňa 05.10.2010. EK listom zo dňa 18.10.2010 VS 

o vykonávaní OPV za rok 2009 schválila.  
 

E) Výskum verejnej mienky 

Pre potreby vyhodnotenia výsledkov opatrení v oblasti informovania a publicity v súvislosti so 

zviditeľnením a zvýšením povedomia o OP a s úlohou, ktorú zohráva ES, ako sa ustanovuje v čl. 

2 ods. 2 písm. e) vykonávacieho nariadenia, uskutočnilo RO výskum verejnej mienky, ktorý bol 

venovaný percentu poznania úlohy EÚ, OP, funkcie RO a SORO, jednotlivých opatrení a výziev 

na základe doterajších opatrení v oblasti informovania a publicity. Výskum verejnej mienky by 

bol realizovaný na primeranej vzorke respondentov. Viac informácií sa nachádza v kapitole č. 

7.5. správy.  

 

F) Tlačové besedy a konferencie k OPV 
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Pri príležitosti konania Výročnej konferencie zorganizovala ASFEU v spolupráci s RO dňa  

06.05.2010 tlačovú konferenciu, ktorej sa zúčastnil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján 

Mikolaj, Mgr. Andrea Stoklasová, riaditeľka Odboru masmediálnej politiky MŠ SR a Ing. 

Alexandra Drgová, generálna riaditeľka ASFEU. 

 

G) Konferencia prezentujúca OPV 

V 1. polroku 2010 dňa 06.05.2010 sa konala v priestoroch kongresového centra Technopolu v 

Bratislave Výročná konferencia ASFEU. Na konferencii, ktorú zorganizovala ASFEU v 

spolupráci s RO, bola zhodnotená činnosť ASFEU za rok 2009, predstavené tu boli plánované 

výzvy na rok 2010, ako aj vyhodnotenie ukončených výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci 

OPV. Časťou konferencie bol aj cyklus dobrých príkladov z praxe. Úspešné dopytovo - 

orientované projekty schválené v rámci OPV boli prezentované zástupcami ZŠ a SŠ. Odzneli tu 

prezentácie projektov ZŠ Veľký Lapáš - Naša škola - naša rodina; Strednej odbornej školy v 

Topoľčanoch - Škola nového milénia; ZŠ s MŠ Jakubany – Vzdelávanie rómskych žiakov v 

modernej európskej škole.  Na konferencii boli vyhodnotené aj národné projekty 

implementované RO, ako aj činnosť SORO – MZ SR v rámci opatrenia 2.2 v rámci OPV. 

Všetky prezentácie sú zverejnené na internetovej stránke ASFEU http://www.asfeu.sk/operacny-

program-vzdelavanie/informacne-seminare-a-konferencie/. Celkový počet účastníkov 

konferencie bol 165. 

 

H) Semináre a podujatia prezentujúce OPV  

Cieľom zabezpečenia informovania a publicity je aj posilňovanie absorpčnej kapacity v súvislosti 

s OPV. Nástroje na dosiahnutie efektivity v tejto podpornej činnosti sú rôzne, napr. vytvorenie 

možností na šírenie príkladov z osvedčenej praxe, zabezpečovanie školení a seminárov na 

výmenu skúseností, ako aj zaisťovanie aktivít na sledovanie a vyhodnocovanie, alebo podpora 

partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov. V roku 2010 využilo 

RO/SORO nasledovné nástroje: 

 

Informačné podujatia a semináre - ASFEU  

Za účelom informovania potenciálnych žiadateľov o NFP, úspešných žiadateľov o NFP a  

Prijímateľov NFP ASFEU zorganizovala v roku 2010 spolu 14 informačných seminárov 

a pracovných stretnutí. Pre potenciálnych žiadateľov sa informačné semináre zameriavali na 

prezentáciu podmienok výziev, oprávnené aktivity, oprávnené miesto realizácie projektu, cieľové 

skupiny, oprávnené výdavky a správne zostavenie rozpočtu, projektové ukazovatele, ukazovatele 

HP a podrobný opis projektu, vyplnenie formulára ŽoNFP. Semináre sa uskutočnili k výzvam na 

predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.1, 1.2, 2.1, 3.2, 4.1 a 4.2. Pre úspešných žiadateľov o NFP 

a Prijímateľov NFP boli informácie zamerané hlavne na predkladanie ŽoP, realizáciu projektov 

a predkladanie monitorovacích správ.   

 

Informačné semináre sa konali v nasledujúcich termínoch a mestách: 

 22.06.2010 Bratislava; 

 28.06.2010     Žilina; 

 29.06.2010 Košice. 

 

Pracovné stretnutia sa konali v nasledujúcich termínoch (bližšie informácie sa nachádzajú 

v Prílohe č. 11 správy): 

 18.01.2010, Bratislava,  počet účastníkov školenia: 18; 

 11.05.2010, Bratislava, počet účastníkov školenia: 163; 

 17.05.2010, Bratislava, počet účastníkov školenia: 68; 
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 19.05.2010, Žilina, počet účastníkov školenia: 175; 

 20.05.2010, Košice, počet účastníkov školenia: 258; 

 25.05.2010, Bratislava, počet účastníkov školenia: 93; 

 03.06.2010, Bratislava, počet účastníkov školenia: 16; 

 14.10.2010, Bratislava, počet účastníkov školenia: 116; 

 10.11.2010, Bratislava, počet účastníkov školenia: 96; 

 07.12.2010, Bratislava, počet účastníkov školenia: 62; 

 08.12.2010, Bratislava. počet účastníkov školenia: 16. 

 

Deň otvorených dverí, spojený s vyhodnotením výtvarnej súťaže „Moderná škola“ sa konal dňa 

27.05.2010. Súťaž „Moderná škola“ bola postavená na individuálnom výtvarnom zobrazení 

modernej školy, určená žiakom ZŠ, ktoré realizujú alebo majú schválený projekt v programovom 

období 2007 - 2013 spolufinancovaný OPV. Celkovo sa do súťaže prihlásili deti zo 67 ZŠ s 

takmer 600 prácami.   

Cieľom tohto podujatia – dňa otvorených dverí bolo oboznámiť návštevníkov o možnostiach 

čerpania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ, aktuálnych, plánovaných výzvach a schválených 

projektoch. Návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s manažmentom, ako aj pracovníkmi 

jednotlivých odborov ASFEU. V rámci podujatia boli odprezentované úspešné projekty ZŠ Stará 

Ľubovňa – Nový školský program + inovácia metodologickej základne a technických 

prostriedkov na báze IKT = moderná škola Za vodou; Špeciálnej základnej školy v Bytči – Sme 

iní, ale nie horší - učíme sa moderne; ZŠ s MŠ Jakubany - Vzdelávanie rómskych žiakov v 

modernej európskej škole.  

Podrobné informácie vrátane prezentácií z podujatia sú zverejnené na stránke ASFEU 

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/informacne-seminare-a-konferencie/ .     

 

Informačné semináre k výzvam a iné informačné aktivity – MZ SR 

Informačné semináre k výzve OPV 2010/2.2/01 „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v 

zdravotníctve" v rámci opatrenia 2.2 OPV sa konali: 

 13.05.2010 Banská Bystrica; 

 14.05.2010 Košice; 

 17.05.2010  Bratislava. 

 

Témou seminárov bola prezentácia výzvy, procesov predkladania a schvaľovania ŽoNFP  a 

oprávnenosti výdavkov. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia rozpočtových a príspevkových 

organizácií štátu, rozpočtových a príspevkových organizácií VÚC a obcí, verejných VŠ, štátnych 

VŠ a štátnych vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií, súkromných vzdelávacích 

inštitúcií, odborných spoločností a profesijných združení v zdravotníctve, stavovských 

organizácií v zdravotníctve a právnických osôb, ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti. Na seminári sa zúčastnili 6 zástupcovia potenciálnych žiadateľov o NFP. 

Školenia pre Prijímateľov boli zamerané na informácie o zmenách vyplývajúcich z aktualizácie 

Systému finančného riadenia, verzia 5.1, Systému riadenia, verzia 4.0, aktualizácie Príručky pre 

Prijímateľa NFP OPV 4.0 a Usmernenia RO č. 2., a tiež na  Usmernenie SORO č. 2, 3 a  spôsob 

výpočtu oprávnenej mzdy zdravotníckych pracovníkov študujúcich v špecializačnom štúdiu. V 2. 

polroku 2010 sa školenia venovali aj aktuálnym informáciám k systému platieb, vypĺňaniu ŽoP 

cez verejný portál ITMS – Formulár ŽoP, postupy pri vypĺňaní monitorovacích správ, informácie 

o procesoch administratívnej kontroly procesu  verejného obstarávania zo strany poskytovateľa.  

 

 26.05.2010  Bratislava, Pracovné stretnutie pre Prijímateľov, počet účastníkov 27; 

 31.03. 2010 VÚC Prešov , počet účastníkov 16; 

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/informacne-seminare-a-konferencie/
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 13.05.2010 VÚC Banská Bystrica, počet účastníkov 13; 

 20.04.2010 VÚC Trnava, počet účastníkov 21; 

 14.05.2010 VÚC Žilina, počet účastníkov 12; 

 15.04.2010 VÚC Nitra, počet účastníkov 20; 

 16.04.2010 VÚC Trenčín, počet účastníkov 22; 

 02.07.2010 Bratislava (ÚVO), počet účastníkov 13; 

 05.08.2010  Bratislava, počet účastníkov 7; 

 15.12.2010 Bratislava, počet účastníkov 26. 

 

CH) Sprievodné aktivity v týždni, v ktorom sa nachádza „Deň Európy“  

Za účelom udržiavania povedomia o ES, OPV a ŠF boli distribuované na rôznych podujatiach 

informačné a propagačné materiály. V týždni od 03.-09.05.2010,  pri príležitosti  „Dňa Európy“ 

(09.05.2010) bola pred priestormi RO/SORO vyvesená európska zástava. 

 

I) Inzercia,  články, PR články a inzercia v denníku s celoslovenskou pôsobnosťou  

Inzertný priestor RO/SORO v Hospodárskych novinách, denníka s celoslovenskou pôsobnosťou, 

slúžil na informovanie verejnosti o vyhlásených výzvach a poskytoval dôležité údaje týkajúce sa 

možnosti čerpania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ v rámci OPV. V Hospodárskych novinách 

boli zverejnené početné plnofarebné inzercie, ďalej boli uverejnené informatívne články 

v Učiteľských novinách, Eurokompase a tiež rôzne PR články v ďalších médiách. 

SORO MZ SR využívalo hlavne periodikum Zdravotnícke noviny, Eurokompas a jeden materiál 

zameraný na opatrenie 2.2 v rámci OPV bol publikovaný v dvojmesačníku Bedeker zdravia. 

O svojich aktivitách RO/SORO informovalo verejnosť a cieľové skupiny aj prostredníctvom 

svojich internetových stánok na ktorých boli zverejnené aktuálne informácie, tlačové správy, 

oznamy, časové harmonogramy výziev a mnohé ďalšie informácie.  

Údaje o mediálnych výstupoch sa nachádzajú v Prílohe č. 11 správy. Počet zverejnených 

tlačových správ, článkov a inzerátov vo všetkých druhoch médií je sledovaný formou 

ukazovateľa v Prílohe č. 12 správy. 

 

7.4.2. Internet   

 

www.minedu.sk: Na zabezpečenie poskytovania komplexných informácii ohľadne OPV a o jeho 

implementácii slúži na internetovom portáli MŠVVaŠ SR rubrika Programové obdobie 2007–

2013. Zároveň je tu prezentovaná aj činnosť RO a SORO. Štruktúra rubriky nebola v priebehu 

roka 2010 menená, len aktualizovaná podľa potrieb RO. Všetky rubriky sú priebežne, alebo 

podľa potreby aktualizované. V rubrike Zoznam schválených projektov je publikovaný zoznam 

Prijímateľov písomných vyzvaní, ktorý je priebežne aktualizovaný. Obsahuje názvy 

Prijímateľov, názvy projektov, sumy NFP a je v súlade čl. 4, par. 2b a článok 7, par. 2d 

vykonávacieho nariadenia. Nachádza sa tu priame prelinkovanie na zoznamy Prijímateľov oboch 

SORO. 

Stránka umožňuje verejnosti prihlásenie sa do hromadného elektronického distribučného 

zoznamu (tzv. „mailing list“), cez ktorý sú preposielané aktuálne informácie, upozornenia 

na aktualizácie dokumentov, vyhlásených výzvach OPV a ďalších dôležitých informáciách 

súvisiacich s OPV.  

Na hlavnej stránke internetového portálu www.minedu.sk sa nachádza rubrika Výzvy ŠF EÚ, 

kde sa nachádza aj časť venovaná výzvam OPV.  Obsahuje rýchle a prehľadné prepojenie na 

výzvy RO a oboch SORO cez internetový portál www.minedu.sk, čím zjednodušuje prístup 

k informáciám o vyhlásených výzvach OPV.  

 

http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
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www.asfeu.sk: Široké spektrum informácií pre potenciálnych žiadateľov o NFP, Prijímateľov 

a širokú verejnosť poskytuje graficky vynovená internetová stránka ASFEU www.asfeu.sk. 

Okrem všeobecných informácií o programových dokumentoch, cieľoch ŠF a nariadeniach 

v oblasti ŠF, môžu návštevníci stránky nájsť informácie o aktualizáciách dôležitých dokumentov, 

správy o vyhodnotení výziev, podujatiach organizovaných ASFEU a iných dôležitých aktivitách. 

Časť FAQ - často kladené otázky žiadateľov a časť FAQ - často kladené otázky Prijímateľov je 

v rámci zverejnených výziev priebežne aktualizovaná na základe najčastejšie kladených otázok 

zo strany žiadateľov o NFP a Prijímateľov počas telefonických, mailových, osobných konzultácií 

a informačných seminárov k jednotlivým výzvam. Časti FAQ obsahujú odpovede na otázky 

súvisiace s prípravou žiadosti o NFP a samotnou realizáciou projektov.  

V roku 2010 navštívilo webovú stránku 265 118 užívateľov a bolo zverejnených 62 oznamov za 

OPV v časti Aktuality. 

Databázový mailing - potenciálnym žiadateľom o NFP je k dispozícii služba Newsletter, 

prostredníctvom ktorej získavajú potrebné informácie o OPV. 

Na internetovej stránke sú  pre verejnosť sprístupnené nasledovné zoznamy: Zoznam 

Prijímateľov NFP a Zoznam schválených projektov.   

 

www.opv.health-sf.sk MZ SR  sa sústredilo na informovanie verejnosti predovšetkým  

prostredníctvom webovej stránky www.opv.health-sf.sk.  

Webová stránka www.opv.health-sf.sk  zaznamenala 14 439  vstupov z 25 štátov sveta. Z tohto 

počtu bolo 13 954 návštev zo SR (47 miest Slovenska). Záujem o stránku prejavilo 7 259 

registrovaných adries (osôb). Webová stránka zaevidovala 52 419  zobrazení (počet materiálov 

z obsahu stránky, ktoré si návštevníci prezerali).  

Na webovej stránke  MZ SR www.opv.health-sf.sk je v súlade s vykonávacím nariadením , 

článkom 7, ods. 2, písmenom d) vytvorená  kategória „Zoznam Prijímateľov – podporených 

projektov.“ 

Webová stránka je podľa potreby priebežne aktualizovaná. Návštevníci na nej nájdu základné  

dokumenty, informácie o výzvach, ich vyhodnotení a zoznamy podporených projektov, ale aj 

aktuality o aktivitách SORO. Novinárom je určená sekcia Informácie pre médiá a organizačným  

záležitostiam sa venuje sekcia Zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPV, semináre, školenia,  

celoštátne akcie.   

Informácie pre verejnosť, potenciálnych žiadateľov a Prijímateľov sú uverejnené v sekciách 

Aktuality, Výzvy, Vyhodnotenie ŽoNFP  a Uskutočnené akcie.  

 

Údaje o počte mediálnych výstupov určených verejnosti, ktoré sú zverejnené na internete, sa 

nachádzajú v Prílohe č. 11 správy.  

Počet adries v mailinglistoch RO/SORO a počet prístupov na jednotlivé internetové stránky 

RO/SORO, rovnako ako počet mediálnych výstupov určených verejnosti, ktoré boli zverejnené 

na internete, sú sledované formou ukazovateľov v Prílohe č. 12 správy. 

 

7.4.3. Osobné, telefonické, e-mailové a písomné konzultácie  

Informácie o OPV, orgánoch zodpovedných za jeho implementáciu, oprávnených aktivitách, 

oprávnených a neoprávnených výdavkoch atď. boli potenciálnym žiadateľom o NFP, žiadateľom 

o NFP, Prijímateľom NFP a širokej verejnosti poskytované prostredníctvom osobných, 

telefonických, e-mailových a písomných konzultácií a odpovedí na otázky potenciálnych 

Prijímateľov a širokej verejnosti  a to tak zo strany RO, ako i zo strany SORO. RO/SORO 

rešpektovali zákonný postup v zmysle zákona č. 211/200 Z. z..  

 

RO  

http://www.asfeu.sk/
http://www.asfeu.sk/
http://www.opv.health-sf.sk/
http://www.opv.health-sf.sk/
http://www.opv.health-sf.sk/
http://www.opv.health-sf.sk/
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Informácie o OPV boli potenciálnym Prijímateľom i širokej verejnosti poskytované 

prostredníctvom osobných, telefonických, e-mailových a písomných konzultácií a odpovedí na 

otázky potenciálnych žiadateľov a širokej verejnosti. RO si nevedie osobitnú evidenciu počtu 

poskytnutých odpovedí, informácií a konzultácií.  

 

SORO ASFEU 

Informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo ŠF v rámci OPV sú poskytované 

priebežne telefonicky, písomne a formou osobných konzultácií, ktoré poskytujú MIP OPV 

priamo v priestoroch ASFEU a v RIK (formou osobných konzultácií sa poskytuje i predbežná 

kontrola formálnej správnosti ŽoNFP a jej príloh a konzultácie k ŽoP). Údaje o počte 

poskytnutých telefonických, písomných a osobných konzultácií týkajúce sa SORO ASFEU sú 

uvedené v Tabuľke č. 88. 

 

 

 

Tabuľka č. 88: Počet poskytnutých konzultácií v jednotlivých regiónoch 

Región 
Telefonická 

konzultácia 

Písomná 

konzultácia 

Osobné konzultácie 

(vrátane konzultácií 

k Predbežnej kontrole 

formálnej správnosti 

ŽoNFP a jej príloh 

a konzultácií k ŽoP) 

Bratislava 
616 94 21 

    

Trnava 
67 11 17 

Nitra 
164 17 35 

Trenčín 
88 21 6 

Zvolen 
162 21 16 

Žilina 
113 14 13 

Košice 
236 36 57 

Prešov 
79 13 22 

SPOLU 1 525 227 187 

Zdroj: SORO ASFEU 

 

SORO – MZ SR 

Informácie o OPV boli potenciálnym Prijímateľom i širokej verejnosti poskytované 

prostredníctvom osobných, telefonických, e-mailových a písomných konzultácií a odpovedí na 

otázky potenciálnych žiadateľov a širokej verejnosti. SORO si v sledovanom období neviedlo 

celkovú evidenciu počtu poskytnutých odpovedí, informácií a konzultácií. Z všeobecného 

hľadiska SORO eviduje zvýšený záujem o informácie v čase vyhlásenia výzvy.  
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7.4.4. Médiá  
 

Televízne relácie 

TA3 

O možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo ŠF v rámci OPV bola v sledovanom období 

široká verejnosť informovaná aj prostredníctvom tematickej relácie Euroškolstvo a Výskum, 

ktorú vysiela spravodajská televízia TA3. Relácia je špecificky zameraná na informovanie 

o problematike ŠF v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja. Uvedenú reláciu na poskytovanie 

informácií o ŠF a OPV využilo RO prostredníctvom 1 dielu uvedenej relácie a SORO ASFEU 

prostredníctvom 2 dielov relácie. Konkrétne údaje o dátumoch vysielaných relácií sú uvedené 

v Prílohe č. 11 správy.   

 

Vyhodnotenie počtu prezentovaných informácií vo všetkých druhoch médií 

V rámci sledovaného obdobia boli vo všetkých druhoch médií prezentované informácie, správy 

a články týkajúce sa tak prezentácie EÚ a ŠF, ako aj prezentácie OPV, RO a oboch SORO. Údaje 

o počte jednotlivých príspevkov (vrátane údajov o druhu média) tak celkovo, ako aj podľa 

rozdelenia na príspevky RO či SORO, sú obsiahnuté v Tabuľke č. 89. 

 

Tabuľka č. 89: Údaje o počte príspevkov v médiách v rámci roku 2010 

  

Tlačové 

správy a 

informácie 

Tlač Rozhlas TV  Internet Spolu 

Počet 

príspevkov 

(RO+SORO) 

88 143 12 21 148 412 

Zdroj: RO/SORO 

 

Podrobnosti o uverejnených príspevkoch (vrátane dátumu uverejnenia príspevku, konkrétneho 

média i autora príspevku) sú uvedené v Prílohe č. 11 správy.   

 

7.4.5. Publicita schválených projektov 

 

Povinnosťou Prijímateľov NFP je v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a relevantnými 

dokumentmi informovať o pomoci poskytnutej zo ŠF EÚ. V článku 4 Publicita a informovanosť 

prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP sú zakotvené povinnosti 

a záväzky Prijímateľov v oblasti publicity a informovanosti. Uvedený článok zároveň obsahuje 

súhlas Prijímateľa so zaradením do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti; 

so zverejnením v Zmluve definovaných informácií v zozname Prijímateľov, resp. obsahuje 

súhlas so zverejnením uvedených údajov inými spôsobmi, na základe rozhodnutia poskytovateľa. 

Ide o informácie, ako sú názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis projektu; miesto 

realizácie aktivít projektu; čas realizácie projektu; celkové náklady na projekt; výška 

poskytnutého NFP; ukazovatele projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie projektu; 

predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu. 

Za publicitu na úrovni projektov sú zodpovední Prijímatelia, ktorí majú v rámci schváleného rozpočtu 

vyčlenenú čiastku práve na propagáciu projektu. Publicita je povinnou súčasťou projektu. 

Dňa 24.05.2010 bol RO vydaný dokument „USMERNENIE pre Prijímateľa k realizácii opatrení 

v oblasti informovania a publicity - OPV“ (usmernenie je zverejnenené na internetových 

stránkach RO a SORO). Toto usmernenie praktickou formou popisuje všetky povinnosti 

Prijímateľov v oblasti informovania a publicity a zároveň poskytuje odpovede na často kladené 
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otázky zo strany Prijímateľov. Usmernenie bolo v sledovanom období 1 krát  aktualizované (dňa 

08.07.2010).  

 

Na internetových stránkach RO a SORO sú zároveň k dispozícii na stiahnutie logá EÚ vrátane 

odkazov na EÚ, ESF, resp. ŠF a logo OPV. Internetová stránka ASFEU poskytuje možnosť 

stiahnuť si logo ASFEU.  

Na stránkach RO a SORO je zverejnený Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV, 

ktorý definuje minimálne štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o EÚ a 

OP, záväzných pre všetky RO a pre všetky procesy riadenia ŠF a KF. 

 

Dodržiavanie realizácie pravidiel publicity v zmysle uzavretej Zmluvy o poskytnutí NFP pri 

národných projektoch je v gescii RO, v prípade dopytovo - orientovaných projektov vykonáva 

kontrolu realizácie publicity SORO. 

 

Publicita na úrovni národných projektov 

Prijímatelia, ktorí realizujú národné projekty, mali možnosť prezentovať tieto projekty v rámci 

článkov v médiách (napr. Hospodárske noviny)  a tematickej televíznej relácie „Euroškolstvo 

a výskum“ na stanici TA3. Náklady si hradia z rozpočtu projektu určeného na publicitu. 

V sledovanom období sa uskutočnilo 9 vysielaní uvedenej TV relácie venovanej národným projektom. 

Podrobnosti o dátumoch jednotlivých vysielaní danej relácie sú obsahom Prílohy č. 11 správy.  

Uskutočnené mediálne výstupy prezentujúce národné projekty je možné nájsť v Prílohe č. 11 správy.  

Vzhľadom na to, že v sledovanom období neukončil svoju realizáciu ani jeden z národných projektov, 

nie je možné poskytnúť príklady tzv. „dobrej praxe“.  

 

Publicita na úrovni dopytovo – orientovaných projektov – ASFEU 

Na základe uzavretých Zmlúv o poskytnutí NFP v rámci výziev vyhlásených v rokoch 2008,  

2009 a 2010 pokračuje proces implementácie schválených projektov.  

ASFEU pravidelne informuje verejnosť o príkladoch dobrej praxe (realizácii úspešných 

projektov škôl) aj prostredníctvom printových médií: Učiteľské noviny, Hospodárske noviny, 

a elektronických médií: tlačové správy, spravodajská televízia TA3. 

 

V 1. polroku 2010 ASFEU za účelom spropagovania schválených projektov zorganizovala 

„Výročnú konferenciu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ“ a „Deň 

otvorených dverí Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ“. Tieto aktivity 

sú podrobne popísané v časti č. 7.4.1. správy a konkretizované v Prílohe č. 11 správy.  

 

V rámci riadenej publicity ASFEU boli v sledovanom období publikované články, kde boli 

prezentované niektoré konkrétne projekty.  

 

Informácie o článkoch sú uvedené v Prílohe č. 11 správy.   

 

Publicita projektov implementovaných v rámci výziev vyhlásených SORO – MZ SR 

 

SORO v sledovanom období nerealizoval in SORO v sledovanom období nezrealizoval 

informačnú aktivitu venovanú publicite schválených projektov. SORO organizoval informačné 

semináre k výzvam a školenia pre Prijímateľov, ktoré sú podrobne popísané v časti č. 7.4.1. (bod 

F) správy. 

 

7.4.6. Publikácie a propagačné predmety  
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1) RO 

 

V sledovanom období RO nerealizovalo žiadnu dodávku publikácií, tlačovín ani propagačných 

predmetov (RO využívalo publikácie a propagačné predmety zaobstarané v predchádzajúcom 

období).  

RO v sledovanom období vypracoval Výročnú správu o vykonávaní OPV za rok 2009, ktorá bola 

(po jej schválení zo strany MV OPV a EK) zverejnená v elektronickej podobe na stránke 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2970  (náklady: 0 EUR). 

 

 

                      Tabuľka č. 90: Prehľad publikácií 
Publikácie Množstvo v ks 

Výročná správa o vykonávaní OPV za rok 

2009 
1 (elektronická publikácia)  

                             Zdroj: RO 

 

2) SORO ASFEU 

 

V sledovanom období SORO nerealizovalo dodávku propagačných predmetov, multimediálnych 

informačných materiálov ani printových informačných materiálov (SORO využívalo propagačné 

predmety a informačné materiály zaobstarané v predchádzajúcom období).  

 

3) SORO MZ SR 

 

a) Propagačné predmety 

V sledovanom období boli zaobstarané propagačné predmety uvedené v Tabuľke č. 91. 

Propagačné predmety sú označené v súlade s pravidlami informovania a publicity.  

                       

                       Tabuľka č. 91: Prehľad propagačných predmetov 
Propagačný predmet Množstvo v ks 

pero 500 

folder 500 

trhací blok 500 

                              Zdroj: RO 

 

b) Tlačoviny 

V sledovanom období boli zaobstarané tlačoviny uvedené v Tabuľke č. 92. Tlačoviny sú označené 

všetkými povinnými prvkami publicity.  

                        

Tabuľka č. 92: Prehľad tlačovín SORO MZ SR 

Tlačoviny Množstvo v ks 

Publikácia (periodikum) „Spravodajca 

opatrenia 2.2 OPV“ 
2000 

                              Zdroj: RO 

 

7.5. Monitorovanie a hodnotenie informačno – komunikačných aktivít  

 

Globálny cieľ informačno-komunikačných aktivít je v KoP definovaný ako: „zdôraznenie úlohy 

ES a zabezpečenie toho, aby pomoc poskytovaná zo ŠF a KF bola transparentná pre všetky 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2970
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cieľové skupiny prostredníctvom zaistenia širokej publicity na všetkých úrovniach implementácie 

s použitím širokého spektra nástrojov komunikácie“.  

7.5.1. Prieskum verejnej mienky  

 

Vykonávacie nariadenie stanovuje, že VS za rok 2010 má obsahovať kapitolu s vyhodnotením 

výsledkov opatrení v oblasti informovania a publicity. Na základe tohto nariadenia RO 

zrealizoval prieskum verejnej mienky pod názvom „Prieskum verejnej mienky – miera 

informovanosti  o úlohách Európskej únie, operačných programov Vzdelávanie a Výskum 

a vývoj, funkcie riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, 

jednotlivých opatrení a výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

základe doterajších opatrení v oblasti informovania a publicity“ (ďalej len „prieskum“), pričom 

prieskumy za jednotlivé OP sa realizovali samostatne.  

Víťazom verejného obstarávania (realizovaného formou elektronickej aukcie) sa stala firma GfK 

Slovakia, s.r.o., s ktorou bola dňa 28.12.2010 uzavretá zmluva o dielo v celkovej výške                         

11 690,00 EUR (pričom finančná čiastka za OPV predstavuje 6 030,00 EUR). 

Prieskum bol venovaný percentu poznania úlohy EÚ, OP, funkcie RO a SORO, jednotlivých 

opatrení a výziev na základe doterajších opatrení v oblasti informovania a publicity. Prieskum 

bol realizovaný na primeranej vzorke respondentov, čo znázorňuje nasledovný graf: 

 
 

 

 

Základné výsledky prieskumu citované zo Záverečnej správy prieskumu: 

 

Až 81% respondentov vie o možnosti čerpania ŠF na oblasť vzdelávania. ESF pozná 77% 

populácie. O existencii OPV vie 56% opýtaných. Konkrétne opatrenia v rámci OPV pozná však 

už len 24% opýtaných. Dominantným a najviac preferovaným zdrojom informácii o OPV je 
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internet. MŠVVaŠ SR ako RO pre OPV pozná 55% respondentov. Ďalšie splnomocnené 

organizácie spolupracujúce na uskutočňovaní OPV pozná však len 14% populácie. Iba 22% 

populácie vie o možnosti získavania informácií o OPV prostredníctvom RIK. Niektorú z výziev 

na predkladanie ŽoNFP zaznamenalo 21% respondentov. Do niektorej z výziev sa zatiaľ zapojilo 

6% respondentov a plánujú sa zapojiť ďalšie 4%. 4% respondentov z celej bázy sa zúčastnili na 

niektorej z informačných aktivít v rámci OPV.  

 

Zhrnutie prieskumu:  

 

Vo všeobecnosti prieskum ukázal, že povedomie verejnosti o existencii ŠF, ESF či OPV je na 

dobrej úrovni. Nižšie percento informovanosti sa ukázalo pri konkrétnych skúsenostiach s 

využívaním zdrojov z EÚ.  

Ako problém tiež uvádzali respondenti prieskumu zložitý prístup k informáciám. Bolo 

upozornené na potrebu smerovať ešte viac informácií najmä na internete v podobe samostatnej 

internetovej stránky s relevantnými a prehľadnými informáciami z jedného miesta. Ďalšími 

možnosťami zlepšenia informovanosti verejnosti sú podľa názorov respondentov riešenia ako: 

zaradiť informácie o OP a výzvach do televíznych novín a špecializovaných relácií, do 

informačných letákov priamo do schránok; mať možnosť kontaktovať konkrétneho pracovníka, 

ktorý bude vedieť poskytnúť potrebné informácie o OP a výzvach. 

 

RO a SORO zohľadní výsledky prieskumu pri plánovaní a realizácii informačno-komunikačných 

aktivít. 

RO v roku 2011 plánuje ako veľkú informačnú aktivitu mediálnu kampaň, ktorou budú 

prezentované všeobecné informácie o OPV. Ako ďalší príklad snahy skvalitniť a zjednodušiť 

prístup k informáciám môžeme uviesť aj plánované zriadenie samostatnej podstránky 

www.opv.sk (pracovný názov) pod doménou www.minedu.sk, ktorá bude v prehľadnej štruktúre 

podávať ucelené informácie o OPV. Momentálne o OPV informujú celkom 3 internetové stránky 

(RO, SORO ASFEU a SORO MZ SR) a prístupnosť informácií môže verejnosť vnímať ako 

komplikovanú. Preto aj touto aktivitou chce RO zabezpečiť lepšiu prehľadnosť a prístupnosť 

verejnosti k informáciám o OPV, ŠF a EÚ. 

Opatrenia v oblasti informovania a publicity RO a SORO budú smerovať teda aj k zvýšeniu 

informovanosti v oblastiach, ktoré preukázal prieskum ako problémové. Naďalej budú 

poskytované všeobecné  informácie o ŠF, EÚ a OPV pre zvýšenie povedomia všeobecnej 

verejnosti aj adresných cieľových skupín tiež v regiónoch, kde prieskum ukázal mieru 

informovanosti nižšiu. Aktivity sa zamerajú na napĺňanie globálneho cieľu informovania a 

publicity, ktorý je stanovený v KoP. 

 

Podrobná Záverečná správa prieskumu, ktorá obsahuje aj obsiahle štatistické údaje, je zverejnená 

na internetovej stránke RO http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=477.  

 

RO v sledovanom období realizoval aj interné hodnotenie informačno-komunikačných aktivít. 

Na základe tohto interného hodnotenia možno konštatovať, že ciele uvedené v KoP boli plne 

podporované realizovanými informačnými aktivitami, ktoré boli vykonávané v súlade 

s dokumentmi „Ročný operatívny plán informovania a publicity pre OPV a Operačný program 

Výskum a vývoj na rok 2010“ pre RO, „Ročný operatívny plán informovania a publicity pre OPV 

a operačný program Výskum a vývoj na rok 2010“ pre SORO ASFEU a „Ročný operatívny plán 

informovania a publicity pre opatrenie 2.2 OPV na rok 2010“ pre SORO MZ SR.  

KoP bol v sledovanom období úspešne implementovaný a nebolo potrebné pristúpiť k jeho 

úpravám ani prijímať opatrenia na úpravu plánovaných krokov v oblasti informovania 

a publicity.  
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Údaje týkajúce sa monitorovania informačno-komunikačných aktivít sa sledujú prostredníctvom 

ukazovateľov definovaných v KoP. V sledovanom období sa v zmysle KoP v ukazovateľoch 

odrazia aj výsledky prieskumu verejnej mienky.  

 

Za vyhodnocovanie informačno-komunikačných aktivít  zodpovedá MV pre OPV (v zmysle 

všeobecného nariadenia). MV pre OPV na svojom riadnom zasadnutí dňa 09.06.2010 zvážil 

a schválil VS o vykonávaní OPV za rok 2009, ktorá v súlade s článkom 67 všeobecného 

nariadenia obsahovala i opatrenia prijaté na poskytovanie informácií o OP a jeho publicitu.  

 

Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 je uvedené v Prílohe č. 12 správy.  
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PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1: Zoznam použitých skratiek 

Príloha č. 2: Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2010 spolu s prehľadom o projektoch 

Príloha č. 3: Platby prijaté z EK 

Príloha č.4: Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo 

výročnej a záverečnej správe o implementácii 

Príloha č. 5: Priebežné žiadosti o platbu predložené EK 

Príloha č. 6: Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami 

Príloha č. 7: Zoznam kontrol na mieste RO a SORO 

Príloha č. 8: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania národných projektov 

k 31.12.2010 

Príloha č. 9: Plnenie fyzických ukazovateľov HP   

Príloha č. 10: Príklady dobrej praxe 

Príloha č. 11: Zoznam aktivít v rámci publicity OPV 

Príloha č. 12: Monitorovacie ukazovatele za oblasť publicity 

Príloha č. 13: Zoznam merateľných ukazovateľov OPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


