
Pokrok v implementácii 

národných projektov 

Bratislava, 6. jún 2011, zasadnutie  

Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie 

 
Mgr. Roderik Klinda 

generálny riaditeľ  

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 
 

 



                                            Operačný program Vzdelávanie 

                                               Národné projekty – prehľad 

 

 

 

2 6.6.2011 

Národný projekt   Prijímateľ   Finančná alokácia    
v  €   

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v   oblasti cudzích  

jazykov v   súvislosti s   Koncepciou  
vyučovania cudzích jazykov na základných  

a   stredných školách   

Štátny pedagogický ústav   16 ,   597   mil.    

Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ  

v   predmete informatika   

Štátny pedagogický ústav   8 ,   289 mil .   

Modernizácia vzdelávacieho procesu na  

základných školách   

Ústav informácií a pr ognóz školstva   33 ,   194 mil.   

Modernizácia vzdelávacieho procesu na  

stredných školách   

Ústav informácií a prognóz školstva   13, 278   mil.   

Vzdel ávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou  

školských vzdelávacích programov   

Štátny inštitút  odborného vzdelávania   5, 267 mil.   

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov  
materských škôl ako súčasť reformy  

vzdelávania   

Metodicko - pedagogické centrum   19,584 mil.   

Externé hodnotenie kvality školy  

podporujúce sebahodnotiace procesy a  
rozvoj školy   

Štátna školská inšpekcia   

  

800 tis.   

Profesijný a kariérny rast pedagogických  

zamestnancov   

Metodicko - pedagogické centrum   

  

49,8 mil.   

Hodnotenie kvality vzdelávania na  
základných školách a na stredných školách  

v Slovenskej republike v kontexte  

prebiehajúcej obsahovej reformy  
vzdelávania    

Národný ústav certifikovaných meraní  
vzdelávania   

8,2 mil.   

KomPrax  –   kompetencie pre prax    IUVENTA  –   Slovenský inštitút mládeţe   8 mil.   
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 Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou 

vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách 

 

NP č.1/2008  

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1 

Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav 

Začiatok realizácie : 16.9.2008  

Dĺţka realizácie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ 

Cieľ projektu: doplniť vzdelávací systém o kvalifikovaných učiteľov cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ,  

                        t.j. skvalitniť prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,  

                        v súlade s Koncepciou vzdelávania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ 

 

kontrahovanie –16 421 280,29 EUR (v tom obidva Ciele) 

Čerpanie:  

 voči CO:                          - 6 337 615,82 EUR / 38,59% (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         - 9 475 914,64 EUR / 57,71% (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

   

  Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

1.1 Doplňujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ v CJ z 0/A1 na A2 09/2008-12/2012 09/2008 - prebieha 

(aktivita prerušená v roku 

2010 a posunutá na 03/2011)  

1.2Doplňujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ v CJ z A2 na B2 09/2008-08/2013 09/2008 - prebieha 

(aktivita prerušená v roku 

2010 a posunutá na 03/2011) 

1.3Doplňujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ odbornej učiteľskej 

     prípravy v CJ 

09/2008-06/2013 09/2008 - prebieha 
(aktivita prerušená v roku 

2010 a posunutá na 03/2011) 

1.4Vytvorenie a akreditovanie študijného programu pre  

     doplň.štúdium pre cieľ.skup. učiteľov 

09/2008-08/2013 09/2008 - prebieha 
(aktivita prerušená v roku 

2010 a posunutá na 11/2010) 

2.1 Rozširujúce vzdel.učiteľov CJ 2. Stup. ZŠ o  ped.psych.zákl.vyuč.  

      CJ 

09/2008-08/2013 09/2008 - prebieha 
(aktivita prerušená v roku 

2010 a posunutá na 03/2011) 

2.2 Rozširujúce vzdel.učiteľov CJ 2. Stup. ZŠ o didaktitku.vyuč. CJ  

      pre 1. stup. ZŠ 

09/2008-08/2013 09/2008 - prebieha 

  

2.3 Vytvorenie a akreditovanie študijného programu ako rozširujúce  

      štúdium pre cieľ.skup. učiteľov 

09/2008-08/2013 09/2008 - prebieha 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet novovytvorených /inovovaných vzdelávacích a 

študijných programov 

6 6 100 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 2000 1736 87 

Počet zamestnancov zaopjených do vzdelávacích 

aktivít projektu 

5000 4125 83 

Počet zamestnancov zapojených do programov mobilít 204 0 0 

Počet zavedených elektronických sluţieb 6 6 100 
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Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika  

 
NP č.2/2008 

Programová štruktúra: opatrenie 2.1, opatrenie 4.2 

Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav 

Začiatok realizácie : 1.10.2008  

Dĺţka realizácie projektu: 3 roky, t.j. 36 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ vyučujúci predmet informatika  a pedagogickí zamestnanci, 
ktorí nevyučujú predmet informatika 

Cieľ projektu: doplniť vzdelávací systém o kvalifikovaných učiteľov predmetu informatika na ZŠ a SŠ, t.j. 
rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií pedagogických zamestnancov 

 

kontrahovanie – 8 082 178,15 EUR  

čerpanie:  

 voči CO:                          - 1 826 623,24 EUR / 22,60% (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         - 4 485 079,00 EUR / 55,49% (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 

 Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

 Aktivita 1 - Zariadenie a vybavenie projektu 10/2008 – 11/2010 10/2008-12/2010 

Aktivita 2 – Monitoring a hodnotenie projektu 10/2008/-09/2011 10/2008- v realizácii 

Aktivita 3 - Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ  

                  na informatiku a informatickú výchovu 

10/2008-09/2011 10/2008- v realizácii 

Aktivita 4 - Vzdelávanie nekvalifikovaných 

                    učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ  

                    a na SŠ 

10/2008-09/2011 10/2008- v realizácii 

Aktivita 5 -  Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných  

                    učiteľov informatiky na  

                    2. stupni ZŠ a na SŠ 

10/2008-09/2011 10/2008- v realizácii 

Publicita a informovanosť 10/2008-09/2011 10/2008- v realizácii 

Riadenie projektu 10/2008-09/2011 10/2008- v realizácii 

       Vytvorená web stránka: www.dvui.ccv.upjs.sk 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa  Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a 

študijných programov 

6 6 100 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 590 1174 198,98 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu 

1500 1515 101 

Počet zavedených elektronických sluţieb 6 6 100 
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Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 

 
NP č. 3/2008 

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1 

Prijímateľ: Ústav informácií a prognóz školstva 

Začiatok realizácie : 1.12.2008  

Dĺţka realizácie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a ţiaci ZŠ 

Cieľ projektu: zmena formy výučby na ZŠ, ktorá povedie k modernizácii vyučovacieho procesu na ZŠ, t.j. 
tvorba moderného vyučovacieho prostredia na ZŠ, vrátane vyuţívania IKT pomôcok vo vyučovacom 
procese na ZŠ  

 

kontrahovanie – 33 077 287,06 EUR  

čerpanie:  

 voči CO:                          - 13 441 378,29 EUR / 40,64% (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  18 590 570,92  EUR / 56,20% (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 

Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

1.1 Multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávanie 

učiteľov pre modernizáciu vzdelávania 
02/2009 - 11/2013 04/2009 - prebieha 

1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov 

pre modernizáciu vzdelávania 
02/2009 – 11/2013 05/2009 - prebieha 

2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie 

vzdelávacieho procesu na báze vyuţívania IKT 
02/2009 – 11/2013 04/2009 - prebieha 

2.2 Zabezpečenie technických prostriedkov pre 

modernizáciu vzdelávania 
12/2008 – 12/2009 12/2008 – 12/2009 

Publicita a informovanosť 12/2008 – 11/2013 12/2008 - prebieha 

Riadenie projektu 12/2008 – 11/2013 12/2008 - prebieha 

Vytvorený multimediálny digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania – na portáli 

projektu https://www.modernizaciavzdelavania.sk/ProjectInfo.aspx  sprístupnená digitálna kniţnica  
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích 

programov vyuţívajúcich informačno-komunikačné 

technológie vo vyučovacom procese 

20 20 100 

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 20 20 100 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do 

aktivít projektu vyuţívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese 

3990 5001 125 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 2118 2191 103 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 

vyuţívajúceho informačno-komunikačné technológie 

vo vyučovacom procese 

2118 2191 103 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, 

v ktorých sa nachádzajú ţiaci pochádzajúci z MRK 
505 1275 252 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických 

zamestnancov 
331 430 130 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu  
3990 5001 125 
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Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách 

 
NP č.4/2008 

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1 

Prijímateľ: Ústav informácií a prognóz školstva 

Začiatok realizácie : 2.12.2008  

Dĺţka realizácie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci SŠ a ţiaci SŠ 

Cieľ projektu: zmena formy výučby na SŠ, ktorá povedie k modernizácii vyučovacieho procesu na SŠ, t.j. tvorba 
moderného vyučovacieho prostredia na SŠ, vrátane vyuţívania IKT pomôcok vo vyučovacom procese 
na SŠ  

 

kontrahovanie –13 191 749,65 EUR  

čerpanie :   

 voči CO:                          - 5 337 546,82 EUR / 40,46% (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  7 691 183,01 EUR / 58,30% (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 

 

 

Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

1.1 Multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávanie 

učiteľov pre modernizáciu vzdelávania 
02/2009 - 09/2013 04/2009 - prebieha 

1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov 

pre modernizáciu vzdelávania 
02/2009 – 09/2013 05/2009 - prebieha 

2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie 

vzdelávacieho procesu na báze vyuţívania IKT 
02/2009 – 09/2013 04/2009 - prebieha 

2.2 Zabezpečenie technických prostriedkov pre 

modernizáciu vzdelávania 
12/2008 – 12/2009 12/2008 – 12/2009 

Publicita a informovanosť 12/2008 – 09/2013 12/2008 - prebieha 

Riadenie projektu 12/2008 – 09/2013 12/2008 - prebieha 

Vytvorený multimediálny digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania – na 

portáli projektu https://www.modernizaciavzdelavania.sk/ProjectInfo.aspx,  sprístupnená digitálna 

kniţnica 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích 

programov vyuţívajúcich informačno-komunikačné 

technológie vo vyučovacom procese 

14 14 100 

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 14 14 100 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do 

aktivít projektu vyuţívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese 

1820 2248 124 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 784 797 102 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 

vyuţívajúceho informačno-komunikačné technológie 

vo vyučovacom procese 

784 797 102 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, 

v ktorých sa nachádzajú ţiaci pochádzajúci z MRK 
230 393 170 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických 

zamestnancov 
151 205 136 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu  
1820 2248 124 
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Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 

 
NP č.5/2008 

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1 

Prijímateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Začiatok realizácie : 2.1.2009  

Dĺţka realizácie projektu: 44 mesiacov 

Cieľová skupina: všetci aktívni pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ v rámci Cieľa K, aktívni pedagogickí 

zamestnanci ZŠ a SŠ v rámci Cieľa RKZ, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania 

Cieľ projektu: celoplošné preškolenie, vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu 

obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov  

 

kontrahovanie – 5 267 691,61 EUR 

čerpanie:   

 voči CO:                          - 390,172,10 EUR / 7,41% (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  1 131 095,54  EUR / 21,47% (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 
Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– skutočný stav 

1.1Vytvorenie a postupné doplnenie resp. zmeny v rámci 

       riešiteľ. tímu 
01/2009 – 08/2012 01/2009 – prebieha 

1.2 Práca odborných pracovných skupín 02/2009 – 08/2012 02/2009 – prebieha 

2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdel. programu  

      ( kurzy) 
01/2009 – 08/2012 04/2009 - prebieha 

2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu ( kurzy) 02/2010 – 08/2012 04/2010 – prebieha 

3.1 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia  

       Učiteľských novín  
02/2009 – 08/2012 02/2009 – prebieha 

3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia multimed.  

       vzdel. DVD 
02/2009 – 08/2012 04/2009 – prebieha 

3.3 Tvorba obsahu a moderovanie, programovanie a údrţba 

      e-learningového portálu  
03/2009 – 08/2012 04/2009 – prebieha 

Publicita a informovanosť 01/2009 – 08/2012 01/2009 – prebieha 

Riadenie projektu 01/2009 – 08/2012 01/2009 – prebieha 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 1 600 1 675 104 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v 

ktorých sa nachádzajú ţiaci pochádzajúci z MRK 
160 150 94 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických 

zamestnancov 
255 182 71 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu 
6700 1675 25 
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Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy 
vzdelávania 

 
NP č.6/2008 

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1 

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum 

Začiatok realizácie : 29.4.2009  

Dĺţka realizácie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci MŠ, vrátane manaţmentu MŠ, zamestnanci pracujúci v oblasti 
vzdelávania 

Cieľ projektu: implementovať obsahovú reformu školstva do praxe materských škôl a rozvíjať efektívny systém 
CŢV zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov materských škôl 

 

kontrahovanie – 18 689 621,32 EUR 

čerpanie:    

 voči CO:                          - 5 937 649,08 EUR / 31,77% (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  10 740 807,87  EUR / 57,47% (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 

 

Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

Aktivita 1.1 Vzdelávanie manaţmentu a 

odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy 

  

3/2010 – 1/2013 3/2010-v realizácii 

Aktivita 1.2 Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov materských škôl  

9/2009/-01/2013 10/2009- v realizácii 

Aktivita 1.3 Edukačný portál  5/2009-04/2013 10/2009- v realizácii 

Aktivita 2.1 Tvorba edukačného materiálu  

  

5/2009-09/2011 12/2012- v realizácii 

Aktivita 2.2 Odborné stáţe a odborné exkurzie  3/2010-03/2013 04/2010- v realizácii 

Aktivita 2.3 Odborné semináre a odborné 

konferencie. 

  

04/2010-12/2012 4/2010- v realizácii 

Aktivita 2.4 Zariadenie a vybavenie projektu 05/2009-12/2012 10/2009-- v realizácii 

Publicita a informovanosť 05/2009-04/2013 05/2009- v realizácii 

Riadenie projektu 05/2009-04/2013 06/2008- v realizácii 

Edukačný portál – cca 2000 materských škôl – www.mat.iedu.sk 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 
Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 

vyuţívajúceho informačno-komunikačné technológie 

vo vyučovacom procese 

  

2915 2882 99 

Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích 

a študijných programov   

  

15 14 93 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do 

aktivít projektu vyuţívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese  

  

11 350 2 787 246 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu 

  

11 350 2 787  246 

Počet inovovaných/ novovytvorených učebných 

materiálov  

  

400 4 0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, 

v ktorých sa nachádzajú ţiaci pochádzajúci 

z marginalizovaných rómskych komunít  

  

715 320 45 



21 6.6.2011 

                   
 

 

Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj 
školy 

 

NP č.1/2009 

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1 

Prijímateľ: Štátna školská inšpekcia 

Začiatok realizácie : 3.8.2009 

Dĺţka realizácie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, ţiaci ZŠ a SŠ 

Cieľ projektu: rozvoj nástrojov hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení; 
spolupráca pri implementácii OPV pri posudzovaní jeho vplyvu na kvalitu školy prostredníctvom 
realizácie externého hodnotenia škôl zapojených do projektov financovaných v rámci OPV a 
monitorovanie ich pokroku 

 

kontrahovanie – 881 283,50 EUR  

čerpanie:   

 voči CO:                          - 164 446,62 EUR / 18,66% (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  241 417,95  EUR / 27,39% (v tom obidva Ciele) 

 

 



22 6.6.2011 

                      

   
Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 

 

 

Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

1.1 Odborné vzdelávanie školských inšpektorov 

k metodike na hodnotenie úrovne kvality 

vzdelávania v ZŠ, SŠ 

10/2009 - 11/2009 10/2009 - 10/2009 

1.2 Externé hodnotenie ZŠ a SŠ pred realizáciou 

ich projektu, na ktorý získajú financie z ESF 
11/2009 - 02/2010 11/2009 - 12/2009 

2.1 Spolupráca s medzinárodnými partnermi 

v oblasti získania poznatkov o systéme škôl 
01/2010 - 06/2010 01/2010 - 06/2010 

2.2 Tvorba modelov hodnotenia a sebahodnotenia 

práce škôl a ich vyuţitie v praxi 
01/2010 - 09/2012 01/2010 - v realizácii 

3.1 Externé hodnotenie ZŠ a SŠ po realizácii ich 

projektu, na ktorý pouţili financie z ESF 
10/2012 - 05/2013 –– 

Publicita a informovanosť 10/2009 - 09/2013 10/2009 - v realizácii 

Riadenie projektu 10/2009 - 09/2013 10/2009 - v realizácii 



23 6.6.2011 

 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet zamestnancov zapojených do programov 

mobilít 
5 5 100 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu 
96 96 100 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 18 18 100 



24 6.6.2011 

 
 
 

 

Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov 

 
NP č.2/2009 

Programová štruktúra: opatrenie 2.1, opatrenie 4.2 

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum 

Začiatok realizácie : 15.10.2009 

Dĺţka realizácie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, 
vysokoškolskí učitelia 

Cieľ projektu: vytvoriť a rozvíjať efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných 
zamestnancov škôl a školských zariadení, prehlbovanie a zvyšovanie ich kvalifikácií v súlade so 
zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch 

 

kontrahovanie – 48 684 716 EUR  

čerpanie:   

 voči CO:                          - 227 943,33 EUR / 0,47% (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  7 765 095,14  EUR / 15,95% (v tom obidva Ciele) 

  



25 6.6.2011 

 
 

Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 
Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

1.1 Tvorba, inovácia a implementácia profesijných 

štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných 

kompetencií. 

10/2009 - 10/2013 10/2009 - prebieha 

2.1 Analýza vzdelávacích potrieb jednotlivých cieľových 

skupín pedagogických a odborných zamestnancov škôl a 

školských zariadení. 

10/2009 – 08/2013 10/2009 - prebieha 

2.2 Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho 

vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov 

podľa systému akreditácie. 

10/2009 – 10/2013 10/2009 - prebieha 

3.1 Tvorba učebných zdrojov, metodík a odborných 

publikácií, vrátane digitálnej formy. 
01/2010 – 10/2013 01/2010 – prebieha 

3.2 Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie 

kľúčových kompetencií pedagogických a odborných 

zamestnancov a stratégií výchovy a vzdelávania. 

10/2009 – 10/2013 10/2009 – prebieha 

4.1 Tvorba a správa interaktívneho vzdelávacieho 

portálu na podporu kontinuálneho vzdelávania. 
10/2009 – 10/2013 10/2009 – prebieha 

4.2 Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity. 10/2009 – 10/2011 10/2009 - prebieha 

Publicita a informovanosť 10/2009 – 10/2013 10/2009 – prebieha 

Riadenie projektu 10/2009 – 10/2013 10/2009 – prebieha 



26 6.6.2011 

 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 625 148 24 

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích 

programov zameraných na získanie a rozvoj 

vedomostí a zručností v oblasti IKT 

30 22 73 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu 
20 000 11 280 56 

Počet zavedených elektronických sluţieb 1 0 0 

  



Hodnotenie kvality vzdelávania na základných školách a na stredných školách v 

Slovenskej republike v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania  
 

NP č.1/2010 

Programová štruktúra: opatrenie 1.1 

Prijímateľ: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

Začiatok realizácie : 15.6.2010 

Dĺţka realizácie projektu: 36 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ, ţiaci ZŠ a SŠ 

Cieľ projektu: je inovovať a implementovať systém národných meraní na troch úrovniach po ukončení 
primárneho, niţšieho stredného a vyššieho sekundárneho vzdelávania za účelom sledovania vývoja a 
trendov vzdelávania na základných a stredných školách z pohľadu potrieb vedomostnej spoločnosti a 
trhu práce a ovplyvňovať účinnosť reformných zámerov a strategických rozhodnutí v oblasti 
vzdelávacej politiky. Súčasne má projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku z 
pohľadu medzinárodných štúdií v oblasti kľúčových kompetencií a budovať potenciál pedagógov 
realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací 
program.  

kontrahovanie – 6 948 155 EUR 

čerpanie:   

 voči CO:                          - 13 776,49 EUR / 0,2% (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  675 399,53  EUR / 9,72% (v tom obidva Ciele) 

 
27 6.6.2011 

                   
 



28 6.6.2011 

                                   
 

Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 
Názov aktivity Začiatok/koniec realizácie 

aktivity – plánovaný stav 

Začiatok/koniec realizácie 

aktivity – skutočný stav 

1.1 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 1 z vyuč. jaz. a 

matematiky 
06/2010 - 01/2013 08/2010 - prebieha 

1.2 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyuč. jaz., 

matematiky a AJ 
06/2010 – 05/2013 06/2010 - prebieha 

1.3 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyuč. jaz. a vzdel. 

obl. 
06/2010 – 05/2013 06/2010 - prebieha 

1.4 Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnostislov.ţiakov. 06/2010 – 05/2013 07/2010 – prebieha 

1.5 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti národných testovaní 

vzdelávania 
09/2010 - 01/2013 12/2010 - prebieha 

2.1 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov vyuč. jazyky pre hodnotenie ISCED 1-

3  
06/2010 – 04/2013 06/2010 – prebieha 

2.2 Testovacie nástroje zo skup. predmetov cudzie jazyky podľa SERR pre 

hodnotenie úrovne. 
06/2010 – 04/2013 06/2010 – prebieha 

2.3 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z mat. na stupni ISCED 1 

a z 
06/2010 – 04/2013 06/2010 – prebieha 

2.4 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z mat. a práca s 

informáciami 
06/2010 – 04/2013 07/2010 - prebieha 

2.5 Elektronické testy z mat. a AJ B1 pre stupeň  ISCED 3  06/2010 – 04/2013 09/2010 - prebieha 

2.6 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti tvorby testovacích nástrojov  09/2010 - 01/2013 09/2010 - prebieha 

2.7 Nová metodika spracovania výsledkov nár. meraní za pouţitia IRT 06/2010 – 05/2013 07/2010 - prebieha 



29 6.6.2011 

                                   
 

 

Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

3.1 Vzdelávanie pedagógov k problematike tvorby 

testových poloţiek, moţností merania výsledkov vzd.  
06/2010 – 05/2013 07/2010 - prebieha 

3.2 Odborná konferencia 09/2012 – 05/2013 - 

3.3 Implementácia výstupov medz. meraní do 

vzdel.ped.zam. 
09/2010 – 03/2013 09/2010 - prebieha 

4.1Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl 06/2010 – 05/2013 07/2010 - prebieha 

4.2Analýza obč. postojov slov. ţiakov a perspektív 

aktívn. obč. vo svete 
06/2010 – 05/2013 07/2010 - prebieha 

4.3Monitorovanie procesu vzdel. a podmienok. Práce 

učiteľov v medz.kontexte 
06/2010 – 05/2013 07/2010 - prebieha 

Publicita a informovanosť 06/2010 – 05/2013 06/2010 – prebieha 

Riadenie projektu 06/2010 – 05/2013 06/2010 – prebieha 



30 6.6.2011 

 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet osôb cieľ. skupiny zapojených do podporených 

projektov – zdrav. postihnuté osoby  
20 0 0 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 1 500 35 2 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 

vyuţívajúcich IKT vo vyuč. procese 
10  0 0 

Počet zamestnancov zapojených do vzdel. aktivít 

projektu 
1 000 0 0 

Počet ţiakov/študentov zapojených do vzdel. aktivít 

projektu 
26 600 2 000  8 



 

 KomPrax – kompetencie pre prax  
 

NP č. 2/2010 

Programová štruktúra: opatrenie 2.1 

Prijímateľ: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeţe 

Začiatok realizácie : 15.12.2010  

Dĺţka realizácie projektu: 36 mesiacov 

Cieľová skupina: lídri pre oblasť práce s mládeţou, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania 

Cieľ projektu: umoţniť mladým ľuďom a pracovníkom s mládeţou prístup k opätovnému a pruţnému 
nadobúdaniu kompetencií v práci s mládeţou s komplexnými sluţbami poradenstva 

 

 

kontrahovanie – 8 071 713,27 EUR 

čerpanie:   

 voči CO:                          - 0 EUR / 0% (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  600 000  EUR / 7,43% (v tom obidva Ciele) 

 

  

31 6.6.2011 

                   



32 6.6.2011 

                      
 

 

Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 

 

 

Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

1.1 Vzdelávanie mladých lídrov pre oblasť práce mládeţe 01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

1.2 Základné vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych 

pracovníkov s mládeţou 
01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

2.1 Nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie 

mládeţníckych vedúcich a pracovníkov s mládeţou. 
01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

3.1 Príprava podporného materiálu pre vytvorenie 

funkčných partnerstiev. 
01/2011 - 06/2011 01/2011 - v realizácii 

3.2 Regionálne okrúhle stoly k uznávaniu výsledkov 

neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa 
06/2011 - 05/2013 –– 

3.3 Národná konferencia a veľtrh k uznaniu neformálneho 

vzdelávania a informálneho učenia sa. 
03/2013 - 12/2013 –– 

4.1 Kampaň „Uznanie“ 01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

4.2 Zabezpečenie absentujúcich prieskumov a výskumov o 

mládeţi. 
01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

4.3 Vytvorenie databázy pre uznanie práce s mládeţou. 01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

Publicita a informovanosť 01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

Riadenie projektu 01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 



33 6.6.2011 

 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 
Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet definovaných kvalifikačných a hodnotiacich 

štandardov 
3 0 0 

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 23 0 0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov vo veku 15-24 
7 128 0 0 

Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu 11 728 0 0 

Počet podporených programov vzdelávania s 

príspevkom k rovnosti príleţitostí 
2 0 0 

Počet publikácií 16 0 0 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev učiacich sa 

regiónov 
7 0 0 

Počet zamestnávateľov, zapojených do realizácie 

aktivít projektu, ktorí sa nachádzajú v regióne s 

vysokou koncentráciou MRK 

10 0 0 

Počet zavedených elektronických 

sluţieb 
1 0 0 

Počet účastníkov akcií určených na informovanie 

verejnosti 
500 0 0 

  



34 6.6.2011 

 
 

 

Ďakujem za pozornosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
www.minedu.sk   

opvzdelavanie@minedu.sk  
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