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Základné informácie 

Názov projektu: Hodnotenie kvality vzdelávania na 
ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej 
obsahovej reformy vzdelávania  

  

 ITMS kód Projektu: 26110130309 

 Kód Výzvy: OPV/K/NP/2010-1 

 Operačný program: Vzdelávanie 

 Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a 
odbornej prípravy 

 Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

 Programové obdobie: 2007–2013 

 



Základné informácie 

 Celkové výdavky projektu: 6 948 155 € 

 Trvanie projektu: 36 mesiacov (jún 2010 – máj 
2013) 

 Umiestnenie projektu: Územie SR– 7 
samosprávnych krajov (okrem BSK)  

 



Strategický cieľ projektu 

Cieľom projektu je inovovať a realizovať systém 
národných meraní na troch úrovniach po ukončení  
primárneho (ISCED 1), nižšieho sekundárneho 
(ISCED 2) a vyššieho sekundárneho vzdelávania 
(ISCED 3), ktorý umožní hodnotiť kvalitu 
a monitorovať vývoj vzdelávania na základných 
a stredných školách v kontexte realizovanej 
obsahovej reformy vzdelávania v Slovenskej 
republike. Súčasne má projekt za cieľ analyzovať 
stav a potreby vzdelávania na Slovensku z pohľadu 
medzinárodných štúdií v oblasti kľúčových 
kompetencií a budovať potenciál pedagógov 
realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov 
vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací 
program.  



Špecifické ciele 

 1. Vytvoriť a overiť model systému 
monitorovania a hodnotenia výsledkov 
vzdelávania  na národnej úrovni pre 
vzdelávacie stupne ISCED 1 – ISCED 3 
v SR, v rámci ktorého bude možné sledovať, do 
akej miery obsahová reforma školstva v SR 
napĺňa stanovené ciele na uvedených stupňoch 
vzdelávacej sústavy v SR 



Špecifické ciele 

 2. Inovovať testovacie nástroje a metódy 
vyhodnocovania výsledkov meraní, ktoré 
umožnia porovnávať úroveň vedomostí, 
zručností a ovládania kľúčových kompetencií v 
nadväznosti na reformu vzdelávania, 
implementovať postupy komparatívneho 
kvantitatívneho pedagogického výskumu do 
vzdelávacej praxe slovenských škôl 

 



Špecifické ciele 

 3. Realizovať vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov k problematike objektívnych 
spôsobov hodnotenia výsledkov 
vzdelávania s využitím hodnotení a analýz 
národných a medzinárodných meraní 

 

 4. Definovať indikátory kvality vzdelávania 
a monitorovať možnosti ich implementácie 
do systému hodnotenia kvality vzdelávania 
na základných a stredných školách SR 
s využitím  externých evalvačných nástrojov 



Cieľové skupiny 

 Žiaci základných škôl – žiaci 4. ročníka ZŠ vo 
veku 9 – 11 rokov v závere vzdelávacieho  stupňa 
ISCED 1, spolu 5200 žiakov; žiaci 8. a 9. ročníka 
ZŠ a III. a IV. ročníka 8-ročných gymnázií vo veku 
14 – 15 rokov v závere vzdelávacieho stupňa 
ISCED 2, spolu 9800 žiakov. 

 

 Žiaci stredných škôl – žiaci 3. a 4. ročníka SŠ 
a VII. a VIII. ročníka 8 - ročných gymnázií v 
závere vzdelávacieho stupňa  ISCED 3, spolu 
16800 žiakov.  

 

 



Cieľové skupiny 

 Pedagogickí zamestnanci - učitelia ZŠ 
s aprobáciou na vyučovanie 1. stupňa (ISCED 1), 
učitelia ZŠ s aprobáciou SJL, SJSL, MJL a MAT 
(ISCED 2), učitelia SŠ s aprobáciou SJL, SJSL, MJL, 
AJ, NJ, RJ, MAT, prírodovedné a spoločenskovedné 
predmety (ISCED 3). Spolu celkom 1300 osôb. 

 

 Zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania – 
zamestnanci NÚCEM, MPC a VŠ s úplným 
vysokoškolským vzdelaním prvého a druhého 
stupňa a tiež tretieho stupňa, ktorí sa zaoberajú 
skúmanou problematikou. Spolu celkom 50 osôb. 

 

 



Aktivity projektu  

špecifický cieľ 1 

1.1  Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 1 
z vyučovacích jazykov a matematiky 

1.2  Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 
z vyučovacích jazykov, matematiky a  anglického jazyka a 
porovnanie úrovne vzdelávania žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov IV. 
ročníka osemročných gymnázií v predmetoch slovenský jazyk 
a literatúra a matematika 

1.3  Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 3 
z vyučovacích jazykov, cudzích jazykov a vzdelávacích oblastí 
Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek 
a spoločnosť  

1.4  Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej 
gramotnosti slovenských žiakov na stupni ISCED 2 

1.5  Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti národného 
externého hodnotenia vzdelávania  

 

 



Aktivity projektu  

špecifický cieľ 2 

2.1  Testovacie nástroje zo skupiny predmetov vyučovacie jazyky  pre 
hodnotenie úrovne vzdelávania  na stupňoch ISCED 1 až ISCED 3 

2.2  Testovacie nástroje zo skupiny predmetov cudzie jazyky podľa 
Spoločného referenčného rámca pre jazyky  pre hodnotenie úrovne 
vzdelávania  na stupňoch ISCED 2 a ISCED 3 

2.3  Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z matematiky 
na stupni ISCED 1 a  z MAT a matematickej gramotnosti na ISCED 2 

2.4  Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania vo 
vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami, Človek 
a príroda a Človek a spoločnosť pre stupeň ISCED 3 

2.5  Elektronické testy z MAT a AJ B1 pre stupeň ISCED   

2.6  Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti tvorby testovacích 
nástrojov pre externé hodnotenie vzdelávania 

2.7  Nová metodika spracovania výsledkov národných meraní za použitia 
IRT umožňujúca vzájomné porovnávanie testovacích nástrojov a tvorbu 
banky úloh  

 

 



Aktivity projektu  

špecifický cieľ 3 a 4 

 3.1  Vzdelávanie pedagógov k problematike tvorby testových 
položiek, možností merania výsledkov vzdelávania a kľúčových 
kompetencií na stupni ISCED 1 – 3 

 3.2  Odborná konferencia k problematike hodnotenia kvality 
vzdelávania  

 3.3  Implementácia výstupov medzinárodných meraní do 
vzdelávania pedagogických zamestnancov  

 

 4.1  Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl  

 4.2  Analýza občianskych postojov slovenských žiakov 
a perspektív aktívneho občianstva vo svetle výsledkov štúdie 
IEA ICCS 2009  

 4.3  Monitorovanie procesu vzdelávania a podmienok práce 
učiteľov v medzinárodnom kontexte  

 



Merateľné ukazovatele 
Typ Názov 

Merná  

jednotka 

Východiskový  

stav 

Plánovaný 

stav 

Skutočný  

stav 

Stav  

realizácie  

aktivít  

projektu 

V
ý
s
le

d
o

k
 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 

projektov - zdravotne postihnuté osoby 
počet 0 20 0 0,00 % 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu počet 0 1 000 0 0,00 % 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu počet 0 1 500 239* 15,93 % 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 

využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo 

vyučovacom procese 

počet 0 10 0 0,00 % 

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu počet 0 26 600 8450* 31,77 % 

Merateľné ukazovatele s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

V
ýs

le
d
o
k
 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 

využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo 

vyučovacom procese 

počet 0 10 0 0,00 % 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ýs

le
d
o
k
 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu počet 0 1 000 0 0,00 % 

* Údaje predpokladané k 6. 6. 2011 



Harmonogram činností 

rok 2010 2011 2012 2013 

mesiac 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

     

1.1 prípravné činnosti 
SJL, MJL, 
MAT – 2x 

spracovanie výsledkov, prípravné 
činnosti 

SJL, MJL, 
MAT 

spracovanie výsledkov 

     

1.2 prípravné činnosti OGY 
spracovanie 
výsledkov, 

prípravné činnosti 
AJA2 2x 

 
OGY VUJ, MAT 

 
AJA2 VUJ, MAT 

spracovanie 
výsledkov 

     

1.3 prípravné činnosti VUJ, CJ 
 

obl 
 

VUJ, CJ 
 

obl VUJ, CJ 
spracovanie 
výsledkov 

     

1.4 

prípravné činnosti pilot finančná gramotnosť hlavné meranie finančná gramotnosť 
         

prípravné činnosti  
pilot štatistická 

gramotnosť 
meranie štatistická 

gramotnosť 
 

Zbierka 
úloh ŠG 

 

    
1.5 

                             
 



Harmonogram činností 
rok 2010 2011 2012 2013 

mesiac 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

 
     

2.1 

 Tvorba testov ISCED 1 – SJL, MJL 
   

Tvorba testov ISCED 1 – SJL, MJL 
        

Zbierky úloh 

 

Tvorba testov ISCED 2 - SJL, MJL, SJSL 
   

Tvorba testov 
ISCED 2 - SJL, MJL, 

SJSL 
 

Tvorba testov ISCED 3 - SJL, MJL, SJSL 
   

Tvorba testov ISCED 3 - SJL, MJL, 
SJSL          

 
     

2.2 

Tvorba testov ISCED 2 – AJA2 
    

Tvorba testov ISCED 2 – AJA2 
  

Zbierky úloh 
 

Tvorba testov ISCED 3 – AJ, NJ, RJ (B1, 
B2)    

Tvorba testov ISCED 3 – AJ, NJ, RJ 
(B1, B2)        

 
     

2.3 

Tvorba testov ISCED 1 - MAT 
   

Tvorba testov ISCED 1 - MAT 
        

Zbierky úloh 
 

Tvorba testov ISCED 2 - MAT 
   

Tvorba testov 
ISCED 2 - MAT  

 
     

2.4 Tvorba testov ISCED 3 - oblasti 
    

Tvorba testov ISCED 3 - oblasti 
 

Zbierky úloh 
 

 
     

2.5      
Tvorba E-testov MAT ISCED 3 

                 

       
Tvorba E-testov AJB1 ISCED 3 

               

 
     

2.6 
                                    

 
     

2.7 Tvorba BÚaT Testovanie BÚaT Napĺňanie BÚaT 
 



Harmonogram činností 
rok 2010 2011 2012 2013 

mesiac 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

 
     

3.1 
Príprava podkladov 

pre akreditáciu 
vzdelávania 

      

Príprava 
a propagácia 

školení 

Školenia - Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích 
nástrojov a metódy ich hodnotenia  

 
     

3.2 
                           

Odborná konferencia 
k problematike hodnotenia kvality 

vzdelávania 

 
     

3.3 
       

FT PISA 2012 MS PISA 2012 
         

        
MS TIMSS, PIRLS 2011 

           

Trendy kľúčových 
kompetencií 

žiakov 4. ročníka 

Zbierka úloh PIRLS 
Zbierka úloh 

TIMSS 

 
     

4.1 Príprava metodík 
Pilotáže na 

experimentálnej vzorke 
Spracovanie dát, analýzy Záverečná správa 

 
     

4.2 
              

Národná 
správa 

ICCS 2009 
                   

 
     

4.3 
       

pilotný zber údajov hlavný zber údajov 
         

 



Problémy 

 Posun začiatku realizácie niektorých aktivít z 
dôvodov nedostatočného personálneho obsadenia 
a technického zabezpečenia 

 Posun harmonogramu aktivity 3.1 z dôvodu 
posunu predpokladaného termínu akreditácie 
vzdelávacieho programu 

 Posun harmonogramu niektorých aktivít z 
dôvodu zmien harmonogramov medzinárodných 
meraní zo strany medzinárodných organizácií 

 

 



Ďakujeme za pozornosť. 

 

 

www.nucem.sk 


