Priloha 4
6 a) Problémy, ktoré ovplyvituju vykonnost’ programu, a prijaté opatrenia

Formulovanie problému

Prijaté opatrenia

Odpocet

CO (0C312213201)
Certifikacia vydavkov a
systémov riadenia a
kontroly

Certifika¢né overovanie projektu ¢.
312011APV4 ,,Aktualizacia systému
usmeriiovania a rozvoja d’al§ich zloziek v
systéme poradenstva a prevencie®. V
roku 2022 bolo v rdmci OP Ludské
zdroje vykonané 1 certifikacné
overovanie na irovni SO / P MSVVa$
SR.

V ramci certifikacného overovania bolo
identifikované jedno zistenie s moznym
finanénym vplyvom tykajice sa
nedostatocne vykonanej administrativnej
finanénej kontroly ZoP, ked’ SO schvalil
mzdové vydavky za neopravnené ¢innosti
tykajuce sa pripravy na lektorovanie,
ktoré st v zmysle riadiacej dokumentacie
SO neopravnené.

SO vykonal opitovnu
administrativnu finan¢na
kontrolu vietkych ZoP projektu,
v ktorych sa mohli nachadzat’
vydavky potencialne dotknuté
zistenim, vy¢islil neopravnené
vydavky v celkovej vyske

2 881,17 € a zaevidoval
nezrovnalost’ vratane Ziadosti o
vratenie finanénych
prostriedkov.

Certifika¢né overovanie je
uzatvorene.

V nadvéznosti na spravu
Z auditu EK ¢.
EMPG314SK0738
22.9.2021, ana
vyjadrenie slovenskych
organov (OA, RO a SO
— MYV SR) zo dna
21.12.2021

k problematike
zjednoduseného
vykazovania vydavkov
(odoslané¢ OA na EK
cez SFC 22.12.2021)

Europska komisia predlozila svoje
Follow up 01 stanovisko zo dna
20.7.2022 ¢. ARES(2022)5265951,

Vv ktorom informovala dotknuté strany, ze
vo vacsine zisteni, tykajucich sa
zjednoduSen¢ho vykazovania vydavkov
riadiaci orgén predlozil dostato¢né
dokazy o spravnosti a opravnenosti
vydavkov, preto uzatvara zistenia

a nebude vyzadovat’ d’alSie finan¢né
korekcie okrem tych, ktoré riadiaci organ
uznal eSte vo svojom prvom vyjadreni

v roku 2020.

Na zéaklade posudenia
preventivnych a napravnych
opatreni organom auditu
zaslanym EK listom ¢.
MF/007893/2022-1472 (¢.
zaznamu 009257/2022)
"Odpoved organu auditu na
upozoriiyjuci list €.
Ares(2021)3031696 zo dia 06.
05. 2021 v ramci Operaéného
programu LCudské zdroje" cez
SFC2014 dna 24.03.2022, bol zo
strany EK listom ¢.
ARES(2022)5722086 zo dia
18.8.2022 stiahnuty varovny list
suvisiaci s nedostatkami

V zjednodu$enom vykazovani
vydavkov.

Platby suvisiace so
zjednodusenym vykazovanim
vydavkov boli odblokované

a prostrednictvom certifikacného
organu boli postupne predlozené
Eurdépskej komisii na
preplatenie. Otvorené zostava
jedno zistenie k zjednodusenému
vykazovaniu vydavkov na
urovni sprostredkovatel'skych
organov, avsak toto zistenie uz
nie je dovodom na celoplo$né
vylucenie vSetkych
zjednodusenych vydavkov na
uhradu z celého rozsahu
operacného programu.




Audit EK ¢.
EMPG314SK0738,
arovei MSVVS SR

V priebehu roka 2022 boli zo strany
MSVVa$ SR odpoétované opatrenia k
otvorenym zisteniam ¢. 16 a €. 19,
pri¢om zistenie €. 16 bolo prijatymi
opatreniami MSVVaS SR zo strany EK
uzatvorené a vystavena nezrovnalost’ ¢.
31210210165 bola posunuta do stavu
nepotvrdené podozrenie.

Otvorené ostava zistenie ¢. 19,
pri¢om v decembri 2022 bol z
urovne organu auditu MF SR na
EK zasielany znalecky posudok
k verejnému obstaravaniu. Na
predmetny nedostatok je
evidovana nezrovnalost’ €.
31210210166 na vysku 315
713,13 EUR v stave pociatocné
preverovanie.

Dnia 22.7.2022 bol na
RO doruceny Follow-up
01 k Audit EK
EMPG314SKO0738
tykajaci sa vydavkov
deklarovanych Komisii
na zaklade narodnych
schém ZVV.

RO/SO zaslal stanovisko na organ auditu
k otvorenym zisteniam (4, 10, 12, 15, 17,
19, 20 a 21). Organ auditu stanovisko
RO/SO spolu so svojim vyjadrenim zaslal
cez SFC2014 dna 02.12.2022. Spitna
vézba zo strany EK do vypracovania tejto
spravy nebola na organ auditu ani RO/SO
dorucena.

RO dostal Upozornujuci
list EK ¢.
Ares(2022)5170401 z
15. 07. 2022 v stvislosti
s potrebou vykonania
napravnych opatreni v
casti OP [’Z tykajucej sa
ESF (reakcia na
Vyroc¢nu kontrolna
spravu predlozeni EK
dna 14.02.2022 podla
¢lanku 138 pism. ¢)
nariadenia (EU)

¢. 1303/2013 za OP LZ,
na spravu z vladneho
auditu ¢. 21-002
predlozent dna
22.12.2021, a na vysoku
chybovost).

RO a SO MSVVS vykonali analyzu
nedostatkov identifikovanych vladnym
auditom ¢.21-002 a prijali preventivne
a napravné opatrenia na zlepSenie
fungovania systému riadenia a kontroly
prislusného programu (v oblastiach:
finan¢nej kontroly VO, hodnotiaceho

a vyberového procesu, overovania
vydavkov, 'udské zdroje a systém
vnutornej kontroly).

Vladnym auditom ¢. 22-002 boli
overen¢ prijaté preventivne

a napravné opatrenia na
zlepsSenie fungovania systému
riadenia a kontroly prislusného
programu a vyhodnotené ako
splnené. RO nasledne zaslal
odpoved’ na EK dna 10.2.2023.
Ocakéva sa reakcia z EK.

Vladny audit €. 22-002,
(rozsah overenia —
audit operacii) -
uroveir RO/ SO

V audite operécii bolo

identifikovanych
celkovo 45 nedostatkov.
Identifikované boli
hlavne nedostatky:

- neopravnené

narokované vydavky,
- nezaznamenanie
prijimatelov Statnej
pomoci do
centralneho registra
pomoci IS SEMP;

Technicky problém CRP IS SEMP je

Vv rieSeni; prenos do ITMS2014+ je v
stave finalizacie rieSenia.

Dalsie prijaté opatrenia K zistenym
nedostatkom: aktualizacia kontrolného
zoznamu a vyprecizovanie AT, poucenie
zodpovednych zamestnancov a opatrenia
na stabilizaciu pracovnikov odboru.
Opatrenia boli splnené a odpoctované.

Splnenie opatreni bude
predmetom nasledujiuceho
systémového vladdneho auditu.




- nesulad udajov k MU
v ITMS2014+ s
prislusnou
podkladovou
dokumentéciou
prijimatela - problém
chybného prenosu dat
medzi ISSZ a
ITMS2014+),

- Vv administrativnom
overovani ZoNFP,

- nedodrZzanie lehot pri
vydani rozhodnuti
0 schvaleni/
neschvaleni ZoNFP,

- nezabezpecenie
vSetkych nalezitosti
Rozhodnutia o
schvaleni ZoNFP

- a netplny audit trail
(AT) pri overovani

ZoNFP.
Vladny audit ¢. 22-002, | K vysledkom auditu boli prijaté viaceré Splnenie opatreni bude
(rozsah overenia — opatrenia: vypracovanie metodického predmetom nasledujuceho
systémovy audit) - postupu pre vykon FKnM projektov Prvej | systémového vladneho auditu.
uroven RO/ SO pomoci I. a 1l. a pre jeho aplikovanie na

deklarované vydavky, plan FKnM
prostrednictvom ktorych RO overi
podmienky poskytnutia prispevku,
poucenie zodpovednych zamestnancov.

V systémovom audite
bolo identifikovanych
36 nedostatkov na
urovni RO/ SO. Systém
riadenia a kontroly OP
LZ na urovni RO/SO
funguje, su vsak
potrebné urcité
zlepSenia (kategoria 2).
Identifikované boli
najmi nedostatky:

- nedodrZiavanie lehot
na vyplatenie
prispevku,

- neopravnené
narokované vydavky,

- chybajuci audit trail v
MP (kontroly VO a
FK VO v ramci
delegovanych
pravomoci),

- nedostato¢ny vykon
AFK ZoP, FK VO
a FKnM,

- nenastavenie postupu
kontroly FKnM pre
projekty Prvej pomoci
312031ARV2




312081BQN9
vzhl'adom na ich
osobitny charakter

a nevykonanie FKnM
pre projekty Prvej
pomoci 312031ARV2
a 312081BQNO.

Vladny audit ¢. 22-002,
(rozsah overenia —
systémovy audit) —
urovein RO/ SO

V ramci auditu bolo
vykonané aj overenie
splnenia opatreni k 148
nedostatkom

zZ predchadzajticich
auditov (¢. A900, ¢.
A861, ¢. A924, ¢. A950,
¢. A967, ¢. A1010, ¢.
A1040, ¢. A1020), ktoré
boli vyhodnoten¢ ako
CiastoCne splnené, resp.
ich splnenie este nebolo
dovtedy vyhodnotené
(opatrenia

k nedostatkom z
vladnych auditov €. 21-
002 a 21-039).

Zo 148 opatreni bolo 99 opatreni
vyhodnotenych ako splnené a 47 ako
¢iastocne splnené.

Splnenie opatreni
vyhodnotenych ako ¢iasto¢ne
splnenych bude predmetom
nasledujiceho systémového
vladneho auditu.

NP 3120317411 -v
suvislosti s pandémiou
COVID-19 ako i
vojnovym konfliktom
na Ukrajine, s tym
stvisiace ekonomické
dopady limituju
zamestnavatel'ov v
moznosti zlepSovania
pracovného prostredia v
kontexte zavadzania
opatreni na zvySovanie
rovnosti prileZitosti.

Prijaté opatrenia: VSetky koncep¢né,
analytické 1 metodické materialy budu
pristupné verejnosti prostrednictvom web
stranky gender.gov.sk, v rdmci ktorej
bude vytvorena sekcia venovana
vystupom projektu. Zaverecna
konferencia bola zaznamenavana a je
pristupna verejnosti prostrednictvom
kanalu youtube:
https://m.youtube.com/watch?v=TsQYEt
65bwwé&feature=youtu.be. Na stranke
OPLZ je publikovany informacny ¢lanok
so zhrnutim

konferencie: https://www.ludskezdroje.go

v.sk/rovnost-zien-a-muzov/panelova-
diskusia-so-zamestnavatelmi-o-
vyhodach-a-uskaliach-uplatnovania-
rovnosti-prilezitosti

Okrem formulécie novych
koncepcii v oblasti rovnosti
prilezitosti na trhu prace,
prijimatel naviac spracoval i
komplexné navrhy
legislativnych zmien, do ktorych
st nové navrhy pretavené. Vo
vztahu k vojnovému konfliktu
na Ukrajine a vzhl'adom na z
neho plynuce socidlne a
ekonomické dopady, prijimatel’
identifikoval ohrozent skupinu
zien na trhu préce, pre ktoré
chce navrhnat Specifické
opatrenia na zlepSenie ich
postavenia - v projekte je
doplnena podaktivita 1.4,
zamerana na zber dat, analyzu a
navrhy opatreni.



https://m.youtube.com/watch?v=TsQYEt65bww&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=TsQYEt65bww&feature=youtu.be
https://www.ludskezdroje.gov.sk/rovnost-zien-a-muzov/panelova-diskusia-so-zamestnavatelmi-o-vyhodach-a-uskaliach-uplatnovania-rovnosti-prilezitosti
https://www.ludskezdroje.gov.sk/rovnost-zien-a-muzov/panelova-diskusia-so-zamestnavatelmi-o-vyhodach-a-uskaliach-uplatnovania-rovnosti-prilezitosti
https://www.ludskezdroje.gov.sk/rovnost-zien-a-muzov/panelova-diskusia-so-zamestnavatelmi-o-vyhodach-a-uskaliach-uplatnovania-rovnosti-prilezitosti
https://www.ludskezdroje.gov.sk/rovnost-zien-a-muzov/panelova-diskusia-so-zamestnavatelmi-o-vyhodach-a-uskaliach-uplatnovania-rovnosti-prilezitosti
https://www.ludskezdroje.gov.sk/rovnost-zien-a-muzov/panelova-diskusia-so-zamestnavatelmi-o-vyhodach-a-uskaliach-uplatnovania-rovnosti-prilezitosti
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V roku 2020 bolo

V rdmci prioritnej osi 3.
zamestnanost’ vyhlasené
vyzvanie pre NP -
Podpora
zamestnatel'nosti v
regione horna Nitra.
Hlavnym

cielom narodného
projektu (312031ASLY5)
je zmiernit’ dopady
ukoncenia banskej
¢innosti na
Zzamestnancov
Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v skratke
HBP, a.s.

Pocas roka 2022 boli stavy zamestnancov
HBP, a.s. stabilizované tak, aby nebola
ohrozena vyroba HBP, a.s. a z tohto
dovodu sa do projektu zapajalo menej
ucastnikov, ako bolo pdvodne planované.
Preto je naplianie meratelnych
ukazovatel'ov nizSie ako ocakavany stav.
Je predpoklad, Ze plnenie ukazovatel'ov
nedosiahne o¢akavana vysku ku koncu
realizéacie projektu. Vzhl'adom k tomu
bude aj vyska redlneho Cerpania rozpoctu
projektu alikvotne nizsia.

Od novembra 2022 HBP, a.s.
prepustala vicsie mnoZstvo
zamestnancov, ako bolo
zaradenych do projektu. Avsak v
ramci Struktary prepastanych
zamestnancov bolo vel'ké
mnozstvo dochodcov a 0sob,
ktorym mohol vzniknat’ narok
na kompenzacny prispevok
banikom. Projekt nie je
zamerany na zamestnancov,
ktori dosiahli dochodkovy vek,
nakol’ko nie je predpoklad, ze
vstupia po ukonceni pracovného
pomeru v HBP, a.s. na trh prace.
Cast’ zamestnancov, ktori mali
narok na kompenzacny
prispevok banikom, nemala
zaujem o vstup do projektu.

11 | Nizka miera Cerpania Cerpanie na narodnej Girovni je SO MSVVaS SR bude
PO1 k 31.12.2022 v sume 246 201 176,22€, ¢o | v poslednom roku
je 70,85% z alokécie. implementécie klast’ najvacsi
Do PO10 boli realokované finan¢né doraz na docerpanie vsetkych
prostriedky z PO1 vo vyske 1 245 000 finan¢nych prostriedkov
EUR. alokovanych v ramci PO v jeho
gescii.
12 | Nizka miera Cerpania Cerpanie na narodnej urovni bez V POG6 sa prijimaji opatrenia na

PO6

nezrovnalosti je k 31.12.2022 v sume

71 635 400,70€, ¢o je 37,56%. Do PO11
boli realokované finan¢né prostriedky vo
vyske 30 000 000EUR z POG.

¢o najvyssie vycerpanie alokacie
tejto osi v poslednom roku
implementécie. Medzi
najzasadnejSie opatrenia patria:
navysSenie alokacie na finanéné
nastroje (SIH), otvorenie
zasobnika projektov, posilnenie
administrativnych kapacit a
moznd realokécia zdrojov

V ramci iniciativy SAFE.
Sprostredkovatel'sky orgéan robi
vSetky kroky aby sa maximalne
zniZilo riziko potencionalneho
dekomitmentu zdroja EFRR.
Minister prace v tejto veci
zasiela list ¢. 8666/2023-
M_OMAH ministrovi vnutra/
aktualne je list v procese
podpisovania.

13 | FN PO3 V ramci ziadosti o zt¢tovanie tranze Si Z0oP bola po kontrole kratena.
prijimatel’ ndrokuje na preplatenie Na zaklade namietok prijimatel'a
kapitalové vydavky suvisiace s DoDo prebieha opétovna kontrola,
(investicia Dostupny Domov, j. s. a.) vratane FKnM.

9 786 055,86€, ktoré podl'a RO v ramci
PO3 nie su opravnené.
14 | PO2,3 Prenos dat ISSZ | Prenos dat prebiecha dvomi vldknami, Sekcia informatiky (SI) MPSVR

bola nasadend kontrola chyb, aby

SR: Prenos uidajov prebieha




Na RO bol doruceny
upozornujuci list
Ares(2021)2771332 z
26.04.2021

nedochédzalo k vrateniu vysokého %
Z4znamov prenosu.

Vzhl'adom na nastavenie ITMS2014+
bolo potrebné pre platnost’ valida¢nych
vztahov vyradit’ prenos znevyhodneni
domaécnosti (od zaciatku implementacie)
a vidiek (od 31.12.2016), ¢o vyzadovalo
zasah dodavatela systému ISSZ.

Pri opdtovnom rozbehu prenosu boli
aplikované tyzdenné video-stretnutia
participujucich timov. Prenosom s
kapacitou 2 vldkien a dennym prenosom
zdznamov o ucastiach cca 3500 - 5000
0s0b sa dosiahol technicky limit, z
dévodu ukoncovania programového
obdobia sa d’alsie finan¢né a personalne
kapacity orientuji na nové obdobie. Pri
bezproblémovom chode su stretnutia od
maja 2023 planované mesacne,

s moznost'ou ad hoc stretnutia pri vyskyte
komplikéacie. SIMPSVR SR bude interne
hl'adat’ oSetrenie pre zaznamy, kde po
rokoch (prenos a dopinanie udajov od
roku 2014) doslo ku zmene priezviska
osoby a register fyzickych osob ju nevie
identifikovat’. Predpoklad ukonc¢enia
prenosu je posledna Stvrtina roku 2023,

S Casovou rezervou na opravu pripadnych
nedostatkov.

podrla planu, s mensimi
vypadkami na strane
CSRU/ITMS.

Tak ako bolo dohovorené,

Vv pripade vaznejSich problémov
bude SI kontaktovat’ RO.

15 | TA —ukazovatel’ R044 | Pripravujeme prieskum informovanosti V rieseni
Miera informovanosti 0 | 0 moznostiach podpory z OPLZ,
moznostiach podpory z | momentélne prebiecha VO. Samotny
OP - nulova hodnota prieskum sa bude realizovat’ v mesiacoch

august — september 2023.

16 | V case exportu dat do Spolo¢né ukazovatele st vykazované zo | S ohl'adom na spracovanie VS
VS OP LZ 2022 samostatného systému v ITMS2014+, a na vystavbu [ITMS2014+,
(5.4.2023) chyba podla | odlisného od programovo $pecifickych hodnoty programovo
exportu z ITMS2014+ ukazovatel'ov a vykazuji hodnoty aj z $pecifickych MU sa z
,Export projektov bez projektov, kde nie je schvalena MS. neschvélenych sprav doplnia az
schvélenej MS* Programovo Specifické MU st len zo v nasledujucej VS.
schvalenie 568 sprav za | schvalenych sprav.
rok 2022 a 550 sprav za
predoslé roky

17 | OP Prekrocenie limitov | V PO1 sa prvé roky implementacie Personalne posilnenie kapacit

vyskytlo nizSie zastupenie ucastnikov

S nizkym vzdelanim, neZ 75%. PO2 ma
priebezne niZSie zastupenie vekove;j
skupiny do 25 rokov, pre zlozenie
zaujemcov o ucast’ na projekte (a pre
vynimku do 29 rokov). V PO5 a PO3
(VRR rok 2022) bola zaznamenana
absencia udajov o dosiahnutom vzdelani
(viac ako 10%).

monitorovania od marca 2022
umoziuje klast’ doraz na
inStruovanie manazérov v
otazkach kontroly ukazovatel'ov
a ziadat’ priebezné opravy dat.
Pri ukonéenych projektoch nie je
vzdy mozné vykonat’ opravy a
chyba ostava v systéme.
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OP Validacie
spolo¢nych
ukazovatel'ov

Kontrolné¢ exporty ukazovatel'ov boli
vykonané 1.1.2023 ana identifikované
nedostatky bola upozornena
implementécia.

Zo zistenych nedostatkov i$lo o:

- nespravne vyskyt ziaznamu CRO2
ucastnici, ktori s v cCase odchodu v
procese vzdeldvania/odbornej pripravy v
PO1 a PO3 (komplikaciu sposobuje
zohladnovanie len o0s6b na vstupe
neaktivnych, ani vo vzdelavani, prijimatel’
zaradenim do  “neaktivny”  mysli
neaktivny ani vo vzdelavani);

- nespravne CRO5 vyssie nez sucet CRO1
— CRO4 opravy v projektoch (prevazne ide
o vypocet hodnoty CR02 uvedeny vyssie,
pricom pri CRO5 ide o v ITMS2014+
zavedeny tzv. rebricek  zlepSenia
postavenia na trhu prace

- taktiez ITMS2014+ do CRO5 a CR09
zapocitava aj znevyhodnenia, ktoré boli
zneplatnené

- a7 v tomto obdobi sa napinaju tdaje
vysledkovych ukazovatel'ov, prakticky v
kazdom teste dat je vyskyt odchylky,
zatial' v desiatkovych poctoch (CiastoCne
je pri roénych sposobeny vstupom v
jednom roku a vystupom v niektorom
d’alSom roku)

- kumulativy ukazovatel'ov v ITMS2014+
nie vzdy zodpovedaju suétu ro¢nych
hodnét  (znizenie  kumulativu  pre
vyjadrenie odchodu o0s6b z projektu,
duplicitné vykazovanie ro¢nej hodnoty,
neuvedenie rocnej hodnoty a pod.).

- bola identifikovana nova chyba pri 1ZM
pri ukazovateloch CR0O1 a CRO04, budu
vykonané analyzy na zistenie pri¢iny

- kumulativy do spravy berieme zo

suctov rocnych hodno6t, s vynimkou
ukazovatel'ov PO6 a D0311, a
vykonnostného ramca,

- pretrvava vyskyt nespravneho datumu
vstupu ucastnika na projekt,

- hodnoty MU R0103 a R0104 boli
prepocitané na % v SFC, ktoré ma tto
funkcionalitu (merna jednotka
ukazovatel'a je pocet, ale mernd jednotka
cielovej hodnoty je %),

- hodnoty MU CV30 boli ocistené
0 nezrovnalosti a doplnené za projekty
v gescii RO,

- hodnoty MU 00088 v PO1 boli ocistené
0 duplicitné vykazovanie rocnych hodnot

Personalne posilnenie kapacit
monitorovania od marca 2022
umoznilo vykonat' opakovane
export spolo¢nych ukazovatel'ov
Zz prehladov ucastnikov k
31.12.2022 (1.1.2023, 16.3.2023,
6.4.2023 ide o finalne data do VS
OP L[Z), detailne analyzovat
chybné projekty (na RO isSlo o
menovitl identifikaciu Gcastnika,
u ktorého je potrebné vykonat
opravu) a ziadat priebezné
opravy dat.

Ak nie je mozné vykonat’ opravy,
chyba ostava v systéme.

Napriek vyvinutému tsiliu
zostali niektoré nedostatky.
Chyby zistené v Case
spracovania finalnych dat —
manualne znizenie pretekajicej
hodnoty a upozornenie
implementécie so ziadostou

0 napravu.




v niektorych projektoch (sucet rocnych
hodnot prevySoval kumulativnu hodnotu),
- V POS boli pouzité hodnoty spolo¢nych
MU  zexportov ucastnikov, kedZze
hodnoty spolo¢nych MU z exportov
programovych MU, do ktorych sa
napocitavaju udaje z kariet ucastnikov
boli omnoho vysSie aboli Vvnich
identifikované aj chybné validacie,

- TA je ako doteraz manudlne spracovana
z predlozenych cisel za jednotlivé utvary
implementacie,

- vo vykonnostnom ramci v PO3 boli
upravené hodnoty MU COO01 v poznamke
za projekty v realizacii, kedZze sucet
hodndt za ukoncené projekty a za projekty
Vv realizacii prevysoval v exporte
z ITMS2014+ hodnotu za vsetky projekty
0 10 projektov,

- vyskytla sa absencia vyplnenia zoznamu
zaznamov jedinecnosti PCV33 Pocet
subjektov, ktorym bola poskytnuta
podpora v ramci boja s pandémiou
COVID-19 alebo v ramci zmiernovania
jej nasledkov.




