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Stručný prehľad plnenia MU 

PO1 

K 31.12.2022 bolo v rámci PO 1 Vzdelávanie z celkového počtu 55 programovo špecifických 

merateľných ukazovateľov dosiahnutých celkovo 33 merateľných ukazovateľov a 

nedosiahnutých celkovo 22 merateľných ukazovateľov. Dôvody vyššieho/presahujúceho 

plnenia hodnôt 33 merateľných ukazovateľov súvisia s vyšším záujmom a dopytom zo strany 

prijímateľov a vyššou mierou zapojenia do intervencií PO 1 OP ĽZ.  

V súvislosti s nedosiahnutými hodnotami merateľných ukazovateľov v gescii SO MŠVVaŠ SR 

k 31.12.2022 neidentifikujeme na SO MŠVVaŠ SR riziko nesplnenia 14 merateľných 

ukazovateľov z dôvodu dostatočne vysokej zazmluvnenej hodnoty daného merateľného 

ukazovateľa.  

Riziko nesplnenia 100 % hodnoty identifikujeme pri 4 merateľných ukazovateľoch MU O0077, 

O0079,  R0077,  R0084 z dôvodu, že zazmluvnená hodnota daného merateľného ukazovateľa 

nedosahuje 100 % cieľovej hodnoty. 

Nulové dosiahnuté hodnoty 2 merateľných ukazovateľov k podpore profesijne-orientovaných 

bakalárskych študijných programov MU O0080 a R0079 súvisia so zrušením výzvy OPLZ-

PO1/2018/DOP/1.3.1-02. Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/1952021-informacia-o-zruseni-

vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-s-kodom-oplz-po12018dop131-02-s-nazvom-

vysoka-skola-pre-prax/. 

PO2 

V rámci PO2 boli cieľové hodnoty stanovené pre všetky MU výsledku IZM, kde cca polovica MU 

presiahla cieľovú hodnotu (miera plnenia v rozmedzí 111% - 349%). Niektoré MU v skutočnosti 

dosahujú vyššie hodnoty, ako sú uvedené vo výročnej správe z dôvodu neúplného prenosu dát zo 

systému ISSZ do systému ITMS2014+. V PO2 bol ako jediný ukazovateľ výstupu s cieľovou hodnotou 

zadefinovaný MU O0085, ktorý dosiahol plnenie na 176%. V nadväznosti na situáciu súvisiacu so 

vznikom a šírením pandémie COVID-19 došlo v rámci OP ĽZ k realokácii zdrojov medzi prioritnými 

osami. Z prioritnej osi 2 zameranej na podporu zamestnanosti mladých ľudí bolo presunutých cca 36 

miliónov EUR (EÚ zdroje). Výzva, ktorá bola pôvodne plánovaná v rámci PO 2, zameraná na 

neaktívnych mladých ľudí, bola vyhlásená v rámci PO 8 s kódom OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 a s 

názvom Krok za krokom, s čím súvisí nízke plnenie MU výsledku IZM CR07, CR08 a CR09 

zameraných na neaktívnych mladých ľudí v rámci PO 2. V prípade MU výsledku IZM CR10 boli 

v rámci národných projektov UPSVaR merané hodnoty k 31.12.2022 v systéme ISSZ 1 215 (uvedené 

v prílohe 4a Bod 6.a). Predmetný MU mal byť taktiež sledovaný v rámci výzvy OP ĽZ DOP 

2017/2.1.1/01 Aktivizácia a podpora mladých NEET s alokáciou 30 miliónov EUR (EÚ zdroje), v ktorej 

však bolo zazmluvnených iba 6 projektov so zazmluvnenou sumou 261 933 EUR (EÚ zdroje). Zvyšné 

finančné prostriedky 29 738 064 EUR (EÚ zdroje) boli súčasťou realokácie do PO 8. 

PO3 

Merateľné ukazovatele výstupu v rámci PO3 dosahujú vysokú mieru plnenia (8 MU výstupu má plnenie 

na úrovni 100% - 489%) alebo sa predpokladá splnenie stanovených cieľových hodnôt v roku 2023 (5 

MU výstupu má plnenie nad 84%). Niektoré MU v skutočnosti dosahujú vyššie hodnoty, ako sú uvedené 

vo výročnej správe z dôvodu neúplného prenosu dát zo systému ISSZ do systému ITMS2014+. 

Akceleráciu plnenia mnohých MU očakávame v roku 2023, predovšetkým pri MU výsledku, ktoré sa 

vykazujú pri ukončení projektov, resp. v čase udržateľnosti. Plánované projekty zamerané na rodovú 

rovnosť sa nerealizovali, resp. projekt 312031AKG3 bol mimoriadne ukončený, z tohto dôvodu 

neočakávame naplnenie súvisiacich MU. Rodová rovnosť je však sledovaná ako súčasť HP RMŽ a ND 

cez všetky prioritné osi operačného programu Ľudské zdroje. Taktiež z dôvodu útlmu aktivít 

spôsobeného pandémiou COVID-19 nenapredovalo plnenie niektorých ukazovateľov v už spustených 

projektoch očakávaným tempom. Zamestnávatelia riešili prednostne existenčné problémy samotnej 
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firmy a udržanie pracovných miest, v dôsledku čoho sa vzdelávanie a niektoré iné aktivity dostali do 

ústrania.  

PO4 

Prevažná väčšina merateľných ukazovateľov PO4 už presiahla stanovené cieľové hodnoty. MU R0104 

dosiahol hodnotu 74%, pričom nadväzuje na MU výstupu O0100, ktorý má však plnenie na úrovni 

975%. Namiesto pôvodne plánovaných 4 vytvorených a zverejnených vo Vestníku MZ SR štandardných 

postupov na výkon prevencie (100%), bolo vytvorených až 39 štandardných postupov, z ktorých bolo 

zatiaľ zverejnených iba 11, čo však prevyšuje ich pôvodne plánovaný počet. Vzhľadom na stav 

implementácie a zazmluvnené hodnoty sme identifikovali MU, ktoré nenaplnia cieľové hodnoty. Ide 

o MU O0093, O0096, O0094 a R0098. V prípade niektorých z uvedených MU mohli byť dosiahnuté 

vyššie hodnoty, keďže dané MU neboli použité vo všetkých relevantných projektoch.  

PO5 

V rámci PO5 presiahlo stanovenú cieľovú hodnotu 7 merateľných ukazovateľov na úrovni 113% – 

303%. V prípade ďalších MU, ktoré majú plnenie nad 80%, predpokladáme naplnenie stanovených 

cieľových hodnôt. Vzhľadom na stav implementácie a zazmluvnené hodnoty sme identifikovali riziko 

nenaplnenia cieľovej hodnoty MU R0106, R0107, R0109, prípadne nižšie plnenie v prípade MU R0108, 

CV1, O0106, O0311. 

PO6 

Merateľné ukazovatele výstupu v rámci PO6 sa napĺňajú priebežne a predpokladá sa splnenie 

stanovených cieľových hodnôt v roku 2023. V prípade MU O0194 bola cieľová hodnota prekročená. 

Ukazovatele CO01, CO03 a O0307 sa vzťahujú na implementáciu prostredníctvom finančných 

nástrojov. Keďže ide o dlhodobý proces implementácie, výsledky sa očakávajú až ku koncu 

programového obdobia. Ukazovatele výsledkov R0144, R0197, R0145, R0146, R0198, R0147 a R0148 

sa zisťujú štatisticky a vykazujú len za roky 2021 a 2023. Mnoho projektov bude ukončovaných v roku 

2023 a viaceré z týchto MU sa vzťahujú na už ukončené projekty v následnom monitorovaní, takže je 

predpoklad naplniť cieľové hodnoty. Pri ukazovateľoch CO35, O0195, O0197 a O0199 je plánovaný 

stav v rámci zazmluvnených projektov nižší ako cieľová hodnota ukazovateľov. Aj keď mnoho 

projektov bude ukončovaných v roku 2023, nie je predpoklad úplne naplniť cieľovú hodnotu. 

PO8 

V rámci PO8 predpokladáme akceleráciu plnenia a dosiahnutie cieľových hodnôt takmer všetkých MU. 

Pri spracovaní dát do VS sme identifikovali problém so zberom záznamov jedinečnosti v prípade MU 

CV33, ktorý mal za rok 2022 už merané hodnoty, avšak neboli vyplnené záznamy jedinečnosti, 

z ktorých sa agregujú hodnoty očistené o duplicity do programového MU. Po odstránení problému 

očakávame plnenie predmetného MU. Vzhľadom na stav implementácie a zazmluvnené hodnoty sme 

identifikovali riziko nenaplnenia cieľovej hodnoty pri MU O0092.  

PO10 a PO11 

V rámci PO10 a PO11 zameranej na CARE sa sledujú iba MU O0328 a O0329, ktoré nemali v OP 

stanovenú cieľovú hodnotu. 

 

 


