
Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO v roku 2010 Príloha č. 11a

Operačný program Výskum a vývoj

K 31. 12. 2010 

miesto dátum

1.

Centrum vedecko-

technických informácií 

SR,  Lamačská cesta 

8/A, 811 04 Bratislava

Národný informačný 

systém podpory výskumu 

a vývoja na Slovensku – 

prístup k elektronickým 

informačným 

zdrojom/26220220001

 Bratislava 27.4.-9.7. 2010; 

14.10.2010

2 201 513,01 21,96 1 697,47 1.nesprávny výpočet alikvotnej časti 

mzdových nákladov, 

2.nesúlad  vykazovaných hodín s 

elektronickou evidenciou dochádzky, 

3.podmienok stanovených Manuálom pre 

publicitu,

1.dôsledne vykonávať predbežnú 

finančnú kontrolu, 

2.predkladať k všetkým žiadostiam o 

platbu výpisy z elektronickej evidencie 

dochádzky 

3.dodržiavať pravidlá publicity 

stanovené v Manuáli pre informovanie 

plnené priebežne

2.

Centrum vedecko-

technických informácií 

SR,  Lamačská cesta 

8/A, 811 04 Bratislava

Národný informačný 

systém podpory výskumu 

a vývoja na Slovensku – 

prístup k elektronickým 

informačným 

zdrojom/26240220001

Bratislava 27.4.-9.7. 2010; 

14.10.2010

1 893 739,35 19,22 1 663,45 1.nesprávny výpočet alikvotnej časti 

mzdových nákladov, 

2.nesúlad  vykazovaných hodín s 

elektronickou evidenciou dochádzky, 

3.podmienok stanovených Manuálom pre 

publicitu,

1.dôsledne vykonávať predbežnú 

finančnú kontrolu, 

2.predkladať k všetkým žiadostiam o 

platbu výpisy z elektronickej evidencie 

dochádzky 

3.dodržiavať pravidlá publicity 

stanovené v Manuáli pre informovanie 

plnené priebežne

3.

Výpočtové stredisko 

Slovenskej akadémie 

vied

Dúbravská cesta 9, 

84535 Bratislava

Slovenská infraštruktúra 

pre vysokovýkonné 

počítanie/26210120002

 Bratislava 22.11.-16.12.2010; 

22.12.2010

5 874,11 0,04 0,00 partneri si neuplatňovali nárokované 

výdavky prostredníctvom žiadosti o platbu 

dôsledne dodržiavať ustanovenia  

Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku 

plnené priebežne

4.

Výpočtové stredisko 

Slovenskej akadémie 

vied

Dúbravská cesta 9, 

84535 Bratislava

Slovenská infraštruktúra 

pre vysokovýkonné 

počítanie/26230120002

Bratislava 22.11.-16.12.2010; 

22.12.2010

2 345,44 0,02 0,00 partneri si neuplatňovali nárokované 

výdavky prostredníctvom žiadosti o platbu 

dôsledne dodržiavať ustanovenia  

Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku 

plnené priebežne

5.

Centrum vedecko-

technických informácií 

SR,  Lamačská cesta 

8/A, 811 04 Bratislava

Infraštruktúra pre výskum 

a vývoj – Dátové centrum 

pre výskum a 

vývoj/26210120001

Bratislava, 

Žilina

14.10.-17.12.2010 12 217 390,55 30,63 12,30 1.prekrývanie výdavkov

2.nesúlad  vykazovaných hodín s 

elektronickou evidenciou dochádzky 

dôsledne vykonávať predbežnú 

finančnú kontrolu

plnené priebežne

6.

Centrum vedecko-

technických informácií 

SR,  Lamačská cesta 

8/A, 811 04 Bratislava

Infraštruktúra pre výskum 

a vývoj – Dátové centrum 

pre výskum a 

vývoj/26230120001

Bratislava 14.10.-17.12.2010 8 064 564,77 30,64 12,30 1.prekrývanie výdavkov

2.nesúlad  vykazovaných hodín s 

elektronickou evidenciou dochádzky 

dôsledne vykonávať predbežnú 

finančnú kontrolu

plnené priebežne

Zdroj: RO

P.č.

Miesto a dátum fyzického 

vykonania kontroly na mieste Objem 

identifikovaných 

neoprávnených 

výdavkov

Hlavné zistenia, vrátane prípadných 

nezrovnalostí

Návrhy opatrení na nápravu 

zistených nedostatkov

Odpočet prijatých 

opatrení
Názov prijímateľa

Názov projektu/

Kód ITMS

Objem 

skontrolovaných 

finančných 

prostriedkov 

% podielu 

skontrolovaných 

prostriedkov na 

oprávnených 

výdavkoch projektu



Zoznam kontrol na mieste vykonaných SORO v roku 2010 Príloha č. 11b

Operačný program Výskum a vývoj

K 31. 12. 2010 

miesto dátum

1.
Technická univerzita,  

Košice

Rozvoj infraštruktúry   a 

modernizácia IKT na 

Technickej univerzite   v 

Košiciach s cieľom 

zlepšenia podmienok  a 

zvýšenia kvality 

vzdelávania/   

26250120010

ŽoP  26250120010501

        26250120010504

        26250120010305

        26250120010406

Košice
od 12.1.2010 

do 14.1.2010
11.2.2010 3 530 284,17 69,19 0,00

1. V rámci aktivity 4.2 bolo v objekte Knižnično-informačného centra, na 

ulici B. Nemcovej 5,  dodaných 

a nakonfigurovaných celkovo 13 ks zariadení, teda toľko, ako je uvedené v 

rozpočte projektu. V opise projektu je však uvedených len 12 ks.   

2. V rámci aktivity 4.4 bolo dodaných a nainštalovaných 62 ks VOIP 

telefóny a licencie, ale v Opise projektu je uvedených len 60 ks pevných 

telefónov. Ide o formálnu chybu. 

1. Prijímateľovi bolo odporučené, aby požiadal o zmenu 

zmluvy na základe čl. 8, ods. 3, písm. d) Prílohy č. 1 

VZP Zmluvy o poskytnutí NFP, prostredníctvom žiadosti 

o zmenu zmluvy, na základe ktorej po schválení zo 

strany poskytovateľa bude vypracovaný dodatok        k 

zmluve o poskytnutí NFP. Prijímateľ v žiadosti o zmenu 

zmluvy uvedie odôvodnenie a presný popis zmien 

týkajúcich sa rozdielu      v počte kusov multifunkčných 

reprografických zariadení, sieťových tlačiarní a tlačiarní 

ktoré boli predmetom kontroly a presne ich rozdelí 

podľa rozpočtu projektu do opisu projektu.

2. Prijímateľovi bolo  odporučené, aby požiadal o 

zmenu zmluvy prostredníctvom žiadosti o zmenu 

zmluvy. Po schválení zo strany poskytovateľa bude 

vypracovaný dodatok k zmluve o poskytnutí NFP. 

Prijímateľ  v žiadosti o zmenu zmluvy uvedie 

odôvodnenie a presný popis zmien týkajúcich sa 

rozdielu v počte kusov VOIP telefónov a licencií, ktoré 

boli predmetom kontroly a presne ich rozdelí podľa 

rozpočtu projektu do opisu projektu

Prijímateľ zaslal žiadosť o zmenu

zmluvy na obidve uvedené zistenia

Agentúre dňa 01. 02. 2010. 

Na základe uvedenej žiadosti bol

vypracovaný a dňa 04. 03. 2010

podpísaný Dodatok č. 5 k Zmluve o

poskytnutí NFP.

2.
Prešovská univerzita,  

Prešov

Modernizácia IKT a 

infraštruktúry Prešovskej 

univertźity/                              

26250120029/

ŽoP 26250120029501

        26250120029302         

Prešov
od 13.1.2010 

do 15.1.2010
9.2.2010 1 770 955,08 34,33 368 482,02

1. V rámci aktivity 4.1 bolo pri obhliadke ŠD PU, Ul. 17. novembra č.11, 

zistená skutočnosť, týkajúca sa výmeny okien na prvom nadzemnom 

podlaží. Zistený bol nesúlad medzi projektovou dokumentáciou na objekt 

,,Výmena okien a zasklených stien VŠA, ul. 17.novembra 1“,  v časti Výpis 

prvkov: PSV – okná – zasklené steny, položka s označením 7 – 

exteriérová zasklená stena, v počte 8 kusov a  Výkazom výmer v časti 

Práce a dodávky PSV, číslo položky V-V 23, kde chýba dodávka materiálu 

exteriérovej zasklenej steny. V predmetnej položke V-V je uvedené: „ Ozn. 

5,7 Stena Al profil 600x375 cm s 2x oknami S zaskl. Izol 2.sklo, v počte 2 

kusov, s jednotkovou cenou 9.858,50 EUR bez DPH. V položke malo byť 

uvedené 10 kusov. 

2. Zistenie sa týkalo predloženia "Zápisnice z obhliadky objektu s nízkou 

hodnotou na službu - výkaz výmer a rozpočet na rekonštrukciu WC a 

posilnenie rozvodov". 

3. Zistenie sa  týkalo nesúladu údajov,predstavujúcich reálne odpisy podľa 

evidencie a údajmi uvedenými vo finančnej analýze uvedenej v ŽoNFP s 

kódom 26250120040. Výrazný pokles zostatkovej hodnoty majetku vo 

finančnej analýze nebol prijímateľom vysvetlený, pretože ho vypracovala 

externá firma.  

Zistený rozdiel, predstavujúci celkovú hodnotu 61 

261,53 EUR bez DPH (cena udávaná dodávateľom), 

zodpovedajúci 8 kusom exteriérových presklených 

stien, ak bude uvedený v ŽoP, bude agentúrou 

považovaný za neoprávnený.

Predložiť "Zápisnicu" agentúre do 18. 03. 2010.

Prijímateľ predloží prepočítanú Finančnú analýzu spolu 

s požadovanými dokumentmi do 18. 03. 2010. Z 

kontroly finančnej analýzy vyplynula nezrovnalosť vo 

výške NFP 291 859,47 €, z toho zo ŠF 261 137,42 € a 

zo ŠR 30 722,05 €. 

 

Zápisnica z obhliadky objektu 

nebola predložená, pretože sa jej 

podľa písomného vyjadrenia 

Prešovskej univerzity (PU) nikto 

nezúčastnil. 

Prijímateľ v stanovenom termíne 

predložil Agentúre prepočítanú 

finančnú analýzu, z ktorej 

vyplynula projektová nezrovnalosť. 

Uvedenú nezrovnalosť vo výške 

NFP 

94 629,33 €. Prijímateľ  

nedzrovnalosť uhradil dňa 07. 07. 

2010 spolu so zaslaním 

Oznámenia o vysporiadaní 

finančných vzťahov.

Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov

Dátum 

vyhotovenia 

Správy z kontroly 

na mieste

Hlavné zistenia, 

vrátane prípadných nezrovnalostí

Objem 

skontrolovaných 

finančných 

prostriedkov

% podielu 

skontorlovaných 

prostriedkov na 

oprávnených 

výdavkoch projektu

Informácia o splnení /nesplnení 

opatrení prijatých na 

odstránenie nedostatkov v 

určenom termíne

Poradové 

číslo
Názov prijímateľa

Názov projektu

Kód ITMS

Kód ŽoP

Miesto a čas fyzického 

vykonania kontroly na mieste
Objem 

identifikovaných 

neoprávnených 

výdavkov
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miesto dátum

Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov

Dátum 

vyhotovenia 

Správy z kontroly 

na mieste

Hlavné zistenia, 

vrátane prípadných nezrovnalostí

Objem 

skontrolovaných 

finančných 

prostriedkov

% podielu 

skontorlovaných 

prostriedkov na 

oprávnených 

výdavkoch projektu

Informácia o splnení /nesplnení 

opatrení prijatých na 

odstránenie nedostatkov v 

určenom termíne

Poradové 

číslo
Názov prijímateľa

Názov projektu

Kód ITMS

Kód ŽoP

Miesto a čas fyzického 

vykonania kontroly na mieste
Objem 

identifikovaných 

neoprávnených 

výdavkov

3.

Slovenská zdravotnícka 

univerzita, Fakulta 

zdravotníctva SZU, 

Banská Bystrica

Rekonštrukcia a 

modernizácia 

polyfunkčného objektu 

fakulty zdravotníctva SZU 

Banská Bystrica/          

26250120002/

ŽoP  26250120002302

        26250120002303

        26250120002406

        26250120002407

        26250120002508 

Banská Bystrica
od 18.1.2010 

do 20.1.2010
22.2.2010 56 466,20 1,33 37 758,78

1. Pri obhliadke polyfunkčného objektu bol zistený nesúlad  častiach 

realizačnej projektovej dokumentácii, kde: 

- celková plocha zasklených plôch a okien podľa realizačného výkazu 

výmer predstavuje 492,61 m
2
,

- celková plocha zasklených plôch a okien podľa projektu predstavuje 

634,364 m
2
 a

- celková plocha zasklených plôch a okien podľa tabuliek predstavuje 

546,978 m
2

Prijímateľ ku dňu overenia na mieste nepredložil žiadosť o platbu, ktorá by 

obsahovala predmetné stavebné konštrukcie.

2. Kuchynská linka – pri kontrole bolo zistené, že realizačný výkaz výmer 

obsahuje v časti 766 konštrukcie stolárske aj položku č. 100 D+M 

Kuchynská linka, vo výmere 60,5 m v celkovej cene                37 758,78 

Eur (1 137 521,00 SKK) bez DPH. Predmetná kuchynská linka je v 

rozpočte projektu zahrnutá v položke 1.2.2.6. Konštrukcie stolárske. 

Prijímateľ ku dňu overenia na mieste nepredložil žiadosť 

o platbu, ktorá by obsahovala predmetnú položku.

Projektová dokumentácia – kóty na výkresoch nie sú dostatočné, 

nezachytávajú rozmery všetkých okenných otvorov, pričom aj vo výpise 

okenných otvorov boli objavené nezrovnalosti sťažujúce overenie.

Zistenie má vplyv na oprávnenosť výdavkov. 

Prijímateľovi budú preplatené prostriedky len do výšky 

celkovej plochy podľa realizačného výkazu výmer 

492,61 m2.  

Zistenie má vplyv na oprávnenosť výdavkov, nakoľko 

výdavok na kuchynské linky vo výške 37 758,78 Eur 

bez DPH  je neoprávnený. Prijímateľovi uvedené 

prostriedky nebudú preplatené.

Doplniť chýbajúce rozmery v projektovej dokumentácii 

do termínu  22. 03. 2010, pričom následne je potrebné 

opravenú projektovú dokumentáciu predložiť na 

agentúru.

Prijímateľ predložil chýbajúce 

rozmery v požadovanom rozsahu a 

v určenom termíne. 

4.
Technická univerzita, 

Zvolen

Rekonštrukcia objektov TU 

vo Zvolene so zameraním 

na vybudovanie IKT a 

technického zhodnotenia 

objektov/          

26250120005

ŽoP 26250120005504

        26250120005305

        26250120005306

        26250120005309

        

Zvolen
od 25.1.2010 

do 27.1.2010
25.2.2010 181 249,93 3,77 3 766,36

1. Vykonať stavebné úpravy bez ich schválenia stavebným úradom, bez 

ich oznámenia agentúre a vypracovania dodatku k zmluve je porušením § 

55 a 57 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., čl. 8 Zmena zmluvy Prílohy č.1 

VZP Zmluvy o poskytnutí NFP a časti 6 Postupy pri realizovaní zmien 

zmluvy. Finančné prostriedky za položky 553 4C2156 a 553 4C2157 v 

sume 2272,51 € a 1 493,85 €, spolu 3 766,36 € boli v rámci ŽoP č. 

26250120005306 zo dňa 19. 09. 2009 už uhradené. Celková výška 

nezrovnalosti je 3 766,36  €. Suma istiny k vráteniu spolu je 3 565,99 €, z 

toho podiel EÚ je 3 201,41 € a podiel ŠR je 364,58 €. 

2. ŽoP č. 26250120005507 je pozastavená do vyžiadania dokumentov 

uvedených pod č. 1 až 23. V dôsledku nepredloženia dokumentov č. 1., 2., 

9., 19 a 20 požadovaných v rámci personálnych výdavkov, budú výdavky v 

rámci položky 3. Riadenie projektu a publicita považované za neoprávnené 

a nebudú uhradené. 

3. Prijímateľ zhotovil 100 ks informačných plagátov, ktoré obsahovali 

pôvodný termín ukončenia projektu 28. 02. 2010.

Prijímateľ je povinný na základe vyhotoveného Dodatku 

č.1 k Správe z overenia na mieste a Žiadosti o vrátenie 

finančných prostriedkov vrátiť nezrovnaloť v sume 3 

565,99 €.   

Prijímateľ bol vyzvaný na spracovávanie požadovaných 

príloh k údajom uvedeným vo výkazoch prác priebežne 

počas realizácie projektu pre overenie hospodárneho 

čerpania financií.

Vykonať korekciu  na plagátoch s termínom 

ukončenia projektu 31. 08. 2010 a zaslať dôkaz o 

predmetnej korekcii do 19. 03. 2010. 

Prijímateľ opatrenie Agentúry

akceptoval a nezrovnalosť

v sume 3 565,99 € uhradil dňa 02.

06. 2010 spolu so zaslaním

Oznámenia o vysporiadaní

finančných vzťahov. 

 

Prijímateľ výzvu agentúry

akceptoval.

Prijímateľ vykonal korekciu na

plagátoch do 19. 03. 2010.

5.
Univerzita J. Selyeho, 

Komárno

Podpora infraštruktúry 

Univerzity J. Selyeho v 

Komárne za účelom 

zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu/          

26250120004

ŽoP 26250120004503

        26250120004304

        26250120002407

Komárno
od 2.2.2010 

do 3.2.2010
4.3.2010 33 018,43 0,66 0,00

1. Nesúlad v realizačnej projektovej dokumentácii a skutočným 

vyhotovením, konkrétne v  časti „Architektúra“, vypracovanej firmou "Jakab 

DESIGN STUDIO s.r.o."  s dátumom júl/2006, v „Legende miestností“ sa pri 

miestnostiach 1.06. chodba, 1.20. chodba a 2.20. chodba uvádza typ 

podlahovej krytiny keramická dlažba. Plánovaná a zrealizovaná bola 

podlaha z PVC krytiny. PVC podlahová krytina bola uvádzaná a plánovaná 

aj v rozpočte k Zmluve o poskytnutí NFP č.009/2008/5.1/OPVaV. Zistenie 

nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov. 

2. Prijímateľ nemá vypracovanú vnútroorganizačnú smernicu pre účely 

obstarávania tovarov/služieb/prác.

Prijímateľ je povinný zaslať písomné vyjadrenie k 

vyššie uvedenému zisteniu Agentúre do termínu 04. 

04. 2010.

Prijímateľ vypracuje vnútroorganizačnú smernicu 

pre účely obstarávania tovarov/služieb/prác, ktorá 

bude nadväzovať na Smernicu č. 5/2009 o obehu 

účtovných dokladov a Smernicu          č. 3/2009 o 

vykonávaní finančnej kontroly, ktoré má Prijímateľ 

vypracované. Vypracovanú smernicu zašle 

Agentúre do termínu 04. 04. 2010.

Prijímateľ zaslal Agentúre

písomné vyjadrenie

dňa 31. 03. 2010. 

Prijímateľ zaslal Agentúre dňa

31. 03. 2010 vnútroorganizačnú

smernicu pre účely obstarávania

tovarov/služieb/prác.
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miesto dátum

Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov

Dátum 

vyhotovenia 

Správy z kontroly 

na mieste

Hlavné zistenia, 

vrátane prípadných nezrovnalostí

Objem 

skontrolovaných 

finančných 

prostriedkov

% podielu 

skontorlovaných 

prostriedkov na 

oprávnených 

výdavkoch projektu

Informácia o splnení /nesplnení 

opatrení prijatých na 

odstránenie nedostatkov v 

určenom termíne

Poradové 

číslo
Názov prijímateľa

Názov projektu

Kód ITMS

Kód ŽoP

Miesto a čas fyzického 

vykonania kontroly na mieste
Objem 

identifikovaných 

neoprávnených 

výdavkov

6.
Ekonomická univerzita,                    

Bratislava

Výstavba a zabezpečenie 

vnútorného vybavenia 

vzdelávacích priestorov 

PHF EÚ           v Košiciach/

26250120006

ŽoP  26250120004503

        26250120004304

        26250120002407

Košice
od 10.2.2010 

do 12.2.2010
8.3.2010 1 140 313,55 23,68 0,00 Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.                           

7.
Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika,  Košice

Modernizácia IKT na UPJŠ 

v Košiciach a rekonštrukcia 

Univerzitnej knižnice, 

posluchární a učební/

26250120003

ŽoP  26250120003301

        26250120003402

        26250120003306

        26250120003507

        26250120003408

Košľice
od 3.3.2010 

do 5.3.2010
6.4.2010 1 173 501,68 28,34 87,28

1. Pri kontrole stavebných prác na objekte Posluchárne M5, časť 

elektroinštalácie bolo osadených 56 ks svietidiel do schodov LED OS.K-

W12 Nautilus. V realizačném výkaze výmer, rovnako ako 

v súpise vykonaných prác, ktoré boli súčasťou faktúry č.120019309 k ŽoP 

26250120003306 sa predmetná položka nachádza a bola preplatená v 

počte 62 ks.

2. Pri zúčtovaní predfinancovania v ŽoP č. 8 boli znižované likvidačné listy 

k faktúram o neoprávnené výdavky so ŽoP č. 6. Bolo zistené, že upravené 

likvidačné listy boli upravené na základe neoprávnených výdavkov, ale 

neboli doručené Agentúre.

Prijímateľ musí vrátiť nárokovanú sumu, za 6 

neosadených svietidiel, predstavujúcu nezrovnalosť vo 

výške NFP 82,92 €. 

Prijímateľovi bolo odporučené, aby predkladal podpornú 

dokumentáciu (upravené likvidačné listy) k účtovným 

dokladom spolu so ŽoP. Chýbajúcu podpornú 

dokumentáciu doručí Agentúre do 5 pracovných dní.

Prijímateľ opatrenie Agentúry 

akceptoval a nezrovnalosť 

v sume NFP 82,92 € vrátil na účet 

PJ MŠ SR dňa 21. 06. 2010.

a

a

a

Prijímateľ doručil upravené 

likvidačné listy agentúre dňa 24. 

03. 2010.

8.

Výskumný ústav 

potravinársky, Bratislava

Vybudovanie „HiTech“ 

centra pre výskum vzniku, 

eliminácie a hodnotenia 

prítomnosti kontaminantov 

v potravinách/

26240120013

ŽoP  - nekontrolovaná

Bratislava
od 11.3.2010 

do 12.3.2010
6.4.2010 137 282,07 18,59 0,00

1. V publikácii “Acrylamide: influence of plant genetics, agronomy and food 

processing”, ktorá je vykazovaná ako naplnenie merateľného ukazovateľa 

“Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a 

zborníkoch” nie je uvedený ISBN a príspevok “Influence of food processing 

on acrylamide level in gingerbreads and cookies” je len abstraktom,  preto 

nie je možné daný príspevok uznať za plnohodnotné naplnenie daného 

ukazovateľa.

2. Absencia dochádzkovej knihy pre administratívnych a riadiacich 

pracovníkov pracujúcich na projekte.

Uvedenú publikáciu je potrebné nahradiť novou 

publikáciou, ktorá bude plnohodnotným napĺňaním 

merateľného ukazovateľa “Počet prác publikovaných v 

nerecenzovaných vedeckých periodikách a 

zborníkoch“. Kontrola nápravy bude odsledovaná v 

následne predložených priebežných monitorovacích 

správach.

Zaviesť dochádzkovú knihu pre administratívnych a 

riadiacich pracovníkov pracujúcich na projekte. Termín 

vykonania nápravy je do 15 dní od doručenia Správy z 

kontroly na mieste, čo prijímateľ preukáže zaslaním 

fotokópie prvej strany dochádzkovej knihy a túto 

dokumentáciu zašle projektovému manažérovi 

zodpovednému za daný projekt. 

Náprava bola vykonaná 

v určenom termíne 

a stanoveným spôsobom.

9.
Technická univerzita,  

Zvolen

Centrum exelentnosti: 

Adaptívne Lesné 

ekosystémy/           

26220120006

ŽoP  26220120006302

        26220120006303

        26220120006305

        26220120006406

Zvolen
od 22. 3.2010 

do 24.3.2010
26.4.2010 81 518,08 6,53 124,08

Nesúlad dochádzky zaznamenaný v dochádzkovom systéme s 

pracovnými výkazmi a kumulatívnymi mesačnými výkazmi u 11 

pracovníkov prijímateľa.

Prijímateľ je povinný podať vysvetlenie ku každému 

jednotlivému nesúladu pracovného času v pracovnom 

výkaze s dochádzkovým systémom prijímateľa do 10 

dní od doručenia Správy z kontroly na mieste.

Prijímateľ listom zo dňa 07. 05.

2010 zdôvodnil nesúlad v

dochádzke, ale celkom

nepresvedčil a preto mu bol 31. 05.

2010 poslaný list so žiadosťou o

doplnenie dokladov. 

                    

Prijímateľ vrátil nezrovnalosť v

sume NFP 117,88 € po termíne

uzávierky PJ MŠVVaŠ SR preto

bude vysporiadaná až v roku 2011

spolu so zaslaním Oznámenia o

vysporiadaní finančných vzťahov.
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10.

Slovenská technická 

univerzita,

Bratislava 

Centrum exelentnosti 5-

osového obrábania/           

26220120013

ŽoP  26220120013502

        26220120013303

Bratislava
od 28.4.2010 

do 29.4.2010
27.5.2010 1 239 029,79 88,79 0,00

Nesúlad vo výstupe Aktivity 3.1 v počte kusov softvéru.  Výstupom aktivity 

sú 4 kusy softvéru, pri kontrole na mieste boli zistené len tri kusy softvéru s 

evidenčnými číslami 902455/013-275, 902455/013-274 a 902455/013-273. 

Podľa Kúpnej zmluvy č. CE5MS/2009/03 uzatvorenou medzi Slovenskou 

technickou univerzitou v Bratislave a DELCAM BRNO s.r.o. máju byť 4 

kusy softvéru 1. CAD softvér, 2. CAM softvér, 3. CAD/CAM softvér a 4. 

CAD/CAQ softvér.   

Prijímateľ je povinný podať vysvetlenie k vzniknutému 

nesúladu v počte kusov softveru do 15  kalendárnych 

dní od doručenia Správy z kontroly na mieste.

Prijímateľ nesúlad akceptovateľne

vysvetlil listom doručeným

agentúre dňa 10. 06. 2010. 

11.
Technická univerzita,  

Zvolen

Rekonštrukcia objektov TU 

vo Zvolene so zameraním 

na vybudovanie IKT a 

technického zhodnotenia 

objektov/          

26250120005

ŽoP  26250120005305

        26250120005306

        26250120005408

        26250120005309

        26250120005310

        26250120005315

        

Zvolen
od 25.5.2010 

do 28.5.2010
12.7.2010 3 083 724,96 64,13 0,00

1. Zistený nesúlad medzi dokumentáciou týkajúcou sa ŽoP zaslanou 

agentúre a dokumentáciou projímateľa. V dokumentoch prijímateľa chýbali 

originály dokumentov, resp. ich overená kópia, chýbali pečiatky a podpisy 

štatutára, resp. osôb preberajúcich dodacie listy.

2. V stavebnom objekte Hlavná budova v ráci aktivity 1.3 nebudú dodané 

IKT zariadenia Linksys PCI karty v počte 9 ks, položka 2.3.1.6.1.5 z 

rozpočtu a záložný zdroj v počte 6 ks, položka 2.3.1.6.1.6 z rozpočtu 

projektu. Umiestnenie IKT zariadení PC 1, rozpočtová položka 2.1.1.5.1.5 

a Laserová tlačiareň 2.3.1.3.1.3 v rámci aktiivity 1.1 bolo zmluvne 

schválené vo veľkokapacitných učebniach SO Hlavná budova, ale obe 

tieto zariadenia sú umiestnené v v SO FEVT. 

1. Prijímateľ bol upozornený na dôkladnejšie 

uschovávanie dokumentov, ktoré musia byť totožné s 

dokumentmi, ktoré posiela do agentúry v rámci ŽoP.

 2. Prijímateľ písomne zdôvodní, resp. predloží 

námietky agentúre do 10 dní od doručenia "Správy z 

kontroly na mieste".   

Prijímateľ upozornenie v plnom 

rozdahu akceptoval.

Písomné zdôvodnenie bolo 

agentúrou akceptované.

12.
Katolícka univerzita,  

Ružomberok 

Rozvoj vzdelávania na 

Katolíckej univerzite v 

Ružomberku pomocou 

zlelpšenia IKT, laborátornej 

a ubytovacej infraštruktúry/ 

26250120024

ŽoP  26250120024305

        26250120024406

        26250120024407

        26250120024308     

Ružomberok
od 1.6. 2010 

do 3.6.2010
6.7.2010 739 688,70 14,56 0,00

1.Na fa č. 09029 chýba pečiatka a podpis prevzatia prijímateľom. Na 

krycom liste čerpania k fa č. 9366 chýba pečiatka a podpis za projektanta, 

objednávateľa a zhotoviteľa. Na súpise vykonaných prác chýba pečiatka a 

podpis autorizovaného stavebného inžiniera a zhotoviteľa.

2.Na všetkých krycých listoch čerpania k fa č. 10314 chýba pečiatka a 

podpis za projektanta, objednávateľa a zhotoviteľa. Na súpisoch 

vykonaných prác chýba pečiatka a podpis za autorizovaného stavebného 

inžiniera a zhotoviteľa.

3. Celkový počet lôžok na 1.- 4. podlažív 52 izbách je 133 lôžok, ale v 

opise projektu je 120 ks.

 

1. Prijímateľ doplní pečiatku a podpis na fa č. 09029. 

Doplnil chýbajúce pečiatky a podpisy na krycom liste 

čerpania k fa č. 9366 a bude dodržiavať ustanovenia 

príručky pre prijímateľa, verzia 2.0 z 15. 04. 2009. 

Prijímateľ je povinný do 10 kalendárnych dní predložiť 

agentúre návrh opatrení na odstránenie zistených 

skutočností a do 20 kalendárnych dní je povinný 

odstrániť zistené nedostatky a zaslať agentúre dôkaz o 

danom odstránení.

2.Na všetkých krycých listoch čerpania k fa č. 10314 

doplní prijímateľ chýbajúce pečiatky a podpisy tak, aby 

boli v súlade s dokumentáciou predloženou agentúre.

3. Do 10 kalendárnych dní od doručenia správy z 

kontroly na mieste písomne zdôvodniť uvedený rozdiel. 

Prijímateľ listom doručeným do

agentúry dňa 19. 07. 2010 oznámil

odstránenie všetkých zistených

závad a nedostatkov.

13.

Slovenská 

poľnohospodárska 

univerzita, 

Nitra

Komplexná revitalizácia a 

dobudovanie IKT sietí a 

techniky pre zlepšenie 

vzdlávacieho procesu na 

SPU v Nitre/

26250120008

ŽoP 26250120008504

       26250120008406

       26250120008507

       26250120008308

       26250120008409

       26250120008310

       26250120008511

       26250120008412

       26250120008313

       26250120008514

       26250120008415

       26250120008316

Nitra
od 8.6.2010 

do 10.6.2010
7.7.2010 4 050 973,92 82,65 9 271,32

Pri kontrole objektov SO-01 a SO-02 bolo zistené, že v budove sú 

zavedené interné a externé kamery, Bolo identifikované neoprávnené 

výdavky na rozpočtovú položku č. 1.2.3.4. Slaboprúdové DAT/Video-audio 

rozvody vo výške 9 271,32 €. Ide o položku č. 605 IP kamera externá v 

sume 9029,49 €, o položku č. 606 Držiak kamery externej v sume 46,27 € 

a položku č. 646 Inštalácia IP externých kamier v sume 195,56 €. Kamery 

slúžiace na ochranu, resp. zabezpečenie majetku sú v zmysle výzvy 

OPVaV-2008/5.1-SORO neoprávneným výdavkom, tzn. ide o 

nezrovnalosť vo výške 9 271,32 € z toho NFP je 8 807,77 €, z čoho 

podiel EÚ je 7880,63 € a podiel ŠR je 927,14 €.    

Prijímateľ je povinný uhradiť nezrovnalosť vo výške 8 

807,77 € spolu so zaslaním oznámenia vysporiadaní 

finančných vzťahov.

Prijímateľ nezrovnalosť uhradil

vo výške NFP 

v sume 8 807,77 € v termíne 25. 

08. 2010 spolu so zaslaním

Oznámenia o vysporiadaní

finančných vzťahov.  
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14.
Ústav materiálového 

výskumu SAV,  Košice

Centrum excelentnosti 

progresívnych materiálov s 

nano a submikrónovou 

štruktúrou/

26220120019

ŽoP 26220120019501

       26220120019504

       26220120019405

       26220120019407

       26220220019509

       26220120019413

       26220120019414

       26220120019415 

Košice
od 21.6.2010 

do 23.6.2010
21.7.2010 314 231,70 23,67 0,00

1. Pracovníci prijímateľa partnera podieľajúci sa na projekte vyplňujú 

pracovné výkazy nedôsledne a údaje o vykonávanej činnosti a o mieste jej 

vykonávania sú v uvedených prípadoch nedostatočné.

2. Pri merateľnom ukazovateli "Počet zavedených elektronických služieb" 

je potrebné špecifikovať význam zavedenia programu AxioVision 4.7.

3. Projímateľ nemá doposiaľ vypracovaný Plán verejných obstarávaní na 

roky 2010 a 2011.

1.Zabezpečiť vypĺňanie pracovných výkazov v súlade s 

reálne odpracovanou činnosťou na projekte, uvádzať  

skutočné miesto vykonávania činnosti a podať písomné 

vysvetlenie agentúre k vzniknutému nesúladu do 10 

kalendárnych dní od doručenia "Správy". 

2.Vysvetliť agentúre, v čom spočíva význam využívania 

programu AxioVision 4.7 a čo je  výstupom takejto 

elektronickej služby do 10 kalendárnych dní od 

doručenia "Správy". 

3. Podať vsvetlenie k doteraz nevypracovanému plánu 

verejných obstarávaní na rok 2010, vypracovať ho a 

následne doručiť agentúre do 10 kalendárnych dní od 

doručenia "Správy z kontroly na mieste".  

Prijímateľ listom doručeným do

agentúry dňa 09. 08. 2010 oznámil

odstránenie všetkých zistených

závad 

a nedostatkov.

15. Žilinská univerzita,  Žilina

Modernizácia infraštruktúry 

Žilinskej univertzity v Žiline 

so zameraním na IKT/          

26250120021

ŽoP 26250120021501

       26250120021502

       26250120021303

       26250120021404

       26250120021305

Žilina
od 22.6.2010 

do 24.6.2010
21.7.2010 698 582,80 13,34 0,00

1. Originálny likvidačný list k faktúre č. 2010/01/040  a k fa č. 2010/01/041 

nie je totožný s likvidačným listom podaným v rámci ŽoP č. 5, na ktorom je 

uvedený odpočet DPH bez koeficientu. V origináloch dokladov je uvádzaný 

odpočet DPH s koeficientom, čo je správne. Prijímateľ na svoju chybu 

prišiel a následne doklady opravil, v dôsledku čoho sa zmenili čiastky na 

prerozdelených zdrojoch a číslovanie dokladov.

2. Pri kontrole na mieste na objekte Letiska v Dolnom Hričove bolo zistené, 

že exteriérovému oceľovému schodisku bol zmenený tvar, jeho 

umiestnenie aj hmotnosť.

Prijímateľ je povinný predložiť agentúre likvidačné liosty 

k faktúram č. 2010/01/04 a k č. 2010/01/041 zo ŽoP do 

10 kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na 

mieste. a odstrániť chybu aj na svojej strane. Pokiaľ 

dôjde v budúcnosti k akýmkoľvek úpravám je potrebné 

okamžite informovať agentúru. 

Prijímateľovi bolo odporučené požiadať agentúru o 

zmenu zmluvy v čo najkratšom čase a to na všetky 

relevantné dodávky a práce, ktoré nie sú v zhode s 

Výkazom výmer s odôvodnením každej zmeny 

osobitne.

Prijímateľ  predložil agentúre 

likvidačné liosty k faktúram 

č. 2010/01/04 

a k č. 2010/01/041 

v stanovenom termíne.

Prijímateľ odporúčanie agentúry 

akceptoval a dňa 08. 11. 2010 

požiadal o zmenu zmluvy.

16.

Ústav experimentálnej 

fyziky SAV, 

Košice

Kooperatívne javy a fázové 

prechody v nanosystémoch 

s perspektívou využitia v 

nano a biotechnológiách/

26220120021

ŽoP  26220120021502

        26220120021204

        26220120021206

        26220120021510

        26220120021211

Košice
od 23.6.2010 

do 25.6.2010
23.7.2010 325 293,01 28,05 0,00

Pracovníci prijímateľa podieľajúci sa na projekte sa zvyknú zapisovať do 

prezenčných listín ceruzkou a v niektorých prípadoch bolo zistené, že na 

konci týždňa a častejšie v posledný deň mesiaca nebol uvedený odchod 

zamestnancov z pracoviska. 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť vypĺňanie pracovných 

výkazov v súlade s reálne odpracovanou činnosťou na 

projekte, uvádzať  skutočné miesto vykonávania 

činnost, zapisovať odchod z práce peromi a podať 

písomné vysvetlenie agentúre k vzniknutému nesúladu 

do 10 kalendárnych dní od doručenia "Správy z kontroly 

na mieste". 

Prijímateľ listom doručeným do

agentúry dňa 05. 08. 2010 oznámil

odstránenie všetkých zistených

závad a nedostatkov.

17.
Univerzita Komenského,          

Bratislava

Meranie konetiky cílií 

respiračného traktu/     

26220220019

ŽoP 26220220019301

Žilina,

Martin

od 14.7.2010 

do 15.7.2010
9.8.2010 387 057,93 73,94 0,00

Prijímateľ nemá doposiaľ vypracovanú aktualizovanú smernicu rektora o 

verejnom obstarávaní. Proces VO sa uskutočňuje na Jeséniovej fakulte v 

Martine podľa smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 

7/2009 o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15. 05. 

2009.

Prijímateľ je povinný, vzhľadom na platnosť noviel 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov, 

v lehote do 1 kalendárneho mesiaca od prevzatia 

"Správy z kontroly na mieste", vykonať nápravu 

zisteného nedostatku

Prijímateľ vypracoval a zaslal 

agentúre novú vnútroorganizačnú 

smernicu 

o verejnom obstarávaní 

zohľadńujúcu platnosť noviel 

zákona č. 25/2006 Z. z.

18.
Univerzita Komenského,        

Bratislava

Výskum a vývoj nových 

technológií chemickej 

analýzy pre 

metabonomiku/meta  

bolomiku/

26240220007  

ŽoP  26240202227301

        26240220007403   

Bratislava 5.8.2010 30.8.2010 387 927,84 74,24 0,00

1. nesúlad v údajoch deklarovaných v 1. priebežnej monitorovacej správe 

(ďalej len PMS) v časti  tabuľka č. 6 finančná realizácia aktivít projektu.

2. Prijímateľ nemá doposiaľ aktualizovanú smernicu rektora o verejnom 

obstarávaní.

Prijímateľ požiada agentúru o úpravu 1. PMS a zosúladí 

hodnotu v 1. PMS so skutočným stavom v termíne 

predloženiía najbližšej PMS, t. j. do 15. 09. 2010. 

Zároveň zašle agentúre vysvetlenie týkajúce sa 

uvedeného nesúladu.

Prijímateľ v lehote do 1 kalendárneho mesiaca od 

prevzatia správy z kontroly na mieste vykoná nápravu 

zisteného nedostatku a doručí fotokópiu aktualizovanej 

smernice rektora o verejnom obsatarávaní na adresu 

agentúry. 

Prijímateľ požiadal agentúru o

úpravu 1. PMS a zosúladil hodnotu

v 1. PMS so skutočným stavom v

termíne predloženiía najbližšej

PMS. Zároveň zaslal agentúre

vysvetlenie týkajúce sa uvedeného

nesúladu.

Prijímateľ vykonal nápravu

zisteného nedostatku a doručil

fotokópiu aktualizovanej smernice

rektora o verejnom obsatarávaní

na adresu agentúry. 
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19.
Technická univerzita, 

Košice

Rozvoj infraštruktúry a 

modernizácia IKT na 

Technickej univerzite v 

Košiciach s cieľom 

zlepšenia podmienok a 

zvýšenia kvality 

vzdelávania

/26250120010

ŽoP  26250120010307

        26250120010308

Košice,

Prešov

od 10.8.2010

do 12.8.2010
13.9.2010 1 485 416,30 29,11 0,00

1. Po kontrole v dňoch 12. 01. 2010 až 14. 01. 2010 bola opakovane 

vykonaná táto kontrola, v rámci ktorej sa zistili problémy s vykazovaním 

dochádzky. Knihy dochádzky nevyhovovali potrebám vystavovania 

výkazov práce a kumulovaných výkazov práce. Sú vedené nedostatočne a 

lokalizované na jednotlivých pracoviskách Technickej univerzity.

2. Prijímateľ má Plán VO pre jednotlivé fakulty,ale nie centralizovane za 

celú organizáciu. 

1. Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 kalendárnych 

dní predložiť agentúre návrh opatrení na odstránenie 

zistených skutočností a nahneskôr do 20 kalendárnych 

dní je povinný odstrániť zistené nedostatky a následne 

zaslať do agentúry dôkaz  o ich odstránení (forokópiu 

dokladu).

2. Prijímateľ je povinný spracoať na rok 2011 návrh 

Plánu verejného obstarávania centralizovane za celú 

organizáciu a predložiť na schválenie štatutárnym 

orgánom najneskôr do 15. 01. 2011 a následne ho v 

excelovskej tabuľke doručiť do agentúry.

Prijímateľ opatrenie akceptoval a 

zaslal fotokópiu dokladu.

Splnenie opatrenia bude 

skontrolované v januári 2011.

20.
Univerzita Komenského,         

Bratislava

Výskum a vývoj nových 

technológií chemickej 

analýzy pre 

metabonomiku/meta  

bolomiku/

26240220007  

ŽoP  26240202227304

Bratislava 13.8.2010 30.8.2010 17 824,50 3,41 0,00

Na mieste dodania chýbal 1 ks skrinky typ SK 674 so 4 zásuvkami, ktorá je 

súčasťou laboratórnych stolov - laboratórneho nábytku. Prijímateľ predložil 

doklad o reklamácii chýbajúcej skrinky z dôvodu funkčnej závady výrobku, 

ktorá bude v rámci reklamačného konania dodaná nová.

Po dodaní novej skrinky dodávateľom zašle prijímateľ 

na adresu agentúry protokol o prevzatí a vybavení 

reklamácie.

Prijímateľ zaslal doklad o vybavení

reklamácie 

a zaradení novej skrinky do

užívania.

21.

Stredoeurópska vysoká 

škola,

Skalica

Podpora prenosu 

výsledkov výskumu, vývoja 

a transferu technoslógií 

získaných na SEVŠ 

n. o. Skalica do praxe/

26220220017

ŽoP  26220220017502

Skalica
od 18.8.2010 

do 19.8.2010
13.9.2010 6 635,89 1,44 0,00

1. Prijímateľ neodoslal na Úrad pre verejné obstarávanie informáciu o 

uzavretí zmluvy k podlimitnej zákazke obstarávanej postupom podprahovej 

zákazky - komplexné prístrojové vybavenie.

2. V predloženej správe s víťazným uchádzačom EURO Financ s.r.o., 

Bratislava nie je zahrnutá povinnosť predávajúceho strpieť výkon kontroly. 

1. Prijímateľ je povinný bezodkladne od prevzatia 

správy z kontroly na mieste zaslať na Úrad pre verejné 

obstarávanie informáciu o uzavretí zmluvy k podlimitnej 

zákazke obstarávanej postupom podprahovej zákazky.

2.Prijímateľ je povinný doplniť do zmluvy s víťazným 

uchádzačom  dodatkom výrok o strpení kontroly v 

súlade so VZP k zmluve o poskytnutí NFP, čl. 2 ods. 14 

a doručiť do agentúry tento dodatok v lehote do 1 

kalendárneho mesiaca od prevzatia správy z kontroly 

na mieste. 

Dňa 24. 09. 2010 bola na Úrad pre 

verejné obstarávanie zaslaná 

informácia o uzavretí zmluvy medzi 

SEVŠ n. o. Skalica a EURO Financ 

s.r.o.

Prijímateľ zaslal do agentúry scan 

zo dňa 13. 04. 2010 podpísaný 

štatutárnym orgánom firmy EURO 

Financ s.r.o., ktorý sa nachádzal v 

kópii v agentúre. Dodatok o strpení 

kontroly bol zahrnutý do zmluvy s 

firmou EURO Financ s.r.o.

22.
Katolícka univerzita,  

Ružomberok 

Komplexná informatizácia, 

zlepšenie vybavenia a 

rozvoj výučbovej základne 

Katolíckej univerzity v 

Ružomberku/

26250120011

ŽoP 26250120011502

       26250120011301

       26250120011403

       26250120011304

       26250120011305

       26250120011406

       26250120011307

       26250120011410 

Ružomberok,

Dolný Kubín,

Poprad, 

Levoča,

Spišské 

Podhradie,

Košice

od 16.8.2010 

do 20.8.2010
17.9.2010 1 268 469,69 26,82 0,00

1. Zmluva s víťazom verejného obstarávania neobsahovala výrok o strpení 

kontroly kompetentnými orgánmi.

2. V objekte „Zmena účelu využitia priestorov Internátu PF KU so sídlom v 

Levoči“ sa zistilo, že v budove sa, o. i., rekonštruujú 4 podlažia a podkrovie 

(Aktivita 2.1), avšak nesúlad je v Prílohe č. 6 Prehľad aktivít projektu 

zmluvy o poskytnutí NFP v opise Aktivity 2.1 sa uvádza, že “podkrovie 

nemá byť predmetom rôznych rekonštrukčných prác”.

3. V Objektoch: Filozofickej fakulty v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 

01 Ružomberok, Fakulty zdravotníctva v Ružomberku, Teologickej fakulty 

v Košiciach, Kňažského semináru – Teologická fakulta KU, Spišská 

Kapitula 12 a Pedagogickej fakulty v Ružomberku  v rámci vybavenia IKT a 

videokonferenčná učebňa vo všetkých vyššie uvedených objektoch bola 

osadená a nainštalovaná Ozvučovacia súprava (mobilná) konfigurácie 

2.0 s výkonom min. 200 W, avšak v rozpočte projektu zmluvy o poskytnutí 

NFP (položky: 2.1.6.10, 2.1.7.10, 2.1.8.10, 2.1.9.10, 2.1.10.10), do ktorého 

bol prepojený realizačný rozpočet z verejného obstarávania (Zmluva o 

dielo...), je uvedená  Ozvučovacia súprava (mobilná) konfigurácie 2.1 s 

výkonom min. 200 W v celkovej hodnote 1 393,50 € s DPH (6 x 232,25 € s 

DPH).

1. Pri Zákazke s nízkou hodnotou – „Poistenie (služby)“ 

bol prijímateľ vyzvaný doplniť do zmluvy dodatkom 

výrok o strpení kontroly kompetentnými orgánmi.

2. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné 

zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom 

zistení č. 2 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto 

správy.

3.IKT vo vyššie uvedených položkách už boli 

predmetom Žiadosti o platbu.Prijímateľ je povinný 

predložiť ASFEU písomné zdôvodnenie skutočností 

uvedených v kontrolnom zistení č. 3 do 10 

kalendárnych dní od doručenia tejto správy.

Prijímateľ doplnil do zmluvy 

dodatok o strpení kontroly 

kompetentnými orgánmi.

Prijímateľ predložil agentúre 

písomné zdôvodnenie skutočností 

uvedených v kkontrolnom zistení č. 

2.

Prijímateľ predložil agentúre 

písomné zdôvodnenie skutočností 

uvedených v kontrolnom zistení č. 

3.
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23.
Univerzita Komesnkého, 

Bratislava

Centrum experimentálnej a 

klinickej respirológie/

26220120004

ŽoP  26220120004501

        26220120004503

        26220120004508

        26220120004405

        26220120004304

        26220120004302

        26220120004409

        26220120004306

        26220120004507

Žilina,

Martin

od 7.9.2010 

do 10.9.2010
7.10.2010 1 090 637,19 78,06 0,00

1. Prijímateľ obstaral vrámci rozpočtovej položky 1.1.22 "Pracovná stanica" 

- oprávnené výdavky spolu za 10 ks - 16 596,96 € ako súčasť PC procesor 

Dual-Core s taktovacou frekvenciou 2,60 GHz, čo je v rozpore s 

komentárom k rozpočtu projektu, kde figuruje procesor Intel Duo Core s 

takt. frenkvenciou 3,0 GHz a v rozpore s VO "Výpočtová technika", kde je u 

víťazného uchádzača fi Comsyco uvedený procesor Intel Core s takt. 

frekvenciou 2,50 GHz, pričom v špecifických podmienkach je uvedený 

procesor Intel Core s frekvenciou 2,33 GHz.

2. Informačná tabuľa je umiestnená v budove Kliniky

detí a dorastu na zle viditeľnom mieste a nespĺňa požiadavky na opatrenia 

v oblasti informovania a publicity.

1. Prijímateľ je povinný do 10 kalendárnych dní od 

doručenia správy zaslať vysvetlenie uvedených 

nedostatkov a zdôvodniť nesúlad predloženého 

verejného obstarávania "Výpočtová technika" a nákupu 

iných parametrov procesora ako bolo uvedené v 

komentári k rozpočtu projektu v položke 1.1.22 

"Pracovná stanica".

2. Prijímateľ je povinný do 30 kalendárnych dní od 

doručenia správy premiestniť informačnú tabuľu na 

viditeľné miesto (pred budovu)  a zaslať v najbližšej 

monitorovacej správe fotodokumentáciu. 

1. Prijímateľ opatrenie splnil a v

stanovenom termíne poslal

agentúre vysvetlenie uvedených

nedostatkov a zdôvodnil nesúlad

VO a nákupu iných parametrov

procesora ako bolo uvedené v

komentári k rozpočtu.

2.Prijímateľ opatrenie splnil. Tabuľa 

je umiestnená na budove.

Fotodokumentáciu doručil ako

prílohu 

k monitorovacej správe.

24.

Slovenská 

poľnohospodárska 

univerzita,  

Nitra

Excelentné centrum 

ochrany a využívania 

agrobiodiverzity/

26220120015

ŽoP  26220120015501

        26220120015503

        26220120015304

        26220120015306

        26220120015407

        26220120015309

        26220120015410

        26220120015311

        26220120015312

Nitra
od 13.9.2010 

do 16.9.2010
14.10.2010 660 138,05 59,44 138,31

1. Originály Vyhlásenia o zhode ku všetkým prístrojom a výpočtovej

technike neboli priložené pri jednotlivých žiadostiach o platbu.

2. Čísla účtovných dokladov v časti 9 "Zoznam účtovných dokladov

formulára ŽoP 26220120015501 uchovaných u prijímateľa sa nezhodujú s

číslami účtovných dokladov doručených do Agentúry k uvedenej ŽoP. To

isté platí aj o Zozname deklarovaných výdavkov. 

3. Nedostaok bol zistený prio kontrole dochádzky. Nesúla bol medzi

Kumulatívnym prac. výkazom a dochádzkovými knihami. Vznikla

nezrovnalosť u p. Pionteka vo výške 57,45 €, u p. Bridzu vo výške 67,28 

€ a u p. Beža vo výške 13,58 €. Nezrovnalosť spolu predstavuje 138,31

€. NFP je 131,39 € z toho zo ŠF je 117,56 € a zo šr JE 13,83 €. Vlastné

zdroje sú 6,92 €.

4.Bolo identifikované možné porušenie ZVO v súvislosti s obstarávaním

predmetu zákaziek "poistenie prístrojov", ktorý obstaráva prostredníctvom

zákaziek s nízkou hodnotou.

5 Bolo zistené neúplné zasielanie kópií podpísaných zmlúv k zákazkám.

1. Prijímateľ zašle ASFE do 30 dní od doručenia 

"Správy" informáciu o prijatých opatreniach.

2. Prijímateľ uviedol, že nedostatok odstráni a bude 

dbať na to, aby sa viackrát nezopakoval.

3.V dochádzkovej knihe je potrebné jednoznačne 

rozlíšiť jednotlivé pracovné pomery.

4.Prijímateľ má obstarať rovnaký predmet obstarania 

uhrnne v rámci jedného kalendárneho roka resp. počas 

doby trvania zmluvy ak táto presahuje kalendárny rok, 

tak aby nedošlo k deleniu predmetu zákazky. 

5. Prijímateľovi bolo odporučené dôsledne zasielať 

kópie podpísaných zmlúv k jednotlivým zákazkám.

K zisteniam 1 až 5 zašle Prijímateľ do 30 kalendárnych 

dní od doručenia "Správy z kontroly na mieste" 

informáciu o prijatých opatreniach.

Prijímteľ k zisteniam uvedeným v 

bodoch 1. až 5. poslal dňa 22. 12. 

2010 písomnú informáciu 

o prijatých opatreniach.

3. Prijímateľ opatrenie Agentúry 

akceptoval 

a nezrovnalosť v sume NFP 

131,39 € uhradil dňa 06. 12. 2010  

spolu so zaslaním Oznámenia o 

vysporiadaní finančných vzťahov. 

25.

Akadémia ozbrojených 

síl generála Milana 

Rastilava Štefánika,

Liptovský Mikuláš

Budovanie infraštruktúry a 

modernizácia AOS 

generála Milana Rastilava 

Štefánika/

26250120016

ŽoP  26250120016101

        26250120016102

        26250120016203

Liptovský 

Mikuláš

od 20.9.2010 

do 22.9.2010
14.10.2010 1 103 733,10 22,37 0,00

Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.   

Na základe nedostatkov zistených počas administratívnej kontroly v 

agentúre bola žiadosť o zálohovú platbu, kód entity 26250120016101 

zamietnutá.                       

26.

Elektrotechnický ústav 

Slovenskej akadémie 

vied,

Bratislava 

Centrum excelentnosti pre 

nové technológie v 

elektrotechnike/

26240120011

ŽoP  26240120011302

        26240120011408

        26240120011506

        26240120011312

        26240120011414

        26240120011510

Bratislava
od 21.9.2010 

do 22.9.2010
21.10.2010 901 367,38 68,53 0,00

1. Partner, STU v Bratislave nenapĺňa ukazovatele výsledku. 

2. Zakúpené prístroje a zariadenia neboli označené príslušným označením 

znaku EÚ, odkazom na príslušný fond a logom operačného programu (OP 

VaV).

3. Bolo zistené, že 23 zamestnancov bolo omylom zaradených medzi 

výskumníkov.

4. Proces VO sa uskutočňuje podľa Smernice č. 14 zo dňa 01. 01. 2009. 

1.Prijímateľ musí upozorniť partnera, že je potrebné 

priebežne napĺňať ukazovatele, pretože aktivity sú 

naplánované na 30. 04. 2011.

2. Uvedené zistenie je potrebné odstrániť do 14 dní od 

doručenia Správy z kontroly na mieste a zároveň v 

príslušnej monitorovacej správe predložiť informácie o 

splnení opatrení na nápravu.

3. Zdôvodnenie resp. vysvetlenie je potrebné doručiť do 

agentúry do 10 dní od doručenia Správy z kontroly na 

mieste.

4.Z dôvodu platnosti noviel zákona č. 25/2006 Z. z. o 

VO je potrebné do 1 kalendárneho mesiaca od 

doručenia Správy z kontroly na meiste doručiť do 

agentúry fotokópiu aktualizovanej smernice o verejnom 

obstarávaní.

Prijímateľ zistenia akceptoval a 

zabezpečil upozornenie partnera 

na priebežné napĺňanie 

ukazovateľov.

Prijímateľ zabezpečil 

v príslušných termínoch 

odstránenie zistených nedostatkov. 

Prijímateľ zaslal v stanovenej 

lehote vysvetlenie a priznal chybné 

zaradenie 23  zamestnancov 

medzi výskumníkov. Na základe 

toho musí znížiť počty v príslušnom 

ukazovateli.

4.Z dôvodu platnosti noviel zákona 

č. 25/2006 Z. z. o VO je potrebné 

do 1 kalendárneho mesiaca od 

doručenia Správy z kontroly na 

meiste doručiť do agentúry 

fotokópiu aktualizovanej smernice 

o verejnom obstarávaní.
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27.

Technicko-hospodárska 

správa ústavov 

Slovenskej akadémie 

vied, Košice, 

Ústavy SAV v Košiciach – 

modernizácia infraštruktúry 

a vnútorného vybavenia 

učební pre lepšie 

podmienky vzdelávania/

26250120013

ŽoP  26250120013203

        26250120013205

        26250120013207

        26250120013208

Košice
od 22.9.2010 

do 24.9.2010
25.10.2010 1 163 456,91 23,37 0,00

1. Prijímateľ nemá aktualizovanú organizačnú smernicu o verejnom 

obstarávaní v súlade s novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Položka rozpočtu 3.3.4 Web stránka určená pre publicitu projektu – pri 

kontrole na mieste sa zistilo, že v rámci ,,Vytvárania a aktualizácie (počas 

realizácie projektu) web stránok pre THS ú SAV” tieto ešte neboli 

zrealizované. 

3. Po obhliadke miest realizácie Projektu (v Košiciach) bolo zistené, že v 

rámci publicity a informovanosti bola osadená 

1 veľkoplošná reklamná tabuľa (250 x 150 cm) na priečelie nad vstupom 

do sídla Technicko-hospodárskej správy ústavov SAV. Pri zvyšných 

kontrolovaných miestach realizácie projektu veľkoplošné reklamné tabule 

chýbali.  

V rozpočte projektu Zmluvy o NFP bolo naplánovaných 13 ks 

Veľkoplošných reklamných tabúľ.

 Prijímateľ nemá aktualizovanú organizačnú smernicu o verejnom 

obstarávaní v súlade s novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU aktualizovanú 

organizačnú smernicu o verejnom obstarávaní v súlade 

s novelami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.

2. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné 

zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom 

zistení č. 2 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto 

správy.

3. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU 

fotodokumentáciu chýbajúcich veľkoplošných 

reklamných tabúľ na chýbajúcich miestach realizácie 

projektu a písomné zdôvodnenie skutočností  

uvedených v kontrolnom zistení   č. 3 do 10 

kalendárnych dní od doručenia tejto správy.

1. Prijímateľ listom zaslaným

agentúre dňa 8. 11. 2010 zistenia

akceptoval a aktualizovanú

organizačnú smernicu o verejnom

obstarávaní doručil agentúre dňa

01. 12. 2010.

2. Prijímateľ poslal agentúre link na

ktorej budú zverejňované

informácie o realizácii projektu.

3. prijímateľ poslal DVD, na ktorom

je fotodokumentácia 13

veľkoplošných informačných tabúľ. 

28.
Ekonomická univerzita,                    

Bratislava

Výstavba a zabezpečenie 

vnútorného vybavenia 

vzdelávacích priestorov 

PHF EU 

v Košiciach/

26250120006

ŽoP  26250120006304

        26250120006407

        26250120006505

        26250120006306

Košice
od 11.10.2010

do 13.10.2010
11.11.2010 415 494,69 8,63 0,00

1. V stavebnom objekte SO 01 v centrálnej hale  (miestnosť č. 1.06) došlo 

k posunu vzduchotechnického potrubia o cca 1m, nakoľko pôvodné 

umiestnenie nebolo možné zrealizovať z dôvodu narušenia statiky 

nosných konštrukcií prierazmi. Zmena umiestnenia potrubia nemá vplyv na 

výdavky za stavebné práce ani na celkové výdavky projektu. 

2. Počas výkonu kontroly na mieste bola kontrolná skupina prijímateľom 

informovaná o spresneniach v projektovej dokumentácii v časti Zariadenie 

a vybavenie ako aj o zmene farebného prevedenia interiérových stien, 

čalúnenia stoličiek v prednáškovej sále a pod. Spresnenia a zmeny 

farebných prevedení nemajú vplyv na výdavky za stavebné práce ani na 

celkové výdavky projektu. 

1. Prijímateľ bol vyzvaný na priebežné informovanie 

ASFEU o zmenách podobnej závažnosti bez vplyvu na 

finančné výdavky na stavbu až do ukončenia realizácie 

projektu. Zároveň bol vyzvaný na písomné zaslanie 

všetkých takýchto zmien do ASFEU v termíne do 14 dní 

od ukončenia kolaudácie stavebného objektu.

2. Prijímateľ bol vyzvaný na zaslanie nového 

vyhotovenia projektovej dokumentácie, časť Zariadenie 

a vybavenie spolu s listom popisujúcim položky, v 

ktorých  ku zmene do 30. 11. 2010.

1. Termín splnenia opatrenia

uvedeného v bode 1 sa

predpokladá v máji 2011.

2. Prijímateľ zslal nové vyhotovenie

projektovej dokumentácie v

termíne 10. 12. 2010 spolu so

žiadosťou o zmenu zmluvy.

29.
Technická univerzita,

Košice

Centrum informačných a 

komunikačných technológií 

pre znalostné systémy/

26220220020

ŽoP  26220120020502

        26220120020503

        26220120020504

        26220120020305

        26220120020506

        26220120020509

        26220120020311

Košice
od 11.10.2010

do 13.10.2010
15.11.2010 481 989,93 36,57 0,00

1. Boli zistené problémy s vykazovaním dochádzky. Knihy dochádzky 

nevyhovujú pre potreby vystavovania výkazov práce a kumulatívnych 

výkazov práce. 

2. Kontrola položky rozpočtu 1.1.26 Inverzné kyvadlo nemohla byť 

vykonaná z dôvodu jeho reklamácie                          v spoločnosti REX 

Controls s.r.o., Jeřabinová 30, 326 00 Plzeň. Spoločnosť REX Controls 

s.r.o. potvdila prijatie modelu inverzného rotačného kyvadla do reklamácie 

a kontaktovala výrobcu motoru firmu Schneider Electric, s ktorej pomocou 

bude závada odstránená v najbližšom možnom termíne.

3. prijímateľ z dôvodu reklamácie nepredložil kontrolnej skupine 4 ks 

Humanoidných robotov - NAO, ktoré sú súčasťou reklamačného listu číslo 

100033, na základe ktorého boli odoslané na reklamáciu výrobcovi 

ALDEBARAN ROBOTICS, CHRISTELE ETIENNE, 168 BIS 170 RUE 

RAYMOND LOSSER AND PARIS, 750 14 FRANCE.

Prijímateľ je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní 

od doručenia správy z kontroly na mieste predložiť 

ASFEU návrh opatrení na odstránenie zistených 

skutočností v kontrolnom zistení č. 1 a najneskôr do 20 

kalendárnych dní je povinný odstrániť zistené 

nedostatky a následné zaslať do ASFEU dôkaz o 

danom odstránení (napr. fotokópia dokladu).

K bodu 2. a 3. Príjmateľ zašle na adresu ASFEU do 14 

kalednárných dní od doručenia správy z kontroly na 

mieste informáciu           o vybavení daných reklamácií. 

V prípade, že reklamácie boli vybavené, predloží 

fotokópie protokolov o ich zaradení do majetku.   

1. Prijímateľ prijal opatrenie a

fotokópiu správneho výkazu práce

predložil agentúre.

2. a 3. Prijímateľ zaslal agentúre

fotodokumentáciu o úspešnom

vybavení reklamácií a zaradení

strojov do používania.
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30.
Technická univerzita,

Košice

Rozvoj Centra 

informačných a 

komunikačných technológií 

pre znalostné systémy/

26220220030

ŽoP  26220120030301

        26220120030304

        26220120030305

        26220120030306

        26220120030503

Košice
od 13.10.2010

do 15.10.2010
15.11.2010 739 807,67 26,61 0,00

Prijímateľ doposiaľ nezabezpečil nainštalovanie veľkoplošnej reklamnej 

tabule (panelu) na mieste realizácie aktivít projektu. 

Prijímateľ je povinný podať vysvetlenie k zisteniu  do 14 

kalendárnych dní od prevzatia správy z kontroly na 

mieste.

Prijímateľ nainštaloval reklamné

tabule a zaslal o nich agentúre

fotodokumentáciu.

31.

Slovenská technická 

univerzita,

Bratislava 

Národné centrum pre 

výskum a aplikácie 

obnoviteľných zdrojov 

energie/

26240120016

ŽoP  26240120016301

        26240120016402

        26240120016503

        26240120016304

        26240120016305

        26240120016306

        26240120016407

        26240120016308

Bratislava
od 18.10.2010

do 20.10.2010 
18.11.2010 88 326,99 6,33 23,52

1. Prijímateľove verzie ŽoP boli vo väčšine prípadov kópie z overenej kópie 

ŽoP zaslanej na ASFEU. Originály boli uschované na rôznych miestach 

(napr. v účtovnej evidencii, alebo v ŽoP). 

2. Overená kópia likvidačných listov zaslaných na ASFEU nebola zhodná s 

originálom vedeným v účtovníctve prijímateľa, z dôvodu dodatočného 

vpisovania do predložených likvidačných listov.  

V ŽoP č. 3 - 26240120016503 (ZDV/3/2c) a v ŽoP č. 4  - 26240120016304 

(ZDV/4/1d a ZDV/4/2d) boli predložené likvidačné listy dodatočne 

prelepené.

3. V ŽoP č. 1 a 3 boli prijímateľovi preplatené výdavky, ktoré neboli 

znížené o dopad finančnej analýzy. Jedná sa o nasledovné sumy:

26240120016301 – 7,44 EUR

26240120016503 – 16,08 EUR

Spolu = 23,52 EUR

1. Evidenciu ŽoP je potrebné viesť v originálnych 

verziách, t. j.  ŽoP bude vystavovaná v dvoch 

štatutárom alebo poverenou osobou podpísaných 

rovnopisoch, jeden bude zaslaný na ASFEU a jeden 

uložený u prijímateľa. Prijímateľ zašle na ASFEU do 30 

kalendárnych dní od doručenia Správy z kontroly na 

mieste informáciu o prijatých opatreniach, ktoré 

zabránia vzniku uvedených skutočností opísaných v 

kontrolnom zistení č.1. 

 2. Prijímateľ zašle na ASFEU do 30 kalendárnych dní 

od doručenia Správy z kontroly na mieste vysvetlenie, 

prečo boli likvidačné listy v jeho evidencii dodatočne 

prelepené, takže vznikol podstatný nesúlad medzi LV 

zaslanými na ASFEU a uchovávanými u prijímateľa. 

Zároveň zašle na ASFEU informáciu o prijatých 

opatreniach, ktoré zabránia vzniku uvedených 

skutočností a odstránenia príčiny ich vzniku.

3. Suma 23,52 EUR, ktorá bola prijímateľovi preplatená 

nad rámec oprávnenosti v rámci neuplatnenia odpočtu 

výdavkov nad finančnú medzeru na jednotlivých 

položkách bude odpočítaná  v rámci záverečnej žiadosti 

o platbu. 

Prijímateľ na mieste uviedol, že

bude dbať na to, aby sa tento

nedostatok viackrát neopakoval.

Prijímateľ zaslal agentúre

vysvetlenie prečo boli likvidačné

listy prelepené a zároveň zaslal

agentúre informáciu o prijatých

opatreniach. 

32.

Univerzita 

veterinárskeho lekárstva 

a farmácie,

Košice

Zvýšenie kvality 

vzdelávania,rozšírením a 

modernizáciou IKT sietí a 

zariadení na UVL v 

Košiciach/

26250120023

ŽoP  26250120023301

        26250120023302

Košice
od 20.10.2010

do 22,10.2010
16.11.2010 2 530 825,09 49,83 0,00

1. Pri obhliadke miest realizácie Projektu bolo zistené, že v rámci 

vybavenia a zariadenia IKT chýba v Pavilóne č. 4 a Študentskom domove 

č. 1 po 1 ks Projektoru Epson EB-W8 a v Pavilóne č. 1 chýba 1 ks LCD 

televízor Philips.

2. Pri obhliadke miest realizácie Projektu bolo zistené, že v rámci publicity 

a informovanosti neboli osadené pri vstupe do Pavilónu č. 1, 2 a 3 

Informačné tabule (20 x 30 cm).

3. aktivity 2.1 a 3.1  boli uskutočnené vo väčšom rozsahu oproti číselnému 

stavu uvedenému v Prijímateľom zaslanej priebežnej monitorovacej správe 

č. 5 zo dňa 17. 09. 2010. 

1. Prijímateľ musí písomne zdôvodniť skutočnosti  

uvedené v kontrolnom zistení č. 1 do 10 kalendárnych 

dní od doručenia tejto správy.  Najneskôr do 20 

kalendárnych dní je povinný vykonať nápravu a 

následné zaslať do ASFEU dôkaz o danom zrealizovaní 

nápravy (fotodokumentácia, výsledok reklamácie). 

2. doplniť ,,Informačné tabule“ na chýbajúcich miestach 

realizácie projektu a písomne zdôvodniť skutočnosti  

uvedené v kontrolnom zistení č. 2 do 10 kalendárnych 

dní od doručenia tejto správy. 

3. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné 

zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom 

zistení č. 3 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto 

správy.

Kontrolná skupina odporučila doplniť do nasledujúcej 

priebežnej monitorovacej správy projektu skutočné 

napĺňanie merateľných ukazovateľov. 

1. Prijímateľ čaká na odpoveď na

reklamáciu od dodávateľa.

Problém je v štádiu riešenia.

2. Prijímateľ doplnil ,,Informačné

tabule“ (Pavilóny č. 1, 2, 3) 

v priebehu prípravy Správy z

kontroly na mieste a dňa 03. 11.

2010 poslal o náprave

fotodokumentáciu daného stavu na

ASFEU. 

3. Prijímateľ predložil agentúre

písomné zdôvodnenie a v

nasledujúcej priebežnej

monitorovacej správe predloženej

15. 12. 2010 doplnil skutočné

napĺňanie merateľných

ukazovateľov.
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33.
Prešovská univerzita,

Prešov

Ergonómia práce ajej vplyv 

na rast kvality života a 

spoločenskej praxe/

26220220012

ŽoP  26220220012301

        26220220012302

        26220220012403

Prešov
od 20.10.2010

do 22.10.2010
22.11.2010 165 103,10 42,32 0,00

1. Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu 

nebolo obstarané počas trvania aktivity 1.2, ku ktorej bolo priradené. 

Prijímateľ musí preukázať, že nadobudnutý majetok je poistený z vlastných 

zdrojov. 

2. Prijímateľ pri kontrole obstaraných prístrojov a zariadení nemal 

označené prístroje inventárnym číslom.

1. Prijímateľ preukáže poistenie nadobudnutého 

majetku a predloží na ASFEU poistnú zmluvu do 21 

kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na 

mieste.

2. Prijímateľ je povinný označiť prístroje inventárnym 

číslom a doložiť na ASFEU fotodokumentáciu  do 21 

kalendárnych dní od prevzatia Správy z kontroly na 

mieste.

Prijímateľ zaslal ASFEU poistnú

zmluvu a fotodeokumentáciu

potvrdzujúcu, že označil obstarané

prístroje inventárnym číslom.

34.
Trnavská univerzita, 

Trnava 

Podpora infraštruktúry 

Trnavskej univerzity v 

Trnave za účelom 

zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu/

26250120017

ŽoP  26250120017301

        26250120017303

        26250120017305

        26250120017308

        26250120017404

        26250120017406

        26250120017409

        26250120017510

        26250120017411

Trnava
od 25.10.2010

do 26.10.2010
23.11.2010 3 335 815,33 64,33 0,00

Prijímateľ nemá aktualizovanú organizačnú smernicu o verejnom 

obstarávaní v súlade s novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU aktualizovanú 

organizačnú smernicu o verejnom obstarávaní v súlade 

s novelami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy.

Prijímateľ listom zaslaným

agentúre dňa 6. 12. 2010 zistenie

akceptoval 

a aktualizovanú organizačnú

smernicu doručil v stanovenom

termíne do agentúry.

35.
Technická univerzita,

Zvolen 

Rekonštrukcia objektov TU 

vo Zvolene so zameraním 

na vybudovanie IKT a 

technického zhodnotenia 

objektov - ii. Etapa/

26250120026

ŽoP  26250120026301

        26250120026303

        26250120026306

        26250120026307

        26250120026311

        26250120026314

        26250120026404

        26250120026405

        26250120026408

        26250120026412

        26250120026413

        26250120026509  

Zvolen
od 27.10.2010

do 29.10.2010
24.11.2010 804 695,86 35,18 106,08

1. Prijímateľ nepredložil originál dokumentácie 

z verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou (služby) - projektová 

dokumentácia pre Líniovú stavbu optická sieť.

2. V pomocnej časti miestnosti KF TUZVO bol zrealizovaný keramický 

obklad. Z výkazu výmer ide o položky: Montáž obkladov stien z 

obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm do 1,5 

m2 v sume 20,72 €. Obkladačky keramické glazované v sume 29,45 €. 

Presun hmôt pre obklady keramické v sume 26,73 €.

Finančné prostriedky za uvedené položky v celkovej sume 76,90 € s DPH 

boli platobnou jednotkou uhradené prijímateľovi dňa 03.11.2010.     

Keramický obklad je však súčasťou kuchynskej linky, 

preto je vyššie uvedený výdavok  neoprávnený.

3. "E" Svietidlo žiarivkové pod kuchynskú linku 13W, napr. BRILUX REGA 

13 v sume 22,31 € (dodávka) a 6,87 € (montáž) sú výdavky neoprávnené 

a boli   platobnou jednotkou uhradené prijímateľovi dňa 03.11.2010. 

Vzhľadom na to, že žiarivkové svietidlo je súčasťou kuchynskej linky je 

vyššie uvedený výdavok neoprávnený.   

4.rekonštruované miestnosti PD1 a PL1 a taktiež laboratóriá, ktoré boli 

vybavené laboratórnym nábytkom a prístrojmi neboli označené 

informačnými tabuľami (plagátmi).  

5. Jedno zo zariadení rozpočtovej podpoložky 2.1.1.21 Prevádzkové 

stroje, prístroje a zariadenia s názvom Autoklav – parný sterilizátor nebolo 

dodané. Ku dňu kontroly bola uvedená podpoložka s pôvodnou sumou 125 

307,04 € čerpaná už do výšky 125 239,17 €. Vzhľadom na čerpanie 

uvedenej podpoložky, by parný sterilizátor mal byť zakúpený z vlastných 

finančných prostriedkov prijímateľa.                  

1. Prijímateľ bol vyzvaný na predloženie originálu dokumentácie z verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou – projektová dokumentácia – Líniová stavba optická sieť do ASFEU v lehote do 21 dní od doručenia Správy z kontroly na mieste.
2.Celková suma neoprávnených výdavkovvo výške 76,90 € s DPH bude posudzovaná ako nezrovnalosť a prijímateľ bude vyzvaný na vrátenie uvedených finančných prostriedkov. 
3. Celková suma neoprávnených výdavkov vo výške 29,18 € 
s DPH bude posudzovaná ako nezrovnalosť a prijímateľ bude vyzvaný na vrátenie uvedených finančných prostriedkov. 
4. Prijímateľ zašle príslušnú fotodokumentáciu na ASFEU 
v lehote do 21 dní od doručenia Správy z kontroly na mieste. 
5. Prijímateľ je povinný zaslať písomné vysvetlenie na ASFEU 
k uvedenej skutočnosti.  1. Získanie uvedenej

dokumentácie od zamestnaca, s

ktorým bol rozviazaný pracovný

pomer je v štádiu riesenia.

2. - 3.Prijímateľ zistenie Agentúry

akceptoval a nezrovnalosť

v sume NFP 100,08 € poukáže po

doručení príslušných dokladov od

agentúry spolu so zaslaním

Oznámenia o vysporiadaní

finančných vzťahov do konca

januára 2011. 

   

4. Prijímateľ zaslal príslušnú

fotodokumentáciu 

v stanovenom termíne.

5. Prijímateľ zaslal písomné

vysvetlenie a parný stelirizátor

zakúpil z vlastných prostriedkov.
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36.
Virologický ústav SAV,

Bratislava

Centrum excelentnosti pre 

translačný výskum v 

molekulárnej medicíne 

(TRANSMED)/

26240120008

ŽoP  26240120008202

        26240120008204

        26240120008205

        26240120008506

        26240120008207

        26240120008211

        26240120008513

        26240120008215

        26240120008217

Bratislava
od 27.10.2010

do 29.10.2010
29.11.2010 946 305,62 71,34 0,00

1. Originály likvidačných listov k jednotlivým výdavkom prijímateľ 

odovzdával v rámci Žiadosti o platbu na ASFEU.

2. Partner Ústav experimentálnej onkológie SAV mal nesprávne uvedené 

inventárne číslo na mikroskope na cytogenetickú analýzu a na softvéri. 

Inventárne čísla boli navzájom zamenené a neboli v súlade s protokolom o 

zaradení.

3. Partner Ústav experimentálne endokrinológie SAV nemal označený 

majetok získaný z projetku 26240120008 inventárnymi číslami.

4. Nebolo možné skontrolovať prietokový cytometer u príjímateľa, nakoľko 

bol zaslaný na kontrolu do servisu, ani notebooky u partnera 

Prírodovedecká fakulta, pretože jeden notebook bol zaslaný v dôsledku 

poruchy do servisu (bolo predložené potvrdenie o prevzatí do servisu) a 

druhý notebook bol zamknutý v kancelárii u pracovníčky, ktorá nebola v 

dňoch konania kontroly na mieste prítomná v práci. 

1. Prijímateľ bol upozornený, že originály všetkých 

účtovných dokladov, ako aj podpornej dokumentácie 

musia byť uschované u neho.

2. Inventárne čísla musia byť na majetku uvedené 

podľa protokolu o zaradení. O náprave bude informovať 

ASFEU prostredníctvom fotodokumentácie. 

3. Prijímateľ zabezpečí nápravu a pošle o nej ASFEU 

fotodokumentáciu.

4. Prijímateľ zabezpečí, že po prijatí prístroja/notebooku 

zo servisu doložia správu a fotodokumentáciu daných 

výdavkov.

1. Prijímateľ upozornenie

akceptoval. 

2. Prijímateľ poslal

fotodokumentáciu potvrdzujúcu

vykonanú nápravu.

3. Prijímateľ poslal

fotodokumentáciu potvrdzujúcu

vykonanú nápravu.

4. Prijímateľ poslal

fotodokumentáciu potvrdzujúcu

existenciu notebooku a správu o

prevzatí zariadenia zo servisu 

37. Žilinská univerzita,  Žilina

Dobudovanie prototypu 

simulátora lodnej 

prevádzky/

26220220007

ŽoP  26220220007301 

Žilina
od 08.11.2010

do 09.11.2010 
3.12.2010 290 479,23 60,03 0,00

Kontrolou na mieste neboli identifikované žiadne zistenia.                          

38.

Univerzita Konštantína 

Filozofa,

Nitra

Modernizácia infraštruktúry 

k zlepšeniu kvality 

vzdelávania/ 26250120001

ŽoP  26250120001306

        26250120001507

        26250120001508

        26250120001509

        26250120001310

        26250120001511

        26250120001312

        26250120001413

        26250120001414

        26250120001415

        26250120001316

        26250120001417

        26250120001618

Nitra,

Spišská Nová 

Ves

od 09.11.2010

do 10.11.2010
10.12.2010 4 014 653,16 91,24 0,00

1. V objekte Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Spišská Nová 

Ves, v PC učebni pre dištančné a kombinované vzdelávanie bolo 

osadených 12 ks prac. staníc s 19“ LCD a do Študovne knižnice bolo 

osadených 20 ks prac. staníc s 19“ LCD. V Opise projektu v rámci Aktivity 

1.8 v časti Výstupy aktivity sa uvádza, že v uvedených miestnostiach má 

byť počet prac. staníc s 19“ LCD v opačnom poradí. Malo byť dodaných a 

osadených 20 ks prac. staníc s 19“ LCD do PC učebni pre dištančné a 

kombinované vzdelávanie a 12 ks ks prac. staníc s 19“ LCD do Študovne 

knižnice.

2. Dodané zariadenia, vybavenie a IKT je v súlade s rozpočtom projektu, 

ale nie s opisom projektu. V aktivite 1.8 (Opis aktivity a Výstupy)  sa 

uvádza: „Vytvoria sa 2 nové PC učebne so strednou kapacitou vybavené 

20 PC“, čiže 40 PC dokopy, ale v rozpočte projektu je 20 PC, takisto bolo aj 

dodaných. V Aktivite 1.1 (Výstupy (výsledky) aktivity) sa uvádza: „1 

veľkokapacitná učebňa PC bude vybavená novým ozvučením, snímaním 

obrazu a dataprojekciou...“, ale v rozpočte projektu sa to neuvádza a 

nebolo to ani realizované. V Aktivite 1.3 (Výstupy (výsledky) aktivity) sa 

uvádza: „9 učební bude zariadených žalúziami...“, ale v rozpočte projektu 

sa to neuvádza a nebolo to ani realizované. Nesúlad je aj medzi opisom 

projektu a rozpočtom projektu, ktoré majú rovnaký alebo obdobný 

charakter ako vyššie uvedené skutočnosti.

3. v objekte Pedagogickej fakulty UKF v Nitre bolo dodaných a osadených 

5 ks Plátno veľké – elektrické ovládanie, v rámci Aktivity 1.3 podľa opisu 

projektu, čo je v súlade so skutočným stavom. V rozpočte projektu sú tieto 

plátna uvedené pod položkou 2.1.10.1, priradené Aktivite 1.6, a teda ide o 

nesúlad medzi opisom projektu a rozpočtom projektu.

1. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné 

zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom 

zistení č. 1 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto 

správy.

2. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné 

zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom 

zistení č. 2 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto 

správy.

3. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné 

zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom 

zistení č. 3 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto 

správy.

Prijímateľ predložil písomné

zdôvodnenie uvedených

skutočností a zároveň oznámil, že

uvedené skutočnosti sa budú riešiť

v roku 2011 formou predloženia

žiadosti o zmenu zmluvy.
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miesto dátum

Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov
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39. Žilinská univerzita, Žilina

Komplexná modernizácia 

Žilinskej univerzity/

26250120009

ŽoP  26250120009504

        26250120009505

        26250120009306

        26250120009507

        26250120009108

        26250120009309 

        26250120009210

        26250120009411

        26250120009412

        26250120009313

        26250120009514

        26250120009315

        26250120009416

Žilina
od 23.11.2010

do 26.11.2010
23.12.2010 3 848 873,61 73,60 0,00

1. Videokonferenčný systém z aktivity 1.4 „Zakúpenie a inštalácia 

videokonferenčného systému (VCS)“, pôvodne plánovaný v miestnosti AF 

na Fakulte riadenia informatiky, bol presunutý do miestnosti C9 podľa 

vyjadrenia prijímateľa z dôvodu statiky a bezpečnosti. 

2. Prijímateľ v rámci aktivity 1.3 Obstaranie vnútorného vybavenia 

prednáškových miestností a učební ŽU a jej fakúlt mal podľa Merateľného 

ukazovateľa „Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT 

sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt“ pôvodne naplánované 

zrealizovať 115 učební. Skutočný zistený stav pri kontrole na mieste a aj v 

Monitorovacej správe je 138 učební, čo je navýšenie o 23 učební.  

1. Prijímateľ predloží ASFEU písomné zdôvodnenie 

skutočností uvedených v kontrolnom zistení 

č. 1 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto správy. 

2. Prijímateľ je povinný predložiť ASFEU písomné 

zdôvodnenie skutočností uvedených v kontrolnom 

zistení č. 2 do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto 

správy. 

Prijímateľ predložil písomné

zdôvodnenie uvedených

skutočností v stanovenom termíne

a agentúra zdôvodnenie

akceptovala.

Zdroj: SORO
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