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Schéma riadenia narodnych projektov v ramci OP Vyskum a vyvoj

Schéma riadenia plati pre narodné projekty priamoriadenych organizacii MS SR z priamych
zadani vV ramci Operacného programu Vyskum a vyvoj .

Zakladna filozofia:

narodné projekty musia byt pred predlozenim v termine uvedenom v priamom zadani
(t.j. pred predlozenim na SEZ MS SR) prerokované a schvalené GPM;

vSetky narodné projekty musia byt implementované v uzkej sucinnosti a schvalované
vecne prislusnymi utvarmi MS SR;

vSetky aktivity narodnych projektov budii vykonavané v sulade s platnou legislativou
ako aj sprogramovymi  aimplementanymi  dokumentmi  stvisiacimi
s implementéaciou trukturalnych fondov EU v SR Vv programovom obdobi 2007-2013;

pocas implementacie musia prijimatelia narodnych projektov predkladat’ na rokovanie
GPM  na schvalenie Stvrtrocné priebezné spravy o implementacii narodnych
projektov; obsah tychto priebeznych sprav vychadza z monitorovacich sprav nasledne
predkladanych $tvrtro¢ne prijimatelom na SEZ MS SR;

po ukonceni implementacie aktivit v narodnom projekte je prijimatel povinny
predlozit na rokovanie GPM na schvalenie zaverecnu spravu o implementacii
narodného projektu a nasledné spravy 0 implementacii narodného projektu; obsah
tychto sprav  vychadza zo zavereCnej monitorovacej spravy a naslednych
monitorovacich sprav nasledne predkladanych prijimatel’om na SEZ MS SR.

Schéma riadenia narodného projektu:

veduci/hlavny manazér projektu — riaditel’/generdlny riaditel PRO; nesie
zodpovednost’ za narodny projekt ako Statutar PRO; zodpovedd za komunikaciu,
sucinnost’ a schvélenie aktivit narodného projektu zo strany vecne prislusnych ttvarov
MS SR podla charakteru narodného projektu; predkladdi na GPM  §tvrtroéné
priebezné spravy, zavereCnu spravu a nasledni spravu o implementéacii narodnych
projektov a nasledne na SEZ MS SR monitorovacie spravy;

manazér projektu — osoba zodpovedna na PRO za celkovu implementaciu projektu;
zodpoved4 za pripravu, riadenie a zabezpeCenie implementacie narodného projektu
a je podriadena vediicemu manazérovi projektu; spolu s veducim manazérom projektu
zodpovedéd za zabezpecenie komunikacie, stcinnosti a schvalenie aktivit néarodného
projektu s vecne prislusnymi utvarmi MS SR podla charakteru narodného projektu
(napr. SVT, SI); zodpoveda na vypracovanie sprav o implementacii narodnych
projektov a monitorovacich sprav;

projektova kanceldria — pozicie si zvoli PRO podla charakteru prisluSného narodného
projektu (napr. finan¢ny manaZér, manaZér publicity, manaZér monitorovania,
manazér pre administraciu); je podriadena riaditel'ovi/generalnemu riaditelovi PRO;
vykondava ¢innosti suvisiace s administraciou narodného projektu; pripravuje podklady
do sprav o implementacii narodnych projektov, do monitorovacich sprav a do Ziadosti
0 platbu; organizac¢né zaclenenie projektovej kancelarie v rdmci organizacnej Struktiry
PRO je v kompetencii riaditel'a/generalneho riaditela PRO. Nie je nevyhnutné, aby
vSetky pracovné pozicie podielajuce sa na implementacii projektov boli zaclenené
vramci projektovych kancelarii (napr. Uctovnik, personalista, pracovnik Statnej
pokladnice, osoba zodpovednd za verejné obstardvanie, atd’.) za podmienky, Ze to
nebude mat nepriaznivy vplyv na celkovia implementaciu  narodného
projektu/projektov. Z hladiska zabezpecenia obsahovej aj administrativnej stranky
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implementacie projektu je odporti¢anim vyuzivat ¢o najviac vlastné persondlne
kapacity PRO (vratane novovytvorenych).

e odborny persondl narodného projektu — osoby zabezpecujice odborny vykon aktivit
narodného projektu, ktori s koordinovani manazérom projektu a projektovou
kancelariou; st to odborni zamestnanci PRO resp. MS SR alebo st vybrani na zaklade
vyberovych konani a verejnych obstaravani .
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3 §pecifické oblasti v riadeni narodnych projektov podlichajiice schvileniu MS SR:

e rieSenia, vystupy a vSetky veci tykajice sa IKT musia byt robené v sti€innosti, pod
vedenim a schvalené generalnym riaditelom sekcie informatiky a nasledne schvalené
ministrom Skolstva SR;

e vSetky verejné obstaravania planované a vykonané v ramci narodného projektu pred
ich vypisanim/vyhlasenim/vykonanim musia byt’ robené v st¢innosti a pod vedenim
riaditela odboru verejného obstaravania MS SR a nasledne schvalené ministrom
Skolstva SR; Verejné obstardvanie v zmysle systému riadenia Strukturalnych fondov
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 — 2013 sa overuje sekciou
ekonomiky pre $trukturalne fondy EU pred podpisom zmluvy prijimatel’a s uspe$nym
uchddzacom apred podpisom dodatku zmluvy medzi prijimatelom a uspeSnym
uchadzaCom suvisiacim so zmenou objemu ¢i rozsahu zakazky. RO -  sekcia
ekonomiky pre §trukturdlne fondy EU vykona overenie verejného obstarivania pre
vSetky verejné obstardvania realizované prijimatelom najneskor pred prvou thradou
nenavratného finan¢ného prispevku vztahujucou sa k vydavkom projektu, ktoré
vyplyvaju z realizacie verejného obstaravania;

e vsetky aktivity v ramci publicity ainformovanosti musia byt robené v stlade s
Manualom pre informovanie a publicitu a v sucinnosti, pod vedenim a schvalené
riaditel’kou odboru masmedidlnej politiky MS SR a nasledne schvalené ministrom
Skolstva SR.
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PriebeZné spravy o implementéicii a monitorovacie spravy
Prijimatel’ narodného projektu je povinny po podpise zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku predkladat na SEZ MS SR:

e priebezné monitorovacie spravy kazdé tri mesiace pocCas trvania realizdcie aktivit
projektu — t.j. po 3 mesiacoch ato do 15. dila mesiaca nasledujuceho po sledovanom
obdobi. Prvym mesiacom, ktory je predmetom Priebeznej monitorovacej spravy je
mesiac, v ktorom bola Zmluva podpisana

e zaverenl monitorovaciu spravu za celé obdobie realizdcie  projektu
do 1 mesiaca od ukonéenia realizacie aktivit projektu

e nasledné monitorovacie spravy kazdych 12 mesiacov pocas 5 rokov odo dna
ukonlenia realizacie aktivit projektu, do 15. dina mesiaca nasledujuceho po
sledovanom obdobi. Prvym mesiacom, ktory je predmetom Naslednej monitorovacej
spravy je mesiac, v ktorom bola ukoncena realizacia aktivit projektu.

Prijimatel’ je povinny predlozit na GPM S$tvrtroéné priebezné spravy o0 implementacii
narodného projektu. Obsah tychto priebeznych sprav vychadza z monitorovacich sprav
nasledne predkladanych Stvrtroéne prijimatelom na SEZ MS SR.

Prijimatel’ je povinny predlozit na GPM =zavereCnu spravu o implementicii narodného
projektu a nasledné spravy o implementacii ndrodného projektu; obsah tychto sprav vychadza
zo zéavereCnej monitorovacej spravy anaslednych monitorovacich sprav_ nasledne
predkladanych prijimatelom na SEZ MS SR.

Monitorovacia sprava obsahuje predovietkym nasledovné udaje, ktoré budi uvedené aj
V Stvrtroénvych priebeZznvch spravach o implementacii narodnych projektov:
- zakladné udaje o ziadatel'ovi a projekte;
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udaje o implementécii aktivit projektu (Casova, vecna a financnd implementécia aktivit
projektu);

rozpocet projektu podl'a skupin vydavkov;

naplianie meratelnych ukazovatel'ov projektu;

zdovodnenie pripadného nestladu skuto¢ného a pldnovaného stavu Casovej, vecnej
a financnej realizacie aktivit projektu ako aj skutocného a pldnovaného stavu
meratel'nych ukazovatel'ov projektu;

ziadosti o platbu, nezrovnalosti, overenia a kontroly na mieste;

udaje o publicite projektu.



