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Schéma riadenia národných projektov v rámci OP Výskum a vývoj 

 

Schéma riadenia platí pre národné projekty priamoriadených organizácií MŠ SR z priamych 

zadaní v rámci Operačného programu Výskum a vývoj . 

 

Základná filozofia: 

 národné projekty musia byť pred predložením v termíne uvedenom v priamom zadaní 

(t.j. pred predložením na SEZ MŠ SR)  prerokované a schválené GPM; 

 všetky národné projekty musia byť implementované v úzkej súčinnosti a schvaľované 

vecne príslušnými útvarmi MŠ SR; 

 všetky aktivity národných projektov budú vykonávané v súlade s platnou legislatívou 

ako aj s programovými a implementačnými dokumentmi súvisiacimi 

s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ v SR v programovom období 2007-2013; 

 počas implementácie musia prijímatelia národných projektov predkladať na rokovanie 

GPM  na schválenie štvrťročné priebežné správy o implementácii národných  

projektov; obsah týchto priebežných správ vychádza z monitorovacích správ následne 

predkladaných štvrťročne prijímateľom na SEZ MŠ SR; 

 po ukončení implementácie aktivít v národnom projekte je prijímateľ povinný 

predložiť na rokovanie GPM na schválenie záverečnú správu o implementácii 

národného projektu  a následné správy o implementácii národného projektu; obsah 

týchto správ vychádza zo záverečnej monitorovacej správy a následných 

monitorovacích správ následne predkladaných prijímateľom na SEZ MŠ SR. 

 

Schéma riadenia národného projektu: 

 vedúci/hlavný manažér projektu – riaditeľ/generálny riaditeľ PRO; nesie 

zodpovednosť za národný projekt ako štatutár PRO; zodpovedá za komunikáciu, 

súčinnosť a schválenie aktivít národného projektu zo strany vecne príslušných útvarov 

MŠ SR podľa charakteru národného projektu; predkladá na GPM  štvrťročné 

priebežné správy, záverečnú správu a následnú správu o implementácii národných  

projektov a následne na SEZ MŠ SR monitorovacie správy; 

 manažér projektu – osoba zodpovedná na PRO za celkovú implementáciu projektu; 

zodpovedá za prípravu, riadenie a zabezpečenie implementácie národného projektu 

a je podriadená vedúcemu manažérovi projektu; spolu s vedúcim manažérom projektu 

zodpovedá za zabezpečenie komunikácie, súčinnosti a schválenie aktivít  národného 

projektu s vecne príslušnými útvarmi MŠ SR podľa charakteru národného projektu 

(napr. SVT, SI); zodpovedá na vypracovanie správ o implementácii národných  

projektov a monitorovacích správ;  

 projektová kancelária –  pozície si zvolí PRO podľa charakteru príslušného národného 

projektu (napr. finančný manažér, manažér publicity, manažér monitorovania, 

manažér pre administráciu); je podriadená riaditeľovi/generálnemu riaditeľovi PRO; 

vykonáva činnosti súvisiace s administráciou národného projektu; pripravuje podklady 

do správ o implementácii národných  projektov, do monitorovacích správ a do žiadostí 

o platbu; organizačné začlenenie projektovej kancelárie v rámci organizačnej štruktúry 

PRO je v kompetencii riaditeľa/generálneho riaditeľa PRO. Nie je nevyhnutné, aby 

všetky pracovné pozície podieľajúce sa na implementácii projektov boli začlenené 

v rámci projektových kancelárií (napr. účtovník, personalista, pracovník štátnej 

pokladnice, osoba zodpovedná za verejné obstarávanie, atď.) za podmienky, že to 

nebude mať nepriaznivý vplyv na celkovú implementáciu národného 

projektu/projektov. Z hľadiska zabezpečenia obsahovej aj administratívnej stránky 
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implementácie projektu je odporúčaním využívať čo najviac vlastné personálne 

kapacity PRO (vrátane novovytvorených). 

 odborný personál národného projektu – osoby zabezpečujúce odborný výkon aktivít 

národného projektu, ktorí sú koordinovaní manažérom projektu a projektovou 

kanceláriou;  sú to odborní zamestnanci PRO resp. MŠ SR alebo sú vybraní na základe 

výberových konaní a verejných obstarávaní . 

 

 

3 špecifické oblasti v riadení národných projektov podliehajúce schváleniu MŠ SR: 

 riešenia, výstupy a všetky veci týkajúce sa IKT musia byť robené v súčinnosti, pod 

vedením a schválené generálnym riaditeľom sekcie informatiky a následne schválené 

ministrom školstva SR; 

 všetky verejné obstarávania plánované a vykonané v rámci národného projektu pred 

ich vypísaním/vyhlásením/vykonaním musia byť robené v súčinnosti a pod vedením 

riaditeľa odboru verejného obstarávania MŠ SR a následne schválené ministrom 

školstva SR;  Verejné obstarávanie v zmysle systému riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 sa overuje sekciou 

ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ pred podpisom zmluvy prijímateľa s úspešným 

uchádzačom a pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným 

uchádzačom súvisiacim so zmenou objemu či rozsahu zákazky. RO -  sekcia 

ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ vykoná overenie verejného obstarávania pre 

všetky verejné obstarávania realizované prijímateľom najneskôr pred prvou úhradou 

nenávratného finančného príspevku vzťahujúcou sa k výdavkom projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie verejného obstarávania; 

 všetky aktivity v rámci publicity a informovanosti musia byť robené v súlade s 

Manuálom pre informovanie a publicitu a v súčinnosti, pod vedením a schválené 

riaditeľkou odboru masmediálnej politiky MŠ SR a následne schválené ministrom 

školstva SR.  

GPM  

MŠ SR 

Hlavný / vedúci 

manažér projektov 

 

Manažér projektov 

Projektová kancelária 
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Priebežné správy o implementácii a monitorovacie správy 

Prijímateľ národného projektu je povinný po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku predkladať na SEZ MŠ SR:  

 priebežné monitorovacie  správy každé tri mesiace počas trvania realizácie aktivít 

projektu – t.j. po 3 mesiacoch a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom 

období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je 

mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná 

 záverečnú monitorovaciu správu za celé obdobie realizácie projektu   

do 1 mesiaca od ukončenia realizácie aktivít projektu 

 následné monitorovacie správy každých 12 mesiacov počas 5 rokov odo dňa 

ukončenia realizácie aktivít projektu, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po 

sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej 

správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia aktivít projektu. 

 

Prijímateľ je povinný predložiť na GPM štvrťročné priebežné správy o implementácii 

národného projektu. Obsah týchto priebežných správ vychádza z monitorovacích správ 

následne predkladaných štvrťročne prijímateľom na  SEZ MŠ SR.  

 

Prijímateľ je povinný predložiť na GPM záverečnú správu o implementácii národného 

projektu  a následné správy o implementácii národného projektu; obsah týchto správ vychádza 

zo záverečnej monitorovacej správy a následných monitorovacích správ následne 

predkladaných prijímateľom na SEZ MŠ SR.  

 

Monitorovacia správa obsahuje predovšetkým nasledovné údaje, ktoré budú uvedené aj 

v štvrťročných priebežných správach o implementácii národných projektov: 

- základné údaje o žiadateľovi a projekte;  

Minister 

ROMP GRSI R OVO 

Publicita IKT Verejné obstarávanie 
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- údaje o implementácii aktivít projektu (časová, vecná a finančná implementácia aktivít 

projektu); 

- rozpočet projektu podľa skupín výdavkov; 

- napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu;  

- zdôvodnenie prípadného nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej 

a finančnej realizácie aktivít projektu ako aj  skutočného a plánovaného stavu 

merateľných ukazovateľov projektu; 

- žiadosti o platbu, nezrovnalosti, overenia a kontroly na mieste; 

- údaje o publicite projektu. 

 

 

 


