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ÚVOD 

Predložená Výročná správa o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2013 

(ďalej aj „Výročná správa“) bola vypracovaná Riadiacim orgánom pre operačný program 

Výskum a vývoj v súlade s požiadavkami čl. 67 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 

2006 (ďalej aj „všeobecného nariadenia“) a prílohy XVIII nariadenia ES č. 1828/2006, na 

základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1081/2006 a nariadenia Komisie (ES) 

č. 846/2009, Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové 

obdobie 2007-2013 (ďalej aj „Systém riadenia ŠF a KF“), Systému finančného riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 (ďalej aj 

„Systém finančného riadenia ŠF a KF“) a v zmysle Metodického pokynu CKO č. 9/2010 k 

obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu (aktualizácia č. 5). 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako RO vypracovalo Výročnú správu 

v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, ktorým je Agentúra 

Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy Európskej únie, 

platobnou jednotkou a certifikačným orgánom, orgánom auditu, ktorým je Ministerstvo 

financií SR.  

Výročná správa
1
 informuje o stave implementácie operačného programu Výskum a vývoj a je 

hlavným východiskom pre posúdenie výsledkov dosiahnutých za kalendárny rok 2013. Je 

rozčlenená do 6 častí: 

1. Identifikácia  

2. Prehľad realizácie operačného programu 

3. Realizácia podľa prioritných osí  

4. Horizontálne priority 

5. Technická pomoc 

6. Informovanosť a publicita 

Po jej schválení Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku bude predložená 

Európskej komisii.  

                                                 
1
 Výročné správy o vykonávaní OPVaV za roky 2007 – 2012  sa nachádzajú na webovom sídle MŠVVaŠ SR 

   http://www.minedu.sk/vyrocne-spravy-op-vyskum-a-vyvoj/ 

 

http://www.minedu.sk/vyrocne-spravy-op-vyskum-a-vyvoj/
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1 IDENTIFIKÁCIA 
 

OPERAČNÝ 

PROGRAM 

Príslušný cieľ Konvergencia, 

Regionálna 

konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť 

Príslušná oprávnená oblasť NUTS II - Západné Slovensko 

NUTS II - Stredné Slovensko 

NUTS II - Východné Slovensko 

NUTS II - Bratislavský kraj 

Programové obdobie 2007 - 2013 

Číslo operačného programu (číslo 

CCI) 

2007SK16UPO001 

Názov operačného programu Operačný program Výskum a 

vývoj 

VÝROČNÁ 

SPRÁVA 

O VYKONÁVANÍ 

OPERAČNÉHO 

PROGRAMU 

Vykazovaný rok 2013 

Dátum schválenia výročnej 

správy Monitorovacím výborom 

pre vedomostnú ekonomiku 

 

2. júna 2014 

 

 



 9 

2 PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU  
Operačný program Výskum a vývoj je jeden z dominantných pilierov financovania vedy a 

výskumu zo štrukturálnych fondov EÚ. Za posledných sedem rokov bola na Slovensku 

vedecko-výskumná oblasť výrazne podporená MŠVVaŠ SR a ASFEU prostredníctvom 

implementovaných 442 dopytovo-orientovaných projektov a 12 národných projektov 

v hodnote NFP 1,41 mld. EUR, v rámci 42 vyhlásených výziev v celkovej alokácii NFP 1,73 

mld. EUR, čo predstavuje viac ako 99% alokácie na obdobie 2007 – 2013.     

Formou nenávratných finančných príspevkov, ktoré úspešní žiadatelia na projekt dostali, sa 

podarilo zvýšiť investície do technického rozvoja, podporiť siete excelentných pracovísk 

výskumu a vývoja, ako aj zmodernizovať a skvalitniť technickú infraštruktúru 

a v neposlednom rade naštartovať spoluprácu akademického a podnikateľského sektora. 

OPVaV podporoval zriaďovanie výskumných centier v priemysle, vrátane podpory realizácia 

spoločného akademicko-priemyselného výskumu a vývoja. O tento typ projektov bol veľký 

záujem, pričom tak, ako bolo možné identifikovať prioritné smery výskumu a vývoja, bolo 

možné identifikovať aj priemyselné odvetvia, z ktorých pochádzajú podniky majúce o tento 

typ aktivít záujem.  

Projekty realizované z OPVaV ďalej prispeli ku skvalitneniu vzdelávania na vysokých 

školách, k budovaniu IKT sietí, ako aj k regionálnej konkurencieschopnosti.  

Z hľadiska podpory výskumnej infraštruktúry môžeme projekty rozdeliť do 8 typov: 

 centrá excelentnosti 

 výskumno-vývojové centrá (priemysel – akademická sféra) 

 kompetenčné centrá (veľké konzorciá akademickej sféry a priemyslu) 

 projekty aplikovaného výskumu a transferu technológií 

 projekty obnovy infraštruktúry vysokých škôl 

 modernizácia prístrojového vybavenia 

 národné projekty 

 univerzitné vedecké parky a výskumné centrá. 

 

Dopytovo-orientované projekty a národné projekty výskumu a vývoja v číslach: 

 102 projektov podpory centier excelentnosti vo výške takmer 224,4 mil. EUR 

 135 projektov aplikovaného výskumu pre verejný sektor vo výške 100,5 mil. EUR 

 100 projektov aplikovaného výskumu pre súkromný sektor vo výške 205,1 mil. EUR 

 60 projektov infraštruktúry vysokých škôl vo výške 262,6 mil. EUR 

 33 projektov infraštruktúry výskumu a vývoja vo výške 88,4 mil. EUR 

 2 projekty JEREMIE vo výške 29,4 mil. EUR 

 12 národných projektov vo výške 110,3 mil. EUR 

 12 projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier vo výške 390,3 mil. 

EUR  

Okrem implementácie projektov v rámci OPVaV je RO OPVaV v zmysle uznesenia vlády SR 

č. 139/2013 k Návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 zodpovedný za 

prípravu operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „OPVaI“) pre programové 

obdobie 2014 – 2020. 
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2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku  

 

Súhrnný stav k 31. 12. 2013 

Od začiatku programového obdobia 2007 – 2013, bolo vyhlásených 42 výziev
2
 na 

predkladanie ŽoNFP,  z toho 28 bolo dopytovo-orientovaných výziev SORO, 5 dopytovo-

orientovaných výziev MŠVVaŠ SR, 2 písomné vyzvania na implementáciu iniciatívy 

JEREMIE,  6 zrkadlových písomných vyzvaní na predloženie národných projektov, 1písomné 

vyzvanie na národný projekt.  

Uvedené výzvy sa podľa zamerania delia na:  

- infraštruktúru výskumu a vývoja (2 výzvy), podporovanú v rámci PO 1; 

- centrá excelentnosti (7 výziev), podporované v rámci PO 2 a 4; 

- aplikovaný výskum pre verejný sektor (6 výziev), podporovaný v rámci PO 2 a 4; 

- aplikovaný výskum pre súkromný sektor (8 výziev), podporovaný v rámci PO 2 a 4; 

- budovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, podporované v rámci 

PO 2 a 4 (4 výzvy); 

- budovanie výskumno-vývojových centier pre inteligentnú špecializáciu, podporované 

v rámci PO 2 (1 výzva); 

- budovanie efektívneho systému informačnej podpory výskumu a vývoja v SR na báze 

elektronických informačných zdrojov, podporované v rámci PO 2 a 4 (1 výzva); 

- vybudovanie/dobudovanie Dátového centrum pre výskum a vývoj, podporované v rámci 

PO 1 a 3 (1 výzva); 

- vybudovanie technologickej základne na báze masívno-paralelných a gridových 

výpočtových systémov, podporované v rámci PO 1 a 3 (1 výzva); 

- iniciatívu JEREMIE, podporovaná v rámci PO 2 a 4 (2 výzvy); 

- vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu technológií a poznatkov 

nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe, 

podporované v rámci PO 2 a 4 (1 výzva); 

- zabezpečenie informačnej podpory vybraných, najkvalitnejších výskumno-vývojových 

inštitúcií v SR, podporovaná v rámci PO 2 a 4 (1 výzva); 

- navrhnutie a implementácia národného systému pre popularizáciu vedy a techniky, 

podporovaná v rámci PO 2 a 4 (1 výzva); 

- podporu zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa, 

podporovaná v rámci PO 4 (1 výzva);  

- infraštruktúru vysokých škôl (5 výziev), podporovanú v rámci PO 5. 

 

Najviac projektov (135) bolo zameraných na aplikovaný výskum pre verejný sektor.  

Od roku 2009 prispeli eurofondy k budovaniu a obnove prvých špičkových pracovísk – 

centier excelentnosti (CE). Na ich podporu bolo zameraných 102 projektov vo výške 217,67 

mil. EUR.  K 31. 12. 2013 bolo ukončených 52 projektov. Podporený bol vznik 67 centier 

excelentnosti (CE), a to prostredníctvom 7 výziev. Vytvorené centrá excelentnosti boli 

zamerané prevažne na výskum v oblasti zdravia a kvality života, ochrany životného 

prostredia, znalostných technológií, progresívnych materiálov a technológií a biotechnológií. 

CE predstavujú prvý krok k budovaniu integrovanejšej výskumnej infraštruktúry. Zároveň sa 

v nich začali vytvárať spolupráce medzi jednotlivými partnermi, ktoré sa využívali aj 

v ostatných projektoch. 

Kompetenčné centrá (KC) sú prvým skutočným krokom v OPVaV k budovaniu väčších 

projektov integrujúcich viac partnerov z rôznych sektorov. Na Slovensku vzniklo 8 KC v 4 

                                                 
2
 29 písomných vyzvaní na projekty technickej pomoci vo výške 28,86 mil. EUR 
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krajoch (z toho 3 v BSK, ostatné sú nadregionálne), ale partneri v projektoch sú alokovaní vo 

všetkých ostatných VÚC. Celkovo je do riešenia týchto projektov zapojených 74 organizácií 

zo všetkých sektorov. Alokované rozpočty pre 8 KC predstavujú 57,59 mil. €.  KC sú 

zamerané v prioritnej oblasti biomedicína a biotechnológie, materiály a nanotechnológie, 

informačné a komunikačné technológie a priemyselné technológie.  

Projekty aplikovaného výskumu a transferu technológií boli podporené v rámci 6 výziev. 

V porovnaní s typmi projektov ide o menšie projekty s rozpočtami od 0,5 do 0,94 mil. EUR. 

Najviac participácií v týchto projektoch je v BSK (71), KSK (44) a ŽSK (32). BSK má aj 

najvyšší rozpočet projektov. Z hľadiska priorít VaV sa projekty riešia predovšetkým v oblasti 

biomedicíny a biotechnológií, ochrany životného prostredia, potravín a poľnohospodárstva 

a udržateľnej energie a energetiky.  

Okrem výziev zameraných na budovanie výskumnej infraštruktúry (CE, KC a vedecké parky) 

a spolupráce medzi akademickými inštitúciami a podnikateľmi, bolo v rámci OPVaV 

vyhlásených aj 6 výziev na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií. 

Išlo o zrkadlové výzvy v BSK a ostatných krajoch (2.2./01, 2.2/02, 2.2./04 a 4.2./01, 4.2/02, 

4.2./04). Oprávnenými žiadateľmi boli univerzity, SAV a jej ústavy, rezortné výskumné 

ústavy a mimovládne organizácie. V projektoch bolo umožnené partnerstvo, ale nie 

s priemyselnými partnermi. Tento inštitút sa v projektoch veľmi nevyužíval. Projekty výziev 

2.2./02 a 4.2./04 boli zamerané na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu 

technológií v oblasti energie a energetiky. Išlo pritom v priemere o najväčšie projekty 

vyhlásené v týchto výzvach, keď priemerný rozpočet projektu je 3,24 mil. EUR. V porovnaní 

s ostatnými výzvami v OPVaV a vývoj išlo o menšie projekty, keď maximálna výška NFP na 

jeden projekt predstavovala 497 908 EUR pri prvej výzve a 940 000 EUR pri tretej.  

Výskumno-vývojové centrá (VVC) predstavujú prvé väčšie projekty zamerané na 

spoluprácu medzi akademickými a priemyselnými partnermi. V štyroch výzvach v bol 

podporený vznik 56 VVC s celkovou výškou NFP 108,9 mil. EUR, zameraných na oblasť 

zdravia a kvality života, ochrany životného prostredia, progresívnych materiálov a 

technológií, znalostných technológií a energie a energetiky.  

Obnova vzdelávacej infraštruktúry vysokých škôl 

Vďaka podpore infraštruktúry vysokých škôl sa zvýšila kvalita vzdelávania a zlepšili 

podmienky vzdelávacieho procesu na vysokých školách. V rámci obnovy vzdelávacej 

infraštruktúry vysokých škôl  bolo podporených celkovo 60 projektov, z toho najviac v ŽSK a 

KSK (13). Naopak iba jeden projekt bol podporený v TNSK. Projekty boli zamerané okrem 

obnovy materiálnej infraštruktúry aj na zlepšenie IKT vybavenia. Hlavným zámerom tohto 

opatrenie bolo zlepšenie technickej priestorovej infraštruktúry. Do výziev sa však nemohli 

zapojiť bratislavské univerzity napriek tomu, že čelia podobným problémom so zastaranými 

budovami ako výskumné organizácie v ostatných regiónoch. Negatívnym dôsledkom 

implementácie projektov vzdelávacej infraštruktúry vysokých škôl bolo umelé delenie 

infraštruktúry vysokých škôl na iba vzdelávaciu a iba výskumnú časť infraštruktúry a 

prístrojového vybavenia.  

K 31. 12. 2013 bolo v rámci prioritnej osi 5 evidovaných 33 úspešne zrealizovaných 

projektov, ktorých prínosom sú novovybudované a zrekonštruované budovy a 

zmodernizované a zrekonštruované vyučovacie priestory.     

Modernizácia prístrojového vybavenia 

Išlo o projekty, ktorých cieľom nebolo vytváranie žiadnych nových výskumných centier, ale 

išlo o obnovu, modernizáciu existujúcej, resp. nákup novej výskumnej 

infraštruktúry/prístrojov. Kým v ostatných projektov bolo cieľom projektu jednak nákup 

infraštruktúry, ako aj realizácia výskumných aktivít, v tomto type projektov sa po obstaraní 
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plánovej výskumnej infraštruktúry projekt samotný končí a až po jeho ukončení sa plánuje 

realizácia výskumných aktivít. V rámci tohto typu projektov boli zrealizované 2 výzvy 

zamerané na modernizáciu prístrojového vybavenia. Podporených bolo celkovo 35 projektov, 

z ktorých až 11 bolo zameraných na ochranu životného prostredia, poľnohospodárstvo a 

kvalitu potravín. Tak ako v obnove vzdelávacej infraštruktúry vysokých škôl, ako aj v 

modernizácií prístrojového vybavenia neboli inštitúcie vykonávajúce svoj výskum v BSK 

oprávnenými organizáciami. 

Budovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier 
Univerzitne vedecké parky (UVP) budú výskumné pracoviská najlepších slovenských 

univerzít resp. SAV, v ktorých sa bude realizovať špičkový aplikovaný výskum a zabezpečí 

sa prenos poznatkov z akademickej sféry do hospodárskej a spoločenskej praxe 

prostredníctvom transferu technológií (licencie, spin-off, alebo iné formy spracovania 

poznatkov).  

V tomto zmysle je univerzitný vedecký park spravidla komplexným projektom, ktorý:  

- sa zameriava na systematický rozvoj územia kľúčových vedeckých inštitúcií;  

- buduje viacúčelové výskumné budovy;  

- vytvára priestor pre akceleráciu ideí a inkubáciu inovatívnych firiem prostredníctvom 

realizácie aplikovaného výskumu;  

- disponuje veľmi kvalitným, efektívnym vedeckým manažmentom, ktorý vychádza z 

dobrých skúseností v renomovaných vedeckých parkoch a ktorý zabezpečí kvalitné 

riadenie a udržateľnosť univerzitného vedeckého parku;  

- nielen podporuje výskum a vývoj, ale aj poskytuje rozvojový impulz regiónu.  

 

Projekty výskumných centier (VC) sú projekty menej komplexného charakteru, či už z 

hľadiska rozvoja územia alebo z hľadiska šírky jeho zamerania. Ide najmä o podporu 

projektov:  

- špičkových laboratórií budovaných v konkrétnej vednej oblasti pre najlepšie výskumné 

inštitúcie;  

- ktoré majú za cieľ zvýšiť kvalitu a prestíž výskumu a vývoja v oblastiach relevantných pre 

spoločenskú a hospodársku prax;  

- ktoré disponujú veľmi kvalitným, efektívnym vedeckým manažmentom, ktorý vychádza z 

dobrých skúseností v renomovaných centrách a ktorý zabezpečí kvalitné  riadenie a 

udržateľnosť výskumného centra;  

- ktoré podporia zlepšovanie prepájania domáceho a zahraničného výskumu a pomôžu 

slovenským inštitúciám aktívnejšie sa zapájať do výskumných aktivít a projektov 

v európskom výskumnom priestore.  

Výskum a vývoj v praxi 

Projekty OPVaV budú mať mimoriadny dopad a prínos pre vedeckú komunitu, hospodárstvo 

a spoločnosť aj po skončení ich riešenia. V zmysle stanovených cieľových hodnôt 

merateľných ukazovateľov v zmluvách o poskytnutí NFP vytvoria podporené projekty 683 

nových pracovných miest. Podstatne sa zlepší kvalita vzdelávania, keď infraštruktúru bude 

využívať 15 951 študentov doktorandského štúdia, ale aj pracovné podmienky samotných 

výskumníkov. Až 90 074 výskumníkov bude mať prospech z poskytnutej podpory. Z počtu 10 

novovybudovaných budov a zariadení a 120 zrekonštruovaných bude mať prospech celkovo 

viac ako pol milióna študentov. Predpokladá sa tiež publikovanie viac ako 19 108 článkov 

v odborných časopisoch, podanie 56 patentových prihlášok EPO, 61 patentových prihlášok 

iných ako na EPO, 38 patentov udelených USPTO a 5 patentov udelených inými 

organizáciami ako USPTO. Zo 160 prihlášok sa najviac patentových prihlášok predpokladá 

podať v oblasti materiálového výskumu a nanotechnológií (28), biomedicíny, biotechnológie 



 13 

a molekulárnej medicíny (21), v oblasti udržateľnej energetiky a energie (19) a v oblasti 

informačných a komunikačných technológií (14).  Predpokladá sa tiež vznik 47 nových  spin-

off podnikov prevažne v oblasti IKT, elektrotechniky, molekulárnej medicíny a biomedicíny, 

biofyziky, chemického a stavebného inžinierstva. Rozčlenenie patentov a spin-off/start-up 

podľa oblastí špecializácie popisuje Príloha č. 19.  Celkovo bolo za OPVaV technicky 

zhodnotených 166 inštitúcií. 

Projekty realizované v rámci OPVaV majú nielen kvantitatívne, ale aj pozitívne kvalitatívne 

prínosy pre Slovensko a pre obyvateľov. Mnohé projekty zviditeľnili SR i v medzinárodnom 

meradle. Jedným z nich je skúmanie slnečnej koróny unikátnym prístrojom zakúpeným z 

eurofondov, ktorý je jediný v Európe. Ďalší prístroj astronómov (bolidová kamera) bol 

začlenený do Európskej bolidovej siete, ktorá sleduje dopady väčších telies do atmosféry 

alebo až na zemský povrch. O spoluprácu na výskume požiadali vedcov zo SAV Američania. 

Okrem priamych prínosov (vytvorenie pracovných miest, zlepšenie výskumu a infraštruktúry) 

sa predpokladajú aj mimoriadne pozitívne dopady v dlhodobom hľadisku v oblasti 

vzdelávania, VVI, ale najmä prostredníctvom zlepšenia konkurencieschopnosti. Mnohé z 

projektov majú už v súčasnosti výstupy realizované v praxi,  pričom ide o nasledovné 

prínosy: 

- vznik nových pracovných miest - nielen pre výskumníkov; 

- nové aj zrekonštruované budovy a zariadenia v rámci budovania infraštruktúry vysokých 

škôl; 

- zvýšenie konkurencieschopnosti priemyselného podniku prostredníctvom účasti 

v projekte; 

zvýšenie súkromných investícií do oblasti výskumu a vývoja ako investícií vyvolaných 

realizáciou projektov z OPVaV; 

- zvýšenie počtu prác študentov/doktorandov, ktoré riešia konkrétne problémy praxe.  

Tabuľka 1 porovnáva plnenie vybraných merateľných ukazovateľov s predchádzajúcim 

rokom a s cieľom stanoveným v operačnom programe. 

Tabuľka 1 Prehľad plnenia vybraných merateľných ukazovateľov OPVaV k 31. 12. 2013   

Názov ukazovateľa 

Cieľová hodnota 
na úrovni 

programu v OP 
SR 2013 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe uzatvorených 
zmlúv  

k 31. 12. 2012 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe uzatvorených 
zmlúv  

k 31. 12. 2013 

Dosiahnutá 
hodnota 

k 31.12.2012 

Dosiahnutá 
hodnota 

k 31.12.2013 

Počet 
výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny 
prospech z 
poskytnutej 
podpory 

16 454 108 855 90 074* 12 463 16 307 

Počet publikácií v 
odborných 
časopisoch 

577 17 857 19 108 4 735 7 518,16 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
pre výskumníkov 

478 599 683 3 25 

Počet patentových 
prihlášok EPO 

97 53 56 0 0 

Počet 
novovzniknutých 
spin-off malých 

72 19 47 0 0 
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podnikov, ktorých 
zakladateľmi sú 
výskumníci 

Počet 
novovybudovaných 
budov a zariadení 

7 10 10 5 5 

Počet 
zrekonštruovaných 
budov a zariadení 

41 120 120 56 75 

Počet študentov, 
ktorí majú 
prospech z 
kvalitnejšej 
infraštruktúry 

363 750 575 209 563 859 106 110 196 404 

Zdroj: RO/SORO 

* - údaj bol znížený oproti roku 2012 z dôvodu duplicitne napočítaných ukazovateľov s relevanciou k HP 

K 31. 12. 2013 bolo na úrovni OPVaV v 396 realizovaných výskumných projektoch (PO 1 až 

4) evidovaných 12 463 výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej 

podpory. Daný ukazovateľ je reálne naplnený na 99,11 %, čo je nárast oproti 31. 12. 2012 o 

23,41 percentuálnych bodov. Pri ukazovateli „počet publikácií v odborných časopisoch“ 

dosiahnutá hodnota predstavuje 7 518,16, t. z., že daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 

1 302,97 %, čo je nárast oproti 31. 12. 2012 o 482,37 percentuálnych bodov. Jeho hodnota už 

13 násobne prekročila cieľovú hodnotu na úrovni programu do konca roka 2015.   

K 31. 12. 2013  sa vďaka príspevku z OPVaV v rámci 60 projektov (v PO 5) vybudovalo 5 

vzdelávacích budov a zariadení vysokých škôl a SAV. Daný ukazovateľ bol reálne naplnený 

na 71,43 %. Zrekonštruovalo sa 75 budov a zariadení, t. j. ukazovateľ je reálne naplnený na 

182, 93 %.Taktiež hodnota tohto ukazovateľa už teraz značne prekročila cieľovú hodnotu na 

úrovni programu do konca r. 2015. K 31. 12. 2013 z ukončených investícií do vzdelávacej 

infraštruktúry malo prospech 196 404 študentov. Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 

53,99 %, čo je nárast oproti 31. 12. 2012 o 24,89 percentuálnych bodov. 

Implementácia OPVaV z hľadiska ukončených projektov v roku 2013 pokročila, keďže k 31. 

12. 2013 bolo riadne ukončených 168 projektov (z toho v roku 2013 ich bolo 88). Tento počet 

predstavuje približne 1/3 zo všetkých zazmluvnených projektov. V nadväznosti na pokročilé 

štádium programového obdobia 2007-2013 je počet ukončených projektov vo vzťahu  k počtu 

zazmluvneným pomerne nízky. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že obdobie realizácie 

väčšiny dopytovo-orientovaných projektov implementovaných SORO bolo stanovené v 

rozmedzí od 24 mesiacov do 48 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 18 mesiacov na 

základe riadneho zdôvodnenia zo strany prijímateľov. V nadväznosti na problémy súvisiace s 

implementáciou dopytovo-orientovaných projektov u prijímateľov (najmä s procesom 

verejného obstarávania) prichádza k predlžovaniu obdobia realizácie aktivít (počet projektov s 

predĺženou realizáciou k 31. 12. 2013 je 255). Nárast počtu ukončených dopytovo-

orientovaných projektov sa očakáva v roku 2014.    

Finančná implementácia 

Z hľadiska finančnej implementácie OPVaV možno rok 2013 charakterizovať ako 

problematický, nakoľko v ňom prichádza k súbehu pravidla N+3 a N+2, čo znamená, že 

okrem upraveného záväzku 2010, bolo potrebné v plnej výške vyčerpať aj upravený záväzok 

2011, aby nedošlo k jeho automatickému kráteniu - decommitmentu. RO OPVaV preto prijal 

sériu opatrení na zníženie rizika možného decommitmentu (viac v podkapitole 2.3). Účinné 

opatrenia RO na urýchlenie jednotlivých krokov čerpania OP boli nasledovné:  
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- zaslanie žiadosti prijímateľom o zintenzívnenie predkladania ŽoP  a o dôsledný prístup k 

napĺňaniu časového harmonogramu realizácie aktivít projektu, čoho výsledkom sú 

predložené ŽoP v kratšej periodicite, pričom ich obsah je delený na prístroje alebo 

personálne výdavky a pracovné cesty;  

- zintenzívnenie osobných a písomných konzultácií poskytovaných prijímateľom pred 

predložením ŽoP z dôvodu zníženia chybovosti v predložených ŽOP ,  

- na predchádzanie chýb vo vyhlasovaných VO a zvýšenie kvality predkladaných VO sa 

zaviedli ex-ante kontroly VO pred ich vyhlásením pri národných projektoch a projektoch 

UVP/VC  pre nadlimitné zákazky nad 1 mil. €;
3
 

- zvýšenie kvality VO sa dosahovalo aj konzultovaním procesu VO na RO/SORO pod RO v 

prípadoch, ak mali projektoví manažéri pochybnosti o správnosti a poskytovanie 

usmernení;  

- RO pravidelne sledovalo dodržiavania lehôt pre overenie a schvaľovanie ŽoP na 

elimináciu nedostatkov s nedodržiavaním lehôt pri administratívnej kontrole ŽoP; 

- sledovanie vývoja čerpania v rámci OPVaV  v stanovených intervaloch, čo umožňujú 

operatívne prijatie možných ďalších účinných opatrení. 

Vývoj v kontrahovaní OPVaV bol do značnej miery ovplyvnený revíziou OP, ktorá prebehla 

v roku 2011. Realokáciou boli finančne posilnené opatrenia 2.2/4.2, čo umožnilo v rámci 

OPVaV vyhlásiť v rokoch 2012 a 2013 výzvy na realizáciu väčších projektov na vybudovanie 

univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier s celkovou alokáciou vo výške 488 

mil. EUR a tiež písomné vyzvania na národné projekty s celkovou alokáciou vo výške 33,2 

mil. EUR.  

K 31. 12. 2013 bolo v rámci 4 výziev UVP a VC zazmluvnených 12 projektov (7 UVP a 5 

VC) v celkovej výške finančných prostriedkov NFP 390,3 mil. EUR. Projekty sú orientované 

na stavbu a rekonštrukciu budov a zariadení s cieľom vybudovať špičkovú národnú 

infraštruktúry, ktorá bude realizovať aplikovaný výskum s výstupmi porovnateľnými s 

medzinárodnou úrovňou pre aplikovaný výskum. K sledovanému obdobiu celkové čerpanie 

NFP predstavuje 4,25 mil. EUR.  

K 31. 12. 2013 bolo podporených dvanásť národných projektov v celkovej sume 

zazmluvnených NFP 110,4 mil. EUR zameraných najmä na plošnú podporu národných 

kapacít výskumu a vývoja v oblasti podpornej IKT a informačnej infraštruktúry a budovania 

národného systému pre transfer technológií. Celkové čerpanie NFP predstavuje 65,67 mil. EUR.  

Z toho v priebehu roka 2013 v rámci 3 písomných vyzvaní na národné projekty (z toho 2 

zrkadlové)  bolo zazmluvnené 4 projekty v celkovej výške NFP 23,14 mil. EUR. Projekty sú 

orientované na sprístupnenie informačnej podpory pracovníkov VaV na Slovensku 

prostredníctvom koordinovaného centralizovaného nákupu a sprístupňovania celosvetovej 

odbornej a vedeckej literatúry v elektronickej forme od renomovaných svetových 

vydavateľov pre pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku, tiež aj na 

zabezpečovanie trvalej udržateľnosť prístupu k e-zdrojom pre VaV komunitu Slovenska, 

ktorú tvorí viac než 50 000 osôb. Ďalším cieľom je vybudovať efektívny systém popularizácie 

vedy a techniky a zároveň vybudovať fyzické miesta určené na realizáciu popularizačných 

aktivít pre širokú verejnosť, čoho najdôležitejšou a hlavnou súčasťou bude vybudovanie 

Zážitkového centra vedy.  

Zazmluvnenie týchto projektov malo veľmi pozitívny vplyv na celkové kontrahovanie OP, 

ktoré predstavovalo 1,41 mld. EUR.   

                                                 
3
 zavedenie pilotnej ex-ante kontroly VO pri DOP v súlade s Usmernením č.01/2014  zo dňa 28.02.2014 
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Na základe ukazovateľa podielu kontrahovania na alokácii je možné konštatovať, že RO pre 

OPVaV úspešne implementoval opatrenia na zvýšenie kontrahovania pričom vzniká aj 

rezerva v prípade rozdielnej skutočnosti výstupov z verejného obstarávania oproti plánom. 

Celková suma schválených SŽP v roku 2013 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na 

spolufinancovanie 186 027 818,04 EUR, z toho 162 258 636,26 EUR zo zdrojov EÚ 

a 23 769181,78 EUR zo zdrojov ŠR. 

Celková suma schválených SŽP k 31. 12. 2013 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR: 

632 225 455,59 EUR, z toho 552 675 158,44 EUR zo zdrojov EÚ a 79 550 297,15 EUR zo 

zdrojov ŠR na spolufinancovanie. 

Čerpanie prostriedkov EÚ za OP VaV k 31. 12. 2013 (po zohľadnení nezrovnalostí) vo výške 

546 651 450,15 EUR v zmysle pravidla N+3 voči záväzkom 2008, 2009, 2010 predstavuje 

100 %, pričom sa čerpá záväzok 2011 na  úrovni 48,99 %. 

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2013 na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje 

za OPVaV 45,20 %.  

2.1.1 Stav fyzického pokroku OP 

2.1.1.1 Prehľad  finančnej alokácie výziev 

V roku 2013 bolo v rámci OPVaV vyhlásených 17 výziev, z toho 6 výziev na dopytovo–

orientované projekty, 2 písomné vyzvania pre národné projekty (z toho 1 zrkadlové pre 

opatrenie 2.2 a 4.2)  a 8 písomných vyzvaní pre projekty technickej pomoci.   

Počet výziev a alokáciu pre jednotlivé prioritné osi uvádza Tabuľka 2. 

Tabuľka 2 Prehľad výziev a písomných vyzvaní od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 

Prioritná os Počet výziev  Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

1. Infraštruktúra výskumu a vývoja 1 30 000 000,00 

2. Podpora výskumu a vývoja 3* 101 357 530,01 

3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 0 0,00 

4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 4* 98 642 469,99 

5. Infraštruktúra vysokých škôl 1 23 100 000,00 

6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia 4 7 177 932,00 

7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

4 2 889 683,00 

Spolu 17 263 167 615,00 

Zdroj: RO/SORO 

Poznámka: 
písomné vyzvanie pre národný projekt - zrkadlové pre opatrenie 2.2 a 4.2 

 

Zameranie výziev vyhlásených v roku 2013 umožnilo v rámci OPVaV realizovať najmä 

významné väčšie projekty na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných 

centier, pričom zazmluvnenie projektov v rámci uvedených výziev  malo výrazne pozitívny 

vplyv na celkové kontrahovanie OP. 
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Celkový prehľad vyhlásených výziev k 31. 12. 2013 spolu s prehľadom o projektoch uvádza 

tabuľka v Prílohe 2. 

Výzvy boli vyhlásené v súlade s Indikatívnym harmonogramom výziev na predkladanie 

žiadostí o NFP na rok 2013 OPVaV na rok 2013.
4
 V priebehu roka 2013 došlo k zmenám 

v Indikatívnom harmonogram výziev:  

1.  V rámci opatrenia 1.1 bol plánovaný termín uzávierky posunutý z mesiaca apríl 2013 na 

mesiac máj 2013 a indikatívny objem finančných prostriedkov na výzvu bol zvýšený o 500 

000 EUR na výslednú sumu 18 500 000 EUR. Dôvodom predĺženia uzávierky výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP bolo poskytnutie dostatočného časového priestoru na prípravu 

kvalitných projektov. 

2.  V rámci opatrenia 5.1 bol plánovaný termín vyhlásenia posunutý z mesiaca február 2013 

na mesiac marec 2013 a plánovaný termín uzávierky bol posunutý z mesiaca máj 2013 na 

mesiac jún 2013. Dôvodom predĺženia uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bolo 

poskytnutie dostatočného časového priestoru na prípravu kvalitných projektov. Indikatívny 

objem finančných prostriedkov na výzvu v sume 15 mil. EUR zostal nezmenený.  

3.  Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO 

v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. d) 

zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov realizácie projektu a v § 13 

ods. 3. písm. j) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k ďalším podmienkam poskytnutia 

pomoci uvedeným vo výzve na dobu 15 kalendárnych dní. Na základe uvedeného bol 

upravený indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2013 s 

termínom uzávierky výzvy dňa 02. 07. 2013. 

4. Doplnený o výzvu ASFEU v rámci opatrenia 4.1 s predpokladaným termínom vyhlásenia v 

júli 2013 v sume NFP 18 mil. EUR a plánovaným termínom uzávierky výzvy v mesiaci 

október 2013 a o 2 výzvy RO v opatrení 2.2/4.2 s predpokladaným termínom vyhlásenia v júli 

2013 v sume NFP 50 mil. EUR/60 mil. EUR a plánovaným termínom uzávierky výzvy 

v mesiaci november 2013. Dôvodom vyhlásenia výziev boli disponibilné finančné prostriedky 

v PO 2 a PO 4. 5. V rámci opatrenia 4.1 bol plánovaný termín vyhlásenia posunutý z mesiaca 

júl na mesiac august, s plánovaným termínom uzávierky výzvy v mesiaci december 2013 a 

zvýšenou alokáciou prostriedkov na výzvu na sumu NFP na 20 mil. EUR. Dôvodom 

predĺženia uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bolo poskytnutie dostatočného 

časového priestoru na prípravu kvalitných projektov. 

6. Doplnený o výzvu RO v rámci opatrenia 2.2 s predpokladaným termínom vyhlásenia 

v septembri 2013 v sume NFP 10 mil. EUR a plánovaným termínom uzávierky výzvy v 

mesiaci december 2013.  

7. V rámci opatrenia 2.2 bol plánovaný termín vyhlásenia posunutý z mesiaca september na 

mesiac október 2013, posunutým plánovaným termínom uzávierky výzvy z decembra 2013 na 

január 2014 a zvýšenou alokáciou prostriedkov na výzvu na sumu NFP z 10 mil. EUR na 15 

mil. EUR. Dôvodom predĺženia uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bolo 

poskytnutie dostatočného časového priestoru na prípravu kvalitných projektov. 

                                                 
4
 Indikatívny harmonogram výziev je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR 

    http://www.minedu.sk/planovany-harmonogram-vyziev-na-rok-2013/ 
   Indikatívny harmonogram výziev je zverejnený na webovom sídle ASFEU 
   http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/ 
 

 

http://www.minedu.sk/planovany-harmonogram-vyziev-na-rok-2013/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/
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2.1.1.2  Sledovanie vývoja implementácie od začiatku programového obdobia 

Sledovanie pokroku v implementácie programu k 31. 12. 2013, ako aj finančné vyjadrenie 

pokroku uvádza Tabuľka 3 a 4.   

Tabuľka 3 Sledovanie pokroku v implementácii OPVaV k 31. 12. 2013 (od 01. 01. 2007 do 
31. 12. 2013) 

Prioritná os 
Počet 

prijatých 
ŽoNFP 

Počet 
schválených 

ŽoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet mimoriadne 
ukončených 

projektov 

1. Infraštruktúra výskumu 
a vývoja 

138 36 35 0 0 

2. Podpora výskumu a 
vývoja 

675 254 242 78 9 

3. Infraštruktúra výskumu 
a vývoja v Bratislavskom 
kraji 

2 2 2 0 0 

4. Podpora výskumu a 
vývoja v Bratislavskom 
kraji 

337 124 117 39 4 

5. Infraštruktúra vysokých 
škôl 

102 67 60 33 0 

6. Technická pomoc pre 
cieľ Konvergencia 

25 24 24 9 0 

7. Technická pomoc pre 
cieľ  Regionálna 
konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť 

24 24 24 9 0 

Celkom  1303 531 504 168 13 

Zdroj: RO 

Tabuľka 4 Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii OPVaV k 31. 12. 2013 (od 01. 01. 2007 
do 31. 12. 2013) 

Prioritná os 
Alokácia  
za zdroj 
EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 

príspevku (NFP)  

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP)    

Výška 
zazmluv. 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška riadne 
ukončených 
projektov * 

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov  

1. Infraštruktúra 
výskumu a vývoja 

110 962 416,00 404 952 924,98 123 710 371,58 121 663 436,66 0,00 0,00 

2. Podpora 
výskumu a vývoja 

616 443 624,00 1 460 919 517,15 696 133 578,86 654 020 656,44 63 757 585,69 13 337 538,97 

3. Infraštruktúra 
výskumu a vývoja v 
Bratislavskom kraji 

25 489 894,00 25 897 138,50 25 858 297,19 25 858 297,19 0,00 0,00 

4. Podpora 
výskumu a vývoja v 
Bratislavskom kraji 

346 234 841,00 804 365 113,10 362 864 786,77 347 084 426,96 33 159 839,68 5 923 788,26 

5. Infraštruktúra 
vysokých škôl 

285 294 118,00 433 211 508,95 295 143 027,32 262 601 832,69 143 811 632,94 0,00 

6. Technická pomoc 
pre cieľ 
Konvergencia 

26 123 372,00 20 756 588,21 20 491 023,58 20 491 023,58 3 133 428,17 0,00 

7. Technická pomoc 
pre cieľ  Regionálna 
konkurencieschopn
osť a zamestnanosť 

12 293 352,00 8 371 035,31 8 371 035,31 8 371 035,31 957 961,47 0,00 

Celkom 1 422 841 617,00 3 158 473 826,20 1 532 572 120,61 1 440 090 708,83 244 820 447,95 19 261 327,23 
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Zdroj: RO  

Poznámky:  
*  Objem čerpaných prostriedkov 
V Alokácii za zdroj EÚ+ŠR sú zahrnuté aj verejné vlastné zdroje 
 
Počet zazmluvnených projektov - predstavuje počet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukončené 
projekty.   
Počet ukončených projektov - riadne (finančne) ukončené projekty k 31. 12. 2013.  
Počet mimoriadne ukončených projektov - počet mimoriadne ukončených projektov k 31. 12. 2013.  
Výška riadne ukončených projektov - predstavuje sumu CO schválených ŽOP (EÚ+ŠR) vo vzťahu k uvedeným 168 
riadne ukončeným projektom. 
Výška mimoriadne ukončených projektov – predstavuje zazmluvnenú sumu projektov, ktoré boli k 31. 12.  2013 
mimoriadne ukončené. 
Výška žiadaného, neschváleného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov k 31. 12. 2008 je 
prepočítaná z SKK na EUR konverzným kurzom 30,126. 
 

K 31. 12. 2013 bolo v rámci všetkých prioritných osí OPVaV spolu na RO a SORO prijatých 

1 303 ŽoNFP s celkovou výškou požadovaného príspevku 3 158 473 826,20 EUR, z ktorých 

bolo 531 žiadostí schválených v celkovej výške NFP 1 532 572 120,61 EUR. Zazmluvnených 

projektov bolo 504 v celkovej výške NFP 1 440 090 708,83 EUR. Riadne ukončených bolo 

168 projektov vo výške 244 820 447,95 EUR. Mimoriadne ukončených bolo 13 projektov vo 

výške 19 261 327,23 EUR.  

V rámci mimoriadne ukončených projektov boli najčastejšími dôvodmi  odstúpenia 

prijímateľov/SORO od zmluvy o NFP nasledovné skutočnosti: 

 nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu aktivít projektu,  

 nedostatok personálnych odborných kapacít  potrebných na realizáciu projektu, 

 zmena finančnej situácie spoločnosti od doby uzavretia zmluvy o poskytnutí,  

 veľká administratívna náročnosť v pomere k schválenej zníženej intenzite pomoci,  

 nekonanie prijímateľa, neplnenie ustanovení uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP, 

nezaslanie ani jednej priebežnej monitorovacej správy,  

 u prijímateľa nastali nepredvídané skutočnosti a za týchto okolností by sa nedokázali 

zodpovedne a včas plniť dohodnuté podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí  

NFP,  

 prijímateľom nebolo možné zabezpečiť efektívne napĺňanie cieľov a merateľných 

ukazovateľov projektu. Jedným z hlavných dôvodov bolo neplnenie si povinností partnera 

projektu a jeho odstúpenie od projektu, ako aj nečakaný odchod kľúčového  odborného 

výskumného pracovníka žiadateľa,  

 nepodarilo sa vyriešiť prenájom pozemku, na ktorom bola plánovaná realizácia pilotnej 

prevádzky infraštruktúry pre výskum,  

 objektívne príčiny spôsobujúce nemožnosť vecnej a časovej realizácie projektu,  

 realizácia projektu sa vzhľadom na zložitosť verejných obstarávaní neúmerne posúvala a 

projekt už nebolo možné v zostávajúcom čase kvalitne vykonať,  

 komplikácie pri zahájení implementácie projektu a odstúpenie jedného z dvoch partnerov 

od Zmluvy o partnerstve, a tým aj stratou možnosti naplniť zmluvné  ukazovatele 

výsledku a dopadu realizácie projektu. 

Zoznam všetkých zazmluvnených ŽoNFP je zverejnený na webovom sídle: 

- MŠVVaŠ SR 

http://www.minedu.sk/1614-sk/zoznam-schvalenych-a-neschvalenych-projektov/ 

- ASFEU v časti „Konania o žiadostiach o NFP“:  

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/konania-o-ziadostiach-o-nfp/ 

 

http://www.minedu.sk/1614-sk/zoznam-schvalenych-a-neschvalenych-projektov/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/konania-o-ziadostiach-o-nfp/
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Správy o vyhodnotení výzvy RO
5
 boli zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR: 

• Správa o vyhodnotení priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok s kódom - OPVaV-2012/2.2/08-RO  

http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-

vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/ 

• Správa o vyhodnotení priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok s kódom - OPVaV-2012/4.2/08-RO  

http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-

vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/ 

Správy o vyhodnotení výzvy SORO
6
 boli zverejnené na webovej stránke agentúry:  

• Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP OPVaV-2013/1.1/02-SORO  

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2013/20131220_Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_1

.1_02.pdf 

• Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP OPVaV-2013/5.1/05-SORO  

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2014/20140206_Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_5

.1_05.pdf 

Príloha 7a „Príklady dobrej praxe“ uvádza príklady fyzicky aj finančne ukončených 

projektov. Príloha stručne popisuje jednotlivé projekty, ich cieľ a plnenie hodnôt vybraných 

indikátorov. Podobne Príloha 7b „Príklady dobrej praxe (úspešné projekty v realizácii)“ 

uvádza príklady zatiaľ neukončených úspešných projektov . Príloha 7c „Príklady dobrej praxe 

(úspešné projekty v realizácii s príspevkom k HP IS, HP TUR a HP RP)“ uvádza príklady 

úspešných projektov s príspevkom k HP. 

2.1.1.3 Plnenie fyzických ukazovateľov 

Údaje o plnení ukazovateľov na úrovni operačného programu k 31. 12. 2013 uvádza tabuľka 

„Plnenie ukazovateľov na úrovni operačného programu“ v prílohe 1 a  doplňujúce hodnoty 

k jednotlivým ukazovateľom na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013 (hodnoty udávajú 

reálnejšiu predstavu o ďalšej implementácii OPVaV a napredovaní pri dosahovaní 

plánovaných hodnôt ukazovateľov) sú uvedené v prílohe 12. Plnenie hodnôt ukazovateľov je 

vykazované za všetky podporené projekty (vrátane ukončených) a z nich je vypočítané aj 

percento plnenia. V prílohe 12 je v texte v stĺpci komentár uvedená hodnota plnenia 

ukazovateľa v aktuálne prebiehajúcich projektoch a aj samostatne len za ukončené projekty. 

CORE ukazovatele 

Pre EK sú kľúčové merateľné ukazovatele, tzv. CORE ukazovatele, ktoré umožňujú 

vzájomné porovnanie efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti s ohľadom na realizáciu pomoci 

z ERDF a KF. OPVaV sleduje na úrovni OP desať core ukazovateľov (z toho 3 schválené 

v rámci OP a ďalšie na základe dohovoru s EK pre potreby SFC 2007). 

Core ukazovateľ „Počet projektov (v databáze SFC č. 4 – „Počet projektov výskumu 

a vývoja“) s hodnotou 396 (zazmluvnené výskumné projekty z PO 1 až 4, teda bez projektov 

PO 5 a TP a mimoriadne ukončených projektov) má plnenie na 26 % z cieľovej hodnoty OP,  

riadne ukončených bolo 117 projektov (v PO 2 a PO 4).  

Core ukazovateľ „Počet zazmluvnených projektov v prioritnej osi 5“ predstavuje zároveň 

hodnotu core ukazovateľa „Počet vzdelávacích projektov“ v databáze SFC  č. 36, keďže 

v tomto prípade ide o projekty so vzdelávacou infraštruktúrou – hodnota ukazovateľa sa 

napočíta sčítaním počtu zazmluvnených projektov v rámci PO 5, ktorých je 60, t. j. má 

plnenie na 100 % z cieľovej hodnoty OP,  riadne ukončených bolo 33 projektov.  

                                                 
5
 Správy budú predložené na vedomie na 11. zasadnutí MVVE 02. 06. 2014 

6
 Správy budú predložené na vedomie na 11. zasadnutí MVVE 02. 06. 2014 

http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2013/20131220_Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_1.1_02.pdf
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2013/20131220_Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_1.1_02.pdf
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2014/20140206_Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_5.1_05.pdf
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2014/20140206_Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_5.1_05.pdf
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Core ukazovateľ „Počet projektov priamej investičnej pomoci pre MSP“ (v SFC č.7) s 

hodnotou 108 má 120 % plnenie z cieľovej hodnoty OP. Z celkového počtu zazmluvnených 

projektov boli riadne ukončené dva projekty. 

Core ukazovateľ „Počet projektov týkajúcich sa informačnej spoločnosti“ (v SFC č. 11) 

s hodnotou
7
 199 má 133 % plnenie z cieľovej hodnoty OP. Z celkového počtu 199 

zazmluvnených projektov, bolo ukončených 42 projektov.  

Core ukazovateľ „Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so 

spoločenskou a hospodárskou praxou“ (v databáze SFC č. 5 – „Počet projektov spolupráce 

podnikov a výskumných inštitúcií“)  s hodnotou 260 (predstavuje počet zazmluvnených 

projektov v opatreniach 2.2/4.2) je plnený na 23 % z cieľovej hodnoty OP. Cieľ stanovený 

prijímateľmi v zazmluvnených projektoch má hodnotu 820, čo predstavuje 73 % plnenia cieľa 

OP. V nasledujúcom roku sa očakáva nárast zazmluvnených projektov z opatrenia 2.2 a 4.2. 

Z uvedeného počtu bolo riadne ukončených 15 projektov (v rámci nich bolo plnenie 

relevantného dopadového projektového ukazovateľa zatiaľ nulové).     

Core ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov“ (v databáze SFC č. 

1 – „Počet vytvorených pracovných miest“, tiež č. 6 – „Počet vytvorených pracovných miest 

pre výskum a vývoj“) s hodnotou 25 má 5 % plnenie z cieľovej hodnoty OP. Daný ukazovateľ 

vykazuje veľmi nízke plnenie, keďže na úrovni projektu je dopadový a definitívna hodnota 

bude zrejmá až po doručení následných monitorovacích správ do roka po ukončení projektu. 

Cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch predstavuje hodnotu 683, čo 

naznačuje prekročenie o 205 miest, čo je 145 % plnenia cieľa OP.  

Core ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži“ (v databáze 

SFC č. 2 – „Počet vytvorených pracovných miest pre mužov“) s hodnotou 16 má 7 % plnenie 

z cieľovej hodnoty OP. Daný ukazovateľ je na úrovni projektu dopadový. Cieľ stanovený 

prijímateľmi v zazmluvnených projektoch predstavuje hodnotu  382, t. j. 160 % plnenia cieľa 

OP.  

Core ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – ženy“ (v databáze 

SFC č. 3 – „Počet vytvorených pracovných miest pre ženy“) s hodnotou 9 má 4 % plnenie 

z cieľovej hodnoty OP. Cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch predstavuje 

hodnotu 301, čo je 126 % plnenia cieľa OP.  

Core ukazovateľ „Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnej infraštruktúry“ 

(v databáze SFC č. 37 – „Počet študentov využívajúcich pomoc“) sa sleduje len v rámci 

prioritnej osi 5 na úrovni projektu ako dopadový ukazovateľ. Ukazovateľ vykazuje plnenie 

196 404 študentov, čo predstavuje 54 %  plnenie cieľovej hodnoty OP.  Cieľ stanovený 

prijímateľmi v zazmluvnených projektoch je 563 859, čo naznačuje prekročenie o 200 109 

študentov, čo je 155 % plnenia cieľa OP.  

 Core ukazovateľ „Vyvolané investície“ (v databáze SFC č. 10)  vykazuje hodnotu 17, t. j.  

ukazovateľ bol reálne naplnený na 284 % cieľa v OP. Cieľ stanovený prijímateľmi 

v zazmluvnených projektoch je 45, čo je 753 % plnenia cieľa OP. Riadne ukončený  nebol 

žiaden projekt. 

    

                                                 
7 Relevanciu/nerelevanciu projektu k HP IS si žiadatelia v procese prípravy ŽoNFP určujú sami. Na základe aktuálnych riadiacich 

dokumentov - Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 a  Systému koordinácie implementácie HP IS na roky 2007 – 
2013 (SKI) je spôsob napočítavania hodnôt merateľných ukazovateľov HP IS limitovaný z dôvodu, že hodnoty merateľných ukazovateľov 
nie sú započítavané zo všetkých projektov, ktoré majú reálny vzťah k HP IS, ale len z projektov, v ktorých prijímateľ deklaroval vplyv 
projektu na plnenie cieľov HP IS. 
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Ukazovatele, ktorých hodnoty prekračujú cieľové hodnoty stanovené v OP: 

„Počet publikácií v odborných časopisoch“, ktorého plnenie je na 1303 % cieľovej hodnoty 

OP. Cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch predstavuje hodnotu 19 108, 

čo naznačuje prekročenie o 18 531 publikácií, t. j. 3308 % plnenia cieľa OP.  

Dosiahnutá hodnota čiastkového ukazovateľa na projektovej úrovni „Počet publikácií 

v karentovaných časopisoch“ Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet 

publikácií v karentovaných časopisoch“ je 72,1. Súhrnná cieľová hodnota stanovená 

prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 3 970. 

Projektový ukazovateľ „Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch“ bol reálne naplnený 

na hodnotu 3 260,71. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 

projektoch bola 6 192.  

„Počet projektov venovaných problematike životného prostredia“ je plnený na 253 % 

cieľovej hodnoty OP.  Cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch predstavuje 

hodnotu 140, čo naznačuje prekročenie o 100 projektov, t. j. 350 % plnenia cieľa OP. 

„Vyvolané investície“ je plnený na 284 % cieľovej hodnoty OP.  Cieľ stanovený prijímateľmi 

v zazmluvnených projektoch predstavuje hodnotu 45 mil. EUR, čo naznačuje prekročenie 

o 39 mil. EUR, t. j. 753 % plnenia cieľa OP. 

„Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na 

realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia“ je plnený na 187 % 

cieľovej hodnoty OP. Cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch predstavuje 

hodnotu 9,8 %, čo naznačuje prekročenie o 7 %, ako bol stanovený cieľ, t. j. 337 % plnenia 

cieľa OP.  

„Počet projektov týkajúcich sa informačnej spoločnosti“ s hodnotou
8
 199 má 133 % plnenie 

z cieľovej hodnoty OP. 

 „Počet projektov priamej investičnej pomoci pre MSP“ s hodnotou 108 má 120 % plnenie 

z cieľovej hodnoty OP.  

„Počet vzdelávacích projektov“ s hodnotou 60 je plnený na 100% cieľovej hodnoty OP. 

Ukazovatele, ktorých hodnoty sa blížia k cieľovej hodnote stanovenej v OP: 

 „Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory“ je plnený na 

99 % cieľovej hodnoty OP. Cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch 

predstavuje hodnotu 90 074, čo naznačuje prekročenie o 73 620 výskumníkov, t. j. 547 % 

plnenia cieľa OP. Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 9 034. 

„Počet inštitúcií, ktoré boli technicky zhodnotené“ je plnený na 86 % cieľovej hodnoty OP.  

„Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva“ je plnený na 

87 % cieľovej hodnoty OP. Cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch 

predstavuje hodnotu 89, čo naznačuje prekročenie o 14 projektov, ako bol stanovený cieľ, t. j. 

119 % plnenia cieľa OP.  

                                                 
8 Relevanciu/nerelevanciu projektu k HP IS si žiadatelia v procese prípravy ŽoNFP určujú sami. Na základe aktuálnych riadiacich 

dokumentov - Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 a  Systému koordinácie implementácie HP IS na roky 2007 – 
2013 (SKI) je spôsob napočítavania hodnôt merateľných ukazovateľov HP IS limitovaný z dôvodu, že hodnoty merateľných ukazovateľov 
nie sú započítavané zo všetkých projektov, ktoré majú reálny vzťah k HP IS, ale len z projektov, v ktorých prijímateľ deklaroval vplyv 
projektu na plnenie cieľov HP IS. 
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Ukazovatele, ktorých hodnoty sú nízke, resp. nulové, avšak cieľ stanovený prijímateľmi 

v zazmluvnených projektoch naznačuje splnenie cieľovej hodnoty OP: 

„Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov“ je plnený len na 5 % cieľovej 

hodnoty OP. Cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch predstavuje hodnotu 

683, čo naznačuje prekročenie o 205 miest ako bol stanovený cieľ, t. j. 143 % plnenia cieľa 

OP.  

„Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných na realizáciu 

projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva“ je plnený na 66 % 

cieľovej hodnoty OP. Cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch predstavuje 

hodnotu 6,5 %, čo naznačuje prekročenie 1,3 %, ako bol stanovený cieľ, t. j. 125 % plnenia 

cieľa OP.    

 „Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnej infraštruktúry“ je plnený na 54 % cieľovej 

hodnoty OP, avšak cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch predstavuje 

hodnotu 563 859, čo naznačuje prekročenie o 200 109 miest ako bol stanovený cieľ, t. j. 155 

% plnenia cieľa OP.  

Ukazovatele, ktorých hodnoty sú nízke, resp. nulové a cieľ stanovený prijímateľmi 

v zazmluvnených projektoch nenaznačuje splnenie cieľovej hodnoty OP: 

„Počet výskumných úloh, do ktorých sú prijímatelia zapojení“ prax ukázala, že ukazovateľ 

bol neefektívne zadaný, pretože sa nenašiel mechanizmus pre jeho odpočtovanie. 

„Počet novovzniknutých spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú výskumníci“ – 

jeho hodnota sa získava sčítaním hodnoty výsledkového, ale aj dopadového projektového 

ukazovateľa, čo je príčinou jeho aktuálnej nulovej hodnoty. Cieľ stanovený prijímateľmi 

v zazmluvnených projektoch predstavuje hodnotu 47, čo naznačuje o 25 podnikov menej ako 

bol stanovený cieľ, t. j. 67 % plnenia cieľa OP. 

„Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou 

praxou“ je plnený na 23 % cieľovej hodnoty OP. Cieľ stanovený prijímateľmi 

v zazmluvnených projektoch predstavuje hodnotu 820, čo naznačuje o 307 projektov menej, 

ako bol stanovený cieľ, t. j. 73 % plnenia cieľa OP. 

„Počet patentových prihlášok EPO“ - keďže daný ukazovateľ je dopadový jeho plnenie je 

zatiaľ nulové. Cieľ stanovený prijímateľmi v zazmluvnených projektoch predstavuje hodnotu 

56, čo naznačuje o 41 prihlášok menej, ako bol stanovený cieľ, t. j. 58 % plnenia cieľa OP. 

2.1.2 Finančná implementácia programu 

a) Stav celkového čerpania ŠF a ŠR na národnej úrovni za rok 2013 

V období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 bolo zo strany PJ na CO predložených 22 

súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 

187 508 241,68 EUR, z toho zo zdrojov EÚ: 163 523 680,11 EUR a zo zdrojov ŠR 

23 984 561,57 EUR, pričom: 

 15 bolo schválených v plnej sume, 

 7 bolo schválených v zníženej sume. 

Celková suma schválených SŽP v roku 2013 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na 

spolufinancovanie 186 027 818,04 EUR, z toho 162 258 636,26 EUR zo zdrojov EÚ a 23 769 

181,78 EUR zo zdrojov ŠR. 
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b) Stav kumulatívneho čerpania ŠF a ŠR na národnej úrovni od začiatku 

programového obdobia 

V období od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2013 bolo zo strany PJ na CO predložených 99 

súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 

638 969 919,82 EUR, z toho zo zdrojov EÚ: 558 650 243,14 EUR a zo zdrojov ŠR: 

80 319 676,68 EUR, pričom: 

 83 SŽP bolo schválených v plnej sume, 

 16 SŽP bolo schválených v zníženej sume. 

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2013 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR: 

632 225 455,59 EUR, z toho 552 675 158,44 EUR zo zdrojov EÚ a 79 550 297,15 EUR zo 

zdrojov ŠR na spolufinancovanie. 

Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov  

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované 

a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho 

rozpočtu (t. j. zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31. 12. 2013 je na úrovni 

prijímateľov poskytnutých a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 54 324 758,73 EUR 

(46 868 904,18 EUR za zdroj EÚ, 7 455 854,55 EUR za zdroj spolufinancovania zo štátneho 

rozpočtu). Celkové čerpanie OP Výskum a vývoj k 31. 12. 2013 na úrovni platobnej jednotky, 

t. j. súčet výdavkov schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu 

znížených o nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, ktoré neboli k tomuto 

termínu zúčtované, predstavuje sumu 679 694 765,58 EUR. Z toho za zdroj EÚ sumu 

593 520 354,33 EUR a za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sumu 86 174 411,25 

EUR. Podiel celkového čerpania za zdroj EÚ na úrovni platobnej jednotky na celkovom 

záväzku 2007-2013 predstavuje za OP Výskum a vývoj 49,07 %. 

c) Čerpanie záväzku EÚ, plnenie pravidla N+3, resp. N+2, voči EÚ možné riziká  

Čerpanie prostriedkov EÚ za OP Výskum a vývoj k 31. 12. 2013 (po zohľadnení 

nezrovnalostí) vo výške 546 651 450,15 EUR v zmysle pravidla N+3 voči záväzkom 2008, 

2009, 2010 predstavuje 100 %, pričom sa čerpá záväzok 2011 na  úrovni 48,99 %.  

Čerpanie prostriedkov EÚ v rámci Cieľa Konvergencia v sume 84 977 527,83 EUR na 

záväzku 2011 predstavuje 61,69 %, a v rámci Cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť v sume 7 460 819,90 EUR na záväzku 2011 predstavuje úroveň 14,65 %. 

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2013 na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje 

za OP Výskum a vývoj 45,20 %, pričom podiel čerpania v rámci Cieľa Konvergencia je na 

úrovni 47,18 % a v rámci Cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na úrovni 

39,84 %. 

Prehľad čerpania prostriedkov EÚ na nižšie úrovne OP (priority a opatrenia) bližšie popisujú 

príslušné časti kapitoly 3.  

d) Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii 

V roku 2013 predložil certifikačný orgán 4 priebežné žiadosti o platbu za OP Výskum a vývoj 

v celkovej výške ERDF 166 377 183,02 EUR.  
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Referenčné číslo Komisie: CCI 2007SK16UPO 001 

Tabuľka 5 Žiadosti o platbu predložené Európskej komisii k 31. 12. 2013 (v EUR) 

Prioritná 
os 

Záväzok            
2007 - 2013 

Žiadosť o platbu č. 
2620900701           

dátum: 
19.10.2009 

Žiadosť o platbu č. 
2620900702           

dátum: 
21.12.2009 

Žiadosť o 
platbu č. 

2621000701           
dátum: 14.07.2010 

Žiadosť o 
platbu č. 

2621000702           
dátum: 09.11.2010 

Žiadosť o 
platbu č. 

2621100701           
dátum: 13.05.2011 

Žiadosť o 
platbu č. 

2621100702           
dátum: 

09.12.2011 

Žiadosť o 
platbu č. 

2621200701           
dátum: 

22.03.2012 

Žiadosť o 
platbu č. 

2621200702           
dátum: 

06.06.2012 

Žiadosť o 
platbu č. 

2621200703           
dátum: 

17.08.2012 

Žiadosť o 
platbu č. 

2621200704           
dátum: 

31.10.2012 

Žiadosť o 
platbu č. 

2621200705           
dátum: 

18.12.2012 

Prioritná 
os 1 

94 318 054,00   808,21 4 442,97 25 934,70 20 390,18 7 846 863,14 878 707,75 180 566,25 3 457 858,29 1 203 672,67 181 687,62 0,00 

Prioritná 
os 2 

523 977 080,00 822 972,13 20 309 080,53 3 624 001,36 6 060 039,36 18 681 201,29 17 300 819,56 20 407 629,69 13 960 837,51 9 599 568,97 10 214 182,16 13 499 068,24 

Prioritná 
os 3 

21 666 410,00 681,94 4 442,97 20 706,68 14 628,93 5 181 947,26 584 741,81 96 636,91 541 073,33 4 470 101,37 509 480,29 0,00 

Prioritná 
os 4 

294 299 614,00 804 504,83 5 390 694,77 2 619 268,08 4 916 268,54 10 927 241,00 12 782 844,21 12 865 644,91 7 812 904,28 3 396 128,18 7 886 286,66 7 093 433,47 

Prioritná 
os 5 

242 500 000,00 360 682,27 3 237 547,58 14 683 454,77 17 756 848,46 32 298 218,36 20 260 448,53 19 987 982,03 10 321 444,18 4 738 725,92 4 947 708,73 5 424 021,02 

Prioritná 
os 6 

22 204 866,00 1 149 311,52 812 297,50 582 351,86 553 062,35 892 874,36 761 996,03 682 404,40 361 062,16 316 373,65 571 749,81 562 273,79 

Prioritná 
os 7 

10 449 349,00 259 580,90 293 539,97 238 834,09 236 055,59 351 196,58 426 466,08 264 501,10 143 444,30 137 114,12 229 149,05 230 358,19 

Spolu 1 209 415 373,00 3 398 541,80 30 052 046,29  21 794 551,54 29 557 293,41 76 179 541,99 52 996 023,97 54 485 365,29 36 598 624,05 23 861 684,88 24 540 244,32 26 809 154,71 

Prioritná 
os 

Záväzok            
2007 - 2013 

Žiadosť o platbu č. 
2621300701           

dátum: 03.04.2013 

Žiadosť o platbu č. 
2621300702           

dátum: 31.05.2013 

Žiadosť o platbu č. 
2621300703           

dátum: 27.08.2013 

Žiadosť o platbu č. 
2621300704           

dátum: 27.12.2013 

Celkový objem 
prostriedkov za 
žiadosti o platbu 

% záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná 
os 1 

94 318 054,00 5 407,50 2 243 135,99 68 869,46 8 045 532,87 24 163 877,60 25,62% 

Prioritná 
os 2 

523 977 080,00 14 482 487,05 14 684 540,87 19 071 855,04 32 184 362,60 214 902 646,36 41,01% 

Prioritná 
os 3 

21 666 410,00 5 407,43 1 969 214,91 49 454,40 2 750 895,68 16 199 413,91 74,77% 

Prioritná 
os 4 

294 299 614,00 3 806 855,11 7 845 077,88 5 922 333,39 16 016 652,37 110 086 137,68 37,41% 

Prioritná 
os 5 

242 500 000,00 8 711 123,17 8 658 578,51 7 834 990,63 8 834 441,88 168 056 216,04 69,30% 

Prioritná 
os 6 

22 204 866,00 304 586,51 243 088,53 634 500,95 1 050 281,59 9 478 215,01 42,69% 

Prioritná 
os 7 

10 449 349,00 136 957,60 83 320,65 252 649,13 480 581,32 3 763 748,67 36,02% 

Spolu 1 209 415 373,00 27 452 824,37 35 726 957,34 33 834 653,00 69 362 748,31 546 650 255,27 45,20% 

Zdroj: CO 
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EK listom zo dňa 25. 10. 2013 (Ref. Ares(2013)3338866), v nadväznosti na výročnú 

kontrolnú správu OA za rok 2012, jej aktualizáciu a tiež výsledky systémového auditu 

vykonaného OA, oznámila prerušenie lehoty pre priebežnú platbu (predloženej na EK dňa 

27. 08. 2013) v súlade s čl. 91 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Certifikačný orgán zaslal 

na EK v decembri 2013 žiadosť o platbu aj napriek prerušeniu, z dôvodu vyhnutia sa 

hroziacemu dekomitmentu na záväzku 2010 v sume 11,79 mil. EUR. 

V žiadosti o platbu č. 2621300704 z 27. 12. 2013 bola odpočítaná finančná korekcia za 

skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov v celkovej sume 4 843 827,37 EUR 

(z toho zdroj EÚ: 4 061 051,55 EUR). Predmetná korekcia bola vyčíslená z oprávnených 

výdavkov populácie nadlimitných zákaziek verejného obstarávania doteraz deklarovaných na 

EK v rámci predkladanej žiadosti o platbu vo výške 10 % a 5 % finančnej opravy na úrovni 

opatrenia. CO bude aj naďalej v predkladaných žiadostiach o platbu EK odpočítavať finančnú 

opravu za skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov za relevantné nadlimitné 

verejné obstarávania až do momentu deklarovania posledného výdavku dotknutého korekciou 

za skrátené lehoty. 

Výdavky deklarované na EK k 31. 12. 2013 (zdroj EÚ) v celkovej sume 546 650 255,27 EUR 

predstavujú 45,20 % na záväzku 2007–2013. 

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k 31. 12. 2013 vo výške 

546 650 255,27 EUR na  záväzku 2008, 2009, 2010 predstavuje 100 %, pričom na záväzku 

2011 predstavujú deklarované výdavky úroveň 48,99 % v zmysle pravidla N+3.  
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Tabuľka 6 Kumulatívny prehľad deklarovaných výdavkov EK k 31. 12. 2013 (v EUR) 

Prioritná os 

Celkové 
financovanie 
operačného 

programu (na úrovni 
EÚ a národnej 

úrovni) 

Základ pre 
výpočet 

príspevku EÚ 
(verejné 
zdroje) 

Celková suma 
certifikovaných 

oprávnených 
výdavkov 

zahrnutá do 
žiadosti o platbu 

Zodpove- 
dajúci príspevok 

z verejných 
zdrojov  

Miera 
plnenia 

v % 

 a b c d e = d/a 

Prioritná os 1  
Infraštruktúra výskumu 
a vývoja 

110 962 416 
 

Verejné zdroje 
 

28 428 091,17 28 428 091,17 25,62% 

Prioritná os 2  
Podpora výskumu a 
vývoja 

616 443 624 
 

Verejné zdroje 
 

265 303 899,82 252 826 642,97 41,01% 

Prioritná os 3  
Infraštruktúra výskumu 
a vývoja 
v Bratislavskom kraji 

25 489 894 
 

Verejné zdroje 
 

19 058 133,92 19 058 133,92 74,77% 

Prioritná os 4  
Podpora výskumu 
a vývoja 
v Bratislavskom kraji 

346 234 841 
 

Verejné zdroje 
 

134 164 334,89 129 513 103,53 37,41% 

Prioritná os 5  
Infraštruktúra vysokých 
škôl 

285 294 118 
 

Verejné zdroje 
 

197 713 195,58 197 713 195,58 69,30% 

Prioritná os 6  
Technická pomoc pre 
cieľ Konvergencia 

26 123 372 
 

Verejné zdroje 
 

11 150 841,29 11 150 841,29 42,69% 

Prioritná os 7  
Technická pomoc pre 
cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť 

12 293 352 
 

Verejné zdroje 
 

4 427 939,70 4 427 939,70 36,02% 

Celkový súčet 1 422 841 617  660 246 436,37 643 117 948,16 45,20% 

Zdroj: CO 

 

e) platby prijaté z Európskej komisie 

V roku 2013 zaslala EK na účet CO pre OP Výskum a vývoj len 2 priebežné platby v celkovej 

výške 63 179 781,71 EUR.  

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007SK16UPO001 

Tabuľka 7 Platby prijaté z Európskej komisie pre OPVaV k 31. 12. 2013 (v EUR) 

Fond 
Žiadosť 

o platbu č. 

Dátum 
predloženia 

žiadosti 
o platbu na EK 

Požadovaná 
suma 

Uhradená suma 

Dátum 
pripísania 

prostriedkov na 
účet CO 

Rozdiel medzi 
požadovanou 
a uhradenou 

sumou 

ERDF 
1. zálohová 
platba 

x x 24 188 307,46 11.12.2007 x 

ERDF 
2. zálohová 
platba 

x x 36 282 461,19 15.05.2008 x 
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Fond 
Žiadosť 

o platbu č. 

Dátum 
predloženia 

žiadosti 
o platbu na EK 

Požadovaná 
suma 

Uhradená suma 

Dátum 
pripísania 

prostriedkov na 
účet CO 

Rozdiel medzi 
požadovanou 
a uhradenou 

sumou 

ERDF 
3. zálohová 
platba 

x x 24 188 307,46 10.02.2009 x 

ERDF 
4. zálohová 
platba 

x x 24 188 307,46 21.04.2009 x 

ERDF 2620900701 19.10.2009 3 398 541,80 3 398 541,80 06.11.2009 0,00 

ERDF 2620900702 21.12.2009 30 052 046,29 30 052 046,29 01.02.2010 0,00 

ERDF 2621000701 14.07.2010 21 794 551,54 21 794 551,54 16.08.2010 0,00 

ERDF 2621000702 09.11.2010 29 557 293,41 29 557 293,41 10.12.2010 0,00 

ERDF 2621100701 13.05.2011 76 179 541,99 76 179 541,99 10.06.2011 0,00 

ERDF 2621100702 09.12.2011 52 996 023,97 52 996 023,97 21.12.2011 0,00 

ERDF 2621200701 22.03.2012 54 485 365,29 54 485 365,29 19.04.2012 0,00 

ERDF 2621200702 06.06.2012 36 598 624,05 36 598 624,05 27.06.2012 0,00 

ERDF 2621200703 17.08.2012 23 861 684,88 23 861 684,88 14.09.2012 0,00 

ERDF 2621200704 31.10.2012 24 540 244,32 24 540 244,32 19.11.2012 0,00 

ERDF 2621200705 18.12.2012 26 809 154,71 26 809 154,71 19.02.2013 0,00 

ERDF 26213 00701 03.04.2013 27 452 824,37 27 452 824,37 10.06.2013 0,00 

ERDF 26213 00702 31.05.2013 35 726 957,34 35 726 957,34 02.07.2013 0,00 

ERDF 26213 00703 27.08.2013 33 834 653,00     33 834 653 

ERDF 26213 00704 27.12.2013 69 362 748,31     69 362 748 

Spolu x x 546 650 255,27 552 300 237,53 x 103 197 401,31 

Zdroj: CO 

Vzhľadom na prerušenie platieb pre OPVaV (list č. Ares(2013)3338866 z 25. 10. 2013) sú zo 

strany EK neuhradené 2 žiadosti o platbu - z 27. 08. 2013 v sume 33 834 653,00 EUR a z 

27. 12. 2013 v sume 69 362 748,31 EUR. 

f) Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k ŽoP 

predloženým na EK 

Odhady očakávaných výdavkov (ďalej „OOV“) na rok 2013 zaslané na EK k 30.04.2013 

za OP Výskum a vývoj  predstavovali sumu 165 200 000 EUR. Aktualizované OOV zaslané 

na EK k 13.09.2013 za OP Výskum a vývoj predstavovali sumu 198 200 000 EUR.  

Odhad očakávaných výdavkov k 30.04.2013 bol zaslaním 4 žiadostí o priebežnú platbu 

v roku 2013 vo výške  166 377 183,02 EUR naplnený na 100,71 %.  

Odhad očakávaných výdavkov k 13.09.2013 bol zaslaním 4 žiadostí o priebežnú platbu 

v roku 2013 vo výške 166 377 183,02 EUR naplnený na 83,94 %.  

V prípade vyhodnotenia odhadu očakávaných výdavkov k 13.09.2013 voči prijatým 

prostriedkom z EK bol tento odhad prijatím 2 priebežných platieb z EK v roku 2013 vo výške 

63 179 781,71 EUR naplnený na 31,88 %.  

Nenaplnenie OOV bolo ovplyvnené nepredložením dostatočných objemov výdavkov zo 

strany RO/PJ a prerušením schvaľovania platieb zo strany EK na základe zistení z auditnej 

systémovej správy č. A464.  

 



 29 

 

Tabuľka 8 Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania v roku 2013 – zaslané žiadosti 
o platbu z EK 

OP 
Výskum a 

vývoj 

Plánované čerpanie 
oprávnených 

výdavkov v roku 2013 
v EUR 

(OOV zaslané CO na 
EK k 30.04.2013) 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK  
za rok 2013 v EUR 

Odchýlka 
(plánované čerpanie – 

čerpanie voči EK) 
v EUR 

Odchýlka  
(naplnenie OOV)  

v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 
OP 

165 200 000,00 x 166 377 183,02 x -1 177 183,02 x 100,71 x 

Zdroj: CO 

 

 

Tabuľka 9 Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania v roku 2013 – prijaté platby z EK  

OP 
Výskum a 

vývoj 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov 

v roku 2013 v EUR 
(OOV zaslané CO na 

EK k 30.04.2013) 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK za 

rok 2013 v EUR 

Odchýlka 
Odchýlka  

(naplnenie OOV) v % 
(plánované čerpanie – 

čerpanie voči EK) v EUR 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 
OP 

165 200 000,00 x 63 179 781,71 x 102 020 218,29 x 38,24 x 

Zdroj: CO 

 

 

Tabuľka 10 Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania v roku 2013 – zaslané žiadosti 
o platbu z EK  

OP 
Výskum a 

vývoj 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov 

v roku 2013 v EUR 
(OOV zaslané CO na 

EK k 13.09.2013) 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK za 

rok 2013 v EUR 

Odchýlka 
Odchýlka  

(naplnenie OOV) v % 

(plánované čerpanie –
čerpanie voči EK) v EUR 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 
OP 

198 200 000,00 x 166 377 183,02 x 31 822 816,98 x 83,94 x 

Zdroj: CO 
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Tabuľka 11 Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania v roku 2013 – prijaté platby z EK   

OP 
Výskum a 

vývoj 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov 

v roku 2013 v EUR 
(OOV zaslané CO na 

EK k 13.09.2013) 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK za 

rok 2013 v EUR 

Odchýlka 
Odchýlka  

(naplnenie OOV) v % 

(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v EUR 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 
OP 

198 200 000,00 x 63 179 781,71 x 135 020 218,29 x 31,88 x 

Zdroj: CO 

g) Certifikačné overovania 

Certifikačné overovanie na SORO a PJ bolo vykonané v rámci 3 SŽP. Overovaná vzorka 

výdavkov predstavuje sumu 134 637,52 EUR, čo je 0,07 % z objemu predložených SŽP, a 

zároveň 0,46 % z objemu overovaných SŽP. 

Možné neoprávnené výdavky boli identifikované v rámci dvoch certifikačných overovaní vo 

výške 3 167,19 EUR, čo je 2,35 % z overenej vzorky. Výdavky vo výške 3 030,39 EUR 

týkajúce sa výkonu stavebného dozoru nad rámec dohodnutého obdobia a dohodnutej 

hodinovej sadzby sa potvrdili ako skutočne neoprávnené. Ostatné výdavky vo výške 136,80 

EUR, týkajúce sa zaradenia personálnych výdavkov za administratívny obslužný personál do 

rozpočtu projektu v rozpore s príručkou pre žiadateľa, boli k 31. 12. 2013 v stave riešenia. 

Porušenie pravidiel a princípov VO s následkom finančnej opravy bolo identifikované v rámci 

2 SŽP a týkalo sa porušenia princípu nediskriminácie uchádzačov stanovením požiadavky na 

samotnú výrobu tovaru v rámci opisu predmetu zákazky, a taktiež nevyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s oznámením o vyhlásení 

VO v prípade úspešného uchádzača, keďže tento uchádzač nesplnil podmienky účasti, pretože 

nepredložil referencie v požadovanom finančnom objeme. SORO v rámci prijatých opatrení 

vykonal opätovnú administratívnu kontrolu VO, na základe ktorej potvrdil zistenia CO a 

uplatní finančnú opravu vo výške 10 % z hodnoty zákazky. 

Nezrovnalosti neboli v rámci predložených SŽP z úrovne CO identifikované, nebola 

vypracovaná žiadna správa o zistenej nezrovnalosti. V priebehu roka 2013 neboli z úrovne 

CO zaslané podnety na výkon kontroly na Úrad pre verejné obstarávanie, ani na výkon 

vládneho auditu. 

h) Nezrovnalosti 

V období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 boli certifikačnému orgánu oznámené: 

 Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ: 

V roku 2013 bolo certifikačnému orgánu oznámených 48 nezrovnalostí v celkovej výške 

395 296,20 EUR, z toho 33 nezrovnalostí bolo identifikovaných kontrolou podľa čl. 13 

nariadenia EK č. 1828/2006/ES a 15 nezrovnalostí identifikovaných kontrolou podľa čl. 16 

nariadenia EK č. 1828/2006/ES. 

  Nezrovnalosti k programovej štruktúre/systémové nezrovnalosti: 

V roku 2013 bolo certifikačnému orgánu predložených 6 systémových nezrovnalostí s 

finančným dopadom na rozpočet EÚ podľa čl. 16 nariadenia EK č. 1828/2006/ES v celkovej 
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výške 4 843 827,37 EUR. Systémové nezrovnalosti sú zaevidované na úrovni opatrenia vo 

výške 10  % a 5 % ex post finančnej opravy za skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných 

podkladov v procese verejného obstarávania. 

V roku 2013 boli certifikačnému orgánu predložené 2 systémové nezrovnalosti bez 

finančného dopadu na rozpočet EÚ.   

Tabuľka 12 Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrení OPVaV v roku 
2013 

Opatrenie 
Nezrovnalosti s finančným 

dopadom (počet) 

Nezrovnalosti s finančným dopadom 
(v EUR) 

Celková suma Suma za zdroj EÚ 

1.1 12 97 852,98 83 175,00 

2.2 4 31 816,16 27 043,69 

4.1 8 82 789,47 70 371,04 

4.2 2 7 356,03 6 252,62 

5.1 2 2 715,77 2 308,40 

6.1 12 97 852,98 83 175,00 

7.1 10 140 854,35 119 724,44 

Spolu 
individuálne N 

48 395 296,20 332 500,80 

1.1 1 50 249,22 42 711,84 

2.1 1 1 830 390,06 1 556 187,36 

2.2 1 710 493,74 560 952,51 

4.1 1 871 368,68 740 748,37 

4.2 1 660 886,92 548 373,63 

5.1 1 720 438,75 612 077,84 

Spolu 
systémové N 

6 4 843 827,37 4 061 051,55 

Zdroj: CO 

 

i) Finančné opravy 

V období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 boli za OPVaV realizované odpočítania súm z 

výkazu výdavkov v celkovej výške 542 154,31 EUR (z toho za zdroj EÚ vo výške 460 830,87 

EUR), ktoré sa realizovali až následne po ich vrátení (t. j. pripísaní na príslušný účet 

certifikačného orgánu). V uvedenom období predstavuje celkovú výšku nevymožiteľných 

súm hodnota 144,20 EUR (z toho za zdroj EÚ 122,57 EUR). 

Podrobný prehľad finančných opráv za rok 2013 v členení podľa prioritných osí je uvedený v 

tabuľke č. 13. 

Tabuľka 13 Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov v roku 2013 

Prioritná 
os 

Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo 
výkaze výdavkov v roku 2013 

 (v EUR) 

Odpočítané vrátené sumy 
(Recoveries) vo výkaze výdavkov 

v roku 2013 (v EUR) 
Nevymožiteľné sumy (v EUR) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj 
Verejné 
zdroje 

(EU+ŠR+VVZ) 
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1 42 711,84 50 249,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2 117 139,87 2 490 334,08 210 033,93 247 099,01 73,58 86,57 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 1 289 122,00 1 518 357,43 65 392,73 76 932,67 44,04 51,81 

5 612 077,84 720 438,75 177 275,51 208 559,45 4,95 5,82 

6 0,00 0,00 5 933,95 6 981,12 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 2 194,75 2 582,06 0,00 0,00 

Spolu 4 061 051,55 4 779 379,48 460 830,87 542 154,31 122,57 144,20 

Zdroj: CO 

j) Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení pomoci podľa čl. 

98, ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

Z hľadiska výšky vrátenej sumy najčastejším dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov 

bolo vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby, v súvislosti s ktorými bolo v systéme ITMS k 

31. 12. 2013 evidovaných 178 oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v stave 

„uhradené“ vo výške (ERDF+ŠR) 13 824 915,67 EUR. Druhým najčastejším dôvodom  na 

vrátenie finančných prostriedkov bolo vrátenie zistenej nezrovnalosti, pri ktorých bolo v 

systéme ITMS k 31.12.2013 evidovaných 198 oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v 

stave „uhradené“ vo výške (ERDF+ŠR) 1 985 610,75 EUR. Vo vzťahu k celkovej sume 

vrátených prostriedkov, vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby tvorilo podiel 77,93 % a 

zistené nezrovnalosti 11,19 %, zvyšnú časť predstavovali vrátené finančné prostriedky z 

dôvodu nezúčtovaných predfinancovaní (5,03 %) a v súlade so zmluvou (5,84%). Vrátené 

finančné prostriedky sú a budú opätovne k dispozícii v rámci daného opatrenia, resp. 

prioritnej osi a využívajú sa na ďalšie financovanie oprávnených výdavkov projektov. 

k) Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO a SORO na mieste 

Kontroly na mieste súhrnne za RO a SORO popisuje tabuľka „Zoznam kontrol na mieste 

vykonaných RO/SORO v roku 2013“ v prílohe 11 a-b. 

l) Informácie o dodržaní lehôt v procesoch spracovania ŽoP 

Žiadosti o zálohové platby a zúčtovanie predfinancovania  

V systéme ITMS bolo celkovo evidovaných 600 žiadostí o zálohovú platbu a žiadostí 

o zúčtovanie predfinancovania v rámci OPVaV s dátumom prijatia od 01. 01. 2013 do 

31. 12. 2013. Z celkového počtu evidovaných žiadostí o zálohovú platbu, resp. zúčtovanie 

predfinancovania v roku 2013 bolo v ITMS posunutých do stavu Záznam z administratívnej 

kontroly vystavený 594 žiadostí, rozdiel predstavovali žiadosti posunuté do stavu Zamietnutá, 

Zrušená, prípadne žiadosti, ktoré neboli k 31. 12. 2013 posunuté do stavu Registrovaná alebo 

do ani jedného z uvedených stavov. 

Pri zohľadnení časových lehôt potrebných na doplnenie žiadosti môžeme konštatovať, že 

lehota 14 kalendárnych dní od dňa zaregistrovania žiadosti až po vystavenie záznamu 

z administratívnej kontroly bola dodržaná v 82,15 % prípadov, čo predstavuje 488 žiadostí o 

zálohovú platbu, resp. zúčtovania predfinancovania a prekročená v 17,85 % prípadov, čo 

predstavuje zvyšných 106 žiadostí o zálohovú platbu, resp. zúčtovania predfinancovania. 

Doba na schválenie žiadosti bola v priemere prekročená o 8,49 kalendárneho dňa a 

maximálne o 101,05 kalendárneho dňa. V prípade tých žiadostí, ktoré boli v ITMS viac ako 
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jeden krát posunuté do stavu Zaregistrovaná alebo Záznam z administratívnej kontroly 

vystavený, bol pri vyhodnotení údajov zohľadnený len najskorší dátum posunu do tohto stavu. 

Priebežné, záverečné žiadosti o platbu, žiadosti o predfinancovanie a žiadosti 

o zúčtovanie zálohových platieb 

V systéme ITMS bolo celkovo evidovaných 1747 žiadostí o priebežnú platbu, záverečnú 

platbu, predfinancovanie a zúčtovanie zálohovej platby v rámci OPVaV s dátumom prijatia od 

01. 01. 2013 do 31. 12. 2013. Z celkového počtu evidovaných žiadostí v roku 2013 bolo v 

ITMS posunutých do stavu Záznam z administratívnej kontroly vystavený 1665 žiadostí, 

rozdiel predstavovali žiadosti posunuté do stavu Zamietnutá, Zrušená, prípadne žiadosti, ktoré 

neboli k 31. 12. 2013 posunuté do stavu Registrovaná alebo do ani jedného z uvedených 

stavov.  

Pri zohľadnení časových lehôt potrebných na doplnenie žiadosti môžeme konštatovať, že 

lehota 40 kalendárnych dní od dňa zaregistrovania žiadosti až po vystavenie záznamu 

z administratívnej kontroly bola dodržaná v 55,74 % prípadov, čo predstavuje 928 žiadostí o 

platbu a prekročená   v 44,26 % prípadov, čo predstavuje zvyšných 737  žiadostí o platbu. 

Doba na schválenie žiadosti bola v priemere prekročená o 51,46 kalendárneho dňa a 

maximálne o 349,11 kalendárneho dňa. V prípade tých žiadostí, ktoré boli v ITMS viac ako 

jeden krát posunuté do stavu Zaregistrovaná alebo Záznam z administratívnej kontroly 

vystavený, bol pri vyhodnotení údajov zohľadnený len najskorší dátum posunu do tohto stavu. 

Medzi hlavné príčiny nedodržiavania časových limitov spracovania žiadostí o platbu možno 

zaradiť predovšetkým komplikovaný a časovo náročný proces posudzovania verejných 

obstarávaní realizovaných v rámci jednotlivých projektov, ako aj administratívna náročnosť 

spracovania a kontroly personálnych výdavkov, vzhľadom na veľký počet odborných 

riešiteľov aktivít projektov.  

Okolnosti, za ktorých majú prijímatelia z titulu oneskorenej platby nárok na úrok 

z omeškania 

Úrok z omeškania nie je zmluvne upravený medzi prijímateľom a poskytovateľom, avšak 

vzhľadom na fakt, že zmluva sa riadi podľa obchodného zákonníka, tak platia ustanovenia 

obchodného zákonníka týkajúce sa úrokov z omeškania. 

Pravidlá 

Počas pozastavenia schvaľovania žiadosti o platbu sú lehoty na schválenie žiadosti o platbu 

prerušené až do doby odstránenia nedostatkov v žiadosti o platbu prijímateľom (napr. 

doplnenie podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu, vysvetlenia týkajúce sa nárokovania 

výdavkov, chýbajúce monitorovacie správy), pozastavenie schvaľovania žiadosti o platbu 

ďalej vychádza z kontroly verejného obstarávania a výkonu kontroly na mieste, v uvedených 

prípadoch schválenie žiadosti o platbu je prerušené až do doby ukončenia výkonu kontroly na 

mieste, resp. kontroly verejného obstarávania. 

2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
z regionálneho aspektu 

 

K 31. 12. 2013 bolo celkovo prijatých 1303 ŽoNFP, z toho bolo prijatých 1029 ŽoNFP, 

ktorých miestom realizácie je iba jeden región NUTS III a 274 žiadostí, ktorého miestom 

realizácie je viac ako jeden región.  

Z geografického hľadiska NP pokrývajú celé územie SR, t. j. všetky kraje na úrovni NUTS 

III. 
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Tabuľka 14 Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2013 

Prioritná os (PO) Región NUTS III 
Počet prijatých 

ŽoNFP 

Počet zazmluvnených  
projektov  

 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Prioritná os 1 

Trnavský 23 5 0 

Trenčiansky 9 3 0 

Nitriansky 13 2 0 

Žilinský 20 4 0 

Banskobystrický 20 4 0 

Prešovský 12 3 0 

Košický 22 4 0 

Spolu 119 25 0 

Prioritná os 2 

Bratislavský 1 0 0 

Trnavský 70 21 9 

Trenčiansky 19 4 0 

Nitriansky 51 16 5 

Žilinský 127 48 20 

Banskobystrický 52 16 6 

Prešovský 31 11 6 

Košický 110 51 24 

Spolu 461 167 70 

Prioritná os 3 
Bratislavský 2 2 0 

Spolu 2 2 0 

Prioritná os 4 
Bratislavský 337 117 39 

Spolu 337 117 39 

Prioritná os 5 

Trnavský 11 7 4 

Trenčiansky 4 1 1 

Nitriansky 17 8 4 

Žilinský 15 10 4 

Banskobystrický 20 11 8 

Prešovský 5 3 1 

Košický 14 8 4 

Spolu 86 48 26 

Prioritná os 7 
Bratislavský 24 24 9 

Spolu 24 24 9 

Celkom 1029 383 144 

Zdroj: interná evidencia RO+SORO     

Tabuľka 15 Fyzická implementácia projektov v rámci prioritných osí, ktorých miestom 
realizácie je viac ako jeden región na úrovni NUTS III k 31. 12. 2013 

Prioritná os (PO) Región NUTS III 
Počet prijatých 

ŽoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov  

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Prioritná os 1 Slovenská republika 19 10 0 

Prioritná os 2 Slovenská republika 214 75 8 

Prioritná os 5 Slovenská republika 16 12 7 

Prioritná os 6 Slovenská republika 25 24 9 

Spolu 274 121 24 

Zdroj: RO/SORO 

Poznámky:    
V tabuľke sú uvedené tie projekty, ktorých aktivity sa realizujú vo viacerých regiónoch NUTS III, resp. majú dopad na viac 
 ako 1 región NUTS III. V prípade NP a projektov TP ide o projekty realizované v rámci cieľa Konvergencia.   
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V rámci fyzickej implementácie projektov uvádza Tabuľka 14 len projekty, ktorých miestom 

realizácie je len jeden región, ostatné projekty uvádza Tabuľka 15.  

K 31. 12. 2013 bolo najviac prijatých žiadostí s miestom realizácie iba v jednom regióne 

v rámci PO 4 v Bratislavskom regióne (337 projektov)  a PO 2 v regióne Žilinskom (127) 

a Košickom (110). Z 383 zazmluvnených projektov s miestom realizácie v jednom regióne 

bolo najviac v Bratislavskom kraji (117) v rámci PO 4 a v Košickom (51) a v Žilinskom (48) 

v rámci PO 2. Zo 144 riadne ukončených projektov bolo najviac v Bratislavskom (39) v PO 4, 

v Košickom (24) a v Žilinskom regióne (20) v rámci PO 2. 

Miesto realizácie viac ako jeden región na úrovni NUTS III uvádza 274 ŽoNFP, z toho 

najviac v PO 2 (214). Ku koncu sledovaného obdobia bolo zazmluvnených 121 projektov, 

najviac v PO 2 (75). K 31. 12. 2013 bolo riadne ukončených 24 projektov, a to v PO 6 

(9 projektov) a PO 2 (8 projektov). 

Finančná implementácia podľa NUTS III  
Finančnú implementáciu podľa NUTS III k 31. 12. 2013 podrobnejšie popisuje tabuľka          

v prílohe 5.  

V rámci projektov s miestom realizácie v jednom regióne bola celková výška 

zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF 906 378 662,05 EUR a celková výška čerpaných 

prostriedkov 401 481 772,35 EUR. Najviac zazmluvnených finančných prostriedkov bolo 

v PO 4 v rámci Bratislavského regiónu vo výške 301 396 684,97 EUR, čo predstavuje 102,41 

%  z alokácie na región. Najviac čerpaných finančných prostriedkov bolo v PO 4 v rámci 

Bratislavského regiónu vo výške 111 376 704,34 EUR, čo z alokácie na región predstavuje 

37,84%.  

Finančnú implementáciu projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III 

k 31. 12. 2013, ktoré majú miesto realizácie vo viac ako jednom regióne podrobnejšie 

popisuje tabuľka v prílohe 6. K 31. 12. 2013 bola celková výška zazmluvnených prostriedkov 

zo ŠF a KF 354 206 317,99 EUR a celková výška čerpaných prostriedkov 149 230 729,35 

EUR. Najviac zazmluvnených finančných prostriedkov bolo v PO 2 (241 540 001,67 EUR) 

a čerpaných finančných prostriedkov bolo v PO 2 (81 401 403,99 EUR) a z hľadiska % 

z čerpania v rámci prioritnej osi v PO 6 (42,69%). 

2.1.4 Finančná kontrola a audit 

Úlohy Orgánu auditu (ďalej „OA“) zabezpečuje sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií 

SR (ďalej „MF SR“) spolu so spolupracujúcimi orgánmi . V zmysle stratégie auditu pre 

programové obdobie 2007 - 2013 pre programy štrukturálnej pomoci, schválenej Európskou 

komisiou v máji 2009, sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady 

(ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje 

zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

V súlade so stratégiou auditu pre rok 2013 orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií v 

roku 2013, pričom úroveň spoľahlivosti systému pre výber vzorky bola určená na základe 

výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému, ktorý bol poskytnutý na základe 

záverov systémových auditov vykonaných v II. polroku 2012 a korešpondujúcej úrovni 

spoľahlivosti systému operačného programu - 70%, t.j. systém funguje, ale je potrebné 

vykonať niekoľko zlepšení.  
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V roku 2013 boli vykonané 2 vládne audity, ktorých hlavným cieľom bolo získanie uistenia o 

oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií OPVaV v súlade s čl. 62 ods. 1 písm. b) 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006: 

• A515 (vykonaný externou audítorskou spoločnosťou), 

• A516 (vykonaný externou audítorskou spoločnosťou a SFK KE). 

V rámci auditu operácií A515, ktorého predmetom overenia bolo 31 žiadostí o platbu, boli 

zistené nasledovné najzávažnejšie nedostatky: 

náhodné nedostatky: 

- porušenie §31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 523/2004 

Z.z.“) použitím verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia v celkovej výške 108,59 

EUR. 

• Audítorská skupina (ďalej len „AS“) identifikovala neoprávnené výdavky vo výške 

14,87 EUR. Išlo o neoprávnené uplatnenie si celkovej ceny práce v dôsledku rozdielu 

medzi pracovným časom uvedeným v pracovnom výkaze a skutočným pracovným 

časom evidovaným v dochádzke zamestnávateľa.  

• AS identifikovala neoprávnené výdavky vo výške 24,81 EUR, ktoré spôsobil rozdiel 

medzi vyššou fakturovanou sumou a sumou uvedenou v cenovej ponuke.  

• AS identifikovala neoprávnené výdavky vo výške 51,45 EUR. Išlo o neoprávnené 

uplatnenie si pomernej časti celkovej ceny práce nad rámec pravidiel uvedených 

v Príručke pre prijímateľa o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej len „NFP“) a 

zmluvy o NFP. Neoprávnené výdavky vznikli nesprávnym výpočtom a členením 

oprávnenej mzdy a odvodov. Prijímateľ pri výpočte vychádzal z platového dekrétu a 

nie z výplatnej pásky. 

• AS identifikovala neoprávnené uplatnenie si odvodov do zdravotnej poisťovne za 

doplnkové dôchodkové sporenie nad rámec pravidiel uvedených v Príručke pre 

žiadateľa o NFP vo výške 17,46 EUR. 

- porušenie pravidiel a princípov verejného obstarávania (bod 7 usmernenia COCOF 

07/0037/03-SK), nedodržanie § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“) použitím verejných 

prostriedkov nad rámec oprávnenia v celkovej výške 1 242 983,75 EUR. 

• navrhnutá 25% korekcia vo výške 68 650,35 EUR a 628 893,19 EUR pre predmet 

nadlimitnej zákazky - verejná súťaž „Budovanie a modernizácia IKT na Univerzite sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave“. Overením bolo zistené diskriminačné stanovenie 

podmienok účasti pre uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ požadoval preukázanie zmlúv z 

rovnakých zrealizovaných dodávok alebo dodávok podobného charakteru ako je 

predmet zákazky v predchádzajúcich troch rokoch v minimálne stanovenej sume za 

každý rok jednotlivo. 

• navrhnutá 25% korekcia vo výške 56 279, 96 EUR pre predmet podlimitnej zákazky - 

verejná súťaž „Vybavenie operačnej sály“. Overením bolo zistené diskriminačné 

stanovenie podmienok účasti pre uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 

technickej alebo odbornej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ požadoval preukázanie 

zmlúv z rovnakých zrealizovaných dodávok alebo dodávok podobného charakteru ako 

je predmet zákazky v predchádzajúcich troch rokoch v minimálne stanovenej sume za 

každý rok jednotlivo. 

• navrhnutá 25% korekcia vo výške 449 995,80 EUR pre predmet nadlimitnej zákazky - 

verejná súťaž „Angiograf pre neurologické aplikácie“. Overením bolo zistené 

diskriminačné stanovenie podmienok účasti pre uchádzačov vo verejnom obstarávaní 
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týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ požadoval 

preukázanie minimálne 2 úspešne realizovaných dodávok tovaru, ako bol obstarávaný 

touto verejnou súťažou, s cenou nad 50 000 EUR s DPH za každý z predchádzajúcich 

troch rokov (2007, 2008 a 2009). 

• navrhnutá 25% korekcia vo výške 15 498,20 EUR pre predmet nadlimitnej zákazky - 

verejná súťaž „Prístrojová technika pre kvapalinovú chromatografiu s 

príslušenstvom“. Overením bolo zistené diskriminačné stanovenie podmienok účasti 

pre uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej 

spôsobilosti. Verejný obstarávateľ požadoval, aby sa uchádzač preukázal zoznamom 

dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru za predchádzajúce tri roky v 

minimálne stanovenej sume za každý rok jednotlivo.  

• navrhnutá 25% korekcia vo výške 23 666,25 EUR pre predmet podlimitnej zákazky - 

verejná súťaž „Závesné zariadenie pre monitorovací systém“. Overením bolo zistené 

diskriminačné stanovenie podmienok účasti pre uchádzačov vo verejnom obstarávaní 

týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ požadoval, 

aby sa uchádzač preukázal zoznamom dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného 

charakteru za predchádzajúce tri roky v minimálne stanovenej sume za každý rok 

jednotlivo. 

nesystémové nedostatky: 

- porušenie ustanovenia čl. 60 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 13 ods. 2 

nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a IM SORO, nakoľko SORO nedostatočne 

vykonal prvostupňovú kontrolu v súvislosti so zistením na úrovni P, keď SORO 

neidentifikoval: 

• porušenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“) prijímateľmi.  

• neoprávnené výdavky vzťahujúce sa na nesprávnosť výpočtu nárokovateľnej časti 

celkovej ceny práce v rámci deklarovaných výdavkov. 

• neoprávnené personálne výdavky vzťahujúce sa na nesprávnosť výpočtu 

nárokovateľnej časti celkovej ceny práce a prekročenie ceny fakturovanej položky. AS 

zároveň identifikovala nesúlad medzi dokumentáciou týkajúcou sa pracovných 

výkazov predloženou na SORO a nachádzajúcou sa u prijímateľa. 

• neoprávnené výdavky vzťahujúce sa na odvody zamestnávateľa do zdravotnej 

poisťovne z doplnkového dôchodkového sporenia, na základe čoho AS konštatuje 

nedôsledné vykonanie administratívnej kontroly ŽoP zo strany SORO – ASFEU. 

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k uvedeným nedostatkom je 

vykonávané v roku 2014. 

V rámci auditu operácií A516, ktorého predmetom overenia bolo 42 ŽoP, boli zistené 

nasledovné najzávažnejšie nedostatky: 

náhodné nedostatky: 

- porušenie pravidiel a princípov verejného obstarávania (bod 7 a bod 21 usmernenia 

COCOF 07/0037/03-SK), nedodržanie § 9 ods. 4 zákona o VO použitím verejných 

prostriedkov nad rámec oprávnenia v celkovej výške 65 093,86 EUR. 

• navrhnutá 25% korekcia vo výške 13 726,25 EUR pre predmet podlimitnej zákazky - 

verejná súťaž „Laminárne boxy“. Overením bola zistená prepojenosť medzi dvoma 

uchádzačmi, ktorí predložili cenové ponuky, čím bola porušená zásada 

transparentnosti a rovnakého zaobchádzania pri obstarávaní tovarov.  

• navrhnutá 25% korekcia vo výške 50 836,50 EUR pre predmet nadlimitnej zákazky - 

verejná súťaž „geodetické zariadenie“. Overením bolo zistené diskriminačné 
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stanovenie podmienok účasti pre uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 

technickej alebo odbornej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ požadoval preukázanie 

zmlúv z rovnakých zrealizovaných dodávok alebo dodávok podobného charakteru ako 

je predmet zákazky v predchádzajúcich troch rokoch v minimálne stanovenej sume za 

každý rok jednotlivo aj minimálny celkový objem za obdobie posledných troch rokov. 

• navrhnutá 25% korekcia vo výške 531,11 EUR pre predmet zákazky s nízkou 

hodnotou „Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia projektov“. Na 

základe predložených cenových ponúk troch uchádzačov s identickými jednotkovými 

cenami v EUR, ale odlišnými v SKK za jednotlivé položky má AS za to, že v procese 

overovaného VO postupovali uchádzači koordinovane. V dôsledku prehliadnutia 

koordinovaného postupu uchádzačov a výberu víťazného uchádzača bez primeranej 

konkurenčnej súťaže bol porušený princíp transparentnosti a hospodárnosti.  

- porušenie §31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. použitím verejných prostriedkov 

nad rámec oprávnenia v celkovej výške 35,39 EUR. 

• AS identifikovala neoprávnené výdavky vo výške 35,28 EUR, ktoré spôsobil rozdiel 

medzi vyššou fakturovanou sumou a sumou uvedenou v rozpočte projektu. 

• AS identifikovala neoprávnené výdavky vo výške 0,11 EUR, ktoré spôsobil rozdiel 

medzi vyššou fakturovanou sumou a sumou uvedenou v kúpnej zmluve. 

 

nesystémové nedostatky:  

• RO vykonal odborné hodnotenie Žiadosti o NFP v rozpore s hodnotiacimi kritériami. 

Pridelením bodov za príspevok k rovnosti príležitostí, trvalo udržateľnému rozvoju a 

za dopad na marginalizované rómske komunity, aj napriek tomu, že žiadateľ vo svojej 

ŽoNFP deklaroval neutrálny príspevok projektu k horizontálnym prioritám, nedodržal 

postup IM procedúr RO. 

• Nedodržaním lehôt na administratívnu kontrolu ŽoP SORO nedodržal svoje 

povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo SFR ŠF a KF, resp. z procesov nastavených vo 

svojej internej riadiacej dokumentácií.  

• Nedostatočná archivácia dokumentov na úrovni SORO, čím nedodržal čl. 60 písm. b) 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a SR ŠF a KF, bod 4.8 Uchovávanie dokumentov. 

SORO uviedol, že k nepredloženiu dokumentácie k VO došlo z dôvodu viacnásobnej 

reštrukturalizácie archívu VO. 

• Nedostatočné overenie procesu VO. SORO tým, že nezistil porušenie ustanovenia 

zákona o VO, nedôsledne vykonal prvostupňovú kontrolu VO, čím porušil 

ustanovenie čl. 13 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a čl. 60 písm. b) 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

• AS na základe overenia podpornej dokumentácie k VO na predmet zákazky s nízkou 

hodnotou „Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia projektov“ 

identifikovala rozdiely v dokumentácii zaslanej SORO. Prijímateľ nedodržal 

ustanovenie zmluvy o poskytnutí NFP, keďže poskytovateľovi nezaslal úplnú a 

správnu dokumentáciu k predmetnému VO. 

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k uvedeným nedostatkom je 

vykonávané v roku 2014. 

Doplnková vzorka: 

Externá audítorská spoločnosť vykonala v období júl 2012 – február 2013 vládny audit A480 

za účelom získania uistenia o oprávnenosti výdavkov na doplnkovej vzorke operácií v rámci 

OPVaV. Auditom bolo overených 3 783 996,06 EUR, pričom neoprávnené výdavky boli 

identifikované vo výške 85 358,03 EUR.  
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Neoprávnené výdavky sa týkali porušenia princípu rovnakého zaobchádzania, 

nediskriminácie uchádzačov a princípu transparentnosti vo VO. Ďalšie neoprávnené výdavky 

boli spôsobené nesprávnosťou výpočtu nárokovateľnej časti celkovej ceny práce, prekročením 

jednotkovej rozpočtovej ceny a nesprávnym matematickým výpočtom fakturovanej položky.  

Overenie splnenia časti prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k uvedeným 

nedostatkom bolo vykonané v rámci auditu operácií č. A515, splnenie zvyšných prijatých 

opatrení je vykonávané prostredníctvom prebiehajúceho systémového auditu č. A536. 

Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

MŠVVaŠ SR ukončilo v I. polroku 2013 výkon vládneho auditu č. A464, ktorého predmetom 

bolo získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému OPVaV, pričom boli 

identifikované nasledovné najzávažnejšie nedostatky: 

systémový nedostatok: 

• Nejednoznačný  spôsob prideľovania bodov k vybraným hodnotiacim kritériám, resp. 

subkritériám v Manuáli pre hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo 

strany RO - napr. pri tých subkritériách, pri ktorých boli identifikované neoprávnené 

výdavky a pri tých subkritériách, pri ktorých bolo potrebné zobrať do úvahy 

„Organizáciu partnera“. 

nesystémové nedostatky: 

• Neplnenie opatrenia vyplývajúceho z Akčného plánu OPVaV, týkajúceho sa 

zavedenia hodinovej sadzby na personálne výdavky – interné. 

• Nejednoznačný  spôsob prideľovania bodov k vybraným hodnotiacim kritériám, resp. 

subkritériám v Manuáli pre hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo 

strany SORO - napr.  pri tých subkritériách, pri ktorých sú identifikované neoprávnené 

výdavky, a pri subkritériách, pri ktorých je potrebné zobrať do úvahy "Organizáciu 

partnera". Nesúlad slovného a bodového hodnotenia a komplexného zdôvodnenia 

pridelených bodov za každú skupinu hodnotiacich kritérií tak, ako to stanovuje 

Metodické usmernenie RO pre OPV a OPVaV k metodickému výkladu. 

• Nedostatočné vypracovanie výstupov z administratívnej kontroly verejného 

obstarávania, t. j. kontrolný zoznam (ďalej len „KZ“) na identifikáciu porušenia zásad 

VO zamestnancami SORO. Bolo zistené, že projektový manažér neodpovedal správne 

na otázky v KZ vzhľadom na predloženú podpornú dokumentáciu VO. 

• Nedostatočné overenie dokumentácie k VO zo strany zodpovedného zamestnanca 

SORO -  nedodržanie ustanovenia Príručky pre prijímateľa pri zákazkách na dodanie 

tovarov, prác a služieb nad 5 000 EUR - osloviť 3 dodávateľov. SORO je povinný 

vysporiadať finančnú opravu vo výške 25  % z výdavkov VO deklarovaných EK v 

sume 1 683,19 EUR v zmysle usmernenia COCOF 07/0037/03-SK, bod  21. 

• Nedostatočné vypracovanie výstupov z kontroly na mieste zamestnancami SORO 

(nesúlad nedostatku identifikovaného v kontrolnom zozname s nedostatkom v Správe 

z kontroly na mieste). 

Na základe výsledkov vládneho auditu, v nadväznosti na závery uvedené v Správe z vládneho 

auditu č. A464, K2984 bolo Príkazom ministra č. 24/2013 uložené s účinnosťou 22. 04. 2013:  

a) zabezpečiť aktualizáciu  Manuálu pre hodnotiteľa zapracovaním jednoznačného spôsobu 

týkajúceho sa  prideľovania bodov pri tých subkritériách, pri ktorých boli v rámci výkonu 

predbežnej finančnej kontroly a/alebo odborného hodnotenia identifikované neoprávnené 

výdavky  a pri tých subkritériách,  pri ktorých bolo potrebné zobrať do úvahy 

„Organizáciu partnera“.  Zosúladiť text v Manuáli pre hodnotiteľa s textom uvedenom v 

príslušnom usmernení RO tak, aby hodnotitelia uvádzali komplexné zdôvodnenie 

pridelených bodov za každú skupinu hodnotiacich kritérií s cieľom zabezpečiť spätnú 
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overiteľnosť pridelených hodnôt. Zabezpečiť dôsledné poučenie odborných hodnotiteľov 

o spôsobe hodnotenia ŽoNFP tak, aby bolo v súlade so všetkými pre nich záväznými 

pravidlami a v prípade zistenia nedodržania postupov alebo pokynov sankcionovať postup 

hodnotiteľa, 

b) zabezpečiť aktualizáciu  IM RO zapracovaním zmeny vyplývajúcej zo Systému riadenia 

ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.6 v zmysle ktorej v prípade zistenia 

formálnych nedostatkov ŽoP RO vykoná bezodkladne elektronické vrátenie ŽoP, 

c) zabezpečiť aktualizáciu  IM RO zapracovaním zmeny vyplývajúcej z novely zákona č. 

528/2008 Z. z. týkajúcej sa postupu RO pri porušení pravidiel a postupov verejných 

obstarávaní  vyhlásených do 31.12. 2009, 

d) zabezpečiť dôsledné dodržiavanie lehôt vyplývajúcich z IM RO týkajúcich sa predloženia 

Formulárov pre navrhovanie zmien IM RO na CKO, CO a OA, 

e) zabezpečiť vydanie Usmernenia Poskytovateľa za účelom aktualizácie všeobecných 

zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí NFP v nadväznosti na zmeny vyplývajúce 

zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, 

f) v prípade aktuálnosti a relevantnosti zabezpečiť plnenie opatrenia vyplývajúceho z 

akčného plánu týkajúceho sa zavedenia hodinovej sadzby na personálne výdavky – interné 

z dôvodu zvýšenia a zrýchlenia čerpania finančných prostriedkov, 

g) predložiť MŠVVaŠ SR, odboru kontroly písomnú správu o splnení opatrení na nápravu 

nedostatkov zistených vládnym auditom a odstránení príčin ich vzniku a o zohľadnení 

odporúčaní. 

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k uvedeným nedostatkom je 

vykonávané v rámci prebiehajúceho systémového auditu č. A536. 

MŠVVaŠ SR začalo v II. polroku 2013 výkon vládneho auditu č. A536, ktorého predmetom 

je získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému OPVaV. Vládny audit nebol 

k 31. 12. 2013 ukončený. Výsledky z vládneho auditu A536 budú uvedené v nasledujúcej 

výročnej správe. 

Na základe výsledkov systémového auditu č. A464 a auditov operácií č. A515, A516 bolo 

orgánom auditu vydané stanovisko s výhradami, t.j. riadiace a kontrolné systémy, zavedené 

pre OPVaV, boli v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a fungovali efektívne, pokiaľ 

ide o poskytovanie primeranej istoty o tom, že výkazy výdavkov predložené Komisii sú 

správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú zákonné a 

oprávnené. Toto stanovisko orgánu auditu bolo ako súčasť výročnej kontrolnej správy zaslané 

Európskej komisii dňa 30. 12. 2013. 

Na základe výsledkov systémového auditu vykonávaného v II. polroku 2013 a po ukončení 

auditov operácií v I. polroku 2014 bude zo strany orgánu auditu vydané stanovisko 

o efektívnosti fungovania riadiaceho a kontrolného systému operačného programu za 

referenčné obdobie 01. 07. 2013 – 30. 06. 2014 v zmysle článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006, ktoré bude EK zaslané do 31. 12. 2014. 

Výsledky z vládneho auditu za predchádzajúce obdobie 

Na základe výsledkov vládneho auditu, v nadväznosti na závery uvedené v Správe z vládneho 

auditu č. č. A480, K3000 bolo Príkazom ministra č.24/2013 uložené s účinnosťou 

22. 02. 2013: 

a) zabezpečiť dôsledné dodržiavanie lehôt a zabezpečenie kontrolného mechanizmu na 

sledovanie lehôt vyplývajúcich z riadiacej dokumentácie vzťahujúcej sa na OPVaV, 
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b) predložiť MF SR, sekcii auditu a kontroly, odboru medzinárodných zdrojov, ako aj 

KPMG Slovensko, spol. s r.o. písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov 

zistených vládnym auditom a odstránení príčin ich vzniku a o zohľadnení odporúčaní. 

2.1.4.1 Kontrola RO na SORO 

RO v sledovanom období vykonal kontrolu na SORO na vzorke 12 projektov. Do konca 

sledovaného obdobia kontrola ukončená nebola.  

2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií 

V prílohe 3 sa nachádza tabuľka „Orientačné a súhrnné členenie prideleného príspevku 

Spoločenstva podľa kategórií“, ktorá rozpisuje pridelený príspevok zo ŠF podľa kategórii, 

v členení na jednotlivé kombinácie kódov pre oblasti 1 až 5, v zmysle prílohy II časti C 

nariadenia Komisie  (ES) č. 1828/2006.  

K 31. 12. 2013 bola pre OPVaV z príspevku Spoločenstva pre každú kombináciu kategórii 

schválená spolu suma 1 341 169 543,78 EUR.   

Prioritná téma (úroveň 1) – je v prílohe uvedená tak, ako je definovaná na úrovni projektov 

v ITMS, vrátane príslušných percentuálnych pomerov v prípade, ak je pri 1 schválenej ŽoNFP 

uvedená viac ako jedna prioritná téma  

Forma financovania (úroveň 2) - všetky schválené ŽoNFP majú pridelený kód 01 – 

nenávratná dotácia  s výnimkou 2 ŽoNFP JEREMIE, ktoré majú formu financovania uvedenú 

pod kódom 03 – Rizikový kapitál. Schválená suma ŽoNFP JEREMIE je rozčlenená podľa 

definovaných percentuálnych pomerov v rámci troch PT (1,2 a 3) a na piatej úrovni ešte ďalej 

rozčlenená podľa umiestnenia na Bratislavu (SK01 – Cieľ RKaZ) a zvyšok SR (SK00 – Cieľ 

Konvergencia). Kód územia (úroveň 3) – všetky schválené ŽoNFP sú začlenené v rámci 

kódu „01 –Mestská oblasť“, „05 – Vidiecka oblasť“ a „02 – Horská oblasť“ v zmysle 

definovanej lokalizácie projektu v ITMS s výnimkou 2 ŽoNFP JEREMIE a 48 ŽoNFP pre 

TP, ktoré majú pričlenený kód územia 00. Mestská oblasť ma prevládajúci charakter (460 

ŽoNFP z celkového počtu 531 schválených ŽoNFP), do uvedeného počtu bolo zahrnutých aj 

57 ŽoNFP, ktoré mali kombinovanú lokalizáciu mesto - vidiek, mesto - horská oblasť, príp. 

mesto – vidiek - horská oblasť (tu bola mestská lokalizácia braná ako dominujúca, avšak 

nebolo možné určiť presný podiel jednotlivých lokalizácií). Výlučnú lokalizáciu na vidieku 

má iba 18 schválených  ŽoNFP a v horskej oblasti 3 schválené ŽoNFP. 

Kód hospodárskej činnosti (úroveň 4) - všetky schválené ŽoNFP pri národných projektoch 

sú začlenené v rámci kódu 22 vzhľadom na ich systémovú a  širokospektrálnu povahu, 

schválené ŽoNFP dopytovo – orientovaných projektov sú začlenené v rámci rôznych kódov 

hospodárskej činnosti v zmysle uplatneného princípu „v ktorom hospodárskom odvetví sú 

výsledky výskumného projektu aplikovateľné“ s výnimkou ŽoNFP z opatrenia 5.1, kde je 

výlučne kód hospodárskej činnosti 18 – školstvo, keďže uvedené projekty sa zaoberajú 

budovaním a modernizáciou zariadenia a vybavenia na vysokých školách. ŽoNFP JEREMIE 

a ŽoNFP TP nemajú definovaný konkrétny kód hospodárskej činnosti, tzn. majú pričlenený 

kód hospodárskej činnosti 00. Pri priraďovaní hospodárskych činností k jednotlivým ŽoNFP 

bolo detailne na úrovni jednotlivých projektov dodatočne preskúmavané ich vecné zameranie 

a hľadaný súvis s preddefinovanými kategóriami hospodárskych činností. 

Kód umiestnenia (úroveň 5) - všetky schválené ŽoNFP majú pridelenú lokalizáciu, ktorá 

bola platná na úrovni projektov k 31. 12. 2013. Zo všetkých 541 schválených ŽoNFP má 126 

ŽoNFP lokalizáciu presahujúcu úroveň NUTS III.  
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2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Európa 2020   

RO venuje pozornosť  príspevku operačného programu k Lisabonskému procesu a k 

dosiahnutiu cieľov článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006. 

K naplneniu lisabonských cieľov je určených 74,84 % celkovej alokácie OP pre cieľ 

Konvergencia a 96,8 % pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  

Vzhľadom na vysoký percentuálny podiel L. A. na celkovej alokácii OPVaV možno 

považovať tento program za jeden z hlavných nástrojov na plnenie cieľov Lisabonskej 

stratégie v SR. 

Tabuľka 16 Vyčlenenie podľa programov v cieli Konvergencia (v EUR, bežné ceny, ERDF) 

 Operačný program Lisabonské aktivity (L.A.) Celková alokácia % L.A. 

1. OP Výskum a vývoj 660 795 134 883 000 000 74,84 

Tabuľka 17 Vyčlenenie podľa OP v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
(v EUR, bežné ceny, ERDF) 

 Operačný program Lisabonské aktivity (L.A.) Celková alokácia % L.A. 

1. OP Výskum a vývoj 315 966 024 326 415 373 96,80 

Tabuľka 18 Zazmluvnené finančné prostriedky na prioritné témy k 31. 12. 2013 v EUR 

Kód Prioritné témy (príloha IV nariadenia 1083/2006) 
Zazmluvnené finančné 

prostriedky  
(EÚ zdroje) 

% z alokácie na L.A. 
 

Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie 

01 Činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách 235 748 090,81 29,12% 

02 Infraštruktúra  VTR  (vrátane  fyzického  podniku,  
prístrojového  vybavenia  a  vysokorýchlostných  
počítačových  sietí prepájajúcich výskumné strediská)  
a odborné strediská v konkrétnej technológii 

407 597 540,25 50,34% 

03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce 
medzi malými a strednými podnikmi (MSP), medzi 
malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, 
zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, 
regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a 
vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a 
technickými parkami, technostrediskami atď.) 

292 563 221,47 36,13% 

Informačná spoločnosť 

11 Informačné a komunikačné technológie (prístup, 

bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, 

výskum, inovácia, e-obsah atď.)  

66 532 067,55 8,22% 

Zdroj údajov: interná evidencia RO+SORO 

K 31. 12. 2013 boli v súvislosti vo vzťahu k L.A. zazmluvnené finančné prostriedky z ERDF 

v celkovej výške 1 002 440 920,08 EUR. Najväčší podiel finančných prostriedkov na 

zmluvne viazané projekty OPVaV (935 908 852,53 EUR) sú smerované do prioritnej témy 

vedecko-technický rozvoj, inovácie a podnikanie.  

Stratégia Európa 2020 

Stratégia Európa 2020 je pokračovaním Lisabonskej stratégie so zameraním na efektívnu 

koordináciu hospodárskych politík a politík zamestnanosti v EÚ s cieľom zabezpečiť trvalo 

udržateľný rast vrátane prekonania krízy a tvorbu pracovných miest. Z obsahového hľadiska 
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zastrešuje cielený výber tém, rôznych iniciatív a sektorových stratégií z viacerých politík EÚ, 

hlavne výskumu, vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych záležitostí, informačnej 

spoločnosti, podnikania a priemyslu, energetiky, životného prostredia. 

Priority stratégie Európa 2020 

1. Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii. 

2. Udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho 

hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje. 

3. Inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré 

zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť. 

Ciele stratégie Európa 2020 

1. Miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20–64 rokov by sa mala zvýšiť zo súčasných 69 

% na minimálne 75 %, vrátane väčšieho zapojenia žien, starších pracovníkov a lepšieho 

začlenenia migrantov medzi pracovnú silu (cieľ SR: 72 %).  

2. Investovať 3 % HDP do výskumu a vývoja (cieľ SR: 1,2 %). 
3. Zmena klímy a energetika: Znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 20 % v 

porovnaní s úrovňami z r. 1990 (alebo o 30 % za priaznivých podmienok) / zvýšiť podiel 

obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie o 20 % / zvýšiť  energetickú 

účinnosť minimálne o 20 % (cieľ SR: znížiť nárast emisií skleníkových plynov mimo 

sektora ETS tak, aby nepresiahli úroveň z r. 2005 o viac ako 13 % / zvýšiť podiel  energie 

z OZE na hrubej konečnej spotrebe energie na 14 % / zvýšiť energetickú efektívnosť 

prostredníctvom úspory 11 % konečnej spotreby energie v porovnaní s priemernou 

spotrebou v r. 2001 – 2005). 

4. Vzdelávanie: znížiť mieru predčasného ukončenia  školskej  dochádzky zo súčasných 15 

% na 10 % a zároveň zvýšiť podiel obyvateľov vo  veku 30– 34 rokov s  ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním z 31 % na min. 40 % (cieľ SR: 6 % a 40 %). 

5. Sociálna inklúzia: Vymaniť najmenej 20 miliónov obyvateľov EÚ z rizika chudoby a 

sociálneho vylúčenia (podiel Európanov žijúcich pod hranicou chudoby jednotlivých 

krajín by sa mal znížiť o 25%, čím by sa viac ako 20 miliónov ľudí malo dostať nad 

hranicu chudoby), merané kombináciou ukazovateľov riziko chudoby + materiálna 

deprivácia + domácnosti s nízkou intenzitou práce (cieľ SR: 170 tisíc ľudí). 

OPVaV významne prispieva k napĺňaniu priority „inteligentný rast“ a k integrovanému 

usmerneniu č. 4: Optimalizácia podpory výskumu, vývoja a inovácie, posilnenie 

vedomostného trojuholníka a uvoľnenie potenciálu digitálneho hospodárstva. Z tohto 

usmernenia vyplýva aj vyššie už uvedený cieľ Európskej únie zlepšiť podmienky pre výskum 

a vývoj, najmä v záujme zvýšenia kombinovaných verejných a súkromných investícií v tomto 

odvetví do roku 2020 na úroveň 3 % HDP. OPVaV svojou prioritnou osou 5 prispieva tiež 

k priorite „udržateľný rast“ a k integrovanému usmerneniu č.  5: Zlepšovanie efektívnosti 

využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov.  

Na plnení národných cieľov (ciele prijaté v rámci Národného programu reforiem SR na roky 

2011 - 2014 uznesením vlády SR č. 256/2011 dňa 20. 04. 2011) sa OPVaV podieľa 

výdavkami vynaloženými na výskum a vývoj a podporou zamestnanosti.  

V oblasti zamestnanosti boli prijímateľmi vykázané dopadové ukazovatele týkajúce sa počtu 

vytvorených pracovných miest pre výskumníkov/výskumníčky. V roku 2013 bolo 

vytvorených 16 nových pracovných miest pre výskumníkov a 9 pre výskumníčky. K 31. 12. 

2013 bolo spolu vytvorených 25 pracovných miest. 

Ciele v oblasti klimatických zmien a energetiky sú nepriamo napĺňané prostredníctvom 

dopadových ukazovateľov. Prijímatelia v následných monitorovacích správach k 31. 12. 2013 

vykázali ročnú úsporu energie na úrovni 587,29 GJ. 
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Národný program reforiem SR 2013 

V apríli 2013 predložilo Slovensko Európskej komisii  Národný program reforiem Slovenskej 

republiky  2013 (NPR), ktorého súčasťou je aj s Akčný plán NPR SR 2013  a Program 

stability Slovenskej republiky na roky 2013 až 2016.  

NPR je hlavným strategickým dokumentom vlády SR v oblasti ekonomického rozvoja a 

štrukturálnych politík. Predstavuje národné opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného 

hospodárskeho rastu, rastu zamestnanosti a zlepšenia kvality života. Na medzinárodnej úrovni 

predstavuje tento materiál opatrenia na naplnenie cieľov obsiahnutých v stratégii Európa 2020 

definovaných v Ročnom prieskumu rastu 2013 a Integrovaných usmerneniach EK pre 

stratégiu Európa 2020, ako aj na splnenie špecifických odporúčaní Európskej rady pre SR. 

Jeho aktualizácia bola schválená uznesením vlády SR č. 198/2013  dňa 24. 04. 2013.  

V jednotlivých kapitolách sa venuje prioritám programu, plneniu opatrení Národného 

programu reforiem 2012, makroekonomickému rámcu a strednodobej prognóze, politike 

súdržnosti EÚ v programovom období 2014 – 2020, inštitucionálnemu zabezpečeniu stratégie 

Európa 2020 v SR, opatreniam v štrukturálnych prioritách, ktorými sú: 

- fiškálna politika a verejné financie, 

- vzdelávanie, veda a inovácie, 

- zamestnanosť a sociálna inklúzia, 

- podnikateľské prostredie, 

- dopravná infraštruktúra a telekomunikácie, 

- modernizácia verejnej správy, 

- transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva, 

- zdravie, 

- environmentálna udržateľnosť a energetika. 

Realizácia OPVaV ako aj príprava nového operačného programu Výskum a inovácie (ďalej 

len „OPVaI“) v gescii MŠVVaŠ SR ako riadiaceho orgánu v programovom období 2014 - 

2020 prispela k plneniu nasledovných opatrení v štrukturálnych prioritách v oblasti výskumu 

a vývoja:  

Vysoké školstvo a veda 

- vláda SR v roku 2013 zabezpečí prípravu Stratégie inteligentnej špecializácie vo 

výskume, vývoji a inováciách v SR do roku 2020 (S3), ktorá na základe analýzy stavu a 

potrieb hospodárstva určí priority pre rozvoj vedy, výskumu, vývoja a inovácií na 

Slovensku – dňa 13. 11. 2013 bola uznesením vlády č. 665/2013 prijatá stratégia 

„Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

SR“ (ďalej len „RIS3 SK“). RIS3 SK stanovila rámec podpory výskumu vývoja a inovácií 

a na základe analýz určila oblasti hospodárskej  špecializácie, oblasti špecializácie na 

základe dostupných vedeckých a výskumných kapacít ako aj perspektívne oblasti 

špecializácie SR v rokoch 2014 – 2020 – vytvorenie strategického dokumentu je ex ante 

kondicionalitou pre podporu výskumu a inovácií v programovom období 2014 – 2020 

a vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 

decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom  

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, 

- pre efektívne využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len 

„EŠIF“) na financovanie vedy, výskumu a inovácií bude nastavený komplementárny 
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systém financovania projektov zo štátneho rozpočtu a z rámcových programov EÚ – RO 

pre OPVaV zohľadnil potrebu komplementárneho financovania projektov z  EŠIF, 

programov EÚ ako aj národných programov podpory do pripravovaného OPVaI v rámci 

navrhnutých konkrétnych aktivít, 

- podporované bude zapojenie SR do rámcového programu Horizont 2020, do spoločných 

projektov v oblasti VVaI v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región (kde SR je 

koordinátorom prioritnej oblasti 7 - Vedomostná spoločnosť založená na výskume, 

vzdelávaní a informačných a komunikačných technológiách), do projektov Európskej 

výskumnej rady (ERC) a do ďalších európskych iniciatív pre výskum a vývoj – bolo 

zohľadnené pri príprave OPVaI, pričom jedným z hlavných princípov implementácie OP 

v programovom období je dôraz na synergie a komplementarity s ostatnými OP s cieľom 

zvýšenia účasti SR v rámci európskych programov podpory výskumu, vývoja a inovácií, 

- vláda SR podporí fyzické a virtuálne (tematické aj regionálne) sústredenie vedeckých a 

výskumných inštitúcií. Univerzitné vedecké parky združia výskumné pracoviská 

najlepších slovenských univerzít, resp. SAV, v ktorých sa realizuje špičkový aplikovaný 

výskum a výskum v konkrétnych vybraných témach. Podporia vzájomnú interakciu medzi 

pracoviskami univerzity, resp. SAV navzájom ako aj externú interakciu s ustálenými aj 

novými inovatívnymi firmami. Uľahčí sa tak prenos poznatkov z akademickej sféry do 

hospodárskej a spoločenskej praxe prostredníctvom transferu technológií (licencie, spin-

off, alebo iné formy spracovania poznatkov). Akademické centrá naopak koncentrujú 

vedu a základný výskum. Združia špičkové výskumné tímy, ktoré v centrách okrem 

jednoduchšej výmeny poznatkov s domácimi a zahraničnými výskumníkmi získajú prístup 

k prístrojovému vybaveniu, ktoré by pri väčšej disagregácii nebolo možné zabezpečiť – 

bolo zohľadnené v navrhnutých aktivitách  v OPVaI, pričom ďalším z hlavných princípov 

implementácie OPVaI je nadviazanie na podporu výskumu, vývoja a inovácií z OPVaV 

v programovom období 2007 – 2013 a to prostredníctvom konsolidácie, koordinácie 

a koncentrácie pomoci poskytnutej na ďalšiu podporu výskumu a inovácií v SR. 

V kapitole Politika súdržnosti EÚ v programovom období 2014 – 2020 sa oblasti výskumu a 

vývoja týkajú časti:  

- v nasledujúcom období bude potrebné koncentrovať smerovanie EŠIF na financovanie 

priorít s najväčším potenciálom rastu, viac využívať návratné finančné zdroje a národné 

financovanie. Podpora by mala byť smerovaná do oblastí, ktoré mobilizujú ekonomický 

rast a zamestnanosť pri zohľadnení potrieb a špecifík regiónov integrovaným spôsobom, 

- na základe analýzy plánov jednotlivých rezortov, analýzy návrhov nariadení EÚ a 

skúseností z obdobia 2007 – 2013 bola oblasť výskumu a inovácií zaradená do zoznamu 

piatich tematických indikatívnych oblastí podpory, ktoré sa zhodujú s návrhom 

operačných programov na programové obdobie 2014 -2020. 

V návrhu Odporúčaní Komisie z 29. 05. 2013, schváleného Odporúčaním Rady z 09. 07. 

2013, týkajúcim sa národného programu reforiem Slovenska, ktorým sa predkladá stanovisko 

Rady k programu stability Slovenska na roky 2012 – 2016 (ďalej len „Odporúčanie Rady“) 

rezonuje potreba zlepšenia kvality vysokoškolského vzdelania a spolupráce medzi podnikmi a 

vzdelávacími inštitúciami, ktoré by pomohli pri rozvíjaní dobre fungujúceho znalostného 

trojuholníka, vyššej účinnosti a príťažlivosti investícií do výskumu a vývoja a pri zvyšovaní 

inovačnej kapacity slovenského hospodárstva
9
. OPVaV prispieva k plneniu Odporúčaní Rady 

prostredníctvom realizovaných aktivít zameraných na spoluprácu akademického 

a podnikateľského sektora (kompetenčné centrá, výskumno-vývojové centrá).  

                                                 
9 Odporúčanie Rady z 9. júla 2013 -  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0730(18)&from=EN 
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V rámci Pozičného dokumentu k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na  

Slovensku na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Pozičný dokument“) je oblasť výskumu, vývoja 

a inovácií zaradená pod prioritu financovania „Podnikateľské prostredie priaznivé pre 

inovácie“.  

Vychádzajúc z interných analýz, skúseností z implementácie OPVaV, Pozičného dokumentu 

a neformálnych stretnutí s EK bol v sledovanom období RO OPVaV vypracovávaný návrh 

OPVaI reflektujúci priority a ciele stratégie Európa 2020, ako aj Odporúčania Rady.    
 

2.1.7 Opis partnerských dohôd 

RO 

Spolupracuje s partnermi z hospodárskych a sociálnych radov, a to s  Asociáciu 

zamestnávateľských zväzov a združení SR, Konfederáciou odborových zväzov, Slovenskou 

obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou bankovou asociáciou, Zväzom priemyslu 

Slovenska, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Zväzom priemyselných 

výskumných a vývojových organizácii, Klubom 500, z ktorých väčšina sú členmi 

Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku. 

Zástupcovia RO sa zúčastňovali zasadnutí pracovných skupín pre koordináciu  horizontálnej 

priority Trvalo udržateľný rozvoj, pre koordináciu horizontálnej priority Informatizácia 

spoločnosti, pre koordináciu horizontálnej priority Rovnosť príležitostí (viac v kapitole 4). 

V rámci spolupráce RO a SORO v roku 2013 prebiehali operatívne pracovné porady 

zástupcov RO a SORO. Na stretnutiach sa prerokovávali aktuálne otázky a problémy.  

 

SORO 

Existujúce partnerské vzťahy ASFEU sa rozvíjajú formou zapojenia partnerov do činností 

ASFEU, napr. do pracovných skupín zameraných na definovanie oprávnenosti aktivít, 

cieľových skupín a žiadateľov pre vyhlasované výzvy. ASFEU pri svojej činnosti (účasť 

zástupcov ASFEU v rôznych pracovných skupinách, komisiách a výboroch) komunikuje a 

úzko spolupracuje s ÚV SR, ministerstvami, mimovládnymi organizáciami (ZMOS, odborové 

organizácie, Asociácia zamestnávateľských zväzov, Asociácia vysokých škôl, Slovenská 

rektorská konferencia) a s ďalšími inštitúciami, ktoré v rámci hodnotiaceho procesu poskytujú 

externých odborných hodnotiteľov a členov výberových komisií. 

V rámci monitorovaného obdobia sa uskutočnilo dňa 16. 04. 2013 na MH SR Zasadnutie 

medzirezortnej komisie pre prípravu akčných plánov energetickej efektívnosti, na ktorej sa 

zúčastnili zástupcovia sekcie implementácie OPVaV ASFEU, RO a ďalších zainteresovaných 

strán. V 2. polroku 2013 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s RO. Ich cieľom bolo zvolanie 

pracovnej skupiny na riešenie predĺženia realizácie aktivít projektov nad rámec 18 mesiacov a 

iné zmeny (opis projektu).  Stretnutia s RO, ohľadne stanovovania Validácie výpočtu korekcie 

OPVaV k VO sa uskutočňovali postupne v mesiacoch júl – december 2013. 

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie 

Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie sú za RO spracované v IM v 3. 

kapitole – Právny rámec a za SORO sú spracované v Internom manuáli procedúr agentúry 

v kapitole 2 Legislatívny rámec. Počas sledovaného obdobia sa žiadne závažné problémy 

súvisiace so súladom s právnymi predpismi EÚ nevyskytli. 
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2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli  a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach SŽP 

V roku 2013 boli identifikované, resp. sa riešili tieto najzávažnejšie problémové oblasti v 

rámci certifikačných overovaní za OPVaV: 

1. v oblasti neoprávnených výdavkov boli identifikované zistenia v kategórii výdavkov 

personálneho charakteru (stavebný dozor a riadenie projektu) vzhľadom na nedostatočne 

vykonanú administratívnu kontrolu ŽoP;  

2. v oblasti verejného obstarávania nedostatky súviseli s porušením princípu nediskriminácie 

uchádzačov stanovením požiadavky na samotnú výrobu tovaru v rámci opisu predmetu 

zákazky (súťaže sa nemohli zúčastniť tí uchádzači, ktorí by boli schopní dodať tovar bez 

toho, aby boli aj jeho výrobcovia); s nevyhodnotením splnenia podmienok účasti 

technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s oznámením o vyhlásení VO v prípade 

úspešného uchádzača, nakoľko uchádzač nesplnil podmienky účasti, pretože nepredložil 

referencie v požadovanom finančnom objeme; 

3. v oblasti procesu formálnej kontroly a odborného hodnotenia žiadostí o NFP nedostatky 

súviseli s nepreukázaním, že žiadateľ predložil žiadosť o NFP v termíne podľa výzvy, 

nezdôvodnením pridelenia počtu bodov k jednotlivým hodnotiacim kritériám a 

nezapracovaním spôsobu priraďovania počtu bodov k jednotlivým kritériám pri 

stanovených variantoch bodového hodnotenia v procese odborného hodnotenia do 

metodickej dokumentácie; 

4. v oblasti porušenia zmluvy o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa nedostatky súviseli s 

nepoistením majetku, ktorý bol nadobudnutý, resp. zhodnotený z prostriedkov NFP a s 

nepožiadaním SORO o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu zmeny rozpočtu a 

predĺženia lehoty na ukončenie realizácie aktivít projektu bezodkladne ako dôvody na 

zmenu nastali; 

5. v oblasti sledovania stavu realizácie aktivít projektu boli zistené nedostatky týkajúce sa 

nevykonania kontroly na mieste počas doby realizácie projektu, a to aj napriek 

skutočnosti, že prijímateľ indikoval problémy s implementáciou projektu, projekty 

vykazovali v záverečnej fáze realizácie neprimerane nízke čerpanie rozpočtu a dochádzalo 

k viacnásobnému predlžovaniu termínu na ukončenie realizácie aktivít projektu; 

6. v oblasti nesprávnej aplikácie postupov, resp. chýbajúcich postupov SORO bolo 

identifikované zistenie týkajúce sa predĺženia časovej oprávnenosti realizácie aktivít 

projektu nad rámec podmienok stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP a v 

zmluve o poskytnutí NFP a zistenie týkajúce sa chýbajúceho kontrolného mechanizmu 

SORO zameraného na monitorovanie, či nedošlo v súvislosti s nárokovateľnosťou DPH k 

takým aktivitám, ktoré generujú zdaniteľné príjmy nielen počas implementácie projektu, 

ale aj po jeho ukončení; 

7. doriešili sa zistenia identifikované v rámci certifikačného overovania v roku 2012 a riešili 

sa zistenia identifikované v rámci certifikačného overovania v roku 2010 týkajúce sa 

verejného obstarávania, ktoré súviseli so skutočnosťou, že verejný obstarávateľ určil 

predmet zákazky v súťažných podkladoch s odkazom na technické špecifikácie tovarov, 

ktoré zvýhodňujú určitú značku, resp. uviedol konkrétnu značku tovaru bez možnosti 

ponúknuť ekvivalentné položky a v súvislosti s nevylúčením uchádzača z verejnej súťaže, 

ktorý nesplnil podmienky účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania, ktoré potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie. 
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K 31. 12. 2013 boli všetky vyššie uvedené problémové oblasti otvorené s výnimkou 

doriešenia problémovej oblasti porušenia zmluvy o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa a 

problémovej oblasti formálnej kontroly a odborného hodnotenia žiadostí o NFP. 

Nedostatky identifikované riadiacim orgánom a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

Z hľadiska finančnej implementácie OPVaV je možné rok 2013 charakterizovať ako 

problematický, nakoľko v ňom prichádza k súbehu pravidla N+3 a N+2, čo znamená, že 

okrem upraveného záväzku 2010, bolo potrebné v plnej výške vyčerpať aj upravený záväzok 

2011, aby nedošlo k jeho automatickému kráteniu (decommitmentu), t. j. k  31. 12. 2013 bolo 

potrebné k plneniu pravidla „N+3/N+2“ vyčerpať okrem upraveného záväzku 2010 aj 

upravený záväzok 2011, čo predstavovalo požiadavku schváliť žiadosti o platbu minimálne 

vo výške ERDF  253,169 mil. EUR (z toho 172,029 mil. EUR za cieľ Konvergencia a  81,14 

mil. EUR za cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť). 

Z dôvodu možného rizika nedočerpania finančných prostriedkov v roku 2013 bol OPVaV 

zaradený medzi päť najrizikovejších operačných programov v rámci NSRR,  pri ktorých 

reálne hrozilo automatické zrušenie finančných záväzkov rokov 2010 a 2011 ku koncu roka 

2013. V nadväznosti na túto skutočnosť riadiaci orgán začiatkom roka 2013 vypracoval 

podklad, v rámci ktorého boli identifikované najproblematickejšie oblasti implementácie a 

čerpania OPVaV, ktorý bol súčasťou  tzv. Spoločnej správy SR a EK k praktickým 

opatreniam pre zníženie rizika nedočerpania zdrojov operačných programov 2007 - 2013 na 

Slovensku vypracovanej ako podporný dokument k návrhu zmeny nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006 predloženého Európskou komisiou. V novembri 2013 bola pre Slovenskú 

republiku schválená výnimka znamenajúca presun finančných záväzkov rokov 2011 a 2012 

do ďalších rokov v zmysle pravidla n+3. V nadväznosti na schválenie zmeny všeobecného 

nariadenia bola časť zo zostatku pôvodného záväzku roku 2011, ktorý bolo potrebné čerpať v 

roku 2013, v hodnote 96 240 615 EUR, presunutá do roku 2014.  

V nadväznosti na neuspokojivý stav implementácie OPVaV bola riadiacemu orgánu 

uznesením vlády SR č. 123 zo dňa 07. 03. 2013 uložená povinnosť prepracovať a doplniť 

akčný plán o konkrétne opatrenia s termínom plnenia a očakávaným účinkom v roku 2013 a 

uviesť v akčnom pláne jednotlivé projekty, ktoré majú dopad na zvýšenie čerpania 

prostriedkov EÚ v súvislosti s čerpaním záväzkov rokov 2010 a 2011, vrátane vyčíslenia 

predpokladaného čerpania k jednotlivým termínom vyhodnocovania akčného plánu v roku 

2013. Súčasne bol vypracovaný aktualizovaný vzor akčného plánu, ktorého odpočet riadiaci 

orgán naďalej predkladal v dvojmesačných intervaloch k 30. 04. 2013, k 30. 06. 2013, k 

31. 08. 2013, k 31. 10. 2013 a k 31. 12. 2013. Zo strany riadiaceho orgánu boli v rámci 

akčného plánu identifikované problémy a riziká v rámci implementácie OPVaV a to najmä: 

 nedostatočné kontrahovanie a čerpanie spôsobené hlavne v posune kontrahovania 

projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier,   

 množiace sa žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo 

strany prijímateľov, najčastejšie z dôvodu zmeny rozpočtu projektu. V rámci OPVaV sú 

zazmluvňované projekty, ktorých obsah je citlivý v nadväznosti na ochranu práv 

duševného vlastníctva predkladateľov/prijímateľov, a z tohto dôvodu je nevyhnutné 

zváženie následkov zverejnenia informácií a následná úprava zmlúv o poskytnutí NFP v 

častiach, ktoré nemajú byť zverejnené, pričom tieto procesy sú časovo náročnejšie. 

Zverejneniu predchádza časovo a administratívne náročná príprava zmlúv o poskytnutí 

NFP a dodatkov k nim na zverejnenie, pričom účinnosť nadobúdajú až zverejnením na 

portáli CRZ. Až do zverejnenia zmluvy o poskytnutí NFP prijímatelia nemôžu realizovať 

aktivity projektu, resp. v prípade dodatku ku zmluve o poskytnutí NFP nesmú realizovať 

aktivity priamo súvisiace so zmenou uvedenou v predmetnom dodatku, nakoľko by 
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výdavky s tým spojené boli považované za neoprávnené. Tento režim tiež  do určitej 

miery predĺžil implementáciu projektov v rámci OPVaV najmä z dôvodu potrebných 

úprav zmlúv o poskytnutí NFP k zazmluvňovaným projektom, 

 zabezpečenie procesu verejného obstarávania prijímateľmi – vzhľadom na nízku kvalitu 

príprav a časté pochybenia pri manažovaní procesov vo verejných obstarávaniach zo 

strany prijímateľov dochádza k opakovanému vyhlasovaniu verejných obstarávaní, resp. k 

podávaniu námietok uchádzačmi, čím sa predlžujú procesy ich realizácie a negatívne sa 

ovplyvňuje výška čerpania finančných prostriedkov. 

Nezanedbateľnou skutočnosťou, ktorú je potrebné zohľadniť pri výkone kontrolných 

procesov riadiacim orgánom, je fakt, že  administratívna kontrola predkladanej dokumentácie 

VO v rámci OPVaV je časovo aj personálne náročná, nakoľko sa predmetná dokumentácia 

musí kontrolovať s ohľadom na technicky náročné predmety zákaziek, ku ktorým je často 

potrebné preverovať a odborne konzultovať mnohé ich špecifiká.   

Riadiaci orgán OPVaV  v nadväznosti na vyššie uvedené  prijal v rámci akčného plánu  

nasledovné opatrenia: 

1. opatrenia na zvýšenie kontrahovania finančných prostriedkov v rámci OPVaV 

 Vyhlásenie výziev na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov/ výskumných centier 

v rámci opatrení 2.2  Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom / 

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

v Bratislavskom kraji. 

 Vyhlásenie písomného vyzvania „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja 

na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II“ v rámci opatrení 2.2 a 

4.2. 

 Vyhlásenie písomného vyzvania „PopVaT- Popularizácia vedy a techniky na Slovensku “ 

v rámci opatrení 2.2 a 4.2. 

 Vyhlásenie výziev za opatrenia 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja a 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia 

podmienok vzdelávacieho procesu. 

2. opatrenia na zvýšenie čerpania finančných prostriedkov v rámci OPVaV 

 Vyhlásenie všetkých vyššie uvedených výziev/písomných vyzvaní 

 Zintenzívnenie osobných a písomných konzultácií poskytovaných prijímateľom pred 

predložením žiadosti o platbu a počas doplňovania žiadosti o platbu na základe Výziev na 

doplnenie chýbajúcich náležitostí k žiadosti o platbu. 

 Zintenzívnenie osobných a písomných konzultácií poskytovaných prijímateľom pred 

predložením žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP. 

 Vypracovanie odhadu finančného objemu aktuálne predložených ŽoP na RO/SORO. ktoré 

čakajú na vybavenie. 

 Možnosť predloženia vynaložených finančných prostriedkov v žiadosti o platbu pomocou 

sumarizačných hárkov  na personálne výdavky – interné: pracovný pomer, služobný 

pomer, dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. 

 Priebežné upozorňovanie prijímateľov na často sa opakujúce pochybenia formou 

pravidelného informovania o najčastejšie identifikovaných pochybeniach v procese 

verejných obstarávaní pri výkone administratívnej kontroly zo strany RO a SORO, ako aj 

formou individuálnych odborných konzultácií s prijímateľmi, ktoré sa uskutočňujú najmä 

v procese príprav stratégie a dokumentácie k verejným obstarávaniam (oznámení o 

vyhlásení verejných obstarávaní, súťažných podkladov a pod.). Zdôrazňujeme však, že 
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vzhľadom na dobré skúsenosti s efektom vykonávaných individuálnych konzultácií k 

príprave a nastavovaniu VO s prijímateľmi, ktorí prejavili záujem, riadiaci orgán v roku 

2014 prichádza s iniciatívou povinných ex-ante kontrol prípravy VO pre všetkých 

prijímateľov v rámci OPVaV s predpokladanou hodnotou zákazky od 1 mil. EUR bez 

DPH.   

Na základe ukazovateľa podielu kontrahovania na alokácii je možné konštatovať, že riadiaci 

orgán pre OPVaV úspešne implementoval opatrenia na zvýšenie kontrahovania pričom vzniká 

aj rezerva v prípade rozdielnej skutočnosti výstupov z verejného obstarávania oproti plánom.  

Opatrenia na zvýšenie čerpania v podobe zintenzívnenia komunikácie s prijímateľmi, 

upozorňovanie na chyby v predkladanej dokumentácii či sledovanie objemu predložených 

žiadostí o platbu v nadväznosti na iba mierne zvýšenie tempa čerpania neviedli v sledovanom 

období k potrebnému pokroku v implementácii. Aj keď RO v druhom polroku zvýšil tempo 

čerpania, dosahovaný pokrok je nepostačujúci a v nadväznosti na nadchádzajúce náročné 

obdobie implementácie je potrebné vhodne sústrediť činnosť administratívnych kapacít 

riadiaceho orgánu so zameraním sa najmä na predchádzanie chybám vo verejných 

obstarávaniach či zefektívnenie procesu schvaľovania žiadostí o zmenu zmluvy ako oblastí 

najviac spomaľujúcich finančnú implementáciu OP. 

Listom EK č. ARES(2013)3338866-25.10.2013 bolo oznámené prerušenie lehoty pre platby v 

rámci OPVaV v zmysle článku 91 nariadenia Rady (ES)č. 1083/2006 v nadväznosti na 

výročnú kontrolnú správu orgánu auditu za rok 2012 a nedostatky identifikované v rámci 

vládneho auditu A464 vo vzťahu k hodnotiacemu procesu ŽoNFP a tiež v nadväznosti na 

horizontálny problém vo vzťahu k stanoveniu lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov.  

Horizontálny problém na národnej úrovni sa týka stanovovania neprimerane krátkej lehoty na 

vyžiadanie súťažných podkladov v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk. V nadväznosti  

na identifikované zistenie SR listom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ zo dňa 02. 12. 2013 prijala 

finančné korekcie vo vzťahu k operačným programom v rámci NSRR (vrátane OPVaV), 

pričom finančná korekcia 10 % sa uplatní na nadlimitné VO, kde lehota na vyžiadanie 

súťažných podkladov bola skrátená o 50 % a viac v porovnaní s lehotou na predkladanie 

ponúk určenou príslušným verejným obstarávateľom/obstarávateľom. V prípade, že lehota na 

vyžiadanie súťažných podkladov bola skrátená o 50 % a viac v porovnaní s lehotou na 

predkladanie ponúk, ale v nadlimitnom VO bolo predložených 6 a viac ponúk, uplatní sa 5 % 

finančná korekcia. Počet dní na vyžiadanie súťažných podkladov a počet dní na predkladanie 

ponúk rozhodný pre určenie finančnej korekcie sa počíta odo dňa odoslania oznámenia o 

vyhlásení VO do Úradného vestníka EÚ. EK listom č. Ares(2013)3651504 zo dňa 05. 12. 

2013 metodiku na uplatnenie finančnej korekcie akceptovala. CO v rámci priebežnej žiadosti 

o platbu č. 2621300704 predloženej EK prostredníctvom SFC2007 dňa  27. 12. 2013 

korigoval výkaz výdavkov o finančné korekcie vzťahujúce sa na porušenia súvisiace so 

stanovením neprimerane krátkej lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov podľa metodiky 

navrhnutej SR a akceptovanej EK. Finančná korekcia bola vyčíslená z oprávnených výdavkov 

populácie nadlimitných VO doteraz deklarovaných na EK od 01. 01. 2007 a predstavuje sumu 

4 843 827,37 EUR, z toho zdroj ERDF 4 061 051,55 EUR. Vo vzťahu k výsledkom 

opätovného prehodnotenia populácie ŽoNFP a následného stanovenia finančných korekcií 

bude CO korigovať výkaz výdavkov o tieto finančné korekcie v rámci predkladania budúcich 

priebežných žiadostí o platbu. RO pre OPVaV reagoval na vzniknutú situáciu ihneď po tom, 

ako bolo zo strany EK na viacerých fórach avizované, že uvedené postupy verejných 

obstarávateľov vníma ako problém a ako rozpor so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

č. 2004/18/ES. RO upovedomil emailom zo dňa 31. 05. 2013 svojich prijímateľov o 

neprípustnosti obmedzovania lehôt na vyžiadanie súťažných podkladov. Zároveň, obdobne 

upozornil svojich prijímateľov v rámci dopytovo orientovaných projektov aj SORO pre 
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OPVaV, a to dňa 03. 06. 2013. Usmerňovanie prijímateľov v súvislosti s týmto nedostatkom 

prebiehalo zo strany RO a SORO kontinuálne a na viacerých fórach. V súvislosti s 

preventívnymi opatreniami RO uvádza, že dňa 25. 06. 2013 a 07. 07. 2013 zároveň zverejnili 

svoje metodické usmernenia aj CKO a Úrad pre verejné obstarávanie. Pokiaľ ide o samotnú 

administratívnu kontrolu verejných obstarávaní, RO aj SORO v plnej miere rešpektovali 

princípy kontroly dohodnuté medzi SR a EK, ktoré sú obsiahnuté aj v liste Stáleho zastúpenia 

SR pri EÚ zo dňa 02. 12. 2013. 

Prerušenie platieb v nadväznosti na nedostatky identifikované v rámci hodnotiaceho procesu 

ŽoNFP zatiaľ pretrváva. RO začal s prijímaním konkrétnych opatrení, upravil text v Manuáli 

pre hodnotiteľa (Prepracovaný Manuál bol súčasťou Formuláru pre navrhovanie zmien IMP 

RO pre OP Vzdelávanie a RO pre OPVaV s registračným číslom 36 zo dňa 28. 06. 2013), 

ďalej RO pre OPVaV zabezpečil dôsledné poučenie odborných hodnotiteľov o spôsobe 

hodnotenia žiadostí o NFP.  

Tabuľka 19 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Vysoké riziko 
decommitmentu za záväzky 
2010 a 2011 v zmysle 
plnenia pravidla n+3/n+2. 

Séria opatrení na zníženie rizika možného 
decommitmentu:  

- spracovanie podkladu, ktorý bol súčasťou tzv. 
Spoločnej správy SR a EK k praktickým 
opatreniam pre zníženie rizika nedočerpania 
zdrojov operačných programov 2007 - 2013 na 
Slovensku vypracovanej ako podporný dokument 
k návrhu zmeny nariadenia Rady (ES) č. 
1083/2006 predloženého Európskou komisiou. 

 

- SORO e-mailom upozornil a vyzval  všetkých 
prijímateľov v nadväznosti na povinnosť splnenia 
záväzkov SR voči EK  v roku 2013 (súbeh 
záväzku r. 2010 a 2011) na striktné dodržiavanie 
povinností vyplývajúcich zo zmlúv a ostatných 
predpisov: čo najrýchlejšie po uhradení výdavkov 
predkladať včasné, presné a dôsledne spracované 
ŽoP, a to aj viackrát počas mesiaca; prijímatelia 
boli vyzvaní  na včasné a dôsledné vykonávanie 
procesu VO, nakoľko jeho výsledok (predmet 
zákazky vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP) 
predchádza samotnému podaniu ŽoP a zároveň 
boli prjímatelia upozornení na dôsledné 
dodržiavanie časového harmonogramu realizácie 
aktivít projektu, pretože SORO bude zamietať 
všetky nerelevantné a nedostatočne zdôvodnené 
žiadosti o zmenu zmluvy súvisiace s úpravou 
časového rámca projektu;  RO aktualizoval 
Príručku pre prijímateľa, verzia 5.0, ktorá 
nadobudla účinnosť dňa 22. 05. 2013, ktorej 
cieľom bola minimalizácia neoprávnených 
výdavkov a zrýchlenie čerpania personálnych 
výdavkov ako aj z dôvodu efektívnejšieho  
a jednoduchšieho deklarovania oprávnených 
mzdových výdavkov v ŽoP. 

- Akčný plán a sledovanie plnenia opatrení na 

 
 

- schválenie zmeny všeobecného 
nariadenia-  výnimka znamenajúca  
presun finančných záväzkov rokov 2011 
a 2012 do ďalších rokov v zmysle 
pravidla n+3 znamenala záchranu 
finančných prostriedkov zo záväzku r. 
2011 v rámci OPVaV vo výške 96 240 
615 EUR. 

 

- akcelerácia čerpania záväzkov r. 2010 
a čiastočne aj  r. 2011 a zmena 
legislatívy EK (schválená výnimka pre 
SR) zabezpečili, že v rámci OPVaV 
neprišlo k decommitmentu v rámci 
záväzku r. 2011 vo výške 96 240 615 
EUR. Uvedené finančné prostriedky 
musia byť vyčerpané v roku 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-opatrenia sa plnili priebežne počas roka, 
plnenie bolo odpočtované na 
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zrýchlenie čerpania a zlepšenie stavu 
implementácie OP Výskum a vývoj obsahuje 
opatrenia na zvýšenie kontrahovania ako aj 
čerpania finančných prostriedkov z OPVaV 

dvojmesačnej báze na CKO, CO a OA 

Prerušenie lehoty pre 
platby v zmysle článku 91 
nariadenia Rady (ES)č. 
1083/2006 v nadväznosti: 

- na výročnú kontrolnú 
správu orgánu auditu za rok 
2012 a nedostatky 
identifikované v rámci 
vládneho auditu A464 vo 
vzťahu k hodnotiacemu 
procesu ŽoNFP 

 

- na horizontálny problém 
vo vzťahu k stanoveniu 
lehoty na vyžiadanie 
súťažných podkladov, čo 
považuje EK v rozpore s 
článkom 39 (1) Smernice 
EP a Rady 2004/18/ES. 

 

 

 

- RO začal s prijímaním konkrétnych opatrení, 
upravil text v Manuáli pre hodnotiteľa 
(Prepracovaný Manuál bol súčasťou Formuláru 
pre navrhovanie zmien IMP RO pre OP 
Vzdelávanie a RO pre OPVaV s registračným 
číslom 36 zo dňa 28.06.2013), ďalej RO pre 
OPVaV zabezpečil dôsledné poučenie odborných 
hodnotiteľov o spôsobe hodnotenia žiadostí o NFP 

- v nadväznosti na uvedené zistenie upozorniť 
prijímateľov NFP na zákaz skracovania lehoty na 
vyžiadanie súťažných podkladov v porovnaní s 
lehotou na predkladanie ponúk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Prijatie finančných korekcií vo vzťahu k 
operačným programom v rámci NSRR (vrátane 
OPVaV), pričom finančná korekcia 10 % sa uplatní 
na nadlimitné VO, kde lehota na vyžiadanie 
súťažných podkladov bola skrátená o 50 % a viac 
v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk 

 

 

 

- Ďalšie opatrenia sa budú plniť 

a realizovať v roku 2014 

 

 

 

 

- Prijímatelia NFP boli RO po týchto 
zisteniach bezodkladne upozornení (e-
mailom zo dňa 31.5.2013) na zákaz 
skracovania lehoty na vyžiadanie 
súťažných podkladov v porovnaní s 
lehotou na predkladanie ponúk a 
povinnosť nápravy prípadného 
obmedzenia prostredníctvom korigenda 
oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania. 

Zároveň novelizovaným znením zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
bola s účinnosťou k 1.7.2013 zavedená 
povinnosť verejného obstarávateľa 
uverejňovať súťažné podklady v prípade 
nadlimitných zákaziek v profile verejného 
obstarávateľa. Úrad pre verejné 
obstarávanie vydal dňa 7.7.2013 
výkladové stanovisko, v ktorom 
neodporúča obmedzovanie  lehoty na 
vyžiadanie súťažných podkladov. 

Identifikovanie uvedeného problému 
Komisiou vo vzťahu k stanoveniu lehoty 
na vyžiadanie súťažných podkladov a 
dlho trvajúce hľadanie spôsobu určenia 
finančných korekcií pre dotknuté VO 
orgánom, ktorý predmetné zistenia 
identifikoval, malo istý vplyv na 
harmonogram a výšku čerpania 
finančných prostriedkov aj v rámci 
OPVaV, nakoľko dlho neboli známe 
pravidlá pre určenie toho, ktoré verejné 
obstarávania možno vpúšťať do 
financovania. 

- CO v rámci priebežnej žiadosti o platbu 
č. 2621300704 predloženej EK 
prostredníctvom SFC2007 dňa  27.12. 
2013 korigoval výkaz výdavkov o 
finančné korekcie vzťahujúce sa na 
porušenia súvisiace so stanovením 
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určenou príslušným verejným 
obstarávateľom/obstarávateľom. V prípade, že 
lehota na vyžiadanie súťažných podkladov bola 
skrátená o 50 % a viac v porovnaní s lehotou na 
predkladanie ponúk, ale v nadlimitnom VO bolo 
predložených 6 a viac ponúk, uplatní sa 5 % 
finančná korekcia. Počet dní na vyžiadanie 
súťažných podkladov a počet dní na predkladanie 
ponúk rozhodný pre určenie finančnej korekcie sa 
počíta odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení 
VO do Úradného vestníka EÚ. EK listom č. 
Ares(2013)3651504 zo dňa 05.12.2013 metodiku 
na uplatnenie finančnej korekcie akceptovala 

neprimerane krátkej lehoty na vyžiadanie 
súťažných podkladov podľa metodiky 
navrhnutej SR a akceptovanej EK. 
Finančná korekcia bola vyčíslená z 
oprávnených výdavkov populácie 
nadlimitných VO doteraz deklarovaných 
na EK od 01.01.2007 a predstavuje sumu 
4 843 827,37 EUR, z toho zdroj ERDF 4 
061 051,55 EUR. Vo vzťahu k výsledkom 
opätovného prehodnotenia populácie 
ŽoNFP a následného stanovenia 
finančných korekcií bude CO korigovať 
výkaz výdavkov o tieto finančné korekcie 
v rámci predkladania budúcich 
priebežných žiadostí o platbu. 

Zdroj : CO, RO, SORO 

2.4 Zmeny v kontexte realizácie OPVaV  

2.4.1 Zabezpečenie podpornej dokumentácie 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

 zverejnilo dňa 22. 05. 2013 Príručku pre prijímateľa, operačný program Výskum  

 a vývoj, verzia 5.0, ktorá nadobudla platnosť dňa 17. 05. 2013 a účinnosť dňa 22. 05. 

2013. Vzťahy súvisiace s projektom, ktoré vznikli doteraz, sa riadia ustanoveniami 

aktuálne platnej verzie dokumentu. Príručka usmerňuje prijímateľa NFP najmä pri 

príprave ŽoP, žiadostiach o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní 

monitorovacích správ projektu, pri vypĺňaní pracovných výkazov, pri vykonávaní 

verejného obstarávania, pri povinnom informovaní a publicite. V prílohách Príručky pre 

prijímateľa NFP, OPVaV, verzia 5.0, sú uvedené dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný 

predkladať poskytovateľovi pomoci v priebehu realizácie projektu, 

 zverejnilo dňa 08. 07. 2013 na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument 

Usmernenie Poskytovateľa č. 5 pre národné aj dopytovo-orientované projekty vydaným za 

účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí NFP 

(t. j. prílohy č. 1 Zmluvy o NFP), ktoré boli uzavreté s úspešnými žiadateľmi v rámci 

OPVaV.   

 zverejnilo dňa 27. 08. 2013 na svojom webovom sídle www.minedu.sk Oznam 

o aktualizácii dokumentu Aktualizácia Manuálu pre informovanie a publicitu OPVaV, 

 zverejnilo dňa 04. 12. 2013 na webovom sídle ASFEU www.asfeu.sk Metodické 

usmernenie pre prijímateľov NFP OPV a OPVaV: „Poučenie o najčastejších 

pochybeniach v procese verejného obstarávania“. 

 vydalo dňa 04. 12. 2013 pre prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj 

Metodické usmernenie: Poučenie o najčastejších pochybeniach prijímateľov v procese 

verejného obstarávania. 

 

Certifikačný orgán 

 vydal dňa 22. 04. 2013 Usmernenie č. 1/2013–U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013, ktoré nadobudlo 

účinnosť 24. 04. 2013. Usmernenie svojim obsahom vychádza z potreby spresnenia a 

doplnenia platných materiálov a uznesení, a to najmä Systému finančného riadenia ŠF 

a KF na programové obdobie 2007 – 2013, Usmernenia MF SR č. 16/2008-U 
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k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a 

Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Usmernenia č. 15/2008-U k postupu 

financovania projektov ŠF, KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti 

s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením meny euro v SR v rámci 

programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 – 2013. Komplexným 

cieľom usmernenia je na národnej úrovni zadefinovať postup a zabezpečiť efektívny 

systém vo vzťahu k ukončeniu pomoci pre operačné programy financované zo 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programového obdobia 2007 – 2013, a 

to v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky. 

V usmernení sú definované povinnosti všetkých subjektov zapojených do implementácie 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programového obdobia 2007 – 2013 na 

národnej úrovni, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny vo väzbe na ukončenie 

pomoci v programovom období 2007 – 2013.  

 

Centrálny koordinačný orgán 

 vydal dňa 07. 01. 2013 Metodický výklad k Systému riadenia ŠF a KF na programové 

obdobie 2007 -2013, verzia 4.5, ktorý sa týka zadávania zákaziek v rámci tzv. vnútorného 

obstarávania v oblasti implementácie fondov EÚ, 

 vydal dňa 23. 01. 2013 Metodický pokyn CKO č. 1 pre programové obdobie 2014 – 2020 

k vykonaniu ex ante hodnotení pre programové obdobie 2014 – 2020, 

 vydal dňa 05. 02. 2013 Metodický výklad k Systému riadenia ŠF a KF na programové 

obdobie 2007 - 2013, verzia 4.5, ktorý sa týka prizvania zástupcov CKO a OA k procesu 

výberu externých hodnotiteľov, 

 vydal dňa 28. 03. 2013 aktualizovaný Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 

2007 - 2013, verzia 4.6, ktorý vstúpil do platnosti v deň vydania, 

 dňa 09. 04. 2013 bol schválený a nadobudol účinnosť Metodický pokyn CKO č. 9, 

aktualizácia č. 5, k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného 

programu, 

 vydal dňa 12. 04. 2013 Metodický pokyn CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia 

poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel verejného obstarávania – 

aktualizácia č. 2, 

 vydal dňa 22. 05. 2013 Metodický pokyn CKO č. 15 k postupu RO a Orgán auditu pri 

spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie SR pri kontrole verejných obstarávaní, 

 Dňa 08. 07. 2013 vydal Metodický pokyn CKO č. 16 k uzatváraniu operačných 

programov v rámci programového obdobia 2007 – 2013, ktorý nadobudol účinnosť dňa 

08. 07. 2013, 

 zverejnil dňa 12. 07. 2013 aktualizovaný „Systém riadenia štrukturálnych fondov  

 a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013“, verzia 4.7, ktorý nadobudol 

platnosť 11. 07. 2013.   

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ 

 vydala dňa 28. 02. 2013 Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 

9/2013 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dňa 01. 02. 2013 

nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, t. j. zákon NR SR č. 9/2013 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela zavádza nové kogentné 

ustanovenie § 340a, ktoré je všeobecnou úpravou času plnenia pre peňažný záväzok 

dlžníka. V novom kogentnom ustanovení § 340b je upravená osobitná, špeciálna úprava 

pre dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva, 
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 vydala dňa 01. 04. 2013 Interný manuál procedúr, verzia 2.9, ktorý nadobudol platnosť aj 

účinnosť dňa 01. 04. 2013, 

 zverejnila dňa 03. 06. 2013 na svojom webovom sídle Oznam pre prijímateľov NFP, že 

vzhľadom na predbežné zistenia zo strany auditu Európskej komisie a s cieľom zamedziť 

vzniku neoprávnených výdavkov, resp. korekcií, ASFEU ako Sprostredkovateľský orgán 

pod riadiacim orgánom vyzýva prijímateľov NFP v rámci OPVaV k neobmedzovaniu 

lehôt na prevzatie súťažných podkladov v realizovaných verejných obstarávaniach. 

Uvedená požiadavka súvisí so zisteniami auditov EK vo viacerých členských krajinách 

EÚ a vo viacerých operačných programoch v SR. Uvedené pravidlo žiada ASFEU 

prijímateľov NFP dodržiavať, pokiaľ nebude jasná dohoda medzi SR a EK ohľadne 

stanovenia „medzníka“, kedy je možné považovať lehotu na prevzatie súťažných 

podkladov za primeranú a kedy už nie.  O týchto skutočnostiach budú prijímatelia NFP 

následne informovaní. V prípade už vyhlásených súťaží je potrebné (v zmysle vyššie 

uvedeného) opraviť oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania prostredníctvom 

korigend, 

 zverejnila dňa 25. 06. 2013 na svojom webovom sídle Usmernenie pre prijímateľov  vo 

veci obmedzovania lehôt na poskytovanie súťažných podkladov na VO v nadväznosti na 

oznam, ktorý ASFEU uverejnila na webovom sídle dňa 03. 06. 2013 a z dôvodu potreby 

prijatia urýchlených opatrení na odstránenie nedostatkov pri určovaní lehôt na 

poskytovanie súťažných podkladov pri verejných súťažiach (opakujúce sa zistenia auditov 

Európskej komisie poukazujúce na možný rozpor postupu verejných obstarávateľov s čl. 

39 ods. 1 smernice 2004/18/ES o verejnom obstarávaní). Uvedené usmernenie vychádza z 

usmernenia CKO nazvaného „Informácia k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných 

podkladov“. V súvislosti s vyššie uvedeným usmernením CKO nie je zo strany verejných 

obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných 

podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných 

podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, 

ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní 

obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. 

opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj 

vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v 

zmysle vyššie uvedenej informácie. Uvedené usmernenie sa vzťahuje na verejné súťaže 

(nadlimitné a podlimitné) a na podprahové zákazky pre OPV aj OPVaV, 

 vydala dňa 27. 06. 2013 Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 

9/2013 Z. z. – Usmernenie č. 2/2013, operačný program Výskum a vývoj. Nadobudnutím 

účinnosti tohto usmernenia stráca účinnosť Usmernenia č. 1/2013 vydaného dňa 28. 02. 

2013, 

 v nadväznosti na Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“), verzia 4.7 sa uskutočnila 

aktualizácia Interného manuálu procedúr, verzia 3.0, ktorý bol zverejnený na intranete dňa  

12. 08. 2013 a nadobudol platnosť aj účinnosť dňa 09. 08. 2013. 

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006 

V roku 2013 sa nezistili prípady, kedy by mali byť vykonané podstatné zmeny podľa článku 

57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 



 56 

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi 

Iniciatíva JEREMIE 

Tabuľka 20 Konečné alokácie a operačné programy participujúce na JEREMIE v EUR 

Operačný program RO 
Európsky fond 

regionálneho rozvoja 
(EFRR) 

Národné 
spolufinancovanie 

Celková alokácia 

OP KaHR MH SR 57 000 000 10 058 823 67 058 823 

OP BK MPRV SR 3 000 000 529 412 3 529 412 

OP VaV MŠVVŠ SR 25 000 000 4 411 765 29 411 765 

Spolu - 85 000 000 15 000 000 100 000 000 

Zdroj: MH SR - RO, MF SR - CO, SZRF - EIF 

Piata aktualizácia Investičnej stratégie, odsúhlasená IR spoločnosti SZRF, s.r.o. dňa 

13. 5. 2013, počíta s alokáciou 49,7 mil. EUR
10

 z OP KaHR na záručný nástroj, 13,3 mil. 

EUR
11

 z OP KaHR na úverový nástroj zdieľaného rizika a 31 mil. EUR z OP VaV a OP BK 

na nástroje rizikového kapitálu. 

Tabuľka 21 Prehľad rozdelenia alokácií podľa Investičnej stratégie v mil. EUR  

Operačný program RO 
Rizikový kapitál 

BSK 
Rizikový kapitál 

okrem BSK 
FLPG 

okrem BSK 
PRSL 

okrem BSK 

OP KaHR MH SR - - 49,712 13,313 

OP BK MPRV SR 3,314 - - - 

OP VaV MŠVVŠ SR 5,615 22,116 - - 

Spolu - 8,9 22,1 49,7 13,3 

Zdroj: MH SR - RO, MF SR - CO, SZRF - EIF 

 

Rizikový kapitál 

V priebehu roka 2013 boli ukončené zmluvné negociácie s vybraným manažérom fondov 

rizikového kapitálu, ktorý koncom augusta 2013 začal proces registrácie daných fondov v 

Luxemburgu. Spustenie operácií prvého fondu sa očakáva v prvom štvrťroku 2014. Dňa 

25. 10. 2013 EIF otvoril výzvu pre výber druhého manažéra pre fond spoločného investovania 

(co-investment fund) do maximálnej výšky 15 mil. EUR a dňa 08. 11. 2013 túto výzvu 

uzavrel. K 31. 12. 2013 nebol ukončený výber druhého manažéra.  

Opis nástroja rizikový kapitál: Nástroje rizikového kapitálu v podobe tzv. „seed“ a „venture 

capital“ fondov sú určené na podporu inovatívnych projektov, začiatkov podnikania a rozvoja 

MSP. V SR je tento zdroj financovania značne obmedzený a slovenský trh rizikového 

kapitálu je málo rozvinutý. Celková podpora prostredníctvom „seed“ fondov bude 

predstavovať 7,3 mil. EUR (3,3 mil. EUR v BSK a 4 mil. EUR mimo BSK), zatiaľ čo celkový 

dopad podpory cez „venture capital“ fondy, podmienenej účasťou ďalších investorov, sa 

odhaduje na úrovni minimálne 37,1 mil. EUR. 

                                                 
10 V mesiaci marec 2014 došlo ku zmene alokácie FLPG na 42,98 mil. EUR. 
11 V mesiaci marec 2014 došlo k zmene alokácie PRSL na 20,02 mil. EUR. 
12 V mesiaci marec 2014 došlo ku zmene alokácie FLPG na 42,98 mil. EUR. 
13 V mesiaci marec 2014 došlo k zmene alokácie PRSL na 20,02 mil. EUR. 
14 Pre Bratislavský región - Seed Fond. 
15 Pre Bratislavský región - Venture Capital Fond alebo Co-Investment Fond. 
16 Mimo Bratislavský región - Venture Capital Fond alebo Co-Investment Fond (max. 4 mil. EUR na Seed Fond). 
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 FLPG 

Nástroj FLPG garantuje finančným sprostredkovateľom pokrytie časti ich možných strát na 

špecifikovanom portfóliu úverov pre MSP. Znížením rizika pre finančných 

sprostredkovateľov tak nástroj FLPG stimuluje úverovanie pre MSP s nižšími úverovými 

sadzbami a znižuje potrebu kolaterálu.  

PRSL 

Prostredníctvom nástroja PRSL holdingový fond JEREMIE spolufinancuje úverovanie MSP a 

následne aj rovnakým podielom zdieľa riziko na vytvorené úverové portfólio v pomere 1:1. 

Tento nástroj tak vedie k ďalšiemu stimulovaniu úverovania za zvýhodnených podmienok pre 

MSP, podobne, ako je tomu pri nástroji FLPG. 

2.7 Monitorovanie a hodnotenie 

2.7.1 Monitorovanie 

Na základe polročných monitorovacích správ SORO za 1. a 2. polrok 2012 a vlastných údajov 

RO vypracoval v zmysle Metodického pokynu CKO č. 9 (aktualizácia č.5), Výročnú správu 

o vykonávaní OPVaV za rok 2012, ktorá bola EK schválená v októbri 2013. 

Zasadnutia koordinačných porád, pracovných skupín a výborov monitorujúcich 

implementáciu OPVaV, na ktorých sa RO zúčastňuje sú uvedené v podkapitole 2.1.7.   

2.7.1.1 Činnosť Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku 

Dňa 13. 06. 2013 sa v Bratislave konalo 10. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre 

vedomostnú ekonomiku
17

, ktorého cieľom bolo informovať členov aj nečlenov MVVE o 

aktuálnom stave implementácie OPVaV. 

MVVE: 

- schválil Výročnú správu o vykonávaní OP Výskum a vývoj za rok 2012;   

- zobral na vedomie Informáciu o aktuálnom stave implementácie OP Výskum a vývoj od 

01. 01. 2013 do 31. 05. 2013; 

- zobral na vedomie materiál Správy o vyhodnotení výziev OP Výskum a vývoj za obdobie 

od 9. zasadnutia MVVE. 

  

Zástupcovia EK najmä: 

- informovali o návrhu EK o rozšírení pravidla N+3 pre SR a Rumunsko, s cieľom hľadať 

praktické riešenia tohto problému a predísť tak strate finančných prostriedkov z EK pre 

tieto štáty; 

- upozornili, že OPVaV bol zaradený medzi rizikové OP s  hrozbou decommitmentu; 

- poukázali na strategické projekty  - Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá a ich 

podrobný monitoring v procese implementácie a zdôraznili potrebu realizácie 

implementácie v stanovenom čase, t. j. do polovice roku 2015; 

- informovali, že z formálneho hľadiska výročná správa (VS) spĺňa požiadavky EK, avšak 

oficiálne vyjadrenie zašle EK až po relevantnej procedúre schvaľovania výročných správ 

 celkovo pozitívne zhodnotili kvalitatívne zlepšenie VS OPVaV za rok 2012 a zároveň 

by uvítali zohľadnenie odporúčaní EK pre celkové zlepšenie kvality VS; 

                                                 
17

 http://www.minedu.sk/10-zasadnutie-monitorovacieho-vyboru-pre-vedomostnu-ekonomiku/ 



 58 

 EK v roku 2012 odporučila uskutočniť zhodnotenie efektívnosti a účinnosti 

opatrení, dosahovaní cieľov OP, avšak VS 2012 nereflektuje na túto požiadavku 

  VS za rok 2012 by mala obsahovať kritickejšie zhodnotenie celkového progresu 

v implementácii, najmä riziko N+3. 

Procedúry per rollam 

V sledovanom období RO nepredložil na schválenie mimo rokovania MVVE prostredníctvom 

rozhodovacieho konania per rollam žiaden materiál.  

2.7.1.2 Výročné stretnutie s EK v  roku 2013 

V zmysle čl. 68 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa dňa 27. 11. 2013 konalo Výročné 

stretnutie s EK na úrovni NSRR. Hlavným predmetom stretnutia bol fyzický a finančný 

pokrok v rámci jednotlivých OP, výročné správy OP za rok 2012, Joint Road Map pre rok 

2013, hodnotenia a audity vykonané v rámci jednotlivých OP, veľké projekty, 

marginalizované rómske komunity, nástroje finančného inžinierstva, uzatváranie skráteného 

programového obdobia 2004 – 2006, nové programové obdobie na roky 2014 – 2020. Závery, 

prijaté na tomto stretnutí sa týkali potreby: 

- navrhnutia opatrení na zníženie rizika zrušenia záväzku v rokoch 2014 a 2015 zo strany 

jednotlivých RO a CKO, 

- potreby zrýchlenia implementácie niektorých rizikových OP, 

- vykonávania kontroly kvality poskytovaných údajov so zameraním na kvalitatívne 

analýzy a príspevok k Európe 2020, 

- potreby pokračovania aktívnej implementácie iniciatívy JEREMIE vrátane ¼-ročného 

monitorovania a stretávania sa participujúcich strán, 

- ukončenia programového obdobia 2004 – 2006, 

- ukončenia kľúčových hodnotení ako vstupov pre obdobie 2014+, 

- uskutočnenia príslušných krokov na úspešné zahájenie programového obdobia 2014 – 

2020. 

Výročné stretnutie EK a RO OPVaV sa v roku 2013 neuskutočnilo. Komunikácia s 

predstaviteľmi EK prebiehala  operatívne (podľa potrieb) počas celého sledovaného obdobia. 

2.7.1.3 Spoločná cestovná mapa ( Joint Road Map - JRM) 

RO v roku 2013 monitoroval stav kľúčových oblastí JRM v OPVaV v rámci implementácie. 

Stav a výsledky OPVaV v oblastiach – hodnotenie, MRK, finančné inžinierstvo, nové 

programové obdobie udáva Príloha 4. 

2.7.1.4 Akčný plán a sledovanie plnenia opatrení na zrýchlenie čerpania a zlepšenie 

stavu implementácie OP Výskum a vývoj k 31. 12. 2013 

V nadväznosti na neuspokojivý stav implementácie OPVaV bola riadiacemu orgánu 

uznesením vlády SR č. 123 zo dňa 07. 03. 2013 uložená povinnosť prepracovať a doplniť 

akčný plán o konkrétne opatrenia s termínom plnenia a očakávaným účinkom v roku 2013 a 

uviesť v akčnom pláne jednotlivé projekty, ktoré majú dopad na zvýšenie čerpania 

prostriedkov EÚ v súvislosti s čerpaním záväzkov rokov 2010 a 2011, vrátane vyčíslenia 

predpokladaného čerpania k jednotlivým termínom vyhodnocovania akčného plánu v roku 

2013. Súčasne bol vypracovaný aktualizovaný vzor akčného plánu, ktorého odpočet riadiaci 

orgán naďalej predkladal v dvojmesačných intervaloch k 30. 04. 2013, k 30. 06. 2013, k 

31. 08. 2013, k 31. 10. 2013 a k 31. 12. 2013. Zo strany riadiaceho orgánu boli v rámci 

akčného plánu identifikované problémy a riziká v rámci implementácie OPVaV. 
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2.7.1.5 Vplyv implementácie OPVaV na životné prostredie a zdravotný stav 

obyvateľstva   

RO sleduje vplyv implementácie OPVaV na životné prostredie a zdravotný stav obyvateľstva  

v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podľa smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ESD o posudzovaní určitých plánov a programov na 

životné prostredie prostredníctvom zoznamu ukazovateľov: 

 Počet projektov venovaných problematike životného prostredia 

 Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva 

 Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných na 

realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia 

 Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných na 

realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva 

OPVaV sa problematike životného prostredia venuje v 101 projektoch v objeme FP 77,28 

mil. EUR, čo predstavuje 5,43 % finančných prostriedkov z celkového množstva financií 

alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia. 

OPVaV sa problematike zdravotného stavu venuje v 65 projektoch v objeme FP 48,87 mil. 

EUR, čo predstavuje 3,44 % finančných prostriedkov z celkového množstva financií 

alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu 

obyvateľstva. 

  

2.7.1.6 ITMS  

Systém ITMS v súčasnosti spĺňa požiadavky na monitorovací informačný systém, ktoré sú 

ustanovené v relevantnej legislatíve SR a nariadeniach EK a transponované do riadiacej 

dokumentácie. 

Hlavným cieľom vývoja v zmysle zmluvy č. 3515/3210/2011 v roku 2013 bola úprava a 

dopracovanie funkcionalít verejnej a neverejnej časti ITMS a odstránenie auditných zistení, 

ktoré boli identifikované predchádzajúcimi auditmi. V sledovanom období bol vypracovaný 

bezpečnostný projekt ITMS. Cieľom úpravy a dopracovania funkcionalít je zjednodušovanie 

existujúcich funkcionalít, zvyšovanie užívateľského komfortu užívateľov a zvyšovanie 

informovanosti užívateľom ITMS. V sledovanom období boli realizované najmä tieto úpravy 

a zmeny ITMS:  

- História stavov - prelinkovanie stavov na notifikácie - Prostredníctvom hyperlinku sa 

prepojili obrazovka histórie stavov s notifikáciami, ktoré boli zaslané prijímateľovi pri 

posune objektu po workflowe. 

- Žiadosť o NFP - implementácia sekcie žiadateľa do zoznamu žiadostí o NFP + úprava 

sekcie prijímateľa v zozname projektov + úprava sekcií v zozname ŽoP a monitorovacích 

správ. 

- Vytvorenie „histórie“ na portáli ITMS, ktorá by užívateľovi prostredníctvom grafického 

používateľského rozhrania priblížila užívateľa a čas, kedy bola vykonaná zmena na 

objekte žiadosť o NFP, ŽoP a monitorovacia správa. V rámci histórie sa zaznamenávajú 

nasledovné akcie: 

 vytvorenie objektu - meno a priezvisko užívateľa, ktorý vytvoril objekt, dátum a čas, 

 editácia objektu - meno a priezvisko užívateľa, ktorý objekt editoval, dátum a čas, 

 odoslanie objektu - meno a priezvisko užívateľa, ktorý odoslal objekt, dátum a čas. 

- Doplnenie stĺpca „Nárokovaná suma spolu“ do zoznamu ŽoP a zoznamu deklarovaných 

výdavkov ŽoP a zmena názvu stĺpcov „Suma spolu EUR“. 

- Zmena logiky pre editáciu údajov „Organizácie v pôsobnosti žiadateľa“. 
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- Úprava kontroly duplicity účtovných dokladov. 

- Úprava ŽoP na EK – doplnenie kompenzačného typu účtovného dokladu. 

- Úprava žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov – umožnenie vytvárania aktualizácií 

formulára, t.j. zjednodušenie procesu nápravy chýb na úrovni RO. 

- Úprava a migrácia bankových účtov subjektov v zmysle projektu „Single Euro Payments 

Area“, t.j. prechod na označovanie bankových účtov prostredníctvom „International Bank 

Account Number“. 

- Úpravy a výstupné zostavy súvisiace s projektom ARACHNE. 

V oblasti prevádzky systému ITMS prechod na novú zmluvu typu SLA priniesol zvyšovanie 

kvality služieb poskytovaných zo strany dodávateľa ITMS. Zvyšovanie kvality služieb zo 

strany dodávateľa má priamy dopad na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných užívateľom 

systému. V sledovanom období bola prevádzka ITMS bez problémov. Nová zmluva typu 

SLA priniesla zefektívnenie procesov spojených s vývojom, testovaním a nasadzovaním 

servisných buildov a patchov do ostrej prevádzky ITMS. V sledovanom období bolo do ostrej 

prevádzky uvoľnených 15 servisných buildov a patchov, v rámci ktorých bolo opravených 

177 chýb (číslo predstavuje chyby ITMS a chyby užívateľov ITMS). Zároveň bolo 

uvoľnených 9 nových funkcionalít ITMS (zmenové požiadavky). O nových funkcionalitách 

boli užívatelia informovaní prostredníctvom popisov nových funkcionalít zverejňovaných 

priamo v ITMS (popisy boli zverejňované aj vo verejnej a neverejnej časti ITMS). 

V sledovanom období sa pracovalo podľa zmluvy o spoločnom postupe pri prevádzke ITMS 

č. 1617/3210/2012, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22. 12. 2012. Podľa praxe v sledovanom 

období možno konštatovať, že predmetná zmluva o spoločnom prístupe priniesla: 

- jasné vymedzenie práv a povinností zúčastnených strán pri prevádzke ITMS, 

- zohľadnenie požiadaviek auditu č. A421 (tvorba bezpečnostného projektu ITMS),  

- zvýšenie kvality a možnosti merania poskytovaných služieb pri prevádzke ITMS na 

základe definovaných reakčných časov a pod., 

- skvalitnenie poskytovaných služieb používateľom systému.   

Odbor ITMS v sledovanom období vykonával metodickú činnosť týkajúcu sa prepojenia 

Systému riadenia ŠF a KF s používaním ITMS. V sledovanom období bolo na úvodnej 

obrazovke ITMS zverejnených 5 usmernení, ktoré užívateľom ITMS približovali prácu s 

ITMS na základe zmien a úprav vykonaných v ITMS. 

Odbor ITMS poskytoval v sledovanom období podporu užívateľom ITMS. S cieľom 

skvalitnenia predmetnej služby bol vytvorený interný systém sledovania, prideľovania, 

riešenia a vyhodnocovania jednotlivých požiadaviek užívateľov systému ITMS. Prínosom 

riešenia je centralizovanie všetkých požiadaviek na podporu u jedného zamestnanca odboru 

ITMS, ich následná distribúcia podľa vyťaženia riešiteľov a pridelenie požiadavky 

konkrétnemu riešiteľovi a zrýchlenie riešenia požiadaviek na spravidla 3 dni. Zadávateľ 

požiadavky má informáciu o predpokladanom termíne vyriešenia jeho požiadavky, pozná 

identitu riešiteľa požiadavky. V roku 2013 bolo na odbor ITMS takto doručených a 

spracovaných spolu 470 požiadaviek na podporu od užívateľov ITMS Portál a ITMS Core. 

Okrem týchto požiadaviek bolo riešených 31 požiadaviek, ktoré boli primárne zaslané na 

riešenie do DataCentra a následne preposlané na odbor ITMS. 

Odbor ITMS zároveň pre efektívnejšie riešenie otázok s používaním ITMS a iných otázok 

týkajúcich sa ITMS poskytoval jednotlivým RO / SORO osobné konzultácie. Konzultácie 

mohli RO / SORO absolvovať každý štvrtok od 13:00 do 15:00 h. Odbor ITMS konštatuje, že 

v sledovanom období bola táto možnosť zo strany RO/SORO využívaná minimálne. Uvedená 

skutočnosť je v kontexte s klesajúcim počtom chýb (tzv. „bugov“) systému a klesajúcim 
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výskytom nedostatkov na strane RO / SORO pri používaní ITMS v špecifických prípadoch a 

procesoch hodnotená pozitívne. 

2.7.2 Hodnotenie 

RO  

V roku 2013 začal RO realizovať strategické interné hodnotenie OPVaV, ktorého predmetom 

je celkové zhodnotenie doterajšej implementácie OPVaV.  

 

Cieľom strategického hodnotenia OPVaV je získať:  

- aktuálne možné a dostupné informácie o doterajších kvalitatívnych prínosoch jednotlivých 

projektov financovaných z OPVaV,  

- aktuálne informácie o priebehu implementácie projektov z pohľadu administratívnych 

pravidiel (ako napríklad počet žiadostí o platbu v konkrétnom projekte, doba ich vybavenia, 

počet verejných obstarávaní, počet a dôvody žiadostí o zmenu a pod.). 

 

Hodnotenie je realizované od mája 2013 a ukončenie hodnotenia je plánované v auguste 

2014. Hodnoteným obdobím bolo obdobie od schválenia OPVaV Európskou komisiou dňa 

28. 11. 2007 do 31. 5. 2014 (sledované obdobie bolo predĺžené).  Počas realizácie 

strategického hodnotenia začal proces vytvorenia monitorovacieho a hodnotiaceho ITMS 

modulu výskumno-vývojových a vzdelávacích projektov financovaných z OPVaV a príprava 

na hodnotenie a monitorovanie projektov financovaných z OPVaI. Uvedené značne predĺžilo 

plánované obdobie realizácie hodnotenia. 

Tabuľka 22 Prvé realizované hodnotenie v sledovanom období 

Názov hodnotenia 
Suma (vrátane 

DPH) v EUR 
Doba realizácie hodnotenia Typ hodnotenia 

Strategické interné 
hodnotenie OP Výskum a 
vývoj 

- máj  2013 – august 2014 Strategické, interné 

Zdroj: RO 

 

V roku 2013 RO začal aj s realizáciou ex ante hodnotenia OP Výskum a inovácie vrátane 

strategického environmentálneho hodnotenia súvisiaceho s prípravou operačného programu 

Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 - 2020. Hodnotenie bude ukončené v roku 

2014. Výber externého hodnotiteľa, ktorý realizuje hodnotenie, RO vykonal v súlade s 

platnou legislatívou týkajúcou sa verejného obstarávania. Hodnotenie je realizované firmou 

EUFC CZ s.r.o. so sídlom: Popelova 399/75, 620 00 Brno, Česká republika.   

Tabuľka 23 Druhé realizované hodnotenie v sledovanom období  

Názov hodnotenia 
Suma (vrátane 

DPH) v EUR 
Doba realizácie hodnotenia Typ hodnotenia 

Ex ante hodnotenie OP 
Výskum a inovácie vrátane 
strategického 
environmentálneho 
hodnotenia 

36 000 september 2013 -  október 2014 Plánované, externé 

Stručný popis priebežných zistení z hodnotenia: 
- Konzistentnosť analytickej a strategickej časti programu s identifikovanými potrebami v nadväznosti na skúsenosti z 
programového obdobia 2007-2013 je splnená. OPVaI je v súlade s víziou Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky do roku 2020. V textoch oboch materiálov sa nachádzajú formálne textové 
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terminologické odlišnosti. 

Priebežné závery z hodnotenia – priebežná správa z hodnotenia k verzii OPVaI k 20. 12. 2013: 
- Reflexia hlavných strategických dokumentov je v hodnotenom OPVaI značná, a teda potreby a problémy identifikované 
v SR sú formulované a sú v súlade s výberom tematických cieľov a súvisiacich investičných priorít. Stratégia programu je 
do značnej miery v súlade s prioritami stratégie Európa 2020 a Národným rozvojovým plánom SR 2013. 
- Intervenčný rámec operačného programu by mal byť nastavený tak, aby sa dali identifikovať logické či kauzálne 
prepojenia na jednotlivých úrovniach, t.j. od celkového cieľa cez špecifické ciele, očakávané výsledky až po výstupy 
aktivít. 
- Aktivity v rámci investičných priorít OPVaI, očakávané výsledky a výstupy sú jasne a dostatočne sformulované. Prioritnú 
os, investičnú prioritu, špecifický cieľ a tematické ciele je potrebné vnímať ako štyri úrovne smerom od všeobecnej ku 
konkrétnej. Každá úroveň by mala mať zadefinovaný počet znakov, pričom každý odsek by mal mať svoju „tému“. 
- Obsah jednotlivých špecifických cieľov OPVaI vedie k napĺňaniu príslušných investičných priorít a tematického cieľa. 
- Program čiastočne zohľadňuje spoluprácu a komplementaritu s inými nástrojmi, resp. programami a politikami EÚ. 
- Z dôvodu chýbajúcich náležitostí nebolo možné zatiaľ vykonať hodnotenie súladu stratégie OP s horizontálnymi 
zásadami (rovnosť príležitostí a predchádzanie diskriminácií, trvalo udržateľný rozvoj). 
- Operačný program čiastočne opisuje spôsoby uplatnenia princípu partnerstva pri tvorbe OPVaI. 
- V programovom dokumente je viditeľný odlišný prístup MŠVVaŠ SR, ktoré pripravuje prioritné osi 1 a 2, a MH SR, ktoré 
pripravuje prioritnú os 3. Špecifické ciele v rámci prioritných osí 1 a 2 majú nastavené 2-3 očakávané výsledky, ktorým 
zodpovedajú minimálne 2 (a v prípade špecifického cieľa 2.1.1 až 9) ukazovateľov výsledkov. Na druhej strane v prioritnej 
osi 3 majú špecifické ciele zadefinovaný väčší počet očakávaných výsledkov, ktoré budú sledované prostredníctvom 
jedného resp. dvoch ukazovateľov výsledkov. 
- Aktuálne nastavenie merateľných ukazovateľov reflektuje iba čiastočne nedostatky z programového obdobia 2007 – 
2013.  
- Hodnotená verzia OPVaI neobsahuje finančné alokácie. Bez finančných alokácií samozrejme nebolo možné relevantne 
nastaviť cieľové hodnoty ukazovateľov. 
- Míľniky a ciele pre výkonnostný rámec nie sú v tejto verzii operačného programu rozpracované. Ich hodnotenie bude 
predmetom ďalších ex ante hodnotiacich správ.  
- Hodnotená verzia OPVaI neobsahuje informácie o finančných alokáciách programu, preto nebolo možné vykonať 
príslušné hodnotenie primeranosti finančných alokácií a finančných nástrojov/foriem podpory. 

Navrhnuté odporúčania: 
- Vo vzťahu k RIS3: 1) doplniť argumentáciu výziev, problémov a potrieb pre vytvorenie samostatnej prioritnej osi č. 2 pre 
Bratislavský kraj o samostatnú analýzu doplňujúcu a vychádzajúcu zo štruktúry a logiky RIS3, 2) doplniť argumentáciu 
výziev, problémov a potrieb pre vytvorenie samostatného špecifického cieľa 3.5.1 venovaného nízkouhlíkovému 
hospodárstvu, 3) terminologicky zosúladiť text OPVaI s RIS3. 
- Doplniť opis komplementárnych alebo synergických väzieb medzi OPVaI a ďalšími operačnými programami EŠIF 2014 
– 2020, inými programami Európskej únie, Európskou investičnou bankou a tiež prípadnými ďalšími národnými 
programami SR mimo EŠIF.  
- V nadväznosti na hodnotenie uplatnenia princípu partnerstva pri tvorbe OPVaI: 1) v ďalších fázach prípravy významným 
spôsobom rozšíriť a doplniť text operačného programu tak, aby obsahoval konkrétne informácie o tom, akým spôsobom 
boli aplikované vyššie uvedené princípy partnerstva vo vzťahu k OPVaI, 2) zvážiť zapojenie ďalších partnerov z radov 
občianskej spoločnosti do prípravy operačného programu tak, aby bolo dosiahnuté spravodlivé zastúpenie rôznych typov 
partnerských subjektov.  
- Zjednotiť štruktúru očakávaných výsledkov a ukazovateľov výsledkov naprieč celým operačným programom. Prílohou k 
programovému dokumentu by mali byť presné a podrobné definície všetkých použitých merateľných ukazovateľov, 
vrátane zdrojov dát a spôsobu ich sledovania a výpočtu. 
- Je potrebné posilniť priame logické prepojenie medzi očakávanými výsledkami a ukazovateľmi výsledku, zlepšiť 
nastavenie ukazovateľov výsledkov tak, aby v čo najväčšej možnej miere merali priame efekty programu a v čo najväčšej 
možnej miere skrátiť kauzálnu väzbu medzi aktivitami, výstupmi a výsledkami.  
- Doplniť chýbajúce časti programu, okrem iného: finančné alokácie, východiskové a cieľové hodnoty ukazovateľov, 
postupy monitorovania programu a zhromažďovania dát potrebných na vykonávanie evaluácií na posúdenie účinnosti, 
efektívnosti a vplyvu operačného programu, opis zabezpečenia ľudských zdrojov a administratívnej kapacity pre riadenie 
programu a ďalšie. 

Prijaté opatrenia zo strany RO:  
-  -  navrhnuté odporúčania boli reflektované v rámci ďalšej verzie OPVaI. 

Realizácia záverov z hodnotenia:  N/A  

Zdroj: RO 
Poznámka: zistenia, závery a odporúčania sú čerpané z 1. priebežnej hodnotiacej správy 

Prehľad vykonaných hodnotení a hodnotení v realizácii OP Výskum a vývoj k 31. 12. 2013 

uvádza Príloha 18. 
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2.8 Administratívne kapacity 

RO 

V roku 2013 implementáciu OPVaV na úrovni RO administratívne zabezpečovala sekcia 

štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR
18

 v počte 124 vytvorených pracovných miest (z toho 

odbor platieb projektov, ktorý plní funkciu platobnej jednotky 22 a odbor pre operačný 

program Vzdelávanie 10, odbor realizácie OPV 44), a to odbor pre OPVaV 11, odbor 

realizácie OPVaV 10, odbor analýz, metodiky a koordinácie auditov 6, odbor technickej 

pomoci 4, odborom posudzovania VO a nezrovnalostí 10 a generálneho riaditeľa 1 a 

sekretariátu 6, ktorí zabezpečovali prierezové činnosti.  

Do implementácie OPVaV boli zapojení aj ďalší zamestnanci vecných útvarov, ktorí 

zabezpečovali administratívne a iné podporné činnosti OPVaV, a to odbor/oddelenie 

finančnej kontroly a výkonu vládneho auditu prostriedkov EÚ 8, odbor vnútorného auditu 1. 

RO zabezpečoval s pôvodným počtom administratívnych kapacít aj procesy spojené s 

prípravou nového programového obdobia 2014 – 2020.  V najbližších rokoch bude MŠVVaŠ 

SR participovať súčasne na ukončovaní OPVaV a príprave implementácie OPVaI, preto je 

potrebný dostatočný počet odborných kapacít s vysokou úrovňou kvality. MŠVVaŠ SR 

pristúpi k reorganizácii sekcie na základe výsledkov „Analýzy administratívnych kapacít a 

efektívnosti subjektov zodpovedných za Európske štrukturálne a investičné fondy a 

administratívnych kapacít prijímateľov pomoci“, ktorej objednávateľom  je CKO.  Cieľom 

analýzy je tiež zhodnotiť súčasný stav a potreby AK v programovom období  2007 – 2013 a  

následne navrhnúť stratégiu fungovania a posilnenia systému AK pre programové obdobie 

2014 - 2020.  

Tabuľka 24 Administratívne kapacity RO 

Pozícia 
Stav  

k 31. 12. 2012  
Plánovaný stav 
k 31. 12. 2013** 

Stav  
k 31. 12. 2013 

% 
plánovaného 

stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ* 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru* 4 6 6 100 0 

asistentka odboru/sekcie* 3 3 3 100 0 

manažér programovania  3 5 5 100 0 

manažér monitorovania a hodnotenia 4 4 4 100 0 

manažér informovanosti a publicity 1 1 1 100 0 

manažér kontroly 0 0 0 0 0 

manažér ITMS 0 0 0 0 0 

finančný manažér* 58 14 13 100 1 

projektový manažér* 1 12 12 100 0 

manažér pre technickú pomoc* 1 2 2 100 0 

Iné  0 0 0 0 0 

Spolu 76 48 47 98 1 

Zdroj: RO 

*    administratívne kapacity sa podieľali nielen na implementácii OP Výskum a vývoj ale aj OP Vzdelávanie 

                                                 
18

 Organizačný poriadok MŠVVaŠ SR, týkajúci sa zmien sekcie štrukturálnych fondov EÚ bol v roku 2013 viackrát  upravovaný, a to 

Príkazom ministra č. 2, 8, 33, 43, 51, 63/2013, ktorým sa mení a dopĺňa organizačná štruktúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky 
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** plánovaný stav vychádza z limitov daných počtom štátnozamestnaneckých miest a miest vo verejnej službe danými 
organizačnou štruktúrou MŠVVaŠ SR 

Platobná jednotka 

Tabuľka 25 Administratívne kapacity PJ 

Pozícia Stav k 31. 12. 2012 
Plánovaný 

stav k 31. 12. 
2013 

Stav k 31. 12. 
2013 

% 
plánovaného 

stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 0 0 0 0 0 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 0 

finančný overovateľ 7 6 6 100 0 

finančný manažér 8 7 7 100 0 

finančný účtovník 2 3 3 100 0 

manažér pre nezrovnalosti 1 1 1 100 0 

manažér pre rozpočet 4 4 4 100 0 

Spolu 23 22 22 100 0 

Zdroj: PJ 

SORO  

Tabuľka 26 Administratívne kapacity SORO sekcie implementácie OPVaV 

Pozícia 
Stav 

k 31.12.2012  
Plánovaný stav k 

31.12.2013  
Stav k 

31.12.2013   
% plánovaného 

stavu 
Potrebné 

prijať 

A B C D E=D/C F 

riaditeľ sekcie 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru * * * 100* 0 

vedúci odboru 3 3 3 100 0 

vedúci oddelenia 6* 6* 6* 100* 0 

manažér administrácie  9 9 9 100 0 

projektový manažér 31 31 31 100 0 

manažér monitoringu 2 2 2 100 0 

manažér riadenia výdavkov 33 34 34 100 0 

manažér pre styk s verejnosťou * * * 100* 0 

manažér publicity 2 3 3 100 0 

manažér administrácie žiadosti o 
platbu 

1 1 1 100 0 

manažér ITMS 1** 1** 1** 100** 0 

manažér pre technickú pomoc 1** 1** 1** 100** 0 

odborný metodik pre verejné 
obstarávanie 

2 3*** 3*** 100*** 0 

manažér overovania pre verejné 
obstarávanie 

0 1*** 1*** 100*** 0 

odborný metodik pre projektové 
riadenie 

1 1 1 100 0 

odborný metodik pre finančné 
riadenie 

1 1 1 100 0 

právnik 1** 1** 1** 100** 0 

SPOLU 95 99 99 100 0 

Zdroj: SORO 
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* 1 neuvedený zamestnanec je uvedený a započítaný v administratívnych kapacitách OPV, avšak rovnakým pomerom plní  
   úlohy aj pre OPVaV  
** zamestnanec rovnakým pomerom plní úlohy pre OPV a OPVaV  
***zamestnanci plnia úlohy pre OPV a OPVaV 

 

Na implementácii operačných programov sa podieľajú okrem zamestnancov uvedených 

v tabuľke aj nasledovní pomerne oprávnení zamestnanci ASFEU: generálny riaditeľ, riaditeľ 

kancelárie GR a riaditeľ odboru ekonomiky. 

Súhrn administratívnych kapacít RO a SORO 

Súhrn administratívnych kapacít za RO, PJ a SORO za sledované obdobie a porovnanie so 

stavom v predchádzajúcom roku je uvedený v nasledovnej tabuľke. 

Tabuľka 27 Porovnanie so stavom v roku 2012 

 Plánovaný stav 
k 31. 12. 2012 

Stav k 31. 12. 
2012 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2013 

Stav k 31. 12. 
2013 

% plánovaného 
stavu 

A B C D=C/B E F G=F/E 

RO 83 76 92 48 47 98 

SORO 99 95 96 99 99 100 

PJ 23 23 100 22 22 100 

spolu 205   194 95 169 168 99 

Zdroj: RO/SORO 

Fluktuácia administratívnych kapacít v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu 

Tabuľka 28 Fluktuácia administratívnych kapacít 

Orgán 

od 01. 01. do 31. 12. 
roku 2013 

od 01. 01. do 31. 12. 
roku 2013 

Počet výstupov* Počet nástupov* 

riadiaci orgán 6/1 11/N/A 

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom  22/N/A 21/N/A 

platobná jednotka  3/2 3/N/A 

spolu 31 35 

Zdroj: RO/SORO 
 

Poznámka: 
* za lomkou počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ 

Hlavnými dôvodmi fluktuácie zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov boli slabá finančná 

motivácia zamestnancov spojená s vysokým pracovným zaťažením, častá nadčasová práca, 

kumulovanie činností, nižšie finančné ohodnotenie v porovnaní s niektorými rezortmi 

implementujúcimi ŠF, vysoké odborné nároky na vykonávané činnosti a nenaplnené pracovné 

očakávania vzhľadom na požadované pracovné výkony. 

ASFEU v snahe znížiť fluktuáciu zamestnancov zachováva určitú výšku platov porovnateľnú 

s platmi v iných inštitúciách s podobným zameraním a zamestnanci sú tiež odmeňovaní aj 

formou odmien. Zároveň sú ASFEU zabezpečované aktivity za účelom regenerácie pracovnej 

sily (napr. športovo-spoločenská akcia, kultúrne podujatia). 
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Vzdelávanie zamestnancov 

RO  

V rámci sledovaného obdobia boli zaznamenané účasti zamestnancov podieľajúcich sa na 

implementácii OPVaV na školeniach/vzdelávaní: 

Tabuľka 29 Vzdelávacie aktivity RO v roku 2013 

Názov školení 

Malá novela zákon o verejnom obstarávaní 

Zákon o finančnej kontrole 

Nové riešenia problematických ustanovení zákona o verejnom obstarávaní po posledných novelách – nové 
rozhodnutia, metodické usmernenia a výkladové stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie 

Manažérske zručnosti 

Normalizovaná úprava písomností 

Zákon o ochrane osobných údajov 

Novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Nezrovnalosti v ŠF a KF v podmienkach SR 

Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR 

Školenie k príprave podkladov k žiadosti o platbu na EK na MF SR 

Uplatňovanie štátnej pomoci vo fondoch EÚ, Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007 - 2013 a Zákon č. 528/2008 Z.z. 
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v praxi    

Programové obdobie 2014 - 2020 úroveň II. 

Skúsenosti s výkonom auditov EK a EDA v programovom období 2007 - 2013 

Seminár o veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní  

Verejné obstarávanie v SR po 1.7.2013 

Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007 - 2013 a Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
EÚ v praxi 

„NAKA“ a ochrana finančných záujmov EÚ 

Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR 

Právne aspekty Zmluvy o poskytnutí NFP pre pokročilých 

Programové obdobie 2014-2020 úroveň I. 

Systém finančného riadenia ŠF a KF pre PO 2007 - 2013 a skúsenosti z praxe   

Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007 - 2013 a príprava systému finančného riadenia Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 - 2020 

Jazykové vzdelávanie – anglický jazyk 

Jazykové vzdelávanie – francúzsky jazyk  

Zdroj: RO 

SORO 

Zamestnanci OPVaV sa priebežne zúčastňovali vzdelávacích programov, seminárov a 

školení. Školenia boli zabezpečené aj v spolupráci s MŠVVaŠ SR, CKO, MF SR a Úradom 

pre verejné obstarávanie. Školenia absolvovali hlavne novoprijatí zamestnanci a vedúci 

pracovníci v prípade zmien riadiacej dokumentácie (Systém finančného riadenie ŠF a KF na 

programové obdobie) a právnych predpisov (Zmeny v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní).  



 67 

Tabuľka 30 Vzdelávacie  aktivity SORO 

Názov školení 

Novinky v postupoch účtovníctva 

Projektové riadenie - začiatočník 

Finančné riadenie - začiatočník 

Finančné riadenie - pokročilí 

Zákon o slobode informácii a zákon o ochrane osobných údajov 

Uplatňovanie štátnej pomoci vo fondoch EÚ, Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007-2013 a zákon  

č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytnutej z fondov EÚ v praxi 

Školenie o ochrane osobných údajov 

Spolu: 

Zdroj: SORO 
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3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ 

Tabuľka 31 Prehľadná štruktúra OPVaV 

Prioritná os 1  Infraštruktúra výskumu a vývoja 

Opatrenie 1.1  Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja 

Prioritná os 2  Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie 2.1  
Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce 

Opatrenie 2.2  Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prioritná os 3  Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 

Opatrenie 3.1  Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 

Prioritná os 4  Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 

Opatrenie 4.1  
Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu 
v Bratislavskom kraji 

Opatrenie 4.2  Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji 

Prioritná os 5  Infraštruktúra vysokých škôl 

Opatrenie 5.1  
Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom 
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 

Prioritná os 6  
 

Technická pomoc pre cieľ Konvergencia 

Prioritná os 7  
 

Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

Zdroj :RO 

 

3.1 Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja 

3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Prioritná os 1 je zameraná na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja v rokoch 2007 – 2013 za účelom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu 

a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so 

subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov 

a technológií. Cieľ tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci opatrenia 1.1 Obnova 

a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorý má vytvárať kvalitnú 

výskumnú a vývojovú infraštruktúru ako nevyhnutný predpoklad rastu objemu a kvality 

výskumných a vývojových aktivít v SR. 

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi  

Tabuľka 32 Stav vyhlasovania výziev PO 1 od 01. 01. do 31. 12.  2013 

Opatrenie Typ výzvy / kód výzvy 
Dátum vyhlásenia 

výzvy 
Dátum uzávierky 
prijímania ŽoNFP 

Alokácia FP na 
výzvu (NFP) v  

EUR 

1.1 Obnova a budovanie 
technickej infraštruktúry 
výskumu a vývoja 

časovo ohraničená na DOP / 
OPVaV-2013/1.1/02-SORO 

31. 01. 2013 06. 05. 2013 30 000 000 

Spolu za prioritu 30 000 000 

Zdroj: RO 

V sledovanom období RO nevyhlásil pre prioritnú os 1 žiadnu výzvu, SORO vyhlásil jednu 

časovo ohraničenú výzvu na DOP OPVaV-2013/1.1/02-SORO s názvom „Obnova a 

budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja pre operačný program Výskum 
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a vývoj“
 19

 s alokáciou NFP vo výške 18,5 mil. €, ktorá bola na základe žiadosti SORO 

navýšená na výslednú sumu 30 mil. €.  

Tabuľka 33 Sledovanie pokroku v implementácii PO 1 k 31. 12. 2013 

Opatrenie 
Počet 

prijatých 
ŽoNFP 

Počet 
schválených 

ŽoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet mimoriadne 
ukončených 

projektov 

1.1/2008-2 1 1 1 0 0 

1.1/2009-1 1 1 1 0 0 

Spolu RO 2 2 2 0 0 

1.1/01-SORO 90 22 22 0 0 

1.1/02-SORO 46 12 11 0 0 

Spolu SORO 136 34 33 0 0 

Celkom  138 36 35 0 0 

Zdroj: RO 

Poznámky:  
1.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja 
Počet zazmluvnených projektov - predstavuje počet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukončené 
projekty.   

Tabuľka 34 Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii PO 1 k 31. 12. 2013 (v EUR) 

Opatrenie 
Alokácia  

za zdroj EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 

príspevku (NFP)  

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP)    

Výška 
zazmluv. 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška riadne 
ukončených 
projektov * 

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov  

1.1/2008-2 N/A 19 996 030,33 19 959 916,39 19 959 916,39 0 0 

1.1/2009-1 N/A 13 300 750,00 13 280 750,00 13 280 750,00 0 0 

Spolu RO N/A 33 296 780,33 33 240 666,39 33 240 666,39 0 0 

1.1/01-SORO N/A 250 011 404,04 60 744 171,40 60 724 577,78 0 0 

1.1/02-SORO N/A 121 644 740,61 29 725 533,79 27 698 192,49 0 0 

Spolu SORO N/A 371 656 144,65 90 469 705,19 88 422 770,27 0 0 

Celkom 110 962 416,00 404 952 924,98 123 710 371,58 121 663 436,66 0 0 

Zdroj: RO  

Poznámky:  
1.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja 
*  - Objem čerpaných prostriedkov NFP 
Alokácia za zdroj EÚ+ŠR – sú zahrnuté aj verejné vlastné zdroje  
Výška žiadaného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepočítaná na EUR 
konverzným kurzom 30,126. 

RO v rámci opatrenia 1.1 implementoval 2 národné projekty s názvom: 

- „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“ -  stav 

implementácie podrobnejšie popísaný v časti PRIAME ZADANIE PRE NÁRODNÝ 

PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2  v rámci opatrenia  1.1 

- „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“ - -  stav implementácie 

podrobnejšie popísaný v časti UZAVRETÁ VÝZVA PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 v rámci opatrenia  1.1. 

K 31. 12. 2013 boli v realizácii oba národné projekty v celkovej zazmluvnenej výške NFP 

33 240 666,39 EUR. 

                                                 
19 http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/opvav-20131102-soro/  

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/opvav-20131102-soro/
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SORO k 31. 12. 2013 v rámci opatrenia 1.1 z dvoch výziev OPVaV-2011/1.1/01-SORO a 

OPVaV-2013/1.1/02-SORO prijal 135 ŽoNFP, z nich zazmluvnil 33 projektov v celkovej 

výške NFP 88 422 770,27 EUR, žiaden nebol ukončený. 

Opatrenie 1.1 

PRIAME ZADANIE PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre 

výskum a vývoj“ 

Tabuľka 35 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2013 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj / 26210120001 

Opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja 

Prijímateľ:  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Rozpočet v EUR: 19 959 916,39  

Obdobie realizácie 
projektu: 

15. 06. 2009 – 14. 06. 2014 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky:  

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007 

Cieľ projektu: 
Vybudovať „Dátové centrum pre výskum a vývoj“ tak, aby uchovávalo a spracovávalo 
informácie potrebné pre výskum a vývoj na Slovensku 

Realizované aktivity: 

Aktivita 1.1. – „Komplexné obstaranie  hardvéru a softvéru pre dátové centrum vrátane 
komunikačnej a technologickej infraštruktúry“ – v rámci aktivity prebiehala štandardná 
prevádzka dátového centra, pričom došlo k realizácii druhej fázy budovania dátového centra 
s prepojeným lokalít Bratislava - Žilina.   
Aktivita 2.1 „Aplikačný softvér a dátový obsah“ – sa nachádza vo fáze realizácie verejných 
obstarávaní resp. dodávky vysúťažených ponúk. Software pre kvantitatívne a kvalitatívne 
výpočty v oblasti matematiky, štatistiky, modelovania a ekonometrie a ďalších oblastí VaV bol 
nainštalovaný a sprístupnený vedeckej komunite.  
Aktivita 3.1. „Vybudovanie digitalizačného pracoviska na  CVTI SR“ – prebieha ostrá  prevádzka 
digitalizačného pracoviska. 

Finančná realizácia / 
čerpanie v EUR 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

 16 215 830,85 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet zavedených elektronických 
služieb 

0 5 5 
 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie národného projektu – v rámci implementácie projektu došlo 

k ostrej prevádzke dátového centra, ktoré poskytuje mohutnú dátovú kapacitu, potrebný 

výpočtový výkon a bezpečnú prevádzku a archiváciu reálneho dátového obsahu. Projekt 

pokračuje obstarávaním potrebného aplikačného programového vybavenia a rovnako prebieha 

ostrá prevádzka digitalizačného pracoviska, v rámci ktorej prebieha úspešné digitalizovanie 

zdrojov VaV. 

Udržateľnosť projektu bude zabezpečovaná prijímateľom s dôrazom na efektívnu spoluprácu  

s vedeckou komunitou. Udržateľnosť a kvalita úžitkov bude po skončení projektu 

zabezpečená vlastnými ľudskými zdrojmi ale aj cez gesciu  integrátora dodávky HW a SW 

prvkov pre Dátové centrum. V tomto smere sa  počíta  aj s podporou zo strany  dodávateľov 
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aplikačného programového vybavenia  s tým, že  tieto náležitosti  budú ošetrené  v 

obchodných zmluvách s víťazmi verejného obstarania. Mimo toho, že sa  počíta aj s 

intenzívnou spoluprácou so samotnými odberateľmi služieb, teda vedeckými a výskumno – 

vývojovými pracoviskami. Napriek tomu, že náklady plánované v rámci projektu  umožnia 

rozbeh všetkých aplikácii a čiastočne aj ich dlhodobú prevádzku je nutné podotknúť že pre 

zaistenie  kontinuity  a najmä pre udržanie kvality poskytovaných úžitkov je  potrebné počítať 

aj s neprojektovými finančnými prostriedkami – ktoré budú čerpané z rozpočtu predkladateľa 

projektu. 

Socioekonomické dopady aktivít – projekt umožní koncentrovať vysokokvalifikované 

pracovné sily a poskytovať tak služby s pridanou hodnotou ktoré nie je možne zabezpečiť na 

malých decentralizovaných pracoviskách. Ďalej projekt umožní efektívnu prevádzku 

a z celospoločenského pohľadu výrazné  zníženie nákladov na pracovnú silu, zdroje, energie 

oproti nákladom na zabezpečenie prevádzky distribuovaných výpočtových a dátových 

systémov. 

 

UZAVRETÁ VÝZVA PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1„Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“ 

Informácie o vyhlásení uzavretej výzvy, o kontrole formálnej správnosti, odbornom 

hodnotení, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, o identifikácii problémov a uzatvorení zmluvy bolí 

popísané vo Výročnej správe za rok 2009, stav implementácie národného projektu vo 

Výročnej správe za rok 2010 až 2012. 

Tabuľka 36 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2013 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie / 26210120002  

Opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja 

Prijímateľ:  Výpočtové stredisko SAV 

Rozpočet v EUR:  13 280 750 

Obdobie realizácie 
projektu: 

15.01.2010 – 31.12.2014 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky:  

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007 

Cieľ projektu: 
Vybudovať počítačovú infraštruktúru, ktorá umožní realizáciu vysokovýkonných výpočtov pre 
vedu, výskum, vývoj a akademickú sféru na európskej úrovni 

Realizované aktivity: 

V rámci aktivity 1.1. boli zrealizované všetky nevyhnutné stavebné úpravu v súvislosti 
s inštaláciou hardwarových súčasti, dovŕšené inštaláciou klimatizačnej jednotky. V aktivite 2.1. 
prebiehali konfiguračné práce s cieľom optimalizovať procesy na infraštruktúre superpočítačov.  
V aktivite 2.2. sa spustila a naďalej prebieha skúšobná prevádzka infraštruktúry gridov 
s hlavným zameraním na otestovanie aplikačného programového vybavenia, ktorého obstaranie 
sa realizuje.  
V aktivitách 2.3. a 2.4. Rozšírenie vybudovanej infraštruktúry na báze superpočítačov a gridov 
sa realizujú procesy súvisiace so špecifikáciu predmetu zákazky. 
 V aktivite 2.5. Aplikačný softvér pre vedecko-technické sa spracovávajú podklady pre vybrané 
softvérové produkty s definovaným potrebným počtom licencií, ktoré sa použijú v procese 
verejného obstarávania.                                                                                                               

Finančná 
realizácia/čerpanie v 
EUR kumulatívne od 
začiatku programového 
obdobia: 

  7 668 869,18 
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Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách 

0 1 0 

Počet vybudovaných gridových počítačových fariem 0 4 4 

Počet vybudovaných superpočítačov 0 1 1 
 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie národného projektu – v rámci projektu došlo k úspešnému 

spusteniu superpočítačovej infraštruktúry a gridových fariem v rámci ktorých prebiehajú 

rôzne vedecké úlohy s požiadavkou na vysoký výpočtový výkon. V druhej fáze projektu sa 

pripravuje modernizácia zakúpeného hardwaru reflektujúc požiadavky samotných užívateľov.  

Udržateľnosť projektu bude zabezpečovaná  prijímateľom  - Vznik vysokošpecializovaného 

distribuovaného kolektívu hlavného partnera a partnerov projektu so špičkovými znalosťami 

technológie superpočítačov a gridových technológií, ich programovania, prevádzky, 

sprístupňovania výpočtových služieb bude znamenať rozvoj distribuovaného 

vysokovýkonného počítania na Slovensku, čo prinesie novú kvalitu do realizácie vedecko-

technických výpočtov na Slovensku. S tým je spojený aj vývoj nových algoritmov a 

paralelných metód výpočtu. Vysokovýkonné počítanie bude mať v Žilinskom, 

Banskobystrickom a Košickom  kraji 5 nových pracovísk. V Žiline 1 gridové a jedno 

superpočítačové,  v B. Bystrici 1 gridové a v Košiciach 2 gridové. V nich vzniknú pracoviská 

odborných garantov pre vedeckotechnické výpočty podľa špecializácií univerzity, fakúlt alebo 

výskumných organizácií, v ktorých budú regionálne centrá sídliť. Od začiatku platnosti 

národného projektu SIVVP sa začne rozvíjať spolupráca partnerských organizácií nad 

vybudovanou Slovenskou infraštrukúrou pre vysokovýkonné počítanie, profilovať vo svojich 

vnútorných vzťahoch, aj  vo vzťahoch k svojmu okoliu, medzinárodným štruktúram a 

pripravovať pre bezproblémovú inštitucionalizáciu s rozpočtovanou podporou štátu. 

Socioekonomické dopady aktivít – Nové technológie superrýchlych počítačov umožnia vo 

všetkých oblastiach vedecko-technických výpočtov a počítačového modelovania postupný 

prechod od často zložitých priblížení k výsledkom na osobných počítačoch k reálnym, 

zložitým výpočtovým systémom až po presné modelovanie skúmaných systémov. To 

pochopiteľne vedie i k relevantným dopadom na zrýchlenie vývoja nových spracovateľských 

technológií a k inováciám materiálov, čo má spätný pozitívny dopad na rozvoj výrobných i 

výskumných organizácií v konkurenčnom prostredí EÚ. Vybudovanie superpočítačového 

centra pomôže pri uplatnení slovenskej vedeckej komunity v náročnom a vysoko 

konkurenčnom prostredí aplikovaného výskumu pre popredné svetové komerčné subjekty 

a s tým súvisiacim ekonomickým dopadom pre slovenskú vedeckú aj komerčnú sféru. 

Bližšie informácie o výzvach na dopytovo - orientované projekty OPVaV-2011/1.1/01-SORO 

a OPVaV-2013/1.1/02-SORO  sú popísané v rámci opatrenia 1.1 v prílohe 14. 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 1 k 31. 12. 2013 uvádza tabuľka 

„Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1a. Prioritnú os 1 v sledovanom 

období implementoval RO dvomi NP a SORO 22 zazmluvnenými projektmi z výzvy 

vyhlásenej v roku 2011, z výzvy vyhlásenej v sledovanom období sa projekty zazmluvňovali 

ku koncu roka 2013. Napĺňaný bol zatiaľ iba jeden ukazovateľ „Počet inštitúcií VaV, ktoré 

boli technicky zhodnotené“ hodnotou 30 (214,29 % plnenie cieľovej hodnoty v OP pre PO 1). 

Za národné projekty ide o dvoch prijímateľov - Centrum vedecko-technických informácií SR 

(tá istá inštitúcia je prijímateľom i v PO 2, 3, 4, preto sa za celý OP uvádza iba 1 krát), 
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Výpočtové stredisko SAV (tá istá inštitúcia je prijímateľom i v PO 3, preto sa za celý OP 

uvádza iba 1 krát). V rámci projektov dopytovo-orientovaných ide o 28 prijímateľov. 

Na SORO bolo zaznamenané plnenie ukazovateľa „Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z poskytnutej podpory“ aj minimálne plnenie ukazovateľa „Objem 

finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného 

prostredia“, no zároveň žiaden z projektov doposiaľ nevynaložil finančné prostriedky na 

problematiku zdravotného stavu obyvateľstva. 

Ukazovateľ „Počet publikácií v odborných časopisoch“ nebol reálne plnený (na základe 

hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota 

stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 2 za NP a 408 za DOP (z toho 

súhrnná cieľová hodnota čiastkového projektového ukazovateľa „Počet publikácií v 

karentovaných časopisoch“ je 60 a „Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch“ je 112, 

prijímateľmi NP tieto čiastkové ukazovatele neboli vybrané).  

Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni PO 1 k 31. 12. 2013 uvádza a bližšie komentuje príloha 12.  

Core ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov“ nebol prijímateľmi 

NP vybraný, súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených dopytovo-

orientovaných projektoch je 38, keďže ukazovateľ je na úrovni projektu dopadový, jeho 

plnenie možno očakávať po ukončení realizácie projektov v následných monitorovacích 

správach. 

V danej PO nebol žiaden projekt riadne ukončený, preto nie je možné vykázať plnenie 

ukazovateľov z ukončených projektov. 

Za národné  projekty vykazujú 100 % plnenie cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi 

nasledovné projektové ukazovatele, ktoré sa ale na úroveň PO sa nenarátavajú: 

- „Počet zavedených elektronických služieb“  - 5; 

- „Počet vybudovaných gridových počítačových fariem“ - 4; 

-  „Počet vybudovaných superpočítačov“ - 1. 

3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 

Tabuľka 37 Čerpanie prostriedkov PO 1 k 31. 12. 2013 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013  
(EU zdroje) v  EUR 

Čerpanie prostriedkov 
kumulatívne  

(EU zdroje) v  EUR 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Celkom 
% zo záväzku  
2007 - 2013 

Prioritná os 1 94 318 054,00 10 362 945,56 10,99 24 163 877,14 25,62 

Opatrenie 1.1 94 318 054,00 10 362 945,56 10,99 24 163 877,14 25,62 

Zdroj: CO 

Poznámka:  
Výška čerpaných prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené CO. 
Schválené žiadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov 
realizovaných ešte v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz. Výška čerpania je 
upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 31. 12. 2013.  

K 31. 12. 2013 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 

celkovo 24 163 877,14 EUR (zdroj ERDF), čo predstavuje 25,62 % zo záväzku na roky 2007-

2013. Úroveň čerpania finančných prostriedkov môžeme považovať za nedostatočnú 

s ohľadom na objem zazmluvnených prostriedkov vo výške 111,15 % z alokácie. Vo vzťahu 
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k objemu kontrahovaných prostriedkov, čerpanie na tejto prioritnej osi dosiahlo úroveň len 

23,05 %, čo predstavuje zároveň najnižšie percento zo všetkých prioritných osí. Približne 

26,95 % z celkového objemu prostriedkov z ERDF kontrahovaných v rámci tejto prioritnej 

osi predstavujú dva národné projekty, ktorých aktivity sa začali realizovať v roku 2009 

a 2010. S ohľadom na dĺžku realizácie týchto projektov je možné ich úroveň čerpania 

kontrahovanej sumy vo výške 81,24% a 57,74% považovať za primeranú. Až 73,05 % 

zostávajúcich kontrahovaných prostriedkov z ERDF vo výške 76 584 644,30 EUR tvorí 33 

zmlúv o poskytnutí NFP, ktoré boli uzatvorené s prijímateľmi dopytovo-orientovaných 

projektov v období september až november 2012 v rámci výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO 

a v období november až december 2013 v rámci výzvy OPVaV-2013/1.1/02-SORO. Úroveň 

čerpania týchto dopytovo-orientovaných projektov bola k 31. 12. 2013 veľmi nízka a dosiahla 

len 5,1 % z kontrahovanej sumy, čo bolo spôsobené posunom finančnej implementácie 

prevažnej časti projektov z výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO z dôvodu neukončených 

verejných obstarávaní. Finančná implementácia projektov z výzvy OPVaV-2013/1.1/02-

SORO sa prejaví v čerpaní až v roku 2014.   

 

3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

Pri implementácii národných projektov v rámci prioritnej osi 1 sa nevyskytli žiadne závažné 

problémy a nebolo potrebné prijímať zo strany RO opatrenia na ich prekonanie. Úroveň 

čerpania pri dvoch národných projektoch je primeraná vo vzťahu ku kontrahovaným sumám. 

Najčastejšie sa vyskytujúce problémy, ktoré majú za následok veľmi nízku úroveň čerpania 

vo vzťahu ku kontrahovanej sumy v procese realizácie dopytovo-orientovaných projektov na 

SORO sú spojené s prípravou a realizáciou verejných obstarávaní.  Komplexný popis 

problémov za celý OP je v kapitole 2.3 tejto VS.   

 

Tabuľka 38 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy v PO 1 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Nízke percento čerpania DOP vo vzťahu ku 
kontrahovanej sume.  
K 31.12.2013 bola  úroveň čerpania DOP 
implementovaných SORO veľmi nízka a dosiahla 
len 5,1 % z ich kontrahovanej sumy 76 584 644,30 
EUR. Až 15 DOP, kde boli zmluvy o poskytnutí 
NFP uzatvorené koncom roku 2012 (výzva OPVaV-
2011/1.1/01-SORO) vykazovali nulovú úroveň 
čerpania. 
Nízke, resp. nulové percento čerpania úzko súvisí 
s charakterom výdavkov  v rámci daných projektov 
(najmä obstaranie zariadenia, vybavenia, strojov, 
prístrojov, laboratórnych zariadení , nehmotného 
majetku, poistenie, ...), ktoré podliehajú procesom 
verejného obstarávania a nadväzne po úspešnom 
ukončení VO je potrebný dlhší čas na dodanie 
a inštaláciu, nakoľko ide o špecifické zariadenia. 
V niektorých prípadoch boli už VO ukončené. 
Niektoré VO ale museli byť zrušené a opätovne 
musia byť zrealizované. 

V poslednom štvrťroku 2013  bolo 
zazmluvnených 11 nových DOP vo 
výške 23 677 595,47 EUR za zdroj 
ERDF v rámci výzvy OPVaV-
2011/1.1/02-SORO. 
 
SORO všetkým prijímateľom 
realizujúcim projekty v rámci  
výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO 
zaslalo usmernenie o dôslednom 
plnení si zmluvných podmienok a 
povinností prijímateľa. Prebieha 
intenzívna komunikácia 
s prijímateľmi o aktuálnom stave 
VO, o ktorých si SORO vedie 
evidenciu  a tiež 
o predpokladaných termínoch 
zasielaní ŽoP na SORO. 

S ohľadom na začiatok realizácie 
aktivít DOP, ktoré boli 
zazmluvnené koncom roku 2013 
ako aj dobu, ktorá je potrebná na 
realizáciu procesov spojených 
s VO, môžeme očakávať 
príspevok týchto projektov k 
celkovej finančnej implementácii 
na prioritnej osi 1 až na konci 
roku 2014, resp. v roku 2015.  
 
Výdavky z  ukončených VO na 
daných projektoch budú mať 
vplyv na finančnú implementáciu 
až v roku 2014, 
 

Zdroj: RO 
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Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni PO 1  

Cieľ opatrenia 1.1 - vytvárať kvalitnú výskumnú a vývojovú infraštruktúru, ktorá je 

nevyhnutným predpokladom rastu objemu a kvality výskumných a vývojových aktivít v SR, 

sa napĺňal najmä ostrou prevádzkou Dátového centra pre výskum a vývoj (DC VaV), ktorého 

realizácia je výkonnostne a kapacitne jedným z najväčších riešení v rámci Slovenska a 

vzhľadom na použité technológie sa toto pracovisko riadne začlenilo do systému európskych 

IKT štruktúr na podporu vedy.  Disponibilita výkonnej infraštruktúry DC (veľké úložné 

a výpočtové kapacity) a špecializovaného programového vybavenia napomáhajú slovenským 

vedeckým pracovníkom pri dosahovaní špičkových výsledkov, ktoré by bez takejto podpornej 

infraštruktúry nebolo možné dosiahnuť. Poskytuje širokej vedeckej komunite (viac ako 23 tis. 

osôb) možnosti využitia komplexného  programového  vybavenia MATLAB pre vedecko-

technické výpočty, modelovanie, programovanie, simulácie, paralelné výpočty, výpočtovú 

biológiu, analýzu a prezentáciu dát. Moduly MATLABu umožňujú komplexnejšiu a 

rýchlejšiu podporu vedecko-technických výpočtov, modelovania a simulácií na 

vysokovýkonnej IKT infraštruktúre. V súčasnosti je v DC VaV umiestnené vďaka projektu 

množstvo aplikačného programového vybavenia (APV) - špecializované vedecké aplikácie a 

softvéry obstarané v rámci projektu, a to najmä z oblastí bioinformatika, biológia, matematika 

a štatistika, vedecko-technické výpočty, modelovanie a programovanie, kvantovo-chemické 

simulácie a pod. APV využívajú najmä vedeckí pracovníci SAV, Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave a Košiciach, Univerzity Komenského, Ekonomickej univerzity, 

Žilinskej univerzity, Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 

ale  aj ďalších vedeckých inštitúcií na Slovensku.  

V ostrom režime prebiehala aj prevádzka Digitalizačného pracoviska (umiestnené 

v priestoroch CVTI SR v Bratislave) - digitalizácia všetkých typov zviazaných a voľných 

dokumentov s  možnosťou elektronického vyhľadávania, ich editovania a archivovania 

pomocou vysoko efektívnych softvérov. Digitalizačné pracovisko umožňuje zdigitalizovať 

vedecký obsah vybraným výskumno-vývojovým organizáciám na Slovensku. 

Úspešné národné projekty prijímateľa CVTI sú podrobnejšie popísané v prílohe 15.  

Prijímateľ - Výpočtové stredisko SAV úspešne spustil prevádzku dvoch gridových fariem 

(v STU a UI SAV) a jedného superpočítača vo VS SAV. Budú prístupné cez sieť SANET na 

všetkých vysokých školách a vedecko-výskumných inštitúciách na Slovensku a v konečnom 

dôsledku pomôžu slovenskej vedeckej komunite v náročnom a vysoko konkurenčnom 

prostredí aplikovaného výskumu v celosvetovom meradle vďaka umožneniu 

vysokovýkonných výpočtov. Doterajšie úspešné aktivity slovenského vedeckého potenciálu 

dostanú takto v medzinárodnom kontexte silný impulz na podporu, spoluprácu a napokon aj 

zviditeľnenie domácich výskumno-vývojových trendov s omnoho väčším priestorom na 

prirodzenú cezhraničnú integráciu.  

Na SORO je väčšina zazmluvnených  projektov v úvodnej fáze realizácie, preto neboli 

doposiaľ dosiahnuté relevantné výsledky.  

Podľa cieľov, ktoré si prijímatelia zadefinovali pri príprave národných a dopytovo-

orientovaných projektov, by malo využívať výsledky poskytnutej podpory viac ako 626 

výskumníkov a malo byť vytvorených  18 pracovných miest pre výskumníkov. Predpokladá 

sa, že výsledky výskumu by mali byť publikované v 410 článkoch a publikáciách 

v odborných časopisoch, z toho v karentovaných vo viac ako päťdesiatich.    
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3.2 Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja 

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Prioritná os 2 je zameraná na zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja tak, aby 

prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, 

vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových 

pracovných miest. Cieľ tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci opatrení:  

- 2.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja 

regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce“, ktorého cieľom je vytváranie a podpora 

excelentných pracovísk výskumu priamo zapojených do vzdelávacieho procesu alebo sú 

zamerané na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva 

a spoločnosti. 

- 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“, ktorého 

cieľom je podpora inovatívnej kultúry vo výskumných organizáciách, podpora výskumu 

orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v národnom hospodárstve a zároveň 

vytváranie a podpora prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe.  

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi  

Tabuľka 39 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2013 

Opatrenie Typ výzvy / kód výzvy 
Dátum vyhlásenia 

výzvy 
Dátum uzávierky 
prijímania ŽoNFP 

Alokácia FP na výzvu 
(NFP) v  EUR 

2.2 
Písomné vyzvanie na NP / 
OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 

10. 01. 2013  15. 04. 2013 11 357 530,01 

2.2 
Priebežná výzva na DOP / 
OPVaV-2013/2.2/09-RO 

09. 07. 2013 30. 11. 2013 75 000 000,00 

2.2 
Priebežná výzva na DOP / 
OPVaV-2013/2.2/10-RO 

16. 10. 2013 15. 01. 2014 15 000 000,00 

Spolu za prioritu 101 357 530,01 

Zdroj: RO 

Poznámka: 2.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

V sledovanom období RO vyhlásil pre opatrenie 2.2: 

- jedno písomné vyzvanie pre národný projekt – OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 s názvom 

„PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“ 
20

 pre prijímateľa CVTI 

s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume 15 mil. EUR zrkadlovo pre opatrenia 2.2/4.2 

(v tom cieľ K aj RKZ), z toho pre cieľ Konvergencia v sume 11 357 530,01 EUR; 

- jednu priebežnú výzvu na dopytovo orientované projekty - OPVaV-2013/2.2/09-RO 

s názvom „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných 

centier“ 
21

s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume 75 mil. EUR; 

- jednu priebežnú výzvu na dopytovo orientované projekty - OPVaV-2013/2.2/10-RO 

s názvom „Podpora budovania výskumno-vývojových centier pre inteligentnú 

špecializáciu“ 
22

s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume 15 mil. EUR. 

                                                 
20

 http://www.minedu.sk/pisomne-vyzvanie-–-narodny-projekt-c-opvavkrkznp2013-1/   
21

 http://www.minedu.sk/10178-sk/priebezna-vyzva-„vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier“-–-opatrenie-

22/     

http://www.minedu.sk/pisomne-vyzvanie-–-narodny-projekt-c-opvavkrkznp2013-1/
http://www.minedu.sk/10178-sk/priebezna-vyzva-
http://www.minedu.sk/10178-sk/priebezna-vyzva-
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V sledovanom období  SORO nevyhlásil žiadnu výzvu pre PO 2. 

Tabuľka 40 Sledovanie pokroku v implementácii PO 2 k 31. 12. 2013 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŽoNFP 

Počet 
schválených 

ŽoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet mimoriadne 
ukončených 

projektov 

2.1/01 55 28 28 27 0 

2.1/02 28 22 22 7 0 

2.1/03 56 17 17 1 0 

spolu 2.1 SORO 139 67 67 35 0 

2.2/2008-1 1 1 1 0 0 

2.2/2009-1J 1 1 1 0 0 

2.2/2010-1 1 1 1 0 0 

2012/2.2/08-RO 6 6 6 0 0 

2.2/2012-1 1 1 1 0 0 

2.2/2013-1 1 1 1 0 0 

2013/2.2/09-RO 7 3 2 0 0 

2013/2.2/10-RO N/A N/A N/A N/A N/A 

spolu 2.2 RO 18 14 13 0 0 

2.2/01 98 57 55 43 2 

2.2/02 11 5 3 0 2 

2.2/03 68 30 24* 0 4 

2.2/04 146 35 35 0 0 

2.2/05 80 20 19 0 1 

2.2/06 15 5 5 0 0 

2.2/07 100 21 21* 0 0 

spolu 2.2 SORO  518 173 162 43 9 

spolu 2.2 536 187 175 43 9 

Celkom 675 254 242 78 9 
 

Zdroj: RO 

Poznámky:  
2.1 - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej 
spolupráce 
2.2  -  Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
Počet zazmluvnených projektov - predstavuje počet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukončené 
projekty. 

* - Podrobnejšie informácie o dôvodoch nezazmluvnenia projektov odporučených na 

schválenie 
1) Agentúra listom zo dňa 25. 02. 2010 zaslala Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP žiadateľovi, AMV Slovakia s. r. o. z 

Nových Zámkov, kód ŽoNFP NFP26220220116 z dôvodu, že po doručení dokumentov vyžiadaných na základe Výzvy 
na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci bolo zistené, že spoločnosť je v 
ťažkostiach, keď sa viac ako polovica základného imania prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá 
stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov.  

2) Agentúra listom zo dňa 12. 04. 2010 zaslala Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP žiadateľovi DB Biotech, spol. s r. o. z 
Košíc, kód ŽoNFP NFP26220220119, z dôvodu, že po doručení dokumentov vyžiadaných na základe výzvy na 
predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci bolo zistené, že, spoločnosť je v 
ťažkostiach, keď sa viac ako polovica základného imania prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá 
stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov. 

3) PSL, a.s. z Považskej Bystrice, kód ŽoNFP NFP26220220156 (z výzvy 2.2/03), dňa 12. 05. 2010 oznámila agentúre, že 
po dôkladnom posúdení prínosu žiadosti o NFP pre ich vývojové projekty  a s tým spojené množstvo vyžadovaných 

                                                                                                                                                         
22

 http://www.minedu.sk/priebezna-vyzva-„podpora-budovania-vyskumno-vyvojovych-centier-pre-inteligentnu-specializaciu“-–-opatrenie-

22/     

http://www.minedu.sk/priebezna-vyzva-
http://www.minedu.sk/priebezna-vyzva-
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úkonov administratívno-byrokratického charakteru od začiatku s nie jasnými pravidlami žiadosť rušia a odstupujú od 
spoločného projektu (dostali Rozhodnutie o schválení ŽoNFP). 

4) MEDICPRODUKT, a.s. z obce Lipany, kód ŽoNFP NFP26220220158 (z výzvy 2.2/03), dňa 17. 05. 2010 agentúre 
oznámila, že odstupuje od návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP (dostali Rozhodnutie o schválení ŽoNFP), z 
dôvodov zmeny akcionárov spoločnosti a následne zmeny stanoviska nových akcionárov na ďalší rozvoj spoločnosti. 

5) Agentúra listom zo dňa 27. 03. 2012 zaslala Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP žiadateľovi bio Tomal, s.r.o. z obce 
Rubáň, kód ŽoNFP NFP26220220475 (z výzvy 2.2/07), z dôvodu nepredloženia všetkých dokumentov v zmysle 
Žiadosti o doplnenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci – potvrdenie príslušného 
súdu, že žiadateľ nie je v reštrukturalizácii a potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ nie je v likvidácii. Suma 
odporučená výberovou komisiou na schválenie v ŽoNFP bola 1 692 720,38 EUR. 

6) Agentúra listom zo dňa 27. 03. 2012 zaslala Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP žiadateľovi Algiwo, s.r.o. z obce 
Lučenec, kód ŽoNFP NFP26220220490 (z výzvy 2.2/07), z dôvodu nepredloženia všetkých dokumentov v zmysle 
Žiadosti o doplnenie dokumentov preukazujúcich splneni e podmienok poskytnutia pomoci – potvrdenie príslušného 
súdu, že žiadateľ nie je v reštrukturalizácii a potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ nie je v konkurze. Suma 
odporučená výberovou komisiou na schválenie v žiadosti o NFP bola 1 680 065,60 EUR. 

7) Agentúra listom zo dňa 30. 03. 2012 zaslala Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP žiadateľovi UNICOM JIV s.r.o. z obce 
Melek, kód ŽoNFP NFP26220220504 (z výzvy 2.2/07), z dôvodu nedodržania lehoty na doplnenie dokumentov 
preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Predmetná žiadosť na doplnenie bola doručená dňa 12. 03. 
2012, pričom žiadosť obsahovala usmernenie, že náležitosti je potrebné doručiť do 10 kalendárnych dní od jej 
doručenia. Ku dňu 30. 03. 2012 požadované dokumenty neboli doložené. Suma odporučená výberovou komisiou na 
schválenie v žiadostiach o NFP bola 1 962 170,43 EUR. 

Tabuľka 41 Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii PO 2 k 31. 12. 2013 (v EUR) 

Opatrenie 
Alokácia 

za zdroj EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 

príspevku (NFP)   

Výška 
schváleného 

príspevku  
(NFP)   

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP)    

Výška riadne 
ukončených 
projektov * 

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov  

2.1/01 N/A 10 026 883,26 33 848 610,79 33 495 224,55 29 588 888,32 0 

2.1/02 N/A 69 959 590,02 56 073 004,74 55 923 003,73 16 172 861,46 0 

2.1/03 N/A 193 203 167,34 62 973 014,97 62 781 940,67 3 834 240,91 0 

spolu 2.1 
SORO 

155 481 207,00 328 612 050,92 152 894 630,50 152 200 168,95 49 595 990,69 0 

2.2/2008-1 N/A 10 026 883,26 10 026 743,48 10 026 743,48 0 0 

2.2/ 2009-1J N/A 23 529 412,00 23 529 412,00 23 529 412,00 0 0 

2.2/2010-1 N/A 4 929 261,00 4 801 970,79 4 801 970,79 0 0 

2012/2.2/08-
RO 

N/A 199 529 211,02 198 994 537,62 198 994 537,61 0 0 

2.2/2012-1 N/A 4 098 844,55 4 098 844,55 4 098 844,55 0 0 

2.2/2013-1 N/A 11 351 131,59 11 319 147,59 11 319 147,59 0 0 

2013/2.2/09-
RO 

N/A 146 135 383,67 72 187 226,80 47 191 513,32 0 0 

2013/2.2/10-
RO 

N/A 0,00 0,00 0,00 0 0 

spolu 2.2 
RO 

N/A 399 600 127,09 324 957 882,83 299 962 169,34 0 0 

2.2/01 N/A 41 903 771,57 22 653 522,62 21 828 443,26 14 161 595,00 693 192,18 

2.2/02 N/A 48 098 499,94 19 142 692,40 10 729 422,24 0 8 030 426,57 

2.2/03 N/A 89 625 253,27 36 097 306,28 29 970 559,04 0 3 604 061,40 

2.2/04 N/A 118 227 900,74 29 811 257,49 29 778 280,98 0 0 

2.2/05 N/A 174 438 535,97 44 666 055,56 43 643 584,13 0 1 009 858,82 

2.2/06 N/A 96 504 751,69 31 502 530,06 31 502 346,61 0 0 

2.2/07 N/A 163 908 625,96 34 407 701,12 34 405 681,89 0 0 

spolu 2.2 
SORO  

N/A 732 707 339,14 218 281 065,53 201 858 318,15 14 161 595,00 13 337 538,97 

spolu 2.2 460 962 417,00 1 132 307 466,23 543 238 948,36 501 820 487,49 14 161 595,00 13 337 538,97 
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Opatrenie 
Alokácia 

za zdroj EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 

príspevku (NFP)   

Výška 
schváleného 

príspevku  
(NFP)   

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP)    

Výška riadne 
ukončených 
projektov * 

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov  

Celkom 616 443 624,00 1 460 919 517,15 696 133 578,86 654 020 656,44 63 757 585,69 13 337 538,97 

Zdroj: RO 

Poznámky:  
2.1 - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej 
spolupráce 
2.2  -  Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
*  - Objem čerpaných prostriedkov NFP 
Alokácia za zdroj EÚ+ŠR – sú zahrnuté aj verejné vlastné zdroje  
Výška žiadaného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepočítaná na EUR 
konverzným kurzom 30,126. 

Podrobnejšie informácie o mimoriadne ukončených projektoch: 
1) Agentúra listom zo dňa 21. 12. 2009 súhlasila so žiadosťou úspešného žiadateľa „Akadémie ozbrojených síl generála 

Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši“ s odstúpením od uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP na projekt s 
názvom „Zapisovač a analyzátor kritických a havarijných udalostí pre motorové vozidlá“ s kódom ITMS 26220220020. 
Dôvodom na odstúpenie od zmluvy bolo prehodnotenie reálnosti dosiahnutia stanovených merateľných ukazovateľov 
projektu zo strany žiadateľa (hlavne indikátorov „výskumníci do (aj nad) 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži“). (z výzvy 2.2/01) 

2) Agentúra listom zo dňa 16. 07. 2010 č. A 32859/2010 súhlasila so žiadosťou prijímateľa „Technická univerzita Zvolen“, 
o skončenie zmluvného vzťahu dohodou, z dôvodu nedostatku jeho finančných prostriedkov na realizáciu projektu 
s kódom ITMS 26220220060 (z výzvy 2.2/02). 

3) Agentúra dňa 14. 07. 2010 zaslala Žilinskej univerzite v Žiline list č. A 33775/2010-072, prílohou ktorého bola zo strany 
agentúry podpísaná „Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č. 043/2009/2.2/OPVaV zo dňa 18. 09. 2009“ na projekt s názvom „Centrum 
transferu technológií pre informačné technológie a elektronické služby“ s kódom ITMS 26220220008. Prijímateľ 
uvedenú „dohodu“ podpísal dňa 16. 07. 2010. Dôvodom bol nedostatok personálnych odborných kapacít potrebných na 
realizáciu projektu (z výzvy 2.2/01).    

4) Agentúra listom zo dňa 21. 09. 2010 súhlasila s návrhom prijímateľa Železničné opravovne a strojárne, a.s. Zvolen na 
uzavretie dohody o ukončení zmluvného vzťahu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu 
s kódom ITMS 26220220081 (z výzvy 2.2/03).  

5) Agentúrou ako poskytovateľom a prijímateľom HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. bola dňa 14. 03. 2011 
podpísaná Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu uzavretého na základe zmluvy o poskytnutí NFP 
č. 087/2010/2.2/OPVaV zo dňa 07. 05. 2010 na projekt s názvom „Zefektívnenie technickej úrovne výroby a riadenia 
v oblasti spracovania plastových výrobkov“. Dôvodom bolo nekonanie prijímateľa, neplnenie ustanovení uzavretej 
zmluvy o poskytnutí NFP, nezaslanie ani jednej priebežnej monitorovacej správy. Dohoda o ukončení zmluvného 
vzťahu nadobudla účinnosť dňa 24. 03. 2011. (z výzvy 2.2/03) 

6) Agentúra dňa 25. 05. 2011 a prijímateľ Ústav radiačnej ochrany s. r. o. dňa 26. 05. 2011 podpísali Dohodu o ukončení 
zmluvného vzťahu uzavretého na základe zmluvy o poskytnutí NFP č. 080/2010/2.2/OPVaV zo dňa 30. 04. 2010 
z dôvodu nekonania prijímateľa, neplnenie ustanovení uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP, nezaslanie ani jednej 
priebežnej monitorovacej správy. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu nadobudla účinnosť dňa 08. 06. 2011. (z výzvy 
2.2/03) 

7) Dňa 29. 06. 2011 bol agentúre doručený návrh na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu dohodou k zmluve 
o poskytnutí NFP č. 148/2010/2.2/OPVaV – kód ITMS projektu 26220220148 prijímateľa ZVS holding, a.s. 
z Dubnice n/V. Dôvodom zaslania návrhu bola skutočnosť, že napriek snahe prijímateľa sa nepodarilo zabezpečiť 
externú kooperáciu v tepelnom spracovaní striel a za týchto okolností by sa nedokázalo zodpovedne a včas plniť 
dohodnuté podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu  zverejnená 
v Centrálnom registri zmlúv nadobudla účinnosť dňa 21. 07. 2011. (z výzvy 2.2/05) 

8) Dňa 11. 07. 2011 bol agentúre doručený návrh na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu dohodou k zmluve 
o poskytnutí NFP č. 094/2010/2.2/OPVaV zo dňa 06. 05. 2011 – kód ITMS projektu 26220220085 prijímateľa ALLVIT 
s.r.o. Bratislava. Dôvodom zaslania návrhu bola skutočnosť, že prijímateľom nebolo možné zabezpečiť efektívne 
napĺňanie cieľov a merateľných ukazovateľov projektu. Jedným z hlavných dôvodov bolo neplnenie si povinností 
partnera projektu (STU Bratislava) a jeho odstúpenie od projektu, ako aj nečakaný odchod kľúčového odborného 
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výskumného pracovníka žiadateľa. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 
nadobudla účinnosť dňa 03. 08. 2011. (z výzvy 2.2/03) 

9) Dňa 22. 02. 2012 bol agentúre doručený návrh na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu dohodou k zmluve o 
poskytnutí NFP č. 058/2010/2.2/OPVaV zo dňa 24. 03. 2010 – kód ITMS projektu 26220220062 prijímateľa Slovenská 
technická univerzita, Bratislava. Dôvody boli - úmrtie odborného garanta aktivity 1.2.; 7-násobný nárast vstupnej 
suroviny – biomasy, ktorej väčšina potenciálnych dodávateľov v regióne už mala dlhodobo kontrahované zmluvy s inými 
odberateľmi a z toho dôvodu nebola možná realizácia kľúčových odborných aktivít v rámci schváleného rozpočtu; do 
22. 02. 2012, kedy prijímateľ poslal Dohodu o ukončení zmluvy na ASFEU, sa nepodarilo vyriešiť prenájom pozemku, 
na ktorom bola plánovaná realizácia pilotnej prevádzky infraštruktúry pre výskum hydrolýzy. Dohoda o ukončení 
zmluvného vzťahu zverejnená v Centrálnom registri zmlúv nadobudla účinnosť dňa 18. 04. 2012. (z výzvy 2.2/02) 

 

RO v rámci opatrenia 2.2 implementoval 4 národné projekty s názvom: 

- „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku“ -  stav 

implementácie podrobnejšie popísaný v časti PRIAME ZADANIE PRE NÁRODNÝ 

PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1  v rámci opatrenia  2.2  

- „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ -  

stav implementácie podrobnejšie popísaný v časti PRIAME ZADANIE PRE NÁRODNÝ 

PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 v rámci opatrenia  2.2  

- „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k 

elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)“ -  stav implementácie podrobnejšie 

popísaný v časti PÍSOMNÉ VYZVANIE PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1  v rámci opatrenia  2.2  

- „PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“ -  stav implementácie 

podrobnejšie popísaný v časti PÍSOMNÉ VYZVANIE PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 v rámci opatrenia  2.2  

Ďalej RO implementoval aj 8 dopytovo-orientovaných projektov na vybudovanie 

univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (4 UVP a 4 VC), ktorých 

prijímateľmi sú SAV a univerzity. Jednotlivé projekty na vybudovanie univerzitných 

vedeckých parkov a výskumných centier implementované v rámci priebežných výziev 

OPVaV-2012/2.2/08-RO 
23

   a OPVaV-2013/2.2/09-RO 
24

 sú popísané v rámci opatrenia 2.2 

v prílohe 14a.  

RO sa podieľal na príprave realizácie iniciatívy JEREMIE  (podrobnejšie v časti PÍSOMNÉ 

VYZVANIE – INICIATÍVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 v rámci opatrenia 2.2.  

SORO k 31. 12. 2013:  

– v rámci opatrenia 2.1 bolo celkovo prijatých 139 ŽoNFP z nich bolo 67 zazmluvnených, 

z ktorých  bolo riadne ukončených 35 projektov (z toho 17 v  sledovanom období);  

– v rámci opatrenia 2.2 bolo celkovo prijatých 518 ŽoNFP z nich bolo 162 zazmluvnených 

z ktorých  bolo riadne ukončených 43 projektov (z toho 31 v  sledovanom období), od 

zmluvy odstúpilo 9 prijímateľov. 

 

 

                                                 
23

 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-

vyskumnych-centier/ 
24

 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20132209-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-

vyskumnych-centier/ 
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Opatrenie 2.1 

Bližšie informácie o výzvach na dopytovo - orientované projekty -  OPVaV-2008/2.1/01-

SORO, OPVaV-2009/2.1/02-SORO, OPVaV-2009/2.1/03-SORO sú popísané v rámci 

opatrenia 2.1 v prílohe 14. 

Opatrenie 2.2 

PRIAME ZADANIE PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na 

Slovensku“ 

Tabuľka 42 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2013 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k 
elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) – K /26220220001  

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

Rozpočet v EUR: 10 026 743,48  

Obdobie realizácie projektu: 15. 12. 2008 – 30. 04. 2014 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: *  

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007 

Cieľ projektu: 
Vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku na báze 
elektronických informačných zdrojov 

Realizované aktivity: 

V rámci aktivity 1.1.  – aktivita pokračovala v sprístupňovaní vedeckých kolekcií, 
organizovaní informačných seminároch o možnostiach využitia elektronických 
informačných zdrojoch a štatistickom vyhodnocovaní využívaní databáz.  
V rámci aktivity  2.1.boli realizované aktualizácie systémov tvoriacich portál scientia.sk na 
základe update-ov a service packov od dodávateľa systémov (federatívny vyhľadávač 
MetaLib, linkovací systém SFX v.4) vrátane príslušných znalostných databáz 
a zabezpečovanie bezporuchového fungovania portálu.  
V aktivite 3.1. bola spustená ostrá prevádzka portálového riešenia prístupu ku slovenským 
EIZ pre VaV s oficiálnym názvom SciDAP.  
V aktivite 4.1 došlo k spusteniu ostrej prevádzky portálu IS SK CRIS.  

Finančná 
realizácia/čerpanie v EUR 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

8 479 565,09 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

        Počet zavedených elektronických služieb 0 4         4 
 

Zdroj: RO 

Poznámka:  
*  Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 - 2013 

Hodnotenie implementácie národného projektu – nosná aktivita projektu 1.1.  je naplnená 

a pokračuje formou optimalizácie nastavenia portfólia poskytovaných vedeckých databáz. 

Udržateľnosť projektu sa rieši už počas realizácie spôsobom, že prijímateľ bude iniciovať 

aktivity smerujúce k tomu, aby vedenia univerzít a organizácií výskumu a vývoja vytvorili vo 

svojich rozpočtoch rezervy a predpoklady na to, aby sa po ukončení projektu neprerušila 

kontinuita sprístupňovaných vedeckých databáz. 
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Socioekonomické dopady aktivít - realizácia projektu znásobí a prehĺbi vedomosti a zručnosti 

používateľov vedeckých databáz pre VaV, zlepší ich orientáciu vo vedeckej literatúre, 

prispeje k urýchleniu transferu vedeckých poznatkov, čím v konečnom dôsledku významným 

spôsobom prispeje ku skvalitneniu a urýchleniu vedeckovýskumných procesov vo všetkých 

oblastiach. 

PÍSOMNÉ VYZVANIE – INICIATÍVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 

Tabuľka 43 Stav implementácie iniciatívy JEREMIE k 31. 12. 2013 

Názov projektu: 
Úvodný grant – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do 
praxe (iniciatíva JEREMIE) 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Európsky investičný fond 

Rozpočet v EUR: 
23 529 412,00 EUR (z toho 20 000 000,00 EUR za zdroje ERDF a 3 529 412,00 EUR za 
zdroje ŠR) 

Obdobie realizácie projektu: 28. 10. 2009 – 31. 12. 2015 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: * 

Uznesením vlády SR č. 951/2008  bol schválený „Návrh na výber alternatívy 
implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie 
iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných 
dokumentov k iniciatíve JEREMIE“, na základe ktorého bola vybratá alternatíva 
implementácie iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013. 

Cieľ projektu: 
Efektívna implementácia iniciatívy JEREMIE v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a 
technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Realizované aktivity: 

Dňa 28. 10. 2009 bola podpísaná zmluva o financovaní medzi Ministerstvom školstva SR 
a Európskym investičným fondom a do konca roka 2009 bola prevedená úvodná tranža na 
tranzičný účet JEREMIE. 
Počas roka 2010 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve o financovaní a tiež došlo k podpisu 
zakladateľskej dokumentácie holdingového fondu JEREMIE v SR. 
V priebehu roka 2011 bola dokončená právna štruktúra holdingového fondu. EIF splatil 
vklad do základného imania SZRF. Investičná rada schválila Investičnú stratégiu pre 
JEREMIE Slovensko, vrátane 2 aktualizácií. Po schválení výberových kritérií na výber 
finančných sprostredkovateľov jednotlivými monitorovacími výbormi bola následne 
vyhlásená výzva pre FLPG a po jej uzávierke sa začal proces výberu finančných 
sprostredkovateľov. Vzhľadom na komplikácie bola schéma štátnej pomoci, ktorá je 
nevyhnutná na vyhlásenie výzvy na výber finančných sprostredkovateľov pre finančné 
nástroje rizikového kapitálu (ďalej len „výzva pre VC“), schválená až koncom roka 2011. 
Schválená schéma štátnej pomoci bola zverejnená 03. 01. 2012 a následne bola 
19. 01. 2012 vyhlásená výzva pre VC s uzávierkou 30. 03. 2012. Cieľom výzvy bol výber 
finančných sprostredkovateľov, ktorých úlohou bude spravovanie fondu VC a poskytovanie 
pomoci vo forme pôžičiek, záruk a majetkových účastí koncovým príjemcom, t  j. malým 
a stredným podnikom. Z celkového počtu 11 žiadateľov bol Radou EIF schválený jeden 
správca fondu s ktorým EIF po schválení Investičnou radou začal zmluvné negociácie. 
V priebehu roka 2012 sa zástupcovia EIF obrátili na RO s požiadavkou o navýšenie 
investičnej tranže za VC z 1,5 mil. EUR na 2,5 mil. EUR a predĺženie doby platnosti 
schémy štátnej pomoci do 31. 12. 2015. Prebehlo viacero mailových a telefonických 
konzultácií a následne pracovné stretnutie s MF SR dňa 06. 12. 2012 za účasti zástupcov 
RO aj EIF. Otázka navýšenia investičnej tranže a predĺženia schémy štátnej pomoci ostala 
však naďalej otvorená pre potrebnú notifikáciu schémy štátnej pomoci, ktorá by ale 
iniciovala opätovné vyhlásenie výzvy. Po ukončení zmluvných negociácií s EIF začal 
vybraný správca koncom augusta 2013 proces registrácie fondov v Luxemburgu – k 
31.12.2013 neboli fondy registrované. Dňa 25.10.2013 EIF otvoril dodatočnú výzvu na 
výber druhého správcu pre co-investment fond a po uzavretí výzvy dňa 8.11.2013 začal 
výber spomedzi kandidátov – k 31.12.2013 výber nebol ukončený. 

Finančná 
realizácia/čerpanie v EUR 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

23 529 412,00  
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Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Nesledujú sa ukazovatele na úrovni projektu, ale ako príspevok k meraniu dosahovania 
cieľov OPVaV budú na úrovni OP a prioritnej osi sledované a vykazované pre OPVaV 
nasledujúce ukazovatele: 

 Počet vytvorených pracovných miest v oblasti výskumu a vývoja (odhad 100**) 

 Počet  podporených SME v oblasti výskumu a vývoja (odhad 50**) 

 Počet projektov venovaných problematike životného prostredia v oblasti výskumu a 
vývoja (odhad 5**) 

 Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva v oblasti 
výskumu a vývoja (odhad 5**) 

Zdroj: RO 

Poznámka:  
* Podľa definície národného projektu v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 - 2013  
** Uvedený odhad je spolu za oba projekty JEREMIE, t. j. za opatrenie 2.2 aj za opatrenie 4.2 

PRIAME ZADANIE OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

„Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ 

Tabuľka 44 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2013 

Názov projektu: 
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK/ 
26220220095 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

Rozpočet v EUR:  4 801 970,79  

Obdobie realizácie projektu: 15. 06. 2010 – 31. 12. 2014 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: *  

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007 

Cieľ projektu: 
Vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu poznatkov 
nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe 

Realizované aktivity: 

V rámci aktivity 1.1. Budovanie Centra transferu technológií, boli realizované expertné 
podporné služby poskytované pracoviskám z akademického prostredia pri ochrane 
a komercializácii duševného vlastníctva v celkovom počte 7 projektov podpory, ktoré 
reprezentujú jednotlivé výstupy vedecko-výskumnej činnosti. Boli uzatvorené dohody 
o spolupráci s viacerými vedeckými inštitúciami a realizované hodnotenie potenciálu 
výskumných pracovísk.  
V rámci aktivity 2.1. bolo vytvorené pracovisko pre správu a prevádzku integrovaného 
systému pre sprístupnenie zdrojov a kapacít IKT infraštruktúr pre výskum, vývoj a transfer 
technológií a pracuje sa na spustený komplexného informačného systému pre Integrovaný 
systém služieb zastrešujúci poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií 
akademickej obce.  
V aktivite 3.1. bol implementovaný nástroj na poskytovanie on-line poradenstva  
a konzultácií a zabezpečované ďalšie propagačné aktivity.  

Finančná 
realizácia/čerpanie v EUR 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

     
1 330 421,92 
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Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených 
center 

0 2 5 

Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu 
potenciálnych  inovácií 

0 1 0 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu  
výskumu a vývoj a popularizáciu ich 
výsledkov v širšej verejnosti 

0 5 4 

Počet sprístupnených databáz knižničných 
fondov 

0 1 1 

Počet vytvorených centier zabezpečujúceho 
komplexnú podporu riadenia práv duševného 
vlastníctva v danej inštitúcii 

0 1 1 

Počet vytvorených pracovných miest na 
zabezpečenie komplexnej podpory riadenia 
práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii 

0 3 2 

Počet zavedených elektronických služieb 0 1 0 

Počet zorganizovaných konferencií 0 3 2 
 

Zdroj: RO 

Poznámky:  
*  Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 - 2013 

 

Hodnotenie implementácie NP – v rámci aktivity 1.1. boli v priebehu roku 2013 poskytované 

služby vedeckým inštitúciám pri ochrane duševného vlastníctva a komercionalizácie 

výsledkov VaV. Rok poskytovania podporných služieb mal za výsledok podanie 27 

prihlášok predmetov priemyselného vlastníctva, z ktorých väčšina sú patenty. 

Udržateľnosť projektu – prevádzka Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI) 

bude po ukončení projektu naďalej zabezpečovaná z vlastných zdrojov CVTI SR. CTT CVTI 

bude aktívne pôsobiť v rámci systému národnej podpory transferu technológií a bude 

podporovať výskumno-vývojové pracoviská v procese prenosu poznatkov do hospodárskej 

a spoločenskej praxe. 

Socioekonomické dopady aktivít – systém národnej podpory vo výraznej miere prispeje 

k intenzívnejšej realizácii takých výskumno-vývojových aktivít, ktoré reflektujú konkrétne 

potreby podnikateľskej sféry, čo bude mať za následok zvýšenie miery aplikácie poznatkov a 

technológií nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do praxe. Rovnako národný 

systém podpory transferu technológií prispeje k vytváraniu a rozvoju dlhodobých výskumno-

vývojových kooperácií akademickej obce s priemyslom, čím sa podporí nielen rozvoj 

samotnej akademickej a vedeckej sféry, ale i celej spoločnosti. 

PÍSOMNÉ VYZVANIE PRE NÁRODNÝ PROJEKT  

OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na 

Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)“  

Tabuľka 45 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2013 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k 
elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)  / 26220220178 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

Rozpočet v EUR: 4 098 844,55 
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Obdobie realizácie projektu: 06. 03. 2013 – 31. 10. 2015 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: *  

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007 

Cieľ projektu: 
Zabezpečenie informačnej podpory vybraných, najkvalitnejších výskumno-vývojových 
inštitúcií na Slovensku 

Realizované aktivity: 

Aktivita 1.1. - Centralizovaný nákup prístupov k databázovým kolekciám pre vedecko-
výskumnú komunitu na Slovensku v rámci ktorej sa uskutočňuje centralizovaný nákup 
prístupov k vedeckým databázam pre vybrané portfólio kolekcií a organizujú sa podporné 
aktivity pre efektívnejšie využívanie elektronických informačných zdrojov.  

Finančná 
realizácia/čerpanie v EUR 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

1 594 432,54 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet používateľov sprístupnených databáz 
knižničných fondov 

0 10 13 

Počet sprístupnených databáz knižničných 
fondov 

0 3 6 
 

Zdroj: RO 

Poznámky:  
*  Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 - 2013 

 

Hodnotenie implementácie národného projektu – projekt zabezpečuje centrálne obstaranie 

elektronických informačných zdrojov pre vedeckú komunitu na Slovensku s permanentnou 

optimalizáciou ich portfólia. V roku 2013 sa realizovali procesy súvisiace so zabezpečením 

prístupu k elektronickým informačným zdrojom ako aj podporné informačné aktivity 

s cieľom efektívnejšieho využívania databázových kolekcií.  

Udržateľnosť projektu – v rámci nákupu elektronických informačných zdrojov (EIZ) bude 

udržateľnosť zabezpečená najmä prostredníctvom archívov dát za obdobie platených 

prístupov, ktoré budú môcť byť využívané konzorciom vedeckých pracovísk za stanovených 

podmienok aj po ukončení implementácie projektu. 

Socioekonomické dopady aktivít – projekt vytvára predpoklad pre viaceré multiplikačné 

efekty najmä v oblasti nákupu prístupov k elektronickým informačným zdrojom (EIZ) pôjde 

o skvalitnenie prístupu vedecko-výskumných pracovníkov k najnovším odborným 

informáciám, a to ako z hľadiska kvantity dostupných informačných zdrojov, tak aj z hľadiska 

kvality týchto zdrojov. V súvislosti s realizáciou jednotlivých aktivít projektu predpokladáme, 

že projekt nepriamo prispeje k vytvoreniu nových pracovných pozícií vo výskumno-

vývojových inštitúciách spolupracujúcich na projekte. 

PÍSOMNÉ VYZVANIE PRE NÁRODNÝ PROJEKT  

OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 „PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku"  

Tabuľka 46 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2013 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku / 26220220181 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

Rozpočet v EUR: 11 319 147,59 
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Obdobie realizácie projektu: 27 .04. 2013 – 31. 10. 2015 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: *  

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007 

Cieľ projektu: 
Zlepšenie vnímania a postavenia vedy v spoločnosti prostredníctvom popularizácie vedy 
a techniky smerom k širšej verejnosti, vrátane dospievajúcej mládeže 

Realizované aktivity: 
Popularizácia vedy a techniky so zameraním na širokú verejnosť, mládež a vedeckú 
komunitu v rámci ktorej prebiehajú verejné obstarávania na dodávku služieb a tovarov 
a analýza povedomia o stave popularizácie vedy a techniky na území SR.   

Finančná 
realizácia/čerpanie v EUR 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

205 180,52 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet realizovaných nástrojov na 
propagáciu VaV a popularizáciu ich 
výsledkov v širšej verejnosti 

0 14 0 

Počet zorganizovaných konferencií 0 2 0 

Počet zorganizovaných výstav 0 1 0 
 

Zdroj: RO 

Poznámky:  
*  Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 - 2013 

Hodnotenie implementácie národného projektu – v rámci projektu prebiehalo zabezpečenie 

prípravy podkladov pre realizáciu verejného obstarávania / obstarávaní externých 

dodávateľov služieb a produktov potrebných pre realizačnú etapu projektu a tvorba analýzy 

súčasného stavu popularizácie vedy a techniky na území SR a súčasný stav povedomia 

verejnosti o vybraných oblastiach vedy a techniky. 

Udržateľnosť aktivít projektu  – po ukončení čerpania NFP bude zabezpečená z vlastných 

zdrojov CVTI SR a za podpory relevantných vedeckých inštitúcií a organizácií, ako aj 

súkromného sektora. Navrhnutý mechanizmus popularizácie bude aktívne využívaný pri 

zvyšovaní povedomia verejnosti o výskumno-vývojovej činnosti na Slovensku aj po skončení 

projektu, a to prostredníctvom aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky 

v spoločnosti pri CVTI SR.   

Socioekonomické dopady aktivít – systém popularizácie vedy a techniky prispeje 

k intenzívnejšej realizácii takýchto výskumno-vývojových aktivít a ich priblíženiu širokej 

verejnosti. Efektívny systém propagácie výskumnej činnosti zabezpečí vedeckým inštitúciám 

publicitu a v konečnom dôsledku i dodatočné finančné zdroje, ktoré môžu byť použité na 

realizáciu ďalších výskumno-vývojových činností, čo bude mať pozitívny vplyv na 

zabezpečenie trvalo-udržateľného rastu slovenskej ekonomiky prostredníctvom vytvárania 

a implementovania inovácií do spoločenskej a hospodárskej praxe. 

Bližšie informácie o projektoch zameraných na vybudovanie univerzitných vedeckých 

parkov a výskumných centier implementované na RO  v rámci priebežných výziev na 

dopytovo-orientované projekty -  OPVaV-2012/2.2/08-RO 
25

   a OPVaV-2013/2.2/09-RO 
26

 

sú popísané v prílohe 14a. 

                                                 
25

 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-

vyskumnych-centier/  
26

 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-

vyskumnych-centier/  

http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/
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SORO 

Bližšie informácie o stave implementácie dopytovo-orientovaných projektov z výziev - 

OPVaV-2008/2.2/01-SORO, OPVaV-2009/2.2/02-SORO, OPVaV-2009/2.2/03-SORO, 

OPVaV-2009/2.2/04-SORO, OPVaV-2009/2.2/05-SORO, OPVaV-2010/2.2/06-SORO, 

OPVaV-2011/2.2/07-SORO sú popísané v rámci opatrenia 2.2 v prílohe 14. 

Plnenie fyzických ukazovateľov 

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 2 k 31. 12. 2013 uvádza tabuľka 

„Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1b. Vzhľadom na to, že v tejto 

prioritnej osi ku koncu sledovaného obdobia bolo vyhlásených najviac výziev (zrkadlovo aj 

v PO 4), zazmluvnených najviac žiadostí a realizuje sa najviac projektov je aj najviac 

merateľných ukazovateľov naplnených hodnotami, ktoré sa v sledovanom období zvýšili. 

Najviac prekračuje cieľovú hodnotu ukazovateľ „Počet publikácií v odborných časopisoch“, a 

to devätnásťnásobne (vrátane 79 riadne ukončených projektov, v rámci ktorých je cieľová 

hodnota prekročená osemnásobne). Taktiež hodnota ukazovateľa „Počet inštitúcií VaV, ktoré 

boli technicky zhodnotené“ prekračuje cieľovú hodnotu stanovenú v OP (v riadne ukončených 

projektov bolo plnenie 24). Ukazovateľ „Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny 

prospech z poskytnutej podpory“ má plnenie na 117,46 % z cieľovej hodnoty (v riadne 

ukončených projektoch bolo plnenie 4 027 výskumníkov). Hodnota ukazovateľa „Počet 

projektov venovaných problematike ŽP“ prekračuje cieľovú hodnotu viac ako trojnásobne. 

Ukazovateľ „Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 

hospodárskou praxou“ má plnenie na 26,93 % z cieľovej hodnoty (v riadne ukončených 

projektoch bolo plnenie 46). Ukazovateľ „Počet projektov podpory sietí pracovísk  výskumu a 

vývoja“ má plnenie na 20,30 % z cieľovej hodnoty (v riadne ukončených projektoch bolo 

plnenie 35). 

Core ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov“ vykazuje plnenie na 

9,47 % z cieľovej hodnoty, a to iba z ukončených projektov, nakoľko je na úrovni projektu 

dopadový jeho hodnoty je možné získať až z následných monitorovacích správ t.j. najskôr rok 

po ukončení realizácie projektov. Možno konštatovať, že cieľová hodnota ukazovateľa pre PO 

2 bude splnená, keďže cieľová hodnota zazmluvnená prijímateľmi v rámci realizovaných 

projektov ju prekračuje.  

Prax ukázala, že ukazovateľ „Počet výskumných úloh, do ktorých sú prijímatelia zapojení“ bol 

neefektívne zadaný, pretože sa nenašiel mechanizmus pre jeho odpočtovanie. 

Ukazovateľ „Počet novovzniknutých spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú 

výskumníci“ nevykázal žiadne plnenie. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v 

zazmluvnených projektoch bola 30 (t. j. 90,91 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

Hodnota čiastkového - dopadového projektového ukazovateľa „Počet publikácií 

v karentovaných časopisoch“ je 59,80 a súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi 

v zazmluvnených projektoch bola 1 962. Hodnota čiastkového - projektového ukazovateľa 

„Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch“ bola 2295,93 a úhrnná cieľová hodnota 

stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 4 242. 

Za 4 národné  projekty vykazujú minimálne 100 % plnenie cieľovej hodnoty stanovenej 

prijímateľmi nasledovné projektové ukazovatele (na úroveň PO sa nenarátavajú): 

- „Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier“ -  5;  

- „Počet zavedených elektronických služieb“ - 4;  

-  „Počet sprístupnených databáz knižničných fondov“ - 1;  

- „Počet používateľov sprístupnených databáz knižničných fondov“ – 13; 
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- „Počet sprístupnených databáz knižničných fondov“ – 6; 

-  „Počet vytvorených centier zabezpečujúceho komplexnú podporu riadenia práv 

duševného vlastníctva v danej inštitúcii“  - 1.  

Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni PO 2 k 31. 12. 2013 uvádza a bližšie komentuje príloha 12.  

 

3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 

Tabuľka 47 Čerpanie prostriedkov PO 2 k 31. 12. 2013 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013  
(EU zdroje) v  EUR 

Čerpanie prostriedkov 
kumulatívne (EU zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Prioritná os 2 523 977 080,00 74 727 306,34 14,26 214 902 131,32 41,01 

Opatrenie 2.1 132 159 026,00 29 195 780,84 22,09 106 346 567,61 80,47 

Opatrenie 2.2 391 818 054,00 45 531 525,50 11,62 108 555 563,71 27,71 

Zdroj: CO 

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému 

dátumu schválené CO. Schválené žiadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným 

kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto 

dátume použil konverzný kurz. Výška čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo 

výkaze výdavkov pre EK k 31. 12. 2010. Výška čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR 

odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 31. 12. 2013.    

K 31. 12. 2013 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 2 

celkovo 214 902 131,32 EUR (zdroj ERDF), čo predstavuje 41,01 % zo záväzku prioritnej osi 

na roky 2007-2013. Dosiahnutú úroveň čerpania finančných prostriedkov na prioritnej osi 2 

nie je možné považovať za dostatočnú, najmä vo vzťahu k dosiahnutej výške kontrahovania 

109,59 % z alokácie. Vo vzťahu k objemu kontrahovaných prostriedkov, čerpanie na tejto 

prioritnej osi dosiahlo úroveň 37,42 %, čo predstavuje druhé najnižšie percento zo všetkých 

prioritných osí. Pozitívne však môžeme hodnotiť skutočnosť, že vývoj čerpania na tejto 

prioritnej osi má rastúci trend a v roku 2013 sa vyčerpalo takmer o 24 % viac ako 

v predchádzajúcom roku. 

Relatívne nízka úroveň čerpania vo vzťahu ku kontrahovanej sume bola spôsobená 

predovšetkým výrazným nárastom kontrahovanej sumy na tejto prioritnej osi (o viac ako 40 

%) v roku 2013. Uvedené zvýšenie kontrahovanej sumy zabezpečili dva národné projekty 

CVTI a dopytovo-orientované projekty RO schválené v rámci výziev OPVaV-2012/2.2/08-

RO a OPVaV-2013/2.2/09-RO na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a 

výskumných centier. K 31.12.2013 sa tieto nové projekty podieľali na celkovej finančnej 

implementácii vo výške 2,08 %, čo zároveň predstavovalo 1,93% z ich nakontrahovanej 

sumy. Výrazný posun vo finančnej implementácii týchto projektov môžeme očakávať až  

v roku 2014.  

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri implementácii prioritnej osi 2 v procese realizácie 

projektov sú spojené s prípravou a realizáciou verejných obstarávaní, s dokladaním 



 89 

požadovaných podkladov k žiadosti o platbu a včasným a úplným podaním žiadosti o zmenu 

zmluvy. Uvedené identifikované problémy sú bližšie popísané v kapitole 2.3 

Nízka úroveň čerpania vo vzťahu ku kontrahovanej sume bola spôsobená predovšetkým 

výrazným nárastom kontrahovanej sumy na tejto prioritnej osi v roku 2013 (o viac ako 40 %). 

 

Tabuľka 48 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

opakované nedostatky v procese prípravy a 
realizácie VO zo strany prijímateľov, prípadne 
opakovanie nesprávne pripravených, resp. 
zrušených súťaží  
 

intenzívna komunikácia s prijímateľmi 
vo vzťahu k chybám, ktoré boli 
identifikované v rámci kontroly VO 
vrátane odporúčania prijímateľom, aby 
dokumentáciu z VO predkladali na 
kontrolu aj pri zákazkách s nízkou 
hodnotou ešte pred zaslaním ŽoP, 
v ktorej budú výdavky z predmetného 
VO zahrnuté  
 

Informačné semináre, školenia, 
osobné a telefonické konzultácie 
zamestnancov OPVaV  
 

opakujúce sa nedostatky v oblasti podávania 
ŽoP, problémy s dokladovaním relevantných 
podkladov a príloh k ŽoP prijímateľmi, s 
popisom vykazovaných pracovných činností v 
pracovných výkazoch, s dokazovaním 
oprávnenosti výdavkov na preukazované 
expertízne a posudkové činnosti v rámci 
zasielaných Výziev na doplnenie chýbajúcich 
náležitostí ŽoP, prípadne zamietanie ŽoP. 

intenzívna komunikácia s prijímateľmi, 
zjednodušenia vo vzťahu 
k predkladaniu dokumentácie v rámci 
ŽoP, zavedenie  zjednodušeného 
modelu pre vykazovanie mzdových 
výdavkov,    ktorý bol pre prijímateľov 
umožnený aktualizáciou Príručky pre 
prijímateľa NFP OP VaV, verzia 5.0, 
čo umožnilo v plnej miere využívanie 
sumarizačných hárkov. 

Aktualizácia príručky pre 
prijímateľa, informačné semináre, 
školenia, osobné a telefonické  
konzultácie zamestnancov 
OPVaV  
  
 

Nízke percento čerpania vo vzťahu 
k alokovanej sume / Nízke percento 
čerpania vo vzťahu ku kontrahovanej sume.  
Uvedené sa týka predovšetkým opatrenia 2.2, 
pri ktorom sa k 31.12.2013 dosiahla nižšia ako 
priemerná úroveň čerpania vo vzťahu k 
alokovanej sume (27,71%). Zároveň sa 
dosiahla nižšia ako priemerná úroveň čerpania 
vo vzťahu ku kontrahovanej sume (24,67%).  

V roku 2013 bol výrazný nárast 
kontrahovania na opatrení 2.2 (až 
o 40%) nakoľko boli zazmluvnené 2 
národné projekty a DOP na 
vybudovanie univerzitných vedeckých 
parkov a výskumných centier.  

S ohľadom na začiatok realizácie 
aktivít NP a   UVP/VC, ktoré boli 
zazmluvnené v roku 2013 ako aj 
dobu, ktorá je potrebná na 
realizáciu procesov spojených 
s VO, môžeme očakávať výrazný 
príspevok týchto projektov 
k celkovej finančnej implementácii 
až na konci roku 2014, resp. 
v roku 2015. 

Zdroj: RO 

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni PO 2  

Cieľ opatrenia 2.1 - zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného 

výskumu s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva 

a spoločnosti sa plní realizáciou 67 projektov z troch vyhlásených výziev na DOP (z nich bolo 

35 ukončených), ktoré podporujú budovanie 45 centier excelentnosti zameraných na 

integrované výskumné projekty (najmä aplikovaný výskum) v súlade s 12 vecnými prioritami 

výskumu a vývoja (investície do nákupu laboratórnych zariadení, prístrojov a IKT 

technológií)  so zámerom podporovať integráciu najlepších pracovísk výskumu a vývoja do 

medzinárodnej spolupráce a zvyšovať mobilitu výskumníkov. Ide o menšie typy projektov 

zamerané predovšetkým na materiálový výskum, nanotechnológie, ochranu životného 

prostredia a biomedicínu a biotechnológie. V rámci týchto výziev sa podarilo  zabezpečiť 

najmä nákup nových prístrojov a zariadení a podporiť spoluprácu medzi výskumnými tímami 
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z rôznych akademických inštitúcií. Z pohľadu lokalizácie ide o 55 regionálnych projektov 

situovaných hlavne v Košickom a Žilinskom kraji a 12 nadregionálnych projektov s miestom 

realizácie v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Trenčianskom a 

Nitrianskom kraji. Na realizácii projektov sa podieľa 28 inštitúcií, väčšinu z nich predstavujú 

vysoké školy a ústavy SAV. Najviac účastí na projektoch mala Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Technická univerzita v Košiciach a 

Žilinská univerzita v Žiline. 

Spolupráca, ktorá bola nadviazaná pri príprave a riešení centier excelentnosti bola následne 

využitá pri ostatných typoch projektov, v ktorých bolo umožnené partnerstvo – výskumno-

vývojové centrá, kompetenčné centrá, ale aj univerzitné vedecké parky a výskumné centrá.  

Cieľ opatrenia 2.2 - zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so 

spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým 

prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska sa plní: 

- štyrmi podporenými národnými projektmi prijímateľa CVTI (Úspešné národné projekty 

prijímateľa CVTI sú podrobnejšie popísané v prílohe 15.): 

 NISPEZ + NISPEZ II – so zámerom sprístupniť informačnú podporu pracovníkov 

VaV na Slovensku prostredníctvom koordinovaného centralizovaného nákupu a 

sprístupňovania celosvetovej odbornej a vedeckej literatúry v elektronickej forme od 

renomovaných svetových vydavateľov pre pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja na 

Slovensku ale aj  zabezpečovať trvalú udržateľnosť prístupu k e-zdrojom pre VaV 

komunitu Slovenska, ktorú tvorí viac než 50 000 osôb (vybudovaný bol vyhľadávací 

portál pre vedu a výskum s názvom scientia.sk zabezpečuje efektívne vyhľadávanie v 

databázach, vytvorená bola centrálna databáza slovenských elektronických zdrojov pre 

výskum a vývoj s názvom SciDAP, do prevádzky bol uvedený slovenský informačný 

systém o vede s názvom SK CRIS (Slovak Current Research Information System), 

ktorý je verejne dostupný na stránke www.skcris.sk); 

 NITT SK – so zámerom vytvoriť komplexný národný systém podpory transferu 

technológií a poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do 

hospodárskej a spoločenskej praxe (za necelý rok poskytovania podporných služieb 

v rámci projektu NITT SK sa rozbehlo zabezpečovanie ochrany, prevažne formou 

patentov, pre takmer 40 vynálezov pochádzajúcich z akademického prostredia) ; 

 PopVaT – cieľom je vybudovať efektívny systém popularizácie vedy a techniky a 

zároveň vybudovať fyzické miesta určené na realizáciu popularizačných aktivít. 

Najdôležitejšou a hlavnou súčasťou tejto infraštruktúry bude vybudované Zážitkové 

centrum vedy; 

- ôsmimi DOP na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov (4) a výskumných centier 

(4) - orientujú sa na stavbu a rekonštrukciu budov a zariadení s cieľom vybudovať 

špičkovú národnú infraštruktúry, ktorá bude realizovať špičkový aplikovaný výskum s 

výstupmi porovnateľnými s medzinárodnou úrovňou pre aplikovaný výskum v oblastiach 

biomedicíny, biologických a farmaceutických vied, agrobiológie, biotechnológie, 

genetických technológií, agropotravinárstva, podporou informačných, komunikačných a 

znalostných  technológií v oblasti informačno-komunikačných technológií, 

elektrotechniky, strojárstva, stavebného a environmentálneho inžinierstva, v oblasti 

inteligentných dopravných a výrobných systémov, dopravnej infraštruktúry a výskumu 

progresívnych materiálov a inteligentných technológií výstavby dopravnej cesty a 

konštrukcií dopravných prostriedkov, zaoberajúce sa výskumom nových materiálov a 

technológií a príprava prototypov a ich testovanie a diagnostika;  

- 93 projektmi (z nich bolo 43 riadne ukončených) podporujúcimi aplikovaný výskumu, 

vývoja a transferu technológií pre verejný sektor zameranými na riešenie výskumných a 

http://www.skcris.sk/
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vývojových úloh, s výnimkou troch projektov, ktoré sa venujú výlučne oblasti energetiky. 

Z pohľadu lokalizácie ide o 78 regionálnych projektov situovaných hlavne v Žilinskom a 

Košickom kraji a 15 nadregionálnych projektov, pričom zastúpenie majú všetky kraje s 

výnimkou Bratislavského kraja. Na realizácii projektov sa podieľa 31 inštitúcií, väčšinu z 

nich predstavujú vysoké školy a ústavy SAV. Najviac účastí na projektoch mala Žilinská 

univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach; 

- 24 projektmi podporujúcimi aplikovaný výskumu, vývoja a transferu technológií 

v spolupráci verejného a súkromného sektora zameranými na riešenie výskumných a 

vývojových úloh prevažne v oblasti progresívnych materiálov a technológií a ochrany 

životného prostredia. Z pohľadu lokalizácie ide o 10 regionálnych a 14 nadregionálnych 

projektov, pričom zastúpenie majú všetky kraje, s výnimkou Bratislavského kraja. Na 

realizácii projektov sa podieľa 38 subjektov, väčšinu z nich predstavujú súkromné 

spoločnosti. Najviac účastí na projektoch má Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská 

technická univerzita v Bratislave; 

- budovaním výskumno-vývojových centier (schéma štátnej pomoci) v rámci 40 

podporených projektov pre podnikateľské subjekty s partnerstvom, ktoré poskytujú lepšiu 

predstavu o potenciály súkromného sektora zapájať sa do výskumných aktivít, ako aj o 

možností spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou najmä v oblasti zdravia a 

kvality života, ochrany životného prostredia, progresívnych materiálov a technológií, 

znalostných technológií a energie a energetiky. Z pohľadu lokalizácie ide o 19 

regionálnych projektov a 21 nadregionálnych projektov, pričom zastúpenie majú všetky 

kraje, s výnimkou Bratislavského kraja. Na realizácii projektov sa podieľa 56 subjektov, 

väčšinu z nich predstavujú súkromné spoločnosti. Najviac účastí na projektoch má 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Technická 

univerzita v Košiciach;  

- budovaním kompetenčných centier pre OPVaV (schéma štátnej pomoci – pre 

oprávnených partnerov žiadateľov – podnikateľov) v rámci 5 podporených projektov na 

DOP výskumných organizácií, ktoré majú pomerne vysoký počet akademických ako aj 

priemyselných partnerov (najviac boli zastúpené prioritné oblasti biomedicína a 

biotechnológie, IKT a materiálový výskum, výskum nových materiálov a 

nanotechnológie, priemyselné technológie). Z pohľadu lokalizácie majú projekty 

nadregionálny charakter, pričom zastúpenie majú všetky kraje, s výnimkou Bratislavského 

kraja. Na realizácii projektov sa podieľa 32 subjektov, väčšinu z nich predstavujú 

súkromné spoločnosti. Najviac účastí na projektoch má Žilinská univerzita v Žiline a 

Technická univerzita v Košiciach;   

Posilňuje sa tým spolupráca v oblasti výskumu a vývoja medzi podnikateľskou sférou 

a akademickou sférou, podporujú sa existujúce a budujú nové spoločné špičkové pracoviská 

aplikovaného výskumu a vývoja, ktoré sú vybavené modernou, špičkovou výskumnou 

infraštruktúrou, so zámerom, aby výsledky VaV boli kvalitatívne na medzinárodnej úrovni, 

aplikovateľné v praxi, viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví SR. Časť 

projektov je  komplementárne spolufinancovaná prostredníctvom schém štátnej pomoci 

(určená malým a stredným podnikom, aj veľkým podnikom). 

Stav naplnenia cieľov prioritnej osi, tiež plnenie hodnôt jednotlivých ukazovateľov vzrástol 

za sledované obdobie a je primeraný k miere kontrahovania a čerpania pre danú prioritnú os. 

Možno konštatovať, že je veľký predpoklad naplnenia cieľových hodnôt jednotlivých 

ukazovateľov stanovených v OP za PO 2 aj z dôvodu vyhlásenia písomného vyzvania pre NP 

a priebežných výziev na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. 

Podľa cieľov, ktoré si prijímatelia zadefinovali pri príprave národných a dopytovo-

orientovaných projektov, by malo využívať výsledky poskytnutej podpory viac ako 45 tis. 
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výskumníkov, malo byť vytvorených  420 pracovných miest pre výskumníkov. Predpokladá 

sa, že výsledky výskumu by mali byť publikované vo viac ako 12 tis. článkoch a publikáciách 

v odborných časopisoch, z toho v karentovaných v skoro 2 tisíc a nekarentovaných cez 4 tisíc. 

Malo by byť podaných 13 patentových prihlášok EPO. Ďalej by malo vzniknúť 30 spin-off 

malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú výskumníci a malo by byť podporených 443 

projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou 

praxou. 

 

3.3 Prioritná os 3 – Infraštruktúra výskumu a vývoja 
v Bratislavskom kraji 

3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Prioritná osi 3 je zameraná na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji rokoch 2007 – 2013 s cieľom zvýšenia schopnosti 

inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ 

a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom 

transferu poznatkov a technológií. Cieľ tejto prioritnej osi sa realizuje v rámci opatrenia 3.1 

„Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“, 

ktorý má vytvárať kvalitnú výskumnú a vývojovú infraštruktúru, ktorá je nevyhnutným 

predpokladom rastu objemu a kvality výskumných a vývojových aktivít v Bratislavskom 

kraji. 

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi  

Tabuľka 49 Stav vyhlasovania výziev PO 3 od 01. 01. do 31. 12. 2013 

Opatrenie 
Typ výzvy / kód 

výzvy 
Dátum vyhlásenia 

výzvy 
Dátum uzávierky 
prijímania ŽoNFP 

Alokácia FP na 
výzvu (NFP) v  

EUR 

3.1 Obnova a budovanie technickej 
infraštruktúry výskumu a vývoja 
v Bratislavskom kraji 

N/A N/A N/A N/A 

Spolu za prioritu N/A 

Zdroj: RO 

V sledovanom období RO ani SORO nevyhlásil pre prioritnú os 3 žiadnu výzvu. 

 

Tabuľka 50 Sledovanie pokroku v implementácii PO 3 k 31. 12. 2013 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŽoNFP 

Počet 
schválených 

ŽoNFP 

Počet zazmluv. 
projekktov 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet mimoriadne 
ukončených 

projektov 

3.1/2008-2 1 1 1 0 0 

3.1/2009-1 1 1 1 0 0 

Celkom 2 2 2 0 0 

Zdroj: RO 

Poznámky:  
3.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
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Počet zazmluvnených projektov - predstavuje počet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukončené 
projekty.   
 

Tabuľka 51 Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii PO3 k 31. 12. 2013 (v EUR) 

Opatrenie 
Alokácia 
za zdroj 
EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 
príspevku 

(NFP)  

Výška 
schváleného 

príspevku 
(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP)  

Výška 
riadne 

ukončených 
projektov*  

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

3.1/2008-2 N/A 13 197 888,50 13 174 047,19 13 174 047,19 0 0 

3.1/2009-1 N/A 12 699 250,00 12 684 250,00 12 684 250,00 0 0 

Celkom 25 489 894,00 25 897 138,50 25 858 297,19 25 858 297,19 0 0 

Zdroj: RO 

Poznámky:  
3.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
*  - Objem čerpaných prostriedkov NFP 
Alokácia za zdroj EÚ+ŠR – sú zahrnuté aj verejné vlastné zdroje  
Výška žiadaného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepočítaná na EUR 
konverzným kurzom 30,126. 

RO v rámci opatrenia 3.1 implementoval 2 národné projekty s názvom: 

- „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“ -  stav 

implementácie podrobnejšie popísaný v časti PRIAME ZADANIE PRE NÁRODNÝ 

PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2  v rámci opatrenia  3.1 

- „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“ - -  stav implementácie 

podrobnejšie popísaný v časti UZAVRETÁ VÝZVA PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 v rámci opatrenia  3.1. 

K 31. 12. 2013 boli v realizácii oba národné projekty v celkovej zazmluvnenej výške NFP 

25 858 297,19 EUR. 

Na SORO sa k 31. 12. 2013 neimplementujú žiadne dopytovo-orientované projekty v PO 3.  

Opatrenie 3.1 

PRIAME ZADANIE PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre 

výskum a vývoj“ 

Tabuľka 52 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2013 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj / 26230120001 

Opatrenie 3.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 

Prijímateľ:  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Rozpočet v EUR: 13 174 047,19  

Obdobie realizácie 
projektu: 

15. 06. 2009 – 14. 06. 2014 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky:  

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007 

Cieľ projektu: 
Vybudovať „Dátové centrum pre výskum a vývoj“ tak, aby uchovávalo a spracovávalo 
informácie potrebné pre výskum a vývoj na Slovensku 
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Realizované aktivity: Aktivita 1.1. – „Komplexné obstaranie  hardvéru a softvéru pre dátové centrum vrátane 
komunikačnej a technologickej infraštruktúry“ – v rámci aktivity prebiehala štandardná 
prevádzka dátového centra, pričom došlo k realizácii druhej fázy budovania dátového centra 
s prepojeným lokalít Bratislava - Žilina.   
Aktivita 2.1 „Aplikačný softvér a dátový obsah“ – sa nachádza vo fáze realizácie verejných 
obstarávaní resp. dodávky vysúťažených ponúk. Software pre kvantitatívne a kvalitatívne 
výpočty v oblasti matematiky, štatistiky, modelovania a ekonometrie a ďalších oblastí VaV bol 
nainštalovaný a sprístupnený vedeckej komunite.  
Aktivita 3.1. „Vybudovanie digitalizačného pracoviska na  CVTI SR“ – prebieha ostrá  
prevádzka digitalizačného pracoviska. 

Finančná realizácia / 
čerpanie v EUR 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

 
10 744 266,20 
 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet zavedených elektronických služieb 0 5 5 
 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie národného projektu – v rámci implementácie projektu došlo 

k ostrej prevádzke dátového centra, ktoré poskytuje mohutnú dátovú kapacitu, potrebný 

výpočtový výkon a bezpečnú prevádzku a archiváciu reálneho dátového obsahu. Projekt 

pokračuje obstarávaním potrebného aplikačného programového vybavenia a rovnako prebieha 

ostrá prevádzka digitalizačného pracoviska, v rámci ktorej prebieha úspešné digitalizovanie 

zdrojov VaV. 

Udržateľnosť projektu bude zabezpečovaná prijímateľom s dôrazom na efektívnu spoluprácu  

s vedeckou komunitou. Udržateľnosť a kvalita úžitkov bude po skončení projektu 

zabezpečená vlastnými ľudskými zdrojmi ale aj cez gesciu  integrátora dodávky HW a SW 

prvkov pre Dátové centrum. V tomto smere sa  počíta  aj s podporou zo strany  dodávateľov 

aplikačného programového vybavenia  s tým, že  tieto náležitosti  budú ošetrené  v 

obchodných zmluvách s víťazmi verejného obstarania. Mimo toho, že sa  počíta aj s 

intenzívnou spoluprácou so samotnými odberateľmi služieb, teda vedeckými a výskumno – 

vývojovými pracoviskami. Napriek tomu, že náklady plánované v rámci projektu  umožnia 

rozbeh všetkých aplikácii a čiastočne aj ich dlhodobú prevádzku je nutné podotknúť že pre 

zaistenie  kontinuity  a najmä pre udržanie kvality poskytovaných úžitkov je  potrebné počítať 

aj s neprojektovými finančnými prostriedkami – ktoré budú čerpané z rozpočtu predkladateľa 

projektu. 

Socioekonomické dopady aktivít – projekt umožní koncentrovať vysokokvalifikované 

pracovné sily a poskytovať tak služby s pridanou hodnotou, ktoré nie je možne zabezpečiť na 

malých decentralizovaných pracoviskách. Ďalej projekt umožní efektívnu prevádzku 

a z celospoločenského pohľadu výrazné  zníženie nákladov na pracovnú silu, zdroje, energie 

oproti nákladom na zabezpečenie prevádzky distribuovaných výpočtových a dátových 

systémov. 

UZAVRETÁ VÝZVA PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1„Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“ 

Tabuľka 53 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2013 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie / 26230120002  

Opatrenie 3.1  - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 

Prijímateľ:  Výpočtové stredisko SAV 
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Rozpočet v EUR: 12 684 250,00 

Obdobie realizácie 
projektu: 

15.1.2010 – 31.12.2014 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: *  

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007 

Cieľ projektu: Vybudovať počítačovú infraštruktúru, ktorá umožní realizáciu vysokovýkonných výpočtov pre 
vedu, výskum, vývoj a akademickú sféru na európskej úrovni 

Realizované aktivity: V rámci aktivity 1.1. prebieha verejné obstarávanie na rekonštrukciu presnej klimatizácie sály 
VS SAV.  
V aktivite 2.1. prebiehali konfiguračné práce s cieľom optimalizovať procesy na infraštruktúre 
superpočítačov.  
V aktivite 2.2. sa spustila a naďalej prebieha skúšobná prevádzka infraštruktúry gridov 
s hlavným zameraním na otestovanie aplikačného programového vybavenia, ktorého obstaranie 
sa realizuje.  
V aktivitách 2.3. a 2.4. Rozšírenie vybudovanej infraštruktúry na báze superpočítačov a gridov 
sa realizujú procesy súvisiace so špecifikáciu predmetu zákazky.  
V aktivite 2.5. Aplikačný softvér pre vedecko-technické sa spracovávajú podklady pre vybrané 
softvérové produkty s definovaným potrebným počtom licencií, ktoré sa použijú v procese 
verejného obstarávania                                                                                                                         

Finančná 
realizácia/čerpanie 
v EUR kumulatívne od 
začiatku programového 
obdobia: 

  
8 313 867,72 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách 

0 1 0 

Počet vybudovaných gridových počítačových 
fariem 

0 2 2 

Počet vybudovaných superpočítačov 0 1 1 
 

Zdroj: RO 

Poznámka:  
*  Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 - 2013 

Hodnotenie implementácie národného projektu – v rámci projektu došlo k úspešnému 

spusteniu superpočítačovej infraštruktúry a gridových fariem v rámci ktorých prebiehajú 

rôzne vedecké úlohy s požiadavkou na vysoký výpočtový výkon. V druhej fáze projektu sa 

pripravuje modernizácia zakúpeného hardwaru reflektujúc požiadavky samotných užívateľov.  

Udržateľnosť projektu bude zabezpečovaná  prijímateľom  - Vznik vysokošpecializovaného 

distribuovaného kolektívu hlavného partnera a partnerov projektu so špičkovými znalosťami 

technológie superpočítačov a gridových technológií, ich programovania, prevádzky, 

sprístupňovania výpočtových služieb bude znamenať rozvoj distribuovaného 

vysokovýkonného počítania na Slovensku, čo prinesie novú kvalitu do realizácie vedecko-

technických výpočtov na Slovensku. S tým je spojený aj vývoj nových algoritmov a 

paralelných metód výpočtu. Vysokovýkonné počítanie bude mať v Bratislavskom kraji 3 nové 

pracoviská – regionálne centrá a to: dve gridové, v STU a UI SAV a jedno superpočítačové vo 

VS SAV. V nich vzniknú pracoviská odborných garantov pre vedeckotechnické výpočty 

podľa špecializácií univerzity, fakúlt alebo výskumných organizácií, v ktorých budú 

regionálne centrá sídliť. Od začiatku platnosti národného projektu SIVVP sa začne rozvíjať 

spolupráca partnerských organizácií nad vybudovanou Slovenskou infraštrukúrou pre 

vysokovýkonné počítanie, profilovať vo svojich vnútorných vzťahoch, aj  vo vzťahoch k 
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svojmu okoliu, medzinárodným štruktúram a pripravovať pre bezproblémovú 

inštitucionalizáciu s rozpočtovanou podporou štátu. 

Socioekonomické dopady aktivít – Nové technológie superrýchlych počítačov umožnia vo 

všetkých oblastiach vedecko-technických výpočtov a počítačového modelovania postupný 

prechod od často obtiažnych priblížení k výsledkom na osobných počítačoch k reálnym, 

zložitým výpočtovým systémom až po presné modelovanie skúmaných systémov. To 

pochopiteľne vedie i k relevantným dopadom na zrýchlenie vývoja nových spracovateľských 

technológií a k inováciám materiálov, čo má spätný pozitívny dopad na rozvoj výrobných i 

výskumných organizácií v konkurenčnom prostredí EÚ. Vybudovanie superpočítačového 

centra pomôže pri uplatnení slovenskej vedeckej komunity v náročnom a vysoko 

konkurenčnom prostredí aplikovaného výskumu pre popredné svetové komerčné subjekty 

a s tým súvisiacim ekonomickým dopadom pre slovenskú vedeckú aj komerčnú sféru. 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 3 k 31. 12. 2013 uvádza tabuľka 

„Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe  1c. Prioritnú os 3 implementoval 

iba RO. Z dvoch  implementovaných národných projektov na úrovni PO vykazovali plnenie 

dva ukazovatele: „Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené“ hodnotou 2 (28,6 % 

plnenie cieľovej hodnoty v OP pre PO 3). Ide o prijímateľov Centrum vedecko-technických 

informácií SR (tá istá inštitúcia je prijímateľom i v PO 2, 3, 4, preto sa za celý OP uvádza iba 

1 krát), Výpočtové stredisko SAV (tá istá inštitúcia je prijímateľom i v PO 3, preto sa za celý 

OP uvádza iba 1 krát). Tými istými hodnotami je naplnený aj ukazovateľ „Počet projektov 

výskumu a vývoja“. Ukazovateľ „Počet publikácií v odborných časopisoch“ nebol reálne 

plnený (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná 

cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 2 (t. j. 12,5 % 

z cieľovej hodnoty PO). Hodnota čiastkového projektového ukazovateľa „Počet publikácií v 

karentovaných časopisoch“ a „Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch“ je nulová, 

keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi vybraný. Core ukazovateľ „Počet vytvorených 

pracovných miest pre výskumníkov“ taktiež nebol prijímateľmi NP vybraný “, vykazuje 

nulovú hodnotu a cieľ stanovený za túto PO nebude naplnený, keďže nie je plánované 

vyhlásiť výzvy v PO 3.  

Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni PO 1 k 31. 12. 2013 uvádza a bližšie komentuje príloha 12.  

V danej PO nebol žiaden projekt riadne ukončený, preto nie je možné vykázať plnenie 

ukazovateľov z ukončených projektov. 

Za národné  projekty vykazujú 100 % plnenie cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi 

nasledovné projektové ukazovatele, ktoré sa ale na úroveň PO sa nenarátavajú: 

- „Počet zavedených elektronických služieb“  - 5; 

- „Počet vybudovaných gridových počítačových fariem“ -  2; 

- „Počet vybudovaných superpočítačov“  -1. 
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3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 

Tabuľka 54 Čerpanie prostriedkov PO 3  k 31. 12. 2013 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje  
v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013  
(EU zdroje) v  EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v  EUR 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Prioritná os 3 21 666 410,00 4 774 972,35 22,04 16 199 413,68 74,77 

Opatrenie 3.1 21 666 410,00 4 774 972,35 22,04 16 199 413,68 74,77 

Zdroj: CO 

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené 
CO. Schválené žiadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet 
výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz. Výška 
čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 31. 12. 2013.  

K 31. 12. 2013 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 3 

celkovo 16 199 413,68 EUR (zdroj ERDF), čo predstavuje 74,77 % zo záväzku tejto 

prioritnej osi na roky 2007-2013. Úroveň čerpania finančných prostriedkov môžeme 

považovať za primeranú s ohľadom na objem zazmluvnených prostriedkov vo výške 101,45 

% z alokácie ako aj dobu realizácie samotných projektov. 

Uvedený objem kontrahovania predstavujú 2 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (národné projekty), ktorých aktivity sa začali realizovať v roku 2009 a 2010. 

Priemerná  úroveň čerpania týchto projektov (pomer oprávnene vyčerpaných finančných 

prostriedkov vo vzťahu k CO k objemu nakontrahovaných prostriedkov) k 31.12.2013 

dosiahla 73,70 %, čo predstavuje najvyššiu úroveň čerpania kontrahovanej sumy zo všetkých 

prioritných osí a vzhľadom na začiatok a dobu realizácie vyššie uvedených národných 

projektov je to možné hodnotiť ako pozitívny výsledok.   

3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

RO v roku 2013 neeviduje žiadny závažný problém, ktorý by sa vzťahoval výhradne len 

k tejto prioritnej osi, komplexný popis problémov za celý OP je v kapitole 2.3 tejto VS.  

Tabuľka 55 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy v PO 3 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

0 0 0 

Zdroj: RO 

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni PO 3 

Cieľ opatrenia 3.1 - vytvárať kvalitnú výskumnú a vývojovú infraštruktúru, ktorá je 

nevyhnutným predpokladom rastu objemu a kvality výskumných a vývojových aktivít v SR, 

sa napĺňal najmä ostrou prevádzkou Dátového centra pre výskum a vývoj (DC VaV), ktorého 

realizácia je výkonnostne a kapacitne jedným z najväčších riešení v rámci Slovenska a 

vzhľadom na použité technológie sa toto pracovisko riadne začlenilo do systému európskych 

IKT štruktúr na podporu vedy.  Disponibilita výkonnej infraštruktúry DC (veľké úložné 

a výpočtové kapacity) a špecializovaného programového vybavenia napomáhajú slovenským 

vedeckým pracovníkom pri dosahovaní špičkových výsledkov, ktoré by bez takejto podpornej 

infraštruktúry nebolo možné dosiahnuť. Poskytuje širokej vedeckej komunite (viac ako 23 tis. 



 98 

osôb) možnosti využitia komplexného  programového  vybavenia MATLAB pre vedecko-

technické výpočty, modelovanie, programovanie, simulácie, paralelné výpočty, výpočtovú 

biológiu, analýzu a prezentáciu dát. Moduly MATLABu umožňujú komplexnejšiu a 

rýchlejšiu podporu vedecko-technických výpočtov, modelovania a simulácií na 

vysokovýkonnej IKT infraštruktúre. V súčasnosti je v DC VaV umiestnené vďaka projektu 

množstvo aplikačného programového vybavenia (APV) - špecializované vedecké aplikácie a 

softvéry obstarané v rámci projektu, a to najmä z oblastí bioinformatika, biológia, matematika 

a štatistika, vedecko-technické výpočty, modelovanie a programovanie, kvantovo-chemické 

simulácie a pod. APV využívajú najmä vedeckí pracovníci SAV, Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave a Košiciach, Univerzity Komenského, Ekonomickej univerzity, 

Žilinskej univerzity, Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 

ale  aj ďalších vedeckých inštitúcií na Slovensku.  

V ostrom režime prebiehala aj prevádzka Digitalizačného pracoviska (umiestnené 

v priestoroch CVTI SR v Bratislave) - digitalizácia všetkých typov zviazaných a voľných 

dokumentov s  možnosťou elektronického vyhľadávania, ich editovania a archivovania 

pomocou vysoko efektívnych softvérov. Digitalizačné pracovisko umožňuje zdigitalizovať 

vedecký obsah vybraným výskumno-vývojovým organizáciám na Slovensku. 

Úspešné národné projekty prijímateľa CVTI sú podrobnejšie popísané v prílohe 15.  

Prijímateľ - Výpočtové stredisko SAV úspešne spustil prevádzku dvoch gridových fariem 

(v STU a UI SAV) a jedného superpočítača vo VS SAV. Budú prístupné cez sieť SANET na 

všetkých vysokých školách a vedecko-výskumných inštitúciách na Slovensku a v konečnom 

dôsledku pomôžu slovenskej vedeckej komunite v náročnom a vysoko konkurenčnom 

prostredí aplikovaného výskumu v celosvetovom meradle vďaka umožneniu 

vysokovýkonných výpočtov. Doterajšie úspešné aktivity slovenského vedeckého potenciálu 

dostanú takto v medzinárodnom kontexte silný impulz na podporu, spoluprácu a napokon aj 

zviditeľnenie domácich výskumno-vývojových trendov s omnoho väčším priestorom na 

prirodzenú cezhraničnú integráciu. 

Väčšina ukazovateľov PO 3 vykazuje nulovú hodnotu, pretože nebola prijímateľmi NP 

vybraná. Možno konštatovať, že cieľové hodnoty týchto ukazovateľov stanovené v OP pre PO 

3 nebudú splnené, keďže nie je plánované vyhlásiť ďalšie výzvy v rámci tejto PO. Splnené 

budú iba ciele projektových ukazovateľov, ktoré boli v rámci NP zazmluvnené, ale na vyššie 

úrovne sa nenarátavajú.  

3.4 Prioritná os 4 – Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom 
kraji 

3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Prioritná os 4 je zameraná na zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja s cieľom 

zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovania regionálnych disparít, vzniku 

nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných 

miest v Bratislavskom kraji. Cieľ tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci opatrení: 

- 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja 

regiónu v Bratislavskom kraji“, ktorého cieľom je vytváranie a podpora excelentných 

pracovísk výskumu, ktoré sú priamo zapojené do vzdelávacieho procesu, alebo sú 

zamerané na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva 

a spoločnosti.  
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- 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

v Bratislavskom kraji“, ktorého cieľom je podpora inovatívnej kultúry vo výskumných 

organizáciách a  podpora výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov 

v národnom hospodárstve a zároveň vytváranie a podpora prenosu novozískaných 

poznatkov a technológií do praxe.  

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi  

Tabuľka 56 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2013 

Opatreni
e 

Typ výzvy 
Dátum vyhlásenia 

výzvy 
Dátum uzávierky 
prijímania ŽoNFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) 
v  EUR 

4.2 
Písomné vyzvanie na NP / 
OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 

10. 01. 2013  15. 04. 2013 3 642 469,99 

4.2 
Priebežná výzva na DOP / 
OPVaV-2013/4.2/09-RO 

09. 07. 2013 30. 11. 2013 65 000 000,00 

4.1 
časovo ohraničená na 
DOP / OPVaV-
2013/4.1/04-SORO 

28. 08. 2013 31. 12. 2013 20 000 000,00 

4.2 
Písomné vyzvanie na NP / 
OPVaV/K/RKZ/NP/2013-2 

09. 12. 2013 10. 03. 2014 10 000 000,00 

Spolu za prioritu 98 642 469,99 

Zdroj: RO 

Poznámka: 4.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji 

 

V sledovanom období RO vyhlásil pre opatrenie 4.2: 

- jedno písomné vyzvanie pre národný projekt – OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 s názvom 

„PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“ 
27

 pre prijímateľa CVTI 

s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume 15 mil. EUR zrkadlovo pre opatrenia 2.2/4.2 

(v tom cieľ K aj RKZ), z toho pre cieľ RKZ v sume 3 642 469,99 EUR; 

- jednu priebežnú výzvu na dopytovo orientované projekty - OPVaV-2013/4.2/09-RO 

s názvom „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných 

centier“ 
28

s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume 65 mil. EUR; 

- jedno písomné vyzvanie pre národný projekt – OPVaV/K/RKZ/NP/2013-2 s názvom 

„Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. 

etapa“ 
29

 pre prijímateľa CVTI a partnera Národná agentúra pre rozvoj malého a 

stredného podnikania s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume 10 mil. EUR; 

V sledovanom období SORO vyhlásil pre opatrenie 4.1 jednu časovo ohraničenú výzvu na 

DOP – OPVaV-2013/4.1/04-SORO s názvom „Podpora centier excelentnosti 

nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu (schéma štátnej 

pomoci)“
 30 

s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume 20 mil. EUR. 

                                                 
27

 http://www.minedu.sk/pisomne-vyzvanie-–-narodny-projekt-c-opvavkrkznp2013-1/    
28

 http://www.minedu.sk/10179-sk/priebezna-vyzva-„vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier“-–-opatrenie-

42/     
29

  http://www.minedu.sk/pisomne-vyzvanie-–-narodny-projekt-c-opvavrkznp2013-2/opvavkrkznp2013-1/   
30 http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/opvav-20134104-soro/  

http://www.minedu.sk/pisomne-vyzvanie-–-narodny-projekt-c-opvavkrkznp2013-1/
http://www.minedu.sk/10179-sk/priebezna-vyzva-
http://www.minedu.sk/10179-sk/priebezna-vyzva-
http://www.minedu.sk/pisomne-vyzvanie-–-narodny-projekt-c-opvavkrkznp2013-1/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/opvav-20134104-soro/
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Tabuľka 57 Sledovanie pokroku v implementácii PO 4 k 31. 12. 2013 

Opatrenie 
Počet 

prijatých 
ŽoNFP 

Počet 
schválených 

ŽoNFP 

Počet zazmluvnených 
projektov 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet mimoriadne 
ukončených 

projektov 

4.1/01 33 17 17 14 0 

4.1/02 17 13 13 3 0 

4.1/03 33 5 5 0 0 

4.1/04 14 2 N/A N/A N/A 

spolu 4.1 
SORO 

97 37 35 17 0 

4.2/2008-1 1 1 1 0 0 

4.2/2009-1J 1 1 1 0 0 

4.2/2010-1 1 1 1 0 0 

2012/4.2/08-
RO 

2 2 2 0 0 

4.2/2012-1 1 1 1 0 0 

4.2/2013-1 1 1 1 0 0 

2013/4.2/09-
RO 

6 2 2 0 0 

4.2/2013-2 N/A N/A N/A N/A N/A 

spolu 4.2 RO 13 9 9 0 0 

4.2/01 34* 23 23 19 0 

4.2/02 4 3 3 0 0 

4.2/03 22* 14 12** 2 1 

4.2/04 73 16 16 1 0 

4.2/05 37 10 7 0 3 

4.2/06 6 3 3 0 0 

4.2/07 51* 9 9 0 0 

spolu 4.2 
SORO 

227 78 73 22 4 

spolu 4.2 240 87 82 22 4 

Celkom 337 124 117 39 4 

Zdroj: RO   

Poznámky:  
4.1 - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji  
4.2  -  Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji 
Počet zazmluvnených projektov - predstavuje počet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukončené 
projekty. 

* -  Podrobnejšie informácie o dôvodoch stiahnutia ŽoNFP žiadateľom  

1) Žiadateľ, Slovenská technická univerzita v Bratislave, dňa 20. 07. 2009 stiahol svoju ŽoNFP s kódom NFP26240220031 
(z výzvy 4.2/01) z dôvodu krátenia výdavkov na personál. Podľa žiadateľa by týmto krátením bola realizácia projektu 
nemožná. 

2) Žiadateľ, Millenium 000, spol. s r.o. Bratislava, listom zo dňa 16. 03. 2010 oznámil, že po znížení intenzity pomoci sa 
rozhodol v projekte s kódom NFP26240220051 (z výzvy 4.2/03) nepokračovať. Agentúra na základe uvedeného 
rozhodla o zastavení konania o ŽoNFP. 

3) Žiadateľ Biont a. s. Bratislava, listom zo dňa 05. 02. 2010 oznámil stiahnutie ŽoNFP s kódom NFP26240220064 
(z výzvy 4.2/03)  v dôsledku zníženia intenzity pomoci, čím sa realizácia projektu stala pre spoločnosť neúnosná.  

4) Žiadateľ DIAMS, s.r.o., požiadal o vyradenie svojej žiadosti o NFP s kódom NFP26240220196 (z výzvy 4.2/07)  
z procesu schvaľovania, nakoľko nebol schopný dokladovať potrebné náležitosti k ŽoNFP, okrem iných aj disponovanie 
finančnými prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených výdavkov. Dňa 04. 10. 2011 bola žiadosť žiadateľom 
stiahnutá. 
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** - Podrobnejšie informácie o dôvodoch nezazmluvnenia projektov odporučených na 

schválenie 

1) Úspešný žiadateľ DATALAN a. s. Bratislava, ktorý dostal Rozhodnutie o schválení ŽoNFP, nereagoval na Výzvu na 
doplnenie náležitostí potrebných k zmluve o poskytnutí NFP ani v predĺženom termíne, o ktorý sám požiadal. Na 
základe uvedeného agentúra odmietla návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP a projekt s kódom žiadosti 
NFP26240220041 ukončila. 

2) Úspešný žiadateľ Gratex International, a.s. Bratislava, ktorý dostal Rozhodnutie o schválení ŽoNFP listom zo dňa 14. 
05. 2010 vrátil návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu, že nebol ochotný akceptovať Všeobecné 
zmluvné podmienky zmluvy o poskytnutí NFP. ASFEU na základe uvedeného listom zo dňa 09. 06. 2010 žiadateľovi 
oznámila, že projekt s kódom NFP26240220054 ukončila. Žiadateľ Gratex International, a.s. Bratislava sa listom zo dňa 
17. 09. 2010 obrátil na ministra školstva, vedy, výskumu a športu so žiadosťou o pracovné stretnutie. Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu žiadosti vyhovelo a na základe pracovného stretnutia so zástupcami spoločnosti 
Gratex International, a.s. Bratislava vydalo dňa 29. 11. 2010 pre ASFEU pokyn k ďalšiemu postupu pri realizácii 
projektu „Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostí“. Zmluva 
o poskytnutí NFP so spoločnosťou Gratex International, a.s. Bratislava bola uzavretá a dňa 16. 02. 2011 nadobudla 
účinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP má kód ITMS 26240220039. 

3) Agentúra listom zo dňa 14. 03. 2012 zaslala Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP žiadateľovi IBM International Services 
Centre, s.r.o. so sídlom v Bratislave, kód ŽoNFP NFP26240220222 (z výzvy 4.2/07), z dôvodu, že dňa 17. 02. 2012 mu 
bola doručená Žiadosť o doplnenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, na základe 
ktorej mal doručiť do 10 kalendárnych dní od jej doručenia požadované náležitosti. Žiadateľ ku dňu 14. 03. 2012 
nedodržal lehotu a požadované dokumenty nedoložil. Suma odporučená výberovou komisiou na schválenie v ŽoNFP 
bola 1 973 012,17 EUR  

4) ASFEU listom zo dňa 14. 05. 2012 zaslala Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP žiadateľovi Medirex, a.s. so sídlom v 
Pezinku, kód ŽoNFP NFP26240220183 (z výzvy 4.2/07), z dôvodu, že dňa 23. 12. 2011 mu bola doručená Žiadosť na 
predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, na základe ktorej mal do 40 
kalendárnych dní doručiť požadované dokumenty. Dokumenty žiadateľ predložil dňa 06. 02. 2012, čo však bolo 5 dní po 
uplynutí stanovenej lehoty. Suma odporučená výberovou komisiou na schválenie v žiadosti o NFP bola 1 958 446,95 
EUR. 

Tabuľka 58 Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii PO 4 k 31. 12. 2013 (v EUR) 

Opatrenie 
Alokácia 

za zdroj EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška riadne 
ukončených 
projektov *  

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov  

4.1/01 N/A 39 660 039,80 21 787 392,44 21 634 550,69 15 341 344,73 0 

4.1/02 N/A 44 441 955,82 33 854 164,91 33 642 135,56 7 654 623,62 0 

4.1/03 N/A 110 547 345,85 17 020 068,24 17 008 392,88 0 0 

4.1/04 N/A 51 167 814,22 7 980 436,77 N/A N/A N/A 

spolu 4.1    74 344 947,00 245 817 155,69 80 642 062,36 72 285 079,13 22 995 968,35 0 

4.2/2008-1 N/A 9 888 268,10 9 854 932,75 9 854 932,75 0 0 

4.2/2009-1J N/A 5 882 353,00 5 882 353,00 5 882 353,00 0 0 

4.2/2010-1 N/A 3 567 255,00 3 432 600,38 3 432 600,38 0 0 

2012/4.2/08-
RO 

N/A 
79 998 840,98 79 729 787,40 79 729 787,40 

0 0 

4.2/2012-1 N/A 4 092 004,67 4 092 004,67 4 092 004,67 0 0 

4.2/2013-1 N/A 3 640 416,37 3 630 160,37 3 630 160,37 0 0 
2013/4.2/09-
RO 

N/A 
123 448 942,02 64 419 115,45 64 419 115,45 

0 0 

4.2/2013-2 N/A 79 998 840,98 0,00 0,00 0 0 
spolu 4.2 
RO 

N/A 230 518 080,14 171 040 954,02 171 040 954,02 0 0 

4.2/01 N/A 15 237 620,46 9 758 218,62 9 746 774,86 7 173 745,61 0 

4.2/02 N/A 19 867 373,07 13 879 222,99 13 869 886,99 0 0 

4.2/03 N/A 25 707 577,34 16 735 796,84 15 395 808,63 2 172 737,17 235 550,67 

4.2/04 N/A 63 531 808,11 14 533 032,07 14 531 509,79 817 388,55 0,00 
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Opatrenie 
Alokácia 

za zdroj EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška riadne 
ukončených 
projektov *  

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov  

4.2/05 N/A 76 816 887,27 21 418 804,28 15 427 678,61 0 5 688 237,59 

4.2/06 N/A 37 207 793,41 19 373 760,72 19 303 800,06 0 0 

4.2/07 N/A 89 660 817,61 15 482 934,87 15 482 934,87 0 0 

spolu 4.2 
SORO 

N/A 328 029 877,27 111 181 770,39 103 758 393,81 10 163 871,33 5 923 788,26 

spolu 4.2 271 889 894,00 558 547 957,41 282 222 724,41 274 799 347,83 10 163 871,33 5 923 788,26 

Celkom  
PO 4 

346 234 841,00 804 365 113,10  362 864 786,77 347 084 426,96 33 159 839,68 5 923 788,26 

Zdroj: RO   

Poznámky:  
4.1 - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji  
4.2  -  Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji 
*  - Objem čerpaných prostriedkov NFP 
Alokácia za zdroj EÚ+ŠR – sú zahrnuté aj verejné vlastné zdroje  
Výška žiadaného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepočítaná na EUR 
konverzným kurzom 30,126. 

 

Podrobnejšie informácie o mimoriadne ukončených projektoch: 
1) Dňa 16. 02. 2011 bol agentúre doručený a zaregistrovaný list prijímateľa CORD BLOOD CENTER, s.r.o., Bratislava, 

pod číslom A 10427/2011-PaV 01, ktorým oznámil, že odstupuje od zmluvy č. 04/2010/4.2/OPVaV uzavretej v rámci 
výzvy s  kódom OPVaV-2009/4.2/03-SORO, ktorá upravovala realizáciu projektu s názvom: „Kvalitatívne porovnanie 
metodík redukcie objemu pri spracovaní krvotvorných kmeňových buniek pre možné liečebné využitie“. Dôvodom bola 
veľká administratívna náročnosť na realizáciu projektu v pomere k schválenej zníženej intenzite pomoci. Dohoda o 
ukončení zmluvného vzťahu nadobudla účinnosť dňa 22. 03. 2011. 

2) Dňa 10. 07. 2012 bol agentúre doručený a zaregistrovaný list prijímateľa MicroStep – HDO s.r.o., Bratislava, pod číslom 
A 26498/2012-PaV 01, ktorým oznámil, že odstupuje od zmluvy č. 059/2010/4.2/OPVaV, uzavretej dňa 22. 12. 2010 v 
rámci výzvy s kódom OPVaV-2009/4.2/05-SORO, ktorá upravovala realizáciu projektu s názvom: „Aplikovaný výskum v 
oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid“ s ITMS kódom projektu 26240220069. 
Dôvodom boli objektívne príčiny spôsobujúce nemožnosť vecnej a časovej realizácie projektu. Dohoda o ukončení 
zmluvného vzťahu nadobudla účinnosť dňa 19. 09. 2012. COV projektu boli 1 632 189,24 EUR, z čoho zdroj EÚ bol 1 
110 674,06 EUR a ŠR bol 179 494,61 EUR. 

3)  Dňa 24. 10. 2012 bol agentúre doručený a zaregistrovaný list prijímateľa BEZ TRANSFORMÁTORY, a. s., Bratislava, 
pod číslom A 39701/2012- PaV 01, ktorým oznámil, že sa rozhodli v projekte nepokračovať a zrušili jeho ďalšiu 
realizáciu. Zmluva č.065/2010/4.2/OPVaV bola uzavretá dňa 16. 12. 2010 v rámci výzvy s kódom OPVaV-2009/4.2/05-
SORO a upravovala realizáciu projektu s názvom „Transformátory pre energetické celky na báze obnoviteľných zdrojov 
energie“. Cieľom projektu bol vývoj prototypu transformátora pre „zelenú energiu“ hlavne pre veterné elektrárne. 
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu nadobudla účinnosť dňa 22. 11. 2012. COV projektu boli 2 133 000,00 EUR, 
NFP bol 1 686 450,00 EUR, z čoho zdroj EÚ bol 1 475 982,50 EUR a ŠR bol 210 467,50 EUR. Ako dôvod uviedli, že 
realizácia projektu sa vzhľadom na zložitosť verejných obstarávaní v čase neúmerne posúva a projekt už nie je možné v 
zostávajúcom čase kvalitne vykonať. Okrem toho sa značne zvýšil podiel vlastných zdrojov na projekt, čo nie je 
alokované rozpočte projektu. 

4) Dňa 13. 06. 2013 bol agentúre doručený a zaregistrovaný list prijímateľa Alpha medical patológia, s.r.o., Martin, pod 
číslom A 22232/2013-PaV 01, ktorým predložil návrh na mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP č. 
067/2010/4.2/OPVaV uzavretej dňa 29. 12. 2010 na sumu NFP 2 711 618,92 € v rámci výzvy s kódom OPVaV-
2009/4.2/05-SORO, ktorá upravovala realizáciu projektu s názvom „Zavedenie molekulárnej medicíny do diagnostiky, 
liečby a prevencie závažných civilizačných ochorení“. Dôvodom predloženého návrhu boli komplikácie pri zahájení 
implementácie projektu a odstúpenie jedného z dvoch partnerov od Zmluvy o partnerstve, a tým aj stratou možnosti 
naplniť zmluvné ukazovatele výsledku a dopadu realizácie projektu. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu nadobudla 
účinnosť dňa 04. 07. 2013. 
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RO v rámci opatrenia 4.2 implementoval 4 národné projekty s názvom: 

- „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku“ -  stav 

implementácie podrobnejšie popísaný v časti PRIAME ZADANIE PRE NÁRODNÝ 

PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1  v rámci opatrenia  4.2  

- „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ -  

stav implementácie podrobnejšie popísaný v časti PRIAME ZADANIE PRE NÁRODNÝ 

PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 v rámci opatrenia  4.2  

- „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k 

elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)“ -  stav implementácie podrobnejšie 

popísaný v časti PÍSOMNÉ VYZVANIE PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1  v rámci opatrenia  4.2  

- „PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“ -  stav implementácie 

podrobnejšie popísaný v časti PÍSOMNÉ VYZVANIE PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 v rámci opatrenia  4.2  

Ďalej RO implementoval aj 4 dopytovo-orientované projekty na vybudovanie univerzitných 

vedeckých parkov a výskumných centier (3 UVP a 1 VC), ktorých prijímateľmi sú SAV 

a univerzity. Jednotlivé projekty na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a 

výskumných centier implementované v rámci priebežných výziev OPVaV-2012/4.2/08-RO 
31

   a OPVaV-2013/4.2/09-RO 
32

 sú popísané v rámci opatrenia 4.2 v prílohe 14a.  

RO sa podieľal na príprave realizácie iniciatívy JEREMIE  (podrobnejšie v časti PÍSOMNÉ 

VYZVANIE – INICIATÍVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 v rámci opatrenia 4.2.  

SORO k 31. 12. 2013:  

– v rámci opatrenia 4.1 bolo celkovo prijatých 97 ŽoNFP z nich bolo 35 zazmluvnených, 

z ktorých  bolo riadne ukončených 17 projektov (z toho 6 v  sledovanom období);  

– v rámci opatrenia 2.2 bolo celkovo prijatých 227 ŽoNFP z nich bolo 73 zazmluvnených 

z ktorých  bolo riadne ukončených 22 projektov (z toho 8 v  sledovanom období), od 

zmluvy odstúpili štyria prijímatelia (z toho 1 v  sledovanom období). 

 

Opatrenie 4.1 

Bližšie informácie o výzvach na dopytovo - orientované projekty -  OPVaV-2008/4.1/01-

SORO, OPVaV-2009/4.1/02-SORO, OPVaV-2009/4.1/03-SORO, OPVaV-2013/4.1/04-

SORO sú popísané v rámci opatrenia 4.1 v prílohe 14. 

Opatrenie 4.2 

PRIAME ZADANIE PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na 

Slovensku“ 

                                                 
31

 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-

vyskumnych-centier/ 
32

 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20134209-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-

vyskumnych-centier/ 
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Tabuľka 59 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2013 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k 
elektronickým informačným zdrojom – RKZ / 26240220001 

Opatrenie 4.2 

Prijímateľ:  Centrum vedecko-technických informácií SR 
Rozpočet v EUR: 9 854 932,75 

Obdobie realizácie projektu: 15. 12. 2008 – 30. 04. 2014 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: *  

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007 

Cieľ projektu: 
Vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku na báze 
elektronických informačných zdrojov 

Realizované aktivity: 

V rámci aktivity 1.1. pokračovala v sprístupňovaní vedeckých kolekcií, organizovaní 
informačných seminároch o možnostiach využitia elektronických informačných zdrojoch 
a štatistickom vyhodnocovaní využívaní databáz.  
V rámci aktivity  2.1.boli realizované aktualizácie systémov tvoriacich portál scientia.sk na 
základe update-ov a service packov od dodávateľa systémov (federatívny vyhľadávač 
MetaLib, linkovací systém SFX v.4) vrátane príslušných znalostných databáz 
a zabezpečovanie bezporuchového fungovania portálu.  
V aktivite 3.1. bola spustená ostrá prevádzka portálového riešenia prístupu ku slovenským 
EIZ pre VaV s oficiálnym názvom SciDAP.  
V aktivite 4.1 došlo k spusteniu ostrej prevádzky portálu IS SK CRIS. 

Finančná 
realizácia/čerpanie v EUR 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

8 468 852,90 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východiskov

á hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

     Počet zavedených elektronických služieb 0 4         4 
 

Zdroj: RO 

Poznámka:  
*  Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 - 2013 

Hodnotenie implementácie národného projektu – nosná aktivita projektu 1.1.  je naplnená 

a pokračuje formou optimalizácie nastavenia portfólia poskytovaných vedeckých databáz. V 

rámci ostatných aktivít došlo k spusteniu ostrej prevádzky portálových riešení pre potreby 

vedy a výskumu na Slovensku. 

Udržateľnosť projektu sa rieši už počas realizácie spôsobom , že prijímateľ bude iniciovať 

aktivity smerujúce k tomu, aby vedenia univerzít a organizácií výskumu a vývoja vytvorili vo 

svojich rozpočtoch rezervy a predpoklady na to, aby sa po ukončení projektu neprerušila 

kontinuita sprístupňovaných vedeckých databáz. 

Socioekonomické dopady aktivít - realizácia projektu znásobí a prehĺbi vedomosti a zručnosti 

používateľov vedeckých databáz pre VaV, zlepší ich orientáciu vo vedeckej literatúre, 

prispeje k urýchleniu transferu vedeckých poznatkov, čím v konečnom dôsledku významným 

spôsobom prispeje ku skvalitneniu a urýchleniu vedeckovýskumných procesov vo všetkých 

oblastiach. 
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PÍSOMNÉ VYZVANIE – INICIATÍVA JEREMIE OPVaV/RKZ/JEREMIE/2009-1 

Tabuľka 60 Stav implementácie iniciatívy JEREMIE k 31. 12. 2013 

Názov projektu: 
Úvodný grant – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do 
praxe (iniciatíva JEREMIE) 

Opatrenie 
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
v Bratislavskom kraji 

Prijímateľ:  Európsky investičný fond 

Rozpočet v EUR: 
5 882 353,00 EUR (z toho 5 000 000,00 EUR za zdroje ERDF a 882 353,00 EUR za 
zdroje ŠR) 

Obdobie realizácie projektu: 28. 10. 2009 – 31. 12. 2015 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: * 

Uznesením vlády SR č. 951/2008  bol schválený „Návrh na výber alternatívy 
implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie 
iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných 
dokumentov k iniciatíve JEREMIE“, na základe ktorého bola vybratá alternatíva 
implementácie iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013. 

Cieľ projektu: 
Efektívna implementácia iniciatívy JEREMIE v rámci opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a 
technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji 

Realizované aktivity: 

Dňa 28. 10. 2009 bola podpísaná zmluva o financovaní medzi Ministerstvom školstva SR 
a Európskym investičným fondom a do konca roka 2009 bola prevedená úvodná tranža na 
tranzičný účet JEREMIE. 
Počas roka 2010 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve o financovaní a tiež došlo k podpisu 
zakladateľskej dokumentácie holdingového fondu JEREMIE v SR. 
V priebehu roka 2011 bola dokončená právna štruktúra holdingového fondu. EIF splatil 
vklad do základného imania SZRF. Investičná rada schválila Investičnú stratégiu pre 
JEREMIE Slovensko, vrátane 2 aktualizácií. Po schválení výberových kritérií na výber 
finančných sprostredkovateľov jednotlivými monitorovacími výbormi bola následne 
vyhlásená výzva pre FLPG a po jej uzávierke sa začal proces výberu finančných 
sprostredkovateľov. Vzhľadom na komplikácie bola schéma štátnej pomoci, ktorá je 
nevyhnutná na vyhlásenie výzvy na výber finančných sprostredkovateľov pre finančné 
nástroje rizikového kapitálu (ďalej len „výzva pre VC“) schválená až koncom roka 2011. 
Schválená schéma štátnej pomoci bola zverejnená 03. 01. 2012 a následne bola 
19. 01. 2012 vyhlásená výzva pre VC s uzávierkou 30. 03. 2012. Cieľom výzvy bol výber 
finančných sprostredkovateľov, ktorých úlohou bude spravovanie fondu VC a poskytovanie 
pomoci vo forme pôžičiek, záruk a majetkových účastí koncovým príjemcom, t  j. malým 
a stredným podnikom. Z celkového počtu 11 žiadateľov bol Radou EIF schválený jeden 
správca fondu s ktorým EIF po schválení Investičnou radou začal zmluvné negociácie. 
V priebehu roka 2012 sa zástupcovia EIF obrátili na RO s požiadavkou o navýšenie 
investičnej tranže za VC z 1,5 mil. EUR na 2,5 mil. EUR a predĺženie doby platnosti 
schémy štátnej pomoci do 31. 12. 2015. Prebehlo viacero mailových a telefonických 
konzultácií a následne pracovné stretnutie s MF SR dňa 06. 12. 2012 za účasti zástupcov 
RO aj EIF. Otázka navýšenia investičnej tranže a predĺženia schémy štátnej pomoci ostala 
však naďalej otvorená pre potrebnú notifikáciu schémy štátnej pomoci, ktorá by ale 
iniciovala opätovné vyhlásenie výzvy. Po ukončení zmluvných negociácií s EIF začal 
vybraný správca koncom augusta 2013 proces registrácie fondov v Luxemburgu – k 
31.12.2013 neboli fondy registrované. Dňa 25.10.2013 EIF otvoril dodatočnú výzvu na 
výber druhého správcu pre co-investment fond a po uzavretí výzvy dňa 8.11.2013 začal 
výber spomedzi kandidátov – k 31.12.2013 výber nebol ukončený.  

Finančná realizácia/čerpanie 
v EUR kumulatívne od 
začiatku programového 
obdobia: 

5 882 353,00  

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Nesledujú sa ukazovatele na úrovni projektu, ale ako príspevok k meraniu dosahovania 
cieľov OPVaV budú na úrovni OP a prioritnej osi sledované a vykazované pre OPVaV 
nasledujúce ukazovatele: 

 Počet vytvorených pracovných miest v oblasti výskumu a vývoja (odhad 100**) 

 Počet  podporených SME v oblasti výskumu a vývoja (odhad 50**) 

 Počet projektov venovaných problematike životného prostredia v oblasti výskumu a 
vývoja (odhad 5**) 
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 Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva v oblasti 
výskumu a vývoja (odhad 5**) 

Zdroj: RO 

Poznámka:  
* Podľa definície národného projektu v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 - 2013  
** Uvedený odhad je spolu za oba projekty JEREMIE, t. j. za opatrenie 2.2 aj za opatrenie 4.2 

 

 

PRIAME ZADANIE OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 PRE NÁRODNÝ PROJEKT 

„Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ 

Tabuľka 61 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2013 

Názov projektu/ kód 
ITMS: 

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku –    NITT SK 
/26240220043 

Opatrenie 4.2 

Prijímateľ:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

Rozpočet v EUR: 3 432 600,38 

Obdobie realizácie 
projektu: 

15. 06. 2010 – 31. 12. 2014 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: * 

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007 

Cieľ projektu: 
Vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu poznatkov nadobudnutých 
výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe 

Realizované aktivity: 

V rámci aktivity 1.1. Budovanie Centra transferu technológií, boli realizované expertné 
podporné služby poskytované pracoviskám z akademického prostredia pri ochrane a 
komercializácii DV v celkovom počte 7 projektov podpory, ktoré reprezentujú jednotlivé 
výstupy vedecko-výskumnej činnosti. Boli uzatvorené dohody o spolupráci s viacerými 
vedeckými inštitúciami a realizované hodnotenie potenciálu výskumných pracovísk.  
V rámci aktivity 2.1. bolo vytvorené pracovisko pre správu a prevádzku integrovaného 
systému pre sprístupnenie zdrojov a kapacít IKT infraštruktúr pre výskum, vývoj a transfer 
technológií a pracuje sa na spustený komplexného informačného systému pre Integrovaný 
systém služieb zastrešujúci poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií 
akademickej obce.  
V aktivite 3.1. bol implementovaný nástroj na poskytovanie on-line poradenstva  a konzultácií 
a zabezpečované ďalšie propagačné aktivity. 

Finančná 
realizácia/čerpanie v EUR 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

     
985 440,76 
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Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených 
centier 

0 3 5 

Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu 
potenciálnych  inovácií 

0 1 0 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu  
výskumu a vývoja a popularizáciu ich 
výsledkov v širšej verejnosti 

0 5 4 

Počet sprístupnených databáz knižničných 
fondov 

0 1 1 

Počet vytvorených centier zabezpečujúceho 
komplexnú podporu riadenia práv duševného 
vlastníctva v danej inštitúcii 

0 1 1 

Počet vytvorených pracovných miest na 
zabezpečenie komplexnej podpory riadenia 
práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii 

0 3 2 

Počet zavedených elektronických služieb 0 1 0 

Počet zorganizovaných konferencií 0 3 2 
 

Zdroj: RO 

Poznámka:  
*  Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013 

Hodnotenie implementácie národného projektu – v rámci aktivity 1.1. boli v priebehu roku 

2013 poskytované služby vedeckým inštitúciám pri ochrane duševného vlastníctva 

a komercionalizácie výsledkov VaV. Rok poskytovania podporných služieb mal za výsledok 

podanie 27 prihlášok predmetov priemyselného vlastníctva, z ktorých väčšina sú patenty. 

Udržateľnosť projektu – prevádzka Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI) 

bude po ukončení projektu naďalej zabezpečovaná z vlastných zdrojov CVTI SR. CTT CVTI 

bude aktívne pôsobiť v rámci systému národnej podpory transferu technológií a bude 

podporovať výskumno-vývojové pracoviská v procese prenosu poznatkov do hospodárskej 

a spoločenskej praxe. 

Socioekonomické dopady aktivít – systém národnej podpory vo výraznej miere prispeje 

k intenzívnejšej realizácii takých výskumno-vývojových aktivít, ktoré reflektujú konkrétne 

potreby podnikateľskej sféry, čo bude mať za následok zvýšenie miery aplikácie poznatkov a 

technológií nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do praxe. Rovnako národný 

systém podpory transferu technológií prispeje k vytváraniu a rozvoju dlhodobých výskumno-

vývojových kooperácií akademickej obce s priemyslom, čím sa podporí nielen rozvoj 

samotnej akademickej a vedeckej sféry, ale i celej spoločnosti. 

PÍSOMNÉ VYZVANIE PRE NÁRODNÝ PROJEKT  

OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na 

Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)“  

Tabuľka 62 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2013 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k 
elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) / 26240220083 

Opatrenie 
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
v Bratislavskom kraji 

Prijímateľ:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

Rozpočet v EUR: 4 092 004,67 
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Obdobie realizácie projektu: 06.03.2013 – 31.10.2015 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: *  

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007 

Cieľ projektu: 
Zabezpečenie informačnej podpory vybraných, najkvalitnejších výskumno-vývojových 
inštitúcií na Slovensku 

Realizované aktivity: 

Aktivita 1.1. - Centralizovaný nákup prístupov k databázovým kolekciám pre vedecko-
výskumnú komunitu na Slovensku v rámci ktorej sa uskutočňuje centralizovaný nákup 
prístupov k vedeckým databázam pre vybrané portfólio kolekcií a organizujú sa podporné 
aktivity pre efektívnejšie využívanie elektronických informačných zdrojov. 

Finančná 
realizácia/čerpanie v EUR 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

1 592 055,73 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet používateľov sprístupnených databáz 
knižničných fondov 

0 10 13 

Počet sprístupnených databáz knižničných 
fondov 

0 3 6 
 

Zdroj: RO 

Poznámky:  
*  Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013 

Hodnotenie implementácie národného projektu – projekt zabezpečuje centrálne obstaranie 

elektronických informačných zdrojov pre vedeckú komunitu na Slovensku s permanentnou 

optimalizáciou ich portfólia. V roku 2013 sa realizovali procesy súvisiace so zabezpečením 

prístupu k elektronickým informačným zdrojom ako aj podporné informačné aktivity 

s cieľom efektívnejšieho využívania databázových kolekcií.  

Udržateľnosť projektu – v rámci nákupu elektronických informačných zdrojov (EIZ) bude 

udržateľnosť zabezpečená najmä prostredníctvom archívov dát za obdobie platených 

prístupov, ktoré budú môcť byť využívané konzorciom vedeckých pracovísk za stanovených 

podmienok aj po ukončení implementácie projektu. 

Socioekonomické dopady aktivít – projekt vytvára predpoklad pre viaceré multiplikačné 

efekty najmä v oblasti nákupu prístupov k elektronickým informačným zdrojom (EIZ) pôjde o 

skvalitnenie prístupu vedecko-výskumných pracovníkov k najnovším odborným informáciám, 

a to ako z hľadiska kvantity dostupných informačných zdrojov, tak aj z hľadiska kvality 

týchto zdrojov. V súvislosti s realizáciou jednotlivých aktivít projektu predpokladáme, že 

projekt nepriamo prispeje k vytvoreniu nových pracovných pozícií vo výskumno-vývojových 

inštitúciách spolupracujúcich na projekte. 

PÍSOMNÉ VYZVANIE PRE NÁRODNÝ PROJEKT  

OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 „PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku" 

Tabuľka 63 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2013 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku / 26240220085 

Opatrenie 
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
v Bratislavskom kraji 

Prijímateľ:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

Rozpočet v EUR: 3 630 160,37 

Obdobie realizácie projektu: 27.04.2013 – 31.10.2015 
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Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: *  

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007 

Cieľ projektu: 
Zlepšenie vnímania a postavenia vedy v spoločnosti prostredníctvom popularizácie vedy 
a techniky smerom k širšej verejnosti, vrátane dospievajúcej mládeže 

Realizované aktivity: 
Popularizácia vedy a techniky so zameraním na širokú verejnosť, mládež a vedeckú 
komunitu v rámci ktorej prebiehajú verejné obstarávania na dodávku služieb a tovarov 
a analýza povedomia o stave popularizácie vedy a techniky na území SR.   

Finančná 
realizácia/čerpanie v EUR 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

69 782,55 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu 
výskumu a vývoja a popularizáciu ich 
výsledkov v širšej verejnosti 

0 14 0 

Počet zorganizovaných konferencií 0 2 0 

Počet zorganizovaných výstav 0 1 0 
 

Zdroj: RO 

Poznámky:  
*  Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013 

Hodnotenie implementácie národného projektu – v rámci projektu prebiehalo zabezpečenie 

prípravy podkladov pre realizáciu verejného obstarávania / obstarávaní externých 

dodávateľov služieb a produktov potrebných pre realizačnú etapu projektu a tvorba analýzy 

súčasného stavu popularizácie vedy a techniky na území SR a súčasný stav povedomia 

verejnosti o vybraných oblastiach vedy a techniky. 

Udržateľnosť aktivít projektu po ukončení čerpania NFP bude zabezpečená z vlastných 

zdrojov CVTI SR a za podpory relevantných vedeckých inštitúcií a organizácií, ako aj 

súkromného sektora. Navrhnutý mechanizmus popularizácie bude aktívne využívaný pri 

zvyšovaní povedomia verejnosti o výskumno-vývojovej činnosti na Slovensku aj po skončení 

projektu, a to prostredníctvom aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky 

v spoločnosti pri CVTI SR.   

Socioekonomické dopady aktivít - systém popularizácie vedy a techniky prispeje 

k intenzívnejšej realizácii takýchto výskumno-vývojových aktivít a ich priblíženiu širokej 

verejnosti. Efektívny systém propagácie výskumnej činnosti zabezpečí vedeckým inštitúciám 

publicitu a v konečnom dôsledku i dodatočné finančné zdroje, ktoré môžu byť použité na 

realizáciu ďalších výskumno-vývojových činností, čo bude mať pozitívny vplyv na 

zabezpečenie trvaloudržateľného rastu slovenskej ekonomiky prostredníctvom vytvárania 

a implementovania inovácií do spoločenskej a hospodárskej praxe. 

Bližšie informácie o projektoch zameraných na vybudovanie univerzitných vedeckých 

parkov a výskumných centier implementované na RO  v rámci priebežných výziev na 

dopytovo-orientované projekty -  OPVaV-2012/4.2/08-RO 
33

   a OPVaV-2013/4.2/09-RO 
34

 

sú popísané v  prílohe 14a.  

SORO 

                                                 
33

 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20132209-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-

vyskumnych-centier/ 
34

 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20134209-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-

vyskumnych-centier/ 
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Bližšie informácie o stave implementácie dopytovo-orientovaných projektov z výziev -  

OPVaV-2008/4.2/01-SORO, OPVaV-2009/4.2/02-SORO, OPVaV-2009/4.2/03-SORO, 

OPVaV-2009/4.2/04-SORO, OPVaV-2009/4.2/05-SORO, OPVaV-2010/4.2/06-SORO, 

OPVaV-2011/4.2/07-SORO sú popísané v rámci opatrenia 4.2 v prílohe 14. 

Plnenie fyzických ukazovateľov 

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 4 k 31. 12. 2013  uvádza tabuľka 

„Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1d. Napriek tomu, že v tejto 

prioritnej osi ku koncu sledovaného obdobia bol vyhlásený rovnaký počet výziev ako v PO 2, 

zazmluvnených ŽoNFP i realizovaných projektov bolo približne o polovicu menej. Stanovenú 

cieľovú hodnotu prekračujú šesť ukazovateľov ako napr. „Počet publikácií v odborných 

časopisoch“ (deväťnásobne; v riadne ukončených projektoch bolo plnenie 616,69 publikácií), 

„Počet projektov venovaných problematike životného prostredia“ (v riadne ukončených 

projektov bolo plnenie 10), „Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu 

obyvateľstva“ (v riadne ukončených projektov bolo plnenie 11), „Počet výskumníkov, ktorí 

majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory“ (v riadne ukončených projektov bolo 

plnenie 1 915). Hodnota ukazovateľa „Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené“ 

má plnenie 73,12 % z cieľovej hodnoty stanovenej v OP pre PO 4 (v riadne ukončených 

projektoch bolo plnenie 25). Ukazovateľ „Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových 

inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou“ má plnenie 17,60 %  (v riadne 

ukončených projektoch bolo plnenie 22)  a „Počet projektov podpory sietí pracovísk výskumu 

a vývoja“ má plnenie 15,02 % z cieľovej hodnoty (v riadne ukončených projektoch bolo 

plnenie 17).  

Core ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov“ zatiaľ nevykazuje 

plnenie, nakoľko je na úrovni projektu dopadový jeho hodnoty bude možné očakávať až 

z následných monitorovacích správ t.j. najskôr rok po ukončení realizácie projektov. Možno 

konštatovať , že cieľová hodnota ukazovateľa pre PO 4 bude splnená, keďže cieľová hodnota 

zazmluvnená prijímateľmi v rámci dopytovo-orientovaných projektov ju o viac ako 40 % 

prekračuje. Prax ukázala, že ukazovateľ „Počet výskumných úloh, do ktorých sú prijímatelia 

zapojení“ bol neefektívne zadaný, pretože sa nenašiel mechanizmus pre jeho odpočtovanie. 

Ukazovateľ „Počet novovzniknutých spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú 

výskumníci“ nevykázal žiadne plnenie, bol zazmluvnený len ako dopadový (vykázaný bude 

až rok po ukončení projektov - v následnej monitorovacej správe). Súhrnná cieľová hodnota 

stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 17 (t. j. 43,59 % z celkovej cieľovej 

hodnoty). 

Hodnota čiastkového dopadového projektového ukazovateľa „Počet publikácií 

v karentovaných časopisoch“ bola 12,30. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi 

v zazmluvnených projektoch bola 1 948. Hodnota čiastkového projektového ukazovateľa 

„Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch“ bola 964,78 a súhrnná cieľová hodnota 

stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 1 838. 

Za 4 národné  projekty vykazujú minimálne 100 % plnenie cieľovej hodnoty stanovenej 

prijímateľmi nasledovné projektové ukazovatele (na úroveň PO sa nenarátavajú): 

- „Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier“ -  5;  

- „Počet zavedených elektronických služieb“ - 4;  

-  „Počet sprístupnených databáz knižničných fondov“ - 1;  

- „Počet používateľov sprístupnených databáz knižničných fondov“ – 13; 

- „Počet sprístupnených databáz knižničných fondov“ – 6; 
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-  „Počet vytvorených centier zabezpečujúceho komplexnú podporu riadenia práv 

duševného vlastníctva v danej inštitúcii“  - 1.  

Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni PO 4 k 31. 12. 2013 uvádza a bližšie komentuje príloha 12.  

  

3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 

Tabuľka 64 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2013 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 
2013 

(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Prioritná os 4 294 299 614,00 31 945 943,26 10,85 110 087 582,34 37,41 

Opatrenie 4.1 63 193 204,00 6 060 537,67 9,59 49 628 827,01 78,54 

Opatrenie 4.2 231 106 410,00 25 885 405,59 11,20 60 458 755,33 26,16 

Zdroj: CO 

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené 
CO. Schválené žiadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet 
výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz. Výška 
čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 31. 12. 2013.    

K 31. 12. 2013 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 4 

celkovo 110 087 582,34 EUR (zdroj ERDF), čo predstavuje 37,41 % zo záväzku na roky 

2007-2013. Dosiahnutú úroveň čerpania finančných prostriedkov na prioritnej osi 4 nie je 

možné považovať za dostatočnú, najmä vo vzťahu k dosiahnutej výške kontrahovania 

102,41 % z alokácie. Vo vzťahu k objemu kontrahovaných prostriedkov, čerpanie na tejto 

prioritnej osi dosiahlo úroveň 36,53 %, čo predstavuje tretie najnižšie percento zo všetkých 

prioritných osí.  

Relatívne nízka úroveň čerpania vo vzťahu ku kontrahovanej sume bola spôsobená 

predovšetkým výrazným nárastom kontrahovanej sumy na tejto prioritnej osi (o viac ako 

44 %) v roku 2013. Uvedené zvýšenie kontrahovanej sumy zabezpečili dva národné projekty 

CVTI a dopytovo-orientované projekty RO schválené v rámci výziev OPVaV-2012/4.2/08-

RO a OPVaV-2013/4.2/09-RO na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a 

výskumných centier. K 31. 12. 2013 sa tieto nové projekty podieľali na celkovej finančnej 

implementácii vo výške 2,03 %, čo zároveň predstavovalo 1,68% z ich nakontrahovanej 

sumy. Výrazný posun vo finančnej implementácii týchto projektov môžeme očakávať až  

v roku 2014.  

3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri implementácii prioritnej osi 4 v procese realizácie 

projektov sú spojené s prípravou a realizáciou verejných obstarávaní, s dokladaním 

požadovaných podkladov k žiadosti o platbu a včasným a úplným podaním žiadosti o zmenu 

zmluvy. Uvedené identifikované problémy sú bližšie popísané v kapitole 2.3 

Nízka úroveň čerpania vo vzťahu ku kontrahovanej sume bola spôsobená predovšetkým 

výrazným nárastom kontrahovanej sumy na tejto prioritnej osi v roku 2013 (o viac ako 44 %). 
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Tabuľka 65 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

opakované nedostatky v procese prípravy a 
realizácie VO zo strany prijímateľov, 
prípadne opakovanie nesprávne 
pripravených, resp. zrušených súťaží  
 

intenzívna komunikácia 
s prijímateľmi vo vzťahu k chybám, 
ktoré boli identifikované v rámci 
kontroly VO vrátane odporúčania 
prijímateľom, aby dokumentáciu z 
VO predkladali na kontrolu aj pri 
zákazkách s nízkou hodnotou ešte 
pred zaslaním ŽoP, v ktorej budú 
výdavky z predmetného VO 
zahrnuté  

Informačné semináre, školenia, osobné 
a telefonické konzultácie zamestnancov 
OPVaV  
 

opakujúce sa nedostatky v oblasti 
podávania ŽoP, problémy s dokladovaním 
relevantných podkladov a príloh k ŽoP 
prijímateľmi, s popisom vykazovaných 
pracovných činností v pracovných 
výkazoch, s dokazovaním oprávnenosti 
výdavkov na preukazované expertízne 
a posudkové činnosti v rámci zasielaných 
Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí 
ŽoP, prípadne zamietanie ŽoP. 

Intenzívna komunikácia 
s prijímateľmi, zjednodušenia vo 
vzťahu k predkladaniu dokumentácie 
v rámci ŽoP, zavedenie  
zjednodušeného modelu pre 
vykazovanie mzdových výdavkov, 
ktorý bol pre prijímateľov umožnený 
aktualizáciou Príručky pre prijímateľa 
NFP OP VaV, verzia 5.0, čo 
umožnilo v plnej miere využívanie 
sumarizačných hárkov. 

Aktualizácia príručky pre prijímateľa, 
informačné semináre, školenia, osobné 
a telefonické konzultácie zamestnancov 
OPVaV  
  
 

Nízke percento čerpania vo vzťahu k 
alokovanej sume / Nízke percento 
čerpania vo vzťahu ku kontrahovanej 
sume  
Uvedené sa týka predovšetkým opatrenia 
4.2, pri ktorom sa k 31.12.2013 dosiahla 
nižšia ako priemerná úroveň čerpania vo 
vzťahu k alokovanej sume (26,16%). 
Zároveň sa dosiahla nižšia ako priemerná 
úroveň čerpania vo vzťahu ku 
kontrahovanej sume (25,33%).  

V roku 2013 bol výrazný nárast 
kontrahovania na opatrení 4.2 (až 
o 44%) nakoľko boli zazmluvnené 2 
národné projekty a DOP na 
vybudovanie univerzitných 
vedeckých parkov a výskumných 
centier. 

S ohľadom na začiatok realizácie aktivít 
NP a   UVP/VC, ktoré boli zazmluvnené 
v roku 2013 ako aj dobu, ktorá je 
potrebná na realizáciu procesov 
spojených s VO, môžeme očakávať 
výrazný príspevok týchto projektov k 
celkovej finančnej implementácii až na 
konci roku 2014, resp. v roku 2015. 
 

Zdroj: RO 

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni PO 4 

Cieľ opatrenia 4.1 - zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného 

výskumu v Bratislavskom kraji s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší 

rozvoj hospodárstva a spoločnosti sa plní realizáciou 35 projektov z troch vyhlásených výziev 

na DOP ((z nich bolo 17 ukončených)), ktoré podporujú budovanie 22 centier excelentnosti 

zameraných na integrované výskumné projekty (najmä aplikovaný výskum) v súlade s 12 

vecnými prioritami výskumu a vývoja (investície do nákupu laboratórnych zariadení, 

prístrojov a IKT technológií)  so zámerom podporovať integráciu najlepších pracovísk 

výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce a zvyšovať mobilitu výskumníkov. Ide 

o menšie typy projektov zamerané V Bratislavskom kraji predovšetkým na biomedicínu 

a biotechnológie, materiály a nanotechnológie, priemyselný výskum a čiastočne aj 

spoločenské a humanitné vedy a IKT. V rámci týchto výziev sa podarilo  zabezpečiť najmä 

nákup nových prístrojov a zariadení a podporiť spoluprácu medzi výskumnými tímami z 

rôznych akademických inštitúcií. Z pohľadu lokalizácie ide projekty situované 

v Bratislavskom kraji. Na realizácii projektov sa podieľa 40 inštitúcií, väčšinu z nich 

predstavujú vysoké školy a ústavy SAV. Najviac účastí na projektoch mala Univerzita 

Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave.  
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Spolupráca, ktorá bola nadviazaná pri príprave a riešení centier excelentnosti bola následne 

využitá pri ostatných typoch projektov, v ktorých bolo umožnené partnerstvo – výskumno-

vývojové centrá, kompetenčné centrá, ale aj univerzitné vedecké parky a výskumné centrá. 

Cieľ opatrenia 4.2 - zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií 

v Bratislavskom kraji so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu 

poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a 

celého Slovenska sa plní: 

- štyrmi podporenými národnými projektmi prijímateľa CVTI (Úspešné národné projekty 

prijímateľa CVTI sú podrobnejšie popísané v prílohe 15.): 

 NISPEZ + NISPEZ II – so zámerom sprístupniť informačnú podporu pracovníkov 

VaV na Slovensku prostredníctvom koordinovaného centralizovaného nákupu a 

sprístupňovania celosvetovej odbornej a vedeckej literatúry v elektronickej forme od 

renomovaných svetových vydavateľov pre pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja na 

Slovensku ale aj  zabezpečovať trvalú udržateľnosť prístupu k e-zdrojom pre VaV 

komunitu Slovenska, ktorú tvorí viac než 50 000 osôb (vybudovaný bol vyhľadávací 

portál pre vedu a výskum s názvom scientia.sk zabezpečuje efektívne vyhľadávanie v 

databázach, vytvorená bola centrálna databáza slovenských elektronických zdrojov pre 

výskum a vývoj s názvom SciDAP, do prevádzky bol uvedený slovenský informačný 

systém o vede s názvom SK CRIS (Slovak Current Research Information System), 

ktorý je verejne dostupný na stránke www.skcris.sk); 

 NITT SK – so zámerom vytvoriť komplexný národný systém podpory transferu 

technológií a poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do 

hospodárskej a spoločenskej praxe (za necelý rok poskytovania podporných služieb 

v rámci projektu NITT SK sa rozbehlo zabezpečovanie ochrany, prevažne formou 

patentov, pre takmer 40 vynálezov pochádzajúcich z akademického prostredia) ; 

 PopVaT – cieľom je vybudovať efektívny systém popularizácie vedy a techniky a 

zároveň vybudovať fyzické miesta určené na realizáciu popularizačných aktivít. 

Najdôležitejšou a hlavnou súčasťou tejto infraštruktúry bude vybudované Zážitkové 

centrum vedy; 

- štyrmi DOP na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov (3) a výskumných centier 

(1) - orientujú sa na stavbu a rekonštrukciu budov a zariadení s cieľom vybudovať 

špičkovú národnú infraštruktúry, ktorá bude realizovať špičkový aplikovaný výskum s 

výstupmi porovnateľnými s medzinárodnou úrovňou pre aplikovaný výskum s výstupmi 

porovnateľnými s medzinárodnou úrovňou pre aplikovaný výskum v oblastiach 

biomedicíny, biologických a farmaceutických vied, agrobiológie, biotechnológie, 

genetických technológií, agropotravinárstva, podporou informačných, komunikačných a 

znalostných  technológií v oblasti informačno-komunikačných technológií, 

elektrotechniky, strojárstva, stavebného a environmentálneho inžinierstva, v oblasti 

inteligentných dopravných a výrobných systémov, dopravnej infraštruktúry a výskumu 

progresívnych materiálov a inteligentných technológií výstavby dopravnej cesty a 

konštrukcií dopravných prostriedkov, zaoberajúce sa výskumom nových materiálov a 

technológií a príprava prototypov a ich testovanie a diagnostika;  

- 42 projektmi (z nich bolo 19 riadne ukončených) podporujúcimi aplikovaný výskumu, 

vývoja a transferu technológií pre verejný sektor zameranými na riešenie výskumných a 

vývojových úloh, s výnimkou troch projektov, ktoré sa venujú výlučne oblasti energetiky. 

Na realizácii projektov sa podieľa 30 inštitúcií, väčšinu z nich predstavujú vysoké školy a 

ústavy SAV. Najviac účastí na projektoch mala Univerzita Komenského v Bratislave a 

Slovenská technická univerzita v Bratislave; 

http://www.skcris.sk/
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- 12 projektmi (z nich boli 2 riadne ukončené) podporujúcimi aplikovaný výskumu, vývoja 

a transferu technológií v spolupráci verejného a súkromného sektora zameranými na 

riešenie výskumných a vývojových úloh prevažne v oblasti progresívnych materiálov a 

technológií , znalostných technológií, biotechnológií a zdravia a kvality života. Na 

realizácii projektov sa podieľa 20 subjektov, väčšinu z nich predstavujú súkromné 

spoločnosti. Najviac účastí na projektoch má opäť Univerzita Komenského v Bratislave a 

Slovenská technická univerzita v Bratislave; 

- budovaním výskumno-vývojových centier (schéma štátnej pomoci)  v rámci 16 

podporených projektov pre podnikateľské subjekty s partnerstvom, ktoré poskytujú lepšiu 

predstavu o potenciály súkromného sektora zapájať sa do výskumných aktivít, ako aj o 

možností spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou najmä v oblasti zdravia a 

kvality života, progresívnych materiálov a technológií a znalostných technológií. Na 

realizácii projektov sa podieľa 27 subjektov, väčšinu z nich predstavujú súkromné 

spoločnosti. Najviac účastí na projektoch má Slovenská technická univerzita v Bratislave 

a Univerzita Komenského v Bratislave;  

- budovaním kompetenčných centier pre OPVaV (schéma štátnej pomoci – pre 

oprávnených partnerov žiadateľov – podnikateľov) výskumných organizácií, ktoré majú 

pomerne vysoký počet akademických ako aj priemyselných partnerov (najviac boli 

zastúpené prioritné oblasti biomedicína a biotechnológie, IKT a materiálový výskum) Na 

realizácii projektov sa podieľa 33 subjektov, väčšinu z nich predstavujú súkromné 

spoločnosti. Najviac účastí na projektoch má Slovenská technická univerzita v Bratislave. 

Posilňuje sa tým spolupráca v oblasti výskumu a vývoja medzi podnikateľskou sférou 

a akademickou sférou, podporujú sa existujúce a budujú nové spoločné špičkové pracoviská 

aplikovaného výskumu a vývoja, ktoré sú vybavené modernou, špičkovou výskumnou 

infraštruktúrou, so zámerom, aby výsledky VaV boli kvalitatívne na medzinárodnej úrovni, 

aplikovateľné v praxi, viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví SR. Časť 

projektov je  komplementárne spolufinancovaná prostredníctvom schém štátnej pomoci 

(určená malým a stredným podnikom, aj veľkým podnikom). 

Stav naplnenia cieľov prioritnej osi, tiež plnenie hodnôt jednotlivých ukazovateľov je 

primeraný k miere kontrahovania a čerpania pre danú prioritnú os. Možno konštatovať, že je 

veľký predpoklad naplnenia cieľových hodnôt jednotlivých ukazovateľov stanovených v OP 

za PO 4 aj z dôvodu vyhlásenia dvoch písomných vyzvaní pre NP, priebežnej výzvy na 

vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier a časovo ohraničenej 

výzvy na DOP na SORO. Podľa cieľov, ktoré si prijímatelia zadefinovali pri príprave 

národných a dopytovo-orientovaných projektov, by malo využívať výsledky poskytnutej 

podpory viac ako 43 tis. výskumníkov, malo byť vytvorených  225 pracovných miest pre 

výskumníkov. Predpokladá sa, že výsledky výskumu by mali byť publikované vo viac ako 6 

tis. článkoch a publikáciách v odborných časopisoch, z toho v karentovaných v skoro 2 tisíc, 

v nekarentovaných presahuje 1900, malo by byť podaných 43 patentových prihlášok EPO. 

Ďalej by malo vzniknúť 17 spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú výskumníci 

a malo by byť podporených 377 projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so 

spoločenskou a hospodárskou praxou. 
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3.5 Prioritná os 5 - Infraštruktúra vysokých škôl 

3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Prioritná os 5 je zameraná na zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách 

prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre účely vzdelávacieho procesu. Cieľ 

tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci opatrenia 5.1 „Budovanie infraštruktúry vysokých 

škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu“, ktorého cieľom sú investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu 

a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo  na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za 

účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých školách.  

 

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi  

Tabuľka 66 Stav vyhlasovania výziev PO 5 od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2013   

Opatrenie Typ výzvy / kód výzvy 
Dátum vyhlásenia 

výzvy 
Dátum uzávierky 
prijímania ŽoNFP 

Alokácia FP na výzvu 
(NFP) v EUR 

5.1  
časovo ohraničená na DOP / 
OPVaV-2013/5.1/05-SORO 

18. 03. 2013 02. 07. 2013 23 100 000,00 

Spolu za prioritu 23 100 000,00 

Zdroj: RO 

Poznámka: 5.1 - Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia 
podmienok vzdelávacieho procesu  

V sledovanom období  RO nevyhlásil v rámci prioritnej osi 5 žiadnu výzvu, SORO vyhlásil 

jednu časovo ohraničenú výzvu na DOP OPVaV-2013/5.1/05-SORO s názvom „Podpora 

infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“
 35

 

s alokáciou NFP vo výške 15 miliónov EUR, ktorá bola na základe žiadosti SORO navýšená 

na výslednú sumu 23,1 milióna EUR. 

Tabuľka 67 Sledovanie pokroku v implementácii PO 5 k 31. 12. 2013 

Opatrenie 
Počet 

prijatých 
ŽoNFP 

Počet 
schválených 

ŽoNFP 

Počet zazmluvnených 
projektov 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

 5.1/01 19 11 11 11 0 

 5.1/02 21 19 18 16 0 

 5.1/03 22 17 17 6 0 

 5.1/04 21 14 14 0 0 

 5.1/05 19 6 N/A N/A N/A 

Celkom 102 67 60 33 0 

Zdroj:  RO 

Poznámky:  
5.1 - Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu 
Počet zazmluvnených projektov - predstavuje počet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukončené 
projekty. 
 

                                                 
35 http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/opvav-20135105-soro/  
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Tabuľka 68 Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii PO 5 k 31. 12. 2013 (v EUR) 

Opatrenie 
Alokácia 
za zdroj 
EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 
príspevku 

(NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku 
(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP)  

Výška riadne 
ukončených 
projektov *  

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

5.1/01 N/A  84 886 738,22 51 256 002,96 49 008 625,49 47 333 112,31 0,00 

5.1/02 N/A  97 559 611,43 86 328 327,35 77 847 252,29 67 717 677,93 0,00 

5.1/03 N/A 121 253 979,72 92 325 185,12 84 461 488,63 28 760 842,70 0,00 

5.1/04 N/A  83 463 724,24 52 526 509,60 51 284 466,28 0,00 0,00 

5.1/05 N/A  46 047 455,34 12 707 002,29 N/A N/A N/A 

Celkom 285 294 118,00 433 211 508,95 295 143 027,30 262 601 832,69 143 811 632,94 0,00 

Zdroj:  RO 

Poznámky:  
5.1 - Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok   

vzdelávacieho procesu 
*  - Objem čerpaných prostriedkov NFP 
Alokácia za zdroj EÚ+ŠR – sú zahrnuté aj verejné vlastné zdroje  
Výška žiadaného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepočítaná na EUR 
konverzným kurzom 30,126. 
       

RO neimplementuje žiaden projekt v rámci PO 5. 

V sledovanom období na SORO v rámci opatrenia 5.1 riadne ukončilo ďalších  9 prijímateľov 

realizáciu projektu, najviac v rámci prvých dvoch výziev. Z poslednej vyhlásenej výzvy bolo 

schválených 6 projektov. 

K 31. 12. 2013 na SORO bolo celkovo zo 102 prijatých ŽoNFP zazmluvnených 60 dopytovo- 

orientovaných projektov v celkovej výške NFP 262 601 832,69 EUR. Riadne ukončených 

bolo celkovo 33 projektov v celkovej výške čerpaných prostriedkov NFP 143 811 632,94 

EUR.  

 

Opatrenie 5.1 

Bližšie informácie o výzvach na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-2008/5.1/01-

SORO, OPVaV-2008/5.1/02-SORO, OPVaV-2009/5.1/03-SORO, OPVaV-2011/5.1/04-

SORO, OPVaV-2013/5.1/05-SORO sú popísané v rámci opatrenia 5.1 v prílohe 14. 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os k 31. 12. 2013 uvádza tabuľka 

„Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1e. Prioritnú os 5 implementoval 

iba SORO prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov. Počet zazmluvnených 

projektov v počte 60 predstavuje zároveň hodnotu core ukazovateľa „Number of projects 

(Education)/Počet vzdelávacích projektov“ v databáze SFC2007, keďže v tomto prípade ide 

o projekty so vzdelávacou infraštruktúrou, z nich bolo 33 riadne ukončených.  

Výsledkový ukazovateľ (core pre SFC2007) „Počet študentov, ktorí majú prospech 

z kvalitnejšej infraštruktúry“ vykazuje takmer 54 % plnenie cieľovej hodnoty stanovenej pre 

danú PO v OP (z toho z riadne ukončených projektov bolo plnenie 196 404 študentov). 

Ku koncu sledovaného obdobia presiahol cieľovú hodnotu stanovenú v OP výstupový 

ukazovateľ „Počet zrekonštruovaných budov a zariadení“ – hodnota plnenia 75 - t. j. na 
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182,93 % (z toho v riadne ukončených projektoch bolo plnenie 52). Ukazovateľ „Počet 

novovybudovaných budov a zariadení“ s dosiahnutou hodnotou 5 vykázal 71,43 % plnenie (z 

toho v riadne ukončených projektoch bolo plnenie 3).  

Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na úrovni PO 5 na základe 

uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013 uvádza a bližšie komentuje príloha 12.  

3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 

Tabuľka 69 Čerpanie prostriedkov PO 5  k 31. 12. 2013 

     
Záväzok  

2007-2013 
 za EÚ zdroje v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013 
(EU zdroje) v  EUR 

Čerpanie prostriedkov 
kumulatívne (EU zdroje) v  EUR 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Prioritná os 5 242 500 000,00 31 951 445,38 13,18 168 056 484,00 69,30 

Opatrenie 5.1 242 500 000,00 31 951 445,38 13,18 168 056 484,00 69,30 

Zdroj: CO 

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené 
CO. Schválené žiadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet 
výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz. Výška 
čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 31. 12. 2013.   

K 31. 12. 2013 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 5 

celkovo 168 056 484,00 EUR (zdroj ERDF), čo predstavuje 69,30 % zo záväzku na roky 

2007-2013. Úroveň čerpania finančných prostriedkov môžeme považovať za primeranú 

s ohľadom na objem zazmluvnených prostriedkov vo výške 96,33 % z alokácie, ako aj dobu 

realizácie samotných projektov. Priemerná  úroveň čerpania jednotlivých projektov (pomer 

oprávnene vyčerpaných finančných prostriedkov vo vzťahu k CO k objemu 

nakontrahovaných prostriedkov) k 31. 12. 2013 dosiahla 71,94 %, čo predstavuje druhé 

najvyššie percento zo všetkých prioritných osí. Prioritná os 5 je s výnimkou technickej 

pomoci zároveň jediná prioritná os, kde k 31. 12. 2013 nebola plne využitá alokácia, ktorá 

bola na túto prioritnú os pridelená, nakoľko zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli schválené 

v rámci poslednej výzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO sa s prijímateľmi týchto projektov 

podpísali až  priebehu mesiacov január - apríl 2014.   

 

3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

RO v roku 2013 neeviduje žiadny závažný problém, ktorý by sa vzťahoval výhradne len 

k tejto prioritnej osi, komplexný popis problémov za celý OP je v kapitole 2.3 tejto VS.   

Tabuľka 70 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy v PO 5 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

0 0 0 

Zdroj: RO 

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni PO 5 

Z prioritnej osi 5 bolo podporených celkovo 60, z nich 33 projektov ukončilo realizáciu. 

Z pohľadu lokalizácie ide o 48 regionálnych projektov situovaných hlavne v 

Banskobystrickom a v Žilinskom kraji a 12 nadregionálnych projektov situovaných hlavne 
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v Košickom a v Prešovskom kraji. Všetky ukazovatele v rámci PO 5 sa postupne napĺňajú, 

jeden ukazovateľ cieľovú hodnotu prekračuje. Možno konštatovať, že všetky ukazovatele 

dosiahnu 100 % plnenie cieľa stanoveného v OP. Výška cieľových hodnôt stanovených 

prijímateľmi nie je definitívna, keďže sa budú uzatvárať zmluvy zo schválených ŽoNFP z 5. 

vyhlásenej výzvy tejto PO.  

Podľa cieľov, ktoré si prijímatelia zadefinovali pri príprave projektov, by malo využívať 

prospech z kvalitnej infraštruktúry viac ako 563 tis. študentov. Cieľ PO 5 (zvýšenie kvality 

vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre 

účely vzdelávacieho procesu) sa plní a to najmä: 

- zrekonštruovaním budov (mal my dosiahnuť počet 120), čím sa podporuje energetická 

efektívnosť - znižovaním energetickej náročnosti budov, čo má vplyv na ochranu 

životného prostredia; 

- postavením nových budov a zariadení (mal my dosiahnuť počet 10); 

zmodernizovaním vnútorných vybavení súvisiacim so vzdelávaním na VŠ, a to  hlavne 

zavedením alebo zmodernizovaním IKT sietí (mal by dosiahnuť počet 20). 

3.6 Prioritná os 6 - Technická pomoc pre cieľ Konvergencia 

3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Prioritná os Technická pomoc pre cieľ Konvergencia sa v sledovanom období 

implementovala na RO a SORO. Technická pomoc sa uskutočňuje v rámci  dvoch prioritných 

tém 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie a štúdie, informácie 

a komunikácia, ktoré sa sústreďujú na aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, 

analýzou a poskytovaním informácii vrátane propagácie, vyhodnocovaním a výmenou 

skúseností. Prehľadu využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností v rámci prioritných 

tém (zvlášť za cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) sa 

podrobnejšie venuje kapitola 5. 

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi  

Tabuľka 71 Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní PO 6 od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 

Prioritná  
téma 

Typ výzvy Dátum vyhlásenia výzvy 
Dátum uzávierky 
prijímania ŽoNFP 

Alokácia FP na výzvu 
(NFP) v  EUR 

85 
Písomné vyzvanie - 

PTP 
12.11.2013 10.02.2014 2 650 000,00 

86 
Písomné vyzvanie - 

PTP 
12.11.2013 25.02.2014 511 000,00 

85 
Písomné vyzvanie - 

PTP 
04.12.2013 19.03.2014 2 036 932,00 

86 
Písomné vyzvanie - 

PTP 
04.12.2013 04.03.2014 1 980 000,00 

Spolu za prioritnú os 7 177 932,00 

Zdroj: RO 

Písomné vyzvania pre projekty technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP vyhlasuje RO 

v zmysle Systému riadenia ŠF a KF.  
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Tabuľka 72 Sledovanie pokroku v implementácii PO 6 k 31. 12. 2013 

Písomné vyzvanie (Oznam)/EČ 
projektu 

Počet 
prijatých 
ŽoNFP 

Počet 
schválených 

ŽoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-1 1 1 1 1 0 

- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-2 1 0 0 
 
0 
 

0 

- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-3 1 1 1 1 0 

- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-1 1 1 1 1 0 

- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-2 1 1 1 
 
1 
 

0 

- / OPVaV/K/TP/2008-1 1 1 1 
1 
 

0 

- / OPVaV/K/TP/2008-2 1 1 1 
1 
 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 
/OPVaV/K/TP/2009-1 

1 1 1 
0 
 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 
/OPVaV/K/TP/2009-2 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 
/OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-1 

1 1 1 
 
0 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 
/OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-2 

1 1 1 1 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 
/OPVaV/K/TP/2010-1 

1 1 1 
0 
 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 
/OPVaV/K/TP/2010-2 

1 1 1 
1 
 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/ 
2010-1 /OPVaV/K/TP-ASFEU/2011-1 

1 1 1 
0 
 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2 
/OPVaV/K/TP-ASFEU/2011-2 

1 1 1 
1 
 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1 
/OPVaV/K/TP/2011-1 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2 
/OPVaV/K/TP/2011-2 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/ 
2011-1 /OPVaV/K/TP-ASFEU/2012-1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/ 
2011-2 /OPVaV/K/TP-ASFEU/2012-2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2011-1 
/OPVaV/K/TP/2012-1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2011-2 
/OPVaV/K/TP/2012-2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/ 
2012-1 /OPVaV/K/TP-ASFEU/2013-1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/ 
2012-2 /OPVaV/K/TP-ASFEU/2013-2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2012-1 
/OPVaV/K/TP/2013-1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2012-2 
/OPVaV/K/TP/2013-2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2013-1 
/OPVaV/K/TP/2014-1 

0 0 0 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2013-2 
/OPVaV/K/TP/2014-2 

0 0 0 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-1 
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2014-1 

0 0 0 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-2 
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2014-2 

0 0 0 0 0 

Celkom  25 24 24 9 0 

Zdroj: RO 
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Poznámky:  
Pre prvých 7 projektov TP v tabuľke (z toho 1 projekt nebol zazmluvnený) neboli vyhlásené oznamy (uvedené vo Výročnej 
správe za rok 2008). V roku 2013 boli riadne ukončené 3 projekty TP PO 6. Od roku 2010 sa pre projekty TP namiesto 
oznamu vyhlasuje písomné vyzvanie. 

Počet prijatých ŽoNFP - celkový počet ŽoNFP, ktoré boli predložené v rámci písomného vyzvania, alebo v rámci  oznamu 
(viď poznámka). 
Počet schválených ŽoNFP - počet projektov, ktoré boli schválené v rámci riadneho procesu výberu ŽoNFP.  
Počet zazmluvnených projektov - predstavuje počet projektov, ktoré boli zazmluvnené k 31. 12. 2013, vrátane riadne 
ukončených projektov, neobsahuje mimoriadne ukončené projekty.  

Tabuľka 73 Finančné vyjadrenie pokroku v implementácií PO 6 k 31. 12. 2013 (v EUR) 

Oznam (Písomné 
vyzvanie)/EČ projektu 

 
Alokácia za 

zdroj EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 
príspevku 

(NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku 
(NFP) 

Výška 
Zazmluvne-

ných 
prostriedkov 

(NFP) 

Výška riadne 
ukončených 
projektov*  

Výška. 
mimoriadne 
ukončených  

projektov  

- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-1 N/A 1 242 448,38 1 242 448,38 1 242 448,38 857 150,86 0 

- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-2 N/A 265 564,63 0 0 0 0 

- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-3 N/A 385 557,33 385 557,33 385 557,33 253 549,83 0 

- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-1 N/A 1 840 372,34 1 840 372,34 1 840 372,34 1 168 132,39 0 

- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-2 N/A 435 103,83 435 103,83 435 103,83 274 830,68 0 

- / OPVaV/K/TP/2008-1 N/A 117 270,70 117 270,70 117 270,70 15 079,21 0 

- / OPVaV/K/TP/2008-2 N/A 788 785,77 788 785,77 788 785,77 384 201,82 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 
/OPVaV/K/TP/2009-1 

N/A 1 103 000,00 1 103 000,00 1 103 000,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 
/OPVaV/K/TP/2009-2 

N/A 116 100,00 116 100,00 116 100,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-
1 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-1 

N/A 1 985 702,10 1 985 702,10 1 985 702,10 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-
2 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-2 

N/A 384 225,50 384 225,50 384 225,50 138 616,76 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 
/OPVaV/K/TP/2010-1 

N/A 1 055 405,00 1 055 405,00 1 055 405,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 
/OPVaV/K/TP/2010-2 

N/A 155 025,00 155 025,00 155 025,00 2304,98 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-
1 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2011-1 

N/A 2 033 898,63 2 033 898,63 2 033 898,63 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-
2 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2011-2 

N/A 282 875,00 282 875,00 282 875,00 39 561,64 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1 
/OPVaV/K/TP/2011-1 

N/A 920 607,00 920 607,00 920 607,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2 
/OPVaV/K/TP/2011-2 

N/A 226 670,00 226 670,00 226 670,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2011-
1 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2012-1 

N/A 2 340 137,00 2 340 137,00 2 340 137,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2011-
2 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2012-2 

N/A 288 350,00 288 350,00 288 350,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2011-
1/OPVaV/K/TP/2012-1 

N/A 1 003 000,00 1 003 000,00 1 003 000,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2011-2 
/OPVaV/K/TP/2012-2 

N/A 135 500,00 135 500,00 135 500,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/ 
2012-1/OPVaV/K/TP-
ASFEU/2013-1 

N/A 2 078 745,00 2 078 745,00 2 078 745,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/ 
2012-2/OPVaV/K/TP-
ASFEU/2013-2 

N/A 
 

262 245,00 
 

262 245,00 262 245,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2012-1 
/OPVaV/K/TP/2013-1 

N/A 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2012-2 
/OPVaV/K/TP/2013-2 

N/A 160 000,00 160 000,00 160 000,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2013-1 
/OPVaV/K/TP/2014-1 

N/A 0 0 0 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2013-
2/OPVaV/K/TP/2014-2 

N/A 0 0 0 N/A 0 
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Oznam (Písomné 
vyzvanie)/EČ projektu 

 
Alokácia za 

zdroj EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 
príspevku 

(NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku 
(NFP) 

Výška 
Zazmluvne-

ných 
prostriedkov 

(NFP) 

Výška riadne 
ukončených 
projektov*  

Výška. 
mimoriadne 
ukončených  

projektov  

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-
1 /OPVaV/RKZ/TP-
ASFEU/2014-1 

N/A 0 0 0 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-
2 /OPVaV/RKZ/TP-
ASFEU/2014-2 

N/A 0 0 0 N/A 0 

Celkom 26 123 372,00 20 756 588,21 20 756 588,21  20 491 023,58 3 133 428,17 0 

Zdroj: RO 

Poznámky:  
Pre prvých 7 projektov TP v tabuľke (z toho 1 projekt nebol zazmluvnený) neboli vyhlásené oznamy (uvedené vo Výročnej 
správe za rok 2008). V roku 2013 boli riadne ukončené 3 projekty TP, z toho 1 za TP SORO a 2 za TP RO. Od roku 2010 sa 
pre projekty TP namiesto oznamu vyhlasuje písomné vyzvanie. 

*  - Objem čerpaných prostriedkov NFP 
Alokácia za zdroj EÚ+ŠR – alokácia za prioritnú os 6 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia, opatrenie 6.1 Technická 
pomoc pre cieľ Konvergencia 
Výška žiadaného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepočítaná na EUR 
konverzným kurzom 30,126. 
Výška mimoriadne ukončených projektov – predstavuje zazmluvnenú sumu projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené 

 

V rámci predmetnej prioritnej osi bolo k 31. 12. 2013 25 prijatých žiadostí (jedna žiadosť 

zamietnutá)  bolo schválených  24 ŽoNFP a zazmluvnených 24 projektov, z toho  12 za TP 

SORO a 12 za TP RO. Riadne ukončených bolo 9 projektov, z toho 6 za TP SORO a 3 za TP 

RO v celkovej výške uhradených finančných prostriedkov 3 133 428,17 EUR. Celková výška 

žiadaného príspevku bola 20 756 588,21 EUR a celková výška zazmluvnených prostriedkov  

20 491 023,58 EUR.  

Opatrenie 6.1  

INFORMÁCIE O PRIEBEHU písomných vyzvaní na projekty technickej pomoci RO a 

SORO - OPVaV/K/RKZ/TP/2012-1, OPVaV/K/RKZ/TP/2012-2, OPVaV/K/RKZ/TP/2013-1, 

OPVaV/K/RKZ/TP/2013-2, OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2012-1, 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2012-2, OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-1, 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-2, sú popísané v rámci opatrenia 6.1 v prílohe 14. 

3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 

Tabuľka 74 Čerpanie prostriedkov PO 6 k 31. 12. 2013 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013 
(EU zdroje) v  EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v  EUR 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Prioritná os 6 22 204 866,00 2 209 707,44 9,95 9 478 213,86 42,69 

Zdroj:  CO 

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené 
CO. Schválené žiadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet 
výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz. Výška 
čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 31. 12. 2013. 
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V sledovanom období bolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi 6 vo 

výške 2 209 707,44 EUR, čo predstavuje 9,95 % čerpanie zo záväzku. K 31. 12. 2013 bolo 

celkové čerpanie vo výške 9 478 213,86 EUR, čo predstavuje 42,69 % zo záväzku. Možno 

konštatovať, že v sledovanom období bolo čerpanie vyššie ako v roku 2012. 

  

3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

Pri implementácii prioritnej osi 6 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese 

odborného hodnotenia, výberu, schvaľovania, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov 

nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie. 

Tabuľka 75 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

0 0 0 

Zdroj: RO 

3.7 Prioritná os 7 - Technická pomoc pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Prioritná os 7 pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa v sledovanom 

období implementovala na RO a SORO. Technická pomoc sa uskutočňuje v rámci dvoch 

prioritných tém 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola a  86 Hodnotenie 

a štúdie, informácie a komunikácia, ktoré sa sústreďujú na aktivity spojené s riadením, 

monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácii vrátane propagácie, 

vyhodnocovaním a výmenou skúsenosti. Prehľadu využitia prostriedkov TP podľa prioritných 

činností v rámci prioritných tém zvlášť za cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa podrobnejšie venuje 5. kapitola Technická pomoc. 

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi  

Tabuľka 76 Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní PO 7 od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 

Prioritná  
téma 

Typ výzvy 
Dátum vyhlásenia 

výzvy 
Dátum uzávierky 
prijímania ŽoNFP 

Alokácia FP na výzvu 
(NFP) v  EUR 

85 
Písomné vyzvanie - 

PTP 
12.11.2013 10.02.2014 980 000,00 

86 
Písomné vyzvanie - 

PTP 
12.11.2013 25.02.2014 189 000,00 

85 
Písomné vyzvanie - 

PTP 
04.12.2013 19.03.2014 970 683,00 

86 
Písomné vyzvanie - 

PTP 
04.12.2013 04.03.2014 750 000,00 

Spolu za prioritnú os 2 889 683,00 

Zdroj: RO 
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Písomné vyzvania pre projekty technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP vyhlasuje RO 

v zmysle Systému riadenia ŠF a KF.  

Tabuľka 77 Sledovanie pokroku v implementácii PO 7 k 31. 12. 2013 

Písomné vyzvanie (Oznam)/EČ 
projektu 

Počet 
prijatých 
ŽoNFP 

Počet 
schválených 

ŽoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-1 1 1 1 1 0 

- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-2 1 1 1 1 0 

- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-1 1 1 1 1 0 

- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-2 1 1 1 1 0 

- / OPVaV/RKZ/TP/2008-1 1 1 1 1 0 

- / OPVaV/RKZ/TP/2008-2 1 1 1 1 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 
/OPVaV/RKZ/TP/2009-1 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 
/OPVaV/RKZ/TP/2009-2 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-1 

1 1 1 
 
0 

0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-2 

1 1 1 1 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 
/OPVaV/RKZ/TP/2010-1 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 
/OPVaV/RKZ/TP/2010-2 

1 1 1 1 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1 / 
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2011-1 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2 / 
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2011-2 

1 1 1 1 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1 / 
OPVaV/RKZ/TP/2011-1 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2 / 
OPVaV/RKZ/TP/2011-2 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2011-1 / 
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2012-1 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2011-2 / 
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2012-2 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2011-1 / 
OPVaV/RKZ/TP/2012-1 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2011-2 / 
OPVaV/RKZ/TP/2012-2 

1 1 1 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2012-1 
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2013-1 

 
1 

 
1 

 
1 

0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2012-2 
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2013-2 

 
1 

 
1 

 
1 

0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2012-1 
/OPVaV/RKZ/TP/2013-1 

 
1 

 
1 

 
1 

0 
 
0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2012-2 
/OPVaV/RKZ/TP/2013-2 

 
1 

 
1 

 
1 

0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2013-1 
/OPVaV/K/TP/2014-1 0 0 0 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2013-2 
/OPVaV/K/TP/2014-2 0 0 0 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-1 
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2014-1 

0 0 0 0 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-2 
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2014-2 

0 0 0 0 0 

Celkom 24 24 24 9 0 

Zdroj: ITMS 
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Poznámky:  
Pre prvých 6 projektov TP v tabuľke neboli vyhlásené oznamy (uvedené vo Výročnej správe za rok 2008). V roku 2013 boli 
riadne ukončené 3 projekty TP PO 7, z toho 1 za TP SORO a 2 za TP RO. Od roku 2010 sa pre projekty TP namiesto 
oznamu vyhlasuje písomné vyzvanie. 

Počet prijatých ŽoNFP - celkový počet ŽoNFP, ktoré boli predložené v rámci písomného vyzvania, alebo v rámci  oznamu 
(viď poznámka). 
Počet schválených ŽoNFP - počet projektov, ktoré boli schválené v rámci riadneho procesu výberu ŽoNFP.  
Počet zazmluvnených projektov - predstavuje počet projektov, ktoré boli zazmluvnené k 31. 12. 2013, vrátane riadne 
ukončených projektov, neobsahuje mimoriadne ukončené projekty.  

Tabuľka 78 Finančné vyjadrenie pokroku v implementácií PO 7 k 31. 12. 2013 (v EUR) 

Oznam (Písomné 
vyzvanie)/EČ projektu 

 
Alokácia za 

zdroj EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 
príspevku 

(NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku 
(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
ukončených 
projektov36 

(NFP) 

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 
(NFP) 

- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-
1 

N/A 254 530,97 254 530,97 254 530,97 99 814,73 0 

- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-
2 

N/A 261 495,05 261 495,05 261 495,05 93 014,98 0 

- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-
1 

N/A 680 685,69 680 685,69 680 685,69 458 060,77 0 

- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-
2 

N/A 160 928,83 160 928,83 160 928,83 98 425,30 0 

- / OPVaV/RKZ/TP/2008-1 N/A 43 374,13 43 374,13 43 374,13 5 577,25 0 

- / OPVaV/RKZ/TP/2008-2 N/A 299 174,87 299 174,87 299 174,87 140 741,43 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 
/OPVaV/RKZ/TP/2009-1 

N/A 408 600,00 408 600,00 408 600,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 
/OPVaV/RKZ/TP/2009-2 

N/A 43 100,00 43 100,00 43 100,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-1 

N/A 811 199,40 811 199,40 811 199,40 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 / 
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-2 

N/A 141 924,50 141 924,50 141 924,50 47 427,73 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 
/OPVaV/RKZ/TP/2010-1 

N/A 562 848,00 562 848,00 562 848,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 
/OPVaV/RKZ/TP/2010-2 

N/A 83 475,00 83 475,00 83 475,00 852,51 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1/ 
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2011-1 

N/A 752 263,87 752 263,87 752 263,87 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2 / 
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2011-2 

N/A 104 625,00 104 625,00 104 625,00 14 046,77 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1 / 
OPVaV/RKZ/TP/2011-1 

N/A 520 638,00 520 638,00 520 638,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2 / 
OPVaV/RKZ/TP/2011-2 

N/A 83 835,00 83 835,00 83 835,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2011-1/ 
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2012-1 

N/A 835 744,00 835 744,00 835 744,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2011-2 / 
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2012-2 

N/A 106 650,00 106 650,00 106 650,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2011-1 / 
OPVaV/RKZ/TP/2012-1 

N/A 590 000,00 590 000,00 590 000,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2011-2 / 
OPVaV/RKZ/TP/2012-2 

N/A 50 100,00 50 100,00 50 100,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/ 
2012-1 /OPVaV/RKZ/TP-
ASFEU/2013-1 

N/A 768 848,00 768 848,00 768 848,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/ 
2012-2 /OPVaV/RKZ/TP-
ASFEU/2013-2 

N/A 96 995,00 96 995,00 96 995,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2012-1 
/OPVaV/RKZ/TP/2013-1 N/A 650 000,00 650 000,00 650 000,00 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2012-2 
/OPVaV/RKZ/TP/2013-2 N/A 60 000,00 60 000,00 60 000,00 N/A 0 

                                                 
36

 Objem čerpaných prostriedkov NFP 
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Oznam (Písomné 
vyzvanie)/EČ projektu 

 
Alokácia za 

zdroj EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 
príspevku 

(NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku 
(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
ukončených 
projektov36 

(NFP) 

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 
(NFP) 

OPVaV/K/RKZ/TP/2013-1 
/OPVaV/K/TP/2014-1 

N/A 0 0 0 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/2013-
2/OPVaV/K/TP/2014-2 

N/A 0 0 0 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-1 
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2014-1 

N/A 0 0 0 N/A 0 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-2 
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2014-2 

N/A 0 0 0 N/A 0 

Celkom 12 293 352,00 8 371 035,31 8 371 035,31  8 371 035,31     957 961,47 0 

Zdroj: ITMS 

Poznámky:  
Pre prvých 6 projektov TP v tabuľke neboli vyhlásené oznamy (uvedené vo Výročnej správe za rok 2008). V roku 2013 boli 
riadne ukončené 3 projekty TP PO 7, z toho 1 za TP SORO a 2 za TP RO. Od roku 2010 sa pre projekty TP namiesto 
oznamu vyhlasuje písomné vyzvanie. 

*  - Objem čerpaných prostriedkov NFP 
Alokácia za zdroj EÚ+ŠR – alokácia za prioritnú os 7 Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť, opatrenie 7.1 Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
Výška žiadaného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepočítaná na EUR 
konverzným kurzom 30,126. 
Výška mimoriadne ukončených projektov – predstavuje zazmluvnenú sumu projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené 
 

V rámci predmetnej prioritnej osi bolo k 31. 12. 2013 z 24 prijatých žiadostí  schválených  24 

ŽoNFP a zazmluvnených 24 projektov, z toho  12 za TP SORO a 12 za TP RO. Riadne 

ukončených bolo 9 projektov, z toho 6 za TP SORO a 3 za TP RO v celkovej výške 

uhradených finančných prostriedkov 957 961,47 EUR. Celková výška žiadaného príspevku 

bola 8 371 035,31 EUR a celková výška zazmluvnených prostriedkov 8 371 035,31  EUR.  

Opatrenie 7.1  

OPVaV/K/RKZ/TP/2012-1, OPVaV/K/RKZ/TP/2012-2, OPVaV/K/RKZ/TP/2013-1, 

OPVaV/K/RKZ/TP/2013-2, OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2012-1, 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2012-2, OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-1, 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-2 sú popísané v rámci opatrenia 7.1 v prílohe 14. 

3.7.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 

Tabuľka 79 Čerpanie prostriedkov PO 7 k 31. 12. 2013 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013 
(EU zdroje) v  EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v  EUR 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Prioritná os 7 10 449 349,00 942 693,25 9,02 3 763 747,81 36,02 

Zdroj:  CO 

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené 
CO. Schválené žiadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet 
výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz. Výška 
čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 31. 12. 2013. 

V sledovanom období bolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi vo 

výške 942 693,25 EUR, čo predstavuje 9,02 % čerpanie zo záväzku. K 31. 12. 2013 bolo 
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celkové čerpanie vo výške 3 763 747,81 EUR, čo predstavuje 36,02 % zo záväzku. Možno 

konštatovať, že v sledovanom období bolo čerpanie nižšie ako v roku 2012. 

3.7.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

Pri implementácii prioritnej osi 7 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese 

odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov 

nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie. 

Tabuľka 80 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

0 0 0 
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4 HORIZONTÁLNE PRIORITY 
 

Relevanciu/nerelevanciu projektu k príslušnej horizontálnej priorite si žiadatelia v procese 

prípravy ŽoNFP určujú sami. Na základe aktuálnych riadiacich dokumentov - Systému 

riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 a  Systému koordinácie implementácie 

HP na roky 2007 – 2013 (SKI) je spôsob napočítavania hodnôt merateľných ukazovateľov 

horizontálnych priorít limitovaný z dôvodu, že hodnoty merateľných ukazovateľov nie sú 

započítavané  zo všetkých projektov, ktoré majú reálny vzťah k príslušnej horizontálnej 

priorite. 

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 

Hlavným cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť je podpora vyššej efektívnosti, 

transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania 

prostriedkov IKT. Špecifické ciele HP IS sú zamerané na tri oblasti:  informačná gramotnosť, 

efektívna elektronizácia verejnej správy a široká dostupnosť internetu.  

Implementácia HP IS posilňuje synergické prepojenie OP a zabezpečuje, aby aktivity 

podporované na základe konkrétnych projektov zohľadňovali IS vo všetkých jej aspektoch. 

Koordinátor HP IS je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v 

súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. 

Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít, ktorý 

v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného 

postupu všetkých RO pri implementácii HP IS vedie Pracovnú skupinu pre HP IS. 

Zhodnotenie implementácie HP za sledované obdobie a kumulatívne  

a) Plnenie ukazovateľov NSRR k 31. 12. 2013  

Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2013 podľa prílohy č. 13 NSRR popisuje 

Príloha 13a.  

Celkovo bolo k 31. 12. 2013 zazmluvnených 199 projektov s príspevkom k HP IS, čo 

predstavuje za sledované obdobie nárast o 15 projektov, vo finančnom vyjadrení 

o 227 276 471,36 EUR. Riadne ukončených bolo celkovo 150 projektov (bez TP), z nich 

s relevanciou k HP IS 40 projektov (z toho v roku 2013 bolo riadne ukončených 82 projektov, 

z nich 35 s relevanciou). Vzhľadom na vyhlásené výzvy sa naďalej očakáva zvyšovanie 

hodnôt týchto ukazovateľov.  

b) Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS k 31. 12. 2013 

K 31. 12. 2013 zo 504 zazmluvnených projektov deklarovali žiadatelia príspevok k HP IS 

v 199 projektoch, čo predstavuje 39,48 %. Z regionálneho aspektu  bolo najviac 

zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS v Bratislavskom kraji v cieli Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť a v rámci projektov nezaradených do NUTS III. 

Celkovo zazmluvnený objem finančných prostriedkov v projektoch s deklarovaným 

príspevkom k HP IS je 603 978 471,71 EUR, čo je 47,91 %-ný podiel na celkovo 

zazmluvnených finančných prostriedkoch OPVaV. Najväčší objem zazmluvnených 

finančných prostriedkov bol u projektov nezaradených do NUTS III a v Bratislavskom kraji, 
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najmenej v Trenčianskom kraji. Za sledované obdobie celkovo vzrástlo percento 

zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov o 4,78 %. 

Tabuľka 81 Stav zazmluvnenia HP IS podľa NUTS III k 31. 12. 2013 

Územie NUTS 
III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR  (EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom  

HP IS 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
s príspevkom  

HP IS (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP IS 

z celkového 
objemu 

zazmluvnených 
prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke 
6+B v tabuľke 7 

D E F=E/C 

Bratislavský 143 330 491 617,59 51 123 401 307,34 37,34% 

Trnavský 33 95 798 843,32 11 54 548 771,50 56,94% 

Trenčiansky 8 13 968 249,51 2 3 091 173,85 22,13% 

Nitriansky 26 75 733 210,08 10 23 662 187,68 31,24% 

Žilinský 62 154 062 321,01 34 111 671 096,25 72,48% 

Banskobystrický 31 65 663 468,50 17 39 250 172,36 59,77% 

Prešovský 17 33 028 657,52 8 18 813 030,66 56,96% 

Košický 63 137 632 294,52 20 68 062 442,24 49,45% 

Projekty 
nezaradené do 
NUTS III 

121 354 206 317,99 46 161 478 289,83 45,59% 

Spolu 504 1 260 584 980,04 199 603 978 471,71 47,91% 

Zdroj: RO 

Poznámky:      
Výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP IS - je uvedená celá výška zazmluvnenia za zdroj EÚ aj pri 
projektoch, ktoré majú v zmluve o poskytnutí NFP stanovené ukazovatele vo vzťahu k viacerým HP. Do výšky 
zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie projekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu 
k príslušnej HP na projektovej úrovni. 

c) Príspevok OPVaV k napĺňaniu hlavných cieľov HP IS uvedených v kapitole 4.3.5. 

NSRR 

V rámci naplnenia hlavného cieľa HP IS „Podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a 

kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov 

informačno-komunikačných technológií“  OPVaV svojimi prioritnými osami (1 až 4) 

zameranými na výskum a vývoj prispieva k budovaniu a modernizácii infraštruktúry 

informačných technológií na pracoviskách výskumu a vývoja, ktoré sú poddimenzované. 

Tieto investície umožňujú zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja v oblasti informačných 

technológií a ich zavádzania do praxe, čo je nevyhnutnou súčasťou zefektívnenia a účinnosti 

prvkov implementácie vedomostnej spoločnosti (vzdelávanie, výskum, inovácie).  

V rámci implementácie prioritnej osi 5 sa realizujú investície do vysokoškolských 

multimediálnych učební a knižníc, čo podporuje prístup študentov a  vedeckých pracovníkov 

k informačno-technologických zariadeniam,  ktorých využívanie je v súčasnosti nevyhnutné 

pre efektívne  a účinné narábanie s informáciami.  

d) Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v Systéme koordinácie implementácie 

k 31.12. 2013 podľa prioritných osí a ich príspevok k napĺňaniu špecifických a 

čiastkových cieľov HP IS 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2013 na úrovni jednotlivých osí popisuje 

Príloha 13a. 

Prioritná os 1 „Infraštruktúra výskumu a vývoja“ v sledovanom období neprispievala 

k napĺňaniu cieľov HP IS vzhľadom na skutočnosť, že v zazmluvnených národných 
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projektoch nie sú identifikované príspevky k tejto HP, z vyhlásených výziev na dopytovo -

orientované projekty deklaruje relevanciu k HP IS 23 projektov z 33 zazmluvnených. 

Napĺňanie ukazovateľov HP IS možno očakávať najskôr v 2. polroku 2014.  

Prioritná os 2 „Podpora výskumu a vývoja“ prispieva k napĺňaniu čiastkového cieľa 

modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT špecifického 

cieľa Široká dostupnosť internetu. V rámci PO 2 bolo k 31. 12. 2013 vyhlásených na 

SORO 10 výziev (v roku 2013 nebola vyhlásená žiadna výzva na DOP), z ktorých bolo 

zazmluvnených 229 projektov. Z DOP z výziev na výskumné centrá a vedecké parky bolo 

zaznmluvných 8 projektov v roku 2013. Celkovo deklaruje relevanciu v tejto PO k HP IS 97 

projektov. V piatich zazmluvnených národných projektoch a projektoch JEREMIE nie sú 

identifikované príspevky k tejto HP. Všetky HP ukazovatele vykazujú hodnoty. Ukazovateľa 

HP - Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT viac ako trojnásobne 

prekračuje plnenie z cieľovej hodnoty definovanej v prílohe 2 SKI HP IS. Všetky ukazovatele 

vykazujú plnenie aj z riadne ukončených projektov, ktorých bolo v PO celkovo 79, z toho 

s príspevkom k HP IS 23.  

Prioritná os  3 „Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ v sledovanom období 

ani k 31. 12. 2013 neprispievala a v budúcnosti nebude prispievať k napĺňaniu cieľov HP IS 

vzhľadom na skutočnosť, že v zazmluvnených národných projektoch nie sú identifikované 

príspevky k tejto HP a vyhlásenie výziev na dopytovo - orientované projekty sa do konca 

programového obdobia neplánuje z dôvodu realokácie disponibilných zdrojov v rámci PO 

v zmysle revízie OP.  

Prioritná os 4 „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ prispieva k napĺňaniu 

čiastkového cieľa modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia 

IKT  špecifického cieľa Široká dostupnosť internetu. V rámci PO 4 bolo k 31. 12. 2013 

vyhlásených na SORO 11 výziev (v roku 2013 jedna), z ktorých bolo zazmluvných 108 

projektov. Z DOP z výziev na výskumné centrá a vedecké parky boli zazmluvné 4 projekty 

v roku 2013. Celkovo deklaruje relevanciu v tejto PO k HP IS 51 projektov. V piatich 

zazmluvnených národných projektoch a projektoch JEREMIE nie sú identifikované príspevky 

k tejto HP. Všetky HP ukazovatele vykazujú hodnoty. Ukazovateľa HP - Počet projektov 

podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT skoro dvojnásobne prekračuje plnenie z cieľovej 

hodnoty definovanej v prílohe 2 SKI HP IS. Všetky ukazovatele vykazujú plnenie aj z riadne 

ukončených projektov, ktorých bolo v PO celkovo 41, z toho s príspevkom k HP IS bolo 11.  

Prioritná os 5 „Infraštruktúra vysokých škôl“ prispieva k napĺňaniu čiastkového cieľa 

podporovať školské multimediálne učebne špecifického cieľa Široká dostupnosť internetu, 

pretože projekty sú zamerané hlavne na obnovu a rekonštrukciu budov, ubytovacích kapacít a 

taktiež na modernizáciu učební IKT. V rámci PO 5 bolo k 31. 12. 2013 vyhlásených na 

SORO 5výziev (z toho jedna v roku 2013), z ktorých bolo zazmluvnených 60 projektov (z 

poslednej vyhlásenej výzvy zatiaľ bolo 6 ŽoNFP schválených). V rámci PO 5 nie sú 

implementované žiadne národné projekty. Ukazovateľ - Počet učební so zavedenými alebo 

zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt vykazuje  plnenie cez 2 

tisíc % z cieľovej hodnoty definovanej v prílohe 2 SKI HP IS (hodnota ukazovateľa bola 

napočítavaná bez ohľadu na relevanciu k HP). Plnenie bolo vykázané aj v 33 riadne 

ukončených projektoch, z ktorých 6 bolo s relevanciou k HP IS. 

Objem finančných prostriedkov priamo vynaložených na IKT k 31. 12. 2013 v rámci PO 1-5 

OPVaV bez ohľadu na deklarovaný príspevok prijímateľov k HP IS v členení podľa skupín 

výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke.  
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Tabuľka 82 Finančné prostriedky priamo vynaložené na IKT k 31. 12. 2013 za PO 1 až 5 

Skupina výdavkov (IKT) Zazmluvnená suma (EUR) Čerpaná suma (EUR) 

633002 Materiál Výpočtová technika 16 842 334,19 14 085 900,01 

633003 Materiál Telekomunikačná technika 2 536 002,06 1 985 487,55 

633013 Materiál Softvér 3 735 005,1 2 511 029,36 

633 23 113 341,35 18 582 416,92 

711003  Nákup softvéru 74 042 336,88 41 031 942,79 

711 74 042 336,88 41 031 942,79 

713002  Nákup výpočtovej techniky 148 201 149,08 112 833 214,62 

713003  Nákup telekomunikačnej techniky 17 038 945,47 11 642 228,34 

713006  Nákup komunikačnej infraštruktúry  9 301 513,62 2 426 231,12 

713 174 541 608,17 126 901 674,08 

Celkom 271 697 286,40 186 516 033,79 

Zdroj: koordinátor HP IS 

e) Koordinátor a Pracovná skupina HP IS  

Tabuľka 83 Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP IS k 31. 12. 2013 

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

21.01.2013 
rozhodovanie 
per-rollam 
7/2013 

aktualizácia prílohy č.2 Systému koordinácie 
implementácie HP IS na roky 2007 – 2013, 
verzia 6.3 

príloha č. 2 Systému koordinácie implementácie HP 
IS na roky 2007 – 2013, verzia 6.3 bola schválená. 

15.10.2013 
rozhodovanie 
per-rollam 
8/2013 

aktualizácia Systému koordinácie implementácie 
HP IS na roky 2007 – 2013, verzia 6.4  

Systém koordinácie implementácie HP IS na roky 
2007 – 2013, verzia 6.4 bol schválený. 

Zdroj: koordinátor HP IS 

V roku 2013 koordinátor zabezpečoval celý rad úloh súvisiacich s implementáciou HP IS 

(relevantné platí aj pre kap. 4.4 HP TUR): 

Koordinačná a metodická činnosť 

V I. polroku realizovalo KPMG Slovensko spol. s r.o. systémový vládny audit č. A 471, 

K 2991. Hlavným účelom a cieľom bolo získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a 

kontrolného systému pri implementácii HP  IS a HP TUR v auditovanom období 17. 08. 2010 

– 07. 02. 2013. Z vládneho auditu vzišli tri odporúčania k zisteným nedostatkom nízkej 

závažnosti nesystémového a nefinančného charakteru:  

 Ukladať k archivovaným elektronickým dokumentom na externom serveri OPP aj 

záznamy z elektronickej pošty potvrdzujúce zaslanie týchto dokumentov príslušným 

organizačným zložkám. 

 Ak koordinátor HP  na úrovni VÚC neposkytne súčinnosť a informácie k príprave 

výročnej správy o príspevku k HP v stanovenej lehote, informovať o tejto skutočnosti 

CKO a predsedu VÚC. 

 Zmeniť nastavenie procesu kontroly výzvy na predkladanie ŽoNFP tak, aby kontrola 

podkladov k výzve bola podporená kontrolným zoznamom.  

Koordinátor už v rámci prvého polroka 2013 splnil odporúčania, resp. vytvoril predpoklady 

pre plnenie odporúčaní. Všetky požiadavky auditu boli zapracované do  Interného manuálu 

procedúr HP IS a HP TUR v. 8.1 
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Nadväzne na reorganizáciu štátnej správy koordinátor v r. 2013 pripravil aj ďalšiu 

aktualizáciu Interného manuálu procedúr, v. 8.2. 

Koordinátor v spolupráci s CKO a gestormi budúcich OP aktívne participoval na príprave 

implementácie horizontálneho princípu TUR v budúcom období 2014 – 2020.  Vyjadroval sa 

k nariadeniam politiky súdržnosti 2014 – 2020,  k návrhom usmernení vyplývajúcim 

z prípravy budúceho programovacieho obdobia, k návrhom Partnerskej dohody SR na roky 

2014 – 2020, k návrhom jednotlivých častí Systému riadenia a kontroly EŠIF 2014 – 2020, 

k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, k zabezpečeniu trvalo 

udržateľného rozvoja miest v budúcom období.  Koordinátor spolupracoval v niektorých 

pracovných skupinách pre prípravu OP a ex-ante kondicionalít. Riaditeľ odboru koordinoval 

prípravu finálnej verzie Stratégie výskumu a vývoja pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 

2014 – 2020 (RIS 3 schválená vládou SR 13.11.2013) v skupine špecialistov, ktorú určila 

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.  Odbor spolupracoval pri príprave podkladov na 

vypracovanie RIS 3, pripomienkoval návrhy Partnerskej dohody a OP s osobitným zreteľom 

na zabezpečenie synergie s RIS 3, podieľal sa na príprave ukazovateľov RIS 3. Koordinátor  

sa tiež aktívne zúčastňoval pracovných rokovaní v rámci Analýzy administratívnych kapacít a 

efektívnosti subjektov zodpovedných za EŠIF a administratívnych kapacít  prijímateľov 

pomoci a priebežne pripomienkoval jednotlivé návrhy „Priebežnej správy 1. fázy 

a rámcového návrhu strategickej časti AK a efektívnosti subjektov zodpovedných za EŠIF 

a AK prijímateľov pomoci“.  Koordinátor zaslal text do kapitoly horizontálny princíp TUR 

všetkým gestorom budúcich OP 2014 – 2020. Koordinátor pripravil tiež prvý návrh 

ukazovateľov relevantných pre HP TUR, ktorý sa nadväzne na úpravy pripravovaných OP 

priebežne spresňuje. Koordinátor sa aktívne podieľal aj na príprave rokovaní Rady vlády SR 

pre Partnerskú dohodu SR 2014 – 2020.   

Monitorovanie 

Koordinátori jednotlivých OP prostredníctvom ITMS monitorovali zazmluvnené projekty OP 

relevantné k HP IS a HP TUR. Pritom využívali neverejnú časť ITMS (CORE) 

prostredníctvom definovanej role koordinátora HP7, ktorá umožňuje čítaciu funkciu 

informácií v ITMS. Na základe získaných informácií z ITMS jednotliví koordinátori 

vypracovali interný dokument monitorovania zazmluvnených projektov podľa príslušného 

OP. Tento dokument bol podkladom na zosúladenie informácií doručených z RO OP 

(Informácia o príspevku OP k  HP a Výročná správa o vykonávaní OP). Súčasne bol 

podkladom na interné hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov HP IS a TUR 

za rok 2012. Nadväzne na výročné správy OP, k návrhom ktorých príslušní koordinátori 

poskytovali svoje stanovisko, a na výsledky vlastného monitorovania a hodnotenia 

koordinátor pripravil výročné správy HP TUR a HP IS za rok 2012. 

Koordinátor: 

 zúčastňoval sa zasadnutí monitorovacích výborov a zaujímal stanoviská z pozície 

člena výboru 

 pripomienkoval a odsúhlasoval pripravované a následne aj zverejnené písomné 

vyzvania a výzvy OP (príručky pre žiadateľov, príručky pre hodnotiteľov, inštrukcie k 

aplikácii hodnotiacich kritérií, HaVK, relevantné ukazovatele HP IS a HP TUR), 

revízie OP, PM 

 pripomienkoval a zaujímal stanoviská aj k iným materiálom relevantným pre oblasť 

ŠF a KF 

 zúčastnil sa na rôznych zasadnutiach a rozporových konaniach. 

 

Hodnotenie 
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Zástupca koordinátora je stálym členom Pracovnej skupiny CKO pre hodnotenie 

a zúčastňoval sa jej zasadnutí. Nominovaný zástupca koordinátora v tejto skupine 

zabezpečuje úlohy súvisiace s  hodnotením ako na úrovni koordinátora, tak i vo vzťahu 

k OP TP a CKO.  

Koordinátor HP IS / HP TUR ako prijímateľ NFP naďalej realizoval v 1. polroku 2013 dva 

zrkadlové projekty týkajúce sa hodnotenia zabezpečovaného externe: Strategické hodnotenie 

HP IS 2011 a Strategické hodnotenie HP TUR 2011. V sledovanom období došlo k vlastnej 

realizácii hlavnej aktivity oboch projektov – zhodnotenie vývoja HP IS / HP TUR v súvislosti 

s prioritami EÚ a národnými prioritami v oblasti IS / TUR. Výsledky hodnotenia boli 

publikované v hodnotiacich správach. Následne boli hodnotiace správy zverejnené na 

webovom sídle koordinátora. Koordinátor v súlade s Plánom hodnotení HP IS / HP TUR na 

programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0 pripravoval v II. polroku 2013 ďalšie dva 

návrhy ŽoNFP pre zrkadlové externé hodnotenia pod pracovným názvom: Strategické 

hodnotenie HP IS / HP TUR 2013, ktoré  budú realizované v roku 2014. 

Publicita a informovanosť 

Zástupca koordinátora je členom Pracovnej skupiny pre publicitu  a zúčastňoval sa jej 

zasadnutí. Informovanie a publicita bola zabezpečovaná aj aktualizáciou a zverejňovaním 

riadiacich dokumentov na webovom sídle  http://www.hpisahptur.gov.sk/ a poskytovaním 

telefonických a písomných informácií o implementácii HP IS a HP TUR pre CKO, RO, 

SORO, koordinátorov HP VÚC a prijímateľov NFP. Koordinátor administruje aj ďalšie 

webové sídla: stratégia Európa 2020 - http://www.eu2020.gov.sk/,  Rada vlády SR pre 

Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020 -  http://www.partnerskadohoda.gov.sk/, 

Dunajská stratégia - http://dunajskastrategia.gov.sk/.  

Pre zabezpečenie informovania a publicity o cieľoch HP IS a HP TUR a väzbách na 

jednotlivé stratégie a OP sa pracovníci odboru prierezových priorít svojimi príspevkami a 

prednáškami zúčastnili viacerých podujatí. 

Iné aktivity OPP  

Odbor prierezových priorít ÚV SR okrem koordinácie HP IS a HP TUR plní aj funkciu 

národného spolukoordinátora stratégie Európa 2020. Pritom sa zameriava na zabezpečenie 

priemetu stratégie do  ŠF a KF: dáva odporúčania k návrhom výročných správ OP, pripravuje 

kapitolu o príspevku k Lisabonskej agende/stratégii Európa 2020 do výročnej správy NSRR, 

prezentoval príspevok NSRR k stratégii na VII. zasadnutí Národného monitorovacieho 

výboru pre NSRR.   

 Odbor je ďalej koordinátorom Dunajskej stratégie, v rámci čoho realizoval napr.  

organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí Konzultačnej skupiny pre dunajskú 

stratégiu,  stretnutie s koordinátormi prioritnej oblasti PAC 10 Dunajskej stratégie, 

pripomienkovanie návrhu bukureštskej deklarácie a účasť na 2. výročnom fóre Dunajskej 

stratégie, pracovné stretnutie so zástupcami VÚVH k riešeniu problémov spojených 

s koordináciou prioritných oblastí 4 a 5. 

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne problémy s implementáciou HP IS. 

 

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK  k 31. 12. 2013 (podľa prílohy č. 13 NSRR) uvádza 

tabuľka v Prílohe 13. 

Komentár: 

http://www.hpisahptur.gov.sk/
http://www.eu2020.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://dunajskastrategia.gov.sk/
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OPVaV neimplementuje projekty cielene zamerané na marginalizované rómske komunity, 

preto plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK  k 31. 12. 2013 na úrovni NSRR je nulové. 

Príspevok operačného programu k napĺňaniu hlavných cieľov HP MRK uvedených 

v kapitole 4.3.5. NSRR 

Hlavný cieľ HP MRK „Zvýšenie zamestnanosti  a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK 

a zlepšenie ich životných podmienok“ OPVaV napĺňa prostredníctvom špecifického cieľa 

Vzdelávanie. Nakoľko príspevok k HP MRK je k 31. 12. 2013 nulový, možno konštatovať, že 

OPVaV k napĺňaniu hlavných cieľov HP MRK (podľa kapitoly 4.3.5. NSRR) neprispieva.  

 

Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k HP MRK podľa NUTS III k 31. 12. 2013 

uvádza nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka 84 Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou HP MRK podľa NUTS III  k 31. 
12. 2013 (EÚ zdroje) 

Územie NUTS III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v EUR   

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom 

k HP MRK 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR 
s príspevkom k 

HP MRK  

% zazmluvnenia 
k HP MRK 

z celkového 
objemu 

zazmluvnených 
prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke 
6+B v tabuľke 7 

D E F=E/C 

Bratislavský 143 330 491 617,59 7 12 635 209,65 3,82% 

Trnavský 33 95 798 843,32 0 0,00 0,00% 

Trenčiansky 8 13 968 249,51 0 0,00 0,00% 

Nitriansky 26 75 733 210,08 2 5 782 047,74 7,63% 

Žilinský 62 154 062 321,01 1 22 367 945,19 14,52% 

Banskobystrický 31 65 663 468,50 0 0,00 0,00% 

Prešovský 17 33 028 657,52 3 3 072 568,05 9,30% 

Košický 63 137 632 294,52 4 9 087 864,85 6,60% 

Projekty nezaradené 
do NUTS III 

121 354 206 317,99 2 2 598 203,01 0,73% 

Spolu 504 1 260 584 980,04 19 55 543 838,49 4,41% 

Zdroj: interná evidencia  RO/SORO, ITMS 

Poznámky:      
Výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP - je uvedená celá výška zazmluvnenia za zdroj EÚ aj pri projektoch, 
ktoré majú v ITMS stanovené ukazovatele vo vzťahu k viacerým HP. Do výšky zazmluvnených prostriedkov s príspevkom 
HP boli započítané len tie projekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu k príslušnej HP na projektovej úrovni. 

     

Za sledované obdobie (2013) sa počet projektov s príspevkom k HP MRK zvýšil o 2 oproti 

predchádzajúcemu roku. Podľa delenia NUTS III sú projekty s príspevkom k HP MRK 

zazmluvnené najviac v Bratislavskom (7), Košickom (4), Prešovskom (3), Nitrianskom (2), 

Žilinskom regióne (1) a vo dvoch nadregionálnych projektoch. Plnenie ukazovateľov HP v 

monitorovacích správach bolo prijímateľmi vykázané, v prioritnej osi 2 a 4.  OPVaV zatiaľ 

prispieva k napĺňaniu cieľov HP MRK minimálne. 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritných osí k 31. 12. 2013 uvádzajú 

tabuľky v prílohe 13. 

 

Príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP MRK 
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K napĺňaniu cieľov HP MRK v prioritnej oblasti Vzdelávanie prispieva OPVaV v prioritných 

osiach 1 až 4 výsledkovým a dopadovým ukazovateľom „Počet publikácií venovaných 

problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch“. 

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja v sledovanom období neprispievala 

k napĺňaniu cieľov HP MRK vzhľadom na skutočnosť, že ešte neprebehlo plnenie.  

V rámci prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja k 31. 12. 2013 bolo zazmluvnených 242 

projektov, z toho prínos k HP MRK sa sleduje pri 12 projektoch. V rámci  národných 

projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované príspevky k tejto HP.    

V prioritnej os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji v sledovanom období 

neprispievala k napĺňaniu cieľov HP MRK vzhľadom na skutočnosť, že dané ukazovatele 

neboli zazmluvnené v žiadnom dopytovo-orientovanom a národnom projekte. 

V rámci prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji k 31. 12. 2013 bolo 

zazmluvnených 117 projektov, z toho prínos k HP MRK sa sleduje pri 7 projektoch. V rámci  

národných projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované príspevky k tejto HP.   

V prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl zameranej hlavne na rekonštrukciu 

a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo  na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za 

účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých školách sa  

nepodarilo identifikovať vhodný ukazovateľ HP MRK. 

Nakoľko príspevok k HP MRK je k 31. 12. 2013 minimálny, možno konštatovať, že OPVaV 

prispieva k napĺňaniu cieľov HP MRK minimálne.  

Implementácia horizontálnej priority za sledované obdobie ako aj kumulatívne od 

začiatku programového obdobia  
Za sledované obdobie sa počet projektov s príspevkom k HP MRK zvýšil, pribudli 2 projekty 

s relevanciou k HP MRK. Podľa delenia NUTS III boli projekty s príspevkom k HP MRK 

zazmluvnené v Bratislavskom, Nitrianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom regióne, 

zároveň 2 projekty mali nadregionálny charakter.  

Plnenie ukazovateľov tejto HP v priebežných monitorovacích správach bolo vykázané v 

ukazovateli „Počet publikácií venovaných problematike MRK v odborných časopisoch 

(výsledok)“ v rámci opatrenia 2.1, 2.2 a 4.1, 4.2.  

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne problémy s implementáciou horizontálnej priority 

MRK. 

Projekt deklarujúci príspevok k HP MRK prispieva k zlepšeniu HP MRK vzhľadom na ciele, 

cieľovú skupinu a aktivity projektu a kvantifikuje ich prostredníctvom ukazovateľa výsledku 

/prípadne ukazovateľa dopadu/ Počet publikácií venovaných problematike 

marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch. K 31. 12. 2013 

v implementácii HP MRK v prioritných osiach 2 a 4 boli vykázané hodnoty zazmluvnených 

ukazovateľov. 

Detailnejšia informácia o cieľových hodnotách ukazovateľov definovaných prijímateľmi, t. j. 

presnejšia predstava o ďalšom postupe implementácie OPVaV vo vzťahu k HP MRK je 

uvedená v komentároch tabuliek. 

V prioritnej osi 1 si prijímateľ vybral ukazovateľ výsledku. V prioritnej osi 2 a 4 si 

prijímatelia vybrali oba ponúkané ukazovatele, t. j. ukazovateľ výsledku i dopadu, pri ktorých 

je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 

31. 12. 2013.  Keďže v Systéme koordinácie implementácie HP MRK na roky 2007- 2013 

neboli určené cieľové hodnoty, nie je možná analýza cieľových hodnôt stanovených 

prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013 a cieľových hodnôt k roku 2013. 
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Problémy spojené s implementáciou HP MRK 

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne problémy s implementáciou horizontálnej priority 

HP MRK.  

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP MRK 

V sledovanom období sa zástupkyňa RO OPVaV zasadnutí pracovnej skupiny pre HP MRK 

nezúčastnila (dôvod – nepozvanie). 

 

4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  k 31. 12. 2013 (podľa prílohy č. 13 NSRR) uvádza 

tabuľka v Prílohe 13. 

Príspevok operačného programu k napĺňaniu hlavných cieľov HP RP uvedených 

v kapitole 4.3.5. NSRR 

V rámci hlavného cieľa HP RP „Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie 

všetkým formám diskriminácie“ má OPVaV v prioritnej osi 1 a 3, zameranej na modernizáciu 

a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja napĺňať ciele v oblasti rodovej 

rovnosti a ciele v oblasti RP na základe veku. V prioritnej osi 2 a 4, zameranej na 

zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja tak, aby prispieval k zvyšovaniu 

konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových 

inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest má 

napĺňať ciele v oblasti rodovej rovnosti. V prioritnej osi 5 zameranej na zvýšenie kvality 

vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre 

účely vzdelávacieho procesu má napĺňať ciele v oblasti RP zdravotne postihnutých ľudí.  

Za sledované obdobie sa zvýšil počet projektov s príspevkom k HP RP z počtu 289 na 306, čo 

predstavuje nárast o 17 projektov oproti predchádzajúcemu roku. 

Na úrovni OPVaV ide najmä o podporu vytvárania pracovných miest v oblasti výskumu a 

vývoja pre ženy, zvyšovanie kvalifikácie žien v oblasti výskumu a vývoju a zabezpečenie 

dostupnosti infraštruktúry výskumu a vývoja pre zdravotne postihnuté osoby, ako aj podporu 

študentov/študentiek, doktorandov/doktorandiek s cieľom zapojenia sa do výskumných 

projektov. Z hľadiska hodnôt dosiahnutých merateľných ukazovateľov možno konštatovať, že 

k 31. 12. 2013 bolo podporených 1004 výskumníkov do 35 rokov vlastnej organizácie, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži (nárast o 311 výskumníkov oproti minulému roku),  

1933 výskumníkov mužov nad 35 rokov (nárast o 467 výskumníkov oproti minulému roku).  

Pracovné miesto pre výskumníka muža nebolo v sledovanom období vytvorené. Zo žien bolo 

podporených 580 výskumníčok do 35 rokov vlastnej organizácie, ktoré využívajú poskytnutú 

podporu (nárast o 178 výskumníčok oproti minulému roku), 1007 výskumníčok nad 35 rokov 

(nárast o 203 výskumníčok oproti minulému roku).V sledovanom období bolo vytvorené 1 

pracovné miesta pre výskumníčky a uskutočnených bolo 26 opatrení zabezpečujúce bezpečný 

alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu. 

Možno konštatovať, že OPVaV prispieva k napĺňaniu hlavných cieľov HP RP (podľa kapitoly 

4.3.5. NSRR).  

Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31. 12. 2013 uvádza 

nasledujúca tabuľka: 
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Tabuľka 85 Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2013 (EÚ zdroje) 

Územie NUTS III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR   

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom 

HP RP 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v EUR 

s príspevkom 
HP RP  

% zazmluvnenia 
k HP RP 

z celkového 
objemu 

zazmluvnených 
prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke 
6+B v tabuľke 7 

D E F=E/C 

Bratislavský 143 330 491 617,59 87 215 392 121,04 65,17% 

Trnavský 33 95 798 843,32 19 66 111 419,69 69,01% 

Trenčiansky 8 13 968 249,51 4 4 543 547,96 32,53% 

Nitriansky 26 75 733 210,08 15 24 180 598,97 31,93% 

Žilinský 62 154 062 321,01 50 128 781 627,85 83,59% 

Banskobystrický 31 65 663 468,50 17 36 116 138,46 55,00% 

Prešovský 17 33 028 657,52 10 16 415 844,39 49,70% 

Košický 63 137 632 294,52 35 85 519 270,68 62,14% 

Projekty 
nezaradené do 
NUTS III 

121 354 206 317,99 69 207 152 168,90 58,48% 

Spolu 504 1 260 584 980,04 306 784 212 737,94 62,21% 

Zdroj: RO/SORO, ITMS 

Poznámky:      
Výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP - je uvedená celá výška zazmluvnenia za zdroj EÚ aj pri projektoch, 
ktoré majú v ITMS stanovené ukazovatele vo vzťahu k viacerým HP. Do výšky zazmluvnených prostriedkov s príspevkom 
HP boli započítané len tie projekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu k príslušnej HP na projektovej úrovni. 

K 31. 12. 2013 bolo zazmluvnených 306 projektov s príspevkov k HP RP (nárast oproti 

minulému roku o 17 projektov). Objem finančných prostriedkov s príspevkom k HP RP 

predstavoval 784 212 737,94 EUR (nárast oproti minulému roku o 300 832 849,8 EUR), teda 

62 % z celkového objemu zazmluvnených finančných prostriedkov. Podľa delenia NUTS III 

sú projekty s príspevkom k HP RP najviac zazmluvnené v Bratislavskom (87), Žilinskom 

(50), Košickom (35) regióne a v 69 nadregionálnych projektoch.  

Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí k 31. 12. 2013 uvádzajú 

tabuľky v prílohe 13. 

Tabuľka 86 Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a PO k 31. 12. 2013  

Prioritná os 
Počet projektov 

celkovo 

Počet projektov 
s príspevkom 

k cieľom HP RP 

Objem finančných 
prostriedkov 

projektov celkovo  
v EUR (zdroje EÚ) 

Objem finančných 
prostriedkov 

projektov 
s príspevkom k HP 
RP v EUR (zdroje 

EÚ) 

1. Infraštruktúra 
výskumu a vývoja 

35 26 104 839 210,73 63 079 871,89 

2. Podpora výskumu a 
vývoja 

242 177 574 225 471,77 444 877 489,43 

3. Infraštruktúra 
výskumu a vývoja v 
Bratislavskom kraji 

2 0 21 979 552,61 0,00 

4. Podpora výskumu a 
vývoja v Bratislavskom 
kraji 

117 87 301 396 684,97 215 392 121,04 

5. Infraštruktúra 
vysokých škôl 

60 16 233 611 309,92 60 863 255,58 
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6. Technická pomoc 
pre cieľ Konvergencia 

24 0 17 417 370,03 0,00 

7. Technická pomoc 
pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť 

24 0 7 115 380,01 0,00 

Spolu za OP 504 306 1 260 584 980,04 784 212 737,94 

Zdroj: interná evidencia RO/SORO, ITMS 

Poznámky:     
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v EUR (zdroje EÚ) - je uvedená celá výška zazmluvnenia 
za zdroj EÚ aj pri projektoch, ktoré majú v ITMS stanovené ukazovatele vo vzťahu k viacerým HP. Do výšky zazmluvnených 
prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie projekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu k príslušnej HP na 
projektovej úrovni.   

 

Príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP RP 
V rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja bolo k 31. 12. 2013 zazmluvnených 

35 projektov, z toho 26 projektov s príspevkom k HP RP, ktoré prispievali k napĺňaniu 

špecifického cieľa v oblasti rodovej rovnosti. V rámci  národných projektov neboli 

identifikované príspevky k tejto HP.   

V rámci prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja bolo k 31. 12. 2013 zazmluvnených 242 

projektov, z toho 177 projektov s príspevkom k HP RP. V rámci národných projektov 

a projektov JEREMIE neboli identifikované príspevky k tejto HP.  

V rámci prioritnej osi 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji k 31. 12. 2013 

neprispievali k napĺňaniu špecifického cieľa v oblasti rodovej rovnosti vzhľadom na 

skutočnosť, že a v prioritnej osi 3 agentúra (SORO) nevyhlásila žiadnu výzvu, resp. 

ukazovatele s príspevkom HP neboli zazmluvnené.   

V rámci prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji bolo k 31. 12. 2013 

zazmluvnených 117 projektov, z toho 87 projektov s príspevkom k HP RP. V rámci  

národných projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované príspevky k tejto HP. 

Vzhľadom na skutočnosť, že projekty sú zamerané na podporu výskumu a vývoja, tieto 

prioritné osi prispievajú k napĺňaniu špecifických cieľov v oblasti rodovej rovnosti a cieľov 

v oblasti rovnosti príležitosti na základe veku v rámci čiastkových cieľov:  

cieľ 1.1 

 Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu.  

 Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.  

cieľ 1.3  

 Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi. 

 Zvýšenie kvalifikácie a zlepšenie zručností žien a mužov v odvetviach a oblastiach, v 

ktorých nie je vysoká koncentrácia žien (rodová desegregácia). 

 Zvýšenie podielu žien na SZČO a v pozícii riadiacich orgánov v podnikateľských 

subjektoch 

cieľ 3.2  

 Zníženie miery nezamestnanosti absolventov škôl vo veku 15 – 24 rokov 

 Zvýšenie miery uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ 

 

V rámci horizontálnej priority Rovnosť príležitostí prijímatelia v priebežných monitorovacích 

správach vykázali plnenie ukazovateľov tejto horizontálnej priority pri prioritnej osi 1, 2, 4 a 

5. Podľa OPVaV sa v doposiaľ vyhlásených výzvach v rámci HP RP sledovalo plnenie cieľov 

1.1 a 1.3 prostredníctvom ukazovateľov:  
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 s kódom V.0.0.0.0.060.0003, kde sa vykázal počet 499 študentov doktorandského štúdia v 

rámci PO 2, čo je medziročný nárast o 105 študentov. V rámci PO 4 sa počet študentov 

doktorandského štúdia zvýšil ku koncu monitorovaného obdobia na celkový počet 636 

študentov, čo je medziročný nárast o 229 študentov, 

 s kódom V.0.0.0.0.060.0002, kde sa vykázal počet 591 študentiek doktorandského štúdia 

v rámci PO 2, čo je medziročný nárast o 139 študentiek. V rámci PO 4 sa počet študentiek 

doktorandského štúdia medziročne zvýšil ku koncu monitorovaného obdobia o 232 na 

celkový počet 675 študentiek, 

 s kódom V.1.0.0.0.060.0014,  kde sa vykázal počet 2 výskumníkov do 35 rokov v rámci 

PO 1. V rámci PO 2 sa počet výskumníkov do 35 rokov ku koncu monitorovaného 

obdobia medziročne zvýšil o 238 na celkový počet 629 výskumníkov a v rámci PO 4 sa 

počet výskumníkov do 35 rokov medziročne zvýšil o 71 na celkový počet 373 

výskumníkov, 

 s kódom V.1.0.0.0.060.0015, kde sa vykázal počet 2 výskumníčok do 35 rokov v rámci 

PO 1. V rámci PO 2 sa počet výskumníčok do 35 rokov ku koncu monitorovaného 

obdobia medziročne zvýšil o 129 na celkový počet 331 výskumníčok a v rámci PO 4 sa 

počet výskumníčok do 35 rokov medziročne zvýšil o 47 na celkový počet 247 

výskumníčok, 

 s kódom V.1.0.0.0.060.0020, kde sa vykázal počet 13 výskumníkov nad 35 rokov v rámci 

PO 1. V rámci PO 2 sa počet výskumníkov nad 35 rokov ku koncu monitorovaného 

obdobia medziročne zvýšil o 315 na celkový počet 1 076 výskumníkov a v rámci PO 4 sa 

počet výskumníkov nad 35 rokov medziročne zvýšil o 138 na celkový počet 843 

výskumníkov, 

 s kódom V.1.0.0.0.060.0021, kde sa vykázal počet 12 výskumníčok nad 35 rokov v rámci 

PO 1. V rámci PO 2 sa počet výskumníčok nad 35 rokov ku koncu monitorovaného 

obdobia medziročne zvýšil o 133 na celkový počet 581 výskumníčok a v rámci PO 4 sa 

počet výskumníčok nad 35 rokov medziročne zvýšil o 52 na celkový počet 408 

výskumníčok, 

 s kódom D.0.0.0.0.150.0003, kde sa vykázalo 1 vytvorené pracovné miesto pre 

výskumníčku v rámci PO 2, 

 s kódom D.1.0.0.0.060.0009, kde sa vykázal počet 3 študentov doktorandského štúdia v 

rámci PO 2 a 2 študentov doktorandského štúdia v rámci PO 4, 

 s kódom D.1.0.0.0.060.0008, kde sa vykázal počet 14 študentiek doktorandského štúdia v 

rámci PO 2 a 9 študentiek doktorandského štúdia v rámci PO 4, 

 s kódom D.0.0.0.0.060.0013, kde sa vykázal počet 1 výskumníka nad 35 rokov v rámci 

PO 2, 

 s kódom D.0.0.0.0.060.0012, kde sa vykázal počet 6 výskumníčok nad 35 rokov v rámci 

PO 2. 

Plnenie cieľa 2.2 sa sledovalo prostredníctvom ukazovateľa: 

 s kódom V.1.0.0.0.020.0062, kde v rámci PO 5 bolo vykázaných 26 opatrení 

zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu, čo je 

medziročný nárast o 17 opatrení. 

V rámci prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl boli k 31. 12. 2013 bolo zazmluvnených 

60 projektov, z toho 16 projektov s príspevkom k HP RP. Projekty sú zamerané hlavne na 

rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo  na modernizáciu ich vnútorného 

vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na 

vysokých školách, pričom prioritou je modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, čo 

má prispievať k čiastkovému cieľu - zvyšovať počet bezbariérových a bezpečných prístupov 

k vzdelanostnej infraštruktúre v rámci špecifického cieľa v oblasti rovnosti príležitosti 
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zdravotne postihnutých ľudí. Príspevok HP RP k 31. 12. 2013 je 26, t.j. 26 opatrení 

zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup.  

Špecifické i čiastkové ciele sa postupne napĺňajú, najmä v cieli 1.1 a 1.3.   

Implementácia horizontálnej priority za sledované obdobie ako aj kumulatívne od 

začiatku programového obdobia  
Za sledované obdobie sa zvýšil počet projektov s príspevkom k HP RP z počtu 289 na 306.   

K implementácii HP RP prispievajú prioritné osi 1, 2, 4 a 5, v rámci ktorých boli vykazované 

hodnoty merateľných ukazovateľov. Prioritná osi 3, 6, 7 neprispeli k HP RP.  

RO poskytuje podrobnejšie informácie žiadateľov a prijímateľov o HP RP, jej cieľoch, 

hodnotení HP RP v štrukturálnych fondoch, inštrukcie ako úspešne implementovať rovnosť 

príležitostí do projektov v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok a na 

stránke MŠVVaŠ SR, kde je uvedený odkaz na Príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v 

projektoch spolufinancovaných v EÚ , ako aj na portál www.gender.gov.sk. Zamestnanci RO, 

SORO a odborní hodnotitelia sa pri implementácií, monitorovaní, hodnotení OP riadia 

Príručkou uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch. 

Detailnejšia informácia o cieľových hodnotách ukazovateľov definovaných prijímateľmi, t. j. 

presnejšia predstava o ďalšom postupe implementácie OPVaV vo vzťahu k HP RP je uvedená 

v komentári tabuliek. 

V prioritnej osi 1 si prijímatelia vybrali  v 26 projektoch s príspevkom k cieľom HP RP 

všetkých 14 ukazovateľov (okrem ukazovateľa “Počet projektov s príspevkom k HP RP“ a 

„Hodnota projektov s príspevkom k HP RP“),  pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty 

stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013.  Keďže v Systéme 

koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007- 2013 neboli určené cieľové 

hodnoty, nie je možná analýza cieľových hodnôt stanovených prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013 a cieľových hodnôt k roku 2013. 

V prioritnej osi 2 si prijímatelia vybrali  v 177 projektoch s príspevkom k cieľom HP RP 14 

ukazovateľov z 18 možných (okrem ukazovateľa “Počet projektov s príspevkom k HP RP“ a 

„Hodnota projektov s príspevkom k HP RP“),  pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty 

stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013.  Keďže v Systéme 

koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007- 2013 neboli určené cieľové 

hodnoty, nie je možná analýza cieľových hodnôt stanovených prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013 a cieľových hodnôt k roku 2013. 

V prioritnej osi 3 nie je možné určiť cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013, a to z dôvodu nevyhlásenia výzvy agentúry a 

neidentifikovania príspevkov k relevantnej HP. 

V prioritnej osi 4 si prijímatelia vybrali v 87 projektoch s príspevkom k cieľom HP RP 14 

ukazovateľov z 18 možných (okrem ukazovateľa “Počet projektov s príspevkom k HP RP“ a 

„Hodnota projektov s príspevkom k HP RP“),  pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty 

stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013.  Keďže v Systéme 

koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007- 2013 neboli určené cieľové 

hodnoty, nie je možná analýza cieľových hodnôt stanovených prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013 a cieľových hodnôt k roku 2013. 

V prioritnej osi 5 si prijímatelia v 16 projektoch s príspevkom k cieľom HP RP (okrem 

ukazovateľa “Počet projektov s príspevkom k HP RP“ a „Hodnota projektov s príspevkom k 

HP RP“) mali možnosť vybrať jediný možný ukazovateľ, pri ktorom je možné sledovať 

cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013. 

Cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v projektoch bola 49. Keďže v Systéme koordinácie 

implementácie HP RP na programové obdobie 2007- 2013 neboli určené cieľové hodnoty, nie 
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je možná analýza cieľových hodnôt stanovených prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv 

k 31. 12. 2013 a cieľových hodnôt k roku 2013. 

 

Problémy spojené s implementáciou HP RP 

Pri implementácie HP RP neboli doteraz zaznamenané žiadne problémy spojené s 

implementáciou. V rámci príslušných výziev boli žiadatelia informovaní o predmetnej 

problematike na informačných seminároch, ktoré ASFEU organizovala vždy po vyhlásení 

príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Informovanie odborných hodnotiteľov sa 

uskutočňovalo formou ich školenia pravidelne pred začiatkom hodnotiaceho procesu. 

 

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP RP 

Zástupca RO je členom Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí. 

Koordináciou HP RP je poverený Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

 

Dňa 12. 07. 2013  sa v priestoroch MPSVR SR konalo zasadnutie pracovnej skupiny HP RP 

ktorého predmetom boli nasledovné vecné oblasti:  

- Vyhodnotenie a schválenie Výročnej správy za rok 2012 za HP RP; 

- Stav implementácie HP RP: pokrok implementácie, problémy v implementácii; 

- Informácia o plnení odporúčaní z vládneho auditu č. A365 K2340 – HP RP; 

- Nové programové obdobie 2014 – 2020. 

 

Dňa 16. 12. 2013 sa v priestoroch MPSVaR SR konalo zasadnutie pracovnej skupiny HP RP, 

ktorého predmetom boli nasledovné vecné oblasti: 

- Informácia o plnení odporúčaní z vládneho auditu č. . A365 K2340 – HP RP; 

- Informácia o materiáli „Interný manuál procedúr koordinátora HP RP na roky 2007 – 

2013 verzia 5.0“; 

- Informácia o novom programovom období 2014 - 2020 – nastavenie uplatňovania 

horizontálnych princípov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien a ex-ante 

kondicionality nediskriminácia, rodová rovnosť a zdravotné postihnutie; 

- Informácia o projekte „Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority 

rovnosť príležitostí v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013“. 

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 

Hlavným cieľom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj je zabezpečenie 

environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Špecifické 

ciele HP TUR sú zamerané na tri oblasti:  zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality 

životného prostredia, sociálna solidarita a inklúzia a vyrovnaný regionálny rozvoj.  

Jednou z oblastí významne prispievajúcou k TUR je energetická efektívnosť. Koordináciu 

podpory energetiky horizontálne zabezpečuje ústredný orgán štátnej správy pre energetiku 

(Ministerstvo hospodárstva SR), ktorý zodpovedá za energetickú politiku, zabezpečuje a plní 

úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z nariadení, smerníc a strategických dokumentov EÚ a zároveň 

má povinnosť informovať EK o plnení týchto záväzkov. Je zodpovedný za strategické 

smerovanie opatrení zameraných na plnenie vytýčených cieľov štátnej politiky v oblasti 

energetiky, ako aj za úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z medzinárodných zmlúv v oblasti 

energetiky a z členstva v medzinárodných orgánoch a inštitúciách. Úzko spolupracuje 

s koordinátorom HP TUR. 
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Koordinátor HP TUR je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR 

v súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. 

Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít, ktorý 

v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného 

postupu všetkých RO pri implementácii HP TUR vedie Pracovnú skupinu pre HP TUR. 

Zhodnotenie implementácie HP za sledované obdobie a kumulatívne  

a) Plnenie ukazovateľov NSRR k 31. 12. 2013 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2013 podľa prílohy č. 13 NSRR popisuje 

Príloha 13d.  

Celkovo bolo k 31. 12. 2013 zazmluvnených 239 projektov s príspevkom k HP TUR, čo 

predstavuje za sledované obdobie nárast o 12 projektov, vo finančnom vyjadrení 

o 221 958 982,39 EUR. Riadne ukončených bolo celkovo 150 projektov (bez TP), z nich s 

relevanciou k HP TUR 49 projektov (z toho v roku 2013 bolo riadne ukončených 82 

projektov, z nich 41 s relevanciou).  Vzhľadom na vyhlásené výzvy sa naďalej očakáva 

zvyšovanie hodnôt ukazovateľov.  

 

b) Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP TUR k 31. 12. 2013 

K 31. 12. 2013 z 504 zazmluvnených projektov deklarovali žiadatelia príspevok k HP TUR 

v 239 projektoch, čo predstavuje 47,42 %. Z regionálneho aspektu  bolo najviac 

zazmluvnených projektov s príspevkom k HP TUR v Bratislavskom kraji v cieli Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť a v rámci projektov nezaradených do NUTS III, 

najmenej v Trenčianskom kraji. Celkovo zazmluvnený objem finančných prostriedkov 

v projektoch s deklarovaným príspevkom k HP TUR je 625 748 336,76 EUR, čo je 49,64 %-

ný podiel na celkovo zazmluvnených finančných prostriedkoch OPVaV. Najväčší objem 

zazmluvnených finančných prostriedkov bol u projektov nezaradených do NUTS III a 

v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji. Za sledované obdobie celkovo vzrástlo 

percento zazmluvnenia k HP TUR z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov o 3,41 

%. 

Tabuľka 87 Stav zazmluvnenia HP TUR podľa NUTS III k 31. 12. 2013 

Územie NUTS 
III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR  (EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom  

HP TUR 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR s príspevkom  
HP TUR (EU 

zdroje) 

% 
zazmluvnenia 

k HP TUR 
z celkového 

objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke 
6+B v tabuľke 7 

D E F=E/C 

Bratislavský 143 330 491 617,59 70 143 638 340,74 43,46% 

Trnavský 33 95 798 843,32 15 62 103 851,74 64,83% 

Trenčiansky 8 13 968 249,51 5 7 592 289,93 54,35% 

Nitriansky 26 75 733 210,08 14 27 265 816,88 36,00% 

Žilinský 62 154 062 321,01 36 113 567 250,59 73,72% 

Banskobystrický 31 65 663 468,50 13 21 193 459,83 32,28% 

Prešovský 17 33 028 657,52 7 15 920 691,62 48,20% 

Košický 63 137 632 294,52 22 61 341 869,83 44,57% 

Projekty 121 354 206 317,99 57 173 124 765,60 48,88% 
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nezaradené do 
NUTS III 

Spolu 504 1 260 584 980,04 239 625 748 336,76 49,64% 

Zdroj: RO 

Poznámka:      
Výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP TUR - je uvedená celá výška zazmluvnenia za zdroj EÚ aj pri 
projektoch, ktoré majú v zmluve o poskytnutí NFP stanovené ukazovatele vo vzťahu k viacerým HP. Do výšky 
zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie projekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu k 
príslušnej HP na projektovej úrovni. 

c) Príspevok OPVaV k napĺňaniu hlavných cieľov HP TUR uvedených v kapitole 4.3.5. 

NSRR 

Cieľom horizontálnej priority je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej 

udržateľnosti ekonomického rastu. S cieľom zaručiť trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom 

implementácie prioritných osí OPVaV zameraných na výskum a vývoj je nevyhnutné 

zreformovať a posilniť štátne výskumné a inovačné systémy. Posilnením partnerstiev medzi 

verejným a súkromným sektorom a s prepojením na priaznivé regulačné prostredie sa 

vytvoria optimálne podmienky pre vzdelávanie, výskum a vývoj, odbornú prípravu a úspešné 

profesionálne pôsobenie, ktoré umožnia naplniť tento cieľ odrážajúci sa v sociálnej, 

ekonomickej a environmentálnej sfére. Posilňuje sa konkurencieschopnosť slovenských tímov 

na národnej a medzinárodnej úrovni a vytváranie nových pracovných miest. Environmentálny 

aspekt bude zachytený zavádzaním moderných ekologických technológií bez negatívnych 

dopadov na životné prostredie v rámci obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu 

a vývoja a prenosu poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe na 

území cieľov Konvergencia aj Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

V rámci prioritnej osi zameranej na infraštruktúru vysokých škôl sa predpokladajú investície 

do znižovania energetickej náročnosti budov (zatepľovanie, modernizácia vykurovacích 

zariadení) čo sa v konečnom dôsledku prejavuje na nižšom znečisťovaní ovzdušia, znižovaní 

spotreby energetických zdrojov a tým aj skvalitnení vzdelávacieho procesu. 

d) Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v Systéme koordinácie implementácie 

k 31.12. 2013 podľa prioritných osí a ich príspevok k napĺňaniu špecifických a 

čiastkových cieľov HP IS 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2013 na úrovni jednotlivých osí popisuje 

Príloha 13d. 

Prioritná os 1 „Infraštruktúra výskumu a vývoja“ v sledovanom období prispievala 

k napĺňaniu cieľov HP TUR z vyhlásených výziev na dopytovo -orientované projekty na 

SORO,  z ktorých bolo 33 zazmluvnených projektov (21deklaruje relevanciu k HP TUR) iba 

v jednom ukazovateli Ukazovateľ Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty 

venované problematike životného prostredia s plnením na 56,7 % plnenie z cieľovej hodnoty 

definovanej v prílohe 2 SKI HP TUR. Všetky ukazovatele HP TUR tejto osi boli prijímateľmi 

zazmluvnené, ich plnenie možno očakávať najskôr v 2. polroku 2014. 

V dvoch zazmluvnených národných projektoch nie sú identifikované príspevky k tejto HP.  

Prioritná os 2 „Podpora výskumu a vývoja“ prispieva k napĺňaniu všetkých troch čiastkových 

cieľov v rámci špecifického cieľa Zvýšenie ekonomickej prosperity, keďže projekty v rámci 

tejto PO sú zamerané na podporu výskumu a vývoja. V rámci PO 2 bolo k 31. 12. 2013 

vyhlásených na SORO 10 výziev (v roku 2013 nebola vyhlásená žiadna výzva na DOP), 

z ktorých bolo zazmluvnených 229 projektov. Z DOP z výziev na výskumné centrá a vedecké 

parky bolo zaznmluvných 8 projektov v roku 2013. Celkovo deklaruje relevanciu v tejto PO 

k HP TUR 131 projektov. V piatich zazmluvnených národných projektoch a projektoch 
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JEREMIE nie sú identifikované príspevky k tejto HP. Všetky HP ukazovatele vykazujú 

hodnoty, z nich 100 % prekračuje ukazovateľ Objem finančných prostriedkov poskytnutých na 

projekty venované problematike životného prostredia s plnením na 231,31 % plnenie 

z cieľovej hodnoty definovanej v prílohe 2 SKI HP TUR, pričom na základe cieľových 

hodnôt stanovených prijímateľmi v zazmluvnených projektoch možno očakávať viac ako 300 

% plnenie. Ukazovateľa Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované 

problematike zdravotného stavu obyvateľstva vykazuje 60,3 % plnenie cieľovej hodnoty 

definovanej v prílohe 2 SKI HP TUR (hodnoty napočítané bez ohľadu na prijímateľmi 

deklarovanú relevanciu projektu k príslušnej HP v zmluvách). Ukazovateľ Počet vytvorených 

pracovných miest pre výskumníkov má zatiaľ 9,47 % plnenie, keďže na úrovni projektu je 

dopadový. Cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 

celkovo 360 (z toho s relevanciou k HP – 176), plnenie ukazovateľa sa očakáva až 

v následných monitorovacích správach z ukončených projektov v priebehu roka 2014. 

Predpokladá sa plnenie na 150 %. 

Počet riadne ukončených projektov bol v PO celkovo 79 (49 v r. 2013), z toho s príspevkom 

k HP TUR bolo 25 (4 v r. 2013). Všetky ukazovatele vykazujú plnenie aj z riadne ukončených 

projektov.  

Prioritná os  3 „Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ v sledovanom období 

ani k 31. 12. 2013 neprispievala a v budúcnosti nebude prispievať k napĺňaniu cieľov HP 

TUR vzhľadom na skutočnosť, že v dvoch zazmluvnených národných projektoch nie sú 

identifikované príspevky k tejto HP a vyhlásenie výziev na dopytovo - orientované projekty 

sa do konca programového obdobia neplánuje z dôvodu realokácie disponibilných 

zdrojov v rámci PO v zmysle revízie OP. 

Prioritná os 4 „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ prispieva k napĺňaniu 

všetkých troch čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa Zvýšenie ekonomickej 

prosperity, keďže projekty v rámci tejto PO sú zamerané na podporu výskumu a vývoja. 

V rámci PO 4 bolo k 31. 12. 2013 vyhlásených na SORO 11 výziev (v roku 2013 jedna), 

z ktorých bolo zazmluvných 108 projektov. Z DOP z výziev na výskumné centrá a vedecké 

parky boli zazmluvné 4 projekty v roku 2013. Celkovo deklaruje relevanciu v tejto PO k HP 

TUR 70 projektov. V piatich zazmluvnených národných projektoch a projektoch JEREMIE 

nie sú identifikované príspevky k tejto HP. Dva ukazovatele prekračujú 100 % plnenie -  

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného 

prostredia a Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike 

zdravotného stavu obyvateľstva. Ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest pre 

výskumníkov má zatiaľ nulové plnenie, keďže na úrovni projektu je dopadový. Plnenie 

ukazovateľa sa očakáva až v následných monitorovacích správach z ukončených projektov v 

priebehu roka 2014. Predpokladá sa plnenie skoro na 150 %. 

Počet riadne ukončených projektov bolo v PO celkovo 41 (27 v r. 2013), z toho s príspevkom 

k HP TUR bolo 21 (18 v r. 2013). Oba objemové ukazovatele vykazujú plnenie aj s riadne 

ukončených projektov. 

Prioritná os  5 „Infraštruktúra vysokých škôl“ prispieva k  znižovania energetickej náročnosti 

a zvyšovaniu úrovne vzdelávania ako čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa Zvýšenie 

ekonomickej prosperity, pretože projekty sú zamerané hlavne na obnovu a rekonštrukciu 

budov, ubytovacích kapacít, čo prispieva k čiastkovým cieľom  znižovania energetickej 

náročnosti a zvyšovaniu úrovne vzdelávania. V rámci PO 5 bolo k 31. 12. 2013 vyhlásených 

na SORO 5 výziev (v roku 2013 jedna),  z ktorých bolo zazmluvnených 60 projektov, 

z poslednej zatiaľ iba prijaté ŽoNFP. Celkovo deklaruje relevanciu k HP TUR 17 projektov. 

Žiadne národné projekty nie sú v rámci PO 5 implementované. Prijímatelia vo svojich 

monitorovacích správach vykazujú plnenie hodnôt dvoch ukazovateľov. Ukazovateľ Zvýšený 
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inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie nie je doteraz 

v žiadnom projekte zazmluvnený.  

Počet riadne ukončených projektov bol v PO celkovo 33, (z toho 3 s príspevkom k HP TUR). 

e) Koordinátor a Pracovná skupina HP TUR  

Tabuľka 88 Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR k 31. 12. 2013 

Dátum zasadnutia Dôvod Závery 

21.01.2013 
rozhodovanie per-
rollam 7/2013 

aktualizácia prílohy č.2 Systému 
koordinácie implementácie HP TUR na 
roky 2007 – 2013, verzia 6.3 

príloha č. 2 Systému koordinácie implementácie HP 
TUR na roky 2007 – 2013, verzia 6.3 bola schválená. 

15.10.2013 
rozhodovanie per-
rollam 
8/2013 

aktualizácia Systému koordinácie 
implementácie HP TUR na roky 2007 – 
2013, verzia 6.4  

Systém koordinácie implementácie HP TUR na roky 
2007 – 2013, verzia 6.4 bol schválený. 

Zdroj: koordinátor HP IS 

V roku 2013 koordinátor zabezpečoval celý rad úloh súvisiacich s implementáciou a HP TUR 

(relevantné popísané v kap. 4.1 HP IS). 
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5 TECHNICKÁ POMOC 

5.1 Projekty TP RO 

 

V roku 2013 boli schválené v rámci prioritnej osi 6 a 7 OPVaV 4 projekty TP na rok 2013 

(uvedené i v podkapitole 3.6 a 3.7), z toho 2 projekty boli schválené v rámci cieľa 

Konvergencia a 2 projekty v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, 

osobitne za prioritnú tému 85 a 86. Uvedené projekty na rok 2013 boli na RO predložené ešte 

v roku 2012 a realizácia ich aktivít prebiehala v roku 2013. V roku 2013 bola zabezpečovaná 

aj finančná implementácia projektov technickej pomoci na roky 2007 – 2008, 2009,  2010, 

2011, 2012 a 2013 prostredníctvom spracúvania predkladaných žiadostí o platbu (refundácia) 

na RO. K 31. 12. 2013 je počet finančne ukončených projektov 6, pričom v roku 2013 boli 

finančne ukončené 4 projekty TP RO. 

 Tabuľka 89  Projekty technickej pomoci RO k 31. 12. 2013 

Prioritná 
téma 

Názov projektu 
Suma 

projektu (€) 
Ciele projektu Stav projektu 

85 

Technická pomoc OPVaV pre 
Cieľ Konvergencia – I. 
Príprava a vykonávanie, 
monitorovanie, kontrola 
a audit* 

788 785,77 

zabezpečiť efektívnu implementáciu 
OPVaV v rámci Cieľa Konvergencia 
v súlade s nárokmi na riadenie 
a administratívne štruktúry zodpovedné 
za realizáciu OPVaV 

riadne ukončený 

85 

Technická pomoc OPVaV pre 
Cieľ RKaZ– I. Príprava 
a vykonávanie, 
monitorovanie, kontrola 
a audit* 

299 174,87 

zabezpečiť efektívnu implementáciu 
OPVaV v rámci RKaZ v súlade 
s nárokmi kladenými na riadenie 
a administratívne štruktúry zodpovedné 
za realizáciu OPVaV 

riadne ukončený 

86 

Technická pomoc OPVaV pre 
Cieľ Konvergencia – II. 
Hodnotenie a štúdie; 
informovanie a publicita* 

117 270,70 

zabezpečiť efektívnu implementáciu 
OPVaV v rámci Cieľa Konvergencia 

riadne ukončený 

86 

Technická pomoc OPVaV pre 
Cieľ RKaZ – II. Hodnotenie 
a štúdie; informovanie 
a publicita* 

43 374,13 

zabezpečiť efektívnu implementáciu 
OPVaV v rámci Cieľa RKaZ 

riadne ukončený 

85 

Technická pomoc OPVaV pre 
cieľ Konvergencia 2009 - I 
Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola 

1 103 000,00 

zabezpečiť efektívnu implementáciu 
OPVaV v rámci Cieľa Konvergencia 
v súlade s nárokmi na riadenie 
a administratívne štruktúry zodpovedné 
za realizáciu OPVaV 

realizácia 

85 

Technická pomoc OPVaV pre 
cieľ RKaZ 2009 - I Príprava, 
vykonávanie, monitorovanie 
a kontrola 

408 600,00 

zabezpečiť efektívnu implementáciu 
OPVaV v rámci RKaZ v súlade 
s nárokmi kladenými na riadenie 
a administratívne štruktúry zodpovedné 
za realizáciu OPVaV 

realizácia 

86 

Technická pomoc OPVaV pre 
Cieľ Konvergencia 2009 – II. 
Hodnotenie a štúdie, 
informácie a komunikácia 

116 100,00 

zabezpečiť efektívnu implementáciu 
OPVaV v rámci Cieľa Konvergencia 

realizácia 

86 

Technická pomoc OPVaV pre 
Cieľ RKaZ 2009 – II. 
Hodnotenie a štúdie, 
informácie a komunikácia 

43 100,00 

zabezpečiť efektívnu implementáciu 
OPVaV v rámci Cieľa RKaZ 

realizácia 
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Prioritná 
téma 

Názov projektu 
Suma 

projektu (€) 
Ciele projektu Stav projektu 

85 

Technická pomoc OPVaV pre 
cieľ Konvergencia 2010 – I. 
Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola 

1 055 405,00 

zabezpečiť efektívnu implementáciu 
OPVaV v rámci Cieľa Konvergencia 
v súlade s nárokmi na riadenie 
a administratívne štruktúry zodpovedné 
za realizáciu OPVaV 

realizácia 

85 

Technická pomoc OPVaV pre 
cieľ RKaZ 2010 – I. Príprava, 
vykonávanie, monitorovanie 
a kontrola 

562 848,00 

zabezpečiť efektívnu implementáciu 
OPVaV v rámci RKaZ v súlade 
s nárokmi kladenými na riadenie 
a administratívne štruktúry zodpovedné 
za realizáciu OPVaV 

realizácia 

86 

Technická pomoc OPVaV pre 
Cieľ Konvergencia 2010 – II. 
Hodnotenie a štúdie, 
informácie a komunikácia 

155 025,00 

zabezpečiť efektívnu implementáciu 
OPVaV v rámci Cieľa Konvergencia 

riadne ukončený 

86 

Technická pomoc OPVaV pre 
Cieľ RKaZ 2010 – II. 
Hodnotenie a štúdie, 
informácie a komunikácia 

83 475,00 

zabezpečiť efektívnu implementáciu 
OPVaV v rámci Cieľa RKaZ 

riadne ukončený 

85 Technická pomoc OP VaV 
pre cieľ Konvergencia 2011 – 
I. Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola 

920 607,00 zabezpečiť efektívnu implementáciu OP 
VaV v rámci Cieľa Konvergencia v 
súlade s nárokmi na riadenie a 
administratívne štruktúry zodpovedné za 
realizáciu OP VaV 

realizácia 

85 Technická pomoc OP VaV 
pre cieľ RKaZ 2011 – I. 
Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola 

520 638,00 zabezpečiť efektívnu implementáciu OP 
VaV v rámci RKaZ v súlade s nárokmi 
kladenými na riadenie a administratívne 
štruktúry zodpovedné za realizáciu OP 
VaV 

realizácia 

86 Technická pomoc OP VaV 
pre Cieľ Konvergencia 2011 
– II. Hodnotenie a štúdie, 
informácie a komunikácia 

226 670,00 zabezpečiť efektívnu implementáciu OP 
VaV v rámci Cieľa Konvergencia 

realizácia 

86 Technická pomoc OP VaV 
pre Cieľ RKaZ 2011 – II. 
Hodnotenie a štúdie, 
informácie a komunikácia 

83 835,00 zabezpečiť efektívnu implementáciu OP 
VaV v rámci Cieľa RKaZ 

realizácia 

85 Technická pomoc OP VaV 
pre cieľ Konvergencia 2012 – 
I. Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola 

1 003 000,00 zabezpečiť efektívnu implementáciu OP 
VaV v rámci Cieľa Konvergencia v 
súlade s nárokmi na riadenie a 
administratívne štruktúry zodpovedné za 
realizáciu OP VaV 

realizácia 

85 Technická pomoc OP VaV 
pre cieľ RKaZ 2012 – I. 
Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola 

590 000,00 zabezpečiť efektívnu implementáciu OP 
VaV v rámci RKaZ v súlade s nárokmi 
kladenými na riadenie a administratívne 
štruktúry zodpovedné za realizáciu OP 
VaV 

realizácia 

86 Technická pomoc OP VaV 
pre Cieľ Konvergencia 2012 
– II. Hodnotenie a štúdie, 
informácie a komunikácia 

135 500,00 zabezpečiť efektívnu implementáciu OP 
VaV v rámci Cieľa Konvergencia 

realizácia 

86 Technická pomoc OP VaV 
pre Cieľ RKZ 2012 – II. 
Hodnotenie a štúdie, 
informácie a komunikácia 

50 100,00 zabezpečiť efektívnu implementáciu OP 
VaV v rámci Cieľa RKaZ 

realizácia 
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Prioritná 
téma 

Názov projektu 
Suma 

projektu (€) 
Ciele projektu Stav projektu 

85 Technická pomoc OP VaV 
pre cieľ Konvergencia 2013 – 
I. Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola 

1 150 000,00 zabezpečiť efektívnu implementáciu OP 
VaV v rámci Cieľa Konvergencia v 
súlade s nárokmi na riadenie a 
administratívne štruktúry zodpovedné za 
realizáciu OP VaV 

realizácia 

85 Technická pomoc OP VaV 
pre cieľ RKaZ 2013 – I. 
Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola 

650 000,00 zabezpečiť efektívnu implementáciu OP 
VaV v rámci RKaZ v súlade s nárokmi 
kladenými na riadenie a administratívne 
štruktúry zodpovedné za realizáciu OP 
VaV 

realizácia 

86 Technická pomoc OP VaV 
pre Cieľ Konvergencia 2013 
– II. Hodnotenie a štúdie, 
informácie a komunikácia 

160 000,00 zabezpečiť efektívnu implementáciu OP 
VaV v rámci Cieľa Konvergencia 

realizácia 

86 Technická pomoc OP VaV 
pre Cieľ RKaZ 2013 – II. 
Hodnotenie a štúdie, 
informácie a komunikácia 

60 000,00 zabezpečiť efektívnu implementáciu OP 
VaV v rámci Cieľa RKaZ 

realizácia 

Zdroj: RO 

*Uvedené projekty sú na obdobie 2007 – 2008. 

5.2 Projekty TP SORO 

 

V roku 2013 boli schválené v rámci prioritnej osi 6 a 7 OPVaV 4 projekty TP na rok 2013 

(uvedené i v podkapitole 3.6 a 3.7). Uvedené projekty na rok 2013 boli na RO predložené ešte 

v roku 2012 a realizácia ich aktivít prebiehala v roku 2013. Zároveň bola v roku 2013 

zabezpečovaná finančná implementácia projektov technickej pomoci SORO na roky 2010, 

2011, 2012 a 2013 prostredníctvom spracúvania predkladaných žiadostí o platbu na RO. 

K 31. 12. 2013 bolo finančne ukončených 12 projektov, z toho v roku 2013 boli  finančne 

ukončené 2 projekty.   

Tabuľka 90 Projekty technickej pomoci SORO k 31. 12. 2013 

Prioritná 
téma 

Názov projektu 
Suma 

projektu (€) 
Ciele projektu Stav projektu 

85 

Technická pomoc na OPVaV, cieľ 
Konvergencia PT 85 za roky 2007, 
2008 

1 242 448,38 

Zabezpečiť efektívnu 
implementáciu OPVaV a 
podporovať realizáciu prioritných 
osí OPVaV. 

riadne 
ukončený 

85 

Technická pomoc na OPVaV, cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť PT 85 za roky 2007, 
2008 

254 530,97 

Zabezpečiť efektívnu 
implementáciu OPVaV a 
podporovať realizáciu prioritných 
osí OPVaV. 

riadne 
ukončený 

86 

Technická pomoc na OPVaV, cieľ 
Konvergencia PT 86 za roky 2007, 
2008 

385 557,33 

Zabezpečiť efektívnu 
implementáciu OPVaV a 
podporovať realizáciu prioritných 
osí OPVaV. 

riadne 
ukončený 

86 

Technická pomoc na OPVaV, cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť PT 86 za roky 2007, 
2008 

261 495,05 

Zabezpečiť efektívnu 
implementáciu OPVaV a 
podporovať realizáciu prioritných 
osí OPVaV. 

riadne 
ukončený 

85 
Technická pomoc na OPVaV, cieľ 
Konvergencia PT 85 za rok  2009 

1 840 372,34 
Zabezpečiť efektívnu 
implementáciu OPVaV a 

riadne 
ukončený 
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Prioritná 
téma 

Názov projektu 
Suma 

projektu (€) 
Ciele projektu Stav projektu 

podporovať realizáciu prioritných 
osí OPVaV. 

85 

Technická pomoc pre OPVaV, cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť PT 85 za rok  2009 

680 685,69 

Zabezpečiť efektívnu 
implementáciu OPVaV a 
podporovať realizáciu prioritných 
osí OPVaV. 

riadne 
ukončený 

86 

Technická pomoc na OPVaV, cieľ 
Konvergencia PT 86 za rok  2009 

435 103,83 

Zabezpečiť efektívnu 
implementáciu OPVaV a 
podporovať realizáciu prioritných 
osí OPVaV. 

riadne 
ukončený 

86 

Technická pomoc na OPVaV, cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť PT 86 za rok  2009 

160 928,83 

Zabezpečiť efektívnu 
implementáciu OPVaV a 
podporovať realizáciu prioritných 
osí OPVaV. 

riadne 
ukončený 

85 

Technická pomoc pre OPVaV, cieľ 
Konvergencia, Prioritná téma 85 za rok 
2010 

1 985 702,10 

Zabezpečenie implementácie 
OPVaV v súlade s požiadavkami 
kladenými na riadenie, 
implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

realizácia 

85 

Technická pomoc pre OPVaV, cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť, Prioritná téma 85 za rok 
2010 

811 199,40 

Zabezpečenie implementácie 
OPVaV v súlade s požiadavkami 
kladenými na riadenie, 
implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

realizácia 

86 

Technická pomoc pre OPVaV, cieľ 
Konvergencia, Prioritná téma 86 za rok 
2010 

384 225,50 

Zabezpečenie implementácie 
OPVaV v súlade s požiadavkami 
kladenými na riadenie, 
implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

riadne 
ukončený 

86 

Technická pomoc pre OPVaV, cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť, Prioritná téma 86 za rok 
2010 

141 924,50 

Zabezpečenie implementácie 
OPVaV v súlade s požiadavkami 
kladenými na riadenie, 
implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

riadne 
ukončený 

85 

Technická pomoc pre OPVaV, cieľ 
Konvergencia, Prioritná téma 85 za rok 
2011 

2 033 898,63 

Zabezpečenie implementácie 
OPVaV v súlade s požiadavkami 
kladenými na riadenie, 
implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

realizácia 

85 

Technická pomoc pre OPVaV, cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť, Prioritná téma 85 za rok 
2011 

752 263,87 

Zabezpečenie implementácie 
OPVaV v súlade s požiadavkami 
kladenými na riadenie, 
implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

realizácia 

86 

Technická pomoc pre OPVaV, cieľ 
Konvergencia, Prioritná téma 86 za rok 
2011 

282 875,00 

Zabezpečenie implementácie 
OPVaV v súlade s požiadavkami 
kladenými na riadenie, 
implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

riadne 
ukončený 

86 
Technická pomoc pre OPVaV, cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a 

104 625,00 
Zabezpečenie implementácie 
OPVaV v súlade s požiadavkami 

riadne 
ukončený 
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Prioritná 
téma 

Názov projektu 
Suma 

projektu (€) 
Ciele projektu Stav projektu 

zamestnanosť, Prioritná téma 86 za rok 
2011 

kladenými na riadenie, 
implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

85 

Technická pomoc pre OP VaV, cieľ 
Konvergencia, Prioritná téma 85 za rok 
2012 

2 340 137,00 

Zabezpečenie implementácie 

OP VaV v súlade s 

požiadavkami kladenými na 

riadenie, implementáciu, 

monitorovanie, vyhodnocovanie 

operačného programu. 

realizácia 

85 

Technická pomoc pre OP VaV, cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť, Prioritná téma 85 za rok 
2012 

835 744,00 

Zabezpečenie implementácie 
OP VaV v súlade s 
požiadavkami kladenými na 
riadenie, implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

realizácia 

86 

Technická pomoc pre OP VaV, cieľ 
Konvergencia, Prioritná téma 86 za rok 
2012 

288 350,00 

Zabezpečenie implementácie 
OP VaV v súlade s 
požiadavkami kladenými na 
riadenie, implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

realizácia 

86 

Technická pomoc pre OP VaV, cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť, Prioritná téma 86 za rok 
2012 

106 650,00 

Zabezpečenie implementácie 
OP VaV v súlade s 
požiadavkami kladenými na 
riadenie, implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

realizácia 

85 

Technická pomoc pre OP VaV, cieľ 
Konvergencia, Prioritná téma 85 za rok 
2013 

2 078 745,00 

Zabezpečenie implementácie 

OP VaV v súlade s 

požiadavkami kladenými na 

riadenie, implementáciu, 

monitorovanie, vyhodnocovanie 

operačného programu. 

realizácia 

85 

Technická pomoc pre OP VaV, cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť, Prioritná téma 85 za rok 
2013 

768 848,00 

Zabezpečenie implementácie 
OP VaV v súlade s 
požiadavkami kladenými na 
riadenie, implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

realizácia 

86 

Technická pomoc pre OP VaV, cieľ 
Konvergencia, Prioritná téma 86 za rok 
2013 

262 245,00 

Zabezpečenie implementácie 
OP VaV v súlade s 
požiadavkami kladenými na 
riadenie, implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

realizácia 

86 

Technická pomoc pre OP VaV, cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť, Prioritná téma 86 za rok 
2013 

96 995,00 

Zabezpečenie implementácie 
OP VaV v súlade s 
požiadavkami kladenými na 
riadenie, implementáciu, 
monitorovanie, vyhodnocovanie 
operačného programu. 

realizácia 

Zdroj: RO 
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5.3 Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností 
k 31. 12. 2013 v rámci OPVaV (spoločne za RO a SORO) 

Tabuľka 91 Využitie prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2013 (Cieľ K) 

Prioritné činnosti 

Zazmluvnená suma Čerpaná suma* 

€ 

ako % 
z alokácie 

na TP 
programu 

ako % 
z celkovej 

zazmluvnenej 
sumy na TP 
programu 

€ 

ako % 
z alokácie 

na TP 
programu 

ako % 
z celkovej 

čerpanej sumy 
na TP 

programu 

Školenia, monitorovacie, 
pracovné a koordinačné 
skupiny, výbory a komisie 

572 753,87 
 

2,19 
 

 
2,80 

 
36 597,97 0,14 0,33 

Hodnotenie a štúdie 227 004,00 0,87 1,11 969,26 0,00 0,01 

Informovanie a publicita 2 074 503,17 7,94 10,12 631 437,21 2,42 5,65 

Mzdy 13 004 006,34 49,78 63,46 9 460 305,64 36,21 84,70 

Prevádzkové činnosti 
a cestovné náhrady 

1 983 821,55 7,59 9,68 461 159,28 1,77 4,13 

Technické vybavenie 
(hardvér, softvér, nábytok, 
autá a pod.) 

1 994 909,82 7,64 9,74 476 498,36 1,82 4,27 

Ostatné (všeobecné 
služby 

634 024,80 2,43 3,09 101 945,87 0,39 0,91 

Spolu 20 491 023,55 78,44 100 11 168 913,59 42,75 100 

Zdroj: RO 

Tabuľka 92 Využitie prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2013 (Cieľ RKZ) 

Prioritné činnosti 

zazmluvnená suma čerpaná suma* 

€ 

ako % 
z alokácie 

na TP 
programu 

ako % 
z celkovej 

zazmluvnenej 
sumy na TP 
programu 

€ 

ako % 
z alokácie 

na TP 
programu 

ako % 
z celkovej 

čerpanej sumy 
na TP programu 

Školenia, monitorovacie, 
pracovné a koordinačné 
skupiny, výbory a komisie 

224 081,90 1,82 2,68 15 624,16 0,13 0,35 

Hodnotenie a štúdie 92 702,85 0,75 1,11 358,49 0,00 0,01 

Informovanie a publicita 833 789,79 6,78 9,96 227 360,51 1,85 5,13 

Mzdy 5 285 754,04 43 63,14 3 830 220,53 31,16 86,37 

Prevádzkové činnosti 
a cestovné náhrady 

826 960,92 6,73 9,88 173 933,37 1,41 3,92 

Technické vybavenie 
(hardvér, softvér, nábytok, 
autá a pod.) 

823 848,77 6,70 9,84 151 451,94 1,23 3,42 

Ostatné (Všeobecné 
služby) 

283 897,09 2,31 
3,39 

 
35 785,38 0,29 0,81 

Spolu 8 371 035,36 68,09 100 4 434 734,38 36,07 100 

Zdroj: RO 

Poznámka: * - Čerpaná suma nie je upravená o vysporiadané nezrovnalosti. 
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6 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 
Publicita bola členená na tri úrovne. MŠVVaŠ SR ako RO sa sústreďovalo primárne na (1) 

úroveň operačného programu a štrukturálnych fondov, ASFEU ako SORO na (2) úroveň 

výziev. Za publicitu na (3) úrovni projektov sú zodpovední prijímatelia NFP, a preto ju 

predkladaná výročná správa nepokrýva. 

6.1 Strategické dokumenty v oblasti informovania a publicity 

Činnosti v oblasti informovania a publicity boli vykonávané v súlade s: 

 nariadením Komisie (EÚ) č. 1828/2006 z 08. 12. 2006, ktorým sa stanovujú  

 Komunikačným plánom („KoP“) 

KoP nebol v roku 2013 aktualizovaný. Pre zabezpečenie kontinuity aktivít publicity 

predkladá SORO každoročne RO plán zabezpečenia informovanosti a publicity na 

príslušný kalendárny rok. 

 Systémom riadenia ŠF a KF 2007-2013 
Systém riadenia ŠF a KF 2007-2013 bol v roku 2013 aktualizovaný trikrát, 28. 03. 

2013, 11. 07. 2013 a 27. 12. 2013. 

 Manuálom pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV  

V priebehu roka 2013 bol aktualizovaný jedenkrát, dňa 09. 08. 2013. 

 Ročným operatívnym plánom informovania a publicity pre OPV a OPVaV  
Obsahuje konkrétne opatrenia pre informovanosť a publicitu v roku 2013 a stanovuje 

spôsob a nástroje využívané na šírenie včasných, správnych a komplexných informácií 

určených potenciálnym žiadateľom o NFP, prijímateľom a širokej verejnosti. 

 USMERNENÍM pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a 

publicity OPVaV 

Dokument nebol v  roku 2013 aktualizovaný. 

 Zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje 

podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. 

 Zákonom 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie 
v znení neskorších predpisov 

 Smernicou č. 2/2007-I z 15. 01. 2007 ktorou sa upravuje spôsob komunikácie MŠ 

SR s verejnosťou. 

 Smernicou č. 13/2008-I zo 04. 04. 2008, ktorou sa upravuje postup zamestnancov 

MŠ SR pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií). 

6.2 Realizované fázy komunikácie a použité komunikačné nástroje 

Počas roku 2013 MIP RO koordinoval svoje aktivity s odborom masmediálnej politiky 

MŠVVaŠ SR pri komunikácii s médiami v zmysle Smernice ministerstva č. 2/2007-I z 

15. 01. 2007, ktorou sa upravuje spôsob komunikácie MŠVVaŠ SR s verejnosťou. 
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6.2.1 Tlačové správy  

Publikovanie tlačových správ bolo zabezpečené v spolupráci s odborom masmediálnej 

politiky MŠVVaŠ SR, úlohou RO a SORO bolo najmä zabezpečenie odborných podkladov k 

tlačovým správam. Zoznam tlačových správ je uvedený na webovom sídle MŠ VVaŠ SR v 

časti Tlačové správy http://www.minedu.sk. Celkovo bolo zverejnených 10 tlačových správ. 

Prehľad tlačových správ je súčasťou prílohy č. 9a. 

6.2.2 Internet 

Informácie o OPVaV zverejňoval RO na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk  v 

rubrike Európsky fond regionálneho rozvoja/Aktuality. V roku 2013 bolo  celkovo na 

webovom sídle www.minedu.sk zverejnených 24 oznamov. 

Priebežne boli dopĺňané aktualizované programové dokumenty, príručky, informácie o 

monitorovacom výbore a pod. Špeciálna pozornosť bola venovaná Zoznamu schválených 

projektov a Zoznamu neschválených projektov.    

a) Zoznam schválených projektov  

Bližšie informácie o jednotlivých projektoch sa nachádzajú na nasledujúcom linku: 

http://www.minedu.sk/9742-sk/zoznam-schvalenych-projektov/.     

b) Zoznam neschválených projektov  

Bližšie informácie o jednotlivých neschválených projektoch sa nachádzajú na nasledujúcom 

linku: http://www.minedu.sk/zoznam-neschvalenych-projektov/ . 

Ďalej boli zverejnené údaje podľa § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov ES.  

Bližšie informácie sa nachádzajú na nasledovnom linku: http://www.minedu.sk/zverejnenie-

udajov-podla-33-zakona-c-5282008-z-z-o-pomoci-a-podpore-poskytovanej-z-fondov-es/ . 

 

Súčasťou webového sídla je aj interaktívna mapa realizovaných národných a dopytovo-

orientovaných projektov OPVaV formou moderného grafického zobrazenia (mapa 

Slovenska). Interaktívna mapa OPVaV poskytuje prehľad, kde všade na území Slovenska sa 

realizujú národné a dopytovo-orientované projekty spolufinancované zo zdrojov ERDF 

a OPVaV. Odkaz na interaktívnu mapu je sprístupnený cez stránku 

http://www.minedu.sk/1640-sk/interaktivna-mapa-projektov/. Počas roka 2013 bola 

Interaktívna mapa OPVaV priebežne aktualizovaná v štvrťročných intervaloch.  

http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/1614-sk/zoznam-schvalenych-a-neschvalenych-projektov/.%20Ďalej
http://www.minedu.sk/1614-sk/zoznam-schvalenych-a-neschvalenych-projektov/.%20Ďalej
http://www.minedu.sk/1614-sk/zoznam-schvalenych-a-neschvalenych-projektov/.%20Ďalej
http://www.minedu.sk/1614-sk/zoznam-schvalenych-a-neschvalenych-projektov/.%20Ďalej
http://www.minedu.sk/1614-sk/zoznam-schvalenych-a-neschvalenych-projektov/.%20Ďalej
http://www.minedu.sk/zverejnenie-udajov-podla-33-zakona-c-5282008-z-z-o-pomoci-a-podpore-poskytovanej-z-fondov-es/
http://www.minedu.sk/zverejnenie-udajov-podla-33-zakona-c-5282008-z-z-o-pomoci-a-podpore-poskytovanej-z-fondov-es/
http://www.minedu.sk/1640-sk/interaktivna-mapa-projektov/
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Webové sídlo RO umožňuje verejnosti prihlásenie sa do hromadného elektronického 

distribučného zoznamu (tzv. „mailing list“), cez ktorý sú preposielané aktuálne informácie. 

Mailing list je spravovaný MIP RO. Aktuálny distribučný zoznam obsahuje 120 osôb zo 

štátneho, verejného a súkromného sektora. Formou distribučného zoznamu je verejnosť 

informovaná o: 

 plánovanom časovom harmonograme výziev; 

 o zverejnených výzvach na predkladanie ŽoNFP; 

 výročných správach o vykonávaní OPVaV; 

 aktualizácii dokumentov OPVaV, usmerneniach, metodických pokynoch a príručkách;  

 zasadnutiach MVVE; 

 tlačových správach odboru Centrálneho kontaktného útvaru OLAF. 

 

Rubrika Európsky fond regionálneho rozvoja na stránke www.minedu.sk bola v roku 2013 na 

základe dostupných štatistík navštívená 18 157. 

Všetky relevantné informácie o OPVaV boli sprostredkované aj CKO, ktorý ich následne 

publikoval na národnom informačnom portáli www.nsrr.sk. 

ASFEU 

Informácie o SORO boli zverejňované na webovom sídle www.asfeu.sk.  V roku 2013 bolo  

celkovo na webovom sídle ASFEU zverejnených 58 oznamov pre cieľovú skupinu verejnosť, 

žiadatelia, prijímatelia. 

 

Za účelom zabezpečenia informovania a publicity manažéri publicity ASFEU zverejnili pre 

cieľovú skupinu prijímatelia na webovom sídle ASFEU v časti Konania o žiadostiach o NFP 

k jednotlivým výzvam na predkladanie žiadostí o NFP: 

 

 zloženie výberovej komisie 

http://www.minedu.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.asfeu.sk/
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 zoznam prijímateľov NFP, v termíne do 30 dní odo dňa účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP 

 zoznam neschválených žiadostí o NFP, v termíne do 60 dní odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia o neschválení žiadosti. 

 

V monitorovanom období boli v rámci webového sídla ASFEU v podmenu Konania 

o žiadostiach  o NFP zverejnené a aktualizované všetky zoznamy prijímateľov NFP k júnu 

2013. 

 

Súčasťou webového sídla www.asfeu.sk je služba Newsletter, prostredníctvom ktorej je 

záujemca po zaregistrovaní pravidelne informovaný o aktualitách priamo na svoju e-mailovú 

adresu. V roku 2013 boli cez Newsletter zaslané oznamy, ktoré sa týkali vyhlásenia výziev, 

informačných seminárov  a pod.  

V rámci webového sídla ASFEU bolo v roku 2013 priebežne aktualizované podmenu 

Informácie pre médiá o tlačové správy a zároveň bolo aktualizované podmenu Príklady 

dobrej praxe (http://www.asfeu.sk/agentura/priklady-dobrej-praxe/).   

Významnou súčasťou komunikačných aktivít je aj rezervačný systém, prostredníctvo ktorého 

si na www.asfeu.sk mohli záujemcovia rezervovať termín na osobnú konzultáciu  k príprave 

žiadostí o NFP, formálnej kontroly žiadostí o NFP a jej prílohy, rozpočtu a zamerania aktivít 

v zmysle vyhlásených výziev. Spätnú väzbu i potrebu ďalšieho šírenia poskytovaných údajov 

zabezpečoval systém FAQ (Často kladené otázky), pričom často kladené otázky a odpovede 

boli zverejnené ku každej vyhlásenej výzve počas roka 2013. 

 

V roku 2013 bola návštevnosť webového sídla ASFEU v počte 188 939 návštevníkov.  

6.2.3 Semináre, konferencie a iné podujatia  

Realizácia podujatí bola aj v roku 2013 považovaná za dôležitý prvok osobného kontaktu a 

interakcie RO/SORO s cieľovými skupinami publicity. Určené boli najmä potenciálnym 

prijímateľom. 

 

RO 

Veľkou informačnou aktivitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ako RO pre 

OPVaV bolo publikovanie článku o OPVaV v denníku Nový čas v rámci prílohy Eurofondy 

koncom roka 2013. Cieľom tohto článku bolo informovať potenciálnych žiadateľov, 

prijímateľov ako aj širokú verejnosť o dosiahnutých výsledkoch OPVaV,  o vyhlásených 

výzvach ako aj o podrobnejšiu charakteristiku zazmluvnených projektoch v roku 2013. Tento 

cieľ sa nám podarilo dosiahnuť, nakoľko sme zabezpečili informovanie verejnosti v rámci 

celého Slovenska v najčítanejšom a najpredávanejšom denníku.  
 

SORO 
a) Konferencie, podujatia mimo ASFEU  s prezentáciou informácie o  OPVaV  

Na podujatiach uvedených v tabuľke (organizovaných mimo ASFEU) bola prezentovaná 

informácia o OPVaV. Podrobnejšie informácie (zástupca za ASFEU) sú uvedené v prílohe 9. 

 

http://www.asfeu.sk/
http://www.asfeu.sk/
http://www.asfeu.sk/agentura/priklady-dobrej-praxe/
http://www.asfeu.sk/
http://www.asfeu.sk/


 155 

Tabuľka 93  Prehľad konferencií, podujatí mimo ASFEU 201 3- SORO 

Dátum  Miesto  Názov podujatia Organizátor 

19.4.2013 Bratislava 
Slávnostné otvorenie Výskumného centra 
molekulárnej genetiky 

 Univerzita Komenského 
Bratislava (Prírodovedecká 
fakulta) 

29.4.2013 Prešov 
Otvorenie centra excelentnosti ekológie, živočíchov 
a človeka 

Prešovská univerzita v Prešove 

7.6.2013 Zvolen Oficiálne otvorenie Haly vedecko-experimentálnych 
pracovísk Technickej univerzity vo Zvolene 

Technická univerzita vo 
Zvolene 

25.9.2013 Ružomberok 

Slávnostné otvorenie akademického roka 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 2013/2014 + 
otvorenie novej  Univerzitnej knižnice KU – 
(príhovor) 

Katolícka univerzita 

16.10.2013 Smolenice 

Slávnostné kolokvium pri príležitosti 60.výročia 
založenia Geologického ústavu SAV : príhovor pri 
odovzdávaní pamätného listu (poďakovanie za 
spoluprácu atď.) 

Geologický ústav SAV 

24.10.2013 Zvolen 
115. výročie lesníckeho výskumu na Slovensku 
a 30.výročie zriadenia Ústavu ekológie lesa SAV, 
príhovor pri odovzdávaní pamätného listu 

Národne lesnícke centrum 

Zdroj: SORO 

 
b) Regionálne semináre a sprievodné informačné udalosti 

ASFEU s cieľom informovať cieľovú skupinu potenciálnych žiadateľov o NFP a prijímateľov 

NFP OPVaV organizovala nasledovné informačné semináre: 

•  pre žiadateľov o NFP, 

•  pre prijímateľov NFP.  

Informačné semináre pre žiadateľov o NFP boli zamerané na poskytnutie detailných 

informácií o vyhlásených výzvach, spôsobe predkladania žiadostí o NFP, oprávnených 

aktivitách, oprávnených výdavkoch, rozpočte projektu, oprávnenosti 

žiadateľa/partnera/partnerov, povinných prílohách k žiadosti o NFP a pod. Informačné 

semináre pre prijímateľov NFP boli zamerané na merateľné ukazovatele, rozpočet projektov, 

verejné obstarávanie, monitorovanie projektov. 

 

Prehľad o informačných seminároch 

Seminárov pre cieľovú skupinu žiadateľov o NFP a prijímateľov NFP  sa v roku 2013 

zúčastnilo  spolu 262 účastníkov. Troch informačných seminárov pre žiadateľov o NFP sa 

zúčastnilo 48 účastníkov. Pre prijímateľov NFP sa konalo 5  informačných seminárov,  z toho 

1 Informačný deň. Spolu sa seminárov pre prijímateľov zúčastnilo 214 účastníkov. 

 

Pre prijímateľov NFP z celého Slovenska boli v rámci Informačného dňa v priestoroch 

ASFEU v Bratislave okrem prednášok k dispozícii aj prípadové štúdie. Tieto boli naviazané 

na okruh konkrétnych odborných tém, z ktorých si mohli prijímatelia vybrať a následne 

konzultovať v úzkom kruhu (max. 8 osôb) s kompetentnými pracovníkmi ASFEU.   
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Tabuľka 94 Prehľad informačných seminárov pre prijímateľov NFP 

Dátum Miesto konania seminára Počet účastníkov 

opatrenia 1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1 

31. 05. 2013 ASFEU, Bratislava 111 

30. 09. 2013 Žilinská univerzita v Žiline 10 

01. 10. 2013 Magistrát mesta Košice 18 

02. 10. 2013 Polyfunkčný objekt SZU, B. Bystrica 11 

03. 10. 2013 ASFEU, Bratislava 64 

Zdroj: SORO 

Informačné semináre a ďalšie podujatia sa konali v prenajatých priestoroch v regiónoch 

a v priestoroch ASFEU v Bratislave. 

6.2.4 Publikačná činnosť 

RO v sledovanom roku nepripravilo tlač ani dotlač publikácie „Operačný program Výskum 

a vývoj“ a distribuovalo publikácie zaobstarané v roku 2008. 

V sledovanom období SORO vydalo pre širokú verejnosť informačnú brožúru  Príklady 

dobrej praxe - Úspešné projekty finančne podporené z operačného programu Výskum a vývoj 

v počte kusov 1000. Okrem vydanej brožúry ASFEU distribuovala v rámci informačných 

podujatí multimediálne a printové informačné materiály vydané v predchádzajúcich 

monitorovaných obdobiach, ako napr. brožúry z rokov 2009 a 2011 - Príklady dobrej praxe 

a pod. 

6.2.5 Osobné, telefonické a e-mailové konzultácie 

RO 

Informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z OPVaV boli priebežne 

poskytované prostredníctvom osobných, telefonických, e-mailových a písomných konzultácií 

a odpovedí na otázky potenciálnych žiadateľov a širokej verejnosti. RO si nevedie osobitnú 

evidenciu počtu poskytnutých odpovedí, informácií a konzultácií.  

 

SORO 

V prípade SORO poskytovali všeobecné konzultácie MP ASFEU v priestoroch ASFEU. 

(pozn. osobné konzultácie ohľadne žiadostí o NFP a projektov poskytovali pracovníci sekcie 

implementácie OPVaV). Úlohy publicity a informovania boli zabezpečované  tromi 

manažérmi publicity v rámci OPVaV a manažérom pre styk s verejnosťou, ktorý 

zabezpečoval kontakt a komunikáciu so zástupcami médií i širokej verejnosti.  

ASFEU využíva široké spektrum komunikačných nástrojov s cieľom zabezpečiť 

transparentnú informovanosť cieľovej skupiny, t. j. verejnosti, žiadateľov o NFP 

a prijímateľov NFP. 
 

Informácie o možnostiach čerpania finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov v rámci 

OPVaV poskytovali pracovníci OIaP potenciálnym žiadateľom o NFP formou telefonických 

konzultácií, e-mailovou komunikáciou a osobnými konzultáciami. Celkovo bolo 
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poskytnutých takmer 500 informácií (formou telefonických, písomných a osobných 

konzultácií).  Pracovníci zároveň absolvovali celkovo 9 stretnutí.  

Otázky žiadateľov o NFP v rámci telefonickej, e-mailovej komunikácie a osobnej 

komunikácie sa týkali vyhlásených výziev, prípravy projektov, podmienok oprávnenosti, 

harmonogramu výziev, budúceho programového obdobia a pod. Otázky prijímateľov NFP 

v rámci telefonickej, e-mailovej a osobnej komunikácie  sa týkali najmä informácií o 

projektoch, publicite, verejnom obstarávaní, personálnych otázkach a o napĺňaní merateľných 

ukazovateľov projektov.  

Správnosť poskytovaných informácií bola v rámci e-mailovej komunikácie zabezpečovaná 

v spolupráci so sekciou implementácie OPVaV. Tieto návrhy po posúdení a schválení boli 

postúpené žiadateľom o NFP a prijímateľom NFP prostredníctvom adries opvav@asfeu.sk a 

info@asfeu.sk.  

V rámci Rezervačného systému dostupného na www.asfeu.sk si záujemcovia mohli 

rezervovať termín na osobnú konzultáciu k príprave žiadostí o NFP, formálnej kontroly 

žiadostí o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle vyhlásených výziev. 

Zamestnanci ASFEU poskytli osobné konzultácie k nasledovným výzvam: OPVaV-

2013/1.1/02-SORO, OPVaV-2013/5.1/05-SORO a OPVaV-2013/4.1/04-SORO. 
 

Manažéri publicity OPVaV boli pravidelne školení a zúčastňovali sa pracovných stretnutí 

v priestoroch ASFEU v Bratislave. Za účelom zisťovania potrieb a spokojnosti účastníkov 

s organizáciou podujatí v rámci OPVaV uplatňovala ASFEU dotazníkovú metódu. Dotazník 

zaznamenal skutočné postoje a odporúčania respondentov.  

 

Na základe pripomienok respondentov v dotazníkoch boli následne v sledovanom období  

na seminároch a školeniach vykonané tieto opatrenia:  

 čas konania seminárov bol prispôsobený potrebám žiadateľov a prijímateľov 

 prezentácie boli k dispozícii v tlačenej podobe už na samotnom seminári a následne 

boli zverejňované v krátkej dobe po seminároch na webovom sídle ASFEU. 

6.2.6 Malé propagačné predmety  

RO 

V sledovanom období RO pre OPVaV distribuoval drobné propagačné predmety na 

podujatiach organizovanými v rámci RO, ktoré boli zaobstarané v roku 2008 a v roku 2013. 

Propagačné predmety boli distribuované aj na ďalších podujatiach organizovaných v 

súvislosti so štrukturálnymi fondmi EÚ, napr. pri pracovných stretnutiach s prijímateľmi.  

SORO 

ASFEU v 2013 obstarala propagačné predmety (bloky, perá, diáre, papierové tašky), ktoré 

boli k dispozícii na podujatiach organizovaných v rámci ASFEU. Okrem nových 

propagačných predmetov boli dostupné aj propagačné predmety obstarané v predchádzajúcich 

monitorovaných obdobiach. V monitorovanom období boli žiadateľom o NFP a prijímateľom 

NFP distribuované reklamné predmety označené znakom EÚ, logom OPVaV a ASFEU. 

6.2.7 Sprievodné aktivity v týždni, v ktorom sa nachádza „Deň  Európy“ 

Za účelom udržiavania povedomia o EÚ, OPVaV a ŠF boli distribuované na rôznych 

podujatiach informačné a propagačné materiály. V týždni od 07. 05. - 13. 05. 2013, pri 

príležitosti „Dňa Európy“ (09. 05. 2013) bola pred priestormi RO/SORO vyvesená európska 

zástava. 

mailto:opvav@asfeu.sk
mailto:info@asfeu.sk
http://www.asfeu.sk/


 158 

6.3 Monitorovanie a hodnotenie informačno-komunikačných aktivít  

Na hodnotenie komunikačných aktivít boli v Komunikačnom pláne pre OPV a OPVaV 

zadefinované hodnotiace ukazovatele.  

Údaje týkajúce sa monitorovania informačno-komunikačných aktivít sa sledujú 

prostredníctvom ukazovateľov definovaných v KoP.  

Na správne zvolenie nástrojov komunikačnej stratégie a zároveň na jej úspešné napĺňanie 

poukazujú pozitívne výsledky jednotlivých hodnotiacich kritérií, ktoré sú definované 

konkrétnymi ukazovateľmi stanovenými v KoP. Hodnotiace kritériá sú sledované na úrovni 

OP a opatrení informovania a publicity (dopadové indikátory) a na úrovni jednotlivých aktivít 

KoP (výstupové a výsledkové indikátory). Na základe ich progresu, ktorý je uvádzaný aj v 

prílohe č. 8 správy,  môžeme zhodnotiť, že úlohy RO OPVaV a SORO vyplývajúce z 

programových dokumentov sú plnené v stanovených intenciách. 

Za každoročné vyhodnocovanie informačno-komunikačných aktivít  zodpovedá MVVE pre 

OPVaV (v zmysle všeobecného nariadenia). MVVE pre OPVaV na svojom riadnom 

zasadnutí schválil VS o vykonávaní OPVaV za rok 2012, ktorá v súlade s článkom 67 

všeobecného nariadenia obsahovala i opatrenia prijaté na poskytovanie informácií o OP a jeho 

publicitu.  

Najúčinnejším nástrojom v rámci aktivít informovania a publicity bolo koncom roka 2013 

uverejnenie článku o OPVaV v denníku Nový čas. Článok bol zameraný na publikovanie 

informácií o dosiahnutých výsledkov v roku 2013. Týmto spôsobom sme dokázali osloviť 

širokú verejnosť na celom území SR a informovať ju o dosiahnutých výsledkoch OPVaV. 

Druhým najúčinnejším nástrojom bola Interaktívna mapa OPVaV, prostredníctvom  ktorej je 

verejnosť podrobne informovaná o všetkých národných ako aj dopytovo-orientovaných 

projektoch v rámci OPVaV. Všetky údaje o jednotlivých národných aj dopytovo-

orientovaných projektoch sú aktualizované na štvrťročnej báze.  

Plnenie fyzických ukazovateľov informovanosti a publicity za rok 2013 je uvedené v prílohe 

8 tejto Výročnej správy. 
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