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Úroveň MŠVVaM SR

3.1.1 Systematicky podporovať vybavenie škôl na 

základe ich potrieb s cieľom dlhodobej a trvalo 

udržateľnej zmeny podľa definovaných 

Štandardov digitálneho vybavenia školy tak, aby 

každá škola dosiahla vstupnú úroveň.

1, 2, 5, 6 Zabezpečenie digitálneho vybavenia pre 

regionálne školstvo

POO SR POO SR, EŠIF 2014-2020 MŠVVaM SR Q3 2021 Q4 2024 EŠIF 2014-2020 - 33 

mil., POO SR - 187,2 

mil. 

Percento vybavených škôl na základnú 

úroveň - cieľová hodnota 90% 

čiastočne 

splnené

V rámci národných projektov „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách a na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti 

vzdelávania" (akronym edIT 1 a 2) s cieľom dovybaviť školy digitálnym vybavením bolo vyhlásených 32 kôl verejného obstarávania, v rámci ktorých 2 177 škôl obdržalo vybavenie. Zabezpečilo sa 

vybavenie v nasledujúcom počte: 

edIT 1:  

Celkový počet notebookov pre PZ/OZ: 14 576 

Celkový počet tabletov: 16 030 

Celkový počet študovní: 648 

Celkový počet notebookov pre SZP/HN: 2 009 

Celkový počet tlačiarní: 172 

edIT 2:  

Celkový počet notebookov pre PZ/OZ: 16 744 

Celkový počet tabletov: 15 482 

Celkový počet študovní: 323 

                                                                           

V rámci projektu DigiEdu sa podarilo ukončiť 1. kolo verejného obstarávania s 49 školami. Dodávka prvých zariadení, rozdelená do 2 balíkov - „Digitálne vybavenie štandard" a  „Digitálne vybavenie 

štandard - Inklúzia", je plánovaná na október 2024. Pripravuje sa plán dodávania digitálneho vybavenia 7 etáp a regiónov ( rozsah etapy - 500 škôl). Takisto sa pripravujú  školenia k licenciám MS A3. 

Doba trvania licencií je 36 mesiacov, verejné obstarávanie ukončené  v októbri 2024 s účinnosťou zmluvy od 5. 10. 2024. 

1, 2, 5, 6 Rozvoj sieťovej infraštruktúry s 

vysokorýchlostným digitálnym pripojením 

(internet) pre regionálne školstvo

POO SR / Národný plánu 

širokopásmového 

pripojenia

POO SR, štátny rozpočet MŠVVaM SR / MIRRI 

SR

Q3 2021 Q4 2030 10 mil./rok (štátny 

rozpočet/prevádzka

/súčasná hodnota)

Percento škôl s minimálne 1Gbit 

pripojením - cieľová hodnota 100%

čiastočne 

splnené

Pôvodný projekt EDUNET_SK, v rámci ktorého boli školám poskytované dátové služby končí v roku 2025 a sekcia informačných technológií MŠVVaM SR pripravuje pokračovanie, resp. náhradu za 

tento projekt. 

V tomto projekte väčšina škôl nedosahovala pripojenie 1 Gbps. 

V rámci projektu SANET je pripojených 430 škôl rýchlosťou 1 Gbps. 

V rámci projektu „Digitálne učivo na dosah" je pripojených 217 škôl rýchlosťou 1 Gbps. 

Cieľová hodnota je teda splnená na 17,97 %. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov a vysoké náklady na pripojenie rýchlosťou 1 Gbps predpokladáme pomalý nárast počtu škôl s 

takýmto pripojením.
3 Analýza súčasného stavu pripojenia a stavu 

vybavenia vysokých škôl v oblasti digitálnych 

technológií (vrátane prieskumu spokojnosti 

študentov)

VŠ/MŠVVaM SR Q1 2022 Q3 2022 Správa o súčasnej úrovni vybavenosti 

vysokých škôl v oblasti možností 

pripojenia a digitálnych technológií (s 

údajmi pre každú vysokú školu)

nesplnené Verejné vysoké školy sú v súčasnosti na 100 % pokryté pripojením nad 1 Gbps prostredníctvom siete SANET. 

MŠVVaM SR poskytuje verejným vysokých školám zadarmo licencie Microsoft. Ostatné vybavenie vysokých škôl je riešené v gescii samotných škôl. 

Správa o súčasnej úrovni vybavenosti vysokých škôl nebola realizovaná. Prieskum spokojnosti nie je centralizovaný, ale v gescii jednotlivých škôl. 

3 Zabezpečenie vysokorýchlostného pripojenia na 

všetkých fakultách a ďalších súčastiach, kde 

prebieha výučba a študentských domovoch 

prostredníctvom modernizácie siete SANET alebo 

zabezpečením pripojenia od iných providerov

štátny rozpočet VŠ/MŠVVaM 

SR/MIRRI SR

Q4 2022 Q4 2025 Počet fakúlt/vysokých škôl/pracovísk s 

pripojením na internet s rýchlosťou 1 

Gbps

čiastočne 

splnené

Verejné vysoké školy sú v súčasnosti na 100 % pokryté pripojením nad 1 Gbps prostredníctvom siete SANET. 

Študentské domovy a internáty majú niektoré pripojenie prostredníctvom SANETu, ale táto problematika nebola zatiaľ komplexne riešená ministerstvom. Chýbajú teda dáta o internetovom 

pripojení študentských domovov a internátov. Túto problematiku plánujeme riešiť zo Združením používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete SANET, zatiaľ však na plošné pokrytie všetkých 

študentských domovov chýbajú v rozpočte MŠVVaM SR finančné prostriedky.

4 Zahrnúť štandardy digitálneho vybavenia pre 

školy do projektov na dobudovanie/vybudovanie 

kapacít regionálneho školstva

POO SR / EŠIF 2021-2027 MŠVVaM SR Q4 2021 Q4 2027 nesplnené Toto opatrenie nebolo realizované, vzhľadom na to, že sa realizuje K7 I1 - projekt DigiEdu. Cieľom komponentu 7 invest. 1- Digitálna infraštruktúra v školách je dosiahnuť plnú digitálnu vybavenosť 

na vstupnej úrovni všetkých základných a stredných škôl na Slovensku. Toto vychádza zo Štandardu digitálneho vybavenia MŠVVaM pre základné a stredné školy, ktorého základ tvorí návrh modelu 

pre Európsku komisiu „vysoko vybavenej a prepojenej učebne“ (HECC). 

Schválený štandard je k dispozícii na webovej stránke ministerstva www.digiedu.sk

Úroveň základných a stredných škôl

3.1.2 V kontexte špecifík školy (stupeň, študijný 

odbor, aktuálny stav) a vo väzbe na finančné 

zdroje (alokované štátom, resp. zriaďovateľom) 

spracovať udržateľný plán vybavenia školy 

digitálnymi technológiami.

2, 4, 5, 6 "štátny rozpočet/ 

EŠIF 2014 - 2020/ 

EŠIF 2021 - 2027/

POO SR"

MŠVVaM SR / ZŠ / SŠ nesplnené Opatrenie nebolo realizované samostatne. V kontexte projektu DigiEDU je v rámci projektovej dokumentácie zadefinovaná aj udržateľnosť, resp. aj v priebehu implementácie projektu sa 

aktualizuje BC_CBA na dobu 10 rokov.

3.1.3 Vytvoriť podmienky pre zriadenie pozície 

školského správcu digitálnych technológií.

2 štátny rozpočet MŠVVaM SR / ZŠ / SŠ čiastočne 

splnené

Aktuálne sa pripravuje legislatívny návrh pre vytvorenie tejto pozície. 

Úroveň vysokých škôl

3, 4 Vybudovanie kapacitne dostatočnej siete 

(pripojiteľnosť a dátové služby) pre 

implementáciu digitálnych metód vzdelávania  v 

rámci VŠ

VŠ / MŠVVaM SR Q1 2022 Q4 2024 Podiel počtu predmetov, ktoré 

zahŕňajú e-learning a hybridné metódy 

vzdelávania

čiastočne 

splnené

MŠVVaM SR posyktuje každoročne vysokým školám dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorú je možné využiť aj na nákup potrebnej techniky. Zároveň zabezpečuje sieť SANET, cez ktorú sú vysoké školy 

pripojené k internetu. 

3, 4 Zabezpečenie technického vybavenia pre 

digitálne metódy vzdelávania (napr. počítače s 

kamerou, mikrofónom, potrebnými programami, 

dostatočným výkonom) pre jednotlivé učebne / 

pedagógov alebo študijné programy

"štátny rozpočet/ 

EŠIF 2014 - 2020/ 

EŠIF 2021 - 2027/

POO SR"

VŠ / MŠVVaM SR Q3 2022 Q4 2030 Finančné prostriedky vynaložené na 

nákup potrebnej techniky

čiastočne 

splnené

MŠVVaM SR poskytuje každoročne vysokým školám dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorú je možné využiť aj na nákup potrebnej techniky. Zároveň zabezpečuje sieť SANET, cez ktorú sú vysoké školy 

pripojené k internetu. 

Vybavenie pracovísk a pracovníkov potrebnou 

technikou a softvérom v závislosti od potrieb 

zamestnancov vysokých škôl.

3, 4, 5, 6 Analýza potrieb študentov a zamestnancov 

vysokých škôl na úrovni jednotlivých vysokých 

škôl: 1. analýza chýbajúceho hardvéru pre 

študentov a zamestnancov vysokých škôl; 2. 

analýza chýbajúcich softvérov pre študentov a 

vysokoškolských učiteľov; 3. analýza chýbajúceho 

softvéru pre vedecko-výskumnú činnosť; 4. 

analýza chýbajúcich softvérov pre 

administratívny a podporný personál

"štátny rozpočet/ 

EŠIF 2014 - 2020/ 

EŠIF 2021 - 2027/

POO SR"

VŠ / MŠVVaM SR Q1 2022 Q3 2022 Analýza pre uvedené jednotlivé 

skupiny študentov a zamestnancov 

vysokých škôl a odhad nákladov

nesplnené Vzhľadom na zložitosť procedúry nebola analýza vykonaná. Vysoké školy majú nástroje na sledovanie IKT potrieb jednotlivých fakúlt prostredníctvom systému vnútorného trhoviska, resp. 

interného nákupného eshopu (napr. software Marquet). 

Výška finančných prostriedkov určená 

na nákup vybavenia v každom 

kalendárnom roku

čiastočne 

splnené

MŠVVaM SR poskytuje každoročne vysokým školám dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorú je možné využiť aj na nákup potrebnej techniky. 

Počet vysokých škôl, ktoré dostali 

vybavenie v danom kalendárnom roku

čiastočne 

splnené

MŠVVaM SR poskytuje každoročne vysokým školám dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorú je možné využiť aj na nákup potrebnej techniky. 

Pravidelný každoročný monitoring 

zodpovedajúcej úrovne  dostupnosti vybavenia a 

softvérov

VŠ / MŠVVaM SR Q1 2023 Q4 2030 Zverejnenie výsledkov každoročného 

monitoringu  

nesplnené Kontinuálny monitoring potrieb v oblasti nákupu IKT vykonávajú vysoké školy samostatne prostredníctvom vlastných oddelení informačných technológií.

Úroveň MŠVVaM SR

Vypracovanie odporúčaných štandardov 

kompetencií pre aktérov vzdelávania na  

jednotlivých stupňoch vzdelávania, ktoré 

vychádzajú z Európskych referenčných rámcov 

hlavne v oblasti digitálnych zručnosti

POO SR POO SR / štátny rozpočet MŠVVaM SR Q4 2021 Q1 2023 - Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

S cieľom pomôcť napĺňaniu tejto aktivity do konca roka 2024 budú pripravené slovenské preklady európskych rámcov DigComp and DigCompEdu. Národné centrum pre digitálnu transformáciu 

vzdelávania v septembri 2024 pripravil profil absolventa učiteľského štúdia v kontexte rámca DigCompEdu. Digitálna koalícia spolu s MIRRI SR do konca roka 2024 vytvorí rámce kompetencií pre 

všetky povolania, rámce vychádzajú z DigComp a iných rámcov. 

Podpora  pravidelného merania úrovne 

digitálnych zručností aktérov vzdelávania a ich 

medzinárodnej certifikácie.

Stratégia digitálnej 

transformácie SR do 

roku 2030

Štátny rozpočet/ 

  EŠIF 2014 - 2020/ 

EŠIF 2021 - 2027

MŠVVaM SR / PRO Q1 2022 Priebežná úloha EŠIF 2014-2020 (200 

tis.)/EŠIF 2021-2027 

(treba doplniť)

Počet testovaných aktérov vzdelávania 

na všetkých troch stupňoch a zlepšenie 

výsledkov v IT fittnes teste,

 počet získaných certifikátov ICDL

čiastočne 

splnené

Digitálna koalícia v rámci ďalšieho ročníka IT Fitness Testu v roku 2023 (Partnerom projektu je aj MŠVVaM SR) testovala digitálne zručnosti žiakov základných, stredných, vysokých škôl a takisto aj 

učiteľov základných, stredných a vysokých škôl. Celkový počet respondentov, ktorí vyplnili test pre ZŠ	vo veku 7—16 bolo 13 240. Priemerná úspešnosť respondentov vo veku 7—16 bola 58,17 %. 

Test pre ZŠ riešilo 425 respondentov, ktorí uviedli, že sú učitelia. Priemerná úspešnosť učiteľov v teste pre ZŠ bola 71,91%. Celkový počet respondentov testu pre osoby staršie ako 15 rokov bolo 30 

060. Ich priemerná úspešnosť bola 57,17 %. Test pre SŠ v SR riešilo 2 540 respondentov, ktorí uviedli, že sú učitelia.	 

Priemerná úspešnosť učiteľov v teste pre SŠ bola 64,64 % (v roku 2022 57,39 %). 

Národné centrum pre digitálnu transformáciu organizuje pravidelné webináre pre školských digitalnych koordinátoroch o IT fitness teste a ICDL. V šk.roku 2024/2025 takisto umožní študentom 

učiteľských študijných programov zapojiť sa do testovania ICDL. Odhadovaný počet zapojených do testovania do konca r. 2024  je 90 študentov, do konca šk.r. 2024/25 sa má spolu zapojiť približne 

150 študentov.

2, 11 Návrh úpravy pokynu ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

39/2017 Z. z. ktorým sa vydávajú profesijné 

štandardy pre jednotlivé kategórie a 

podkategórie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov škôl a školských 

zariadení

Nie je Nie je potrebný MŠVVaM SR Q4 2022 Q2 2023 Bez finančnej 

alokácie

Nový návrh pokynu ministra splnené Dňa 29.6.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže odovzal MŠVVaŠ SR finálne verzie štandardov. Profesijné kompetencie učiteľa pre 21. storočie sú v odovzdaných inovovaných profesijných 

štandardoch zapokomponované implicitne v jednotlivých profesijných kompetenciách. Ďalšie dopracované profesijné štandardy (27 inovaných a 3 nové PŠ) boli opätovne odovzdané 23.9.2024.

Odpočet dokumentu „Akčný plán informatizácie a digitálnej transformácie vzdelávania v SR na obdobie 2021 – 2024“

Q1 2022 Q4 2030VŠ / MŠVVaM SRNákup potrebného vybavenia na základe analýzy 

potrieb

Stanoviť centrálne okruhy kompetencií pre 21. 

storočie, ktoré bude škola rozvíjať na úrovni 

primárneho, sekundárneho a vysokoškolského 

vzdelávania

1, 3, 73.2.1

3.1 Infraštruktúra a súvisiace vybavenie pre informatizáciu a digitalizáciu rezortu školstva

3.2 Digitálne zručnosti a kompetencie pre 21. storočie

Vybavenie učební a ďalších priestorov pre 

študentov potrebnou technikou, aby bol 

zabezpečený prístup k digitálnym technológiám 

a umožnený rozvoj digitálnych zručností 

študentov.

3.1.4

3.1.5
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3.2.2 V rámci plánovanej reformy obsahu vzdelávania 

vytvoriť priestor základným a stredným školám 

na rozvoj kompetencií pre 21. storočie vo 

formálnom vzdelávaní

1 Tvorba nového kurikula pre ZŠ a SŠ, ktorého 

súčasťou bude rozvoj komptencií pre 21. storočie 

(štandardy spracované v opatrení 3.2.1 majú byť 

premietnuté do obsahových a výkonových 

štandardov)

POO SR POO / EŠIF 2021-2027 MŠVVaM SR / PRO Q3 2021 Q3 2026 - Zrealizované - áno/nie splnené Zrealizovné. Kompetencie pre 21. storočie (ŠVP pracuje s pojomom spôsobilosti) sú definované v cieľoch vzdelávania pre vzdelávacie oblasti s ohľadom na doménové a prierezové gramotnosti. Na 

ciele nadväzujú výkonové štandardy, ktoré určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má dieťa alebo žiak nadobudnúť a obsahové štandardy, ktoré definujú obsahové jadro vzdelávacej oblasti.

Vyhlásenie výzvy na tvorbu vzdelávacích 

programov  v oblasti digitálnych zručností 

pedagogických a odborných zamestnancov

Stratégia rozvoja 

ľudských zdrojov v 

sektore vzdelávanie, 

výchova a šport v 

horizonte 2030

Q1 2022 Q2 2022 Bez finančnej 

alokácie

Zverejnenie výzvy nesplnené Dopytová výzva nebola zverejnená vzhľadom na to, že neboli alokované zdroje. 

Vytvorenie vzdelávacích programov pre 

pedagogických a odborných zamestnancov v 

oblasti digitálnych zručností vo väzbe na 

odporúčané štandardy (opatrenie 3.2.1)

Stratégia rozvoja 

ľudských zdrojov v 

sektore vzdelávanie, 

výchova a šport v 

horizonte 2030

Q1 2022 Q4 2024 Počet vytvorených vzdelávacích 

programov

čiastočne 

splnené

Vytvorilo sa 10 programov inovačného vzdelávania, v ďalšom školskom roku sa bude tvoriť ďalších 10. Ich súčasťou je aj rozvíjanie digitálnych zručností a kompetencií podľa rámca DigCompEdu.

Realizácia programov ďalšieho vzdelávania pre 

pedagogických a odborných zamestnancov v 

oblasti digitálnych zručností

Stratégia rozvoja 

ľudských zdrojov v 

sektore vzdelávanie, 

výchova a šport v 

horizonte 2030

Q2 2022 Priebežná úloha Počet absolventov vzdelávacích 

programov

čiastočne 

splnené

V školskom roku 2023/2024 sa realizovali 3 programy inovačného vzdelávania s počtami absolventov: 373 školských digitálnych koordinátorov, 15 riaditeľov, 15 učiteľov informatiky.

3.2.5 Zaviesť systém transparentných motivačných 

mechanizmov pre pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov, ktorí 

prostredníctvom inovatívnych postupov a 

konceptov digitálneho vzdelávania skvalitnia 

výsledky edukačného procesu a aktívne zlepšia 

vlastné digitálne kompetencie

2,5 Zapracovanie štandardov DigiCompEdu do 

požiadaviek na atestácie (prvá atestácia - min. 

úroveň B2, druhá atestácia - min. úroveň C1)

Nie je potrebný MŠVVaM SR/

VŠ

Q4 2021 Q4 2024 Bez finančnej 

alokácie

Počet atestácií so štandardom 

DigiCompEdu 

nesplnené Atestácie pedagogických a odborných zamestnancov je možné v zmysle platnej legislatívy vykonávať podľa platných profesijných štandardov zverejnených pokynom ministra č. 39/2017. Podľa 

štandardu DigCompEdu nie je možné v súčasnosti vykonávať atestácie PZ a OZ.

Úroveň základných a stredných škôl

3.2.6  Analyzovať stav digitálnych zručností a 

kompetencií žiakov, pedagogických 

zamestnancov a aj zákonných zástupcov, vrátane 

procesov ich rozvíjania v prostredí školy.

1, 7 Vypracovanie systému priebežnej analýzy a 

merania úrovne digitálnych zručností žiakov, 

pedagogických zamestnancov a aj zákonných 

zástupcov v podmienkach školy

Rozpočty ZŠ a SŠ ZŠ a SŠ v spolupráci s 

NCDTV a Digitálnou 

koalíciou

Q4 2021 Priebežná úloha Počet zapojených ZŠ a SŠ čiastočne 

splnené

V školskom roku 2024/2025 budú pripravené kritéria na tzv. digitálny audit. Proces digitálneho auditu bude vyžadovať aj zistenie úrovne digitálnych zručností aktérov vzdelávania. Navyše v rámci 

podpory v Klube digitálnych koordinátorov sú školy vedené, aby mali svoj vnútorný systém priebežnej analýzy a merania.

V rámci tvorby akčných plánov digitálnej 

transformácie vzdelávania (väzba na opatrenie 

3.3.6) tvorba programov zvyšovania 

prenositeľných digitálnych zručností žiakov v 

rámci ŠkVP a v neformálnom vzdelávaní

Rozpočty ZŠ a SŠ ZŠ a SŠ v spolupráci s 

NCDTV 

Q4 2021 Q4 2024 Počet zapojených ZŠ a SŠ čiastočne 

splnené

Každá škola, ktorá má vyškoleného školského digitálneho koordinátora (ŠDK) cez vzdelávanie poskytované Národným centrom pre digitálnu transformáciu, má vypracovaný aspoň základný rámec 

akčného plánu. Súčasťou akčného plánu sú aj ciele a kroky pre rozvíjanie digitálnych zručností žiakov. Vzdelávanie absolvovalo už približne 1500 ŠDK z 900 unikátnych škôl. 

Zapojenie sa do národných (IT fittnes test) a 

medzinárodných programov rozvíjania a merania 

úrovne digitálnych zručností (ICDL, ICILS,...)

Rozpočty ZŠ a SŠ / EŠIF 2021-

2027

ZŠ a SŠ v spolupráci s 

NCDTV a Digitálnou 

koalíciou

Q3 2021 Priebežná úloha 8 mil. Počet absolventov testovania čiastočne 

splnené

Digitálna koalícia v rámci ďalšieho ročníka IT Fitness Testu v roku 2023 (Partnerom projektu je aj MŠVVaM SR) testovala digitálne zručnosti žiakov základných, stredných, vysokých škôl a takisto aj 

učiteľov základných, stredných a vysokých škôl. Celkový počet respondentov, ktorí vyplnili test pre ZŠ	vo veku 7—16 bolo 13 240. Priemerná úspešnosť respondentov vo veku 7—16 bola 58,17 %. 

Test pre ZŠ riešilo 425 respondentov, ktorí uviedli, že sú učitelia. Priemerná úspešnosť učiteľov v teste pre ZŠ bola 71,91%. Celkový počet respondentov testu pre osoby staršie ako 15 rokov bolo 30 

060. Ich priemerná úspešnosť bola 57,17 %. Test pre SŠ v SR riešilo 2 540 respondentov, ktorí uviedli, že sú učitelia.	 

Priemerná úspešnosť učiteľov v teste pre SŠ bola 64,64 % (v roku 2022 57,39 %). Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania podporuje zapojenie žiakov do IT fitness testu a realizuje 

ICDL pre študentov učiteľstva.
V nadväznosti na obsahovú reformu vzdelávania 

vytvorenie postupov na rozvoj kompetencií pre 

21. storočie (ako sú napr. kritické myslenie, 

riešenie problémov, tvorivosť a iniciatíva, 

spolupráca, komunikácia, vodcovstvo, 

občianstvo, charakter, iniciatívnosť, produktivita, 

sociálne zručnosti) v rámci všetkých predmetov 

formálneho vzdelávania

Rozpočty ZŠ a SŠ ZŠ a SŠ v spolupráci s 

NCDTV 

Pribežná úloha Počet zapojených ZŠ a SŠ čiastočne 

splnené

V rámci projektu IT Akadémia bolo vytvorených 1123 metodík pre vyučovanie matematiky, informatiky a prírodných vied, ktoré podporujú rozvíjanie bádateľských kompetencií. Pod slovom 

„metodika" sa myslí plán jednej vyučovacej hodiny s využitím digitálnych technológií. V rámci projektu DiTEdu sa pracuje na ich aktualizácii (240 metodík) a na tvorbe nových (540 metodík). Nové 

metodiky budú pre všetky všeobecno-vzdelávacie predmety a budú rozvíjať digitálne kompetencie žiakov.

V roku 2024 sa do overovenia metodík zapojilo 200 ZŠ a SŠ.

Stanovenie požiadaviek na učiteľa digitálnej školy Rozpočty ZŠ a SŠ Q4 2021 Q4 2024 Bez finančnej 

alokácie

Počet zapojených ZŠ a SŠ splnené V rámci projektu IT Akadémia boli vytvorené rubriky „Škola digitálnej excelencie", ktoré zahŕňajú aj požiadavky na „učiteľa digitálnej školy". V rámci projektu DiTEdu budú tieto rubriky v roku 2024 

aktualizované. S týmito rubrikami sú oboznámené všetky školy, ktorých ŠDK absolvoval inovačné vzdelávanie poskytované v rámci spomínaných projektov. Vzdelávanie absolvovalo už približne 

1500 ŠDK z 900 unikátnych škôl.

Vypracovanie programu profesijného rozvoja 

učiteľa pre kategóriu a podkategórie s využitím 

ponuky moderných foriem vzdelávania – micro-

credentials a ďalších short-cycle vzdelávacích 

programov, MOOC,..

Rozpočty ZŠ a SŠ Q4 2021 Priebežná úloha Bez finančnej 

alokácie

Počet zapojených ZŠ a SŠ čiastočne 

splnené

Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania prostredníctvom pozície školského digitálneho koordinátora orientuje tvorbu programov profesijného rozvoja učiteľov danej školy na 

využívanie aktuálnej ponuky programov vzdelávania v rámci NP DiTEdu, prípadne iných programov zameraných na rozvoj digitálnych zručností.

Realizácia programu profesijného rozvoja Rozpočty ZŠ a SŠ/

štátny rozpočet/ 

  EŠIF 2014 - 2020/ 

EŠIF 2021 - 2027/

Plán obnovy

Q4 2021 Priebežná úloha Q3 2021 - Q2 2022 

(IT Akadémia, EŠIF 

2014-2020) / EŠIF 

2021-2027 - 3 mil. / 

rok

Počet absolventov vzdelávania čiastočne 

splnené

V rámci Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania v školskom roku 2023/2024 sa realizovali 3 programy inovačného vzdelávania, počet absolventov: 373 ŠDK, 15 riaditeľov, 15  

učiteľov informatiky, od septembra 2024 do decembra 2024 sa realizujú 4 programy:  117 ŠDK, 30 riaditeľov (2 behy), 15 učiteľov informatiky, 17 učiteľov chémie.

Do konca kalendárneho roka 2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže ukončí 2 programy inovačného vzdelávania. Celkovo v roku 2024 sa pripravilo 7 programov inovačného vzdelávania v 

rámci NP DiTEDu.

Vymedzenie špecifických digitálnych zručností 

pre elektronickú komunikáciu aktérov 

vzdelávania smerom k hybridnej výučbe v 

štandardných podmienkach a v podmienkach 

nariadenej dištančnej výučby

Rozpočty ZŠ a SŠ ZŠ a SŠ v spolupráci s 

NCDTV 

Q4 2021 Q4 2024 Počet zapojených ZŠ a SŠ čiastočne 

splnené

Školy riešia pripravenosť na mimoriadnu situáciu v rámci akčných plánov vzhľadom na to, že znakom digitálnej školy (spomínané vyššie) je „Pripravenosť na krízový stav". Vzdelávanie, v ktorých  je 

zahrnutá aj tvorba akčných plánov, absolvovalo už približne 1500 ŠDK z 900 unikátnych škôl.

Rozvíjanie špecifických digitálnych zručností v 

rámci realizácie Akčných plánov digitálnej 

transformácie vzdelávania a školy

Rozpočty ZŠ a SŠ/

EŠIF 2021-2027

ZŠ a SŠ Q4 2021 2024 Q4 2021 - Q2 2022 

(IT Akadémia, EŠIF 

2014-2020)/EŠIF 

2021-2027 - 500 tis.

Počet zapojených ZŠ a SŠ

výstupy zo SELFIE

čiastočne 

splnené

Vzdelávanie, v ktorých je zahrnuté rozvíjanie špecifických digitálnych zručností, absolvovalo už približne 1500 ŠDK z 900 unikátnych škôl.

V rámci národných projektov edIT 1 a 2 realizovaných v rokoch 2021-2023 boli tri hlavné podaktivity 1) Digitálne vybavenie, 2) Letné školy, 3) Školský digitálny koordinátor (ŠDK), počas 

implementácie ktorých sa meral aj zlepšenie v sebahodnotenie SELFIE. Podiel participujúcich škôl, ktorým sa zlepšilo sebahodnotenie SELFIE je 73,9 % z 934 škôl (edIT1) a 69,3 % z 1494 škôl (edIT2). 

ŠDK financovaní NP edIT museli povinne absolvovať horeuvedené vzdelávanie. 

Úroveň vysokých škôl

Stanovenie rozsahu (povinných) digitálnych 

komptencií - štandardov pre jednotlivé kategórie 

zamestnancov vysokej školy podľa štandardov 

ICDL, DigCopm a DigCompEdu (pre učiteľov)

Rozpočty VŠ Vysoká škola Q4 2021 Q2 2022 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Digitálna koalícia spolu s MIRRI SR realizuje národný projekt digitálne zručnosti, v rámci ktorého sa vytvorí štandard - referenčný rámec digitálnych zručností pre všetky povolania a to do konca roka 

2024. 

Vytvorenie vzdelávacích programov a systému 

podpory pre rozvíjanie digitálnych komptencií 

zamestnancov 

Rozpočty VŠ / 

EŠIF 2021-2027

Vysoká škola Q1 2022 Priebežná úloha 1 mil./rok (EŠIF 

2021-2027)

Počet vzdelávacích programov/

počet získaných medzinárodných 

certifikátov ICDL/

DigCompEdu Check-In 

nesplnené K danej aktivite chýbajú dáta, aktivita je z toho dôvodu nesplnená. 

Implementácia opatrenia do vnútorných 

systémov kvality vysokých škôl

Rozpočty VŠ Vysoká škola, 

Slovenská 

akreditačná agentúra 

pre vysoké školstvo

Q4 2021 Q4 2022 Zrealizované - áno/nie nesplnené Aktivita nebola splnená vzhľadom na oneskorenie predchádzajúcej aktivity: referenčný rámec digitálnych zručností pre všetky povolania.

Stanovenie rozsahu (povinných) prenositeľných 

digitálnych komptencií - štandardov pre 

študentov na jednotlivých stupňoch štúdia, 

DigCopm a ICDL

Rozpočty VŠ Vysoká škola Q4 2021 Q4 2022 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Digitálna koalícia spolu s MIRRI SR realizuje národný projekt digitálne zručnosti, v rámci ktorého sa vytvorí štandard - referenčný rámec digitálnych zručností pre všetky povolania a to do konca roka 

2024. 

Stanovenie rozsahu (povinných) špecifických  

digitálnych komptencií - štandardov pre 

študentov vo väzbe na kurikulum študijného 

programu

Rozpočty VŠ Vysoká škola Q4 2021 Q4 2022 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Novelizácia vyhlášky č. 244/2019 z 1.2.2023 obsahuje aktualizované opisy študijných odborov.

Vytvorenie systému podpory pre rozvíjanie 

digitálnych komptencií študentov

Rozpočty VŠ/

EŠIF 2021-2027

Vysoká škola Q1 2022 Priebežná úloha 2 mil./rok (EŠIF 

2021-2027)

Počet získaných medzinárodných 

certifikátov ICDL/

spätná väzba od zamestnávateľov 

čiastočne 

splnené

Novelizácia vyhlášky č. 244/2019 z 1.2.2023 obsahuje aktualizované opisy študijných odborov. Vysoké školy v súvislosti s novou akreditáciou upravovali študijné plány v rámci študijných programov 

v znení nových spoločenských výziev, 

ZŠ a SŠ s podporou 

NCDTV

Zabezpečiť systém vzdelávania zamestnancov 

vysokých škôl podľa špecifických potrieb ich 

jednotlivých kategórií (vysokoškolskí učitelia, 

výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a 

ostatní zamestnanci - najmä administratívny 

personál)

3,4

3.2.7 Vypracovať program zvyšovania prenositeľných 

digitálnych zručností a kompetencií žiakov 

s využitím vzdelávacích a testovacích systémov, 

ktoré sú kompatibilné s európskym rámcom 

DigComp 2.1. (napr. ICDL, alebo IT Fitness 

Test). Realizovať ho v rámci Školského 

vzdelávacieho programu vo vybraných 

všeobecnovzdelávacích a na SOŠ aj v odborných 

predmetoch, či v neformálnom vzdelávaní školy

1, 3

9 mil.

3.2.10

3.2.8 Vypracovať a realizovať program profesijného 

rozvoja učiteľov s dôrazom na rozvoj digitálnych 

zručností

2, 6, 10

3.2.11 Zabezpečiť, aby súčasťou každého študijného 

programu bol rozvoj prenositeľných 

a špecifických digitálnych kompetencií v súlade 

s európskymi štandardami a potrebami praxe 

(štandard digitálnych zručností bude súčasťou 

akreditácie študijného programu)

1,2, 9

3.2.9 Rozvíjať špecifické digitálne zručnosti žiakov, 

zákonných zástupcov, pedagogických 

zamestnancov, odborných zamestnancov a 

ďalších zamestnancov pri elektronickej 

komunikácii aktérov vzdelávania, zabezpečovaní 

vyučovania na diaľku počas mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu a fungovania školy ako digitálnej školy

1, 8

3.2.3 Prostredníctvom spolupráce s VŠ a PRO vytvoriť 

ponuku ďalšieho vzdelávania pedagogických 

a odborných zamestnancov v oblasti zvyšovania 

digitálnych zručností a kompetencií podľa 

štandardu DigCompEdu a ich používania vo 

vyučovacom procese

2, 5 EŠIF 2021-2027 MŠVVaM SR/ PRO /

VŠ/NCDTV



Poradové 

číslo

Opatrenie Špecifický 

cieľ

Aktivita Prepojenie na iný 

dokument

Zdroj financovania Zodpovedný subjekt Termín 

začatia 

realizácie

Termín 

ukončenia 

realizácie

Finančná alokácia Pôvodný návrh metriky pre 

monitorovanie/posúdenie

Splnenie 

opatrenia

Poznámka (poznámka k plneniu, resp. návrh pre novú mentriku) 

Implementácia opatrenia do vnútorných 

systémov kvality vysokých škôl

Rozpočty VŠ Vysoká škola, 

Slovenská 

akreditačná agentúra 

pre vysoké školstvo

Q4 2021 Q4 2022 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Vnútorné systémy kvality VŠ postupne prechádzajú posudzovacím procesom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ).

Stanovenie rozsahu (povinných) prenositeľných 

digitálnych komptencií - štandardov pre 

jednotlivé študijné programy vo väzbe na 

DigCompEdu a ICDL

Rozpočty VŠ Vysoká škola s 

akreditáciiou pre 

prípravu budúcich 

učiteľov

Q4 2021 Q4 2022 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Pripravuje sa profil absolventa učiteľského štúdia v kontexte DigCompEdu. Takisto Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania umožní študentom tohto štúdia získanie certifikátu 

ICDL.

Vytvorenie systému rozvíjania digitálnych 

komptencií budúcich učiteľov v teoretickej a 

praktickej príprave - štandard digitálnych 

komptencií zahrnúť do profilu absolventa.

Rozpočty VŠ/

EŠIF 2021-2027

Vysoká škola s 

akreditáciou pre 

prípravu budúcich 

učiteľov

Q1 2022 Priebežná úloha 1 mil./rok (EŠIF 

2021-2027) Počet získaných medzinárodných 

certifikátov ICDL/

DigCompEdu Check-In 

čiastočne 

splnené

Profil absolventa je vytváraný koordinovane s fakultami, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. Následne budú vedené diskusie o napĺňaní tohto profilu. Certifikáty ICDL budú môcť študenti 

učiteľského štúdia získať v akademickom roku 2024/2025.

Predpokladaný počet zapojených absolventov do ICDL testovania do konca roka 2024 je 90.

Implementácia opatrenia do vnútorných 

systémov kvality vysokých škôl

Rozpočty VŠ Vysoká škola, 

Slovenská 

akreditačná agentúra 

pre vysoké školstvo

Q4 2021 Q4 2022 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Vnútorné systémy kvality VŠ postupne prechádzajú posudzovacím procesom SAAVŠ. Vzhľadom na omeškania plnenia predchádzajúcich krokov toto opatrenia zatiaľ nebolo splnené, ale povinnosť 

rozvíjať digitálne zručnosti budúcich učiteľov bola zapracovaná do opisu študijného odboru v rámci novelizácie vyhlášky č. 244/2019 z 1.2.2023 

Úroveň MŠVVaM SR
Analýza potrieb a záujmu o pozíciu digitálneho 

koordinátora

Štátny rozpočet MŠVVaM SR Q3 2021 2022 - Zrealizované - áno/nie splnené V roku 2021 sa realizoval Audit digitálnych technológií, v rámci ktorého bol zisťovaný aj záujem o pozíciu školského digitálneho koordinátora (ŠDK). Podľa auditu záujem o ŠDK prejavilo v priemere 

78,6 % škôl, približne 8,1 % škôl nemá záujem. 13,3 % škôl na túto otázku v dotazníku nereagovalo, jedným z možných dôvodov je to, že tieto školy už ŠDK mali. Najvyšší záujem bol v Trenčianskom 

kraji (82,5 %), kde je aktuálne najnižší podiel ŠDK na školách. Nasleduje Banskobystrický (80,3 %) a Žilinský kraj (79,4 %). 

Od roku 2020 je navyše pozícia ŠDK podporovaná prostredníctvom národných projektov. Počty ŠDK v priebehu rokov stúpajú, čo svedčí o skutočnom záujme a potrebe škôl o túto pozíciu:

2020/2021 - NP IT Akadémia - približne 100 ŠDK

2021/2023 - NP edIT - približne 381 ŠDK

2023-2026 - NP POP3 - prvé kolo výzvy: 554 škôl, 675 ŠDK, 369,75 full-time employment (FTE), druhé kolo výzvy: ďalších 153 škôl, 71 FTE

Navyše v roku 2022 sa realizoval Prieskum spokojnosti, do ktorého sa zapojilo 209 ŠDK a 131 riaditeľov. Podľa prieskumu by aj riaditelia aj ŠDK odporúčali pozíciu aj iným školám a spokojnosť s 

pozíciou označili ako vysokú. Takisto pri ukončovaní financovania cez NP edIT v roku 2023, sme sa informovali, či ŠDK chcú pokračovať aj v NP POP3, riaditelia, ktorí mali záujem pokračovať, obdržali 

financovanie pre pozíciu aj z NP POP3. 

Aktuálizácia katalógu pracovných činnosti Štátny rozpočet MŠVVaM SR Q1 2022 Q2 2022 - Zrealizované - áno/nie nesplnené Nezrealizované. 

Príprava profesijného štandardu školského 

digitálneho koordinátora   EŠIF 2014 - 2020

MŠVVaM SR/

MPC/

NCDTV (VŠ)

Q3 2021 Q2 2022 30 tis. Zrealizované - áno/nie splnené Úloha bola splnená a profesijný štandard pre školského digitálneho koordinátora bol pripravený a odovzdaný ministerstvu 23.9.2024. 

Alokácia zdrojov na jednotlivé školské roky

  EŠIF 2014 - 2020

MŠVVaM SR Q3 2021 Q2 2023 6,5 mil Počet digitálnych koordinátorov splnené

Alokácia zdrojov na jednotlivé školské roky EŠIF 2021 - 2027 MŠVVaM SR Q3 2022 Q4 2024 88 mil. Počet digitálnych koordinátorov splnené

Alokácia zdrojov na jednotlivé školské roky Štátny rozpočet MŠVVaM SR Q1 2025 2030 62 mil. ročne Počet digitálnych koordinátorov splnené

Verejná diskusia so zástupcami vysokých škôl, 

reprezentácií vysokých škôl a Slovenskou 

akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo o 

možnostiach implementácie digitálneho 

vzdelávania do študijných programov

Zdroj financovania nie je 

potrebný

MŠVVaM SR Q4 2021 Q2 2022 Bez finančnej 

alokácie

Uskutočnenie diskusií s vysokými 

školami

splnené Verejná diskusia prebehla formou medzirezortného pripomienkového konania. 

Návrh právnej úpravy - Novelizácia vyhlášky 

MŠVVaŠ č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných 

odborov SR

Zdroj financovania nie je 

potrebný

MŠVVaM SR Q2 2022 Q2 2023 Bez finančnej 

alokácie

Nová právna úprava splnené Vyhláška bola upravená s účinnosťou od 1.2.2023. Do opisu každého študijného odboru sa pridala požiadavka na vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností zodpovedajúca potrenbám absolventa 

podľa odboru a stupňa štúdia.

Implementácia opatrenia do vnútorných 

systémov kvality vysokých škôl

Rozpočty VŠ Vysoká škola/

MŠVVaM SR

Q3 2021 Q4 2024 - splnené Po novele vyhlášky vysoké školy majú do 31. 5. 2025 povinnosť zosúladiť svoje študijné programy s vyhláškou.

Inovácia študijných programov vo väzbe na 

digitálnu transformáciu spoločnosti

Rozpočty VŠ Vysoká škola, 

Slovenská 

akreditačná agentúra 

pre vysoké školstvo

Q3 2021 Q4 2024 - splnené Po novele vyhlášky vysoké školy majú do 31. 5. 2025 povinnosť zosúladiť svoje študijné programy s vyhláškou.

Analýza aktuálneho stavu digitálneho 

vzdelávacieho obsahu, predpokladov 

a nedostatkov škôl na digitálnu transformáciu 

vzdelávania

POO SR v rámci kurikulárnej 

reformy (ZŠ), pre SŠ - EŠIF 

2021-2027

MŠVVaM SR/

ŠPÚ/

VŠ (NCDTV)

Q4 2021 Q4 2022 Zrealizované - áno/nie

výstupy zo SELFIE

čiastočne 

splnené

Bola zrealizovaná analýza vzdelávacieho obsahu. Neboli uvoľnené finančné prostriedky a z toho dôvodu sa obsah nedoplnil. 

Využívanie otvorených zdrojov, tvorba, resp. 

inovácia databázy vzdelávacieho obsahu (vo 

väzbe na vzdelávacie štandardy predmetov) s 

podporou digitálnych technológií a inovatívnych 

pedagogických postupov vrátane vhodných 

metodík

POO SR v rámci kurikulárnej 

reformy (ZŠ), pre SŠ - EŠIF 

2021-2027

MŠVVaM SR/

ŠPÚ/

VŠ (NCDTV)

Q3 2021 Q4 2024 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

V rámci projektu IT Akadémia bolo vytvorených 1123 metodík pre vyučovanie matematiky, informatiky a prírodných vied, ktoré podporujú rozvíjanie bádateľských kompetencií. V rámci projektu 

DiTEdu sa pracuje na ich aktualizácii (240 metodík) a na tvorbe nových (540 metodík). Nové metodiky budú pre všetky všeobecno-vzdelávacie predmety a budú rozvíjať digitálne kompetencie 

žiakov.

Takisto prebieha príprava verejného obstarávania pre aktualizáciu databázy vzdelávacích a iných podporných materiálov s väzbou na ciele vzdelávania podľa nového ŠVP.

K 1.9. bol vytvorený katalóg výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo vzdelávaní, ktorý po predložení žiadostí bude okrem iného obsahovať aj inovatívne formy, metódy a prostriedky 

výchovy a vzdelávania.
Integrácia digitálnych technológií a inovovaných 

pedagogických postupov do vyučovania všetkých 

vyučovacích predmetov

POO SR v rámci kurikulárnej 

reformy (ZŠ), pre SŠ nie je 

zabezpečené financovanie

MŠVVaM SR/

ŠPÚ/

VŠ (NCDTV)

Q4 2021 Q4 2024 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Vytvárané metodiky ako také a zároveň spôsob ich vytvárania (overovanie v praxi), spolu s klubmi učiteľov a ďalšími aktivitami projektu DiTEdu napomáhajú integrácii digitálnych technológií do 

vyučovania všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetov.

V rámci kurikulárnej reformy ZŠ sú digitálne technológie a inovované pedagogické postupy zahrnuté. 

Získavanie, spracúvanie a využívanie dát z 

výchovnovzdelávacieho procesu (anonymizované 

zverejňovať ako otvorené dáta - datasety v 

strojovo spracovateľnom formáte s verejnou 

licenciou).

POO SR v rámci kurikulárnej 

reformy (ZŠ), pre SŠ nie je 

zabezpečené financovanie

MŠVVaM SR/

ŠPÚ/

VŠ (NCDTV)

Q4 2021 Q4 2024 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Údaje o žiakoch nie sú zverejňované. Aktuálne je zverejnených 30 datasetov otvorených údajov, ktoré sú pravidelne aktualizované. Neobsahujú však údaje o vzdelávacom procese.  Zverejnené je 

na https://www.minedu.sk/otvorene-data/ a na data.gov.sk. 

Tvorba digitálneho kurikula, nových predmetov a 

obsahov pre disponibilné hodiny s orientáciou na 

digitálnu transformáciu spoločnosti

POO SR v rámci kurikulárnej 

reformy (ZŠ), pre SŠ nie je 

zabezpečené financovanie

MŠVVaM SR/

ŠPÚ/

VŠ (NCDTV)

Q4 2021 Q4 2024 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Pre všetky stredné školy je k dispozícii kurikulum pre 10 nových informatických predmetov z projektu IT Akadémia. V rámci projektu DiTEdu sú tieto predmety aktualizované a predmet „Informatika 

v prírodných vedách a matematike" je inovovaný.

Vytvorenie personálnej infraštruktúry zo 

špičkových pedagógov, metodikov, výskumníkov 

a tvorcov obsahu 

MŠVVaM SR/

UK/UPJŠ

Q1 2022 2024 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

NCDTV zamestnáva (pracovisko UK a UPJŠ) zamestnáva 127 expertov pre tvorbu obsahu a vzdelávanie na plný resp. čiastočný úväzok (spolu 32 FTE).

Tvorba analýz, expertíz, štandardov, odporúčaní, 

kritérií a mechanizmov pre implementáciu 

opatrení v oblasti digitálnej transformácie 

vzdelávania

UK/UPJŠ Q1 2023 Priebežná úloha Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Je zahrnuté v podaktivite 5 v projekte DiTEdu - bude sa realizovať od šk.roku 2024/2025.

Príprava, realizácia a certifikácia kvality 

vzdelávacích obsahov, pedagogických postupov, 

škôl a učiteľov digitálnej excelencie

UK/UPJŠ Q1 2024 Priebežná úloha Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Je zahrnuté v podaktivite 7 v projekte DiTEdu - bude sa realizovať od šk.roku 2024/2025.

Realizácia a podpora edukačného výskumu v 

oblasti digitálnej transformácie vzdelávania

UK/UPJŠ Q1 2025 Priebežná úloha Počet výstupov (publikácií, štúdií a 

pod.) z výskumu

čiastočne 

splnené

Je zahrnuté v podaktivita 6 v projekte DiTEdu - realizuje sa vedecko-výskumný seminár, tvorba a posudzovanie výskumných projektov.

Tvorba metodických materiálov pre podporu 

digitálnej transformácie

UK/UPJŠ Q1 2026 Priebežná úloha Počet vytvorených metodických 

materiálov

čiastočne 

splnené

Je zahrnuté v podaktivite 3 v projekte DiTEdu - realizuje sa priebežne, do konca šk. roka 2026/2027 bude vytvorených 540 nových metodík a aktualizovaných 240 metodík z projektu IT Akadémia.

EŠIF 2014 - 2020 MŠVVaM SR/ NP IT 

Akadémia

Q4 2021 Q2 2022 0,5 mil. Počet vyškolených koordinátorov / 

počet podporných aktivít

čiastočne 

splnené

V šk.roku 2022/2023 bolo v rámci udržateľnosti IT Akadémie vyškolených 73 ŠDK a v Klube digitálnych koordinátorov bolo 505 členov, realizovalo sa 37 webinárov.

EŠIF 2021- 2027 MŠVVaM SR/ 

NCDTV - UK/UPJŠ

Q2023 Priebežná úloha 0,5 mil./rok Počet vyškolených koordinátorov / 

počet podporných aktivít

čiastočne 

splnené

V šk.roku 2024/2025 bolo vyškolených 373 ŠDK a v Klube digitálnych koordinátorov bolo 715 členov. V Klube sa realizovalo 46 webinárov, 14 individuálnych konzultácií, 17 online a 18 prezenčných 

stretnutí oblastných klubov.

1,2,3

3.3.2.

1,8 mil./rok

Stratégia rozvoja 

ľudských zdrojov

v sektore vzdelávanie, 

výchova a šport

v horizonte 2030

3.3 Transformácia vzdelávania prostredníctvom digitálnych technológií (digitálna transformácia vzdelávania)

3.2.11 Zabezpečiť, aby súčasťou každého študijného 

programu bol rozvoj prenositeľných 

a špecifických digitálnych kompetencií v súlade 

s európskymi štandardami a potrebami praxe 

(štandard digitálnych zručností bude súčasťou 

akreditácie študijného programu)

1,2, 9

3.2.12 V príprave budúcich učiteľov precízne odlíšiť 

rozvoj digitálnych zručností (na všetkých 

stupňoch a vo všetkých predmetoch) a prípravu 

na vyučovanie informatiky, v primárnom 

vzdelávaní pre všetkých budúcich učiteľov, na 

vyšších stupňoch v zodpovedajúcich študijných 

programoch. Každý absolvent pedagogického 

štúdia musí spĺňať štandard digitálnych  

zručností učiteľa vo väzbe na vzdelávanie v 

aprobácii (štandard digitálnych zručností bude 

súčasťou akreditácie študijného programu). 

Rozvoj digitálnych zručností budúcich učiteľov 

musí byť zároveň previazaný s praktickou časťou 

ich štúdia

2, 11

POO SR

EŠIF 2021 - 2027

Podporovať využívanie otvorených zdrojov, 

tvorbu inovovaných vzdelávacích obsahov a 

pedagogických postupov

5

3.3.4.

3.3.3. 1

Do opisov študijných odborov a študijných 

programov na všetkých troch stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania implementovať 

vzdelávací obsah vo väzbe na digitálnu 

transformáciu spoločnosti

Zriadiť Národné centrum pre digitálne 

technológie  vo vzdelávaní (NCDTvV) v prostredí 

akademických pracovísk dlhodobo zameraných 

na realizáciu digitálnej transformácie vzdelávania 

s dvoma centrami - v Bratislave v gescií UK a v 

Košiciach v gescii UPJŠ so zapojením expertov z 

ďalších VŠ

Vzdelávanie a permanentná podpora digitálných 

koordinátorov na ZŠ a SŠ

3.3.1. Skvalitniť systém podpory pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov pri 

využívaní digitálnych technológií v edukačnom 

procese prostredníctvom novovytvorenej 

pozície školského koordinátora digitálnych 

technológií, zabezpečiť financovanie plného 

alebo čiastočného úväzku pre túto pozíciu

Od roku 2020 je pozícia ŠDK podporovaná prostredníctvom národných projektov. Počty ŠDK v priebehu rokov stúpajú:

2020/2021 - NP IT Akadémia - približne 100 ŠDK

2021/2023 - NP edIT - približne 381 ŠDK

2023-2026 - NP POP3 - prvé kolo výzvy: 554 škôl, 675 ŠDK, 369,75 full-time employment (FTE), druhé kolo výzvy: ďalších 153 škôl, 71 FTE

Plán obnovy

Zrealizované - áno/nie

8 mil. (POO SR, EŠIF 

2021-2027)

1,2,3,4, 7

https://www.minedu.sk/otvorene-data/
https://www.minedu.sk/otvorene-data/


Poradové 

číslo

Opatrenie Špecifický 

cieľ

Aktivita Prepojenie na iný 

dokument

Zdroj financovania Zodpovedný subjekt Termín 

začatia 

realizácie

Termín 

ukončenia 

realizácie

Finančná alokácia Pôvodný návrh metriky pre 

monitorovanie/posúdenie

Splnenie 

opatrenia

Poznámka (poznámka k plneniu, resp. návrh pre novú mentriku) 

Vytvorenie a správa grantovej schémy pre 

podporu digitálnej transformácie - podpora  

projektových zámerov škôl a učiteľov na 

realizáciu digitálnej transformácie vzdelávania,  

na vytvorenie a realizáciu inovatívnych buniek a 

lokálnych sietí škôl a učiteľov s daným cieľom.

štátny rozpočet MŠVVaM SR/

UK/UPJŠ

Q1 2022 Priebežná úloha 1 mil./rok Počet podporených projektov nesplnené Grantová schéma nebola zaradená do podpory v rámci NP DiTEdu.

Nezrealizované pre nedostatok finančných prostriedkov. 

Úroveň základných a stredných škôl

Získanie spätnej väzby o aktuálnom stave školy 

pomocou nástroja  SELFIE 

Rozpočty ZŠ a SŠ - Výstupy zo SELFIE čiastočne 

splnené

Spätnú väzbu o aktuálnom stave škôl pomocou nástroja SELFIE sme mohli získať vďaka NP edIT. Podiel participujúcich škôl, ktorým sa zlepšilo sebahodnotenie SELFIE počas trvania národných 

projektov edIT1  a edIT2 v rokoch 2021-2023 je 73,9 % z 934 škôl (edIT1) a 69,3 % z 1494 škôl (edIT2). 

Každá škola, ktorej ŠDK absolvoval vzdelávanie poskytované cez projekt IT Akadémia alebo DiTEdu, realizovala prieskum SELFIE.

Analýza úrovne školy v kontexte znakov digitálnej 

školy

Rozpočty ZŠ a SŠ - Výstupy zo SELFIE čiastočne 

splnené

Výstupy zo SELFIE si jednotliví absolventi vzdelávania premietajú do cieľov a krokov Akčného plánu školy. Od r. 2025 sa analýza úrovne školy bude relizovať aj formou digitálneho auditu.

Stanovenie vízie - očakávanej úrovne podľa 

jednotlivých znakov digitálnej školy (vo väzbe na 

opatrenie 5)

Rozpočty ZŠ a SŠ Q3 2021 3Q 2023 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Vypracovanie Akčného plánu Rozpočty ZŠ a SŠ Q4 2021 3Q 2023 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Realizácia Akčného plánu  EŠIF 2014 - 2020 (NP IT 

Akadémia)/

Q3 2021 Q2 2022 Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Priebežné hodnotenie realizácie a aktualizácia 

Akčného plánu

 EŠIF 2014 - 2020 (NP IT 

Akadémia)/

Q1 2022 Q2 2023 Zrealizované - áno/nie

výstupy zo SELFIE

čiastočne 

splnené

Realizácia Akčného plánu  EŠIF 2021 - 2027 Q3 2022 Priebežná úloha Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Priebežné hodnotenie realizácie a aktualizácia 

Akčného plánu

 EŠIF 2021 - 2027 Q3 2023 Priebežná úloha Zrealizované - áno/nie

výstupy zo SELFIE

čiastočne 

splnené

Zabezpečenie (permanentného) vzdelávania 

digitálneho koordinátora v externom prostredí 

(väzba na opatrenie 3.3.1)

Rozpočty ZŠ a SŠ ZŠ a SŠ s podporou 

NCDTV

Q3 2021 Priebežná úloha - Počet vyškolených koordinátorov čiastočne 

splnené

Každá škola má možnosť vyškoliť svojho ŠDK v rámci projektu DiTEdu. Inovačné vzdelávanie absolvovalo v rámci NP IT Akadémia a NP DITEdu už spolu približne 1500 ŠDK z 900 unikátnych škôl, z 

toho v rámci DiTEdu v školskom roku 2023/24 už 360 ŠDK.

Zapracovanie pozície digitálneho koordinátora do 

systému riadenia školy

Rozpočty ZŠ a SŠ ZŠ a SŠ Q3 2021 Q3 2023 - Zrealizované - áno/nie nesplnené Nezrealizované. 

Využitie disponibilných hodín pre zameranie 

žiakov na digitálnu transformáciu spoločnosti (vo 

väzbe na opatrenie 3)

Rozpočty ZŠ a SŠ ZŠ a SŠ Q4 2021 Priebežná úloha - Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Pre korektný odpočet tejto úlohy chýbajú presné dáta, vzhľadom na to, že ich zber sa neuskutočnil. Empirické dáta však smerujú k tomu, že nezanedbateľný počet škôl toto opatrenie plní. 

Posilnenie postavenia informatiky ako nástroja 

pre rozvíjanie informatického myslenia 

a matematiky, ako nástroja pre rozvíjanie vyšších 

kognitívnych procesov a operácií - navýšiť počet 

hodín, využívať inovovaný vzdelávací obsah 

(opatrenie 3) a implementovať koncept 

informatickej triedy (výstup z NP IT Akadémia) 

Analýza výstupov a 

dopadov NP IT 

Akadémia

EŠIF 2021 - 2027 ZŠ a SŠ Q4 2021 Priebežná úloha 2 mil./rok Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

V školskom roku 2024/25 sa otvára nový študijný odbor Gymnázium so zameraním na informatiku na 10 gymnáziách na Slovensku.

Tým že sa digitálne zručnosti stali prierezovou témou, počas hodín informatiky sa uvoľnil priestor na rozvíjanie počítačového myslenia. 

S podporou digitálnych technológií posilnenie 

synergie humanitných a prírodovedných (na SOŠ 

aj odborných) predmetov smerom k rozvoju 

kompetencií pre uplatnenie sa v budúcnosti - 

spolupráca učiteľov pri rozvíjaní digitálnych 

kompetencií, soft skills, čitateľskej gramotnosti.

EŠIF 2021 - 2027 ZŠ a SŠ Q4 2021 Priebežná úloha 1 mil./rok Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

V rámci projektu IT Akadémia bolo vytvorených 1123 metodík pre vyučovanie matematiky, informatiky a prírodných vied, ktoré podporujú rozvíjanie bádateľských kompetencií. V rámci projektu 

DiTEdu sa pracuje na ich aktualizácii (240 metodík) a na tvorbe nových (540 metodík). Nové metodiky budú pre všetky všeobecno-vzdelávacie predmety a budú rozvíjať digitálne kompetencie 

žiakov.

NIVaM pripravuje metodické dni zamerané na prakticky orientovaných zručnosti a rozvíjanie digitálnych kompetencií učiteľov.

MŠVVaM SR nesleduje školské vzdelávacie programy, ktoré musí mať v súlade s § 7 školského zákona vypracované každá SŠ. Avšak v štátnych vzdelávacích programoch pre jednotlivé stupne 

vzdelania a jednotlivé skupiny odborov vzdelávania, ktoré sú záväzným dokumentom pre tvorbu školských vzdelávacích programov, sa určuje prostredníctvom kľúčových kompetencií „digitálnu 

kompetenciu“.  
Komunikácia (spoluvytváranie) Akčného plánu s 

učiteľmi a vedením školy

rozpočty ZŠ a SŠ ZŠ a SŠ Q3 2021 Q4 2024 - Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Spoločné vytváranie školského kurikula,  

komunikácia pri stanovovaní cieľov, využívaní 

digitálnych technológií a personalizácii 

vyučovania,

Plán obnovy a odolnosti 

SR

POO (kurikulárna reforma - ZŠ) 

EŠIF 2021 - 2027 (SŠ)

ZŠ a SŠ Q3 2021 Priebežná úloha 1 mil. ročne Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Vytvorenie systému otvorených hodín a 

vzájomných hospitácií za účelom budovania 

funkčných vzťahov medzi učiteľmi 

bez financovania ZŠ a SŠ s podporou 

NCDTvV

Q3 2021 Priebežná úloha - Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Zaškolenie rodičov pre využívanie digitálnej 

platformy školy  na efektívnu komunikáciu

rozpočty ZŠ a SŠ Q4 2021 Priebežná úloha - Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Komunikácia vízie digitálnej školy - príprava, 

realizácia, aktualizácia

rozpočty ZŠ a SŠ Q4 2021 Priebežná úloha - Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Zapojenie rodičov do tvorby vzdelávacieho 

(fyzického aj virtuálneho) prostredia a do procesu 

profesijnej orientácie žiakov 

rozpočty ZŠ a SŠ Q4 2021 Priebežná úloha - Zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Potreba ŠŠI digitalizovať všetky procesy 

inšpekčnej činnosti, vyvíjať digitálne nástroje, 

inovovať a digitalizovať národný model externého 

hodnotenia kvality školy podporujúci 

sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.

neuvádza sa Priebežná úloha - Zrealizované - áno/nie nesplnené Vzhľadom na neskoré schválenie projektu a skrátenie doby realizácie, bolo nevyhnutné zmluvu k projektu v roku 2023 vypovedať a projekt sa nerealizoval.

Zapojenie školy do existujúcich školských 

lokálnych a medzinárodných sieti, prípadne 

iniciovanie takýchto sieti

EŠIF 2021 - 2027 ZŠ a SŠ s podporou 

NCDTV

Q4 2021 Priebežná úloha 0,5 mil./rok Počet škôl zapojených do sieti čiastočne 

splnené

Budovanie partnerstiev so subjektmi z 

mimoškolského prostredia (firmy, občianske 

združenia, ...)

EŠIF 2021 - 2027 ZŠ a SŠ Q4 2021 Priebežná úloha 0,5 mil./rok Počet partnerstiev čiastočne 

splnené

Úroveň vysokých škôl

Využívanie pedagogických postupv  vo 

vysokoškolskom vzdelávaní vo všetkých 

študijných programoch, ktoré sú založené na 

efektívnom využívaní digitálnych technológií 

v hybridnom vzdelávacom prostredí

EŠIF 2021 - 2027 VŠ Q4 2021 Priebežná úloha 10 mil. Zrealizované - áno/nie nesplnené Hoci nebol cieľ naplnený, je snahou zamerať sa na túto úlohu v ďalšom období. 

Rozvíjanie vysokoškolskej pedagogiky ako 

prirodzenej súčasti prípravy doktorandov, resp. 

následnej prípravy/rozvoja vysokoškolských 

učiteľov

Stratégia rozvoja 

ľudských zdrojov

v sektore vzdelávanie, 

výchova a šport

v horizonte 2030 

EŠIF 2021 - 2027 VŠ Q4 2021 Priebežná úloha 0,5 mil. zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Bola vytvorená pracovná skupina na vytvorenie opatrení pre skvalitnenie doktorandského štúdia. Vytvorila návrhy opatrení, ktoré by sa mali začať realizovať budúci rok. 

Zaradenie nových foriem vzdelávania (micro-

credentials a iných short-cycle vzdelávacích 

programov, MOOC,..) do ponuky vzdelávacích 

programov VŠ

Stratégia rozvoja 

ľudských zdrojov

v sektore vzdelávanie, 

výchova a šport

v horizonte 2030 

EŠIF 2021 - 2027 VŠ Q4 2021 Priebežná úloha 15 mil. zrealizované - áno/nie čiastočne 

splnené

Pripravený zákon o vzdelávaní dospelých a jeho schválenie vládou SR. V § 8 sa deginujú micro-credentials. Po schválení NR SR sa pripraví výzva z EŠIF, kde je k dispozícií suma 8 759 264,71 EUR  na 

podporu mikrooosvedčení na VŠ a ďalšia výzva z EŠIF v gescií sekcie stredných škôl určená na podporu mikroosvedčení na stredných školách a iných poskytovateľoch.

Takisto sú tieto úlohy uvedené  v Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 ( https://www.minedu.sk/data/files/11044_strategia-celozivotneho-vzdelavania-a-

poradenstva-na-roky-2021-2030.pdf ) viď . opatrenie číslo 1.7. Zvyšovanie flexibility kvalifikačného systému menšími kvalifikáciami a mikrokvalifikáciami (mikrocertifikátmi) na str. 34 a opatrenie č. 

1.8. Krátke vysokoškolské študijné programy (short cycle terciary programs) – úroveň SKKR 5 na str. č. 39.

Mikroosvedčenia sú súčasťou nového návrhu zákona o vzdelávaní dospelých (§8), ktorý bol schválený Vládou SR dňa 21/08/2024 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29886/1 a v tomto období 

je návrh zákona zaradený na rokovanie Národnou Radou SR https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/schodza&ID=532#current ČPT 402.
Inovácia prípravy budúcich učiteľov primárneho 

vzdelávania na vyučovanie informatiky v zmysle 

iŠVP, s dôrazom na moderné školské 

programovanie a algoritmické myslenie

EŠIF 2021 - 2027 VŠ s  akreditáciiou 

pre prípravu učiteľov 

v primárnom 

vzdelávaní

Q4 2021 Priebežná úloha 2 mil. zrealizované - áno/nie

DigCompEdu Check-In

čiastočne 

splnené

Bol upravený opis študijného oboru učiteľstvo a pedagogické vedy vo vyhláške 244/2019 o sústave študijných odborov. Dôraz daný aj na digitálne zručnosti. 

Podpora rozvoja a modernizácie študijných 

programov zameraných na prípravu učiteľov, so 

špeciálnym dôrazom na učiteľov informatiky.

Stratégia rozvoja 

ľudských zdrojov

v sektore vzdelávanie, 

výchova a šport

v horizonte 2030 

EŠIF 2021 - 2027 VŠ Q4 2021 Priebežná úloha 5 mil. zrealizované - áno/nie

DigCompEdu Check-In

nesplnené Výstupy z NP DiTEdu sa priebežne implementujú do prípravy budúcich učiteľov.

Inovácia všetkých učiteľských študijných 

programov (aj doplňujúce a rozširujúce štúdium) 

so zameraním na digitálnu transformáciu 

vzdelávania

EŠIF 2021 - 2027 VŠ Q4 2021 Priebežná úloha 20 mil. zrealizované - áno/nie

DigCompEdu Check-In

nesplnené Výstupy z NP DiTEdu sa priebežne implementujú do prípravy budúcich učiteľov.

400 tis.

3.3.8.

3.3.12.

3.3.13.

1,2,3

3

3.3.6.

ZŠ a SŠ s podporou 

NCDTV

-Vypracovať a realizovať Program digitálnej 

transformácie školy – víziu a akčný plán

ZŠ a SŠ s podporou 

NCDTV

1,2,3

Zriadiť pozíciu školského digitálneho 

koordinátora 

V kontexte digitálnej transformácie inovovať 

prípravu budúcich učiteľov

3 mil./rok

ZŠ a SŠ s podporou 

NCDTV

ZŠ a SŠ s podporou 

NCDTV

3.3.4.

1,2,3

3.3.7.

1,2

1,2,3,4

5,6,8,9

7,8,9

Zriadiť Národné centrum pre digitálne 

technológie  vo vzdelávaní (NCDTvV) v prostredí 

akademických pracovísk dlhodobo zameraných 

na realizáciu digitálnej transformácie vzdelávania 

s dvoma centrami - v Bratislave v gescií UK a v 

Košiciach v gescii UPJŠ so zapojením expertov z 

ďalších VŠ

Uvedené aktivity sa priebežne realizujú v rámci vzdelávania a podpory ŠDK v Klube digitálnych koordinátorov.

V rámci vzdelávania a podpory ŠDK (cez IT Akadémiu a DiTEdu) sú školy podporované v budovaní profesijnej komunity, čo zahŕňa spoluvytváranie akčného plánu, školského kurikula aj systém 

otvorených hodín. Navyše v rámci projektu DiTEdu sú v tomto smere systematicky podporovaní aj riaditelia škôl (inovačné vzdelávanie, webináre a čajovne).

V rámci vzdelávania a podpory ŠDK (cez IT Akadémiu a DiTEdu) sú školy podporované v kvalitnej a efektívnej komunikácii so zákonnými zástupcami a k ich zapojeniu do školskej komunity.

V rámci vzdelávania a podpory ŠDK (cez IT Akadémiu a DiTEdu) sú školy podporované k zapájaniu sa a tvorbe lokálnych a medzinárodných sietí.

Aktuálne sa dáta o takýchto partnerstiev nezbierajú, opatrenie nie je možné dostatočne vyhodnotiť podľa pôvodne zvolenej metriky. 

1,2,3

3.3.5. Priebežná úloha

V kontexte digitálnej transformácie inovovať 

vzdelávanie študentov VŠ

3.3.9.

3.3.10.

Prostredníctvom sietí a partnerstiev začleňovať 

školu do otvorených konceptov a systémov 

digitálnej transformácie spoločnosti

3.3.11.

Vytvoriť profesijnú komunitu učiteľov s cieľom 

skvalitňovania výučby pomocou digitálnych 

technológií, s využitím vhodných metodík a 

pedagogických postupov (väzba na opatrenie 6)

Vytvoriť komunitný systém školy pre rozvíjanie 

aktívnej spolupráce so zákonnými zástupcami pri 

digitálnej transformácii

Prispôsobiť  Školský vzdelávací program 

digitálnej transformácii

Analyzovať stav vzdelávania s podporou 

digitálnych technológií a identifikovať potenciál 

školy pre transformáciu vzdelávania a samotnej 

školy z pohľadu aktérov vzdelávania, vrátane 

zohľadnenia potrieb v súvislosti s podporou 

inklúzie

ZŠ a SŠ

Q3 2021

1,2,3,4, 7



Poradové 

číslo

Opatrenie Špecifický 

cieľ

Aktivita Prepojenie na iný 

dokument

Zdroj financovania Zodpovedný subjekt Termín 

začatia 

realizácie

Termín 

ukončenia 

realizácie

Finančná alokácia Pôvodný návrh metriky pre 

monitorovanie/posúdenie

Splnenie 

opatrenia

Poznámka (poznámka k plneniu, resp. návrh pre novú mentriku) 

Úroveň MŠVVaM SR

3.4.1 Zavedenie štandardov a procesov riadenia IT 1 interný projekt MŠVVaM SR štátny rozpočet MŠVVaM SR Q4 2021 2024 0.6 mil. zavedený (smernice, certifikáty, 

procesy)

splnené Bola zavedená smernica o riadení IT č. 28/2022  a Smernica o centrálnom riadení o vývoja, rozvoja a zrušenia IS č. 26/2022.

3.4.2 Zavedenie štandardov a procesov riadenia 

dátovej kvality

1 interný projekt MŠVVaM SR, 

dopytovo orientovaný projekt OPII (manažment 

údajov rezortu školstva)

štátny rozpočet/ 

  EŠIF 2014 - 2020

MŠVVaM SR Q1 2022 2024 0,6 mil. (0,3 mil. 

EŠIF)

zrealizované - áno/nie (smernica, 

procesy, systémy..)

nesplnené Dopytovo orientovaný projekt bol zrušený. Bude opakovaný v roku 2025 (MŠVVaM SR sa zapojí do novej výzvy). 

3.4.3 Dobudovanie  rezortných e-gov  služieb 

G2B/G2C a podporných služieb vnútornej správy

2, 3 NP e-služby reg. a VŠ školstva/ iné rozvojové 

aktivity IS rezortu školstva

EŠIF 2014 - 2020 MŠVVaM SR Q1 2022 Priebežná úloha 6 mil. počet služieb G2B/G2C splnené Národný projekt ESRVŠ bol zrealizovaný. V rámci KPI sa hodnotia aj G2B, G2C služby. Služby:                                                                                   

o	Overovanie dochádzky žiakov základných a stredných škôl,

o	Overovanie štatútu žiaka, poslucháča alebo študenta,

o	Overovanie získaného vzdelania a kvalifikácie,

o	Podávanie žiadosti o výpis z centrálneho registra,

o	Overovanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických zamestnancov,

o	Overovanie pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov v regionálnom školstve v centrálnom registri,

o	Sprístupňovanie záznamov z centrálneho registra pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov,

o	Podávanie žiadosti o pôžičku pre študentov a pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania.

3.4.4 Dobudovanie integračných služieb G2G ako 

podporné služby e-Governmentu

2, 3 Dopytovo orientovaný projekt OPII (manažment 

údajov rezortu školstva);

Interný projekt MŠVVaM SR; 

Projekt z EŠIF 2021 - 2027

štátny rozpočet/ EŠIF 2021 - 

2027

MŠVVaM SR Q1 2022 Priebežná úloha 3 mil. počet integrácii G2G splnené V rámci projektu Dátová integrácia sa realizovala integrácia na IS CSRÚ. Bolo podpísaných viacero DoPÚ so záujemcami o dátovú integráciu (MV SR, MPSVaR SR, MF SR, MO SR, Štátny fond rozvoja 

bývania, Centrum právnej pomoci). Najväčšími integračnými partnermi sú MPSVaR a Oversi.

3.4.5 Komplexné prepojenie registrov MŠVVaM SR v 

rámci regionálneho a vysokého školstva a 

efektívnejší zber dát

4, 

11,12,13

Dopytovo orientovaný projekt OPII (manažment 

údajov rezortu školstva);

Interný projekt MŠVVaM SR

EŠIF 2014 - 2020 MŠVVaM SR Q1 2021 Q4 2024 100%  konsolidovaných dátových 

objektov v rámci registrov a evidencií 

regionálneho a vysokého školstva;

Vybudovaný IS pre efektívny zber dát v 

rámci v rámci regionálneho a vysokého 

školstva (tzn. dáta ktoré nie súčasťou 

definovaných registrov a evidencií).

čiastočne 

splnené

Dopytovo orientovaný projekt bol zrušený. Bude opakovaný v roku 2025 (MŠVVaM SR sa zapojí do novej výzvy). Prepojenie údajov z regionálneho a vysokého školstva sa realizovalo ako súčasť 

Národného projektu Elektronické služby regionálneho a vysokého školstva. 

Prepojenie 100 % dátových objektov bolo realizované. Nástroj na efektívny zber musí byť doplnený. 

3.4.6 Rozšíriť ponuku digitálneho a edukačného 

obsahu

7,8 Dobudovať existujúce centrálne úložisko 

digitálneho edukačného obsahu (VIKI), zvyšovať 

kvalitu a kvantitu digitálneho vzdelávacieho 

obsahu pre žiakov, zákonných zástupcov 

a pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov

štátny rozpočet/ 

EŠIF 2021 - 2027

MŠVVaM SR Q4 2021 Priebežná úloha 1,2 mil. (VIKI) - 

štátny rozpočet/5 

mil. (DEO) - nie je 

zabezpečené

počet používateľov VIKI, 

počet nových predmetov resp. DEO

čiastočne 

splnené

Bude vyhlásené verejné obstarávanie. Doteraz boli zrealizované externé partnerstvá s cieľom doplniť obsah v rámci finančných možností. 

Počty používateľov VIKI boli nasledovné: 

2022: 126 096, 

2023: 133 178,

2024 (do 14.10.2024): 69 769. 

3.4.7 Vybudovať systém podpordných digitálnych 

nástrojov pre pedagogických a odborných 

zamestnancov

8 spracovať analýzu podporných nástrojov, 

nasadenie podporných nástrojov

POO SR / Komponent 7 - 

Vzdelávanie pre 21. 

storočie

POO SR (Katalógy innovácií a 

nástroj nna vytváranie ŠkVP)

MŠVVaM SR Q4 2022 Q4 2024 POO SR - 3,4 mil. Počet podporných nástrojov/portálov. čiastočne 

splnené

3.4.8 Zvýšiť mieru využívania digitálnych nástrojov na 

podporu inklúzie znevýhodnených žiakov

8 spracovať alýzu podporných inkluzívnych 

nástrojov, nasadenie podporných nástrojov

Štátny rozpočet;

EŠIF 2021 - 2027

MŠVVaM SR Q4 2022 Q4 2024 čiastočne 

splnené

Úroveň základných a stredných škôl

3.4.9 Elektronická žiacka knižka dostupná na online 

komunikáciu žiakom, učiteľom, zákonným 

zástupcom

8 rozšírenie funkčnosti Elektronickej žiackej knižky Štátny rozpočet; základná a stredná 

škôla

Q1 2022 Q4 2024 percento pokrytia škôl čiastočne 

splnené

Existuje funkčné riešenie v rámci ASCAgendy. Vývoj nového softvéru by bol neekonomický. Do budúcnosti je potrebné zvážiť prenesenie zodpovednosti na dodávateľov školských informačných 

systémov (ŠIS), resp. ZŠ/SŠ.

Pri elektronických žiackych knižkách ide o súkromné produkty, ale percento pokrytia školských informačných systémov je známe z RIS-u.  90 % škôl používa AscAgendu, 10 % eŠkolu. Z toho pri 

AscAgende má 95 % ZŠ a SŠ v rámci zakúpenej licecncie aj modul elektronickej žiackej knižky (a v rámci septembra 2024 do nej 84 % zadalo známky žiakov).

3.4.10 Implementácia registratúrneho systému s 

integráciou na UPVS s podporou služieb e-

Governmentu

8 definovať štandard, posúdenie výhodnosti 

centrálneho obstarania, implementácia riešenia

Štátny rozpočet;

EŠIF 2021 - 2027

MŠVVaM SR/ 

základná a stredná 

škôla

Q1 2022 Q4 2024 percento pokrytia škôl nesplnené Aktuálne je registratúra zabezpečená v rámci ŠIS. Do budúcnosti je potrebné zvážiť alternatívne riešenia, napr. s využitím CÚD ÚPVS.

V rámci AscAgendy (používa ju cca 90 % ZŠ a SŠ) má cca 95 % z týchto škôl zakúpenú licenciu, v rámci ktorej má prístupný aj modul registratúra. 

3.4.11 Vybudovanie elektronického archívu školy 8 definovať štandard, posúdenie výhodnosti 

centrálneho obstarania, implementácia riešenia

Štátny rozpočet;

EŠIF 2021 - 2027

MŠVVaM SR/ 

základná a stredná 

škôla

Q1 2022 Q4 2024 percento pokrytia škôl nesplnené Elektornické úložisko triednych kníh bolo vložené do vyhlášky, avšak zároveň už nie súčasťou vyhlášky 339/2023 Z. z.

3.4.12 Vybudovanie vlastnej zabezpečenej domény 

(webového priestoru)

8 definovať štandard, posúdenie výhodnosti 

centrálneho obstarania, implementácia riešenia

Štátny rozpočet;

EŠIF 2021 - 2027

MŠVVaM SR/ 

základná a stredná 

škôla

Q1 2022 Q4 2024 percento pokrytia škôl čiastočne 

splnené

Emailové účty pre školy (riaditeľov) a zamestnancov regionálneho školstva sú dostupné prostredníctvom iedu.sk domény cez RIAM. Školský mail je v príprave.

Štandardy pre webový priestor školy nie sú aktuálne pripravené. 

3.4.13 Zabezpečenie možnosti migrácie elektronickej 

karty žiaka pri prechode z jednej školy na druhú

8 definovať štandard/ posúdiť kompatibilitu 

školských IS/ ochranu OÚ (MŠVVaM SR)/ 

implementácia riešenia

Štátny rozpočet; MŠVVaM SR/ 

základná a stredná 

škôla

Q2 2022 Q4 2024 percento pokrytia škôl nesplnené Aktuálne nie je pripravované a nie je požiadavka pre takúto funkcionalitu. Môže byť riešené v rámci Životnej situácie Základná škola, ale táto funkcionalita bude pravdpepodobne deprioritizovaná.

3.4.14 Zavedenie online maturity na všetkých 

gymnáziách a stredných školách

10 Obstaranie nového systému pre elektronické 

testovania a maturity (eTest 2.0), príprava a 

realizácia VO a vývoj systému

POO SR/Komponent 7 - 

Vzdelávanie pre 21. 

storočie

POO SR NIVAM Q4 2021 Q4 2025  €          7 359 251,00 počet zapojených gymnázií a stredných 

škôl - 100%

nesplnené NIVaM v septembri 2023 vyhlásil verejné obstarávanie (VO) na nákup systému eTest II., ktoré bolo v júni 2024 zrušené z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo VO vyhlásené (zmena 

požiadaviek na predmet zákazky). Na zabezpečenie elektronického testovania a elektronickej maturity bude uskutočnené nové obstarávanie, ktoré sa pripravuje a bude realizované v gescii Sekcie 

informačných technológií MŠVVaM SR.

Úroveň vysokých škôl

3.4.15 V systémoch hodnotenia kvality zohľadniť vplyv 

informatických pracovísk na kvalitu 

poskytovaného vzdelávania

Nadefinovať kvalitatívnu metriku informatického 

zabezpečenia.

vysoká škola Q4 2021 Q4 2024 nesplnené Vzhľadom na zložitosť procedúry nebola analýza vykonaná.

3.4.16 Podpora digitalizácie systémov vysokých škôl 5,6 Inovovanie existujúcich informačných systémov v 

oblasti:

o	súladu s platnou legislatívou,

o	integrácie s rezortnými a celoštátnymi 

systémami,

štátny rozpočet MŠVVaM SR/VŠ Q4 2021 Q4 2024 čiastočne 

splnené

Centrálna elektronická prihláška (CEP) na VŠ bola upravená v zmysle nariadenia EK jednotnej digitálnej brány a takisto došlo k integrácii na ÚPVS (prihlasovanie sa cez eID). Bez legislatívnej úpravy je 

CEP nepovinná a vysoké školy postupujú decentralizovane. Súčastné využitie CEP je cca 5 %. Integrácia Portálu VŠ na CSRÚ na register RPO. Poskytovanie údajov o štatúte študenta a e-

sprístupnenie služieb cez NP ESVRŠ.

3.4.17 Automatizácia a elektronizácia procesov a 

zlepšenie riadenia vnútorných procesov 

vysokých škôl

1 Debyrokratizácia administratívnych procesov 

zníženie environmentálneho dopadu 

administratívnej prevádzky vysokých škôl (napr. 

IS SOFIA, akademické informačné systémy)

štátny rozpočet / rozpočet VŠ VŠ Q4 2021 Priebežná úloha čiastočne 

splnené

Bol zavedený elektronický proces obehu faktúr pre IS SOFIA (aktuálne zavedené pre 3 VŠ, postupne sa bude rozširovať). 

3.4.18 Zavedenie nástrojov dátovej analytiky 4,6 vysoká škola Q4 2021 Q4 2024 nesplnené Neodpočtovateľné. 

3.4.19 Podpora digitálneho publikovania vedecko-

pedagogických a odborných výstupov

NP CVTI EŠIF 2014-2020 CVTI Q4 2021 Priebežná úloha splnené Priebežne plnená úloha prostredníctvom zmlúv s medzinárodnými vydavateľmi odborných časopisov a monografií, ktoré poskytujú vysokým školám možnosť publikovania v režime otvoreného 

prístupu online (tzn. digitálnou formou).

Úroveň celoživotného vzdelávania

3.4.20 Propagovať Elektronickú platformu vzdelávania 

dospelých – EPALE (www.epale.sk)

13 propagačné aktivity Štátny rozpočet;

EŠIF 2021 - 2027

MŠVVaM SR Q4 2021 Priebežná úloha splnené Propagácia elektronickej platformy vzdelávania pre dospelých - EPALE - prebehla nasledovne: 

1.  výročné konferencia EPALE; 2. praktické workshopy o funkcionalitách platformy; 3. informačné semináre a prepojenie na program Erasmus+; 4. propagácia na verejných podujatiach (Deň 

Európy, Pohoda, Gaudeamus a iné); 5. Podcasty EPALE.   

3.4.21 Zaviesť a rozvíjať vzdelávacie programy 

zamerané na zvyšovanie digitálnej gramotnosti

MŠVVaM SR/MIRRI Q4 2021 Q4 2024 splnené Od 1. septembra 2022 sú v účinnosti dodatky k štátnym vzdelávacím programom pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré v rámci kľúčových kompetencií určujú stredným školám vo všetkých 

skupinách odborov vzdelávania a všetkých stupňoch vzdelania, ktoré poskytujú, aplikovať vo vzdelávacom procese „digitálne kompetencie“, ktoré sú zamerané na sebaisté, kritické a zodpovedné 

využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami, zahŕňajú informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a 

spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie.

Zoznam experimentálnych študijných odborov, ktoré sa overujú v zadanom období (2021 - 2024):

1. Študijný odbor 2573 M programovanie digitálnych technológií, overovaním sú poverené SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, SOŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava.

2. Študijný odbor 2559 M inteligentné technológie overovaním sú poverené Súkromná stredná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad, SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice, Stredná 

priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica a Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto, SOŠ elektrotechnická, Zochova 9, 

Bratislava.

3. Študijný odbor 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov, overovaním sú poverené SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice, SOŠ informačných technológií, Tajovského 

30, Banská Bystrica a SOŠ, Lipová 8, Handlová, SOŠ, Športová 675, Stará Turá.

4. Študijný odbor 7475 M digitálne služby v športe, overovaním sú poverené SŠŠ, Kožušnícka 2, Trenčín, Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina, SŠŠ, Trieda SNP 

104, Košice a Súkromná SŠŠ, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava.

5. Študijný odbor 7476 M spracovanie dát v športe overovaním sú poverené SŠŠ, Kožušnícka 2, Trenčín, Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina, SŠŠ, Trieda SNP 

104, Košice a Súkromná SŠŠ, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava.

3.4.22 Systematicky podporovať existenciu a ďalší 

rozvoj Národnej akademickej federácie identít

3,9,15,16 Nastaviť stabilný mechanizmus financovania pre 

SafeID, aby sa mohli školy aj dodávatelia 

spoľahnúť na existenciu tohto autentifikačného 

mechanizmu

Štátny rozpočet MŠVVaM SR Q4 2021 priebežne 100 tis./rok zavedenie stabilného mechanizmu 

áno/nie

splnené EduGAIN služba je pre ministerstvo školstva poskytovaná organizáciou Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET. Prostredníctvom každoročnej dotácie tomuto 

združeniu, okrem iného aj na spoluprácu v rámci asociácie GÉANT, ktorá je priekopníkom a propagátorom eduGAIN. SafeID je členom interfederácie eduGAIN. EduGAIN prepája federácie identít po 

celom svete, zjednodušuje prístup k obsahu, službám a zdrojom pre globálnu vedecko-výskumnú a vzdelávaciu komunitu. SANET ako prevádzkovateľ federácie koordinuje dianie vo federácii a je 

vykonávateľom federačnej politiky . Zároveň sa stará o beh federácie, vykonáva registrácie členov, poskytuje podporu a rieši bezpečnostné incidenty. 

SPZV-ODT: Aktuálne prebieha

- digitálny štátny vzdelávací program

- nástroj na tvorbu učebných osnov podľa nového ŠVP

- katalóg experimentálneho overovania a inovácií vo vzdelávaní

Pripravuje sa verejné obstarávanie Systému na podporu reformy kurikula, ktorý vytvorí spoločný prístupový bod.

3.4 Rozvoj elektronických služieb a informačných systémov  MŠVVaM SR a škôl



Poradové 

číslo

Opatrenie Špecifický 

cieľ

Aktivita Prepojenie na iný 

dokument

Zdroj financovania Zodpovedný subjekt Termín 

začatia 

realizácie

Termín 

ukončenia 

realizácie

Finančná alokácia Pôvodný návrh metriky pre 

monitorovanie/posúdenie

Splnenie 

opatrenia

Poznámka (poznámka k plneniu, resp. návrh pre novú mentriku) 

Úroveň MŠVVaM SR v spolupráci s vysokými 

školami

3.5.1 3,4,5 Splnenie povinností kladených Zákonom o 

kybernetickej bezpečnosti na Ministerstvo a ním 

priamo riadené organizácie

Zákon o kybernetickej 

bezpečnosti + 

vykonávacia legislatíva, 

Zákon o ITVS + 

vykonávacia legislatíva

štátny rozpočet MŠVVaM SR Q4 2021 Q4 2021  Dokumentácia 870 

tis. jednorazovo, 

zavedenie do praxe 

540 tis./rok 

Počet priamo riadených organizácií 

MŠVVaM SR, spĺňajúcich vytýčené 

povinnosti

nesplnené Vzhľadom na pandémiu je silný predpoklad,  že na realizáciu opatrenia neboli dostupné kapacity ani finančné prostriedky v rozpočte. Ak tieto úlohy nebudú mať podporu vedenia, ich splnenie je 

nereálne. Navyše, nebol identifikovaný legislatívny mandát na ich realizáciu, nakoľko MŠVVaM SR a školy patria do sektoru verejnej správy, ktorá v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti (č. 

69/2018) a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (č. 95/2019) spadá pod MIRRI SR.

3.5.2 3,4,5 Metodická podpora pre zavedenie riadenia 

informačnej bezpečnosti v rámci regionálnneho 

školstva

Zákon o kybernetickej 

bezpečnosti + 

vykonávacia legislatíva, 

Zákon o ITVS + 

vykonávacia legislatíva

štátny rozpočet MŠVVaM SR Q4 2021 Q4 2022  Metodiky 400 tis. 

jednorazovo, 

zavedenie do praxe 

15,6 mil./rok 

Miera penetrácie systematického 

prístupu ku KIB (zavedené procesy 

riadenia informačnej bezpečnosti) v 

organizáciách rezortu

nesplnené Vzhľadom na pandémiu je silný predpoklad,  že na realizáciu opatrenia neboli dostupné kapacity ani finančné prostriedky v rozpočte. Ak tieto úlohy nebudú mať podporu vedenia, ich splnenie je 

nereálne. Navyše, nebol identifikovaný legislatívny mandát na ich realizáciu, nakoľko MŠVVaM SR a školy patria do sektoru verejnej správy, ktorá v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti (č. 

69/2018) a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (č. 95/2019) spadá pod MIRRI SR.

3.5.3 3,4,5 Poskytnutie legislatívnej, metodickej a finančnej 

podpory pre vybudovanie siete pracovísk 

Akademického CSIRTu na jednotlivých VŠ

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025, úlohy F.42, 

G.2 a G.3

MŠVVaM SR Q4 2021 Plná prevádzka 

prvej fázy Q4 

2022, Plná 

prevádzka 

druhej fázy Q4 

2023 (priebežná 

úloha)

 Prvotný náklad 800 

tis. jednorazovo, 

prvá fáza 1,11 

mil./rok, druhá fáza 

spolu 2,18 mil./rok 

Počet okresov pokrytých pôsobnosťou 

A-CSIRTu

nesplnené Vzhľadom na pandémiu je silný predpoklad,  že na realizáciu opatrenia neboli dostupné kapacity ani finančné prostriedky v rozpočte. Ak tieto úlohy nebudú mať podporu vedenia, ich splnenie je 

nereálne. Navyše, nebol identifikovaný legislatívny mandát na ich realizáciu, nakoľko MŠVVaM SR a školy patria do sektoru verejnej správy, ktorá v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti (č. 

69/2018) a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (č. 95/2019) spadá pod MIRRI SR.

F.1 1,4 Vypracovať všeobecne zrozumiteľný referenčný 

rámec a stupne hodnotenia kompetencií v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti ako súčasť digitálnych 

kompetencií pre účely celoživotného vzdelávania 

na národnej úrovni.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q3 2021 Q4 2021 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Rozhodli sme sa nevypracovať samostatné štandardy, lebo kybernetická bezpečnosť je súčasťou Európskeho rámca digitálnych kompetencií pre občanov (DigComp 2.2), a to v rámci oblasti 4 

„Bezpečnosť" (4.1 Ochrana zariadení,

4.2 Ochrana osobných údajov a súkromia, 4.3 Ochrana zdravia a pohody, 4.4 Ochrana životného prostredia). 

F.2 1 Zadefinovať pojem bezpečnostného povedomia 

vo vzdelávaní a požiadaviek na minimálne 

bezpečnostné návyky pri používaní IKT pre 

žiakov, odstupňovaný podľa veku žiakov 

zapracovaný do stratégie rozvoja digitálnych 

zručností v regionálnom školstve počnúc 

materskými školami a na všetkých stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q3 2021 Q1 2022 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

F.4 1,3 Dopracovať profesijné štandardy pre jednotlivé 

kategórie a podkategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a 

školských zariadení o špecifiká z oblasti 

kybernetickej bezpečnosti vo výchove a 

vzdelávaní.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q4 2021 Q2 2022 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

splnené Profesijné štandardy boli vypracované a čaká sa na ich zverejnenie. 

F.5 1,3 Dopracovať profesijné štandardy pre jednotlivé 

kategórie a podkategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a 

školských zariadení o špecifiká z oblasti ochrany 

mladých ľudí pred ujmou z nesprávneho 

používania IKT a internetu.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q4 2021 Q2 2022 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

splnené Profesijné štandardy boli vypracované a čaká sa na ich zverejnenie. 

F.6 1,3 Zrealizovať meranie úrovne kompetencií 

pedagógov a študentov vysokých škôl pre 

získanie informácie o súčasnom stave, potrebe 

nápravy nedostatkov v povedomí o kybernetickej 

bezpečnosti a súvisiacich digitálnych zručnostiach 

a pre ich medziročné zlepšovanie.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q3 2021 Q4 2021 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

F.7 3 Pravidelne na národnej úrovni opakovať meranie 

úrovne kompetencií (testovanie) riaditeľov, 

pedagogických i nepedagogických pracovníkov a 

žiakov škôl v regionálnom školstve a pedagógov a 

študentov vysokých škôl pre získanie informácie 

o súčasnom stave, potrebe nápravy nedostatkov 

v povedomí o kybernetickej bezpečnosti a 

súvisiacich digitálnych zručnostiach a pre ich 

medziročné zlepšovanie.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q1 2022 Priebežná úloha (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

F.8 1 Navrhnúť metodiku posúdenia rizík v súvislosti s 

interakciou detí a mládeže s IKT a internetom, v 

závislosti na veku dieťaťa.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q3 2021 Q1 2022 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

F.9 1 Udržiavať prehľad o rizikách v súvislosti s 

interakciou detí a mládeže s IKT a internetom, v 

závislosti na veku dieťaťa.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q2 2022, 

každoročne

Priebežná úloha (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

F.10 1,3 Vytvoriť jednotné obsahové osnovy minimálnych 

požiadaviek pre porozumenie hrozieb 

vyplývajúcich z používania digitálnych technológií 

prierezovo pre jednotlivé ročníky ZŠ a SŠ s 

dôrazom na prispôsobenie formy, obsahu a 

metodiky podľa veku.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q3 2021 Q1 2023 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

F.11 1,2 Posilniť výchovno-vzdelávací proces a 

pripravovanú kurikulárnu reformu v zameraní na 

schopnosť logického myslenia, kritického 

myslenia, etiky a nevyhnutných digitálnych 

zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti 

(medzipredmetový dosah kybernetickej 

bezpečnosti).

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q3 2021 Priebežná úloha (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Neodpočtované. 

F.12 3 Podporovať využívanie vybraných bezpečných 

nástrojov dištančného vzdelávania a spolupráce 

všetkých žiakov a učiteľov (na škole i z domáceho 

prostredia), spolu s odporúčaním a koordináciou 

ich zjednoteného, odborného a bezpečného 

využívania na lokálnej a regionálnej úrovni.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q3 2021 Priebežná úloha (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Neodpočtované. 

F.13 3,4 Stanoviť normatívy pre zaistenie bezpečnosti 

internetového pripojenia v škole, zaistiť 

maximálnu bezpečnosť využívania koncových IKT 

zariadení v škole a vo výchovno-vzdelávacom 

procese.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q1 2023 Q2 2024 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

3.5 Kybernetická a informačná bezpečnosť

Zavedenie riadenia informačnej bezpečnosti v 

rezorte

Vypracovanie východísk vzdelávania v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti

Budovanie základného povedomia a vzdelávanie 

v kybernetickej bezpečnosti v regionálnom 

školstve

3.5 Kybernetická a informačná bezpečnosť - úlohy z Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021-2025



Poradové 

číslo

Opatrenie Špecifický 

cieľ

Aktivita Prepojenie na iný 

dokument

Zdroj financovania Zodpovedný subjekt Termín 

začatia 

realizácie

Termín 

ukončenia 

realizácie

Finančná alokácia Pôvodný návrh metriky pre 

monitorovanie/posúdenie

Splnenie 

opatrenia

Poznámka (poznámka k plneniu, resp. návrh pre novú mentriku) 

F.14 1 Rozšíriť vzdelávací obsah a didaktické pomôcky 

škôl o prvky hier a súťaživosti pre vytvorenie a 

udržanie záujmu žiakov o problematiku 

kybernetickej bezpečnosti.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q1 2022 Q2 2023 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

čiastočne 

splnené

Úloha sa čiastočne splnila ako súčasť kurikulárnej reformy na ZŠ. 

F.15 3,4 Legislatívne vymedziť a na každej škole 

podporovať školského IT administrátora s 

technickou kvalifikáciou a dostatočnými 

kompetenciami aj v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q3 2021 Q3 2023 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

čiastočne 

splnené

Aktuálne sa pripravuje legislatívny návrh pre vytvorenie tejto pozície. 

F.16 1,3 Zabezpečiť pedagogickým i nepedagogickým 

pracovníkom škôl a inštruktorom odborného 

vzdelávania a prípravy dostatočné inovačné a 

aktualizačné resp. celoživotné vzdelávanie v 

oblasti kybernetickej bezpečnosti a v oblasti 

rýchlo sa rozvíjajúcich technológií a ich 

bezpečnostných dopadov

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q3 2021 Q4 2023 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

F.17 1,3,4 Podporiť rozšírenie prípravy nových pedagógov a 

zaviesť kontinuálne vzdelávanie aktuálnych 

pedagógov o oblasť kybernetickej bezpečnosti vo 

všetkých vzdelávacích oblastiach, primárne v 

oblasti práce s informáciami.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q4 2021 Q4 2023 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

čiastočne 

splnené

Na MŠVVaM SR aktuálne prebieha projekt na modernejšiu prípravu nových učiteľov.

F.18 Vytvoriť grantové schémy na podporu zvyšovania 

bezpečnostného povedomia v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti a bezpečného 

správania sa na internete so zameraním sa na deti 

a mládež

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ) - Štátny 

rozpočet

MŠVVaM SR Q4 2021 Q4 2022 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

F.19 1,2 Vytvoriť koncept podpory odborného 

vzdelávania v skupine odborov 25 IKT na 

stredných odborných školách v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti 

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q4 2021 Q2 2022 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

F.20 1,2 Inovovať školské vzdelávacie programy a vytvoriť 

a overiť 10 vzorových školských vzdelávacích 

programov stredných odborných škôl so 

zapracovanými požiadavkami v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti podľa aktuálneho 

vývoja a požiadaviek na trhu práce, v spolupráci 

so zamestnávateľmi súkromnej sféry a fakultami 

vysokých škôl technického zamerania

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q4 2021 Q4 2022 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

F.21 1,2 Revidovať a navýšiť normatív pre udržateľnosť 

kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT so 

zameraním sa na kybernetickú bezpečnosť

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q4 2021 Q2 2022 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

F.22 1,2 Podporiť vypracovanie dvoch nových odborov na 

stupni vzdelávania "Q" pre prvý stupeň 

terciárneho vzdelávania (ISCED B5) 

pomaturitného resp. špecializačného vzdelávania 

vrátane ich profilácie na kybernetickú bezpečnosť

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR Q4 2021 Q4 2022 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

F.23 3,4,5 Vytvoriť centrá excelentnosti pre kybernetickú 

bezpečnosť na vysokých školách v SR z dôvodu 

spolupráce pri výskume, vývoji a celoživotnom 

vzdelávaní v oblasti kybernetickej bezpečnosti 

pre zabezpečenie potrebných kapacít a zručností 

a vývoj nových riešení.

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR 2022 Q1 2025 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

nesplnené Nesplnené. 

G.10 Prepojenie na medzinárodné konzorciá v oblasti 

výskumu kybernetickej bezpečnosti

1,2 Vytvoriť funkčné prepojenie s poprednými 

výskumnými tímami minimálne v krajinách - 

Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a zapojenie sa 

do medzinárodných iniciatív

Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie 

kybernetickej 

bezpečnosti na roky 

2021-2025

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

MŠVVaM SR 2022 Q4 2023 (prebrať z Akčného 

plánu pripraveného 

NBÚ)

(prebrať z Akčného plánu 

pripraveného NBÚ)

čiastočne 

splnené

Na korektné vyhodnotenie tejto úlohy chýbajú dáta, keďže medzinárodná spolupráca je v kompetencii vysokých škôl. 

Analýza stavu a postavenia informatikov  z 

hľadiska tarifiného ohodnotenia v porovnaní s 

inými rezortmi

štátny rozpočet MŠVVaM SR/UV SR Q3 2021 Q3 2022 0 zrealizované - áno/nie nesplnené Nebolo zrealizované. 

Aktualizácia Katalógu pracovných činnosti tak,  

aby obsahoval všetky potrebné pracovné 

infomatické pozície

štátny rozpočet MŠVVaM SR/UV SR Q1 2022 Q4 2023 0 zrealizované - áno/nie nesplnené Nebolo zrealizované. 

Revízia existujúcich analytických listov a 

dopracovanie chýbajúcich, vrátane 

novovzniknutých druhov pozícií 

štátny rozpočet MŠVVaM SR/UV SR Q1 2022 Q4 2024 0 zrealizované - áno/nie nesplnené Nebolo zrealizované. 

Alokácia zdrojov pre zlepšenie odmeňovania 

informatikov - pedagogických a odborných 

zamestnancov

štátny rozpočet MŠVVaM SR/UV SR Q1 2022 2030 5 mil. ročne zrealizované - áno/nie nesplnené Aktuálne nezrealizované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. 

Vypracovanie kritérií pre hodnotenie úrovne 

poskytovaných digitálnych služieb

štátny rozpočet MŠVVaM SR v 

spupráci s EUNIS

Q3 2021 Q3 2022 0 zrealizované - áno/nie nesplnené Nesplnené. 

Úprava Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu verejným vysokým školám tak, aby 

obsahovala kvalitatívne kritériá hodnotiace 

poskytované digitálne služby

štátny rozpočet MŠVVaM SR Q4 202 2030 0 zrealizované - áno/nie nesplnené Nesplnené. 

3 Zvýšiť zapojenie profesijných organizácií 

informatikov pôsobiacich na úrovni vysokých 

škôl do digitálnej transformácie v rámci MŠVVaM 

SR

Úprava interných procesov MŠVVaM pre využitie 

potenciálu profesijných organizácií primárne v 

analytických a testovacích/akceptačných fázach 

projektov zameraných na digitálnu 

transformáciu.

--- MŠVVaM SR 2021 priebežne bez priamej 

alokácie, 

zohľadnené v 

rozpočtoch 

jednotlivých aktivít

počet úloh, do plnenia ktorých boli 

zapojené aspoň dve organizácie

splnené V rámci implementácie programového vyhlásenia vlády 2023-2027 „LEPŠIE, POKOJNEJŠIE A BEZPEČNEJŠIE ŽIŤ“ bola na MŠVVaM SR vytvorená projektová štruktúra, ktorej súčasťou je aj spolupráca 

s externými partnermi. Do externého partnerstva boli pozvané všetky profesijné organizácie. 

4 Zahrnúť štandardy digitálneho vybavenia pre 

školy do projektov na 

dobudovanie/vybudovanie kapacít regionálneho 

školstva

MŠVVaM SR 2021 2030 splnené V rámci projektu DigiEdu sa podarilo ukončiť 1. kolo verejného obstarávania s 49 školami. Dodávka prvých zariadení, rozdelená do 2 balíkov - „Digitálne vybavenie štandard" a „Digitálne vybavenie 

štandard - Inklúzia", je plánovaná na október 2024. Pripravuje sa plán dodávania digitálneho vybavenia 7 etáp a regiónov ( rozsah etapy - 500 škôl). Takisto sa pripravujú školenia k licenciám MS A3. 

Doba trvania licencií je 36 mesiacov, verejné obstarávanie ukončené v októbri 2024 s účinnosťou zmluvy od 5. 10. 2024.

2 Premietnúť kvalitu digitálnych služieb 

jednotlivých vysokých škôl do modelu 

financovania 

3.6 Ďalšie opatrenia

Zlepšiť postavenie a zvýšiť tarifné ohodnotenie 

pedagogickcýh a odborných zamestanancov - 

informatikov v celom rezorte školstva 

1

Vzdelávanie a príprava kvalitných IT špecialistov 

na kybernetickú bezpečnosť

Budovanie základného povedomia a vzdelávanie 

v kybernetickej bezpečnosti v regionálnom 

školstve



Poradové 

číslo

Opatrenie Špecifický 

cieľ

Aktivita Prepojenie na iný 

dokument

Zdroj financovania Zodpovedný subjekt Termín 

začatia 

realizácie

Termín 

ukončenia 

realizácie

Finančná alokácia Pôvodný návrh metriky pre 

monitorovanie/posúdenie

Splnenie 

opatrenia

Poznámka (poznámka k plneniu, resp. návrh pre novú mentriku) 

V Bratislave, dňa 

JUDr. Ing. Tomáš Drucker

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky


