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1.  Cieľ a platnosť Príručky  

Príručku pre Prijímateľa pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MŠVVaM SR (ďalej 

aj „Príručka“) vydáva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže  SR ako Vykonávateľ investícií 

a reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR v zmysle Uznesenia vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 

(ďalej aj „Vykonávateľ“).    

Príručka sa vzťahuje výhradne na projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti (ďalej aj „POO“) 

realizované na základe výziev a priamych vyzvaní na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu vyhlásených MŠVVaM SR v rámci Komponentu 6 a Komponentu 7 (príloha č. 6 tejto 

Príručky -  Zoznam aktuálnych výziev a priamych vyzvaní). 

Príručka je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý popisuje jednotlivé fázy implementácie projektu. 

Príručka nenahrádza inú riadiacu dokumentáciu a záväzné dokumenty súvisiace s prípravou a 

realizáciou projektov v rámci POO, ako napr. Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj „Zmluva o PPM“), Systém implementácie plánu obnovy a 

odolnosti Slovenskej republiky (ďalej aj „SIPOO“). Vzájomné práva a povinnosti medzi Vykonávateľom 

a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o PPM a Právnym rámcom1. V prípade rozporu medzi ustanoveniami 

Príručky a Zmluvy o PPM sú záväzné ustanovenia Zmluvy o PPM. Príručka predstavuje záväzný riadiaci 

dokument v zmysle ods. 2.1, článku 2 Zmluvy o PPM označeného ako „Záväzná dokumentácia“2, z 

ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať podmienky realizácie projektu.   

Príručka je zverejnená na webovom sídle Vykonávateľa https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-

odolnosti-sr/ .   

Príručka poskytuje Prijímateľom doplňujúce, spresňujúce a vysvetľujúce informácie a slúži na lepšiu 

orientáciu v procese implementácie a efektívnu vzájomnú spoluprácu všetkých zúčastnených subjektov 

pri uvádzaní projektu do jeho realizácie. Jej cieľom je usmerniť Prijímateľov ako postupovať v procese 

implementácie projektu, napr. pri príprave žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu Zmluvy o PPM, pri 

vypracovaní monitorovacích správ a taktiež poskytnúť informácie, aké doklady je potrebné v 

uvedených súvislostiach predkladať Vykonávateľovi.   

Vykonávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať informácie v Príručke. V prípade zmien v Príručke, 

týkajúcich sa záväzných ustanovení, je Prijímateľ povinný ďalej postupovať podľa týchto zmien. V 

prípade aktualizácie Príručky bude aktualizácia Príručky zverejnená  na webovom sídle 

https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/  Príručka a každá jej aktualizácia nadobúda 

účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-

sr/, resp. dátumom uvedeným na úvodnej strane Príručky podľa toho, čo nastane neskôr.  

  

  

Zoznam  skratiek a skrátených pojmov  

                                                           

1  Právny rámec - právne predpisy alebo právne akty EÚ, všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zmluvy, dohody, 

administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú, o. i. vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom (a to buď priamo alebo nepriamo tým, že 

upravujú skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na právne vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom). Právny rámec je podrobnejšie 

definovaný v ods.2 článku 1 Zmluvy o PPM.  

2 Záväzná dokumentácia - dokumenty vydané Vykonávateľom v súlade a na základe Právneho rámca (najmä zákon o mechanizme, Systém 

implementácie, Nariadenie (EÚ)2021/241) a v súlade so Zmluvou o PPM, ktoré sú riadne zverejnené na oficiálnych webových sídlach 

Vykonávateľa, resp. priamo adresované Prijímateľovi bez ohľadu na ich názov, právnu formu a procedúru (postup) ich vydania alebo 

schválenia a obsahujú úpravu postupov týkajúcich sa Prijímateľa pri plnení tejto Zmluvy. Dokumentácia je pre zmluvné strany záväzná bez 

ohľadu na jej názov, ak Vykonávateľ jej záväznosť stanovil priamo v dokumente.  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/
https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/
https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/
https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
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Obsah pojmov použitých v tejto Príručke je totožný s pojmami tak, ako sú uvedené v Zmluve o 

poskytnutí prostriedkov mechanizmu.   

AFK  Administratívna finančná kontrola  

COV  Celkové oprávnené výdavky  

CRZ  Centrálny register zmlúv  

EK  Európska komisia  

EÚ  Európska únia  

IS                                             Informačný systém  

FK VO/O                                Finančná kontrola verejného obstarávania/obstarávania  

FKnM  Finančná kontrola na mieste  

MS   Monitorovacia správa  

MŠVVaM SR                           Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládežeSlovenskej republiky 

MSP  Mikro, malý a stredný podnik3  

SMU                  Spoločný merateľný ukazovateľ  

NCRzp  Notársky centrálny register záložných práv  

NIKA  Národná implementačná a koordinačná autorita   

NMS                                       Následná monitorovacia správa 

OVZ  Okolnosť vylučujúca zodpovednosť  

PJ  Platobná jednotka  

PM  Prostriedky mechanizmu  

PPM  Poskytnutie prostriedkov mechanizmu  

PPPM  Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu  

POO  Plán obnovy a odolnosti  

Príjem PM                             Pripísanie prostriedkov mechanizmu na spolufinancovanie na účet   

                                                Prijímateľa)   

Príručka  Príručka pre Prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu  

  obnovy a odolnosti SR 

RAP  Realizácia aktivít projektu 

                                                           

3 Podľa Nariadenia o skupinových výnimkách  
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RPVS Register partnerov verejného sektora 

SIPOO  Systém implementácie plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky  

ŠR  Štátny rozpočet  

Úhrada PM   Úhrada prostriedkov mechanizmu na spolufinancovanie z účtu platobnej 

jednotky)  

ÚPVS  

ÚVO  

Ústredný portál verejnej správy  

Úrad pre verejné obstarávanie  

VO/O  Verejné obstarávanie/obstarávanie  

Veľký podnik  

Vykonávateľ  

Veľký podnik4  

MH SR určené na implementáciu projektov z POO   

Výzva  Výzva na predkladanie žiadostí o PPM  

VZP  

ZMS  

Všeobecné zmluvné podmienky – príloha č. 1 Zmluvy o PPM  

Záverečná monitorovacia správa  

ŽoPPM  Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu  

ŽoP  

ZŽoP  

Zmluva o PPM  

ŽoZ  

ŽoZZ  

Žiadosť o platbu 

Záverečná žiadosť o platbu  

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu  

Žiadosť o zmenu  

Žiadosť o zmenu Zmluvy o PPM 

  

Zoznam skrátených pojmov legislatívy EÚ a SR  

 

 

Nariadenie o mechanizme  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 

12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na 

podporu obnovy a odolnosti v platnom znení  

Vykonávacie rozhodnutie Rady  

  

Nariadenie o taxonómii  

 

 

 

 

Vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu 

obnovy a odolnosti Slovenska č. 10156/21  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 

18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných 

investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088  v platnom 

znení  

 

 

                                                           

4 Podľa nariadenia o skupinových výnimkách  
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Nariadenie o skupinových  Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o 

vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným 

trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy5 v platnom znení  

 

zákon č. 160/2015 Zb. Civilný sporový poriadok v znení 

neskorších predpisov  

výnimkách  

 

Civilný sporový poriadok  

 

Obchodný zákonník  

  

Občiansky zákonník  

 

Správny poriadok  

 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov  

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 

znení neskorších predpisov  

Stavebný zákon   zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

Trestný zákon  
 zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov  

Zákon o cenách   zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  

Zákon o DPH    zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov  

Zákon o dani z príjmov  

  

Zákon o e-Governmente  

 
zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov   

zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

neskorších predpisov  

Zákon o finančnej kontrole    
zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Zákon  o obmedzení  platieb 

hotovosti   

v  zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti  

 

Zákon  o ochrane hospodárskej 

súťaže  
zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

                                                           

5 Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1)  
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Zákon o mechanizme  zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a 

odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

Zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy  

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

neskorších predpisov  

Zákon o rozpočtových pravidlách  zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov  

územnej samosprávy  

  

Zákon o správnych poplatkoch  

 

Zákon o slobode informácií    zákon č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov  

Zákon o štátnej pomoci   zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti 

štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

Zákon o archívoch a  

registratúrach  

  zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov  

Zákon o konkurze a  

reštrukturalizácii  

Zákon o účtovníctve  

  
zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov  

Zákon o verejnom obstarávaní   zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Zákon  o registri partnerov 

verejného sektora  

  

Zákon o výkone práce  vo  

verejnom záujme  

 

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a 

prekladateľoch 

zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v 

znení neskorších predpisov  

 

zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
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2. Spôsob komunikácie medzi Prijímateľom a Vykonávateľom počas 

implementácie projektov  

Spôsob vzájomnej komunikácie medzi Prijímateľom a Vykonávateľom je stanovený v článku 5 

Zmluvy o PPM v znení jej neskorších dodatkov. Vzájomná komunikácia 6  medzi Prijímateľom a 

Vykonávateľom vo vzťahu k povinnostiam a postupom vyplývajúcim zo Zmluvy o PPM bude prebiehať 

písomnou formou, v rámci ktorej sú zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu 

podľa článku 2 odsek 2.3. Zmluvy o PPM.   

Písomná forma komunikácie prebieha buď:  

• v elektronickej forme, alebo  

• v listinnej forme,  

pričom zároveň zmluvné strany využívajú prednostne pre svoju komunikáciu elektronickú formu 

komunikácie.  

Pod komunikáciou v elektronickej forme sa rozumie:  

• komunikácia prostredníctvom modulu elektronických schránok Ústredného portálu verejnej 

správy (ďalej aj „ÚPVS“),  

• komunikácia prostredníctvom Informačného systému pre Plán obnovy a odolnosti7.  

Elektronická komunikácia prostredníctvom modulu elektronických schránok ÚPVS, zriadených každej 

zmluvnej strane v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

neskorších predpisov, prebieha prostredníctvom elektronickej schránky „Všeobecná agenda“.   

Doručovanie písomnosti do elektronickej schránky sa vykonáva tak, že zmluvná strana dokument vo 

formáte spĺňajúcom štandardy pre komunikáciu prostredníctvom elektronických schránok určený na 

odoslanie autorizuje kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým 

podpisom s mandátnym certifikátom a takto autorizovaný dokument odošle do elektronickej schránky 

druhej zmluvnej strany.  

Písomnosť doručená do elektronickej schránky zmluvnej strany prostredníctvom Ústredného portálu 

verejnej správy sa bude považovať za doručenú tejto zmluvnej strane najbližším pracovným dňom 

bezprostredne nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej 

schránky tejto zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.  

Informácia a odporúčanie pre Prijímateľa:  

Pri komunikácii zmluvných strán prostredníctvom elektronických schránok nejde zo strany 

Vykonávateľa o výkon verejnej moci, avšak cez elektronickú schránku „Všeobecná agenda“ 

prostredníctvom Ústredného portálu  verejnej správy môžu komunikovať všetky orgány verejnej moci 

aj v prípade, ak nejde o výkon verejnej moci.  

Vykonávateľ neodporúča zriaďovať iný typ elektronickej schránky, ako „Všeobecná agenda“ 

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy z dôvodu, že Ústredný portál verejnej správy 

                                                           

6 Prijímateľ môže splnomocniť zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, čím však nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ 

môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.  

7 Informačný systém pre Plán obnovy a odolnosti aktuálne nie je funkčný. Po jeho uvedení do prevádzky, vykoná Vykonávateľ aktualizáciu 

Príručky pre prijímateľa.  
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umožňuje overovanie platnosti elektronických podpisov priamo vo svojom systéme, pričom v prípade 

iných spôsobov elektronickej komunikácie môže byť overovanie platnosti elektronických  podpisov 

problematické.  

Ak Prijímateľ koná podľa Zmluvy o PPM prostredníctvom splnomocneného zástupcu, je povinný 

zabezpečiť, aby zástupca Prijímateľa mal taktiež zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku na účely 

písomnej komunikácie počas trvania oprávnenia zástupcu. V prípade, že zástupca Prijímateľa nemá 

zriadenú alebo aktivovanú elektronickú schránku, Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ 

doručuje písomnosti výlučne Prijímateľovi, t. j. iba do elektronickej schránky Prijímateľa.  

Komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (emailu) počas implementácie projektu plní pre 

zmluvné strany výlučne podpornú funkciu, pričom tieto sa zaväzujú používať emailové adresy 

oznámené podľa článku 5 príslušného odseku Zmluvy o PPM. Za týmto účelom príslušný projektový 

manažér Vykonávateľa bude kontaktovať Prijímateľa so žiadosťou o poskytnutie záväzného 

emailového kontaktu.  

Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 

momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na 

prijímanie elektronickej pošty zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy zmluvnej 

strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky. Ak nie je objektívne z 

technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, zmluvné 

strany výslovne súhlasia s tým, že ich vzájomná komunikácia nebude prebiehať prostredníctvom e-

mailu.  

Upozornenie pre Prijímateľa:  

V súvislosti s komunikáciou prostredníctvom e-mailu upozorňujeme Prijímateľa na povinnosť, 

vyplývajúcu zo Zmluvy o PPM, zabezpečiť si nastavenie technického vybavenia, ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy 

vrátane pripojených dokumentov.   

V nevyhnutných prípadoch  využívajú zmluvné strany komunikáciu v listinnej forme, pričom sa budú 

používať výlučne poštové adresy uvedené v záhlaví účinnej Zmluvy o PPM, ak nedošlo k oznámeniu 

zmeny adresy.   

Písomnosť zasielaná druhej zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy sa považuje pre účely 

Zmluvy za doručenú, ak dôjde do sféry dispozície druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví 

Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, a 

to momentom definovaným v článku 5 Zmluvy o PPM.   

Listinná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania 

zásielok. Ako mimoriadny spôsob doručovania listinných zásielok je možné využiť aj doručovanie 

osobne alebo prostredníctvom kuriéra. Takúto formu doručenia písomnosti je možné využiť výlučne 

v úradných hodinách podateľne Vykonávateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.  

2.1 Spôsob predkladania dokumentácie k jednotlivým procesom implementácie  

V prípade využitia elektronickej formy komunikácie je Prijímateľ povinný predložiť prostredníctvom 

elektronickej schránky ÚPVS nasledovnú dokumentáciu k jednotlivým procesom implementácie:  

• Žiadosť o kontrolu procesu verejného obstarávania/obstarávania – vo forme sprievodného  

listu,  

http://www.economy.gov.sk/kontakt
https://www.minedu.sk/kontakty/
http://www.economy.gov.sk/kontakt
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• Žiadosť o kontrolu Žiadosti o platbu – vo forme sprievodného listu a zároveň formulár Žiadosti 

o platbu,  

• Žiadosť o kontrolu Monitorovacej správy – vo forme sprievodného listu a zároveň formulár 

Monitorovacej správy,  

• Žiadosť o kontrolu predloženej zmeny – vo forme sprievodného listu a zároveň formulár 

Oznámenia o zmene alebo Žiadosti o zmenu,  

• Žiadosť o kontrolu akejkoľvek ďalšej skutočnosti týkajúcej sa implementácie projektu,  

Oznámenie akejkoľvek ďalšej skutočnosti, týkajúcej sa implementácie projektu, podpísané 

štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo splnomocnenou osobou pre projekt.  

Doručenie vyššie uvedenej dokumentácie k jednotlivým procesom implementácie elektronicky 

predstavuje moment doručenia definovaný v kapitole 2 tejto Príručky.  

Ďalšie prílohy (podporná dokumentácia) k jednotlivým procesom implementácie, definované buď 

touto Príručkou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijímateľa, je možné predložiť 

prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS, alebo aj prostredníctvom emailu, pričom zvolený 

spôsob komunikácie závisí od rozsahu a veľkosti príloh.  

Na doplnenie dokumentácie prostredníctvom Výzvy na doplnenie môže byť taktiež využitá 

komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS, alebo aj prostredníctvom emailu.  

V prípade využitia písomnej formy komunikácie predkladá Prijímateľ nasledovnú dokumentáciu k 

jednotlivým procesom implementácie:  

• Žiadosť o kontrolu procesu verejného obstarávania/obstarávania – vo forme sprievodného  

listu,  

• Žiadosť o kontrolu Žiadosti o platbu – vo forme sprievodného listu a zároveň formulár Žiadosti 

o platbu,  

• Žiadosť o kontrolu Monitorovacej správy – vo forme sprievodného listu a zároveň formulár 

Monitorovacej správy,  

• Žiadosť o kontrolu predloženej zmeny – vo forme sprievodného listu a zároveň formulár 

Oznámenia o zmene alebo Žiadosti o zmenu,  

• Žiadosť o kontrolu akejkoľvek ďalšej skutočnosti týkajúcej sa implementácie projektu,   

• Oznámenie akejkoľvek ďalšej skutočnosti, týkajúcej sa implementácie projektu,  podpísané 

štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo splnomocnenej osoby pre projekt, avšak spolu so 

všetkými ďalšími prílohami (podpornou dokumentáciou) k jednotlivým procesom 

implementácie, definované buď touto Príručkou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany 

Prijímateľa, naraz, formou doporučenej zásielky, kuriérom alebo osobne v zmysle podmienok 

definovaných v kapitole 2 tejto Príručky.   

Na doplnenie dokumentácie prostredníctvom Výzvy na doplnenie môže byť taktiež využitá 

komunikácia prostredníctvom listinnej zásielky alebo aj prostredníctvom emailu.  

Doručenie vyššie uvedenej dokumentácie k jednotlivým procesom implementácie listinne predstavuje 

moment doručenia definovaný v kapitole 2 tejto Príručky.  

Informácia pre Prijímateľa:   

V prípade, ak je predkladaná taká dokumentácia, ktorá už bola zo strany Prijímateľa Vykonávateľovi 

raz predložená, Prijímateľ takúto dokumentáciu už nie je povinný predkladať a uvedie len informáciu 

s odkazom na konkrétny proces (napr. predloženie konkrétnej ŽoP, MS, ŽoZ, iného VO a pod.), v rámci 
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ktorého bola takáto dokumentácia už predložená s uvedením odkazu na kód Projektu a názov 

Projektu.  

Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi dokumentáciu v origináli alebo overenej kópii podpisom 

štatutárneho zástupcu Prijímateľa alebo splnomocnenej osoby pre projekt, pričom jeden originál 

dokumentácie si Prijímateľ archivuje u seba.  

3. Implementácia projektov  

Práva a povinnosti Prijímateľa a Vykonávateľa pri implementácii projektu, t.j. počas realizácie aktivít 

projektu a obdobia udržateľnosti projektu upravuje Zmluva o PPM.  

Upozornenie pre Prijímateľa:  

Vykonávateľ upozorňuje Prijímateľov na dôsledné plnenie tých podmienok poskytnutia prostriedkov 

mechanizmu, ako aj zmluvných podmienok, ktoré sú Vykonávateľom overované v čase platnosti a 

účinnosti Zmluvy o PPM, s cieľom uistiť sa, že prostriedky mechanizmu nie sú vynakladané v rozpore 

s podmienkami stanovenými vo Výzve na predkladanie ŽoPPM. Vykonávateľ postup posudzovania 

plnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu ako aj zmluvných podmienok definuje v 

kapitole 3.10 tejto Príručky.   

3.1 Príprava a realizácia verejného obstarávania/obstarávania  

Pri príprave a realizácii verejného obstarávania alebo obstarávania (ďalej aj „VO/O“) je Prijímateľ 

povinný postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, Zmluvou o PPM.  

Prijímateľ predkladá dokumentáciu z procesu VO/O podľa podmienok určených v konkrétnej výzve na 

predkladanie ŽoPPM a následne po podpise a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM bude 

dokumentácia VO predložená na FK VO/O Vykonávateľovi k ukončenému postupu VO/O, t.j po podpise 

a po nadobudnutí účinnosti zmluvy s dodávateľom a to spôsobom určeným v kapitole 2.1 tejto 

Príručky. Vykonávateľ následne vykoná finančnú kontrolu VO/O (ďalej aj „FK VO/O“).  

Odporúčanie pre Prijímateľa:   

- sledovať zdravé finančné toky dodávateľov (reálne plnenie záväzkov voči subdodávateľom) - v 

opačnom prípade, to môže mať za následok spomalenie implementácie projektov, v niektorých 

prípadoch dokonca predčasné ukončenie zmluvy a potrebu výberu nového dodávateľa, resp. vykonania 

nového VO/O;  

- skontrolovať zápis dodávateľa/subdodávateľa do RPVS v čase uzatvorenia zmluvy s 

dodávateľom;  

- postupovať v zmysle aktuálne platnej legislatívy, a usmernení Vykonávateľa zverejnených na 

https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/  

- ak je Prijímateľ povinný postupovať podľa pravidiel zákona o verejnom obstarávaní, 

skontrolovať informácie o konečnom užívateľovi výhod dodávateľov a subdodávateľov. 

  

https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/
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3.2 Začatie realizácie aktivít projektu/začatie realizácie projektu  

Za začiatok realizácie aktivít projektu/začiatok realizácie projektu je považovaný termín uvedený pri 

prvej aktivite projektu8 v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, pokiaľ Prijímateľ nepožiada o zmenu 

tohto termínu v zmysle článku 10 VZP Zmluvy o PPM a postupov podľa kapitoly 3.8 tejto Príručky. 

Nakoľko uvedený termín je v prílohe č.2 Opis projektu Zmluvy o PPM definovaný ako „mesiac/rok“, je 

za začiatok realizácie aktivít projektu považovaný prvý deň v danom mesiaci, pokiaľ Prijímateľ 

neoznámi alebo nepožiada o zmenu tohto termínu a uvedeným oznámením alebo žiadosťou súčasne 

neoznámi/nepožiada o konkrétny dátum začiatku realizácie aktivít projektu.  

Informácia o tom, čo sa považuje za začatie realizácie aktivity projektu/začatie realizácie projektu je v 

závislosti od podmienok konkrétnej výzvy na predkladanie ŽoPPM a charakteru projektu konkrétne 

uvedená v ods. 2 článku 1 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej aj „VZP“)  Zmluvy o PPM.   

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO/O nie je realizáciou aktivít projektu a 

preto vo vzťahu k začatiu realizácie aktivít projektu nevyvoláva žiadne právne dôsledky.    

Upozornenie pre Prijímateľa:  

Ak Prijímateľ nezačne s realizáciou prvej aktivity projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v 

Opise projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o PPM, je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o PPM v 

zmysle postupov definovaných v kapitole 3.8 tejto Príručky. V prípade omeškania so začiatkom 

realizácie aktivít o menej ako 3 mesiace je Prijímateľ povinný písomne oznámiť danú zmenu 

Vykonávateľovi formou Oznámenia o zmene projektu a to taktiež v zmysle postupov definovaných v 

kapitole 3.8 tejto Príručky.   

Ak Prijímateľ začal realizáciu aktivít po účinnosti Zmluvy o PPM avšak skôr, ako je uvedené v prílohe č. 

2 Opis projektu Zmluvy o PPM, oznámi Vykonávateľovi túto skutočnosť do 20 pracovných dní od 

skutočného začatia realizácie prvej aktivity projektu a zároveň požiada o zmenu Zmluvy o PPM v 

nadväznosti na aktualizovaný harmonogram aktivít projektu, spôsobom podľa kapitoly 3.8 tejto 

Príručky.   

Ak Prijímateľ oznámi alebo požiada o zmenu začiatku realizácie aktivít projektu, nakoľko vie, alebo vie 

predpokladať, že jeho realizácia aktivít projektu nezačne v termíne v zmysle prílohy č. 2 Opis projektu 

Zmluvy o PPM, avšak zároveň nevie definovať konkrétny dátum začiatku realizácie aktivít projektu 

(napr. z dôvodu, že súvisiaci proces, ktorým bude začiatok realizácie aktivít určený stále prebieha 

(VO/O), bude takáto žiadosť (oznámenie) zo strany Vykonávateľa do času identifikovania konkrétneho 

začiatku realizácie aktivít projektu, pozastavená.  

Ak prijímateľ začal realizáciu aktivít projektu pred účinnosťou Zmluvy o PPM, prijímateľ je povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o PPM po nadobudnutí jej účinnosti a zosúladiť začatie realizácie aktivít 

projektu v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM. 

3.3 Oprávnenosť výdavkov  

Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu a 

realizáciu projektu, v požadovanom rozsahu, kvalite a čase a ktoré zároveň spĺňajú podmienky 

oprávnenosti definované v konkrétnej výzve, ako aj všetky podmienky definované Zmluvou o PPM v 

článku 4 prílohy č. 1 VZP.   

                                                           

8 V prípade, ak projekt nie je členený na aktivity, za začiatok projektu je považovaný termín uvedený v Opise projektu  
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Upozornenie pre Prijímateľa:  

Obdobie oprávnenosti výdavkov začína plynúť dňom začatia realizácie aktivít projektu/realizácie 

projektu.  

Z pohľadu časovej oprávnenosti sú tak pre projekty podporené z POO oprávnenými len také výdavky, 

ktoré vznikli najskôr 1. februára 2020 a najneskôr 30. júna 2026, pričom oprávnený výdavok musí byť 

v uvedenom časovom období zároveň aj uhradený.  

Obdobie časovej oprávnenosti výdavkov je však vždy presne a konkrétne vymedzené v príslušnej výzve 

na predkladanie ŽoPPM, ako aj v článku 3 príslušného odseku konkrétnej Zmluvy o PPM.   

Výdavky v projektoch, ktorých prípravné a počiatočné fázy boli začaté pred 1. februárom 2020 možno 

považovať za oprávnené pre financovanie z prostriedkov mechanizmu, iba pre jasne definované fázy, 

ktoré sa realizujú po 1. februári 2020 a pri ktorých vzniknú všetky výdavky po 1. februári 2020. Z 

prostriedkov mechanizmu možno teda financovať také projekty, ktoré sa začali reálne implementovať 

po 1. februári 2020, ale niektoré prípravné činnosti, napr. príprava projektovej dokumentácie, verejné 

obstarávanie, posúdenie vplyvov na životné prostredie, stavebné povolenia a pod. mohli byť 

realizované aj pred týmto termínom. Podmienkou financovania projektu je, aby jeho realizácia začala 

po 1. februári 2020, t. j. výdavky za jasne definovanú fázu, ktorá tvorí integrálnu súčasť investície alebo 

reformy, vznikli až po tomto dátume.  

Výdavky spĺňajúce podmienky územnej oprávnenosti sú výdavky, ktoré sú realizované na oprávnenom 

území t.j. na území definovanom príslušnou výzvou a musia byť uhradené pred podaním, resp. 

najneskôr v deň podania ŽoP Vykonávateľovi (úhrada výdavku pred podaním ŽoP sa nevyžaduje v 

prípade ŽoP – poskytnutie predfinancovania alebo poskytnutie zálohovej platby).  

Za oprávnené možno považovať tiež len také výdavky, ak si Prijímateľ splnil povinnosť zapísať sa do 

registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. V prípade, 

ak si Prijímateľ nesplnil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a boli mu počas 

tohto  obdobia  vyplatené Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o PPM podľa čl. 11 VZP.  

Za oprávnené možno považovať tiež len také výdavky, v súvislosti s ktorými  si povinnosť zápisu do 

RPVS splnil aj dodávateľ/subdodávateľ projektu a to počas celej doby plnenia zmluvy s dodávateľom, 

t.j. až do času úhrady výdavkov za poskytnuté plnenie.  

Zároveň Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi informácie o konečnom užívateľovi výhod. 

Ak poskytnutá informácia o konečnom užívateľovi výhod nie je aktuálna, Prijímateľ je povinný 

poskytnúť Vykonávateľovi aktuálnu informáciu o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 30 

kalendárnych dní odo dňa zmeny konečného užívateľa výhod v súlade s článkom 5 Zmluvy o PPM. 

Prijímateľ je taktiež povinný poskytnúť Vykonávateľovi informáciu o všetkých verejných prostriedkoch 

(nie len prostriedkoch mechanizmu) využitých na financovanie realizácie projektu v primeranej 

lehote odo dňa, kedy k poskytnutiu iných verejných prostriedkov ako prostriedkov mechanizmu došlo. 

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa pod pojmom náklad 

rozumie zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo 

oceniť a pod pojmom výdavok sa rozumie úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov 

peňažných prostriedkov účtovnej jednotky, pričom pre účely tejto Príručky sa bude pod pojmom 

výdavok rozumieť aj náklad.  



 

Návrat na začiatok dokumentu                                                                                                                                                                15  

  

3.3.1 Všeobecné podmienky pre úhradu prostriedkov mechanizmu  

Úhrada prostriedkov mechanizmu sa uskutočňuje po splnení základných podmienok stanovených v 

platnej a účinnej Zmluve o PPM a v článkoch 17, 17a) až 17c) prílohy č. 1 VZP k Zmluve o PPM.  

Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Vykonávateľ (aj na 

základe vyjadrenia Prijímateľa k zisteniam z AFK ŽoP) rozhodne o oprávnenosti výdavkov projektu.  

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na 

základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k preplateniu výdavkov, pôjde 

o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  

V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné 

doklady vystavené dodávateľom v cudzej mene sú Vykonávateľom preplácané v EUR. Prípadné kurzové 

rozdiely vzniknuté z dôvodu použitia rôznych mien znáša Prijímateľ, ak Zmluva o PPM v článku 15 VZP 

nestanovuje inak.   

Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej 

mene je potrebné postupovať v súlade s § 24 platného zákona o účtovníctve. Zároveň Prijímateľ 

postupuje v zmysle čl. 15 VZP k Zmluve o PPM.  

3.4 Zabezpečenie pohľadávky  

Účelom zabezpečenia pohľadávky Vykonávateľa je zefektívnenie vymožiteľnosti budúcej pohľadávky 

štátu voči Prijímateľovi, v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou o PPM, s cieľom predchádzať vzniku 

nedobytnej pohľadávky v čo najvyššej možnej miere.  

V závislosti od konkrétnej výzvy môžu nastať nasledovné situácie:  

- Vykonávateľ požaduje zabezpečenie budúcej pohľadávky v rozsahu 100 % prostriedkov 

mechanizmu každého projektu,  

- Vykonávateľ požaduje zabezpečenie budúcej pohľadávky len tých projektov, ktoré sú 

realizované subjektom s rizikom zníženej schopnosti splácania svojich záväzkov,  

- Vykonávateľ nepožaduje zabezpečenie budúcej pohľadávky.  

 

Pre účely posúdenia skutočnosti, či ide o subjekt s rizikom zníženej schopnosti splácania svojich 

záväzkov, využíva Vykonávateľ model založený na finančnom a nefinančnom hodnotení.   

Do finančného hodnotenia vstupujú nasledovné ukazovatele:  

• likvidita druhého stupňa,  

• celková zadlženosť,  

• kapitálová primeranosť,  

• krytie úrokov,  

• doba inkasa krátkodobých pohľadávok,  

• doba splatnosti krátkodobých záväzkov,  

• rentabilita vlastného kapitálu (ROE),  

• EBITDA / tržby,  

• osobné náklady / pridaná hodnota, pričom tieto sú vyhodnocované za dve účtovné obdobia a 

s ohľadom na hlavné odvetvie podnikania.  

Subjekty, ktoré nemajú dostupnú účtovnú závierku za dve po sebe nasledujúce obdobia alebo je táto 

dostupná v podobe, ktorá neumožňuje vykonanie finančného hodnotenia, sú hodnotené iba na základe 
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nefinančného hodnotenia. Ostatné subjekty sú hodnotené na základe finančného hodnotenia, ktoré je 

následne korigované v závislosti od existencie varovných informácií v nefinančnom hodnotení.  

Nefinančné hodnotenie je založené na varovných informáciách o subjekte, medzi ktoré patria napr.:  

• je v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní,  

• je evidovaná ako nelegálny zamestnávateľ,  

• má záväzok po splatnosti voči sociálnej poisťovni, daňovému úradu, zdravotným poisťovniam 

pod 3 000 EUR,  

• má aktívny dlh v uzavretej skupine dodávateľov dlžníckych databáz prevyšujúci sumu 3 000 

EUR,  

• má prerušenú živnosť - týka sa iba fyzických osôb - podnikateľov,  

• má exekúciu na obchodný podiel alebo exekúciu na majetok,  

• je predlžený podľa posledných zverejnených výkazov, ktoré nie sú staršie ako 3 roky,  

• spoločnosť je v kríze,  

• je bez štatutárneho orgánu alebo je jej štatutárny orgán s adresou na mestskom/obecnom 

úrade,  

• je fyzická osoba – podnikateľ s adresou na mestskom/obecnom úrade,  

• ukončila registráciu platcu DPH (netýka sa fyzických osôb - podnikateľov),  

• je pri ňom evidované konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie,  

• je nespoľahlivý platca DPH (potenciálne rizikový daňový subjekt).  

Subjekt s týmito varovnými informáciami je vždy považovaný za subjekt s rizikom zníženej schopnosti 

splácania svojich záväzkov a bude od neho vyžadované zabezpečenie budúcej pohľadávky, resp. 

nebude akceptovaný ako ručiteľ.  

Potreba zabezpečenia bude prvotne stanovená na základe informácií o subjekte po nadobudnutí 

účinnosti Zmluvy o PPM, najneskôr pred úhradou prvej Žiadosti o platbu a následne bude 

prehodnocovaná v závislosti od vzniku, zániku alebo zmeny dostupných informácií o subjekte, pričom 

na základe prehodnotenia môže Vykonávateľ požadovať dodatočné zabezpečenie budúcej pohľadávky 

u subjektov, ktoré prvotne nemali povinnosť zabezpečiť budúcu pohľadávku, alebo môže Vykonávateľ 

upustiť od požadovania zabezpečenia budúcej pohľadávky u subjektov, ktoré túto povinnosť prvotne 

mali.  

Ak v rámci projektu požaduje Vykonávateľ zabezpečenie budúcej pohľadávky, do vzniku platného 

zabezpečenia nebude Vykonávateľ povinný poskytovať Prijímateľovi plnenie podľa Zmluvy o PPM.  

Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre 

zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM platia všetky podmienky uvedené v článku 12 

VZP k Zmluve o PPM.  

Zabezpečenie budúcej pohľadávky Vykonávateľa je možné vykonať naraz alebo postupne podľa súčtu 

výšky žiadaných a už poskytnutých prostriedkov mechanizmu.  

Ďalej sú uvedené základné informácie k najbežnejšie používaným zabezpečovacím prostriedkom. 

Vykonávateľ môže akceptovať aj iný než uvedený zabezpečovací prostriedok. Konečné rozhodnutie o 

akceptovaní navrhovaného zabezpečovacieho prostriedku je vždy na Vykonávateľovi. Zabezpečovacie 

prostriedky je možné kombinovať (t.j. pohľadávku Vykonávateľa v rámci jedného projektu je možné 

zabezpečiť aj viacerými zabezpečovacími prostriedkami).  
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3.4.1 Najčastejšie druhy zabezpečovacích prostriedkov  

Záložné právo 9 

Zriadenie záložného práva sa uskutoční na základe zmluvy o zriadení záložného práva (ďalej aj „záložná 

zmluva“), ktorej návrh vypracuje Vykonávateľ na základe podkladov poskytnutých Prijímateľom k 

zálohu, ktorý bude Vykonávateľ akceptovať.  

Ak bude Prijímateľ zabezpečovať pohľadávku Vykonávateľa zálohom, ktorého je vlastníkom, zmluva 

o zriadení záložného práva sa uzatvorí medzi Vykonávateľom ako záložným veriteľom a Prijímateľom 

ako záložcom (dvojstranná záložná zmluva). Ak bude Prijímateľ zabezpečovať budúcu pohľadávku 

Vykonávateľa zálohom, ktorého vlastníkom je tretia osoba (iná osoba ako Prijímateľ), zmluva o 

zriadení záložného práva sa uzatvorí medzi Vykonávateľom ako záložným veriteľom, treťou osobou, 

ktorá je vlastníkom zálohu, ako záložcom a Prijímateľom ako záložným dlžníkom (trojstranná záložná 

zmluva).  

Zálohom môže byť predmet projektu, prípadne iná hnuteľná  alebo nehnuteľná vec vo vlastníctve 

Prijímateľa alebo tretej osoby. Vykonávateľ akceptuje zabezpečenie pohľadávky zriadením záložného 

práva k nehmotnému majetku v prípade, ak je takýto nehmotný majetok vytvorený pre potreby 

technologického zariadenia (hnuteľnej veci), je súčasťou obstarávacej ceny technologického zariadenia 

a je pre fungovanie tohto zariadenia nevyhnutný, pričom Prijímateľ navrhne zabezpečiť pohľadávku 

Vykonávateľa zriadením záložného práva k nehmotnému majetku a zároveň k technologickému 

zariadeniu. Prijímateľ v tomto prípade musí pri zriaďovaní záložného práva k nehmotnému majetku 

disponovať príslušnými právami v rozsahu umožňujúcom zriadiť záložné právo v prospech 

Vykonávateľa a voľne previesť vlastníctvo nehmotného majetku.  

Vykonávateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak 

navrhovaný záloh podľa posúdenia Vykonávateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v 

takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva Vykonávateľ mohol reálne uspokojiť svoju 

pohľadávku.  

Hodnota zálohu sa pre účely zabezpečenia pohľadávky Vykonávateľa určí:  

a) obstarávacou cenou10 hnuteľnej veci, ktorá je predmetom projektu, bez DPH na základe faktúry 

vystavenej dodávateľom tejto hnuteľnej veci alebo výnimočne na základe iného 

obstarávacieho/daňového dokladu, ak k momentu predloženia podkladov Vykonávateľovi 

nevyhnutných na uzatvorenie záložnej zmluvy neuplynuli viac ako 3 mesiace odo dňa 

nadobudnutia vlastníckeho práva záložcom k hnuteľnej veci, ktorá má byť zálohom,  

b) znaleckým posudkom vypracovaným znalcom z príslušného odboru podľa všeobecne záväzného 

právneho predpisu11 v prípade:  

i. nehnuteľnosti nie starším ako 6 mesiacov ku dňu jeho predloženia Vykonávateľovi,  

ii. obchodného podielu nie starším ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia Vykonávateľovi,  

                                                           

9 Ak Vykonávateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť pohľadávku zo Zmluvy, Prijímateľ sa zaväzuje 

takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Záväznej dokumentácii a v Zmluve, pričom 
prioritne sa zabezpečenie vykonáva prostredníctvom zriadenia záložného práva v zmysle čl. 12 VZP Zmluvy o PPM 
10 Do určenia hodnoty zálohu sa nezhŕňajú súvisiace plnenia spojené s dodávkou veci, napr. balenie, dodanie, inštalácia a pod.   

11 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
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iii. hnuteľných vecí okrem prípadu podľa písm. a) nie starším ako 3 mesiace ku dňu jeho 

predloženia Vykonávateľovi12.  

Záloh akceptovaný Vykonávateľom ani žiadna jeho časť, nesmie byť zaťažený žiadnym iným právom 

tretej osoby (vrátane práva na základe zmluvy o budúcej zmluve, predkupného práva, záložného práva, 

nájomného práva alebo akéhokoľvek iného práva obmedzujúceho voľné užívanie zálohu alebo 

nakladanie s ním, ibaže s tým vysloví Vykonávateľ súhlas); to neplatí, ak ide o zriadenie záložného práva 

v prospech financujúceho subjektu.  

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa záložca nesmie záloh scudziť, zriadiť k zálohu 

vecné bremeno, ďalšie záložné právo, s výnimkou záložného práva v prospech financujúceho subjektu, 

alebo iné obdobné právo vecno-právneho alebo obligačného charakteru, ktoré by sťažovalo výkon práv 

Vykonávateľa ako záložného veriteľa, alebo odovzdať záloh do držby tretej osobe.  

V prípade, že Prijímateľ nevyužije v procese realizácie Projektu cudzie zdroje financovania (napr. úver, 

lízing) a neposkytne financujúcemu subjektu a Vykonávateľovi totožný záloh, vyžaduje sa, aby 

Vykonávateľ bol zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).  

 

Upozornenie pre Prijímateľa:  

Na vznik záložného práva v prípade hnuteľných vecí, budúcich nehnuteľných vecí a nehnuteľných 

vecí, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom 

centrálnom registri záložných práv (ďalej aj „NCRzp“) a v prípade existujúcich nehnuteľných vecí, 

ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností, jeho registrácia v katastri nehnuteľností.   

Základný postup k zriadeniu záložného práva  

Prijímateľ požiada Vykonávateľa o zabezpečenie pohľadávky zriadením záložného práva a predloží 

potrebnú dokumentáciu a informácie potrebné k príprave návrhu záložnej zmluvy zo strany 

Vykonávateľa. Po poskytnutí všetkých potrebných podkladov a informácií zo strany Prijímateľa 

Vykonávateľ vypracuje návrh záložnej zmluvy a doručí ho Prijímateľovi. Prijímateľ v prípade súhlasu 

doručí podpísanú záložnú zmluvu (elektronicky alebo v určenom počte rovnopisov) Vykonávateľovi, 

ktorý zabezpečí jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv (ďalej aj „CRZ“).  

Po nadobudnutí účinnosti záložnej zmluvy Prijímateľ alebo záložca zabezpečí jej registráciu v 

príslušnom registri ako nevyhnutný predpoklad na vznik záložného práva. Akékoľvek náklady spojené 

so vznikom záložného práva, vrátane správnych poplatkov s tým spojených, znáša v plnom rozsahu 

Prijímateľ, resp. záložca.  

Prijímateľ je povinný informovať Vykonávateľa o registrácii záložného práva a predložiť o tejto 

skutočnosti rozhodnutie/potvrdenie Vykonávateľovi.  

  

  

                                                           

12 V prípade, ak je ponúkaným zálohom hnuteľná vec, ktorá nie je predmetom projektu, Vykonávateľ akceptuje hodnotu zálohu pre účely 

zabezpečenia pohľadávky len do určitej miery v závislosti od charakteru ponúkaného zálohu 
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Podklady na vypracovanie záložnej zmluvy:  

  

Ak má byť zálohom hnuteľná vec, Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi:  

(i) faktúru alebo výnimočne iný obstarávací doklad, nie starší ako 3 mesiace (v prípade, že faktúra je 

staršia ako 3 mesiace, Prijímateľ predkladá znalecký posudok so stanovením všeobecnej hodnoty 

zálohu s uvedením hodnoty bez DPH, alebo ak ponúkaný záloh nie je predmetom projektu znalecký 

posudok vypracovaný znalcom z príslušného odboru, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia 

Vykonávateľovi),  

(ii) zmluvu s dodávateľom (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod.)13,  

(iii) preberací protokol a dodací list obsahujúce identifikáciu zálohu13,  

(iv) poistnú zmluvu 14 , z ktorej bude vyplývať poistenie zálohu na sumu minimálne rovnajúcu sa 

akceptovanej hodnote zálohu a zároveň bude pokrývať poistné riziká minimálne pre prípad 

poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty,  

(v) doklad o úhrade poistného14,  

(vi) zmluvu o úvere uzatvorenú s financujúcim subjektom, zmluvu o zriadení záložného práva 

uzatvorenú s financujúcim subjektom, potvrdenie o registrácii v NCRzp15.  

Ak má byť zálohom nehnuteľnosť, Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi:  

(i) znalecký posudok vypracovaný znalcom z príslušného odboru, nie starší ako 6 mesiacov ku dňu 

predloženia Vykonávateľovi,  

(ii) poistnú zmluvu k predmetným nehnuteľnostiam16, z ktorej bude vyplývať poistenie zálohu na 

sumu minimálne rovnajúcu sa akceptovanej hodnote zálohu,  

(iii) doklad o úhrade poistného14,  

(iv) zmluvu o úvere uzatvorenú s financujúcim subjektom, zmluvu o zriadení záložného práva 

uzatvorenú s financujúcim subjektom, rozhodnutie o povolení vkladu pre zápis záložného práva 

v prospech financujúceho subjektu a list vlastníctva so zapísaným záložným právom v prospech 

financujúceho subjektu nie starší ako 10 dní ku dňu predloženia podkladov Vykonávateľovi. 

  

Ak má byť zálohom obchodný podiel, Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi:  

(i) znalecký posudok vypracovaný znalcom z príslušného odboru, nie starší ako 3 mesiacov ku dňu 

predloženia Vykonávateľovi,  

(ii) spoločenskú zmluvu/zakladateľskú listinu,  

(iii) zmluvu o úvere uzatvorenú s financujúcim subjektom, zmluvu o zriadení záložného práva 

uzatvorenú s financujúcim subjektom, výpis z obchodného registra so zapísaným záložným 

právom v prospech financujúceho subjektu nie starší ako 10 dní ku dňu predloženia podkladov 

Vykonávateľovi.  

                                                           

13 Nepožaduje sa v prípade preukázania hodnoty zálohu znaleckým posudkom.  

14 S výnimkou majetku, ktorého povaha neumožňuje jeho poistenie.  

15 Relevantné v prípade, ak financujúci subjekt (banka alebo lízingová spoločnosť, s ktorou má Vykonávateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a 

spoločnom postupe) spolufinancuje projekt a financujúci subjekt aj Vykonávateľ zriaďujú záložné právo na totožný záloh.  

16 Okrem prípadu, kedy Prijímateľ zamýšľa zakladať pozemok, ktorý nie je možné poistiť.  
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Ak je zálohom vec, ktorá je v spoluvlastníctve viacerých osôb, Prijímateľ predkladá okrem 

horeuvedených dokumentov aj súhlas väčšiny spoluvlastníkov so zriadením záložného práva na záloh, 

počítaný podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na veci, ktorá má byť zálohom.  

  

Dokumentáciu Prijímateľ predkladá vo forme originálu alebo v kópii overenej podpisom štatutárneho 

zástupcu Prijímateľa alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle právnych predpisov. 

Zároveň jeden originál dokumentácie si ponecháva aj Prijímateľ pre účely finančnej kontroly na mieste 

a účely archivácie projektu.  

  

Záložné právo trvá a zabezpečuje pohľadávky Vykonávateľa v zmysle Zmluvy o PPM a  záložnej zmluvy 

až do uplynutia účinnosti Zmluvy o PPM.  

Záložné právo zaniká:  

a) skončením účinnosti Zmluvy o PPM,  

b) okamihom, keď Prijímateľ alebo iná osoba (záložca) zriadi v prospech Vykonávateľa iné 

zabezpečenie jeho pohľadávky a Vykonávateľ toto nové zabezpečenie akceptuje a zároveň vyhlási, 

že súhlasí s tým, aby nové zabezpečenie nahradilo záložné právo, ktoré vzniklo na základe 

uzatvorenej zmluvy o zriadení záložného práva,  

c) vzdaním sa záložného práva Vykonávateľom písomným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom  

Vykonávateľa,  

d) zánikom zálohu,  

e) okamihom, kedy nastanú iné skutočnosti, na základe ktorých zaniká záložné právo podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení záložnej zmluvy 

Po zániku záložného práva sa vykoná na návrh Záložcu výmaz zápisu záložného práva z príslušného 

registra. Výmaz sa vykoná ku dňu uvedenému v žiadosti o výmaz záložného práva, najskôr však ku dňu 

zániku záložného práva. Za účelom výmazu zápisu záložného práva Vykonávateľ vystaví Prijímateľovi 

(záložcovi) kvitanciu, ak sú splnené všetky podmienky vyplývajúce zo zmluvy o PPM a zo zmluvy o 

zriadení záložného práva na jej vystavenie.  

Náklady spojené so zriadením, zmenou a výmazom záložného práva znáša záložca v plnom rozsahu.  

Banková záruka  

Zabezpečenie budúcej pohľadávky Vykonávateľa sa vykoná vystavením bankovej záruky zo strany 

banky Vykonávateľovi v zmysle § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Bankovou zárukou sa Banka 

neodvolateľne a bez námietok musí zaviazať uspokojiť Vykonávateľa na jeho výzvu až do výšky záručnej 

sumy v prípade, ak si Prijímateľ nesplnil svoje záväzky voči Vykonávateľovi zo Zmluvy o PPM. 

Vykonávateľ odporúča Prijímateľovi predložiť návrh bankovej záruky (záručnej listiny) na odsúhlasenie 

Vykonávateľom pred jej samotným vystavením bankou. Je vždy na rozhodnutí Vykonávateľa, či 

konkrétnu bankovú záruku ako vhodný zabezpečovací prostriedok bude akceptovať. Vykonávateľ 

upozorňuje, že banková záruka by mala pokrývať celé obdobie, počas ktorého Vykonávateľ bude 

požadovať zabezpečenie pohľadávky. Náklady spojené so zabezpečením prostredníctvom bankovej 

záruky znáša Prijímateľ v plnom rozsahu. Príklad bankovej záruky je uvedený v prílohe č. 1 tejto 

Príručky.  

Ručenie  

Zabezpečenie budúcej pohľadávky Vykonávateľa sa vykoná vystavením ručiteľskej listiny treťou 

osobou, ktorú nebude Vykonávateľ považovať za subjekt s rizikom zníženej schopnosti splácania svojich 
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záväzkov. Vykonávateľ bude prehodnocovať riziko zníženej schopnosti splácania záväzkov subjektu v 

závislosti od vzniku, zániku alebo zmeny dostupných informácií o subjekte, pričom na základe 

prehodnotenia môže Vykonávateľ požadovať od Prijímateľa dodatočné zabezpečenie budúcej 

pohľadávky. Ručenie musí byť vyhotovené v písomnej forme podľa § 303 a nasl. Obchodného 

zákonníka a musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti. Prostredníctvom jednostranného písomného 

vyhlásenia (ručenia) tretia osoba (ručiteľ) vyhlasuje, že vráti Vykonávateľovi prostriedky mechanizmu 

v prípade ich nevrátenia zo strany Prijímateľa.  

Upozornenie pre Prijímateľa:  

V prípade, ak Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku Vykonávateľa vyplývajúcu 

zo Zmluvy o PPM a Prijímateľ tak neurobí alebo počas požadovanej doby zabezpečenie zanikne 

bez náhrady, Vykonávateľ neuhradí Prijímateľovi žiadané prostriedky mechanizmu, resp. to môže 

vyústiť až do mimoriadneho ukončenia projektu a povinnosti vrátiť už poskytnuté prostriedky 

mechanizmu.  

 3.5 Žiadosť o platbu  

Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM, na základe podmienok 

dohodnutých v čl. 4, odsek 4.1. Zmluvy o PPM a na základe zvoleného systému financovania.   

Žiadosť o platbu (ďalej aj „ŽoP“), predkladá Prijímateľ spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky, a to 

na formulári Žiadosti o platbu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Príručky. Formulár ŽoP predkladá a 

podpisuje štatutárny orgán Prijímateľa alebo splnomocnená osoba pre projekt. Prijímateľ predkladá 

ŽoP výlučne v mene EUR.  

Ďalšia požadovaná dokumentácia k predloženej ŽoP je v závislosti od charakteru výdavkov definovaná 

v kapitole 3.5.3 tejto Príručky.   

Dokumentáciu Prijímateľ predkladá vo forme originálu alebo v kópii overenej podpisom štatutárneho 

zástupcu Prijímateľa alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platných právnych 

predpisov (najmä pri účtovných dokladoch - zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov). Zároveň 

jeden originál dokumentácie si ponecháva aj Prijímateľ pre účely finančnej kontroly na mieste a účely 

archivácie projektu.  

Upozornenie pre Prijímateľa:  

Jednotlivé ŽoP môže Prijímateľ predkladať len na jeden z oprávnených systémov financovania, tzn. 

že napr. výdavky realizované systémom predfinancovania alebo zálohovej platby nemôže Prijímateľ 

kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v rámci jednej ŽoP.  

Zároveň platí, že jeden konkrétny výdavok môže byť vykázaný len v rámci jedného systému 

financovania.  

Pri predložení ŽoP je nevyhnutné, aby Prijímateľ skontroloval povinnosť dodávateľa/subdodávateľa 

projektu byť zapísaný v RPVS počas celej doby plnenia dodávateľskej zmluvy, t.j. aj v čase úhrady za 

poskytnuté plnenie. V prípade, ak Prijímateľ identifikuje, že príslušný dodávateľ/subdodávateľ nie je 

zapísaný v RPVS, vyzve ho, aby tak bezodkladne urobil a až následne predloží príslušnú ŽoP na kontrolu 

Vykonávateľovi.  

Vo vzťahu k predloženej ŽoP, Vykonávateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu a v prípade 

potreby aj finančnú kontrolu na mieste a to podľa postupov definovaných v kapitole 3.11 tejto 

Príručky.  
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Upozornenie pre Prijímateľa:  

Po predložení ŽoP dôjde zo strany Vykonávateľa okrem iného aj ku kontrole plnenia tzv. dlžníckych 

podmienok poskytnutia príspevku (podmienka nebyť dlžníkom na daniach, na sociálnom poistení a na 

poistnom na zdravotné poistenie). Ak overením dôjde k identifikácii nesplnenia niektorej z daných 

podmienok, je Prijímateľ vyzvaný na zabezpečenie splnenia relevantnej podmienky v stanovenom 

termíne. Upozorňujeme Prijímateľov, že v takom prípade je pozastavený výkon kontroly a k 

vyplateniu PM môže dôjsť až po zabezpečení opätovného plnenia relevantnej podmienky zo strany 

Prijímateľa. Ak ani po opakovanom vyzvaní na zabezpečenie plnenia relevantnej podmienky nie je 

zo strany Prijímateľa zabezpečené plnenie relevantnej podmienky, Vykonávateľ aplikuje 

ustanovenia Zmluvy o PPM o podstatnom porušení Zmluvy o PPM v súvislosti s PPP, resp. uplatní iné 

postupy, ktoré pre prípad nesplnenia PPP upravuje Zmluva o PPM, zákon o mechanizme alebo iné 

uplatniteľné právne predpisy SR alebo právne akty EÚ.  

Odporúčame preto Prijímateľom, aby venovali zvýšenú pozornosť plneniu daných podmienok a pred 

predložením ŽoP si overili ich plnenie aj prostredníctvom elektronických verejných registrov.  

3.5.1 Lehoty na predkladanie žiadostí o platbu a minimálna výška žiadostí o platbu  

V prípade ŽoP - zálohová platba, je Prijímateľ oprávnený predložiť ŽoP po začatí realizácie aktivít 

projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM a následne v závislosti od zúčtovania poskytnutej 

zálohovej platby v súlade s podmienkami v čl. 17b VZP Zmluvy o PPM.  

V prípade ŽoP - predfinancovanie, je Prijímateľ oprávnený predložiť ŽoP po začatí realizácie aktivít 

projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM a následne v termíne na zúčtovanie 

predfinancovania v súlade s podmienkami v čl. 17a VZP Zmluvy o PPM.  

V prípade ŽoP – priebežná platba a zúčtovanie zálohovej platby, ktorej predmetom sú iba mzdové 

výdavky, musí výška deklarovaných mzdových výdavkov v predloženej ŽoP dosiahnuť aspoň 5 000 EUR. 

 

V prípade ŽoP – zúčtovanie predfinancovania a zúčtovanie zálohovej platby je Prijímateľ povinný 

predložiť ŽoP v lehotách stanovených v čl. 17a Zmluvy o PPM, v čl. 17b VZP Zmluvy o PPM.   

Upozornenie pre Prijímateľa:  

ŽoP Prijímateľ predkladá v závislosti od vzniku oprávnených výdavkov tak, aby bolo zabezpečené 

včasné a plynulé čerpanie prostriedkov mechanizmu.  

Záverečnú žiadosť o platbu Prijímateľ predloží po ukončení vecnej realizácie projektu alebo po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM v prípade, ak k ukončeniu vecnej realizácie projektu došlo už 

pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote určenej v článku 4 ods. 4.1. konkrétnej 

Zmluvy o PPM.   

 

3.5.2 Inštrukcie k vyplneniu žiadosti o platbu  

Pri predkladaní ŽoP Prijímateľ vypĺňa formulár ŽoP (príloha č. 1 tejto Príručky).    

Prijímateľ v časti „Identifikácia Žiadosti o platbu“ vyberie relevantný typ ŽoP:  

• Predfinancovanie  

• Zúčtovanie predfinancovania  

• Zálohová platba  
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• Zúčtovanie zálohovej platby  

• Priebežná platba  

ako aj informáciu, či ide, alebo nejde o Záverečnú Žiadosť o platbu, a to tak, že Prijímateľ relevantnú 

informáciu vyberie v elektronickom formulári z prednastaveného zoznamu a postupuje ďalej podľa 

inštrukcii v elektronickom formulári.  

Prijímateľ v časti „Prehľad vykázaných výdavkov“ uvádza celkové/sumárne sumy vykázaných výdavkov 

za Žiadosť o platbu ako celok.  

Prijímateľ v časti „Zoznam nárokovaných výdavkov“ uvádza informácie v požadovanej štruktúre, 

pričom uvedené informácie si relevantne „nakopíruje“ podľa počtu výdavkov vykázaných v príslušnej 

ŽoP. Informáciu o „dátume úhrady výdavku“ uvádza len v prípade ŽoP zúčtovanie predfinancovania, 

ŽoP zúčtovanie zálohovej platby a ŽoP refundácia. V ostatných prípadoch uvádza „nerelevantné“ alebo 

„N/A“.  

Prijímateľ v časti „Zoznam dokladov odôvodňujúcich vykázané výdavky“ uvádza informácie v 

požadovanej štruktúre, pričom uvedené informácie si relevantne „nakopíruje“ podľa počtu dokladov 

na základe ktorých boli vykázané výdavky v príslušnej ŽoP.  

Prijímateľ v časti „Zoznam príloh“ uvedie všetky ostatné prílohy k ŽoP, ktoré neuviedol v časti „Zoznam 

dokladov odôvodňujúcich vykázané výdavky“.  

Upozornenie pre Prijímateľa:  

Prijímateľ uvádza vo formulári ŽoP v časti „Zoznam nárokovaných výdavkov“ názvy výdavkov podľa 

názvov výdavkov uvedených v schválenom rozpočte projektu, ktorý je súčasťou prílohy č. 2 Opis 

projektu Zmluvy o PPM.  

V prípade, ak rozpočet projektu neobsahuje názvy výdavkov, Prijímateľ uvádza názvy výdavkov vo 

formulári ŽoP tak, aby bola jednoznačne preukázaná ich väzba a súvislosť s projektom.  

3.5.3 Dokumentácia k žiadosti o platbu  

Spolu so ŽoP Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi účtovné doklady17 (faktúry, príp. účtovné doklady 

rovnocennej dôkaznej hodnoty), ako aj ďalšiu podpornú dokumentáciu 18  (napr. zmluvy, interné 

doklady, bankové výpisy, pracovné výkazy, a pod.).   

Upozornenie pre Prijímateľa:  

Pre projekty podporené z POO v gescii MŠVVaM SR  sú akceptované hotovostné úhrady účtovných 

dokladov v súlade so Zákonom o obmedzení platieb hotovosti.  

Náležitosti účtovných dokladov  

Účtovné doklady používané pre preukázanie oprávnenosti výdavkov v jednotlivých typoch ŽoP 

(predfinancovanie, zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby, refundácia – priebežná 

platba) musia spĺňať náležitosti účtovného dokladu definované v § 10 ods. 1 písm. a) až f) zákona o 

účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu:  

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu;  

                                                           

17 Relevantné účtovné doklady Prijímateľ uvádza v ŽoP v časti Zoznam dokladov odôvodňujúcich vykázané výdavky.   

18 Relevantnú podpornú dokumentáciu Prijímateľ uvádza v ŽoP v časti Zoznam príloh.   
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b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov;  

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva;  

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu;  

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia;  

f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie 

účtovného prípadu nie je zabezpečené podľa § 32 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) zákona o 

účtovníctve.  

Pozn.: Za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti 

Čestné vyhlásenie.   

Okrem vyššie uvedených náležitostí účtovných dokladov v zmysle § 10 ods. 1 písm. a) až f) zákona o 

účtovníctve musia faktúry predkladané v rámci ŽoP zároveň spĺňať náležitosti podľa § 74 zákona o DPH 

(ak relevantné).  

Dokladovanie jednotlivých typov oprávnených výdavkov  

Upozornenie pre Prijímateľa:  

V prípade potreby je Vykonávateľ z dôvodu správneho a riadneho posúdenia oprávnenosti výdavkov 

oprávnený požadovať od Prijímateľa aj ďalšiu relevantnú dokumentáciu nad rámec dokumentácie 

zadefinovanej v tejto časti kapitoly.  

Prijímateľ je oprávnený predložiť aj relevantný ekvivalent dokumentácie zadefinovanej v tejto časti 

kapitoly (v prípadoch, ak sa napr. nezhoduje názov dokumentu zadefinovanom v tejto časti kapitoly s 

názvom dokumentu Prijímateľa).  

   

Obstaranie stavebných prác  

Výdavky na stavebné práce (napr. stavebné úpravy) sú oprávneným výdavkom v prípade, že stavebné 

práce sú nevyhnuté pre splnenie cieľov/aktivít projektu a sú splnené podmienky v zmysle danej výzvy.  

S dokladovaním obstarania stavebných prác je spojená najmä nasledujúca dokumentácia:  

▪ faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad;  

▪ rozpočet (ocenený výkaz výmer) v editovateľnom formáte;  

▪ fotodokumentácia zachytávajúca fyzický pokrok realizácie prác;  

▪ preberací protokol o prevzatí stavby od dodávateľa/zhotoviteľa a stavebného dozoru (ak 

relevantné);  

▪ protokol o zaradení do majetku Prijímateľa a inventárna karta (relevantné v prípade ukončenia 

stavebných prác);  

▪ písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli 

predložené);  

▪ doklad o úhrade (ak relevantné);  

▪ doklady k účtovníctvu, t.j. účtovnú osnovu (s farebne vyznačenými analytickými účtami 

vytvorenými pre projekt) a pohyby na analytických účtoch vytvorených pre projekt;  
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▪ poistná zmluva19 alebo dodatok k nej a doklad o zaplatení poistnej sumy vrátane všetkých 

povinných príloh (ak relevantné);  

▪ právoplatné kolaudačné rozhodnutie (ak je to relevantné);  

▪ súpis vykonaných prác: zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť súpis 

vykonaných prác vystavený v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:  

1. položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v 

súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer ako 

neoddeliteľná súčasť schválenej zmluvy;  

2. súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a 

množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s rozpočtom/oceneným výkazom 

výmer, ktorý je súčasťou zmluvy;  

3. súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany oprávnenej osoby (napr. 

stavebnotechnický dozor) pečiatkou a jej podpisom;  

4. súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v 

súlade so zmluvou;  

5. systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola 

vyplatená dvakrát.  

  

Na finančnej kontrole na mieste resp. na vyžiadanie Vykonávateľa predkladá Prijímateľ v prípade 

obstarania stavebných prác aj nasledujúce dokumenty:  

▪ projektová a výkresová dokumentácia;  

▪ stavebný denník (časti stavebného denníka prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú na 

súpisoch vykonaných prác) by mal obsahovať:  

1. deň, mesiac, rok;  

2. počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel;  

3. teplotu vzduchu, počasie;  

4. čas začiatku a skončenia prác na stavbe;  

5. podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a 

montážne práce;  

6. podpis a pečiatka stavbyvedúceho a stavebného dozoru;  

▪ zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach: zisťovací protokol  o vykonaných 

stavebných prácach je prílohou faktúry, kde zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby 

a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so 

skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené v rámci zmluvy. K uvedenému 

dokladu sa prikladá súpis vykonaných prác  a ostatné doklady zhotoviteľa v súlade so zmluvou. 

V prípade, že tieto doklady spĺňajú vyššie uvedené skutočnosti, nemusí byť zisťovací protokol 

o vykonaných stavebných prácach samostatným dokumentom.  

  

  

                                                           

19 V prípade, ak Prijímateľ spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácií je povinný túto poistnú zmluvu zverejniť.  
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Nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnuteľností)  

V prípade projektov, ktorých súčasťou je nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem 

nehnuteľností), sa tieto výdavky dokladujú nasledovnou dokumentáciou:   

▪ písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli predložené);  

▪ objednávka (ak relevantné, pokiaľ ešte nebola predložená);  

▪ faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad;  

▪ dodací list alebo preberací protokol vrátane mena, priezviska a podpisu osoby Prijímateľa 

potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia (ak relevantné);  

▪ doklad o úhrade (ak relevantné);  

▪ doklad o zaradení majetku do užívania;  

▪ inventárna karta majetku;  

▪ protokol o zaškolení, skúšobnej prevádzke, záťažových testoch (ak relevantné);  

▪ poistná zmluva 20  alebo dodatok k nej a doklad o zaplatení poistnej sumy vrátane všetkých 

povinných príloh (ak relevantné);  

▪ spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné);  

▪ dokumenty, ktoré bol dodávateľ v zmysle Kúpnej zmluvy povinný pri dodaní odovzdať kupujúcemu 

(napr. manuály, certifikáty o zhode a pod.) V prípade veľkého rozsahu tejto dokumentácie, 

predkladá Prijímateľ Vykonávateľovi dôkaz o jej existencii;  

▪ doklady k účtovníctvu, t.j. účtovnú osnovu (s farebne vyznačenými analytickými účtami 

vytvorenými pre projekt) a pohyby na analytických účtoch vytvorených pre projekt; 

▪ Fotodokumentácia obstaraného hmotného a nehmotného majetku 

 

Upozornenie vo vzťahu k dokladu o zaradení majetku do užívania:  

V prípade uhrádzania faktúr dodávateľovi na základe tzv. „priebežného, resp. čiastkového plnenia“ 

(plnenia dodané/poskytnuté/vykonané dodávateľom na základe zmluvy s Prijímateľom, ktoré ešte 

neboli zaradené do majetku Prijímateľa, pričom nebol dodaný/poskytnutý/vykonaný celý predmet 

plnenia podľa zmluvy, ktorý má byť zaradený do majetku) je Prijímateľ oprávnený priebežne si 

nárokovať výdavky na nákup hmotného a nehmotného majetku v predkladaných ŽoP bez toho, aby 

predložil doklad o zaradení majetku do užívania s tým, že doklad o zaradení majetku do užívania 

predkladá Prijímateľ ako súčasť ŽoP, v ktorej si nárokuje výdavky na poslednú časť predmetu plnenia, 

najneskôr ako súčasť Záverečnej ŽoP.   

Informácia o tom, či je možné v rámci projektu uplatniť „priebežné, resp. čiastkové plnenie“ je vždy 

uvedená v konkrétnej Zmluve o PPM v nadväznosti na podmienky stanovené konkrétnou Výzvou na 

predkladanie ŽoPPM.  

 

  

                                                           

20 V prípade, ak Prijímateľ spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácií je povinný túto poistnú zmluvu zverejniť.  
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Operatívny nájom a finančný prenájom  

Na preukázanie oprávnených výdavkov slúži:  

▪ zmluva o operatívnom nájme/finančnom prenájme vrátane dodatkov k uzavretej zmluve o 

operatívnom nájme/finančnom prenájme21;  

▪ faktúra za prenájom;  

▪ doklad o úhrade (ak relevantné);  

▪ výpočet pomernej časti operatívneho nájmu/finančného prenájmu, ktorú si Prijímateľ nárokuje 

ako oprávnenú (v prípade, ak predmet nájmu/prenájmu nie je využívaný len pre projekt alebo jeho 

využitie nie je totožné s dobou realizácie projektu)22;  

▪ ďalšia podporná dokumentácia, ktorá preukáže účel a hospodárnosť operatívneho 

nájmu/finančného prenájmu v prepojení na príslušnú hlavnú aktivitu projektu a spôsob výpočtu 

relevantnej časti oprávnených výdavkov.  

 

Služby zabezpečené dodávateľským spôsobom  

Oprávnené výdavky zabezpečené dodávateľským spôsobom (na základe zmluvy uzavretej podľa 

Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka) sa dokladujú pomocou nižšie uvedených 

dokladov:  

▪ písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli predložené);  

▪ objednávka (ak relevantné, pokiaľ ešte nebola predložená);  

▪ faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad;  

▪ preberací protokol o poskytnutí príslušných služieb23;  

▪ prezenčná listina (ak relevantné);  

▪ doklad o úhrade (ak relevantné);  

▪ spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné);  

▪ doklady k účtovníctvu, t.j. účtovú osnovu (s farebne vyznačenými analytickými účtami vytvorenými 

pre projekt) a pohyby na analytických účtoch vytvorených pre projekt;  

▪ výstupy z poskytnutých služieb (napr. výsledky zmluvného výskumu, posudky, analýzy, štúdie, 

fotodokumentácia) v elektronickej podobe (ak relevantné).  

  

Osobné výdavky  

Osobné výdavky sú predkladané zo strany Prijímateľa len systémom refundácie alebo systémom 

zálohových platieb.  

Pri dokladovaní osobných výdavkov Prijímateľ dokladá existenciu pracovno-právneho vzťahu medzi 

zamestnávateľom a zamestnancom, resp. dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 

(mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228a zákona 

                                                           

21 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku, alebo vždy po uzavretí dodatku k písomnej zmluve.  

22 Z výpočtu musí byť zrejmé obdobie, počas ktorého bol predmet operatívneho nájmu využívaný pre projekt, metodika výpočtu oprávnenej 

výšky operatívneho nájmu počas obdobia realizácie projektu (táto metodika nesmie byť Prijímateľom v priebehu projektu ani pri finančnom 

vyúčtovaní menená) a celková výška oprávneného operatívneho nájmu.  

23 Preberací protokol bude uvádzať zoznam poskytnutých/fakturovaných služieb v rozsahu uvedenom v písomnej zmluve. 
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č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov), v rámci ktorého zamestnanci 

vykonávajú práce súvisiace s projektom a zároveň objem a charakter práce, ktorá bola v rámci projektu 

týmito zamestnancami vykonaná (ak relevantné). Prijímateľ, ako aj Vykonávateľ a iné orgány podľa 

zákona o mechanizme sú v zmysle § 25 tohto zákona oprávnení spracúvať osobné údaje dotknutých 

osôb. Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Vykonávateľom je zverejnená na 

webovom sídle http://www.minedu.sk24 

Pracovné zmluvy a dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sú uzatvorené na základe 

Zákonníka práce a obsahujú všetky náležitosti pracovnej zmluvy/dohody podľa tohto zákona. V prípade 

pracovnoprávnych vzťahov uzatvorených na základe legislatívy iného štátu sa uplatňuje toto 

ustanovenie primerane, t.j. takéto pracovnoprávne vzťahy musia byť uzatvorené právnymi úkonmi a 

aktami podľa príslušnej legislatívy so všetkými obligatórnymi náležitosťami. V ďalšom texte sa pre 

takéto právne akty používajú pojmy pracovná zmluva alebo dohoda o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru primerane. Všetky povinnosti a dokumenty podľa tejto Príručky a jej príloh 

súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi upravenými slovenskou legislatívou sa primerane vzťahujú aj na 

pracovnoprávne vzťahy uzatvorené na základe legislatívy iného štátu.  

Dokladovaním osobných výdavkov sa zapojenie do projektu preukazuje na základe určenia počtu 

skutočne odpracovaných hodín na projekte za daný mesiac formou vyplnenia Pracovného výkazu 

(príloha č. 2 tejto Príručky), ktorého údaje sú doplnené o informácie o činnostiach vykonaných v danom 

mesiaci aj na iných projektoch podporených z POO, projektoch mimo POO, iných programoch, atď. (ak  

relevantné). Uvedené sa nevzťahuje len na prípady, kedy sa pracovný výkaz podľa tejto príručky 

nevyžaduje, vrátane osôb pracujúcich na projekte čiastočne, ktoré majú stanovený pevný percentuálny 

podiel času odpracovaného v projekte v pracovnej zmluve. 

Činnosti a objem práce uvedené v pracovnom výkaze musia byť vykazované v dňoch, zodpovedať 

skutočne vykonanej práci v rámci vykazovaného obdobia a byť v súlade s evidenciou odpracovaného 

času u Prijímateľa. Ak sa v rámci projektu realizuje viacero aktivít projektu, musia byť činnosti priradené 

ku konkrétnej aktivite projektu. Zároveň sa uvedú výstupy, ktoré vzišli z vykonaných činností (ak 

relevantné).  

S dokladovaním osobných výdavkov je spojená najmä nasledovná dokumentácia (v prípade 

vykazovania reálnych výdavkov bez využitia ZVV):  

a)  pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy:  

▪ pracovná zmluva zamestnanca (kópia) pracujúceho na projekte spolu s identifikáciou projektu, do 

ktorého je zamestnanec zapojený 25  a náplňou práce relevantnej pre projekt a platový 

návrh/platový dekrét, vrátane dodatkov k vyššie uvedeným dokumentom26;  

▪ účtovný doklad;  

▪ pracovný výkaz27;  

                                                           

24 https://www.minedu.sk/informacie-pre-dotknute-osoby-gdpr/ 
25 Prijímateľ je oprávnený preukázať väzbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, prípadne vyjadrenia/čestného vyhlásenia 

prijímateľa, pričom Vykonávateľ neurčuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/čestného vyhlásenia.  

26 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku, alebo vždy po uzavretí dodatku k pracovnej zmluve.  

27 V prípade zamestnanca, ktorý pre zamestnávateľa pracuje na plný pracovný úväzok na projekte sa pracovný výkaz nevypracováva. Pracovný 
výkaz nie je potrebné vypracovávať ani pre zamestnanca pracujúceho na čiastočný pracovný úväzok ak má zamestnanec v pracovnej zmluve 
stanovený pomer z plnohodnotného pracovného času, na ktorý pracuje na projekte. Zároveň platí, že Vykonávateľ je oprávnený s cieľom 
overiť neprekrývanie sa výdavkov vyžiadať si alebo overiť prostredníctvom FKnM aj ďalšiu dokumentáciu (napr. evidencia pracovného času 
u prijímateľa).   

 

http://www.minedu.sk/
https://www.minedu.sk/informacie-pre-dotknute-osoby-gdpr/
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▪ výplatná páska/mzdový list, resp. iný relevantný doklad;  

▪ doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu mzdy s identifikáciou zamestnanca;  

▪ doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu preddavkov na daň a odvodov do 

poisťovní (zdravotnej a sociálnej)s identifikáciou platby28;  

▪    

▪ výpočet oprávnenej mzdy a odvodov (príloha č. 2b tejto Príručky).   

b)   dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru29  

▪ dohoda o vykonaní práce, resp. iná dohoda v zmysle Zákonníka práce, spolu s identifikáciou 

projektu, do ktorého je osoba pracujúca na dohodu zapojená30 a náplňou práce relevantnej pre 

projekt, vrátane dodatkov31;  

▪ účtovný doklad;  

▪ pracovný výkaz32;  

▪ výplatná páska/mzdový list;  

▪ ;  

▪ výpočet oprávnenej výšky výdavku (príloha č. 2b tejto Príručky);  

▪ doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu odmeny osobe pracujúcej na 

dohodu;      

▪ doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu preddavkov na daň a odvodov do 

poisťovní (zdravotnej a sociálnej) s identifikáciou platby33.  

Prijímateľ k osobným výdavkom predkladá aj identifikáciu účtu zamestnanca, resp. oprávnenej osoby, 

ak účet nie je identifikovaný v zmluvnom vzťahu (napr. v pracovnej zmluve).   

Osobné výdavky predkladané pri druhej a každej ďalšej nasledujúcej ŽoP Prijímateľ dokladuje  

systémom sumarizačných hárkov predložením vybraných nižšie uvedených dokladov:  

                                                           

28  Ak prijímateľ v čase mimoriadnej situácie, ktorú vláda SR vyhlásila na celom území krajiny dňa 12.3.2020 v súvislosti so šíriacim sa 
ochorením COVID-19, využil niektoré z prijatých opatrení v oblasti úhrady týchto platieb uplatní sa tento bod primerane, t.j. prijímateľ 
predkladá doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu iba tej časti platby, ktoré bol povinný platiť. Zároveň k podpornej 
dokumentácii ŽoP predkladá Prijímateľ aj Čestné vyhlásenie, že predložený doklad o úhrade odvodov zahŕňa aj odvody za príslušných 
zamestnancov pracujúcich na projekte. Prijímateľ tiež predkladá Čestné vyhlásenie o nenárokovaní si príspevkov na udržanie 
zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia 
COVID- 19.  
29 Mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228a Zákonníka práce (t. j. dohoda o vykonaní 
práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom; dohoda o pracovnej činnosti, resp. dohoda o brigádnickej práci študentov, ak ide o 

príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce).  
30 Prijímateľ je oprávnený preukázať väzbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, prípadne vyjadrenia/čestného vyhlásenia 

prijímateľa, pričom Vykonávateľ neurčuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/čestného vyhlásenia.  

31 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku, alebo vždy po uzavretí dodatku k dohode o vykonaní práce.  

32 V prípade zamestnanca, ktorý pre zamestnávateľa pracuje na plný pracovný úväzok na projekte sa pracovný výkaz nevypracováva. Pracovný 
výkaz nie je potrebné vypracovávať ani pre zamestnanca pracujúceho na čiastočný pracovný úväzok , ak má zamestnanec v pracovnej zmluve 
stanovený pomer z plnohodnotného pracovného času, na ktorý pracuje na projekte. Zároveň platí, že Vykonávateľ je oprávnený s cieľom 
overiť neprekrývanie sa výdavkov vyžiadať si alebo overiť prostredníctvom FKnM aj ďalšiu dokumentáciu (napr. evidencia pracovného času 
u prijímateľa).   

33  Ak prijímateľ v čase mimoriadnej situácie, ktorú vláda SR vyhlásila na celom území krajiny dňa 12.3.2020 v súvislosti so šíriacim sa 
ochorením COVID-19, využil niektoré z prijatých opatrení v oblasti úhrady týchto platieb uplatní sa tento bod primerane, t.j. prijímateľ 
predkladá doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu iba tej časti platby, ktoré bol povinný platiť. Zároveň k podpornej 
dokumentácii ŽoP predkladá Prijímateľ aj Čestné vyhlásenie, že predložený doklad o úhrade odvodov zahŕňa aj odvody za príslušných 
zamestnancov pracujúcich na projekte. Prijímateľ tiež predkladá Čestné vyhlásenie o nenárokovaní si príspevkov na udržanie 
zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia 
COVID- 19.  
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▪ pracovný výkaz (príloha č. 2 tejto Príručky), ak relevantné;  

▪ účtovný doklad;  

▪ sumarizačný hárok (príloha č. 2a tejto)doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci 

úhradu mzdy/odmeny, preddavkov na daň a odvodov do poisťovní (zdravotnej a sociálnej) 34.   

 

Spotrebný materiál  

Prijímateľ preukazuje oprávnenosť výdavkov súvisiacich s nákupom spotrebného materiálu 

nasledujúcou dokumentáciou:   

▪ písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli predložené);  

▪ objednávka (ak relevantné);  

▪ faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad;  

▪ dodací list alebo preberací protokol (ak relevantné) vrátane mena, priezviska a podpisu osoby 

Prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia;  

▪ doklad o úhrade (ak relevantné);  

doklady k účtovníctvu, t.j. účtovú osnovu (s farebne vyznačenými analytickými účtami vytvorenými 

pre projekt) a pohyby na analytických účtoch vytvorených pre projekt; ▪ spôsob výpočtu oprávnenej 

výšky výdavku (ak relevantné).  

 

DPH  

Pri implementácii POO a financovaní investícií a reforiem z prostriedkov mechanizmu na národnej 

úrovni platí, že DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná 

podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH, pričom pri implementácii projektov je potrebné 

zabezpečiť, aby nedošlo k dvojitému financovaniu DPH, t. j. aj z prostriedkov mechanizmu a aj v rámci 

možnosti odpočtu DPH.  

  

V prípadoch, kedy sa DPH bude považovať za oprávnenú, bude Vykonávateľ DPH financovať z 

alokovaných prostriedkov s kódom zdroja Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.  

  

Prijímateľ uvedenú skutočnosť vyznačí a uvedie požadovanú „nárokovanú sumu zo zdroja POO – DPH“ 

vo formulári ŽoP v časti „Prehľad vykázaných výdavkov“.   

  

                                                           

34  Ak prijímateľ v čase mimoriadnej situácie, ktorú vláda SR vyhlásila na celom území krajiny dňa 12.3.2020 v súvislosti so šíriacim sa 
ochorením COVID-19, využil niektoré z prijatých opatrení v oblasti úhrady týchto platieb uplatní sa tento bod primerane, t.j. prijímateľ 
predkladá doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu iba tej časti platby, ktoré bol povinný platiť. Zároveň k podpornej 
dokumentácii ŽoP predkladá Prijímateľ aj Čestné vyhlásenie, že predložený doklad o úhrade odvodov zahŕňa aj odvody za príslušných 
zamestnancov pracujúcich na projekte. Prijímateľ tiež predkladá Čestné vyhlásenie o nenárokovaní si príspevkov na udržanie 
zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia 
COVID- 19.  
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Odporúčania pre Prijímateľa:  

- Prijímateľ spolupracuje s Vykonávateľom a dodržuje lehoty na výzvu, resp. doplnenie 

dokumentácie;  

- Prijímateľ si v zmysle určenia v Zmluve o PPM plní povinnosť poistenia alebo zabezpečenia 

poistenia prostredníctvom dodávateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM pre prípad 

poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd majetku, ktorý zhodnotil alebo 

nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov mechanizmu;  

- Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu k ŽoP (nerelevantné v prípade výdavkov 

preukazovaných prostredníctvom sumarizačných hárkov a pri použití zjednodušeného 

spôsobu vykazovania výdavkov);  

  

3.5.4 Účty Prijímateľa  

Spoločné povinnosti vo vzťahu k účtom Prijímateľa pre všetky systémy financovania – systém 

predfinancovania, systém zálohových platieb, systém refundácie  

1. Všeobecnou povinnosťou Prijímateľa je mať pri podpise Zmluvy o PPM otvorený jeden neúročený 

účet, ktorý slúži na príjem prostriedkov mechanizmu v prípade zálohovej platby a 

predfinancovania. Úročený účet môže mať Prijímateľ len v prípade refundácie. Účet je vedený v 

mene Euro. Vykonávateľ zabezpečí poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi na tento 

účet bezhotovostne.  

2. Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v prílohe č. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM a Prijímateľ je povinný 

udržiavať tento účet otvorený až do finančného ukončenia projektu35. V prípade zmeny tohto účtu 

je Prijímateľ povinný postupovať v zmysle čl. 10 VZP Zmluvy o PPM. Postup, vrátane definovania 

požadovanej dokumentácie je podrobnejšie definovaný vrátane požadovanej dokumentácie v 

kapitole 3.8 tejto Príručky.   

3. V prípade zrušenia účtu určeného na príjem prostriedkov mechanizmu je Prijímateľ povinný ho 

nahradiť iným účtom tak, aby vždy existoval jeden otvorený účet Prijímateľa určený na príjem 

prostriedkov mechanizmu. O tejto skutočnosti informuje Prijímateľ Vykonávateľa v súlade s 

článkom 5 Zmluvy PPM, podľa postupov v kapitole 3.8 tejto Príručky. V prípade otvorenia účtu pre 

príjem prostriedkov mechanizmu v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu 

všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu.  

4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom 

pri dodržaní podmienok existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem prostriedkov 

mechanizmu. Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi identifikáciu týchto účtov postupom 

podľa čl. 5 Zmluvy o PPM, ktorý je podrobnejšie definovaný vrátane požadovanej dokumentácie v 

kapitole 3.8 tejto Príručky.  

  

Ďalšie povinnosti vo vzťahu k účtom Prijímateľa pre systém predfinancovania a systém zálohovej 

platby  

5. Ak sú Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zálohových platieb, 

a takto poskytnuté prostriedky sú na účte Prijímateľa úročené, Prijímateľ je povinný vzniknuté úroky 

                                                           

35 Definícia finančného ukončenia projektu je uvedená v kapitole 3.12 Ukončenie realizácie projektu tejto Príručky.    
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z poskytnutej zálohovej platby a/alebo poskytnutého predfinancovania použiť na financovanie 

projektu, alebo vzniknuté úroky vrátiť Vykonávateľovi do 31.1. roka nasledujúcom po roku podania 

Záverečnej ŽoP, postupom podľa článku 14 VZP Zmluvy o PPM. Použitie prostriedkov 

zodpovedajúcich prípadným vzniknutým úrokom vykáže Prijímateľ Vykonávateľovi v Záverečnej 

ŽoP.   

6. Prijímateľ je povinný výnosy za prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie vzniknuté na osobitnom 

účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet Platobnej jednotky (v zmysle kapitoly 

3.6.3 Odvod výnosov tejto Príručky).   

7. Odvod výnosov vznikajúcich na osobitnom účte Prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného 

účtu.  

8. V prípade, ak je účet úročený, Vykonávateľ neodporúča z tohto účtu realizovať aj úhrady Prijímateľa, 

ktoré nesúvisia s projektom.  

Odporúčanie pre Prijímateľa:  

Vykonávateľ odporúča zriadiť si na predfinancovanie/zálohové platby neúročený účet, z dôvodu 

zjednodušenia financovania projektu.  

Informácia pre Prijímateľa:  

V prípade systému financovania refundácia, účet môže byť úročený. Ak sú prostriedky mechanizmu 

poskytované systémom refundácie, sú úroky vzniknuté na tomto účte príjmom Prijímateľa.  

 3.5.5 Spôsoby financovania projektov  

Pri projektoch realizovaných v rámci POO je možné uplatniť jeden z nasledujúcich spôsobov 

financovania:  

▪ systém predfinancovania,  

▪ systém zálohových platieb,  

▪ systém refundácie a   

▪ kombináciu vyššie uvedených systémov36.  

Podrobné postupy  predkladania ŽoP pri použití jednotlivých systémov financovania stanovuje článok 

17 a články 17a, 17b a 17c VZP Zmluvy o PPM vrátane stanovenia lehôt na vykonanie príslušných 

úkonov v rámci jednotlivých systémov financovania (ak je to relevantné).  

Príručka v nasledovných podkapitolách definuje len minimálny opis predmetného systému 

financovania a osobitosti príslušného systému financovania pre projekty podporené z POO v gescii 

MŠVVaM SR, ak ich MŠVVaM SR určuje, a ktoré nie sú stanovené vo vyššie uvedených článkoch VZP 

Zmluvy o PPM.  

3.5.5.1  Systém predfinancovania  

Prijímateľ je oprávnený predkladať ŽoP systémom predfinancovania po začatí realizácie aktivít projektu 

a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM. Prijímateľ Vykonávateľovi zasiela37 ŽoP s neuhradenými 

účtovnými dokladmi, alebo časťou neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku a až 

                                                           

36 Prijímateľ môže počas realizácie projektu využiť ktorýkoľvek zo systémov financovania stanovených v príslušnej výzve pri dodržaní ich 

osobitostí, pričom v rámci jednej ŽoP nemôže dôjsť k ich kombinácií.  

37 V súlade s lehotami definovanými v kapitole 3.5.1 Lehoty na predkladanie žiadostí o platbu.  
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po prijatí prostriedkov mechanizmu na spolufinancovanie realizuje úhradu svojich záväzkov, alebo časti 

svojich záväzkov za prostriedky mechanizmu voči dodávateľovi, na bankový účet dodávateľa, ktorý je 

uvedený na účtovnom doklade alebo v zmluve s dodávateľom. Systémom predfinancovania sa 

prostriedky mechanizmu poskytujú na oprávnené výdavky projektu alebo ich časť.  

Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie Prijímateľa uskutočňuje v dvoch etapách:  

poskytnutie predfinancovania,   

zúčtovanie predfinancovania.  

V prípade, ak Prijímateľ nepredloží ŽoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti záväzku, 

resp. ŽoP predloží v neprimerane krátkej lehote pred uplynutím lehoty splatnosti záväzku, Vykonávateľ 

pristúpi k spracovaniu takejto ŽoP, avšak penále/úrok z omeškania/iné sankcie za omeškanie platby 

voči dodávateľovi znáša samotný Prijímateľ.   

V prípade nedodržania lehoty na úhradu účtovných dokladov dodávateľovi stanovenej v Zmluve o PPM 

od pripísania prostriedkov na svojom účte sa Prijímateľ dopustil porušenia finančnej disciplíny § 31 ods. 

1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. O porušení bude Prijímateľ informovaný 

zaslaním návrhu čiastkovej správy/správy z kontroly ŽoP - zúčtovanie predfinancovania s požiadavkou 

o vyjadrenie k uvedenému zisteniu z AFK ŽoP. Po zaslaní vyjadrenia, resp. uplynutí lehoty na vyjadrenie, 

bude porušenie finančnej disciplíny riešené postúpením dokumentácie na  Úrad vládneho auditu.  

Upozornenie pre Prijímateľa:  

Vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných 

prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie38.  

Vykonávateľ poskytuje predfinancovanie samostatne za jednotlivé zdroje financovania, z ktorých 

majú byť príslušné výdavky financované.  

Vykonávateľ vo vzťahu k ŽoP predloženej systémom predfinancovania, vykoná AFK ŽoP v zmysle zákona 

o finančnej kontrole a audite podľa postupov uvedených v kapitole 3.11 tejto Príručky a ŽoP alebo jej 

časť:  

• schváli v plnej výške,   

• schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, alebo 

• neschváli.  

 

Ak vznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnuté predfinancovanie a prijímateľ ho nevráti z vlastnej 

iniciatívy, vykonávateľ vyzve prijímateľa na jeho vrátenie podľa systému implementácie 

prostredníctvom Žiadosti o vrátenie. Prijímateľ v lehote na zaplatenie zasiela Vykonávateľovi Žiadosť 

o platbu hárok vrátenie spolu s bankovým výpisom, ktorým preukazuje vrátenie. 

 

Vrátenie poskytnutých nezúčtovaných finančných prostriedkov z vlastnej iniciatívy prijímateľa 

(odporúča sa) sa poukazujú nasledovne: 

Prostriedky mechanizmu poukázané prijímateľovi v minulých rokoch a vrátené vykonávateľovi v 

priebehu aktuálneho roka sa poukazujú na príjmový účet  POO č.  SK36 8180 0000 0070 0070 7198. 

                                                           

38 Prijímateľ je oprávnený uhradiť vlastné zdroje dodávateľovi kedykoľvek počas realizácie aktivít projektu za predpokladu dodržania 

podmienok vyplývajúcich z príslušnej zmluvy s dodávateľom.  
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Prostriedky mechanizmu vrátené z aktuálneho rozpočtového roka sa vracajú do rozpočtu POO:  

a) rozpočtovým opatrením, ak ide o štátnu rozpočtovú organizáciu, alebo 

b) prevodom na výdavkový účet POO č.  SK80 8180 0000 0070 0006 5236 ak nejde o štátnu rozpočtovú 

organizáciu. 

Suma, ktorá bola vrátená nezúčtovaným predfinancovaním, prijímateľ uvádza do formulára zúčtovacej 

Žiadosti o platbu konkrétne do časti Suma, ktorá má byť vrátená do rozpočtu POO a uvedené 

preukazuje bankovým výpisom. 

Vrátenie poskytnutých nezúčtovaných finančných prostriedkov z vlastnej iniciatívy 

prijímateľ oznamuje na formulári Žiadosti o platbu, hárok “Žiadosť o vrátenie” (príloha č. 

1 Príručky pre prijímateľa). 

 

3.5.5.2 Systém zálohových platieb  

Prijímateľ je oprávnený predkladať ŽoP systémom zálohových platieb po začatí realizácie aktivít 

projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM. Pri systéme zálohových platieb je Prijímateľovi 

poskytovaná zálohová platba na oprávnené výdavky alebo ich časť, z ktorej potom Prijímateľ hradí časť 

vzniknutých výdavkov projektu.  

Pri využití systému zálohovej platby sa vyplácanie Prijímateľa uskutočňuje v dvoch etapách:  

poskytnutie zálohovej  platby 

zúčtovanie zálohovej platby.  

Prijímateľ rešpektuje maximálnu výšku zálohovej platby stanovenú  v  čl. 17.b VZP Zmluvy o PPM, ako 

aj pravidlá pre poskytnutie nasledujúcej zálohovej platby. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola 

poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume 

rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej 

platby. Ak predchádzajúca zálohová platba bola čiastočne zúčtovaná, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu 

zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej 

poskytnutej a nezúčtovanej zálohovej platby.  

V prípade, že je Prijímateľovi poskytnutých viacero zálohových platieb, jednotlivé zúčtovania zálohovej 

platby sa priraďujú k poskytnutým zálohovým platbám v časovej súslednosti, t.j každé zúčtovanie 

zálohovej platby sa priraďuje k najstaršej zálohovej platbe až do momentu, kým nie je zúčtovaná v plnej 

výške.  

Zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). 

Taktiež viaceré zálohové platby možno zúčtovať predložením jednej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby.  

Upozornenie pre Prijímateľa:  

Zálohové platby sú poskytované samostatne za jednotlivé zdroje financovania.  

Systém zálohových platieb sa odporúča uplatniť pre financovanie výdavkov, ktoré sú financované z 

jedného zdroja.  

Vykonávateľ vo vzťahu k ŽoP predloženej systémom zálohovej platby, vykoná AFK ŽoP v zmysle zákona 

o finančnej kontrole a audite podľa postupov uvedených v kapitole 3.11 tejto Príručky a ŽoP alebo jej 

časť:  

• schváli v plnej výške,   

• schváli v zníženej sume, alebo 
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• neschváli.  

Po poskytnutí zálohovej platby prijímateľ priebežne predkladá žiadosti o platbu s názvom „zúčtovanie 

zálohovej platby“ a najneskôr do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia alebo do 

pripísania prostriedkov na účet prijímateľa je prijímateľ povinný predložiť žiadosť o platbu s názvom 

„zúčtovanie zálohovej platby“ v plnej výške poskytnutej zálohovej platby. Prijímateľ vráti nezúčtovanú 

časť každej poskytnutej zálohovej platby vykonávateľovi najneskôr do ukončenia lehoty na zúčtovanie 

príslušnej  zálohovej platby. 

Vrátenie poskytnutých nezúčtovaných finančných prostriedkov z vlastnej iniciatívy prijímateľa 

(odporúča sa) sa poukazujú nasledovne: 

  

Prostriedky mechanizmu poukázané prijímateľovi v minulých rokoch a vrátené vykonávateľovi v 

priebehu aktuálneho roka sa poukazujú na príjmový účet  POO č.  SK36 8180 0000 0070 0070 7198. 

Prostriedky mechanizmu vrátené z aktuálneho rozpočtového roka sa vracajú do rozpočtu POO:  

a) rozpočtovým opatrením, ak ide o štátnu rozpočtovú organizáciu, alebo 

b) prevodom na výdavkový účet POO č.  SK80 8180 0000 0070 0006 5236 ak nejde o štátnu rozpočtovú 

organizáciu. 

Suma, ktorá bola vrátená nezúčtovaným predfinancovaním, prijímateľ uvádza do formulára zúčtovacej 

Žiadosti o platbu konkrétne do časti Suma, ktorá má byť vrátená do rozpočtu POO a uvedené 

preukazuje bankovým výpisom. 

Vrátenie poskytnutých nezúčtovaných finančných prostriedkov z vlastnej iniciatívy 

prijímateľ oznamuje na formulári Žiadosti o platbu, hárok “Žiadosť o vrátenie” (príloha č. 

1 Príručky pre prijímateľa). 

 

Ak  vznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnutú zálohovú platbu a prijímateľ ju nevráti z vlastnej 

iniciatívy, vykonávateľ vyzve prijímateľa na jej vrátenie podľa systému implementácie prostredníctvom 

Žiadosti o vrátenie. Prijímateľ v lehote na zaplatenie zasiela Vykonávateľovi Žiadosť o platbu hárok 

vrátenie spolu s bankovým výpisom, ktorým preukazuje vrátenie. 

 

3.5.5.3 Systém refundácie  

Systémom refundácie sa prostriedky mechanizmu poskytujú na oprávnené výdavky projektu alebo ich 

časť na základe ŽoP – priebežná platba. Pri systéme refundácie sa prostriedky mechanizmu preplácajú 

na základe skutočne vynaložených výdavkov Prijímateľom pred podaním ŽoP, tzn. že Prijímateľ je 

povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách 

refundované v pomernej výške k COV. Prijímateľ uhradí výdavky uvedené na účtovných dokladoch na 

bankový účet dodávateľa, ktorý je uvedený na účtovnom doklade alebo v zmluve s dodávateľom.   

Vykonávateľ vo vzťahu k ŽoP – priebežná platba, vykoná AFK ŽoP v zmysle zákona o finančnej kontrole 

a audite podľa postupov uvedených v kapitole 3.11 tejto Príručky a ŽoP alebo jej časť:  

• schváli v plnej výške,   

• schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, alebo 

• neschváli.  

3.5.5.4 Kombinácia viacerých systémov financovania  

Pri financovaní projektov z prostriedkov mechanizmu sa môže kombinovať systém predfinancovania, 

zálohových platieb a systém refundácie.  
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Kombinovanie jednotlivých systémov financovania je možné iba za podmienky, že konkrétny výdavok 

môže byť vykázaný len v rámci jedného systému financovania.  

V prípade kombinácie systémov financovania platí, že Prijímateľ môže jednotlivé ŽoP predkladať len na 

jeden z uvedených systémov. Napríklad výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania nemôže 

Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej ŽoP. V takom 

prípade Prijímateľ predkladá samostatne ŽoP – zúčtovanie predfinancovania a samostatne ŽoP – 

priebežná platba (priebežná platba „záverečná”). 

3.5.6 Účtovníctvo projektu  

Prijímateľ je v zmysle Zmluvy o PPM povinný viesť účtovníctvo tak, aby záznamy v účtovníctve vytvorili 

základ pre nárokovanie platieb a uľahčili proces kontroly a auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle 

Zmluvy o PPM. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť 

účtovníctvo týkajúce sa poskytovania prostriedkov mechanizmu podľa právneho poriadku štátu, na 

území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.  

Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou, je povinný:  

       a) viesť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve tak, aby na účtoch, resp. v účtovných 

knihách, resp. v evidencii majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov boli výdavky projektu 

jednoznačne identifikovateľné a označené slovným a číselným označením projektu, pričom účtuje 

o skutočnostiach týkajúcich sa projektu;  

b) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov (rozšírením syntetických účtov, 

napr. 321 xxx, 042 xxx, pričom identifikátor xxx predstavuje odlíšenie výhradne pre daný projekt) 

alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov 

bez vytvorenia analytických účtov (napr. pomocou stredísk, pričom daný projekt vystupuje ako 

samostatné stredisko), ak Prijímateľ účtuje v sústave podvojného účtovníctva,  

c) v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje 

v sústave jednoduchého účtovníctva.  

 

Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, je povinný viesť evidenciu 

majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 

zákona o účtovníctve (účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a 

číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie 

zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o 

účtovníctve.  

Ak sú Prijímateľovi poskytované prostriedky mechanizmu na výkon nehospodárskej činnosti, avšak 

Prijímateľ vykonáva aj hospodársku činnosť, Prijímateľ je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu o 

hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou. Ak Prijímateľ nie 

je účtovnou jednotkou, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov,  príjmov a výdavkov podľa 

písmena e)  článku 2 ods. 4 VZP v členení na hospodársku a nehospodársku činnosť.  

Prijímateľ je povinný zaúčtovať predpis – poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ako aj jeho príjem na 

bankový účet v zmysle postupov, ktoré sú upravené v osobitných predpisoch účtovania podľa typu 

účtovnej jednotky.  

S cieľom vylúčenia dvojitého financovania výdavkov projektu je Prijímateľ povinný viesť osobitnú 

evidenciu výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu.  
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Prijímateľ sa zaväzuje, že neprijme a nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 

pomoci na realizáciu projektu, na ktorý sú poskytované prostriedky mechanizmu v zmysle Zmluvy o 

PPM a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov 

Európskej Únie (ďalej aj ,,EÚ“) alebo iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej Slovenskej 

republike (ďalej aj ,,SR“) zo zahraničia. 

Ak sa Prijímateľ dozvie o skutočnostiach, ktoré by mohli predstavovať dvojité financovanie  na základe 

vyššie uvedeného alebo podľa čl. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa dozvie o tom, že na dosiahnutie cieľa 

Projektu boli alebo majú byť Prijímateľovi poskytnuté prostriedky z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo 

iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej SR zo zahraničia, je povinný o týchto skutočnostiach 

informovať Vykonávateľa bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V prípade porušenia uvedených 

povinností ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 

Dvojité financovanie je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy. Identifikovaný prípad dvojitého financovania sa spája s povinnosťou vrátenia 

finančných prostriedkov dotknutých nezrovnalosťou (viď. postup podľa kapitoly 3.6 Nezrovnalosti a 

vrátenie finančných vzťahov tejto príručky). 

 

Zároveň je Prijímateľ povinný v rámci výkonu FKnM na základe Zmluvy o PPM umožniť výkon kontroly 

účtovníctva za účelom preukázania oprávnenosti vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok 

poskytnutia PM sprístupnením a preukázaním všetkých príslušných dokladov, výstupov z účtovného 

systému o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa projektu (účtový rozvrh vytlačený z účtovného 

programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých účtov, účtovné zápisy z denníka).  

Prijímateľ je povinný počas celej doby realizácie aktivít projektu a udržateľnosti projektu používať 

predmet projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo 

zhodnotil v rámci projektu z prostriedkov mechanizmu alebo z ich časti výlučne pri výkone vlastnej 

činnosti v súvislosti s projektom, na ktorý boli prostriedky mechanizmu poskytnuté, s výnimkou 

prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania 

majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do 

prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa projektu podľa kladne posúdenej žiadosti o 

prostriedky mechanizmu alebo v súlade s výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci 

pre tzv. nehospodárske činnosti v oblasti vzdelávania, ktoré patria pod prípady nepodliehajúce 

pravidlám v oblasti štátnej pomoci, a zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušných právnych 

predpisov.  

3.6 Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných vzťahov  

3.6.1 Nezrovnalosti  

Nezrovnalosťou sa rozumie akékoľvek porušenie ustanovenia práva Európskej únie vyplývajúce z 

konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie 

všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, buď zmenšením, alebo 

stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene Európskej únie alebo 

neoprávnenou výdajovou položkou. Pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov sa pod 

pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.   

Prijímatelia sú povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí a ak nezrovnalosť vznikne, sú povinní 

bezodkladne prijať nápravné opatrenia. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu, z podnetu 

dodávateľa, subdodávateľa alebo z iného podnetu, je povinný:   
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• bezodkladne túto nezrovnalosť oznámiť Vykonávateľovi,  

• predložiť Vykonávateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti,  

• vysporiadať túto nezrovnalosť postupom, ktorý bližšie určí Vykonávateľ, ak má nezrovnalosť 

finančný dopad.  

O nezrovnalosti zistenej na základe oznámenia Prijímateľa alebo iným spôsobom vypracuje 

Vykonávateľ správu o zistenej nezrovnalosti.  

Nezrovnalosť voči Prijímateľovi sa považuje za vyriešenú, len ak Prijímateľ odstránil protiprávny stav, 

resp. príčiny vzniku nezrovnalosti a vyrovnal všetky záväzky voči Vykonávateľovi, ktoré mu vznikli v 

súvislosti so vznikom nezrovnalosti.  

3.6.2 Vysporiadanie finančných vzťahov  

Povinnosť Prijímateľovi vysporiadať finančné vzťahy vzniká z titulu:  

• finančnej opravy (finančná oprava sa vykonáva v prípade podvodu, korupcie a konfliktu 

záujmov alebo dvojitého financovania alebo v prípade iného porušenia pri poskytovaní alebo 

používaní prostriedkov mechanizmu s vplyvom na financovanie investície, reformy alebo ich 

časti projektu (napr. porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy) 

• z iných dôvodov.   

  

Ak suma prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 40 EUR, táto suma 

sa neuplatňuje a nevymáha.  

  

Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva vrátením prostriedkov mechanizmu alebo ich časti. Za 

vysporiadanie finančných vzťahov je zodpovedný Prijímateľ, t.j. Prijímateľ má prioritne bezodkladne 

vrátiť prostriedky mechanizmu z vlastnej iniciatívy.   

  

V prípade vysporiadania finančných vzťahov na základe vlastnej iniciatívy Prijímateľ požiada 

Vykonávateľa o oznámenie príslušného IBAN a variabilného symbolu určeného na vysporiadanie 

finančných vzťahov. Po úhrade (vrátení prostriedkov mechanizmu) Prijímateľ bezodkladne oznámi túto 

skutočnosť Vykonávateľovi.  

V prípade ak Prijímateľ nevysporiada finančné vzťahy z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa 

na vrátenie prostriedkov mechanizmu alebo ich časti zaslaním žiadosti o vrátenie finančných 

prostriedkov. Ak sa vysporiadanie finančných vzťahov vykonáva z titulu porušenia finančnej disciplíny 

podľa §31 zákona č. 523/2004 Z. z.  a Prijímateľ vráti prostriedky mechanizmu v lehote určenej v 

žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny sa 

neuplatňuje.  

V prípade, ak vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu, môže Vykonávateľ s 

Prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia.   

Ak Prijímateľ nevráti prostriedky mechanizmu alebo ich časť na správne účty, príslušný záväzok 

Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Vykonávateľovi sa považujú za nevysporiadané.   

  

Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie prostriedkov mechanizmu ako aj proti akýmkoľvek iným 

pohľadávkam Vykonávateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ 

nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220301#paragraf-23.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220301#paragraf-23.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220301#paragraf-23.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220301#paragraf-23.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220301#paragraf-21.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220301#paragraf-21.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20220101#paragraf-31
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20220101#paragraf-31
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/374/#paragraf-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/374/#paragraf-7
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Ak Prijímateľ nevysporiada finančné vzťahy ani na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov 

a:  

a) ide o porušenie finančnej disciplíny, Vykonávateľ podá podnet príslušnému orgánu;  

b) nejde o porušenie finančnej disciplíny, vymáha Vykonávateľ vrátenie finančných prostriedkov 

prostredníctvom civilného súdu (v tom prípade sa navyšuje dlh Prijímateľa o príslušenstvo 

pohľadávky).  

3.6.3 Odvod výnosov  

Prijímateľovi sú poskytované prostriedky mechanizmu na bankový účet vedený v EUR.   

Pokiaľ má Prijímateľ otvorený účet v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu 

všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu.   

V prípade, ak je účet úročený, úrok vzniknutý na účte Prijímateľa z poskytnutej zálohovej platby a/alebo 

poskytnutého predfinancovania sa použije na financovanie príslušnej investície alebo reformy alebo 

ich časti, alebo sa vráti Vykonávateľovi.   

Použitie prostriedkov zodpovedajúcich prípadným vzniknutým úrokom vykáže Prijímateľ 

Vykonávateľovi v záverečnej žiadosti o platbu.  

V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku 

nasledujúceho po roku, v ktorom bola podaná Záverečná ŽoP na príjmový účet Vykonávateľa:  

IBAN:   SK36 8180 0000 0070 0070 7198 

Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15   

Prijímateľ je povinný požiadať Vykonávateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia výnosu (napr. 

variabilný symbol) podľa podmienok zmluvy.  

Upozornenie pre Prijímateľa  

• Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je 

neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov – teda aj z prostriedkov mechanizmu porušením 

finančnej disciplíny;  

• Vykonávateľ zároveň odporúča Prijímateľovi, aby si v prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu, 

skontroloval u Vykonávateľa platnosť účtu uvedeného v tejto kapitole.  

3.7 Monitorovanie projektov  

Monitorovanie realizácie a udržateľnosti projektu je pravidelná činnosť zameraná na včasné získavanie 

informácií najmä o:  

• tom, ako Prijímateľ zabezpečil realizáciu projektu, ako napreduje v implementácii alebo 

udržateľnosti projektu a ako napĺňa alebo udržuje ciele projektu a merateľné ukazovatele 

uvedené v Zmluve o PPM,  

• identifikácii rizík a problémov, ktoré môžu ohroziť implementáciu projektu a dosiahnutie jeho 

cieľov alebo ich udržanie počas obdobia udržateľnosti, tak aby bolo možné včas zabezpečiť 

nápravu,  

• finančnej realizácii projektu,  

• plnení iných povinností stanovených Prijímateľovi v Zmluve o PPM.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/#paragraf-31
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/#paragraf-31
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/#paragraf-31
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Monitorovanie na úrovni projektu sa vykonáva v rámci:   

a) obdobia realizácie projektu - monitorovanie počas realizácie projektu a monitorovanie pri 

ukončení realizácie projektu;  

b) obdobia udržateľnosti projektu - monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu.  

  

Predkladanie monitorovacích správ  

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM pravidelne, na základe podmienok 

dohodnutých v čl. 5 VZP príslušnej Zmluvy o PPM ako aj v tejto kapitole Príručky, predkladať 

Vykonávateľovi  monitorovacie správy projektu alebo informácie o projekte, a to:  

a) Priebežnú monitorovaciu správu (ďalej aj „PMS“), a to počas realizácie projektu podľa článku 4 

ods. 4.2 Zmluvy o PPM, 

b) Záverečnú monitorovaciu správu (ďalej aj „ZMS“), a to najneskôr spolu so záverečnou ŽoP – 

monitorovanie počas realizácie projektu, konkrétne pri ukončení realizácie projektu,  

c) Následná monitorovacia správa (ďalej aj „NMS“), a to po vecnom ukončení projektu po dobu 

udržateľnosti projektu podľa článku 5 ods. 5 VZP Zmluvy o PPM – monitorovanie počas obdobia 

udržateľnosti projektu,   

spolu pre účely tejto Príručky označené aj ako monitorovacie správy (ďalej aj „MS“).   

Príslušnú MS predkladá Prijímateľ spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky, a to na formulári 

Monitorovacej správy, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Príručky. Formulár MS predkladá a podpisuje 

štatutárny orgán Prijímateľa alebo splnomocnená osoba pre projekt. Obsah a forma monitorovacej 

správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty a všetky typy MS. Z tohto dôvodu Prijímateľ 

pri vypĺňaní príslušnej MS v názve MS (modrá bunka) doplní informáciu o aký typ MS ide, a to tak, že 

nerelevantné MS prečiarkne. Rozsah údajov poskytovaných Prijímateľom prostredníctvom príslušnej 

MS je zadefinovaný vo formulári MS. Popis a rozsah popisu k vyplneniu monitorovacej správy projektu 

nie je Vykonávateľom stanovený.  

Prílohy/požadovaná dokumentácia k jednotlivým typom MS je definovaná v kapitolách 3.7.1 až 3.7.2 

tejto Príručky. Zároveň osobitne je definovaná požadovaná dokumentácia, preukazujúca naplnenie 

jednotlivých merateľných ukazovateľov v kapitole 3.7.3 tejto Príručky.  

Dokumentáciu Prijímateľ predkladá vo forme originálu alebo v kópii overenej podpisom štatutárneho 

zástupcu Prijímateľa alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platných právnych 

predpisov (najmä pri účtovných dokladoch - zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov). Zároveň 

jeden originál dokumentácie si ponecháva aj Prijímateľ pre účely finančnej kontroly na mieste a účely 

archivácie projektu.  
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Upozornenie pre Prijímateľa:  

Monitorovanie projektu môže prebiehať aj mimo stanovených termínov na predloženie MS a to na 

základe vyžiadania, ktoré Vykonávateľ zašle Prijímateľovi a v ktorom zároveň určí rozsah požadovaných 

údajov a termín predloženia.  

Zároveň Vykonávateľ:  

• má právo požadovať od Prijímateľa predloženie dodatočných údajov, informácií a príloh k MS (napr. 

doklady preukazujúce ako projekt prispieva k plneniu míľnikov a cieľov, odpočet plnenia opatrení 

prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku identifikovaných finančnou kontrolou, 

doklady preukazujúce úhradu pokút za identifikované porušenia predpisov, získané certifikáty a 

ďalšie dokumenty, ktoré určí Vykonávateľ).  

• je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie týkajúce sa projektu aj nad rámec 

informácií poskytovaných v rámci monitorovacích správ a Prijímateľ je povinný v lehotách 

stanovených Vykonávateľom tieto správy a informácie poskytnúť.  

Vo vzťahu k predloženej MS, Vykonávateľ vykoná kontrolu a v prípade potreby aj finančnú kontrolu na 

mieste a to podľa postupov definovaných v kapitole 3.11 tejto Príručky.   

 3.7.1 Monitorovanie počas realizácie projektov 

Monitorovanie počas realizácie projektu je zabezpečené prostredníctvom predloženia Priebežných 

monitorovacích správ. 

Prijímateľ predkladá PMS v lehotách povinných na predloženie PMS uvedených v článku 4. ods. 4.2 

konkrétnej Zmluve o PPM.  

Monitorovanie vykonávané Vykonávateľom počas realizácie projektu je zamerané napr. na:  

• realizáciu projektu a ako Prijímateľ všeobecne napreduje v implementácii projektu a ako sú 

Prijímateľom napĺňané ciele projektu uvedené v zmluve o PPM,  

• riziká, ktoré môžu ohroziť implementáciu projektu a dosiahnutie jeho cieľov,  

• finančnú realizáciu projektu,  

• plnenie iných povinností stanovených Prijímateľovi v zmluve o PPM.  

 

Prijímateľ vypĺňa PMS podľa inštrukcií uvedených v kapitole 3.7 tejto Príručky.  

 

PMS projektu obsahuje najmä:   

a) údaje o stave výsledkov projektu,     

b) reálne dosiahnuté hodnoty spoločných merateľných ukazovateľov,   

c) údaje o identifikovaných problémoch a rizikách, ktoré sa vyskytli počas realizácie projektu a 
opatreniach prijatých na ich odstránenie alebo nápravu,    

d) údaje o plnení podmienok informovanosti a komunikácie na úrovni projektu počas realizácie 
projektu,   

e) ďalších relevantných informáciách súvisiacich s obdobím realizácie projektu.   
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Povinné prílohy k Priebežnej monitorovacej správe:  

▪ Fotodokumentácia k preukázaniu zabezpečenia publicity projektu, v prípade, ak nebola 

predložená žiadna predchádzajúca monitorovacia správa, v rámci ktorej už bola táto 

fotodokumentácia predložená,   

▪ Fotodokumentácia preukazujúca priebeh vecnej realizácie projektu (uvedenie predmetu 

projektu do prevádzky) v súlade s konkrétnou výzvou a Zmluvou o PPM (ak relevantné – v 

závislosti od predmetu projektu),  

▪ Dokumentácia preukazujúca priebežné splnenie príslušných zmluvných podmienok určených 

v konkrétnej Zmluve o PPM a vzťahujúcich sa k ukončeniu realizácie aktivít projektu,   

▪ V prípade, ak je v článku 5 VZP Zmluvy o PPM určené, ďalšiu dokumentáciu relevantnú vo 

vzťahu k špecifikám projektu resp. príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoPPM.  

 

Cieľom tejto formy monitorovania je získanie komplexných informácií o realizácii projektu až do 

momentu ukončenia jeho vecnej realizácie. 

3.7.2 Monitorovanie pri ukončení realizácie projektov  

Monitorovanie pri ukončení realizácie projektu, t.j. pri ukončení vecnej realizácie projektu je 

zabezpečené prostredníctvom predloženia Záverečnej monitorovacej správy.  

Prijímateľ predkladá Záverečnú monitorovaciu správu spolu so Záverečnou ŽoP a v lehotách 

povinných na predloženie Záverečnej ŽoP. Záverečná monitorovacia správa však nepredstavuje 

prílohu Záverečnej ŽoP.   

Záverečnú žiadosť o platbu Prijímateľ predloží po ukončení vecnej realizácie projektu alebo po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM v prípade, ak k ukončeniu vecnej realizácie projektu došlo už 

pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote určenej v článku 4 ods. 4.1. konkrétnej 

Zmluvy o PPM.  

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom záverečnej monitorovacej správy začína:  

• v prípade projektov, ktorých realizácia začala po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM - 

mesiacom, v ktorom nadobudla Zmluva o PPM účinnosť,   

• v prípade projektov, ktorých realizácia začala pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o PPM - 

mesiacom, kedy došlo k začiatku realizácie projektu.   

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom záverečnej monitorovacej správy končí:  

• v prípade projektov, ktorých realizácia skončila po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM - 

mesiacom, v ktorom bola ukončená vecná realizácia projektu,  

• v prípade projektov, ktorých realizácia skončila pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o PPM - 

mesiacom, v ktorom bola ukončená vecná realizácia projektu.  

Upozornenie pre Prijímateľa:   

V prípade, ak Prijímateľ ukončil realizáciu aktivít projektu ešte pred plánovaným ukončením v zmysle 

termínu uvedenom v Zmluve o PPM/Dodatku k Zmluve o PPM (skoršie ukončenie realizácie aktivít 

projektu) je potrebné, aby Prijímateľ najskôr informoval Vykonávateľa o skutočnom termíne 

ukončenia realizácie aktivít projektu, predložením ŽoZZ, podľa postupov v kapitole 3.8 tejto Príručky, 

a následne, v nadväznosti na nový termín ukončenia projektu, predložil ZMS.  
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Prijímateľ vypĺňa ZMS podľa inštrukcií uvedených v kapitole 3.7 tejto Príručky.  

Údaje v ZMS sa sledujú kumulatívne za celú dobu realizácie projektu.   

Záverečná monitorovacia správa obsahuje informácie o:   

b) reálne dosiahnutých hodnotách merateľných ukazovateľov,   

c) o skutočnej finančnej realizácii projektu,   

d) skutočnom termíne ukončenia realizácie aktivít projektu,  

e) identifikovaných problémoch a rizikách, ktoré by mohli mať vplyv na udržateľnosť projektu a 

opatreniach prijatých na ich odstránenie alebo nápravu,   

f) ďalších relevantných informáciách súvisiacich s priebehom realizácie projektu.    

 

Povinné prílohy k Záverečnej monitorovacej správe:  

▪ Fotodokumentácia k preukázaniu zabezpečenia publicity projektu, v prípade, ak nebola 

predložená žiadna predchádzajúca monitorovacia správa, v rámci ktorej už bola táto 

fotodokumentácia predložená,   

▪ Fotodokumentácia preukazujúca ukončenie vecnej realizácie projektu (uvedenie predmetu 

projektu do prevádzky) v súlade s konkrétnou výzvou a Zmluvou o PPM (ak relevantné – v 

závislosti od predmetu projektu),  

▪ Dokumentácia preukazujúca dosiahnutú hodnotu spoločných ukazovateľov po realizácii 

projektu,  

▪ Dokumentácia preukazujúca splnenie príslušných zmluvných podmienok určených v 

konkrétnej Zmluve o PPM a vzťahujúcich sa k ukončeniu realizácie aktivít projektu,   

▪ Dokumentácia preukazujúca splnenie cieľov projektu a realizovaných opatrení v rámci aktivít 

projektu, 

▪ Zabezpečenie poistenia predmetu projektu, preukázané predpismi poistného a ich úhradou. V 

prípade nesúladu sumy s poistnou zmluvou, ktorou Vykonávateľ disponuje je potrebné 

predložiť vysvetlenie alebo dodatok k poistnej zmluve,  

▪ V prípade, ak je v článku 5 VZP Zmluvy o PPM určené, ďalšiu dokumentáciu relevantnú vo 

vzťahu k špecifikám projektu resp. príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoPPM.  

Cieľom tejto formy monitorovania je získanie komplexných informácií o realizácii projektu až do 

momentu ukončenia jeho vecnej realizácie a sú základným východiskom pre výkon Finančnej kontroly 

na mieste, vykonávanej v prípade potreby v súvislosti s predloženou Záverečnou ZMS a Záverečnou 

ŽoP.  

Kontrola tejto MS prebieha samostatne (nie v rámci AFK Záverečnej ŽoP). Nakoľko ide o Záverečnú MS, 

kontrola môže byť doplnená aj kontrolou vo forme FKnM v prípade, ak Vykonávateľ na základe 

predloženej dokumentácie a informácií k ZMS nezískal potrebné primerané uistenie o realizácii 

projektu. Podrobnosti o kontrole ZMS a FKnM sú uvedené v kapitole 3.11 tejto Príručky.   
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3.7.3 Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektov  

Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. do momentu ukončenia obdobia 

udržateľnosti projektu definovaného v ods. 4.4, článku 4 Zmluvy o PPM, je zabezpečené 

prostredníctvom predkladania Následných monitorovacích správ. 

Obdobie udržateľnosti projektu sa začína momentom ukončenia realizácie projektu. Projekt sa 

považuje za ukončený ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity 

projektu) a taktiež k finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky a 

Prijímateľovi boli uhradené zodpovedajúce prostriedky mechanizmu).   

Obdobie udržateľnosti projektu predstavuje časový úsek, v rámci ktorého je Prijímateľ, ktorý úspešne 

naplnil ciele projektu, povinný zabezpečiť zachovanie účelu a podmienok realizácie projektu, na 

základe ktorých boli Prijímateľovi poskytnuté prostriedky mechanizmu. Ide taktiež o udržanie 

spoločných merateľných ukazovateľov projektu.    

 NMS predkladá Prijímateľ  

najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie projektu. Následnú monitorovaciu 

správu predkladá Prijímateľ najneskôr do 30. dňa mesiaca po sledovanom období.  

 

Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom informácie o udržaní výstupov projektu začína:  

• Mesiacom, v ktorom bola ukončená vecná realizácia projektu, prípadne mesiacom 

nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola ukončená vecná realizácia projektu a ktorý je ako 

posledný uvedený v ZMS, a to podľa toho, ako je uvedené v článku 5 VZP konkrétnej Zmluvy o 

PPM.   

Každé ďalšie monitorované obdobie NMS, zahŕňa nasledujúce 12 mesačné obdobie od konca 

predchádzajúceho monitorovaného obdobia v bezprostredne predchádzajúcej NMS.   

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom informácie o udržaní výstupov projektu končí:  

• Uplynutím obdobia udržateľnosti, tak ako je definované v zmysle ods. 4.3, čl. 4 Zmluvy o PPM 

a predložením v poradí poslednej NMS.  

Prijímateľ vypĺňa NMS podľa inštrukcií uvedených v kapitole 3.7 tejto Príručky.  

 Následná monitorovacia správa obsahuje najmä:  

a) údaje o stave udržania/zachovania výsledkov projektu,    

b) reálne dosiahnuté hodnoty spoločných merateľných ukazovateľov a informácie o ich udržaní,  

c) údaje o identifikovaných problémoch a rizikách, ktoré sa vyskytli počas udržateľnosti projektu a 

opatreniach prijatých na ich odstránenie alebo nápravu,   

d) údaje o plnení podmienok informovanosti a komunikácie na úrovni projektu počas obdobia 

udržateľnosti,  

e) ďalších relevantných informáciách súvisiacich s obdobím udržateľnosti projektu.    

Povinné prílohy k Následnej monitorovacej správe:  

▪ Fotodokumentácia k preukázaniu zabezpečenia publicity projektu,  

▪ Dokumentácia preukazujúca naplnenie spoločných merateľných ukazovateľov, ktoré majú byť 

dosiahnuté v čase udržateľnosti projektu (ak relevantné) a dokumentácia preukazujúca 
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udržanie naplnenia spoločných merateľných ukazovateľov, ktorých dosiahnutie bolo schválené 

v rámci Záverečnej monitorovacej správy, a to podľa kapitoly 3.7.3 tejto Príručky,  

▪ Dokumentácia preukazujúca splnenie príslušných zmluvných podmienok určených v 

konkrétnej Zmluve o PPM a ktoré vyplývajú z podmienok príslušnej výzvy,  

▪ V prípade, ak je v článku 5 VZP Zmluvy o PPM určené, ďalšiu dokumentáciu relevantnú vo 

vzťahu k špecifikám projektu resp. príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoPPM.  

NMS  je aj podkladom Vykonávateľa k finančnej kontrole na mieste, ktorou Vykonávateľ overí plnenie 

podmienok udržateľnosti projektu v prípade, ak z predloženej dokumentácie k NMS nevie získať 

primerané uistenie o udržateľnosti projektu.  

Kontrola tejto MS prebieha samostatne. Kontrola môže byť doplnená aj kontrolou vo forme FKnM.  

Podrobnosti o kontrole MS a FKnM sú uvedené v kapitole 3.11 tejto Príručky.  

Odporúčania pre Prijímateľa:  

• Prijímateľ dodržiava  zmluvne stanovené termíny na predloženie príslušných MS,  

• Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

uvedených v príslušných MS.  

3.7.4 Spoločné ukazovatele a preukázanie ich plnenia  

Prostredníctvom spoločných ukazovateľov (ďalej aj „SMU“) Vykonávateľ sleduje pokrok pri vykonávaní 

opatrení Plánu obnovy a odolnosti a celkovú výkonnosť Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 

Výsledok realizácie projektu prostredníctvom SMU kvantifikuje Žiadateľ a za plnenie a vyhodnocovanie 

SMU zodpovedá Prijímateľ na úrovni schváleného projektu.  

Všetky relevantné informácie o SU relevantných pre opatrenia v gescii MŠVVaM SR, vrátane spôsobu 

preukázania dosiahnutej hodnoty sú uvedené v prílohe č. 5 tejto Príručky.  

3.7.5 Monitorovanie dodržiavania pravidiel štátnej pomoci v oblasti vzdelávania  

Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s prílohou č. 8 tejto Príručky. 

3.8 Zmeny projektu  

Zmenovým konaním sa rozumie proces posúdenia, schvaľovania, resp. akceptovania (vzatia na 

vedomie) každej zmeny projektu v závislosti od typu zmeny definovanej v príslušnej Zmluve o PPM 

relevantnej ku konkrétnej výzve. Základným východiskom posúdenia zmeny projektu je identifikovaná 

alebo predpokladaná odchýlka skutočného stavu realizácie projektu od stavu plánovaného. Zmeny 

majú za cieľ zabezpečiť vhodnejší spôsob realizácie schválených projektov s ohľadom na zmenu 

východiskovej situácie počas realizácie projektu alebo zohľadniť vopred nepredvídané okolnosti, ktoré 

nastali počas realizácie projektu, ako aj v období jeho udržateľnosti.   

Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú alebo 

môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o PPM alebo dosiahnutie a/alebo udržanie cieľa projektu 

v zmysle tejto zmluvy a v súlade s definovaním cieľa projektu v Prílohe č. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM, 

alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o 

PPM alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa projektu, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len 

pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM, a to bezodkladne potom 

čo sa dozvedel o takýchto zmenách a/alebo skutočnostiach alebo bezodkladne potom ako takéto 

zmeny a/alebo skutočnosti nastali.   
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V zmysle čl.10 VZP Zmluvy o PPM, možno zmeny v projektoch rozdeliť na:  

▪ formálne zmeny Zmluvy o PPM - podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole 3.8.1.1.1 

Formálna zmena Zmluvy o PPM tejto Príručky),  

▪ zmeny Zmluvy o PPM a jej príloh z dôvodu jej aktualizácie a zosúladenia s platným znením 

Právneho rámca, Systému implementácie alebo Záväznej dokumentácie; - podrobnejšie 

informácie sú uvedené v kapitole 3.8.2.1 Zmena Zmluvy a jej príloh tejto Príručky,  

▪ Zmena Zmluvy o PPM z dôvodu menej významnej zmeny projektu – podrobnejšie informácie sú 

uvedené v kapitole 3.8.1.1.2 Menej významná zmena Zmluvy o PPM tejto Príručky,  

▪ Zmena Zmluvy o PPM z dôvodu významnej zmeny projektu - podrobnejšie informácie sú 

uvedené v kapitole 3.8.1.1.3 Významná zmena Zmluvy o PPM tejto Príručky.  

  

Predkladanie Oznámení o zmene/Žiadostí o zmenu  

Oznámenie o formálnej zmene, oznámenie o menej významnej zmene a Žiadosť o zmenu Zmluvy o 

PPM (ďalej aj „OoZ a ŽoZZ“) predkladá Prijímateľ spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky, a to  na 

formulári Oznámenia formálnej/menej významnej zmeny projektu, ktorý tvorí prílohu č. 7 tejto 

Príručky, alebo na formulári Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o PPM (významná zmena) 

ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto Príručky.  

Formulár OoZ alebo ŽoZZ predkladá a podpisuje štatutárny orgán Prijímateľa alebo splnomocnená 

osoba pre projekt.  

Prílohy/požadovaná dokumentácia k jednotlivým typom zmien je definovaná v kapitole 3.8.1.2 tejto 

Príručky.  

Dokumentáciu Prijímateľ predkladá vo forme originálu alebo v kópii overenej podpisom štatutárneho 

zástupcu Prijímateľa alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platných právnych 

predpisov (najmä pri účtovných dokladoch - zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov). Zároveň 

jeden originál dokumentácie si ponecháva aj Prijímateľ pre účely finančnej kontroly na mieste a účely 

archivácie projektu.  

Vo vzťahu k predloženej OoZ a ŽoZZ, Vykonávateľ vykoná kontrolu a v prípade potreby aj finančnú 

kontrolu na mieste a to podľa postupov definovaných v kapitole 3.11 tejto Príručky.  

3.8.1 Zmenové konanie z iniciatívy Prijímateľa39   

3.8.1.1 Jednotlivé typy zmien a spôsob ich posudzovania  

3.8.1.1.1 Formálna zmena Zmluvy o PPM  

Formálna zmena je zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie  

projektu:  

a) obchodné meno/názov;  

b) sídlo/bydlisko;  

c) štatutárny  orgán Prijímateľa, resp. jeho splnomocnený zástupca;  

d) zmena v kontaktných údajoch alebo v identifikačných údajoch Projektu;  

                                                           

39 Konkrétne sú jednotlivé typy zmien definované vždy v čl. 10 príslušnej Zmluvy o PPM  
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e) zmena čísla účtu určeného na príjem prostriedkov mechanizmu, ktorá je v prípade poskytnutia 

úveru financujúcim subjektom spojená aj s udelením písomného súhlasu spolufinancujúceho 

subjektu;  

f) zmena čísla účtu/čísiel účtu určeného na úhradu opravených výdavkov projektu;  

g) iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o PPM iba deklaratórny účinok;  

h) zmena v subjekte Vykonávateľa, ku ktorej dôjde na základe zmeny všeobecne záväzného   

právneho predpisu;  

i) chyby v písaní, počítaní (bez vplyvu na výšku výdavkov)a iné zrejmé nesprávnosti.  

 

V prípade formálnych zmien je jedna zmluvná strana povinná v súlade s čl.5 Zmluvy o PPM písomne 

oznámiť uvedenú zmenu druhej zmluvnej strane (na formulári OoZ - príloha č. 7 tejto Príručky), v 

oznámení uviesť dôvody formálnej zmeny a predložiť podpornú dokumentáciu (ak relevantné – pozri 

kapitolu 3.8.1.2 Požadovaná dokumentácia k najčastejšie predkladaným typom zmien).  

Formálna zmena predstavuje zmenu, ktorú Vykonávateľ berie na vedomie, t.j. Vykonávateľ zmenu 

neschvaľuje. Vykonávateľ informuje Prijímateľa o vzatí formálnej zmeny na vedomie v súlade s čl.5 

Zmluvy o PPM.  

Vykonávateľ zapracuje formálne zmeny do Zmluvy o PPM pri vyhotovení najbližšieho písomného 

dodatku, ktorého predmetom bude aj úprava iných než len formálnych zmien, avšak najneskôr pred 

úhradou Záverečnej ŽoP. Vykonávateľ je oprávnený rozhodnúť, že dodatok len z dôvodu formálnych 

zmien nebude vyhotovovať.  

Právne účinky takejto zmeny nastávajú v deň, kedy skutočne zmena vznikla (napr. v deň kedy došlo k 

zmene štatutárneho zástupcu Prijímateľa). Vykonávateľ je oprávnený zobrať na vedomie formálnu 

zmenu projektu aj ex-post. V prípade, ak Vykonávateľ zašle Prijímateľovi odôvodnené stanovisko, že 

neakceptuje formálnu zmenu právne účinky nenastanú. 

3.8.1.1.2 Menej významná zmena Zmluvy o PPM  

Za menej významnú zmenu Zmluvy o PPM sa považuje najmä:    

a) omeškanie so začatím realizácie Projektu o menej ako 3 mesiace 40  v porovnaní s termínom 

uvedeným v Prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;   

b) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k projektu, resp. kladne 

posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorá nemá vplyv na cieľ projektu, ani na dodržanie 

podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 

zmena technických správ, zmena štúdií a podobne);   

c) odchýlky v rozpočte projektu uvedenom v prílohe č. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM týkajúcej sa 

oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto 

zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu;  

d) presun oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte projektu uvedenom v 

Prílohe č. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM, ak takýto presun nemá vplyv na výšku celkových 

oprávnených výdavkov a na dosiahnutie cieľa projektu;  

e) skrátenie doby realizácie projektu v porovnaní s plánovanou dĺžkou uvedenou v Prílohe č. 2 Opis  

Projektu Zmluvy o PPM,  

                                                           

40 Do uvedenej lehoty sa započítava mesiac plánovaného začiatku a 3 nasledujúce mesiace, t.j. napr. pri plánovanom začiatku 01/2022, je 

považované za menej významnú zmenu začatie s realizáciou aktivít do konca 04/2022.  
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f) spôsob spolufinancovania projektu,  

g) zmena kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu Zmluvy 

o PPM, o menej ako 5 % oproti plánovanej cieľovej hodnote,  

h) iné zmeny Zmluvy o PPM alebo projektu, ktoré nespadajú pod niektorú z vyššie definovaných 

kategórií zmien a/alebo sú ako menej významné zmeny označené Vykonávateľom v čl. 10 VZP 

Zmluvy o PPM v závislosti od podmienok a charakteru príslušnej výzvy alebo sú tak definované v 

tejto Príručke.  

V prípade menej významných zmien Prijímateľ bezodkladne oznámi Vykonávateľovi, že nastala menej 

významná zmenu projektu v súlade s článkom 5 Zmluvy o PPM (na formulári OoZ - príloha č. 7 tejto 

Príručky). V oznámení uvedie popis a dôvody navrhovanej zmeny, jej dopad najmä na ciele, aktivity, 

merateľné ukazovatele a rozpočet projektu a predloží podpornú dokumentáciu podľa typu zmeny 

(pozri kapitolu 3.8.1.2 Požadovaná dokumentácia k najčastejšie predkladaným typom zmien).  

V prípade menej významnej zmeny projektu Prijímateľ iba oznamuje jej vznik, pričom nie je povinný 

požiadať Vykonávateľa o schválenie menej významnej zmeny projektu.  

Vykonávateľ môže Prijímateľa v prípade potreby vyzvať na doplnenie informácií, resp. doplnenie 

relevantných príloh. V takomto prípade môže vzájomná komunikácia prebiehať elektronicky 

prostredníctvom e-mailu. 

 

Vykonávateľ informuje Prijímateľa o akceptovaní alebo neakceptovaní menej významnej zmeny 

projektu v súlade s čl. 5 Zmluvy o PPM.  

Vykonávateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko 

Prijímateľovi oznámi. V prípade, ak Vykonávateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide 

o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Vykonávateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh 

zmeny, resp. ako porušene podmienok Zmluvy o PPM.  

Vykonávateľ zapracuje menej významnú zmenu Zmluvy o PPM pri vyhotovení najbližšieho písomného 

dodatku (pokiaľ príslušná Zmluva o PPM neurčuje inak). Dodatok môže obsahovať viacero skôr 

schválených zmien projektu. V prípade, ak do ukončenia realizácie projektu/aktivít projektu už nedôjde 

k uzatvoreniu dodatku, Vykonávateľ zapracuje menej významné zmeny do Zmluvy o PPM formou 

dodatku najneskôr pred úhradou Záverečnej žiadosti o platbu.  

Menej významnou zmenou sa rozumie aj taká zmena projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení 

Zmluvy o PPM. Na takúto menej významnú zmenu projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa 

akceptácie takejto zmeny, pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM 

nevyhotovuje.  

Právne účinky takejto zmeny nastávajú v deň, kedy skutočne zmena vznikla/nastala. Vykonávateľ je 

oprávnený zobrať na vedomie menej významnú zmenu projektu aj ex-post. V prípade ak Vykonávateľ 

zašle Prijímateľovi odôvodnené stanovisko, že neakceptuje menej významnú zmenu právne účinky 

nenastanú. Výdavky súvisiace s takouto zmenou neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej 

neskoršiemu schváleniu Vykonávateľom spôsobom pre významnú zmenu. 

3.8.1.1.3 Významná zmena Zmluvy o PPM  

Za významnú zmenu sa považuje najmä zmena:  

a) miesta realizácie projektu;   
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b) miesta, kde sa nachádza predmet projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj predmetom 

projektu a Vykonávateľ určil, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť pohľadávku zo zmluvy;   

c) kvantifikovanej hodnoty cieľa projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM, o 

viac ako 5 % oproti plánovanej cieľovej hodnote;  

d) charakteru projektu/aktivít projektu a/alebo podmienok realizácie projektu;  

e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu;  

f) priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu a kritérií hodnotenia žiadosti 

o PPM, ktoré vyplývajú z Výzvy a spôsobu ich splnenia Prijímateľom;  

g) používaného systému financovania;   

h) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo aktivity projektu, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy;  

i) Prijímateľa podľa článku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy;  

j) v rozpočte projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM týkajúcej sa oprávnených 

výdavkov, ak nejde o menej významnú zmenu Projektu podľa ods. 3, písm. c) časť (iii) článku 10 

VZP Zmluvy o PPM;  

k) predĺženia doby realizácie projektu v porovnaní s plánovanou dĺžkou uvedenou v Prílohe č. 2 Opis  

Projektu;  

l) spočívajúca v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená Vykonávateľom v čl. 10 VZP 

Zmluvy o PPM v závislosti od podmienok a charakteru príslušnej výzvy alebo sú tak definované v 

tejto Príručke.  

Významná zmena Zmluvy o PPM vyžaduje schválenie zo strany Vykonávateľa. Prijímateľ je povinný 

požiadať o zmenu v súlade s čl. 5 Zmluvy o PPM spôsobom uvedeným v kapitole 2.1 tejto Príručky na 

formulári Žiadosť o zmenu zmluvy (príloha č. 5 tejto Príručky).  

Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o PPM:  

• pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena 

viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom 

vykonania zmeny odvrátiť a to v primeranej lehote pred vykonaním takejto zmeny, alebo  

• po vykonaní takejto zmeny, najneskôr však minimálne 30 pracovných dní  pred predložením  

           ŽoP , v ktorej sú nárokované výdavky vyplývajúce z takejto zmeny,   

pričom Vykonávateľ má za to, že uvedené možnosti predloženia ŽoZZ sa vzťahujú na všetky 

významné zmeny.  

 

V ŽoZZ uvedie popis a dôvody navrhovanej zmeny, jej dopad najmä na ciele, aktivity, merateľné 

ukazovatele a rozpočet projektu a predloží podpornú dokumentáciu podľa typu zmeny (pozri kapitolu 

3.8.1.2 Požadovaná dokumentácia k najčastejšie predkladaným typom zmien).    

Vykonávateľ môže Prijímateľa v prípade potreby vyzvať na doplnenie informácií, resp. doplnenie 

relevantných príloh. V takomto prípade môže vzájomná komunikácia prebiehať elektronicky 

prostredníctvom e-mailu.      

Vykonávateľ informuje Prijímateľa o schválení alebo neschválení významnej zmeny projektu v 

súlade s čl. 5 Zmluvy o PPM a to v lehote do 30 pracovných dní41 od doručenia takejto zmeny.    

                                                           

41 Lehota nezahŕňa lehoty od zaslania Výzvy na doplnenie zo strany Vykonávateľa po doplnenie zo strany Prijímateľa  
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V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať 

predmetnú zmenu v rámci realizácie projektu. Ak by k realizácii zmeny došlo, výdavky súvisiace s 

takouto zmenou sú považované za neoprávnené výdavky, ktoré nie je možné financovať z 

prostriedkov mechanizmu.  

Významnú zmenu je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme 

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o PPM, s výnimkou prípadu, kedy významná 

zmena projektu nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o PPM. V prípade schválenia významnej 

zmeny vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o PPM zabezpečí Vykonávateľ. Predmetom jedného 

dodatku k Zmluve o PPM môže byť aj viacero schválených významných zmien.  

  

Významnou zmenou sa rozumie aj taká zmena projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 

o PPM. Na takúto významnú zmenu projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto 

zmeny, pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM nevyhotovuje.  

 

Právne účinky takejto zmeny nastávajú v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany 

Prijímateľa Vykonávateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia 

žiadosti o zmenu Vykonávateľom.  

Schvaľovanie významnej zmeny ex-post  

Prijímateľ je oprávnený požiadať o zmenu Zmluvy o PPM aj po uskutočnení významnej zmeny, 

najneskôr však 30 pracovných dní pred predložením tej ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré 

výdavky dotknuté požadovanou zmenou.    

Ak Vykonávateľ neschváli zmenu schvaľovanú ex-post, všetky výdavky, ktoré súvisia s neschválenou 

zmenou, alebo nedodržaním lehoty ex-post predloženia (30 pracovných dní pred predložením 

žiadosti o platbu) sú považované za neoprávnené.  

Právne účinky súvisiace so schvaľovaním významnej zmeny projektu ex-post nastávajú dňom kedy 

významná zmena nastala (uvedené sa netýka prípadu schválenia významnej zmeny, ktorá bola 

schválená ex-post, ale mala byť schválená ex-ante) alebo v neskorší kalendárny deň odsúhlasený 

Vykonávateľom v rámci schválenia žiadosti o zmenu. Od uvedeného dňa (vrátane) môžu vznikať 

Prijímateľovi výdavky, avšak nárokovať si ich prostredníctvom ŽoP môže až po nadobudnutí účinnosti 

príslušného Dodatku k Zmluve o PPM.  

Schvaľovanie významnej zmeny s udelením korekcie  

Vykonávateľ má právo schváliť významné zmeny, ktoré sú spojené s nehospodárnosťou výdavku (resp. 

prekročením stanovených limitov oprávnenosti), so zhoršením efektivity projektu (resp. s nenaplnením 

podmienky poskytnutia príspevku), so znížením plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa nad 

tolerovateľnú hodnotu odchýlky za predpokladu zníženia oprávneného výdavku, resp. príspevku, ktorý 

poskytne Prijímateľovi v zodpovedajúcej výške zohľadňujúcej mieru odchýlky.  

Upozornenie pre Prijímateľa:  

• Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene projektu, ktorá spôsobí, že 

financovanie projektu nebude v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci pre 

tzv. nehospodárske činnosti v oblasti vzdelávania, ktoré patria pod prípady nepodliehajúce 

pravidlám v oblasti štátnej pomoci  V prípade, ak nastane zmena projektu, v dôsledku ktorej nebude 

projekt v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci pre tzv. nehospodárske 

činnosti v oblasti vzdelávania, ktoré patria pod prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej 
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pomoci, ide o podstatné porušenie Zmluvy o PPM a Vykonávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy 

o PPM.  

• Ak v rámci akejkoľvek zmeny týkajúcej sa zmeny Zmluvy o PPM, Vykonávateľ zistí, že došlo k 

podstatnému porušeniu Zmluvy o PPM uvedenú žiadosť o zmenu zmluvy zamietne. Prípady 

podstatného porušenia Zmluvy o PPM sú definované v ods. 7 článku 11 VZP Zmluvy o PPM  a 

Vykonávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s povinnosťou vrátenia prostriedkov mechanizmu 

alebo ich časti.  

 

3.8.1.2 Požadovaná dokumentácia k najčastejšie predkladaným typom zmien  

Prijímateľ žiada o schválenie navrhovanej zmeny na formulároch a postupom a spôsobom definovaným 

v kapitole 2.1 a kapitole 3.8 tejto Príručky.  

ŽoZZ/OoZ  musia byť riadne odôvodnené a musia obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva 

o PPM, inak je Vykonávateľ oprávnený ŽoZZ zamietnuť/nevziať na vedomie/neakceptovať.  

Základným princípom všetkých zmien predložených Vykonávateľovi je:  

✓ Dôsledné, podrobné a relevantné odôvodnenie,   

✓ Preukázanie vplyvu navrhovanej zmeny na cieľ, účel a merateľné ukazovatele projektu,  

✓ Opätovné predloženie všetkých príloh, ktoré boli predkladané v rámci ŽoPPM a navrhovanou 

zmenou dôjde k ich zmenám, tak, aby bolo možné opätovne posúdiť relevantné Podmienky 

poskytnutia príspevku mechanizmu/zmluvné podmienky, ktoré budú navrhovanou zmenou 

dotknuté – ak relevantné,   

✓ Predloženie všetkých príloh, ktoré sú relevantné pre navrhovanú zmenu a sú definované v tejto 

kapitole nižšie, ako aj takých príloh, ktoré nie sú uvedené v tejto kapitole, ale Prijímateľ 

vyhodnotil, že pre odôvodnenie navrhovanej zmeny sú podstatné a relevantné.  

Predmetom jednej ŽoZZ/OoZ môže byť naraz aj viacero zmien. V uvedenom prípade Prijímateľ 

predkladá kombináciu dokumentácie zadefinovanú pri jednotlivých typoch najčastejšie sa 

vyskytujúcich zmien uvedených v tejto kapitole.  

Prijímateľ môže podať ŽoZZ/ OoZ kedykoľvek počas realizácie projektu/aktivít projektu, avšak pri 

dodržaní lehôt uvedených v tejto Príručke, ako aj v Zmluve o PPM (ak relevantné).  

Vykonávateľ môže Prijímateľa v prípade potreby vyzvať na doplnenie ŽoZZ /OoZ o ďalšiu podpornú 

dokumentáciu, resp. nápravu, vysvetlenie dokumentov, ktoré tvoria súčasť ŽoZZ /OoZ. Vykonávateľ si 

tak vyhradzuje právo vyžiadať aj inú dokumentáciu, ktorá nie je zadefinovaná v tejto kapitole, a to v 

prípadoch, ak z už predloženej dokumentácie nie je jednoznačne preukázaný účel a cieľ navrhovanej 

zmeny a oprávnenosť výdavkov vyplývajúcich z takejto zmeny. V takomto prípade môže vzájomná 

komunikácia prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu. Vykonávateľ určí lehotu na odstránenie 

identifikovaných nedostatkov/doplnenie žiadosti o zmenu minimálne 7 pracovných dní.       

Ak Vykonávateľ zamietol ŽoZZ alebo neakceptoval OoZ z dôvodu formálnych nedostatkov, Prijímateľ 

môže opätovne požiadať o zmenu Zmluvy o PPM.  

Ak Vykonávateľ zamietol ŽoZZ alebo neakceptoval OoZ z dôvodu nesplnenia vecných aspektov, 

Prijímateľ nie je oprávnený opätovne požiadať o vykonanie rovnakej zmeny.  

Maximálnu výšku prostriedkov mechanizmu uvedenú v ods.3.1 článku 3 Zmluvy o PPM nie je možné 

zmenou žiadnym spôsobom navyšovať.  
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Informácia pre Prijímateľa:  

Pokiaľ v nasledujúcej časti kapitoly pri jednotlivých typoch zmien, nie je zadefinovaná taká príloha akou 

disponuje Prijímateľ, avšak tento disponuje primeraným ekvivalentom tejto prílohy, je oprávnený 

predložiť takýto ekvivalent.  

  

Dokladovanie najčastejšie sa vyskytujúcich typov zmien   

Najčastejšie sa vyskytujúce typy formálnych zmien  

• Zmena štatutárneho orgánu Prijímateľa v rámci súkromného sektora  

✓ originál alebo osvedčená kópia rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu 

spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán;  

✓ výpis z registra trestov resp. úradne predložený doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty 

z domovskej krajina alebo súhlas pre Vykonávateľa na vyžiadanie si výpisu s registra 

trestov; 

 

• Zmena v osobe splnomocneného zástupcu;  

✓ originál alebo úradne osvedčenú listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané 

plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového 

zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba je potrebné doručiť doklad, z 

ktorého vyplýva oprávnenie konať v mene zástupcu;  

✓ výpis z registra trestov resp. úradne preložený doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty 

z domovskej krajiny alebo súhlas pre Vykonávateľa na vyžiadanie si výpisu z registra 

trestov;  

• zmena názvu alebo sídla Prijímateľa  

✓ potrebné doručiť takúto zmenu písomnou formou Vykonávateľovi s uvedením/ 

popísaním danej zmeny, pričom:  

- v prípade, ak je zmena už zapísaná v príslušnom registri (OR SR alebo ŽR SR) 

postačí uviesť túto informáciu s odkazom na daný register;  

- v prípade, ak zmena ešte nie je zapísaná v danom registri, originál alebo úradne 

osvedčená kópia dokladu, ktorou Prijímateľ požiadal o zmeny v príslušnom registri 

vrátane príloh (ak sú relevantné);   

- v prípade Prijímateľov, ktorí nie sú zapísaní v OR SR alebo ŽR SR, originál alebo 

úradne osvedčená kópia dokladu preukazujúceho zmenu názvu alebo sídla  

Prijímateľa;  

• zmena kontaktných údajov Prijímateľa  

✓ potrebné doručiť takúto zmenu písomnou formou Vykonávateľovi s uvedením danej 

zmeny (napr. v kontaktnej osobe zodpovednej za projekt, v zmene telefónnych čísel 

Prijímateľa alebo jeho e-mailovej adresy, prípadne inej zmeny);  

• zmena čísla účtu určeného na príjem prostriedkov mechanizmu  

✓ fotokópia zmluvy o zriadení bankového účtu alebo relevantné potvrdenie banky o 

vedení takéhoto účtu, vrátane informácie, či ide o úročený alebo neúročený účet;  

✓ písomný súhlas financujúceho subjektu v prípade, ak na financovanie projektu 

poskytuje úver financujúci subjekt Alebo zmluva o úvere (dodatok k zmluve) 

s predmetným číslom účtu;  

• zmena čísla účtu/čísiel účtov určeného na úhradu oprávnených výdavkov projektu  
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✓ fotokópia zmluvy o zriadení bankového účtu alebo relevantné potvrdenie banky o 

vedení takéhoto účtu.   

  

Zmena opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie  

• ŽoZZ/OoZ v závislosti od skutočnosti, pod aké písmeno menej významnej alebo významnej 

zmeny Prijímateľ predkladanú zmenu priradí;  

• Odôvodnenie zmeny v rámci žiadosti/oznámenia, tak, aby bolo preukázané, že Prijímateľ má 

dostatočné dôvody na zmenu opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie;  

Pozn. Odôvodnenie by malo by byť relevantné, nespochybniteľné a jasné. Najčastejším 

dôvodom takejto zmeny je skutočnosť, že od podania Žiadosti o PPM sa zmenili požiadavky na 

predmet zákazky (projektu) z dôvodu analýzy dopytu po produktoch alebo procesoch 

spoločnosti, alebo došlo k technologickému pokroku v predmete zákazky (projektu) a 

obstarávať predmet zákazky kvalitatívne nižšej úrovne by nebolo relevantné, a pod. V prípade 

ak zmene opisu predmetu zákazy/technickej špecifikácie dochádza až po nadobudnutí 

účinnosti zmluvy s dodávateľom, Prijímateľ uvedené zdokladuje relevantnou dokumentáciou, 

napr.:  

✓ Vyhlásením výrobcu,  

✓ Printscreenom webovej stránky výrobcu, 

✓ Iné.  

• Pôvodný opis predmetu zákazky – prípadne postačí odkaz na túto prílohu, ak už s bola 

predložená ako súčasť kladne posúdenej ŽoPPM (ak relevantné - v závislosti od podmienok a 

povinných príloh ŽoPPM konkrétnej výzvy);  

Pozn. Je nevyhnutné, aby pôvodný opis predmetu zákazky bol totožný so schváleným 

opisom predmetu zákazky v rámci ŽoPPM. Vykonávateľ identifikuje časté nedostatky, práve v 

tejto prílohe, nakoľko Prijímateľ ako pôvodný opis predmetu zákazky predloží v rámci 

zmenového konania inú prílohu opisu, ako tú ktorá bola schválená v rámci procesu 

posudzovania ŽoPPM.   

• Nový, navrhovaný opis predmetu zákazky;  

• Porovnávacia tabuľka všetkých pôvodných a nových parametrov opisu predmetu zákazky, s 

vyznačením rozdielov v parametroch a samostatným stĺpcom s podrobným popisom a 

odôvodnením tejto zmeny;  

Pozn. Odporúčame Prijímateľom, aby tejto prílohe venovali dostatočnú pozornosť a vypracovali 

ju tak, aby Vykonávateľovi boli jasné a zrejmé všetky vykonané zmeny, a odôvodnenie týchto 

zmien bolo dostatočne popísané. Odôvodnenie typu „zmena oproti kladne posúdenej ŽoPPM 

“alebo „lepší parameter “nebudú akceptované.  

Pozn. 2: V prípade, ak dochádza k vypusteniu parametrov, musí byť preukázané a odôvodnené, 

že budú v dostatočnej miere nahradené inými parametrami, tak aby bol naplnený cieľ, účel a 

merateľné ukazovatele projektu.    

• Prieskum trhu alebo už vyhlásené VO/O s novým/navrhovaným opisom predmetu zákazky, 

alebo v prípade výdavkov na stavebné práce aj stavebný rozpočet/ocenený výkaz výmer 

oprávnenou osobou42;  

Pozn. Prieskumom trhu musí byť preukázané, že minimálne dvaja uchádzači, ktorí predložili 

ponuku na predmet zákazky od dvoch rôznych výrobcov, spĺňajú požiadavky Prijímateľa na 

                                                           

42 Oprávnenou osobou je stavebný rozpočtár/cenár, alebo autorizovaný stavebný inžinier (podľa Zákona č. 138/19992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch)  
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nový opis predmetu zákazky a to vo všetkých požadovaných parametroch a položkách nového 

opisu. Uvedené si dovoľujeme zdôrazniť, nakoľko častokrát sú predkladané na zmenové 

konanie prieskumy trhu, kde uchádzači predkladajú ponuky, v rámci ktorých nebolo preukázané 

splnenie požiadaviek opisu na predmet zákazky v plnom rozsahu, pričom Prijímateľ sa 

uvedeným vo vyhodnotení prieskumu trhu ani nezaoberal (napríklad: v opise predmetu zákazky 

Prijímateľ zadefinoval požiadavky na parametre v číselnom vyjadrení ako „max 3 200 mm“ 

alebo „min. 10kw“ a požiadal uchádzačov o uvedenie konkrétnej hodnoty, ktorú ponúkajú. 

Napriek tomu, uchádzači vo svojich ponukách uviedli iba „áno“ avšak Prijímateľ sa uvedeným 

nezaoberal a ani nežiadal o vysvetlenie ponuky). Zároveň zdôrazňujeme, že opis predmetu 

zákazky v predloženom prieskume trhu musí byť stanovený nediskriminačne (napr. nesmie byť 

uvedená konkrétna značka, typ alebo názov výrobcu a pod. bez možnosti predložiť ekvivalent), 

to znamená, že ním musí byť preukázané, že na trhu existujú minimálne dvaja výrobcovia, ktorí 

spĺňajú požiadavky na nový opis predmetu zákazky.  

Pozn.2: Prijímateľ na preukázanie vyššie uvedených skutočností, nemusí zrealizovať pre účely 

zmenového konania prieskum trhu, ale môže vlastným prieskumom preukázať, že požiadavky 

na nový opis predmetu zákazky spĺňajú minimálne dvaja výrobcovia (napr. internetový 

prieskum).  

• Pre výdavky na stavebné práce v prípade relevantnosti aj projektová dokumentácia s 

vyznačenými zmenami potvrdená zodpovedným projektantom;   

• Pre výdavky na stavebné práce v prípade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej 

inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa prác, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, 

statika,  stavebného úradu, a pod.) potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu zmeny opisu 

predmetu zákazky;  

• Ak uvedená zmena má vplyv aj na rozpočet projektu, a to buď na názov výdavku/rozpočtovej 

položky, alebo na komentár – vecný popis výdavku (ak relevantné), predloží Prijímateľ aj 

nový/navrhovaný rozpočet projektu;  

• Aktualizované všetky také prílohy ŽoPPM, na ktoré má zmena opisu predmetu 

zákazky/technickej špecifikácie vplyv na údaje a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené 

aktualizované prílohy je možné predložiť emailom so sledovaním zmien.  

V prípade zmeny opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie až po podpise zmluvy s 

dodávateľom v prípade výdavkov na stavebné práce a v prípade relevantnosti aj:  

• Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená 

stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,  

• Rozpočet po zmene potvrdený stavebným dozorom (potrebné zaslať aj mailom elektronickú 

verziu v programe MS Excel),  

• Dodatok k zmluve s dodávateľom, ak zmena opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie 

musí byť upravená dodatkom, a ak už nebol predložený Vykonávateľovi na FK VO43,  

• Rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením alebo stanovisko stavebného 

úradu k zmene, rozhodnutie OÚ ŽP (ak relevantné),  

• Kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,  

• Súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,  

• Súhlas zodpovedného projektanta s navrhovanými zmenami,  

• Fotodokumentácia,  

                                                           

43 Platí, že Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu všetky dodatky súvisiace s výsledkom VO alebo výsledkom obstarávania 

po ich podpise. Návrh dodatku pred jeho podpisom je predmetom kontroly Vykonávateľa v prípade, ak prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne 

predloží Vykonávateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly/kontroly.  
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• Iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, 

odborné posudky a pod.).  

Pozn.: Upozorňujeme Prijímateľa, že takáto zmena musí byť v prípade realizácie verejného 

obstarávania v súlade so ZVO.   

  

Zmena miesta realizácie projektu/rozšírenie miesta realizácie projektu  

• Žiadosť o zmenu;  

• Žiadosť o zmenu musí obsahovať dostatočné odôvodnenie zmeny miesta realizácie, ktoré v 

prvom rade preukáže, že ide o oprávnené miesto realizácie v súlade s podmienkami konkrétnej 

výzvy na predkladanie ŽoPPM, z ktorej bol príslušný projekt podporený. V neposlednom rade, 

musí odôvodnenie zmeny miesta realizácie projektu obsahovať aj vplyv tejto zmeny na všetky 

podmienky poskytnutia príspevku mechanizmu/zmluvné podmienky a k nim a príslušné prílohy 

kladne posúdenej ŽoPPM, ktorými bola oprávnenosť miesta realizácie preukazovaná v 

závislosti od podmienok stanovených v konkrétnej výzve;  

• Aktualizované všetky tie prílohy ŽoPPM, v ktorých má zmena miesta realizácie projektu vplyv 

na údaje a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené aktualizované prílohy je možné predložiť 

elektronicky emailom so sledovaním zmien;  

• V prípade projektov, v ktorých je realizácia zabezpečená prostredníctvom viacerých aktivít, je 

potrebné v Žiadosti o zmenu jasne špecifikovať, ktorých aktivít sa zmena miesta realizácie týka;  

• V prípade, ak dochádza k rozšíreniu/doplneniu miesta realizácie, je potrebné v Žiadosti o 

zmenu (alebo inom samostatnom dokumente) podrobne špecifikovať, ktoré činnosti bude 

Prijímateľ vykonávať na pôvodnom a ktoré na doplnenom mieste realizácie.  

Prílohami Žiadosti o zmenu miesta realizácie projektu je vždy kompletná dokumentácia 

preukazujúca majetkovo-právny vzťah Prijímateľa k novému miestu realizácie projektu a povolenia 

na realizáciu aktivít projektu, ktorá preukáže splnenie tých PPPM/zmluvných podmienok, ktorými 

sa deklaruje oprávnenosť miesta realizácie. Skladba jednotlivých príloh závisí vždy od podmienok 

konkrétnej výzvy na predkladanie ŽoPPM, najčastejšie však ide o nasledovné prílohy:  

✓ Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné užívacie právo k majetku, ktorý bude 

projektom technicky zhodnotený, resp. inak priamo dotknutý, t. j. k nehnuteľnému 

majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať projekt, resp. k hnuteľnému dlhodobému 

majetku, ktorý bude zhodnotený z prostriedkov mechanizmu;  

✓ Aktualizovaná príloha Súhrnné čestné vyhlásenie (príloha č. 2 ŽoPPM);  

✓ Aktualizovaná príloha Princíp 3D (prílohu č. 5 ŽoPPM); 

✓ Aktualizované Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej 

samosprávy o schválení programu rozvoja obce/mesta/kraja a príslušný územný plán; 

✓ Pozn.: Výpis z listu vlastníctva buď Prijímateľa, ak vlastníkom vo vzťahu k novému 

miestu realizácie je výlučne Prijímateľ, alebo inej osoby, ktorá Prijímateľovi nové 

miesto realizácie projektu prenajíma, Prijímateľ nepredkladá a Vykonávateľ si 

uvedené údaje overuje v príslušnom registri. Prijímateľ je však povinný v Žiadosti o 

zmenu uviesť písomnú informáciu o vlastníckom vzťahu k novému miestu realizácie.  

• Kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby, ak relevantné; 

• V prípade, ak zmena miesta realizácie má vplyv aj na zmenu miesta dodania predmetu zákazky 

(predmetu projektu) v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom, je nevyhnutné predložiť aj 
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dodatok k takejto zmluve, ktorý bude v rámci zmenového konania predmetom finančnej 

kontroly VO/O s dôrazom na posúdenie vplyvu takejto zmeny na výsledok VO44.  

 

Upozornenie pre Prijímateľa:  

Osobitne upozorňujeme Prijímateľa, že zmena miesta realizácie projektu alebo miesta, kde sa nachádza 

predmet projektu za žiadnych okolností nesmie predstavovať zmenu miesta realizácie projektu, resp. 

premiestnenie predmetu projektu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené v príslušnej výzve na 

predkladanie žiadosti o PPM. V prípade, že by k uvedenej situácii došlo, išlo by o takú zmenu projektu, 

ktorá predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o PPM, a ktorá oprávňuje Vykonávateľa odstúpiť od 

uzatvorenej Zmluvy o PPM, s čím je spojená povinnosť vrátenia prostriedkov mechanizmu.  

Zmena (posun, skrátenie alebo predĺženie) harmonogramu realizácie projektu/aktivít projektu do 

limitu maximálnej dĺžky realizácie aktivít projektu (ďalej aj „AP“) v zmysle konkrétnej výzvy  

• ŽoZZ/OoZ v závislosti od typu zmeny podľa článku 10 konkrétnej Zmluvy o PPM;  

• Jasné odôvodnenie navrhovanej zmeny, popis okolností, ktoré zapríčinili uvedenú zmenu 

harmonogramu;  

Pozn.: Pri posune harmonogramu realizácie AP ako „tehla“, t.j., že o rovnaký časový úsek sa 

posúva aj začiatok aj koniec realizácie AP, pri zachovaní dĺžky realizácie AP v kladne posúdenej 

ŽoPPM, je najčastejším dôvodom uvedeného posunu úspešné ukončenie procesu VO/O, ktorým 

sa určí moment začiatku realizácie AP.   

• Platná a účinná zmluva s dodávateľom predmetu zákazky (predmetu projektu), v prípadoch, v 

ktorých táto zmluva svojou platnosťou alebo účinnosťou určuje zmenu začiatku alebo 

ukončenia realizácie AP oproti termínom uvedeným v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM; 

Pozn.: V prípade, ak je v rámci projektu vo vzťahu k predmetu projektu vykonaných viacero 

verejných obstarávaní/obstarávaní, v prípade zmeny začiatku realizácie AP sa pre určenie 

správneho termínu začiatku AP použije termínovo prvá takáto zmluva s dodávateľom, prípadne 

dokument určujúci začiatok realizácie AP vyplývajúci z takejto zmluvy, a v prípade zmeny konca 

realizácie AP sa pre určenie správneho termínu konca realizácie AP použije termínovo posledná 

takáto zmluva s dodávateľom, prípadne dokument určujúci koniec realizácie AP vyplývajúci z 

takejto zmluvy.  

Pozn.: Uvedenú prílohu Prijímateľ predkladá iba v prípade, ak do predloženia takejto zmeny 

ešte nebola Vykonávateľovi predložená. V ostatných prípadoch uvedie len odkaz na príslušný 

proces/dokumentáciu, v rámci ktorej túto prílohu už Vykonávateľovi predložil.  

• Každý platný a účinný dodatok k zmluve s dodávateľom predmetu zákazky (predmetu 

projektu), v prípadoch, v ktorých tento dodatok mení celkovú dĺžku realizácie predmetu 

zákazky alebo zmenu začiatku alebo ukončenia realizácie AP oproti termínom uvedeným  

v zmluve s dodávateľom a aj v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;  

Pozn.: Uvedenú prílohu Prijímateľ predkladá iba v prípade, ak do predloženia takejto zmeny 

ešte nebola Vykonávateľovi predložená. V ostatných prípadoch uvedie len odkaz na príslušný 

proces/dokumentáciu, v rámci ktorej túto prílohu už Vykonávateľovi predložil.  

• Objednávka, v prípadoch, v ktorých táto objednávka (dátumom jej vystavenia stanovenom v 

zmluve s dodávateľom) určuje zmenu začiatku realizácie AP oproti termínu uvedenému v 

prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;  

                                                           

44 Platí, že Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu všetky dodatky súvisiace s výsledkom VO alebo výsledkom obstarávania 

po ich podpise. Návrh dodatku pred jeho podpisom je predmetom kontroly Vykonávateľa v prípade, ak prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne 

predloží Vykonávateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly/kontroly.  



 

Návrat na začiatok dokumentu                                                                                                                                                                57  

  

• Iný dokument určujúci iný začiatok realizácie AP, oproti termínu uvedenému v prílohe č. 2 Opis 

projektu Zmluvy o PPM, napr. Protokol o prevzatí staveniska (v prípade stavebných prác), v 

závislosti od konkrétnej definície začiatku realizácie AP v zmysle príslušnej Zmluvy o PPM;   

• Oznámenie o začiatku realizácie aktivít projektu – s určením dátumu a konkrétneho úkonu 

určujúceho začiatok realizácie AP, v prípadoch kedy začiatok realizácie aktivít projektu nie je 

možné určiť iným dokumentom v zmysle definície určenia začiatku realizácie AP v zmysle čl. 1 

VZP Zmluvy o PPM;  

• Dodací list/Preberací protokol (alebo iný obdobný doklad uvedený v zmluve s dodávateľom), v 

prípadoch, v ktorých dátum vystavenia alebo prevzatia Dodacieho listu/Preberacieho 

protokolu/iného obdobného dokumentu určuje zmenu ukončenia realizácie AP oproti termínu 

uvedenému v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;  

• Kolaudačné rozhodnutie v prípadoch, v ktorých dátum vystavenia alebo účinnosti 

Kolaudačného rozhodnutia určuje zmenu ukončenia realizácie AP oproti termínu uvedenému 

v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;  

• Iný dokument určujúci iný koniec realizácie AP, oproti termínu uvedenému v prílohe č. 2 Opis 

projektu Zmluvy o PPM, v závislosti od konkrétnej definície ukončenia realizácie AP v zmysle 

príslušnej Zmluvy o PPM;  

• Oznámenie o ukončení realizácie aktivít projektu – s určením dátumu a konkrétneho úkonu 

určujúceho koniec realizácie AP, v prípadoch kedy koniec realizácie AP nie je možné určiť iným 

dokumentom v zmysle definície k určeniu ukončenia realizácie AP v zmysle čl.1 VZP Zmluvy o 

PPM.  

Pozn.: Uvedenú prílohu Prijímateľ predkladá iba v prípade, ak do predloženia takejto zmeny 

ešte nebola Vykonávateľovi ešte predložená. V ostatných prípadoch uvedie len odkaz na 

príslušný proces/dokumentáciu, v rámci ktorej túto prílohu už Vykonávateľ predložil.  

 

Upozornenie pre Prijímateľa:  

V prípade, ak Prijímateľ začne s realizáciou aktivít projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v 

prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o menej významnú zmenu a Prijímateľ je povinný oznámiť 

zmenu začatia realizácie aktivít projektu Oznámením o zmene projektu. 

V prípade, ak Prijímateľ nezačne s realizáciou aktivít projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v 

prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o významnú zmenu a Prijímateľ je povinný požiadať o 

schválenie zmeny začatia realizácie aktivít projektu Žiadosťou o zmenu, a to pred uplynutím troch 

mesiacov od termínu začatia realizácie projektu uvedeného v prílohe č. 2  Opis projektu Zmluvy o PPM.    

Príklad: Prijímateľ má v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM uvedený začiatok realizácie aktivít 

projektu 9/2022. V prípade začatia realizácie aktivít projektu do termínu 12/2022 je povinný 

bezodkladne podať OoZ Vykonávateľovi. V prípade začatia realizácie aktivít projektu v termíne 01/2023 

a neskôr je povinný požiadať o zmenu projektu formou žiadosti o zmenu (ŽoZZ).  

V prípade, ak Prijímateľ nezačne s realizáciou aktivít projektu do 3 mesiacov od termínu a nepožiada o 

schválenie nového začiatku realizácie projektu môže byť uvedené hodnotené ako podstatné porušenie 

Zmluvy o PPM, ak uvedené výrazným spôsobom naruší plnenie cieľa projektu.  

O podstatné porušenie Zmluvy o PPM ide aj v prípade ak Prijímateľ neukončí realizáciu projektu do 

termínu ukončenia realizácie projektu uvedeného v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, v znení 

prípadnej zmeny projektu v súlade s čl. 10 VZP a Vykonávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o PPM.  
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Zmena/predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu nad rámec maximálnej dĺžky realizácie 

AP v zmysle konkrétnej výzvy  (ak je výzvou určená), najviac do maximálnej doby oprávnenosti 

výdavkov, t.j. do 30.júna 2026, s uplatnením a neuplatnením 45 Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť 

(ďalej aj „OVZ“)  

• Žiadosť o zmenu;   

Pozn. V prípade uvedených zmien sa predpokladá, že už došlo k určeniu skutočného začiatku 

realizácie AP ako aj k tomu, že už uplynula časť z celkovej dĺžky realizácie AP a že nejde o 

prípady, kedy je bezprostredne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM uplatnená OVZ.  

• V prípade, ak OVZ nebola ešte uplatnená a jej možné uplatnenie je súčasťou predloženej 

Žiadosti o zmenu, Prijímateľ v rámci ŽoZ popíše aj relevantné dôvody, kedy došlo podľa jeho 

názoru k uplatneniu OVZ (napr. z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s 

ochorením COVID-19 a nemožnosťou plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy/zmlúv s 

dodávateľom/dodávateľmi projektu), a uvedené preukáže najčastejšie:  

✓ Relevantnou dokumentáciou (oznámenie, list, email...) od dodávateľa predmetu 

zákazky, že došlo k situácii, kedy nie je schopný dodať predmet projektu v lehote 

stanovenej zmluvou, prípadne obdobný dokument od subdodávateľa projektu, ktorým 

informoval dodávateľa projektu o nemožnosti dodať subdodávku a to napr. 

najčastejšie z dôvodov:  

• mimoriadnej pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19,  

• problémoch pri preprave tovaru zo zahraničia (lodná doprava),  

• neudelenie certifikátu na prepravovaný tovar,  

• iné, konkrétne dôvody,  

pričom uvedené je potrebné preukázať na základe predloženia 

dôveryhodného vyjadrenia od výrobcu alebo výrobcov, distribútora alebo 

viacerých rôznych dodávateľov, ktorí potvrdia, že lehota dodania sa po tom, 

čo nastala nepredvídateľná okolnosť značne predĺžila vo vzťahu k predmetu 

VO/zákazky. 

✓ Relevantnou dokumentáciou k iným dôvodom, ktoré bránia Prijímateľov v začatí 

realizácie AP, napr. neschválenie úveru na spolufinancovanie projektu a pod.  

• Preukázanie momentu, kedy došlo k ukončeniu OVZ v zmysle zaslaného listu Vykonávateľa o 

schválení OVZ. Uvedené je vždy konkrétne určené v stanovisku Vykonávateľa, ktorým bola 

schválená OVZ, najčastejšie však ide o nasledovné možnosti (Prijímateľ predloží, čo je pre neho 

relevantné):  

✓ Oznámenie/vyhlásenie dodávateľa/subdodávateľa o pripravenosti odoslať premet 

zákazky,  

✓ Nákladný list ak relevantné,  

✓ Vystavenie alebo prevzatie objednávky,  

✓ Dodací list,  

✓ Preberací protokol,  

✓ Kolaudačné rozhodnutie,  

✓ Účasť na školení/výstave – prihláška, prezenčná listina, iný dokument, 

                                                           

45 Predĺženie RAP nad rámec maximálnej doby realizácie stanovenej výzvou nie je možné, ani za podmienok, ak na realizáciu aktivít projektu 

mala vplyv vyhlásená mimoriadna situácia  
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✓  Iný dokument, preukazujúci ukončenie OVZ.  

• Všetky dodatky k platnej a účinnej Zmluve/zmluvám s dodávateľom/dodávateľmi predmetu 

zákazky (projektu), v prípade, ak ich uzatvorením došlo k zmene/úprave v lehote  dodania;  

• V prípadoch, kedy vie Prijímateľ preukázať, že nie je možné uplatniť OVZ, lebo počas celého 

obdobia realizácie AP mu vznikali výdavky súvisiace s projektom, predloží Prijímateľ dôkazovú 

dokumentáciu o vzniku takýchto výdavkov. Ide napr. o nasledovné súvisiace výdavky s 

predmetom projektu:  

✓ montážne práce,   

✓ stavebné úpravy,  

✓ školenia,  

✓ marketingové aktivity,  

✓ iné.  

• Oznámenie o ukončení realizácie aktivít projektu – s určením dátumu a konkrétneho úkonu 

určujúceho koniec realizácie AP, v prípadoch kedy koniec realizácie AP nie je možné určiť iným 

dokumentom v zmysle definície k určeniu ukončenia realizácie AP v zmysle čl.1 VZP Zmluvy o 

PPM;  

Upozornenie pre Prijímateľa:  

Dobu realizácie aktivít projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby pre oprávnenosť 

výdavkov uvedenú v ods. 3.5 článku 3 Zmluvy  o PPM. Zároveň táto doba realizácie aktivít projektu pre 

projekty realizované z POO nesmie presiahnuť dátum 30. júna 2026. V rámci týchto podmienok 

stanovených konkrétnou výzvou pre realizáciu aktivít projektu je možné individuálne stanovenú dobu 

realizácie aktivít projektu predlžovať iba so súhlasom Vykonávateľa.  

Predĺženie doby realizácie aktivít projektu neznamená zároveň automatické predĺženie lehoty na 

dodanie služby alebo tovaru, ktorá je uvedená v príslušnej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom.  

Výdavky, ktoré Prijímateľ realizoval v čase od uplynutia doby realizácie aktivít projektu do schválenia 

zmeny predĺženia doby realizácie aktivít projektu Vykonávateľom, sú oprávnenými výdavkami iba v 

prípade, ak Vykonávateľ súhlasí s predmetným predĺžením. Vykonávateľ je oprávnený odsúhlasiť 

predĺženie doby realizácie aktivít projektu s právnymi účinkami aj k inému dňu v prípade, že s tým 

Prijímateľ súhlasí.  

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít projektu, ak realizácii aktivít projektu bráni 

okolnosť vylučujúca zodpovednosť46 na strane Prijímateľa a to po dobu pokiaľ OVZ trvá. Čas trvania 

OVZ sa nezapočítava do doby realizácie aktivít projektu, pričom však realizácia projektu musí byť 

ukončená najneskôr do uplynutia oprávneného obdobia stanoveného v príslušnej Výzve.  

Po vzniku OVZ na strane Prijímateľa je Prijímateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť 

Vykonávateľovi dôvod vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ a priložiť relevantnú dokumentáciu preukazujúcu 

vznik OVZ. Doručením oznámenia Vykonávateľa nastávajú účinky pozastavenia realizácie aktivít 

projektu, pokiaľ nie je v ods. 4 článku 9 VZP Zmluvy o PPM uvedené inak. Prijímateľ je povinný 

bezodkladne písomne oznámiť Vykonávateľovi zánik takejto OVZ.  

V prípade úpravy harmonogramu aktivít projektu len na základe uplatnenej OVZ, Prijímateľ nie je 

povinný požiadať Vykonávateľa osobitne o zmenu podľa článku 10 VZP Zmluvy o PPM. Vykonávateľ na 

                                                           

46 Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a 

bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na 

dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.   
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základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu časového harmonogramu projektu 

uvedeného v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.  

Vykonávateľ neschváli predĺženie doby realizácie aktivít projektu, ak z predložených existujúcich 

dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, alebo z vyhotoveného odborného vyjadrenia 

poskytnutého odborne spôsobilou osobou v príslušnom odvetví alebo odbore alebo z odborného 

posudku ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Vykonávateľ 

pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia 

maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a Zmluvy o PMM, je kratšia ako doba 

nevyhnutná na ukončenie realizácie aktivít projektu. V takomto prípade ide o podstatné porušenie 

Zmluvy o PPM, v dôsledku čoho je Vykonávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o PPM.  

Vypustenie rozpočtovej položky z podrobného rozpočtu projektu  

• Žiadosť o zmenu;  

• Základom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odôvodnenie, ktoré musí obsahovať 

podrobný popis takejto zmeny a jej vplyv na:  

✓ na ciele projektu,  

✓ merateľné ukazovatele projektu,  

✓ nakoľko ide automaticky aj o zníženie výšky COV, vplyv aj na dodržanie všetkých % 

limitov stanovených príslušnou výzvou, ktoré sú viazané na výšku COV – ak relevantné,   

• Nová, aktualizovaná príloha Podrobný rozpočet projektu (súčasť Opisu projektu);  

• Aktualizované všetky také prílohy ŽoPPM, na ktoré má zmena v rozpočte projektu vplyv na 

údaje a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené aktualizované prílohy je možné predložiť 

emailom so sledovaním zmien;  

• V prípade, ak Prijímateľ vypúšťa rozpočtovú položku z dôvodu, že uvedené už v čase od podania 

ŽoPPM do predloženia tejto zmeny zrealizoval z vlastných zdrojov, je potrebné k zmene 

predložiť aj dôkazovú dokumentáciu o tomto tvrdení napr.:  

✓ Fotodokumentácia,  

✓ Faktúra, Doklad o úhrade,  

✓ Dodací list,  

✓ Preberací protokol,  

✓ Kolaudačné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby,  

✓ Iná dokumentácia v závislosti od predmetu projektu.  

Zmena predmetu projektu/rozpočtovej položky – zmena názvu alebo úplná výmena za inú 

rozpočtovú položku teda inú činnosť v projekte, iný/upravený/doplnený predmet projektu, prípadne 

zmena počtu aktivít/množstiev  

• Žiadosť o zmenu;  

• Základom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odôvodnenie, a to so zameraním sa na 

podstatné skutočnosti v posúdenej ŽoPPM (uvedené v bodoch nižšie) a ich porovnanie s 

navrhovaným stavom podľa predloženej zmeny;  

• Zároveň odôvodnenie musí obsahovať aj podrobný popis takejto zmeny a jej vplyv na:  

✓ na ciele projektu,   

✓ spoločné merateľné ukazovatele,  

✓ dodržanie všetkých % limitov stanovených príslušnou výzvou, ktoré sú viazané na 

výšku COV,  
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• Nová, aktualizovaná príloha Podrobný rozpočet projektu (súčasť Opisu projektu);  

• Aktualizované všetky také prílohy ŽoPPM, na ktoré má zmena v rozpočte projektu vplyv na 

údaje a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené aktualizované prílohy je možné predložiť 

emailom so sledovaním zmien;  

• Nový prieskum trhu, resp. dokumentáciu k už vyhlásenému VO/O alebo v prípade výdavkov na 

stavebné práce aj stavebný rozpočet/ocenený výkaz výmer oprávnenou osobou47, nakoľko 

uvedenou zmenou dochádza v prevažnej väčšine prípadov zároveň aj k zmene opisu predmetu 

zákazky/technickej špecifikácie a to podľa pokynov k zmene opisu predmetu 

zákazky/technickej špecifikácie uvedenej vyššie v tejto kapitole;  

• V prípade, ak Prijímateľ nahrádza rozpočtovú položku/aktivitu/predmet projektu inou, lebo 

pôvodnú rozpočtovú položku/aktivitu/predmet projektu už v čase od podania ŽoPPM do 

predloženia tejto zmeny zrealizoval z vlastných zdrojov, je potrebné k zmene predložiť aj 

dôkazovú dokumentáciu o tomto tvrdení napr.:  

✓ Fotodokumentácia,  

✓ Faktúra, Doklad o úhrade,  

✓ Dodací list,  

✓ Preberací protokol,  

✓ Kolaudačné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby,  

✓ Iná dokumentácia v závislosti od predmetu projektu.  

• Stanovisko dodávateľa/subdodávateľa projektu – ak relevantné;  

• Stanovisko znalca, relevantného odborníkov príslušnej oblasti predmetu projektu – ak 

relevantné; 

• Pre výdavky na stavebné práce v prípade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej 

inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa prác, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, 

statika,  stavebného úradu, a pod.);  

• V prípadoch, kedy už došlo k obstaraniu rozpočtovej položky/aktivity/predmetu projektu, 

ktorý sa navrhovanou zmenou plánuje do podrobného rozpočtu doplniť, súčasťou predloženej 

dokumentácie k zmene je aj dokumentácia z verejného obstarávania/obstarávania, vrátane 

uzatvorenia zmluvy s dodávateľom, vystavenej objednávky (ak relevantné) a dokumentácie k 

dodaniu predmetu obstarávania.     

Upozornenie pre Prijímateľa:  

Predložená žiadosť o zmenu nesmie viesť k tomu, aby sa činnosť, na ktorú sa majú prostriedky 

mechanizmu poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne 

žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 

projekt schválený (rozdiel medzi obsahom projektu v čase posúdenia Žiadosti o PPM a v čase po 

uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ projektu len čiastočne alebo sa cieľ v období udržateľnosti 

neudrží. V opačnom prípade  ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa a Vykonávateľ je 

oprávnený odstúpiť od Zmluvy o PPM.  

V rámci naplnenia účelu a cieľa projektu môže Prijímateľ požiadať o rozšírenie rozsahu existujúcich 

aktivít projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu. Vykonávateľ je oprávnený 

                                                           

47 Oprávnenou osobou je stavebný rozpočtár/cenár, alebo autorizovaný stavebný inžinier (podľa Zákona č. 138/19992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch)  
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pri posudzovaní vplyvu návrhu zmeny na proces výberu projektov využiť externých expertov (napr. 

odborných hodnotiteľov a pod.).   

Zmena podrobného rozpočtu projektu – presuny finančných prostriedkov medzi položkami rozpočtu 

a/alebo medzi skupinami výdavkov  

ŽoZZ/OoZ (ak presuny majú/nemajú vplyv na výšku COV jednotlivých položiek, resp. skupín 

výdavkov);  

• Podrobné odôvodnenie úspory finančných prostriedkov v rámci konkrétnych rozpočtových 

položiek/skupín výdavkov a dôvody ich navrhovaného presunu do iných konkrétnych 

rozpočtových položiek/skupín výdavkov;  

• Odôvodnenie dodržania všetkých oprávnených výdavkov a finančných percentuálnych limitov 

pre vybrané typy výdavkov stanovených príslušnou výzvou v prílohe č. 1 k PpŽ; 

• V prípade úpravy rozpočtových položiek na základe výsledku VO/O  

✓ Všetky uzatvorené zmluvy s dodávateľmi týkajúce sa projektu vrátane ich príloh Pozn.: 

Uvedenú prílohu Prijímateľ predkladá iba v prípade, ak do predloženia takejto zmeny 

ešte nebola Vykonávateľovi predložená. V ostatných prípadoch uvedie len odkaz na 

príslušný proces/dokumentáciu, v rámci ktorej túto prílohu už Vykonávateľovi predložil.  

• Nová, aktualizovaná príloha Podrobný rozpočet projektu (súčasť Opisu projektu).  

V prípade, ak dochádza k zmenám vo výške COV rámci výdavkov na stavebné práce v prípade 

relevantnosti aj:  

• Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená 

stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,  

• Rozpočet (prípočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (potrebné 

zaslať aj mailom elektronickú verziu v programe MS Excel),  

• Dodatok k zmluve s dodávateľom, ak zmena opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie 

musí byť upravená dodatkom, a ak už nebol predložený Vykonávateľovi na FK VO48,  

• Rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením alebo stanovisko stavebného 

úradu k zmene, rozhodnutie OÚ ŽP (ak relevantné),  

• Kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,  

• Súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,  

• Súhlas zodpovedného projektanta s navrhovanými zmenami,  

• Fotodokumentácia,  

• Iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, 

odborné posudky a pod.).  

Pozn.: Upozorňujeme Prijímateľa, že takáto zmena musí byť v prípade realizácie verejného 

obstarávania v súlade so ZVO a v prípade realizácie obstarávania v súlade s podmienkami 

Vykonávateľa určenými v  k procesu verejného obstarávania/obstarávania.  

 

Zmena podrobného rozpočtu projektu - Zmena skupiny výdavkov  

• Žiadosť o zmenu;  

• Odôvodnenie, prečo dochádza k zmene skupiny výdavkov, vrátane odôvodnenia oprávnenosti 

navrhovanej skupiny výdavkov v súlade s konkrétnou výzvou na predkladanie ŽoPPM;  

                                                           

48 Platí, že Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu všetky dodatky súvisiace s výsledkom VO alebo výsledkom obstarávania 

po ich podpise. Návrh dodatku pred jeho podpisom je predmetom kontroly Vykonávateľa v prípade, ak prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne 

predloží Vykonávateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly/kontroly.  
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• Dokumentácia k odôvodneniu zmeny skupiny výdavkov napr.  

✓ Zaradenie do majetku/Majetková karta,  

✓ Relevantná Dokumentácia k účtovníctvu Prijímateľa súvisiaca s projektom,  

✓ Iná súvisiaca dokumentácia,  

✓ Faktúra,  

✓ Dodací list,  

✓ Preberací protokol,  

✓ Kolaudačné rozhodnutie,  

✓ Iná relevantná dokumentácia.  

• Nová, aktualizovaná príloha Podrobný rozpočet projektu (súčasť Opisu projektu);  

• Aktualizované všetky také prílohy ŽoPPM, na ktoré má zmena v rozpočte projektu vplyv na 

údaje a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené aktualizované prílohy je možné predložiť 

emailom so sledovaním zmien.  

 

Zmena cieľa projektu a realizovaných opatrení 

• Relevantná dokumentácia spolu s podrobným odôvodnením tejto skutočnosti v ŽoZZ, ktorými 

preukáže, že Prijímateľ nemôže, resp. nebude môcť dosiahnuť cieľ projektu a realizovaných 

opatrení v plánovanom rozsahu, napr. počtu novovytvorených kapacít. 

Vykonávateľ je v prípade zmeny cieľa projektu a realizovaných opatrení v plánovanom rozsahu 

oprávnený znížiť výšku poskytnutých prostriedkov mechanizmu v zmysle podmienok konkrétnej 

výzvy, špecificky vzhľadom na stanovenú maximálnu výšku poskytnutých prostriedkov. 

Zmena Prijímateľa   

• Žiadosť o zmenu;  

• Predloženie dokumentácie a relevantných odôvodnení podľa článku 8 VZP Zmluvy o PPM, 

ktorá musí byť v súlade s podmienkami príslušnej Výzvy;  

• Preukázanie relevantných podmienok poskytnutia príspevku mechanizmu/zmluvných 

podmienok podľa kapitoly 3.10 tejto Príručky;  

• V prípade, ak zmena Prijímateľa má vplyv aj na iné skutočnosti (cieľ, účel, aktivity, rozpočet a 

pod.), predloženie relevantnej dokumentácie podľa súvisiaceho typu zmeny uvedeného v tejto 

kapitole vyššie;  

• V prípade, ak zmena Prijímateľa má vplyv aj na dosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov, 

predloženie relevantnej dokumentácie podľa súvisiaceho typu zmeny uvedeného v tejto 

kapitole vyššie a kapitoly 3.7.4 a prílohy č. 6 tejto Príručky.  

  

Zmena majetkovo - právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu alebo súvisiacich s 

realizáciou aktivít projektu  

Majetok nadobudnutý z prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Vykonávateľa počas realizácie projektu a počas obdobia udržateľnosti projektu prevedený, 

prenajatý, zaťažený akýmkoľvek právom/záložným právom (s výnimkou záložného práva v prospech 

financujúceho subjektu) tretej osobe, príp. v prospech tretej osoby v zmysle podmienok čl. 7 VZP a 

zároveň každá zmena v zmysle tohto článku VZP spočívajúca v majetkovoprávnej dispozícii s majetkom 

nadobudnutým z prostriedkov mechanizmu počas realizácie projektu a obdobia udržateľnosti projektu 

vždy podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Vykonávateľa.  
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O súhlas Prijímateľ Vykonávateľa žiada prostredníctvom Žiadosti o zmenu, pričom súčasťou ŽoZ je 

dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak je Vykonávateľ oprávnený 

ŽoZ o súhlas zamietnuť.  

Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s majetkom nadobudnutým z prostriedkov mechanizmu 

vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa a za podmienok v ňom 

uvedených.  

Scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z prostriedkov 

mechanizmu za iných ako trhových podmienok, môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle 

príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné 

právne následky (porušenie tejto podmienky môže viesť k povinnosti vrátiť plnú alebo časť sumy 

prostriedkov mechanizmu poskytnutú v rámci výzvy vrátane úrokov).   

Spôsob preukazovania majetkovo-právnych vzťahov je predmetom kapitoly 3.9 tejto Príručky.  

3.8.1.3 Vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu  

V prípade schválenia ŽoZZ (predovšetkým v prípade významnej zmeny Zmluvy o PPM), Vykonávateľ 

zároveň vypracuje návrh Dodatku k Zmluve o PPM, ktorý vypracuje a zasiela Prijímateľovi spôsobom 

uvedeným v článku 5 Zmluvy o PPM, a to prednostne elektronicky so zaručeným elektronickým 

podpisom do elektronickej schránky Prijímateľa.   

Pri príprave listinného vyhotovenia dodatku, ktorý vypracuje v potrebnom počte rovnopisov 

Vykonávateľ pošle Prijímateľovi dodatky na oboznámenie sa s ich obsahom a podpísanie. Podpísané 

dodatky doručí Prijímateľ Vykonávateľovi listom s doručenkou späť najneskôr do 10 pracovných dní 

odo dňa doručenia návrhu Dodatku k Zmluve o PPM zo strany Vykonávateľa, ak Vykonávateľ neurčí 

inak. 

Vykonávateľ má právo iniciovať Dodatok k Zmluve o PPM aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti 

Prijímateľa za predpokladu, ak sa uvedeným krokom zabezpečí úspešná a riadna implementácia 

projektu s prihliadnutím na zabezpečenie naplnenia cieľov projektu a s prihliadnutím na čl. 2 VZP, kedy 

sa zmluvné strany zaviazali vzájomne poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM.   

Vykonávateľ je oprávnený rozhodnúť, že návrh Dodatku k Zmluve o PPM bude odovzdaný Prijímateľovi 

po dohode s ním na pracovisku Vykonávateľa. Prijímateľ je oprávnený rozhodnúť sa nevyužiť lehotu 

určenú Vykonávateľom na prijatie návrhu Dodatku k Zmluve o PPM a o následnom prijatí resp. 

odmietnutí návrhu na uzavretie Dodatku k Zmluve o PPM.    

3.8.2 Zmenové konanie z iniciatívy Vykonávateľa  

Vykonávateľ na základe zabezpečenia súladu Zmluvy o PPM a jej príloh vyplývajúcich z legislatívnych 

zmien, zmien Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti, Príručky pre Prijímateľa, záverov a 

zistení z procesu monitorovania alebo kontroly projektu, podnetov od tretích subjektov, vydaných 

usmernení NIKA alebo Vykonávateľa vykoná úpravu zmluvného vzťahu aktualizáciou Zmluvy o PPM a 

jej príloh. Vykonávateľ má právo iniciovať zmenové konanie Zmluvy o PPM a jej príloh a zabezpečí 

vypracovanie dodatku k Zmluve o PPM.  

Vykonávateľ v rámci zmenového konania z vlastnej iniciatívy zohľadňuje najmä:  

▪ požiadavky vyplývajúce s príslušnej legislatívy SR a EÚ;  

▪ podmienky definované vo Výzve;  

▪ ustanovenia platnej a účinnej Zmluvy o PPM a Príručky pre Prijímateľa;  
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▪ relevantné informácie evidované Vykonávateľom o predmetnom projekte;  

▪ stanovenie finančnej opravy v dôsledku porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania;  

▪ úpravy Rozpočtu projektu (súčasť Opisu projektu) na základe výsledkov zrealizovaných verejných 

obstarávaní/obstarávaní súvisiacich s projektom pri dodržaní podmienky neprekročenia 

maximálnej výšky COV podľa článku 3 Zmluvy o PPM.  

Všetky zmeny Zmluvy o PPM, ktoré iniciuje Vykonávateľ, a ktoré nie sú osobitne riešené v 

ustanoveniach Zmluvy o PPM (napríklad v prípade zmien potrebných z dôvodu mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu), sa vykonajú na základe písomného a očíslovaného 

dodatku k Zmluve o PPM. Vykonávateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne 

komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a 

očíslovaného dodatku k Zmluve o PPM alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného 

dodatku k Zmluve o PPM a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.    

3.8.2.1 Zmena Zmluvy o PPM a jej príloh z dôvodu aktualizácie  

Vykonávateľ uskutoční aktualizáciu Zmluvy o PPM a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s 

platným znením Nariadení EÚ, Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, SIPOO, Príručky pre 

Prijímateľa, Usmernení NIKA alebo Vykonávateľa, vo forme písomného a očíslovaného Dodatku k 

Zmluve o PPM.  

V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právneho rámca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o PPM do 

rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa 

tak, ako je stanovené v článku 10 VZP Zmluvy o PPM.  

 V prípade, ak Vykonávateľ identifikuje pri takejto zmene zároveň aj významnú zmenu Zmluvy o PPM, 

môže vyzvať Prijímateľa, aby požiadal o vykonanie zmeny v súlade s kapitolou 3.8.1.1.3 Významná 

zmena Zmluvy o PPM tejto Príručky.  

V prípade ak Vykonávateľ identifikuje zmenu projektu, informuje Prijímateľa:   

▪ že akceptuje/neakceptuje túto zmenu (ak nie je potrebné ďalšie vysvetlenie resp. predloženie 

doplňujúcich informácii),  alebo  

▪ môže vyzvať Prijímateľa, aby predložil Oznámenie o menej významnej zmene v súlade s 

kapitolou 3.8.1.1.2 Menej významná zmena Zmluvy o PPM tejto Príručky. 

 

 V prípade, ak Vykonávateľ identifikuje formálnu zmenu projektu,  informuje Prijímateľa o vzatí tejto 

zmeny na vedomie (ak s ňou súhlasí).   

3.8.2.2 Úprava rozpočtu na základe výsledkov verejného obstarávania/obstarávania 

Zmeny v jednotlivých položkách rozpočtu projektu a/alebo ich bližšiu špecifikáciu, a to podľa výsledkov 

príslušnej finančnej kontroly verejného obstarávania/obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe 

alebo správe z finančnej kontroly verejného obstarávania/obstarávania Vykonávateľ zapracuje do 

elektronickej verzie rozpočtu projektu (spolu s upravenou výškou výdavkov/PPM), a takto 

aktualizovanú konečnú podobu Rozpočtu projektu oznámi Prijímateľovi. Výsledkom akceptácie tejto 

zmeny je aktualizovaný Rozpočet projektu a zmena výšky výdavkov na základe výsledkov VO/O, za 

podmienky neprekročenia výšky PPM a COV v zmysle kladne posúdenej žiadosti o PPM a článku 3 

Zmluvy o PPM.   

Zmena Zmluvy o PPM vo forme písomného dodatku k Zmluve o PPM sa pre túto zmenu môže vykonať 

po schválení takejto zmeny, avšak najneskôr pred úhradou záverečnej Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ 
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vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii Rozpočtu projektu alebo ak požiada Vykonávateľa o 

vyhotovenie písomného dodatku k Zmluve o PPM, a to do 3  pracovných dní od oznámenia aktualizácie 

rozpočtu (na námietky Prijímateľa voči aktualizácii rozpočtu alebo žiadosť Prijímateľa o dodatok 

zaslané po uplynutí 3 pracovných dní od oznámenia aktualizácie rozpočtu Vykonávateľom sa 

neprihliada), v tom prípade aktualizácia rozpočtu vyvolá účinky zmeny Zmluvy o PPM iba v spojení s 

dotknutým písomným dodatkom k Zmluve o PPM, až účinnosťou ktorého následne vznikne podklad 

pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP.   

Odporúčania pre Prijímateľa:  

- Prijímateľ informuje Vykonávateľa o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo 

by mohli mať negatívny vplyv vo vzťahu k plneniu Zmluvy o PPM zo strany Prijímateľa alebo sa môžu 

týkať iných zmien Zmluvy o PPM, a to aj v prípade ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní 

svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM;  

- Prijímateľ dostatočne zdôvodňuje potrebu požadovanej zmeny v rámci zmenového konania, 

predkladá relevantnú dokumentáciu a dodržuje lehoty na výzvu na vysvetlenie resp. na doplnenie 

dokumentácie;  

- Akákoľvek zmena projektu nesmie mať vplyv na výsledok verejného 

obstarávania/obstarávania, v opačnom prípade je Vykonávateľ oprávnený uplatniť na príslušnú 

zákazku finančnú opravu pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania;  

- Prijímateľ v zmysle Zmluvy o PPM poistil alebo zabezpečil poistenie  majetku prostredníctvom 

dodávateľa pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd  na majetku, ktorý 

zhodnotil alebo nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov mechanizmu. 
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3.9 Preukazovanie majetkovo-právnych vzťahov  

3.9.1 Nehnuteľný majetok (stavby a pozemky) (ďalej spolu aj „nehnuteľnosti“)  

 

Vo vzťahu k vlastníckemu právu musí byť nehnuteľný majetok, v rámci ktorého sa bude realizovať 

projekt vo výlučnom vlastníctve alebo Prijímateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné právo. 

 

                                                           

49 Doba udržateľnosti projektu je definovaná v  Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.  

50 Dlhodobým majetkom sa rozumie dlhodobý nehmotný majetok t.j. zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2400 EUR a doba 
použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavujú samostatné hnuteľné veci (s výnimkou pozemkov, stavieb, 
bytov a nebytových priestorov, umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 
technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1700 EUR.  

51 Zhodnotením hnuteľného dlhodobého  majetku sa rozumejú také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, 
kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu 
použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. Zhodnotením sa tiež rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti 
majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto 
majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.  

Od momentu začatia realizácie projektu až do uplynutia doby udržateľnosti projektu49 musí byť 

majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, vysporiadaný v súlade s podmienkami 

stanovenými touto príručkou.   

Za majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, sa považuje:  

- hnuteľný dlhodobý majetok50, ktorý bude zhodnotený51 z prostriedkov mechanizmu: musí byť 
vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo Prijímateľ musí mať k predmetným hnuteľným veciam 
iné právo (napr. dlhodobý prenájom alebo ekvivalent), na základe ktorého je oprávnený užívať 
všetky hnuteľné veci, na ktorých je projekt realizovaný; 

- nehnuteľný majetok (pozemky a stavby) v rámci ktorého sa bude realizovať projekt: musí byť 
vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo Prijímateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam 
iné právo (napr. dlhodobý prenájom alebo ekvivalent), na základe ktorého je oprávnený užívať 
všetky nehnuteľnosti, na ktorých je projekt realizovaný. 
 

Prijímateľ preukazuje vlastnícke právo alebo iné právo k hnuteľnému dlhodobému majetku, ktorý 
bude zhodnotený  z prostriedkov mechanizmu, a k nehnuteľnému majetku (pozemky a stavby) v 
rámci ktorého sa bude realizovať projekt kópiou listu vlastníctva alebo niektorého z nasledujúcich 
dokumentov: čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) platnej a účinnej zmluvy o dlhodobom 
prenájme budovy/pozemku (minimálne na obdobie udržateľnosti projektu), platnej a účinnej  
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, platnej a účinnej zmluvy o výpožičke,  platnej a účinnej zmluvy o 
zriadení vecného bremena, súhlasu vlastníka pozemku s umiestnením stavby, čestného vyhlásenia 
Žiadateľa, že má vyznačené vecné bremeno na príslušnom liste vlastníctva, súhlasu Slovenského 
pozemkového fondu (v prípade, že projekt je realizovaný na pozemkoch s nezisteným vlastníkom). 
V prípade, ak uzavretiu zmluvy, ktorou Prijímateľ preukazuje iné právo na celú dobu realizácie 
projektu a obdobie minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu, bráni osobitný právny 
predpis (napr. zákon o správe majetku štátu), ktorý stanovuje maximálnu dĺžku obdobia, na ktorú 
môže byť zmluva uzavretá, neaplikuje sa na tieto zmluvy podmienka trvania počas celej doby 
realizácie projektu a obdobia minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Prijímateľ je však 
povinný zabezpečiť, aby počas celej tejto doby mal k nehnuteľnosti vlastnícke alebo iné právo a v 
prípade porušenia tejto podmienky si je vedomý následkov, ktoré môžu byť v prípade jej porušenia 
vyvodené v súlade so Zmluvou o PPM. 
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Upozornenie pre Prijímateľa:  

Vlastnícke právo Prijímateľa nemôže byť zaťažené právom tretej osoby, ktoré by negatívne 

ovplyvňovalo realizáciu projektu a udržateľnosť projektu.  

Iné právo Prijímateľa na realizáciu projektu k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa bude 

realizovať projekt, musí byť preukázané:  

- platnou a účinnou zmluvou o dlhodobom prenájme budovy/pozemku (minimálne na obdobie 

udržateľnosti projektu),  

- platnou a účinnou zmluvou o budúcej kúpnej zmluve,  

- platnou a účinnou zmluvou o výpožičke,   

- platnou a účinnou zmluvou o zriadení vecného bremena,  

- súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavby,  

- čestným vyhlásením Žiadateľa, že má vyznačené vecné bremeno na príslušnom liste 

vlastníctva,  

- súhlasom Slovenského pozemkového fondu (v prípade, že projekt je realizovaný na pozemkoch 

s nezisteným vlastníkom) 

Možná je aj kombinácia týchto právnych vzťahov.  

Prijímateľ je oprávnený preukázať splnenie danej podmienky aj iným ako vyššie uvedeným právom 

oprávňujúcim Prijímateľa realizovať projekt. Toto právo však musí predstavovať právo Prijímateľa 

užívať nehnuteľnosť v súvislosti s realizáciou projektu a musí vyplývať zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov.   

 

Upozornenie pre Prijímateľa:  

V prípade, ak uzavretiu zmluvy, ktorou Prijímateľ preukazuje iné právo na celú dobu realizácie 

projektu a obdobie minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu, bráni osobitný právny predpis 

(napr. zákon o správe majetku štátu), ktorý stanovuje maximálnu dĺžku obdobia, na ktorú môže byť 

zmluva uzavretá, neaplikuje sa na tieto zmluvy podmienka trvania počas celej doby realizácie projektu 

a obdobia minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. 

3.9.2 Hnuteľný dlhodobý majetok  

Prijímateľ musí k hnuteľnému dlhodobému majetku, ktorý bude zhodnotený z prostriedkov 

mechanizmu, preukázať:  

- vlastnícke právo, ktoré Prijímateľ preukazuje dokladom o zaradení hnuteľného majetku do 

užívania, resp. iným relevantným dokumentom preukazujúcim vlastnícke právo Prijímateľa k 

hnuteľnému majetku , alebo Prijímateľ musí mať k predmetným hnuteľným veciam iné právo. 

Upozornenie pre Prijímateľa:  

Právo Prijímateľa nemôže byť zaťažené právom tretej osoby, ktoré by negatívne ovplyvňovalo 

realizáciu projektu a udržateľnosť projektu. 

Iné právo Prijímateľa na realizáciu projektu k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa bude 

realizovať projekt, musí byť preukázané:  

- platnou a účinnou zmluvou o dlhodobom prenájme budovy/pozemku (minimálne na obdobie 

udržateľnosti projektu),  
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- platnou a účinnou zmluvou o budúcej kúpnej zmluve,  

- platnou a účinnou zmluvou o výpožičke.   

3.9.3 Všeobecné ustanovenia  

Majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, musí byť majetkovo-právne vysporiadaný 

tak, aby v súlade s príslušnými právnymi predpismi bolo nepochybné, že Prijímateľ je oprávnený 

majetok užívať na realizáciu projektu počas celého obdobia realizácie projektu až do uplynutia doby 

udržateľnosti projektu.  

Upozornenie pre Prijímateľa:  

- Prijímateľ je povinný v súvislosti s nehnuteľným majetkom (v závislosti od konkrétneho projektu) 

zabezpečiť vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k stavbe aj k pozemku.  

- Majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, môže byť zaťažený ťarchami za 

podmienky, že žiadna ťarcha nesmie brániť realizácii projektu ani ho obmedzovať, či iným 

spôsobom ohrozovať riadnu realizáciu projektu a udržateľnosť projektu 52  okrem 

nehnuteľností/hnuteľných vecí nadobudnutých/zhodnotených z prostriedkov mechanizmu, 

ktoré nie je Prijímateľ oprávnený založiť alebo inak zaťažiť právom tretej osoby bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Uvedené sa nevzťahuje na prípad, ak 

nehnuteľnosti/hnuteľné veci nadobudnuté/zhodnotené z prostriedkov mechanizmu sú/budú 

zálohom na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa ako aj pohľadávky subjektu, ktorý 

poskytuje úver na spolufinancovanie projektu (ďalej aj ,,financujúci subjekt“) a má s 

Vykonávateľom podpísanú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe upravujúcu vzťahy pri 

financovaní projektov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR (zoznam financujúcich inštitúcií s 

uzavretou zmluvou o spolupráci sú zverejnené na webovej stránke: 

https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/.  

- Majetkovo-právny vzťah  osoby, ktorá je oprávnená v mene spoločnosti konať a vystupovať, 

resp. riadiť jej činnosť, nie je považovaný za majetkovo-právny vzťah Prijímateľa, a teda 

nepredstavuje splnenie podmienky majetkovo-právneho vysporiadania bez preukázania 

majetkovo-právneho vzťahu subjektu Prijímateľa.  

3.9.4 Možnosť prerušenia plnenia zmluvnej povinnosti  

Pri nehnuteľnom majetku, v súvislosti s ktorými sa bude realizovať projekt, sa pripúšťa prerušenie 

plnenia danej zmluvnej povinnosti, avšak iba v prípade, že prerušenie nezmarí riadnu realizáciu 

projektu a udržateľnosť projektu, a to výlučne so súhlasom Vykonávateľa.  

3.10 Podmienky plnenia/preukazovania a overovania osobitných zmluvných záväzkov  

3.10.1 Zmluvné záväzky Prijímateľa, pri ktorých platí, že Vykonávateľ nebude povinný 

poskytovať plnenie podľa Zmluvy o PPM dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže ich splnenie  

Zmluvné strany sa podľa čl. 6 ods. 6.6 Zmluvy o PPM dohodli, že Vykonávateľ nebude povinný 

poskytovať plnenie podľa Zmluvy dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 

Vykonávateľom v súlade so Záväznou dokumentáciou (prípadne kým nebude mať Vykonávateľ za 

preukázané na základe informácií, ktorými Vykonávateľ disponuje) splnenie nasledovných 

skutočností:  

                                                           

52 Tým nie sú dotknuté iné podmienky stanovené pre majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov mechanizmu alebo záloh v 
zmysle zmluvy. Ak ide o majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov mechanizmu (predmet zmluvy), na jeho zaťaženie sa 
vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas vykonávateľa v zmysle zmluvy.  

https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/
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a. voči Prijímateľovi nie je vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa 

osobitných predpisov, ktorých predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť peňažnú sumu 

vo výške vymáhaného nároku za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony 

rozhodnutia vyššie ako 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur), alebo ktorých predmetom je v 

jednotlivom prípade nútený výkon inej povinnosti, ktorá nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, 

ak táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí s Projektom;  

b. neexistencia dlhu na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom v sume vyššej 

ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na 

daniach  vedených miestne príslušným daňovým úradom presahujúceho uvedenú sumu alebo 

schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri 

predložení prvej a záverečnej ŽoP;  

c. neexistencia dlhu na poistnom na sociálne poistenie (vrátane príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie) v sume vyššej ako 40 EUR (slovom: štyridsať eur), resp. preukázanie 

uhradenia dlhu na poistnom na sociálne poistenie (vrátane príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie) presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na 

dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej ŽoP;  

d. neexistencia dlhu na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné 

zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vyššej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. 

preukázanie uhradenia dlhu na zdravotnom poistení presahujúceho uvedenú sumu alebo 

schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri 

predložení prvej a záverečnej ŽoP;  

e. Prijímateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu;  

f. poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v súvislosti s 

Realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v ŽoP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v 

článku 12 VZP, ak Vykonávateľ nestanovil vo Výzve alebo v inej Záväznej dokumentácii, že 

poistenie sa nevyžaduje.  

Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť dlh, ktorý by existoval v nadväznosti na odsek 6.6 písm. a) až d) tohto 

článku Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v súlade so Záväznou dokumentáciou. Ak 

Vykonávateľ bude mať za to, že Prijímateľ nepreukázal v zmysle Záväznej dokumentácie uhradenie 

dlhu, resp. schválenie splátkového kalendára na dlh a plnenie splátok podľa splátkového kalendára, 

uvedené predstavuje podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa a Vykonávateľ je oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy v zmysle čl. 11 VZP.  

 

Povinnosť podľa Čl. 6, ods. 6.6 písm. a) Zmluvy o PPM: voči Prijímateľovi nie je vykonávaná exekúcia 

alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorých predmetom je nútený 

výkon povinnosti zaplatiť peňažnú sumu vo výške vymáhaného nároku za všetky takto vykonávané 

exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia vyššie ako 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur), alebo ktorých 

predmetom je v jednotlivom prípade nútený výkon inej povinnosti, ktorá nespočíva v zaplatení 

peňažnej sumy, ak táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí s Projektom.   

Vykonávateľ bude overovať splnenie danej povinnosti Prijímateľa pri každej jednej neuhradenej ŽoP, 

a to najmä prostredníctvom overenia informácií v centrálnom registri exekúcií (www.cre.sk).   

- V prípade, že overením v danom registri Vykonávateľ identifikuje nesplnenie vyššie uvedenej 

povinnosti Prijímateľa, bude  pozastavený  úkon  vyplatenia  prostriedkov mechanizmu pri  

http://www.cre.sk/
http://www.cre.sk/


 

Návrat na začiatok dokumentu                                                                                                                                                                71  

  

každej neuhradenej ŽoP. Vykonávateľ vyzve Prijímateľa, aby v stanovenej lehote53 preukázal, že 

vymáhaný nárok a všetky trovy súvisiace s výkonom rozhodnutia boli uhradené alebo že 

identifikovaný výkon rozhodnutia je bezpredmetný (napr. exekúcia nie je vykonávaná).   

- V prípade, že v lehote stanovenej Vykonávateľom Prijímateľ preukáže požadovaným spôsobom 

splnenie danej povinnosti, úkon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri každej neuhradenej 

ŽoP bude pokračovať. Platí teda, že ak Prijímateľ poruší vyššie uvedenú povinnosť definovanú v čl. 

6 ods. 6.1 písm. d) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykonávateľom preukáže požadovaným 

spôsobom, že došlo k uhradeniu vymáhaného nároku a všetkých   trov   súvisiacich   s výkonom   

rozhodnutia alebo že identifikovaný výkon rozhodnutia je bezpredmetný, uvedené neprestavuje 

dôvod na zamietnutie ŽoP.  

- V prípade, že v lehote stanovenej Vykonávateľom Prijímateľ nepreukáže požadovaným 

spôsobom splnenie danej povinnosti, vzniká Vykonávateľovi oprávnenie zamietnuť každú 

neuhradenú ŽoP. Vykonávateľ je oprávnený vyzvať Prijímateľa na preukázanie požadovaných 

skutočností opakovane. V prípade, že ani po opakovanej výzve na preukázanie požadovaných 

skutočností Prijímateľ v stanovenej lehote nepreukáže, že došlo k uhradeniu vymáhaného nároku 

a všetkých trov  súvisiacich   s výkonom   rozhodnutia alebo že identifikovaný výkon rozhodnutia je 

bezpredmetný, je  Vykonávateľ  oprávnený vyvodiť dôsledky spojené s porušením Zmluvy o PPM 

zo strany Prijímateľa a odstúpiť od Zmluvy o PPM.   

Spôsob preukázania:  

Za začatie vedenia výkonu rozhodnutia sa považuje doručenie poverenia na vykonanie exekúcie 

exekútorovi, resp. vydanie rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania.  

Prijímateľ splní vyššie uvedenú povinnosť týkajúcu sa vedenia výkonu rozhodnutia, ak nie je voči nemu 

vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia, resp. ak preukáže, že exekúcia alebo iný 

výkon rozhodnutia boli voči nemu vedené nedôvodne.  

Ak je voči Prijímateľovi v centrálnom registri exekúcií evidovaná exekúcia voči jeho osobe ako 

právoplatne neskončená a Prijímateľ preukáže, že takáto exekúcia je voči nemu vedená nedôvodne, 

alebo že nie je vykonávaná, je potrebné, aby doložil Vykonávateľovi dokumenty, z ktorých vyplývajú 

dané skutočnosti.  

V prípade, ak sa Prijímateľ bráni námietkami voči exekúcii (podľa právnej úpravy platnej do 31. 03. 

2017), závisí od právoplatného rozhodnutia súdu o námietkach, či exekúcia voči Prijímateľovi bola 

vedená dôvodne alebo nie.  

Prijímateľ preukáže, že exekúcia je voči nemu evidovaná v centrálnom registri exekúcií nedôvodne 

predovšetkým tak, že predloží právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie a súd zároveň 

zaviaže k úhrade trov exekúcie oprávneného, prípadne tieto trovy exekúcie boli povinným uhradené.  

Vyššie uvedená povinnosť Prijímateľa sa považuje za splnenú aj vtedy, keď Prijímateľ relevantnými 

dokumentmi (predovšetkým vyjadrením súdneho exekútora) preukáže, že exekvovanú povinnosť 

vrátane trov exekúcie splnil.  

                                                           

53 Pri určení lehoty Vykonávateľ dodržiava princípy primeranosti a rovnakého zaobchádzania, pričom zároveň táto lehota nesmie byť kratšia 

ako 5 pracovných dní.  
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V prípade, ak je voči Prijímateľovi evidovaná exekúcia, pri ktorej sa postupuje podľa úpravy v 

Exekučnom poriadku účinnom do 31.3.2017, Prijímateľ splní vyššie uvedenú povinnosť aj vtedy, ak 

exekvovanú povinnosť splnil v čase medzi podaním návrhu na vykonanie exekúcie a doručením 

upovedomenia o začatí exekúcie, bez ohľadu na to, či v takomto prípade aj uhradil trovy exekúcie.  Ak 

však Prijímateľ splnil exekvovanú povinnosť až po tom, ako mu bolo doručené upovedomenie o začatí 

exekúcie a neuhradil trovy exekúcie, neplatí pravidlo uvedené v prvej vete tohto odseku.  

Povinnosť podľa čl. 6 ods. 6.6 písm. b) Zmluvy o PPM: neexistencia dlhu na daniach vedených 

miestne príslušným daňovým úradom v sume vyššej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), 

resp. preukázanie uhradenia dlhu na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom 

presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu 

a jeho plnenie, a to pri predložení ŽoP;  

Povinnosť podľa čl. 6 ods. 6.6 písm. c) Zmluvy o PPM: neexistencia dlhu na poistnom na sociálne 

poistenie (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) v sume vyššej ako 40 EUR 

(slovom: štyridsať eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na poistnom na sociálne poistenie 

(vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) presahujúceho uvedenú sumu alebo 

schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení 

ŽoP;  

Povinnosť podľa čl. 6 ods. 6.6 písm. d) Zmluvy o PPM: neexistencia dlhu na zdravotnom poistení v 

žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v 

sume vyššej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na zdravotnom 

poistení presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci 

uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení ŽoP. 

Vykonávateľ bude overovať splnenie daných povinností Prijímateľa pri predložení ŽoP. 

- V prípade, že overením v príslušných registroch Vykonávateľ identifikuje nesplnenie čo i len 

jednej z vyššie uvedených povinností Prijímateľa, bude  pozastavený  úkon  vyplatenia  

prostriedkov mechanizmu pri  relevantnej ŽoP. Vykonávateľ vyzve Prijímateľa, aby v 

stanovenej lehote54 preukázal, že preukázateľne uhradil dlh, resp. že má schválený splátkový 

kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu zo  strany   príslušného daňového úradu, resp. 

Sociálnej poisťovne, resp. príslušnej zdravotnej poisťovne (ďalej aj „relevantná inštitúcia“) a 

daný splátkový kalendár plní.   

- V prípade, že v lehote stanovenej Vykonávateľom Prijímateľ preukáže požadovaným 

spôsobom, že došlo k uhradeniu dlhu, resp. k schváleniu splátkového kalendára a k jeho 

plneniu55, úkon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ŽoP bude pokračovať. 

Platí teda, že ak Prijímateľ poruší niektorú z vyššie uvedených povinností definovaných v čl. 6 

ods. 6.6 písm. b), c) a d) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykonávateľom preukáže 

požadovaným spôsobom, že došlo k uhradeniu dlhu, resp. k schváleniu splátkového kalendára 

a k jeho plneniu, uvedené neprestavuje dôvod na zamietnutie ŽoP.  

- V prípade, že v lehote stanovenej Vykonávateľom Prijímateľ nepreukáže požadovaným 

spôsobom, že došlo k uhradeniu dlhu, resp. k schváleniu splátkového kalendára a k jeho 

plneniu, vzniká Vykonávateľovi oprávnenie zamietnuť relevantnú ŽoP. Vykonávateľ je 

                                                           

54 Pri určení lehoty Vykonávateľ dodržiava princípy primeranosti a rovnakého zaobchádzania, pričom zároveň táto lehota nesmie byť kratšia 

ako 5 pracovných dní.  

55 V prípade, že ku dňu preukazovania je niektorá splátka splatná.  
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oprávnený vyzvať Prijímateľa na preukázanie požadovaných skutočností opakovane. V prípade, 

že ani po opakovanej výzve na preukázanie požadovaných skutočností Prijímateľ v stanovenej 

lehote nepreukáže, že došlo k uhradeniu dlhu, resp. k schváleniu splátkového kalendára a k 

jeho plneniu, je  Vykonávateľ oprávnený  vyvodiť dôsledky spojené s   porušením Zmluvy o PPM 

zo strany Prijímateľa a odstúpiť od Zmluvy o PPM.  

 

Spôsob preukázania:  

- Splatenie dlhu Prijímateľ nepreukazuje predložením potvrdenia relevantnej inštitúcie. 

Vykonávateľ uvedenú skutočnosť overuje prostredníctvom overenia informácií vo vyššie 

uvedených verejných registroch.   

- Schválenie splátkového kalendára Prijímateľ preukazuje potvrdením relevantnej inštitúcie o 

jeho schválení (napr. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o schválení splátkového kalendára spolu 

s prílohou, ktorú tvorí splátkový kalendár).   

- Plnenie splátkového kalendára Prijímateľ preukazuje predložením dokumentov preukazujúcich 

úhradu peňažných prostriedkov na príslušný účet v súlade so schváleným splátkovým 

kalendárom.  

Upozornenie:  

Prijímateľ je povinný bezodkladne informovať Vykonávateľa o tom, že mu bol zo strany relevantnej 

inštitúcie zrušený splátkový kalendár (ak relevantné).   

3.11 Kontrola projektu  

Na kontrolu projektu sa vzťahujú všetky ustanovenia definované článkom 13 VZP príslušnej Zmluvy o 

PPM.   

Zároveň platí, že kontrola projektu financovaného z prostriedkov mechanizmu POO, je vykonávaná 

podľa zákona o finančnej kontrole a audite, a to formou:  

• administratívnej finančnej kontroly     

• finančnej kontroly na mieste.   

Vykonávateľ pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu vykonáva všetky tieto typy kontrol pri výkone 

kontroly postupuje aj podľa záväzných usmernení MF SR56.  

Kontrolovanou osobou je vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite vždy Prijímateľ.  

Kontrola ostatných osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu sa vykonáva vždy cez kontrolu 

Prijímateľa, t.j. napr. kontrola inej právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má k Prijímateľovi vzťah 

dodávateľa výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo akejkoľvek inej právnickej 

alebo fyzickej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon 

kontroly projektu (ďalej aj „tretia osoba“).  

Vykonávateľ je oprávnený vykonať kontrolu projektu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o PPM, a to:  

• počas obdobia realizácie projektu, t.j. od momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM do 

momentu ukončenia realizácie projektu (vecnej aj finančnej realizácie projektu);  

                                                           

56 § 3 ods. 1 písm. b) zákona o finančnej kontrole. Pre usmernenia viď https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-

riadeniehttps://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/financna-

kontrola/financna-kontrola/.  

https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
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• počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. od momentu ukončenia realizácie projektu do 

ukončenia obdobia udržateľnosti projektu.   

Vykonávateľ je oprávnený počas uvedeného obdobia vykonať kontrolu všetkých skutočností 

súvisiacich s projektom (prevažne skutočností definovaných pri výkone AFK ŽoP, FK VO/O, kontrole 

MS alebo kontrole zmien v projekte a FKnM podľa kapitol 3.11.2 tejto Príručky). Zároveň je Vykonávateľ 

oprávnený určiť si predmet kontroly, ktorý bude obsahovať akékoľvek skutočnosti v závislosti od 

požiadaviek, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. Kontrolou týchto skutočností Vykonávateľ 

získa alebo nezíska primerané informácie o objektívnom stave a priebehu realizovaného projektu, 

vykonaných kontrolách v rámci realizovaného projektu a o tých skutočnostiach, ktoré majú alebo by 

mohli mať na realizáciu projektu zásadný vplyv. Vykonávateľ je oprávnený zároveň kedykoľvek počas 

účinnosti Zmluvy o PPM vykonať aj opätovnú kontrolu tých istých skutočností. V rámci opätovnej 

kontroly overí Vykonávateľ len tie skutočnosti, ktoré odôvodňujú začatie opätovnej kontroly.   

Práva a povinnosti Vykonávateľa pri výkone kontroly podľa zákona o finančnej kontrole a audite  

V zmysle podmienok zákona o finančnej kontrole a audite je Vykonávateľ pri vykonávaní kontroly 

formou administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu 

oprávnený:  

▪ vyžadovať a odoberať od Prijímateľa alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k projektu alebo jeho časti 

dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má 

informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finančnej kontroly, ak ich 

poskytnutiu nebráni osobitný predpis 57 , v určenej lehote a rozsahu originály alebo úradne 

osvedčené kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov 

výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady 

súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste a 

vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi;   

▪ vyžadovať od Prijímateľa alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona o 

finančnej kontrole;  

▪ vyžadovať od Prijímateľa predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej aj „písomný zoznam prijatých opatrení“) v 

lehote určenej Vykonávateľom. Ak Vykonávateľ odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť 

nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu 

prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote 

určenej Vykonávateľom;  

▪ vyžadovať od Prijímateľa splnenie prijatých opatrení v lehote určenej Vykonávateľom;  

▪ vyžadovať od Prijímateľa predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení po 

uplynutí lehoty podľa predchádzajúceho bodu;  

▪ overiť splnenie prijatých opatrení;  

▪ osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok 

ustanovených v osobitných predpisoch58 okrem oprávnení uvedených vyššie vstupovať do objektu, 

                                                           

57 Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších 

predpisov, § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 297/2008 Z. z.  
58 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov,   
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zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok Prijímateľa alebo tretej osoby, alebo 

vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej 

činnosti.  

V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je Vykonávateľ pri vykonávaní kontroly formou 

administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste povinný:  

▪ potvrdiť Prijímateľovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne 

osvedčených kópií dokladov59, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov 

výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov 

súvisiacich s administratívnou finančnou kontrolou alebo  finančnou kontrolou na mieste a 

zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci 

Vykonávateľ vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa 

Trestného poriadku, alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov60;   

▪ oboznámiť Prijímateľa s návrhom čiastkovej správy/návrhom správy z kontroly jeho doručením, ak 

boli zistené nedostatky a poučiť ho o možnosti podať v lehote určenej Vykonávateľom písomné 

námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie 

písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení  uvedeným v 

návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly;  

▪ preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 

na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 

uvedeným v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly a zohľadniť opodstatnené námietky 

v čiastkovej správe/správe z kontroly a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením 

neopodstatnenosti oznámiť Prijímateľovi v čiastkovej správe/správe z kontroly;  

▪ zaslať čiastkovú správu/správu z kontroly Prijímateľovi;  

▪ oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho 

deliktu orgánom príslušným podľa trestného poriadku, alebo podľa osobitných predpisov pričom 

tieto podozrenia sa v prípadoch hodných osobitného zreteľa v návrhu čiastkovej správy/návrhu 

správy z kontroly, čiastkovej správe alebo v správe z kontroly neuvádzajú.  

3.11.1 Výkon kontroly, výstupy z kontroly a ukončenie kontroly projektu  

Vykonávateľ v rámci výkonu kontroly (AFK, FK VO/O, kontroly MS, kontroly ŽoZ a FKnM) overí o.i. aj 

súlad podpornej dokumentácie a ďalších kontrolovaných skutočností Prijímateľa s legislatívou EÚ a SR 

najmä s ohľadom na zásadu riadneho finančného hospodárenia a ostatných povinností vyplývajúcich 

Prijímateľovi zo Zmluvy o PPM, Záväznej dokumentácie Vykonávateľa  a z legislatívy EÚ a SR.  

Výstupom z každej administratívnej finančnej kontroly (vrátane finančnej kontroly VO/O) a finančnej 

kontroly na mieste je návrh čiastkovej správy/návrh správy z kontroly (v prípade zistených 

nedostatkov) a čiastková správa/správa z kontroly (po odstránení nedostatkov alebo v prípade, ak je 

                                                           

   Zákon č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov,    

Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

59  Náklady vyžadovaných úradne osvedčených kópií znáša ich žiadateľ, preto je potrebné zvážiť hospodárnosť a nevyhnutnosť takejto 

požiadavky.    

60 Napríklad Civilný sporový poriadok, správny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb  o priestupoch v znení neskorších 

predpisov.  
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kontrola bez nedostatkov). Čiastková správa z kontroly sa môže vypracovať v prípadoch podľa §22 ods. 

2 zákona o finančnej kontrole.    

AFK, FK VO/O a FKnM je možné ukončiť aj vyhotovením Záznamu o zastavení finančnej kontroly. 

Záznamom možno finančnú kontrolu ukončiť v prípade, ak finančná kontrola bola pozastavená z 

dôvodov hodných osobitného zreteľa (t.j. v prípade prekážky, ktorá znemožňuje výkon AFK, FK, FKnM, 

napr. späťvzatím dokumentácie predloženej na výkon FK VO/O zo strany Prijímateľa). Vykonávateľ v 

Zázname uvedie dôvody zastavenia a bezodkladne zašle záznam Prijímateľovi, čo však neplatí, ak 

Prijímateľ zanikol.  

Ak Vykonávateľ počas kontroly zistí, že je potrebné údaje a podpornú dokumentáciu vo vzťahu ku 

kontrolovanému procesu doplniť/zmeniť (napr. chybne vyplnený formulár ŽoP/MS/ ŽoZ, chýbajúca 

podporná dokumentácia, nesprávne vyplnená podporná dokumentácia resp. je nedostatočná pre 

riadne overenie spolufinancovaných výrobkov, dodávaných služieb, vykonania ich úhrad), vyzve 

Prijímateľa na doplnenie týchto údajov prostredníctvom Výzvy na doplnenie/zmenu61 a zároveň mu 

oznámi prerušenie plynutia lehoty na výkon kontroly62 a dôvody tohto prerušenia.   

Prijímateľ je povinný doručiť doplnenie Vykonávateľovi v lehote určenej v rozsahu minimálne 7 

pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie/zmenu (presná lehota bude stanovená vo výzve 

na doplnenie/zmenu). Vykonávateľ považuje za doručenie konkrétny deň v závislosti od spôsobu 

predloženia dokumentácie v nadväznosti na spôsob komunikácie medzi Prijímateľom a Vykonávateľom 

uvedený v článku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Príručky.   

  

V prípade, ak boli v rámci kontroly zistené nedostatky, Vykonávateľ vypracuje návrh čiastkovej 

správy/návrh správy z kontroly a doručí ho Prijímateľovi spôsobom definovaným v článku 5 Zmluvy o 

PPM. Návrh čiastkovej správy/ návrh správy z kontroly sa považuje za doručený aj ak ho Prijímateľ 

odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy/návrh správy z 

kontroly nie je možné doručiť na adresu Prijímateľa, návrh čiastkovej správy/návrh správy sa považuje 

za doručený dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z 

kontroly Vykonávateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).   

Prijímateľ má právo k identifikovaným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na 

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, podať 

námietky. V prípade, ak Prijímateľ namieta skutočnosti uvedené v návrhu čiastkovej správy/návrhu 

správy z kontroly, je povinný doručiť námietky Vykonávateľovi písomne63 minimálne do 5 pracovných 

dní odo dňa doručenia návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, pričom presná lehota na 

doručenie námietok bude stanovená v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly.   

Vykonávateľ považuje za doručenie námietok konkrétny deň v závislosti od spôsobu predloženia 

dokumentácie v nadväznosti na zvolený spôsob komunikácie podľa článku 5 Zmluvy o PPM ako aj v 

kapitole 2 tejto Príručky. Vykonávateľ preverí opodstatnenosť písomných námietok k zisteným 

nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy 

z kontroly.   

                                                           

61 Za výzvu na doplnenie možno považovať aj zaslanie návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly.  

62 Vykonávateľ môže výkon kontroly prerušiť aj v ďalších prípadoch, napr. pri overení súladu s uplatniteľným právom, plnením podmienok 

poskytnutia príspevku mechanizmu/zmluvných podmienok, v prípade vzniku podozrenia z nezrovnalosti a i.   
63 Pod písomnou formou sa rozumie predovšetkým elektronická forma predložená do elektronickej schránky Vykonávateľa.  
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V prípade, ak Vykonávateľ neakceptuje námietky podané Prijímateľom, resp. Prijímateľ v stanovenej 

lehote nedoručí námietky, resp. ak Prijímateľ doručí oznámenie, že nemá námietky k návrhu čiastkovej 

správy/návrhu správy z kontroly, Vykonávateľ vypracuje a zašle čiastkovú správu/správu z kontroly 

Prijímateľovi.   

Ak Prijímateľ podá v stanovenej lehote námietky k návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, 

t.j. k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu 

prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, a ak Vykonávateľ úplne alebo sčasti 

akceptuje námietky podané Prijímateľom, zohľadní opodstatnenosť týchto námietok v čiastkovej 

správe/správe z kontroly a zašle túto správu Prijímateľovi.   

Ak Prijímateľ k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného 

zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej 

správy alebo v návrhu správy nepredloží námietky v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky, 

navrhnuté odporúčania, lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehota na 

splnenie prijatých opatrení za akceptované.  

Za moment ukončenia kontroly (v prípade identifikovania nedostatkov podľa predchádzajúcich 

odsekov) je považovaný moment odoslania správy z kontroly Prijímateľovi v zmysle postupov 

komunikácie definovaných v článku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Príručky. Zaslaním čiastkovej 

správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka.  

V prípade, ak v rámci kontroly neboli zistené nedostatky, vypracuje Vykonávateľ čiastkovú 

správu/správu z kontroly a zašle ju Prijímateľovi. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy z 

kontroly Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, 

ktorej sa čiastková správa z kontroly týka.  

Ak Vykonávateľ z vlastného podnetu alebo z podnetu ďalších osôb po zaslaní čiastkovej správy/správy 

z kontroly zistí, že skutočnosti uvedené v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly nie sú správne, 

vykoná opätovnú kontrolu v zmysle zákona o finančnej kontrole. V rámci opätovnej kontroly overí 

Vykonávateľ len tie skutočnosti, ktoré odôvodňujú začatie opätovnej kontroly. Opätovná kontrola 

začne dňom zaslania oznámenia o začatí opätovnej kontroly Prijímateľovi.  

Ak sú po skončení administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly VO/O alebo finančnej 

kontroly na mieste zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, čiastková správa 

alebo správa sa opraví a časť čiastkovej správy alebo správy, ktorej sa oprava týka, sa zašle Prijímateľovi 

a všetkým, ktorým bola pôvodná čiastková správa alebo správa zaslaná.    

V prípade kontroly monitorovacej správy, ako aj kontroly žiadosti o zmenu je výstupom kontroly 

kontrolný zoznam k monitorovacej správe, resp. kontrolný zoznam k oznámeniu o zmene/žiadosti o 

zmenu.   

V prípade, ak nie sú identifikované žiadne nedostatky, alebo v prípade odstránenia nedostatkov zo 

strany Prijímateľa (bez FKnM) je momentom zaslania informácie zo strany Vykonávateľa o 

akceptovaní predloženej monitorovacej správy do elektronickej schránky ÚPVS Prijímateľa, 

akceptovaní doplnenia monitorovacej správy, príp. plnenia opatrení pre Prijímateľa kontrola 

monitorovacej správy ukončená.   

V prípade, ak nie sú identifikované žiadne nedostatky, alebo v prípade odstránenia nedostatkov zo 

strany Prijímateľa (bez FKnM) je kontrola predloženého ŽoZ ukončená vzatím zmeny na 

vedomie/akceptovaním/neakceptovaním zmeny/schválením/neschválením zmeny, a to tak, ako je 

to konkrétne definované vo vzťahu k príslušnému typu zmeny v kapitolách 3.8.1.1.1 až 3.8.1.1.3 tejto 

Príručky.  



 

Návrat na začiatok dokumentu                                                                                                                                                                78  

  

Čiastková správa/správa je výstupom z kontroly monitorovacej správy/ ŽoZ v prípade, ak sú 

identifikované také nedostatky, ktoré musia byť overené FKnM, resp. ak Vykonávateľ nevie získať 

primerané uistenie o realizácii projektu alebo o požadovanej zmene z predloženej dokumentácie. Ide 

predovšetkým o nedostatky, ktoré majú vplyv na výsledky projektu alebo oprávnenosť výdavkov v 

nadväznosti na kontrolu monitorovacej správy, oznámenia o zmene/žiadosti o zmenu.    

  

3.11.2 Finančná kontrola verejného obstarávania/obstarávania  

Overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom vykonáva 

Vykonávateľ spravidla v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP podľa zákona o finančnej 

kontrole.  

Finančná kontrola VO/O sa vykonáva vo fáze, kedy je VO/O už ukončené a zmluva medzi 

Prijímateľom a víťazným uchádzačom je platná a účinná. Prijímateľ pre tento účel predkladá 

dokumentáciu k zrealizovanému postupu verejného obstarávania v termíne stanovenom v článku 3 

VZP Zmluvy o PPM, najneskôr však ako podklad k ŽoP, v ktorej sú prvýkrát nárokované výdavky 

naviazané na toto verejné obstarávanie, ak Vykonávateľ neurčí, že požaduje predloženie dokumentácie 

k ukončenému verejnému obstarávaniu ešte pred predložením ŽoP.   

Vykonávateľ je oprávnený vykonať overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného 

obstarávania Prijímateľom aj v rámci osobitnej kontroly mimo administratívnej finančnej kontroly ŽoP. 

V takomto prípade Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného 

obstarávania (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi 

Prijímateľom a dodávateľom) v termíne stanovenom Vykonávateľom, ktorý písomne Prijímateľovi 

oznámi alebo stanoví v Záväznej dokumentácii. 

Výkon finančnej kontroly zo strany Vykonávateľa sa vzťahuje aj na overenie prípadných dodatkov po 

nadobudnutí ich účinnosti. Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu aj každý dodatok 

k zmluve, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti 

takéhoto dodatku; Vykonávateľ vykoná Kontrolu dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného 

obstarávania Prijímateľom aj na overenie týchto dodatkov.   

Postup, výstupy a ukončenie výkonu finančnej kontroly VO/O sú podrobne uvedené v kapitole 3.11.1 

tejto Príručky.  

3.11.3 Administratívna finančná kontrola Žiadosti o platbu  

Výkon AFK ŽoP prebieha podľa ustanovenia § 8 zákona o finančnej kontrole a audite.  

Kontrola projektu na úrovni ŽoP môže byť vykonávaná formou administratívnej finančnej kontroly 

a/alebo finančnej kontroly na mieste. Právnym titulom na výkon kontroly projektu je účinná Zmluva o 

PPM, legislatíva EÚ a SR ako aj zákon o finančnej kontrole a audite.   

AFK ŽoP vykonáva Vykonávateľ v súvislosti s poskytovaním prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi. 

Vzhľadom na to, že prostriedky mechanizmu sa poskytujú Prijímateľovi spravidla na základe 

predloženej Žiadosti o platbu, Vykonávateľ vykonáva AFK v súvislosti s každou žiadosťou o platbu 

prostriedkov mechanizmu, ktorú predloží Prijímateľ Vykonávateľovi.   

Kontrola spočíva v overení nároku na vyplatenie prostriedkov mechanizmu v zmysle uzatvorenej 

Zmluvy o PPM a dodržaní uplatniteľných pravidiel vyplývajúcich z právnych predpisov SR a EÚ. 

Vykonávateľ v rámci kontroly overí tiež súlad ŽoP Prijímateľa a podpornej dokumentácie s legislatívou 
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EÚ a SR najmä s ohľadom na zásadu riadneho finančného hospodárenia, zákonnosti, správnosti a 

oprávnenosti nárokovaných výdavkov a ostatných povinností vyplývajúcich Prijímateľovi zo Zmluvy o 

PPM a z legislatívy EÚ a SR.  

AFK ŽoP sa začína vykonaním prvého úkonu Prijímateľa voči Vykonávateľovi t.j. dňom predloženia 

(doručenia) Žiadosti o platbu, vrátane požadovanej dokumentácie definovanej v kapitole 3.5.3 tejto 

Príručky, spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky. V tento deň dôjde ku skutočnosti určujúcej 

začiatok lehoty. AFK ŽoP musí byť ukončená najneskôr pred zrealizovaním platby alebo zúčtovaním 

platby.  

Postup, výstupy a ukončenie výkonu AFK ŽoP sú podrobne uvedené v kapitole 3.11.1 tejto Príručky.  

Vykonávateľ je oprávnený overiť nárokované/deklarované výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v 

ŽoP aj formou finančnej kontroly na mieste. Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj 

finančná kontrola na mieste tej istej finančnej operácie (projektu) alebo jej časti súčasne, Vykonávateľ 

môže vypracovať spoločný návrh (čiastkovej) správy a spoločnej (čiastkovej) správy z administratívnej 

finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o finančnej 

kontrole.  

Vykonávateľ je oprávnený vyčleniť časť nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 

výdavkov, ktoré si vyžadujú doplnenie/zmenu/overenie niektorých skutočností na mieste, príp. o tom 

rozhodne Vykonávateľ z iného dôvodu do samostatnej AFK ŽoP.   

3.11.4 Kontrola monitorovacej správy  

Kontrola projektu na úrovni MS je vykonávaná formou kontroly údajov uvedených vo formulári 

príslušnej MS a požadovanej dokumentácie uvedenej v kapitolách 3.7.1 až 3.7.4 tejto Príručky. V 

prípade zistenia nedostatkov vyplývajúcich z kontroly monitorovacej správy, alebo v prípade, ak 

Vykonávateľ nevie získať primerané uistenie o realizácii a výsledkoch projektu, je Vykonávateľ 

oprávnený vykonať aj FKnM.  

Kontrola MS sa začína dňom predloženia (doručenia) MS, vrátane požadovanej dokumentácie 

spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky. V tento deň dôjde ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.   

Postup, výstupy a ukončenie výkonu kontroly MS sú podrobnejšie uvedené v kapitole 3.11.1 tejto 

Príručky, pričom je nevyhnutné uplatniť tieto postupy primerane k výkonu kontroly MS, a to z dôvodu, 

že výstupom kontroly v prípade samotnej MS nie je vždy správa/čiastková správa z kontroly, ale 

Kontrolný zoznam k MS a informácia výsledku posúdenia MS.   

3.11.5 Kontrola žiadosti o zmenu  

Kontrola predloženej Žiadosti o zmenu je vykonávaná formou kontroly údajov uvedených vo formulári 

príslušnej ŽoZ a požadovanej dokumentácie uvedenej v kapitole 3.8.1.2 Príručky. V prípade zistenia 

nedostatkov vyplývajúcich z kontroly ŽoZ, alebo v prípade, ak Vykonávateľ nevie získať primerané 

uistenie o oprávnenosti navrhovanej zmeny z predloženej dokumentácie, je Vykonávateľ oprávnený 

vykonať FKnM.  

Kontrola ŽoZ sa začína dňom predloženia (doručenia) ŽoZ, vrátane požadovanej dokumentácie 

spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky. V tento deň dôjde ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.   

Postup, výstupy a ukončenie výkonu kontroly ŽoZ sú podrobnejšie uvedené v kapitole 3.11.1 tejto 

Príručky, pričom je nevyhnutné uplatniť tieto postupy primerane k výkonu kontroly ŽoZ, a to z dôvodu, 

že výstupom kontroly v prípade samotného ŽoZ nie je vždy správa/čiastková správa z kontroly, ale 

Kontrolný zoznam k ŽoZ a informácia o výsledku posúdenia ŽoZ.  
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3.11.6 Finančná kontrola na mieste  

Výkon FKnM prebieha podľa § 9 a ustanovení § 20 až 27 zákona o finančnej kontrole a audite.  

Vykonanie FKnM64 je fakultatívne. FKnM je potrebné vykonať v prípade, ak nie je možné tzv. „od stola 

“preveriť a zistiť skutočnosti, ktoré sa považujú za potrebné na účely overenia realizácie projektu alebo 

jeho časti, ako aj ďalšie skutočnosti pre účely poskytnutia prostriedkov mechanizmu v súlade so 

Zmluvou o PPM.   

FKnM sa vykonáva priamo v priestoroch Prijímateľa alebo na mieste realizácie projektu, kedykoľvek v 

priebehu realizácie projektu. Frekvenciu a rozsah overovania projektu formou FKnM stanoví  

Vykonávateľ napr. od zložitosti projektu, výšky finančnej podpory, úrovne rizika ako aj ďalších faktorov.  

 

Vykonávateľ vykoná FKnM počas realizácie projektu v tom prípade, ak z predloženej dokumentácie 

nevie získať primerané uistenie o realizácii projektu a dosiahnutí požadovaných výsledkov (napr. po 

predložení ŽoP, Záverečnej ŽoP alebo Záverečnej MS). Pokiaľ Vykonávateľ nevie získať primerané 

uistenie o správnosti a zákonnosti výdavkov na základe jednej FKnM, vykoná počas realizácie projektu 

viacero FKnM.   

Ak sa s projektom spája povinnosť zabezpečiť jeho udržateľnosť aj po ukončení jeho realizácie, 

Vykonávateľ v prípade potreby vykonáva FKnM aj počas obdobia udržateľnosti projektu, a to taktiež v 

prípade, ak z predloženej dokumentácie nevie získať primerané uistenie o zabezpečení udržateľnosti 

projektov financovaných z prostriedkov mechanizmu. Potrebu vykonania FKnM ako aj frekvenciu 

vykonávania FKnM po období realizácie projektu Vykonávateľ určí na základe identifikovaných 

nedostatkov a ich miery závažnosti, zistených pri kontrole údajov v napr. v predloženej NMS a jej 

prílohách, charakteru projektu a jeho výstupov a iných skutočností vyplývajúcich z realizácie projektu.    
FKnM sa začína vykonaním prvého úkonu Vykonávateľa voči Prijímateľovi, t.j. dňom zaslania alebo 

vykonania Oznámenia o výkone FKnM. V tento deň dôjde ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.  

Postup, výstupy a ukončenie výkonu FKnM sú podrobne uvedené v kapitole 3.11.1 tejto Príručky.  

Predmetom a hlavným cieľom FKnM je najmä overenie správnosti informácií o fyzickej a finančnej 

realizácii projektu, plnenie cieľov projektu, overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb 

a vykonania prác v rámci projektu, ktoré sú deklarované v účtovných dokladoch a v podpornej 

dokumentácii k projektu vo vzťahu k predloženým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností 

uvedených v ŽoP, k legislatíve EÚ a SR, k Zmluve o PPM ako aj overenie ďalších skutočností súvisiacich 

s implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM (napr. dodržiavanie 

pravidiel publicity, účtovníctvo Prijímateľa, archivácia dokumentácie, vykazovanie údajov o napĺňaní 

spoločných ukazovateľov, a i.) v závislosti od predmetu kontroly. Cieľom FKnM môže byť aj reálne 

overenie skutočností, ktoré boli Prijímateľom deklarované v rámci iných kontrol.  

Predmetom FKnM môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu a plnením 

podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM, napríklad:   

▪ Kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác deklarovaných na 

faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil Prijímateľ Vykonávateľovi ako podpornú 

dokumentáciu k deklarovaným výdavkom uvedeným v ŽoP (ďalej aj „skutočné dodanie tovarov, 

poskytnutie služieb alebo vykonanie prác“);   

                                                           

64 § 9 zákona o finančnej kontrole.  
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Pri prácach je to najmä stavebný denník, v ktorom sa chronologicky zaznamenávajú všetky údaje o 

vykonaných stavebných prácach vo vzťahu k spotrebovanému materiálu vrátane zámeny 

materiálov, odsúhlasených stavebným dozorom, k počtu osôb, ktoré vykonali stavebné práce a k 

dĺžke trvania prác.  

V rámci uvedeného sa overujú aj originály dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu 

sústredenej u Vykonávateľa, napr.:   

- Pri dodávke tovaru sú to inventarizačné čísla nadobudnutého tovaru, identifikačné číslo 

tovaru, dodacie listy a účtovné záznamy.   

- Pri sumarizačných hárkoch sú to účtovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizačných 

hárkov, resp. zoznamov výdavkov.  

- Pri dodávke mobilných zariadení kontrola platného technického preukazu vydaného pre 

Prijímateľa.  

▪ Kontrola súladu realizácie aktivít projektu so Zmluvou o PPM (výstupmi projektu vyjadrenými 

merateľnými ukazovateľmi, rozpočtom projektu, harmonogramom realizácie aktivít projektu a 

pod.), príp. kontrola plnenia ďalších podmienok uvedených v Zmluve o PPM;   

▪ Kontrola, či Prijímateľ predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie 

projektu a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM;   

▪ Kontrola, či sú v účtovnom systéme Prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú 

projektu a sú predmetom účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, a to buď na analytických účtoch 

v členení podľa jednotlivých projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v 

členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých 

projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva, alebo v účtovných knihách so slovným a 

číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, 

ak ide o Prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou. V prípade, ak Prijímateľ nie je účtovnou 

jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v 

účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona o účtovníctve so slovným a číselným označením 

projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob 

oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve;  

▪ Kontrola dokumentácie VO/O (pozn. nejde o finančnú kontrolu VO/O, ale napr. o overenie súladu 

dokumentácie predloženej Vykonávateľovi s dokumentáciou archivovanou Prijímateľom);   

▪ Kontrola dodržiavania pravidiel publicity;   

▪ Kontrola povinnosti Prijímateľa poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku nadobudnutého z 

prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou o PPM;  

▪ Kontrola splnenia prijatých opatrení k nedostatkom zisteným pri výkone kontroly (AFK, FKnM, resp. 

spoločnej administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste);  

▪ Kontrola, či Prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení;   

▪ Kontrola neprekrývania sa výdavkov;  

▪ Kontrola udržateľnosti projektu;  

▪ Konflikt záujmov;  

▪ Kontrola vecnej, časovej, územnej oprávnenosti výdavkov;  

▪ Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výdavkov;   

▪ Kontrola preukázateľnosti a reálnosti predloženia dokladov súvisiacich s deklarovanými 

výdavkami;  
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▪ Kontrola naplnenia podmienok zjednodušeného vykazovania výdavkov, napr. súladu predloženého 

výdavku so štandardnou stupnicou jednotkových výdavkov v prípade využitia zjednodušeného 

vykazovania výdavkov formou štandardnej stupnice jednotkových výdavkov.  

Vykonávateľ oznámi Prijímateľovi a tretej osobe predmet a termín začatia FKnM, prípadne aj 

predpokladanú dĺžku trvania fyzickej kontroly na mieste. Vykonávateľ oznamuje termín začatia 

fyzického výkonu FKnM vopred, najneskôr pri vstupe do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného 

prostriedku, na pozemok Prijímateľa alebo tretej osoby, alebo do obydlia, ak sa používa aj na 

podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti a to spôsobom podľa článku 5 Zmluvy o 

PPM.   

Na vykonanie FKnM môže Vykonávateľ prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo 

iných právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou 

FKnM. Účasť prizvaných osôb na FKnM sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.  

FKnM vykonávajú zamestnanci Vykonávateľa na základe písomného poverenia na výkon finančnej 

kontroly na mieste, pričom predmetná kontrola je vykonávaná minimálne dvoma osobami. Poverení 

zamestnanci Vykonávateľa sú povinní preukázať sa pri začatí fyzického výkonu kontroly Prijímateľovi 

písomným poverením na vykonanie FKnM a umožniť na základe požiadavky Prijímateľa nahliadnuť do 

preukazu totožnosti alebo služobného preukazu.   

 

Povinnosti Prijímateľa pri výkone finančnej kontroly na mieste  

Prijímateľ ako aj tretia osoba sú povinní pri výkone FKnM poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť. Práva a 

povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa pri výkone kontroly upravuje Zmluva o PPM a zákon o finančnej 

kontrole a audite.  

Prijímateľ ako povinná osoba je v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 a 4  zákona o finančnej kontrole 

povinný najmä:   

▪ vytvoriť podmienky na vykonanie FKnM a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a 

riadny priebeh;   

▪ oboznámiť pri začatí FKnM členov kontrolnej skupiny a prizvanú osobu s bezpečnostnými 

predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva FKnM;   

▪ umožniť členom kontrolnej skupiny vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného 

prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na 

vykonávanie inej hospodárskej činnosti;   

▪ predložiť členom kontrolnej skupiny na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných 

inými orgánmi a Prijímateľom, ktoré súvisia s FKnM;   

▪ predložiť v lehote určenej členmi kontrolnej skupiny vyžiadané originály alebo úradne osvedčené 

kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej 

techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s FKnM 

a vydať im na ich vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti a umožniť im vyhotovovať si kópie 

týchto podkladov;  

▪ poskytnúť súčinnosť členom kontrolnej skupiny;  

▪ prijať v lehote určenej Vykonávateľom opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej 

správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku;   

▪ predložiť Vykonávateľovi v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení;  
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▪ prepracovať a predložiť v lehote určenej Vykonávateľom písomný zoznam prijatých opatrení, ak 

Vykonávateľ vyžadoval jeho prepracovanie a predloženie;  

▪ splniť prijaté opatrenia v lehote určenej Vykonávateľom;  

▪ predložiť na výzvu Vykonávateľa dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení.  

Pre potreby výkonu FKnM z hľadiska účtovníctva je Prijímateľ povinný zabezpečiť nasledovné doklady:  

▪ účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu pre daný projekt s jasnou identifikáciou 

analytických účtov pre projekt (číslo účtu a názov);  

▪ knihu došlých faktúr s vyznačením jednotlivých faktúr v rámci projektu;   

▪ saldo konto dodávateľov účtu 321 xxx pre daný projekt;  

▪ účtovné zápisy v účtovných knihách preukazujúce zaúčtovanie príslušnej faktúry, jej úhrady a 

zaradenia do majetku (v prípade obstarania majetku) v účtovníctve Prijímateľa.  

Odporúčania pre Prijímateľa:  

- Prijímateľ realizuje zdravé finančné riadenie tak, aby boli uskutočnené práce, resp. dodané tovary 

alebo poskytnuté služby v zmysle predložených faktúr;  

- Prijímateľ archivuje originály dokumentov v zmysle ustanovení Zmluvy o PPM;  

- Prijímateľ je povinný pri finančnej kontrole na mieste preukázať  funkčnosť zariadení a  uvedenie 

predmetu projektu/výstupu projektu do užívania, t.j. do riadnej prevádzky, pokiaľ podmienky 

konkrétnej výzvy na predkladanie ŽoPPM neurčujú inak (relevantné pre FKnM po vecnom ukončení 

realizácie projektu);  

- Prijímateľ je počas finančnej kontroly na mieste povinný kontrolnej skupine zabezpečiť preukázanie 

všetkých skutočností súvisiacich s realizáciou projektu a týkajúcich s projektu.  

3.12 Ukončenie realizácie projektu a udržateľnosť projektu  

Realizácia projektu sa považuje za ukončenú, ak došlo k vecnému ukončeniu projektu (skutočne sa 

zrealizovali všetky aktivity projektu) a zároveň došlo aj k finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ 

uhradil všetky oprávnené výdavky a Prijímateľovi boli uhradené alebo zúčtované zodpovedajúce 

prostriedky mechanizmu) a súčasne bol dosiahnutý cieľ projektu. Momentom ukončenia realizácie 

projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu.   

Ukončenie vecnej realizácie projektu – predstavuje ukončenie fyzickej realizácie projektu. Vecná 

realizácia projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ riadne zrealizoval celý 

projekt/všetky aktivity projektu, t.j. v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní65 nasledovné 

podmienky:  

a) fyzicky sa zrealizoval projekt/zrealizovali všetky aktivity projektu,   

  

b) predmet projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to 

vyplýva z charakteru plnenia a z podmienok konkrétnej výzvy66, aj ho uviedol do užívania. Pri 

                                                           

65 Podmienky je potrebné kumulatívne splniť v takom rozsahu, v akom sa na konkrétny projekt vzťahujú v zmysle podmienok konkrétnej 

výzvy na predkladanie ŽoPPM a ako sú zároveň uvedené v ods.2 článku 1 VZP v definícii „Ukončenia vecnej realizácie Projektu“ konkrétnej 

Zmluvy o PPM.  
66 Ak výzva na predloženie ŽoPPM nestanovuje inak, alebo kladne posúdená ŽoPPM neurčuje iné podmienky sfunkčnenia 

predmetu/výstupu projektu, tak uvedenie do užívania znamená uvedenie predmetu/výstupu projektu už do riadnej prevádzky.  
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výstupe, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje všetkými 

dokladmi nevyhnutnými pre riadne užívanie predmetu projektu, najmä:  

c) predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú 

alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ktorým bolo povolené trvalé užívanie stavby (zariadenia), 

ak je výstupom Projektu stavba a súčasne 

d) predložením právoplatného rozhodnutia vydaného príslušným regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva, alebo 

e) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom 

vyplýva, že výstup Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa 

sfunkčnený alebo aplikovaný/zrealizovaný tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posúdenej 

žiadosti o prostriedky mechanizmu a súčasne  

f) predložením právoplatného rozhodnutia o zaradení do siete škôl a školských zariadení SR 

alebo rozhodnutia o zmene v sieti škôl a školských zariadení SR, alebo 

g) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktorý je 

podpísaný, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo 

iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou 

osobou) musí vyplývať prijatie tohto Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie do užívania 

(ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), 

h) Výstup - predmet projektu bol riadne zrealizovaný/aplikovaný, resp. sa splnil tak, ako sa to 

predpokladalo v kladne posúdenej ŽoPPM.   

Relevantné doklady preukazujúce ukončenie realizácie projektu/realizácie aktivít projektu predkladá 

Prijímateľ najneskôr ako súčasť Záverečnej ŽoP alebo ZMS.  

Ak má projekt alebo posledná ukončovaná aktivita projektu viacero výstupov, pre účel ukončenia 

vecnej realizácie projektu sa považuje naplnenie posledného výstupu tejto aktivity projektu, pričom 

musia byť súčasne ukončené aj skôr zrealizované výstupy projektu. Týmto nie je dotknutá možnosť 

skoršieho ukončenia projektu/jednotlivých aktivít projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v 

Prílohe č. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM.  

Informácie k ukončeniu vecnej realizácie aktivít projektu a k predkladaniu požadovanej dokumentácie 

sú aj súčasťou monitorovania pri ukončovaní realizácie projektu, a sú uvedené aj v rámci kapitoly 3.7.2 

tejto Príručky.  

 

Po ukončení realizácie projektu (t.j. po finančnom ukončení, kedy boli Prijímateľovi 

uhradené/zúčtované aj zostávajúce prostriedky mechanizmu) Vykonávateľ stanoví Prijímateľovi 

termíny predkladania Informácií o udržaní výstupov projektu a informuje ho o tejto skutočnosti 

emailom.  

Neukončenie realizácie projektu do termínu ukončenia realizácie projektu uvedeného v prílohe č. 2 

Opis Projektu Zmluvy o PPM, (v znení prípadnej zmeny projektu v súlade s čl. 10 VZP Zmluvy o PPM) 

je v zmysle písm. f, ods.7 článku 11 VZP Zmluvy o PPM definované ako podstatné porušenie Zmluvy o 

PPM, ak Vykonávateľ neschválil predĺženie realizácie projektu/aktivít projektu v rámci oprávneného 

obdobia stanoveného vo Výzve na základe žiadosti o zmenu predloženej Prijímateľom, resp. Prijímateľ 

nepožiadal o predĺženie realizácie aktivít projektu.   

3.12.1 Podmienky udržateľnosti projektov  

Doba udržateľnosti projektu predstavuje udržanie (zachovanie) cieľa projektu počas obdobia 

stanoveného v Zmluve o PPM. Doba udržateľnosti projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý 

bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu Projektu.   
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Prijímateľ je v zmysle článku 2, ods. 4. písm. b, VZP Zmluvy o PPM povinný udržať cieľ projektu aj počas 

celej doby udržateľnosti projektu.  

Obdobie udržateľnosti je definované v ods. 4.3 článku 4 konkrétnej Zmluvy o PPM.  

Zachovanie/udržanie výsledkov a cieľa projektu bude predmetom monitorovania v čase udržateľnosti 

projektu, v zmysle postupov uvedených v kapitole 3.7.3 tejto Príručky.   

4. Informovanie a komunikácia  

Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o PPM informovať verejnosť o prostriedkoch 

mechanizmu, ktoré na základe Zmluvy o PPM získa, resp. získal podľa článku 6 VZP príslušnej Zmluvy 

o PPM, a to prostredníctvom opatrení v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti uvedených 

v tomto článku VZP, ostatných ustanoveniach Zmluvy a Záväznej dokumentácie.  

Prijímateľ s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 

2021/241 ako zdroj finančných prostriedkov zabezpečí:  

a) ak predmetom projektu je hmotne zachytiteľný výstup (napr. stavba, zariadenie, iný hmotný 
výstup  umožňujúci označenie podľa tohto ustanovenia), vo vzťahu k takému predmetu 
projektu:  

1. zobrazenie komplexnej informácie, vrátane emblému EÚ s nápisom „Financovaný 

Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou 

NextGenerationEU“. Informácia môže byť doplnená názvom investície/reformy alebo 

inými doplňujúcimi informáciami, týkajúcimi sa investície/reformy; 

2. dodržanie pravidla, aby pri zobrazení v spojení s iným logom bol emblém EÚ zobrazený 

tak, aby pri zobrazení v spojení s iným logom bol emblém EÚ zobrazený minimálne tak 

zreteľne a viditeľne ako ostatné logá a bol najmenej rovnakej veľkosti, ako najväčšie 

zobrazené logo. Emblém musí zostať zreteľný a samostatný a nemožno ho upraviť 

pridaním ďalších vizuálnych prvkov, značiek alebo textu. Okrem emblému EÚ nemá byť 

použitá žiadna iná vizuálna identita alebo logo na zvýraznenie podpory EÚ. Použije sa 

tiež oficiálne logo Plánu obnovy na základe logo a dizajn manuálu od NIKA. Môže byť 

doplnené aj logo investície/reformy; 

3. umiestnenie takejto informácie bezprostredne, najneskôr však tri mesiace po ukončení 

vecnej realizácie projektu v jeho bezprostrednej blízkosti na viditeľnom mieste. Ak je 

predmet projektu nehnuteľnosť a z prostriedkov mechanizmu je poskytovaná čiastka 

menšia ako 20 000 eur, je postačujúce použiť formát veľkosti A5; vo všetkých ostatných 

prípadoch sa použije formát takého rozsahu, ktorý s ohľadom na veľkosť predmetu 

projektu a výšku poskytovaných prostriedkov mechanizmu možno objektívne považovať 

za primerane zreteľný a nezameniteľný s iným logom, vizuálom a podobným prvkom už 

umiestneným na predmete projektu. V prípade malých reklamných predmetov (napr. 

pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť odkaz s nápisom 

„Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou 

NextGenerationEU“ a emblém EÚ s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť emblému 

EÚ je 10 mm na výšku; v prípade, že veľkosť predmetu takúto veľkosť emblému EÚ 

neumožňuje, je možné použiť menšiu veľkosť. Pokiaľ to povaha predmetu umožňuje, tak 

sa takýto odkaz umiestni na predmet. V prípade nemožnosti umiestnenia takéhoto 

odkazu na predmet sa viditeľnosť zabezpečí iným primeraným spôsobom.  
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4. uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/ 

„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a oficiálneho loga Plánu obnovy na 

základe logo a dizajn manuálu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentácia, 

prezentácia, brožúra, oficiálny dokument a/alebo akýkoľvek komunikačný a informačný 

materiál a pod. Môže byť doplnené aj logo investície/reformy. 

b) ak predmet projektu nie je hmotne zachytiteľný, uvedenie emblému EÚ s nápisom 

„Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou 

NextGenerationEU“ a loga Plánu obnovy na vlastnom webovom sídle, v komunikácii voči 

verejnosti, na sociálnych sieťach a pod. Môže byť doplnené aj logo investície/reformy. 

 

Stiahnuteľné logá plánu obnovy a Next Generation EÚ, sú zverejnené na webovej stránke Plánu obnovy 

a odolnosti, na linku  https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ na konci podstránky v časti 

Vizibilita.  

Prijímateľ zabezpečí viditeľnosť zdroja financovania aj spätne, a to v prípade všetkých aktivít projektu 

financovaného z POO SR, aj tých, ktoré sa realizovali v minulosti (spravidla od 1.2.2020). 

5. Informačný systém  

Informačný systém relevantný pre registráciu informácií a podpornej dokumentácie súvisiacich s 

projektami podporenými z POO je aktuálne v procese prípravy a informácie o ňom budú doplnené do 

Príručky pre Prijímateľa v jej nasledujúcich verziách.   

Do času sfunkčnenia informačného systému je spôsob predkladania informácií a podpornej 

dokumentácie k jednotlivým procesom implementácie podrobne definovaný v jednotlivých kapitolách 

tejto Príručky.  

6. Uchovávanie dokumentácie  

Prijímateľ je podľa článku 2, ods. 4 pís. g) VZP Zmluvy o PPM povinný uchovávať všetku dokumentáciu 

k projektu v súlade so Zmluvou o PPM, minimálne do 31.augusta 2031, ak zo Zmluvy PPM nevyplýva 

dlhšia doba a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa Zmluvy 

o PPM. Stanovená doba podľa prvej vety môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby 

vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o PPM, len na základe oznámenia Vykonávateľa 

Prijímateľovi) v zmysle Právneho rámca. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto písmena je 

podstatným porušením Zmluvy o PPM.  

V zmysle Systému implementácie POO, musia byť všetky podporné dokumenty týkajúce sa 

implementácie POO a realizácie investícií, reforiem alebo projektov (napr. dokumentácia z verejného 

obstarávania, účtovná dokumentácia atď.) uchovávané pre potreby auditov a kontroly do 31. 

decembra 2031 alebo počas obdobia 5 rokov od uskutočnenia poslednej platby finančnej podpory zo 

strany EK, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Uvedená doba sa môže prerušiť z dôvodu 

správnych alebo súdnych konaní a na základe riadne odôvodnenej žiadosti EK.  

Evidencia a uchovávanie dokumentov musí byť zabezpečené aj v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.  

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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Dokumenty musia byť uchovávané buď ako originály v elektronickej67 alebo v listinnej podobe alebo 

ako kópie originálov na všeobecne akceptovateľných nosičoch údajov. Všeobecne akceptovateľné 

nosiče údajov predovšetkým zahŕňajú napr.:  

• fotokópie originálnych dokumentov;  

• mikrofiše originálnych dokumentov;  

• elektronické verzie originálnych dokumentov na optických nosičoch údajov.  

Dokumenty, z ktorých boli vytvorené fotokópie, mikrofiše alebo elektronické verzie dokumentov 

Prijímateľ uchováva ako originály pôvodných dokumentov.    

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe Prijímateľ uchováva v súlade so zákonom 

č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.  

Účtovnú dokumentáciu týkajúcu sa projektu je Prijímateľ povinný uchovávať a ochraňovať  v súlade so 

zákonom o účtovníctve.   

Uchovávané dokumenty musia poskytovať dostatočnú záruku spoľahlivosti na účely auditu a kontroly. 

V prípade, ak existujú dokumenty len v elektronickej podobe, musia používané počítačové systémy 

spĺňať bezpečnostné štandardy, ktoré zabezpečia, že uchovávané dokumenty sú v súlade so záväznými 

právnymi predpismi SR a sú dôveryhodné na účely auditu a kontroly.  

Pre uľahčenie monitorovania a kontroly projektu zo strany príslušných orgánov je Prijímateľ  povinný:   

▪ skontrolovať evidenciu dokumentov, ktorá zaručí po celú dobu uchovávania rovnakú 

hodnovernosť (označenie dokumentov, trvanlivosť CD nosičov a pod.);   

▪ zabezpečiť, aby dokumentácia spĺňala stanovené náležitosti (podpis štatutárneho zástupcu, 

resp. poverenej osoby podľa predloženého vzorového podpisu, pečiatku (ak relevantné), číslo 

zmluvy a pod.);  

▪ v prípade, ak nie sú zaradené v archivovanej dokumentácii originály dokumentov (napr.  

mzdové výkazy, faktúry), Prijímateľ je povinný na vyžiadanie oprávnených osôb predložiť 

originál dokumentácie;   

▪ vykonať kontrolu analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov alebo analytickej 

evidencie v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia 

analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov a ich súladu s preplatenými ŽoP, 

účtovnými dokladmi a vykázanými príjmami, uchovať výpisy z analytického účtovania;   

▪ urobiť inventarizáciu majetku nadobudnutého z projektu a pripravený súpis majetku priložiť k 

uchovávanej dokumentácii. Na súpise majetku musí byť jasne identifikovaný kód projektu, 

názov projektu a umiestnenie v rámci príslušnej organizácie;   

▪ uchovávať všetky materiály a dokumenty, ktoré boli vytvorené v rámci informovania a publicity 

(letáky, publikácie, CD a iné);   

▪ pripojiť k uchovávanej dokumentácii korešpondenciu so všetkými relevantnými subjektmi, 

ktorá je pre kontrolu ukončeného projektu podstatná;   

▪ po dobu udržateľnosti projektu zachovať výstupy projektu vhodným spôsobom podľa typu 

výstupu;   

▪ ak má Prijímateľ zverejniť na svojom webovom sídle informácie o projekte, následne je povinný 

archivovať všetky zverejnené materiály a dokumenty súvisiace s projektom;  

                                                           

67 Originálom dokumentu v elektronickej podobe, sa rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie zriadením prístupu do 

elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu  
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▪ v prípade, ak Prijímateľ zriadil webové sídlo, je povinný udržať ho počas celej doby 

udržateľnosti;   

▪ v súvislosti s povinnosťou prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a príčin ich vzniku zistených 

kontrolou/auditom, overiť úplnosť dokumentov vzťahujúcich sa k plneniu opatrení (záznam, 

zápis a pod.) a priložiť k uchovávanej dokumentácii.  

7. Zoznam príloh  

Príloha č. 1 – Formulár Žiadosti o platbu  

Príloha č. 2 – Pracovný výkaz  

Príloha č. 2a – Sumarizačný hárok 

Príloha č. 2b – Výpočet oprávnenej mzdy a odvodov 

Príloha č. 3 – Formulár Monitorovacej správy 

Príloha č. 4 – Zoznam spoločných ukazovateľov a spôsob preukázania dosiahnutých hodnôt 

Príloha č. 5 – Žiadosť o zmenu Zmluvy o PPM  

Príloha č. 6 – Zoznam aktuálnych výziev a priamych vyzvaní 

Príloha č. 7 – Oznámenie formálnej/menej významnej zmeny projektu 

Príloha č. 8 – Metodická príručka pravidiel štátnej pomoci pre POO v oblasti vzdelávania 


