

6 PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

Vid'. aj Príloha k 6a1 – (text nad predpísaný počet 7000 znakov),
Príloha k 6a2 – k PO2, 3 – dáta o účastníkoch systému ISSZ UPSVR
Príloha k 6b – problémy implementácie podľa PO, informácie k FN a k auditom.

Identifikovaný problém
Prijaté opatrenia
Plnenie prijatých opatrení

PO1

Nízka miera čerpania PO 1

Čerpanie je v štruktúre DOP - veľa ŽoP s nízkou sumou. Využíva sa - posilnenie ľudských zdrojov, vrátane externých pracovníkov a dočasného presunu. Od 1.1.2021 boli organizačnou zmenou vytvorené 4 nové oddelenia, 51 pozícií na spracovanie ŽOP. SO MŠVVaŠ SR vypracoval plán čerpania PO 1 do konca programového obdobia, ktorý bude pravidelne vyhodnocovať a informovať o vývoji čerpania EK, RO, CKO aj členov MV pre OP ĽZ/Komisie pre PO 1.

Vzhľadom na výrazný nárast kontrahovania (56,88% NP, 35,07% DOP, celkom 48,08%) oproti 2019 očakávame pozitívny efekt na čerpanie v rokoch 2021-2022.

PO1

Neukončené konanie o ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 pre nedostatok odborných hodnotiteľov a legislatívne zmeny v akreditácii VŠ študijných programov

- aktivity s cieľom získať dostatočný počet odborných hodnotiteľov
- prieskum aktuálnosti predložených ŽoNFP u žiadateľov
- prijatie rozhodnutia SO MŠVVaŠ SR o zrušení výzvy a príprava novej zameranej na podporu vnútorného systému zabezpečovania kvality VŠ

27.11.2020 odborný seminár k nastaveniu novej výzvy (k téme k podpory vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokých škôl), opatrenia sa plnia priebežne.

PO1

A1020/004 **možný konflikt záujmov** u osôb vykonávajúcich implementáciu OP ĽZ (zamestnancov SO)

Doplnený postup overovania konfliktu záujmov do Manuálu procedúr SO pre OPLZ, ver. 7.0, účinný od 4.1.2021 (4.3.2) + prílohy: č. 4.3.2a Čestné vyhlásenie zamestnanca o vylúčení konfliktu záujmov a súhlas s použitím osobných údajov pri jeho overení a č. 4.3.2b Kontrolný zoznam k overeniu možného konfliktu záujmov SO OP ĽZ vykonávajúcich kontrolné činnosti v procese implementácie OP ĽZ.

Opatrenia boli splnené.

PO1

V nadväznosti na **prebiehajúci Infringement** SO MŠVVaŠ SR upravilo svoju riadiacu dokumentáciu tak, že predmetom overovania realizácie aktivít projektu počas kontroly na mieste je aj identifikovanie prítomnosti segregácie (otázka č. 28.4 v Kontrolnom zozname – „Bola počas výkonu FK nM

identifikovaná segregácia?“). Zároveň však uvádzame, že SO MŠVVaŠ SR počas vyhlásenej mimoriadnej situácie nevykonával finančnú kontrolu na mieste.

PO2

K už preneseným dátam UPSVR z ISSZ do ITMS2014+ RO konštatuje, že dáta z exportov z ITMS2014+ v PO2,3 nie sú zhodné s údajmi UPSVR (už aj vo fáze na vstupe účastníka, kde naďalej nie je zhoda v dátach o dlhodobozamestnaných). (Príloha k 6a2)

RO bude preto iniciovať komunikáciu zainteresovaných (UPSVR, SI MPSVR SR, CKO) s cieľom zistiť príčinu tohto stavu a odstrániť nedostatky. Nezhoda dát je najvýraznejšia v prípade údajov IZM, kde spoločné ukazovatele teda nie sú opravené za predošlé roky.

PO3

pokles počtu poberateľov príspevku na starostlivosť o dieťa NP 312031A062: ako dôsledok úpravy v zákone č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa.

rodičia dávajú prednosť rodičovskému príspevku - novelou z.č. 571/2009 o rodičovskom príspevku (RP) sa zaviedol RP vo výške 370 € pre rodičov, ktorí poberali materské (a vykonávali zárobkovú činnosť). RP je pre pracujúcich rodičov o 90 € vyšší ako príspevok na starostlivosť o dieťa.

Uvedené bude mať vplyv na ukazovateľ R0094 Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na starostlivosť o dieťa a sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní.

PO1, PO4

Výpočet nového výstupu ITMS2014+ v spoločných ukazovateľoch výstupu v IP 1.2 VRR a 4.1 VRR obsahuje podľa nás nesprávne dáta.

Preto sú tieto dáta vypočítané v správe z prehľadu účastníkov, bez opráv za predošlé roky.

Čiastkové nedostatky sú zrejmé v IP 4.2 a 1.1

RO informoval CKO, očakávame reakciu CKO – objasnenie rozdielu dvoch rozličných výstupov, ktoré majú mať identický výsledok a odstránenie nedostatku.

PO4

problematický zber údajov o prijímateľoch sociálnych služieb v teréne, NP

Primárne - budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb KI a TSP, sekundárne - **poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám**. Prístupy a štandardy práce vychádzajú z antidiskriminačných a antiopresívnych teórií, t. z. používanie prístupov a metód v sociálnej práci, ktoré prispievajú k eliminácii možného diskriminujúceho prístupu väčšinovej spoločnosti k marginalizovaným skupinám.

Uvedeným zberom údajov prichádza k porušovaniu práv a právom chránených záujmov CS.

Záver: v rámci oboch projektov nie je možné stanoviť účastníkov projektov v zmysle nastavených merateľných ukazovateľov OP ĽZ - prioritnej osi č. 4, špecifického cieľa 4.1.1. a následne zbierať a vykazovať informácie o účastníkoch projektov.

Pozn. RO: V ITMS2014+ je od 4.7.2020 možné evidovať anonymného účastníka, bez RČ.

Ďalej vid'. príloha VS k téme.

PO5

Výkonnosť PO5 bola významne negatívne ovplyvnená CVD. Pozastavili sa intervencie vyžadujúce interaktivitu (TSP, KC), zatvorenie KC, škôl (mentoring a tútoring a PRIM), pokles predkladania ŽoP, čerpania, stopli sa KnM, nutné pri ukončovaní projektov

Vyhlásené NP na pomoc pri riešení CVD. Avšak do otvorenia škôl a ostatných zariadení, nie je možné očakávať výraznejšie plnenie ukazovateľov a čerpanie.

N/A

PO5

Nesprávne napočítavanie údajov účastníkov z projektovej úrovne na programovú (**CO09**), sa neodstránilo ani v jednej z dvoch revízií OP ĽZ v roku 2020, nakoľko obe boli zamerané na riešenie CVD.

Bude riešené pri najbližšej revízii v roku 2021. Po odstránení chyby budú údaje automaticky skorigované a aj za predchádzajúce roky správne

SO MV SR má pripravený návrh opravy CO09 do revízie od 9/2020

PO6

Pre CVD sa spomalila či pozastavila výstavba budov (obmedzená dostupnosť materiálu, výpadok pracovnej sily) a čerpanie, zastavil sa výkon KnM (nutný pri ukončovaných projektoch). Predĺženie výberového procesu ovplyvní plnenie ukazovateľov čerpanie.

Pre CVD časť alokácie ŠC 6.2.1 presunutá do PO5. V ŠC 6.2.1 ostala iba alokácia na realizáciu intervencií cez FN.

VO možno vzdelávať len vlastných zamestnancov prijímateľa (nie externé firmy) a iba v súčinnosti s ÚVO. Aktuálne je možné iba online vzdelávanie.

SO MV SR v roku 2021 nadviaže spoluprácu s ÚVO zameranú na posilnenie odborných kapacít prijímateľov v oblasti VO.

OP

A1020/021 **nedostatočná kontrola VMS/ZMS** – vo vzťahu k hodnotám merateľných ukazovateľov.

Distribúcia pokynov pre prijímateľa - povinnosť zaslania zoznamu osôb/účastníkov, ktorí boli započítaní do MÚ.

Opatrenia sa plnia priebežne.

Pokiaľ to bude možné, prebehne školenie riadiacich pracovníkov so zameraním na kontrolu správ. RO bude požadovať od ITMS2014+ dopracovať novo vytvorený export, ktorý zachytáva spoločné ukazovatele jednotlivých účastníkov tak, aby obsahoval nie len vstupné, ale aj všetky výstupné údaje, aby bol využiteľný pre kontrolu správnosti dát.

Je potrebné pre nasledujúce PO kreovať od začiatku v IT systéme súvislosť účastník – ukazovateľ osôb.

OP

A1020/022 **nesúlady údajov k merateľným ukazovateľom v ITMS2014+ s príslušnou podkladovou dokumentáciou Prijímateľa.**

Pri kontrole VMS kontrola prehľadu údajov z kariet účastníkov za projekt, SO využíva manuálne testy na duplicitu a validačné testy na agreg. úrovni, Prijímatelia na úrovni individuálneho záznamu účastníka, nižšia chybovosť.

Opatrenia sa plnia priebežne.

OP

A1020 – nedokončené odstránenie chýb **prenosu dát o účastníkoch UPSVR do ITMS2014+**

UPSVR SR dokončilo prenos základných výstupových údajov, nie sú odstránené chyby v prenose.

V apríli 2021 UPSVR SR oznámilo, že sa nerealizovala druhá etapa prenosu – výsledky, výsledky krátkodobé nie sú prenášané správne, výsledky dlhodobé sa neprenášajú vôbec.

RO komunikuje s CKO, očakáva previazanie databázy účastníkov s dátami o ich zamestnanosti zo sociálnej poisťovne, (+ vid'. PO2,3 vyššie)

OP

ITMS2014+ neposkytuje zatiaľ info o opravách a doplnení ukazovateľov za predošlé roky (protokol s vyznačením nárastu, poklesu hodnoty za každý rok a každý ukazovateľ), možnosť kontroly duplicity pre Prijímateľa a manažéra projektu a validácie - automatickú kontrolu vzájomných vzťahov spoločných ukazovateľov, akú robí SFC systém. Nie je funkčné prepojenie a automatický prenos dát do SFC. Supľovanie manuálnym spracovaním vedie k chybovosti a neúmernej administratívnej záťaži.

RO priebežne komunikuje s CKO a ITMS2014+ jednotlivé položky.

OP

Nevložené v ITMS2014+ k 31.12.2020 deje za rok 2020: RU (312011H470, 312011I246, 312011I361, 312031N629, 312031R722, 312061Q578, 312061Q619) a MiU (312011G333, 312011V264, 312021G695, 312031U418, 312031W787, 312041G560 312041P730, 312061T176).

RO každoročne komunikuje s útvarmi implementácie, problém pretrváva. Zrejme bude potrebný zásah na úrovni Systému riadenia EŠIF, alebo elektronické obmedzenie spätne dátovaných zásahov.

OP

Pre CVD dochádza k predlžovaniu a pozastaveniu realizácie projektov. Uvedené môže mať negatívny dopad na výšku čerpania a na ukazovatele.

Pre zmiernenie - voči prijímateľom ústretovej novela zákona o EŠIF, úprava Systému riadenia EŠIF, SFR (výnimky), následne Usmernenia pre Prijímateľov, Žiadateľov

V roku 2020 malo 65 projektov pozastavenú implementáciu, 63 bolo MiU. Na niekoľko mesiacov boli zastavené aktivity aj v NP. Zastavilo sa ďalšie záväzkovanie v rámci NP a nevyužitú prostriedky PO2,3 boli presmerované na CVD. Do OPLZ boli pre riešenie CVD presmerované nevyužitú prostriedky z iných OP (vid'. aj príloha k bodu 6b).