



**Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ**



**Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 837 63 Bratislava**

VI. Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie – príklad implementácie národného projektu



**Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ**



**Národný projekt:
„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti
s tvorbou školských vzdelávacích programov“**

CIEL': RKZ

Prioritná os:

**Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj,
Kód ITMS: 26140130015**

CIEL': Konvergencia

**Prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Kód ITMS:
26110130085**

I. OBSAH PREZENTÁCIE

- I. Základné údaje zo zmluvy o NFP**
- II. Merateľné ukazovatele, ich plnenie**
- III. Čerpanie finančných prostriedkov**
- IV. Predstavenie konkrétneho výstupu aktivity**

I. Základné údaje zo zmluvy o NFP

1.1 Základné údaje zo zmluvy o NFP – ciele NP

Národný projekt - 2 ciele

Cieľ - Konvergencia

Realizuje sa v územnej pôsobnosti 7 samosprávnych krajov Slovenska:

- Trnavský kraj
- Trenčiansky kraj
- Nitriansky kraj
- Žilinský kraj
- Banskobystrický kraj
- Prešovský kraj
- Košický kraj

Cieľ - Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (RKZ)

Realizuje sa v územnej pôsobnosti Bratislavského kraja

1.2 Základné údaje zo zmluvy o NFP – dĺžka trvania

Pôvodne - 44 mesiacov

Začatie NP: 02.01.2009

Ukončenie Projektu: 31.8.2012

Požiadavka zo strany prijímateľa na RO:

Ukončenie NP: 28.02.2014

1.3 Základné údaje zo zmluvy o NFP – ciele

Strategický cieľ Národného projektu:

„Celoplošné preškolenie a vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov “

1.4 Základné údaje zo zmluvy o NFP – ciele

Špecifické :

1. Zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových kompetencií a priebežne dopĺňať kvalifikáciu osôb na trhu práce a podporovať obsahovú reformu školstva.
2. Pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť celoplošné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, pracovníkov v oblasti školstva a vzdelávania.
3. Vydávať a distribuovať periodické vzdelávacie Učiteľské noviny a vzdelávacie materiály formou vzdelávania DVD a e-Learningového portálu.

1.5 Základné údaje zo zmluvy o NFP - cieľové skupiny

- Všetci aktívni pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl,
- Zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania (na priamo riadených organizáciách MŠ SR – ŠPÚ, ŠIOV, MPC, KŠÚ; VÚC, prípadne iné).

1.6 Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivity

1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie, resp. zmeny v rámci riešiteľského tímu (interní a externí pracovníci, dodávatelia)

1.2 Práca odborných pracovných skupín

2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho programu (kurzy)

1.7. Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivity

2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy)

3.1 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín

3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia multimedialného vzdelávacieho DVD

3.3 Tvorba obsahu programovanie, moderovanie e-Learningového portálu

1.8 Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivita 1.1

Riadenie NP: 15 členný tím

(manažéri, koordinátori, odborní zamestnanci, administratívny zamestnanec)

- Výhľadovo: 15 členný tím pre tvorbu obsahu dištančného vzdelávania,
- Tútori dištančného vzdelávania/regionálni koordinátori

Rokovania: - Riadiaci výbor NP – 1 mesačne

- Zasadnutia projektovej kancelárie
- Zasadnutia s koordinátormi
- Zasadnutia odborných tímov

1.9 Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivita 1.2

Tvorba odborných materiálov:

- Tvorba odborných materiálov
- Príprava odborných seminárov
- Príprava konferencie

1.10 Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivita 2.1

Príprava vzdelávacích materiálov:

1. Prezenčná forma vzdelávania – príprava a akreditovanie VP multiplikátori/lektori
 - Príprava školiacich materiálov (metodiky, VP pre cieľové skupiny)
 - Vydanie školiacich materiálov
2. Dištančná forma vzdelávania - príprava koncepcie on-line kurzov, príprava školiacich materiálov /testov, úloh, doplnkových materiálov)

1.11 Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivita 2.2

1. Etapa – školenie multiplikátorov
2. Etapa – školenie frekventantov prezenčnou formou
3. Etapa – školenie frekventantov dištančnou formou

1.12. Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivita 3.1

Príprava, vydanie a distribúcia 73 čísiel 2 týždenného periodika
Učiteľské noviny

„k zabezpečeniu propagácie aktivít národného projektu“

1.13 Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivita 3.2

1. Príprava a vydanie 3. sérií multimedialných vzdelávacích CD pre všetky cieľové skupiny
2. Príprava a vydanie 4. sérií multimedialných vzdelávacích DVD pre všetky cieľové skupiny - príkladová vyučovacia hodina

1.14 Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivita 3.3

Programovanie a servis e-learningového portálu
k zabezpečeniu prípravy a realizácie vzdelávania
on-line formou

II. Merateľné ukazovatele - plnenie merateľných ukazovateľov

aktivita č. 1.2

Práca odborných pracovných skupín

Tvorba odborných materiálov:

1. Tvorba odborných a propagačných materiálov

T: počas obdobia trvania NP

2. Príprava odborných seminárov napríklad pre
dištančné vzdelávanie

T: počas obdobia trvania NP

3. Príprava konferencie

T: koniec roku 2013

II. Merateľné ukazovatele - plnenie merateľných ukazovateľov

aktivita č. 2.1

Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie
vzdelávacieho programu (kurzy)

V súlade s POP príprava 1. 2. etapy aktivity č. 2.2:

1. Akreditované 4 vzdelávacie programy:
 - pre učiteľov ZŠ
 - pre učiteľov G
 - pre učiteľov SOŠ

2. Boli pripravené a vydané 3 metodiky tvorby školských vzdelávacích programov pre všetky cieľové skupiny a 4 vzdelávacie programy (2 pre SOŠ – OZ a VVZ)

V súlade s POP príprava 3. etapy aktivity č. 2.2:

3. Dopĺňa a upravuje sa koncepcia on-line kurzov
4. Pripravujú sa školiace materiály testy/pracovné úlohy
5. Nadväzne sa programuje e-learningový portál vid' aktivita č. 3.3

III. Merateľné ukazovatele - plnenie merateľných ukazovateľov aktivita č. 2.2

Poskytovanie vzdelávacieho programu
(kurzy)

2. Merateľné ukazovatele NP, cieľ RKZ – zmluva o NFP

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	2009	100	2014
	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	2009	700	2014
	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	2009	35	2014
	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z rómskych marginalizovaných komúnít	počet	0	2009	10	2014
Dopad	Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program	počet	0	2009	500	2019

2. Merateľné ukazovatele NP, cieľ RKZ – plnenie zmluvy

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	2009	51	2014
	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	2009	508	2014
	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	2009	30	2014
	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z rómskych marginalizovaných komúnít	počet	0	2009	17	2014
Dopad	Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program	počet	0	2009	469	2019

CIEĽOVÁ SKUPINA - ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Kvantifikácia ukončených vzdelávacích programov
a počty účastníkov vzdelávania
za obdobie február 2010 -marec 2012, cieľ RKZ

Počet ukončených vzdelávacích programov:	Počet vyškolených účastníkov:
11 VP- frekventanti (F)	173
1 VP – multiplikátori (M)	6
Σ (F+M) 12	Σ 179

CIEĽOVÁ SKUPINA - Gymnázia
Kvantifikácia ukončených vzdelávacích programov
a počty účastníkov vzdelávania
za obdobie február 2010 -marec 2012, cieľ RKZ

Počet ukončených vzdelávacích programov:	Počet vyškolených účastníkov:
4 VP- frekventanti (F)	62
1 VP- multiplikátori (M)	3
Σ (F+M) 5	Σ 65

CIEĽOVÁ SKUPINA – STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Kvantifikácia ukončených vzdelávacích programov
a počty účastníkov vzdelávania
za obdobie február 2010 -marec 2012, cieľ RKZ

Počet ukončených vzdelávacích programov:	Počet vyškolených účastníkov:
12 VP- frekventanti (F)	214
1 VP – multiplikátori (M)	11
$\Sigma (F+M)$ 13	Σ 203

**Počet škôl zapojených do realizácie aktivít NP za obdobie
február 2010 - marec 2012**

Kraj	Cieľová skupina			
	ZŠ	G	SOŠ	Spolu
Bratislavský	28	5	18	51
SPOLU:	28	5	18	51

**Počet škôl zapojených do realizácie aktivít NP, v ktorých sa nachádzajú žiaci
pochádzajúci z rómskych marginalizovaných komunít za obdobie
február 2010 - marec 2012**

Kraj	Cieľová skupina			
	ZŠ	G	SOŠ	Spolu
Bratislavský	12	0	5	17
SPOLU:	12	0	5	17

Merateľné ukazovatele NP, cieľ Konvergencia – zmluva o NFP

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	2009	1.500	2014
	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	2009	6.000	2014
	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	2009	220	2014
	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z rómskych marginalizovaných komunít	počet	0	2009	150	2014
Dopad	Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program	počet	0	2009	5.000	2019

Merateľné ukazovatele NP, cieľ Konvergencia – plnenie zmluvy

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	2009	847	2014
	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	2009	6.890	2014
	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	2009	375	2014
	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z rómskych marginalizovaných komunít	počet	0	2009	358	2014
Dopad	Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program	počet	0	2009	6.614	2019

**Kvantifikácia ukončených vzdelávacích programov a počty účastníkov
vzdelávania za monitorovacie obdobie
február 2010-marec 2012
cieľ Konvergencia**

	KRAJ	Počet VP	Počet zapojených účastníkov	Počet úspešne ukončených účastníkov
1.	Trnavský	39	692	629
2.	Nitriansky	57	1018	956
3.	Trenčiansky	49	864	833
4.	Bansko-Bystrický	33	568	542
5	Žilinský	48	858	815
6.	Prešovský	84	1.517	1.494
7.	Košický	53	1.085	1.078
8.	SOŠ zdravotnícke	6	152	135
9.	Multiplikátori	6	136	132
Σ	Cieľ Konvergencia	375	6.890	6.614
			276 účastníkov - frekventantov VP neukončilo.	

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
monitorovacie obdobie február 2010 - marec 2012
cieľ Konvergencia

Poradové číslo:	Kraj	Počet ukončených VP	Počet vyškolených účastníkov
1.	Trnavský	13	204
2.	Nitriansky	19	318
3.	Trenčiansky	16	300
4.	Bansko-bystrický	10	207
5	Žilinský	7	125
6.	Prešovský	23	456
7.	Košický	23	500
8.	Multiplikátori	2	37
Spolu	Cieľ Konvergencia	111	2.110

GYMNÁZIÁ
monitorovacie obdobie február 2010 - marec 2012
cieľ Konvergencia

Poradové číslo:	Kraj	Počet ukončených VP	Počet vyškolených účastníkov
1.	Trnavský	3	53
2.	Nitriansky	6	104
3.	Trenčiansky	4	67
4.	Bansko-bystrický	6	82
5	Žilinský	10	199
6.	Prešovský	11	196
7.	Košický	5	86
	Multiplikátori	1	21
Spolu	Cieľ Konvergencia	45	787

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

monitorovacie obdobie február 2010 - marec 2012, cieľ Konvergencia

P.č	Kraj	Počet ukončených VP	Počet vyškolených účastníkov
1.	Trnavský	23	391
2.	Nitriansky	32	554
3.	Trenčiansky	29	481
4.	Bansko-bystrický	17	270
5	Žilinský	31	511
6.	Prešovský	50	865
7.	Košický	25	510
8.	SOŠ zdravotnícke	6	135
	Multiplikátori	3	74
Spolu	Cieľ Konvergencia	213	3.717

CIEĽ KONVERGENCIA:
Počet zapojených škôl: 847

Kraj	Prehľad počtu zapojených škôl monitorovacie obdobie február 2010 - marec 2012 cieľ Konvergencia			
	ZŠ	G	SOŠ	Spolu
Trnavský	71	4	34	109
Nitriansky	99	9	45	153
Trenčiansky	125	6	30	161
Bansko bystrický	17	9	20	46
Žilinský	28	17	37	82
Prešovský	91	8	55	154
Košický	86	14	42	142
SPOLU:	517	67	263	847

CIEĽ KONVERGENCIA:

Počet zapojených škôl, ktoré vyučujú
MRM podľa cieľových skupín: **358**

Prehľad počtu zapojených škôl, ktoré vyučujú MRM, monitorovacie obdobie február 2010 - marec 2012				
Kraj	Cieľová skupina			
	ZŠ	G	SOŠ	Spolu
Trnavský	12	0	8	20
Nitriansky	42	0	15	57
Trenčiansky	44	0	9	53
Banskobystrický	15	2	17	34
Žilinský	10	0	15	25
Prešovský	61	1	19	81
Košický	57	4	27	88
SPOLU:	241	7	110	358

Plnenie stanovených merateľných ukazovateľov v súlade so zmluvami o NFP

- Merateľný ukazovateľ „Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu „ je v celi Konvergencia naplnený na **114,83 %**, v celi RKZ na **72,57%**.
- Merateľný ukazovateľ „Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program„ je v celi Konvergencia naplnený na **132,28 %**, v celi RKZ na **93,8%**.
- Merateľný ukazovateľ „Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov“ bol do konca monitorovacieho obdobia do 31. marca 2012 naplnený v celi Konvergencia na **170,45%**, v Celi RKZ na **85,71%**

Plnenie stanovených merateľných ukazovateľov v súlade so zmluvami o NFP

- Merateľný ukazovateľ „Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu“ je v celi Konvergencia naplnený na **56,45 %**, v celi RKZ na **51%**.
- Merateľný ukazovateľ „Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z rómskych marginalizovaných komunít“ bol do konca monitorovacieho obdobia do 31. marca 2012 naplnený v oboch cieľoch. V celi Konvergencia na **238,66%**, v celi RKZ na **170%**.

II. Merateľné ukazovatele - plnenie merateľných ukazovateľov aktivita č. 3.1

Tvorba obsahu, výroba/vydanie
a distribúcia Učiteľských novín

Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín

Bolo pripravených a vydaných 31 čísiel Učiteľských novín, v tomto čase sa dokončuje verejné obstarávanie na redakčné služby periodika Učiteľské noviny

„po podpise zmluvy o dielo – obnovenie vydávania periodika
od 1. septembra 2012“

II. Merateľné ukazovatele - plnenie merateľných ukazovateľov

aktivita č. 3.2

Tvorba obsahu, výroba/vydanie
a distribúcia multimedialného
vzdelávacieho DVD

1. Príprava 3 sérií multimedialných vzdelávacích CD pre všetky cieľové skupiny na témy:

1. séria

„Využitie metodiky tvorby ŠKVP pre základné a stredné školy“

2. séria

„Ako pracovať s chemickými látkami v základných a v stredných školách“

3. séria

- dopravná výchova pre základné školy
- regionálna výchova pre gymnáziá
- environmentálna výchova pre stredné odborné školy

Termín plnenia: 1. a 2. séria – rok 2012, tretia séria do konca marca 2013

2. Príprava 4 sérií multimedialných vzdelávacích DVD pre všetky cieľové skupiny na témy:

1. Séria

Slovenský jazyk - pre základné školy

Nemecký jazyk – pre gymnáziá

Kozmetika a vizáž- pre stredné odborné školy

2. Séria

Environmentálna výchova – pre základné školy

Biológia – pre gymnáziá

Stavebníctvo – pre stredné odborné školy

3. séria

Výtvarná výchova – pre základné školy

Telesná výchova – pre gymnáziá atletika/gymnastika

Elektrotechnika – pre stredné odborné školy

4. Séria

Chémia - pre základné školy

Informatika - robotika pre gymnáziá

Chémia pre stredné odborné školy

- Ukončenie VO na natočenie, výrobu a výrobu rozmnoženín DVD

- Termín plnenia: do 28. februára 2014

II. Merateľné ukazovatele - plnenie merateľných ukazovateľov

aktivita č. 3.3

Tvorba obsahu programovanie,
moderovanie e- Learningového portálu

Dištančné vzdelávanie – 3. (posledná) etapa kontinuálneho vzdelávania

1. Prípravnú

**Ad 1/ Príprava obsahu procesu DV, vzdelávacieho portálu,
vzdelávacích materiálov,**

Ad 2/ Testovanie procesu DV

Do konca roku 2012

2. Realizačnú

V roku 2013

III. Čerpanie finančných prostriedkov v NP

Percento čerpania FP v celi Konvergencia v roku 2012

Mesiac / % FP	január	február	marec	apríl	máj
Žiadosť	51	52	54	57	58
Suma žiadosti	55 516,66 €	73 010,52 €	39 205,19 €	5 370,78 €	27 999,84 €
Vyčerpané	1 033 291,44 €	1 106 301,96 €	1 145 507,15 €	1 150 877,93 €	1 178 877,77 €
Nevy- čerpané	4 065 461,34 €	3 992 450,82 €	3 953 245,63 €	3 947 874,85 €	3 919 875,01 €
% čerpania	20,27%	21,70%	22,47%	22,57%	23,12%
Výška schváleného NFP: 5.098.752,78 €					

Percento čerpania FP v celi RKZ v roku 2012

Mesiac /% FP	január	február	marec	apríl	máj
žiadosť	nebola	38	40	41	42
suma žiadosti	0,00 €	3 085,54 €	99,60 €	89,55 €	1 589,27 €
spolu vyčerpané	32 171,96 €	35 257,50 €	35 357,10 €	35 446,65 €	37 035,92 €
nevyčerpané	136 766,91 €	133 681,37 €	133 581,77 €	133 492,22 €	131 902,95 €
% čerpania	19,04%	20,87%	20,93%	20,98%	21,92%
Výška schváleného NFP: 168.938,87					

IV. Predstavenie konkrétného výstupu aktivity č. 3.2



*Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ*



Uplatnenie metodiky tvorby ŠkVP v základných školách



Štátny inštitút odborného vzdelávania



**Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ**



**Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 837 63 Bratislava**

Ďakujem Vám za pozornosť

**Ing. Renáta Majerníková
0911 469 222
majernikova@siov.sk**