

Hodnotenie projektu

Názov projektu: Zvýšenie efektívnosti riadenia UCM zavedením elektronických procesov

Číslo projektu: 001UCM-2/2015

Vedúci projektu: Roman Mareš

Súlady s dlhodobým zámerom vysokej školy

Počet bodov: 15

Projekt priamo nadväzuje na dlhodobý zámer, avšak to, či pojde o efektívny systém registratúry, je otvorené a z opisu plánovaných aktivít sa to dá len ťažko určiť.

Konzistentnosť projektu

Počet bodov: 5

Projekt má dve aktivity, elektronizácia registratúry a vybudovanie klasického dokumentového archívu. Potenciál elektronizácie ostáva nevyužitý – keďže nie je jasné, či pojde o elektronizáciu celej dokumentácie (čiže faktúry, listy a pod.), a teda ušetrenie na papieri – z projektu nie je jasné, aké typy dokumentov sa budú spracúvať v rámci systému za 275 000 € (napr. zmluvy explicitne nie sú súčasťou). Otázkou je, že ak má systém fungovať pre celú univerzitu, prečo len na podateľňu je naplánovaná IT technika, a veľmi otáznym je, či celouniverzitný registratúrny systém s množstvom dokumentov a stavov ich spracovania, bude fungovať na bežnom serveri za cca 3 000 € (odpočítajúc zo 6000 € IT vybavenie pre podateľňu).

Rozpočet projektu

Počet bodov: 10

Ťažko posúdiť efektívnosť vynaložených prostriedkov, keďže nie je jasné, o aký rozsah elektronickej registratúry pôjde, čo sa od systému očakáva (či len metainformácia o dokumentoch, alebo aj elektronická archivácia dokumentov) a pod. Zároveň je zrejmé očakávanie, že pôjde o registratúrny systém na kľúč (aj keď nie je známe, z čoho predkladateľ vychádzal pri určení predpokladanej ceny softvéru). Zároveň treba podotknúť, že server nebude súčasťou bežných výdavkov, ale kapitálových. Rovnako aj investície do priestorov sa nedajú posúdiť, keďže sú uvedené v jednej položke, bez uvedenia kalkulácie predpokladanej ceny (žiadna jednotková cena).

Riadenie projektu

Počet bodov: 6

Nie sú uvedené riziká a ich predchádzanie alebo eliminácia. Zatiaľ nie je jasné, ako je škola pripravená na implementáciu (viaceré komentáre k predošlým kritériám poukazujú na otvorené otázky pri implementácii).

Hodnota projektu

Počet bodov: 15

Projekt by potenciálne bol prínosný, ale nie je jasné, ako je škola pripravená na implementáciu (viaceré komentáre k predošlým kritériám poukazujú na otvorené otázky pri implementácii). Ukazovatele sú naplánované v súlade s projektom.

Miera spolufinancovania

Počet bodov: 1,88

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl

Počet bodov: 0

Široké inštitucionálne pokrytie

Počet bodov: 3

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Debarierizácia akademického prostredia

Počet bodov: 0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce

Počet bodov: 0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie

Počet bodov: 2

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Komentár k merateľným ukazovateľom

K merateľným ukazovateľom sa vyjadrujem v rámci kritéria "Hodnota projektu".

Záverečný komentár a odporúčania

-

Celkový počet bodov: 56