Priloha €. 6 Planu hodnoteni OPV na programové obdobie 2007-2013
Indikativny plan hodnoteni OPV na obdobie 2007-2013

Predmet Typ Sposob Zddvodnenie Casovy Interne/externe | Indikativny rozpocet
hodnotenia hodnotenia hodnotenia potreby Hlavné otazky pre hodnotenie | harmonogram v EE,JR P
Zdroje:
ESF: 85%
SR: 15%
- PInia RO, SORO a MV pre
uistenie sa 0 OPV, svoje tlohy v zmysle
ucinnosti programového dokumentu OPV,
a efektivnosti Splnomocneni o delegovani
posudenie systému riadenia pravomoci a Statatu
efektivity ¢innosti | OPV, 0 spravnosti | a rokovacieho poriadku MV pre
RO a SORO, ako vykonéavania OPV ?
. aj MV pre OPV, delegovanych - Je spolupraca RO a SORO pri
1. Zhodnotenie . , . . . . s .
‘o . . Operativne | analyza systému pravomoci, implementacii OPV efektivna?
uéinnosti systému ; . , . , - , . 2009 E 20 000
fiadenia OPV riadenia 0 adekvatnostl. - St administrativne kapacity RO
a spoluprace RO a | miery delegovania a SORO dostato¢né a st
SORO pri pravomoci na efektivne vyuzivané?
implementacii SORO, - Aké su moznosti vylepSenia
oPV 0 efektivnom spoluprace medzi RO a SORO ?
vyuzivani - Su vynaloZené finanéné
finan¢nych prostriedky vyuzité efektivne
prostriedkov a transparentne?
2. Zhodnotenie zistenie/overenie - Je potrebné vykonat’ Gipravy
spravnosti spravnosti a systému ukazovatel'ov OPV
nastavenia systému analyza systému adekvatnosti a/alebo zmeny jednotlivych
meratel’n}'l’ch Tematické ukazovartel’ov nastayenia ukaz’ovatel’ovy?’ 2010 E 25 000 — 40 000
ukazovatel'ov a systému systému - Je potrebné vykonat’ upravy
a funk¢nosti monitorovania ukazovatelov, stanovenych ciel'ovych hodnot
systému overenie ukazovatel'ov?
monitorovania funk¢nosti - Je systém ukazovatel'ov na




monitorovacieho

systému, vratane

zhromazd’ovania
udajov

projektovej Grovni relevantny
z hl'adiska sledovania napliiania
ukazovatel'ov a cielov na
programovej trovni?
- Je monitorovaci systém
funkény?
- Zabezpecuje monitorovaci
systém zber dostato¢ného
mnozstva potrebnych informacii?

3. Vyhodnotenie

ITMS, priebezné
monitorovanie
projektov (vratane
implementacie
narodnych
projektov v

zistenie stavu
implementacie
OPV (vratane
zhodnotenia
prispevku
realizovanych NP

- Su ciele OPV s ohl'adom na
potreby a problémy cielovych
skupin stale relevantné?

- Su stanovené ciele na trovni
OPV a prioritnych osi napliiané?
- Vyzaduje si $truktura

pokroku suvislosti s k stanovenym prioritnych osi a opatreni OPV
implementacie OPV i realizaciou cielom Skolskej aktualizaciu? )
z hl'adiska Strategicke Skolskej reformy) reformy) - Je nastavenie implementacného 2011 VE 66 000 - 99 000
relevantnosti prostrednictvom a uspesnosti systému OPV efektivne
a plnenia cielov OP monitorovacich plnenia ciel'ov a fungujuce?
sprav projektov a OP, zistenie - Aky pokrok bol
dosiahnutych potreby prijatia | v implementacii OPV dosiahnuty
ukazovatelov, pripadnych z finanéného hladiska?
pripadové Stadie, | korekcii a revizie | - - Je absorpéna kapacita v danej
komparacie cielov OP oblasti dostatocna?
- Aky prinos k socialnej inkluzii
MRK maji projekty zamerané na
: S MRK?
4. Zhodnotenie analyza tidajov . . .
L ; , . . - Su ciele OPV stale relevantné
realizacie projektov ziskana na zhodnotenie , ,
, . . vzhl'adom na potreby/problémy
zameranych na . zaklade projektov 2010-
‘1o Tematické . . , MRK? E 16 500 — 50 000
prislusnikov monitorovania zameranych na . . .| 26432012-2013
- , - 1ok - Je absorp¢na kapacita v danej
marginalizovanych projektov, prislusnikov MRK . .
oblasti dostatocna?

romskych komunit

pripadové stadie

- Boli doteraz vynalozené
prostriedky na rieSenie socialnej
inkluzie MRK efektivne vyuzité?




