



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Európska únia
Európsky sociálny fond

Pokrok v implementácii národných projektov

Bratislava, 26. jún 2012, zasadnutie
Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ



Operačný program Vzdelávanie

Národné projekty – prehľad

Národné projekty, alokácia, čerpanie

Národný projekt	Prijímateľ	Finančná alokácia v €	Čerpanie očistené od nezrovnalostí vykázaných na EK (v €)	Opatrenie
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách (cieľ K)	Štátny pedagogický ústav	15 027 135,70	6 724 571,41	1.1
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách (cieľ RKZ)	Štátny pedagogický ústav	1 394 144,59	407 896,81	4.1
Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika (cieľ K)	Štátny pedagogický ústav	7 029 006,34	2 324 462,00	2.1
Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika (cieľ RKZ)	Štátny pedagogický ústav	1 053 171,81	412 928,36	4.2
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (cieľ K)	Ústav informácií a prognóz školstva	32 395 334,85	13 549 143,31	1.1
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (cieľ RKZ)	Ústav informácií a prognóz školstva	681 952,20	40 935,50	4.1
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (cieľ K)	Ústav informácií a prognóz školstva	12 733 347,86	5 419 813,35	1.1
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (cieľ RKZ)	Ústav informácií a prognóz školstva	458 401,78	38 964,21	4.1



Operačný program Vzdelávanie

Národné projekty – prehľad

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov (cieľ K)	Štátny inštitút odborného vzdelávania	5 098 752,77	567 202,54	1.1
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov (cieľ RKZ)	Štátny inštitút odborného vzdelávania	168 938,86	22 342,53	4.1
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (cieľ K)	Metodicko – pedagogické centrum	18 037 603,46	6 574 911,99	1.1
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (cieľ RKZ)	Metodicko – pedagogické centrum	652 017,86	84 947,86	4.1
Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy (cieľ K)	Štátna školská inšpekcia	763 494,44	157 553,37	1.1
Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy (cieľ RKZ)	Štátna školská inšpekcia	117 789,06	34 319,86	4.1
Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov (cieľ K)	Metodicko – pedagogické centrum	43 193 286,00	3 762 808,89	2.1
Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov (cieľ RKZ)	Metodicko – pedagogické centrum	5 491 430,00	529 647,79	4.2
Hodnotenie kvality vzdelávania na základných školách a na stredných školách v Slovenskej republike v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania (cieľ K)	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania	6 948 155,00	166 904,44	1.1
KomPrax – kompetencie pre prax (cieľ K)	IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže	8 071 713,27	127 370,3	2.1
Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (cieľ K)	Metodicko-pedagogické centrum	24 989 002,00	77 232,91	3.1



Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad

Čerpanie – podľa opatrení (stav aktualizácie k 25.6.2012)

Opatrenie	Čerpanie (v €)
1.1	33 199 091,75
2.1	6 214 641,19
3.1	77 232,91
4.1	631 976,34
4.2	942 576,15
Spolu	41 065 518,34



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

NP č.1/2008

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav

Začiatok realizácie : 16.9.2008

Dĺžka realizácie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ

Cieľ projektu: doplniť vzdelávací systém o kvalifikovaných učiteľov cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ, t.j. skvalitniť prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, v súlade s Koncepciou vzdelávania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ

kontrahovanie – 16 421 280,29 EUR (v tom obidva Ciele)

Čerpanie:

- voči CO: - 7 132 468,22 EUR / 43,4 % (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 10 676 844,99 EUR / 65 % (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav	Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav
1.1 Doplnujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ v CJ z 0/A1 na A2	09/2008-12/2012	09/2008 - prebieha (aktivita prerušená v roku 2010 a posunutá na 03/2011)
1.2 Doplnujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ v CJ z A2 na B2	09/2008-08/2013	09/2008 - prebieha (aktivita prerušená v roku 2010 a posunutá na 03/2011)
1.3 Doplnujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ odbornej učiteľskej prípravy v CJ	09/2008-06/2013	09/2008 - prebieha (aktivita prerušená v roku 2010 a posunutá na 03/2011)
1.4 Vytvorenie a akreditovanie študijného programu pre doplň. štúdium pre cieľ.skup. učiteľov	09/2008-08/2013	09/2008 - prebieha (aktivita prerušená v roku 2010 a posunutá na 11/2010)
2.1 Rozširujúce vzdel. učiteľov CJ 2. Stup. ZŠ o ped.psych.zákl.vyuč. CJ	09/2008-08/2013	09/2008 - prebieha (aktivita prerušená v roku 2010 a posunutá na 03/2011)
2.2 Rozširujúce vzdel. učiteľov CJ 2. Stup. ZŠ o didaktiku vyuč. CJ pre 1. stup. ZŠ	09/2008-08/2013	09/2008 - prebieha
2.3 Vytvorenie a akreditovanie študijného programu ako rozširujúce štúdium pre cieľ.skup. učiteľov	09/2008-08/2013	09/2008 - prebieha



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

Názov merateľného ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav	%
Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a študijných programov	6	6	100
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	2 000	1 956	98
Počet zamestnancov zapojených do vzdel. aktivít projektu	5 000	5 389	108
Počet zamestnancov zapojených do programov mobilit	204	0	0



Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika

NP č.2/2008

Programová štruktúra: opatrenie 2.1, opatrenie 4.2

Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav

Začiatok realizácie : 1.10.2008

Dĺžka realizácie projektu: 3 roky, t.j. 36 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ vyučujúci predmet informatika a pedagogickí zamestnanci, ktorí nevyučujú predmet informatika

Cieľ projektu: doplniť vzdelávací systém o kvalifikovaných učiteľov predmetu informatika na ZŠ a SŠ, t.j. rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií pedagogických zamestnancov

kontrahovanie – 8 082 178,15 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 2 737 390,36 EUR / 33,9 % (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 5 951 102,07 EUR / 73,6 % (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav	Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav
Aktivita 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	10/2008 – 11/2010	10/2008-12/2010
Aktivita 2 – Monitoring a hodnotenie projektu	10/2008/-09/2011	10/2008- 09/2011
Aktivita 3 - Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu	10/2008-09/2011	10/2008- 09/2011
Aktivita 4 - Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ	10/2008-09/2011	10/2008- 09/2011
Aktivita 5 - Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ	10/2008-09/2011	10/2008- 09/2011
Publicita a informovanosť	10/2008-09/2011	10/2008- 09/2011
Riadenie projektu	10/2008-09/2011	10/2008- 09/2011



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

Názov merateľného ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav	%
Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a študijných programov	6	6	100
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	590	1 174	199
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	1 500	1 515	101
Počet zavedených elektronických služieb	6	6	100



Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

NP č. 3/2008

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijímateľ: Ústav informácií a prognóz školstva

Začiatok realizácie : 1.12.2008

Dĺžka realizácie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a žiaci ZŠ

Cieľ projektu: zmena formy výučby na ZŠ, ktorá povedie k modernizácii vyučovacieho procesu na ZŠ, t.j. tvorba moderného vyučovacieho prostredia na ZŠ, vrátane využívania IKT pomôcok vo vyučovacom procese na ZŠ

kontrahovanie – 33 077 287,06 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 13 590 078,81 EUR / 41,1 % (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 19 820 783,88 EUR / 59,9 % (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav	Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav
1.1 Multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania	02/2009 - 11/2013	04/2009 - prebieha
1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu vzdelávania	02/2009 – 11/2013	05/2009 - prebieha
2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT	02/2009 – 11/2013	04/2009 - prebieha
2.2 Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu vzdelávania	12/2008 – 12/2009	12/2008 – 12/2009
Publicita a informovanosť	12/2008 – 11/2013	12/2008 - prebieha
Riadenie projektu	12/2008 – 11/2013	12/2008 - prebieha

Vytvorený multimediálny digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania – na portáli projektu <https://www.modernizaciavzdelavania.sk/ProjectInfo.aspx> sprístupnená digitálna knižnica



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

Názov merateľného ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav	%
Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	20	20	100
Počet novovytvorených vzdelávacích programov	20	20	100
Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	3 990	5 464	137
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	2 118	2 193	104
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	2 118	2 193	104
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z MRK	505	1 275	252
Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	331	417	126
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	3 990	5 095	128



Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

NP č.4/2008

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijímateľ: Ústav informácií a prognóz školstva

Začiatok realizácie : 2.12.2008

Dĺžka realizácie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci SŠ a žiaci SŠ

Cieľ projektu: zmena formy výučby na SŠ, ktorá povedie k modernizácii vyučovacieho procesu na SŠ, t.j. tvorba moderného vyučovacieho prostredia na SŠ, vrátane využívania IKT pomôcok vo vyučovacom procese na SŠ

kontrahovanie –13 191 749,65 EUR

čerpanie :

- voči CO: - 5 458 777,56 EUR / 41,4 % (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 8 346 294,92 EUR / 63,3 % (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav	Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav
1.1 Multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania	02/2009 - 09/2013	04/2009 - prebieha
1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu vzdelávania	02/2009 – 09/2013	05/2009 - prebieha
2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT	02/2009 – 09/2013	04/2009 - prebieha
2.2 Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu vzdelávania	12/2008 – 12/2009	12/2008 – 12/2009
Publicita a informovanosť	12/2008 – 09/2013	12/2008 - prebieha
Riadenie projektu	12/2008 – 09/2013	12/2008 - prebieha

Vytvorený multimediálny digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania – na portáli projektu <https://www.modernizaciavzdelavania.sk/ProjectInfo.aspx>, sprístupnená digitálna knižnica



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

Názov merateľného ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav	%
Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	14	14	100
Počet novovytvorených vzdelávacích programov	14	14	100
Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	1 820	2 457	135
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	784	797	102
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	784	797	102
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z MRK	230	393	171
Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	151	205	136
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	1 820	2 311	127



Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

NP č.5/2008

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijímateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Začiatok realizácie : 2.1.2009

Dĺžka realizácie projektu: 61 mesiacov

Cieľová skupina: všetci aktívni pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ v rámci Cieľa K, aktívni pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ v rámci Cieľa RKZ, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania

Cieľ projektu: celoplošné preškolenie, vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov

kontrahovanie – 5 267 691,61 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 589 545,07 EUR / 11,2 % (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 1 026 170,12 EUR / 19,5 % (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav	Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav
1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie resp. zmeny v rámci riešiteľ. tímu	01/2009 – 02/2014	01/2009 – prebieha
1.2 Práca odborných pracovných skupín	02/2009 – 02/2014	02/2009 – prebieha
2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdel. programu (kurzy)	01/2009 – 02/2014	04/2009 - prebieha
2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy)	02/2010 – 02/2014	04/2010 – prebieha
3.1 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín	02/2009 – 02/2014	02/2009 – prebieha
3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia multimed. vzdel. DVD	02/2009 – 02/2014	04/2009 – prebieha
3.3 Tvorba obsahu a moderovanie, programovanie a údržba e-learningového portálu	03/2009 – 02/2014	04/2009 – prebieha
Publicita a informovanosť	01/2009 – 02/2014	01/2009 – prebieha
Riadenie projektu	01/2009 – 02/2014	01/2009 – prebieha



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

Názov merateľného ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav	%
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	1 600	898	56
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z MRK	160	375	234
Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	255	405	159
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	6 700	7 083	106



Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

NP č.6/2008

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Začiatok realizácie : 29.4.2009

Dĺžka realizácie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci MŠ, vrátane manažmentu MŠ, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania

Cieľ projektu: implementovať obsahovú reformu školstva do praxe materských škôl a rozvíjať efektívny systém ČŽV zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov materských škôl

kontrahovanie – 18 689 621,32 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 6 659 859,85 EUR / 35,6 % (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 8 565 656,07 EUR / 45,8 % (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav	Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav
Aktivita 1.1 Vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy	3/2010 – 06/2014	3/2010-v realizácii
Aktivita 1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl	9/2009/-06/2014	10/2009- v realizácii
Aktivita 1.3 Edukačný portál	5/2009-09/2014	10/2009- v realizácii
Aktivita 2.1 Tvorba edukačného materiálu	5/2009-12/2012	10/2009- v realizácii
Aktivita 2.2 Odborné stáže a odborné exkurzie	3/2010-08/2014	04/2010- v realizácii
Aktivita 2.3 Odborné semináre a odborné konferencie.	04/2010-06/2014	4/2010- v realizácii
Aktivita 2.4 Zariadenie a vybavenie projektu	05/2009-12/2012	10/2009 - v realizácii
Publicita a informovanosť	05/2009-09/2014	05/2009- v realizácii
Riadenie projektu	05/2009-09/2014	06/2008- v realizácii

Edukačný portál – cca 2000 materských škôl – www.mat.iedu.sk



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

Názov merateľného ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav	%
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	2 915	2 946	101
Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích a študijných programov	15	14	93
Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	11 350	5 860	52
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	11 350	5 860	52
Počet inovovaných/ novovytvorených učebných materiálov	400	4	1
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunit	715	416	58



Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy

NP č.1/2009

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijímateľ: Štátna školská inšpekcia

Začiatok realizácie : 3.8.2009

Dĺžka realizácie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, žiaci ZŠ a SŠ

Cieľ projektu: rozvoj nástrojov hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení; spolupráca pri implementácii OPV pri posudzovaní jeho vplyvu na kvalitu školy prostredníctvom realizácie externého hodnotenia škôl zapojených do projektov financovaných v rámci OPV a monitorovanie ich pokroku

kontrahovanie – 881 283,50 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 191 873.23 EUR / 21,8 % (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 243 262,39 EUR / 27,6 % (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav	Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav
1.1 Odborné vzdelávanie školských inšpektorov k metodike na hodnotenie úrovne kvality vzdelávania v ZŠ, SŠ	10/2009 - 11/2009	10/2009 - 10/2009
1.2 Externé hodnotenie ZŠ a SŠ pred realizáciou ich projektu, na ktorý získajú financie z ESF	11/2009 - 02/2010	11/2009 - 12/2009
2.1 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti získania poznatkov o systéme škôl	01/2010 - 06/2010	01/2010 - 06/2010
2.2 Tvorba modelov hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a ich využitie v praxi	01/2010 - 09/2012	01/2010 - v realizácii
3.1 Externé hodnotenie ZŠ a SŠ po realizácii ich projektu, na ktorý použili financie z ESF	10/2012 - 05/2013	—
Publicita a informovanosť	10/2009 - 09/2013	10/2009 - v realizácii
Riadenie projektu	10/2009 - 09/2013	10/2009 - v realizácii



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

Názov merateľného ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav	%
Počet zamestnancov zapojených do programov mobilit	5	5	100
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	96	96	100
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	22	22	100



Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov

NP č.2/2009

Programová štruktúra: opatrenie 2.1, opatrenie 4.2

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Začiatok realizácie : 15.10.2009

Dĺžka realizácie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, vysokoškolskí učitelia

Cieľ projektu: vytvoriť a rozvíjať efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, prehlbovanie a zvyšovanie ich kvalifikácií v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch

kontrahovanie – 48 684 716 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 4 292 456,68 EUR / 8,8 % (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 8 097 295,1 EUR / 16,6 % (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav	Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav
1.1 Tvorba, inovácia a implementácia profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií.	10/2009 - 12/2014	10/2009 - prebieha
2.1 Analýza vzdelávacích potrieb jednotlivých cieľových skupín pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.	10/2009 – 08/2013	10/2009 - prebieha
2.2 Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov podľa systému akreditácie.	10/2009 – 12/2014	10/2009 - prebieha
3.1 Tvorba učebných zdrojov, metodík a odborných publikácií, vrátane digitálnej formy.	01/2010 – 12/2014	01/2010 – prebieha
3.2 Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a stratégií výchovy a vzdelávania.	10/2009 – 12/2014	10/2009 – prebieha
4.1 Tvorba a správa interaktívneho vzdelávacieho portálu na podporu kontinuálneho vzdelávania.	10/2009 – 12/2014	10/2009 – prebieha
4.2 Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity.	10/2009 – 05/2014	10/2009 - prebieha
Publicita a informovanosť	10/2009 – 12/2014	10/2009 – prebieha
Riadenie projektu	10/2009 – 12/2014	10/2009 – prebieha



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

Názov merateľného ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav	%
Počet novovytvorených vzdelávacích programov	625	178	28
Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov zameraných na získanie a rozvoj vedomostí a zručností v oblasti IKT	30	28	93
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	20 000	23 793	119
Počet zavedených elektronických služieb	1	0	0



Hodnotenie kvality vzdelávania na základných školách a na stredných školách v Slovenskej republike v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania

NP č.1/2010

Programová štruktúra: **opatrenie 1.1**

Prijímateľ: **Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania**

Začiatok realizácie : 15.6.2010

Dĺžka realizácie projektu: **36 mesiacov**

Cieľová skupina: **pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ, žiaci ZŠ a SŠ**

Cieľ projektu: je inovovať a implementovať systém národných meraní na troch úrovniach po ukončení primárneho, nižšieho stredného a vyššieho sekundárneho vzdelávania za účelom sledovania vývoja a trendov vzdelávania na základných a stredných školách z pohľadu potrieb vedomostnej spoločnosti a trhu práce a ovplyvňovať účinnosť reformných zámerov a strategických rozhodnutí v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku z pohľadu medzinárodných štúdií v oblasti kľúčových kompetencií a budovať potenciál pedagógov realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací program.

kontrahovanie – 6 948 155 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 166 904,44 EUR / 2,4 % (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 953 434,36 EUR / 13,7 % (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav	Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav
1.1 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 1 z vyuč. jaz. a matematiky	06/2010 - 01/2013	08/2010 - prebieha
1.2 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyuč. jaz., matematiky a AJ	06/2010 – 05/2013	06/2010 - prebieha
1.3 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyuč. jaz. a vzdel. obl.	06/2010 – 05/2013	06/2010 - prebieha
1.4 Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnostislov.žiakov.	06/2010 – 05/2013	07/2010 – prebieha
1.5 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti národných testovaní vzdelávania	09/2010 - 01/2013	12/2010 - prebieha
2.1 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov vyuč. jazyky pre hodnotenie ISCED 1-3	06/2010 – 04/2013	06/2010 – prebieha
2.2 Testovacie nástroje zo skup. predmetov cudzie jazyky podľa SERR pre hodnotenie úrovne.	06/2010 – 04/2013	06/2010 – prebieha
2.3 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z mat. na stupni ISCED 1 a z	06/2010 – 04/2013	06/2010 – prebieha
2.4 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z mat. a práca s informáciami	06/2010 – 04/2013	07/2010 - prebieha
2.5 Elektronické testy z mat. a AJ B1 pre stupeň ISCED 3	06/2010 – 04/2013	09/2010 - prebieha
2.6 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti tvorby testovacích nástrojov	09/2010 - 01/2013	09/2010 - prebieha
2.7 Nová metodika spracovania výsledkov nár. meraní za použitia IRT	06/2010 – 05/2013	07/2010 - prebieha



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav	Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav
3.1 Vzdelávanie pedagógov k problematike tvorby testových položiek, možnosti merania výsledkov vzd.	06/2010 – 05/2013	07/2010 - prebieha
3.2 Odborná konferencia	09/2012 – 05/2013	-
3.3 Implementácia výstupov medz. meraní do vzdel.ped.zam.	09/2010 – 03/2013	09/2010 - prebieha
4.1 Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl	06/2010 – 05/2013	07/2010 - prebieha
4.2 Analýza obč. postojov slov. žiakov a perspektív aktív. obč. vo svete	06/2010 – 05/2013	07/2010 - prebieha
4.3 Monitorovanie procesu vzdel. a podmienok. Práce učiteľov v medz.kontexte	06/2010 – 05/2013	07/2010 - prebieha
Publicita a informovanosť	06/2010 – 05/2013	06/2010 – prebieha
Riadenie projektu	06/2010 – 05/2013	06/2010 – prebieha



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

Názov merateľného ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav	%
Počet osôb cieľ. skupiny zapojených do podporených projektov – zdrav. postihnuté osoby	20	17	85
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	1 500	1 111	74
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúcich IKT vo vyuč. procese	10	0	0
Počet zamestnancov zapojených do vzdel. aktivít projektu	1 000	436	44
Počet žiakov/študentov zapojených do vzdel. aktivít projektu	26 600	24 514	92



KomPrax – kompetencie pre prax

NP č. 2/2010

Programová štruktúra: opatrenie 2.1

Prijímateľ: **IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže**

Začiatok realizácie : 15.12.2010

Dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov

Cieľová skupina: **lídri pre oblasť práce s mládežou, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania**

Cieľ projektu: **umožniť mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou prístup k opätovnému a pružnému nadobúdaniu kompetencií v práci s mládežou s komplexnými službami poradenstva**

kontrahovanie – 8 071 713,27 EUR

čerpanie:

- voči CO: - 127 370,3 EUR / 1,6 % (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 837 564,05 EUR / 10,4 % (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav	Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav
1.1 Vzdelávanie mladých lídrov pre oblasť práce mládeže	01/2011 - 12/2013	01/2011 - v realizácii
1.2 Základné vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou	01/2011 - 12/2013	01/2011 - v realizácii
2.1 Nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou.	01/2011 - 12/2013	01/2011 - v realizácii
3.1 Príprava podporného materiálu pre vytvorenie funkčných partnerstiev.	01/2011 - 12/2011	01/2011 – 12/2011
3.2 Regionálne okrúhle stoly k uznávaniu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa	06/2011 - 08/2013	09/2011 – v realizácii
3.3 Národná konferencia a veľtrh k uznaniu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.	03/2013 - 12/2013	—
4.1 Kampaň „Uznanie“	01/2011 - 12/2013	01/2011 - v realizácii
4.2 Zabezpečenie absentujúcich prieskumov a výskumov o mládeži.	01/2011 - 12/2013	01/2011 - v realizácii
4.3 Vytvorenie databázy pre uznanie práce s mládežou.	01/2011 - 12/2013	01/2011 - v realizácii
Publicita a informovanosť	01/2011 - 12/2013	01/2011 - v realizácii
Riadenie projektu	01/2011 - 12/2013	01/2011 - v realizácii



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

Názov merateľného ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav	%
Počet definovaných kvalifikačných a hodnotiacich štandardov	3	3	100
Počet novovytvorených vzdelávacích programov	23	3	13
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	7 128	1202	17
Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu	11 728	1608	14
Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí	2	0	0
Počet publikácií	16	1	6
Počet vytvorených lokálnych partnerstiev učiacich sa regiónov	7	0	0
Počet zamestnávateľov, zapojených do realizácie aktivít projektu, ktorí sa nachádzajú v regióne s vysokou koncentráciou MRK	10	0	0
Počet zavedených elektronických služieb	1	0	0
Počet účastníkov akcií určených na informovanie verejnosti	500	0	0



Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

NP č. 24/2011

Programová štruktúra: Prioritná os 3., opatrenie 3.1.

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Začiatok realizácie : 28.09.2011

Dĺžka realizácie projektu: 40 mesiacov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ, odborní zamestnanci

Cieľ projektu: Prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a pre úspešnú adaptáciu na trhu práce

kontrahovanie –24 989 651,70 EUR (iba jeden cieľ)

Čerpanie:

- voči CO: - 77 232,91 EUR / 0,3 % (v tom obidva Ciele)
- voči Prijímateľovi: - 487 692,43 EUR / 2 % (v tom obidva Ciele)



Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok/koniec realizácie aktivity – plánovaný stav	Začiatok/koniec realizácie aktivity – skutočný stav
Aktivita 1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov	10/2011-01/2015	01/2015 - v realizácii
Aktivita 1.2 Podpora celodenného výchovného systému na základných školách	10/2011-01/2015	01/2015 - v realizácii
Aktivita 1.3 Technická podpora aktivít národného projektu	10/2011-11/2014	11/2014 - v realizácii
Riadenie projektu	10/2011-01/2015	01/2015 - v realizácii
Publicita a informovanosť	10/2011-01/2015	01/2015 - v realizácii



Plnenie merateľných ukazovateľov projektu

Názov merateľného ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav	%
Počet novovytvorených vzdelávacích programov	12	0	0
Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	1 045	0	0
Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	400	0	0
Počet osôb, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb z MRK, vyškolených v rámci programov ďalšieho vzdelávania	4 200	0	0
Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	12	0	0
Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	15 000	0	0
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie	1 000	0	0
Počet škôl využívajúcich výsledky projektu po ukončení jeho realizácie	75	0	0



Európska únia
Európsky sociálny fond

Ďakujem za pozornosť.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
www.minedu.sk
opvzdelavanie@minedu.sk

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ