Priloha ¢. 14

Vykonané hodnotenia a hodnotenia v realizacii OP Vyskum a vyvoj k 31. 12. 2014

O«

VYKONANE HODNOTENIE - nazov
(vecné zameranie)

Ukoncené (zaciatok-koniec)
(Casovy horizont)

Typ hodnotenia

Pravidelné hodnotenie OP Vyskum a vyvoj 2009

realizované vr. 2009 (september — november
2009)

Planované, operativne, pravidelné, interné

Zhodnotenie efektivnosti fungovania administracie RO
a SORO, vratane finanéného riadenia OP Vyskum a
VYVOj

realizované vr. 2010 s ukoncenim prevzatim
slovenskej verzie zavere€. hodnotiac. spravy
(ZHS) 4.1.2011 a anglickej verzie ZHS 24.1.2011

Planované, operativne, tematické, externé

Zhodnotenie spravnosti nastavenia systému meratelnych
ukazovatelov pre OP Vyskum a vyvoj a systému
monitorovania OP Vyskum a vyvoj

realizované vr. 2010 s ukonéenim prevzatim
slovenskej verzie ZHS 7.2.2011 a anglickej verzie
ZHS 21.2.2011

Planované, operativne, tematické, externé

Zhodnotenie plnenia zavézkov zo Zavere¢ného
stanoviska Ministerstva zivotného prostredia SR k SEA -
environmentalny dopad

realizované vr. 2011 od 6.10.2011 s ukon¢enim
prevzatim slovenskej verzie ZHS 28.11.2011
a anglickej verzie ZHS 15.12.2011

Planované, operativne, tematické, externé

Zhodnotenie relevantnosti cielov OP Vyskum a vyvoj
z hladiska ich pinenia

realizované vr. 2011 od 8.10.2011 s ukonéenim
prevzatim slovenskej verzie ZHS 31.1.2012
a anglickej verzie ZHS 14.2.2012

Planované, strategické, externé

Pravidelné hodnotenie OP Vyskum a vyvoj 2011-2012

realizované vr. 2012 od janudra 2012
s ukoncenim v septembri 2012

Planovang, operativne, pravidelné, interné

Ex ante hodnotenie OP Vyskum a inovécie vratane
strategického environmentéaineho hodnotenia

realizované od septembra 2013 s ukonéenim
v septembri 2014

Planované, externé
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[«

VYKONANE
HODNOTENIE - nazov
(vecné zameranie)

Zistenia a odporti¢ania hodnotitel'a a realizované opatrenia zo strany RO vo vztahu k odport¢aniam vyplyvajticim z hodnotenia

Pravidelné hodnotenie
OP Vyskum a vyvoj 2009

Zistenia a odporucania:

-V rédmci operaéného programu Vyskum a vyvoj neboli doposial' vyhlasené vyzvy pre dopytovo-orientované projekty v rdmci prioritnej osi 1
Infradtruktira vyskumu a vyvoja, opatrenia 1.1 obnova a budovanie technickej infrastruktary vyskumu a vyvoja a prioritnej osi 3 Infrastruktdra
vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji, opatrenie 3.1 obnova a budovanie technickej infradtruktiry vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji.

- Prihliadanie na potreby ziadatelov/prijimatelov pri priprave vyziev, ako aj pri poskytovani informéacii potencialnym ziadatelom.

Realizované opatrenia:
e Vyhlasenie vyziev na opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraStruktdry vyskumu a vyvoja.

Zhodnotenie efektivnosti
fungovania administracie
RO a SORO, vratane
finanéného riadenia OP
Viyskum a vyvoj

Zistenia a odporucania:

- Vzhladom na to, Ze realizacia projektov (hlavne dopytovo-orientovanych) je mozna v obdobi dvoch rokov, je predpoklad, Ze podet projektov,
ktoré bude musiet riadit a kontrolovat jeden projektovy a finanény manazér sa v buddcich rokoch zdvojnasobi. Rovnako sa navysi aj ich
finanéna hodnota. Je preto predpoklad, Ze relevantni pracovnici budl pretazeni a zvySi sa moznost vzniku chyb a nezrovnalosti. Nakolko nie
je predpoklad vyraznejSieho narastu pracovnych miest, na eliminéciu tohto javu je potrebné zvysit zastupitelnost projektovych a finanénych
manazérov tak, aby pracovnici na inych funkciach mohli kvalifikovane vykonavat aj ich povinnosti.

- Prekryvanie zodpovednosti ,dohlad nad vykonavanim delegovanych kompetencii z RO na ASFEU* pri funkciach Poradca pre eurdpske
zélezitosti (SORO) a Riaditel (SORO).

- Nesulad planovanych pravidelnych dvojtyzdennych spoloénych pracovnych porad obidvoch sekcii RO so zastupcami SORO.

- Vytvorit jeden alebo viac ukazkovych projektov, vypracovat Ziadost o NFP pre ukazkové projekty, prislusné prilohy, ktoré vypracovava
Ziadatel (finandna analyza, opis projektu ...) a tieZ vypracovat ukazkové vzory Ziadosti o platbu. Tieto priklady umiestnit na informaény portal
RO a SORO. Tym sa vytvori akysi priklad dobrej praxe a Ziadatelia by mali konkrétny priklad ako vyplnit formulare ZONFP a ZoP tak, aby sa
vyvarovali formalnych chyb. Rovnako je vhodné robit prednasky a Skolenia, kde by nosnou ¢astou bolo praktické vypracovavanie ziadosti.
Obmedzila by sa formalna chybovost Ziadosti a do znaénej miery by sa odburala neochota Ziadatelov podstipit administrativnu naro¢nost
Ziadosti o NFP a zvySila by sa priechodnost Ziadosti.

Realizované opatrenia:

e 0d 01.01. 2011 bola v ramci MSVVa$ SR zavedena nova organizagna $truktira. Jej zavedenie prispieva napr. k efektivnejsiemu plneniu
uloh vyplyvajucich z jednotlivych pracovnych pozicii (projektovy manazér, finanény manazér, atd.) RO OPVaV. Zaroved sa novou Struktarou
RO snazi dosiahnut zefektivnenie prace RO a optimalizovat zataZenie jednotlivych zamestnancov tak, ako to odporuc¢a externy hodnotitel.
Suéasne RO aj SORO sa snaZia zabezpedit efektivne fungovanie kapacit cez postupné zlepSovanie organizacie prace.

e RO a SORO neustale aktualizuj usmernenia a FAQ pre prijimateflov/Ziadatelov a SORO pravidelne organizuje informaéné seminare pre
prijimatelov/ziadatelov. V tomto smere sa bude pokraCovat aj nadalej tak, aby sa ¢o najlepSie reagovalo na potreby ziadatelov a
prijimatelov.

Zhodnotenie spravnosti
nastavenia systému
meratelnych
ukazovatelov pre OP
Vyskum a vyvoj
a systému monitorovania

Zistenia a odporti¢ania:
- Ukazovatele pouzité v projektoch st uréené vhodne a sleduju prislu$né ciele. Je v3ak potrebné odstranit’ duplicitu niektorych ukazovatelov,
ktoré su pri rovnakom zneni uvadzané ako vysledkové aj ako dopadové. TieZ je potrebné dodrziavat paritu ukazovatelov sledujtcich pocty
muzov a zien. Z 392 relevantnych projektovych ukazovatelov je pouzitych v zazmluvnenych projektoch len 79.
- ITMS vykazuje nedostatky a mal by byt vhodnejSie nastaveny pre potreby pracovnikov RO a SORO hlavne pri ziskavani kumulativnych
hodnét. Pracovnici si niteni mnohé sledovania hodnét ukazovatelov robit' ,ruéne”.
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OP Vyskum a vyvoj

Spolupracu medzi CKO, RO, SORO a koordinatormi HP je mozné hodnotit ako efektivnu.

CKO oneskorenym vydanim Metodického pokynu CKO €. 3 spdsobil znaénl nezrovnalost pri povinnosti zadavania aspor jedného
ukazovatela HP.

Ukazovatele HP su hodnotené ako vysoko uspokojivé. Ich pouZitie v ramci projektov sa vak javi ako chaotické.

Finan¢né pinenie OP je sledované po prioritnych osiach aj mimo ukazovatelov OP (prostrednictvom projektovych ukazovatelov), teda bude
mozné vyCislit' potrebni hodnotu finanénych vydavkov na VaV. Ukazovatel ,Pocet udelenych patentov USPTO na 1 mil. obyvatelov* je
potrebné preniest na uroved prioritnych osi. Vo vyzvach, v ktorych to bude relevantné, predpisat ako povinné ukazovatele ,PoCet
patentovych prihlaSok EPO" a ,Pocet patentovych prihlaSok USPTO". V ramci monitorovacich sprav sledovat pocty udelenych patentov.

Ako problém sa javi hlavne duplicita ukazovatelov, ktoré su v Ciselniku projektovych ukazovatelov uvedené sucasne ako vysledkové aj ako
dopadové. Tato duplicita sa prenasa aj do projektov. Je potrebné jednoznacne urit, &i je ukazovatel dopadovy alebo vysledkovy a urobit
prislusné upravy v Ciselniku. Pre spravne sledovanie hodnét takychto duplicitnych ukazovatelov je potrebné preverit ich vyskyt v jednotlivych
projektoch. Toto je pre priebeh monitorovania dolezité. Navrhované preradenie z dopadovych ukazovatelov na vysledkové nema velky dopad
na UspeSnost monitorovania, pretoze z hladiska agregovatelnosti je doleZité znenie ukazovatela. Nejednoznacéné ukazovatele a tie, ktoré
maju iné formalne nedostatky je mozné bud opravit, alebo sa dohodnut a nepouzivat ich vo vyzvach.

Je rozdiel v poéte pouziti ukazovatelov tykajlcich sa muzov a zien v projektoch. Vzhladom k tomu, Ze ide o ,parové ukazovatele®, mali by byt
zastupené v projektoch pre muzov aj pre zeny rovnako. Je potrebné dodrziavat ,paritu® ukazovatelov sledujucich rovnost prilezitosti medzi
oboma pohlaviami. Ak sa v projekte vyskytuje takyto ukazovatel, ma byt uvedeny pre Zeny aj pre muzov. Ak sa budu chciet dosiahnut
kumulativne hodnoty za muzov aj zeny a ukazovatel je v projekte len raz, potom je potrebné ziskat Udaj o druhom pohlavi odpoéitanim z
celkového pottu relevantnych osdb. Toto spdsobuje znacnu pracnost, nakolko je toto potrebné previest ,ruéne®. Z dévodu jednoduchej
agregovatelnosti je potrebné previest Upravu v jednotlivych projektoch, pripadne si vyZzadovat tieto hodnoty prostrednictvom monitorovacich
sprav.

ITMS neplni pri ziskavani Udajov o stave hodndt ukazovatelov v plnej miere svoje poslanie. V rdmci filtrovania je mozné zvolit kdd
ukazovatela a nasledne systém zobrazi zostavu vSetkych projektov, ktoré obsahuju tento ukazovatel. Zarover sa d& nadefinovat vo filtroch
konkrétna vyzva (tieZ pomocou kodu) a tym padom sa d& pomerne presne zistit poCet ukazovatefov na konkrétnu vyzvu. ITMS vSak
nedokaze paralelne zobrazit hodnoty ukazovatelov. To je povaZované za najvacsi nedostatok z hfadiska hodnotenia OP na projektovej
urovni. Je odporucanie na dopinenie chybajucich funkcii Upravou software.

Realizované opatrenia:

V marci 2012 bol zaslany list CKO so Ziadostou o stanovisko k zaverom a odporu¢aniam externého hodnotitela. CKO v stanovisku k vy$Sie
uvedenym odport¢aniam hodnotitela uviedol, Ze nie je moZné akceptovat navrhované odpori&anie — opravit udaje v platnom iselniku
projektovych ukazovatelov, nakolko projektové ukazovatele boli a si pouZivané polas celého programového obdobia 2007 — 2013 v
mnohych projektoch, st siastou zavaznej projektovej dokumentécie a nésledne boli a st pouzivané v kontinualnom procese monitorovania
a hodnotenia. Z uvedeného dovodu ich nie je mozné akokolvek preradovat, menit, opravovat. Uvedené odpori&anie bude vyuzité pri tvorbe
Ciselnika projektovych ukazovatelov pre nasledujice programové obdobie 2014 — 2020. K ITMS CKO vo svojom stanovisku uviedol, ze
systém ITMS v sti¢asnosti a aj v prvom polroku 2011 spiiial poZiadavky a naroky na vystupy v zmysle platnej riadiacej dokumentacie a
metodickych pokynov. Zaroved upozornil na fakt, Ze v roku 2011 boli v ramci ITMS implementované funkcionality, ktoré vo vyznamnej miere
riadiacim organom napomahaj pri vypracovani vyro€nej spravy za operaény program.

Zhodnotenie plnenia
zavazkov zo Zaverecného
stanoviska Ministerstva

Zistenia a odporticania:

Na zaklade celkovych vysledkov hodnotenia mozno konstatovat, Ze pinenie odporiganych opatreni zo stanoviska MZP SR, ktoré vyplynuli z
posUdenia strategického dokumentu OPVaV je za hodnotené obdobie na velmi dobrej drovni.
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Zivotného prostredia SR
k SEA - environmentalny
dopad

Vplyvy na Zivotné prostredie projektov, ktoré podliehali povoleniu podia stavebného zékona boli zhodnotené v procese stavebného konania
podla tohto zakona.

U schvalenych projektov sa sleduje ich prispevok k HP TUR, v rozsahu vyvazenosti dlhodobych a kratkodobych vplyvov. Tieto vplyvy bude
mozné presnejSie identifikovat po ukoneni rieSenia projektu. V kratkodobom horizonte (cca do dvoch rokov) bude celkovy vplyv OPVaV na
Zivotné prostredie reprezentovany malym nérastom negativnych vplyvov OPVaV na Zivotné prostredie spdsobeny najma vplyvmi pri
rekonStrukcii a modernizacii existujucich objektov a zariadeni. Z hladiska 1zemného pésobenia budu uvedené vplyvy posobit v lokalitach
sidiel rekonstruovanych a modernizovanych objektov. V strednodobom a dihodobom horizonte sa predpokladaju pozitivne vplyvy OPVaV na
Zivotné prostredie, ktoré budl reprezentované celkovym zlepSenim stavu zivotného prostredia s dosahom na celé (izemie Slovenska.

Pri rozhodovani o vybere projektov sa sleduje i vyvazenost lokalnych regionalnych a narodnych vplyvov primerane charakteru OPVaV
a charakteru projektov.

Proces vyhlasovania vyziev, vyberu projektov a pridelovania prostriedkov OPVaV je maximalne transparentny pre v3etky cielové skupiny.
Pre publicitu a informovanie cielovych skupin a verejnosti sa vyuzivali vSetky dostupné informacné prostriedky (tlaCové média, rozhlas,
televizia, internet, publikacie, RIK).

Pristup k informaciam v celom procese vyhlasovania vyziev, vyberu a pridelovania prostriedkov, ako aj monitoringu a hodnotenia projektov je
zabezpeCeny pre Sirokl verejnost najma prostrednictvom internetu, kde na internetovych strankach su zverejfiované vsetky zakladné
dokumenty, komplexné vyzvy vratane priloh, zoznamy schvalenych projektov, vratane schvaleného NFP, vyro¢né spravy o vykonavani
OPVaV za jednotlivé roky s prilohami, ktoré st vypracované na zaklade monitorovacich sprav. Dalsie informacie o jednotlivych projektoch st
k nahliadnutiu na MSVVS SR, na SORO a RIK.

Environmentalne kritéria st siéastou ,Hodnotiacich a vyberovych kritérii pre projekty predkladané v ramci OPVaV v programovom obdobi
2007 - 2013, ktoré vypracovala pracovna skupina a ktoré schvalil Monitorovaci vybor pre vedomostni ekonomiku.

Vplyv OPVaV na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva sa pravidelne sleduje a vyhodnocuje prostrednictvom stanovenych meratelnych
ukazovatelov.

Informécie o moZnych vézbach predkladanych projektov OPVaV na Zivotné prostredie sa poskytuji v rdmci seminarov, ktoré organizuje
SORO ku kazdej vyzve, primerane charakteru projektov a zaujmu ziadatelov.

Systém pripravy a realizacie projektov je dostatotne prehladny a pristupny pre vSetky cielové skupiny. Zefektivnenie a zjednodu$enie
existujuceho systému zasadného charakteru nebolo v hodnotenom obdobi poZadované. Men3ie navrhy a poZiadavky na zefektivnenie
procesu sa rieSia operativne.

K opatreniu €. 1: Aj napriek tomu, Ze sa v niektorych pripadoch nepredpoklada povinnost posudzovania projektov podla zékona €. 24/2006 Z.
z., nie je to moZné jednoznaéne konstatovat, a preto sa odpori¢a v nasledujicom obdobi opatovne vyZadovat od Ziadatelov o NFP
doloZenie zavereéného stanoviska, rozhodnutia alebo estného vyhldsenia suvisiace s povinnostou posudzovania vplyvov projektov na
Zivotné prostredie podla zakona €. 24/2006 Z. z..

V rdmci kontrolnej €innosti RO a SORO méze vykonat u Ziadatefa NFP kontrolu hodnovernosti vybranych Eestnych vyhlaseni doloZenych k
7iadosti o NFP, Ze projekt nespifia prahové hodnoty pre posudzovanie vplyvov podla zakona &. 24/2006 Z. z..

K opatreniu &. 5: Prehodnotit environmentalne kritéria, ktoré s predmetom celkového hodnotenia a v pripade preukazania opodstatnene;
potreby ich doplnit.

K opatreniu €. 6: Vzhladom na charakter a rozsah OPVaV a charakter navrhovanych projektov sa odportéa vyradit opatrenie z dalSieho
hodnotenia.

K opatreniu €. 8: Zvazit vydanie vhodnej publikacie pre cielové skupiny zameranej na vazbu projektov OPVaV k ochrane a tvorbe ZP.

Realizované opatrenia:
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Hodnotitel v hodnotiacej sprave konstatuje, Ze plnenie odporG&anych opatreni zo stanoviska MZP SR, ktoré vyplynuli z postdenia
strategického dokumentu OPVaV je za hodnotené obdobie na velmi dobrej Grovni. V nadvéznosti na zistenia a odpori¢ania hodnotitela RO
nevyplynula nevyhnutnd povinnost realizacie nejakych opatreni. Navrhnuté odporicania hodnotitela sa vztahuju hlavne k novému
programovému obdobiu a RO bude po ich podrobnom zvazeni a nevyhnutnosti na ne prihliadat v rdmci pripravy nového operaéného
programu Vyskum a inovacie.

Zhodnotenie relevantnosti
cielov OP Vyskum a vyvoj
z hladiska ich plnenia

Zistenia a odporticania:

Sucasny stav implementacie bol do znaénej miery ovplyvneny externymi faktormi, a to najma politickymi rozhodnutiami.

Na zéklade vykonaného hodnotenia hodnotitel dospel k zaveru, Ze jednym z problémov napifiania ciefov OP a opatreni je spolupraca medzi
poskytovatefom a prijimatefom.

Nastavit jednoduchy implementaény systém zalozeny na principe dovery s jasne definovanymi sankciami pre tych, ktori porusuju pravidla.
Aktualizovat' Prirucku pre prijimatefa. Prirucka by mala byt Struktirovanejsia, t. j. zlozena z kapitol, podkapitol a bodov a zaroven by mala byt
dokumentom, ktory poskytne prijimateflovi v3etky informécie a pokyny potrebné pri implementacii projektu.

Zaviest kazdoro¢né dotaznikové hodnotenie medzi prijimatelmi.

Zaviest systém hodnotenia kvality poskytnutych odpovedi na e-mailové otazky a dotazy.

Urychlit vyber projektov v ramci vyzvy z opatreni 3.1. a 5.1..

Vyhlasit vyzvy v ramci opatreni 2.2. a 4.2., a to na celu zostavajucu alokaciu.

Podporit obmedzené mnoZstvo velkych vyskumnych projektov (vedecké parky, resp. velké vyskumné centrd).

Jasne uréit, ze vyskumnu infradtruktaru (najma pristroje a zariadenia) méZu prijemcovia vyuzivat v rieSeni projektov 7. R&mcového programu
ainych iniciativ EU.

Nepristlpit k revizii OP Vyskum a vyvoj.

Nevyzadovat od prijemcov doklady, ktoré poskytovatel ma, alebo ktoré vydavaju iné organy Statnej a verejne spravy.

Zjednodu3enie vykazovania personalnych vydavkov.

ZruSenie pracovnych vykazov pre zamestnancov a vyskumnikov, ktori pracuju na danom projekte na plny dvazok.

Vo vacSej miere vyuZivat predfinancovanie a pri verejnom sektore zalohové platby.

Zaviest pauSalne vydavky.

Urychlit kontrolu ZoP zlugenim formalnej a obsahovej kontroly.

Jasne zadefinovat vietky pouzivané meratelné ukazovatele, vratane spdsobu ich napiiania a dokladovania.

Sustredit sa na napifianie ukazovatelov vystupov namiesto ukazovatelov vstupov.

Agregovat kazdy ukazovatel na Urovefi opatrenia, prioritnej osi a programu.

Pre kazdu vyzvu zaviest povinny ukazovatel (ukazovatele).

Smerovat minimalne 2/3 finanénych prostriedkov z OP do podpory velkych projektov (univerzitné vedecké parky, vyskumné centré a pod.).
Sustredit sa na podporu menSieho poétu prioritnych oblasti, v ktorych je slovenska veda konkurencieschopna.

UmoZnit nadalej vyuzivat Strukturalne fondy na VaV aj v Bratislavskom kraji.

Viytvorit jednoduchy systém implementacie OP a znizovat administrativnu naroénost.

Zadefinovat jasnu stratégiu jeho implementacie (logicku suslednost vyhlasovania vyziev).

Umoznit verejnym vysokym Skoldm Cerpat NFP aZ do vy3ky 100% oprévnenych vydavkov.

Nastavit OP komplementarne s Horizontom 2020.

Hodnotit' a vyberat projekty obdobne ako v inych grantovych schémach.
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Zapojit do hodnotenia a vyberu ziadosti zahrani¢nych hodnotiteflov.

Hodnotit vysledky projektov formou zavereénych vedeckych oponentur.

Zaviest indtitut rozhodnutia o poskytnuti NFP (dotacie) namiesto Zmluvy o NFP.
Uznat pripravu projektov ako opravneny vydavok.

Realizované opatrenia:

Hodnotenie bolo vykonané k stavu implementécie k 30. 6. 2011. Negativne hodnotenie k opatreniam 1.1 a 3.1 je spdsobné tym, ze z tychto
opatreni neboli k tomuto datumu vyhlasené Ziadne vyzvy (rozhodnutia predchadzajlcich vedeni rezortu o prioritach v ramci OPVaV). Prva
vyzva na opatrenie 1.1 bola vyhlasena az 17. 10. 2011. Vzhladom na to, Ze velka vacSina projektov OPVaV je eSte v realizacii a niektoré
projekty sa este len pripravujii mozno povazovat siéasné napifianie hodnét ukazovatelov a pinenie cielov za primerané a uspokojivé. RO
zverejnil diia 25. 6. 2012 vyzvy na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier v rdmci opatreni 2.2. a 4.2.. Celkova
suma vyClenena na uvedené vyzvy je spolu 373 mil. EUR. RO priebezne aktualizuje Priru¢ku pre Ziadatela i Priru¢ku pre prijimatela a ich
povodné verzie i aktualizované su zverejnené na jeho webovom sidle.

Pravidelné hodnotenie
OP Vyskum a vyvoj 2011-
2012

Zistenia a odportcania:

Z poCtu podanych ziadosti o NFP v ramci vyhlasenych vyziev a projektov v realizacii je mozné vo v3eobecnosti vyvodit zaver o vhodnom a
relevantnom nastaveni ciefov OPVaV, ako aj ciefov prioritnych osi a ich naplifiani, ktoré vaak v dvoch prioritnych osiach je len Giastocné.
Vzhladom ktomu avedomosti RO o tejto skutoénosti, vramci tohto interného pravidelného hodnotenia neboli definované Ziadne
odportéania.

Viyhlasené vyzvy OPVaV reaguji na realne potreby ziadatelov, ktorymi st najméa verejné vysoké Skoly, Statne vysoké Skoly, Slovenska
akadémia vied a jej Ustavy, organizacie, resp. indtitucie uskutoCriujice vyskum a vyvoj zriadené Ustrednymi orgadnmi Statnej spravy a
mimovladne organizacie vyskumu a vyvoja.

Realizované opatrenia:

Viyhlasenie vyziev na opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja.

Ex ante hodnotenie OP
Vyskum a inovécie
vratane strategického
environmentalneho
hodnotenia

Zistenia a odporticania (zo zdvere¢nej spravy z hodnotenia):

Navrh OP z 19. 9. 2014 predstavuje komplexny dokument, ktory je logicky a konzistentne spracovany. Jeho ciele definované v stratégii a v
intervencnej logike zodpovedaju vyzvam, problémom a potrebam identifikovanym v stratégii Eurépa 2020 a v stratégii vyskumu a inovéacii pre
inteligentnu Specializaciu SR do roku 2020. Logicka nadvaznost Specifickych cielov a prioritnych osi naprie¢ celym OP je dostatoCna, takze
OP vykazuje uspokojivi mieru vnutornej koherencie.

Ukazovatele vystupov a vysledkov, nastavenie ich cielovych hodnét a vykonnostny ramec programu si podrobne rozpracované v
samostatnom dokumente ,Monitorovanie a hodnotenie®. Je mozné konstatovat, ze meratelné ukazovatele a mifniky su nastavené vhodne,
dostatoéne a jednoznacne. Kazda prioritnd os obsahuje ukazovatele vysledkov, ktoré dobre koreSponduju s najdoleZitejSimi o¢akavanymi
vysledkami pre jednotlivé Specifické ciele. Spoloéné ukazovatele vystupov boli vhodnym spdsobom doplnené o 3pecifické ukazovatele.
Logické vazby medzi ukazovatelmi vystupov a vysledkov su dostatoéné, takze je pravdepodobné, Zze dosiahnutim ciefovych hodn6t
vystupovych ukazovatelov prispeju intervencie k napifianiu ciefovych hodnét vysledkovych ukazovatelov.

Mechanizmy monitorovania sU spracované ako samostatny dokument ,Systém monitorovania a hodnotenia operaéného programu Vyskum a
inovacie®. Oblast hodnotenia OP v3ak nie je v tejto verzii dokumentu eSte spracovand. Bude doplnend v dalej faze pripravy Systému
monitorovania a hodnotenia.

Metody a systém zberu dat pre hodnotenie dopadov intervencii OP a databazové zdroje pre hodnotenia metédou ,counterfactual® nie su v
programovom dokumente rozpracované (tato téma nie je jeho povinnou sucastou - podla Vzoru operaénych programov v ramci ciela
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Investovanie do rastu a zamestnanosti, ktory tvori prilohu | vykonavacieho nariadenia Komisie (EU) &. 288/2014). Téma hodnotenia vplyvu
intervencii by mala byt viac rozpracovana predovSetkym v plane hodnoteni OP, ktory musi byt predlozeny na schvalenie ¢lenom
monitorovacieho vyboru najneskér do jedného roka od schvélenia programu. V tomto plane by mal byt pre kazdi planovanu evaluéciu -
okrem iného - uvedeny indikativny prehlad metod, ktoré budu pouzité pre jednotlivé hodnotenia a suvisiace datové poziadavky pre ich
realizaciu a tiez opis opatreni na zabezpecenie pravidelného zberu potrebnych dat pre planované hodnotenie, vratane overenia dostupnosti
vychodiskovych, tzn. porovnavacich hodnét.

- Rozdelenie finanénych prostriedkov je primerané cieflom OP. Hodnotitel' sa stotoziuje so z&merom spracovatefa vyuZit finanéné néastroje
predovietkym pre investiéné priority a Specifické ciele, ktoré si zamerané na rozvoj podnikatelského prostredia. Formy podpory pre
jednotlivé investiéné priority budi v OP dalej upresiiované, a to najméa v nadvaznosti na vysledky ex ante analyzy finanénych nastrojov.

- OP zahffia vyznamny prispevok k stratégii Eurdpa 2020 ako aj k Stratégii vyskumu, vyvoja a inovacii v SR do roku 2020, kde je OP hlavnym
implementaénym nastrojom. OP reflektuje potreby identifikované v tejto stratégii aj v dalSich strategickych dokumentoch (napr. Narodny
program reforiem).

- Poziadavky tykajuce sa strategického environmental. hodnotenia stanovené pri vykonavani smermice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2001/42/ES z 27. juna 2001 o posudzovani Gcinkov urcitych planov a programov na zivotné prostredie boli spinené. Legislativa v SR v oblasti
posudzovania vplyvov na zivotné prostredie je pine harmonizovand so Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. jina
2001 o posudzovani uinkov uréitych planov a programov na Zivotné prostredie. Zavereéné odpordcacie stanovisko ¢. 3293/2014-3.4/vt bolo
vydané Ministerstvom Zivotného prostredia SR dra 14. maja 2014.

- Ukazovatel vysledku ,Miera prezitia novych podnikov na trhu po dvoch rokoch” by mal byt definovany tak, aby odlisil aktivne podniky od
neaktivnych (ale nezrusenych) podnikov.

- Ukazovatel vysledku ,Narast ziskovosti MSP* odporu¢ame nahradit inym ukazovatefom, nakolko zisk je Uctovnad polozka, ktorl sa
podnikatelia snazia znizovat, aby tym znizili svoj dafovy zaklad.

- Na drovni Specifickych cielov a predovSetkym aktivit OP by mal byt podGiarknuty déraz na spolupracu MSP a institucii VaV aj s velkymi
podnikmi. Dalej je potrebné $pecifikd potrieb velkych podnikov a MSP zohladnit v implementovanych podpornych nastrojoch. Najma
v aktivitach zameranych na sietovanie a integrované projekty VaV je tloha velkych firiem nezastupitelna vzhfadom k ich potenciélu v oblasti
vyvojovej infrastruktury, dostatoénému personélnemu z&zemiu aj dostupnym prostriedkom na spolufinancovanie projektov. V programovom
dokumente OP je sice podpora spoluprace s velkymi podnikmi rdmcovo spomenutd, av3ak bolo by vhodné ju zaradit v rdmci konkrétnych
aktivit pre napifianie $pecifickych cielov.

Realizované opatrenia:

Zaverecna sprava z ex ante hodnotenia operacného programu Vyskum a inovécie (vratane strategického environmentalneho hodnotenia)
z 25. 9. 2014 nadvazuje na predchadzajuce Ciastkové hodnotiace dokumenty operaéného programu Vyskum a inovacie, ktorych poradie bolo zavi§ené
Konecnou spravou z 13.5.2014, ktora obsahovala suhrn zaverov a odport¢ani k programovému dokumentu, z ktorych vacsina bola zapracovana.

RO prihliadal na zavere¢né odport¢ania hodnotitela v ramci finalizacie pripravy programového dokumentu a zaroven zapracoval pripomienky EK vo
vacsine pripadov do textu OP, resp. do jeho priloh. V pripade nejasnosti poskytla slovenska strana dostato¢né vysvetlenie.

Hodnotitel skonstatoval, Ze navrh OP z 19. 9. 2014 je uceleny programovy dokument, ktory v plnom rozsahu vyhovuje poziadavkam Nariadenia EP

arady (EU) & 1303/2013 a Nariadenia EP a rady (EU) &. 1301/2013 zo 17. 12. 2013.
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HODNOTENIE V REALIZACII- nazov
(vecné zameranie)

Zaciatok-Koniec
(€asovy horizont)

Typ hodnotenia

Strategické interné hodnotenie OP Vyskum a vyvoj

Maj 2013 — December 2015
(sledované obdobie bolo prediZzené do 31. 8 2015)

Strategické, interné
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