

Joint Road Map – JRM 2014

Obdobie	Stav a výsledky OP VaV v oblastiach – hodnotenie, marginalizované rómske komunity (MRK), finančné inžinierstvo, nové programové obdobie
Marec 2014	<p>List EK ARES (2013) 3338866 zo dňa 25.10.2013, ktorým bolo Slovenskej republike oznámené pozastavenie platieb.</p> <p>Reakcia RO pre OP VaV k pozastaveniu platieb - list ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2014-43/804:1-sekr zo dňa 10.01.2014, ktorým RO informoval EK o prijatých opatreniach k nasledovným odporúčaniam EK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K overeniu správnosti vykonávania odborného hodnotenia – k 31.03.2014 je v stave pred dokončením; 2. K zabezpečeniu aktualizácie interných predpisov MŠVVaŠ SR – uzatvorené; 3. K oblasti verejného obstarávania - vysporiadaná prijatím novely zákona o verejnom obstarávaní na centrálnej úrovni a akceptáciou EK listom Ares (2013)3651504 zo dňa 05.12.2013. Uvedená oblasť sa netýka iba priamo MŠVVaŠ SR; 4. K prijatiu finančných korekcií – k 31.03.2014 v stave pred dokončením. <p>RO k bodu 1 pripravil návrh metodiky na výber vzorky v súlade s ustanoveniami Usmernenia k metódam výberu vzoriek pre audítorské orgány (COCOF 08/0021/03-EN), ktorá bola následne prerokovaná spolu s ostatnými návrhmi opatrení so zástupcami EK na technickom pracovnom stretnutí v Bruseli dňa 15. 01. 2014. Dňa 11. 02. 2014 bola EK zaslaná na odsúhlasenie dopracovaná metodika na stanovenie metódy pre výber vzorky. Následne dňa 21. 02. 2014 EK odsúhlasila navrhnutú metodiku, pričom zaslala vybranú vzorku a trvala na zmene úrovne spoľahlivosti zo 70 % na 80 %. EK v rámci vzorky vybrala 93 ŽoNFP, ktorých celková kumulatívna hodnota predstavuje 271 097 879,57 EUR.</p> <p>Dňa 24. 03. 2014 sa uskutočnilo žrebovanie hodnotiteľov, ktorí budú vykonávať opätovné odborné hodnotenie.</p> <p>Dňa 24. 03. 2014 RO pre OP VaV zaslal v zmysle listu EK ARES (2013) 333886 k bodom 2,3 orgánu auditu prvú časť dokumentov na validáciu.</p> <p>Dňa 25. 03. 2014 boli zahájené opätovné odborné hodnotenia.</p> <p>List EK Ares(2013)3651504 zo dňa 05. 12. 2013, ktorým DG Regio v nadväznosti na prijatie korekcie za skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov uvoľnil platby z ERDF a KF týkajúce sa OPIS, OPTP, OPKaHR, OP ZP, OP BK. Na ostatné programy ostali zastavené platby z iných dôvodov.</p> <p>Neulogy Ventures pripravil skríning návrhov a pripravuje formu polo-štandardizovaného termínovaného listu, súbežne s prvou hlavnou výzvou očakávanou v apríli. Správna rada EIF schválila pre Limerock spolu-investičný fond s potvrdením 12. 03. 2014. Termínová práca s Limerock ukončená a tvorba právneho pokynu.</p> <p>SORO preskúma operačné osnovy pre Limerock – SORO stretnutie naplánované 09. 04.</p> <p>Tlačová konferencia oznamujúca/podporujúca spustenie fondov Neulogy Ventures a spolu-investičného fondu – aktuálne naplánovaná na 29. 04.</p> <p>Dňa 15. januára 2014 sa konalo neformálne stretnutie k intervenčnej logike a ukazovateľom pripravovaného OP Výskum a inovácie (OP Val) s EK.</p> <p>V čase od januára do marca 2014 bol OP Val prepracovaný a komentáre z neformálnych zasadnutí v decembri 2013 a januári 2014 boli začlenené do textu OP.</p> <p>14. marca 2014 počas výročného stretnutia k OP Výskum a vývoj bol stav priprav OP Val tiež diskutovaný s EK.</p> <p>25. marca 2014 bola revidovaná verzia OP Val. Návrh bol poslaný EK na neformálne konzultácie.</p>
Jún 2014	Správa o ex ante hodnotení OP Val bola doručená do 13. 5. 2014 a obsahovala návrh OP Val zaslaný EK 15. 5. 2014.

Obdobie	Stav a výsledky OP VaV v oblastiach – hodnotenie, marginalizované rómske komunity (MRK), finančné inžinierstvo, nové programové obdobie
	<p>Spustenie prvých transakcií Neulogy Ventures</p> <p>Zmluva s Limerockom bola podpísaná zo strany EIF a uzavrie sa po vyriešení administratívnych záležitostí Limerockom v súvislosti so zriadením fondu a manažérskych firiem v rámci štruktúry; podľa upozornenia EIF možno investície zo strany Limerocku očakávať najskôr ku koncu roka (resp. v 1. kvartáli 2015), keďže zostavenie ich štruktúry potrvá nejaký čas, pričom sa predpokladá niekoľko (5-6) veľkých investícií.</p> <p>Z celkovej alokácie na rizikový kapitál zostáva 1,1 mil., ktoré by sa mohli alokovať na NV v rámci druhej uzávierky.</p> <p>Ministerstvo financií upozornilo na potrebu objasniť otázku odmien manažérom ku koncu obdobia oprávnenosti v r. 2015.</p> <p>Dňa 14. 07. 2014 bola v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR zverejnená Iniciatíva JEREMIE – nástroje rizikového kapitálu (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2 a Iniciatíva JEREMIE – nástroje rizikového kapitálu (schéma pomoci de minimis) dodatok č. 2. Uvedené bolo zverejnené na webe: http://www.minedu.sk/schemy-statnej-pomoci-a-pomoci-de-minimis-iniciativa-jeremie-nastroje-rizikoveho-kapitalu/</p> <p>Návrh OP Val bol schválený vládou SR.</p> <p>Informácia poskytnutá CKO o ex ante kondicionalitách a o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu k 30. 6. 2014.</p>
September 2014	<p>Dňa 23. 07. 2014 sa v Bruseli uskutočnilo ďalšie technické stretnutie, ktorého cieľom bolo prezentovať kroky, ktoré plánuje RO pre OP VaV vykonať vo vzťahu k opätovnému overeniu procesu výberu projektov zo strany RO a metodike stanovenia vzorky administratívnych kontrol verejného obstarávania. EK po predstavení návrhu metodiky na opätovné overenie správnosti vykonaného výberového procesu požaduje vykonať overenie na pôvodnej vybranej vzorke 93 ŽoNFP s cieľom zachovania reprezentatívnosti spätného overenia a následne uplatniť extrapoláciu chyby. Na základe takto stanoveného postupu, RO pre OP VaV ešte pred začatím opätovného overenia ŽoNFP zaslal 31.07.2014 EK kontrolný zoznam, podľa ktorého malo byť dooverenie jednotlivých ŽoNFP vykonané. KZ bol vypracovaný v zmysle zoznamu zistení identifikovaných OA v rámci posúdenia správnosti vykonania opätovného odborného hodnotenia v rámci OP VaV pri 14 ŽoNFP, ktoré sa týkajú nezodpovedajúceho bodového hodnotenia vo väzbe na údaje v projekte a nesprávneho pridelenia bodov a ktorý je v súlade so zisteniami uvedenými v zozname zistení identifikovaných pri jednotlivých subkritériách OA a všeobecnými zisteniami, ktoré sú prílohou č. 2 k „Správe z overenia nápravných opatrení na odstránenie nedostatkov v súvislosti s prerušením lehoty pre platbu v rámci OP VaV v zmysle čl. 91 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006“ z 29. 04. 2014. KZ schválila EK dňa 05. 08. 2014. Na základe takto navrhnutého KZ, jednotlivých subkritérií a všeobecných zistení v ňom uvedených, kontrolná skupina sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorá pozostávala z vybraných zamestnancov Odboru pre OP VaV vykonávala ich overenie na všetkých 93 ŽoNFP, ktoré EK vybrala v rámci vzorky. Ukončenie tohto procesu RO pre OP VaV bolo 30. 09. 2014. Dňa 01. 10. 2014 predložil RO pre OP VaV Správu z vykonania opätovného odborného hodnotenia žiadostí o NFP OP VaV – Dodatok č. 1 zo dňa 30. 09. 2014 na OA za účelom vykonania validácie opätovného overenia nápravných opatrení súvisiacich s opätovným odborným hodnotením ŽoNFP a overenia aj dostatočnosti prijatých nápravných opatrení.</p> <p>Zo strany RO pre OP VaV bola vypracovaná metodika k spätnému overeniu verejných obstarávaní a po dohode s Orgánom auditu a Európskou komisiou sa spätná kontrola vykonáva v dvoch krokoch – pilotná vzorka a následná vzorka určená na základe pilotnej vzorky. Riadiacemu orgánu bolo listom č. Ares(2014)2975609 - 11/09/2014 vo veci: Slovensko: Výskum a vývoj (CCI 2007SK16UP0001) Konanie na prerušenie a pozastavenie priebežných platieb z EFRR oznámené, že podľa článku 91 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa prerušenie ukončí, hneď ako sa Komisia na základe informácií poskytnutých slovenskými orgánmi presvedčí, že vnútroštátne orgány prijali všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie. V tejto súvislosti boli slovenské orgány požiadané, aby do dvoch mesiacov od doručenia listu v štátnom jazyku poskytli informácie o prijatých nápravných opatreniach, spolu so správou od orgánu auditu, ktorá ich potvrdzuje.</p>

Obdobie	Stav a výsledky OP VaV v oblastiach – hodnotenie, marginalizované rómske komunity (MRK), finančné inžinierstvo, nové programové obdobie
	<p>Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPVal bola predložená dňa 25. 9. 2014 zo strany ex ante hodnotiteľov a je súčasťou upraveného návrhu OP Val zaslaného na proces schvaľovania EK dňa 6. 10. 2014.</p> <p>Neulogy Ventures (NV) uskutočnil investíciu vo výške 1,1 mil. EUR a je v procese uzatvárania 2 ďalších investícií vo výške cca. 1,4 mil. EUR v rámci jeho Podnikateľského fondu, súčasný subjekt v rámci dozornej rady potvrdil neexistenciu konfliktu záujmov. NV tiež uskutočnil 2 investície a identifikoval ďalších 5 investícií do Inovačného fondu, ktoré napredujú.</p> <p>Limerock JEREMIE investičný fond realizuje diskusie o potenciálnych investíciách, aj so spoluinvestormi, a má prinajmenšom 8 investičných projektov v rôznych fázach jednaní v celkovej výške až 6,5 mil. EUR.</p> <p>Návrh OP Val bol formálne predložený EK dňa 15. 5. 2014. EK zaslala oficiálne pripomienky k návrhu OP Val dňa 23. 7. 2014. Návrh OP Val bol v zmysle pripomienok upravovaný a diskutovaný na formálnom stretnutí s EK, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 9. 2014.</p> <p>Dňa 6.10.2014 bol upravený OP Val predložený na schválenie EK.</p>
December 2014	<p>OA vykonal v dňoch 07.10. 2014 – 24.10.2014 validáciu druhého opätovného odborného hodnotenia ŽoNFP uvedeného v Dodatku č. 1, ako aj validáciu spätného overenia pilotnej vzorky verejných obstarávaní a skonštatoval, že druhé opätovné odborné hodnotenie vykonané RO bolo vykonané správne, t.j. že výsledky RO sú v súlade s výsledkom validácie OA vykonanej v októbri 2014 a na základe výsledku validácie bola prepočítaná miera chybovosti a OA potvrdil zhodu s mierou chybovosti zistenou RO pre OP VaV pri ŽoNFP, t.j. 8,89 %. K validácii spätného overenia pilotnej vzorky štyroch verejných obstarávaní skonštatoval, že overením vzorky verejných obstarávaní vybranej náhodným spôsobom boli pri 2 VO identifikované nedostatky, ktoré nemajú vplyv na výpočet celkovej výšky chybovosti. V prípade 1 VO navrhol RO uplatniť finančnú korekciu vo výške 5 %, OA v súvislosti s identifikovaním nedostatku (3.001) navrhuje finančnú korekciu vo výške 5 %. Pri 1 VO neboli identifikované nedostatky. Na základe uvedenej validácie OA prepočítal chybovosť za VO a potvrdil výšku 8,24 %, ktorú stanovil aj RO. Dňa 19.11.2014 sa uskutočnilo v Bruseli ďalšie technické stretnutie, ktorého cieľom bolo prezentovať výsledky spätného overenia hodnotiaceho a výberového procesu a verejného obstarávania a odkonzultovať s EK uplatnenie finančnej opravy za tieto nedostatky v rámci OP VaV. Následne, dňa 21.11.2014 odoslal RO na EK sumarizáciu nápravných opatrení a krokov, ktoré RO vykonal za účelom zlepšenia fungovania systému riadenia a kontroly jednak na úrovni RO a taktiež na úrovni ASFEU. Tieto opatrenia a vykonané kroky majú za cieľ zabrániť opakovaniu nedostatkov zistených či už OA alebo EK a v konečnom dôsledku posilniť funkčnosť systému riadenia a kontroly RO a ASFEU. RO zadeklaroval, že prijíma odporúčanie EK na aplikovanie 10% plošnej finančnej opravy na výdavky deklarované EK od začiatku programového obdobia do 31.12.2014.</p> <p>RO pre OP VaV zaslal 6.10.2014 OA správu o spätnom overení pilotnej vzorky verejných obstarávaní pre OP VaV za účelom vykonania validácie spätného overenia.</p> <p>V dňoch 07.10.2014 – 24.10.2014 vykonal OA validáciu druhého opätovného odborného hodnotenia ŽoNFP uvedeného v Dodatku č. 1, ako aj validáciu spätného overenia pilotnej vzorky verejných obstarávaní a potvrdil výsledky RO pre OP VaV.</p> <p>Dňa 21.11.2014 odoslal RO pre OP VaV na EK sumarizáciu nápravných opatrení a krokov, ktoré RO pre OP VaV vykonal za účelom zlepšenia fungovania systému riadenia a kontroly jednak na úrovni RO pre OP VaV a taktiež na úrovni ASFEU.</p> <p>Dňa 28.10.2014 bol OP Val schválený Európskou komisiou.</p> <p>Vyjadrenie zástupcu EIF 15.12.2014 na Ministerstve financií SR: Radi by sme podporili predĺženie lehoty na čerpanie malým a stredným podnikom o ďalší rok, čo by zjavne pomohlo výrazne zvýšiť vyhliadky na plné krytie z JEREMIE na</p>

Obdobie	Stav a výsledky OP VaV v oblastiach – hodnotenie, marginalizované rómske komunity (MRK), finančné inžinierstvo, nové programové obdobie
	<p>Slovensku a chceli by sme tiež poskytovať správcom fondu rizikového kapitálu viacej rozumnejších investičných období, bližšie k tomu, čo je štandardné. V súčasnej dobe odhadujeme, že 85% absorpcie by mohlo byť dosiahnutej do konca roka 2015 v rámci stredného scenára, čo by znamenalo do neoprávnených výdavkov 15 miliónov EUR, v rámci celého holdingového fondu. Neodporúčame pridelenie ďalších finančných prostriedkov na existujúce JHF, a to aj v prípade možného predĺženia, pretože to môže byť len pridávaním oleja do ohňa, ktorý by sme inak pomáhali uhasiť predlžovaním. Avšak toto môže byť témou rokovania na najbližšom zasadnutí IB, nakoľko nevyklúčujeme úplne túto možnosť.</p> <p>Riadiaci orgán zabezpečil na stránkach zverejnenie dodatku č. 2 k schéme štátnej pomoci iniciatívy JEREMIE: http://www.minedu.sk/schemy-statnej-pomoci-a-pomoci-de-minimis-iniciativa-jeremie-nastroje-rizikoveho-kapitalu/ https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularePodane.aspx</p>

Zdroj: RO