

**Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na úrovni OP Výskum a vývoj a na úrovni prioritných osí na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010**

**Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni OP**

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
1	Súhrnný index inovatívnosti (EIS)	kontext	poradie	N/A	23	19	Eurostat	
2	Počet projektov	výstup/core	počet	N/A	356	1 600	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 22 %. Z celkového počtu 356 zazmluvnených projektov sú ukončené 3 projekty (v PO 5).
3	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory**	výsledok	počet	120 669	3624	17 000	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 21 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), z toho hodnota projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ je 345. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 120 669 (t. j. 710 % z celkovej cieľovej hodnoty), z toho hodnota projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ je 2278. Hodnota z ukončených projektov je nulová, keďže nebol ukončený žiaden projekt v PO 2 a 4, v ktorých sa uvedený ukazovateľ sleduje.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
3a	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory - ženy*	výsledok	počet	55278	1979	8 500	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 23 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 650 % z celkovej cieľovej hodnoty. Nie je tu však započítaná hodnota čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ (keďže nie je delený na mužov a ženy), takže uvedené hodnoty sú v skutočnosti ešte vyššie.
3b	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory - muži*	výsledok	počet	63113	1300	8 500	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 15 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 743 % z celkovej cieľovej hodnoty. Nie je tu však započítaná hodnota čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ (keďže nie je delený na mužov a ženy), takže uvedené hodnoty sú v skutočnosti ešte vyššie.
4	Počet publikácií v odborných časopisoch	výsledok	počet	16 142	779,29	600	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 130 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 16 142 (t. j. 2690 % z celkovej cieľovej hodnoty). Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet publikácií v karentovaných časopisoch“ je nulová, keďže nebol ukončený žiaden projekt.
5	Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené	výsledok	počet	N/A	153	200	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 77 %. Keďže to nie je projektový ukazovateľ definovaný priamo v zmluvách, ale hodnoty tohto ukazovateľa sú zisťované dodatočne, na základe informácií získaných počas implementácie projektu, súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch sa neuvádza.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
6	Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou	výsledok/core	počet	479	204	800	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 26 % (hodnota 204 predstavuje počet zazmluvnených projektov v opatreniach 2.2/4.2), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 479 – suma predstavuje len hodnotu dopadového projektového ukazovateľa zazmluvneného prijímateľmi (t. j. 60 % z celkovej cieľovej hodnoty). Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou“ je nulová, keďže nebol ukončený žiaden projekt v PO 2 a 4, v ktorých sa uvedený ukazovateľ sleduje.
7	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov	dopad/core	počet	1093	0	500	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ je na úrovni projektu dopadový a nebol ukončený žiaden projekt v PO 1 – 4, t. j. jeho napĺňanie možno očakávať po ukončení realizácie projektov v následných monitorovacích správach. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 1093 (t.j. 219 % z celkovej cieľovej hodnoty).
7a	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy	dopad/core	počet	507	0	250	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ je dopadový. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 507 (t. j. 203 % z celkovej cieľovej hodnoty).
7b	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži	dopad/core	počet	586	0	250	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ je dopadový. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 586 (t. j. 234 % z celkovej cieľovej hodnoty).
8	Počet projektov podpory sietí pracovísk výskumu a vývoja	výsledok	počet	N/A	102	400	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 26 %.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
9	Počet novovzniknutých spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú výskumníci	dopad	počet	5	0	50	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, ukazovateľ je zazmluvnený len ako dopadový (vykázaný bude až po ukončení projektov - v následnej monitorovacej správe). Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 5 (t. j. 10 % z celkovej cieľovej hodnoty).
10	Počet patentových prihlášok EPO na 1 mil. obyvateľov	kontext	počet	N/A	7,83	18	Eurostat	
11	Počet patentových prihlášok EPO	dopad	počet	40	0	100	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ je dopadový (vykázaný bude až v následnej monitorovacej správe, t. j. rok po ukončení projektu). Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 40 (t. j. 40 % z celkovej cieľovej hodnoty).
12	Podiel pracovníkov výskumu a vývoja vo vzťahu k celkovému počtu pracovných síl	kontext	Počet osôb na 1000 pracovných síl	N/A	5,6	8	OECD	
13	Celkové výdavky na výskum a vývoj (% z HDP)	kontext	%	N/A	0,48	1,5	Eurostat	
14	Počet udelených patentov USPTO na 1 mil. obyvateľov	kontext	počet	N/A	1,12	2	Eurostat	
15	Podiel doktorandov v oblasti vedy a techniky v populácii vo veku 20-29 rokov	kontext	%	N/A	0,43	0,7	Eurostat	
16	Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej infraštruktúry	výsledok	počet	454662	0	300 000	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, daný ukazovateľ je na projektovej úrovni dopadový, sleduje sa len v PO 5 vo všetkých 3 ukončených projektoch. Vykázané plnenie hodnôt bude predmetom následných monitorovacích správ projektov. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 454662 (t. j. 152 % z celkovej cieľovej hodnoty).

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
17	Percento obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 - 64 rokov	kontext	%	N/A	14,1	13	OECD	
18	Počet projektov venovaných problematike životného prostredia	výstup	počet	104	30	40	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 75 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektov), t. j. v 30 projektoch je vykazované plnenie ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ sa vyказuje z celkových oprávnených výdavkov. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 104 (t. j. 260 % z celkovej cieľovej hodnoty, t. j. 104 predstavuje počet projektov, ktoré majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ v rámci prioritnej osi 1- 4.
19	Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva	výstup	počet	71	17	80	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 21 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), t. j. v 17 projektoch je vykazované plnenie ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva “. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ sa vyказuje z celkových oprávnených výdavkov. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 71 (t. j. 89 % z celkovej cieľovej hodnoty), t. j. 71 predstavuje počet projektov, ktoré majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva “ v rámci prioritnej osi 1- 4.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
20	Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia	výstup	%	7,54	0,173	3	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 6 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 7,54 (t. j. 251 % z celkovej cieľovej hodnoty).
21	Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva	výstup	%	4,34	0,257	6	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 4 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 4,34 (t. j. 72 % z celkovej cieľovej hodnoty).

Poznámka:

\* - bez započítanej hodnoty čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ (keďže nie je delený na mužov a ženy)

\*\* - so započítanou hodnotou čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“

**Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi č. 1**

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
1	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory	výstup	počet	10 000	0	3 400	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebol daný ukazovateľ reálne plnený (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 10 000 (t. j. 294 % z celkovej cieľovej hodnoty).
1a	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory - ženy	výstup	počet	5 000	0	1 700	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebol daný ukazovateľ reálne plnený (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 5 000 (t. j. 294 % z celkovej cieľovej hodnoty).
1b	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory - muži	výstup	počet	5 000	0	1 700	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebol daný ukazovateľ reálne plnený (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 5 000 (t. j. 294 % z celkovej cieľovej hodnoty).
2	Počet publikácií v odborných časopisoch	výsledok	počet	2	0	145	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebol daný ukazovateľ reálne plnený (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 2 (t. j. 1 % z celkovej cieľovej hodnoty). Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet publikácií v karentovaných časopisoch“ je nulová, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi vybraný.
3	Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené	výstup	počet	N/A	2	40	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 5 %.. Keďže to nie je projektový ukazovateľ definovaný priamo v zmluvách, ale hodnoty tohto ukazovateľa sú zisťované dodatočne, na základe informácií získaných počas implementácie projektu, súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch sa neuvádza.
4	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov	výsledok/core	počet	0	0	130	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
4a	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy	výsledok/core	počet	0	0	65	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.
4b	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži	výsledok/core	počet	0	0	65	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.
5	Počet patentových prihlášok EPO	dopad	počet	0	0	25	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.
6	Počet projektov venovaných problematike životného prostredia	výstup	počet	0	0	10	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.
7	Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva	výstup	počet	0	0	20	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.
8	Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike ŽP	výstup	%	0	0	0,7	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.
9	Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva	výstup	%	0	0	1,4	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.



**Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi č. 2**

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
1	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory**	výstup	počet	52 324	1459	5100	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 29 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), z toho hodnota projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ je 89. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 52 324 (t. j. 1026 % z celkovej cieľovej hodnoty), z toho hodnota projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ je 1391.
1a	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory - ženy*	výstup	počet	23113	810	2 550	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 32 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 906 % z celkovej cieľovej hodnoty. Nie je tu však započítaná hodnota čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ (keďže nie je delený na mužov a ženy), takže uvedené hodnoty sú v skutočnosti ešte vyššie.
1b	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory - muži*	výstup	počet	27820	560	2 550	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 22 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 1091 % z celkovej cieľovej hodnoty. Nie je tu však započítaná hodnota čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ (keďže nie je delený na mužov a ženy), takže uvedené hodnoty sú v skutočnosti ešte vyššie.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
2	Počet publikácií v odborných časopisoch	výsledok	počet	10 214	608,77	215	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 283 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 10 214 (t. j. 4751 % z celkovej cieľovej hodnoty). Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet publikácií v karentovaných časopisoch“ je nulová, keďže nebol ukončený žiaden projekt v PO 2.
3	Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené	výstup	počet	N/A	98	60	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 163 %. Keďže to nie je projektový ukazovateľ definovaný priamo v zmluvách, ale hodnoty tohto ukazovateľa sú zisťované dodatočne, na základe informácií získaných počas implementácie projektu, súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch sa neuvádza.
4	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov	výsledok/core	počet	681	0	200	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ je na úrovni projektu dopadový a nebol ukončený žiaden projekt, t. j. jeho napĺňanie možno očakávať po ukončení realizácie projektov v následných monitorovacích správach. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 681 (t. j. 341 % z celkovej cieľovej hodnoty).
4a	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy	výsledok/core	počet	306	0	100	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie keďže daný ukazovateľ je dopadový.. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 306 (t. j. 306 % z celkovej cieľovej hodnoty).
4b	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži	výsledok/core	počet	375	0	100	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ je dopadový.. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 375 (t. j. 375 % z celkovej cieľovej hodnoty).

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
5	Počet projektov podpory sietí pracovísk výskumu a vývoja	výstup	počet	N/A	67	250	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 27%. Ukazovateľ sa klasicky nezazmluvňuje, nie je v sadách projektových ukazovateľov, takže nie je možné získať cieľovú hodnotu stanovenú prijímateľmi.
6	Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou	výstup/core	počet	201	138	500	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 28 % (hodnota 138 predstavuje počet zazmluvnených projektov v opatrení 2.2), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 201 - suma predstavuje len hodnotu dopadového projektového ukazovateľa zazmluvneného prijímateľmi (t. j. 40 % z celkovej cieľovej hodnoty). Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou“ je nulová, keďže nebol ukončený žiaden projekt v PO 2, v ktorých sa uvedený ukazovateľ sleduje.
7	Počet výskumných úloh, do ktorých sú prijímatelia zapojení	dopad	počet	N/A	N/A	1200	MŠVVaŠ SR, ITMS	Hodnoty ukazovateľa sa nevykazujú, keďže sa nenašiel efektívny mechanizmus ich odpočtovania.
8	Počet patentových prihlášok EPO	dopad	počet	9	0	35	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ je dopadový (vykázaný bude až v následnej monitorovacej správe). Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 9 (t. j. 26 % z celkovej cieľovej hodnoty).
9	Počet novovzniknutých spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú výskumníci	dopad	počet	2	0	25	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, ukazovateľ je zazmluvnený len ako dopadový (vykázaný bude až po ukončení projektov - v následnej monitorovacej správe). Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 2 (t. j. 8 % z celkovej cieľovej hodnoty).

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
10	Počet projektov venovaných problematike životného prostredia	výstup	počet	76	17	14	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 121 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektov), t. j. v 17 projektoch je vykazované plnenie ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ sa vykazuje z celkových oprávnených výdavkov. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 76 (t. j. 543 % z celkovej cieľovej hodnoty), t. j. 76 predstavuje počet projektov, ktoré majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“.
11	Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva	výstup	počet	34	8	28	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 29 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), t. j. v 8 projektoch je vykazované plnenie ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva“. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ sa vykazuje z celkových oprávnených výdavkov. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 34 (t. j. 121 % z celkovej cieľovej hodnoty), t. j. 34 predstavuje počet projektov, ktoré majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva“.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
12	Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia	výstup	%	5,25	0,08	1,1	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 7 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 5,25 (t. j. 477 % z celkovej cieľovej hodnoty).
13	Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva	výstup	%	1,85	0,172	2,1	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 8 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 1,85 (t. j. 88 % z celkovej cieľovej hodnoty).

Poznámka:

\* - bez započítanej hodnoty čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ (keďže nie je delený na mužov a ženy)

\*\* - so započítanou hodnotou čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“

**Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi č. 3**

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
1	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory	výstup	počet	10 000	0	3 400	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebol daný ukazovateľ reálne plnený (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 10 000 (t. j. 294 % z celkovej cieľovej hodnoty).
1a	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory - ženy	výstup	počet	5 000	0	1 700	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebol daný ukazovateľ reálne plnený (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 5 000 (t. j. 294 % z celkovej cieľovej hodnoty).
1b	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory - muži	výstup	počet	5 000	0	1 700	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebol daný ukazovateľ reálne plnený (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 5 000 (t. j. 294 % z celkovej cieľovej hodnoty).
2	Počet publikácií v odborných časopisoch	výsledok	počet	2	0	95	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebol daný ukazovateľ reálne plnený (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 2 (t. j. 2 % z celkovej cieľovej hodnoty). Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet publikácií v karentovaných časopisoch“ je nulová, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi vybraný.
3	Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené	výstup	počet	N/A	2	40	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 5 %. Keďže to nie je projektový ukazovateľ definovaný priamo v zmluvách, ale hodnoty tohto ukazovateľa sú zisťované dodatočne, na základe informácií získaných počas implementácie projektu, súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch sa neuvádza.
4	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov	výsledok/core	počet	0	0	70	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebol vykázaný žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
4a	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy	výsledok/core	počet	0	0	35	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.
4b	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži	výsledok/core	počet	0	0	35	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.
5	Počet patentových prihlášok EPO	dopad	počet	0	0	15	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.
6	Počet projektov venovaných problematike životného prostredia	výstup	počet	0	0	6	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.
7	Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva	výstup	počet	0	0	13	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.
8	Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia	výstup	%	0	0	0,5	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľom pri národnom projekte vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.
9	Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva	výstup	%	0	0	1,5	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi pri národných projektoch vybraný a výzvy na dopytovo-orientované projekty v PO 1 neboli vyhlásené.

**Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi č. 4**

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
1	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory **	výstup	počet	48 345	2165	5 100	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 42 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), z toho hodnota projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ je 256. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 48 345 (t. j. 948 % z celkovej cieľovej hodnoty), z toho hodnota projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ je 887.
1a	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory - ženy*	výstup	počet	22165	1169	2 550	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 46 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 22 165 (t. j. 869 % z celkovej cieľovej hodnoty). Nie je tu však započítaná hodnota čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ (keďže nie je delený na mužov a ženy), takže uvedené hodnoty sú v skutočnosti ešte vyššie.
1b	Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory - muži*	výstup	počet	25293	740	2 550	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 29 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 25 293 (t. j. 992 % z celkovej cieľovej hodnoty). Nie je tu však započítaná hodnota čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ (keďže nie je delený na mužov a ženy), takže uvedené hodnoty sú v skutočnosti ešte vyššie.



	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
2	Počet publikácií v odborných časopisoch	výsledok	počet	5 804	170,52	145	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 118 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 5 804 (t. j. 4 003 % z celkovej cieľovej hodnoty). Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet publikácií v karentovaných časopisoch“ je nulová, keďže nebol ukončený žiaden projekt v PO 4.
3	Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené	výstup	počet	N/A	57	60	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 95 %. Keďže to nie je projektový ukazovateľ definovaný priamo v zmluvách, ale hodnoty tohto ukazovateľa sú zisťované dodatočne, na základe informácií získaných počas implementácie projektu, súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch sa neuvádza.
4	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov	výsledok/core	počet	412	0	100	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ je dopadový, nebol ukončený žiaden projekt, t. j. jeho napĺňanie možno očakávať po ukončení realizácie relevantných projektov. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 412 (t. j. 412 % z celkovej cieľovej hodnoty).
4a	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy	výsledok/core	počet	201	0	50	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ je dopadový. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 201 (t. j. 402 % z celkovej cieľovej hodnoty).
4b	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži	výsledok/core	počet	201	0	50	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ je dopadový. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 201 (t. j. 402 % z celkovej cieľovej hodnoty).
5	Počet projektov podpory sietí pracovísk výskumu a vývoja	výstup	počet	N/A	35	150	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 23%. Ukazovateľ sa klasicky nezazmluvňuje, nie je v sadách projektových ukazovateľov, takže nie je možné získať cieľovú hodnotu stanovenú prijímateľmi.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
6	Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou	výstup/core	počet	278	66	300	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 22 % (hodnota 66 predstavuje počet zazmluvnených projektov v opatrení 4.2), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 278 - suma predstavuje len hodnotu dopadového projektového ukazovateľa zazmluvneného prijímateľmi (t. j. 93 % z celkovej cieľovej hodnoty). Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou“ je nulová, keďže nebol ukončený žiaden projekt v PO 4, v ktorých sa uvedený ukazovateľ sleduje.
7	Počet výskumných úloh, do ktorých sú prijímatelia zapojení	dopad	počet	N/A	N/A	800	MŠVVaŠ SR, ITMS	Hodnoty ukazovateľa sa nevykazujú, keďže sa nenašiel efektívny mechanizmus ich odpočtovania.
8	Počet patentových prihlášok EPO	dopad	počet	31	0	25	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ je dopadový (vykázaný bude až v následnej monitorovacej správe). Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 31 (t. j. 124 % z celkovej cieľovej hodnoty).
9	Počet novovzniknutých spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú výskumníci	dopad	počet	3	0	25	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, ukazovateľ je zazmluvnený len ako dopadový (vykázaný bude až po ukončení projektov - v následnej monitorovacej správe). Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 3 (t. j. 12 % z celkovej cieľovej hodnoty).

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
10	Počet projektov venovaných problematike životného prostredia	výstup	počet	28	13	10	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 130 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektov), t. j. v 13 projektoch je vykazované plnenie ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ sa vykazuje z celkových oprávnených výdavkov. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 28 (t. j. 280 % z celkovej cieľovej hodnoty)., t. j. 28 predstavuje počet projektov, ktoré majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“.
11	Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva	výstup	počet	37	9	19	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 47 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), t. j. v 9 projektoch je vykazované plnenie ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva “. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ sa vykazuje z celkových oprávnených výdavkov. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 37 (t. j. 195 % z celkovej cieľovej hodnoty), t. j. 37 predstavuje počet projektov, ktoré majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva“.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
12	Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia	výstup	%	2,29	0,093	0,7	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 13 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 2,29 (t. j. 327 % z celkovej cieľovej hodnoty).
13	Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva	výstup	%	2,49	0,085	1	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 8,5 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 2,49 (t. j. 249 % z celkovej cieľovej hodnoty).

Poznámka:

\* - bez započítanej hodnoty čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ (keďže nie je delený na mužov a ženy)

\*\* - so započítanou hodnotou čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“

**Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi č.5**

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2010	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2010	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár
						SR 2013		
1	Počet novovybudovaných a zrekonštruovaných budov a zariadení	výstup	počet	88	15,75	40	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 39 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 88 (t. j. 220 % z celkovej cieľovej hodnoty). Ukazovateľ na úrovni projektu je výsledkový, vykazovaný v priebežných monitorovacích správach po splnení relevantných aktivít projektu – čiže koľko z celkového objemu zrekonštruovali k danému termínu.
2	Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením súvisiacim so vzdelávacím procesom	výstup	počet	17	2	20	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 10 % (na základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 17 (t. j. 85 % z celkovej cieľovej hodnoty).
3	Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej infraštruktúry	výsledok	počet	454 662	0	300 000	MŠVVaŠ SR, ITMS	K 31.12.2010 nebolo vykázané žiadne plnenie, daný ukazovateľ je na projektovej úrovni dopadový, sleduje sa len v PO 5 vo všetkých 3 ukončených projektoch. Vykázané plnenie hodnôt bude predmetom následných monitorovacích správ projektov. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 454662 (t. j. 152 % z celkovej cieľovej hodnoty).

### Definícia core ukazovateľov na úrovni OP:

1. **Počet projektov** – hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním počtu zazmluvnených projektov v rámci prioritných osí 1 až 5 od začiatku programového obdobia k sledovanému dátumu. Nejde o ukazovateľ na úrovni projektu, takže cieľ stanovený prijímateľmi z uzatvorených zmlúv nie je možné určiť.
2. **Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou** - hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním počtu zazmluvnených projektov v opatreniach 2.2 / 4.2, ku ktorým sa prirába i hodnota (ak je relevantné) dopadového ukazovateľa – *Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou* - uvedená pod č. 58 v sade ukazovateľov na úrovni projektu pre príslušné opatrenia. Cieľovú hodnotu stanovenú prijímateľmi v zmluvách o NFP možno získať len z časti – z dopadového ukazovateľa. Cieľom tých projektov, ktoré majú zazmluvnený dopadový ukazovateľ „Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou“ (s určenou cieľovou hodnotou) je v konečnom dôsledku vznik nových projektov spolupráce VV inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.
3. **Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov** - hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním jednotlivých relevantných základných projektových ukazovateľov dopadu zo sád projektových ukazovateľov v opatreniach 1.1 / 3.1, 2.1 / 4.1, 2.2 / 4.2, ich agregovaním na vyššiu úroveň v zmysle tabuliek v *Programovom manuáli k OPVaV*, ktoré definujú spôsob agregovania ukazovateľov na úroveň jednotlivých opatrení a osí.  
Sčítavajú sa 2 dopadové projektové ukazovatele:
  - Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy
  - Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – mužiCieľ stanovený prijímateľmi možno napočítať zo zmlúv o NFP a skutočné hodnoty ukazovateľov sa sledujú v následných monitorovacích správach.  
Ukazovateľ vypovedá o počte pracovných miest pre výskumníkov, ktoré boli vytvorené na základe implementácie relevantného projektu. Hodnota ukazovateľa bude naplnená až po ukončení realizácie projektu. Prijímateľ dokladuje vytvorené pracovné miesto potvrdením o zamestnaní vydané štatutárnym orgánom právnickej osoby, kde je príslušná osoba zamestnaná.
4. **Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej infraštruktúry** - hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním troch základných dopadových ukazovateľov na úrovni projektu v PO 5. Cieľ stanovený prijímateľmi možno napočítať zo zmlúv o NFP a skutočné hodnoty ukazovateľov sa sledujú v následných monitorovacích správach (t. j. až po roku od ukončenia realizácie projektu). Ukazovateľ vypovedá o počte študentov, ktorí majú prospech z ubytovacej, športovej a stravovacej infraštruktúry, vybudovanej na základe realizácie daného projektu. (Core ukazovateľ len pre SFC 2007)
5. **Počet zazmluvnených projektov v prioritnej osi č. 5** predstavuje zároveň hodnotu core ukazovateľa „Number of projects (Education)/**Počet vzdelávacích projektov**“ v databáze SFC2007, keďže v tomto prípade ide o projekty so vzdelávacou infraštruktúrou – hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním počtu zazmluvnených projektov v rámci PO 5.

### Spôsob napočítavania hodnôt nižšie uvedených ukazovateľov:

- **Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory** – hodnota uvedeného ukazovateľa sa napočíta sčítaním nasledovných výsledkových a dopadových ukazovateľov na úrovni projektu v prioritnej osi 1- 4:  
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy  
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži

*(študent doktorandského štúdia - študent prijatý na doktorandské štúdium s cieľom získania vedecko-akademickej hodnosti PhD., v dotknutej organizácii /prijímateľ a partner v projekte/, v dennej-internej alebo externej forme, u ktorého toto štúdium prebieha v súlade s príslušnou legislatívou, a toto štúdium už bolo začaté a súčasne nebolo ukončené. Štúdijská a/alebo výskumná aktivita osoby musí byť priamo alebo nepriamo spojená s oprávnenými výdavkami predmetného projektu.)*

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži

*(výskumník - zamestnanec dotknutej organizácie, ktorý v deň začiatku realizácie aktivity projektu (v ktorej je zapojený) nedosiahol/má viac ako 35 rokov, a zároveň je organizačne začlenený ako výskumný pracovník /asistent, odborný asistent, docent, profesor, výskumný pracovník/ potrebné dožadovať aj dátum narodenia)*

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu

*(výskumník - asistent, odborný asistent, docent, profesor, výskumný pracovník inej organizácie ako prijímateľ a jeho partneri v danom projekte)*

Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - ženy

Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - muži

Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - ženy

Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - muži

*(výskumník - zamestnanec dotknutej organizácie, ktorý v deň začiatku realizácie aktivity projektu (v ktorej je zapojený) nedosiahol/ má viac ako 35 rokov, a zároveň je organizačne začlenený ako výskumný pracovník (asistent, odborný asistent, docent, profesor, výskumný pracovník). potrebné dožadovať aj dátum narodenia)*

- **Počet publikácií v odborných časopisoch** - hodnota uvedeného ukazovateľa sa napočíta sčítaním nasledovných výsledkových a dopadových ukazovateľov na úrovni projektu v prioritnej osi 1- 4:

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

*("publikácia: verejne publikovaný výstup /uvedený publikovaný výstup je chápaný ako článok t.j. je zložka z celkového časopisu) opatrený ISBN/ISSN; verejne publikovaný: dielo intelektuálneho, inštruktívneho, informatívneho, alebo umeleckého charakteru, ktoré je reprodukované vo viacnásobných exemplároch, má ľubovoľnú formu alebo nosič a je určené na predaj, požičiavanie alebo bezplatnú distribúciu, všeobecnú alebo obmedzenú. Pri knihách, zborníkoch, časopisoch sa za dolnú hranicu verejného publikovania považuje 50 exemplárov. Pre dizertačné a habilitačné práce, výskumné správy a elektronické dokumenty sa požaduje ako minimálna podmienka zverejnenia dostupnosť dokumentu v akademickej knižnici alebo v univerzitnej počítačovej sieti. Dokument sa pokladá za zverejnený, ak je trvale dostupný vo verejnej distribučnej sieti alebo v inštitúcii typu knižnica, archív a pod."/ nekarentovaný časopis: odborný alebo vedecký časopis NE-registrovaný a NE-spracovávaný službou ISI Current Contents a NE-vyhľadateľný v niektorej zo 7 tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge.)*

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

*("publikácia: verejne publikovaný výstup opatrený ISBN/ISSN; verejne publikovaný: dielo intelektuálneho, inštruktívneho, informatívneho, alebo umeleckého charakteru, ktoré je reprodukované vo viacnásobných exemplároch, má ľubovoľnú formu alebo nosič a je určené na predaj, požičiavanie alebo bezplatnú distribúciu, všeobecnú alebo obmedzenú. Pri knihách, zborníkoch, časopisoch sa za dolnú hranicu verejného publikovania považuje 50 exemplárov. Pre dizertačné a habilitačné práce, výskumné správy a elektronické dokumenty sa požaduje ako minimálna podmienka zverejnenia dostupnosť dokumentu v akademickej knižnici alebo v univerzitnej počítačovej sieti. Dokument sa pokladá za zverejnený, ak je*

trvale dostupný vo verejnej distribučnej sieti alebo v inštitúcii typu knižnica, archív a pod." Nerecenzované vedecké periodikum a zborník: vedecké, odborné, alebo profesijne zamerané periodikum nezahnuté v zozname Current Contents, kde príspevky nepodliehajú pred zverejnením procesu recenzie/lektoringu)

Počet publikácií v karentovaných časopisoch

("publikácia: verejne publikovaný výstup opatrený ISBN/ISSN; verejne publikovaný: dielo intelektuálneho, inštruktívneho, informatívneho, alebo umeleckého charakteru, ktoré je reprodukovateľné vo viacnásobných exemplároch, má ľubovoľnú formu alebo nosič a je určené na predaj, požičiavanie alebo bezplatnú distribúciu, všeobecnú alebo obmedzenú. Nachádza sa v databáze - Current Contents Connect. Pri časopisoch sa za dolnú hranicu verejného publikovania považuje 50 exemplárov. Pre dizertačné a habilitačné práce, výskumné správy a elektronické dokumenty sa požaduje ako minimálna podmienka zverejnenia dostupnosť dokumentu v akademickej knižnici alebo v univerzitnej počítačovej sieti. Dokument sa pokladá za zverejnený, ak je trvale dostupný vo verejnej distribučnej sieti alebo v inštitúcii typu knižnica, archív a pod." Karentovaný časopis: odborný alebo vedecký časopis registrovaný a spracovávaný službou ISI Current Contents a vyhľadateľný v niektorej zo 7 tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge.)

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách

("publikácia: verejne publikovaný výstup opatrený ISBN/ISSN; verejne publikovaný: dielo intelektuálneho, inštruktívneho, informatívneho, alebo umeleckého charakteru, ktoré je reprodukovateľné vo viacnásobných exemplároch, má ľubovoľnú formu alebo nosič a je určené na predaj, požičiavanie alebo bezplatnú distribúciu, všeobecnú alebo obmedzenú. Pri knihách, zborníkoch, časopisoch sa za dolnú hranicu verejného publikovania považuje 50 exemplárov. Pre dizertačné a habilitačné práce, výskumné správy a elektronické dokumenty sa požaduje ako minimálna podmienka zverejnenia dostupnosť dokumentu v akademickej knižnici alebo v univerzitnej počítačovej sieti. Dokument sa pokladá za zverejnený, ak je trvale dostupný vo verejnej distribučnej sieti alebo v inštitúcii typu knižnica, archív a pod." Recenzované vedecké periodikum a zborník: vedecké periodikum nezahnuté v zozname Current Contents, kde príspevky podliehajú pred zverejnením procesu recenzie/lektoringu minimálne dvomi nezávislými odborníkmi vo vednom odbore na ktorý je publikácia zameraná; nezávislý odborník: minimálne docent; nie je spoluautorom posudzovanej publikácie a mal by byť zamestnancom inej organizácie.)

RO akceptuje len takú hodnotu publikačného výstupu, ktorá reálne zodpovedá percentuálnemu podielu relevantného projektu OPVaV na hodnote 1,0, tzn. jeho príslušnej časti definovanej percentuálnym podielom z celého jedného publikačného výstupu.. Pri každej uvedenej grantovej schéme musí byť preto uvedený percentuálny podiel na financovaní publikačného výstupu, pričom celkový súčet jednotlivých percentuálnych podielov musí byť 100%. Tzn., ak je v rámci publikačného výstupu deklarovaných napr. 7 grantových schém a pre relevantný projekt OPVaV je priradená hodnota 75%, počíta sa za hodnotu naplňovania merateľného ukazovateľa pomerná časť, tzn. 0,75 publikačného výstupu. V prípade, ak by bola v publikačnom výstupe uvedená len jedna grantová schéma, tzn. relevantný projekt OPVaV a minimálne 1 spoluautor je financovaný z relevantného projektu, počíta sa za hodnotu naplňovania merateľného ukazovateľa pomerná časť, tzn. 1,0 publikačného výstupu. V danom kontexte sa už neskúma percentuálny podiel vzhľadom na počet spoluautorov financovaných z relevantnej grantovej schémy – projektu OPVaV.

- **Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené** - uvedený ukazovateľ je sledovaný v schválených rozpočtoch projektov (oprávnených výdavkov) v rámci prioritných osí 1-4 - obstaranie zariadenia, vybavenia strojov, prístrojov, laboratórnych zariadení, informačno-komunikačných technológií, vrátane technického zhodnotenia a pod. – nemyslí sa tým nevyhnutné stavebné zhodnotenie budov. Musia byť v súlade s formuláciou uvedeného ukazovateľa, t.j. musia technicky zhodnocovať inštitúciu **z hľadiska VaV**. Napočítavané sú len inštitúcie (jedna inštitúcia môže mať i viac projektov) a nie projekty. Ukazovateľ sa nezazmluvňuje, nie je v sadách projektových ukazovateľov, takže nie je možné získať cieľovú hodnotu stanovenú prijímateľmi a sledovať jej naplňanie v priebežných monitorovacích správach. Preto sa nedá určiť cieľ stanovený prijímateľmi.
- **Počet projektov podpory sietí pracovísk výskumu a vývoja** – hodnota uvedeného ukazovateľa sa získa narátaním počtov zazmluvnených projektov v opatreniach 2.1/4.1. Ukazovateľ sa klasicky nezazmluvňuje, nie je v sadách projektových ukazovateľov, takže nie je možné získať cieľovú hodnotu stanovenú prijímateľmi a sledovať jej naplňanie v priebežných monitorovacích správach.



- **Počet projektov venovaných problematike životného prostredia** - hodnota uvedeného ukazovateľa sa získa zrátaním projektov, ktoré vykazujú ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ v rámci prioritnej osi 1-4. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ sa vykazuje z celkových oprávnených výdavkov. Cieľová hodnota sa získava sčítaním projektov, ktorý majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ v rámci prioritnej osi 1- 4.
- **Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva** - hodnota uvedeného ukazovateľa sa získa zrátaním projektov, ktoré vykazujú ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované zdravotnému stavu obyvateľstva“ v rámci prioritnej osi 1- 4. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované zdravotnému stavu obyvateľstva“ sa vykazuje z celkových oprávnených výdavkov. Cieľová hodnota sa získava sčítaním projektov, ktorý majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované zdravotnému stavu obyvateľstva“ v rámci prioritnej osi 1- 4.
- **Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia** – hodnota uvedeného ukazovateľa vzniká podielom objemu finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia (z celkových oprávnených výdavkov) a celkového NFP OPVaV (1 422 841 617€) - v rámci prioritnej osi 1- 4.
- **Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva** – hodnota uvedeného ukazovateľa vzniká podielom objemu finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva (z celkových oprávnených výdavkov) a celkového NFP OPVaV (1 422 841 617€) - v rámci prioritnej osi 1- 4.
- **Počet novovzniknutých spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú výskumníci** - spin-off sú organizačné jednotky, firmy, ktoré vznikajú na základe odčlenenia istej činnosti alebo skupiny ľudí z primárnej organizácie ("materskej" firmy). Takouto primárnou organizáciou môže byť aj vysoká škola. Zároveň však platí, že primárna organizácia si zachováva spravidla dominantný vplyv na činnosť novo založenej organizácie. Spin offs, ktoré sa vyčleňujú na vysokej škole alebo organizácii výskumu a vývoja štátneho sektora sa vytvárajú za účelom komercializácie výsledkov výskumu a vývoja. Vytvorenie sa dokladuje zriaďovacou listinou, preukazuje organizačnou štruktúrou a relevantnými dokumentmi, pracovnými zmluvami zamestnancov (súčasťou musí byť pracovná náplň), dohodou o vykonaní práce.
- **Počet patentových prihlášok EPO (European Patent Office)** - patentová prihláška je formálna prihláška patentu na vynález (vrátane všetkých príloh) zaručujúca prioritu v definovanom rozsahu a podaná v súlade s podmienkami definovanými príslušným patentovým úradom. Dokladuje sa štatutárom overenou fotokópiou dokladu o udelení predmetnej ochrany príslušným úradom, resp. jednoznačný doklad o autorstve diela.

**Merateľný ukazovateľ dopadu** - formalizované zobrazenie následkov projektu/programu, ktoré prekračuje rámec bezprostredných účinkov pomoci intervencie. Na výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu má veľký vplyv externé prostredie (napr. dopyt, zmena legislatívy a pod.), t.j. ich hodnoty predstavujú kvalifikovaný odhad, ktorý sa nemusí naplniť. Hodnoty ukazovateľov dopadu na úrovni projektu prijímateľ vykazuje v následných monitorovacích správach. Hodnoty ukazovateľov prijímateľ nevykazuje v priebežných monitorovacích správach ani v záverečnej monitorovacej správe (ITMS to neumožňuje).

Systém riadenia ŠF a KF, verzia 4.4 z 31.12.2010:

„Predkladanie Následnej monitorovacej správy projektu (s výnimkou projektov technickej pomoci podľa ods. 14 tejto kapitoly) prijímateľom počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. počas 5 rokov (príp. 3 rokov v prípade, ak RO svojím rozhodnutím skrátil obdobie udržateľnosti projektov realizovaných malými a strednými podnikmi v súlade s čl. 57 ods. 1 všeobecného nariadenia na tri roky) od ukončenia realizácie projektu (ukončenie realizácie projektu zahŕňa ukončenie realizácie aktivít projektu, t. j. ukončenie vecnej realizácie projektu, ako aj ukončenie finančnej realizácie projektu), minimálne každých 12 mesiacov a to do 15.dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom následnej

*monitorovacej správy, je mesiac ukončenia realizácie projektu (t.j. ak bola realizácia projektu ukončená napr. 23. januára, monitorovaným obdobím je obdobie od 1. januára do 31. decembra daného roku a prvá následná monitorovacia správa projektu sa predkladá v termíne do 15. januára nasledujúceho roku). V prípade, ak k ukončeniu realizácie projektu došlo neskôr ako k ukončeniu realizácie aktivít projektu, RO zabezpečí, aby prvá následná monitorovacia správa zahŕňala okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu do ukončenia realizácie projektu.“*

**Merateľný ukazovateľ výsledku** - formalizované zobrazenie priamych a okamžitých účinkov pomoci (intervencií), t. j. účinkov, ktoré priniesol projekt alebo program. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku projektu sú vždy záväzné. Hodnoty ukazovateľov výsledku na úrovni projektu prijímateľ vykazuje v priebežných monitorovacích správach a v záverečnej monitorovacej správe.

**Merateľný ukazovateľ výstupu** - formalizované zobrazenie prác, služieb a tovarov, ktoré boli spolufinancované NFP počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného alebo vecného hľadiska na úrovni opatrenia/prioritnej osi/operačného programu.