6 PROBLEMY, KTORE OVPLYVNUJU VYKONNOST PROGRAMU, A PRUATE
OPATRENIA [¢lanok 50 ods. 2 nariadenia (EU) &. 1303/2013]

a) Problémy, ktoré ovplyviiuju vykonnost’ programu, a prijaté opatrenia

Vzhl'adom na mimoriadnu situdciu suvisiacu so Sirenim ochorenia COVID-19, vyhlasenu
vladou SR dna 12.3.2020, poskytlo MF SR vynimky zo SFR, s cielom operativneho rieSenia
situacie a eliminovania negativnych obmedzeni finan¢nej implementacie v praxi, S
pozitivnym vplyvom na prijimatel’a a RO/SO v tychto oblastiach:

1. spdsob predlozenia ziadosti o platbu;

. zmena pravidiel pre vypocet maximalnej vysky zalohovej platby;

. rozsirenie prijimatel'ov opravnenych na vyuZzivanie systému zalohovych platieb;

. umoznenie kombinovania vsetkych systémov financovania pre vsetkych prijimatel'ov;

. prediZenie lehoty na z(étovanie poskytnutej zalohovej platby;

. Uprava lehot v rdmci systému informacnych a finanénych tokov na narodnej tirovni;
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V priebehu roku 2020:

- vzhl'adom na pokracujucu mimoriadnu situaciu spésobent Sirenim ndkazy virusu COVID-19
a vyhlasenie mimoriadne;j situacie dochadzalo k pozastaveniu realizacie aktivit projektov (32
projektov s pozastavenou realizaciou k 31.12.2020) a predlzovaniu harmonogramu ich
realizécie. Uvedené spdsobilo nutnost’ administracie vysokého poctu dodatkov k uzatvorenym
zmluvam o poskytnuti NFP,

- vzhl'adom na utlmenie aktivit projektov po¢as mimoriadne;j situacie sa znizil objem vydavkov
prekladanych prijimatel'mi prostrednictvom Ziadosti o platbu (negativny vplyv na ¢erpanie PO
1),

- bolo nutné uplatnenie udelenej vynimky CKO zo SR ESIF na po 2014 — 2020, verzia 9 v
zneni: ,,SO OP LZ je opravneny pocas trvania mimoriadnej situacie v suvislosti so Siriacim sa
ochorenim COVID-19 (koronavirus) nevykonavat’ finan¢nt kontrolu na mieste pocas realizacie
aktivit projektov OP LZ.“ Povinnost SO OP LZ vykonat’ vSetky dotknuté finan¢né kontroly na
mieste projektov OP LZ po odvolani mimoriadnej situicie sposobi vyraznii administrativnu
zat'az personalnych kapacit SO;

- vzhl'adom na preru$enie vyucby na $kolach bola potrebna prava SSIN tak, aby reflektovali
na zmenu prezencnej formy vzdelavania na on — line vyucovanie.

Dopad pandémie ochorenia COVID-19 na vzdeldvaci systém suvisiaci s prerusenim
vyuc€ovania v Skolach a Skolskych zariadeniach jednoznac¢ne poukdazal na potrebu reagovat’ na
viacer¢ kritické faktory, predovsetkym vzdelavanie zraniteI'nych skupin, rovnako aj na potrebu
reagovat’ na znizovanie rozdielov vo vedomostiach a zru¢nostiach, ktoré vznikli alebo sa
prehibili v dosledku koronakrizy. Tri narodné projekty implementované v roku 2020
(Aktualizacia systému usmeriiovania a rozvoja dalSich zloziek v systéme poradenstva a
prevencie (usmeriovat’ pre prax), Pomahajuce profesie v edukacii deti a Ziakov Il. a Profesijny
rozvoj ucitel'ov (TEACHERS)) vo vyraznej miere prispievaju k zmierneniu dopadov pandémie
COVID-19 vo vzdelavani tym, ze poskytuju konkrétnu podporu s osobitnou pozornost'ou
venovanou znevyhodnenym skupindm vo vzdeldvani. Opatrenia st nasmerované do
podpory pracovnych pozicii asistentov ucitel'a, inkluzivneho timua podpory systému
poradenstva a prevencie; rovnako ako aj do podpory pedagogickych a odbornych
zamestnancov. Bliz§ie informacie k uvedenym NP su v Casti 3.1.



V priebehu roka 2020 bola vykonana zmena vo vztahu k dvom implementovanym NP,
konkrétne NP Dudlne vzdeldvanie a zvySenie atraktivity a kvality odborného vzdelavania
a pripravy a NP IT Akadémia - vzdelavanie pre 21. storoCie.

V ramci NP IT Akadémia - vzdelavanie pre 21. storo¢ie bola prediZena implementécia
projektu z povodného datumu ukoncenia ku difiu 31.10.2020 na 31.08.2021. Dévodom
prediZenia je, Ze v dosledku COVID-19 krizy doglo k zatvoreniu §kol, ako aj k prepadu na trhu
a ekonomickym prepadom u zamestnavatel'ov. PrediZenie projektu zabezpedi sprevadzanie
SOS a zamestnavatelov podas celého §kolského roka 2020/2021 a realizovat® aktivity, ktoré
nebolo mozné realizovat’ pocas obdobia zavretych §k6l. Rovnako bol NP rozSireny aj o
moznost’ realizovat’ Aktivitu 1 v ramci VRR.

V ramci NP Dudlne vzdeldvanie a zvySenie atraktivity a kvality odborného vzdelavania
a pripravy bola predizena implementacia projektu z povodného datumu ukonéenia ku diiu
31.12.2020 na 30.09.2021. Dévodom prediZenia je skuto¢nost, Ze z dévodu dosledkov
pandémie COVID-19 nebolo mozné realizovat' viaceré aktivity, napr. bola pozastavena
realizacia Skoleni vzdelavacich programov. Rovnako bola NP znizena alokacia
0 1915 000,00 € (povodna vyska NFP 33 626 257,73 €, nova vyska NFP 31 711 257,73 €).
V priebehu roka 2020 SO evidoval chybovost” v procesoch VO, ktord mala Castokrat za
nasledok opakovanie procesu VO a jeho opéatovné predkladanie na kontrolu, resp. aplikovanie
finan¢nych oprav v zmysle Metodického pokynu CKO ¢&. 5 k ur¢ovaniu finanénych oprav, ktoré
ma riadiaci organ uplatiiovat’ pri nedodrzani pravidiel a postupov verejného obstardvania.
Opakované vyhlasovanie VO ma vplyv predovsetkym na predlZovanie intervalu medzi zacatim
obstaravania predmetu zékazky a jeho redlnym plnenim v rdmci implementécie projektu. SO
zistil, Ze problémy v oblasti VO sa vo vac¢Sej miere tykali najmé zékaziek s nizkou hodnotou v
ramci dopytovo-orientovanych projektov. Pre eliminaciu chybovosti preto SO pravidelne
komunikoval v problematickych oblastiach s prijimate'mi r6znymi spdsobmi, napr. formou
osobnych konzultacii, inStruktdzi, pripadne telefonickych/pisomnych/e-mailovych odpovedi na
otazky prijimatelov. Zaroveii SO odporucal vyuZzivat sprostredkovatel'skym organom
vypracovany a zverejneny vzor vyzvy na predkladanie pontk pri zakazkach s nizkou hodnotou.
Pri tomto type zékaziek SO identifikoval ako najkritickejSie oblasti napr. zadefinovanie opisu
predmetu zakazky, uréenie predpokladanej hodnoty zakazky, vyhodnocovanie ponuk a pod.
Problémy s diskriminacnym opisom predmetu zékazky boli eliminované Systémom riadenia
ESIF, v. 9 ti¢innym od 31.10.2019, ktorym bola zavedena moznost’ verejného obstaravatel’a pri
zédkazkach s nizkou hodnotou do 30 000 € sa v pripade technickych Specifikacii uvedenych vo
vyzve na predkladanie ponuk odvolavat na konkrétneho vyrobcu. Pri podlimitnych a
nadlimitnych zdkazkach SO v nadvéznosti na najcastejSie sa opakujuce chyby prijimatel'ov
kladol predovSetkym doraz na l.ex-ante kontrolu, ktord sluzi ako prevencny nastroj na
eliminaciu pripadnych chyb vo faze eSte pred samotnym vyhlasenim VO. Zaroven bola
Systémom riadenia ESIF, v. 10 ti¢inného od 18.11.2020 v ramci 2. ex ante kontroly (kontroly
pred podpisom zmluvy) nadlimitnych zakaziek nad 600 000 € odstranend duplicita kontroly
nadlimitnych zakaziek spadajtcich pod povinnu kontrolu UVO podla § 169 ods. 1 pism. b) v
spojeni s § 169 ods. 2 ZVO zo strany SO/RO (v stiéasnosti vykonava kontrolu iba Urad pre
verejné obstaravanie). Predmetné opatrenie ma za nasledok eliminaciu ¢asu a zefektivnenie
vykonu kontroly.

Opatrenia ktoré viedli k narastu certifikacie
Cerpanie PO 1 Vzdelavanie OP [:Z na néarodnej tirovni predstavovalo k 31.12.2019 celkovo

15,55 % z alokacie, cerpanie PO 1 Vzdelavanie OP LZ na narodnej trovni predstavovalo
k 31.12.2020 celkovo 27,13 % z alokacie, ¢o predstavuje celkovy narast o 11,58 %. V ¢iselnom



vyjadreni sa jednd o sumu 40 381 948,24 EUR. Akceleraciou Cerpania v narodnych projektoch
implementovanych v ramci PO 1 Vzdelavanie (NP Dudlne vzdelavanie a zvySenie atraktivity a
kvality odborného vzdelavania a pripravy, NP IT Akadémia- vzdelavanie pre 21. storocie, NP
Standardizaciou systému poradenstva a prevencie k inkluzii a Gispesnosti na trhu prace a NP
Pomahajice profesie v edukacii deti a ziakov) bolo v roku 2020 vycerpanych takmer 20,6
MEUR c¢o predstavuje 51 % Cerpania za rok 2020.

PO 1 je zabezpeCovana najmé prostrednictvom vysokého poctu dopytovo - orientovanych
projektov, priCom sa jednd o malé projekty, s velkym pocCtom ziadosti o platbu s nizkou,
opakujucou sa sumou. SO MSVVa$ SR vyuziva vietky dostupné moznosti posilnenia l'udskych
zdrojov, vratane vyuzivania externych pracovnikov a doc¢asné¢ho presunu volnych internych
kapacit na implementaéné procesy sekcie 3trukturalnych fondov EU. Zaroveti od 1.1.2021
doslo k zmene organizacnej Struktiry v ramci odboru implementacie projektov, kde boli
vytvorené 4 nové oddelenia pre OP EZ. Ciel'om tychto zmien je zefektivnenie a zintenzivnenie
vSetkych vykonavanych procesov. Na spracovanie ziadosti o platbu z PO 1 Vzdelavanie je
systematizovanych spolu 51 miest.

SO MSVVaS$ SR vypracoval plan &erpania PO 1 do konca programového obdobia, ktory bude
pravidelne vyhodnocovat’ a informovat’ o vyvoji ¢erpania EK, RO, CKO aj ¢lenov MV pre OP
LZ/Komisie pre PO 1.

Vzhl'adom na vyrazny narast kontrahovanych prostriedkov v roku 2020 tak za narodné, ako aj
dopytovo orientované projekty mame za to, Ze vysledny pozitivny efekt na ¢erpanie finan¢nych
prostriedkov sa prejavi v rokoch 2021 - 2022.

PO2, 3,4

V roku 2020 doslo k vypracovaniu Akéného planu opatreni prijatych za ucelom odstranenia
nedostatkov identifikovanych syst¢émovym auditom A924 pre OP LZ. Dévodom vypracovania
AP bolo doruéenie warning letter ¢. Ref. Ares (2020)31981 — 06/01/2020, v ktorom EK na
zaklade udelenia stupna uistenia 3 poZaduje prijat’ adekvatne opatrenia, a to v nadviznosti na
systémovy audit ¢. A924, audit operacii ¢. A967 ako aj kontroly ¢. K - 1/2019.

Sucastou vypracovania AP a prijatia prvych opatreni, ktoré suviseli so spustenim platieb na
narodnej urovni, bolo vytvorenie nového kontrolného prostredia, ktoré bude reflektovat’ vSetky
doterajSie zistenia kontrolnych organov a zaroveil bude reflektovat’ doterajSiu aplikacnu prax.
NajzasadnejSie opatrenia sa dotykali nastavenia overovania persondlnych vydavkov cez
Socidlnu poistoviiu a nastavenia pomocok pri vyplneni Kontrolnych zoznamov pri kontrole
Z0P/FKnM a pomdcok pri overovani vydavkov. Zarove sa siibezne riesili d’alsie opatrenia ako
napr. optimalizacia persondlnych kapacit, vytvorenie oddelenia pre FKnM, nastavenia procesov
pri kontrole a vzdelavanie administrativnych kapacit.

V nadvéznosti na uvedené doslo k aktualizovaniu internej riadiacej dokumentacie ako aj
riadiacej dokumentacie voci prijimatel'om.

Medzi d’alSie opatrenia, ktoré bolo nevyhnutné prijat, bolo vykonanie finan¢nej opravy, a to
uplatnenie pausalnej ex-post korekcie 16,90% na uhradené vydavky z konkrétnych vyziev,
ktoré boli schvalené v stthrnnej ziadosti o platbu pred 1.3.2020. Islo o:

Vyzva Korekcia (suma za vsetky zdroje)
OP LZ DOP 2018/4.2.1/01 1 075 633,20
OP LZ DOP 2017/3.2.1/02 80 243,95
OP LZ DOP 2017/4.1.2/02 20 642,13
OP LCZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 64 459,69
OP LZ DOP 2017/3.2.1/01 100 163,38
OP LZ DOP 2017/4.1.1/01 31 604,45



OP LZ DOP 2016/2.1.1/02 14 801,37
OP LZ DOP 2017/2.1.1/01 3 675,66
SPOLU 1391 223,83

V zmysle uvedeného doslo k zaregistrovaniu nezrovnalosti:
- PO2 - ¢. nezrovnalosti 312P0200367,
- PO3 - ¢. nezrovnalosti 312P0O200372,
- PO4 - ¢. nezrovnalosti 312P0O200377.

Od 1.3.2020 postupujeme v zmysle nastavenych opatreni AP a na narodnej urovni v ramci
suhrnnych ziadosti o platbu dochadza k preplateniu vydavkov.

Pokial’ ide o hlavny problém implementacného roku 2020, CVD, situdciu v ramci PO2
uvadzame v bode 5 spravy, ktory sa zaobera problematikou mladych.

Pozn. Doplnenie informdacie:

Napriek nepriaznivej situdcii na trhu prace, sposobenej CVD, sa prostrednictvom NP podarilo
podporit viac ako 10 000 mladych ludi do 29 rokov:

NP ,,Praxou k zamestnaniu 2 — 2 339 UoZ (mentorované zapracovanie a prax)

NP ,,Absolventskd prax Startuje zamestnanie® — 2 332 UoZ (aktivita €. 1 — prispevok na
vykondvanie absolventskej praxe)

NP ,,Uspesne na trhu prace” — 337 UoZ (aktivita &. 1 — prispevok na podporu vytvorenia
pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnani) a 150 UoZ (aktivita &. 2 - SZC)
NP ,,Restart pre mladych UoZ 2% — 3 602 UoZ (motivacny prispevok ku mzde)

NP ,,Vzdeldvanie mladych UoZ — 2 — 1 251 UoZ (rekvalifikaéné a kompetencné kurzy

K 31.12.2020 bola v 23 dopytovo-orientovanych projektoch PO3 av 10 projektoch PO4
pozastavena realizacia, priCom prevazujicim dovodom boli okolnosti vylucujuce
zodpovednost’”:

- kvoli situdcii s pandémiou COVID — 19 nebolo moZné, aby projekty pokracovali v Skoleniach,
tak ako boli nastavené v harmonograme,

- z dovodu Sirenia ochorenia COVID- 19 a naslednym povinnym uzavretim prevadzky zo strany
Statu,

- pre vyhldsenie niidzového stavu a prijatymi opatreniami, ktoré vyustili az do uzavretia
prevadzok,

- po vydani rozhodnutia Uradom verejného zdravotnictva SR, ktorym sa do odvolania uzavreli
vSetky maloobchodné prevadzky a vSetky prevadzky poskytujiice sluzby, zaznamenal
prijimatel’ prepad trZieb. Néasledne prijmy spolo¢nosti nepostacovali na pokrytie nakladov
urcenych na nevyhnutny chod prevadzky.

V dvoch projektoch doslo k pozastaveniu z dovodu:
- narocnosti obsadenia pracovnych pozicii vhodnymi uchadza¢mi, z dovodu dodrzania
kvalifika¢nych predpokladov stanovenych v SSJN.

V troch pripadoch doslo k pozastaveniu, nakolko prijimatel’ nedisponoval dostato¢nymi
finanénymi prostriedkami. V 1 pripade prijimatel ma pozastavené financovanie projektu z
dovodu Setrenia NAKA.

PO5



Vykonnost’ POS5 bola vyznamne negativne ovplyvnena pandémiou COVID-19. Pozastavili sa
niektoré intervencie vyzadujuce interaktivitu (TSP, KC), zatvorenie komunitnych centier,
zatvorenie §kol (mentoring a ttoring a PRIM), zniZila sa intenzita predkladania ZoP a teda aj
erpanie, zastavil sa vykon kontroly na mieste, ¢o prediZilo kontrolny proces pri ukon¢ovani
projektu. Ako opatrenia na rieSenie situdcie boli spustené narodné projekty na pomoc pri rieSeni
pandémie COVD-19. Otvorenie $kOl a ostatnych zariadeni umozni vyraznejSie plnenie
projektov a nasledne programovych ukazovatel'ov a zaroven Cerpanie alokacie v POS.
Nespravne napocitavanie udajov ucastnikov z projektovej trovne na programovu (CO09), sa
neodstranilo ani v jednej z dvoch revizii OP LZ v roku 2020, nakol'’ko obe boli zamerané na
rieSenie pandemickej situacie COVID-19. SO MV SR odstrani nespravne napocitavanie na
program v revizii v roku 2021. Po odstraneni chyby, budu udaje za predchadzajiuce roky
upraven¢ CO09 bude obsahovat spravne udaje (automatické vymazanie chybnych dat
agregovanych z projektovej irovne).

Z Uzemi, na ktorych sa realizovali narodné projekty prichadzala obava o plynuly prechod
narodnych projektov z L.fazy do Il.fazy. SO MV SR zabezpecil zazmluviiovanie projektov
II.fazy eSte pred ukoncenim I.fazy, ¢im doSlo k plynulému prechodu vSetkych narodnych
projektov z 1.fazy do Il.fazy.

Kontrolou delegovanych pravomoci €. K-1/2020 boli identifikované pochybenia v rdmci vyzvy
na poskytovanie mentorskej a tatorskej podpory pre ziakov MRK. Na zaklade identifikovanych
pochybeni SO MV SR pristipil k nasledovnym opatreniam: pou¢enie zamestnancov, opiatovna
kontrola, nastavenie kontrolné¢ho systému;

Existuje mierne riziko nedocerpania finanénych prostriedkov v aktudlne prebiehajucich NP
podla aktualne platného harmonogramu. Riziko by mohlo byt’ eliminované predizenim trvania
NP do roku 2022 (aktudlne v stave rieSenia s prijimatel'mi)

PO6

Rovnako vykonnost PO6 bola vyznamne negativne ovplyvnena pandémiou COVID-109.
Spomalila alebo pozastavila sa vystavba budov (obmedzenéd dostupnost’ stavebného materialu
z dovodu uzatvorenia obchodnych prevadzok a/alebo vypadok pracovnej sily z dévodu
ochorenia na COVID-19, karanténnych opatreni, ¢i obmedzeni pohybu l'udi) a teda aj ¢erpanie,
zastavil sa vykon kontroly na mieste. Mimoriadna situacia prediZila vyberovy proces v
niektorych vyzvach (v tyZzdioch aZ mesiacoch) najmé pocas trvania jarnej viny pandémie.
Negativny stav COVID-19 v SR (vysoka infek¢nost’ a celosvetovo najvyssia smrtnost’ na pocet
obyvatelov), bude mat’ vyrazny vplyv na plnenie projektovych a nasledne programovych
ukazovatel'ov a rovnako na Cerpanie alokacie v PO6.

Z dovodu pandémie COVID-19 a na zédklade vyzvy MIRRI realokovat’ z programu z menej
vykonnych intervencii finanéné prostriedky na intervencie zamerané na zmieriovanie
dosledkov spdsobenych COVID-19, pripravil navrh realokacie z PO 6 v sume cca. 40,3mil. €
v prospech PO 3 (cca 26,8 mil) a PO5 ( 13,5 mil. €). Uvedeny navrh bol zo strany EK
zamietnuty a presun alokécie bol zrealizovany len v hodnote cca 8 mil. € na ndrodné projekty
na pomoc pri rie$eni pandémie COVD-19 v ramci POS5. Cast’ alokacie bola presunuta do PO5
z SC 6.2.1, kde zostala iba alokacia uréena na realiziciu intervencii cez finanéné nastroje.
Alokacia na podporu zékladnych $kol bola presunutd na podporu budovania infrastruktary na
odvéadzanie odpadovych vdd nakolko tieto projekty pomahaju zlepsit' hygienické Standardy
byvania a tym aj lepSie zvladat’ pandemické situacie.

SO MV SR vnima pomalt realizéciu hlavne projektov z prvych vyziev (implementacia 4 a viac
rokov). NajcastejSie su dovodom nespravne zrealizované a/alebo opakované verejné
obstaravania. Prijimatelia nedostato¢ne vyuzivaju moznost’ ex-ante kontroly VO na SO MV
SR. Prijimatelia vyuzivaji na realizaciu projektov externé (sukromné) firmy, ktoré nie je mozné



vzdelavat’ (nie su opravnenou cielovou skupinou na podporu z POS5 a POG6). Prijimatelov
vyuzivajucich vlastné persondlne kapacity na realizaciu VO je mozné vzdelavat, avSak v
zmysle kompetenéného zékona je vzdelavanie v oblasti VO mozné iba v stéinnosti s UVO. Pri
aktualne pandemickej situacii je mozné iba online vzdeldvanie. SO MV SR v roku 2021
nadviaze spolupracu s UVO zameranii na posilnenie odbornych kapacit prijimatelov v oblasti
VO. SO MV SR zaroven zintenzivnil kontrolu VO (navysenie odbornych kapacit na kontrolu
VO cez dohody o vykonani prace) a vykonal aj spatné overovanie vzorky rizikovej kategorie
VO.

Pretrvava riziko nenaplnenia hodnot vykonnostného ramca financného ukazovatela k
31.12.2023. SO MV SR vyvija maximalne usilie na kontrahovanie (pokracovanie vyhlasenych
vyziev, kratSie rozpétie medzi uzavierkami kol a tym castejSie odborné hodnotenie a nasledné
zazmluvnovanie).

Warning letter (2020)2544197 zo dna 14.05.2020 sa tyka prioritnej osi 6 — opatrenia na
odstranenie nedostatkov z auditu A1010 — vysoké chybovost’ vo VO. SO MV SR prijal Akény
plan a viacero opatreni (vid’ vyssie k problémom s VO)

Finané¢né nastroje - vyjadrenie prijimatel’a Slovak Investment Holding, a. s. k nezuctovaniu
poskytnutych prostriedkov v rdmcei PO3, resp. PO6 OP LZ:

Alokécia na finanéné nastroje z OP LZ je plne rozdelend do celkovo Styroch nastrojov:
Zaruéného, Uverového, Ekvitného a priamej investicie. Pripadné poskytnutie druhej tranze za
PO 3 OP LZ v roku 2021 bude zavislé od realneho objemu nacerpanych prostriedkov v ramci
priamej investicie a objemu Cerpanych uverov v ramci zaru¢ného nastroja na podporu socialnej
ekonomiky.

Zarucny nastroj na podporu socidlnej ekonomiky

Verejné obstaravanie predmetu zakazky ,,Vyber Finan¢nych sprostredkovatelov na
implementaciu  Zaruéného nastroja pre socidlnu ekonomiku® bolo spustené dna
3. 11. 2018. Uspesnymi uchadzaémi predmetnej zakazky su spolo¢nosti Slovenska sporitel'ia,
a. s. (,SLSP*), s ktorou bola podpisana Dohoda o obmedzenej portfoliovej zaruke 15. 11. 2019,
a Towarzystwo Inwestycji Spoteczno-Ekonomicznych SA (TISE®), s ktorou bola relevantna
dohoda podpisana 17. 12. 2019. Celkova vystutazend alokéacia z OP LZ bez uplatnenia opcii
bola 7 312 500,00 € (z toho SLSP 5 850 000,00 € a TISE 1 462 500,00 €). Na nastroj bolo
vyClenené hotovostné krytie vo vySke 3 750 000 €. Toto hotovostné krytie sa vSak nemdze
vykazovat’ ako Cerpanie, nakol'ko prostriedky sa povazuji za vycerpané az v okamihu, ked’
kone¢ny prijimatel’ nielenze podpiSe zmluvu s finanénym sprostredkovatel'om, ale prostriedky
z tveru krytého Zaru¢nym nastrojom skutocne Cerpa. Ked’Ze kratko po podpise zmluv sa zacalo
obdobie tazkosti sposobenych pandémiou COVID-19, ani jeden zo sprostredkovatel'ov
nedokdézal relevantné aktivity v covidovom roku 2020 redlne rozbehnut’ - jednak kvoli st'azeniu
vlastnych aktivit, ale jednak aj vzhl'adom na prudko znizeny zaujem klientov o rozvojové tvery
(v pripade zahrani¢ného FS sa problém este nasobil pandemickou situaciou v domovskej krajine
anemoznost’ou v potrebnom rozsahu sa presuvat’ na Slovensko). Aktivity sa rozbehli zaciatkom
roka 2021, kedy SLSP v prvom Stvrtroku podpisala uverové zmluvy pokryvajice praticky celu
odhadovanu aktivitu na rok 2021 (hoci na ¢erpani sa to v sulade s vysSie uvedenym prejavi az
postupne, ked’ budu klienti sami tieto uvery Cerpat).

Priama investicia Dostupny Domov, j. s. a.



Dna 26. 2. 2020 bola podpisand zmluvnd dokumentécia, ktorou vznikol spolo¢ny podnik vo
forme investicie pari passu so sukromnymi partnermi (Social Financing SK ako dcérska
spolo¢nost’ Slovenskej sporite'ne a Nadacia Slovenskej Sporitel'ne) na podporu zamestnanosti,
zamestnatel'nosti a mobility pracovnej sily prostrednictvom podpory ndjomného byvania pre
znevyhodnené skupiny, V niektorych pripadoch aj za suc¢asného poskytovania socidlnej sluzby.
K 30. 6. 2020 boli zo strany NDF II. do zaloZenia spolo¢nosti investované prostriedky vo vyske
1980000 €, ktoré sluzili na splatenie vkladu akcionara NDF II. do zakladného imania
spolo¢nosti. V roku 2021 sa na zéklade informacii poskytnutych dozornej rade spolo¢nosti
predpoklada investicia d’al$ich 6-10 mil. € (spolo¢na alokacia pre PO 3 a POG6).

Uverovy nastroj na podporu Aktivit socialnej ekonomiky

Verejné obstaravanie predmetu zakazky ,, Vyber Finan¢nych sprostredkovatelov na
implementaciu Uverového nastroja na podporu Aktivit socidlnej ekonomiky* bolo spustené 3.
3. 2020, s lehotou predizenou do 30. 4. 2020. Ponuky zaslali opit’ dvaja uchadzadi: SLSP
a TISE. Vzhl'adom na postup podl'a § 66 ods. 7 Zakona o verejnom obstaravani boli najprv
vyhodnotené kritérid a nasledne boli 14. 5. 2020 uchéddzac¢om zaslané vyzvy na doplnenie
dokumentécie preukazujucej splnenie podmienok ucasti. SLSP preukézala splnenie podmienok
22. 5. 2020. TISE vsetky potrebné dokumenty zaslala az v septembri 2020. Nasledne bola 7.
10. 2020 dokumentécia odoslana na kontrolu na Urad pre verejné obstaravanie, Riadiaci organ
(MPSVR) a Sprostredkovatel'sky orgdn (MV SR). Po viacerych kolach ziadosti o vysvetlenie a
odpovedi na ne bol napokon vysledok VO rozhodnutim UVO po vyse Siestich mesiacoch 17.
3. 2021 zruSeny, verejnému obstaravatel'ovi bolo ulozené zaslat’ nové Ziadosti o vysvetlenie a
na zaklade odpovedi vyhodnotit’ vysledok znova. Uchadza¢ TISE reagoval na ziadost
odstiipenim zo sutaZe, jednak vzhl'adom na prietahy vo VO, jednak vzhl'adom na covidovu
situaciu. Nové vyhodnotenie bolo po prijati odpovede na ziadost’ o vysvetlenie zo strany SLSP
uzavreté zadiatkom maja 2021 a dokumentacia bola opitovne zaslana na kontrolu na UVO, RO
a SORO. Téato kontrola nebola do dnesného diia uzavreta.

Ekvitny néstroj na podporu Aktivit socialnej ekonomiky

Verejné obstaravanie predmetu zakazky ,,Vyber Spravcov fondov na implementaciu Ekvitného
nastroja na podporu Aktivit socidlnej ekonomiky* bolo spustené 29. 12. 2020, pri¢om lehota
na predkladanie ponuk uplynula po predizeni 26. marca 2021. Uchadza¢mi bolo predlozenych
celkovo péat’ pontk, ktoré su v sic¢asnosti predmetom vyhodnotenia.

Audity

Prebehli 4 vladne audity:

A980, K4655 — systémovy audit RO/SO (9.12.2019 — 13.2.2020) bol zamerany na ziskanie
primeraného uistenia o riadnom fungovani systému riadenia a kontroly OP LZ, ako aj overenie
a ziskanie uistenia o spravnosti Udajov obsiahnutych v zavere¢nej dokumentacii RO za 5.
uctovny rok. RO bol vladnym auditom ¢. A980, K4655 udeleny celkovy stupen uistenia 1
Systém riadenia a kontroly OP LZ na urovni RO MPSVR SR funguje dobre, potrebné st iba
mensSie zlepSenia alebo Ziadne.

A1040, K4740 — audit operacii/planovany (07. 07. 2020 — 23.10.2020), ciel'om bolo ziskanie
primerané¢ho uistenia o zdkonnosti a spravnosti vykazanych vydavkov podla ¢l. 127 ods. 1
nariadenia EP a Rady (EU) ¢&. 1303/2013 a podr'a &l. 27 delegovaného nariadenia Komisie (EU)
¢. 480/2014. Overenie bolo vykonané na nahodnej vzorke 30 projektov EFRR a 30 ziadosti
0 platbu na urovni SO MV SR. Identifikovanych bolo 26 nedostatkov na irovni SO MV SR a 1
na urovni PJ. Najzavaznejsie nedostatky sa tykali nedostatoéného vykonu AFK ZoP,



nedostatocného vykonu FK VO (z dévodu nedostatocného zaskolenia zamestnancov, resp.
nedodslednej kontroly 4 o¢i a nedostatoénym metodickym usmeriiovanim prijimatelov)
a nedodrzania postupov vramci zmenového konania. Suma neopravnenych vydavkov
vyCislenych v ramci nedostatkov s finanénym charakterom predstavuje 226 648,68 EUR.
Zvysné nedostatky boli nefinan¢ného charakteru. Odporuca sa vykonat’ analyzu pric¢in vzniku
identifikovanych nedostatkov a prijat’ opatrenia a kontrolné mechanizmy na zabranenie ich
vzniku, oboznamit’ prisluSnych zamestnancov s identifikovanymi nedostatkami a upozornit’ ich
na zodpovednejSie plnenie pracovnych tloh. SO MV SR dna 4.11.2020 zaslal informéciu
0 zaevidovani nezrovnalosti vSetkym relevantnym subjektom. Pisomny zoznam splnenych
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pric¢in ich vzniku bol zo
strany RO predlozeny UVA diia 23.12.2020.

A1047 — systémovy audit (11.12.2020 — 12.2.2021), ktorého ciel'om bolo overenie a ziskanie
uistenia o spravnosti udajov obsiahnutych v zaverec¢nej dokumentacii RO OP Ludské zdroje
(Vyhlasenie hospodariaceho subjektu a Ro¢ny sihrn kone¢nych auditorskych sprav a kontrol).
Udaje obsiahnuté v zavereénej dokumentacii boli identifikované ako spravne a vlddnym
auditom neboli identifikované nedostatky.

A1020 - bol vykonavany ako systémovy audit a audit operacii (31. 01. 2020 -
30.10.2020/22.12.2020). Finan¢né a nefinan¢né nedostatky identifikované vladnym auditom na
tirovni RO a SO (IA MPSVR SR, MV SR a MSVVaS SR) boli uvedené a vyhodnotené v prvej
Ciastkovej sprave zo diia 30. 10. 2020. Z celkového poétu 53 identifikovanych nedostatkov ma
12 nedostatkov finanény charakter. Boli vy¢islené neopravnené vydavky vo vyske 285 955,39
EUR. NajzavaZznejSie nedostatky sa tykali najmé nedostato¢ného vykonania finan¢nej kontroly
VO, administrativnej finanénej kontroly ZoP, administrativneho overenia ZoNFP a
neidentifikovania neopravnenych vydavkov v ramci poskytnutych prispevkov, nedostato¢ného
posudenia rizik podvodu, chybajuceho/nedostatocného nastavenia postupu vyberu vzorky
VO/ZoP a nevykonania kontroly VO v ramci kontroly delegovanych pravomoci. V_druhej
Ciastkovej sprave zo diia 22.12.2020 boli identifikované nefinanéné nedostatky na turovni RO
a SO MSVVaS SR, ktoré sa tykali najmid nedostatoénej kontroly zaznamenavania
spravnosti/uplnosti dajov meratelnych ukazovatelov do informac¢nych systémov a
nedostatocnej kontroly meratelnych ukazovatelov v ramci vyroénych/zavere¢nych
monitorovacich sprav na projektovej trovni vo vztahu k hodnotdm meratelnych ukazovatel'ov.
Nedostatok zisteny na urovni RO sa tykal nespravneho vykazovania hodndt MU vo Vyro¢nej
sprave OP LZ 2019.

Vzhl'adom na zé&vazZnost' zisteni identifikovanych v druhej cCiastkovej sprave bol pre KP6
(spolahlivy syst¢tm na zhromazdovanie, zaznamenavanie a ukladanie udajov na ucely
monitorovania, vyhodnocovania, finan¢ného riadenia, overovania a auditu vratane prepojeni so
systémami elektronickej vymeny tudajov s prijimateI'mi) stanoveny stupenl uistenia 3.
PredovSetkym systémovy nedostatok tykajuci sa nespravneho vykazovania hodndét MU vo
Vyroc¢nej sprave OP £Z 2019 m4 vplyv na SRaK. V nadvidznosti na zavery z vladneho auditu
¢. A1020, ako aj zavery z auditu EK EMPG314SK0738 (Co sa tyka spol'ahlivosti udajov), bol
RO OP LZ dna 26.4.2021 zaslany Warning letter EK ARES(2021)2771332.

V sulade s odporti¢aniami auditorskej skupiny prijali RO/SO relevantné opatrenia na napravu
zistenych nedostatkov. Pisomny zoznam splnenych opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku bol zo strany RO predlozeny UVA dia
11.02.2021 a 4.3.2021.

V ramci vladneho auditu A1020 boli vyhodnotené aj zavery z validécie napravnych opatreni za
SO IA MPSVR SR (napravné opatrenia vo forme Akéného planu na zaklade upozoriiujiiceho
listu EK €. Ares(2020)31981 zo dna 06. 01.2020). Vysledkom validacie je pozitivne stanovisko
o dostatoCnosti prijatia preventivnych a napravnych opatreni na nastavenie nového
transparentného kontrolného prostredia SRaK. Népravné opatrenia implementované IA




MPSVR SR na zaklade AP, st uvedené v prilohe 6B. Na zaklade pozitivneho stanoviska UVA
a potvrdenia CO 0 uplatneni ex-post plosnej korekcie zo strany IA MPSVR SR, bol dna
26.3.2021 z EK zaslany RO OP LZ tzv. Lifting letter ARES(2021)2137057.

RO/SO pre fond ESF bol vladnym auditom ¢. A1020 udeleny celkovy stupen uistenia 2 -
Systém funguje, st vSak potrebné urcité zlepsenia. Pre fond EFRR (SO MV SR) bol udeleny
systémovym auditom A 1020 stupen uistenia 3 “Systém funguje ¢iastocne, st potrebné znacné
zlepSenia”, pricom boli zohl'adnené aj zévery z overovania z auditu operécii ¢. A1040. V
suvislosti so zabezpecenim zamedzenia vzniku neopravnenych vydavkov v d’al§ich uctovnych
rokoch boli/budu prijaté zo strany SO MV SR také preventivne opatrenia, ktoré posilnia
kontrolu VO pred deklarovanim vydavkov v ZoP na EK.

Kontrola OCKU OLAF - ¢.2709-5075/2020/0CKU OLAF (16.3.2020 — 20.8.2020) kontrola
procesu rieSenia vybranych nezrovnalosti na MPSVR SR v ramci OP LZ a OP ZaSI. Cielom
bolo zistit’ dodrziavanie pravnych predpisov EU, vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR
a internych predpisov zo strany MPSVR SR ako RO OP LZ a OP ZaSI pri rieSeni vybranych
nezrovnalosti v programovom obdobi 2004 — 2006 a 2007 — 2013. KS UV SR bol na vybranej
vzorke 23 nezrovnalosti z programového obdobia 2004 — 2006 a7 nezrovnalosti z
programového obdobia 2007 — 2013 prevereny proces rieSenia nezrovnalosti zo strany MPSVR
SR ako RO OP I’Z a OP ZaSI. Zistenych bolo 43 poruseni, ktoré sa tykali najma: monitorovania
dalsicho vyvoja nezrovnalosti pre vcasnii a spravnu evidenciu udajov o nezrovnalosti
v systtme ITMS, t. j. povinnosti RO vyplyvajicej z jeho zodpovednosti za rieSenie
nezrovnalosti v rdmci OP; archivacie dokumentov, na zdklade ktorych boli evidované
a aktualizované nezrovnalosti; archivacie zdznamov o dorucovani dokumentov; nesplnenia
oznamovacej povinnosti vo¢i prisluSnym subjektom a nespravneho prirad’ovania stavov
Vv systéme ITMS. Z celkového preverovaného poctu nezrovnalosti bolo RO 19 nezrovnalosti
postipenych na SFK na vymahanie.

Audit EK ¢. EMPG314SK0707 (22.4.2020-15.6.2020) cielom bolo overit, ¢i systém
overovania a kontroly RO zavedeny pre vybrané OP poskytuje potrebné zaruky, pokial’ ide o
zakonnost’ a spravnost’ vydavkov vykéazanych na zaklade postupov verejného obstaravania s
jednou ponukou, v sulade s uplatnitePnymi vnutro§tatnymi pravidlami a pravidlami Unie;
dospiet’ k zaveru o kvalite a spol'ahlivosti overovania zo strany RO, pokial’ ide o vybrané
postupy verejného obstaravania s jednou ponukou a zmluvy. Audit bol vykonany na OP LZ,
OP EVS a FEAD. V ramci OP I’Z sa audit realizoval na trovni RO/SO — MSVVS SR a MV
SR. Identifikované boli dva finanéné nedostatky (1 SO MSVVS, 1 SO MV SR):

SO MSVVaS SR sa tyka zistenie &. 1 - Projekt ¢.: 312011F057; Verejné obstaravanie/¢islo
zmluvy VO34961012. PoruSenia mali za nasledok neprimerant konkurenciu v sutazi, a teda
mohli ovplyvnit’ vyber najvyhodnejsej ponuky. SO MSVVaS SR vy¢islil 10% finanéna opravu
a zaevidoval nezrovnalost’ 31210200269 na vSetky vydavky tykajuce sa zakazky C¢.
VV034961012.

Na SO MV SR bolo identifikované zistenie ¢. 2. Tyka sa verejného obstaravania .
V023994295 - Specializované zistovanie EU SILC v prostredi MRK (projekt ¢. 312051J021 -
Monitorovanie a hodnotenie inkluzivnych politik a ich dopad na marginalizované romske
komunity). SO zaevidoval nezrovnalost’ ¢. 312IP200279 a pohl'adavkovy doklad v sume 23
884,59 EUR bol dna 06.05.2021 odoslany dlznikovi.

Na trovni RO nebol zisteny ziadny nedostatok.

Vykon auditu EDA (od 1.10.2020) ciel'om auditu vykonnosti je posudit’, ¢i je podpora z ESF
zamerana na konkrétne potreby dlhodobo nezamestnanych.

Audit vykonnosti je zamerany na posudenie :

1. St operacné programy ESF zamerané na konkrétne potreby dlhodobo nezamestnanych?



2. Vykonava sa podpora z ESF pre dlhodobo nezamestnanych tak, aby sa riesili ich konkrétne
potreby?

Dna 6.4.2021 bol riadiacemu organu OP LZ doruceny “List na overenie predbeznych zisteni”.

Diia 4.5.2021 boli zaslané argumenty riadiaceho organu pre OP LZ k jednotlivym predbeznym

zisteniam.

Audit EMPG314SKO0738, ktory bol primarne cieleny na OA - predbezné odporucania pre RO
sa tykaji narodnych SSIN a spol'ahlivosti dat. Vzhl'adom na zistenia auditu, EK zaradila OP
Z do kategorie 3 pre KR2,KR4,KR16 adna 6.5.2021 zaslala Warning Letter
Ares(2021)3031696.
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