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EK 3.1. Prehľad o 

vykonávaní - PO1 

Prosim poskytnete v kratkosti prehled o postupu plneni 

ukazatelu vysledku a vystupu, zvlaste pak tam, kde jsou 

hodnoty nulove/velmi nizke (viz. zalozka ukazatele s 

rizikem naplneni). Po te rozvette vice do detailu v kapitole 6 

PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ 

PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 

nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] - Kde jsou rizika nenaplneni? 

Zminte prosim situaci s Tvorbou bakalarskych programu.  

 

PO 1, IP 10i - merateľné ukazovatele výstupu: 

V rámci tejto IP sledujeme 10 MU výstupu (6 v rámci MRR a 4 v rámci VRR), konkrétne CV30 Hodnota 

opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové 

verejné výdavky), CV33 Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou 

COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov, O0072 Počet účastníkov zapojených do aktivít 

zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, O0073 Počet škôl zapojených do aktivít 

zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, O0074 Počet žiakov so ŠVVP v podporených 

školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania a O0075 Počet 

pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií.  

V rámci MU CV30 je k 31.12.2020 (za MRR) miera splnenia 0,5%, 427 451,80 EUR voči cieľovej hodnote  

88 373 565,02 EUR. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená hodnota 85 288 298,50 EUR, čo predstavuje 97% 

mieru plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU CV33 je k 31.12.2020 (za MRR) miera splnenia 0%, 0 subjektov voči cieľovej hodnote  900 

subjektov. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená hodnota 900 subjektov, čo predstavuje 100% mieru plnenia. 

Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU O0072 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia výrazne prekročená (284%), 91 640 účastníkov 

voči cieľovej hodnote  32 289 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 8 046 účastníkov. 

Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU O0072 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia výrazne prekročená (262%), 3 140 účastníkov 

voči cieľovej hodnote  1 296 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 212 účastníkov. Z tohto 

dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU O0073 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia výrazne prekročená (134%), 1 001 škôl voči 

cieľovej hodnote  748 škôl. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 160 škôl. Z tohto dôvodu 

neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU O0073 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia výrazne prekročená (157%), 33 škôl voči cieľovej 

hodnote 21 škôl. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 1 školu. Z tohto dôvodu neidentifikujeme 

riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU O0074 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia výrazne prekročená (168%), 50 391 žiakov voči 

cieľovej hodnote 29 983 žiakov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 4 319 žiakov. Z tohto dôvodu 

neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 
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V rámci MU O0074 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia výrazne prekročená (139%), 1 144 žiakov voči 

cieľovej hodnote 825 žiakov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 118 žiakov. Z tohto dôvodu 

neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU O0075 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 92%, 8 526 PZ/OZ voči cieľovej hodnote 9 222 

PZ/OZ. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 783 PZ/OZ. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená 

hodnota 20 599 PZ/OZ, čo predstavuje 223% mieru plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko 

nesplnenia daného MU. 

V rámci MU O0075 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia výrazne prekročená (295%), 354 PZ/OZ voči 

cieľovej hodnote 120 PZ/OZ. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 56 PZ/OZ. Z tohto dôvodu 

neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

 

PO 1, IP 10i - merateľné ukazovatele výsledku: 

V rámci tejto IP sledujeme 14 MU výstupu (7 v rámci MRR a 7 v rámci VRR), konkrétne R0069 Počet 

účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, R0070 Počet účastníkov 

zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti,  ktorým sa zlepšili kompetencie a 

zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu,  R0071 Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú 

inkluzívny model vzdelávania,  R0072 Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných 

triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu,  

R0073 Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré 

implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu, R0074 Počet žiakov so ŠVVP 

v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania,  

ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu a  R0075 Počet pedagogických a 

odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie.  

V rámci MU R0069 je (za MRR) k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (178% plnenie), 54 236 

účastníkov voči cieľovej hodnote 30 674 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 3 516 

účastníkov. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0069 je (za VRR) k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (149% plnenie), 1 836 

účastníkov voči cieľovej hodnote 1 231 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 408 

účastníkov. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0070 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 15%, 2 230 účastníkov voči cieľovej hodnote  15 

337 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 1 208 účastníkov. K 20.5.2021 predstavuje 

zazmluvnená hodnota 62 232 účastníkov, čo predstavuje 406% mieru plnenia. Z tohto dôvodu 

neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0070 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 29%, 176 účastníkov voči cieľovej hodnote  615 

účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 62 účastníkov. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená 

hodnota 2 288 účastníkov, čo predstavuje 372% mieru plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko 

nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0071 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 44%, 311 škôl voči cieľovej hodnote  711 škôl. 

Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 77 škôl. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená hodnota 1 615 

škôl, čo predstavuje 227% mieru plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0071 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 55%, 11 škôl voči cieľovej hodnote 20 škôl. 

Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 4 školy. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená hodnota 31 škôl, 

čo predstavuje 155% mieru plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0072 je k 31.12.2020 za MRR dosiahnutá hodnota 677 žiakov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 

predstavuje 101 žiakov. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená hodnota 4 471 žiakov, MU sa vykazuje až 24 

mesiacov po skončení projektu. Cieľová hodnota  pre tento MU pre rok 2023 nie je OP stanovená.  

V rámci MU R0072 je k 31.12.2020 za VRR dosiahnutá hodnota 2 žiaci. K 20.5.2021 predstavuje 

zazmluvnená hodnota 391 žiakov, MU sa vykazuje až 24 mesiacov po skončení projektu. Cieľová hodnota  

pre tento MU pre rok 2023 nie je OP stanovená.  

V rámci MU R0073 je k 31.12.2020 za MRR dosiahnutá hodnota 428 žiakov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 

predstavuje 101 žiakov. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená hodnota 2 342 žiakov, MU sa vykazuje až 24 

mesiacov po skončení projektu. Cieľová hodnota  pre tento MU pre rok 2023 nie je OP stanovená.  

V rámci MU R0073 je k 31.12.2020 za VRR dosiahnutá hodnota 0 žiakov. K 20.5.2021 predstavuje 

zazmluvnená hodnota 26 žiakov, MU sa vykazuje až 24 mesiacov po skončení projektu. Cieľová hodnota  pre 

tento MU pre rok 2023 nie je OP stanovená.  
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V rámci MU R0074 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 18%, 2 655 žiakov voči cieľovej hodnote  14 992 

žiakov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 421 žiakov. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená 

hodnota 41 765 žiakov, čo predstavuje 279% mieru plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko 

nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0074 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 10%, 42 žiakov voči cieľovej hodnote  412 žiakov. 

Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 11 žiakov. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená hodnota 575 

žiakov, čo predstavuje 140% mieru plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0075 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 88%, 5 702 PZ/OZ voči cieľovej hodnote  6 455 

PZ/OZ. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 378 PZ/OZ. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená 

hodnota 17 476 PZ/OZ, čo predstavuje 271% mieru plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko 

nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0075 je za VRR k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (224% plnenie), 188 PZ/OZ 

voči cieľovej hodnote 84 PZ/OZ. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 44 PZ/OZ. Z tohto dôvodu 

neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

 

PO 1, IP 10iv - merateľné ukazovatele výstupu: 

V rámci tejto IP sledujeme 4 MU výstupu  (2 v rámci MRR, 2 v rámci VRR), konkrétne O0076 Počet 

účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane  aktivít zameraných 

na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania a O0108 Počet podporených učebných alebo 

študijných odborov k novovytvoreniu alebo ich inovácii za účelom podpory odborného vzdelávania a prípravy 

vrátane zavedenia prvkov systému duálneho vzdelávania.  

V rámci MU O0076 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 63%, 14 403 účastníkov voči cieľovej hodnote  

22 866 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 7 806 účastníkov. K 20.5.2021 predstavuje 

zazmluvnená hodnota 29 977 účastníkov, čo predstavuje 131% mieru plnenia. Z tohto dôvodu 

neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU O0076 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 81 %, 1 182 účastníkov voči cieľovej hodnote  

1 458 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 301 účastníkov. K 20.5.2021 predstavuje 

zazmluvnená hodnota 1 631 účastníkov, čo predstavuje 112% mieru plnenia. Z tohto dôvodu 

neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU O0108 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia výrazne prekročená (121% plnenie), 244 odborov 

voči cieľovej hodnote 201 odborov. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU O0108 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 77%, 23 odborov voči cieľovej hodnote 30 

odborov. Daný MU O0108 je plnený prostredníctvom NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality 

OVP, jeho plnenie k 20.5.2021 predstavuje hodnotu 34 odborov, čo predstavuje 113% mieru plnenia. Z tohto 

dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

 

PO 1, IP 10iv - merateľné ukazovatele výsledok: 

V rámci tejto IP sledujeme 6 MU výsledku (3 v rámci MRR, 3 v rámci VRR), konkrétne R0076 Počet 

účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané  na podporu praktického vyučovania  vrátane aktivít 

zameraných na zavádzanie prvkov  systému duálneho vzdelávania, R0077 Počet novovytvorených alebo 

inovovaných učebných alebo študijných odborov odborného vzdelávania a prípravy, vrátane odborov 

obsahujúcich prvky  systému duálneho vzdelávania a R0078 Podiel absolventov programov, ktorí sa 

zamestnali 6 mesiacov po absolvovaní novovytvorených alebo inovovaných učebných alebo študijných 

odborov odborného vzdelávania a prípravy, vrátane odborov  obsahujúcich prvky  systému duálneho 

vzdelávania.  

V rámci MU R0076 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 4,86%, 1 056 účastníkov voči cieľovej hodnote 

21 722 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 682 účastníkov. K 20.5.2021 predstavuje 

zazmluvnená hodnota 28 696 účastníkov, čo predstavuje 132% mieru plnenia. Z tohto dôvodu 

neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0076 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 3,7%, 51 účastníkov voči cieľovej hodnote 1 385 

účastníkov. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená hodnota 1 648 účastníkov, čo predstavuje 119% mieru 

plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0077 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 63%, 120 odborov voči cieľovej hodnote 1 191 

odborov. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená hodnota 256 odborov, čo predstavuje 134% mieru plnenia. 

Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 
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V rámci MU R0077 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 41%, 12 odborov voči cieľovej hodnote 29 

odborov. Daný MU R0077 je plnený prostredníctvom NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality 

OVP, jeho plnenie k 20.5.2021 predstavuje hodnotu 22 odborov, čo predstavuje 76% mieru plnenia. Z tohto 

dôvodu identifikujeme mierne riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0078 je k 31.12.2020 za MRR aj za VRR miera splnenia 0%. Daný MU R0077 je plnený 

prostredníctvom NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, ktorého realizácia bola 

predĺžená do 30.9.2021 a plnenie toho MU výsledku bude vykazované (prostredníctvom agregácie 

z projektového MU) po skončení realizácie NP. Riziko nesplnenia daného MU neidentifikujeme. 

 

PO 1, IP 10iii - merateľné ukazovatele výstupu: 

V rámci tejto IP sledujeme 3 MU výstupu (všetky v rámci MRR), konkrétne O0082 Počet účastníkov 

zapojených do aktivít CŽV, O0083 Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do 

aktivít CŽV a O0084 Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami 

pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb. 

V rámci MU O0082 je k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (233% plnenie), 17 277 účastníkov 

voči cieľovej hodnote 7 410 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 1 827 účastníkov. 

Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

Rovnako v rámci MU O0084 k 31.12.2020 je miera splnenia výrazne prekročená (3 466% plnenie), 208 

partnerstiev voči cieľovej hodnote 6 partnerstiev. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 37 partnerstiev. 

Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU O0083 je k 31.12.2020 miera splnenia 41 %, 754 účastníkov voči cieľovej hodnote  1 853 

účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 25 účastníkov. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená 

hodnota 4 636 účastníkov, čo predstavuje 250% mieru plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko 

nesplnenia daného MU. 

 

PO 1, IP 10iii - merateľné ukazovatele výsledku: 

V rámci tejto IP sledujeme 3 MU výsledku (všetky v rámci MRR), konkrétne R0085 Počet účastníkov CŽV, 

ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu, R0086 Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou 

kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu a R0087 

Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so 

znevýhodnenými skupinami osôb fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu. 

V rámci MU R0085 je k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (193% plnenie), 11 467 účastníkov 

voči cieľovej hodnote 5 928 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 1 674 účastníkov. 

Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0086 je k 31.12.2020 miera splnenia 34 %, 506 účastníkov voči cieľovej hodnote  1 482 

účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 130 účastníkov. K 20.5.2021 predstavuje 

zazmluvnená hodnota 4 255 partnerstiev, čo predstavuje 287% mieru plnenia. Z tohto dôvodu 

neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0087 je k 31.12.2020 miera splnenia 33,33 %, 1 partnerstvo voči cieľovej hodnote 3 partnerstvá. 

K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená hodnota 236 partnerstiev, čo predstavuje 7 866% mieru plnenia. 

Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

 

PO 1, IP 10ii - merateľné ukazovatele výstupu a výsledku: 

V rámci tejto IP sledujeme 10 MU výstupu (5 v rámci MRR a 5 v rámci VRR), konkrétne O0077 Počet 

študentov VŠ, O0078 Počet študentov VŠ študujúcich v študijných programoch pripravujúcich budúcich 

pedagogických a/alebo odborných zamestnancov, O0079 Počet fakúlt zapojených do aktivít zameraných na 

zvýšenie kvality študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných 

zamestnancov, O0080 Počet podporených profesijne orientovaných bakalárskych programov a O0081 Počet 

partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru. 

V rámci tejto IP sledujeme 12 MU výsledku (6 v rámci MRR a 6 v rámci VRR), konkrétne R0079 Počet 

zavedených profesijne orientovaných bakalárskych programov, R0080 Počet vytvorených partnerstiev 

prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu, R0081 Počet absolventov 

podporených profesijne orientovaných bakalárskych programov, R0082 Podiel absolventov zavedených 

profesijne orientovaných bakalárskych programov, ktorí sa zamestnali 6 mesiacov po absolvovaní programu, 

R0083 Počet študentov VŠ študujúcich v  študijných programoch pripravujúcich budúcich pedagogických 

a/alebo odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili kompetencie potrebné pre výkon 
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povolania, R0084 Počet podporených fakúlt, ktoré prostredníctvom aktivít zvýšili kvalitu  študijných 

programov pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov.  

V rámci MU O0077 je (za MRR) k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (174% plnenie), 3 918 

študentov voči cieľovej hodnote 3 171 študentov. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného 

MU. 

V rámci MU O0078 je (za MRR) k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (283% plnenie), 3 152 

študentov voči cieľovej hodnote 1 115 študentov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 3 152 

účastníkov. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU O0079 je (za VRR) k 31.12.2020 miera splnenia 100%, 3 fakulty voči cieľovej hodnote 3 fakulty. 

Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 3 fakulty. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia 

daného MU. 

V rámci MU R0083 je (za MRR) k 31.12.2020 miera splnenia 7%, 62 študentov voči cieľovej hodnote  892 

študentov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 62 študentov. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená 

hodnota 5 765 študentov, čo predstavuje 646% mieru plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko 

nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0083 je (za VRR) k 31.12.2020 miera splnenia 0%, 0 študentov voči cieľovej hodnote  52 

študentov. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená hodnota 594 študentov, čo predstavuje 1 142% mieru 

plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia daného MU. 

V rámci MU R0084 je (za VRR) k 31.12.2020 miera splnenia 50%, 1 fakulta voči cieľovej hodnote  2 

fakultám. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 14 fakultu. K 20.5.2021 predstavuje zazmluvnená 

hodnota 3 fakulty, čo predstavuje 150% mieru plnenia. Z tohto dôvodu neidentifikujeme riziko nesplnenia 

daného MU. 

Zvyšné MU výstupu a výsledku k 31.12.2020 majú nízku, resp. nulovú dosiahnutú hodnotu, ako aj 

zazmluvnenú hodnotu. K podpore profesijne-orientovaných bakalárskych študijných programov uvádzame, 

že v súlade s informáciami poskytnutými vo vzťahu k VS o vykonávaní OP ĽZ za rok 2019, SO pristúpil dňa 

19.05.2021 k zrušeniu výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02, prostredníctvom ktorej mali byť napĺňané MU 

R0079 Počet zavedených profesijne orientovaných bakalárskych programov (MRR, VRR), O0080 Počet 

podporených profesijne orientovaných bakalárskych programov (MRR,VRR), O0077 Počet študentov 

vysokých škôl (VRR) a O0081 Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru (VRR) vzhľadom na 

to, že z objektívnych dôvodov, s cieľom zachovať rovný prístup ku všetkým žiadateľom, nebolo možné zo 

strany SO ukončiť proces konania o predložených žiadostiach zo žiadneho uzavretého hodnotiaceho kola. 

Bližšie informácie k zrušeniu výzvy dostupné na webovom sídle výzvy: https://www.minedu.sk/1952021-

informacia-o-zruseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-s-kodom-oplz-po12018dop131-02-

s-nazvom-vysoka-skola-pre-prax/.  

Vo vzťahu k podpore terciárneho vzdelávania pripravil SO v spolupráci s partnermi výzvu zameranú na 

podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ, predpokladaný termín vyhlásenia máj 2021. 

V rámci tejto výzvy boli na projektovej úrovni zaradené MU O0077, O0081 a R0080. Zároveň boli na 

projektovej úrovni do výzvy zaradené novovytvorené projektové MU, ktoré boli rovnako predmetom diskusie 

s partnermi v rámci návrhu výzvy a ktorých cieľom je sledovať počet zamestnancov VŠ zapojených do 

vzdelávacích aktivít, ktoré súvisia s podporou a implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality 

VŠ vzdelávania. Vzhľadom na to, že v čase prípravy revízie súvisiacej s doplnením podpory prostredníctvom 

REACT-EU, nebola výzva a tieto novovytvorené projektové MU schválené, SO v rámci tejto revízie 

nepredložil návrh zmeny OP ĽZ vo vzťahu k doplneniu nových MU a vypusteniu MU O0080, R0079, R0081, 

a R0082. 
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EK 3.1. Prehľad o vykonávaní - 

PO1 

Prosim uvedte alespon heslovite v zavorce konkretni priklady 

synergii s IROP, II, PRV a Interreg V-A SK – AT v roce 2020 

 

Konkrétny príklad synergií:  

Aktivity v rámci vyhláseného vyzvania (PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ) Zlepšenie stredného odborného školstva 

v Prešovskom samosprávnom kraji sú synergické s aktivitami v rámci výzvy (IROP Investičná priorita: 2.2 

Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 

prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov 

stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní) vyhlásenej v apríli 2020 na predkladanie ŽoNFP na 

zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up 

Regions (kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57) pre územie Prešovského kraja zameranej o. i. na obstaranie 

https://www.minedu.sk/1952021-informacia-o-zruseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-s-kodom-oplz-po12018dop131-02-s-nazvom-vysoka-skola-pre-prax/
https://www.minedu.sk/1952021-informacia-o-zruseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-s-kodom-oplz-po12018dop131-02-s-nazvom-vysoka-skola-pre-prax/
https://www.minedu.sk/1952021-informacia-o-zruseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-s-kodom-oplz-po12018dop131-02-s-nazvom-vysoka-skola-pre-prax/
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a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný 

výcvik, odbornú prax, odborné dielne, odborné učebne a vyučovacie miestnosti na stredných odborných 

školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a pod. 

V prípade ostatných synergií PO 1 OP ĽZ s OP II, PRV a Interreg V-A SK – AT, ktoré sú uvedené v texte 

Výročnej správy o vykonávaní OP ĽZ za rok 2020, sa jedná o identifikované synergie, ktoré boli v roku 2020 

plánované a uvedené (v rámci Plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní OP ĽZ na rok 2020 - k dispozícii na 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/3599_aktualizovany-plan-vyhlasovania-vyziev-a-vyzvani-

op-lz-verzia-5.pdf) k plánovaným dopytovo – orientovaným výzvam v rámci ŠC 1.3.1 a ŠC 1.4.1, ktoré SO 

MŠVVaŠ SR plánovalo vyhlásiť  v roku 2020, ale ktorých vyhlásenie bolo vzhľadom na vzniknutú situáciu 

s COVID-19 prehodnotené, t. j. ich vyhlásenie bolo zrušené (ŠC 1.4.1), alebo bude vyhlásené v roku 2021 

(ŠC 1.3.1). 

 

67 

8 

EK 

4.0 ZHRNUTIE 

HODNOTENÍ (str. 118) 

Prosim rozsirte zavery hodnoceni OVP ve smyslu dulezitosti 

nezavislych hodonoceni Na základe skúseností z OPV je 

možné konštatovať, že nezávislé kvalitatívne hodnotenia sú 

veľmi potrebné, a to nielen po skončení operačného programu, 

ale aj priebežne, s prioritným zameraním na jednotlivé NP a 

ich priebežný pokrok v dosahovaní cieľov opatrení. Absencia 

nezávislých evaluácií NP v rámci OPV by sa už nemala 

opakovať v nasledujúcich operačných programoch. - Na to 

navazuje i konstatovani, ze kvalitatívni hodnoceni je obtizne, 

protoze ukazovatele sa vo veľkej miere limitovali na počet 

absolventov vzdelávacích aktivít a nie na skutočnú zmenu a 

využitie v praxi. Dale prosim vyzdvihnete legislativni zmeny 

jako faktor zasadne ovlivnujici dopad/uspech projektu v 

oblasti skolstvi. U inkluzivnich opatreni, zvlaste pak v MRK 

stoji za to zduraznit, ze externými faktormi, ktoré znížili 

potenciálne prínosy, boli chýbajúce nadväzujúce projekty, 

ktoré by umožnili financovanie novovzniknutých pracovných 

miest odborných zamestnancov a pedagogických asistentov, čo 

spôsobilo diskontinuitu sľubne rozbehnutých aktivít v mnohých 

školách.  

 

Hodnotitelia v Záverečnej hodnotiacej správe externého ex post hodnotenia s názvom OBSAHOVÉ 

ZHODNOTENIE OPERAČNÉHO PROGRAMU VZDELÁVANIE 2007-2013 A PRÍNOSOV PRE 

CIEĽOVÉ SKUPINY o. i. konštatovali, že:  

• OP V bol implementovaný v súlade so širšími politikami EÚ;  

• OP V podporil a umožnil kľúčové systémové zmeny; 

• obsahové zameranie zodpovedalo potrebám meniacej sa spoločenskej situácie smerom k modernizácii 

procesov v oblasti vzdelávania; 

• OP V výrazným spôsobom prispel k modernizácii veľkého množstva škôl a školských zariadení, no 

nielen po materiálnej, ale i obsahovej stránke; 

• nezávislé kvalitatívne hodnotenia sú veľmi potrebné, a to nielen po skončení operačného programu, 

ale aj priebežne, s prioritným zameraním na jednotlivé NP a ich priebežný pokrok v dosahovaní cieľov 

opatrení (absencia nezávislých evaluácií NP v rámci OPV by sa už nemala opakovať v nasledujúcich 

operačných programoch); 

• pozitívny dopad projektov v rámci opatrenia 1.1 OP Vzdelávanie vo väčšine prípadov nebol potvrdený 

kvalitatívne, keďže ukazovatele sa vo veľkej miere limitovali na počet absolventov vzdelávacích 

aktivít a nie na skutočnú zmenu a využitie v praxi;  

na dosiahnutie výsledkov/ dopadov projektov v rámci OP Vzdelávanie mali výrazný vplyv tiež externé 

faktory, napr. legislatívne zmeny (ktorých pôsobnosť a účinnosť je celonárodná) a ktoré ovplyvnili 

prínos a výsledky projektov v rámci OP Vzdelávanie. Okrem školského zákona účinného od 1. 

septembra 2008 a dvoch nadväzujúcich zákonov prijatých v roku 2009: zákon o odbornom vzdelávaní 

a príprave a zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, je potrebné uviesť 

stručný prehľad zmien v oblasti vzdelávania, ktoré sa na Slovensku udiali po roku 2008. Ide najmä 

o významné legislatívne zmeny, zmenu štátneho vzdelávacieho programu, a tiež iné dokumenty 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/3599_aktualizovany-plan-vyhlasovania-vyziev-a-vyzvani-op-lz-verzia-5.pdf
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/3599_aktualizovany-plan-vyhlasovania-vyziev-a-vyzvani-op-lz-verzia-5.pdf
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pokrývajúce oblasť vzdelávania, ktoré boli identifikované ako potenciálne externé faktory 

ovplyvňujúce udržateľnosť výstupov a výsledkov projektov v rámci OPV.  

 

 

Hodnotitelia v Záverečnej hodnotiacej správe externého ad hoc hodnotenia s Hodnotenie inkluzívnych 

opatrení v rámci špecifického cieľa 1.1.1 prioritnej osi 1 Vzdelávanie v rámci OP ĽZ o. i. konštatovali, že:  

• nastavenie hodnotených intervencií v oblasti inklúzie je možné považovať za vysoko relevantné, hoci 

ich reálny pokrok je tiež podmienený systémovými opatreniami ako napríklad prehľadné a udržateľné 

financovanie, účinnejšia spolupráca zúčastnených inštitúcií a orgánov či jednotný systém metodického 

riadenia inkluzívneho vzdelávania, 

• z hľadiska udržateľnosti je významným rizikom chýbajúca koncepcia a plánovanie inkluzívnych 

opatrení na školách a ich financovanie,  

• zapojení aktéri vnímajú nastavenie hodnotených intervencií pozitívne; oceňujú predovšetkým 

flexibilitu vo výbere zloženia tímov odborných a pedagogických zamestnancov na základe reálnych 

potrieb škôl,  

• ako negatívne hodnotia fixné limity ceny práce, ktoré nezohľadňujú nárast tarifných platov 

pedagogických a odborných zamestnancov a predstavujú pre nich riziko v podobe zvýšených 

nákladov; 

• externými faktormi, ktoré znížili potenciálne prínosy, boli chýbajúce nadväzujúce projekty, ktoré by 

umožnili financovanie novovzniknutých pracovných miest odborných zamestnancov a pedagogických 

asistentov, čo spôsobilo diskontinuitu sľubne rozbehnutých aktivít v mnohých školách.    
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EK Tabuľka 2C : Ukazovatele výsledkov 

špecifické pre program na účely ESF a 

YEI 

Vysvětlete prosím nulovou hodnotu ukazatele 

R0106 Účastníci z MRK, ktorí získali vyššie 

sekundárne (ISCED 3) alebo post-sekundárne 

(ISCED 4) vzdelanie.  

 

SO MV SR plánoval prípravu výzvy na podporu cez štipendiá v roku 2020 s vyhlásením na rozmedzí rokov 

2020-2021 a implementáciou v rokoch 6/2021-6/2023. Nutnosť sústrediť všetky dostupné alokácie a zamerať 

intervencie na boj s dopadmi pandémie COVID-19, ponechala prípravu tejto intervencie po skončení 

najhoršieho obdobia pandémie. 

SR malo v 2/2021 celosvetovo najvyššiu úmrtnosť na COVID-19 a kritickú situáciu v zdravotníckych 

zariadeniach. Za týchto podmienok SO MV SR nepredpokladá začatie intervencie zameranej na podporu 

štipendií.  

Za podmienky zlepšenia celkovej situácie v krajine ohľadne pandémie COVID-19, by podpora intervencie 

prebiehala nasledovne: 

•  Príprava výzvy - koniec roka 2021 alebo začiatok roka 2022 

•  Vyhlásenie výzvy – prvá polovica roku 2022 (prvé kolo uzávierky 5-6/2022) 

•   Odborné hodnotenie ŽoNFP a zazmluvňovanie projektov – druhá polovica 2022  

Vzhľadom na koniec programového obdobia a daný začiatok a koniec školského roka, by projekty boli 

realizované menej ako 10 mesiacov (1 školský rok).  

Plnenie R0105 by bolo veľmi nízke (zrejme pod 10%), kdeže do hodnoty MU sa môže započítať iba osoba, 

ktorá prostredníctvom podpory získala ISCED3 alebo ISCED4, čo by za jeden školský rok (alebo menej) bol 

malý počet osôb. Je tu aj riziko, že by sa R0105 neplnil vôbec, ak by v rámci projektov boli podporení iba 

študenti nižších ročníkov, ktorí by po skončení projektu síce postúpili do ďalšieho ročníka na SŠ/VŠ, ale 

nezískali by ISCED3 alebo ISCED4. Takto by došlo k čerpaniu finančných prostriedkov na intervenciu, ale s 

nulovými výsledkami v R0105. 
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Na základe vyššie uvedeného, ale aj so zreteľom na to, že štipendiá sú v SR poskytované (t.j. nejde o aktivitu, 

ktorá by v SR absentovala a bolo by ju možné/nutné implementovať iba cez EŠIF) SO MV SR navrhuje MU 

z programu vyňať.  

MŠVVaŠ SR, ktoré je gestorom sociálnych a motivačných štipendií, poskytne v roku 2021 len VŠ cez dotácie 

viac ako 17,7 mil.. EUR na vyplácanie oboch typov štipendií.  

SO MV SR plánuje využiť alokáciu na podporu vysporiadavania pozemkov v osídleniach s MRK, o ktorú je 

veľký záujem a ktorú považuje pri zlepšovaní životných podmienok osôb z MRK za kľúčovú. Alokácia na 

vysporiadavanie pozemkov aktuálne nepostačuje ani na zazmluvnenie všetkých žiadateľov, ktorí podali 

ŽoNFP v prvom kole uzávierky výzvy. 
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EK Tabuľka 2C : Ukazovatele výsledkov 

špecifické pre program na účely ESF a 

YEI 

Představte prosím plánovanou náběhovou křivku 

vedoucí k naplnění ukazatele R0108 Počet osôb z 

MRK, ktoré využívajú služby v oblasti 

poskytovania zdravotno-výchovnej osvety, 

prevencie a poradenstva.  

 

R0108 má vo VS 2020 hodnotu plnenia 17,61%, ktorá nezodpovedá reálne dosiahnutému stavu a to 

nasledovných dôvodov. 

1. Neschválená záverečná monitorovacia správa z projektu s kódom 312051K744. 

Monitorovacia správa bola daná na opravu z dôvodu auditom zistených duplicít v počte účastníkov, 

ktoré boli spôsobené systémovou chybou v ITMS2014+. CKO chybu v ITMS2014+ odstránilo, 

duplicity boli zo systému odstránené, monitorovacia správa bola daná príslušnému projektovému 

manažérovi daná na opravu. Monitorovacia správa nebola opravená a opakovane schválená do času 

uzávierky hodnôt MU pre VS OPĽZ 2020, čo spôsobilo systémom spätné vymazanie údajov na 

úrovni programu za rok 2019. Po schválení monitorovacej správy bude hodnota R1018 na úrovni 

programu k roku 2019 nasledovná: 

- ročná hodnota R0108 = 13 340 osôb z MRK 

- kumulatívna hodnota R108 = 19 625 osôb z MRK 

Plnenie cieľovej hodnoty = 55% 

2. Neschválená výročná monitorovacia správa z projektu s kódom 312051ACR7. 

Monitorovacia správa nebola schválená do času uzávierky hodnôt MU pre VS OPĽZ 2020, čo 

spôsobilo nulové hodnoty za rok 2020. Po schválení monitorovacej správy bude hodnota R1018 na 

úrovni programu k roku 2020 nasledovná: 

- ročná hodnota R0108 = 5 206 osôb z MRK 

- kumulatívna hodnota R108 = 24831 osôb z MRK 

Plnenie cieľovej hodnoty = 69,59% 

 

Po schválení oboch monitorovacích správ, budú hodnoty za rok 2019 a 2020 spätne započítané na programovú 

úroveň, čo bude viditeľné až vo VS OPĽZ za rok 2021.  

 

Podľa vyjadrenia prijímateľa (Zdravé regióny n.o.) bude do konca projektu 312051ACR7 (12/2022) 

dosiahnutá cieľová hodnota ukazovateľa agregujúceho sa do R0108 a tým bude naplnený aj R0108.  

Projekt 312051ACR7 je druhou fázou projektu 312051K744, v ktorom bolo plnenie ukazovateľa 

agregovaného do R0108 veľmi nízke a to z dôvodu nedôvery a neochoty účastníkov (osoby z MRK) poskytnúť 

o sebe osobné údaje, nutné pre splnenie podmienky započítania osoby do hodnoty R0108. Prijímateľ vynaložil 
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maximálne úsilie na získanie dôvery u cieľovej skupiny, čoho výsledkom je výraznejšie plnenie ukazovateľa 

agregovaného do R0108. 

134 
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EK Important part for PA6 is the section 

describing the main issues of 2020 and 

the measures taken to mitigate them. We 

highly appreciate additional information 

provided in the body of the report as 

well as in the annex 

. We would like to encourage SK authorities to 

have a look at the comments we have raised in our 

last observations letter (where we specified what 

kind of information would be welcomed to ensure 

that we have complete overview of the situation), 

and to ensure that any measures that were taken in 

2019 and bore fruit (or not) in 2020 are also 

described and briefly assessed as to their 

efficiency. More in-depth information on financial 

instruments was also requested in last year’s 

observations and the MA committed to providing 

more qualitative information this time round. 

 

PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [ČLÁNOK 

50 ODS. 2 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013] 

 

a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia 

5 

Výkonnosť PO5 bola významne negatívne ovplyvnená pandémiou COVID-19. Pozastavili sa niektoré 

intervencie vyžadujúce interaktivitu (TSP, KC), zatvorenie komunitných centier, zatvorenie škôl (mentoring 

a tútoring a PRIM), znížila sa intenzita predkladania ŽoP a teda aj čerpanie, zastavil sa výkon kontroly na 

mieste, čo predĺžilo kontrolný proces pri ukončovaní projektu. Ako opatrenia na riešenie situácie boli spustené 

národné projekty na pomoc pri riešení pandémie COVD-19. Otvorenie škôl a ostatných zariadeníumožní 

výraznejšie plnenie projektoch a následne programových ukazovateľov a zároveň čerpanie alokácie v PO5. 

Nesprávne napočítavanie údajov účastníkov z projektovej úrovne na programovú (CO09), sa neodstránilo ani 

v jednej z dvoch revízii OP ĽZ v roku 2020, nakoľko obe boli zamerané na riešenie pandemickej situácie 

COVID-19. SO MV SR odstráni nesprávne napočítavanie na program v revízii v roku 2021. Po odstránení 

chyby, budú údaje za predchádzajúce roky upravené CO09 bude obsahovať správne údaje (automatické 

vymazanie chybných dát agregovaných z projektovej úrovne).  

Z území, na ktorých sa realizovali národné projekty prichádzala obava o plynulý prechod národných projektov 

z I.fázy do II.fázy. SO MV SR zabezpečil zazmluvňovanie projektov II.fázy ešte pred ukončením I.fázy, čím 

došlo k plynulému prechodu všetkých národných projektov z I.fázy do II.fázy.  

Kontrolou delegovaných právomocí č. K-1/2020 boli identifikované pochybenia v rámci výzvy na 

poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov MRK. Na základe identifikovaných pochybení SO 

MV SR pristúpil k nasledovným opatreniam: poučenie zamestnancov, opätovná kontrola, nastavenie 

kontrolného systému; 

Existuje mierne riziko nedočerpania finančných prostriedkov v aktuálne prebiehajúcich NP podľa aktuálne 

platného harmonogramu. Riziko by mohlo byť eliminované predĺžením trvania NP do roku 2022 (aktuálne v 

stave riešenia s prijímateľmi) 

6 

Rovnako výkonnosť PO6 bola významne negatívne ovplyvnená pandémiou COVID-19. Spomalila alebo 

pozastavila sa výstavba budov (obmedzená dostupnosť stavebného materiálu z dôvodu uzatvorenia 

obchodných prevádzok a/alebo výpadok pracovnej sily z dôvodu ochorenia na COVID-19, karanténnych 

opatrení, čí obmedzení pohybu ľudí) a teda aj čerpanie, zastavil sa výkon kontroly na mieste. Mimoriadna 

situácia predĺžila výberový proces v niektorých výzvach (v týždňoch až mesiacoch) najmä počas trvania jarnej 

vlny pandémie. Negatívny stav COVID-19 v SR (vysoká infekčnosť a celosvetovo najvyššia smrtnosť na počet 

obyvateľov), bude mať výrazný vplyv na plnenie projektových a následne programových ukazovateľov a 

rovnako na čerpanie alokácie v PO6.  

Z dôvodu pandémie COVID-19 a na základe výzvy MIRRI realokovať z programu z menej výkonných 

intervencií finančné prostriedky na intervencie zamerané na zmierňovanie dôsledkov spôsobených COVID-

19, pripravil návrh realokácie z PO 6 v sume cca. 40,3mil. € v prospech PO 3 (cca 26,8 mil) a PO5 ( 13,5 mil. 

EUR). Uvedený návrh bol zo strany EK zamietnutý a presun alokácie bol zrealizovaný len v hodnote cca 8 

mil. € na národné projekty na pomoc pri riešení pandémie COVD-19 v rámci PO5. Časť alokácie bola 
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presunutá do PO5 z ŠC 6.2.1, kde zostala iba alokácia určená na realizáciu intervencii cez finančné nástroje. 

Alokácia na podporu základných škôl bola presunutá na podporu budovania infraštruktúry na odvádzanie 

odpadových vôd nakoľko tieto projekty pomáhajú zlepšiť hygienické štandardy bývania a tým aj lepšie zvládať 

pandémické situácie. 

SO MV SR vníma pomalú realizáciu hlavne projektov z prvých výziev (implementácia 4 a viac rokov). 

Najčastejšie sú dôvodom nesprávne zrealizované a/alebo opakované verejné obstarávania. Prijímatelia 

nedostatočne využívajú možnosť ex-ante kontroly VO na SO MV SR. Prijímatelia využívajú na realizáciu 

projektov externé (súkromné) firmy, ktoré nie je možné vzdelávať (nie sú oprávnenou cieľovou skupinou na 

podporu z PO5 a PO6). Prijímateľov využívajúcich vlastné personálne kapacity na realizáciu VO je možné 

vzdelávať, avšak v zmysle kompetenčného zákona je vzdelávanie v oblasti VO možné iba v súčinnosti s ÚVO. 

Pri aktuálne pandemickej situácii je možné iba online vzdelávanie. SO MV SR v roku 2021 nadviaže 

spoluprácu s ÚVO zameranú na posilnenie odborných kapacít prijímateľov v oblasti VO. SO MV SR zároveň 

zintenzívnil kontrolu VO (navýšenie odborných kapacít na kontrolu VO cez dohody o vykonaní práce) a 

vykonal aj spätné overovanie vzorky rizikovej kategórie VO. 

 

Pretrváva riziko nenaplnenia hodnôt výkonnostného rámca finančného ukazovateľa k 31.12.2023. SO MV SR 

vyvíja maximálne úsilie na kontrahovanie (pokračovanie vyhlásených výziev, kratšie rozpätie medzi 

uzávierkami kôl a tým častejšie odborné hodnotenie a následné zazmluvňovanie).  

 

5 a 6 

Warning letter (2020)2544197 zo dňa 14.05.2020 sa týka prioritnej osi 5 a 6 – opatrenia na odstránenie 

nedostatkov z auditu A1010 – vysoká chybovosť vo VO. SO MV SR prijal Akčný plán a viacero opatrení (viď 

vyššie k problémom s VO) 

b) Posúdenie, či pokrok v dosahovaní zámerov je dostatočný na zabezpečenie ich plnenia, s uvedením 

akýchkoľvek prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení. 

Výkonnostný rámec (VR)  
PO5 

V tejto prioritnej osi sa sledujú v rámci VR 3 merateľné ukazovatele, z toho 2 fyzické a 1finančný. Cieľové 

hodnoty pre rok 2023 fyzických ukazovateľov O0101 a O0104 boli skoro splnené už v roku 2019. V roku 

2020 sa revíziou OP zvýšila cieľová hodnota O0104 o počet osôb zapojených do národných projektov 

spojených s pandémiou COVID-19. Tým sa plnenie O0104 znížilo na 36,8%. Plnenie finančného ukazovateľa 

je priemerné - 38,84% (čerpanie na národnej úrovni je 39,24%). V roku 2021 bude nutné posilniť čerpanie a 

zároveň zintenzívniť realizáciu národných projektov zameraných na COVID-19.    

PO6 

V PO 6 sa sledujú v rámci VR 4 merateľné ukazovatele, 3 fyzické a 1finančný.  Z fyzických ukazovateľov sa 

O0194 plní na 117,55%, ostatné fyzické ukazovatele zaostávajú (CO18 sa plní na 36,35%, O0195 na 18,84%). 

Nižšie plnenie súvisí s postupným ukončovaním fyzickej realizácie projektov, ktorých realizácia trvá cca 2 

roky pričom výstup projektu je možné vykázať až na jeho konci. Veľká časť projektov bola zazmluvnená 

koncom roka 2019 a v priebehu rokov 2020 2021. Plnenie finančného ukazovateľa je naďalej nízke – 19,78%. 

V roku 2021 bude nutné posilniť čerpanie a zabezpečiť zrýchlenie realizácie projektov. 
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