
           

 

Záverečná hodnotiaca správa  

  

„ Vyhodnotenie pokroku implementácie 

operačného programu Vzdelávanie z hľadiska 

relevantnosti a plnenia cieľov operačného 

programu“  

  

 

Operačný program Vzdelávanie  

 

 

    

             



Cieľ hodnotenia  

Cieľom tejto hodnotiacej správy je zhodnotenie 

relevantnosti nastavenia stanovených cieľov 

OPV vzhľadom na aktuálnu situáciu a situáciu 

do roku 2013, vyhodnotenie napĺňania cieľov 

stanovených na úrovni OPV a prioritných osí, 

ako aj vyhodnotenie fyzickej a finančnej 

implementácie OPV. 



Štruktúra hodnotiacej správy 

Pri spracovaní záverečnej hodnotiacej správy sa hodnotitelia pridŕžali štruktúry 

hodnotiacich otázok. 

Obsahom každej odpovede na otázku je analýza zadanej témy a následná 

odpoveď na hodnotiacu otázku. 

 

Správa je v súlade so zmluvou o dielo rozdelená do troch hlavných tém: 

  

Zhodnotenie relevantnosti nastavenia OPV vzhľadom na aktuálnu situáciu a 

situáciu do roku 2013  (10 hodnotiacich otázok);  

 

Vyhodnotenie fyzickej implementácie OPV – ciele Konvergencia a 

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  (3 hodnotiace otázky); 

 

Vyhodnotenie finančného pokroku v implementácii OPV – ciele 

Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť            

(3 hodnotiace otázky). 



1. Zhodnotenie relevantnosti nastavenia OPV vzhľadom 

na aktuálnu situáciu a situáciu do roku 2013 
  
 Sú ciele OPV aktuálne a relevantné vo vzťahu k súčasnej situácii a 

predpokladanej situácii v období do roku 2013 v oblasti vzdelávania? 

      

 Ciele OP Vzdelávanie sú aktuálne a relevantné vo vzťahu k súčasnej situácii 

v oblasti vzdelávania. Do roku 2013 nepredpokladáme v sektore vzdelávania 

žiadne zásadné zmeny, takže ciele zostávajú aktuálne a 

  relevantné až do konca programového obdobia 2007 – 2013. 

 

 Sú ciele OPV s ohľadom na potreby a problémy cieľových skupín stále 

relevantné? 

  

 Ciele OP Vzdelávanie sú aktuálne a relevantné vo vzťahu k potrebám 

a problémom cieľových skupín. 



 

 

Sú stanovené ciele na úrovni OPV a prioritných osí napĺňané? 

 

Podľa aktuálnych hodnôt merateľných ukazovateľov na úrovni OP Vzdelávanie 

a prioritných osí nie je vzhľadom na chýbajúce údaje zatiaľ možné jednoznačne 

zhodnotiť plnenie cieľov. Pri ukazovateľoch, ktoré majú dostupné údaje o ich plnení 

(majú inú hodnotu ako nulovú), 11 zo 16 indikátorov plní alebo prekračuje očakávané 

hodnoty.  (Pozri  tabuľky  na str. 26 – 30) 

 

 

Je potrebné pristúpiť k zmene/úprave cieľov OP vzhľadom na prijatú legislatívu SR 

(prípadne legislatívu EÚ) od začiatku implementácie OP? 

 

Nebol zistený nesúlad medzi novoprijatou legislatívou a cieľmi definovanými v OP 

Vzdelávanie. Nie je preto potrebné pristúpiť k zmene/úprave cieľov OP Vzdelávanie. 

 

 

Vyžaduje si štruktúra prioritných osí a opatrení OPV aktualizáciu? 

 

Štruktúra prioritných osí a opatrení OP Vzdelávanie si nevyžaduje aktualizáciu. 



Sú nastavené cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov OPV relevantné a sú 

dosiahnuteľné? 

 

Cieľové hodnoty 3-och ukazovateľov je možné považovať za nerelevantné. Cieľové 

hodnoty dvoch indikátorov nie je možné sledovať. Cieľové hodnoty ostatných 

ukazovateľov je možné považovať za relevantné. 

K 30. 06. 2011 osem ukazovateľov presiahlo cieľové hodnoty. Pri 11-tich 

ukazovateľoch je možné predpokladať, že cieľová hodnota bude dosiahnutá aj bez 

vyhlasovania ďalších výziev. Cieľové hodnoty 9-tich ukazovateľov bude možné 

dosiahnuť len za predpokladu vyhlasovania ďalších výziev a cieľové hodnoty 14-tich 

ukazovateľov zrejme nebudú naplnené. Pri jednom ukazovateli nie je možné posúdiť 

jeho dosiahnuteľnosť. (bližšie vysvetlenie str. 62 – 64) 

 

 

Sú cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov programu nastavené hospodárne (je 

zachovaný hospodárny pomer medzi vstupom a výstupom)? 

 

V rámci projektov OPV je dodržiavaná zásada hospodárnosti. Je však potrebné zamerať 

pozornosť na projekty realizované v rámci opatrenia 2.2. Z rozpočtov vybraných 

projektov z tohto opatrenia je problematické zistiť hospodárnosť, nakoľko zdôvodnenie 

rozpočtových položiek nie je dostatočné. (bližšie vysvetlenie str. 65– 69). 

 



 

 

Je hospodárnosť rovnaká medzi cieľom Konvergencia a cieľom Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť (porovnanie zrkadlových opatrení)? 

 

Hodinové sadzby pre aktérov projektu a prerozdelenie oprávnených nákladov projektov 

v rámci jednotlivých cieľov Konvergencia a cieľom Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť nie sú rovnaké. Neboli však zistené žiadne skutočnosti, ktoré by 

porušovali zásadu hospodárnosti. (bližšie vysvetlenie str. 70 – 73) 

 

 

Sú stratégie zadefinované v operačnom programe napĺňané?  

 

Stratégia operačného programu je premietnutá do cieľov na úrovni priorít a na úrovni 

opatrení. Ich napĺňanie z hľadiska vyhlasovaných priamych zadaní a výziev hodnotíme 

nasledovne: 

Ciele opatrenia 1.1 sú zatiaľ napĺňané s výnimkou špecifického cieľa „Skvalitniť správu 

a manažment škôl a stimulovať ich k väčšej otvorenosti k potrebám miestnych 

komunít“, ktorého plnenie je zatiaľ nedostatočné.  

Ciele opatrenia 1.2 sú zatiaľ napĺňané len čiastočne.  



 

 

Ciele opatrenia 2.1 zameraného na ďalšie vzdelávanie sú zatiaľ napĺňané nedostatočne. 

Národné projekty sú orientované na ďalšie vzdelávanie vybraných cieľových skupín 

(učitelia a práca s mládežou). Počet dopytovo-orientovaných projektov je veľmi nízky.  

 

Ciele opatrenia 2.2 sú zatiaľ napĺňané. 

Špecifický cieľ „Ďalej vzdelávať príslušníkov MRK, ako aj osoby pracujúce v oblasti 

ich integrácie do spoločnosti“ v rámci opatrenia 3.1 zatiaľ nie je napĺňaný. Špecifický 

cieľ „Podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich 

prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce“ 

je čiastočne napĺňaný prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov schválených 

v rámci výzvy vyhlásenej v roku 2009.  

 

Ciele opatrenia 3.2 sú zatiaľ napĺňané len čiastočne prostredníctvom dopytovo-

orientovaných projektov schválených v rámci jednej výzvy vyhlásenej v roku 2009.  

 

Ciele opatrenia 4.1 sú napĺňané dobre.  

 

Ciele opatrenia 4.2 sú napĺňané v obmedzenej miere.  

 

(bližšie vysvetlenie str. 74 – 85) 

 

 



 Prebieha implementácia OPV v súlade s prijatými strategickými materiálmi 

MŠVVaŠ (Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon); 

Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave; Zákon č. 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch; Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní) 

  

 Implementácia OP Vzdelávanie prebieha v zmysle prijatej legislatívy od 

momentu nadobudnutia účinnosti jednotlivých zákonov. Nebol zistený 

rozpor medzi nastavením OP Vzdelávanie a štyrmi strategickými zákonmi 

prijatými neskôr. 

 



2. Vyhodnotenie fyzickej implementácie OPV – 

ciele Konvergencia a Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

Je dosiahnutý stav napĺňania merateľných ukazovateľov OPV vo vzťahu k 

plánovaným hodnotám dostatočný? Existuje predpoklad dosiahnutia cieľových 

hodnôt OP? 

 
 Ku  30.06.2011 7 ukazovateľov presiahlo cieľové hodnoty. Pri 13-tich 

ukazovateľoch je možné predpokladať, že cieľová hodnota bude dosiahnutá aj 

bez vyhlasovania ďalších výziev. Cieľové hodnoty 10-tich ukazovateľov bude 

možné dosiahnuť len za predpokladu vyhlasovania ďalších výziev resp. 

písomných vyzvaní. 

 Celkový súčet ukazovateľov, ktorých očakávané hodnoty zrejme nebudú 

naplnené je 12. V skutočnosti sa jedná len o 6 ukazovateľov, nakoľko 2 z nich 

sa opakujú 2x a dva 3x. Jedná sa o tieto ukazovatele (v zátvorke sú uvedené 

cieľové hodnoty): 

 



  

 

% obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania na 100 obyvateľov vo veku 

25-64 rokov (12,5% obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania 

prekračujúcom 4 hodiny v čase prieskumu na 100 obyvateľov vo veku 25-64 rokov) 

 

absolventi terciárneho stupňa VŠ vzdelávania – (12 absolventov terciárneho stupňa VŠ 

vzdelávania (doktorandov) na 1000 obyvateľov vo veku 20-29 rokov) 

 

miera zamestnanosti spolu (63,4% populácie 15-64 zamestnaných  na celkovej 

populácii danej vekovej kategórie) 

 

miera zapojenia zamestnancov výskumu a vývoja do nadnárodných výskumných 

projektov (20% zamestnancov výskumu a vývoja) 

 

počet partnerstiev a sietí vývoja a inovácií podporených z OPV (podporiť 45 

partnerstiev za celú SR) 

 

počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania 

(57 000 pedagogických zamestnancov za celú SR) 
 



  

 Celkový súčet ukazovateľov, ktorých dosiahnuteľnosť očakávaných hodnôt nie je 

možné posúdiť je 4. Jedná sa o tieto ukazovatele: 

 

 počet lektorov, ktorí absolvovali programy ďalšieho vzdelávania 

 miera umiestnenia absolventov programov formálneho vzdelávania pre osoby s 

osobitými vzdelávacími potrebami 

 miera umiestnenia absolventov programov ďalšieho vzdelávania pre osoby s 

osobitými vzdelávacími potrebami 

 školská neúspešnosť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ 

  

 Hospodárnosť očakávaných hodnôt týchto ukazovateľov nie je možné určiť, 

nakoľko v týchto oblastiach sú v SR zatiaľ len minimálne skúsenosti. Práve 

realizácia projektov podporených prostredníctvom OPV by mala poskytnúť potrebné 

údaje a poznatky pre budúce obdobie. 

  

 



Aký je dosiahnutý pokrok jednotlivých NP vo vzťahu k cieľom OPV v súlade s 

realizáciou školskej reformy? Reflektuje vyhlasovanie výziev a priamych 

zadaní/písomných vyzvaní na ciele OPV a potreby školskej reformy? 

 

Vyhlasovanie výziev a priamych zadaní reflektuje potreby školskej reformy a cieľové 

hodnoty ukazovateľov sledujúcich počet nových vzdelávacích programov sú okrem 

dvoch NP už naplnené. 

 

 

Existuje dostatočná absorpčná kapacita na strane potenciálnych žiadateľov o NFP na 

základe skúseností s doteraz vyhlásenými výzvami/písomnými vyzvaniami? 

 

Z analýzy údajov vyplýva, že absorpcia je problematická v rámci opatrení 1.2 a 3.1. 

Vyčerpanie prostriedkov v týchto opatreniach bude zrejme nutné prostredníctvom NP. 

(bližšie vysvetlenie str. 93) 

  



3. Vyhodnotenie finančného pokroku v implementácii 

OPV – ciele Konvergencia a Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

 

 

 

 

Existuje predpoklad vyčerpania alokácie na základe aktuálnej situácie? 

 

Finančné prostriedky majú reálnu šancu dosiahnuť pozitívnu úroveň čerpania. 

Vzdelávacie aktivity v rámci jednotlivých prioritných osí prebiehajú postupne 

a nakoľko je väčšia časť prijímateľov z verejného sektora a je financovaná 

prostredníctvom zálohových platieb, je možné očakávať, že situácia v čerpaní 

finančných prostriedkov bude zreteľne viditeľnejšia až v druhej polovici 

programového obdobia, kde sa očakáva výrazný nárast čerpania 

prostredníctvom zúčtovania poskytnutých zálohových platieb. 



 

 

Ktoré opatrenia OPV vykazujú riziko nevyčerpania stanovených alokácií? 

Existuje reálna potreba realokácie prostriedkov medzi jednotlivými 

opatreniami/prioritnými osami OP? 

 

Nie je potrebná realokácia prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami, 

keďže do 30.06.2011 je zazmluvnené dostatočné množstvo finančných 

prostriedkov, v percentuálnom vyjadrení 43,36%, za všetky prioritné osi 

z celkových záväzkov na roky 2007-2013 v rámci zdrojov EÚ. 

  

 

Je dosiahnuté čerpanie adekvátne k dosiahnutým hodnotám merateľných 

ukazovateľov? 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov je možné hodnotiť ako adekvátne k čerpaniu 

finančných prostriedkov k 31.12.2010. 



Navrhované opatrenia 

 Z odpovedí na jednotlivé evaluačné otázky vyplýva pre RO a SORO potreba 

intenzívne vyhlasovať nové výzvy a písomné vyzvania s dôrazom na väčšie 

projekty, prostredníctvom ktorých dôjde k väčšiemu kontrahovaniu a tým aj 

k vyššiemu čerpaniu a napĺňaniu cieľových hodnôt ukazovateľov OPV.  

  

 Konkrétne odporúčame nasledovné: 

 

 V rámci opatrenia 1.1 pripraviť národný projekt zameraný na manažérske 

vzdelávanie zástupcov vedenia škôl a výzvu na dopytovo-orientované projekty 

v oblasti spolupráce škôl s miestnymi komunitami, ktoré prispejú k plneniu 

špecifického cieľa „Skvalitniť správu a manažment škôl a stimulovať ich k väčšej 

otvorenosti k potrebám miestnych komunít“. 

 

 V rámci opatrenia 1.2 odporúčame vyhlasovať ďalšie výzvy zamerané najmä na 

rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji s osobitným dôrazom na 

medzinárodnú mobilitu 



 

 

 
Čo sa týka opatrenia 2.1, je potrebné urýchlene pristúpiť k príprave národných aj 

dopytovo-orientovaných projektov zameraných na základné systémové prvky (národná 

sústava kvalifikácií, národný kvalifikačný rámec, kariérne poradenské centrá, analýza 

vzdelávacích potrieb a prognózovanie zručností vyžadovaných na trhu práce a pod.). 

Odporúčame zintenzívniť spoluprácu so Sekciou ďalšieho vzdelávania a mládeže 

MŠVVaŠ SR. 

 

V rámci opatrenia 2.2 odporúčame venovať väčšiu pozornosť rozpočtom v rámci 

ŽoNFP, tak aby sa zo zdôvodnenia výdavku dala overiť jeho hospodárnosť. 

 

V rámci opatrenia 3.1 odporúčame vyhlasovať ďalšie výzvy na dopytovo-orientované 

projekty pokrývajúce oba špecifické ciele opatrenia 3.1.  

 

V rámci opatrenia 3.2 pripraviť národný projekt zameraný na vzdelávanie pedagógov 

a ďalších osôb pracujúcich s osobami s osobitnými vzdelávacími potrebami a vyhlásiť 

ďalšiu výzvu na dopytovo-orientované projekty pokrývajúce oba špecifické ciele. 

 

V rámci opatrenia 4.2 použiť zostávajúcu alokáciu na zrkadlové národné projekty 

v oblasti ďalšieho vzdelávania. 

 

 



 

 

Na osobných pohovoroch so zástupcami konečných prijímateľoch bolo tiež 

zozbieraných niekoľko námetov, ktoré by mohli uľahčiť implementáciu 

projektov: 

 

Zvýšiť limit výdavkov na riadenie a implementáciu projektu vzhľadom na 

vysokú administratívnu  náročnosť. 

 

Ponúknuť prijímateľom pomoci školenie v oblasti používania ITMS. 

 

Vytvoriť internetové diskusné fórum, na ktorom by mohli diskutovať 

prijímatelia pomoci a navzájom by si pomáhali pri riešení rôznych problémov 

spojených s implementáciou projektov. Toto fórum by malo byť vytvorené 

z iniciatívy prijímateľov, a teda je tento námet určený najmä pre 

zainteresovaných prijímateľov. 



 

 

 Záver 
 

 

Žiadna z analýz vykonaných pri odpovedi na evaluačné otázky neukázala 

potrebu aktualizovať štruktúru prioritných osí, opatrení ani cieľov. 

Operačný program je dobre naprogramovaný a jeho ciele a priority sú 

naformulované široko a nadčasovo. Kľúčovou úlohou, ktorá stojí pred 

Riadiacim orgánom a obomi SORO, je dosiahnuť čo najlepšie naplnenie 

stanovených cieľov prostredníctvom  ďalších výziev a písomných 

vyzvaní.  
  



Ďakujeme za pozornosť! 
 

 

 


