Zoznam kontrol na mieste vykonanych RO v roku 2010
Operaény program Vyskum a vyvoj

K 31.12. 2010

Priloha ¢. 11a

Miesto a datum fyzického

Objem

% podielu

vykonania kontroly na mi ; ; Objem
. . . Nazov projektu/ ykonania kontroly na mieste sko.n trol? V? nyeh skontr9lovanych identifikovanych | Hlavné zistenia, vratane pripadnych Navrhy opatreni na napravu Odpocet prijatych
P.c Nazov prijimatela . finanénych prostriedkov na . . ; s .
Kod ITMS . . . neopravnenych nezrovnalosti zistenych nedostatkov opatreni
prostriedkov opravnenych .
miesto datum vydavkoch projektu il
Centrum vedecko- Nérodny informacny | Bratislava 27.4.9.7. 2010; 2201513,01 21,96 1.697,47|1.nespravny vypodet alikvotnej Casti 1.d6sledne vykonavat predbeznu plnené priebezne
technickych informécii | systém podpory vyskumu 14.10.2010 mzdovych nakladov, finanény kontrolu,
SR, Lamacska cesta | a vyvoja na Slovensku — 2.nestlad vykazovanych hodin s 2.predkladat k vSetkym Ziadostiam o
1. 8/A, 811 04 Bratislava | pristup k elektronickym elektronickou evidenciou dochadzky, platbu vypisy z elektronickej evidencie
informacnym 3.podmienok stanovenych Manualom pre |dochadzky
zdrojom/26220220001 publicitu, 3.dodrziavat pravidla publicity
Centrum vedecko- Narodny informacny  |Bratislava 27.4.9.7. 2010; 1893 739,35 19,22 1.663,45|1.nespravny vypocet alikvotnej Casti 1.d6sledne vykonavat predbeznu plnené priebezne
technickych informécii | systém podpory vyskumu 14.10.2010 mzdovych nakladov, finanént kontrolu,
5 SR, Lamacska cesta | a vyvoja na Slovensku — 2.nesllad vykazovanych hodin s 2.predkladat k vSetkym Ziadostiam o
" [8/A, 811 04 Bratislava | pristup k elektronickym elektronickou evidenciou dochadzky, platbu vypisy z elektronickej evidencie
informacnym 3.podmienok stanovenych Manualom pre |dochadzky
zdrojom/26240220001 publicitu, 3.dodrziavat pravidla publicity
Viypoctové stredisko Slovenska infrastruktira | Bratislava 22.11.-16.12.2010; 587411 0,04 0,00|Partneri si neuplatriovali narokované dosledne dodrziavat ustanovenia plnené priebezne
Slovenskej akadémie pre vysokovykonné 22.12.2010 vydavky prostrednictvom Ziadosti o platbu Z‘mIU\v/y’o poslfytnuti nenavratného
R e finanéného prispevku
3. |vied pocitanie/26210120002
Dubravska cesta 9,
84535 Bratislava
Vypoctové stredisko Slovenska infrastruktura |Bratislava 22.11.-16.12.2010; 234544 0,02 0,00|Partneri si neuplatriovali narokované dosledne dodrziavat ustanovenia plnené priebezne
Slovenskej akadémie pre vysokovykonné 22.12.2010 vydavky prostrednictvom Ziadosti o platbu Z‘mIU\v/ylo poslfytnuti nenéavratného
R Y finanéného prispevku
4. |vied pocitanie/26230120002
Dubravska cesta 9,
84535 Bratislava
Centrum vedecko- Infrastrukttra pre vyskum (Bratislava, 14.10.-17.12.2010 12 217 390,55 30,63 12,30|1.prekryvanie vydavkov dosledne vykonavat predbeznu plnené priebezne
technickych informacii | a vjvoj — Datové centrum |Zilina 2.nestilad vykazovanych hodin s finanénd kontrolu
5. |SR, Lamacska cesta pre vyskum a elektronickou evidenciou dochadzky
8/A, 811 04 Bratislava Vvyv0j/26210120001
Centrum vedecko- Infrastruktura pre vyskum |Bratislava 14.10.-17.12.2010 8 064 564,77 30,64 12,30 1.prekryvanie vydavkov désledne vykonavat predbeznu pnené priebezne
technickych informacii | a vyvoj — Datové centrum 2.nestlad vykazovanych hodin s finanént kontrolu
6. |SR, Lamacska cesta pre vyskum a elektronickou evidenciou dochadzky

8/A, 811 04 Bratislava

V{v0j/26230120001

Zdroj: RO




Zoznam kontrol na mieste vykonanych SORO v roku 2010
Operaény program Vyskum a vyvoj

K 31.12. 2010

Priloha ¢. 11b

LIEDaEDEE D Datum Objem el Objem Informacia o spineni /nesplneni
A Nazov projektu vykonania kontroly na mieste - 5 p y PP p A= e
Poradové N4 5 = y y . identifikovanych Hlavné zistenia, q q e v opatreni prijatych na
~ azov prijimatela Kéd ITMS X L prostriedkov na M : " . . ’ Navrhy opatreni na napravu zistenych nedostatkov P
cislo Kéd Z0P Spravy z_kontroly ﬁnan(_:nych e neop’ravnenych vratane pripadnych nezrovnalosti odstran'enle nedost'atkov v
miesto datum na mieste prostriedkov kR e e vydavkov uréenom termine
1.V ramci aktivity 4.2 bolo v objekte KniZni¢no-informagného centra, na | 1. Prijimatelovi bolo odporucené, aby poZiadal o zmenu
ulici B. Nemcovej 5, dodanych zmluvy na zaklade ¢l. 8, ods. 3, pism. d) Prilohy €. 1
a nakonfigurovanych celkovo 13 ks zariadeni, teda tofko, ako je uvedené v |VZP Zmluvy o poskytnuti NFP, prostrednictvom Ziadosti
rozpocte projektu. V opise projektu je viak uvedenych len 12 ks. 0 zmenu zmluvy, na zaklade ktorej po schvaleni zo
strany poskytovatela bude vypracovany dodatok ~ k
2.V ramci aktivity 4.4 bolo dodanych a naintalovanych 62 ks VOIP zmluve o poskytnuti NFP. Prijimatel v Ziadosti o zmenu
telefony a licencie, ale v Opise projektu je uvedenych len 60 ks pevnych  |zmluvy uvedie odévodnenie a presny popis zmien
telefonov. Ide o formalnu chybu. tykajucich sa rozdielu v pocte kusov multifunkénych
reprografickych zariadeni, sietovych tlaiarni a tlaciarni
. , ktoré boli predmetom kontroly a presne ich rozdeli
Rozvoj infrastruktiry a podra rozpodtu projektu do opisu projektu.
modernizacia IKT na
Te?hr?\ckej uni\{erzite v 2. Prijimatelovi bolo odporucené, aby poziadal o Prijimatel zaslal Ziadost FJ zmen.u
Kosw?la(?h s ciefom zmenu zmluvy prostrednictvom Ziadosti o zmenu zmluvy' na ?b\dve uvedené zistenial
- ZlepSenia podmienok a zmluvy. Po schvéleni zo strany poskytovatefa bude | Agentire dfia 01. 02. 2010.
1. |Technickd univerzita, |zvySenia kvality Kosice | 41212010 | 4459010 3530 284,17 69,19 0,00 vypracovany dodatok k zmluve o poskytnuti NFP. , ,
Kosice vzdelavania/ do 14.1.2010 Prijimatef v Ziadosti 0 zmenu zmluvy uvedie Na zaklade uvedenej Ziadosti bol
26250120010 odévodnenie a presny popis zmien tjkajicich sa vypracovany a dia 04. 03. 2010
ZoP 26250120010501 rozdielu v pocte kusov VOIP telefonov a licencii, ktoré podplsan){ Dodatok ¢. 5 k Zmluve o
26250120010504 boli predmetom kontroly a presne ich rozdeli podfa poskytuti NFP.
26250120010305 rozpo¢tu projektu do opisu projektu
26250120010406
1.V rami aktivity 4.1 bolo pri obhliadke SD PU, Ul. 17. novembra ¢.11, Zisteny rozdiel, predstavujici celkovd hodnotu 61
zistena skutocnost, tykajlica sa vymeny okien na prvom nadzemnom 261,53 EUR bez DPH (cena udavana dodavatefom),
podlaZi. Zisteny bol nestlad medzi projektovou dokumentéciou na objekt  [zodpovedaijlci 8 kusom exteriérovych presklenych
., Vymena okien a zasklenych stien VSA, ul. 17.novembra 1% v &asti Vypis |stien, ak bude uvedeny v ZoP, bude agentrou
prvkov: PSV - okna — zasklené steny, polozka s oznaCenim 7 - povazovany za neopravneny.
exteriérovéa zasklena stena, v pocte 8 kusov a Vykazom vymer v Casti
Prace a dodavky PSV, ¢islo polozky V-V 23, kde chyba dodavka materialu
exteriérovej zasklenej steny. V predmetnej polozke V-V je uvedené: , Ozn.
5,7 Stena Al profil 600x375 cm s 2x oknami S zaskl. Izol 2.sklo, v pocte 2
kusov, s jednotkovou cenou 9.858,50 EUR bez DPH. V polozke malo byt
uvedené 10 kusov.
e 2. Zistenie sa tykalo predloZenia "Zapisnice z obhliadky objektu s nizkou  [PredloZit "Zapisnicu" agenture do 18. 03. 2010.
Mod?mlza’cwa IKT‘a ) hodnotou na sluzbu - vykaz vymer a rozpocet na rekonatrukciu WC a Zapisnica z obhliadky objektu
o '"ffaSt"f_kt“’V Presovskej posilnenie rozvodov". nebola predlozena, pretoze sa jej
2 [peSouduniera ey presor | S0 | 920010 177095508 3438 368 48202 o S podla pisomného vyjadrenia
5 o 3. Zistenie sa tykalo nesuladu Udajov,predstavujlcich reaine odpisy podla PreSovskej univerzity (PU) nikto
ZoP 26250120029501 evidencie a (dajmi uvedenymi vo finanénej analjze uvedenej v ZONFP s nezticastnil.
26250120029302 kédom 26250120040. Vyrazny pokles zostatkovej hodnoty majetku vo
finanénej analyze nebol prijimatelom vysvetleny, pretoze ho vypracovala | Prijimatel predloZi prepocitant Finanénu analyzu spolu
externa firma. s pozadovanymi dokumentmi do 18. 03. 2010. Z Prijimatefl v stanovenom termine
kontroly finanénej analyzy vyplynula nezrovnalost vo | predloZil Agenture prepogitant
vyske NFP 291 859,47 €, z toho zo SF 261 137,42€a  |finanén analyzu, z ktorej
20 SR 30 722,05 €. vyplynula projektova nezrovnalost.
Uveden( nezrovnalost' vo vyske
NFP
94 629,33 €. Prijimatel
nedzrovnalost uhradil diia 07. 07.
2010 spolu so zaslanim
Oznamenia o vysporiadani
finanénych vztahov.
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Miesto a ¢as fyzického . " % podielu q A g «
. . B q Détum Objem P Objem Informécia o spineni /nesplneni
. Nazov projektu vykonania kontroly na mieste o . . skontorlovanych . o . - . e
Poradové . 2 A y y . identifikovanych Hlavné zistenia, q q . vyl opatreni prijatych na
” Nazov prijimatefa Kéd ITMS 5 g prostriedkov na N 5 o N a . Névrhy opatreni na ndpravu zistenych nedostatkov o
Cislo Kéd ZoP Spravy z kontroly finanénych TG neopravnenych vratane pripadnych nezrovnalosti odstranenie nedostatkov v
miesto datum na mieste prostriedkov e e vydavkov uréenom termine
1. Pri obhliadke polyfunkéného objektu bol zisteny nestlad ¢astiach Zistenie ma vplyv na opravnenost vydavkov.
realizacnej projektovej dokumentaci, kde: Prijimatelovi budd preplatené prostriedky len do vysky
- celkova plocha zasklenych ploch a okien podfa realizatného vykazu celkovej plochy podfa realizatného vykazu vymer
vymer predstavuje 492,61 m?, 492,61 m2.
- celkova plocha zasklenych ploch a okien podfa projektu predstavuje
634364m’a
- celkova plocha zasklenych ploch a okien podra tabuliek predstavuje
546,978 m*
Prijimatel ku dfiu overenia na mieste nepredioZil Ziadost o platbu, ktora by
obsahovala predmetné stavebné konstrukcie.
Rekonstrukcia a .
modernizacia 2. Kuchynska linka — pri kontrole bolo zisteng, Ze realiza¢ny vykaz vymer Zistenie md vplyv na uplfavnenosl‘ vydavkov, nakoko
polyfunkéného quektu obsahuje v asti 766 kontrukcie stolarske aj polozku ¢. 100 D+M \gyda[\)/;l;n? kuchyn'ske "n,kév.? vytskre 3.7 752,78'Eur
Slovenska zdravotnicka | kully 2dravotnictva SZU Kuchynska linka, vo vymere 60,5 m v celkovej cene 3775878 0oz O™ Je neopravneny. Prijimatelovi uvedens
- Banska Bystrica/ Eur (1137 521,00 SKK) bez DPH. Predmetna kuchynska link prostriedky nebudu preplatené.
univerzita, Fakulta / Banska Bystrice od 18.1.2010 2222010 56.466.20 133 3775878 ur ( b ) bez DPH. Predmetna kuchynska linka je v
3. 2dravotnictva SZU, 26250120002 anska Bystrics 01 2010 2 L , { rozpodte projektu zahrnuta v polozke 1.2.2.6. Konstrukcie stolrske.
Banska Bystrica ZoP 26250120002302 Prijimatel ku dfiu overenia na mieste nepredioZil ziadost
26250120002303 o platbu, ktora by obsahovala predmetn( polozku. - . . -
26250120002406 Doplnit chybajlice rozmery v projektovej dokumentécii
26250120002407 Projektova dokumentécia — kéty na vykresoch nie sti dostatoéné, do terminu 2_2'33' Z?i p"c"l”,‘ nésled dr;e,li potrebné
26250120002508 nezachytavaju rozmery vSetkych okennych otvorov, priéom aj vo vypise °°’a"?"“ projekiovt dokumentaciu preclozit na
. R . R, . agentdru.
okennych otvorov boli objavené nezrovnalosti staZujlice overenie.
Prijimater predioZil chybajuce
rozmery v pozadovanom rozsahu a
v uréenom termine.
1. Vykonat stavebné tpravy bez ich schvalenia stavebnym Gradom, bez  |Prijimatel je povinny na zaklade vyhotoveného Dodatku | Prijimatel  opatrenie  Agentry|
ich oznamenia agentire a vypracovania dodatku k zmluve je porusenim § |&.1 k Sprave z overenia na mieste a Ziadosti o vratenie |akceptoval a nezrovnalost
55 a 57 stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb., €l. 8 Zmena zmluvy Prilohy ¢.1 [finanénych prostriedkov vratit nezrovnalot' vsume 3 | v sume 3 565,99 € uhradil diia 02,
VZP Zmluvy o poskytnuti NFP a Casti 6 Postupy pri realizovani zmien 565,99 €. 06. 2010 spolu so zaslanim)
zmluvy. Finanéné prostriedky za polozky 553 4C2156 a 553 4C2157 v Ozndmenia o  vysporiadani|
N o sume 2272,51 € a 1 493,85 €, spolu 3 766,36 € boli v ramci ZoP ¢. finanénych vztahov.
Rekonstrukcia objektov TU 2625012005306 z0 diia 19. 09. 2009 uz uhradené. Celkové vyska
vo Zvolene S0 zameranim nezrovnalosti je 3 766,36 €. Suma istiny k vrateniu spolu je 3 565,99 €, z
na vybudovanie [KT a toho podiel EU je 3 201,41 € a podiel 3R je 364,58 €.
technického zhodnotenia
o objektov/ 2. 70P & 2625012000507 je pozastavena do vyZiadania dokumentov
4. Technicka univerzita,  |26250120005 Zvolen 0d 25.1.2010 2522010 181 249,93 3,77 3766,36 uvedenych pod &. 12 23. V ddsledku nepredlozenia dokumentov &. 1., 2., | Prijimatel bol vyzvany na spracovavanie pozadovanych
Zvolen ZoP 26250120005504 d027.1.2010 9., 19 a 20 pozadovanych v ramci personalnych vydavkov, bud( vydavky v |priloh k tidajom uvedenym vo vykazoch préc priebezne
26250120005305 ramci polozky 3. Riadenie projektu a publicita povaZzované za neopravnené pocas realizécie projektu pre overenie hospodarneho
26250120005306 a nebudu uhradené. Cerpania financii.
26250120005309 Prijimatel vyzvu agentdry|
3. Prijimatel zhotovil 100 ks informaénych plagétov, ktoré obsahovali akceptoval.
pdvodny termin ukoncenia projektu 28. 02. 2010.
Vykonat na plagatoch s
ukoncenia projektu 31. 08. 2010 a zaslat' dokaz o
predmetnej korekcii do 19. 03. 2010.
Prijimatel  vykonal ~ korekciu na|
1. Nestlad v realizacnej projektovej dokumentacii a skutoénym Prijimatel je povinny zaslat' pisomné vyjadrenie k  |Prijimatef  zaslal ~ Agenture|
vyhotovenim, konkrétne v ¢asti ,Architekttra®, vypracovanej firmou "Jakab |vy$sie uvedenému zisteniu Agentire do terminu 04. |pisomné vyjadreniel
DESIGN STUDIO s.r.0." s datumom jul/2006, v ,Legende miestnosti* sa pri|04. 2010. dia 31. 03. 2010.
Podpora infrastruktiry miestnostigch 1'.06. chod?a,'1 .20; chodb’a a 2.2?. chodpa uvéd;a typ ) -
Univerzity J. Selyeho v podlahovej krytiny keramicka dlazba. Planovana a zrealizovana bola Prijimatel’ vypracuj
Komarne za. acelom podlaha z PVC krytiny. PVC podlahova krytina bola uvadzana a planovana (pre tcely obstaravani ziebl) ktora |Prijimatel' zaslal Agenture diial
o aj v rozpodte k Zmluve o poskytnuti NFP €.009/2008/5.1/0PVaV. Zistenie  [bude nadvézovat’ na Smernicu ¢. 5/2009 o obehu  (31. 03. 2010 vnutr izacnu
Univerzia J. Selyeho, ~|<oPSenia podmienck 0d2.2.2010 4 vpl avnenost vidavk aétovnych dokladov a Smerni & 312009 icu pre Ggely obstaravani
5. ° - Seyeno, | delavacieho procesu/ Komamo 2. 432010 3301843 066 0,00 nema vplyv na opravnenost vydavkov. uétovnych dokladov a Smernicu  €.3/20090 - |smernicu pre Gcely obstaravania
Komarmo 26250120004 do 3.22010 vykonavani finanénej kontroly, ktoré ma Prijimatel  |tovarov/sluzieb/prac.
Z0P 26250120004503 2. Prijimatel nema vypracovanu vnatroorganizaénti smernicu pre tcely vypracované. Vypracovanu smernicu zasle
6250120004304 obstaravania tovarov/sluzieb/prac. Agenture do terminu 04. 04. 2010.
26250120002407
343




Miesto a ¢as fyzického . " % podielu q A g «
< . e Datum Objem e Objem Informécia o spineni /nesplneni
Poradové . 2 Nazo'v BICJShY Y i yh I y . V identifikovanych Hlavné zistenia, q q . vyl opatreni prijatych na
” Nazov prijimatefa Kéd ITMS 5 g prostriedkov na N 5 o N a . Névrhy opatreni na ndpravu zistenych nedostatkov o
Cislo Kéd ZoP Spravy zlkontroly ﬁnan?nych TG neop’ravnenych vratane pripadnych nezrovnalosti odstran‘enle nedost’atkov v
miesto datum na mieste prostriedkov e e vydavkov uréenom termine
Vystavba a zabezpecenie
vnutorného vybavenia
vzdelavacich priestorov
6. Sl::t?;:/‘:ka univerzit, ;’:225;"20006 v KoSiciach/ Kosice ZS }gggglg 8.3.2010 1140 313,55 23,68 0,00 Kontrolou na mieste neboli identifikované Ziadne zistenia.
Z0P 26250120004503
26250120004304
26250120002407
1. Pri kontrole stavebnych prac na objekte Poslucharne M5, ¢ast Prijimatel musf vratit narokovant sumu, za 6 Prijimatel opatrenie Agentry
elektroindtalacie bolo osadenych 56 ks svietidiel do schodov LED OS.K-  [neosadenych svietidiel, predstavujicu nezrovnalost' vo|akceptoval a nezrovnalost’
W12 Nautilus. V realizacném vykaze vymer, rovnako ako vyske NFP 82,92 €. v sume NFP 82,92 € vratil na icet
v stipise vykonanych prac, ktoré boli stcastou faktary ¢.120019309 k ZoP PJ MS SR diia 21. 06. 2010.
Modernizacia IKT na UPJ$S 26250120003306 sa predmetna polozka nachadza a bola preplatena v
v Kosiciach a rekonstrukcia pocte 62 ks.
Univerzitnej kniznice, . . B . . ‘o I . |
poslucharni a ugebnil 2.Pri ;uctovanl prefjﬁnanf:oyanla v ZoF: C. t{bo\\ znizované \'\k\'ndacne |ISI¥ Prlj\mateloyl bolo odpon{c.en.e, avby’ predeaQavI podpornu
Univerzita Pavla Jozefa |26250120003 . 0d 3.3.2010 k fa.kturam F) neopravnene vydavky so ZoP €. 6. Bolo zistené, ze upravené |dokumentéciu (uprayene I|kwdgcne listy) k Uctovnym .
7. Safa'rika, Kosice 70P 26250120003301 Koslice d05.3.2010 6.4.2010 1173 501,68 2834 87,28 likvidacné listy boli upravené na zaklade neopravnenych vydavkov, ale dokladom spolu so ZoP. Chybajlicu podpornti Prijimatel dorugil upravené
26250120003402 neboli dorucené Agenture. dokumentéciu doruci Agentre do 5 pracovnych dni. | likvidacné listy agenture dfia 24.
2625012000306 03.2010.
26250120003507
26250120003408
1.V publikécii “Acrylamide: influence of plant genetics, agronomy and food |Uvedenu publikéciu je potrebné nahradit novou
processing’, ktor je vykazované ako napinenie meratelného ukazovatela |publikéciou, ktora bude pinohodnotnym napifianim
“Pocet prac publikovanych v nerecenzovanych vedeckych periodikdch a [ meratelného ukazovatela “Pocet prac publikovanych v
zbornikoch” nie je uvedeny ISBN a prispevok “Influence of food processing nerecenzovanych vedeckych periodikach a
on acrylamide level in gingerbreads and cookies” je len abstraktom, preto [zbornikoch®. Kontrola napravy bude odsledovana v
Vybudovanie HiTech* nie je mozné dany prispevok uznat za plnohodnotné naplnenie daného  [nésledne predioZenych priebeznych monitorovacich
centra pre vyskum vzniku, ukazovatela. spravach.
Vyskumny Ustav eliminécie a hodnotenia od 11.3.2010 o ) . o
8. potravinérsky, Brafislava | pritomnosti kontaminantov | - Bratislava | oo 0 6.4.2010 137 282,07 18,59 0,00 ) ) o o o Zaviest dochadzkov knihu pre administrativnycha | )
v potravinach/ s 2. Absencia dochadzkovej knihy pre administrativnych a riadiacich riadiacich pracovnikov pracujlcich na projekte. Termin |Naprava bola vykonana
26240120013 pracovnikov pracujticich na projekte. vykonania népravy je do 15 dni od doruenia Spravy z |v uréenom termine
Z0P - nekontrolovana kontroly na mieste, ¢o prijimatel preukaze zaslanim a stanovenym spdsobom.
fotokdpie prvej strany dochadzkovej knihy a tito
dokumentéciu za$le projektovému manazérovi
zodpovednému za dany projekt.
Nestlad dochadzky zaznamenany v dochadzkovom systéme s Prijimatel je povinny podat vysvetlenie ku kazdému Prijimatel” listom zo diia 07. 05,
pracovnymi vykazmi a kumulativnymi mesacnymi vykazmi u 11 jednotlivému nestladu pracovného ¢asu v pracovnom  |2010  zdovodnil  nestlad V|
pracovnikov prijimatela. vykaze s dochadzkovym systémom prijimatela do 10 |dochadzke, ale celkom|
Centrum exelentnost: dni od doru¢enia Spravy z kontroly na mieste. nepresvedcil a preto mu bol 31. 05|
Adaptivne Lesné 2010 poslany list so Ziadostou of
ekosystémy/ doplnenie dokladov.
Technicka univerzita, 26220120006 od 22.3.2010
% zvolen Z0P 26220120006302 Zvolen | gooa32010 | 2842010 8151808 653 12408 Priimatel vrati nezronalost v
6220120006303 sume NFP 117,v88 € po termine|
6220120006305 uzavierky PJ MSVVaS SR preto)
6220120006406 bude vysporiadana az v roku 2011
spolu so zaslanim Oznamenia o
vysporiadani finanénych vztahov.
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. . " e est Détum Objem P Objem Informécia o spineni /nesplneni
Poradové . 2 Nazo'v BICJShY CELCIERIELEICL A DI yh I y skonto.r ranye identifikovanych Hlavné zistenia, q q . vyl opatreni prijatych na
” Nazov prijimatefa Kéd ITMS 5 g prostriedkov na N 5 o N a . Névrhy opatreni na ndpravu zistenych nedostatkov o
Cislo Kéd ZoP Spravy zlkontroly ﬁnanf:nych TG neop’ravnenych vratane pripadnych nezrovnalosti odstran‘enle nedost’atkov v
miesto datum na mieste prostriedkov b e e vydavkov uréenom termine
Nestlad vo vystupe Aktivity 3.1 v pocte kusov softvéru. Vystupom aktivity |Prijimatef je povinny podat vysvetlenie k vzniknutému |Prijimatel nestlad akceptovatelne|
st 4 kusy softvéru, pri kontrole na mieste boli zistené len tri kusy softvéru s [nesuladu v pocte kusov softveru do 15 kalendarnych  [vysvetlil listom dorucenym
evidencnymi ¢islami 902455/013-275, 902455/013-274 a 902455/013-273. [ dni od dorucenia Spravy z kontroly na mieste. agentre diia 10. 06. 2010.
Podra Kupnej zmluvy €. CE5SMS/2009/03 uzatvorenou medzi Slovenskou
Centrum exelentnosti 5- technickou univerzitou v Bratislave a DELCAM BRNO s.r.0. maju byt 4
Slovenska technicka osového obrabanial od 28.4.2010 kusy softvéru 1. CAD softvér, 2. CAM softvér, 3. CAD/CAM softvér a 4.
10. univerzita, 26220120013 Bratislava & 29'4'2010 27.5.2010 1239029,79 88,79 0,00 CAD/CAQ softvér.
Bratislava ZoP 26220120013502 o
26220120013303
Rekonstrukcia objektov TU 1. Zisteny nestilad medzi dokumentéciou tykajlicou sa ZoP zaslanou 1. Prijimatel bol upozorneny na dokladnejsie
vo Zvolene so zameranim agentre a dokumentaciou projimatela. V dokumentoch prijimatela chybali {uschovavanie dokumentov, ktoré musia byt totozné s | Prijimatel upozornenie v pinom
na vybudovanie IKT a originaly dokumentov, resp. ich overena kopia, chybali peciatky a podpisy | dokumentmi, ktoré posiela do agentary v ramci ZoP. rozdahu akceptoval.
technického zhodnotenia Statutara, resp. osob preberajucich dodacie listy.
objektov/ 2. Prijimatel pisomne zdovodni, resp. predlozi
26250120005 2.V stavebnom objekte Hlavna budova v réci aktivity 1.3 nebudt dodané  [namietky agenttre do 10 dni od dorucenia "Spravy z
Z0P 26250120005305 IKT zariadenia Linksys PCl karty v pocte 9 ks, polozka 2.3.1.6.1.5 z kontroly na mieste". Pisomné zdévodnenie bolo
o 26250120005306 rozpotu a zalozny zdroj v pocte 6 ks, polozka 2.3.1.6.1.6 z rozpoctu agentarou akceptované.
11, Technicka univerzita, 26250120005408 Zvolen 0d 25.5.2010 12.7.2010 3083 724,96 64,13 0,00 projektu. Umiestnenie IKT zariadeni PC 1, rozpoctové polozka 2.1.1.5.1.5
Zvolen 26250120005309 do 28.5.2010 ' ' a Laserova tlaciaren 2.3.1.3.1.3 v rami akdiivity 1.1 bolo zmluvne
26250120005310 schvalené vo velkokapacitnych ucebniach SO Hlavna budova, ale obe
26250120005315 tieto zariadenia s umiestnené v v SO FEVT.
1.Na fa &. 09029 chyba peciatka a podpis prevzatia prijimatefom. Na 1. Prijimatel doplini peciatku a podpis na fa ¢. 09029.
krycom liste Gerpania k fa . 9366 chyba pediatka a podpis za projektanta, Doplnil chybajlce peciatky a podpisy na krycom liste
objednavatela a zhotovitela. Na stpise vykonanych prac chyba peciatka a |Cerpania k fa €. 9366 a bude dodrZiavat ustanovenia
podpis autorizovaného stavebného inZiniera a zhotovitela. prirucky pre prijimatela, verzia 2.0 z 15. 04. 2009.
Rozvoj vzdelavania na 2.Na vetkych krycych listoch Cerpania k fa €. 10314 chyba peciatka a Prijimatel je povinny do 10 kalendarnych dni prediozit
Katolickej univerzite v podpis za projektanta, objednévatela a zhotovitela. Na stpisoch agentire navrh opatreni na odstranenie zistenych
Ruzomberku pomocou vykonanych préc chyba peciatka a podpis za autorizovaného stavebného  [skutocnosti a do 20 kalendarnych dni je povinny
Zlelp3enia IKT, laboratornej inZiniera a zhotovitefa. odstranit zistené nedostatky a zaslat agentdre dokaz o |Prijimatel listom dorucenym  do|
1. Kalvolicka univerzita, a ubytovacej infrastruktiry/ Ruzomberok od 1.6.2010 6.7.2010 73968870 1456 0,00 3. ;elkovy poégt 1620k na 1.- 4. podiaziv 52 izbach je 133 16zok, ale v danomvodsltréneni.' ‘ ) . ) agent'l]ry qﬁa 1?. 07'. 2010 ozném\\
RuZomberok 26250120024 do 3.6.2010 opise projektu je 120 ks. 2.Na vaetkych krycych listoch Gerpania k fa ¢. 10314~ |odstranenie  vSetkych ~ zistenjch
ZoP 26250120024305 doplni prijimatel chybajlice peciatky a podpisy tak, aby |zavad a nedostatkov.
26250120024406 boli v stilade s dokumentéciou predlozenou agentre.
26250120024407 3. Do 10 kalendarnych dni od dorucenia spravy z
26250120024308 kontroly na mieste pisomne zdévodnit uvedeny rozdiel.
aobudovanicle "&s_‘; ‘; - Pri kontrole objektov SO-01 a SO-02 bolo zistené, Ze v budove st Prijimatef je povinny uhradit nezrovnalost vo vy$ke 8 |Prijimatel nezrovnalost' uhradil
techniky pre zlepsenie zavedené interné a externé kamery, Bolo identifikované neopravnené 807,77 € spolu so zaslanim ozndmenia vysporiadani  vo vySke NFP
vzdiavacieho procesu na vydavky na rozpoctov polozku ¢. 1.2.3.4. Slabopridové DAT/Video-audio (finanénych vztahov. v sume 8 807,77 € v termine 25.
SPU v Nitre/ rozvody vo vyske 9 271,32 €. Ide o polozku €. 605 IP kamera externa v 08. 2010 spolu so zaslanim
26250120008 sume 9029,49 €, o polozku ¢. 606 Drziak kamery externej v sume 46,27 € Ozndmenia o  vysporiadani
70P 26250120008504 a polozku . 646 Instalacia IP externych kamier v sume 195,56 €. Kamery finanénych vztahov.
Sovensia 6250120008406 (s)ll;z\;ace na ochranu, resp. zabgzpece'me n"lajetku stv zr‘nysle vyzvy
) ) 6250120008507 aV-2008/5.1-SORO neopravnenym vydavkom, tzn. ide o
13, E:‘i\’,‘::‘z“’;p"dmka 26250120008308 Nitra d°od 1%6622?1% 7.7.2010 4050 973,02 82,65 927132 "e;f'JIVé‘J'PS;'B‘ég gs;e 9 2(;,‘1i3§2R€'Z ;;'7101 ?ZP je 8807,77 €,z toho
Nira 26250120008409 > podielEL je 7660,09 € a podiel SR je 927,14 €.
26250120008310
26250120008511
26250120008412
26250120008313
26250120008514
26250120008415
26250120008316
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Poradové . 2 Nazo'v BICJShY CELCIERIELEICL A DI yh I y skonto.r ranye identifikovanych Hlavné zistenia, q q . vyl opatreni prijatych na
” Nazov prijimatefa Kéd ITMS 5 g prostriedkov na N 5 o N a . Névrhy opatreni na ndpravu zistenych nedostatkov o
Cislo Kéd ZoP Spravy zlkontroly ﬁnanf:nych TG neop’ravnenych vratane pripadnych nezrovnalosti odstran‘enle nedost’atkov v
miesto datum na mieste prostriedkov b e e vydavkov uréenom termine
1. Pracovnici prijimatela partnera podielajici sa na projekte vyplfiuji 1.Zabezpeit vypiiianie pracovnych vykazov v stilade s
pracovné vykazy neddsledne a tdaje o vykonavanej cinnosti a o mieste jej [reélne odpracovanou ¢innostou na projekte, uvadzat
Centrum excelentnosti vykonavania sii v uvedenych pripadoch nedostatocné. skutoéné miesto vykonavania ¢innosti a podat pisomné
progresivnych materidlov s 2. Pri meratefnom ukazovateli "Pocet zavedenych elektronickych sluzieb" | vysvetlenie agenture k vzniknutému nestladu do 10
nano a submikrénovou je potrebné Specifikovat vyznam zavedenia programu AxioVision 4.7. kalendarnych dni od dorucenia "Spravy".
struktirou/ 3. Projimatel nema doposial vypracovany Plan verejnych obstaravanina  [2.Vysvetlit agentre, v ¢om spociva vyznam vyuZzivania
26220120019 roky 2010 2 2011. programu AxioVision 4.7 a €o je vystupom takejto Prijimatel listom dorugenym do|
Ustay materidlového | ZOP 2620120019501 . od 21.6.2010 elekdronickej sluzby do 10 kalendémych dnf od agentdry diia 09. 08. 2010 oznamil
14. viskumu SAV, Kosice 26220120019504 Kosice 402362010 21.7.2010 314231,70 23,67 0,00 dOTUCE"ja SP'aV_Y . ) . |odstréanenie  v3etkych  zistenjch
' 26220120019405 -0 3. Podat vsvetlenie k doteraz nevypracovanému planu  |zayad
26220120019407 verejnych obstaravani na rok 2010, vypracovat hoa |4 nedostatkov.
26220220019509 nasledne dorucit agentire do 10 kalendarnych dni od
26220120019413 dorucenia "Spravy z kontroly na mieste".
26220120019414
26220120019415
1. Originalny likvidacny list k faktdre €. 2010/01/040 a k fa ¢. 2010/01/041 |Prijimatel je povinny predloZit agentre likvidacné liosty | Prijimatel predloZil agenture
nie je totozny s likvidaénym listom podanym v ramci ZoP &. 5, na ktorom je |k fakttram &. 2010/01/04 a k ¢. 2010/01/041 zo ZoP do  {likvidané liosty k faktiram
Modernizécia infrastruktiry uvedeny odpocet DPH bez koeficientu. V originloch dokladov je uvadzany [ 10 kalendarnych dni od dorucenia Spravy z kontroly na (€. 2010/01/04
Fiinskej univertziy v Ziine odpocet DPH s koeficientom, ¢o je spravne. Prijimatel na svoju chybu mieste. a odstranit chybu aj na svojej strane. Pokial ak¢.2010/01/041
50 zameranim na IKT/ priSiel a nasledne doklady opravil, v dosledku ¢oho sa zmenili Ciastky na  [ddjde v budlicnosti k akymkolvek ipravam je potrebné v stanovenom termine.
26250120021 prerozdelenych zdrojoch a &islovanie dokladov. okamZite informovat agentdru.
15. Zilinska univerzita, Zilina ZoP22662255$) 112200(?2212?21 Zilina sg gigggg 21.7.2010 698 582,80 13,34 0,00 2 Pri ko‘rllrole' na mieste na objekte Fetiska v Dolnon? Hri(‘;oye bolo zistené, | Prijimatelovi bolovodpqruégné p?iiadal‘ agenIE]ru o o )
2650120021303 o Ze exteriérovému ocelovému schodisku bol zmeneny tvar, jeho zmenu zmluvy v €o najkratSom ¢ase a to na v3etky Prijimatel odportcanie agentury
6250120021404 umiestnenie aj hmotnost. relevantné dodavky a prace, ktoré nie st v zhode s akceptoval a dita 08. 11. 2010
2650120021305 Vykazom vymer s odovodnenim kazdej zmeny poziadal 0 zmenu zmluvy.
osobitne.
Kooperativne javy a fazové Pracovnici prijimatela podiefajtici sa na projekte sa zvykn zapisovat do  |Prijimatel je povinny zabezpegit vypiianie pracovnych |Prijimatel listom dorucenym do|
prechody v nanosystémoch prezencnych listin ceruzkou a v niektorych pripadoch bolo zistené, ze na  [vykazov v stlade s realne odpracovanou ¢innostou na [agentury dita 05. 08. 2010 oznamil
s perspektivou vyuZitia v konci tyZdia a CastejSie v posledny del mesiaca nebol uvedeny odchod  |projekte, uvadzat skutocné miesto vykonavania odstranenie  vetkych  zistenych|
i ) . |nano a biotechnolégiach/ zamestnancov z pracoviska. ¢innost, zapisovat odchod z prace peromi a podat zavad a nedostatkov.
Ustav experimentalnej 26220120021 od 23.6.2010 pisomné vysvetlenie agentdre k vzniknutému nesuladu
16. |fyziky SAV, J0P 26220120021502 Kosice 02562010 23.7.2010 32529301 28,05 0,00 do 10 kalendarnych dni od dorugenia "Spravy z kontroly
KoSice 26220120021204 na mieste’.
26220120021206
26220120021510
2622012002121
Prijimatel' neméa doposial vypracovanu aktualizovanu smernicu rektorao | Prijimatel je povinny, vzhladom na platnost noviel Prijimatel vypracoval a zaslal
Meranie konetiky cili \’(/Trejnom odt:starévani. Prolfes VS sa uskut}géﬁuje r:(a rJ]eségiovejl fakulte v |zakona €. Zi/ZOOGh Z z.do verejnom obstaravani agentdre novu vnutroorganizaénl
. . P . lartine podla smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave ¢. v zneni neskorsich predpisov, smernicu
17. g: a“t/i:\raz‘vtz Komenskeho, rzeeszpzlgazcgoeg;) gtraktu/ ’\Zﬂlgr;iar; gg 1;;;313 9.8.2010 387 057,93 7394 0,00 7/2009 o verejnom obstaravani, ktora nadobudla Géinnost diia 15. 05. v lehote do 1 kalendarneho mesiaca od prevzatia 0 verejnom obstaravani
70P 26220220019301 2009. "Spréavy z kontroly na mieste", vykonat napravu zohladrujucu platnost noviel
zisteného nedostatku zékona ¢. 25/2006 Z. z.
1. nestlad v idajoch deklarovanych v 1. priebeznej monitorovacej sprave | Prijimatel poziada agentru o Gpravu 1. PMS a zos(ladi | Prijimatel  poZiadal agentiru of
(dalej len PMS) v Casti tabulka €. 6 financna realizécia aktivit projektu. hodnotu v 1. PMS so skutonym stavom v termine Upravu 1. PMS a zosdladil hodnotu|
Vjskum a vjvoj novych predlozeniia najblizsej PMS, t. j. do 15. 09. 2010. v 1. PMS so skutoénym stavom v
technoldgii chemickej 2. Prijimatel nemé doposial aktualizovan(i smernicu rektora o verejnom  (Zéarover zasle agentire vysvetlenie tykajtice sa termine  predlozeniia  najblizSej
analjzy pre obstaravani. uvedeného nestladu. PMS. ‘ Zérovih zaslal agentﬂge
t 5 i vysvetlenie tykajuce sa uvedeného
18. g:;;:ngt: Komenského, g:;:)inl)(zn/)mlku/meta Bratislava 582010 30.8.2010 387 927,84 74,24 0,00 Prijimatef v lehote do 1 kalendarneho mesiaca od nestladu.
26240220007 prevzatia spravy z kontroly na mieste vykona napravu
Z0P 26240202227301 zisteného nedostatku a dorugi fotokdpiu aktualizovanej |Prijimatel  vykonal ~ napravu
26240220007403 smernice rektora o verejnom obsataravani na adresu  |zisteného nedostatku a  dorugil
agentdry. fotokdpiu aktualizovanej smernice
rektora 0 verejnom obsataravani|
A adeno arantin:
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Cislo Kéd ZoP Spravy zlkontroly ﬁnanf:nych TG neop’ravnenych vratane pripadnych nezrovnalosti odstran‘enle nedost’atkov v
miesto datum na mieste prostriedkov b e e vydavkov uréenom termine
1. Po kontrole v diioch 12. 01. 2010 az 14. 01. 2010 bola opakovane 1. Prijimatel je povinny najneskér do 10 kalendarnych
vykonana tato kontrola, v ramci ktorej sa zstili problémy s vykazovanim  [dni predloZit agentre navrh opatreni na odstranenie
Rozvoj infradtruktiry a dochadzky. Knihy dochadzky nevyhovovali potrebam vystavovania zistenych skutocnosti a nahneskor do 20 kalendarnych
modernizacia IKT na vykazov prace a kumulovanych vykazov prace. St vedené nedostatocne a [dni je povinny odstranit zistené nedostatky a nasledne | Prijimatel opatrenie akceptoval a
Technickej univerzite v lokalizované na jednotlivych pracoviskach Technickej univerzity. zaslat do agentlry dokaz o ich odstraneni (forokdpiu  |zaslal fotokpiu dokladu.
KoSiciach s cifom 2. Prijimatel ma Plan VO pre jednotlivé fakulty,ale ni trali go:jaqm.t [ y t k 2011 navrh
icka univerzi Seni i i . Prijimatel ma Plan VO pre jednotiivé fakulty,ale nie centralizovane za . Prijimatel je povinny spracoat na rol navrl
18. 'I};:g:vcr!cka nherzi, j:yy;;s;r;;a@zﬁgwenok @ };‘::;C;,' ZS }gggglg 13.9.2010 1485416,30 21 0,00 cell organizaciu. Planu verejného obstaravania centralizovane za celli
vzdelavania organizéciu a predloZit na schvalenie Statutarnym
126250120010 organom najneskor do 15. 01. 2011 anasledne hov [ Splnenie opatrenia bude
70P 26250120010307 excelovskej tabufke dorucit do agentury. skontrolované v januari 2011.
26250120010308
Vyskum a vyvoj novych Na mieste dodania chybal 1 ks skrinky typ SK 674 so 4 zasuvkami, ktora je | Po dodani novej skrinky dodavatefom zasle prijimatel  |Prijimatel zaslal doklad o vybaveni
technoldgii chemickej stcastou laboratornych stolov - laboratérneho nabytku. Prijimatel predioZil |na adresu agenttry protokol o prevzati a vybaveni reklamécie
. X analyzy pre doklad o reklamécii chybajlicej skrinky z dévodu funkénej zavady vyrobku, |reklamécie. a zaradeni novej skrinky do|
90, |Univerzita Komenskéno, | metahonomikuimeta Bratislava 13.8.2010 30.8.2010 17 824,50 341 0,00 ktora bude v ramci reklamagného konania dodana nova. uzivania,
Bratislava bolomiku/ ’ ’ ’
26240220007
Z0P 26240202227304
1. Prijimatel neodoslal na Urad pre verejné obstaravanie informéciu o 1. Prijimatel je povinny bezodkladne od prevzatia Diia 24. 09. 2010 bola na Urad pre
uzavreti zmluvy k podiimitnej zakazke obstaravanej postupom podprahovej|sprévy z kontroly na mieste zaslat na Urad pre verejné |verejné obstaravanie zaslana
zékazky - komplexné pristrojové vybavenie. obstaravanie informéciu o uzavreti zmluvy k podiimitnej |informécia o uzavreti zmluvy medzi
Podpora prenosu zékazke obstaravanej postupom podprahovej zakazky. [SEVS n. o. Skalicaa EURO Financ
vysledkov vyskumu, vyvoja 2.V predlozenej spréve s vitaznym uchddzacom EURO Financ s.r.0., 2.Prijimatel je povinny doplnit do zmluvy s vitaznym  |s.r.0.
Stredoeuropska vysoka |a transferu technoslogii Bratislava nie je zahrnuta povinnost predavajliceho strpiet vykon kontroly. |uchéddzacom dodatkom vyrok o strpeni kontroly v
21. $kola, Ziskanych na SEVS Skalica 0d 18.8.2010 13.9.2010 6635,89 144 0,00 stlade so VZP k zmluve o poskytnuti NFP, ¢I. 2 ods. 14 |Prijimatefl zaslal do agentiry scan
Skalica n. 0. Skalica do praxe/ do 19.8.2010 a dorugit do agentdry tento dodatok v lehote do 1 z0 diia 13. 04. 2010 podpisany
26220220017 kalendérneho mesiaca od prevzatia spravy z kontroly |3tatutarnym orgénom firmy EURO
70P 26220220017502 na mieste. Financ s.r.0., ktory sa nachadzal v
képii v agentre. Dodatok o strpeni
kontroly bol zahrnuty do zmluvy s
firmou EURO Financ s.r.o.
1. Zmluva s vitazom verejného obstaravania neobsahovala vyrok o strpeni | 1. Pri Zakazke s nizkou hodnotou — ,Poistenie (sluzby)* | Prijimatel dopinil do zmluvy
kontroly kompetentnymi organmi. bol prijimatel vyzvany doplinit do zmluvy dodatkom dodatok o strpeni kontroly
2.V objekte ,Zmena Ucelu vyuZitia priestorov Internatu PF KU so sidlom v vyrok o strpeni kontroly kompetentnymi organmi. kompetentnymi organmi.
Levoti* sa Zistilo, ze v budove sa, o. i., rekontruuju 4 podiazia a podkrovie
(Aktivita 2.1), aviak nestlad je v Prilohe €. 6 Prehlad aktivit projektu 2. Prijimatel je povinny predloZit ASFEU pisomné Prijimater predloZil agenture
zmluvy o poskytnuti NFP v opise Aktivity 2.1 sa uvadza, Ze “podkrovie |zddvodnenie skuto¢nosti uvedenych v kontrolnom pisomné zd6vodnenie skutoénosti
nema byt predmetom réznych rekonstrukénych prac”. Zisteni €. 2 do 10 kalendarnych dni od dorucenia tejto  |uvedenych v kkontrolnom zisteni ¢.
Komplexné informatizacia, 3.V Objektoch: Filozoficke] fakulty v Ruzomberku, Hrabovska cesl.a 1,034 [spravy. 2.
ZlepSenie vybavenia a 01 Ru.if)mberuk, Fakulty zdra.lvolniclva v Rgiomberku, Teologickej fakulty i )
rozvo vjutbovej zakladne v Kqélclach, Khaiskéhg semméru - Teologické fakulta KU_, Sp\éské_ 3.IKTvo vy§§|e uvedenych polu__ikéch u_i boli ) ) )
Katolicke; univerzity v i Kapltula 12 a Pedagogickej fakulty v Ruzomberku v ramci vybavenla KT a predme.tom Ziadosti o pIatbu.Pnﬂmate!’ je povinny Prijimater predioZil agenn]re
Ruzomberku/ Ruzo'mbert')k, wdeokonfererféné ucebnia vo véetkw_h vy$Sie uvedenych objektoch ’bula predlozit ASFEU pisomne’_zdﬁvodneme skutocnosti pisomné zdévodnenie sku_toénosﬂ
26250120011 Do;ny Kudbm, ;s;deni a nalnét_alo;/gge:N Ozvt{éivama su?trava (m:tb\\né)l konfigur:c:e ; :Vfdedn'YCh vhkgn'trciljn;m ZJstgniIé:t:i do 10 gvedenych v kontrolnom zisteni &.
. - 3 oprad, .0 s vykonom min. , avéak v rozpotte projektu zmluvy o poskytnuti |kalendarnych dni od dorucenia tejto spravy. .
2. gﬁ;";ﬁﬁz‘k‘vemm' Z°P22§2255§1122§&11135&2 Levoda, zg ;gggglg 17.9.2010 1268 469,69 26,82 0,00 NFP (polozky: 2.1.6.10, 2.1.7.10, 2.1.8.10, 2.1.9.10, 2.1.10.10), do ktorého
2625012001403 Spisské - bgl prepgjeny realizagny rozpoé_et Z verejného obstaravania (Zmluva o
2625012001304 Podhf_ad\e, dielo...), je gvedené Ozvucovacia stiprava (mobilnd) konfiguracie 2.1 s
2625012001305 Kosice vykonom min. 200 W v celkovej hodnote 1 393,50 € s DPH (6 x 232,25 € s
2625012001406 DPH).
26250120011307
26250120011410
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% podielu

. . B q Détum Objem P Objem Informacia o spineni /nesplneni
. Nazov projektu vykonania kontroly na mieste o . . skontorlovanych . o . - . e
Poradové . 2 A y y . identifikovanych Hlavné zistenia, q q . vyl opatreni prijatych na
” Nazov prijimatefa Kéd ITMS 5 g prostriedkov na N 5 o N a . Névrhy opatreni na ndpravu zistenych nedostatkov o
Cislo Kéd ZoP Spravy zlkontroly ﬁnanf:nych TG neop’ravnenych vratane pripadnych nezrovnalosti odstran‘enle nedost’atkov v
miesto datum na mieste prostriedkov b e e vydavkov uréenom termine
1. Prijimatel obstaral vramci rozpoctovej polozky 1.1.22 "Pracovna stanica" | 1. Prijimatel je povinny do 10 kalendarnych dni od 1. Prijimatel opatrenie spnil a v|
- opravnené vydavky spolu za 10 ks - 16 596,96 € ako stcast PC procesor [dorucenia spravy zaslat vysvetlenie uvedenych stanovenom  termine  poslal
Centrum experimentéinej a Dual-Core s taktovacou frekvenciou 2,60 GHz, €o je v rozpore s nedostatkov a zdovodnit nestlad predlozeného agentlre vysvetlenie uvedenych|
Klinickej respirologie/ komentarom k rozpoétu projektu, kde figuruje procesor Intel Duo Core s |verejného obstaravania "Vypoétova technika" a nakupu |nedostatkov a zdévodnil nestlad|
%6220120004 takt. frenkvenciou 3,0 GHz a v rozpore s VO "Vypoctova technika”, kde je u [inych parametrov procesora ako bolo uvedené v VO a nakupu inych parametrov
ZoP 26220120004501 vitazného uchadzaca fi Comsyco uvedeny procesor Intel Core s takt. komentari k rozpoctu projektu v polozke 1.1.22 procesora ako bolo uvedené v
26220120004503 frekvenciou 2,50 GHz, pri¢om v $pecifickych podmienkach je uvedeny "Pracovna stanica". komentari k rozpoctu.
Univerzita Komesnkého, 26220120004508 Ziina, 0d 7.9.2010 procesor Intel Core s frekvenciou 2,33 GHz. 2. Prijimatel je povinny do 30 kalendarnych dni od
2. Bratislava 26220120004405 Martin do 10.9.2010 7.10.2010 1090 637,19 78,06 0,00 2. Informacna tabula je umiestnend v budove Kliniky dorucenia spravy premiestnit informacn tabufu na 2.Prijimatel opatrenie splnil. Tabufa|
26220120004304 . deti a dorastu na zle viditelnom mieste a nespliia poziadavky na opatrenia |viditelné miesto (pred budovu) a zaslat v najblizsej je  umiestnenda na  budove|
26220120004302 v oblasti informovania a publicity. monitorovacej sprave fotodokumentaciu. Fotodokumentéciu ~ dorucil ~ akol
26220120004409 prilohu
26220120004306 k monitorovacej sprave.
26220120004507
1. Origindly Vyhlasenia o zhode ku vSetkym pristrojom a vypoctovej| 1. Prijimatel zasle ASFE do 30 dni od dorucenia
technike neboli priloZené pri jednotlivych Ziadostiach o platbu. "Spravy" informéciu o prijatych opatreniach. Prijimtel k zisteniam uvedenym v
2. Cisla Ggtovnych dokladov v Easti 9 "Zoznam Ggtovnych dokladov|2. Prijimatel uviedol, ze nedostatok odstrani a bude bodoch 1. az 5. poslal dfia 22. 12.
formuléra ZoP 26220120015501 uchovanych u prijimatefa sa nezhodujti s|dbat na to, aby sa viackrat nezopakoval. 2010 pisomn informéciu
&islami G&tovnych dokladov dorugenych do Agentdry k uvedenej ZoP. To|3.V dochadzkovej knihe je potrebné jednoznacne o prijatych opatreniach.
Excelentné centrum isté plati aj 0 Zozname deklarovanych vydavkov. rozlisit jednotlivé pracovné pomery.
ochrany a vyuzivania 3. Nedostaok bol zisteny prio kontrole dochadzky. Nesila bol medzi|4.Prijimatel mé obstarat rovnaky predmet obstarania  |3. Prijimatel opatrenie Agentry
agrobiodiverzity/ Kumulativnym  prac. vykazom a dochadzkovymi knihami. Vznikla|uhrnne v rémci jedného kalendarneho roka resp. pocas |akceptoval
26220120015 nezrovnalost' u p. Pionteka vo vyske 57,45 €, u p. Bridzu vo vySke 67,28|doby trvania zmluvy ak této presahuje kalendarny rok, |a nezrovnalost v sume NFP
Slovenska Z0P 26220120015501 € aup. Beza vo vySke 13,58 €_. Nezrovnalost' spolu predstavuje 138,31|tak aby nedoslo k deleniu predmetu zékazky. 131,39 € uhradil diia 06. 12. 2010
pofnohospodérska 26220120015503 0d 13.9.2010 €. NFP je 131,39 € z toho zo SF je 117,56 € a zo $r JE 13,83 €. Vlastné|5. Prijimatelovi bolo odporucené dosledne zasielat spolu so zaslanim Ozndmenia o
24, univerzita 26220120015304 Nitra o 6.9‘20 10 14.10.2010 660 138,05 59,44 138,31 zdroje 0 6,92 €. képie podpisanych zmldv k jednotlivym zakazkam. vysporiadani financnych vztahov.
Nitra ! 26220120015306 - 4.Bolo identifikované mozné porusenie ZVO v suvislosti s obstaravanim|K zisteniam 1 aZ 5 zale Prijimatel do 30 kalendarnych
26220120015407 predmetu zakaziek "poistenie pristrojov", ktory obstarava prostrednictvom|dni od dorucenia "Spravy z kontroly na mieste"
26220120015309 zékaziek s nizkou hodnotou. informaciu o prijatych opatreniach.
26220120015410 5 Bolo zistené netplné zasielanie kopii podpisanych zmlv k zékazkam.
2622012001531
26220120015312
Budovanie infrastruktiry a Kontrolou na mieste neboli identifikované ziadne zistenia.
modernizacia AOS
Akadémia ozbrojenych generéla Milana Rastilava Na zéklade nedostatkov zistenych pocas administrativnej kontroly v
sil generéla Milana Stefanika/ Liptovsky | 0d 20.9.2010 agenture bola ziadost o zalohov( platbu, kod entity 26250120016101
2. Rastilava Stefanika, 26250120016 Mikula$ do 22.9.2010 14102010 1103733,10 23 0.00 zgmiemma Y
Liptovsky Mikula$ Z0P 26250120016101
26250120016102
26250120016203 _
1. Partner, STU v Bratislave nenapliia ukazovatele vysledku. 1.Prijimatel' musi upozornit partnera, Ze je potrebné Prijimatel zistenia akceptoval a
2. Zakupené pristroje a zariadenia neboli oznaené prislusnym oznagenim |priebezne napifat ukazovatele, pretoze aktivity st zabezpecil upozornenie partnera
znaku EU, odkazom na prislusny fond a logom operagného programu (OP [naplanované na 30. 04. 2011. na priebezné napifanie
VaV). 2. Uvedené zistenie je potrebné odstrénit do 14 dniod |ukazovatelov.
3. Bolo zistené, Ze 23 zamestnancov bolo omylom zaradenych medzi dorucenia Spravy z kontroly na mieste a zéroved v
vyskumnikov. prislugnej monitorovacej sprave predioZit informécie o | Prijimatel zabezpegil
Centrum excelentnosti pre 4. Proces VO sa uskutociuje podla Smernice €. 14 zo diia 01. 01. 2009.  |spineni opatreni na napravu. v prislunych terminoch
nové technoldgie v 3. Zddvodnenie resp. vysvetlenie je potrebné dorucit do | odstranenie zistenych nedostatkov.
elektrotechnike/ agentary do 10 dni od dorucenia Spravy z kontroly na
Elektrotechnicky Ustav | 26240120011 mieste. Prijimatel zaslal v stanovenej
i smi 7 . 9. 4.Z dovodu platnosti noviel zakona €. 25/2006 Z.z.0  |lehote vysvetlenie a priznal chybné
26. fiffns‘(ej akadémie |ZoP 226622:3 1122(?(?111113?82 Bratislava zg g;ggglg 21.10.2010 901367,38 68,53 0,00 VO je potrebné do 1 kalendarneho mesiaca od zaradenie 23 zamestnancov
Bratislava 26240120011506 dorucenia Spravy z kontroly na meiste dorucit do medzi vyskumnikov. Na zéklade
26240120011312 agentlry fotokopiu aktualizovanej smernice o verejnom |toho musi zniZit pocty v prislusnom|
2624012001414 obstarévani. ukazovateli.
26240120011510
4.Z dovodu platnosti noviel zakona
€.25/2006 Z. z. 0 VO je potrebné
do 1 kalendérneho mesiaca od
dorucenia Spravy z kontroly na
meiste dorucit do agentury
fotokopiu aktualizovanej smernice
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Miesto a ¢as fyzického . " % podielu q A g «
< . e Datum Objem e Objem Informécia o spineni /nesplneni
Poradové . 2 Nazo'v BICJShY Y i yh I y . V identifikovanych Hlavné zistenia, q q . vyl opatreni prijatych na
” Nazov prijimatefa Kéd ITMS 5 g prostriedkov na N 5 o N a . Névrhy opatreni na ndpravu zistenych nedostatkov o
Cislo Kéd ZoP Spravy zlkontroly ﬁnanf:nych TG neop’ravnenych vratane pripadnych nezrovnalosti odstran‘enle nedost’atkov v
miesto datum na mieste prostriedkov b e e vydavkov uréenom termine
1. Prijimatel nema aktualizovant organizacnt smernicu o verejnom 1. Prijimatel je povinny predlozit ASFEU aktualizovant |1. Prijimatel listom zaslanym
obstaravani v stlade s novelou zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom organizacnt smernicu o verejnom obstaravani v sulade (agenture dria 8. 11. 2010 Zistenia
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. s novelami zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom akceptoval a  aktualizovanu
2. Polozka rozpoctu 3.3.4 Web stranka urcena pre publicitu projektu — pri ~ [obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov  organizacnt smernicu o verejnom
kontrole na mieste sa zstilo, ze v ramci ,,Vytvarania a aktualizacie (pocas [do 10 kalendarnych dni od dorucenia tejto spravy. obstaravani dorucil agentire diial
realizacie projektu) web stranok pre THS i SAV” tieto este neboli 2. Prijimatel je povinny predlozit ASFEU pisomné 01.12.2010.
zrealizované. zddvodnenie skutocnosti uvedenych v kontrolnom
, . 3. Po obhliadke miest realizacie Projektu (v Kosiciach) bolo zistené, ze v |zisteni ¢. 2 do 10 kalendarnych dni od dorucenia tejto ~ [2. Prijimatel poslal agenture link na
Ustavy SAV v KoSiciach - ramci publicity a informovanosti bola osadena spravy. ktorej  budi  zverejiované|
modernizacia infrastruktdry 1 velkoplosna reklamna tabufa (250 x 150 cm) na priecelie nad vstupom informacie o realizacii projektu.
) ) a vniftorného vybavenia do sidla Technicko-hospodarskej spravy Ustavov SAV. Pri zvysnych 3. Prijimatel je povinny prediozit ASFEU
Technicko-hospodarska |uGebni pre lepsie kontrolovanych miestach realizacie projektu velkoplosné reklamné tabule  |fotodokumentéciu chybajticich velkoplosnych
g7, [|spravaustavov podmienky vzdelavania/ Kogice 0d22.9.2010 25.10.2010 1163 456,91 2337 0,00 chybali. reklamnych tabul na chybajticich miestach realizacie
S_IOVEHSIfeJ akadémie (26250120013 d024.9.2010 ' V rozpodte projektu Zmluvy o NFP bolo naplanovanych 13 ks projektu a pisomné zdvodnenie skutoénosti
vied, Kosice, ZoP 26250120013203 Velkoplognych reklamnych tab. uvedenych v kontrolnom zisteni ¢. 3 do 10 3. prijimatel poslal DVD, na ktorom|
26250120013205 Prijimatel' nema aktualizovan(i organizacni smernicu o verejnom kalendarnych dni od dorucenia tejto spravy. je fotodokumentacia 13
26250120013207 obstaravani v stlade s novelou zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom velkoplodnych informacnych tabul.
26250120013208 obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
1.V stavebnom objekte SO 01 v centralnej hale (miestnost €. 1.06) doslo | 1. Prijimatel bol vyzvany na priebezné informovanie 1. Termin splnenia opatrenia
k posunu vzduchotechnického potrubia o cca 1m, nakolko pdvodné ASFEU o zmenach podobnej zdvaznosti bez vplyvu na (uvedeného v bode 1 sa
umiestnenie nebolo mozné zrealizovat z dévodu narusenia statiky finanéné vydavky na stavbu az do ukoncenia realizacie |predpoklada v maji 2011.
Vystavba a zabezpegenie nosnych kon8trukcii prierazmi. Zmena umiestnenia potrubia nema vplyv na | projektu. Zarovei bol vyzvany na pisomné zaslanie
vniitorného vybavenia vydavky za stavebné prace ani na celkové vydavky projektu. vSetkych takychto zmien do ASFEU v termine do 14 dni
vzdelavacich priestorov 2. Pogas vykonu kontroly na mieste bola kontrolné skupina prijimatelom  [od ukonéenia kolaudécie stavebného objektu.
PHF EU informovand o spresneniach v projektovej dokumentacii v ¢asti Zariadenie |2. Prijimatel bol vyzvany na zaslanie nového
Ekonomicka univerzita, |v Kosiciach/ » 0d 11.10.2010 a vybavenie ako aj o zmene farebného prevedenia interiérovych stien, vyhotovenia projektovej dokumentacie, ¢ast Zariadenie (2. Prijimatel zslal nové vyhotovenie
28. Bratislava ' 26250120006 Kosice do 13.10.2010 11.11.2010 415494,69 863 0,00 Callnenia stoliciek v prednaskovej sale a pod. Spresnenia a zmeny a vybavenie spolu s listom popisujlicim polozky, v projektovej  dokumentacie V|
Z0P 26250120006304 farebnych prevedeni nemaju vplyv na vydavky za stavebné prace anina  |ktorych ku zmene do 30. 11. 2010. termine 10. 12. 2010 spolu so
26250120006407 celkové vydavky projektu. Ziadostou o zmenu zmluvy.
26250120006505
26250120006306
1. Boli zistené problémy s vykazovanim dochéadzky. Knihy dochadzky Prijimatel je povinny najneskor do 14 kalendarnych dni |1. Prijimatel prijal opatrenie a|
nevyhovujl pre potreby vystavovania vykazov prace a kumulativnych od dorucenia spravy z kontroly na mieste predloZit fotokdpiu spravneho vykazu prace
vykazov prace. ASFEU navrh opatreni na odstranenie zistenych predloZil agentre.
skutocnosti v kontrolnom zisteni €. 1 a najneskér do 20
2. Kontrola polozky rozpoétu 1.1.26 Inverzné kyvadlo nemohla byt kalendérnych dni je povinny odstrénit zistené
) » vykonané z dévodu jeho reklaméacie v spolo¢nosti REX nedostatky a nasledné zaslat do ASFEU dokaz o
Centrum informacnych a Controls s.r.0., Jefabinova 30, 326 00 Pizefi. Spolognost REX Controls  danom odstraneni (napr. fotoképia dokladu).
komunikacnych technologit s.r.0. potvdila prijatie modelu inverzného rotacného kyvadia do reklamacie K bodu 2. a 3. Prijmatef zasle na adresu ASFEU do 14
pre znalostné systémy/ a kontaktovala vyrobcu motoru firmu Schneider Electric, s ktorej pomocou  |kalednérnych dni od dorucenia spravy z kontroly na
%6220220020 bude zavada odstranena v najblizsom moznom termine. mieste informaciu o vybaveni danych reklamacii.
Technicka univerzita, ZoP 2620120020502 . od 11.10.2010 3. prijimatel z dévodu reklamécie nepredloZil kontrolnej skupine 4 ks V pripade, Ze reklamécie boli vybavené, predlozi 2. a 3. Prijimatel zaslal agentre
2. Kogice ' 2622012000503 Kosice do 13.10.2010 15.11.2010 481989,93 36,57 0,00 Humanoidnych robotov - NAO, ktoré su sicastou reklamacného listu &islo | fotokdpie protokolov o ich zaradeni do majetku. fotodokumentéciu o Uspesnom
26220120020504 100033, na zaklade ktorého boli odoslané na reklamaciu vyrobcovi vybaveni acii a i
26220120020305 ALDEBARAN ROBOTICS, CHRISTELE ETIENNE, 168 BIS 170 RUE strojov do pouzivania.
26220120020506 RAYMOND LOSSER AND PARIS, 750 14 FRANCE.
26220120020509
26220120020311
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% podielu

. . " e est Détum Objem P Objem Informécia o spineni /nesplneni
Poradové . 2 Nazo'v BICJShY CELCIERIELEICL A DI yh I y skonto.r ranye identifikovanych Hlavné zistenia, q q . vyl opatreni prijatych na
” Nazov prijimatefa Kéd ITMS 5 g prostriedkov na N 5 o N a . Névrhy opatreni na ndpravu zistenych nedostatkov o
Cislo Kéd ZoP Spravy zlkontroly ﬁnan?nych TG neop’ravnenych vratane pripadnych nezrovnalosti odstran‘enle nedost’atkov v
miesto datum na mieste prostriedkov e e vydavkov uréenom termine
Rozvoj Centra Prijimatel doposial nezabezpe¢il nainstalovanie velkoplosnej reklamnej | Prijimatel je povinny podat vysvetlenie k zisteniu do 14 |Prijimatel naindtaloval reklamné|
informacnych a tabule (panelu) na mieste realizacie aktivit projektu. kalendarnych dni od prevzatia spravy z kontroly na tabule a zaslal o nich agentire
Komunikagnych technologii mieste. fotodokumentaciu.
pre znalostné systémy/
Technicka univerzita, 26220220030 . od 13.10.2010
30 Ikosice ZoP 2620120030301 Kosice | 4o15102010 | 19112010 73980767 %61 0.0
26220120030304
26220120030305
26220120030306
26220120030503
1. Prijimatelove verzie ZoP boli vo vaésine pripadov kdpie z overenej kopie| 1. Evidenciu ZoP je potrebné viest v originalnych Prijimatel na mieste uviedol, Ze
Z0P zaslanej na ASFEU. Originaly boli uschované na roznych miestach  [verzidch, t. j. ZoP bude vystavovana v dvoch bude dbat na to, aby sa tento
(napr. v Gictovnej evidencii, alebo v ZoP). Statutarom alebo poverenou osobou podpisanych nedostatok viackrat neopakoval.
rovnopisoch, jeden bude zaslany na ASFEU a jeden
2. Overend kopia likvidaénych listov zaslanych na ASFEU nebola zhodnd s |uloZeny u prijimatela. Prijimatel zasle na ASFEU do 30
originalom vedenym v U¢tovnictve prijimatela, z ddvodu dodatoéného kalendérnych dni od dorucenia Spravy z kontroly na
vpisovania do predloZenych likvidacnych listov. mieste informéciu o prijatych opatreniach, ktoré
Narodné centrum pre V ZoP &. 3 - 26240120016503 (ZDV/3/2c) a v ZoP &. 4 - 26240120016304 |zabrénia vzniku uvedenych skutoénosti opisanych v
vyskum a aplikécie (ZDV/4/1d a ZDV/4/2d) boli prediozené likvidacné listy dodatoéne kontrolnom zisteni &.1.
obnovitelnych zdrojov prelepené. 2. Prijimatel zadle na ASFEU do 30 kalendarnych dni
energie/ 3.V ZoP & 1 3 boli prijimatelovi preplatené vydavky, ktoré neboli od dorucenia Spravy z kontroly na mieste vysvetlenie,
26240120016 znizené o dopad financnej analyzy. Jedn4 sa o nasledovné sumy: preco boli likvidacné listy v jeho evidencii dodatoéne
Slovenské technické ZoP 26240120016301 26240120016301 - 7,44 EUR prelepené, takZe vznikol podstatny nestlad medzi LV
31 univerzita 26240120016402 Bratislava od 18.10.2010 18.41.2010 88 326,99 633 23,52 26240120016503 - 16,08 EUR zaslanymi na ASFEU a uchovavanymi u prijimatefa.
: Bratis\avay 26240120016503 do 20.10.2010 s ! : : Spolu = 23,52 EUR Zéroveri za3le na ASFEU informéciu o prijatych Prijimatel zaslal agentre|
26240120016304 opatreniach, ktoré zabrania vzniku uvedenych vysvetienie preo boli likvidacné
26240120016305 skutoénosti a odstranenia priciny ich vzniku. listy prelepené a zéroveri zaslal
26240120016306 3. Suma 23,52 EUR, ktoré bola prijimatefovi preplatend |agentire informaciu o prijatych|
26240120016407 nad rémec opravnenosti v rdmci neuplatnenia odpoétu  |opatreniach.
26240120016308 vydavkov nad finanénd medzeru na jednotlivych
polozkach bude odpocitana v rémci zavereénej Ziadosti
o platbu.
1. Pri obhliadke miest realizacie Projektu bolo zistené, Ze v ramci 1. Prijimatel’ musf pisomne zdévodnit skutognosti 1. Prijimatel ¢aka na odpoved na
vybavenia a zariadenia IKT chyba v Paviléne ¢. 4 a Studentskom domove |uvedené v kontrolnom zisteni &. 1 do 10 kalendarnych  |reklaméciu od dodavatefa.
€. 1 po 1 ks Projektoru Epson EB-W8 a v Paviléne ¢. 1 chyba 1 ks LCD dni od doruenia tejto spravy. Najneskor do 20 Problém je v $tadiu rieSenia.
televizor Philips. kalendéarnych dni je povinny vykonat népravu a
nésledné zaslat do ASFEU ddkaz o danom zrealizovani|2. Prijimatel doplnil , Informacné|
2. Pri obhliadke miest realizacie Projektu bolo zistené, Ze v ramci publicity napravy (fotodokt vysledok rekl tabule* (Pavilony €. 1,2, 3)
a informovanosti neboli osadené pri vstupe do Pavilénu €. 1,2a 3 v priebehu pripravy Spravy z
Zvy3enie kvality Informacné tabule (20 x 30 cm). 2. doplnit',,Informacné tabule” na chybajlicich miestach |kontroly na mieste a diia 03. 11,
vzdelavania,rozsirenim a realizcie projektu a pisomne zddvodnit skutocnosti 2010 poslal o naprave|
o modernizaciou IKT sieti a 3. aktivity 2.1.a 3.1 boli uskutoénené vo vacsom rozsahu oproti Ciselnému {uvedené v kontrolnom zisteni ¢. 2 do 10 kalendarnych  [fotodokumentaciu daného stavu na
Umvgrz'\ta . zariadeni na UVL v stavu uvedenému v Prijimatelom zaslanej priebeZnej monitorovacej sprave dni od dorucenia tejto spravy. ASFEU.
g, |Veterindrskeholekérstva | o ciachy Kosice | 0920102010 | 4 4y 90qg 2530 825,09 4983 0,00 &.520 dia 17.09. 2010.
a feymacwe, 26250120023 d022,10.2010 3. Prijimatel je povinny prediozit ASFEU pisomné 3. Prijimatel predloZil agentre|
Kosice Z0P 26250120023301 zddvodnenie skutocnosti uvedenych v kontrolnom pisomné  zdévodnenie a V|
26250120023302 zisteni ¢. 3 do 10 kalendamych dni od dorucenia tejto ~ nasledujticej priebeznej
spravy. monitorovacej sprave predlozenej
Kontrolna skupina odporucila doplnit do nasledujlicej  |15. 12. 2010 doplnil skutocné|
priebeznej monitorovacej spravy projektu skutocné naplfianie meratelnych
naplfianie meratelnych ukazovatelov. ukazovatelov.
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1. Poistenie majetku nadobudnutého z projektu pocas realizcie projektu | 1. Prijimatel preukaze poistenie nadobudnutého Prijimatel zaslal ASFEU poistnui
Ergonmia prace ajej vplyv nebolo obstarané pocas trvania aktivity 1.2, ku ktorej bolo priradené. majetku a predlozi na ASFEU poistnt zmluvu do 21 zmluvu  a  fotodeokumentaciu
na rast kvality Zivota a Prijimatel’ musi preukézat, Ze nadobudnuty majetok je poisteny z viastnych | kalendamych dni od prevzatia Spravy z kontroly na potvrdzujicu, Ze oznacil obstarané|

) o spologenskej praxe/ zdrojov. mieste. pristroje inventarnym Cislom.
3, |presowsk@unier  \ogg0z0012 Presor | 021200 | 2112010 165 103,10 232 000 o S - o
70P 26220220012301 10 2. Prijimatel pri kontrole obstaranych pristrojov a zariadeni nemal 2. Prijimatel je povinny oznacit pristroje inventarnym
26220220012302 oznacené pristroje inventarnym &islom. ¢islom a dolozit na ASFEU fotodokumentéciu do 21
26220220012403 kalendarnych dni od prevzatia Spravy z kontroly na
mieste.
Podpora infrastruktdry Prijimatel nema aktualizovand organizaént smernicu o verejnom Prijimatel je povinny prediozit ASFEU aktualizovani  |Prijimatel  listom  zaslanym|
Travskej univerzity v obstaravani v stlade s novelou zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom organizacnli smernicu o verejnom obstaravani v silade agenttre diia 6. 12. 2010 Zistenie
Trave za Gcelom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. s novelami zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom akceptoval
ZlepSenia podmienok obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov |a  aktualizovant  organizaén
vzdelavacieho procesu/ do 10 kalendarnych dni od dorucenia tejto spravy. smernicu doruéil v stanovenom|
?6250120017 termine do agentdry.
ZoP 26250120017301
Trnavska univerzita, 26250120017303 od 25.10.2010
34. Trmava 2650120017305 Trnava 4026102010 23.11.2010 333581533 64,33 0,00

26250120017308

26250120017404

26250120017406

26250120017409

26250120017510

2625012001741

Rekonstrukcia objektov TU 1. Prijimatel nepredloZil original dokumentécie 1. Prijimatel bol vyzvany na predloZenie originalu dokum 1. Ziskanie uvedenej
vo Zvolene so zameranim z verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou (sluzby) - projektova dokumentécie od zamestnaca, s|
na vybudovanie IKT a dokumentécia pre Liniov( stavbu opticka siet. ktorym bol rozviazany pracovny|
technického zhodnotenia 2.V pomocnej Casti miestnosti KF TUZVO bol zrealizovany keramicky pomer je v $tadiu riesenia.

objektov - ii. Etapa/ obklad. Z vykazu vymer ide o poloZky: MontaZ obkladov stien z 2. - 3.Prijimatel" zistenie Agentury|
26250120026 obkladaciek hutnych, keramickych do tmelu, velkost 200x200 mm do 1,5 akceptoval a nezrovnalost'

ZoP 26250120026301 m2 v sume 20,72 €. Obkladacky keramické glazované v sume 29,45 €. v sume NFP 100,08 € poukaze po

26250120026303 Presun hmot pre obklady keramické v sume 26,73 €. doruceni prislusnych dokladov od|

26250120026306 Finanéné prostriedky za uvedené polozky v celkovej sume 76,90 € s DPH agentdry spolu so  zaslanim|

26250120026307 boli platobnou jednotkou uhradené prijimatelovi diia 03.11.2010. Ozndmenia o  vysporiadani

26250120026311 Keramicky obklad je vSak sucastou kuchynskej linky, finannych vztahov do konca

" 26250120026314 preto je vy$Sie uvedeny vydavok neopravneny. januara 2011.
35. ;Sslhe':c"a univerzita, 2625012026404 Zvolen zg 218;818 24.11.2010 804 695,86 35,18 106,08 3."E" Svietdlo Zirivkové pod kuchynsk linku 13W, napr. BRILUX REGA ' o

26250120026405 e 13 v sume 22,31 € (dodavka) a 6,87 € (montaz) s vydavky neopravnené 4. Prijimatel  zaslal prislusnu

26250120026408 aboli platobnou jednotkou uhradené prijimatelovi dfia 03.11.2010. fotodokumentaciu

26250120026412 Vzhladom na to, Ze Ziarivkové svietidlo je si¢astou kuchynskej linky je v stanovenom termine.

26250120026413 vy3Sie uvedeny vydavok neopravneny.

26250120026509 4.rekonstruované miestnosti PD1 a PL1 a taktieZ laboratoria, ktoré boli 5. Prijimatel zaslal pisomné|
vybavené laboratérnym nabytkom a pristrojmi neboli oznacené vysvetlenie a parny stelirizator,
informacnymi taburami (plagatmi). zakupil z vlastnych prostriedkov.

5. Jedno zo zariadeni rozpoétovej podpolozky 2.1.1.21 Prevadzkové
stroje, pristroje a zariadenia s nzvom Autoklav — parny sterilizator nebolo
dodané. Ku dfiu kontroly bola uvedena podpolozka s pévodnou sumou 125
307,04 € Cerpana uz do vysky 125 239,17 €. Vzhladom na Cerpanie
uvedenej podpolozky, by parny sterilizator mal byt zakUpeny z viastnych
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P . Nazov projektu vykonania kontroly na mieste Datum jem skontorlovanych | .. ooem o nformacia o spineni Inespinen
oradové Nazov prijimatef A y y . identifikovanych Hlavné zistenia, q q . vyl opatreni prijatych na
s prijimatela Kéd ITMS 1 g prostriedkov na N 5 o N a . Névrhy opatreni na ndpravu zistenych nedostatkov o
Cislo Kéd ZoP Spravy zlkontroly ﬁnan?nych TG neop’ravnenych vratane pripadnych nezrovnalosti odstran‘enle nedost’atkov v
miesto datum na mieste prostriedkov e e vydavkov uréenom termine
1. Originaly likvidacnych listov k jednotlivym vydavkom prijimatel 1. Prijimatel bol upozorneny, ze originaly v3etkych 1. Prijimatel upozornenie|
odovzdaval v ramci Ziadosti o platbu na ASFEU. Uctovnych dokladov, ako aj podpornej dokumentacie  |akceptoval.
musia byt uschované u neho.
2. Inventame Cisla musia byt na majetku uvedené
2. Partner Ustav experimentalnej onkologie SAV mal nespravne uvedené | podra protokolu o zaradeni. O naprave bude informovat
Centrum excelentnosti pre inventarne ¢islo na mikroskope na cytogenetickd analyzu a na softvéri. ASFEU prostrednictvom fotodokumentacie. 2. Prijimatel poslal
translaény vyskum v Inventarne ¢isla boli navzajom zamenené a neboli v stlade s protokolom o |3. Prijimatel zabezpeci napravu a posle o nej ASFEU | fotodokumentaciu  potvrdzujlicu
molekularnej medicine zaradeni. fotodokumentéciu. vykonanu napravu.
(TRANSMED)/
26240120008 3. Partner Ustav experimentalne endokrinolégie SAV nemal oznageny 4. Prijimatel zabezpeci, ze po prijati pristroja/notebooku
ZoP 26240120008202 majetok ziskany z projetku 26240120008 inventarnymi islami. 20 servisu dolozia spravu a fotodokumentaciu danych (3. Prijimatel poslal
Virologicky Ustav SAV, 26240120008204 " od 27.10.2010 vydavkov. fotodokumentaciu otvrdzujucuy
%. Bratis\gavay 26240120008205 Bratislava d029.10.2010 20112010 946 305,62 134 0.00 4. Nebolo mozné skontrolovat prietokovy cytometer u prijimatela, nakofko vykonanu napravu. P :
26240120008506 bol zaslany na kontrolu do servisu, ani notebooky u partnera
26240120008207 Prirodovedecka fakulta, pretoZe jeden notebook bol zaslany v ddsledku
26240120008211 poruchy do servisu (bolo predlozené potvrdenie o prevzati do servisu) a 4. Prijimatel poslal
26240120008513 druhy notebook bol zamknuty v kancelarii u pracovnicky, ktora nebola v fotodokumentaciu  potvrdzujlicu
26240120008215 diioch konania kontroly na mieste pritomnd v praci. existenciu notebooku a spravu o
26240120008217 prevzati zariadenia zo servisu
Dobudovanie prototypu
3 3 simulatora lodnej ) od 08.11.2010 Kontrolou na mieste neboli identifikované Ziadne zistenia.
37. Zilinska univerzita, Zilina | prevadzky/ Zilina do 09'11'2010 3.12.2010 290479,23 60,03 0,00
26220220007 o
Z0P 26220220007301
1.V objekte Fakulty socialnych vied a zdravotnictva UKF, Spisska Nova | 1. Prijimatel je povinny predlozit ASFEU pisomné Prijimatel  predioZil  pisomné|
Ves, v PC ucebni pre distanéné a kombinované vzdelavanie bolo 0 ie skutocnosti uvedenych v kontrolnom zddvodnenie uvedenych|
osadenych 12 ks prac. stanic s 19°LCD a do Studovne kniznice bolo zisteni €. 1 do 10 kalendamych dni od dorugenia tejto  [skutoCnosti a zarover oznamil, ze
osadenych 20 ks prac. stanic s 19° LCD. V Opise projektu v ramci Aktivity [spravy. uvedené skutoCnosti sa budu riesit|
1.8 v Casti Vystupy aktivity sa uvadza, Ze v uvedenych miestnostiach ma v roku 2011 formou predloZenia
byt pocet prac. stanic s 19“LCD v opaénom poradi. Malo byt dodanych a (2. Prijimatel je povinny predioZit ASFEU pisomné Ziadosti 0 zmenu zmluvy.
osadenych 20 ks prac. stanic s 19 LCD do PC ucebni pre distancné a zddvodnenie skutocnosti uvedenych v kontrolnom
Modernizacia infrastruktry kombinované vzdelavanie a 12 ks ks prac. stanic s 19" LCD do Studovne |zisteni &. 2 do 10 kalendarnych dni od dorucenia tejto
k zlep$eniu kvality kniznice. spravy.
vzdelavania/ 26250120001 2. Dodané zariadenia, vybavenie a IKT je v stlade s rozpoétom projektu,
Z0P 26250120001306 ale nie s opisom projektu. V aktivite 1.8 (Opis aktivity a Vystupy) sa 3. Prijimatel je povinny predlozit ASFEU pisomné
26250120001507 uvadza: ,Vytvoria sa 2 nové PC ucebne so strednou kapacitou vybavené |zdévodnenie skutoénosti uvedenych v kontrolnom
26250120001508 20 PC*, ¢ize 40 PC dokopy, ale v rozpocte projektu je 20 PC, takisto bolo aj|zisteni €. 3 do 10 kalendarnych dni od dorucenia tejto
26250120001509 dodanych. V Aktivite 1.1 (Vystupy (vysledky) aktivity) sa uvadza: ,1 Spravy.
Univerzita Kondtantina 26250120001310 Nitra, velkokapacitna uéebiia PC bude vybavena novym ozvucenim, snimanim
38. Filozofa, 26250120001511 Spisska Nova 0d 09.11.2010 10.12.2010 4014 653,16 91,24 0,00 obrazu a dataprojekciou...", ale v rozpocte projektu sa to neuvadza a
Nitra 26250120001312 Ves do1011.2010 nebolo to ani realizované. V Aktivite 1.3 (Vystupy (vysledky) aktivity) sa
26250120001413 uvadza: ,9 ucebni bude zariadenych zaltziami...", ale v rozpocte projektu
26250120001414 sa to neuvadza a nebolo to ani realizované. Nestlad je aj medzi opisom
26250120001415 projektu a rozpoctom projektu, ktoré maju rovnaky alebo obdobny
26250120001316 charakter ako vy$Sie uvedené skutoCnosti.
26250120001417 3. v objekte Pedagogickej fakulty UKF v Nitre bolo dodanych a osadenych
26250120001618 5 ks Platno velké - elektrické oviadanie, v ramci Aktivity 1.3 podfa opisu
projektu, €o je v sulade so skutoénym stavom. V rozpocte projektu su tieto
platna uvedené pod polozkou 2.1.10.1, priradené Aktivite 1.6, a teda ide o
nestlad medzi opisom projektu a rozpogtom projektu.
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miesto datum na mieste prostriedkov e e vydavkov uréenom termine
Komplexna modernizacia 1. Videokonferenény systém z aktivity 1.4 ,Zakupenie a in$talacia 1. Prijimatel predlozi ASFEU pisomné zdévodnenie Prijimatel  predlozil  pisomné
Zilinskej univerzity/ videokonferenéného systému (VCS)“, pdvodne planovany v miestnosti AF  |skuto¢nosti uvedenych v kontrolnom zisteni zdévodnenie uvedenych
26250120009 na Fakulte riadenia informatiky, bol presunuty do miestnosti C9 podfa €. 1do 10 kalendarnych dni od dorucenia tejto spravy. |skutocnosti v stanovenom termine|
Z0P 26250120009504 vyjadrenia prijimatela z dévodu statiky a bezpecnosti. a agentlra zddvodnenie|
26250120009505 2. Prijimatel v ramci aktivity 1.3 Obstaranie vnitorného vybavenia 2. Prijimatel je povinny predloZzit ASFEU pisomné akceptovala.
26250120009306 prednaskovych miestnosti a uéebni ZU a jej fakult mal podra Meratelného |zdovodnenie skutognosti uvedenych v kontrolnom
26250120009507 ukazovatela ,Pocet ucebni so zavedenymi alebo zmodernizovanymi IKT  |zisteni ¢. 2 do 10 kalendarnych dni od dorucenia tejto
S L s 26250120009108 . 0d 23.11.2010 sietami v nadvaznosti na realizovany projekt‘ povodne naplanované spravy.
. Zlinskd univerzita, Ziina 26250120009309 Ziina do 26.11.2010 28122010 384887351 7360 000 zrealizovat 115 ucebni. Skutocny zisteny stav pri kontrole na mieste a aj v
26250120009210 Monitorovacej sprave je 138 ucebni, ¢o je navysenie o 23 uéebni.
262501200094 11
26250120009412
26250120009313
26250120009514
26250120009315
26250120009416
Zdroj: SORO
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