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Príloha 14 

 

 

Informácie o priebehu  

výziev na dopytovo – orientované projekty,  

oznamov a písomných vyzvaní na projekty technickej pomoci  
 

 

1. Opatrenie 2.1. 

 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY  OPVaV-2008/2.1/01-SORO   

„Podpora centier excelentnosti“  

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení 

ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov popisuje Výročná správa za 

rok 2008. Proces zazmluvňovania bol popísaný vo Výročnej správe za rok 2009.    

Proces realizácie 

V sledovanom období došlo k fyzickému ukončeniu jedného projektu (kód ITMS 

26220120013) ku dňu 30. 04. 2010 prijímateľa STU Bratislava, ktorý zaslal agentúre 

„Vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu“, do konca roku 2010 však nedošlo 

k finančnému ukončeniu projektu, preto nedošlo k ukončeniu realizácie projektu. K 31. 12. 

2010 sa vo fáze realizácie nachádza všetkých 28 projektov zazmluvnených v sume NFP 

33 679 947,38 €.  

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY  OPVaV-2009/2.1/02-SORO 

„Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti“ 

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení 

ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, z časti aj o procese zazmluvnenia, identifikácii 

problémov popisuje Výročná správa za rok 2009.  

Proces zazmluvnenia pokračoval v roku 2010 zazmluvnením ďalších 13 projektov. 

K 31. 12. 2010 je vo fáze realizácie všetkých 22 projektov, ktorých zazmluvnená celková 

výška NFP je v sume  56 069 881,80 €. 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY  OPVaV-2009/2.1/03-SORO 

„Podpora centier  excelentnosti“, 

Informácie o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2009, koncom  roka 2009 

začala kontrola formálnej správnosti predložených  56 ŽoNFP (požadovaná výška NFP 

193 203 167,34 €). 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 19. 11. 2009 až 09. 04. 

2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií 

úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola. Z  celkového  počtu  56  prijatých  

žiadostí náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 16 žiadostí, z toho 5 nesplnilo 
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kritériá oprávnenosti a 11 kritériá úplnosti. V prípade 34 žiadostí agentúra  pristúpila 

k dožiadaniu  chýbajúcich  náležitostí  v súlade  s Príručkou pre žiadateľa o NFP, z ktorých 

v určenom termíne bolo doplnených 31 ŽoNFP. 

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa konalo v dňoch 24. 02. 2010 až 29. 03. 2010. Každá ŽoNFP 

bola ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi, ktorí posudzovali žiadosti komplexne 

a nezávisle od seba a vypracovali Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP. Obsah 

Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP zapracovali poverení manažéri 

administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov. V schvaľovacom procese sa 

uplatňovalo 3. výberové kritérium Tematická oblasť výskumu a vývoja. Táto skutočnosť 

spôsobila zvýšenú náročnosť na zabezpečenie procesu odborného hodnotenia (spočívala v 

potrebe vyššieho počtu odborných hodnotiteľov, vo výbere špecificky odborne zameraných 

hodnotiteľov, v zamedzení porušenia pravidla konfliktu záujmov). Z objektívnych príčin 

niektorí vyžrebovaní odborní hodnotitelia odmietli účasť v procese odborného hodnotenia 

(pracovné zaneprázdnenie, zdravotný stav, zváženie svojich odborných možností). Na základe 

uvedeného sa konalo opakované žrebovania a prideľovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom 

dňa 26. 02. 2010 na doplnenie odborných hodnotiteľov pre jednotlivé odbory vedy a techniky. 

Tretí posudok nebolo potrebné vypracovať u žiadnej ŽoNFP. Opakované odborné hodnotenie 

z dôvodu prekročenia odchýlky 30 % medzi hodnoteniami jednotlivých hodnotiteľov bolo 

potrebné využiť pri 3 ŽoNFP, konalo sa 18. 03. 2010. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP 

bola riadiacim orgánom listom číslo CD-2009-41390/48682-1:282 zo dňa 30. 12. 2009 

predĺžená o 35 kalendárnych dní. Súhrnná správa z odborného hodnotenia tvorila podklad pre 

zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ 

zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP pre OP Výskum a vývoj. V procese odborného 

hodnotenia nebola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná žiadna skupina kritérií ako 

problematický okruh.  

Výber a schvaľovanie ŽoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí Výberovej komisie na výber 

a schvaľovanie ŽoNFP dňa 06. 04. 2010. Výberová komisia sa zaoberala 39 ŽoNFP, 

z ktorých 17 splnilo výberové kritériá. Celková výška NFP  pridelená  žiadateľom je 

62 973 379,25 € s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 65 077 023,26 € 

pri zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľov vo výške 2 103 644,01 €. 

Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na 62 973 014,98 €. 

Proces zazmluvnenia  

Všetkých 17 schválených ŽoNFP bolo zazmluvnených v celkovej výške NFP 62 973 014,98 € 

a sú vo fáze realizácie.   

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov  
V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä tieto 

problémy: 

- žiadateľ  nezadal  všetky  vecné  priority, s ktorými bola predchádzajúca žiadosť 

schválená, 

- žiadateľ  doložil  vyhlásenie,  že  vzhľadom  na  skutočnosť, že žiadosť bola portálom 

ITMS zaslaná  ešte  pred  zverejnením  Aktualizácie  č.1  Metodického  pokynu  č. 3 k 

používaniu projektových ukazovateľov, nemohol túto aktualizáciu zakomponovať do 

projektu. 

V rámci odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP neboli identifikované žiadne problémy 

a nedostatky. 
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Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov 

a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania 

ŽoNFP 

V rámci výzvy bola podaná jedna žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a 

smerovala proti posúdeniu výberových kritérií. Bola zamietnutá ako neopodstatnená a 

Rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo potvrdené. 

 

Ev. č.  
sťažnosti 

Kód 
ŽoNFP 

Žiadateľ 
Predmet 
sťažnosti 

Spôsob 
vybavenia 

Odôvodnenie 

S 2/2009-01 NFP26220120033 

Akadémia 
umení 
Banská 
Bystrica 

Žiadosť 
o preskúmanie 

rozhodnutia 

Sťažnosť 
neopodstatnená 

listom zo dňa 
09.01.2009 

Pre nedoplnenie chýbajúcich 
náležitostí  ŽoNFP uvedených vo 
Výzve na doplnenie chýbajúcich 

náležitostí ŽoNFP 

 

Na základe získaných skúseností je potrebné: 

- naďalej umožňovať žiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP 

spojené s predbežnou kontrolou formálnej správnosti žiadosti o NFP, 

- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre žiadateľov o NFP s analýzou 

najčastejších chýb v žiadostiach a povinných prílohách predložených v rámci 

predchádzajúcich výziev, 

- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese kontroly 

formálnej správnosti, spresňovať pokyny v ŽoNFP, 

- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať 

na pracovnej úrovni. 
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2. Opatrenie 2.2. 

 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/2.2/01-SORO 

 „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii“  

Informáciu o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení 

ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP a zazmluvňovaní popisuje Výročná správa za rok 2008 

a za rok 2009.  

V sledovanom období ďalších 20 projektov začalo realizáciu, prijímateľ „Žilinská univerzita 

v Žiline“ požiadal o skončenie zmluvného vzťahu na realizáciu projektu s kódom ITMS 

26220220008 dohodou, z dôvodu nedostatku personálnych odborných kapacít potrebných na 

realizáciu projektu. K 31. 12. 2010 mimoriadne ukončili projekty dvaja prijímatelia (v roku 

2009 odstúpil od zmluvy prijímateľ „Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava 

Štefánika Liptovský Mikuláš“ s kódom ITMS 26220220020) a v realizácii je 55 projektov 

zazmluvnených v celkovej výške NFP 21 948 022,11 €.    

 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/2.2/02-SORO 

 „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii v oblasti energie a 

energetiky“  

Informáciu o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení 

ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP popisuje Výročná správa za rok 2009.  

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, bolo uzatvorených 5 zmlúv s celkovou 

výškou NFP 19 142 692,40 €. Od zmluvy odstúpil jeden prijímateľ „Technická univerzita 

Zvolen“ s kódom ITMS 26220220060, ktorý požiadal o skončenie zmluvného vzťahu 

dohodou z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov na financovanie projektu. 

K 31. 12. 2010 boli celkovo 4 projekty v realizácii. 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/2.2/03-SORO 

 „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii“  
 

Informáciu o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení 

ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP popisuje Výročná správa za rok 2009.  

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, z tridsiatich schválených ŽoNFP bolo 

uzatvorených 28 zmlúv s celkovou výškou NFP 33 843 636,74 €. Od zmluvy odstúpil jeden 

prijímateľa „Železničné opravovne a strojárne, a.s. Zvolen“, projekt s kódom ITMS 

26220220081, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu, čím sa 

znížil celkový počet i hodnota uzatvorených zmlúv, aktuálny stav je 27 zmlúv s celkovou 

hodnotou NFP v sume 33 386 140,67 €, všetky sú vo fáze realizácie. 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/2.2/04-SORO 

 „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii“  

 

Informáciu o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2009. 
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Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 09. 02. 2009 - 10. 05. 2010, 

uskutočnilo sa overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná 

kontrola.  Z celkového počtu 146 prijatých ŽoNFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 120 

žiadostí. Pri 69 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre 

žiadateľa, z ktorých v určenom termíne boli správne doplnené 61. Náležitosti kontroly 

formálnej správnosti nesplnilo 26 ŽoNFP, z toho 3 nesplnilo kritériá oprávnenosti (1x 

nesplnené kritériá oprávnenosti partnera a 2x žiadaná výška NFP nebola v súlade s limitom 

pre maximálne stanovenú hranicu) a 23 nesplnilo kritériá úplnosti (3x - nezviazaná žiadosť o 

NFP; 1x - nevyplnené všetky požadované časti žiadosti o NFP; 19x - predložené povinné 

prílohy žiadosti o NFP neboli úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných vo 

výzve, z toho 8x po výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí). Nedostatkami boli početná 

chybovosť žiadateľov pri vypĺňaní formuláru ŽoNFP, Rozpočtu projektu vrátane tabuľky 

„Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ a pri dopĺňaní 

žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Lehota na 

proces schvaľovania ŽoNFP bola na základe listu RO číslo MŠSR-5354/2010-282 zo dňa 

14. 04. 2010 predĺžená do 23. 06. 2010. 

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 11. 05. 2010 žrebovanie a prideľovanie žiadostí 

o NFP odborným hodnotiteľom. Od 13. 05. 2010 bola každá žiadosť ohodnotená dvomi 

odbornými hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci 

hárok odborného hodnotenia ŽoNFP, ktorých obsah zapracovali poverení manažéri 

administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené 

najmä celkové dosiahnuté bodové hodnotenie a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie 

skončilo dňa 16. 06. 2010. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola na základe listu RO 

číslo MŠSR-5354/2010-282 zo dňa 14. 04. 2010 predĺžená do 23. 06. 2010. 

Z celkového počtu 120 posudzovaných žiadostí 112 splnilo požiadavky odborného 

hodnotenia, t. j. dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci 

skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň viac bodov ako 

stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov), 8 žiadostí nesplnilo požiadavky 

odborného hodnotenia (z toho 2 nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v 

rámci skupiny hodnotiacich kritérií, 3 nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho celkového 

počtu bodov, 3 nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny 

hodnotiacich kritérií a zároveň nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu 

bodov. Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť u žiadnej ŽoNFP. Pri jednej žiadosti 

prebehlo opakované hodnotenie, t. j. boli vypracované dva nové odborné posudky z dôvodu 

prekročenia 30 % rozdielu v počte bodov medzi hodnotiteľmi. V procese odborného 

hodnotenia boli ako problematické identifikované 2 skupiny hodnotiacich kritérií - č. 3 

„Rozpočet a nákladová efektívnosť“ a č. 1 „Vhodnosť a účelnosť projektu“. 

 

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 23. 06. 2010. Pri 

schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia 

a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008). Výberová 

komisia sa zaoberala 112 ŽoNFP, z ktorých 35 splnilo výberové kritériá. Celková výška NFP 

pridelená žiadateľom o NFP je 29 830 694,14 € s celkovými oprávnenými výdavkami na 

projekty vo výške 30 837 370,37 € pri zabezpečení spolufinancovania 0 až 5 % zo strany 

žiadateľov vo výške 1 006 676,23 €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP 

znížila na 29 817 019,06 €. 

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, bolo 35 zmlúv o poskytnutí NFP v 

sume 29 811 237,39 €, z ktorých k 31. 12. 2010 bolo 5 projektov vo fáze realizácie.  
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Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov  
V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli problémy v ITMS:  

-  verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje    

nesúlad identifikačných údajov s tlačenou verziou žiadosti o NFP a systémom ITMS. 

V rámci kontroly formálnej správnosti sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:  

- žiadatelia nedodržali pokyny na vypĺňanie formuláru „Rozpočtu projektu“ vrátane 

tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“;  

- žiadatelia dôsledne nedodržali stanovené pokyny pri vypĺňaní formuláru ŽoNFP. 

V procese odborného hodnotenia  a výberu žiadostí neboli identifikované žiadne problémy. 

 

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov 

a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania 

ŽoNFP 

V rámci ukončenej výzvy bolo podaných 6 Žiadostí o preskúmanie Rozhodnutia o 

neschválení ŽoNFP, z ktorých 4 žiadosti boli zamietnuté a 2 žiadosti odmietnuté.  

 

Ev. č.  
sťažnosti 

Kód 
ŽoNFP 

Žiadateľ 
Predmet 
sťažnosti 

Spôsob 
vybavenia 

Odôvodnenie 

R 37/2010-05 NFP26220220219 I+POLI n. o. 

Žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia  
o neschválení 

ŽoNFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP 
potvrdené. 

 

Nesplnenie výberového kritéria  
č. 4 

R 42/2010-05 NFP26220220224 
Štátny geologický 

ústav Dionýza 
Štúra 

Odvolanie voči 
Rozhodnutiu 
o neschválení 

ŽoNFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP 
potvrdené. 

 

Nesplnenie výberového kritéria  
č. 4 

R 40/2010-05 NFP26220220195 PANSOPHIA n. o. 

Žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia  
o neschválení 

ŽoNFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP 
potvrdené. 

 

Nesplnenie výberového kritéria  
č. 2 

R 38/2010-05 NFP26220220196 CELIM Slovakia 

Žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia  
o neschválení 

ŽoNFP 
 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP 
potvrdené. 

 

Nesplnenie výberového kritéria  
č. 4 

R 44/2010-05 NFP26220220197 
CeTI Centrum pre 
Transfer inovácií 

Žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia  
o neschválení 

ŽoNFP 
 

Žiadosť bola 
odmietnutá. 

Nebola podaná v zákonom 
stanovenej lehote. 
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Ev. č.  
sťažnosti 

Kód 
ŽoNFP 

Žiadateľ 
Predmet 
sťažnosti 

Spôsob 
vybavenia 

Odôvodnenie 

R 35/2010-05 NFP26220220191 
Trnavská 
univerzita 
v Trnave 

Žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia 
o neschválení 
žiadosti o NFP 

 

Žiadosť bola 
odmietnutá. 

Žiadateľ nesplnil podmienky 
ustanovené v § 14 ods. 6 

zákona o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva, 
nakoľko žiadosť o preskúmanie 

Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP nesmeruje voči 

výberovým kritériám. 

 

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia 

a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť 

nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie 

OPVaV: 

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred 

uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť 

počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti; 

- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, 

o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v ŽoNFP vrátane povinných príloh 

predložených v rámci predchádzajúcich výziev; 

- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej 

kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP; 

- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať 

na pracovnej úrovni s manažérom pre ITMS RO, ktorý v prípade potreby osloví CKO. 

 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/2.2/05-SORO 

 „Podpora výskumno-vývojových centier – Schéma na podporu výskumu a vývoja 

(schéma štátnej pomoci)“  

Informáciu o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2009. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 20. 04. 2010 - 12. 07. 2010, 

uskutočnilo sa overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná 

kontrola. Z celkového počtu 80 prijatých ŽoNFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 53 

žiadostí. Pri 59 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre 

žiadateľa, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnené 53 ŽoNFP. Náležitosti 

kontroly formálnej správnosti nesplnilo 27 ŽoNFP, z toho 13 nesplnilo kritériá oprávnenosti a 

14 nesplnilo kritériá úplnosti. Nedostatkami boli početná chybovosť žiadateľov pri vypĺňaní 

formuláru ŽoNFP, Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania 

oprávnených výdavkov projektu“  a pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na 

doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 13. 07. 2010 žrebovanie a prideľovanie ŽoNFP 

odborným hodnotiteľom. Od 19. 07. 2010 bola každá žiadosť ohodnotená dvomi odbornými 

hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok 

odborného hodnotenia ŽoNFP. ktorých obsah zapracovali poverení manažéri administrácie do 

Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené najmä celkové 

dosiahnuté bodové hodnotenie a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie skončilo dňa 

13. 08. 2010.  
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Z celkového počtu 53 posudzovaných žiadostí 51 splnilo požiadavky odborného hodnotenia, 

t. j. dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny 

hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň viac bodov ako 

stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov), 2 žiadosti nesplnilo požiadavky 

odborného hodnotenia (nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci 

skupiny hodnotiacich kritérií a zároveň nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho celkového 

počtu bodov). Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť u žiadnej ŽoNFP. V procese 

odborného hodnotenia bola odbornými hodnotiteľmi identifikované ako problematické 2 

skupiny hodnotiacich kritérií - č. 3 „Rozpočet a nákladová efektívnosť“ a č. 1 „Vhodnosť a 

účelnosť projektu“. 

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 17. 08. 2010. Pri 

schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia 

a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008). Výberová 

komisia sa zaoberala 51 ŽoNFP, z ktorých 20 splnilo výberové kritériá. Celková výška NFP 

pridelená žiadateľom je 44 760 004,81 € s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo 

výške 57 093 275,96 € pri zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľov vo výške 

12 333 271,15 €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na 

44 666 055,55 €.  

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, uzatvorených bolo 14 zmlúv o 

poskytnutí NFP v sume 31 869 107,66.   

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov  
V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa nevyskytli problémy a nedostatky v systéme 

ITMS. 

V rámci kontroly formálnej správnosti sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:  

- nedodržali pokyny na vypĺňanie formuláru Opisu projektu a Rozpočtu projektu 

vrátane tabuľky  „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov 

projektu“ podľa podmienok definovaných vo výzve,  

- dôsledne nedodržali stanovené pokyny pri vypĺňaní formuláru ŽoNFP a povinných 

príloh. 

V procese odborného hodnotenia  a výberu žiadostí neboli identifikované žiadne problémy. 

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov 

a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania 

ŽoNFP 

V rámci skončenej výzvy boli podané 2 sťažnosti voči Rozhodnutiu o neschválení žiadosti o 

NFP, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené. Podaných bolo 17 žiadostí o preskúmanie 

Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, z ktorých bolo 11 zamietnutých z dôvodu 

nesplnenia výberového kritéria č. 4 „Celková finančná suma alokovaná pre danú výzvu na 

predkladanie ŽoNFP“; 1 žiadosť  bola zamietnutá z dôvodu nesplnenia výberového kritéria 

č. 1 „Minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií“ a zároveň nesplnenia 

výberového kritéria č. 2 „Celkový počet bodov“; 5 žiadostí bolo odmietnutých (4 žiadosti 

neboli podané v zákonom stanovenej lehote a jedna bola predložená bez odôvodnenia).  
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Ev. č.  
sťažnosti 

Kód 
ŽoNFP 

Žiadateľ Predmet sťažnosti 
Spôsob 

vybavenia 
Odôvodnenie 

R 66/2010-05 NFP26220220356 PPÚ a. s. 

Žiadosť o preskúmanie 
Rozhodnutia o neschválení 

žiadosti o NFP. 
 

Žiadosť bola 
odmietnutá. 

 

Podľa § 14 ods. 
6 zákona 
o pomoci 
a podpore 

poskytovanej 
z fondov ES 

žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia 
o neschválení 
ŽoNFP nebola 

podaná 
v zákonom 
stanovenej 

lehote. 

S 24/2010-05 NFP26220220371 
Bryndziareň a syráreň, 

s. r. o. 
Sťažnosť na postup pri 

vybavovaní žiadosti 
Sťažnosť 

neopodstatnená 

Nesplnenie 
podmienok 

kontroly 
formálnej 
správnosti 

R 45/2010-05 NFP26220220394 DIPEX spol. s r.o. 
Žiadosť o preskúmanie 

Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 

kritéria  
č. 4 

R 57/2010-05 NFP26220220373 
Stredoslovenská 

vodárenská 
spoločnosť, a. s. 

Žiadosť o preskúmanie 
Rozhodnutia o neschválení 

žiadosti o NFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 

kritéria  
č. 4 

R 64/2010-05 NFP26220220400 UNICOM JIV, s. r. o. 
Žiadosť o preskúmanie 

Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 

kritéria  
č. 4 

R 50/2010-05 NFP26220220361 
T–Systems Slovakia 

s. r. o. 

Žiadosť o preskúmanie 
Rozhodnutia o neschválení 

žiadosti o NFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 

kritéria  
č. 4 

R 48/2010-05 NFP26220220376 EVPÚ a. s. 
Žiadosť o preskúmanie 

Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 

kritéria  
č. 4 

R 47/2010-05 NFP26220220406 BOST SK a. s. 
Žiadosť o preskúmanie 

Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 

kritéria  
č. 4 
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Ev. č.  
sťažnosti 

Kód 
ŽoNFP 

Žiadateľ Predmet sťažnosti 
Spôsob 

vybavenia 
Odôvodnenie 

R 49/2010-05 NFP26220220370 Amicus SK spol. s r. o. 
Žiadosť o preskúmanie 

Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 

kritéria  
č. 4 

R 62/2010-05 NFP26220220393 
CAD-UP International 

s r. o. 

Žiadosť o preskúmanie 
Rozhodnutia o neschválení 

žiadosti o NFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 

kritéria  
č. 4 

R 53/2010-05 NFP26220220327 TUVATECH, s. r. o. 
Žiadosť o preskúmanie 

Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 

kritéria  
č. 4 

R 46/2010-05 NFP26220220365 
GoldenSUN Slovakia, 

s. r. o. 

Žiadosť o preskúmanie 
Rozhodnutia o neschválení 

žiadosti o NFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 

kritéria  
č. 4 

R 56/2010-05 NFP26220220375 Telegrafia a. s. 
Žiadosť o preskúmanie 

Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 

kritéria  
č. 4 

R 65/2010-05 NFP26220220331 INAGRO s. r. o. 
Žiadosť o preskúmanie 

Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť 
zamietnutá 

a Rozhodnutie 
o neschválení 

ŽoNFP potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 

kritéria  
č. 2 

R 67/2010-05 NFP26220220402 PPS Group a. s. 
Žiadosť – prehodnotenie 

rozhodnutia 

Žiadosť bola 
odmietnutá. 

 

nebola podaná 
v zákonom 
stanovenej 

lehote 
a nesmeruje 

voči výberovým 
kritériám 

R 51/2010-05 NFP26220220386 
SLOVGEOTERM, a. 

s. 

Žiadosť o preskúmanie 
Rozhodnutia o neschválení 

žiadosti o NFP 

Žiadosť bola 
odmietnutá. 

 

nesmeruje voči 
výberovým 
kritériám 

R 69/2010-05 NFP26220220348 ELKOND HHK, a. s. 
Žiadosť o prehodnotenie 
schvaľovacieho procesu 

Žiadosť bola 
odmietnutá. 

 

nebola podaná 
v zákonom 
stanovenej 

lehote 
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Ev. č.  
sťažnosti 

Kód 
ŽoNFP 

Žiadateľ Predmet sťažnosti 
Spôsob 

vybavenia 
Odôvodnenie 

R 66/2010-05 NFP26220220356 PPÚ a. s. 
Žiadosť o preskúmanie 

Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť bola 
odmietnutá. 

 

nebola podaná 
v zákonom 
stanovenej 

lehote, 
a nesmeruje 

voči výberovým 
kritériám 

R 54/2010-05 NFP26220220337 ETOP-Trading, a. s. Odvolanie 
Žiadosť bola 
odmietnutá. 

 

žiadosť o 
preskúmanie  
rozhodnutia 

nespĺňa 
zákonom 

ustanovené 
podmienky – 
neobsahuje 

odôvodnenie 

 

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia 

a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť 

nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie 

OPVaV: 

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred 

uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť 

počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti; 

- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, 

o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v ŽoNFP vrátane povinných príloh 

predložených v rámci predchádzajúcich výziev; 

- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej 

kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP; 

- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať 

na pracovnej úrovni s manažérom pre ITMS RO, ktorý v prípade potreby osloví CKO. 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2010/2.2/06-SORO 

 „Podpora  budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a 

Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci – pre oprávnených 

partnerov žiadateľov – podnikateľov)“ 

Termín zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol 02. 06. 2010 a dátum uzávierky 

13. 09. 2010. Agentúra dňa 01. 10. 2010 zverejnila na internetovej stránke oznámenie o 

predĺžení termínu uzávierky výzvy OPVaV-2010/2.2/06-SORO do 11. 10. 2010 vzhľadom na 

stav systému ITMS spôsobený technologickými problémami a ich operatívnym riešením. 

Zároveň so zverejneným oznámením, upozornila žiadateľov, že platnosť pôvodných príloh 

k ŽoNFP v rámci predmetných výziev sa bude posudzovať k pôvodnému termínu uzávierky, 

t. j. k  04. 10. 2010 (predĺženie termínu zverejnené na internetovej stránke agentúry dňa 

03. 09. 2010).  

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu je 30 000 000 €.  

Základným cieľom výzvy je podporiť vznik integrovaných kompetenčných centier, 

zameraných na spoluprácu súkromného a verejného (akademického) sektora. Zámerom je 
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vytvorenie limitovaného počtu výskumných zoskupení, zložených z akademických inštitúcií a 

z hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernou, často špičkovou výskumnou 

infraštruktúrou, a ktorých výsledky výskumu a/alebo vývoja budú kvalitatívne na 

medzinárodnej úrovni, aplikovateľné v praxi, viazané na potreby kľúčových priemyselných 

odvetví Slovenskej republiky. 

Oprávnení žiadatelia:  

Finančná pomoc  je určená pre výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia 

Komisie (ES) č.800/2008, konkrétne pre 

- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, 

- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci. 

V prípade, že žiadateľ vykonáva okrem nehospodárskej činnosti i činnosti hospodárskej 

povahy, musí byť ich financovanie jasne oddelené a nesmie dochádzať k financovaniu 

hospodárskych činností z činností nehospodárskych (vrátane povinnosti využiť zisk z 

nehospodárskych činností len na financovanie nehospodárskych činností), čo preukáže ročnou 

účtovnou závierkou. 

Oprávnení partneri žiadateľa 

Všetci partneri musia spĺňať kritériá uvedené v Príručke pre žiadateľa časť 4.5 Oprávnenosť 

partnera. Do realizácie predkladaného projektu musí žiadateľ zapojiť minimálne 3 partnerov, 

z toho 1 partnera z akademickej sféry (výskumnú organizáciu) a 2 partnerov, ktorí sú 

právnickými osobami oprávnenými na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka. Do 

predkladaného projektu musí byť zapojený minimálne jeden partner, ktorý pochádza z 

akademickej sféry, pričom partneri z akademickej sféry musia realizovať vzdelávanie a 

výskum v oblasti, ktorej sa projekt týka. Partnerstvo môže byť vytvorené s nasledujúcimi 

výskumnými organizáciami definovanými v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008: 

- verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej 

pomoci, 

- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, 

- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci, 

- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi 

štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové 

organizácie), 

- mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci, zriadené 

najneskôr k 01. 01. 2009, ktoré majú najneskôr k 01. 01. 2009  uvedený v predmete 

činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj. 

Do predkladaného projektu musia byť zapojení minimálne ďalší dvaja partneri, ktorí sú 

právnickými osobami oprávnenými na podnikanie.  

Limity pomoci  na jeden projekt boli stanovené od 4 000 000 €  do 7 000 000 €. 

Dĺžka projektu môže byť minimálne 24 mesiacov a maximálne 40 mesiacov. Všetky aktivity 

v rámci projektu musia byť ukončené najneskôr do 31. 12. 2014. 

Intenzita pomoci  

V prípade žiadateľa (mimo schémy štátnej pomoci): 

- verejné vysoké školy – 95 % z oprávnených výdavkov, 

- štátne vysoké školy – 100 % z oprávnených výdavkov, 

- Slovenská akadémia vied a jej ústavy – 100 % z oprávnených výdavkov. 
 

V prípade partnera - výskumnej organizácie: 

V zmysle Príručky pre žiadateľa, celková výška pomoci zo ŠF a ŠR sa určuje podľa žiadateľa: 
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- ak je žiadateľom subjekt štátnej správy, predstavuje výška pomoci – 100 % z celkových 

oprávnených výdavkov pre všetkých členov partnerstva – výskumné organizácie, 

- ak je žiadateľom subjekt verejného sektora, predstavuje výška pomoci – 95 % z celkových 

oprávnených výdavkov pre všetkých členov partnerstva – výskumné organizácie. 

V prípade partnera – podnikateľského subjektu: 

Intenzita štátnej pomoci pre partnerov v prípade, že sa na nich vzťahuje štátna pomoc, je 

určená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci). 

Pomoc poskytnutá na základe Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej 

pomoci), sa nesmie kumulovať s inou pomocou oslobodenou na základe nariadenia Komisie 

(ES) č. 800/2008 alebo s pomocou de minimis, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v nariadení 

Komisie (ES) č. 1998/2006, alebo s inými spôsobmi financovania zo strany Spoločenstva 

v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, 

ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška 

pomoci stanovená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť I. 

Výška pomoci a intenzita pomoci. Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny 

oprávnený projekt. Na projekt realizovaný v rámci Schémy na podporu výskumu a vývoja nie 

je možné získať príspevok z iných verejných zdrojov. 

Kontrola formálnej správnosti - žiadatelia predložili 15 ŽoNFP v celkovej sume 

96 504 686,46 €. Do konca sledovaného obdobia sa vykonávala kontrola formálnej správnosti 

predložených žiadostí a predbežná finančná kontrola. 
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3. Opatrenie 4.1. 

 

 
INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2008/4.1/01-SORO  

„Podpora centier excelentnosti“   

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení 

ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov popisuje Výročná správa za 

rok 2008. Proces zazmluvňovania bol popísaný vo Výročnej správe za rok 2009.     

Proces realizácie 

V sledovanom období došlo k fyzickému ukončeniu jedného projektu (kód ITMS 

26240120013) ku dňu 31. 12. 2010 prijímateľa Výskumný ústav potravinársky v Bratislave, 

ktorý zaslal agentúre „Vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu“, do konca roku 2010 

však nedošlo k finančnému ukončeniu projektu, preto nedošlo k ukončeniu realizácie 

projektu. K 31. 12. 2010 sa vo fáze realizácie nachádza všetkých 17 projektov zazmluvnených 

v sume NFP 21 764 338,62 €.  

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY  OPVaV-2009/4.1/02-SORO 

„Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti“ 

Informácie o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení 

ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, z časti aj o procese zazmluvnenia, identifikácii 

problémov popisuje Výročná správa za rok 2009.  

Proces zazmluvnenia pokračoval v roku 2010 zazmluvnením ďalších 4 projektov. 

K 31. 12. 2010 je vo fáze realizácie všetkých 13 projektov, ktorých zazmluvnená celková 

výška NFP je v sume  33 847 664,93 €. 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY  OPVaV-2009/4.1/03-SORO 

„Podpora centier  excelentnosti“, 

Informácie o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2009. Koncom  roka 2009 

začala kontrola formálnej správnosti predložených  33 prijatých ŽoNFP (požadovaná výška 

NFP 110 547 345,85 €). 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 19. 11. 2009 až 

18. 02. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií 

úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 33  prijatých  žiadostí 

náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 11 žiadosti, z toho 7 nesplnilo kritériá 

oprávnenosti a 4 kritériá úplnosti. V prípade 19 žiadostí agentúra  pristúpila k dožiadaniu  

chýbajúcich  príloh v súlade  s Príručkou pre žiadateľa o NFP, z ktorých v určenom termíne 

bolo doplnených 18 ŽoNFP. 

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa konalo v dňoch 24. 02. 2010 až 29. 03. 2010. Každá ŽoNFP 

bola ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi, ktorí posudzovali žiadosti komplexne 

a nezávisle od seba a vypracovali Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP. Obsah 

Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP zapracovali poverení manažéri 

administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov. V schvaľovacom procese sa 

uplatňovalo 3. výberové kritérium Tematická oblasť výskumu a vývoja. Táto skutočnosť 

spôsobila zvýšenú náročnosť na zabezpečenie procesu odborného hodnotenia (spočívala v 

potrebe vyššieho počtu odborných hodnotiteľov, vo výbere špecificky odborne zameraných 
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hodnotiteľov, v zamedzení porušenia pravidla konfliktu záujmov). Z objektívnych príčin 

niektorí vyžrebovaní odborní hodnotitelia odmietli účasť v procese odborného hodnotenia 

(pracovné zaneprázdnenie, zdravotný stav, zváženie svojich odborných možností). Na základe 

uvedeného sa konalo opakované žrebovania a prideľovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom 

dňa 26. 02. 2010 na doplnenie odborných hodnotiteľov. Všetkých 22 posudzovaných ŽoNFP 

dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny 

hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a tiež viac bodov ako stanovený 

minimálny počet (60 % celkového počtu bodov). Tretí posudok nebolo potrebné vypracovať u 

žiadnej ŽoNFP. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola riadiacim orgánom listom číslo 

CD-2009-41390/48682-1:282 zo dňa 30. 12. 2009 predĺžená o 35 kalendárnych dní. Súhrnná 

správa z odborného hodnotenia tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie Agentúry 

Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP 

pre OP Výskum a vývoj. V procese odborného hodnotenia nebola odbornými hodnotiteľmi 

identifikovaná žiadna skupina kritérií ako problematický okruh.  

Výber a schvaľovanie ŽoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí Výberovej komisie na výber 

a schvaľovanie ŽoNFP dňa 06. 04. 2010. Výberová komisia sa zaoberala 22 ŽoNFP, 

z ktorých 5 splnilo výberové kritériá. Celková výška NFP pridelená žiadateľom je 

17 802 574,03 € s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 17 939 044,40 € 

pri zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľov vo výške 136 470,37 €. Rozhodnutím 

o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na 17 020 068,24 €.   

Proces zazmluvnenia  

Všetkých 5 schválených ŽoNFP bolo zazmluvnených v celkovej výške NFP 17 020 022,48 € 

a sú vo fáze realizácie.   

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov  
V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä tieto 

problémy: 

- žiadateľ  nezadal  všetky  vecné  priority, s ktorými bola predchádzajúca žiadosť 

schválená, 

- žiadateľ  doložil  vyhlásenie,  že  vzhľadom  na  skutočnosť, že žiadosť bola portálom 

ITMS zaslaná  ešte  pred  zverejnením  Aktualizácie  č.1  Metodického  pokynu  č. 3 k 

používaniu projektových ukazovateľov, nemohol túto aktualizáciu zakomponovať do 

projektu. 

V rámci odborného hodnotenia  a výberu ŽoNFP neboli identifikované žiadne problémy 

a nedostatky. 

 

 

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov 

a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania 

ŽoNFP 

V rámci výzvy bola podaná jedna žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a 

smerovala proti posúdeniu výberových kritérií. Bola zamietnutá ako neopodstatnená a 

Rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo potvrdené. 
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Ev. č.  
sťažnosti 

Kód 
ŽoNFP 

Žiadateľ Predmet sťažnosti 
Spôsob 

vybavenia 
Odôvodnenie 

S18/2009-01 NFP26240120046 

Ústav 
krajinnej 
ekológie 

SAV 

Žiadosť 
o prehodnotenie 

Rozhodnutia 
o neschválení 

ŽoNFP 

Sťažnosť 
neopodstatnená 

listom zo dňa 
28.09.2009 

ŽoNFP nebola vyplnená v celom 
rozsahu, neboli vyplnené povinné 
údaje v prílohe č. 2 rozpočet projektu 
a bola vyplnená v rozpore 
s podmienkami stanovenými vo 
výzve. 

 

Na základe získaných skúseností je potrebné: 

- naďalej umožňovať žiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP 

spojené s predbežnou kontrolou formálnej správnosti ŽoNFP s cieľom znížiť počet 

neúspešných žiadateľov, 

- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre žiadateľov o NFP s analýzou 

najčastejších chýb v žiadostiach a povinných prílohách predložených v rámci 

predchádzajúcich výziev, 

- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese kontroly 

formálnej správnosti, spresňovať pokyny v ŽoNFP, 

pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na 

pracovnej úrovni. 
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4. Opatrenie 4.2. 

 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/4.2/01-SORO 

 „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii“  

Informáciu o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení 

ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP a zazmluvňovaní popisuje Výročná správa za rok 2008 

a za rok 2009.  

V sledovanom období ďalšie štyri projekty začali realizáciu. K 31. 12. 2010 je všetkých 

23 projektov, ktoré boli zazmluvnené v celkovej výške NFP 9 751 449,17 € v realizácii.  

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/4.2/02-SORO 

 „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii v oblasti energie a 

energetiky“  

Informáciu o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení 

ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP popisuje Výročná správa za rok 2009.  

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, boli uzatvorené 3 zmluvy s celkovou 

výškou NFP 13 879 223,00 €. K 31. 12. 2010 boli všetky zazmluvnené projekty v realizácii. 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2009/4.2/03-SORO 

 „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii“  

Informáciu o vyhlásení výzvy, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení 

ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP popisuje Výročná správa za rok 2009.  

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, zo 16 projektov odporučených 

výberovou komisiou na schválenie sa Rozhodnutím o schválení ŽoNFP znížil počet 

schválených projektov na 14 a suma NFP sa znížila na 16 735 356,34 € (Dôvody 

neuzatvorenia zmlúv 4 žiadostí odporučených na schválenie výberovou komisiou uvádzame 

za poznámkami pod tabuľkou 48). Uzatvorených bolo 12 zmlúv v celkovej sume NFP 

14 371 298,82 €. Všetky sú  k 31. 12. 2010 v realizácii. 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/4.2/04-SORO 

 „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii“  

Informáciu o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2009. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 09. 02. 2009 - 10. 05. 2010, 

uskutočnilo sa overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná 

kontrola.  Z celkového počtu 73 prijatých ŽoNFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 57 

žiadostí. Pri 35 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre 

žiadateľa, z ktorých v určenom termíne boli správne doplnené 30. Náležitosti kontroly 

formálnej správnosti nesplnilo 16 ŽoNFP, z ktorých všetky splnili kritériá oprávnenosti ale 

nesplnili kritériá úplnosti (1x - nevyplnené všetky požadované časti žiadosti o NFP; 15x - 

predložené povinné prílohy žiadosti o NFP neboli úplné a právoplatné v zmysle podmienok 

definovaných vo výzve, z toho 5x po výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí). 

Nedostatkami boli početná chybovosť žiadateľov pri vypĺňaní formuláru žiadosti o NFP, 

Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených 
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výdavkov projektu“  a pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie 

chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola na základe listu 

RO číslo MŠSR-5354/2010-282 zo dňa 14. 04. 2010 predĺžená do 23. 06. 2010. 

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 11. 05. 2010 žrebovanie a prideľovanie žiadostí 

o NFP odborným hodnotiteľom. Od 13. 05. 2010 bola každá žiadosť ohodnotená dvomi 

odbornými hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci 

hárok odborného hodnotenia ŽoNFP. ktorých obsah zapracovali poverení manažéri 

administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené 

najmä celkové dosiahnuté bodové hodnotenie a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie 

skončilo dňa 16. 06. 2010. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola na základe listu RO 

číslo MŠSR-5354/2010-282 zo dňa 14. 04. 2010 predĺžená do 23. 06. 2010. Z celkového 

počtu 57 posudzovaných žiadostí 55 splnilo požiadavky odborného hodnotenia, t. j. dosiahlo u 

obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií 

(50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň viac bodov ako stanovený minimálny počet 

(60 % celkového počtu bodov), 2 žiadostí nesplnili požiadavky odborného hodnotenia (z toho 

1 nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií 

a 1 nedosiahla prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich 

kritérií a zároveň nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov). Inštitút 

tretieho posudku nebolo potrebné využiť u žiadnej ŽoNFP. Pri troch žiadostiach prebehlo 

opakované hodnotenie, t. j. boli vypracované dva nové odborné posudky z dôvodu 

prekročenia 30 % rozdielu v počte bodov medzi hodnotiteľmi. V procese odborného 

hodnotenia bol ako problematická identifikovaná skupina hodnotiacich kritérií - č. 1 

„Vhodnosť a účelnosť projektu“. 

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 23. 06. 2010. Pri 

schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia 

a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 01. 2008). Výberová 

komisia sa zaoberala 55 ŽoNFP, z ktorých 16 splnilo výberové kritériá. Celková výška NFP 

pridelená žiadateľom o NFP je 14 534 538,34 € s celkovými oprávnenými výdavkami na 

projekty vo výške 14 824 803,96 € pri zabezpečení spolufinancovania 0 až 5 % zo strany 

žiadateľov vo výške 290 265,62 €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP 

znížila na 14 533 032,07 €.  

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, uzatvorených bolo 16 zmlúv o 

poskytnutí NFP v sume 14 533 032,07 €, z ktorých k 31. 12. 2010 bolo 8 projektov vo fáze 

realizácie.  

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov  
V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli problémy v ITMS:  

-  verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje    

nesúlad identifikačných údajov s tlačenou verziou žiadosti o NFP a systémom ITMS. 

V rámci kontroly formálnej správnosti sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:  

- žiadatelia nedodržali pokyny na vypĺňanie formuláru „Rozpočtu projektu“ vrátane 

tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“;  

- žiadatelia dôsledne nedodržali stanovené pokyny pri vypĺňaní formuláru ŽoNFP. 

V procese odborného hodnotenia  a výberu žiadostí neboli identifikované žiadne problémy. 

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov 

a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania 

ŽoNFP 
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V rámci ukončenej výzvy boli podané 4 Žiadostí o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení 

ŽoNFP, z ktorých 3 žiadosti boli zamietnuté a 1 žiadosť odmietnutá.  

Ev. č.  
sťažnosti 

Kód 
ŽoNFP 

Žiadateľ Predmet sťažnosti Spôsob vybavenia  Odôvodnenie  

R 36/2010-05 NFP26240220095 
Ústav informatiky 
SAV 

Žiadosť o preskúmanie 
Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť zamietnutá 
a Rozhodnutie 
o neschválení ŽoNFP 
potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 
kritéria č. 4 

R 39/2010-05 NFP26240220085 
Vojenský 
historický ústav 

Žiadosť o preskúmanie 
Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť zamietnutá 
a Rozhodnutie 
o neschválení ŽoNFP 
potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 
kritéria č. 4 

R 41/2010-05 NFP26240220128 
Výskumný ústav 
vodného 
hospodárstva 

Žiadosť o preskúmanie 
Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť zamietnutá 
a Rozhodnutie 
o neschválení ŽoNFP 
potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 
kritéria č. 4 

R 43/2010-05 NFP26240220111 
CeTI Centrum 
pre Transfer 
inovácií 

Žiadosť o preskúmanie 
Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť zamietnutá 
a Rozhodnutie 
o neschválení ŽoNFP 
potvrdené 

Nesplnenie 
výberového 
kritéria č. 4 

 

Ďalej bola podaná jedna sťažnosť na Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP, ktorú riešil 

RO. Žiadateľ Univerzita Komenského v Bratislave, podal sťažnosť na Rozhodnutie o 

neschválení žiadosti o NFP ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR, kód žiadosti o 

NFP26240220073, názov projektu “Vývoj navigačného a komunikačného systému pre 

počítačom riadené automobily“. Žiadosť o NFP nebola schválená z dôvodu nesplnenia kritérií 

úplnosti – predložené povinné prílohy ŽoNFP neboli úplné a právoplatné v zmysle 

podmienok definovaných v predmetnej výzve. Agentúra postúpila svoje stanovisko k 

sťažnosti MŠVVaŠ SR, ktoré sťažnosť riešilo s výsledkom potvrdzujúcim rozhodnutia 

agentúry o neschválení ŽoNFP (list ministra č. 2010-12935/28512:1-sekr.). 

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia 

a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť 

nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie 

OPVaV: 

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred 

uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť 

počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti; 

- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, 

o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v ŽoNFP vrátane povinných príloh 

predložených v rámci predchádzajúcich výziev; 

- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej 

kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP; 

- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať 

na pracovnej úrovni s manažérom pre ITMS RO, ktorý v prípade potreby osloví CKO. 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2008/4.2/05-SORO 

 „Podpora výskumno-vývojových centier v Bratislavskom kraji – Schéma na podporu 

výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“  

Informáciu o vyhlásení výzvy popisuje Výročná správa za rok 2009. 
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Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 20. 04. 2010 - 12. 07. 2010, 

uskutočnilo sa overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná 

kontrola.  Z celkového počtu 37 prijatých ŽoNFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 22 

žiadostí. Pri 27 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade s Príručkou pre 

žiadateľa, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnené 21 ŽoNFP. Náležitosti 

kontroly formálnej správnosti nesplnilo 15 ŽoNFP, z toho 4 nesplnilo kritériá oprávnenosti a 

11 nesplnilo kritériá úplnosti. Nedostatkami boli početná chybovosť žiadateľov pri vypĺňaní 

formuláru ŽoNFP, Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania 

oprávnených výdavkov projektu“ a pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na 

doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 13. 07. 2010 žrebovanie a prideľovanie ŽoNFP 

odborným hodnotiteľom. Od 19. 07. 2010 bola každá žiadosť ohodnotená dvomi odbornými 

hodnotiteľmi. Po skončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok 

odborného hodnotenia ŽoNFP, ktorých obsah zapracovali poverení manažéri administrácie do 

Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené najmä celkové 

dosiahnuté bodové hodnotenie a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie skončilo dňa 

13. 08. 2010. Všetkých 22 posudzovaných žiadostí splnilo požiadavky odborného hodnotenia, 

t. j. dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny 

hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň viac bodov ako 

stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov). Inštitút tretieho posudku nebolo 

potrebné využiť. V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi 

identifikované ako problematické 2 skupiny hodnotiacich kritérií - č. 3 „Rozpočet a nákladová 

efektívnosť“ a č. 1 „Vhodnosť a účelnosť projektu“. 

Výber a schvaľovanie ŽoNFP začalo zasadnutím výberovej komisie dňa 17. 08. 2010 

a 20. 08. 2010. Pri schvaľovaní ŽoNFP vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy 

z odborného hodnotenia a na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené MVVE (21. 

01. 2008). Výberová komisia sa zaoberala 22 ŽoNFP, z ktorých 11 splnilo výberové kritériá. 

Celková výška NFP pridelená žiadateľom je 24 416 481,62 € s celkovými oprávnenými 

výdavkami na projekty vo výške 29 606 134,23 € pri zabezpečení spolufinancovania zo strany 

žiadateľov vo výške 5 189 652,61 €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP 

znížila na 21 418 804,15 €. K 31. 12. 2010 bolo zaslaných 10 Rozhodnutí o schválení ŽoNFP. 

Proces zazmluvnenia prebiehal v sledovanom období, uzatvorených bolo 9 zmlúv 

o poskytnutí NFP v sume 18 248 671,58 €.   

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov  
V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa nevyskytli problémy a nedostatky v systéme 

ITMS. 

V rámci kontroly formálnej správnosti sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:  

- nedodržali pokyny na vypĺňanie formuláru Opisu projektu a Rozpočtu projektu 

vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ 

podľa podmienok definovaných vo výzve,  

- dôsledne nedodržali stanovené pokyny pri vypĺňaní formuláru ŽoNFP a povinných 

príloh. 

V procese odborného hodnotenia neboli identifikované žiadne problémy. 

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov 

a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania 

ŽoNFP 
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V rámci skončenej výzvy neboli podané sťažnosti voči Rozhodnutiu o neschválení ŽoNFP.  

Podaných bolo 8 žiadostí o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, z ktorých 

bolo 5 zamietnutých z dôvodu nesplnenia výberového kritéria č. 4 „Celková finančná suma 

alokovaná pre danú výzvu na predkladanie ŽoNFP“; 3 žiadosti boli odmietnuté, nakoľko 

nesmerovali voči výberovým kritériám a neboli podané v zákonom stanovené lehote.  

Ev. č.  
sťažnosti 

Kód 
ŽoNFP 

Žiadateľ Predmet sťažnosti Spôsob vybavenia  Odôvodnenie  

R 52/2010-05 NFP26240220148 Sygic a. s. 
Odvolanie voči 
rozhodnutiu 

Žiadosť zamietnutá 
a Rozhodnutie 
o neschválení ŽoNFP 
potvrdené 

Nesplnenie výberového 
kritéria č. 4 

R 58/2010-05 NFP26240220174 
MicroStep, spol. 
s r.o. 

Žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia 
o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť zamietnutá 
a Rozhodnutie 
o neschválení ŽoNFP 
potvrdené 

Nesplnenie výberového 
kritéria č. 4 

R 55/2010-05 NFP26240220165 EMARK s. r. o. 

Žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia 
o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť zamietnutá 
a Rozhodnutie 
o neschválení ŽoNFP 
potvrdené 

Nesplnenie výberového 
kritéria č. 4 

R 61/2010-05 NFP26240220141 
Breeding 
Services  
s. r. o. 

Žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia 
o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť zamietnutá 
a Rozhodnutie 
o neschválení ŽoNFP 
potvrdené 

Nesplnenie výberového 
kritéria č. 4 

R 59/2010-05 NFP26240220162 
Slovenské 
elektrárne, a. s. 

Žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia 
o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť zamietnutá 
a Rozhodnutie 
o neschválení ŽoNFP 
potvrdené 

Nesplnenie výberového 
kritéria č. 4 

R 60/2010-05 NFP26240220168 
INAGRO  
s. r. o., 

Žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia 
o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť bola 
odmietnutá. 

nesmeruje voči 
výberovým kritériám 

R 63/2010-05 NFP26240220158 
G systems, spol. 
s r. o. 

Žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia 
o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť bola 
odmietnutá. 

nebola podaná 
v zákonom stanovenej 
lehote, a nesmeruje voči 
výberovým kritériám 

R 68/2010-05 NFP26240220173 
SLOVNAFT  
VÚRUP,  a.  s. 

Žiadosť 
o preskúmanie 
Rozhodnutia 
o neschválení 
žiadosti o NFP 

Žiadosť bola 
odmietnutá. 

nebola podaná 
v zákonom stanovenej 
lehote, a nesmeruje voči 
výberovým kritériám 

 

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia 

a identifikovaných najčastejších nedostatkov, problematických oblastí, je možné urobiť 

nasledujúce závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie 

OPVaV: 
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- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred 

uzávierkou prijímania ŽoNFP, spojené s kontrolou formálnej správnosti, s cieľom znížiť 

počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti; 

- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, 

o podmienkach výzvy, s analýzou najčastejších chýb v ŽoNFP vrátane povinných príloh 

predložených v rámci predchádzajúcich výziev; 

- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej 

kontroly, spresňovať pokyny v ŽoNFP; 

- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať 

na pracovnej úrovni s manažérom pre ITMS RO, ktorý v prípade potreby osloví CKO. 

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2010/4.2/06-SORO 

 „Podpora  budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a 

Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci – pre oprávnených 

partnerov žiadateľov – podnikateľov)“ 

Termín zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP bol 02. 06. 2010 a dátum uzávierky 

13. 09. 2010. Agentúra dňa 01. 10. 2010 zverejnila na internetovej stránke oznámenie o 

predĺžení termínu uzávierky výzvy OPVaV-2010/2.2/06-SORO do 11. 10. 2010 vzhľadom na 

stav systému ITMS spôsobený technologickými problémami a ich operatívnym riešením. 

Zároveň so zverejneným oznámením, upozornila žiadateľov, že platnosť pôvodných príloh 

k ŽoNFP v rámci predmetných výziev sa bude posudzovať k pôvodnému termínu uzávierky, 

t. j. k 04. 10. 2010 (predĺženie termínu zverejnené na internetovej stránke agentúry dňa 03. 09. 

2010).  

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu je 20 000 000 €.  

Základným cieľom výzvy je podporiť vznik integrovaných kompetenčných centier, 

zameraných na spoluprácu súkromného a verejného (akademického) sektora. Zámerom je 

vytvorenie limitovaného počtu výskumných zoskupení, zložených z akademických inštitúcií a 

z hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernou, často špičkovou výskumnou 

infraštruktúrou, a ktorých výsledky výskumu a/alebo vývoja budú kvalitatívne na 

medzinárodnej úrovni, aplikovateľné v praxi, viazané na potreby kľúčových priemyselných 

odvetví Slovenskej republiky. 

Oprávnení žiadatelia:  

Finančná pomoc  je určená pre výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia 

Komisie (ES) č.800/2008, konkrétne pre 

- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, 

- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci. 

V prípade, že žiadateľ vykonáva okrem nehospodárskej činnosti i činnosti hospodárskej 

povahy, musí byť ich financovanie jasne oddelené a nesmie dochádzať k financovaniu 

hospodárskych činností z činností nehospodárskych (vrátane povinnosti využiť zisk z 

nehospodárskych činností len na financovanie nehospodárskych činností), čo preukáže ročnou 

účtovnou závierkou. 

Oprávnení partneri žiadateľa 

Všetci partneri musia spĺňať kritériá uvedené v Príručke pre žiadateľa časť 4.5 Oprávnenosť 

partnera. Do realizácie predkladaného projektu musí žiadateľ zapojiť minimálne 3 partnerov, 

z toho 1 partnera z akademickej sféry (výskumnú organizáciu) a 2 partnerov, ktorí sú 

právnickými osobami oprávnenými na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka. Do 

predkladaného projektu musí byť zapojený minimálne jeden partner, ktorý pochádza z 
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akademickej sféry, pričom partneri z akademickej sféry musia realizovať vzdelávanie a 

výskum v oblasti, ktorej sa projekt týka. Partnerstvo môže byť vytvorené s nasledujúcimi 

výskumnými organizáciami definovanými v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008: 

- verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej 

pomoci, 

- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, 

- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci, 

- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi 

štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové 

organizácie), 

- mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci, zriadené 

najneskôr k 01. 01. 2009, ktoré majú najneskôr k 01. 01. 2009  uvedený v predmete 

činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj. 

Do predkladaného projektu musia byť zapojení minimálne ďalší dvaja partneri, ktorí sú 

právnickými osobami oprávnenými na podnikanie.  

Limity pomoci  na jeden projekt boli stanovené od 4 000 000 €  do 7 000 000 €. 

Dĺžka projektu môže byť minimálne 24 mesiacov a maximálne 40 mesiacov. Všetky aktivity 

v rámci projektu musia byť ukončené najneskôr do 31. 12. 2014. 

Intenzita pomoci  

V prípade žiadateľa (mimo schémy štátnej pomoci): 

- verejné vysoké školy – 95 % z oprávnených výdavkov, 

- štátne vysoké školy – 100 % z oprávnených výdavkov, 

- Slovenská akadémia vied a jej ústavy – 100 % z oprávnených výdavkov. 

V prípade partnera - výskumnej organizácie: 

V zmysle Príručky pre žiadateľa, celková výška pomoci zo štrukturálnych fondov a štátneho 

rozpočtu sa určuje podľa žiadateľa: 

- ak je žiadateľom subjekt štátnej správy, predstavuje výška pomoci – 100 % z celkových 

oprávnených výdavkov pre všetkých členov partnerstva – výskumné organizácie, 

- ak je žiadateľom subjekt verejného sektora, predstavuje výška pomoci – 95 % z celkových 

oprávnených výdavkov pre všetkých členov partnerstva – výskumné organizácie. 

V prípade partnera – podnikateľského subjektu: 

Intenzita štátnej pomoci pre partnerov v prípade, že sa na nich vzťahuje štátna pomoc, je 

určená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci). 

Pomoc poskytnutá na základe Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej 

pomoci), sa nesmie kumulovať s inou pomocou oslobodenou na základe nariadenia Komisie 

(ES) č. 800/2008 alebo s pomocou de minimis, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v nariadení 

Komisie (ES) č. 1998/2006, alebo s inými spôsobmi financovania zo strany Spoločenstva 

v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, 

ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška 

pomoci stanovená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť I. 

Výška pomoci a intenzita pomoci. Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny 

oprávnený projekt. Na projekt realizovaný v rámci Schémy na podporu výskumu a vývoja nie 

je možné získať príspevok z iných verejných zdrojov. 

Kontrola formálnej správnosti - žiadatelia predložili 6 ŽoNFP v celkovej sume 

37 207 793,41 €. Do konca monitorovaného obdobia sa vykonávala kontrola formálnej 

správnosti predložených žiadostí a predbežná finančná kontrola.  
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5. Opatrenie 5.1. 

 

 
INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY  OPVaV-2008/5.1/01-SORO   

„Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho 

procesu“   

Informácie o vyhlásení výzvy popisujú predchádzajúce výročné správy. Zo všetkých 11 

zazmluvnených projektov sa nachádza 8 vo fáze realizácie. Po vykonaní verejného 

obstarávania sa suma NFP k 31. 12. 2010 v uzavretých zmluvách znížila na hodnotu 

49 370 642,49 €. 

V sledovanom období došlo k fyzickému ukončeniu 8 projektov (zaslali agentúre „Vyhlásenie 

o ukončení realizácie aktivít projektu“), do konca roku 2010 však u piatich nedošlo 

k finančnému ukončeniu projektu, t. j. nedošlo k ukončeniu realizácie projektu. V troch 

prípadoch projekty ukončili realizáciu s objemom čerpaných prostriedkov v sume 

12 589 143,05 €.  

Kód projektu Prijímateľ K dátumu Finančne ukončenie 

26250120008 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 31. 07. 2010 áno 

26250120005 Technická univerzita vo Zvolene 31. 08. 2010 áno 

26250120010 Technickej univerzity Košice 29. 10. 2010 nie 

26250120001 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31. 10. 2010 áno 

26250120003 Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 31. 12. 2010 nie 

26250120004 Univerzita J. SELYEHO v Komárne 31. 12. 2010 nie 

26250120009 Žilinská univerzita v Žiline 31. 12. 2010 nie 

26250120011 Katolícka univerzita v Ružomberku 31. 12. 2010 nie 

      

                    

INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY  OPVaV-2008/5.1/02-SORO 

 „Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho 

procesu“  

Informácie o vyhlásení výzvy popisujú predchádzajúce výročné správy. Všetkých 18 

projektov sa realizuje. Po vykonaní verejného obstarávania sa suma NFP v uzavretých 

zmluvách ku koncu sledovaného obdobia znížila na hodnotu 81 027 242,33 €.  

Ku dňu 31. 10. 2010 prijímateľ Technická univerzita Košice fyzicky ukončil projekt s kódom 

ITMS 26250120022 (zaslal agentúre „Vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu“), do 

konca roku 2010 však nedošlo k finančnému ukončeniu projektu, t. j. nie je ukončená 

realizácia projektu.  
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INFORMÁCIE  O PRIEBEHU VÝZVY OPVaV-2009/5.1/03-SORO 

„Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho 

procesu“ 

Informácie o vyhlásení výzvy popisuje predchádzajúca Výročná správa za rok 2009. Agentúra 

prijala 22 ŽoNFP v celkovej sume 121 253 979,72 €.  

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 20. 10. 2009 až 

12. 01. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií 

úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 22 prijatých 

a zaregistrovaných ŽoNFP u 15 agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh v súlade 

s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnených 13 ŽoNFP. 

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnili 3 ŽoNFP, z toho 0 nesplnilo kritériá 

oprávnenosti a 3 nesplnili kritériá úplnosti. Lehota na proces schvaľovania ŽoNFP bola 

riadiacim orgánom listom číslo CD-2009-39137/44849-2:282 zo dňa 01. 12. 2009 predĺžená 

do 23. 02. 2010.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa začalo dňa 13. 01. 2010 žrebovaním a prideľovaním ŽoNFP 

externým a interným hodnotiteľom za účasti zástupcov RO a agentúry v súlade 

s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr agentúry. Odborné hodnotenie 

hodnotiteľmi začalo dňa 15. 01. 2010. Každá žiadosť bola ohodnotená dvomi odbornými 

hodnotiteľmi, ktorí posudzovali žiadosti komplexne a nezávisle od seba. Obsah Hodnotiacich 

hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP zapracovali poverení manažéri administrácie do 

Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené najmä celkové 

dosiahnuté hodnotenie žiadosti, hodnotenie jednotlivých hodnotiteľov a ich celkové 

stanovisko. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 03. 02. 2010. Lehota na proces 

schvaľovania ŽoNFP bola riadiacim orgánom listom číslo CD-2009-39137/44849-2:282 zo 

dňa 01. 12. 2009 predĺžená do 23. 02. 2010, t. j. o 20 kalendárnych dní. Z celkového počtu 19 

posudzovaných  ŽoNFP všetky dosiahli u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet 

bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny), všetky 

dosiahli viac bodov ako stanovený minimálny počet  (60 % celkového počtu bodov). Inštitút 

tretieho posudku v súlade s výberovým kritériom číslo 1 a opätovné opakovanie odborného 

hodnotenia z dôvodu prekročenia odchýlky 30 % medzi jednotlivými hodnoteniami nebolo 

potrebné využiť. Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z 

odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie zriadenej pre 

účely výberu ŽoNFP pre OPVaV. V procese odborného hodnotenia nebola odbornými 

hodnotiteľmi identifikovaná ako problematický okruh žiadna skupina kritérií. 

Výber a schvaľovanie ŽoNFP sa uskutočnilo na zasadnutí Výberovej komisie na výber 

a schvaľovanie ŽoNFP dňa 10. 02. 2010. Výberová komisia sa na zasadnutí zaoberala 19 

ŽoNFP, z ktorých 17 splnilo výberové kritériá. Celková výška finančných prostriedkov 

pridelených žiadateľom o NFP bola 92 343 040,75 € a suma celkových oprávnených 

výdavkov projektov dosiahla výšku 96 909 039,98 € pri zabezpečení spolufinancovania zo 

strany žiadateľov vo výške 4 565 999,23  €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková 

výška NFP znížila na 92 325 185,17 €.  

 

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov  
V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP zo strany agentúry neboli identifikované 

žiadne problémy a nedostatky v ITMS. 

V rámci kontroly formálnej správnosti sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy: 
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- žiadatelia nedodržali správne vypĺňanie formuláru Opisu projektu a Rozpočtu projektu 

vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ 

podľa podmienok definovaných vo výzve, 

- žiadatelia nedodržali správny výber merateľných ukazovateľov projektu - výsledku a 

dopadu, ktoré boli relevantné v tejto výzve. 

V rámci odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP neboli identifikované žiadne problémy 

a nedostatky. 

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov 

a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania 

ŽoNFP 

V rámci výzvy nebola podaná žiadna sťažnosť od žiadateľov. 

Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov 
Na základe získaných skúseností je potrebné: 

- naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred 

uzávierkou prijímania ŽoNFP spojené s kontrolou formálnej správnosti s cieľom znížiť 

počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti; 

- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov o NFP 

o podmienkach výzvy s analýzou najčastejších chýb v ŽoNFP vrátane povinných príloh 

predložených v rámci predchádzajúcich výziev; 

- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej 

kontroly spresňovať pokyny v žiadosti o NFP; 

- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať 

na pracovnej úrovni, t. j. na úrovni manažéra pre ITMS SORO a manažérom pre ITMS 

RO, ktorý v prípade potreby bude problémy agentúry adresovať CKO. 

V proces uzatvárania zmlúv bolo uzatvorených 17 zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej 

výške NFP 92 325 185,14 €. Po vykonaní verejného obstarávania sa suma NFP v uzavretých 

zmluvách ku koncu sledovaného obdobia znížila na hodnotu 92 215 144,97 €. 

Vo fáze realizácie je ku koncu sledovaného obdobia všetkých 17 projektov. 
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6. Opatrenie 6.1. 

 

PROJEKTY  TP RO 

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc 

pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2010 – 

Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP (projekt Technická pomoc OPVaV pre Cieľ 

Konvergencia 2010 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola)
1
 bola 

vykonaná v dňoch 11. 01. 2010 a 14. 01. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie 

kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 26. 01. 2010 dvoma internými 

hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum 

celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 26. 01. 2010. 

Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúva. 

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 27. 01. 2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval 

pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria. Záverečná správa  z výberu ŽoNFP  pre oznam – Projekt technickej pomoci 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 bola podpísaná dňa 27. 01. 2010. Výška finančných prostriedkov 

pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 1 055 405,00 €. Predmetná 

žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 01. 02. 2010 s výškou schváleného 

NFP 1 055 405,00 €.  

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc 

pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2010 – 

Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP (projekt Technická pomoc OPVaV pre Cieľ 

Konvergencia 2010 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia)
2
 bola vykonaná 

v dňoch 11. 01. 2010 a 14. 01. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií 

oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 26. 01. 2010 dvoma internými 

hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum 

celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 26. 01. 2010. 

Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúva. 

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 27. 01. 2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval 

pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria. Záverečná správa  z výberu ŽoNFP  pre oznam – Projekt technickej pomoci 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 bola podpísaná dňa 27. 01. 2010. Výška finančných prostriedkov 

                                                 
1
 Oznam bol vyhlásený 01. 12. 2009. Proces schvaľovania začal prebiehať už v roku 2009. Fázy predchádzajúce kontrole formálnej 

správnosti sú podrobne popísané vo Výročnej správe o vykonávaní OPVaV za rok 2009. 
2
 Oznam bol vyhlásený 01. 12. 2009. Proces schvaľovania začal prebiehať už v roku 2009. Fázy predchádzajúce kontrole formálnej 

správnosti sú podrobne popísané vo Výročnej správe o vykonávaní OPVaV za rok 2009. 
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pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 155 025,00 €. Predmetná 

žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 01. 02. 2010 s výškou schváleného 

NFP 155 025,00 €.  

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, 

Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 

85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1 

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP  

na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ Konvergencia 2011 - Príprava, vykonávanie, 

monitorovanie a kontrola, bol 17. 09. 2010 a dátum uzávierky bol 16. 12. 2010.  

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje 1 050 000,00 €.  

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, 

Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.  

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPVaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ“.  

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je MŠVVaŠ SR. 

Limit pomoci, t. j. maximálna  výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia za prioritnú 

tému 85, predstavuje sumu 1 050 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita 

pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí 1  v celkovej 

požadovanej výške NFP 920 607,00 €.  ŽoNFP pre projekt TP s názvom Technická pomoc 

OPVaV pre Cieľ Konvergencia 2011 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola 

bola predložená dňa 14. 12. 2010. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná 16. 12. 2010, no len jej prvá časť - 

overenie kritérií oprávnenosti a overenie kritérií úplnosti. Schvaľovací proces ŽoNFP bude 

pokračovať v roku 2011. 

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, 

Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) 

s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2 

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP  

na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ Konvergencia 2011 - Hodnotenie a štúdie, 

informácie a komunikácia, bol 17. 09. 2010 a dátum uzávierky bol 16. 12. 2010.  

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje 230 000,00 €.  

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, 

Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.  

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPVaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ“.  

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je MŠVVaŠ SR. 
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Limit pomoci, t. j. maximálna výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia za prioritnú 

tému 86, predstavuje sumu 230 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita 

pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí 1 v celkovej 

požadovanej výške NFP 226 670,00 €.  ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc 

OPVaV pre Cieľ Konvergencia 2011 - II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná 16. 12. 2010, no len jej prvá časť - 

overenie kritérií oprávnenosti a overenie kritérií úplnosti. Schvaľovací proces ŽoNFP bude 

pokračovať v roku 2011. 

 

PROJEKTY TP SORO 

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, 

Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 

85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1   

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP  

na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ Konvergencia - Príprava, vykonávanie, 

monitorovanie a kontrola, bol 06. 08. 2010 a dátum uzávierky bol 05. 11. 2010.  

Celková finančná alokácia vyčlenená pre  cieľ Konvergencia predstavuje 2 200 000,00 €.  

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, 

Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.  

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „Zabezpečenie implementácie 

OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, 

monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry 

zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov 

ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.  

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je ASFEU. 

 

Limit pomoci, t. j. maximálna  výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia za prioritnú 

tému 85, predstavuje sumu 2 200 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita 

pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí 1  v celkovej 

požadovanej výške NFP 2 033 898,63 €.  ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc 

pre OPVaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za rok 2011, bola predložená dňa 

25. 10. 2010. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 28. 10. 2010 a 03. 11. 2010. 

V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti 

a vykonala sa predbežná finančná kontrola.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 05. 11. 2010 dvoma internými 

hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO.  ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum 

celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 05. 11. 2010. 

Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúvala. 

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 15. 11. 2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Aplikované boli výberové 
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kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná 

správa z výberu ŽoNFP pre písomné vyzvanie - Projekt technickej pomoci 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1 bola podpísaná dňa 15. 11. 2010. Výška finančných 

prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 2 033 898,63 €. 

Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 22. 11. 2010 s výškou 

schváleného NFP - 2 033 898,63 € a bola zazmluvnená dňa 20. 12. 2010 s  výškou NFP 

2 033 898,63 €. 

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, 

Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) 

s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2  

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP  

na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ Konvergencia 2011 - Hodnotenie a štúdie, 

informácie a komunikácia, bol 06. 08. 2010 a dátum uzávierky bol 05. 11. 2010.  

Celková finančná alokácia vyčlenená pre  cieľ Konvergencia predstavuje 400 000,00 €.  

Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, 

Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.  

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo  „Zabezpečenie implementácie 

OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, 

monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry 

zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov 

ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.“  

Oprávneným žiadateľom pre tento oznam je ASFEU. 

 

Limit pomoci, t. j. maximálna  výška NFP na jeden projekt cieľa Konvergencia za prioritnú 

tému 85, predstavuje sumu 400 000 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita 

pomoci definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí 1  v celkovej 

požadovanej výške NFP 282 875,00 €.  ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc 

pre OPVaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za rok 2011, bola predložená dňa 

25. 10. 2010. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 28. 10. 2010 a 03. 11. 2010. 

V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a 

vykonala sa predbežná finančná kontrola.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 05. 11. 2010 dvoma internými 

hodnotiteľmi – programovými manažérmi RO.  ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum 

celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 05. 11. 2010. 

Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúvala. 

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 15. 11. 2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval 

pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria. Záverečná správa z výberu ŽoNFP pre písomné vyzvanie – Projekt 

technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2 bola podpísaná dňa 15. 11. 2010. Výška 

finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 
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sumu  282 875,00 €, bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 22. 11. 2010 a 

zazmluvnená dňa 20. 12. 2010 s výškou NFP 282 875,00 €. 
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7. Opatrenie 7.1. 

 

PROJEKTY TP RO 

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc 

pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2010 – 

Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP (projekt Technická pomoc OPVaV pre Cieľ RKZ 

2010 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola)
3
 bola vykonaná v dňoch 11. 

01. 2010 a 14. 01. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, 

overenie kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 26. 01. 2010 dvoma internými 

hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum 

celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 26. 01. 2010. 

Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúva. 

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 27. 01. 2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Hlavný manažér aplikoval 

pri výbere ŽoNFP výberové kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria. Záverečná správa  z výberu ŽoNFP  pre oznam – Projekt technickej pomoci 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 bola podpísaná dňa 27. 01. 2010. Výška finančných prostriedkov 

pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 562 848,00 €. Predmetná 

žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 01. 02. 2010 s výškou schváleného 

NFP 562 848,00 €.  

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Oznamu – projekt technickej pomoci, Technická pomoc 

pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2010 – 

Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP (projekt Technická pomoc OPVaV pre Cieľ RKZ 

2010 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia)
4
 bola vykonaná v dňoch 11. 01. 

2010 a 14. 01. 2010. V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie 

kritérií úplnosti a vykonala sa predbežná finančná kontrola.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 26.01. 2010 dvoma internými hodnotiteľmi 

- programovými manažérmi RO. ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum celkového 

počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 26. 01. 2010. Súhrnná správa z 

odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúva. 

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 27. 01. 2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Hlavný manažér 

aplikoval pri výbere ŽoNFP výberové kritéria MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené 

výberové kritéria. Záverečná správa  z výberu ŽoNFP  pre oznam – Projekt technickej pomoci 

OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 bola podpísaná dňa 27. 01. 2010. Výška finančných prostriedkov 

pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 83 475,00 €. Predmetná 

                                                 
3
 Oznam bol vyhlásený 01. 12. 2009. Proces schvaľovania začal prebiehať už v roku 2009. Fázy predchádzajúce kontrole formálnej 

správnosti sú podrobne popísané vo Výročnej správe o vykonávaní OPVaV za rok 2009. 
4
 Oznam bol vyhlásený 01. 12. 2009. Proces schvaľovania začal prebiehať už v roku 2009. Fázy predchádzajúce kontrole formálnej 

správnosti sú podrobne popísané vo Výročnej správe o vykonávaní OPVaV za rok 2009. 
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žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 01. 02. 2010 s výškou schváleného 

NFP 83 475,00 €.  

 

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, 

Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 

85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1 

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP  

na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ RKaZ 2011 - Príprava, vykonávanie, 

monitorovanie a kontrola, bol 17. 09. 2010 a dátum uzávierky bol 16. 12. 2010.  

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje 550 000,00 €.  

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.  

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPVaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ“.  

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je MŠVVaŠ SR. 

Limit pomoci, t. j. maximálna  výška NFP na jeden projekt cieľa RKaZ za prioritnú tému 85, 

predstavuje sumu 550 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci 

definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí 1  v celkovej 

požadovanej výške NFP 520 638 €.  ŽoNFP pre projekt TP s názvom Technická pomoc 

OPVaV pre Cieľ RKaZ 2011 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola, bola 

predložená dňa 14. 12. 2010. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná 16. 12. 2010, no len jej prvá časť - 

overenie kritérií oprávnenosti a overenie kritérií úplnosti. Schvaľovací proces bude 

pokračovať v roku 2011. 

 

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, 

Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) 

s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2 

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP  

na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ RKaZ 2011 - Hodnotenie a štúdie, informácie 

a komunikácia, bol 17. 09. 2010 a dátum uzávierky bol 16. 12. 2010.  

Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje 90 000,00 €.  

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.  

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „zabezpečiť efektívnu 

implementáciu OPVaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ“.  

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je MŠVVaŠ SR. 

Limit pomoci, t. j. maximálna  výška NFP na jeden projekt cieľa RKaZ za prioritnú tému 86, 

predstavuje sumu 90 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci 

definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  
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K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí 1  v celkovej 

požadovanej výške NFP 83 835 €.  ŽoNFP pre projekt TP s názvom Technická pomoc 

OPVaV pre Cieľ RKaZ 2011 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, bola 

predložená dňa 14. 12. 2010. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná 16. 12. 2010, no len jej prvá časť - 

overenie kritérií oprávnenosti a overenie kritérií úplnosti. Schvaľovací proces bude 

pokračovať v roku 2011. 

 

PROJEKTY TP SORO 

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, 

Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 

85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1   

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP  

na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ RKaZ - Príprava, vykonávanie, monitorovanie 

a kontrola, bol 06. 08. 2010 a dátum uzávierky bol 05. 11. 2010.  

Celková finančná alokácia vyčlenená pre  cieľ RKaZ predstavuje 850 000,00 €.  

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.  

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „Zabezpečenie implementácie 

OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, 

monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry 

zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov 

ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.  

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je agentúra. 

Limit pomoci, t. j. maximálna  výška NFP na jeden projekt cieľa RKaZ za prioritnú tému 85, 

predstavuje sumu 850 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci 

definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí 1  v celkovej 

požadovanej výške NFP 752 263,87 €.  ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc 

pre OPVaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 85 za rok 

2011, bola predložená dňa 25. 10. 2010. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 28. 10. 2010 a 03. 11. 2010. 

V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti 

a vykonala sa predbežná finančná kontrola.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 05. 11. 2010 dvoma internými 

hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO.  ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum 

celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 05. 11. 2010. 

Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúvala. 

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 15. 11. 2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Aplikované boli výberové 

kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná 

správa z výberu ŽoNFP pre písomné vyzvanie - Projekt technickej pomoci 
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OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1 bola podpísaná dňa 15. 11. 2010. Výška finančných 

prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 752 263,87 €. 

Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 22. 11. 2010 s výškou 

schváleného NFP - 752 263,87 € a bola zazmluvnená dňa 20. 12. 2010 s  výškou NFP 752 

263,87 €. 

INFORMÁCIE O PRIEBEHU Písomného vyzvania – projekt technickej pomoci, 

Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) 

s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2   

Termín vyhlásenia písomného vyzvania - projekt technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP  

na projekt Technickej pomoci OPVaV pre cieľ RKaZ - Hodnotenie a štúdie, informácie 

a komunikácia, bol 06. 08. 2010 a dátum uzávierky bol 05. 11. 2010.  

Celková finančná alokácia vyčlenená pre  cieľ RKaZ predstavuje 150 000,00 €.  

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.  

Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo „Zabezpečenie implementácie 

OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, 

monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry 

zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov 

ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností“.  

Oprávneným žiadateľom pre toto písomné vyzvanie je agentúra. 

Limit pomoci, t. j. maximálna  výška NFP na jeden projekt cieľa RKaZ za prioritnú tému 86, 

predstavuje sumu 150 000,00 €. Pre oprávneného žiadateľa je stanovená intenzita pomoci 

definovaná priamo v písomnom vyzvaní.  

K termínu predloženia ŽoNFP bol zaznamenaný celkový počet prijatých žiadostí 1  v celkovej 

požadovanej výške NFP 104 625,00 €.  ŽoNFP pre projekt TP s názvom - Technická pomoc 

pre OPVaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 86 za rok 

2011, bola predložená dňa 25. 10. 2010. 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 28. 10. 2010 a 03. 11. 2010. 

V rámci kontroly sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti 

a vykonala sa predbežná finančná kontrola.  

Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo vykonané dňa 05. 11. 2010 dvoma internými 

hodnotiteľmi - programovými manažérmi RO.  ŽoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum 

celkového počtu bodov. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo ukončené dňa 05. 11. 2010. 

Súhrnná správa z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci nevypracúvala. 

Výber ŽoNFP sa uskutočnil  dňa 15. 11. 2010. Vykonal ho hlavný manažér  na základe 

jednotlivých hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ŽoNFP. Aplikované boli výberové 

kritéria schválené MVVE. Predmetná ŽoNFP splnila stanovené výberové kritéria. Záverečná 

správa z výberu ŽoNFP pre písomné vyzvanie - Projekt technickej pomoci 

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2 bola podpísaná dňa 15. 11. 2010. Výška finančných 

prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP pre 1 schválenú ŽoNFP dosiahla 104 625,00 €. 

Predmetná žiadosť bola schválená schvaľovacím listom ministra dňa 22. 11. 2010 s výškou 

schváleného NFP - 104 625,00 € a bola zazmluvnená dňa 20. 12. 2010 s  výškou NFP 

104 625,00 €. 

 


