

## Obsah

63 .....	1
66 .....	5
67 .....	6
119 .....	7
121 .....	8
134 .....	9
6 PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [ČLÁNOK 50 ODS. 2 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013] .....	9

63		EK	3.1. Prehľad o vykonávaní - PO1	Prosím poskytnete v kratkosti prehľad o postupu plnení ukazatelu výsledku a výstupu, zvláste pak tam, kde jsou hodnoty nulové/velmi nízké (viz. položka ukazatele s rizikem naplnění). Po té rozvěte více do detailu v kapitole 6 PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [čl. 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] - Kde jsou rizika nenaplnění? Zmínte prosím situaci s Tvorbou bakalářských programů.
	4			

### PO 1, IP 10i - merateľné ukazovatele výstupu:

V rámci tejto IP sledujeme 10 MU výstupu (6 v rámci MRR a 4 v rámci VRR), konkrétne CV30 Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmiernenie jej následkov (celkové verejné výdavky), CV33 Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmiernenia jej následkov, O0072 Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, O0073 Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, O0074 Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania a O0075 Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií.

V rámci MU CV30 je k 31.12.2020 (za MRR) miera splnenia 0,5%, 427 451,80 EUR voči cieľovej hodnote 88 373 565,02 EUR. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 85 288 298,50 EUR, čo predstavuje **97%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU CV33 je k 31.12.2020 (za MRR) miera splnenia 0%, 0 subjektov voči cieľovej hodnote 900 subjektov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 900 subjektov, čo predstavuje **100%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0072 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia výrazne prekročená (284%), 91 640 účastníkov voči cieľovej hodnote 32 289 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 8 046 účastníkov. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0072 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia výrazne prekročená (262%), 3 140 účastníkov voči cieľovej hodnote 1 296 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 212 účastníkov. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0073 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia výrazne prekročená (134%), 1 001 škôl voči cieľovej hodnote 748 škôl. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 160 škôl. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0073 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia výrazne prekročená (157%), 33 škôl voči cieľovej hodnote 21 škôl. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 1 školu. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0074 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia výrazne prekročená (168%), 50 391 žiakov voči cieľovej hodnote 29 983 žiakov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 4 319 žiakov. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0074 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia výrazne prekročená (139%), 1 144 žiakov voči cieľovej hodnote 825 žiakov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 118 žiakov. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0075 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 92%, 8 526 PZ/OZ voči cieľovej hodnote 9 222 PZ/OZ. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 783 PZ/OZ. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 20 599 PZ/OZ, čo predstavuje **223%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0075 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia výrazne prekročená (295%), 354 PZ/OZ voči cieľovej hodnote 120 PZ/OZ. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 56 PZ/OZ. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

#### **PO 1, IP 10i - merateľné ukazovatele výsledku:**

V rámci tejto IP sledujeme 14 MU výstupu (7 v rámci MRR a 7 v rámci VRR), konkrétne R0069 Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, R0070 Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu, R0071 Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania, R0072 Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu, R0073 Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu, R0074 Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu a R0075 Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie.

V rámci MU R0069 je (za MRR) k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (178% plnenie), 54 236 účastníkov voči cieľovej hodnote 30 674 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 3 516 účastníkov. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0069 je (za VRR) k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (149% plnenie), 1 836 účastníkov voči cieľovej hodnote 1 231 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 408 účastníkov. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0070 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 15%, 2 230 účastníkov voči cieľovej hodnote 15 337 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 1 208 účastníkov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 62 232 účastníkov, čo predstavuje **406%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0070 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 29%, 176 účastníkov voči cieľovej hodnote 615 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 62 účastníkov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 2 288 účastníkov, čo predstavuje **372%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0071 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 44%, 311 škôl voči cieľovej hodnote 711 škôl. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 77 škôl. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 1 615 škôl, čo predstavuje **227%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0071 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 55%, 11 škôl voči cieľovej hodnote 20 škôl. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 4 školy. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 31 škôl, čo predstavuje **155%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0072 je k 31.12.2020 za MRR dosiahnutá hodnota 677 žiakov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 101 žiakov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 4 471 žiakov, MU sa vykazuje až 24 mesiacov po skončení projektu. Cieľová hodnota pre tento MU pre rok 2023 nie je OP stanovená.

V rámci MU R0072 je k 31.12.2020 za VRR dosiahnutá hodnota 2 žiaci. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 391 žiakov, MU sa vykazuje až 24 mesiacov po skončení projektu. Cieľová hodnota pre tento MU pre rok 2023 nie je OP stanovená.

V rámci MU R0073 je k 31.12.2020 za MRR dosiahnutá hodnota 428 žiakov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 101 žiakov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 2 342 žiakov, MU sa vykazuje až 24 mesiacov po skončení projektu. Cieľová hodnota pre tento MU pre rok 2023 nie je OP stanovená.

V rámci MU R0073 je k 31.12.2020 za VRR dosiahnutá hodnota 0 žiakov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 26 žiakov, MU sa vykazuje až 24 mesiacov po skončení projektu. Cieľová hodnota pre tento MU pre rok 2023 nie je OP stanovená.

V rámci MU R0074 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 18%, 2 655 žiakov voči cieľovej hodnote 14 992 žiakov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 421 žiakov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 41 765 žiakov, čo predstavuje **279%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0074 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 10%, 42 žiakov voči cieľovej hodnote 412 žiakov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 11 žiakov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 575 žiakov, čo predstavuje **140%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0075 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 88%, 5 702 PZ/OZ voči cieľovej hodnote 6 455 PZ/OZ. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 378 PZ/OZ. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 17 476 PZ/OZ, čo predstavuje **271%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0075 je za VRR k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (224% plnenie), 188 PZ/OZ voči cieľovej hodnote 84 PZ/OZ. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 44 PZ/OZ. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

#### **PO 1, IP 10iv - merateľné ukazovatele výstupu:**

V rámci tejto IP sledujeme 4 MU výstupu (2 v rámci MRR, 2 v rámci VRR), konkrétne O0076 Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania a O0108 Počet podporených učebných alebo študijných odborov k novovytvoreniu alebo ich inovácii za účelom podpory odborného vzdelávania a prípravy vrátane zavedenia prvkov systému duálneho vzdelávania.

V rámci MU O0076 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 63%, 14 403 účastníkov voči cieľovej hodnote 22 866 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 7 806 účastníkov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 29 977 účastníkov, čo predstavuje **131%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0076 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 81 %, 1 182 účastníkov voči cieľovej hodnote 1 458 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 301 účastníkov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 1 631 účastníkov, čo predstavuje **112%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0108 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia výrazne prekročená (121% plnenie), 244 odborov voči cieľovej hodnote 201 odborov. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0108 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 77%, 23 odborov voči cieľovej hodnote 30 odborov. Daný MU O0108 je plnený prostredníctvom NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, jeho plnenie k **20.5.2021** predstavuje hodnotu 34 odborov, čo predstavuje **113%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

#### **PO 1, IP 10iv - merateľné ukazovatele výsledok:**

V rámci tejto IP sledujeme 6 MU výsledku (3 v rámci MRR, 3 v rámci VRR), konkrétne R0076 Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov systému duálneho vzdelávania, R0077 Počet novovytvorených alebo inovovaných učebných alebo študijných odborov odborného vzdelávania a prípravy, vrátane odborov obsahujúcich prvky systému duálneho vzdelávania a R0078 Podiel absolventov programov, ktorí sa zamestnali 6 mesiacov po absolvovaní novovytvorených alebo inovovaných učebných alebo študijných odborov odborného vzdelávania a prípravy, vrátane odborov obsahujúcich prvky systému duálneho vzdelávania.

V rámci MU R0076 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 4,86%, 1 056 účastníkov voči cieľovej hodnote 21 722 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 682 účastníkov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 28 696 účastníkov, čo predstavuje **132%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0076 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 3,7%, 51 účastníkov voči cieľovej hodnote 1 385 účastníkov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 1 648 účastníkov, čo predstavuje **119%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0077 je k 31.12.2020 za MRR miera splnenia 63%, 120 odborov voči cieľovej hodnote 1 191 odborov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 256 odborov, čo predstavuje **134%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0077 je k 31.12.2020 za VRR miera splnenia 41%, 12 odborov voči cieľovej hodnote 29 odborov. Daný MU R0077 je plnený prostredníctvom NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, jeho plnenie k **20.5.2021** predstavuje hodnotu 22 odborov, čo predstavuje **76%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **identifikujeme mierne riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0078 je k 31.12.2020 za MRR aj za VRR miera splnenia 0%. Daný MU R0077 je plnený prostredníctvom NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, ktorého realizácia bola predĺžená do 30.9.2021 a plnenie toho MU výsledku bude vykazované (prostredníctvom agregácie z projektového MU) po skončení realizácie NP. Riziko nesplnenia daného MU neidentifikujeme.

#### **PO 1, IP 10iii - merateľné ukazovatele výstupu:**

V rámci tejto IP sledujeme 3 MU výstupu (všetky v rámci MRR), konkrétne O0082 Počet účastníkov zapojených do aktivít ČŽV, O0083 Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít ČŽV a O0084 Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi ČŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb.

V rámci MU O0082 je k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (233% plnenie), 17 277 účastníkov voči cieľovej hodnote 7 410 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 1 827 účastníkov. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

Rovnako v rámci MU O0084 k 31.12.2020 je miera splnenia výrazne prekročená (3 466% plnenie), 208 partnerstiev voči cieľovej hodnote 6 partnerstiev. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 37 partnerstiev. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0083 je k 31.12.2020 miera splnenia 41 %, 754 účastníkov voči cieľovej hodnote 1 853 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 25 účastníkov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 4 636 účastníkov, čo predstavuje **250%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

#### **PO 1, IP 10iii - merateľné ukazovatele výsledku:**

V rámci tejto IP sledujeme 3 MU výsledku (všetky v rámci MRR), konkrétne R0085 Počet účastníkov ČŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu, R0086 Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít ČŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu a R0087 Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi ČŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu.

V rámci MU R0085 je k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (193% plnenie), 11 467 účastníkov voči cieľovej hodnote 5 928 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 1 674 účastníkov. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0086 je k 31.12.2020 miera splnenia 34 %, 506 účastníkov voči cieľovej hodnote 1 482 účastníkov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 130 účastníkov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 4 255 partnerstiev, čo predstavuje **287%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0087 je k 31.12.2020 miera splnenia 33,33 %, 1 partnerstvo voči cieľovej hodnote 3 partnerstvá. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 236 partnerstiev, čo predstavuje **7 866%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

#### **PO 1, IP 10ii - merateľné ukazovatele výstupu a výsledku:**

V rámci tejto IP sledujeme 10 MU výstupu (5 v rámci MRR a 5 v rámci VRR), konkrétne O0077 Počet študentov VŠ, O0078 Počet študentov VŠ študujúcich v študijných programoch pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov, O0079 Počet fakúlt zapojených do aktivít zameraných na zvýšenie kvality študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov, O0080 Počet podporených profesijne orientovaných bakalárskych programov a O0081 Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru.

V rámci tejto IP sledujeme 12 MU výsledku (6 v rámci MRR a 6 v rámci VRR), konkrétne R0079 Počet zavedených profesijne orientovaných bakalárskych programov, R0080 Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu, R0081 Počet absolventov podporených profesijne orientovaných bakalárskych programov, R0082 Podiel absolventov zavedených profesijne orientovaných bakalárskych programov, ktorí sa zamestnali 6 mesiacov po absolvovaní programu, R0083 Počet študentov VŠ študujúcich v študijných programoch pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili kompetencie potrebné pre výkon

povolania, R0084 Počet podporených fakúlt, ktoré prostredníctvom aktivít zvýšili kvalitu študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov.

V rámci MU O0077 je (za MRR) k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (174% plnenie), 3 918 študentov voči cieľovej hodnote 3 171 študentov. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0078 je (za MRR) k 31.12.2020 miera splnenia výrazne prekročená (283% plnenie), 3 152 študentov voči cieľovej hodnote 1 115 študentov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 3 152 účastníkov. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU O0079 je (za VRR) k 31.12.2020 miera splnenia 100%, 3 fakulty voči cieľovej hodnote 3 fakulty. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 3 fakulty. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0083 je (za MRR) k 31.12.2020 miera splnenia 7%, 62 študentov voči cieľovej hodnote 892 študentov. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 62 študentov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 5 765 študentov, čo predstavuje **646%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0083 je (za VRR) k 31.12.2020 miera splnenia 0%, 0 študentov voči cieľovej hodnote 52 študentov. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 594 študentov, čo predstavuje **1 142%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

V rámci MU R0084 je (za VRR) k 31.12.2020 miera splnenia 50%, 1 fakulta voči cieľovej hodnote 2 fakultám. Nárast hodnoty MU za rok 2020 predstavuje 14 fakultu. **K 20.5.2021** predstavuje zazmluvnená hodnota 3 fakulty, čo predstavuje **150%** mieru plnenia. Z tohto dôvodu **neidentifikujeme riziko nesplnenia** daného MU.

Zvyšné MU výstupu a výsledku k 31.12.2020 majú nízku, resp. nulovú dosiahnutú hodnotu, ako aj zazmluvnenú hodnotu. K podpore profesijne-orientovaných bakalárskych študijných programov uvádzame, že v súlade s informáciami poskytnutými vo vzťahu k VS o vykonávaní OP LŽ za rok 2019, SO pristúpil dňa 19.05.2021 k zrušeniu výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02, prostredníctvom ktorej mali byť napĺňané MU R0079 Počet zavedených profesijne orientovaných bakalárskych programov (MRR, VRR), O0080 Počet podporených profesijne orientovaných bakalárskych programov (MRR,VRR), O0077 Počet študentov vysokých škôl (VRR) a O0081 Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru (VRR) vzhľadom na to, že z objektívnych dôvodov, s cieľom zachovať rovný prístup ku všetkým žiadateľom, nebolo možné zo strany SO ukončiť proces konania o predložených žiadostiach zo žiadneho uzavretého hodnotiaceho kola. Bližšie informácie k zrušeniu výzvy dostupné na webovom sídle výzvy: <https://www.minedu.sk/1952021-informacia-o-zruseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-s-kodom-oplz-po12018dop131-02-s-nazvom-vysoka-skola-pre-prax/>.

Vo vzťahu k podpore terciárneho vzdelávania pripravil SO v spolupráci s partnermi výzvy zameranú na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ, predpokladaný termín vyhlásenia máj 2021. V rámci tejto výzvy boli na projektovej úrovni zaradené MU O0077, O0081 a R0080. Zároveň boli na projektovej úrovni do výzvy zaradené novovytvorené projektové MU, ktoré boli rovnako predmetom diskusie s partnermi v rámci návrhu výzvy a ktorých cieľom je sledovať počet zamestnancov VŠ zapojených do vzdelávacích aktivít, ktoré súvisia s podporou a implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania. Vzhľadom na to, že v čase prípravy revízie súvisiacej s doplnením podpory prostredníctvom REACT-EU, nebola výzva a tieto novovytvorené projektové MU schválené, SO v rámci tejto revízie nepredložil návrh zmeny OP LŽ vo vzťahu k doplneniu nových MU a vypusteniu MU O0080, R0079, R0081, a R0082.

66	7	EK	3.1. Prehľad o vykonávaní - PO1	Prosim uvedte alespon heslovite v zavorce konkretni priklady synergii s IROP, II, PRV a Interreg V-A SK – AT v roce 2020
----	---	----	---------------------------------	--

Konkrétny príklad synergii:

Aktivity v rámci vyhláseného vyzvania (PO 1 Vzdelávanie OP LŽ) Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji sú synergické s aktivitami v rámci výzvy (IROP Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní) vyhlásenej v apríli 2020 na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions (kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57) pre územie Prešovského kraja zameranej o. i. na obstaranie

a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, odborné dielne, odborné učebne a vyučovacie miestnosti na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a pod.

V prípade ostatných synergii PO 1 OP LZ s OP II, PRV a Interreg V-A SK – AT, ktoré sú uvedené v texte Výročnej správy o vykonávaní OP LZ za rok 2020, sa jedná o **identifikované synergie**, ktoré boli v roku 2020 plánované a uvedené (v rámci Plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní OP LZ na rok 2020 - k dispozícii na [https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/3599\\_aktualizovany-plan-vyhlasovania-vyziev-a-vyzvani-op-lz-verzia-5.pdf](https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/3599_aktualizovany-plan-vyhlasovania-vyziev-a-vyzvani-op-lz-verzia-5.pdf)) k plánovaným dopytovo – orientovaným výzvam v rámci ŠC 1.3.1 a ŠC 1.4.1, ktoré SO MŠVVaŠ SR plánovalo vyhlásiť v roku 2020, ale ktorých vyhlásenie bolo vzhľadom na vzniknutú situáciu s COVID-19 prehodnotené, t. j. ich vyhlásenie bolo zrušené (ŠC 1.4.1), alebo bude vyhlásené v roku 2021 (ŠC 1.3.1).

67		EK	4.0 ZHRNUTIE HODNOTENÍ (str. 118)	<p>Prosim rozšírite zavery hodnotení OVP ve smyslu důležitosti nezávislých hodnocení <i>Na základě zkušeností z OPV je možné konstatovat, že nezávislé kvalitativní hodnocení jsou velmi potřebná, a to nejen po skončení operačního programu, ale aj priebežne, s prioritným zameraním na jednotlivé NP a ich priebežný pokrok v dosahovaní cieľov opatrení. Absencia nezávislých evaluácií NP v rámci OPV by sa už nemala opakovať v nasledujúcich operačných programoch.</i> - Na to navazuje i konstatovanie, že kvalitativní hodnotení je obtížné, protože <i>ukazovatele sa vo veľkej miere limitovali na počet absolventov vzdelávacích aktivít a nie na skutočnú zmenu a využitie v praxi.</i> Dale prosím vyzdvihnúť legislatívne zmeny jako faktor zásadne ovlivňující dopad/úspěch projektu v oblasti školství. U inkluзивních opatření, zvláště pak v MRK stojí za to zdůraznit, že <i>externími faktory, které snížily potenciální přínosy, boli chýbajúce nadväzujúce projekty, ktoré by umožnili financovanie novovzniknutých pracovných miest odborných zamestnancov a pedagogických asistentov, čo spôsobilo diskontinuitu sľubne rozbehnutých aktivít v mnohých školách.</i></p>
----	--	----	--------------------------------------	--

Hodnotitelia v Záverečnej hodnotiacej správe externého ex post hodnotenia s názvom OBSAHOVÉ ZHODNOTENIE OPERAČNÉHO PROGRAMU VZDELÁVANIE 2007-2013 A PRÍNOSOV PRE CIEĽOVÉ SKUPINY o. i. konštatovali, že:

- OP V bol implementovaný v súlade so širšími politikami EÚ;
  - OP V podporil a umožnil kľúčové systémové zmeny;
  - obsahové zameranie zodpovedalo potrebám meniacej sa spoločenskej situácie smerom k modernizácii procesov v oblasti vzdelávania;
  - OP V výrazným spôsobom prispel k modernizácii veľkého množstva škôl a školských zariadení, no nielen po materiálnej, ale i obsahovej stránke;
  - nezávislé kvalitativné hodnotenia sú veľmi potrebné, a to nielen po skončení operačného programu, ale aj priebežne, s prioritným zameraním na jednotlivé NP a ich priebežný pokrok v dosahovaní cieľov opatrení (absencia nezávislých evaluácií NP v rámci OPV by sa už nemala opakovať v nasledujúcich operačných programoch);
  - pozitívny dopad projektov v rámci opatrenia 1.1 OP Vzdelávanie vo väčšine prípadov nebol potvrdený kvalitatívne, keďže ukazovatele sa vo veľkej miere limitovali na počet absolventov vzdelávacích aktivít a nie na skutočnú zmenu a využitie v praxi;
- na dosiahnutie výsledkov/ dopadov projektov v rámci OP Vzdelávanie mali výrazný vplyv tiež externé faktory, napr. legislatívne zmeny (ktorých pôsobnosť a účinnosť je celonárodná) a ktoré ovplyvnili prínos a výsledky projektov v rámci OP Vzdelávanie. Okrem školského zákona účinného od 1. septembra 2008 a dvoch nadväzujúcich zákonov prijatých v roku 2009: zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, je potrebné uviesť stručný prehľad zmien v oblasti vzdelávania, ktoré sa na Slovensku udiali po roku 2008. Ide najmä o významné legislatívne zmeny, zmenu štátneho vzdelávacieho programu, a tiež iné dokumenty

pokrývajúce oblasť vzdelávania, ktoré boli identifikované ako potenciálne externé faktory ovplyvňujúce udržateľnosť výstupov a výsledkov projektov v rámci OPV.

Hodnotitelia v Záverečnej hodnotiacej správe externého ad hoc hodnotenia s Hodnotením inkluzívnych opatrení v rámci špecifického cieľa 1.1.1 prioritnej osi 1 Vzdelávanie v rámci OP EZ o. i. konštatovali, že:

- nastavenie hodnotených intervencií v oblasti inklúzie je možné považovať za vysoko **relevantné**, hoci ich reálny pokrok je tiež podmienený systémovými opatreniami ako napríklad prehľadné a udržateľné financovanie, účinnejšia spolupráca zúčastnených inštitúcií a orgánov či jednotný systém metodického riadenia inkluzívneho vzdelávania,
- z hľadiska udržateľnosti je významným **rizikom chýbajúca koncepcia a plánovanie inkluzívnych opatrení na školách** a ich financovanie,
- zapojení **aktéri vnímajú nastavenie hodnotených intervencií pozitívne**; oceňujú predovšetkým flexibilitu vo výbere zloženia tímov odborných a pedagogických zamestnancov na základe reálnych potrieb škôl,
- ako **negatívne hodnotia fixné limity ceny práce**, ktoré nezohľadňujú nárast tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov a predstavujú pre nich riziko v podobe zvýšených nákladov;
- externými faktormi, ktoré znížili potenciálne prínosy, boli chýbajúce nadväzujúce projekty, ktoré by umožnili financovanie novovzniknutých pracovných miest odborných zamestnancov a pedagogických asistentov, čo spôsobilo diskontinuitu sľubne rozbehnutých aktivít v mnohých školách.

119	60	EK	Tabuľka 2C : Ukazovatele výsledkov špecifické pre program na účely ESF a YEI	Vysvetlite prosím nulovou hodnotu ukazateľa R0106 Účastníci z MRK, ktorí získali vyššie sekundárne (ISCED 3) alebo post-sekundárne (ISCED 4) vzdelanie.
-----	----	----	--	---

SO MV SR plánoval prípravu výzvy na podporu cez štipendiá v roku 2020 s vyhlásením na rozmedzí rokov 2020-2021 a implementáciou v rokoch 6/2021-6/2023. Nutnosť sústrediť všetky dostupné alokácie a zamerať intervencie na boj s dopadmi pandémie COVID-19, ponechala prípravu tejto intervencie po skončení najhoršieho obdobia pandémie.

SR malo v 2/2021 celosvetovo najvyššiu úmrtnosť na COVID-19 a kritickú situáciu v zdravotníckych zariadeniach. Za týchto podmienok SO MV SR nepredpokladá začatie intervencie zameranej na podporu štipendií.

Za podmienky zlepšenia celkovej situácie v krajine ohľadne pandémie COVID-19, by podpora intervencie prebiehala nasledovne:

- Príprava výzvy - koniec roka 2021 alebo začiatok roka 2022
- Vyhlásenie výzvy – prvá polovica roku 2022 (prvé kolo uzávierky 5-6/2022)
- Odborné hodnotenie ŽoNFP a zazmluvňovanie projektov – druhá polovica 2022

Vzhľadom na koniec programového obdobia a daný začiatok a koniec školského roka, by projekty boli realizované menej ako 10 mesiacov (1 školský rok).

Plnenie R0105 by bolo veľmi nízke (zrejme pod 10%), kdeže do hodnoty MU sa môže započítavať iba osoba, ktorá prostredníctvom podpory získala ISCED3 alebo ISCED4, čo by za jeden školský rok (alebo menej) bol malý počet osôb. Je tu aj riziko, že by sa R0105 neplnil vôbec, ak by v rámci projektov boli podporení iba študenti nižších ročníkov, ktorí by po skončení projektu síce postúpili do ďalšieho ročníka na SŠ/VŠ, ale nezískali by ISCED3 alebo ISCED4. Takto by došlo k čerpaniu finančných prostriedkov na intervenciu, ale s nulovými výsledkami v R0105.

Na základe vyššie uvedeného, ale aj so zreteľom na to, že štipendiá sú v SR poskytované (t.j. nejde o aktivitu, ktorá by v SR absentovala a bolo by ju možné/nutné implementovať iba cez EŠIF) SO MV SR navrhuje MU z programu vyňať.

MŠVVaŠ SR, ktoré je gestorom sociálnych a motivačných štipendií, poskytne v roku 2021 len VŠ cez dotácie viac ako 17,7 mil.. EUR na vyplácanie oboch typov štipendií.

SO MV SR plánuje využiť alokáciu na podporu vysporiadavania pozemkov v osídleniach s MRK, o ktorú je veľký záujem a ktorú považuje pri zlepšovaní životných podmienok osôb z MRK za kľúčovú. Alokácia na vysporiadavanie pozemkov aktuálne nepostačuje ani na zazmluvnenie všetkých žiadateľov, ktorí podali ŽoNFP v prvom kole uzávierky výzvy.

121	62	EK	Tabuľka 2C : Ukazovatele výsledkov špecifické pre program na účely ESF a YEI	Představte prosím plánovanou náběhovou křivku vedoucí k naplnění ukazatele R0108 Počet osôb z MRK, ktoré využívajú služby v oblasti poskytovania zdravotno-výchovnej osvetly, prevencie a poradenstva.
-----	----	----	--	--

R0108 má vo VS 2020 hodnotu plnenia 17,61%, ktorá nezodpovedá reálne dosiahnutému stavu a to nasledovných dôvodov.

**1. Neschválená záverečná monitorovacia správa z projektu s kódom 312051K744.**

Monitorovacia správa bola daná na opravu z dôvodu auditom zistených duplicit v počte účastníkov, ktoré boli spôsobené systémovou chybou v ITMS2014+. CKO chybu v ITMS2014+ odstránilo, duplicity boli zo systému odstránené, monitorovacia správa bola daná príslušnému projektovému manažérovi daná na opravu. Monitorovacia správa nebola opravená a opakovane schválená do času uzávierky hodnôt MU pre VS OPELZ 2020, čo spôsobilo systémom spätné vymazanie údajov na úrovni programu za rok 2019. Po schválení monitorovacej správy bude hodnota R1018 na úrovni programu k roku 2019 nasledovná:

- ročná hodnota R0108 = 13 340 osôb z MRK
- kumulatívna hodnota R108 = 19 625 osôb z MRK

Plnenie cieľovej hodnoty = 55%

**2. Neschválená výročná monitorovacia správa z projektu s kódom 312051ACR7.**

Monitorovacia správa nebola schválená do času uzávierky hodnôt MU pre VS OPELZ 2020, čo spôsobilo nulové hodnoty za rok 2020. Po schválení monitorovacej správy bude hodnota R1018 na úrovni programu k roku 2020 nasledovná:

- ročná hodnota R0108 = 5 206 osôb z MRK
- kumulatívna hodnota R108 = 24831 osôb z MRK

Plnenie cieľovej hodnoty = 69,59%

Po schválení oboch monitorovacích správ, budú hodnoty za rok 2019 a 2020 spätne započítané na programovú úroveň, čo bude viditeľné až vo VS OPELZ za rok 2021.

Podľa vyjadrenia prijímateľa (Zdravé regióny n.o.) bude do konca projektu 312051ACR7 (12/2022) dosiahnutá cieľová hodnota ukazovateľa agregujúceho sa do R0108 a tým bude naplnený aj R0108.

Projekt 312051ACR7 je druhou fázou projektu 312051K744, v ktorom bolo plnenie ukazovateľa agregovaného do R0108 veľmi nízke a to z dôvodu nedôvery a neochoty účastníkov (osoby z MRK) poskytnúť o sebe osobné údaje, nutné pre splnenie podmienky započítania osoby do hodnoty R0108. Prijímateľ vynaložil

maximálne úsilie na získanie dôvery u cieľovej skupiny, čoho výsledkom je výraznejšie plnenie ukazovateľa agregovaného do R0108.

134	75	EK	Important part for PA6 is the section describing the main issues of 2020 and the measures taken to mitigate them. We highly appreciate additional information provided in the body of the report as well as in the annex	. We would like to encourage SK authorities to have a look at the comments we have raised in our last observations letter (where we specified what kind of information would be welcomed to ensure that we have complete overview of the situation), and to ensure that any measures that were taken in 2019 and bore fruit (or not) in 2020 are also described and briefly assessed as to their efficiency. More in-depth information on financial instruments was also requested in last year's observations and the MA committed to providing more qualitative information this time round.
-----	----	----	--	--

## PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [ČLÁNOK 50 ODS. 2 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013]

### a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

5

Výkonnosť PO5 bola významne negatívne ovplyvnená pandémiou COVID-19. Pozastavili sa niektoré intervencie vyžadujúce interaktivitu (TSP, KC), zatvorenie komunitných centier, zatvorenie škôl (mentoring a tutoring a PRIM), znížila sa intenzita predkladania ŽoP a teda aj čerpanie, zastavil sa výkon kontroly na mieste, čo predĺžilo kontrolný proces pri ukončovaní projektu. Ako opatrenia na riešenie situácie boli spustené národné projekty na pomoc pri riešení pandémie COVID-19. Otvorenie škôl a ostatných zariadení umožní výraznejšie plnenie projektov a následne programových ukazovateľov a zároveň čerpanie alokácie v PO5.

Nesprávne napočítavanie údajov účastníkov z projektovej úrovne na programovú (CO09), sa neodstránilo ani v jednej z dvoch revízií OP LŽ v roku 2020, nakoľko obe boli zamerané na riešenie pandemickej situácie COVID-19. SO MV SR odstráni nesprávne napočítavanie na program v revízii v roku 2021. Po odstránení chyby, budú údaje za predchádzajúce roky upravené CO09 bude obsahovať správne údaje (automatické vymazanie chybných dát agregovaných z projektovej úrovne).

Z území, na ktorých sa realizovali národné projekty prichádzala obava o plynulý prechod národných projektov z I.fázy do II.fázy. SO MV SR zabezpečil zazmluvňovanie projektov II.fázy ešte pred ukončením I.fázy, čím došlo k plynulému prechodu všetkých národných projektov z I.fázy do II.fázy.

Kontrolou delegovaných právomocí č. K-1/2020 boli identifikované pochybenia v rámci výzvy na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov MRK. Na základe identifikovaných pochybení SO MV SR pristúpil k nasledovným opatreniam: poučenie zamestnancov, opätovná kontrola, nastavenie kontrolného systému;

Existuje mierne riziko nedočerpania finančných prostriedkov v aktuálne prebiehajúcich NP podľa aktuálne platného harmonogramu. Riziko by mohlo byť eliminované predĺžením trvania NP do roku 2022 (aktuálne v stave riešenia s prijímateľmi)

6

Rovnako výkonnosť PO6 bola významne negatívne ovplyvnená pandémiou COVID-19. Spomalila alebo pozastavila sa výstavba budov (obmedzená dostupnosť stavebného materiálu z dôvodu uzatvorenia obchodných prevádzok a/alebo výpadok pracovnej sily z dôvodu ochorenia na COVID-19, karanténnych opatrení, či obmedzení pohybu ľudí) a teda aj čerpanie, zastavil sa výkon kontroly na mieste. Mimoriadna situácia predĺžila výberový proces v niektorých výzvach (v týždňoch až mesiacoch) najmä počas trvania jarnej vlny pandémie. Negatívny stav COVID-19 v SR (vysoká infekčnosť a celosvetovo najvyššia smrtnosť na počet obyvateľov), bude mať výrazný vplyv na plnenie projektových a následne programových ukazovateľov a rovnako na čerpanie alokácie v PO6.

Z dôvodu pandémie COVID-19 a na základe výzvy MIRRI realokovať z programu z menej výkonných intervencií finančné prostriedky na intervencie zamerané na zmierňovanie dôsledkov spôsobených COVID-19, pripravil návrh realokácie z PO 6 v sume cca. 40,3mil. € v prospech PO 3 (cca 26,8 mil) a PO5 ( 13,5 mil. EUR). Uvedený návrh bol zo strany EK zamietnutý a presun alokácie bol zrealizovaný len v hodnote cca 8 mil. € na národné projekty na pomoc pri riešení pandémie COVID-19 v rámci PO5. Časť alokácie bola

presunutá do PO5 z ŠC 6.2.1, kde zostala iba alokácia určená na realizáciu intervencii cez finančné nástroje. Alokácia na podporu základných škôl bola presunutá na podporu budovania infraštruktúry na odvádzanie odpadových vôd nakoľko tieto projekty pomáhajú zlepšiť hygienické štandardy bývania a tým aj lepšie zvládať pandemické situácie.

SO MV SR vníma pomalú realizáciu hlavne projektov z prvých výziev (implementácia 4 a viac rokov). Najčastejšie sú dôvodom nesprávne zrealizované a/alebo opakované verejné obstarávania. Prijímatelia nedostatočne využívajú možnosť ex-ante kontroly VO na SO MV SR. Prijímatelia využívajú na realizáciu projektov externé (súkromné) firmy, ktoré nie je možné vzdelávať (nie sú oprávnenou cieľovou skupinou na podporu z PO5 a PO6). Prijímateľov využívajúcich vlastné personálne kapacity na realizáciu VO je možné vzdelávať, avšak v zmysle kompetenčného zákona je vzdelávanie v oblasti VO možné iba v súčinnosti s ÚVO. Pri aktuálnej pandemickej situácii je možné iba online vzdelávanie. SO MV SR v roku 2021 nadviaže spoluprácu s ÚVO zameranú na posilnenie odborných kapacít prijímateľov v oblasti VO. SO MV SR zároveň zintenzívnil kontrolu VO (navýšenie odborných kapacít na kontrolu VO cez dohody o vykonaní práce) a vykonal aj spätné overovanie vzorky rizikovej kategórie VO.

Pretrváva riziko nenaplnenia hodnôt výkonnostného rámca finančného ukazovateľa k 31.12.2023. SO MV SR vyvíja maximálne úsilie na kontrahovanie (pokračovanie vyhlásených výziev, kratšie rozpätie medzi uzávierkami kôl a tým častejšie odborné hodnotenie a následné zazmluvňovanie).

## 5 a 6

Warning letter (2020)2544197 zo dňa 14.05.2020 sa týka prioritnej osi 5 a 6 – opatrenia na odstránenie nedostatkov z auditu A1010 – vysoká chybovosť vo VO. SO MV SR prijal Akčný plán a viacero opatrení (viď vyššie k problémom s VO)

b) Posúdenie, či pokrok v dosahovaní zámerov je dostatočný na zabezpečenie ich plnenia, s uvedením akýchkoľvek prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení.

### **Výkonnostný rámec (VR)**

#### **PO5**

V tejto prioritnej osi sa sledujú v rámci VR 3 merateľné ukazovatele, z toho 2 fyzické a 1 finančný. Cieľové hodnoty pre rok 2023 fyzických ukazovateľov O0101 a O0104 boli skoro splnené už v roku 2019. V roku 2020 sa revíziou OP zvýšila cieľová hodnota O0104 o počet osôb zapojených do národných projektov spojených s pandemiou COVID-19. Tým sa plnenie O0104 znížilo na 36,8%. Plnenie finančného ukazovateľa je priemerné - 38,84% (čerpanie na národnej úrovni je 39,24%). V roku 2021 bude nutné posilniť čerpanie a zároveň zintenzívniť realizáciu národných projektov zameraných na COVID-19.

#### **PO6**

V PO 6 sa sledujú v rámci VR 4 merateľné ukazovatele, 3 fyzické a 1 finančný. Z fyzických ukazovateľov sa O0194 plní na 117,55%, ostatné fyzické ukazovatele zaostávajú (CO18 sa plní na 36,35%, O0195 na 18,84%). Nižšie plnenie súvisí s postupným ukončovaním fyzickej realizácie projektov, ktorých realizácia trvá cca 2 roky pričom výstup projektu je možné vykázať až na jeho konci. Veľká časť projektov bola zazmluvnená koncom roka 2019 a v priebehu rokov 2020 2021. Plnenie finančného ukazovateľa je naďalej nízke – 19,78%. V roku 2021 bude nutné posilniť čerpanie a zabezpečiť zrýchlenie realizácie projektov.

