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Narodny projekt:
,Vzdelavanie ucitelov v suvislosti
s tvorbou skolskych vzdelavacich programov“

CIEL: RKZ

Prioritna os:

Moderné vzdelavanie pre vedomostnu spoloénost’ pre Bratislavsky kraj,
Kéd ITMS: 26140130015

CIEL: Konvergencia

Prioritna os: Reforma systému vzdelavania a odbornej pripravy, Kéd ITMS:
26110130085



|. OBSAH PREZENTACIE

l. Zakladné udaje zo zmluvy o NFP

Il. Meratel'né ukazovatele, ich plnenie

I1l. Cerpanie finanénych prostriedkov

IV. Predstavenie konkrétneho vystupu aktivity



l. Zakladné udaje zo




1.1 Zakladné udaje zo zmluvy o NFP — ciele NP
Narodny projekt - 2 ciele

Ciel - Konvergencia

Realizuje sa v uzemnej pésobnosti 7 samospravnych krajov
Slovenska:

* Trnavsky kraj

* Trenciansky kraj

* Nitriansky kraj

« Zilinsky kraj

* Banskobystricky kraj

* Presovsky kraj

* Kosicky kraj

Ciel - Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost (RKZ)
Realizuje sa v uizemnej posobnosti Bratislavského kraja




1.2 Zakladné tdaje zo zmluvy o NFP — dizka trvania

Povodne - 44 mesiacov
Zacatie NP: 02.01.2009
Ukoncenie Projektu: 31.8.2012

Poziadavka zo strany prijimatela na RO:
Ukoncenie NP: 28.02.2014




1.3 Zakladné udaje zo zmluvy o NFP — ciele

Strategicky ciel Narodného projektu:

,Celoplosné preskolenie a vzdelavanie pedagogickych
zamestnancov zakladnych a strednych skol pre
implementaciu obsahovej reformy skolstva a tvorbu
Skolskych vzdelavacich programov “



1.4 Zakladné udaje zo zmluvy o NFP — ciele

Specifické :

1. ZvySovat a obnovovat Uroven kltucovych kompetencii
a priebezne doplnat kvalifikaciu os6b na trhu
prace a podporovat obsahovu reformu skolstva.

2. Pripravit, zrealizovat a vyhodnotit celoplosné vzdeldvanie
pedagogickych zamestnancov, pracovnikov
v oblasti Skolstva a vzdelavania.

3. Vydavat a distribuovat periodické vzdeldvacie Ucitel'ské
noviny a vzdelavacie materialy formou vzdelavania DVD
a e-Learningového  portalu.



1.5 Zakladné udaje zo zmluvy o NFP - cielové skupiny

* Vsetci aktivni pedagogicki zamestnanci zakladnych
a strednych skol,

e Zamestnanci pracujuci v oblasti vzdelavania (na priamo
riadenych organizaciach MS SR — SPU, SIOV, MPC, KSU; VUC,
pripadne iné).



1.6 Zakladné udaje zo zmluvy o NFP - aktivity

1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie, resp. zmeny v ramci
rieSitel'ského timu (interni a externi pracovnici, dodavatelia)

1.2 Praca odbornych pracovnych skupin




1.7. Zakladné udaje zo zmluvy o NFP - aktivity

2.2 Poskytovanie vzdelavacieho programu (kurzy)

3.1 Tvorba obsahu, vyroba/vydanie a distribucia Ucitelskych
novin




1.8 Zakladné udaje zo zmluvy o NFP - aktivita 1.1

Riadenie NP: 15 Clenny tim

(manazéri, koordinatori, odborni zamestnanci, administrativny
zamestnanec)

- Vyhladovo: 15 ¢lenny tim pre tvorbu obsahu distancného
vzdeldvania,

- Tutori distanéného vzdeldvania/regionalni koordinatori

Rokovania: - Riadiaci vybor NP — 1 mesacne
- Zasadnutia projektovej kancelarie
- Zasadnutia s koordinatormi
- Zasadnutia odbornych timov



1.9 Zakladné udaje zo zmluvy o NFP - aktivita 1.2

Tvorba odbornych materialov:

* Tvorba odbornych materidlov

* Priprava odbornych seminarov




1.10 Zakladné udaje zo zmluvy o NFP - aktivita 2.1

Priprava vzdeldavacich materiadlov:

1. Prezencna forma vzdelavania — priprava a akreditovanie VP
multiplikatori/lektori

- Priprava skoliacich materialov (metodiky, VP pre cielové
skupiny)

v




1.11 Zakladné udaje zo zmluvy o NFP - aktivita 2.2

1. Etapa — skolenie multiplikatorov

2. Etapa — Skolenie frekventantov prezencnou formou




1.12. Zakladné udaje zo zmluvy o NFP - aktivita 3.1

Priprava, vydanie a distribucia 73 Cisiel 2 tyzdenného periodika
Ucitelské noviny

k zabezpeceniu propagacie aktivit narodného projektu”




1.13 Zakladné udaje zo zmluvy o NFP - aktivita 3.2

1. Priprava a vydanie 3. sérii multimedialnych vzdelavacich CD
pre vSetky cielové skupiny

2. Priprava a vydanie 4. sérii multimedialnych vzdelavacich DVD




1.14 Zakladné udaje zo zmluvy o NFP - aktivita 3.3

Programovanie a servis e-learningového portalu
k zabezpeceniu pripravy a realizacie vzdelavania




ll. Meratelneé ukazovatele - plnenie
meratelnych ukazovatelov




Tvorba odbornych materialov:

1. Tvorba odbornych a propagacnych materialov
T. poCas obdobia trvania NP

2. Priprava odbornych seminarov napriklad pre
diStancné vzdelavanie

4




ll. Meratelneé ukazovatele - plnenie
meratelnych ukazovatelov

aktivita C. 2.1




Akreditované 4 vzdelavacie programy:
- pre utitelov ZS

- pre ucitelov G

- pre utitelov SOS

Boli pripravené a vydané 3 metodiky tvorby Skolskych
vzdelavacich programov pre vsetky cielové skupiny a 4
vzdeldvacie programy (2 pre SOS — 0Z a V\VZ)



V sulade s POP priprava 3. etapy aktivity €. 2.2:

3. Doplna a upravuje sa koncepcia on-line kurzov

4. Pripravuju sa Skoliace materidly testy/pracovné ulohy




lll. Meratelne ukazovatele - plnenie
meratelnych ukazovatelov
aktivita C. 2.2




2. Meratel'né ukazovatele NP, ciel RKZ — zmluva o NFP

Typ

Nazov indikatora

Merna
jednotka

Vychodiskov
a hodnota

Rok

Planovana
hodnota

Rok

Vysledok

Pocet skol zapojenych do
realizacie aktivit projektu

pocet

2009

100

2014

Pocet zamestnancov
zapojenych do
vzdelavacich aktivit
projektu

2009

700

2014

Pocet Skoliacich kurzov
pre pedagogickych
zamestnancov

pocet

2009

35

2014

Pocet skol zapojenych do
realizacie aktivit
projektu, v ktorych sa
nachadzaju ziaci
pochadzajuci z romskych
marginalizovanych
komunit

pocet

2009

10

2014

Dopad

Pocet zamestnancov
uspesne absolvujucich
vzdeldvaci program

pocet

2009

500

2019




2. Meratel'né ukazovatele NP, ciel RKZ — plnenie zmluvy

Typ

Nazov indikatora

Merna
jednotka

Vychodiskov
a hodnota

Rok

Planovana
hodnota

Rok

Vysledok

Pocet skol zapojenych do
realizacie aktivit projektu

pocet

2009

51

2014

Pocet zamestnancov
zapojenych do
vzdelavacich aktivit
projektu

2009

508

2014

Pocet Skoliacich kurzov
pre pedagogickych
zamestnancov

pocet

2009

30

2014

Pocet skol zapojenych do
realizacie aktivit
projektu, v ktorych sa
nachadzaju ziaci
pochadzajuci z romskych
marginalizovanych
komunit

pocet

2009

17

2014

Dopad

Pocet zamestnancov
uspesne absolvujucich
vzdeldvaci program

pocet

2009

469

2019




CIELOVA SKUPINA - ZAKLADNE SKOLY
Kvantifikacia ukoncenych vzdelavacich programov
a pocty ucastnikov vzdelavania
za obdobie februar 2010 -marec 2012, ciel RKZ

Pocet ukoncenych vzdelavacich
programov:

Pocet vyskolenych ucastnikov:

11 VP- frekventanti (F)

173

1 VP — multiplikatori (M)

> (F+M) 12

S 179




CIELOVA SKUPINA - Gymnazia
Kvantifikacia ukoncenych vzdelavacich programov
a pocty ucastnikov vzdeldvania
za obdobie februar 2010 -marec 2012, ciel RKZ

Pocet ukoncenych vzdelavacich | Pocet vyskolenych ucastnikov:
programov:

4 VP- frekventanti (F) 62

1 VP- multiplikatori (M) 3

> (F+M)5 S 65




CIELOVA SKUPINA — STREDNE ODBORNE SKOLY
Kvantifikacia ukoncenych vzdelavacich programov
a pocty ucastnikov vzdeldavania
za obdobie februar 2010 -marec 2012, ciel RKZ

Pocet ukoncenych vzdelavacich

Pocet vyskolenych

programov: ucastnikov:

12 VP- frekventanti (F) 214
1 VP — multiplikatori (M) 11
S (F+M) 13 > 203




Pocet Skol zapojenych do realizacie aktivit NP za obdobie
februar 2010 - marec 2012

Cielova skupina
Kraj Z2S | G SOS Spolu
Bratislavsky 28 5 18 51
SPOLU: 28 5 18 51

Pocet Skol zapojenych do realizacie aktivit NP, v ktorych sa nachadzaju ziaci
pochadzajuci z rdmskych marginalizovanych komunit za obdobie
februar 2010 - marec 2012

Cielova skupina

Kraj Z2S | G SOS Spolu

Bratislavsky 12 0 3 17

SPOLU: 12 0 5 17




Meratel'né ukazovatele NP, ciel Konvergencia—zmluva o NFP

Typ

Nazov indikatora

Merna
jednotka

Vychodiskova

hodnota

Rok

Planova
na
hodnota

Rok

Vysledok

Pocet Skol zapojenych do
realizacie aktivit projektu

pocet

2009

1.500

2014

Pocet zamestnancov
zapojenych do
vzdelavacich aktivit
projektu

2009

6.000

2014

Pocet Skoliacich kurzov pre
pedagogickych
zamestnancov

pocet

2009

220

2014

Pocet kol zapojenych do
realizacie aktivit projektu,
v ktorych sa nachadzaju
ziaci pochadzajuci

z romskych
marginalizovanych
komunit

pocet

2009

150

2014

Dopad

Pocet zamestnancov
uspesne absolvujucich
vzdelavaci program

pocet

2009

5.000

2019




Meratelné ukazovatele NP, ciel Konvergencia — plnenie zmluvy

Typ

Nazov indikatora

Merna
jednotka

Vychodiskova

hodnota

Rok

Planovan
a
hodnota

Rok

Vysledok

Pocet Skol zapojenych do
realizacie aktivit projektu

pocet

2009

847

2014

Pocet zamestnancov
zapojenych do
vzdelavacich aktivit
projektu

2009

6.890

2014

Pocet Skoliacich kurzov pre
pedagogickych
zamestnancov

pocet

2009

375

2014

Pocet kol zapojenych do
realizacie aktivit projektu,
v ktorych sa nachadzaju
ziaci pochadzajuci

z romskych
marginalizovanych
komunit

pocet

2009

358

2014

Dopad

Pocet zamestnancov
uspesne absolvujucich
vzdelavaci program

pocet

2009

6.614

2019




Kvantifikacia ukoncenych vzdelavacich programov a poty ucastnikov
vzdelavania za monitorovacie obdobie

februar 2010-marec 2012
ciel’ Konvergencia

KRAJ Pocet VP Poget zapojenych Poet tispesne
tcastnikov ukonCenych
tcastnikoy
1. | Trnavsky 39 692 629
2. | Nitriansky 57 1018 956
3. | TrenCiansky 49 864 833
4. | Bansko-Bystricky 33 568 542
5 | Zilinsky 48 858 815
6. | Presovsky 84 1.517 1.494
7. | Kosicky 53 1.085 1.078
8. | SOS zdravotnicke 6 152 135
9. | Multiplikatori 6 136 132
Y | Ciel Konvergencia 375 6.890 6.614
276 ucastnikov - frekventantov VP
neukondilo.




ZAKLADNE SKOLY
monitorovacie obdobie februar 2010 - marec 2012
ciel’ Konvergencia

Poradové Kraj Pocet ukonc¢enych VP | PocCet vySkolenych
Cislo: ucastnikov

1. Trnavsky 13 204
Di Nitriansky 19 318
3. Trenciansky 16 300
4. Bansko-bystricky 10 207
5 Zilinsky 7 125
6. PreSovsky 23 456
7. Kosicky 23 500
8. Multiplikatori 2 37
Spolu Ciel’ Konvergencia 111 2.110




GYMNAZIA
monitorovacie obdobie februar 2010 - marec 2012
ciel Konvergencia

Poradové Cislo: Kraj Pocet ukoncenych | Pocet vySkolenych
VP ucastnikov
1. Trnavsky 3 53
2. Nitriansky 6 104
3. Trenciansky 4 67
4. Bansko-bystricky 6 82
5 Zilinsky 10 199
6. PreSovsky 11 196
7. KoSicky 5 86
Multiplikatori 1 21
Spolu Ciel’ Konvergencia 45 787




STREDNE ODBORNE SKOLY

monitorovacie obdobie februar 2010 - marec 2012, ciel’ Konvergencia

P.¢ Kraj Pocet ukoncenych | Pocet
VP vySkolenych ucastnikov

1. Trnavsky 23 391
2. Nitriansky 32 554
3. Trenciansky 29 481
4. Bansko-bystricky 17 270
5 Zilinsky 31 511
6. PreSovsky 50 865
7. Kosicky 25 510
8. SOS zdravotnicke 6 135

Multiplikatori 3 74
Spolu Ciel 213 3.717

Konvergencia




CIEL KONVERGENCIA:
Pocet zapojenych Skol: 847

Prehlad poctu zapojenych
Skol monitorovacie obdobie
februar 2010 - marec 2012
ciel Konvergencia

Kraj Z8 G SOS Spolu
Trnavsky 71 4 34 109
Nitriansky 99 9 45 153
Trenciansky 125 6 30 161
Bansko
bystricky 17 9 20 46
Zilinsky 28 17 37 82
PresSovsky 91 8 55 154
KoSicky 86 14 42 142

SPOLU: 517 67 263 847




CIEL KONVERGENCIA:

Pocet zapojenych Skol, ktoré vyucuju
MRM podPa ciePovych skupin: 358

Prehlad poc¢tu zapojenych skol, ktoré
vyucuju MRM, monitorovacie obdobie
februar 2010 - marec 2012

Cielova skupina
Kraj ZS | G | SOS | Spolu
Trnavsky 12 | 0 8 20
Nitriansky 42 1 0 15 57
Trenciansky 44 1 0 9 53
Banskobystricky 15 | 2 17 34
Zilinsky 10 | O | 15 25
PreSovsky 61 1 19 81
Kosicky 57 | 4 | 27 88
SPOLU: 241 | 7 | 110 358




Plnenie stanovenych meratelnych ukazovatelov
v sulade so zmluvami o NFP

Meratelny ukazovatel , PoCet zamestnhancov zapojenych do

vzdelavacich aktivit projektu ,, je v cieli Konvergencia naplneny
na 114,83 %, v cieli RKZ na 72,57%.

Meratelny ukazovatel , PoCet zamestnancov uspesne

absolvujucich vzdelavaci program,, je v cieli Konvergencia
naplneny na 132,28 %, v cieli RKZ na 93,8%.

Meratelny ukazovatel ,Pocet skoliacich kurzov pre
pedagogickych zamestnancov” bol do konca monitorovacieho
obdobia do 31. marca 2012 naplneny v cieli Konvergencia na
170,45%, v Cieli RKZ na 85,71%




Plnenie stanovenych meratelnych ukazovatelov
v sulade so zmluvami o NFP

e Meratelny ukazovatel ,PocCet skol zapojenych do realizacie
aktivit projektu” je v cieli Konvergencia naplneny na 56,45 %,
v cieli RKZ na 51%.

 Meratelny ukazovatel , PocCet Skol zapojenych do realizacie
aktivit projektu, v ktorych sa nachadzaju ziaci pochadzajuci
z romskych marginalizovanych komunit,, bol do konca
monitorovacieho obdobia do 31. marca 2012 naplneny
v obidvoch cieloch. V cieli Konvergencia na 238,66%, v cieli
RKZ na 170%.




ll. Meratelné ukazovatele - plnenie
meratelnych ukazovatelov
aktivita C. 3.1




Tvorba obsahu, vyroba/vydanie a distribucia
Ucitelskych novin

Bolo pripravenych a vydanych 31 Cisiel Ucitelskych novin, v
tomto Case sa dokoncCuje verejné obstaravanie na redakcné
sluzby periodika Ucitelské noviny

,po podpise zmluvy o dielo — obnovenie vydavania periodika
od 1. septembra 2012“




ll. Meratelne ukazovatele - plnenie
meratelnych ukazovatelov

aktivita €. 3.2




1. Priprava 3 sérii multimedialnych vzdelavacich CD
pre vsetky cieloveé skupiny na témy:

1. séria

,\VyuZitie metodiky tvorby SKVP pre zakladné a stredné $koly“
2. Séria

,Ako pracovat s chemickymi latkami v zakladnych a v strednych
skolach”

3. séria

- dopravna vychova pre zakladné skoly

- regionalna vychova pre gymnazia

- environmentalna vychova pre stredné odborné skoly

Termin plnenia: 1. a 2. séria —rok 2012, tretia séria do konca
marca 2013



2. Priprava 4 serii multimedialnych vzdelavacich DVD
pre vsetky cielove skupiny na témy:

2. Séria

Environmentalna vychova — pre zakladné skoly

Bioldgia — pre gymnazia

Stavebnictvo — pre stredné odborné skoly




3. séria

Vytvarna vychova — pre zakladné skoly

Telesnd vychova — pre gymnazia atletika/gymnastika

Elektrotechnika — pre stredné odborné skoly

4. Séria

Chémia - pre zakladné skoly

Informatika - robotika pre gymnazia

Chémia pre stredné odborné skoly

- Ukoncenie VO na natocenie, vyrobu a vyrobu rozmnozenin
DVD

- Termin plnenia: do 28. februara 2014




ll. Meratelné ukazovatele - plnenie
meratelnych ukazovatelov

aktivita €. 3.3

Tvorba obsahu programovanie,




Distancne vzdelavanie — 3. (posledna) etapa
kontinualneho vzdelavania

1. Pripravnu

Ad 1/ Priprava obsahu procesu DV, vzdelavacieho portalu,
vzdelavacich materialov,

Ad 2/ Testovanie procesu DV
Do konca roku 2012

2. Realizacnu
V roku 2013




1. Cerpanie finanénych
prostriedkov v NP




Percento cerpania FP v cieli Konvergencia v roku 2012

Mesiac /
% FP
januar februar marec april maj

Ziadost 51 52 54 57 58
Suma 55 516,66 73 010,52 39 205,19 5 370,78 27 999,84
Ziadosti € € € € €

1033 291,44 | 1106 301,96 | 1145507,15 | 1150877,93 | 1178877,77
VycCerpané € € € € €
Nevy- 4 065 461,34 | 3992 450,82 | 3953 245,63 | 3947874,85 | 3919 875,01
cerpané € € € € 3
% Cerpania 20,27% 21,70% 22,47% 22,57% 23,12%

Vyska schvaleného NFP: 5.098.752,78 €




Percento Cerpania FP v cieli RKZ v roku 2012

Mesiac /%

FP januar februar marec april maj

Zziadost nebola 38 40 41 42

suma

Ziadosti 0,00 € 3085,54€ |[99,60¢€ 89,55 € 1 589,27 €

spolu

vyCerpané 32171,96 € | 35257,50€ | 35357,10€ | 35446,65€ | 37 035,92 €
136 766,91 | 133681,37 |133581,77 |133492,22 | 131902,95

nevycerpané | € € € € €

% Cerpania 19,04% 20,87% 20,93% 20,98% 21,92%

Vyska schvaleného NFP: 168.938,87




V. Predstavenie konkrétneho vystupu
aktivity C. 3.2
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Dakujem Vam za pozornost’

Ing. Renata Majernikova
0911 469 222
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