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I. Základné údaje zo 

zmluvy o NFP 

 



1.1 Základné údaje zo zmluvy o NFP – ciele NP 

Národný projekt  - 2 ciele  
 

Cieľ - Konvergencia  
Realizuje sa v územnej pôsobnosti 7 samosprávnych krajov  
Slovenska: 
• Trnavský kraj  
• Trenčiansky kraj 
• Nitriansky kraj 
• Žilinský kraj 
• Banskobystrický kraj 
• Prešovský kraj 
• Košický kraj 
  
 Cieľ - Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (RKZ)  
Realizuje sa v územnej pôsobnosti Bratislavského kraja 

 

 
 



1.2 Základné údaje zo zmluvy o NFP – dĺžka trvania 

 

Pôvodne - 44 mesiacov 

Začatie NP: 02.01.2009 

Ukončenie Projektu: 31.8.2012 

 

Požiadavka zo strany prijímateľa na RO: 

Ukončenie NP: 28.02.2014 

 

 



1.3 Základné údaje zo zmluvy o NFP – ciele  

 
Strategický cieľ Národného projektu: 

  

     „Celoplošné preškolenie a vzdelávanie pedagogických        
zamestnancov základných a stredných škôl pre 
implementáciu obsahovej reformy školstva a tvorbu 
školských vzdelávacích programov “ 

 

 



1.4 Základné údaje zo zmluvy o NFP – ciele  

Špecifické : 

1. Zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových  kompetencií 
a priebežne dopĺňať  kvalifikáciu osôb na trhu 
práce  a podporovať obsahovú reformu školstva. 

 

2. Pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť     celoplošné vzdelávanie 
pedagogických     zamestnancov, pracovníkov 
v oblasti     školstva a vzdelávania. 

 

3. Vydávať a distribuovať periodické     vzdelávacie      Učiteľské 
noviny     a vzdelávacie materiály formou     vzdelávania DVD 
a e-Learningového      portálu. 

 



 
1.5 Základné údaje zo zmluvy o NFP - cieľové skupiny 

 
 

• Všetci aktívni pedagogickí zamestnanci základných 
a stredných škôl, 

 

• Zamestnanci pracujúci v oblasti  vzdelávania (na priamo 
riadených organizáciách MŠ SR – ŠPÚ, ŠIOV, MPC, KŠÚ; VÚC, 
prípadne iné).  

 



1.6 Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivity 

 

 

1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie, resp. zmeny v rámci    
riešiteľského tímu (interní a externí pracovníci, dodávatelia) 

 

1.2 Práca odborných pracovných skupín 

 

2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho   
programu   (kurzy) 

 
 

 

 



1.7. Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivity 

2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy) 

 

3.1 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských 
novín 

 

3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia 
multimediálneho vzdelávacieho DVD 

 

3.3 Tvorba obsahu programovanie, moderovanie e-
 Learningového portálu 



 1.8 Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivita 1.1 

                         Riadenie NP: 15 členný tím  

(manažéri, koordinátori, odborní zamestnanci, administratívny 
zamestnanec)  

   - Výhľadovo: 15 členný tím pre tvorbu obsahu  dištančného  

vzdelávania, 

    -  Tútori dištančného vzdelávania/regionálni   koordinátori 

 

Rokovania: - Riadiaci výbor NP – 1 mesačne 

                     - Zasadnutia projektovej kancelárie  

                     - Zasadnutia s koordinátormi 

                     - Zasadnutia odborných tímov 



1.9 Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivita 1.2 

 

Tvorba odborných materiálov: 

 

• Tvorba odborných materiálov 

• Príprava odborných seminárov 

• Príprava konferencie 



1.10 Základné údaje zo zmluvy o NFP -  aktivita 2.1 

Príprava vzdelávacích materiálov: 

 

1. Prezenčná forma vzdelávania – príprava a akreditovanie VP 
multiplikátori/lektori 

- Príprava školiacich materiálov (metodiky, VP pre cieľové 
skupiny) 

- Vydanie školiacich materiálov 

 

2. Dištančná forma vzdelávania  - príprava koncepcie on-line 
kurzov, príprava školiacich materiálov /testov, úloh, 
doplnkových materiálov) 



1.11 Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivita 2.2 

 

1. Etapa – školenie multiplikátorov 

 

2.    Etapa – školenie frekventantov prezenčnou formou 

 

3.    Etapa – školenie frekventantov dištančnou formou 



1.12. Základné údaje zo zmluvy o NFP - aktivita 3.1 

  

Príprava, vydanie  a distribúcia 73 čísiel 2 týždenného periodika 
Učiteľské   noviny  

 

„k zabezpečeniu propagácie aktivít národného projektu“ 



1.13 Základné údaje zo zmluvy o NFP -  aktivita 3.2 

 

 

1. Príprava a vydanie 3. sérií multimediálnych vzdelávacích CD 
pre všetky cieľové skupiny   

 

2.    Príprava a vydanie 4. sérií multimediálnych vzdelávacích DVD 
pre všetky cieľové skupiny  - príkladová vyučovacia hodina 

 



1.14 Základné údaje zo zmluvy o NFP -   aktivita 3.3 

 

 
         Programovanie a servis e-learningového portálu 

          k zabezpečeniu prípravy a realizácie vzdelávania  

                                          on-line formou 

 



II. Merateľné ukazovatele - plnenie 

merateľných ukazovateľov  

 

aktivita č. 1.2 

   Práca odborných pracovných skupín 

 



Tvorba odborných materiálov: 

 

1. Tvorba odborných a propagačných materiálov  

    T: počas obdobia trvania NP 

 

 

2. Príprava odborných seminárov napríklad pre  

dištančné  vzdelávanie 

    T: počas obdobia trvania NP 

 

 

3. Príprava konferencie 

    T: koniec roku 2013 



II. Merateľné ukazovatele - plnenie 

merateľných ukazovateľov  

 

aktivita č. 2.1 

   Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie 

vzdelávacieho programu (kurzy) 

 



V súlade s POP príprava 1. 2. etapy aktivity č. 2.2: 
 

1. Akreditované 4 vzdelávacie programy: 

 - pre učiteľov ZŠ 

 - pre učiteľov G 

 - pre učiteľov SOŠ 

 

2.     Boli pripravené a vydané 3 metodiky tvorby školských 
vzdelávacích programov pre všetky cieľové skupiny a 4 
vzdelávacie programy (2 pre SOŠ – OZ a VVZ) 

 



V súlade s POP príprava 3. etapy aktivity č. 2.2: 
 

3. Dopĺňa a upravuje sa koncepcia on-line kurzov 

 

4. Pripravujú sa školiace materiály testy/pracovné úlohy 

 

5. Nadväzne sa programuje e-learningový portál viď aktivita č. 3.3 

 



III. Merateľné ukazovatele - plnenie 

merateľných ukazovateľov  

aktivita č. 2.2 

    Poskytovanie vzdelávacieho programu 

(kurzy) 

 



2. Merateľné ukazovatele NP, cieľ RKZ – zmluva o NFP 

 
Typ 

Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východiskov

á hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

               
Výsledok 

Počet škôl zapojených do 
realizácie aktivít projektu 

počet 0 2009 100 2014 

Počet zamestnancov 
zapojených do 
vzdelávacích aktivít 
projektu 

počet 0 2009 700 2014 

Počet školiacich kurzov 
pre pedagogických 
zamestnancov 

počet 0 2009 35 2014 

Počet škôl zapojených do 
realizácie aktivít 
projektu, v ktorých sa 
nachádzajú žiaci 
pochádzajúci z rómskych 
marginalizovaných 
komunít 

počet 0 2009 10 2014 

Dopad 
Počet zamestnancov 
úspešne absolvujúcich 
vzdelávací program 

počet 0 2009 500 2019 



2. Merateľné ukazovatele NP, cieľ RKZ – plnenie zmluvy 

 
Typ 

Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východiskov

á hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

               
Výsledok 

Počet škôl zapojených do 
realizácie aktivít projektu 

počet 0 2009 51 2014 

Počet zamestnancov 
zapojených do 
vzdelávacích aktivít 
projektu 

počet 0 2009 508 2014 

Počet školiacich kurzov 
pre pedagogických 
zamestnancov 

počet 0 2009 30 2014 

Počet škôl zapojených do 
realizácie aktivít 
projektu, v ktorých sa 
nachádzajú žiaci 
pochádzajúci z rómskych 
marginalizovaných 
komunít 

počet 0 2009 17 2014 

Dopad 
Počet zamestnancov 
úspešne absolvujúcich 
vzdelávací program 

počet 0 2009 469 2019 



CIEĽOVÁ SKUPINA - ZÁKLADNÉ ŠKOLY 
Kvantifikácia ukončených vzdelávacích programov  

a počty účastníkov vzdelávania  
za obdobie február 2010 -marec 2012, cieľ RKZ 

Počet ukončených vzdelávacích 
programov: 

Počet vyškolených účastníkov: 

11 VP- frekventanti (F) 173 

1 VP – multiplikátori (M) 6 

∑  (F+M) 12 ∑ 179 



CIEĽOVÁ SKUPINA - Gymnáziá 
Kvantifikácia ukončených vzdelávacích programov  

a počty účastníkov vzdelávania  
za obdobie február 2010 -marec 2012, cieľ RKZ 

Počet ukončených vzdelávacích 
programov: 

Počet vyškolených účastníkov: 

4 VP- frekventanti (F) 62  

1 VP- multiplikátori (M) 3  

∑  (F+M) 5 ∑ 65 



CIEĽOVÁ SKUPINA – STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY 
Kvantifikácia ukončených vzdelávacích programov  

a počty účastníkov vzdelávania  
za obdobie február 2010 -marec 2012, cieľ RKZ 

Počet ukončených vzdelávacích 
programov: 

Počet vyškolených 
účastníkov: 

12 VP- frekventanti (F) 214 

1 VP – multiplikátori (M) 11 

∑  (F+M) 13 ∑ 203 



Počet škôl zapojených do realizácie aktivít NP za obdobie 

február 2010 - marec 2012 

Kraj 

Cieľová skupina 

ZŠ G SOŠ Spolu 

Bratislavský 28 5 18 51 

SPOLU: 28 5 18 51 

          

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít NP, v ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z rómskych marginalizovaných komunít za obdobie 

február 2010 - marec 2012 

Kraj 

Cieľová skupina 

ZŠ G SOŠ Spolu 

Bratislavský 12 0 5 17 

SPOLU: 12 0 5 17 



Merateľné ukazovatele NP, cieľ Konvergencia – zmluva o NFP 

 
Typ 

Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánova
ná 

hodnota 
Rok 

               
Výsledok 

Počet škôl zapojených do 
realizácie aktivít projektu 

počet 0 2009 1.500 2014 

Počet zamestnancov 
zapojených do 
vzdelávacích aktivít 
projektu 

počet 0 2009 6.000 2014 

Počet školiacich kurzov pre 
pedagogických 
zamestnancov 

počet 0 2009 220 2014 

Počet škôl zapojených do 
realizácie aktivít projektu, 
v ktorých sa nachádzajú 
žiaci pochádzajúci 
z rómskych 
marginalizovaných 
komunít 

počet 0 2009 150 2014 

Dopad 
Počet zamestnancov 
úspešne absolvujúcich 
vzdelávací program 

počet 0 2009 5.000 2019 



Merateľné ukazovatele NP, cieľ Konvergencia – plnenie zmluvy 

 
Typ 

Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovan
á 

hodnota 
Rok 

               
Výsledok 

Počet škôl zapojených do 
realizácie aktivít projektu 

počet 0 2009 847 2014 

Počet zamestnancov 
zapojených do 
vzdelávacích aktivít 
projektu 

počet 0 2009 6.890 2014 

Počet školiacich kurzov pre 
pedagogických 
zamestnancov 

počet 0 2009 375 2014 

Počet škôl zapojených do 
realizácie aktivít projektu, 
v ktorých sa nachádzajú 
žiaci pochádzajúci 
z rómskych 
marginalizovaných 
komunít 

počet 0 2009 358 2014 

Dopad 
Počet zamestnancov 
úspešne absolvujúcich 
vzdelávací program 

počet 0 2009 6.614 2019 



Kvantifikácia ukončených vzdelávacích programov a počty   účastníkov 

vzdelávania za monitorovacie obdobie  

február 2010-marec 2012  

cieľ Konvergencia 

  KRAJ Počet VP Počet zapojených 

účastníkov 

 

Počet úspešne 

ukončených 

účastníkov 

 

1. Trnavský 39 692 629 

2. Nitriansky 57 1018 956 

3. Trenčiansky 49 864 833 

4. Bansko-Bystrický 33 568 542 

5 Žilinský 48 858 815 

6. Prešovský 84 1.517 1.494 

7. Košický 53 1.085 1.078 

8. SOŠ zdravotnícke 6 152 135 

9. Multiplikátori 6 136 132 

∑ Cieľ Konvergencia 375 6.890 6.614 

      
276  účastníkov - frekventantov VP 
neukončilo. 



 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

monitorovacie obdobie február 2010 - marec 2012 

cieľ Konvergencia 

Poradové 

číslo: 

Kraj Počet ukončených VP Počet vyškolených 

účastníkov 

1. Trnavský 13 204 

2. Nitriansky 19 318 

3. Trenčiansky 16 300 

4. Bansko-bystrický 10 207 

5 Žilinský 7 125 

6. Prešovský 23 456 

7. Košický 23 500 

8. Multiplikátori 2 37 

Spolu Cieľ Konvergencia 111 2.110 



GYMNÁZIÁ 

monitorovacie obdobie február 2010 - marec 2012 

cieľ Konvergencia 

 

Poradové číslo: Kraj Počet ukončených 

VP  

Počet vyškolených 

účastníkov 

1. Trnavský 3 53 

2. Nitriansky 6 104 

3. Trenčiansky 4 67 

4. Bansko-bystrický 6 82 

5 Žilinský 10 199 

6. Prešovský 11 196 

7. Košický 5 86 

  Multiplikátori 1 21 

Spolu Cieľ Konvergencia 45 787 



STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY 

monitorovacie obdobie február 2010 - marec 2012, cieľ Konvergencia 

P.č Kraj Počet ukončených 

VP 

Počet  

vyškolených účastníkov 

1. Trnavský 23 391 

2. Nitriansky 32 554 

3. Trenčiansky 29 481 

4. Bansko-bystrický 17 270 

5 Žilinský 31 511 

6. Prešovský 50 865 

7. Košický 25 510 

8. SOŠ zdravotnícke 6 135 

  Multiplikátori 3 74 

Spolu Cieľ 

Konvergencia 
213 3.717 



 

 

 

 

 CIEĽ KONVERGENCIA: 

Počet zapojených škôl: 847 

Kraj 

Prehľad počtu zapojených 

škôl monitorovacie obdobie  

február 2010 - marec 2012 

cieľ Konvergencia 

 

 

ZŠ G SOŠ Spolu 

Trnavský 71 4 34 109 

Nitriansky 99 9 45 153 

Trenčiansky 125 6 30 161 

Bansko 

bystrický 17 9 20 46 

Žilinský 28 17 37 82 

Prešovský  91 8 55 154 

Košický 86 14 42 142 

SPOLU: 517 67 263 847 



 

 

 

CIEĽ KONVERGENCIA: 

 

Počet zapojených škôl, ktoré vyučujú 

MRM podľa cieľových skupín: 358 

 

Prehľad počtu zapojených škôl, ktoré 

vyučujú MRM, monitorovacie obdobie  

február 2010 - marec 2012 

 

Kraj 

Cieľová skupina 

ZŠ G SOŠ Spolu 

Trnavský 12 0 8 20 

Nitriansky 42 0 15 57 

Trenčiansky 44 0 9 53 

Banskobystrický 15 2 17 34 

Žilinský 10 0 15 25 

Prešovský  61 1 19 81 

Košický 57 4 27 88 

SPOLU: 241 7 110 358 



Plnenie stanovených merateľných ukazovateľov 

v súlade so zmluvami o NFP  

• Merateľný ukazovateľ „Počet zamestnancov zapojených do 
vzdelávacích aktivít projektu „ je v cieli Konvergencia naplnený 
na 114,83 %, v cieli RKZ na 72,57%.  

 

• Merateľný ukazovateľ „Počet zamestnancov úspešne 
absolvujúcich vzdelávací program„ je v cieli Konvergencia 
naplnený na 132,28 %, v cieli RKZ na 93,8%.  

 

• Merateľný ukazovateľ „Počet školiacich kurzov pre 
pedagogických zamestnancov“ bol do konca monitorovacieho 
obdobia do 31. marca 2012 naplnený v cieli Konvergencia na 
170,45%, v Cieli RKZ na 85,71% 



Plnenie stanovených merateľných ukazovateľov 
v súlade so zmluvami o NFP 

 

• Merateľný ukazovateľ „Počet škôl zapojených do realizácie 
aktivít projektu“ je v cieli Konvergencia naplnený na 56,45 %, 
v cieli RKZ na 51%. 

 

• Merateľný ukazovateľ „Počet škôl zapojených do realizácie 
aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci 
z rómskych marginalizovaných komunít„ bol do konca 
monitorovacieho obdobia do 31. marca 2012 naplnený 
v obidvoch cieľoch. V cieli Konvergencia na 238,66%, v cieli 
RKZ na 170%. 

 



II. Merateľné ukazovatele - plnenie 

merateľných ukazovateľov  

aktivita č. 3.1 

Tvorba obsahu, výroba/vydanie 

a distribúcia Učiteľských novín 

 



 
Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia 

Učiteľských novín 

 
 

Bolo pripravených a vydaných 31 čísiel Učiteľských novín, v 
tomto čase sa dokončuje verejné obstarávanie na redakčné 

služby periodika Učiteľské   noviny  

 

„po podpise zmluvy o dielo – obnovenie vydávania periodika  

od 1. septembra 2012“ 

 



II. Merateľné ukazovatele - plnenie 

merateľných ukazovateľov  

 
aktivita č. 3.2 

Tvorba obsahu, výroba/vydanie 

a distribúcia multimediálneho 

vzdelávacieho DVD 

 



1. Príprava 3 sérií multimediálnych vzdelávacích CD 
pre všetky cieľové skupiny na témy: 

  1. séria 

 „Využitie metodiky tvorby ŠKVP pre základné a stredné školy“ 

  2. séria  

 „Ako pracovať s chemickými látkami v základných a  v stredných  
školách“ 

 3. séria 

 - dopravná výchova pre základné školy 

 - regionálna výchova pre gymnáziá 

 - environmentálna výchova pre stredné odborné školy 

  

 Termín plnenia: 1. a 2. séria – rok 2012, tretia séria do konca 
marca 2013 



2. Príprava 4 sérií multimediálnych vzdelávacích DVD 

pre všetky cieľové skupiny na témy: 
 

1. Séria 

Slovenský jazyk  - pre základné školy 

Nemecký jazyk – pre gymnáziá 

Kozmetika a vizáž- pre stredné odborné školy 

2. Séria 

Environmentálna výchova – pre základné školy 

Biológia – pre gymnáziá 

Stavebníctvo – pre stredné odborné školy  



3. séria 

Výtvarná výchova – pre základné školy 

Telesná výchova – pre gymnáziá atletika/gymnastika 

Elektrotechnika – pre stredné odborné školy 

4. Séria 

Chémia  - pre základné školy 

Informatika - robotika  pre gymnáziá 

Chémia pre stredné odborné školy 

- Ukončenie VO na natočenie, výrobu a výrobu rozmnoženín 
DVD 

- Termín plnenia: do 28. februára 2014 



II. Merateľné ukazovatele - plnenie 

merateľných ukazovateľov  

 

aktivita č. 3.3 

Tvorba obsahu programovanie, 

moderovanie e- Learningového portálu 

 



 

 

Dištančné vzdelávanie – 3. (posledná) etapa  

kontinuálneho vzdelávania 

 

 
1. Prípravnú 

Ad 1/ Príprava obsahu procesu DV, vzdelávacieho portálu, 

vzdelávacích   materiálov, 

Ad 2/ Testovanie procesu DV 

 Do konca roku 2012 

 

2. Realizačnú  

V roku 2013 

 



III. Čerpanie finančných 
prostriedkov v NP 



Percento čerpania FP v cieli Konvergencia v roku  2012 

Mesiac / 

% FP 
 január február marec apríl máj 

Źiadosť 51 52 54 57 58 

Suma  
žiadosti 

55 516,66  
€ 

73 010,52  
€ 

39 205,19  
€ 

5 370,78  
€ 

27 999,84  
€ 

 
Vyčerpané 

1 033 291,44 
€ 

1 106 301,96 
€ 

1 145 507,15 
€ 

1 150 877,93 
€ 

1 178 877,77  
€ 

 
Nevy-
čerpané 

4 065 461,34 
€ 

3 992 450,82 
€ 

3 953 245,63 
€ 

3 947 874,85 
€ 

3 919 875,01  
€ 

% čerpania 20,27% 21,70% 22,47% 22,57% 23,12% 

Výška schváleného NFP: 5.098.752,78 € 

 



Percento čerpania FP v cieli RKZ v roku  2012 

 

Mesiac /% 
FP január február marec apríl máj 

žiadosť nebola 38 40 41 42 

suma 
žiadosti 0,00 € 3 085,54 € 99,60 € 89,55 € 1 589,27 € 

spolu 
vyčerpané 32 171,96 € 35 257,50 € 35 357,10 € 35 446,65 € 37 035,92 € 

nevyčerpané 
136 766,91 
€ 

133 681,37 
€ 

133 581,77 
€ 

133 492,22 
€ 

131 902,95 
€ 

% čerpania 19,04% 20,87% 20,93% 20,98% 21,92% 

Výška schváleného NFP: 168.938,87 



IV. Predstavenie konkrétneho výstupu  

aktivity č. 3.2 





 
 

 

    Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ 

    Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

                      Štátny inštitút odborného vzdelávania  

                             Bellova 54/A,  837 63 Bratislava 

 

Ďakujem Vám za pozornosť 

 
Ing. Renáta Majerníková 

0911 469 222 

majernikova@siov.sk  
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