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2 25.6.2012 

Národný projekt Prijímateľ 
  

Finančná alokácia v € Čerpanie očistené od 
nezrovnalostí vykázaných na EK 

(v €) 

Opatrenie 

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 
jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania 
cudzích jazykov na základných a stredných 

školách (cieľ K) 

Štátny pedagogický ústav 
  

15 027 135,70 6 724 571,41 1.1 

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 
jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania 
cudzích jazykov na základných a stredných 

školách (cieľ RKZ) 

Štátny pedagogický ústav 
  

1 394 144,59 407 896,81 4.1 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ 
v predmete informatika (cieľ K) 

Štátny pedagogický ústav 
  

7 029 006,34 2 324 462,00 2.1 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ 
v predmete informatika (cieľ RKZ) 

Štátny pedagogický ústav 
  

1 053 171,81 412 928,36 4.2 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
základných školách (cieľ K) 

Ústav informácií a prognóz školstva 
  

32 395 334,85 13 549 143,31 1.1 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
základných školách (cieľ RKZ) 

Ústav informácií a prognóz školstva 
  

681 952,20 40 935,50 4.1 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
stredných školách (cieľ K) 

Ústav informácií a prognóz školstva 
  

12 733 347,86 5 419 813,35 1.1 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
stredných školách (cieľ RKZ) 

Ústav informácií a prognóz školstva 
  

458 401,78 38 964,21 4.1 

Národné projekty, alokácia, čerpanie 
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                                            Operačný program Vzdelávanie 

                                               Národné projekty – prehľad 

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou 
školských vzdelávacích programov (cieľ K) 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 
  

5 098 752,77 567 202,54 1.1 

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou 
školských vzdelávacích programov (cieľ RKZ) 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 
  

168 938.86 22 342,53 4.1 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
materských škôl ako súčasť reformy 

vzdelávania (cieľ K) 

Metodicko – pedagogické centrum 
  

18 037 603,46 6 574 911,99 1.1 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
materských škôl ako súčasť reformy 

vzdelávania (cieľ RKZ) 

Metodicko – pedagogické centrum 
  

652 017,86 84 947,86 4.1 

Externé hodnotenie kvality školy 
podporujúce sebahodnotiace procesy a 

rozvoj školy (cieľ K) 

Štátna školská inšpekcia 763 494,44 157 553,37 1.1 

Externé hodnotenie kvality školy 
podporujúce sebahodnotiace procesy a 

rozvoj školy (cieľ RKZ) 

Štátna školská inšpekcia 117 789,06 34 319,86 4.1 

Profesijný a kariérny rast pedagogických 
zamestnancov (cieľ K) 

Metodicko – pedagogické centrum 
  

43 193 286,00 3 762 808,89 2.1 

Profesijný a kariérny rast pedagogických 
zamestnancov (cieľ RKZ) 

Metodicko – pedagogické centrum 
  

5 491 430,00 529 647,79 4.2 

Hodnotenie kvality vzdelávania na 
základných školách a na stredných školách v 

Slovenskej republike v kontexte 
prebiehajúcej obsahovej reformy 

vzdelávania (cieľ K) 

Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania 

  

6 948 155,00 166 904,44 1.1 

KomPrax – kompetencie pre prax (cieľ K) IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 8 071 713,27 127 370,3 2.1 

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov 
k inklúzii marginalizovaných rómskych 

komunít (cieľ K) 

Metodicko-pedagogické centrum 24 989 002,00 77 232,91 3.1 
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                                            Operačný program Vzdelávanie 

                                               Národné projekty – prehľad 

Čerpanie – podľa opatrení (stav aktualizácie k 25.6.2012) 

Opatrenie Čerpanie (v €) 

1.1 33 199 091,75 

2.1 6 214 641,19 

3.1 77 232,91 

4.1 631 976,34 

4.2 942 576,15 

Spolu 41 065 518,34 
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 Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou 

vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách 

 

NP č.1/2008  

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1 

Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav 

Začiatok realizácie : 16.9.2008  

Dĺžka realizácie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ 

Cieľ projektu: doplniť vzdelávací systém o kvalifikovaných učiteľov cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ,  

                        t.j. skvalitniť prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,  

                        v súlade s Koncepciou vzdelávania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ 

 

kontrahovanie – 16 421 280,29 EUR (v tom obidva Ciele) 

Čerpanie:  

 voči CO:                          - 7 132 468,22 EUR / 43,4 % (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         - 10 676 844,99 EUR / 65 % (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

   

  Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

1.1 Doplňujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ v CJ z 0/A1 na A2 09/2008-12/2012 09/2008 - prebieha 

(aktivita prerušená v roku 

2010 a posunutá na 03/2011)  

1.2Doplňujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ v CJ z A2 na B2 09/2008-08/2013 09/2008 - prebieha 

(aktivita prerušená v roku 

2010 a posunutá na 03/2011) 

1.3Doplňujúce vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ odbornej učiteľskej 

     prípravy v CJ 

09/2008-06/2013 09/2008 - prebieha 
(aktivita prerušená v roku 

2010 a posunutá na 03/2011) 

1.4Vytvorenie a akreditovanie študijného programu pre  

     doplň.štúdium pre cieľ.skup. učiteľov 

09/2008-08/2013 09/2008 - prebieha 
(aktivita prerušená v roku 

2010 a posunutá na 11/2010) 

2.1 Rozširujúce vzdel.učiteľov CJ 2. Stup. ZŠ o  ped.psych.zákl.vyuč.  

      CJ 

09/2008-08/2013 09/2008 - prebieha 
(aktivita prerušená v roku 

2010 a posunutá na 03/2011) 

2.2 Rozširujúce vzdel.učiteľov CJ 2. Stup. ZŠ o didaktitku.vyuč. CJ  

      pre 1. stup. ZŠ 

09/2008-08/2013 09/2008 - prebieha 

  

2.3 Vytvorenie a akreditovanie študijného programu ako rozširujúce  

      štúdium pre cieľ.skup. učiteľov 

09/2008-08/2013 09/2008 - prebieha 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet  novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a 

študijných programov  
6 6 100 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 2 000 1 956 98 

Počet zamestnancov zapojených do vzdel. aktivít 

projektu 
5 000 5 389 108 

Počet zamestnancov zapojených do programov 

mobilít 
204 0 0 
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Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika  

 
NP č.2/2008 

Programová štruktúra: opatrenie 2.1, opatrenie 4.2 

Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav 

Začiatok realizácie : 1.10.2008  

Dĺžka realizácie projektu: 3 roky, t.j. 36 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ vyučujúci predmet informatika  a pedagogickí zamestnanci, 
ktorí nevyučujú predmet informatika 

Cieľ projektu: doplniť vzdelávací systém o kvalifikovaných učiteľov predmetu informatika na ZŠ a SŠ, t.j. rozvoj 
kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií pedagogických zamestnancov 

 

kontrahovanie – 8 082 178,15 EUR  

čerpanie:  

 voči CO:                          - 2 737 390,36 EUR / 33.9 % (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         - 5 951 102,07 EUR / 73,6 % (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 

 Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

 Aktivita 1 - Zariadenie a vybavenie projektu 10/2008 – 11/2010 10/2008-12/2010 

Aktivita 2 – Monitoring a hodnotenie projektu 10/2008/-09/2011 10/2008- 09/2011 

Aktivita 3 - Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ  

                  na informatiku a informatickú výchovu 

10/2008-09/2011 10/2008- 09/2011 

Aktivita 4 - Vzdelávanie nekvalifikovaných 

                    učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ  

                    a na SŠ 

10/2008-09/2011 10/2008- 09/2011 

Aktivita 5 -  Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných  

                    učiteľov informatiky na  

                    2. stupni ZŠ a na SŠ 

10/2008-09/2011 10/2008- 09/2011 

Publicita a informovanosť 10/2008-09/2011 10/2008- 09/2011 

Riadenie projektu 10/2008-09/2011 10/2008- 09/2011 

       Vytvorená web stránka: www.dvui.ccv.upjs.sk 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa  Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích a 

študijných programov 

6 6 100 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 590 1 174 199 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu 

1 500 1 515 101 

Počet zavedených elektronických služieb 6 6 100 
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Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 

 
NP č. 3/2008 

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1 

Prijímateľ: Ústav informácií a prognóz školstva 

Začiatok realizácie : 1.12.2008  

Dĺžka realizácie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a žiaci ZŠ 

Cieľ projektu: zmena formy výučby na ZŠ, ktorá povedie k modernizácii vyučovacieho procesu na ZŠ, t.j. 
tvorba moderného vyučovacieho prostredia na ZŠ, vrátane využívania IKT pomôcok vo vyučovacom 
procese na ZŠ  

 

kontrahovanie – 33 077 287,06 EUR  

čerpanie:  

 voči CO:                          - 13 590 078,81 EUR / 41,1 % (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  19 820 783,88 EUR / 59,9 % (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 

Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

1.1 Multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávanie 

učiteľov pre modernizáciu vzdelávania 
02/2009 - 11/2013 04/2009 - prebieha 

1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov 

pre modernizáciu vzdelávania 
02/2009 – 11/2013 05/2009 - prebieha 

2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie 

vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT 
02/2009 – 11/2013 04/2009 - prebieha 

2.2 Zabezpečenie technických prostriedkov pre 

modernizáciu vzdelávania 
12/2008 – 12/2009 12/2008 – 12/2009 

Publicita a informovanosť 12/2008 – 11/2013 12/2008 - prebieha 

Riadenie projektu 12/2008 – 11/2013 12/2008 - prebieha 

Vytvorený multimediálny digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania – na portáli 

projektu https://www.modernizaciavzdelavania.sk/ProjectInfo.aspx  sprístupnená digitálna knižnica  
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích 

programov využívajúcich informačno-komunikačné 

technológie vo vyučovacom procese 

20 20 100 

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 20 20 100 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do 

aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese 

3 990 5 464 137 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 2 118 2 193 104 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 

využívajúceho informačno-komunikačné technológie 

vo vyučovacom procese 

2 118 2 193 104 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, 

v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z MRK 
505 1 275 252 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických 

zamestnancov 
331 417 126 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu  
3 990 5 095 128 
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Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách 

 
NP č.4/2008 

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1 

Prijímateľ: Ústav informácií a prognóz školstva 

Začiatok realizácie : 2.12.2008  

Dĺžka realizácie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci SŠ a žiaci SŠ 

Cieľ projektu: zmena formy výučby na SŠ, ktorá povedie k modernizácii vyučovacieho procesu na SŠ, t.j. tvorba 
moderného vyučovacieho prostredia na SŠ, vrátane využívania IKT pomôcok vo vyučovacom procese 
na SŠ  

 

kontrahovanie –13 191 749,65 EUR  

čerpanie :   

 voči CO:                          - 5 458 777,56 EUR / 41,4 % (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         - 8 346 294,92 EUR / 63,3 % (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 

 

 

Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

1.1 Multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávanie 

učiteľov pre modernizáciu vzdelávania 
02/2009 - 09/2013 04/2009 - prebieha 

1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov 

pre modernizáciu vzdelávania 
02/2009 – 09/2013 05/2009 - prebieha 

2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie 

vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT 
02/2009 – 09/2013 04/2009 - prebieha 

2.2 Zabezpečenie technických prostriedkov pre 

modernizáciu vzdelávania 
12/2008 – 12/2009 12/2008 – 12/2009 

Publicita a informovanosť 12/2008 – 09/2013 12/2008 - prebieha 

Riadenie projektu 12/2008 – 09/2013 12/2008 - prebieha 

Vytvorený multimediálny digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania – na 

portáli projektu https://www.modernizaciavzdelavania.sk/ProjectInfo.aspx,  sprístupnená digitálna 

knižnica 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích 

programov využívajúcich informačno-komunikačné 

technológie vo vyučovacom procese 

14 14 100 

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 14 14 100 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do 

aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese 

1 820 2 457 135 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 784 797 102 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 

využívajúceho informačno-komunikačné technológie 

vo vyučovacom procese 

784 797 102 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, 

v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z MRK 
230 393 171 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických 

zamestnancov 
151 205 136 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu  
1 820 2 311 127 
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Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 

 
NP č.5/2008 

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1 

Prijímateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Začiatok realizácie : 2.1.2009  

Dĺžka realizácie projektu: 61 mesiacov 

Cieľová skupina: všetci aktívni pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ v rámci Cieľa K, aktívni pedagogickí 

zamestnanci ZŠ a SŠ v rámci Cieľa RKZ, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania 

Cieľ projektu: celoplošné preškolenie, vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu 

obsahovej reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov  

 

kontrahovanie – 5 267 691,61 EUR 

čerpanie:   

 voči CO:                          - 589 545,07  EUR / 11,2 % (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  1 026 170,12  EUR / 19,5 % (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 
Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– skutočný stav 

1.1Vytvorenie a postupné doplnenie resp. zmeny v rámci 

       riešiteľ. tímu 
01/2009 – 02/2014 01/2009 – prebieha 

1.2 Práca odborných pracovných skupín 02/2009 – 02/2014 02/2009 – prebieha 

2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdel. programu  

      ( kurzy) 
01/2009 – 02/2014 04/2009 - prebieha 

2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu ( kurzy) 02/2010 – 02/2014 04/2010 – prebieha 

3.1 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia  

       Učiteľských novín  
02/2009 – 02/2014 02/2009 – prebieha 

3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia multimed.  

       vzdel. DVD 
02/2009 – 02/2014 04/2009 – prebieha 

3.3 Tvorba obsahu a moderovanie, programovanie a údržba 

      e-learningového portálu  
03/2009 – 02/2014 04/2009 – prebieha 

Publicita a informovanosť 01/2009 – 02/2014 01/2009 – prebieha 

Riadenie projektu 01/2009 – 02/2014 01/2009 – prebieha 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 1 600 898 56 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v 

ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z MRK 
160 375 234 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických 

zamestnancov 
255 405 159 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu 
6 700 7 083 106 
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Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy 
vzdelávania 

 
NP č.6/2008 

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1 

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum 

Začiatok realizácie : 29.4.2009  

Dĺžka realizácie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci MŠ, vrátane manažmentu MŠ, zamestnanci pracujúci v oblasti 
vzdelávania 

Cieľ projektu: implementovať obsahovú reformu školstva do praxe materských škôl a rozvíjať efektívny systém 
CŽV zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov materských škôl 

 

kontrahovanie – 18 689 621,32 EUR 

čerpanie:    

 voči CO:                          - 6 659 859,85 EUR / 35,6 % (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  8 565 656,07  EUR / 45,8 % (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 

 

Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

Aktivita 1.1 Vzdelávanie manažmentu a 

odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy 

  

3/2010 – 06/2014 3/2010-v realizácii 

Aktivita 1.2 Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov materských škôl  

9/2009/-06/2014 10/2009- v realizácii 

Aktivita 1.3 Edukačný portál  5/2009-09/2014 10/2009- v realizácii 

Aktivita 2.1 Tvorba edukačného materiálu  

  

5/2009-12/2012 10/2009- v realizácii 

Aktivita 2.2 Odborné stáže a odborné exkurzie  3/2010-08/2014 04/2010- v realizácii 

Aktivita 2.3 Odborné semináre a odborné 

konferencie. 

  

04/2010-06/2014 4/2010- v realizácii 

Aktivita 2.4 Zariadenie a vybavenie projektu 05/2009-12/2012 10/2009 - v realizácii 

Publicita a informovanosť 05/2009-09/2014 05/2009- v realizácii 

Riadenie projektu 05/2009-09/2014 06/2008- v realizácii 

Edukačný portál – cca 2000 materských škôl – www.mat.iedu.sk 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 
Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 

využívajúceho informačno-komunikačné technológie 

vo vyučovacom procese 

  

2 915 2 946 101 

Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích 

a študijných programov   

  

15 14 93 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do 

aktivít projektu využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese  

  

11 350 5 860 52 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu 

  

11 350 5 860 52 

Počet inovovaných/ novovytvorených učebných 

materiálov  

  

400 4 1 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, 

v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci 

z marginalizovaných rómskych komunít  

  

715 416 58 
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Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj 
školy 

 

NP č.1/2009 

Programová štruktúra: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1 

Prijímateľ: Štátna školská inšpekcia 

Začiatok realizácie : 3.8.2009 

Dĺžka realizácie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, žiaci ZŠ a SŠ 

Cieľ projektu: rozvoj nástrojov hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení; 
spolupráca pri implementácii OPV pri posudzovaní jeho vplyvu na kvalitu školy prostredníctvom 
realizácie externého hodnotenia škôl zapojených do projektov financovaných v rámci OPV a 
monitorovanie ich pokroku 

 

kontrahovanie – 881 283,50 EUR  

čerpanie:   

 voči CO:                          - 191 873.23 EUR / 21,8 % (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  243 262,39 EUR / 27,6 % (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 

 

 

Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

1.1 Odborné vzdelávanie školských inšpektorov 

k metodike na hodnotenie úrovne kvality 

vzdelávania v ZŠ, SŠ 

10/2009 - 11/2009 10/2009 - 10/2009 

1.2 Externé hodnotenie ZŠ a SŠ pred realizáciou 

ich projektu, na ktorý získajú financie z ESF 
11/2009 - 02/2010 11/2009 - 12/2009 

2.1 Spolupráca s medzinárodnými partnermi 

v oblasti získania poznatkov o systéme škôl 
01/2010 - 06/2010 01/2010 - 06/2010 

2.2 Tvorba modelov hodnotenia a sebahodnotenia 

práce škôl a ich využitie v praxi 
01/2010 - 09/2012 01/2010 - v realizácii 

3.1 Externé hodnotenie ZŠ a SŠ po realizácii ich 

projektu, na ktorý použili financie z ESF 
10/2012 - 05/2013 –– 

Publicita a informovanosť 10/2009 - 09/2013 10/2009 - v realizácii 

Riadenie projektu 10/2009 - 09/2013 10/2009 - v realizácii 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet zamestnancov zapojených do programov 

mobilít 
5 5 100 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu 
96 96 100 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 22 22 100 
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Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov 

 
NP č.2/2009 

Programová štruktúra: opatrenie 2.1, opatrenie 4.2 

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum 

Začiatok realizácie : 15.10.2009 

Dĺžka realizácie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, 
vysokoškolskí učitelia 

Cieľ projektu: vytvoriť a rozvíjať efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných 
zamestnancov škôl a školských zariadení, prehlbovanie a zvyšovanie ich kvalifikácií v súlade so 
zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch 

 

kontrahovanie – 48 684 716 EUR  

čerpanie:   

 voči CO:                          - 4 292 456,68 EUR / 8,8 % (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  8 097 295,1  EUR / 16,6 % (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 
Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

1.1 Tvorba, inovácia a implementácia profesijných 

štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných 

kompetencií. 

10/2009 - 12/2014 10/2009 - prebieha 

2.1 Analýza vzdelávacích potrieb jednotlivých cieľových 

skupín pedagogických a odborných zamestnancov škôl a 

školských zariadení. 

10/2009 – 08/2013 10/2009 - prebieha 

2.2 Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho 

vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov 

podľa systému akreditácie. 

10/2009 – 12/2014 10/2009 - prebieha 

3.1 Tvorba učebných zdrojov, metodík a odborných 

publikácií, vrátane digitálnej formy. 
01/2010 – 12/2014 01/2010 – prebieha 

3.2 Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie 

kľúčových kompetencií pedagogických a odborných 

zamestnancov a stratégií výchovy a vzdelávania. 

10/2009 – 12/2014 10/2009 – prebieha 

4.1 Tvorba a správa interaktívneho vzdelávacieho 

portálu na podporu kontinuálneho vzdelávania. 
10/2009 – 12/2014 10/2009 – prebieha 

4.2 Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity. 10/2009 – 05/2014 10/2009 - prebieha 

Publicita a informovanosť 10/2009 – 12/2014 10/2009 – prebieha 

Riadenie projektu 10/2009 – 12/2014 10/2009 – prebieha 



28 25.6.2012 

 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 625 178 28 

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích 

programov zameraných na získanie a rozvoj 

vedomostí a zručností v oblasti IKT 

30 28 93 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 

aktivít projektu 
20 000 23 793 119 

Počet zavedených elektronických služieb 1 0 0 

  



Hodnotenie kvality vzdelávania na základných školách a na stredných školách v 

Slovenskej republike v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania  
 

NP č.1/2010 

Programová štruktúra: opatrenie 1.1 

Prijímateľ: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

Začiatok realizácie : 15.6.2010 

Dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ, žiaci ZŠ a SŠ 

Cieľ projektu: je inovovať a implementovať systém národných meraní na troch úrovniach po ukončení 
primárneho, nižšieho stredného a vyššieho sekundárneho vzdelávania za účelom sledovania vývoja a 
trendov vzdelávania na základných a stredných školách z pohľadu potrieb vedomostnej spoločnosti a 
trhu práce a ovplyvňovať účinnosť reformných zámerov a strategických rozhodnutí v oblasti 
vzdelávacej politiky. Súčasne má projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku z 
pohľadu medzinárodných štúdií v oblasti kľúčových kompetencií a budovať potenciál pedagógov 
realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací 
program.  

kontrahovanie – 6 948 155 EUR 

čerpanie:   

 voči CO:                          - 166 904,44 EUR / 2,4 % (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  953 434,36 EUR / 13,7 % (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 
Názov aktivity Začiatok/koniec realizácie 

aktivity – plánovaný stav 

Začiatok/koniec realizácie 

aktivity – skutočný stav 

1.1 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 1 z vyuč. jaz. a 

matematiky 
06/2010 - 01/2013 08/2010 - prebieha 

1.2 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyuč. jaz., 

matematiky a AJ 
06/2010 – 05/2013 06/2010 - prebieha 

1.3 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyuč. jaz. a vzdel. 

obl. 
06/2010 – 05/2013 06/2010 - prebieha 

1.4 Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnostislov.žiakov. 06/2010 – 05/2013 07/2010 – prebieha 

1.5 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti národných testovaní 

vzdelávania 
09/2010 - 01/2013 12/2010 - prebieha 

2.1 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov vyuč. jazyky pre hodnotenie ISCED 1-

3  
06/2010 – 04/2013 06/2010 – prebieha 

2.2 Testovacie nástroje zo skup. predmetov cudzie jazyky podľa SERR pre 

hodnotenie úrovne. 
06/2010 – 04/2013 06/2010 – prebieha 

2.3 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z mat. na stupni ISCED 1 

a z 
06/2010 – 04/2013 06/2010 – prebieha 

2.4 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z mat. a práca s 

informáciami 
06/2010 – 04/2013 07/2010 - prebieha 

2.5 Elektronické testy z mat. a AJ B1 pre stupeň  ISCED 3  06/2010 – 04/2013 09/2010 - prebieha 

2.6 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti tvorby testovacích nástrojov  09/2010 - 01/2013 09/2010 - prebieha 

2.7 Nová metodika spracovania výsledkov nár. meraní za použitia IRT 06/2010 – 05/2013 07/2010 - prebieha 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity 

– plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

3.1 Vzdelávanie pedagógov k problematike tvorby 

testových položiek, možností merania výsledkov vzd.  
06/2010 – 05/2013 07/2010 - prebieha 

3.2 Odborná konferencia 09/2012 – 05/2013 - 

3.3 Implementácia výstupov medz. meraní do 

vzdel.ped.zam. 
09/2010 – 03/2013 09/2010 - prebieha 

4.1Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl 06/2010 – 05/2013 07/2010 - prebieha 

4.2Analýza obč. postojov slov. žiakov a perspektív 

aktívn. obč. vo svete 
06/2010 – 05/2013 07/2010 - prebieha 

4.3Monitorovanie procesu vzdel. a podmienok. Práce 

učiteľov v medz.kontexte 
06/2010 – 05/2013 07/2010 - prebieha 

Publicita a informovanosť 06/2010 – 05/2013 06/2010 – prebieha 

Riadenie projektu 06/2010 – 05/2013 06/2010 – prebieha 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet osôb cieľ. skupiny zapojených do podporených 

projektov – zdrav. postihnuté osoby  
20 17 85 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 1 500 1 111 74 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 

využívajúcich IKT vo vyuč. procese 
10  0 0 

Počet zamestnancov zapojených do vzdel. aktivít 

projektu 
1 000 436 44 

Počet žiakov/študentov zapojených do vzdel. aktivít 

projektu 
26 600 24 514 92 



 

 KomPrax – kompetencie pre prax  
 

NP č. 2/2010 

Programová štruktúra: opatrenie 2.1 

Prijímateľ: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

Začiatok realizácie : 15.12.2010  

Dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov 

Cieľová skupina: lídri pre oblasť práce s mládežou, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania 

Cieľ projektu: umožniť mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou prístup k opätovnému a pružnému 
nadobúdaniu kompetencií v práci s mládežou s komplexnými službami poradenstva 

 

 

kontrahovanie – 8 071 713,27 EUR 

čerpanie:   

 voči CO:                         - 127 370,3 EUR / 1,6 % (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         -  837 564,05  EUR / 10,4 % (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

 

 

 

 

Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

1.1 Vzdelávanie mladých lídrov pre oblasť práce mládeže 01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

1.2 Základné vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych 

pracovníkov s mládežou 
01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

2.1 Nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie 

mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. 
01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

3.1 Príprava podporného materiálu pre vytvorenie 

funkčných partnerstiev. 
01/2011 - 12/2011 01/2011 – 12/2011 

3.2 Regionálne okrúhle stoly k uznávaniu výsledkov 

neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa 
06/2011 - 08/2013 09/2011 – v realizácii 

3.3 Národná konferencia a veľtrh k uznaniu neformálneho 

vzdelávania a informálneho učenia sa. 
03/2013 - 12/2013 –– 

4.1 Kampaň „Uznanie“ 01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

4.2 Zabezpečenie absentujúcich prieskumov a výskumov o 

mládeži. 
01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

4.3 Vytvorenie databázy pre uznanie práce s mládežou. 01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

Publicita a informovanosť 01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 

Riadenie projektu 01/2011 - 12/2013 01/2011 - v realizácii 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 
Názov merateľného ukazovateľa Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet definovaných kvalifikačných a hodnotiacich 

štandardov 
3 3 100 

Počet novovytvorených vzdelávacích programov 23 3 13 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov vo veku 15-24 
7 128 1202 17 

Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu 11 728 1608 14 

Počet podporených programov vzdelávania s 

príspevkom k rovnosti príležitostí 
2 0 0 

Počet publikácií 16 1 6 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev učiacich sa 

regiónov 
7 0 0 

Počet zamestnávateľov, zapojených do realizácie 

aktivít projektu, ktorí sa nachádzajú v regióne s 

vysokou koncentráciou MRK 

10 0 0 

Počet zavedených elektronických 

služieb 
1 0 0 

Počet účastníkov akcií určených na informovanie 

verejnosti 
500 0 0 
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 Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných 

rómskych komunít 

 

NP č. 24/2011 

Programová štruktúra: Prioritná os 3., opatrenie 3.1. 

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum 

Začiatok realizácie : 28.09.2011 

Dĺžka realizácie projektu: 40 mesiacov 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ, odborní zamestnanci 

Cieľ projektu: Prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť 
vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie 
pre ich ďalšie vzdelávanie a pre úspešnú adaptáciu na trhu práce 

kontrahovanie –24 989 651,70 EUR (iba jeden cieľ) 

Čerpanie:  

 voči CO:        - 77 232,91 EUR / 0,3 % (v tom obidva Ciele)   

 voči Prijímateľovi:         - 487 692,43 EUR / 2 % (v tom obidva Ciele) 
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Stav implementácie od začiatku realizácie aktivít projektu 

   

  Názov aktivity Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

plánovaný stav 

Začiatok/koniec 

realizácie aktivity – 

skutočný stav 

Aktivita 1.1  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov 

10/2011-01/2015 

 

01/2015 - v realizácii 

Aktivita 1.2  Podpora celodenného výchovného systému na 

základných školách 

10/2011-01/2015 

 

01/2015 - v realizácii 

Aktivita 1.3 Technická podpora aktivít národného projektu 10/2011-11/2014 

 

11/2014 - v realizácii 

Riadenie projektu 10/2011-01/2015 

 

01/2015 - v realizácii 

Publicita a informovanosť 10/2011-01/2015 

 

01/2015 - v realizácii 
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Plnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 
Názov merateľného ukazovateľa  Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

% 

Počet  novovytvorených vzdelávacích programov  12 0 0 

Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov 1 045 0 0 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít 

projektu využívajúceho informačno-komunikačné 

technológie vo vyučovacom procese 

400 0 0 

Počet osôb, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb 

z MRK, vyškolených v rámci programov ďalšieho 

vzdelávania 

4 200 0 0 

Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby 

podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK 
12 0 0 

Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných 

rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu 
15 000 0 0 

Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po 

ukončení jeho realizácie  
1 000 0 0 

Počet škôl využívajúcich výsledky projektu po ukončení 

jeho realizácie 
75 0 0 
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Ďakujem za pozornosť. 
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