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Operacny program Vzdelavanie
Narodnée projekty — prehfad

Narodny projekt

Prijimatel’

Finan¢na alokacia
v €

Vzdelavanie ucitelov ZS v oblasti cudzich
jazykov v suvislosti s Koncepciou
vyucovania cudzich jazykov na zékladnych
a strednych skolach

Statny pedagogicky ustav

16, 597 mil.

Dalsie vzdelavanie u¢itelov ZS a SS
v predmete informatika

Statny pedagogicky ustav

8, 289 mil.

Modernizacia vzdelavacieho procesu na
zékladnych Skolach

Ustav informacii a progno6z skolstva

33, 194 mil.

Modernizacia vzdelavacieho procesu na
strednych Skolach

Ustav informacii a prognoz skolstva

13, 278 mil.

Vzdelavanie uéitel'ov v suvislosti s tvorbou
Skolskych vzdelavacich programov

Statny institat odborného vzdelavania

5, 267 mil.

Vzdelavanie pedagogickych zamestnancov
materskych §kol ako sucast’ reformy
vzdeldvania

Metodicko-pedagogické centrum

19,584 mil.

Externé hodnotenie kvality Skoly
podporujice sebahodnotiace procesy a
rozvoj Skoly

Statna $kolska ingpekcia

800 tis.

Profesijny a kariérny rast pedagogickych
Zamestnancov

Metodicko-pedagogické centrum

49,8 mil.

Hodnotenie kvality vzdelavania na
zakladnych Skolach a na strednych Skolach
v Slovenskej republike v kontexte
prebiehajticej obsahovej reformy
vzdelavania

Narodny ustav certifikovanych merani
vzdelavania

8,2 mil.

KomPrax — kompetencie pre prax

IUVENTA — Slovensky institut mladeze

8 mil.
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Vzdelavanie uditePov ZS v oblasti cudzich jazykov v suvislosti s Koncepciou
vyucovania cudzich jazykov na zakladnych a strednych Skolach

NP ¢.1/2008

Programova Struktara: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijimatel’: Statny pedagogicky tistav

Zaciatok realizacie : 16.9.2008

DiZka realizacie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov

Cielova skupina: pedagogicki zamestnanci ZS

Ciel’ projektu: doplnit’ vzdelavaci systém 0 kvalifikovanych uitelov cudzieho jazyka na 1. stupni ZS,
t.J. skvalitnit pripravu a d’alSie vzdelavanie pedagogickych zamestnancov,
v stilade s Koncepciou vzdelavania cudzich jazykov na ZS a SS

kontrahovanie —16 421 280,29 EUR (v tom obidva Ciele)

Cerpanie:
=  voci CO: - 6 337 615,82 EUR / 38,59% (v tom obidva Ciele)
" Voci Prijimatelovi: -9475914,64 EUR / 57,71% (v tom obidva Ciele)

6.6.2011 3
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Stav implementacie od zaciatku realizacie aktivit projektu

Nazov aktivity

Zaciatok/koniec
realizacie aktivity —
planovany stav

Zaciatok/koniec
realizacie aktivity —
skutocny stav

1.1 Dopliujiice vzdelavanie uditel'ov 1. stupiia ZS v CJ z 0/A1 na A2

09/2008-12/2012

09/2008 - prebieha

(aktivita prerusend v roku
2010 a posunuta na 03/2011)

1.2Dopliiujuce vzdelavanie uéitelov 1. stuptia ZS v CJ z A2 na B2

09/2008-08/2013

09/2008 - prebieha

(aktivita prerusend v roku
2010 a posunutd na 03/2011)

1.3Dopliiujuce vzdelavanie uéitelov 1. stuptia ZS odbornej uditel’skej
pripravy v CJ

09/2008-06/2013

09/2008 - prebieha

(aktivita prerusend v roku
2010 a posunuta na 03/2011)

1.4\Wtvorenie a akreditovanie Studijného programu pre
dopln.studium pre ciel.skup. ucitel'ov

09/2008-08/2013

09/2008 - prebieha

(aktivita prerusena v roku
2010 a posunuta na 11/2010)

2.1 Rozsirujuce vzdel.uéitelov CJ 2. Stup. ZS o ped.psych.zakl.vyué.

CJ

09/2008-08/2013

09/2008 - prebieha

(aktivita prerusena v roku
2010 a posunuta na 03/2011)

2.2 Rozsirujuce vzdel.ugitefov CJ 2. Stup. ZS o didaktitku.vyué. CJ
pre 1. stup. ZS

09/2008-08/2013

09/2008 - prebieha

2.3 Vytvorenie a akreditovanie Studijného programu ako rozsirujiuce
stadium pre ciel’.skup. ucitel'ov

09/2008-08/2013

09/2008 - prebieha

6.6.2011
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Plnenie meratel’nych ukazovatelov projektu
Nazov meratel’ného ukazovatel’a Planovany Skutoc¢ny %
stav stav

Pocet novovytvorenych /inovovanych vzdelavacich a 6 6 100
Studijnych programov
Pocet $kol zapojenych do realizacie aktivit projektu 2000 1736 87
Pocet zamestnancov zaopjenych do vzdelavacich 5000 4125 83
aktivit projektu
Pocet zamestnancov zapojenych do programov mobilit 204 0 0
Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 6 6 100
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DalSie vzdelavanie uéitePov ZS a SS v predmete informatika

NP ¢€.2/2008

Programova Struktura: opatrenie 2.1, opatrenie 4.2
Prijimatel’: Statny pedagogicky tistav

Zaciatok realizacie : 1.10.2008

DiZka realizacie projektu: 3 roky, t.j. 36 mesiacov

Ciel'ova skupina: pedagogicki zamestnanci ZS a SS vyuéujuci predmet informatika a pedagogicki zamestnanci,
ktori nevyucuju predmet informatika

Ciel' projektu: dophit’ vzdelavaci systém 0 kvalifikovanych ucitelov predmetu informatika na ZS a SS, t..
rozvoj kl'acovych kompetencii, prehlbovanie a zvySovanie kvalifikacii pedagogickych zamestnancov

kontrahovanie — 8 082 178,15 EUR

cerpanie:
= voc¢i CO: - 1826 623,24 EUR / 22,60% (v tom obidva Ciele)
= voci Prijimatel’'ovi: - 4 485 079,00 EUR / 55,49% (v tom obidva Ciele)

6.6.2011 6
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Stav implementacie od zaciatku realizacie aktivit projektu

Nazov aktivity Zaciatok/koniec Zaciatok/koniec
realizacie aktivity | realizacie aktivity —
— planovany stav skutoény stav
Aktivita 1 - Zariadenie a vybavenie projektu 10/2008 — 11/2010 10/2008-12/2010
Aktivita 2 — Monitoring a hodnotenie projektu 10/2008/-09/2011 | 10/2008- v realizacii
Aktivita 3 - Vzdelavanie u¢itel'ov 1. stupiia ZS 10/2008-09/2011 | 10/2008- v realizacii
na informatiku a informaticka vychovu
Aktivita 4 - Vzdelavanie nekvalifikovanych 10/2008-09/2011 | 10/2008- v realizacii
ucitelov informatiky na 2. stupni ZS
ana SS
Aktivita 5 - Dalsie vzdelavanie kvalifikovanych 10/2008-09/2011 | 10/2008- v realizacii
ucitel'ov informatiky na
2. stupni ZS a na SS
Publicita a informovanost’ 10/2008-09/2011 | 10/2008- v realizacii
Riadenie projektu 10/2008-09/2011 | 10/2008- v realizacii

Vytvorena web stranka: www.dvui.ccv.upjs.sk

6.6.2011 7



6.6.2011

MINISTERSTVO SKOLSTVA,
VEDY, VYSKUMU A SPORTU

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

a ') \)\( ol
N -,
\’:’V B
s Operaénj program -~
| VIDELAVANIE 2/
al \ \ .
e Y3 g
Eurépska unia
Eurépsky socidlny fond
Plnenie meratel’nych ukazovatelov projektu
Nazov meratel’'ného ukazovatela Planovany Skuto¢ny %
stav stav
Pocet novovytvorenych / inovovanych vzdelavacich a 6 6 100
Studijnych programov
Pocet §kol zapojenych do realizacie aktivit projektu 590 1174 198,98
Pocet zamestnancov zapojenych do vzdelavacich 1500 1515 101
aktivit projektu
Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 6 6 100
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Modernizacia vzdelavacieho procesu na zakladnych Skolach

NP ¢. 3/2008

Programova Struktara: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1
Prijimatel’: Ustav informacii a prognéz $kolstva
Zaciatok realizacie : 1.12.2008

Dika realizacie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov
Cielova skupina: pedagogicki zamestnanci ZS a Ziaci ZS

Ciel' projektu: zmena formy vyucby na ZS, ktora povedie k modernizcii vyucovacieho procesu na Z8, tj.
tvorba moderného vyucovacieho prostredla na ZS, vratane vyuzivania IKT pomdcok Vo vyucovacom
procese na ZS

kontrahovanie — 33 077 287,06 EUR

cerpanie:
= voci CO: - 13441 378,29 EUR / 40,64% (v tom obidva Ciele)
= voci Prijimatel'ovi: - 18590570,92 EUR /56,20% (v tom obidva Ciele)

6.6.2011 9
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Stav implementacie od zacCiatku realizacie aktivit projektu
Nazov aktivity Zaciatok/koniec Zaciatok/koniec

realizacie aktivity —
skutocny stav

04/2009 - prebieha

realizacie aktivity
— planovany stav

02/2009 - 11/2013

1.1 Multimedialny — digitalny obsah pre vzdeldvanie
ucitel'ov pre modernizaciu vzdelavania

1.2 Tvorba ucebnic a u¢ebnych pomocok pre ucitel'ov
pre modernizaciu vzdeldvania

2.1 Vzdelavanie ucitel'ov v oblasti modernizacie
vzdelavacieho procesu na baze vyuzivania IKT

2.2 Zabezpecenie technickych prostriedkov pre

02/2009 — 11/2013 | 05/2009 - prebieha

02/2009 — 11/2013 | 04/2009 - prebieha

modernizaciu vzdelavania

12/2008 — 12/2009

12/2008 — 12/2009

Publicita a informovanost’

12/2008 — 11/2013

12/2008 - prebieha

Riadenie projektu

12/2008 — 11/2013

12/2008 - prebieha

Vytvoreny multimedidlny digitalny obsah pre vzdelavanie ucitel'ov pre modernizaciu vzdeldvania — na portali
projektu https://www.modernizaciavzdelavania.sk/ProjectInfo.aspx spristupnena digitalna kniznica

6.6.2011 10
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Plnenie merate’nych ukazovatel’ov projektu
Nazov meratel'ného ukazovatel’a Planovany Skuto¢ny %
stav stav

Pocet novovytvorenych / inovovanych vzdelavacich

programov vyuzivajucich informa¢no-komunikacné 20 20 100

technologie vo vyu¢ovacom procese

Pocet novovytvorenych vzdelavacich programov 20 20 100

Pocet pedagogickych zamestnancov zapojenych do

aktivit projektu vyuZzivajuceho informacno- 3990 5001 125

komunikacné technoldgie vo vyucovacom procese

Pocet skol zapojenych do realizacie aktivit projektu 2118 2191 103

Pocet $kol zapojenych do realizécie aktivit projektu

vyuzivajuceho informa¢no-komunikacné technoldgie 2118 2191 103

vo vyucovacom procese

Pocet ,skol Zapoj errlych' dov .rea.hzame, akt1.\’/1t‘ projektu, 505 1975 252

Vv ktorych sa nachadzaju ziaci pochadzajiuci z MRK

Pocet Skoliacich kurzov pre pedagogickych 331 430 130

zamestnancov

Pocet zamestnancov zapojenych do vzdelavacich 3990 5001 125

Eurépska unia

Eurdpsky socidlny fond

11



\!
XX
N ...,}(
MINISTERSTVO SKOLSTVA, \’(V
VEDY, VYSKUMU A SPORTU R T— o
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 3 - VZDELAVANIE _ ¢

W a ¥

-

Eurdpska unia

Eurépsky socidlny fond

Modernizacia vzdelavacieho procesu na strednych Skolach

NP ¢.4/2008

Programova Struktura: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijimatel’: Ustav informécii a prognoz $kolstva

Zaciatok realizacie : 2.12.2008

Di~ka realizacie projektu: 5 rokov, t.j. 60 mesiacov

Cielova skupina: pedagogicki zamestnanci SS a Ziaci SS

Ciel’ projektu: zmena formy vyuéby na SS, ktora povedie k modernizacii vyu¢ovacieho procesu na SS, t.j. tvorba

moderného vyucovacieho prostredia na SS, vratane vyuzivania IKT pomocok vo vyucovacom procese
na SS

kontrahovanie —13 191 749,65 EUR

cerpanie :
= voci CO: - 5337 546,82 EUR / 40,46% (v tom obidva Ciele)
*  voli Prijimatelovi: - 7691 183,01 EUR /58,30% (v tom obidva Ciele)

6.6.2011 12
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Stav implementacie od zacCiatku realizacie aktivit projektu

Nazov aktivity

Zaciatok/koniec
realizacie aktivity
— planovany stav

Zaciatok/koniec
realizacie aktivity —
skutocny stav

1.1 Multimedialny — digitalny obsah pre vzdelavanie
ucitel'ov pre modernizaciu vzdelavania

02/2009 - 09/2013

04/2009 - prebieha

1.2 Tvorba ucebnic a u¢ebnych pomdcok pre ucitelov
pre modernizaciu vzdelavania

02/2009 — 09/2013

05/2009 - prebieha

2.1 Vzdelavanie ucitel’'ov v oblasti modernizacie
vzdelavacieho procesu na baze vyuzivania IKT

02/2009 — 09/2013

04/2009 - prebieha

2.2 Zabezpecenie technickych prostriedkov pre
modernizéiciu vzdeldvania

12/2008 — 12/2009

12/2008 — 12/2009

Publicita a informovanost’

12/2008 — 09/2013

12/2008 - prebieha

Riadenie projektu

12/2008 — 09/2013

12/2008 - prebieha

Vytvoreny multimedidlny digitalny obsah pre vzdeldvanie ucitel'ov pre modernizaciu vzdelavania — na

portali projektu https://www.modernizaciavzdelavania.sk/ProjectInfo.aspx, spristupnend digitdlna

kniznica
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Plnenie merate’nych ukazovatel’ov projektu
Nazov meratel’ného ukazovatel’a Planovany Skuto¢ny %
stav stav

Pocet novovytvorenych / inovovanych vzdelavacich

programov vyuzivajucich informa¢no-komunika¢né 14 14 100

technologie vo vyucovacom procese

Pocet novovytvorenych vzdelavacich programov 14 14 100

Pocet pedagogickych zamestnancov zapojenych do

aktivit projektu vyuzivajuceho informacno- 1820 2248 124

komunikacné technoldgie vo vyuc¢ovacom procese

Pocet skol zapojenych do realizacie aktivit projektu 784 797 102

Pocet skol zapojenych do realizacie aktivit projektu

vyuzivajuceho informa¢no-komunika¢né technologie 784 797 102

vo vyuéovacom procese

Pocet skol zapojenych do realizacie aktivit projektu, 230 393 170

v ktorych sa nachadzaju ziaci pochadzajuci z MRK

Pocet skoliacich kurzov pre pedagogickych 151 205 136

zamestnancov

Pocet zamestnancov zapojenych do vzdelavacich 1820 9948 124

Eurépska unia

Eurdpsky socidlny fond
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Vzdelavanie ucitelov v suvislosti s tvorbou Skolskych vzdelavacich programov

NP ¢.5/2008

Programova Struktura: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijimatel’: Statny institat odborného vzdelavania

Zaciatok realizacie : 2.1.2009

Di~ka realizacie projektu: 44 mesiacov

Cielova skupina: vsetci aktivni pedagogicki zamestnanci ZS a SS v ramci Ciela K, aktivni pedagogicki
zamestnanci ZS a SS v ramci Ciel'a RKZ, zamestnanci pracujuci v oblasti vzdelavania

Ciel’ projektu: celoplosné preskolenie, vzdelavanie pedagogickych zamestnancov ZS a SS pre implementaciu
obsahovej reformy skolstva a tvorbu skolskych vzdelavacich programov

kontrahovanie —5 267 691,61 EUR

cerpanie:
= voci CO: - 390,172,10 EUR / 7,41% (v tom obidva Ciele)
*  voci Prijimatelovi: - 1131095,54 EUR/21,47% (v tom obidva Ciele)

6.6.2011 15
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Stav implementacie od zaCiatku realizacie aktivit projektu

Nazov aktivity

Zaciatok/koniec

realizacie aktivity —

planovany stav

Zaciatok/koniec
realizacie aktivity
— skutocny stav

1.1Wtvorenie a postupné doplnenie resp. zmeny v ramci
riesitel’. timu

01/2009 — 08/2012

01/2009 — prebieha

1.2 Praca odbornych pracovnych skupin

02/2009 - 08/2012

02/2009 — prebieha

2.1 Priprava, aktualizacia a vyhodnotenie vzdel. programu
( kurzy)

01/2009 — 08/2012

04/2009 - prebieha

2.2 Poskytovanie vzdelavacieho programu ( kurzy)

02/2010 — 08/2012

04/2010 — prebieha

3.1 Tvorba obsahu, vyroba/vydanie a distribucia
Ucitel'skych novin

02/2009 — 08/2012

02/2009 — prebieha

3.2 Tvorba obsahu, vyroba/vydanie a distribucia multimed.
vzdel. DVD

02/2009 — 08/2012

04/2009 — prebieha

3.3 Tvorba obsahu a moderovanie, programovanie a tdrzba
e-learningového portalu

03/2009 — 08/2012

04/2009 — prebieha

Publicita a informovanost’

01/2009 — 08/2012

01/2009 — prebieha

Riadenie projektu

01/2009 — 08/2012

01/2009 — prebieha

16
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Plnenie merate’nych ukazovatel’ov projektu
Nazov meratel’ného ukazovatel’a Planovany Skutocny %
stav stav
Pocet §kol zapojenych do realizacie aktivit projektu 1600 1675 104
Pocet $kol zapojenych do realizacie aktivit projektu, v 160 150 94
ktorych sa nachadzaju ziaci pochadzajuci z MRK
Pocet Skoliacich kurzov pre pedagogickych 255 182 71
zamestnancov
Poc?et, zamfestnancov zapojenych do vzdelavacich 6700 1675 o5
aktivit projektu

Eurépska unia

Eurdpsky socidlny fond

17
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Vzdelavanie pedagogickych zamestnancov materskych Skol ako sucast’ reformy
vzdelavania

NP ¢.6/2008

Programova Struktura: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijimatel’: Metodicko-pedagogické centrum

Zaciatok realizacie : 29.4.2009

Dika realizacie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov

Cielova skupina: pedagogicki zamestnanci MS, vratane manazmentu MS, zamestnanci pracujici v oblasti
vzdelavania

Ciel’ projektu: implementovat’ obsahovu reformu Skolstva do praxe materskych $kol a rozvijat’ efektivny systém
CZV zamerany na rozvijanie kI'icovych kompetencii pedagogickych zamestnancov materskych $kol

kontrahovanie — 18 689 621,32 EUR

cerpanie:
=  voci CO: - 5937 649,08 EUR / 31,77% (v tom obidva Ciele)
*  voci Prijimatelovi: - 10740 807,87 EUR /57,47% (v tom obidva Ciele)
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Stav implementacie od zaciatku realizacie aktivit projektu

Nazov aktivity Zaciatok/koniec Zaciatok/koniec
realizacie aktivity | realizacie aktivity —
— planovany stav skuto¢ny stav
Aktivita 1.1 Vzdelavanie manazmentu a 3/2010 — 1/2013 3/2010-v realizacii

odbornych zamestnancov $tatnej a verejnej spravy

Aktivita 1.2 Vzdelavanie pedagogickych 9/2009/-01/2013 | 10/2009- v realizacii
zamestnancov materskych skol

Aktivita 1.3 Eduka¢ny portal 5/2009-04/2013 10/2009- v realizacii
Aktivita 2.1 Tvorba eduka¢ného materialu 5/2009-09/2011 12/2012- v realizacii
Aktivita 2.2 Odborné staze a odborné exkurzie 3/2010-03/2013 04/2010- v realizacii
Aktivita 2.3 Odborné seminare a odborné 04/2010-12/2012 4/2010- v realizacii

konferencie.

Aktivita 2.4 Zariadenie a vybavenie projektu 05/2009-12/2012 | 10/2009-- v realizacii
Publicita a informovanost’ 05/2009-04/2013 | 05/2009- v realizacii
Riadenie projektu 05/2009-04/2013 | 06/2008- v realizacii

Edukac¢ny portal — cca 2000 materskych $kol — www.mat.iedu.sk
6.6.2011 19
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Plnenie merate’nych ukazovatel’ov projektu
Nazov meratel'ného ukazovatel’a Planovany Skuto¢ny %
stav stav
Pocet $kdl zapojenych do realizacie aktivit projektu 2915 2882 99
vyuzivajuceho informacno-komunika¢né technologie
VO vyucovacom procese
Pocet novovytvorenych/ inovovanych vzdelavacich 15 14 93
a Studijnych programov
Pocet pedagogickych zamestnancov zapojenych do 11 350 2 787 246
aktivit projektu vyuZivajuceho  informac¢no-
komunikac¢né technologie VO vyuCovacom procese
Pocet zamestnancov zapojenych do vzdelavacich 11 350 2 787 246
aktivit projektu
Pocet inovovanych/ novovytvorenych ucebnych 400 4 0
materialov
Pocet $kol zapojenych do realizacie aktivit projektu, 715 320 45
v ktorych sa nachadzaji ziaci pochadzajici
z marginalizovanych romskych komunit

Eurépska unia

Eurdpsky socidlny fond

20



\‘ ._
H A p '8
, S %
MINISTERSTVO SKOLSTVA, i
VEDY, VYSKUMU A SPORTU A Operatns program =

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 3 - VZDELAVANIE _ ¢
WL e

-

Eurépska unia

Eurdpsky socidlny fond

Externé hodnotenie kvality §koly podporujiace sebahodnotiace procesy a rozvoj
Skoly

NP ¢.1/2009

Programova $truktura: opatrenie 1.1, opatrenie 4.1

Prijimatel’: Statna $kolska in$pekcia

Zaciatok realizacie : 3.8.2009

Di~ka realizacie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov

Cielova skupina: pedagogicki zamestnanci ZS a SS, zamestnanci pracujuci v oblasti vzdelavania, Ziaci ZS a SS

Ciel’ projektu: rozvoj nastrojov hodnotenia kvality vychovno-vzdelavacich ¢innosti $§kol a Skolskych zariadent;
spolupraca pri implementacii OPV pri posudzovani jeho vplyvu na kvalitu Skoly prostrednictvom

realizacie externého hodnotenia $kol zapojenych do projektov financovanych v ramci OPV a
monitorovanie ich pokroku

kontrahovanie — 881 283,50 EUR

cerpanie:
= voci CO: - 164 446,62 EUR / 18,66% (v tom obidva Ciele)
*  voci Prijimatelovi: - 241 417,95 EUR /27,39% (v tom obidva Ciele)
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Stav implementacie od zacCiatku realizacie aktivit projektu

Nazov aktivity

Zaciatok/koniec
realizacie aktivity
— planovany stav

Zaciatok/koniec
realizacie aktivity —
skuto¢ny stav

1.1 Odborné vzdelavanie skolskych inSpektorov
k metodike na hodnotenie trovne kvality
vzdelavania v ZS, SS

10/2009 - 11/2009

10/2009 - 10/2009

1.2 Externé hodnotenie ZS a SS pred realizaciou
ich projektu, na ktory ziskaju financie z ESF

11/2009 - 02/2010

11/2009 - 12/2009

2.1 Spolupraca s medzinarodnymi partnermi
V oblasti ziskania poznatkov o systéme $kol

01/2010 - 06/2010

01/2010 - 06/2010

2.2 Tvorba modelov hodnotenia a sebahodnotenia
prace §kol a ich vyuzitie v praxi

01/2010 - 09/2012

01/2010 - v realiz4cii

3.1 Externé hodnotenie ZS a SS po realizacii ich
projektu, na ktory pouzili financie z ESF

10/2012 - 05/2013

Publicita a informovanost’

10/2009 - 09/2013

10/2009 - v realizacii

Riadenie projektu

10/2009 - 09/2013

10/2009 - v realizacii

Eurépska unia

Eurdpsky socidlny fond
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Plnenie meratel’nych ukazovatelov projektu
Nazov meratel’ného ukazovatel’a Planovany Skutocny %
stav stav
Pocet zamestnancov zapojenych do programov
o 5 5 100
mobilit
Poc?et, zamgstnancov zapojenych do vzdelavacich 9% 9% 100
aktivit projektu
Pocet §kol zapojenych do realizacie aktivit projektu 18 18 100
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Profesijny a kariérny rast pedagogickych zamestnancov

NP ¢.2/2009

Programova $truktura: opatrenie 2.1, opatrenie 4.2

Prijimatel’: Metodicko-pedagogické centrum

Zaciatok realizacie : 15.10.2009

Dika realizacie projektu: 4 roky, t.j. 48 mesiacov

Cielova skupina: pedagogicki a nepedagogicki zamestnanci, zamestnanci pracujuci v oblasti vzdelavania,
vysokoskolski ucitelia

Ciel' projektu: vytvorit a rozvijat' efektivny systém dalSicho vzdelavania pedagogickych a odbornych
zamestnancov $kol a skolskych zariadeni, prehlbovanie a zvySovanie ich kvalifikacii v salade so
zakonom 0 pedagogickych a odbornych zamestnancoch

kontrahovanie — 48 684 716 EUR

Cerpanie:
= voci CO: - 227 943,33 EUR / 0,47% (v tom obidva Ciele)
*  voli Prijimatelovi: - 7765095,14 EUR/ 15,95% (v tom obidva Ciele)
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Stav implementacie od zaciatku realizacie aktivit projektu
Nazov aktivity Zaciatok/koniec Zaciatok/koniec
realizacie aktivity | realizacie aktivity —

— planovany stav skutocny stav

1.1 Tvorba, inovacia a implementécia profesijnych
Standardov a nastrojov hodnotenia rozvoja profesijnych | 10/2009 - 10/2013 [ 10/2009 - prebieha
kompetencii.

2.1 Analyza vzdelavacich potrieb jednotlivych ciel'ovych
skupin pedagogickych a odbornych zamestnancov §kél a | 10/2009 — 08/2013 | 10/2009 - prebieha
Skolskych zariadeni.

2.2 Tvorba a akreditacia programov kontinualneho
vzdelavania pedagogickych a odbornych zamestnancov | 10/2009 — 10/2013 | 10/2009 - prebieha
podl’a systému akreditécie.

3.1 Tvorba ucebnych zdrojov, metodik a odbornych
publikacii, vratane digitalnej formy.

3.2 Vzdelavacie aktivity zamerané na rozvijanie
klaic¢ovych kompetencii pedagogickych a odbornych 10/2009 — 10/2013 | 10/2009 — prebieha
zamestnancov a stratégii vychovy a vzdelévania.
4.1 Tvorba a sprava interaktivneho vzdelavacieho
portalu na podporu kontinudlneho vzdelavania.

01/2010 - 10/2013 | 01/2010 — prebieha

10/2009 — 10/2013 | 10/2009 — prebieha

4.2 Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity. 10/2009 — 10/2011 | 10/2009 - prebieha
Publicita a informovanost’ 10/2009 — 10/2013 | 10/2009 — prebieha
Riadenie projektu 10/2009 — 10/2013 | 10/2009 — prebieha
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Plnenie merate’nych ukazovatel’ov projektu
Nazov meratel’ného ukazovatel’a Planovany Skutocny %
stav stav

Pocet novovytvorenych vzdelavacich programov 625 148 24
Pocet novovytvorenych/inovovanych vzdeldvacich
programov zameranych na ziskanie a rozvoj 30 22 73
vedomosti a zru€nosti v oblasti IKT
Poc?et, zamfestnancov zapojenych do vzdelavacich 20 000 11 280 56
aktivit projektu
Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 1 0 0

Eurépska unia

Eurdpsky socidlny fond
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Hodnotenie kvality vzdelavania na zakladnych Skolach a na strednych Skolach v
Slovenskej republike v kontexte prebiehajucej obsahovej reformy vzdelavania

NP ¢.1/2010

Programova Struktara: opatrenie 1.1

Prijimatel: Narodny Ustav certifikovanych merani vzdeldvania

Zaciatok realizacie : 15.6.2010

Di7ka realizacie projektu: 36 mesiacov

Cielova skupina: pedagogicki zamestnanci ZS a SS, Ziaci ZS a SS

Ciel' projektu: je inovovat a implementovat’ systém narodnych merani na troch urovniach po ukonceni
primarneho, nizSieho stredného a vyssicho sekundarneho vzdelavania za tcelom sledovania vyvoja a
trendov vzdelavania na zakladnych a strednych Skolach z pohl'adu potrieb vedomostnej spolo¢nosti a
trhu prace a ovplyviiovat ucinnost’ reformnych zamerov a strategickych rozhodnuti v oblasti
vzdelavacej politiky. Sucasne ma projekt za ciel’ analyzovat stav a potreby vzdelavania na Slovensku z
pohl'adu medzinarodnych $tadii v oblasti klI'icovych kompetencii a budovat’ potencial pedagogov
realizovat’” monitorovanie vzdelavacich vysledkov vlastnej Skoly s ohl'adom na skolsky vzdelavaci

program.

kontrahovanie — 6 948 155 EUR

cerpanie:

= voéi CO: -13 776,49 EUR / 0,2% (v tom obidva Ciele)

»  voci Prijimatelovi: - 675 399,53 EUR /9,72% (v tom obidva Ciele)

6.6.2011 27



MINISTERSTVO gKQLSTVA,
VEDY, VYSKUMU A SPORTU

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

¢ AL wd
r = -r
4o @ X
P ———
7~ Operatny program -
3 - VZDELAVANIE _ ¢

"~

w W
—

Eurépska unia

Eurdpsky socidlny fond

Stav implementacie od zaCiatku realizacie aktivit projektu

Nazov aktivity

Zaciatok/koniec realizacie
aktivity — planovany stav

Zaciatok/koniec realizacie
aktivity — skutoény stav

1.1 Externé hodnotenie tirovne vzdelavania na stupni ISCED 1 z vyu¢. jaz. a
matematiky

06/2010 - 01/2013

08/2010 - prebieha

1.2 Externé hodnotenie urovne vzdelavania na stupni ISCED 2 z vyu¢. jaz.,
matematiky a AJ

06/2010 — 05/2013

06/2010 - prebieha

1.3 Externé hodnotenie Grovne vzdelavania na stupni ISCED 2 z vyu¢. jaz. a vzdel.
obl.

06/2010 — 05/2013

06/2010 - prebieha

1.4 Vyskum intervencie na zvysenie Statistickej a finan¢nej gramotnostislov.ziakov.

06/2010 — 05/2013

07/2010 — prebieha

1.5 Spolupraca s medzinarodnymi partnermi v oblasti ndrodnych testovani
vzdelavania

09/2010 - 01/2013

12/2010 - prebieha

2.1 Testovacie nastroje zo skupiny predmetov vyué. jazyky pre hodnotenie ISCED 1-
3

06/2010 — 04/2013

06/2010 — prebieha

2.2 Testovacie nastroje zo skup. predmetov cudzie jazyky podl'a SERR pre
hodnotenie urovne.

06/2010 — 04/2013

06/2010 — prebieha

2.3 Testovacie nastroje pre hodnotenie trovne vzdelavania z mat. na stupni ISCED 1
az

06/2010 — 04/2013

06/2010 — prebieha

2.4 Testovacie nastroje pre hodnotenie urovne vzdelavania z mat. a praca s
informaciami

06/2010 — 04/2013

07/2010 - prebieha

2.5 Elektronické testy z mat. a AJ B1 pre stupenn ISCED 3

06/2010 — 04/2013

09/2010 - prebieha

2.6 Spolupraca s medzinarodnymi partnermi v oblasti tvorby testovacich nastrojov

09/2010 - 01/2013

09/2010 - prebieha

2.7 Nova metodika spracovania vysledkov nar. merani za pouzitia IRT

06/2010 — 05/2013

07/2010 - prebieha

6.6.2011
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Stav implementacie od zaciatku realizacie aktivit projektu

Nazov aktivity

Zaciatok/koniec
realizacie aktivity
— planovany stav

Zaciatok/koniec
realizacie aktivity —
skuto¢ny stav

3.1 Vzdelavanie pedagogov k problematike tvorby

testovych poloziek, moznosti merania vysledkov vzd.

06/2010 — 05/2013

07/2010 - prebieha

3.2 Odborna konferencia

09/2012 — 05/2013

3.3 Implementacia vystupov medz. merani do
vzdel.ped.zam.

09/2010 — 03/2013

09/2010 - prebieha

4.1Indikatory kvality vzdelavania v hodnoteni §kol

06/2010 — 05/2013

07/2010 - prebieha

4.2 Analyza ob¢. postojov slov. ziakov a perspektiv
aktivn. ob¢. vo svete

06/2010 — 05/2013

07/2010 - prebieha

4.3Monitorovanie procesu vzdel. a podmienok. Prace
ucitel'ov v. medz.kontexte

06/2010 — 05/2013

07/2010 - prebieha

Publicita a informovanost’

06/2010 — 05/2013

06/2010 — prebieha

Riadenie projektu

06/2010 — 05/2013

06/2010 — prebieha
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Plnenie merate’nych ukazovatel’ov projektu
Nazov meratel’'ného ukazovatel’a Planovany Skuto¢ny %
stav stav
Pocet 0s6b ciel’. skupiny zapojenych do podporenych
. . \ 20 0 0
projektov — zdrav. postihnuté osoby
Pocet §kol zapojenych do realizacie aktivit projektu 1500 35 2
Pocet kol zapojenych do realizacie aktivit projektu
o ey . 10 0 0
vyuzivajucich IKT vo vyuc. procese
Poé_et zamestnancov zapojenych do vzdel. aktivit 1000 0 0
projektu
Poé_et ziakov/Studentov zapojenych do vzdel. aktivit 26 600 2000 8
projektu

6.6.2011
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KomPrax — kompetencie pre prax

NP €. 2/2010

Programova Struktura: opatrenie 2.1

Prijimatel: [IUVENTA — Slovensky institat mladeze

Zaciatok realizacie : 15.12.2010

Dizka realizacie projektu: 36 mesiacov

Ciel'ova skupina: lidri pre oblast’ prace s mladezou, zamestnanci pracujuci v oblasti vzdelavania

Ciel' projektu: umoznit mladym l'udom a pracovnikom S mladezou pristup K opdtovnému a pruznému
nadobtidaniu kompetencii v praci s mladezou s komplexnymi sluzbami poradenstva

kontrahovanie — 8 071 713,27 EUR

cerpanie:
=  voci CO: - 0 EUR / 0% (v tom obidva Ciele)
»  voci Prijimatelovi: - 600 000 EUR /7,43% (v tom obidva Ciele)
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Stav implementacie od zaciatku realizacie aktivit projektu

Niazov aktivity

Zaciatok/koniec
realizacie aktivity —
planovany stav

Zaciatok/koniec
realizacie aktivity —
skutocny stav

1.1 Vzdelavanie mladych lidrov pre oblast’ prace mladeze

01/2011 - 12/2013

01/2011 - v realizacii

1.2 Zakladné vzdelavanie dobrovolnych a profesionalnych
pracovnikov s mladezou

01/2011 - 12/2013

01/2011 - v realizacii

2.1 Nadstavbové, doplnkové a zaujmové vzdelavanie
mlddeznickych vedicich a pracovnikov s mladezou.

01/2011 - 12/2013

01/2011 - v realizécii

3.1 Priprava podporného materialu pre vytvorenie
funkénych partnerstiev.

01/2011 - 06/2011

01/2011 - v realizécii

3.2 Regionalne okrthle stoly k uznavaniu vysledkov
neformalneho vzdelavania a informalneho ucenia sa

06/2011 - 05/2013

3.3 Narodna konferencia a vel'trh k uznaniu neformalneho
vzdelavania a informalneho ucenia sa.

03/2013 - 12/2013

4.1 Kampai ,,Uznanie*

01/2011 - 12/2013

01/2011 - v realizacii

4.2 Zabezpecenie absentujucich prieskumov a vyskumov o
mladezi.

01/2011 - 12/2013

01/2011 - v realizacii

4.3 Vytvorenie databazy pre uznanie prace s mladezou.

01/2011 - 12/2013

01/2011 - v realizacii

Publicita a informovanost’

01/2011 - 12/2013

01/2011 - v realizacii

Riadenie projektu

01/2011 - 12/2013

01/2011 - v realizécii
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Plnenie merate’nych ukazovatel’ov projektu
Nazov meratel’'ného ukazovatel’a Planovany Skutoény %
stav stav
Pocet definovanych kvalifika¢nych a hodnotiacich 3 0 0
Standardov
Pocet novovytvorenych vzdelavacich programov 23 0 0
Pocet 0sob cielovej skupiny zapojenych do 7128 0 0
podporenych projektov vo veku 15-24
Pocet 0s0b zapojenych do realizacie aktivit projektu 11728 0 0
Pocet podporenych programov vzdelavania s 5 0 0
prispevkom k rovnosti prilezitosti
Pocet publikacii 16 0 0
Pocet vytvorenych lokéalnych partnerstiev uciacich sa 7 0 0
regionov
Pocet zamestnavatel'ov, zapojenych do realizacie
aktivit projektu, ktori sa nachadzaju v regione s 10 0 0
vysokou koncentraciou MRK
Pocet zavedenych elektronickych
.. 1 0 0
sluzieb
Pocet ucastnikov akcii urcenych na informovanie
L 500 0 0
verejnosti
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Dakujem za pozornost.

Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR
Sekcia $frukturalnych fondov EU

www.minedu.sk

opvzdelavanie@minedu.sk

Moderné vzdelavanie pre vedomostnu spoloénost/Projekt je spolufinancovany zo zdrojov EU
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