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UvoD

Predlozena Vyro¢na sprava o vykonévani opera¢ného programu Vyskum a vyvoj za rok 2014
(dalej aj ,,Vyrocna sprava®) bola vypracovana Riadiacim organom pre operacny program
Vyskum a vyvoj v stlade s poziadavkami ¢l. 67 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 z 11. jula
2006 (dalej aj ,,vSeobecné nariadenie®) a prilohy XVIII nariadenia ES ¢. 1828/2006, na
zaklade nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) 1081/2006 a nariadenia Komisie (ES)
¢. 846/2009, Systému riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu pre programové
obdobie 2007 — 2013 (dalej aj ,,Systém riadenia SF a KF*), Systému finan¢ného riadenia
Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 — 2013 (d’alej aj
,Systém finanéného riadenia SF a KF) a v zmysle Metodického pokynu CKO &. 9/2010 k
obsahu vyro¢nej a zaverecnej spravy o vykondvani operacného programu (aktualizacia €. 5).

Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR ako RO vypracovalo Vyro¢nu spravu
Vv spolupraci so sprostredkovatel'skym organom pod riadiacim organom, ktorym je Agentira
Ministerstva Skolstva vedy, vyskumu a Sportu SR pre Strukturdlne fondy Eurdpskej unie,
platobnou jednotkou a certifikanym organom, organom auditu, ktorym je Ministerstvo
financii SR.

Vyro&na sprava® informuje o stave implementécie operaéného programu Vyskum a vyvoj a je
hlavnym vychodiskom pre postidenie vysledkov dosiahnutych za kalendarny rok 2014. Je
roz¢lenend do 6 Casti:
1. Identifikacia
Prehlad realizacie opera¢ného programu
Realizacia podla prioritnych osi
Horizontalne priority
Technicka pomoc
Informovanost’ a publicita

ook wm

Po jej schvéleni Monitorovacim vyborom pre vedomostni ekonomiku bude predloZzena
Europskej komisii.

! Vyro&né spravy o vykonavani OPVaV za roky 2007 — 2013 sa nachédzaji na webovom sidle MSVVa$ SR
http://www.minedu.sk/vyrocne-spravy-op-vyskum-a-vyvoj/
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1 IDENTIFIKACIA

OPERACNY Prislugny ciel’ Konvergencia,

PROGRAM Regiondlna
konkurencieschopnost’ a
zamestnanost’

Prislu$né opravnena oblast’ NUTS Il - Zapadné Slovensko
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2 PREHLAD REALIZACIE OPERACNEHO PROGRAMU

Globalnym cielom OPVaV je modernizicia a zefektivnenie systému podpory vyskumu a
vyvoja a skvalitnenie infraStruktary vysokych Skol tak, aby prispievali k zvySovaniu
konkurencieschopnosti ekonomiky, znizovaniu regiondlnych disparit, vzniku novych
inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov, tvorbe novych pracovnych miest a k
zlepseniu podmienok vzdelavacieho procesu na vysokych skolach.

Formou nenavratnych finanénych prispevkov, ktoré uspesni ziadatelia na projekt dostali, sa
podarilo zvysit' investicie do technického rozvoja, podporit’ siete excelentnych pracovisk
vyskumu a vyvoja, ako aj zmodernizovat' a skvalitnit' technicka infrastruktaru a v
neposlednom rade nastartovat’ spolupracu akademického a podnikatel'ského sektora.

OPVaV podporoval zriad'ovanie vyskumnych centier v priemysle, vratane podpory realizacia
spolo¢ného akademicko-priemyselného vyskumu a vyvoja. O tento typ projektov bol velky
zaujem, pricom tak, ako bolo mozné identifikovat’ prioritné smery vyskumu a vyvoja, bolo
mozné identifikovat’ aj priemyselné odvetvia, z ktorych pochddzaju podniky majiice o tento
typ aktivit zdujem.

Suhrnny stav k 31. 12. 2014

Od zaciatku programového obdobia 2007 — 2013 bola na Slovensku vedecko-vyskumna
oblast’ vyrazne podporena MSVVa$S SR a ASFEU prostrednictvom 42 vyhlasenych vyziev
na predkladanie ZoNFP, z toho 28 bolo dopytovo-orientovanych vyziev SORO, 5 dopytovo-
orientovanych vyziev MSVVaS SR, 2 pisomné vyzvania na implementaciu iniciativy
JEREMIE, 6 zrkadlovych pisomnych vyzvani na predloZenie narodnych projektov,
1 pisomné vyzvanie na narodny projekt. Implementovanych bolo 461 dopytovo-
orientovanych projektov a 13 narodnych projektov v hodnote NFP 1,53 mld. EUR.

Prehlad zamerania vyziev, ich pocet arealizdciu v prioritnych osiach od zaliatku
programového obdobia poskytuje nasledujica tabul’ka.

Tabulkal Zameranie vyziev OPVaV k 31. 12. 2014

Zameranie vyzvy Pocet vyziev | Prioritna os
infra$truktdru vyskumu a vyvoja 2 1
budovanie vyskumno-vyvojovych centier pre inteligentnl Specializaciu 1 2
vybudovanie/dobudovanie Datového centrum pre vyskum a vyvoj 1 1,3

vybudovanie technologickej zakladne na baze masivno-paralelnych a gridovych
vypoctovych systémov

centra excelentnosti

aplikovany vyskum pre verejny sektor

budovanie univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier

budovanie efektivneho systému informacnej podpory vyskumu a vyvoja v SR na baze

7 2
6 2
aplikovany vyskum pre stikromny sektor 8 2,
4 2
elektronickych informaénych zdrojov 2

vytvorenie a implementacia systému narodnej podpory transferu technologii a poznatkov

nadobudnutych vyskumno-vyvojovou ¢innostou do hospodarskej a spoloCenskej praxe ! 2.4
zabezpeCenie informacnej podpory vybranych, najkvalitnejSich vyskumno-vyvojovych 1 94
ingtitdcii v SR ’

navrhnutie a implementacia narodného systému pre popularizaciu vedy a techniky 1 2,4
iniciativa JEREMIE 2 2,4
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podporu zriadenia a rozvoja Narodného podnikatelského centra na Slovensku - |. etapa 1 4
infradtruktru vysokych $kol 5 5
SPOLU 42

Zdroj: RO/SORO

Pokrok z hl'adiska $pecifickvch cielov

K rozvoju technickej infrastruktary vyskumu a vyvoja a k zvySeniu zaujmu talentov o oblast’
vyskumu a vyvoja s cielom zvysit schopnosti inStitacii vyskumu a vyvoja efektivne
spolupracovat s vyskumnymi institiciami v EU a v zahrani¢i, ako aj so subjektmi
spolocenskej a hospodarskej praxe prostrednictvom transferu poznatkov a technoldgii,
prispeje 38 projektov, na ktoré boli uzavreté zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku (d’alej aj ,,NFP“) v prioritnej osi 1 a 3, z ktorych boli zatial' 2 projekty riadne
ukoncené.

Projekty uzavret¢ v zmluvach o poskytnuti NFP v ramci prioritnych osi 2 a 4 svojim
zameranim na aplikovany vyskum a vyvoj maju vyrazny potencidl prispiet’ k transferu
technolégii do praxe, a tym nasledne k zvySovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky.
Uspesny transfer technolégii do praxe dava predpoklad aj na zvySovanie trovne
zamestnanosti, tvorbu novych pracovnych miest a rozvoj vedomostnej ekonomiky. V ramci
prioritnej osi 2 a 4 bolo zazmluvnenych 366 projektov a riadne ukon¢enych 185 projektov.

V oblasti infrastruktiry vysokych $kol a modernizacie vnutorného vybavenia za ucelom
zlepSenia podmienok vzdeldvacieho procesu V ramci prioritnej osi 5 bolo podporenych 75
projektov. Za viac ako 292 mil. EUR si vysoké Skoly rekonStruovali exteriéry (obnova
vonkajsich fasdd, vymena okien, dvier, zateplenie...), Co zlepSuje tepelné podmienky skoly,
znizuje energeticktl naro¢nost’ a prevadzkové naklady. Skoly si mohli okrem rekonstrukcii
pristavit aj nové casti budov, alebo postavit samostatné nové budovy suvisiace so
vzdelavacim programom. V interiéri boli zmodernizované ucebne, laboratoria, zaviedli sa
najmodernejsie IKT technologie novymi hardvérmi a datovymi centrami. K 31.12.2014 bolo
evidovanych 38 tspesne zrealizovanych projektov.

Implementované projekty

e 107 projektov podpory centier excelentnosti vo vyske takmer 244,1 mil. EUR,

e 134 projektov aplikovaného vyskumu pre verejny sektor vo vyske 99,5 mil. EUR,

e 99 projektov aplikovaného vyskumu pre stkromny sektor vo vyske 203,3 mil. EUR (z
toho 8 kompetencnych centier vo vyske 50,8 EUR a 56 vyskumno-vyvojovych centier vo
vyske 108,9 EUR),

e 75 projektov infrastruktury vysokych $kdl vo vyske 292,4 mil. EUR,

e 34 projektov infrastruktary vyskumu a vyvoja vo vyske 90,4 EUR,

e 2 projekty JEREMIE vo vyske 29,4 mil. EUR,

e 13 narodnych projektov vo vyske 120,3 mil. EUR,

e 15 projektov univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier vo vyske 446,5 mil.
EUR.

Najviac projektov (134) bolo zameranych na aplikovany vyskum pre verejny sektor.
Prikladom je Slovenska zdravotnicka univerzita v Bratislave, ktora na projekt ziskala NFP vo
vyske 496-tisic eur. Zamerany bol na transplanticiu autolégnych buniek kostnej drene
u pacientov s kritickou kon&atinovou ischémiou. Dal§im prikladom je uspesne realizovany
projekt Neuroimunologického tustavu na ktory Slovenskd akadémia vied ziskala NFP vo
vyske 903-tisic eur. Jeho cielom bola priprava animéalneho modelu pre identifikdciu
potencidlnych biologickych markerov pre skort diagnostiku Parkinsonovej choroby.
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Od roku 2009 prispeli eurofondy k budovaniu aobnove prvych S$pickovych pracovisk
s europskym vyznamom — centier excelentnosti. K 31.12.2014 bolo celkovo prijatych 241
ziadosti o NFP, z toho bolo podporenych 107 projektov a vytvorenych 72 centier
excelentnosti zameranych prevazne na vyskum v oblasti zdravia a kvality Zivota, ochrany
zivotného prostredia, znalostnych technolédgii, progresivnych materialov a technologii,
kultarneho a umeleckého dedic¢stva Slovenska, bezpecnosti a ochrany, biologickych zdrojov,
energie, energetiky, IKT, domécich surovinovych zdrojov, ochrany zivotné¢ho prostredia,
civilizaénych vyziev a biotechnologii.

Z pohladu lokalizacie ide o 40 projektov bratislavského kraja, 55 regionalnych projektov
situovanych hlavne v Kosickom a Zilinskom kraji a 12 nadregionalnych projektov s miestom
realizacie v KoSickom, PreSovskom, Banskobystrickom, Zilinskom, Tren¢ianskom a
Nitrianskom kraji. Na realizacii projektov sa podielalo resp. podiel'a 163 institucii, va¢sinu z
nich predstavuju vysoké skoly a tstavy SAV. Najviac ucasti na projektoch mala Univerzita
Komenského v Bratislave, Slovenska technicka univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla
Jozefa Safarika v Kosiciach, Ustav experimentalnej fyziky SAV, Technicka univerzita v
Kosiciach a Zilinské univerzita v Ziline.

Na vybudovanie centier excelentnosti bolo z ERDF a §tatneho rozpoctu pouzitych viac ako
182,17 mil. EUR. Zvysila sa tym kvalita vyskumnych pracovisk a potencial excelentného
vyskumu. Zarovei sa vytvorili predpoklady buducej domacej i medzinarodnej spoluprace pri
vytvarani sieti excelentnych pracovisk.

Ukoncenym projektom sa podarilo naplnit’ stanovené ciele a projekty v realizacii sii na
vzostupe v plneni svojich ciel'ov. Kolektivy vyskumnikov sa aktivne zucastiiuju na domacich
1 zahrani¢nych odbornych konferenciach a sympo6ziach, kde prezentuju dosiahnuté vysledky
centier, ¢o je dokladované¢ pocCtom prac publikovanych v nerecenzovanych vedeckych
periodikéach, resp. zbornikoch. Ako priklad uvadzame 15. medzinarodnu konferenciu Forage
Conservation v Novom Smokovci s 69 wdastnikmi zo 14 krajin (Brazilia, Cesko, Cile,
Estonsko, Francuzsko, Japonsko, Madarsko, Nemecko, Pol'sko, Rakusko, Slovensko,
Svajéiarsko, Svédsko, Velka Britania).

Slovenski vedci sa aktivne zapdjaji do novych domacich i1 medzinirodnych projektov.
Prikladom je vytvorenie projektu FP7-REGPOT integrujici biologické, biofyzikilne a
informatické vyskumné skupiny CELIM - Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging,
kde su partnermi European XFEL GmbH, Nemecko; Stockholm University, Svédsko;
Universitidt Hildesheim, Nemecko; University of Pierre et Marie Curie, Francuzsko; Swiss
Federal Institute of Technology, Svajéiarsko; Institute of the Structure of Matter, Spanielsko,
ako aj podpora projektu JEM-EUSO ako vysledok spoluprace JAXA (japonska kozmicka
agentira) a NASA (Urad pre letectvo a vesmir USA). Centra excelencie sa zaoberaju aj
sucasnou problematikou, dokazom toho je aj projekt financovany NATO zamerany na
problematiku krizy na Ukrajine.

Poskytnutd podpora je vyuzivana aj v rdmci rieSenia grantovych projektov VEGA najmi
vyuzivanim experimentalnej bazy pre doktorandsky stupeil a vyskumnikov zo slovenskych,
ale 1 zahrani¢nych univerzit.

Ukazovatele zamerané na medzinarodnt spolupracu dosahujt viac ako 100 % plnenie v rdmci
vysledkovych ukazovatelov vSetkych 107 projektov. Ukazovatel ,,PoCet vymennych
programov medzi slovenskymi a svetovymi vyskumnymi a vyvojovymi organizaciami* bol k
31.12.2014 dosiahnuty na 119,67 %, kde sa v ramci centier excelentnosti vytvorilo 219
vymennych programov. Sucasne sa podporilo 120 projektov spolo¢ného vyskumu
slovenskych a svetovych vyskumnych a vyvojovych organizécii, o predstavuje 127,66 %
plnenie ukazovatela.

Dopadové ukazovatele zamerané na medzinarodny vyskum a spolupracu evidujeme pri 76
riadne ukoncenych projektoch. K 31.12.2014 evidujeme podporu 11 medzinarodnych
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vyskumnych projektov realizovanych na zaklade poskytnutej podpory, ¢o predstavuje plnenie
5,45 %. Dalej sa prostrednictvom rozpoétu EU a SR podporilo 17 vymennych programov
medzi slovenskymi a svetovymi vyskumnymi a vyvojovymi organizaciami, ¢o je 10,12 %
dosiahnutie ciel’a a realizovalo sa 35 projektov spolo¢ného vyskumu slovenskych a svetovych
vyskumnych a vyvojovych organizicii, ¢o predstavuje plnenie 10,94 %.

Vynakladanie finanénych prostriedkov v ramci projektov centier excelentnosti pre projekty
venované problematike zivotného prostredia k 31.12.2014 predstavovalo plnenie na viac ako
98 %. Ukazovatel' ,,Objem finan¢nych prostriedkov poskytnutych na projekty venované
problematike zdravotného stavu obyvatel'stva,, je naplneny na viac ako 95 %.

Projekty realizované z OPVaV d’alej prispeli k skvalitneniu vzdelavania na vysokych skoléch,
k budovaniu IKT sieti, ako aj k regionalnej konkurencieschopnosti.

Vyskum a vyvoj v praxi

V zmysle stanovenych cielovych hodnot meratenych ukazovatel'ov v zmluvach o poskytnuti
NFP vytvoria podporené projekty 709 novych pracovnych miest. Zlepsi sa kvalita a pracovné
podmienky samotnych vyskumnikov. Az 89 821 vyskumnikov bude mat prospech z
poskytnutej podpory. Z poétu 12 novovybudovanych budov a =zariadeni a 139
zrekons$truovanych bude mat’ prospech celkovo viac ako 650 tis. Studentov. Predpokladé sa
tiez publikovanie viac ako 19 192 ¢lankov v odbornych ¢asopisoch, podanie 62 patentovych
prihlasok EPO, 56 patentovych prihlaSok inych ako na EPO, 38 patentov udelenych USPTO,
5 patentov udelenych inymi organizdciami ako USPTO a236 inych foriem duSevného
vlastnictva ako patent. Z0o 161 prihlasSok sa najviac patentovych prihlaSok predpoklad4 podat’
v oblasti materidlového vyskumu a nanotechnologii (54), biomediciny, biotechnologie a
molekularnej mediciny (52), v oblasti udrzate'nej energetiky a energie (32) a v oblasti
informacnych a komunikaénych technolégii (26). Predpoklada sa tieZ vznik 47 novych spin-
off podnikov prevazne v oblasti IKT, elektrotechniky, molekularnej mediciny a biomediciny,
biofyziky, chemického a stavebného inZinierstva. Rozc¢lenenie patentov a spin-off/start-up
podla oblasti Specializacie popisuje Priloha ¢. 17. Celkovo bolo za OPVaV technicky
zhodnotenych 167 inStitdcii.

Finanéna implementacia

K 31.12.2014 dosiahlo &erpanie prostriedkov EU vo vyske 745 933 361,90 EUR (po
zohl'adneni nezrovnalosti), pricom podiel Cerpania prostriedkov EU na celkovom zavizku
2007 — 2013 bol na tirovni 61,68%.

Celkova suma schvélenych SZP k 31.12.2014 predstavuje sumu za EU zdroje a zdroje SR:
869 564 320,05 EUR, z toho 758 729 585,81 EUR zo zdrojov EU a 110 834 734,24 EUR zo
zdrojov SR na spolufinancovanie.

Na zaklade Cerpania k 31.12.2014 je potrebné v zmysle pravidla N+3 do konca roka 2015
predlozit a na certifikatnom organe schvalit' opravnené vydavky za zdroj EU vo vyske
najmenej 102 172 736,51 EUR. Do konca 2015 je potrebné na urovni prijimatel'ov vycerpat
463 482 011,07 EUR, co predstavuje 18,19% z celkového zaviazku 2007 — 2013 v rdmci
OPVaV.
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2.1 Dosiahnuty vysledok a analyza dosiahnutého pokroku

Pokrok z hladiska napitiania hodnot CORE (hlavnych) ukazovatel'ov

Prehl'ad plnenia vybranych meratelnych ukazovatelov CORE, ich plnenie k 31.12.2014
vzhl'adom k cielovym hodnotdm stanovenym v OPVaV a cielovym hodnotdm stanovenym
prijimate'mi poskytuje Graf 1.

Graf 1

Plnenie CORE meratelnych ukazovatelov OPVaV k 31. 12. 2014
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Zdroj: RO/SORO

Tabulka 2 porovnava plnenie vybranych meratelnych ukazovatel'ov s predchadzajucimi
rokmi 2012 a 2013, cielmi stanovenymi prijimateI'mi na zaklade uzatvorenych zmluv a S
cielom stanovenym v operacnom programe.

Tabulka 2 Prehlad plnenia vybranych meratel'nych ukazovatelov OPVaV k 31.12.2012 - 2014

Cielova Ciel Ciel Ciefl
hognota_ st__a'nover,Iy_ s?_a’nover’ly_ s!_a'nover,\y_ Dosiahnutd Dosiahnuta | Dosiahnuta
. .. | naurovni | prijimatefmi | prijimatelmi | prijimatefmi
Nazov ukazovatela . . " hodnota hodnota hodnota
programu | na zaklade na zaklade | nazéklade 2012 2013 2014

v OP zmluv zmluv zmlav

2013 2012 2013 2014
Pocet
vyskumnikov, ktori
maji profesionalny | ¢ 5, 108 855 90 074* 89821 | 12463 16 307 18 774
prospech z
poskytnutej
podpory
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Pocet publikacii v
odbornych 577 17 857 19108 19192 4735 7 518,16 9 109,81
Casopisoch

Pocet vytvorenych
pracovnych miest 478 599 683 709 3 25 39,5%*
pre vyskumnikov

Pocet patentovych

prihlagok EPO 7 5 5% 62 0 0 0

Pocet
novovzniknutych
spin-off malych
podnikov, ktorych
zakladatel'mi su
vyskumnici

72 19 47 47 0 0 0

Pocet
novovybudovanych 7 10 10 12 5 5 7
budov a zariadeni

Pocet
zrekonstruovanych 41 120 120 139 56 75 86
budov a zariadeni

Pocet Studentov,
ktori maju
prospech z 363 750 575 209 563 859 650 712 106 110 196 404 221 397
kvalitnejsej
infrastruktiry

Zdroj: RO/SORO

* Udaj bol znizeny oproti roku 2012 z dévodu duplicitne napogitanych ukazovatelov s relevanciou k HP

= (daj bol znizeny oproti roku 2013 z dévodu mimoriadne ukongenych projektov

*** Ukazovatel ,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov — muZi“ — dosiahnuty vysledok pri nasledovnych
projektoch v rdmci prioritnej osi 4.

26240220003 - 0,5 (Ciastocny pracovny (vazok)

26240220006 - 1

26240220020 - 1

K 31.12.2014 bolo na urovni OPVaV v 402 zazmluvnenych vyskumnych projektoch (PO 1 az
4) evidovanych 18 774 vyskumnikov, ktori maju profesionalny prospech z poskytnute;
podpory (z toho 14 087 vyskumnikov v 187 ukonéenych projektoch). Dany ukazovatel’ je
realne naplneny na 114 %. Pri ukazovateli ,,pocet publikacii v odbornych ¢asopisoch®
dosiahnutd hodnota predstavuje 9 109,81, t. z., Ze dany ukazovatel' bol redlne naplneny na
1 579. Jeho hodnota uz viac ako 15 nasobne prekrocila cielovii hodnotu na Grovni programu
do konca roka 2015. V ramci 75 projektov (v PO 5) sa vybudovalo 7 vzdelavacich budov a
zariadeni vysokych $§kol a SAV. Dany ukazovate bol redlne naplneny na 100%.
ZrekonStruovalo sa 86 budov a zariadeni, t. j. ukazovatel je redlne naplneny na 210%. Taktiez
hodnota tohto ukazovatel'a dvojnasobne prekrocila cielovii hodnotu na urovni programu do
konca r. 2015. Z ukoncéenych investicii do vzdelavacej infrastruktiry malo prospech 221 397
Studentov. Dany ukazovatel’ bol redlne naplneny na 61 %. Ziadne plnenie stale nevykazuju
dopadové ukazovatele, ktoré urcuju pocet patentovych prihlasok EPO, resp. kolko vzniklo
novych spin-off malych podnikov, ktorych zakladateI'mi st vyskumnici. (Viac informacii
0 plneni meratel'nych ukazovatel'ov v 2.1.1.3, v Prilohe 1 a 12)

Implementacia OPVaV z hladiska ukoncenych projektov vroku 2014 pokrocila, ked'ze
k 31.12.2014 bolo riadne ukoncenych 253 projektov (v roku 2013 ich bolo 85). Tento pocet
predstavuje viac ako polovicu zo vsetkych zazmluvnenych projektov. V nadvéznosti na
pokrocilé stadium programového obdobia 2007 — 2013 je pocet ukoncenych projektov vo
vztahu k poctu zazmluvnenych pomerne nizky. V nadviznosti na problémy suvisiace s
implementaciou dopytovo-orientovanych, ako aj narodnych projektov, prichadza k
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predlzovaniu obdobia realizacie aktivit, najmd z dovodu procesu verejného obstaravania.
Narast poc¢tu ukoncenych dopytovo-orientovanych projektov sa ocakéava v roku 2015.

Finan¢nd implementécia

Z hladiska finan¢nej implementicie OPVaV mozno aj rok 2014 charakterizovat ako

problematicky z dovodu:

1) mozného rizika nedocerpania finanénych prostriedkov v roku 2014 bol OPVaV zaradeny
medzi pét’ najrizikovejSich opera¢nych programov v ramci NSRR,

2) prerusenia lehoty pre platby pre OPVaV (viac v podkapitole 2.3),

3) nizkeho Cerpania.

Dovodom nizkeho cerpania projektov z vyziev, ktoré st zamerané na zabezpecenie

pristrojového vybavenia do laboratorii alebo vedeckych pracovisk, st vo vécSine pripadov

zdihavé procesy verejnych obstaravani (nakolko ide o nadlimitné zakazky), pri niektorych

projektoch doslo aj k zruSeniu procesu verejného obstaravania zo strany Uradu pre verejné

obstaravanie a vyhlaseniu nového, ¢o znaéne prediZilo ich realizaciu. Ako d’al§im problémom

nedostatocnej finan¢nej implementécie sa javi aj Casovo ndrocny proces spojeny s obstaranim

samotného pristrojového vybavenia, viac¢Sinou v pomerne vysokych finanénych hodnotéch,

ktoré sa vyraba na objednavku zo zahrani¢ia a jeho dodanie si vyzaduje ziskanie exportnych

licencii. Vo vSeobecnosti bola nizka uroven cerpania uvedenych projektov ovplyvnena

uspeSnostou realizdcie verejnych obstardvani a nasledne aj casovym posunom v plneni

dodévatel'skych zmluv, ktoré boli uzatvorené s prijimatel'mi projektov na zaklade ukoncenych

verejnych obstaravani.

Na urychlenie jednotlivych krokov Cerpania OPVaV riadiaci organ a SORO prijal sériu

opatreni (viac informacii v podkapitole 2.3):

a) Uskutocnenie Informaénych seminarov pre prijimatelov k verejnému obstaravaniu (vid’
tabul’ka ¢. 90, kapitola 6 Informovanost’ a publicita);

b) Zavedenie ex-ante kontroly VO pred ich vyhlasenim pri narodnych projektoch a
projektoch UVP/VC pre nadlimitné zadkazky nad 1 mil. EUR.,

c) Zavedenie pilotnej ex-ante kontroly VO pri dopytovo-orientovanych projektoch v sulade s
Usmernenim ¢.01/2014 zo dna 28.02.2014;

d) Vypracovanie dokumentu pre prijimatel'ov ,,Poucenie o najcastejSich pochybeniach v
procese verejného obstaravania®;

e) RO pravidelne sledovalo dodrziavania lehot pre overenie a schvalovanie ZoP na
eliminaciu nedostatkov s nedodrziavanim leh6t pri administrativnej kontrole ZoP;

f) Vydanie Usmernenia pre prijimatel'ov k spravnemu postupu pri uréovani predpokladanej
hodnoty zakazky (Usmernenie ¢. 2/2014 zo dia 09. juna 2014);

g) Vydanie Usmernenia riadiaceho organu pre OPVaV k zabezpec€eniu jednotného postupu
vykonu kontroly na mieste vratane prilohy €. 1;

h) Vydanie Usmernenia riadiaceho organu pre OPVaV k zabezpeceniu jednotného postupu
pri vykonavani administrativnej kontroly Ziadosti o platbu.

Stanovenie efektivnosti a ti¢innosti hore uvedenych opatreni v dosahovani cielov opera¢ného
programu spociva v dvoch hlavnych faktoroch, vo fyzickej a finan¢nej implementacii. Prvy z
dvoch faktorov je mozné preukazat metddou komparacie dosiahnutych meratelnych
ukazovatelov v minulych rokoch v porovnani s rokom 2014. Druhy faktor bol priamo
napojeny na niektoré legislativne zmeny, ako aj nedostatky vyplyvajice z urcitych auditnych
zisteni, ktoré nasledne priamo ovplyvnili, ale aj v sucasnosti ovplyviiuji finan¢nu
implementaciu OPVaV. Dosiahnutie stanovenych cielov OPVaV sa zabezpecovalo priebezne
cez zhrnutie nadobudnutych skusenosti a v spolupraci s predstavitelmi EK sa postupne
upravoval postup implementacie. Okrem hore uvedenych opatreni sa vykonavali aj vnatorné
kontroly postupov, opdtovné hodnotenia ZoNFP a v neposlednom rade sa na zaklade
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vykonanych kontrol, ale aj externych auditov tvoril sumar odporucani, ktoré sa po
konzultaciach s CKO zapracovavali do metodickych pokynov a/alebo usmerneni.

Aktivne vydavanie usmerneni a nariadeni skracuje schval'ovaci proces verejnych obstaravani,
¢o mad za nasledok plynulejsiu implementiciu projektu a aktivne cerpanie finan¢nych
prostriedkov z fondov EU.

Celkové suma schvalenych SZP v roku 2014 predstavovala sumu za EU zdroje a zdroje SR na
spolufinancovanie 237 338 864,46 EUR, z toho 206 054 427,37 EUR zo zdrojov EU a 31 284
437,09 EUR zo zdrojov SR.

V roku 2014 nezaslala EK pre OPVaV ziadnu priebeznu platbu z dévodu prerusenia platieb.

Prehl'ad vydavkov schvalenych certifikacnym orgdnom zniZzenych o nezrovnalosti za
jednotlivé opatrenia za rok 2014 (od 01.01.2014 do 31.12.2014), ako aj kumulativne od
zaCiatku implementacie operacného programu (od 01.01.2007 do 31.12.2014) poskytuje
nasledujuci graf.

Graf 2 Cerpanie prostriedkov OPVaV (v EUR)

M Cerpanie v roku 2014 M ¢erpanie kumulativne k 31.12.2014
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Zdroj: COIRO

OP Vyskum a inovdcie

V roku 2014 bol RO OPVaV v zmysle uznesenia vlady SR ¢. 139/2013 k Navrhu Struktary
operacnych programov financovanych z Eurdpskych Strukturdlnych a investi¢nych fondov na
programové obdobie 2014 — 2020 okrem implementacie projektov vramci OPVaV
zodpovedny za pripravu operacného programu Vyskum a inovacie (d’alej len ,,OPVal) pre
programové obdobie 2014 — 2020. OPVal bol schvaleny Eurdpskou komisiou 28.10.2014.
Celkova alokacia OPVal za zdroje EU predstavuje 2 266 776 537,00 EUR, z toho viac ako tri
Stvrtiny vSetkych finan¢nych prostriedkov su uréené na posilnenie vyskumu, technologického
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rozvoja a inovacii a zvysna cCast’ je alokovana na podporu zvySenia konkurencieschopnosti
’ , . 2
malych a strednych podnikov.

2.1.1 Stav fyzického pokroku OP

2.1.1.1 Prehlad financnej alokdcie vyziev

V roku 2014 nebola v ramci OPVaV vyhlasena ziadna vyzva. Vyhlasenych bolo 10
pisomnych vyzvani pre projekty technickej pomoci.

Pocet vyziev a alokaciu pre jednotlivé prioritné osi uvadza Tabul'ka 33.

Tabulka 3 Prehlad vyziev a pisomnych vyzvani od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Prioritna os Pocet vyziev Alokacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
1. Infrastruktdra vyskumu a vyvoja 0 0,00
2. Podpora vyskumu a vyvoja 0 0,00
3. Infra$truktura vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji 0 0,00
4. Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji 0 0,00
5. Infrastruktura vysokych Skol 0 0,00
6. Technicka pomoc pre ciel Konvergencia 5 9240 000,00
" oriurencschopnost a zamesnanost ° 3630 00000
Spolu 10 12 930 000,00

Zdroj: RO/SORO

Celkovy prehlad vyhlasenych vyziev k 31.12.2014 spolu s prehl'adom o projektoch uvadza
tabulka v Prilohe 2.
2.1.1.2 Sledovanie vyvoja implementdcie od zaciatku programového obdobia

Sledovanie pokroku v implementacie programu k 31.12.2014, ako aj finan¢né vyjadrenie
pokroku uvadza Tabulka 4 a 5.

Tabulka 4 Sledovanie pokroku v implementacii OPVaV k 31. 12. 2014

Pocet Pocet Pocet Pocet riadne Pocet mimoriadne
Prioritna os prijatych schvalenych | zazmluvnenych ukoncenych ukonéenych

ZoNFP ZoNFP projektov projektov projektov

1. Infratruktara vyskumu 138 36 36 9 0

a vyvoja

2. Podpora viskumu a 675 256 245 123 9

vyvoja

3. Infra$truktura vyskumu

a vyvoja v Bratislavskom 2 2 2 0 0

kraji

2 http://www.minedu.sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/

18




4, Podpora vyskumu a
vyvoja v Bratislavskom
kraji

343

128

121

62

5. Infradtruktura vysokych

Skol

102

76

75

38

6. Technicka pomoc pre
ciel Konvergencia

29

28

28

14

7. Technicka pomoc pre
ciel Regionalna
konkurencieschopnost a
zamestnanost

28

28

28

14

Celkom

1317

554

535

253

15

Zdroj: RO

Poznamky:

V tabulke je zapocitané JEREMIE na drovni transferu do holdingového fondu (t. j. jeden projekt v PO 2 a jeden v PO 4, nie

na Grovni MSP).

Tabulka 5 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii OPVaV k 31. 12. 2014

- - - Vyska St Vyska
Alokacia Vyska Vyska y Vyska riadne | . ys
L . .. , o zazmluv. ., mimoriadne
Prioritna os za zdroj zZiadaného schvaleného prostriedkov ukonéenych ukon&enych
EU+SR rispevku (NFP) | prispevku (NFP rojektov * )
prisp (NFP) | prisp (NFP) (NFP) proj projektov
1. Infrastruktira 110962416,00 | 404 952 924,98 12371037158 | 12362884138 | 583528328 0,00
vyskumu a vjvoja
i'vzsgjgora VYSKUMU | 1o 14362000 | 146445417513 | 72734436915 | 70098376937 | 12958904254 | 13337 538,97
3. Infrastruktdra
vjskumua vjvojav | 2548989400 | 25897 138,50 2585829719 | 2585829719 0,00 0,00
Bratislavskom kraji
4. Podpora vyskumu
a vyvoja v 34623484100 | 83351591726 38483328580 | 37412379819 | 6668391565 | 849746826
Bratislavskom kraji
5. InfraStruktura 28529411800 | 433 211508,95 3347314732 | 29236890462 | 16546214039 0,00
vysokych 8kl
6. Technicka pomoc | o 137000 | 25807 148,31 2550077980 | 2550077980 | 770491570 0,00
pre ciel Konvergencia
7. Technicka pomoc
pre ciel' Regiondina | 1) »g3 305 00 | 10456 33743 10435 935 49 1043593549 | 2666 049,40 0,00
konkurencieschopnos
t a zamestnanost
Celkom 19225H | 319829515056 | 161115618642 | 156190032604 | 3779413696 | 2183500723
Zdroj: RO
Poznamky:

* Objem Cerpanych prostriedkov
V Alokacii za zdroj EU+SR st zahrnuté aj verejné viastné zdroje.
V tabulke je zapogitané JEREMIE na urovni transferu do holdingového fondu (t. j. jeden projekt v PO 2 a jeden v PO 4, nie

na urovni MSP).

Pocet zazmluvnenych projektov — predstavuje pocet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukoncené

projekty.

Poéet ukonéenych projektov - riadne (finanéne) ukongené projekty k 31. 12. 2014.
Pocet mimoriadne ukonéenych projektov — poet mimoriadne ukon&enych projektov k 31. 12. 2014.
Vyska riadne ukonéenych projektov — predstavuje sumu CO schvalenych ZOP (EU+SR) vo vztahu k uvedenym 253
riadne ukonCenym projektom.
Vyska mimoriadne ukonéenych projektov — predstavuje zazmluvneni sumu projektov, ktoré boli k 31.12.2014

mimoriadne ukoncéené.
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Vyska ziadaného, neschvaleného, schvaleného prispevku a vyska zazmluvnenych prostriedkov k 31. 12. 2008 je
prepocitand z SKK na EUR konverznym kurzom 30,126.

K 31.12.2014 bolo v ramci vSetkych prioritnych osi OPVaV spolu na RO a SORO prijatych 1
317 ZoNFP s celkovou vyskou pozadovaného prispevku 3 284 363 810,96 EUR, z ktorych
bolo 554 ziadosti schvalenych v celkovej vyske NFP 1 657 431 086,97 EUR. Zazmluvnenych
projektov bolo 535 v celkovej vyske NFP 1 606 482 273,41 EUR. Riadne ukoncenych bolo
253 projektov vo vyske 377 941 346,96 EUR.

V roku 2014 boli mimoriadne ukoncené 2 projekty (z 15 projektov od zaciatku programového
obdobia), kedy ASFEU odstipila od zmluvy z dovodu porusenia Zmluvy a pravnych
predpisov zo strany prijimatel'a. K 31. 12. 2014 bolo mimoriadne ukon¢enych 15 projektov vo
vyske 21 835 007,23 EUR.

Zoznam v$etkych zazmluvnenych ZoNFP

Vsetky zaznluvnené ZoNFP s zverejnené na webovom sidle:

- MSVVaS SR
http://www.minedu.sk/1614-sk/zoznam-schvalenych-a-neschvalenych-projektov/

- ASFEU v casti ,,Konania o ziadostiach o NFP*:
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/konania-0-ziadostiach-o-nfp/

Spravy o vvhodnoteni vyziev

Na webovom sidle MSVVa$S SR boli zverejnené:

* Sprava o vyhodnoteni priebeZnej vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny financny
prispevok s kodom - OPVaV-2012/2.2/08-RO
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-
vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/

» Sprava o vyhodnoteni priebeznej vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny financny
prispevok s kodom - OPVaV-2012/4.2/08-RO
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-
vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/

» Sprava o vyhodnoteni priebeznej vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny finan¢ny
prispevok s kodom - OPVaV-2013/2.2/09-RO
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20132209-ro-
vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/

» Sprava o vyhodnoteni priebeznej vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finan¢ny
prispevok s kodom - OPVaV-2013/4.2/09-RO
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20134209-ro-
vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/

» Sprava o vyhodnoteni priebeznej vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finan¢ny
prispevok s kodom - OPVaV-2013/2.2/10-RO
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20132210-ro-podpora-
budovania-vyskumno-vyvojovych-centier-pre-inteligentnu-specializaciu/

ASFEU 06.02.2014 na svojom webovom sidle zverejnila spravu o vyhodnoteni vyzvy na
predkladanie Ziadosti o NFP s kodom OPVaV-2013/5.1/05-SORO — Podpora infrastruktary
vysokych §kol za ucelom zlepsenia podmienok vzdelavacieho procesu, ktord bola vyhlasena
dna 18.03.2013 v ramci OPVaV. Jej aktualizaciu zverejnila 02. 07. 2014 a 16.07.2014.

02.06.2014 zverejnila Spravu o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny
finan¢ny prispevok s kodom OPVaV-2013/4.1/04-SORO - Podpora centier excelentnosti
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http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20132210-ro-podpora-budovania-vyskumno-vyvojovych-centier-pre-inteligentnu-specializaciu/
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20132210-ro-podpora-budovania-vyskumno-vyvojovych-centier-pre-inteligentnu-specializaciu/

nadnarodného vyznamu a medzinarodnej spoluprace v oblasti vyskumu (schéma Statnej
pomoci), ktora bola vyhlasena dna 28.08.2013 v ramci OP Vyskum a vyvoj.

Na webovom sidle ASFEU boli zverejnené:

« Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie ZoNFP OPVaV-2013/1.1/02-SORO
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user upload/2013/20131220 Sprava_o_vyhodnoteni vyzvy 1
1 02.pdf

« Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie ZoNFP OPVaV-2013/5.1/05-SORO
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user upload/2014/20140806 Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy 5
.1 05 DOD 3.pdf

Spravy o vyhodnoteni vyzvy RO a ASFEU vzal na vedomie Monitorovaci vybor pre
vedomostnll ekonomiku na svojom 11. zasadnuti, dita 02.06.2014.

Priklady dobrej praxe

Priloha 7a ,Priklady dobrej praxe* uvadza priklady fyzicky aj finan¢ne ukoncenych
projektov. Priloha stru¢ne popisuje jednotlivé projekty, ich ciel’ a plnenie hodnot vybranych
indikatorov. Podobne Priloha 7b ,Priklady dobrej praxe (uspesné projekty v realizécii)*
uvadza priklady zatial’ neukoncenych uspesnych projektov. Priloha 7c ,,Priklady dobrej praxe
(uspesné projekty v realizacii s prispevkom k HP IS, HP TUR a HP RP)* uvadza priklady
uspesnych projektov s prispevkom k HP.

2.1.1.3 Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni ukazovatelov na urovni operaéného programu k 31.12.2014 uvadza tabulka
»Plnenie ukazovatel'ov na urovni opera¢ného programu “ v Prilohe I a dopliujuce hodnoty
k jednotlivym ukazovatel'om na zaklade uzatvorenych zmluv k 31.12.2014 (hodnoty udavaja
realnejSiu  predstavu o d’alSej implementacii OPVaV anapredovani pri dosahovani
planovanych hodnot ukazovatel'ov) st uvedené v Prilohe 12. Plnenie hodnot ukazovatelov je
vykazované za vsetky podporené projekty (vratane ukoncenych) a z nich je vypocitané aj
percento plnenia. V stipci komentar je uvedena hodnota plnenia ukazovatela v aktualne
prebiehajucich projektoch a aj samostatne len za ukoncené projekty.

CORE ukazovatele

Pre EK st kldaové merateI'né ukazovatele, tzv. CORE ukazovatele, ktoré umoziuji
vzajomné porovnanie efektivnosti, u¢innosti a hospodarnosti s ohl'adom na realizaciu pomoci
z ERDF a KF. OPVaV sleduje na trovni OP desat’ core ukazovatelov (z toho 3 schvalené
v ramci OP a d’alSie na zaklade dohovoru s EK pre potreby SFC 2007).

Core ukazovatel ,,Pocet projektov (v databaze SFC ¢. 4 — ,,Pocet projektov vyskumu
a vyvoja‘) s hodnotou 410 (402 zazmluvnenych NFP v PO 1 az 4 a 8 zmluv s MSP v ramci
JEREMIE) mé plnenie na 26,6% 2z cielovej hodnoty OP, riadne ukoncenych bolo 187
projektov.

Core ukazovatel' ,, Pocet zazmluvnenych projektov v prioritnej osi 5 predstavuje zarovei
hodnotu core ukazovatela ,,Pocet vzdelavacich projektov v databaze SFC ¢. 36, kedze
v tomto pripade ide o projekty so vzdeldvacou infraStruktirou — hodnota ukazovatela sa
napocita s€itanim poctu zazmluvnenych projektov v ramci PO 5, ktorych je 75, t. j. mé
plnenie na 125% z ciel'ovej hodnoty OP, riadne ukonéenych bolo 38 projektov.

Core ukazovatel' ,,Pocet projektov priamej investicnej pomoci pre MSP*“ (v SFC ¢.7) s
hodnotou 118 ma 136% plnenie z ciel'ovej hodnoty OP. Z celkového poctu zazmluvnenych
projektov bolo riadne ukoncenych 13 projektov.
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Core ukazovatel' ,,Pocet projektov tykajucich sa informacnej spolocnosti (v . SFC €. 11)
s hodnotou® 211 ma 140,66% plnenie z cielovej hodnoty OP. Z celkového pocdtu 211
zazmluvnenych projektov, bolo ukonéenych 78 projektov.

Core ukazovatel ,,Pocet projektov spoluprace vyskumno-vyvojovych institucii so
spolocenskou a hospodarskou praxou* (v databaze SFC €. 5 — ,,Pocet projektov spoluprace
podnikov a vyskumnych institucii*) shodnotou 277 (predstavuje pocet zazmluvnenych
projektov v opatreniach 2.2 /4.2 + plnenie ¢iastkového dopadového projektového ukazovatel'a
»Pocet projektov spoluprace vyskumno-vyvojovych institucii so spolocenskou a hospodarskou
praxou naratané¢ z naslednych monitorovacich sprav prijimatel'ov /257+20/) je plneny na
24,58% z ciel'ovej hodnoty OP. Ocakéavana ciel'ova hodnota tohto ¢iastkového dopadového
projektového ukazovatela stanovend prijimateI'mi v zazmluvnenych projektoch bola 589 —
t.j. sthrnna ocakavand hodnota ukazovatela na zdklade zamluvnenych projektov je 846
(257+589), t. j. 75 % z celkovej ciel'ovej hodnoty. Dosiahnuté plnenie v riadne ukoncenych
projektoch bolo 129 (t. j. 109 ukoncenych projektov + 20 bolo plnenie ciastkového
projektového ukazovatel'a v tychto ukoncenych projektoch)..

Core ukazovatel’ ,, Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov* (v databaze SFC ¢.
1 — ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest“, tiez ¢. 6 — ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest
pre vyskum a vyvoj) s hodnotou 39,5 méa 8,26% plnenie z cielovej hodnoty OP. Dany
ukazovatel vykazuje vel'mi nizke plnenie, ked’Ze na urovni projektu je dopadovy a definitivna
hodnota bude zrejma az po doruceni naslednych monitorovacich sprav do roka po ukoncéeni
projektu. Ciel’ stanoveny prijimate’mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu 709,
¢o naznacuje prekrocenie o 231 miest, ¢o je 148,33% plnenia ciel'a OP.

Core ukazovatel ,, Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov — muzi* (v databaze
SFC ¢. 2 —,,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre muzov) s hodnotou 21,5 ma 9% plnenie
z cielove] hodnoty OP. Dany ukazovatel' je na trovni projektu dopadovy. Ciel’ stanoveny
prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu 396, t. j. 165,69% plnenia
ciela OP.

Core ukazovatel’ ,, Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov — Zeny “ (v databaze
SFC ¢. 3 — ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre Zeny™) s hodnotou 18 ma 7,53% plnenie
z cielovej hodnoty OP. Ciel stanoveny prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje
hodnotu 313, ¢o je 130,96% plnenia ciel'a OP.

Core ukazovatel' ,,Pocet Studentov, ktori maju prospech z kvalitnej infrastruktury
(v databaze SFC ¢&. 37 — ,,Pocet Studentov vyuzivajucich pomoc*) sa sleduje len v ramci
prioritnej osi 5 na urovni projektu ako dopadovy ukazovatel'. Ukazovatel' vykazuje plnenie
221 397 studentov, ¢o predstavuje 60,87% plnenie cielovej hodnoty OP. Ciel stanoveny
prijimate'mi v zazmluvnenych projektoch je 650 712, ¢o naznacuje prekrocenie o 286 962
Studentov, ¢o je 178,89% plnenia ciel’a OP.

Core ukazovatel’ ,,Vyvolané investicie* (v databaze SFC ¢. 10) vykazuje hodnotu 24,7097
t. j. ukazovatel bol redlne naplneny na 411,8 % ciel'a v OP.

Ukazovatele, ktorych hodnoty prekracujua ciel'ové hodnoty stanovené v OP:

3 Relevanciu/nerelevanciu projektu k HP IS si Ziadatelia v procese pripravy ZoNFP urduju sami. Na zaklade aktualnych riadiacich
dokumentov - Systému riadenia SF a KF na programové obdobie 2007-2013 a Systému koordinacie implementacie HP IS na roky 2007 -
2013 (SKI) je spbsob napocitavania hodndt meratelnych ukazovatelov HP IS limitovany z dévodu, Ze hodnoty meratelnych ukazovatelov
nie su zapocitavané zo vSetkych projektov, ktoré maju redlny vztah k HP IS, ale len z projektov, v ktorych prijimatel deklaroval vplyv
projektu na pinenie cielov HP IS.
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, Pocet publikacii v odbornych casopisoch®, ktorého plnenie je na 1578,82% cielovej
hodnoty OP. Ciel’ stanoveny prijimate'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu
19 192, ¢o naznacuje 3326,17% plnenia ciel'a OP.

Dosiahnutd hodnota ciastkového ukazovatela na projektovej Urovni ,, Pocet publikacii
V karentovanych casopisoch” Hodnota dopadového projektového ukazovatela ,,Pocet
publikacii v karentovanych casopisoch® je 133,96. Suhrnnd cielovd hodnota stanovena
prijimateI'mi v zazmluvnenych projektoch bola 3 950.

Projektovy ukazovatel’ ,,Pocet publikacii v nekarentovanych casopisoch® bol realne naplneny
na hodnotu 3 862,92 Sthrnna cielova hodnota stanovena prijimateI'mi v zazmluvnenych
projektoch bola 6 259.

»Pocet projektov venovanych problematike Zivotného prostredia“ je plneny na 302,50%
cielovej hodnoty OP. Ciel stanoveny prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje
hodnotu 137, ¢o naznacéuje 342,50 % plnenia ciel'a OP.

»Pocet vyskumnikov, ktori maju profesionalny prospech z poskytnutej podpory* je plneny na
114,10% ciel'ovej hodnoty OP. Ciel' stanoveny prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch
naznacuje 547% plnenia ciela OP. Dosiahnuty vysledok v riadne ukoncenych projektoch:
14 087.

,,Pocet projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatelstva“ je plneny na
104% cielovej hodnoty OP. Ciel stanoveny prijimatelmi v zazmluvnenych projektoch
predstavuje 116% plnenia ciel'a OP.

,Percento financnych prostriedkov z celkového mnoZstva financii alokovanych (v OP) na
realizaciu projektov venovanych problematike Zivotného prostredia“ je plneny na 258,63%
cielovej hodnoty OP. Ciel stanoveny prijimatelmi v zazmluvnenych projektoch naznacuje
335,14 % plnenia ciel’a OP.

Ukazovatele, ktorych hodnoty sa blizia k ciel'ovej hodnote stanovenej v OP:

., Pocet institucii, ktoré boli technicky zhodnotené* je plneny na 86,53% ciel'ovej hodnoty OP.

~Percento financnych prostriedkov z celkového mnozstva financii alokovanych (v OP) na
realizaciu projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatelstva“ je plneny na
92,96% cielovej hodnoty OP. Ciel' stanoveny prijimateI'mi v zazmluvnenych projektoch
naznacuje 127,91% plnenia ciel’a OP.

Ukazovatele, ktorych hodnoty su nizke, resp. nulové, avSak ciel stanoveny prijimatel’'mi
Vv zazmluvnenvch projektoch naznacuje splnenie ciel'ovej hodnoty OP:

,,Pocet Studentov, ktori maju prospech z kvalitnej infrastruktury* je plneny na 60,87%
cielovej hodnoty OP, avSak ciel' stanoveny prijimateI'mi v zazmluvnenych projektoch
predstavuje hodnotu 650 712, ¢o naznacuje 178,89% plnenia ciel’a OP.

Ukazovatele, ktorych hodnoty st nizke, resp. nulové a ciel stanovenv prijimatel'mi
Vv zazmluvnenvych projektoch nenaznacuje splnenie ciel’'ovej hodnoty OP:

., Pocet vyskumnych uloh, do ktorych su prijimatelia zapojeni prax ukazala, ze ukazovatel
bol neefektivne zadany, pretoze sa nenasiel mechanizmus pre jeho odpoctovanie.

., Pocet novovzniknutych spin-off malych podnikov, ktorych zakladatelmi su vyskumnici* —
jeho hodnota sa ziskava s¢itanim hodnoty vysledkového, ale aj dopadového projektového
ukazovatela, ¢o je priinou jeho aktudlnej nulovej hodnoty. Ciel’ stanoveny prijimatelmi
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v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu 47, ¢o naznacuje o 25 podnikov menej ako
bol stanoveny ciel’, t. j. 65,28% plnenia ciel’a OP.

., Pocet projektov spoluprace vyskumno-vyvojovych institucii so spolocenskou a hospodarskou
praxou‘ je plneny na 24,58% cielovej hodnoty OP. Ocakavana cielova hodnota tohto
¢iastkového dopadového projektového ukazovatel’a stanovena prijimate'mi v zazmluvnenych
projektoch bola 589, t. j. sihrnna o¢akavana hodnota ukazovatel'a na zaklade zamluvnenych
projektov je 846 (257+589), t. J. 75 % z celkovej ciel'ovej hodnoty..

., Pocet patentovych prihlasok EPO* - ked'’ze dany ukazovatel’ je dopadovy jeho plnenie je
zatial’ nulové. Ciel’ stanoveny prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu
62, ¢o naznacuje o 35 prihlaSok menej, ako bol stanoveny ciel, t. j. 63,92% plnenia ciel'a OP.

,,Pocet projektov podpory sieti pracovisk vyskumu a vyvoja“ - je plneny na 19% cielovej
hodnoty OP.

2.1.2 Financ¢na implementacia programu

a) Stav celkového Eerpania SF a SR na narodnej trovni za rok 2014

V obdobi od 01.01.2014 do 31.12.2014 bolo zo strany PJ na CO predloZenych 22 sthrnnych
ziadosti o platbu v celkovej vyske prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie 237 737
779,04 EUR, z toho zo zdrojov EU: 206 410 281,83 EUR a zo zdrojov SR: 31 327 497,21
EUR, pri¢om 17 predlozenych SZP bolo na CO schvalenych v plnej sume a 5 SZP bolo
schvalenych v znizenej sume.

Celkova suma schvalenych SZP v roku 2014 predstavovala sumu za EU zdroje a zdroje SR na
spolufinancovanie 237 338 864,46 EUR, z toho 206 054 427,37 EUR zo zdrojov EU a
31 284 437,09 EUR zo zdrojov SR.

b) Stav kumulativneho &erpania SF a SR na narodnej tirovni od zadiatku
programového obdobia

V obdobi od 01.01.2007 do 31.12.2014 bolo zo strany PJ na CO predloZenych 121 stthrnnych
ziadosti o platbu v celkovej vyske prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie 876 707
698,86 EUR, z toho zo zdrojov EU: 765 060 524,97 EUR a zo zdrojov SR: 111 647 173,89
EUR, pric¢om 100 SZP bolo schvalenych v plnej sume a 21 SZP bolo schvalenych v zniZenej
sume.

Celkovéa suma schvalenych SZP k 31.12.2014 predstavuje sumu za EU zdroje a zdroje SR:
869 564 320,05 EUR, z toho 758 729 585,81 EUR zo zdrojov EU a 110 834 734,24 EUR zo
zdrojov SR na spolufinancovanie.

Prostriedky poskytnuté prijimatel’om na financovanie projektov

Na financovanie projektov sa prijimatel'om okrem refundovanych prostriedkov za realizované
a schvalené opravnené vydavky poskytuje aj zdlohové financovanie zo zdrojov Statneho
rozpoCtu (t. j. zadlohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2014 je na urovni
prijimatel'ov poskytnutych a k tomuto datumu nezictovanych celkom 51 733 803,78 EUR
(44 562 931,33 EUR za zdroj EU, 7 170 872,45 EUR za zdroj spolufinancovania zo $tatneho
rozpoctu). Celkové Cerpanie OPVaV k 31.12.2014 na trovni platobnej jednotky, t. j. sucet
vydavkov schvalenych certifikaénym orgdnom v suhrnnych ziadostiach o platbu znizenych o
nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutych prijimatelom, ktoré neboli k tomuto terminu
z(&tované, predstavuje sumu 906 817 005,60 EUR. Z toho za zdroj EU sumu 790 496 293,20
EUR a za zdroj spolufinancovania zo Statneho rozpoctu sumu 116 320 712,40 EUR. Podiel
celkového &erpania za zdroj EU na trovni platobnej jednotky na celkovom zavizku 2007 —
2013 predstavuje za OPVaV 65,36%.
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¢) Cerpanie zavizku EU, plnenie pravidla N+3, resp. N+2, vo¢i EU moZné rizika
Na narodnej urovni:

K 31.12.2014 dosiahlo Gerpanie prostriedkov EU vo vyske 745 933 361,90 EUR (po
zohladneni nezrovnalosti), pricom podiel erpania prostriedkov EU na celkovom zavizku
2007 — 2013 bol na trovni 61,68%, z toho podiel ¢erpania v ramci Ciel'a Konvergencia je na
urovni 62,14% a v ramci Ciel'a Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ na Grovni
60,43%. Zavéazok 2011, ktory bolo v zmysle pravidla N+3 potrebné vyCerpat’ najneskoér do
31.12.2014, bol vy&erpany na 100,00%. Cerpanie na zavizku 2012, ktorého plnenie sa sleduje
v roku 2015, bolo k 31.12.2014 na urovni 50,21%.

Cerpanie prostriedkov EU v ramci Ciel'a Konvergencia v sume 79 301 280,69 EUR na
zavdzku 2012 predstavuje 52,93%, a v ramci Ciel'a Regiondlna konkurencieschopnost’ a
zamestnanost’ v sume 23 740 015,80 EUR na zavédzku 2012 predstavuje troven 42,86%.

Na zéklade Cerpania k 31. 12. 2014 je potrebné v zmysle pravidla N+3 do konca roka 2015
predlozit’ a na certifikaénom organe schvalit' opravnené vydavky za zdroj EU vo vyske
najmenej 102 172 736,51 EUR. Do konca 2015 je potrebné na Grovni prijimatel'ov vycerpat’
463 482 011,07 EUR, co predstavuje 18,19% z celkového zaviazku 2007 — 2013 v ramci
OPVaV.

Voci EK:

K 31.12.2014 dosiahlo €erpanie vo vztahu k EK vysSku 745 942 177,42 EUR, pri¢om podiel
¢erpania vo vztahu k EK na celkovom zaviazku 2007 — 2013 bol na trovni 61,68%. Zavizok
2011, ktory bolo v zmysle pravidla N+3 potrebné vycerpat’ najneskor do 31.12.2014, bol
vycerpany na 100,00%. Cerpanie na zavizku 2012, ktorého plnenie sa sleduje v roku 2015,
bolo k 31.12.2014 na trovni 50,22%.

Na zédklade Cerpania k 31.12.2014 je potrebné v zmysle pravidla N+3 do konca roka 2015
deklarovat’ na EK v ramci ziadosti o platbu opravnené vydavky za zdroj EU vo vyske
najmenej 102 163 920,99 EUR.

Prehl'ad Gerpania prostriedkov EU na niz$ie tirovne OP (priority a opatrenia) blizsie popisuju
prislusné Casti kapitoly 3.

d) PriebeZné Ziadosti o platbu predloZené Eurépskej komisii

V roku 2014 predlozil certifikacny organ 1 priebeznu ziadost’ o platbu za OPVaV v celkovej
vyske ERDF 199 291 922,15 EUR (tabulka 5). Kumulativne bolo predlozenych k 31.12.2014
16 ziadosti o platbu v celkovej sume 745 942 177,42 EUR.
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Referenéné ¢islo Komisie: CCIl 2007SK16UPO 001

Tabulka 6 Ziadosti o platbu predlozené Eurépskej komisii k 31. 12

. 2014 (v EUR)

o . o . S oo o o Ziadost o Ziadost o Ziadost o Ziadost o Ziadost o

o . Ziadost o platbu ¢. Ziadost o platbu ¢. Zladostvo Zladosfvo Fiadost 0 Zladosfwo platbu &, platbu &, platbu &, platbu &, platbu &,

Prioritna Zavézok 2620900701 2620900702 platbu €. platbu €. 5 platbu €.
Ll aul platbu 6. 2621100701 2621200701 2621200702 2621200703 2621200704 2621200705
os 2007 - 2013 datum: datum: 2621000701 2621000702 fou . 2621100702 2001 2301 2301 20T 2307
19.10.2009 21.12.2009 datum: 14.07.2010 | datum: 09.11.2010 | UM 13052011 1 o 09.12.2011 iy E oy CAITE CLLE CIE
e e 1401 S99 -0 e 22.03.2012 06.06.2012 17.08.2012 31.10.2012 18.12.2012

ss”‘jr“"é 94 318 054,00 808,21 444297 25 934,70 20390,18 7846 863,14 878707,75 180 566,25 3457 858,29 1203 672,67 181 687,62 0,00
Es”g"‘"a 523 977 080,00 822972,13 20 309 080,53 3624 001,36 6 060 039,36 18 681 201,29 17300819,56 | 2040762969 | 13 960 837,51 9509568,97 | 10214 182,16 | 1349906824
Es”g"‘"a 21666 410,00 681,94 4442,97 20 706,68 14 628,93 5181947,26 584 741,81 96 636,91 541073,33 4470101,37 509 480,29 0,00
Es”j"‘""‘ 294 299 614,00 804 504,83 5390 694,77 2619 268,08 4916 268,54 10 927 241,00 1278284421 | 12 865 644,91 7812 904,28 3396 128,18 7 886 286,66 7003 43347
Ss”‘g’“"é 242 500 000,00 360 682,27 3237 547,58 14 683 454,77 17 756 848,46 32298 218,36 2026044853 | 19987982,03 | 10321 444,18 473872592 4,947 708,73 5424 021,02
ss”‘é”‘“a 22 204 866,00 114931152 812 297,50 582 351,86 553 062,35 892 874,36 761 996,03 682 404,40 361062,16 316 373,65 571 749,81 562 273,79
Es”f;"‘"a 10 449 349,00 259 580,90 293 539,97 238 834,09 236 055,59 351196,58 426 466,08 264 501,10 143 444,30 137 114,12 229 149,05 230 358,19
Spolu 1209 415 373,00 3398 541,80 30 052 046,29 21794 551,54 29 557 293,41 76179 541,99 52996 023,97 | 5448536529 | 36598624,05 | 23861684,88 | 2454024432 | 26809 154,71
Prioritna Zavizok Ziadost o platbu &. | Ziadost o platbué. | Ziadost o platbud. | Ziadost o platbud. | Ziadost o platbué. | Celkovy objem

o 2007 2013 2621300701 2621300702 2621300703 2621300704 2621400701 prostriedkovza | % zévézku 2007 - 2013

datum: 03.04.2013 | datum: 31.05.2013 | datum: 27.08.2013 | datum: 27.12.2013 | datum: 23.12.2014 | ziadosti o platbu

Es”j"‘"a 94 318 054,00 5 407,50 2243135,99 68 869,46 8 045 532,87 32 354 830,38 56 518 707,98 59,92%
Es”g"‘"a 523 977 080,00 14 482 487,05 14 684 540,87 19 071 855,04 32184 362,60 75 367 723,54 290 270 369,90 55,40%
Es”g"‘"a 21666 410,00 540743 1969 214,91 49 454,40 2750 895,68 2 349 595,28 18 549 009,19 85,61%
Es”j"‘"a 294 299 614,00 3806 855,11 7845 077,88 5922 333,39 16 016 652,37 63 803 565,60 173 889 703,28 59,09%
Es”‘g’“"é 242 500 000,00 871112317 8658 578,51 7834 990,63 8834 441,88 21 947 954,04 190 004 170,08 78,35%
ss”g”‘“é 22 204 866,00 304 586,51 243 088,53 634 500,95 1050 281,59 2 418 652,63 11 896 867,64 53,58%
ssr";”‘“a 10 449 349,00 136 957,60 83 320,65 252 649,13 480 581,32 2418 652,63 4813 349,35 46,06%
Spolu 120941537300 | 27 452824,37 35726 957,34 33834 653,00 69 362 748,31 199 291 922,15 745 942 177,42 61,68%
Zdroj: CO
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EK listom zo dna 25.10.2013 (Ref. Ares(2013)3338866), v nadvdznosti na vyro¢na kontrolnti
spravu OA za rok 2012, jej aktualizaciu a tiez nedostatky identifikované v ramci systémového
auditu A464, ktoré sa tykali vyberu projektov, prirucky pre hodnotitelov a bodového
hodnotenia ZONFP a tiez v nadviznosti na horizontalny problém vo vztahu k stanoveniu
lehoty na vyziadanie sutaznych podkladov, oznamila prerusenic lehoty pre platby. Nasledne
na zéklade zavaznych zisteni identifikovanych v ramci re-auditu EK vykonaného na praci OA
v novembri 2013 listom ¢. Ref. Ares(2014)1538296 zo dna 14.05.2014 EK potvrdila
preruSenie lehoty pre platby aj z dovodu nedostatkov tykajucich sa kontroly VO do doby,
pokial MSVVaS SR ako RO pre OPVaV nesplni stanovené odporu¢ania EK tykajuce sa
zlepSenia procedir na vyber projektov a kontrolnych mechanizmov na zlepSenie
administrativnej kontroly a kontrol prvého stupiia, preskimania postupu dohl'adu RO nad
ulohami delegovanymi SORO, vykonania opétovnej kontroly Ziadosti o nendvratny financny
prostriedok (dalej len “ZoNFP) a VO. RO predlozil EK diia 21.11.2014 informéciu o splneni
napravnych opatreni vratane spravy z opitovného odborného hodnotenia ZoNFP a spravy zo
spitného overenia pilotnej vzorky VO. Certifikacny organ zaslal na EK v decembri 2014
ziadost’ o platbu aj napriek preruSeniu, z dovodu vyhnutia sa hroziacemu dekomitmentu na
zavazku 2011 v sume 96,24 mil. EUR.

Tabulka 7 Kumulativny prehlad deklarovanych vydavkov EK k 31. 12. 2014 (v EUR)

Celkové 7aklad ore Celkova suma
financovanie vad p certifikovanych Zodpove- .
L ¢ného 'vypocet . opravnenych dajuci prispevok Mler?
Prioritna os operacnen! . | prispevku EU pr: y Juct prisp plnenia
programu (na urovni (verejné vydavkov z verejnych v %
EU a nérodnej ) zahrnuta do zdrojov °
, - zdroje) . .
trovni) Ziadosti o platbu
a b c d e=dla
Prioritna os 1
Infrastruktdra vyskumu 110 962 416 Verejné zdroje | 66 697 707,97 66 492 597,34 59,92%
a vyvoja
Prioritnd os 2
Podpora vyskumu a 616 443 624 Verejné zdroje | 359 640 175,85 341494 553,09 | 55,40%
vyvoja
Prioritna os 3
L”g;j;;:kt“ra vyskumu 25 489 894 Verejné zdroje | 2182236365 | 2182236365 | 85,61%
v Bratislavskom kraji
Prioritna os 4
z(\’;sgjr: vyskumu 346 234 841 Verejné zdroje | 21108687972 | 20457612210 | 59,09%
v Bratislavskom kraji
Prioritna os 5
Infradtruktira vysokych 285294 118 Verejné zdroje | 223 534 318,02 223 534 318,02 | 78,35%
Skél
Prioritna os 6
Technicka pomoc pre 26 123 372 Verejné zdroje | 13996 315,00 13996 315,00 53,58%
ciel Konvergencia
Prioritna os 7
Technicka pomoc pre
ciel Regionélna 12293 352 Verejné zdroje 5662 764,05 5662 764,05 46,06%
konkurencieschopnost
a zamestnanost
Celkovy sucet 1422 841 617 902 440 524,26 877579 033,25 | 61,68%

Zdroj: CO
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e) platby prijaté z Eurépskej komisie

V roku 2014 nezaslala EK na ucet CO pre OPVaV ziadnu priebezna platbu z dovodu
prerusenia platieb (tabul'ka 8).

Referenéné ¢islo Komisie: CCIl 2007SK16UPO001

Tabulka 8 Platby prijaté z Eurépskej komisie pre OPVaV k 31. 12. 2014 (v EUR)

5 Datum Datum Rozdiel medzi
Ziadost’ predlozenia Pozadovana . pripisania pozadovanou
Fond " v . Uhradena suma E
o platbu ¢. Ziadosti suma prostriedkov na | a uhradenou
o platbu na EK ucet CO sumou
ERDF | |- Zalohova X X 24 188 307 46 11.12.2007 X
platba
ERDF | 2: Zalohova X X 36 282 461,19 15.05.2008 X
platba
ERDF | 3 Zalohova X X 24 188 307 46 10.02.2009 X
platba
ERDF | 4 Zalohova X X 24 188 307 46 21.04.2009 X
platba
ERDF | 2620900701 19.10.2009 3398 541,80 3398 541,80 06.11.2009 0,00
ERDF | 2620900702 21.12.2009 | 30 052 046,29 30 052 046,29 01.02.2010 0,00
ERDF | 2621000701 14.07.2010 | 21794 551,54 21794 551,54 16.08.2010 0,00
ERDF | 2621000702 09.11.2010 | 29 557 293,41 29 557 293,41 10.12.2010 0,00
ERDF | 2621100701 13.05.2011 | 76179 541,99 76 179 541,99 10.06.2011 0,00
ERDF | 2621100702 09.12.2011 | 52996 023,97 52 996 023,97 21.12.2011 0,00
ERDF | 2621200701 22.03.2012 | 54 485 365,29 54 485 365,29 19.04.2012 0,00
ERDF | 2621200702 06.06.2012 | 36 598 624,05 36 598 624,05 27.06.2012 0,00
ERDF | 2621200703 17.08.2012 | 23861 684,88 23 861 684,88 14.09.2012 0,00
ERDF | 2621200704 31.10.2012 | 24 540 244,32 24 540 244,32 19.11.2012 0,00
ERDF | 2621200705 18.12.2012 | 26 809 154,71 26 809 154,71 19.02.2013 0,00
ERDF | 26213 00701 03.04.2013 | 27 452 824,37 27 452 824,37 10.06.2013 0,00
ERDF | 26213 00702 31.05.2013 | 35726 957,34 35 726 957,34 02.07.2013 0,00
ERDF | 26213 00703 27.08.2013 | 33834 653,00 33834 653
ERDF | 26213 00704 27.12.2013 | 69 362 748,31 69 362 748
ERDF | 2621400701 23.12.2014 | 199 291 922,15 199 291 922,15
Spolu X X 745942 177,42 | 552 300 237,53 X 302 489 323,46
Zdroj: CO

Vzhl'adom na preruSenie platieb pre OPVaV (list ¢. Ares(2013)3338866 z 25.10.2013) su zo
strany EK neuhradené 3 ziadosti o platbu — z 27.08.2013 v sume 33 834 653,00 EUR, z
27.12.2013 v sume 69 362 748,31 EUR a z 23.12.2014 v sume 199 291 922,15 EUR.
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f) Odhady ofakavanych vydavkov a informacie o ich napiiiani vo vzt'ahu k ZoP
predloZenym na EK

Odhady ocakavanych vydavkov (d’alej ,,O0V*) na rok 2014 zaslané na EK k 30.04.2014 za
OPVaV predstavovali sumu 265 000 000 EUR. Aktualizované OOV =zaslané na EK k
12.09.2014 za OPVaV predstavovali sumu 180 000 000 EUR.

Tabulka 9 Porovnanie skutoéného a planovaného éerpania v roku 2014 — zaslané ZoP na EK
a prijaté platby z EK (OOV zaslané na EK k 30. 04. 2014)

Planované X . . . Odchylka
" . Cerpanie opravnenych . L x L . ” .
cerpanie “davk & EK (planované Eerpanie — éerpanie voci EK/ naplnenie
opravnenych vydavkov voci (0]0)1))
. zarok 2014 v EUR
vydavkov v
oP roku 2014 v voéi odoslanym voéi uhradenym
EUR
Vav (OOV zaslané Odoslané na | Uhradené
CO na EK EK EK vEUR v% vEUR v%
k 30.04.2014)
EU zdroje
SF
Spolu 265 000 000 199 291 922,15 0,00 65708 077,85 75,20 265 000 000 0,00
za OP
Zdroj: CO

Tabulka 10 Porovnanie skutoéného a planovaného éerpania v roku 2014 — zaslané ZoP na EK
a prijaté platby z EK (OOV zaslané na EK k 12. 09. 2014)

Planované & . : . Odchylka
. . erpanie opravnenych . L x L L .
cerpanie 2 o (planované Eerpanie — erpanie voci EK/ naplnenie
a 2 vydavkov voéi EK
Gl T za rok 2014 v EUR —
vydavkov v
OP roku 2014 v vodi odoslanym voéi uhradenym
Vav EUR Odoslané Uhradené
a (OOV zaslané oslané na radené
CO na EK EK EK vVEUR V% VEUR V%
k 12.09.2014)
EU zdroje
SF
Spolu
180 000 000 199 291 922,15 0,00 -19291 922,15 110,72 180 000 000 0,00
za OP
Zdroj: CO

Odchylka realneho Cerpania za rok 2014 od planovaného Cerpania (za OOV k 30.04.2014)
voCi odoslanym ziadostiam o platbu a zarovein pre oba terminy (za OOV k 30.04.2014
aj k 12.09.2014) nulové plnenie odhadov voc¢i uhradenym vydavkom za rok 2014 boli

sposobené prerusenim platieb zo strany EK v zmysle ¢l. 91 Nariadenia Rady (ES) ¢.
1083/2006 v priebehu celého roka 2014.

g) Certifikacné overovania

Certifikaéné overovanie na SORO a PJ bolo vykonané v ramci 2 SZP. Overovana vzorka

vydavkov predstavuje sumu 7 816,51 EUR, ¢o je 0,003% z objemu predloZenych SZP a
zaroven 0,03% z objemu overovanych SZP.
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Podozrenie na mozné neopravnené vydavky suvisiace s uzatvorenymi zmluvami a
naplnami prace sa nepotvrdilo.

Porusenia pravidiel a principov VO s nésledkom finan¢nej opravy boli identifikované v
ramci 2 zdkaziek a tykali sa nepredlozenia dokladov pri preukdzani podmienok ucasti v ramci
ekonomického a finan¢ného postavenia tspesného uchadzaca a nedostatocného preukazania
splnenia podmienok ucasti v ramci technickej a odbornej sposobilosti. SORO vykonal
opédtovnu kontrolu VO, na zéklade ktorej potvrdil zistenia CO a uplatnil finan¢nti opravu 10
% z hodnoty zékazky v stlade s pravidlami pre uplatiiovanie financnych oprav vo verejnom
obstaravani.

Nezrovnalosti neboli v ramci predlozenych SZP z urovne CO identifikované, nebola
vypracovana ziadna sprava o zistenej nezrovnalosti. V priebehu roka 2014 neboli z irovne
CO zaslané podnety na vykon kontroly na Urad pre verejné obstardvanie, ani na vykon
vladneho auditu.

h) Nezrovnalosti
V roku 2014 bolo certifikaénému organu oznamenych:

- 76 individualnych nezrovnalosti s finanénym dopadom na rozpoéet EU vo vyike
2542 962,32 EUR za EU zdroj. 40 individudlnych nezrovnalosti bolo identifikovanych
kontrolou podl'a ¢lanku 13 nariadenia EK ¢. 1828/2006/ES a 36 individudlnych nezrovnalosti
bolo identifikovanych kontrolou podla ¢lankul6 nariadenia EK ¢. 1828/2006/ES.

- 53 systémovych nezrovnalosti s finanénym dopadom na rozpodet EU identifikovanych
podla &lanku 16 nariadenia EK &. 1828/2006/ES vo vyske 6 853 818,28 EUR za EU zdroj. 9
systémovych nezrovnalosti zodpovedajucich odsuhlasenej finan¢nej oprave 10% a 5% za
nedostatok skracovania lehot na vyziadanie sutaznych podkladov v procese verejného
obstaravania vo vyske 2 967 664,52 EUR za EU zdroj. 44 systémovych nezrovnalosti
zodpovedd poruSeniam vyplyvajicich z hodnotenia kvality — reaudit 2014 vo vyske
3886 153,76 EUR za EU zdroj.
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Tabulka 11 Prehl'ad nezrovnalosti s finanénym dopadom na arovni opatreni v roku 2014

Nezrovnalosti
Opatrenie Nezrovnalosti (pocet) (vEUR)
Celkova suma Suma za zdroj EU

1.1 1 44 280,00 37 638,00

2.1 15 122 907,60 104 471,46

2.2 20 1050917,43 614 264,48

4.1 6 701 697,03 596 442,46

4.2 50 029,99 34 191,33

51 15 1358 984,40 1155 136,69

6.1 700,53 595,46

71 261,67 222,44

- divsigl?i’:ljne N 76 3329 778,65 2 542 962,32
1.1 2 719 893,74 611 909,68

2.1 10 320 747,29 250 631,29

2.2 8 2204 749,08 1823 977,98

4.1 9 621 500,09 511 332,35

4.2 161 374,10 116 070,57

5.1 20 4 152 036,96 3539 896,41
systsé?:(I)l\llé N 53 8 180 301,26 6 853 818,28
SPOLU N: 129 11 510 079,91 9 396 780,60

Zdroj: CO

i) Finan¢né opravy

V obdobi od 01.01.2014 do 31.12.2014 boli za OPVaV realizované stiahnutia sim z vykazu
vydavkov v celkovej vyske 575 277,23 EUR (z toho za zdroj EU vo vyske 488 985,87 EUR),
ktoré sa realizovali pred ich vratenim, t. j. pred pripisanim na prisluSny tcet certifikacného
organu a odpocitania sim z vykazu vydavkov v celkovej vyske 382 405,35 EUR (z toho za
zdroj EU vo vyske 325 044,53 EUR), ktoré sa realizovali az nasledne po ich vrateni, t. j.

pripisani na prislusny ucet certifikacného organu.

V sledovanom obdobi je vyska nevymozitelnych sim v celkovej vyske 37,68 EUR (z toho za
zdroj EU vo vyske 32,03 EUR). Podrobny prehl'ad finanénych oprév za rok 2014 v ¢leneni
podl’a prioritnych osi je uvedeny v tabulke.

Tabulka 12 Prehlad o vykonanych finanénych opravach vo vykaze vydavkov v roku 2014

Stiahnuté sumy S
. ; Odpocitané vratené sumy
(Withdrawals) vo vykaze . ; : cie bk
o (Recoveries) vo vykaze vydavkov Nevymozitelné sumy (v EUR)
s vydavkov v roku 2014 (v
Prioritna EUR) v roku 2014 (v EUR)

- EU zdroj Vz(:irlﬂ?eé EUzdroj | verelnezdroje | gy g EsEIEtEd ]2

(EU+SR+VZV) (EU+SR+VZV) (EU+SR+VZV)
1 50 836,13 59 807,21 0,00 0,00 0,00 0,00
2 341 854,04 402 181,01 216 962,75 255 250,31 16,39 19,28
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3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 7238119 85 154,34 89 606,37 105 419,27 15,64 18,40
5 23 333,95 27 451,70 18 043,09 2122715 0,00 0,00
6 422,20 496,69 318,67 374,91 0,00 0,00
7 158,36 186,28 113,65 133,71 0,00 0,00
Spolu 488 985,87 575 277,23 325 044,53 382 405,35 32,03 37,68

Zdroj: CO

j) Popis vyuzitia vratenej alebo znovu pouzitej pomoci po zruseni pomoci podla ¢l.
98, ods. 2 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

Z hladiska vysky vratenej sumy najcastejSim dovodom na vratenie finanénych prostriedkov
bolo vratenie nezuctovanej zalohovej platby, v stvislosti s ktorymi bolo v systéme ITMS k
31.12.2014 evidovanych 231 oznameni o vysporiadani finanénych vztahov v stave
,uhradené* vo vyske (ERDF+SR) 19 578 978,12 EUR. Druhym najéastej§im dévodom na
vratenie finan¢nych prostriedkov bolo vratenie zistenej nezrovnalosti, pri ktorych bolo v
systéme ITMS k 31.12.2014 evidovanych 246 oznameni o vysporiadani finanénych vztahov v
stave ,,uhradené” vo vyske (ERDF+SR) 2 437 469,61 EUR. Vo vztahu k celkovej sume
vratenych prostriedkov, vratenie nezii¢tovanej zalohovej platby tvorilo najvyssi podiel 76,96
%, zistené nezrovnalosti 9,58%, vratenie nezuctovaného predfinancovania 9,11% a zvys$nu
Cast’ predstavovali finanéné prostriedky, ktoré boli vratené v sulade so zmluvou (4,36%).
Vratené finan¢né prostriedky st a budu opatovne k dispozicii v ramci daného opatrenia, resp.
prioritnej osi a vyuzivaju sa na d’alSie financovanie opravnenych vydavkov projektov.

k) Zoznam kontrol na mieste vykonanych RO a SORO

V roku 2014 bolo vykonanych 93 kontrol na mieste. Kontroly na mieste sahrnne za RO a
SORO popisuje tabulka ,,Zoznam kontrol na mieste vykonanych RO/SORO v roku 2014* v
Prilohe 11 a-b.

I) Informacie o dodrZani lehot v procesoch spracovania ZoP

Ziadosti o platbu (poskytnutie zilohovej platby) a Ziadost’ o platbu (ziiétovanie
predfinancovania) (lehota 14 kalendarnych dni)

V systéme ITMS bolo celkovo evidovanych 566 ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej
platby) a ziadosti o platbu (za¢tovanie predfinancovania) v ramci OPVaV s datumom prijatia
od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014. Z celkového poctu evidovanych ziadosti o platbu
(poskytnutie zalohovej platby), resp. (zuctovanie predfinancovania) v roku 2014 bolo pri
vypocte zohladnenych len 557 Ziadosti o platbu, pri ktorych bol v case generovania
zdrojovych tudajov uvedeny datum zmeny do stavu Zdznam z administrativnej kontroly
vystaveny, rozdiel predstavovali Ziadosti posunuté do stavu Zamietnuta, Zrusend, pripadne
ziadosti, ktoré neboli posunuté do ani jedného z uvedenych stavov.

Pri zohl'adneni Casovych lehot potrebnych na doplnenie Ziadosti méZeme konStatovat, Ze
lehota 14 kalendarnych dni od dna zaregistrovania ziadosti az po vystavenie zaznamu z
administrativnej kontroly bola dodrzana v 83,66% pripadov, ¢o predstavuje 466 ziadosti 0
platbu (poskytnutie zalohovej platby), resp. zaG¢tovania predfinancovania a prekrocena v
16,34% pripadov, Co predstavuje zvySnych 91 ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej
platby), resp. zGétovania predfinancovania. Doba na schvalenie ziadosti bola v priemere
prekrocend o 11,36 kalendarneho dita a maximalne o 86,98 kalendarneho diia. V pripade tych
ziadosti, ktoré boli v ITMS viac ako jeden krat posunuté do stavu Zaregistrovana alebo
Zaznam z administrativnej kontroly vystaveny, bol pri vyhodnoteni udajov zohl'adneny len
najskorsi datum posunu do tohto stavu.
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Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) (lehota 35 kalendarnych dni)

V systétme ITMS bolo celkovo evidovanych 528 ziadosti o platbu (poskytnutie
predfinancovania) v ramci OPVaV s datumom prijatia od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014. Z
celkového poctu evidovanych ziadosti 0 platbu (poskytnutie predfinancovania) v roku 2014
bolo pri vypocte zohl'adnenych len 503 Ziadosti o platbu, pri ktorych bol v Case generovania
zdrojovych tdajov uvedeny datum zmeny do stavu Zaznam z administrativnej kontroly
vystaveny, rozdiel predstavovali ziadosti posunuté do stavu Zamietnuta, ZruSena, pripadne
ziadosti, ktoré neboli posunuté do ani jedného z uvedenych stavov.

Pri zohl'adneni Casovych lehot potrebnych na doplnenie Ziadosti moZzeme konStatovat’, Ze
lehota 35 kalenddrnych dni od dia zaregistrovania ziadosti az po vystavenie zdznamu z
administrativnej kontroly bola dodrzana v 82,7% pripadov, ¢o predstavuje 416 ziadosti 0
platbu (poskytnutie predfinancovania) a prekrocena v 17,30% pripadov, ¢o predstavuje
zvySnych 87 ziadost’ o platbu (poskytnutie predfinancovania). Doba na schvélenie ziadosti
bola v priemere prekrocend o 26,37 kalendarneho diia a maximalne o 204,96 kalendarneho
dia. V pripade tych zZiadosti, ktoré boli v ITMS viac ako jeden krat posunuté do stavu
Zaregistrovana alebo Zaznam z administrativnej kontroly vystaveny, bol pri vyhodnoteni
udajov zohl'adneny len najskorsi datum posunu do tohto stavu.

Priebezné, zaverecné Ziadosti o platbu a ziadosti o platbu (zti¢tovanie zalohovej platby)
(Iehota 40 kalendarnych dni)

V systéme ITMS bolo celkovo evidovanych 1464 ziadosti o priebeznu platbu, zaverecnu
platbu, a ziadosti o platbu (ztétovanie zalohovej platby)v ramci OPVaV s datumom prijatia
od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014. Z celkového poctu evidovanych Ziadosti o priebeznu platbu,
zavereCnu platbu, a ziadosti o platbu (ztctovanie zalohovej platby) v roku 2014 bolo pri
vypocte zohladnenych len 1263 Ziadosti o platbu, pri ktorych bol v case generovania
zdrojovych udajov uvedeny datum zmeny do stavu Ziaznam z administrativnej kontroly
vystaveny, rozdiel predstavovali ziadosti posunuté do stavu Zamietnuta, ZruSena, pripadne
ziadosti, ktoré neboli posunuté do ani jedného z uvedenych stavov.

Pri zohl'adneni ¢asovych lehot potrebnych na doplnenie Ziadosti méZeme konStatovat, Ze
lehota 40 kalendarnych dni od dna zaregistrovania ziadosti az po vystavenie zaznamu z
administrativnej kontroly bola dodrzana v 46,32% pripadov, ¢o predstavuje 585 Ziadosti 0
platbu a prekrocena v 53,68% pripadov, ¢o predstavuje zvySnych 678 ziadosti o platbu.
Doba na schvalenie ziadosti bola v priemere prekro¢end o 50,73 kalendarneho dna a
maximalne o 262,94 kalendarneho dna. V pripade tych ziadosti, ktoré boli v ITMS viac ako
jeden krat posunuté do stavu Zaregistrovand alebo Zaznam z administrativnej kontroly
vystaveny, bol pri vyhodnoteni udajov zohl'adneny len najskorsi datum posunu do tohto stavu.

Medzi hlavné pri¢iny nedodrziavania ¢asovych limitov spracovania ziadosti o platbu mozno
zaradit' predovsetkym komplikovany a ¢asovo narocny proces posudzovania verejnych
obstaravani realizovanych v ramci jednotlivych projektov, ako aj administrativna narocnost’
spracovania a kontroly persondlnych vydavkov, vzhladom na velky pocet odbornych
rieSitel’'ov aktivit projektov.

Okolnosti, za ktorych maju prijimatelia z titulu oneskorenej platby narok na udrok
Z omeSkania

Urok z omeskania nie je zmluvne upraveny medzi prijimatelom a poskytovatelom, avsak
vzhl'adom na fakt, Zze zmluva sa riadi podl'a obchodného zédkonnika, tak platia ustanovenia
obchodného zékonnika tykajuce sa tirokov z omeskania.

Pravidla
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Pocas pozastavenia schvalovania ziadosti o platbu st lehoty na schvalenie Ziadosti o platbu
prerusené az do doby odstranenia nedostatkov v ziadosti o platbu prijimatelom (napr.
doplnenie podpornej dokumentacie k ziadosti o platbu, vysvetlenia tykajuce sa narokovania
vydavkov, chybajice monitorovacie spravy), pozastavenie schvalovania ziadosti o platbu
d’alej vychadza z kontroly verejného obstardvania a vykonu kontroly na mieste, v uvedenych
pripadoch schvalenie ziadosti o platbu je prerusené az do doby ukoncenia vykonu kontroly na
mieste, resp. kontroly verejného obstaravania.

2.1.3 Implementacia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu
z regionalneho aspektu

K 31.12.2014 bolo celkovo prijatych 1317 ZoNFP, z toho bolo prijatych 1038 ZoNFP,
ktorych miestom realizécie je iba jeden region NUTS III a 279 Ziadosti, ktorého miestom
realizacie je viac ako jeden region.

Z geografického hl'adiska NP pokryvaju celé uzemie SR, t. j. vSetky kraje na urovni NUTS
M.

Tabul'ka 13 Fyzicka implementacia podla NUTS Il k 31. 12. 2014

Poget prijatych Pocet zazmluvnenych | Pocet riadne
Prioritna os (PO) Region NUTS Ill 7oNFP projektov ukonéenych
projektov
Trnavsky 22* 5 0
Trenciansky 9 3 1
Nitriansky 13 2 0
Prioritnd os 1 Zlinsky 20 4 L
Banskobystricky 20 4 0
PreSovsky 12 3 0
KoSicky 22 5 0
Spolu 118 26 2
Bratislavsky 1 0 0
Trnavsky 70 24 12
Trenciansky 19 4 0
Nitriansky 51 20 6
Prioritn4 os 2 Zilinsky 127 48 30
Banskobystricky 52 17 9
PreSovsky 31 12 10
KoSicky 110 52 37
Spolu 461 177 104
o Bratislavsky 2 2 0
Prioritna os 3 Spolu 2 2 0
Prioritna os 4 Bratislavsky 343 126 62
Spolu 343 126 62
Trnavsky 11 9 4
Trenciansky 4 1 1
Nitriansky 17 11 6
o Zilinsky 15 13 6
Prioritna os 5 Banskobystricky 20 14 8
PreSovsky 5 3 1
KoSicky 14 10 5
Spolu 86 61 31
_ Bratislavsky 28 28 14
Prioritna os 7 Spolu 28 28 12
Celkom 1038 420 213
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Zdroj: interna evidencia RO/SORO

Poznamka: * Do uvedeného poétu nebola k 31.12.2014 zapogitana ZoNFP NFP26210120103 z dévodu, Ze v roku 2014 doslo k zmene lokalizacie na
projekte 26210120027 z TT na NR,TT na zaklade dodatku €. 1, t. z., Ze uvedena ZoNFP je zahmuta medzi nezaradené do regionov na

Grovni NUTS III.

Tabulka 14 Fyzicka implementacia projektov v ramci prioritnych osi, ktorych miestom

realizacie je viac ako jeden region na urovni NUTS lll k 31. 12. 2014

Pocet priiatvch Pocet Pocet riadne
Prioritna os (PO) Region NUTS llI . Prijaty zazmluvnenych ukoncéenych
ZoNFP . .
projektov projektov

Prioritna os 1 Slovenska republika 20 10 0
Prioritna os 2 Slovenska republika 214 79 19
Prioritnd os 5 Slovenska republika 16 14 7
Prioritna os 6 Slovenska republika 29 28 14
Spolu 279 134 40

Zdroj: RO/SORO

Poznamky: V tabulke su uvedené tie projekty, ktorych aktivity sa realizuju vo viacerych regiénoch NUTS Ill, resp. maju dopad na viac
ako 1 region NUTS lII. V pripade NP a projektov TP ide o projekty realizované v ramci ciefa Konvergencia.

V ramci fyzickej implementécie projektov uvadza Tabul'ka 133 len projekty, ktorych miestom
realizacie je len jeden region, ostatné projekty uvadza Tabul'ka 144.

K 31.12.2014 bolo najviac prijatych ziadosti S miestom realizacie iba v jednom regione
v ramci PO 4 v Bratislavskom regione (343 projektov) aPO 2 v regione Zilinskom (127)
a Kosickom (110). Zo 420 zazmluvnenych projektov s miestom realizécie v jednom regione
bolo najviac v Bratislavskom kraji (126) v ramci PO 4 a v Kosickom (52) a v Zilinskom (48)
v ramci PO 2. Z 212 riadne ukonéenych projektov bolo najviac v Bratislavskom (62) v PO 4,
v Kosickom (37) a v Zilinskom regiéne (30) v ramci PO 2.

Miesto realizicie viac ako jeden regién na trovni NUTS III uvadza 279 ZoNFP, z toho
najviac v PO 2 (214). Ku koncu sledovaného obdobia bolo zazmluvnenych 134 projektov,
najviac v PO 2 (79). K31.12.2014 bolo riadne ukonéenych 40 projektov, a to vPO 2
(19 projektov) a PO 6 (14 projektov).

Finan¢na implementacia podl’a NUTS III
Finanénu implementaciu podla NUTS I k 31. 12. 2014 podrobnejSie popisuje tabulka
Vv Prilohe 5.

Vramci projektov S miestom realizacie v jednom regione bolacelkova vyska
zazmluvnenych prostriedkov zo SF a KF 974 695 157,76 EUR a celkova vyska &erpanych
prostriedkov 545 081 034,16 EUR. Najviac zazmluvnenych finanénych prostriedkov bolo
v PO 4 v ramci Bratislavského regionu vo vyske 324 567 822,11 EUR, ¢o predstavuje 110,82
% z alokacie na region. Najviac Cerpanych finan¢nych prostriedkov bolo v PO 4 v ramci
Bratislavského regionu vo vyske 175 371 460,55 EUR, ¢o z alokécie na region predstavuje
59,59 %.

Financnu implementaciu projektov nezaradenych do regionov na urovni NUTS III
k 31.12. 2014, ktoré maju miesto realizacie vo viac ako jednom regione podrobnejsie
popisuje tabul’ka v Prilohe 6. Celkova vyska zazmluvnenych prostriedkov zo SF a KF bola
390 814 284,47 EUR a celkova vyska Cerpanych prostriedkov 207 676 996,98 EUR. Najviac
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zazmluvnenych finan¢nych prostriedkov bolo v PO 2 (268 066 989,19 EUR) a ¢erpanych
finan¢nych prostriedkov bolo v PO 2 (120 758 104,92 EUR).

OPVaV vychédza z potrieb vo vyskume a vyvoji, ktoré st obdobné pre vsetky regiony na
urovni NUTS II v Slovenskej republike. Problémy vo vyskume a vyvoji v SR nie je mozné
geograficky separovat na ciele Konvergencia a Regionalna konkurencieschopnost' a
zamestnanost’, ked’ze vyskum a vyvoj v Bratislavskom kraji ¢eli identickym Strukturdlnym
problémom ako ostatné regiony SR v rdmci ciel'a Konvergencia. Na zéklade uvedeného je
mozné konStatovat, Ze vytvorenie osobitného mechanizmu na aktivne dodrziavanie
regiondlnej alokacie v ramci OPVaV by bolo pri su¢asnom stave vyskumu a vyvoja v SR
neefektivne. Z tohto dovodu st vyzvy vyhlasované v ramci OPVaV orientované geograficky
celoplosne.

Ugast’ jednotlivych regionov na trovni NUTS II pri predkladani ZoNFP a ich zapojenie do
implementéacie a vyuZivania prostriedkov z OPVaV je v SR priblizne na rovnakej Grovni a
zodpovedd rozsahu vyskumnych kapacit v danom regione. Predmetné tvrdenia dokazuje
pomer implementacie OPVaV v ramci jednotlivych regionov SR na trovni NUTS II, ktory je
pomerne vyrovnany. Implementiciu OPVaV na trovni regionov k 31.12.2014 popisuje
nasledovny graf .

Graf 3 Implementacia OPVaV na urovni regiénov k 31. 12. 2014

Implementacia OPVaV na urovni regionov

B % z alokacie na region B Pocet zazmluvnenych projektov
355417 919,88* | 192 042 209,89* | 230 199 651,17* | 197 035 376,82*
315966 024** 294 736 254** 283 029 440** 283 029 440**
Bratislava Zapadné Stredné Vychodné
Slovensko Slovensko Slovensko

Zdroj: RO

Poznamka: * VySka zazmluvnenych prostriedkov z ERDF
** Prispevok z fondov EU pre OPVaV na roky 2007 — 2013

RO a SORO pre OPVaV vyhlasoval vyzvy s pokrytim celého uzemia ciela Konvergencia,
resp. Regiondlna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ a neuvazoval o vyzvach, ktoré by
boli orientované len na urcitu Cast’ uzemia uvedenych ciel'ov na trovni NUTS II, resp. NUTS
M.

Mozno konStatovat, Ze rozloZenie projektov na tizemi SR zodpoveda potencialu institdcii
z tychto regidonov a zaroven im déva nové impulzy na d’al$i rozvoj a zvySenie kvality svojej
institacie ako aj rastu celého regionu.

2.1.4 Financ¢na kontrola a audit

Ulohy organu auditu zabezpeluje sekcia auditu a kontroly MF SR v spolupraci so
spolupracujucimi organmi. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007 — 2013
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pre programy Strukturdlnej pomoci sa systémové audity a audity operacii podla ¢l. 62
nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 vykonavaju ako vladny audit, ktorého zakladné prvky
legislativne upravuje zakon ¢. 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnitornom audite a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Systémové audity podl’a ¢lanku 62 ods. 1 pism. a) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

V juli 2014 ukoncilo Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR v spolupraci so
spravami finan¢nej kontroly Bratislava a Zvolen a externou auditorskou spolo¢nost'ou vykon
systémového auditu €. A536, ktorého hlavnym ciel'om bolo ziskanie uistenia o dostato¢nosti a
ucinnosti riadiaceho a kontrolného systému v ramci riadenia Operacného programu Vyskum a
vyvoj podl'a €l. 62 ods. 1 pism. a) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006.

V rédmci uvedeného vladdneho auditu boli identifikované nasledovné najzavaznejSie

nesystémové nedostatky:

- neaktualizovanie databaz internych a externych odbornych hodnotitel'ov;

- nedodrzanie stanovenej lehoty v IM RO na vykonanie administrativnej kontroly VO pred
podpisom zmluvy/dodatku, po podpise zmluvy/dodatku a na zaslanie vyzvy na doplnenie
a vysvetlenie dokumentacie k VO,

- pomald implementacia néstroja finanéného inZinierstva s moznym rizikom nedocerpania
finan¢nych prostriedkov;

- nedodrzanie povinnosti RO upozornit' prijimatela na porusenie clanku zmluvy o
poskytnuti NFP v nadvéznosti na IM RO;

- neucinnost’ prijimania preventivnych a ndpravnych opatreni k zistenym nedostatkom.

Opatrenia
Na zaklade vysledkov vladneho auditu, v nadvédznosti na zavery uvedené v Sprave z vladneho

auditu ¢. A536, K3466 bolo Prikazom ministra ¢. 46/2014 ulozené s u¢innost'ou 22.08.2014:

a) zabezpeCit dosledny vyber externych hodnotitel'ov na zaklade zverejnenych vyziev a
zaroven zabezpecit, aby vyber externych hodnotitelov na urovni SORO bol len na
zéklade predloZenej schvalenej databazy externych hodnotitelov zo strany riadiaceho
organu — V termine priebeZne.

b) zabezpecit' dosledné dodrziavanie lehot stanovenych v riadiacej dokumentacii vztahujuce;j
sa k OPVaV (interny manual procedir riadiaceho organu) pri administrativnej kontrole
verejného obstaravania pred podpisom zmluvy/dodatku k zmluve prijimatela s GispeSnym
uchadzacom, po podpise zmluvy /dodatku k zmluve prijimatel’a s ispeSnym uchadzac¢om,
v rdmci vyziadania dodato¢nej dokumentacie potrebnej k administrativnej kontrole
verejného obstaravania a zabezpeCit dodrziavanie postupu stanovené¢ho v riadiacej
dokumentécii vzt'ahujicej sa k OPVaV (interny manudl procedir riadiaceho orgénu) vo
vztahu k upozorneniu prijimatel'a na porusenie ¢lanku zmluvy o poskytnuti NFP —
V termine priebezne.

€) zabezpelit dosledné dodrziavanie lehdt stanovenych v riadiacej dokumentacii vzt'ahujice;
sa k OPVaV (interny manual procedur riadiaceho organu) pri vypracovavani spravy o
zistenej nezrovnalosti — v termine priebezne.

d) zabezpecit riadne ukoncenie projektov v pripade nastroja JEREMIE doslednejSou a uzsou
komunikaciou s Europskym investicnym fondom — v termine priebezne.

e) predlozit MSVVaS SR, odboru kontroly pisomnii spravu o splneni opatreni na napravu
nedostatkov zistenych vladnym auditom a odstraneni pri¢in ich vzniku a o zohl'adneni
odportcani — v termine do 31. 10. 2014.

V druhom polroku 2014 zacal organ auditu — Ministerstvo financii SR v spolupraci so
spravami finanénej kontroly Bratislava a Zvolen vykon systémového auditu €. A613, ktorého
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hlavnym ciel'om bolo ziskanie uistenia o dostatoCnosti a uc¢innosti riadiaceho a kontrolného
systému v ramci riadenia Operaéného programu Vyskum a vyvoj podla ¢l. 62 ods. 1 pism. a)
nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006. K datumu 31.12.2014 systémovy audit ¢. A613 nebol
ukonceny.

Audity operacii podl’a ¢lanku 62 ods. 1 pism. b) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

V stlade so stratégiou auditu pre rok 2014 organ auditu zabezpecil vykon auditov operacii v
roku 2014, priCom uroven spolahlivosti systému pre vyber vzorky bola urend na zéklade
vyroku 0 G¢innosti riadiaceho a kontrolného systému, ktory bol poskytnuty na zéklade
zaverov systémovych auditov a koreSpondujucej urovni spolahlivosti systému operacného
programu — 80%, t.j. systém funguje Ciastocne, si potrebné podstatné zlepSenia (3. stupent
uistenia).

V obdobi od februara do decembra 2014 vykonal organ auditu — Ministerstvo financii SR
V spolupraci so spravami finan¢nej kontroly Bratislava, Zvolen a KoSice audit operacii €.
A601 ac¢. A602. Hlavnym cielom auditov operacii bolo ziskanie uistenia o opravnenosti
vydavkov na vybranej vzorke operécii v rdmci Operaéného programu Vyskum a vyvoj podla
¢l. 62 ods. 1 pism. b) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006.

Auditmi operacii bolo, v ramci vydavkov deklarovanych na EK, overenych 29 249 348,94
EUR v rozsahu vybranej vzorky (30 ziadosti o platbu), pri¢om identifikované neopravnené
vydavky s finanénym dopadom na rozpocet EU boli vo vyske 432 992,59 EUR®.

V ramci vlddneho auditu ¢. A601 auditori identifikovali nasledovné najzavaznejSie

nedostatky:

S financnym dopadom (nahodné) v celkovej vyske 329 695,25 EUR:

- nesulad medzi skutoénym stavom dodanych tovarov, zistenym fyzickou obhliadkou
a stavom zistenym na zaklade podpornej dokumentacie k vydavkom®;

- neopravnené vydavky, tykajiice sa nespravne vypocitanej opravnenej mzdy a odvodov z
dovodu zahrnutia vydavkov na odvody zamestnavatela za vreckové aza pouZzivanie
sluzobného auta na sikromné tcely do vypoctu opravnenych personalnych vydavkov;

- Cerpanie vydavkov na ndhrady vydavkov za stravné pri tuzemskych pracovnych cestach,
ktoré neboli vynaloZené na realizaciu aktivity projektu z dovodu ich neuskuto¢nenia;

- diskrimina¢né stanovenie podmienok ucasti pre uchadzacov vo VO:

* verejny obstardvatel pozadoval okrem in¢ho preukdzanie zmluv zrovnakych
zrealizovanych dodavok alebo dodavok podobného charakteru ako je predmet zdkazky
v predchadzajicich troch rokoch v minimalne stanovenej sume zakazdy rok
jednotlivo, ¢i preukdzanie obratu v oblasti, ktorej sa predmet zakazky tykal, a to
predloZenim vykazu ziskov a strat;

* nejednoznacné vymedzenie predmetu zékazky, nejasnosti v potrebnom, poZadovanom
a obstaravanom pocte zapojenia senzorov do datalogera, pricom nebolo mozné
objektivne vyhodnotit’ predlozené ponuky;

* vyzadovanie technickej alebo odbornej spdsobilosti Specialistov (vyzadovanie
praktickych sktsenosti, ukoncené vysokoskolské vzdelanie treticho stupna
prirodovedného zamerania, min. 5 rokov odbornych sklsenosti s vedeckymi
aktivitami v oblasti hydrologie, hydrogeologie, geoekologie, praktické skusenosti
s projektmi v oblasti realizacie rieSenia GIS);

4 Organ auditu pri vykone auditov operacii ¢. A601 a &. A602 identifikoval pripady podozrenia z podvodov. V stlade s Usmernenim
Eurdpskej komisie Ares(2013)3718429 zo diia 13.12.2013 orgén auditu tieto vydavky doCasne nezapocital do celkovej miery
grojektovanej chybovosti za referenény rok 2013.

Na zaklade identifikovania uvedeného nedostatku bolo vykonané overenie opravnenosti vydavkov na dopinkovej vzorke operacii
za Ucelom vycislenia neopravnenych vydavkov odhalenych v ramci nahodnej vzorky.
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+  prostriedky komunikacie neboli urcené tak, aby boli vSeobecne dostupné, ¢im doslo
k obmedzeniu moznosti uchadzadov alebo zaujemcov zucastnit sa VO a doslo
k zamedzeniu pristupu 1 zaujemcu k sttaznym podkladom, ¢o mohlo mat’ vplyv na
vysledok VO;

*  Verejny obstaravatel’ pozadoval predlozit’ ponuku na celt zakazku, t. j. bez moznosti
rozdelenia predmetu zakazky na cCasti, ¢im diskriminoval potencidlnych uchédzacov,
ktori by vedeli predlozit ponuku len na samostatni, oddelitel'nii Cast’ predmetu
zakazky, resp. diskriminoval uchadzacov, ktori neboli schopni preukazat zoznamy
dodavok za cely predmet zdkazky v stanovenom finan¢nom objeme.

nesystémove.

nevypracovanie kontrolného zoznamu na identifikaciu porusenia zdsad VO;

nedodrzanie lehoty na vybavenie a registraciu nezrovnalosti zistenej pri kontrole na mieste
v zmysle IM;

odborné hodnotenie ziadosti o NFP bolo vykonané v rozpore s hodnotiacimi kritériami,
ktoré schvalil monitorovaci vybor pre prislusné opatrenie;

nedodrzanie ¢asového ramca realizacie aktivit projektu, ¢im doslo k nedodrzaniu
podmienok zmluvy o poskytnuti NFP;

nestlad dokumentécie archivovanej u partnera prijimatela a u SORO ASFEU.

V ramci vladdneho auditu ¢ A602 auditori identifikovali nasledovné najzavaznejSie
nedostatky:
S financnym dopadom (nahodné) v celkovej vyske 94 988,86 EUR:

nedodrzanie podmienok opravnenosti vydavkov, ktoré vznikli z dovodu ich thrady za

tovary, ktoré neboli dodang;

deklarovanie neopravnenych vydavkov v ZoP, do ktorej bolo zahrnuté poistné aj za

majetok, ktory nebol dodany;

diskrimina¢né stanovenie podmienok ucasti pre uchaddzacov vo VO:

+ verejny obstaravatel neumoznenim rozdelit' zédkazku na Casti mohol diskriminovat
zadujemcov, ktori boli schopni dodat’ iba niektoré pristroje, ale neboli schopni dodat’
vSetky pristroje v rdmci jednej zékazky;

* verejny obstaravatel neprimerane stanovil poZadovani vysku obratu a zaroven
poZadoval predlozenie vysky obratu za kazdy kalendarny rok osobitne;

*  Verejny obstaravatel’ neozndmil pouZitie elektronickej aukcie v ozndmeni o vyhlaseni
VO, urcil lehotu napredkladanie ponuk v rozpore so sutaznymi podkladmi
a pozadoval predlozit zoznam dodévok tovaru rovnakych alebo podobnych ako
predmet zakazky S uvedenim cien, ktorych zmluvna cena
bola urcena jednotlivo za kazdy rok.

nesystémove:

neuhradenie dodavatel'skej faktiry do 7 kalendarnych dni odo dna pripisania prostriedkov
na ucet prijimatela poskytnutych PJ;

nezabezpedenie informovania Ziadatel'a o schvaleni ZONFP v lehote uréenej SR SF a KF;
odborné hodnotenie Ziadosti o NFP bolo vykonané v rozpore s hodnotiacimi kritériami,
ktoré schvalil monitorovaci vybor pre prisluSné opatrenie;

nedodrzanie 40 diiovej lehoty na predloZenie schvalenej ZoP a zdznamu z administrativne;
kontroly ZoP na PJ a nedodrzanie lehoty na zuétovanie ZoP;

nedostatocne vykonana predbeznd financna kontrola - predbezna financna kontrola,
zdokumentovana na realizacnom kontrolnom liste, bola vykonana po uzatvoreni ktipnej
zmluvy a nie pred podpisom zmluvy;

nedodrzanie podmienok ustanovenych v zmluve o0 poskytnuti NFP tym, Ze nebola
zabezpecend riadna archivacia dokumentacie k VO.
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Overenie splnenia prijatych opatreni a zohl'adnenia odporucani k uvedenym nedostatkom
v ramci auditov operacii ¢. A601 a A602 bude vykonané v roku 2015.

Na zaklade vysledkov systémového auditu a auditov operécii, ktoré boli vykonavané v obdobi
od jula 2013 do decembra 2014, bolo organom auditu vydané stanovisko s vyhradou, t. j.
riadiaci a kontrolny systém, zavedeny pre Opera¢ny program Vyskum a vyvoj, bol v stlade
s platnymi poziadavkami ¢lankov 58 az 62 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 a oddielu 3
nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006 a fungoval efektivne, pokial ide o poskytovanie
primeranej istoty otom, Ze¢ vykazy vydavkov predloZzené Komisii su spravne, ateda aj
primeranej miery istoty o tom, ze prislusné transakcie su zakonné a regularne S vynimkou
klaCového prvku €. 4 - primerané overovania prvého stupiia. Toto stanovisko organu auditu
bolo ako stcast’ vyrocnej kontrolnej spravy zaslané Europskej komisii dia 30.12.2014.

Opatrenia

Na zéklade vysledkov vladneho auditu, v nadvidznosti na zavery uvedené v Sprave z vladneho

auditu €. A602, K3828 bolo Prikazom ministra ¢. 4/2015 ulozené s G¢innost’ou 23.01.2015:

a) zabezpeCit dosledné sledovanie a dodrziavanie lehot stanovenych v internej riadiacej
dokumentécie vztahujucej sa k OPVaV (interny manuél procedur riadiaceho organu) pri
administrativnej kontrole Ziadosti o platbu a oboznamit’ zodpovednych zamestnancov so
zistenym nedostatkom — S terminom priebezne.

b) zabezpecit' sucinnost’ zo strany ASFEU vo vztahu k vykonaniu opétovnej identifikacie
vSetkych nadlimitnych verejnych obstardvani — verejnej sutaze, pri ktorych dosSlo k
skrateniu lehoty na vyziadanie sutaznych podkladov a uplatnit’ prislusna korekciu na
vSetky zdkazky (vratane tej, ktord bola identifikovand vladnym auditom A602 - ,,Poistenie
majetku nadobudnutého v ramci projektov financovanych zo SF EU"- projekt &.
26220220144), pri ktorych doslo k skrateniu lehoty na vyziadanie siitaznych podkladov
oproti lehote na predkladanie ponuk o viac ako 50% a ktoré neboli zahrnuté v zozname
predlozenom na organ auditu a certifikatny organ a zaslanie valida¢nych tabuliek
doplnenych o vSetky relevantné nadlimitné VO na riadiaci organ — Vtermine do
09.03.2015.

c) predlozit’ sekcii auditu a kontroly MF SR pisomnu spravu o splneni opatreni na napravu
nedostatkov zistenych vladnym auditom A602, K3828 a odstraneni pri¢in ich vzniku a o
zohl'adneni odporucani k identifikovanym zisteniam — v termine do 31. 03. 2015.

Hodnotenie kvality

Organ auditu v suvislosti s poziadavkou Eurdpskej komisie a realizaciou Akéného planu na
zlepSenie riadiacich a kontrolnych systémov orgdnu auditu pre Strukturdlne fondy na
Slovensku vykonal v obdobi od maja 2014 do augusta 2014 hodnotenie kvality €. A661.
Hodnotenim kvality auditorska skupina identifikovala neopravnené vydavky v celkovej vyske
3147 119,52 EUR", pricom najzavaznejsie nedostatky sa tykali kI'i¢ovych prvkov 2 a 4, t. J.
neprimeranych postupov pri vybere operacii a nedostato¢ného vykonavania prvostupiiovej
kontroly najmé v oblasti verejného obstardvania. Hodnotenim kvality boli identifikované aj
systémové nedostatky, pricom najzavaznejsi sa tykal nedostatoéného overovania generovania
prijmov prijimatel'mi.

6 Orgén auditu pri vykone auditu operacii A661 identifikoval aj pripady podozrenia z podvodov. V sulade s Usmernenim Eurépskej komisie
Ares(2013)3718429 zo dna 13.12.2013 organ auditu doCasne tieto vydavky nezapocital do celkovej miery projektovanej chybovosti
za referenény rok 2012.
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Opatrenia

Na zéklade vysledkov vladneho auditu, v nadvdznosti na zavery uvedené v Sprave z vladneho
auditu €. A661, K3888 bolo Prikazom ministra ¢. 49/2014 uloZené s ui¢innost'ou 05.09.2014:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

zabezpeCit' sucinnost’ zo strany ASFEU vo vztahu k povinnosti prijat’ opatrenia na
napravu nedostatkov zistenych hodnotenim kvality a na odstranenie pricin ich vzniku pri
dopytovo-orientovanych projektoch implementovanych ASFEU a oznamit’ ich pisomne na
sekciu §trukturalnych fondov EU MSVVa$ SR — v termine do 05.09.2014.

zabezpecit archivaciu podpornych dokumentov — menovacich dekrétov predsedu a ¢lenov
vyberovej komisie tykajucich sa OPVaV spracovanych v ramci schvalovacieho procesu
ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku ZoNFP v sulade s &l. 90
Nariadenia rady (ES) ¢. 1803/2006 — v termine priebezne.

zabezpecit’ oslovenie CKO so ziadostou o usmernenie v oblasti generovania prijmov,
nasledne po ziskani stanoviska usmernit’ vSetkych prijimatelov v oblasti tykajicej sa
generovania prijmov a vypracovat’ metodiku vo vztahu k postupom kontroly generovania
prijmov v uctovnictve prijimatela v rdmci vykonu kontroly na mieste a vo vztahu k
spravnemu vypliianiu monitorovacich sprav v danej oblasti a zabezpelit' dosledni
kontrolu generovania prijmov v uctovnictve prijimatelov v nadvdznosti na stanoveni
metodiku — v termine do 10.11.2014 a priebezne

zabezpeCit' vykonanie opdtovnej identifikacie vSetkych nadlimitnych verejnych
obstardvani — verejnej sutaze, pri ktorych doslo k skrateniu lehoty na vyziadanie
sutaznych podkladov a uplatnit’ prislusnu korekciu na vSetky zakazky, pri ktorych doslo k
skrateniu lehoty na vyziadanie sutaznych podkladov oproti lehote na predkladanie ponuk
o viac ako 50% a ktoré neboli zahrnuté v zozname predloZenom na orgén auditu a
certifikacny orgéan a o uplatnenej financnej oprave informovat’ orgéan auditu a certifikacny
organ zaslanim valida¢nych tabuliek doplnenych o vSetky relevantné nadlimitné VO —
verejna sutaz — Vv termine do 10.11.2014

zabezpecCit’ doslednt kontrolu vyziev na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan¢ného prispevku s dorazom na ich spravnost’, jednozna¢né vymedzenie opravnenych
vydavkov a stlad informacii v jednotlivych Castiach vyzvy a jej prilohach — v termine
priebezne

zabezpeCit' dosledné vykondvanie povinnosti vyplyvajucej z internej riadiace]
dokumentacie vzt'ahujicej sa k OPVaV (interny manudl procedur riadiaceho organu) pri
zmluvnom zapracovavani meratelnych ukazovatel'ov pre horizontélne priority a v pripade
neukoncenych projektov zabezpecit' pravu formou dodatku k zmluve pri jej najblizsej
aktualizacii — v termine do 10.11.2014.

zabezpeCit' zapracovanie postupu do internej riadiacej dokumenticie vztahujucej sa
k OPVaV (interny manual procedur riadiaceho organu) vo vzt'ahu k transparentnej
evidencii odbornych hodnotitel'ov, z ktorej by bolo zrejmé, kedy bol odborny hodnotitel
do zoznamu odbornych hodnotitel'ov zaradeny, resp. vyradeny — v termine 10. 11. 2014.
zabezpecCit’ dosledné dodrziavanie postupov stanovenych v internej riadiacej dokumentacii
vztahujicej sa k OPVaV (interny manudl procedur riadiaceho organu) pri vypracovani
spolo¢ného odborného hodnotiaceho posudku; pri vypracovani zaverec¢nej spravy zo
zasadnutia vyberovej komisie; pri vykone kontroly formalnej sprévnosti ziadosti o
poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku a pri vykone vyberového procesu Ziadosti
o poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku — v termine priebezne.

zabezpeCit' vysporiadanie neopravnenych vydavkov u prijimatela Centrum vedecko-
technickych informécii SR v ramci overovaného verejného obstardvania — zékazky
,Poskytovanie bezpecnostnych sluzieb* v sume 23,10 EUR. Zaroven uplatnit’ financnti
opravu vo vySke 5% v zmysle COCOF, bod 23 na vsetky vydavky deklarovan¢ EK v
ramci overovan¢ho VO uplatnenim postupu podla zédkona ¢. 528/2008 Z. z. o pomoci a

41



podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho spoloéenstva; zabezpe€it' zaevidovanie
nezrovnalosti vzhl'adom na uplatnent finan¢ni opravu vydavkov deklarovanych EK v
predchadzajtcich ziadostiach o platbu, okrem sumy, ktortu uz zaevidoval organ auditu ku
konkrétnej overovanej ziadosti o platbu — v termine 10.11.2014.

J) zabezpecit' dosledné vykonavanie administrativnej kontroly verejného obstaravania tak,
aby riadiaci organ plnil svoje povinnosti vyplyvajice z ustanovenia ¢l. 60 pism. b)
nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 — v termine priebezne.

K) na zaklade zaverov spdtného overenia odborného hodnotenia Ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok zabezpecit' prijatie uCinnych opatreni a vypocitat’ korekciu na celi
populaciu ziadosti o nendvratny financny prispevok, ktoré boli odborne hodnotené
a schvalené — v termine po vykonani spédtného overenia a naslednej validacie vykonanej
organom auditu.

[) zabezpecit' sucinnost zo strany ASFEU vo vztahu k povinnosti predlozit na sekciu
strukturalnych fondov EU MSVVa$ SR pisomnu spravu o splneni opatreni na napravu
nedostatkov zistenych hodnotenim kvality a odstraneni pric¢in ich vzniku a zohladneni
odportacani pri dopytovo-orientovanych projektoch implementovanych ASFEU (vratane
dokumentécie preukazujicej ich splnenie) — v termine 14.11.2014.

m) predlozit MF SR, sekcii auditu a kontroly pisomnu spravu o splneni opatreni na napravu
nedostatkov zistenych hodnotenim kvality a odstraneni pri¢in ich vzniku a o zohl'adneni
odporucani k zisteniam identifikovanym v ramci A661 — Vv termine 14.11.2014.

2.1.4.1 Kontrola RO na SORO

RO v sledovanom obdobi nevykonal kontrolu na SORO.

2.1.5 VyuzZivanie fondov podla kategorii

V Prilohe 4a-b sa nachadza tabulka ,,Suhrnné ¢lenenie prideleného prispevku Spoloc¢enstva
podla kategorie vo vyro¢nej a zadverecnej sprave o implementacii®, ktord rozpisuje prideleny
prispevok zo SF podl'a kategérii, v ¢leneni na jednotlivé kombinacie kodov pre oblasti 1 az 5,
v zmysle prilohy II €asti C nariadenia Komisie (ES) €. 1828/2006.

K 31. 12. 2014 bola pre OPVaV z prispevku Spolocenstva pre kazdi kombinaciu kategorii
schvalena spolu suma 1 408 701 146,08 EUR.

Prioritna téma (droven 1) — je v prilohe uvedend tak, ako je definovana na urovni projektov
v ITMS, vratane prislusnych percentudlnych pomerov v pripade, ak je pri 1 schvalenej ZoNFP
uvedenad viac ako jedna prioritna téma.

Forma financovania (Girovenn 2) — vsetky schvalené ZoNFP maji prideleny kod 01 —
nenavratna dotacia s vynimkou 2 ZoNFP JEREMIE, ktoré maju formu financovania uvedent
pod kédom 03 — Rizikovy kapital. Schvalena suma ZoNFP JEREMIE je rozélenena podl'a
definovanych percentualnych pomerov v ramci troch PT (1,2 a 3) a na piatej Grovni este dalej
roz€lenend podl'a umiestnenia na Bratislavu (SKO1 — Ciel’ Regionalna konkurencieschopnost’
a zamestnanost’) a zvySok SR (SK00 — Ciel’ Konvergencia).

Kéd tizemia (tiroven 3) — vietky schvalené ZoNFP st za¢lenené v ramci kodu ,,01 —Mestska
oblast™, ,,05 — Vidiecka oblast* a ,,02 — Horska oblast* v zmysle definovanej lokalizacie
projektu v ITMS s vynimkou 2 ZoNFP JEREMIE a 56 ZoNFP pre TP, ktoré maji pri¢leneny
kod uzemia 00. Mestska oblast ma prevladajuci charakter (475 ZoNFP z celkového poétu 554
schvalenych ZoNFP), do uvedeného poétu bolo zahrnutych aj 60 ZoNFP, ktoré mali
kombinovant lokalizaciu mesto — vidiek, mesto — horska oblast’, prip. mesto — vidiek — horska
oblast’ (tu bola mestska lokalizacia brana ako dominujuca, avSak nebolo mozné urcit’ presny
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podiel jednotlivych lokalizacii). Vyluénu lokalizaciu na vidicku ma iba 18
schvalenych ZoNFP a v horskej oblasti 3 schvalené ZoNFP.

Kéd hospodarskej ¢innosti (tiroven 4) — vetky schvalené ZoNFP pri narodnych projektoch
st zaclenené v ramci kodu 22 vzhladom na ich systémova a Sirokospektralnu povahu,
schvalené ZoNFP dopytovo-orientovanych projektov st zadlenené v ramci roznych kodov
hospodarskej ¢innosti v zmysle uplatnen¢ho principu ,,v ktorom hospodarskom odvetvi st
vysledky vyskumného projektu aplikovatelné* s vynimkou ZoNFP z opatrenia 5.1, kde je
vyluéne koéd hospodarskej Cinnosti 18 — skolstvo, ked’ze uvedené projekty sa zaoberaju
budovanim a modernizaciou zariadenia a vybavenia na vysokych $kolach. ZoNFP JEREMIE
a ZoNFP TP nemaji definovany konkrétny kod hospodarskej &innosti, tzn. maju pricleneny
kod hospodarskej ¢innosti 00.

Pri priradovani hospodarskych ¢innosti k jednotlivym ZoNFP bolo detailne na urovni
jednotlivych projektov dodatocne preskimavané ich vecné zameranie a hladany suvis s
preddefinovanymi kategériami hospodarskych ¢innosti.

Kéd umiestnenia (iiroven 5) — vietky schvalené ZoNFP maju pridelent lokalizaciu, ktora
bola platna na trovni projektov k 31. 12. 2014. Zo vSetkych 554 schvalenych ZoNFP ma 134
ZoNFP lokalizaciu presahujiucu troven NUTS III.

2.1.6 Prispevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Europa 2020

RO venuje pozornost’ prispevku operacného programu k Lisabonskému procesu a k
dosiahnutiu ciel'ov ¢lanku 9 ods. 3 nariadenia (ES) ¢. 1083/2006.

K naplneniu lisabonskych cielov je urCenych 74,84% celkovej alokacie OP pre ciel
Konvergencia a 96,8% pre ciel Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost.
Vzhl'adom na vysoky percentudlny podiel L. A. na celkovej alokacii OPVaV mozno
povazovat’ tento program za jeden z hlavnych néstrojov na plnenie cielov Lisabonskej
stratégie v SR.

Tabul'ka 15 Vyélenenie podla programov v cieli Konvergencia (v EUR, bezné ceny, ERDF)

Operacny program Lisabonske aktivity (L.A.) | Celkova alokacia | % L.A.
1. OP Vyskum a vyvoj 660 795 134 883 000 000 74,84

Tabul'ka 16 Vyclenenie podla OP v cieli Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’
(v EUR, bezné ceny, ERDF)

Operaény program Lisabonské aktivity (L.A.) | Celkova alokacia | % L.A.
1. OP Vyskum a vyvoj 315966 024 326 415 373 96,80

Tabulka 17 Zazmluvnené finan€éné prostriedky na prioritné témy k 31. 12. 2014 v EUR

Zazmluvnené financné , .
% z alokacie na L.A.

Kéd Prioritné témy (priloha IV nariadenia 1083/2006) prostriedky
(EU zdroje)
Vedecko-technicky rozvoj (VTR), inovacie a podnikanie

01 Cinnosti v oblasti VTR vo vyskumnych strediskach 250 599 662,83 26,82%

02 | Infrastruktira VTR (vratane fyzického podniku,
pristrojového  vybavenia a  vysokorychlostnych
poCitaCovych sieti prepajajlcich vyskumné strediska)
a odborné strediska v konkrétnej technoldgii

455 483 785,32 48,75%
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03 | Transfer technoldgii a zlepSovanie sieti spoluprace
medzi malymi a strednymi podnikmi (MSP), medzi
malymi podnikmi a inymi podnikmi a univerzitami,
zariadeniami vyS8ieho vzdeldvania kazdého druhu, 299 698 173,00 32,08%
regionalnymi orgadnmi, vyskumnymi strediskami a
vedeckymi a technickymi strediskami (vedeckymi a
technickymi parkami, technostrediskami atd'.)
Informacna spolocnost

1" Informaéné a komunikacné technolégie (pristup,
bezpecnost, interoperabilita, predchadzanie rizikam, 69 061 178,43 7,39%
vyskum, inovacia, e-obsah atd’)

Zdroj udajov: interna evidencia RO+SORO

K 31.12.2014 boli v stvislosti vo vztahu k L. A. zazmluvnené finanéné prostriedky (EU
zdroje) v celkovej vyske 1 074 842 799,58 EUR. Najvicsi podiel finanénych prostriedkov na
zmluvne viazané projekty OPVaV (1 005 781 621,15 EUR) st smerované do prioritnej témy
vedecko-technicky rozvoj, inovacie a podnikanie.

Stratégia Europa 2020

Stratégia Europa 2020 sa vo svojej priorite inteligentného rastu zameriava na vytvorenie
hospodarstva zalozeného na znalostiach a inovécii. Hlavnymi vyzvami ciel’a inteligentného
rastu stratégie vyskum a vyvoj (VaV) v SR st (1) celkové zvySenie intenzity vydavkov na
vyskum a (2) zmena Struktary financovania VaV podla zdrojov. Z hladiska intenzity
vydavkov na VaV (0,83% HDP v roku 2013) sa Slovenska republika radi k najslab$im
krajinam EU. Nevhodna je aj §truktiira zdrojov financovania. Kym v EU dve tretiny vydavkov
na VaV generuji podniky, na Slovensku je podiel podnikovej sféry na financovani VaV len
42%.

Vysledkové indikatory pre vzdelavanie, vedu a inovacie

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2%'::;
Vydavky na vedu a vyskum SK (049|046 047|048 |063/068|082|083| - |12
(% HDP) EU | 1,84 1,84 (191 (201 ] 2 [204]206202| - 3

Zakladnym ciel'om je dosiahnut’ intenzitu vydavkov vo vyske 3% HDP v ramci EU Narodny
program reforiem SR 2013 (,,NPR*) na podnet Stratégie vyskumu a vyvoja SR pre
inteligentnu Specializaciu (RIS3) zvysil pre SR nérodny ciel’ vydavkov na VaV z povodného
1% na 1,2% HDP do roku 2020,, z ¢oho by podl'a RIS3 dve tretiny mal poskytntat’ podnikovy
sektor. RIS3 stanovila v oblasti VaV dalSie Ciastkové ciele v oblasti kooperacie a transferu
poznatkov medzi vyskumnymi in$titiciami a podnikmi. NPR ako zakladny narodny
dokument stratégie Europa 2020 okrem hodnoty spolo¢ného eurdpskeho ciela stanovil aj ciel
pre vyskum a vyvoj, a to dosiahnut’ do roku 2020 high-tech export na urovni 14% celkového
exportu.

Vyskum a vyvoj v kontexte stratégie Eurdépa 2020 vychadza z predpokladov o klIi¢ovej tllohe
poznatkov pri zabezpecovani inteligentného rastu. Podl'a projekcii Eurdpskej komisie by sa v
rokoch 2010-2060 mali technologické a netechnologické inovacie podielat’ na celkovom
ckonomickom raste a7 dvoma tretinami’. Ekonomicky rast generovany vyskumom a
inovaciami je zakladnou podmienkou pre dlhodobu udrzatel'nost’ systému verejnych sluzieb v
oblasti zdravotnej starostlivosti, dochodkov a socidlnych sluzieb.

! European Commission (2012): The 2012 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 27 EU Member
States (2010 — 2060).
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OPVaV prispieva predovsetkym Kk napifianiu priority ,,inteligentny rast“ a k integrovanému
usmerneniu  ¢. 4: Optimalizacia podpory vyskumu, vyvoja a inovdcie, posilnenie
vedomostného trojuholnika a wuvolnenie potencidalu digitilneho hospoddrstva. Z tohto
usmernenia vyplyva aj vysSie uz uvedeny ciel’ Eurdpskej tinie zlepsit’ podmienky pre vyskum
a vyvoj, najmé v zdujme zvysenia kombinovanych verejnych a sukromnych investicii v tomto
odvetvi do roku 2020 na uroven 3 % HDP. Financovanie vedy a vyskumu SR zaznamenalo v
uplynulych rokoch v porovnani s priemerom okolitych krajin relativne rychly ndarast, stale
v§ak dosahuje menej ako poloviént uroveii priemeru EU ako podiel na HDP.

OPVaV svojou prioritnou osou 5 prispieva tiez k priorite ,,udrzatel'ny rast” a k integrovanému
usmerneniu €. 5: Zlepsovanie efektivnosti vyuzivania zdrojov a znizovanie emisii sklentkovych
plynov. V oblasti zamestnanosti boli prijimatel'mi vykazané dopadové ukazovatele tykajice sa
poctu vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov/vyskumnicky. Vytvorenych bolo 21,5
novych pracovnych miest pre vyskumnikov a 18 pre vyskumnicky. K 31. 12. 2014 bolo spolu
vytvorenych 39,5 pracovnych miest, ¢o je prispevkom aj k ,,inkluzivnemu rastu* ako tretej
priorite stratégie Europa 2020.

Ciele v oblasti klimatickych zmien a energetiky s nepriamo napiiiané prostrednictvom
dopadovych ukazovatelov. Prijimatelia v naslednych monitorovacich spravach k 31. 12. 2014
vykazali ro¢nu usporu energie na urovni 2447 GJ.

Narodny program reforiem SR 2014 (NPR 2014)

Dna 23. 04. 2014 vlada SR schvalila svojim uznesenim ¢. 195/2014 Nérodny program
reforiem SR 2014 a uznesenim ¢. 194/2014 Program stability SR na roky 2014 az 2017.

NPR 2014 vychadza z Programového vyhlasenia vlady SR na roky 2012 — 2016, v ktorom si
vlada SR stanovila 10 kI'icovych uloh. Ciele vlady podrobnejSie rozpractiva aj v oblasti
vedecko-technického rozvoja Slovenska.

Na medzinarodnej trovni NPR 2014 predstavuje opatrenia na naplnenie ciel'ov obsiahnutych
v stratégii Europa 2020 definovanych v Ro¢nom prieskume rastu na rok 2015 a Integrovanych
usmerneniach pre stratégiu Eurdpa 2020, ako aj na splnenie $pecifickych odporuc¢ani Rady pre
SR. Ddlezitym néstrojom na plnenie ciel'ov stratégie je politika sudrznosti.

Na zaklade specifickych odportcani Rady v ramci S$trukturalnej priority Kvalita vzdelania a

podpora vedy a vyskumu Narodného programu reforiem 2014 — zlepsit’ kvalitu a relevantnost’

vedeckej zakladne a vypracovat’ plany na posilnenie ucinného odovzdavania poznatkov a

spoluprace medzi akademickou obcou, vyskumom a podnikatel’skou sférou sa v priebehu roka

2014 realizovali projekty na podporu transferu technoldgii a spoluprace firiem a vedecko-

vyskumnych institacii.

Odpocet plnenia NPR 2014 z hl'adiska vyskumu, vyvoja a inovdcii

e Centrum vedecko-technickych informacii SR zacalo vytvarat' systém narodnej podpory
transferu technologii. Sluzby st zaloZzené na baze expertného poradenstva a suvisiacej
infrastruktury. Poradenstvo je pontkané najméd v oblasti ochrany duSevného vlastnictva
(odhad komeréného potencialu, priprava a podanie patentovej prihlasky, finanény
prispevok na hradenie administrativnych a spravnych poplatkov) a komercializacie
(vyhladavanie partnerov, sprevadzanie na rokovaniach, navrhy zmlav a licen¢nych
zmlav). Do systému je uz v stcasnosti zapojena prevazna vacSina verejnych vedecko-
vyskumnych organizacii.

e Pokracovala aj schéma inovacnych voucherov, ktorou je financne podporovana spolupraca
podnikatel'ského sektora a vedecko-vyskumnych pracovisk. Zrealizovanych bolo 45
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projektov. V roku 2014 bola poskytnuta dotacia 235 tis. EUR na projekty v celkovej vyske
viac ako 330 tis. EUR z narodnych zdrojov.

e Od januara 2015 by malo prispiet’ k zintenzivneniu transferu technologii aj zavedenie
ulavy na dani za vydavky na vyskum a vyvoj. Opatrenie ma umoznit’ odpocitat’ od zakladu
dane z prijmov vydavky vo vyske 25% z vynalozenych vydavkov na vyskum a vyvoj, 25%
z medziroéného narastu vydavkov a 25% z vySky vydavkov na mzdy novoprijatych
absolventov. Vyssia aktivita podnikov v tejto oblasti posilni slovenské hospodarstvo,
zaroven vsSak vytvori prostredie potrebné pre absorpciu novych vedecko-vyskumnych
poznatkov v komerc¢nej sfére.

Priority v oblasti vedy a vyskumu v roku 2015

Vyznamnym krokom v oblasti koordinacie agendy vedy a vyskumu je prijatie Stratégie
vyskumu a inovacii pre inteligentna Specializaciu SR (RIS3). Harmonogram implementécie
prvych opatreni bude obsiahnuty v Akénom pléne stratégie RIS3 do roku 2016. Opatrenia
budi zamerané na stabilizaciu verejnych zdrojov a podporu sukromného financovania VaV.
Jestvujuca siet’ vladnych implementacnych institicii bude zredukovana. Financovanie bude
zamerané na zvySovanie kvality vyskumu, podporu infrastruktiry vybudovanej z EU fondov
v druhom programovom obdobi a prepajanie univerzit, akadémie vied, vyskumnych institacii
a partnerov z oblasti priemyslu.

Organizacie SAV sa v roku 2016 pretransformuji na novi formu samostatnych pravnych
subjektov — verejné vyskumné institicie. Odstrania sa tym bariéry braniace intenzivnejSej
spolupréaci so sikromnym sektorom vo vyskume a vyvoji a umozni sa vyuzivanie sukromnych
zdrojov na financovanie ich vyskumnych a vyvojovych aktivit.

Jednou z priorit v tejto oblasti bude aj v roku 2015 zintenzivnenie podpory zapojenia
slovenskych organizacii do eurdpskych sieti a programov ako st Horizont 2020, Dunajska
stratégia, ECSEL, EIT, ESFRI. Od januara 2014 bola zriadena nova profesionalna kancelaria
narodnych bodov, ktorych ulohou je informovat a aktivne vyhladavat’ prilezitosti pre
zapojenie slovenskych uc€astnikov do programu Horizont 2020. Vznikla tieZ Sty¢na kancelaria
SR pre vyskum a vyvoj v Bruseli. Kanceldria bude okrem ziskavania kontaktov lobovat’ za
slovenské zaujmy v komunitnych (eurdpskych) programoch vyskumu a vyvoja. Podporné
Struktiry budu doplnené novym finanénym programom na pripravu projektov do Horizontu
2020.

Priority v oblasti Inovécie v roku 2015

Podl'a medzinarodného porovnania Innovation Union Scoreboard predstavuje pre SR
inovacna vykonnost’ oblast’, v ktorej je nutné zlepSenie, a to najmé vo vyuzivani rizikového
kapitalu.

S cielom zvysit’ podiel sikromnych zdrojov vo vyskume a vyvoji vlada vyraznejSie podpori
budovanie priemyselnych vyskumnych, vyvojovych a inovacnych kapacit v podnikoch.
Vzhladom na velky zdujem bude pokracovat schéma inovac¢nych voucherov, ktorou je
finan¢ne podporovana spolupraca podnikatel'ského sektora a vedecko-vyskumnych pracovisk.
Stat fiou podpori nielen podnikatel'ské subjekty, ktoré maju potencial zvySovat svoju
konkurencieschopnost’ prostrednictvom inovacii vlastnych produktov, sluzieb alebo
technologii, ale aj domacu vedecko-vyskumnu zakladiu.

Realizuje sa schéma na podporu priemyselnych klastrovych organizacii. Klastrovanie a iné
formy sietovania na miestnej, regionalnej, narodnej a makroregionalnej Urovni zvysia
konkurencieschopnost’ ¢lenov klastrovych organizacii prostrednictvom zefektivnenia ich
vzajomnej spoluprace a posilnenim priemyselnych klastrov v medzinarodnom meradle.
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Program stability SR na roky 2014 az 2017

Prioritou vlady zostadvaji vydavky na Skolstvo, vedu a vyskum a dopravnu infrastruktaru,
ktoré podporuju dlhodoby ekonomicky potencial krajiny.

V odporiéania Rady EU, ktoré sa tyka narodného programu reforiem Slovenska na rok
2014 a ktorym sa predklada stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2014 zo
dia 02.06.2014, rezonuje potreba zlepSenia kvality a relevantnosti vedeckej zakladne a
vypracovania planov na posilnenie uc¢inného odovzdavania poznatkov a spoluprace medzi
akademickou obcou, vyskumom a podnikatel'skou sférou.” OPVaV prispieva k plneniu
Odportcani Rady prostrednictvom realizovanych aktivit zameranych na spolupracu
akademického a podnikatel'ského sektora (kompetencné centrd, vyskumno-vyvojové centrd).

Partnerska dohoda SR na roky 2014 — 2020

Vlada SR vo februari 2014 schvalila Partnerski dohodu SR na roky 2014 — 2020, ktora
nasledne predlozila na vyjadrenie EK. Zodpovedni gestori v roku 2014 zasielali navrhy
opera¢nych programov. RO OPVaV zaslal navrh OPVal, ktory bol schvaleny EK 28.10.2014.

2.1.7 Opis partnerskych dohéd

RO

Spolupracuje s partnermi  z hospodarskych asocialnych radov, ato S Asociaciu
zamestnavatel'skych zvdzov a zdruzeni SR, Konfederaciou odborovych zvizov, Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou bankovou asociaciou, Zvizom priemyslu
Slovenska, Zvdzom stavebnych podnikatelov Slovenska, Zvdzom priemyselnych
vyskumnych a vyvojovych organizacii, Klubom 500, zktorych véicSina su clenmi
Monitorovacieho vyboru pre vedomostnii ekonomiku.

Zastupcovia RO sa zucastiiovali zasadnuti pracovnych skupin:

- pre koordinidciu  horizontalnej priority Trvalo udrZatelny rozvoj, pre koordinaciu
horizontéalnej priority Informatizacia spolocnosti, pre koordinaciu horizontalnej priority
Rovnost prilezitosti a Marginalizovnych romskych komunit (viac v kapitole 4);

- pre publicitu a informovanie CKO;

- pre hodnotenie (CKO).

SORO

Existujuce partnerské vztahy ASFEU sa stustavne rozvijaju a prehlbuji formou zapojenia
partnerov do c¢innosti ASFEU, napr. do pracovnych skupin zameranych na definovanie
opravnenosti aktivit, cielovych skupin a ziadatel'ov pre vyhlasované vyzvy.

ASFEU pri svojej Cinnosti (ucast’ zéastupcov ASFEU v rdznych pracovnych skupinéch,
komisidch a vyboroch) komunikuje a tuzko spolupracuje s UV SR, ministerstvami,
mimovladdnymi organizaciami (ZMOS, odborové organizécie, Asociacia zamestnavatel'skych
zvizov, Asocidcia vysokych §kol, Slovenska rektorska konferencia) a s d’alSimi inStituciami,
ktoré v rdmci hodnotiaceho procesu poskytuju externych odbornych hodnotitel'ov a ¢lenov
vyberovych komisii.

V roku 2014 sa uskutocnilo niekol’ko rokovani vedicich zamestnancov ASFEU s veducimi
zamestnancami RO, ktoré sa tykali najma vyuzitia alokdcie finan¢nych prostriedkov na uz
vyhlasené¢ vyzvy na predkladanie ZoNFP tak, aby boli maximélne vyuZzit¢é moznosti

8 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_council_slovakia_sk.pdf
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nakontrahovania ostavajucich vol'nych finan¢nych prostriedkov z objemu naplanovaného na
celé programové obdobie 2007 — 2013.

2.2 Informacie o sulade s pravnymi predpismi Eurépskej unie

Informacie o sulade s pravnymi predpismi Eurdpskej tnie st za RO spracované v IM v 3.
kapitole — Pravny ramec a za SORO st spracované v Internom manuali procedir agentury
Vv kapitole 2 Legislativny ramec. Pocas sledovaného obdobia sa ziadne zdvazné problémy
savisiace so suladom s pravnymi predpismi EU nevyskytli.

2.3 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
odstranenie

Nedostatky identifikované pri certifikaénych overovaniach SZP

V roku 2014 boli identifikované, resp. sa riesili tieto najzavaznejSie problémové oblasti v
ramci certifikaénych overovani za OPVaV:

1. V oblasti neopravnenych vydavkov bolo identifikované zistenie v kategérii vydavkov
personalneho charakteru (vykazovanie Cinnosti v rozpore s uzavretymi pracovnymi
zmluvami) vzhl'adom na nedostatoéne vykonanti administrativnu kontrolu ZoP. Doriesilo
sa zistenie z roku 2013 tykajlce sa zaradenia personadlnych vydavkov za administrativny
obsluzny personal do rozpoctu projektu v rozpore s priru¢kou pre Ziadatel’a.

2. V oblasti verejného obstardvania sa identifikované nedostatky tykali nepredloZenia
dokladov na preukéazanie splnenia podmienok ucasti v ramci ekonomického a finanéného
postavenia (vykazu ziskov a strat za predchadzajuce tri roky) a nedostatocného
preukdzania splnenia podmienok ucasti v ramci technickej a odbornej spdsobilosti, kedy
uspesny uchddza¢ nebol poziadany o vysvetlenie alebo o doplnenie predlozenych
dokladov a z dokladov nebolo mozZzné posudit’ splnenie podmienok ucasti. DorieSilo sa
zistenie z roku 2013 suvisiace s poruSenim principu nediskrimindcie uchadzacov
stanovenim poZiadavky na samotnu vyrobu tovaru v ramci opisu predmetu zakazky, t. j.
stitaze sa nemohli zUcCastnit’ ti uchadzaci, ktori by boli schopni dodat’ tovar bez toho, aby
boli aj jeho vyrobcovia. SORO na tato zdkazku uplatnil 10 % finanénu opravu v stlade s
pravidlami pre uplatiiovanie finan¢nych oprav vo verejnom obstaravani.

3. V oblasti porusenia zmluvy o poskytnuti NFP zo strany prijimatela identifikované
nedostatky stviseli s nepoistenim majetku, ktory bol nadobudnuty z prostriedkov NFP po
dobu realizacie projektu a po dobu nasledujucich 5 rokov, nezverejnenim zmluvy v
centralnom registri zmliv v zdkonne stanovenom termine, ¢im sa stala zmluva neplatnou a
nepredkladanim kompletnej dokumenticie vzt'ahujucej sa k realizovanému verejnému
obstaravaniu.

4. 'V oblasti sledovania stavu realizacie aktivit projektu bolo zistené nevykonanie kontroly na
mieste podas doby realizacie projektu, a to aj napriek tomu, Ze doSlo k predizeniu
realizacie aktivit projektu, napriek nedostatocnému cerpaniu projektu a inym zdvaznym
zisteniam.

5. V oblasti nespravnej aplikacie postupov, resp. chybajucich postupov SORO sa riesilo
zistenie z roku 2013 tykajuce sa prediZenia Gasovej opravnenosti realizicie aktivit
projektu nad ramec podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie ZoNFP a v zmluve
o poskytnuti NFP.

K 31.12.2014 boli vSetky vysSie uvedené problémové oblasti otvorené, resp. CiastoCne
otvorené, s vynimkou bodu 4.
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Nedostatky identifikované riadiacim organom a opatrenia prijaté na ich odstranenie

Z dovodu mozného rizika nedocerpania financnych prostriedkov v roku 2014 bol OPVaV
zaradeny medzi pat najrizikovejSich operacnych programov v ramci NSRR a v nadvéznosti
na tuto skuto¢nost RO zaciatkom roka 2013 vypracoval podklad, v ramci ktorého boli
identifikované najproblematickejSie oblasti implementacie a Cerpania OPVaV, ktory bol
stucastou tzv. Spolo¢nej spravy SR a EK k praktickym opatreniam pre zniZenie rizika
nedocerpania zdrojov operaénych programov 2007 — 2013 na Slovensku vypracovanej ako
podporny dokument k navrhu zmeny vSeobecného nariadenia predlozeného EK. Riadiaci
organ zabezpeCil v pripade zavizku roka 2011 v rdmci OPVaV 100% podiel Cerpania na
upravenom zavézku.

V nadviznosti na ulohy B.1 a B.2 vyplyvajuce z uznesenia vlady SR €. 56 zo dna 05.02.2014
zasielal riadiaci organ odpocet plnenia aktualizovanych verzii Akénych planov na zrychlenie
Cerpania a implementicie Operaéného programu Vzdeldvanie a Operacného programu
Vyskum a vyvoj v pravidelnych dvojmesaénych intervaloch na Urad vlady SR (CKO) a MF
SR (sekcia eurdpskych fondov a sekcia auditu a kontroly).

Zo strany RO boli v ramci Akéného planu identifikované problémy a rizikd v ramci
implementacie OPVaV a to najma:

- nedostatocné kontrahovanie v rokoch 2010 az 2012, ktoré by zabezpecilo Cerpanie
finan¢nych prostriedkov alokovanych v ramci OPVaV;

- procesy verejného obstaravania — implementdcia projektov v ramci OPVaV prebiehala
pomalsie, najmd z dovodu opakovanych nedostatkov v procese pripravy a realizacie
verejného obstardvania zo strany prijimatel’ov, pripadne opakovania nespravne pripravenych,
resp. zruSenych stt'azi. Vzhl'adom na skuto¢nost, ze v ramci OPVaV je ¢ast’ VO realizovana
najmd nadlimitnym a podlimitnym postupom, ktory je na pripravu ¢asovo narocnejsi, cely
proces VO sa tak predlzuje. Kontrola predlozenej dokumentacie VO v ramci OPVaV je
casovo aj persondlne narocnejSia, nakol'ko sa predmetnd dokumenticia musi opakovane
kontrolovat’ a predlzuje sa doba vykonu administrativnej kontroly, ¢o negativne ovplyviiuje
vysku Cerpania finanénych prostriedkov. Nepriaznivy vplyv na Cerpanie prostriedkov vznika
aj v pripadoch, ked’ si realizcia projektu vyziada zmenu zmluvy s dodavatelom, nakol'ko
tieto dodatky prijimatelia predkladaji na kontrolu oneskorene, pripadne az po podpise
dodatku s dodavatelom, pricom v niektorych pripadoch je tento dodatok pripraveny
nespravne a je potrebné ho opdtovne uzatvarat, ¢o predlZzuje proces implementacie;

- procesy v ramci konania o zmene zmluvy o poskytnuti NFP — implementaciu projektov
spomaluje aj mnozstvo ziadosti o zmenu zmluvy zo strany prijimatelov. Tieto je potrebné
spracovat’, skontrolovat’ s idajmi v zmluve o poskytnuti NFP, pripadne aj v Ziadosti o NFP,
pripravit k nim stanovisko a po jeho schvéleni vypracovat’ dodatok k zmluve o poskytnuti
NFP. Je to zdihavy proces, nakol’ko prijimatelia svoje Ziadosti neformuluju presne, chybaja
relevantné zdovodnenia, ¢i podporné dokumenty. Projektovi manazéri musia Ziadat’ doplnenie
predmetnych Ziadosti, ¢im sa cely proces predlzuje;

- v ramci OPVaV st zazmluviiované projekty, ktorych obsah je citlivy v nadvéznosti na
ochranu prav dusevného vlastnictva predkladatelov/prijimatelov, a z tohto dovodu je
nevyhnutné zvazenie nasledkov zverejnenia informacii a nasledna uprava zmlav o poskytnuti
NFP v castiach, ktoré nemaji byt zverejnené, pricom tieto procesy su ¢asovo narocnejsie.
Zverejneniu predchadza ¢asovo a administrativne naro¢né priprava zmluv o poskytnuti NFP a
dodatkov k nim na zverejnenie, pricom ucinnost’ nadobtidaji najskor dent po zverejneni na
portali CRZ. AZ do nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP prijimatelia nemézu
realizovat’ aktivity projektu, resp. v pripade dodatku ku zmluve o poskytnuti NFP nesmu
realizovat’ aktivity priamo suvisiace so zmenou uvedenou v predmetnom dodatku, nakol’ko by
vydavky s tym spojené boli povazované za neopravnené. Tento rezim tiez do urCitej miery
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predizil implementaciu projektov v ramci OPVaV najmi z dovodu potrebnych tprav zmlav o
poskytnuti NFP k zazmluviiovanym projektom;

- prerusenie lehoty pre platby pre OPVaV v zmysle ¢lanku 91 nariadenia Rady (ES)C.
1083/2006 (dalej len ,,vSeobecné nariadenie”) — listom EK ¢. ARES(2013)3338866 z
25. 10. 2013 bolo oznamené prerusenie lehoty pre platbu ¢. 2621300703 v ramci OPVaV
predlozent dna 27.08.2013 v nadviznosti na vyrocnu kontrolnu spravu OA za rok 2012, jej
aktualizaciu a tiez nedostatky identifikované v ramci systémového auditu A464, ktoré sa
tykali vyberu projektov, priru¢ky pre hodnotitelov a bodového hodnotenia ZoNFP a tiez v
nadvéznosti na horizontalny problém vo vztahu k stanoveniu lehoty na vyziadanie sutaznych
podkladov. Slovenska republika predlozila aj napriek preruseniu d’alSiu priebeznu ziadost’ o
platbu na EK ¢. 2621300704 dna 27. 12. 2013 za ucelom splnenia pravidla n+3, pri¢om tato
ziadost' o platbu bola zo strany EK taktiez prerusena listom EK ¢. ARES(2014)35221 z
09.01.2014, kedZe neboli dorieSené opatrenia tykajice sa nedostatkov suvisiacich s
vyberovym procesom ZoNFP. MSVVa$S SR ako RO pripravilo navrh metodiky na vyber
vzorky pre spédtné overenie hodnotiaceho procesu v sulade s ustanoveniami Usmernenia k
metédam vyberu vzoriek pre auditorské organy (COCOF 08/0021/03-EN), ktord bola
nasledne prerokovand spolu s ostatnymi navrhmi opatreni so zastupcami EK na technickom
pracovnom stretnuti v Bruseli dina 15.01.2014. Dna 11.02.2014 bola EK zaslana na
odsuhlasenie dopracovand metodika na stanovenie metddy pre vyber vzorky. Nasledne dia
21.02.2014 EK odsuhlasila navrhnuti metodiku, priCcom zaslala vybrani vzorku a trvala na
zmene trovne spolahlivosti zo 70% na 80%. EK ako vzorku vybrala 93 ZoNFP, ktorych
celkova kumulativna hodnota predstavuje 271 097 879,57 EUR. Dna 24. 03. 2014 sa
uskuto€nilo Zrebovanie hodnotitel'ov, ktori vykonali opédtovné odborné hodnotenie. Od
25.03. 2014 do 04.04.2014 prebiehal proces opiatovného odborného hodnotenia tychto 93
ZoNFP. RO vypracoval ku ditu 10.04.2014 Spravu zo spitného overenia spravnosti
vykonania odborného hodnotenia ziadosti o NFP OPVaV, ktorti zaslal spolu s ostatnymi
podkladmi na organ auditu na validaciu dia 23.04.2014 a zaroveit EK. OA vykonal validaciu
zrealizovanych napravnych opatreni na vybranej vzorke 24 ZoNFP a vypracoval Spravu z
overenia napravnych opatreni na odstranenie nedostatkov v suvislosti s preruSenim lehoty pre
platbu v rdmci OPVaV. Zaver spravy OA konStatoval, ze opatrenia prijaté RO su dostato¢né a
systém riadenia a kontroly moZzno povazovat za funkény, o bude overené najblizSim
nasledovnym auditom OA. AvSak OA konStatoval opédtovné pochybenia pri opdtovnom
vykonani odborného hodnotenia na strane SORO (ASFEU), preto nepovazoval za mozné
potvrdit’ spravnost’ zistenej chybovosti a nasledny vypocet korekcie pre OPVaV. Zoznam
pochybeni ASFEU pri opdtovnom vykonani odborného hodnotenia bol prilohou spravy OA.
Predmetna sprava bola EK zasland zo strany OA dna 30.04.2014. Nakolko OA overenim
prijatych opatreni neziskal primerané uistenie o vecnej spravnosti vykonaného odborného
hodnotenia ZoNFP a o spravnosti zistenej chybovosti v ramci procesu vyberu ZoNFP, listom
zo dia 12.06.2014 poziadal RO pre OPVaV o prijatie takych opatreni, ktoré zabezpecia, Ze
vykonané opitovné odborné hodnotenie bude moct’ OA zvalidovat’ s pozitivnym zaverom.
Dna 24.07.2014 sa v Bruseli uskuto¢nilo d’alSie technické stretnutie, ktorého cielom bolo
prezentovat’ kroky, ktoré planuje RO pre OPVaV vykonat’ vo vztahu k opdtovnému overeniu
hodnotiaceho a vyberového procesu zo strany RO a metodike stanovenia vzorky
administrativnych kontrol verejného obstaravania. Pre elimindciu rizik vyplyvajacich zo
Spravy OA z overenia napravnych opatreni na odstranenie nedostatkov v suavislosti s
prerusenim lehoty pre priebezné platby v rdmci OPVaV odporucila EK opdtovne overit
vietkych pdvodnych 93 ZoNFP a zistend chybovost extrapolovat na populaciu 418
ZoNFP/projektov. Na zaklade takto stanoveného postupu, RO eite pred za¢atim opitovného
overenia ZoNFP zaslal 31.07.2014 EK kontrolny zoznam, podl'a ktorého malo byt dooverenie
jednotlivych ZoNFP vykonané. KZ bol vypracovany v zmysle zoznamu  zisteni
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identifikovanych OA v ramci posudenia spravnosti vykonania opdtovného odborného
hodnotenia v ramci OPVaV pri 14 ZoNFP, ktoré sa tykaju nezodpovedajuceho bodového
hodnotenia vo vdzbe na udaje v projekte a nespravneho pridelenia bodov a ktory je v sulade
so zisteniami uvedenymi v zozname zisteni identifikovanych pri jednotlivych subkritériach
OA a vSeobecnymi zisteniami, ktoré su prilohou ¢. 2 k ,,Sprave z overenia napravnych
opatreni na odstranenie nedostatkov v suvislosti s prerusenim lehoty pre platbu v rdmci OP
VaV v zmysle ¢l. 91 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 z 11. jula 2006* z 29.04.2014. Dna
05.08.2014 zaslala EK findlnu verziu kontrolného zoznamu pre vykonanie d’alSieho
opitovného odborného hodnotenia v ramci OPVaV na povodne vybranej vzorke 93 ZoNFP.
RO toto hodnotenie vykonal od 05.08.2014 do 29.09.2014 a cely proces bol ukonceny
podpisanim Spravy z vykonania opdtovného odborného hodnotenia Zziadosti o NFP
Opera¢ného programu Vyskum a vyvoj - Dodatok ¢. 1 dna 30.09.2014 (d’alej len ,,dodatok k
sprave®). Dna 01.10.2014 bol dodatok k sprave expedovany na OA za Ucelom vykonania
validacie. Vykon dalSieho opédtovného odborného hodnotenia zabezpeCilo v zmysle
poziadavky EK a OA 6 internych zamestnancov RO v pozicii manazér programovania pre
OPVaV. Vystupy zamestnancov RO boli zaznamenané do kontrolného zoznamu, ktory dna
05.08.2014 odsthlasila EK, pricom kontrolu 4 o¢i vystupov zamestnancov RO
zaznamenanych do predmetného kontrolného zoznamu zabezpecil riaditel odboru pre
OPVaV. Na ziklade vysledkov predmetného opdtovného hodnotenia RO po porovnani
finanéného vyjadrenia 93 ZoNFP (271 097 879,57 EUR za zdroj ERDF) a finan¢ného
vyjadrenia 9 ZoNFP, ktoré vstipili do vypoétu chyby v nadviznosti na to, Ze ich opitovné
hodnotenie bud’ nebolo v tolerovatelnej odchylke 10%, alebo OA konstatoval konflikt
zaujmov hodnotitela alebo v jednom pripade nesplnilo poziadavky odborného hodnotenia
(24 103 404,35 EUR za zdroj ERDF), skonstatoval zistenie chybovosti v ramci procesu
vyberu ZoNFP vykonanom ASFEU v obdobi medzi 01.01.2007 az 28.06.2013 na trovni
8,89%. Sucasne v ramci OPVaV pozaduje Eurdpska komisia spidtné overenie vzorky
verejnych obstardvani za uc¢elom overenia Urovne kontroly verejnych obstardvani, resp.
nasledného stanovenia korekcii. V ramci otazky opidtovnej kontroly procesov verejného
obstaravania predlozili zéastupcovia SR zastupcom EK v Bruseli dia 24.07.2014 navrh
metodiky na vyber vzorky, ktord bola na predmetnom stretnuti prediskutovana. Cielom
metodiky bolo stanovenie reprezentativnej vzorky administrativnych kontrol verejného
obstaravania, na ktorych malo byt vykondvané spitné overenie spravnosti vykonania
administrativnej kontroly verejného obstardvania za ucelom potvrdenia funkcnosti a
objektivnosti nastavenia procesu administrativnych kontrol verejného obstaravania. Stbor dat
(populacia), pre vyber vzorky bol stanoveny na zdklade evidencie verejnych obstardvani v IT
monitorovacom systéme pre Strukturdlne fondy a Kohézny fond a vnutornej evidencie
RO/SORO ako vSetky prvostupiiové administrativne kontroly verejného obstardvania
vykonané v ramci OPVaV od zaciatku implementécie do 30.06.2014. Na zaklade poziadavky
vznesenej zo strany EK na stretnuti diia 24.07.2014 sa populacia upravila tak, Zze do nej maju
byt zahrnuté len tie verejné obstaravania, ktoré aspon z Casti vstupili do financovania, t. j.
vydavky z nich boli deklarované na EK. V zmysle dohodnutej metodiky malo spétné overenie
vzorky verejnych obstaravani prebiehat’ v dvoch fazach. Prva faza pozostava zo spétného
overenia pilotnej vzorky 35 operacii (verejnych obstaravani). Na zaklade vysledkov spétného
overenia pilotnej vzorky méa byt urCend velkost' dalSej vzorky. Samotny vyber pilotnej
vzorky 35 operacii prebehol dna 20.08.2014. Proces spitného overenia pilotnej vzorky VO
prebiehal od 21.08.2014 do 06.10.2014, kedy bola schvalena Sprava zo spidtného overenia
pilotnej vzorky VO. Na zdklade vykonaného spédtného overenia pilotnej vzorky VO bolo z
celkovej vzorky 35 verejnych obstaravani identifikovanych 20 takych VO, pri ktorych
nedostatky mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO. V désledku minulych (spravne)
aplikovanych korekcii na 6 VO, bolo z hl'adiska chybovosti identifikovanych finalne 14 VO
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ako chybnych. 2 verejné obstardvania boli zo strany RO postupené na OLAF z titulu
podozrenia z osobnej prepojenosti. Na zaklade ukonceného spétného overenia pilotnej vzorky
35 verejnych obstaravani bola v zmysle dohodnutej metodiky identifikovana potreba overit’
celkovy pocet 232-303 verejnych obstardvani, ¢o v danej faze implementicie OPVaV
predstavuje zna¢ny napor na administrativne kapacity. Z dovodu, ze projektovana chyba bola
vycislend v hodnote 8,24%, RO pre OPVaV navrhuje urcit’ pausalnu korekciu, a to na zaklade
vysledkov overenia pilotnej vzorky. RO pri zvazovani moznosti na uplatnenie 10% pauSalnej
korekcie vychadzal z Rozhodnutia Europskej komisie ¢. C(2011) 7321 z 19.10.2011 k
Metodike Europskej komisie k principom, kritériam a indikativnemu rozsahu finanénych
korekcii aplikovanych Eurdpskou komisiou pri stanoveni finanénych korekcii podl'a €l. 99 a
100 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 z 11. jula 2006. OA vykonal v ditoch 07.10. 2014 —
24.10.2014 validciu druhého opitovného odborného hodnotenia ZoNFP uvedeného v
Dodatku ¢. 1, ako aj validaciu spdtného overenia pilotnej vzorky verejnych obstaravani a
skonstatoval, ze druhé opitovné odborné hodnotenie vykonané RO bolo vykonané spravne, .
j. Ze vysledky RO su v stlade s vysledkom validacie OA vykonanej v oktobri 2014 a na
zaklade vysledku validacie bola prepocitana miera chybovosti a OA potvrdil zhodu s mierou
chybovosti zistenou RO pre OPVaV pri ZoNFP, t. j. 8,89%. K validacii spitného overenia
pilotnej vzorky verejnych obstardvani skonStatoval, Ze overenim vzorky verejnych
obstaravani vybranej ndhodnym spdsobom boli pri 2 VO identifikované nedostatky, ktoré
nemaju vplyv na vypocet celkovej vysky chybovosti. V pripade 1 VO navrhol RO uplatnit’
financnu korekciu vo vySke 5 %, OA v suvislosti s identifikovanim nedostatku (3.001)
navrhuje finanénu korekciu vo vyske 5 %. Pri 1 VO neboli identifikované nedostatky. Na
zaklade uvedeného nedostatku OA prepocital chybovost za VO a potvrdil vysku 8,24%, ktort
stanovil aj RO. Diia 19.11.2014 sa uskutoc¢nilo v Bruseli d’alSie technické stretnutie, ktorého
cielom bolo prezentovat’ vysledky spdtného overenia hodnotiaceho a vyberového procesu a
verejného obstaravania a odkonzultovat’ s EK uplatnenie finan¢nej opravy za tieto nedostatky
v ramci OPVaV. Nasledne, dia 21.11.2014 odoslal RO na EK sumarizaciu napravnych
opatreni a krokov, ktoré RO vykonal za ufelom zlepSenia fungovania systému riadenia a
kontroly jednak na urovni RO a taktieZ na trovni ASFEU. Tieto opatrenia a vykonané kroky
maji za ciel zabranit' opakovaniu nedostatkov zistenych ¢1 uz OA, CO alebo EK a v
kone¢nom dosledku posilnit’ funkénost’ systému riadenia a kontroly RO a ASFEU. RO
zadeklaroval, Ze prijima odportcanie EK na aplikovanie 10% plosnej finan¢nej opravy na
vydavky deklarované EK od zaciatku programového obdobia do 31.12.2014. Za posledné
sledované obdobie bol na RO doruceny list COM ¢. 242372 ARES 2015, v ktorom bolo
oznamené prerusenie lehoty na schvélenie ziadosti o platbu pre OP Vyskum a vyvoj, ktora
bola predlozend dna 23.12.2014. Prerusenie vykonala COM na zdklade listu Ares (2014)
2975609 zo dna 11.09.2014, a to aZ do momentu vykonania napravnych opatreni uvedenych v
liste. RO spracovalo navrh dokumentu pre EK vo veci stanovenia ploSnej korekcie v sulade s
oficidlnou odpovedou zaslanou EK dna 21.11.2014. V ramci stcasného procesu do toho
vstupuje eSte aj chybovost’ v ramci VKS (vyro¢né kontrolna sprava) za rok 2014, ku ktorej
RO musi tiez zaujat’ stanovisko uz v rdmeci tohto dokumentu vzhl'adom na to, ze prekrocila
hranicu 2% a malo by ddjst’ k uplatneniu korekcie. Chybovost’ v ramci VKS za rok 2014,
ktora je 2,09% (limit je 1,99%) bola spdsobené finanénymi nedostatkami identifikovanymi v
rdmci auditov operacii A601 a A602 na Grovni implementicie dopytovo-orientovanych
projektov na ASFEU hlavne vo vzt'ahu k poruSeniu pravidiel a principov VO. DG REGIO
informuje, Ze na zéklade analyzy VKS zvazuje uplatnenie vyhrady (reservation) vo Vyrocnej
sprave o ¢innosti (Annual Activity Report) na programy, kde validovana chybovost’ vo VKS
predlozenej v roku 2014 prekrocila 2%. Z dovodu presného posudenia rizika na kumulativne;
baze na Ucely prijatia rozhodnutia o uplatneni si vyhrady, poziadala COM o zaslanie vykazov
podl’a ¢l. 20 nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006 v mimoriadnom termine do 27.02.2015.
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V pripade, ze sa CS rozhodne po predlozeni VKS uplatnit’ finanénti opravu na dotknuty
program, zoberie tento zavdzok COM do uvahy pri odhade kumulativnheho zostatkového
rizika a uplatneni vyhrady. V tomto pripade COM ziada certifikacny orgdn (CO) o zaslanie
pisomného potvrdenia do 27.02.2015, Ze tieto financné opravy st zachytené v uctovnictve CO
a prislusné sumy budu odpocitané v najblizsej ziadosti o platbu. COM zarovenn v liste
informuje, Ze na zéklade predlozenych VKS v roku 2014 a chybovosti, ktora prekracuje 2%,
rozhodla o preruSeni platobnych leh6t podl'a ¢1. 91(1) nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006
pre OP IS, OP Z, OP KaHR a OPVaV.

RO pre OPVaV v nadvéznosti na vyssie uvedené prijal v ramci Ak¢éného planu nasledovné
opatrenia na zvySenie kontrahovania finanénych prostriedkov a na zvySenie cerpania
finan¢nych prostriedkov v ramci OPVaV:

. zvySenie poctu vyhlasovania vyziev pre dopytovo-orientované projekty a pisomnych
vyzvani pre narodné projekty;

. urychlenie kontrahovania novych narodnych projektov skratenim lehot konania o
ZoNFP nad rdmec stanoveny v Internom manuali procedir a Systéme riadenia SF a
KF;

. zavedenie ex-ante kontroly VO pred ich vyhlasenim pri narodnych projektoch a
projektoch UVP/VVC pre nadlimitné zakazky nad 1 mil. EUR,;

. zavedenie pilotnej ex-ante kontroly VO pri dopytovo-orientovanych projektoch v

stlade s Usmernenim a vydanie Usmernenia pre prijimatel'ov k spravnemu postupu pri
uréovani predpokladanej hodnoty zdkazky;

. Zintenzivnenie osobnych a pisomnych konzultacii poskytovanych prijimatelom pred
predlozenim ZoP, ziadosti o zmenu zmluvy a podas dopliiovania ZoP na zaklade
Vyziev na doplnenie chybajtcich nalezitosti k ZoP;

. uskutocnenie Informacnych seminarov pre prijimatelov k verejnému obstaravaniu,

. zavedenie pravidelného sledovania dodrZiavania leh6t pre overenie a schvalovanie
Z0P na irovni RO;

. usmernenie riadiaceho organu pre OP Vyskum a vyvoj k zabezpeceniu jednotného

postupu vykonu kontroly na mieste a Usmernenie riadiaceho organu pre OP Vyskum a
vyvoj k zabezpeceniu jednotného postupu pri vykonavani administrativnej kontroly
ziadosti o platbu.

RO v sledovanom obdobi prijal viaceré¢ interné opatrenia z cielom zrychlenia Cerpania
finan¢nych prostriedkov implementovanych projektov. V rdmci zmenového konania sa
podarilo zniZit' ¢as potrebny na administraciu Ziadosti o zmeny zmluvy oproti zaciatku
sledovaného obdobia o vySe polovicu. Rovnako vel'mi pozitivny vyvoj zaznamenal RO v
dizke spracovania jednotlivych ZoP, kde sa za prvé 4. mesiaca roka 2014 podarilo znizit
priemernt dizku spracovania ZoP (sthrne za vietky typy) na 23,76 diia, oproti roku 2013 kde
tento ukazovatel' predstavoval hodnotu 28,82 diia. Pozitivny trend zaznamenal RO aj vo
vyvoji poétu dni o ktoré bol prekroteny ¢as na spracovanie danej ZoP dany Systémom
finanéného riadenia SF a KF. Oproti roku 2013 kedy predstavoval priemerny pocet dni o
ktoré bol poruSeny audit trail hodnotu 35,2 dna, sa RO podarilo v roku 2014 znizit' tato
hodnotu na 15,18 dia. Klesajicu Giroveii zaznamenal taktiez podet samotnym ZoP sa
porusenym audit trialom.

Vzhl'adom na Uroven kontrahovania OPVaV je moZzné oznacit' opatrenie na vyhlasovanie
vyziev a pisomnych vyzvani vo zvysenej miere a zvy3enie efektivity spracovania ZoNFP a
schvalovania projektov za ucinné. Vznika tak rezerva v pripade rozdielnej skutocnosti
vystupov z verejného obstaravania oproti planom.
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Tabulka 18 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Vlysoké riziko dekomitmentu za z&vézky
2010 a2011 vzmysle plnenia pravidla
n+3/n+2.

Séria opatreni na znizenie rizika mozného
dekomitmentu:

- spracovanie podkladu, ktory bol stu¢astou
tzv. Spoloénej spravy SR a EK k praktickym
opatreniam pre zZnizenie rizika
nedoCerpania zdrojov operacnych
programov 2007 - 2013 na Slovensku
vypracovanej ako podporny dokument k
navrhu zmeny nariadenia Rady (ES) ¢.
1083/2006  predlozeného  Eurdpskou
komisiou.

- Akény plan a sledovanie pinenia opatreni
na zrychlenie Cerpania a zlepSenie stavu
implementacie OPVaV: obsahuje opatrenia
na zvySenie kontrahovania ako aj Cerpania
finanénych prostriedkov z OPVaV

- schvalenie zmeny
vSeobecného nariadenia-
vynimka znamenajica presun

finanénych zavézkov rokov 2011
a 2012 do dalSich rokov v
zmysle pravidla n+3

- opatrenia sa plnili priebezne
poCas roka, plnenie bolo
odpoCtované na dvojmesacnej
baze na CKO, CO a OA

PreruSenie lehoty pre platby pre OPVaV

RO vypracoval Sprdvu zo spétného
overenia spravnosti vykonania odborného
hodnotenia Ziadosti o NFP,

ako aj Spravu zoverenia napravnych
opatreni na odstranenie nedostatkov
v suvislosti s preruSenim lehoty pre platbu
v ramci OPVaV

navrhnutd pausalna korekcia,
ato na zaklade vysledkov
overenia pilotnej vzorky

Nedostatohe a s oneskorenim
pripravované verejné obstaravania na
Urovni Prijimatefov (najéastejSie univerzit),
mali za nasledok spomalenie procesu
implementacie kluCovych projektov, a to
najma projektov vedeckych parkov a
vyskumnych centier.

Dha 11.03.2014 zaCal Riadiaci orgéan
aplikovat' indtitut ex ante kontroly procesov
verejnych  obstardvani na strategické
zakazky, tj. zakazky v sume nad 1 mil.
EUR. Predmetom ex ante kontroly je
kontrola klG¢ovych aspektov zadavace;
dokumentacie (predpokladanej hodnoty
zakazky, ozndmenia o vyhlaseni VO a
sutaznych podkladov) v $tadiu eSte pred
vyhlasenim verejného obstaravania, aby sa
tak mohlo eliminovat riziko neskorSieho
zrudenia sUtaZe na zaklade chyby v
zadavacej dokumentacii. Ciefom tohto
opatrenia je skratenie ¢asu a UspeS$nost
implementacie projektov ako takd, pretoze
v pripade nevyhnutnosti opakovania
verejnych obstaravani by Prijimatel uZ
nemusel disponovat dostatoCnym Casovym
priestorom na jeho zopakovanie alebo na
plnenie ako také. Rovnako  zacala
aplikovat proces ex ante kontroly aj
ASFEU, a to na vetky zakazky s vynimkou
zakaziek podla par. 9 ods. 9 zakona o VO
(z&kazky s nizkou hodnotou).

Pre acely predchadzaniu problémov pri
implementacii projektov je kfuc¢ové, aby
kontrolné utvary disponovali dostatoCne
vySkolenymi kapacitami tak pre oblast
kontroly ako aj pre oblast prevencie.
Zamestnanci RO a SORO-ASFEU sa
zUCasthuju na pravidelnych Skoleniach
organizovanych, CKO, Uradom pre verejné
obstardvanie, resp. inymi organizciami

RO povazuje indtitit ex ante
kontrol v $tadiu pred vyhlasenim
VO za velmi ucinny néstroj
prevencie chybnych verejnych
obstaravani. RO je toho nazoru,
Ze bez vyuzitia tohto inStitutu by
poget  zruSenych  verejnych
obstaravani vo faze po ukonceni
procesov VO dosahoval radovo
vy8Sie hodnoty. Indtitdt ex ante
kontroly vSak nedokaze zabranif
procesnym nedostatkom, ktoré
Prijimatel moZe spravit v $tadiu
priebehu samotného procesu
verejnych obstaravani.

V ramci ex-ante kontrol RO
Casto poukdzal na chyby pri
spracovani sutaznej
dokumentacie resp. odporudil
prijimatelom zasadné zmeny v
postupe obstaravania predmetu
zakazky. Prijimatelia sa
spravidla ~ dosledne riadili
usmerneniami RO a pripomienky
k  sutaznej dokumentacii
zapracovali v zmysle stanoviska
RO.  Predlozenim  navrhov
sutaznej  dokumentacie  k
verejnému obstaravaniu na RO
na zaklade instititu ex-ante
kontroly,  bol  zabezpeéeny
efektivnej§i proces VO a
nasledne kontroly postupov
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ponukajucimi  vzdeldvanie v  oblasti
verejného  obstardvania. Rovnako sU
zamestnanci pravidelne usmerfiovani v
ramci porad, a to tak na RO ako aj SORO.
Dna 15.10.2014 zrealizovali RO a SORO
pre svojich zamestnancov  workshop,
ktorého témou boli najmé najzavaznejsie
nedostatky vo verejnych obstaravaniach.
Vo vztahu k prijimatefom prebieha
pravidelnd komunikacia o nedostatkoch vo
verejnych obstaravaniach, a to na dennej
baze.

zadavania zakazky.

nedostatoné Cerpanie

Zintenzivnenie osobnych a pisomnych
konzultacii  poskytovanych  prijimatefom
pred predlozenim ZoP, Ziadosti o zmenu
zmluvy a podas dopliiovania ZoP na
zaklade Vyziev na doplnenie chybajucich
naleZitosti k ZoP.

Znizenie  potu chyb v
predlozenych ZoP. Skratenie
leh6t administracie Ziadosti o
zmenu zmluvy

Zavedenie  pravidelného  sledovania
dodrziavania leh6t pre overenie a
schvalovanie ZoP na drovni RO.

Eliminacia  nedostatkov  vo
vztahu k nedodrziavaniu lehdt
pri administrativnej kontrole ZoP
a vo vztahu k odhadom &erpania
v prisluSnych mesiacoch.

urita miera meSkania implementacia
projektov univerzitnych vedeckych parkov
vyskumnych centier

sposobena najmd zdihavym procesom
verejnych obstaravani, v ramci
rekonStrukcii starSich objektov nutnostou
realizacie nepredvidanych prac, dihSimi

lehotami dodavky $pecifickych
laboratornych zariadeni, ako aj okolnostami
vylugujacimi zodpovednost (napr.

poveternostné vplyvy). Vysledkom vplyvu
tychto negativnych faktorov je nutnost
predizenia niektorych (tzv. rizikovych)
projektov do konca roka 2015.

Riadiaci  organ  pravidelne
monitoruje postup
implementacie rizikovych

projektov s ciefom eliminécie
rizik, ktoré by mohli ohrozit
dosahovanie cielov a
meratelnych ukazovatelov.
Rovnako prijima opatrenia na
identifikaciu potencialnych
vplyvov ohrozujucich uspesnost
projektov (napr. predkladanie
pravidelnych mesaénych sprav o
implementécii projektov, astejsi
vykon kontrol na mieste a pod.)

Zdroj : CO, RO, SORO

V roku 2014 boli v rdmci OPVaV uskuto¢nené 4 vladne audity (A536, A601, A602, A661), v
ramci ktorych boli identifikované zistenia. Jeden vladny audit k 31.12.2014 nebol ukonceny

(AB13).

Sucasne boli v roku 2014 zo strany RO prijimané opatrenia na napravu nedostatkov k auditom
ukoncenym v roku 2013 (A515 a A516).

NajzavaznejSie zistenia identifikované v ramci vladnych auditov, ku ktorym boli prijaté aj
opatrenia su uvedené v Tabulke ¢. 19.

Tabul'ka 19 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Nedostatky

Prijaté opatrenia

Odborné hodnotenie Ziadosti 0 NFP vykonané
v rozpore s hodnotiacimi kritériami, ktoré schvalil

MV pre prislusné
Opatrenie;

NedodrZzanie 40 driovej lehoty na predloZenie

ZoP na PJ;

RO kjednotlivym zisteniam prijal opatrenia na napravu nedostatkov
zabezpe€enim Prikazov pana ministra s ustanovenymi terminmi pinenia
a splnenia opatreni na napravu vroku 2015 v sulade so zapisnicami
o prerokovani spravy z vlddneho auditu.
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Nedostatotné  vykonadvanie  prvostupiovej
kontroly verejného obstaravania, nedodrzanie ¢l.
60 pism. b) Rady (ES) ¢. 1083/2006;

Nedostato¢né vykonanie prvostupriovej kontroly
verejného obstaravania - nedodrzanie ¢l. 60
pism. b) nariadenia Rady

(ES) €. 1083/2006 - nezistenie skutognosti, ktoré
poukazuju na podozrenie na mozné poruSenie
predpisov o ochrane hospodarskej sitaze;

Nevypracovanie Kontrolného zoznamu na
identifikaciu  poruSenia  zasad  verejného
obstaravania;

Nesulad dokumentéacie k  verejnému
obstaravaniu  uchovavanej na SORO a
u prijimatefa;

Nespravny postup pri administrativnej kontrole
verejného obstaravania zo strany SORO;

Odborné hodnotenie Ziadosti 0 NFP vykonané
v rozpore s hodnotiacimi kritériami, ktoré schvalil
MV pre prisludné

Opatrenie;

Nedostatotne ~ vykonana  administrativna
kontrola ZoP - neodhalenie neopravnenych
vydavkov;

PouZitie verejnych prostriedkov nad ramec
oprévnenia tykajucich sa nesuladu zisteného
fyzickou obhliadkou skutoného stavu dodanych
okien a podpornej dokumentécie k vydavkom;

NedodrZanie povinnosti Prijimatela stanovenych
zakonom €. 252006 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni

niektorych  zakonov v zneni neskorSich
predpisov stanovenim podmienok U&asti v
rozpore s principom rovnakého zaobchadzania,
nediskriminécie uchadzaov alebo zaujemcov a
transparentnosti a v rozpore s ust. § 34, ods. 9;

NedodrZanie povinnosti partnera prijimatela
stanovenych § 9 ods. 1 a 4 zakona €. 25/2006 Z.
z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych  z&konov v zneni neskorSich
predpisov;

PoruSenie principu nediskriminacie uchadzacov
podla zakona & 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani;

Zamedzenie pristupu zaujemcu k sutaznym
podkladom;

NedodrZanie principu nediskriminacie
uchddzadov alebo zaujemcov pri nadlimitnej
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zakazke - verejnej sutazi;

Neopravnené vydavky z dévodu Cerpania
vydavkov na nahrady vydavkov za stravné pri
tuzemskych pracovnych cestach, ktoré neboli
vynaloZené na realizaciu aktivity z dévodu ich
neuskutocnenia;

Neuhradenie dodavatelskej faktury do 7
kalendarnych dni odo dia pripisania
prostriedkov na ucet Prijimatela poskytnutych
PJ.

Odborné hodnotenie ziadosti o NFP vykonané v
rozpore s hodnotiacimi kritériami, ktoré schvalil
MV pre prisludné opatrenie;

neddsledny vyber externych hodnotitefov na
zaklade zverejnenych vyziev;

neddsledné dodrziavanie leh6t stanovenych
vriadiacej dokumentécii  vztahujicej sa
k Operaénému programu Vyskum a vyvoj;

neddsledné dodrziavanie lehdét stanovenych
vriadiacej dokumentécii  vztahujucej sa
k Operaénému programu Vyskum a vyvoj.

V' nadvaznosti na vykonany vlddny audit A464 a identifikované
nedostatky v oblasti odborného hodnotenia RO uZ prijal opatrenia vo
forme prikazu ministra €. 24/2013, ktory bol na organ auditu zaslany dna
30.04.2013 a nasledne aj Spravu o spineni opatreni, ktora bola zaslana
dia 31.07.2013;

Riadiaci organ pre OP VaV zaktualizoval k 27. 10. 2014 databazu
hodnotitelov;

Riadiaci organ dlohu splnil informovanim zodpovednych zamestnancov
dna 28.10.2014.

Nedostatky na Grovni SORO  ASFEU
apovinnost prijat opatrenia na napravu
nedostatkov zistenych hodnotenim kvality a na
odstranenie pri€in ich vzniku pri dopytovo-

orientovanych  projektoch  implementovanych
ASFEU;
Nedostato¢na archivacia ~ podpornych

dokumentov — menovacich dekrétov predsedu
aClenov vyberovej komisie tykajucich sa
Operaného  programu  Vyskum  a vyvoj
spracovanych v ramci schvalovacieho procesu
Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného
prispevku ZONFP;

Nedostatok spojeny s oblastou generovania
priimov  a postupom kontroly generovania
prijmov v utovnictve prijimatela;

Nedostatok spojeny s nadlimitnymi verejnymi
obstaravaniami - verejnej sutaze, pri ktorych
doSlo  kskrateniu lehoty na vyziadanie
sutaznych podkladov.

Splnené zaslanim podkladov v listoch A36141/2014-01 a 2014-

13770/42444:1-35A0 zo diia 05.09.2014;

Riadiaci organ dlohu splnil informovanim zodpovednych zamestnancov
dia 12.11.2014;

Splnenim poziadavky na CKO listom €. 2014-464/46870:16-35A0 zo diia
25.09.2014;

Viykonanim opatovnej identifikacie vSetkych nadlimitnych zékaziek.

Neopravnené vydavky na urovni RO a SORO

RO a SORO zabezpetilo vratenie finanénych prostriedkov na zaklade
vystavenej korekcie tykajlicej sa overovanej ZoP, ako aj ostatnych ZoP
suvisiacich s predmetnym zistenim po doruéeni Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov zo strany RO.

Jednotlivé vystavené nezrovnalosti boli prijimatelom uhradené na
zadklade Oznamenia o vysporiadani finanénych vztahov a RO
zaevidovalo jednotlivé Spravy o Zzistenych nezrovnalostiach a Ziadosti o
vratenie finanénych prostriedkov.

Zdroj: spravy z auditov, RO, SORO
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2.4 Zmeny v kontexte realizacie OPVaV

2.4.1 Zabezpecenie podpornej dokumentacie

Ministerstvo S$kolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky

zverejnilo dna 16.01.2014 pre prijimatelov nenavratného financ¢ného prispevku,
,Usmernenie platobnej jednotky MSVVaS SR k odvodu vynosov & 1/2014 z
prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie poskytnutych systémom
zélohovej platby/predfinancovania. Prijimatel’, ktorému bol v roku 2013 poskytnuty
nenavratny finan¢ny prispevok formou zalohovej platby alebo predfinancovania na tcet,
ktory bol uroceny, je povinny odviest do prijmov Statneho rozpoctu skutocny vynos,
ktory vznikol z prostriedkov EU a z prostriedkov §tatneho rozpoétu na spolufinancovanie,
t. j. po odpocitani poplatkov za vedenie uctu v termine do 31. 01. 2014 na ucet platobnej
jednotky uvedeny v usmernent,

zverejnilo dia 31.10.2014 Usmernenie RO pre OPVaV k zabezpeceniu jednotného
postupu vykonu kontroly na mieste.

Certifika¢ny organ

zverejnil dna 16.12.2013 aktualizéciu ,,Systému finan¢ného riadenia Strukturalnych
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 — 2013, verzia 7.0. Vyplyvajice
zmeny boli zapracované do riadiacich procesov ASFEU a RO. Material nadobudol
platnost’ 02.12.2013 a u¢innost’ 01.02.2014.

Centralny koordina¢ny organ

vydal diia 03.04.2014 Metodicky pokyn k vykonnostnej rezerve a vykonnostnému radmcu
v ramci programového obdobia 2014 — 2020,

vydal dia 08.07.2014 Metodicky pokyn k uzatvéraniu opera¢nych programov v ramci
programového obdobia 2017 — 2013,

zverejnil dna 15.07.2014 Metodicky vyklad k vybranym ustanoveniam Systému riadenia
SF a KF na programové obdobie 2007 — 2013, verzia 4.8, konkrétne k sposobu
predkladania a overovania povinnej prilohy ziadosti o NFP — G¢tovna zavierka, dotknuta
Zast’ Systému riadenia: Cast’ 4.2 Implementécia, 4.2.1 Priprava riadiacej dokumentécie —
Ziadost o NFP, bod 52, pism. b,

aktualizoval dia 04.09.2014 Systém riadenia Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu
na programové obdobie 2007 — 2013 (d’alej len ,,Systém riadenia®). Systém riadenia,
verzia 4.9. Verzia je platnd od 28. augusta 2014 a rusi a nahrddza v celom rozsahu
Systém riadenia, verzia 4.8,

Agentiira Ministerstva $kolstva, vedy, vyskumu a $portu SR pre $trukturalne fondy EU
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vydala diia 01.02.2014 Interny manual procedur, verzia 3.1, ktory nadobudol platnost’ a
ucinnost’ od 01.02.2014,

vydala diia 07.05.2014 Smernicu, ktorou sa ustanovuji zavdzné postupy pri obstardvani
tovarov, sluzieb a stavebnych prac, a to v stilade so zdkonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
vydala pre prijimatelov dia 28.02.2014 Usmernenie ¢. 1/2014 s cielom upravit’ vykon
Ex-ante kontroly — kontroly stiladu navrhu oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania
a sutaznych podkladov eSte pred zverejnenim obstaravania, v rdmci ktorého bude
kontrolovany aj sposob urenia predpokladanej hodnoty zdkazky. Aktualizacia
usmernenia nadobudla ¢innost’ ditom 19.05.2014,



e vydala dia 09.06.2014 Usmernenie ASFEU ¢. 2/2014 na stanovenie predpokladanej
hodnoty zakazky pre prijimatelov NFP operacného programu Vyskum a vyvoj.
Usmernenie nadobudlo u¢innost’ dila 9. juna 2014.

e oznamuje, ze k 26.08.2014 poveril minister Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR Peter
Pellegrini vykonom funkcie generalneho riaditela ASFEU Réberta Skripka,

e vydala dia 01.10.2014 Upozornenie ASFEU pre prijimatelov NFP v rdmci OPVaV na
nevyhnutnost’ poistenia majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z nenavratného
finan¢ného prispevku alebo z jeho Casti,

e 0d 01.10.2014 vsthpila do platnosti aktualna verzia Interného manualu procedur ASFEU,
verzia 3.2,

e vydala dna 20.11.2014 Usmernenie pre Prijimatel'ov €. 3/2014 k povinnosti predkladania
kompletnej dokumentécie k verejnému obstaravaniu,

e vydala dna 08.12.2014 pre prijimatel'ov NFP ,,Usmernenie OP VaV ¢&. 4/2014 k ochrane
osobnych udajov*. Usmernenie nadobudlo G¢innost’ dia 08.12.2014.

2.5 Podstatné zmeny podla €lanku 57 nariadenia Rady (ES)
€. 1083/2006

V roku 2014 sa nezistili pripady, kedy by mali byt vykonané podstatné zmeny podl'a ¢lanku
57 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006.

2.6 Doplnkovost’ s inymi nastrojmi

Iniciativa JEREMIE
Tabul'ka 20 Koneéné alokacie a operaéné programy participujuce na JEREMIE v EUR
Eurépsky fond Narodné
Operaény program RO regionalneho rozvoja . . Celkova alokacia
spolufinancovanie
(EFRR)
OP KaHR MH SR 57 000 000 10 058 823 67 058 823
OP BK MPRV SR 3000 000 529 412 3529 412
OPVaV MSVVS SR 25000 000 4411 765 29 411 765
Spolu - 85000 000 15000 000 100 000 000

Zdroj: MH SR - RO, MF SR - CO, SZRF - EIF

Aktualna investi¢na stratégia odsuhlasena Investicnou radou spolo¢nosti SZRF, s.r.o0. pocita s
alokaciou 42,98 mil. EUR z OP KaHR na zaru¢ny nastroj, 18,3 mil. EUR z OP KaHR na
uverovy nastroj zdielaného rizika a 31 mil. EUR z OPVaV a OP BK na nastroje rizikového
kapitalu. Podl'a neoficidlnych udajov ku koncu roka 2014 boli podpisané zmluvy s MSP za
vSetky tri nastroje vo vyske 64,48 mil. EUR a tvorba portf6lia bola na trovni 20,08%.

K 31. 12. 2014 bolo podporenych 8 malych a strednych podnikov (SME).

Portfoliova zaruka prvej straty

V priebehu roka 2014 Styri komeréné banky poskytovali zvyhodnené tvery pre MSP a
o¢akavany celkovy novy objem tverov by mal dosiahnut’ troven 245 mil. EUR. V marci av
aprili 2014 Investicnd rada SZRF schvalila presun neimplementovanych 6,72 mil. EUR
z FLPG do PRSL a dodato¢né opatrenia na zvysenie flexibility nastrojov s cielom urychlenia
Cerpania (zmeny v zmluvach s bankami). Dodatky k zmluvam boli podpisané v juni 2014.
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Podl'a dostupnych udajov k 31. 12. 2014 banky schvalili 158 averov pre 150 MSP v objeme
56,95 mil. EUR ¢o predstavuje 23,2 % portfolia. Z celkovej sumy 56,95 mil. EUR uz banky
ku koncu r. 2014 poskytli MSP prostriedky v sume 46,63 mil. EUR.

Opis néstroja

Nastroj portfoliovych zaruk prvej straty garantuje finanénym sprostredkovatelom pokrytie
Casti ich moznych strdt na Specifikovanom portfoliu tverov pre MSP. Znizenim rizika
pre finan¢nych sprostredkovatel'ov tak nastroj FLPG stimuluje tiverovanie pre MSP s nizsimi
uverovymi sadzbami a znizuje potrebu kolateralu.

Portfoliovy uver zdielaného rizika

V roku 2014 dve komercné banky zacali poskytovat’ zvyhodnené tivery v ramci tohto néstroja
(zmluvy boli podpisané koncom februdra 2014 a koncom augusta 2014 na zaklade vyzvy,
ukoncéenej 22.04.2014) a ocakavany celkovy novy objem uverov by mal dosiahnut’ uroven
36,6 mil. EUR. Ku koncu decembra 2014 bolo zmluvne viazanych 3,51 mil. EUR z ¢oho 3,1
mil. EUR uz bolo MSP poskytnutych. Tvorba portfélia je na trovni 9,58 %. Celkovo bolo
podpisanych 17 tiverovych zmluv pre 16 MSP.

Opis nastroja

Prostrednictvom nastroja portféliového uveru zdiel'aného rizika holdingovy fond JEREMIE
spolufinancuje tiverovanie MSP a nésledne aj rovnakym podielom zdiel’a riziko na vytvorené
uverové portfolio v pomere 1:1. Tento nastroj tak vedie k d’alSiemu stimulovaniu Gverovania
za zvyhodnenych podmienok pre MSP, podobne, ako je tomu pri néstroji FLPG.

Rizikovy kapital

V priebehu roka 2014 boli spustené operacie rizikového kapitalu. Vybrani manazéri fondov
rizikového kapitalu investuju do zacinajtcich a rozvijajicich sa malych a strednych podnikov
s prostriedkami SZRF, s.r.o. a sukromnych investorov. Prvy vybrany manaZzér koncom
februara 2014 spustil Slovensky inova¢ny fond (seed fond) a Slovensky podnikatel’sky fond
(fond rizikového kapitalu), registrované v Luxembursku s celkovou alokéciou 23,43 mil. EUR
(z toho 17,9 mil. EUR zo SZRF, s.r.o.). Od aprila 2014 boli zrealizoval prvé investicie zo
seed fondu vo vyske 1,2 mil. EUR, nésledne sa zrealizovali investicie vo vyske 1,85 mil. EUR
z VC fondu, ¢o predstavuje 7,72% alokéacie pre prvého manaZéra ku koncu roka 2014 (v
pipeline sa d’alej nachadzaju d’alSie dve investicie z VC fondu a 6 investicii zo seed fondu).
Prvy manazér ziskal dalSie prostriedky od privatnych investorov vratane prvého
inStitucionalneho investora a uzatvoril tzv. second closing vo vySke 2 mil. EUR (z
holdingového fondu JEREMIE sa poskytne dodato¢nych 1,1 mil. EUR) v decembri 2014. Po
uzavreti vyzvy 08.11.2013 a podpise zmluvy o zriadeni fondu 06.06.2014 a naslednej
registracii Slovak JEREMIE Co-Investment Fund bude druhy vybrany manaZzér investovat’ 12
mil. EUR zo SZRF, sr.o. do jednotlivych projektov s minimalne rovnakym
spolufinancovanim od d’alSich investorov. Ku koncu roka 2014 mal tento manazér v pipeline
2 indikativne ponuky vo vySke 3 mil. eur z alokacie s kofinancovanim od sukromnych
investorov vo vyske 2,9 mil. EUR.

Opis nastroja

Nastroje rizikového kapitalu v podobe tzv. ,,seed” a ,,venture capital fondov su urcené na
podporu inovativnych projektov, zaciatkov podnikania a rozvoja MSP. V SR je tento zdroj
financovania zna¢ne obmedzeny a slovensky trh rizikového kapitdlu je mélo rozvinuty.
Celkova podpora prostrednictvom ,,seed* fondov bude predstavovat’ 7,3 mil. EUR (3,3 mil.
EUR v Bratislavskom regione a 4 mil. EUR mimo Bratislavského regionu), zatial’ o celkovy
dopad podpory cez ,,venture capital“ fondy, podmienenej tcastou dalSich investorov, sa
odhaduje na trovni minimalne 37,1 mil. EUR.

60



2.7 Monitorovanie a hodnotenie

2.7.1 Monitorovanie

Proces monitorovania sa zacal na najnizSom stupni, na urovni projektov, predkladanim
priebeznych polrocnych monitorovacich sprav prijimatel'ov. Monitorovanie v zmysle
kvantifikovatelnych ukazovatel'ov na urovni programu a prioritnych osi (finan¢né a fyzické
suvisiace s cielmi a oCakavanymi vysledkami) je odvodené a sledované v zavislosti od
monitorovania na Grovni opatreni (a to v nadvéznosti na monitorovanie na Grovni projektu).
Fyzické aj financné ukazovatele projektov, ziskané od prijimatelov prostrednictvom
monitorovacich sprav, st premietnuté do ITMS a agregované smerom nahor na uroven
opatrenia, prioritnej osi, opera¢ného programu a NSRR (narodny systém ukazovatel'ov pre
NSRR).

V monitorovanom obdobi vykondvala ASFEU cely komplex aktivit spojenych s efektivnou
implementaciou pomoci. I§lo najméi o monitorovanie aktivit schval'ovacieho procesu ZoNFP,
v ramci ktorého bola vykonavand formalna a vecnd kontrola, predbezna finan¢na kontrola a
odborné hodnotenie prijatych a registrovanych ZoNFP, d’alej o kontrolu formalnej a vecnej
spravnosti ZoP, o monitorovanie kontrahovania a &erpania NFP podla projektov, vyziev,
regionov NUTS III a prioritnych osi, ako aj o monitorovanie kontroly verejného obstaravania.
Monitoroval sa proces uzatvarania zmluv o poskytnuti NFP, uzatvaranie a podpisovanie
dodatkov k zmluvam o poskytnuti NFP s prijimatel'mi, miesta realizacie projektov, dizka
realizécie projektov a posun ukoncenia realizacie aktivit projektov, d’alej bola monitorovana
kontrola projektov na mieste, vykondvalo sa monitorovanie a kontrola priebeznych a
naslednych monitorovacich sprav, informaénych semindrov pre Ziadatel'ov o poskytnutie NFP
1 pre prijimatel'ov a rozne iné aktivity.

Riadiaci organ OPVaV na zéklade polro¢nych monitorovacich sprav SORO za 1. a 2. polrok
2013, podkladov MF SR a vlastnych udajov vypracoval v zmysle Metodického pokynu CKO
¢. 9 (aktualizacia €. 5), Vyro¢nu spravu o vykonavani OPVaV za rok 2013, ktora bola
schvalena listom EK — Ref. Ares(2014)3212187 z 30. 09. 2014.

Zasadnutia koordinaénych pordd, pracovnych skupin a vyborov monitorujicich
implementaciu OPVaV, na ktorych sa RO zucastiiuje st uvedené v podkapitole 2.1.7.

2.7.1.1 Cinnost’ Monitorovacieho vyboru pre vedomostnii ekonomiku

Dna 02.06.2014 sa v Bratislave konalo 11. zasadnutie Monitorovacieho vyboru pre

vedomostnii ekonomiku®, ktorého ciefom bolo informovat’ o aktudlnom stave implementécie
OPVaV.

MVVE:

- schvalil Vyro¢nu spravu o vykonavani OP Vyskum a vyvoj za rok 2013,

- vzal na vedomie Informaciu o aktuadlnom stave implementacie OP Vyskum a vyvoj od
01.01.2014 do 15.05.2014;

- vzal na vedomie material Spravy o vyhodnoteni vyziev OP Vyskum a vyvoj za obdobie
od 10. zasadnutia MVVE.

Zastupcovia EK najma:
- zdoraznili dolezitost dostato¢ného zabezpeCenia administrativnych kapacit (AK) pre
potreby dvoch opera¢nych programov, a to OPVaV a OPVal;

o http://www.minedu.sk/zasadnutia-monitorovacieho-vyboru-pre-vedomostnu-ekonomiku/
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poukazali na velka fluktuaciu AK a potrebu rieSenia tohto problému pre zabezpecenie

udrzania kvalitnych l'udi;

upozornili na vaznost’ situacie a potrebu skorého vyrieSenia dovodov pozastavenia platieb,

ked’Ze je riziko, Ze ku koncu roka moze mat’ EK vycerpané vSetky finan¢né prostriedky;

uvitali by informéacie o spustacich ceremoniach projektov, (na ktorych by sa zastupcovia

EK radi zucastnili) a taktiez zasielanie sprav o informovani verejnosti;

informovali, Ze z formalneho hladiska vyro¢na sprava (VS) spiiia poziadavky EK, aviak

oficialne vyjadrenie zaSle EK aZ po relevantnej procedure schvalovania vyro¢nych sprav,

avsak:

e pozitivne hodnoti kvalitativne zlepSenie spravy, jej skratenie a presun menej
podstatnych ¢asti do priloh;

e poukazuje na potrebu kritickejSicho zhodnotenia reportovania implementacie za
prioritné oblasti, zhodnotenia po¢tu riadne ukoncenych projektov;

e dobre reportuje o vysokom riziku decommitmentu, ktorému sa podarilo vyhnut. Sprava
by mala zdoraznit’, ktoré opatrenia boli najefektivnejsie pre zrychlenie implementacie;

e znova upozornili na potrebu zmapovania napliovania niektorych klacovych
dopadovych ukazovatel'ov dolezitych pre ich planovanie monitorovania aj v budicom
programovom obdobi;

e uvitali by zmapovat’ podanie patentov a ich zameranie;

e EK niekol’ko rokov odportcala uskuto¢nit’ strategické zhodnotenie efektivnosti a
ucinnosti opatreni dosahovanych cielov, ktoré malo byt vstupom do vyro¢nej spravy
za rok 2013, jeho ukoncenie bolo planované na august 2014, ¢im nebude poskytovat
ocakéavanych vstup pre novy opera¢ny program Vyskum a inovacie.

Procedury per rollam

V sledovanom obdobi RO OPVaV nepredlozil na schvalenie mimo rokovania MVVE
prostrednictvom rozhodovacieho konania per rollam Ziaden material. Procedurou per rollam
bol schvalovany Dodatok ¢.2 k Rokovaciemu poriadku Monitorovacieho vyboru pre
vedomostnll ekonomiku.

2.7.1.2 Vyrocné stretnutie s EK v roku 2014

Vyroéné stretnutie RO OPVaV s EK sa konalo dna 14.03.2014. Hlavnym predmetom
stretnutia boli informacie o:
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obsahovom pokroku v implementacii OPVaV — vyhlasenych vyzvach, o stave
implementacie narodnych projektov, vedeckych parkov a vyskumnych centier,
kompetencnych centier, vyskumno-vyvojovych centier a centier excelentnosti, dalej
plneni niektorych kl'a¢ovych merateI'nych ukazovatel'ov a prikladoch dobrej praxe,
aktualnom stave kontrahovania a ¢erpania OPVaV, vratane plnenia pravidla n+2/n+3
z pohl'adu RO OPVaV a certifikacného orgénu,

Ak¢Enom plane,

odporacani EK pre vyro¢nu spravu za rok 2013 — zamerat pozornost’ na zvySenie
kvalitativnej analyzy celkového pokroku OP dosiahnutych vysledkov; demonstrovat’ ako
sa napliiaji hlavné ciele, pri vyhodnocovani programu potreba kritického zhodnotenia
OPVaV,

aktualnom stav prebiehajtceho strategického hodnotenia OPVaV,

sucasnom stave pripravy nového operaéného programu Vyskum a inovacie

vramci informovania a publicity — prikladov dobrej prax sa uskutocnila exkurzia
NANOLAB, SAV Bratislava.



Zavery, prijaté na tomto stretnuti sa tykali potreby:

1. zaslat EK podrobnejsie informacie k vyzvam vyhlasenym riadiacim organom v roku
2013 na dopytovo-orientované projekty a ich navdznost’ na nové programové obdobie;

2. pokracovat’ v zasielani sprav o aktudlnom stave implementécie univerzitnych vedeckych
parkov a vyskumnych centier v ¥4 roénom intervale;

3. zasielat EK plnenie pravidla n+3 na roky 2014, 2015, plnenie Akéného plénu
(aktualizaciu dajov, problémy a ich rieSenia); zaslat’ vytycené ciele operacného programu
na programové obdobie 2014 — 2020;

4. prerusenie platieb — finalizovat’ spravy napravnych opatreni do 25.04.2014 — informovat’
EK o0 stave opatreni na predchddzanie zastavenia platieb;

5. zvysit' informovanie a publicitu obCanov — zvysit' viditelnost’ projektov, prezentaciu
vysledkov pomocou vyuZzivania socidlnych sieti, otvaracich ceremonialov, prezentacie
projektov aich konkrétnych vysledkov apod. a pozyvat' zastupcov EK na prezentaéné
podujatia.

Dria 26. 11. 2014 sa konalo vyro¢né stretnutie ,,Annual Meeting 2014 zastupcov EK, CKO,
riadiacich organov OP, koordinatorov horizontdlnych priorit a zastupcov CO a OA. Na
stretnuti boli prerokované nasledovné témy:

1. finan¢ny a fyzicky pokrok v ramci jednotlivych OP NSRR,

2. Joint Road Map za rok 2014 — v ramci daného bloku sa prezentovalo: riadiaci a kontrolny
systém, velké projekty, marginalizované rémske komunity, financné inZinierstvo a
hodnotenie,

3. ukoncenie programového obdobia 2004 — 2006 a ukoncenie programového obdobia 2007 —
2013;

4. zo strany CKO a zéastupcov EK boli ziiastnenym osobam poskytnuté informécie ohl'adom
pripravy a pokroku PO 2014 — 2020, hlavne konStituovania monitorovacich vyborov,
strategickej komunikacie a pod..

2.7.1.3 Spolocnd cestovnd mapa ( Joint Road Map — JRM)

RO v roku 2014 monitoroval stav kl'a¢ovych oblasti JRM v OPVaV v ramci implementacie.
Stav a vysledky OPVaV v oblastiach — hodnotenie, MRK, finanéné inZinierstvo, nové
programové obdobie udava Priloha 4.

2.1.1.4 Akény plan a Vyhladovy plin kontrahovania a Cerpania financnych
prostriedkov zo SF, KF a $titneho rozpoétu SR a sledovanie plnenia
opatreni na zrychlenie Cerpania a zlepSenie stavu implementdicie OP
Vyskum a vyvoj k 31. 12. 2014

Akcné plany (AP) definuju konkrétne kroky na zlepSenie implementécie, uréuji zodpovedny
subjekt a terminy plnenia jednotlivych tloh, ktoré su aktualizované a vyhodnocované na
dvojmesacnej baze. AP st zamerané na sledovanie plnenia finanénych zavéizkov jednotlivych
rokov na zaklade pravidla n+3/n+2.

Povinnost’ vypracovat’ a vyhodnocovat' plnenie AP bola uréend rizikovym operaénym
programom, medzi ktoré patri aj OPVaV. Vzhl'adom k nevyhnutnosti sustredit’ ¢innost’
riadiacich organov na aktivity spojené¢ s cCerpanim finanénych prostriedkov a plnenim
stanovenych planov CKO pristipil k uprave obsahu AP na zrychlenie cCerpania a
implementacie operacnych programov, verzia januar 2014, ktory bol schvaleny vladou SR
dna 05.02.2014 v ramci materialu ,,Sprava o implementacii a ¢erpani Strukturalnych fondov a
Kohézneho fondu v rdmci operanych programov Nérodného strategického referen¢ného
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ramca za obdobie od 01.07.2013 do 31.12. 2013“.V sledovanom obdobi predlozil RO OPVaV
odpocet plnenia AP Vv stanovenych terminoch.

Vyhladovy plin kontrahovania a cerpania financénych prostriedkov zo SF, KF a §tatneho
rozpoctu SR v ramci NSRR na PO 2007 — 2013 (dalej len ,,vyhladovy plan*) — Uznesenim
vlady SR ¢. 56/2014 zo dia 05.02.2014, bola v bode B.3 zainteresovanym ministrom ulozena
povinnost’ polrocne vypracovavat ,,Vyhladovy plan kontrahovania a Cerpania finan¢nych
prostriedkov zo Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu za prislusny OP v ramci NSRR na
programové obdobie 2007 — 2013 a spolu s odpoctom za predchadzajice sledované obdobie
ho predlozit’ Centralnemu koordinacnému organu. V druhom polroku 2014 bol vyhl'adovy
plan vypracovany s aktualizaciou udajov k datumu 31.12.2014.

2.1.1.5 Vplyv implementicie OPVaV na Zivotné prostredie a zdravotny stav
obyvatel’stva

RO sleduje vplyv implementacie OPVaV na Zivotné prostredie a zdravotny stav obyvatel'stva

v zmysle zdkona 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a podl'a smernice

Europskeho parlamentu a Rady 2001/42/ESD o posudzovani urcitych pldnov a programov na

zivotné prostredie prostrednictvom zoznamu ukazovatel'ov:

e Pocet projektov venovanych problematike zivotného prostredia

e Pocet projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatel'stva

e Percento finanénych prostriedkov z celkového mnoZstva financii alokovanych na
realizaciu projektov venovanych problematike zivotného prostredia

e Percento finanénych prostriedkov z celkového mnoZstva financii alokovanych na
realizéciu projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatel'stva

OPVaV sa problematike zivotného prostredia venuje v 120 projektoch v objeme FP 106,82
mil. EUR, Co predstavuje 7,51% finan¢nych prostriedkov z celkového mnozZstva financii
alokovanych (v OP) na realizaciu projektov venovanych problematike Zivotného prostredia.

OPVaV sa problematike zdravotného stavu venuje v 74 projektoch v objeme FP 68,46 mil.
EUR, ¢o predstavuje 4,81% finanénych prostriedkov z celkového mnozstva financii
alokovanych (v OP) na realizaciu projektov venovanych problematike zdravotného stavu
obyvatel'stva.

2.7.1.6 ITMS
V roku 2014 CKO plnil ulohy v nasledujucich oblastiach:

a) prevadzka IT monitorovacieho systému pre SF/KF v zmysle zmluvy &. 3515/3210/2011,

b) spolo¢ny postup pri prevadzke ITMS ¢. 1617/3210/2012,

C) priprava Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 a zaujatie pozicie CKO k
Pozi¢énému dokumentu Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na
Slovensku na roky 2014 — 2020,

d) metodicka ¢innost’ a usmeriiovanie: RO/SORO, prijimatel'ov/Ziadatel'ov o NFP, ostatné
subjekty zapojené do implementacie SF/KF, ktoré s uzivatelmi systému ITMS a
SFC2007,

e) realizacie koleni pre uZivatel'ov IT monitorovacieho systému pre SF/KF.

Systém ITMS v sucasnosti spliia poziadavky na monitorovaci informacny systém, ktoré st

ustanovené v relevantnej legislative SR a nariadeniach EK a transponované do riadiacej
dokumentacie.
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Hlavnym cielom vyvoja v zmysle zmluvy ¢. 3515/3210/2011 v sledovanom obdobi bola

uprava a dopracovanie funkcionalit verejnej a neverejnej ¢asti ITMS a odstranenie auditnych

zisteni, ktoré boli identifikované predchadzajicimi auditmi. Cielom tpravy a dopracovania

funkcionalit je zjednoduSovanie existujucich funkcionalit, zvySovanie uzivatel'ského komfortu

uzivatelov a zvySovanie informovanosti uzivatelov ITMS. V sledovanom obdobi boli

realizované najma tieto upravy a zmeny ITMS:

- Zavedenie povinnosti IBAN a konvertovanie projektovych G¢tov do formatu IBAN,
zapracovanie povinnosti IBAN do prirucky.

- Zmeny vyplyvajlce z aktualizicie Systému finan¢ného riadenia.

- Kontrola podielu financovania voc¢i Schéme §tat. pomoci.

- Zmena sposobu vypoctu poctu zazmluvnenych projektov.

- Doplnenie vypoctu hodnét programovych indikatorov.

- Uprava filtrov (rozsirenie filtrovania).

- Pridanie priznaku prinos projektu k OP na jednotlivé projekty.

- Rozsirenie zoznamu projektov o stipce zazmluvnena suma EU, SR, VZ, &erpana suma EU
spolu, EU, SR, VZ.

- Zobrazenie zazmluvnenej sumy, ¢erpanej sumy EU, ¢erpanej sumy RO v aplikacii ITMS
za jednotlivé kategorie a dimenzie programove;j Struktlry.

- Pridanie ICO subjektu do detailu projektu a prechod z projektu prostrednictvom
hyperlinku na subjekt.

- Uprava zoznamu ZoP na projekte — prechod zo ZoP uvedenej v zozname ZoP na projekte
priamo do detailu v ZoP v evidencii ZoP.

V oblasti prevadzky systému ITMS prechod na novli zmluvu typu SLA priniesol zvySovanie
kvality sluzieb poskytovanych zo strany dodavatela ITMS. ZvySovanie kvality sluzieb zo
strany dodavatel'a ma priamy dopad na zvySovanie kvality sluzieb poskytovanych uzivatelom
systétmu. V sledovanom obdobi bola prevadzka ITMS bez problémov. Nova zmluva typu
SLA priniesla zefektivnenie procesov spojenych s vyvojom, testovanim a nasadzovanim
servisnych buildov a patchov do ostrej prevadzky ITMS. V sledovanom obdobi bolo do ostrej
prevadzky uvolnenych 8 servisnych buildov a 7 patchov, v ramci ktorych bolo opravenych
130 chyb (¢islo predstavuje chyby ITMS a chyby uZivatelov ITMS). Zéaroven bolo
uvolnenych 15 novych funkcionalit ITMS (CR). O novych funkcionalitich boli uZzivatelia
informovani prostrednictvom popisov novych funkcionalit zverejiiovanych priamo v ITMS
(popisy boli zverejiiované aj vo verejnej a neverejnej ¢asti [TMS).

Skoleni sa zGidastnili zamestnanci vietkych RO a vietkych SORO, platobnych jednotiek,
koordinatorov horizontalnych priorit, certifikaéného organu, organu auditu, centrdlneho
koordina¢ného orgdnu, OCKU OLAF a d’alSich menSich organov.

Z uvedeného vyplyva, Ze Skolenia uZzivatel'ov systému ITMS predstavuju jeden z dolezitych
nastrojov zvySovania kvalifikaénej Urovne zamestnancov orgénov zapojenych do
implementacie SF/KF v SR.

Odbor ITMS sa v sledovanom obdobi podielal na priprave Partnerskej dohody SR na roky
2014 — 2020 a pozicie CKO k Pozi¢nému dokumentu Komisie k vypracovaniu Partnerskej
dohody a programov na Slovensku na roky 2014 — 2020.

ITMS — DataCentrum

Aplikacia ITMS pracuje nad zjednotenou databazou pre verejni aj neverejnu Cast’ ITMS,
ktora je umiestnena v ramci komunikacno-technologickej infraStruktary DataCenta (KTI). K
31.12.2014 je v produkénej prevadzke ITMS Core a ITMS Portal verzia 2.16.15. V prevadzke
je tiez Skoliaci, testovaci a cvicny systém ITMS Core a cvicny ITMS Portal.
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V roku 2014 DataCentrum realizovalo ¢innosti na skvalitnenie poskytovanych sluzieb, ako aj

na odstranenie nedostatkov zistenych vladnymi auditmi ITMS. I§lo o nasledovné ¢innosti:

- inStalécia antivirovej ochrany Symantec Endpoint Protection 12.1 na vsetky Win servery
pre ITMS,

- nasadenie nastroja na centralizovanu spravu privilegovanych pouzivatel'skych tctov,

- migracia virtualiza¢nej platformy na vyssiu verziu,

- realizacia zalohovania D2D,

- migracia domény na vyssiu verziu, migracia tlacovych a suborovych sluzieb,

- realizécia nakupu podpory na Lotus licencie,

- vyvoj a nasadenie nastroja na zdiel'anie pracovnej plochy pouzivatela,

- inStaldcia a konfigurdcia SCCM 2012 R2,

- realizécia ndkupu podpory na RED HAT licencie,

- migracia web aplika¢ného firewallu na vyssiu verziu,

- realizacia ndkupu podpory na VMware licencie,

- priprava nasadenia zalohovania virtualiza¢nej infrastruktiry,

- nasadenie nastroja na dohl'ad nad virtualizacnou infrastrukturou,

- realizacia ndkupu podpory na Citrix licencie,

- priprava odstavkového systému,

- upgrade prepojenia dohl'adového systému so systémom na evidenciu hlaseni.

Pocas sledovaného obdobia boli pravidelne dopihané tdaje tykajuice sa ITMS do
konfiguracnej databazy, pravidelne sa vykonavala aj aktualizacia (patchovanie) operacného
systému pre [ITMS.

V jani 2014 bol nasadeny do testovacej prevadzky CyberArk. Pouzivanim CyberArku sa
monitoruju aktivity/logy pracovnikov s pridelenymi administratorskymi opravneniami pre
ITMS. Od 01.07.2014 bude CyberArk nasadeny do produkcie.

Dnia 27.06.2014 bolo vykonané testovanie obnovy systému ITMS zo zélohy, ktoré prebehlo
uspesne. O Uspesnosti testovania obnovy ITMS zo zéalohy bol vypracovany protokol.

Pocas sledovaného obdobia bolo zabezpecené dodanie Oracle licencii pre systém ITMS,
prebiehali Cinnosti na dobudovani zaloZzného pracoviska pre systtm ITMS a zosuladeni
jednotlivych informaénych systémov, ktoré maji byt v rdmci uplného testovania v prevadzke
zo zalozného pracoviska. V priebehu 1. polroku 2014 boli aktualizované¢ HP pre ITMS. Dna
23. 09. 2014 sa uskutocnilo ,,0d stola“ testovanie HP, z ktorého bola vypracovana spréava.

DataCentrum zabezpecuje pravidelné monitorovanie dostupnosti ITMS systému. Pocas
sledovaného obdobia neboli centralnym monitoringom prevadzky (CMP) zaznamenané vacsie
nedostupnosti syst¢ému ITMS Core a ITMS Portal, okrem nedostupnosti pocas pravidelnej
udrzby systému ITMS a pocas nasadzovania novych buildov. Dostupnost’ produkéného
systému ITMS bola vyssia ako 99,9%.

Ku koncu sledovaného obdobia je v ITMS Core 1974 aktivnych uzivatelov, z toho za
sledované obdobie bolo aktivovanych alebo aktualizovanych 244 uZzivatel'skych uctov a 310
uzivatel'skych uctov bolo zrusenych. V ITMS Portdl je ku koncu sledovaného obdobia
aktivnych 13010 wuZivatelov, z toho za sledované obdobie bolo aktivovanych 454
uzivatel'skych uctov.

V dnoch 20.06.2014 a 17. 12. 2014 boli vykonané previerky pristupov do systému ITMS
Core. Na kontrolovanych vzorkach pristupov do systému ITMS Core neboli zistené Ziadne
nedostatky. Z previerok boli vypracované zaznamy.

Vsetky problémy uzivatelov pri préci so systémom ITMS Core alebo ITMS Portal, hldsené
prostrednictvom telefonu, e-mailu, alebo web rozhranim boli zaznamenané v aplikacii HP
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ServiceManager. V sledovanom obdobi bolo vyrieSenych 1475 hlaseni uzivatel'ov pre ITMS
Core a 1267 hlaseni uzivatelov ITMS  Portal.  Prostrednictvom  e-mailu
(itms@datacentrum.sk) bolo v tomto obdobi zaznamenanych a vyrieSenych 1030 hléseni
uzivatelov ITMS Portal. Prevazna Cast’ hlaseni sa tykala problémov s prihldsenim sa do
systému ITMS Core aj ITMS Portal (zabudnuté prihlasovacie udaje, strata Grid karty).

2.7.2 Hodnotenie

RO

V roku 2014 RO realizoval strategické interné hodnotenie OPVaV, ktorého predmetom je

celkové zhodnotenie doterajsej implementacie OPVaV.

Ciel'om strategického hodnotenia OPVaV bolo ziskat”:

- aktualne mozné a dostupné informécie o doterajSich kvalitativnych prinosoch jednotlivych
projektov financovanych z OPVaV,

- aktualne informacie o priebehu implementacie projektov z pohladu administrativnych
pravidiel (ako napriklad pocet ziadosti o platbu v konkrétnom projekte, doba ich
vybavenia, pocet verejnych obstaravani, pocet a dovody ziadosti o zmenu a pod.).

Hodnotenie je realizované od méja 2013 a vzhl'adom na potrebu detailnejSich dat a bliziaceho
sa ukoncenia implementacie OPVaV bolo hodnotenie preruSené¢ a jeho ukoncenie sa
predpokladd v decembri 2015. Hodnotenym obdobim bolo obdobie od schvalenia OPVaV
Eurépskou komisiou diia 28.11.2007 do 31.08.2015 (sledované obdobie bolo predizené
vzhl'adom na ukoncovanie OPVaV a na zaklade uz ziskanych dat bude sucast’'ou strategického
hodnotenia aj porovnanie stavu implementicie vo vztahu k prvotne stanovenému
sledovanému obdobiu). Pocas realizacie strategického hodnotenia sa zacal proces vytvorenia
monitorovacieho a hodnotiacecho ITMS modulu vyskumno-vyvojovych a vzdelavacich
projektov financovanych z OPVaV a priprava na hodnotenie a monitorovanie projektov
financovanych z OPVal, pricom vytvorenie hodnotiaceho ITMS modulu bolo zastavené.
Uvedené znaéne predizilo planované obdobie realizacie hodnotenia.

Tabul'ka 21 Prvé realizované hodnotenie v sledovanom obdobi

Suma (vratane

Nézov hodnotenia DPH) v EUR Doba realizacie hodnotenia Typ hodnotenia
Strategické interné - méaj 2013 - december 2015 Strategické, interné
hodnotenie OP Vyskum a
VYVO

Zdroj: RO

Okrem strategického interného hodnotenia RO v roku 2014 realizoval ex ante hodnotenie OP
Vyskum a inovécie vratane strategického environmentalneho hodnotenia suvisiaceho s
pripravou operacného programu Vyskum a inovacie pre programové obdobie 2014 — 2020.
Hodnotenie bolo ukonéené v septembri 2014. Hodnotenie bolo realizované firmou EUFC CZ
s.r.0. so sidlom: Popelova 399/75, 620 00 Brno, Ceska republika.

Tabul'ka 22 Druhé realizované hodnotenie v sledovanom obdobi

Suma (vratane

Nézov hodnotenia DPH) v EUR Doba realizécie hodnotenia Typ hodnotenia
Ex ante hodnotenie OP 36 000 september 2013 - september Planované, externé
Vyskum a inovacie vratane 2014

strategického
environmentalneho
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hodnotenia | | |

Strucny popis priebeznych zisteni z hodnotenia:

- Navrh OP Vyskum a inovacie z 19. 9. 2014 je uceleny programovy dokument, ktory v plnom rozsahu vyhovuje
poziadavkam nariadenia Eurdpskeho parlamentu a rady (EU) &. 1303/2013, ktorym sa stanovujii spoloéné ustanovenia o
Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Eurdpskom socialnom fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom polnohospodarskom
fonde pre rozvoj vidieka a Eurdpskom ndmornom a rybarskom fonde a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o
Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurdépskom nédmornom a
rybarskom fonde, a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006 a nariadenia Eurépskeho parlamentu a rady
(EU) &. 1301/2013 o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajlcich sa ciela
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) €. 1080/2006 zo 17. 12. 2013. Pripomienky
EK boli vo vacsine pripadov zapracované do textu OP, resp. do jeho priloh. V pripade nejasnosti poskytla slovenska
strana dostatoéné vysvetlenie. OdliSné pohlady na niektoré otazky EK boli dostatoéne oddvodnené. Vzhladom na vysoky
stupen finalizacie OP nemal ex ante hodnotitel' pripomienky zasadného charakteru, ale boli to skér posledné podnety na
ZlepSenie programu, ktorych zapracovanie nechal na zvazeni RO.

Zavery z hodnotenia - zavereéna sprava z hodnotenia k verzii OPVal z 19. 9. 2014:

- Navrh OP z 19. 9. 2014 predstavuje komplexny dokument, ktory je logicky a konzistentne spracovany. Jeho ciele
definované v stratégii a v intervencnej logike zodpovedaji vyzvam, problémom a potrebam identifikovanym v stratégii
Eurépa 2020 a v Stratégii vyskumu a inovacii pre inteligentni Specializaciu SR do roku 2020. Logicka nadvaznost
Specifickych cielov a prioritnych osi naprie¢ celym OP je dostatocna, takze OP vykazuje uspokojivi mieru vnitorne;
koherencie.

- Ukazovatele vystupov a vysledkov, nastavenie ich cielovych hodnét a vykonnostny ramec programu su podrobne
rozpracované v samostatnom dokumente ,Monitorovanie a hodnotenie®. Je mozné kon3tatovat, ze meratelné
ukazovatele a milniky su nastavené vhodne, dostatoéne a jednoznacne. Kazda prioritha os obsahuje ukazovatele
vysledkov, ktoré dobre koreSponduju s najdoleZitejSimi oCakavanymi vysledkami pre jednotlivé Specifické ciele. Spoloéné
ukazovatele vystupov boli vhodnym spésobom dopinené o $pecifické ukazovatele. Logické vazby medzi ukazovatelmi
vystupov a vysledkov sU dostatocné, takze je pravdepodobné, Ze dosiahnutim cielovych hodnét vystupovych
ukazovatelov prispeju intervencie k napifianiu ciefovych hodnét vysledkovych ukazovatelov.

- Mechanizmy monitorovania su spracované ako samostatny dokument ,Systém monitorovania a hodnotenia operaéného
programu Vyskum a inovacie“. Oblast hodnotenia OP v3ak nie je v tejto verzii dokumentu eSte spracovand. Bude
doplnené v daldej faze pripravy Systému monitorovania a hodnotenia.

- Metddy a systém zberu dat pre hodnotenie dopadov intervencii OP a databazové zdroje pre hodnotenia metédou
Lcounterfactual® nie st v programovom dokumente rozpracované (tato téma nie je jeho povinnou stcastou - podla Vzoru
operaCnych programov v radmci ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti, ktory tvori prilohu I vykonavacieho
nariadenia Komisie (EU) &. 288/2014). Téma hodnotenia vplyvu intervencii by mala byt viac rozpracovana predovsetkym
v plane hodnoteni OP, ktory musi byt predloZzeny na schvalenie ¢lenom monitorovacieho vyboru najneskér do jedného
roka od schvélenia programu. V tomto plane by mal byt pre kazdi planovani evaluaciu — okrem iného — uvedeny
indikativny prehlad metdd, ktoré budu pouzité pre jednotlivé hodnotenia a suvisiace datové poziadavky pre ich realizaciu
a tiez opis opatreni na zabezpecenie pravidelného zberu potrebnych dat pre planované hodnotenie, vratane overenia
dostupnosti vychodiskovych, tzn. porovnavacich hodnét.

- Rozdelenie finanénych prostriedkov je primerané ciefom OP. Hodnotitel sa stotoZiuje so z&merom spracovatela vyuZit
finan¢né nastroje predovSetkym pre investiéné priority a Specifické ciele, ktoré su zamerané na rozvoj podnikatelského
prostredia. Formy podpory pre jednotlivé investi¢né priority budd v OP dalej upresiiované, a to najma v nadvéaznosti na
vysledky ex ante analyzy finan¢nych nastrojov.

- OP zahffia vyznamny prispevok k stratégii Eurépa 2020 ako aj k Stratégii vyskumu, vyvoja a inovécii v SR do roku 2020,
kde je OP hlavnym implementaénym néstrojom. OP reflektuje potreby identifikované v tejto stratégii aj v dalSich
strategickych dokumentoch (napr. Narodny program reforiem).

- Poziadavky tykajuce sa strategického environmental. hodnotenia stanovené pri vykonavani smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. juna 2001 o posudzovani ucinkov urcitych planov a programov na zivotné prostredie
boli spinené. Legislativa v SR v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie je pine harmonizovana so Smernicou
Eurépskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. juna 2001 o posudzovani U¢inkov ur€itych pldnov a programov na
Zivotné prostredie. Z&vereéné odporucacie stanovisko €. 3293/2014-3.4/vt bolo vydané Ministerstvom Zivotného
prostredia SR dria 14. maja 2014.
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Navrhnuté odpori¢ania:

- Ukazovatel vysledku ,Miera preZzitia novych podnikov na trhu po dvoch rokoch” by mal byt definovany tak, aby odlisil
aktivne podniky od neaktivnych (ale nezruSenych) podnikov.

- Ukazovatel vysledku ,Nérast ziskovosti MSP* odporuame nahradit inym ukazovatelom, nakolko zisk je U&tovna
polozZka, ktoru sa podnikatelia snaZia znizovat, aby tym zniZili svoj dariovy zaklad.

- Na trovni $pecifickych cielov a predovSetkym aktivit OP by mal byt podCiarknuty déraz na spolupracu MSP a inétit(icii
VaV aj s velkymi podnikmi. Dalej je potrebné $pecifika potrieb velkych podnikov a MSP zohfadnit v implementovanych
podpornych nastrojoch. Najma v aktivitich zameranych na sietovanie a integrované projekty VaV je uloha velkych firiem
nezastupitefnd vzhladom k ich potenciélu v oblasti vyvojovej infraStruktiry, dostatoénému personélnemu zazemiu aj
dostupnym prostriedkom na spolufinancovanie projektov. V programovom dokumente OP je sice podpora spoluprace s
velkymi podnikmi ramcovo spomenuta, aviak bolo by vhodné ju zaradit v ramci konkrétnych aktivit pre napifianie
Specifickych cielov.

Prijaté opatrenia zo strany RO:

- RO prihliadal na zavere¢né odportcania hodnotitela v ramci finalizacie pripravy programového dokumentu a zaroven
zapracoval pripomienky EK vo vacSine pripadov do textu OP, resp. do jeho priloh. V pripade nejasnosti poskytla
slovenska strana dostato¢né vysvetlenie.

Hodnotitel skonstatoval, Ze navrh OP z 19. 9. 2014 je uceleny programovy dokument, ktory v pinom rozsahu vyhovuje
poziadavkam Nariadenia EP a rady (EU) &. 1303/2013 a Nariadenia EP a rady (EU) ¢. 1301/2013 zo 17. 12. 2013.
Realizacia zaverov z hodnotenia: Dna 28.10.2014 bol operacny program Vyskum a inovacie schvaleny Eurépskou
komisiou pre programové obdobie 2014 — 2020.

Zdroj: RO

Poznamka: zistenia, zavery a odportcania su ¢erpané zo zaverecnej hodnotiacej spravy

Prehlad vykonanych hodnoteni a hodnoteni v realizacii OP Vyskum a vyvoj k 31. 12. 2014
uvadza Priloha 14.

2.8 Administrativne kapacity
RO

V roku 2014 implementaciu OPVaV na urovni RO administrativne zabezpeCovala sekcia
Strukturalnych fondov EU MSVVa$ SRy pocte 134 vytvorenych pracovnych miest (z toho
aj odbor platieb projektov, ktory plni funkciu platobnej jednotky 21 a odbor pre operacny
program Vzdelavanie 9, odbor realizacie OP Vzdelavanie 38), ato odbor pre OPVaV 9,
odbor realizacie OPVaV 14, odbor metodiky, analyz, nezrovnalosti a koordinacie auditov 14
(oddelenie metodiky, oddelenie nezrovnalosti a koordinacie auditov), odbor riadenia
technickej pomoci 4 (oddelenie prijimatela technickej pomoci), odborom posudzovania VO
a nezrovnalosti 11 a generalneho riaditel'a 1 a sekretaridtu 5, ktori zabezpecovali prierezové
¢innosti. RO zabezpecoval procesy spojené s pripravou nového programového obdobia 2014
— 2020 aj v ramci odboru pripravy OP Vyskum a inovacie 5.

Do implementacie OPVaV boli zapojeni aj dal§i zamestnanci vecnych utvarov, ktori
zabezpecovali administrativne a iné podporné cinnosti OPVaV, ato oddelenie financnej
kontroly a vykonu vladneho auditu prostriedkov EU, odbor vnutorného auditu a pravny
odbor.

10 Organizaény poriadok MSVVa$S SR, tykajlci sa zmien sekcie $trukturainych fondov EU bol v roku 2014 viackrat upravovany, a to
Prikazom ministra & 11,13 a 53/2014, ktorym sa meni a doplfia organizaéna $truktdra Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a $portu
Slovenskej republiky
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Tabul'ka 23 Administrativne kapacity RO

Pozicia Stav Planovany stav Stav pléno:f:mého Potr_t.ebné
k 31.12.2013 |k 31. 12. 2014** k 31. 12. 2014 stavu prijat

A B C D E=D/C F
generalny riaditel* 1 1 1 100 0
riaditel odboru* 6 6 6 100 0
veduci oddelenia 0 3 3 100 0
asistentka odboru/sekcie* 3 5 4 80 1
manazér programovania 5 9 9 100 0
manazér monitorovania a hodnotenia 4 3 3 100 0
manazér informovanosti a publicity 1 0 0 100 0
manazér kontroly 0 0 0 0 0
manazér ITMS 0 0 0 0 0
finanény manazér 13 13 11 84,6 2
projektovy manazér* 12 13 11 84,6 2
manazér pre technick( pomoc* 2 13 12 92,3 1
Iné 0 0 0 0 0
Spolu 47 66 60 90,9 6
Zdroj: RO

* administrativne kapacity sa podiefali nielen na implementacii OP Vyskum a vyvoj ale aj OP Vzdelavanie
** planovany stav vychadza zlimitov danych poctom Statnozamestnaneckych miest a miest vo verejnej sluzbe danymi
organizacnou Struktdrou MSVVa$S SR

Platobna jednotka

Tabul'ka 24 Administrativne kapacity PJ

X ; p
Pozicia S PRl (R Stavk .12 plénm{oaného P
2014 stavu prist
A B c D E=D/C F
generalny riaditel 0 0 0 0 0
riaditel odboru 1 1 1 100 0
finanény overovatel 6 6 6 100 0
finanény manazér 8 7 7 100 0
financny uctovnik 2 3 3 100 0
manazér pre nezrovnalosti 1 1 1 100 0
manazér pre rozpocet 3 3 3 100 0
Spolu 21 21 21 100 0
Zdroj: PJ
SORO
Tabul'ka 25 Administrativne kapacity SORO sekcie implementacie OPVaV
Pozicia Stav Planovany stav k Stav k % planovaného Potr_tlebné
k 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2014 stavu prijat’
A B c D E=DIC F
riaditel sekcie 1 1 1 100 0
riaditel odboru * * * 100* 0
veduci odboru 3 3 2 67 0
vedUci oddelenia 6" grer 8* 100* 0
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Pozicia Stav Planovany stav k Stav k % planovaného | Potrebné
k 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2014 stavu prijat’

A B c D E=D/C F
manazér administracie 9 8 8 100 0
projektovy manazér 31 33 33 100 0
manazér monitoringu 2 2 2 100 0
manaZzér riadenia vydavkov 34 34 34 100 0
manazér pre styk s verejnostou * 0 0 100 0
manazér publicity 3 3 3 100 0
manazér administracie Ziadosti o 1 1 1 100 0
platbu
manazér ITMS 1% 1 1 100** 0
manazér pre technick( pomoc 1% 1 1 100** 0
odborn,y .metodlk pre  verejné ger e e 100+ 0
obstaravanie
manazér overovania pre verejné e - " ok
obstaravanie 1 1 1 100 0
qdborr_wy metodik pre projektové 1 1 1 100 0
riadenie
qdborr_wy metodik pre finanéné 1 1 1 100 0
riadenie
pravnik 1 1 1 100** 0
SPOLU 99 101 100 99
Zdroj: SORO

* 1 neuvedeny zamestnanec je uvedeny a zapo€itany v administrativnych kapacitach OPV, avSak rovnakym pomerom pini
Ulohy aj pre OPVaV

** zamestnanec rovnakym pomerom pini tlohy pre OPV a OPVaV

***zamestnanci pinia Ulohy pre OPV a OPVaV

****2 zamestnanci plnia tlohy na OPV a OPVaV

Na implementacii operacnych programov sa podielaji okrem zamestnancov uvedenych
Vv tabul’ke aj nasledovni pomerne opravneni zamestnanci ASFEU: generalny riaditel’, riaditel
kancelarie GR, riaditel odboru vnuatornej spravy a ekonomiky a riaditel odboru metodiky a
kontrolnej ¢innosti.

Suhrn administrativnych kapacit RO a SORO

Sthrn administrativnych kapacit za RO, PJ a SORO za sledované obdobie a porovnanie so
stavom V predchadzajlicom roku je uvedeny v nasledovnej tabul’ke.

Tabul'ka 26 Porovnanie so stavom v roku 2013

Planovany stav Stav k 31. 12. % planovaného | Planovany stav k | Stav k 31.12. | % planovaného
k 31.12. 2013 2013 stavu 31.12. 2014 2014 stavu
A B c D=C/B E F G=F/E
RO 48 47 98 66 60 90,9
SORO 99 99 100 101 100 99
PJ 22 22 100 21 21 100
spolu 169 168 99 188 180 95,7

Zdroj: RO/SORO
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Fluktuiacia administrativnych kapacit v oblasti Strukturalnych fondov a Kohézneho
fondu

Tabulka 27 Fluktuacia administrativhych kapacit

od 01. 01. do 31. 12. od 01. 01. do 31. 12.
Orgéan roku 2014 roku 2014
Pocet vystupov Pocet nastupov
riadiaci organ 9 17
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom 17 18
platobna jednotka 1 0
Ispolu 27 35

Zdroj: RO/SORO

Hlavnym dovodom vysokej fluktuacie AK rezortu MSVVS SR boli slaba finanéna motivacia
zamestnancov spojena s vysokym pracovnym zat'azenim, ¢astd nad€asova praca, kumulovanie
¢innosti, nizsie finanéné ohodnotenie v porovnani s niektorymi rezortmi implementujucimi
SF, vysoké odborné naroky na vykondvané &innosti a nenaplnené pracovné olakivania
vzhl'adom na pozadované pracovné vykony.

Vzdelavanie zamestnancov

RO
V ramci sledovaného obdobia boli zaznamenané ucasti zamestnancov podiel'ajicich sa na
implementacii OPVaV na Skoleniach/vzdelavani:

Tabulka 28 Vzdelavacie aktivity RO v roku 2014

Nazov skoleni

Powerpoint

Centrélna databéza vyli&enych subjektov (CED)

Zakon o prispevku poskytovanom z Eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov (programové obdobie 2014 — 2020)

Skolenie IMTS: Finan¢né riadenie — zadiato&nici

Excel — pre pokro€ilych

Kalkulacia prvku pomoci pri réznych formach pomoci

Nové PO 2014 — 2020 a kontrola VO. Ur&ovanie korekcii za nedostatky pri VO a naj¢astejSie nedostatky zistené pri
kontrol&ch a auditoch.

Kartelove dohody vo verejnom obstaravani a zapojenie inych subjektov do vykonu kontroly verejného obstaravania (Uvo,
PMU, OCTK) v PO 2014 — 2020)

Elektronické trhovisko a podlimitné zakazky — najCastejSie zadavanie zakaziek

Naj¢astejSie porudenia zakona o VO, Postavenie PMU SR a kartelové dohody

Statna pomoc na vyskum, vyvoj a inovécie a Statna pomoc v oblasti Zivotného prostredia a energetiky

Metddy Counterfactual impact evaluation

Statna pomoc — nové nariadenie o skupinovych vynimkach GBER

Systém riadenia SF AKF 2007 — 2013: administrativna kontrola verejného obstaravania, najCastejsie zistenia, zmeny v
systéme, metodické pokyny CKO

Systém riadenia SF a KF 2007 — 2013 a priprava na nové programové obdobie 2014 — 2020

CBA analyza pre projekty financované z fondov Eurépskej Unie

Zmeny v systéme riadenia SF a KF na programové obdobie 2007 — 2013 a priprava Systémového finanéného riadenia na
noveé programové obdobie 2014 — 2020

Uplatriovanie Partnerskej dohody v programovom obdobi 2014 — 2020
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Nemecky jazyk

Anglicky jazyk

Korupcia v Statnej sprave a samosprave

Normalizovana Uprava a jazykova kultura Uradnych listov

Zakon o ochrane osobnych udajov

Spolocenska etiketa v profesii

Zdroj: RO

SORO

Zamestnanci OPVaV sa priebezne zucastnovali vzdelavacich programov, semindrov a
Skoleni. Skolenia boli zabezpecené aj v spolupraci s MSVVaS, CKO, MF SR a Uradom pre
verejné obstaravanie.

Skolenia absolvovali hlavne novoprijati zamestnanci a vedici pracovnici v pripade zmien
riadiacej dokumentacie (Systém finan¢ného riadenie SF a KF na programové obdobie) a
pravnych predpisov (Zmeny v zakone €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani).

V oblasti vzdelavania zamestnancov ASFEU planuje nadalej prehlbovat’ a skvalitiovat
vzdelavanie zamestnancov v sulade s Koncepciou vzdelavania zamestnancov ASFEU na rok
2014 a Planu vzdelavania zamestnancov ASFEU na rok 2014.

Tabulka 29 Vzdelavacie aktivity SORO

Nazov Skoleni

Skolenie asertivneho spravania

Pravidla Eurépskej Unie v oblasti Statnej pomoci

Finan¢né riadenie — zaciatoCnik

Systém riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu 2007 — 2013 : administrativna kontrola verejného
obstaravania, najCastejSie zistenie, zmeny v systéme, metodické pokyny CKO

Systém riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 — 2013 a priprava na nové
programové obdobie 2014 — 2020

Kalkulcia prvku pomoci pri réznych formach pomoci, Sluzby vo véeobechom hospodarskom zaujme

Skolenie o ochrane osobnych Gdajov

Zdroj: SORO
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3 REALIZACIA PODLA PRIORITNYCH OSi

Tabul'ka 30 Prehl'adna struktira OPVaV

Prioritna os 1

Infrastruktira vyskumu a vyvoja

Opatrenie 1.1

Obnova a budovanie technickej infradtruktiry vyskumu a vyvoja

Prioritna os 2

Podpora vyskumu a vyvoja

Opatrenie 2.1

Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regionu a podpora
nadregionalnej spoluprace

Opatrenie 2.2

Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

Prioritna os 3

Infrastruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie 3.1

Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Prioritna os 4

Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie 4.1

Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regionu
v Bratislavskom kraji

Opatrenie 4.2

Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji

Prioritna os 5

Infrastruktira vysokych $kol

Opatrenie 5.1

Budovanie infrastruktury vysokych §kél a modernizacia ich vnatorného vybavenia za Géelom
zlepSenia podmienok vzdelavacieho procesu

Prioritna os 6

Technicka pomoc pre ciel Konvergencia

Prioritna os 7

Technicka pomoc pre ciel Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’

Zdroj :RO

3.1 Prioritna os 1 Infrastruktura vyskumu a vyvoja

3.1.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os 1 je zamerand na modernizaciu a skvalithovanie technickej infraStruktary
vyskumu a vyvoja v rokoch 2007 — 2013 za t¢elom zvySenia schopnosti institucii vyskumu
avyvoja efektivne spolupracovat’ s vyskumnymi institiciami v EU a v zahraniéi, ako aj so
subjektmi spoloCenskej a hospodarskej praxe prostrednictvom transferu poznatkov
a technologii. Ciel' tejto prioritnej osi je realizovany vramci opatrenia 1.1 Obnova
a budovanie technickej infraStruktury vyskumu a vyvoja, ktory ma vytvarat kvalitni
vyskumnt a vyvojovi infrastruktiru ako nevyhnutny predpoklad rastu objemu a kvality
vyskumnych a vyvojovych aktivit v SR.

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka 31 Stav vyhlasovania vyziev PO 1 od 01. 01. do 31. 12. 2014

Datum vyhlasenia | Datum uzavierky Rl g6l e
Opatrenie Typ vyzvy | kéd vyzvy vyzvy prijimania ZoNFP vyzvu (NFP)
v EUR
1.1 - - - -
Spolu za prioritu -
Zdroj: RO
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Tabulka 32 Sledovanie pokroku v implementacii PO 1 k 31. 12. 2014

Pocet Pocet Pocet Pocet riadne Pocet mimoriadne
Opatrenie prijatych schvalenych | zazmluvnenych ukoncenych ukoncéenych
ZoNFP ZoNFP projektov projektov projektov
1.1 138 36 36 2 0
Celkom 138 36 36 2 0
Zdroj: RO
Poznamky:

Pocet zazmluvnenych projektov — predstavuje podet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukoncéené
projekty.

Tabul'ka 33 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO 1 k 31. 12. 2014 (v EUR)

» Vyska Vyska VySka | yoia riadne | VYSka
. Alokacia - : s zazmluv. - mimoriadne
Opatrenie s L & Ziadaného schvaleného . ukonéenych L
za zdroj EU+SR rispevku (NFP) | prispevku (NFP) prostriedkov roicktoy * ukonéenych
prisp prisp (NFP) proj projektov
1.1 110 962 416,00 404 952 924,98 123710 371,58 123628 841,38 | 583528328 0,00
Celkom 110 962 416,00 404 952 924,98 123 710 371,58 123 628 841,38 5835 283,28 0,00
Zdroj: RO
Poznamky:

1.1 — Obnova a budovanie technickej infrastruktary vyskumu a vyvoja
* — Objem Cerpanych prostriedkov NFP
Alokéacia za zdroj EU+SR - su zahrnuté aj verejné vlastné zdroje

V sledovanom obdobi RO ani SORO nevyhlasili pre prioritnu os 1 ziadnu vyzvu. Celkovo
boli vyhlasené 2 vyzvy na NP (zrkadlovo aj v opatreni 3.1) na RO a2 vyzvy na DOP na
SORO, podrobnejsie su popisané v Prilohe 2.

RO v ramci opatrenia 1.1 implementoval 2 narodné projekty s nazvom:

nHInfrastruktara pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre vyskum a vyvoj*“ v rdmci
vyhlaseného priameho zadania OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2,

»Slovenska infraStruktira pre vysokovykonné pocitanie” v ramci vyhlasenej uzavretej
vyzvy OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1.

K 31.12.2014 boli v realizacii oba narodné projekty v celkovej zazmluvnenej vySke NFP
33 240 666,39 EUR.

SORO k 31.12.2014 v ramci opatrenia 1.1 (z vyziev OPVaV-2011/1.1/01-SORO a OPVaV-
2013/1.1/02-SORO) prijal 136 ZoNFP, z nich zazmluvnil 34 projektov v celkovej vyske NFP
90 388 174,99 EUR, ukoncené boli 2 projekty. Z toho v roku 2014 bola uzavreta 1 zmluva
0 NFP a 2 projekty boli finan¢ne a vecne ukoncené.

Tabul'ka 34 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2014

m;gv e i e Infrastruktdra pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre vyskum a vyvoj / 26210120001
Opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii Slovenskej republiky

Rozpoéet v EUR: 19 959 916,39

Srt;f:kt;f realizacie 15. 06, 2000 - 14. 0. 2014
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Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky:

Dlhodoby zamer $tatnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Vlybudovat' ,Datové centrum pre vyskum a vyvoj* tak, aby uchovavalo a spracovavalo

S informécie potrebné pre vyskum a vyvoj na Slovensku

Aktivita 1.1. — ,Komplexné obstaranie hardvéru a softvéru pre datové centrum vratane
komunikacénej a technologickej infrastruktury® — vramci aktivity prebiehala Standardna
prevadzka datového centra, vratane rutinnych zasahov vyplyvajlcich zo zabezpecenia supportu
zariadeni.

Realizované aktivity: Aktivita 2.1 ,Aplikacny softvér a datovy obsah® — sa nachadza vo faze realizicie verejnych
obstaravani resp. dodavky vysutazenych ponuk. Ukonéena bola implementacia softvéru
umoznujuceho pokroCilé spracovanie biologickych Udajov.

Aktivita 3.1. ,Vybudovanie digitalizaéného pracoviska na CVTI SR* — prebieha ostra prevadzka
digitalizaCného pracoviska.

Finanéna realizacia /
Cerpanie v EUR

kumulativne od zaciatku 17526 510,47
programového obdobia:
. , . - Vychodiskova Cielova Dosiahnuté
Plnenie ukazovatelov Nézov a mernd jednotka
. " hodnota hodnota hodnota
b A Pocet zavedenych elektronickych
programového obdobia: sluzieh y y 0 5 5

Zdroj: RO

Hodnotenie implementdcie ndrodného projektu — Vrdmci implementacie projektu doslo
Kk ostrej prevadzke datového centra, ktoré poskytuje mohutni datovi kapacitu, potrebny
vypoctovy vykon abezpecnll prevadzku a archivaciu realneho datového obsahu. Projekt
pokracuje obstaravanim potrebného aplikaéného programového vybavenia. Centralny register
zavereCnych a kvalifikaénych prac je prevadzkovany aslizi ako centridlne uloZisko pre
zavereéné prace — bakalarske, diplomové, dizerta¢né, rigordzne, habilitacné. Taktiez prebieha
ostra prevadzka digitalizacného pracoviska, v rdmci ktorej prebieha GspeSné digitalizovanie
zdrojov VaV.

Udrzatel'nost’ projektu bude zabezpecovana prijimatel'om s dorazom na efektivnu spolupracu
svedeckou komunitou. Udrzatelnost a kvalita uzitkov bude po skonceni projektu
zabezpecend vlastnymi I'udskymi zdrojmi ale aj cez gesciu integratora dodavky HW a SW
prvkov pre Datové centrum. V tomto smere sa pocita aj s podporou zo strany dodavatelov
aplikacného programového vybavenia s tym, Ze tieto ndleZitosti budi oSetrené v
obchodnych zmluvich s vitazmi verejného obstarania. Mimo toho, Ze sa pocita aj s
intenzivnou spolupracou so samotnymi odberate'mi sluzieb, teda vedeckymi a vyskumno—
vyvojovymi pracoviskami. Napriek tomu, ze ndklady planované v ramci projektu umoznia
rozbeh vSetkych aplikécii a ¢iastocne aj ich dlhodobu prevadzku je nutné podotknut’ ze pre
zaistenie kontinuity a najmé pre udrzanie kvality poskytovanych uzitkov je potrebné pocitat’
aj s neprojektovymi finanénymi prostriedkami — ktoré budu cerpané z rozpoctu predkladatel’a
projektu.

Socioekonomické dopady aktivit — projekt umozni koncentrovat’ vysokokvalifikované
pracovné sily a poskytovat’ tak sluzby s pridanou hodnotou ktoré nie je mozne zabezpecit’ na
malych decentralizovanych pracoviskach. Dalej projekt umozni efektivnu prevadzku
a z celospolocenského pohl'adu vyrazné zniZenie nidkladov na pracovnu silu, zdroje, energie
oproti nakladom na zabezpecCenie prevadzky distribuovanych vypoctovych a datovych
systémov.
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Tabulka 35 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2014

m:g‘_’ L L Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné pocitanie / 26210120002

Opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja

Prijimatel: Viypoctové stredisko SAV

Rozpocet v EUR: 13280750

Obdobie realizacie 15.01. 2010 — 30. 09. 2015

projektu: U T

;’ﬁ‘;‘:ggfg‘/’re onaine | Dihodoby zamer Statne] vednej a technicke poitky do roku 2015, ktory bol schvéleny
e Jreg )| uznesenim viady SR &. 766/2007 z 12. 09. 2007

Viybudovat' pocitaCovu infrastrukturu, ktora umozni realizaciu vysokovykonnych vypoctov pre

Ciel projektu: vedu, vyskum, vyvoj a akademicku sféru na europskej trovni

V ramci aktivity 1.1. boli zrealizované vSetky nevyhnutné stavebné upravy v suvislosti
s inStalaciou hardwarovych sucasti, dovfSené inStalaciou klimatizacnej jednotky. Aktivity 2.1
a2.2 boli kdatumu 31.12.2014 ukoncené, nakup hardvérového vybavenie (superpocitaé
agridové klastre) sa zrealizoval v ramci obstarania |. etapy. Po testovacej prevadzke bola
infraStruktdra spustena do ostrej prevadzky.

Realizované aktivity: V aktivitach 2.3. a 2.4. RozSirenie vybudovanej infrastruktiry na baze superpocitacov a gridov
sa realizuju instalacie rozSireného hardvérového vybavenia na uz existujucich superpoéitacoch
a gridoch. Obstaranie sa realizovalo ako Il. etapa nakupu infrastruktdry.

V aktivite 2.5. Aplikacny softvér pre vedecko-technické vypolty sa priebezne spracovavajl
podklady pre vybrané softvérové produkty s definovanym potrebnym poétom licencii,
Obstarania jednotlivych softvérov prebiehaju priebezne.

Finan¢éna
realizacia/Cerpanie v
EUR kumulativne od 9048 573,21
zaCiatku programového
obdobia:
Nézov a mem iednotka Vychodiskova | Cielova | Dosiahnutg
: hodnota hodnota | hodnota
PInenie ukazovatelov Polet préc publikovanych v nerecenzovanych 0 1 0
kumulativne od zadiatku | _vedeckych periodikach
programového obdobia; | Pocet vybudovanych gridovych pocitacovych fariem 0 4 4
Pocet vybudovanych superpocitatov 0 1 1
Zdroj: RO

Hodnotenie implementacie ndrodného projektu v ramci projektu doslo k tispesnému spusteniu
superpocitacovej infrastruktiry a gridovych fariem v ramci ktorych prebiehaji r6zne vedecké
ulohy s poziadavkou na vysoky vypoctovy vykon. Na zéklade vypracovanych analyz potrieb
na rozSirenie existujucej infrastruktiry bol zrealizovany ndkup d’alSich hardvérovych prvkov.
Na superpocitacovych jednotkach prebehla inStalacia a aj nasledné spustenie, aktudlne eSte
prebieha inStalacia na gridovych klastroch.

Udrzatel'nost’ projektu bude zabezpefovand prijimatelom — Vznik vysokoSpecializovaného
distribuovaného kolektivu hlavného partnera a partnerov projektu so Spickovymi znalost'ami
technologie superpocitacov a gridovych technologii, ich programovania, prevadzky,
spristupiiovania  vypoc¢tovych  sluzieb bude znamenat rozvoj  distribuovaného
vysokovykonného pocitania na Slovensku, ¢o prinesie novu kvalitu do realizacie vedecko-
technickych vypoctov na Slovensku. S tym je spojeny aj vyvoj novych algoritmov a
paralelnych metoéd vypoétu. Vysokovykonné poéitanie bude mat v Zilinskom,
Banskobystrickom a Kogickom kraji 5 novych pracovisk. V Ziline 1 gridové a jedno
superpocitacové, v B. Bystrici 1 gridové a v Kosiciach 2 gridové. V nich vznikna pracoviska
odbornych garantov pre vedeckotechnické vypocty podla Specializacii univerzity, fakualt alebo
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vyskumnych organizacii, v ktorych budu regionalne centra sidlit. Od zaciatku platnosti
narodného projektu SIVVP sa zacne rozvijat’ spolupraca partnerskych organizacii nad
vybudovanou Slovenskou infrastrukarou pre vysokovykonné pocitanie, profilovat’ vo svojich
vnutornych vztahoch, aj vo vztahoch k svojmu okoliu, medzinarodnym S$truktiram a
pripravovat’ pre bezproblémov1 institucionalizaciu s rozpo¢tovanou podporou Statu.

Socioekonomické dopady aktivit — Nové technologie superrychlych pocitacov umoznia vo
vSetkych oblastiach vedecko-technickych vypoctov a pocitacového modelovania postupny
prechod od casto zlozitych priblizeni k vysledkom na osobnych pocitacoch k redlnym,
zlozitym vypoctovym systétmom az po presné¢ modelovanie skumanych systémov. To
pochopitel'ne vedie i k relevantnym dopadom na zrychlenie vyvoja novych spracovatel'skych
technologii a k inovaciam materialov, ¢o ma spétny pozitivny dopad na rozvoj vyrobnych i
vyskumnych organizacii v konkurenénom prostredi EU. Vybudovanie superpoéitatového
centra pomodze pri uplatneni slovenskej vedeckej komunity v ndroénom a vysoko
konkuren¢nom prostredi aplikovaného vyskumu pre popredné svetové komercné subjekty
a s tym stvisiacim ekonomickym dopadom pre slovensku vedeckl aj komerént sféru.

Plnenie meratel’nych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritni os 1 k 31.12.2014 uvadza tabulka
»Plnenie ukazovatel'ov na urovni prioritnych osi“ VvV Prilohe la, o cielovych hodnotach
ukazovatelov stanovenych prijimateI'mi na zaklade uzatvorenych zmliv na trovni PO 1
blizSie komentuje Priloha 12. Plnenie vykazovali vSetky zazmluvnené ukazovatele, najma
z implementécie dopytovo-orientovanych projektov na SORO. Cielovi hodnotu stanovent
v OP prekracovali najmé ukazovatele ,,Pocet institucii VaV, ktoré boli technicky zhodnotené®,
,, Percento financnych prostriedkov z celkového mnoZstva financii alokovanych (v OP) na
realizaciu projektov venovanych problematike zivotného prostredia“. Ukazovatel ,,Pocet
publikacii v odbornych casopisoch* bol realne plneny na 34%, pricom z toho Ciastkovy
dopadovy projektovy ukazovatel’ ,,Pocet publikacii v karentovanych casopisoch* nemal zatial
plnenie a ukazovatel’ ,, Pocet publikdcii v nekarentovanych casopisoch “ mal plnenie 15. Core
ukazovatel ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov* nebol prijimateI'mi NP
vybrany, suhrnnd cielovd hodnota stanovena prijimateI'mi v zazmluvnenych dopytovo-
orientovanych projektoch je 38, ked’ze ukazovatel’ je na trovni projektu dopadovy, jeho
plnenie moZno ocakavat po ukonceni realizacie projektov V néslednych monitorovacich
spravach. Za narodné projekty vykazuji 100% plnenie cielovej hodnoty stanovenej
prijimatel'mi nasledovné projektové ukazovatele, ktoré sa ale na urovent PO nenaratavaju:

»Pocet zavedenych elektronickych sluZieb* —5;

»Pocet vybudovanych gridovych pocitacovych fariem* — 4;

»Pocet vybudovanych superpocitacov* — 1.

3.1.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 36 Cerpanie prostriedkov PO 1 k 31. 12. 2014

- Cerpanie prostriedkov v roku 2014 CEIENE pro§tr|edkov
Zavazok (EU zdroje) v EUR kumu!atlvne
2007-2013 (EU zdroje) v EUR
za EU zdroje v EUR Celkom % z0 zavizku Celkom % z0 zavizku
2007 - 2013 2007 - 2013
Prioritna os 1 94 318 054,00 32 354 829,62 34,30 56 518 706,76 59,92
Opatrenie 1.1 94 318 054,00 32 354 829,62 34,30 56 518 706,76 59,92

Zdroj: CO
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K 31.12.2014 dosiahla uroven realneho Cerpania prostriedkov v radmci prioritnej osi 1 celkovo
56 518 706,76 EUR (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 59,92 % zo zavizku na roky 2007 — 2013.
Urovei Gerpania finanénych prostriedkov na tejto prioritnej osi mézeme povazovat za
nedostatocnu vzhl'adom na objem zazmluvnenych prostriedkov vo vyske 112,92% z alokacie
a kratkost’ casového obdobia, ktoré je este k dispozicii na predloZenie a nasledné schvalenie
opravnenych vydavkov. Vo vztahu k objemu kontrahovanych prostriedkov, ¢erpanie na tejto
prioritnych osi.

Priblizne 26,53% z celkového objemu prostriedkov z ERDF kontrahovanych v ramci tejto
prioritnej osi predstavujii dva narodné projekty, ktorych aktivity sa zacali realizovat’ v roku
2009 a2010. Vzhladom na dizku realizacie tychto projektov je mozné turoveii Eerpania
schvalenych rozpoc¢tov vo vyske 79,95% povazovat za primerani. Az 73,47% zostavajicich
kontrahovanych prostriedkov z ERDF vo vySke 78 252 980,14 EUR tvori 34 zmlav
0 poskytnuti NFP, ktoré boli uzatvorené s prijimatelmi dopytovo-orientovanych projektov
v obdobi september az november 2012 v ramci vyzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO a v obdobi
november aZ januar 2014 v ramci vyzvy OPVaV-2013/1.1/02-SORO. Uroveii &erpania tychto
dopytovo-orientovanych projektov k 31.12.2014 dosiahla v priemere 44,20% z kontrahovanej
sumy.

Dovodom nizkeho Cerpania projektov z tychto vyziev, ktoré sii zamerané na zabezpecenie
pristrojového vybavenia do laboratorii alebo vedeckych pracovisk, st vo véaésine pripadov
zdlhavé procesy verejnych obstaravani (nakolko ide o nadlimitné zakazky), priniektorych
projektoch doslo aj k zruseniu procesu verejného obstaravania zo strany Uradu pre verejné
obstaravanie a vyhlaseniu nového, &o znaéne predizilo ich realizaciu. Ako d’al§im problémom
nedostatoc¢nej finan¢nej implementécie sa javi aj asovo narocny proces spojeny s obstaranim
samotného pristrojového vybavenia, vd¢Sinou V pomerne vysokych finanénych hodnotéch,
ktoré sa vyraba na objednavku zo zahranicia a jeho dodanie si vyzaduje ziskanie exportnych
licencii.

3.1.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementacii narodnych projektov v ramci prioritnej osi 1 sa nevyskytli Ziadne zavazné
problémy a nebolo potrebné prijimat’ zo strany RO opatrenia na ich prekonanie. Uroveii
¢erpania pri dvoch narodnych projektoch je primerand vo vztahu ku kontrahovanym sumam.
Najcastejsie sa vyskytujace problémy, ktoré maji za nasledok vel'mi nizku uroven Cerpania
vo vztahu ku kontrahovanej sume v procese realizacie dopytovo-orientovanych projektov na
SORO su spojené hlavne s pripravou a realizaciou verejnych obstaravani. Komplexny popis
problémov za cely OP je v kapitole 2.3 tejto VS.

Tabul'ka 37 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy v PO 1

Odpocet prijatych
Identifikované problémy Prijaté opatrenia opatreni

Prijimatel bol na z&klade
nizkeho Cerpania vyzvany | Prijimatel zasiela
na zasielanie mesacnych | mesacné spravy
sprav o stave a pokroku o stave projektu

projektu

26210120017 Projekt méa ukoncené VO, zariadenia sa dodavaju
postupne a na zaklade toho sa odvija aj erpanie
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26210120037 Projekt ma ukonéené VO, zariadenia sa dodavaju
postupne a na zéklade toho sa odvija aj Eerpanie

Prijimatel bol na zaklade
nizkeho Cerpania vyzvany
na zasielanie mesacnych
sprav o stave a pokroku
projektu

Prijimatel zasiela
mesacéné spravy
o stave projektu

26210120015

V projekte nie je schvalené este ani jedno VO:

Mobilné laboratérium DPZ - nadlim. z., 1 971 780 eur, na kontrole
ASFEU po Vyzve pred podpisom zmluvy

Gazometricky systém — podlim. z., pred podpisom zmluvy, ale sa
skoncCila lehota viazanosti ponuk, takze by sa malo VO vyhlasit
nanovo

Termokamera — podlim. z., predpokladany zaciatok vyhlasenia VO je
maj

Elektronicka totalna stanica — zakazka s NH, pred podpisom zmluvy,
ale sa skoncila lehota viazanosti ponuk, takze by sa malo VO vyhlasit
nanovo

IKT — hardware — nadlim. z., na Ex-ante kontrole na ASFEU

Vybava genetického laboratéria — podlim. z., ¢aka sa na Specifikaciu
Chromatograf a mikroskop — nadlim. z., pred poslanim na Ex-ante
kontrolu

Stromové analyzatory — podlim. z., predpokladany zaciatok vyhlasenia
VO je mgj

Prijimatel bol na zaklade
nizkeho Cerpania vyzvany
na zasielanie mesacnych
sprav o stave a pokroku
projektu

Prijimatel zasiela
mesacéné spravy
o stave projektu

26210120034

V projekte nie je schvalené este ani jedno VO:

Laboratorne a vyukové pristroje a zariadenia pre vzdelavanie, vyskum
a vyvoj— 1477 064,18 eur, vitazny uchadza¢ dal ponuku o 370 000
EUR bez DPH vy3Siu ako je schvaleny rozpocet. Prebieha rokovanie o
znizeni ceny.

Informac¢no-komunika&né technoldgie pre vzdelavanie, vyskum a vyvoj
- 1085 319,20 eur, s realizaciou sa zaéne bezodkladne po schvaleni
VO UVO.

Softvérové rieSenie podpory vedeckovyskumnych informacii — 743
100,00 eur, prebehla kontrola zo strany UVO. V 05/2015 prebehne
aukcia.

Prijimatel bol na z&klade
nizkeho &erpania vyzvany
na zasielanie mesacnych
sprav o stave a pokroku
projektu

Prijimatel zasiela
mesacné spravy
o stave projektu

26210120036 — na projekte su napldnované 3 verejné obstaravania
z ¢oho jedno je ukonéené, jedno je po kontrole na ASFEU

a VO na poistenie sa pripravuje.

§9 0ds.9 — PHZ 10 000,00 - pripravované

Prijimatel bol na z&klade
nizkeho &erpania vyzvany
na zasielanie mesacnych
sprav o stave a pokroku
projektu

Prijimatel zasiela
mesacné spravy
o stave projektu

26210120014 — nadlimitna zakazka — Balik MikroStruktira —

1 350 856,24 EUR bez DPH z toho pre predmetny projekt 636 376,54
EUR bez DPH - predpoklad podpisania zmluvy — 5/2015 — kontrola
prebieha na ASFEU

26210120014 — nadlimitnd zakazka — Balik Technoldgie —

1005 000,00 EUR bez DPH z toho pre predmetny projekt 855 000,00
EUR bez DPH - predpoklad podpisania zmluvy — 5/2015 — 06/2015
sutaz zatial' nevyhlasena — VO suvisi s ukonéenim stavebnych prac
26210120014 - nadlimitna zakazka - Balik IKT — 307 748,00 EUR bez
DPH z toho pre predmetny projekt 218 748,00 EUR bez DPH -
predpoklad podpisania zmluvy — 5/2015 — kontrola prebieha na UVO

Prijimatel bol na zaklade
nizkeho &erpania vyzvany
na zasielanie mesacnych
sprav o stave a pokroku
projektu

Prijimatel zasiela
mesacné spravy
o stave projektu

26210120005 - nadlimitna zakazka — Pharma Group, a.s. — Kauza CT
—29.04.2015 - odoslany list na Univerzitu s tym Ze do konca 05/2015
prijimatel musi poslat postup realizacie projektu

Prijimatel bol na zaklade
nizkeho Cerpania vyzvany
na zasielanie mesacnych
sprav o stave a pokroku
projektu

Prijimatel zasiela
mesacné spravy
o stave projektu
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Prijimatel bol na zaklade
nizkeho Cerpania vyzvany | Prijimatel zasiela
na zasielanie mesanych | mesacné spravy
sprav o stave a pokroku o stave projektu

26210120028 — Dynamicka vedecko-vyskumna platforma —

2664 780,00 EUR bez DPH z toho pre predmetny projekt 1

181 666,67 EUR bez DPH - predpoklad podpisania zmluvy — 5/2015 -
— kontrola prebieha na ASFEU

projektu
Pri projekte FU SAV Bratislava s ITMS kédom 26210120023 s( Prijimatel bol na zaklade
vykonané VO, ale je nizke Cerpanie z dovodu dihdej dodavky nizkeho Cerpania vyzvany | Prijimatel zasiela
urychlovaca i6nov zo strany vyrobcu na zasielanie mesanych | mesacné spravy
a podra tvrdeni Prijimatela NFP zrejme bude tento dodany na prelome | sprav o stave a pokroku o stave projektu
mesiacov 12/2015 az 01/2015 projektu
ITMS 26210120030 VSM Prijimatel bol na zaklade
Né&zov VO: Nakup VT pre obnovu a budovanie technickej nizkeho &erpania vyzvany | Prijimatel zasiela
infraStruktary na zasielanie mesacnych | mesacné spravy
PHZ: 1 500 000,00 EUR sprav o stave a pokroku o stave projektu
Stav: Na kontrole UVO projektu

26210120038 - Dodavka licencovaného informacného systému pre
NPPC a jeho pracoviska v ramci SR - 1166704,69 EUR s DPH -

predpoklad podpisania zmluvy — 5/2015 — kontrola prebieha na UVO | Prijimatel bol na zaklade
26210120038 — Dodavky technoldgii pre vyskumné ucely zivoCiSnej | nizkeho erpania vyzvany | Prijimatel zasiela

vyroby vratane pristrojového a laboratérneho vybavenia pre na zasielanie mesacnych | mesacné spravy
pracoviska NPPC — 888428,56 EUR s DPH — predpoklad podpisania | sprav o stave a pokroku o stave projektu
zmluvy - 5/2015 — kontrola prebieha na UVO projektu

26210120038 - Poistenie a Publicita a informovanost — cca 28000
EUR s DPH — k dneSnému diiu nemaju obstarané

Zdroj: RO

Kvalitativna analyza dosiahnutych vysledkov na urovni PO 1

Ciel' opatrenia 1.1 — sa napiiial najmi implementaciou narodnych projektov — ostrou
prevadzkou datového centra, ktoré poskytuje mohutni datovi kapacitu, potrebny vypoctovy
vykon a bezpecnu prevadzku a archivaciu realneho datového obsahu. Zarovein prebieha ostra
prevadzka digitalizaéného pracoviska, v ramci ktorej prebieha uspesné digitalizovanie zdrojov
VaV. Spustila sa superpocitacova infrastruktura a gridové farmy v ramci ktorych prebiehaju
rozne vedecké ulohy s poziadavkou na vysoky vypoctovy vykon. Na SORO boli zazmluvnené
aj posledné schvalené projekty, 2 tuspesne skonéili realizaciu. Podla cielov, ktoré si
prijimatelia zadefinovali pri priprave narodnych a dopytovo-orientovanych projektov, by
malo vyuzivat vysledky poskytnutej podpory viac ako 638 vyskumnikov, bude vytvorenych
18 pracovnych miest pre vyskumnikov. Predpokladd sa, Ze vysledky vyskumu by mali byt
publikované v 410 ¢lankoch a publikaciach v odbornych casopisoch, z toho v Sest'desiatich
karentovanych. Podrobnejsie vysledky dosiahnuté v prioritnej osi su detailne uvedené v ramci
prislusnych casti tejto kapitoly. V prilohe 7 st uvedené konkrétne priklady uspesne
realizovanych projektov.

3.2 Prioritna os 2 - Podpora vyskumu a vyvoja

3.2.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritna os 2 je zamerana na zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja tak, aby

prispieval k zvySovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znizovaniu regionalnych disparit,

vzniku novych inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov a tvorbe novych

pracovnych miest. Ciel’ tejto prioritnej osi je realizovany v ramci opatreni:

- 2.1 ,Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja
regionu a podpora nadregiondlnej spoluprdce®, ktorého cielom je vytvaranie a podpora
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excelentnych pracovisk vyskumu priamo zapojenych do vzdelavacieho procesu alebo st
zamerané na oblasti so strategickym vyznamom pre dal$i rozvoj hospodarstva
a spoloc¢nosti.

- 2.2 ,,Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe*, ktorého
cielom je podpora inovativnej kultury vo vyskumnych organizaciach, podpora vyskumu
orientovaného na realne vyuzitie jeho vysledkov v narodnom hospodarstve a zaroven
vytvéranie a podpora prenosu novoziskanych poznatkov a technologii do praxe.

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 38 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2014

Opatrenie | Typ vyzvy / kod vyzv Datum vyhlasenia SRRy Aoy EUR
p yp vyzvy yzvy vyzvy prijimania ZoNFP (NFP)v EUR
2.1 - - - -
2.2 - - _ -
Spolu za prioritu '
Zdroj: RO

Tabul'ka 39 Sledovanie pokroku v implementacii PO 2 k 31. 12. 2014

Pocet priiatvch Pocet Pocet Pocet riadne | Pocet mimoriadne

Opatrenie , Prijaty schvalenych zazmluvnenych ukonéenych ukonéenych
ZoNFP 2 . . .

ZoNFP projektov projektov projektov
2.1 139 67 67 51 0
2.2 536 189 178 72 9
Celkom 675 256 245 123 9

Zdroj: RO

Pocet zazmluvnenych projektov — predstavuje podet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukonéené
projekty. V tabulke je zapoCitané JEREMIE na drovni transferu do holdingového fondu (t. j jeden projekt v opatreni 2.2, nie
na drovni MSP).

Tabulka 40 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO 2 k 31. 12. 2014 (v EUR)

- Vyska Vyska N Vyska
- Vyska AT . Vyska riadne L0
: Alokacia - . schvaleného | zazmluvnenych = mimoriadne
Opatrenie s . & zZiadaného p . ukonéenych L
za zdroj EU+SR rispevku (NFP) prispevku prostriedkov roicktov * ukonéenych
prisp (NFP) (NFP) proj projektov
2.1 155 481 207,00 328 612 050,92 152 894 630,50 152 054 634,11 90 894 730,54 0
2.2 460 962 417,00 1135842 124,21 574 449 738,65 557 929 135,26 38694 312,00 | 13337538,97
Celkom 616 443 624,00 1464 45417513 | 727 344 369,15 709983 769,37 | 129 589 042,54 | 13 337 538,97
Zdroj: RO
Poznamky:

2.1 - Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regiénu a podpora nadregionalne
spoluprace

2.2 - Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

* - Objem &erpanych prostriedkov NFP

Alokacia za zdroj EU+SR - st zahrnuté aj verejné viastné zdroje

PodrobnejSie informécie o dévodoch nezazmluvnenia projektov odporugenych na schvalenie, ako aj o projektoch, ktoré boli
mimoriadne ukoncené boli bliZSie popisané v predchadzajlcej vyroénej sprave.
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V sledovanom obdobi RO ani SORO nevyhlasili pre prioritnt os 2 Ziadnu vyzvu.

Celkovo k 31.12.2014 boli na RO vyhlasené len v opatreni 2.2 S$tyri vyzvy na NP (zrkadlovo
aj Vv opatreni 4.2) a3 vyzvy na DOP na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a
vyskumnych centier. Na SORO bolo celkovo vyhlasenych 10 vyziev na DOP (3 v opatreni
2.1 a7 v opatreni 2.2). Vyzvy st podrobnejSie v Prilohe 2.

RO v ramci opatrenia 2.2 implementoval 4 narodné projekty s nazvom:

- ,Narodny informaény systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku®“ v ramci
vyhlaseného priameho zadania OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1,

- ,,Narodna infrastruktira pre podporu transferu technoldgii na Slovensku — NITT SK* v
ramci vyhlaseného priameho zadania OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1,

- ,Narodny informacny systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku — pristup k
elektronickym informaénym zdrojom II (NISPEZ II)* v ramci vyhldseného pisomného
vyzvania OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1,

- ,,PopVaT — Popularizacia vedy a techniky na Slovensku* v ramci vyhlasené¢ho pisomného
vyzvania OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1.

K 31. 12. 2014 boli v realizacii vsetky 4 narodné projekty v celkovej zazmluvnenej vyske

NFP 43 749 374,93 EUR.

Dalej RO implementoval aj (v ramci troch vyhlasenych priebeznych vyziev OPVaV-
2012/2.2/08-RO, OPVaV-2013/2.2/09-RO, OPVaV-2013/2.2/10-RO) 11 DOP projektov na
vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier (4 UVP a7 VC)
Vv celkovej zazmluvnenej vyske NFP 302 392 554,70 EUR, ktorych prijimateI'mi su SAV
a univerzity.

RO sa podielal na priprave realizacie iniciativy JEREMIE.

Na SORO k 31.12.2014:

— Vramci opatrenia 2.1 (z vyziev OPVaV-2008/2.1/01-SORO, OPVaV-2009/2.1/02-SORO,
OPVaV-2009/2.1/03-SOR0) bolo celkovo prijatyjch 139 ZoNFP znich bolo 67
zazmluvnenych vo vySke NFP 152 054 634,11 EUR, riadne ukoncenych bolo 51
projektov (z toho 16 v sledovanom obdobi);

— Vramci opatrenia 2.2 (z vyziev OPVaV-2008/2.2/01-SORO, OPVaV-2009/2.2/02-SORO,
OPVaV-2009/2.2/03-SOR0O, OPVaV-2009/2.2/04-SOR0O, OPVaV-2009/2.2/05-SORO,
OPVaV-2010/2.2/06-SORO, OPVaV-2011/2.2/07-SORO) bolo celkovo prijatych 518
ZoNFP znich bolo 162 zazmluvnenych vo vyske NFP 201 760 462,15 EUR, riadne
ukoncenych bolo 72 projektov (z toho 29 v sledovanom obdobi), od zmluvy odsttpilo 9
prijimatelov.

Tabul'ka 41 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2014

Nazov projektu / kod Narodny informacény systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku - pristup k
ITMS: elektronickym informaénym zdrojom (NISPEZ) - K /26220220001

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Rozpocet v EUR: 10 026 743,48

Obdobie realizacie projektu: | 15. 12. 2008 — 30. 05. 2015

\Z/ﬁhrgg'rf:‘/’re S Dihodoby zamer &tatnej vednej a technickej politiky do roku 2015, kiory bol schvaleny
oty Jregionaine) uznesenim viady SR & 766/2007 z 12. 09. 2007

Ciel projektu: Vlybudovat efektivny systém informaénej podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku na baze
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elektronickych informaénych zdrojov

V ramci:

1.1. aktivity: aktivita pokraCovala v spristupfiovani vedeckych kolekcii, organizovani
informacnych seminarov o moZnostiach vyuzitia elektronickych informacnych zdrojov
a Statistickom vyhodnocovani vyuzivani databéz, realizovali sa etapy €. 4 a 5, predizenie
harmonogramu aktivit v tejto aktivite do roku 2015.

2.1. aktivity: boli realizované aktualizacie systémov tvoriacich portal scientia.sk na zéklade
nadstavbovych systémov , updatov a servis-pakov od dodavatela systémov (federativny
vyhladava¢ MetaLib, linkovaci systém SFX v.4) vratane prisluSnych znalostnych databaz
Realizované aktivity: a zabezpeCovanie  bezporuchového fungovania portdlu, aktivovanie vybranych
relevantnych EIZ globalneho indexu Primo Central.

3.1. aktivity: bola spustena ostré prevadzka portalového rieSenia pristupu ku slovenskym
EIZ pre VaV s oficialnym nazvom SciDAP, prebehlo dopifianie dat atvorba novych
zaznamov, instalacia novych sluzieb a upgradov ako nevyhnutnej nadstavby funkcionalit
databazy, bola zabezpe€ena rutinna prevadzka databaz a portalu.

4.1. aktivity: doSlo k implementacii 2. etapy rozvoja funkcionalit prevadzky portalu IS SK
CRIS, zabezpetenie nepretrzitej prevadzky a priebeznych aktualizacii obsahu portalu,
konsolidacia a kontrola dat.

Finan¢na
realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

8617 039,94

Viychodiskovd | Cielova | Dosiahnuta

Plnenie ukazovatelov Nézov a mernd jednotka hodnota hodnota | hodnota

kumulativne od zadiatku

programového obdobia: Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 0 4 4

Zdroj: RO

Poznamka:
* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementdcie narodného projektu — aktivity projektu st implementované
a projekt pokracuje formou optimalizdcie nastavenia portfolia poskytovanych vedeckych
databaz do roku 2015.

Udrzatel'nost’ projektu sa rieSi uz pocas realizacie spésobom, Ze prijimatel’ bude iniciovat’
aktivity smerujuce k tomu, aby vedenia univerzit a organizacii vyskumu a vyvoja vytvorili vo
svojich rozpoctoch rezervy a predpoklady na to, aby sa po ukonceni projektu neprerusila
kontinuita spristupniovanych vedeckych databaz. Zaroven st pripravované pokracovania
implementacie projektov s podobnymi aktivitami, ktoré prispeju k trvalej udrzatel'nosti.

Socioekonomické dopady aktivit — realizacia projektu znasobi a prehibi vedomosti a zrugnosti
pouzivatelov vedeckych databdz pre VaV, zlepsi ich orientaciu vo vedeckej literature,
prispeje K urychleniu transferu vedeckych poznatkov, ¢im v kone¢nom désledku vyznamnym
spdsobom prispeje ku skvalitneniu a urychleniu vedeckovyskumnych procesov vo vsetkych
oblastiach.

Tabulka 42 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2014

Nazov proiektu: Narodna infrastruktira pre podporu transferu technolégii na Slovensku - NITT SK/
projekid: 26220220095

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Rozpocet v EUR: 4801970,79

Obdobie realizacie projektu: | 15.06. 2010 — 31. 10. 2015
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Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: *

Dlhodoby zémer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Viytvorenie a implementacia systému narodnej podpory transferu poznatkov
nadobudnutych vyskumno-vyvojovou €innostou do hospodarskej a spoloCenskej praxe
Vramci aktivity 1.1. Budovanie Centra transferu technologii, boli realizované expertné
podporné sluzby poskytované pracoviskam z akademického prostredia pri ochrane
a komercializacii duSevného vlastnictva v celkovom pocte 7 projektov podpory, ktoré
reprezentuju jednotlivé vystupy vedecko-vyskumnej &innosti. Boli uzatvorené dohody
o spolupraci s viacerymi vedeckymi institiciami a realizované hodnotenie potenciélu
vyskumnych pracovisk.

Vramci aktivity 2.1. bolo vytvorené pracovisko pre spravu a prevadzku integrovaného
systému pre spristupnenie zdrojov a kapacit IKT infra$truktr pre vyskum, vyvoj a transfer
technologii a pracuje sa na spusteni komplexného informaéného systému pre Integrovany
systém sluzieb zastreSujuci poskytovanie sluzieb informa¢no-komunikaénych technoldgii
akademickej obce.

V aktivite 3.1. bol implementovany nastroj na poskytovanie on-line poradenstva
a konzultacii a zabezpeCované dalSie propagacné aktivity.

Ciel projektu:

Realizované aktivity:

Financna
realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

2022 544,59

Nazov a mernd jednotka Viychodiskova | Cielova Dosiahnuta
hodnota hodnota hodnota
Pocet indtitucii zapojenych do vytvorenych 0 9 8 (bolo 5)
centier
Pocet programov pre mobilizaciu a tvorbu 0 1 1(0)

potencidlnych inovéacii

Pocet realizovanych nastrojov na propagéaciu
vyskumu a vyvoja a popularizciu ich 0 5 4
vysledkov v $irSej verejnosti

Plnenie ukazovatefov Pocet spristupnenych databaz knizniénych

kumulativne od zaciatku fond 0 1 1
4ho obdobia: ey — _
programove ‘ Pocet vytvorenych centier zabezpecujiceho
komplexnu podporu riadenia prav duSevného 0 1 1

vlastnictva v danej intittcii

Polet vytvorenych pracovnych miest na
zabezpecCenie komplexnej podpory riadenia 0 3 4
prav duSevného vlastnictva v danej institicii

Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 0 1 1

Polet zorganizovanych konferencii 0 3 3

Zdroj: RO

Poznamky:
* Podla definicie ndrodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie NP — v rdmci aktivity 1.1. boli v priebehu roku 2014 poskytované
sluzby vedeckym inStiticiam pri ochrane dusSevného vlastnictva a komercionalizacie
vysledkov VaV. Rok poskytovania podpornych sluzieb mal za vysledok podanie 92 prihlasok
predmetov priemyselného vlastnictva, z ktorych vicSina su patenty. Bol vytvoreny a uvedeny
do prevadzky systém sluzieb v prostredi IKT infrastruktiry pre potreby vedeckej komunity
pri vyskumno-vyvojovej ¢innosti a V procesoch transferu technologii.

Udrzatel'nost’ projektu — prevadzka Centra transferu technologii pri CVTI SR (CTT CVTI)
bude po ukonceni projektu nad’alej zabezpecovana z vlastnych zdrojov CVTI SR. CTT CVTI
bude aktivne podsobit vramci systému narodnej podpory transferu technologii a bude
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podporovat’ vyskumno-vyvojové pracoviska v procese prenosu poznatkov do hospodarskej
a spolocenskej praxe.

Socioekonomické dopady aktivit — systém narodnej podpory vo vyraznej miere prispeje
K intenzivnejsej realizacii takych vyskumno-vyvojovych aktivit, ktoré reflektuju konkrétne
potreby podnikatel'skej sféry, ¢o bude mat’ za nasledok zvySenie miery aplikacie poznatkov a
technolégii nadobudnutych vyskumno-vyvojovou ¢innostou do praxe. Rovnako néarodny
systém podpory transferu technoldgii prispeje k vytvaraniu a rozvoju dlhodobych vyskumno-
vyvojovych kooperécii akademickej obce s priemyslom, ¢im sa podpori nielen rozvoj
samotnej akademickej a vedeckej sféry, ale i celej spoloc¢nosti.

Tabulka 43 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2014

Nézov projektu / kod Narodny informaény systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku - pristup k
ITMS: elektronickym informaénym zdrojom Il (NISPEZ I1) /26220220178

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Rozpocet v EUR: 4 098 844,55

Obdobie realizacie projektu: | 06. 03.2013 - 31. 10. 2015

Vychodisko

Dlhodoby zamer S$tatnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

ZabezpeCenie informacnej podpory vybranych, najkvalitnejSich vyskumno-vyvojovych
inStitucii na Slovensku

Aktivita 1.1. — obstaranie medzindrodnych a domacich EIZ pre potreby pracovnikov VaV
na CVTI SR, ustavoch SAV averejnych vysokych S$kolach, plynulé pokraCovanie
implementécie centralizovaného nékupu pristupov k databdzovym kolekcidm, v rdmci
ktorej sa uskuto¢niuje centralizovany nakup pristupov k vedeckym databdzam pre vybrané
portfolio kolekcii a organizuju sa podporné aktivity pre efektivnejSie vyuzivanie
elektronickych informaénych zdrojov, realizacia odbornych podujati s cielom zabezpedit
kontinuitu v poskytovani informacii o novych trendoch a podpore efektivneho vyuZivania
EIZ.

z narodnej/regionalnej
politiky: *

Ciel projektu:

Realizované aktivity:

Finan¢na
realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

2312 950,97

NAzov @ mermd iednotka Viychodiskové | Cielova Dosiahnut
. . ! hodnota hodnota hodnota
P U e B 0 Pocet pouzivatelov spristupnenych databaz
kumulativne od zadiatku 66 PO pristupneny 0 10 14
- o knizni¢nych fondov
programového obdobia: - - v o
Pocet spristupnenych databaz knizniénych 0 3 1"
fondov
Zdroj: RO
Poznamky:

* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie narodného projektu — projekt zabezpecuje centradlne obstaranie
elektronickych informac¢nych zdrojov pre vedecki komunitu na Slovensku s permanentnou
optimalizaciou ich portfélia. V roku 2014 sa realizovali procesy stuvisiace so zabezpecenim
pristupu k elektronickym informaénym zdrojom ako aj podporné informaéné aktivity
s cielom efektivnejSieho vyuzivania databazovych kolekecii.

Udrzatel'nost’ projektu — v rdmci ndkupu elektronickych informac¢nych zdrojov (EIZ) bude
udrzatelnost’” zabezpeCend najma prostrednictvom archivov dat za obdobie platenych
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pristupov, ktoré budu moct’ byt’ vyuzivané konzorciom vedeckych pracovisk za stanovenych
podmienok aj po ukonceni implementacie projektu.

Socioekonomické dopady aktivit — projekt vytvara predpoklad pre viaceré multiplikacné
efekty najmi v oblasti nakupu pristupov k elektronickym informa¢nym zdrojom (EIZ) pdjde
0 skvalitnenie  pristupu vedecko-vyskumnych pracovnikov k najnov§im odbornym
informaciam, a to ako z hladiska kvantity dostupnych informaénych zdrojov, tak aj z hl'adiska
kvality tychto zdrojov. V stvislosti s realizaciou jednotlivych aktivit projektu predpokladame,
ze projekt nepriamo prispeje k vytvoreniu novych pracovnych pozicii vo vyskumno-
vyvojovych instituciach spolupracujucich na projekte.

Tabul'ka 44 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2014

m:g" AL PopVaT - Popularizécia vedy a techniky na Slovensku | 26220220181

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Rozpocet v EUR: 11319 147,59

Obdobie realizacie projektu: | 27 .04. 2013 - 30. 11. 2015

\Z/);g:gg':g?re ionalnei Dlhodoby zédmer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
ity yregionainey uznesenim viady SR & 766/2007 z 12. 09, 2007

ZlepSenie vnimania a postavenia vedy v spolo¢nosti prostrednictvom popularizacie vedy

Cls P a techniky smerom k $ir3ej verejnosti, vratane dospievajlcej mladeze

Popularizicia vedy a techniky so zameranim na Sirokd verejnost, mladeZ a vedecku
Realizované aktivity: komunitu v ramci ktorej prebiehaji verejné obstaravania na dodavku sluzieb a tovarov
a analyza povedomia o stave popularizacie vedy a techniky na Uizemi SR.

Finan¢éna
realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

1197 322,66

N&zov a merm iednotka Vychodiskova | Cielova | Dosiahnuta
: hodnota hodnota hodnota
. , PocCet realizovanych nastrojov na propagaciu
Plnenie ukazovatelov VaV a popularizaciu ich vysledkov v irse] 0 14 2
kumulativne od zadiatku Verejnosti
eh ia:
programového obdobia Pocet zorganizovanych konferencii 0 2 1
Pocet zorganizovanych vystav 0 1 7

Zdroj: RO
Poznamky:

* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie narodného projektu — Vv ramci projektu doslo k zostaveniu
Vedeckej arealizaénej komisie, nadefinovaniu jej uloh, Struktary a zodpovednosti ak
zahéjeniu jej ¢innosti v stvislosti s implementaciou projektu. Dalej prebehlo zanalyzovanie
stcasného stavu popularizacie vedy a techniky na Slovensku a sti¢asného stavu povedomia
verejnosti 0 vybranych oblastiach vedy a techniky. V ramci realizacnej etapy sa zrealizovali
rozne podujatia — odborné konferencie, vystavy, interaktivne vedecké prezentacie, okruhle
stoly, popularizaéné podujatia — napr. Noc vyskumnikov, vedecky festival a pod. Dalej
prebiecha zabezpecenie pripravy podkladov pre realizaciu verejnych obstaravani sluzieb
a produktov potrebnych pre realiza¢nti etapu projektu.
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Udrzatelnost’ aktivit projektu — bude po ukonceni ¢erpania NFP zabezpecena z vlastnych
zdrojov CVTI SR aza podpory relevantnych vedeckych institucii a organizacii, ako aj
sukromného sektora. Navrhnuty mechanizmus popularizacie bude aktivne vyuzivany pri
zvySovani povedomia verejnosti o vyskumno-vyvojovej ¢innosti na Slovensku aj po skonéeni
projektu, ato prostrednictvom aktivit Narodného centra pre popularizaciu vedy a techniky
Vv spolocnosti pri CVTI SR.

Socioekonomické dopady aktivit — systém popularizacie vedy a techniky prispeje
K intenzivnejsej realizacii takychto vyskumno-vyvojovych aktivit aich priblizeniu §iroke;j
verejnosti. Efektivny systém propagacie vyskumnej ¢innosti zabezpeci vedeckym institucidm
publicitu a v kone¢nom désledku i dodatoéné finan¢né zdroje, ktoré mozu byt pouzité na
realizaciu dalSich vyskumno-vyvojovych cinnosti, ¢o bude mat pozitivny vplyv na
zabezpecenie trvalo-udrzateI'ného rastu slovenskej ekonomiky prostrednictvom vytvérania
a implementovania inovéacii do spolocenskej a hospodérskej praxe.

Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatel'ov za prioritnd os 2 k 31. 12. 2014 uvadza tabulka
»Plnenie ukazovatel'ov na urovni prioritnych osi“ Vv Prilohe 1b, o cielovych hodnotach
ukazovatelov stanovenych prijimateI'mi na zaklade uzatvorenych zmliv na trovni PO 1
blizsie komentuje Priloha 12. Vzhl'adom na to, ze v tejto prioritnej osi ku koncu sledovaného
roku bolo najviac zazmluvnenych ZoNFP a najviac riadne ukonéenych projektov
(dvojnasobok zrkadlovej PO 4) vykazuju aj ukazovatele najvyssie plnenie. Najviac prekracuje
cielovll hodnotu stanovenu pre dantt PO v OP ukazovatel’ ,,Pocet publikacii v odbornych
casopisoch “, a to dvadsat’trinasobne (z toho pétnastnasobné prekroc¢enie z riadne ukoncenych
projektov). Hodnota Ciastkového — dopadového projektového ukazovatel’a ,,Pocet publikacii
V karentovanych casopisoch* je 104,55 a stihrnnd cielovd hodnota stanovena prijimatel'mi
v zazmluvnenych projektoch bola 1 963. Hodnota ¢iastkového — projektového ukazovatela
»Pocet publikacii v nekarentovanych casopisoch® bola 2769,14 a tihrnnéa ciel'ova hodnota
stanovena prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch bola 4 251.

Stopercentné plnenie prekracuje viacero ukazovatelov: ,,Pocet inStitucii VaV, ktoré boli
technicky zhodnotené* (v riadne ukoncenych projektov bolo plnenie 34). ,,Pocet vyskumnikov,
ktori maju profesiondlny prospech z poskytnutej podpory* s prevahou muzov (v riadne
ukonéenych projektoch bolo plnenie 94,5 %). ,,Pocet projektov venovanych problematike ZP*
(@ z riadne ukonéenych projektov), ,,Pocet projektov venovanych problematike zdravotného
stavu obyvatel'stva‘. Ukazovatel ,,Pocet projektov spoluprace vyskumno-vyvojovych institucii
so spolocenskou a hospodarskou praxou ma plnenie takmer 28% z cielovej hodnoty (v
riadne ukoncenych projektoch bolo plnenie 79). Ukazovatel ,,Pocet projektov podpory sieti
pracovisk vyskumu a vyvoja* mé plnenie na 20,30% z ciel'ovej hodnoty (v riadne ukonéenych
projektoch bolo plnenie 49). Core ukazovatel' ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre
vyskumnikov* vykazuje plnenie na 12,88% 2z cielovej hodnoty, ato iba z ukonéenych
projektov, nakolko je na trovni projektu dopadovy jeho hodnoty je mozné ziskat' az
Z naslednych monitorovacich sprav t.j. najskor rok po ukonceni realizacie projektov. MozZno
konStatovat’, Ze cielova hodnota ukazovatel'a pre PO 2 bude splnena, ked’ze cielovéa hodnota
zazmluvnena prijimatemi v rdmci realizovanych projektov ju prekracuje. Prax ukazala, Ze
ukazovatel ,,Pocet vyskumnych uloh, do ktorych su prijimatelia zapojeni* bol neefektivne
zadany, pretoze sa nenaSiel mechanizmus pre jeho odpoctovanie. Ukazovatel ,,Pocet
novovzniknutych spin-off malych podnikov, ktorych zakladatelmi su vyskumnici‘ nevykazal
Ziadne plnenie.
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Za 4 narodné projekty vykazuji najmenej 100% plnenie cielovej hodnoty stanovenej

prijimatel'mi nasledovné projektové ukazovatele (na trovenn PO sa nenaratavaji):
,Pocet institucii zapojenych do vytvorenych centier — 8,

- ,Pocet zavedenych elektronickych sluzieb* — 5;

-, Pocet spristupnenych databaz kniznicnych fondov* — 12;

- ,Pocet pouzivatelov spristupnenych databaz kniznicnych fondov* — 14,

- ,,Pocet zorganizovanych vystav*‘ — 7,

- ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest na zabezpecenie komplexnej podpory riadenia prav
dusevného vlastnictva v danej institucii* — 4.

3.2.1.2 Finanénd implementdcia prioritnej osi

Taburka 45 Cerpanie prostriedkov PO 2 k 31. 12. 2014

Zaviizok Cerpanie prostriedkov v roku 2014 Cerpanie prostriedkov

2007-2013 (EU zdroje) vo/EUR - kumulativne (EU Z;I'OJe)’V FUkR

za EU zdroje v EUR b 20 zavazku b 20 zavazku

Celkom 2007 - 2013 Celkom 2007 - 2013
Prioritna os 2 523 977 080,00 75 366 294,16 14,38 290 268 425,48 55,40
Opatrenie 2.1 132 159 026,00 9 804 403,96 7,42 116 150 971,57 87,89
Opatrenie 2.2 391818 054,00 65 561 890,20 16,73 174 117 453,91 44,44

Zdroj: CO

K 31.12.2014 dosiahla urovei redlneho Cerpania prostriedkov v rdmci prioritnej osi 2 celkovo
290 268 425,48 EUR (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 55,40% zo zavézku prioritnej osi na roky
2007 — 2013. Dosiahnutt Groven Cerpania finanénych prostriedkov na prioritnej osi 2 nie je
mozné povazovat za dostato¢nl, najmd vo vztahu k dosiahnutej vyske kontrahovania
118,67% z alokacie. Vo vztahu k objemu kontrahovanych prostriedkov, Cerpanie na tejto
prioritnej osi dosiahlo uroven 46,68%, Co predstavuje najniz§ie percento zo vsetkych
prioritnych osi. Pozitivne vSak mdzeme hodnotit’” skutoc¢nost’, Ze vyvoj Cerpania na tejto
prioritnej osi mal rastaci trend aj v roku 2013, kedy sa vycerpalo takmer o 639 tis. EUR viac
ako v predchadzajucom roku.

Nizka uroven cerpania na tejto prioritnej osi bola spOsobend nedostatoénym cCerpanim
predovsetkym dopytovo-orientovanych projektov na vybudovanie univerzitnych vedeckych
parkov a vyskumnych centier, ktoré implementuje riadiaci organ na opatreni 2.2. Napriek
skutocnosti, ze tieto projekty tvorili az 42,94% z celkového objemu uzatvorenych zmliv na
tejto prioritnej osi, ich schvalené Cerpanie dosiahlo len 12,6% z objemu zazmluvnenych
prostriedkov.

Vo vSeobecnosti bola nizka troven cerpania uvedenych projektov ovplyvnena tspeSnostou
realizacie verejnych obstaravani a nasledne aj casovym posunom v plneni dodavatel'skych
zmluv, ktoré boli uzatvorené s prijimate'mi projektov na zdklade ukoncenych verejnych
obstaravani.

3.2.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie
NajcCastejsSie sa vyskytujuce problémy pri implementacii prioritnej osi 2 v procese realizacie
projektov su spojené s pripravou a realizaciou verejnych obstardvani. Uvedené identifikované
problémy su blizsie popisané v kapitole 2.3.
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Tabul'ka 46 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

nizke percento Cerpania vo vztahu ku |prijimatel  bol listom  ministra | prijimatel listom ubezpeil ministra
kontrahovanej sume v opatreni 2.2 spdsobené | poziadany o urychlenie v3etkych | o maximalnom Usili pri
zdihavym procesom VO s dosledkom aj na | procesov implementécie projektu s |implementacii projektu, povinnost
posun v realizacii nadvazujucich aktivit najma | povinnostou  zasielat  mesaéné | zasielat mesaéné spravy sa pini
pri. UYPNVC s kdédom ITMS 26220220182, | Spravy o implementacii projektu s | priebezne

26220220183, 26220220184, 26220220185, | identifikaciou problémovych oblasti
26220220198

Zdroj: RO

Kvalitativna analyza dosiahnutych vysledkov na urovni PO 2

Ciel’ opatrenia 2.1 — sa plni realizaciou 67 projektov z troch vyhlasenych vyziev na DOP,
znich 76,12% t.j. 51 projektov bolo ukoncenych. Bolo podporené¢ budovanie 45 centier
excelentnosti zameranych na integrované vyskumné projekty (najmé aplikovany vyskum) v
sulade s 12 vecnymi prioritami vyskumu a vyvoja (investicie do ndkupu laboratérnych
zariadeni, pristrojov a IKT technologii) so zdmerom podporovat’ integraciu najlepSich
pracovisk vyskumu a vyvoja do medzinarodnej spoluprace a zvySovat mobilitu vyskumnikov.
Ide omenSie typy projektov zamerané predovSetkym na materialovy vyskum,
nanotechnoldgie, ochranu Zivotného prostredia a biomedicinu a biotechnologie. V ramci
tychto vyziev sa podarilo zabezpecit’ najma nakup novych pristrojov a zariadeni a podporit’
spoluprdcu medzi vyskumnymi timami z réznych akademickych inStiticii. Z pohladu
lokalizacie ide o 55 regionalnych projektov situovanych hlavne v Kosickom a Zilinskom kraji
a 12 nadregionalnych projektov s miestom realizacie v KoSickom, PreSovskom,
Banskobystrickom, Zilinskom, Trenéianskom a Nitrianskom kraji. Na realizacii projektov sa
podiel'a 28 institacii, vacsinu z nich predstavujii vysoké skoly a ustavy SAV. Najviac ucasti
na projektoch mala Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kogiciach, Ustav experimentalnej
fyziky SAV, Technicka univerzita v Kosiciach a Zilinsk4 univerzita v Ziline.

Ciel opatrenia 2.2 sa plni:

- Styrmi podporenymi narodnymi projektmi prijimatela CVTIL V ramci implementécie
projektov NISPEZ [1aNISPEZ 1II prebicha plynulé spristupnovanie jednotlivych
elektronickych informaénych zdrojov formou vyuZivania informacnych databaz pre
potreby vedecko-vyskumnej komunity v ramci Slovenskej republiky, zaroven prebieha
postupné aktualizovanie a spristupnovanie informacii odbornym pracovnikom ako aj
Sirokej verejnosti formou publikovanych zbornikov, prednasok a konferencii. V NITTe
boli poskytované sluzby vedeckym inStitGcidm pri ochrane duSevného vlastnictva
a komercionalizacie vysledkov VaV. Rok poskytovania podpornych sluzieb mal za
vysledok podanie 92 prihlasok predmetov priemyselného vlastnictva, z ktorych véc¢sina st
patenty. Bol vytvoreny auvedeny do prevadzky systém sluzieb v prostredi IKT
infrastruktury pre potreby vedeckej komunity pri vyskumno-vyvojovej ¢innosti
a Vv procesoch transferu technologii. Cez projekt PopVaT sa zrealizovali r6zne podujatia —
odborné¢ konferencie, vystavy, interaktivne vedecké prezentacie, okrihle stoly,
populariza¢né podujatia — napr. Noc vyskumnikov, vedecky festival a pod.;

- 11 DOP na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier (4 UVP
a7 VC) — vramci UVP Cambo prebieha vystavba budovy vedeckého pracoviska
Materidlového vyskumu s laboratériami a vedeckého pracoviska automatizacie a
informatizacie vyrobnych procesov a systémov s laboratériami, tiez bol zriadeny
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manazment UVP. Realizdcia stavieb UVP Technicom zacala v 3. Stvrtroku 2014
s predpokladanym terminom ukoncenia 9/2015. Pocas realizacie projektu prebichaju
vyskumné tlohy. VV UVP Zilinskej univerzity prebieha aplikovany vyskum v oblasti
inteligentnych dopravnych systémov, inteligentnych vyrobnych systémov, progresivnych
materidlov a technologii, a zaroven v oblasti IKT s orientaciou na analytické spracovanie
dat pre oblasti vyskumu UVP. Zalala realizicia stavebnych prac na VC Zilinskej
univerzity. V UVP Medipark KE stavebné prace na rekonstrukcii zateplenia teoretickych
ustavov zacali 06/2014. Prebieha aplikovany vyskum. V projekte Agrobiotech sa
realizovali ¢innosti suvisiace s pripravou koncepcie Specializovanych laboratorii, zacali sa
stavebné prace a bola pripravena schéma fungovania AgroBioTech Transfer Centra. V
projekte vedeckych pracovisk vyskumného centra Promatech bola v decembri 2014
skolaudovana stavba. Jednotlivi partneri zacali realizovat vyskumna ¢innost v oblasti
modernych oceli, praSkovej metalurgie, environmentalnych technolégii, kryotechnologii a
novych magnetickych materidlov. V novembri 2014 boli ukoncené stavebné prace na
budove vedeckého centra BioMed. V d’alSich fazach projektu st naplanované dodavky
pristrojového vybavenia ako zakladného predpokladu pre realizaciu $pickového vyskumu
s cielom aplikéacie vystupov projektu do beZznej praxe. Centrum pre vyskum a vyvoj
imunologicky aktivnych latok je vybudované na 50%. Projekty na Vybudovanie
vyskumného centra ALLEGRO a na budovanie Vyskumno-vyvojovych urychlovacovych
centier pre onkologicky vyskum a priemyselné vyuzitie sa zacali implementovat
Vv poslednom S$tvrtroku 2014, prebichali verejné obstaravania na Experimentalnu héliova
slucku — vedecké zariadenie, pristrojové vybavenie pre vyskumné centrum a obstaranie
technologie protonového urychlovaca ana neho nadvdzujucich zariadeni jadrovej
mediciny;

93 projektmi (z nich 68,82% t.j. 64 projektov bolo ukoncenych) podporujicimi
aplikovany vyskum, vyvoj atransfer technologii pre verejny sektor zameranymi na
rieSenie vyskumnych a vyvojovych tloh, s vynimkou troch projektov, ktoré sa venuju
vyluéne oblasti energetiky. Z pohladu lokalizdcie ide o 78 regionalnych projektov
situovanych hlavne v Zilinskom a Kogickom kraji a 15 nadregionalnych projektov, pri¢om
zastiipenie maju vSetky kraje s vynimkou Bratislavského kraja. Na realizacii projektov sa
podiela 31 instittcii, vacSinu z nich predstavuju vysoké Skoly a ustavy SAV. Najviac
Gi¢asti na projektoch mala Zilinské univerzita v Ziline a Technicka univerzita v Kogiciach;
24 projektmi (z nich 29,17% t.j. 7 projektov bolo ukoncenych) podporujucimi aplikovany
vyskum, vyvoj atransfer technolégii v spolupraci verejného a stkromného sektora
zameranymi na rieSenie vyskumnych a vyvojovych uloh prevazne v oblasti progresivnych
materidlov a technologii a ochrany Zivotného prostredia. Z pohl'adu lokalizécie ide o 10
regiondlnych a 14 nadregiondlnych projektov, pricom zastipenie maju vSetky kraje, s
vynimkou Bratislavského kraja. Na realizacii projektov sa podiela 38 subjektov, vacSinu z
nich predstavuju sukromné spolo¢nosti. Najviac uéasti na projektoch méa Zilinska
univerzita v Ziline a Slovenska technicka univerzita v Bratislave;

budovanim vyskumno-vyvojovych centier (schéma S§tatnej pomoci) vramci 40
podporenych projektov (z nich bol jeden ukonceny) zameranych na oblasti zdravia a
kvality zivota, ochrany Zivotného prostredia, progresivnych materidlov a technologii,
znalostnych technologii a energie a energetiky. Z pohladu lokalizacie ide o 19
regionalnych projektov a 21 nadregionalnych projektov, pricom zastipenie maju vsetky
kraje, s vynimkou Bratislavského kraja. Na realizacii projektov sa podiel'a 56 subjektov,
vacsinu z nich predstavuju sukromné spolo¢nosti. Najviac ucasti na projektoch ma
Slovenska technickd univerzita v Bratislave, Zilinska univerzita v Ziline a Technicka
univerzita v KoSiciach;
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- budovanim kompetencnych centier pre OPVaV (schéma Statnej pomoci — pre
opravnenych partnerov ziadatelov — podnikatel'ov) v rdmci 5 podporenych projektov,
ktoré maju pomerne vysoky pocet akademickych ako aj priemyselnych partnerov So
zameranim na oblasti biomedicina a biotechnologie, IKT a materidlovy vyskum, vyskum
novych materidlov a nanotechnolégie, priemyselné technologie. Z pohl'adu lokalizacie
maju projekty nadregiondlny charakter, priCom zastiipenie maju vSetky kraje, s vynimkou
Bratislavského kraja. Na realizacii projektov sa podiela 32 subjektov, vacSinu z nich
predstavuju stikromné spoloénosti. Najviac uasti na projektoch ma Zilinska univerzita v
Ziline a Technick4 univerzita v Kogiciach.

Posiliiuje sa tym spoluprdca v oblasti vyskumu avyvoja medzi podnikatel'skou sférou
a akademickou sférou, podporuju sa existujice a buduju nové spolocné Spickové pracoviska
aplikované¢ho vyskumu a vyvoja, ktoré su vybavené modernou, S$pi¢kovou vyskumnou
infraStrukturou, so zdmerom, aby vysledky VaV boli kvalitativne na medzinarodnej Grovni,
aplikovatelné v praxi, viazané na potreby klI'iCovych priemyselnych odvetvi Slovenskej
republiky. Cast projektov je komplementarne spolufinancovana prostrednictvom schém
Statnej pomoci (uréend malym a strednym podnikom, aj vel'kym podnikom).V Prilohe 7 su
uvedené konkrétne priklady Gspesne realizovanych projektov.

Stav naplnenia cielov prioritnej osi, tiez plnenie hodnot jednotlivych ukazovatel'ov vzrastol
za sledované obdobie a je primerany k miere kontrahovania a ¢erpania pre dant prioritna os.
Podla cielov, ktoré si prijimatelia zadefinovali pri priprave narodnych a dopytovo-
orientovanych projektov, by malo vyuzivat vysledky poskytnutej podpory viac ako 45 tis.
vyskumnikov, malo byt vytvorenych 434 pracovnych miest pre vyskumnikov. Predpoklada
sa, Ze vysledky vyskumu by mali byt’ publikované vo viac ako 12 tis. €lankoch a publikaciach
v odbornych ¢asopisoch, z toho v karentovanych takmer 2 tisic a v nekarentovanych cez 4
tisic. Malo by byt podanych 15 patentovych prihlasok EPO. Dalej by malo vzniknat’ 30 spin-
off malych podnikov, ktorych zakladateI'mi st vyskumnici a malo by byt podporenych 445
projektov spoluprace vyskumno-vyvojovych institiicii so spolocenskou a hospodarskou
praxou. PodrobnejSie vysledky dosiahnuté v prioritnej osi su detailne uvedené v ramci
prislusnych casti tejto kapitoly.

3.3 Prioritna os 3 — Infrastruktura vyskumu a vyvoja
v Bratislavskom kraji

3.3.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritna osi 3 je zamerand na modernizaciu a skvalitiovanie technickej infraStruktary
vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji rokoch 2007 — 2013 s cielom zvySenia schopnosti
indtitacii vyskumu a vyvoja efektivne spolupracovat s vyskumnymi institiciami v EU
aV zahrani¢i, ako aj so subjektmi spoloCenskej a hospodarskej praxe prostrednictvom
transferu poznatkov a technologii. Ciel tejto prioritnej osi sa realizuje v ramci opatrenia 3.1
»Obnova a budovanie technickej infraStruktury vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji“,
ktory ma vytvarat’ kvalitni vyskumnu a vyvojovu infrastruktiru, ktord je nevyhnutnym
predpokladom rastu objemu a kvality vyskumnych a vyvojovych aktivit v Bratislavskom
Kraji.

92



3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka 47 Stav vyhlasovania vyziev PO 3 od 01. 01. do 31. 12. 2014

, \ . . . - Alokacia FP na
Opatrenie Typ vyzvy / kéd | Datum \{yhlasenla Delllt’um u.zaylerky vyzvu (NFP)
vyzvy vyzvy prijimania ZoNFP v EUR
3.1 - - - -
Spolu za prioritu -
Zdroj: RO
Tabulka 48 Sledovanie pokroku v implementacii PO 3 k 31. 12. 2014
Pocet priiatvch Pocet Pocet zazmluv Pocet riadne Pocet mimoriadne
Opatrenie 20‘;‘"_!Py schvalenych roickktov ’ ukoncenych ukoncenych
ZoNFP proJ projektov projektov
3.1 2 2 2 0 0
Celkom 2 2 2 0 0
Zdroj: RO
Poznamky:

Pocet zazmluvnenych projektov — predstavuje pocet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukoncéené
projekty.

Tabulka 49 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO3 k 31. 12. 2014 (v EUR)

Alokicia | , 'yska Vyska Vyska | ek riadne | VYSKa
. . Ziadaného AT zazmluvnenych et mimoriadne
Opatrenie za zdroj ; schvaleného . ukonéenych L
EU+SR prispevku prispevku (NFP) prostriedkov projektov* ukonéenych
(NFP) (NFP) projektov
3.1 25489 894,00 25897 138,50 25858 297,19 25858 297,19 0,00 0,00
Celkom 25489 894,00 25 897 138,50 25858 297,19 25858 297,19 0,00 0,00
Zdroj: RO
Poznamky:

3.1 - Obnova a budovanie technickej infraStrukttry vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji
* — Objem Cerpanych prostriedkov NFP
Alokécia za zdroj EU+SR - su zahrnuté aj verejné vlastné zdroje

V sledovanom obdobi RO ani SORO nevyhlasili pre prioritnu os 3 ziadnu vyzvu. Celkovo

boli vyhlasené 2 vyzvy na NP (zrkadlovo aj v opatreni 1.1) na RO, podrobnejSie su popisané

V Prilohe 2. SORO od zaciatku programového obdobia nevyhlasil Ziadnu vyzvu.

RO v ramci opatrenia 3.1 implementoval 2 narodné projekty s ndzvom:

- InfraStruktara pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre vyskum a vyvoj*“ v ramci
vyhlaseného priameho zadania OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2,

- ,Slovenskd infrastruktura pre vysokovykonné pocitanie“ v ramci vyhldsenej uzavretej
vyzvy OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1.

K 31.12.2014 boli v realizacii oba narodné projekty v celkovej zazmluvnenej vySke NFP

25 858 297,19 EUR.

SORO k 31.12.2014 v ramci tejto PO neimplementuje ziadne DOP.

Tabulka 50 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2014

m:gy BIRIERERCY Infrastruktira pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre vyskum a vyvoj / 26230120001
Opatrenie 3.1 - Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji
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Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii Slovenskej republiky

Rozpocet v EUR: 13174 047,19

Obdobie realizacie 15. 06. 2009 — 14. 06. 2015

projektu: T T

\Z/f]‘;hrgg'rf;‘/’re onsingi | Dlhodoby zamer Stétne] vednej a technicke] politky do roku 2015, Klory bol schvaleny
ity Jreg )| uznesenim viady SR &. 766/2007 z 12. 09. 2007

Vybudovat ,Datové centrum pre vyskum a vyvoj* tak, aby uchovavalo a spracovévalo
informéacie potrebné pre vyskum a vyvoj na Slovensku

Realizované aktivity: Aktivita 1.1. — ,Komplexné obstaranie hardvéru a softvéru pre datové centrum vratane
komunikacnej a technologickej infrastruktury — vramci aktivity prebiehala Standardna
prevadzka datového centra, vratane rutinnych z&sahov vyplyvajucich zo zabezpecenia
supportu zariadeni.

Aktivita 2.1 ,Aplikacny softvér a datovy obsah® — sa nachadza vo faze realizacie verejnych
obstaravani resp. dodavky vysutazenych pontk. Ukonéena bola implementacia softvéru
umoziujuceho pokroCilé spracovanie biologickych tdajov.

Aktivita 3.1. ,Vybudovanie digitalizatného pracoviska na CVTl SR* — prebieha ostra
prevadzka digitalizatného pracoviska.

Ciel projektu:

Finanéna realizacia /
Cerpanie v EUR
kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

11612 114,05

Plnenie ukazovatelov Nazov a merna jednotka Vychodiskova | - Ciefova Dosiahnutd

kumulativne od zaciatku hodnota hodnota hodnota

programového obdobia: Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 0 5 5
Zdroj: RO

Hodnotenie implementécie narodného projektu — v ramci implementacie projektu doslo
K ostrej prevadzke datového centra, ktoré poskytuje mohutni datova kapacitu, potrebny
vypoctovy vykon abezpenll prevaddzku a archivaciu realneho datového obsahu. Projekt
pokracuje obstaravanim potrebného aplikacného programového vybavenia. Centralny register
zaverecnych a kvalifikaénych prac je prevadzkovany aslizi ako centrdlne uloZisko pre
zaverecné prace — bakalarske, diplomové, dizertacné, rigordzne, habilitacné. TaktieZ prebieha
ostrd prevadzka digitalizaéného pracoviska, v rdmci ktorej prebieha uspesné digitalizovanie
zdrojov VaV.

UdrZzatel'nost’ projektu bude zabezpeCovana prijimatel'om s dérazom na efektivnu spolupracu
s vedeckou komunitou. Udrzatelnost a kvalita uzitkov bude po skonceni projektu
zabezpecend vlastnymi I'udskymi zdrojmi ale aj cez gesciu integratora dodavky HW a SW
prvkov pre Datové centrum. V tomto smere sa pocita aj s podporou zo strany dodavatelov
aplikaéného programového vybavenia s tym, Ze tieto nalezitosti budi oSetrené v
obchodnych zmluvach s vitazmi verejného obstarania. Mimo toho, Ze sa pocita aj s
intenzivnou spolupracou so samotnymi odberatelmi sluZieb, teda vedeckymi a vyskumno-
vyvojovymi pracoviskami. Napriek tomu, Ze ndklady planované v ramci projektu umoznia
rozbeh vSetkych aplikacii a Ciastocne aj ich dlhodobu prevadzku je nutné podotknut’, Ze pre
zaistenie kontinuity a najmé pre udrzanie kvality poskytovanych uzitkov je potrebné pocitat’
aj s neprojektovymi finanénymi prostriedkami — ktoré budu cerpané z rozpoctu predkladatel’a
projektu.

Socioekonomické dopady aktivit — projekt umozni koncentrovat’ vysokokvalifikované
pracovné sily a poskytovat’ tak sluzby s pridanou hodnotou, ktoré¢ nie je mozne zabezpecit na
malych decentralizovanych pracoviskach. Dalej projekt umozni efektivnu prevadzku
a Z celospolocenského pohl'adu vyrazné znizenie ndkladov na pracovnu silu, zdroje, energie

94



oproti nédkladom na zabezpeCenie prevadzky distribuovanych vypoctovych a datovych
systémov.

Tabul'ka 51 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2014

m:g‘_’ L L Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné pocitanie / 26230120002

Opatrenie 3.1 - Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji
Prijimatel: Viypoctové stredisko SAV

Rozpocet v EUR: 12 684 250.00

Obdobie realizacie 15.01. 2010 — 30. 09. 2015

projektu:

\Z/yn‘;hrgg':;‘/’regionémej Dihodoby zémer &tétnej vednej a technicke] politiky do roku 2015, kiory bol schvaleny

oolitky: uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Ciel projektu: Vybudovat pocitaovd infrastruktaru, ktora umozni realizaciu vysokovykonnych vypoctov pre
vedu, vyskum, vyvoj a akademicku sféru na europskej Grovni

Realizované aktivity: V ramci aktivity 1.1. boli zrealizované vSetky nevyhnutné stavebné Upravy v slvislosti
s intalaciou hardwarovych sucasti, dovfSené instalaciou klimatizaCnej jednotky. Aktivity 2.1
a2.2 boli kdatumu 31.12.2014 ukoncené, nakup hardvérového vybavenia (superpocitaé
a gridové klastre) sa zrealizoval v rdmci obstarania I. etapy. Po testovacej prevadzke bola
infradtruktdra spustena do ostrej prevadzky.
V aktivitach 2.3. a 2.4. RozSirenie vybudovanej infrastruktury na baze superpocitacov a gridov
sa realizuju inStalacie rozSireného hardvérového vybavenia na uZ existujucich
superpocitaoch a gridoch. Obstaranie sa realizovalo ako Il. etapa nékupu infrastruktary.
V aktivite 2.5. Aplikacny softvér pre vedecko-technické vypoCty sa priebezne spracovavaju
podklady pre vybrané softvérové produkty s definovanym potrebnym poétom licencii.
Obstarania jednotlivych softvérov prebiehaju priebeZne.

Finan¢na

realizacia/Cerpanie
v EUR kumulativne od

” ) 10 210 249,60
zaCiatku programového
obdobia:
Plnenie ukazovatelov N&zov a mermd iednotka Viychodiskovd | Cielova Dosiahnuta
kumulativne od zaciatku J hodnota hodnota hodnota
programoveho obdobia: | Pocet prac publikovanych v nerecenzovanych 0 1 0
vedeckych periodikach
Pocet vybudovanych gridovych pocitacovych 0 9 2
fariem
Pocet vybudovanych superpocitatov 0 1 1
Zdroj: RO
Poznamka:

* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementdcie narodného projektu — V rdmci projektu doslo k tuspesnému
spusteniu superpocitacovej infrastruktiry a gridovych fariem v ramci ktorych prebiehaju
rozne vedecké ulohy s poziadavkou na vysoky vypoctovy vykon. Na zaklade vypracovanych
analyz potrieb na rozSirenie existujucej infraStruktiry bol zrealizovany nakup dalSich
hardvérovych prvkov. Na superpocitatovych jednotkach prebehla inStaldcia a aj nasledné
spustenie, aktudlne eSte prebieha inStalacia na gridovych klastroch.

Udrzatel'nost’ projektu bude zabezpecovand prijimatelom — Vznik vysokoSpecializovaného
distribuovaného kolektivu hlavného partnera a partnerov projektu so Spickovymi znalost'ami
technologie superpocitacov a gridovych technologii, ich programovania, prevadzky,
spristupfiovania  vypoc¢tovych  sluzieb bude znamenat rozvoj  distribuovaného
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vysokovykonného pocitania na Slovensku, o prinesie novu kvalitu do realizacie vedecko-
technickych vypoctov na Slovensku. S tym je spojeny aj vyvoj novych algoritmov a
paralelnych metod vypoctu. Vysokovykonné pocitanie bude mat’ v Bratislavskom kraji 3 nové
pracoviska — regionalne centrd a to: dve gridové, v STU a UI SAV a jedno superpocitacové vo
VS SAV. V nich vznikna pracoviska odbornych garantov pre vedeckotechnické vypocty
podl'a Specializdcii univerzity, fakalt alebo vyskumnych organizacii, v ktorych budu
regiondlne centra sidlit. Od zaciatku platnosti narodného projektu SIVVP sa za¢ne rozvijat
spolupraca partnerskych organizacii nad vybudovanou Slovenskou infrastrukturou pre
vysokovykonné pocitanie, profilovat vo svojich vnutornych vztahoch, aj vo vztahoch k
svojmu okoliu, medzindarodnym StruktGram a pripravovat pre bezproblémova
inStitucionalizaciu s rozpoctovanou podporou Statu.

Socioekonomické dopady aktivit — Nové technologie superrychlych pocita¢ov umoznia vo
vSetkych oblastiach vedecko-technickych vypocétov a pocitacového modelovania postupny
prechod od casto obtiaznych priblizeni k vysledkom na osobnych pocitacoch k redlnym,
zlozitym vypoltovym systémom az po presné modelovanie skumanych systémov. To
pochopitel'ne vedie i k relevantnym dopadom na zrychlenie vyvoja novych spracovatel'skych
technologii a k inovaciam materialov, ¢o ma spéatny pozitivny dopad na rozvoj vyrobnych i
vyskumnych organizacii v konkurenénom prostredi EU.  Vybudovanie  superpoéitatového
centra pomodze pri uplatneni slovenskej vedeckej komunity v ndroénom a vysoko
konkuren¢nom prostredi aplikovaného vyskumu pre popredné svetové komeréné subjekty
a s tym stvisiacim ekonomickym dopadom pre slovensku vedeckl aj komerént sféru.

Plnenie meratel’nych ukazovatel’ ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritni os 3 k 31.12.2014 uvadza tabulka
»Plnenie ukazovatelov na Urovni prioritnych osi“ v Prilohe 1c, o cielovych hodnotach
ukazovatelov stanovenych prijimateI'mi na zaklade uzatvorenych zmluv na urovni PO 1
bliz§ie komentuje Priloha 12. V ramci dvoch implementovanych NP na RO vykazovali
plnenie na trovni PO 3 iba dva ukazovatele: ,, Pocet institucii VaV, ktoré boli technicky
zhodnotené* a ,,Pocet projektov vyskumu a vyvoja‘“. Core ukazovatel' ,,Pocet vytvorenych
pracovnych miest pre vyskumnikov* taktiez nebol prijimatelmi NP vybrany, vykazuje nulova
hodnotu. V danej PO nebol Ziaden projekt riadne ukonceny, preto nie je mozné vykazat
plnenie ukazovatel'ov z ukonéenych projektov. Za narodné projekty vykazujiu 100% plnenie
cielovej hodnoty stanovenej prijimatel'mi nasledovné projektové ukazovatele, ktoré sa ale na
uroveil PO nenaratavaji:

., Pocet zavedenych elektronickych sluzieb* —5;

,, Pocet vvbudovanych gridovych pocitacovych fariem* — 2,

., Pocet vybudovanych superpocitacov* — 1.

3.3.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 52 Cerpanie prostriedkov PO 3 k 31. 12. 2014

Zavazok Cerpanie prostriedkov v roku 2014 Cerpanie prostriedkov kumulativne
2007-2013 (EU zdroje) v EUR (EU zdroje) v EUR
za EU zdroje % zo zavazku % zo zavazku
vEUR telom 2007 - 2013 b 2007 - 2013
Prioritnd os 3 21666 410,00 2 349 595,24 10,84 18 549 008,92 85,61
Opatrenie 3.1 21666 410,00 2349 595,24 10,84 18 549 008,92 85,61

Zdroj: CO
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K 31. 12. 2014 dosiahla uroven realneho Cerpania prostriedkov v rdmci prioritnej osi 3
celkovo 18 549 008,92 EUR (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 85,61% zo zaviazku tejto prioritnej
osi na roky 2007 — 2013. Urovei ¢erpania finanénych prostriedkov moZeme povazovat' za
primerani vzhl'adom na objem zazmluvnenych prostriedkov vo vyske 101,45% z alokacie
ako aj dobu realizacie samotnych projektov.

Uvedeny objem kontrahovania predstavujii 2 zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku (narodné projekty), ktorych aktivity sa zacali realizovat v roku 2009 a 2010.
Priemerna troven Cerpania tychto projektov (vzajomny pomer opravnenych schvalenych
finanénych prostriedkov na urovni Certifikatného organu aobjemu kontrahovanych
prostriedkov) k 31.12.2014 dosiahla 84,39%, ¢o predstavuje najvySS$iu uroven Cerpania
kontrahovanej sumy zo vsetkych prioritnych osi.

3.3.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

RO vroku 2014 neeviduje ziadny zavazny problém, ktory by sa vztahoval vyhradne len
K tejto prioritnej osi, komplexny popis problémov za cely OP je v kapitole 2.3 tejto VS.

Tabul'ka 53 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy v PO 3

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni
0 0 0

Zdroj: RO

Kvalitativna analyza dosiahnutych vysledkov na urovni PO 3

Ciel' opatrenia 3.1 — sa napifial implementaciou dvoch narodnych projektov — ostrou
prevadzkou Datového centra pre vyskum a vyvoj, ktoré poskytuje mohutni datova kapacitu,
potrebny vypoctovy vykon a bezpecnu prevadzku a archivaciu redlneho datového obsahu.
Taktiez prebieha ostra prevadzka digitalizacného pracoviska, v ramci ktorej prebieha Gspesné
digitalizovanie zdrojov VaV. Spustila sa superpocitacova infraStruktira a gridové farmy,
v ramci ktorych prebiehaju rézne vedecké tlohy s poziadavkou na vysoky vypoctovy vykon.
Viacsina ukazovatelov PO 3 vykazuje nulovu hodnotu, pretoZze nebola prijimatel'mi NP
vybrana. PodrobnejSie vysledky dosiahnuté v prioritnej osi st detailne uvedené v ramci
prislusnych casti tejto kapitoly. V Prilohe 7 su uvedené konkrétne priklady uspeSne
realizovanych projektov.

3.4 Prioritna os 4 — Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom
Kraji

3.4.1 Dosiahnutie ciel'ov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritna os 4 je zamerand na zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja s cielom

zvySovania konkurencieschopnosti ekonomiky, zniZovania regionadlnych disparit, vzniku

novych inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov a tvorbe novych pracovnych

miest v Bratislavskom kraji. Ciel tejto prioritnej osi je realizovany v ramci opatreni:

- 4.1 ,Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja
regionu v Bratislavskom kraji*, ktorého cielom je vytvaranie a podpora excelentnych
pracovisk vyskumu, ktoré su priamo zapojené do vzdelavacieho procesu, alebo su
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zamerané na oblasti so strategickym vyznamom pre dalS§i rozvoj hospodarstva
a spolocnosti.
- 4.2 ,,Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
v Bratislavskom kraji*, ktorého cielom je podpora inovativnej kultiry vo vyskumnych
organizaciach a podpora vyskumu orientovaného na realne vyuzitie jeho vysledkov
V ndrodnom hospodarstve a zaroven vytvaranie a podpora prenosu novoziskanych
poznatkov a technologii do praxe.

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 54 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2014

Opatreni Tvo vzv Datum vyhlasenia Datum uzavierky Alokacia FP na vyzvu (NFP)
e ypvyzvy vyzvy prijimania ZoNFP v EUR
4.1 - - - -
4.2 - - - -
Spolu za prioritu -
Zdroj: RO

Tabul'ka 55 Sledovanie pokroku v implementacii PO 4 k 31. 12. 2014

Pocet Pocet Pocet zazmluvnenvch Pocet riadne Pocet mimoriadne
Opatrenie prijatych schvalenych roicktov y ukonéenych ukonéenych

ZoNFP ZoNFP proj projektov projektov

4.1 102 40 40 25 0

4.2 241 88 81 37 6

Celkom 343 128 121 62 6

Zdroj: RO

Poznamky:

4.1 — Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regiénu v Bratislavskom kraji

4.2 — Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji
Pocet zazmluvnenych projektov — predstavuje podet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukonéené
projekty. V tabulke je zapoCitané JEREMIE na drovni transferu do holdingového fondu (t. j jeden projekt v opatreni 4.2, nie
na drovni MSP).

Tabulka 56 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO 4 k 31. 12. 2014 (v EUR)

» Vyska Vyska Vyska | \uskariadne | VYSka
. Alokacia . ) AT zazmluvnenych L mimoriadne
Opatrenie e & Ziadaného schvaleného . ukonéenych L
za zdroj EU+SR rispevku (NFP) | prispevku (NFP) prostriedkov roicktov * ukonéenych
prisp prisp (NFP) proj projektov
4.1/01 74 344 947,00 264 977 164,65 92 620 958,62 92 018 973,55 39 553 000,34 0
4.2/07 271889 894,00 568 538 752,61 292212 327,27 282 104 824,64 27130 915,31 8 497 468,26
Celkom 346 234 841,00 833 515 917,26 384 833 285,89 374123798,19 | 6668391565 8497 468,26
Zdroj: RO
Poznamky:

4.1 — Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regiénu v Bratislavskom kraji

4.2 — Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji
* — Objem CEerpanych prostriedkov NFP
Alokacia za zdroj EU+SR - sii zahrnuté aj verejné viastné zdroje
Vyska ziadaného, schvaleného prispevku a vySka zazmluvnenych prostriedkov je k 31.12.2008 prepoCitana na EUR
konverznym kurzom 30,126.
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Podrobnejsie informacie o dévodoch stiahnutia ZoNFP  Ziadatelom atie? o dévodoch nezazmluvnenia projektov
odporu¢enych na schvalenie boli popisané v predchadzajucich VyroCnych spravach. PodrobnejSie informacie o prvych
Styroch mimoriadne ukonCenych projektoch boli popisané v predchadzajicich Vyroény spravach, k poslednym dvom
ukonéenym v sledovanom obdobi uvadzame nasledovné:
1) Dna 30.01.2014 agentira zaslala Univerzite Komenského v Bratislave, Lekarskej fakulte list, v ktorom jej oznamila,
Ze odstupuje od zmluvy o poskytnuti NFP &. 05/2010/4.2/0PVaV uzavretej diia 05.10.2010 na sumu 893 000,00 €
v ramci vyzvy s kodom OPVaV-2009/4.2/04-SORO s kédom ITMS 26240220052 vzhladom na neplnenie
podmienok stanovenych v €l. 9 ods. 2.2 VZP Zmluvy — poruSenie Zmluvy a prévnych predpisov zo strany
prijimatefa (¢l. 2, ods. 2.4, prva veta Zmluvy; €11, ods. 1 VZP Zmluvy; €l. 9, ods. 2.3, pism. d) VZP Zmluvy).

2) Dna 23.10.2014 odstupila agentdra od zmluvy o poskytnuti NFP s prijimatefom METRODAT, s.r.o., Beblavého 8
Bratislava, ¢. 038/2010/ /OPVaV zo diia 03.05.2010 z vyzvy s kédom OPVaV-2009/4.2/03-SORO, vzhladom na
naplnenie podmienok stanovenych v ¢l. 9 ods. 2.2 V3eobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy — poruSenie
Zmluvy a pravnych predpisov zo strany prijimatela (VZP Zmluvy, ¢l. 9 ods. 2.4, bod d); VZP Zmluvy, ¢l. 9 ods. 2.4,
bod h); VZP Zmluvy, ¢l. 9 ods. 2.4, bod i)

RO v ramci opatrenia 4.2 implementoval 5 nadrodnych projektov s ndzvom:

- ,Narodny informa¢ny systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku“ — stav
implementacie podrobnejsie popisany v &asti PRIAME ZADANIE PRE NARODNY
PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 v ramci opatrenia 4.2

- ,Narodna infraStruktira pre podporu transferu technolégii na Slovensku — NITT SK* —
stav implementacie podrobnejsie popisany v ¢asti PRIAME ZADANIE PRE NARODNY
PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 v ramci opatrenia 4.2

- ,Narodny informacny systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku — pristup k
elektronickym informaénym zdrojom II (NISPEZ II)* — stav implementacie podrobnejSie
popisany v Gasti PISOMNE VYZVANIE PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1 v ramci opatrenia 4.2

- ,PopVaTl - Popularizacia vedy a techniky na Slovensku®“ — stav implementécie
podrobnejsie popisany v ¢asti PISOMNE VYZVANIE PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 v ramci opatrenia 4.2

- ,,Podpora zriadenia a rozvoja Narodného podnikatel'ského centra na Slovensku — I. etapa*
— stav implementacie podrobnejiie popisany v ¢asti PISOMNE VYZVANIE PRE
NARODNY PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2013-2 v ramci opatrenia 4.2

Dalej RO implementoval aj 4 dopytovo-orientované projekty na vybudovanie univerzitnych
vedeckych parkov a vyskumnych centier (3 UVP a1 VC), ktorych prijimatel'mi st SAV
a univerzity.

RO sa podiel’al na priprave realizécie iniciativy JEREMIE.

SORO k 31.12.2014:

— Vv ramci opatrenia 4.1 bolo celkovo prijatych 102 ZoNFP (z toho 5 v sledovanom obdobi
z ostatnej vyzvy) z nich bolo 40 zazmluvnenych (ztoho 5 v sledovanom obdobi),
z ktorych bolo riadne ukoncenych 25 projektov (z toho 8 v sledovanom obdobi);

— Vramci opatrenia 4.2 bolo celkovo prijatych 227 ZoNFP z nich bolo 71 zazmluvnenych,
z ktorych bolo riadne ukoncenych 37 projektov (z toho 15 v sledovanom obdobi), od
zmluvy odstupili Siesti prijimatelia (z toho dvaja v sledovanom obdobi).

Tabulka 57 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2014

Nézov projektu / kod Narodny informaény systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku - pristup k
ITMS: elektronickym informaénym zdrojom — RKZ / 26240220001

Opatrenie 4.2

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Rozpocet v EUR: 9854 932,75
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Obdobie realizacie projektu: | 15. 12. 2008 — 30. 04. 2014

\Z/ﬁ‘;hrgg'rf;‘/’re o Dihodoby zamer §ttnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
ity yregionainey uznesenim viady SR & 766/2007 z 12. 09, 2007

Vybudovat efektivny systém informacnej podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku na baze

Sl i elektronickych informaénych zdrojov

V ramci:

1.1. aktivity: aktivita pokracovala v spristupfiovani vedeckych kolekcii, organizovani
informacnych seminarov o moznostiach vyuZitia elektronickych informaénych zdrojov a
$tatistickom vyhodnocovani vyuzivania databaz, realizovali sa etapy & 4 a 5, predizenie
harmonogramu aktivit v tejto aktivite do roku 2015.

2.1. aktivity: boli realizované aktualizacie systémov tvoriacich portal scientia.sk na zéklade
nadstavbovych systémov , updatov a servis-pakov od dodavatela systémov (federativny
vyhladava¢ MetaLib, linkovaci systém SFX v.4) vratane prislusnych znalostnych databaz a
Realizované aktivity: zabezpeCovanie bezporuchového fungovania portalu, aktivovanie vybranych relevantnych
EIZ globalneho indexu Primo Central.

3.1. aktivity: bola spustena ostra prevadzka portalového rieSenia pristupu ku slovenskym
EIZ pre VaV s oficialnym nazvom SciDAP, prebehlo dopifianie dat a tvorba novych
zaznamov, instalacia novych sluZieb a upgradov ako nevyhnutnej nadstavby funkcionalit
databazy, bola zabezpe€ena rutinna prevadzka databaz a portalu.

4.1. aktivity: doSlo k implementacii 2. etapy rozvoja funkcionalit prevadzky portalu IS SK
CRIS, zabezpedenie nepretrZitej prevadzky a priebeznych aktualizacii obsahu portalu,
konsolidacia a kontrola dat.

Finan¢na
realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

8 600 585,17

Plnenie ukazovatelov Viychodiskov | Cielova | Dosiahnuta

kumulativne od zadiatku Nazov a mema jednotka a hodnota hodnota | hodnota

programového obdobia: Pocet zavedenych elektronickych sluZieb 0 4 4

Zdroj: RO

Poznamka:
* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia trukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie narodného projektu — aktivity projektu st implementované a
projekt pokracuje formou optimalizicie nastavenia portfolia poskytovanych vedeckych
databaz do roku 2015.

Udrzatel'nost’ projektu sa riesi uz pocas realizacie spésobom, ze prijimatel’ bude iniciovat
aktivity smerujlice K tomu, aby vedenia univerzit a organizacii vyskumu a vyvoja vytvorili vo
svojich rozpoctoch rezervy a predpoklady na to, aby sa po ukonceni projektu neprerusila
kontinuita spristupniovanych vedeckych databdz. Zaroven su pripravované pokraCovania
implementacie projektov s podobnymi aktivitami, ktoré prispeju k trvalej udrzatel'nosti.

Socioekonomické dopady aktivit — realizacia projektu znasobi a prehibi vedomosti a zrugnosti
pouzivatelov vedeckych databdz pre VaV, zlepsi ich orientaciu vo vedeckej literatire,
prispeje K urychleniu transferu vedeckych poznatkov, ¢im v kone¢nom désledku vyznamnym
spdsobom prispeje ku skvalitneniu a urychleniu vedeckovyskumnych procesov vo vsetkych
oblastiach.

Tabulka 58 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12, 2014

Nézov projektu/ kéd Narodna infrastruktara pre podporu transferu technoldgii na Slovensku — NITT SK
ITMS: 126240220043

Opatrenie 4.2

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informécii SR
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Rozpoéet v EUR:

3432 600,38

Obdobie realizacie
projektu:

15. 06. 2010 - 31. 10. 2015

Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: *

Dlhodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvéleny
uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Ciel projektu:

Vytvorenie a implementacia systému narodnej podpory transferu poznatkov nadobudnutych

vyskumno-vyvojovou ¢innostou do hospodarskej a spoloenskej praxe

V ramci aktivity 1.1. Budovanie Centra transferu technoldgii, boli realizované expertné podporné
sluzby poskytované pracoviskdm z akademického prostredia pri ochrane a komercializacii DV v
celkovom pocte 63 projektov podpory, ktoré reprezentuju jednotlivé vystupy vedecko-vyskumnej
¢innosti. Boli uzatvorené dohody o spolupraci s viacerymi vedeckymi indtituciami a realizované
hodnotenie potencialu vyskumnych pracovisk.

V rédmci aktivity 2.1. bolo vytvorené pracovisko pre spravu a prevadzku integrovaného systému
pre spristupnenie zdrojov a kapacit IKT infrastruktury pre vyskum, vyvoj a transfer technolégii a
je spusteny komplexny informacny systému pre Integrovany systém sluzieb zastreSujuci
poskytovanie sluzieb informaéno-komunikacénych technologii akademickej obce.

V aktivite 3.1. bol implementovany nastroj na poskytovanie on-line poradenstva a konzultacii a
zabezpe€ované dalSie propagacné aktivity.

Realizované aktivity:

Finan¢éna
realizicia/Cerpanie

v EUR kumulativne od
zaCiatku programového

1487 275,92

obdobia:
Nézov a merna jednotka Vychodiskova | Cielova Dosiahnuta
hodnota hodnota hodnota
Pocet indtitlcii zapojenych do vytvorenych 0 3 8
centier
Pocet programov pre mobilizaciu a tvorbu 0 1 1

potencialnych inovacii

Pocet realizovanych néstrojov na propagaciu
vyskumu a vyvoja a popularizciu ich 0 5 4
vysledkov v SirSej verejnosti

Pocet spristupnenych databaz knizniénych

Plnenie ukazovatelov

kumulativne od zaciatku 0 1 1
*ho obdobia: fondov
programoveno obdobla: | "5 x et vytvorenych centier zabezpedujuceho
komplexn( podporu riadenia prav dusevného 0 1 1
vlastnictva v danej intitlcii
Pocet vytvorenych pracovnych miest na
zabezpecenie komplexnej podpory riadenia 0 3 4
prav duSevného vlastnictva v danej intitdcii
Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 0 1 1
Pocet zorganizovanych konferencii 0 3 3
Zdroj: RO
Poznamka:

* Podla definicie ndrodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie narodného projektu — v ramci aktivity 1.1. boli v priebehu roku
2014 poskytované sluzby vedeckym inStiticidm pri ochrane duSevného vlastnictva
a komercionalizacie vysledkov VaV. Rok poskytovania podpornych sluzieb mal za vysledok
podanie 63 prihlaSok predmetov priemyselného vlastnictva, z ktorych vécsSina su patenty. Bol
vytvoreny a uvedeny do prevadzky systém sluzieb v prostredi IKT infrastruktiry pre potreby
vedeckej komunity pri vyskumno-vyvojovej ¢innosti a v procesoch transferu technologii.

Udrzatel'nost’ projektu — prevadzka Centra transferu technoldgii pri CVTI SR (CTT CVTI)
bude po ukonceni projektu nad’alej zabezpecovana z vlastnych zdrojov CVTI SR. CTT CVTI
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bude aktivne pdsobit’ vramci systému narodnej podpory transferu technologii a bude
podporovat’ vyskumno-vyvojové pracoviskd v procese prenosu poznatkov do hospodarskej
a spoloc¢enskej praxe.

Socioekonomické dopady aktivit — systém narodnej podpory vo vyraznej miere prispeje
K intenzivnejsej realizacii takych vyskumno-vyvojovych aktivit, ktoré reflektuju konkrétne
potreby podnikatel'skej sféry, ¢o bude mat’ za nasledok zvySenie miery aplikacie poznatkov a
technolégii nadobudnutych vyskumno-vyvojovou ¢innostou do praxe. Rovnako néarodny
systém podpory transferu technoldgii prispeje k vytvaraniu a rozvoju dlhodobych vyskumno-
vyvojovych kooperécii akademickej obce s priemyslom, ¢im sa podpori nielen rozvoj
samotnej akademickej a vedeckej sféry, ale i celej spoloc¢nosti.

Tabulka 59 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2014

Nazov projektu / kod Narodny informaény systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku - pristup k
ITMS: elektronickym informaénym zdrojom Il (NISPEZ I1) / 26240220083
. 4.2 Prenos poznatkov atechnol6gii ziskanych vyskumom avyvojom do praxe
Opatrenie . N
v Bratislavskom kraji
Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR
Rozpocet v EUR: 4092 004,67

Obdobie realizacie projektu: | 06.03.2013 - 31.10.2015

\Z’ﬁlghrgg':;‘/’re o Dihodoby zamer §tatne] vednej a technickej politiky do roku 2015, kiory bol schvaleny
ity yregionainey uznesenim viady SR & 766/2007 z 12. 09, 2007

ZabezpeCenie informacnej podpory vybranych, najkvalitnejSich vyskumno-vyvojovych
indtitucii na Slovensku

Aktivita 1.1. — obstaranie medzinarodnych a domécich EIZ pre potreby pracovnikov VaV
na CVTI SR, ustavoch SAV a verejnych vysokych Skolach, plynulé pokraCovanie
implementécie centralizovaného néakupu pristupov k databazovym kolekcidm, v ramci
ktorej sa uskutoéniuje centralizovany nakup pristupov k vedeckym databazam pre vybrané
portfolio kolekcii a organizuju sa podporné aktivity pre efektivnejSie vyuzivanie
elektronickych informacnych zdrojov, realizacia odbornych podujati s ciefom zabezpegit
kontinuitu v poskytovani informécii o novych trendoch a podpore efektivneho vyuZivania
EIZ.

Ciel projektu:

Realizované aktivity:

Financna
realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

2 369 544,06

NAzov a merm iednotka Vychodiskova | Cielova Dosiahnuté
PInenie ukazovatelov ! hodnota hodnota hodnota
. ” Pocet pouzivatelov spristupnenych databaz
kumulativne od zaciatku oy 0 10 8
. o knizni¢nych fondov
programového obdobia: - - v o
Pocet spristupnenych databaz knizniénych 0 3 1"
fondov
Zdroj: RO
Poznamky:

* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie narodného projektu — projekt zabezpeCuje centralne obstaranie
elektronickych informacnych zdrojov pre vedeckii komunitu na Slovensku s permanentnou
optimalizaciou ich portfolia. V roku 2014 sa realizovali procesy suvisiace so zabezpecenim
pristupu k elektronickym informaénym zdrojom ako aj podporné¢ informacné aktivity
s cielom efektivnejSieho vyuzivania databdzovych kolekcii.
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Udrzatel'nost’ projektu — v ramci ndkupu elektronickych informacnych zdrojov (EIZ) bude
udrzatel'nost’ zabezpecend najmd prostrednictvom archivov dat za obdobie platenych
pristupov, ktoré budu moct’ byt’ vyuzivané konzorciom vedeckych pracovisk za stanovenych
podmienok aj po ukonceni implementacie projektu.

Socioekonomické dopady aktivit — projekt vytvara predpoklad pre viaceré multiplikacné
efekty, najma v oblasti nakupu pristupov k elektronickym informa¢nym zdrojom (EIZ) pojde
o skvalitnenie pristupu vedecko-vyskumnych pracovnikov K najnov§im odbornym
informaciam, a to ako z hladiska kvantity dostupnych informaénych zdrojov, tak aj z hl'adiska
kvality tychto zdrojov. V stvislosti s realizaciou jednotlivych aktivit projektu predpokladame,
ze projekt nepriamo prispeje k vytvoreniu novych pracovnych pozicii vo vyskumno-
vyvojovych instituciach spolupracujucich na projekte.

Tabulka 60 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2014

m:g" AL PopVaT - Popularizécia vedy a techniky na Slovensku / 26240220085
. 4.2 Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
Opatrenie . o
v Bratislavskom kraji
Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR
Rozpodet v EUR: 3630 160,37
Obdobie realizacie projektu: | 27.04.2013 - 30.11.2015
\Z’lr’];hrgg'::‘/’re o Dihodoby zamer &tatnej vednej a technickej politiky do roku 2015, kiory bol schvéleny
Soltky. Jreg ) uznesenim viady SR &. 766/2007 z 12. 09. 2007

ZlepSenie vnimania a postavenia vedy v spolo¢nosti prostrednictvom popularizacie vedy
a techniky smerom k SirSej verejnosti, vratane dospievajucej mladeze

Popularizacia vedy a techniky so zameranim na Sirokd verejnost, mladez a vedecku
Realizované aktivity: komunitu v ramci ktorej prebiehaju verejné obstardvania na dodavku sluZieb a tovarov
a analyza povedomia o stave popularizicie vedy a techniky na zemi SR.

Ciel projektu:

Finan¢na
realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

406 114,33

Nézov a mem iednotka Viychodiskova |Cielova Dosiahnuta
: hodnota hodnota hodnota
PInenie ukazovatelov Pocet realizovanych nastrojov na propagaciu
kumulative od zadiatk vyskumu a vyvoja a popularizaciu ich 0 14 2
umuiafivne od zaciat u vysledkov v 8irSej verejnosti
programového obdobia: : .
Pocet zorganizovanych konferencii 0 2 1
Pocet zorganizovanych vystav 0 1 7
Zdroj: RO
Poznamky:

* Podla definicie ndrodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie narodného projektu — Vv radmci projektu doSlo k zostaveniu
Vedeckej a realizacnej komisie, nadefinovaniu jej uloh, Struktary a zodpovednosti a k
zahajeniu jej &innosti v stvislosti s implementaciou projektu. Dalej prebehlo zanalyzovanie
sucasného stavu popularizécie vedy a techniky na Slovensku a sicasného stavu povedomia
verejnosti o vybranych oblastiach vedy a techniky. V ramci realizacnej etapy sa zrealizovali
rézne podujatia — odborné konferencie, vystavy, interaktivne vedecké prezentacie, okruhle
stoly, popularizaéné podujatia — napr. Noc vyskumnikov, vedecky festival a pod. Dalej
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prebieha zabezpecCenie pripravy podkladov pre realizdciu verejnych obstaravani sluzieb a
produktov potrebnych pre realizacnu etapu projektu.

Udrzatel'nost’ aktivit projektu — po ukonceni Cerpania NFP bude zabezpecena z vlastnych
zdrojov CVTI SR aza podpory relevantnych vedeckych institucii a organizacii, ako aj
sukromného sektora. Navrhnuty mechanizmus popularizacie bude aktivne vyuzivany pri
zvySovani povedomia verejnosti o vyskumno-vyvojovej ¢innosti na Slovensku aj po skonceni
projektu, ato prostrednictvom aktivit Narodného centra pre popularizaciu vedy a techniky
Vv spolocnosti pri CVTI SR.

Socioekonomické dopady aktivit — systém popularizacie vedy a techniky prispeje
K intenzivnejsej realizacii takychto vyskumno-vyvojovych aktivit aich priblizeniu $iroke;j
verejnosti. Efektivny systém propagéacie vyskumnej ¢innosti zabezpec¢i vedeckym instituciam
publicitu a v kone¢nom doésledku i dodatoéné finan¢né zdroje, ktoré mozu byt pouzité na
realizdciu dalSich vyskumno-vyvojovych C¢innosti, ¢o bude mat pozitivny vplyv na
zabezpecenie trvalo-udrzateIného rastu slovenskej ekonomiky prostrednictvom vytvarania
a implementovania inovéacii do spolocenskej a hospodarskej praxe.

Tabulka 61 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2014

Nazov projektu / kod Podpora zriadenia a rozvoja Narodného podnikatefského centra na Slovensku - I.
ITMS: etapa 26240220092
0 , 4.2 Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

patrenie . o

v Bratislavskom kraji

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR
Rozpocet v EUR: 9989 602,86
Obdobie realizacie projektu: | 05.2014 —31.10.2015
UeEEe Dlhodoby zamer &tatnej j atechnickej politik ku 2015, ktory bol schvaleny
2 narodnejlregionainej odoby zamer statvnej vednej a technickej politiky do roku 5, ktory bol schvaleny
politky: * uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Vlybudovanie NPC v zaujme poskytovania Sirokého portfélia sluzieb a zabezpedenia
komplexnej podpory slovenskych malych a strednych podnikov zjedného miesta a
Ciel projektu: dosiahnut vy3Siu intenzitu vzajomnych kooperéacii v oblasti vyskumu, vyvoja a inovacného
rozvoja medzi akademickymi a vyskumnymi inStitGciami a predovSetkym technologicky
orientovanymi podnikatel'skymi subjektmi.

Partnersky projekt CVTIl s SBA bude podporovat vznik novych podnikov, vratane start-up
a spin-off firiem, rozvoj malych a strednych podnikov s inovativnym potencidlom
zaloZzenych na transfere technoldgii, vyuZivani poznatkov a vystupov zVaV
a akademického prostredia, ako aj podnikov z oblasti priemyselného dizajnu, kreativnych
ainych odvetvi hospodéarstva. Nasmeruje vyskumno-vyvojové aktivity na konkrétne
potreby podnikatelského prostredia, nastavit vhodné moduly spoluprace medzi
akademickou a podnikatelskou sférou tak, aby obidve strany benefitovali z tejto
spoluprace.

Realizované aktivity:

Finan¢na
realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

57 353,10

Nazov a merm iednotka Viychodiskové |Cielova Dosiahnuté
: hodnota hodnota hodnota
Pinenie ukazovatelov Pocet programov pre mobilizaciu a tvorbu 0 4 0

potencialnych inovacii
Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 0 1 0
Pocet zorganizovanych konferencii 0 2 1
Pocet zriadenych kontaktnych bodov pre 0
styk s priemyslom.

kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

Zdroj: RO
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Poznamky:
* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie ndrodného projektu — uskutoc¢nila sa uvodna konferencia NPC
projektu v ramci Europe4Business: Podpora firiem a podnikania zo strany Europskej unie v
ramci European SME Week v spolupraci so sietou Enterprise Europe Network. Boli zahajené
prace ku konceptu tzv. front office NPC centra. Spustenie jeho pilotnej prevadzky je
naplanované na 1. polrok 2015. Boli identifikovani domaci a zahrani¢ni partneri.
Pripravilo a spustilo sa jedno z dvoch pracovisk Fat Lab a Creative Point. V ramci projektu
prebiehalo zabezpecenie pripravy podkladov pre realizéciu verejnych obstardvani externych
dodavatel'ov sluzieb a produktov potrebnych pre realizacnu etapu projektu.

Udrzatel'nost’ aktivit projektu — po ukonceni Cerpania NFP bude zabezpecena z vlastnych
zdrojov CVTI SR apartnera SBA aza podpory relevantnych vedeckych institacii
a organizacii, ako aj sukromného sektora.

Socioekonomické dopady aktivit — projekt CVTI s SBA bude podporovat’ vznik novych
podnikov, vratane start-up aspin-off firiem, rozvoj malych a strednych podnikov
S inovativnym potencialom zalozenych na transfere technologii, vyuzivani poznatkov a
vystupov z VaV a akademického prostredia, ako aj podnikov z oblasti priemyselného dizajnu,
kreativnych a inych odvetvi hospodarstva.

Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnii os 4 k 31.12.2014 uvadza tabulka
»Plnenie ukazovatelov na turovni prioritnych osi“ Vv Prilohe 1d, o cielovych hodnotach
ukazovatelov stanovenych prijimateI'mi na zaklade uzatvorenych zmliv na trovni PO 1
bliz§ie komentuje Priloha 12. Beruc do tvahy pocet realizovanych a riadne ukoncenych
projektov tejto prioritnej osi (0 polovicu menej ako v zrkadlovej PO 2), je plnenie
ukazovatel'ov porovnatel'né s plnenim v PO 2. Najviac prekracuje cielovli hodnotu stanovent
pre dani PO v OP ukazovatel' ,,Pocet publikacii v odbornych casopisoch”, a 1o
jedenastnasobne (z toho skoro sedemnasobné prekrocenie z riadne ukoncenych projektov).
Hodnota ¢iastkového — dopadového projektového ukazovatela ,,Pocet publikacii
V karentovanych casopisoch* je 29,41 a sthrnna cielovd hodnota stanovena prijimatelmi
v zazmluvnenych projektoch bola 1 927. Hodnota ¢iastkového — projektového ukazovatel’a
»~Pocet publikacii v nekarentovanych casopisoch® bola 1 078,78 a sthrnna cielova hodnota
stanovena prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch bola 1 896.

Stanovent cielovi hodnotu prekracuje dalSich pit ukazovatelov ,,Pocet projektov
venovanych problematike Zivotného prostredia® (v riadne ukonéenych projektoch bolo
plnenie 19), ,,Pocet projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatelstva* (v
riadne ukoncenych projektoch bolo plnenie 17), ,,Pocet vyskumnikov, ktori maju
profesionalny prospech z poskytnutej podpory* (v riadne ukoncenych projektoch bolo plnenie
96,55%) s prevahou muzov. Hodnota ukazovatel'a ,,Pocet institiicii VaV, ktoré boli technicky
zhodnotené” ma plnenie 76,34% z cielovej hodnoty stanovenej v OP pre PO 4 (v riadne
ukoncenych projektoch bolo plnenie 32). Ukazovatel’ ,,Pocet projektov spoluprdace vyskumno-
vyvojovych institucii so spolocenskou a hospodarskou praxou* ma plnenie 19,96% (v riadne
ukoncenych projektoch bolo plnenie 50) a ,,Pocet projektov podpory sieti pracovisk vyskumu
a vyvoja*“ mé plnenie 17,17% z cielovej hodnoty (v riadne ukoncenych projektoch bolo
plnenie 25). Core ukazovatel' ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov*
vykazuje plnenie na 3,53 % z cielovej hodnoty, a to iba z ukon¢enych projektov, nakol'ko je
na urovni projektu, dopadovy jeho hodnoty je mozné ziskat’ az z naslednych monitorovacich
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sprav t.j. najskor rok po ukonceni realizacie projektov. Mozno konStatovat, ze cielova
hodnota ukazovatela pre PO 2 bude splnend, kedZe cielova hodnota zazmluvnena
prijimatelmi v ramci realizovanych projektov ju prekracuje. Ukazovatel' ,,Pocet
novovzniknutych spin-off malych podnikov, ktorych zakladatelmi su vyskumnici® nevykazal
ziadne plnenie.

Za 4 narodné projekty vykazuji miniméalne 100% plnenie cielovej hodnoty stanovenej
prijimatel'mi nasledovné projektové ukazovatele (na trovenn PO sa nenaratavaju):
»Pocet institucii zapojenych do vytvorenych centier — 8,
-, Pocet spristupnenych databaz kniznicnych fondov* —12;
- ,Pocet zorganizovanych vystav — 7,
- ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest na zabezpecenie komplexnej podpory riadenia prav
dusevného vlastnictva v danej institucii* — 4.

3.4.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 62 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2014

Cerpanie prostriedkov v roku & . T
Zavizok 2014 ) Iertp’)ame Eplrjosdrle_ ovEUR
2007-2013 (EU zdroje) v EUR e
za EU zdroje v EUR Celkom % zo zavazku Celkom % zo zavazku
2007 - 2013 2007 - 2013
Prioritna os 4 294299 614,00 | 63 803 541,56 21,68 173 891 123,90 59,09
Opatrenie 4.1 63193204,00| 5753 255,66 9,10 55 382 082,67 87,64
Opatrenie 4.2 231106 410,00 | 58 050 285,90 25,12 118 509 041,23 51,28
Zdroj: CO

K 31.12.2014 dosiahla tGroven redlneho Cerpania prostriedkov v ramci prioritnej osi 4 celkovo
173 891 123,90 EUR (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 59,09% zo zavazku na roky 2007 — 2013.
Dosiahnutti Groven cerpania finanénych prostriedkov na prioritnej osi 4 nie je mozné
povazovat za dostatoénui, najmid vo vztahu k dosiahnutej vyske kontrahovania 110,28%
z alokacie. Vo vztahu k objemu kontrahovanych prostriedkov, ¢erpanie na tejto prioritnej osi

v

Nizka Uroven cCerpania na tejto prioritnej osi bola sposobend nedostatoénym cerpanim
predovsetkym dopytovo-orientovanych projektov na vybudovanie univerzitnych vedeckych
parkov a vyskumnych centier, ktoré implementuje riadiaci organ na opatreni 4.2. Napriek
skutoc¢nosti, ze tieto projekty tvorili az 38,85 % z celkového objemu uzatvorenych zmlav na
tejto prioritnej osi, ich schvélené Cerpanie dosiahlo len 34,09 % z objemu zazmluvnenych
prostriedkov.

Vo vSeobecnosti bola nizka troven Cerpania uvedenych projektov ovplyvnena tispesnostou
realizacie verejnych obstaravani a nasledne aj ¢asovym posunom V plneni dodavatel'skych
zmluv, ktoré boli uzatvorené s prijimate'mi projektov na zdklade ukoncenych verejnych
obstaravani.

3.4.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

NajcCastejsSie sa vyskytujuce problémy pri implementécii prioritnej osi 4 v procese realizacie
projektov su spojené s pripravou a realizaciou verejnych obstardvani. Uvedené identifikované
problémy st blizsie popisané v kapitole 2.3
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Tabulka 63 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

nizke percento C&erpania vo vztahu ku | prijimatel bol listom ministra | prijimatel listom ubezpecil ministra o
kontrahovanej sume v opatreni 2.2 spdsobené | poZiadany o urychlenie vSetkych | maximélnom Usili pri implementécii
zdihavym procesom VO s dosledkom aj na | procesov implementacie projektu s | projektu, povinnost zasielat mesacné
posun v realizacii nadvazujdcich aktivit najma | povinnostou zasielat mesacné | spravy sa plni priebezne

pri UVP s kodom ITMS 26240220084 Spravy o implementacii projektu s
identifikaciou problémovych oblasti

Zdroj: RO

Kvalitativna analyza dosiahnutych vysledkov na urovni PO 4

Ciel’ opatrenia 4.1 — sa plni realizaciou 40 projektov zo Styroch vyhlasenych vyziev na DOP,
znich 62,5% tj. 25 projektov bolo ukoncenych. Bolo podporené budovanie 26 centier
excelentnosti zameranych na integrované vyskumné projekty (najmé aplikovany vyskum) v
sulade s 12 vecnymi prioritami vyskumu a vyvoja (investicie do ndkupu laboratérnych
zariadeni, pristrojov a IKT technologii) so zdmerom podporovat integraciu najlepSich
pracovisk vyskumu a vyvoja do medzinarodnej spoluprace a zvySovat’ mobilitu vyskumnikov.
Ide 0 mensie typy projektov zamerané v Bratislavskom kraji predovsetkym na biomedicinu
a biotechnoldgie, materidly a nanotechnoldgie, priemyselny vyskum a Ciastocne aj
spolocenské a humanitné vedy a IKT. V ramci tychto vyziev sa podarilo zabezpecit' najmi
nakup novych pristrojov a zariadeni a podporit’ spolupracu medzi vyskumnymi timami z
roznych akademickych inStitacii. Na realizacii projektov sa podielalo resp. podiela 135
inStitacii, vacSinu z nich predstavuji vysoké Skoly atstavy SAV. Najviac ucasti na
projektoch mala Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenska technicka univerzita
V Bratislave. ZvySila sa tym kvalita vyskumnych pracovisk a potencial excelentného
vyskumu. Zaroven sa vytvorili predpoklady domacej i1medzinarodnej spoluprace pri
vytvarani sieti excelentnych pracovisk podporenim piatich projektov zazumluvnenych
Vv sledovanom obdobi z poslednej vyhlasenej vyzvy tohto opatrenia.

Ciel opatrenia 4.2 sa plni:

- piatimi podporenymi narodnymi projektmi prijimatela CVTIL. V ramci implementacie
projektov NISPEZ 1aNISPEZ 1II prebieha plynulé spristupiiovanie jednotlivych
elektronickych informaénych zdrojov formou vyuZivania informacnych databaz pre
potreby vedecko-vyskumnej komunity vramci SR, zaroven prebicha postupné
aktualizovanie a spristupfiovanie informacii odbornym pracovnikom ako aj Sirokej
verejnosti formou publikovanych zbornikov, prednasok a konferencii. V NITTe boli
poskytované sluzby vedeckym inS$titicidam pri  ochrane dusSevného vlastnictva
a komercializacie vysledkov VaV. Rok poskytovania podpornych sluzieb mal za vysledok
podanie 63 prihlaSok predmetov priemyselného vlastnictva, z ktorych vicsSina st patenty.
Bol vytvoreny a uvedeny do prevadzky systém sluzieb Vv prostredi IKT infraStruktiry pre
potreby vedeckej komunity pri vyskumno-vyvojovej ¢innosti a Vv procesoch transferu
technologii. Cez projekt PopVaT sa zrealizovali r6zne podujatia — odborné konferencie,
vystavy, interaktivne vedecké prezentacie, okrthle stoly, popularizacné podujatia — napr.
Noc vyskumnikov, vedecky festival a pod. V projekte zazmluvnenom v sledovanom
obdobi — NPC boli spustené¢ VO a zakupena databaza Thomson Reuters;

- Styrmi DOP na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier (3
UVP al VC) - v projekte UVP STU boli aspesne ukoncené stavebné prace na Fakulte
architektiry a na Stavebnej fakulte, zatial' ¢o na Fakulte chemickych a potravinarskych
technoldgii a na Fakulte elektrotechniky a informatiky stale prebiehaju. Priebezne
dochadza k nékupu pristrojového vybavenia zo schvalenych verejnych obstaravani. Na
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vSetkych aktivitach aplikovaného vyskumu projektu UVP UK boli ustanovené rieSitel’ské
kolektivy ktoré zahdjili pripravné prace a predvyskum na existujucich zariadeniach.
Stavebna cCast’ projektu je realizovana v sulade s ¢asovym harmonogramom, dielo je v
stcasnosti vyhotovené na cca. 26%. Aktivity zahfnajuce obstaranie technologického
vybavenia a tovarov a aktivity zamerané na realizdciu vyskumu prebiehaju v stlade so
stanovenym planom. Projekt UVP pre biomedicinu SAV Bratislava za¢al implementaciou
v auguste 2013 stavebnymi pracami na vybudovanie vedeckych pracovisk, a momentalne
sa nachadza vo faze vydédvania kolaudacné¢ho rozhodnutia. Partneri zacali realizovat
vyskumna ¢innost’ v oblasti biomediciny nadorovych opatreni, ktorej vysledkom bola
publikacia v danej oblasti. Pristrojové vybavenie je dodané a prebieha zariad’ovanie
vyskumnych pracovisk. Projekt Centra aplikovaného vyskumu novych materidlov a
transferu technoldgii zaCal implementiciou v septembri stavebnymi pracami na
vybudovanie vedeckych pracovisk. Partneri zacali realizovat’ vyskumnu ¢innost’ v oblasti
keramickych materidlov a nanovrstiev. Novy technologicky pavilon bol skolaudovany v
decembri 2014;

- 41 projektmi (z nich 78,05% t.j. 32 projektov bolo riadne ukoncenych) podporujucimi
aplikovany vyskumu, vyvoj a transfer technolégii pre verejny sektor zamerany na rieSenie
vyskumnych a vyvojovych uloh, s vynimkou troch projektov, ktoré sa venuji vylucne
oblasti energetiky. Na realizacii projektov sa podiel'a 30 institicii, vac¢Sinu z nich
predstavuju vysoké Skoly a Ustavy SAV. Najviac ucasti na projektoch mala Univerzita
Komenského v Bratislave a Slovenska technicka univerzita v Bratislave;

- 11 projektmi (z nich bolo 5 riadne ukonc¢enych) podporujtiicimi aplikovany vyskum, vyvoj
a transfer technologii v spolupréci verejného a sikromného sektora zamerany na rieSenie
vyskumnych a vyvojovych tloh prevazne v oblasti progresivnych materidlov a
technologii, znalostnych technologii, biotechnologii a zdravia a kvality Zivota. Na
realizacii projektov sa podiela 20 subjektov, viacSinu z nich predstavuju stikromné
spolo¢nosti. Najviac ucasti na projektoch ma opit’ Univerzita Komenského v Bratislave a
Slovenska technicka univerzita v Bratislave;

- budovanim vyskumno-vyvojovych centier (schéma Stitnej pomoci) vramci 16
podporenych projektov pre podnikatel'ské subjekty s partnerstvom, ktoré poskytuju lepSiu
predstavu 0 potenciale sukromného sektora zapajat’ sa do vyskumnych aktivit, ako aj o
moznostiach spoluprace medzi akademickou a priemyselnou sférou najmi v oblasti
zdravia a kvality zivota, progresivnych materidlov a technologii a znalostnych technologii.
Na realizacii projektov sa podiel'a 27 subjektov, vicSinu z nich predstavujii sukromné
spolocnosti. Najviac ucasti na projektoch ma Slovenska technicka univerzita v Bratislave
a Univerzita Komenského v Bratislave;

- budovanim kompetenénych centier pre OPVaV (schéma Stitnej pomoci — pre
opravnenych partnerov ziadatelov — podnikatel'ov) v ramci 3 podporenych projektov
vyskumnych organizacii, ktoré maju pomerne vysoky pocet akademickych ako aj
priemyselnych partnerov (najviac boli zastipené prioritné oblasti biomedicina a
biotechnologie, IKT a materidlovy vyskum) Na realizécii projektov sa podiela 33
subjektov, va¢sinu z nich predstavuji sukromné spolo¢nosti. Najviac tcasti na projektoch
ma Slovenska technicka univerzita v Bratislave.

Posiliiuje sa tym spolupraca v oblasti vyskumu a vyvoja medzi podnikatel'skou sférou
a akademickou sférou, podporuju sa existujuce a buduju nové spolocné Spickové pracoviska
aplikovaného vyskumu a vyvoja, ktoré st vybavené modernou, Spickovou vyskumnou
infrastrukturou, so zamerom, aby vysledky VaV boli kvalitativne na medzinarodnej Grovni,
aplikovatelné v praxi, viazané na potreby kIi¢ovych priemyselnych odvetvi SR. Cast
projektov je komplementarne spolufinancovana prostrednictvom schém Statnej pomoci
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(uréena malym a strednym podnikom, aj velkym podnikom). V Prilohe 7 su uvedené
konkrétne priklady Gspesne realizovanych projektov.

Stav naplnenia ciel'ov prioritnej osi, tieZ plnenie hodnot jednotlivych ukazovatel'ov vzrastol
za sledované obdobie a je primerany k miere kontrahovania a ¢erpania pre danu prioritna os.
Podl'a cielov, ktoré si prijimatelia zadefinovali pri priprave narodnych a dopytovo-
orientovanych projektov, by malo vyuzivat' vysledky poskytnutej podpory viac ako 43 tis.
vyskumnikov, malo byt vytvorenych 237 pracovnych miest pre vyskumnikov. Predpoklada
sa, ze vysledky vyskumu by mali byt publikované vo viac ako 6 tis. ¢lankoch a publikaciach
v odbornych ¢asopisoch, z toho v karentovanych v skoro 2 tisic, v nekarentovanych takmer
1900. Malo by byt podanych 47 patentovych prihlasok EPO. Dalej by malo vzniknat 17 spin-
off malych podnikov, ktorych zakladateI'mi st vyskumnici a malo by byt podporenych 379
projektov spoluprace vyskumno-vyvojovych institicii so spolocenskou a hospodarskou
praxou. PodrobnejSie vysledky dosiahnuté v prioritnej osi su detailne uvedené v ramci
prislusnych casti tejto kapitoly.

3.5 Prioritna os 5 — Infrastruktuara vysokych sSkol

3.5.1 Dosiahnutie ciel'ov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os 5 je zamerand na zvySenie kvality vzdeldvania na vysokych Skolach
prostrednictvom investicii do hmotnej infrastruktiry pre ucely vzdelavacieho procesu. Ciel
tejto prioritnej osi je realizovany v ramci opatrenia 5.1 ,,Budovanie infrastruktiry vysokych
Skol a modernizdacia ich vnutorného vybavenia za ucelom zlepSenia podmienok
vzdelavacieho procesu*, ktorého cielom su investicné aktivity zamerané na rekonStrukciu
a rozSirovanie objektov vysokych §kol a/alebo na modernizaciu ich vnitorného vybavenia za
ucelom zlepSenia podmienok, v ktorych prebieha vzdeldvaci proces na vysokych skolach.

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka 64 Stav vyhlasovania vyziev PO 5 od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2014

Datum vyhlasenia Datum uzavierky | Alokacia FP na vyzvu

Opatrenie Typ vyzvy / kod vyzvy vyzvy prijimania ZoNFP (NFP) v EUR

5.1

Spolu za prioritu

Zdroj: RO

Tabul'ka 65 Sledovanie pokroku v implementacii PO 5 k 31. 12. 2014

Pocet Pocet . . Pocet riadne . Poc_et
. o N Pocet zazmluvnenych L mimoriadne
Opatrenie prijatych schvalenych okt ukonéenych kongenvch
ZoNFP ZoNFP projektov projektov ukoncenyc
projektov
5.1 102 76 75 38 0
Celkom 102 76 75 38 0
Zdroj: RO
Poznémky:

Pocet zazmluvnenych projektov — predstavuje podet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukoncéené
projekty.
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Tabul'ka 66 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO 5 k 31. 12. 2014 (v EUR)

Alokicia |, yska ULE Vyska 1 yeekariadne | VYSKa
. . Ziadaného schvaleného | zazmluvnenych 7t mimoriadne
Opatrenie za zdroj ispevk ispevk triedk ukonéenych kongenvch
EU+$R prispevku prispevku prostriedkov projektov * ukoncenyc
(NFP) (NFP) (NFP) projektov
5.1 285294 118,00 | 433 211 508,95 | 313473 147,32 | 292 368 904,62 | 166 972 611,62 0
Celkom | 285294 118,00 | 433 211 508,95 | 313 473 147,32 | 292 368 904,62 | 166 972 611,62 0
Zdroj: RO
Poznamky:

5.1 — Budovanie infrastruktury vysokych $kél a modernizacia ich vnitorného vybavenia za (¢elom zlepSenia podmienok
vzdelavacieho procesu

* — Objem Cerpanych prostriedkov NFP

Alokacia za zdroj EU+SR - st zahrnuté aj verejné viastné zdroje

Vyska ziadaného, schvaleného prispevku a vySka zazmluvnenych prostriedkov je k 31.12.2008 prepo¢itana na EUR
konverznym kurzom 30,126.

V sledovanom obdobi RO ani SORO nevyhlasili pre prioritni os 5 ziadnu vyzvu. Celkovo
bolo vyhlasenych 5 vyziev (OPVaV-2008/5.1/01-SORO, OPVaV-2008/5.1/02-SORO,
OPVaV-2009/5.1/03-SORO, OPVaV-2011/5.1/04-SORO, OPVaV-2013/5.1/05-SORO) na
SORO, podrobnejSie su popisané v Prilohe 2. RO od zaciatku programového obdobia
nevyhlésil Ziadnu vyzvu a neimplementuje ziaden projekt v rdmci opatrenia 5.1.

V sledovanom obdobi na SORO riadne ukoncilo d’alSich 5 prijimatelov realizaciu projektu (z
troch prvych vyziev). Z ostatnej vyhldsenej vyzvy bolo schvélenych a zazmluvnenych 15
projektov.

K 31.12.2014 na SORO bolo celkovo zo 102 prijatych ZoNFP zazmluvnenych 75 dopytovo-
orientovanych projektov v celkovej vySke NFP 292 368 904,62 EUR. Riadne ukoncenych
bolo celkovo 38 projektov v celkovej vySke Cerpanych prostriedkov NFP 166 972 611,62
EUR.

Plnenie meratel’nych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatel'ov za prioritnt os k 31.12.2014 uvadza tabul’ka ,,PInenie
ukazovatelov na urovni prioritnych osi vV Prilohe le, o cielovych hodnotidch ukazovatel'ov
stanovenych prijimatel'mi na zéklade uzatvorenych zmlav na trovni PO 5 bliz§ie komentuje
Priloha 12. Poéet zazmluvnenych projektov v PO 5 bolo 75 — predstavuje hodnotu core
ukazovatela ,,Number of projects (Education)/Pocet videldavacich projektov* v databiaze
SFC2007, ked’Ze v tomto pripade ide o projekty so vzdelavacou infrastruktarou, z nich bolo
38 riadne ukoncenych. Vsetky ukazovatele vykazuji narast hodndt plnenia za sledované
obdobie, vicsina prekracuje cielové hodnoty stanovené v OP. Vysledkovy ukazovatel (core
pre SFC2007) ,,Pocet Studentov, ktori maju prospech z kvalitnejsej infrastruktury* vykazuje
takmer 61% plnenie cielovej hodnoty stanovenej pre dani PO v OP (z toho z riadne
ukoncenych projektov bolo plnenie 221 397 Studentov). Ku koncu sledovaného obdobia
presiahol ciel'ova hodnotu stanovenu v OP vystupovy ukazovatel ,,Pocet zrekonstruovanych
budov a zariadeni — hodnota plnenia 86 — t. j. na 200,76% (z toho v riadne ukoncenych
projektoch bolo plnenie 56). Ukazovatel ,,Pocet novovybudovanych budov a zariadeni*
s dosiahnutou hodnotou 7 vykazal 100% plnenie (z toho v riadne ukoncenych projektoch bolo
plnenie 5). Zaroven treba vyzdvihnat ¢iastkovy vysledkovy projektovy ukazovatel’ ,,Pocet
ucebni so zavedenymi alebo zmodernizovanymi IKT sietami v nadviznosti na realizovany
projekt, ktory sa na vy$$iu Groven nenaratava, bol naplneny na 99,48%.
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3.5.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 67 Cerpanie prostriedkov PO 5 k 31. 12. 2014

Zavizok Cerpanie prostriedkov v roku 2014 Cerpanie prostriedkov
2007-2013 (EU zdroje) v :UR . kumulativne (EU :/dro;e) v E:R
za EU zdroje v EUR o 20 zavazku b 20 zavazku
J Celkom 2007 - 2013 Celkom 2007 - 2013
Prioritna os 5 242 500 000,00 21939 398,16 9,05 189 995 882,16 78,35
Opatrenie 5.1 242500 000,00 21939 398,16 9,05 189 995 882,16 78,35

Zdroj: CO

K 31.12.2014 dosiahla uroven redlneho Cerpania prostriedkov v ramci prioritnej osi 5 celkovo
189 995 882,16 EUR (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 78,35% zo zavizku na roky 2007 — 2013.
Uroven &erpania finanénych prostriedkov moZeme povaZovat za primerand vzhladom na
objem zazmluvnenych prostriedkov vo vyske 107,27% z alokécie, ako aj dobu realizacie
samotnych projektov a skutocnost, Ze v priebehu roku 2014 sa zvysilo kontrahovanie
(prostrednictvom vyzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO) na tejto prioritnej osi o viac ako 10%.
Priemernd uroven Cerpania jednotlivych projektov (vzajomny pomer opravnenych
schvalenych finanénych prostriedkov na trovni Certifikatného orgéanu a objemu
kontrahovanych prostriedkov) k 31.12.2014 dosiahla 73,04%, ¢o predstavuje druhé najvyssie
percento zo vsetkych prioritnych osi.

3.5.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

RO vroku 2014 neeviduje ziadny zavazny problém, ktory by sa vztahoval vyhradne len
K tejto prioritnej osi, komplexny popis problémov za cely OP je v kapitole 2.3 tejto VS.

Tabul'ka 68 Sledovanie odpodtu prijatych opatreni pre definované problémy v PO 5

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj: RO

Kvalitativna analyza dosiahnutych vysledkov na urovni PO 5

Ciel' opatrenia 5.1 — sa napiial podporenim 75 vzdelavacich projektov, z nich 33 bolo
ukoncenych. Celkové cCerpanie finanénych prostriedkov bolo vysoké, presiahlo 78% zo
zaviazku 2007 — 2013. Vsetky ukazovatele v ramci PO 5 zvysili plnenie, 3 cielovi hodnotu
prekracuju. Mozno konsStatovat, Zze aj ostatné ukazovatele dosiahnu 100% plnenie ciela
stanovené¢ho v OP. Podl’a cielov, ktoré si prijimatelia zadefinovali pri priprave projektov, by
malo vyuzivat prospech =z kvalitnej infrastruktiry viac ako 650 tis. Studentov,
zrekonstruovanim 139 budov, postavenim 12 novych budov a zariadeni, ¢im sa podporuje
energeticka efektivnost’ — znizovanie energetickej naro¢nosti budov, ¢o ma vplyv na ochranu
zivotného prostredia; zmodernizovanim 24 vnutornych vybaveni suvisiacim so vzdeldvanim
na VS, ato hlavne zavedenim alebo zmodernizovanim IKT sieti v podte uéebni 3018.
Podrobnejsie vysledky dosiahnuté v prioritnej osi st detailne uvedené v rdmci prislusnych
Casti tejto kapitoly. V Prilohe 7 st uvedené konkrétne priklady realizovanych projektov.
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3.6 Prioritna os 6 — Technicka pomoc pre ciel Konvergencia

3.6.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os Technickd pomoc pre ciel Konvergencia sa V sledovanom obdobi
implementovala na RO a SORO. Technicka pomoc sa uskuto¢iuje v ramci dvoch prioritnych
tém 85 Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie a stadie, informacie
a komunikacia, ktoré sa sustred’uji na aktivity spojené s riadenim, monitorovanim, kontrolou,
analyzou a poskytovanim informacii vratane propagacie, vyhodnocovanim a vymenou
sktisenosti. Prehl'adu vyuzitia prostriedkov TP podl'a prioritnych ¢innosti v ramci prioritnych
tém (zvlast' za ciel Konvergencia a Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost’) sa
podrobne;jsie venuje kapitola 5.

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka 69 Stav vyhlasovania vyziev a pisomnych vyzvani PO 6 od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Prioritna Tvb W2V Datum vvhlésenia vizv Datum uzavierky Alokacia FP na vyzvu
téma ypvyzvy y yzvy prijimania ZoNFP (NFP)v EUR

Pisomné vyzvanie -
PTP
8 | (OPVaVIKIRKZITP) 18.12.2014 18.03.2015 3100 000,00

SOR0/2014-1)

Pisomné vyzvanie -

86 (OPVavF/I/FF)aKZ/TP/ 18.12.2014 18.03.2015 410 000,00

SOR0/2014-2)

Pisomné vyzvanie -
PTP
8 | (oPvaviKRKzZ/TPR 19.12.2014 19.03.2015 3000 000,00

014-2)

Pisomné vyzvanie —

86 (OPVaV/T(T/;KZ/TP/Z 19.12.2014 08.04.2015 1950 000,00

014-3)

Pisomné vyzvanie -
PTP
8 | (opvavikRKzZTPI2 20.08.2014 18.11.2014 780 000,00

014-1)

Spolu za prioritnu os 9240 000,00

Zdroj: RO
Pisomné vyzvania pre projekty technickej pomoci na predkladanie ZoNFP vyhlasuje RO
Vv zmysle Systému riadenia SF a KF.

Celkovo bolo v tomto monitorovacom obdobi vyhlasenych 5 pisomnych vyzvani (2 pisomné
vyzvania za SORO — OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2014-1, OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2014-2,
3 pisomné vyzvania za RO - OPVaV/K/RKZ/TP/2014-1, OPVaV/K/RKZ/TP/2014-2,
OPVaV/K/RKZ/TP/2014-3).
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Tabul'ka 70 Sledovanie pokroku v implementacii PO 6 k 31. 12. 2014

. . . Pocet Pocet
z " q X Pocet Pocet Pocet . L
Pisomné vyzvanie (Oznam)/EC i N . riadne mimoriadne
. prijatych schvélenych | zazmluvnenych ot -
projektu 5 5 . ukonéenych | ukonéenych
ZoNFP ZoNFP projektov . .
projektov projektov
6.1 29 28 28 14 0
Celkom 29 28 28 14 0
Zdroj: RO
Poznémky:

Pre prvych 7 projektov TP (z toho 1 projekt nebol zazmluvneny) neboli vyhlasené oznamy (uvedené vo Vyroénej sprave za
rok 2008). Od roku 2010 sa pre projekty TP namiesto oznamu vyhlasuje pisomné vyzvanie. V roku 2014 bolo riadne
ukoncenych 5 projektov TP PO 6, z toho 4 za TP SORO a 1 za TP RO.

Poéet prijatych ZoNFP - celkovy podet ZoNFP, ktoré boli prediozené v ramci pisomného vyzvania, alebo v ramci oznamu
(vid poznamka).

Pocet schvalenych ZoNFP — pocet projektov, ktoré boli schvalené v ramci riadneho procesu vyberu ZoNFP.

Pocet zazmluvnenych projektov — predstavuje pocet projektov, ktoré boli zazmluvnené k 31.12.2014, vratane riadne
ukon€enych projektov, neobsahuje mimoriadne ukonéené projekty.

Tabul'ka 71 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO 6 k 31. 12. 2014 (v EUR)

Oznam Vyska Vyska Vyska Vyska Vyska.
(Pisomné - ziadaného schvaleného | zazmluvnenych riadne mimoriadne
. ox | Alokaciaza ; : . - L
vyzvanie)/EC 2droi EU+$R prispevku prispevku prostriedkov | ukonéenych | ukonéenych
projektu g (NFP) (NFP) (NFP) projektov’ projektov
6.1 26 123 372,00 | 25807 148,31 | 25500 779,80 | 25500779,80 | 770491570 0
Celkom 26 123 372,00 | 25807 148,31 | 25500 779,80 | 25500779,80 | 7704 915,70 0
Zdroj: RO
Poznamky:

Pre prvych 7 projektov TP v tabulke (z toho 1 projekt nebol zazmluvneny) neboli vyhlasené oznamy (uvedené vo Vyrocnej
sprave za rok 2008). V roku 2014 bolo riadne ukonéenych 5 projektov TP PO 6, z toho 4 za TP SORO a 1 za TP RO. Od
roku 2010 sa pre projekty TP namiesto oznamu vyhlasuje pisomné vyzvanie.

* — Objem &erpanych prostriedkov NFP

Alokacia za zdroj EU+SR - alokacia za prioritni os 6 Technicka pomoc pre ciel Konvergencia, opatrenie 6.1 Technicka
pomoc pre ciel Konvergencia

Vyska ziadaného, schvaleného prispevku a vySka zazmluvnenych prostriedkov je k 31.12.2008 prepoCitana na EUR
konverznym kurzom 30,126.

Vyska mimoriadne ukonéenych projektov — predstavuje zazmluvnent sumu projektov, ktoré boli mimoriadne ukonéené

V ramci predmetnej prioritnej osi k 31.12.2014 bolo 29 prijatyjch ZoNFP (jedna Ziadost
zamietnut), z toho bolo schvalenych 28 ZoNFP a zazmluvnenych 28 projektov, 14 za TP
SORO a 14 za TP RO. Celkovo bolo riadne ukoncenych 14 projektov, z toho 10 za TP SORO
a 4 za TP RO v celkovej vyske uhradenych finan¢nych prostriedkov 7 704 915,7 EUR.
Celkova vyska ziadaného prispevku bola 25807 148,31 EUR acelkova vyska
zazmluvnenych prostriedkov 25 500 799,80 EUR.
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3.6.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 72 Cerpanie prostriedkov PO 6 k 31. 12. 2014

Zavazok Cerpanie prostriedkov v roku 2014 | Cerpanie prostriedkov kumulativne
2007-2013 (EU zdroje) v o/EUR - (EU zdroje) VO/EUR -
za EU zdroje v EUR b Z0 zavazku o Z0 zavazku
) el 2007 - 2013 Eelen 2007 - 2013
Prioritna os 6 22 204 866,00 2418 652,41 10,89 11 896 866,27 53,58
opatrenie 6.1 22 204 866,00 2418 652,41 10,89 11 896 866,27 53,58

Zdroj: CO

Poznamka: Vyska erpanych prostriedkov k 31.12.2014 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvélené ziadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepocitané prislusnym mesacnym kurzom ECB. Na prepocet
vydavkov realizovanych este v Sk do 31.12.2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouzil konverzny kurz. Vyska
¢erpania je upravena o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpocitané vo vykaze vydavkov pre EK k 31. 12. 2014.

V sledovanom obdobi bolo zaznamenané Cerpanie financ¢nych prostriedkov prioritnej osi 6 vo
vyske 2 418 652,41 EUR, ¢o predstavuje 10,89% cerpanie zo zavizku. K 31.12.2014 bolo
celkové Cerpanie vo vyske 11 896 866,27,EUR, ¢o predstavuje 53,58% zo zavizku. Pri
porovnani udajov z VS 2013 mozno konStatovat’, ze v sledovanom obdobi bolo ¢erpanie
vyssie ako v roku 2013.

3.6.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementacii prioritnej osi 6 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, v procese
odborného hodnotenia, vyberu, schvalovania, zazmluvnenia ziadosti a realizacie projektov
nevyskytli Ziadne zdvazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabul'ka 73 Sledovanie odpodtu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni
0 0 0

Zdroj: RO

3.7 Prioritna os 7 — Technicka pomoc pre ciel Regionalna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’

3.7.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os 7 pre ciel’ Regiondlna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ sa v sledovanom
obdobi implementovala na RO a SORO. Technickd pomoc sa uskuto¢fiuje v ramci dvoch
prioritnych tém 85 Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie
a stadie, informacie a komunikacia, ktoré sa sustred’'ujii na aktivity spojené s riadenim,
monitorovanim, kontrolou, analyzou a poskytovanim informécii vratane propagacie,
vyhodnocovanim a vymenou skusenosti. Prehl'adu vyuzitia prostriedkov TP podl'a prioritnych
¢innosti vramci prioritnych tém zvlast za ciel Konvergencia aciel Regiondlna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ sa podrobnejsie venuje 5. kapitola Technicka pomoc.
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3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka 74 Stav vyhlasovania vyziev a pisomnych vyzvani PO 7 od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Prioritna Tvb W2V Datum vyhlasenia Datum uzavierky Alokacia FP na vyzvu (NFP)
téma ypvyzvy vyzvy prijimania ZoNFP v EUR

Pisomné vyzvanie -

8 (OPVavler/I:aKZ/TP/ 18.12.2014 18.03.2015 1200 000,00

SOR0/2014-1)

Pisomné vyzvanie -

86 (OPVaVT}-(r/F;{KZ/TP/ 18.12.2014 18.03.2015 150 000,00

SOR0/2014-2)

Pisomné vyzvanie -
PTP
8 | (oPvaVIKIRKZITPR2 19.122014 19.03.2015 1200 000,00

014-2)

Pisomné vyzvanie -

86 (OPVaV/PKIFIZKZ/TP/Z 19.12.2014 08.04.2015 850 000,00

014-3)

Pisomné vyzvanie -

86 (OPVaV;DK-ll-IzKZ/TPQ 20.08.2014 18.11.2014 290 000,00

014-1)

Spolu za prioritnu os 3690 000,00

Zdroj: RO
Pisomné vyzvania pre projekty technickej pomoci na predkladanie ZONFP vyhlasuje RO
v zmysle Systému riadenia SF a KF.

Celkovo bolo v tomto monitorovacom obdobi vyhlasenych 5 pisomnych vyzvani (2 pisomné
vyzvania za SORO — OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2014-1, OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2014-2,
3 pisomné vyzvania za RO — OPVaV/K/RKZ/TP/2014-1, OPVaV/K/RKZ/TP/2014-2,
OPVaV/K/RKZ/TP/2014-3).

Tabulka 75 Sledovanie pokroku v implementacii PO 7 k 31. 12. 2014

. . . 3y Pocet
. p . X Pocet Pocet Pocet Pocet riadne L
Pisomné vyzvanie (Oznam)/EC o o . L mimoriadne
. prijatych | schvalenych | zazmluvnenych | ukonéenych L
projektu 7 5 . . ukonéenych
oNFP ZoNFP projektov projektov .
projektov
7.1 28 28 28 14 0
Celkom 28 28 28 14 0
Zdroj: ITMS
Poznamky:

Pre prvych 6 projektov TP neboli vyhlasené oznamy (uvedené vo VyroCnej sprave za rok 2008). Od roku 2010 sa pre
projekty TP namiesto oznamu vyhlasuje pisomné vyzvanie. V roku 2014 bolo riadne ukonéenych 5 projektov TP PO 7,
ztoho 4 za TP SORO a 1 za TP RO.

Poéet prijatych ZoNFP - celkovy podet ZoNFP, ktoré boli prediozené v ramci pisomného vyzvania, alebo v ramci oznamu
(vid poznamka). 5 5
Pocet schvalenych ZoNFP - pocet projektov, ktoré boli schvalené v rdmci riadneho procesu vyberu ZoNFP.
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Pocet zazmluvnenych projektov — predstavuje pocet projektov, ktoré boli zazmluvnené k 31.12.2014, vratane riadne
ukonéenych projektov, neobsahuje mimoriadne ukoncené projekty.

Tabul'ka 76 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO 7 k 31. 12. 2014 (v EUR)

Oznam o - o o Vyska
(Pisomné | Alokacia za o Vysk,a V)'/ska' VERLE . Vvaka, mimoriadne
. A Ziadaného schvaleného | zazmluvnenych ukonéenych -
vyzvanie) | zdroj EU+SR " , . - ukonéenych
X prispevku prispevku prostriedkov projektov1 .
o (NFP) (NFP) (NFP) (NFP) ey
projektu (NFP)
7.1 12293 352,00 | 10456 337,43 | 10435 935,49 10 435 935,49 2 666 049,40 0
Celkom 12 293 352,00 | 10 456 337,43 | 10 435 935,49 10 435 935,49 2 666 049,40 0
Zdroj: ITMS
Poznamky:

Pre prvych 6 projektov TP v tabulke neboli vyhlasené oznamy (uvedené vo Vyroénej sprave za rok 2008). V roku 2014 bolo
riadne ukon&enych 5 projektov TP PO 7, z toho 4 za TP SORO a 1 za TP RO. Od roku 2010 sa pre projekty TP namiesto
oznamu vyhlasuje pisomné vyzvanie.

* — Objem Cerpanych prostriedkov NFP

Alokacia za zdroj EU+SR - alokacia za prioritnt os 7 Technicka pomoc pre ciel Regionalna konkurencieschopnost a
zamestnanost, opatrenie 7.1 Technicka pomoc pre ciel Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost.

Vyska ziadaného, schvaleného prispevku a vysSka zazmluvnenych prostriedkov je k 31.12.2008 prepoCitana na EUR
konverznym kurzom 30,126.

Vyska mimoriadne ukonéenych projektov - predstavuje zazmluvnenu sumu projektov, ktoré boli mimoriadne ukon&ené.

V ramci predmetnej prioritnej osi k 31.12.2014 bolo 28 prijatych ZoNFP, ztoho bolo
schvalenych 28 ZoNFP a zazmluvnenych 28 projektov, 14 za TP SORO a 14 za TP RO.
Celkovo bolo riadne ukonéenych 14 projektov, ztoho 10 za TP SORO a 4 za TP RO v
celkovej vyske uhradenych finanénych prostriedkov 2 666 049,40 EUR. Celkova vyska
ziadaného prispevku bola 10 456 337,43 EUR a celkova vyska zazmluvnenych prostriedkov
10 435 935,49 EUR.

3.7.1.2 Financnd implementdcia prioritnej osi

Tabulka 77 Cerpanie prostriedkov PO 7 k 31. 12. 2014

Cerpanie prostriedkov v roku 2014 | Cerpanie prostriedkov kumulativne

2%3‘;3;3:‘3 (EU zdroje) v EUR (EU zdroje) v EUR
7-2013 — —
Prioritna os 7 10 449 349,00 1049 600,60 10,04 4813 348 41 46,06
opatrenie 7.1 10 449 349,00 1049 600,60 10,04 4813 348 41 46,06

Zdroj: CO

Poznamka: Vyska erpanych prostriedkov k 31.12.2014 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvalené ziadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepocitané prislusnym mesacnym kurzom ECB. Na prepocet
vydavkov realizovanych este v Sk do 31.12.2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouzil konverzny kurz. Vy$ka
Cerpania je upravena o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpocitané vo vykaze vydavkov pre EK k 31.12.2014.

V sledovanom obdobi bolo zaznamenané Cerpanie finan¢nych prostriedkov prioritnej osi vo
vyske 1049 600,60 EUR, ¢o predstavuje 10,04% cerpanie zo zavizku. K 31.12.2014 bolo
celkové Cerpanie vo vyske 4 813 348,41 EUR, ¢o predstavuje 46,06% zo zavézku. Pri
porovnani udajov z VS 2013 mozno konStatovat, Ze v sledovanom obdobi bolo cerpanie
vyssie ako v roku 2013.

1 Objem Cerpanych prostriedkov NFP
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3.7.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich

prekonanie

Pri implementécii prioritnej osi 7 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, v procese
odborného hodnotenia, vyberu a schvalovania, zazmluvnenia ziadosti a realizacie projektov
nevyskytli ziadne zdvazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabul'ka 78 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

0

0

0
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4 HORIZONTALNE PRIORITY

Relevanciu/nerelevanciu projektu Kk prislusnej horizontalnej priorite si ziadatelia v procese
pripravy ZoNFP uréuju sami. Na zéklade aktualnych riadiacich dokumentov — Systému
riadenia SF a KF na programové obdobie 2007 — 2013 a Systému koordincie implementacie
HP na roky 2007 — 2013 (SKI) je sposob napocitavania hodndt meratelnych ukazovatel'ov
horizontalnych priorit limitovany z dovodu, Ze hodnoty meratelnych ukazovatel'ov nie st
zapocitavané zo vSetkych projektov, ktoré maji redlny vztah k prislusnej horizontalnej
priorite.

4.1 Horizontalna priorita Informacéna spolo¢nost’

Hlavnym cielom horizontalnej priority Informacné spolo¢nost’ je podpora vyssej efektivnosti,
transparentnosti a kvality implementacie priorit NSRR v dosledku zavadzania a vyuzivania
prostriedkov IKT. Specifické ciele HP IS st zamerané na tri oblasti: informa¢na gramotnost,
efektivna elektronizacia verejnej spravy a Sirokd dostupnost’ internetu. Koordinator HP IS je
zapojeny do systému riadenia a kontroly SF a KF na urovni NSRR v sulade s ustanoveniami
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutim vlady SR. Institucionalnym koordinatorom
HP IS je Urad vlady SR, odbor prierezovych priorit sekcie CKO, ktory vedie Pracovnu
skupinu pre HP IS v sulade s uplatiovanim principu partnerstva a s cielom zabezpecenia
koordinovaného postupu vSetkych RO pri implementécii HP IS.

Zhodnotenie implementacie HP za sledované obdobie a kumulativne
a) PInenie ukazovatelov NSRR k 31.12.2014

Plnenie fyzickych ukazovatel'ov HP IS k 31.12.2014 podl'a prilohy ¢. 13 NSRR a podrobné
komentare ku kazdému ukazovatel'u popisuje Priloha 13a.

Celkovo bolo k 31.12.2014 zazmluvnenych 211 projektov s prispevkom k HP IS, ¢o
predstavuje za sledované obdobie narast o 12 projektov. Riadne ukoncenych bolo celkovo 225
projektov (bez TP), z nich s relevanciou k HP 1S 78 projektov (z toho v roku 2014 bolo riadne
ukoncenych 75 projektov, z nich 38 s relevanciou). Nad’alej sa o¢akava zvySovanie hodnot
ukazovatelov. V sledovanom obdobi celkovy objem financnych prostriedkov projektov
s prispevkom K HP IS stupol v porovnani k 31.12.2013 takmer dvojnasobne a objem COV
projektov s prispevkom k HP IS z riadne ukoncenych projektov viac ako dvojnasobne.

b) Pocet zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP IS k 31.12.2014

K 31.12.2014 deklarovalo prispevok kHP IS 39,44% zazmluvnenych projektov.
Z regiondlneho aspektu bolo najviac zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP IS v
Bratislavskom kraji v cieli Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost' a V ramci
projektov nezaradenych do NUTS III. Celkovo zazmluvneny objem finan¢nych prostriedkov
v projektoch s prispevkom k HP IS predstavuje 46,23%-ny podiel na celkovo zazmluvnenych
finan¢nych prostriedkoch OPVaV. Najviac¢si objem zazmluvnenych finanénych prostriedkov
bol u projektov nezaradenych do NUTS III a v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenc¢ianskom
kraji. Za sledované obdobie celkovo kleslo percento zazmluvnenia k HP IS z celkového
objemu zazmluvnenych prostriedkov o 1,68%.
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Tabulka 79 Stav zazmluvnenia HP IS podla NUTS Il k 31. 12. 2014

. o Poet Vyska % zazmluvnenia
' ] ke ki zazmluvnenych zazmluvnenych bl
Uzemie NUTS | zazmluvnenych | zazmluvnenych . . z celkového
]l rojektov rostriedkov v pr'OJektov prostrlgdkov U1 objemu
proje P . s prispevkom s prispevkom / >
celkovo EUR (EU zdroje) P HB S HP Ips P . zazmluvnenych
EDeslm) prostriedkov
> C=D v tabufke _

A B 6+B v tabulke 7 D E s
Bratislavsky 151 355 417 919,88 54 134 309 195,17 37,79%
Trnavsky 34 97 076 318,01 12 56 655 348,11 58,36%
Trenciansky 8 13 943 708,31 2 3091173,85 22,17%
Nitriansky 29 81022 183,57 11 25 249 086,38 31,16%
Zilinsky 65 159 446 965,21 36 114 940 065,92 72,09%
Banskobystricky 34 70 752 685,96 19 42 869 332,06 60,59%
PreSovsky 18 54 274 893,96 8 18 812 910,64 34,66%
KoSicky 66 142 760 482,86 22 71888 384,75 50,36%
Projekty
nezaradené do 130 390 814 284 47 47 163 392 409,05 41,81%
NUTS Il
Spolu 535 1365 509 442,23 211 631 207 905,93 46,23%
Zdroj: RO
Poznamky:

Vyska zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP IS - je uvedena cela vydka zazmluvnenia za zdroj EU aj pri
projektoch, ktoré maju v zmluve o poskytnuti NFP stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vySky
zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP boli zapogitané len tie projekty, ktoré maju v ITMS definovanu relevanciu
k prislusnej HP na projektovej Urovni.

¢) Prispevok OPVaV k napiiianiu hlavnych ciePov HP IS uvedenych v kapitole 4.3.5.
NSRR

V rdmci naplnenia hlavného ciela HP IS ,,Podpora vyssej efektivnosti, transparentnosti a
kvality implementacie priorit NSRR v dosledku zavadzania a vyuZivania prostriedkov
informacno-komunikacnych technologii* OPVaV svojimi prioritnymi osami (1 az 4)
zameranymi na vyskum a vyvoj prispieva k budovaniu amodernizacii infraStruktary
informacnych technologii na pracoviskdch vyskumu a vyvoja, ktoré su poddimenzované.
Tieto investicie umoziuju zvysit kvalitu vyskumu avyvoja v oblasti informaénych
technoldgii a ich zavadzania do praxe, €o je nevyhnutnou stcastou zefektivnenia a Gi¢innosti
prvkov implementécie vedomostnej spolo¢nosti (vzdeldvanie, vyskum, inovécie).

V ramci implementacie prioritnej osi 5 sa realizovali investicie do vysokoskolskych
multimedidlnych ucebni a kniznic, Co podporuje pristup Studentov a vedeckych pracovnikov
k informac¢no-technologickych zariadeniam, ktorych vyuZivanie je v sucasnosti nevyhnutné
pre efektivne a G¢inné nardbanie s informaciami.

d) Plnenie meratel’nych ukazovatel'ov uvedenych v Systéme koordinacie implementacie
podl’a prioritnych osi a ich prispevok k naplianiu Specifickych a ¢iastkovych ciePov HP
IS

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP IS k 31.12.2014 na trovni jednotlivych osi a podrobné
komentare ku kazdému ukazovatel'u popisuje Priloha 13a.

Prioritnd os 1 ,Infrastruktira vyskumu avyvoja“v sledovanom obdobi prispievala
k napliianiu cielov HP IS z dvoch na SORO vyhlasenych vyziev na DOP projekty na obnovu
a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja, relevanciu k HP IS deklaruje 24
projektov (jeden bol v sledovanom obdobi ukonceny) z celkovo 36 zazmluvnenych. Napriek
tomu, ze oba narodné projekty nemaju zazmluvnenu relevanciu k HP IS, svojou
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implementaciou ju potvrdzuja, a to budovanim ,,Datového centrum pre vyskum a vyvoj*, kde
projektovy ukazovatel’ Pocet zavedenych elektronickych sluzieb s hodnotou 5 vykazuje 100%
plnenie. NP ,,Slovenska infraStruktara pre vysokovykonné pocitanie* vykazuje 100% plnenie
u dvoch projektovych ukazovatel'ov Pocet vybudovanych gridovych pocitacovych fariem a
Pocet vybudovanych superpocitacov. Prebieha ostra prevadzka digitalizacného pracoviska a
uspesné digitalizovanie zdrojov VaV. Spustila sa superpocitacova infrastruktira a gridové
farmy, kde prebiehaji r6zne vedecké ulohy s poziadavkou na vysoky vypoctovy vykon.

Prioritnda os 2, Podpora vyskumu a vyvoja“ prispieva k napifaniu &iastkového ciela
modernizovat infrastrukturu prostrednictvom technického zabezpecenia IKT Specifického
ciel'a Siroka dostupnost’ internetu. V ramci PO 2 bolo k 31.12.2014 vyhlasenych na SORO
10 vyziev, z ktorych bolo zazmluvnenych 229 projektov. Z DOP z vyziev vyhlasenych na RO
na vyskumné centrd a vedecké parky bolo zazmluvnenych 11 projektov. Celkovo deklaruje
relevanciu v tejto PO k HP IS 97 projektov. Styri zazmluvnené narodné projekty a iniciativa
JEREMIE nedeklaruju prispevky k tejto HP. Viacsina HP ukazovatelov vykazuje viac ako
100% plnenie z cielovej hodnoty definovanej v prilohe 2 SKI HP IS. Vsetky ukazovatele
vykazuju plnenie aj z riadne ukoncenych projektov, ktorych bolo v PO celkovo 123, z toho
s prispevkom k HP IS 45.

Prioritnd os 3 ,,Infrastruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji* oba narodné projekty
nemaju zazmluvneny prispevok k HP IS. Napriek tomu, zZe oba narodné projekty nemaju
zazmluvnenu relevanciu k HP IS, svojou implementaciou ju potvrdzuju, a to budovanim
,Datového centra pre vyskum avyvoj“ kde projektovy ukazovatel Pocet zavedenych
elektronickych sluzieb s hodnotou 5 vykazuje 100% plnenie. NP ,,Slovenska infrastruktura pre
vysokovykonné pocitanie” vykazuje 100% plnenie u dvoch projektovych ukazovatel'ov Pocet
vybudovanych gridovych pocitacovych fariem a Pocet vybudovanych superpocitacov. Ostrou
prevadzkou Datového centra poskytuje mohutnti datovl kapacitu, potrebny vypoctovy vykon
abezpetni prevadzku a archivaciu realneho datového obsahu. Ostra prevadzka
digitalizacného pracoviska uspesne digitalizuje zdroje vyskumu a vyvoja. Spustila sa
superpocitacova infraStruktira a gridové farmy, v ramci ktorych prebiehaju rozne vedecké
ulohy s poziadavkou na vysoky vypocétovy vykon.

Prioritnd os 4 ,,Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji“ prispieva k napiianiu
Ciastkového ciela modernizovat' infrastrukturu prostrednictvom technického zabezpecenia
IKT $pecifického ciela Siroka dostupnost’ internetu. V ramci PO 4 bolo k 31.12.2014
vyhlasenych na SORO 11 vyziev, z ktorych bolo zazmluvnenych 111 projektov. Z DOP
vyziev vyhlasenych na RO na vyskumné centra a vedecké parky boli zazmluvnené 4 projekty.
Celkovo deklaruje relevanciu v tejto PO kHP IS 54 projektov. Vsetky HP ukazovatele
vykazuji vysoké hodnoty plnenia. V piatich zazmluvnenych nérodnych projektoch
a projektoch JEREMIE nie su identifikované prispevky k tejto HP. Ukazovatel — Pocet
projektov podporujucich vyskum a vyvoj v oblasti IKT viac ako dvojndsobne prekracuje
plnenie z cielovej hodnoty definovanej v prilohe 2 SKI HP IS. VSetky ukazovatele vykazuju
plnenie aj z riadne ukoncenych projektov, ktorych bolo v PO celkovo 62, z toho s prispevkom
k HP 1S bolo 22.

Prioritnd os 5 , Infrastruktira vysokych $kol“ prispieva K naplianiu giastkového ciela
podporovat skolské multimedidlne ucebne $pecifického ciela Siroka dostupnost’ internetu,
pretoze projekty su zamerané hlavne na obnovu a rekonstrukciu budov, ubytovacich kapacit a
taktiez na modernizaciu uc¢ebni IKT. V ramci PO 5 bolo k 31.12.2014 vyhlasenych na SORO
5 vyziev, z ktorych bolo zazmluvnenych 75 projektov (z toho 15 v sledovanom obdobi).
Ukazovatel — Pocet ucebni so zavedenymi alebo zmodernizovanymi IKT sietami v
nadvdznosti na realizovany projekt vykazuje plnenie cez 2,5 tisic % z cielovej hodnoty
definovanej v prilohe 2 SKI HP IS (hodnota ukazovatel'a bola napocitavana bez ohladu na
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relevanciu k HP). Plnenie bolo vykazané aj v 38 riadne ukonéenych projektoch, z ktorych 10
bolo s relevanciou k HP IS.

Objem vydavkov priamo vynalozenych na IKT k 31.12.2014 v ramci OPVaV bez ohl'adu na
deklarovany prispevok prijimatelov k HP IS v ¢leneni podla skupin vydavkov je uvedeny
V nasledovnej tabul’ke.

Tabul'ka 80 Objem vydavkov na obstaranie IKT k 31.12. 2014

Skupina vydavkov (IKT) Zazmluvnena suma (EUR) Cerpana suma (EUR)
633002 Material Vypoctova technika 19 354 581,74 14 784 602,41
633003 Material Telekomunikaéné technika 2565 414,00 2 147 684,49
633013 Material Softver 4 466 886,20 2 849 662,49
633019 Materiél komunika¢na infrastruktira 49 507,20 0
633 26 436 389,14 19 781 949,39
711003 Nakup softvéru 82716 968,20 51959 659,70
711 82716 968,20 51959 659,70
713002 Nakup vypoctovej techniky 156 585 165,33 120 428 818,52
713003 Nakup telekomunikacnej techniky 17 264 728,34 13 908 556,13
713006 Nakup komunikaénej infrastruktiry 9973 678,41 5507 444,91
713 183 823 572,08 139 844 819,56
Celkom 292 976 929,42 211 586 428,65
Celkom za projekty RU 98 128 786,21

Zdroj: koordinator HP IS

4.2 Horizontalna priorita Marginalizované romske komunity

Plnenie fyzickych ukazovatel'ov HP MRK k 31.12.2014 (podra prilohy ¢. 13 NSRR) uvadza
tabul’ka v Prilohe 13b.

Komentar:

OPVaV neimplementuje projekty cielene zamerané na marginalizované romske komunity,
preto plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK k 31.12.2014 na arovni NSRR je nulové.

Prispevok opera¢ného programu k napiiianiu hlavnych cielov HP MRK uvedenych
v kapitole 4.3.5. NSRR

Hlavny ciel HP MRK ,,Zvysenie zamestnanosti a vzdelanostnej Grovne prislusnikov MRK
a zlepsenie ich Zivotnych podmienok® OPVaV napliia prostrednictvom $pecifického ciela
Vzdelavanie. Nakol'ko prispevok k HP MRK je k 31.12.2014 nulovy, mozno konstatovat’, ze
OPVaV k napinaniu hlavnych cielov HP MRK (podl'a kapitoly 4.3.5. NSRR) neprispieva.

Stav zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP MRK podla NUTS III k 31.12.2014
uvadza nasledujuca tabul’ka:

Tabufka 81 Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou HP MRK podfa NUTS I
k 31. 12. 2014 (EU zdroje)

, " Vyska % zazmluvnenia
et Celkova vyska =S . zazmluvnenych k HP MRK
g gRanluel zazmluvnenych ganluen el rostriedkov v z celkového
Uzemie NUTS Ill ych g dkgv projektov. | P e “bomy
projektov P EUR s prispevkom . kom k | J 7ch
celkovo v k HP MRK s prispevkom zazmluvnenyc
HP MRK prostriedkov
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> C=D v tabufke _

A B 6+B v tabufke 7 D E F=E/C
Bratislavsky 151 355 417 919,88 7 12 608 241,99 3,55%
Trnavsky 34 97 076 318,01 0 0,00 0,00%
Trenciansky 8 13943 708,31 0 0,00 0,00%
Nitriansky 29 81022 183,57 2 5782 047,74 7,14%
Zilinsky 65 159 446 965,21 1 22 367 945,19 14,03%
Banskobystricky 34 70 752 685,96 0 0,00 0,00%
PreSovsky 18 54 274 893,96 3 3072 568,05 5,66%
KoSicky 66 142 760 482,86 4 9 087 864,85 6,37%
Projekty nezaradené 0
do NUTS 11 130 390 814 284 47 2 2598 203,01 0,66%
Spolu 535 1365 509 442,23 19 55 516 870,83 4,07%

Zdroj: interna evidencia RO/SORO, ITMS

Poznamky:

Vy$ka zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP — je uvedena cela vyska zazmluvnenia za zdroj EU aj pri projektoch,
ktoré maju v ITMS stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vysky zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom
HP boli zapocitané len tie projekty, ktoré maju v ITMS definovanu relevanciu k prisludnej HP na projektovej Grovni.

Za sledované obdobie (2014) sa pocet projektov s prispevkom k HP MRK nezvysil oproti
predchadzajicemu roku. Podl'a delenia NUTS III su projekty s prispevkom k HP MRK
zazmluvnené najviac v Bratislavskom (7), KoSickom (4), PreSovskom (3), Nitrianskom (2),
Zilinskom regione (1) a vo dvoch nadregiondlnych projektoch. Plnenie ukazovatel'ov HP v
monitorovacich spravach bolo prijimatel'mi vykéazané, v prioritnej osi 2 a 4. OPVaV
prispieva k naplianiu cielov HP MRK minimalne.

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na urovni prioritnych osi k 31.12.2014 uvadzaja
tabulky v Prilohe 13b.

Prispevok prioritnych osi k napiiianiu $pecifickych a ¢iastkovych ciePov HP MRK

K napiianiu cielov HP MRK v prioritnej oblasti Vzdelavanie prispieva OPVaV v prioritnych
osiach 1 az 4 vysledkovym a dopadovym ukazovatelom ,,Pocet publikédcii venovanych
problematike marginalizovanych romskych komunit v odbornych ¢asopisoch®.

Prioritnd os 1 Infrastruktira vyskumu avyvoja v sledovanom obdobi neprispievala
k naplnaniu ciel'ov HP MRK vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze eSte neprebehlo plnenie.

V ramci prioritnej osi 2 Podpora vyskumu a vyvoja k 31.12.2014 bolo zazmluvnenych 245
projektov, z toho prinos k HP MRK sa sleduje pri 12 projektoch. V ramci narodnych
projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované prispevky k tejto HP.

Prioritna os 3 Infrastruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji v sledovanom obdobi
neprispievala k naplianiu cielov HP MRK vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze dané ukazovatele
neboli zazmluvnené v Ziadnom dopytovo-orientovanom a narodnom projekte.

V ramci prioritnej osi 4 Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji bolo k 31.12.2014
zazmluvnenych 121 projektov, z toho prinos k HP MRK sa sleduje pri 7 projektoch. V ramci
narodnych projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované prispevky k tejto HP.

V prioritnej osi 5 Infrastruktira vysokych S§ko6l zameranej hlavne na rekonStrukciu
a rozSirovanie objektov vysokych $kdl a/alebo na modernizaciu ich vnutorného vybavenia za
ucelom zlepSenia podmienok, v ktorych prebieha vzdelavaci proces na vysokych Skolach sa
nepodarilo identifikovat’ vhodny ukazovatel HP MRK.
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Nakorl'ko prispevok k HP MRK je k 31.12.2014 minimalny, mozno konStatovat, ze OPVaV
prispieva K naplnaniu cielov HP MRK minimalne.

Implementacia horizontalnej priority za sledované obdobie ako aj kumulativne od
zacCiatku programového obdobia

Za sledované obdobie sa pocet projektov s prispevkom k HP MRK nezvysil. Podl'a delenia
NUTS III boli projekty s prispevkom k HP MRK zazmluvnené v Bratislavskom, Nitrianskom,
Kosickom, Prefovskom a Zilinskom regione, zarovei 2 projekty mali nadregionalny
charakter.

Plnenie ukazovatel'ov tejto HP v priebeznych monitorovacich spravach bolo vykéazané v
ukazovateli ,,PoCet publikéacii venovanych problematike MRK v odbornych c¢asopisoch
(vysledok)*“ v ramci opatrenia 2.1, 2.2 a 4.1, 4.2.

V sledovanom obdobi sa nevyskytli ziadne problémy s implementaciou horizontalnej priority
MRK.

Projekt deklarujuci prispevok k HP MRK prispieva k zlepseniu HP MRK vzhl'adom na ciele,
cielovu skupinu a aktivity projektu a kvantifikuje ich prostrednictvom ukazovatel'a vysledku
/pripadne  ukazovatel'a dopadu/  Pocet  publikacii  venovanych  problematike
marginalizovanych romskych komunit v odbornych <¢asopisoch. K 31.12.2014
v implementacii HP MRK v prioritnych osiach 2 a 4 boli vykdzané hodnoty zazmluvnenych
ukazovatelov.

DetailnejsSia informacia o cielovych hodnotach ukazovatel'ov definovanych prijimatel'mi, t. j.
presnejSia predstava o d’alSom postupe implementacie OPVaV vo vztahu k HP MRK je
uvedena v komentéroch tabuliek.

V prioritnej osi 1 si prijimatel’ vybral ukazovatel' vysledku. V prioritnej osi 2 a 4 si
prijimatelia vybrali oba ponukané ukazovatele, t. j. ukazovatel’ vysledku 1 dopadu, pri ktorych
je mozné sledovat’ cielové hodnoty stanovené prijimatel'mi na zaklade uzatvorenych zmlav k
31.12.2014. Kedze v Systéme koordinacie implementacie HP MRK na roky 2007 — 2013
neboli ur¢ené cielové hodnoty, nie je mozna analyza cielovych hodndt stanovenych
prijimatel'mi na zéklade uzatvorenych zmluv k 31.12.2014 a cielovych hodnét k roku 2014.

Problémy spojené s implementaciou HP MRK
V sledovanom obdobi sa nevyskytli Ziadne problémy s implementaciou horizontalnej priority
HP MRK.

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP MRK
Koordinator HP MRK ma v programovom obdobi 2007-2013 zriadené 3 pracovné skupiny.
Vzhladom k tomu, ze OP VaV neimplementuje projekty cielene zamerané na MRK, nie je
zastupca RO pre VaV c¢lenom ziadnej pracovnej skupiny, avSak je pozorovatelom
Monitorovacej skupiny komplexného pristupu..

4.3 Horizontalna priorita Rovnost’ prilezitosti

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP k 31.12.2014 (podla prilohy ¢. 13 NSRR) uvadza
tabul’ka v Prilohe 13c.

Prispevok operaéného programu K napiiianiu hlavnych ciePov HP RP uvedenych
v kapitole 4.3.5. NSRR

V ramci hlavného ciel'a HP RP ,,Zabezpecit rovnost prilezitosti pre vSetkych a predchadzanie
vSetkym formam diskriminacie* ma OPVaV v prioritnej osi 1 a 3, zameranej na modernizaciu
a skvalitiiovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja napinat ciele v oblasti rodovej
rovnosti aciele voblasti RP na zdaklade veku. V prioritnej osi 2 a4, zameranej na
zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja tak, aby prispieval k zvySovaniu
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konkurencieschopnosti ekonomiky, znizovaniu regionalnych disparit, vzniku novych
inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov a tvorbe novych pracovnych miest ma
naplnat’ ciele v oblasti rodovej rovnosti. V prioritnej osi 5 zameranej na zvysenie kvality
vzdelavania na vysokych Skolach prostrednictvom investicii do hmotnej infrastruktury pre
&ely vzdelavacieho procesu ma napliiat’ ciele v oblasti RP zdravotne postihnutych ludi.

Za sledované obdobie sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP RP z poctu 306 na 318, ¢o
predstavuje narast 0 12 projektov oproti predchadzajicemu roku.

Na trovni OPVaV ide najmi o podporu vytvarania pracovnych miest v oblasti vyskumu a
vyvoja pre zZeny, zvySovanie kvalifikacie zien v oblasti vyskumu a vyvoju a zabezpecenie
dostupnosti infrastruktiry vyskumu a vyvoja pre zdravotne postihnuté osoby, ako aj podporu
Studentov/Studentiek, doktorandov/doktorandiek s cielom zapojenia sa do vyskumnych
projektov.

Z hladiska hodnot dosiahnutych meratelnych ukazovatelov moZzno konstatovat, ze k
31.12.2014 bolo podporenych 1213 vyskumnikov do 35 rokov viastnej organizdcie, ktori
vyuzivaju poskytnutu podporu — muzi (narast o 209 vyskumnikov oproti minulému roku),
2177 vyskumnikov muzov nad 35 rokov viastnej organizdacie a partnerov, ktori vyuzivaju
poskytnutii podporu — muzi (narast o 244 vyskumnikov oproti minulému roku). Vytvorené
bolo 1 pracovné miesto pre vyskumnika muza. Zo Zien bolo podporenych 676 vyskumnicok do
35 rokov viastnej organizacie, ktoré vyuzivaju poskytnutu podporu (narast o 96 vyskumnicok
oproti minulému roku), 1098 vyskumnicok nad 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov,
ktori vyuzivaju poskytnutii podporu — Zeny (narast o 91 vyskumnicok oproti minulému roku).
Vytvorenych bolo 5 pracovnych miest pre vyskumnicky. Uskutocnenych bolo 30,8 opatreni
zabezpecujuce bezpecny alebo bezbariérovy pristup k vysledkom projektu.

Mozno konstatovat,, ze OPVaV prispieva k napliianiu hlavnych cielov HP RP (podl'a kapitoly
4.3.5. NSRR).

Stav zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP RP podl'a NUTS III k 31.12.2014 uvadza
nasledujuca tabulka:

Tabulka 82 Stav zazmluvnenia podfa NUTS lll k 31. 12. 2014 (EU zdroje)

Pocet Vyska % zazmluvnenia
Pocet Celkova vyska zazmluvnenych zazmluvnenych k HP RP
T zazmluvnenych | zazmluvnenych . prostriedkov z celkového
Uzemie NUTS Ill . . projektov .
projektov prostriedkov v s prispevkom v EUR objemu
celkovo EUR HP RP s prispevkom zazmluvnenych
HP RP prostriedkov
> C=D v tabufke _

A B 6+B v tabulke 7 D E F=EIC
Bratislavsky 151 355417 919,88 90 230072 095,75 64,73%
Trnavsky 34 97 076 318,01 19 65243 179,12 67,21%
Trenciansky 8 13 943 708,31 4 4519 006,76 32,41%
Nitriansky 29 81022 183,57 16 46 536 429,87 57,44%
Zilinsky 65 159 446 965,21 51 130 702 923,38 81,97%
Banskobystricky 34 70 752 685,96 18 37 583 645,20 53,12%
PreSovsky 18 54 274 893,96 11 37 662 080,83 69,39%
KoSicky 66 142 760 482,86 36 87 233 413,98 61,10%
Projekty
nezaradené do 130 390 814 284 47 73 226 755 183,34 58,02%
NUTS Il
Spolu 535 1365 509 442,23 318 866 307 958,23 63,44%

Zdroj: RO/SORO, ITMS
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Poznamky:

Vy$ka zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP — je uvedena cel4 vyska zazmluvnenia za zdroj EU aj pri projektoch,
ktoré maju v ITMS stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vy8ky zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom
HP boli zapocitané len tie projekty, ktoré maju v ITMS definovanu relevanciu k prisluSnej HP na projektovej urovni.

K 31.12.2014 bolo zazmluvnenych 318 projektov s prispevkov k HP RP (narast oproti
minulému roku o 12 projektov). Objem finan¢nych prostriedkov s prispevkom k HP RP
predstavoval 866 307 958,23 EUR (narast oproti minulému roku o 82 095 220,29 EUR), teda
63,44 % z celkového objemu zazmluvnenych financnych prostriedkov. Podla delenia NUTS
III st projekty s prispevkom k HP RP najviac zazmluvnené v Bratislavskom (90), Zilinskom
(51), Kosickom (36) regione a v 73 nadregionalnych projektoch.

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP na urovni prioritnych osi k 31.12.2014 uvadzaju
tabul’ky v Prilohe 13c.

Tabul'ka 83 Zazmluvnené projekty s prispevkom k HP RP na trovni OP a PO k 31. 12. 2014

Objem finanénych
Pocet proiektov Objem financnych prostriedkov
NP, Pocet projektov ¢ Prol prostriedkov projektov
Prioritna os s prispevkom . .
celkovo k ciefom HP RP projektov celkovo | s prispevkom k HP
v EUR (zdroje EU) RP v EUR (zdroje
EU)
1. Infrastruktira % 27 106 507 546,57 64 770 803,48
vyskumu a vyvoja
2. Podpora vyskumu a 245 180 621787 878,29 502 055 863,62
vyvoja
3. Infratruktura
vyskumu a vyvoja v 2 0 21979 552,61 0,00
Bratislavskom kraji
4. Podpora vyskumu a
vyvoja v Bratislavskom 121 90 324 567 822,11 230072 095,75
kraji
5. Infrastruktlra 75 21 260 120 434,68 69 409 195,38
vysokych $kol
6. Technicka pomoc 28 0 21675 662,81 0,00
pre ciel Konvergencia
7. Technicka pomoc
pre cief Regionalna 28 0 8 870 545,16 0,00
konkurencieschopnost
a zamestnanost
Spolu za OP 535 318 1365 509 442,23 866 307 958,23

Zdroj: interna evidencia RO/SORO, ITMS

Poznamky:

Objem finanénych prostriedkov projektov s prispevkom k HP RP v EUR (zdroje EU) - je uvedena cela vy$ka zazmluvnenia
za zdroj EU aj pri projektoch, ktoré maju v ITMS stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vy$ky zazmluvnenych
prostriedkov s prispevkom HP boli zapocitané len tie projekty, ktoré maji v ITMS definovanu relevanciu k prislusnej HP na
projektovej Urovni.

Prispevok prioritnych osi k napiiianiu $pecifickych a &iastkovych ciePov HP RP

V ramci prioritnej osi 1 Infrastruktura vyskumu a vyvoja bolo k 31.12.2014 zazmluvnenych
36 projektov, ztoho 27 projektov s prispevkom k HP RP, ktoré prispievali k napihaniu
Specifického ciela v oblasti rodovej rovnosti. V ramci narodnych projektov neboli
identifikované prispevky k tejto HP.

V ramci prioritnej osi 2 Podpora vyskumu a vyvoja bolo k 31.12.2014 zazmluvnenych 245
projektov, z toho 180 projektov s prispevkom k HP RP.
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Prioritnaos 3 InfraStruktira vyskumu avyvoja v Bratislavskom kraji k 31.12.2014
neprispievala kK napiiianiu $pecifického ciela v oblasti rodovej rovnosti vzhladom na
skutoCnost’, ze v prioritnej osi 3 agentira (SORO) nevyhlasila ziadnu vyzvu, resp.
ukazovatele s prispevkom HP neboli zazmluvnené.

V ramci prioritnej osi 4 Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji bolo k 31.12.2014
zazmluvnenych 121 projektov, z toho 90 projektov s prispevkom k HP RP. V ramci
narodnych projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované prispevky k tejto HP.

Vzhl'adom na skutocnost, ze projekty su zamerané na podporu vyskumu a vyvoja, tieto

prioritné osi prispievaju k naplianiu $pecifickych cielov v oblasti rodovej rovnosti a cielov

V oblasti rovnosti prilezitosti na zaklade veku v rdmci Ciastkovych cielov:

ciel' 1.1

e Zvysenie zamestnanosti a znizenie nezamestnanosti zien na pracovnom trhu.

e Znizenie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi zenami a muzmi.

ciel' 1.3

e ZniZenie rodového mzdového rozdielu medzi Zenami a muzmi.

e ZvySenie kvalifikicie a zlepSenie zru¢nosti zien a muzov v odvetviach a oblastiach, v
ktorych nie je vysoka koncentrécia Zien (rodova desegregicia).

e Zvysenie podielu Zien na SZCO a v pozicii riadiacich organov v podnikatel'skych
subjektoch.

ciel’ 3.2

e ZniZenie miery nezamestnanosti absolventov $kol vo veku 15 — 24 rokov.

e Zvysenie miery uplatnenia absolventov a absolventiek SS a V.

V ramci prioritnej osi 5 Infrastruktura vysokych §kol bolo k 31.12.2014 zazmluvnenych 75
projektov, ztoho 21 projektov s prispevkom k HP RP. Projekty si zamerané hlavne na
rekonstrukciu a rozSirovanie objektov vysokych $kol a/alebo na modernizaciu ich vnitorného
vybavenia za UCelom zlepSenia podmienok, v ktorych prebieha vzdelavaci proces na
vysokych Skolach, pri¢om prioritou je modernizacia vnatorného vybavenia vysokych $kol, ¢o
ma prispievat’ k ¢iastkovému ciel'u — zvySovat’ pocet bezbariérovych a bezpecnych pristupov
k vzdelanostnej infrastruktire v ramci Specifického ciela v oblasti rovnosti prilezZitosti
zdravotne postihnutych ludi. Prispevok HP RP k 31.12.2014 je 30,8, tj. 30,8 opatreni
zabezpecujucich bezpecny alebo bezbariérovy pristup.

Specifické i ¢iastkové ciele sa postupne napliiiaju, najma v cieli 1.1 a 1.3.

Implementacia horizontalnej priority za sledované obdobie ako aj kumulativne od
zacCiatku programového obdobia

Za sledované obdobie sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP RP z poctu 306 na 318.

V prioritnej osi 1 si prijimatelia vybrali v 28 projektoch s prispevkom k cielom HP RP
vSetkych 14 ukazovatel'ov (okrem ukazovatela “Pocet projektov s prispevkom k HP RP*“ a
,Hodnota projektov s prispevkom k HP RP*), pri ktorych je mozné sledovat’ cielové hodnoty
stanovené prijimatel'mi na zaklade uzatvorenych zmlav k 31.12.2014. Kedze v Systéme
koordinacie implementacie HP RP na programové obdobie 2007 — 2013 neboli urcené cielové
hodnoty, nie je mozna analyza cielovych hodndt stanovenych prijimatelmi na zdklade
uzatvorenych zmlav k 31.12.2014 a ciel'ovych hodndt k roku 2013.

V prioritnej osi 2 si prijimatelia vybrali v 180 projektoch s prispevkom k cielom HP RP 14
ukazovatel'ov z 18 moznych (okrem ukazovatel'a “Pocet projektov s prispevkom k HP RP* a
,Hodnota projektov s prispevkom k HP RP*), pri ktorych je mozné sledovat’ ciel'ové hodnoty
stanovené prijimatelmi na zéklade uzatvorenych zmlav k 31.12.2014. Kedze v Systéme
koordinacie implementacie HP RP na programové obdobie 2007 — 2013 neboli urcené cielové
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hodnoty, nie je mozna analyza cielovych hodnét stanovenych prijimatelmi na zaklade
uzatvorenych zmlav k 31.12.2014 a ciel'ovych hodndt k roku 2014.

V prioritnej osi 3 nie je mozné urcit cielové hodnoty stanovené prijimate'mi na zaklade
uzatvorenych zmlav k 31.12.2014, a to zdovodu nevyhldsenia vyzvy agentury a
neidentifikovania prispevkov k relevantnej HP.

V prioritnej osi 4 si prijimatelia vybrali v 9 projektoch s prispevkom k cielom HP RP 14
ukazovatel'ov z 18 moznych (okrem ukazovatel'a “Pocet projektov s prispevkom k HP RP* a
,Hodnota projektov s prispevkom k HP RP*), pri ktorych je mozné sledovat’ cielové hodnoty
stanovené prijimate'mi na zéklade uzatvorenych zmlav k 31.12.2014. Ked'ze v Systéme
koordinacie implementacie HP RP na programové obdobie 2007 — 2013 neboli urcené cielové
hodnoty, nie je mozna analyza cielovych hodnét stanovenych prijimatelmi na zaklade
uzatvorenych zmlav k 31.12.2014 a ciel'ovych hodndt k roku 2014.

V prioritnej osi 5 si prijimatelia v 21 projektoch s prispevkom k cielom HP RP (okrem
ukazovatela “Pocet projektov s prispevkom k HP RP* a ,,Hodnota projektov s prispevkom k
HP RP*) mali moznost’ vybrat' jediny mozny ukazovatel, pri ktorom je mozné sledovat’
cielové hodnoty stanovené prijimatelmi na zdklade uzatvorenych zmluv k 31.12.2014.
Cielova hodnota stanovend prijimatel'mi v projektoch bola 57. Ked’Zze v Systéme koordinacie
implementacie HP RP na programové obdobie 2007 — 2013 neboli urcené ciel'ové hodnoty,
nie je moznd analyza cielovych hodndt stanovenych prijimate'mi na zéklade uzatvorenych
zmluv k 31.12.2014 a cielovych hodnét k roku 2014.

RO poskytuje podrobnejsie informdacie ziadatelov a prijimatelov o HP RP, jej cieloch,
hodnoteni HP RP v S§trukturdlnych fondoch, instrukcie ako uspeSne implementovat’ rovnost’
prilezitosti do projektov v Prirucke pre Ziadatela o nendvratny finanény prispevok a na
stranke MSVVa$ SR, kde je uvedeny odkaz na Priru¢ku uplatiiovania rovnosti prileZitosti v
projektoch spolufinancovanych v EU , ako aj na portal www.gender.gov.sk. Zamestnanci RO,
SORO a odborni hodnotitelia sa pri implementacii, monitorovani, hodnoteni OP riadia
Priruc¢kou uplatiovania horizontalnej priority rovnost’ prileZitosti v Strukturdlnych fondoch.
DetailnejSia informacia o cielovych hodnotach ukazovatel'ov definovanych prijimatelmi, t. j.
presnejSia predstava o d’alSom postupe implementacie OPVaV vo vzt'ahu k HP RP je uvedena
v komentari tabuliek.

Problémy spojené s implementaciou HP RP

Pri implementacii HP RP neboli doteraz zaznamenané Zziadne problémy spojené s
implementaciou. V ramci prislusnych vyziev boli Ziadatelia informovani o predmetnej
problematike na informaénych seminaroch, ktoré ASFEU organizovala vzdy po vyhlaseni
prislusSnej vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP. Informovanie odbornych hodnotitel'ov sa
uskutocnovalo formou ich Skolenia pravidelne pred zac¢iatkom hodnotiaceho procesu.

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP RP

Zastupca RO je ¢lenom Pracovnej skupiny pre horizontdlnu prioritu Rovnost’ prilezitosti.
Koordinaciou HP RP je povereny Odbor rodovej rovnosti a rovnosti prilezitosti Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny SR.

Zasadnutie pracovnej skupiny HP RP sa konalo dna 09.12.2014 v priestoroch MPSVR SR,

ktorého predmetom bolo nasledovné :

- Odovzdanie novych menovacich dekrétov &lenom pracovnej skupiny v zmysle Statitu
pracovnej skupiny pre horizontdlnu prioritu rovnost prilezitosti. Overenie
uznaSaniaschopnosti, schvalenie overovatel'a zapisu, privitanie novych c¢lenov, kontrola
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uloh vyplyvajuca z predchadzajucich uzneseni Pracovnej skupiny pre horizontalnu
prioritu rovnost prilezitosti.

- Informaécia o prispevku operacnych programov k cielom HP RP.

- Informécia o novom programovom obdobi 2014 — 2020 — nastavenie uplatiiovania
horizontalnych principov nediskriminacia a rovnost’ muzov a zien a plnenie vSeobecnych
ex-ante kondicionalit nediskriminacia, rodova rovnost’ a zdravotné postihnutie.

- Informécia o schvaleni materialu: ,,CeloStatna stratégia rodovej rovnosti na roky 2014 az
2019%.

- Informécia o projekte ,,Hodnotenie horizontélnej priority rovnost’ prileZitosti v SF a KF v
programovom obdobi 2007 — 2013

4.4 Horizontalna priorita Trvalo udrzatelny rozvoj

Hlavnym cielom horizontidlnej priority Trvalo udrzatelny rozvoj je zabezpecenie
environmentélnej, ekonomickej a socidlnej udrzatelnosti ekonomického rastu. Specifické
ciele HP TUR su zamerané na tri oblasti: zvySenie ekonomickej prosperity, zvySenie kvality
zivotného prostredia, socialna solidarita a inklizia a vyrovnany regionalny rozvoj. Jednou
Z oblasti vyznamne prispievajucou k TUR je energeticka efektivnost. Koordinaciu podpory
energetiky horizontalne zabezpeCuje ustredny organ Statnej spravy pre energetiku
(Ministerstvo hospodarstva SR), ktory zodpoveda za energeticku politiku, zabezpecuje a plni
tilohy, ktoré pre SR vyplyvaju z nariadeni, smernic a strategickych dokumentov EU a zaroven
ma povinnost' informovat EK o plneni tychto zavdzkov. Je zodpovedny za strategické
smerovanie opatreni zameranych na plnenie vytyéenych cielov Statnej politiky v oblasti
energetiky, ako aj za ulohy, ktoré pre SR vyplyvaju z medzinarodnych zmlav v oblasti
energetiky a z Clenstva v medzinarodnych organoch a intitaciach. Uzko spolupracuje
s koordinatorom HP TUR. Koordinator HP TUR je zapojeny do systému riadenia a kontroly
SF a KF na urovni NSRR v sulade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006
a rozhodnutim vlady SR. Instituciondlnym koordinatorom HP TUR je Urad vlady SR, odbor
prierezovych priorit sekcie CKO, ktory vedie Pracovnu skupinu pre HP TUR v stlade s
uplatiiovanim principu partnerstva a s cielom zabezpecenia koordinovaného postupu vsetkych
RO pri implementacii HP TUR.

Zhodnotenie implementacie HP za sledované obdobie a kumulativne
a) PInenie ukazovatePov NSRR k 31. 12. 2014

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR k 31.12.2014 podra prilohy ¢. 13 NSRR a podrobné
komentare ku kazdému ukazovatel'u popisuje Priloha 13d.

Celkovo bolo k 31.12.2014 zazmluvnenych 245 projektov s prispevkom k HP TUR, c¢o
predstavuje za sledované obdobie narast o 6 projektov (vyzvy V roku 2014 vyhlasené neboli),
vo finanénom vyjadreni o viac ako 20 mil. EUR. Riadne ukoncenych bolo celkovo 225
projektov (bez TP), z nich s relevanciou k HP TUR 96 projektov (z toho v roku 2014 bolo
riadne ukoncenych 75 projektov, z nich 55 s relevanciou). Nad’alej sa ocakéva zvySovanie
hodnét ukazovatel'ov. Za sledované obdobie objem financnych prostriedkov projektov s
prispevkom k HP TUR stapol v porovnani k 31.12.2013 o viac ako polovicu a objem COV
projektov s prispevkom k HP TUR z riadne ukoncenych projektov stipol takmer trojnasobne.

b) Pocet zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP TUR k 31. 12. 2014

K 31.12.2014 deklarovalo prispevok kHP TUR 458% zazmluvnenych projektov.
Z regiondlneho aspektu bolo najviac zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP TUR v
Bratislavskom kraji v cieli Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ a V ramci
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projektov nezaradenych do NUTS III, najmenej v Tren¢ianskom kraji. Celkovo zazmluvneny
objem finan¢nych prostriedkov v projektoch s deklarovanym prispevkom k HP TUR je 47,23
%-ny podiel na celkovo zazmluvnenych financnych prostriedkoch OPVaV. Najvacsi objem
zazmluvnenych finan¢nych prostriedkov bol u projektov nezaradenych do NUTS III a
v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenc¢ianskom kraji.

Tabul'ka 84 Stav zazmluvnenia HP TUR podla NUTS Ill k 31. 12. 2014

0,
) Vyska b
Pocet Celkova vyska D zazmluvnenych e
A , . zazmluvnenych . k HP TUR
Uzemie NUTS | zazmluvnenych | zazmluvnenych . prostriedkov v i
. . projektov . z celkového
]l projektov prostriedkov v s prispevkom EUR s prispevkom obiemu
celkovo EUR (EU zdroje) prisp HP TUR (EU jemu
HP TUR . zazmluvnenych
zdroje) .
prostriedkov
> C=D v tabufke -

A B 6+B v tabulke 7 D E e
Bratislavsky 151 355 417 919,88 74 159 753 896,09 44,95%
Trnavsky 34 97 076 318,01 14 59 521 293,16 61,31%
Trenciansky 8 13 943 708,31 5 7567 748,73 54,27%
Nitriansky 29 81022 183,57 14 27 210 540,80 33,58%
Zilinsky 65 159 446 965,21 36 113515 071,85 71,19%
Banskobystricky 34 70 752 685,96 13 21150 931,82 29,89%
PreSovsky 18 54 274 893,96 7 15920 691,62 29,33%
KoSicky 66 142 760 482,86 22 61341 869,83 42,97%
Projekty
nezaradené do 130 390 814 284 47 60 178 945 355,94 45,79%
NUTS Il
Spolu 535 1 365 509 442,23 245 644 927 399,84 47,23%

Zdroj: RO
Poznamka:

Vyska zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP TUR - je uvedena celd vyska zazmluvnenia za zdroj EU aj pri
projektoch, ktoré maji v zmluve o poskytnuti NFP stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vy3ky
zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP boli zapoditané len tie projekty, ktoré maju v ITMS definovanu relevanciu k
prisludnej HP na projektovej drovni.

¢) Prispevok OPVaV k napiiianiu hlavnych ciePov HP TUR uvedenych v kapitole 4.3.5.
NSRR

Ciel'om horizontalnej priority je zabezpecenie environmentdlnej, ekonomickej a socidalnej
udrzatelnosti ekonomického rastu. S cielom zarucit’ trvalo udrzatel'ny rozvoj prostrednictvom
implementéacie prioritnych osi OPVaV zameranych na vyskum avyvoj je nevyhnutné
zreformovat’ a posilnit’ §tditne vyskumné a inovaéné systémy. Posilnenim partnerstiev medzi
verejnym a sukromnym sektorom a S prepojenim na priaznivé regulatné prostredie sa
vytvoria optimdlne podmienky pre vzdelavanie, vyskum a vyvoj, odbornu pripravu a Gispe$né
profesiondlne pdsobenie, ktoré umoznia naplnit’ tento ciel odrazajici sa v socidlnej,
ekonomickej a environmentalnej sfére. Posiliiuje sa konkurencieschopnost’ slovenskych timov
na narodnej a medzindrodnej Grovni a vytvaranie novych pracovnych miest. Environmentalny
aspekt bude zachyteny zavddzanim modernych ekologickych technologii bez negativnych
dopadov na zivotné prostredie v ramci obnovy a budovania technickej infrastruktiry vyskumu
a vyvoja a prenosu poznatkov a technolédgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe na
uzemi ciel'ov Konvergencia aj Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’.

V ramci prioritnej osi 5 zameranej na infraStruktiru vysokych $koél sa predpokladaju
investicie do zniZovania energetickej narocnosti budov (zatepl'ovanie, modernizacia
vykurovacich zariadeni) ¢o sa v konecnom dosledku prejavuje na nizSom znecist'ovani
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ovzduSia, znizovani spotreby energetickych zdrojov atym aj skvalitneni vzdelavacieho
procesu.

d) Plnenie meratelnych ukazovatelov uvedenych v Systéme koordinacie implementacie
k 31.12.2014 podla prioritnych osi a ich prispevok k naplianiu Specifickych a
¢iastkovych cielov HP IS

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR k 31.12.2014 na turovni jednotlivych osi a
podrobné komentare ku kazdému ukazovatel'u popisuje Priloha 13d.

Prioritnd os 1 ,Infrastruktira vyskumu a vyvoja“v sledovanom obdobi prispievala
k napliianiu cielov HP TUR z dvoch na SORO vyhlasenych vyziev na dopytovo-orientované
projekty na SORO, zktorych bolo 36 zazmluvnenych projektov (21 znich deklaruje
relevanciu k HP TUR). Ukazovatel’ Objem financnych prostriedkov poskytnutych na projekty
venované problematike Zivotného prostredia Stvornasobne prekracuje plnenie z cielovej
hodnoty definovanej v prilohe 2 SKI HP TUR, v sledovanom obdobi narastol viac ako
osemnasobne. V dvoch zazmluvnenych narodnych projektoch nie st zazmluvnené prispevky
k tejto HP.

Prioritna os 2 ,,Podpora vyskumu a vyvoja“ prispieva k napinaniu vietkych troch ¢iastkovych
cielov v ramci $pecifického ciel'a ZvySenie ekonomickej prosperity. K 31.12.2014 bolo na
SORO vyhlasenych 10 vyziev na DOP a zazmluvnenych 229 projektov. Z DOP z vyziev
vyhlasenych na RO na vyskumné centra a vedecké parky bolo zazmluvnenych 11 projektov.
Celkovo deklaruje relevanciu v tejto PO k HP TUR 131 projektov. V piatich zazmluvnenych
narodnych projektoch a projektoch JEREMIE nie su identifikované prispevky k tejto HP.
Vsetky HP ukazovatele vykazuju hodnoty, z nich 100% prekracuje ukazovatel Objem
financnych prostriedkov poskytnutych na projekty venované problematike Zivotného
prostredia s plnenim na 282,07% z ciel'ovej hodnoty definovanej v prilohe 2 SKI HP TUR, aj
z riadne ukoncenych projektov je plnenia viac ako 100%.

Pocet riadne ukonéenych projektov bol celkovo 123, z toho s prispevkom k HP TUR bolo 53.
Vsetky ukazovatele vykazuju plnenie aj z riadne ukonéenych projektov.

Prioritnd os 3 ,Infrastruktira vyskumu avyvoja v Bratislavskom kraji“ neprispievala
k 31.12.2014 K naplhaniu cielov HP TUR vzhl'adom na skutoc¢nost, Zze Vv dvoch
zazmluvnenych narodnych projektoch nie st identifikované prispevky k tejto HP.

Prioritnd os 4 ,,Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji* prispieva k napinaniu
vSetkych troch cCiastkovych cielov vramci Specifického ciela ZvySenie ekonomickej
prosperity. K 31.12.2014 bolo na SORO vyhlasenych 11 vyziev na DOP a zazmluvnenych
111 projektov. Z DOP vyziev vyhlasenych na RO na vyskumné centra a vedecké parky boli
zazmluvnené 4 projekty. Celkovo deklaruje relevanciu v tejto osi k HP TUR 74 projektov.
V piatich zazmluvnenych narodnych projektoch a projektoch JEREMIE nie st identifikované
prispevky ktejto HP. Dva ukazovatele prekracuji 100% plnenie — Objem financnych
prostriedkov poskytnutych na projekty venované problematike Zzivotného prostredia (3]
z riadne ukoncenych) a Objem financnych prostriedkov poskytnutych na projekty venované
problematike zdravotného stavu obyvatelstva.

Pocet riadne ukoncenych projektov bol celkovo 62, z toho s prispevkom k HP TUR bolo 35.
Vsetky ukazovatele vykazuju plnenie aj s riadne ukoncenych projektov.

Prioritna os 5 ,,InfraStruktara vysokych kol prispieva K zniZovania energetickej ndrocnosti
a zvySovaniu urovne vzdeldvania ako ¢iastkovych cielov v ramci $pecifického ciela ZvySenie
ekonomickej prosperity, pretoze projekty st zamerané hlavne na obnovu a rekonstrukciu
budov, ubytovacich kapacit, ¢o prispieva k Ciastkovym cielom znizovania energetickej
narocnosti a zvysovaniu urovne vzdeldvania. V ramci PO 5 bolo k 31.12.2014 vyhlasenych na
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SORO 5 vyziev, zktorych bolo zazmluvnenych 75 projektov (15 v sledovanom obdobi).
Celkovo deklaruje relevanciu k HP TUR 19 projektov. Hodnota ukazovatel'a Rocné uspory
energie realizovanim projektu sa V sledovanom obdobi zvysila Stvornasobne. Ukazovatel
Zvyseny instalovany vykon zariadenia zodpovedajici obnovitelnym zdrojom energie nie je
doteraz v ziadnom projekte zazmluvneny. Plnenie ukazovatel'ov sa stale zvySuje. Pocet riadne
ukonc¢enych projektov bol v PO celkovo 38, (z toho 6 s prispevkom k HP TUR).

131



5 TECHNICKA POMOC

5.1 Projekty TP RO

V roku 2014 boli schvalené v ramci prioritnej osi 6 a 7 OPVaV 4 projekty TP na rok 2014
(uvedené 1 v podkapitole 3.6 a 3.7), z toho 2 projekty boli schvalené v rdmci ciela
Konvergencia a 2 projekty v ramci ciela Regiondlna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’,
osobitne za prioritnu tému 85 a 86. V roku 2014 bola zabezpeCovand aj financna
implementécia projektov technickej pomoci na roky 2007 — 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
21013 a 2014 prostrednictvom spracuvania predkladanych ziadosti o platbu (refundacia) na
RO. K 31.12.2014 je pocet finan¢ne ukoncenych projektov 8, pricom v roku 2014 boli
finanéne ukoncené 2 projekty TP RO.

Tabulka 85 Projekty technickej pomoci RO k 31. 12. 2014
R Nazov projektu Sl Ciele projektu Stav projektu
téma proj projektu (€) proj proj
Technicka pomoc zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
OPVaV pre Ciel OPVaV vramci Ciefa Konvergencia
85 Konvergencia - | 78878577 | ¥ sulade s narokmi na riadenie Finan¢ne
Priprava a vykonavanie, ' a administrativne $truktdry zodpovedné za ukonceny
monitorovanie,  kontrola realizaciu OPVaV
a audit*
Technicka pomoc zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
OPVaV pre Ciel RKazZ- I. OPVaV vramci RKaZ v sulade s narokmi Finanéne
85 Priprava a vykonavanie, | 299 174,87 | kladenymi na riadenie a administrativne ukondeny
monitorovanie,  kontrola Struktury zodpovedné za realizaciu OPVaV
a audit*
Technicka pomoc zabezpedit  efektivnu  implementaciu
OPVaV pre Ciel OPVaV v ramci Ciela Konvergencia Finanéne
86 Konvergencia - Il 117 270,70 Konceny
Hodnotenie a Studie; ukonceny
informovanie a publicita*
Technicka pomoc zabezpedit  efektivnu  implementaciu
86 OPVaV pre Qiel’ RVKgZ.—. 4337413 OPVaV v ramci Ciela RKaZ Finanv(:ne’
[Il. Hodnotenie a Studie; ukonceny
informovanie a publicita*
Technicka pomoc zabezpedit  efektivnu  implementéciu
OPVvaV pre ciel OPvaV vramci Ciefa Konvergencia
85 Konvergencia 2009 - || 1103 000,00 | vsulade s narokmi na riadenie realizacia
Priprava,  vykonavanie, a administrativne Struktiry zodpovedné za
monitorovanie a kontrola realizaciu OPVaV
Technicka pomoc zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
OPVaV pre ciel RKaZ OPVaV vramci RKaZ v sllade s narokmi
85 2009 - | Priprava, 408 600,00 kladenymi na riadenie a administrativne realizacia
vykonévanie, Struktury zodpovedné za realizaciu OPVaV
monitorovanie a kontrola
Technicka pomoc zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
OPVaV pre Ciel OPVaV v ramci Ciela Konvergencia Financne
86 Konvergencia 2009 — Il. | 116 100,00 —
Hodnotenie a Studie, ukonceny
informacie a komunikacia
86 Technicka pomoc 43 100.00 zabezpeCit  efektivnu  implementaciu Finanéne
OPVaV pre Ciel RKaZ ' OPVaV v ramci Ciela RKaZ ukonceny
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P?Z':;na Nazov projektu pro?:ll?: (© Ciele projektu Stav projektu
2009 - Il. Hodnotenie a
Studie, informéacie
a komunikacia
Technicka pomoc zabezpe€it  efektivnu  implementaciu
OPVaV pre ciel OPvaV vramci Ciefa Konvergencia
85 Konvergencia 2010 — I. | 1055405,00 | vsulade s narokmi na riadenie realizacia
Priprava,  vykonavanie, a administrativne Struktiry zodpovedné za
monitorovanie a kontrola realizaciu OPVaV
Technicka pomoc zabezpe€it  efektivnu  implementaciu
OPVaV pre ciel RKaZ OPVaV vramci RKaZ v stlade s narokmi
85 2010 - I Priprava, | 562848,00 | kladenymi na riadenie a administrativne realizacia
vykonavanie, Struktury zodpovedné za realizaciu OPVaV
monitorovanie a kontrola
Technicka pomoc zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
OPVaV pre Ciel OPVaV v ramci Ciela Konvergencia Finanéne
86 Konvergencia 2010 - II. 155 025,00 -
. - ukonéeny
Hodnotenie a  S$tudie,
informéacie a komunikacia
Technicka pomoc zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
OPVaV pre Ciel RKaZ OPVaV v ramci Ciela RKaZ Financne
86 2010 - Il. Hodnotenie a 83 475,00 N
P . . ukonceny
Studie, informacie
a komunikacia
85 Technicka pomoc OP 920 607,00 | zabezpecit efektivnu implementaciu OP
VaV pre ciel VaV v ramci Ciefa Konvergencia v sulade s
Konvergencia 2011 - . narokmi na riadenie a administrativne realizacia
Priprava, vykonavanie, Struktury zodpovedné za realizaciu OP VaV
monitorovanie a kontrola
85 Technicka pomoc OP 520 638,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP
VaV pre ciel RKaZ 2011 VaV v ramci RKaZ v stlade s narokmi
— |. Priprava, kladenymi na riadenie a administrativne realizacia
vykonévanie, Struktury zodpovedné za realizaciu OP VaV
monitorovanie a kontrola
86 Technicka pomoc OP 226 670,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP
VaV pre Ciel VaV v ramci Ciela Konvergencia
Konvergencia 2011 - |1. realizacia
Hodnotenie a Studie,
informécie a komunikacia
86 Technicka pomoc OP 83 835,00 zabezpedit efektivnu implementaciu OP
VaV pre Ciel RKaZ 2011 VaV v ramci Ciela RKaZ L
C realizacia
- II. Hodnotenie a Studie,
informéacie a komunikacia
85 Technicka pomoc OP 1003 000,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP
VaV pre ciel VaV v ramci Ciela Konvergencia v stlade s
Konvergencia 2012 - I. narokmi na riadenie a administrativne realizacia
Priprava, vykonavanie, Struktury zodpovedné za realizaciu OP VaV
monitorovanie a kontrola
85 Technicka pomoc OP 590 000,00 | zabezpecit efektivnu implementaciu OP
VaV pre ciel RKaZ 2012 VaV v ramci RKaZ v stlade s narokmi
- |. Priprava, kladenymi na riadenie a administrativne realizacia
vykonavanie, Struktry zodpovedné za realizaciu OP VaV
monitorovanie a kontrola
86 Technicka pomoc OP 135500,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP
VaV pre Ciel VaV v ramci Ciela Konvergencia
Konvergencia 2012 - Il. realizacia

Hodnotenie a Studie,
informacie a komunikacia
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P?Z':;na Nazov projektu pro?:ll?: (© Ciele projektu Stav projektu
86 Technicka pomoc OP 50 100,00 zabezpedit efektivnu implementaciu OP
VaV pre Ciel RKZ 2012 - VaV v ramci Ciela RKaZ realizacia
[I. Hodnotenie a $tudie,
informacie a komunikécia
85 Technicka pomoc OP 1150 000,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP
VaV pre ciel VaV v ramci Ciela Konvergencia v stlade s
Konvergencia 2013 - 1. narokmi na riadenie a administrativne realizicia
Priprava, vykonavanie, Struktury zodpovedné za realizaciu OP VaV
monitorovanie a kontrola
85 Technicka pomoc OP 650 000,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP
VaV pre ciel RKaZ 2013 VaV v ramci RKaZ v sulade s narokmi
— . Priprava, kladenymi na riadenie a administrativne realizacia
vykonavanie, Struktury zodpovedné za realizaciu OP VaV
monitorovanie a kontrola
86 Technicka pomoc OP 160 000,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP
VaV pre Ciel VaV v ramci Ciela Konvergencia
Konvergencia 2013 - Il. realizacia
Hodnotenie a Studie,
informéacie a komunikacia
86 Technicka pomoc OP 60 000,00 zabezpecit efektivnu implementéciu OP
VaV pre Ciel RKaZ 2013 VaV v rdmci Ciela RKaZ realizécia
- II. Hodnotenie a Studie,
informacie a komunikacia
Technicka pomoc pre OP | 1996 128,12 | zabezpedenie efektivnej realizacie OPVaV,
VaV pre ciel ciel RKaZ a ciel K v zmysle prioritnej témy
85 Konvergencia 2014 — . 85 s prihliadnutim na dostato¢né o
p L y L . realizacia
Priprava, vykonavanie, materialno-technické zabezpecenie a
monitorovanie a kontrola personalne zabezpeCenie podporujlce
implementéciu OP
Technicka pomoc pre OP | 950 281,06 zabezpecenie efektivnej realizacie OPVaV,
VaV pre ciel RKZ 2014 - ciel RKaZ a ciel K v zmysle prioritnej témy
85 I. Priprava, vykonavanie, 85 s prihliadnutim na dostatocné o
. ; iy s - realizacia
monitorovanie a kontrola materialno-technické zabezpecenie a
personalne zabezpeCenie podporujlce
implementéciu OP
Technicka pomoc 50 550,10 zabezpecenie efektivnej realizacie OPVaV,
OPVaV pre ciel ciel RKaZ a ciel K v zmysle prioritnej témy
86 Konvergencia 2014 - Il 86 v stlade s poZiadavkami kladenymi na -
Hodnotenie a Studie riadenie, implementéciu, kontrolu, audit realizacia
; , Imp ) ; )
informécie a komunikacia monitorovanie a vyhodnocovanie OP ako aj
ex-ante hodnotenie OPVal
Technicka pomoc 18 687,12 zabezpecCenie efektivnej realizacie OPVaV,
OPVaV pre ciel RKZ ciel RKaZ a ciel K v zmysle prioritnej témy
86 2014 - 1I. Hodnotenie a 86 v stlade s poZiadavkami kladenymi na -
e . . o . . realizacia
Studie, informécie a riadenie, implementaciu, kontrolu, audit,
komunikacia monitorovanie a vyhodnocovanie OP ako aj
ex-ante hodnotenie OPVal
Zdroj: RO

*Uvedené projekty st na obdobie 2007 — 2008.
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5.2 Projekty TP SORO

V roku 2014 boli schvalené v ramci prioritnej osi 6 a 7 OPVaV 4 projekty TP (uvedené v
podkapitole 3.6 a 3.7), z toho 2 projekty boli schvalené v ramci ciela Konvergencia a 2
projekty v ramci ciela Regiondlna konkurencieschopnost a zamestnanost, osobitne za
prioritnu tému 85 a 86. Zaroven bola v roku 2014 zabezpeCovand finan¢na implementacia
projektov technickej pomoci SORO na roky 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 prostrednictvom
spracuvania predkladanych ziadosti o platbu na RO. K 31.12.2014 bolo finan¢ne ukoncenych
20 projektov, z toho v roku 2014 bolo finan¢ne ukoncenych 8 projektov.

Tabulka 86 Projekty technickej pomoci SORO k 31. 12. 2014
Prtlgr:tana Nazov projektu pro?:lz?: (€ Ciele projektu Stav projektu
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpecit' efektivnu implementéciu Finanéne
85 Konvergencia PT 85 za roky 2007, | 1242 448,38 | OPVaV a podporovat realiziciu ukondeny
2008 prioritnych osi OPVaV.
Technicka pomoc na OPVaV, ciel Zabezpecit efektivnu implementaciu
85 Regionalna konkurencieschopnost 254 530,97 OPVaV a podporovat realizaciu Finan¢ne
a zamestnanost PT 85 za roky ’ prioritnych osi OPVaV. ukonceny
2007, 2008
Technickad pomoc na OPVaV, ciel Zabezpecit' efektivnu implementaciu Finanéne
86 Konvergencia PT 86 za roky 2007, | 385557,33 | OPVaV a podporovat realizaciu ukondeny
2008 prioritnych osi OPVaV.
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpetit efektivnu implementaciu
86 Regionalna konkurencieschopnost 261 495.05 OPVaV a podporovat realizaciu Financne
a zamestnanost PT 86 za roky ’ prioritnych osi OPVaV. ukonceny
2007, 2008
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpetit efektivnu implementaciu Finanéne
85 Konvergencia PT 85 za rok 2009 1840372,34 | OPVaV a podporovat realizaciu o
o . ukonceny
prioritnych osi OPVaV.
Technick& pomoc pre OPVaV, ciel Zabezpecit' efektivnu implementaciu
85 Regionalna konkurencieschopnost 680 685.69 OPVaV a podporovat realizaciu Financne
a zamestnanost PT 85 za rok ’ prioritnych osi OPVaV. ukonceny
2009
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpetit efektivnu implementaciu Finanéne
86 Konvergencia PT 86 za rok 2009 435103,83 | OPVaV a podporovat realizaciu -
Lo, , ukonceny
prioritnych osi OPVaV.
Technicka pomoc na OPVaV, ciel Zabezpecit' efektivnu implementaciu
86 Regionalna konkurencieschopnost 160 928,83 OPVaV a podporovat realizaciu Financne
a zamestnanost PT 86 za rok ’ prioritnych osi OPVaV. ukonéeny
2009
Technicka pomoc pre OPVaV, ciel Zabezpe€enie implementacie OPVaV
Konvergencia, Prioritna téma 85 za v sllade s poziadavkami kladenymi Finanéne
85 rok 2010 1985 702,10 | na riadenie, implementaciu, —
. . . ukonceny
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technicka pomoc pre OPVaV, ciel Zabezpe€enie implementacie OPVaV
Regionalna konkurencieschopnost v sllade s poZiadavkami kladenymi Finanéne
85 a zamestnanost, Prioritna téma 85 | 811 199,40 | na riadenie, implementaciu, -
. . . ukonceny
zarok 2010 monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technickd pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie implementacie OPVaV
Konvergencia, Prioritna téma 86 za v stlade s poZiadavkami kladenymi Finanéne
86 384 225,50 SN - L
rok 2010 na riadenie, implementéciu, ukonéeny

monitorovanie, vyhodnocovanie

135



Prioritna . . Suma . . .
téma Nazov projektu projektu (€) Ciele projektu Stav projektu
opera¢ného programu.
Technicka pomoc pre OPVaV, ciel Zabezpecenie implementacie OPVaV
Regionalna konkurencieschopnost v stlade s poziadavkami kladenymi Finanne
86 a zamestnanost, Prioritna téma 86 | 141 924,50 | na riadenie, implementaciu, .
. . . ukonéeny
zarok 2010 monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technicka pomoc pre OPVaV, ciel Zabezpecenie implementacie OPVaV
Konvergencia, Prioritna téma 85 za v sllade s poziadavkami kladenymi Finanéne
85 rok 2011 2033 898,63 | na riadenie, implementaciu, o
. . . ukonéeny
monitorovanie, vyhodnocovanie
operaCného programu.
Technicka pomoc pre OPVaV, ciel Zabezpecenie implementacie OPVaV
Regionalna konkurencieschopnost v sllade s poziadavkami kladenymi Finanéne
85 a zamestnanost, Prioritna téma 85 | 752 263,87 | na riadenie, implementaciu, o
. . . ukonéeny
zarok 2011 monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technicka pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie implementacie OPVaV
Konvergencia, Prioritna téma 86 za v sllade s poziadavkami kladenymi Finanéne
86 rok 2011 282 875,00 | nariadenie, implementaciu, -
, . . ukonéeny
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technicka pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie implementacie OPVaV
Regionalna konkurencieschopnost v stlade s poziadavkami kladenymi Finanéne
86 a zamestnanost, Prioritna téma 86 | 104 625,00 | na riadenie, implementaciu, L
, . . ukonéeny
zarok 2011 monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
;echmcka ppmgq pre QP, VaVé5C|eI Zabezpec€enie implementacie OP
m?(n;/g:%enua, fioritna téma 85 za VaV v sUlade s poZiadavkami
85 2340 137,00 !(Iadenyml na rladen!e, ' Fmarlcne’
implementéciu, monitorovanie, ukonceny
vyhodnocovanie operaéného
programu.
Zabezpecenie implementacie OP
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel VaV v sUlade s poZiadavkami
Regionalna konkurencieschopnost kladenymi na riadenie, Financne
85 A 835744,00 | . . o
a zamestnanost, Prioritn téma 85 implementéciu, ukonéeny
zarok 2012 monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel ZabezpeCenie implementacie OP
Konvergencia, Prioritna téma 86 za VaV v sllade s poziadavkami
86 rok 2012 288 350,00 !(Iadenym| N na riadenie, Fmarlcnel
implementéciu, ukonceny
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel ZabezpeCenie implementacie OP
Regionalna konkurencieschopnost VaV v sllade s poziadavkami
86 a zamestnanost, Prioritna téma 86 106 650,00 !(Iadenym| N na riadenie, Fmarlcnel
zarok 2012 implementéciu, ukonceny
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel Zabezpecenie implementacie OP
Konvergencia, Prioritna téma 85 za VaV v sulade s poziadavkami
85 rok 2013 2 078 745,00 kladenymi na riadenie, realizacia

implementéciu, monitorovanie,
vyhodnocovanie operacného
programu.
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Prtlgrl":;na Nazov projektu pro?:::: © Ciele projektu Stav projektu
Zabezpecenie implementacie OP
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel VaV v sUlade s poZiadavkami
85 Regionalna konI’(ure.nc.ieslch,opnost’ 768 848,00 !(Iadenymi na riadenie, realizcia
a zamestnanost, Prioritna téma 85 implementéaciu,
zarok 2013 monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel Zabezpecenie implementacie OP
Konvergencia, Prioritna téma 86 za VaV v sUlade s poZiadavkami
gg | 1Ok2013 262 245,00 | 4adenymina riadenie, realizécia
implementéaciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel Zabezpecenie implementacie OP
Regionalna konkurencieschopnost VaV v stlade s poziadavkami
86 a zamestnanost, Prioritna téma 86 96 995,00 !(Iadenymi na riadenie, realizécia
zarok 2013 implementéaciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
85 Technicka pomoc pre OP VaV, ciel | 2452 078,00 | zabezpecenie efektivne;
Konvergencia, Prioritna téma 85 za implementacie OPVaV a podpora
rok 2014 realizécii jednotlivych prioritnych osi
OPVaV (PO 1,2 a 5) v sulade s realizicia
poziadavkami kladenymi na v oblast
riadenia, implementacie, kontroly a
monitorovania OPVaV v ramci ciela
K
85 Technicka pomoc pre OP VaV, ciel | 906 932,00 | zabezpecCenie efektivne;
Regionalna konkurencieschopnost implementacie OPVaV a podpora
a zamestnanost, Prioritn téma 85 realizacii jednotlivych prioritnych osi
zarok 2014 OPVaV (PO 3,4) v stlade s realizicia
poziadavkami kladenymi na v oblast
riadenia, implementécie, kontroly a
monitorovania OPVaV v ramci ciela
RKazZ
86 Technickd pomoc pre OP VaV, ciel | 511 000,00 | zabezpelenie efektivne;
Konvergencia, Prioritna téma 86 za implementacie OPVaV a podpora
rok 2014 realizécii jednotlivych prioritnych osi
OPVaV (PO 1,2 a 5) v sulade s .
. . - , realizacia
poziadavkami kladenymi na v oblast
riadenia, implementécie, kontroly a
monitorovania OPVaV v rdmci ciela
K
86 Technicka pomoc pre OP VaV, ciel | 189 000,00 | zabezpeCenie efektivne;
Regionalna konkurencieschopnost implementacie OPVaV a podpora
a zamestnanost, Prioritna téma 86 realizacii jednotlivych prioritnych osi
zarok 2014 OPVaV (PO 3,4) v stlade s realizicia
poziadavkami kladenymi na v oblast
riadenia, implementécie, kontroly a
monitorovania OPVaV v ramci ciela
RKaZ
Zdroj: RO
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5.3 Prehlad vyuzitia prostriedkov TP podrla prioritnych éinnosti
k 31. 12. 2014 v ramci OPVaV (spoloéne za RO a SORO)

Tabul'ka 87 Vyuzitie prostriedkov TP podla prioritnych ¢innosti k 31. 12. 2014 (Ciel K)

Zazmluvnena suma Cerpana suma*
0, 0,
ioritné &i i ako % z ::I(I)(o/:le' ako % z ::I(I)(o/:/e'
Prioritné Cinnosti p z alokacie I ) p z alokacie | . ove]
aTp | Z2Zmluvnenej aTp | cerpanej sumy
sumy na TP naTP
programu o programu S—
Skolenia, monitorovacie,
pracovné a koordina¢né 623 735,37 2,39% 2,45% 55 986,62 0,21% 0,40%
skupiny, vybory a komisie
Hodnotenie a Studie 253 287,60 0,97% 0,99% 969,26 0,00% 0,01%
Informovanie a publicita 2 575 975,56 9,86% 10,10% 842 094,55 3,22% 6,01%
Mzdy 1571914889 | 60,17% 61,64% 1179942792 | 4517% 84,19%
Efg:tiii‘évﬁaﬂ:‘:;;t' 231388361 | 8:86% 9,07% 62702558 | 2.40% 4.47%
Technické vybavenie
(hardvér, softvér, nabytok, | 3 343 028,94 12,80% 13,11% 582 833,69 2,23% 4,16%
autd a pod.)
gjtzabt;‘e (vSeobecné 67171980 | 2,57% 2,63% 10692128 | 0,41% 0,76%
Spolu 25500 779,77 | 97,62% 100% 14 015 258,90 | 53,65% 100%
Zdroj: RO

Tabulka 88 Vyuzitie prostriedkov TP podla prioritnych €innosti k 31. 12. 2014 (Ciel RKaZz)

zazmluvnena suma cerpana suma*
0,
L . ako % 7 ::I?(o/\ole' ako % ako %
Prioritné Cinnosti p z alokécie | ] p z alokacie z celkovej
naTp |Z32Muvnene] na TP cerpanej sumy
sumy na TP
programu programu programu | na TP programu

Skolenia, monitorovacie,

pracovné a koordina¢né 244 320,40 1,99% 2,34% 23 626,54 0,19% 0,42%
skupiny, vybory a komisie

Hodnotenie a $tdie 102 419,25 0,83% 0,98% 358,49 0,00% 0,01%
Informovanie a publicita 1019264,92 | 8,29% 9,77% 305 425,19 2,48% 5,39%
Mzdy 647014219 | 52,63% 62,00% 4871110,10 | 39,62% 85,91%
Prevadzkové Cinnosti 0 0 0 0

a cestovné nahrady 958 364,86 7,80% 9,18% 236 561,58 1,92% 417%
Technické vybavenie

(hardvér, softvér, nabytok, | 1339830,83 | 10,90% 12,84% 195 171,61 1,59% 3,44%
auta a pod.)

Sjtzabt;)e (VSeobecné 301593,09 | 245% 2,89% 3762521 | 0,31% 0,66%
Spolu 1043593554 | 84,89% 100% 5669 878,72 | 46,12% 100%
Zdroj: RO

Poznamka: * — Cerpana suma nie je upravena o vysporiadané nezrovnalosti.
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6 INFORMOVANOST A PUBLICITA

Publicita bola &lenena na tri arovne. MSVVaS SR ako RO sa sustred’ovalo primarne na (1)
uroven operacného programu a Strukturdlnych fondov, ASFEU ako SORO na (2) uroven
vyziev. Za publicitu na (3) Grovni projektov su zodpovedni prijimatelia NFP, a preto ju
predkladana vyro¢na sprava nepokryva.

6.1 Strategické dokumenty v oblasti informovania a publicity

Cinnosti v oblasti informovania a publicity boli vykonavané v sulade s:

Nariadenim Komisie (EU) & 1828/2006 7 08. 12. 2006, ktorym sa stanovuju vykonavacie
pravidla nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006, ktorym sa ustanovujil vS§eobecné ustanovenia
o Europskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde a Kohéznom
fonde a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 o Europskom fonde
regionalneho rozvoja;

Komunikaénym planom (,, KoP*)

KoP nebol v roku 2014 aktualizovany. Pre zabezpeCenie kontinuity aktivit publicity
predkladda SORO kazdorocne RO plan zabezpecenia informovanosti a publicity na
prislusny kalendarny rok;

Systémom riadenia SF a KF 2007 — 2013

Systém riadenia SF a KF 2007 — 2013 bol v roku 2014 aktualizovany jeden krat, a to
28.08.2014,

Manudlom pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV

V priebehu roka 2014 nebol aktualizovany;

Rocénym operativnym planom informovania a publicity pre OPV a OPVaV

Obsahuje konkrétne opatrenia pre informovanost’ a publicitu v roku 2014 a stanovuje
spOsob a nastroje vyuzivané na Sirenie v€asnych, spravnych a komplexnych informécii
uréenych potencidlnym Ziadatel'om o NFP, prijimatel'om a Sirokej verejnosti;
USMERNENIM pre prijimatel’a k realizdcii opatreni v oblasti informovania a publicity
OPVaV

Dokument nebol v roku 2014 aktualizovany;

Zikonom NR SR ¢ 2112000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a 0 zmene
a doplneni niektorych zdakonov v zneni neskorsich predpisov, ktory upravuje podmienky,
postup a rozsah slobodného pristupu k informaciam;

Zikonom 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurépskej tinie
Vv zneni neskorSich predpisov;

Smernicou ¢& 2/2007-1 7 15.01.2007 ktorou sa upravuje spésob komunikicie MS SR
S verejnost’ou;

Smernicou & 13/2008-1 z0 04.04.2008, ktorou sa upravuje postup zamestnancov MS SR
pri poskytovani informdcii podla zdikona ¢& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
K informdciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdakonov (zakon o slobode informacii).
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6.2 Realizované fazy komunikacie a pouzité komunikaéné nastroje

Pocas roku 2014 MIP RO koordinoval svoje aktivity s odborom masmedialnej politiky
MSVVaS SR pri komunikacii s meédiami v zmysle Smernice ministerstva €. 2/2007-1 z
15.01.2007, ktorou sa upravuje sposob komunikacie MSVVaS SR s verejnostou.

6.2.1 Tlacove spravy

Publikovanie tlacovych sprav bolo zabezpecené v spolupraci s odborom masmedialnej
politiky MSVVa$ SR, tlohou RO a SORO bolo najmi zabezpeéenie odbornych podkladov k
tlatovym spravam. Zoznam tlaGovych sprav je uvedeny na webovom sidle MSVVaS SR v
Casti Tlacové spravy http://www.minedu.sk. Celkovo bolo zverejnenych 45 tlatovych sprav.
Prehl'ad tlacovych sprav je sucastou Prilohy 9a.

6.2.2 Internet

Informacie o OPVaV zverejiioval RO na webovom sidle MSVVaS SR www.minedu.sk v
rubrike Eurdpsky fond regionalneho rozvoja/Aktuality. V roku 2014 bolo celkovo na
webovom sidle www.minedu.sk zverejnenych 64 oznamov.

Priebezne boli dopliané aktualizované programové dokumenty, prirucky, informacie o
monitorovacom vybore a pod. Specidlna pozornost’ bola venovana Zoznamu schvalenych
projektov a Zoznamu neschvalenych projektov.

a) Zoznam schvalenych projektov

Bliz§ie informacie o jednotlivych projektoch sa nachddzaji na nasledujicom linku:
http://www.minedu.sk/9742-sk/zoznam-schvalenych-projektov/.

b) Zoznam neschvalenych projektov

Blizsie informacie o jednotlivych neschvalenych projektoch sa nachddzajii na nasledujiicom
linku: http://www.minedu.sk/zoznam-neschvalenych-projektov/.

Dalej boli zverejnené udaje podla § 33 zékona &. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov ES.

Blizsie informacie sa nachadzaju na nasledovnom linku: http://www.minedu.sk/zverejnenie-
udajov-podla-33-zakona-c-5282008-z-z-0-pomoci-a-podpore-poskytovanej-z-fondov-es/.
Stucastou webového sidla je aj interaktivna mapa realizovanych narodnych a dopytovo-
orientovanych projektov. OPVaV formou moderného grafického zobrazenia (mapa
Slovenska). Interaktivna mapa OPVaV poskytuje prehl'ad, kde vSade na izemi Slovenska sa

realizujii ndrodné a dopytovo-orientované projekty spolufinancované zo zdrojov ERDF a
OPVaV.

Odkaz na interaktivhu mapu je spristupneny cez stranku http://www.minedu.sk/1640-
sk/interaktivna-mapa-projektov/. Pocas roka 2014 bola Interaktivna mapa OPVaV priebezne
aktualizovana v Stvrtro¢nych intervaloch.
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Rubrika Eurdpsky fond regionalneho rozvoja na stranke www.minedu.sk bola v roku 2014 na
zaklade dostupnych Statistik navstivena 10 167.

Vsetky relevantné informéacie o OPVaV boli sprostredkované aj CKO, ktory ich nésledne
publikoval na ndrodnom informa¢nom portali www.nsrr.sk. Vybrané ddlezité¢ spravy boli
zverejiiované aj na profile MSVVa$ SR socialnej siete Facebook.

ASFEU

Informécie o SORO boli zverejiiované na webovom sidle www.asfeu.sk. V roku 2014 bolo
celkovo na webovom sidle ASFEU zverejnenych 53 oznamov pre cielova skupinu verejnost’,
ziadatelia, prijimatelia.

Za ucelom zabezpecenia informovania a publicity manazéri publicity ASFEU zverejnili pre

cielovu skupinu prijimatelia na webovom sidle ASFEU v €asti Konania o ziadostiach o NFP

k jednotlivym vyzvam na predkladanie ziadosti o NFP:

- zloZenie vyberovej komisie,

- zoznam prijimatelov NFP, v termine do 30 dni odo dna ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP,

- zoznam neschvalenych Zziadosti o NFP, v termine do 60 dni odo dia pravoplatnosti
rozhodnutia o neschvéleni Ziadosti.

V monitorovanom obdobi boli v ramci webového sidla ASFEU v podmenu Konania o
ziadostiach o NFP zverejnené a aktualizované vSetky zoznamy prijimatel'ov NFP k decembru
2014.

Stucastou webového sidla www.asfeu.sk je sluzba Newsletter, prostrednictvom ktorej je
zaujemca po zaregistrovani pravidelne informovany o aktualitach priamo na svoju e-mailova
adresu. V roku 2014 boli cez Newsletter zaslané¢ oznamy, ktoré sa tykali vyhlasenia vyziev,
informa¢nych semindrov a pod.

V ramci webového sidla ASFEU bolo v roku 2014 priebezne aktualizované podmenu
Informécie pre média o tlaCové spravy a zarovein bolo aktualizované podmenu Priklady dobrej
praxe (http://www.asfeu.sk/agentura/priklady-dobrej-praxe/).
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V roku 2014 bola navstevnost’ weboveho sidla ASFEU v pocte 115 827 navstevnikov.
Vybrané doblezité spravy boli zverejniované aj na profile MSVVaS SR socidlnej siete
Facebook.

6.2.3 Seminare, konferencie a iné podujatia

Realizacia podujati bola aj v roku 2014 povazovana za ddlezity prvok osobného kontaktu a
interakcie RO/SORO s cielovymi skupinami publicity. Urcené boli najmid potencidlnym
prijimatel'om, ale nakol’ko sa blizime ku koncu programového obdobia aj Sirokej verejnosti.

RO

Velkou informac¢nou aktivitou Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu ako RO pre
OPVaV bolo publikovanie ¢lanku o OPVaV v denniku Pravda v ramci inzercie koncom roka
2014. Ciel'om tohto ¢lanku bolo informovat’ potencialnych ziadatel'ov, prijimatelov ale najma
Sirokit  verejnost’ o dosiahnutych vysledkoch OPVaV ako aj podat’ podrobnejSiu
charakteristiku ukoncenych projektov v roku 2014. Tento ciel’ sa nam podarilo dosiahnut,
nakol’ko sme zabezpecili informovanie verejnosti v ramci celého Slovenska v jednom z
najcCitanejsich a najpredavanejsich dennikov.

SORO
a) Konferencie, podujatia mimo ASFEU s prezentdciou informdacie o OPVaV
Na podujatiach uvedenych v tabulke (organizovanych mimo ASFEU) bola prezentovana

informécia o OPVaV. Podrobnejsie informacie (zastupca za ASFEU) st uvedené v Prilohe
9b.

Tabul'ka 89 Prehlad konferencii, podujati mimo ASFEU 2014 — SORO

Datum Miesto Nazov podujatia Organizator
o Slavnostné otvorenie Vedecko-vyskumného Trencianska Univerzita
30.1.2014 Trencin . Co ; o Y
pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie Alexandra Dubceka v Trencine

9-114.2014 | Vysoké Tatry Str“kt”ra'”aef%‘;’tgogrﬁgiﬁ;t‘i’fﬁg&‘éa inovacie - | iinska univerzita v Ziline

Univerzita Konstatntina Filozofa

30.5.2014 Nitra 67. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie v Nitre
12.-136.2014 |  Donovaly Kiub kvestorov VW3 a $v& SR Akadémia policajného zboru v
Bratislave
2-3102014 |  Viglas Kiub kvestorov VWS a $v8 SR Technicka univerzita vo

Zvolene

30.10.2014 | Skalnaté pleso | Slavnostné otvorenie prevadzky 1,3 m dalekohladu Astronomicky Ustav SAV

Zdroj: SORO

b) Regiondlne semindre a sprievodné informacné udalosti
ASFEU s ciel'om informovat’ ciel'ovl skupinu potencialnych Ziadatel'ov o NFP a prijimatel'ov
NFP OPVaV organizovala nasledovné informacné seminare:
. pre ziadatel'ov o NFP,
. pre prijimatel'ov NFP.
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Informacné seminare pre ziadatelov o NFP boli zamerané na poskytnutie detailnych
informacii o vyhlasenych vyzvach, sposobe predkladania ziadosti o NFP, opravnenych
aktivitdich, opravnenych vydavkoch, rozpoclte projektu, opravnenosti ziadatela
/partnera/partnerov, povinnych prilohach k ziadosti o NFP a pod. Informa¢né seminare pre
prijimatelov NFP boli zamerané na merateIné ukazovatele, rozpocet projektov, verejné
obstardvanie, monitorovanie projektov.

PrehPlad o informaénych seminaroch

V roku 2014 sa konali 3 informa¢né semindre pre prijimatelov NFP. Seminarov sa zc¢astnilo
spolu 51 ucastnikov. Informa¢né semindre sa konali v Bratislave a boli naviazané na tri
vyzvy (vid tabulka), zamerané boli najmd na monitorovanie projektov, postupy pri
realizovani zmien zmluvy o poskytnuti NFP, procesy verejného obstaravania, ziadost' o
platbu, systémy financovania a najCastejSie sa vyskytujice problémy pri implementacii
projektov.

Tabul'ka 90 Prehlad informaénych seminarov pre prijimatefov NFP

Datum Miesto konania seminara Pocet ucastnikov

opatrenia1.1,2.1,2.2,4.1,4.2, 5.1

11.2.2014 ASFEU, Bratislava 26
13.2.2014 ASFEU, Bratislava 11
25.2.2014 ASFEU, Bratislava 14

Zdroj: SORO

Informacné seminare a d’alSie podujatia sa konali v prenajatych priestoroch v regionoch a v
priestoroch ASFEU v Bratislave.

Medzi vyznamné podujatia organizované v ramci OPVaV patril v roku 2014 Medzinarodny
workshop sprostredkovatel'skych organov (SORO) OPVaV s partnermi z Ceska a Pol'ska.
Zamerom a cielom bola vymena praktickych skusenosti z implementicie dopytovo-
orientovanych  projektov  operacného programu Vyskum a vyvoj na Urovni
sprostredkovatel'skych orgdnov danych krajin. Worskhop sa uskuto¢nil v termine 3. - 4. jina
2014 v Bratislave, za¢astnilo sa ho celkovo 60 hosti zo Slovenska, Ceska a Pol'ska.

Za ugelom popularizicie OPVaV v Sirokej verejnosti i medzi posluchaémi VS bola vyhlasena
sutaz pre Studentov vysokych §kol ,,Nau¢ ma rozumiet’ vede®. Prihlasilo sa 11 Studentov so
svojimi pracami — animovanymi a hranymi videami, ktoré obrazovou formou vyjadrovali
vedecké zakony ovplyviujuce zivot okolo nés. Traja Studenti s tromi najlepSimi pracami boli
oceneni tabletmi.

OPVaV bol prezentovany aj na 18. ro¢niku veltrhu Stadia a kariéry Akadémia VAPAC v
priestoroch NTC v Bratislave v termine od 7. do 9. oktobra 2014 (expozicia ASFEU v stanku
¢. 36).

6.2.4 Publikacéna ¢innost’

RO v sledovanom roku nepripravilo tla¢ ani dotla¢ publikécie ,,Opera¢ny program Vyskum a
vyvoj“.
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V danom monitorovanom obdobi bol vydany pisaci blok A4 s integrovanymi Best practices
OPVaV s dvojjazy¢nou (slovensko-anglickou) textovou ¢astou s nazvom ,,Eurofondy pre
slovensky vyskum a vyvoj“ v pocte 300 kusov.

Distribuované boli okrem vydaného bloku aj printové informa¢né materidly (brozura Priklady
dobrej praxe 2011, Priklady dobrej praxe 2013 a Kalendar OPVaV 2014) vydané v
predchédzajucich rokoch. Okrem vydanej brozary ASFEU distribuovala v ramci
informacnych podujati multimedidlne a printové informaéné materidly vydané v
predchadzajicich monitorovanych obdobiach, ako napr. broziry z rokov 2009 a 2011 —
Priklady dobrej praxe a pod.

6.2.5 Osobné, telefonické a e-mailové konzultacie

RO

Informacie o moznostiach cerpania finanénych prostriedkov z OPVaV boli priebezne
poskytované prostrednictvom osobnych, telefonickych, e-mailovych a pisomnych konzultacii
a odpovedi na otazky potencialnych Ziadatel'ov a Sirokej verejnosti. RO si nevedie osobitnil
evidenciu poctu poskytnutych odpovedi, informécii a konzultécii.

SORO

V pripade SORO poskytovali vSeobecné konzultacie MP ASFEU v priestoroch ASFEU.
(pozn. osobné konzultacie ohl'adne Ziadosti o NFP a projektov poskytovali pracovnici sekcie
implementacie OPVaV). Ulohy publicity a informovania boli zabezpetované tromi
manazérmi publicity v rdmci OPVaV a manaZérom pre styk s verejnostou, ktory
zabezpecoval kontakt a komunikaciu so zastupcami médii 1 Sirokej verejnosti.

ASFEU vyuZziva Siroké spektrum komunikaénych néstrojov s cielom zabezpelit
transparentni informovanost cielovej skupiny, t. j. verejnosti, Ziadatelov o NFP a
prijimatel'ov NFP.

Informécie o moznostiach ¢erpania financnych prispevkov zo Strukturdlnych fondov v ramci
OPVaV poskytovali pracovnici OlaP potencidlnym Ziadatelom o NFP formou telefonickych
konzultacii, e-mailovou komunikdciou a osobnymi konzulticiami. Celkovo bolo
poskytnutych 163 telefonickych informacii, 53 e-mailovych odpovedi a 8 osobnych
konzultacii (mimo odbornych konzultacii ku konkrétnym projektom — tie poskytovala sekcia
implementécie).

Sumar vSetkych poskytnutych informécii a Gcasti na stretnutiach a prezentaciach v regione v
sledovanom obdobi vyjadruje nasledujtca tabul’ka.

Tabul'ka 91 Sumar poskytnutych informacii za rok 2014

. E-mailova Uéast' na stretnutiach a ;
OlaP Telsfonicks komunikacia pocet rezentaciach Osobné
(OPVaVv) komunikacia cla p P konzultacie
e-mailov
Bratislava 163 53 3
SPOLU 163 53 3

Zdroj SORO

Otazky ziadatelov o NFP vramci telefonickej, e-mailovej komunikacie a osobnej
komunikacie sa tykali vyhlasenych vyziev, pripravy projektov, podmienok opravnenosti,
harmonogramu vyziev, budiiceho programového obdobia a pod. Otazky prijimatelov NFP
vramci telefonickej, e-mailovej aosobnej komunikacie sa tykali najmd informacii o
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projektoch, publicite, verejnom obstaravani, personalnych otazkach a o napinani meratelnych
ukazovatel'ov projektov.

Spravnost’ poskytovanych informacii bola v ramci e-mailovej komunikacie zabezpeCovana
Vv spolupraci so sekciou implementacie OPVaV. Tieto navrhy po posudeni a schvaleni boli
postupené ziadatel'om o NFP a prijimatelom NFP prostrednictvom adries opvav@asfeu.sk a
info@asfeu.sk.

6.2.6 Malé propagacné predmety
RO

V sledovanom obdobi RO pre OPVaV distribuoval drobné propagacné predmety na
podujatiach organizovanymi v ramci RO, ktoré boli zaobstarané v roku 2008 a v roku 2013.
Propaga¢né predmety boli distribuované aj na dalSich podujatiach organizovanych v
savislosti so trukturalnymi fondmi EU, napr. pri pracovnych stretnutiach s prijimatel'mi, na
Monitorovacom vybore pre vedomostni ekonomiku, pre potreby kancelarie veduceho
sluzobného uradu MSVVa$ SR a pod..

SORO

ASFEU v 2014 obstarala propagacné predmety v pocte 2 900 kusov (diare, kalendare, pera,
USB kI'i¢e, peracniky a pod.), ktoré boli k dispozicii na podujatiach organizovanych v ramci
ASFEU. Okrem novych propagaénych predmetov boli dostupné aj propagacné predmety
obstarané v predchadzajucich monitorovanych obdobiach napr. USB kl'uce, pera, bloky, PC
sady, autoadaptér, daZdniky a pod. V monitorovanom obdobi boli Ziadatelom o NFP a
prijimatelom NFP distribuované reklamné predmety ozna¢ené znakom EU, logom OPVaV a
ASFEU.

6.2.7 Sprievodné aktivity v tyzdni, v ktorom sa nachadza ,,Denn Europy“

Za téelom udrziavania povedomia o EU, OPVaV a SF boli distribuované na réznych
podujatiach informa¢né a propagacné materialy. V tyzdni od 05.05. — 11.05.2014, pri
prilezitosti ,,Dia Europy* (09.05.2014) bola pred priestormi RO/SORO vyvesena eurdpska
zastava.

6.3 Monitorovanie a hodnotenie informac¢no-komunikaénych aktivit

Na hodnotenie komunika¢nych aktivit boli v Komunika¢nom plane pre OPV a OPVaV
zadefinované hodnotiace ukazovatele.

Udaje tykajice sa monitorovania informagno-komunikaénych aktivit sa sleduju
prostrednictvom ukazovatel'ov definovanych v KoP.

Na spravne zvolenie nastrojov komunika¢nej stratégie a zaroveii na jej Gispe$né napinanie
poukazuji pozitivne vysledky jednotlivych hodnotiacich kritérii, ktoré st definované
konkrétnymi ukazovateI'mi stanovenymi v KoP. Hodnotiace kritéria s sledované na trovni
OP a opatreni informovania a publicity (dopadové indikatory) a na trovni jednotlivych aktivit
KoP (vystupové a vysledkové indikatory). Na zdklade ich progresu, ktory je uvadzany aj v
Prilohe 9 spravy, modzeme zhodnotit, Ze ulohy RO OPVaV a SORO vyplyvajice z
programovych dokumentov su plnené v stanovenych intenciach.

Za kazdoro¢né vyhodnocovanie informa¢no-komunikacnych aktivit zodpoveda MVVE pre
OPVaV (v zmysle vSeobecného nariadenia). MVVE pre OPVaV na svojom riadnom
zasadnuti schvalil VS o vykonavani OPVaV za rok 2013, ktora v stulade s clankom 67
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vSeobecného nariadenia obsahovala i opatrenia prijaté na poskytovanie informacii o OP a jeho
publicitu.

Najucinnej$im nastrojom v ramci aktivit informovania a publicity bolo koncom roka 2014
uverejnenie ¢lanku o OPVaV v denniku Pravda. Clanok bol zamerany na publikovanie
informacii o dosiahnutych vysledkov v roku 2014 ale aj od samotného zaciatku
implementécie projektov OPVaV. Tymto spésobom sme dokazali oslovit’ Siroku verejnost’ na
celom uzemi SR a informovat’ ju o dosiahnutych vysledkoch OPVaV.

Druhym najuc¢innej$im nastrojom bola Interaktivna mapa OPVaV, prostrednictvom ktorej je
verejnost podrobne informovana o vsetkych narodnych ako aj dopytovo-orientovanych
projektoch v ramci OPVaV. Vsetky tudaje o jednotlivych narodnych aj dopytovo-
orientovanych projektoch st aktualizované na Stvrtrocnej baze.

Plnenie fyzickych ukazovatel'ov informovanosti a publicity za rok 2014 je uvedené
Vv Prilohe 8 tejto Vyroc€nej spravy.
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PRILOHY

Priloha 1a-f:
Priloha 2:
Priloha 3a-b:

Priloha 4:
Priloha 5:
Priloha 6:

Priloha 7a-c:
Priloha 8:
Priloha 9a-b:
Priloha 10:
Priloha 11a-b:
Priloha 12:

Priloha 13a-d:
Priloha 14:
Priloha 15:

Priloha 16a-c:
Priloha 17a-b:

Ukazovatele na urovni operacného programu a na urovni prioritnych osi
Prehl'ad vyhlasenych vyziev k 31.12.2014 spolu s prehl'adom o projektoch
Orientacné a sthrnné ¢lenenie prideleného prispevku Spolocenstva podl'a
kategorii

Spolo¢na cestovna mapa (Joint Road Map — JRM)

Finan¢né implementacia podl'a NUTS III k 31.12.2014

Finan¢na implementécia projektov nezaradenych do regionov na trovni
NUTS 111 k 31.12.2014

Priklady dobrej praxe

Plnenie fyzickych ukazovatel'ov informovanosti a publicity

Tlacové spravy a informdcie, Konferencie, Seminére

Zoznam pouzitych skratiek

Zoznam kontrol na mieste vykonanych RO a SORO v roku 2014

Cielové hodnoty ukazovatel'ov stanovené prijimatel'mi na irovni OP a PO na
zaklade uzatvorenych zmluv k 31. 12. 2014

Plnenie fyzickych ukazovatelov horizontalnych priorit na Grovni NSRR a
prioritnych osi k 31. 12. 2014

Vykonané¢ hodnotenia a hodnotenia v realizacii OP Vyskum a vyvoj
k 31.12. 2014

Nastroje finan¢ného inZinierstva

Zoznam centier excelentnosti

Prehlad indikativneho zaradenia patentov/spin-off, start-up podla oblasti
Specializacie k 31. 12. 2014
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