
Príloha č. 1

Plnenie ukazovateľov na úrovni operačného programu
Operačný program Výskum a vývoj

K 31. 12. 2014 

Dosiahnutý 

výsledok
0 21

Cieľ 
1 N/A 19

Východisko 22 

(2005)
22

Dosiahnutý 

výsledok
0 410

Cieľ 
1 N/A 1 540

Východisko
0 0

Dosiahnutý 

výsledok    
0 18 774

Cieľ 
1 N/A 16 454

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 10 574

Cieľ 
1 N/A 8 277

Východisko
0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 7 205

Cieľ 
1 N/A 8 277

Východisko
0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 9 109,81

Cieľ 
1 N/A 577

Východisko 0 0

Komentár

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 26,6 %. Z toho: 

402 zazmluvnených ŢoNFP v PO1 aţ PO4 + 8 zmlúv s 

MSP v rámci JEREMIE.  Riadne ukončených bolo 187 

projektov (v PO 2,4). Nezahŕňa PO5 ,TP a mimoriadne 

ukončené projekty.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 114,1 %.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 127,75%.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 87,05 %.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 1578,82%.

N/A N/AN/A

7 2050 306

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/AN/A N/A N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A

1 979 4 246 4 813 6 324

8 277

N/A N/A 8 277 N/A 8 277

8 277

N/A N/AN/A N/A N/A N/A

9 090 10 574 N/A

N/A

N/A N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 577 N/A 577

1 300 6 316 7 0160 365

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A N/A

3.Počet výskumníkov, ktorí 

majú profesionálny 

prospech z poskytnutej 

podpory 

počet
MŠVVaŠ 

SR, ITMS

počet

4. Počet publikácií v 

odborných časopisoch

MŠVVaŠ 

SR, ITMS

3a. Počet výskumníkov, 

ktorí majú profesionálny 

prospech z poskytnutej 

podpory-muži 

počet
MŠVVaŠ 

SR, ITMS

3b. Počet výskumníkov, 

ktorí majú profesionálny 

prospech z poskytnutej 

podpory-ženy 

počet
MŠVVaŠ 

SR, ITMS

N/A

2012 2013 2014

0

N/A

671

N/A

3 624

21

Ukazovatele

poradie Eurostat

1.Súhrnný index 

inovatívnosti  (EIS, IUS od 

r. 2011) N/A

N/A

0

N/A

2.Počet projektov

MŠVVaŠ 

SR, ITMS
počet

Merná 

jednotka
Zdroj 2007 2008 2009 2010 2011

19

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1 540

N/A

310 321 370 396 410 N/A

20 20 21

2015 Celkom

2

N/A

N/A

148

N/A

N/A

N/A

N/A

1 540

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

19

N/A

23

N/A

N/A

23

N/A

N/A

16 454

N/A

0 39,75 779,29 2 598,81 4 734,59 7 518,16 9 109,81

16 307

16 454

N/A

18 774

N/A

N/AN/A

10 994

N/A

N/A

12 463

N/A

N/A

N/A

N/A N/A
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Príloha č. 1

Komentár2012 2013 2014Ukazovatele
Merná 

jednotka
Zdroj 2007 2008 2009 2010 2011 2015 Celkom

Dosiahnutý 

výsledok
0 167

Cieľ 
1 N/A 193

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 277

Cieľ 
1 N/A 1 127

Východisko
0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 39,5

Cieľ 
1 N/A 478

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 21,5

Cieľ 
1 N/A 239

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 18

Cieľ 
1 N/A 239

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 107

Cieľ 
1 N/A 563

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 72

Východisko
0 0

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 19,01 %.

K 31.12.2014 nebolo vykázané ţiadne plnenie, 

ukazovateľ je zazmluvnený len ako dopadový.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 86,53 %.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 24,58 %.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 8,26 %.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 9 %.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 7,53 %.

N/A N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A

7b. Počet vytvorených 

pracovných miest pre 

výskumníkov-ženy 

MŠVVaŠ 

SR, ITMS

0 0 0

0

MŠVVaŠ 

SR, ITMS

0 12 120 139

0 0 0 0
MŠVVaŠ 

SR, ITMS

6. Počet projektov 

spolupráce výskumno-

vývojových inštitúcií so 

spoločenskou a 

hospodárskou praxou

počet

počet

163 166 167 N/A

MŠVVaŠ 

SR, ITMS

počet

počet

počet
MŠVVaŠ 

SR, ITMS

7a. Počet vytvorených 

pracovných miest pre 

výskumníkov-muži 
počet

MŠVVaŠ 

SR, ITMS

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A

N/A

0

počet

0

5. Počet inštitúcií VaV, 

ktoré boli technicky 

zhodnotené *

9. Počet novovzniknutých 

spin-off malých podnikov, 

ktorých zakladateľmi sú 

výskumníci

7. Počet vytvorených 

pracovných miest pre 

výskumníkov 

8. Počet projektov 

podpory sietí pracovísk 

výskumu a vývoja

MŠVVaŠ 

SR, ITMS

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A 193

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 193

277 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 1 127 N/A 1 127

0 83 204 215 242 260

N/A N/A

0 0 0 0 3 25 39,5 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A 478 N/A 478

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

63 102 102 102 102 107 N/A

N/A 239

N/A N/A N/A

239 N/A 239

N/A N/A N/A

16 21,5 N/A

3 9

N/A 239

18

N/A

N/A 563

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 563

0 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 72 N/A 72

0 0 0 0 0 0

N/A N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Komentár2012 2013 2014Ukazovatele
Merná 

jednotka
Zdroj 2007 2008 2009 2010 2011 2015 Celkom

Dosiahnutý 

výsledok
0 9,85

Cieľ 
1 N/A 18

Východisko 8,1 

(2003)
8,1

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 97

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 6,89

Cieľ 
1 N/A 8

Východisko 4 

(2003)
4

Dosiahnutý 

výsledok
0 0,83

Cieľ 
1 N/A 1,5

Východisko 0,51 

(2005)
0,51

Dosiahnutý 

výsledok
0 3,48

Cieľ 
1 N/A 2

Východisko 1,28 

(2000)
1,18

Dosiahnutý 

výsledok
0 0,6

Cieľ 
1 N/A 0,7

Východisko 0,4 

(2004)
0,4

Dosiahnutý 

výsledok
0 221 397

Cieľ 
1 N/A 363 750

Východisko
0 0

Hodnota 9,85 je len odhad.

K 31.12.2014 nebolo vykázané ţiadne plnenie, 

ukazovateľ je zazmluvnený len ako dopadový.

Hodnota 3,48 je len odhad.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 60,87 %.

15.Podiel doktorandov v 

oblasti vedy a techniky v 

populácii vo veku 20-29 

rokov

16.Počet študentov, ktorí 

majú prospech z 

kvalitnejšej infraštruktúry 

%

počet

OECD

Eurostat

MŠVVaŠ 

SR, ITMS

Eurostat

MŠVVaŠ 

SR, ITMS

N/A N/A

13.Celkové výdavky na 

výskum a vývoj (% z 

HDP)

14.Počet udelených 

patentov USPTO na 1 mil. 

obyvateľov

%

počet

Eurostat

Eurostat

0
1,09

(2003)

10.Počet patentových 

prihlášok EPO na 1 mil. 

obyvateľov

N/A N/A N/A

11.Počet patentových 

prihlášok EPO 

12.Podiel pracovníkov 

výskumu a vývoja vo 

vzťahu k celkovému počtu 

pracovných síl

počet

počet osôb 

na 1000 

pracovnýc

h síl

0 0 0

0
7,34

(2006)

9,19

 (2008)

8,81 

(2009)

6,0

(2010)

6,0

(2010)

9,85

(2012)
N/A

počet N/A 18

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 18

0 0 0 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 97

0

N/A 97

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

6,89

(2012)
N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 8 N/A 8

0
5,7

(2007)

5,6

(2008)

6,1 

(2009)

7,1

(2010)

7,1

(2010)

N/A N/A

0
0,47

(2008)

0,48

(2009)

0,63 

(2010)

0,63 

(2010)

0,82 

(2012)

0,83 

(2013)
N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A 1,5 N/A 1,5

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1,12

(2004)

0,79 

(2006)

1,4

(2006)

2,94

(2008)

3,48

(2009)
N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 2 N/A 2

N/A N/A N/A 0,7 N/A 0,7

N/A N/A

0
0,45

(2007)

0,43

(2008)

0,43 

(2009)

0,5

(2010)

0,55

(2011)

0,6

(2012)
N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A

0 0 0 41 702 106 110 196 404 221 397 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A 363 750

N/A N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 363 750
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Príloha č. 1

Komentár2012 2013 2014Ukazovatele
Merná 

jednotka
Zdroj 2007 2008 2009 2010 2011 2015 Celkom

Dosiahnutý 

výsledok
0 18,8

Cieľ 
1 N/A 13

Východisko 11,8 

(2003)
11,8

Dosiahnutý 

výsledok
0 121

Cieľ 
1 N/A 40

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 78

Cieľ 
1 N/A 75

Východisko
0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 7,5002

Cieľ 
1 N/A 2,9

Východisko

0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 4,8341

Cieľ 
1 N/A 5,2

Východisko

0 0

Zdroj: RO OPVaV 

1 - Cieľ možno uviesť ročne alebo na celé programové obdobie

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 258,63%.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 92,96%.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 302,5 %.

Daný ukazovateľ bol reálne naplnený na 104 %.

20.% FP z celkového 

množstva financií 

alokovaných (v OP) na 

realizáciu projektov 

venovaných problematike 

ŽP

počet

%

počet

MŠVVaŠ 

SR, ITMS

N/A

0

N/A

N/A

%

MŠVVaŠ 

SR, ITMS

21.% FP z celkového 

množstva financií 

alokovaných na realizáciu 

projektov venovaných 

problematike ZSO

17.Percento obyvateľstva 

s vysokoškolským 

vzdelaním vo veku 25 - 64 

rokov

18.Počet projektov 

venovaných problematike 

životného prostredia  

%

MŠVVaŠ 

SR, ITMS

19.Počet projektov 

venovaných problematike 

zdravotného stavu 

obyvateľstva 

OECD

MŠVVaŠ 

SR, ITMS

18,8

(2011)
N/A0

14,1

(2007)

14,1

(2007)

15,8 

(2009)

N/A N/A N/A N/A N/A

17,3

(2010)

N/A N/A

17,3

(2010)

13

N/A

121 N/A

N/A

40

2 30 56 79 101

N/A N/A N/A 40

N/A N/A

13

N/A N/A N/A

N/A

N/A

0 4 17 40 59 65 78 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

75

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A 75 N/A

0

N/A 2,9

0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 2,9

0,173 1,035 3,106 5,43 7,5002

N/A

0 0,002 0,257 0,88 2,349 3,44 4,8341 N/A

N/A 5,2

N/A N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 5,2
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Príloha č. 1a

Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí

Prioritná os 1

Operačný program Výskum a vývoj

K 31. 12. 2014 

Dosiahnutý 

výsledok
0 221

Cieľ 
1 N/A 1 214

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 150

Cieľ 
1 N/A 607

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 71

Cieľ 
1 N/A 607

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 18

Cieľ 
1 N/A 52

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 30

Cieľ 
1 N/A 14

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 46

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 23

Východisko 0 0

N/A 607

N/A N/A

00 0

N/AN/A

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0

0 0 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 46 N/A 46

N/AN/A N/A

3. Počet inštitúcií VaV, ktoré boli 

technicky zhodnotené
počet

N/A

0

N/A N/A N/A

1a.Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z 

poskytnutej podpory-muži
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A N/A N/A

N/A

4. Počet vytvorených pracovných 

miest pre výskumníkov
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0

N/A

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 607 N/A 607

0

N/A

N/A N/A N/A

N/A

0

N/A

1b.Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z 

poskytnutej podpory-ženy

20 71

N/A

0 0 0 0

N/A N/A

4a. Počet vytvorených pracovných 

miest pre výskumníkov-muži
počet

N/A

N/A N/A N/A

N/A

0

N/A N/A N/A

N/A N/A 23 N/A 23

0 0

N/A

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 1 2

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 14 N/A 14

2

N/A N/A N/A N/A 52 N/A 52

N/A N/A

2014 2015

N/A

N/A N/A N/A

3024 30

N/A N/A

N/A

1500 15

607

N/A N/A N/A

0 0
K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 11,70 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 34,62 %.

Komentár2011 2012

0 0 0 0 0 0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Celkom

0 0 0 0 0 35

2. Počet publikácií v odborných 

časopisoch 
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

1 214

2007 2008 2009 2010Ukazovatele Zdroj

1.Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z 

poskytnutej podpory
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

221 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 1 214

Merná 

jednotka

N/A

2013

18 N/A

N/A

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 214,29 %.

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 18,20 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 24,71 %.

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.
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Príloha č. 1a

2014 2015 Komentár2011 2012 Celkom2007 2008 2009 2010Ukazovatele Zdroj
Merná 

jednotka
2013

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 23

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 9

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 12

Cieľ 
1 N/A 4

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 4

Cieľ 
1 N/A 7

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0,91

Cieľ 
1 N/A 0,2

Východisko

0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0,43

Cieľ 
1 N/A 0,5

Východisko

0 0

Zdroj: RO OPVaV 

Poznámka:
1
 - Cieľ možno uviesť ročne alebo na celé programové obdobie

N/A 23

4b. Počet vytvorených pracovných 

miest pre výskumníkov-ženy
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0 0 0

N/A N/A

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

N/A

N/A N/A

9

0

N/A N/A N/A

00 0

N/A N/A

N/A

0

9. Percento finančných prostriedkov 

z celkového množstva financií  

alokovaných (v OP) na realizáciu 

projektov venovaných problematike 

zdravotného stavu obyvateľstva

%
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0 0,43

N/A

40 0

N/A

N/A N/A N/A 0,5N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A

N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A

0,91 N/A

0 0 0

N/A 0,2

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A

0

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 86 %.

N/A

0,11

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 455 %.

N/A

23

N/A N/A N/A

6 .Počet projektov venovaných 

problematike životného prostredia
počet

N/A

8. Percento finančných prostriedkov 

z celkového množstva financií  

alokovaných (v OP) na realizáciu 

projektov venovaných problematike 

životného prostredia

%
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

N/A N/A

2 12

0 0

0 0 0

7. Počet projektov venovaných 

problematike zdravotného stavu 

obyvateľstva

0,5

N/A

0 0 0 0

N/AN/A N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A 4 N/A 4

N/A 0,2

N/A N/A N/A

0

počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 7 N/A 7

0

N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/AN/A N/A

5. Počet patentových prihlášok EPO 

počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 9 N/A

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 300 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 57,14 %.

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.
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Príloha č. 1b

Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí

Prioritná os 2

Operačný program Výskum a vývoj

K 31. 12. 2014 

Dosiahnutý 

výsledok    0 9 377

Cieľ 
1 N/A 6 740

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok    0 5 441

Cieľ 
1 N/A 3 370

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok    0 3 535

Cieľ 
1 N/A 3 370

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0,00 6 599,52

Cieľ 
1 N/A 284,00

Východisko 0,00 0,00

Dosiahnutý 

výsledok
0 111

Cieľ 
1 N/A 79

Východisko
0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 34

Cieľ 
1 N/A 264

Východisko 0 0

N/A N/A

Komentár

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 139,12 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 161,45 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 104,9 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 2323,77 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 140,51 %.  

264 N/A 264

N/A N/A N/A

1b.Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z 

poskytnutej podpory-ženy počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 63 810

N/A

3 535 N/A

N/A N/A N/A

N/A 3 370N/A N/A 3 370

2 197 3 0321 911

N/A N/A N/A N/A

1a.Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z 

poskytnutej podpory-muži počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 93 560

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

3 036 3 241 4 521

Celkom

5 441 N/A

N/A N/A 3 370 N/A 3 370

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

N/A

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 12,88 %.   Daný ukazovateľ 

je na úrovni projektu dopadový. 
N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A

N/A

4.Počet vytvorených pracovných 

miest pre výskumníkov
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A

N/A N/A N/A

112 112 111 N/A

0 3 25

N/A 79

34 N/A

N/A N/A N/A

6 599,523 398,18 5 447,20

N/A N/A

3.Počet inštitúcií VaV, ktoré boli 

technicky zhodnotené

počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 6 83 95

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 79

N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.Počet publikácií v odborných 

časopisoch 
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0,00 30,40 608,77

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 284,00 N/A 284,00

1 845,65

2013 2014 2015

1.Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z 

poskytnutej podpory počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 156 1 459 5 112 5 690 7 917 9 377 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 6 740 N/A 6 740

N/A N/A

Ukazovatele Zdroj 2007 2008 2009 2010
Merná 

jednotka
2011 2012
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Príloha č. 1b

KomentárCelkom2013 2014 2015Ukazovatele Zdroj 2007 2008 2009 2010
Merná 

jednotka
2011 2012

Dosiahnutý 

výsledok
0 19

Cieľ 
1 N/A 132

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 15

Cieľ 
1 N/A 132

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 67

Cieľ 
1 N/A 330

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 184

Cieľ 
1 N/A 661

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
N/A N/A

Cieľ 
1 N/A 1 586

Východisko N/A N/A

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 46

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 33

Východisko 0 0

132

N/A N/A N/A

132

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 14,39 %.   Daný ukazovateľ 

je na úrovni projektu dopadový. 

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 11,36%.   Daný ukazovateľ 

je na úrovni projektu dopadový. 

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 20,30 %.

K 31.12.2014 nebolo vykázané ţiadne 

plnenie. Daný ukazovateľ je na úrovni 

projektu dopadový. 

K 31.12.2014 nebolo vykázané ţiadne 

plnenie. Daný ukazovateľ je na úrovni 

projektu dopadový. 

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 27,84 %.

Hodnoty ukazovateľa sa nevykazujú, 

keďţe sa nenašiel efektívny 

mechanizmus ich odpočtovania.

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/AN/A N/A

4a.Počet vytvorených pracovných 

miest pre výskumníkov-muži
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 3

0 0

N/A N/A N/A N/A N/A 132

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

N/A 132

N/A N/AN/A

0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A

9.Počet novovzniknutých spin-off 

malých podnikov, ktorých 

zakladateľmi sú výskumníci
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0 0

N/A

0 0 0 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 33 N/A 33

N/A N/A

8.Počet patentových prihlášok EPO 

počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 46 N/A 46

0

N/A N/A N/A

00 0

1 586

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

184165 178

N/A N/A

7.Počet výskumných úloh, do ktorých 

sú prijímatelia zapojení 
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

N/A N/A N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 1 586 N/A

N/A N/A N/A

6.Počet projektov spolupráce 

výskumno-vývojových inštitúcií so 

spoločenskou a hospodárskou praxou počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 58 138

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 661 N/A 661

145

N/A N/A N/A

67 67 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 330 N/A 330

5.Počet projektov podpory sietí 

pracovísk výskumu a vývoja 
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 37 67 67 67

N/A N/A N/A N/A N/A

0

4b.Počet vytvorených pracovných 

miest pre výskumníkov-ženy
počet

0 0 9 15 N/A

0 16 19
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Príloha č. 1b

KomentárCelkom2013 2014 2015Ukazovatele Zdroj 2007 2008 2009 2010
Merná 

jednotka
2011 2012

Dosiahnutý 

výsledok
0 79

Cieľ 
1 N/A 19

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 38

Cieľ 
1 N/A 37

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 4,22

Cieľ 
1 N/A 1,5

Východisko

0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 2,204

Cieľ 
1 N/A 2,8

Východisko

0 0

Zdroj: RO OPVaV 

Poznámka:
1
 - Cieľ možno uviesť ročne alebo na celé programové obdobie

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 78,72 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 281,35 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 415,79 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 102,70 %.

N/A N/A N/A N/A

N/A 2,8

N/A N/A

0,537

4,22

N/A N/A

1,163 1,69 2,204 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

N/A N/A 1,5 N/A 1,5

0,517

N/A

13.Percento finančných prostriedkov 

z celkového množstva financií 

alokovaných (v OP) na realizáciu 

projektov venovaných problematike 

zdravotného stavu obyvateľstva

%
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0,002

12.Percento finančných prostriedkov 

z celkového množstva financií 

alokovaných (v OP) na realizáciu 

projektov venovaných problematike 

životného prostredia

%
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0

0,172

N/A N/A N/A N/A N/A 2,8

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0 0,08

N/A N/A N/A

27 30 38 N/A

1,947 3,46

N/A 37

N/A

N/A N/A N/A

7955 70

N/A N/A

11.Počet projektov venovaných 

problematike zdravotného stavu 

obyvateľstva
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 2 8 19

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 37

N/A N/A

10.Počet projektov venovaných 

problematike životného prostredia
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 17

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 19 N/A 19

38
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Príloha č. 1c

Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí

Prioritná os 3

Operačný program Výskum a vývoj

K 31. 12. 2014 

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 582

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 291

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 291

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 16

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 4

Cieľ 
1 N/A 7

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 12

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 6

Východisko 0 0

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.6

Komentár

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený. 

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne 

naplnený na 57,14 %.

1b.Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z 

poskytnutej podpory-ženy
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0 0

N/A

0

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

4a.Počet vytvorených pracovných 

miest pre výskumníkov-muži
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

N/A N/A N/A

0 0 N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

1a.Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z 

poskytnutej podpory-muži
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 291 N/A 291

0

N/A

00 0

Celkom

N/A N/A

0 0 N/A

N/A N/A N/A

N/A 291291

0 0

12 N/A 12

N/A N/A N/A N/A

0 0 0

N/AN/A

N/A N/A N/A N/A N/A 6

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

4.Počet vytvorených pracovných 

miest pre výskumníkov
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

2 2 4 N/A

0 0 0

N/A 7

0 N/A

N/A N/A N/A

00 0

N/A N/A

3.Počet inštitúcií VaV, ktoré boli 

technicky zhodnotené
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 1 2 2

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 7

N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.Počet publikácií v odborných 

časopisoch 
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 16 N/A 16

0

2013 2014 2015

1.Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z 

poskytnutej podpory
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0 0 0 0 0 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 582 N/A 582

N/A N/A

Ukazovatele Zdroj 2007 2008 2009 2010
Merná 

jednotka
2011 2012
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Príloha č. 1c

KomentárCelkom2013 2014 2015Ukazovatele Zdroj 2007 2008 2009 2010
Merná 

jednotka
2011 2012

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 6

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 3

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 1

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 2

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 0,1

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 0,3

Východisko 0 0

Zdroj: RO OPVaV 

Poznámka:
1
 - Cieľ možno uviesť ročne alebo na celé programové obdobie

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.

K 31.12.2014 nebol daný ukazovateľ reálne 

plnený.

6

N/A N/A N/A N/A

6 N/AN/A

0 0
4b.Počet vytvorených pracovných 

miest pre výskumníkov-ženy
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

0 0 0 N/A0

N/A 0,3

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

9.Percento finančných prostriedkov 

z celkového množstva financií 

alokovaných 

(v OP) na realizáciu projektov 

venovaných problematike 

%
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A

0 0 0 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A 0,1 N/A

N/A N/A N/A

0,3

N/A N/A

0

8.Percento finančných prostriedkov 

z celkového množstva financií 

alokovaných OP) na realizáciu 

projektov venovaných problematike 

životného prostredia

%
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

0 0 0

2

N/A N/A N/A N/A N/A

0 N/A

0,1

N/A

7.Počet projektov venovaných 

problematike zdravotného stavu 

obyvateľstva
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0 0

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 2

N/A N/A N/A

0 0 0 N/A

6.Počet projektov venovaných 

problematike životného prostredia

N/A

počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A 1

0

N/A N/A N/A

00 0

N/A

N/A N/A 3 N/A 3

N/A N/A N/A N/A N/A

5.Počet patentových prihlášok EPO 

počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

0 0 0 0 N/A
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Príloha č. 1d

Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí

Prioritná os 4

Operačný program Výskum a vývoj

K 31. 12. 2014 

Dosiahnutý 

výsledok    0 9 176

Cieľ 
1 N/A 7 918

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok    
0 4983

Cieľ 
1 N/A 3959

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 3599

Cieľ 
1 N/A 3959

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 2492,29

Cieľ 
1 N/A 225

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 71

Cieľ 
1 N/A 93

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 6

Cieľ 
1 N/A 156

Východisko 0 0

Merná 

jednotka
Komentár

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 115,89 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 125,87 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 90,91 %.N/A

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 1107,68 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 76,34 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 3,53 %.

3 959

1b.Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z 

poskytnutej podpory-ženy 
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

N/A N/A N/A N/A

1a.Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z 

poskytnutej podpory-muži
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 272 740

N/A N/A N/A

0 243 1 169 2 335

N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 3 959 N/A 3 959

3 280

N/A

4 9833 775 4 554 N/A

počet

4.Počet vytvorených pracovných 

miest pre výskumníkov MŠVVaŠ SR, 

ITMS

N/A

N/A

0

2.Počet publikácií v odborných 

časopisoch MŠVVaŠ SR, 

ITMS

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

3.Počet inštitúcií VaV, ktoré boli 

technicky zhodnotené

počet

počet

1.Počet výskumníkov, ktorí majú 

profesionálny prospech z 

poskytnutej podpory 

Zdroj

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010

8 355

počet

N/A 7 918

2011 2012 2013

N/A N/A N/A N/A

2014 2015

N/A

Celkom

2 165 5 882 6 773

N/A

0 9,35 170,52 753,16 1336,41 2071

N/A 7 918

0

N/A N/A N/A N/A N/A

9 176515

2492,29 N/A

N/A

N/A N/A N/A 225 N/A

N/A

225N/A

N/A N/A

N/A 3 959

N/AN/A N/A

2 616 3 272 3 599 N/A

N/A

N/A

N/A

67 71 N/A

N/A

N/A

0 7 50 59 67

N/A N/A N/A N/A N/A

93

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A 93 N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

0 0 0 0 0 6

N/A

156 N/A 156

N/A N/A N/A
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Príloha č. 1d

Merná 

jednotka
KomentárZdrojUkazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom

Dosiahnutý 

výsledok
0 3

Cieľ 
1 N/A 78

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 3

Cieľ 
1 N/A 78

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 40

Cieľ 
1 N/A 233

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 93

Cieľ 
1 N/A 466

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
N/A N/A

Cieľ 
1 N/A 1 242

Východisko 0 N/A

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 39

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 0

Cieľ 
1 N/A 39

Východisko 0 0

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 19,96 %.

Hodnoty ukazovateľa sa nevykazujú, 

keďţe sa nenašiel efektívny 

mechanizmus ich odpočtovania.

K 31.12.2014 nebolo vykázané ţiadne 

plnenie. Daný ukazovateľ je na úrovni 

projektu dopadový.

K 31.12.2014 nebolo vykázané ţiadne 

plnenie. Daný ukazovateľ je na úrovni 

projektu dopadový.

N/A

N/A

N/A N/A

7.Počet výskumných úloh, do 

ktorých sú prijímatelia zapojení MŠVVaŠ SR, 

ITMS N/A

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 3,21 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 3,85 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 17,17 %.

8.Počet patentových prihlášok EPO 

počet

4b.Počet vytvorených pracovných 

miest pre výskumníkov-ženy
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

N/A

9.Počet novovzniknutých spin-off 

malých podnikov, ktorých 

zakladateľmi sú výskumníci

5.Počet projektov podpory sietí 

pracovísk výskumu a vývoja 
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

6.Počet projektov spolupráce 

výskumno-vývojových inštitúcií so 

spoločenskou a hospodárskou 

praxou

počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

N/A

0

počet

počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS N/A

N/A

77 82

N/A

N/A 233

0 35 N/A

0 0 0 3 N/A

N/A N/A N/A N/A 78

N/A

93

N/A N/A

N/A

233

40

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

26 35 35 35

66

N/A

N/A N/A N/A N/A

25 70

466

N/A N/A N/A

N/A N/A

1 2421 242 N/A

N/A

N/A N/AN/A

N/A

N/A 466

N/A N/A N/A N/A

N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

0 0 0 0

39 N/A 39

00

N/A N/A

N/A

0

N/A N/A

0 0 0 0 0 0 0 N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A 39

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 39

4a.Počet vytvorených pracovných 

miest pre výskumníkov-muži
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A 78

0 0 0 0

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A

0 0 3 N/A

N/A

78 N/A 78

N/A N/A N/A

13/17



Príloha č. 1d

Merná 

jednotka
KomentárZdrojUkazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom

Dosiahnutý 

výsledok
0 30

Cieľ 
1 N/A 16

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 36

Cieľ 
1 N/A 29

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 2,37

Cieľ 
1 N/A 1,1

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 2,2

Cieľ 
1 N/A 1,6

Východisko 0 0

Zdroj: RO OPVaV 

Poznámka:
1
 - Cieľ možno uviesť ročne alebo na celé programové obdobie

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 137,50 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 124,14 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 215,45 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 187,50 %.

N/A

N/A N/A

13.Percento finančných prostriedkov 

z celkového množstva financií 

alokovaných (v OP) na realizáciu 

projektov venovaných problematike 

zdravotného stavu obyvateľstva

%

%

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

11.Počet projektov venovaných 

problematike zdravotného stavu 

obyvateľstva

12.Percento finančných prostriedkov 

z celkového množstva financií 

alokovaných (v OP) na realizáciu 

projektov venovaných problematike 

životného prostredia

10.Počet projektov venovaných 

problematike životného prostredia

N/A N/A

počet

počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

MŠVVaŠ SR, 

ITMS N/A

302 13 24 24 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 16 N/A 16

0 29

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2 9 21

0,093 0,518 1,159 1,86

N/A

29

N/A

0

N/A N/A N/A N/A N/A

32 35 36

N/A N/A N/A 29

2,37

N/A

N/A

N/A

N/A 1,1 N/A 1,1

N/A N/A N/A

0 0 0,085 0,343 1,186 1,75 2,2 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0 0

N/A

N/A

1,6

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 1,6

14/17



Príloha č. 1e

Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí

Prioritná os 5

Operačný program Výskum a vývoj

K 31. 12. 2014 

Dosiahnutý 

výsledok
0 7

Cieľ 
1 N/A 7

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok

0 86

Cieľ 
1 N/A 41

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 17

Cieľ 
1 N/A 24

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 221 397

Cieľ 
1 N/A 363 750

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 75

Cieľ 
1 N/A 60

Východisko 0 0

Zdroj: RO OPVaV 

Poznámky:
1
 - Cieľ možno uviesť ročne alebo na celé programové obdobie

* po revízii OPVaV nový ukazovateľ, ktorý vznikol rozdelením merateľného ukazovateľa Počet novovybudovaných a zrekonštruovaných budov a zariadení

N/A N/A N/A N/A N/A

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 125 %. 

Merná 

jednotka
Komentár

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 100 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 209,76 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 70,83 %.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ 

reálne naplnený na 60,87 %. 
počet

Ukazovatele

4. Počet študentov, ktorí majú 

prospech

z kvalitnejšej infraštruktúry 

Zdroj

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

3. Počet organizácií so 

zmodernizovaným vnútorným 

vybavením súvisiacim so 

vzdelávacím procesom

počet

1. Počet novovybudovaných budov a 

zariadení* 

2011 2012 2013 2014 2015 Celkom

N/A

N/A N/A

N/A N/A

5 5 7 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 7

3 3

N/A

196404

N/A N/A 363 750

N/A N/A N/A N/A

41 702 106110

10 13

N/A

N/A 41

N/A N/A N/A

7
počet

0 0

5. Počet zazmluvnených projektov v 

opatrení 5.1 
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

11 29 46

2007 2008 2009 2010

N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A

0 0 0

N/A N/A N/A

N/A

0

2. Počet zrekonštruovaných budov a 

zariadení * počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 4 12,8

N/A 60

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

46 60 60 75 N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A

40 56 75

60N/A

N/A N/A N/A

17 N/A

86

N/A N/A 24 N/A 24

7

N/A N/A

N/A

N/A

N/A 363 750

N/AN/A

N/A N/A N/A 41

N/A

0

N/A N/A

2

N/A

221397

N/A



Príloha č. 1f

Plnenie ukazovateľov na úrovni operačného programu - core ukazovatele
Operačný program Výskum a vývoj k 31. 12. 2014

Dosiahnutý 

výsledok
0 410

Cieľ 
1

N/A 1540

Východisko

0 0

Dosiahnutý 

výsledok    
0 75

Cieľ 
1

N/A 60

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok 0 118

Cieľ 
1

N/A 90

Východisko
0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 211

Cieľ 
1

N/A 150

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 277

Cieľ 
1

N/A 1127N/A

N/A

6.  Počet projektov spolupráce 

výskumno-vývojových inštitúcií 

so spoločenskou a 

hospodárskou praxou

(výsledok/core 5 - Počet 

projektov spolupráce podnikov 

a výskumných inštitúcií) počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 83 204

N/A N/A N/A 1127N/A N/A 1127

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 140,6 %.

V HP IS ide o ukazovateľ "Počet projektov s príspevkom k HP IS". Z bolo 

78 projektov riadne ukončených. 

215 242

N/A 150

N/A N/A N/A N/A N/A

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 24,58 % (hodnota 

277 predstavuje počet zazmluvnených projektov v opatreniach 2.2/4.2)+ 

plnenie čiastkového dopadového projektového ukazovateľa „Počet 

projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 

hospodárskou praxou “  narátaného z následných monitorovacích správ 

prijímateľov (257+20). Očakávaná cieľová hodnota tohto čiastkového 

dopadového projektového  ukazovateľa stanovená prijímateľmi v 

zazmluvnených projektoch bola 589. t.j. súhrnná očakávaná hodnota 

ukazovatela na základe zamluvnených projektov je 846 (257+589), t. j. 75 

% z celkovej cieľovej hodnoty. 

Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 129  (109 

ukončených projektov + 20 je plnenie čiastk. ukazovateľa v ukončených 

projektoch).

N/A N/A 150

N/A N/A

199 211 N/A

N/A

141 184

260 277

2c.  Počet projektov týkajúcich 

sa informačnej spoločnosti

(výstup/core 11) počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 34 135

N/A N/A N/A

N/A

N/A

2b.  Počet projektov priamej 

investičnej pomoci pre MSP

(výstup/core 7)

počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 58

N/A N/A N/A N/A 90

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A 90

N/A N/A

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 125 %. Z celkového 

počtu 75 zazmluvnených projektov v PO 5 je riadne ukončených 38 

projektov.

(Počet projektov nezahŕňa zazmluvnené projekty PO 1-4, projekty 

technickej pomoci a mimoriadne ukončené projekty).  

73 81

N/A 60

N/A N/A N/A N/A N/A

110 kontrahovaných projektov NFP z výziev SORO-ASFEU (schéma št. 

pomoci) OPVaV-2009/2.2/03-SORO, OPVaV-2009/4.2/03-SORO, OPVaV-

2009/2.2/05-SORO, OPVaV-2009/4.2/05-SORO, OPVaV-2010/2.2/06-

SORO,  OPVaV-2010/4.2/06-SORO, 2011/2.2/07-SORO, OPVaV-

2011/4.2/07-SORO, OPVaV-2013/4.1/04-SORO,  OPVaV-2012/2.2/08-

RO  + 8 zmlúv s MSP v rámci JEREMIE.

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 136 %.

Riadne ukončených bolo 13 projektov. 

N/A N/A 60

N/A N/A

60 75 N/A

N/A

46 60

108 118

2a.  Počet vzdelávacích 

projektov  

(výstup/core 36) počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

11 29 46

N/A N/A N/A

Ukazovatel / typ
Merná 

jednotka
Zdroj 2007 2008 2009

370
2. Počet projektov 

(výstup/core 4 - Počet projektov 

výskumu a vývoja)

počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

2 148

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/AN/A N/A

Celkom Komentár2010 2011 2012 2013 2014 2015

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 26,6%. Z toho: 402 

zazmluvnených ŢoNFP v PO1 aţ PO4 + 8 zmlúv s MSP v rámci 

JEREMIE.  Riadne ukončených bolo 187 projektov (v PO 2, 4).

Celkový počet projektov nezahŕňa zazmluvnené projekty PO 5 (hodnoty 

dosiahnutého výsledku za roky 2008-2010 boli upravené - zníţené o počet 

vzdelávacích projektov, t. j. všetkých zazmluvnených projektov v PO 5),  

projekty technickej pomoci a mimoriadne ukončené projekty. 

321310 396 410 N/A

N/A

N/A 15401540

N/A N/A

16/17



Príloha č. 1f

Ukazovatel / typ
Merná 

jednotka
Zdroj 2007 2008 2009 Celkom Komentár2010 2011 2012 2013 2014 2015

Východisko

0 0

Dosiahnutý 

výsledok 0 39,5

Cieľ 
1

N/A 478

Východisko 0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 21,5

Cieľ 
1 N/A 239

Východisko
0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 18

Cieľ 
1

N/A 239

Východisko
0 0

Dosiahnutý 

výsledok
0 221 397

Cieľ 
1

N/A 363 750

Východisko
0 0

Dosiahnutý 

výsledok 0 24,7097

Cieľ 
1

N/A 6

Východisko

0 0

Zdroj: RO OPVaV 

Poznámka:
1
 - Cieľ možno uviesť ročne alebo na celé programové obdobie

N/A

Objem súkromného spolufinancovania v mil. EUR vo vzťahu k 

schválených ţiadostiam o platbu v rámci výziev SORO-ASFEU (schéma št. 

pomoci) OPVaV-2009/2.2/03-SORO, OPVaV-2009/4.2/03-SORO, OPVaV-

2009/2.2/05-SORO, OPVaV-2009/4.2/05-SORO, OPVaV-2010/4.2/06-

SORO, OPVaV-2011/2.2/07-SORO, OPVaV-2011/4.2/07-SORO, OPVaV-

2013/4.1/04-SORO,  OPVaV-2012/2.2/08-RO.

Reálne plnenie je na 411,8 %. 

N/A N/A N/A N/A N/A 6 N/A 6

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

22.  Vyvolané investície

(výsledok/core 10)

mil. EUR
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0,137 17,14 24,7097 N/A2,793 7,12

196404 221397 N/A
K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 60,87 %.Na úrovni 

projektuje  dopadový. 

Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 

projektoch bola 650712 (t. j. 178,89 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 221 397.

N/A N/A N/A N/A N/A 363 750 N/A 363 750

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

16.  Počet študentov, ktorí majú 

prospech z kvalitnejšej 

infraštruktúry

(výsledok/core 37 - Počet 

študentov využívajúcich 

pomoc)

počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0 41 702 106110

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 7,53 %. Daný 

ukazovateľ je  na úrovni projektu dopadový. 

Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 

projektoch bola 313, t. j. 130,96 % z celkovej cieľovej hodnoty. 

Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 18.

N/A N/A N/A N/A N/A 239 N/A 239

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A 239

N/A N/A

N/A

7b. Počet vytvorených 

pracovných miest pre 

výskumníkov-ženy 

(dopad/core 3)
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0 9 18 N/A0 3

16 21,5 N/A

N/A

7a. Počet vytvorených 

pracovných miest pre 

výskumníkov-muži 

(dopad/core 2)
počet

MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A N/A N/A 239

N/A N/A N/A N/A N/A

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 8,26 % . Daný 

ukazovateľ je  na úrovni projektu dopadový. 

Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 

projektoch bola 709, t. j. 148,33 % z celkovej cieľovej hodnoty. 

Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 39,5.

0 0

N/A 478

N/A N/A N/A N/A N/A

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 9 %. Daný 

ukazovateľ je  na úrovni projektu dopadový. 

Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 

projektoch bola 396, t. j. 165,69 % z celkovej cieľovej hodnoty. 

Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 21,5.

N/A N/A 478

N/A N/A

25 39,5 N/A

N/A

7. Počet vytvorených 

pracovných miest pre 

výskumníkov 

(dopad/core 1; 6 - Pracovné 

miesta vytvorené pre výskum a 

vývoj)

počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

0 0 0

N/A N/A N/A

0 3

N/A

6.  Počet projektov spolupráce 

výskumno-vývojových inštitúcií 

so spoločenskou a 

hospodárskou praxou

(výsledok/core 5 - Počet 

projektov spolupráce podnikov 

a výskumných inštitúcií) počet
MŠVVaŠ SR, 

ITMS

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

K 31.12.2014 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 24,58 % (hodnota 

277 predstavuje počet zazmluvnených projektov v opatreniach 2.2/4.2)+ 

plnenie čiastkového dopadového projektového ukazovateľa „Počet 

projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 

hospodárskou praxou “  narátaného z následných monitorovacích správ 

prijímateľov (257+20). Očakávaná cieľová hodnota tohto čiastkového 

dopadového projektového  ukazovateľa stanovená prijímateľmi v 

zazmluvnených projektoch bola 589. t.j. súhrnná očakávaná hodnota 

ukazovatela na základe zamluvnených projektov je 846 (257+589), t. j. 75 

% z celkovej cieľovej hodnoty. 

Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 129  (109 

ukončených projektov + 20 je plnenie čiastk. ukazovateľa v ukončených 

projektoch).
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