Priloha 3

6 a) Problémy, ktoré ovplyviiuja vykonnost’ programu, a prijaté opatrenia

1

Zistenia vladneho
auditu 21-002

VA ¢.21-002 bol vykonavany formou
jedného auditu, kde bol spolo¢ne vykonany
systémovy audit, zamerany na ziskanie
primeraného uistenia o riadnom fungovani
systému riadenia a kontroly Opera¢ného
programu LCudské zdroje a audit operacii,
zamerany na ziskanie primeraného uistenia
o zakonnosti a spravnosti deklarovanych
vydavkov. Celkovo bolo identifikovanych
77 nedostatkov, z toho 53 zo systémového
auditu a 24 z auditu operacii. S finanénym
dopadom bolo identifikovanych 17
nedostatkov (RO-10, IA MPSVR-1,
MSVVS-4 a MV SR-2).

Splnenie opatreni bude overované v
ramci prebiehajiiceho vladneho
auditu ¢. 22-002.

Zistenia vladneho
auditu 21-039

VA ¢. 21-039 bol vykonany na SO MV SR
formou auditu operacii, identifikovanych
bolo 26 nedostatkov z toho 10 s financnym
charakterom. Identifikované nedostatky sa
tykali hlavne nedostato¢ného vykonu AFK
Z0oP a nedostatoéného vykonu FK VO.

Splnenie opatreni bude overované v
ramci prebiehajuceho vladneho
auditu ¢. 22-002.

Audit EK
EMPG314SK0738
(vykonéavany
oktober - december
2020) ku
spol’ahlivosti ex-
ante posudenia
metodik ZVV
(PO2,3,4,5)

Platby stvisiace so ZVV boli pozastavené
a slovenskym orgédnom bol doruceny
Lupozornujuci list*

¢. Ares(2021)3031696 zo 06.05.2021.

EK dna 14.10.2021 dodatoc¢ne prerokovala
s RO argumentaciu k zisteniam k ZVV a
RO bude moct’ vyrazne eliminovat
finan¢nt opravu, ak poskytne informacie o
sulade zjednodusenych vydavkov s redlne
vyplatenymi. Dotknuté vydavky boli
docasne vylucené z Uétov 7. uétovného
roku.

RO zaslal dna 21.12.2021 reakciu na OA k
zisteniam identifikovanym v audite EK
EMPG314SK0738. K upozoritujucemu
listu sa vyjadroval organ auditu, a to listom
zaslanym cez SFC2014 24.03.2022.

Ocakéva sa vyjadrenie zo strany
EK.

Zistenie CO
0C312213201

V ramci certifikacného overovania na
SO/IA MPSVR SR boli identifikované
zistenia tykajice sa nedostato¢ného
vykonu finan¢nej kontroly, ked” SO
nedostato¢ne posudil, ¢i ziadatel’ patri do
skupiny podnikov, ktoré st povazované za
jediny podnik a poskytol pomoc de
minimis, ktora presiahla celkova vySku
pomoci poskytnutt jedinému podniku a
ked’ SO nevylucil zo schvalovacieho
procesu ziadosti o NFP v ramci jednej
vyzvy ziadost’

Certifika¢né overovanie nie je
uzatvorené.

SO IA MPSVR SR v zmysle
odportacani CO:

- podal podnet na presetrenie
pripadu PMU SR a vystavil
nezrovnalosti na docasné vylucenie
vydavkov z U¢tov 7. UR;

- pozastavil financovanie vydavkov
Vv prebiehajicom skimani;

- opdtovne preskumal vSetky
projekty v ramci danej vyzvy




o NFP, ktora nesplnila podmienku
poskytnutia prispevku definovant vo
vyzve, ze ziadatelia mézu v rdmeci jedného
kola vyzvy predlozit’ len jednu ziadost’ o
NFP. Certifikacné overovanie nie je
uzatvoreng€.

s cielom identifikovat’ obdobné
pripady.

RO dostal stanovisko PMU SR,

s ktorym sa oboznamuje, nasledne
vyhodnoti obdobné pripady
predmetnej vyzvy s cielom
uzavriet’ zistenie.

K predmetnym problémom Statne;j
pomoci (posudenie jediného
podniku) boli pre
posudzovatel'ov realizované
Skolenia zo strany manazérov
metodiky pre oblast’ Statnej
pomMOci.

Zistenie CO
0C312211201

V ramci certifika¢ného overovania na
SO/MV SR boli identifikované zistenia
tykajice sa zmenového konania zmluvy o
NFP, ked’ SO neidentifikoval, ze
prijimatel’ zaslal ziadosti o zmenu projektu
po uplynuti doby, ku ktorej sa pozadovana
zmena vzt'ahovala alebo schvalil ziadost’ o
zmenu, pricom sa nedostatocne zaoberal
dovodmi zmeny alebo nevypracoval
dodatok k zmluve o NFP v stanovenej
lehote, resp. vobec; zistenie tykajlce
nedostatocného monitorovania projektu,
ked’ SO neidentifikoval chybajuci dodatok
k zmluve o dielo vo vzt'ahu k predlzovaniu
realizacie stavebnych prac.

Certifika¢né overovanie je uzatvorené.

Splnené.

SO informoval zamestnancov o
predmetnom nedostatku a upozornil
ich na potrebu dodrziavania
postupu definovaného platnym MP
SO pre OP LZ vo vztahu k
zmenam projektov (zmenové
konanie) a k uzatvaraniu dodatkov
k zmluve o poskytnuti NFP. SO
MV SR vypracoval Dodatok ¢. 3 k
Zmluve o NFP, ktorym sa zmenil
termin ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit projektu a Dodatok
€. 4 k Zmluve o NFP, ktorym sa
meni termin ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit projektu, podl'a
realneho datumu dokoncenia
stavby. SO vykonal FKnM

a zaevidoval nezrovnalosti na
neopravnené vydavky.

Nizka miera
cerpania PO1

je pre vysoky pocet
DOP - malé
projekty, s vel'kym
poétom ZoP s
nizkou, opakujucou
Sa sumou.

SO MSVVasS SR vyuziva vietky dostupné
moznosti posilnenia 'udskych zdrojov,
vyuzivania externych pracovnikov a
docasného presunu vol'nych internych
kapacit. Zaroven od 1.1.2021 doslo k
zmene organizacnej Struktiry v ramci
odboru implementécie projektov, kde boli
vytvorené 4 nové oddelenia pre OP CZ.
Cielom zmien je zefektivnenie a
zintenzivnenie procesov. Na spracovanie
ZoP POl je systematizovanych 51 miest.

SO MSVVaS SR nadalej vyuziva
poskytnutu vynimku z MF SR zo Systému
finan¢ného riadenia SF, KF a ENRF na
programové obdobie 2014 - 2020
umoziujucu zvysenie vysSky poskytnutej
zalohovej platby a prediZenie lehoty pre

Opatrenia na zabezpecenie
akceleracie ¢erpania PO1 sa
priebezne plnia.

Cerpané prostriedky v roku 2021
vzrastli v porovnani so stavom

k 31.12.2020 z 27,14 % na 47,04
%, €o predstavuje v porovnani s
predchadzajicimi rokmi vyrazny
nérast. SO MSVVaS SR kladie
doraz na zvySenie miery Cerpania a
predpokladame, ze v PO1 sa prejavi
v poslednych rokoch
implementacie OP LZ (2022 —
2023).

S cielom urychlenia ¢erpania SO
vedie komunikaciu s CKO a CO o
moznosti zmien v postupoch AFK,




zuctovanie zalohovej platby, o znizuje
pocet predkladanych ZoP.

a predizenie lehoty zi¢tovania zalohovej
platby.

SO vyuziva upraveny interval predkladania
Z0oP z 2 na 6 mesaény (okrem vyzvy
OPLZ-P0O1/2016/DOP/1.1.1-01).

Pre urychlenie procesov suvisiacich s VO
maju prijimatelia povinnost’ zasielat’ na SO
kazdomesa¢né odhady ocakavanych
vydavkov. Bilateralne stretnutia riesia
zefektivnenie Cerpania a predchadzanie,
resp. elimindciu rizik pri implementacii.

kde SO cerpa aj zo skiisenosti z
Ceskej republiky.

7 | PO1 Zistenie SO vykonal kroky k zabezpeceniu Opatrenie splnené
vladneho auditu 21- | vysporiadania a vymahania finan¢nych
002 ¢. 26 prostriedkov na trovni prijimatela.

Zaevidoval nezrovnalosti 31210210380,
31210210381, 31210210382,
3121P220025, 3121P220042,
vykonal/vykona opitovna AFK ZoP a
budu vysporiadané finan¢né prostriedky na
urovni Prijimatel’a.

8 PO1 MAPAR SO akceptoval znizenud financnu opravu z | Opatrenie splnené
Audit 25 % na 10 % v stvislosti s nadlimitnym
EMPG314SK0707 | verejnym obstaravanim ¢. VO34961012.

- nedostatok v Predmetna nezrovnalost’ bola trvalo

suvislosti s stiahnutd z uctov za 6. uctovny rok

nadlimitnym VO (U31206) a za 7. uctovny rok (U31207) a
stiahnuta v ziadostiach o platbu na EK ¢.
3123075005 a 3123085001.

9 | PO1 Zistenia auditu | Nezrovnalost’ 31210210164 bola Opatrenie splnené
EK - vysporiadana v ZoP na EK &. 3123085004. | Zistenie 16 a 19 je v riedeni.
EMPG312SK0738- | Nezrovnalost’ 31210210145 bola trvalo
mzdové naklady, stiahnuta v G¢toch za 7. Gictovny rok.
neopravnené Vydavky ZoP predchadzajucich iétovnych
vystupy projektu, rokov, boli a aj budu vysporiadané
diskrimina¢na prostrednictvom priebeznej ZoP na EK.

Specifikacia VO Zaroven SO potvrdil, Ze takéto typy
vydavkov v budicnosti nebude deklarovat’
na EK.
10 | PO2,3 Prenos dat Upravy sa do exportu ukazovatel'ov

ISSZ

Na RO bol
doruceny
upozornujuci list
Ares(2021)277133
2726.04.2021

RO inicioval komunikaciu
zainteresovanych (UPSVR, utvar
informatiky MPSVR SR, CKO) s cielom
zistit’ pri¢inu tohto stavu a odstranit’
nedostatky. IT pracovnici zabezpecujlci
prenos identifikovali vo vystupoch ISSZ
miesta potrebnych Uprav, tie boli
zapracované a zaciatkom februara 2022
otestované. Vysledky testovania boli
vyhodnocované na strane dodavatel'a
ISSZ.

pre VS (prepocet z 2.4.2022) zatial’
neprejavili v ITMS2014+.

RO vyexportoval z ITMS2014+
individualne prehl'ady

0 ucastnikoch za vsetky projekty
ISSZ a zaroven ziadal
vygenerovanie hodndt z ISSZ,
ktoré mali byt prenesené, pre

zistenie rozdielu. (priloha Projekty
ISSZ)




Naésledne pristupil dodavatel’ ISSZ k
zasielaniu udajov z testovacieho prostredia
ISSZ do testovacicho prostredia CSRU.
Doslo ku komunikécii o spolupraci na
urovni ministrov.

Vyjadrenie odboru riadenia informac¢no —
komunikacnych technologii MPSVR SR
2 24.5.2022:

Na testovacom prostredi ISSZ boli
zapracované zmeny tykajuce sa zasielania
udajov o dlhodobych UoZ,

0 znevyhodneniach (vidiecka oblast,
zdravotne postihnuti, iné),

0 zamestnaneckom postaveni pri vystupe
a d’al$ich udajov. Tieto zmeny boli
otestované, chyby testovania boli
odstranené a opravené v ISSZ. Sme
pripraveni na zasielanie udajov do
testovacieho prostredia CSRU.

Do testovacej verzie CSRU pre
ITMS2014+ bola v maji 2022 nasadena
nova verzia, ktora je v procese testovania
Vv spolupraci s CSRU. Naslo sa niekol'ko
chyb, ktoré bolo potrebné opravit’ na strane
CSRU. Verzia obsahuje uz aj novy atribut
,»Ciel'ova skupina®, testuje sa aj
opakovanie volania sluzieb v pripade
vybranych chyb, ako aj opakovanie
spracovania Vv pripade technickej chyby.
Verzia obsahuje aj paralelizaciu (prenos
viacerymi paralelnymi vlaknami), tato
verzia je aktualne nastavené na jedno
vlakno. Nasledne po vykonani testov
CSRU poziada RFO cez MIRRI

0 navySenie poctu dopytov pre potreby
testovania rieSenia vo vicsej zat'azi.

11

PO5 Riziko
nedocerpania NP a
tym aj riziko
nedocerpania PO5
spdsobené
nedostatocnym
zapajanim sa
ucastnikov /obci/
do suvisiacich NP,
viazanych na
ukoncovanie
investi¢nych aktivit
z PO6 - komunitné
centra, materskeé

V priprave je zamer NP - zamestnat’ osoby
z MRK pri obnove kultarnych pamiatok;
SO planuje navysit’ zdroje NP
312051ACR7 Zdravé komunity 2B

s cielom prediZit’ financovanie projektu;

V priprave




Skoly, ktoré esSte nie
su ukoncené

12 | PO6 Problémy s SO vypracoval vzorova dokumentéciu Splnené
kvalitou verejnych | K procesu VO na stavebné prace,
obstaravani a zabezpecil Skolenia kompetentnych osob
posunmi v oblasti procesu VO.
harmonogramov
realizéacie
projektov;

13 | PO6 Mimoriadna SO pristupoval Kk rieSeniu problémov
situ4cia spdsobena | V ramci realizacie projektov individualne
$irenim nakazy S oh'adom na informacie a stuvislosti
virusu COVID-19 | S vplyvom mimoriadnej situdcie na
a's tym spojené impl?me?ntéci? projektu pri posudzovani
posuny dodrzania lehot.
harmonogramov
projektov.

14 | PO6 Riziko Vyhlasenie vyzvy na miestne komunikacie | Priebezne
nenaplnenia hodn6t | a Gprava existujucich vyziev s cielom ich
vykonnostného zjednodusenia, zlepSenia podmienok pre
rémca finanéného zapojenie vacsieho poctu ziadatel'ov ako aj
ukazovatel'a zvySenia hodnoty ziadanych prostriedkov,

k 31.12.2023: aby ziskal dostato¢ny objem prostriedkov
’ na pokrytie rizikovych projektov.

15 | PO6 Vysoky narast | SO upravil niektoré otvorené vyzvy, kde Splnené
cien materialov a aktualizoval hodnoty benchmarkov
stavebnych prac za | a finan¢nych limitov. V pripade vyzvy
rok 2021 zameranej na rieSenie odpadovych vod

doslo k zmene spolufinancovania zo strany
ziadatel'ov na 0%

16 | PO5, PO6 Riziko Bola vytvorena kompletna implementacna | N/A
fluktuacie Struktiira organov pre Program Slovensko
administrativnych | pre ,,nové* PrO 2021 -2027, uz sa nepocita
kapacit S MV SR ako SO pre oblast MRK.

Z pohl'adu ¢asu, ndrastu objemu prace, ako
aj finan¢ného ohodnotenia existuje
obrovské riziko fluktuacie z dévodu, ze
d’alSia Cast’ administrativnych kapacit sa
presunie na iné organy, ktoré kontinuélne
pokracuju v implementacii nového obdobia
a pride k zruteniu implementacie, z dovodu
nedostatku AOK

17 | OP Validacie RO poziadal o vykonanie validacii Personalne posilnenie kapacit
spolo¢nych projektov vopred, do konca roku 2021. monitorovania od marca 2022
ukazovatel'ov OMAH bude problém riesit’ Skolenim umozni klast’ déraz na instruovanie

manazérov pre pracu s kartou ucastnika.
Zo zistenych nedostatkov i§lo o nespravne
zadavanie vstupnych dat:

- (nesulad spolu, muzi, zeny) — pre
neuvedenie delenia na muzi, Zeny nie je

manazérov v otdzkach kontroly
ukazovatel'ov a ziadat’ priebezné
opravy dat.

Pri ukonéenych projektoch zrejme
nie je mozné vykonat’ opravy a
chyba ostdva v systéme.




zapocitany projekt 312041S095, ziadana
naprava;

- nespravne vyskyt zaznamu CR02
ucastnici, ktori st v ¢ase odchodu v
procese vzdelavania/odbornej pripravy v
PO1 a POS5 (tyka sa len osob, ktoré na
vstupe vo vzdelavani neboli);

- nespravne CRO5 vyssie nez sucet CRO1 —
CRO04 opravy v projektoch (prevazne ide o
nespravne hodnoty v ukazovatel'och
CR02,CR0O3 a CR04, aj na zaklade
nespravneho zadefinovania ucastnikov na
vstupe, prijimatelia budu informovani

0 automatickom nascitani vysledkovych
ukazovatel'ov v ITMS2014+ na zéklade
zmeny postavenia na trhu prace);

- kumulativy ukazovatel'ov v ITMS2014+
nie vzdy zodpovedajl suctu rocnych
hodnét (znizenie kumulativu pre
vyjadrenie odchodu o0s6b z projektu,
neuvedenie ro¢nej hodnoty a pod.).
Kumulativy do spravy berieme zo suctov
ro¢nych hodnét, s vynimkou ukazovatel'ov
POG6 a D0311.

- Ukazovatel’ CRIZMO3 v 2.1 nespravne
nasc¢itany v ITMS2014+ (chyba je uz
odstranend), preto hodnota bola uvedena
podla exportu prehl'adu tcastnikov.

- Vyskyt nespravneho datumu vstupu
ucastnika na projekt.

- VITMS2014+ neboli spolocné
ukazovatele PO8 (nedostatok odstraneny).
Hodnoty boli uvedené podl'a exportu
prehl'adu ucastnikov.

Nedostatky validacii zistené v Case
spracovania finalnych dat —
manualne zniZenie pretekajicej
hodnoty a upozornenie
implementacii.

18 | OP V case exportu | Spolo¢né ukazovatele su vykazované zo S ohl'adom na spracovanie VS a na
datdo VS OP LZ samostatného systému v ITMS2014+, vystavbu ITMS2014+, hodnoty
2021 chyba podl'a | odlisného od programovo $pecifickych programovo Specifickych MU sa z
exportu ukazovatel'ov a vykazuji hodnoty aj z neschvélenych sprav doplnia az v
z ITMS2014+ projektov, kde nie je schvalena MS. nasledujtcej VS.

,Export projektov | Programovo Specifické MU st len zo
bez schvalenej MS* | schvalenych sprav.

schvélenie 612

sprav za rok 2021

(499 sprav za

predoslé roky)

19 | OP Prekrocenie Z limitov sledovanych auditom sa Personalne posilnenie kapacit
limitov nedostatky vyskytli v neuvedenom monitorovania od marca 2022

vzdelavani Gi€astnika, presahujicom 10% z
celkového poctu tcastnikov. (PO1,

Vv prvych rokoch implementacie, PO4 aj
aktualne, POS5 do roku 2019). V PO1 sa
prvé roky implementécie vyskytlo nizsie
zastupenie U€astnikov s nizkym vzdelanim,

umozni klast’ déraz na instruovanie
manazérov v otdzkach kontroly
ukazovatel'ov a ziadat’ priebezné
opravy dat.




nez 75%. PO2 ma priebezne nizsie
zastupenie vekovej skupiny do 25 rokov
(okrem M2014), pre zloZenie zaujemcov
0 ucast’ na projekte (a pre vynimku do 29
rokov).

GT ma aktualne hodnotu nad 10% CPU
Doévod - projekty CVD, PO8 a PO4, kde
nebola sledovana KU, alebo jej sledovanie
je problematické. V POS5 sa manazéri
stretavali s namietkami ucastnikov, Ze ich
udaje mézu byt zneuzité. V PO3 ide

0 nedostatok v uz ukon¢enom projekte.

Pri ukonc¢enych projektoch zrejme
nie je mozné vykonat’ opravy a
chyba ostdva v systéme.

20

OP Ukazovatele s
nedosiahnutou,
alebo presahujucou
hodnotou

RO/SO priebezne vykonajl analyzu
pricin.




