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UvoD

Predlozena Vyro¢na sprava o vykondvani opera¢ného programu Vyskum a vyvoj za rok 2009
(dalej len ,,Vyrocna sprava®) bola vypracovana Riadiacim orgdnom pre Opera¢ny program
Vyskum a vyvoj (d’alej len ,,RO) v sulade s poziadavkami ¢l. 67 nariadenia Rady (ES) ¢.
1083/2006 z 11. jula 2006 (d’alej aj ,,vSeobecného nariadenia“) a prilohy X VIII nariadenia ES
¢. 1828/2006 ana zaklade nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) 1081/2006,
Systému riadenia Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-
2013 (dalej aj ,.Systém riadenia SF a KF“), Systému finan¢ného riadenia §trukturalnych
fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 (d’alej aj ,,Systém finanéného
riadenia SF a KF“) a v zmysle Metodického pokynu CKO & 9/2010 k obsahu vyroénej a
zaverecne] spravy o vykonavani operatného programu (aktualizacia ¢. 1 bola vykonana
V nadvéznosti na nariadenie Komisie (ES) ¢. 846/2009 zo dna 01. septembra 2009).

Vyro¢na sprava informuje o stave implementicie Opera¢ného programu Vyskum a vyvoj
(d’alej len ,,OP VaV*) a je hlavnym vychodiskom pre postdenie vysledkov dosiahnutych za
kalendarny rok 2009. Je roz¢lenend do 6 Casti:

1. Identifikacia — obsahuje zakladné udaje o opera¢nom programe;

2. Prehlad realizacie operacného programu

3. Realizacia podl'a prioritnych osi - obsahuje podrobny popis dosiahnutych vysledkov

podl’a jednotlivych prioritnych osi

4. Horizontalne priority

5. Technicka pomoc

6. Informovanost’ a publicita
Po jej schvaleni Monitorovacim vyborom pre vedomostnii ekonomiku bude predlozena
Eurdpskej komisii.

Ministerstvo $kolstva SR (d’alej len ,MS SR*) ako RO vypracovalo Vyroénii spravu Vv
spolupraci so sprostredkovatel'skym organom pod riadiacim organom (d’alej len ,,SORO%),
ktorym je Agentira Ministerstva $kolstva Slovenskej republiky pre S$trukturdlne fondy
Europskej unie (d’alej len ,,agentara®), platobnou jednotkou (d’alej len ,,PJ) a certifikaCnym
organom (d’alej aj ,,CO*), ktorym je Ministerstvo financii SR.

STRUCNY PREHIEAD OBSAHU VYROCNEJ SPRAVY

MS SR ako RO opera¢ného programu Vyskum a vyvoj implementuje narodné projekty
pokryvajuce celé uzemie SR, ktoré podporuju najmid celonarodné aktivity v zmysle
programovych vyhlaseni vlady SR (priority vlady SR). Prijimate'mi narodnych projektov su
predovietkym priamo riadené organizacie MS SR. Narodny projekt je zaloZeny na
realiz4cii aktivit a Cinnosti, ktoré vychadzaji zjasne stanovenych regionalnych alebo
narodnych politik alebo ktoré tieto politiky dopinaju.

V roku 2009 RO vyhlasilo uzavretd vyzvu na narodny projekt v ramci opatrenia 1.1 a 3.1.
(NP zazmluvnené v roku 2010) a 2 pisomné vyzvania iniciativa JEREMIE v ramci opatrenia
2.2 a4.2 (zmluva o financovani bola podpisana adoSlo k prevodu uvodnej tranze).
Implementovalo 4 narodné projekty, ktorych priame zadania boli vyhlasené v roku 2008.

Agentuara v roku 2009 vyhlasila 13 vyziev na predkladanie dopytovo—orientovanych projektov
Vv ramci prioritnych osi 2, 4 a 5 a implementovala dopytovo—orientované projekty zo 6 vyziev
vyhlasenych v roku 2008.

V ramci prioritnej osi 1 v sledovanom obdobi agentira nevyhlasila vyzvy.



V rdmci prioritnej osi 2 bolo v sledovanom obdobi vyhlasenych 6 vyziev na predkladanie
dopytovo—orientovanych projektov. Celkovo bolo prijatych 261 Ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok, schvalenych bolo 116 Zziadosti o nenavratny financny prispevok,
zazmluvnenych bolo 93 projektov a v realizacii je 63 projektov.

V ramci prioritnej osi 3 v sledovanom obdobi agentura nevyhlasila vyzvy.

V ramci prioritnej osi 4 bolo v sledovanom obdobi vyhldsenych 6 vyziev na predkladanie
dopytovo—orientovanych projektov. Celkovo bolo prijatych 113 Ziadosti o nenavratny
finanny prispevok, schvalenych bolo 56 ziadosti o nendvratny finan¢ny prispevok
zazmluvnenych bolo 49 projektov a v realizacii je 36 projektov.

V ramci prioritnej osi 5 bola v sledovanom obdobi vyhlasena 1 vyzva na predkladanie
dopytovo—orientovanych projektov. Celkovo bolo prijatych 22 Ziadosti o nenavratny finan¢ny
prispevok, schvalenych bolo 19 Ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok, zazmluvnenych
bolo 18 projektov a v realizacii je 29 projektov.

Technicka pomoc na RO a SORO sa implementovala v dvoch prioritnych osiach (PO 6 - pre
ciel Konvergencia, PO 7 - pre ciel’ Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost):
- Vv ramci prioritnej osi 6 boli v sledovanom obdobi vyhlasené 3 oznamy technickej
pomoci, z nich boli 2 zazmluvnené, pokracovalo sa v realizacii projektov z roku 2008,
z ktorych bol 1 projekt TP SORO ukonceny,
- Vv ramci prioritnej osi 7 boli v sledovanom obdobi vyhlasené 3 oznamy technickej
pomoci, z nich boli 2 zazmluvnené, pokracovalo sa v realizacii projektov z roku 2008,
zZ ktorych bol 1 projekt TP SORO ukonceny.

Podiel &erpania prostriedkov EU k 31. 12. 2009 vo vyske 33 450 587,46 € na zavizku roku
2007 po odratani zalohovej platby vo vztahu k pravidlu N + 3 predstavuje 52,96 %. Podiel
&erpania prostriedkov EU k 31. 12. 2009 na celkovom zavizku 2007 - 2013 predstavuje 2,77 %.
Napriek uvedenym skutocnostiam RO nepredpokladd vazne problémy so splnenim pravidla
LN + 3 vo vztahu k zavizku roku 2007 do konca roka 2010. Nakolko nosna cast’
prijimatelov OP VaV je z verejného sektora aje financovand prostrednictvom
predfinancovania a ¢iasto¢ne aj prostrednictvom zalohovych platieb, oakava sa v priebehu
roku 2010 vyrazny narast Cerpania financnych prostriedkov OP VaV prostrednictvom
predloZzenych a nésledne schvalenych a certifikovanych ziadosti prijimatelov o zuctovanie
predfinancovania resp. zi¢tovanie zalohovej platby.

Stcastou OP VaV su horizontalne priority (horizontdlna priorita informa¢na spolo¢nost’,
horizontdlna priorita marginalizované rémske komunity, horizontdlna priorita rovnost
prilezitosti, horizontélna priorita trvalo udrzatel'ny rozvoj).

K 31.12.2009 bolo zazmluvnenych:

34 projektov s prispevkom k horizontalnej priorite informac¢na spolo¢nost’

5 projektov s prispevkom k horizontalnej priorite marginalizované romske komunity
83 projektov s prispevkom k horizontalnej priorite rovnost’ prilezitosti

- 57 projektov s prispevkom k horizontalnej priorite trvalo udrzatel'ny rozvoj

Publicitu a poskytovanie informacii o OP VaV v roku 2009 zabezpecovali RO a SORO.
MS SR organizovalo:
- narodnu konferenciu ,,Tyzden vedy a techniky 2009“‘spojenu s otvorenim vystavy
,Centra excelentnosti vo vyskume a vyvoji‘
- v spolupraci s Uradom vlady aso Zastupenim EK na Slovensku konferenciu pod
nazvom ,,Vedomostna spolo¢nost’ v praxi: HI-TECH SLOVENSKO*
- informac¢né semindre pre ziadatel'ov a prijimatel’ov.

SORO organizovala:


http://www1.minedu.sk/TyzdenVedy/Stranka.aspx?StrID=32
http://www1.minedu.sk/TyzdenVedy/Stranka.aspx?StrID=32

- Vyro¢nu konferenciu

- podujatie ,,Deni otvorenych dveri®,

- podujatie s nazvom ,,Priklady dobrej praxe — Prezentécia schvalenych projektov
- informacéné semindre pre ziadatel'ov a prijimatelov.

V sledovanom obdobi sa nevyskytli problémy zdvazného charakteru a preto nebolo potrebné
prijat’ opatrenia na ich odstranenie.

Mozno konstatovat’, ze v sledovanom roku prebiehala implementacia OP VaV bez zavaznych
problémov, pokracovalo vyhlasovanie dalSich vyziev a priamych =zadani, prebichali
zazmluvnené aktivity narodnych, ako aj dopytovo—orientovanych projektov.
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2 PREHLAD REALIZACIE OPERACNEHO PROGRAMU

2.1 Dosiahnuty vysledok a analyza dosiahnutého pokroku

2.1.1 Stav fyzického pokroku OP

2.1.1.1 Prehlad financnej alokdcie vyziev

K 31.12.2009 za OP VaV bolo vyhlasenych celkovo 16 vyziev /prioritné osi 1 az 5/, z toho
jedna uzavreta vyzva na narodny projekt a 2 pisomné vyzvania V ramci iniciativy JEREMIE
na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (d’alej len ,,ZoNFP*) a 6 0znamov
projektov technickej pomoci (d’alej aj ,,TP*) /prioritné osi 6 a 7/.

Pocet vyziev pre jednotlivé prioritné osi, ako aj alokécie na vyzvy, uvadza Tabulka 1.

Tabulka 1 Prehlad vyhlasovania vyziev RO + SORO od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

. Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
Prioritna Pocet
rioritna os -
vyziev Spolu Z toho
P SFIKF SR
1. Infrastruktdra vyskumu a vyvoja 1* 13 298 652,03 11303 854,23 | 1994 797,80
2. Podpora vyskumu a vyvoja 7° 290 163 893,45 N/A** N/A**
3. Infrastruktura vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji 1* 12 701 347,97 10 796 145,77 | 1905 202,20
4. Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji 7° 132 441 543,17 N/A* N/A**
5. Infrastruktura vysokych $kol 1 92 344 000,00 N/A** N/A**
6. Technicka pomoc pre ciel Konvergencia 3e 5060 000,00 4301 000,00 | 759 000,00
7. Technicka pomoc pre cief Regionaina 3 2 150 000,00 182750000 |  322500,00
konkurencieschopnost a zamestnanost

Zdroj: RO

*  jedna uzavreta vyzva pre narodny projekt bola vyhlasené zrkadlovo pre 2 ciele, z tohto dévodu v polozke pocet vyziev je
priame zadanie napocitané vzdy v oboch prioritnych osiach a indikativne rozdelena medzi prioritné osi v takom istom
pomere, v akom doSlo k zazmluvneniu prislusného zrkadlového NP

** pri niektorych vyzvach danej prioritnej osi poZadované udaje nie je moZné uviest, kedZe vyzvy boli urené pre

Ziadatelov s roznymi intenzitami pomoci t. j. Statne rozpoCtové organizécie a Statne prispevkové organizacie 100%,

verejny sektor 95% rozpoctu projektu

pisomné vyzvanie iniciativa JEREMIE

+ oznam - projekt technickej pomoci

o

Celkovy prehl'ad vyhlasenych vyziev k 31. 12. 2009 spolu s prehl'adom o projektoch uvadza
tabul’ka v prilohe 2.

RO

V roku 2009 MS SR ako RO vyhlasilo jednu uzavreti vyzvu na 2 nirodné projekty a 2
pisomné vyzvania v ramci iniciativy JEREMIE, 6 oznamov pre projekty technickej pomoci:

1. Uzavretd vyzva na narodny projekt ,,Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné
pocitanie kod OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 bola vyhlasena v ramci opatrenia ¢. 1.1
Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja a opatrenia ¢. 3.1
Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji
s celkovou ¢iastkou vy€lenenou na oba projekty 26 mil. € v tom oba ciele — Konvergencia
a Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost, ktoré st podrobnejSie popisané
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v kapitole 3 (podkapitola 3.1 a 3.3). Cielom NP je vybudovat’ na Slovensku jedine¢nu
pocitacovu infrastrukturu, ktora bude svojim technickym vybavenim schopnd zabezpecit’
realizaciu vel'mi zlozitych numerickych vypoctov a bude celoStatnym garantom rozvoja
vedecko-technickych vypoctov pre vedu a vzdelavanie.

Pisomné vyzvanie iniciativa JEREMIE koéd OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 bolo vyhlasené
V ramci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do
praxe a opatrenia s vyskou finan¢nych prostriedkov 23 529 412 € pre ciel’ Konvergencia
podrobnejsie popisané v kapitole 3 (podkapitola 3.2). Poslanie JEREMIE je podporovat
poskytovanie financovania primarne malym a strednym podnikom (SME), vratane mikro-
podnikov tak, ako su definované v odporacani Komisie 2003/361/ES, rovnako tak
podporovat’ rozvoj inovacnych spolo¢nosti prostrednictvom pouzivania negrantovych
nastrojov ako su pozicky, kapitalovy vstup, venture kapitdl alebo zaruky podporujice
a osvojujuce inovativny a sofistikovany pristup finan¢ného inzinierstva.

. Pisomné vyzvanie iniciativa JEREMIE kod OPVaV/RKZ/JEREMIE/2009-1 bolo
vyhlasené v ramci opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom
a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji s vyskou finanénych prostriedkov 5 882 353 €
pre ciel Regionilna konkurencieschopnost a zamestnanost podrobnejSie popisané
v kapitole 3 (podkapitola 3.4). Poslanie JEREMIE je podporovat poskytovanie
financovania primarne malym a strednym podnikom (SME), vratane mikro-podnikov tak,
ako su definované v odporucani Komisie 2003/361/ES, rovnako tak podporovat’ rozvoj
inovaénych spolo¢nosti prostrednictvom pouzivania negrantovych néstrojov ako su
po6zicky, kapitalovy vstup, venture kapitdl alebo zaruky podporujuce a osvojujuce
inovativny a sofistikovany pristup finan¢ného inZinierstva.

Oznam — projekt technickej pomoci koéd OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 bol vyhlaseny
Vrdmci prioritnej osi 6, prioritné témy 85, 86 s vyskou financnych prostriedkov
1 440 000 €, podrobnejsie popisané v kapitole 3 (podkapitola 3.6). Prioritou vyzvy bolo
zabezpecit’ efektivnu implementaciu OP VaV v ramci ciel'a Konvergencia/RKZ.

Oznam — projekt technickej pomoci kod OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 bol vyhlaseny
Vramci prioritnej osi 7, prioritné témy 85, 86 s vySkou finan¢nych prostriedkov
530 000 €, podrobnejsie popisané v kapitole 3 (podkapitola 3.7). Prioritou vyzvy bolo
zabezpecit’ efektivnu implementaciu OP VaV v ramci ciel'a Konvergencia/RKZ.

Oznam — projekt technickej pomoci kod OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 bol vyhlaseny
Vramci prioritnej osi 6, prioritné témy 85, 86 s vySkou finan¢nych prostriedkov
1 220 000 €, podrobnejsie popisané v kapitole 3 (podkapitola 3.6). Prioritou vyzvy bolo
Zabezpecenie implementacie OP VaV v sulade s poZiadavkami kladenymi na riadenie,
implementéciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operacného programu
ana administrativne Struktiry zodpovedné za realizaciu operaéného programu,
poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagaciu
a vymenu skusenosti.

Oznam - projekt technickej pomoci kod OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 bol vyhlaseny
Vramci prioritnej osi 7, prioritné témy 85, 86 svySkou finan¢nych prostriedkov
650 000 €, podrobnejsie popisané v kapitole 3 (podkapitola 3.7). Prioritou vyzvy bolo
zabezpecenie implementacie OP VaV v stlade s poziadavkami kladenymi na riadenie,
implementéciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operacného programu
ana administrativne Struktiry zodpovedné za realizdciu operaéného programu,
poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagéciu
a vymenu skusenosti.
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8.

Oznam — projekt technickej pomoci kod OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 bol vyhléseny
Vramci prioritnej osi 6, prioritné témy 85, 86 s vySkou finannych prostriedkov
2 400 000 €, podrobnejsie popisané v kapitole 3 (podkapitola 3.6). Prioritou vyzvy bolo
zabezpecenie implementacie OP VaV v sulade s poziadavkami kladenymi na riadenie,
implementéciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operacného programu
ana administrativne Struktiry zodpovedné za realizdciu operaéného programu,
poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagaciu
a vymenu sktisenosti.

Oznam — projekt technickej pomoci kod OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 bol vyhlaseny
Vramci prioritnej osi 7, prioritné témy 85, 86 s vySkou finannych prostriedkov
970 000 €, podrobnejsiec popisané v kapitole 3 (podkapitola 3.7). Prioritou vyzvy bolo
zabezpecenie implementacie OP VaV v sulade s poziadavkami kladenymi na riadenie,
implementaciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operacné¢ho programu
ana administrativne Struktiry zodpovedné za realizdciu opera¢ného programu,
poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagéciu
a vymenu skusenosti.

Tabulka 2 Prehlad vyhlasovania vyziev RO od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

. Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
C o Pocet
Prioritna os .
vyziev Z toho
Spolu SFIKF $R

1. Infra8truktdra vyskumu a vyvoja 1* 13298 652,03 11303 854,23 1994 797,80
2. Podpora vyskumu a vyvoja 1° 23529412,00| 20000 000,00 3529 412,00
3. Infra$truktura vyskumu a vyvoja v Bratislavskom 1% 12701 347 97 10796 145.77 1905 202.20
kraji , , ,
4. Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji 1° 5882 353,00 5000 000,00 882 353,00
5. Infra$truktura vysokych Skol 0 0,00 0,00 0,00
6. Technicka pomoc pre ciel Konvergencia 3e 5060 000,00 4301 000,00 759 000,00
7. Technicka pomoc pre ciel Regionalna 3 2150 000.00 1827 50000 322500 00

konkurencieschopnost a zamestnanost ' ' '

Zdroj: RO

*

[}

jedna uzavreta vyzva pre narodny projekt bola vyhlasené zrkadlovo pre 2 ciele, z tohto dévodu v polozke pocet vyziev je
priame zadanie napocitané vzdy v oboch prioritnych osiach a indikativne rozdelena medzi prioritné osi v takom istom
pomere, v akom doslo k zamluvneniu prislusného zrkadlového NP

pisomné vyzvanie iniciativa JEREMIE

oznam - projekt technickej pomoci

SORO:

V roku 2009 agentira vykonavala aktivity spojené s efektivnou implementaciou pomoci
spocivajice vo vyhlaseni 13 vyziev na predkladanie ZONFP:

1.

12

Vyzva na predkladanie ZONFP v ramci opatrenia 2.1 — celkova Ciastka vyélenena pre
vyzvu predstavuje 58 300 000 € (kod vyzvy: OPVaV-2009/2.1/02-SORO), s celkovym
poétom 28 prijatych ZoNFP (podrobnejsie popisané v podkapitole 3.2). Prioritou vyzvy
bolo podporovat’ koncentraciu najlepSich (excelentnych) vyskumno-vzdelavacich
kolektivov do monotematickych centier s definovanymi zdmermi na realizaciu
vyskumnych aktivit v danom vednom odbore; stimulovat’ budovanie infrastruktary
vyskumu a vyvoja najlepSich a najperspektivnejSich pracovisk; podporovat’ integraciu



najlepSich pracovisk vyskumu a vyvoja do medzinarodnej spoluprace vo vyskume
a vyvoji, najmi v europskom vyskumnom priestore.

. Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 4.1. - celkova &iastka vyélenena pre
vyzvu predstavuje 34 450 000 € (kod vyzvy: OPVaV-2009/4.1/02-SORO), s celkovym
podtom 17 prijatych ZoNFP (podrobnejsie popisané v podkapitole 3.4). Prioritou vyzvy
bolo podporovat koncentraciu najlepSich (excelentnych) vyskumno-vzdelavacich
kolektivov do monotematickych centier s definovanymi zdmermi na realizaciu
vyskumnych aktivit v danom vednom odbore; stimulovat’ budovanie infrastruktary
vyskumu a vyvoja najlepSich a najperspektivnejSich pracovisk; podporovat’ integraciu
najlepSich pracovisk vyskumu a vyvoja do medzinarodnej spoluprace vo vyskume
a vyvoji, najma v eurépskom vyskumnom priestore.

. Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 2.2 — celkova &iastka vy&lenena na
vyzvu bola 30 000 000 € (kéd vyzvy: OP VaV-2009/2.2/02-SORO), s celkovym poctom
11 prijatych ZoNFP (podrobnejsie popisané v podkapitole 3.2). Prioritou vyzvy bolo
zvySovanie efektivnosti existujicich, alebo tvorba novych efektivnych technologii pre
ziskavanie a vyuzivanie energie z alternativnych zdrojov (obnovitené zdroje alebo

odpady).

. Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 4.2 — celkova &iastka vy&lenena na
vyzvu bola 14 000 000 € (kéd vyzvy: OPVaV-2009/4.2/02-SORO), s celkovym poctom 4
prijatych ZoNFP (podrobnejsie popisané v podkapitole 3.4). Prioritou vyzvy bolo
zvySovanie efektivnosti existujicich, alebo tvorba novych efektivnych technologii pre
ziskavanie a vyuzivanie energie z alternativnych zdrojov (obnovitené zdroje alebo

odpady).

. Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 2.2 — celkova &iastka vy&lenena na
vyzvu bola 40 000 000 € (kéd vyzvy: OP VaV-2009/2.2/03-SORO), s celkovym poctom
68 prijatych ZoNFP (podrobnejsie popisané v podkapitole 3.2). Vyzva bola zamerana na
financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) vyskumu a experimentalneho
vyvoja zameranych na priamu spoluprdcu podnikov s akademickou sférou, pricom
nositelom projektu — ziadatelom — je samotny podnik, co zabezpeci sulad projektu
S poziadavkami praxe.

. Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 4.2 — celkova Ciastka vy&lenena na
vyzvu bola 20 000 000 € (kéd vyzvy: OPVaV-2009/4.2/03-SORO), s celkovym poctom
24 prijatych ZoNFP (podrobnejsie popisané v podkapitole 3.4). Vyzva bola zamerana na
financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) vyskumu a experimentalneho
vyvoja zameranych na priamu spolupricu podnikov s akademickou sférou, priCom
nositelom projektu — ziadatelom — je samotny podnik, ¢o zabezpeci sulad projektu
S poziadavkami praxe.

. Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 5.1 — celkova Giastka vyclenena na
vyzvu bola 92 344 000 € (kod vyzvy: OPVaV-2009/5.1/03-SORO0), s celkovym poctom
22 prijatych ZoNFP (podrobnejsie popisané v podkapitole 3.5). Prioritou vyzvy bolo
podporit’ investicie na budovanie a/alebo modernizaciu informacno-komunikaénych
technologii (IKT), IKT sieti a pristrojov, vybaveni a zariadeni vyuzivajucich IKT.

. Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 2.1 — celkova ¢&iastka vy&lenena pre
vyzvu predstavuje 63 334 481,45 € (kod vyzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO), s celkovym
podtom 56 prijatych ZoNFP (podrobnejsie popisané v podkapitole 3.2). Prioritou vyzvy
bolo podporovat koncentraciu najlepSich (excelentnych) vyskumno-vzdelavacich
kolektivov do monotematickych centier s definovanymi zamermi na realizaciu
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10.

11.

12.

13.

14

vyskumnych aktivit v danom vednom odbore; stimulovat’ budovanie infrastruktary
vyskumu a vyvoja najlepSich a najperspektivnejSich pracovisk; podporovat’ integraciu
najlepSich pracovisk vyskumu a vyvoja do medzinarodnej spoluprace vo vyskume
a vyvoji, najmi v eurdpskom vyskumnom priestore.

Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 4.1. - celkova &iastka vyélenena pre
vyzvu predstavuje 18 109 190,17 € (kéd vyzvy: OPVaV-2009/4.1/03-SORO0), s celkovym
podtom 33 prijatych ZoNFP (podrobnejsie popisané v podkapitole 3.4). Prioritou vyzvy
bolo podporovat koncentraciu najlepSich (excelentnych) vyskumno-vzdelavacich
kolektivov do monotematickych centier s definovanymi zamermi na realizaciu
vyskumnych aktivit v danom vednom odbore; stimulovat’ budovanie infrastruktary
vyskumu a vyvoja najlepSich a najperspektivnejSich pracovisk; podporovat’ integraciu
najlepSich pracovisk vyskumu a vyvoja do medzinarodnej spoluprace vo vyskume
a vyvoji, najma v eurépskom vyskumnom priestore.

Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 2.2 — celkova ¢iastka vyélenena na
vyzvu bola 30 000 000 € (kod vyzvy: OP VaV-2009/2.2/04-SORO0), s celkovym poctom
0 prijatyjch ZoNFP k 31.12.2009 z dévodu ukondenia vyzvy v termine 8.2.2010
(podrobnejsie popisané v podkapitole 3.2). Prioritou vyzvy bola podpora nezavislého
vyskumu orientovaného na realne vyuzitie jeho vysledkov v praxi.

Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 4.2 — celkova ¢iastka vy&lenena na
vyzvu bola 15 000 000 € (kod vyzvy: OPVaV-2009/4.2/04-SORO), s celkovym poctom 0
prijatych  ZoNFP k 31.12.2009 z dovodu ukonenia vyzvy v termine 8.2.2010
(podrobnejsie popisané v podkapitole 3.4). Prioritou vyzvy bola podpora nezavislého
vyskumu orientovaného na realne vyuzitie jeho vysledkov v praxi.

Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 2.2 — celkova ¢iastka vyélenena na
vyzvu bola 45 000 000 € (kod vyzvy: OP VaV-2009/2.2/05-SORO0), s celkovym poctom
0 prijatyjch ZoNFP k 31.12.2009 z dovodu ukondenia vyzvy v termine 19.4.2010
(podrobnejsie popisané v podkapitole 3.2). Vyzva bola zamerand na financovanie
projektov priemyselného (aplikovaného) vyskumu a experimentdlneho vyvojal
zameranych na priamu spolupracu podnikov s akademickou sférou, pricom nositelom
projektu — ziadatel'om — je samotny podnik, ¢o zabezpec¢i stlad projektu s poziadavkami
praxe.

Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 4.2 — celkova ¢iastka vy&lenena na
vyzvu bola 25 000 000 € (kéd vyzvy: OPVaV-2009/4.2/05-SORO0), s celkovym poctom 0
prijatych ZoNFP k 31.12.2009 z dovodu ukonéenia vyzvy v termine 19.4.2010
(podrobnejsie popisané v podkapitole 3.4). Vyzva bola zamerand na financovanie
projektov priemyselného (aplikovaného) vyskumu a experimentidlneho vyvojal
zameranych na priamu spolupracu podnikov s akademickou sférou, pricom nositelom
projektu — ziadatel'om — je samotny podnik, ¢o zabezpec¢i sulad projektu s poziadavkami
praxe.

V sledovanom obdobi bolo vyhlasenych najviac vyziev v prioritnej osi 2 a4, z dovodu
potreby vytvorenia centier excelentnosti a vyskumno-vyvojovych centier. Vyzvy pre
prioritné osi 1 a3 budu vyhlasované v roku 2010 a budu smerované na zabezpecenie
centier excelentnosti a vyskumno-vyvojovych centier vedecko-technickou aparaturou.



Tabulka 3 Prehlad vyhlasovania vyziev SORO od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

, Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
s Pocet
Prioritna os vVziev
y Spolu Z toho*
SFIKF SR
1. Infradtruktara vyskumu a vyvoja 0 0 0 0
2. Podpora vyskumu a vyvoja 6 266 634 481,45 N/A N/A
3. Infra$truktura vyskumu a vyvoja 0 0 0 0
v Bratislavskom kraji
4. Podpora vyskumu a vyvoja 6 126 559 190 17 N/A N/A
v Bratislavskom kraji '
. Infrastruktdra vysokych Sk ,
5. Infrastruktu kych $kél 1 92 344 000,00 N/A N/A
6. Technicka pomoc pre ciel N/A N/A N/A N/A
Konvergencia
7. Technicka pomoc pre ciel Regionalna N/A N/A NA N/A
konkurencieschopnost a zamestnanost

Zdroj: SORO

* pozadované Udaje nie je mozné uviest, nakolko vyzvy boli uréené pre Ziadatelov s réznymi intenzitami pomoci, napr..
Statne rozpoCtové organizacie a Statne prispevkové organizacie 100%,verejny sektor 95% rozpoCtu projektu

Sledovanie vyvoja implementacie programu k 31. 12. 2009, ako aj finanéné vy¢islenie SF a
SR uvadza Tabulka 4.

Tabulka 4 Sledovanie vyvoja implementacie OP VaV k 31. 12. 2009 (od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2009)

Prioritna os Prijaté Zamietnuté | Schvalené Zazmlyvnené Projt_ak,ty" Odstupené Ukor_u':ené
ZoNFP ZoNFP ZoNFP projekty v realizacii | od zmluvy projekty
1 2 0 2 1 1 0 0
2 318 116 146 95 65 1 0
3 2 0 2 1 1 0 0
4 148 40 75 51 38 0 0
5 62 10 30 29 29 0 0
6 13 1 10 10 7 0 1
7 12 0 10 10 7 0 1
Celkom 557 167 275 197 148 1 2
Finanéné vyéislenie SFaSRv €
Vyska o " o o
Prioritna | VySka Zziadaného neschzéleného Vyska, U . \'Iysk,a Vyvska'
0s prispevku (NFP) siadaného §chvaleneho zazmlu\{nenych vratepych ukopcenyc1l1
prispevku (NFP) prispevku (NFP) | prostriedkov | prostriedkov | projektov
1 33 296 780,33 56 113,94 | 33240 666,39 19959 916,39 0,00 0,00
2 541845731,16| 144542537,62| 204100026,20| 112419203,36| 109 308,44 0,00
3 25 897 138,50 38 841,31 25 858 297,19 13 174 047,19 0,00 0,00
4 274653 530,29 | 50156420,53| 11394976390 | 71077 393,67| 111000,30 0,00
5 303700329,38 | 4486176254 | 137584587,13| 132900 098,56 0,00 0,00
6 9 874 560,58 265 564,63 8 398 565,95 8 398 565,95 1519,62 260 530,95
7 3751 336,44 0,00 3105013,44 3105013,44 550,29 95 597,04
Celkom 1193019 406,68 | 239 921 240,57 | 526 236 920,20 | 361 034 238,56 | 222 378,65 356 127,99
Zdroj: RO

Poznamka: VySka Ziadaného, neschvaleného, schvaleného prispevku a vySka zazmluvnenych prostriedkov je k 31. 12.
2008 prepocitana na € konverznym kurzom

1 Objem Cerpanych prostriedkov
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V ramci OP VaV bolo k 31. 12. 2009 prijatych 557 ZoNFP s vyskou Ziadaného prispevku
NFP vo vyske 1 193 019 406,68 €, zktorych 167 ziadosti bolo zamietnutych. Vyska
neschvaleného NFP (v tom aj neopravnené naklady uZ schvéalenych ZoNFP) predstavuje
sumu 239 921 240,57 €. Schvalenych bolo 275 ZoNFP v celkovej vyske NFP 526 236 920,20
€, Co predstavuje 44,11% pozadovanej vysky finan¢nych prostriedkov NFP. Zazmluvnenych
projektov bolo 197, v celkovej vyske NFP 361 034 238,56 €, z ktorych 148 je v realizacii.
Ukoncené boli 2 projekty technickej pomoci (SORO). K odstiipeniu od zmluvy prijimatelom
doslo vjednom pripade. Vyska vratenych prostriedkov (EU+SR) predstavuje sumu
vysporiadanych nezrovnalosti a vratenych (Casti nezictovanych) zalohovych platieb, ktora
k 31.12.2009 bola vo vyske 222 378,65 €.

Od ;zaciatku implementacie OP VaV na RO:

- bolo prijatych 6 ZONFP na NP, z ktorych boli zazmluvnené 4 NP v celkovej sume NFP
53 015 639,81 €, ktoré st v realizacii,

- boli zazmluvnené dve iniciativy JEREMIE v celkovej sume NFP 29 411765 €, sa
V procese realizacie,

- bolo prijatych 25 ziadosti na TP, z nich schvalenych 20 a zazmluvnenych 20 projektov TP
v oboch prioritnych osiach (PO 6 aPO 7) v celkovej sume NFP 11 503 579,39 €,
z ktorych je 14 v realizécii a 2 su riadne ukoncené. Z toho:

- za RO bolo prijatych 12 ziadosti TP, z toho je 8 zazmluvnenych v celkovej sume
NFP 2 919 405,47 € a su v realizacii,

- za SORO bolo prijatych 13 ziadosti TP, z toho je 12 zazmluvnenych v celkovej
sume NFP 8 584 173,92 €, 6 je v realizacii a 2 st ukoncéené.

Od zaciatku implementacie OP VaV v ramci dopytovo-orientovanych projektov v prioritnych
osiach 2, 4 a5 bolo na SORO prijatych 524 ZoNFP, z ktorych bolo zazmluvnenych 171
projektov v celkovej sume NFP 267 103 254,36 €, z toho je 128 v realizacii.

Na zéklade uvedenych skuto¢nosti mozno usudit, Ze vo vSetkych fazach implementacie OP
VaV nastal vyrazny pokrok oproti roku 2008 (v ktorom bolo v realizacii iba 8 projektov TP
a2 NP).

Od zmluvy odstapil jeden prijimatel’ ,,Akadémia ozbrojenych sil generala Milana Rastislava
Stefanika v Liptovskom Mikuldsi“ na zaklade Dohody o0 ukonéeni zmluvného vztahu
uzatvoreného na zéklade zmluvy o poskytnuti NFP ¢. 010/2009/2.2/0PVaV zo dia
30. 09. 2009 na projekt s nazvom ,,Zapisovac¢ a analyzator kritickych a havarijnych udalosti
pre motorové vozidla®“ s kodom ITMS 26220220020%. Dovodom na odstipenie od zmluvy
0 poskytnuti NFP vo vySke 234 383 € zo strany prijimatel'a bolo prehodnotenie realnosti
dosiahnutia stanovenych meratel'nych ukazovatelov projektu ato hlavne indikatorov
,»vyskumnici do (aj nad) 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov, ktori vyuzivaji poskytnutu
podporu - muzi®“. Agentara jeho Ziadost akceptovala.

Pre vyhodnotenie Uspe$nosti vyziev na predkladanie ZoNFP vypracoviva RO a SORO
Spravu o vyhodnoteni vyzvy, ktord poskytuje prehlad suhrnnych informadcii o procese
prijimania, registracie aschvalovania ZoNFP, prip. aj o procese uzatvarania zmlv
0 poskytnuti NFP v ramci danej vyzvy a zaroven predstavuje dolezity podklad pre pripravu
nasledovnych vyziev.

V sledovanom obdobi RO zverejnil na internetovej stranke MS SR spréwu2 S ndzvom:

2y sllade so Systémom riadenia SF a KF, verzia 2.0
(podl'a Systému riadenia SF a KF, verzia 3.0, ¢ast 4.3, bod 33 sa pre NP, TP a JEREMIE Spravy o vyhodnoteni vyzvy nevypractvajl)
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»Sprava o vyhodnoteni priameho zadania® s kddom OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 (MVVE vzal
spravu na vedomie na svojom 4. zasadnuti)

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/StrukturalneFondy/EFRR/VYZVY/Sprava o vyho
dnoteni priameho zadania OPVaV NP1.pdf

Spravy o vyhodnoteni vyzvy SORO boli zverejnené na webovej stranke agentary v tychto
diloch:

e 25. 03. 2009 ,,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny
finanény prispevok® s kddom OPVaV-2008/2.1/01-SORO (MVVE vzal spravu na
vedomie na svojom 4. zasadnuti)

http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=107

e 25. 03. 2009 ,,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok® s kddom OPVaV-2008/4.1/01-SORO (MVVE vzal spravu na
vedomie na svojom 4. zasadnuti)

http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=108

e 04. 06. 2009 ,,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny
finan¢ny prispevok® s kddom OPVaV-2008/5.1/02-SORO (MVVE vzal spravu na
vedomie na svojom 5. zasadnuti)

http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=144

e 23.09. 2009 ,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok® s kodom OPVaV-2008/2.2/01-SORO (MVVE vzal spravu na
vedomie na svojom 5. zasadnuti)

http://asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=198

e 23.09. 2009 ,,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok™ s kodom OPVaV-2008/4.2/01-SORO (MVVE vzal spravu na
vedomie na svojom 5. zasadnuti)

http://asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=199

e 27.11.2009 ,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok® s kodom OPVaV-2008/2.1/02-SORO
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=227

e 27.11.2009 ,,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok OPVaV-2008/4.1/02-SORO
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=228

V Spravach o vyhodnoteni vyziev sa vyskytovali v ramci kontroly formalnej spravnosti
ZoNFP problémy vyskytujice najmi: v ITMS; dalej netplné, nepresné informacie uvedené
ziadatelom vo formulari ZoNFP, nedostatky technického a forméalneho charakteru, nestlad
poloziek rozpoctu, neopravnené vydavky a pod. V procese odborného hodnotenia vyjadrili
hodnotitelia nazor, Ze v ramci schémy Statnej pomoci absentuju ukazovatele vysledku
transferu technologii Specifické pre podniky a Ziadatel' si mohol vybrat’ len z ukazovatel'ov
Specifickych pre vyskumné organizacie. TaktieZ boli identifikované nedostatky v prispevku
ZoNFP k HP.

Ziskané skusenosti boli vyuzité pri vyhlasovani novych vyziev nasledovne:
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- umoziovali sa Ziadatel'om o NFP &astejsie konzultacie pred uzavierkou prijimania ZoNFP
spojené s kontrolou formélnej spravnosti,

- organizovali sa informacné seminare pre ziadatel'ov o NFP s analyzou najcastejSich chyb
Vv ziadostiach predlozenych v ramci predchadzajtcich vyziev,

- spresiiovali sa pokyny v ZoNFP,

- Vv spolupraci s CKO sa odstraiiovali nedostatky systému ITMS.

2.1.1.2 Pilnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni ukazovatelov za OP VaV k31. 12. 2009 uvadza tabulka ,Plnenie
ukazovatel'ov na urovni operacného programu‘ v prilohe 1.

Nakol’ko prvé zmluvy o poskytnuti NFP dopytovo-orientovanych projektov boli podpisané az
v decembri 2008, vacsina ukazovatelov sa za¢ala napliiat’ az v sledovanom obdobi, prevazne
Vv prioritnych osiach 2 a4, vktorych bolo vyhlasenych najviac vyziev. V porovnani
s cielovymi hodnotami ukazovatelov stanovenymi operacnym programom su hodnoty
dosiahnutych vysledkov na nizkej urovni, vzhl'adom k tomu, Ze projektové ukazovatele
vykazované Ziadatel'mi v $tvrtroénych monitorovacich spravach si napiiané postupne, az do
ukoncéenia realizacie jednotlivych projektov. Najvyssie hodnoty dosahuju ukazovatele
zamerané na zivotné prostredie a zdravotny stav obyvatel’stva.

2.1.2 Finanéna implementacia programu

Predlozené a schvalené SZP

V obdobi od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 bolo zo strany platobnej jednotky MS SR na
certifikaény organ predlozenych 14 stthrnnych Ziadosti o platbu v celkovej vyske EU a SR na
spolufinancovanie 38 590 620,56 €, z toho zo zdrojov EU 33 094 946,67 €, a zo zdrojov SR
5495 673,89 €, pricom:
e 13 SZP bolo schvalenych v plnej sume,
e 1 SZP bola schvalen4 v znizenej sume (dovodom zniZenia bolo zistenie nedostatkov
v procese hodnotenia ZoNFP vramci projektu ,Komplexna revitalizacia
a dobudovanie IKT sieti atechniky pre zlepSenie vzdelavacieho procesu na SPU
v Nitre®, ITMS kod 26250120008, prijimatel’ Slovenska pol'nohospodarska univerzita
v Nitre).

Celkové suma schvalenych SZP v roku 2009 predstavovala sumu za EU zdroje a zdroje SR na
spolufinancovanie 38 341 700,27 €, z toho 32 768 601,63 € zo zdrojov EU a 5 573 098,64 €
zo zdrojov SR. Celkova suma schvéalenych SZP k 31.12.2009 predstavuje sumu za EU zdroje
a zdroje SR 39 144 036,57 €, z toho 33 450 587,46 € zo zdrojov EU a 5 693 449,11 € zo
zdrojov SR na spolufinancovanie.

Cerpanie prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie

Podiel &erpania prostriedkov EU k 31. 12. 2009 vo vyske 33 450 587,46 € na zavizku roku
2007 po odratani zalohovej platby vo vztahu k pravidlu N + 3 predstavuje 52,96 %. Podiel
Cerpania prostriedkov EU k 31. 12. 2009 na celkovom zavizku 2007 - 2013 predstavuje 2,77 %.

Zo struktury doterajSieho cCerpania, vyssi objem certifikovanych vydavkov predstavovali
priebezné platby a zaverecné platby (viac ako 85 % objemu certifikovanych vydavkov za
zdroj ERDF) pred schvalenymi Ziadostami o zGc¢tovanie predfinancovania a schvalenymi
zGc¢tovaniami zalohovych platieb. Nakolko vSak nosna cast’ prijimatelov OP VaV je
z verejného sektora aje financovand prostrednictvom predfinancovania a Ciasto¢ne aj
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prostrednictvom zalohovych platieb, ocakdvame predovsetkym v Il. polroku 2010 vyrazny
narast Cerpania predovSetkym prostrednictvom zuctovania poskytnutého predfinancovania.

V tejto suvislosti je potrebné poukazat' na skutoCnost’, ze k 31. 12. 2009 evidovalo
Ministerstvo Skolstva SR v ramci OP VaV poskytnuté a zatial’ nezi¢tované a necertifikované
predfinancovanie v celkovom objeme 14 325 tis. € (z toho zdroje ERDF predstavujt sumu 12
697 tis. €) a nezuctované a necertifikované zalohové platby v celkovom objeme 4 137 tis. € (z
toho zdroje ERDF predstavuju sumu 3 516 tis. €. Hoci poskytnutie predfinancovania a
zalohovych platieb nepredstavuje Cerpanie vo vztahu k certifikanému organu ani vo vztahu
k Europskej komisii, tieto finanéné prostriedky umoznuji prijimatel'om implementovat’ svoje
projekty, ¢o sa nasledne prejavi v Eerpani prostriedkov SF po ich naslednom zaétovani a
certifikovani.

RO v ramci analyzy Cerpania prostriedkov OP VaV identifikovalo faktory, ktoré maji vplyv
na arovei &erpania prostriedkov strukturalnych fondov EU. Ide predovsetkym o tieto faktory:
- existencia ¢asového posunu realizacie jednotlivych aktivit podporenych projektov (a
s tym suvisiacich vydavkov) z dévodu komplikacii pri verejnom obstaravani tovarov
asluzieb (administrativna a ¢asovad naroc¢nost’ realizacie VO, chyby vo VO)
stivisiacich s realizaciou uvedenych aktivit — v tomto smere RO/SORO nemaju Ziadne
kompetencie ako pomoct realizatorom projektov, nakolko pravidla ohladne VO su
Jjednoznacne dané
- nizka kvalita predkladanych Ziadosti o platbu (vratane podpornej dokumentacie
preukazujiicej opravnenost narokovanych vydavkov), ¢o malo za nasledok
predlzovanie lehoty na administrativne spracovanie uvedenych ziadosti zo strany
MS SR resp. agentury, ako aj negativny dopad na preplatenti vysku opravnenych
vydavkov prijimatel'om (realizdtorom) jednotlivych projektov — V snahe zlepsit kvalitu
predkladanych Ziadosti o platou RO Vv rdmci ndarodnych projektov zabezpecuje
priebezné konzultdacie s jednotlivymi priamo riadenymi organizdciami; SORO pre
zefektivnenie financného riadenia projektov zabezpecuje pre ich realizatorov skolenia
a zaroven poskytuje emailové a osobné konzultacie ku konkrétnym problémovym
oblastiam.

Napriek uvedenym skuto¢nostiam RO nepredpoklada vazne problémy so splnenim pravidla
»N + 3% vo vztahu k zavdzku roku 2007 do konca roka 2010. Pri zohladneni miery
kontrahovania, objemu poskytnutych a planovanych predfinancovani a zalohovych platieb
a ¢asového intervalu potrebného na administraciu a schvalenie Ziadosti prijimatelov o platbu
(priebezna platbu, zavere¢na platba, zictovanie predfinancovania a poskytnutych zalohovych
platieb) RO predpokladd splnenie pravidla ,N + 3“ vo vztahu k zdvizku roku 2007
predlozenim dostatocného objemu vydavkov na certifika¢ny organ (Ministerstvo financii SR)
prostrednictvom stthrnnych ziadosti o platbu v priebehu I1. Q. 2010.

Ziadosti o platbu na EK
Referen¢né ¢islo Komisie: CCI 2007SK16UPO 001
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Tabulka 5 Priebezné Ziadosti o platbu predlozené Euréopskej komisii k 31. 12. 2009 (v €)

Priebezna Priebezna CelkovV obiem
Ziadost o Ziadost' o ros:?ile dkjo v
Prioritna os Zavazok platbu €. platbu €. ’z)a riebezné % zavéazku
2007 - 2013 2620900701 2620900702 iiz dosti 2007 - 2013
datum: datum: latbu
19.10.2009 21.12.2009 P
Prioritna os 1 264 318 054 808,20 4 44297 525117 0,002
Prioritna os 2 396 477 080 822 972,13 | 20309 080,54 21132 052,67 5,33
Prioritna os 3 126 386 410 681,94 4 442,96 5124,90 0,004
Prioritna os 4 189 579 614 804 504,83 5390 694,78 6195 199,61 3,27
Prioritnd os 5 200 000 000 360 682,27 3237 547,58 3598 229,85 1,80
Prioritn os 6 22204866 | 114931153 812 297,50 1961 609,03 8,83
Prioritnd os 7 10 449 349 259 580,90 293 539,96 553 120,86 5,29
Spolu 1209415373 | 3398541,80 | 30052 046,29 33 450 588,09 2,77
Zdroj: CO

V roku 2009 certifikaény organ predlozil na EK 2 priebezné ziadosti o platbu v celkovej
vyske 33 450 588,09 €. Dna 19. 10. 2009 zaslal CO na EK prvu priebeznu ziadost’ 0 platbu €.
2620900701 vo vyske 3 398 541,80 €, ¢im bolo splnené pravidlo N+24 (hrani¢ny termin na
zaslanie 1. priebeznej ziadosti pre OP VaV bol 10.12.2009). Dnia 21.12.2009 zaslal CO na EK
druhu priebeznu Ziadost’ o platbu €. 2620900702 vo vySke 30 052 046,29 €. Percentudlny
podiel zaslanych ZoP na EK k 31.12.2009 vo vyske 33 450 588,09 € vo¢i zavizku 2007 po

zohl'adneni zalohovych platieb predstavuje 52,96 %.

Vydavky deklarované¢ na EK

k 31.12.2009 vo vyske 33 450 588,09 € predstavuju 2,77 % na zavizku 2007-2013.

Odhady ocakavanych vydavkov

Tabulka 6 Porovnanie skuto€ného a planovaného ¢erpania od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

Planované ¢erpanie
opravnenych X . . . Odchylka .
vydavkov v roku 2009 Cerpanle oprav[l_enych (planované cerpanie - Odch_ylka
vydavkov voci EK . L (naplnenie OOV)
vE 22 rok 2009 v € cerpanie voci EK) v %
(OOV zaslané CO na vE °
EK k 30.04. 2009) ) i i
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
Spolu za
oP 58 508 504,98 X 51775 156,72 X 6733 348,26 X 88,49 X
Zdroj: CO

Odhady oc¢akavanych vydavkov na rok 2009 zaslané na EK k 30. 04. 2009 predstavovali
sumu 58 508 504,98 €. Odhad ocakavanych vydavkov zfondu ERDF bol prijatim 2
zalohovych platieb v roku 2009 (2 x 24 188 307,46 €) a prijatim priebeznej platby vo vyske
3 398 541,80 € naplneny na 88,49 %. Odhady na rok 2009 neboli naplnené vzhl'adom na fakt,

ze Cerpanie nedosiahlo predpokladanu troven.

Prijaté platby z EK

Referenéné ¢islo Komisie: CCIl 2007SK16UPO001
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Tabulka 7 Platby prijaté z Europskej komisie pre OP VaV k 31. 12. 2009 (v €)

Datum
) Datum pripisania Rozdiel medzi
Ziadost’ predloZenia Pozadovana . prostriedkov na | pozadovanou
Fond . . . Uhradena suma .
o platbu ¢. Ziadosti suma ucet a uhradenou
o platbu na EK certifikaéného sumou
organu
ERDF | -Zdlohova X X 2418830746 |  11.12.2007 X
platba
ERDF | 2-Zdlohova X X 3628246119 |  15.05.2008 X
platba
ERDF | 3 Zalohova X X 2418830746 |  10.02.2009 X
platba
ERDF | 4 Zdlohova X X 2418830746 |  21.04.2009 X
platba
ERDF | 2620900701 19.11.2009 3398 541,80 3398 541,80 06.11.2009 0,00
ERDF | 2620900702 21.12.2009 30 052 046,29 X X 30052 046,29
Spolu X X 33 450 588,09 112 245 925,37 X 30 052 046,29
Zdroj: CO

V roku 2009 zaslala EK na uéet CO pre OP VaV prostriedky EU vo vyske 51 775 156,72 €,
z toho 2 zalohove platby vo vyske 48 376 614,92 € apriebezni platbu v Ziadanej vyske
3 398 541,80 €. Rozdiel medzi sumou pozadovanou v ramci priebeznych ZoP na EK a sumou

uhradenou

z EK predstavuje

vysku druhej

priebezne;j

ziadosti

o platbu

VvV sume

30 052 046,29 €, ktorej uhrada na u¢et CO nebola k 31. 12. 2009 zo strany EK zrealizovana.

Tabulka 8 Prehlad uhradenych vydavkov k 31.12. 2009 (v €)

stipec (a) stipec (b) stipec (c) stipec (d)
Vydavky
zaplatené .
prijmatefmi a saplatené | Celkové pat
Prioritna os Ehnade AT Ia':obnou ri'atépod ’
Ziadosti o platbu | Statny prispevok P dnotk pKJ .
odoslanych J(.e.,nOt ?u omisie
riadiacemu Elmaien
organu
i”;r ItTf?OO\fy;avky druhu ERDF 21 976,86 21 976,86 5 251,17 808,20
i”;”gﬁoovsyﬁavky 4ruhy ERDE 26772 975,25 | 2677297525 | 21132 052,45 822 972,13
i 7 It?r?oovsygavky druhu ERDF 17 937,99 17 937,99 5 124,91 681,94
P 7 Itt:r?oovsyjavky druhu ERDF 983671831 | 983671831 | 619519954 804 504,83
i”;r Itt:r?ooxfygavky druhu ERDF 1224790294 | 12247902,94 | 3598 229,56 360 682,27
i 7 It?ﬁoo\ls}'lgavky 4ruhy ERDF 2471847,29 | 247184729 | 196160903 1149 311,53
P 7 Itt:r?oo\;sygavky druhu ERDF 709 457,87 70945787 | 55312080 259 580,90
Celkovy stihm 52 078 816,51 | 52 078 816,51 | 33 450 587,46 3398 541,80

Zdroj Udajov: ITMS/interna evidencia RO/SORO, CO
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Poznamky:

V stipci (a) st zahrmuté narokované sumy vsetkych priebeznych, zaverecnych Ziadosti o platbu, zUctovani zalohovych platieb
a predfinancovania za zdroje ERDF, SR a VZ (verejné + stukromné), ktoré boli predlozené na RO/SORO k 31. 12. 2009 s
vynimkou ziadosti o platbu, ktoré boli v systéme ITMS posunuté do stavu zruSena, resp. zamietnuta.

V stipci (b) st zahrnuté narokované sumy vietkych priebeznych, zavereénych Ziadosti o platbu, z(&tovani zalohovych platieb
a predfinancovania za zdroje ERDF, SR a VZ (verejné), ktoré boli prediozené na RO/SORO k 31. 12. 2009 s vynimkou
Ziadosti o platbu, ktoré boli v systéme ITMS posunuté do stavu zruSend, resp. zamietnutd. Nakolko pri dvoch
zazmluvnenych projektoch, kde je prijimatelom subjekt so sukromnymi VZ, nebola k 31. 12. 2009 na SORO predloZena
Ziadna Zziadost o platbu, resp. bola v ITMS posunuta do stavu zamietnuta/zrusena, suma v stipci (a) je zhodna so sumou v
stlpci (b).

V stipci ¢ st zahrnuté sumy vSetkych priebeznych, zaverecnych Ziadosti o platbu, zlUctovani zalohovych platieb a
predfinancovania za zdroje ERDF a SR, ktoré boli schvalené certifikatnym organom k 31. 12. 2009.

Ziadosti v stipci (c), ktoré boli predlozené na RO/SORO a schvélené certifikadnym organom k 31. 12. 2008, sii prepoitané
prislusnym mesacnym kurzom ECB. Na prepocet vydavkov realizovanych v SKK a schvalenych po 31. 12. 2009 bol pouzity
konverzny kurz. Sumy narokovanych vydavkov v ziadostiach o platbu v stipcoch (a) a (b) su prepoéitané konverznym
kurzom.

Analyza fyzického pokroku

Uvedeny objem predlozenych Ziadosti 0 platbu v stipcoch (a) a (b) sa vztahuje predovietkym
na priebezné Ziadosti o platbu, ktoré predstavuji az 67,58 % z objemu vSetkych predloZenych
ziadosti. Zuctovania predfinancovania predstavuju 30,87 % a zuctovania zalohovych platieb
1,53 % z objemu vSetkych predloZenych Ziadosti k 31. 12. 2009. Nakol'ko vSak nosna cast
prijimatelov. OP VaV je zverejného sektora aje financovana prostrednictvom
predfinancovania a ¢iastoéne aj prostrednictvom zalohovych platieb, ocakavame v priebehu
roku 2010 vyrazny nérast Cerpania financnych prostriedkov OP VaV prostrednictvom
predlozenych a nasledne schvalenych a certifikovanych ziadosti prijimatelov o zuctovanie
predfinancovania resp. zuctovanie zalohovej platby.

Prehl'ad Cerpania za zdroj ERDF v porovnani zo zavézkami za roky 2007-2013 uvadza
tabul’ka ,,Stav implementacie — prehlad cerpania SF a KF Vv porovnani so zavdzkami®
V prilohe 4.

Certifika¢né overovania

Priebezné certifikaéné overovanie bolo vykonané v ramci 2 SZP priamo na SORO a PJ.
Overovana vzorka vydavkov v sume 472 089,00 € predstavuje 1,21 % z objemu predlozenych
SZP a zaroveii 56,13 % z objemu overovanych SZP.

Neopravnené vydavky neboli identifikované.

Nezrovnalosti neboli zurovne CO identifikované, nebola vypracovana Zziadna sprava
o0 nezrovnalostiach.

V priebehu roka 2009 nebol z urovne CO zaslany Ziaden podnet na vykon vladneho auditu ani
podnet na Urad pre verejné obstaravanie.

Pri certifikaénych overovaniach SZP boli v roku 2009 identifikované tieto zistenia:
e Nedodrzanie Systému finanéného riadenia SF a KF a ostatnych dokumentov
1. nepreukazanie vykonania matematického overenia vypoctu opravnenej sumy zo strany
SORO v ramci administrativneho overenia ziadosti o platbu,
e Nedodrzanie zmluvy o poskytnuti NFP a porusSenie ustanoveni zmluvy
2. nedostatoné overovanie vSetkych povinnosti prijimatela v zmysle zmluvy
0 poskytnuti NFP zo strany SORO,
e Nedostatky pri verejnom obstardvani

22



3. nedostato¢né preverenie skuto¢nosti, ¢i obstaravatel’ dodrzal lehoty pre jednotlivé
postupy a ukony verejného obstaravania zo strany SORO,
4. nedostatky v kontrolnom zozname Kk identifikacii porusenia zasad verejného
obstaravania,
e Nedostatky pri vybere a hodnoteni projektov
5. nevyziadanie chybajucej povinnej prilohy v ziadosti o nendvratny financny prispevok
od prijimatel’a zo strany SORO,
6. predlozenie hodnotiacich harkov z odborného hodnotenia pocas certifikacného
overovania, ktoré nespinali zékladné naleZitosti stanovené Systémom riadenia SF
a KF na programové obdobie 2007 — 2013,
e Nedostatky v IM, nedodrziavanie IM a audit trailu
7. pouzivanie neaktudlnych kontrolnych zoznamov, ako aj postupov uvedenych
V internom manuali procedar SORO/P]J,
e Nesprdvna alebo chybajtca evidencia udajov v ITMS, ISUF, RIS
8. tudaje v ITMS, tykajuce sa projektu, nevyplnené v stlade so Systémom riadenia SF
a KF na programové obdobie 2007 — 2013,
e Ostatné
9. nevykonavanie dostato¢nej kontroly dokumentacie vztahujucej sa na riadenie
projektov zo strany SORO.
K 31. 12. 2009 prijali SORO a PJ k zisteniam primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval.
Medzi uvedené opatrenia mézeme zaradit' napr. zabezpecenie odstranenia formalnych
nedostatkov V procese hodnotenia ZoNFP a procesoch posudzovania VO, zabezpedenie
dosledného overovania matematickej spravnosti vydavkov deklarovanych v ZoP (porady
s FM, vedenie evidencie v xlIs. formate...), doplnenie evidencie tdajov v ITMS, dosledné
Yypiﬁanie kontrolnych listov k ZoP a ZoNFP a dodrziavanie lehdt V procese administracie
ZoP, atd’.

Nezrovnalosti

V obdobi od 01.01.2009 — 31.12.2009 boli certifikaénému organu oznamené:

e Nezrovnalosti s finanénym dopadom na rozpocet ES:

Jedna nezrovnalost v celkovej vyske 66 700,78 €, pricom tato nezrovnalost bola
identifikovana kontrolou podl'a ¢l. 13 nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006.

K 31.12. 2009 certifika¢ny organ predmetni nezrovnalost’ vo vyske 63 265,69 € (znizenu
o vlastné zdroje prijimatel'a) neodpocital v Ziadosti o platbu na EK. Nezrovnalost' bude
odpocitana v nasledujticej ziadosti o platbu na EK.

e Systémové nezrovnalosti:

V roku 2009 neboli certifikatnému orgdnu oznamené ziadne systémové nezrovnalosti.

2.1.3 Implementacia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu
z regionalneho aspektu

K 31. 12. 2009 bolo celkovo prijatych 557 ZoNFP, z toho bolo prijatych 461 ZoNFP, ktorych
miestom realizécie je iba jeden region NUTS |1l a 96 ziadosti, ktorého miestom realizacie st
je viac ako jeden region.

Z geografického hl'adiska NP pokryvaja celé uzemie SR, t.j. vSetky kraje na urovni NUTS III.
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Tabulka 9 Fyzicka implementacia podla NUTS Il k 31. 12. 2009

Prioritna os Regién NUTS Il Poéezt prijatych Pocet zazrnluvnenf;ch Pocet prpjgk_t_ov
oNFP projektov v realizacii
Bratislavsky 0 0 0
Trnavsky 0 0 0
Trenciansky 0 0 0
Nitriansky 0 0 0
Prioritna os 1 Zilinsky 0 0 0
Banskobystricky 0 0 0
PreSovsky 0 0 0
KoSicky 0 0 0
Spolu 0 0 0
Bratislavsky 1* 0 0
Trnavsky 40 9 5
Trenciansky 12 0 0
Nitriansky 25 6 5
Prioritn4 os 2 Zilinsky 59 26 23
Banskobystricky 30 8 4
PreSovsky 21 7 6
KoSicky 63 31 14
Spolu 251 87 57
Bratislavsky 2 1 1
Trnavsky N/A N/A N/A
Trenciansky N/A N/A N/A
Nitriansky N/A N/A N/A
Prioritna os 3 Zilinsky N/A N/A N/A
Banskobystricky N/A N/A N/A
PreSovsky N/A N/A N/A
KoSicky N/A N/A N/A
Spolu 2 1 1
Bratislavsky 148 51 38
Trnavsky N/A 0 N/A
Trenciansky N/A 0 N/A
Nitriansky N/A 0 N/A
Prioritna os 4 Zilinsky N/A 0 N/A
Banskobystricky N/A 0 N/A
PreSovsky N/A 0 N/A
KoSicky N/A 0 N/A
Spolu 148 51 38
Bratislavsky N/A N/A N/A
Trnavsky 6 3 3
Trenciansky 1 0 0
Nitriansky 9 3 3
Prioritn4 os 5 Zilinsky 6 3 3
Banskobystricky 13 5 5
PreSovsky 3 1 1
Kogicky 10 5 5
Spolu 48 20 20
Bratislavsky N/A N/A N/A
Trnavsky N/A N/A N/A
Trenciansky N/A N/A N/A
Nitriansky N/A N/A N/A
Prioritna os 6 Zilinsky N/A N/A N/A
Banskobystricky N/A N/A N/A
PreSovsky N/A N/A N/A
KoSicky N/A N/A N/A
Spolu N/A N/A N/A
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s .l Pocet prijatych Pocet zazmluvnenych | Pocet projektov
Prioritna os Region NUTS li 20?II-JP y projektov y v regli zjécii

Bratislavsky 12 10 7
Trnavsky N/A N/A N/A
Trenciansky N/A N/A N/A
Nitriansky N/A N/A N/A

Prioritna os 7 Zilinsky N/A N/A N/A
Banskobystricky N/A N/A N/A
PreSovsky N/A N/A N/A
KoSicky N/A N/A N/A
Spolu 12 10 7

Celkom 461 169 123

Zdroj: RO

*

ZoNFP bola vyradena z dévodu neopravneného miesta realizacie projektu
V ramci fyzickej implementacie projektov uvadza Tabul'ka 9 len projekty, ktorych miestom
realizacie je len jeden region, Ostatné projekty uvadza Tabul’ka 10.

Tabul'ka 10 Fyzicka implementacia projektov v ramci prioritnych osi, ktorych miestom
realizacie je viac ako jeden region na urovni NUTS lil k 31. 12. 2009

s .l Pocet prijatych ot ‘ Pocet projektov
Prioritna os Region NUTS | 7 zazmluvnenych NP
oNFP . v realizacii
projektov
Prioritna os 1 Slovenska republika 2 1 1
Prioritna os 2 Slovenska republika 67 8 8
Prioritna os 5 Slovenska republika 14 9 9
Prioritna os 6 Slovenska republika 13 10 7
Spolu 96 28 25
Zdroj: RO

Najviac prijatych ziadosti S miestom realizacie iba v jednom regione je v ramci prioritnej
osi 4 v Bratislavskom regione a prioritnej osi 2 v regione Kogickom a Zilinskom. Tabul’ka 9
obsahuje inarodné projekty a projekty technickej pomoci a JEREMIE v ramci ciela
Regiondlna konkurencieschopnost' a zamestnanost. Ku koncu sledované¢ho obdobia bolo
zazmluvnenych celkovo 169 projektov s miestom realizacie v jednom regione, z toho najviac
je v Kosickom a v Zilinskom Vv ramci prioritnej osi 2. Dva narodné projekty su zazmluvnené
V ramci prioritnej osi 3 a 4 a JEREMIE v prioritnej osi 4. K 31. 12. 2009 bolo v realizacii 123
projektov, z toho najviac v Zilinskom kraji.

Miesto realizicie viac ako jeden regién na urovni NUTS III uvadza 96 ZoNFP, z toho
najviac v prioritnej osi 2.
Tabulka 10 obsahuje narodné projekty a projekty technickej pomoci a JEREMIE v ramci
ciela Konvergencia. Ku koncu sledovaného obdobia bolo zazmluvnenych 28 projektov,
najviac (okrem TP) v prioritnej osi 5. K 31. 12. 2009 bolo v realizacii 25 projektov, z toho
najviac v prioritnej osi 5.

Z celkového poétu 524 predlozenych a zaregistrovanych ZoNFP na SORO sa V ramci
prioritnej osi 2 44 ziadosti tykalo realizacie projektu v dvoch regionoch, 12 Ziadosti realizacie
projektu v troch regionoch NUTS III, 4 ziadosti realizacie projektu v Styroch regionoch
NUTS III, 1 Ziadost’ sa tykala realizacie projektu v piatich regionoch NUTS III a 4 Ziadosti sa
tykali realizacie projektu v siedmich regionoch NUTS III. Miestom realizacie projektov vo
viac ako jednom regione v ramci prioritnej osi 2 je spolu 65 projektov. V ramci prioritnej osi
5 sa 11 ziadosti tykalo realizdcie projektu v dvoch regionoch NUTS III a 3 ziadosti realizacie
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projektu v troch regionoch NUTS III. Miestom realizacie projektov vo viac ako jednom
regione v ramci prioritnej osi 5 je spolu 9 projektov.

Z celkového poctu 171 uzatvorenych zmluv o poskytnuti NFP sa v ramci prioritnej osi 2 budu
realizovat’ 3 projekty v dvoch regionoch NUTS III a 3 projekty v troch regionoch NUTS III.
V ramci prioritnej osi 5 sa realizacia projektov v dvoch regionoch tyka 7 projektov
a realizécia v troch regionoch NUTS III 2 projektov.

Z celkového poctu 128 projektov v realizacii je v ramci prioritnej osi 2 celkove v realizacii 63
projektov, z ktorych st 3 projekty realizované v dvoch regionoch NUTS III a 3 projekty
Vv troch regionoch NUTS III. V ramci prioritnej osi 5 je celkove v realizacii 29 projektov,
z ktorych je 7 projektov realizovanych v dvoch regionoch NUTS III a2 projekty su
realizované v troch regionoch NUTS III. Z celkového poctu 128 projektov v realizacii je 113
projektov realizovanych v jednom regione NUTS III, 9 projektov realizovanych v dvoch
regionoch NUTS III a 6 projektov je realizovanych v troch regionoch NUTS III.

Finan¢na implementacia podPa NUTS III

Finanénu implementaciu podl'a NUTS III k 31. 12. 2009 podrobnejsie popisuje tabulka
V prilohe 5.

K 31. 12. 2009 v ramci projektov S miestom realizacie v jednom regione bola celkova vyska
zazmluvnenych prostriedkov z ERDF 220 732 757,58 € acelkova vyska cerpanych
prostriedkov 9 676 767,54 €. Najviac zazmluvnenych finan¢nych prostriedkov bolo v PO 4
v ramci Bratislavského regionu vo vyske 61 338 107,98 €, ¢o predstavuje 32,35 % z alokacie
na region a Vv PO 2 v KoSickom regione vo vyske 28 778 061,23 €, ¢o predstavuje 22,08 %
alokacie na region. Najviac Cerpanych finanénych prostriedkov (okrem projektov TP) bolo
vV PO 4 vramci Bratislavského regionu vo vySke 6 195 199,54 €, ¢o predstavuje 3,27 %
z alokacie na region.

Finanénu implementaciu projektov nezaradenych do regionov na trovni NUTS III
k 31.12. 2009, ktoré maju miesto realizacie vo viac ako jednom regione podrobnejSie
popisuje tabulka v prilohe 6. K 31. 12. 2009 bola celkova vyska zazmluvnenych prostriedkov
z ERDF 94 578 928,13 € a celkova vyska Cerpanych prostriedkov 23 773 819,92 €. Napriek
tomu, Ze najviac zazmluvnenych finanénych prostriedkov bolo vPO 5 vsume
37 756 481,24 €, najviac ¢erpanych bolo v PO 2 vo vyske 20 978 938,95 €.

OP VaV vychadza z potrieb vo vyskume a vyvoji, ktoré su obdobné pre vSetky regiony na
urovni NUTS II v Slovenskej republike (d’alej len ,,SR*). Problémy vo vyskume a vyvoji
VSR nie je mozné geograficky separovat na ciele Konvergencia a Regiondlna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’, ked'ze vyskum a vyvoj v Bratislavskom kraji celi
identickym Strukturdlnym problémom ako ostatné regiony SR v ramci ciela Konvergencia.
Na zdklade uvedeného je mozné konStatovat, Ze vytvorenie osobitného mechanizmu na
aktivne dodrZiavanie regiondlnej alokéacie v ramci OP VaV by bolo pri suCasnom stave
vyskumu a vyvoja v SR neefektivne. Z tohto dévodu s vyzvy vyhlasované v ramci OP VaV
orientované geograficky celoplosne.

RO aSORO pre OP VaV vyhlasoval doteraz vyzvy s pokrytim celého uzemia ciel'a
Konvergencia, resp. Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost a neuvazuje
0 vyzvach, ktoré by boli orientované len na urcitu ¢ast’ izemia uvedenych cielov na urovni
NUTS 11, resp. NUTS III. U¢ast jednotlivych regiénov na trovni NUTS II pri predkladani
ZoNFP aich zapojenie do implementacie a vyuzivania prostriedkov z OP VaV je v SR
priblizne na rovnakej trovni. Predmetné tvrdenia dokazuji analyzy fyzickej implementacie
projektov Vv ramci prioritnych osi, napr. zaujem zo strany ziadatelov o NFP, v ktorych je
pomer implementiacie OP VaV v ramci jednotlivych regionov SR na urovni NUTS II
vyrovnany.
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Zaujem zo strany ziadatelov o NFP bol vysoky zo vSetkych regionov apomer poctu
zazmluvnenych projektov medzi jednotlivymi regionmi na trovni NUTS II mozno povazovat
Za vyvazeny, ¢o potvrdzuje predpoklady z analyz OP VaV o porovnatel'nej situdcii v rdmci
celej SR a o vyrovnanom potenciali jednotlivych regionov predlozit’ kvalitny projekt.

2.1.4 Financéna kontrola a audit

2.1.4.1 Kontrola pripravenosti na Cerpanie a Cerpania prostriedkov v ramci OP VaV
V programovom obdobi 2007 — 2013 Najvy$Sim kontrolnym uradom SR

RO

Podl'a poverenia predsedu NKU SR ¢&. 1528 zo diia 30. 01. 2009 vykonal NKU SR v ¢ase od
23. 02. 2009 do 24. 04. 2009 kontrolu pripravenosti na Cerpanie a Cerpania prostriedkov
v ramci OP V a OP VaV v programovom obdobi 2007 — 2013, ktorej ucelom bolo preverit’,
v akom S$tadiu bola priprava na Cerpanie a Cerpanie prostriedkov z ERDF v ramci OP VaV.
Kontrolnd skupina konStatovala, Ze vradmci systému riadenia, kontroly, hodnotenia
a monitorovania pre pomoc poskytovanu v ramci SF, Systému riadenia SF a KF, Systému
finanéného riadenia SF atestu vystupnych dokumentov vzmysle ¢l 60 vieobecného
nariadenia bol riadiaci a kontrolny systém na pozadovanej urovni.

2.1.4.2 Vlddny audit

RO
Podla poverenia na vykonanie vladneho auditu ¢. A 276, ¢. K 1545 zo dia 23. 07. 2009
vykonali povereni zamestnanci odboru medzinarodnych zdrojov sekcie auditu a kontroly MF
SR ako organ auditu, MS SR a Spravy finan¢nej kontroly Bratislava na trovni RO a PJ pre
OP VaV aagenture (SORO) v termine od 04. 08. 2009 do 27. 11. 2009 vladny audit za
ucelom ziskania uistenia o U¢innosti riadiaceho a kontrolného systému OP VaV podla ¢i. 62
ods. 1 pism. a) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006, ktorym sa ustanovuji vSeobecné
ustanovenia o Eurdpskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde
a Kohéznom fonde a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1260/1999. Z ddévodu
overenia najaktudlnejSej verzie riadiacej dokumenticie - Interného manudlu procedar
Agentiiry MS SR pre $trukturalne fondy EU verzia ¢. 1.8 platna a Gi¢inna k 01. 08. 2009 bolo
auditované obdobie od 24. 10. 2007 do 31. 07. 2009 predizené do 31.08. 2009 Dodatkom
¢. 1 k Povereniu ¢. MF/021228/2009-1423 zo dna 26. 08. 2009.
Audit bol zamerany na:
— ziskanie uistenia o zapracovani odporiCani a opatreni tykajucich sa nedostatkov bez
vplyvu na vyhradu vyplyvajicich z auditu stiladu vykonanom na trovni RO, PJ a SORO,
— ziskanie uistenia o dostatocnosti a €innosti riadiacich a kontrolnych syst¢émov (RKS) na
urovni RO, PJ a SORO.

Pri overovani sa vychadzalo najma:

— zo zaverov auditu suladu pre OP VaV, ktoré boli uvedené v Sprave o vysledku auditorskej
akcie ¢&. AA211 vykonanej na MS SR a Agentiire MS SR pre SF zo diia 10. 10. 2008,

— Z0 Zapisu z overenia splnenia odporucani z vykonanej auditorskej akcie ¢. AA211 - audit
suladu pre OP VaV zo dna 04. 12. 2008,

— 20 Zoznamu nedostatkov a odportcani pre organy OP VaV (priloha 3A.2 ,Spravy
0 vysledku hodnotenia stiladu podl'a ¢lanku 71 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 zo
zmien nastavenia RKS (Riadiaci a kontrolny systém) v nadvéznosti na Systém riadenia SF
a KF, verzia 3.0 a Systém finan¢ného riadenia SF a KF, verzia 4.1,

— z najaktuélnejsich verzii Internych manudlov procedur RO, SORO a PJ,
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— z vybranej vzorky na testovanie.

Vykonanim vlddneho auditu bolo ziskané primerané uistenie o ucinnosti riadiaceho
a kontrolného systému OP VaV podl'a vysSie uvedeného nariadenia. VSetky naplanované
¢innosti boli vykonané. Dokumenty potrebné pre overenie riadiaceho a kontrolného systému
OP VaV boli RO, SORO a PJ predlozené pocas auditu. Dostupné dokumenty, informéacie
a vybrand vzorka boli overené v sulade s programom na vykonanie vlddneho auditu.
V priebehu vykonu auditu boli uskuto¢nené rozhovory so zéastupcami auditovanych osob
a bola realizovana mailova komunikacia, ktorej predmetom bolo objasnenie vybranych oblasti
overovania. Ciastkové ciele vladneho auditu boli splnené v planovanom rozsahu podla
jednotlivych auditovanych oblasti.

Celkovo bolo auditorskou skupinou identifikovanych 35 nedostatkov (najmid opakované
nedodrzanie terminov, postupov a povinnosti stanovenych Systémom riadenia SF a KF,
Systémom finan¢ného riadenia SF a KF a IMRO).

Sumarny prehl'ad nedostatkov je uvedeny v nasledovnej tabul’ke:

Tabul'ka 11 Prehl'ad nedostatkov

Zavaznost Pocet akceptovanych Pocet neakceptovanych
Celkovy pocet nedostatkov nedostatkov zo strany nedostatkov zo strany
nedostatku . ., N . . N
auditovanych os6b auditovanych os6b
vysoka 1 1 -
stredna 4 4 -
nizka 30 30 -
spolu 35 35 -

Auditorska skupina na zaklade zistenych nedostatkov vyhodnotila:

— RO: overovany systém funguje spravne, ale niektoré zlepSenia si potrebné. Zistené
nedostatky nemaji vysoky dosah na spravne fungovanie kIicovych prvkov systému, resp.
riadiaci a kontrolny systém,

— SORO: systém funguje spravne, su potrebné minimélne zlepSenia. Boli zistené¢ len
minimdlne nedostatky,

— PJ systém funguje spravne, st potrebné minimalne zlepSenia. Boli zistené len miniméalne
nedostatky.

RO, PJ a SORO zohladnilo odporucania uvedené v Predbeznej sprave z vladneho auditu
prijatim opatreni na napravu nedostatkov zistenych vladnym auditom a na odstranenie pricin
ich vzniku®, pisomne ich oznamia auditujicemu organu alebo dévody, pre ktoré neboli tieto
odportcania zohl'adnené v termine do 29.01.2010.

Taktiez predloZia pisomnu spravu o splneni opa‘[reni4 na napravu nedostatkov zistenych
vladnym auditom a odstraneni pri¢in ich vzniku a o zohladneni odportcani auditujucemu
organu v termine do 31. 03. 2010.

Overenie splnenych opatreni za jednotlivé nedostatky identifikované systémovym auditom
vykona organ auditu v 2. polroku 2010 na zaklade dorucenych sprav o splneni opatreni na
napravu nedostatkov zistenych vladnym auditom a odstraneni pri¢in ich vzniku.

3 Prikaz ministra ¢. 2/2010- z 25. januara 2010 na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku zistenych viadnym auditom ¢. A276, ¢.
K1545 ulozil opatrenia k jednotlivym nedostatkom, s terminom ich odstranenia do 28. 02. 2010.

4 Vo Formulari pre navrhovanie zmien Interného manualu proceddr RO pre OP Vzdelavanie a RO pre OP Vyskum a vyvoj (Registratné
Cislo: 20) boli zapracované zmeny a zohladnené vysledky viadneho auditu.
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Na zaklade vykonaného systémového auditu auditorskd skupina konStatovala, ze ucinnost
riadiacich a kontrolnych systémov zavedenych pre OP VaV je v sulade s poziadavkami
¢lankov 58 az 62 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES)
¢. 1828/2006. Uvedené stanovisko sa tyka vsetkych prioritnych osi OP Vyskum a vyvo;j.

SORO

Vladny audit ¢. A 276, ¢. K 1545 zo dna 23. 07. 2009, ktorého sucastou bola i agentura, je
blizsie popisany v Casti RO tejto kapitoly.

2.1.4.3 Certifikacné overovanie

V priebehu sledovaného obdobia sa v SORO uskuto¢nilo i certifikaéné overovanie stihrnnej
ziadosti o platbu ¢. S1626209005 (predmetom overenia bola ziadost o priebeznu platbu
&. 26250120009501 prijimatela Zilinska univerzita, tykajuca sa nakladov na projektova
dokumentaciu), a to dna 19. 06. 2009 a 22. 06. 2009. Identifikované nedostatky v kontrole
formalnej spravnosti ZoNFP vratane predbeznej finan¢nej kontroly, nedostatky vo vergjnom
obstaravani, projektovom riadeni, administrativnom overovani ZoP, v zaznamenavani udajov
do ITMS boli prevazne formalneho charakteru. Zo strany CO bolo odporucené zvysit
kontrolny mechanizmus SORO vo vidzbe na projektové riadenie, najmid na dodrziavanie
platnych Internych manudlov procedir a doslednejsie vyplianie kontrolnych zoznamov.
Vzhl'adom na uvedené zistenia boli uskuto¢nené pracovné prerokovania identifikovanych
nedostatkov za ucasti riaditel’ky sekcie implementacie OP VaV s odborom projektového
manazmentu a monitoringu dna 21. 07. 2009 a odborom riadenia vydavkov dna 22. 07. 2009,
na ktorych boli prehodnotené pracovné postupy, uplatiiovanie kontroly Styroch oci v ramci
overovani na urovni odborov, ale aj medziodborovo, kontrola vedicimi oddeleni. Zmeny
Vv prospech posilnenia kontrolnych mechanizmov boli zapracované pri aktualizacii Interného
manuélu procedir Agentiiry MS SR pre $trukturalne fondy EU, verzia 1.8.

Druhé certifikatné overenie bolo uskutoénené v ramci sthrnnej ziadosti o platbu ¢.
S1626209010, predmetom ktorého bola Ziadost o zuctovanie predfinancovania
€.26250120008406 a k nemu prislusné predfinancovanie 26250120008303 prijimatel’a
Slovenska polnohospodarska univerzita v Nitre. Uéelom kontroly bolo overenie procesov
a opravnenosti vydavkov vzmysle Systému finanéného riadenia SF a KF a vnitorného
manudlu procedur certifikacného organu. Identifikované nedostatky v procese odborného
hodnotenia ZoNFP v predlozenej forme hodnotiacich harkov boli klasifikované ako zavazné
ana zaklade toho bola predmetna ZoP v plnej vyske deklarovanych vydavkov vyradena zo
SZP. Nedostatky identifikované v ramci certifikaéného overovania boli odstranené
predlozenim spravnej dokumentacie a objasnenim spravnych postupov hodnotiaceho procesu.
Ostatné zistené nedostatky sa tykali nevyplnenia, resp. nespravneho vyplnenia udajov
v ITMS, nedodrzania ustanoveni zmluvy o NFP, chyb v monitorovani a v postupoch agentiry
amali prevazne strednl aZ nizku zavaZznost. Na uvedené zistenia boli pracovnici odboru
administracie, odboru projektového manazmentu a monitoringu a odboru riadenia vydavkov
upozorneni na pracovnych poradach a zarovenn boli pouceni o nutnosti doslednej kontroly
(09. 10. 2009). ZoP, ktora bola vyradena z overovanej SZP, bola po predloZeni spravnych
dokumentov a vysvetleni postupov schvalena v plnej vyske vramci inej SZP. Ziadne
neopravnené vydavky vyplyvajice z certifikaénych overeni neboli identifikované.

2.1.4.4 Kontrola RO na SORO

RO vykonal kontrolu postupov delegovanych na SORO v dnoch od 16. 06. 2009 do 26.
augusta 2009 a tykala sa obdobia od 1. januara 2007 do 26 augusta 2009.

Kontrolou boli identifikované porusenia niektorych postupov Interného manudlu procedur
agentury vV zmysle nedodrzania predpisanych terminov, poruenie Systému riadenia SF a KF
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v zmysle zadavania relevantnych udajov do ITMS, porusenie Systému finan¢ného riadenia SF
a KF v zmysle niektorych bodov administrativneho overovania ziadosti o platbu, poruSenie
principov verejného obstardvania a postupov ucCtovania prijimateI'mi. Uvedené zistenia
prevazne formalneho charakteru boli odstrdnené zapracovanim zmien do interného manualu
procedar v zmysle Systému riadenia SF a KF a Systému finan¢ného riadenia SF a KF.
Zistenia, vyplyvajuce z poruSeni postupov uctovania, prip. zdkona o uctovnictve, porusenia
principov verejného obstaravania prijimatelmi st overované pripadne odstraiované
priebezne, pri vykone overeni projektov na mieste, vysledky €oho su zaznamenané v
prislusnej sprave z overenia na mieste. O vSetkych zisteniach aich rieSeniach boli
zainteresovani zamestnanci agentiry informovani na pracovnych poradach a boli pouceni
0 dosledkoch nedodrzania spravnych postupov ako aj o nutnosti odstranovania nedostatkov uz
V procese implementacie operacného programu, nie az v priebehu vykondvania overovania
postupov.

2.1.4.5 Overovanie na mieste

Cielom overovania na mieste je overit’ redlne (skuto¢né) dodanie tovarov, vykonanie prac
a poskytnutie sluzieb deklarovanych na uctovnych dokladoch, resp. na sumariza¢nych
harkoch a podpornej dokumentacii predlozenych prijimatelom spolu so ziadost'ou o platbu,
overit’ realizciu aktivit, resp. s dokumentmi, na ktoré sa dand zmluva o poskytnuti NFP
odvolava, resp. s politikami Spolo¢enstva a vSeobecne zaviznou legislativou. Ide
0 najvhodnejsi prostriedok odhalenia pripadnych nedostatkov. VEasnym overovanim je
mozné indikovat nedostatky v pociatocnom Stddiu a predchddzat’ negativnym zisteniam
vacsieho rozsahu.

Overovanie na mieste sa vztahuje na realizaciu projektu ako celku, ktora zahfnia financné
overovanie (napr. overenie vedenia uCtovnictva, overenie fyzického dodania tovarov,
vykonanych prac) a monitorovanie projektu (napr. overenie realizacie aktivit, vystupov
z aktivit, overovanie dosiahnutych hodno6t meratel'nych ukazovatel'ov).

RO

Overovanie na mieste vykondva minimalne jedenkrat za 12 kalendarnych mesiacov realizacie
projektu pre kazdy NP na zéaklade oznamenia o vykonani overovania na mieste, ak Si to
povaha situacie vyzaduje (napr. ak prijimatel’ nepredlozi uplné, preukazatelné uctovné
doklady a podpornti dokumentaciu pri vykone administrativneho overovania; na zaklade
odporucani certifikacie, kontrolorov, auditorov, staznosti, medialnej kauzy; V pripade
nedostatocného fyzického a finanéného pokroku v implementacii projektu, resp. inych
nedostatkov, na ktoré poukazuje monitorovanie projektu zo strany RO; na ziklade
predlozenia Ziadosti o zmenu projektu zdsadného charakteru zo strany prijimatel’a, atd’.) aj
Castejsie.

Pri vybere projektov na kontrolu pracovnych postupov a zverenych uloh na agenture RO
vychadza zrizikovej analyzy, ktort SORO ma povinnost’ spolu so Stvrtroénym planom
overeni na mieste u prijimatel'ov SORO predkladat’ aktudlne v kalendarnych $tvrtrokoch. Na
zaklade rizikovej analyzy predloZzenej na RO, RO uskutocniuje ndhodny vyber vzorky
projektov, na ktorej vykona kontrolu pracovnych postupov a zverenych tuloh .

V sledovanom obdobi RO vykonal 4 overenia na mieste nasledovnych projektov:
wINdrodny informacny systém podpory vyskumu avyvoja na Slovensku - pristup
Kk elektronickym informacénym zdrojom* (kod projektu 26220220001) sa uskutocnilo od 02.

11. do 11. 12. 2009.
Predmetom overovania na mieste bola:
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1. prijimatelom (Centrum vedecko-technickych informacii Slovenskej republiky) predloZena
ziadost’ o platbu:

a) & 3/kéd ZoP 26220220001303/, ktora mala charakter Ziadosti o predfinancovanie
(prijimatel’ si uplatnil vydavky na ndkup pristupovych prav k elektronickym
informa¢nym zdrojom vybraného druhu)

b) & 4 /kéd ZoP 26220220001504/, ktora mala charakter priebeznej platby

) & 6/kod ZoP 26220220001506/, ktora mala charakter priebeznej platby (prijimatel’ si
uplatnil vydavky na pravne sluzby)

2. Overenie:

a) suladu realizacie projektu so zmluvou

b) ¢i dokumenty predlozené na RO sa zhoduju s dokumentmi, ktoré st v drzbe
prijimatela

€) dodrziavania pravidiel publicity

d) ¢i prijimatel’ predklada prostrednictvom monitorovacich sprav spravne informacie
ohl'adom fyzického pokroku realizacie projektu

e) plnenia d’alsich povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy o NFP.

Kontrolna skupina RO preverenim:
1. opravnenosti vydavkov ulozila prijimatel'ovi

a) predlozit dokumentaciu preukazujiucu dodanie poskytnutych sluzieb, t.j. Ze pristupové
prava boli skutocne poskytnuté uzivatel'om a je mozné ich realne vyuzivat’ s ciel'mi
projektu.

b) vratit’ finan¢né prostriedky na zéaklade ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov vo
vyske 374,67 €.

2. zistila

a) nepredlozenie originalu schval’ovacieho listu prijimatel'om

b) nedostatky pri pouzivani loga ERDF a OP VaV

c) absenciu velkoplo$nej reklamnej tabule

Prijaté opatrenia:
1. Prijimatel instaloval velkoplo$nt informacnt tabul’'u v mieste projektu
2. Prijimatel’ vyhotovil 2 ks roll up.

wNdrodny informacny systéem podpory vyskumu avyvoja na Slovensku - pristup

K elektronickym informacénym zdrojom“ (kod projektu 26240220001) sa uskutoénilo od 02.

11. do 11. 12. 2009.

Predmetom overovania na mieste bola:

1. prijimatel'om (Centrum vedecko-technickych informacii Slovenskej republiky) predlozena
ziadost’ o platbu:

a) & 3/kod ZoP 26240220001303/, ktora mala charakter Ziadosti o predfinancovanie
(prijimatel’ si wuplatnil vydavky na ndkup pristupovych prav k elektronickym
informa¢nym zdrojom vybraného druhu)

b) &. 4 /kéd ZoP 26240220001504/, ktora mala charakter priebeznej platby

) & 6/kod ZoP 26240220001506/, ktora mala charakter priebeznej platby (prijimatel’ si
uplatnil vydavky na pravne sluzby)

2. Overenie:

a) suladu realizacie projektu so zmluvou

b) ¢i dokumenty predlozené na RO sa zhoduju s dokumentmi, ktoré st v drzbe
prijimatela

€) dodrziavania pravidiel publicity

d) ¢i prijimatel’ predklada prostrednictvom monitorovacich sprav spravne informacie
ohl'adom fyzického pokroku realizéacie projektu
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e) plnenia d’alSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o NFP.
Kontrolné skupina RO:
1. preverenim opravnenosti vydavkov ulozila prijimatelovi:

a) predlozit dokumentaciu preukazujicu dodanie poskytnutych sluzieb, t.j. ze pristupové
prava boli skutone poskytnuté uzivatelom a je mozné ich realne vyuzivat’ s ciel'mi
projektu

b) vratit’ finanéné prostriedky na zéaklade ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov vo
vyske 366,33 €.

2. zistila

a) prijimatel’ nepredlozil original schvalovacieho listu,

b) nedostatky pri pouzivani loga ERDF a OP VaV

c) absenciu vel’koplo$nej reklamnej tabule

Prijaté opatrenia:
1. Prijimatel’ in§taloval velkoplosnu informaénu tabul'u v mieste projektu
2. Prijimatel’ vyhotovil 2 ks roll-up.

wInfrastruktura pre vyskum a vyvoj — Ddtové centrum pre vyskum a vyvoj“ (kod projektu

26210120001) sa uskutocnilo od 02. 11. do 12. 11. 2009.

Predmetom overovania na mieste bola:

1. prijimatelom (Centrum vedecko-technickych informacii Slovenskej republiky) predlozena
ziadost’ o platbu:

a) & 1/kéd ZoP 26210120001501/
b) &. 2 /kéd ZoP 26210120001502/
c) & 3/kod ZoP 26210120001503/
d) & 4/kéd ZoP 26210120001504/

2. Overenie:
a) suladu realizacie projektu so zmluvou
b) ¢i dokumenty predlozené na RO sa zhoduju s dokumentmi, ktoré su v drzbe
prijimatel’a
€) dodrziavania pravidiel publicity
d) ¢i prijimatel’ predklada prostrednictvom monitorovacich sprav spravne informacie
ohl'adom fyzického pokroku realizacie projektu
e) plnenia d’al$ich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o NFP.
Kontrolna skupina RO:
1. preverenim opravnenosti vydavkov zistila:
a) Nezrovnalost bez finan¢ného dopadu
Neopravneny vydavok v priebeznej platbe pred preplatenim (Overovana ZoP ¢.3. bola
v priebehu spracovavania spravy uhradena- uvedena nezrovnalost’ bola uz pri
spracovavani ziadosti kratend)
2. zistila:
a) prijimatel’ v dennej tlaci zverejnil nespravne logo
b) prijimatel’ neumiestnil v priestoroch realizacie projektu informacny roll-up
c) absenciu vel’koplo$nej reklamnej tabule
Prijaté opatrenia:
1. Prijimatel’ inStaloval dna 1.12.2009 velkoplo$nt reklamnu tabulu s rozmermi 250 cm
x 150 cm vo vstupnej hale
2. Prijimatel’ vyhotovil 2 ks roll up.

winfrastruktira pre vyskum a vyvoj — Ddtové centrum pre vyskum a vyvoj“ (kod projektu
26230120001) sa uskutocnilo od 02. 11. do 12. 11. 2009.
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Predmetom overovania na mieste bola:
1. prijimatelom (Centrum vedecko-technickych informéacii Slovenskej republiky) predlozena
ziadost’ o platbu:

a) & 1/kéd ZoP 26230120001501/
b) &. 2 /kéd ZoP 2623012001502/

c) & 3/kod ZoP 26230120001503/
d) & 4/kéd ZoP 26230120001504/

2. Overenie:
a) suladu realizacie projektu so zmluvou
b) ¢i dokumenty predlozené na RO sa zhoduju s dokumentmi, ktoré su v drzbe
prijimatel’a
€) dodrziavania pravidiel publicity
d) ¢i prijimatel’ predklada prostrednictvom monitorovacich sprav spravne informacie
ohl'adom fyzického pokroku realizécie projektu
e) plnenia d’alSich povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy o NFP.
Kontrolna skupina RO:
1. preverenim opravnenosti vydavkov zistila:
a) Nezrovnalost' bez finan¢ného dopadu
Neopravneny vydavok v priebeznej platbe pred preplatenim (Overovana ZoP ¢&.3. bola v
priebehu spracovavania spravy uhradena- uvedena nezrovnalost’ bola uz pri spracovavani
ziadosti kraten4)
2. zistila
a) prijimatel’ v dennej tlaci zverejnil nespravne logo
b) prijimatel’ neumiestnil v priestoroch realizacie projektu informacny roll-up
c) absenciu velkoplo$nej reklamnej tabule
Prijaté opatrenia:
1. Prijimatel’ inStaloval dna 1.12.2009 velkoplo$ni reklamnt tabulu s rozmermi 250 cm
x 150 cm vo vstupnej hale
2. Prijimatel’ vyhotovil 2 ks roll up.

SORO

Predmetom overenia na mieste musi byt kKazdy projekt minimalne jedenkrat pocas jeho
realizacie, najneskor pred uhradenim zaverednej ZoP. Intenzita overeni na mieste, v zavislosti
na charaktere a komplexnosti projektov, je stanovena v §tvrtro¢nom plane overenia na mieste,
ktory je vypracovany na zéklade analyzy rizika.

Cielom analyzy rizika je posudit, ¢i riadiace a kontrolné systémy prijimatel’a stvisiace so
spolufinancovanymi operaciami ES su efektivne a funkcéné tak, aby predvidali chyby
a nezrovnalosti, alebo v pripade, Ze sa chyby a nezrovnalosti vyskytnu, aby ich identifikovali
a odstranili. Riadiace a kontrolné systémy prijimatel'a musia zabezpecit, aby vybrané projekty
pre spolufinancovanie ES boli opravnené pre podporu zo SF pocas celého trvania projektu,
dosiahli stanovené ciele a dodrziavali legislativu a poziadavky nariadeni ES.

Rizikové faktory vSeobecného rizika:

1. Rizikovy rating prijimatela (= vysledok nominalneho rizika)
2. Skusenosti s prijimatel'om pocas realizacie projektu

3. Zvysenie cien vstupov

4. Zistenia z overeni na mieste

Rizikové faktory nominalneho rizika Specifické pre OP VaV:
1. Verejné obstaravanie

2. Meratel'né ukazovatele

3. Doba realizacie projektu
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4. Rozpocet projektu
5. Financ¢né analyza projektu

Agentira urc¢i taka velkost' vzorky, aby sa dosiahlo primerané uistenie, pokial’ ide
0 zékonnost' a regularnost’ prislusnej transakcie vzhl'adom na uroven rizika, ktori agentira
identifikovala na dany typ prijimatel'a a prislusnu operaciu. Metoda vyberu vzoriek sa kazdy
rok reviduje.

V sledovanom obdobi agentura vykonala 4 overenia na mieste. Okrem tdajov uvedenych vo
,»Vykaze o overeniach na mieste® (priloha ¢. 11), bolo v ramci overenia na mieste vykonané aj
vecné overenie realizacie prisluSnych projektov, ktorych vysledky st uvedené v texte prilohy,
vstipci nazvanom ,Hlavné zistenia anavrhy opatreni, vratane zistenia pripadnych
nezrovnalosti*:

e projekt ,,Komplexnd modernizacia Zilinskej univerzity* s kddom ITMS 26250120009
- bola vecne overend suma opravnenych finan¢nych prostriedkov za material a prace
spolu vo vyske 60 289,57 €,

e projekt ,,Komplexna revitalizacia a dobudovanie IKT sieti a techniky pre zlepSenie
vzdelavaciecho procesu na SPU v Nitre* s kddom ITMS 26250120008 - bola vecne
overend suma opravnenych finanénych prostriedkov za materidl a prace spolu vo
vyske 3 879 307,85 €,

e projekt snazvom ,Modernizacia infraStruktary k zlepSeniu kvality vzdelavania®,
v Univerzite Konstantina Filozofa v Nitre - bola vecne overena suma opravnenych
finan¢nych prostriedkov za material a prace spolu vo vyske 1 378 135,36 €,

e projektu ,,Rozvoj vzdeldvania na Katolickej univerzite v Ruzomberku pomocou
zlepSenia IKT, laboratornej a ubytovacej infraStruktary* s kodom ITMS 26250120024
- bola vecne overend suma opravnenych finanénych prostriedkov za material a prace
spolu vo vyske 461 722,52 €.

Overenia na mieste stthrnne za RO aj SORO popisuje tabulka ,,Vykaz o overeniach na
mieste* v prilohe 11.

2.1.5 VyuzZivanie fondov podla kategorii

V prilohe 3 sa nachadza tabulka ,,Sthrnné clenenie prideleného prispevku Spolocenstva
podla kategorie vo vyrocnej a zavere€nej sprave o implementacii®, ktord rozpisuje prideleny
prispevok zo SF podla kategérii, v ¢leneni na jednotlivé kombinéacie kodov pre oblasti 1 az 5,
v zmysle prilohy II ¢asti C nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006.

K 31. 12. 2009 bola pre OP VaV z prispevku Spolo¢enstva pre kazdu kombinaciu kategorii
pridelena spolu suma 315 311 685,70 €. VSetky prispevky boli pridelené¢ v ramci formy
financovania 01 — nenévratna dotacia, okrem iniciativy JEREMIE, v ramci opatreni 2.2 a 4.2,
ktoré boli financované pod kodom 04 — iné formy financovania.

Iniciativa JEREMIE bola financovana v prioritnych témach 01 (Cinnosti VTR vo
vyskumnych strediskach), 02 (Infrastruktira VTR aodborné strediska v konkrétnej
technologii) a 03 (Transfer technologii a zlepSovanie sieti spoluprace medzi malymi
a strednymi podnikmi....).

Narodné projekty v ramci opatrenia 1.1 boli financované v prioritnej téme 11 (Informacné
a komunikaéné technologie..) a V rdmci opatrenia 3.1 v prioritnej téme 02 (InfraStruktira VTR
a odborné strediska v konkrétnej technologii).

V ramci opatreni 2.2 a4.2 boli pridelené prispevky vo vsetkych 4 prioritnych témach,
vyc¢lenenych v ramci Lisabonskej aktivity pre OP VaV (01, 02, 03, 11).

34



Pre dopytovo-orientované projekty, zazmluvnené na SORO, v ramci opatrenia 5.1 boli
pridelené prispevky len v prioritnej téme 75 (Vzdelavacia infrastruktara).

2.1.6 Prispevok k Lisabonskému procesu

Tabul'ka 12 Vyclenenie podla programov v cieli Konvergencia (v €, bezné ceny, ERDF)

Operacny program Lisabonské aktivity (L.A.) | Celkova alokacia | % L.A.

1. | OP Vyskum a vyvoj 660 795 134 883 000 000 74,84%

Tabul'ka 13 Vyélenenie podla OP v cieli Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’
(v €, bezné ceny, ERDF)

Operacny program Lisabonské aktivity (L.A.) | Celkova alokacia | % L.A.

1. | OP Vyskum a vyvoj 315 966 024 326 415 373 96,80%

Tabulka 14 Zazmluvnené finan€éné prostriedky na prioritné témy k 31. 12. 2009 (v €)

Zazmluvnené finan¢né , .
% z alokacie na L.A.

Kéd Prioritné témy (priloha IV nariadenia 1083/2006) prostriedky
(EU zdroje)
Vedecko-technicky rozvoj (VTR), inovacie a podnikanie

01 | Cinnosti v oblasti VTR vo vyskumnych strediskach 37 802 926,49 3,87%

02 | InfraStruktura VTR (vratane fyzického podniku,
pristrojového  vybavenia a  vysokorychlostnych
poCitacovych sieti prepajajucich vyskumné strediska)
a odborné strediska v konkrétnej technoldgii
03 | Transfer technoldgii a zlepSovanie sieti spoluprace
medzi malymi a strednymi podnikmi (MSP), medzi
malymi podnikmi a inymi podnikmi a univerzitami,
zariadeniami vy$8ieho vzdelavania kazdého druhu, 21 770 008,89 2,23%
regiondlnymi organmi, vyskumnymi strediskami a
vedeckymi a technickymi strediskami (vedeckymi a
technickymi parkami, technostrediskami atd.)
Informacna spolo¢nost

71139 337,03 7,28%

1 Informaéné a komunikatné technolégie (pristup,
bezpec€nost, interoperabilita, predchadzanie rizikam, 56 746 961,77 5,81%
vyskum, inovacia, e-obsah atd’)

Zdroj tdajov: interna evidencia RO+SORO

K 31. 12. 2009 boli v suvislosti vo vztahu k L.A. zazmluvnené finan¢né prostriedky z ERDF
v celkovej vyske 187 459 234,18 €. Tento tidaj mozno povazovat ako pociato¢ny krok
plnenia cielov L. A. prostrednictvom OP VaV, az redlne Cerpanie tychto prostriedkov ma
realny dopad na zlepsenie situacie. AvSak vzhl'adom na vysoky percentualny podiel L. A. na
celkovej alokacii OP VaV mozno povazovat tento program za jeden z hlavnych nastrojov na
plnenie ciel'ov Lisabonskej stratégie.

Z troch $pecifickych odportéani pre rok 2009 pre plnenie Lisabonskej stratégie/stratégie EU
2020 sa oblasti vyskumu avyvoja dotyka nasledovné odporucanie, aby Slovensko
»V Strednodobom horizonte zabezpecilo vykonavanie dualsich opatreni na fiskalnu
konsolidaciu s cielom zachovat makroekonomicku stabilitu a sucasne pokracovalo
V presmerovani vydavkov na vzdelavanie, vyskum, vyvoj a inovaciu, vytvarani dalSich
stimulov pre sukromny sektor vo vyskume a vyvoji, a v zavadzani koherentnej vyskumno-
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vyvojovo-inovacnej stratégie s osobitnym zameranim na institucionalnu reformu a na vyrazné
zlepsenie spoluprdce medzi podnikmi a vyskumom. *

Prispevok OP VaV k naplneniu tohto odporacania sa tyka jeho druhej Casti v podobe zvysenia
podpory pre vyskum avyvoj sdorazom na zlepSenia spoluprace medzi podnikmi
a vyskumom.

Zo vseobecného pohl'adu mozno takmer cely OP VaV povazovat ako jeden z nastrojov
presmerovania vydavkov na vyskum. Za osobitné nastroje na zlepSenie spoluprace medzi
podnikmi a vyskumom mozno povazovat’ 2 dvojice vyziev, teda 4 vyzvy (Specifické udaje su
uvedené niZSie) na predkladaniec ZoNFP vyhlasené na zéklade schémy Statnej pomoci
Vv oblasti vyskumu a vyvoja. Tuto schému Statne pomoci vypracoval RO a je zverejnend na
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootld=3984. V zmysle tejto schémy su
podporované podniky uskutoéiiujuce vyskum avyvoj, priCom osobitnym motivaénym
faktorom je spolupraca s vyskumnymi organizaciami, na zaklade coho sa zvysuje urovenn NFP
pre dany projekt. Zaujem ziadatel'ov o tieto 4 vyzvy mozno oznacit’ na nadpriemerny a navyse
boli zaznamenané osobitné pozitivne reakcie odbornej verejnosti na tieto vyzvy.

Specifické udaje o vyzvach:

1. ,,Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
(schéma S$tatnej pomoci)“ — 2 vyzvy s kodmi OPVaV-2009/2.2/03-SORO a OPVaV-
2009/4.2/03-SORO  vyhlasené¢ dna 28. 04. 2009 s datumom uzavierky dna
10. 08. 2009. Celkova finan¢na Ciastka vy¢lenena na vyzvy je 40 mil. € a 20 mil. €.
Schvalenych bolo za obidve vyzvy 47 projektov z predloZenych 92 Ziadosti.

2. ,,Podpora budovania vyskumno-vyvojovych centier (schéma S§tatnej pomoci)“ —
2 vyzvy s kodmi OPVaV-2009/2.2/05-SORO a OPVaV-2009/4.2/05-SORO vyhlasené
dna 21. 12. 2009 s datumom uzavierky dia 19. 04. 2010. Celkova finan¢na Ciastka

vy€lenend na vyzvy je 45 mil. € a 25 mil. €.

2.1.7 Opis partnerskych dohéd

RO

RO spolupracuje s partnermi z hospodarskych a socialnych radov, ato S Asociaciu
zamestnavatel'skych zvdzov a zdruzeni SR, Konfederdciou odborovych zvézov, Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, Asocidciou bank, Zvdzom priemyslu Slovenska,
Zvazom stavebnych podnikatelov Slovenska, Zvdzom priemyselnych vyskumnych
a vyvojovych organizacii, Klubom 500, ktori su ¢lenmi Monitorovacieho vyboru pre
vedomostnll ekonomiku.

Zastupcovia RO sa zhcastiovali zasadnuti pracovnych skupin pre koordinaciu horizontalnej
priority Trvalo udrzatelny rozvoj, pre koordinaciu horizontalnej priority Informatizacia
spolo¢nosti, pre koordinaciu horizontalnej priority Rovnost’ prileZitosti a pre koordinaciu
horizontalnej priority Marginalizované romske komunity (viac v kapitole 4).

Zastupcovia RO sa zucastiiovali zasadnuti koordinacného rokovania pracovnej skupiny
¢lenov vlady SR zodpovednych za Eerpanie eurofondov, pracovnej skupiny CKO/RO pre
publicitu (¢innost’ bliz§ie popisuje podkapitola 6.2.2), pracovnej skupiny RO/SORO pre
publicitu (¢innost’ bliz§ie popisuje podkapitola 6.2.1), pracovnej skupiny INFORM (DG
REGIO) (¢innost’ blizsie popisuje podkapitola 6.2.3), centralneho vyboru pre hodnotenie
NSRR, pracovnej skupiny RO/SORO pre pripravu vyziev (zlozenej z internych a externych
odbornikov podla obsahu prislusnej vyzvy, vratane zastupcov RO a agentury). Uelom
pracovnej skupiny pre pripravu vyziev je c¢o najefektivnejSie a najkomplexnejSie

36


http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3984

zosumarizovat’ potreby a moznosti suvisiace s pripravovanou vyzvou tak, aby tato
zohl'adnovala aktualne potreby spolo¢nosti a buducich prijimatelov.

V ramci spoluprace RO a SORO vroku 2009 prebiehali pravidelné pracovné stretnutia
(porady) zastupcov RO a SORO v mesa¢nom intervale. Na stretnutiach sa prerokovavali
aktualne otazky a problémy.

V sledovanom obdobi zasadala aj pracovna skupina pre hodnotiace a vyberové kritéria pre
projekty predkladané v ramci OP VaV zlozend z internych (zastupcovia RO/SORO)
a externych odbornikov. Vysledkom bola aktualizécia hodnotiacich a vyberovych kritérii pre
vSetky opatrenia OP VaV, ktoré boli schvalené MVVE.

SORO

Existujuce partnerské vzt'ahy agentlry sa rozvijaji a prehlbuju formou zapojenia partnerov do
¢innosti agentury, napr. do pracovnych skupin zameranych na definovanie opravnenosti
aktivit, cielovych skupin a Ziadatel'ov pre vyhlasované vyzvy.

Agentura pri svojej Cinnosti (ucast’ zastupcov agentiry v roznych pracovnych skupinach,
komisiach a vyboroch) komunikuje atizko spolupracuje s UV SR, ministerstvami,
mimovladnymi organizaciami (ZMOS, odborové organizécie, Asociacia zamestnavatel'skych
zvazov, Asociacia vysokych §kol, Slovenské rektorskd konferencia) a s d’al$imi instituciami,
ktoré v ramci hodnotiaceho procesu poskytuju externych odbornych hodnotitel'ov a ¢lenov
vyberovych komisii.

V ramci monitorovaného obdobia sa konali pravidelné mesacné pracovné porady RO
a SORO, na ktorych sa zo strany SORO ztcastiiovali veduci zamestnanci agentury. Okrem
uvedenych pracovnych poradd sa uskutocnilo viacero pracovnych stretnuti, na ktorych sa
zucCastiovali  zastupcovia sekcie implementacie OP VaV, agentury, RO a
d’al$ich zainteresovanych stran, v zavislosti od prerokovavanej problematiky. Okrem RO sa
stretnuti zGc¢astiiovali najmé predstavitelia vyskumnych a vyvojovych organizacii, ktorych
zastupcovia sa podielaji na odbornom hodnoteni projektov (uskutocnilo sa odborné
hodnotenie ZoNFP v ramci 4 vyziev) a &innosti vyberovej komisie (&innost’ vykonavali 4
komisie) a priprave obsahovej stranky 13 vyziev na predkladanie ziadosti o NFP. Zastupcovia
sekcie implementacie sa zcastnili na RO pracovného stretnutia zameraného na problematiku
podpory aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii, pracovnej porady tykajucej
sa HP RP, pracovného stretnutia zameraného na Zmluvy o partnerstve, pracovnej skupiny
0 problematike budovania vyskumno-vyvojovych centier a pracovnej skupiny o hodnotiacich
a vyberovych kritériach.

2.2 Informacie o sulade s pravnymi predpismi spolo¢enstva

Informécie o sulade s pravnymi predpismi Spolocenstva su za riadiaci organ spracované v IM
v 3. Kapitole — Pravny ramec aza SORO su spracované v Internom manuali procedir
agentury v kapitole 2 Legislativny ramec. Pocas sledovaného obdobia sa ziadne zavazné
problémy stvisiace so stiladom s pravnymi predpismi Spolo¢enstva nevyskytli.

2.3 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementacii OP VaV sa Ziadne zavazné problémy nevyskytli, ktoré by ovplyvnili
implementaciu a z toho dovodu nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.
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Na implementacii OP VaV sa vplyv hospodarskej krizy vyrazne neprejavil. V sledovanom
obdobi zaujem o NFP z OP VaV nepoklesol, skor naopak. Zo strany prijimatelov neboli
identifikované problémy so zabezpe¢enim spolufinancovania. Z obsahového hladiska je OP
VaV nastaveny adekvatne, t. J. tak, aby prispieval k zvySovaniu konkurencieschopnosti SR.

Tabul'ka 15 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj tdajov: RO

2.4 Zmeny v kontexte realizacie OP VaV

V sledovanom obdobi doslo k viacerym zmenam v kontexte realizacie OP VaV ato tak
Vv oblasti legislativy ako aj predpisov.

MVVE dna 10. 12. 2009 schvalil navrh na upravu hodnotiacich kritérii OP VaV, ktory sa
tykal troch sad hodnotiacich kritérii (sada pre PO 1 a 3, sada pre PO 2 a 4, sada pre PO 5). Pri
spracovavani navrhu RO vychadzal z pripomienok a navrhov odbornych hodnotitel'ov ako aj
z potrieb a zamerov agentary pri vyhlasovani d’alSich vyziev tak, aby hodnotiace kritéria
zohl'adnovali ro6znorodost’ niektorych typov projektov (Specifika projektov financovanych
vV ramci schémy Statnej pomoci) a rozdielny charakter ziadatel'ov (verejny sektor/sikromny
sektor). Zmeny hodnotiacich kritérii sa tykaju predovsetkym tpravy formulacii hodnotiacich
otazok tak, aby boli jednoznaéné a jasné a taktiez preskupeniu bodov bez zvysenia celkového
poctu bodov pre danu sadu hodnotiacich kritérii.

Vyraznou zmenou v implementacii OP VaV bol prechod na menu Euro, ktory upravil zdkon
¢ 4652008 Z. z., ktorym sa menia a dopliajii zdkony v pdsobnosti Ministerstva financii
Slovenskej republiky v suvislosti so zavedenim meny Euro v Slovenskej republike. V suvislosti
suvedenym zakonom vydalo MF SR vdnoch 23.02.2009 a02.09.2009 Metodické
usmernenie MF SR ¢.15/2008-U k postupom financovania projektov Strukturalnych fondov,
Kohézneho fondu a Eurdpskeho fondu pre rybné hospodarstvo v stvislosti s ukoncenim
rozpo¢tového roka 2008 azavedenim meny euro v Slovenskej republike v ramci
programového obdobia 2004-2006 a 2007-2013.

Od 01. 01. 2009 — nadobudol u¢innost zdkon ¢. 528/2008 Z. z. O pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Europskeho spolocenstva - ktory upravuje postavenie a pravomoc
vlady Slovenskej republiky, ministerstiev a ostatnych ustrednych organov S$tatnej spravy
a samospravnych krajov v oblasti systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov
Eurdpskeho spolocenstva a v oblasti ochrany finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev.
Zakon dalej upravuje prava a povinnosti ziadatelov o nenavratny financny prispevok,
prijimatelov nenavratného finanéného prispevku a partnerov, ktori sa spolupodielaji na
priprave projektu so ziadatelom a realizacii projektu s prijimatel'om. Zakon bol novelizovany
zakonom ¢. 266/2009 Z. z. s u¢innostou od 07. 07. 2009.

CKO aktualizoval Systém riadenia strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programove
obdobie 2007 — 2013, verzia 3.0 splatnostou od 31. 01. 2009, dalej vydal verziu 3.1
s platnost'ou od 23. 09. 2009 a verziu 3.2 s platnost'ou od 19. 11. 2009.

MF SR aktualizovalo Systém financného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu
na programové obdobie 2007 — 2013, verzia 4.0 s platnostou od 01. 02. 2009. Nasledne
doslo k d’alsej aktualizacii anovy Systém financného riadenia strukturalnych fondov
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a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 — 2013, verzia 4.1 nadobudol platnost’
30.04. 2009. MF SR aktualizovalo Systém financného riadenia Strukturdlnych fondov a
Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 — 2013, verzia 5.0 s platnostou od 07. 11.
2009, kde boli zohladnené zmeny vyplyvajlice z upravenej legislativy ES, legislativy
SR, usmerneni EK a aktualizovanej verzie Systému riadenia Strukturdlnych fondov
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 — 2013.

Dia 07. 04. 2009 vyslo nariadenie Rady (ES) & 284/2009, ktorym sa meni a doplia
nariadenie Rady (ES) ¢ 1083/2006, ktorym sa ustanovuju vseobecné ustanovenia o
Europskom fonde regionalneho rozvoja, Europskom socialnom fonde a Kohéznom fonde,
pokial’ ide o urcité ustanovenia tykajiuce sa financného riadenia. Dna 01. 09. 2009 bolo
vydané nariadenie Komisie (ES) ¢. 846/2009, ktorym sa meni a doplia nariadenie Komisie
(ES) ¢. 1828/2006.

S u¢innost'ou od 15. 05. 2009 vydal CKO Aktualizdciu ¢. 1 Metodického pokynu CKO ¢. 3
k tvorbe a pouzivaniu projektovych ukazovatelov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 - 2013.
Dovodom aktualizacie bolo zohl'adnenie poziadaviek jednotlivych RO a koordindtorov HP na
vykonanie zmien v ¢iselniku projektovych ukazovatel'ov, ktoré boli v obdobi od 01. 12. 2008
do 15. 05. 2009 odsuhlasené CKO, ako aj za u¢elom jednozna¢ného vymedzenia povinnosti
a opravneni RO a koordinatorov HP pri tvorbe a pouzivani projektovych ukazovatelov. CKO
vydal diia 31. 07. 2009 Metodicky pokyn CKO ¢. 7 k zjednoduSeniu vykazovania vydavkov
V programovom obdobi 2007 — 2013. Dna 28. 02. 2009 bol vydany Metodicky pokyn CKO
¢.6 kimplementacii Casti operaéného programu iniciativa JEREMIE. Aktualizacia ¢. 1
Metodického pokynu €. 6 nadobudla ucinnost’ od 03. 09. 2009, aktualizacia ¢. 2 bola uc¢inna
od 22. 09. 2009 a aktualizacia ¢. 3 od 30. 10. 20009,

Diia 25. 05. 2009 vedici UV SR schvalil aktualizaciu Néarodnej stratégie ochrany finanénych
zaujmov Europskeho spolocenstva v Slovenskej republike.

2.4.1 Zabezpecenie podpornej dokumentacie.
RO
V sledovanom obdobi RO zaktualizoval nasledovnu podpornti dokumentaciu:

1. Interny manual procedir Riadiaceho organu pre Operaény program Vzdelavanie
a Riadiaceho organu pre Operaény program vyskum a vyvoj
e verzia 8.0 k 27. 02. 2009 — uvedenie do suladu so Systémom riadenia SF a KF, verzia
3.0, Systémom finanéného riadenia SF a KF (z 31.01. 2009)
e verzia9.0 k 09. 11. 2009
- zapracovanie zmien, ktoré vyplyvaju z prijatia zakona ¢. 528/2008 Z. z. 0 pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho spolocenstva
- uvedenie do suladu so Systémom riadenia SF a KF, verzia 3.1 —
- uvedenie do suladu so Systémom finan¢ného riadenia SF a KF, verzia 5.0
e zapracovanie aktualizacie ¢. 1 a¢. 2 Metodického pokynu CKO ¢. 6 k implementacii
¢asti OP iniciativou JEREMIE
2. Programovy manual
e verzia 4.0, vydana k 07. 09. 2009, - aktualizovany na zaklade potreby implementacie
iniciativy JEREMIE, (upravené casti o opravnenych a neopravnenych vydavkoch
v opatreniach 2.2 a 4.2)
3. Prirucka pre zZiadatel’a o NFP
e Prirucka pre ziadatel'a o NFP z OP VaV verzia 8.0 z 27. 02. 2009
e Prirucka pre ziadatel'a o NFP z OP VaV verzia 9.0 z 24. 04. 2009
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Prirucka pre ziadatel'a o NFP z OP VaV verzia 10.0 z 29. 10. 2009

4. Prirucka pre prijimatel’a NFP

Prirucka pre prijimatel'a NFP z OP VaV verzia 2.0 z 15. 04. 2009

5. Manual pre informovanie a publicitu OPV a OP VaV

Manual pre informovanie a publicitu OPV a OP VaV ver. Z 27. 02. 2009
Manual pre informovanie a publicitu OPV a OP VaV ver. Z 09. 11. 2009

6. DalSie

Roc¢ny operativny plan informovania a publicity pre Opera¢ny program Vzdelavanie
a Operacny program Vyskum a vyvoj na rok 2010 z 14. 01. 2009
Ro¢ny operativny plan informovania a publicity pre OP V a OP VaV na rok 2010

RO vydalo pre SORO viacero usmerneni, a to najma:

Usmernenie MS SR v stvislosti s aplikovanim vyberovych kritérii v stlade so
Systémom riadenia SF a KF, verzia 3.0

Metodické usmernenie v oblasti verejného obstardvania

Metodické usmernenie k priprave zmluvy o partnerstve

Usmernenie pre pripravu podkladov k polro¢nej monitorovacej sprave v sulade s MP
CKO ¢. 1/2009

Usmernenie Kk percentualnemu vyjadreniu NFP v ITMS

Usmernenie Kk finan¢nej analyze

Usmernenie K vypliianiu Prilohy & 2 Predmet podpory v procese pripravy zmlav
0 NFP pre SORO

Metodické usmernenie na postup spracovania zalohovych faktur v rdmci ziadosti
o platbu — predfinancovanie

Usmernenie k registracii ZoNFP v CORE &asti systému ITMS

Metodické usmernenie k Gprave formularov Zmlav o poskytnuti

Vzorovy formular Zmluvy o poskytnuti NFP pre podmienky schémy na podporu
vyskumu a vyvoja (schémy Statnej pomoci)

Usmernenie k ¢estnym vyhlaseniam predlozenymi ziadateI'mi o NFP

Usmernenie k ziadosti o zmenu zmluvy po ukonéeni verejného obstaravania
Usmernenie Vv stvislosti s vyberovou komisiou v stilade so Systémom riadenie SF
a KF ver. 3.0

Usmernenie k posudeniu dodrziavania pravidiel publicity pre OP Vzdelavanie a OP
Vyskum a vyvoj

Formular Polronej monitorovacej spravy sprostredkovatel'ského organu pod
riadiacim organom za 1./2. polrok 2009 (v zmysle v zmysle Metodického pokynu
CKO ¢&. 1/2009 k obsahu vyro€nej a zaverecnej spravy o vykonavani opera¢ného
programu )

SORO

V sledovanom obdobi SORO zaktualizoval nasledujicu podporni dokumentéciu:

Interny manual procedur Agentiry (SORO pre OPV a OP VaV)
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http://www.minedu.sk/data/USERDATA/StrukturalneFondy/EFRR/DOC/20081201_OPVaV_Prirucka_pre_prijimatela.zip

2.4.2 Stav legislativy SR v oblasti vedy, techniky, vyskumu a vyvoja
Dna 01. 07. 2009 nadobudli G¢innost’ niektoré ustanovenia zadkona ¢. 233/2008, ktorym sa

meni adopliia zdkon ¢ 172/2005 Z. z. o organizdcii §tdtnej podpory vyskumu a vyvoja
a 0 doplneni zdakona ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii cinnosti vlady a organizacii ustrednej
Statnej spravy vzmeni neskorsich predpisov a 0zmene adoplneni niektorych zakonov.
Podmienkou poskytnutia finanénych prostriedkov zo $tatneho rozpoétu na ucelova formu
podpory vyskumu a vyvoja je preukazanie osvedcenia O spdsobilosti vykonavat vyskum
avyvoj .

Dna 01. 08. 2009 nadobudol uc¢innost’ zakon ¢. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre vyskum
a vyvoj a 0 doplneni zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov V zneni neskorSich predpisov,
¢o je predpokladom zvysenia zaujmu zahrani¢nych spolo¢nosti o podporu aplikovaného
vyskumu na Slovensku. Pokiall zakon ¢. 172/2005 Z. z. 0 organizacii Statnej podpory
vyskumu a vyvoja v zneni neskorSich predpisov umoziiuje poskytovat’ Statnu pomoc pre
vyskum avyvoj na zaklade $tatom vyhlasenej verejnej sitaze, novy zakon o stimuloch
umoznuje poskytovat’ Statnu pomoc pre vyskum a vyvoj na zéklade individudlnej Ziadosti
iniciovanej samotnym podnikatel'om. Stimuly vytvaraju priaznivé podmienky pre zvySovanie
celkovych vydavkov na vedu atechniku o finan¢né prostriedky, ktoré podnikatelia budu
vynakladat na povinné spolufinancovanie vyzadované pri jednotlivych stimuloch zich
vlastnych zdrojov. Zaroven sa vytvaraji podmienky pre zvySenie zapajania sa
mikropodnikatel'ov, malych podnikatelov a strednych podnikatel'ov do uskutoénovania
vyskumu a vyvoja, ¢o je jednym z cielov Dlhodobého zameru Statnej vednej a technickej
politiky do roku 2015 a ciel'ov Lisabonske;j stratégie.

2.4.3 Informacia o regionalnych inovativnych centrach

V roku 2009 sa zastupcovia MS SR, MH SR a Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
SR viackrat stretli s cielom pripravit’ detailny projekt budovania Regionalnych inovaénych
centier (d’alej len ,,RIC*), Projekt RIC bol viackrat upravovany a prepracovany, avsak stale sa
nepodarilo vyrieSit' niektoré otdzky ako napr. problematika uplatiovania, resp.
neuplatiovania §tatnej pomoci, otdzku generovania prijmov.

Pocas uprav a dopliania projektu regionalnych inovaénych centier sa ukazala ako kli¢ovy
problém otazka Statnej pomoci podl'a Radmca spolocCenstva pre Statnu pomoc na vyskum,
vyvoj ainovacie (2006/C 323/01) aotazka projektov generujicich prijem podla ¢l. 55
Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006, ktorym sa ustanovuju vSeobecné ustanovenia
0 Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdopskom socidlnom fonde a Kohéznom fonde
a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1260/1999.

KedZe povodny projekt regiondlnych inovacnych centier bol definovany ako podpora
a ulahcenie pristupu malych a strednych podnikov k inovaciam, bolo potrebné sa zaoberat’
otazkou nepriamej Statnej pomoci v pripade, ak nebudl sluzby regiondlnych inovaénych
centier pre malych a strednych podnikatel'ov poskytované za uhradu. V pripade poskytovania
sluzieb regionalnych inova¢nych centier malym a strednym podnikatelom za thradu je
nevyhnutné riesit’ otazku generovania prijmu projektu.

Uvedené témy boli predmetom viacerych expertnych rokovani spomenutych rezortov a téma
Statnej pomoci bola konzultovand s Generdlnym riaditel'stvom FEurdpskej komisie pre
hospodarsku sutaz (DG Competition). Po tychto konzulticidch je zrejmé, Ze nebude mozné
projekt RIC realizovat’ v povodne navrhovanej podobe a bude potrebné pripravit’ alternativne
rieSenie, ktoré by splnilo hlavné ciele projektu RIC.
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2.5 Podstatné zmeny podla élanku 57 nariadenia Rady (ES) €.
1083/2006

V roku 2009 sa nezistili pripady, kedy by mali byt’ vykonané podstatné zmeny podl'a ¢lanku
57 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006.

2.6 Doplnkovost’ s inymi nastrojmi

Vlada SR schvalila uznesenim vlady SR ¢. 951/2008 ,Navrh na vyber alternativy
implementéacie holdingového fondu na zéklade rozpracovanych alternativ implementacie
iniciativy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom obdobi 2007 — 2013 a navrhom
implementa¢nych dokumentov k iniciative JEREMIE®. Tymto bol schvéaleny vyber
alternativy implementacie Iniciativy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom
obdobi 2007 — 2013.

Dna 23. 12. 2008 SR a Europsky investiény fond (dalej len ,,EIF*) spolu uzatvorili
Ramcova zmluvu, vktorej sa dohodli, ze JEREMIE bude implementovand v SR
prostrednictvom S$truktiry holdingového fondu podla ¢lanku 44 nariadenia Rady ES ¢&.
1083/2006 a Implementa¢ného nariadenia. Struktara holdingového fondu bude pozostavat’ zo
spolo¢nosti zriadenej na osobitny ucel - Special purpose vehicle (d’alej len ,,SPV*)
Vv obchodnom registri SR pod nazvom Slovensky zaruény arozvojovy fond, s.r.o.,
kontrolovanej Slovenskou zaru¢nou a rozvojovou bankou, a.s., do ktorej EIF na zaklade
osobitnych zmlav o financovani uzatvorenymi s jednotlivymi riadiacimi organmi vlozi
prispevky pre JEREMIE, konajuc ako komisionar v mene SR. EIF bude spolo¢nikom v SPV.
V ramci SPV bude EIF vykonavat’ Cinnost’ holdingového fondu, ako je uvedené v Ramcovej
zmluve, Zmluvach o financovani (dna 28.10.2009 bola podpisana zmluva o financovani
medzi MS SR a EIF a do konca roka 2009 bola prevedena Givodna tranza na tranzi¢ny udet
JEREMIE) a v Zmluve o holdingovom fonde. Na zmluvu o financovani sa zakon o verejnom
obstaravani neuplatiiuje ked’Zze nebude mat’ charakter zakazky podla zakona o verejnom
obstardvani.

V ramci JEREMIE budu financované zaru¢né tvery pre malé a stredné podniky a Fond
(fondy) rizikového kapitélu.

RO zabezpeci v sti¢innosti s EIF prevod finanénych prostriedkov opatrenia (alebo jeho Casti)
v prospech SPV po uzavreti Zmluvy o financovani na zéklade Ziadosti o platbu (dalej aj
,,ZoP*). Formular ZoP ako aj postupy suvisiace s vypracovanim a predlozenim ZoP definuje
MF SR v Systéme finan¢ného riadenia SF a KF. RO zabezpeéi administrativne overenie ZoP
predloZzenej EIF. V pripade zistenia formdlnych resp. vecnych nedostatkov v rdmci
predlozenej ZoP, RO vyzve EIF, aby predlozenti ZoP doplnil. Za sledované obdobie boli RO
predlozené 2 ZoP JEREMIE, ktoré boli uhradené diia 11. 12. 2009.

EIF predkladd RO Polro¢nt a Vyro¢nu spravu o postupe, ktoré nahradzaji monitorovacie
spravy. Obsah, forma a periodicita predkladania Vyro¢nej spravy o postupe, ktora EIF
predklada RO, je definovana Zmluvou o financovani.

Tabul'ka 16 Rozdelenie alokacie JEREMIE v ramci OP VaV

Alokicia toho
celkomv € N
ERDF v € SRv€
Prioritna os 1 N/A N/A N/A
Prioritna os 2: opatrenie 2.2 23529 412 20 000 000 3529 412
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Prioritna os 3 N/A N/A N/A
Prioritna os 4: opatrenie 4.2 5882 353 5000 000 882 353
Prioritna os 5 N/A N/A N/A
Spolu 29 411 765 25000 000 4411765

Zdroj tdajov: RO

V ramci implementacie OP VaV v roku 2009 neboli realizované osobitné mechanizmy
koordinacie so 7. ramcovym programom EU pre vyskum, technicky rozvoj a demonstraéné
aktivity (d’alej len ,,7. RP*). AvSak ¢innejSie zapojenie slovenskych vyskumnych kapacit do
7. RP je jednym z cielov OP VaV a prostrednictvom implementacie prioritnych osi 1 az 4
operany program vytvara predpoklady a lepSie podmienky pre slovensktl vyskumnu
komunitu aktivnejSie sa zapajat do projektov vyskumu a vyvoja financovanych podla
Struktary 7. RP, a tym posiliiovat’ kvalitu eurépskeho vyskumu, budovat’ europsky vyskumny
priestor a prispievat’ k zvySovaniu konkurencieschopnosti priemyslu prostrednictvom prenosu
poznatkov a technologie do praxe.

2.7 Monitorovacie mechanizmy

2.7.1 Monitorovanie

Na zéklade ¢lanku 66 vseobecného nariadenia je RO zodpovedny za uc¢innost’, spravnost
riadenia avykonavanie pomoci, najmd za =zavedenie systému pre zhromazd’ovanie
spol'ahlivych finan¢nych a Statistickych informacii o vykonavani pomoci pre ukazovatele
monitorovania, za odovzdavanie tychto udajov v sulade s mechanizmami dohodnutymi medzi
¢lenskym Statom a Komisiou tak ako ich stanovuje ¢lanok 103 ods. 3 vSeobecného nariadenia.

Zékladnym prostriedkom pre monitorovanie pokroku implementacie a hodnotenie dosiahnutia
cielov OP su meratel'né ukazovatele, ktoré sluzia na zhodnotenie hospodarnosti, efektivnosti
a ucinnosti pouzitia prostriedkov alokovanych na OP. Z programovych ukazovatelov maji
pre EK kIta¢ovy vyznam hlavné ,,CORE® ukazovatele, pomocou nich ma moznost
porovnavat’ udajov medzi opera¢nymi programami V ramci NSRR.

Zakladnou jednotkou monitorovania je projekt prostrednictvom sledovania projektovych
ukazovatel'ov, ktoré su vytvorené a pouzivané v sulade s Metodickym pokynom CKO ¢. 3
k tvorbe a pouzivaniu projektovych ukazovatelov a ich zarad'ovaniu do ITMS 2007 - 2013
(aktualizacia ¢. 1). Hodnoty ukazovatel'ov st uvedené vV monitorovacich spravach projektu
zasielanych prijimatel'mi. Priebezné monitorovacie spravy DOP a NP st predkladané
Stvrtro¢ne; v ramci iniciativy JEREMIE sa predklada Vyroéna sprava o postupe k 31. marcu
a Polro¢na sprava o postupe k 30. septembru; na projekty TP SORO =zasicla priebezné
monitorovacie spravy polrocne.

SORO agreguje udaje a prezentuje ich v ,,Sthrnnych mesaénych monitorovacich spravach® na
pravidelnych mesaénych poradach sekcie implementéacie OP VaV.

RO agreguje tidaje a ukazovatele z urovne projektov cez opatrenia, prioritné osi az na Groven
programu na zaklade hodnét ziskavanych z ITMS, ISUF, z polro¢nych monitorovacich sprav
SORO, atd’. Polro¢na monitorovacia sprava SORO za 1. polrok 2009 bola doruc¢ena na RO
diia 30. 07. 2009° (04. 09. 2009 po zapracovani pripomienok RO).

5za 2. polrok 2009 doru¢ena dria 04. 03. 2010
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Na zéklade polro¢nych monitorovacich sprav SORO za 1. a 2. polrok 2008 a vlastnych
udajov RO vypracoval v zmysle Metodického pokynu CKO ¢. 1/2009 Vyro¢nu spravu
0 vykonavani OP VaV za rok 2008, ktora bola 16. 07. 2009 schvalena EK.

Povinnost’ monitorovania na urovni projektov (okrem projektov TP) sa k 31. 12. 2009 tyka:

RO

1 projekt v ramci opatrenia 1.1,
2 projekty v ramci opatrenia 2.2,
1 projekt v ramci opatrenia 3.1,
2 projekty v ramci opatrenia 4.2.

SORO

37 projektov v ramci opatrenia 2.1,
56 projektov v ramci opatrenia 2.2,
26 projektov v ramci opatrenia 4.1,
23 projektov v ramci opatrenia 4.2,
29 projektov v ramci opatrenia 5.1.

V ramci sledovaného obdobia sa vo faze realizacie nachadza:

RO
e 1 projekt v ramci opatrenia 1.1,
e 2 projekty v ramci opatrenia 2.2,
e 1 projekt v ramci opatrenia 3.1,
e 2 projekty v ramci opatrenia 4.2,
SORO

e 28 projektov v ramci opatrenia 2.1,
35 projektov v ramci opatrenia 2.2,
17 projektov v ramci opatrenia 4.1,
19 projektov v ramci opatrenia 4.2,
29 projektov v ramci opatrenia 5.1.

V ramci sledovaného obdobia sa vo faze realizacie nachadza:
e 7 projektov TP v ramci PO 6
e 7 projektov TP v ramci PO 7

RO sleduje vplyv implementacie OP VaV na Zivotné prostredie a zdravotny stav obyvatel'stva

v zmysle zakona 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a podl’'a smernice

Eurépskeho parlamentu a Rady 2001/42/ESD 0 posudzovani urcitych planov a programov na

zivotné prostredie prostrednictvom zoznamu ukazovatelov:

— Pocet projektov venovanych problematike Zivotného prostredia

— Pocet projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatel'stva

— Percento finanénych prostriedkov z celkového mnozstva financii alokovanych na
realizéciu projektov venovanych problematike Zivotného prostredia

— Percento financnych prostriedkov z celkového mnozstva financii alokovanych na
realizéciu projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatel'stva

OP VaV sa problematike zivotného prostredia venuje v 34 projektoch v objeme FP
14 679 016,21 €, o predstavuje 1,103 percent financnych prostriedkov z celkového mnozstva
financii alokovanych (v OP) na realizaciu projektov venovanych problematike zivotného
prostredia.
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Problematike zdravotného stavu obyvatel'stva sa venuje 22 projektov v objeme FP
16 164 432,78 €, o predstavuje 1,135 percent financnych prostriedkov z celkového mnozstva
financii alokovanych (v OP) na realizaciu projektov venovanych problematike zdravotného
stavu obyvatel'stva.

Zasadnutia  koordina¢nych porad, pracovnych skupin avyborov monitorujicich
implementaciu OP VaV, na ktorych sa RO zac¢astnuje st uvedené v podkapitole 2.1.7.

2.7.1.1 Cinnost’ Monitorovacieho vyboru pre vedomostnii ekonomiku

V priebehu roka 2009 sa uskuto¢nili dve zasadnutia Monitorovacieho vyboru pre vedomostnt
ekonomiku, konkrétne 4. zasadnutie od zaciatku programového obdobia sa uskuto¢nilo dna
25. 05. 2009, 5. zasadnutie dna 10. 12. 2009. Z dovodu urychlenia schval'ovacieho konania
bola jedenkrat vyuzita metoda per rollam.

Na 4. zasadnuti v ramci kontroly tloh vyplyvajucich z uzneseni predchadzajiceho zasadnutia
MVVE informoval o schvaleni ,,Hodnotiacich a vyberovych kritérii pre prioritné osi ¢. 6
ac.7 (pre technicki pomoc) vramci OP VaV Vv programovom obdobi 2007-2013
schval'ovacou procedtrou per rollam (dna 25. 02. 2009).

MVVE za ¢ast’ tykajucu sa OP VaV:

e schvalil Vyrocnt spravu o vykonavani OP Vyskum a vyvoj za rok 2008, ktorti mali
¢lenovia MVVE elektronicky k dispozicii na pripomienkovanie od 17. 04. 2009 do
27. 04. 2009,

e zobral na vedomie informéciu o stave implementacie OP VaV k 30. 04. 20009,

e zobral na vedomie spravy o vyhodnoteni vyziev OP VaV za obdobie od ostatného
zasadnutia MVVE /Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok OPVaV-2008/2.1./01-SORO (vyzva na centra excelentnosti 1. —
vSetky kraje SR okrem Bratislavského kraja), Sprava o vyhodnoteni vyzvy na
predkladanie ziadosti o nenavratny finanény prispevok OPVaV-2008/4.1./01-SORO
(vyzva na centra excelentnosti . — Bratislavsky kraj), Sprava o vyhodnoteni priameho
zadania ¢. OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 (narodny projekt CVTI — pristup k elektronickym
informa¢nym zdrojom)/,

e zobral na vedomie informdaciu o schvalenom narodnom projekte OP VaV , Infrastruktira
pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre vyskum a vyvoj“.

Na 5. zasadnuti MVVVE za cast tykajucu sa OP VaV:

e schvalil zmeny hodnotiacich kritérii OP VaV pre prioritné osi 1 az 5 bez pripomienok
(pripomienkovanie ¢lenmi prebehlo od 04. do 18. 11. 2009) — zmeny hodnotiacich kritérii
sa tykali predovsetkym upravy formulacii hodnotiacich otazok tak, aby boli jednoznaéné
ajasné azohladnovali roznorodost' niektorych typov projektov (Specifikd projektov
financovanych v ramci schémy $tatnej pomoci) a rozdielny charakter Ziadatel'ov (verejny
sektor/sukromny sektor)

e zobral na vedomie aktualizaciu Programového manualu k OP VaV, verzia 4 zo dna
07.09. 2009 — aktualizovany na zéklade potreby implementécie iniciativy JEREMIE,
upravené boli ¢asti o opravnenych a neopravnenych vydavkoch v opatreniach 2.2 a 4.2

e zobral na vedomie tri spravy o vyhodnoteni vyziev na predkladanie ziadosti o nenavratny
finanény prispevok skodmi OPVaV-2008/5.1/02-SORO, OPVaV-2008/2.2/01-SORO,
OPVaV-2008/4.2/01-SORO

Procedury per rollam
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V priebehu roku 2009 RO predkladal ¢lenom MVVE jeden material, ktory bol predmetom
schvalenia formou pisomného schval'ovacieho postupu per rollam - schvalenie ,,Hodnotiacich
a vyberovych kritérii pre prioritné osi 6 a 7 (pre technicki pomoc) OP VaV v programovom
obdobi 2007-2013.

Material obsahoval tieto dokumenty:

a) Hodnotiaci harok odborného hodnotenia ziadosti o nenavratny finanény prispevok
s hodnotiacimi kritériami pre technickti pomoc OP VaV,

b) Vyberové kritéria pre technicki pomoc OP VaV (prioritné osi 6 a 7),

¢) Instrukciu pre hodnotenie Ziadosti o NFP technickej pomoci pre programové obdobie
2007 — 20013.

Povinnost’ vypracovat’ Hodnotiace a vyberové kritéria pre prioritné osi 6 a 7 vyplyva RO

z aktualizacie dokumentu ,,Systém riadenia SF a KF“, verzia 3.0, ktory bol vydany diia 31.

01. 2009. Material bol ¢lenom MVVE zaslany v elektronickej podobe dna 25. 02. 2009.

Clenovia MVVE mali moznost' sa k nemu vyjadrit do 10. 03. 2009 zaslanim stanoviska.

Schvéleny bol ¢lenmi MVVE dna 13. 03. 2009.

2.7.1.2 Vyrocéné stretnutie s EK v roku 2009

Vyrocné stretnutie pre OP VaV s predstavitelom EK sa uskuto¢nilo v Bratislave dna 10. 12.
2009, ktor¢ho sa zucastnili zastupcovia RO a predstavitel' z EK, Unit F.3 DG REGIO — p.
Jozef Stahl. Na stretnuti boli na zaklade podnetu EK v zmysle podkladov, poskytnutych RO,
prerokované nasledujuce oblasti v ramci implementacie OP VaV za rok 2009:

1. Dopad finanénej hospodarskej krizy a vyuzitie Planu obnovy EU
1.1 Pokrok a tazkosti v implementacii OP VaV
1.2 Pokrok v implementacii OP VaV a prioritnych osi
1.3 Finan¢né inZinierstvo- JEREMIE
1.4 Finan¢nd implementacia, ¢erpanie, monitoring a prognozy
1.5 Riadenie a kontrolné systémy, postudenie zhody, audit
1.6 Informovanost a publicita
1.7 Specificky prinos OP VaV k napinaniu HP definovanych NSRR a cielov Lisabonskej
stratégie
1.8 Plan hodnotenia
2. Rozne

V zmysle vys$ie uvedenych tém v ramci implementacie OP VaV boli prerokované tieto

otazky:

- Opatrenia zamerané na zjednodusenie implementacie OP, ktoré RO v ramci
implementacie OP VaV vyuziva ako napr. modifikaciu ¢l. 55 nariadenia Rady (ES)
¢. 1083/2006, tykajuceho sa projektov generujucich prijmy, RO oznacil toto opatrenie za
jedno z najpriaznivejsich opatreni v stvislosti s ulah¢enim implementacie OP VaV. Na
zaver tejto cCasti predstavitel EK vyzval RO, aby vyuzival vsetky prostriedky na
zjednoduSenie implementacie OP v maximalnej moZnej miere.

- RO poskytol zoznam vyhlasenych vyziev za rok 2009 ako aj Casovy harmonogram vyziev
na predkladanie ZoNFP na rok 2010 (dalej len ,, harmonogram vyziev*). Predstavitel EK
zhodnotil celkovu implementaciu OP VaV ako dobru, ale poukazal na pomalsi pokrok
implementéacie v ramci prioritnych osi 1 a3, pretoZze okrem priamych zadani, neboli
vroku 2009 vyhldsené vramci predmetnych prioritnych osi  Ziadne vyzvy na
predkladanie ZoNFP na dopytovo - orientované projekty. V stvislosti s vyssie uvedenym
RO uviedol, ze v zmysle harmonogramu vyziev planuje vyhlasit’ vyzvy v juni roku 2010.
Predmetné mesSkanie vyhlasenia vyziev bolo RO patricne zdovodnené Gsilim zamerat’ sa
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V prvotnej faze implementacie OP VaV predovsetkym na podporu centier excelentnosti,
podporu aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technolégii a podporu infrastruktury
vysokych §kol. Najvacsi pokrok v oblasti implementéacie bol preto dosiahnuty v ramci
prioritnej osi 5 a 2.

V ramci regionalnej rovnosti RO monitoruje zapojenie regionov SR do implementacie OP
VaV a ich zapojenie a vyuzivanie prostriedkov je v SR priblizne na rovnakej Grovni, preto
doposial’ neidentifikoval regionalnu nerovnost. Predstavitel EK uviedol, ze EK bude
monitorovat’ tito oblast’ na Grovni implementacie NSRR, ako aj na trovni OP.

V stvislosti s odbornym hodnotenim ZoNFP RO poskytol informéaciu o modifikacii
hodnotiacich kritérii v suvislosti so skusenostami s implementaciou OP VaV, ktoré boli
schvalené¢ MVVE dna 10. 12. 20009.

RO informoval o st'aznostiach rieSenych v zmysle zadkona ¢. 152/1998 Z. z. 0 st'aznostiach
Vv zneni neskorSich predpisov.

V ramci implementacie iniciativy JEREMIE poskytol RO vsetky potrebné informacie
0 suCasnom stave a poznamenal, Ze viac informacii poskytne EK, ked’ bude investi¢na
stratégia JEREMIE zrealizovana.

RO predlozil informécie 0 Ccerpani finanénych prostriedkov vramci jednotlivych
prioritnych osi a celkového zazmluvnenia. Vzhl'adom na stav vyhlasenia vyziev
Vv prioritnych osiach 1 a 3 bolo ¢erpanie oproti prioritnym osiam 2, 4 a 5 vyrazne nizSie,
preto predstavitel EK odporucil, aby RO podnikol potrebné kroky na urychlenie
implementacie prioritnych osi 1 a3, ¢o uz bolo konstatované v ramci témy - Pokrok
V implementdcii OP a prioritnych osi.

Na stretnuti bolo zhodnotené, ze vV systéme manazmentu, Struktire kontrolného systému
RO sa v porovnani so stavom predoslého vyro¢ného stretnutia neudiali ziadne podstatné
zmeny.

RO poskytol vSetky potrebné informacie v oblasti aktivit informovania a publicity
realizované RO a SORO v roku 2009. Predstavitel EK ich ocenil, av§ak upozornil na
skuto€nost, Ze EK nie je v dostato¢nom predstihu informovana o vSetkych konferenciach
a workshopoch, ¢o sposobuje nedostatocnu participaciu ¢lenov EK v ramci publicity OP
VaV. RO preto prisl'ibil napravu tejto situdcie prostrednictvom prizyvania ¢lenov EK
Vv dostatocnom ¢asovom predstihu.

V savislosti s napiianim HP definovanych NSRR poskytol RO sumarne informacie
0 projektoch prispievajucich k jednotlivym HP vratene zoznamu ukazovatel'ov s prinosom
jednotlivych HP. Predstavitel' EK uznal, ze podklady k napifianiu HP odraZaji po¢iato&ny
stav implementacie, EK preto bude venovat’ pozornost’ vlastnému hodnoteniu na zdklade
d’alsieho pokroku v napifiani HP v ramci implementacie OP VaV.

RO poskytol potrebné informacie k planu hodnotenia OP VaV na programové obdobie
2007 — 2013 a krealizacii aktivit hodnotenia OP VaV za rok 2009. Informoval EK
0 hodnoteni efektivnosti fungovania administrativnych kapacit RO a SORO, vratane
finan¢ného riadenia a systému meratel'nych ukazovatel'ov, ktoré RO planuje zrealizovat
Vv roku 2010 prostrednictvom externych hodnotitel'ov.

V stvislosti s pripravou ndrodného pilotného projektu integrovanych inovacnych
nastrojov v regionoch Slovenska na podporu vybudovania 7+1 regionalnych inova¢nych
centier, predstavitel EK zdoraznil, Ze vyvoj implementacie je pomalsi. RO vysvetlil, ze
podpredseda vlady SR pre vedomostnu spoloc¢nost’, eurdpske zalezitosti, I'udské prava
a mensiny D. Caplovi¢ koordinuje silie na zaloZenie tychto centier a diskusia medzi RO
aMH SR nie je uzavreta, pretoze nie su dorieSené niektoré problémy napr. ohladne
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schémy Statnej pomoci. RO poznamenal, Ze planuje vyhlasit’ vyzvu najneskor koncom
juna roku 2010. V pripade, Zze sa situdcia nevyvinie pozitivnym smerom, RO otvori
diskusiu na realizaciu inych projektov zameranych na podporu systému regionalnych
inova¢nych centier.

- Na zaver vyro¢ného stretnutia RO informoval o modifikacii legislativy zameranej na
podporu vzniku vyskumno-vyvojovych centier prostrednictvom zakona ¢. 185/2009 Z. z.
o stimuloch pre vyskum a vyvoj a 0 doplneni zéakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov
Vv zneni neskorsich predpisov.

2.7.1.3 ITMS

V sledovanom boli postupne aplikované verzie 2.3 az 2.7 v systéme ITMS. V prvych dvoch
verziach boli do ostrej prevadzky nasadené najddlezitejSie moduly tak, aby eurokonverzia
v ¢o najmensej miere ovplyvnila Cerpanie a implementaciu Strukturdlnych fondov. Ostatné
pokracovali v uvolfiovani novych funkcionalit syst¢tmu ITMS (napr. Gprava aktualizacnej
funkcie pre pracu s indikatormi, doplnené vdzby medzi sthrnnymi Zziadostami o platbu
a ziadostami o platbu EK, do ostrej prevadzky nasadené Ziadosti o platbu na portali ITMS,
parovania zaloh, atd’.).

V oblasti predkladania ZoNFP po uplynuti prechodného obdobia (bolo stanovené do 31. 12.
2008) boli vietky ZoNFP v sledovanom obdobi predkladané vyhradne cez verejny portal.
V oblasti povinnosti vypliat’ a odosielat’ Ziadosti o platby a monitorovacie spravy projektu
prostrednictvom  verejného  portdlu pocas celého sledovaného obdobia z dévodu
nezabezpecenia plnej funkcionality verejného portalu v tejto oblasti trvalo prechodné obdobie,
ktoré bolo eite v roku 2008 predizené do 31. 12. 2009. Tento termin bol posunuty, nakol’ko
boli analyzované a nasledne zaradené do vyvoja dolezité funkcionality, pozadované zo strany
EK, ktoré bolo potrebné uviest’ do prevadzky v stanovenom termine. Z dévodu zefektivnenia
komunikacie a zlepSenia procesov podpory ITMS zriadil CKO od 01. 11. 2009 konzultacné
hodiny pre jednotlivé riadiace organy. Za najva¢si problém v sledovanom obdobi bolo
nezabezpeCenie plnej funkcionality v oblasti pristupu k sumarnym datam meratel'nych
ukazovatelov.

Pri implementacii OP VaV sa v sledovanom obdobi sa vyskytli tieto problémy v ITMS:

- Verejny portal neulozil ziadatelom zadany dopad pri HP TUR, Ziadatel' preto priloZzil
k ZoNFP vyhlasenie o tejto skutodnosti a tabulku z predchadzajicej verzie ZoNFP
(problém bol vyrieseny v pomerne kratkom case),

- verejny portal rozlisoval v mieste realizacie len obce, v pripade viacerych miest realizacie
projektu v jednej obci, bolo v tlacenej verzii uvedené iba jedno miesto realizacie, v CORE
su uvedené vSetky miesta realizacie (iSlo o chybu vystupnej zostavy),

- verejny portal v casti ,,Subjekt® nebol prepojeny s CORE verziou, ¢o spdosobovalo
nesulad identifikaénych udajov s tlagenou verziou ZoNFP a systémom ITMS (vyplynulo
z prevadzky systému ITMS),

- ziadatel' nezadal vSetky vecné priority, s ktorymi bola predchddzajica ziadost
schvalena,

- 7ziadatel' dolozil vyhlasenie, ze vzhladom na skutocnost, Ze Ziadost bola portdlom
ITMS zasland eSte pred zverejnenim Aktualizacie ¢.1 Metodického pokynu ¢. 3
k pouzivaniu projektovych ukazovatel'ov, nemohol tito aktualizaciu zakomponovat do
projektu,

- Casté vypadky systému ITMS, ktoré boli spdsobené nasadzovanim novych verzii ITMS,
(vSetci uzivatelia boli na tento fakt upozorneni prostrednictvom administratora ITMS).
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2.7.2 Hodnotenie

RO

V roku 2009 RO pre OP VaV, v nadviznosti na Plan hodnoteni OP VaV na programové
obdobie 2007 — 2013 a Plan hodnoteni OP VaV na rok 2009, vykonal planované pravidelné
hodnotenie OP VaV. Hodnotenie sa realizovalo interne pocas 3 mesiacov, so zacatim
hodnotenia v septembri 2009 ajeho ukonfenim v novembri 2009. Realizované bolo
manazérmi hodnotenia RO, konkrétne, Mgr. Andreou Uhrinovou a Ing. Mariannou
Dobrocaniovou a riaditel'om odboru pre OP VaV, Mgr. Petrom Mravcom.

Predmetom pravidelného hodnotenia OP VaV bolo vSeobecné zhodnotenie implementacie
OP VaV, od jeho schvalenia Eurdpskou komisiou dna 28. 11. 2007 do 30. 06. 2009, so
zameranim na:
- hodnotenie nastavenia cielov OP VaV a vsetkych prioritnych osi OP VaV na skutocné
potreby prijimatel'ov a ich napiianie,
- posudenie efektivnosti a relevantnosti nastavenia systému meratelnych ukazovatel'ov
s ohl'adom na sledovanie plnenia ciel'ov a ich pripadné upravenie,
- zhodnotenie spdsobu realizdcie komplementarity a synergie vo vztahu k dal$im
operacnym programom.

Tabulka 17 Realizované hodnotenie v sledovanom obdobi

Nézov hodnotenia Suma (vratane Doba realizacie hodnotenia Typ hodnotenia
DPH) v €
Pravidelné hodnotenie OP X September — november 2009 Planované, pravidelné, interné
VaV 2009 hodnotenie

Strucny popis zisteni z hodnotenia: v ramci operacného programu Vyskum a vyvoj neboli doposial vyhlasené vyzvy pre
dopytovo-orientované projekty v ramci prioritnej osi 1 Infrastruktira vyskumu a vyvoja, opatrenia 1.1 obnova a budovanie
technickej infradtruktiry vyskumu a vyvoja a prioritnej osi 3 InfraStruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji,
opatrenie 3.1 obnova a budovanie technickej infraStruktiry vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Zavery z hodnotenia: nastavenie systému meratefnych ukazovatelov pre OP VaV zodpovedé doterajSim poziadavkdm
operacného programu a sleduje plnenie jeho cielov, priom zvolené meratelné ukazovatele reflektuji na potreby
monitorovania a nasledného hodnotenia operaéného programu. Vo vztahu k inym operaénym programom dochadza ku
komplementarite a synergii s OP VaV, avSak k dalSiemu zlepSeniu tohto stavu prispeje vyhlasenie vyziev na dopytovo-
orientované projekty v ramci prioritnej osi 1 InfraStruktira vyskumu a vyvoja a prioritnej osi 3 Infrastruktira vyskumu
a vyvoja v Bratislavskom kraji, ktoré je planované na rok 2010.

Navrhnuté odporuéania: prihliadanie na potreby Ziadatelov/prijimatelov pri priprave vyziev, ako aj pri poskytovani
informé&cii potencialnym Ziadatelom

Prijaté opatrenia zo strany RO: Na jun 2010 su v zmysle ¢asového harmonogramu vyziev na predkladanie ZoNFP na
rok 2010 pre OP VaV planované vyzvy na dopytovo-orientované projekty v rdmci prioritnej osi 1 Infrastruktura vyskumu
a vyvoja a prioritnej osi 3 Infrastruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji.

Realizacia zaverov z hodnotenia: je planovana v priebehu roka 2010

Zdroj tdajov: RO

Vo vztahu k Planu hodnoteni OP VaV na programové obdobie 2007 — 2013 ak Planu
hodnoteni OP VaV na rok 2009 neboli uskuto€nené Ziadne zmeny v ramci pldnovanych
hodnoteni na rok 2009. V zmysle Planu hodnoteni OP VaV na programové obdobie 2007 —
2013 bolo realizované len pravidelné hodnotenie OP VaV 2009. Tematické hodnotenie OP
VaV sa nerealizovalo, nakol’ko nebola identifikovana ziadna rizikova oblast’.
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2.8 Administrativne kapacity

RO

Implementaciu OP VaV administrativne na trovni RO zabezpe€uje odbor pre Operacny
program Vyskum a vyvoj sekcie europskych zalezitosti (dalej len ,,SEZ®) spolu s O OVSFEU
a O MTASPaV sekcie ekonomiky pre Strukturalne fondy EU MS SR a sekretariatu SEZ MS

SR, ktori zabezpecuju prierezové ¢innosti.

Tabulka 18 Administrativne kapacity RO

Pozicia Stav Psltaa r\',oﬁl gqy Stav % planovaného Potr.(.ebpé
k 31.12. 2008 12. 2009 k 31.12. 2009 stavu prijat

A B c D E=D/C F
generdlny riaditel 2 2 2 100,00 0
riaditel odboru 3 3 3 100,00 0
vedUci oddelenia 0 0 0 0 0
asistentka odboru/sekcie 3 4 4 100 0
manazér programovania 2 2 2 100,00 0
manazér monitorovania a hodnotenia 5 5 5 100,00 0
manazér informovanosti a publicity 1 1 0 0 1
manazér kontroly 0 0 0 0 0
manazér ITMS 0 0 0 0 0
finanény manazér 11 58 31 53,45 27
projektovy manazér 3 3 3 100,00 0
manazér pre technicku pomoc 2 2 2 100,00 0
Iné 0 0 0 0 0
Spolu 32 80 52 65,00 28
Zdroj: RO

Na urovni RO k 31.12.2009 pracovalo spolu 52 zamestnancov, ¢o predstavuje narast
v porovnani s rokom 2008 o0 20 zamestnancov, predovsetkym finanénych manazérov. Priamo
je zapojenych do implementacie OP VaV 11 zamestnancov SEZ z odboru pre OP VaV. Jeden
Z manaz€érov monitorovania je zodpovedny aj za inicializatné nastavenia systému na Urovni
OP VaV a spravuje priradenia uZivatel'skych roli uzivatel'ov v ramci svojho rezortu a jeden
z projektovych manazérov zastupoval manazéra pre publicitu. Specifické je postavenie 41
zamestnancov, ktori sa podiel’ali aj na ukoncovani pomoci z programového obdobia 2004 —
2006, a pracovné pozicie generalnych riaditeliek, riaditelov odborov OVSFEU a MTASPaV
ako aj pracovnikov sekretaridtov GR, ktori sa sti¢asne podiel’ali na implementacii OP VaV
aj OPV.

Platobna jednotka

Tabul'ka 19 Administrativne kapacity PJ

Posicia Stav k 31. 12. ':'taa':fll’gqy Stavk31.12. | % planovaného | Potrebné
2008 12. 2009 2009 stavu prijat
A B C E=D/C F
generalny riaditel 0 0 0 0 0
riaditel odboru 1 1 1 100,00 0
vedci oddelenia 0 0 0 0 0
asistentka odboru/sekcie 0 0 0 0 0

50



financny overovatel 1 7 7 100,00 0
financny manazér 3 11 10 90,90 1
financny Uctovnik 1 2 2 100,00 0
manazér pre rozpocet 2 2 2 100,00 0
Spolu 8 23 22 95,65 1
Zdroj: RO, PJ

Na odbore pre financovanie $trukturalnych fondov EU (Platobna jednotka MS SR d’alej len
»PJ¢) pracovalo k 31.12.2009 22 zamestnancov. Uvedeni zamestnanci participovali aj na
ukoncovani pomoci z programového obdobia 2004 — 2006, ako aj na OP V a OP VaVv
z programového obdobia 2007 — 2013. V stcasnosti nie je mozné stanovit, ktori zo
zamestnancov pracovali v ramci programového obdobia 2007 - 2013 len na OPV, OP VaV
alebo na oboch opera¢nych programoch RO a zabezpecovali ¢innosti PJ.

SORO

V ramci administrativnych kapacit zamestnavala agentra ku koncu vykazovaného obdobia
celkom 98 zamestnancov podielajiicich sa na implementacii OP VaV. Zamestnanci agentry
boli prijimani kontinudlne v nadvdznosti na casovy harmonogram schvalovania
programovych dokumentov a s tym suvisiacimi ¢innostami a pracovnymi ulohami, pricom je
eSte potrebné prijat’ Styroch manazérov riadenia vydavkov. Na implementacii OP VaV sa
podielaju aj nasledujuci pomerne opravneni zamestnanci agentiry: generalna riaditelka,
riaditel’ka kancelarie generalnej riaditel’ky, poradca pre eurdpske zdlezitosti, pravnik
ariaditel’ka odboru financovania a spravy, priCom pomernost’ sa ur¢i na zaklade pomeru
vykonanej prace pre jednotlivé ciele OP VaV.

Tabulka 20 Administrativne kapacity SORO

. Stavk 31,12, [aNOVany) oo 1 34 12, | % planovaného | Potrebné
Pozicia 2008 |StVKSTH o009 stavu prijat
12. 2009

A B C D E=D/C F
generdlny riaditel 0 0 0 0 0
riaditel sekcie 1 1 1 100,00 0
vedUci odboru 4 4 4 100,00 0
asistentka odboru/sekcie 0 0 0 0 0
veduci oddelenia 0 7 4 57 0
manazér monitorovania a hodnotenia 1 6 5 83 0
manazér informovanosti a publicity 11 11 11 100,00 0
manazér kontroly 0 0 0 0 0
manazér ITMS 1 1 1 100,00 0
finanény manazér 0 0 0 0 0
projektovy manazér 14 29 30 103,45 0
manazér pre technicki pomoc 1 1 1 100,00 0
manazér administracie 12 11 13 118,18 0
manazér administracie ZoP 2 2 3 150,00 0
manazér riadenia vydavkov 17 29 25 86,21 4
manazér programovania 0 0 0 0 0
Iné 0 0 0 0 0
Spolu 64 102 98 96,08 4
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Zdroj: RO/SORO

V porovnani s rokom 2008 vo vykazovanom obdobi vzrastol pocet zamestnancov o 34 o0sob,
napriek tomu planovany stav k 31. 12. 2009 je na Grovni 96,08%.

Sthrn administrativnych kapacit RO a SORO

Sthrn administrativnych kapacit za RO, PJ a SORO za sledované obdobie a porovnanie so
stavom Vv predchadzajacom roku je uvedeny v nasledovnej tabul’ke.

Tabul'ka 21 Porovnanie so stavom v roku 2008

% Planovany Stav k 31 %
Planovany stav k 31. 12. 2008 | Stav k 31. 12. 2008 | planovaného | stav k 31. 12. 12 2009' planovaného

stavu 2009 ) stavu

A B c D=C/B E F G=FIE

RO 81 32 39,51 80 52 65,00

SORO 67 64 95,52 102 98 96,08

PJ 25 8 32,00 23 22 95,65

spolu 173 104 60,11 205 172 83,90
Zdroj: RO

Na implementécii OP VaV sa k 31. 12. 2009 podiel'alo 172 zamestnancov spolu za RO,
SORO a PJ, ¢o predstavuje narast voc¢i skuto¢nému stavu k 31. 12. 2008 o0 68 miest. Napriek
tomu, ku koncu sledovaného obdobia bol planovany stav naplneny iba do vysky 83,90 %.
Z celkového poctu 172 zamestnancov bola mzda 105 (11 za RO a 94 za SORO) financovana
na 100% z TP a mzda 65 zamestnancov bola financovana pomerne podl'a vykonanej prace pre
OP VaV.

Fluktuacia administrativnych kapacit v oblasti Strukturalnych fondov a Kohézneho
fondu

V ramci RO (vratane PJ) sa stabilizoval pocet zamestnancov, ktori sa zaoberali
implementaciou OP VaV a pocas roka 2009 bolo prijatych 11 zamestnancov a9
zamestnancov rozviazalo zamestnanecky pomer. Uvedeny stav je sposobeny prirodzenou
fluktudciou zamestnancov, ktord bola operativne rieSend, ¢im sa predislo komplikaciam pri
implementacii OP VaV. Systematizovany stav zamestnancov RO (vratane PJ) je takmer
naplneny, pre zvysené potreby OP VaV boli vyuzité vnitorné administrativne kapacity. MS
SR wvyuzivalo odmeny ako motivacny prvok na zvySenie vykonnosti zamestnancov
a organizovalo Skolenia na zvySovanie kvalifikacie zamestnancov.

Jednotlivé pracovné pozicie na SORO boli obsadzované postupne v nadvdznosti na potreby
implementacie OP VaV. V ramci OP VaV rozviazalo pracovny pomer k 31. 12. 2009 10
zamestnancov a 46 zamestnancov bolo prijatych. K 31. 12. 2009 bol plan administrativnych
kapacit plneny na 96,08 %. Problémy s napihanim administrativnych kapacit stviseli
s nedostatoénym finanénym ohodnotenim zamestnancov, s ich nedostatocnymi odbornymi
vedomost’ami, ale aj s ich nenaplnenymi pracovnymi o¢akévaniami vzh'adom na pozadované
pracovné vykony. Vzhladom na naro¢né c¢innosti spojené s implementaciou OP VaV je
potrebné ziskat” a udrzat' administrativne kapacity a preto agentura zachovava urcitu vysku
platov porovnatel'nu s platmi v inych institicidch s podobnym zameranim a zamestnanci st
tiez hodnoteni aj formou odmien. Zaroven su agenturou zabezpeCované aktivity za ucelom
regeneracie pracovnej sily (napr. Sportovy den, spoloCenské posedenia, kultirne podujatia
apod.).
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Tabul'ka 22 Fluktuacia administrativhych kapacit

od 01. 01. do 31. 12. od 01. 01. do 31. 12.
Organ roku 2009 roku 2009
Pocet vystupov Pocet nastupov
riadiaci organ 7 5
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom 10 46
platobna jednotka 2 6
Ispolu 19 57

Zdroj: RO
Vzdelavanie zamestnancov

RO

Vzdelavanie zamestnancov sa riadi Koncepciou vzdelavania zamestnancov sluzobného uradu
MS SR, ktorli vypracava osobny trad. Vychodiskom pre vzdelavanie zamestnancov RO je
Koncepcia vzdeldvania Statnych zamestnancov schvéalena uznesenim vlady SR 79/2004.
Vzdelavanie prebieha v sucinnosti s CKO a CO/OA, ktory kontinualne v priebehu celého
programového obdobia zabezpecuje Skoliace programy pre zamestnancov vsetkych rezortov
zainteresovanych v riadeni S$trukturdlnych fondov vratane zamestnancov RO. Potreby
vzdelavania stanovuji veduci zamestnanci na zaklade aktualnych a perspektivnych potrieb
RO (vratane PJ). Zamestnanci RO sa v sledovanom obdobi zucastiiovali Skoleni a seminarov.

Podla zakona €. 400/2009 Z. z. o Statnej sluzbe a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
Sluzobny urad MS SR zabezpetuje pravidelné prehlbovanie kvalifikicie Statnych
zamestnancov. Na zédklade ¢lanku 74 Organiza¢ného poriadku Ministerstva Skolstva SR, ods.
1 pism. g) je osobny urad zodpovedny za personalny rozvoj a vzdelavanie zamestnancov
ministerstva, teda aj zamestnancov RO. Udaje o vzdelavani $tatnych zamestnancov eviduje
osobny turad v ramci osobného spisu Stitneho zamestnanca a v kvalifikatnom liste
zamestnanca, v ktorom sa eviduju aj nadklady vynalozené na vzdelavacie aktivity, ktorych sa
Zamestnanec zucastnil.

V ramci sledovaného obdobia boli zaznamenané ucasti zamestnancov podiel’ajacich sa na
implementacii OP VaV na Skoleniach/vzdelavani:

Tabulka 23 Vzdelavacie aktivity RO

Nazov vzdelavacej aktivity Pocet ucastnikov
Riadenie Strukturalnych fondov 3
Monitorovanie a evaluécia intervencii 2
Zaklady prace s ISUF 3
DPH, dar z prijmu 45
Verejné obstaravanie - zakladné znalosti o zakone 30
Novy kontrolny systém podla zakona ¢. 502/2001 Z. z. a ostatné legislativne sUvislosti 2
Nové programové obdobie 44
PredbeZné kontrola 30
Prehlad o fungovani SRO a PO 25
Finanéna kontrola 27
Verejné obstaravanie - zakladné znalosti o zakone 9
Projektové Uctovnictvo 13
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Ochrana finanénych zaujmov eur. spolo¢enstiev 24

Riadenie Strukturalnych fondov 37
Vlybrané problémy riadenia narodnych projektov 30
Forenzny audit 4
Pracovno-pravne vztahy 30
Projektové U¢tovnictvo 13

Aktualizacia Systému finané&ného riadenia SF a KF

Aktualizacia Systému riadenia SF a KF

Stratégia financovania SF a KF

Skolenie ITMS 32

Specifika hospodarenia SRO a SPO pri implementacii NP 15

Zakonnik prace v aktualnom zneni 28

Nezrovnalosti v SF a KF v podmienkach SR

Kontrola a audit v ramci implementacie fin. pomoci EU

Spravne konanie - aplikacia v praxi

Systém Web Manager

PreSkolenie vodiCov referentskych vozidiel

7
2
3
Automatizovany systém spravy registratury 2
2
6
1

Biznis protokol

Jazykové vzdelavanie (anglicky, nemecky, franctizsky jazyk) 15

Nova metodika uétovnictva

Skolenie EXCEL - pokrogili

Uplatiiovanie rodovej rovnosti v rezorte

Zdroj: RO
SORO

Zamestnanci agentiry sa priebeZzne zucastiiovali vzdeldvacich programov, seminarov
a skoleni v zmysle Koncepcie vzdelavania zamestnancov agentiury na rok 2009 a Planu
vzdelavania zamestnancov agentiiry na rok 2009. Skolenia boli zabezpeené aj v spolupraci
s MS SR, MVRR SR, MF SR a Uradom pre verejné obstaravanie.

Tabulka 24 Vzdelavacie aktivity SORO

Nazov Skoleni Pocet ucastnikov

Model CAF — manazérstvo kvality 1

ITMS - zadiatognici 30
ITMS - pokrogili 17
GINIS 35
Aktualizacia systémového riadenia SF a KF 3

Zakon ¢&. 428/2002 Z. z. 0 ochrane osobnych Udajov 10
Zakon €. 431/2002 Z. z. o U¢tovnictve 37
Zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpottovych pravidlach verejnej spravy 1

Zakon €. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani 42
Ugtovanie o dlhodobom majetku 32
Zakon €. 231/1999 Z. z. o $tatnej pomoci 64
Zakon €. 283/2002 Z. z. o cestovnych nahradach 59

54



| Zakonnik prace | 56 |

Zdroj: SORO

V porovnani s rokom 2008 vzréstol pocet Skoleni/vzdeldvani, ich roznorodost’ ako aj pocet
ucastnikov Skoleni/vzdelavani.
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3 REALIZACIA PODLA PRIORITNYCH OSi

Tabul'ka 25 Prehl'adna struktira OP VaV

Prioritna os 1 Infrastruktira vyskumu a vyvoja

Opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infradtruktiry vyskumu a vyvoja

Prioritna os 2 Podpora vyskumu a vyvoja

Opatrenie 2.1 Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regionu a podpora
nadregionalnej spoluprace

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

Prioritna os 3 Infrastruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie 3.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Prioritna os 4 Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie 4.1 Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regionu
v Bratislavskom kraji

Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji

Prioritna os 5 Infrastruktira vysokych $kol

Opatrenie 5.1 Budovanie infrastruktury vysokych §kél a modernizacia ich vnatorného vybavenia za Géelom
zlepSenia podmienok vzdelavacieho procesu

Prioritna os 6 Technicka pomoc pre ciel Konvergencia

Prioritna os 7 Technicka pomoc pre ciel Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost

3.1 Prioritna os 1 Infrastruktura vyskumu a vyvoja

3.1.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritna os 1 je zamerand na modernizaciu a skvalitiovanie technickej infrastruktary
vyskumu a vyvoja v rokoch 2007 — 2013 za ucelom zvySenia schopnosti institicii vyskumu
avyvoja efektivne spolupracovat’ s vyskumnymi institiciami v EU a v zahraniéi, ako aj so
subjektmi spoloCenskej a hospodarskej praxe prostrednictvom transferu poznatkov
a technologii. Ciel’ tejto prioritnej osi ma byt realizovany v ramci opatrenia 1.1 Obnova
a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja, Ktory ma vytvarat' kvalitna
vyskumnt a vyvojovi infrastruktru ako nevyhnutny predpoklad rastu objemu a kvality
vyskumnych a vyvojovych aktivit v SR.

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka 26 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2009

Datum Datum Alokécia FP na vyzvu (NFP) v €
. . R uzavierky

Opatrenie | Typ vyzvy | vyhlasenia :

vyzvy P’i“";l':g'a Z toho

0 - =
Spolu SFIKF R
1.1(3.1) |uzavreta, NP | 28.05.2009 | 31.08.2009 | 13298652,03 11 303 854,23 1994 797,80
Spolu za prioritu 13 298 652,03 11 303 854,23 1994 797,80

Zdroj: RO

V sledovanom obdobi RO: )
- dna 02. 03. 2009 uzavrel prijimanie ZoNFP pre priame zadanie — narodny projekt (pre 2

ciele — zrkadlovo pre opatrenie 1.1 a. 3.1) s finan¢nou alokaciou NFP pre opatrenie 1.1
v sume 19 996 033,49 €, ztoho z ERDF v sume 16 996 628,47 €. Narodny projekt je
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podrobnejiie rozpisany v asti: INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA
PRE NARODNY PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 ,Infrastruktura pre vyskum
avyvoj — Datové centrum pre vyskum a vyvoj“ vramci opatrenia 1.1. (vyzva bola
vyhlasena v roku 2008, preto nie je uvedena v tabul’kach 1, 2, 27)

vyhlasil jednu uzavreti vyzvu pre narodny projekt (pre 2 ciele — zrkadlovo pre opatrenie
1.1 a. 3.1, s celkovou alokaciou 26 mil. €) s finan¢nou alokaciou NFP pre opatrenie 1.1
v sume 13298 652,03 €, ztoho z ERDF v sume 11 303 854,23 €. Narodny projekt je
podrobnejsie rozpisany v ¢asti: INFORMACIE O PRIEBEHU UZAVRETEJ VYZVY
PRE NARODNY PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 ,Slovenskéa infrastruktara pre
vysokovykonné pocitanie* v ramci opatrenia 1.1.

V sledovanom obdobi SORO nevyhlasil pre prioritnt os 1 Ziadnu vyzvu.

Celkova alokacia NFP na vyhlasené vyzvy V sledovanom obdobi pre prioritnu os 1 bola vo

vyske 13 298 652,03 €.
Tabul'ka 27 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2009
Obatrenie Prijaté | Zamietnuté Schvalené | Zazmluvnené | Projekty Odstiipené od Ukonéené
P ZoNFP ZoNFP ZoNFP projekty v realizacii zmluvy projekty
1.1/2008-2 1 0 1 1 1 0 0
1.1/2009-1 1 0 1 0 0 0 0
Celkom 2 0 2 1 1 0 0
Finanéné vyéislenie SFa SR v €
Vyska - L - -
.| VySka ziadaného | neschvaleného V¥ska’ e . \’Iysk,a VVVSka,
Opatrenie . . ) schvaleného | zazmluvnenych | vratenych | ukonéenych
prispevku Ziadaného . - . :
. prispevku prostriedkov | prostriedkov | projektov 6
prispevku
1.1/2008-2 19996 030,33 36 113,94 19 959 916,39 19959 916,39 0 0
1.1/2009-1 13 300 750,00 20 000,00 13 280 750,00 0 0 0
Celkom 33296 780,33 56 113,94 33 240 666,39 19 959 916,39
Zdroj: ITMS

V sledovanom obdobi RO:

V rAmci prvej vyzvy bola prijatd 1 ZoNFP pre NP vo vyske NFP 19 996 030,33 €, ktor4
bola zazmluvnena v celkovej vyske NFP 19 959 916,39 €,

vramci druhej vyzvy bola prijatdi 1 ZoNFP pre NP vo vyske NFP 13300 750 €
a schvalena v celkovej vyske NFP 13 280 750 €.

K 31. 12. 2009 boli celkovo prijaté 2 ZoNFP (33 296 780,33 €), obe schvalené (33 240
666,39 €). Jeden projekt bol zazmluvneny (19 959 916,39 €) a je Vv realizacii.

Opatrenie 1.1

INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 ,Infrastruktira pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre
vyskum a vyvoj

6 Objem cerpanych prostriedkov
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Tabul'ka 28 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2009

Nazov projektu:

Infrastruktira pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre vyskum a vyvoj

Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: ’

Dlhodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. septembra 2007

Ciel projektu:

Vybudovat ,Datové centrum pre vyskum a vyvoj“ tak, aby uchovavalo a spracovavalo
informé&cie potrebné pre vyskum a vyvoj na Slovensku

Prijimatel:

Centrum vedecko-technickych informacii Slovenskej republiky

Obdobie realiz&cie projektu:

15. 06. 2009 — 14. 06. 2014

Stav implementécie za
sledované obdobie:

Prijimatel uskutocnil verejné obstaravanie a pripravoval sa podpis zmluvy s dodavatelom
hardvéru asoftvéru pre Datové centrum vratane komunikacnej a technologicke;
infra$truktdry.

Stav implementacie od

zaCiatku realizicie projektu:

Prijimatel uskuto¢nil verejné obstaravanie a pripravoval sa podpis zmluvy s dodavatelom
hardvéru a softvéru pre Datové centrum vratane komunikaCnej a technologicke;

kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

infraStruktury.
Rozpocet v €: 19 959 916,39 €
Financna
realizacia/Cerpanie v € za 6177,86 €
sledované obdobie:
Finan¢na
realizacia/Cerpanie v € 6 177,86 €

Plnenie ukazovatelov za
sledované obdobie:

0% (v Ziadnej zo sledovanych aktivit neboli zatial naplnené ukazovatele, budu sa
vyhodnocovat az po ukonéeni realizacie aktivit projektu)

Plnenie ukazovatelov
kumulativne od zadiatku
programoveého obdobia:

0% (v Ziadnej zo sledovanych aktivit neboli zatial napinené ukazovatele, budi sa
vyhodnocovat az po ukonéeni realizacie aktivit projektu)

Zdroj: RO

Priame zadanie bolo vyhlasené v rdmci opatreni:

e 11 - Obnova abudovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja (Prioritna os 1
Infrastruktura vyskumu a vyvoja),
e 3.1 - Obnova abudovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja v Bratislavskom
kraji (Prioritna os 3 Infrastruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji)

Termin vyhlasenia vyzvy — priameho zadania bol 01. 12. 2008 s datumom uzavierky dna
02. 03. 20009.

Vyska pomoci vramci priameho zadania je 33133 963,58 €, vtom spolu oba ciele —
Konvergencia a Regiondlna konkurencieschopnost a zamestnanost. Ztoho pre ciel
Konvergencia je vySka pomoci 19 959 916,39 €.

Hlavnym cielom narodného projektu je vybudovat’ ,,.Datové centrum pre vyskum a vyvoj*
tak, aby mohlo uchovavat a spracovavat’ informacie potrebné pre organizacie vyskumu
a vyvoja na Slovensku.

Miestom realizdcie projektu je celé Slovensko — 8 krajov: Bratislavsky kraj, Nitriansky kraj,
Trenciansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj, Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, KoSicky
kraj.

Vzhl'adom na skutoc¢nost’, Ze narodny projekt pokryva celé izemie Slovenskej republiky, bolo
potrebné vypracovat’ 2 samostatné zrkadlové projekty — 1 projekt pre ciel Konvergencia
(uzemie celej SR okrem Bratislavského kraja — t. j. miestom realizacie st vSetky kraje SR
okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre ciel Regionalna konkurencieschopnost

7 Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia $trukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

58



a zamestnanost’ (uzemie Bratislavského kraja — t. j. miestom realizacie je Bratislavsky kraj).
Pri rozdeleni finan¢nej alokécie v rdmci narodného projektu financovaného ako zrkadlového —
Z oboch ciel'ov — je ako kI"a¢ pouzité miesto realizacie projektu, na ktorom sa narodny projekt
bude implementovat’ (t. ]. podla miesta realizacie v regionoch ciel'a Konvergencia a podla
miesta realizacie v regione ciel'a Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’).

Opravnenym ziadatelom priameho zadania je Centrum vedecko-technickych informacii SR.
Ako Statna prispevkova organizécia sa na opravnenych vydavkoch projektu nemusi podiel'at
vlastnymi zdrojmi, t. j. vySka nendvratného finan¢ného prispevku je 100 % z celkovych
opravnenych vydavkov projektu.

Dika realizacie projektu je 60 mesiacov.

K datumu uzavierky priameho zadania boli prijaté 2 ZoNFP v celkovej vyske opravnenych
vydavkov a sucasne v celkovej pozadovanej vyske NFP 33 193 918,83 €. Z toho pre ciel
Konvergencia v ramci opatrenia 1.1 bola prijata 1 ZoNFP v celkovej vyske opravnenych
vydavkov a sucasne v celkovej pozadovanej vyske NFP 19 996 030,33 €.

Kontrola formilnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v ditoch 05. 03. 2009 az 06. 04. 2009
V ramci kontroly formalnej spravnosti sa uskutocnilo overenie kritérii opravnenosti, overenie
kritérii Giplnosti a predbezna finanéna kontrola. Z celkového poétu 2 prijatych ZoNFP spinili
kritéria kontroly formalnej spravnosti obe ZoNFP. V ramci overenia kritérii Giplnosti boli
Zistené pri oboch ZoNFP nedostatky v prilohach ZoNFP, takZe v oboch pripadoch bola
vyuzitd moznost’ doplnenia chybajtcich nalezitosti.

Odborné hodnotenie ZoNFP_sa uskuto¢nilo Vv dioch 15. 04. 2009 az 17.04. 2009.
Odbornému hodnoteniu predchadzalo dna 18. 03.2009 zrebovanie externych a internych
odbornych hodnotitelov za ucasti GM, HM a MIP RO v stlade s definovanymi postupmi
Interného manualu procedur. Kazda ZoNFP bola ohodnotena 2 odbornymi hodnotitel'mi.
Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podl'a hodnotiacich kritérii schvalenych MVVE.
Informacie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci harok odborného hodnotenia
ZoNFP s uvedenim bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritéria boli zverejnené
v ramci vyzvy. Obidve ZoNFP dosiahli u obidvoch hodnotitel'ov potrebny minimalny pocet
bodov v ramci skupiny hodnotiacich kritérii (50 % poctu bodov v ramci skupiny) a Instittt
tretieho posudku nebolo potrebné vyuzit'. Obidve Ziadosti dosiahli viac bodov ako stanoveny
minimalny podet (60% celkového poétu bodov) a ziadna ZoNFP nedosiahla prahovii hodnotu
minimalneho celkového poctu bodov. Po ukonceni procesu hodnotenia bola vypracovana
Sthrnna sprava z odborného hodnotenia, ktora tvorila podklad pre aplikaciu vyberovych
kritérii.

Vyber ZoNFP sa uskuto¢nil dita 30. 04. 2009. V procese vyberu ZoNFP boli aplikované
vyberové kritéria bez vyberovej komisie v stilade so zakonom ¢&. 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov ES. Vyber vykonali GM a HMP aplikovanim vyberovych
kritérii schvalenych MVVE a zverejnenych ako priloha priameho zadania, pricom pri vybere
vychadzali predovietkym zo Suhrnnej spravy z odborného hodnotenia ZoNFP a zo zisteni z
predbeznej finanénej kontroly. Obidve ZoNFP splnili vyberové kritéria a boli predlozené na
schvalenie Statutdrovi RO s odporucenim upravit’ rozpocet projektu a znizit pozadovant
vySku NFP na zéklade zisteni z procesu kontroly formalnej spravnosti a zZ procesu odborného
hodnotenia.

Schvilenie ZoNFP statutirom RO sa uskuto¢nilo 02.06.2009 vydanim Rozhodnutia
0 schvéleni ZoNFP.

Uzavretie zmluvy. Celkova vyska finan¢nych prostriedkov pridelenych ziadatel'om o NFP na
2 narodné projekty predstavuje sumu 33133 963,58 € sSrovnakymi celkovymi
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opravnenymi nakladmi na projekty(v tom oba ciele). Dna 15. 06. 2009 bola s prijimatel'om
uzavretd zmluva o poskytnuti NFP vo vyske 19 959 916,39 € za ciel’ Konvergencia na projekt
s kodom ITMS 26210120001. Projekt je v realizacii.

Identifikacia najéastejSich problémov a nedostatkov

V ramci kontroly formalnej spravnosti ZONFP sa vyskytli pri predbeznej finanénej kontrole
tieto problémy:

- formalne chyby v rozpocte,

- nedostatocny komentar k rozpoctu,

- nesulad poloziek rozpoctu s komentarom k rozpoctu,

- nesulad poloziek rozpoc¢tu s opisom projektu,

- nespravne uvedené ekonomické klasifikacie k polozkam rozpoctu,

- nedodrzanie pravidiel tvorby rozpoctu podl'a priruc¢ky pre ziadatel'a o NFP
- neopravnené vydavky uvedené v rozpocte.

Pri odbornom hodnoteni boli identifikované tieto nedostatky:

- prispevok projektu k zlepSeniu rovnosti prilezitosti ak podpore stratégie trvalo
udrzatel'ného rozvoja,

- sposob zabezpetenia Datového centra Zilina kvalifikovanymi odbornikmi,

- zabezpecenie zdrojov na najom priestorov pre realizované aktivity, ktoré maji byt kryté
ako dodato¢né ndklady nad rdmec tohto projektu vramci inych projektov resp.
z rezortného rozpoétu MS SR,

Pocas zverejnenia priameho zadania a schvalovacieho procesu neboli prijaté st'aznosti
ohl'adom poskytovania informacii, kvality pokynov a dokumentov zverejnenych spolu
S priamym zadanim a takisto staznosti v rdmci faz schval'ovania ZoNFP.

Na zaklade skusenosti ziskanych pocas kontroly formdlnej spravnosti a identifikovanych
najcastejSich nedostatkov, resp. problematickych oblasti bude potrebné zintenzivnit
komunikaciu medzi ziadatel'mi a poskytovatelom. Ide hlavne o vc¢asné informovanie
ziadatel'ov o formalnych poziadavkach zo strany poskytovatel’a telefonickymi konzultaciami
a v pripade potreby aj ad hoc osobnych stretnuti s projektovymi pracovnikmi.

INFORMACIE O PRIEBEHU UZAVRETEJ VYZVY PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1,,Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné pocitanie*

Uzavreta vyzva bola vyhlasend v ramci opatreni:

e 1.1-0Obnova abudovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja,

e 3.1 - Obnova abudovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja v Bratislavskom
Kraji.

Termin vyhlasenia uzavretej vyzvy bol 28. 05. 2009 s datumom uzavierky dia 31. 08. 2009.

Vyska pomoci v ramci celej vyzvy je 26 mil. € (v tom oba ciele — ciel’ Konvergencia a ciel
Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost’). Tato suma predstavuje zaroven
maximalnu sumu NFP na narodny projekt. Z toho pre ciel Konvergencia je vySka pomoci
13 298 652,03 €.

Ciel'om narodného projektu je vybudovat’ na Slovensku jedinecnu pocitacovi infrastruktaru,
ktora bude svojim technickym vybavenim schopna zabezpecit' realizaciu vel'mi zlozitych
numerickych vypoctov a bude celostatnym garantom rozvoja vedecko-technickych vypoctov
pre vedu a vzdelavanie. Narodny projekt sa bude zameriavat’ na tieto aktivity:
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1.1 Nevyhnutné stavebné upravy a technické vybavenie potrebné pre instalaciu novych
superpocitacov a vysokovykonnych klastrov

2.1 Vybudovat infrastrukturu na baze superpocitacov

2.2 Vybudovat’ infraStruktiru na baze gridov

2.3 Rozsirenie vybudovanej infrastruktiry na baze superpocitaov v stulade s
novovzniknutymi poziadavkami

2.4 Rozsirenie vybudovanej infrastruktiry na baze gridov v stlade s novovzniknutymi
poziadavkami

2.5 Aplikaény softvér pre vedecko-technické vypocty

Miestom realizacie projektu je celé Slovensko — 8 krajov: Bratislavsky kraj, Nitriansky kraj,

Trenéiansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj, Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, Kogicky

kraj.

Vzhl'adom na multicielovost OP VaV a na skuto¢nost, ze narodny projekt pokryva celé

uzemie Slovenskej republiky, bolo potrebné vypracovat’ 2 samostatné zrkadlové projekty —

1 projekt pre ciel’ Konvergencia (lizemie celej SR okrem Bratislavského kraja — t. j. miestom

realizacie je kraj/kraje SR okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre ciel Regionalna

konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ (lzemie Bratislavského kraja — t. j. miestom realizéacie

je Bratislavsky kraj). Pri rozdeleni financnej alokacie v ramci narodného projektu

financovaného ako zrkadlového — z oboch ciel'ov — bude ako kI'i¢ pouzité miesto realizacie

projektu.

Oprévneni Ziadatelia:

e verejné a Statne vysoké Skoly mimo schém $tatnej pomoci,

e Slovenské akadémia vied a jej Gstavy mimo schém $tatnej pomoc.

Dika realizacie projektu je 60 mesiacov.

Kontrola formilnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v diioch 07. 09. 2009 — 01. 10. 2009.
V ramci nej sa uskutocnilo overenie kritérii opravnenosti, overenie Kkritérii uplnosti
a predbezna finanéna kontrola. Z celkového poétu 2 prijatych ZoNFP splnili kritéria kontroly
formalnej spravnosti obe, pri oboch sa pristupilo k doZiadaniu chybajucich priloh Ziadosti.

Odborné hodnotenie ZoNFP sa zagalo dita 05. 10. 2009, ktorému predchadzalo Zrebovanie
externych a internych odbornych hodnotitelov za G¢asti RO v sulade s definovanymi
postupmi Interného manudlu procedur, ktoré sa uskutocnilo dna 30. 09. 2009. Vzhl'adom na
to, ze prvy adruhy vyZrebovany externy hodnotitel odmietli svoju ucast’ pre pracovnu
zaneprazdnenost, bol za hodnotitela uréeny druhy nahradnik. Kazda ZoNFP bola ohodnotena
2 odbornymi hodnotitel'mi. Na zaklade Hodnotiacich harkov odborného hodnotenia ZoNFP
jednotlivymi odbornymi hodnotitelmi bol vypracovany Spolo¢ny odborny hodnotiaci
posudok pre kazda ZoNFP. Odborné hodnotenie bolo ukonéené diia 07. 10. 2009.

Informacie 0 procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci harok odborného hodnotenia
ZoNFP s uvedenim bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritéria boli zverejnené
vramci vyzvy. Obidve ZoNFP dosiahli uoboch hodnotitefov potrebny minimalny pocet
bodov v ramci skupiny hodnotiacich kritérii (50 % poctu bodov v ramci skupiny) a Institat
treticho posudku nebolo potrebné vyuzit. Obidve ZoNFP dosiahli viac bodov ako stanoveny
minimélny poéet (60% celkového poétu bodov) a0 ZoNFP nedosiahlo prahova hodnotu
minimélneho celkového poctu bodov. Po ukonceni procesu hodnotenia bola vypracovana
Sthrnna sprava z odborného hodnotenia, ktora tvorila podklad pre aplikaciu vyberovych
kritérii. V procese odborného hodnotenia neboli odbornymi hodnotitemi identifikované
ziadne problematické okruhy.
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Vyber a schvalovanie ZoNFP sa uskutoé¢nil bez Vyberovej komisie v sulade so zakonom
¢.528/2008 Z. z. 0 pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES. V procese vyberu ZoNFP
boli aplikované vyberové kritéria, schvalené dia 21. 01. 2008 MVVE.

Zastupcovia RO pri schvalovani ZoNFP vychadzali predovietkym zo Suhrnnej spravy
z odborného hodnotenia. Obe ZoNFP splnili vyberové kritéria. Zavereéna sprava z vyberu
ZoNFP bola podpisana diia 15. 10. 2009.

Celkova vyska finan¢nych prostriedkov pridelenych Zziadatelom o NFP pre 2 narodné
projekty bola 25965 000 € s celkovymi opravnenymi nakladmi na oba projekty vo vyske
25965000 €, ztoho pre ciel Konvergencia vramci opatrenia 1.1 je vyska pomoci
13 280 750 €.

Dna 15. 01. 2010 bola podpisana zmluva o poskytnuti NFP a vytvoreny projekt v ITMS
s kodom 26210120002.

Identifikdcia najc¢astejSich problémov a nedostatkov

V ramci kontroly formélnej spravnosti ZoNFP sa vyskytol problém:

- bola znizena suma Ziadanych vydavkov pre publicitu projektu.

V procese odborného hodnotenia ZoNFP sa vyskytli najma tieto problémy:

- Vv projekte nebola jednoznacne definovana planovanad infrastruktura,

- nebola preukdzana pripravenost’ na zabezpecenie prav dusevnej ochrany,

- nejasny systém dalSieho financovania aktualizacie softvérovej a hardvérovej casti
vybudovanej infrastruktary projektov.

Vramci vyberu ZoNFP neboli identifikované Zziadne problémy a nedostatky. Pocas

zverejnenia uzavretej vyzvy a schvalovacieho procesu neboli prijaté staznosti ohl'adom

poskytovania informacii, kvality pokynov a dokumentov zverejnenych spolu s priamym

zadanim a takisto staznosti v ramci faz schval'ovania ZoNFP.

Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnd os 1 k31. 12. 2009 uvadza tabulka
,»Plnenie ukazovatel'ov na Urovni prioritnych osi* v prilohe 1a. Prioritnt os 1 implementoval
iba RO. Ku koncu sledované¢ho obdobia bol v realizacii jeden NP, na zaklade ¢oho bol
naplneny iba jeden ukazovatel - Pocet inStiticii VaV, ktoré boli technicky zhodnotené,
ktorého hodnota je 1. Ide o prijimatel’a — Centrum vedecko-technickych informacii SR (ta ista
inStitdcia je prijimatel'om 1 v PO 2,3,4, preto sa za cely OP uvadza iba 1 krat).

3.1.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 29 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

Cerpanie prostriedkov v roku Gerpanie prostriedkov

Zavazok 2009 . .
2007-2013 (EU zdroje) v € kumulativne (EU zdroje) v €
za EU zdroje v € % zo zavazku % zo zavazku
Celkom | "o007.2013 | COM | “5007. 2013
Prioritna os 1 264 318 054,00 5251,17 0,00% 5251,17 0,00%
Opatrenie 1.1 264 318 054,00 5251,17 0,00% 525117 0,00%

Zdroj: MF SR

Poznamka: Schvalené Ziadosti v SKK k 31.1 2. 2008 boli na € prepocitané prislusnym mesacnym kurzom ECB. Na prepocet
vydavkov realizovanych eSte v SKK k 31. 12. 2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouZil konverzny kurz.
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Cerpanie finanénych prostriedkov prioritnej osi 1 za sledované obdobie je zhodné s Gerpanim
k 31. 12. 2009. V tabulke je vykazana hodnota 0 %, pretoze Cerpanie voci zaviazku bolo na
vel'mi nizkej Grovni.

3.1.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementacii prioritnej osi 1 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, v procese
odborného hodnotenia, vyberu a schvalovania ziadosti, zazmluviiovania a realizacie
nevyskytli ziadne zavazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabul'ka 30 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni
0 0 0

Zdroj: RO

3.2 Prioritna os 2 - Podpora vyskumu a vyvoja

3.2.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os 2 je zamerand na zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja tak, aby
prispieval k zvySovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znizovaniu regionalnych disparit,
vzniku novych inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov a tvorbe novych

pracovnych miest. Ciel’ tejto prioritnej osi je realizovany v rdmci opatreni:
- 2.1 ,Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja
regionu a podpora nadregiondlnej spoluprdace*, ktorého cielom je vytvaranie a podpora
excelentnych pracovisk vyskumu priamo zapojenych do vzdelavacieho procesu alebo su
zamerané na oblasti so strategickym vyznamom pre dal§i rozvoj hospodarstva
a spolo¢nosti.
- 2.2 ,,Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe®, ktorého
cielom je podpora inovativnej kultiry vo vyskumnych organizaciach, podpora vyskumu
orientovan¢ho na redlne vyuZitie jeho vysledkov v narodnom hospodarstve a zéaroven

vytvaranie a podpora prenosu novoziskanych poznatkov a technoldgii do praxe.

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka 31 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2009

Datum Datum Alokécia FP na vyzvu (NFP) v €
Opatrenie Typ vyzvy vyhlasenia uz.z.a’werk'y
vyzvy prijimania Spolu _ Z toho )
ZoNFP SFIKF SR
2.1/02 ¢. ohranicena 27.02.2009 | 01.06.2009 | 58300 000,00 N/A * N/A *
2.1/03 ¢. ohrani¢ena 30.07.2009 | 18.11.2009 | 6333448145 N/A * N/A *
2.2/JEREMIE | pisomné vyzvanie | 10.09.2009 | 23.09.2009 | 23529412,00 | 20000 000,00 | 3529 412,00
2.2/02 ¢. ohranicena 30.03.2009 | 03.08.2009 | 30000 000,00 N/A * N/A *
2.2/03 ¢. ohranicena 28.04.2009 | 10.08.2009 | 40000 000,00 N/A * N/A *
2.2/04 ¢. ohrani¢ena 30.10.2009 | 08.02.2010 | 30000 000,00 N/A * N/A *
2.2/05 ¢. ohrani¢ena 21.12.2009 | 19.04.2010 | 45000 000,00 N/A* N/A *
Spolu za prioritu 290 163 893,45 | 20 000 000,00 | 3529 412,00
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Zdroj: RO

*

Pozadované Udaje nie je mozné uviest, kedZe vyzvy boli uréené pre Ziadatelov s réznymi intenzitami pomoci, t. . $tatne
rozpoctové organizacie a Statne prispevkové organizacie 100%, verejny sektor 95% rozpoctu projektu.

V sledovanom obdobi RO:

implementoval narodny projekt, ktory je podrobnejsie rozpisany v &asti: INFORMACIE
O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 ,,Narodny informac¢ny systém podpory vyskumu a vyvoja na
Slovensku* v ramci opatrenia 2.2

vyhlasil jedno pisomné vyzvanie JEREMIE s finan¢nou alokaciou NFP pre opatrenie 2.2
v sume 23529 412,00 €, ztoho z ERDF v sume 20 000 000 €, ktoré je podrobnejSie
rozpisané v &asti: INFORMACIE O PRIEBEHU PIiSOMNEHO VYZVANIA -
INICIATIVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 v ramci opatrenia 2.2

V sledovanom obdobi SORO vyhlasil 6 ¢asovo ohrani¢enych vyziev s celkovou finan¢nou
alokaciou NFP v sume 266 634 481,45 € (nezapocitana 1 vyzva OPVaV-2008/2.2/01-SORO
vyhlasend v roku 2008 s uzavierkou v roku 2009, bliz§ie popisana VvV ramci opatrenia 2.2)
z toho:

pre opatrenie 2.1 dve vyzvy s finan¢nou alokaciou NFP v sume 121 634 481,45 € —
podrobnejsie rozpisané v &astiach. INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY — OPVaV-
2009/2.1/02-SORO ,,Podpora rozvoja vyskumu a vyvoja v centrach excelentnosti a
OPVaV-2009/2.1/03-SORO ,,Podpora centier excelentnosti* v ramci opatrenia 2.1.

pre opatrenie 2.2 S$tyri vyzvy S finan¢nou alokaciou NFP vsume 145mil. € —
podrobnejsie rozpisané v &astiach. INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY — OPVaV-
2009/2.2/02-SORO  ,,Podpora aplikované¢ho vyskumu, vyvoja a transferu technoldgii
v oblasti energie a energetiky*, OPVaV-2009/2.2/03-SORO a OPVaV-2009/2.2/04-SORO
,Podpora aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii®, OPVaV-2009/2.2/05-
SORO ,,Podpora vyskumno-vyvojovych centier — Schéma na podporu vyskumu a vyvoja
(schéma S§tatnej pomoci)“ v ramci opatrenia 2.2.

Tabul'ka 32 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2009

Opatrenie Prijaté Zamietnuteé Schvalené Zazml_uvnené Projt_ek’ty" Odstupené Ukopéené
ZoNFP ZoNFP ZoNFP projekty v realizacii | od zmluvy | projekty
2.1/01 55 27 28 28 28 0 0
2.1/02 28 6 22 9 0 0 0
2.1/03 56 0 0 0 0 0 0
spolu 2.1 139 33 50 37 28 0 0
2.2INP 1 0 1 1 1 0 0
2.2/JEREMIE 1 0 1 1 1 0 0
2.2/01 98 41 57 56 35 1* 0
2.2102 11 6 5 0 0 0 0
2.2/03 68 36 32 0 0 0 0
2.2/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.2/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
spolu 2.2 179 83 96 58 37 1 0
Celkom 318 116 146 95 65 1 0
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Finanéné vyéislenie SFa SRv €

Vyska - - - -

0 .| Vyska ziadaného neschzéleného Vyska’ LT . \’lysk'a WVSka,
patrenie " = : schvaleného | zazmluvnenych | vréatenych ukonéenych
prispevku Ziadaného . . . . ;
prispevku prispevku prostriedkov prostriedkov | projektov

2.1/01 65 449 293,54 31600682,73| 33848610,81 33 843 859,36 0 0
2.1/02 70 009 590,02 13898 833,97 56110756,05| 22600 045,40 0 0
2.1/03 193 203 167,34 0 0 0 0 0
spolu 2.1 328 662 050,90 | 45499 516,70 | 89959 366,86 | 56 443 904,76 0 0
2.2INP 10 026 743,48 0 10 026 743,48 10 026 743,48 109 308,44
2.2/
JEREMIE 23529 412,00 0 23529412,00 | 23529412,00 0 0
2.2/01 41903 771,57 18928766,17 | 2297500540 | 2241914312 0 0
2.2/02 48098 499,94 | 28 932 906,94 19165 593,00 0 0 0
2.2/03 89 625 253,27 51181 347,81 38 443 905,46 0 0 0
2.2/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.2/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
spolu 2.2 213183 680,26 | 99 043 020,92 | 114140659,34| 55975 298,60 109 308,44 0
Celkom 541 845731,16 | 144 542 537,62 | 204100 026,20 | 112 419 203,36 109 308,44 0
Zdroj: ITMS

*Agentara listom zo diia 21. 12. 2009 suhlasila so Ziadostou Uspesného Ziadatela ,Akadémie ozbrojenych sil, Liptovsky
Mikula$, o odstupenie od uzavretia zmluvy o poskytnuti NFP

RO:

— Vsledovanom obdobi Vv rdmci pisomného vyzvania — iniciativy JEREMIE bola prijata 1
ZoNFP vo vyske NFP 23 529 412 €, ktora bola zazmluvnena v rovnakej vyske NFP,

— k31.12.2009 boli celkovo prijaté 2 ZoNFP (33 556 155,48 €), schvalené i zazmluvnené
v rovnakej vySke NFP a oba su i v realizacii.

SORO:

— vsledovanom obdobi v ramci opatrenia 2.1 bolo prijatych 84 ZoNFP vo vyske NFP
263 212 757,36 €, zazmluvnenych bolo 37 v celkovej vyske NFP 56 443 904,76 €,
V realizacii je 28 projektov,

— vramci opatrenia 2.2 bolo prijatych 177 ZoNFP vo vyske NFP 179 627 524,78 €,
zazmluvnenych bolo 56 v celkovej vyske NFP 22 419 143,12 €, v realizacii je 35
projektov,

K'31.12. 2009

— v ramci opatrenia 2.1 bolo celkovo prijatych 139 ZoNFP vo vyike NFP 328 662 350,90 €,
schvalenych 50 ZoNFP vo vyske NFP 89 959 366,85 €, zazmluvnenych bolo 37
Vv celkovej vyske NFP 56 443 904,76 €, v realizacii je 28 projektov.

— vramci opatrenia 2.2 bolo prijatych 179 ZoNFP vo vyske NFP 213 183 680,26 €,
zazmluvnenych bolo 58 v celkovej vyske NFP 55 975 298,60 €, v realizacii je 37
projektov.

8 Objem cerpanych prostriedkov
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Opatrenie 2.1

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY OPVaV-2008/2.1/01-SORO
»Podpora centier excelentnosti‘

Informacie o vyhlaseni vyzvy, kontrole formalnej spravnosti ZoNFP, odbornom hodnoteni
ZoNFP, vybere a schvalovani ZoNFP, identifikacii problémov popisuje Vyrocnd sprava za
rok 2008.

Proces zazmluvnenia

V sledovanom obdobi bolo z celkového poétu 55 prijatych ZoNFP uzatvorenych 28 zmlav
0 poskytnuti NFP v celkovej vyske 33 846 725,55 €, ¢o predstavuje 50,91 % uspesSnost’
predlozenych ziadosti. Do konca sledovaného obdobia sa v dosledku verejného obstaravania
znizila celkovéa zazmluvnena suma 0 2 866,19 € na vyslednu sumu 33 843 859,36 €. Vsetkych
28 projektov, v ramci uzatvorenych zmliv o poskytnuti NFP, sa nachadza vo faze realizacie.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY OPVaV-2008/2.1/02-SORO
»Podpora rozvoja vyskumu a vyvoja v centrach excelentnosti*

Termin vyhlasenia vyzvy na predkladanie ZoNFP bol 27. 02. 2009 a datum uzavierky 01. 06.
2009.

Celkova finan¢na alokacia vy€lenena na vyzvu bola 58 300 000 €.
Opravneni Ziadatelia museli splnit’ nasledujice podmienky:

Finan¢na pomoc v rdmci tejto vyzvy bola urcena len pre prijimatelov NFP v ramci vyzvy
OPVaV-2008/2.1/01-SORO.

Limity pomoci boli stanovené:
Minimalna vyska NFP na jeden projekt: 1 000 000 €,
Maximalna vySka NFP na jeden projekt: 2 650 000 €.

K terminu predloZzenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy pocet 28 prijatych ZoNFP,
v celkovej pozadovanej vyske NFP 70 009 590,02 €.

Kontrola formailnej spravnosti ZoNFP_bola vykonana v diioch 02. 06. 2009 az 07. 08.
2009. Vramci kontroly sa uskutoCnilo overenie kritérii opravnenosti, overenie Kkritérii
uplnosti a vykonala sa predbeznd financnd kontrola. Z celkového poctu 28 prijatych
ziadosti preslo kontrolou formalnej spravnosti 24. NaleZitosti kontroly formalnej spravnosti
nesplnili 4 Zziadosti, ztoho jedna nesplnila kritérid opravnenosti a 3 kritéria uplnosti.
V pripade 16 Ziadosti agentira pristipila k doziadaniu chybajiucich naleZitosti v sulade
s Priruckou pre ziadatela o NFP z Europskeho fondu regionalneho rozvoja, z ktorych
v uréenom termine bolo doplnenych 16 ZoNFP.

NajcastejSie chyby, ktoré boli zistené v procese kontroly formélnej spravnosti sa tykaji priloh
a to najmi nekompletné a nedodané udaje. V ramci predbeznej financnej kontroly sa vyskytli
najmd chyby v neopravnenosti vydavkov vzhladom k deklarovanym aktivitam v opise
projektu, nadhodnotené personalne vydavky. V oblasti formalneho hodnotenia sa vyskytli
najmd nespravne pouzitie skupin vydavkov, nedostatoény komentar poloziek rozpoctu,
matematické chyby, formalne chyby vo finan¢nej analyze, nespravne zaradenie vydavku do
polozky v rozpocte projektu.
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Odborné hodnotenie ZoNFP sa zac¢alo dita 10. 08. 2009 Zrebovanim. Kazdd ZoNFP bola
ohodnotend dvomi odbornymi hodnotitel'mi, ktori posudzovali Ziadosti komplexne a nezavisle
od seba a vypracovali Hodnotiaci harok odborného hodnotenia ZoNFP.

Z celkového poétu 24 posudzovanych ZoNFP vsetky dosiahli u obidvoch hodnotitelov
potrebny minimalny pocet bodov v ramci skupiny hodnotiacich kritérii (50 % poctu bodov
v ramci skupiny) a vSetky dosiahli viac bodov ako stanoveny minimdlny pocet (60 %
celkového poctu bodov).

V procese odborného hodnotenia boli odbornymi hodnotitelmi identifikované ako
problematické najmé neopravnenost’ vydavkov vzhl'adom k deklarovanym aktivitdm v opise
projektu, nadhodnotené personalne vydavky, organizovanie vzdelavacich aktivit. Odborné
hodnotenie skoncilo diia 03. 09. 2009. Po skonceni procesu hodnotenia bola vypracovana
Sthrnna sprava z odborného hodnotenia, ktord tvorila podklad pre zasadnutie Vyberovej
komisie.

Vyber a schvalovanie ZoNFP sa uskuto¢nilo na zasadnuti Vyberovej komisie na vyber
aschvalovanie ZoNFP dia 10. 09. 2009. Vyberovd komisia prijimala stanovisko
K jednotlivym ZoNFP na zéklade vyberovych kritérii, ktoré boli schvalené Monitorovacim
vyborom pre OP Vyskum a vyvoj dita 21. janudra 2008

Vyberova komisia sa zaoberala 24 ZoNFP, z ktorych 22 splnilo vyberové kritéria.

Celkova vyska NFP pridelend ziadatelom o NFP je 56 110 756,05 € s celkovymi
opravnenymi vydavkami na projekty vo vySke 58399 990,97 € pri zabezpeceni
spolufinancovania 0-5 % vo vyske 2 289 234,92 € zo strany ziadatel'ov.

Proces zazmluvnenia

V sledovanom obdobi bolo z celkového poétu 28 prijatych ZoNFP uzatvorenych 9 zmlav
0 poskytnuti NFP Vv celkovej vyske 22 600 045,40 €, z ktorych sa ani jeden nenachadza vo
faze realizacie.

Identifikacia najc¢astejSich problémov a nedostatkov

V ramci kontroly formalnej spravnosti ZoNFP sa vyskytli problémy v ITMS:

- verejny portal neulozil Ziadatelom zadany dopad pri HP TUR, Ziadatel preto prilozil
k ZoNFP vyhlasenie o tejto skutoénosti a tabulku z predchadzajicej verzie ZoNFP |

- verejny portal rozliSuje v mieste realizacie len obce, v pripade viacerych miest realizicie
projektu v jednej obci, je v tlacenej verzii uvedené iba jedno miesto realizacie, v CORE st
uvedené vSetky miesta realizacie,

- verejny portal v Casti ,,Subjekt” nie je prepojeny s CORE verziou, ¢o sposobuje nesulad
identifikaénych udajov s tla¢enou verziou ZoNFP a systémom ITMS.

V ramci kontroly formalnej spravnosti ZONFP sa zo strany Ziadatel'ov vyskytli najma tieto
problémy:

- ziadate nezadal vSetky vecné priority, s ktorymi bola predchddzajuca Ziadost’
schvalena

- 7ziadatel' doloZil vyhléasenie, ze vzhl'adom na skutocnost’, Ze Ziadost’ bola portdlom
ITMS zaslana eSte pred zverejnenim Aktualizacie ¢.1 Metodického pokynu ¢.3 k
pouZzivaniu projektovych ukazovatel'ov, nemohol tito aktualizdciu zakomponovat’ do
projektu.

V ramci predbeznej finangnej kontroly sa v ZoNFP vyskytli najmid tieto nedostatky:
nespravne pouzitie skupin vydavkov, nedostatocny komentar poloZiek rozpoctu, matematické
chyby, formalne chyby vo finan¢nej analyze, nespravne zaradenie vydavku do polozky
V rozpocte projektu.
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V ramci odborného hodnotenia ZoNFP neboli identifikované Ziadne problémy a nedostatky.

Analyza st’aznosti Ziadatel’ov tykajucich sa poskytovania informacii, kvality pokynov
a dokumentov zverejnenych spolu s vyzvou a takisto st’aznosti v ramci faz schval’ovania
ZoNFP

V ramci vyzvy nebola podana Ziadna staznost’.

Na zéklade ziskanych skusenosti je potrebné:

- nadalej umoziiovat’ Ziadatefom o NFP konzulticie pred uzavierkou prijimania ZoNFP
spojené s predbeznou kontrolou formalnej spravnosti ziadosti o NFP,

- pokracovat’ v organizovani informa¢nych seminérov pre ziadatel'ov o NFP s analyzou
najcCastejSich chyb v ziadostiach predlozenych v rdmci predchédzajicich vyziev,

- na zaklade nedostatkov identifikovanych pracovnikmi agentiry v procese kontroly
formalnej spravnosti, spresiiovat’ pokyny v ZoNFP,

- na zdklade nedostatkov identifikovanych pracovnikmi agentury informovat’ zodpovedné
institucie o problémoch, ktoré sa vyskytuju v systéme ITMS.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY OPVaV-2008/2.1/03-SORO
»Podpora centier excelentnosti®,

Termin vyhlasenia vyzvy na predkladanie ZoNFP bol 30. 07. 2009 a datum uzavierky
18. 11. 2009.

Celkova finan¢na alokacia vy€lenena na vyzvu bola 63 334 481,45 €.

Opravneni Ziadatelia:

- verejné vysoké Skoly

- Statne vysoké skoly

- Slovenska akadémia vied a jej ustavy

- organizacie, resp. institicie uskutocnujiice vyskum a vyvoj zriadené Gstrednymi organmi
Statnej spravy, na ktoré sa nevztahuju pravidla $tatnej pomoci

- mimovladne organizacie vyskumu a vyvoja, na ktoré sa nevztahuju pravidla statnej
pomoci

Podmienku bolo, Ze odborny personal Ziadatel’a, ktory ma vykonavat aktivity v danej ZoNFP

predkladaného projektu, nemohol byt zapojeny do realizacie schvalenych projektov v ramci

vyziev: OPVaV-2008/2.1/01-SORO, OPVaV-2009/2.1/02-SORO.

Limity pomoci boli stanovené:
Minimalna vyska NFP na jeden projekt: 1 332 000 €,
Maximalna vyska NFP na jeden projekt: 3 978 000 €.

K terminu predloZzenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy pocet 56 prijatych ZoNFP,
Vv celkovej pozadovanej vyske NFP 193 203 167,34 €. Do konca sledovaného obdobia sa
vykonavala kontrola formalnej spravnosti predlozenych ZoNFP a ich predbezna finanéna
kontrola.

Opatrenie 2.2

INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 ,,Narodny informaé¢ny systém podpory vyskumu a vyvoja na
Slovensku*
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Tabulka 33 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2009

Nazov projektu:

Narodny informacny systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku - K

Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: °

Dlhodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim vlady SR €. 766/2007 z 12. septembra 2007

Ciel projektu:

Vybudovat efektivny systém informacnej podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku na baze
elektronickych informaénych zdrojov

Prijimatel:

Centrum vedecko-technickych informacii SR

Obdobie realiz&cie projektu:

15. 12. 2008 — 30. 04. 2014

Stav implementéacie za
sledované obdobie:

CVTI SR zabezpetilo nékup a pristup k vedeckym on-line databazam vysokym Skolam a
Ustavom Slovenskej akadémie vied (priklady dostupnych databaz Scopus, SpringerLink,
Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).

Stav implementacie od

zaCiatku realizicie projektu:

CVTI SR zabezpecilo nakup a pristup k vedeckym on-line databazam vysokym Skolam a
Ustavom Slovenskej akadémie vied (priklady dostupnych databaz Scopus, SpringerLink,

Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).
10 026 743,48 €

Rozpocet v €:

Financna
realizacia/Cerpanie v € za
sledované obdobie:
Finan¢na
realizacia/Cerpanie v €
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:
Plnenie ukazovatelov za
sledované obdobie:
Plnenie ukazovatelov
kumulativne od zaciatku
programoveého obdobia:

1151692,90 €

1151692,90 €

Pocet zavedenych elektronickych sluzieb — 4 — priebezne sa plni na 25%

Pocet zavedenych elektronickych sluzieb — 4 — priebezne sa plni na 25%

Zdroj: RO

Informacie o vyhlaseni vyzvy, kontrole formalnej spravnosti ZoNFP, odbornom hodnoteni
ZoNFP, vybere a schvalovani ZoNFP a zazmluvneni narodného projektu popisuje Vyroc¢na
sprava za rok 2008. V sledovanom obdobi bola doru¢ené Styri monitorovacie spravy.

Stav implementacie narodného projektu za sledované obdobie

Prijimatel’ zabezpecil nakup a pristup k vedeckym on-line databazam vysokym Skolam
a ustavom Slovenskej akadémie vied (priklady dostupnych databaz Scopus, SpringerLink,
Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).

Stav implementacie narodného projektu od zadiatku realizacie projektu sa zhoduje so
stavom za sledované obdobie, ked’ze realizacia projektu zacala dna 15. 12. 2008.
K31.12.2009 bolo cerpanych 1151692,90 €, vratené prostriedky boli vo vyske
109 308,44 €.

INFORMACIE O PRIEBEHU PISOMNEHO VYZVANIA — INICIATiVA JEREMIE
OPVaV/K/JEREMIE/2009-1

Tabul'ka 34 Stav implementacie iniciativy JEREMIE k 31. 12. 2009

Uvodny grant - Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do
praxe (iniciativa JEREMIE)

Nazov projektu:

9 Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia $trukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: 10

Uznesenim viady SR €. 951/2008 bol schvaleny ,Navrh na vyber alternativy
implementacie holdingového fondu na zaklade rozpracovanych alternativ implementacie
iniciativy JEREMIE v SR vprogramovom obdobi 2007 - 2013 anavrhom
implementaénych dokumentov k iniciative JEREMIE®, na zaklade ktorého bola vybrata
alternativa implementacie Iniciativy JEREMIE v SR v programovom obdobi 2007 — 2013.

Ciel projektu:

Efektivna implementécia iniciativy JEREMIE v rdmci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a
technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

Prijimatel:

Eurépsky investicny fond

Obdobie realizacie projekiu:

28.10. 2009 - 31. 12. 2015

Stav implementéacie za
sledované obdobie:

Dna 28. 10. 2009 bola podpisana zmluva o financovani medzi Ministerstvom Skolstva SR
a Eurdpskym investiénym fondom a do konca roka 2009 bola prevedend Uvodna tranza na
tranziny uCet JEREMIE.

Stav implementacie od

zaCiatku realizacie projektu:

Dnia 28. 10. 2009 bola podpisand zmluva o financovani medzi Ministerstvom $kolstva SR
a Eurépskym investi¢nym fondom a do konca roka 2009 bola prevedena Gvodna tranza na
tranziény U¢et JEREMIE.

kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

Rozpocet v £: 23529412,00 €
Finan¢na

realizacia/Cerpanie v € za 23529412,00€
sledované obdobie:

Finan¢na

realizacia/Cerpanie v € 23529 412,00 €

Plnenie ukazovatelov za
sledované obdobie:

nesleduju sa ukazovatele na trovni projektu

Plnenie ukazovatelov
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

nesleduju sa ukazovatele na drovni projektu

Zdroj RO

Pisomné vyzvanie bolo vyhlasené v ramci opatrenia 2.2 — Prenos poznatkov a technologii
ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe, prioritnej 0si 2 Podpora vyskumu a vyvoja.

Termin vyhlasenia priameho vyzvania bol 10.09. 2009 s datumom wuzavierky dia

23. 09. 20009.

Vyska pomoci v ramci pisomného vyzvania je 23 529 412 €.

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises — Spolo¢né
europske zdroje pre malé a stredné podniky) je spolocna iniciativa Eurdpskej komisie,
Europskej investi¢nej banky a Eurdpskeho investiéného fondu zamerana na podporu pristupu
malych a strednych podnikov ku kapitdlu v regionoch EU v programovom obdobi 2007 —
2013, najmi v oblasti vyskumu a vyvoja a podpory napiiiania cielov Lisabonskej stratégie
prostrednictvom $trukturalnych fondov EU.

Ciel'om projektu je efektivna implementacia iniciativy JEREMIE v ramci daného opatrenia Vo
vizbe na prislusny ciel' tohto opatrenia, t.j. zvySovanie miery spoluprace vyskumno-
vyvojovych inStiticii so spolofenskou a hospodarskou praxou prostrednictvom prenosu
poznatkov a technologii a tym prispievanie k zvySovaniu hospodarskeho rastu regionov
a celého Slovenska.

Miestom realizacie projektu je tizemie ciela Konvergencia, t. j. 7 krajov: Nitriansky kraj,
Trenciansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj, Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, KoSicky
kraj.

10 Podra definicie NP v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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Opravnenym ziadatelom je Eurdpsky investiény fond. Pomoc je poskytovand ako navratny
finan¢ny prispevok vo vyske 100 % z celkovych opravnenych vydavkov projektu.

Vsetky aktivity musia byt realizované po podpise zmluvy o financovani a musia byt
ukonc¢ené najneskor do 31. 12. 2015.

K datumu uzavierky priameho zadania bola prijatd 1 ZoNFP v celkovej vyske opravnenych
vydavkov a sucasne v celkovej pozadovanej vyske financného prispevku 23 529 412 €.

Kontrola formalnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v diioch 23. 09. 2009 az 28. 09. 2009
V ramci kontroly formdlnej spravnosti sa uskutocnilo overenie kritérii opravnenosti
a overenie kritérii Gplnosti. Prijatd ZoNFP splnila kritéria kontroly formalnej spravnosti.
Oznamenie o splneni podmienok formélnej spravnosti ZoNFP bolo vydané 29. 09. 2009.

Uzavretie zmluvy. Diia 28. 10. 2009 bola na Urade vlady SR podpisand Zmluva o financovani
medzi MS SR konajucom v mene SR a EIF. Z OP VaV bolo spolu (zo zdrojov ERDF
a statneho rozpoc¢tu) vy€lenenych 29 411 765 € ako prispevok pre iniciativu JEREMIE, z toho
23 529 412 € za ciel Konvergencia v ramci projektu s kodom ITMS 26220220059.

Prevod uvodnej tranze

Dia 28.10.2009 boli saéasne so zmluvou o financovani predlozené aj ZoP za oba ciele
v sthrnnej vyske 29 411 765 €, z toho 23 529 412 € za ciel’ Konvergencia. Dané ZoP boli po
vykonani administrativneho overovania zaradené do sthrnnej ziadosti o platbu a tato bola
nasledne diia 16. 11. 2009 predloZend na schvélenie certifikacnému orgénu. Dia 16. 12. 2009
EIF potvrdilo prijem tvodnej tranze od MS SR na tranzi¢nom uéte JEREMIE.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY — OPVaV-2008/2.2/01-SORO
»Podpora aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii*

Informacia o vyhlaseni vyzvy popisuje Vyro¢na sprava za rok 2008.

K terminu ukonéenia vyzvy 02. 03. 2009 bolo prijatych 98 ZoNFP v celkovej vyske NFP
41 903 771,57 €. Z toho bolo 57 ziadosti odporu¢enych na schvalenie a vSetkym uspeSnym
ziadatel'om zasland ,,Vyzva na predloZzenie dokumentov preukazujicich splnenie podmienok
poskytnutia pomoci®.

Kontrola formalnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v ditoch 03. 03. 2009 — 15. 05. 2009.
V ramci kontroly sa uskutocnilo overenie kritérii opravnenosti a tplnosti, vykonala sa
predbezna finan¢na kontrola. Z celkového poétu 98 prijatyjch ZoNFP splnilo kritéria
formalnej spravnosti 62, pri 48 agentara pristupila k doplneniu chybajucich nalezitosti
v sulade s priruckou pre ziadatel’a.

Nalezitosti kontroly formélnej spravnosti nesplnilo 36 ZoNFP, z toho 4 nesplnili kritéria
opravnenosti a 32 nesplnilo kritérid iplnosti.

V ramci predbeznej financnej kontroly sa vyskytli chyby v neopravnenosti vydavkov
a vV nadhodnoteni personalnych vydavkov.

V oblasti formalneho hodnotenia sa vyskytli nedostatky ako nespravne pouzitie skupin
vydavkov, nedostato¢ny komentar k jednotlivym polozkam rozpoctu, matematické chyby
a formalne chyby vo finan¢nej analyze.

Odborné hodnotenie ZoNFP sa zacalo dita 18. 05. 2009 Zrebovanim a pridelovanim ZoNFP
externym hodnotitelom. Jeden vyzrebovany odborny hodnotitel sa z dovodu
praceneschopnosti vzdal Ucasti na procese odborného hodnotenia. Preto bolo potrebné
zrebovat’ odbornych hodnotitel'ov v ndhradnom termine, a to 19. 05. 2009.
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Kazda ziadost’ o NFP bola ohodnotena 2 odbornymi hodnotiteI'mi. Na zaklade jednotlivych
hodnotiacich harkov bol vypracovany Spolo¢ny odborny hodnotiaci posudok na kazdu
ziadost’ o NFP. Odborné hodnotenie ziadosti o NFP bolo skoncené dia 08. 06. 2009.

Z celkového poétu 62 posudzovanych ZoNFP 57 splnilo poziadavky odborného hodnotenia,
t. j. dosiahlo u obidvoch hodnotitelov potrebny minimalny pocet bodov v ramci skupiny
hodnotiacich kritérii (50 % poctu bodov v ramci skupiny) a zaroven dosiahlo viac bodov ako
stanoveny minimalny podet (60 % celkového poétu bodov), 5 ZoNFP nesplnilo poziadavky
odborného hodnotenia, z toho 2 ziadosti nesplnili 1. vyberové kritérium (v ramci 1. skupiny
hodnotiacich kritérii - Vhodnost atdelnost projektu, 1 ZoNFP vramci 3. skupiny
hodnotiacich kritérii — Rozpocet a nakladova efektivnost),2 ZoNFP nesplnili 2. vyberové
kritérium, z toho 1 ZoNFP nesplnila 1. vyberové kritérium v ramci 1. skupiny hodnotiacich
kritérii - Vhodnost’ a Gi¢elnost’ projektu, a zaroven nesplnila 2. vyberové kritérium. U jednej
ZoNFP bolo potrebné vypracovat’ treti posudok, nakolko odborni hodnotitelia sa nezhodli
v ramci 3. skupiny hodnotiacich kritérii — Rozpodet a nakladova efektivnost’. U 4 ZoNFP bolo
potrebné zabezpecit’ opakované odborné hodnotenie predmetnych ziadosti, nakol’ko miera
odchylky medzi hodnoteniami jednotlivych odbornych hodnotitelov presiahla 30%
z maximélneho bodového hodnotenia ZoNFP.

V procese odborného hodnotenia boli odbornymi hodnotiteI'mi identifikované neopravnené
vydavky v rozpocte, chybajice komentare k niektorym polozkdm v rozpocte, chybajlce
Specifikacie relevantnych poloziek rozpoctu, nedostatky vo formélnej Uprave rozpocétu,
nepreukdzanie finan¢nej udrzatel'nosti projektu.

Vyska nenavratného finanéného prispevku 57 ZoNFP, ktoré splnili podmienky odborného
hodnotenia, predstavuje sumu 22 975 005,40 €.

Alokacia FP na vyzvu, na zaklade ziadosti agentary, listom ¢. A 8562/2009-07 zaslanym na
RO dia 09. 06. 2009, bola RO zvySend na sumu 24 601 373,66 € a ozndmena agenture listom
¢. CD-2009-27472/21492-1:sekr dna 12. 06. 2009.

Vyber a schvalovanie ZoNFP zacalo zasadnutim vyberovej komisie dita 15. 06. 2009. Pri

schval'ovani ZoNFP vychadzala predovietkym zo Suhrnnej spravy z odborného hodnotenia
a na zaklade vyberovych kritérii, ktoré boli schvalené MVVE (21. 01. 2008).

Vyberova komisia sa zaoberala 57 ZoNFP. Povodne schvalena celkova finanéna &iastka na
vyzvu 9 958 175,66 € by stacila na financovanie 22 projektov s najvyS$sim bodovym
hodnotenim v celkovej vyske NFP cca 9 796 988,54 €, ¢im by sa alokécia nedocerpala.
SORO preto listom zo dna 09. 06. 2009 poziadal RO o navysenie alokacie o 14 643 198 €.
Navysenie alokacie bolo RO schvalené listom zo dina 12. 06. 2009. NavySenie alokacie
zdrojov umozni financovat dalSich 35 projektov, ktoré splnili poziadavky odborného
hodnotenia, v predpokladanej vyske NFP na uvedené projekty 13 178 016,86 €.

Analyza st'aZnosti ziadatelov tykajucich sa poskytovania informacii, kvality pokynov
a dokumentov zverejnenych spolu s vyzvou a takisto st’aznosti v ramci faz schvalovania
ZoNFP

V ramci vyzvy nebola podand Ziadna staznost’.

Proces zazmluvnenia

Z celkového poétu 57 schvalenych ZoNFP bolo v dosledku odstiipenia jedného prijimatel’a
,Akadémia ozbrojenych sil generdla Milana Rastislava Stefanika“, Liptovsky Mikulas
uzatvorenych 56 zmlav s celkovou hodnotou NFP v sume 22 419 143,12 €, z ktorych je ku
koncu sledovaného obdobia 35 v realiz4cii.
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INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY - OPVaV-2008/2.2/02-SORO
»Podpora aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii*

Termin vyhlasenia vyzvy na predkladanie ZoNFP bol 30. 03. 2009 a datum uzavierky
03. 08. 20009.

Celkova financ¢na alokacia vyclenena na vyzvu bola 30 000 000 €.

Opravneni Ziadatelia a partneri

- verejnopravne ustanovizne a institicie uskutocnujiuce vyskum a vyvoj mimo schém Statne
pomoci,

- verejné a Statne vysoké Skoly mimo schém S$tatnej pomoci,

- SAV ajej tistavy mimo schém §tatnej pomoci,

- organizacie, resp. inStitucie uskutocnujice vyskum a vyvoj zriadené ustrednymi
organmi S$tatnej spravy mimo schém S$titnej pomoci (Stitne rozpoctové a Statne
prispevkové organizacie),

-  mimovladdne organizicie vyskumu a vyvoja mimo schém Statnej pomoci zriadené
najneskor k 01. 01. 2007, ktoré maji najneskoér k 01. 01. 2009 uvedeny v predmete
¢innosti: vyskum alebo vyskum a vyvoj.

Limity pomoci boli stanovené:
Minimalna vyska NFP na jeden projekt: 2 000 000 €,
Maximalna vyska NFP na jeden projekt: 6 000 000 €.

Miera spolufinancovania ziadatel'a bola uvedena vo vyhlasenej vyzve. Spolufinancovanie
partnera sa urcuje podl'a Ziadatel’a.

Kontrola formalnej spravnosti ZoNFP bola vykonan v ditoch 04. 08. 2009 - 12. 10. 2009.
Z celkového poétu 11 prijatych ZoNFP preslo kontrolou formalnej spravnosti 5 Ziadosti. Pri 6
agentira pristupila k doziadaniu chybajucich priloh v stlade s Priruc¢kou pre ziadatela,
z ktorych v ur¢enom termine boli spravne doplnené Styri. NaleZitosti kontroly formalnej
spravnosti nesplnilo 6 ziadosti o NFP, z toho 0 ziadosti o NFP nesplnilo kritéria opravnenosti
a 6 Ziadosti o NFP nesplnilo kritéria Giplnosti.

Na zaklade vysledkov priebehu kontroly formalnej spravnosti boli nedostatky klasifikované
ako pocetna chybovost’ ziadatel'ov pri vypliani formularu ZoNFP, Rozpoétu projektu a Opisu
projektu.

V procese kontroly formalnej spravnosti sa vyskytli chyby ako nekompletnost’ kopii ZoNFP
a priloh, chybajuce a nespravne vyplnené udaje.

V ramci predbeznej financnej kontroly sa vyskytli chyby ako neopravnenost’ vydavkov
vzhl'adom k deklarovanym aktivitdm v opise projektu, nadhodnotené personédlne vydavky,
organizovanie vzdelavacich aktivit.

V oblasti formalneho hodnotenia sa vyskytli nesprdvne pouzitie skupin vydavkov,
nedostatocny komentar poloziek rozpoctu, matematické chyby.

Odborné hodnotenie ZoNFP sa zacalo dita 15. 10. 2009. Kazda Ziadost bola ohodnotena
dvomi externymi hodnotitelmi. Po skonfeni hodnotenia vypracoval kazdy hodnotitel
Hodnotiaci harok odborného hodnotenia ZoNFP. Odborné hodnotenie skonéilo dia 01. 11.
2009 vypracovanim Suhrnnej sprava z odborného hodnotenia. Hodnotitelia vykonali odborné
hodnotenie podl'a hodnotiacich kritérii, schvalenych MVVE (21. 01. 2008). Z celkového
poétu 5 posudzovanych ZoNFP, 5 dosiahlo u obidvoch hodnotitefov potrebny minimalny
pocet bodov v ramci skupiny hodnotiacich kritérii (50 % poctu bodov v ramci skupiny).
Institat tretieho posudku nebolo potrebné vyuzit'.
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V procese odborného hodnotenia bola odbornymi hodnotitelmi identifikované ako
problematické neopravnené vydavky v rozpocte, chybajuce komentére k niektorym polozkam
V rozpocte, chybajlice Specifikacie relevantnych poloziek rozpoctu, nedostatky vo formalne;j
uprave rozpoctu, nepreukazanie finan¢nej udrzatel'nosti projektu.

Vyber a schvalovanie ZoNFP zacalo zasadnutim vyberovej komisie dita 09. 11. 2009. Pri
schvalovani ZoNFP vychadzala predovietkym zo Sthrnnej spravy z odborného hodnotenia
ana zaklade vyberovych kritérii, ktoré boli schvalené MVVE (21. 01. 2008). Vyberova
komisia sa zaoberala 5 ziadostami o NFP, ktoré splnili vyberové kritéria.

Celkova vyska NFP pridelena ziadatelom o NFP je 19 165 593,00 € s celkovymi
opravnenymi vydavkami na projekty vo vyske 20 006 171,17 € pri zabezpeCeni
spolufinancovania 0-5 % vo vyske 840 578,17 € zo strany ziadatel'ov.

Ku koncu sledovaného obdobia nedos$lo k uzatvaraniu zmlav.

Identifikacia najastejSich problémov a nedostatkov

V ramci kontroly formalnej spravnosti ZoNFP sa v systéme ITMS vyskytli najmi tieto

problémy:

- Casté vypadky systému ITMS,

- verejny portal ITMS v Casti ,,Subjekt nie je prepojeny s CORE verziou, ¢o sposobuje
nesulad identifikaénych Gdajov s tlaenou ZoNFP a systémom ITMS.

V réamci kontroly formalnej spravnosti Ziadosti o NFP sa zo strany Ziadatel'ov vyskytli najma

tieto problémy:

- nedodrziavania maximalneho poctu znakov,

- nesulad tladenej verzie ZoNFP s importovanou verziou do CORE ITMS vzhl'adom na to, Ze
Cast’,,Subjekt” vo verejnom portali ITMS nie je prepojeny s CORE verziou.

Analyza staZnosti Ziadatelov tykajucich sa poskytovania informacii, kvality pokynov
adokumentov zverejnenych spolu s vyzvou a takisto staZnosti vramci faz
schval’ovania Ziadosti o NFP

V ramci vyzvy nebola podand Ziadna staznost’.

W

Agentiira ako povinna osoba poskytovala informacie v zmysle zdkona NR SR ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
kazdému, kto o ne poziadal.

Ziadosti o spristupnenie informécii sa vybavovali bezodkladne, najneskér do 8 pracovnych
dni (v zmysle § 17 ods. 1). Zo zavaznych dovodov stanovenych zakonom bola tato lehota
predizena najviac o 8 pracovnych dni. O predizeni lehoty bol Ziadatel' informovany pred
uplynutim lehoty spolu s uvedenim dovodov, ktoré viedli k predizeniu lehoty.
Ak agentira nemala pozadovanu informéciu k dispozicii a ak mala vedomost’ o tom, kde
mozno pozadovanu informaciu ziskat’, postipila Ziadost' do 5 dni povinnej osobe, ktord mala
pozadované informdcie k dispozicii.

Na zéklade skusenosti ziskanych pocas kontroly formalnej spravnosti, odborného hodnotenia

a identifikovanych najCastejSich nedostatkov, problematickych oblasti, je mozné urobit’

nasledujuce zavery, ktoré je vhodné vyuzit' v d’alSich aktivitdch a procesoch implementécie

OP Vyskum a vyvoj:

- nadalej umoznit ziadatefom o NFP vramci konkrétnej vyzvy konzultacie pred
uzavierkou prijimania ZoNFP, spojené s kontrolou formalnej spravnosti, s ciefom zniZzit
pocet neuspesnych ziadatel'ov v procese kontroly formalnej spravnosti;
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- pokracovat’ v organizovani informacnych semindrov pre potencialnych ziadatel'ov,
0 podmienkach vyzvy, s analyzou najcastejSich chyb v ziadostiach o NFP vratane
povinnych priloh predlozenych v ramci predchadzajucich vyziev;

- na zéklade nedostatkov identifikovanych pracovnikmi agentiry v procese formalnej
kontroly, sprestiovat’ pokyny v ZoNFP;

- pri poziadavkach na overenie funkcionality systému ITMS budu konzultacie pokracovat’
na pracovnej urovni, t. j. manazérom pre ITMS agentiry s manazérom pre ITMS
riadiaceho organu, ktory v pripade potreby adresuje problémy agentury Centralnemu
koordina¢nému organu.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY - OPVaV-2008/2.2/03-SORO
»Podpora aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii*

Termin vyhlasenia vyzvy na predkladaniec ZoNFP bol 28. 04. 2009 a datum uzavierky
10. 08. 2009.

Celkova finan¢na alokacia vy¢lenena na vyzvu bola 40 000 000 €.

Opravneni Ziadatelia

Finanéna pomoc v ramci vyzvy bola uréend v zmysle schémy Statnej pomoci pre fyzické
osoby alebo pravnické osoby opravnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného
zakonnika, registrované na uzemi SR, ktoré vykondvaju ¢innosti vyskumu a vyvoja
a planuju realizovat' jednotlivé druhy opravnenych projektov podla Schémy na podporu
vyskumu a vyvoja (schéma Statnej pomoci, priloha €. 6 tejto vyzvy), a ktoré boli zaloZené
najneskor k 01. 01. 2008:

-  Malé (vratane mikropodnikov) a stredné podniky. Urcujucou definiciou MSP je
definicia uvedena v prilohe I nariadenia Komisie (ES) ¢. 800/2008.

- Velké podniky su podniky, na ktoré sa nevztahuje definicia mikropodnikov, malych
a strednych podnikov podrl'a prilohy I nariadenia Komisie (ES) ¢. 800/2008.

Pomoc velkému podniku moéZe byt poskytnutd, ak okrem splnenia podmienok stanovenych
vo vyzve, preukaZze pritomnost’ motivatného uc¢inku pomoci podla ¢l. 8 ods. 3
nariadenia Komisie (ES) €. 800/2008. Vykonavatel’ schémy poskytne pomoc iba po overeni
pritomnosti motivaéného u¢inku pomoci.

Limity pomoci boli stanovené:
Minimalna vyska NFP na jeden projekt: 250 000 €,
Maximalna vyska NFP na jeden projekt: 2 000 000 €.

Intenzita $tatnej pomoci pre ziadatel'a a partnerov v pripade, Ze sa na nich vztahuje Statna
pomoc, je uréend v Schéme na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Statnej pomoci), Cast’ I
Vyska pomoci a intenzita pomoci.

Intenzita pomoci pre partnerov Ziadatela, na ktorych sa nevztahuje S$titna pomoc
(v pripadoch efektivnej spoluprace medzi podnikom a vyskumnou organizaciou) je stanovena
pre Statne rozpoctové a prispevkové organizacie 100% opravnenych vydavkov a organizacie
verejného sektora 95% opravnenych vydavkov.

Maximalna intenzita pomoci sa vzt'ahuje na celkovu vySku $tatnej pomoci pre podporované
projekty bez ohladu na to, ¢i sa takato podpora financuje z miestnych, regionalnych,
narodnych zdrojov alebo zo zdrojov Spolocenstva.

Pomoc poskytnuta na zaklade Schémy na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Statnej
pomoci), sa nesmie kumulovat s inou pomocou, oslobodenou na zéklade nariadenia
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Komisie (ES) ¢. 800/2008 alebo s pomocou de minimis, ktora spifia podmienky ustanovené
v nariadeni Komisie (ES) ¢.1998/2006, alebo s inymi spdsobmi financovania zo strany
Spolocenstva v suvislosti s tymi istymi — ciastocne alebo uplne sa prekryvajucimi —
opravnenymi nakladmi, ak by sa v désledku takejto kumulacie prekroc¢ila maximalna intenzita
pomoci alebo vySka pomoci stanovend v Schéme na podporu vyskumu a vyvoja (schéma
Statnej pomoci), Cast’ I. Vyska pomoci a intenzita pomoci.

Kumulacia statnej pomoci je vzdy viazana na konkrétny opravneny projekt.

Na projekt realizovany v ramci Schémy na podporu vyskumu a vyvoja (schémy Statnej
pomoci) nie je mozné ziskat’ prispevok z inych verejnych zdrojov.

Opravneni partneri Ziadatel’a

Partnerstvo moze byt vytvorené v ramci efektivnej spoluprace s nasledujicimi organizaciami:

- fyzické osoby alebo pravnické osoby opravnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2
Obchodného zékonnika, registrované na uUzemi SR, ktoré vykonavaju cinnosti
vyskumu a vyvoja, a ktoré sa budi podielat na realizacii jednotlivych druhov
opravnenych projektov podla Schémy na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Statnej
pomoci),

- malé (vratane mikropodnikov) a stredné podniky

- vel’ké podniky

- vyskumné organizacie definované v ¢lanku 30 nariadenia Komisie (ES) ¢.800/2008.

Kontrola formalnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v ditoch 11. 08. 2009 - 09. 11. 2009.
Z celkového poétu 68 prijatych ZoNFP preslo kontrolou formalnej spravnosti 39 Ziadosti. Pri
45 agentura pristupila k doziadaniu chybajucich priloh v sulade s Priruckou pre Ziadatel’a,
z ktorych v ur¢enom termine boli spravne doplnené 38. Nalezitosti kontroly formalnej
spravnosti nesplnilo 29 ZoNFP, z toho 3 nesplnilo kritéria opravnenosti a 26 nesplnilo kritéria
uplnosti.

Na zéklade vysledkov kontroly formalnej spravnosti najCastejSie nedostatky, ktoré boli
dovodom na vyla¢enie ZoNFP z dalsieho schvalovacieho procesu boli najmi neuplné
anespravne tidaje vo formulari iV prilohach. Najéastejsimi chybami v ZoNFP, ktoré bolo
mozné v ramci doplnenia chybajucich nalezitosti ZONFP odstranit, boli neuplné alebo
nedodané prilohy ZoNFP u ziadatel'a resp. u partnera.

Odborné hodnotenie ZoNFP sa zacalo diia 12. 11. 2009. Kazda Ziadost’ bola ohodnotena
dvomi externymi hodnotiteI'mi. Po skonceni hodnotenia vypracoval kazdy hodnotitel
Hodnotiaci harok odborného hodnotenia ZoNFP. Odborné hodnotenie skonéilo dia
11. 12. 2009. Lehota procesu schval'ovania ZoNFP bola predizena RO, listom ¢&islo CD-2009-
34099-2:282 zo dna 06. 10. 2009, do 31. 12. 20009.

Z celkového poétu 39 posudzovanych ZoNFP, 32 dosiahlo u obidvoch hodnotitel'ov potrebny
minimalny pocet bodov v ramci skupiny hodnotiacich kritérii (50 % poctu bodov v ramci
skupiny). Poziadavky odborného hodnotenia nesplnilo 7 ZoNFP. Treti posudok bolo potrebné
vypracovat’ u jednej ZoNFP.

V pripade 4 ZoNFP sa uskutoénilo opakované hodnotenie, t. j. boli vypracované dva nové
odborné posudky z dévodu prekrocenia 30 % rozdielu v pocte bodov medzi hodnotiteI'mi. Na
zaklade uvedenej skuto¢nosti sa dita 08. 12. 2009 uskutoc¢nilo nové Zrebovanie a pridel'ovanie
ZoNFP odbornym hodnotitelom. Po skonéeni procesu hodnotenia bola vypracovana Sthrnna
sprava z odborného hodnotenia, ktora tvorila podklad pre zasadnutie Vyberovej komisie.
V procese odborného hodnotenia bola odbornymi hodnotitelmi identifikované ako
problematické hodnotiace kritérid: €. 3 Rozpocet a ndkladova efektivnost a ¢. 4
Administrativna, odborna a technické kapacita ziadatel’a.
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Vyber a schvalovanie ZoNFP zadalo zasadnutim vyberovej komisie dita 17. 12. 2009. Pri
schvalovani ZoNFP vychadzala predovietkym zo Sthrnnej spravy z odborného hodnotenia
ana zaklade vyberovych kritérii, ktoré boli schvalené MVVE (21. 01. 2008). Vyberova
komisia sa zaoberala 32 ZoNFP, ktoré splnili vyberové kritéria. Celkova vyska NFP pridelena
ziadatel'om o NFP je 38 443 905,46 € s celkovymi opravnenymi vydavkami na projekty vo
vyske 53 688 755,40 € pri zabezpeceni spolufinancovania 20-75 % pre ziadatela a resp. 0 az

25% pre partnera vo vyske 15 244 849,94 € zo strany ziadatel'ov.

Ku koncu sledovaného obdobia nedoslo k uzatvaraniu zmlav.

Identifikicia najcastejSich problémov a nedostatkov

V ramci kontroly formalnej spravnosti ZoNFP sa vyskytli problémy v ITMS:

- verejny portal ITMS v Casti ,,Subjekt* nie je prepojeny s CORE verziou, €o sposobuje
nesulad identifikacnych tdajov s tlacenou verziou ziadosti o NFP a systémom ITMS,

- verejny portal ITMS rozliSuje v mieste realizacie len obce, v pripade viacerych miest
realizacii v jednej obci je v tlacenej verzii uvedené iba jedno miesto realizécie,
v CORE su uvedené vSetky miesta realizacie,

- v Cestnom vyhlaseni ziadatela verejny portal ITMS vo vystupe nezobrazil udaje:
Statutarny zastupca ziadatel'a, miesto podpisu a datum podpisu, ziadatel’ preto prilozil
k ziadosti o NFP prehlésenie o tejto skuto¢nosti a uvedené udaje vyplnil perom,

- tladend verzia formulara ZoNFP nie je v sulade s udajmi v ITMS pri pozadovane;
vyske NFP a intenzite pomoci.

V ramci kontroly formalnej spravnosti sa zo strany Ziadatel'ov vyskytli najmé problémy:
- niektori Zziadatelia uviedli ako prioritni tému 11 - Informacné a komunikacné
technologie, ktord medzi ponikanymi moznost'ami v rdmci vyzvy nebola,
- niektori ziadatelia neuviedli do ktorej kategérie vyskumu patri ich projekt
(priemyselny vyskum resp. experimentalny vyvoj).

V procese odborné¢ho hodnotenia niektori hodnotitelia vyjadrili nazor, ze v ramci schémy
Statnej pomoci absentuju ukazovatele vysledku transferu technologii Specifické pre podniky
a ziadatel’ si mohol vybrat’ len z ukazovatel'ov Specifickych pre vyskumné organizacie.

Analyza st’aZnosti ZiadatelPov tykajucich sa poskytovania informacii, kvality pokynov
a dokumentov zverejnenych spolu s vyzvou a takisto st’aznosti v ramci faz schvalovania
ZoNFP

V ramci vyzvy bolo voé&i Rozhodnutiu o neschvaleni ZoNFP podanych 6 staznosti, z toho 1

bola opakovana.

Ev. ¢. Kod 3. ) R
staznosti | ZoNFP Ziadatel Predmet Sposob Odévodnenie
st'aznosti vybavenia
NFP2622 | EL spol. s.r.0., Vetky udaje su ; L
29/2009 0220148 Radlinského 17A sprévne Staznost Predlozené povinné
052 01 Spigska Nova Ves uvedené neopodstatnena prilohy neboli tpine
NFP2622 | Ing. Peter Cerny- Ziadost o NFP . V Ziadosti o NFP neboli
212010 0220115 | Agrochemix, Niklova ul. bola podana Staznost vyplnené vetky
926 01 Sered spravne neopodstatnena pozadované Gasti
NFP2622 | IMM Bratislava s.r.o, Ziadost o NFP e V Ziadosti o NFP neboli
312010 | 0220123 | Osloboditelov 679 bola podana Staznost vyplnené vietky
059 35 Batizovce spravne neopodstatnena pozadované Gasti
42010 NFP2622 KFS:DELTA,SI’O, Zi?dost', aj. Staznost ZiadostY Sp0|u S pr”ohami
0220118 Stefanikova 78 pr||0hy boli 3 neboli pevne 7Zviazané
085 01 Bardejov pevne zviazané | neopodstatnena
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NFP2622 | IMM Bratislava s.r.o, Opakovana V siadosti o NFP neboli
712010 0220123 | Osloboditelov 679 _ staznost Opakovana vyplnené vetky
059 35 Batizovce Ziadost o NFP staznost . s
bola podana | neopodstatnena pozadovane casfl
spravne
NFP2622 | DB Biotech Podnik iie ie v Stasnost Ziadatel nesplnil
14/2010 | 0220119 | s.r.o.,Popradska 80 tazkosti Jh dstatnend podmienky poskytnutia
040 11 Kosice azkostiac neopodstatnena pomoci

Na zaklade sktisenosti ziskanych pocas kontroly formalnej spravnosti, odborného hodnotenia
a identifikovanych najCastejSich nedostatkov, problematickych oblasti, je mozné urobit’
nasledujuce zavery, ktoré je vhodné vyuzit' v d’alSich aktivitich a procesoch implementécie
OP Vyskum a vyvoj:

- nadalej umoznit ziadatefom o NFP Vvramci konkrétnej vyzvy konzultacie pred
uzavierkou prijimania ZoNFP, spojené s kontrolou formalnej spravnosti, s ciefom zniZzit
pocet netspesnych ziadatel'ov v procese kontroly formalnej spravnosti;

- pokracovat’ v organizovani informacnych semindrov pre potencidlnych ziadatelov,
0 podmienkach vyzvy, s analyzou najcastejSich chyb v ziadostiach o NFP vratane
povinnych priloh predloZenych v ramci predchédzajtcich vyziev;

- na zéklade nedostatkov identifikovanych pracovnikmi agentiry v procese formalnej
kontroly, spresiiovat’ pokyny v ZoNFP;

- pri poziadavkach na overenie funkcionality systému ITMS budu konzultacie pokracovat’
na pracovnej Urovni, t. j. manazérom pre ITMS agentiry s manazérom pre ITMS
riadiaceho organu, ktory v pripade potreby adresuje problémy agentiry Centralnemu
koordina¢nému organu.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY - OPVaV-2008/2.2/04-SORO
»Podpora aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii*

Termin zverejnenia vyzvy na predkladanie ZoNFP bol 30. 10. 2009 a datum uzavierky
08. 02. 2010.

Celkova finan¢na Ciastka vyc¢lenena na vyzvu bola 30 000 000 €.

Opravneni Ziadatelia a partneri:

- verejnopravne ustanovizne a institicie uskuto¢iiujuce vyskum a vyvoj mimo schém Statnej
pomoci,

- verejné a Statne vysoké Skoly mimo schém §tatnej pomoci,

- SAV ajej ustavy mimo schém Statnej pomoci,

- organizicie, resp. inStitlicie uskutociiujuce vyskum a vyvoj zriadené tstrednymi organmi
Statnej spravy mimo schém Statnej pomoci (Statne rozpoctové a Statne prispevkoveé
organizacie),

-  mimovladne organizacie vyskumu a vyvoja mimo schém S§titnej pomoci zriadené
najneskor k 01. 01. 2009, ktoré mali najneskér k 01. 01. 2009 uvedeny v predmete
¢innosti vyskum alebo vyskum a vyvoj.

Organizéacia partnera musi existovat’ miniméalne jeden rok k datumu podania ZoNFP.

Pre posudenie, ¢i sa projekt bude realizovat’ na opravnenom mieste, je rozhodujice miesto

realizécie aktivit projektu, a nie miesto sidla ziadatel’a.

DiZka realizacie projektu, na ktory sa vztahuje Ziadost, moze byt minimalne 12 mesiacov
a maximalne 36 mesiacov.
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Limity pomoci na jeden projekt boli stanovené od 300 000 € do 940 000 €.

Celkové naklady na 1 projekt nesmu presiahnut’ 1 000 000 €.

Miera spolufinancovania ziadatela apartnera bola uvedena vo vyhldsenej vyzve.
Spolufinancovanie partnera sa urcuje podl'a ziadatel’a.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY - OPVaV-2008/2.2/05-SORO
»Podpora vyskumno-vyvojovych centier — Schéma na podporu vyskumu a vyvoja
(schéma $tatnej pomoci)*

Termin zverejnenia vyzvy na predkladanie ZoNFP bol 21. 12. 2009 a datum uzavierky
19. 04. 2010.

Celkova finan¢na ¢iastka vy¢lenena na vyzvu je 45 000 000 €.
Opravneni ziadatelia:

Finan¢nd pomoc v ramci tejto vyzvy je uréend v zmysle schémy Statnej pomoci pre fyzické
osoby alebo pravnické osoby opravnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného
zakonnika, registrované na uzemi SR, ktoré vykondvaju ¢innosti vyskumu a vyvoja a planuju
realizovat’ jednotlivé druhy opravnenych projektov definované vo vyzve v €asti 3. Opravnené
aktivity, a ktoré boli zalozené najneskor k 01. 01. 2009. Ide o

-  Malé (vratane mikropodnikov) a stredné podniky. Urcujucou definiciou MSP je
definicia uvedend v prilohe I nariadenia Komisie (ES) ¢. 800/2008.

- Velké podniky su podniky, na ktoré sa nevztahuje definicia mikropodnikov, malych
a strednych podnikov podl'a prilohy I nariadenia Komisie (ES) ¢. 800/2008.

Pomoc velkému podniku méze byt poskytnutd, ak okrem splnenia podmienok stanovenych
vo vyzve, preukaZze pritomnost’ motivaéného uc¢inku pomoci podla ¢l. 8 ods. 3
nariadenia Komisie (ES) ¢. 800/2008. Vykonavatel’ schémy poskytne pomoc iba po overeni
pritomnosti motivaéného u¢inku pomoci.

Této vyzva je zamerana na financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) vyskumu

a experimentadlneho vyvoja zameranych na priamu spolupracu podnikov s akademickou
sférou, priCom nositelom projektu — Ziadatelom — je samotny podnik, ¢o zabezpeci sulad
projektu s poziadavkami praxe. Ziadatel' je povinny na realizacii projektu spolupracovat
s vyskumnou organizéciou a to prostrednictvom ucinnej spolupréce.

Vyskumna organizicia je priamo partnerom v projekte.

Na projekty predkladané v ramci vyzvy sa vztahuji pravidla Statnej pomoci, tzn. musia
spiat’ podmienky a kritéria dokumentu ,,Schéma na podporu vyskumu a vyvoja“, (schéma
Statnej pomoci), uvedenej ako priloha ¢. 6 vyzvy, uverejnenej v Obchodnom vestniku SR dia
21. 04. 2009, pod ¢. OV75A/2009.

Jeden opravneny Ziadatel moéze v ramci vyzvy predlozit maximalne jeden projekt na
priemyselny (aplikovany ) vyskum a maximélne jeden projekt na experimentidlny vyvoj.
V pripade, Ze ziadatel v ZoNFP nedodrzi povoleni minimalnu, resp. maximalnu vysku
nenavratného finanéného prispevku na projekt, stanoveni vo vyzve, bude tato ZoNFP
vylaéena zo schvalovacieho procesu. V pripade, Ze Ziadatel' predlozi viac ZoNFP ako je
povolené v tejto vyzve, budi vietky predlozené ZoNFP daného Ziadatela vylacené zo
schval'ovacieho procesu.

Opravneni partneri Ziadatel’a

Partnerstvo moze byt’ vytvorené v ramci efektivnej spoluprace s nasledujacimi organizaciami:

- fyzické osoby alebo pravnické osoby opravnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2
Obchodného zdkonnika, registrované na uzemi SR, ktoré vykonavaju cinnosti
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vyskumu a vyvoja, a ktoré sa budu podielat’ na realizacii jednotlivych druhov
opravnenych projektov podl'a Schémy na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Statnej
pomaoci),

- malé (vratane mikropodnikov) a stredné podniky

- velké podniky

- vyskumné organizacie definované v ¢lanku 30 nariadenia Komisie (ES) ¢.800/2008.

Limity pomoci na jeden projekt boli stanovené od 1 000 000 € do 3 000 000 €.
Dizka projektu moze byt’ minimalne 12 mesiacov a maximalne 48 mesiacov.

Intenzita Statnej pomoci pre ziadatel'a a partnerov v pripade, Ze sa na nich vztahuje Statna
pomoc, je uréend v Schéme na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Statnej pomoci), cast' [
Vyska pomoci a intenzita pomoci.

Pomoc poskytnutd na zdklade Schémy na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Stdtnej
pomoci), sa nesmie kumulovat’ s inou pomocou oslobodenou na zaklade nariadenia Komisie
(ES) &. 800/2008 alebo s pomocou de minimis, ktora spiiia podmienky ustanovené v nariadeni
Komisie (ES) ¢. 1998/2006, alebo s inymi spdsobmi financovania zo strany Spolocenstva
Vv stvislosti s tymi istymi — Ciastocne alebo uplne sa prekryvajucimi — opravnenymi nakladmi,
ak by sa v dosledku takejto kumulécie prekrocila maximalna intenzita pomoci alebo vyska
pomoci stanovena v Schéme na podporu vyskumu a vyvoja (schéma statnej pomoci), cast L.
Vyska pomoci a intenzita pomoci. Kumulacia Statnej pomoci je vzdy viazand na konkrétny
opravneny projekt.

Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnd os 2 k 31. 12. 2009 uvadza tabulka
,»Plnenie ukazovatel'ov na trovni prioritnych osi“ v prilohe 1b. Vzhl'adom k tomu, Ze v tejto
prioritnej osi ku koncu sledovaného obdobia bolo vyhlasenych najviac vyziev (zrkadlovo aj
Vv PO 4), zazmluvnenych najviac ziadosti a realizovanych najviac projektov je aj najviac
meratel'nych ukazovatel'ov naplnenych hodnotami. Napriek tomu pokrok v suvislosti s ciel'mi
vytyCenymi na zacCiatku realizacie OP je minimalny. Prax ukdzala, Ze ukazovatel' - Pocet
vyskumnych uloh, do ktorych st prijimatelia zapojeni — bol neefektivne zadany, pretoze sa
nenaSiel mechanizmus pre jeho odpoctovanie.

3.2.1.2 Financnd implementdcia prioritnej osi

Tabulka 35 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

Cerpanie prostriedkov v roku & . iedk

Zaviizok 2009 ) e:pta}me pIrE%str(l]e kov ]

20’07_2013 (EU zdroje) v € umulativne (EU zdroje) v
za EU zdroje v € % zo zavazku % zo zavazku

Celkom 2007 - 2013 Celkom 2007 - 2013
Prioritna os 2 396 477 080,00 | 21 132 052,45 5,33% 21132 052,45 5,33%
Opatrenie 2.1 132 159 026,00 153 113,50 0,12% 153 113,50 0,12%
Opatrenie 2.2 264 318 054,00 | 20 978 938,95 7,94% 20978 938,95 7,94%

Zdroj: MF SR

Poznamka: Schvalené ziadosti v SKK k 31. 12. 2008 boli na € prepocitané prislusSnym mesacnym kurzom ECB.
Na prepocet vydavkov realizovanych este v SKK k 31. 12. 2008 sa pri schval'ovani ZOP po tomto datume pouzil

konverzny kurz.
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K 31. 12. 2009 bolo zaznamenané Cerpanie finan¢nych prostriedkov prioritnej osi vo vyske
21132 052,45 €, ¢o predstavuje 5,33 % cCerpanie zo zavazku aje zhodné s Cerpanim
Vv sledovanom obdobi. Najvyssie Cerpanie bolo v rdmci opatrenia 2.2.

3.2.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementacii prioritnej osi 2 sa V procese kontroly formalnej spravnosti, Vv procese
odborného hodnotenia, vyberu, schval'ovania, zazmluvnenia Ziadosti a realizacie projektov
nevyskytli ziadne zavazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabul'ka 36 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj: RO

3.3 Prioritna os 3 — Infrastruktura vyskumu a vyvoja
v Bratislavskom kraji

3.3.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd osi 3 je zamerand na modernizdciu a skvalitiovanie technickej infrastruktary
vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji rokoch 2007 — 2013 s cielom zvySenia schopnosti
indtiticii vyskumu a vyvoja efektivne spolupracovat s vyskumnymi institiciami v EU
av zahrani¢i, ako aj so subjektmi spolocenskej a hospodarskej praxe prostrednictvom
transferu poznatkov a technologii. Ciel’ tejto prioritnej osi bude realizovany v ramci opatrenia
3.1 ,,Obnova a budovanie technickej infraStruktury vyskumu a vyvoja v Bratislavskom
kraji“, ktorého cielom je vytvarat’ kvalitnd vyskumna a vyvojovu infrastruktiru, ktora je
nevyhnutnym predpokladom rastu objemu a kvality vyskumnych a vyvojovych aktivit
v Bratislavskom kraji.

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 37 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 01. 01. do 31. 12. 2009

. — , .. Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
. . Datum vyhlasenia | Datum uzavierky
CpeEm | U vyzvy prijimania ZONFP | spolu Z toho
P SFIKF SR

3.1(1.1) | uzavreta, NP 28. 05. 2009 31.08. 2009 1270134797 | 10796 145,77 | 1905 202,20

Spolu za prioritu 12701 347,97 | 10796 145,77 | 1905 202,20
Zdroj: RO
V sledovanom obdobi RO:

- dna 02. 03. 2009 uzavrel prijimanie ZoNFP pre priame zadanie — narodny projekt (pre 2
ciele — zrkadlovo pre opatrenie 1.1 a. 3.1) s finan¢nou alokaciou NFP pre opatrenie 3.1
vsume 13197 885,38 €, ztoho z ERDF v sume 11 218 202,57 €. Narodny projekt je
podrobnejsie rozpisany v &asti: INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA
PRE NARODNY PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 ,Infrastruktira pre vyskum
avyvoj — Datové centrum pre vyskum avyvoj“ vramci opatrenia 3.1. (vyzva bola
vyhlasena v roku 2008, preto nie je uvedena v tabul’kach 1, 2, 37)
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- vyhlasil jednu uzavreti vyzvu pre narodny projekt (pre 2 ciele — zrkadlovo pre opatrenie
1.1 a. 3.1, s celkovou alokaciou 26 mil. €) s finan¢nou alokaciou NFP pre opatrenie 3.1
v sume 12 701 347,97 €, ztoho z ERDF v sume 10 796 145,77 €. Narodny projekt je
podrobnejsie rozpisany v ¢asti: INFORMACIE O PRIEBEHU UZAVRETEJ VYZVY
PRE NARODNY PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 ,Slovenskéa infrastruktara pre
vysokovykonné pocitanie* v ramci opatrenia 3.1.

V sledovanom obdobi SORO nevyhlasil pre prioritna os 3 Ziadnu vyzvu.

Celkova alokacia NFP na vyhlasené vyzvy Vv sledovanom obdobi pre prioritni os 3 bola vo
vyske 12 701 347,97 €.

Tabul'ka 38 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2009

Ovatrenie Prijaté Zamietnute Schvalené | Zazmluvnené | Projekty | Odstipené | Ukoncené
P ZoNFP ZoNFP ZoNFP projekty v realizacii | odzmluvy | projekty
3.1/2008-2 1 0 1 1 1 0 0
3.1/2009-1 1 0 1 0 0 0 0
Celkom 2 0 2 1 1 0 0
Finanéné vyéislenie SFa SRv €
- Vyska Ly L e
. - Vysk? neschvélenéh V)’(ska’ e . Vyska vratenych Vy'ska,
Opatrenie | Zziadaného . . schvaleného | zazmluvnenych . ukonéenych
7 o0 ziadaného . . prostriedkov :
prispevku . prispevku prostriedkov projektov !
prispevku
3.1/2008-2 | 13 197 888,50 23 841,31 13174 047,19 | 13174 047,19 0 0
3.1/2009-1 | 12699 250,00 15 000,00 12 684 250,00 0 0 0
Celkom 25 897 138,50 38 841,31 25858 297,19 | 13174 047,19
Zdroj: RO

V sledovanom obdobi RO:
— vramci prvej vyzvy bola prijata 1 ZoNFP pre NP vo vyske NFP 13 197 888,50 €, ktora
bola zazmluvnena v celkovej vyske NFP 13 174 047,19 €,
— vramci druhej vyzvy bola prijati 1 ZoNFP pre NP vo vyske NFP 12699 250 €
a schvalena bola vo vyske 12 684 250 €.

K31. 12. 2009 boli celkovo prijaté 2 ZONFP (25 897 138,50 €), obe schvalené
(25 858 297,19 €). Jeden projekt bol zazmluvneny (13 174 047,19 € ) a je v realizacii.

Opatrenie 3.1
INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT

OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 ,Infrastruktiura pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre
vyskum a vyvoj*

Tabul'ka 39 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2009

Nazov projektu:

Infrastruktira pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre vyskum a vyvoj

Viychodisko

z narodnej/regionalnej

politiky: 12

Dlhodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. septembra 2007

Ciel projektu:

Viybudovat ,Datové centrum pre vyskum a vyvoj* tak, aby uchovavalo a spracovavalo
informé&cie potrebné pre vyskum a vyvoj na Slovensku

Prijimatel’

Centrum vedecko-technickych informacii Slovenskej republiky

1" Objem Cerpanych prostriedkov

12 Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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Obdobie realizacie projektu:

15. 06. 2009 - 14. 06. 2014

Stav implementéacie za
sledované obdobie:

Prijimatel uskutoénil verejné obstaravanie a pripravoval sa podpis zmluvy s dodavatelom
hardvéru a softvéru pre Datové centrum vratane komunikaCnej a technologickej
infraStruktdry.

Stav implementécie od
zaCiatku realizacie projektu:

Prijimatel uskutoCnil verejné obstaravanie a pripravoval sa podpis zmluvy s dodavatelom
hardvéru asoftvéru pre Datové centrum vratane komunikacénej a technologickej

infraStruktary.
Rozpocet v €: 13174 04719 €
Finanéna realizacia/Cerpanie
v € za sledované obdobie: 602931¢€
Finanéna realizacia/Cerpanie
v € kumulativne od zaciatku | 6 029,31 €
programového obdobia:
Plnenie ukazovatelov za 0 %" (v Ziadnej zo sledovanych aktivit neboli zatial naplnené ukazovatele, budu sa
sledované obdobie: vyhodnocovat aZ po ukonceni realizacie aktivit projektu)

Plnenie ukazovatelov
kumulativne od zaciatku
programoveho obdobia:

0 %" (v Ziadnej zo sledovanych aktivit neboli zatial naplnené ukazovatele, budu sa
vyhodnocovat az po ukoneni realizacie aktivit projektu)

Zdroj: RO
Priame zadanie bolo vyhldsené v ramci opatreni:

e 11 - Obnova abudovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja (Prioritnd os 1
Infrastruktira vyskumu a vyvoja),

e 3.1 - Obnova abudovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja v Bratislavskom
kraji (Prioritna os 3 Infrastruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji).

Termin vyhlasenia vyzvy — priameho zadania bol 01. 12. 2008 s datumom uzavierky dna
02. 03. 2009.

Vyska pomoci vramci priameho zadania je 33193 918,87 €, vtom spolu oba ciele —
Konvergencia a Regiondlna konkurencieschopnost a zamestnanost. Ztoho pre ciel
Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ je vySka pomoci 13 197 888,50 €.

Hlavnym cielom narodného projektu je vybudovat’ ,,Datové centrum pre vyskum a vyvoj“
tak, aby mohlo uchovavat’ a spracovavat’ informdacie potrebné pre organizacie vyskumu
a vyvoja na Slovensku.

Miestom realizacie projektu je celé Slovensko — 8 krajov: Bratislavsky kraj, Nitriansky kraj,
Trenciansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj, Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, KoSicky
kraj.

Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze narodny projekt pokryva celé uzemie Slovenskej republiky, bolo
potrebné vypracovat’ 2 samostatné zrkadlové projekty — 1 projekt pre ciel Konvergencia
(uzemie celej SR okrem Bratislavského kraja — t. j. miestom realizacie st vSetky kraje SR
okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre ciel Regiondlna konkurencieschopnost’
a zamestnanost’ (uzemie Bratislavského kraja — t. j. miestom realizacie je Bratislavsky kraj).
Pri rozdeleni finan¢nej alokacie v rdmci narodného projektu financovaného ako zrkadlového —
z oboch ciel'ov — je ako kI'i¢ pouzité miesto realizacie projektu, na ktorom sa narodny projekt
bude implementovat’ (t. . podl'a miesta realizacie v regionoch ciela Konvergencia a podla
miesta realizacie v regione ciel'a Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’).

Opravnenym ziadatelom priameho zadania je Centrum vedecko-technickych informacii SR.
Ako Statna prispevkova organizacia sa na opravnenych vydavkoch projektu nemusi podielat’

13 Stav k 30. 11. 2009
14 Stav k 30. 11. 2009
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vlastnymi zdrojmi, t. j. vy$ka nendvratného finan¢ného prispevku je 100 % z celkovych
opravnenych vydavkov projektu.

Dika realizacie projektu je 60 mesiacov.

K datumu uzévierky priameho zadania boli prijaté 2 ZoNFP v celkovej vyske opravnenych
vydavkov a sucasne v celkovej pozadovanej vyske NFP 33 193 918,33 €. Z toho pre ciel
Regiondlna konkurencieschopnost’ a zamestnanost' v rdmci opatrenia 3.1 bola prijatd 1
ZoNFP v celkovej vyske opravnenych vydavkov a su¢asne v celkovej pozadovanej vyske
NFP 13 197 888,50 €.

Kontrola formalnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v diioch 05. 03. 2009 az 06. 04. 2009
V ramci kontroly formalnej spravnosti sa uskutocnilo overenie kritérii opravnenosti, overenie
kritérii uplnosti a predbezna finanéna kontrola. Z celkového poétu 2 prijatych ZoNFP spinili
kritéria kontroly formalnej spravnosti obe ZoNFP. V rdmci overenia kritérii Giplnosti boli
zistené pri oboch ZoNFP nedostatky v prilohach ZoNFP, takZe v oboch pripadoch bola
vyuzitd moznost’ doplnenia chybajtcich nalezitosti.

Odborné hodnotenie ZoNFP_sa uskuto¢nilo Vv dioch 15. 04. 2009 az 17.04. 2009.
Odbornému hodnoteniu predchadzalo dna 18.03.2009 zrebovanie externych a internych
odbornych hodnotitelov za ucasti GM, HM a MIP RO v stlade s definovanymi postupmi
Interného manualu procedur. Kazda ZoNFP bola ohodnotena 2 odbornymi hodnotitel'mi.
Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podl’a hodnotiacich kritérii schvalenych MVVE.

Informécie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci harok odborného hodnotenia
ZoNFP s uvedenim bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritéria boli zverejnené
Vv ramci vyzvy. Obidve ZoNFP dosiahli u obidvoch hodnotitel'ov potrebny minimalny podet
bodov v ramci skupiny hodnotiacich kritérii (50 % poctu bodov v ramci skupiny) a Institut
tretieho posudku nebolo potrebné vyuzit'. Obidve Ziadosti dosiahli viac bodov ako stanoveny
minimélny poéet (60% celkového poétu bodov) a ziadna ZoNFP nedosiahla prahovii hodnotu
minimalneho celkového poctu bodov. Po ukonceni procesu hodnotenia bola vypracovana
Sthrnna sprava z odborného hodnotenia, ktora tvorila podklad pre aplikaciu vyberovych
kritérii.

Vyber ZoNFP sa uskuto¢nil dita 30. 04. 2009. V procese vyberu ZoNFP boli aplikované
vyberové kritéria bez vyberovej komisie v stlade so zakonom ¢. 528/2008 Z. z. 0 pomoci
a podpore poskytovanej z fondov ES. Vyber vykonali GM a HMP aplikovanim vyberovych
kritérii schvalenych MVVE a zverejnenych ako priloha priameho zadania, pricom pri vybere
vychadzali predovietkym zo Stthrnnej spravy z odborného hodnotenia ZoNFP a zo zisteni
z predbeznej finanénej kontroly. Obidve ZoNFP splnili vyberové kritéri a boli predlozené na
schvalenie Statutarovi RO s odporucenim upravit' rozpocet projektu a zniZit' pozadovanu
vySku NFP na zéklade zisteni z procesu kontroly formalnej spravnosti a zZ procesu odborného
hodnotenia.

Schvilenie ZoNFP statutirom RO sa uskuto¢nilo 02.06.2009 vydanim Rozhodnutia
0 schvéleni ZoNFP.

Uzavretie zmluvy. Celkova vyska finanénych prostriedkov pridelenych ziadatel'om o NFP na
2 narodné projekty predstavuje sumu 33 133 963,58 € s rovnakymi celkovymi opravnenymi
nakladmi na projekty (v tom oba ciele). Dina 15. 06. 2009 bola s prijimatelom uzavreta
zmluva o poskytnuti NFP vo vySke 13174047,19€ za ciel Regiondlna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ na projekt s kddom ITMS 26230120001.

Identifikacia najcastejSich problémov a nedostatkov
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V ramci kontroly formalnej spravnosti ZoNFP sa vyskytli nasledovné problémy pri
predbeznej finan¢nej kontrole:

- formalne chyby v rozpocte,

- nedostatocny komentar k rozpoctu,

- nesulad poloziek rozpoctu s komentarom k rozpoctu,

- nesulad poloziek rozpoc¢tu s opisom projektu,

- nespravne uvedené ekonomické klasifikacie k polozkam rozpoctu,

- nedodrzanie pravidiel tvorby rozpoctu podl'a prirucky pre ziadatel'a o NFP,
- neopravnené vydavky uvedené v rozpocte.

Pri odbornom hodnoteni boli identifikované tieto nedostatky:

- prispevok projektu Kk zlepSeniu rovnosti prilezitosti a K podpore stratégie trvalo
udrzatel'ného rozvoja,

- zabezpeCenie zdrojov na najom priestorov pre realizované aktivity, ktoré maji byt kryté
ako dodato¢né naklady nad ramec tohto projektu vramci inych projektov resp.
z rezortného rozpoétu MS SR.

Pocas zverejnenia priameho zadania a schvalovacieho procesu neboli prijaté st’aznosti
ohl'adom poskytovania informécii, kvality pokynov a dokumentov zverejnenych spolu
S priamym zadanim a takisto staznosti v ramci faz schvalovania ZoNFP.

Na zéklade sktsenosti ziskanych pocas kontroly formalnej sprévnosti a identifikovanych
najCastejSich nedostatkov, resp. problematickych oblasti bude potrebné zintenzivnit
komunikaciu medzi ziadatelmi a poskytovatelom. Ide hlavne o v¢asné informovanie
ziadatel'ov o formalnych poziadavkach zo strany poskytovatela telefonickymi konzultdciami
a v pripade potreby aj ad hoc osobnych stretnuti s projektovymi pracovnikmi.

INFORMACIE O PRIEBEHU UZAVRETEJ VYZVY PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1,,Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné pocitanie*

Uzavreta vyzva bola vyhlasend v ramci opatreni:

e 1.1-0Obnova abudovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja

e 3.1 - Obnova abudovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja v Bratislavskom
Kraji.

Termin vyhlasenia uzavretej vyzvy bol 28. 05. 2009 s datumom uzavierky dia 31. 08. 2009.

Vyska pomoci v ramci celej vyzvy je 26 mil. €(v tom oba ciele — ciel' Konvergencia a ciel
Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost’). Tato suma predstavuje zaroven
maximalnu sumu NFP na ndrodny projekt. Z toho pre ciel’ Regiondlna konkurencieschopnost’
a zamestnanost’ je vySka pomoci 12 701 347,97 €.

Cielom narodného projektu je vybudovat’ na Slovensku jedine¢nti pocitacovu infrastruktaru,
ktora bude svojim technickym vybavenim schopna zabezpecit' realizaciu vel'mi zlozitych
numerickych vypoctov a bude celostatnym garantom rozvoja vedecko-technickych vypoctov
pre vedu a vzdelavanie. Narodny projekt sa bude zameriavat’ na tieto aktivity:

1.1 Nevyhnutné stavebné upravy a technické vybavenie potrebné pre inStalaciu novych
superpocitacov a vysokovykonnych klastrov.

2.1 Vybudovat infrastruktiru na baze superpocitacov.
2.2 Vybudovat infrastruktiru na baze gridov.

2.3 Rozsirenie vybudovanej infrastruktury na baze superpoCitacov v stlade s
novovzniknutymi poZiadavkami.
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2.4 Rozsirenie vybudovanej infrastruktiry na baze gridov v stlade s novovzniknutymi
poziadavkami.

2.5 Aplikaény softvér pre vedecko-technické vypocty.

Miestom realizacie projektu je celé Slovensko — 8 krajov: Bratislavsky kraj, Nitriansky Kraj,

Trenéiansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj, Banskobystricky kraj, Presovsky kraj, Koicky

kraj.

Vzhl'adom na multicielovost OP VaV a na skuto¢nost, ze narodny projekt pokryva celé

uzemie Slovenskej republiky, bolo potrebné vypracovat’ 2 samostatné zrkadlové projekty —

1 projekt pre ciel' Konvergencia (izemie celej SR okrem Bratislavského kraja — t.J. miestom

realizacie je kraj/kraje SR okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre ciel’ Regionalna

konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ (Uzemie Bratislavského kraja — t.j. miestom realizacie

je Bratislavsky kraj). Pri rozdeleni finan¢nej alokdcie v ramci narodného projektu

financovaného ako zrkadlového — z oboch ciel'ov — bude ako kI'a¢ pouzité miesto realizacie

projektu.

Opravneni ziadatelia:

e verejné a Statne vysoké Skoly mimo schém S$tatnej pomoci,

e Slovenska akadémia vied a jej Gstavy mimo schém Statnej pomoc.

DiZka realizacie projektu je 60 mesiacov.

Kontrola formilnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v ditoch 07. 09. 2009 — 01. 10. 2009.
Vramci nej sa uskuto¢nilo overenie kritérii opravnenosti, overenie Kkritérii 0plnosti
a predbezna finanéné kontrola. Z celkového poétu 2 prijatych ZoNFP splnili kritéria kontroly
formalnej spravnosti obe, pri oboch sa pristpilo k doziadaniu chybajtcich priloh ziadosti.

Odborné hodnotenie ZoNFP sa zac¢alo dita 05. 10. 2009, ktorému predchadzalo Zrebovanie
externych ainternych odbornych hodnotitelov za ucasti RO v sulade s definovanymi
postupmi Interného manuélu procedur, ktoré sa uskutocnilo dia 30. 09. 2009. Vzhl'adom na
to, ze prvy adruhy vyZrebovany externy hodnotitel odmietli svoju icast’ pre pracovnu
zaneprazdnenost’, bol za hodnotitel'a uréeny druhy nahradnik. Kazda ZoNFP bola ohodnotena
2 odbornymi hodnotitelmi. Na zaklade Hodnotiacich harkov odborného hodnotenia ZoNFP
jednotlivymi odbornymi hodnotiteI'mi bol vypracovany Spolocny odborny hodnotiaci
posudok pre kazdi ZoNFP. Odborné hodnotenie bolo ukongené diia 07. 10. 2009.

Informacie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci harok odborného hodnotenia
ZoNFP s uvedenim bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritéria boli zverejnené
vramci vyzvy. Obidve ZoNFP dosiahli u oboch hodnotitelov potrebny minimalny pocet
bodov v ramci skupiny hodnotiacich kritérii (50 % poctu bodov v ramci skupiny) a Institit
treticho posudku nebolo potrebné vyuzit. Obidve ZoNFP dosiahli viac bodov ako stanoveny
minimalny poéet (60% celkového poétu bodov) a0 ZoNFP nedosiahlo prahova hodnotu
minimalneho celkového poctu bodov. Po ukonceni procesu hodnotenia bola vypracovana
Sthrnna sprava z odborného hodnotenia, ktora tvorila podklad pre aplikdciu vyberovych
kritérii. V procese odborného hodnotenia neboli odbornymi hodnotitelmi identifikované
Ziadne problematické okruhy.

Vyber a schvalovanie ZoNFP sa uskutoé¢nil bez Vyberovej komisie v sulade so zakonom
&.528/2008 Z. z. 0 pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES. V procese vyberu ZoNFP
boli aplikované vyberové kritéria, schvalené dia 21. 01. 2008 MVVE.

Zastupcovia RO pri schvalovani ZoNFP vychadzali predovsetkym zo Sthrnnej spravy
z odborného hodnotenia. Obe ZoNFP splnili vyberové kritéria. Zavereéna sprava z vyberu
ZoNFP bola podpisana diia 15. 10. 2009.
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Celkova vyska financnych prostriedkov pridelenych ziadatelom o NFP pre 2 narodné
projekty bola 25965 000 € s celkovymi opravnenymi nakladmi na oba projekty vo vyske
25965 000 €, z toho pre ciel' Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ V ramci
opatrenia 3.1 je vyska pomoci 12 684 250 €.

Identifikdcia najc¢astejSich problémov a nedostatkov

V ramci kontroly formalnej spravnosti ZoNFP sa vyskytli problémy:

- bola znizena suma ziadanych vydavkov pre publicitu projektu.

V procese odborného hodnotenia ZoNFP sa vyskytli najma nasledovné problémy:

- v projekte nebola jednoznacne definovana planovana infrastruktura,

- nebola preukdzand pripravenost’ na zabezpecenie prav dusevnej ochrany,

- nejasny systém dalSiecho financovania aktualizacie softvérovej a hardvérovej Ccasti
vybudovanej infrastruktary projektov.

Vramci vyberu ZoNFP neboli identifikované Ziadne problémy a nedostatky. Pocas

zverejnenia uzavretej vyzvy a schvalovacieho procesu neboli prijaté staznosti ohl'adom

poskytovania informacii, kvality pokynov a dokumentov zverejnenych spolu s priamym

zadanim a takisto staznosti v ramci faz schval'ovania ZoNFP.

Dna 15. 01. 2010 bola podpisana zmluva o poskytnuti NFP a vytvoreny projekt v ITMS
s kdédom 26230120002.

Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnd os 3 k31. 12. 2009 uvadza tabulka
»Plnenie ukazovatel'ov na Grovni prioritnych osi“ Vv prilohe 1c. Prioritnu os 3 implementoval
iba RO. Ku koncu sledované¢ho obdobia bol v realizacii jeden NP, na zaklade ¢oho bol
naplneny iba jeden ukazovatel - Pocet inStitlicii VaV, ktoré boli technicky zhodnotené,
ktorého hodnota je 1. Ide o prijimatel'a — Centrum vedecko-technickych informacii SR (ta ista
inStitdcia je prijimatelom 1 v PO 1, 2, 4, preto sa za cely OP uvadza iba 1 krat).

3.3.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 40 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

Zaviizok Cerpanie prostriedkov v roku 2009 | Cerpanie prostriedkov kumulativne
2007-2013 (EU zdro;ez/v € - (EU zdr;je) v € e
za EU zdroje v € o 20 zavazku o Z0 zavazku
Celkom 2007 - 2013 Celkom - 2013
Prioritnd os 3 126 386 410,00 5124,91 0,00% 5124,91 0,00%
Opatrenie 3.1 126 386 410,00 512491 0,00% 5 124,91 0,00%

Zdroj: MF SR

Cerpanie finanénych prostriedkov prioritnej osi 1 za sledované obdobie je zhodné s ¢erpanim
k 31. 12. 2009. V tabulke je vykazana hodnota 0 %, pretoze Cerpanie voci zaviazku bolo na
vel'mi nizkej Grovni.

3.3.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementécii prioritnej osi 3 sa V procese kontroly formalnej spravnosti, Vv procese
odborného hodnotenia, vyberu, schvalovania, zazmluvnenia ziadosti a realizacie projektov
nevyskytli ziadne zdvazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.
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Tabul'ka 41 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj: RO

3.4 Prioritna os 4 — Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom

Kraji

3.4.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritna 0os 4 je zamerana na zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja s cielom
zvySovania konkurencieschopnosti ekonomiky, znizovania regionalnych disparit, vzniku
novych inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov a tvorbe novych pracovnych
miest v Bratislavskom kraji. Ciel tejto prioritnej osi je realizovany v ramci opatreni:

4.1 ,,Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja
regionu v Bratislavskom kraji*, ktorého cielom je vytvaranie a podpora excelentnych
pracovisk vyskumu, ktoré su priamo zapojené do vzdelavacieho procesu, alebo st
zamerané¢ na oblasti so strategickym vyznamom pre dal$i rozvoj hospodarstva
a spolo¢nosti.

4.2 , Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
v Bratislavskom kraji*, ktorého cielom je podpora inovativnej kultiry vo vyskumnych
organizacidch a podpora vyskumu orientovaného na redlne vyuzitie jeho vysledkov
v narodnom hospodarstve a zaroven vytvaranie a podpora prenosu novoziskanych
poznatkov a technologii do praxe.

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka 42 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2009

Datum Datum uzavierky Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
Opatrenie Typ vyzvy vyhlasenia prijimania
vyzvy ZoNFP Z toho
R SFIKF R
4.1/02 ¢. ohranicena 27.02.2009 01. 06. 2009 34 450 000,00 N/A* N/A *
4.1/03 ¢. ohranicena 30.07. 2009 18. 11. 2009 18 109 190,17 N/A * N/A *
4.1 spolu 52 559 190,17 N/A * N/A *
4.2/JEREMIE | pisomné vyzvanie | 10.09. 2009 23.09. 2009 5882 353,00 |5000000,00| 882 353,00
4.2/02 ¢. ohranicena 30. 03. 2009 03. 08. 2009 14 000 000,00 N/A* N/A *
4.2/03 ¢. ohranicena 28. 04. 2009 10. 08. 2009 20 000 000,00 N/A* N/A *
4.2/04 ¢. ohranicena 30. 10. 2009 08.02. 2010 15000 000,00 N/A* N/A*
4.2/05 ¢. ohranicena 21.12.2009 19. 04. 2010 25000 000,00 N/A* N/A*
4.2 spolu 79 882 353,00 | 5000 000,00 | 882 353,00
Spolu za prioritu 132 441 543,17 | 5000 000,00 | 882 353,00
Zdroj: RO

*

PoZadované Udaje nie je mozné za SORO uviest, kedZe vyzvy boli urené pre ziadatelov s réznymi intenzitami pomoci

t. j. Statne rozpoctové organizacie a Statne prispevkové organizécie 100%, verejny sektor 95% rozpoctu projektu.

V sledovanom obdobi RO:

88




implementoval narodny projekt, ktory je podrobnejsie rozpisany v ¢asti: INFORMACIE
O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 , Narodny informacny systém podpory vyskumu a vyvoja na
Slovensku* v rdmci opatrenia 4.2

vyhlasil jedno pisomné vyzvanie JEREMIE s finan¢nou alokaciou NFP pre opatrenie 4.2
v sume 5 882 353 €, z toho z ERDF v sume 5 000 000 €, ktoré je podrobnejsie rozpisané
v asti: INFORMACIE O PRIEBEHU PISOMNEHO VYZVANIA - INICIATIVA
JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 v ramci opatrenia 4.2.

V sledovanom obdobi SORO vyhlasil 6 ¢asovo ohrani¢enych vyziev s celkovou finanénou
alokaciou NFP v sume 126 559 190,17 € (nezapocitana 1 vyzva OPVaV-2008/4.2/01-SORO
vyhlasena v roku 2008 s uzavierkou v roku 2009, blizSie popisana Vv ramci opatrenia 4.2)
z toho:

pre opatrenie 4.1 dve vyzvy s finan¢nou alokaciou NFP v sume 52 559 190,17 € —
podrobnejsie rozpisané v &astiach: INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY — OPVaV-
2009/4.1/02-SORO ,,Podpora rozvoja vyskumu avyvoja v centrach excelentnosti®
a OPVaV-2009/4.1/03-SORO ,,Podpora centier excelentnosti* v ramci opatrenia 4.1.

pre opatrenie 4.2 §tyri vyzvy s finan¢nou alokaciou NFP v sume 74 mil. € — podrobnejsie
rozpisané v Gastiach: INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY — OPVaV-2009/4.2/02-
SORO ,,Podpora aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii v oblasti energie
a energetiky”, OPVaV-2009/4.2/03-SORO a OPVaV-2009/4.2/04-SORO ,,Podpora
aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technolégii, OPVaV-2009/4.2/05-SORO
»Podpora vyskumno-vyvojovych centier v Bratislavskom kraji — Schéma na podporu
vyskumu a vyvoja (schéma Statnej pomoci)“ v ramci opatrenia 4.2.

Tabulka 43 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2009

Opatrenie Prijaté | Zamietnuté | Schvalené Zazm[uvnené Projc'ek'ty" Odstupené Ukor'n':ené
ZoNFP ZoNFP ZoNFP projekty v realizacii | od zmluvy | projekty
4.1/01 33 16 17 17 17 0 0
4.1/02 17 4 13 9 0 0 0
4.1/03 33 0 0 0 0 0 0
spolu 4.1 83 20 30 26 17 0 0
4 2INP 1 0 1 1 1 0 0
4.2/JEREMIE 1 0 1 1 1 0 0
4.2/01 35 11 24 23" 19 0 0
4.2/02 4 1 3 0 0 0 0
4.2/03 24 8 16 0 0 0 0
4.2/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.2/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
spolu 4.2 65 20 45 25 21 0 0
Celkom 148 40 75 51 38 0 0
Finanéné vyéislenie SF a SRv €
. . Wék'a nesc\rllzzll(:ného W,éka, ke . \’Iyék’a Wvéka,
Opatrenie Z|a'daneho siadaného schyaleneho zazmlu\_menych vrate_nych uko_ncenych
prispevku ; prispevku prostriedkov | prostriedkov | projektov 15
prispevku
4.1/01 39 649 044,36 17 861 651,91 2178739245| 21780 852,68 4 126,50 0
4.1/02 44 441 955,83 10587 401,32 | 33 854 554,51 23 807 801,81 0 0

15 Objem Cerpanych prostriedkov
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4.1/03 110 547 345,85 0,00 0,00 0,00 0 0
spolu 4.1 194 638 346,04 28 449 053,23 55 641 946,96 45 588 654,49 4 126,50 0
4.2INP 9 888 268,11 33 335,35 9854 932,75 9854932,75| 106 873,80 0
4 2/JEREMIE 5882 353,00 0,00 5882 353,00 5882 353,00 0 0
4.2/01 15 710 633,06 5467 877,43 10 242 755,63 9751453,43 0 0
4.2/02 19 867 373,07 5988 150,05 13 879 223,02 0 0 0
4.2/03 28 666 557,01 10 218 004,47 18 448 552,54 0 0 0
4.2/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.2/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
spolu 4.2 80015184,25| 21707 367,30 58 307 816,94 | 25488739,18| 106 873,80 0
Celkom 274 653 530,29 50 156 420,53 | 113 949 763,90 71077 393,67 | 111000,30 0
Zdroj: RO

*

Uspesny Ziadatel, Slovenska technicka univerzita v Bratislave, odstupil od Ziadosti o NFP 26240220032 po zaslani vyzvy

agentury na predloZenie dokumentov preukazujucich spinenie podmienok poskytnutia pomoci po zisteni, ze projekt bol

odporu¢eny na schvalenie vyberovou komisiou, s kratenim vydavkov na personal, ktory mal zabezpecit funkénost

a vyuzitelnost dalSich rozpoctovych poloZiek.

RO:

— Vsledovanom obdobi Vv rdmci pisomného vyzvania — iniciativy JEREMIE bola prijata 1
ZoNFP vo vyske NFP 5 882 353 €, ktora bola zazmluvnena v rovnakej vyske NFP,

— k31.12. 2009 boli celkovo prijaté 2 ZoNFP (15 770 621,11 €), schvalené i zazmluvnené

Vv rovnakej vySke NFP (15 737 285,75 €) a oba su i v realizacii.

V sledovanom obdobi na SORO:

— vramci opatrenia 4.1 bolo prijatych 50 ZoNFP vo vyske NFP 154 989 301,68 €,
zazmluvnenych bolo 26 V celkovej vyske NFP 45 588 654,50 €, v realizacii je 17
projektov.

— vramci opatrenia 4.2 bolo prijatyjch 63 ZoNFP vo vyske NFP 64 244 563,14 €,
zazmluvnenych bolo 23 v celkovej vyske NFP 975145343 €, vrealizacii je 19
projektov.

K 31. 12. 2009 na SORO:

— Vv ramci opatrenia 4.1 bolo celkovo prijatych 83 ZoNFP vo vyske NFP 194 638 346,04 €,
schvalenych 30 ZoNFP vo vyske NFP 55 641 946,96 €, zazmluvnenych bolo 26
v celkovej vyske NFP 45 588 654,50 €, v realizacii je 17 projektov.

— vramci opatrenia 4.2 bolo prijatych 63 ZoNFP vo vyske NFP 64 244 563,14 €,
schvalenych 43 ZoNFP vo vyske NFP 42 570 531,19 €, zazmluvnenych bolo 23
v celkovej vyske NFP 9 751 453,43 €, v realizacii je 19 projektov.

Opatrenie 4.1

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY OPVaV-2008/4.1/01-SORO
»Podpora centier excelentnosti‘

Informacie o vyhlaseni vyzvy, kontrole formalnej spravnosti ZONFP, odbornom hodnoteni
ZoNFP, vybere a schvalovani ZoNFP, identifikéacii problémov popisuje Vyrocna sprava za
rok 2008.

Proces zazmluvnenia

V sledovanom obdobi bolo z celkového poétu 33 prijatych ZoNFP uzatvorenych 17 zmliv
0 poskytnuti NFP v celkovej vySke 21 785 756,79. Do konca sledovaného obdobia sa
v dosledku verejného obstardvania znizila celkovd zazmluvnend suma 04 904,10 € na
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vysledntt sumu 21 780 852,69 €. Vsetkych 17 projektov, v ramci uzatvorenych zmlav
0 poskytnuti NFP, sa nachadza vo faze realizacie.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY OPVaV-2008/4.1/02-SORO
»Podpora rozvoja vyskumu a vyvoja v centrach excelentnosti*

Termin vyhlasenia vyzvy na predkladanie ZoNFP bol 27. 02. 2009 a datum uzavierky 01. 06.
2009.

Celkova financ¢na alokacia vyclenena na vyzvu bola 34 400 000 €.

Opravneni zZiadatelia museli splnit’ nasledujice podmienky:
Finan¢na pomoc v rdmci tejto vyzvy bola urena len pre prijimatelov NFP v ramci vyzvy
OPVaV-2008/4.1/01-SORO.

Limity pomoci boli stanovené:
Minimalna vyska NFP na jeden projekt: 1 000 000 €,
Maximalna vySka NFP na jeden projekt: 2 650 000 €.

K terminu predlozenia ZONFP bol zaznamenany celkovy pocet 17 prijatych ZoNFP,
Vv celkovej pozadovanej vySke NFP 44 441 955,83 €.

Kontrola formilnej spravnosti ZoNFP bola vykonand vdioch 02. 06. 2009 az
07. 08. 2009. V ramci kontroly sa uskuto¢nilo overenie kritérii opravnenosti, overenie kritérii
uplnosti a vykonala sa predbeznd financnd kontrola. Z celkového poctu 17 prijatych
ziadosti preslo kontrolou formalnej spravnosti 15. Nalezitosti kontroly formalnej spravnosti
nesplnili 2 ziadosti, z toho jedna nesplnila kritéria opravnenosti a 1kritéria aplnosti. V pripade
10 Ziadosti agentira pristupila k doziadaniu chybajucich nalezitosti v stlade s Priruckou
pre ziadatela 0 NFP z ERDF, z ktorych v uréenom termine boli doplnené vietky ZONFP.

NajcastejSie chyby, ktoré boli zistené v procese kontroly formalnej spravnosti sa tykaji priloh
a to najmd nekompletné a nedodané udaje. V ramci predbeznej financnej kontroly sa vyskytli
najméd chyby v neopravnenosti vydavkov vzhladom k deklarovanym aktivitam v opise
projektu, nadhodnotené personalne vydavky. V oblasti formalneho hodnotenia sa vyskytli
najmd nespravne pouzitie skupin vydavkov, nedostatony komentar poloZiek rozpoctu,
matematické chyby, formalne chyby vo finan¢nej analyze, nespravne zaradenie vydavku do
polozky v rozpocte projektu.

Odborné hodnotenie ZoNFP sa zacalo dia 10. 08. 2009. Kazda ZoNFP bola ohodnotena
dvomi odbornymi hodnotite'mi, ktori posudzovali Ziadosti komplexne a nezavisle od seba a
vypracovali Hodnotiaci harok odborného hodnotenia ZoNFP.

Z celkového poétu 15 posudzovanych ZoNFP vsetky dosiahli u obidvoch hodnotitelov
potrebny minimalny pocet bodov v rdmci skupiny hodnotiacich kritérii (50 % poctu bodov
v ramci skupiny) a vSetky dosiahli viac bodov ako stanoveny minimdalny pocet (60 %
celkového poctu bodov).

V procese odborného hodnotenia boli odbornymi hodnotitel'mi identifikované ako
problematické najmd neopravnenost’ vydavkov vzhl'adom k deklarovanym aktivitdm v opise
projektu, nadhodnotené personalne vydavky, organizovanie vzdelavacich aktivit. Odborné
hodnotenie skoncilo diia 03. 09. 2009. Po skonceni procesu hodnotenia bola vypracovana
Stihrnnéa sprava z odborného hodnotenia, ktora tvorila podklad pre zasadnutie Vyberovej
komisie.

Vyber_a schvalovanie ZoNFP sa uskuto¢nilo na zasadnuti Vyberovej komisie na vyber
a schvalovanie ZoNFP dna 10. 09. 2009. Vyberovd komisia prijimala stanovisko
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K jednotlivym ZoNFP na zaklade vyberovych kritérii, ktoré boli schvalené Monitorovacim
vyborom pre OP Vyskum a vyvoj diia 21. januara 2008.

Vyberova komisia sa zaoberala 15 ZoNFP, z ktorych 13 splnilo vyberové kritéria.

Celkova vySka NFP pridelenda Zziadatelom o NFP je 33854 554,51 € s celkovymi
opravnenymi vydavkami na projekty vo vyske 34661727,66 € pri zabezpeceni
spolufinancovania 0-5 % vo vyske 807 173,15 € zo strany Ziadatel'ov.

Proces zazmluvnenia

V sledovanom obdobi bolo z celkového poétu 17 prijatych ZoNFP uzatvorenych 9 zmlav
0 poskytnuti NFP v celkovej vyske 23 807 801,81 €, z ktorych sa ani jeden nenachadza vo
faze realizacie.

Identifikdcia najcastejSich problémov a nedostatkov

V ramci kontroly formalnej spravnosti ZoNFP sa vyskytli problémy v ITMS:

- verejny portél rozliSuje v mieste realizacie len obce, v pripade viacerych miest realizacie
projektu v jednej obci, je v tlacenej verzii uvedené iba jedno miesto realizacie, v CORE st
uvedené vsetky miesta realizécie,

- verejny portal v cCasti ,,Subjekt* nie je prepojeny s CORE verziou, ¢o sposobuje nesulad
identifika¢nych udajov s tla¢enou verziou ZoNFP a systémom ITMS.

V ramci odborného hodnotenia ZoNFP neboli identifikované Ziadne problémy a nedostatky.

Analyza staZnosti Ziadatelov tykajucich sa poskytovania informacii, kvality pokynov
a dokumentov zverejnenych spolu s vyzvou a takisto st’aznosti v ramci faz schval’ovania
ZoNFP

V ramci vyzvy bola vo¢i Rozhodnutiu o neschvéaleni ZoNFP podana jedna staznost.

Ev.¢. Kod > ) R
staznosti | ZoNFP Ziadatel Predmet Sposob Odévodnenie
st'aznosti vybavenia
Ustav krajinnej ekologie SAV | Povinné prilohy e Ziadost o NFP
1812009 | NFP2624 1 o tinikova 3 s Gplné a Staznost 1 b ola vyplnend
0120046 ; . . neopodstatnena
814 99 Bratislava spravne vypinené v celom rozsahu

Na zéklade ziskanych sktsenosti je potrebné:

- nad’alej umoziiovat’ Ziadatelom o NFP konzulticie pred uzavierkou prijimania ZoNFP
spojen¢ s predbeznou kontrolou formalnej spravnosti ziadosti o NFP,

- pokracovat’ v organizovani informa¢nych seminarov pre Ziadatelov o NFP s analyzou
najcastejSich chyb v ziadostiach predloZzenych v radmci predchadzajucich vyziev,

- na zdklade nedostatkov identifikovanych pracovnikmi agentiry v procese kontroly
formalnej spravnosti, spresiiovat’ pokyny v ZoNFP,

- na zédklade nedostatkov identifikovanych pracovnikmi agentiry informovat® zodpovedné
institucie o problémoch, ktoré sa vyskytuju v systéme ITMS.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY OPVaV-2008/4.1/03-SORO
»Podpora centier excelentnosti®,

Termin vyhldsenia vyzvy na predkladanie ZoNFP bol 30. 07. 2009 a datum uzavierky
18. 11. 2009.

Celkova finan¢na alokacia vy¢lenena na vyzvu bola 18 109 190,17 €.
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Opravneni Ziadatelia a partneri:

- verejné vysoké skoly,

- Statne vysoké Skoly,

- Slovenska akadémia vied a jej tstavy,

- organizacie, resp. institicie uskutocnujice vyskum a vyvoj zriadené Gistrednymi organmi
Statnej spravy, na ktoré sa nevztahuju pravidla Statnej pomoci,

- mimovladne organizacie vyskumu a vyvoja, na ktoré sa nevzt'ahuju pravidla Statnej
pOMOCi.

Podmienku bolo, Ze odborny personél Ziadatel’a, ktory ma vykonavat aktivity v danej ZoNFP

predkladaného projektu, nemohol byt zapojeny do realizacie schvalenych projektov v ramci

vyziev: OPVaV-2008/4.1/01-SORO, OPVaV-2009/4.1/02-SORO.

Limity pomoci boli stanovené:
Minimalna vyska NFP na jeden projekt: 1 332 000 €,
Maximalna vyska NFP na jeden projekt: 3 978 000 €.

K terminu predlozenia bol zaznamenany celkovy pocet 33 prijatych ZoNFP, v celkovej
pozadovanej vySke NFP 110 547 345,85 €. Do konca monitorované¢ho obdobia sa vykonavala
kontrola formalnej spravnosti predlozenych ZoNFP a ich predbezna finanéna kontrola.
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Opatrenie 4.2

INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 ,,Narodny informaé¢ny systém podpory vyskumu a vyvoja na

Slovensku*

Tabulka 44 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2009

Nazov projektu:

Narodny informacny systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku - RKZ

Vychodisko
z nérodn%j/regionélnej
politiky: *

Dihodoby zamer $tatnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim viady SR ¢. 766/2007 z 12. septembra 2007

Ciel projektu:

Efektivny systém informaénej podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku na baze
elektronickych informaénych zdrojov

Prijimatel’

Centrum vedecko-technickych informécii SR

Obdobie realizacie projektu:

15.12.2008 - 30.4.2014

Stav implementéacie za
sledované obdobie:

CVTI SR zabezpecilo nakup a pristup k vedeckym on-line databdzam vysokym $kolam a
Ustavom Slovenskej akadémie vied (priklady dostupnych databaz Scopus, SpringerLink,
Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).

Stav implementacie od
zaCiatku realizacie projektu:

CVTI SR zabezpecilo ndkup a pristup k vedeckym on-line databazam vysokym Skolédm a
ustavom Slovenskej akadémie vied (priklady dostupnych databaz Scopus, SpringerLink,
Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).

Rozpocet v €:

9854 932,75 €

Finanéna realizacia/Cerpanie
v € za sledované obdobie:

1126 261,65 €

Finanéna realizacia/Cerpanie
v € kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

1126 261,65 €

PInenie ukazovatelov za
sledované obdobie:

Pocet zavedenych elektronickych sluzieb — 4 — priebezne sa plni na 25%

PInenie ukazovatelov
kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

Pocet zavedenych elektronickych sluZieb — 4 — priebezne sa plni na 25%

Zdroj: RO

Informacie o vyhlaseni vyzvy, kontrole formalnej spravnosti ZONFP, odbornom hodnoteni
ZoNFP, vybere a schvalovani ZoNFP a zazmluvneni narodného projektu popisuje Vyrocna
sprava za rok 2008. V sledovanom obdobi boli doru¢ené styri monitorovacie spravy.

Stav implementacie narodného projektu za sledované obdobie

Za sledované obdobie prijimatel’ zabezpecil ndkup a pristup k vedeckym on-line databazam
vysokym Skolam a tstavom Slovenskej akadémie vied (priklady dostupnych databaz Scopus,
SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).

Stav implementacie narodného projektu od zaciatku realizacie projektu sa zhoduje so
stavom za sledované obdobie, kedZe realizacie projektu zafala dna 15. 12. 2008.
K31.12.2009 bolo cerpanych 1126 261,65 €, vratené prostriedky boli vo vyske
106 873,80 €.

16 Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia $trukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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INFORMACIE O PRIEBEHU PISOMNEHO VYZVANIA — INICIATiVA JEREMIE
OPVaV/K/JEREMIE/2009-1

Tabulka 45 Stav implementacie iniciativy JEREMIE k 31. 12. 2009

Nazov projektu:

Uvodny grant - Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do

Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: 17

Uznesenim vlady SR €. 951/2008 bol schvaleny ,Navrh na vyber alternativy implementacie
holdingového fondu na zaklade rozpracovanych alternativ implementacie iniciativy
JEREMIE v SR v programovom obdobi 2007 - 2013 ané&vrhom implementaénych
dokumentov Kk iniciative JEREMIE®, na =z&klade ktorého bola vybratd alternativa
implementéacie Iniciativy JEREMIE v SR v programovom obdobi 2007 — 2013.

Ciel projektu:

Efektivna implementacia iniciativy JEREMIE v ramci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a
technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

Prijimatel:

Eurépsky investiény fond

Obdobie realizacie projektu:

28.10. 2009 - 31. 12. 2015

Stav implementécie za
sledované obdobie:

Dia 28. 10. 2009 bola podpisana zmluva o financovani medzi Ministerstvom $kolstva SR
a Eurdpskym investicnym fondom a do konca roka 2009 bola prevedend uvodné tranza na
tranziény UCet JEREMIE.

Stav implementéacie od
zaCiatku realizacie projektu:

Dna 28. 10. 2009 bola podpisand zmluva o financovani medzi Ministerstvom $kolstva SR
a Eurépskym investiénym fondom a do konca roka 2009 bola prevedena uvodna tranza na
tranzi¢ny ucet JEREMIE.

Rozpocet v €: 5882 353,00 €
Finanéna reallzalaa/cerpa.nle 5 882 353,00 €
v € za sledované obdobie:
Finanéna realizacia/Cerpanie
v € kumulativne od zaciatku 5882 353,00 €
programového obdobia:
Plnenie ukazovatelov za . . .
. o nesleduju sa ukazovatele na trovni projektu
sledované obdobie:

Plnenie ukazovatelov
kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

nesleduju sa ukazovatele na drovni projektu

Zdroj: RO

Pisomné vyzvanie bolo vyhlasené v ramci opatrenia 4.2 — Prenos poznatkov a technologii
ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe Vv Bratislavskom kraji prioritnej osi 4 Podpora
vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji.

Termin vyhlasenia priameho vyzvania bol

23. 09. 2000.

10.09.2009 s datumom uzavierky dna

Vyska pomoci v ramci pisomného vyzvania je 5 882 353 €.

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises — Spolo¢né
europske zdroje pre malé a stredné podniky) je spolo¢na iniciativa Eurdpskej komisie,
Eurdpskej investi¢nej banky a Europskeho investiéného fondu zamerand na podporu pristupu
malych a strednych podnikov ku kapitdlu v regionoch EU v programovom obdobi 2007 —
2013, najmi v oblasti vyskumu a vyvoja a podpory napiiiania cielov Lisabonskej stratégie
prostrednictvom $trukturalnych fondov EU.

Ciel'om projektu je efektivna implementacia iniciativy JEREMIE v ramci daného opatrenia Vo
viazbe na prislusny ciel' tohto opatrenia, t.j. zvySovanie miery spoluprace vyskumno-
vyvojovych institacii Vv Bratislavskom kraji so spolofenskou a hospodarskou praxou
prostrednictvom prenosu poznatkov a technoldgii a tym prispievanie k zvySovaniu
hospodarskeho rastu regionov a celého Slovenska.

17 Podra definicie NP v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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Miestom realizdcie projektu je tuzemie ciela Regionalna konkurencieschopnost
a zamestnanost, t. j. Bratislavsky kraj.

Opravnenym ziadatelom je Eurdpsky investicny fond. Pomoc je poskytovand ako navratny
finan¢ny prispevok vo vyske 100 % z celkovych opravnenych vydavkov projektu.

Vsetky aktivity musia byt realizované po podpise zmluvy o financovani a musia byt
ukoncéené najneskor do 31. 12. 2015.

K datumu uzavierky priameho zadania bola prijatd 1 ZoNFP v celkovej vyske opravnenych
vydavkov a stcasne v celkovej pozadovanej vyske financného prispevku 5 882 353 €.

Kontrola formalnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v diioch 23. 09. 2009 az 28. 09. 2009
V ramci kontroly formadlnej spravnosti sa uskuto¢nilo overenie kritérii opravnenosti
a overenie kritérii Gplnosti. Prijatd ZoNFP splnila kritéria kontroly formalnej spravnosti.
Oznamenie o splneni podmienok formélnej spravnosti ZoNFP bolo vydané 29. 09. 2009.

Uzavretie zmluvy. Diia 28. 10. 2009 bola na Urade vlady SR podpisana Zmluva o financovani
medzi MS SR konajucom v mene SR a EIF. Z OP VaV bolo spolu (zo zdrojov ERDF
a statneho rozpoctu) vy€lenenych 29 411 765 € ako prispevok pre iniciativu JEREMIE, z toho
5882 353 € za ciel' Regionalna konkurencieschopnost' a zamestnanost v ramci projektu
s kodom ITMS 26240220025.

Prevod uvodnej tranze

Dia 28.10. 2009 boli stiéasne so zmluvou o financovani predlozené aj ZoP za oba ciele
v suhrnnej vyske 29 411 765 €, z toho 5 882 353 € za ciel’ Regionalna konkurencieschopnost’
a zamestnanost. Dané ZoP boli po vykonani administrativneho overovania zaradené do
sthrnnej ziadosti o platbu atato bola nasledne dna 16. 11. 2009 predlozena na schvalenie
certifikaénému organu. Diia 16. 12. 2009 EIF potvrdilo prijem tvodnej tranze od MS SR na
tranzicnom ucte JEREMIE.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY — OPVaV-2008/4.2/01-SORO
»Podpora aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii*

Informacia o vyhlaseni vyzvy popisuje Vyro¢na sprava za rok 2008.

K terminu ukonéenia vyzvy 02. 03. 2009 bolo prijatych 35 ZoNFP v celkovej vyske NFP
15 710 633,06 €. Z toho bolo 24 Ziadosti odporucenych na schvalenie a vSetkym tspesnym
ziadatel'om zaslana ,,Vyzva na predloZenie dokumentov preukazujuacich splnenie podmienok
poskytnutia pomoci®.

Kontrola formalnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v ditoch 03. 03. 2009 — 15. 05. 2009.
V ramci kontroly sa uskutocnilo overenie kritérii opravnenosti a tplnosti, vykonala sa
predbezna finan¢na kontrola. Z celkového poétu 35 prijatyjch ZoNFP splnilo kritéria
formalnej spravnosti 25, pri 23 agentira pristipila k doplneniu chybajiicich nalezitosti
Vv stlade s priruc¢kou pre Ziadatela.

NaleZitosti kontroly formélnej spravnosti nesplnilo 10 ZoNFP - nesplnili kritéri aplnosti.

NajcastejSie chyby, ktoré boli zistené v procese kontroly formélnej spravnosti sa tykaji priloh
a to nayjmd nekompletné a nedodané udaje. V ramci predbeznej financnej kontroly sa vyskytli
chyby v neopravnenosti vydavkov a v nadhodnoteni personalnych vydavkov. V oblasti
formalneho hodnotenia sa vyskytli nedostatky ako nespravne pouzitie skupin vydavkov,
nedostatocny komentar k jednotlivym polozkdm rozpoctu, matematické chyby a formalne
chyby vo finan¢nej analyze.
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Odborné hodnotenie ZoNFP sa zacalo dita 18. 05. 2009. Kazda ZoNFP bola ohodnotena 2
odbornymi hodnotitelmi. Na zaklade jednotlivych hodnotiacich harkov bol vypracovany
Spoloény odborny hodnotiaci posudok na kazdii ZoNFP. Odborné hodnotenie ZoNFP bolo
skoncené dia 08. 06. 2009.

Z celkového poétu 25 posudzovanych ZoNFP 24 splnilo poziadavky odborného hodnotenia,
t.j. dosiahlo u obidvoch hodnotitelov potrebny minimalny pocet bodov v ramci skupiny
hodnotiacich kritérii (50 % poétu bodov v ramci skupiny) a zaroven dosiahlo viac bodov ako
stanoveny minimalny pocet (60 % celkového poétu bodov), 1 ZoNFP nesplnila poziadavky 1.
a 2. vyberového kritéria. Treti posudok bolo potrebné vypracovat’ u jednej ZoNFP.

V procese odborného hodnotenia boli odbornymi hodnotiteI'mi identifikované neopravnené
vydavky v rozpocte, chybajice komentare k niektorym polozkdm v rozpocte, chybajice
Specifikacie relevantnych poloziek rozpoctu, nedostatky vo formélnej tprave rozpoctu,
nepreukazanie financ¢nej udrzatel'nosti projektu.

Alokacia FP na vyzvu, na zaklade ziadosti agentary, listom ¢. A 8562/2009-07 zaslanym na
RO dia 09. 06. 2009, bola RO zvySena na sumu 10 242 755,83 € a oznamend agentlre listom
¢. CD-2009-27472/21492-1:sekr dna 12. 06. 2009.

Vyber a schvalovanie ZoNFP zacalo zasadnutim vyberovej komisie dita 15. 06. 2009. Pri

schvalovani ZoNFP vychadzala predovietkym zo Sthrnnej spravy z odborného hodnotenia
a na zaklade vyberovych kritérii, ktoré boli schvalené MVVE (21. 01. 2008).

Vyberova komisia sa zaoberala 24 ZoNFP, ktoré vietky splnili vyberové kritéria.

Celkova vySka finan¢nych prostriedkov pridelenych Ziadatel'om o NFP je 10 242 755,63 €
s celkovymi opravnenymi vydavkami na projekty vo vyske 10 470 607,98 € pri zabezpeCeni
spolufinancovania 0-5 % vo vyske 227 852,35 € zo strany ziadatel'ov.

Proces zazmluvnenia

Z celkového poétu 24 schvalenych ZoNFP v dosledku odstapenia od ZoNFP Ziadatela
Slovenska technickd univerzita v Bratislave sa znizil celkovy pocet projektov odporucenych
na schvélenie na 23, ¢im klesol pocet uzatvorenych zmluv o poskytnuti NFP na 23 v sume
NFP 9751618,54 €. Celkovad hodnota NFP na uvedenych 23 zmluv klesla v dosledku
podpisania dodatku o 165,11 € na 9 751 453,43 €.

K 31.12. 2009 je 19 projektov v realizacii.

Identifikicia najastejSich problémov a nedostatkov

V ramci kontroly formélnej spravnosti ZoNFP sa v systéme ITMS vyskytli najmé problémy:

- systém ITMS neponukal ¢iselny kod pre niektoré odbory vedy a techniky (nedostatok bol
odstraneny zadanim chybajticich kodov do ITMS administratorom)

- systém ITMS nie vzdy umoziioval vyber adekvatneho kédu SKEC/ NACE (objavovala sa
systémova chyba)

- systém ITMS neponukal vSetky podpolozky a skupiny vydavkov zo zékladného ¢iselnika
vydavkov SF a KF (nedostatok bol odstraneny zadanim chybajucich podpoloziek a skupin
do ITMS administratorom)

- pri zaddvani niektorych udajov do subjektu systém ITMS vyhadzoval systémovu chybu

V ramci kontroly formalnej spravnosti ZoNFP sa zo strany ziadatelov vyskytli najméi

problémy:

- niektori ziadatelia nerozdelili percentudlne prioritné témy ale uviedli len celkovy pocet
percent pre vSetky tri prioritné témy (100%)

- niektori Ziadatelia neuviedli vo formulari ZoNFP odbor vedy a techniky, ale len
podskupinu odborov vedy a techniky
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- niektori ziadatelia k Specifickym cielom nedefinovali vdzbu na prislusné aktivity v ramci
opatrenia podl’a moznosti uvedenych vo vyzve, ale priradili sebou naformulované aktivity.

Na zéklade skusenosti ziskanych pocas kontroly formalnej spravnosti, odborného hodnotenia
a identifikovanych najcastejSich nedostatkov, problematickych oblasti, je mozné urobit’
nasledujice zavery, ktoré je vhodné vyuzit' v d’alSich aktivitach a procesoch implementacie
OP VaV:

- nadalej umoznit' ziadatelom o NFP vramci konkrétnej vyzvy konzultacie pred
uzavierkou prijimania ZoNFP, spojené s kontrolou formalnej spravnosti, s ciefom zniZit
pocet neuspesnych ziadatel'ov v procese kontroly formalnej spravnosti;

- pokracovat v organizovani informaénych semindrov pre potencidlnych ziadatelov,
0 podmienkach vyzvy, s analyzou najéastej$ich chyb v ZoNFP vratane povinnych priloh
predlozenych v ramci predchadzajacich vyziev;

- na zédklade nedostatkov identifikovanych pracovnikmi agentury v procese formalnej
kontroly, spresiiovat’ pokyny v ZoNFP.

Analyza st’aznosti Ziadatelov tykajucich sa poskytovania informacii, kvality pokynov
a dokumentov zverejnenych spolu s vyzvou a takisto st’aznosti v ramci faz schvalovania
ZoNFP

V ramci vyzvy nebola podana Ziadna st’aZnost’. .

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY — OPVaV-2008/4.2/02-SORO
»Podpora aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii*

Termin vyhlasenia vyzvy na predkladanie ZoNFP bol 30. 03. 2009 a datum uzavierky
03. 08. 20009.

Celkova finan¢nd alokacia vycClenend na vyzvu pdvodne 12 000 000 €. Listom zo dia
30. 09. 2009 poziadala agentura o jej zvySenie. Schvalenie ziadosti oznamil RO listom zo dna
09. 11. 2009 a zvysil alokéciu finan¢nych prostriedkov na vyzvu na 14 000 000,00 €.

Opravneni Ziadatelia a partneri

- verejnopravne ustanovizne a institucie uskutoc¢iiujuce vyskum a vyvoj mimo schém Statne
pomoci,

- verejné a Statne vysoké Skoly mimo schém S§tatnej pomoci,

- SAV ajej ustavy mimo schém §tatnej pomoci,

- organizicie, resp. inStiticie uskutociiujuce vyskum a vyvoj zriadené Ustrednymi
organmi S$tatnej spravy mimo schém Statnej pomoci (Stdtne rozpocCtové a Statne
prispevkové organizicie),

-  mimovladdne organizdcie vyskumu a vyvoja mimo schém Statnej pomoci zriadené
najneskér k 01. 01. 2007, ktoré maji najneskor k 01. 01. 2009 uvedeny v predmete
¢innosti: vyskum alebo vyskum a vyvoj.

Limity pomoci boli stanovené:
Minimalna vyska NFP na jeden projekt: 2 000 000 €,
Maximalna vyska NFP na jeden projekt: 6 000 000 €.

Miera spolufinancovania ziadatel'a bola uvedena vo vyhlasenej vyzve. Spolufinancovanie
partnera sa urcuje podla ziadatel’a.

Kontrola formalnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v ditoch 04. 08. 2009 - 12. 10. 2009.
Z celkového poctu 4 prijatych ZoNFP preslo kontrolou formalnej spravnosti 3 ziadosti. Pri
vsetkych ziadostiach agentura pristupila k doziadaniu chybajucich priloh v stilade s Priru¢kou
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pre ziadatel'a. NéleZitosti kontroly formalnej spravnosti nesplnila 1 ZoNFP, ktora nespinila
kritéria uplnosti.

Na zaklade vysledkov priebehu kontroly formalnej spravnosti boli nedostatky klasifikované
ako pocetna chybovost’ ziadatel'ov pri vyplhani formularu ZoNFP, Rozpoctu projektu a Opisu
projektu.

V procese kontroly formalnej spravnosti sa vyskytli chyby ako nekompletnost’ kopii ZoNFP
a priloh, chybajice a nespravne vyplnené udaje, nespliali podmienky vyzvy.

V ramci predbeznej finan¢nej kontroly sa vyskytli chyby ako neopravnenost’ vydavkov
vzhl'adom k deklarovanym aktivitdm v opise projektu, nadhodnotené personalne vydavky,
organizovanie vzdelavacich aktivit.

V oblasti formalneho hodnotenia sa vyskytli nespravne pouzitie skupin vydavkov,
nedostatocny komentar poloziek rozpoctu, matematické chyby.

Odborné hodnotenie ZoNFP sa zatalo diia 15. 10. 2009. Kazda Ziadost’ bola ohodnotena
dvomi externymi hodnotiteI'mi. Po skonceni hodnotenia vypracoval kazdy hodnotitel
Hodnotiaci harok odborného hodnotenia ZoNFP. Odborné hodnotenie skonéilo dia
01.11. 2009 vypracovanim Sthrnnej sprava z odborného hodnotenia. Hodnotitelia vykonali
odborné hodnotenie podl'a hodnotiacich kritérii, schvalenych MVVE (21. 01. 2008).
Z celkového poétu 3 posudzovanych ZoNFP, 3 dosiahli u obidvoch hodnotitelov potrebny
minimélny pocet bodov v ramci skupiny hodnotiacich kritérii (50 % poctu bodov v ramci
skupiny). Institat treticho posudku nebolo potrebné vyuzit.

V procese odborného hodnotenia bola odbornymi hodnotiteImi identifikované ako
problematické neopravnené vydavky v rozpocte, chybajice komentare k niektorym polozkam
Vv rozpocte, chybajuce Specifikicie relevantnych poloziek rozpoctu, nedostatky vo formélnej
uprave rozpoctu, nepreukazanie finanénej udrzatel'nosti projektu.

Vyber a schvalovanie ZoNFP zac¢alo zasadnutim vyberovej komisie dita 18. 11. 2009. Pri
schvalovani ZoNFP vychadzala predovietkym zo Suhrnnej spravy z odborného hodnotenia
ana zaklade vyberovych kritérii, ktoré boli schvalené MVVE (21. 01. 2008). Vyberova
komisia sa zaoberala 3 ZoNFP, ktoré splnili vyberové kritéria.

Celkova vySka NFP pridelend Ziadatefom o NFP je 13879 223,02 € s celkovymi
opravnenymi vydavkami na projekty vo vysSke 14294 068,86 € pri zabezpeceni
spolufinancovania 0-5 % vo vyske 414 845,84 € zo strany ziadatel'ov.

Ku koncu sledovaného obdobia nedoslo k uzatvaraniu zmlav.

Identifikicia najastejsich problémov a nedostatkov

V ramci kontroly formalnej spravnosti ZoNFP sa v systéme ITMS vyskytli najmi tieto

problémy:

- Casté vypadky systému ITMS,

- verejny portal ITMS v Casti ,,Subjekt® nie je prepojeny s CORE verziou, ¢o sposobuje
nesulad identifikaénych tidajov s tlaenou ZoNFP a systémom ITMS.

V ramci kontroly formalnej spravnosti Ziadosti o NFP sa zo strany ziadatel'ov vyskytli najma

tieto problémy:

- nedodrziavanie maximalneho poé¢tu znakov,

- nesulad tla¢enej verzie ZoNFP s importovanou verziou do CORE ITMS vzhladom na to, Ze
Cast’ ,,Subjekt” vo verejnom portali ITMS nie je prepojeny s CORE verziou.
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Analyza staznosti Ziadatelov tykajhcich sa poskytovania informacii, kvality pokynov
a dokumentov zverejnenych spolu s vyzvou a takisto st’aznosti v ramci faz schvalovania
ZoNFP

V ramci vyzvy bola vo&i Rozhodnutiu o neschvéleni ZoNFP podana jedna staznost.

,E v.C. _Kod Ziadatel Predmet staznosti Sposob. Odévodnenie
staznosti | ZoNFP vybavenia
Slovenska technicka Dokumenty dorucené
NFP2624 | univerzita 1y doru Staznost Povinné prilohy neboli
21/2009 po vyzve sl . AR .
0220037 | Vazovova b - neopodstatnena Uplné ani po vyzve
. dostacujuce
812 43 Bratislava

Na zéklade skusenosti ziskanych pocas kontroly formalnej spravnosti, odborného hodnotenia
a identifikovanych najcastejSich nedostatkov, problematickych oblasti, je mozné urobit’
nasledujuce zavery, ktoré je vhodné vyuzit' v d’alSich aktivitdch a procesoch implementécie
O P VaV:

- nadalej umoznit ziadatelom o NFP vramci konkrétnej vyzvy konzulticie pred
uzavierkou prijimania ZoNFP, spojené s kontrolou formalnej spravnosti, s cielom znizit
pocet neuspesnych ziadatel'ov v procese kontroly formalnej spravnosti;

- pokracovat v organizovani informaénych semindrov pre potencidlnych ziadatel'ov,
0 podmienkach vyzvy, s analyzou najcastejSich chyb v ziadostiach o NFP vratane
povinnych priloh predlozenych v rdmci predchadzajucich vyziev;

- na zéklade nedostatkov identifikovanych pracovnikmi agentiry v procese formalnej
kontroly, spresiiovat’ pokyny v ZoNFP;

- pri poziadavkach na overenie funkcionality systému ITMS budu konzulticie pokracovat’
na pracovnej urovni, t. j. manazérom pre ITMS agentiry s manazérom pre ITMS
riadiaceho organu, ktory v pripade potreby adresuje problémy agentury CKO.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY - OPVaV-2008/4.2/03-SORO
»Podpora aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii*

Termin vyhlasenia vyzvy na predkladanie ZoNFP bol 28. 04. 2009 a datum uzavierky
10. 08. 2009.

Celkova finan¢na alokacia vyc¢lenena na vyzvu bola 20 000 000 €.

Opravneni Ziadatelia

Finan¢na pomoc v ramci vyzvy bola urCena v zmysle schémy Statnej pomoci pre fyzické
osoby alebo pravnické osoby opravnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného
zékonnika, registrované na uzemi SR, ktoré vykondvaju cinnosti vyskumu a vyvoja
a planuju realizovat’ jednotlivé druhy opravnenych projektov podla Schémy na podporu
vyskumu a vyvoja (schéma Statnej pomoci, priloha €. 6 tejto vyzvy), a ktoré boli zalozené
najneskor k 01. 01. 2008:

- Malé (vratane mikropodnikov) a stredné podniky. Urcujicou definiciou MSP je
definicia uvedend v prilohe I nariadenia Komisie (ES) ¢. 800/2008.

- Velké podniky su podniky, na ktoré¢ sa nevztahuje definicia mikropodnikov, malych
a strednych podnikov podl’a prilohy I nariadenia Komisie (ES) ¢. 800/2008.

Pomoc velkému podniku moze byt poskytnutd, ak okrem splnenia podmienok stanovenych
vo vyzve, preukdZe pritomnost’ motivaéného wcinku pomoci podla ¢l. 8 ods. 3
nariadenia Komisie (ES) ¢. 800/2008. Vykonavatel' schémy poskytne pomoc iba po overeni
pritomnosti motivacného ucinku pomoci.
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Limity pomoci boli stanovené:
Minimalna vyska NFP na jeden projekt: 250 000 €,
Maximalna vyska NFP na jeden projekt: 2 000 000 €.

Intenzita Statnej pomoci pre ziadatela a partnerov v pripade, Ze sa na nich vztahuje Statna
pomoc, je urcenda v Schéme na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Statnej pomoci), Cast’ I
Vyska pomoci a intenzita pomoci.

Intenzita pomoci pre partnerov Zziadatela, na ktorych sa nevztahuje Statna pomoc
(v pripadoch efektivnej spoluprace medzi podnikom a vyskumnou organizaciou) je stanovena
pre Statne rozpoctove a prispevkové organizacie 100% opravnenych vydavkov a organizacie
verejného sektora 95% opravnenych vydavkov.

Maximalna intenzita pomoci sa vztahuje na celkovu vysku Statnej pomoci pre podporované
projekty bez ohladu na to, ¢i sa takato podpora financuje z miestnych, regiondlnych,
narodnych zdrojov alebo zo zdrojov Spolocenstva.

Pomoc poskytnutd na zaklade Schémy na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Statnej
pomoci), sa nesmie kumulovat s inou pomocou, oslobodenou na zaklade nariadenia
Komisie (ES) ¢. 800/2008 alebo s pomocou de minimis, ktora spiiia podmienky ustanovené
v nariadeni Komisie (ES) ¢. 1998/2006, alebo s inymi spdsobmi financovania zo strany
Spolocenstva v stvislosti s tymi istymi — ciastocne alebo uplne sa prekryvajicimi —
opravnenymi nakladmi, ak by sa v dosledku takejto kumulacie prekroc¢ila maximélna intenzita
pomoci alebo vyska pomoci stanovena v Schéme na podporu vyskumu a vyvoja (schéma
Statnej pomoci), Cast’ I. Vyska pomoci a intenzita pomoci.

Kumuldcia $tatnej pomoci je vzdy viazana na konkrétny opravneny projekt.

Na projekt realizovany v ramci Schémy na podporu vyskumu a vyvoja (schémy Statnej
pomoci) nie je mozné ziskat’ prispevok z inych verejnych zdrojov.

Opravneni partneri Ziadatel’a

Partnerstvo mdze byt vytvorené v ramci efektivnej spolupréace s nasledujiicimi organizaciami:

- fyzické osoby alebo pravnické osoby opravnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2
Obchodného zédkonnika, registrované na uzemi SR, ktoré vykonavaju cinnosti
vyskumu a vyvoja, a ktoré sa budi podielat na realizacii jednotlivych druhov
opravnenych projektov podla Schémy na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Statnej
pomaoci),

- malé (vratane mikropodnikov) a stredné podniky

- vel’ké podniky

- vyskumné organizacie definované v ¢lanku 30 nariadenia Komisie (ES) €.800/2008.

Kontrola formalnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v ditoch 11. 08. 2009 - 09. 11. 2009.
Z celkového poétu 24 prijatych ZoNFP preslo kontrolou formalnej spravnosti 18 Ziadosti. Pri
17 agentara pristupila k doziadaniu chybajacich priloh v stlade s Priru¢kou pre ziadatel’a,
z ktorych v urenom termine boli spravne doplnené 14. Nalezitosti kontroly formalnej
spravnosti nesplnilo 6 ZoNFP, z toho 6 nesplnilo kritéri uplnosti.

Na zéklade vysledkov kontroly formalnej spravnosti najCastejSie nedostatky, ktoré boli
dovodom na vyla¢enie ZoNFP z dalsieho schvalovacieho procesu boli najmi neuplné
anespravne idaje vo formulari iV prilohach. Najéastej$imi chybami v ZoNFP, ktoré bolo
mozné v ramci doplnenia chybajucich nalezitosti ZoONFP odstranit, boli neuplné alebo
nedodané prilohy ZoNFP u Ziadatel'a resp. u partnera.

Odborné hodnotenie ZoNFP sa zatalo diia 10. 11. 2009. Kazda Ziadost’ bola ohodnotena
dvomi externymi hodnotiteI'mi. Po skonceni hodnotenia vypracoval kazdy hodnotitel
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Hodnotiaci harok odborného hodnotenia ZoNFP. Odborné hodnotenie skonéilo dia
11. 12. 2009. Lehota procesu schvalovania ZoNFP bola predizena RO, listom &islo CD-2009-
34099-2:282 zo dna 06. 10. 2009, do 31. 12. 2009.

Z celkového poétu 18 posudzovanych ZoNFP, 16 dosiahlo u obidvoch hodnotitel'ov potrebny
minimalny pocet bodov v ramci skupiny hodnotiacich kritérii (50 % poctu bodov v ramci
skupiny). Poziadavky odborného hodnotenia nesplnili 2 ZoNFP.

Po skonceni procesu hodnotenia bola vypracovana Suhrnna sprava z odborného hodnotenia,
ktorad tvorila podklad pre zasadnutie Vyberovej komisie. V procese odborného hodnotenia
bola odbornymi hodnotitemi identifikované ako problematické hodnotiace kritéria: ¢. 3
Rozpocet a nakladovéa efektivnost a ¢. 4 Administrativna, odbornd a technicka kapacita
ziadatel’a.

Vyber a schvalovanie ZoNFP zac¢alo zasadnutim vyberovej komisie dita 17. 12. 2009. Pri
schvalovani ZoNFP vychadzala predovietkym zo Suhrnnej spravy z odborného hodnotenia
ana zaklade vyberovych kritérii, ktoré boli schvalené MVVE (21. 01. 2008). Vyberova
komisia sa zaoberala 16 ZoNFP, ktoré splnili vyberové kritéria. Celkova vy$ka finanénych
prostriedkov pridelenych ZiadateTom o NFP je 18 448 552,54 € s celkovymi opravnenymi
vydavkami na projekty vo vyske 24 792 252,10 € pri zabezpedeni spolufinancovania 20 - 75
% resp. 0 — 25 % vo vyske 6 343 699,56 € zo strany ziadatel'ov.

Ku koncu sledovaného obdobia nedoslo k uzatvaraniu zmlav.

Identifikacia najcastejSich problémov a nedostatkov
V ramci kontroly formalnej spravnosti ZoNFP sa vyskytli problémy v ITMS:
- verejny portal ITMS v casti ,,Subjekt™ nie je prepojeny s CORE verziou, ¢o sposobuje
nesulad identifikacnych tdajov s tlatenou verziou ziadosti o NFP a systémom ITMS,
- verejny portal ITMS rozliSuje v mieste realizacie len obce, v pripade viacerych miest
realizacii v jednej obci je v tlacenej verzii uvedené iba jedno miesto realizacie,
v CORE su uvedené vSetky miesta realizacie,
- v Cestnom vyhldseni Ziadatel'a verejny portdl ITMS vo vystupe nezobrazil tdaje:
Statutarny zastupca ziadatel'a, miesto podpisu a datum podpisu, ziadatel preto prilozil
k ziadosti o NFP prehlésenie o tejto skutocnosti a uvedené udaje vyplnil perom,
- tladena verzia formulara ZoNFP nie je v sulade s udajmi v ITMS pri pozadovane;
vySke NFP a intenzite pomoci.

V ramci kontroly formalnej spravnosti sa zo strany ziadatel'ov vyskytli najma problémy:
- niektori Ziadatelia uviedli ako prioritni tému 11 - Informacné a komunikacné
technologie, ktora medzi ponukanymi moznost'ami v ramci vyzvy nebola,
- niektori Zziadatelia neuviedli do ktorej kategorie vyskumu patri ich projekt
(priemyselny vyskum resp. experimentalny vyvoj).

V procese odborného hodnotenia niektori hodnotitelia vyjadrili nazor, ze v ramci schémy
Statnej pomoci absentuju ukazovatele vysledku transferu technologii Specifické pre podniky
a ziadatel’ si mohol vybrat’ len z ukazovatel'ov Specifickych pre vyskumné organizacie.

Analyza staznosti Ziadatel’ov tykajucich sa poskytovania informacii, kvality pokynov
a dokumentov zverejnenych spolu s vyzvou a takisto st’aznosti v ramci faz schvalovania
ZoNFP

V ramci vyzvy boli vo&i Rozhodnutiu o neschvaleni ZoNFP podané 2 staznosti.
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,EY' © | Kod Ziadatel Predmet staznosti Sposol? Odévodnenie
staznosti | ZoNFP vybavenia
Ziadatel o NFP nebol o V ziadosti o NFP
1/2010 NFP2624 DI’DAVKTIS,s.r.o. vyzvany na doplnenie Staznost . neboli vypinené
HyroSova 4 T e neopodstatnena . 4 .
0220047 . chybajlcich nalezitosti vietky poZzadované
811 04 Bratislava Sasti
BIONT a.s. L . L Nie su dévody na
6/2010 %g;’gggj Karloveska 63 Znizenie mtgnzﬂy Ste:jzr:otst ' opakované odborné
842 29 Bratislava pomocd neopodsiainena hodnotenie

Na zaklade skusenosti ziskanych pocas kontroly formalnej spravnosti, odborného hodnotenia
a identifikovanych najCastejSich nedostatkov, problematickych oblasti, je mozné urobit
nasledujuce zavery, ktoré je vhodné vyuzit' v d’alSich aktivitich a procesoch implementécie
OP Vyskum a vyvoj:

- nadalej umoznit ziadatefom o NFP vramci konkrétnej vyzvy konzultacie pred
uzavierkou prijimania ZoNFP, spojené s kontrolou formalnej spravnosti, s ciefom zniZzit
pocet netspesnych ziadatel'ov v procese kontroly formalnej spravnosti;

- pokracovat’ v organizovani informacnych semindrov pre potencidlnych ziadatelov,
0 podmienkach vyzvy, s analyzou najcastejSich chyb v ziadostiach o NFP vratane
povinnych priloh predloZenych v ramci predchédzajtcich vyziev;

- na zéklade nedostatkov identifikovanych pracovnikmi agentiry v procese formalnej
kontroly, spresiiovat’ pokyny v ZoNFP;

- pri poziadavkach na overenie funkcionality systému ITMS budi konzultacie pokracovat’
na pracovnej Urovni, t. j. manazérom pre ITMS agentiry s manazérom pre ITMS
riadiaceho organu, ktory v pripade potreby adresuje problémy agentiry CKO.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY — OPVaV-2008/4.2/04-SORO
»Podpora aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii*

Termin zverejnenia vyzvy na predkladanie ZoNFP bol 30. 10. 2009 a datum uzavierky
08. 02. 2010.

Celkova finan¢na ¢iastka vy¢lenena na vyzvu bola 15 000 000 €.

Opravneni Ziadatelia a partneri:

- verejnopravne ustanovizne a institiicie uskutociujuce vyskum a vyvoj mimo schém Statnej
pomoci,

- verejné a Statne vysoké Skoly mimo schém S§tatnej pomoci,

- SAV ajej Gistavy mimo schém §tatnej pomoci,

- organizacie, resp. inStitacie uskutocitujiice vyskum a vyvoj zriadené ustrednymi orgdnmi
Statnej spravy mimo schém Statnej pomoci (Stitne rozpoctové a Statne prispevkové
organizacie),

- mimovladne organizicie vyskumu a vyvoja mimo schém S$titnej pomoci zriadené
najneskoér k O1. 01. 2009, ktoré mali najneskor k 01. 01. 2009 uvedeny v predmete
¢innosti vyskum alebo vyskum a vyvoj.

Organizacia partnera musi existovat’ minimalne jeden rok k datumu podania ZoNFP.

Pre postdenie, ¢i sa projekt bude realizovat’ na opravnenom mieste, je rozhodujlice miesto

realizécie aktivit projektu, a nie miesto sidla ziadatel’a.

Dlzka realizacie projektu, na ktory sa vztahuje ziadost, moze byt minimalne 12 mesiacov
a maximalne 36 mesiacov.
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Limity pomoci na jeden projekt boli stanovené od 300 000 € do 940 000 €.

Celkové naklady na 1 projekt nesmu presiahnut’ 1 000 000 €.

Miera spolufinancovania ziadatela apartnera bola uvedena vo vyhldsenej vyzve.
Spolufinancovanie partnera sa urcuje podl'a ziadatela.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY - OPVaV-2008/4.2/05-SORO
»Podpora vyskumno-vyvojovych centier v Bratislavskom kraji — Schéma na podporu
vyskumu a vyvoja (schéma Statnej pomoci)*

Termin zverejnenia vyzvy na predkladanie ZoNFP bol 21. 12. 2009 a datum uzavierky
19. 04. 2010.

Celkova finan¢na ¢iastka vy¢lenena na vyzvu je 25 000 000 €.
Opravneni ziadatelia:

Finan¢nd pomoc v ramci tejto vyzvy je uréend v zmysle schémy Statnej pomoci pre fyzické
osoby alebo pravnické osoby opravnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného
zakonnika, registrované na uzemi SR, ktoré vykonavaju ¢innosti vyskumu a vyvoja a planuju
realizovat’ jednotlivé druhy opravnenych projektov definované vo vyzve v €asti 3. Opravnené
aktivity, a ktoré boli zalozené najneskor k 01. 01. 2009. Ide o

- Malé (vratane mikropodnikov) a stredné podniky. Urcujicou definiciou MSP je
definicia uvedend v prilohe I nariadenia Komisie (ES) ¢. 800/2008.

- Velké podniky su podniky, na ktoré sa nevztahuje definicia mikropodnikov, malych
a strednych podnikov podl'a prilohy I nariadenia Komisie (ES) ¢. 800/2008.

Pomoc velkému podniku méze byt poskytnutd, ak okrem splnenia podmienok stanovenych
vo vyzve, preukaZze pritomnost’ motivaéného uc¢inku pomoci podla ¢l. 8 ods. 3
nariadenia Komisie (ES) ¢. 800/2008. Vykonavatel' schémy poskytne pomoc iba po overeni
pritomnosti motivaéného u¢inku pomoci.

Této vyzva je zamerana na financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) vyskumu

a experimentalneho vyvoja zameranych na priamu spolupracu podnikov s akademickou
sférou, pricom nositelom projektu — ziadatelom — je samotny podnik, ¢o zabezpeci sulad
projektu s poziadavkami praxe. Ziadatel' je povinny na realizacii projektu spolupracovat
s vyskumnou organizéciou a to prostrednictvom ucinnej spolupréce.

Vyskumna organizicia je priamo partnerom v projekte.

Na projekty predkladané v ramci vyzvy sa vztahuju pravidla Statnej pomoci, tzn. musia
spiat’ podmienky a kritéria dokumentu ,,Schéma na podporu vyskumu a vyvoja“, (schéma
Statnej pomoci), uvedenej ako priloha €. 6 vyzvy, uverejnenej v Obchodnom vestniku SR dia
21. 04. 2009, pod ¢. OV75A/2009.

Jeden opravneny Ziadatel moéze v ramci vyzvy predlozit maximalne jeden projekt na
priemyselny (aplikovany ) vyskum a maximdlne jeden projekt na experimentdlny vyvoj.
V pripade, Ze ziadatel v ZoNFP nedodrzi povoleni minimalnu, resp. maximalnu vysku
nenavratného finanéného prispevku na projekt, stanoveni vo vyzve, bude tato ZoNFP
vyliéena zo schvalovacieho procesu. V pripade, Ze Ziadatel' predlozi viac ZoNFP ako je
povolené v tejto vyzve, budi vietky predlozené ZoNFP daného Ziadatela vylacené zo
schval'ovacieho procesu.

Opravneni partneri Ziadatel’a

Partnerstvo moze byt vytvorené v rdmci efektivnej spoluprace s nasledujicimi organizaciami:
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- fyzické osoby alebo pravnické osoby opravnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2
Obchodného zékonnika, registrované na uzemi SR, ktoré vykonavajii cinnosti
vyskumu a vyvoja, a ktoré sa budi podielat na realizacii jednotlivych druhov
opravnenych projektov podl'a Schémy na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Statnej
pomaoci),

- malé (vratane mikropodnikov) a stredné podniky

- velké podniky

- vyskumné organizécie definované v ¢lanku 30 nariadenia Komisie (ES) ¢.800/2008.

Limity pomoci na jeden projekt boli stanovené od 1 000 000 € do 3 000 000 €.
Dizka projektu moze byt’ miniméalne 12 mesiacov a maximalne 48 mesiacov.

Intenzita Statnej pomoci pre ziadatel'a a partnerov v pripade, Ze sa na nich vztahuje Statna
pomoc, je urcena v Schéme na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Statnej pomoci), cast' I
Vyska pomoci a intenzita pomoci.

Pomoc poskytnutd na zdklade Schémy na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Statnej
pomoci), sa nesmie kumulovat’ s inou pomocou oslobodenou na zaklade nariadenia Komisie
(ES) &. 800/2008 alebo s pomocou de minimis, ktora spiiia podmienky ustanovené v nariadeni
Komisie (ES) ¢. 1998/2006, alebo s inymi spdsobmi financovania zo strany Spolocenstva
Vv stvislosti s tymi istymi — ¢iasto¢ne alebo Uplne sa prekryvajicimi — opravnenymi nakladmi,
ak by sa v dosledku takejto kumulacie prekrocila maximalna intenzita pomoci alebo vyska
pomoci stanovena v Schéme na podporu vyskumu a vyvoja (schéma Statnej pomoci), cast L.
Vyska pomoci a intenzita pomoci. Kumulacia Statnej pomoci je vzdy viazana na konkrétny
opravneny projekt.

Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnii os 4 k 31. 12. 2009 uvadza tabulka
,»Plnenie ukazovatel'ov na trovni prioritnych osi“ v prilohe 1d. Vzhl'adom k tomu, ze v tejto
prioritnej osi ku koncu sledovaného obdobia bolo vyhladsenych rovnaky pocet vyziev ako
v PO 2, zazmluvnenych ziadosti 1 realizovanych projektov bolo (o cca o 50%) menej, o sa
odrazilo vo vyske hodndét meratelnych ukazovatelov (okrem ukazovatela - Pocet
vyskumnikov, ktori maju profesiondlny prospech z poskytnutej podpory, ktorého hodnota
dosiahnutého vysledku bola 3 krat véacsia ako v PO 2). Napriek tomu pokrok v suvislosti
s ciel'mi vyty€enymi na zaliatku realizdcie OP je minimalny. Prax ukézala, ze ukazovatel -
Pocet vyskumnych uloh, do ktorych su prijimatelia zapojeni — bol neefektivne zadany, pretoze
sa nenasiel mechanizmus pre jeho odpoctovanie.

3.4.1.2 Financnd implementdcia prioritnej osi

Tabulka 46 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

Cerpanie prostriedkov v roku & . iriedk

Zivizok 2009 uempanle prostisdkov

20’07_20 13 (EU zdroje) v € umulativne (EU zdroje) v
za EU zdroje v € Celkom % zo zavazku Celkom % zo zavazku

2007 - 2013 2007 - 2013
Prioritna os 4 189 579 614,00 6195 199,54 3,27% 6195 199,54 3,27%
Opatrenie 4.1 63 193 204,00 237 877,17 0,38% 237 877,17 0,38%
Opatrenie 4.2 126 386 410,00 5957 322,37 4,711% 5957 322,37 4,71%

Zdroj: MF SR
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Poznamka: Schvalené Ziadosti v SKK k 31. 12. 2008 boli na € prepocitané prislusnym mesacnym kurzom ECB. Na prepocet
vydavkov realizovanych este v SKK k 31. 12. 2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouZil konverzny kurz.

K 31. 12. 2009 bolo zaznamenané Cerpanie finan¢nych prostriedkov prioritnej osi vo vyske
6195 199,54 €, co predstavuje 3,27 % cCerpanie zo zavizku aje zhodné s Cerpanim
Vv sledovanom obdobi. Najvyssie cerpanie bolo v rdmci opatrenia 4.2.

3.4.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementécii prioritnej osi 4 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, vV procese
odborného hodnotenia, vyberu , schvalovania, zazmluvnenia ziadosti a realizacie projektov
nevyskytli ziadne zdvazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabulka 47 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj: RO

3.5 Prioritna os 5 - Infrastruktura vysokych skél

3.5.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritna 0os 5 je zamerana na zvySenie kvality vzdelavania na vysokych s$kolach
prostrednictvom investicii do hmotnej infraStruktary pre ucely vzdelavacieho procesu. Ciel
tejto prioritnej osi je realizovany v ramci opatrenia 5.1 ,,Budovanie infrastruktiiry vysokych
Skol a modernizdacia ich vnutorného vybavenia za ucelom zlepSenia podmienok
vzdeldvacieho procesu*, ktorého cielom su investicné aktivity zamerané na rekonStrukciu
a rozsirovanie objektov vysokych §kol a/alebo na modernizéciu ich vnitorného vybavenia za
ucelom zlepSenia podmienok, v ktorych prebieha vzdelavaci proces na vysokych skolach.

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 48 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

. — . - Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
Opatrenie | Typ vyzvy Datum vyhlasenia Datum uzavierky §
P vyzvy prijimania ZoNFP Spolu __ Ztoho*
SF/KF SR
5.1 ¢. ohranitena 29. 06. 2009 19. 10. 2009 92 344 000,00 |  N/A N/A
Spolu za prioritu 92 344 000,00 N/A N/A

Zdroj: RO
*  Pozadované Udaje nie je mozné uviest, kedZe vyzvy boli uréené pre Ziadatelov s roznymi intenzitami pomoci t. j. Statne rozpoctové
organizacie a Statne prispevkové organizacie 100 %, verejny sektor 95 % rozpodtu projektu.

** SORO listom €. A 4528/2010-07 zo diia 05. 02. 2010, poziadal RO o prehodnotenie alokacie finanénych prostriedkov pre vyzvu na
predkladanie Ziadosti 0 nendvratny finanény prispevok v rdmci opatrenia 5.1 s kédom OPVaV-2009/5.1/03-SORO. Dra 08. 02. 2010
RO schvalil zniZenie alokacie financnych prostriedkov predmetnej vyzvy zo 102 143 425,10 € na 92 344 000,00 €.

V sledovanom obdobi RO nevyhlasil v ramci prioritnej oSi pre opatrenie 5.1 ziadnu vyzvu.

V sledovanom obdobi SORO vyhlasil pre opatrenie 5.1 jednu casovo ohrani¢enu vyzvu
s celkovou finan¢nou alokaciou NFP v sume 92 344 000 € podrobnejsie rozpisana v Casti:
INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY OPVaV-2009/5.1/03-SORO ,,Podpora infrastruktary
vysokych §kol za i¢elom zlepSenia podmienok vzdelavacieho procesu v ramci opatrenia 5.1.
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Tabulka 49 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2009

Opatrenie Prijaté Zamietnuté Schvalené Zazmlyvnené Projgk’ty__ Odstupené Ukor_u':ené
ZoNFP ZoNFP ZoNFP projekty v realizacii | od zmluvy projekty
5.1/01 19 8 11 11 11 0 0
5.1/02 21 2 19 18 18 0 0
5.1/03 22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Celkom 62 10 30 29 29 0 0
Finanéné vyéislenie SF a SR v €
Vyska - P Vyska Vyska Vyska Vyska
Opatrenie iiadyaného g?:::ngiicgzzt::;‘: schvgleného zazmlg\{nenych vrétye_nych ukop{':enych
prispevku prispevku prostriedkov | prostriedkov | projektov!®
5.1/01 84 886 738,26 3363073530 | 51256002,96| 50986 418,95 56 695,66 0
5.1/02 97 559 611,41 11231027,24 | 8632858417 | 81913679,61* 0 0
5.1/03 121253 979,71 N/A N/A N/A N/A N/A
Celkom 303 700 329,38 44 861 762,54 | 137 584 587,13 | 132900 098,56 56 695,66 0
Zdroj: ITMS

) Viy8ka zazmluvnenych prostriedkov sa znizila v dosledku uskutoénenych verejnych obstaravani

V sledovanom obdobi:

V ramci prvej vyzvy preslo do stavu realizacie 11 projektov

v ramci druhej vyzvy bolo schvéalenych 19 ZoNFP vo vyske NFP 86 328 584,17 €, z nich
zazmluvnenych 18 projektov vo vyske NFP 81 913 679,61 €. Ku koncu sledovaného
obdobia je vSetkych 18 projektov v realizacii

V ramci tretej vyzvy bolo prijatych ku koncu sledovaného obdobia 22 ZoNFP, v celkovej
vyske Ziadaného prispevku 121 253 979,71 €.

K 31. 12. 2009 bolo celkovo prijatych 62 ZoNFP (303 700 329,38 €), z toho zamietnutych 10,
schvalenych 30 (137 584 587,13 €), zazmluvnenych a Vv realizacii 29 (132 900 098,56 €).

Opatrenie 5.1

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY OPVaV-2008/5.1/01-SORO
»Podpora infrastruktiry vysokych §kél za icelom zlepSenia podmienok vzdelavacieho
procesu*

Informacie o vyhlaseni vyzvy, kontrole formalnej spravnosti ZoNFP, odbornom hodnoteni
ZoNFP, vybere aschvalovani ZoNFP, identifikacii problémov azazmluvneni projektov
popisuje Vyro¢na sprava za rok 2008. VSetkych 11 zazmluvnenych projektov vo vyske NPF
50 986 418,95 € sa nachadza vo faze realizacie. Vyska vratenych prostriedkov (ERDF) je
zdovodnena a blizsie popisand V prilohe 9.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY OPVaV-2008/5.1/02-SORO
»Podpora infrastruktiry vysokych §kol za ic¢elom zlepSenia podmienok vzdelavacieho
procesu*

Informécie o vyhlaseni vyzvy a prijatych ZoNFP popisuje Vyro¢na sprava za rok 2008.
Kontrola formalnej spravnosti ZoNFP bola vykonand vdioch 19. 11. 2008 az
27.01. 2009. V ramci kontroly sa uskuto¢nilo overenie kritérii opravnenosti, overenie kritérii

Uplnosti avykonala sa predbezna finan¢na kontrola. Z celkového poctu 21 prijatych
a zaregistrovanych ZoNFP splnilo kritéria formalnej spravnosti 20. Pri 19 ziadostiach

18 Objem Cerpanych prostriedkov
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agentura pristapila k doplneniu chybajticich nalezitosti v stilade s priru¢kou pre ziadatela.
Nalezitosti kontroly formalnej spravnosti nesplnila 1 ziadost, ktora nesplnila Kritéria Gplnosti
(nekompletne vyplneny formular ZoNFP).

Odborné hodnotenie ZoNFP sa zagalo dita 09. 01. 2009 rebovanim a pridelovanim ZoNFP
externym ainternym hodnotitelom za ucasti zastupcov RO a agentury v sulade
s definovanymi postupmi Interného manualu procedur agentury. Odborné hodnotenie ziadosti
0 NFP hodnotiteI'mi zacalo dia 02. 02. 2009. Kazda ziadost o NFP bola ohodnotend dvomi
odbornymi hodnotitelmi. Hodnotitelia posudzovali ziadosti 0 NFP komplexne a nezavisle od
seba. Po ukonceni hodnotenia vypracoval kazdy hodnotitel Hodnotiaci harok odborného
hodnotenia ziadosti o NFP. Odborné hodnotenie bolo ukoncené dna 16. 02. 2009.

V procese odborného hodnotenia boli odbornymi hodnotiteI'mi identifikované nasledujuce
okruhy problémov:

- neopravnené vydavky Vv rozpocte;

- chybajtice komentare k niektorym polozkam v rozpocte;

- chybajtce Specifikacie relevantnych poloziek rozpoctu;

- nedostatky vo formalnej iprave rozpoctu;

- nepreukdzanie finan¢nej udrzatelnosti projektu.

Z celkového poc¢tu 20 posudzovanych ziadosti o NFP splnilo poziadavky odborného
hodnotenia 19 ziadosti o NFP, tzn. ze dosiahli u obidvoch hodnotitel'ov potrebny minimalny
pocet bodov vramci skupiny hodnotiacich kritérii (50 % poctu bodov v ramci skupiny)
a zarovenn dosiahli viac bodov ako stanoveny minimdlny pocet (60 % celkového poctu
bodov). Jedna ziadost o NFP nesplnila poziadavky odborného hodnotenia z doévodu
nesplnenia vyberového kritéria ¢. 1, t. j. nedosiahla prahovi hodnotu minimalneho poctu
bodov v ramci skupiny hodnotiacich kritérii u oboch hodnotitel'ov (nedosiahla ju v ramci
skupiny hodnotiacich kritérii &. 3: Rozpo&et a nakladova efektivnost). Ani u jednej ZoNFP
nebolo potrebné vypracovat’ treti posudok.

Po skonc¢eni procesu odborného hodnotenia bola vypracovana Suhrnna sprava z odborného
hodnotenia, ktora tvorila podklad na zasadnutie Vyberovej komisie.

Vyber_a schvalovanie ZoNFP sa uskuto¢nilo na zasadnuti Vyberovej komisie na vyber
a schvalovanie ZoNFP dna 02. 03. 20009.

Vyberova komisia sa na zasadnuti zaoberala 19 ziadostami 0 NFP, z ktorych vSetkych 19
splnilo vyberové kritéria.

Celkova vyska finanénych prostriedkov pridelenych ziadatel'om o NFP bola 86 328 584,17 €
asuma celkovych opravnenych vydavkov projektov dosiahla vysku 90 086 310,34 € pri
zabezpeceni spolufinancovania zo strany Ziadatel'ov (5% resp. 0 %) vo vySke 3 757 982,99 €.

Alokacia finan¢nych prostriedkov schvalend na vyzvu vSak postacovala len na financovanie
18 projektov s najvyssim bodovym hodnotenim v celkovej vySke NFP 81 914 415,25 €.
Vzhl'adom na dosiahnuty pocet bodov v odbornom hodnoteni aj u 19 projektu, poziadal
SORO listom zo dna 20. 02. 2009 RO o zvysenie alokacie o Ciastku 4 979 087,83 €, aby bolo
mozné podporit’ a poskytnut’ pomoc aj na 19 ziadost o NFP. Zvysenie alokéacie RO schvalil
listom zo dia 27. 02. 2009.

Analyza staznosti Ziadatel’ov tykajucich sa poskytovania informacii, kvality pokynov
a dokumentov zverejnenych spolu s vyzvou a takisto st’aznosti v ramci faz schval’ovania
ZoNFP

V ramci vyzvy nebola podana Ziadna st’aZnost’. .
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V_proces uzatvarania_zmliv_bolo uzatvorenych 18 zmlav o poskytnuti NFP, vo vyske
81 913 679,61 €. Ziadatel o NFP , Univerzita J. Seleyeho v Komarne®, s kodom ZoNFP
NFP26250120030, po doruceni ,,Rozhodnutia o schvéleni ziadosti o nenavratny finan¢ny
prispevok® pisomne oznamil, ze odstupuje od uzavretia zmluvy o poskytnuti NFP vo vyske
4 337 508,30 € ato z dovodu, ze ziadatel nema zarucené zdroje financnych prostriedkov na
financovanie neopravnenych vydavkov projektu. Agentira jeho ziadost o odstipenie od
uzavretia zmluvy o poskytnuti NFP akceptovala.

Vo faze realizacie je vSetkych 18 projektov.

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZVY OPVaV-2009/5.1/03-SORO
»Podpora infrastruktiry vysokych §kol za icelom zlepSenia podmienok vzdelavacieho
procesu‘

Termin vyhlasenia vyzvy na predkladanie ZoNFP bol 29. 06. 2009 a datum uzavierky
19. 10. 20009.

Celkova finan¢na alokacia vycClenena pre vyzvu bola 102 143 425,10 €. SORO listom
¢. A 4528/2010-07 zo dna 05. 02. 2010 poziadal RO o prehodnotenie alokacie finanénych
prostriedkov pre vyzvu na predkladanie ZoNFP. Znizenie alokacie finanénych prostriedkov
na kone¢nu sumu 92 344 000,00 € schvalil RO dna 08. 02. 2010.

Miestom realizacie projektu je Nitriansky kraj, Tren&iansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj,
Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, KoSicky kraj.

Hlavnym cielom predmetnej vyzvy bolo zvySenie kvality vzdeldvania prostrednictvom
investicii do hmotnej infrastruktary.

Opravneni Ziadatelia pre tuto vyzvu su definovani nasledovne:
e verejné vysoké skoly,

o Statne vysoke skoly,

e Slovenska akadémia vied.

Opravneni ziadatelia musia spiiiat’ nasledujuce podmienky:

e ziadatel'om je inStitlcia registrovand a sidliaca na zemi Slovenskej republiky;

e vysoké Skoly st poskytovatelmi vysokoSkolského vzdeldvania s akreditovanymi
Studijnymi programami.

e SAV moZe do ziadosti o NFP zahrnut' len tstav alebo Ustavy, ktory vykonéva alebo
ktoré vykonavajii priznané¢ pravo podielat’ sa na uskutocovani doktorandského
Studijného programu;

e v pripade stavebnych Uprav su Ziadatelia vlastnikmi budov a pozemkov alebo ich maju
v dlhodobom prendjme (na obdobie pocas trvania implementécie projektu a minimélne
20 rokov po ukonceni realizicie aktivit projektu). V pripade, Ze budovy nebudu
technicky zhodnocované (napr. modernizacia vnutorného vybavenia v ramci IKT
zariadeni, vybavenie laboratorii a pod.) st Ziadatelia vlastnikmi budov alebo ich maju
v prendjme (na obdobie pocas trvania implementacie projektu a minimalne 5 rokov po
ukonceni realizécie aktivit projektu);

¢ na predmetné nehnutel'nosti nesmie byt’ zriadené zalozné pravo.

Jeden opravneny Ziadatel’ mohol v ramci tejto vyzvy predlozit’ len jeden projekt. Partnerstvo
nebolo povolené vytvorit'.

Limity pomoci t. j. minimalna vyska NFP na jeden projekt predstavovala sumu 3 320 000 €
a maximalna vyska sumu 5 645 000 €.
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Pre jednotlivé typy opravnenych ziadatel'ov je stanovend percentudlna intenzita pomoci
definovana priamo vo vyzve.

Agentura prijala 22 ZoNFP v celkovej sume 121 253 979,71 €. Do konca sledovan¢ho
obdobia nebola ukon¢ena kontrola formalnej spravnosti predlozenych ZoNFP.

Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnd os 5 k31. 12. 2009 uvédza tabulka
,,Plneniec ukazovatel'ov na Grovni prioritnych osi“ v prilohe 1e. Prioritna 0s 5 implementoval
iba SORO. Ku koncu sledovaného obdobia bol naplneny iba jeden ukazovatel' - Pocet
novovybudovanych a zrekonstruovanych budov a zariadeni, ktorého dosiahnuty vysledok
predstavoval 10% ciel'ovej hodnoty.

3.5.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 50 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

Zavizok Cerpanie prostriedkov v roku 2009 Cerpanie prostriedkov
2007-2013 (EU zdroje) \:/€ - kumulativne (Eli/zdrou’a) v f
za EU zdroje v € o 20 zavazku o 20 zavazku
Celkom 2007 - 2013 Celkom 2007 - 2013
Prioritna os 5 200 000 000,00 3 598 229,56 1,80% 3 598 229,56 1,80%
Opatrenie 5.1 200 000 000,00 3 598 229,56 1,80% 3 598 229,56 1,80%

Zdroj: MF SR

Poznamka: Schvalené Ziadosti v SKK k 31. 12. 2008 boli na € prepocitané prislusnym mesacnym kurzom ECB. Na prepocet
vydavkov realizovanych este v SKK k 31. 12. 2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouzil konverzny kurz.

K 31. 12. 2009 bolo zaznamenané Cerpanie finanénych prostriedkov prioritnej osi vo vyske
3598 229,56 €, ¢o predstavuje 1,80 % cerpanie zo zavdzku aje zhodné s Cerpanim
Vv sledovanom obdobi.

3.5.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementécii prioritnej ost 5 sa v procese kontroly formdlnej sprdvnosti, Vv procese
odborného hodnotenia, vyberu a schvalovania Ziadosti, zazmluvnenia Ziadosti a realizacie
projektov nevyskytli Ziadne zadvazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich
prekonanie.

Tabul'ka 51 Sledovanie odpodtu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj: RO

3.6 Prioritna os 6 - Technicka pomoc pre ciel Konvergencia
3.6.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os Technickd pomoc pre ciel Konvergencia sa V sledovanom obdobi
implementovala na RO a SORO. Technickd pomoc sa uskutoc¢iiuje v dvoch prioritnych
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témach 85 Priprava, vykonavanie, monitorovanie akontrola a 86 Hodnotenie a Stadie,
informacie a komunikacia, ktoré sa sustred’uji na aktivity spojené s riadenim, monitorovanim,
kontrolou, analyzou a poskytovanim informécii vratane propagacie, vyhodnocovanim
a vymenou skusenosti. Prehl'adu vyuzitia prostriedkov TP podl'a prioritnych ¢innosti v rdmci
prioritnych tém zvlast =za ciel Konvergencia a Regiondlna konkurencieschopnost
a zamestnanost’ sa podrobnejSie venuje kapitola 5.

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 52 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

o Datum D,ét_um Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
Prioritna T , hldseni uzavierky

\ yp vyzvy vyhlasenia P

téma vyzvy priulr;llla:gla 7 toho

° Spolu SFIKF SR
85 Oznam - PTP 20.03.2009 | 18.06.2009 1300 000,00 1105 000,00 195 000,00
86 Oznam - PTP 20.03.2009 | 18.06.2009 140 000,00 119 000,00 21 000,00
85 Oznam - PTP 01.12.2009 | 01.03.2010 1060 000,00 901 000,00 159 000,00
86 Oznam - PTP 01.12.2009 | 01.03.2010 160 000,00 136 000,00 24 000,00
85 Oznam - PTP 26.10.2009 | 25.01.2010 2000 000,00 1700 000,00 300 000,00
86 Oznam - PTP 26.10.2009 | 25.01.2010 400 000,00 340 000,00 60 000,00
Spolu za prioritnu os 5060 000,00 4301 000,00 759 000,00
Zdroj: RO

Oznamy pre projekty technickej pomoci na predkladanie ZoNFP vyhlasuje RO v zmysle
Systému riadenia SF a KF, verzie 3.0.

Tabulka 53 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2009

Oznam/E€ proiektu Prijaté | Zamietnuté | Schvalené (Zazmluvnené| Projekty | Odstipené | Ukoncené
proj ZoNFP ZoNFP ZoNFP projekty v realizacii | od zmluvy | projekty

=/ OPVaVIKITP-
ASFEU/2008-1 1 0 1 1 1 0 0
-/ OPVaVIKITP-
ASFEU/2008-2 1 1 0 0 0 0 0
-/ OPVaVIKITP-
ASFEU/2008-3 1 0 1 L 0 0 1
-/ OPVaVIKITP-
ASFEU/2009-1 1 0 1 1 1 0 0
-/ OPVaVIKITP-
ASFEU/2009-2 1 0 1 L L 0 0
= OPVaV/K/TP/2008-1 1 0 1 1 1 0 0
=/ OPVaVIK/TP/2008-2 1 0 1 1 1 0 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2009-1/
OPVaV/K/TP/2009-1 1 0 1 1 1 0 0
OPVaVIKIRKZITPI2009.2 1] ) 1 1 1 . )
OPVaV/K/TP/2009-2
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2
009-1/ OPVaV/K/TP- 1 0 1 1 0 0 0
ASFEU/2010-1
OPVaV/K/RKZ/TPISORO/2
009-2 / OPVaV/K/TP- 1 0 1 1 0 0 0
ASFEU/2010-2
OPVaV/KIRKZ/TP2009-3 /
Vi 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 /

OPVaVIKITR/2010-2 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Celkom 13 1 10 10 7 0 1

Finanéné vyéislenie SFa SRv €
Vyska Vyska 1 yeia Vyska Vyska | Vyska
X - : neschvaleného - . - -
Oznam/EC projektu Ziadaného siadaného schvaleného | zazmluvnenych | vratenych |ukonéenych
prispevku ; prispevku prostriedkov |prostriedkov| projektov!®
prispevku

- 1 OPVaV/K/TP-

ASFEU/2008-1 1242 448,38 0 1242 448,38 | 1242448,38 111,14 0

-/ OPVaVIK/TP-

ASFEU/2008-2 265 564,63 265 564,63 0 0 0 0

-/ OPVaVIK/TP-

ASFEU/2008-3 385 557,33 0 385 557,33 385 557,33 0 260 530,95
- 1 OPVaV/K/TP-

ASFEU/2009-1 1840 372,34 0 1840372,34 | 1840372,34 1408,48 0

-/ OPVaVIK/TP-

ASFEU/2009-2 435103,83 0 435103,83 435103,83 0 0

- OPVaV/K/TP/2008-1 117 270,70 0 117 270,70 117 270,70 0 0

-/ OPVaVI/K/TP/2008-2 788 785,77 0 788 785,77 788 785,77 0 0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1

| OPVaV/K/TP/2009-1 1103 000,00 0 1103 000,00 | 1103 000,00 0 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2009-2

 OPVaV/K/TP/2009-2 116 100,00 0 116 100,00 116 100,00 0 0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO

/2009-1 / OPVaVIK/TP-  |1985702,10 0 1985702,10 | 1985702,10 0 0
ASFEU/2010-1

OPVaV/KIRKZ/TP/SORO

/2009-2 / OPVaV/K/TP- 384 225,50 0 384 225,50 384 225,50 0 0
ASFEU/2010-2

OPVaV/K/IRKZ/TP/2009-3

 OPVaV/KITP2010-1 1055 405,00 N/A N/A N/A N/A N/A
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4

 OPVaVIKITR/2010-2 155 025,00 N/A N/A N/A N/A N/A
Celkom 9 874 560,58 265564,63 | 8398 565,95 | 8398 565,95 1519,62 | 260 530,95
Zdroj: RO

Poznamka: Pre prvych 7 projektov TP v tabulke (z toho 1 projekt nebol zazmluvneny) neboli vyhlasené Oznamy (popisané
vo Vyro¢nej sprave za rok 2008). V sledovanom obdobi bol zo 6 realizovanych projektov 1 ukon&eny.

V ramci predmetnej prioritnej osi bolo k 31. 12. 2009 z 13 prijatych ziadosti (jedna ziadost’
zamietnutd), vV implementacii 7 projektov TP, z toho $tyri projekty boli za RO a tri za SORO,
riadne ukonceny bol 1 projekt TP SORO v celkovej vySke uhradenych finanénych
prostriedkov 260 530,95 €. Celkova vyska Zziadaného prispevku bola 9 874 560,58 € a celkova
vySka zazmluvnenych prostriedkov 8 398 565,95 €.

Za sledované obdobie RO predlozil styri projekty (dva na rok 2009 adva na rok 2010),
z ktorych 2 su v realizacii. SORO predlozilo v druhej polovici roka 2009 dva projekty TP za
rok 2010, ktoré boli aj zazmluvnené. Vratené prostriedky boli z 2 projektov TP v celkovej

vyske 1 519,62 €.

PROJEKTY TP RO

Opatrenie 6.1

19 Objem Cerpanych prostriedkov
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INFORMACIE O PRIEBEHU Oznamu — projekt technickej pomoci, Technicka pomoc
pre ciel’ Konvergencia/RKZ 2009 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola
(prioritna téma 85) s kédom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1

Termin vyhlasenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ZoNFP na projekt
Technickej pomoci OP VaV pre ciel' Konvergencia 2009 - Priprava, vykonavanie,
monitorovanie a kontrola, bol 20. 03. 2009 a datum uzavierky bol 18. 06. 20009.

Celkova financna alokacia vyclenena pre ciel’ Konvergencia predstavuje 1 300 000 €.
Miestom realizacie projektu je Nitriansky kraj, Trenciansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj,
Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, KoSicky kraj.

Hlavnym cielom predmetného oznamu bolo ,zabezpeCit efektivnu implementaciu
OP VaV v ramci ciel'a Konvergencia/RKZ*.

Oprivnenym ZiadatePom pre tento oznam je MS SR.

Limity pomoci t. j. maximalna vySka NFP na jeden projekt ciela Konvergencia ,za prioritni
tému 85 predstavuje sumu 1 300 000 €. Pre opravneného ziadatel'a je stanovena intenzita
pomoci definovana priamo ozname.

K terminu predlozenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy pocet prijatych Ziadosti 1 v celkovej
pozadovanej vyske NFP 1 103 000 €. ZoNFP pre projekt TP s ndzvom Technicka pomoc OP
VaV pre ciel’ Konvergencia 2009 — I Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola, bola
predlozena dia 07. 04. 20009.

Kontrola formilnej spravnosti ZoNEP bola vykonana v ditoch 22. 04. 2009 a 23. 04. 2009.
V ramci kontroly sa uskuto¢nilo overenie kritérii opravnenosti, overenie kritérii Uplnosti a
vykonala sa predbezna finan¢na kontrola.

Odborné hodnotenie ZoNFP bolo vykonané dia 05. 05. 2009 dvoma internymi
hodnotite'mi- programovymi manazérmi RO. ZoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum
celkového poétu bodov. Odborné hodnotenie ZoNFP bolo ukonéené podpisanim diia
05. 05. 2009. Sthrnné sprava z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci
v zmysle Systému riadenia SF a KF nevypraciiva.

Vyber ZoNFP sa uskuto¢nil dia 18. 05. 2009, ktory vykonal hlavny manazér na zaklade
jednotlivych hodnotiacich harkov odborného hodnotenia ZoNFP. Hlavny manazér aplikoval
pri vybere ZoNFP vyberové kritéria schvalené MVVE. Predmetna ZoNFP splnila stanovené
vyberové kritéria. Zavereéna sprava z vyberu ZoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 bola podpisana dna 18. 05. 2008. Vyska finan¢nych prostriedkov
pridelenych Ziadatelovi o NFP pre 1 schvalenti ZoNFP dosiahla 1103 000 €. Predmetna
ziadost’ bola schvélena schvalovacim listom ministra dia 20. 05. 2009 s vyskou schvaleného
NFP 1 103 000 €.

INFORMACIE O PRIEBEHU Oznamu — projekt technickej pomoci, Technicka pomoc
pre ciel’ Konvergencia/RKZ 2009 — Hodnotenie a S§tiadie, informacie a komunikacia
(prioritna téma 86) s k6dom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2

Termin vyhlasenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ZoNFP na projekt
Technickej pomoci OP VaV pre ciel Konvergencia 2009 - Hodnotenie a studie, informacie
a komunikacia, bol 20. 03. 2009 a datum uzavierky bol 18. 06. 2009.

Celkova finan¢na alokacia vy€lenena pre ciel Konvergencia predstavuje 140 000 €.

Miestom realizacie projektu je Nitriansky kraj, Tren¢iansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj,
Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, KoSicky kraj.
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Hlavnym cielom predmetného oznamu bolo ,zabezpecit efektivnu implementaciu
OP VaV v ramci ciel'a Konvergencia/RKZ*.

Opravnenym ZiadatePom pre tento oznam je MS SR.

Limity pomoci t. j. maximalna vyska NFP na jeden projekt ciel'a Konvergencia , za prioritna
tému 86 predstavuje sumu 140 000 €. Pre opravneného ziadatela je stanovend intenzita
pomoci definovana priamo ozname. K terminu predloZenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy
podet prijatych Ziadosti 1 v celkovej pozadovanej vyske NFP 116 100 €. ZoNFP pre projekt
TP snazvom - Technicka pomoc OP VaV pre ciel Konvergencia 2009 - Il. Hodnotenie
a Studie, informacie a komunikacia.

Kontrola formslnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v ditoch 22. 04. 2009 a 23. 04. 2009.
V ramci kontroly sa uskutoc¢nilo overenie kritérii opravnenosti, overenie kritérii Uplnosti a
vykonala sa predbezna finan¢na kontrola.

Odborné hodnotenie ZoNFP bolo vykonané diha 05. 05. 2009 dvoma internymi
hodnotitePmi- programovymi manazérmi RO. ZoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum
celkového poétu bodov. Odborné hodnotenie ZoNFP bolo ukonené podpisanim dia
05. 05. 2009. Suhrnna sprava z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomaoci
nevypracuva.

Vyber ZoNFP sa uskuto¢nil diia 18. 05. 2009, ktory vykonal hlavny manazér na zaklade
jednotlivych hodnotiacich harkov odborného hodnotenia Ziadosti o NFP. Hlavny manazér
aplikoval pri vybere ZoNFP vyberové kritéria schvalené monitorovacim vyborom pre
vedomostnu ekonomiku. Predmetnd ZoNFP splnila stanovené vyberové kritéria. Zaveretna
sprava z vyberu ZoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2
bola podpisand dna 18. 05. 2008. Vyska financnych prostriedkov pridelenych Ziadatelovi
o NFP pre 1 schvileni ZoNFP dosiahla 116 100 €. Predmetna Ziadost' bola schvalena
schval'ovacim listom ministra diia 20.5.2009 s vySkou schvaleného NFP 116 100 €.

INFORMACIE O PRIEBEHU Oznamu — projekt technickej pomoci, Technicka pomoc
pre ciel’ Konvergencia/RKZ 2010 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola
(prioritna téma 85) s kédom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3

Termin vyhlasenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ZoNFP na projekt
Technickej pomoci OP VaV pre ciel Konvergencia 2010 - Priprava, vykonavanie,
monitorovanie a kontrola, bol 01. 12. 2009 a datum uzavierky bol 01. 03. 2010.

Celkova finan¢na alokacia vyclenend pre ciel’ Konvergencia predstavuje 1 060 000 €.
Miestom realizacie projektu je Nitriansky kraj, Trenciansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj,
Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, KoSicky kraj.

Hlavnym cielom predmetného oznamu bolo ,, Zabezpecenie implementacie OP VaV v sulade
s poziadavkami kladenymi na riadenie, implementaciu, kontrolu, audit, monitorovanie,
vyhodnocovanie operacného programu ana administrativne Struktiry zodpovedné za
realizaciu operacného programu, poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na
informovanie verejnosti, propagaciu a vymenu skusenosti .

Opravnenym ZiadatePom pre tento oznam je MS SR.

Limity pomoci t. j. maximalna vySka NFP na jeden projekt ciel'a Konvergencia, za prioritnu

tému 85 predstavuje sumu 1060 000 €. Pre opravneného Ziadatel'a je stanovend intenzita
pomoci definovana priamo v 0zname.

K terminu predloZenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy pocet prijatych Ziadosti 1 v celkovej
pozadovanej vySke NFP 1 055 405 €. ZoNFP pre projekt TP s nazvom - Technickd pomoc
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OP VaV pre ciel Konvergencia 2010 — I Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola,
bola predlozena dna 17. 12. 2009.

INFORMACIE O PRIEBEHU Oznamu — projekt technickej pomoci, Technicka pomoc
pre ciel’ Konvergencia/RKZ 2010 — Hodnotenie a S$tidie, informacie a komunikacia
(prioritna téma 86) s kédom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4

Termin vyhlasenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ZoNFP na projekt
Technickej pomoci OP VaV pre ciel’ Konvergencia 2010 - Hodnotenie a studie, informacie
a komunikacia, bol 01. 12. 2009 a datum uzavierky bol 01. 03. 2010.

Celkova finan¢nd alokacia vyc¢lenena pre ciel’ Konvergencia predstavuje 160 000 €.

Miestom realizacie projektu je Nitriansky kraj, Trenéiansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj,
Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, KoSicky kraj.

Hlavnym cielom predmetného oznamu bolo ,,Zabezpecenie implementacie OP VaV v stlade
s poziadavkami kladenymi na riadenie, implementaciu, kontrolu, audit, monitorovanie,
vyhodnocovanie operacného programu ana administrativne Struktary zodpovedné za
realizaciu operaéného programu, poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na
informovanie verejnosti, propagaciu a vymenu skusenosti .

Opravnenym Ziadatelom pre tento oznam je MS SR.

Limity pomoci t. j. maximdlna vySka NFP na jeden projekt ciela Konvergencia za prioritnu
tému 86 predstavuje sumu 160 000 €. Pre opravneného ziadatela je stanovena intenzita
pomoci definovana priamo ozname. K terminu predlozenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy
podet prijatych Ziadosti 1 v celkovej pozadovanej vyske NFP 155 025 €. ZoNFP pre projekt
TP snazvom - Technickd pomoc OP VaV pre ciel Konvergencia 2010 — Il. Hodnotenie
a studie, informdcie a komunikacia, bola predlozena dna 17. 12. 2009.

PROJEKTY TP SORO

Opatrenie 6.1

INFORMACIE O PRIEBEHU Oznamu — projekt technickej pomoci, Technicka pomoc
pre ciel’ Konvergencia/RKZ 2010 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola
(prioritna téma 85) s kédom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1

Termin vyhlasenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ZONFP na projekt
Technickej pomoci OP VaV pre ciel’ Konvergencia, bol 26. 10. 2009 a datum uzavierky bol
25. 01. 2010.

Celkova finan¢na alokacia vy€lenena pre ciel Konvergencia predstavuje 2 000 000,00 €.

Miestom realizacie projektu je Nitriansky kraj, Trenéiansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj,
Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, KoSicky kraj.

Hlavnym cielom predmetného oznamu bolo ,,Zabezpecenie implementacie OP VaV v sulade
s poziadavkami kladenymi na riadenie, implementaciu, kontrolu, audit, monitorovanie,
vyhodnocovanie operacného programu ana administrativne Struktiry zodpovedné za
realizaciu operacného programu, poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na
informovanie verejnosti, propagéciu a vymenu skusenosti®.

Opravnenym ZiadatePom pre tento oznam je Agentura MS SR pre $trukturalne fondy EU.
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Limity pomoci t. j. maximalna vySka NFP na jeden projekt ciel'a Konvergencia ,za prioritna
tému 85 predstavuje sumu 2 000 000 €. Pre opravnené¢ho ziadatela je stanovend intenzita
pomoci definovana priamo v 0zname.

K terminu predlozenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy poéet prijatych Ziadosti 1 v celkovej
pozadovanej vyske NFP 1 985 702,10 €. ZoNFEP pre projekt TP s ndzvom - Technicka pomoc
pre OP VaV, ciel Konvergencia, Prioritnd téma 85 za roky 2010, bola predlozend dia
23. 11. 20009.

Kontrola formslnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v ditoch 26. 11. 2009 a 03. 12. 2009.
V ramci kontroly sa uskuto¢nilo overenie kritérii opravnenosti, overenie kritérii uplnosti
a vykonala sa predbezna finan¢na kontrola.

Odborné hodnotenie ZoNFP bolo vykonané diha 08. 12. 2009 dvoma internymi
hodnotitelmi- programovymi manazérmi RO. ZoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum
celkového podtu bodov. Odborné hodnotenie ZoNFP bolo ukonéené podpisanim diia
08. 12. 2009. Sthrnné sprava z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci
nevypracuvala.

Vyber ZoNFP sa uskuto¢nil diia 09. 12. 2009, ktory vykonal hlavny manazér na zaklade
jednotlivych hodnotiacich harkov odborného hodnotenia ZoNFP. Aplikované boli vyberové
kritéria schvalené MVVE. Predmetna ZoNFP splnila stanovené vyberové kritéria. Zaveretna
spriva  zvyberu  ZoNFP  pre  oznam - Projekt  technickej pomoci
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 bola podpisana dna 09. 12. 2009. Vyska finanénych
prostriedkov pridelenych Ziadatel'ovi o NFP pre 1 schvalena ZoNFP dosiahla 1 985 702,10 €.
Predmetna Ziadost’ bola schvalena schvalovacim listom ministra diia 09. 12. 2009 s vyskou
schvaleného NFP - 1985 702,10 €, bola zazmluvnena dna 22. 12. 2009 s vySkou NFP
1985 702,10 €.

INFORMACIE O PRIEBEHU Oznamu — projekt technickej pomoci, Technicka pomoc
pre ciel’ Konvergencia/RKZ 2010 — Hodnotenie a §tiadie, informacie a komunikacia
(prioritna téma 86) s kédom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2

Termin vyhlasenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ZONFP na projekt
Technickej pomoci OP VaV pre ciel Konvergencia, Prioritnd téma 86 za roky 2010, bol
26. .10. 2009 a datum uzavierky bol 25. 01. 2010.

Celkova finan¢na alokacia vyc¢lenena pre ciel’ Konvergencia predstavuje 400 000 €.

Miestom realizacie projektu je Nitriansky kraj, Trenéiansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj,
Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, KoSicky kraj.

Hlavnym cielom predmetného oznamu bolo ,,Zabezpecenie implementacie OP VaV v sulade
s poziadavkami kladenymi na riadenie, implementaciu, kontrolu, audit, monitorovanie,
vyhodnocovanie operacného programu ana administrativne Struktiry zodpovedné za
realizaciu opera¢ného programu, poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na
informovanie verejnosti, propagéciu a vymenu skusenosti.*

Opravnenym ZiadatePom pre tento oznam je Agentura MS SR pre $trukturalne fondy EU.
Limity pomoci t. j. maximalna vySka NFP na jeden projekt ciela Konvergencia za prioritnt

tému 85 predstavuje sumu 400000 €. Pre opravnené¢ho ziadatela je stanovena intenzita
pomoci definovand priamo vV 0zname.

K terminu predloZenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy pocet prijatych Ziadosti 1 v celkovej
pozadovanej vyske NFP 384 225,50 €. ZoNFP pre projekt TP s ndzvom - Technickd pomoc
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pre OP VaV, ciel Konvergencia, Prioritnd téma 86 za roky 2010, bola predlozena dia
23.11. 20009.

Kontrola formélnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v diioch 26. 11. 2009 a 03. 12. 2009.
V rédmci kontroly sa uskutocnilo overenie kritérii opravnenosti, overenie kritérii Uplnosti a
vykonala sa predbezné finan¢na kontrola.

Odborné _hodnotenie ZoNFP bolo vykonané dia 08. 12. 2009 dvoma internymi
hodnotitelmi — programovymi manazérmi RO. ZoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum
celkového poétu bodov. Odborné hodnotenie ZoNFP bolo ukonéené podpisanim diia
08. 12. 2009. Suhrnna sprava z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci
nevypractvala.

Vyber ZoNFP sa uskuto¢nil diia 09. 12. 2009, ktory vykonal hlavny manazér na zaklade
jednotlivych hodnotiacich harkov odborného hodnotenia ziadosti o NFP. Hlavny manazér
aplikoval pri vybere ZoNFP vyberové kritéria schvalené monitorovacim vyborom pre
vedomostni ekonomiku. Predmetnd ZoNFP splnila stanovené vyberové kritéria. Zaveretna
sprava  zvyberu =~ ZoNFP  pre oznam —  Projekt  technickej pomoci
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 bola podpisana dna 09. 12. 2009. Vyska finan¢nych
prostriedkov pridelenych Ziadatelovi o NFP pre 1 schvaleni ZoNFP dosiahla sumu
384 225,50 €, bola schvalena schvalovacim listom ministra diia 09. 12. 2009 a zazmluvnena
dna 22. 12. 2009 s vyskou NFP 384 225,50 €.

3.6.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 54 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

Zaviizok Cerpanie prostriedkov v roku 2009 | Cerpanie prostriedkov kumulativne
2007-2013 (EU zdroje) ; € - (EU zdroje) ; € -
za EU zdroje v € b 20 zavazku b 20 zavazku
Celkom 2007 - 2013 e 2007 - 2013
Prioritna os 6 22 204 866,00 1417 105,62 6,38% 1961 609,03 8,83%

Zdroj: MF SR

V sledovanom obdobi bolo zaznamenané Cerpanie finanénych prostriedkov prioritnej osi vo
vyske 1 417 105,62 €, ¢o predstavuje 6,38 % cCerpanie zo zaviazku. K 31. 12. 2009 bolo
celkové Cerpanie vo vyske 1 961 609,03 €, ¢o predstavuje 8,83 % zo zaviazku. Mozno
konstatovat’, ze v sledovanom obdobi bolo ¢erpanie vyssie ako v roku 2008.

3.6.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementécii prioritnej osi 6 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, Vv procese
odborného hodnotenia, vyberu, schval'ovania, zazmluvnenia Ziadosti a realizacie projektov
nevyskytli Ziadne zdvazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabul'ka 55 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni
0 0 0

Zdroj: RO
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3.7 Prioritna os 7 - Technicka pomoc pre ciel Regionalna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’

3.7.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritna os 7 pre ciel Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ sa v sledovanom
obdobi implementovala na RO a SORO. Technickd pomoc sa uskuto¢niuje v dvoch
prioritnych témach 85 Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie
a Studie, informacie a komunikécia, ktoré sa sustreduju na aktivity spojené s riadenim,
monitorovanim, kontrolou, analyzou a poskytovanim informdcii vratane propagacie,
vyhodnocovanim a vymenou skusenosti. Prehl'adu vyuzitia prostriedkov TP podrla prioritnych
¢innosti vramci prioritnych tém zvlast za ciel Konvergencia aciel Regiondlna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ sa podrobnejsie venuje 5. kapitola Technicka pomoc.

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 56 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

. Datum Datum Alokécia FP na vyzvu (NFP) v €
Prioritna Tvo v hlaseni uz_e_lwerk_y
téma ypvyzvy vyhasenia rijimania
vyzvy P ZjoNFP Z toho
Spolu SFIKF §R

85 Oznam - PTP 20. 03.2009 | 18.06. 2009 480 000,00 408 000,00 72 000,00

86 Oznam - PTP 20. 03.2009 | 18.06. 2009 50 000,00 42 500,00 7 500,00

85 Oznam - PTP 01.12.2009 | 01.03.2010 565 000,00 480 250,00 84 750,00

86 Oznam - PTP 01.12.2009 | 01.03.2010 85 000,00 72 250,00 12 750,00

85 Oznam - PTP 26.10.2009 | 25.01.2010 820 000,00 697 000,00 123 000,00

86 Oznam - PTP 26.10.2009 | 25.01.2010 150 000,00 127 500,00 22 500,00

Spolu za prioritnu os 2150 000,00 1827 500,00 322 500,00

Zdroj: RO

Oznamy pre projekty technickej pomoci na predkladanie ZoNFP vyhlasuje RO v zmysle

Systému riadenia SF a KF, verzie 3.0.

Tabul'ka 57 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2009

e e
s 2o | $o . . " o el
Oznam/EC projektu Prijate E ™ S ™ Zazmlyvnene Prou.ek’ty" Odstipené Ukor_1cene
ZoNFP .3 | E.5 projekty v realizacii od zmluvy projekty
S |6
- | OPVaVIRKZ/TP-
ASFEU/2008-1 1 o 1 1 0 0
- | OPVaVIRKZ/TP-
ASFEU/2008-2 1 0 ] 1 0 0 1
- | OPVaV/RKZ/TP-
ASFEU/2009-1 1 o 1 1 0 0
- | OPVaV/RKZ/TP-
ASFEU/2009-2 1 o 1 1 0 0
-1/ OPVaV/RKZ/TP/2008- 1 0 1 1 1 0 0
-2/ OPVaV/RKZ/TP/2008- 1 0 1 1 1 0 0
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OPVaV/K/IRKZ/TP/2009-1 1 0 1 1 1 0 0
/ OPVaV/RKZ/TP/2009-1
OPVaV/K/IRKZ/TP/2009-2 1 0 1 1 1 0 0
| OPVaV/RKZ/TP/2009-2
OPVaV/K/IRKZ/TP/SORO/
2009-1 / OPVaV/RKZ/TP- 1 0 1 1 0 0 0
ASFEU/2010-1
OPVaV/K/IRKZ/TP/SORO/
2009-2 / OPVaV/RKZ/TP- 1 0 1 1 0 0 0
ASFEU/2010-2
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3
/ OPVaV/IRKZ/TP/2010-1 1 N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
OPVaV/K/IRKZ/TP/2009-4
| OPVaV/RKZ/TP/2010-2 1 N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
Celkom 12 0 10 10 7 0 1
Finanéné vycislenie SFa SR v €
Vyska Vyska |y Vyska Vyska Vyska
x . .. , neschvalené . , L .,
0Oznam/EC projektu ziadaného ho 3iadaného schvaleného | zazmluvnenych | vratenych | ukonéenych
prispevku , prispevku prostriedkov | prostriedkov | projektov2?
prispevku
- | OPVaV/RKZ/TP-
ASFEU/2008-1 254 530,97 0 254 530,97 254 530,97 7,54 0
- | OPVaV/IRKZ/TP-
ASFEU/2008-2 261 495,05 0 261 495,05 261 495,05 0 95 597,04
- | OPVaV/IRKZ/TP-
ASFEU/2009-1 680 685,69 0 680 685,69 680 685,69 542,75 0
- | OPVaV/RKZ/TP-
ASFEU/2009-2 160 928,83 0 160 928,83 160 928,83 0 0
-/
OPVaV/RKZ/TP/2008-1 43 374,13 0 4337413 4337413 0 0
-/
OPVaV/RKZ/TP/2008-2 299 174,87 0 299 174,87 299 174,87 0 0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009
-1/ 408 600,00 0 408 600,00 408 600,00 0 0
OPVaV/RKZ/TP/2009-1
OPVaV/K/RKZ/TP/2009
2/ 43 100,00 0 43 100,00 43 100,00 0 0
OPVaV/RKZ/TP/2009-2
OPVaV/K/IRKZ/TP/SOR
0/2009-1/
OPVaV/RKZ/TP- 811 199,40 0 811 199,40 811 199,40 0 0
ASFEU/2010-1
OPVaV/K/IRKZ/TP/SOR
0/2009-2 /
OPVaV/RKZ/TP- 141 924,50 0 141 924,50 141 924,50 0 0
ASFEU/2010-2
OPVaV/K/RKZ/TP/2009
-3/ 562 848,00 N/A N/A N/A N/A N/A
OPVaV/RKZ/TP/2010-1
OPVaV/K/IRKZ/TP/2009
4 83 475,00 N/A N/A N/A N/A N/A
OPVaV/RKZ/TP/2010-2
Celkom 3751 336,44 0 3105 013,44 3105 013,44 550,29 95 597,04

Zdroj: ITMS

Poznamka: Pre prvych 6 projektov TP v tabulke neboli vyhidsené Oznamy (popisané vo Vyro¢nej sprave za rok 2008).
V sledovanom obdobi bol zo 6 realizovanych projektov 1 ukonceny.

20 Objem cerpanych prostriedkov
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V ramci predmetnej prioritnej osi bolo k 31. 12. 2009 z 12 prijatych ziadosti
implementovanych 7 projektov TP, z toho Styri projekty boli za RO a tri za SORO, riadne
ukonceny bol 1 projekt v celkovej vyske uhradenych financnych prostriedkov 95 597,04 €).
Celkova vyska ziadaného prispevku bola 3 751 336,44 € a celkova vyska zazmluvnenych
prostriedkov 3 105 013,44 €.

Za sledované obdobie RO predlozil styri projekty (dva na rok 2009 adva na rok 2010),
z ktorych 2 su v realizacii. SORO predlozilo v druhej polovici roka 2009 dva projekty TP za
rok 2010, ktoré boli aj zazmluvnené. Vratené prostriedky boli z 2 projektov TP v celkovej
vyske 550,29 €.

Opatrenie 7.1

INFORMACIE O PRIEBEHU Oznamu — projekt technickej pomoci, Technicka pomoc
pre ciel’ Konvergencia/RKZ 2009 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola
(prioritna téma 85) s kodom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1

Termin vyhlasenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ZoNFP na projekt
Technickej pomoci OP VaV pre ciel RKaZ 2009 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a
kontrola, bol 20. 03. 2009 a datum uzavierky bol 18. 06. 2009.

Celkova finan¢na alokacia vyclenend pre ciel RKaZ predstavuje 480 000 €.
Miestom realizacie projektu je Bratislavsky kraj.

Hlavnym cielom predmetného oznamu bolo ,,zabezpecit efektivhu implementaciu
OP VaV v ramci ciel'a Konvergencia/RKZ*.

Opravnenym Ziadatelom pre tento oznam je MS SR.

Limity pomoci t. j. maximalna vySka NFP na jeden projekt ciel'a RKaZ, za prioritnt tému 85
predstavuje sumu 480 000 €. Pre opravneného ziadatela je stanovena intenzita pomoci
definovana priamo ozname.

K terminu predlozenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy pocet prijatych Ziadosti 1 v celkovej
pozadovanej vyske NFP 408 600 €. ZoNFP pre projekt TP s ndzvom - Technicka pomoc OP
VaV pre ciel RKaZ 2009 - I Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola, bola
predloZena dia 07. 04. 2009.

Kontrola formalnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v ditoch 22. 04. 2009 a 23. 04. 2009.
V ramci kontroly sa uskuto¢nilo overenie kritérii opravnenosti, overenie kritérii Uplnosti
a vykonala sa predbezna finan¢na kontrola.

Odborné hodnotenie ZoNFP bolo vykonané dina 05. 05. 2009 dvoma internymi
hodnotitePmi- programovymi manazérmi RO. ZoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum
celkového poétu bodov. Odborné hodnotenie ZoNFP bolo ukonéené podpisanim dia
05. 05. 2009. Suhrnna sprava z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci
nevypracuva.

Vyber ZoNFP sa uskutoénil dna 18. 05. 2009, ktory vykonal hlavny manazér na zéklade
jednotlivych hodnotiacich harkov odborného hodnotenia ziadosti o NFP. Hlavny manazér
aplikoval pri vybere ZoNFP vyberové kritéria schvalené monitorovacim vyborom pre
vedomostnii ekonomiku. Predmetnd ZoNFP splnila stanovené vyberové kritéria. Zavereéna
sprava z vyberu ZoNFP pre oznam — Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1
bola podpisand diia 18. 05. 2008. Vyska finan¢nych prostriedkov pridelenych Ziadatel'ovi
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o0 NFP pre 1 schvalend ZoNFP dosiahla 408 600 €. Predmetnd Ziadost bola schvalena
schvalovacim listom ministra ditia 20. 05. 2009 s vyskou schvéaleného NFP 408 600 €.

INFORMACIE O PRIEBEHU Oznamu — projekt technickej pomoci, Technicka pomoc
pre ciel’ Konvergencia/RKZ 2009 — Hodnotenie a S§tiadie, informacie a komunikacia
(prioritna téma 86) s kédom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2

Termin vyhlasenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ZoONFP na projekt
Technickej pomoci OP VaV pre ciel RKaZ 2009 — Il. Hodnotenie a stadie, informacie
a komunikécia, bol 20. 03. 2009 a datum uzavierky bol 18. 06. 2009.

Celkova financna alokacia vyclenena pre ciel’ RKaZ predstavuje 50 000 €.
Miestom realizécie projektu je Bratislavsky kraj.

Hlavnym cielom predmetného oznamu bolo ,zabezpecit efektivhu implementéaciu
OP VaV v ramci ciel'a Konvergencia/ RKZ*.

Opravnenym Ziadatelom pre tento oznam je MS SR.

Limity pomoci, t. j. maximalna vy$ka NFP na jeden projekt ciela RKaZ , za prioritnt tému
86 predstavuje sumu 50 000 €. Pre opravneného ziadatela je stanovena intenzita pomoci
definovana priamo v 0zname.

K terminu predloZenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy podet prijatych Ziadosti 1 v celkovej
pozadovanej vyske NFP 43 100 €. ZoNFP pre projekt TP s nazvom - Technickd pomoc OP
VaV pre ciel RKaZ 2009- II. Hodnotenie a Studie, informacie a komunikacia.

Kontrola formilnej spravnosti ZoNFEP bola vykonana v ditoch 22. 04. 2009 a 23. 04. 2009.
V ramci kontroly sa uskuto¢nilo overenie kritérii opradvnenosti, overenie kritérii Uplnosti
a vykonala sa predbezna finan¢na kontrola.

Odborné hodnotenie ZoNFP bolo vykonané dia 05. 05. 2009 dvoma internymi
hodnotite'mi- programovymi manazérmi RO. ZoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum
celkového poétu bodov. Odborné hodnotenie ZoNFP bolo ukonéené podpisanim diia
05. 05. 2009. Sthrnné sprava z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci
nevypracuva.

Vyber ZoNFP sa uskuto¢nil dia 18. 05. 2009, ktory vykonal hlavny manazér na zaklade
jednotlivych hodnotiacich harkov odborného hodnotenia Ziadosti o NFP. Hlavny manazér
aplikoval pri vybere ZoNFP vyberové kritéria schvalené monitorovacim vyborom pre
vedomostnii ekonomiku. Predmetnd ZoNFP splnila stanovené vyberové kritéria. Zavereéna
sprava z vyberu ZoNFP pre oznam- Projekt technickej pomoci OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2
bola podpisand diia 18. 05. 2008. Vyska finan¢nych prostriedkov pridelenych Ziadatel'ovi
o NFP pre 1 schvalenii ZoNFP dosiahla 43 100 €. Predmetna Zziadost bola schvalena
schvalovacim listom ministra diia 20. 05. 2009 s vySkou schvéaleného NFP 43 100 €.

INFORMACIE O PRIEBEHU Oznamu — projekt technickej pomoci, Technickia pomoc
pre ciel’ Konvergencia/RKZ 2010 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola
(prioritna téma 85) s kédom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3

Termin vyhlasenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ZoNFP na projekt
Technickej pomoci OP VaV pre ciel RKZ 2010 — |. Priprava, vykonavanie, monitorovanie
a kontrola, bol 01. 12. 2009 a datum uzavierky bol 01. 03. 2010.

Celkova finan¢na alokacia vyclenena pre ciel RKaZ predstavuje 565 000 €.
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Miestom realizacie projektu je Bratislavsky kraj.

Hlavnym cielom predmetného oznamu bolo ,, Zabezpecenie implementéacie OP VaV v stlade
s poziadavkami kladenymi na riadenie, implementaciu, kontrolu, audit, monitorovanie,
vyhodnocovanie operacného programu ana administrativne Struktiry zodpovedné za
realizaciu operacného programu, poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na
informovanie verejnosti, propagaciu a vymenu skusenosti “.

Opravnenym ZiadatePom pre tento oznam je MS SR.

Limity pomoci t. j. maximalna vySka NFP na jeden projekt ciela RKaZ ,za prioritna tému 85
predstavuje sumu 565 000 €. Pre opravneného ziadatela je stanovena intenzita pomoci
definované priamo v 0zname.

K terminu predlozenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy podet prijatych Ziadosti 1 v celkovej
pozadovanej vyske NFP 562 848 €. ZoNFP pre projekt TP s ndzvom - Technicka pomoc
OP VaV pre ciel RKaZ 2010 — I Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola, bola
predlozend diia 17. 12. 2009.

INFORMACIE O PRIEBEHU Oznamu — projekt technickej pomoci, Technicka pomoc
pre ciel’ Konvergencia/RKZ 2010 — Hodnotenie a §tiadie, informacie a komunikacia
(prioritna téma 86) s kédom: OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4

Termin vyhlasenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ZONFP na projekt
Technickej pomoci OP VaV pre ciel RKaZ 2010 — Il. Hodnotenie a stadie, informacie
a komunikacia bol 01. 12. 2009 a datum uzavierky bol 01. 03. 2010.

Celkova finan¢na alokacia vyclenend pre ciel Konvergencia predstavuje 85 000 €.
Miestom realizacie projektu je Bratislavsky kraj.

Hlavnym cielom predmetného oznamu bolo ,, Zabezpecenie implementacie OP VaV v sulade
s poziadavkami kladenymi na riadenie, implementaciu, kontrolu, audit, monitorovanie,
vyhodnocovanie operacného programu ana administrativne Struktiry zodpovedné za
realizdciu operan¢ho programu, poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na
informovanie verejnosti, propagéciu a vymenu skusenosti .

Opravnenym ZiadatePom pre tento oznam je MS SR.

Limity pomoci t. j. maximalna vySka NFP na jeden projekt ciel'a RKaZ ,za prioritn(i tému 86
predstavuje sumu 83 475,00 €. Pre opravneného ziadatela je stanovena intenzita pomoci
definovand priamo v 0zname.

K terminu predloZenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy pocet prijatych Ziadosti 1 v celkovej
pozadovanej vyske NFP 83 475 €. ZoNFP pre projekt TP s nazvom - Technickd pomoc
OP VaV pre ciel RKazZ 2010 — Il. Hodnotenie a stadie, informacie a komunikacia, bola
predlozend dia 17. 12. 2009.

Opatrenie 7.1

INFORMACIE O PRIEBEHU Oznamu — projekt technickej pomoci, Technicka pomoc
pre ciel’ Konvergencia/RKZ 2010 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola
(prioritna téma 85) s kédom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1

Termin vyhlasenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ZoNFP na projekt
Technickej pomoci OP VaV pre ciel’ RKZ, Prioritna téma 85 za rok 2010, bol 26. 10. 2009 a
datum uzévierky bol 25. 01. 2010.
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Celkova financ¢na alokacia vyclenena pre ciel’ RKZ predstavuje 820 000 €.
Miestom realizacie projektu je Bratislavsky kraj.

Hlavnym ciel'om predmetného oznamu bolo ,,Zabezpecenie implementacie OP VaV v sulade
s poziadavkami kladenymi na riadenie, implementaciu, kontrolu, audit, monitorovanie,
vyhodnocovanie opera¢ného programu ana administrativne Struktry zodpovedné za
realizaciu operaéného programu, poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na
informovanie verejnosti, propagaciu a vymenu skusenosti‘.

Oprivnenym ZiadatePom pre tento oznam je Agentura MS SR pre $trukturalne fondy EU.
Limity pomoci t. j. maximalna vySka NFP na jeden projekt ciel'a RKZ ,za prioritni tému 85
predstavuje sumu 820 000 €. Pre opravneného ziadatela je stanovend intenzita pomoci
definovana priamo vV 0zname.

K terminu predlozenia ZoNFP bol zaznamenany celkovy pocet prijatych Ziadosti 1 v celkovej
pozadovanej vySke NFP 811 199,40 €. ZoNFP pre projekt TP s ndzvom - Technick4 pomoc
pre OP VaV, ciel’ RKZ, Prioritna téma 85 za roky 2010, bola predlozena dina 23. 11. 20009.

Kontrola formilnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v ditoch 26. 11. 2009 a 03. 12. 2009.
V ramci kontroly sa uskuto¢nilo overenie kritérii opravnenosti, overenie kritérii uplnosti
a vykonala sa predbezna finan¢na kontrola.

Odborné hodnotenie ZoNFP bolo vykonané dia 08. 12. 2009 dvoma internymi
hodnotitelmi - programovymi manazérmi RO. ZoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum
celkového poétu bodov. Odborné hodnotenie ZoNFP bolo ukonené podpisanim dia
08. 12. 2009. Suhrnna sprava z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci
nevypracuvala.

Vyber ZoNFP sa uskutoénil dia 09. 12. 2009, ktory vykonal hlavny manaZér na zéklade
jednotlivych hodnotiacich harkov odborného hodnotenia ziadosti o NFP. Hlavny manazér
aplikoval pri vybere ZoNFP vyberové kritéria schvalené monitorovacim vyborom pre
vedomostni ekonomiku. Predmetnd ZoNFP splnila stanovené vyberové kritéria. Zaveretna
spriva  zvyberu = ZoNFP  pre  oznam - Projekt  technickej pomoci
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 bola podpisana dna 09. 12. 2009. Vyska finan¢nych
prostriedkov pridelenych Ziadatelovi o NFP pre 1 schvaleni ZoNFP dosiahla sumu
811 199,40 €. Predmetna ziadost' bola schvalena schvalovacim listom ministra dna
20. 05. 2009 s vyskou schvaleného NFP 811 199,40 €, bola zazmluvnena dia 22. 12. 2009 s
vyskou NFP 811 199,40 €.

INFORMACIE O PRIEBEHU Oznamu — projekt technickej pomoci, Technicka pomoc
pre ciel’ Konvergencia/RKZ 2010 — Hodnotenie a §tidie, informacie a komunikacia
(prioritna téma 86) s kédom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2

Termin vyhlasenia oznamu - projekt technickej pomoci na predkladanie ZONFP na projekt
Technickej pomoci OP VaV pre ciel RKZ, Prioritna téma 86 za rok 2010, bol 26. 10. 2009
a datum uzavierky bol 25. 01. 2010.

Celkova finan¢na alokacia vyc¢lenena pre ciel’ RKZ predstavuje 150 000 €.
Miestom realizacie projektu je Bratislavsky kraj.

Hlavnym cielom predmetného oznamu bolo ,,Zabezpecenie implementacie OP VaV v stlade
s poziadavkami kladenymi na riadenie, implementaciu, kontrolu, audit, monitorovanie,
vyhodnocovanie opera¢ného programu ana administrativne Struktry zodpovedné za
realizaciu opera¢ného programu, poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na
informovanie verejnosti, propagaciu a vymenu skusenosti.*
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Opravnenym ZiadatePom pre tento oznam je Agentira MS SR pre $trukturalne fondy EU.
Limity pomoci t. j. maximalna vySka NFP na jeden projekt ciela RKZ, za prioritna tému 86
predstavuje sumu 141 924,50 €. Pre opravneného ziadatela je stanovena intenzita pomoci
definované priamo v 0zname.

K terminu predloZenia ZoNEP bol zaznamenany celkovy pocet prijatych Ziadosti 1 v celkovej
pozadovanej vySke NFP 141 924,50 €. ZoNFP pre projekt TP s ndzvom - Technickd pomoc
pre OP VaV, ciel RKZ, Prioritna téma 86 za roky 2010, bola predlozena dna 23. 11. 2009.

Kontrola formslnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v ditoch 26. 11. 2009 a 03. 12. 2009.
V ramci kontroly sa uskutoc¢nilo overenie kritérii opravnenosti, overenie kritérii Uplnosti a
vykonala sa predbezna finan¢na kontrola.

Odborné hodnotenie ZoNFP bolo vykonané diha 08. 12. 2009 dvoma internymi
hodnotitelmi - programovymi manazérmi RO. ZoNFP dosiahla viac ako stanovené minimum
celkového podtu bodov. Odborné hodnotenie ZoNFP bolo ukonéené podpisanim diia
08. 12. 2009. Sthrnné sprava z odborného hodnotenia sa pri projektoch technickej pomoci
nevypracuvala.

Vyber ZoNFP sa uskuto¢nil diia 09. 12. 2009, ktory vykonal hlavny manazér na zaklade
jednotlivych hodnotiacich harkov odborného hodnotenia ZoNFP. Hlavny manazér aplikoval
pri vybere ZoNFP vyberové kritéria schvalené MVVE. Predmetna ZoNFP splnila stanovené
vyberové kritéria. Zaveredna sprava z vyberu ZoNFP pre oznam - Projekt technickej pomoci
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 bola podpisana dna 09.12.2009. Vyska finan¢nych
prostriedkov pridelenych Ziadatelovi o NFP pre 1 schvaleni ZoNFP dosiahla 141 924,50 €.
Predmetna Ziadost’ bola schvalena schvalovacim listom ministra dia 20. 05. 2009 s vyskou
schvaleného NFP 141 924,50 €, bola zazmluvnena dia 22. 12. 2009 s nasledovnou vyskou
NFP 141 924,50 €.

3.7.1.2 Financnd implementdcia prioritnej osi

Taburka 58 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2009

Zavazok Cerpanie prostriedkov v roku 2009 | Cerpanie prostriedkov kumulativne
2007-2013 (EU Zdl'Oje)o/V € . (EU zdrole)o/v € -
za EU zdroje o Z0 zavazku o Z0 zavazku
Celkom 2007 - 2013 el 2007 - 2013
Prioritna os 7 10 449 349,00 415 638,38 3,98% 553 120,80 5,29%

Zdroj: MF SR

V sledovanom obdobi bolo zaznamenané Cerpanie finan¢nych prostriedkov prioritnej osi vo
vyske 415 638,38 €, ¢o predstavuje 3,98 % cerpanie zo zaviazku. K 31. 12. 2009 bolo celkové
cerpanie vo vyske 553 120,80 €, o predstavuje 5,29% zo zavizku. MozZno konsStatovat, Ze
Vv sledovanom obdobi bolo ¢erpanie vyssie ako v roku 2008.

3.7.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementécii prioritnej osi 7 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, Vv procese
odborného hodnotenia, vyberu a schvalovania, zazmluvnenia ziadosti a realizacie projektov
nevyskytli ziadne zavazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabul'ka 59 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

| Identifikované problémy | Prijaté opatrenia | Odpocet prijatych opatreni

124



Zdroj: RO
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4 HORIZONTALNE PRIORITY

4.1 Horizontalna priorita Informaéna spolo¢nost’

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP IS k 31. 12. 2009 (podl'a prilohy ¢. 13 NSRR) uvadza
tabul’ka v Prilohe 7a a Stav zazmluvnenia podl'a NUTS III k 31. 12. 2009 uvéadza tabulka
Vv prilohe 7b.

Prispevok prioritnych osi k napiiianiu Specifickych a &iastkovych ciePov HP IS

Prioritna os 1 Infrastruktura vyskumu a vyvoja a prioritnd os 3 InfraStruktara vyskumu
a vyvoja v Bratislavskom kraji v sledovanom obdobi eite neprispievali k napiianiu cielov HP
IS vzhl'adom na skutoénost, ze ramci narodnych projektov a projektov JEREMIE neboli
identifikované prispevky k tejto HP a d’al$ie vyzvy su naplanované na polovicu roku 2010.
V ramci prioritnej osi 2 Podpora vyskumu a vyvoja a prioritnej osi 4 Podpora vyskumu
avyvoja v Bratislavskom kraji bolo k 31. 12. 2009 ukoncenych 16 vyziev, z ktorych bolo
zazmluvnenych 146 projektov. Vzhl'adom na skutoc¢nost’, ze projekty sit zamerané na podporu
vyskumu a vyvoja, tieto prioritné osi prispievaja k napiiianiu ¢iastkového ciel'a modernizovat’
infrastruktaru prostrednictvom technického zabezpedenia IKT $pecifického ciela ,,Siroka
dostupnost’ internetu*.

Prispevok OP VaV k napiiianiu hlavnych cielov HP IS uvedenych v kapitole 4.3.5.
NSRR

V ramci naplnenia hlavného ciela horizontalnej priority Informaéna spolo¢nost’ ,,R0zvo0j
inkluzivnej informacénej spolo¢nosti® OP VaV svojimi prioritnymi osami zameranymi na
vyskum a vyvoj prispieva k budovaniu a modernizacii infrastruktary informaénych
technologii na pracoviskach vyskumu a vyvoja, ktoré s v sucasnosti poddimenzované. Tieto
investicie umoznia zvysit’ kvalitu vyskumu a vyvoja v oblasti informa¢nych technoldgii a ich
zavadzania do praxe, €¢o je nevyhnutnou sucastou zefektivnenia a Gcinnosti prvkov
implementacie vedomostnej spolo¢nosti (vzdeldvanie, vyskum, inovacie).

V ramci implementacie prioritnej osi 5 InfraStruktura vysokych $kol sa realizuju investicie do
vysokoSkolskych multimedidlnych ucebni a kniznic, ¢o podpori pristup Studentov
a vedeckych pracovnikov k informa¢no-technologickych zariadeniam, ktorych vyuzivanie je
Vv sti¢asnosti nevyhnutné pre efektivne a u¢inné narabanie s informaciami

Zhodnotenie implementaciu horizontilnej priority za sledované obdobie ako aj
kumulativne od zaciatku programového obdobia

V sledovanom obdobi sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP IS z poc¢tu 0 na 34, ¢o
predstavuje vyrazny narast. K cielom HP IS predovSetkym prispievaji prioritné osi 2 a 4
zameran¢ na podporu vyskumu a vyvoja. Prioritné osi 1 a 3 orientované na budovanie
infrastruktury vyskumu a vyvoja zatial’ neprispeli k HP IS z dévodu, Ze rdmci narodnych
projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované prispevky k tejto HP a d’alSie vyzvy su
naplanované na polovicu roku 2010.

V ramci prioritnej osi 5 neboli vykézané prispevky k HP IS.

Problémy spojené s implementaciou HP IS
V sledovanom obdobi sa nevyskytli ziadne problémy s implementaciou horizontalnej priority
HP Informacné spolo¢nost’.

Zasadnutia pracovnej skupiny pre pre HP IS
Prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre HP IS sa konalo dna 19. 3. 2009, predmetom bolo
schvalenie Systému koordinacie aimplementacie horizontalnej priority Informacna
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spolo¢nost’ na roky 2007-2013, verzia 4.0 a dodatku ¢. 1 k Statatu Pracovnej skupiny pre HP
IS .

Druhé zasadnutie pracovnej skupiny pre HP IS sa konalo dna 22. 10. 2009 za ucelom
schvalenia Systému koordindcie aimplementacie horizontdlnej priority Informacna
spolo¢nost’ na roky 2007-2013, verzia 4.1.

4.2 Horizontalna priorita Marginalizované rémske komunity

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK k 31. 12. 2009 (podra prilohy ¢. 13 NSRR) uvadza
tabul’ka v Prilohe 7c a Stav zazmluvnenia podl'a NUTS III k 31. 12. 2009 uvéadza tabulka
Vv prilohe 7d.

Prispevok prioritnych osi k napiianiu $pecifickych a &iastkovych ciePov HP MRK

K napiianiu ciefov HP MRK v prioritnej oblasti Vzdelavanie prispieva OP VaV v prioritnych
osiach 1 az 4 vysledkovym a dopadovym ukazovatelom ,,Pocet publikacii venovanych
problematike marginalizovanych romskych komunit v odbornych ¢asopisoch®.

Prioritnd os 1 InfraStruktira vyskumu avyvoja a prioritnd os 3 Infrastruktira vyskumu
avyvoja v Bratislavskom kraji v sledovanom obdobi neprispievali k napiianiu cielov HP
MRK vzhladom na skuto¢nost, ze agentira v tychto prioritnych osiach nevyhlésila ziadne
vyzvy a v ramci narodnych projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované prispevky
k tejto HP.

V ramci prioritnej osi 2 Podpora vyskumu a vyvoja a prioritnej osi 4 Podpora vyskumu
avyvoja v Bratislavskom kraji bolo k 31. 12. 2009 ukoncenych 16 vyziev, z ktorych bolo
zazmluvnenych 146 projektov. Prispevok k HP MRK v PO 2 maju 3 projekty av PO 4 dva
projekty.

V prioritnej osi 5 InfraStruktira vysokych §kol zameranej hlavne na rekonstrukciu
a rozsirovanie objektov vysokych $kdl a/alebo na modernizaciu ich vnutorného vybavenia za
ucelom zlepSenia podmienok, v ktorych prebieha vzdelavaci proces na vysokych Skolach sa
nepodarilo identifikovat’ vhodny ukazovatel HP MRK.

Nakol’ko prispevok k HP MRK je k 31. 12. 2009 nulovy, mozno konstatovat’, ze OP VaV
neprispieva k naplianiu cielov HP MRK.

Prispevok opera¢ného programu k napiiianiu hlavnych cielov HP MRK uvedenych
v kapitole 4.3.5. NSRR

Hlavny ciel HP MRK ,,ZvySenie zamestnanosti a vzdelanostnej Urovne prisluSnikov MRK
a zlepdenie ich Zivotnych podmienok®, ktory je OP VaV napliany prostrednictvom
Specifického ciel'a Vzdelavanie.

Nakol’ko prispevok k HP MRK je k 31. 12. 2009 nulovy, mozno konstatovat’, ze OP VaV
k naplianiu hlavnych cielov HP RP (podl'a kapitoly 4.3.5. NSRR) neprispieva.

Implementacia horizontalnej priority za sledované obdobie ako aj kumulativne od
zaciatku programového obdobia

Za sledované obdobie sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP MRK z poctu 0 na 5, ¢o
predstavuje vel'mi nizky narast. Podl'a delenia NUTS III su projekty s prispevkom k HP MRK
zazmluvnené v Bratislavskom, KoSickom a PreSovskom kraji. Plnenie ukazovatel'ov tejto HP
Vv Stvrtroénych monitorovacich spravach neboli prijimatelmi vykazané. Projekt deklarujuci
prispevok k HP MRK prispieva k zlepseniu HP MRK vzhl'adom na ciele, cielova skupinu
a aktivity projektu a kvantifikuje ich prostrednictvom ukazovatela vysledku /pripadne
ukazovatel'a dopadu/ Pocet publikacii venovanych problematike marginalizovanych
réomskych komunit v odbornych <¢asopisoch. Z dovodu, ze vécsina projektov bola
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zazmluvnena az v roku 2009 bude mozné vykazovat’ vecny prispevok az ked’ budu napliiané
vysledkové hodnoty.

K 31. 12. 2009 v implementacii HP MRK v prioritnych osiach 1 az 4 boli vykazané nulové
hodnoty zazmluvnenych ukazovatel'ov.

Problémy spojené s implementaciou HP MRK
V sledovanom obdobi sa nevyskytli ziadne problémy s implementaciou horizontalnej priority
HP MRK.

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP MRK
V sledovanom obdobi na zasadnutia pracovnej skupiny pre HP MRK zastupca RO OP VaV
nebol pozyvany.

4.3 Horizontalna priorita Rovnost’ prilezitosti

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP k 31. 12. 2009 (podl'a prilohy ¢. 13 NSRR) uvadza
tabul’ka v Prilohe 7e a Stav zazmluvnenia podla NUTS III k 31. 12. 2009 uvadza tabulka
v prilohe 7f.

Prispevok prioritnych osi k napiiianiu $pecifickych a &iastkovych ciePov HP RP
Prioritnd os 1 InfraStruktira vyskumu a vyvoja a prioritnd os 3 Infrastruktira vyskumu
avyvoja v Bratislavskom kraji v sledovanom obdobi neprispievali k napifianiu $pecifického
ciela v oblasti rodovej rovnosti vzhl'adom na skutocnost, ze agentura v tychto prioritnych
osiach nevyhlasila Ziadne vyzvy a v ramci narodnych projektov a projektov JEREMIE neboli
identifikované prispevky k tejto HP.
V ramci prioritnej osi 2 Podpora vyskumu a vyvoja a prioritnej osi 4 Podpora vyskumu
avyvoja v Bratislavskom kraji bolo k 31. 12. 2009 ukoncenych 16 vyziev, z ktorych bolo
zazmluvnenych 146 projektov. Vzhl'adom na skuto¢nost, Ze projekty su zamerané na podporu
vyskumu a vyvoja, tieto prioritné osi prispievaju k napianiu $pecifickych cielov v oblasti
rodovej rovnosti a cielov v oblasti rovnosti prilezitosti na zdklade veku vV ramci Ciastkovych
cielov:
ciel' 1.1

- ZvySovat’ zamestnanost’ a znizovat’ nezamestnanost’ Zien na pracovnom trhu

- Znizovat' rozdiel v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi Zenami

a muzmi

ciel' 1.3

- ZniZzovat rodovy mzdovy rozdiel medzi Zenami a muzmi

- Zvysovat kvalifikacie zien v odvetviach, v ktorych nie je vysoka koncentracia zien

- Zvysovat podiel zien na SZCO a v pozicii riadiacich v podnikatel'skych subjektoch
ciel’ 3.2

- Znizovat mieru nezamestnanosti absolventov §kol vo veku 15-24 rokov

- Zvysovat mieru uplatnenia absolventov SS a VS.

V prioritnej osi 4 je plnenie ukazovatel'ov najvysSie. Napriek tomu, Ze pofet muzov ktori
vyuzivaju poskytnuti podporu je vyssi, podiel Zien, ktoré vyuzivaji poskytnuti podporu tvori
35,3 % pre ukazovatel' ,,Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov, ktori
vyuzivaju poskytnuti podporu-zeny“ a 40 % pre ukazovatel ,,Vyskumnici nad 35 rokov
vlastnej organizacie a partnerov, ktori vyuzivaju poskytnuti podporu-zeny*, ¢im projekty
Ciastone prispievaju k cielu v oblasti rodovej rovnosti, ktorym je podpora zapojenia
a zvysenie kvalifikacie zien v oblasti vyskumu a vyvoja.
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V ramci prioritnej osi 5 Infrastruktara vysokych §kol boli k 31. 12. 2009 ukonéené 3 vyzvy,
z ktorych bolo zazmluvnenych 29 projektov. Projekty sti zamerané hlavne na rekonstrukciu
a rozsirovanie objektov vysokych §kol a/alebo na modernizaciu ich vntitorného vybavenia za
ucelom zlepsenia podmienok, v ktorych prebiecha vzdeldvaci proces na vysokych Skolach,
pricom prioritou je modernizacia vnutorného vybavenia vysokych §kol, ¢o ma prispievat
k ¢iastkovému ciel'u - zvySovat’ pocet bezbariérovych a bezpecnych pristupov k vzdelanostnej
infrastruktare v ramci Specifického ciela v oblasti rovnosti prilezitosti zdravotne postihnutych
ludi a ¢iastkovému ciel'u — znizovat’ mieru nezamestnanosti absolventov §kdl vo veku 15-24
rokov a zvySovat’ mieru uplatnenia absolventov SS a VS v ramci $pecifického ciela v oblasti
rovnosti prileZitosti na zaklade veku. Ked'ze prispevok HP RP je k 31. 12. 2009 nulovy,
$pecifické i Giastkové ciele napiiané neboli ato z dévodu, e vi¢§ina projektov bola
zazmluvnena az v roku 2009 a preto este nenapliaju stanovené ciele.

Prispevok operaéného programu k napiiianiu hlavnych ciePov HP RP uvedenych
v kapitole 4.3.5. NSRR

V ramci hlavného ciel'a HP RP ,,Zabezpecit’ rovnost prilezitosti pre vSetkych a predchadzanie
vSetkym forméam diskriminacie” ma OP VaV vprioritnej osi 1 a3, zameranej na
modernizaciu a skvalitiovanie technickej infrastruktary vyskumu a vyvoja naplnat ciele
v oblasti rodovej rovnosti aciele voblasti RP na zdiklade veku. V prioritnej osi 2 a4,
zameranej na zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja tak, aby prispieval
k zvySovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znizovaniu regionalnych disparit, vzniku
novych inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov a tvorbe novych pracovnych
miest ma napliiat’ ciele v oblasti rodovej rovnosti. V prioritnej osi 5 zameranej na zvysenie
kvality vzdeldvania na vysokych Skolach prostrednictvom investicii do hmotnej infrastruktary
pre uéely vzdelavacieho procesu ma napliiat’ ciele v oblasti RP zdravotne postihnutych ludi
avoblasti RP na zdklade veku. Nakolko prispevok k HP RP je k 31. 12. 2009 nepatrny,
mozno konstatovat, ¢ OP VaV prispieva k naplianiu hlavnych cielov HP RP (podla
kapitoly 4.3.5. NSRR) minimalne.

Implementacia horizontalnej priority za sledované obdobie ako aj kumulativne od
zaciatku programového obdobia

Za sledované obdobie sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP RP z poétu 0 na 83, ¢o
predstavuje vyrazny narast. Podl'a delenia NUTS III je zazmluvnenych najviac projektov
sprispevkom kHP RP v Bratislavskom, Zilinskom aKogsickom kraji. Plnenie
ukazovatel'ov tejto HP boli prijimatel'mi vykazané v §tvrtroénych monitorovacich spravach
Vv prioritnej osi 2 a 4. Nakol'ko projekty boli zazmluvnené az v druhej polovici roku 2009,
prispevok k HP je nepatrny.

K 31. 12. 2009 k implementacii HP RP prispieva predovsetkym prioritna osi 4, v ramci ktorej
Vv deleni podl'a rodovej segregacie su vSak 1 nad’alej vykazované vysSie hodnoty u muzov ako
u zien. Prioritné osi 1 a 3 orientované na budovanie infrastruktiry vyskumu a vyvoja zatial
neprispeli k HP RP z dovodu, Ze agentura v tychto prioritnych osiach nevyhlasila ziadne
vyzvy aV ramci narodnych projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované prispevky
k HP. V ramci prioritnej osi 5 boli vykazané nulové hodnoty zazmluvnenych ukazovatel'ov
HP RP.

Riadiaci organ poskytuje podrobnejsie informacie ziadatel'ov a prijimatelov o horizontalnej
priorite rovnost prilezitosti, jej cieloch, hodnoteni HP RP v Strukturdlnych fondoch,
inStrukcie ako uspeSne implementovat rovnost’ prilezitosti do projektov V Prirucke pre
ziadatela o nenavratny finanény prispevok ana stranke MS SR, kde je uvedeng odkaz na
Prirucku uplatiiovania rovnosti prilezitosti v projektoch spolufinancovanych v EU' ! ako aj na

21 http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootld=2972
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portal www.gender.gov.sk. Zamestnanci RO, SORO aodborni hodnotitelia sa pri
imlementacii, monitorovani, hodnoteni OP riadia Priruckou uplatiiovania horizontalnej
priority rovnost prileZitosti v Strukturalnych fondoch.

Zastupca RO OP VaV sa zacastnil na konzultatnom a poradenskom skoleni Rovnost
prilezitosti v Strukturalnych fondoch usporiadanom odborom rodovej rovnosti a rovnosti
prilezitosti, ktoré sa konalo 08. - 10. 07. 2009 v Senci.

Problémy spojené s implementaciou HP RP
V sledovanom obdobi sa nevyskytli ziadne problémy s implementaciou horizontalnej priority
HP RP.

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP RP
Pracovna skupina pre HP RP zasadla:
dna 30. 03. 2009 a jej predmetom bolo
1. Prerokovanie zmien a schvalenie
a. Dodatku ¢.1 Statatu pracovnej skupiny pre HP RP
b. Systému koordinacie implementacie HP RP na programové obdobie 2007 - 2013
2. Prerokovanie pripomienok k Informacii o prispevku OP k HP RP
dna 06. 11. 2009 a jej predmetom bolo
1. Prerokovanie zmien a schvalenie:
a. Systému koordinacie implementacie HP RP na programové obdobie 2007 — 2013,
verzia 4.1
b. Prilohy ¢. 13 NSRR Indikatory HP — schvalenie aktualizovanej verzie merate'nych
ukazovatel'ov HP RP sledovanych na urovni NSRR a OP
2. Informaécie o priruckach a skoliacich aktivitach oddelenia podporného strediska k rovnosti
prilezitosti.

4.4 Horizontalna priorita Trvalo udrzatelny rozvoj

Plnenie fyzickych ukazovatel'ov HP TUR k 31. 12. 2009 (podl'a prilohy ¢. 13 NSRR) uvadza
tabul’ka v Prilohe 79 a Stav zazmluvnenia podla NUTS III k 31. 12. 2009 uvadza tabul'ka
Vv prilohe 7h.

Prispevok prioritnych osi k napiiianiu $pecifickych a ¢iastkovych ciePov HP TUR
Prioritnd os 1 InfraStruktara vyskumu a vyvoja aprioritnd os 3 Infrastruktira vyskumu
a vyvoja v Bratislavskom kraji v sledovanom obdobi eite neprispievali k napliianiu cielov HP
TUR vzhl'adom na skutoc¢nost’, Zze vyzvy na predkladanie projektov z tychto prioritnych osi su
naplanované az zaciatkom roku 2010.

V rdmci prioritnej osi 2 Podpora vyskumu a vyvoja a prioritnej osi 4 Podpora vyskumu
avyvoja v Bratislavskom kraji bolo k 31. 12. 2009 ukoncenych 16 vyziev. Vzhl'adom na
skuto¢nost’, ze projekty su zamerané na podporu vyskumu a vyvoja tieto prioritné OSi
prispievaji k napifianiu vSetkych troch &iastkovych cielov vramci $pecifického ciela
Zvysenie ekonomickej prosperity. V sledovanom obdobi bolo napliianie prostrednictvom
zazmluvnenych ukazovatel'ov nizke, vyrazny narast sa o¢akava v nasledujicom obdobi.

V rdmci prioritnej osi 5 Infrastruktira vysokych §kol uz boli ukoncené 3 vyzvy. Projekty su
zamerané hlavne na obnovu a rekonstrukciu budov, ubytovacich kapacit, telocviéni, jedalni
a Sportovisk vysokych $kol, ktora prispieva k znizovania energetickej narocnosti
a zvySovaniu Urovne vzdeldvania ako ¢iastkovych ciel'ov v ramci Specifického ciela Zvysenie
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ekonomickej prosperity. Naplianie cielov sa vsak predpoklada az v d’alsom obdobi,
V stcasnosti boli este vykazované nulové hodnoty.

Prispevok OP VaV k napiiianiu hlavnych ciePov HP TUR uvedenych v kapitole 4.3.5.
NSRR.

S cielom zarucit’ trvalo udrzatel'ny rozvoj prostrednictvom implementacie prioritnych osi OP
VaV zameranych na vyskum a vyvoj je nevyhnutné zreformovat a posilnit’ Statne vyskumné
ainovacné systémy. Posilnenim partnerstiev medzi verejnym a sukromnym sektorom
a s prepojenim na priaznivé regulacné prostredie sa vytvoria optimalne podmienky pre
vzdelavanie, vyskum a vyvoj, odbornu pripravu a Gspesné profesiondlne posobenie, ktoré
umoznia naplnit’ tento ciel’ odrazajuci sa v socialnej, ekonomickej a environmentalnej sfére.
Nasledkom bude posilnenie konkurencieschopnosti slovenskych timov na nérodnej
a medzinarodnej Grovni a vytvaranie novych pracovnych miest. Environmentalny aspekt bude
zachyteny zavadzanim modernych ekologickych technologii bez negativnych dopadov na
zivotné prostredie v ramci obnovy a budovania technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja
a prenosu poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe na izemi cielov
Konvergencia aj Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’.

V ramci prioritnej osi zameranej na infrastruktiru vysokych $kol sa predpokladaji investicie
do znizovania energetickej naro¢nosti budov (zatepl'ovanie stien, modernizacia vykurovacich
zariadeni) ¢o sa v kone¢nom dosledku prejavi na niz§om zneéistovani ovzdusia, znizovani
spotreby energetickych zdrojov a skvalitneni vzdelavacieho procesu.

Zhodnotenie implementacie HP TUR za sledované obdobie ako aj kumulativne od
zaciatku programového obdobia.

V sledovanom obdobi sa vyrazne zvysil pocet projektov s prispevkom k HP TUR, ktorych
bolo zazmluvnenych 57. Za predchadzajuce obdobie nebol zazmluvneny ani jeden projekt
s prispevkom k HP TUR. K napliianiu cielov HP TUR zatial prispievaju len prioritné osi 2
a4 zamerané na podporu vyskumu avyvoja. V sledovanom obdobi bolo napliianie
prostrednictvom zazmluvnenych ukazovatelov eSte nizke, vyrazny ndrast sa ocakava
v nasledujiicom obdobi. Napinanie cielov v ramci prioritnej osi 5 Infrastruktira vysokych
Skol prostrednictvom zazmluvnenych ukazovatelov sa predpokladd az v d’alSom obdobi,
V sucasnosti boli eSte vykazované nulové hodnoty. Vyzvy na predkladanie projektov
z prioritnych osi 1 a3 zameranych na budovanie infraStruktry vyskumu avyvoja st
naplanované¢ az zac¢iatkom roku 2010.

Problémy spojené s implementaciou HP TUR
V sledovanom obdobi sa nevyskytli Ziadne problémy s implementaciou horizontalnej priority
Trvalo udrzatel'ny rozvoj.

Zasadnutia pracovnej skupiny pre HP TUR

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre HP TUR sa vsledovanom obdobi uskuto¢nilo

19.03.2009 za udelom schvalovania Dodatku & 1 k Statatu pracovnej skupiny pre

horizontdlnu prioritu Trvalo udrZatelny rozvoj a Systému koordindcie a implementacie

horizontalnej priority Trvalo udrzateny rozvoj naroky 2007-2013, verzia 4.0. Obidva

dokumenty boli na predmetnom zasadnuti schvalené. Dovodom schvalovania materidlov

uvedenych boli tieto skutocnosti:

- Aktualizacia Systému riadenia SF a KF, verzia 3.0.

- Bilateralne rokovania OKPVS a RO jednotlivych OP Kk zmene suboru meratelnych
ukazovatel'ov OP (prilohy ¢. 2 SKI HP TUR).

- Bilateralne rokovanie OKPVS a CKO Kk aktualizacii prilohy ¢. 13 NSRR (priradenie
ukazovatel'ov jednotlivych OP k HP TUR) a nasledné pripomienkovanie zo strany RO
relevantnych OP (prilohy ¢. 3 SKI HP TUR).
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- Vypracovanie ,,Informécie o prispevku OP k HP TUR* a nasledné pripomienkovanie zo
strany RO OP (prilohy ¢. 4 SKI HP TUR).

Druhé zasadnutie pracovnej skupiny pre HP TUR sa uskuto¢nilo 22. oktobra 2009 za uc¢elom

schvalovania Systému koordinacie a implementacie horizontalnej priority Trvalo udrzatel'ny

rozvoj naroky 2007-2013, verzia 4.1. Obidva dokumenty boli na predmetnom zasadnuti

schvalené. Dévodom schvalovania materidlov uvedenych boli tieto skuto¢nosti:

- Aktualizacia Systému riadenia SF a KF, verzia 3.1.

- Bilateralne rokovania OKPVS a RO jednotlivych OP k zmene suboru merate'nych
ukazovatel'ov OP (prilohy ¢. 2 SKI HP TUR).
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5 TECHNICKA POMOC

5.1 Technicka pomoc OP VaV

Technickd pomoc (d’alej len ,,TP*) je sticastou OP VaV. Hlavnym cielom TP je zabezpecit
efektivnu implementaciu OP VaV, vsalade snarokmi kladenymi na riadenie
a administrativne Struktiry zodpovedné za realizéciu opera¢ného programu.

V ramci OP VaV je TP:

1. osobitnou prioritnou osou 6 pre Ciel Konvergencia, ktorej ucelom je podporovat
realizéciu prioritnych osi 1, 2 a 5 OP VaV,

2. osobitnou prioritnou osou 7 pre Ciel’ Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’,
ktorej ucelom je podporovat’ realizaciu prioritnych osi 3 a 4 OP VaV.

Pre oblast’ TP sa uplatiiuji tieto prioritné témy?:

a) Prioritna téma 85 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola
Priprava, monitorovanie, vykondvanie a kontrola implementacie pomoci zo SF pokryva
nasledujuce aktivity:

e persondlne zabezpeCenie pripravy, riadenia a kontroly programov, projektov
a horizontalnych priorit, vratane &innosti zriadenych vyborov a komisii SF vratane
vzdelavania personalu,

e potrebné materidlno-technické zabezpeCenie (napr. spotrebny materidl, dopravné
prostriedky, pristroje, software a iné) suvisiace s riadenim a kontrolou pomoci zo SF,

e zabezpecenie sluzieb (dokumentov a iné) stvisiacich s pripravou, riadenim a kontrolou
SF na arovni programov, projektov a horizontalnych priorit.

b) Prioritna téma 86 — Hodnotenie a $tudie, informacie a komunikacia
Hodnotenie a stadie, informacie a komunikacia SF pokryva nasledujuce aktivity:

e poskytovanie informacii, Sirenie povedomia o opera¢nych programoch a zabezpecenie
publicity operacnych programov na primeranej Urovni v zmysle ¢lanku 69 nariadenia
Rady (ES) ¢. 1083/2006 a Oddielu 1 nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006 pre
prijimatel'ov, potencialnych prijimatel'ov a verejnost’;

e vytvaranie sieti kontaktnych miest a informac¢nych a komunika¢nych kanalov;

e priprava a implementéacia komunikac¢ného planu;

e zabezpeCovanie metodického a odborného poradenstva, podpora ¢innosti na pomoc
ziadatelom, zabezpeCovanie Skoleni a semindrov pre vymenu sklsenosti a Sirenie
prikladov osvedcenej praxe, podpora partnerstva a vzajomnej spoluprace pri priprave
arealizacii projektov, realizovanie aktivit pre monitorovanie a vyhodnocovanie
absorp¢nej kapacity a pod.;

e zabezpeCenie jednotlivych hodnoteni realizacie operacnych programov v stlade
S poziadavkami na hodnotenie podl'a ¢. 47 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 vratane
predbezného hodnotenia v procese pripravy NSRR a OP;

e Vvypracovanie odbornych posudkov, metodik, Stadii, hodnoteni vplyvu na Zivotné

prostredie, regionalnych analyz a inych analyz suvisiacich s pripravou a vykonavanim
OP.

22 \/ zmysle prilohy €. Il Nariadenia komisie (ES) ¢. 1828/2006 (Kategorizacia pomoci z fondov na roky 2007 — 2013).
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5.2 Projekty TP RO

V roku 2009 boli predlozené a schvalené v ramci prioritnej osi 6 a 7 OP VaV 4 projekty TP
na rok 2009 (uvedené i v podkapitole 3.6 a 3.7), z toho 2 projekty boli predlozené v ramci
cicla Konvergencia a2 projekty vramci ciela Regiondlna konkurencieschopnost
a zamestnanost, osobitne za prioritni tému 85 a 86. Zarovenl bola v roku 2009 nad’alej
zabezpeCovana finan¢nd implementacia projektov technickej pomoci na roky 2007 — 2008
prostrednictvom spracuivania predkladanych Ziadosti o platbu (refundicia) na RO.

K 31.12.2009 nebol ukonéeny Ziaden z projektov TP RO.

Tabul'ka 60Projekty technickej pomoci RO k 31. 12. 2009

AL Nazov projektu S Ciele projektu S
téma proj projektu (€) proj projektu
Technicka pomoc OP VaV pre \z/at\>/ezpe,0|t .ecfzgklt‘wrku |mpleme.nta0|u'|OdP
Ciel Konvergencia - |. Priprava av vramel Liela Ronvergencia v su'ade L
85 .5 o . 788 785,77 | s narokmi na riadenie a administrativne | realizacia
a vykonavanie, monitorovanie, N . .
. Struktdry zodpovedné za realizaciu OP
kontrola a audit VAY
- zabezpecit efektivnu implementaciu OP
-é?(:lh mcl;{e:(:gnocIOP \F/’?ivr;\:Z VaV vramci RKaZ vsllade s nérokmi
85 A - rripra 299 174,87 | kladenymi na riadenie a administrativne | realizcia
a vykonavanie, monitorovanie, 1 . e
. Struktiry zodpovedné za realizaciu OP
kontrola a audit VAY
Technicka pomoc OP VaV pre
86 Ciel anvergenma - .II: 117 270,70 zabengcn.ef.ekytwnu |mplemgnta0|u OP realizicia
Hodnotenie a Studie; VaV v rdmci Ciela Konvergencia
informovanie a publicita
Technicka pomoc OP VaV pre
Ciel RKaZ - Il. Hodnotenie zabezpeCit efektivnu implementaciu OP s
86 astadie;  informovanie  a 43374,13 VaV v ramci Ciela RKaZ realizacia
publicita
Technické pomoc OP VaV pre zabezpe,cn .efgkt’wnu |mp|eme.ntaC|u' OP
ciel Konvergencia 2009 - | Va\{vramm C|ella anvergenc[a.vsullade -
85 Pri o 1103 000,00 | snarokmi na riadenie aadministrativne | realizacia
riprava, vykonavanie, . , , .
. . Struktdry zodpovedné za realizaciu OP
monitorovanie a kontrola Vav
.y zabezpedit efektivnu implementaciu OP
;i?hg}ig p;(;ggc_or F\’/r ?VraF\)/rae VaV vrédmci RKaZ v sulade s narokmi
85 . riprava, 408 600,00 | kladenymi na riadenie a administrativne | realizacia
vykonavanie,  monitorovanie e . L
Struktiry zodpovedné za realizaciu OP
a kontrola
VaV
Technicka pomoc OP VaV pre
86 Ciel Konyerggngg 2009 - !I. 116 100,00 zabengcn.ef.ekytwnu mplemgntacm OP realizicia
Hodnotenie a $tudie, informacie VaV v ramci Ciela Konvergencia
a komunikécia
Technicka pomoc OP VaV pre
Ciel RKaz 2009 - I zabezpeCit efektivnu implementaciu OP .
86 Hodnotenie a Studie, informéacie 43 100,00 VaV v ramci Ciela RKaZ realizacia
a komunikacia
Zdroj: RO

5.3 Projekty TP SORO

V roku 2009 boli predlozené a schvalené v ramci prioritnej osi 6 a 7 OP VaV 4 projekty TP
SORO na roky 2010. V roku 2009 prebiehala realizacia projektov TP SORO na roky 2009,
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ktoré boli schvalené v roku 2008. Zaroven bola v roku 2009 nad’alej zabezpecovana finan¢na
implementacia projektov technickej pomoci SORO na roky 2007 — 2008 prostrednictvom
spractuvania predkladanych ziadosti o platbu (refundacia) na RO a k 31. 12. 2009 boli riadne
ukoncené 2 projekty TP SORO.

Tabulka 61 Projekty technickej pomoci SORO k 31. 12. 2009

ot Nazov projektu SAIed Ciele projektu Stav
téma proj projektu (€) proj projektu

Technicka pomoc na OP VaV, ciel Zabezpecit efektivnu implementéciu

85 Konvergencia PT 85 za roky 2007, 2008 1242 448,38 OP \(a\{ a ponorovat realizaciu realizacia
prioritnych osi OP VaV.
Technicka pomoc na OP VaV, ciel Zabezpecit efektivnu implementaciu
85 Regionalna konkurencieschopnost a 254 530,97 |OP VaV a podporovat realizaciu realizacia
zamestnanost PT 85 za roky 2007, 2008 prioritnych osi OP VaV.
s " ZabezpeCit efektivnu implementaciu .
g6 | echnicka pomoc na OP VaV, ciel 38555733 |OP VaV a podporovat realizaciu fiadne
Konvergencia PT 86 za roky 2007, 2008 o . ukonceny
prioritnych osi OP VaV.
Technicka pomoc na OP VaV, ciel Zabezpecit efektivnu implementaciu riadne
86 Regionalna konkurencieschopnost a 261 495,05 |OP VaV a podporovat realizaciu ukonceny
zamestnanost PT 86 za roky 2007, 2008 prioritnych osi OP VaV. y
s " ZabezpeCit efektivnu implementaciu
g5  ||echnicka pomoc na OP VaV, ciel 1840372,34 |OP VaV a podporovat realizéciu | realizacia
Konvergencia PT 85 za rok 2009 o .
prioritnych osi OP VaV.
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel Zabezpeit efektivnu implementaciu
85 Regionéalna konkurencieschopnost a 680 685,69 |OP VaV a podporovat realizaciu realizacia
zamestnanost PT 85 za rok 2009 prioritnych osi OP VaV.
s " ZabezpeCit efektivnu implementaciu
g6 || echnicka pomocna OP VaV, ciel 435103.83 |OP VaV a podporovat realizaciu | realizécia
Konvergencia PT 86 za rok 2009 o .
prioritnych osi OP VaV.
Technicka pomoc na OP VaV, ciel Zabezpecit efektivnu implementaciu
86 Regionalna konkurencieschopnost a 160 928,83 |OP VaV a podporovat realizaciu realizacia
zamestnanost PT 86 za rok 2009 prioritnych osi OP VaV.

ZabezpeCenie implementacie OP
VaV v sulade s poZiadavkami
kladenymi na riadenie, projekt
implementéciu, vytvoreny
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.

Technicka pomoc pre OP VaV, ciel
85 Konvergencia, Prioritna téma 85 za rok 1985702,10
2010

ZabezpeCenie implementacie OP
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel VaV v stlade s poziadavkami
Regionalna konkurencieschopnost a kladenymi na riadenie, projekt

8 zamestnanost, Prioritna téma 85 za rok 811199.40 implementéciu, vytvoreny
2010 monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
ZabezpeCenie implementacie OP
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel \kllzgevn§um|?gg z;)(;)ezrl]?gavkaml roiekt
86 Konvergencia, Prioritna téma 86 za rok 38422550 |. ymi na ’ projett,
2010 mplgmentaglu, . vytvoreny
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
ZabezpeCenie implementacie OP
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel VaV v sllade s poZiadavkami
86 Regionalna konkurencieschopnost a 141 924 50 kladenymi na riadenie, projekt
zamestnanost, Prioritna téma 86 za rok ' implementéciu, vytvoreny
2010 monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Zdroj: RO
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5.4 Prehlad vyuzitia prostriedkov TP podla prioritnych éinnosti
k 31. 12. 2009 v ramci OP VaV (spoloéne za RO a SORO)

Tabulka 62 Vyuzitie prostriedkov TP podla prioritnych ¢innosti k 31. 12. 2009 (Ciel K)

Zazmluvnena suma Cerpana suma
0, 0,
o . ako % Ao . ako % L' :
Prioritné ¢innosti 2 alokacie | 2 Ccelkove) 2 alokécie | . Zcelkovej
€ zazmluvnenej € cerpanej sumy
na TP na TP
sumy na TP naTP
programu programu
programu programu
Skolenia, monitorovacie,
pracovné a koordinaéné 241 775,00 0,93 2,88 4 338,55 0,02 0,19
skupiny, vybory a komisie
Hodnotenie a Stldie 7104,00| 0,03 0,08 0,00 0,00 0,00
Informovanie a publicita 1054 193,18 | 4,04 12,55 262 288,05 1,00 11,37
Mzdy 5351068,53 | 20,48 63,71 1812 395,17 6,94 78,53
Prevadzkove innosfi 26102038 | 0,99000 | 311 2451829| 0,09 1,06
a cestovné nahrady
Technické vybavenie
(hardvér, softvér, nabytok, [ 1039792,05| 3,98 12,39 163 809,47 0,63 7,10
autd a pod.)
Ostatné (vSeobecné 44361281| 1,70 5,28 4042582| 0,15 175
sluzby
Spolu 8398 565,95| 32,15 100 2307 775,35 8,83 100

Zdroj: RO

Tabulka 63 Vyuzitie prostriedkov TP podla prioritnych €innosti k 31. 12. 2009 (Ciel RKZ)

zazmluvnena suma cerpana suma
0,
L . ako % 7 ::I?(o/\ole' ako % ako %
Prioritne cinnosti z alokécie ] zalokacie |  z celkovej
€ zazmluvnenej € " .
na TP P na TP cerpanej sumy
rogramu sumy na programu | na TP programu
P programu
Skolenia, monitorovacie,
pracovné a koordinaéné 86 313,28 0,70 2,78 725,98 0,01 0,11
skupiny, vybory a komisie
Hodnotenie a Studie 2 602,85 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00
Informovanie a publicita 442 104,78 3,60 14,24 94 764,73 0,77 14,56
Mzdy 1820 192,41 14,81 58,62 498 363,72 4,05 76,59
Prevdzkové Cinnost 90 160,55 | 0,73000 290 542081| 0,04 083
a cestovné nahrady
Technické vybavenie
(hardvér, softvér, nabytok, 383 420,48 3,12 12,35 38 000,59 0,31 5,84
auta a pod.)
Ostatné 280 219,09 2,28 9,02 13 454,62 0,11 2,07
Spolu 3105013,44( 25,26 100 650 730,45 5,29 100
Zdroj: RO
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Na implementacii OP VaV sa k 31. 12. 2009 podiel'alo 172 zamestnancov (z toho 52 za RO,
98 za SORO a 22 za PJ). Z uvedenych administrativnych kapacit bola mzda 105 (11 za RO
a94 za SORO) financovana na 100% z TP amzda 65 zamestnancov bola financovana

pomerne podl'a vykonanej prace pre OP VaV.
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6 INFORMOVANOST A PUBLICITA

Cielom informovania a publicity je zvySovanie povedomia a prehladnosti o pomoci
poskytovanej zo SF EU pre vietky cielové skupiny tak, aby sa prostrednictvom vhodnych
nastrojov komunikacie vytvoril uceleny obraz o prislusnej pomoci. Komunikacna stratégia
bola pripravena a realizovana tak, aby cielovym skupinam publicity boli poskytnuté v¢asné
a spravne informacie 0 moznosti ¢erpania finanénych prostriedkov v ramci OP VaV. Publicitu
a poskytovanie informacii o OP VaV v roku 2009 zabezpecovali MS SR ako RO a agentiira
ako SORO pre OP VaV. Stcastou komunika¢nych aktivit o OP VaV bolo informovanie
0 tlohe Eurdpskej unie v procese poskytovania pomoci zo §trukturalnych fondov EU.

Publicita bola ¢lenena na tri urovne. MS SR ako RO sa sustred’ovalo primarne na (1) uroveii
opera¢ného programu a Strukturalnych fondov, agentura ako SORO na (2) uroven vyziev. Za
publicitu na (3) urovni projektov st zodpovedni prijimatelia NFP, a preto ju predkladana
vyrocna sprava nepokryva.

6.1 Strategické dokumenty v oblasti informovania a publicity

Cinnosti v oblasti informovania a publicity boli vykonavané v sulade s nariadenim Komisie
(ES) ¢. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorym sa stanovuju vykonavacie pravidla nariadenia
Rady (ES) €. 1083/2006, ktorym sa ustanovuji vSeobecné ustanovenia o Eurdpskom fonde
regionalneho rozvoja, Europskom socidlnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia
Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 o Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja.

Komunikaéné a informacné aktivity su pldnované s roénym predstihom v Rocnom
operativnom plane informovania a publicity (ROPIP) pre OPV a OP VaV, ktory nadvdzuje na
Komunikaény plan OP V a OP VaV schvaleny EK 5. maja 2008.

Vzhl'adom na to, Ze ROPIP pokryva uroven operacného programu a Strukturalnych fondov,
ako aj uroven vyziev, na jeho priprave sa podielal RO aj SORO. Uvedenym postupom sa
dosiahla jednotna prezentacia a koordinacia jednotlivych aktivit OP VaV z Casového aj
finanéného hl'adiska.

Na zéklade Manualu pre informovanie a publicitu uvedeného v Systéme riadenia SF a KF bol
vytvoreny spolo¢ny Manual pre informovanie a publicitu OP V a OP VaV. Dokument
definuje minimalne $tandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o ES
a programoch podporovanych z prostriedkov ES a o OP. V priebehu roka 2009 bol
aktualizovany dvakrat, dita 27. 02. 2009 a 09. 11. 2009 v zmysle navrhov od SORO.

6.2 Pracovné skupiny pre informovanost’ a publicitu

V roku 2009 bol manazér pre informovanie a publicitu OP VaV RO ¢lenom 3 pracovnych
skupin pre publicitu.

6.2.1 Pracovna skupina na arovni RO - SORO

V ramci pracovnej skupiny pre publicitu na urovni referentov spolupracoval manazér pre
informovanost’” a publicitu RO (MIP RO) s manazérom pre publicitu SORO (MP SORO) na
planovani komunika¢nych a informac¢nych aktivit podla usmerni uvedenych v internom
manuali RO s ohl'adom na usmernenia definované v Systéme riadenia SF a KF, verzia 3.2.
Pracovna skupina zasadala diia 13. 07. 2009 a hlavnym bodom pracovného stretnutia bolo
usmernenie SORO k vypliovaniu ukazovatel'ov v prilohe ¢. 13 Polro¢nej monitorovacej
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spravy SORO. Manazér pre publicitu RO informoval o Metodickom pokyne CKO ¢. 1/2009
k obsahu vyro¢nej a zdverecnej spravy o vykonavani OP VaV.

6.2.2 Pracovna skupina na urovni CKO - RO

Pracovnd skupina pre publicitu (PSpreP) zlozena zo zastupcov jednotlivych RO
zodpovednych za informovanost’ a publicitu koordinuje CKO. V zmysle Systému riadenia SF
a KF, verzia 3.2 aVv zmysle platného StatGtu Pracovnej skupiny pre publicitu zvolava CKO
pracovnu skupinu dvakrat ro¢ne. Pracovnd skupina zasadala 29.04.2009 a10. 12.
2009. Ucastnici Pracovnej skupiny pre publicitu dia 29. 04. 2009 informovali o procese
schvalovania komunikaénych planov RO a 0 planovanych/vykonanych opatreniach v oblasti
informovanosti a publicity v zmysle ¢l. 7 nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006 ods. 2, pism.
a) ab). Na zasadnuti dna 10. 12. 2009 tucastnici pracovnej skupiny informovali najma
0 informa¢nych aktivitach jednotlivych OP na rok 2010 a o uskuto¢nenych aktivitach v roku
2009 za jednotlivé OP.

Manazér pre informovanie a publicitu OP VaV poskytoval CKO pocas celého roka vsetky
informacie nevyhnutné pre zabezpecenie aktudlnosti informa¢ného portalu www.nsrr.sk,
ktory administruje CKO.

6.2.3 Pracovna skupina INFORM

Cielom stretnuti ¢lenov pracovnej skupiny bolo zdiel'anie skiisenosti v oblasti informovania
a publicity v jednotlivych ¢lenskych krajinach EU, ako aj oboznamenie sa S pravidlami
v oblasti informovanosti a publicity. V dioch 15. az 16. 06. 2009 sa manazér pre publicitu RO
zucastnil zasadnutia pracovnej skupiny INFORM v Bruseli, ktoré organizovalo DG Regional
Policy. Udastnici pracovnej skupiny diskutovali najmi o efektivnej komunikacii
prostrednictvom web-stranok informujucich o Strukturdlnych fondoch a 0 opera¢nych
programoch. Manazér pre publicitu a informovanost sa aktivne zapojil do workshopu
0 novych informac¢nych technologiach.

6.3 Realizované fazy komunikacie a pouzité komunikaéné nastroje

Pocas roku 2009 MIP RO koordinoval svoje aktivity s odborom masmedialnej politiky MS
SR pri komunikacii s médiami v zmysle Smernice ministerstva ¢. 2/2007-1 z 15. 01. 2007,
ktorou sa upravuje spdsob komunikacie MS SR s verejnostou. MIP Agentiry komunikoval
s odborom masmedialnej politiky MS SR prostrednictvom MIP RO.

6.3.1 Tlacové spravy

Publikovanie tlaCovych sprav bolo zabezpecené v spolupraci s odborom masmedialne;
politiky MS SR, ulohou RO a SORO bolo najmd zabezpecenie odbornych podkladov
k tlacovym spravam. Zoznam tlacovych sprav je uvedeny v prilohe 9 tejto Vyrocnej spravy.

6.3.2 Printoveé média

Vroku 2009 boli noviny a casopisy vyuzivané na Sirenie informacii o OP VaV
prostrednictvom tlacovych sprav a platenej plosnej inzercie. V rdmci monitoringu tlace boli
zaznamenané ¢lanky uvedené v prilohe 9 tejto Vyrocnej spravy.
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6.3.3 Rozhlas

V ramci monitoringu rozhlasového vysielania boli zaznamenané reportaze uvedené v prilohe
9 tejto Vyroc¢nej spravy.

6.3.4 Televizia

MS SR, RO a SORO spolupracovali pri priprave relacie ,,Euro§kolstvo a vyskum®, ktora
bola vysielana v televizii TA3. Ciel'om relacie bolo predstavit’ ulohy RO a SORO, moznosti
cerpania NFP z OP VaV, proces predkladania projektov, ako aj priklady uz realizovanych
narodnych a dopytovo-orientovanych projektov. Prehl'ad TV reportazi je uvedeny v prilohe 9
tejto Vyrocnej spravy.

6.3.5 Internet

Informéacie o OP VaV zverejiioval RO na internetovej stranke MS SR www.minedu.sk
v rubrike Eurépsky fond regionalneho rozvoja. Priebezne boli dopliané aktualizované
programové dokumenty, prirucky, informacie o monitorovacom vybore a pod. Specialna
pozornost bola venovand zoznamu schvéalenych projektov, ktory obsahuje zoznam
prijimatelov, nazvy projektov a sumy nendvratnych financnych prispevkov podla ¢lanku
4 ods. 2b a ¢lanku 7 ods. 2d) vykonavacieho nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006. Zoznam
schvélenych narodnych aj dopytovo-orientovanych projektov je spristupneny cez stranku
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootld=3379.

SORO zverejnilo na internetovej stranke zoznam prijimatelov NFP v rozsahu: nazov
prijimatel’a, nazov projektu a vySka prispevku z verejnych zdrojov pridelena na projekt.
V monitorovanom obdobi boli v sekcii Zoznam prijimatelov NFP zverejnené Styri zoznamy
prijimatelov v ramci opatreni 2.1, 4.1 a5.1 na: http://www.asfeu.sk/aktuality/zoznam-
prijimatelov-nfp/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/.

Na webove] stranke RO OP VaV (www.minedu.sk) maji potencialni prijimatelia,
prijimatelia, Ziadatelia a verejnost’ moznost zapojitt sa do hromadného elektronického
distribu¢ného zoznamu (tzv. ,,mailing listu®), ktory bol vytvoreny dna 20. 06. 2008 a je
spravovany manazérom pre informovanost’ a publicitu OP VaV. Aktualny distribu¢ny zoznam
obsahuje 84 o0s6b zo Statneho, verejného a sukromného sektora. Formou distribu¢ného
zoznamu su informovani o:

planovanom ¢asovom harmonograme vyziev;

0 zverejnenych vyzvach na predkladanie Ziadosti o NFP;

vyro¢nych spravach o vykonavani OP Vyskum a vyvoj;

aktualizacii dokumentov OP Vyskum a vyvoj, usmerneniach, metodickych pokynoch
a priruckach;

e zasadnutiach Monitorovacieho vyboru pre vedomostni ekonomiku.

Rubrika Eurdpsky fond regionalneho rozvoja na stranke www.minedu.sk bola v roku 2009 na
zaklade dostupnych Statistik navstivena 820 995-krat a webovi stranku www.asfeu.sk
navstivilo 1 150 341 névStevnikov. VSetky relevantné informacie o OP VaV boli
sprostredkované aj CKO, ktory ich nasledne publikoval na narodnom informa¢nom portali
WWW.NSrr.SK.
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6.3.6 Podujatia

Realizacia podujati bola aj v roku 2009 povazovana za dolezity prvok osobného kontaktu
a interakcie RO/SORO s cielovymi skupinami publicity. Uréené boli najmi potencialnym
prijimatel'om.

RO

Za ucelom spristupnenia informacii verejnosti o moznostiach a Spésobe implementacie OP
VaV RO organizovalo informa¢né seminare v diioch 03. 03. 2009 v Kosiciach, 04. 03. 2009
v Banskej Bystrici a 05. 03. 2009 v Bratislave. Program seminarov pozostaval z prezenta¢nej
Casti (poskytnutie informacii o OP VaV) az konzulta¢nej cCasti (odpovede na otazky
ucastnikom semindra). Seminara sa ztcastnili predovSetkym zastupcovia univerzit a vysokych
skol.

Urad vlady SR aMS SR v spolupraci so Zastapenim Europskej komisie na Slovensku
organizoval dila 03. 04. 2009 konferenciu pod ndzvom ,,Vedomostnd spolocnost’ v praxi: HI-
TECH SLOVENSKO®, ktorej sa zcastnil eurdpsky komisar pre vedu a vyskum Janez
Poto¢nik. Sprievodnym programom celodennej konferencie bol “Trh fondov pre vedu”,
vramci ktorého sa mohli ucastnici konferencie dozvediet' viac o moznostiach ziskania
finan¢nej podpory pre realizaciu svojich aktivit.

MS SR organizovalo narodnt konferenciu ,,7yzderi vedy a techniky 2009 v ditoch 02. az
06. 11. 2009. Podujatie bolo spojené s otvorenim vystavy_,, Centrd excelentnosti vo vyskume
avwvoji, Vramci ktorej prezentovalo vysledky svojej Cinnosti 45 centier excelentnosti
v diioch 05. 11. az 08. 11. 2009. RO a SORO prezentovali moznosti implementacie OP VaV.

SORO

V priebehu roka 2009 Agentira zorganizovala v rdmci opera¢ného programu Vyskum a vyvoj
38 informacnych seminarov, z toho bolo 28 pre Ziadatel'ov o NFP a 10 pre prijimatel'ov NFP.
Vyro¢na konferencia SORO sa konala 04. 06. 2009. Hlavnou témou bolo vyhodnotenie
doterajsej ¢innosti SORO, ako aj ¢erpanie a implementacia $trukturalnych fondov EU za rok
2008 v ramci OP VaV. Za prijimatelov NFP vystipili zastupcovia z centier excelentného
vyskumu a Slovenskej akadémie vied, ktori prezentovali priklady dobrej praxe: ispesnych
dopytovo-orientovanych projektov schvalenych v ramci OP VaV.

Podujatie ,,Dern otvorenych dveri sa uskuto€nilo dna 25. 06. 2009, v ramci ktorého boli
ucastnici informovani o moznostiach ¢erpania finan¢nych prostriedkov z OP VaV, aktualnych
aplanovanych vyzvach a schvéalenych projektoch. K dispozicii boli aj zastupcovia
jednotlivych odborov, ktori poskytovali zaujemcom konzultacie k projektom. V ramci tejto
informacnej aktivity mali moZnost’ informovat’ ucastnikov o svojich projektoch aj uspesni
prijimatelia NFP.

SORO organizovala podujatie s nazvom ,,Priklady dobrej praxe — Prezentdacia schvilenych
projektov* dia 17. 09. 2009. Hlavnou témou bolo vyhodnotenie doterajSej ¢innosti agentury,
ako aj Cerpanie a implementacia §trukturdlnych fondov EU za roky 2008 a 2009 v ramci
OP VaV. Za prijimatelov NFP vystipili zastupcovia uspeSnych projektov. V ramci
prezentacii boli predstavené projekty, ktoré prispeju k rozvoju slovenského vyskumu a vedy
alebo ktoré skvalitnia informa¢no-komunikaéné technoldgie vysokych $kol na Slovensku.
Zastupcovia SORO informovali o OP VaV avyhladsenych vyzvach aj vramci dalSich
podujati, organizovanych inymi subjektmi.

Trencianska regiondlna komora v spolupraci s Néarodnou agentirou pre rozvoj malého
a stredného podnikania zorganizovali v rdmci projektu ENTERPRISE EUROPE NETWORK
dna 13. 10. 2009 odborny seminar pod ndzvom ,,/novacné aktivity a ich vplyv na vykonnost
firiem*. V panelovej diskusii zastupca SORO odpovedal na otazky suvisiace s finanénou
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podporou Vv ramci aktualnych ako aj planovanych vyziev OP VaV, s opravnenostou
ziadatel'ov a partnerov ako aj d’al$imi podmienkami ziskania NFP.

6.3.7 Publikacna ¢innost

RO v sledovanom roku nepripravilo tla¢ ani dotla¢ publikacie ,,Operacny program Vyskum
a vyvoj* a distribuovalo publikacie zaobstarané v roku 2008.

SORO v sledovanom obdobi celkovo vydalo 12 000 ks DVD, 4300 publikacii a 12 000 ks
brozur, 120 000 ks letdkov a 59 ks propagacnych stojanov, ktoré boli verejnosti dostupné v
kancelariach RIK a na podujatiach organizovanych SORO. ISlo o nasledovné propagacné
materialy:

publikécia Priklady dobrej praxe — Zaostrené na vyskum a vyvoj
brozura Finan¢nd podpora z operacného programu Vyskum a vyvoj
Ako na projekty- prilezitosti a moznosti

letak Rozpocet projektu

letak Monitoring a kontrola projektu

letak Personalne vydavky

letak Verejné obstaravanie

DVD ,,Podporujeme vyskumné aktivity na Slovensku*

6 typov prenosnych stojanov

6.3.8 Osobné, telefonické a e-mailové konzultacie

Informacie o moznostiach Cerpania finanénych prostriedkov z OP VaV boli poskytované
priebezne telefonicky, pisomne a formou osobnych konzultacii. V pripade SORO poskytovali
konzultacie manazéri publicity v priestoroch agentiry a V regionalnych informacnych
kancelariach.

6.3.8.1 Regiondlne informacné kanceldrie
Ulohy publicity a informovania zabezpetuji dvaja manazéri publicity a regionalni manazéri
publicity odboru informovania a publicity (d’alej len ,,OIaP*“) OP VaV. Siet’ regionalnych
informacnych kancelarii (d’alej len ,,RIK*) funguje na trovni 8 samospravnych krajov. RIK sa
nachadzaju v priestoroch vybranych univerzit, ktoré s centrami vzdelavania, vedy a vyskumu
a su jednou z hlavnych cielovych skupin Ziadatel'ov v rdamci OP VaV. Dohoda o spolupraci
bola uzatvorend s univerzitami v Trnave, Tren&ine, Ziline, Zvolene, Nitre, PreSove
a Kosiciach. RIK pre Bratislavsky kraj sidli v priestoroch SORO. Regiondlni manaZzéri
publicity OP VaV su pravidelne $koleni a zucastiuju sa pracovnych stretnuti v priestoroch
SORO v Bratislave. V monitorovanom obdobi boli zorganizované dve Skolenia k jednotlivym
vyzvam.
V sledovanom obdobi bol personalny stav odboru zabezpeCeny obsadenim vSetkych
planovanych pozicii. Okrem poradenstva sa RIK zameriavaju aj na:
e &irenie informacii o aktualnych vyzvach na predkladanie ZoNFP v regiénoch;
e spolupracu pri zabezpeceni informacnych podujati (workshopy, semindre, informacné
dni, konferencie) organizovanych agenturou v regionoch;
e zabezpelenie vypracovania odpovedi na ¢asto kladené otazky Ziadatel'ov o NFP;
e zabezpecuju distribuciu informac¢nych materidlov a propaga¢nych predmetov
Vv regionoch.
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Rezervaény systém pre vyhlasené vyzvy je ziadatelom spristupneny dva tyzdne pred
uzavierkou predkladania ZONFP na internetovej stranke www.asfeu.sk. Prostrednictvom
rezervacného systému si ziadatelia mozu vybrat’ termin osobnej konzultacie zameranej na
predbeznt kontrolu formalnej spravnosti svojej ziadosti o nendvratny finanény prispevok a jej
priloh vo vybranej regionalnej informacnej kancelarii. Spolupraca RIK so ziadate'mi sa
neustale prehlbuje a napomdha efektivnejSiemu cerpaniu finanénych prostriedkov v ramci
OP VaV.

Informacie o moznostiach &erpania finanénych prispevkov zo SF vramci OP VaV
poskytovali pracovnici OlaP potencialnym ziadatelom o NFP formou telefonickych
konzultacii, e-mailovou komunikaciou a osobnymi konzultaciami. V roku 2009 RO poskytlo
odpovede na otazky 20 zaujemcom o informécie na zéklade zakona ¢. 211/2002 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov arozposlalo 16
hromadnych e-mailov 0 aktualnej zmene na webovej stranke RO pre OP VaV.

Tabul'ka 64 Poskytnuté informacie SORO v RIK

E-mailova E - mailova Osobné Uast na
Telefonicka o e Osobné e stretnutiach a
RIK o komunikacia, komunikacia- , . konzultacie "y
komunikacia . . " . konzultacie prezentaciach
pocet e-mailov | pocet otdzok k PKFS i
Vv regione
Bratislava 1245 366 562 67 50 28
Trnava 181 39 80 146 9 1
Nitra 569 38 80 65 5 18
Trenéin 92 30 53 39 2 10
Zvolen 282 40 71 81 15 1
Zilina 294 32 56 38 8 12
KoSice 591 20 56 133 24 13
PreSov 293 31 78 45 8 10
SPOLU 3547 596 1036 614 121 113

6.3.9 Drobné propagacné predmety

Drobné propagacné predmety boli pripravené a distribuované cielovym skupindm na
vytvorenie pozitivneho vztahu a podporu dobrého mena Strukturdlnych fondov a OP VaV.
V stlade s ¢lankom €. 9 nariadenia Komisie (ES) €. 1828/2006 a zaroven s Manualom pre
informovanie a publicitu boli zabezpecené drobné propagacné predmety, ktoré maji podporit’
zvySenie povedomia verejnosti o OP VaV. V sledovanom obdobi RO a SORO distribuovali
drobné propagacné predmety zaobstarané v roku 2008 na nimi organizovanych podujatiach.

6.4 Monitorovanie a hodnotenie informaéno-komunikaénych aktivit

Na hodnotenie komunika¢nych aktivit boli v Komunika¢nom plane pre OP V a OP VaV
zadefinované hodnotiace ukazovatele. Plnenie fyzickych ukazovatelov informovanosti
a publicity za rok 2009 je uvedené v prilohe 8 tejto Vyroénej spravy.
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PRILOHY

Priloha la-e: Ukazovatele na urovni operacného programu a na urovni prioritnych osi
Priloha 2: Prehl'ad vyhlasenych vyziev k 31. 12. 2009 spolu s prehl'adom o projektoch

Priloha 3: Sthrnné ¢lenenie prideleného prispevku Spoloc¢enstva podl'a kategorie vo
vyrocnej a zaverecnej sprave o implementacii

Priloha 4: Stav implementacie — prehl’ad Gerpania SF a KF v porovnani so zavizkami

Priloha 5: Finan¢na implementacia podl'a NUTS III k 31. 12. 2009

Priloha 6: Finan¢nd implementécia projektov nezaradenych do regionov na tirovni NUTS
Ik 31. 12. 2009

Priloha 7a-h: HP (Plnenie fyzickych ukazovatel'ov, Stav zazmluvnenia podl'a NUTS III)

Priloha 8: Plnenie fyzickych ukazovatel'ov informovanosti a publicity

Priloha 9a-c: Tlacové spravy a informacie, Medialne vystupy, Konferencie a seminare
Priloha 10:  Zoznam pouzitych skratiek
Priloha 11:  Vykaz o overeniach na mieste
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