Stru¢ny prehPad plnenia MU
PO1

K 31.12.2022 bolo v ramci PO 1 Vzdelavanie z celkového poctu 55 programovo $pecifickych
meratelnych ukazovatelov dosiahnutych celkovo 33 merateInych ukazovatelov a
nedosiahnutych celkovo 22 meratelnych ukazovatelov. Dovody vyssieho/presahujuceho
plnenia hodndt 33 meratel'nych ukazovatel'ov suvisia s vy$§im zaujmom a dopytom zo strany
prijimatel'ov a vy$Sou mierou zapojenia do intervencii PO 1 OP LZ.

V stvislosti s nedosiahnutymi hodnotami meratelnych ukazovatel'ov v gescii SO MSVVa$S SR
k 31.12.2022 neidentifikujeme na SO MSVVaS SR riziko nesplnenia 14 meratelnych
ukazovatelov z dovodu dostatocne vysokej zazmluvnenej hodnoty daného meratelného
ukazovatela.

Riziko nesplnenia 100 % hodnoty identifikujeme pri 4 meratel'nych ukazovatel'och MU 00077,
00079, R0077, R0084 z dovodu, ze zazmluvnena hodnota daného merate'ného ukazovatela
nedosahuje 100 % cielovej hodnoty.

Nulové dosiahnuté hodnoty 2 meratelnych ukazovatelov k podpore profesijne-orientovanych
bakalarskych Studijnych programov MU O0080 a RO0079 suvisia so zruSenim vyzvy OPLZ-
PO1/2018/DOP/1.3.1-02. Blizsie informacie: https://www.minedu.sk/1952021-informacia-o-zruseni-
vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-0-poskytnutie-nfp-s-kodom-oplz-po12018dop131-02-s-nazvom-
vysoka-skola-pre-prax/.

PO2

V ramci PO2 boli cielové hodnoty stanovené pre vsetky MU vysledku 1ZM, kde cca polovica MU
presiahla cielovii hodnotu (miera plnenia v rozmedzi 111% - 349%). Niektoré MU V skutoénosti
dosahuju vyssie hodnoty, ako st uvedené vo vyrocnej sprave z dovodu neuplného prenosu dat zo
systému ISSZ do systému ITMS2014+. V PO2 bol ako jediny ukazovatel’ vystupu s ciel'ovou hodnotou
zadefinovany MU 00085, ktory dosiahol plnenie na 176%. V nadvidznosti na situaciu stivisiacu so
vznikom a Sirenim pandémie COVID-19 doslo v ramci OP LZ k realokacii zdrojov medzi prioritnymi
osami. Z prioritnej osi 2 zameranej na podporu zamestnanosti mladych l'udi bolo presunutych cca 36
milionov EUR (EU zdroje). Vyzva, ktord bola pévodne planovand v ramci PO 2, zamerana na
neaktivnych mladych l'udi, bola vyhlasena v ramci PO 8 s kodom OPLZ-DOP-2021/8.1.1/R0O-03 a s
nazvom Krok za krokom, S ¢im suvisi nizke plnenie MU vysledku 1ZM CRO7, CRO8 a CR09
zameranych na neaktivnych mladych l'udi v ramci PO 2. V pripade MU vysledku 1ZM CR10 boli
vV ramci narodnych projektov UPSVaR merané hodnoty k 31.12.2022 v systéme ISSZ 1 215 (uvedené
v prilohe 4a Bod 6.a). Predmetny MU mal byt taktiez sledovany v ramci vyzvy OP LZ DOP
2017/2.1.1/01 Aktivizacia a podpora mladych NEET s alokaciou 30 milionov EUR (EU zdroje), v ktorej
viak bolo zazmluvnenych iba 6 projektov so zazmluvnenou sumou 261 933 EUR (EU zdroje). Zvy$né
finanéné prostriedky 29 738 064 EUR (EU zdroje) boli stiéast'ou realokacie do PO 8.

PO3

Meratel'né ukazovatele vystupu v ramci PO3 dosahuji vysokt mieru plnenia (8 MU vystupu ma plnenie
na urovni 100% - 489%) alebo sa predpoklada splnenie stanovenych ciel'ovych hodnét v roku 2023 (5
MU vystupu ma plnenie nad 84%). Niektoré MU v skuto¢nosti dosahuju vysSie hodnoty, ako st uvedené
vo vyro¢nej sprave z dovodu nelplného prenosu dat zo systému ISSZ do systému ITMS2014+.
Akceleraciu plnenia mnohych MU ocakévame v roku 2023, predovsetkym pri MU vysledku, ktoré sa
vykazuju pri ukonCeni projektov, resp. v Case udrzatelnosti. Planované projekty zamerané na rodovu
rovnost’ sa nerealizovali, resp. projekt 312031AKG3 bol mimoriadne ukonceny, z tohto doévodu
neo&akavame naplnenie suvisiacich MU. Rodova rovnost’ je viak sledovana ako sti¢ast HP RMZ a ND
cez vSetky prioritné osi operacného programu LCudské zdroje. Taktiez z dovodu utlmu aktivit
spdsobeného pandémiou COVID-19 nenapredovalo plnenie niektorych ukazovatel'ov v uz spustenych
projektoch oc¢akavanym tempom. Zamestnavatelia rieSili prednostne existenéné problémy samotnej
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firmy a udrzanie pracovnych miest, v dosledku ¢oho sa vzdelavanie a niektoré iné aktivity dostali do
ustrania.

PO4

Prevazna vicsina meratel'nych ukazovatel'ov PO4 uz presiahla stanovené ciel'ové hodnoty. MU R0104
dosiahol hodnotu 74%, pri€om nadvizuje na MU vystupu 00100, ktory ma vSak plnenie na urovni
975%. Namiesto povodne planovanych 4 vytvorenych a zverejnenych vo Vestniku MZ SR $tandardnych
postupov na vykon prevencie (100%), bolo vytvorenych az 39 standardnych postupov, z ktorych bolo
zatial’ zverejnenych iba 11, ¢o v8ak prevySuje ich povodne planovany pocet. Vzhladom na stav
implementacie a zazmluvnené hodnoty sme identifikovali MU, ktoré nenaplnia cielové hodnoty. Ide
0 MU 00093, 00096, O0094 a R0098. V pripade niektorych z uvedenych MU mohli byt dosiahnuté
vyssie hodnoty, ked’ze dané MU neboli pouzité vo vSetkych relevantnych projektoch.

PO5

V ramci POS presiahlo stanovent cielovii hodnotu 7 meratel'nych ukazovatel'ov na arovni 113% —
303%. V pripade d’alsich MU, ktoré maji plnenie nad 80%, predpokladame naplnenie stanovenych
cielovych hodno6t. Vzhl'adom na stav implementacie a zazmluvnené hodnoty sme identifikovali riziko
nenaplnenia cielovej hodnoty MU R0106, R0107, R0109, pripadne nizSie plnenie v pripade MU R0108,
CV1, 00106, O0311.

POG6

Meratelné ukazovatele vystupu vramci PO6 sa napiiaju priebezne a predpoklada sa splnenie
stanovenych ciel'ovych hodnét v roku 2023. V pripade MU 00194 bola ciel'ova hodnota prekro¢ena.
Ukazovatele CO01, CO03 a 00307 sa vztahuju na implementiciu prostrednictvom finan¢nych
nastrojov. KedZe ide o dlhodoby proces implementacie, vysledky sa ocakavaju az ku koncu
programového obdobia. Ukazovatele vysledkov R0144, R0197, R0145, R0146, R0198, R0147 a R0148
sa zist'uju Statisticky a vykazuju len za roky 2021 a 2023. Mnoho projektov bude ukon¢ovanych v roku
2023 a viaceré z tychto MU sa vztahuju na uz ukoncené projekty v naslednom monitorovani, takze je
predpoklad naplnit’ ciel'ové hodnoty. Pri ukazovatel'och CO35, 00195, 00197 a 00199 je planovany
stav v ramci zazmluvnenych projektov nizsi ako cielova hodnota ukazovatelov. Aj ked” mnoho
projektov bude ukon¢ovanych v roku 2023, nie je predpoklad tiplne naplnit’ ciel'ova hodnotu.

PO8

V ramci POS8 predpokladame akceleraciu plnenia a dosiahnutie cielovych hodn6t takmer vSetkych MU.
Pri spracovani dat do VS sme identifikovali problém so zberom zaznamov jedine¢nosti v pripade MU
CV33, ktory mal za rok 2022 uz merané hodnoty, avSak neboli vyplnené zaznamy jedinecnosti,
z ktorych sa agreguju hodnoty ocistené o duplicity do programového MU. Po odstraneni problému
o¢akavame plnenie predmetného MU. Vzhl'adom na stav implementacie a zazmluvnené hodnoty sme
identifikovali riziko nenaplnenia ciel'ovej hodnoty pri MU 00092.

PO10 a PO11

V ramci PO10 a PO11 zameranej na CARE sa sleduju iba MU 00328 a 00329, ktoré nemali v OP
stanovenu ciel'ovu hodnotu.



