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Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na úrovni OP Výskum a vývoj a prioritných osí na základe uzatvorených zmlúv 
k 31. 12. 2013 
 
Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni OP 

OP Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

1 
Súhrnný index 
inovatívnosti (EIS, IUS od 
r. 2011 )1 

kontext poradie N/A 20 19 Eurostat  

2 Počet projektov  výstup/core počet N/A 396 1 540 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 26 %. Z celkového 
počtu 396 zazmluvnených výskumných projektov v PO 1 až 4 je riadne  
ukončených 117 projektov (v PO 2, 4).  
Celkový počet projektov nezahŕňa zazmluvnené projekty PO 5, projekty 
technickej pomoci a mimoriadne ukončené projekty.  

3 

Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny 
prospech z poskytnutej 
podpory** 

výsledok počet 90 074 16 307 16 454 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 99 % (na základe 
hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), z toho hodnota 
projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu“ je 893. 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 9 034. 
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 90 074 (t. j. 547 % z celkovej cieľovej hodnoty - došlo aj 
k úprave - údaj bol znížený, keďže  boli duplicitne napočítané ukazovatele 
s relevanciou k HP), z toho hodnota projektového ukazovateľa „Počet 
výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ je 2 
216. 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/1DDA41D9-66C7-4B51-A9EC-D055D43E1095/FinalDownload/DownloadId-738774E41D1FE0FB6E22AE5F4FFAAFD6/1DDA41D9-66C7-4B51-A9EC-

D055D43E1095/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf 
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OP Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

3a 

Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny 
prospech z poskytnutej 
podpory - ženy* 

výsledok počet 40 492 6 324 8 277 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 76 % (na základe 
hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná 
cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 
489 % z celkovej cieľovej hodnoty - došlo aj k úprave - údaj bol znížený, 
keďže  boli duplicitne napočítané ukazovatele s relevanciou k HP. Nie je 
tu však započítaná hodnota čiastkového projektového ukazovateľa „Počet 
výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ 
(keďže nie je delený na mužov a ženy), takže uvedené hodnoty sú 
v skutočnosti ešte vyššie. 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 3512. 

3b 

Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny 
prospech z poskytnutej 
podpory - muži* 

výsledok počet 47 366 9 090 8 277 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 110 % (na základe 
hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná 
cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 
572 % z celkovej cieľovej hodnoty - došlo aj k úprave - údaj bol znížený, 
keďže  boli duplicitne napočítané ukazovatele s relevanciou k HP. Nie je 
tu však započítaná hodnota čiastkového projektového ukazovateľa „Počet 
výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ 
(keďže nie je delený na mužov a ženy), takže uvedené hodnoty sú v 
skutočnosti ešte vyššie. 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 5 505. 
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OP Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

4 
Počet publikácií v 
odborných časopisoch 

výsledok počet 19 108 7518,16 577 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 1303 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom 
súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 19 108 (t. j. 3311 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 3076,53. 

Ukazovateľ sa narátava z viacerých čiastkových projektových 
ukazovateľov (viď str. 23-24 tejto prílohy). Z nich vyberáme 2 z vedeckého 
hľadiska najdôležitejšie čiastkové ukazovatele: 
- dopadový projektový ukazovateľ „Počet publikácií v karentovaných 

časopisoch“ s reálnym plnením 72,1. Jeho súhrnná cieľová hodnota 
stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 3 970. 

- projektový ukazovateľ „Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch“ s reálnym plnením 3260,71. Jeho súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 
6192. 

5 
Počet inštitúcií VaV, ktoré 
boli technicky zhodnotené  

výsledok počet N/A 166 193 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 86 %.  
Keďže to nie je projektový ukazovateľ definovaný priamo v zmluvách, ale 
hodnoty tohto ukazovateľa sú zisťované dodatočne, na základe informácií 
získaných počas implementácie projektu, súhrnná cieľová hodnota 
stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch sa neuvádza. 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch:49. 

6 

Počet projektov spolupráce 
výskumno-vývojových 
inštitúcií so spoločenskou 
a hospodárskou praxou 

výsledok/core počet 820 260 1 127 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 23 % (hodnota 260 
predstavuje počet zazmluvnených projektov v opatreniach 2.2/4.2), 
pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 806 – suma predstavuje len hodnotu dopadového 
projektového  ukazovateľa zazmluvneného prijímateľmi (t. j. 72 % z 
celkovej cieľovej hodnoty).  
Dosiahnutý výsledok v 68 riadne ukončených projektoch: 68. 
Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet projektov 
spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 
hospodárskou praxou“ je 3 a súhrnná cieľová hodnota stanovená 
prijímateľmi v zazmluvnených projektoch je 571. 
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OP Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

7 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov  

dopad/core počet 683 25 478 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bolo vykázané plnenie 25, ukazovateľ bol reálne naplnený 
na 5 %. Daný ukazovateľ je  na úrovni projektu dopadový.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 683, t. j. 143 % z celkovej cieľovej hodnoty.  
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 25. 

7a 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov  - ženy 

dopad/core počet 301 9 239 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bolo vykázané plnenie 9, ukazovateľ bol reálne naplnený na 
4 %. Daný ukazovateľ je  na úrovni projektu dopadový.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 301, t. j. 126 % z celkovej cieľovej hodnoty. 
 Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 9. 

7b 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov  - muži 

dopad/core počet 382 16 239 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bolo vykázané plnenie 16, ukazovateľ bol reálne naplnený 
na 7 %. Daný ukazovateľ je  na úrovni projektu dopadový.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 382, t. j. 160 % z celkovej cieľovej hodnoty.  
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 16. 

8 
Počet projektov podpory 
sietí pracovísk výskumu a 
vývoja 

výsledok počet N/A 102 563 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 18 %. Z celkového 
počtu 102 projektov bolo riadne ukončených 52 projektov. 

9 

Počet novovzniknutých 
spin-off malých podnikov, 
ktorých zakladateľmi sú 
výskumníci 

dopad počet 47 0 72 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie, ukazovateľ je 
zazmluvnený len ako dopadový (vykázaný bude až po ukončení projektov 
- v následnej monitorovacej správe). Súhrnná cieľová hodnota stanovená 
prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 47  (t. j. 65 % z celkovej 
cieľovej hodnoty). 

10 
Počet patentových 
prihlášok EPO na 1 mil. 
obyvateľov2 

kontext počet N/A 6,0 (2010) 18 Eurostat  

11 
Počet patentových 
prihlášok EPO  

dopad počet 56 0 97 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie. Daný ukazovateľ je 
dopadový (vykázaný bude až v následnej monitorovacej správe, t. j. rok 
po ukončení projektu). Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v 
zazmluvnených projektoch bola 56 (t. j. 58 % z celkovej cieľovej hodnoty).  

                                                 
2
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Patent_applications_to_the_EPO_and_patents_granted_by_the_USPTO,_2001-2010.png&limit=250 
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OP Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

12 

Podiel pracovníkov 
výskumu a vývoja vo 
vzťahu k celkovému počtu 
pracovných síl3 

kontext 

Počet osôb 
na 1000 

pracovných 
síl 

N/A 7,1 (2010) 8 OECD  

13 
Celkové výdavky na 
výskum a vývoj (% z 
HDP)4 

kontext % N/A 0,82 (2012) 1,5 Eurostat  

14 
Počet udelených patentov 
USPTO na 1 mil. 
obyvateľov5 

kontext počet N/A 2,94 (2008) 2 Eurostat Hodnota 2,94 je len odhad. 

15 

Podiel doktorandov v 
oblasti vedy a techniky v 
populácii vo veku 20-29 
rokov6 

kontext % N/A 0,55 (2011) 0,7 Eurostat  

16 
Počet študentov, ktorí 
majú prospech z 
kvalitnejšej infraštruktúry  

výsledok počet 563 859 196 404 363 750 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 54 %,. Súhrnná 
cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 
563 859 (t. j. 155 % z celkovej cieľovej hodnoty (pôvodne 575 209 - 
dodatkom bola hodnota znížená).  
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 196 404.  

17 

Percento obyvateľstva 
s vysokoškolským 
vzdelaním vo veku 25 - 64 
rokov7 

kontext % N/A 17,3 (2010) 13 OECD  

                                                 
3
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2013/researchers-per-thousand-employed-full-time-equivalent_factbook-2013-table157-en  

4
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1 

5
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00033&plugin=1 

6
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00028&plugin=1 

7
 http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2013/educational-attainment-as-a-percentage-of-total-population-in-that-age-group_factbook-2013-table194-en 
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OP Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

18 
Počet projektov 
venovaných problematike 
životného prostredia  

výstup počet 140 101 40 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ  reálne naplnený na 253 %  (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektov), t. j v 101 
projektoch je vykazované plnenie ukazovateľ „Objem finančných 
prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného 
prostredia“. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ sa 
vykazuje z celkových oprávnených výdavkov.  Súhrnná cieľová hodnota 
stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 140 (t. j. 350 % 
z celkovej cieľovej hodnoty, t. j. 140  predstavuje počet projektov, ktoré 
majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ v 
rámci prioritnej osi 1- 4.  
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 27. 

19 

Počet projektov 
venovaných problematike 
zdravotného stavu 
obyvateľstva  

výstup počet 89 65 75 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol ukazovateľ reálne naplnený na 87 % (na základe hodnôt 
z priebežných monitorovacích správ projektu),  t. j v 65 projektoch je 
vykazované plnenie ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu 
obyvateľstva“. Skutočný stav ukazovateľa sa vykazuje z celkových 
oprávnených výdavkov. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi 
v zazmluvnených projektoch bola 89 (t. j. 119 % z celkovej cieľovej 
hodnoty), t. j. 85 predstavuje počet projektov, ktoré majú zazmluvnený 
ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty 
venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva “ v rámci 
prioritnej osi 1- 4. 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 19. 

20 

Percento finančných 
prostriedkov z celkového 
množstva financií 
alokovaných (v OP) na 
realizáciu projektov 
venovaných problematike 
životného prostredia 

výstup % 9,778 5,43 2,9 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 187 % (na základe 
hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná 
cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 
9,778 (t. j. 337 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 0,99. 
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OP Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

21 

Percento finančných 
prostriedkov z celkového 
množstva financií 
alokovaných na realizáciu 
projektov venovaných 
problematike zdravotného 
stavu obyvateľstva 

výstup % 6,51 3,44 5,2 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 66 % (na základe 
hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná 
cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 
6,51 (t. j. 125 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 0,73. 

Zdroj: RO 
Poznámka: 
* - bez započítanej hodnoty čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ (keďže nie je delený na mužov a ženy) 
** - so započítanou hodnotou čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ 
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Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi č. 1 

PO
1 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

 k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

1 
Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny prospech 
z poskytnutej podpory 

výstup počet 626 35 1 214 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne plnený na 3 % (na základe 
hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná 
cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch 
bola 626 (t. j. 52 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

1a 
Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny prospech 
z poskytnutej podpory - ženy  

výstup počet 233 20 607 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne plnený na 3 % (na základe 
hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná 
cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch 
bola 233 (t. j. 39 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

1b 
Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny prospech 
z poskytnutej podpory - muži   

výstup počet 393 15 607 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne plnený na 2 % (na základe 
hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná 
cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch 
bola 393 (t. j. 65% z celkovej cieľovej hodnoty). 

2 
Počet publikácií v odborných 
časopisoch  

výsledok počet 410 0 52 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený (na základe 
hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná 
cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch 
bola 410 (t. j. 788 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Hodnota projektového ukazovateľa „Počet publikácií v karentovaných 
časopisoch“ je nulová, súhrnná cieľová hodnota stanovená 
prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 60. „Počet publikácií v 
nekarentovaných časopisoch“ hodnota je nulová a súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 
112. 

3 
Počet inštitúcií VaV, ktoré boli 
technicky zhodnotené 

výstup počet N/A 30 14 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 214 %.  
Keďže to nie je projektový ukazovateľ definovaný priamo v zmluvách, 
ale hodnoty tohto ukazovateľa sú zisťované dodatočne, na základe 
informácií získaných počas implementácie projektu, súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch sa 
neuvádza.. 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 0. 
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PO
1 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

 k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

4 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov 

výsledok/core počet 38 0 46 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie. Súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 38 
(t. j. 83 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

4a 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov - ženy 

výsledok/core počet 20 0 23 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie. Súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 20 
(t. j.  87 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

4b 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov - muži 

výsledok/core počet 18 0 23 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie. Súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 18 
(t. j. 78 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

5 
Počet patentových prihlášok 
EPO  

dopad počet 0 0 9 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie, keďže daný 
ukazovateľ nebol prijímateľmi vybraný. 

6 
Počet projektov venovaných 
problematike životného 
prostredia 

výstup počet 16 2 4 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne plnený na 50 %. Súhrnná 
cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch 
bola 16 (t. j. 400 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

7 
Počet projektov venovaných 
problematike zdravotného 
stavu obyvateľstva 

výstup počet 6 0 7 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie. Súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 6 (t. 
j. 86 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

8 

Percento finančných 
prostriedkov z celkového 
množstva financií  
alokovaných (v OP) na 
realizáciu projektov 
venovaných problematike ŽP 

výstup % 2 0,11 0,2 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne plnený na 55 %. Súhrnná 
cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch 
bola 2 (t. j. 805 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

9 

Percento finančných 
prostriedkov z celkového 
množstva financií  
alokovaných (v OP) na 
realizáciu projektov 
venovaných problematike 
zdravotného stavu 
obyvateľstva 

výstup % 1 0 0,5 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2012 nebolo vykázané žiadne plnenie. Súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 1 (t. 
j. 112 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

Zdroj: RO 
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Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi č. 2 

PO 2 Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

 k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

1 
Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny prospech 
z poskytnutej podpory** 

výstup počet 45 634 7 917 6 740 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 117 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), z toho 
hodnota projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných 
organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ je 364.  Súhrnná 
cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch 
bola 45 634 (t. j. 677 % z celkovej cieľovej hodnoty), z toho hodnota 
projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu“ je 1391. 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 4 027. 

1a 

Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny prospech 
z poskytnutej podpory - 
ženy* 

výstup počet 20 014 3 032 3 370 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 90 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu).  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 20 014 (t. j. 594 % z celkovej cieľovej hodnoty ).  
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 1597. 

1b 

Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny prospech 
z poskytnutej podpory - 
muži* 

výstup počet  24 229 4 521 3 370 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 134 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu).  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola  24 229 (t. j. 719 % z celkovej cieľovej hodnoty ). 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 2193. 

2 
Počet publikácií v odborných 
časopisoch  

výsledok počet 12 062 5 447,2 284 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 1918 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom 
súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 4 247 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 2459,84. 
Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet publikácií v 
karentovaných časopisoch“ je 59,8. Súhrnná cieľová hodnota 
stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 1962. 
Hodnota projektového ukazovateľa „Počet publikácií v 
nekarentovaných časopisoch“ bola 2295,93 a súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 
4242. 
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PO 2 Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

 k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

3 
Počet inštitúcií VaV, ktoré 
boli technicky zhodnotené 

výstup počet N/A 112 79 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 142 %.  
Keďže to nie je projektový ukazovateľ definovaný priamo v zmluvách, 
ale hodnoty tohto ukazovateľa sú zisťované dodatočne, na základe 
informácií získaných počas implementácie projektu, súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch sa 
neuvádza. 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 24. 

4 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov 

výsledok/core počet 420 25 264 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol ukazovateľ reálne naplnený na 9 %.. Daný 
ukazovateľ je  na úrovni projektu dopadový.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 420, t. j. 159 % z celkovej cieľovej hodnoty, (oproti 
minulému roku znížená, z dôvodu duplicitne napočítaných 

ukazovateľov s relevanciou k HP).  
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 25. 

4a 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov - ženy 

výsledok/core počet 174 9 132 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol ukazovateľ reálne naplnený na 7 %. Daný 
ukazovateľ je  na úrovni projektu dopadový.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 174, t. j. 132 % z celkovej cieľovej hodnoty. 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 9. 

4b 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov - muži 

výsledok/core počet 246 16 132 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol ukazovateľ reálne naplnený 12 %.. Daný ukazovateľ 
je na úrovni projektu dopadový.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 246 (t. j. 186 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 16. 

5 
Počet projektov podpory 
sietí pracovísk výskumu a 
vývoja 

výstup počet N/A 67 330 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 20%. 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 35. 
Ukazovateľ sa klasicky nezazmluvňuje, nie je v sadách projektových 
ukazovateľov, takže nie je možné získať cieľovú hodnotu stanovenú 
prijímateľmi. 
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PO 2 Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

 k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

6 

Počet projektov spolupráce 
výskumno-vývojových 
inštitúcií so spoločenskou a 
hospodárskou praxou 

výstup/core počet 443 178 661 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 27 % (hodnota 
178 predstavuje počet zazmluvnených projektov v opatrení 2.2),  
pričom súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v 
zazmluvnených projektoch bola 443 – hodnota predstavuje len 
hodnotu dopadového projektového  ukazovateľa zazmluvneného 
prijímateľmi (t. j. 67 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 46. 
Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet projektov 
spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 
hospodárskou praxou“ je 3 a súhrnná cieľová hodnota stanovená 
prijímateľmi v zazmluvnených projektoch je 267.  

7 
Počet výskumných úloh, do 
ktorých sú prijímatelia 
zapojení  

dopad počet N/A N/A 1586 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

Hodnoty ukazovateľa sa nevykazujú, keďže sa nenašiel efektívny 
mechanizmus ich odpočtovania. 

8 
Počet patentových prihlášok 
EPO  

dopad počet 13 0 46 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2012 nebolo vykázané žiadne plnenie, daný ukazovateľ je 
dopadový. Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v 
zazmluvnených projektoch bola 13 (t. j. 28 % z celkovej cieľovej 
hodnoty). 

9 
Počet novovzniknutých spin-
off malých podnikov, ktorých 
zakladateľmi sú výskumníci 

dopad počet 30 0 33 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie, ukazovateľ je 
zazmluvnený len ako dopadový (vykázaný bude až po ukončení 
projektov - v následnej monitorovacej správe). Súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 30 
(t. j. 91 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
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PO 2 Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

 k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

10 
Počet projektov venovaných 
problematike životného 
prostredia  

výstup počet 86 70 19 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ  reálne naplnený na 368 %  (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektov), t. j v 
70 projektoch je vykazované plnenie ukazovateľ „Objem finančných 
prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike 
životného prostredia“. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných 
prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike 
životného prostredia“ sa vykazuje z celkových oprávnených výdavkov.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 86 (t. j. 453 % z celkovej cieľovej hodnoty)., t. j. 86  
predstavuje počet projektov, ktoré majú zazmluvnený ukazovateľ 
„Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia“.  
Počet riadne ukončených projektov: 17. 

11 
Počet projektov venovaných 
problematike zdravotného 
stavu obyvateľstva 

výstup počet 40 30 37 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 81 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu),  t. j v 
30 projektoch je vykazované plnenie ukazovateľ „Objem finančných 
prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike 
zdravotného stavu obyvateľstva“. Skutočný stav ukazovateľa „Objem 
finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia“ sa vykazuje z celkových 
oprávnených výdavkov. Súhrnná cieľová hodnota stanovená 
prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 40 (t. j. 108 % z 
celkovej cieľovej hodnoty), t. j. 30 predstavuje počet projektov, ktoré 
majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu 
obyvateľstva“. 
 Počet riadne ukončených projektov: 8. 

12 

Percento FP z celkového 
množstva financií 
alokovaných (v OP) na 
realizáciu projektov 
venovaných problematike 
životného prostredia 

výstup % 5,421 3,460 1,5 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 231 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom 
súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 5,421 (t. j. 361 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
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PO 2 Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

 k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

13 

Percento FP z celkového 
množstva financií 
alokovaných (v OP) na 
realizáciu projektov 
venovaných problematike 
zdravotného stavu 
obyvateľstva 

výstup % 2,950 1,69 2,8 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 60 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom 
súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 2,950 (t. j. 105 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

Zdroj: RO 
Poznámka:  
*  - bez započítanej hodnoty čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ (keďže nie je delený na mužov a ženy) 
** - so započítanou hodnotou čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ 
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 Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi č. 3 

PO 
3 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa  

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

1 

Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny 
prospech z poskytnutej 
podpory 

výstup počet 0 0 582 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený ani zazmluvnený. 

1a 

Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny 
prospech z poskytnutej 
podpory - ženy  

výstup počet 0 0 291 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený ani zazmluvnený. 

1b 

Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny 
prospech z poskytnutej 
podpory - muži   

výstup počet 0 0 291 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený ani zazmluvnený. 

2 
Počet publikácií v 
odborných časopisoch  

výsledok počet 2 0 16 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený (na základe hodnôt z 
priebežných monitorovacích správ projektu), pričom súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 2 (t. j. 
13 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet publikácií v 
karentovaných časopisoch“ a  „Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch“ je nulová, keďže daný ukazovateľ nebol prijímateľmi vybraný. 

3 
Počet inštitúcií VaV, ktoré 
boli technicky zhodnotené 

výstup počet N/A 2 7 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 29 %.  
Keďže to nie je projektový ukazovateľ definovaný priamo v zmluvách, ale 
hodnoty tohto ukazovateľa sú zisťované dodatočne, na základe informácií 
získaných počas implementácie projektu, súhrnná cieľová hodnota 
stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch sa neuvádza. 

4 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov 

výsledok/core počet 0 0 12 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený ani zazmluvnený.. 

4a 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov - ženy 

výsledok/core počet 0 0 6 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený ani zazmluvnený. 

4b 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov - muži 

výsledok/core počet 0 0 6 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený ani zazmluvnený. 
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PO 
3 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa  

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

5 
Počet patentových 
prihlášok EPO  

dopad počet 0 0 3 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený ani zazmluvnený.. 

6 
Počet projektov 
venovaných problematike 
životného prostredia 

výstup počet 0 0 1 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený ani zazmluvnený. 

7 

Počet projektov 
venovaných problematike 
zdravotného stavu 
obyvateľstva 

výstup počet 0 0 2 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený ani zazmluvnený. 

8 

Percento finančných 
prostriedkov z celkového 
množstva financií 
alokovaných (v OP) na 
realizáciu projektov 
venovaných problematike 
životného prostredia 

výstup % 0 0 0,1 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený ani zazmluvnený. 

9 

Percento finančných 
prostriedkov z celkového 
množstva financií 
alokovaných (v OP) na 
realizáciu projektov 
venovaných problematike 
zdravotného stavu 
obyvateľstva 

výstup % 0 0 0,3 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebol daný ukazovateľ reálne plnený ani zazmluvnený.. 

Zdroj: RO
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Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi č. 4 

PO 4 Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

1 
Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny prospech 
z poskytnutej podpory ** 

výstup počet 43 814 8 355 7 918 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 106 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu),  z toho 
hodnota projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných 
organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ je 529.  
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 5007. 
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 43 814 (t. j. 553 % z celkovej cieľovej hodnoty, z toho 
hodnota projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných 
organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ je 825. 

1a 

Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny prospech 
z poskytnutej podpory - 
ženy* 

výstup počet 20 245 3 272 3 959 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 83 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu).  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 20 245 (t. j. 511 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 1915. 

1b 

Počet výskumníkov, ktorí 
majú profesionálny prospech 
z poskytnutej podpory - 
muži* 

výstup počet 22 744 4 554 3 959 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 115 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu).  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 22 744 (t. j. 574 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 2812. 

2 
Počet publikácií v odborných 
časopisoch  

výsledok počet 6 634 2 070,96 225 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 920 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom 
súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 2 948 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 616,69. 
Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet publikácií v 
karentovaných časopisoch“ je 12,3. Súhrnná cieľová hodnota 
stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 1 948. 
Hodnota projektového ukazovateľa „Počet publikácií v 
nekarentovaných časopisoch“ bola 964,78 a súhrnná cieľová hodnota 
stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 1 838. 
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PO 4 Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

3 
Počet inštitúcií VaV, ktoré 
boli technicky zhodnotené 

výstup počet N/A 67 93 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 72 %.  
Keďže to nie je projektový ukazovateľ definovaný priamo v zmluvách, 
ale hodnoty tohto ukazovateľa sú zisťované dodatočne, na základe 
informácií získaných počas implementácie projektu, súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch sa 
neuvádza. 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 25. 

4 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov 

výsledok/core počet 225 0 156 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 225 (t. j. 144 % z celkovej cieľovej hodnoty).  

4a 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov - ženy 

výsledok/core počet 107 0 78 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 107 (t. j. 137 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

4b 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
výskumníkov - muži 

výsledok/core počet 118 0 78 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 118 (t. j. 151 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

5 
Počet projektov podpory 
sietí pracovísk výskumu a 
vývoja 

výstup počet N/A 35 233 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 15%. 
Ukazovateľ sa klasicky nezazmluvňuje, nie je v sadách projektových 
ukazovateľov, takže nie je možné získať cieľovú hodnotu stanovenú 
prijímateľmi. Riadne ukončený nebol žiaden projekt. 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 17. 

6 

Počet projektov spolupráce 
výskumno-vývojových 
inštitúcií so spoločenskou a 
hospodárskou praxou 

výstup/core počet 377 82 466 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 18 % (hodnota 
82 predstavuje počet zazmluvnených projektov v opatrení 4.2), pričom 
súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 377 - predstavuje len hodnotu dopadového 
projektového  ukazovateľa zazmluvneného prijímateľmi (t. j. 81 % z 
celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 22. 
Hodnota dopadového projektového ukazovateľa „Počet projektov 
spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 
hospodárskou praxou“ je nulová a súhrnná cieľová hodnota 
stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch je 304. 

7 
Počet výskumných úloh, do 
ktorých sú prijímatelia 
zapojení  

dopad počet N/A N/A 1 242 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

Hodnoty ukazovateľa sa nevykazujú, keďže sa nenašiel efektívny 
mechanizmus ich odpočtovania. 
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PO 4 Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

8 
Počet patentových prihlášok 
EPO  

dopad počet 43 0 39 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 43 (t. j. 110 % z celkovej cieľovej hodnoty).  

9 
Počet novovzniknutých spin-
off malých podnikov, ktorých 
zakladateľmi sú výskumníci 

dopad počet 17 0 39 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 nebolo vykázané žiadne plnenie.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 17 (t. j. 44 % z celkovej cieľovej hodnoty). 

10 
Počet projektov venovaných 
problematike životného 
prostredia  

výstup počet 33 29 16 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ  reálne naplnený na 181 %  (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektov), t. j v 
29 projektoch je vykazované plnenie ukazovateľ „Objem finančných 
prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike 
životného prostredia“. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných 
prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike 
životného prostredia“ sa vykazuje z celkových oprávnených výdavkov.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 33 (t. j. 206 % z celkovej cieľovej hodnoty)., t. j. 33  
predstavuje počet projektov, ktoré majú zazmluvnený ukazovateľ 
„Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia“. 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch:10. 

11 
Počet projektov venovaných 
problematike zdravotného 
stavu obyvateľstva  

výstup počet 38 35 29 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol ukazovateľ reálne naplnený na 121 % (na základe 
hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu),  t. j v 35 
projektoch je vykazované plnenie ukazovateľ „Objem finančných 
prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike 
zdravotného stavu obyvateľstva“. Skutočný stav ukazovateľa sa 
vykazuje z celkových oprávnených výdavkov. Súhrnná cieľová 
hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch bola 38 
(t. j. 131 % z celkovej cieľovej hodnoty), t. j. 38 predstavuje počet 
projektov, ktoré majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem FP 
poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu 
obyvateľstva. 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch:11. 
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PO 4 Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

12 

Percento finančných 
prostriedkov z celkového 
množstva financií 
alokovaných (v OP) na 
realizáciu projektov 
venovaných problematike 
životného prostredia 

výstup % 2,747 1,860 1,1 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 169 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom 
súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 2,747 (t. j. 248 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 0,3. 

13 

Percento finančných 
prostriedkov z celkového 
množstva financií 
alokovaných (v OP) na 
realizáciu projektov 
venovaných problematike 
zdravotného stavu 
obyvateľstva 

výstup % 3,00 1,75 1,6 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 109 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom 
súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 3,00 (t. j. 188 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 0,44. 

Zdroj: RO 
Poznámka:  
*  - bez započítanej hodnoty čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ (keďže nie je delený na mužov a ženy) 
** - so započítanou hodnotou čiastkového projektového ukazovateľa „Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu“ 
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Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi č.5 

PO 
5 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31. 12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2013 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj Komentár 

SR 2013 

1 
Počet novovybudovaných 
budov a zariadení* 

výstup počet 10 5 7 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 71 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom 
súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 10 (t. j. 143% z celkovej cieľovej hodnoty).  
Ukazovateľ na úrovni projektu je výsledkový, vykazovaný v 
priebežných monitorovacích správach po splnení relevantných aktivít 
projektu – čiže koľko z celkového objemu vybudovali k danému  
termínu. 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 3. 

2 
Počet zrekonštruovaných 
budov a zariadení* 

výstup počet 120 75 41 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 183 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom 
súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 120 (t. j. 293% z celkovej cieľovej hodnoty).  
Ukazovateľ na úrovni projektu je výsledkový, vykazovaný v 
priebežných monitorovacích správach po splnení relevantných aktivít 
projektu – čiže koľko z celkového objemu zrekonštruovali k danému  
termínu. 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 52. 

3 

Počet organizácií so 
zmodernizovaným vnútorným 
vybavením súvisiacim so 
vzdelávacím procesom 

výstup počet 20 13 24 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 54 % (na 
základe hodnôt z priebežných monitorovacích správ projektu), pričom 
súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 20 (t. j. 83 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v  riadne ukončených projektoch: 6. 

4 
Počet študentov, ktorí majú 
prospech z kvalitnejšej 
infraštruktúry 

Výsledok/ core 
pre SFC2007 

počet 563 859 196 404 363 750 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 54 %.  
Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených 
projektoch bola 563 859 (t. j. 155 % z celkovej cieľovej hodnoty). 
Dosiahnutý výsledok v riadne ukončených projektoch: 196 404. 

5 
Počet zazmluvnených 
projektov v opatrení 5.1 

core pre 
SFC2007 

počet N/A 60 60 
MŠVVaŠ 

SR,  
ITMS 

K 31.12.2013 bol daný ukazovateľ reálne naplnený na 100%.  
K 31. 12. 2013 bolo riadne ukončených 33 projektov. 
 

Zdroj: RO 
 

* po revízii OPVaV nový ukazovateľ, ktorý vznikol rozdelením merateľného ukazovateľa Počet novovybudovyných a zrekonštruovaných budov a zariadení 
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Definícia  core ukazovateľov na úrovni OP: 
 

1. Počet projektov (výstup/core 4 - Počet projektov výskumu a vývoja) – hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním počtu zazmluvnených projektov v rámci prioritných osí 1 až 4 (bez 
mimoriadne ukončených projektov) od začiatku programového obdobia k sledovanému dátumu. Nejde o ukazovateľ na úrovni projektu, takže cieľ stanovený prijímateľmi z uzatvorených zmlúv 
nie je možné určiť. 

 
2. Počet zazmluvnených projektov v prioritnej osi č. 5 predstavuje zároveň hodnotu core ukazovateľa Počet vzdelávacích projektov“ v databáze SFC2007, keďže v tomto prípade ide o projekty so 

vzdelávacou infraštruktúrou – hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním počtu zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi 5.  
 

3. Počet projektov priamej investičnej pomoci pre MSP (výstup/core 7) – hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním počtu zazmluvnených projektov, v ktorých sú malé a stredné podniky (SME) 
prijímateľmi, ako aj zazmluvnené projekty, kde SME sú partnermi. 
 

4. Počet projektov týkajúcich sa informačnej spoločnosti (výstup/core 11)- hodnota ukazovateľa je zhodná s hodnotou ide o ukazovateľa  HP IS "Počet projektov s príspevkom k HP IS". 
 

5. Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou (výsledok/core 5 - Počet projektov spolupráce podnikov a výskumných 
inštitúcií)   -  hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním počtu zazmluvnených projektov v opatreniach 2.2 / 4.2, ku ktorým sa priráta i hodnota (ak je relevantné) dopadového ukazovateľa – 
Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou - uvedená pod č. 58 v sade ukazovateľov na úrovni projektu pre príslušné opatrenia. Cieľovú 
hodnotu stanovenú prijímateľmi v zmluvách o NFP možno získať len z časti – z dopadového ukazovateľa. Cieľom tých projektov, ktoré majú zazmluvnený dopadový ukazovateľ „Počet projektov 
spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou“ (s určenou cieľovou hodnotou) je v konečnom dôsledku vznik nových projektov spolupráce VV inštitúcií so 
spoločenskou a hospodárskou praxou.  
 

 
6. Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov (dopad/core 1; 6 - Pracovné miesta vytvorené pre výskum a vývoj) - hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním jednotlivých 

relevantných základných projektových ukazovateľov dopadu zo sád projektových ukazovateľov v opatreniach 1.1 / 3.1, 2.1 / 4.1, 2.2 / 4.2, ich agregovaním na vyššiu úroveň v zmysle  tabuliek 
v Programovom manuáli k OPVaV, ktoré definujú spôsob agregovania ukazovateľov na úroveň jednotlivých opatrení a osí.  
Sčítavajú sa 2 dopadové projektové ukazovatele: 
- Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy  
- Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži 
Cieľ stanovený prijímateľmi možno napočítať zo zmlúv o NFP a skutočné hodnoty ukazovateľov sa sledujú v následných monitorovacích správach. 
Ukazovateľ vypovedá o počte pracovných miest pre výskumníkov, ktoré boli vytvorené na základe implementácie relevantného projektu. Hodnota ukazovateľa bude naplnená až po ukončení 
realizácie projektu. Prijímateľ dokladuje vytvorené pracovné miesto potvrdením o zamestnaní vydané štatutárnym orgánom právnickej osoby, kde je príslušná osoba zamestnaná.  
 

7.   Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej infraštruktúry (výsledok/core 37 - Počet študentov využívajúcich pomoc)  -  hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním troch 
základných dopadových ukazovateľov na úrovni projektu v PO 5. Cieľ stanovený prijímateľmi možno napočítať zo zmlúv o NFP a skutočné hodnoty ukazovateľov sa sledujú v následných 
monitorovacích správach (t. j. až po roku od  ukončenia realizácie projektu). Ukazovateľ vypovedá o počte študentov, ktorí majú prospech z ubytovacej, športovej a stravovacej infraštruktúry, 
vybudovanej na základe realizácie daného projektu. (Core ukazovateľ len pre SFC 2007) 
 
8.  Vyvolané investície (výsledok/core 10) – hodnota ukazovateľa predstavuje celkový objem súkromných zdrojov v schválených žiadostiach o platbu v rámci projektov realizovaných v 
podnikoch (merná jednotka je mil. EUR).   
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Spôsob napočítavania hodnôt nižšie uvedených ukazovateľov: 
 

 Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory – hodnota uvedeného ukazovateľa sa napočíta sčítaním nasledovných výsledkových a dopadových 
ukazovateľov na úrovni projektu v prioritnej osi 1- 4:   
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy  
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži 
(študent doktorandského štúdia - študent prijatý na doktorandské štúdium s cieľom získania vedecko-akademickej hodnosti PhD., v dotknutej organizácii /prijímateľ a partner v projekte/, v 
dennej-internej alebo externej forme, u ktorého toto štúdium prebieha v súlade s príslušnou legislatívou, a toto štúdium už bolo začaté a súčasne nebolo ukončené. Študijná a/alebo výskumná 
aktivita osoby musí byť priamo alebo nepriamo spojená s oprávnenými výdavkami predmetného projektu.)  
 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži 
(výskumník - zamestnanec dotknutej organizácie, ktorý v deň začiatku realizácie aktivity projektu  (v ktorej je zapojený) nedosiahol/má viac ako  35 rokov, a zároveň je  organizačne začlenený 
ako výskumný pracovník /asistent, odborný asistent, docent, profesor, výskumný pracovník/ potrebné dožadovať  aj dátum narodenia) 
 
Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu (v opatreniach 2.1/4.1) 
(výskumník - asistent, odborný asistent, docent, profesor, výskumný pracovník inej organizácie ako prijímateľ a jeho  partneri v danom projekte) 
  
Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - ženy  
Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - muži  
Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - ženy 
Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - muži  
(výskumník - zamestnanec dotknutej organizácie, ktorý v deň začiatku realizácie aktivity projektu  (v ktorej je zapojený) nedosiahol/ má viac ako  35 rokov, a zároveň je organizačne začlenený 
ako výskumný pracovník (asistent, odborný asistent, docent, profesor, výskumný pracovník). potrebné dožadovať aj dátum narodenia) 
 

 
 Počet publikácií v odborných časopisoch -  hodnota uvedeného ukazovateľa sa napočíta sčítaním nasledovných výsledkových a dopadových ukazovateľov na úrovni projektu v prioritnej osi 

1- 4:   
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 
("publikácia: verejne publikovaný výstup /uvedený publikovaný výstup je chápaný ako článok t.j. je zložka z celkového časopisu) opatrený ISBN/ISSN; verejne publikovaný: dielo intelektuálneho, 
inštruktívneho, informatívneho, alebo umeleckého charakteru, ktoré je reprodukované vo viacnásobných exemplároch, má ľubovoľnú formu alebo nosič a je určené na predaj, požičiavanie alebo 
bezplatnú distribúciu, všeobecnú alebo obmedzenú. Pri knihách, zborníkoch, časopisoch sa za dolnú hranicu verejného publikovania považuje 50 exemplárov. Pre dizertačné a habilitačné práce, 
výskumné správy a elektronické dokumenty sa požaduje ako minimálna podmienka zverejnenia dostupnosť dokumentu v akademickej knižnici alebo v univerzitnej počítačovej sieti. Dokument sa 
pokladá za zverejnený, ak je trvale dostupný vo verejnej distribučnej sieti alebo v inštitúcii typu knižnica, archív a pod."/ nekarentovaný časopis: odborný alebo vedecký časopis NE-registrovaný a 
NE-spracovávaný službou ISI Current Contents a NE-vyhľadateľný v niektorej zo 7 tematických sérií Current Conternts Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge.) 
 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 
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("publikácia: verejne publikovaný výstup opatrený ISBN/ISSN; verejne publikovaný: dielo intelektuálneho, inštruktívneho, informatívneho, alebo umeleckého charakteru, ktoré je reprodukované 
vo viacnásobných exemplároch, má ľubovoľnú formu alebo nosič a je určené na predaj, požičiavanie alebo bezplatnú distribúciu, všeobecnú alebo obmedzenú. Pri knihách, zborníkoch, 
časopisoch sa za dolnú hranicu verejného publikovania považuje 50 exemplárov. Pre dizertačné a habilitačné práce, výskumné správy a elektronické dokumenty sa požaduje ako minimálna 
podmienka zverejnenia dostupnosť dokumentu v akademickej knižnici alebo v univerzitnej počítačovej sieti. Dokument sa pokladá za zverejnený, ak je trvale dostupný vo verejnej distribučnej 
sieti alebo v inštitúcii typu knižnica, archív a pod." Nerecenzované vedecké periodikum a zborník: vedecké, odborné, alebo profesijne zamerané periodikum nezahrnuté v zozname Current 
Contents, kde príspevky nepodliehajú pred zverejnením procesu recenzie/lektoringu) 
 
Počet publikácií v karentovaných časopisoch 
("publikácia: verejne publikovaný výstup opatrený ISBN/ISSN; verejne publikovaný: dielo intelektuálneho, inštruktívneho, informatívneho, alebo umeleckého charakteru, ktoré je reprodukované 
vo viacnásobných exemplároch, má ľubovoľnú formu alebo nosič a je určené na predaj, požičiavanie alebo bezplatnú distribúciu, všeobecnú alebo obmedzenú. Nachádza sa v databáze - 
Current Conternts Connect. Pri časopisoch sa za dolnú hranicu verejného publikovania považuje 50 exemplárov. Pre dizertačné a habilitačné práce, výskumné správy a elektronické dokumenty 
sa požaduje ako minimálna podmienka zverejnenia dostupnosť dokumentu v akademickej knižnici alebo v univerzitnej počítačovej sieti. Dokument sa pokladá za zverejnený, ak je trvale 
dostupný vo verejnej distribučnej sieti alebo v inštitúcii typu knižnica, archív a pod." Karentovaný časopis: odborný alebo vedecký časopis registrovaný a spracovávaný službou ISI Current 
Contents a vyhľadateľný v niektorej zo 7 tematických sérií Current Conternts Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge.) 
 
Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 
("publikácia: verejne publikovaný výstup opatrený ISBN/ISSN; verejne publikovaný: dielo intelektuálneho, inštruktívneho, informatívneho, alebo umeleckého charakteru, ktoré je reprodukované 
vo viacnásobných exemplároch, má ľubovoľnú formu alebo nosič a je určené na predaj, požičiavanie alebo bezplatnú distribúciu, všeobecnú alebo obmedzenú. Pri knihách, zborníkoch, 
časopisoch sa za dolnú hranicu verejného publikovania považuje 50 exemplárov. Pre dizertačné a habilitačné práce, výskumné správy a elektronické dokumenty sa požaduje ako minimálna 
podmienka zverejnenia dostupnosť dokumentu v akademickej knižnici alebo v univerzitnej počítačovej sieti. Dokument sa pokladá za zverejnený, ak je trvale dostupný vo verejnej distribučnej 
sieti alebo v inštitúcii typu knižnica, archív a pod." Recenzované vedecké periodikum a zborník: vedecké periodikum nezahrnuté v zozname Current Contents, kde príspevky podliehajú pred 
zverejnením procesu recenzie/lektoringu minimálne dvomi nezávislými odborníkmi vo vednom odbore na ktorý je publikácia zameraná; nezávislý odborník: minimálne docent; nie je spoluautorom 
posudzovanej publikácie a mal by byť zamestnancom inej organizácie.) 
 
RO akceptuje len takú hodnotu publikačného výstupu, ktorá reálne zodpovedá  percentuálnemu podielu relevantného projektu OPVaV na hodnote 1,0, tzn. jeho príslušnej časti definovanej 
percentuálnym podielom z celého jedného publikačného výstupu.. Pri každej uvedenej grantovej schéme musí byť preto uvedený percentuálny podiel na financovaní publikačného výstupu, 
pričom celkový súčet jednotlivých percentuálnych podielov musí byť 100%. Tzn., ak je v rámci publikačného výstupu deklarovaných napr. 7 grantových schém a pre relevantný projekt OPVaV je 
priradená hodnota 75%, počíta sa za hodnotu napĺňania merateľného ukazovateľa pomerná časť, tzn. 0,75 publikačného výstupu. V prípade, ak by bola v publikačnom výstupe uvedená len 
jedna grantová schéma, tzn. relevantný projekt OPVaV a minimálne 1 spoluautor je financovaný z relevantného projektu, počíta sa za hodnotu napĺňania merateľného ukazovateľa pomerná 
časť, tzn. 1,0 publikačného výstupu. V danom kontexte sa už neskúma percentuálny podiel vzhľadom na počet spoluautorov financovaných z relevantnej grantovej schémy – projektu OPVaV.  

 
 Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené - uvedený ukazovateľ je sledovaný v schválených rozpočtoch projektov (oprávnených výdavkov) v rámci prioritných osi 1-4 - obstaranie 

zariadenia, vybavenia strojov, prístrojov, laboratórnych zariadení, informačno-komunikačných technológií, vrátane technického zhodnotenia  a pod. – nemyslí sa tým nevyhnutné stavebné 
zhodnotenie budov. Musia byť v súlade s formuláciou uvedeného ukazovateľa, t.j. musia technicky zhodnocovať inštitúciu z hľadiska VaV. Napočítavané sú len inštitúcie (jedna inštitúcia môže 
mať i viac projektov) a nie projekty. Ukazovateľ sa nezazmluvňuje, nie je v sadách projektových ukazovateľov, takže nie je možné získať cieľovú hodnotu stanovenú prijímateľmi a sledovať jej 
napĺňanie v priebežných monitorovacích správach. Preto sa nedá určiť cieľ stanovený prijímateľmi.  

 
     Počet projektov podpory sietí pracovísk výskumu a vývoja – hodnota uvedeného ukazovateľa sa získa narátaním počtov zazmluvnených projektov v  opatreniach 2.1/4.1. Ukazovateľ sa 

klasicky nezazmluvňuje, nie je v sadách projektových ukazovateľov, takže nie je možné získať cieľovú hodnotu stanovenú prijímateľmi a sledovať jej napĺňanie v priebežných monitorovacích 
správach.  
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 Počet projektov venovaných problematike životného prostredia  - hodnota uvedeného ukazovateľa sa získa zrátaním projektov, ktoré vykazujú ukazovateľ „Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ v rámci prioritnej osi 1-4. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia“ sa vykazuje z celkových oprávnených výdavkov. Cieľová hodnota sa získava sčítaním projektov, ktorý majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem finančných 
prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia“ v rámci prioritnej osi 1- 4. 

 
 Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva - hodnota uvedeného ukazovateľa sa získa zrátaním projektov, ktoré vykazujú ukazovateľ „Objem finančných 

prostriedkov poskytnutých na projekty venované zdravotnému stavu obyvateľstva“ v rámci prioritnej osi 1- 4. Skutočný stav ukazovateľa „Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty 
venované zdravotnému stavu obyvateľstva“ sa vykazuje z celkových oprávnených výdavkov. Cieľová hodnota sa získava sčítaním projektov, ktorý majú zazmluvnený ukazovateľ „Objem 
finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované zdravotnému stavu obyvateľstva“ v rámci prioritnej osi 1- 4. 

 
 Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia – hodnota uvedeného 

ukazovateľa vzniká podielom objemu finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia  (z celkových oprávnených výdavkov) a celkového NFP 
OPVaV (1 422 841 617€) - v rámci prioritnej osi 1- 4. 

 
 Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva – hodnota 

uvedeného ukazovateľa vzniká podielom objemu finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva (z celkových oprávnených výdavkov) 
a celkového NFP OPVaV (1 422 841 617€) - v rámci prioritnej osi 1- 4. 

 
 Počet novovzniknutých spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú výskumníci - spin-off sú organizačné jednotky, firmy, ktoré vznikajú na základe odčlenenia istej činnosti alebo 

skupiny ľudí z primárnej organizácie ("materskej" firmy). Takouto primárnou organizáciou môže byť aj vysoká škola. Zároveň však platí, že primárna organizácia si zachováva spravidla 
dominantný vplyv na činnosť novo založenej organizácie. Spin offs, ktoré sa vyčleňujú na vysokej škole alebo organizácii výskumu a vývoja štátneho sektora sa vytvárajú za účelom 
komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja. Vytvorenie sa dokladuje zriaďovacou listinou, preukazuje organizačnou štruktúrou a relevantnými dokumentmi, pracovnými zmluvami 
zamestnancov (súčasťou musí byť pracovná náplň), dohodou o vykonaní práce.   
 

 
 Počet patentových prihlášok EPO (European Patent Office) - patentová prihláška je formálna prihláška patentu na vynález (vrátane všetkých príloh) zaručujúca prioritu v definovanom 

rozsahu a podaná v súlade s podmienkami definovanými príslušným patentovým úradom. Dokladuje sa štatutárom overenou fotokópiou dokladu o udelení predmetnej ochrany príslušným 
úradom, resp. jednoznačný doklad o autorstve diela.   

 
 Počet zrekonštruovaných budov a zariadení“ a „Počet novovybudovaných budov a zariadení"  - napĺňanie týchto ukazovateľov sa sleduje pomocou:  

1. predložených ŽoP (t. j. čerpanie v rámci aktivít, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu/vybudovanie budov, čerpanie v rámci výkazu výmer) 
2. fotodokumentácie predloženej v rámci priebežných monitorovacích správ (t. j. priebeh rekonštrukcie/výstavby) 
3. kontrolou na mieste  
Tieto ukazovatele sa nevykazujú čiastkovo, naplnená hodnota musí byť celé číslo. Prijímateľ môže vykázať plnenie ukazovateľa už priebehu realizácie aktivít projektu, záleží na tom, ako má 
naplánované aktivity. Skonštatovať, že vykázaná hodnota ukazovateľa je v poriadku, možno len na základe bodov uvedených vyššie. Ak budova bola zrekonštruovaná/novovybudovaná, projekt 
je vo fáze - riadne ukončený, tzn. že hodnoty sú poskytnuté z následnej monitorovacej správy. 

 
 
Merateľný ukazovateľ dopadu - formalizované zobrazenie následkov projektu/programu, ktoré prekračuje rámec bezprostredných účinkov pomoci intervencie. Na výsledné hodnoty merateľných 
ukazovateľov dopadu má veľký vplyv externé prostredie (napr. dopyt, zmena legislatívy a pod.), t.j. ich hodnoty predstavujú kvalifikovaný odhad, ktorý sa nemusí naplniť. Hodnoty ukazovateľov dopadu na 
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úrovni projektu prijímateľ vykazuje v následných monitorovacích správach. Hodnoty ukazovateľov prijímateľ nevykazuje v priebežných monitorovacích správach ani v záverečnej monitorovacej správe 
(ITMS to neumožňuje).  
Systém riadenia ŠF a KF: „Predkladanie Následnej monitorovacej správy projektu (s výnimkou projektov technickej pomoci podľa ods. 14 tejto kapitoly) prijímateľom počas obdobia udržateľnosti projektu, 
t.j. počas 5 rokov (príp. 3 rokov v prípade, ak RO svojím rozhodnutím skrátil obdobie  udržateľnosti projektov realizovaných malými a strednými podnikmi v súlade s čl. 57 ods. 1všeobecného nariadenia 
na tri roky) od ukončenia realizácie projektu (ukončenie realizácie projektu zahŕňa ukončenie realizácie aktivít projektu, t. j. ukončenie vecnej realizácie projektu, ako aj ukončenie finančnej 
realizácie projektu), minimálne každých 12 mesiacov a to do 15.dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom následnej monitorovacej správy, je 
mesiac ukončenia realizácie projektu (t.j. ak bola realizácia projektu ukončená napr. 23. januára, monitorovaným obdobím je obdobie od 1. januára do 31. decembra daného roku a prvá následná 
monitorovacia správu projektu sa predkladá v termíne do 15. januára nasledujúceho roku). V prípade, ak k ukončeniu realizácie projektu došlo neskôr ako k ukončeniu realizácie aktivít projektu, RO 
zabezpečí, aby prvá následná monitorovacia správa zahŕňala okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu do ukončenia realizácie projektu.“ 
 
Merateľný ukazovateľ výsledku - formalizované zobrazenie priamych a okamžitých účinkov pomoci (intervencií), t. j. účinkov, ktoré priniesol projekt alebo program. Cieľové hodnoty merateľných 
ukazovateľov výsledku projektu sú vždy záväzné. Hodnoty ukazovateľov výsledku na úrovni projektu prijímateľ vykazuje v priebežných monitorovacích správach a v záverečnej monitorovacej správe.  
 
Merateľný ukazovateľ výstupu - formalizované zobrazenie prác, služieb a tovarov, ktoré boli spolufinancované NFP počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného alebo vecného hľadiska na 
úrovni opatrenia/prioritnej osi/operačného programu. 
 
Ukončený projekt – je projekt, ktorý je finančne vysporiadaný, t. j. bola uskutočnená záverečná platba. 


