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UvoD

Predlozena Vyro¢na sprava o vykonévani opera¢ného programu Vyskum a vyvoj za rok 2013
(dalej aj ,,Vyrocna sprava®) bola vypracovana Riadiacim organom pre operacny program
Vyskum a vyvoj v stlade s poziadavkami ¢l. 67 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 z 11. jula
2006 (d’alej aj ,,vSeobecného nariadenia®) a prilohy XVIII nariadenia ES ¢. 1828/2006, na
zaklade nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) 1081/2006 a nariadenia Komisie (ES)
¢. 846/2009, Systému riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu pre programové
obdobie 2007-2013 (d’alej aj ,,Systém riadenia SF a KF*), Systému finan¢ného riadenia
Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 (dalej aj
,Systém finanéného riadenia SF a KF*) a v zmysle Metodického pokynu CKO &. 9/2010 k
obsahu vyro¢nej a zaverecnej spravy o vykondvani operacného programu (aktualizacia €. 5).

Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR ako RO vypracovalo Vyro¢nu spravu
Vv spolupraci so sprostredkovatel'skym organom pod riadiacim organom, ktorym je Agentira
Ministerstva Skolstva vedy, vyskumu a Sportu SR pre Strukturdlne fondy Eurdpskej unie,
platobnou jednotkou a certifikanym organom, organom auditu, ktorym je Ministerstvo
financii SR.

Vyro&na sprava® informuje o stave implementécie operaéného programu Vyskum a vyvoj a je
hlavnym vychodiskom pre postidenie vysledkov dosiahnutych za kalendarny rok 2013. Je
roz¢lenend do 6 Casti:
1. Identifikacia
Prehlad realizacie operaéného programu
Realizacia podla prioritnych osi
Horizontalne priority
Technicka pomoc
Informovanost’ a publicita

ook wn

Po jej schvéleni Monitorovacim vyborom pre vedomostni ekonomiku bude predlozena
Europskej komisii.

! Vyro&né spravy o vykonavani OPVaV za roky 2007 — 2012 sa nachédzaji na webovom sidle MSVVaS SR
http://www.minedu.sk/vyrocne-spravy-op-vyskum-a-vyvoj/
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1 IDENTIFIKACIA

OPERACNY Prislusny ciel’ Konvergencia,

PROGRAM Regiondlna
konkurencieschopnost’ a
zamestnanost’

Prislu$né opravnena oblast’ NUTS Il - Zapadné Slovensko
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2 PREHLAD REALIZACIE OPERACNEHO PROGRAMU

Operacny program Vyskum a vyvoj je jeden z dominantnych pilierov financovania vedy a
vyskumu zo $trukturalnych fondov EU. Za poslednych sedem rokov bola na Slovensku
vedecko-vyskumna oblast vyrazne podporenda MSVVaS SR a ASFEU prostrednictvom
implementovanych 442 dopytovo-orientovanych projektov a 12 narodnych projektov
v hodnote NFP 1,41 mld. EUR, v ramci 42 vyhlasenych vyziev v celkovej alokacii NFP 1,73
mld. EUR, ¢o predstavuje viac ako 99% alokacie na obdobie 2007 — 2013.

Formou nenavratnych finan¢nych prispevkov, ktoré uspesni ziadatelia na projekt dostali, sa
podarilo zvysit' investicie do technického rozvoja, podporit’ siete excelentnych pracovisk
vyskumu a vyvoja, ako aj zmodernizovat a skvalitnit’ technickll infrastruktaru
a Vv neposlednom rade nastartovat’ spolupracu akademického a podnikatel’ského sektora.

OPVaV podporoval zriad'ovanie vyskumnych centier v priemysle, vratane podpory realizacia
spolo¢ného akademicko-priemyselného vyskumu a vyvoja. O tento typ projektov bol velky
zaujem, pricom tak, ako bolo mozné identifikovat’ prioritné smery vyskumu a vyvoja, bolo
mozné identifikovat’ aj priemyselné odvetvia, z ktorych pochddzaju podniky majiice o tento
typ aktivit zdujem.

Projekty realizované z OPVaV dalej prispeli ku skvalitneniu vzdeldvania na vysokych
Skoléach, k budovaniu IKT sieti, ako aj k regionalnej konkurencieschopnosti.

Z hl'adiska podpory vyskumnej infrastruktiry mézeme projekty rozdelit’ do 8 typov:
e centrd excelentnosti

e vyskumno-vyvojové centra (priemysel — akademicka sféra)

e kompetenéné centra (vel'ké konzorcid akademickej sféry a priemyslu)

e projekty aplikované¢ho vyskumu a transferu technolégii

o projekty obnovy infrastruktiry vysokych §kol

e modernizacia pristrojového vybavenia

e narodné projekty

o univerzitné vedecké parky a vyskumné centra.

Dopytovo-orientované projekty a narodné projekty vyskumu a vyvoja v €islach:

« 102 projektov podpory centier excelentnosti vo vyske takmer 224,4 mil. EUR

e 135 projektov aplikovaného vyskumu pre verejny sektor vo vyske 100,5 mil. EUR

« 100 projektov aplikovaného vyskumu pre sukromny sektor vo vyske 205,1 mil. EUR

e 60 projektov infrastruktary vysokych §kol vo vyske 262,6 mil. EUR

o 33 projektov infrastruktury vyskumu a vyvoja vo vyske 88,4 mil. EUR

e 2 projekty JEREMIE vo vyske 29,4 mil. EUR

e 12 narodnych projektov vo vyske 110,3 mil. EUR

e 12 projektov univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier vo vyske 390,3 mil.
EUR

Okrem implementacie projektov v ramci OPVaV je RO OPVaV v zmysle uznesenia vlady SR
¢. 139/2013 k Navrhu Struktury operaénych programov financovanych z Eurdpskych
Strukturdlnych a investi¢nych fondov na programové obdobie 2014 — 2020 zodpovedny za
pripravu opera¢ného programu Vyskum a inovacie (dalej len ,,OPVal*) pre programové

obdobie 2014 — 2020.



2.1 Dosiahnuty vysledok a analyza dosiahnutého pokroku

Sahrnny stav k 31. 12. 2013

Od =zaciatku programového obdobia 2007 — 2013, bolo vyhlasenych 42 V}'Iziev2 na
predkladanie ZoNFP, ztoho 28 bolo dopytovo-orientovanych vyziev SORO, 5 dopytovo-
orientovanych vyziev MSVVaS SR, 2 pisomné vyzvania na implementaciu iniciativy
JEREMIE, 6 zrkadlovych pisomnych vyzvani na predlozenie narodnych projektov, 1pisomné
vyzvanie na narodny projekt.

Uvedené vyzvy sa podl'a zamerania delia na:

- infrastruktiru vyskumu a vyvoja (2 vyzvy), podporovanu v ramci PO 1,

- centra excelentnosti (7 vyziev), podporované v ramci PO 2 a 4;

- aplikovany vyskum pre verejny sektor (6 vyziev), podporovany v ramci PO 2 a 4,

- aplikovany vyskum pre sikromny sektor (8 vyziev), podporovany v ramci PO 2 a 4;

- budovanie univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier, podporované v ramci
PO 2 a4 (4 vyzvy);

- budovanie vyskumno-vyvojovych centier pre inteligentni Specializaciu, podporované
v ramci PO 2 (1 vyzva);

- budovanie efektivneho systému informacnej podpory vyskumu a vyvoja vV SR na baze
elektronickych informac¢nych zdrojov, podporované v rdmci PO 2 a 4 (1 vyzva);

- vybudovanie/dobudovanie Datového centrum pre vyskum a vyvoj, podporované v ramci
PO 1a3 (1 vyzva);

- vybudovanie technologickej zakladne na baze masivno-paralelnych a gridovych
vypoctovych systémov, podporované v ramci PO 1 a 3 (1 vyzva),

- iniciativu JEREMIE, podporovana v ramci PO 2 a 4 (2 vyzvy);

- vytvorenie a implementacia systému narodnej podpory transferu technologii a poznatkov
nadobudnutych vyskumno-vyvojovou ¢innostou do hospodarskej a spolocenskej praxe,
podporované v ramci PO 2 a 4 (1 vyzva);

- zabezpecenie informacnej podpory vybranych, najkvalitnejSich vyskumno-vyvojovych
institacii v SR, podporovana v ramci PO 2 a 4 (1 vyzva);

- navrhnutie a implementacia narodného systému pre popularizaciu vedy a techniky,
podporovana v ramci PO 2 a 4 (1 vyzva);

- podporu zriadenia a rozvoja Narodného podnikatel’ského centra na Slovensku — I. etapa,
podporovana v ramci PO 4 (1 vyzva);

- infraStruktaru vysokych §kol (5 vyziev), podporovanu v rdmcei PO 5.

Najviac projektov (135) bolo zameranych na aplikovany vyskum pre verejny sektor.
Od roku 2009 prispeli eurofondy k budovaniu a obnove prvych $pickovych pracovisk —
centier excelentnosti (CE). Na ich podporu bolo zameranych 102 projektov vo vyske 217,67
mil. EUR. K 31. 12. 2013 bolo ukoncenych 52 projektov. Podporeny bol vznik 67 centier
excelentnosti (CE), a to prostrednictvom 7 vyziev. Vytvorené centra excelentnosti boli
zamerané prevazne na vyskum v oblasti zdravia a kvality Zivota, ochrany Zivotného
prostredia, znalostnych technolégii, progresivnych materidlov a technoldgii a biotechnoldgii.
CE predstavuju prvy krok k budovaniu integrovanejSej vyskumnej infrastruktiry. Zaroven sa
v nich zacali vytvarat' spoluprice medzi jednotlivymi partnermi, ktoré sa vyuzivali aj
Vv ostatnych projektoch.

Kompetenéné centra (KC) st prvym skutoénym krokom v OPVaV k budovaniu vicsich
projektov integrujucich viac partnerov z roznych sektorov. Na Slovensku vzniklo 8 KC v 4

229 pisomnych vyzvani na projekty technickej pomoci vo vyke 28,86 mil. EUR
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krajoch (z toho 3 v BSK, ostatné st nadregionalne), ale partneri v projektoch st alokovani vo
vietkych ostatnych VUC. Celkovo je do rieSenia tychto projektov zapojenych 74 organizécii
zo vsetkych sektorov. Alokované rozpocty pre 8 KC predstavuju 57,59 mil. €. KC su
zamerané v prioritnej oblasti biomedicina a biotechnoldgie, materidly a nanotechnologie,
informacné a komunika¢né technologie a priemyselné technologie.

Projekty aplikovaného vyskumu a transferu technolégii boli podporené v ramci 6 vyziev.
V porovnani s typmi projektov ide 0 mensie projekty s rozpo¢tami od 0,5 do 0,94 mil. EUR.
Najviac participacii v tychto projektoch je v BSK (71), KSK (44) a ZSK (32). BSK ma4 aj
najvyssi rozpocet projektov. Z hladiska priorit VaV sa projekty riesia predovsetkym v oblasti
biomediciny a biotechnoldgii, ochrany Zzivotného prostredia, potravin a pol'nohospodarstva
a udrzatel’nej energie a energetiky.

Okrem vyziev zameranych na budovanie vyskumnej infrastruktary (CE, KC a vedecké parky)
aspoluprace medzi akademickymi inStiticiami a podnikatel'mi, bolo vramci OPVaV
vyhlasenych aj 6 vyziev na podporu aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii.
ISlo o zrkadlové vyzvy v BSK a ostatnych krajoch (2.2./01, 2.2/02, 2.2./04 a 4.2./01, 4.2/02,
4.2./04). Opravnenymi ziadateImi boli univerzity, SAV a jej ustavy, rezortné vyskumné
ustavy amimovladne organizacie. V projektoch bolo umoZnené partnerstvo, ale nie
S priemyselnymi partnermi. Tento institit sa v projektoch vel'mi nevyuzival. Projekty vyziev
2.2./02 a4.2./04 boli zamerané na podporu aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu
technologii v oblasti energie a energetiky. ISlo pritom v priemere 0 najvicsie projekty
vyhlasené v tychto vyzvach, ked’ priemerny rozpocet projektu je 3,24 mil. EUR. V porovnani
S ostatnymi vyzvami v OPVaV a vyvoj islo o mensie projekty, ked’ maximalna vyska NFP na
jeden projekt predstavovala 497 908 EUR pri prvej vyzve a 940 000 EUR pri tretej.

Vyskumno-vyvojové centra (VVC) predstavuji prvé viacSie projekty zamerané na
spolupracu medzi akademickymi a priemyselnymi partnermi. V S$tyroch vyzvach v bol
podporeny vznik 56 VVC s celkovou vyskou NFP 108,9 mil. EUR, zameranych na oblast’
zdravia a kvality Zivota, ochrany Zivotného prostredia, progresivnych materidlov a
technologii, znalostnych technologii a energie a energetiky.

Obnova vzdelavacej infrastruktiary vysokych $kol

Vdaka podpore infrastruktiry vysokych §kol sa zvySila kvalita vzdelavania a zlepsili
podmienky vzdelavacieho procesu na vysokych Skoldch. V ramci obnovy vzdelavacej
infrastruktiry vysokych §kél bolo podporenych celkovo 60 projektov, z toho najviac v ZSK a
KSK (13). Naopak iba jeden projekt bol podporeny v TNSK. Projekty boli zamerané okrem
obnovy materidlnej infrastruktiry aj na zlepSenie IKT vybavenia. Hlavnym zamerom tohto
opatrenie bolo zlepSenie technickej priestorovej infrastruktury. Do vyziev sa vSak nemohli
zapojit’ bratislavské univerzity napriek tomu, Ze ¢elia podobnym problémom so zastaranymi
budovami ako vyskumné organizacie v ostatnych regionoch. Negativnym dosledkom
implementacie projektov vzdeldvacej infrastruktury vysokych 8kol bolo umelé delenie
infraStruktury vysokych §kol na iba vzdeldvaciu a iba vyskumna cast infrastruktary a
pristrojového vybavenia.

K 31. 12. 2013 bolo v ramci prioritnej osi 5 evidovanych 33 tuspeSne zrealizovanych
projektov, ktorych prinosom si novovybudované a zrekonStruované budovy a
zmodernizované a zrekon$truované vyucovacie priestory.

Modernizacia pristrojového vybavenia

ISlo o projekty, ktorych cielom nebolo vytvaranie ziadnych novych vyskumnych centier, ale
iSlo o obnovu, modernizdciu  existujucej, resp. nakup novej vyskumnej
infrastruktary/pristrojov. Kym v ostatnych projektov bolo cielom projektu jednak nakup
infrastruktary, ako aj realizacia vyskumnych aktivit, v tomto type projektov sa po obstarani
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planovej vyskumnej infraStruktary projekt samotny kon¢i a az po jeho ukonceni sa planuje
realizdcia vyskumnych aktivit. V rdmci tohto typu projektov boli zrealizované 2 vyzvy
zamerané na modernizaciu pristrojového vybavenia. Podporenych bolo celkovo 35 projektov,
z ktorych az 11 bolo zameranych na ochranu zivotného prostredia, pol'nohospodarstvo a
kvalitu potravin. Tak ako v obnove vzdelavacej infrastruktary vysokych skol, ako aj v
modernizacii pristrojového vybavenia neboli inStiticie vykonavajice svoj vyskum v BSK
opravnenymi organizaciami.

Budovanie univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier

Univerzitne vedecké parky (UVP) budu vyskumné pracoviskd najlepSich slovenskych

univerzit resp. SAV, v ktorych sa bude realizovat’ $pickovy aplikovany vyskum a zabezpeci

sa prenos poznatkov z akademickej sféry do hospodarskej a spolocenskej praxe
prostrednictvom transferu technologii (licencie, spin-off, alebo iné¢ formy spracovania
poznatkov).

V tomto zmysle je univerzitny vedecky park spravidla komplexnym projektom, ktory:

- sa zameriava na systematicky rozvoj izemia kI'icovych vedeckych institacii;

- buduje viactcelové vyskumné budovy;

- vytvara priestor pre akceleraciu idei a inkubdciu inovativnych firiem prostrednictvom
realizécie aplikovaného vyskumu;

- disponuje velmi kvalitnym, efektivhym vedeckym manaZzmentom, ktory vychadza z
dobrych skusenosti v renomovanych vedeckych parkoch a ktory zabezpeci kvalitné
riadenie a udrzateI'nost’ univerzitného vedeckého parku;

- nielen podporuje vyskum a vyvoj, ale aj poskytuje rozvojovy impulz regionu.

Projekty vyskumnych centier (VC) st projekty menej komplexného charakteru, ¢i uz z
hl'adiska rozvoja izemia alebo z hladiska Sirky jeho zamerania. Ide najmd o podporu
projektov:

- $pickovych laboratorii budovanych v konkrétnej vednej oblasti pre najlepSie vyskumné
inStitucie;

- ktoré maju za ciel’ zvysit kvalitu a prestiZ vyskumu a vyvoja v oblastiach relevantnych pre
spolo¢enskt a hospodarsku prax;

- ktoré disponujli vel'mi kvalitnym, efektivnym vedeckym manaZmentom, ktory vychadza z
dobrych skusenosti v renomovanych centrach a ktory zabezpeci kvalitné riadenie a
udrzatelnost’ vyskumného centra;

- ktoré podporia zlepSovanie prepdjania domaceho a zahrani¢ného vyskumu a pomozu
slovenskym institiciam aktivnejSie sa zapajat do vyskumnych aktivit a projektov
Vv europskom vyskumnom priestore.

Vyskum a vyvoj v praxi

Projekty OPVaV budu mat’ mimoriadny dopad a prinos pre vedeckt komunitu, hospodarstvo
a spolocnost’ aj po skonCeni ich rieSenia. V zmysle stanovenych cielovych hodndt
meratel'nych ukazovatel'ov v zmluvach o poskytnuti NFP vytvoria podporené projekty 683
novych pracovnych miest. Podstatne sa zlepsi kvalita vzdelavania, ked’ infrastruktaru bude
vyuzivat' 15 951 Studentov doktorandského Studia, ale aj pracovné podmienky samotnych
vyskumnikov. Az 90 074 vyskumnikov bude mat’ prospech z poskytnutej podpory. Z poctu 10
novovybudovanych budov a zariadeni a 120 zrekonstruovanych bude mat prospech celkovo
viac ako pol miliona Studentov. Predpoklada sa tiez publikovanie viac ako 19 108 clankov
V odbornych casopisoch, podanie 56 patentovych prihlasok EPO, 61 patentovych prihlasok
inych ako na EPO, 38 patentov udelenych USPTO a5 patentov udelenych inymi
organizaciami ako USPTO. Zo 160 prihladSok sa najviac patentovych prihlaSok predpoklada
podat’ v oblasti materidlového vyskumu a nanotechnolégii (28), biomediciny, biotechnologie
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a molekularnej mediciny (21), v oblasti udrzatel'nej energetiky a energie (19) a v oblasti
informaénych a komunika¢nych technologii (14). Predpoklada sa tiez vznik 47 novych spin-
off podnikov prevazne v oblasti IKT, elektrotechniky, molekularnej mediciny a biomediciny,
biofyziky, chemického a stavebného inZinierstva. RozClenenie patentov a spin-off/start-up
podl'a oblasti Specializacie popisuje Priloha ¢ 19. Celkovo bolo za OPVaV technicky
zhodnotenych 166 institucii.

Projekty realizované v rdmci OPVaV maju nielen kvantitativne, ale aj pozitivne kvalitativne
prinosy pre Slovensko a pre obyvatelov. Mnoh¢ projekty zviditel'nili SR i v medzinarodnom
meradle. Jednym z nich je skimanie slnecnej korony unikdtnym pristrojom zaktpenym z
eurofondov, ktory je jediny v Eurdpe. Dalsi pristroj astronémov (bolidovéd kamera) bol
zaCleneny do Europskej bolidovej siete, ktora sleduje dopady vicsich telies do atmosféry
alebo az na zemsky povrch. O spolupracu na vyskume poziadali vedcov zo SAV Americania.

Okrem priamych prinosov (vytvorenie pracovnych miest, zlepSenie vyskumu a infrastruktury)

sa predpokladaji aj mimoriadne pozitivne dopady v dlhodobom hladisku v oblasti

vzdelavania, VVI, ale najmi prostrednictvom zlepSenia konkurencieschopnosti. Mnohé z

projektov maju uz v sucasnosti vystupy realizované v praxi, pricom ide o nasledovné

prinosy:

- vznik novych pracovnych miest - nielen pre vyskumnikov;

- nové aj zrekonStruované budovy a zariadenia v rdmci budovania infrastruktary vysokych
skol;

- ZvySenie
Vv projekte;
zvySenie sukromnych investicii do oblasti vyskumu a vyvoja ako investicii vyvolanych
realizaciou projektov z OPVaV,

- zvySenie poctu prac Studentov/doktorandov, ktoré riesia konkrétne problémy praxe.

konkurencieschopnosti  priemyselného podniku prostrednictvom ucasti

Tabulka 1 porovnava plnenie vybranych meratelnych ukazovatelov s predchddzajicim
rokom a s cielom stanovenym v opera¢nom programe.

Tabulka 1 Prehlad plnenia vybranych meratel'nych ukazovatelov OPVaV k 31. 12. 2013

Cielova Ciel stanoveny Ciel stanoveny

ielova hodnota - . . . . ,

) na trovni ) prijimatelmi na ) prijimatel'mi na Dosiahnuta | Dosiahnuta

Nazov ukazovatela programu v OP zaklade uzatvorenych | zaklade uzatvorenych | hodnota hodnota
SR 2013 zmlav zmluv k 31.12.2012 | k 31.12.2013

k 31.12. 2012 k 31.12. 2013

Pocet

vyskumnikov, ktori

maji profesionalny 16 454 108 855 90 074* 12 463 16 307

prospech z

poskytnutej

podpory

Pocet publikacii v

odbornych 577 17 857 19108 4735 7518,16

Casopisoch

Pocet vytvorenych

pracovnych miest 478 599 683 3 25

pre vyskumnikov

Pocet patentovych

prihlaSok EPO 7 53 56 0 0

Pocet

novovzniknutych 72 19 47 0 0

spin-off malych
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podnikov, ktorych
zakladatel'mi su
vyskumnici

Pocet
novovybudovanych 7 10 10 5 5
budov a zariadeni

Pocet
zrekonstruovanych 41 120 120 56 75
budov a zariadeni

Pocet Studentov,
ktori maju
prospech z 363 750 575 209 563 859 106 110 196 404
kvalitnejsej
infrastruktiry

Zdroj: RO/SORO

* - (idaj bol znizeny oproti roku 2012 z dévodu duplicitne napocitanych ukazovatelov s relevanciou k HP

K 31. 12. 2013 bolo na trovni OPVaV v 396 realizovanych vyskumnych projektoch (PO 1 az
4) evidovanych 12 463 vyskumnikov, ktori maji profesiondlny prospech z poskytnutej
podpory. Dany ukazovatel je redlne naplneny na 99,11 %, Co je narast oproti 31. 12. 2012 o
23,41 percentudlnych bodov. Pri ukazovateli ,,pocet publikacii v odbornych asopisoch®
dosiahnutd hodnota predstavuje 7 518,16, t. z., ze dany ukazovatel'’ bol redlne naplneny na
1 302,97 %, €o je narast oproti 31. 12. 2012 o 482,37 percentudlnych bodov. Jeho hodnota uz
13 nasobne prekrocila cielovi hodnotu na urovni programu do konca roka 2015.

K 31. 12. 2013 sa vd’aka prispevku z OPVaV v ramci 60 projektov (v PO 5) vybudovalo 5
vzdelavacich budov a zariadeni vysokych $kol a SAV. Dany ukazovatel’ bol realne naplneny
na 71,43 %. Zrekonstruovalo sa 75 budov a zariadeni, t. j. ukazovatel’ je redlne naplneny na
182, 93 9%.Taktiez hodnota tohto ukazovatel'a uz teraz znacne prekrocila cielov hodnotu na
urovni programu do konca r. 2015. K 31. 12. 2013 z ukoncenych investicii do vzdelavacej
infrastruktiry malo prospech 196 404 Studentov. Dany ukazovatel’ bol redlne naplneny na
53,99 %, €o je narast oproti 31. 12. 2012 o 24,89 percentualnych bodov.

Implementacia OPVaV z hl'adiska ukon¢enych projektov v roku 2013 pokrocila, ked’ze k 31.
12. 2013 bolo riadne ukoncenych 168 projektov (z toho v roku 2013 ich bolo 88). Tento pocet
predstavuje priblizne 1/3 zo vSetkych zazmluvnenych projektov. V nadvéznosti na pokrocilé
Stadium programového obdobia 2007-2013 je pocet ukoncenych projektov vo vztahu k poctu
zazmluvnenym pomerne nizky. Hlavnym dovodom je skutoCnost, Ze obdobie realizacie
vacsiny dopytovo-orientovanych projektov implementovanych SORO bolo stanovené v
rozmedzi od 24 mesiacov do 48 mesiacov s moznostou prediZenia o d’alich 18 mesiacov na
zaklade riadneho zdovodnenia zo strany prijimatelov. V nadvéznosti na problémy stvisiace s
implementaciou dopytovo-orientovanych projektov u prijimatelov (najmid s procesom
verejného obstardvania) prichddza k predlZzovaniu obdobia realizacie aktivit (pocet projektov s
predizenou realizaciou k 31. 12. 2013 je 255). Narast poétu ukonéenych dopytovo-
orientovanych projektov sa ocakava v roku 2014.

Finan¢nd implementécia

Z hladiska finan¢nej implementacie OPVaV mozno rok 2013 charakterizovat ako
problematicky, nakol'ko v nom prichddza k stibehu pravidla N+3 a N+2, ¢o znamena, Ze
okrem upraveného zavizku 2010, bolo potrebné v plnej vySke vycerpat’ aj upraveny zavizok
2011, aby nedoslo k jeho automatickému krateniu - decommitmentu. RO OPVaV preto prijal
sériu opatreni na zniZenie rizika mozného decommitmentu (viac v podkapitole 2.3). Uginné
opatrenia RO na urychlenie jednotlivych krokov ¢erpania OP boli nasledovné:
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- zaslanie Ziadosti prijimatelom 0 zintenzivnenie predkladania ZoP a o ddsledny pristup k
naplianiu &asového harmonogramu realizacie aktivit projektu, ¢oho vysledkom st
predlozené ZoP v kratSej periodicite, priom ich obsah je deleny na pristroje alebo
personalne vydavky a pracovné cesty;

- Zintenzivnenie osobnych a pisomnych konzulticii poskytovanych prijimatelom pred
predlozenim ZoP z dovodu znizenia chybovosti v predlozenych ZOP ,

- na predchadzanie chyb vo vyhlasovanych VO a zvysSenie kvality predkladanych VO sa
zaviedli ex-ante kontroly VO pred ich vyhlasenim pri narodnych projektoch a projektoch
UVP/VC pre nadlimitné zakazky nad 1 mil. €3

- zvySenie kvality VO sa dosahovalo aj konzultovanim procesu VO na RO/SORO pod RO v
pripadoch, ak mali projektovi manazéri pochybnosti o spravnosti a poskytovanie
usmernenti;

- RO pravidelne sledovalo dodrziavania lehdt pre overenie a schvalovanie ZoP na
eliminaciu nedostatkov s nedodrziavanim lehot pri administrativnej kontrole ZoP;

- sledovanie vyvoja Cerpania v rdamci OPVaV v stanovenych intervaloch, ¢o umoziuju
operativne prijatie moznych d’al§ich t¢innych opatreni.
Vyvoj v kontrahovani OPVaV bol do zna¢nej miery ovplyvneny reviziou OP, ktora prebehla
v roku 2011. Realokaciou boli finanéne posilnené opatrenia 2.2/4.2, ¢o umoznilo v ramci
OPVaV vyhlasit’ v rokoch 2012 a 2013 vyzvy na realizaciu vacsich projektov na vybudovanie
univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier s celkovou alokéciou vo vyske 488
mil. EUR atiez pisomné vyzvania na narodné projekty s celkovou alokaciou vo vyske 33,2
mil. EUR.
K 31.12.2013 bolo v ramci 4 vyziev UVP a VC zazmluvnenych 12 projektov (7 UVP a 5
VC) v celkovej vyske finanénych prostriedkov NFP 390,3 mil. EUR. Projekty st orientované
na stavbu a rekonStrukciu budov a zariadeni s cielom vybudovat' Spickovil nérodnu
infrastruktary, ktora bude realizovat aplikovany vyskum s vystupmi porovnateInymi s
medzinarodnou uroviiou pre aplikovany vyskum. K sledovanému obdobiu celkové Cerpanie
NFP predstavuje 4,25 mil. EUR.
K31. 12. 2013 bolo podporenych dvanast narodnych projektov v celkovej sume
zazmluvnenych NFP 110,4 mil. EUR zameranych najmi na plo$Sni podporu néarodnych
kapacit vyskumu a vyvoja v oblasti podpornej IKT a informacnej infraStruktiry a budovania
narodného systému pre transfer technolodgii. Celkové Cerpanie NFP predstavuje 65,67 mil. EUR.
Z toho v priebehu roka 2013 v ramci 3 pisomnych vyzvani na narodné projekty (z toho 2
zrkadlové) bolo zazmluvnené 4 projekty v celkovej vyske NFP 23,14 mil. EUR. Projekty su
orientované na spristupnenie informacnej podpory pracovnikov VaV na Slovensku
prostrednictvom koordinovaného centralizovaného nédkupu a spristupiiovania celosvetovej
odbornej a vedeckej literatiry v elektronickej forme od renomovanych svetovych
vydavatelov pre pracovnikov v oblasti vyskumu a vyvoja na Slovensku, tiez aj na
zabezpeCovanie trvalej udrzatelnost’ pristupu k e-zdrojom pre VaV komunitu Slovenska,
ktord tvori viac nez 50 000 osob. Dalsim cielom je vybudovat’ efektivny systém popularizacie
vedy a techniky a zarovenl vybudovat’ fyzické miesta uréené na realizaciu populariza¢nych
aktivit pre Siroku verejnost, ¢oho najdolezitejSou a hlavnou sucastou bude vybudovanie
Zazitkového centra vedy.
Zazmluvnenie tychto projektov malo vel'mi pozitivny vplyv na celkové kontrahovanie OP,
ktoré predstavovalo 1,41 mld. EUR.

® zavedenie pilotnej ex-ante kontroly VO pri DOP v sulade s Usmernenim €.01/2014 zo dria 28.02.2014
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Na zéklade ukazovatel'a podielu kontrahovania na alokacii je mozné konstatovat’, ze RO pre
OPVaV ftspesne implementoval opatrenia na zvySenie kontrahovania priCom vznika aj
rezerva v pripade rozdielnej skutoCnosti vystupov z verejného obstaravania oproti planom.
Celkové suma schvalenych SZP v roku 2013 predstavovala sumu za EU zdroje a zdroje SR na
spolufinancovanie 186 027 818,04 EUR, z toho 162 258 636,26 EUR zo zdrojov EU
a 23 769181,78 EUR zo zdrojov SR.

Celkova suma schvalenych SZP k 31. 12. 2013 predstavuje sumu za EU zdroje a zdroje SR:
632 225 455,59 EUR, z toho 552 675 158,44 EUR zo zdrojov EU a 79 550 297,15 EUR zo
zdrojov SR na spolufinancovanie.

Cerpanie prostriedkov EU za OP VaV k 31. 12. 2013 (po zohl'adneni nezrovnalosti) vo vyske
546 651 450,15 EUR v zmysle pravidla N+3 voc¢i zavdazkom 2008, 2009, 2010 predstavuje
100 %, pricom sa Cerpa zavidzok 2011 na trovni 48,99 %.

Podiel &erpania prostriedkov EU k 31. 12. 2013 na celkovom zavizku 2007-2013 predstavuje
za OPVaV 45,20 %.

2.1.1 Stav fyzického pokroku OP

2.1.1.1 Prehlad financnej alokdcie vyziev

V roku 2013 bolo v ramci OPVaV vyhlasenych 17 vyziev, ztoho 6 vyziev na dopytovo—
orientované projekty, 2 pisomné vyzvania pre narodné projekty (z toho 1 zrkadlové pre
opatrenie 2.2 a 4.2) a 8 pisomnych vyzvani pre projekty technickej pomaci.

Pocet vyziev a alokaciu pre jednotlivé prioritné osi uvadza Tabulka 2.

Tabulka 2 Prehlad vyziev a pisomnych vyzvani od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Prioritna os Pocet vyziev Alokacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
1. Infrastruktadra vyskumu a vyvoja 1 30 000 000,00
2. Podpora vyskumu a vyvoja 3 101 357 530,01
3. Infra$truktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji 0 0,00
4. Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji 4* 98 642 469,99
5. Infradtruktura vysokych Skol 1 23100 000,00
6. Technicka pomoc pre ciel Konvergencia 4 7177 932,00
7. Technicka pomoc pre glel Regionalna ’ 4 2 889 683,00
konkurencieschopnost a zamestnanost
Spolu 17 263 167 615,00
Zdroj: RO/SORO
Poznamka:

pisomné vyzvanie pre narodny projekt - zrkadlové pre opatrenie 2.2 a 4.2

Zameranie vyziev vyhlasenych v roku 2013 umozZnilo v ramci OPVaV realizovat’ najma
vyznamné vicsie projekty na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych
centier, priom zazmluvnenie projektov v ramci uvedenych vyziev malo vyrazne pozitivny
vplyv na celkové kontrahovanie OP.
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Celkovy prehl'ad vyhlasenych vyziev k 31. 12. 2013 spolu s prehl'adom o projektoch uvadza
tabul’ka v Prilohe 2.

Vyzvy boli vyhlasené v sulade s Indikativnym harmonogramom vyziev na predkladanie
ziadosti o NFP na rok 2013 OPVaV na rok 2013.* V priebehu roka 2013 doslo k zmendm
V Indikativnom harmonogram vyziev:

1. V ramci opatrenia 1.1 bol planovany termin uzavierky posunuty z mesiaca april 2013 na
mesiac maj 2013 a indikativny objem finan¢nych prostriedkov na vyzvu bol zvySeny o 500
000 EUR na vysledni sumu 18 500 000 EUR. Dévodom predizenia uzavierky vyzvy na
predkladanie ziadosti o NFP bolo poskytnutie dostatocného ¢asového priestoru na pripravu
kvalitnych projektov.

2. 'V ramci opatrenia 5.1 bol planovany termin vyhlasenia posunuty z mesiaca februar 2013
na mesiac marec 2013 a planovany termin uzavierky bol posunuty z mesiaca maj 2013 na
mesiac jun 2013. Dévodom prediZenia uzavierky vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP bolo
poskytnutie dostatocného ¢asového priestoru na pripravu kvalitnych projektov. Indikativny
objem finanénych prostriedkov na vyzvu v sume 15 mil. EUR zostal nezmeneny.

3. Pozastavenie vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP s kodom OPVaV-2013/5.1/05-SORO
v stvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedenych v § 13 ods. 3 pism. d)
zakona o pomoci a podpore vo vztahu k opravnenosti vydavkov realizacie projektu a v § 13
ods. 3. pism. j) zakona o pomoci a podpore vo vztahu k d’al§im podmienkam poskytnutia
pomoci uvedenym vo vyzve na dobu 15 kalenddrnych dni. Na zaklade uvedeného bol
upraveny indikativny harmonogram vyziev na predkladanie Ziadosti o NFP na rok 2013 s
terminom uzavierky vyzvy dna 02. 07. 2013.

4. Doplneny o vyzvu ASFEU v ramci opatrenia 4.1 s predpokladanym terminom vyhlasenia v
juli 2013 v sume NFP 18 mil. EUR a planovanym terminom uzavierky vyzvy v mesiaci
oktober 2013 a 0 2 vyzvy RO v opatreni 2.2/4.2 s predpokladanym terminom vyhlésenia v jali
2013 v sume NFP 50 mil. EUR/60 mil. EUR a planovanym terminom uzavierky vyzvy
v mesiaci november 2013. Dévodom vyhlasenia vyziev boli disponibilné finan¢né prostriedky
v PO 2 aPO 4. 5. V ramci opatrenia 4.1 bol planovany termin vyhlasenia posunuty z mesiaca
jul na mesiac august, s planovanym terminom uzavierky vyzvy v mesiaci december 2013 a
zvySenou alokaciou prostriedkov na vyzvu na sumu NFP na 20 mil. EUR. Dévodom
predizenia uzavierky vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP bolo poskytnutie dostatoéného
¢asového priestoru na pripravu kvalitnych projektov.

6. Doplneny o vyzvu RO vramci opatrenia 2.2 s predpokladanym terminom vyhlasenia
v septembri 2013 v sume NFP 10 mil. EUR a pldnovanym terminom uzavierky vyzvy v
mesiaci december 2013.

7. V ramci opatrenia 2.2 bol planovany termin vyhlasenia posunuty z mesiaca september na
mesiac oktober 2013, posunutym planovanym terminom uzavierky vyzvy z decembra 2013 na
januar 2014 a zvySenou alokaciou prostriedkov na vyzvu na sumu NFP z 10 mil. EUR na 15
mil. EUR. Dévodom prediZenia uzavierky vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP bolo
poskytnutie dostato¢ného ¢asového priestoru na pripravu kvalitnych projektov.

4 Indikativny harmonogram vyziev je zverejneny na webovom sidle MSVVa$ SR
http://www.minedu.sk/planovany-harmonogram-vyziev-na-rok-2013/
Indikativny harmonogram vyziev je zverejneny na webovom sidle ASFEU
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/

17


http://www.minedu.sk/planovany-harmonogram-vyziev-na-rok-2013/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/

2.1.1.2 Sledovanie vyvoja implementdcie od zaciatku programového obdobia

Sledovanie pokroku v implementacie programu k 31. 12. 2013, ako aj finan¢né vyjadrenie
pokroku uvadza Tabul’ka 3 a 4.

Tabulka 3 Sledovanie pokroku v implementacii OPVaV k 31. 12. 2013 (od 01. 01. 2007 do

31.12.2013)
Pocet Pocet Pocet Pocet riadne Pocet mimoriadne
Prioritna os prijatych schvalenych | zazmluvnenych ukonéenych ukonéenych
ZoNFP ZoNFP projektov projektov projektov
1. Infradtruktara vyskumu 138 36 35 0 0
a vyvoja
2. Podpora vyskumu a 675 254 242 78 9
vyvoja
3. Infra$truktara vyskumu
a vyvoja v Bratislavskom 2 2 2 0 0
kraji
4. Podpora vyskumu a
vyvoja v Bratislavskom 337 124 117 39 4
kraji
5. Infra$truktura vysokych
3ol 102 67 60 33 0
6. Technicka pomoc pre
ciel Konvergencia 25 24 24 ° 0
7. Technicka pomoc pre
ciel Regionalna
konkurencieschopnost a 24 24 2 d 0
zamestnanost
Celkom 1303 531 504 168 13
Zdroj: RO

Tabulka 4 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii OPVaV k 31. 12. 2013 (od 01. 01. 2007
do 31. 12. 2013)

- - - Vyska — Vyska
Alokacia Vyska Vyska y Vyska riadne | . s
Co . ox o Ayt zazmluv. L mimoriadne
Prioritna os za zdroj Ziadaného schvaleného prostriedkov ukonéenych ukonéenych
EU+SR rispevku (NFP) | prispevku (NFP rojektov * ,
PHERELEIEY | gt | = ey proj projektov

1. Infrastruktdra 11096241600 | 404 952924,08 12371037158 | 121663436,66 0,00 0,00
vyskumu a vyvoja
2', Podpora o 616 443 624,00 1460919 517,15 696 133 578,86 654 020 656,44 | 6375758569 | 13337538,97
vyskumu a vyvoja
3. Infra$truktura
vyskumu a vyvoja v | 25489 894,00 25897 138,50 25858 297,19 25858 297,19 0,00 0,00
Bratislavskom kraji
4. Podpora
vyskumu a vyvoja v | 346 234 841,00 804 365 113,10 362 864 786,77 347084 426,96 | 3315983968 | 5923788,26
Bratislavskom kraji
> Infrgstqutﬁu ra 285294 118,00 433211 508,95 295 143 027,32 262601832,69 | 14381163294 0,00
vysokych 8kl
6. Technicka pomoc
pre ciel 26123 372,00 20 756 588,21 20491 023,58 20491 023,58 3133428,17 0,00
Konvergencia
7. Technicka pomoc
pre ciel Rgglonalna 12 293 352,00 8371 035,31 8371 035,31 8371 035,31 957 961,47 0,00
konkurencieschopn
ost a zamestnanost

Celkom 1422841617,00 | 3158473 826,20 153257212061 | 1440090 708,83 | 244 820 447,95 | 19261 327,23
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Zdroj: RO

Poznamky:
* Objem Cerpanych prostriedkov
V Alokacii za zdroj EU+SR sU zahrnuté aj verejné viastné zdroje

Pocet zazmluvnenych projektov - predstavuje pocet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukoncené
projekty.

Pocet ukoncenych projektov - riadne (finanéne) ukoncené projekty k 31. 12. 2013.

Pocet mimoriadne ukonéenych projektov - pocet mimoriadne ukonéenych projektov k 31. 12. 2013.

Vyska riadne ukonéenych projektov - predstavuje sumu CO schvélenych ZOP (EU+SR) vo vztahu k uvedenym 168
riadne ukonCenym projektom.

Vyska mimoriadne ukonéenych projektov — predstavuje zazmluvnend sumu projektov, ktoré boli k 31.12. 2013
mimoriadne ukon&ené.

Vyska ziadaného, neschvaleného, schvaleného prispevku a vyska zazmluvnenych prostriedkov k 31. 12. 2008 je
prepocitand z SKK na EUR konverznym kurzom 30,126.

K 31. 12. 2013 bolo v ramci vsetkych prioritnych osi OPVaV spolu na RO a SORO prijatych
1 303 ZoNFP s celkovou vyskou pozadovaného prispevku 3 158 473 826,20 EUR, z ktorych
bolo 531 ziadosti schvalenych v celkovej vyske NFP 1 532 572 120,61 EUR. Zazmluvnenych
projektov bolo 504 v celkovej vyske NFP 1 440 090 708,83 EUR. Riadne ukonéenych bolo
168 projektov vo vyske 244 820 447,95 EUR. Mimoriadne ukonéenych bolo 13 projektov vo
vyske 19 261 327,23 EUR.

V ramci mimoriadne ukoncenych projektov boli najcastejsimi dévodmi  odstapenia
prijimatel'ov/SORO od zmluvy o NFP nasledovné skuto¢nosti:

o nedostatok finan¢nych prostriedkov na realizéciu aktivit projektu,

o nedostatok personalnych odbornych kapacit potrebnych na realizaciu projektu,

o zmena financ¢nej situdcie spolo¢nosti od doby uzavretia zmluvy o poskytnuti,

o velka administrativna naro¢nost’ v pomere k schvalenej zniZenej intenzite pomoci,

e nekonanie prijimatela, neplnenie ustanoveni uzavretej zmluvy o poskytnuti NFP,
nezaslanie ani jednej priebeZnej monitorovacej spravy,

e u prijimatel'a nastali nepredvidané skutocnosti a za tychto okolnosti by sa nedokazali
zodpovedne a vcas plnit dohodnuté podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti
NFP,

o prijimatefom nebolo moZné zabezpetit efektivne naplianie ciefov a meratelnych
ukazovatel'ov projektu. Jednym z hlavnych dévodov bolo neplnenie si povinnosti partnera
projektu a jeho odstipenie od projektu, ako aj ne€akany odchod kl'i¢ového odborného
vyskumného pracovnika Ziadatel’a,

e nepodarilo sa vyriesit' prendjom pozemku, na ktorom bola planovana realizacia pilotnej
prevadzky infraStruktary pre vyskum,

e objektivne priCiny sposobujuce nemoznost’ vecnej a Casovej realizacie projektu,

o realizécia projektu sa vzhl'adom na zloZitost’ verejnych obstaravani neimerne posuvala a
projekt uz nebolo mozné v zostavajlicom case kvalitne vykonat’,

o komplikacie pri zahajeni implementacie projektu a odstipenie jedného z dvoch partnerov
od Zmluvy o partnerstve, a tym aj stratou moznosti naplnit’ zmluvné ukazovatele
vysledku a dopadu realizacie projektu.

Zoznam vietkych zazmluvnenych ZoNFP je zverejneny na webovom sidle:
-MSVVaS SR
http://www.minedu.sk/1614-sk/zoznam-schvalenych-a-neschvalenych-projektov/

- ASFEU v casti ,,Konania o ziadostiach o NFP*:
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/konania-o-ziadostiach-o-nfp/
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Spravy o vyhodnoteni vyzvy RO® boli zverejnené na webovom sidle MSVVa$S SR:

* Sprava o vyhodnoteni priebeznej vyzvy na predkladanie ziadosti o nendvratny financny
prispevok s kodom - OPVaV-2012/2.2/08-RO
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-
vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/

* Sprava o vyhodnoteni priebeznej vyzvy na predkladanie ziadosti o nendvratny financny
prispevok s kodom - OPVaV-2012/4.2/08-RO
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-
vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/

Spravy o vyhodnoteni vyzvy SORO® boli zverejnené na webovej stranke agentury:

« Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie ZoNFP OPVaV-2013/1.1/02-SORO
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user upload/2013/20131220 Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy 1
1 02.pdf

« Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie ZoNFP OPVaV-2013/5.1/05-SORO
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user upload/2014/20140206 Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy 5

.1 05.pdf

Priloha 7a ,Priklady dobrej praxe* uvadza priklady fyzicky aj finan¢ne ukoncenych
projektov. Priloha stru¢ne popisuje jednotlivé projekty, ich ciel’ a plnenie hodnét vybranych
indikatorov. Podobne Priloha 7b ,,Priklady dobrej praxe (Uspe$né projekty v realizécii)*
uvadza priklady zatial’ neukon¢enych tspesnych projektov . Priloha 7¢ ,,Priklady dobrej praxe
(uspesné projekty v realizacii s prispevkom k HP IS, HP TUR a HP RP)* uvadza priklady
uspesnych projektov s prispevkom k HP.

2.1.1.3 Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni ukazovatel'ov na Grovni operaéného programu k 31. 12. 2013 uvadza tabul’ka
»Plnenie ukazovatel'ov na urovni operaéné¢ho programu® v prilohe 1 a dopliujiice hodnoty
k jednotlivym ukazovatel'om na zaklade uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2013 (hodnoty udavaju
redlnejSiu  predstavu o d’alsej implementacii OPVaV anapredovani pri dosahovani
planovanych hodnot ukazovatel'ov) st uvedené v prilohe 12. Plnenie hodnét ukazovatel'ov je
vykazované za vsetky podporené projekty (vratane ukoncenych) a z nich je vypocitané aj
percento plnenia. V prilohe 12 je vtexte vstipci komentdr uvedena hodnota plnenia
ukazovatela v aktudlne prebiehajucich projektoch a aj samostatne len za ukoncené projekty.

CORE ukazovatele

Pre EK st kldaové merateI'né ukazovatele, tzv. CORE ukazovatele, ktoré umoziuji
vzajomné porovnanie efektivnosti, u¢innosti a hospodarnosti s ohl'adom na realizaciu pomoci
z ERDF a KF. OPVaV sleduje na trovni OP desat’ core ukazovatelov (z toho 3 schvalené
v ramci OP a d’alSie na zaklade dohovoru s EK pre potreby SFC 2007).

Core ukazovatel' ,,Pocet projektov (v databaze SFC ¢. 4 — , Pocet projektov vyskumu
avyvoja*) s hodnotou 396 (zazmluvnené vyskumné projekty z PO 1 az 4, teda bez projektov
PO 5 a TP a mimoriadne ukon¢enych projektov) ma plnenie na 26 % z ciel'ovej hodnoty OP,
riadne ukoncenych bolo 117 projektov (v PO 2 a PO 4).

Core ukazovatel' ,, Pocet zazmluvnenych projektov v prioritnej osi 5 predstavuje zarovei
hodnotu core ukazovatela ,,Pocet vzdelavacich projektov v databaze SFC ¢. 36, kedze
v tomto pripade ide o projekty so vzdelavacou infrastruktirou — hodnota ukazovatela sa
napocita s€itanim poctu zazmluvnenych projektov v ramci PO 5, ktorych je 60, t. j. ma
plnenie na 100 % z cielovej hodnoty OP, riadne ukoncenych bolo 33 projektov.

> Spravy budu predlozené na vedomie na 11. zasadnuti MVVE 02. 06. 2014
6 Spravy budu predlozené na vedomie na 11. zasadnuti MVVE 02. 06. 2014
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http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/
http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier/
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2013/20131220_Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_1.1_02.pdf
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2013/20131220_Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_1.1_02.pdf
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2014/20140206_Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_5.1_05.pdf
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2014/20140206_Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_5.1_05.pdf

Core ukazovatel' ,,Pocet projektov priamej investicnej pomoci pre MSP“ (v SFC ¢.7) s
hodnotou 108 ma 120 % plnenie z ciel'ovej hodnoty OP. Z celkového poétu zazmluvnenych
projektov boli riadne ukon¢ené dva projekty.

Core ukazovatel ,,Pocet projektov tykajucich sa informacnej spolocnosti“ (v SFC ¢&. 11)
s hodnotou” 199 méa 133 % plnenie z cielovej hodnoty OP. Z celkového podtu 199
zazmluvnenych projektov, bolo ukonéenych 42 projektov.

Core ukazovatel' ,,Pocet projektov spoluprdace vyskumno-vyvojovych institucii so
spolocenskou a hospodarskou praxou’ (v databaze SFC €. 5 — ,,Pocet projektov spoluprdce
podnikov a vyskumnych institucii*) s hodnotou 260 (predstavuje pocet zazmluvnenych
projektov v opatreniach 2.2/4.2) je plneny na 23 % z ciel'ovej hodnoty OP. Ciel stanoveny
prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch mé hodnotu 820, co predstavuje 73 % plnenia ciel’a
OP. V nasledujicom roku sa ocakava ndrast zazmluvnenych projektov z opatrenia 2.2 a 4.2.
Z uveden¢ho poctu bolo riadne ukoncenych 15 projektov (v rdmci nich bolo plnenie
relevantného dopadového projektového ukazovatel'a zatial’ nulové).

Core ukazovatel’ ,, Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov* (v databaze SFC ¢.
1 — ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest“, tiez ¢. 6 — ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest
pre vyskum a vyvoj*) s hodnotou 25 ma 5 % plnenie z ciel'ovej hodnoty OP. Dany ukazovatel
vykazuje vel'mi nizke plnenie, ked’Ze na trovni projektu je dopadovy a definitivna hodnota
bude zrejma az po doruceni naslednych monitorovacich sprav do roka po ukonceni projektu.
Ciel' stanoveny prijimatelmi v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu 683, ¢o
naznacuje prekrocenie o 205 miest, ¢o je 145 % plnenia ciel'a OP.

Core ukazovatel’ ,, Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov — muzi** (v databaze
SFC ¢. 2 — ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre muzov*) s hodnotou 16 ma 7 % plnenie
z cielovej hodnoty OP. Dany ukazovatel' je na Grovni projektu dopadovy. Ciel’ stanoveny
prijimate'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu 382, t. j. 160 % plnenia ciel'a
OP.

Core ukazovatel ,, Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov — zeny** (v databaze
SFC ¢. 3 — ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre Zeny*) s hodnotou 9 ma 4 % plnenie
z cielovej hodnoty OP. Ciel’ stanoveny prijimateI'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje
hodnotu 301, ¢o je 126 % plnenia ciel'a OP.

Core ukazovatel' , Pocet Studentov, ktori maju prospech z kvalitnej infrastruktury
(v databaze SFC ¢. 37 — ,,Pocet Studentov vyuzivajucich pomoc*) sa sleduje len v ramci
prioritnej osi 5 na trovni projektu ako dopadovy ukazovatel. Ukazovatel' vykazuje plnenie
196 404 studentov, ¢o predstavuje 54 % plnenie cielovej hodnoty OP. Ciel’ stanoveny
prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch je 563 859, ¢o naznacuje prekrocenie o 200 109
Studentov, ¢o je 155 % plnenia ciela OP.

Core ukazovatel’ ,,Vyvolané investicie (v databaze SFC ¢. 10) vykazuje hodnotu 17, t. j.
ukazovatel' bol redlne naplneny na 284 % ciela v OP. Ciel stanoveny prijimatelmi
v zazmluvnenych projektoch je 45, €o je 753 % plnenia ciel'a OP. Riadne ukonéeny nebol
Ziaden projekt.

7 Relevanciu/nerelevanciu projektu k HP IS si Ziadatelia v procese pripravy ZoNFP urduju sami. Na zaklade aktualnych riadiacich
dokumentov - Systému riadenia SF a KF na programové obdobie 2007-2013 a Systému koordincie implementacie HP IS na roky 2007 -
2013 (SKI) je sposob napocitavania hodndt meratelnych ukazovatelov HP IS limitovany z dévodu, Ze hodnoty meratelnych ukazovatelov
nie su zapocitavané zo vSetkych projektov, ktoré maju redlny vztah k HP IS, ale len z projektov, v ktorych prijimatel deklaroval vplyv
projektu na pinenie cielov HP IS.
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Ukazovatele, ktorych hodnoty prekracuju ciel'ové hodnoty stanovené v OP:

,,Pocet publikacii v odbornych casopisoch*, ktorého plnenie je na 1303 % cielovej hodnoty
OP. Ciel stanoveny prijimate'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu 19 108,
¢o naznacuje prekrocenie 0 18 531 publikacii, t. j. 3308 % plnenia ciel'a OP.

Dosiahnuta hodnota ciastkového ukazovatela na projektovej urovni ,, Pocet publikacii
V karentovanych casopisoch” Hodnota dopadového projektového ukazovatela ,,Pocet
publikéacii v karentovanych c¢asopisoch® je 72,1. Suhrnna cielova hodnota stanovena
prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch bola 3 970.

Projektovy ukazovatel’ ,,Pocet publikacii v nekarentovanych casopisoch* bol realne naplneny
na hodnotu 3 260,71. Sthrnnd cielovd hodnota stanovend prijimateI'mi v zazmluvnenych
projektoch bola 6 192.

»Pocet projektov venovanych problematike zivotného prostredia® je plneny na 253 %
cielovej hodnoty OP. Ciel stanoveny prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje
hodnotu 140, ¢o naznacuje prekrocenie o 100 projektov, t. j. 350 % plnenia ciel’a OP.

»Vyvolané investicie je plneny na 284 % ciel'ovej hodnoty OP. Ciel stanoveny prijimatel'mi
v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu 45 mil. EUR, ¢o naznacuje prekrocenie
0 39 mil. EUR, t. j. 753 % plnenia ciel'a OP.

»~Percento financnych prostriedkov z celkového mnozstva financii alokovanych (v OP) na
realizdaciu projektov venovanych problematike Zivotného prostredia“ je plneny na 187 %
cielovej hodnoty OP. Ciel’ stanoveny prijimatelmi v zazmluvnenych projektoch predstavuje
hodnotu 9,8 %, ¢o naznacuje prekrocenie o 7 %, ako bol stanoveny ciel, t. j. 337 % plnenia
ciela OP.

~Pocet projektov tykajucich sa informacnej spolocnosti* s hodnotou® 199 ma 133 % plnenie
z cielovej hodnoty OP.

»Pocet projektov priamej investicnej pomoci pre MSP* s hodnotou 108 ma 120 % plnenie
z cielovej hodnoty OP.

»~Pocet vzdelavacich projektov* s hodnotou 60 je plneny na 100% ciel'ovej hodnoty OP.

Ukazovatele, ktorych hodnoty sa blizia k ciel'ovej hodnote stanovenej v OP:

»Pocet vyskumnikov, ktori maju profesionalny prospech z poskytnutej podpory* je plneny na
99 % cielovej hodnoty OP. Ciel' stanoveny prijimatelmi v zazmluvnenych projektoch
predstavuje hodnotu 90 074, ¢o naznacuje prekrocenie o 73 620 vyskumnikov, t. j. 547 %
plnenia ciel’a OP. Dosiahnuty vysledok v riadne ukon¢enych projektoch: 9 034.

,, Pocet institucii, ktoré boli technicky zhodnotené* je plneny na 86 % cielovej hodnoty OP.

,,Pocet projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatelstva® je plneny na
87 % cielovej hodnoty OP. Ciel' stanoveny prijimatelmi v zazmluvnenych projektoch
predstavuje hodnotu 89, ¢o naznacuje prekrocenie o 14 projektov, ako bol stanoveny ciel’, t. .
119 % plnenia ciel’a OP.

8 Relevanciu/nerelevanciu projektu k HP IS si Ziadatelia v procese pripravy ZoNFP uréuji sami. Na zaklade aktualnych riadiacich
dokumentov - Systému riadenia SF a KF na programové obdobie 2007-2013 a Systému koordinacie implementécie HP IS na roky 2007 -
2013 (SKI) je spdsob napocitavania hodndt meratelnych ukazovatefov HP IS limitovany z dévodu, ze hodnoty meratelnych ukazovatelov
nie su zapocitavané zo vSetkych projektov, ktoré maju redlny vztah k HP IS, ale len z projektov, v ktorych prijimatel deklaroval vplyv
projektu na pinenie cielov HP IS.
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Ukazovatele, ktorych hodnoty su nizke, resp. nulové, avSak ciel stanoveny prijimatel’'mi
V zazmluvnenvch projektoch naznacuje splnenie cielovej hodnoty OP:

,,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov* je plneny len na 5 % cielovej
hodnoty OP. Ciel’ stanoveny prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu
683, ¢o naznacuje prekrocenie o 205 miest ako bol stanoveny ciel, t. j. 143 % plnenia ciela
OP.

., Percento financnych prostriedkov z celkového mnozstva financii alokovanych na realizaciu
projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatelstva“ je plneny na 66 %
cielovej hodnoty OP. Ciel’ stanoveny prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje
hodnotu 6,5 %, ¢o naznacuje prekrocenie 1,3 %, ako bol stanoveny ciel, t. j. 125 % plnenia
ciel'a OP.

., Pocet studentov, ktori maju prospech z kvalitnej infrastruktury “ je plneny na 54 % ciel'ovej
hodnoty OP, avSak ciel’ stanoveny prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje
hodnotu 563 859, ¢o naznacuje prekrocenie o 200 109 miest ako bol stanoveny ciel, t. j. 155
% plnenia ciel'a OP.

Ukazovatele, ktorych hodnoty st nizke, resp. nulové a ciel stanoveny prijimatel'mi
V zazmluvnenvch projektoch nenaznaduje splnenie ciel'ovej hodnoty OP:

., Pocet vyskumnych uloh, do ktorych su prijimatelia zapojeni prax ukazala, ze ukazovatel
bol neefektivne zadany, pretoZe sa nenasiel mechanizmus pre jeho odpoctovanie.

., Pocet novovzniknutych spin-off malych podnikov, ktorych zakladatelmi su vyskumnici* —
jeho hodnota sa ziskava s¢itanim hodnoty vysledkového, ale aj dopadového projektového
ukazovatela, ¢o je pri¢inou jeho aktualnej nulovej hodnoty. Ciel' stanoveny prijimatel'mi
v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu 47, ¢o naznacuje o 25 podnikov menej ako
bol stanoveny ciel’, t. j. 67 % plnenia ciel'a OP.

,, Pocet projektov spoluprdce vyskumno-vyvojovych institucii so spolocenskou a hospodarskou
praxou” je plneny na 23 % cielove] hodnoty OP. Ciel' stanoveny prijimatel'mi
v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu 820, ¢o naznacuje o 307 projektov menej,
ako bol stanoveny ciel, t. j. 73 % plnenia ciel'a OP.

,,Pocet patentovych prihlasok EPO* - ked'’ze dany ukazovatel’ je dopadovy jeho plnenie je
zatial’ nulové. Ciel’ stanoveny prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch predstavuje hodnotu
56, ¢o naznacuje o 41 prihlaSok menej, ako bol stanoveny ciel, t. j. 58 % plnenia ciel'a OP.

2.1.2 Finanéna implementacia programu

a) Stav celkového Eerpania SF a SR na narodnej tirovni za rok 2013

V obdobi od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 bolo zo strany PJ na CO predlozenych 22
sahrnnych Ziadosti o platbu v celkovej vyske prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie
187 508 241,68 EUR, z toho zo zdrojov EU: 163 523 680,11 EUR a zo zdrojov SR
23984 561,57 EUR, pric¢om:

e 15 bolo schvalenych v plnej sume,

e 7 bolo schvalenych v zniZenej sume.

Celkova suma schvalenych SZP v roku 2013 predstavovala sumu za EU zdroje a zdroje SR na
spolufinancovanie 186 027 818,04 EUR, z toho 162 258 636,26 EUR zo zdrojov EU a 23 769
181,78 EUR zo zdrojov SR.
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b) Stav kumulativneho &erpania SF a SR na narodnej trovni od zaliatku
programového obdobia

V obdobi od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2013 bolo zo strany PJ na CO predlozenych 99
sthrnnych Ziadosti o platbu v celkovej vyske prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie
638 969 919,82 EUR, z toho zo zdrojov EU: 558 650 243,14 EUR a zo zdrojov SR:
80 319 676,68 EUR, pricom:

e 83 SZP bolo schvalenych v plnej sume,

e 16 SZP bolo schvélenych v zniZenej sume.

Celkovéa suma schvalenych SZP k 31.12.2013 predstavuje sumu za EU zdroje a zdroje SR:
632 225 455,59 EUR, z toho 552 675 158,44 EUR zo zdrojov EU a 79 550 297,15 EUR zo
zdrojov SR na spolufinancovanie.

Prostriedky poskytnuté prijimatel’om na financovanie projektov

Na financovanie projektov sa prijimatel'om okrem refundovanych prostriedkov za realizované
a schvalené opravnené vydavky poskytuje aj zalohové financovanie zo zdrojov Statneho
rozpoctu (t. j. zalohové platby alebo predfinancovanie). K 31. 12. 2013 je na urovni
prijimatel'ov poskytnutych a k tomuto ddtumu nezuctovanych celkom 54 324 758,73 EUR
(46 868 904,18 EUR za zdroj EU, 7 455 854,55 EUR za zdroj spolufinancovania zo $tatneho
rozpoctu). Celkové Cerpanie OP Vyskum a vyvoj k 31. 12. 2013 na trovni platobnej jednotky,
t. j. sucet vydavkov schvélenych certifikaénym orgdnom v stthrnnych Ziadostiach o platbu
znizenych o nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutych prijimatel'om, ktoré neboli k tomuto
terminu z(&tované, predstavuje sumu 679 694 765,58 EUR. Z toho za zdroj EU sumu
593 520 354,33 EUR a za zdroj spolufinancovania zo statneho rozpoc¢tu sumu 86 174 411,25
EUR. Podiel celkového &erpania za zdroj EU na urovni platobnej jednotky na celkovom
zavizku 2007-2013 predstavuje za OP Vyskum a vyvoj 49,07 %.

¢) Cerpanie zavizku EU, plnenie pravidla N+3, resp. N+2, vo¢i EU moZné rizika

Cerpanie prostriedkov EU za OP Vyskum a vyvoj k 31. 12. 2013 (po zohladneni
nezrovnalosti) vo vySke 546 651 450,15 EUR v zmysle pravidla N+3 voci zavdzkom 2008,
2009, 2010 predstavuje 100 %, pricom sa Cerpa zavéizok 2011 na urovni 48,99 %.

Cerpanie prostriedkov EU v ramci Ciela Konvergencia v sume 84 977 527,83 EUR na
zavdzku 2011 predstavuje 61,69 %, a v ramci Ciela Regiondlna konkurencieschopnost’ a
zamestnanost’ v sume 7 460 819,90 EUR na zavizku 2011 predstavuje uroven 14,65 %.

Podiel Gerpania prostriedkov EU k 31. 12. 2013 na celkovom zavizku 2007-2013 predstavuje
za OP Vyskum a vyvoj 45,20 %, pricom podiel ¢erpania v ramci Ciel'a Konvergencia je na
urovni 47,18 % a v ramci Ciel'a Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ na urovni
39,84 %.

Prehl’ad erpania prostriedkov EU na nizsie tirovne OP (priority a opatrenia) blizsie popisuji
prislusné casti kapitoly 3.

d) Priebezné Ziadosti o platbu predloZené Eurépskej komisii

V roku 2013 predlozil certifikaény organ 4 priebezné Ziadosti o platbu za OP Vyskum a vyvoj
v celkovej vyske ERDF 166 377 183,02 EUR.
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Referenéné ¢islo Komisie: CCIl 2007SK16UPO 001

Tabulka 5 Ziadosti o platbu predlozené Eurépskej komisii k 31. 12. 2013 (v EUR)

Ziadost o platbu &. Ziadost o platbu &. Ziadost o Ziadost o Ziadost o Ziadost o Azitzie s @ el el el

T ey A A . platbu €. platbu €. platbu €. platbu ¢&. platbu ¢&. platbu ¢&.

Prioritna Zavazok 2620900701 2620900702 platbu €. platbu €. platbu €.
Ll Ll 2621100702 2621200701 2621200702 2621200703 2621200704 2621200705
0s 2007 - 2013 datum: datum: 2621000701 2621000702 2621100701 1001 2301 2301 2301 2301 2301
19.10.2009 21.12.2009 datum: 14.07.2010 | datum: 09.11.2010 | détum: 13.05.2011 Iy Ll CAITE CAITE CAITE CAITE
e e 1401 S99 S 1995, 09.12.2011 22.03.2012 06.06.2012 17.08.2012 31.10.2012 18.12.2012

ss”‘jr""a 94 318 054,00 808,21 4442,97 25 934,70 20390,18 7846 863,14 878707,75 180 566,25 3457 858,29 1203 672,67 181 687,62 0,00
Es”g"‘"a 523 977 080,00 822972,13 20 309 080,53 3624 001,36 6 060 039,36 18 681 201,29 17300819,56 | 20407629,69 | 13960 837,51 9509568,97 | 1021418216 | 13499 068,24
Es”g"‘"a 21666 410,00 681,94 4442,97 20 706,68 14 628,93 5181947,26 584 741,81 96 636,91 541073,33 4470101,37 509 480,29 0,00
Es”j”‘"a 294 299 614,00 804 504,83 5390 694,77 2619 268,08 4916 268,54 10 927 241,00 12782844,21 | 12 865 644,91 7812 904,28 3396 128,18 7 886 286,66 7003 433,47
ss”‘g”‘"a 242 500 000,00 360 682,27 3237 547,58 14 683 454,77 17 756 848,46 3229821836 | 2026044853 | 1998798203 | 10321 444,18 473872592 4947 708,73 5424 021,02
ss”‘é”‘"a 22 204 866,00 1149 311,52 812 297,50 582 351,86 553 062,35 892 874,36 761 996,03 682 404,40 361062,16 316 373,65 571 749,81 562 273,79
ES”‘;"‘""" 10 449 349,00 259 580,90 293 539,97 238 834,09 236 055,59 351 196,58 426 466,08 264501,10 143 444,30 137 114,12 229 149,05 230 358,19
Spolu 1209 415 373,00 3 308 541,80 30 052 046,29 21794 551,54 29 557 293,41 76179501,99 | 5299602397 | 5448536520 | 36508624,05| 23861684,88 | 2454024432 | 26 809 154,71

o i Ziadost o platbu &. Ziadost o platbu 8. | Ziadost o platbué. | Ziadost o platbu &. Celkovy objem -
P”‘;’S""a 202037" azz%ﬁ 3 2621300701 2621300702 2621300703 2621300704 prostriedkovza | ’a"azzo'ﬁ‘; 2007

datum: 03.04.2013 datum: 31.05.2013 | datum: 27.08.2013 | datum: 27.12.2013 | Ziadosti o platbu

Prioritna 4 0
o1 94 318 054,00 5407,50 2243 135,99 68 869,46 8045 532,87 24163 877,60 25,62%
Es”g"‘"a 523 977 080,00 14 482 487,05 14 684 540,87 19 071 855,04 32184 362,60 214 902 646,36 41,01%
Prioritna 0
03 21666 410,00 5407,43 1969 214,91 49 454,40 2750 895,68 16 199 413,91 4,77%
Es”j”‘“a 294 299 614,00 3 806 855,11 7845 077,88 5922 333,39 16 016 652,37 110 086 137,68 37,41%
ss”‘g”‘“a 242 500 000,00 871112317 8658 578,51 7834 990,63 8834 441,88 168 056 216,04 69,30%
Prioritna 0
i 22 204 866,00 304 586,51 243 088,53 634 500,95 1050 281,59 9478 215,01 42,69%
Prioritna 0
i 10 449 349,00 136 957,60 83 320,65 252 649,13 480 581,32 3763 748,67 36,02%
Spolu 1209415373,00 | 27 452 824,37 35726 957,34 33 834 653,00 69 362 748,31 546 650 255,27 45,20%
Zdroj: CO
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EK listom zo dna 25. 10. 2013 (Ref. Ares(2013)3338866), Vv nadvidznosti na vyro¢nu
kontrolnu spravu OA za rok 2012, jej aktualizaciu atiez vysledky systémového auditu
vykonaného OA, oznémila preruSenie lehoty pre priebeznu platbu (predlozenej na EK dia
27.08. 2013) v stlade s ¢l. 91 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006. Certifikacny organ zaslal
na EK vdecembri 2013 Ziadost' o platbu aj napriek preruseniu, z dévodu vyhnutia sa
hroziacemu dekomitmentu na zavizku 2010 v sume 11,79 mil. EUR.

V ziadosti o platbu ¢. 2621300704 z 27. 12. 2013 bola odpocitana finan¢na korekcia za
skratené lehoty na vyziadanie sttaznych podkladov v celkovej sume 4 843 827,37 EUR
(z toho zdroj EU: 4 061 051,55 EUR). Predmetna korekcia bola vyéislena z opravnenych
vydavkov populacie nadlimitnych zadkaziek verejného obstaravania doteraz deklarovanych na
EK v rdmci predkladanej ziadosti o platbu vo vyske 10 % a 5 % finan¢nej opravy na Grovni
opatrenia. CO bude aj nad’alej v predkladanych ziadostiach o platbu EK odpocitavat’ finanénti
opravu za skratené lehoty na vyziadanie sitaznych podkladov za relevantné nadlimitné
verejné obstaravania az do momentu deklarovania posledného vydavku dotknutého korekciou
za skratené lehoty.

Vydavky deklarované na EK k 31. 12. 2013 (zdroj EU) v celkovej sume 546 650 255,27 EUR
predstavuju 45,20 % na zaviazku 2007-2013.

Percentualny podiel vydavkov deklarovanych v ZoP na EK k 31. 12. 2013 vo vyske
546 650 255,27 EUR na zavézku 2008, 2009, 2010 predstavuje 100 %, pricom na zavizku
2011 predstavuja deklarované vydavky uroven 48,99 % v zmysle pravidla N+3.
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Tabulka 6 Kumulativny prehlPad deklarovanych vydavkov EK k 31. 12. 2013 (v EUR)

Celkové Z5klad pre Celkova suma
financovanie L certifikovanych Zodpove- .
L ¢ného ’vypocet , opravnenych dajuci prispevok Mlera_n
Prioritna os operacnen . | prispevku EU . y J s plnenia
programu (na drovni (verejné vydavkov z verejnych v%
EU a narodnej : zahrnuta do zdrojov
P—— zdroje) o .
urovni) Ziadosti o platbu
a b c d e=dla
Prioritna os 1
Infradtruktara vyskumu 110 962 416 Verejné zdroje 28428 091,17 28428 091,17 25,62%
a vyvoja
Prioritna os 2
Podpora vyskumu a 616 443 624 Verejné zdroje | 265 303 899,82 252 826 642,97 | 41,01%
vyvoja
Prioritna os 3
L”U;\f;:kt”ra vyskumu 25 489 894 Vereiné zdroje | 1905813392 | 1905813392 | T7AT7%
v Bratislavskom kraji
Prioritna os 4
:?/352;: vyskumu 346 234 841 Verejné zdroje | 134 164 334,89 | 12951310353 | 37,41%
v Bratislavskom kraji
Prioritna os 5
Infradtruktura vysokych 285294 118 Verejné zdroje | 197 713 195,58 197 71319558 | 69,30%
Skl
Prioritna os 6
Technicka pomoc pre 26123 372 Verejné zdroje 11150 841,29 11150 841,29 42,69%
ciel Konvergencia
Prioritna os 7
Technicka pomoc pre
ciel Regionalna 12293 352 Verejné zdroje 4427 939,70 4427 939,70 36,02%
konkurencieschopnost
a zamestnanost
Celkovy sticet 1422 841 617 660 246 436,37 643 117 948,16 | 45,20%

Zdroj: CO

e) platby prijaté z Europskej komisie

V roku 2013 zaslala EK na ucet CO pre OP Vyskum a vyvoj len 2 priebezné platby v celkove;j
vyske 63 179 781,71 EUR.

Referencné ¢islo Komisie: CCl 2007SK16UPO001

Tabulka 7 Platby prijaté z Europskej komisie pre OPVaV k 31. 12. 2013 (v EUR)

5 Datum Datum Rozdiel medzi
Fond Zladostv prgdlozer_na Pozadovana Uhradena suma pripisania pozadovanou
o platbu €. Ziadosti prostriedkov na | a uhradenou
o platbu na EK ucet CO sumou
ERDF | - Zalohova X 24 188 307,46 11.12.2007 X
platba
ERDF | 2 Zalohova X 36 282 461,19 15.05.2008 X
platba
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5 Datum Datum Rozdiel medzi
Fond | Jibuc, | gadosti | | suma | Unradendsuma | o | anradenos
o platbu na EK ucet CO sumou

ERDF gl'aztﬁ':hOVé X X 24 188 307,46 10.02.2009 X

ERDF 3|'aztﬁg’h°Vé X X 24 188 307,46 21.04.2009 X

ERDF | 2620900701 19.10.2009 | 3398 541,80 3398 541,80 06.11.2009 0,00
ERDF | 2620900702 21.12.2009 | 30052046,29 | 30052 046,29 01.02.2010 0,00
ERDF | 2621000701 14.07.2010 | 2179455154 | 21794 551,54 16.08.2010 0,00
ERDF | 2621000702 09.11.2010 | 2955729341 | 29557 29341 10.12.2010 0,00
ERDF | 2621100701 13.05.2011 | 76179541,99 | 76179 541,99 10.06.2011 0,00
ERDF | 2621100702 09.12.2011 | 52996 023,97 | 52996 023,97 21.12.2011 0,00
ERDF | 2621200701 22.03.2012 | 5448536529 | 54485 365,29 19.04.2012 0,00
ERDF | 2621200702 06.06.2012 | 36598 624,05 | 36 598 624,05 27.06.2012 0,00
ERDF | 2621200703 17.08.2012 | 23861684,88 | 23861 684,88 14.09.2012 0,00
ERDF | 2621200704 31102012 | 2454024432 | 24 540 244,32 19.11.2012 0,00
ERDF | 2621200705 18.12.2012 | 26809 154,71 | 26 809 154,71 19.02.2013 0,00
ERDF | 26213 00701 03.04.2013 | 2745282437 | 27 452 824,37 10.06.2013 0,00
ERDF | 26213 00702 31.05.2013 | 35726957,34 | 35726 957,34 02.07.2013 0,00
ERDF | 26213 00703 27.08.2013 | 33834 653,00 33834 653
ERDF | 26213 00704 27.12.2013 | 69 362 748,31 69 362 748
Spolu X X 546 650 255,27 | 552 300 237,53 X 103 197 401,31

Zdroj: CO

Vzhl'adom na prerusenie platieb pre OPVaV (list ¢. Ares(2013)3338866 z 25. 10. 2013) st zo
strany EK neuhradené 2 Zziadosti o platbu - z 27. 08. 2013 v sume 33 834 653,00 EUR a z
27.12. 2013 v sume 69 362 748,31 EUR.

f) Odhady o¢akivanych vydavkov a informacie 0 ich napiiiani vo vzt'ahu k ZoP
predloZenym na EK

Odhady oc¢akavanych vydavkov (d’alej ,,O00V®) na rok 2013 zaslané na EK k 30.04.2013
za OP Vyskum a vyvoj predstavovali sumu 165 200 000 EUR. Aktualizované OOV zaslané
na EK k 13.09.2013 za OP Vyskum a vyvoj predstavovali sumu 198 200 000 EUR.

Odhad ocakévanych vydavkov k 30.04.2013 bol zaslanim 4 ziadosti o priebeznu platbu
v roku 2013 vo vyske 166 377 183,02 EUR naplneny na 100,71 %.

Odhad ocakavanych vydavkov k 13.09.2013 bol zaslanim 4 ziadosti o priebezni platbu
v roku 2013 vo vyske 166 377 183,02 EUR naplneny na 83,94 %.

V pripade vyhodnotenia odhadu ocakavanych vydavkov k 13.09.2013 voci prijatym
prostriedkom z EK bol tento odhad prijatim 2 priebeznych platieb z EK v roku 2013 vo vyske
63 179 781,71 EUR naplneny na 31,88 %.

Nenaplnenie OOV bolo ovplyvnené nepredlozenim dostato¢nych objemov vydavkov zo
strany RO/PJ a prerusenim schvalovania platieb zo strany EK na zaklade zisteni z auditnej
systémovej spravy ¢. A464.
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Tabulka 8 Porovnanie skutoéného a planovaného cerpania v roku 2013 — zaslané ziadosti

o platbu z EK
Planované cerpanie
opravnenych X . . . Odchylka .
vydavkov v roku 2013 Cer;')ame opravp_enych (planované cerpanie — Odch_ylka
OoP vydavkov voéi EK N L (naplnenie OOV)
. v EUR cerpanie voci EK) o
Vyskum a (OOV zaslané CO na zarok 2013 v EUR vEUR v %
e EK k 30.04.2013) ,
EU zdroje EU zdroje __EU zdroje __ EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
SPouZa | 16520000000 | x | 16637718302 | x | 17718302 | x| 100,71 x
Zdroj: CO

Tabulka 9 Porovnanie skutoéného a planovaného €erpania v roku 2013 - prijaté platby z EK

Planované cerpanie 5 i
opravnenych vydavkov | Cerpanie opravnenych Odchylka Odchilka
oP v roku 2013 v EUR vydavkov voéi EK za (naplnenie )(,)OV) v %
Vyskum a (OOV zaslané CO na rok 2013 v EUR (planované éerpanie — P ’
V{vo] EK k 30.04.2013) cerpanie voci EK) v EUR
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
g‘l’f'” 22 116520000000 | x | 6317978171 | x | 10202021829 | x | 3824 X
Zdroj: CO

Tabul'ka 10 Porovnanie skuto€ného a planovaného ¢éerpania v roku 2013 — zaslané ziadosti

o platbu z EK
Planované cerpanie | ,
opravnenych vydavkov | Cerpanie opravnenych Odchylka .
, L Odchylka
OP v roku 2013 v EUR vydavkov voéi EK za (naplnenie OOV) v %
Visk (OOV zaslané CO na rok 2013 v EUR N . .
YSUMA | EK k 13.09.2013) PHEEG ER D
vyvo) cerpanie voci EK) v EUR
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
g‘l’f'” 22 119820000000 | x | 16637718302 | x | 3182281698 | x | 8394 X
Zdroj: CO
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Tabul'ka 11 Porovnanie skutoéného a planovaného ¢erpania v roku 2013 — prijaté platby z EK

Planované ¢erpanie | .
opravnenych vydavkov | Cerpanie opravnenych Odchylka Odchvlka
oP v roku 2013 v EUR vydavkov vo¢i EK za (naplnenie %)OV) v Y%
) (OOV zaslané CO na rok 2013 v EUR - Em— P °
Vyskum a EK k 13.09.2013) (planované éerpanie -
Vyvo) - cerpanie voci EK) v EUR
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
opoluiza | 19820000000 | x | 6317978171 | x | 13502021829 | x | 3188 x
Zdroj: CO

g) Certifikacné overovania

Certifikaéné overovanie na SORO a PJ bolo vykonané v ramci 3 SZP. Overovana vzorka
vydavkov predstavuje sumu 134 637,52 EUR, ¢o je 0,07 % z objemu predlozenych SZP, a
zaroven 0,46 % z objemu overovanych SZP.

Mozné neopravnené vydavky boli identifikované v rdmci dvoch certifikacnych overovani vo
vyske 3 167,19 EUR, ¢o je 2,35 % z overenej vzorky. Vydavky vo vyske 3 030,39 EUR
tykajuce sa vykonu stavebného dozoru nad ramec dohodnutého obdobia a dohodnutej
hodinovej sadzby sa potvrdili ako skuto¢ne neopravnené. Ostatné vydavky vo vyske 136,80
EUR, tykajuce sa zaradenia personalnych vydavkov za administrativny obsluzny personal do
rozpoctu projektu v rozpore s priruckou pre ziadatel’a, boli k 31. 12. 2013 v stave rieSenia.
PoruSenie pravidiel a principov VO s nésledkom finan¢nej opravy bolo identifikované v ramci
2 SZP a tykalo sa porusenia principu nediskriminacie uchadza¢ov stanovenim poziadavky na
samotnu vyrobu tovaru v rdmci opisu predmetu zakazky, a taktiez nevyhodnotenia splnenia
podmienok ucasti technickej alebo odbornej sposobilosti v stulade s oznamenim o vyhlaseni
VO v pripade tspesného uchadzaca, ked’ze tento uchadza¢ nesplnil podmienky tcasti, pretoze
nepredlozil referencie v poZzadovanom finanénom objeme. SORO v rameci prijatych opatreni
vykonal opdtovnu administrativnu kontrolu VO, na zéklade ktorej potvrdil zistenia CO a
uplatni financnu opravu vo vyske 10 % z hodnoty zakazky.

Nezrovnalosti neboli v ramci predlozenych SZP z urovne CO identifikované, nebola
vypracovana ziadna sprava o zistene] nezrovnalosti. V priebehu roka 2013 neboli z urovne
CO zaslané podnety na vykon kontroly na Urad pre verejné obstaravanie, ani na vykon
vladneho auditu.

h) Nezrovnalosti
V obdobi od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 boli certifikacnému organu ozndmené:

) Nezrovnalosti s finanénym dopadom na rozpocet EU:

V roku 2013 bolo certifikaénému organu oznamenych 48 nezrovnalosti v celkovej vyske
395 296,20 EUR, z toho 33 nezrovnalosti bolo identifikovanych kontrolou podla ¢l. 13
nariadenia EK ¢. 1828/2006/ES a 15 nezrovnalosti identifikovanych kontrolou podla ¢l. 16
nariadenia EK ¢. 1828/2006/ES.

) Nezrovnalosti k programovej $trukture/systémové nezrovnalosti:

V roku 2013 bolo certifikacnému organu predloZzenych 6 systémovych nezrovnalosti s
finanénym dopadom na rozpocet EU podla ¢l. 16 nariadenia EK ¢. 1828/2006/ES v celkovej
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vyske 4 843 827,37 EUR. Systémové nezrovnalosti si zaevidované na urovni opatrenia vo
vyske 10 % a 5 % ex post financnej opravy za skratené lehoty na vyziadanie sutaznych
podkladov v procese verejného obstaravania.

V roku 2013 boli certifikacnému organu predlozené 2 systémové nezrovnalosti bez
finan¢né¢ho dopadu na rozpocet EU.

Tabul'ka 12 Prehlad nezrovnalosti s finanénym dopadom na trovni opatreni OPVaV v roku

2013
S Nezrovnalosti s finanénym dopadom
Opatrie | Nerlosts aninm vEw |
Celkova suma Suma za zdroj EU
1.1 12 97 852,98 83 175,00
2.2 4 31816,16 27 043,69
4.1 8 82 789,47 70 371,04
4.2 2 7 356,03 6 252,62
5.1 2 271577 2 308,40
6.1 12 97 852,98 83 175,00
7.1 10 140 854,35 119 724 44
A - 48 395 296,20 332 500,80
1.1 1 50 249,22 42711,84
2.1 1 1830 390,06 1556 187,36
2.2 1 710 493,74 560 952,51
4.1 1 871 368,68 740 748,37
4.2 1 660 886,92 548 373,63
5.1 1 720 438,75 612 077,84
systsé?,ﬂ,l\',é N 6 4 843 827,37 4061 051,55

Zdroj: CO

i) Finanéné opravy

V obdobi od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 boli za OPVaV realizované odpocitania sim z
vykazu vydavkov v celkovej vyske 542 154,31 EUR (z toho za zdroj EU vo vyske 460 830,87
EUR), ktoré sa realizovali az nasledne po ich vrateni (t. j. pripisani na prisluSny ucet
certifikacného orgénu). V uvedenom obdobi predstavuje celkovia vysSku nevymozitelnych
sam hodnota 144,20 EUR (z toho za zdroj EU 122,57 EUR).

Podrobny prehlad financnych oprav za rok 2013 v ¢leneni podl'a prioritnych osi je uvedeny v
tabulke ¢. 13.

Tabulka 13 Prehlad o vykonanych finanénych opravach vo vykaze vydavkov v roku 2013

Prioritna

0s

Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo Odpocitané vratené sumy
vykaze vydavkov v roku 2013 (Recoveries) vo vykaze vydavkov | Nevymozitelné sumy (v EUR)
(v EUR) v roku 2013 (v EUR)
EU zdroi Verejné zdroje EU zdroi Verejné zdroje EU zdroi \ng.r;é
J (EU+SR+VV2) } | (EU+8R+WVZ) ‘ [EUSSR iwz)
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1 42 711,84 50 249,22 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2117 139,87 2490 334,08 210 033,93 247 099,01 73,58 86,57
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1289 122,00 1518 357,43 65 392,73 76 932,67 44,04 51,81
5 612 077,84 720 438,75 177 275,51 208 559,45 4,95 5,82
6 0,00 0,00 5933,95 6 981,12 0,00 0,00
7 0,00 0,00 219475 2 582,06 0,00 0,00
Spolu 4061 051,55 4779 379,48 460 830,87 542 154,31 122,57 144,20

Zdroj: CO

j) Popis vyuZitia vratenej alebo znovu pouZitej pomoci po zruseni pomoci podPa ¢l.
98, ods. 2 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

Z hladiska vysky vratenej sumy najcastejSim dovodom na vratenie financnych prostriedkov
bolo vratenie nezctovanej zalohovej platby, v stvislosti s ktorymi bolo v systéme ITMS k
31. 12. 2013 evidovanych 178 oznameni o vysporiadani finan¢nych vztahov v stave
,uhradené“ vo vyske (ERDF+SR) 13 824 915,67 EUR. Druhym najéastej$im dévodom na
vratenie finan¢nych prostriedkov bolo vratenie zistenej nezrovnalosti, pri ktorych bolo v
systéme ITMS k 31.12.2013 evidovanych 198 ozndmeni o vysporiadani finanénych vztahov v
stave ,,uhradené” vo vyske (ERDF+SR) 1 985 610,75 EUR. Vo vztahu k celkovej sume
vratenych prostriedkov, vratenie nezuctovanej zalohovej platby tvorilo podiel 77,93 % a
zistené nezrovnalosti 11,19 %, zvysnu Cast’ predstavovali vratené finanéné prostriedky z
dévodu nezuctovanych predfinancovani (5,03 %) a v stlade so zmluvou (5,84%). Vratené
finan¢né prostriedky st a budu opdtovne k dispozicii v rdmci daného opatrenia, resp.
prioritnej osi a vyuzivaju sa na d’al$ie financovanie opravnenych vydavkov projektov.

k) Zoznam kontrol na mieste vykonanych RO a SORO na mieste

Kontroly na mieste sithrnne za RO a SORO popisuje tabulka ,,Zoznam kontrol na mieste
vykonanych RO/SORO v roku 2013 v prilohe 11 a-b.

[) Informacie o dodrzani lehot v procesoch spracovania ZoP

Ziadosti 0 zalohové platby a zi¢tovanie predfinancovania

V systéme ITMS bolo celkovo evidovanych 600 Ziadosti o zalohova platbu a Ziadosti
0 zu¢tovanie predfinancovania v ramci OPVaV s datumom prijatia od 01. 01. 2013 do
31.12.2013. Z celkového poctu evidovanych Ziadosti o zalohovl platbu, resp. zictovanie
predfinancovania v roku 2013 bolo v ITMS posunutych do stavu Zaznam z administrativnej
kontroly vystaveny 594 ziadosti, rozdiel predstavovali Ziadosti posunuté do stavu Zamietnuta,
ZruSena, pripadne ziadosti, ktoré neboli k 31. 12. 2013 posunuté do stavu Registrovana alebo
do ani jedného z uvedenych stavov.

Pri zohladneni Casovych lehot potrebnych na doplnenie Ziadosti mo6Zeme konStatovat’, ze
lehota 14 kalendarnych dni od dna zaregistrovania ziadosti az po vystavenie zdznamu
Z administrativnej kontroly bola dodrzana v 82,15 % pripadov, ¢o predstavuje 488 ziadosti o
zalohovu platbu, resp. zuctovania predfinancovania a prekrocend v 17,85 % pripadov, o
predstavuje zvySnych 106 Ziadosti o zalohova platbu, resp. zuctovania predfinancovania.
Doba na schvélenie Ziadosti bola v priemere prekrocend o 8,49 kalendarneho dna a
maximalne o 101,05 kalendarneho dna. V pripade tych Ziadosti, ktoré boli v ITMS viac ako
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jeden krat posunuté do stavu Zaregistrovand alebo Zaznam z administrativnej kontroly
vystaveny, bol pri vyhodnoteni udajov zohl'adneny len najskorsi datum posunu do tohto stavu.

Priebezné, zaveretné Ziadosti o platbu, Ziadosti o predfinancovanie a Ziadosti
0 ziuctovanie zalohovych platieb

V systéme ITMS bolo celkovo evidovanych 1747 ziadosti o priebeznu platbu, zaverecnu
platbu, predfinancovanie a zuctovanie zalohovej platby v ramci OPVaV s datumom prijatia od
01. 01. 2013 do 31. 12. 2013. Z celkového poctu evidovanych ziadosti v roku 2013 bolo v
ITMS posunutych do stavu Zaznam z administrativnej kontroly vystaveny 1665 ziadosti,
rozdiel predstavovali ziadosti posunuté do stavu Zamietnuta, Zrusena, pripadne ziadosti, ktoré
neboli k 31. 12. 2013 posunuté do stavu Registrovana alebo do ani jedného z uvedenych
stavov.

Pri zohl'adneni Casovych lehot potrebnych na doplnenie ziadosti méZzeme konStatovat, Ze
lehota 40 kalendadrnych dni od dna zaregistrovania ziadosti aZ po vystavenie zdznamu
z administrativnej kontroly bola dodrzana v 55,74 % pripadov, ¢o predstavuje 928 ziadosti o
platbu a prekrocend v 44,26 % pripadov, ¢o predstavuje zvySnych 737 ziadosti o platbu.
Doba na schvalenie ziadosti bola v priemere prekro¢ena o 51,46 kalendarneho dia a
maximalne o 349,11 kalendarneho dna. V pripade tych Ziadosti, ktoré boli v ITMS viac ako
jeden krat posunuté do stavu Zaregistrovand alebo Zaznam z administrativnej kontroly
vystaveny, bol pri vyhodnoteni udajov zohl'adneny len najskorsi datum posunu do tohto stavu.

Medzi hlavné pri¢iny nedodrziavania ¢asovych limitov spracovania ziadosti o platbu mozno
zaradit' predovSetkym komplikovany a €asovo ndaro¢ny proces posudzovania verejnych
obstaravani realizovanych v rdmci jednotlivych projektov, ako aj administrativna narocnost’
spracovania a kontroly personalnych vydavkov, vzhladom na velky pocet odbornych
rieSitel’'ov aktivit projektov.

Okolnosti, za ktorych maju prijimatelia z titulu oneskorenej platby narok na urok
z omeskania

Urok z omeskania nie je zmluvne upraveny medzi prijimatelom a poskytovatelom, aviak
vzhl'adom na fakt, Ze zmluva sa riadi podl'a obchodného zakonnika, tak platia ustanovenia
obchodného zakonnika tykajuce sa tirokov z omeskania.

Pravidla

Pocas pozastavenia schvalovania Ziadosti o platbu st lehoty na schvélenie ziadosti o platbu
preruSené az do doby odstranenia nedostatkov v Ziadosti o platbu prijimatelom (napr.
doplnenie podpornej dokumentacie k Ziadosti o platbu, vysvetlenia tykajice sa narokovania
vydavkov, chybajuce monitorovacie spravy), pozastavenie schvalovania ziadosti o platbu
d’alej vychddza z kontroly verejného obstaravania a vykonu kontroly na mieste, v uvedenych
pripadoch schvalenie Ziadosti o platbu je prerusené az do doby ukoncenia vykonu kontroly na
mieste, resp. kontroly verejného obstaravania.

2.1.3 Implementacia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu
z regionalneho aspektu

K 31. 12. 2013 bolo celkovo prijatych 1303 ZoNFP, z toho bolo prijatych 1029 ZoNFP,
ktorych miestom realizacie je iba jeden region NUTS III a 274 Ziadosti, ktorého miestom
realizéacie je viac ako jeden region.

Z geografického hl'adiska NP pokryvaju celé uzemie SR, t. j. vSetky kraje na urovni NUTS
M.

33



Tabul'ka 14 Fyzicka implementacia podla NUTS Il k 31. 12. 2013

Pocet zazmluvnenych

Pocet riadne

Prioritna os (PO) Region NUTS Il R projektov ukongenych
oNFP .
projektov
Trnavsky 23 5 0
Trenciansky 9 3 0
Nitriansky 13 2 0
Prioritna os 1 Ziinsky 20 4 0
Banskobystricky 20 4 0
PreSovsky 12 3 0
KoSicky 22 4 0
Spolu 119 25 0
Bratislavsky 1 0 0
Trnavsky 70 21 9
Trenciansky 19 4 0
Nitriansky 51 16 5
Prioritna os 2 Zilinsky 127 48 20
Banskobystricky 52 16 6
PreSovsky 31 11 6
KoSicky 110 51 24
Spolu 461 167 70
o Bratislavsky 2 2 0
Prioritna os 3 Spolu 2 2 0
Prioritna os 4 Bratislavsky 337 117 39
Spolu 337 117 39
Trnavsky 11 7 4
Trenciansky 4 1 1
Nitriansky 17 8 4
_ Zilinsky 15 10 4
Prioritna 0s 5 Banskobystricky 20 11 8
PreSovsky 5 3 1
KoSicky 14 8 4
Spolu 86 48 26
o Bratislavsky 24 24 9
Prioritn os 7 Spolu 2 2 9
Celkom 1029 383 144

Zdroj: interna evidencia RO+SORO

Tabul'ka 15 Fyzicka implementacia projektov v ramci prioritnych osi, ktorych miestom
realizacie je viac ako jeden regién na urovni NUTS IIl k 31. 12. 2013

Pocet priiatvch Pocet Pocet riadne
Prioritna os (PO) Regién NUTS Il ) Prijaty zazmluvnenych ukonéenych
ZoNFP . :
projektov projektov

Prioritna os 1 Slovenska republika 19 10 0
Prioritna os 2 Slovenska republika 214 75 8
Prioritna os 5 Slovenska republika 16 12 7
Prioritna os 6 Slovenska republika 25 24 9
Spolu 274 121 24

Zdroj: RO/SORO

Poznamky:

V tabulke su uvedené tie projekty, ktorych aktivity sa realizuju vo viacerych regionoch NUTS IIl, resp. maju dopad na viac

ako 1 region NUTS III. V pripade NP a projektov TP ide o projekty realizované v ramci ciela Konvergencia.
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V ramci fyzickej implementacie projektov uvadza Tabul'ka 14 len projekty, ktorych miestom
realizacie je len jeden region, ostatné projekty uvadza Tabul’ka 15.

K 31. 12. 2013 bolo najviac prijatych ziadosti S miestom realizacie iba v jednom regione
v ramci PO 4 v Bratislavskom regione (337 projektov) a PO 2 v regione Zilinskom (127)
a Kosickom (110). Z 383 zazmluvnenych projektov s miestom realizacie v jednom regione
bolo najviac v Bratislavskom kraji (117) v ramci PO 4 a v Kosickom (51) a v Zilinskom (48)
v ramci PO 2. Zo 144 riadne ukoncenych projektov bolo najviac v Bratislavskom (39) v PO 4,
v Kosickom (24) a v Zilinskom regiéne (20) v ramci PO 2.

Miesto realizacie viac ako jeden regién na urovni NUTS III uvadza 274 ZoNFP, z toho
najviac v PO 2 (214). Ku koncu sledovaného obdobia bolo zazmluvnenych 121 projektov,
najviac v PO 2 (75). K 31. 12. 2013 bolo riadne ukoncenych 24 projektov, a to v PO 6
(9 projektov) a PO 2 (8 projektov).

Finan¢na implementacia podl’a NUTS III
Finan¢ni implementaciu podl'a NUTS III k 31. 12. 2013 podrobnejsie popisuje tabulka
v prilohe 5.

Vramci projektov S miestom realizacie v jednom regione bolacelkova vySka
zazmluvnenych prostriedkov zo SF a KF 906 378 662,05 EUR a celkova vyska &erpanych
prostriedkov 401 481 772,35 EUR. Najviac zazmluvnenych finanénych prostriedkov bolo
v PO 4 v ramci Bratislavského regionu vo vyske 301 396 684,97 EUR, ¢o predstavuje 102,41
% z alokacie na region. Najviac Cerpanych financnych prostriedkov bolo v PO 4 v ramci
Bratislavského regionu vo vyske 111 376 704,34 EUR, co z alokécie na region predstavuje
37,84%.

Finanéni implementaciu projektov nezaradenych do regionov na trovni NUTS III
k 31.12. 2013, ktoré maju miesto realizacie vo viac ako jednom regione podrobnejsie
popisuje tabulka Vv prilohe 6. K 31. 12. 2013 bola celkova vyska zazmluvnenych prostriedkov
zo SF a KF 354 206 317,99 EUR a celkova vyska &erpanych prostriedkov 149 230 729,35
EUR. Najviac zazmluvnenych finanénych prostriedkov bolo v PO 2 (241 540 001,67 EUR)
a ¢erpanych finanénych prostriedkov bolo v PO 2 (81 401 403,99 EUR) az hladiska %
z Cerpania v ramci prioritnej osi v PO 6 (42,69%).

2.1.4 Financéna kontrola a audit

Ulohy Organu auditu (d’alej ,,O0A*) zabezpeduje sekcia auditu a kontroly Ministerstva financii
SR (d’alej ,,MF SR*) spolu so spolupracujicimi organmi . V zmysle stratégie auditu pre
programové obdobie 2007 - 2013 pre programy Strukturalnej pomoci, schvalenej Eurépskou
komisiou v maji 2009, sa systémové audity a audity operacii podl'a ¢l. 62 nariadenia Rady
(ES) ¢. 1083/2006 vykonavaju ako vladny audit, ktorého zékladné prvky legislativne upravuje
zakon €. 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Audity operacii podla ¢linku 62 ods. 1 pism. b) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

V sulade so stratégiou auditu pre rok 2013 organ auditu zabezpecil vykon auditov operacii v
roku 2013, pricom tUroven spolahlivosti systému pre vyber vzorky bola urcena na zaklade
vyroku o ucinnosti riadiaceho a kontrolného systému, ktory bol poskytnuty na zaklade
zaverov systémovych auditov vykonanych v II. polroku 2012 a koreSpondujlcej trovni
spolahlivosti systému operacného programu - 70%, t.j. systém funguje, ale je potrebné
vykonat niekol'ko zlepSeni.
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V roku 2013 boli vykonané 2 vladne audity, ktorych hlavnym cielom bolo ziskanie uistenia o
opravnenosti vydavkov na vybranej vzorke operacii OPVaV v sulade s ¢l. 62 ods. 1 pism. b)
nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006:

AS515 (vykonany externou auditorskou spolo¢nostou),
AS516 (vykonany externou auditorskou spolo¢nost'ou a SFK KE).

V ramci auditu operacii A515, ktorého predmetom overenia bolo 31 ziadosti o platbu, boli
zisten¢ nasledovné najzavaznejsie nedostatky:

nahodné nedostatky:
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porusenie §31 ods. 1 pism. b) zdkona €. 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon €. 523/2004
Z.z.*) pouzitim verejnych prostriedkov nad ramec opravnenia v celkovej vyske 108,59
EUR.

Auditorska skupina (dalej len ,,AS*) identifikovala neopravnené vydavky vo vyske
14,87 EUR. I8lo o neopravnené uplatnenie si celkovej ceny prace v dosledku rozdielu
medzi pracovnym ¢asom uvedenym v pracovnom vykaze a skutoénym pracovnym
casom evidovanym v dochadzke zamestnavatel’a.

AS identifikovala neopravnené vydavky vo vyske 24,81 EUR, ktoré sposobil rozdiel
medzi vy$Sou fakturovanou sumou a sumou uvedenou v cenovej ponuke.

AS identifikovala neopradvnené vydavky vo vyske 51,45 EUR. ISlo o neopravnené
uplatnenie si pomernej Casti celkovej ceny prace nad ramec pravidiel uvedenych
V Prirucke pre prijimatela o nenavratnom financnom prispevku (d’alej len ,,NFP*) a
zmluvy o NFP. Neopravnené vydavky vznikli nespravnym vypoctom a Clenenim
opravnenej mzdy a odvodov. Prijimatel’ pri vypocte vychadzal z platového dekrétu a
nie z vyplatnej pasky.

AS identifikovala neopravnené uplatnenie si odvodov do zdravotnej poistovne za
doplnkové dochodkové sporenie nad ramec pravidiel uvedenych v PriruCke pre
ziadatel'a o NFP vo vyske 17,46 EUR.

porusenie pravidiel a principov verejného obstaravania (bod 7 usmernenia COCOF
07/0037/03-SK), nedodrzanie § 9 ods. 4 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o VO*) pouzitim verejnych
prostriedkov nad ramec opravnenia v celkovej vyske 1 242 983,75 EUR.

navrhnutd 25% korekcia vo vySke 68 650,35 EUR a 628 893,19 EUR pre predmet
nadlimitnej zdkazky - verejna stt'az ,,Budovanie a modernizacia IKT na Univerzite sv.
Cyrila a Metoda v Trnave®. Overenim bolo zistené diskrimina¢né stanovenie
podmienok ucasti pre uchaddzaov vo verejnom obstaravani tykajlicich sa technickej
alebo odbornej spdsobilosti. Verejny obstaravatel’ pozadoval preukazanie zmluv z
rovnakych zrealizovanych dodavok alebo dodavok podobného charakteru ako je
predmet zdkazky v predchadzajicich troch rokoch v minimdalne stanovenej sume za
kazdy rok jednotlivo.

navrhnuta 25% korekcia vo vyske 56 279, 96 EUR pre predmet podlimitnej zdkazky -
verejna sutaz ,,Vybavenie operacnej saly”. Overenim bolo zistené diskriminacné
stanovenie podmienok ucasti pre uchadzacov vo verejnom obstardvani tykajacich sa
technickej alebo odbornej spdsobilosti. Verejny obstaravatel pozadoval preukazanie
zmluv z rovnakych zrealizovanych dodavok alebo dodavok podobného charakteru ako
je predmet zakazky v predchadzajtcich troch rokoch v minimalne stanovenej sume za
kazdy rok jednotlivo.

navrhnuta 25% korekcia vo vyske 449 995,80 EUR pre predmet nadlimitnej zakazky -
verejna sutaz ,, Angiograf pre neurologické aplikicie®“. Overenim bolo zistené
diskrimina¢né stanovenie podmienok ucasti pre uchadzacov vo verejnom obstaravani



tykajucich sa technickej alebo odbornej sposobilosti. Verejny obstaravatel’ pozadoval
preukazanie minimalne 2 spesne realizovanych dodavok tovaru, ako bol obstaravany
touto verejnou sut'azou, s cenou nad 50 000 EUR s DPH za kazdy z predchadzajtcich
troch rokov (2007, 2008 a 2009).

navrhnuta 25% korekcia vo vyske 15 498,20 EUR pre predmet nadlimitnej zdkazky -
verejna sutaz ,Pristrojova technika pre kvapalinovi chromatografiu s
prislusenstvom*. Overenim bolo zistené¢ diskriminacné stanovenie podmienok ucasti
pre uchddzacov vo verejnom obstardvani tykajicich sa technickej alebo odbornej
sposobilosti. Verejny obstaravatel’ pozadoval, aby sa uchadza¢ preukazal zoznamom
dodévok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru za predchadzajtice tri roky v
minimalne stanovenej sume za kazdy rok jednotlivo.

navrhnuta 25% korekcia vo vyske 23 666,25 EUR pre predmet podlimitnej zakazky -
verejna sutaz ,,Zavesné zariadenie pre monitorovaci systém*. Overenim bolo zistené
diskrimina¢né stanovenie podmienok ucasti pre uchadza¢ov vo verejnom obstaravani
tykajucich sa technickej alebo odbornej sposobilosti. Verejny obstaravatel’ poZadoval,
aby sa uchadza¢ preukazal zoznamom dodéavok tovaru rovnakého alebo obdobného
charakteru za predchadzajuce tri roky v minimdalne stanovenej sume za kazdy rok
jednotlivo.

nesystémové nedostatky:

porusenie ustanovenia ¢l. 60 pism. b) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006, ¢l. 13 ods. 2
nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006 a IM SORO, nakol’ko SORO nedostato¢ne
vykonal prvostupiiovi kontrolu v suvislosti so zistenim na urovni P, ked SORO
neidentifikoval:

W

poruSenia zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov (d’alej len ,,zdkon o VO*) prijimatel'mi.

neopravnené vydavky vztahujuce sa na nespravnost’ vypoctu narokovatelnej Casti
celkovej ceny prace v ramci deklarovanych vydavkov.

neopravnené¢ persondlne vydavky vztahujice sa na nespravnost vypoctu
narokovatel'nej Casti celkovej ceny préace a prekrocenie ceny fakturovanej polozky. AS
zarovenn 1dentifikovala nestlad medzi dokumentaciou tykajicou sa pracovnych
vykazov predloZzenou na SORO a nachédzajucou sa u prijimatela.

neopravnené vydavky vztahujuce sa na odvody zamestnavatela do zdravotnej
poistovne z doplnkového dochodkového sporenia, na zdklade ¢oho AS konstatuje
neddsledné vykonanie administrativnej kontroly ZoP zo strany SORO — ASFEU.

Overenie splnenia prijatych opatreni a zohl'adnenia odporti¢ani k uvedenym nedostatkom je

vykonavané v roku 2014.

V ramci auditu operacii A516, ktorého predmetom overenia bolo 42 ZoP, boli zistené
nasledovné najzavaznejSie nedostatky:

nahodné nedostatky:

porusenie pravidiel a principov verejného obstaravania (bod 7 a bod 21 usmernenia
COCOF 07/0037/03-SK), nedodrzanie § 9 ods. 4 zakona o VO pouzitim verejnych
prostriedkov nad rdmec opravnenia v celkovej vySke 65 093,86 EUR.

navrhnuta 25% korekcia vo vyske 13 726,25 EUR pre predmet podlimitnej zdkazky -
verejnd sutaz ,,Laminarne boxy“. Overenim bola zistend prepojenost medzi dvoma
uchadza¢mi, ktori predlozili cenové ponuky, ¢im bola porusend zasada
transparentnosti a rovnakého zaobchadzania pri obstardvani tovarov.

navrhnuta 25% korekcia vo vyske 50 836,50 EUR pre predmet nadlimitnej zdkazky -
verejna sutaz ,geodetické zariadenie”. Overenim bolo zistené diskriminacné
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stanovenie podmienok ucasti pre uchadzacov vo verejnom obstaravani tykajacich sa
technickej alebo odbornej spdsobilosti. Verejny obstaravatel pozadoval preukazanie
zmluv z rovnakych zrealizovanych dodavok alebo dodavok podobného charakteru ako
je predmet zakazky v predchadzajtcich troch rokoch v minimalne stanovenej sume za
kazdy rok jednotlivo aj minimalny celkovy objem za obdobie poslednych troch rokov.

navrhnuta 25% korekcia vo vyske 531,11 EUR pre predmet zdkazky s nizkou
hodnotou ,,Expertizy a posudky tykajice sa monitoringu a hodnotenia projektov. Na
zéklade predlozenych cenovych ponuk troch uchadzacov s identickymi jednotkovymi
cenami v EUR, ale odliSnymi v SKK za jednotlivé polozky ma AS za to, ze v procese
overovaného VO postupovali uchddza¢i koordinovane. V dosledku prehliadnutia
koordinovaného postupu uchédzacov a vyberu vitazného uchadzaca bez primeranej
konkurenénej sut’aze bol poruseny princip transparentnosti a hospodéarnosti.

- poruSenie §31 ods. 1 pism. b) zdkona €. 523/2004 Z.z. pouzitim verejnych prostriedkov
nad ramec opravnenia v celkovej vyske 35,39 EUR.

AS identifikovala neopravnené vydavky vo vyske 35,28 EUR, ktoré sposobil rozdiel
medzi vy$sou fakturovanou sumou a sumou uvedenou v rozpocte projektu.

AS identifikovala neopravnené vydavky vo vyske 0,11 EUR, ktoré spdsobil rozdiel
medzi vy$Sou fakturovanou sumou a sumou uvedenou v kiipnej zmluve.

nesystémové nedostatky:

RO vykonal odborné hodnotenie Ziadosti o NFP v rozpore s hodnotiacimi kritériami.
Pridelenim bodov za prispevok k rovnosti prilezitosti, trvalo udrzateI'nému rozvoju a
za dopad na marginalizované rémske komunity, aj napriek tomu, Ze Ziadatel’ vo svojej
ZoNFP deklaroval neutralny prispevok projektu k horizontalnym prioritdm, nedodrzal
postup IM procedur RO.

Nedodrzanim lehot na administrativnu kontrolu ZoP SORO nedodrzal svoje
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo SFR SF a KF, resp. z procesov nastavenych vo
svojej internej riadiacej dokumentacii.

Nedostato¢na archivacia dokumentov na trovni SORO, ¢im nedodrzal ¢l. 60 pism. b)
nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 a SR SF a KF, bod 4.8 Uchovéavanie dokumentov.
SORO uviedol, ze k nepredlozeniu dokumentacie k VO doslo z dovodu viacndsobnej
reStrukturalizacie archivu VO.

Nedostato¢né overenie procesu VO. SORO tym, ze nezistil poruSenie ustanovenia
zékona o VO, neddsledne vykonal prvostupniova kontrolu VO, ¢im  porusil
ustanovenie €¢l. 13 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) €. 1828/2006 a ¢l. 60 pism. b)
nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006.

AS na zéklade overenia podpornej dokumentacie k VO na predmet zékazky s nizkou
hodnotou ,,Expertizy a posudky tykajiice sa monitoringu a hodnotenia projektov*
identifikovala rozdiely v dokumentacii zaslanej SORO. Prijimatel’ nedodrzal
ustanovenie zmluvy o poskytnuti NFP, ked’Ze poskytovatelovi nezaslal tplna a
spravnu dokumentaciu k predmetnému VO.

Overenie splnenia prijatych opatreni a zohl'adnenia odporucani k uvedenym nedostatkom je
vykonavané v roku 2014.

Doplnkova vzorka:

Externé auditorska spolo¢nost’ vykonala v obdobi jal 2012 — februar 2013 vladny audit A480
za Uucelom ziskania uistenia o opravnenosti vydavkov na doplnkovej vzorke operacii v rdmci
OPVaV. Auditom bolo overenych 3 783 996,06 EUR, pri¢om neopravnené vydavky boli
identifikované vo vyske 85 358,03 EUR.
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Neopravnené vydavky sa tykali poruSenia principu rovnakého zaobchadzania,
nediskriminacie uchadzadov a principu transparentnosti vo VO. Dal§ie neopravnené vydavky
boli spdsobené nespravnost’ou vypoctu narokovatel'nej Casti celkovej ceny prace, prekro¢enim
jednotkovej rozpoctovej ceny a nespravnym matematickym vypoctom fakturovanej polozky.
Overenie splnenia Casti prijatych opatreni a zohladnenia odporucani k uvedenym
nedostatkom bolo vykonané v ramci auditu operacii ¢. A515, splnenie zvySnych prijatych
opatreni je vykondvané prostrednictvom prebiehajiceho systémového auditu ¢. A536.

Systémové audity podl’a ¢lanku 62 ods. 1 pism. a) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

MSVVaS SR ukonéilo v L. polroku 2013 vykon vladneho auditu &. A464, ktorého predmetom
bolo ziskanie uistenia o ucinnosti riadiaceho a kontrolného systému OPVaV, pricom boli
identifikované nasledovné najzavaznejSie nedostatky:

systémovy nedostatok:

* Nejednoznacny spdsob pridel'ovania bodov k vybranym hodnotiacim kritériam, resp.
subkritéridm v Manuali pre hodnotenie ziadosti o nenavratny finanény prispevok zo
strany RO - napr. pri tych subkritériach, pri ktorych boli identifikované neopravnené
vydavky a pri tych subkritéridch, pri ktorych bolo potrebné zobrat do uvahy
,,Organizaciu partnera®.

nesystémové nedostatky:

* Neplnenie opatrenia vyplyvajiceho z Akéného planu OPVaV, tykajaceho sa
zavedenia hodinovej sadzby na personalne vydavky — interné.

* Nejednoznacny spdsob pridel'ovania bodov k vybranym hodnotiacim kritériam, resp.
subkritéridm v Manuali pre hodnotenie ziadosti o nendvratny finanény prispevok zo
strany SORO - napr. pri tych subkritériach, pri ktorych st identifikované neopravnené
vydavky, a pri subkritériach, pri ktorych je potrebné zobrat' do tivahy "Organizaciu
partnera". Nesulad slovného a bodového hodnotenia a komplexného zddvodnenia
pridelenych bodov za kazdi skupinu hodnotiacich kritérii tak, ako to stanovuje
Metodické usmernenie RO pre OPV a OPVaV k metodickému vykladu.

* Nedostatocné¢ vypracovanie vystupov z administrativnej kontroly verejného
obstaravania, t. j. kontrolny zoznam (d’alej len ,,KZ*) na identifikaciu porusenia zasad
VO zamestnancami SORO. Bolo zistené, ze projektovy manazér neodpovedal spravne
na otazky v KZ vzhl'adom na predloZent podpornti dokumentaciu VO.

* Nedostatocné overenie dokumentacie k VO zo strany zodpovedného zamestnanca
SORO - nedodrZanie ustanovenia Prirucky pre prijimatel’a pri zékazkach na dodanie
tovarov, prac a sluzieb nad 5 000 EUR - oslovit’ 3 dodéavatel'ov. SORO je povinny
vysporiadat’ finan¢nu opravu vo vyske 25 % z vydavkov VO deklarovanych EK v
sume 1 683,19 EUR v zmysle usmernenia COCOF 07/0037/03-SK, bod 21.

* Nedostatocné vypracovanie vystupov z kontroly na mieste zamestnancami SORO
(nesulad nedostatku identifikovaného v kontrolnom zozname s nedostatkom v Sprave
z kontroly na mieste).

Na zéklade vysledkov vladneho auditu, v nadvdznosti na zavery uvedené v Sprave z vladneho
auditu ¢. A464, K2984 bolo Prikazom ministra ¢. 24/2013 ulozené s u¢innost'ou 22. 04. 2013:
a) zabezpeclit aktualizaciu Manualu pre hodnotitel'a zapracovanim jednoznacného spdsobu
tykajiceho sa pridel'ovania bodov pri tych subkritériach, pri ktorych boli v ramci vykonu
predbeznej finan¢nej kontroly a/alebo odborného hodnotenia identifikované neopravnené
vydavky a pri tych subkritéridch, pri ktorych bolo potrebné zobrat do uvahy
,»Organizaciu partnera®. Zosuladit’ text v Manudli pre hodnotitel’a s textom uvedenom v
prislusnom usmerneni RO tak, aby hodnotitelia uvadzali komplexné zddvodnenie
pridelenych bodov za kazda skupinu hodnotiacich kritérii s cielom zabezpecit' spétnii
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overitel'nost’ pridelenych hodnot. Zabezpecit' désledné poucenie odbornych hodnotitel'ov
o spdsobe hodnotenia ZoNFP tak, aby bolo v siilade so vietkymi pre nich zaviznymi
pravidlami a v pripade zistenia nedodrzania postupov alebo pokynov sankcionovat’ postup
hodnotitel’a,

b) zabezpecit' aktualizaciu IM RO zapracovanim zmeny vyplyvajucej zo Systému riadenia
SF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.6 v zmysle ktorej v pripade zistenia
formalnych nedostatkov ZoP RO vykona bezodkladne elektronické vratenie ZoP,

C) zabezpelit aktualizaciu IM RO zapracovanim zmeny vyplyvajicej z novely zakona ¢.
528/2008 Z. z. tykajucej sa postupu RO pri poruseni pravidiel a postupov verejnych
obstardvani vyhlasenych do 31.12. 2009,

d) zabezpedit dosledné dodrziavanie leh6t vyplyvajucich z IM RO tykajucich sa predloZenia
Formularov pre navrhovanie zmien IM RO na CKO, CO a OA,

e) zabezpelit' vydanie Usmernenia Poskytovatela za téelom aktualizacie vSeobecnych
zmluvnych podmienok k zmluvam o poskytnuti NFP v nadvdznosti na zmeny vyplyvajice
zo Systému riadenia SF a KF na programové obdobie 2007-2013,

f) v pripade aktualnosti a relevantnosti zabezpecit' plnenie opatrenia vyplyvajuceho z
akéného planu tykajuceho sa zavedenia hodinovej sadzby na personalne vydavky — interné
z dovodu zvysenia a zrychlenia ¢erpania finanénych prostriedkov,

0) predlozit MSVVaS SR, odboru kontroly pisomnil spravu o splneni opatreni na napravu
nedostatkov zistenych vladnym auditom a odstraneni pri¢in ich vzniku a o zohladneni
odporucani.

Overenie splnenia prijatych opatreni a zohl'adnenia odporucani k uvedenym nedostatkom je
vykonavané v ramci prebiehajuceho systémového auditu €. A536.

MSVVaS$ SR zacalo v II. polroku 2013 vykon vladneho auditu ¢. A536, ktorého predmetom
je ziskanie uistenia o U¢innosti riadiaceho a kontrolného systému OPVaV. Vladny audit nebol
k 31. 12. 2013 ukonéeny. Vysledky z vladneho auditu A536 budt uvedené v nasledujice;j
vyro¢nej sprave.

Na zaklade vysledkov systémového auditu ¢. A464 a auditov operacii ¢. A515, A516 bolo
organom auditu vydané stanovisko s vyhradami, t.j. riadiace a kontrolné systémy, zavedené
pre OPVaV, boli v sulade s platnymi poziadavkami ¢lankov 58 aZ 62 nariadenia Rady (ES) ¢.
1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006 a fungovali efektivne, pokial
ide o poskytovanie primeranej istoty o tom, ze vykazy vydavkov predlozené Komisii s
spravne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, Ze prisluSné transakcie st zdkonné a
opravnené. Toto stanovisko organu auditu bolo ako sucast’ vyrocnej kontrolnej spravy zaslané
Europskej komisii dita 30. 12. 2013.

Na zéklade vysledkov systémového auditu vykonavaného v Il. polroku 2013 a po ukonceni
auditov operacii v I. polroku 2014 bude zo strany organu auditu vydané stanovisko
0 efektivnosti fungovania riadiaceho a kontrolného systému operaéného programu za
referencné obdobie 01. 07. 2013 — 30. 06. 2014 v zmysle ¢lanku 62 nariadenia Rady (ES) ¢.
1083/2006, ktoré bude EK zaslané do 31. 12. 2014.

Vysledky z vladneho auditu za predchadzajice obdobie

Na zéklade vysledkov vladneho auditu, v nadvdznosti na zavery uvedené v Sprave z vladneho

auditu ¢. ¢. A480, K3000 bolo Prikazom ministra ¢.24/2013 uloZené s ucinnostou

22.02. 2013:

a) zabezpelit' dosledné dodrziavanie lehot a zabezpecenie kontrolného mechanizmu na
sledovanie leh6t vyplyvajtcich z riadiacej dokumentacie vztahujicej sa na OPVaV,
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b) predlozit MF SR, sekcii auditu a kontroly, odboru medzinarodnych zdrojov, ako aj
KPMG Slovensko, spol. s r.o. pisomnu spravu o splneni opatreni na napravu nedostatkov
zistenych vladnym auditom a odstraneni pri¢in ich vzniku a o zohl'adneni odporucani.

2.1.4.1 Kontrola RO na SORO

RO v sledovanom obdobi vykonal kontrolu na SORO na vzorke 12 projektov. Do konca
sledovaného obdobia kontrola ukon¢ena nebola.

2.1.5 VyuzZivanie fondov podla kategorii

V prilohe 3 sa nachadza tabulka ,,Orientaéné a sthrnné clenenie prideleného prispevku
Spolocenstva podla kategorii, ktora rozpisuje prideleny prispevok zo SF podla kategorii,
Vv ¢leneni na jednotlivé kombinacie kodov pre oblasti 1 az 5, v zmysle prilohy II ¢asti C
nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006.

K 31. 12. 2013 bola pre OPVaV z prispevku Spolocenstva pre kazdu kombinaciu kategorii
schvalena spolu suma 1 341 169 543,78 EUR.

Prioritna téma (aroven 1) — je v prilohe uvedena tak, ako je definovana na trovni projektov
v ITMS, vratane prislusnych percentudlnych pomerov v pripade, ak je pri 1 schvalenej ZoNFP
uvedena viac ako jedna prioritna téma

Forma financovania (iroveii 2) - vietky schvalené ZoNFP maju prideleny kod 01 —
nenavratna dotacia s vynimkou 2 ZoNFP JEREMIE, ktoré maju formu financovania uvedenu
pod kédom 03 — Rizikovy kapital. Schvéalena suma ZoNFP JEREMIE je rozélenena podla
definovanych percentudlnych pomerov v ramci troch PT (1,2 a 3) a na piatej urovni eSte d’alej
roz€lenend podl'a umiestnenia na Bratislavu (SKO1 — Ciel’ RKaZ) a zvySok SR (SK00 — Ciel
Konvergencia). Kod tizemia (Giroveii 3) — vietky schvalené ZoNFP su zadlenené v ramci
kodu ,,01 —Mestskd oblast™, ,,05 — Vidiecka oblast* a ,,02 — Horskd oblast* v zmysle
definovanej lokalizacie projektu v ITMS s vynimkou 2 ZoNFP JEREMIE a 48 ZoNFP pre
TP, ktoré maju pricleneny kod tizemia 00. Mestska oblast’” ma prevladajici charakter (460
ZoNFP z celkového poétu 531 schvalenych ZoNFP), do uvedeného poétu bolo zahrnutych aj
57 ZoNFP, ktoré mali kombinovanu lokalizaciu mesto - vidiek, mesto - horska oblast, prip.
mesto — vidiek - horska oblast’ (tu bola mestska lokalizacia brana ako dominujuca, avSak
nebolo mozné urcit’ presny podiel jednotlivych lokalizacii). Vyluénu lokalizaciu na vidieku
ma iba 18 schvalenych ZoNFP a v horskej oblasti 3 schvalené ZoNFP.

Kéd hospodarskej ¢innosti (irovei 4) - vietky schvalené ZoNFP pri narodnych projektoch
st zaClenené v ramci kodu 22 vzhladom na ich systémova a Sirokospektralnu povahu,
schvalené ZoNFP dopytovo — orientovanych projektov st za¢lenené v ramci roznych kédov
hospodarskej ¢innosti v zmysle uplatneného principu ,,v ktorom hospodarskom odvetvi st
vysledky vyskumného projektu aplikovatelné“ s vynimkou ZoNFP z opatrenia 5.1, kde je
vyluéne koéd hospodarskej Cinnosti 18 — Skolstvo, ked’Ze uvedené projekty sa zaoberaji
budovanim a modernizaciou zariadenia a vybavenia na vysokych $kolach. ZoNFP JEREMIE
a ZoNFP TP nemaji definovany konkrétny kod hospodarskej &innosti, tzn. maju pri¢leneny
kod hospodarskej ¢innosti 00. Pri prirad’ovani hospodérskych &innosti k jednotlivym ZoNFP
bolo detailne na urovni jednotlivych projektov dodatocne preskimavané ich vecné zameranie
a hl'adany suvis s preddefinovanymi kategériami hospodarskych ¢innosti.

Kéd umiestnenia (iiroveii 5) - vietky schvalené ZoNFP maji pridelenu lokalizaciu, ktora
bola platna na trovni projektov k 31. 12. 2013. Zo vSetkych 541 schvalenych ZoNFP ma 126
ZoNFP lokalizaciu presahujiucu tiroven NUTS III.
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2.1.6 Prispevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Eurépa 2020

RO venuje pozornost prispevku operacného programu k Lisabonskému procesu a k
dosiahnutiu ciel'ov ¢lanku 9 ods. 3 nariadenia (ES) ¢. 1083/2006.

K naplneniu lisabonskych cielov je urenych 74,84 % celkovej alokacie OP pre ciel
Konvergencia a 96,8 % pre ciel Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost.
Vzhladom na vysoky percentudlny podiel L. A. na celkovej alokacii OPVaV mozno
povazovat tento program za jeden z hlavnych nastrojov na plnenie cielov Lisabonskej
stratégie v SR.

Tabulka 16 Vyé€lenenie podla programov v cieli Konvergencia (v EUR, bezné ceny, ERDF)

Operaény program Lisabonské aktivity (L.A.) | Celkova alokécia | % L.A.
1. OP Vyskum a vyvoj 660 795 134 883 000 000 74,84

Tabul'ka 17 Vyclenenie podla OP v cieli Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’
(v EUR, bezné ceny, ERDF)

Operacny program Lisabonske aktivity (L.A.) | Celkova alokacia | % L.A.
1. OP Vlyskum a vyvoj 315 966 024 326 415 373 96,80

Tabul'ka 18 Zazmluvnené finanéné prostriedky na prioritné témy k 31. 12. 2013 v EUR

Zazmluvnené financné , .
% z alokacie na L.A.

Kod Prioritné témy (priloha IV nariadenia 1083/2006) prostriedky
(EU zdroje)
Vedecko-technicky rozvoj (VTR), inovacie a podnikanie

01 Cinnosti v oblasti VTR vo vyskumnych strediskach 235748 090,81 29,12%

02 | InfraStruktura VTR (vratane fyzického podniku,
pristrojového  vybavenia a  vysokorychlostnych
pocitatovych sieti prepajajlcich vyskumné strediska)
a odborné strediska v konkrétnej technoldgii
03 | Transfer technoldgii a zlepSovanie sieti spoluprace
medzi malymi a strednymi podnikmi (MSP), medzi
malymi podnikmi a inymi podnikmi a univerzitami,
zariadeniami vy3Sieho vzdelavania kazdého druhu, 292 563 221,47 36,13%
regiondlnymi organmi, vyskumnymi strediskami a
vedeckymi a technickymi strediskami (vedeckymi a
technickymi parkami, technostrediskami atd.)
Informacna spolo¢nost

407 597 540,25 50,34%

1 Informaéné a komunikané technolégie (pristup,
bezpecnost, interoperabilita, predchadzanie rizikam, 66 532 067,55 8,22%
vyskum, inovacia, e-obsah atd’)

Zdroj tdajov: interna evidencia RO+SORO

K 31. 12. 2013 boli v stuvislosti vo vztahu k L.A. zazmluvnené finan¢né prostriedky z ERDF
v celkove] vyske 1 002 440 920,08 EUR. Najvicsi podiel finanénych prostriedkov na
zmluvne viazané projekty OPVaV (935 908 852,53 EUR) su smerované do prioritnej témy
vedecko-technicky rozvoj, inovacie a podnikanie.

Stratégia Europa 2020

Stratégia Europa 2020 je pokracovanim Lisabonskej stratégie so zameranim na efektivnu
koordinaciu hospodarskych politik a politik zamestnanosti v EU s cielom zabezpegit® trvalo
udrzatelny rast vratane prekonania krizy a tvorbu pracovnych miest. Z obsahového hladiska

42



zastresuje cieleny vyber tém, roznych iniciativ a sektorovych stratégii z viacerych politik EU,
hlavne vyskumu, vzdelavania, zamestnanosti a socidlnych zalezitosti, informacnej
spolo¢nosti, podnikania a priemyslu, energetiky, Zivotného prostredia.

Priority stratégie Eurdpa 2020

1. Inteligentny rast. vytvorenie hospodarstva zaloZeného na znalostiach a inovacii.

2. Udrzatelny rast: podporovanie ekologickejsieho a konkurencieschopnejsieho
hospodarstva, ktoré efektivnejSie vyuziva zdroje.

3. Inkluzivny rast: podporovanie hospodarstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré
zabezpeci socialnu a izemnu sudrznost’.

Ciele stratégie Europa 2020

1. Miera zamestnanosti obyvatelov vo veku 20-64 rokov by sa mala zvySit’ zo sticasnych 69

% na minimalne 75 %, vratane vicsieho zapojenia zien, starSich pracovnikov a lepSieho

zaclenenia migrantov medzi pracovnt silu (ciel’ SR: 72 %).

Investovat’ 3 % HDP do vyskumu a vyvoja (ciel’ SR: 1,2 %0).

3. Zmena klimy a energetika: ZniZit emisie sklenikovych plynov najmenej o 20 % v
porovnani s uroviiami z r. 1990 (alebo o 30 % za priaznivych podmienok) / zvysit’ podiel
obnovitelnych zdrojov energie na konecnej spotrebe energie o 20 % / zvysit' energeticka
ucinnost’ minimalne o 20 % (ciel’ SR: znizit' narast emisii sklenikovych plynov mimo
sektora ETS tak, aby nepresiahli uroven z r. 2005 o viac ako 13 % / zvysit podiel energie
z OZE na hrubej konecnej spotrebe energie na 14 % / zvysit' energeticku efektivnost
prostrednictvom uspory 11 % konecnej spotreby energie v porovnani s priemernou
spotrebou v r. 2001 — 2005).

4. Vzdeldvanie: znizit' mieru pred¢asného ukoncenia Skolskej dochadzky zo sucasnych 15
% na 10 % a zaroven zvysit podiel obyvatel'ov vo veku 30— 34 rokov s ukoncenym
vysokoskolskym vzdelanim z 31 % na min. 40 % (ciel’ SR: 6 % a 40 %).

5. Socidlna inklizia: Vymanit najmenej 20 miliénov obyvatelov EU z rizika chudoby a
socidlneho vylicenia (podiel Eurdpanov Zzijicich pod hranicou chudoby jednotlivych
krajin by sa mal zniZit’ o 25%, ¢im by sa viac ako 20 miliénov l'udi malo dostat’ nad
hranicu chudoby), merané kombinaciou ukazovatelov riziko chudoby + materidlna
deprivacia + doméacnosti s nizkou intenzitou prace (ciel’ SR: 170 tisic ludi).

N

OPVaV vyznamne prispieva k naplhaniu priority ,,inteligentny rast“ ak integrovanému
usmerneniu ¢. 4: Optimalizacia podpory vyskumu, vyvoja a inovacie, posilnenie
vedomostného trojuholnika a uvolnenie potencidlu digitilneho hospodarstva. Z tohto
usmernenia vyplyva aj vyssie uz uvedeny ciel’ Europskej tnie zleps$it’ podmienky pre vyskum
a vyvoj, najmi v zaujme zvysSenia kombinovanych verejnych a sikromnych investicii v tomto
odvetvi do roku 2020 na troven 3 % HDP. OPVaV svojou prioritnou osou 5 prispieva tiez

K priorite ,,udrzatelny rast a k integrovanému usmerneniu ¢. 5: ZlepSovanie efektivnosti
vyuzivania zdrojov a zniZovanie emisii sklenikovych plynov.

Na plneni narodnych cielov (ciele prijaté v ramci Narodného programu reforiem SR na roky
2011 - 2014 uznesenim vlady SR ¢. 256/2011 dna 20. 04. 2011) sa OPVaV podiela
vydavkami vynaloZzenymi na vyskum a vyvoj a podporou zamestnanosti.

V oblasti zamestnanosti boli prijimatemi vykazané dopadové ukazovatele tykajiuce sa poctu
vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov/vyskumnicky. V roku 2013 bolo
vytvorenych 16 novych pracovnych miest pre vyskumnikov a 9 pre vyskumnicky. K 31. 12,
2013 bolo spolu vytvorenych 25 pracovnych miest.

Ciele v oblasti klimatickych zmien a energetiky su nepriamo napliané prostrednictvom
dopadovych ukazovatelov. Prijimatelia v naslednych monitorovacich spravach k 31. 12. 2013
vykazali rocnll usporu energie na urovni 587,29 GJ.
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Narodny program reforiem SR 2013

V aprili 2013 predlozilo Slovensko Eurdpskej komisii Narodny program reforiem Slovenske;j
republiky 2013 (NPR), ktorého sucastou je aj s Akény plan NPR SR 2013 a Program
stability Slovenskej republiky na roky 2013 az 2016.

NPR je hlavnym strategickym dokumentom vlady SR v oblasti ekonomického rozvoja a
Strukturdlnych politik. Predstavuje narodné opatrenia na dosiahnutie trvalo udrzatelného
hospodarskeho rastu, rastu zamestnanosti a zlepSenia kvality zivota. Na medzindrodnej Grovni
predstavuje tento material opatrenia na naplnenie ciel'ov obsiahnutych v stratégii Europa 2020
definovanych v Ro¢nom prieskumu rastu 2013 a Integrovanych usmerneniach EK pre
stratégiu Europa 2020, ako aj na splnenie Specifickych odporucani Eurépskej rady pre SR.
Jeho aktualizacia bola schvalena uznesenim vlady SR ¢. 198/2013 dna 24. 04. 2013.

V jednotlivych kapitolach sa venuje prioritam programu, plneniu opatreni Narodného
programu reforiem 2012, makroekonomickému ramcu a strednodobej prognoze, politike
sidrznosti EU v programovom obdobi 2014 — 2020, instituciondlnemu zabezpeéeniu stratégie
Eurépa 2020 v SR, opatreniam v Strukturdlnych prioritach, ktorymi su:

- fiskdlna politika a verejné financie,

- vzdelavanie, veda a inovacie,

- zamestnanost’ a socialna inkluzia,

- podnikatel'ské prostredie,

- dopravna infrastruktira a telekomunikacie,

- modernizacia verejnej spravy,

- transparentné prostredie a vymozitelnost’ prava,

- zdravie,

- environmentalna udrZatel'nost’ a energetika.

Realizacia OPVaV ako aj priprava nového opera¢ného programu Vyskum a inovécie (d’alej

len ,,OPVal®) v gescii MSVVaS SR ako riadiaceho organu v programovom obdobi 2014 -

2020 prispela k pIneniu nasledovnych opatreni v Strukturalnych prioritach v oblasti vyskumu

a vyvoja:

Vysoké skolstvo a veda

- vlada SR vroku 2013 zabezpeci pripravu Stratégie inteligentnej Specializacie vo
vyskume, vyvoji a inovacidch v SR do roku 2020 (S3), ktord na zdklade analyzy Stavu a
potrieb hospodarstva ur¢i priority pre rozvoj vedy, vyskumu, vyvoja a inovacii na
Slovensku — dna 13. 11. 2013 bola uznesenim vlady ¢. 665/2013 prijata stratégia
,Poznatkami k prosperite — Stratégia vyskumu a inovacii pre inteligentnu Specializaciu
SR* (d’alej len ,,RIS3 SK*). RIS3 SK stanovila rdmec podpory vyskumu vyvoja a inovacii
ana zédklade analyz urcila oblasti hospodarskej Specializacie, oblasti Specializdcie na
zaklade dostupnych vedeckych a vyskumnych kapacit ako aj perspektivne oblasti
Specializacie SR v rokoch 2014 — 2020 — vytvorenie strategického dokumentu je ex ante
kondicionalitou pre podporu vyskumu a inovacii v programovom obdobi 2014 — 2020
avyplyva znariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1303/2013 zo 17.
decembra 2013, ktorym sa stanovuju spolocné ustanovenia o Eurdpskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurdpskom
pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Europskom ndmornom a rybarskom fonde
a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja,
Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eur6pskom ndmornom a rybarskom
fonde, a ktorym sa zrusSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006,

- pre efektivne vyuzivanie Eurdpskych Strukturdlnych a investicnych fondov (d’alej len
,ESIF“) na financovanie vedy, vyskumu a inovacii bude nastaveny komplementarny
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systém financovania projektov zo $tatneho rozpoétu a z ramcovych programov EU — RO
pre OPVaV zohladnil potrebu komplementarneho financovania projektov z ESIF,
programov EU ako aj narodnych programov podpory do pripravovaného OPVal v ramci
navrhnutych konkrétnych aktivit,

- podporované bude zapojenie SR do ramcového programu Horizont 2020, do spolo¢nych
projektov v oblasti VVal v ramci Stratégie EU pre dunajsky region (kde SR je
koordinatorom prioritnej oblasti 7 - Vedomostnad spolo¢nost’ zaloZzend na vyskume,
vzdeldvani a informac¢nych a komunika¢nych technolégiach), do projektov Eurdpskej
vyskumnej rady (ERC) a do dalSich eurdpskych iniciativ pre vyskum a vyvoj — bolo
zohl'adnené pri priprave OPVal, pricom jednym z hlavnych principov implementacie OP
vV programovom obdobi je doraz na synergiec a komplementarity s ostatnymi OP s ciel'om
zvySenia ucasti SR v ramci eurdpskych programov podpory vyskumu, vyvoja a inovécit,

- vlada SR podpori fyzické a virtudlne (tematické aj regionalne) sustredenie vedeckych a
vyskumnych institacii. Univerzitné vedecké parky zdruzia vyskumné pracoviska
najlepSich slovenskych univerzit, resp. SAV, v ktorych sa realizuje Spickovy aplikovany
vyskum a vyskum v konkrétnych vybranych témach. Podporia vzajomnu interakciu medzi
pracoviskami univerzity, resp. SAV navzajom ako aj externd interakciu s ustadlenymi aj
novymi inovativnymi firmami. Ul'ah¢i sa tak prenos poznatkov z akademickej sféry do
hospodarskej a spolocenskej praxe prostrednictvom transferu technolégii (licencie, spin-
off, alebo iné formy spracovania poznatkov). Akademické centrd naopak koncentruju
vedu a zakladny vyskum. Zdruzia Spickové vyskumné timy, ktoré v centrach okrem
jednoduchsej vymeny poznatkov s domécimi a zahranicnymi vyskumnikmi ziskaju pristup
k pristrojovému vybaveniu, ktoré by pri vac¢sej disagregacii nebolo mozné zabezpecit’ —
bolo zohl'adnené v navrhnutych aktivitach v OPVal, pricom d’al§im z hlavnych principov
implementacie OPVal je nadviazanie na podporu vyskumu, vyvoja a inovacii z OPVaV
vV programovom obdobi 2007 — 2013 ato prostrednictvom konsolidacie, koordinacie
a koncentracie pomoci poskytnutej na d’al$iu podporu vyskumu a inovacii v SR.

V kapitole Politika sudrznosti EU v programovom obdobi 2014 — 2020 sa oblasti vyskumu a

vyvoja tykaju Casti:

- v nasledujucom obdobi bude potrebné koncentrovat’ smerovanie ESIF na financovanie
priorit s najva¢$im potencidlom rastu, viac vyuZivat’ navratné finanéné zdroje a narodné
financovanie. Podpora by mala byt smerovana do oblasti, ktoré mobilizuji ekonomicky
rast a zamestnanost’ pri zohl'adneni potrieb a Specifik regionov integrovanym spdsobom,

- na ziklade analyzy planov jednotlivych rezortov, analyzy navrhov nariadeni EU a
skusenosti z obdobia 2007 — 2013 bola oblast’ vyskumu a inovéacii zaradena do zoznamu
piatich tematickych indikativnych oblasti podpory, ktoré sa zhodujii s navrhom
opera¢nych programov na programové obdobie 2014 -2020.

V navrhu Odporucani Komisie z 29. 05. 2013, schvaleného Odporacanim Rady z 09. 07.
2013, tykajucim sa narodného programu reforiem Slovenska, ktorym sa predklada stanovisko
Rady k programu stability Slovenska na roky 2012 — 2016 (d’alej len ,,Odportcanie Rady®)
rezonuje potreba zlepSenia kvality vysokoskolského vzdelania a spoluprace medzi podnikmi a
vzdeldvacimi inStiticiami, ktoré by pomohli pri rozvijani dobre fungujiceho znalostného
trojuholnika, vysSej uCinnosti a pritazlivosti investicii do vyskumu a vyvoja a pri zvySovani
inovacnej kapacity slovenského hospodarstva®. OPVaV prispieva k plneniu Odporagani Rady
prostrednictvom realizovanych aktivit zameranych na spolupracu akademického
a podnikatel'ského sektora (kompetencné centrd, vyskumno-vyvojové centrd).

® Odporuganie Rady z 9. jila 2013 - http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0730(18)&from=EN
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V ramci Pozicného dokumentu k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na
Slovensku na roky 2014 — 2020 (d’alej len ,,Pozi¢ny dokument®) je oblast’ vyskumu, vyvoja
ainovacii zaradend pod prioritu financovania ,,Podnikatel'ské prostredie priaznivé pre
inovacie®.

Vychadzajac z internych analyz, skusenosti z implementacie OPVaV, Pozi¢ného dokumentu
a neformalnych stretnuti s EK bol v sledovanom obdobi RO OPVaV vypracovavany navrh
OPVal reflektujtci priority a ciele stratégie Eurdpa 2020, ako aj Odporacania Rady.

2.1.7 Opis partnerskych dohéd

RO

Spolupracuje s partnermi  z hospodarskych asocialnych radov, ato s Asociaciu
zamestnavatel'skych zvidzov a zdruzeni SR, Konfederaciou odborovych zviazov, Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou bankovou asociaciou, Zvdzom priemyslu
Slovenska, Zvédzom stavebnych podnikatelov Slovenska, Zvdzom priemyselnych
vyskumnych a vyvojovych organizécii, Klubom 500, zktorych vécsina su clenmi
Monitorovacieho vyboru pre vedomostnu ekonomiku.

Zastupcovia RO sa zlcastiiovali zasadnuti pracovnych skupin pre koordinaciu horizontélne;j
priority Trvalo udrzatelny rozvoj, pre koordindciu horizontdlnej priority Informatizacia
spolo¢nosti, pre koordinaciu horizontalnej priority Rovnost’ prilezitosti (viac v kapitole 4).

V ramci spoluprace RO a SORO vroku 2013 prebiehali operativne pracovné porady
zastupcov RO a SORO. Na stretnutiach sa prerokovavali aktudlne otdzky a problémy.

SORO

Existujuce partnerské vztahy ASFEU sa rozvijaji formou zapojenia partnerov do ¢innosti
ASFEU, napr. do pracovnych skupin zameranych na definovanie opravnenosti aktivit,
cielovych skupin a ziadatelov pre vyhlasované vyzvy. ASFEU pri svojej ¢innosti (acast
zastupcov ASFEU v réznych pracovnych skupinach, komisiach a vyboroch) komunikuje a
tizko spolupracuje s UV SR, ministerstvami, mimovladnymi organizaciami (ZMOS, odborové
organizacie, Asociicia zamestnavatel'skych zvdzov, Asociacia vysokych $kol, Slovenska
rektorské konferencia) a s d’al§imi inStituciami, ktoré v rdmci hodnotiaceho procesu poskytuju
externych odbornych hodnotitel'ov a ¢lenov vyberovych komisii.

V ramci monitorovan¢ho obdobia sa uskuto¢nilo dina 16. 04. 2013 na MH SR Zasadnutie
medzirezortnej komisie pre pripravu akénych pldnov energetickej efektivnosti, na ktorej sa
zucastnili zastupcovia sekcie implementacie OPVaV ASFEU, RO a d’alSich zainteresovanych
stran. V 2. polroku 2013 sa uskuto¢nilo niekolko stretnuti s RO. Ich cielom bolo zvolanie
pracovnej skupiny na riesenie prediZenia realizacie aktivit projektov nad ramec 18 mesiacov a
iné zmeny (opis projektu). Stretnutia s RO, ohl'adne stanovovania Validacie vypoctu korekcie
OPVaV k VO sa uskutoc¢novali postupne v mesiacoch jul — december 2013.

2.2 Informacie o sulade s pravnymi predpismi Eurépskej unie

Informécie o stlade s pravnymi predpismi Eurdpskej Gnie st za RO spracované v IM v 3.
kapitole — Pravny ramec a za SORO st spracované v Internom manuali procedir agentury
Vv kapitole 2 Legislativny radmec. Pocas sledovaného obdobia sa Ziadne zavazné problémy
suvisiace so stiladom s pravnymi predpismi EU nevyskytli.
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2.3 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Nedostatky identifikované pri certifikaénych overovaniach SZP

V roku 2013 boli identifikované, resp. sa riesili tieto najzavaZnejSie problémové oblasti v
ramci certifikacnych overovani za OPVaV:

1. v oblasti neopravnenych vydavkov boli identifikované zistenia v kategorii vydavkov
personalneho charakteru (stavebny dozor a riadenie projektu) vzhI'adom na nedostatocne
vykonanu administrativnu kontrolu ZoP;

2. v oblasti verejného obstaravania nedostatky stviseli s porusenim principu nediskriminacie
uchédzacov stanovenim poziadavky na samotnli vyrobu tovaru v rdmci opisu predmetu
zakazky (sitaze sa nemohli zic¢astnit’ ti uchadzaci, ktori by boli schopni dodat’ tovar bez
toho, aby boli aj jeho vyrobcovia); s nevyhodnotenim splnenia podmienok ucasti
technickej alebo odbornej spdsobilosti v stilade s ozndmenim o vyhlaseni VO v pripade
uspesného uchédzaca, nakol’ko uchadzac nesplnil podmienky ucasti, pretoze nepredlozil
referencie v poZadovanom finan¢nom objeme;

3. v oblasti procesu formalnej kontroly a odborného hodnotenia ziadosti o NFP nedostatky
suviseli s nepreukdzanim, ze Ziadatel' predlozil ziadost o NFP v termine podla vyzvy,
nezdoévodnenim pridelenia poctu bodov k jednotlivym hodnotiacim kritériam a
nezapracovanim spdsobu priradovania poctu bodov k jednotlivym kritériam pri
stanovenych variantoch bodového hodnotenia v procese odborného hodnotenia do
metodickej dokumentacie;

4. v oblasti poruSenia zmluvy o poskytnuti NFP zo strany prijimatel’a nedostatky suviseli s
nepoistenim majetku, ktory bol nadobudnuty, resp. zhodnoteny z prostriedkov NFP a s
nepoziadanim SORO o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP z dovodu zmeny rozpoctu a
prediZenia lehoty na ukonéenie realizcie aktivit projektu bezodkladne ako dovody na
zmenu nastali;

5. v oblasti sledovania stavu realizacie aktivit projektu boli zistené nedostatky tykajice sa
nevykonania kontroly na mieste pocCas doby realizicie projektu, a to aj napriek
skutoCnosti, ze prijimatel’ indikoval problémy s implementdciou projektu, projekty
vykazovali v zaverecnej faze realizacie neprimerane nizke Cerpanie rozpoctu a dochadzalo
k viacnadsobnému predlZovaniu terminu na ukoncenie realizacie aktivit projektu;

6. v oblasti nespravnej aplikacie postupov, resp. chybajucich postupov SORO bolo
identifikované zistenie tykajuce sa predizenia Gasovej opravnenosti realizacie aktivit
projektu nad rdmec podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP a v
zmluve o poskytnuti NFP a zistenie tykajlice sa chybajuceho kontrolného mechanizmu
SORO zameraného na monitorovanie, ¢i nedoslo v suvislosti s narokovateI'nostou DPH k
takym aktivitdm, ktoré generuji zdanite'né prijmy nielen pocas implementacie projektu,
ale aj po jeho ukonceni;

7. doriesili sa zistenia identifikované v rdmci certifikacného overovania v roku 2012 a riesili
sa zistenia identifikované v ramci certifikaéného overovania v roku 2010 tykajuce sa
verejného obstardvania, ktoré suviseli so skutoCnostou, Ze verejny obstaravatel' urcil
predmet zdkazky v sutaznych podkladoch s odkazom na technické Specifikacie tovarov,
ktoré zvyhodnuji urcitu znacku, resp. uviedol konkrétnu znacku tovaru bez moznosti
ponuknut’ ekvivalentné polozky a v suvislosti s nevyli¢enim uchadzaca z verejnej sut'aze,
ktory nesplnil podmienky ucCasti stanovené v oznadmeni o vyhldseni verejného
obstaravania, ktoré potvrdil aj Urad pre verejné obstaravanie.
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K 31. 12. 2013 boli vSetky vysSie uvedené problémové oblasti otvorené s vynimkou
dorieSenia problémovej oblasti porusenia zmluvy o poskytnuti NFP zo strany prijimatel’a a
problémovej oblasti formalnej kontroly a odborného hodnotenia Ziadosti o NFP.

Nedostatky identifikované riadiacim organom a opatrenia prijaté na ich odstranenie

Z hladiska finan¢nej implementacie OPVaV je mozné rok 2013 charakterizovat' ako
problematicky, nakol’ko v flom prichddza k subehu pravidla N+3 a N+2, ¢o znamenad, Ze
okrem upraveného zavizku 2010, bolo potrebné v plnej vySke vycCerpat’ aj upraveny zavazok
2011, aby nedoslo k jeho automatickému krateniu (decommitmentu), t. j. k 31. 12. 2013 bolo
potrebné¢ k plneniu pravidla ,,N+3/N+2*“ vyCerpat okrem upravené¢ho zavizku 2010 aj
upraveny zaviazok 2011, ¢o predstavovalo poziadavku schvalit’ ziadosti o platbu minimalne
vo vyske ERDF 253,169 mil. EUR (z toho 172,029 mil. EUR za ciel Konvergencia a 81,14
mil. EUR za ciel’ Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’).

Z dovodu mozného rizika nedocerpania finanénych prostriedkov v roku 2013 bol OPVaV
zaradeny medzi pat’ najrizikovejSich opera¢nych programov v ramci NSRR, pri ktorych
realne hrozilo automatické zruSenie finanénych zavizkov rokov 2010 a 2011 ku koncu roka
2013. V nadvéznosti na tato skutocnost’ riadiaci organ zaciatkom roka 2013 vypracoval
podklad, v ramci ktorého boli identifikované najproblematickejSie oblasti implementicie a
Cerpania OPVaV, ktory bol sucastou tzv. Spolo¢nej spravy SR a EK k praktickym
opatreniam pre znizenie rizika nedocerpania zdrojov operacnych programov 2007 - 2013 na
Slovensku vypracovanej ako podporny dokument k ndvrhu zmeny nariadenia Rady (ES) ¢.
1083/2006 predlozeného Eurdpskou komisiou. V novembri 2013 bola pre Slovensku
republiku schvalena vynimka znamenajica presun finanénych zaviazkov rokov 2011 a 2012
do dalSich rokov v zmysle pravidla n+3. V nadviznosti na schvélenie zmeny vSeobecného
nariadenia bola €ast’ zo zostatku povodného zavizku roku 2011, ktory bolo potrebné Cerpat’ v
roku 2013, v hodnote 96 240 615 EUR, presunutd do roku 2014.

V nadvédznosti na neuspokojivy stav implementacie OPVaV bola riadiacemu organu

uznesenim vlady SR €. 123 zo dna 07. 03. 2013 uloZen4 povinnost’ prepracovat’ a doplnit’

akény plan o konkrétne opatrenia s terminom plnenia a o¢akavanym u€inkom v roku 2013 a

uviest v akénom plane jednotlivé projekty, ktoré maji dopad na zvySenie Cerpania

prostriedkov EU v stvislosti s ¢erpanim zavizkov rokov 2010 a 2011, vratane vy&islenia
predpokladaného cerpania k jednotlivym terminom vyhodnocovania akéného planu v roku

2013. Sucasne bol vypracovany aktualizovany vzor akéného planu, ktorého odpocet riadiaci

organ nad’alej predkladal v dvojmesacnych intervaloch k 30. 04. 2013, k 30. 06. 2013, k

31.08. 2013, k 31. 10. 2013 a k 31. 12. 2013. Zo strany riadiaceho organu boli v ramci

akéného planu identifikované problémy a rizika v rdmci implementacie OPVaV a to najmaé:

e nedostatocné kontrahovanie a Cerpanie spdsobené hlavne v posune kontrahovania
projektov univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier,

e mnoziace sa ziadosti o zmenu zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku zo
strany prijimatel'ov, najcastejSie z dovodu zmeny rozpoctu projektu. V ramci OPVaV su
zazmluviiované projekty, ktorych obsah je citlivy v nadvdznosti na ochranu prav
duSevného vlastnictva predkladatel'ov/prijimatelov, a z tohto doévodu je nevyhnutné
zvazenie nasledkov zverejnenia informacii a naslednd Gprava zmlav o poskytnuti NFP v
Castiach, ktoré nemajii byt zverejnené, priCom tieto procesy su casovo narocnejsie.
Zverejneniu predchadza ¢asovo a administrativne naro¢na priprava zmluv o poskytnuti
NFP a dodatkov k nim na zverejnenie, pricom Uc¢innost’ nadobudaju az zverejnenim na
portali CRZ. Az do zverejnenia zmluvy o poskytnuti NFP prijimatelia nemozu realizovat
aktivity projektu, resp. v pripade dodatku ku zmluve o poskytnuti NFP nesmu realizovat
aktivity priamo suvisiace so zmenou uvedenou v predmetnom dodatku, nakolko by
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vydavky s tym spojené boli povazované za neopravnené. Tento rezim tiez do urcitej
miery predizil implementaciu projektov v ramci OPVaV najmid z dovodu potrebnych
uprav zmlav o poskytnuti NFP k zazmluviiovanym projektom,

zabezpecenie procesu verejného obstardvania prijimatelmi — vzhl'adom na nizku kvalitu
priprav a Casté pochybenia pri manazovani procesov vo verejnych obstardvaniach zo
strany prijimatel'ov dochddza k opakovanému vyhlasovaniu verejnych obstaravani, resp. k
podavaniu ndmietok uchadzacmi, ¢im sa predlzuji procesy ich realizicie a negativne sa
ovplyviiuje vyska Cerpania finanénych prostriedkov.

Nezanedbatel'nou skuto¢nostou, ktorti je potrebné zohladnit’ pri vykone kontrolnych
procesov riadiacim organom, je fakt, Ze administrativna kontrola predkladanej dokumentacie
VO v ramci OPVaV je Casovo aj personalne naro¢nd, nakol'ko sa predmetna dokumentacia
musi kontrolovat’ s oh'adom na technicky narocné predmety zakaziek, ku ktorym je casto
potrebné preverovat’ a odborne konzultovat’ mnohé ich Specifika.

Riadiaci organ OPVaV v nadvidznosti na vy$Sie uvedené prijal v rdmci akéného planu
nasledovné opatrenia:

1.

opatrenia na zvvSenie kontrahovania finanénvych prostriedkov v ramci OPVaV

Vyhlésenie vyziev na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov/ vyskumnych centier
v ramci opatreni 2.2 Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom /
4.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
v Bratislavskom kraji.

Vyhlésenie pisomného vyzvania ,,Narodny informacény systém podpory vyskumu a vyvoja
na Slovensku — pristup k elektronickym informa¢nym zdrojom II* v ramci opatreni 2.2 a
4.2.

Vyhlasenie pisomného vyzvania ,,PopVaT- Popularizacia vedy a techniky na Slovensku “
v ramci opatreni 2.2 a 4.2.

Vyhlasenie vyziev za opatrenia 1.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktiry
vyskumu a vyvoja a 5.1 Podpora infrastruktiry vysokych $§kol za ucelom zlepSenia
podmienok vzdelavacieho procesu.

opatrenia na zvvsenie ¢erpania finanénvych prostriedkov v ramci OPVaV

Vyhlasenie vSetkych vyssie uvedenych vyziev/pisomnych vyzvani

Zintenzivnenie osobnych a pisomnych konzulticii poskytovanych prijimatelom pred
predlozenim ziadosti o platbu a poc€as dopliiovania Ziadosti o platbu na zédklade Vyziev na
doplnenie chybajucich nalezitosti k Ziadosti o platbu.

Zintenzivnenie osobnych a pisomnych konzultacii poskytovanych prijimatelom pred
predlozenim Ziadosti o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP.

Vypracovanie odhadu finanéného objemu aktualne predlozenych ZoP na RO/SORO. ktoré
¢akaju na vybavenie.

Moznost’ predloZenia vynalozenych finan¢nych prostriedkov v Ziadosti o platbu pomocou
sumarizaénych harkov na persondlne vydavky — interné: pracovny pomer, sluzobny
pomer, dohody o pracach vykonanych mimo pracovného pomeru.

Priebezné upozoriiovanie prijimatelov na casto sa opakujuce pochybenia formou
pravidelného informovania o najCastejSie identifikovanych pochybeniach v procese
verejnych obstaravani pri vykone administrativnej kontroly zo strany RO a SORO, ako aj
formou individualnych odbornych konzultacii s prijimatel'mi, ktoré sa uskuto¢itujii najma
v procese priprav stratégie a dokumenticie k verejnym obstaravaniam (oznameni o
vyhlédseni verejnych obstaravani, sutaznych podkladov a pod.). Zdoérazinujeme vsak, zZe
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vzhl'adom na dobré skusenosti s efektom vykonavanych individualnych konzultacii k
priprave a nastavovaniu VO s prijimatel'mi, ktori prejavili zaujem, riadiaci organ v roku
2014 prichadza s iniciativou povinnych ex-ante kontrol pripravy VO pre vsetkych
prijimatel'ov v ramci OPVaV s predpokladanou hodnotou zakazky od 1 mil. EUR bez
DPH.

Na zéklade ukazovatel'a podielu kontrahovania na alokacii je mozné konStatovat’, Ze riadiaci
organ pre OPVaV uspesne implementoval opatrenia na zvySenie kontrahovania pri¢om vznika
aj rezerva v pripade rozdielnej skutocnosti vystupov z verejného obstardvania oproti planom.

Opatrenia na zvySenie Cerpania v podobe zintenzivnenia komunikdcie s prijimatel'mi,
upozornovanie na chyby v predkladanej dokumentacii ¢i sledovanie objemu predlozenych
ziadosti o platbu v nadvéznosti na iba mierne zvysenie tempa Cerpania neviedli v sledovanom
obdobi k potrebnému pokroku v implementécii. Aj ked’ RO v druhom polroku zvysil tempo
Cerpania, dosahovany pokrok je nepostacujiici a v nadvdznosti na nadchadzajuce narocné
obdobie implementacie je potrebné vhodne sustredit’ Cinnost' administrativnych kapacit
riadiaceho orgdnu so zameranim sa najmd na predchddzanie chybdm vo verejnych
oObstaravaniach ¢i zefektivnenie procesu schvalovania ziadosti o zmenu zmluvy ako oblasti
najviac spomal’ujucich finan¢nt implementaciu OP.

Listom EK ¢. ARES(2013)3338866-25.10.2013 bolo oznamené prerusenie lehoty pre platby v
ramci OPVaV v zmysle ¢lanku 91 nariadenia Rady (ES)¢. 1083/2006 v nadvidznosti na
vyro¢ni kontrolnti spravu organu auditu za rok 2012 a nedostatky identifikované v ramci
vladneho auditu A464 vo vztahu k hodnotiacemu procesu ZoNFP a tiez v nadviznosti na
horizontalny problém vo vztahu k stanoveniu lehoty na vyziadanie sut'aznych podkladov.

Horizontalny problém na narodnej urovni sa tyka stanovovania neprimerane kratkej lehoty na
vyziadanie sutaznych podkladov v porovnani s lehotou na predkladanie pontuk. V nadviznosti
na identifikované zistenie SR listom Staleho zastiipenia SR pri EU zo diia 02. 12. 2013 prijala
finan¢né korekcie vo vzt'ahu k operacnym programom v ramci NSRR (vratane OPVaV),
priCom financnd korekcia 10 % sa uplatni na nadlimitné VO, kde lehota na vyZiadanie
sutaznych podkladov bola skratenda o 50 % a viac v porovnani s lehotou na predkladanie
pontk uréenou prislusSnym verejnym obstaravatelom/obstaravatel'om. V pripade, ze lehota na
vyziadanie sitaznych podkladov bola skratena o 50 % a viac v porovnani s lehotou na
predkladanie ponuk, ale v nadlimitnom VO bolo predloZenych 6 a viac ponuk, uplatni sa 5 %
finan¢na korekcia. PoCet dni na vyZiadanie sut'aznych podkladov a pocet dni na predkladanie
pontk rozhodny pre urcenie financnej korekcie sa pocita odo dia odoslania oznamenia o
vyhlaseni VO do Uradného vestnika EU. EK listom & Ares(2013)3651504 zo dna 05. 12.
2013 metodiku na uplatnenie finan¢nej korekcie akceptovala. CO v ramci priebeznej ziadosti
o platbu ¢. 2621300704 predlozenej EK prostrednictvom SFC2007 dna 27. 12. 2013
korigoval vykaz vydavkov o finanéné korekcie vztahujiice sa na poruSenia suvisiace so
stanovenim neprimerane kratkej lehoty na vyziadanie sutaznych podkladov podl'a metodiky
navrhnutej SR a akceptovanej EK. Finan¢na korekcia bola vycislend z oprdvnenych vydavkov
populécie nadlimitnych VO doteraz deklarovanych na EK od 01. 01. 2007 a predstavuje sumu
4 843 827,37 EUR, z toho zdroj ERDF 4 061 051,55 EUR. Vo vztahu k vysledkom
opitovného prehodnotenia populacie ZoNFP a nasledného stanovenia finanénych korekcii
bude CO korigovat’ vykaz vydavkov o tieto finan¢né korekcie v ramci predkladania buducich
priebeznych Ziadosti o platbu. RO pre OPVaV reagoval na vzniknutt situaciu ihned’ po tom,
ako bolo zo strany EK na viacerych forach avizované, Ze uvedené postupy verejnych
obstaravatel'ov vnima ako problém a ako rozpor so smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady
¢. 2004/18/ES. RO upovedomil emailom zo dna 31. 05. 2013 svojich prijimatelov o
nepripustnosti obmedzovania lehot na vyziadanie sutaznych podkladov. Zaroven, obdobne
upozornil svojich prijimatel'ov v rdmci dopytovo orientovanych projektov aj SORO pre
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OPVaV, a to dna 03. 06. 2013. Usmeriiovanie prijimatel'ov v suvislosti s tymto nedostatkom
prebiechalo zo strany RO a SORO kontinudlne a na viacerych férach. V suvislosti s
preventivnymi opatreniami RO uvadza, ze dna 25. 06. 2013 a 07. 07. 2013 zaroven zverejnili
svoje metodické usmernenia aj CKO a Urad pre verejné obstaravanie. Pokial’ ide o samotnu
administrativnu kontrolu verejnych obstardvani, RO aj SORO v plnej miere respektovali
principy kontroly dohodnuté medzi SR a EK, ktoré st obsiahnut¢ aj v liste Staleho zastipenia
SR pri EU zo dia 02. 12. 2013.

Prerusenie platieb v nadvéznosti na nedostatky identifikované v ramci hodnotiaceho procesu
ZoNFP zatial pretrvava. RO za¢al s prijimanim konkrétnych opatreni, upravil text v Manuali
pre hodnotitel'a (Prepracovany Manual bol sucastou Formuléru pre navrhovanie zmien IMP
RO pre OP Vzdelavanie a RO pre OPVaV s registraénym ¢islom 36 zo dna 28. 06. 2013),
dalej RO pre OPVaV zabezpecil désledné poucenie odbornych hodnotitelov o sposobe

hodnotenia ziadosti o NFP.

Tabul'ka 19 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Vysoké riziko
decommitmentu za zavazky
2010 22011 v zmysle
plnenia pravidla n+3/n+2.

Séria opatreni na zniZenie rizika mozného
decommitmentu:

- spracovanie podkladu, ktory bol suéastou tzv.
Spolocnej spravy SR a EK k praktickym
opatreniam pre zniZzenie rizika nedoCerpania
zdrojov operacnych programov 2007 - 2013 na
Slovensku vypracovanej ako podporny dokument
k navrhu zmeny nariadenia Rady (ES) €.
1083/2006 predlozeného Eurdpskou komisiou.

- SORO e-mailom upozornil a vyzval v3etkych
prijimatelov v nadvéznosti na povinnost splnenia
zavazkov SR vodi EK v roku 2013 (subeh
zavazku r. 2010 a 2011) na strikiné dodrZiavanie
povinnosti vyplyvajucich zo zmluv a ostatnych
predpisov: €o najrychlejSie po uhradeni vydavkov
predkladat v€asné, presné a désledne spracované
Z0P, a to aj viackrat potas mesiaca; prijimatelia
boli vyzvani na v€asné a dosledné vykonévanie
procesu VO, nakofko jeho vysledok (predmet
zakazky vyplyvajlci zo Zmluvy o poskytnuti NFP)
predchadza samotnému podaniu ZoP a zarovef
boli prjimatelia upozorneni na dosledné
dodrZiavanie ¢asového harmonogramu realizacie
aktivit projektu, pretoze SORO bude zamietat
v3etky nerelevantné a nedostatone zdévodnené
Ziadosti 0 zmenu zmluvy slvisiace s Upravou
¢asového ramca projektu; RO aktualizoval
Prirucku pre prijimatela, verzia 5.0, ktora
nadobudla G¢innost diia 22. 05. 2013, ktorej
cielom bola minimalizacia neopravnenych
vydavkov a zrychlenie ¢erpania personalnych
vydavkov ako aj z dovodu efektivnejSieho

a jednoduchsieho deklarovania opravnenych
mzdovych vydavkov v ZoP.

- Ak¢ny plan a sledovanie pInenia opatreni na

- schvélenie zmeny v3eobecného
nariadenia- vynimka znamenajlca
presun finanénych zavazkov rokov 2011
a 2012 do dalSich rokov v zmysle
pravidla n+3 znamenala zachranu
finanénych prostriedkov zo zavézkur.
2011 v ramci OPVaV vo vySke 96 240
615 EUR.

- akceleracia Cerpania zavazkov r. 2010
a CiastoCne aj r. 2011 a zmena
legislativy EK (schvélena vynimka pre
SR) zabezpeili, ze v ramci OPVaV
neprislo k decommitmentu v ramci
zavazku r. 2011 vo vyske 96 240 615
EUR. Uvedené finan¢né prostriedky
musia byt vy¢erpané v roku 2014.

-opatrenia sa plnili priebezne pocas roka,
plnenie bolo odpoctované na
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zrychlenie ¢erpania a zlepSenie stavu
implementacie OP Vyskum a vyvoj obsahuje
opatrenia na zvySenie kontrahovania ako aj
¢erpania finanénych prostriedkov z OPVaV

dvojmesacnej baze na CKO, CO a OA

PreruSenie  lehoty  pre
platby vzmysle Clanku 91
nariadenia Rady (ES)C.
1083/2006 v nadvéznosti:

- na vyrond kontrolny
spravu organu auditu za rok
2012 a nedostatky
identifikované V ramci
vladneho auditu A464 vo
vztahu k hodnotiacemu
procesu ZONFP

- na horizontalny problém
vo vztahu k stanoveniu
lehoty na  vyZiadanie
sutaznych podkladov, ¢o
povazuje EK v rozpore s
¢lankom 39 (1) Smernice
EP a Rady 2004/18/ES.

- RO zacal s prijimanim konkrétnych opatreni,
upravil text v Manudli pre hodnotitela
(Prepracovany Manuél bol suéastou Formuléru
pre navrhovanie zmien IMP RO pre OP
Vzdelavanie a RO pre OPVaV s registratnym
Cislom 36 zo dia 28.06.2013), dalej RO pre
OPVaV zabezpecil désledné poucenie odbornych
hodnotitelov o spdsobe hodnotenia Ziadosti o NFP

- v nadvéznosti na uvedené zistenie upozornit
prijimatelov NFP na zakaz skracovania lehoty na
vyziadanie sutaznych podkladov v porovnani s
lehotou na predkladanie ponuk.

- Prijatie finan¢nych korekcii vo vztahu k
operanym programom v ramci NSRR (vratane
OPVaV), pri¢om finan¢na korekcia 10 % sa uplatni
na nadlimitné VO, kde lehota na vyZiadanie
sutaznych podkladov bola skratena o 50 % a viac
v porovnani s lehotou na predkladanie ponuk

-Dalsie opatrenia sa  budu

a realizovat' v roku 2014

plnit

- Prijimatelia NFP boli RO po tychto
zisteniach bezodkladne upozorneni (e-
mailom zo dia 31.5.2013) na zakaz
skracovania lehoty na vyziadanie
sutaznych podkladov v porovnani s
lehotou na predkladanie ponuk a
povinnost napravy pripadného
obmedzenia prostrednictvom korigenda
ozndmenia o vyhlaseni verejného
obstaravania.

Zaroven novelizovanym znenim zé&kona
¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
bola s uU¢innostou k 1.7.2013 zavedena
povinnost  verejného  obstaravatela
uverejiiovat sutazné podklady v pripade
nadlimitnych zakaziek v profile verejného
obstaravatela. Urad pre  verejné
obstaravanie vydal dfa 7.7.2013
vykladové  stanovisko, v  ktorom
neodpori¢a obmedzovanie lehoty na
vyZziadanie sttaznych podkladov.

Identifikovanie  uvedeného  problému
Komisiou vo vztahu k stanoveniu lehoty
na vyziadanie sutaznych podkladov a
dlho trvajuce hladanie spdsobu urenia
finanénych korekcii pre dotknuté VO
organom, ktory predmetné zistenia
identifikoval, malo isty vplyv na
harmonogram a  vydku  Cerpania
finanénych prostriedkov aj v ramci
OPVaV, nakofko dlho neboli zname
pravidla pre urCenie toho, ktoré verejné
obstardvania mozno vpustat do
financovania.

- CO v ramci priebeznej ziadosti o platbu
€. 2621300704  predlozenej EK
prostrednictvom SFC2007 dha 27.12.
2013 korigoval vykaz vydavkov o
finanéné korekcie vztahujuce sa na
poruSenia slvisiace so stanovenim
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uréenou prislusnym verejnym
obstaravatelom/obstaravatelom. V pripade, ze
lehota na vyziadanie sutaznych podkladov bola
skratena o 50 % a viac v porovnani s lehotou na
predkladanie ponuk, ale v nadlimithom VO bolo
predlozenych 6 a viac ponik, uplatni sa 5 %
finanéna korekcia. Poget dni na vyziadanie
sutaznych podkladov a pocet dni na predkladanie
ponuk rozhodny pre urenie finanénej korekcie sa
poCita odo diia odoslania oznamenia o vyhlaseni
VO do Uradného vestnika EU. EK listom ¢&.
Ares(2013)3651504 zo diia 05.12.2013 metodiku
na uplatnenie finanénej korekcie akceptovala

neprimerane kratkej lehoty na vyZiadanie
sutaznych podkladov podfa metodiky
navrhnutej SR a akceptovanej EK.
Finantna korekcia bola vyCislena z
opravnenych  vydavkov  populacie
nadlimitnych VO doteraz deklarovanych
na EK od 01.01.2007 a predstavuje sumu
4 843 827,37 EUR, z toho zdroj ERDF 4
061 051,55 EUR. Vo vztahu k vysledkom
opatovného prehodnotenia  populacie
ZONFP a néasledného  stanovenia
finanénych korekcii bude CO korigovat
vykaz vydavkov o tieto finanéné korekcie

v ramci  predkladania  buducich
priebeznych Ziadosti o platbu.

Zdroj : CO, RO, SORO

2.4 Zmeny v kontexte realizacie OPVaV

2.4.1 Zabezpecenie podpornej dokumentacie

Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky

zverejnilo dna 22. 05. 2013 Prirucku pre prijimatel’a, operaény program Vyskum

a vyvoj, verzia 5.0, ktord nadobudla platnost’ dina 17. 05. 2013 a Gcinnost’ dia 22. 05.
2013. Vztahy suvisiace s projektom, ktoré vznikli doteraz, sa riadia ustanoveniami
aktudlne platnej verzie dokumentu. Prirucka usmerniuje prijimatela NFP najmi pri
priprave ZoP, Ziadostiach o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, pri vypracovani
monitorovacich sprav projektu, pri vypliiani pracovnych vykazov, pri vykonavani
verejného obstaravania, pri povinnom informovani a publicite. V priloh4dch Prirucky pre
prijimatela NFP, OPVaV, verzia 5.0, st uvedené dokumenty, ktoré je prijimatel’ povinny
predkladat’ poskytovatel'ovi pomoci v priebehu realizacie projektu,

zverejnilo dna 08. 07. 2013 na svojom webovom sidle www.minedu.sk dokument
Usmernenie Poskytovatel’a €. 5 pre narodné aj dopytovo-orientované projekty vydanym za
ucelom aktualizovania VSeobecnych zmluvnych podmienok k zmluvam o poskytnuti NFP
(t. j. prilohy ¢. 1 Zmluvy o NFP), ktoré boli uzavreté s GspeSnymi ZiadateI'mi v ramci
OPVaV.

zverejnilo dna 27. 08. 2013 na svojom webovom sidle www.minedu.sk Oznam
0 aktualizacii dokumentu Aktualizacia Manualu pre informovanie a publicitu OPVaV,
zverejnilo dia 04. 12. 2013 na webovom sidle ASFEU www.asfeu.sk Metodické
usmernenie pre prijimatelov. NFP OPV a OPVaV: ,Poucenie o najcastejSich
pochybeniach v procese verejného obstardvania®.

vydalo dia 04. 12. 2013 pre prijimatelov NFP operacného programu Vyskum a vyvoj
Metodické usmernenie: Poucenie o najCastejSich pochybeniach prijimatel'ov v procese
verejného obstaravania.

Certifika¢ny organ

vydal dia 22. 04. 2013 Usmernenie ¢. 1/2013-U k ukonceniu pomoci zo Strukturdlnych
fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 — 2013, ktoré nadobudlo
uc¢innost’ 24. 04. 2013. Usmernenie svojim obsahom vychadza z potreby spresnenia a
doplnenia platnych materialov a uzneseni, a to najmi Systému finanéného riadenia SF
aKF na programové obdobie 2007 — 2013, Usmernenia MF SR ¢. 16/2008-U
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k nezrovnalostiam v ramci finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a
Eurépskeho fondu pre rybné hospodarstvo a Usmernenia ¢. 15/2008-U Kk postupu
financovania projektov SF, KF a Eurépskeho fondu pre rybné hospodarstvo v savislosti
s ukoncenim rozpoctového roka 2008 a zavedenim meny euro v SR v ramci
programového obdobia 2004 — 2006 a programového obdobia 2007 — 2013. Komplexnym
cielom usmernenia je na narodnej Urovni zadefinovat’ postup a zabezpecit' efektivny
systtm vo vztahu k wukonCeniu pomoci pre operacné programy financované zo
Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu v ramci programového obdobia 2007 — 2013, a
to v sulade s platnymi pravnymi predpismi Eurdpskej unie a Slovenskej republiky.
V usmerneni st definované povinnosti vSetkych subjektov zapojenych do implementécie
Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu v rdmci programového obdobia 2007 — 2013 na
narodnej Grovni, postupnost’ krokov, ktoré¢ maju vykonat’ a terminy vo vézbe na ukoncenie
pomoci v programovom obdobi 2007 — 2013.

Centralny koordina¢ny organ

vydal dita 07. 01. 2013 Metodicky vyklad k Systému riadenia SF a KF na programové
obdobie 2007 -2013, verzia 4.5, ktory sa tyka zadavania zakaziek v ramci tzv. vnatorného
obstaravania v oblasti implementécie fondov EU,

vydal dia 23. 01. 2013 Metodicky pokyn CKO ¢. 1 pre programové obdobie 2014 — 2020
k vykonaniu ex ante hodnoteni pre programové obdobie 2014 — 2020,

vydal diia 05. 02. 2013 Metodicky vyklad k Systému riadenia SF a KF na programové
obdobie 2007 - 2013, verzia 4.5, ktory sa tyka prizvania zastupcov CKO a OA k procesu
vyberu externych hodnotitel'ov,

vydal diia 28. 03. 2013 aktualizovany Systém riadenia SF a KF na programové obdobie
2007 - 2013, verzia 4.6, ktory vstipil do platnosti v denh vydania,

dina 09. 04. 2013 bol schvaleny a nadobudol uUc¢innost Metodicky pokyn CKO ¢. 9,
aktualizacia €. 5, k obsahu vyro¢nej a zavereCnej spravy o vykonavani operacného
programu,

vydal dia 12. 04. 2013 Metodicky pokyn CKO ¢. 11 k urCovaniu vysky vratenia
poskytnutého prispevku alebo jeho Casti pri poruseni pravidiel verejného obstardvania —
aktualizacia €. 2,

vydal dia 22. 05. 2013 Metodicky pokyn CKO ¢. 15 k postupu RO a Orgén auditu pri
spolupraci s Uradom pre verejné obstaravanie SR pri kontrole verejnych obstaravani,

Dina 08. 07. 2013 vydal Metodicky pokyn CKO ¢. 16 k uzatvaraniu operacnych
programov v ramci programového obdobia 2007 — 2013, ktory nadobudol u¢innost” diia
08. 07. 2013,

zverejnil dila 12. 07. 2013 aktualizovany ,,Systém riadenia Strukturadlnych fondov

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 — 2013, verzia 4.7, ktory nadobudol
platnost’ 11. 07. 2013.

Agentiira Ministerstva $kolstva, vedy, vyskumu a $portu SR pre $trukturilne fondy EU
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vydala diia 28. 02. 2013 Usmernenie pre prijimatelov NFP k aplikacii zdkona NR SR ¢.
9/2013 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorgich predpisov a ktorym sa menia a dopinajii niektoré zakony. Dna 01. 02. 2013
nadobudla G¢innost’ novela Obchodného zdkonnika, t. j. zakon NR SR ¢. 9/2013 Z. z.,
ktorym sa meni a dopliia zdkon &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopiiiaji niektoré zakony. Novela zavadza nové kogentné
ustanovenie § 340a, ktoré je vSeobecnou Upravou casu plnenia pre penazny zavizok
dlZnika. V novom kogentnom ustanoveni § 340b je upravena osobitnd, Specidlna Uprava
pre dlznika, ktorym je subjekt verejného prava,



vydala diia 01. 04. 2013 Interny manual procedur, verzia 2.9, ktory nadobudol platnost’ aj
ucinnost’ dna 01. 04. 2013,

zverejnila dia 03. 06. 2013 na svojom webovom sidle Oznam pre prijimatel'ov NFP, ze
vzhl'adom na predbezné zistenia zo strany auditu Eurdpskej komisie a s cielom zamedzit
vzniku neopravnenych vydavkov, resp. korekcii, ASFEU ako Sprostredkovatel'sky organ
pod riadiacim organom vyzyva prijimatelov NFP v ramci OPVaV k neobmedzovaniu
lehot na prevzatie sutaznych podkladov v realizovanych verejnych obstaravaniach.
Uvedena poziadavka suvisi so zisteniami auditov EK vo viacerych ¢lenskych krajinach
EU a vo viacerych operaénych programoch v SR. Uvedené pravidlo ziada ASFEU
prijimatelov NFP dodrziavat’, pokial nebude jasnd dohoda medzi SR a EK ohl'adne
stanovenia ,,medznika®, kedy je mozné povazovat lehotu na prevzatie sutaznych
podkladov za primerantl a kedy uz nie. O tychto skuto¢nostiach budu prijimatelia NFP
nasledne informovani. V pripade uz vyhldsenych sutazi je potrebné (v zmysle vyssie
uvedeného) opravit ozndmenia o vyhlaseni verejného obstaravania prostrednictvom
korigend,

zverejnila dna 25. 06. 2013 na svojom webovom sidle Usmernenie pre prijimatelov Vo
veci obmedzovania lehot na poskytovanie sutaznych podkladov na VO v nadviznosti na
oznam, ktory ASFEU uverejnila na webovom sidle dita 03. 06. 2013 a z dévodu potreby
prijatia urychlenych opatreni na odstranenie nedostatkov pri urCovani lehdt na
poskytovanie sut'aznych podkladov pri verejnych sut'aziach (opakujuce sa zistenia auditov
Eur6pskej komisie poukazujuce na mozny rozpor postupu verejnych obstaravatel'ov s Cl.
39 ods. 1 smernice 2004/18/ES o verejnom obstaravani). Uvedené usmernenie vychadza z
usmernenia CKO nazvaného ,,Informacia k ur¢ovaniu leh6t na poskytovanie sutaznych
podkladov®. V suvislosti s vyssie uvedenym usmernenim CKO nie je zo strany verejnych
obstaravatel'ov/obstaravatel'ov pripustné obmedzovat’ lehotu na poskytovanie sutaznych
podkladov. V tejto stvislosti je nevyhnutné ponechat’ lehotu na poskytovanie sttaznych
podkladov totoznu s lehotou na predkladanie pontk. V pripadoch verejnych obstaravani,
ktoré su zacaté, avSak pri ktorych nedoslo k predkladaniu ponuk je potrebné, aby verejni
obstaravatelia/obstaravatelia opravou oznamenia o vyhldseni verejného obstardvania resp.
opravou vyzvy na predloZenie ponuky (vo vestniku UVO a pri nadlimitnych zakazkach aj
vo vestniku EU), korigovali lehotu na poziadanie o vydanie sttaznych podkladov v
zmysle vyssie uvedenej informacie. Uvedené usmernenie sa vzt'ahuje na verejné sutaze
(nadlimitné a podlimitn€) a na podprahové zdkazky pre OPV aj OPVaV,

vydala diia 27. 06. 2013 Usmernenie pre prijimatelov NFP k aplikacii zdkona NR SR ¢.
9/2013 Z. z. — Usmernenie ¢. 2/2013, opera¢ny program Vyskum a vyvoj. Nadobudnutim
ucinnosti tohto usmernenia straca u¢innost’ Usmernenia ¢. 1/2013 vydaného dna 28. 02.
2013,

v nadvdznosti na Systém riadenia Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 — 2013 (d’alej len ,,Systém riadenia‘), verzia 4.7 sa uskutocnila
aktualizacia Interného manuélu procedur, verzia 3.0, ktory bol zverejneny na intranete dila
12. 08. 2013 a nadobudol platnost’ aj u€innost’ dia 09. 08. 2013.

2.5 Podstatné zmeny podl'a ¢lanku 57 nariadenia Rady (ES)

€. 1083/2006

V roku 2013 sa nezistili pripady, kedy by mali byt’ vykonané podstatné zmeny podl'a ¢lanku
57 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006.
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2.6 Doplnkovost’ s inymi nastrojmi

Iniciativa JEREMIE
Tabul'ka 20 Konecné alokacie a operacné programy participujuce na JEREMIE v EUR
Eurépsky fond . \
- L . Narodné . -
Operaény program RO regionalneho rozvoja . . Celkova alokacia
spolufinancovanie
(EFRR)
OP KaHR MH SR 57 000 000 10 058 823 67 058 823
OP BK MPRV SR 3000000 529 412 3529 412
OP VaV MSVVS SR 25000 000 4 411 765 29 411 765
Spolu - 85000 000 15 000 000 100 000 000

Zdroj: MH SR - RO, MF SR - CO, SZRF - EIF

Piata aktualizdcia InvestiCnej stratégie, odsthlasend IR spolo¢nosti SZRF, s.r.o. dia
13.5. 2013, pocita s alokaciou 49,7 mil. EUR' z OP KaHR na zaru¢ny nastroj, 13,3 mil.
EUR™ z OP KaHR na tverovy nastroj zdielaného rizika a 31 mil. EUR z OP VaV a OP BK
na nastroje rizikového kapitalu.

Tabulka 21 Prehlad rozdelenia alokacii podl'a Investi¢nej stratégie v mil. EUR

Operagny program RO Rizikovy kapital Rizikovy kapital FLPG PRSL
BSK okrem BSK okrem BSK okrem BSK
OP KaHR MH SR - 49,712 13,313
OP BK MVPRVVSR 3,31 -
OP VaV MSVVS SR 5,615 22,116
Spolu - 8,9 221 49,7 13,3

Zdroj: MH SR - RO, MF SR - CO, SZRF - EIF

Rizikovy kapital

V priebehu roka 2013 boli ukoncené zmluvné negociacie s vybranym manaZérom fondov
rizikového kapitalu, ktory koncom augusta 2013 zacal proces registracie danych fondov v
Luxemburgu. Spustenie operdcii prvého fondu sa ocakdva v prvom S$tvrtroku 2014. Dna
25. 10. 2013 EIF otvoril vyzvu pre vyber druhého manazéra pre fond spolo¢ného investovania
(co-investment fund) do maximalnej vysky 15 mil. EUR a dna 08. 11. 2013 tato vyzvu
uzavrel. K 31. 12. 2013 nebol ukon¢eny vyber druhého manazéra.

Opis nastroja rizikovy kapital: Nastroje rizikového kapitdlu v podobe tzv. ,,seed a ,,venture
capital“ fondov st urené na podporu inovativnych projektov, zaciatkov podnikania a rozvoja
MSP. V SR je tento zdroj financovania znane obmedzeny a slovensky trh rizikového
kapitalu je malo rozvinuty. Celkova podpora prostrednictvom ,seed* fondov bude
predstavovat’ 7,3 mil. EUR (3,3 mil. EUR v BSK a 4 mil. EUR mimo BSK), zatial’ ¢o celkovy
dopad podpory cez ,,venture capital“ fondy, podmienenej ucastou dalSich investorov, sa
odhaduje na Grovni minimalne 37,1 mil. EUR.

10/ mesiaci marec 2014 doSlo ku zmene alokacie FLPG na 42,98 mil. EUR.

'V mesiaci marec 2014 do$lo k zmene alokacie PRSL na 20,02 mil. EUR.

12\/ mesiaci marec 2014 doslo ku zmene alokacie FLPG na 42,98 mil. EUR.

13V mesiaci marec 2014 doslo k zmene alokacie PRSL na 20,02 mil. EUR.

14 Pre Bratislavsky region - Seed Fond.

15 Pre Bratislavsky region - Venture Capital Fond alebo Co-Investment Fond.

16 Mimo Bratislavsky region - Venture Capital Fond alebo Co-Investment Fond (max. 4 mil. EUR na Seed Fond).
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FLPG

Nastroj FLPG garantuje finanénym sprostredkovatel'om pokrytie ¢asti ich moznych strat na
Specifikovanom  portféliu  uverov pre MSP. ZniZzenim rizika pre finan¢nych
sprostredkovatelov tak nastroj FLPG stimuluje uverovanie pre MSP s niz§imi Gverovymi
sadzbami a znizuje potrebu kolateralu.

PRSL

Prostrednictvom nastroja PRSL holdingovy fond JEREMIE spolufinancuje tiverovanie MSP a
nasledne aj rovnakym podielom zdiela riziko na vytvorené uverové portfolio v pomere 1:1.
Tento nastroj tak vedie k d’alSiemu stimulovaniu iverovania za zvyhodnenych podmienok pre
MSP, podobne, ako je tomu pri nastroji FLPG.

2.7 Monitorovanie a hodnotenie

2.7.1 Monitorovanie

Na zaklade polrocnych monitorovacich sprav SORO za 1. a 2. polrok 2012 a vlastnych tdajov
RO vypracoval v zmysle Metodického pokynu CKO ¢. 9 (aktualizacia ¢.5), Vyro¢nu spravu
0 vykonavani OPVaV za rok 2012, ktora bola EK schvalena v oktdbri 2013.

Zasadnutia koordinaénych poradd, pracovnych skupin a vyborov monitorujicich
implementaciu OPVaV, na ktorych sa RO zacastiiuje st uvedené v podkapitole 2.1.7.

2.7.1.1 Cinnost’ Monitorovacieho vyboru pre vedomostnii ekonomiku

Diia 13. 06. 2013 sa v Bratislave konalo 10. zasadnutie Monitorovacieho vyboru pre
vedomostnu ekonomiku®’, ktorého cielom bolo informovat’ &lenov aj ne¢lenov MVVE o
aktualnom stave implementacie OPVaV.

MVVE:

- schvalil Vyro¢nu spravu o vykonavani OP Vyskum a vyvoj za rok 2012;

- zobral na vedomie Informéciu o aktudlnom stave implementacie OP Vyskum a vyvoj od
01. 01. 2013 do 31. 05. 2013;

- zobral na vedomie material Spravy o vyhodnoteni vyziev OP Vyskum a vyvoj za obdobie
od 9. zasadnutia MVVE.

Zastupcovia EK najma:

- informovali 0 navrhu EK o rozsireni pravidla N+3 pre SR a Rumunsko, s cielom hl'adat’
praktické rieSenia tohto problému a predist’ tak strate financnych prostriedkov z EK pre
tieto Staty;

- upozornili, ze OPVaV bol zaradeny medzi rizikové OP s hrozbou decommitmentu;

- poukazali na strategické projekty - Univerzitné vedecké parky a vyskumné centra a ich
podrobny monitoring v procese implementicie a zdoraznili potrebu realizacie
implementacie v stanovenom case, t. j. do polovice roku 2015;

- informovali, Ze z formalneho hl'adiska vyro¢na sprava (VS) spiiia poziadavky EK, avsak
oficialne vyjadrenie zasle EK az po relevantnej procedure schvalovania vyrocnych sprav
e celkovo pozitivne zhodnotili kvalitativne zlepsenie VS OPVaV za rok 2012 a zaroven

by uvitali zohl'adnenie odporucani EK pre celkové zlepsenie kvality VS;

ol http://www.minedu.sk/10-zasadnutie-monitorovacieho-vyboru-pre-vedomostnu-ekonomiku/
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e EK v roku 2012 odporucila uskuto¢nit’ zhodnotenie efektivnosti a UCinnosti
opatreni, dosahovani ciel'ov OP, av§ak VS 2012 nereflektuje na tato poziadavku
e VS za rok 2012 by mala obsahovat kritickejSie zhodnotenie celkového progresu
v implementacii, najma riziko N+3.
Procedury per rollam

V sledovanom obdobi RO nepredlozil na schvalenie mimo rokovania MV VE prostrednictvom
rozhodovacieho konania per rollam Ziaden material.

2.7.1.2 Vyrocéné stretnutie s EK v roku 2013

V zmysle ¢l. 68 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 sa dna 27. 11. 2013 konalo Vyro¢né

stretnutie s EK na trovni NSRR. Hlavnym predmetom stretnutia bol fyzicky a finan¢ny

pokrok v rdmci jednotlivych OP, vyro¢né spravy OP za rok 2012, Joint Road Map pre rok

2013, hodnotenia a audity vykonané v ramci jednotlivych OP, velké projekty,

marginalizované rémske komunity, néstroje finan¢ného inzinierstva, uzatvaranie skratené¢ho

programového obdobia 2004 — 2006, nové programové obdobie na roky 2014 — 2020. Zavery,

prijaté na tomto stretnuti sa tykali potreby:

- navrhnutia opatreni na znizenie rizika zrusenia zavazku v rokoch 2014 a 2015 zo strany
jednotlivych RO a CKO,

- potreby zrychlenia implementacie niektorych rizikovych OP,

- vykonavania kontroly kvality poskytovanych tudajov so zameranim na kvalitativne
analyzy a prispevok k Europe 2020,

- potreby pokraCovania aktivnej implementacie iniciativy JEREMIE vratane Yi-ro¢ného
monitorovania a stretadvania sa participujucich stran,

- ukoncenia programového obdobia 2004 — 2006,

- ukoncenia klI'icovych hodnoteni ako vstupov pre obdobie 2014+,

- uskutoc¢nenia prislusnych krokov na uspeS$né zahgjenie programového obdobia 2014 —
2020.

Vyrocné stretnutie EK a RO OPVaV sa v roku 2013 neuskuto¢nilo. Komunikacia s
predstavitelmi EK prebiehala operativne (podla potrieb) pocas celého sledovaného obdobia.

2.7.1.3 Spolocnd cestovnd mapa ( Joint Road Map - JRM)

RO v roku 2013 monitoroval stav kI'icovych oblasti JRM v OPVaV v ramci implementacie.
Stav a vysledky OPVaV v oblastiach — hodnotenie, MRK, finan¢né inzZinierstvo, nové
programové obdobie udéva Priloha 4.

2.1.1.4 Akény plan a sledovanie plnenia opatreni na zrychlenie Cerpania a zlepSenie
stavu implementdcie OP Vyskum a vyvoj k 31. 12. 2013

V nadvédznosti na neuspokojivy stav implementacie OPVaV bola riadiacemu organu
uznesenim vlady SR €. 123 zo dna 07. 03. 2013 uloZena povinnost’ prepracovat’ a doplnit’
akény plan o konkrétne opatrenia s terminom plnenia a o¢akavanym uc¢inkom v roku 2013 a
uviest v akénom plane jednotlivé projekty, ktoré maji dopad na zvySenie Cerpania
prostriedkov EU v suvislosti s &erpanim zéavizkov rokov 2010 a 2011, vratane vy&islenia
predpokladaného Cerpania k jednotlivym terminom vyhodnocovania akéného planu v roku
2013. Sucasne bol vypracovany aktualizovany vzor akéného planu, ktorého odpocet riadiaci
organ nad’alej predkladal v dvojmesacnych intervaloch k 30. 04. 2013, k 30. 06. 2013, k
31.08. 2013, k 31. 10. 2013 a k 31. 12. 2013. Zo strany riadiaceho organu boli v ramci
akéného planu identifikované problémy a rizika v rdmci implementacie OPVaV.
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2.1.1.5 Vplyv implementicie OPVaV na Zivotné prostredie a zdravotny stav
obyvatel’stva

RO sleduje vplyv implementacie OPVaV na Zivotné prostredic a zdravotny stav obyvatel'stva
v zmysle zdkona 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a podl'a smernice
Europskeho parlamentu a Rady 2001/42/ESD o posudzovani urCitych planov a programov na
zivotné prostredie prostrednictvom zoznamu ukazovatel'ov:
e Pocet projektov venovanych problematike zivotného prostredia
e Pocet projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatel'stva
e Percento finan¢nych prostriedkov z celkového mnozstva financii alokovanych na
realizaciu projektov venovanych problematike zivotného prostredia
e Percento financnych prostriedkov z celkového mnozstva financii alokovanych na
realizaciu projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatel'stva

OPVaV sa problematike Zivotného prostredia venuje v 101 projektoch v objeme FP 77,28
mil. EUR, ¢o predstavuje 5,43 % finanénych prostriedkov z celkového mnozstva financii
alokovanych (v OP) na realizaciu projektov venovanych problematike Zivotného prostredia.

OPVaV sa problematike zdravotného stavu venuje v 65 projektoch v objeme FP 48,87 mil.
EUR, o predstavuje 3,44 % financnych prostriedkov z celkového mnozstva financii
alokovanych (v OP) na realizaciu projektov venovanych problematike zdravotného stavu
obyvatel'stva.

2.7.1.6 ITMS

Systém ITMS v sucasnosti spliia poziadavky na monitorovaci informacény systém, ktoré st
ustanovené v relevantnej legislative SR a nariadeniach EK a transponované do riadiacej
dokumentacie.

Hlavnym cielom vyvoja v zmysle zmluvy ¢. 3515/3210/2011 v roku 2013 bola Uprava a
dopracovanie funkcionalit verejnej a neverejnej Casti ITMS a odstranenie auditnych zistent,
ktoré boli identifikované predchadzajucimi auditmi. V sledovanom obdobi bol vypracovany
bezpecnostny projekt ITMS. Cielom Upravy a dopracovania funkcionalit je zjednoduSovanie
existujucich funkcionalit, zvySovanie uZzivatel'ského komfortu uzivatelov a zvySovanie
informovanosti uzivatelom ITMS. V sledovanom obdobi boli realizované najma tieto upravy

a zmeny ITMS:

- Historia stavov - prelinkovanie stavov na notifikacie - Prostrednictvom hyperlinku sa
prepojili obrazovka historie stavov s notifikdciami, ktoré boli zaslané prijimatelovi pri
posune objektu po workflowe.

- Ziadost o NFP - implementacia sekcie Ziadatel'a do zoznamu Ziadosti o NFP + uprava
sekcie prijimatela v zozname projektov + tiprava sekcii v zozname ZoP a monitorovacich
sprav.

- Vytvorenie ,,historie” na portali ITMS, ktord by uzivatel'ovi prostrednictvom grafického
pouzivatel'ského rozhrania priblizila uZivatela a cas, kedy bola vykonand zmena na
objekte Ziadost o NFP, ZoP a monitorovacia sprava. V ramci histérie sa zaznamenavaji
nasledovné akcie:

e vytvorenie objektu - meno a priezvisko uzivatel'a, ktory vytvoril objekt, datum a cas,
o editacia objektu - meno a priezvisko uzivatel'a, ktory objekt editoval, datum a Cas,
e odoslanie objektu - meno a priezvisko uzivatela, ktory odoslal objekt, datum a Cas.

- Doplnenie stipca ,Narokovana suma spolu“ do zoznamu ZoP a zoznamu deklarovanych
vydavkov ZoP a zmena nazvu stipcov ,,Suma spolu EUR*.

- Zmena logiky pre editaciu udajov ,,Organizacie v pdsobnosti ziadatel'a“.

59



- Uprava kontroly duplicity uétovnych dokladov.

- Uprava ZoP na EK — doplnenie kompenzaéného typu uétovného dokladu.

- Uprava ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov — umoZnenie vytvarania aktualizacii
formuldra, t.j. zjednodusenie procesu napravy chyb na trovni RO.

- Uprava a migracia bankovych Gétov subjektov v zmysle projektu ,,Single Euro Payments
Area“, t.j. prechod na oznacovanie bankovych uctov prostrednictvom ,,International Bank
Account Number*.

- Upravy a vystupné zostavy stvisiace s projektom ARACHNE.

V oblasti prevadzky systému ITMS prechod na novii zmluvu typu SLA priniesol zvySovanie
kvality sluzieb poskytovanych zo strany dodavatela ITMS. ZvySovanie kvality sluzieb zo
strany dodavatel'a ma priamy dopad na zvySovanie kvality sluzieb poskytovanych uzivatelom
systému. V sledovanom obdobi bola prevadzka ITMS bez problémov. Nova zmluva typu
SLA priniesla zefektivnenie procesov spojenych s vyvojom, testovanim a nasadzovanim
servisnych buildov a patchov do ostrej prevadzky ITMS. V sledovanom obdobi bolo do ostrej
prevadzky uvolnenych 15 servisnych buildov a patchov, v ramci ktorych bolo opravenych
177 chyb (Cislo predstavuje chyby ITMS a chyby uzivatelov ITMS). Zaroven bolo
uvol'nenych 9 novych funkcionalit ITMS (zmenové poziadavky). O novych funkcionalitich
boli uzivatelia informovani prostrednictvom popisov novych funkcionalit zverejiiovanych
priamo v ITMS (popisy boli zverejiiované aj vo verejnej a neverejnej ¢asti [TMS).

V sledovanom obdobi sa pracovalo podl'a zmluvy o spolo¢nom postupe pri prevadzke ITMS

¢. 1617/3210/2012, ktora nadobudla Gc¢innost’ dia 22. 12. 2012. Podla praxe v sledovanom

obdobi mozno konstatovat’, ze predmetna zmluva o spolo¢nom pristupe priniesla:

- jasné vymedzenie prav a povinnosti zac¢astnenych stran pri prevadzke ITMS,

- zohladnenie poziadaviek auditu ¢. A421 (tvorba bezpecnostného projektu ITMS),

- zvySenie kvality a moZnosti merania poskytovanych sluZieb pri prevadzke ITMS na
zéklade definovanych reak¢nych ¢asov a pod.,

- skvalitnenie poskytovanych sluzieb pouzivatel'om systému.

Odbor ITMS v sledovanom obdobi vykonaval metodicki ¢innost’ tykajlicu sa prepojenia
Systému riadenia SF a KF s pouzivanim ITMS. V sledovanom obdobi bolo na uvodnej
obrazovke ITMS zverejnenych 5 usmerneni, ktoré uzivatelom ITMS priblizovali pracu s
ITMS na zéklade zmien a Gprav vykonanych v ITMS.

Odbor ITMS poskytoval v sledovanom obdobi podporu uzivatelom ITMS. S cielom
skvalitnenia predmetnej sluzby bol vytvoreny interny systém sledovania, pridelovania,
rieSenia a vyhodnocovania jednotlivych poziadaviek uZivatel'ov syst¢tmu ITMS. Prinosom
rieSenia je centralizovanie vSetkych poZiadaviek na podporu u jedného zamestnanca odboru
ITMS, ich naslednd distriblicia podla vytaZenia rieSitelov a pridelenie poziadavky
konkrétnemu rieSitelovi a zrychlenie rieSenia poziadaviek na spravidla 3 dni. Zadéavatel
poziadavky ma informaciu o predpokladanom termine vyrieSenia jeho poziadavky, pozna
identitu rieSitel'a poZiadavky. V roku 2013 bolo na odbor ITMS takto doruc¢enych a
spracovanych spolu 470 poziadaviek na podporu od uzivatel'ov ITMS Portal a ITMS Core.
Okrem tychto poziadaviek bolo rieSenych 31 poziadaviek, ktoré¢ boli primarne zaslané na
rieSenie do DataCentra a nasledne preposlané na odbor ITMS.

Odbor ITMS zéaroven pre efektivnejSie rieSenie otdzok s pouzivanim ITMS a inych otazok
tykajicich sa ITMS poskytoval jednotlivym RO / SORO osobné konzultacie. Konzultacie
mohli RO / SORO absolvovat’ kazdy stvrtok od 13:00 do 15:00 h. Odbor ITMS konstatuje, ze
v sledovanom obdobi bola tdto mozZnost’ zo strany RO/SORO vyuzivanad minimalne. Uvedena
skutoCnost’ je v kontexte s klesajucim poctom chyb (tzv. ,bugov®) systému a klesajicim
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vyskytom nedostatkov na strane RO / SORO pri pouzivani ITMS v $pecifickych pripadoch a
procesoch hodnotena pozitivne.

2.7.2 Hodnotenie

RO

V roku 2013 zacal RO realizovat’ strategické interné hodnotenie OPVaV, ktorého predmetom
je celkové zhodnotenie doterajSej implementacie OPVaV.

Ciel'om strategického hodnotenia OPVaV je ziskat”:

- aktudlne mozné a dostupné informécie o doterajSich kvalitativnych prinosoch jednotlivych
projektov financovanych z OPVaV,

- aktualne informacie o priebehu implementacie projektov z pohladu administrativnych
pravidiel (ako napriklad pocet Ziadosti o platbu v konkrétnom projekte, doba ich vybavenia,
pocet verejnych obstaravani, pocet a dovody ziadosti o zmenu a pod.).

Hodnotenie je realizované od méaja 2013 a ukoncenie hodnotenia je planované v auguste
2014. Hodnotenym obdobim bolo obdobie od schvalenia OPVaV Eurdpskou komisiou dna
28. 11. 2007 do 31. 5. 2014 (sledované obdobie bolo predizené). Pocas realizacie
strategického hodnotenia zacal proces vytvorenia monitorovacieho a hodnotiaceho ITMS
modulu vyskumno-vyvojovych a vzdelavacich projektov financovanych z OPVaV a priprava
na hodnotenie a monitorovanie projektov financovanych z OPVal. Uvedené znaéne predizilo
planované obdobie realizacie hodnotenia.

Tabul'ka 22 Prvé realizované hodnotenie v sledovanom obdobi

a . Suma (vratane A . :
Nézov hodnotenia DPH) v EUR Doba realizacie hodnotenia Typ hodnotenia
Strategické interné
hodnotenie OP Vyskum a - maj 2013 —august 2014 Strategické, interné
VYVOj
Zdroj: RO

V roku 2013 RO zacal aj s realizaciou ex ante hodnotenia OP Vyskum a inovacie vratane
strategického environmentalneho hodnotenia stvisiaceho s pripravou operacného programu
Vyskum a inovécie pre programové obdobie 2014 - 2020. Hodnotenie bude ukoncené v roku
2014. Vyber externého hodnotitel'a, ktory realizuje hodnotenie, RO vykonal v sulade s
platnou legislativou tykajucou sa verejného obstaravania. Hodnotenie je realizované firmou
EUFC CZ s.r.0. so sidlom: Popelova 399/75, 620 00 Brno, Ceska republika.

Tabul'ka 23 Druhé realizované hodnotenie v sledovanom obdobi

Suma (vratane
DPH) v EUR
Ex ante hodnotenie OP 36 000 september 2013 - oktober 2014 | Planovang, externé
Vyskum a inovécie vratane

strategického
environmentalneho
hodnotenia

Strucny popis priebeznych zisteni z hodnotenia:

- Konzistentnost analytickej a strategickej ¢asti programu s identifikovanymi potrebami v nadvaznosti na skisenosti z
programového obdobia 2007-2013 je spinena. OPVal je v sllade s viziou Stratégie vyskumu a inovacii pre inteligentnt
Specializaciu Slovenskej republiky do roku 2020. V textoch oboch materidlov sa nachddzaji formélne textové

Nazov hodnotenia Doba realizacie hodnotenia Typ hodnotenia
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terminologické odliSnosti.

Priebezné zavery z hodnotenia — priebezna sprava z hodnotenia k verzii OPVal k 20. 12. 2013:

- Reflexia hlavnych strategickych dokumentov je v hodnotenom OPVal zna¢ng, a teda potreby a problémy identifikované
v SR su formulované a su v stlade s vyberom tematickych cielov a suvisiacich investiénych priorit. Stratégia programu je
do znacnej miery v sulade s prioritami stratégie Eurdpa 2020 a Narodnym rozvojovym pldnom SR 2013.

- Intervenény ramec operacného programu by mal byt nastaveny tak, aby sa dali identifikovat logické &i kauzélne
prepojenia na jednotlivych Urovniach, tj. od celkového ciela cez Specifické ciele, o¢akavané vysledky az po vystupy
aktivit.

- Aktivity v ramci investi¢nych priorit OPVal, oGakavané vysledky a vystupy su jasne a dostatoéne sformulované. Prioritn(
os, investiénu prioritu, Specificky ciel a tematické ciele je potrebné vnimat ako Styri Grovne smerom od vSeobecnej ku
konkrétnej. Kazda Uroven by mala mat zadefinovany podet znakov, pri¢om kazdy odsek by mal mat svoju ,tému".

- Obsah jednotlivych $pecifickych ciefov OPVal vedie k napiiianiu prislugnych investiénych priorit a tematického ciela.

- Program Giasto¢ne zohladfiuje spolupracu a komplementaritu s inymi nastrojmi, resp. programami a politikami EU.

- Zdbvodu chybajucich néleZitosti nebolo mozné zatial vykonat hodnotenie siladu stratégie OP s horizontalnymi
zasadami (rovnost prilezitosti a predchadzanie diskriminacii, trvalo udrzatefny rozvoj).

- Operaény program ¢iastocne opisuje spdsoby uplatnenia principu partnerstva pri tvorbe OPVal.

-V programovom dokumente je viditelny odli&ny pristup MSVVa$ SR, ktoré pripravuje prioritné osi 1 a 2, a MH SR, ktoré
pripravuje prioritndi os 3. Specifické ciele v ramci prioritnych osi 1 a 2 maju nastavené 2-3 ogakavané vysledky, ktorym
zodpovedaju minimalne 2 (a v pripade Specifického ciela 2.1.1 az 9) ukazovatelov vysledkov. Na druhej strane v prioritne;
osi 3 maju Specifické ciele zadefinovany vaési pocet oCakavanych vysledkov, ktoré budu sledované prostrednictvom
jedného resp. dvoch ukazovatelov vysledkov.

- Aktualne nastavenie meratelnych ukazovatelov reflektuje iba Giastoéne nedostatky z programového obdobia 2007 -
2013.

- Hodnotena verzia OPVal neobsahuje finanéné alokacie. Bez finanCnych alokacii samozrejme nebolo mozné relevantne
nastavit cielové hodnoty ukazovatelov.

- Mifniky a ciele pre vykonnostny ramec nie su v tejto verzii operacného programu rozpracované. Ich hodnotenie bude
predmetom dalSich ex ante hodnotiacich sprav.

- Hodnotena verzia OPVal neobsahuje informéacie o finanénych alokaciach programu, preto nebolo mozné vykonat
prislusné hodnotenie primeranosti finanénych alokacii a finanénych nastrojov/foriem podpory.

Navrhnuté odporiéania:

- Vo vztahu k RIS3: 1) doplnit argumentaciu vyziev, problémov a potrieb pre vytvorenie samostatnej prioritnej osi €. 2 pre
Bratislavsky kraj o samostatnu analyzu doplfujucu a vychadzajicu zo Struktury a logiky RIS3, 2) doplnit argumentaciu
vyziev, problémov a potrieb pre vytvorenie samostatného Specifického ciela 3.5.1 venovaného nizkouhlikovému
hospodarstvu, 3) terminologicky zosuladit text OPVal s RIS3.

- Doplnit opis komplementarnych alebo synergickych vazieb medzi OPVal a dalimi operaénymi programami ESIF 2014
— 2020, inymi programami Eurdpskej unie, Eurdpskou investinou bankou a tiez pripadnymi dalSimi narodnymi
programami SR mimo ESIF.

- V nadvéznosti na hodnotenie uplatnenia principu partnerstva pri tvorbe OPVal: 1) v dalSich fazach pripravy vyznamnym
spdsobom roz8irit a doplnit text operaéného programu tak, aby obsahoval konkrétne informacie o tom, akym spdsobom
boli aplikované vysSie uvedené principy partnerstva vo vztahu k OPVal, 2) zvaZit zapojenie dal$ich partnerov z radov
obcianskej spolo¢nosti do pripravy operaéného programu tak, aby bolo dosiahnuté spravodlivé zastupenie réznych typov
partnerskych subjektov.

- Zjednotit Strukturu oéakavanych vysledkov a ukazovatelov vysledkov naprie¢ celym operaénym programom. Prilohou k
programovému dokumentu by mali byt presné a podrobné definicie v3etkych pouzitych meratelnych ukazovatelov,
vratane zdrojov dat a spdsobu ich sledovania a vypoétu.

- Je potrebné posilnit priame logické prepojenie medzi oCakavanymi vysledkami a ukazovatelmi vysledku, zlepsit
nastavenie ukazovatelov vysledkov tak, aby v ¢o najvacSej moznej miere merali priame efekty programu a v ¢o najvacsej
moznej miere skratit kauzalnu vazbu medzi aktivitami, vystupmi a vysledkami.

- Doplnit chybajice Casti programu, okrem iného: finanéné alokacie, vychodiskové a ciefové hodnoty ukazovatelov,
postupy monitorovania programu a zhromazdovania dat potrebnych na vykonévanie evaluécii na postdenie ucinnosti,
efektivnosti a vplyvu operaéného programu, opis zabezpeéenia ludskych zdrojov a administrativnej kapacity pre riadenie
programu a dalSie.

Prijaté opatrenia zo strany RO:
- - navrhnuté odporucania boli reflektované v rdmci dalSej verzie OPVal.

Realizacia zaverov z hodnotenia: N/A

Zdroj: RO
Poznamka: zistenia, zavery a odporicania su Cerpané z 1. priebeznej hodnotiacej spravy

Prehl'ad vykonanych hodnoteni a hodnoteni v realizacii OP Vyskum a vyvoj k 31. 12. 2013
uvadza Priloha 18.
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2.8 Administrativne kapacity
RO

V roku 2013 implementaciu OPVaV na trovni RO administrativne zabezpecovala sekcia
Strukturalnych fondov EU MSVVa$S SR® v pocte 124 vytvorenych pracovnych miest (z toho
odbor platieb projektov, ktory plni funkciu platobnej jednotky 22 a odbor pre operacny
program Vzdelavanie 10, odbor realizacie OPV 44), ato odbor pre OPVaV 11, odbor
realizacie OPVaV 10, odbor analyz, metodiky a koordinacie auditov 6, odbor technickej
pomoci 4, odborom posudzovania VO anezrovnalosti 10 a generdlneho riaditela 1 a
sekretariatu 6, ktori zabezpecovali prierezové ¢innosti.

Do implementacie OPVaV boli zapojeni aj d’alsi zamestnanci vecnych utvarov, ktori
zabezpeCovali administrativne a iné podporné c¢innosti OPVaV, ato odbor/oddelenie
finanénej kontroly a vykonu vladneho auditu prostriedkov EU 8, odbor vniitorného auditu 1.

RO =zabezpecoval spovodnym poctom administrativnych kapacit aj procesy spojené s
pripravou nového programového obdobia 2014 — 2020. V najblizsich rokoch bude MSVVaS
SR participovat’ si¢asne na ukon¢ovani OPVaV a priprave implementaciec OPVal, preto je
potrebny dostatoény podet odbornych kapacit s vysokou uroviiou kvality. MSVVaS SR
pristipi k reorganizacii sekcie na zaklade vysledkov ,,Analyzy administrativnych kapacit a
efektivnosti subjektov zodpovednych za Europske Strukturdlne a investicné fondy a
administrativnych kapacit prijimatelov pomoci®, ktorej objednavatelom je CKO. Cielom
analyzy je tiez zhodnotit’ suasny stav a potreby AK v programovom obdobi 2007 — 2013 a
nasledne navrhnut’ stratégiu fungovania a posilnenia systému AK pre programové obdobie
2014 - 2020.

Tabulka 24 Administrativne kapacity RO

Pozicia Stav Planovany stav Stav plénozoaného Potr_gbné
k 31.12.2012 |k 31.12.2013**|k 31. 12. 2013 stavu prijat’

A B C D E=D/C F
generalny riaditel* 1 1 1 100 0
riaditel odboru* 4 6 6 100 0
asistentka odboru/sekcie* 3 3 3 100 0
manazér programovania 3 5 5 100 0
manazér monitorovania a hodnotenia 4 4 4 100 0
manazér informovanosti a publicity 1 1 1 100 0
manazér kontroly 0 0 0 0 0
manazér ITMS 0 0 0 0 0
finanény manazér* 58 14 13 100 1
projektovy manazér* 1 12 12 100 0
manazér pre technickd pomoc* 1 2 2 100 0
Iné 0 0 0 0 0
Spolu 76 48 47 98 1

Zdroj: RO

*

administrativne kapacity sa podielali nielen na implementacii OP Vyskum a vyvoj ale aj OP Vzdelavanie

18 Organiza¢ny poriadok MSVVa$S SR, tykajtici sa zmien sekcie $trukturalnych fondov EU bol v roku 2013 viackrat upravovany, a to
Prikazom ministra ¢. 2, 8, 33, 43, 51, 63/2013, ktorym sa meni a dopifia organizadna Struktira Ministerstva $kolstva, vedy, vyskumu
a Sportu Slovenskej republiky
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** planovany stav vychadza zlimitov danych poCtom Statnozamestnaneckych miest a miest vo verejnej sluzbe danymi
organiza¢nou Struktrou MSVVa$S SR

Platobna jednotka
Tabulka 25 Administrativne kapacity PJ
Planovany % a
Pozicia Stav k 31. 12. 2012| stav k 31. 12, | SV K 31121 ovaneno| - Potrebné
2013 prijat
2013 stavu
A B c D E=D/C F
generdlny riaditel 0 0 0 0 0
riaditel odboru 1 1 1 100 0
finanény overovatel 7 6 6 100 0
finanény manazér 8 7 7 100 0
finanény uctovnik 2 3 3 100 0
manazér pre nezrovnalosti 1 1 1 100 0
manazér pre rozpocet 4 4 4 100 0
Spolu 23 22 22 100 0
Zdroj: PJ
SORO
Tabul'ka 26 Administrativne kapacity SORO sekcie implementacie OPVaV
Pozicia Stav Planovany stav k Stav k % planovaného | Potrebné
k 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2013 stavu prijat’
A B c D E=D/C F
riaditel sekcie 1 1 1 100 0
riaditel odboru * * ¥ 100* 0
veduci odboru 3 3 3 100 0
veduci oddelenia 6" 6* 6" 100* 0
manazér administracie 9 9 9 100 0
projektovy manazér 31 31 31 100 0
manazér monitoringu 2 2 2 100 0
manazér riadenia vydavkov 33 34 34 100 0
manazér pre styk s verejnostou * * * 100* 0
manazér publicity 2 3 3 100 0
manazér administracie Ziadosti o 1 1 1 100 0
platbu
manazér ITMS 1% 1 1% 100* 0
manazér pre technickll pomoc 1 1 1 100**
odborn’y .metodlk pre  verejné 2 Jrex K R 100*** 0
obstaravanie
manazér overovania pre verejne 0 rex i 100*** 0
obstaravanie
qdborr)y metodik pre projektové 1 1 1 100 0
riadenie
qdborr)y metodik pre finanéné 1 1 1 100 0
riadenie
pravnik 1% 1 1% 100*
SPOLU 95 99 99 100
Zdroj: SORO
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* 1 neuvedeny zamestnanec je uvedeny a zapocitany v administrativnych kapacitach OPV, avSak rovnakym pomerom pini
Ulohy aj pre OPVaV

** zamestnanec rovnakym pomerom plni tlohy pre OPV a OPVaV

***zamestnanci pinia Ulohy pre OPV a OPVaV

Na implementécii operaénych programov sa podielaju okrem zamestnancov uvedenych
Vv tabul’ke aj nasledovni pomerne opravneni zamestnanci ASFEU: generalny riaditel’, riaditel
kancelarie GR a riaditel’ odboru ekonomiky.

Sthrn administrativnych kapacit RO a SORO

Sthrn administrativnych kapacit za RO, PJ a SORO za sledované obdobie a porovnanie so
stavom Vv predchadzajacom roku je uvedeny v nasledovnej tabul’ke.

Tabulka 27 Porovnanie so stavom v roku 2012

Planovany stav Stav k 31. 12. % planovaného | Planovany stav k | Stav k 31.12. | % planovaného
k 31.12. 2012 2012 stavu 31.12. 2013 2013 stavu
A B (3 D=C/B E F G=F/E
RO 83 76 92 48 47 98
SORO 99 95 96 99 99 100
PJ 23 23 100 22 22 100
spolu 205 194 95 169 168 99

Zdroj: RO/SORO

Fluktuacia administrativnych kapacit v oblasti Strukturalnych fondov a Kohézneho

fondu

Tabulka 28 Fluktuacia administrativnych kapacit

od 01. 01. do 31. 12. od 01. 01. do 31. 12.
Organ roku 2013 roku 2013
Pocet vystupov* Pocet nastupov*
riadiaci organ 6/1 11/N/A
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom 22/N/A 21/N/A
platobna jednotka 32 3IN/A
Ispolu 31 35

Zdroj: RO/SORO

Poznamka: ,
* za lomkou pocet prestupov v ramci $tatnej spravy v oblasti fondov EU

Hlavnymi dovodmi fluktuacie zamestnancov sekcie Strukturalnych fondov boli slaba finan¢na
motivacia zamestnancov spojend s vysokym pracovnym zatazenim, casta nadCasova praca,
kumulovanie c¢innosti, nizSie finan¢né ohodnotenie v porovnani s niektorymi rezortmi
implementujucimi SF, vysoké odborné naroky na vykonavané ¢innosti a nenaplnené pracovné
oc¢akéavania vzh'adom na poZadované pracovné vykony.

ASFEU v snahe znizit’ fluktuaciu zamestnancov zachovéva urciti vysku platov porovnatelnu
s platmi v inych inStitucidch s podobnym zameranim a zamestnanci su tieZ odmeiiovani aj
formou odmien. Zaroven su ASFEU zabezpeCované aktivity za u€elom regeneracie pracovnej
sily (napr. Sportovo-spolo¢enska akcia, kultirne podujatia).
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Vzdelavanie zamestnancov

RO
V ramci sledovaného obdobia boli zaznamenané ucasti zamestnancov podiel’ajucich sa na
implementéacii OPVaV na Skoleniach/vzdelavani:

Tabulka 29 Vzdelavacie aktivity RO v roku 2013

Nazov skoleni

Mala novela zakon o verejnom obstaravani

Zakon o finan¢nej kontrole

Nové rieSenia problematickych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani po poslednych novelach — nové
rozhodnutia, metodické usmernenia a vykladové stanoviska Uradu pre verejné obstaravanie

ManaZzérske zrucnosti

Normalizovana Uprava pisomnosti

Zakon o ochrane osobnych Udajov

Novely zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani

Nezrovnalosti v SF a KF v podmienkach SR

Kontrola a audit v ramci implementacie finanénej pomoci EU v podmienkach SR

Skolenie k priprave podkladov k Ziadosti o platbu na EK na MF SR

Uplatiovanie $tatnej pomoci vo fondoch EU, Systém riadenia SF a KF na PO 2007 - 2013 a Zakon ¢. 528/2008 Z.z.
0 pomoci a podpore poskytovanej z fondov EU v praxi

Programové obdobie 2014 - 2020 droveri |l.

Skusenosti s vykonom auditov EK a EDA v programovom obdobi 2007 - 2013

Seminar o velkej novele zakona o verejnom obstaravani

Verejné obstaravanie v SR po 1.7.2013

Systém riadenia SF a KF na PO 2007 - 2013 a Zakon ¢. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
EU v praxi

,NAKA* a ochrana finanénych zaujmov EU

Ochrana finanénych zaujmov EU v podmienkach SR

Pravne aspekty Zmluvy o poskytnuti NFP pre pokrogilych

Programové obdobie 2014-2020 Urover 1.

Systém finanéného riadenia SF a KF pre PO 2007 - 2013 a skiisenosti z praxe

Systém finanéného riadenia SF a KF na PO 2007 - 2013 a priprava systému finanéného riadenia Eurépskych
Strukturainych a investiénych fondov na roky 2014 - 2020

Jazykové vzdelavanie - anglicky jazyk
Jazykové vzdeldvanie - francuzsky jazyk

Zdroj: RO
SORO

Zamestnanci OPVaV sa priebeZzne zucasthovali vzdeldvacich programov, semindrov a
$koleni. Skolenia boli zabezpedené aj v spolupraci s MSVVaS SR, CKO, MF SR a Uradom
pre verejné obstaravanie. Skolenia absolvovali hlavne novoprijati zamestnanci a veduci
pracovnici v pripade zmien riadiacej dokumentacie (Systém finan¢ného riadenie SF a KF na
programové obdobie) a pravnych predpisov (Zmeny v zakone €. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani).
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Tabul'ka 30 Vzdelavacie aktivity SORO

Nazov Skoleni

Novinky v postupoch Uctovnictva

Projektové riadenie - zaciatoCnik

Financné riadenie - zadiatocnik

Financéné riadenie - pokrodili

Zakon o slobode informéacii a zakon o ochrane osobnych udajov

Uplatfiovanie $tatnej pomoci vo fondoch EU, Systém riadenia $trukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové
obdobie 2007-2013 a zakon

&.528/2008 Z. z. 0 pomoci a podpore poskytnutej z fondov EU v praxi

Skolenie o ochrane osobnych udajov

Spolu:

Zdroj: SORO
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3 REALIZACIA PODLA PRIORITNYCH OSi

Tabul'ka 31 Prehl'adna struktira OPVaV

Prioritna os 1

Infrastruktira vyskumu a vyvoja

Opatrenie 1.1

Obnova a budovanie technickej infradtruktiry vyskumu a vyvoja

Prioritna os 2

Podpora vyskumu a vyvoja

Opatrenie 2.1

Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regionu a podpora
nadregionalnej spoluprace

Opatrenie 2.2

Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

Prioritna os 3

Infrastruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie 3.1

Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Prioritna os 4

Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie 4.1

Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regionu
v Bratislavskom kraji

Opatrenie 4.2

Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji

Prioritna os 5

Infrastruktira vysokych skal

Opatrenie 5.1

Budovanie infrastruktury vysokych §kél a modernizacia ich vnatorného vybavenia za G¢elom
zlepSenia podmienok vzdelavacieho procesu

Prioritna os 6

Technicka pomoc pre ciel Konvergencia

Prioritna os 7 . . . . , ,
Technicka pomoc pre ciel Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost

Zdroj :RO
3.1 Prioritna os 1 Infrastruktura vyskumu a vyvoja

3.1.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os 1 je zamerand na modernizaciu a skvalithovanie technickej infraStruktury
vyskumu a vyvoja v rokoch 2007 — 2013 za Gc¢elom zvySenia schopnosti instittcii vyskumu
avyvoja efektivne spolupracovat’ s vyskumnymi institciami v EU a v zahraniéi, ako aj so
subjektmi spolocenskej a hospodarskej praxe prostrednictvom transferu poznatkov
atechnologii. Ciel' tejto prioritnej osi je realizovany vramci opatrenia 1.1 Obnova
a budovanie technickej infraStruktury vyskumu a vyvoja, ktory ma vytvarat kvalitna
vyskumni a vyvojovi infrastruktaru ako nevyhnutny predpoklad rastu objemu a kvality
vyskumnych a vyvojovych aktivit v SR.

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka 32 Stav vyhlasovania vyziev PO 1 od 01. 01. do 31. 12. 2013

Opatrenie Typ vyzvy | kéd vyzvy Détumv;)z/\l:)l,ésenia Er?j%tr;n;r::égmg’ C;(;I\(:E{?IEPP) r\l/a
Kook irebrany | Easow0 ohranidend na DOP/ | 41 0. oo 06. 05. 2013 30 000 000
Vzcskﬂ';u g ol Y| OPVaV-2013/1.1/02-SORO o et

Spolu za prioritu 30 000 000

Zdroj: RO

V sledovanom obdobi RO nevyhlasil pre prioritnu os 1 Ziadnu vyzvu, SORO vyhlasil jednu
Casovo ohrani¢eni vyzvu na DOP OPVaV-2013/1.1/02-SORO s nazvom ,,Obnova a
budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja pre operacny program Vyskum
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a vyvoj* 9 s alokaciou NFP vo vyske 18,5 mil. €, ktord bola na zadklade ziadosti SORO
navysena na vyslednua sumu 30 mil. €.

Tabulka 33 Sledovanie pokroku v implementacii PO 1 k 31. 12. 2013

Pocet Pocet Pocet Pocet riadne Pocet mimoriadne
Opatrenie prijatych schvalenych | zazmluvnenych ukoncéenych ukoncéenych
ZoNFP ZoNFP projektov projektov projektov
1.1/2008-2 1 1 1 0 0
1.1/2009-1 1 1 1 0 0
Spolu RO 2 2 2 0 0
1.1/01-SORO 90 22 22 0 0
1.1/02-SORO 46 12 1 0 0
Spolu SORO 136 34 33 0 0
Celkom 138 36 35 0 0
Zdroj: RO
Poznamky:

1.1 - Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja
Pocet zazmluvnenych projektov - predstavuje pocet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukoncené
projekty.

Tabul'ka 34 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO 1 k 31. 12. 2013 (v EUR)

» Vyska Vyska Viska | yoia tiadne | VYSKa
. Alokacia - : A zazmluv. e mimoriadne
Opatrenie s L & Ziadaného schvaleného . ukonéenych L
za zdroj EU+SR prispevku (NFP) | prispevku (NFP) prostriedkov projektov * ukonéenych
(NFP) projektov
1.1/2008-2 N/A 19996 030,33 | 19959916,39 | 19959 916,39 0 0
1.1/2009-1 N/A 13300 750,00 | 13280750,00 | 13280 750,00 0 0
Spolu RO N/A 33296 780,33 | 33240666,39 | 33240 666,39 0 0
1.1/01-SORO N/A 250011404,04 | 60744171,40 | 60724 577,78 0 0
1.1/02-SORO N/A 121644 740,61 | 29725533,79 | 27698 192,49 0 0
Spolu SORO N/A 371656 144,65 | 90469 705,19 | 88 422770,27 0 0
Celkom 110 962 416,00 | 404 952 924,98 | 123710 371,58 | 121 663 436,66 0 0
Zdroj: RO
Poznamky:

1.1 - Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja

* - Objem Gerpanych prostriedkov NFP

Alokacia za zdroj EU+SR - st zahrnuté aj verejné viastné zdroje

Vyska ziadaného, schvaleného prispevku a vyska zazmluvnenych prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepocitand na EUR
konverznym kurzom 30,126.

RO v ramci opatrenia 1.1 implementoval 2 narodné projekty s nazvom:

- ,Infrastruktira pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre vyskum a vyvoj“ - stav
implementéacie podrobnejsie popisany v &asti PRIAME ZADANIE PRE NARODNY
PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 v ramci opatrenia 1.1

- ,Slovenskd infraStruktara pre vysokovykonné pocitanie - -  stav implementacie
podrobnejsie popisany v &asti UZAVRETA VYZVA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 v ramci opatrenia 1.1.

K 31. 12. 2013 boli v realizacii oba narodné projekty v celkovej zazmluvnenej vyske NFP

33 240 666,39 EUR.

1 http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/opvav-20131102-soro/
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SORO k 31. 12. 2013 v ramci opatrenia 1.1 z dvoch vyziev OPVaV-2011/1.1/01-SORO a
OPVaV-2013/1.1/02-SORO prijal 135 ZoNFP, z nich zazmluvnil 33 projektov v celkovej
vyske NFP 88 422 770,27 EUR, Ziaden nebol ukonceny.

Opatrenie 1.1

PRIAME ZADANIE PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 ,Infrastruktira pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre

vyskum a vyvoj

Tabulka 35 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2013

z narodnej/regionalnej
politiky:

NazovprojelduTkod | intrastruktira pre vyskum a vyvoj - Détové centrum pre vyskum a vjvoj 26210120001
Opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii Slovenskej republiky

Rozpocet v EUR: 19959 916,39

Secebicliedlizach 15. 06. 2009 — 14. 06. 2014

projektu:

Vychodisko

Dlhodoby zamer $tatnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim vlady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Ciel projektu:

Vybudovat' ,Datové centrum pre vyskum a vyvoj* tak, aby uchovavalo a spracovavalo
informé&cie potrebné pre vyskum a vyvoj na Slovensku

Realizované aktivity:

Aktivita 1.1. — ,Komplexné obstaranie hardvéru a softvéru pre datové centrum vratane
komunikaénej a technologickej infrastruktury® — vramci aktivity prebiehala Standardna
prevadzka datového centra, priom do$lo k realizicii druhej fazy budovania datového centra
s prepojenym lokalit Bratislava - Zilina.

Aktivita 2.1 ,Aplikacny softvér a datovy obsah® — sa nachadza vo faze realizacie verejnych
obstaravani resp. dodavky vysutaZenych ponuk. Software pre kvantitativne a kvalitativne
vypodty v oblasti matematiky, Statistiky, modelovania a ekonometrie a dalSich oblasti VaV bol
nainstalovany a spristupneny vedeckej komunite.

Aktivita 3.1. ,Vybudovanie digitalizaéného pracoviska na CVTI SR* - prebieha ostra prevadzka
digitalizaCného pracoviska.

Financéna realizacia /
Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

Plnenie ukazovatelov
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

16 215 830,85
NAzov a mernd iednotka Vychodiskové Cielova Dosiahnuta
: hodnota hodnota hodnota
Pocet zavedenych elektronickych
o 0 5 5
sluzieb

Zdroj: RO

Hodnotenie implementdcie narodného projektu — Vv ramci implementacie projektu doslo

K ostrej prevadzke datového centra, ktoré poskytuje mohutnu datovu kapacitu, potrebny
vypoctovy vykon abezpenii prevadzku a archivaciu realneho datového obsahu. Projekt
pokracuje obstaravanim potrebného aplika¢ného programového vybavenia a rovnako prebieha
ostra prevadzka digitalizacného pracoviska, v rdmci ktorej prebieha uspeSné digitalizovanie

zdrojov VaV.

Udrzatel'nost’ projektu bude zabezpeCovana prijimatel'om s dérazom na efektivnu spolupracu

svedeckou komunitou. Udrzatelnost a kvalita uzitkov bude po skonceni projektu
zabezpecend vlastnymi I'udskymi zdrojmi ale aj cez gesciu integratora dodavky HW a SW
prvkov pre Datové centrum. V tomto smere sa pocita aj s podporou zo strany dodavatelov
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aplikacného programového vybavenia s tym, ze tieto nalezitosti budi oSetrené v
obchodnych zmluvach s vitazmi verejného obstarania. Mimo toho, ze sa pocita aj s
intenzivnou spolupracou so samotnymi odberatel'mi sluzieb, teda vedeckymi a vyskumno —
vyvojovymi pracoviskami. Napriek tomu, ze ndklady planované v rdmci projektu umoznia
rozbeh vSetkych aplikacii a ¢iastocne aj ich dlhodobu prevadzku je nutné podotknut’ ze pre
zaistenie kontinuity a najma pre udrzanie kvality poskytovanych tzitkov je potrebné pocitat’
aj s neprojektovymi finan¢nymi prostriedkami — ktoré budu ¢erpané z rozpoctu predkladatel’a
projektu.

Socioekonomické dopady aktivit — projekt umozni koncentrovat’ vysokokvalifikované
pracovné sily a poskytovat’ tak sluzby s pridanou hodnotou ktoré nie je mozne zabezpecit’ na
malych decentralizovanych pracoviskach. Dalej projekt umozni efektivnu prevadzku
a z celospolocenského pohl'adu vyrazné znizenie ndkladov na pracovnu silu, zdroje, energie
oproti nakladom na zabezpeCenie prevadzky distribuovanych vypoctovych a datovych
systémov.

UZAVRETA VYZVA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1,,Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné pocitanie*

Informacie o vyhldseni uzavretej vyzvy, o kontrole formalnej spravnosti, odbornom
hodnoteni, vybere a schvalovani ZoNFP, o identifikacii problémov a uzatvoreni zmluvy boli
popisané vo Vyrocnej sprave za rok 2009, stav implementacie narodného projektu vo
Vyro¢nej sprave za rok 2010 az 2012.

Tabulka 36 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2013

m:gy AL Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné pogitanie / 26210120002

Opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja

Prijimatel: Vypoltové stredisko SAV

Rozpocet v EUR: 13280 750

Obdobie realizacie 15.01.2010 — 31.12.2014

projektu: T T

\z/g:gglr?;(/)re onalnei Dlhodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
ol Jreg )| uznesenim viady SR & 766/2007 z 12. 09. 2007

Vybudovat pocitaovu infradtrukturu, ktora umozni realizaciu vysokovykonnych vypoctov pre

Cl2 prefeie vedu, vyskum, vyvoj a akademicku sféru na eurépskej Urovni

V ramci aktivity 1.1. boli zrealizované vSetky nevyhnutné stavebné Upravu v suvislosti
s inStalaciou hardwarovych sucasti, doviSené instalaciou klimatizacnej jednotky. V aktivite 2.1.
prebiehali konfiguraéné prace s cielom optimalizovat procesy na infrastrukture superpocitacov.
V aktivite 2.2. sa spustila anadalej prebieha skiSobnad prevadzka infradtruktury gridov
s hlavnym zameranim na otestovanie aplikaéného programového vybavenia, ktorého obstaranie
Realizované aktivity: sa realizuje.

V aktivitach 2.3. a 2.4. RozSirenie vybudovanej infradtruktiry na baze superpocitaCov a gridov
sa realizuju procesy suvisiace so Specifikaciu predmetu zakazky.

V aktivite 2.5. Aplikacny softvér pre vedecko-technické sa spracovavaju podklady pre vybrané
softvérové produkty s definovanym potrebnym poctom licencii, ktoré sa pouZiji v procese
verejného obstaravania.

Financéna
realizacia/Cerpanie v
EUR kumulativne od 7668 869,18
zaCiatku programového
obdobia:
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NAzov a mermnd iednotka Viychodiskova | Cielova | Dosiahnuta
PInenie ukazovatelov : hodnota hodnota | hodnota
, o Pocet prac publikovanych v nerecenzovanych
kumulat|vnghod Zt?dcwtl)t'kl-] vedeckych periodikach 0 1 0
programoveno obdobia: Pocet vybudovanych gridovych pocitacovych fariem 0 4 4
Pocet vybudovanych superpocitatov 0 1 1

Zdroj: RO

Hodnotenie implementdcie ndrodného projektu — Vv ramci projektu doslo k uspesnému
spusteniu superpocitacovej infraStruktary a gridovych fariem v radmci ktorych prebiehaji
rozne vedecké ulohy s poziadavkou na vysoky vypoctovy vykon. V druhej faze projektu sa
pripravuje modernizacia zakupeného hardwaru reflektujuc poziadavky samotnych uzivatelov.

Udrzatel'nost’ projektu bude zabezpeCovana prijimatelom - Vznik vysokosSpecializovaného
distribuovaného kolektivu hlavného partnera a partnerov projektu so Spickovymi znalost'ami
technoldgie superpocitaov a gridovych technologii, ich programovania, prevadzky,
spristupniovania ~ vypo¢tovych  sluzieb bude znamenat rozvoj distribuovaného
vysokovykonného pocitania na Slovensku, ¢o prinesie novu kvalitu do realizacie vedecko-
technickych vypoc€tov na Slovensku. S tym je spojeny aj vyvoj novych algoritmov a
paralelnych metéd vypodtu. Vysokovykonné pocitanie bude mat v Zilinskom,
Banskobystrickom a Kosickom kraji 5 novych pracovisk. V Ziline 1 gridové a jedno
superpocitacové, v B. Bystrici 1 gridové a v Kosiciach 2 gridové. V nich vzniknu pracoviska
odbornych garantov pre vedeckotechnické vypocty podl'a Specializacii univerzity, fakult alebo
vyskumnych organizacii, v ktorych budi regiondlne centrd sidlit. Od zaciatku platnosti
narodného projektu SIVVP sa zafne rozvijat’ spolupraca partnerskych organizacii nad
vybudovanou Slovenskou infrastrukirou pre vysokovykonné pocitanie, profilovat’ vo svojich
vnutornych vztahoch, aj vo vztahoch k svojmu okoliu, medzindrodnym Struktiram a
pripravovat’ pre bezproblémovu institucionalizaciu s rozpoc¢tovanou podporou Statu.

Socioekonomické dopady aktivit — Nové technologie superrychlych pocitatov umoZznia vo
vSetkych oblastiach vedecko-technickych vypoctov a pocitacového modelovania postupny
prechod od casto zloZzitych priblizeni k vysledkom na osobnych pocitacoch k redlnym,
zloZzitym vypoltovym systémom az po presné modelovanie skumanych systémov. To
pochopitelne vedie i k relevantnym dopadom na zrychlenie vyvoja novych spracovatel'skych
technologii a k inovacidm materidlov, o ma spétny pozitivny dopad na rozvoj vyrobnych i
vyskumnych organizacii v konkurenénom prostredi EU. Vybudovanie superpocitaéového
centra pomdze pri uplatneni slovenskej vedeckej komunity v naro¢nom a vysoko
konkuren¢nom prostredi aplikovaného vyskumu pre popredné svetové komeréné subjekty
a s tym suvisiacim ekonomickym dopadom pre slovensk vedecka aj komerénu sféru.

Blizsie informacie o vyzvach na dopytovo - orientované projekty OPVaV-2011/1.1/01-SORO
a OPVaV-2013/1.1/02-SORO su popisané v ramci opatrenia 1.1 v prilohe 14.

Plnenie meratel’nych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnd os 1 k 31. 12. 2013 uvadza tabulka
,Plnenie ukazovatel'ov na rovni prioritnych osi“ Vv prilohe la. Prioritnt os 1 v sledovanom
obdobi implementoval RO dvomi NP a SORO 22 zazmluvnenymi projektmi z vyzvy
vyhlasenej v roku 2011, z vyzvy vyhlasenej v sledovanom obdobi sa projekty zazmluviovali
ku koncu roka 2013. Naplitany bol zatial’ iba jeden ukazovatel ,,Pocet institicii VaV, ktoré
boli technicky zhodnotené* hodnotou 30 (214,29 % plnenie cielovej hodnoty v OP pre PO 1).
Za narodné projekty ide o dvoch prijimatel'ov - Centrum vedecko-technickych informdcii SR
(td istd inStitacia je prijimatelom iVv PO 2, 3, 4, preto sa za cely OP uvadza iba 1 krat),
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Vypoctové stredisko SAV (ta ista inStitacia je prijimatelom i Vv PO 3, preto sa za cely OP
uvadza iba 1 krat). V rdmci projektov dopytovo-orientovanych ide o 28 prijimatel'ov.

Na SORO bolo zaznamenané plnenie ukazovatela ,,Pocet vyskumnikov, ktori maju
profesionalny prospech z poskytnutej podpory* aj minimalne plnenie ukazovatela ,,Objem
financnych prostriedkov poskytnutych na projekty venované problematike Zivotného
prostredia®“, no zaroven ziaden z projektov doposial’ nevynalozil finanéné prostriedky na
problematiku zdravotného stavu obyvatel’stva.

Ukazovatel' ,,Pocet publikacii v odbornych casopisoch* nebol redlne plneny (na zéklade
hodnét z priebeznych monitorovacich sprav projektu), pricom suhrnna cielovd hodnota
stanovena prijimate'mi v zazmluvnenych projektoch bola 2 za NP a 408 za DOP (z toho
suhrnna cielova hodnota Ciastkového projektového ukazovatela ,,Pocet publikacii v
karentovanych casopisoch* je 60 a ,,Pocet publikacii v nekarentovanych ¢asopisoch je 112,
prijimatel'mi NP tieto Ciastkové ukazovatele neboli vybrané).

Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav na
urovni PO 1 k 31. 12. 2013 uvéadza a blizSie komentuje priloha 12.

Core ukazovatel’ ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov* nebol prijimatel'mi
NP vybrany, stthrnna cielova hodnota stanovend prijimateI'mi v zazmluvnenych dopytovo-
orientovanych projektoch je 38, ked’ze ukazovatel' je na trovni projektu dopadovy, jeho
plnenie mozno ocakavat po ukonceni realizacie projektov v naslednych monitorovacich
spravach.

V danej PO nebol ziaden projekt riadne ukonceny, preto nie je mozné vykdzat plnenie
ukazovatel'ov z ukoncenych projektov.

Za narodné projekty vykazuji 100 % plnenie cielovej hodnoty stanovenej prijimatelmi
nasledovné projektové ukazovatele, ktoré sa ale na troven PO sa nenaratavaju:

»Pocet zavedenych elektronickych sluzieb* -5;

»Pocet vybudovanych gridovych pocitacovych fariem* - 4;

~Pocet vybudovanych superpocitacov* - 1.

3.1.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 37 Cerpanie prostriedkov PO 1 k 31. 12. 2013

- Cerpanie prostriedkov v roku 2013 e pro§tr|edkov
Zavazok (EU zdroje) v EUR kumulativne
2007-2013 ‘ (EU zdroje) v EUR
za EU zdroje v EUR % zo zavazku % zo zavazku
Celkom 2007 - 2013 Celkom 2007 - 2013
Prioritna os 1 94 318 054,00 10 362 945,56 10,99 24163 877,14 25,62
Opatrenie 1.1 94 318 054,00 10 362 945,56 10,99 24163 877,14 25,62
Zdroj: CO
Poznamka:

Vy$ka &erpanych prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené CO.
Schvalené Ziadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepocitané prislusnym mesaénym kurzom ECB. Na prepocet vydavkov
realizovanych este v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouZil konverzny kurz. Vyska &erpania je
upravena o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpogitané vo vykaze vydavkov pre EK k 31. 12. 2013.

K 31. 12. 2013 dosiahla urovenn redlneho cerpania prostriedkov v ramci prioritnej osi 1
celkovo 24 163 877,14 EUR (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 25,62 % zo zavazku na roky 2007-
2013. Uroven Gerpania finanénych prostriedkov moZeme povazovat za nedostatoénu
s oh'adom na objem zazmluvnenych prostriedkov vo vyske 111,15 % z alokacie. Vo vztahu
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k objemu kontrahovanych prostriedkov, ¢erpanie na tejto prioritnej osi dosiahlo Groven len
26,95 % z celkového objemu prostriedkov z ERDF kontrahovanych v ramci tejto prioritne;j
osi predstavuju dva narodné projekty, ktorych aktivity sa zacali realizovat’ v roku 2009
a2010. Sohladom na dizku realizacie tychto projektov je mozné ich Groveri Gerpania
kontrahovanej sumy vo vyske 81,24% a 57,74% povazovat za primerani. Az 73,05 %
zostavajucich kontrahovanych prostriedkov z ERDF vo vyske 76 584 644,30 EUR tvori 33
zmliv o poskytnuti NFP, ktoré boli uzatvorené s prijimatelmi dopytovo-orientovanych
projektov v obdobi september az november 2012 v ramci vyzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO
a v obdobi november az december 2013 v ramci vyzvy OPVaV-2013/1.1/02-SORO. Urovei
Cerpania tychto dopytovo-orientovanych projektov bola k 31. 12. 2013 vel'mi nizka a dosiahla
len 5,1 % zkontrahovanej sumy, ¢o bolo sposobené posunom finan¢nej implementacie
prevaznej Casti projektov zvyzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO z dévodu neukoncenych
verejnych obstaravani. Finan¢nd implementacia projektov z vyzvy OPVaV-2013/1.1/02-
SORO sa prejavi v Cerpani az v roku 2014.

3.1.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementécii narodnych projektov v rdmci prioritnej osi 1 sa nevyskytli ziadne zdvazné
problémy a nebolo potrebné prijimat’ zo strany RO opatrenia na ich prekonanie. Uroveii
¢erpania pri dvoch narodnych projektoch je primerana vo vztahu ku kontrahovanym sumam.
NajcastejsSie sa vyskytujuce problémy, ktoré maji za nasledok vel'mi nizku troven cerpania
vo vztahu ku kontrahovanej sumy v procese realizacie dopytovo-Orientovanych projektov na
SORO su spojené s pripravou a realizdciou verejnych obstardvani. Komplexny popis
problémov za cely OP je v kapitole 2.3 tejto VS.

Tabul'ka 38 Sledovanie odpodtu prijatych opatreni pre definované problémy v PO 1

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Nizke percento ¢erpania DOP vo vztahu ku
kontrahovanej sume.

K 31.12.2013 bola  urovefi Cerpania DOP
implementovanych SORO velmi nizka a dosiahla
len 5,1 % z ich kontrahovanej sumy 76 584 644,30
EUR. AZ 15 DOP, kde boli zmluvy o poskytnuti
NFP uzatvorené koncom roku 2012 (vyzva OPVaV-
2011/1.1/01-SORO)  vykazovali nulovi uroven
Cerpania.

Nizke, resp. nulové percento erpania uzko suvisi
s charakterom vydavkov v ramci danych projektov
(najma obstaranie zariadenia, vybavenia, strojov,
pristrojov, laboratérnych zariadeni , nehmotného
majetku, poistenie, ...), ktoré podliehaju procesom
verejného obstaravania a nadvézne po UspeSnom
ukonéeni VO je potrebny dihsi as na dodanie
ainstalaciu, nakofko ide o Specifické zariadenia.
V niektorych pripadoch boli uz VO ukongené.
Niektoré VO ale museli byt zruSené a opatovne
musia byt zrealizované.

V poslednom Stvrtroku 2013 bolo
zazmluvnenych 11 novych DOP vo
vySke 23 677 595,47 EUR za zdroj
ERDF v rdmci vyzvy OPVaV-
2011/1.1/02-SORO.

SORO  v3etkym  prijimatelom
realizujucim  projekty v ramci
vyzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO
zaslalo usmernenie o dbslednom
plneni si zmluvnych podmienok a
povinnosti  prijimatela. Prebieha
intenzivna komunikacia
s prijimatelmi o aktualnom stave
VO, o ktorych si SORO vedie
evidenciu a tiez
o predpokladanych terminoch
zasielani ZoP na SORO.

S ohladom na zadiatok realizacie
aktivit DOP, ktoré boli
zazmluvnené koncom roku 2013
ako aj dobu, ktora je potrebna na

realizaciu procesov  spojenych
s VO, mobzeme oGakavat
prispevok tychto projektov k

celkovej finan¢nej implementacii
na prioritnej osi 1 az na konci
roku 2014, resp. v roku 2015.

Vydavky z ukonéenych VO na
danych projektoch budid mat
vplyv na finan¢nt implementaciu
az v roku 2014,

Zdroj: RO
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Kvalitativna analyza dosiahnutych vysledkov na urovni PO 1

Ciel' opatrenia 1.1 - vytvarat kvalitnd vyskumni a vyvojovu infraStrukturu, ktora je
nevyhnutnym predpokladom rastu objemu a kvality vyskumnych a vyvojovych aktivit v SR,
sa napiial najmi ostrou prevadzkou Datového centra pre vyskum a vyvoj (DC VaV), ktorého
realizacia je vykonnostne a kapacitne jednym z najvacSich rieSeni vramci Slovenska a
vzhl'adom na pouzité technoldgie sa toto pracovisko riadne zac¢lenilo do systému eurdépskych
IKT Struktar na podporu vedy. Disponibilita vykonnej infrastruktary DC (vel'ké ulozné
a vypoctové kapacity) a Specializovaného programového vybavenia napomahaju slovenskym
vedeckym pracovnikom pri dosahovani Spickovych vysledkov, ktoré by bez takejto podporne;j
infraStruktiry nebolo mozné dosiahnut’. Poskytuje Sirokej vedeckej komunite (viac ako 23 tis.
0sOb) moznosti vyuzitia komplexného programového vybavenia MATLAB pre vedecko-
technické vypocty, modelovanie, programovanie, simuldcie, paralelné vypocty, vypoctovu
bioldgiu, analyzu a prezentaciu dat. Moduly MATLABu umoziuji komplexnejSiu a
rychlejSiu  podporu  vedecko-technickych vypoc¢tov, modelovania a simuldcii na
vysokovykonnej IKT infrastruktire. V stcasnosti je v DC VaV umiestnené vd’aka projektu
mnozstvo aplikaéného programového vybavenia (APV) - $pecializované vedecké aplikacie a
softvéry obstarané v ramci projektu, a to najméa z oblasti bioinformatika, bioldgia, matematika
a Statistika, vedecko-technické vypocty, modelovanie a programovanie, kvantovo-chemické
simuldcie a pod. APV vyuZivaji najmd vedecki pracovnici SAV, Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave a KoSiciach, Univerzity Komenského, Ekonomickej univerzity,
Zilinskej univerzity, Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre,
ale aj d’alsich vedeckych institucii na Slovensku.

V ostrom rezime prebichala aj prevaddzka Digitalizaéného pracoviska (umiestnené
v priestoroch CVTI SR v Bratislave) - digitalizacia vSetkych typov zviazanych a volnych
dokumentov s moznostou elektronického vyhladavania, ich editovania a archivovania
pomocou vysoko efektivnych softvérov. Digitalizacné pracovisko umoziuje zdigitalizovat
vedecky obsah vybranym vyskumno-vyvojovym organizaciam na Slovensku.

Uspesné narodné projekty prijimatela CVTI st podrobnejsie popisané v prilohe 15.

Prijimatel’ - Vypoctové stredisko SAV uspeSne spustil prevadzku dvoch gridovych fariem
(v STU a UI SAV) a jedného superpocitaca vo VS SAV. Budu pristupné cez siet SANET na
vSetkych vysokych Skolach a vedecko-vyskumnych institicidch na Slovensku a v kone¢nom
dosledku pomoé6zu slovenskej vedeckej komunite v narocnom a vysoko konkurenénom
prostredi  aplikovaného  vyskumu v celosvetovom meradle vdaka umoZneniu
vysokovykonnych vypoctov. DoterajSie uspesné aktivity slovenského vedeckého potencidlu
dostanu takto v medzinarodnom kontexte silny impulz na podporu, spolupracu a napokon aj
zviditelnenie domacich vyskumno-vyvojovych trendov s omnoho va¢sim priestorom na
prirodzenu cezhrani¢nll integraciu.

Na SORO je vicsina zazmluvnenych projektov v Uvodnej faze realizacie, preto neboli
doposial’ dosiahnuté relevantné vysledky.

Podl'a cielov, ktoré si prijimatelia zadefinovali pri priprave narodnych a dopytovo-
orientovanych projektov, by malo vyuzivat vysledky poskytnutej podpory viac ako 626
vyskumnikov a malo byt vytvorenych 18 pracovnych miest pre vyskumnikov. Predpoklada
sa, ze vysledky vyskumu by mali byt publikované v 410 clankoch a publikaciach
v odbornych ¢asopisoch, z toho v karentovanych vo viac ako pétdesiatich.
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3.2 Prioritna os 2 - Podpora vyskumu a vyvoja

3.2.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritna os 2 je zamerana na zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja tak, aby
prispieval k zvySovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, zniZzovaniu regionalnych disparit,
vzniku novych inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov a tvorbe novych
pracovnych miest. Ciel’ tejto prioritnej osi je realizovany v rdmci opatreni:

2.1 ,,Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja
regionu a podpora nadregiondlnej spoluprace®, ktorého cielom je vytvaranie a podpora
excelentnych pracovisk vyskumu priamo zapojenych do vzdeldvacieho procesu alebo su
zamerané na oblasti so strategickym vyznamom pre dal$i rozvoj hospodarstva
a spoloc¢nosti.

2.2 ,,Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe®, ktorého
cielom je podpora inovativnej kultiry vo vyskumnych organizaciach, podpora vyskumu
orientovaného na realne vyuzitie jeho vysledkov v narodnom hospodarstve a zaroven
vytvaranie a podpora prenosu novoziskanych poznatkov a technoldgii do praxe.

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka 39 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2013

Opatrenie | Tvp vizvy | kéd vizv Datum vyhlasenia Datum uzavierky Alokéacia FP na vyzvu
P ypvyzvy yzvy vyzvy prijimania ZoNFP (NFP)v EUR
Pisomné vyzvanie na NP /
22 OPVaV/KIRKZ/NP/2013-1 10.01. 2013 15. 04. 2013 11 357 530,01
Priebezna vyzva na DOP /
22 OPVaV-2013/2.2/09-RO 09. 07. 2013 30. 11.2013 75000 000,00
Priebezna vyzva na DOP /
22 OPVaV-2013/2.2/10-RO 16.10. 2013 15.01.2014 15000 000,00
Spolu za prioritu 101 357 530,01
Zdroj: RO

Poznamka: 2.2 - Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

V sledovanom obdobi RO vyhlasil pre opatrenie 2.2:

jedno pisomné vyzvanie pre narodny projekt — OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 s nazvom
»PopVaT — Popularizacia vedy a techniky na Slovensku‘ 20 pre prijimatela CVTI
s celkovou finanénou alokaciou NFP v sume 15 mil. EUR zrkadlovo pre opatrenia 2.2/4.2
(v tom ciel’ K aj RKZ), z toho pre ciel’ Konvergencia v sume 11 357 530,01 EUR,;

jednu priebezni vyzvu na dopytovo orientované projekty - OPVaV-2013/2.2/09-RO
snazvom ,Vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych
centier ?!s celkovou finanénou alokaciou NFP v sume 75 mil. EUR;

jednu priebezni vyzvu na dopytovo orientované projekty - OPVaV-2013/2.2/10-RO
snazvom ,Podpora budovania vyskumno-vyvojovych centier pre inteligentnu
$pecializaciu“ **s celkovou finanénou alokaciou NFP v sume 15 mil. EUR.

20 http://www.minedu.sk/pisomne-vyzvanie-—narodny-projekt-c-opvavkrkznp2013-1/

21 - B ) o . .
http://www.minedu.sk/10178-sk/priebezna-vyzva-..vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier*-—opatrenie-

22/
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V sledovanom obdobi SORO nevyhlasil ziadnu vyzvu pre PO 2.

Tabul'ka 40 Sledovanie pokroku v implementacii PO 2 k 31. 12. 2013

. Pocet prijatych Pc’Jéet’ Pocet ) Poéetvriacrine Poéetmivmoriadne
Opatrenie 7oNFP schvalenych zazmlqvnenych ukon_cenych ukon_cenych
ZoNFP projektov projektov projektov
2.1/01 55 28 28 27 0
2.1/02 28 22 22 7 0
2.1/03 56 17 17 1 0
spolu 2.1 SORO 139 67 67 35 0
2.2/2008-1 1 1 1 0 0
2.2/2009-1J 1 1 1 0 0
2.2/2010-1 1 1 1 0 0
2012/2.2/08-RO 6 6 6 0 0
2.2/2012-1 1 1 1 0 0
2.2/2013-1 1 1 1 0 0
2013/2.2/09-RO 7 3 2 0 0
2013/2.2/10-RO N/A N/A N/A N/A N/A
spolu 2.2 RO 18 14 13 0 0
2.2/01 98 57 55 43 2
2.2/02 1 5 3 0 2
2.2/03 68 30 24* 0 4
2.2/04 146 35 35 0 0
2.2/05 80 20 19 0 1
2.2/06 15 5 5 0 0
2.2/07 100 21 21* 0 0
spolu 2.2 SORO 518 173 162 43 9
spolu 2.2 536 187 175 43 9
Celkom 675 254 242 78 9
Zdroj: RO
Poznamky:
2.1 - Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regiénu a podpora nadregionaine]
spoluprace

2.2 - Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
Pocet zazmluvnenych projektov - predstavuje pocet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukoncéené
projekty.

*

- PodrobnejSie informacie o dovodoch nezazmluvnenia projektov odporu¢enych na

schvalenie

1)

Agentura listom zo dia 25. 02. 2010 zaslala Rozhodnutie o neschvaleni ZoNFP Ziadatelovi, AMV Slovakia s. r. 0. z
Novych Zamkov, kod ZoNFP NFP26220220116 z dévodu, Ze po dorudeni dokumentov vyziadanych na zaklade Vyzvy
na predloZenie dokumentov preukazujucich splnenie podmienok poskytnutia pomoci bolo zistené, Zze spolo¢nost je v
tazkostiach, ked sa viac ako polovica zakladného imania prekryla stratou a viac ako Stvrtina tohto kapitalu bola prekryta
stratou v priebehu predchadzajucich 12 mesiacov.

Agentura listom zo diia 12. 04. 2010 zaslala Rozhodnutie o neschvaleni ZoNFP Ziadatelovi DB Biotech, spol.sr. 0.z
Kosic, kod ZoNFP NFP26220220119, z dévodu, e po doruéeni dokumentov vyZiadanych na zaklade vyzvy na
predlozenie dokumentov preukazujlcich spinenie podmienok poskytnutia pomoci bolo zistené, zZe, spolocnost je v
tazkostiach, ked sa viac ako polovica zakladného imania prekryla stratou a viac ako Stvrtina tohto kapitalu bola prekryta
stratou v priebehu predchédzajucich 12 mesiacov.

PSL, a.s. z Povazskej Bystrice, kod ZoNFP NFP26220220156 (z vyzvy 2.2/03), dita 12. 05. 2010 oznamila agentdre, ze
po dbkladnom posudeni prinosu Ziadosti o NFP pre ich vyvojové projekty a s tym spojené mnoZstvo vyzadovanych

22 . - - . ) - L .
http://www.minedu.sk/priebezna-vyzva-..podpora-budovania-vyskumno-vyvojovych-centier-pre-inteligentnu-specializaciu“-—-opatrenie-
22/
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ukonov administrativno-byrokratického charakteru od zaciatku s nie jasnymi pravidlami Ziadost' rusia a odstupuju od
spolo¢ného projektu (dostali Rozhodnutie o schvaleni ZoNFP).

MEDICPRODUKT, a.s. z obce Lipany, kod ZoNFP NFP26220220158 (z vyzvy 2.2/03), diia 17. 05. 2010 agenture
oznamila, ze odstupuje od navrhu na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP (dostali Rozhodnutie o schvaleni ZoNFP), z
dévodov zmeny akcionarov spolo¢nosti a nasledne zmeny stanoviska novych akcionarov na dal$i rozvoj spoloénosti.

Agentura listom zo diia 27. 03. 2012 zaslala Rozhodnutie o neschvaleni ZONFP Ziadatelovi bio Tomal, s.r.0. z obce
Rubaf, kéd ZONFP NFP26220220475 (z vyzvy 2.2/07), z dévodu nepredlozenia vetkych dokumentov v zmysle
Ziadosti o doplnenie dokumentov preukazujlcich spinenie podmienok poskytnutia pomoci — potvrdenie prislu$ného
sudu, Ze ziadatel nie je v reStrukturalizacii a potvrdenie prislusného sudu, Ze Ziadatel nie je v likvidacii. Suma
odporucena vyberovou komisiou na schvalenie v ZoNFP bola 1 692 720,38 EUR.

Agentira listom zo diia 27. 03. 2012 zaslala Rozhodnutie o neschvaleni ZoNFP Ziadatelovi Algiwo, s.r.0. z obce
Lugenec, kod ZoNFP NFP26220220490 (z vyzvy 2.2/07), z dovodu nepredlozenia vietkych dokumentov v zmysle
Ziadosti o doplnenie dokumentov preukazujlcich spineni e podmienok poskytnutia pomoci — potvrdenie prislusného
sudu, Ze Ziadatel nie je v reStrukturalizacii a potvrdenie prislusného sudu, Ze Ziadatel nie je v konkurze. Suma
odporuéena vyberovou komisiou na schvalenie v ziadosti o NFP bola 1 680 065,60 EUR.

Agentura listom zo dfia 30. 03. 2012 zaslala Rozhodnutie o neschvaleni ZoNFP Ziadatelovi UNICOM JIV s.r.0. z obce
Melek, kod ZoNFP NFP26220220504 (z vyzvy 2.2/07), z dévodu nedodrzania lehoty na doplnenie dokumentov
preukazujucich splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Predmetna Ziadost na doplnenie bola doruéena dna 12. 03.
2012, pricom Ziadost obsahovala usmernenie, ze naleZitosti je potrebné dorucit do 10 kalendarnych dni od jej
dorucenia. Ku diu 30. 03. 2012 pozadované dokumenty neboli dolozené. Suma odporugena vyberovou komisiou na
schvélenie v Ziadostiach o NFP bola 1 962 170,43 EUR.

Tabulka 41 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO 2 k 31. 12. 2013 (v EUR)

Vyska Re Viska = yeekariadne | VYSka
. Alokacia - X schvéleného | zazmluvnenych et mimoriadne
Opatrenie e & Ziadaného p . ukonéenych L
za zdroj EU+SR rispevku (NFP) prispevku prostriedkov roicktov * ukonéenych
prisp (NFP) (NFP) proJ projektov

2.1/01 N/A 1002688326 | 3384861079 3349522455 29588 888,32 0
2.1/02 N/A 69959590,02| 5607300474 | 55923 003,73 | 1617286146 0
2.1/03 N/A 193203 167,34 | 6297301497 | 62781 940,67 | 3 834 240,91 0
;%ﬂ‘(‘)“ 155481 207,00 328612050,92| 152894 630,50 | 152200 168,95 | 49 595 990,69 0
2.212008-1 N/A 10026 883,26 | 1002674348 | 10 026 743 48 0 0

2.2/ 2009-1J N/A 23529412,00| 23529412,00| 23529412,00 0 0
2.212010-1 N/A 492926100| 4801970,79| 480197079 0 0

gg 212.2/08- N/A 19952921102 | 19899453762 | 198 994 537 61 0 0
2.212012-1 N/A 400884455 409884455| 4098 844,55 0 0
2.212013-1 N/A 1135113159 | 1131914759 11319 147,59 0 0

gg 3/2.2/09- N/A 14613538367 | 7218722680 | 4719151332 0 0
2013/2.2110- N/A 0,00 0,00 0,00 0 0

RO

SR%°'” 22 N/A 399600 127,00 | 324 957 882,83 | 299 962 169,34 0 0

2.2/01 N/A 4190377157 | 2265352262| 2182844326| 1416159500 693 192,18
2.2/02 N/A 4809849994 | 1914269240 | 1072942224 0 8 030 426,57
2.2/03 N/A 89625 253,27 | 36097 306,28 | 29 970 559,04 0 3604 061,40
2.2/04 N/A 11822790074 | 29811257,49| 2977828098 0 0
2.2/05 N/A 174 43853597 | 44 666 05556 | 43 643 584.13 0 1009 858 82
2.2/06 N/A 96504 751,69 | 31502530,06| 31502 346,61 0 0
22107 N/A 163908 625,96 | 34407 701,12 | 34 405 681,89 0 0
2%0;62.2 N/A 732707 339,14 | 21828106553 | 201858 318,15| 14161 595,00 | 13 337 538,97
spolu22 | 460962 417,00 | 1132307 466,23 | 543 238 948,36 | 501820 487,49 | 14 161 595,00 | 13 337 538,07
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Vjska uitE Vyska - yeekariadne | WYSka

Ovatrenie Alokacia _ siadaného schvéleného | zazmluvnenych ukon&envich mimoriadne

P za zdroj EU+SR rispevku (NFP) prispevku prostriedkov ro'ekto!\//* ukoncéenych

prisp (NFP) (NFP) proj projektov

Celkom 616 443 624,00 | 1 460 919 517,15 | 696 133 578,86 | 654 020 656,44 | 63 757 585,69 | 13 337 538,97
Zdroj: RO
Poznamky:
2.1 - Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regiéonu a podpora nadregionainej
spoluprace

2.2 - Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

* - Objem &erpanych prostriedkov NFP

Alokacia za zdroj EU+SR - s(i zahrnuté aj verejné viastné zdroje

Vyska ziadaného, schvaleného prispevku a vy$ka zazmluvnenych prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepocitana na EUR
konverznym kurzom 30,126.

Podrobnejsie informécie o mimoriadne ukoncenych projektoch:

1)

Agentura listom zo diia 21. 12. 2009 suhlasila so Ziadostou UspeSného Ziadatela ,Akadémie ozbrojenych sil generéala
Milana Rastislava Stefanika v Liptovskom Mikulai“ s odstipenim od uzavretia zmluvy o poskytnuti NFP na projekt s
nazvom ,Zapisova¢ a analyzator kritickych a havarijnych udalosti pre motorové vozidla* s kodom ITMS 26220220020.
Dévodom na odstipenie od zmluvy bolo prehodnotenie realnosti dosiahnutia stanovenych meratelnych ukazovatelov
projektu zo strany Ziadatela (hlavne indikatorov ,vyskumnici do (aj nad) 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov, ktori
vyuzivajl poskytnutd podporu - muzi‘). (z vyzvy 2.2/01)

Agentura listom zo dria 16. 07. 2010 &. A 32859/2010 suhlasila so ziadostou prijimatefa ,Technické univerzita Zvolen®,
0 skoncenie zmluvného vztahu dohodou, z dévodu nedostatku jeho finanénych prostriedkov na realizaciu projektu
s kédom ITMS 26220220060 (z vyzvy 2.2/02).

Agentura diia 14. 07. 2010 zaslala Zilinskej univerzite v Ziline list €. A 33775/2010-072, prilohou ktorého bola zo strany
agentury podpisana ,Dohoda o ukonéeni zmluvného vztahu uzatvoreného na zaklade zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku ¢. 043/2009/2.2/0PVaV zo dnha 18. 09. 2009“ na projekt s nazvom ,Centrum
transferu technolégii pre informaéné technolgie a elektronické sluzby“ s kédom ITMS 26220220008. Prijimatel
uvedenu ,dohodu” podpisal dfia 16. 07. 2010. Dévodom bol nedostatok personalnych odbornych kapacit potrebnych na
realizaciu projektu (z vyzvy 2.2/01).

Agentra listom zo diia 21. 09. 2010 suhlasila s navrhom prijimatela Zelezniéné opravovne a strojérne, a.s. Zvolen na
uzavretie dohody o ukonéeni zmluvného vztahu z dévodu nedostatku financnych prostriedkov na realizaciu projektu
s kédom ITMS 26220220081 (z vyzvy 2.2/03).

Agentlrou ako poskytovatefom a prijimatelom HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.0. bola diia 14. 03. 2011
podpisand Dohoda o ukongeni zmluvného vztahu uzavrettho na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP
¢. 087/2010/2.2/0PVaV zo diia 07. 05. 2010 na projekt s ndzvom ,Zefektivnenie technickej Urovne vyroby a riadenia
v oblasti spracovania plastovych vyrobkov*. Dévodom bolo nekonanie prijimatela, neplnenie ustanoveni uzavrete;
zmluvy o poskytnuti NFP, nezaslanie ani jednej priebeznej monitorovacej spravy. Dohoda o ukonéeni zmluvného
vztahu nadobudla ucinnost diia 24. 03. 2011. (z vyzvy 2.2/03)

Agentra dfia 25. 05. 2011 a prijimatel Ustav radiatnej ochrany s. r. 0. dia 26. 05. 2011 podpisali Dohodu o ukonéeni
zmluvného vztahu uzavretého na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ¢. 080/2010/2.2/0PVaV zo dia 30. 04. 2010
z dévodu nekonania prijimatela, neplnenie ustanoveni uzavretej zmluvy o poskytnuti NFP, nezaslanie ani jedne;
priebeznej monitorovacej spravy. Dohoda o ukonceni zmluvného vztahu nadobudla G¢innost diia 08. 06. 2011. (z vyzvy
2.2/03)

Dna 29. 06. 2011 bol agentire doru¢eny navrh na mimoriadne ukonCenie zmluvného vztahu dohodou k zmluve
o poskytnuti NFP ¢&. 148/2010/2.2/0PVaV - kod ITMS projektu 26220220148 prijimatela ZVS holding, a.s.
z Dubnice n/V. Dévodom zaslania navrhu bola skutoénost, Ze napriek snahe prijimatela sa nepodarilo zabezpedit
externU kooperéciu v tepelnom spracovani striel a za tychto okolnosti by sa nedokézalo zodpovedne a véas pinit
dohodnuté podmienky vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Dohoda o ukonéeni zmluvného vztahu zverejnena
v Centralnom registri zmliv nadobudla u¢innost dia 21. 07. 2011. (z vyzvy 2.2/05)

Dria 11. 07. 2011 bol agentire doruCeny névrh na mimoriadne ukonenie zmluvného vztahu dohodou k zmluve
o poskytnuti NFP ¢&. 094/2010/2.2/0PVaV zo diia 06. 05. 2011 — kéd ITMS projektu 26220220085 prijimatefa ALLVIT
s.r.o. Bratislava. Ddvodom zaslania navrhu bola skuto¢nost, Ze prijimatelom nebolo mozné zabezpelit efektivne
naplfianie cielov a meratelnych ukazovatelov projektu. Jednym z hlavnych dévodov bolo neplnenie si povinnosti
partnera projektu (STU Bratislava) a jeho odstlipenie od projektu, ako aj neCakany odchod kluCového odborného
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vyskumného pracovnika ziadatela. Dohoda o ukonceni zmluvného vztahu zverejnena v Centralnom registri zmlav
nadobudla G&innost diia 03. 08. 2011. (z vyzvy 2.2/03)

9) Dna 22. 02. 2012 bol agenture doruéeny navrh na mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu dohodou k zmluve o
poskytnuti NFP ¢&. 058/2010/2.2/0PVaV zo dna 24. 03. 2010 - kod ITMS projektu 26220220062 prijimatela Slovenska
technick& univerzita, Bratislava. Dovody boli - Umrtie odborného garanta aktivity 1.2.; 7-ndsobny nérast vstupne;
suroviny — biomasy, ktorej va¢sina potencialnych dodavatelov v regiéne uz mala dlhodobo kontrahované zmluvy s inymi
odberatelmi a z toho dévodu nebola mozna realizacia kfu¢ovych odbornych aktivit v rdmci schvaleného rozpoétu; do
22. 02. 2012, kedy prijimatel poslal Dohodu o ukonéeni zmluvy na ASFEU, sa nepodarilo vyrieSit prenajom pozemku,
na ktorom bola pladnovana realizacia pilotnej prevadzky infrastruktiry pre vyskum hydrolyzy. Dohoda o ukonéeni
zmluvného vztahu zverejnena v Centralnom registri zmliv nadobudla G¢innost dia 18. 04. 2012. (z vyzvy 2.2/02)

RO v ramci opatrenia 2.2 implementoval 4 narodné projekty s ndzvom:

- ,Narodny informac¢ny systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku“ - stav
implementacie podrobnejsiec popisany v asti PRIAME ZADANIE PRE NARODNY
PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 v ramci opatrenia 2.2

- ,Narodna infraStruktura pre podporu transferu technoldgii na Slovensku — NITT SK* -
stav implementacie podrobnejsie popisany v ¢asti PRIAME ZADANIE PRE NARODNY
PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 v ramci opatrenia 2.2

- ,Narodny informacny systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku — pristup k
elektronickym informa¢nym zdrojom II (NISPEZ II)* - stav implementacie podrobnejsie
popisany v Gasti PISOMNE VYZVANIE PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1 v ramci opatrenia 2.2

- ,PopVaT - Popularizicia vedy a techniky na Slovensku“ - stav implementacie
podrobnejsie popisany v ¢asti PISOMNE VYZVANIE PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 v ramci opatrenia 2.2

Dalej RO implementoval aj 8 dopytovo-orientovanych projektov na vybudovanie
univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier (4 UVP a4 VC), ktorych
prijimatel'mi si SAV auniverzity. Jednotlivé projekty na vybudovanie univerzitnych
vedeckych parkov a vyskumnych centier implementované v ramci priebeznych vyziev
OPVaV-2012/2.2/08-RO # a OPVaV-2013/2.2/09-RO ?* sii popisané v ramci opatrenia 2.2
v prilohe 14a.

RO sa podielal na priprave realizacie iniciativy JEREMIE (podrobnejie v ¢asti PISOMNE
VYZVANIE — INICIATIVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 v ramci opatrenia 2.2.

SORO k 31. 12. 2013:

— vramci opatrenia 2.1 bolo celkovo prijatych 139 ZoNFP z nich bolo 67 zazmluvnenych,
z ktorych bolo riadne ukonéenych 35 projektov (z toho 17 v sledovanom obdobi);

— vramci opatrenia 2.2 bolo celkovo prijatych 518 ZoNFP z nich bolo 162 zazmluvnenych
z ktorych bolo riadne ukoncenych 43 projektov (z toho 31 v sledovanom obdobi), od
zmluvy odstupilo 9 prijimatelov.

2 . . . L
3 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-

vyskumnych-centier/

2 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20132209-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-

vyskumnych-centier/
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Opatrenie 2.1

Blizsie informacie o vyzvach na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-2008/2.1/01-
SORO, OPVaV-2009/2.1/02-SORO, OPVaV-2009/2.1/03-SORO s popisané v ramci
opatrenia 2.1 v prilohe 14.

Opatrenie 2.2

PRIAME ZADANIE PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 ,,Narodny informaé¢ny systém podpory vyskumu a vyvoja na
Slovensku“

Tabulka 42 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2013

Nazov projektu / kod Narodny informacny systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku - pristup k
ITMS: elektronickym informaénym zdrojom (NISPEZ) - K /26220220001

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Rozpocet v EUR: 10 026 743,48

Obdobie realizacie projektu: | 15. 12. 2008 — 30. 04. 2014

Vychodisko

Dlhodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim vlady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Vybudovat efektivny systém informacnej podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku na baze
elektronickych informaénych zdrojov

V rémci aktivity 1.1. - aktivita pokraCovala v spristupovani vedeckych kolekcii,
organizovani  informaénych  seminaroch o moznostiach  vyuzitia  elektronickych
informaénych zdrojoch a Statistickom vyhodnocovani vyuzivani databaz.

V rédmci aktivity 2.1.boli realizované aktualizacie systémov tvoriacich portal scientia.sk na
zaklade update-ov a service packov od dodavatefa systémov (federativny vyhladavac
MetaLib, linkovaci systétm SFX v.4) vratane prisluSnych znalostnych databaz
a zabezpeCovanie bezporuchového fungovania portalu.

V aktivite 3.1. bola spustend ostra prevadzka portalového rieSenia pristupu ku slovenskym
EIZ pre VaV s oficiélnym nazvom SciDAP.

V aktivite 4.1 do$lo k spusteniu ostrej prevadzky portalu IS SK CRIS.

z narodnej/regionalnej
politiky: *

Ciel projektu:

Realizované aktivity:

Finan¢na
realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

8 479 565,09

Plnenie ukazovatelov Viychodiskové Ciefova | Dosiahnuta

Nézov a mernd jednotka

kumulativne od zagiatku hodnota hodnota | hodnota
programového obdobia: PocCet zavedenych elekironickych sluzieb 0 4 4
Zdroj: RO
Poznamka:

* Podla definicie ndrodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementéicie narodného projektu — nosna aktivita projektu 1.1. je naplnena
a pokracuje formou optimalizacie nastavenia portfolia poskytovanych vedeckych databaz.

Udrzatel'nost’ projektu sa rieSi uz pocas realizacie spésobom, Ze prijimatel’ bude iniciovat’
aktivity smerujuce k tomu, aby vedenia univerzit a organizéacii vyskumu a vyvoja vytvorili vo
svojich rozpoctoch rezervy a predpoklady na to, aby sa po ukonceni projektu neprerusila
kontinuita spristupiiovanych vedeckych databaz.

81




Socioekonomické dopady aktivit - realizacia projektu znasobi a prehibi vedomosti a zru¢nosti
pouzivatelov vedeckych databdz pre VaV, zlepsi ich orientaciu vo vedeckej literature,
prispeje K urychleniu transferu vedeckych poznatkov, ¢im v kone¢nom désledku vyznamnym
sposobom prispeje ku skvalitneniu a urychleniu vedeckovyskumnych procesov vo vsetkych
oblastiach.

PISOMNE VYZVANIE — INICIATIVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1

Tabulka 43 Stav implementacie iniciativy JEREMIE k 31. 12. 2013

Uvodny grant - Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do

ARTE (LR praxe (iniciativa JEREMIE)

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
Prijimatel: Eurépsky investiény fond

. . 23 529 412,00 EUR (z toho 20 000 000,00 EUR za zdroje ERDF a 3 529 412,00 EUR za
Rozpoéet v EUR: Zdroje SR)

Obdobie realizacie projektu: | 28. 10. 2009 — 31. 12. 2015

Uznesenim vlddy SR ¢. 951/2008 bol schvaleny ,Navrh na vyber alternativy

Vychodisko implementacie holdingového fondu na zaklade rozpracovanych alternativ implementacie
z narodnej/regionalnej iniciativy JEREMIE v SR v programovom obdobi 2007 — 2013 a navrh implementaénych
politiky: * dokumentov k iniciative JEREMIE®, na z&klade ktorého bola vybratd alternativa

implementécie iniciativy JEREMIE v SR v programovom obdobi 2007 - 2013.

Efektivna implementacia iniciativy JEREMIE v rdmci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a

Ll s technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

Dna 28. 10. 2009 bola podpisand zmluva o financovani medzi Ministerstvom $kolstva SR
a Eurépskym investi¢nym fondom a do konca roka 2009 bola prevedena Gvodna tranza na
tranziény ucet JEREMIE.

Pocas roka 2010 bol podpisany dodatok ¢. 1 k zmluve o financovani a tiez do3lo k podpisu
zakladatel'skej dokumentécie holdingového fondu JEREMIE v SR.

V priebehu roka 2011 bola dokonéend pravna Struktdra holdingového fondu. EIF splatil
vklad do zakladného imania SZRF. Investiénd rada schvélila Investiént stratégiu pre
JEREMIE Slovensko, vratane 2 aktualizacii. Po schvaleni vyberovych kritérii na vyber
financnych sprostredkovatefov jednotlivymi  monitorovacimi  vybormi bola nasledne
vyhlasena vyzva pre FLPG apo jej uzavierke sa zaal proces vyberu finanénych
sprostredkovatelov. Vzhladom na komplikdcie bola schéma 3tatnej pomoci, ktorad je
nevyhnutnd na vyhlasenie vyzvy na vyber finanénych sprostredkovatelov pre finanéné
nastroje rizikového kapitalu (dalej len ,vyzva pre VC), schvélena aZz koncom roka 2011.
Schvalend schéma S$tatnej pomoci bola zverejnena 03.01.2012 anéasledne bola
19. 01. 2012 vyhlasena vyzva pre VC s uzavierkou 30. 03. 2012. Ciefom vyzvy bol vyber
finanénych sprostredkovatelov, ktorych tlohou bude spravovanie fondu VC a poskytovanie

Realizované aktivity:

a strednym podnikom. Z celkového poétu 11 Ziadatelov bol Radou EIF schvaleny jeden
spravca fondu s ktorym EIF po schvaleni Investiénou radou zacal zmluvné negociacie.
V priebehu roka 2012 sa zastupcovia EIF obrétili na RO s poziadavkou o navySenie
investiénej tranze za VC z 1,5 mil. EUR na 2,5 mil. EUR a predizenie doby platnosti
schémy Statnej pomoci do 31.12.2015. Prebehlo viacero mailovych a telefonickych
konzultacii a nasledne pracovné stretnutie s MF SR diia 06. 12. 2012 za (¢asti zastupcov
RO aj EIF. Otazka navy3enia investiénej tranze a predizenia schémy $tatnej pomoci ostala
vSak nadalej otvorena pre potrebnd notifikaciu schémy Statnej pomoci, ktora by ale
iniciovala opatovné vyhlasenie vyzvy. Po ukonéeni zmluvnych negociécii s EIF zacal
vybrany sprévca koncom augusta 2013 proces registracie fondov v Luxemburgu — k
31.12.2013 neboli fondy registrované. Dna 25.10.2013 EIF otvoril dodatoénl vyzvu na
vyber druhého spravcu pre co-investment fond a po uzavreti vyzvy diia 8.11.2013 zacal
vyber spomedzi kandidatov — k 31.12.2013 vyber nebol ukonéeny.

Financéna
realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

23529 412,00
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Plnenie ukazovatelov
kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

Nesleduju sa ukazovatele na urovni projektu, ale ako prispevok k meraniu dosahovania

cielov OPVaV budd na drovni OP a prioritnej osi sledované a vykazované pre OPVaV

nasledujlice ukazovatele:

o  Pocet vytvorenych pracovnych miest v oblasti vyskumu a vyvoja (odhad 100*)

e Podet podporenych SME v oblasti vyskumu a vyvoja (odhad 50**)

e  Pocet projektov venovanych problematike Zivotného prostredia v oblasti vyskumu a
vyvoja (odhad 5**)

e Poclet projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatelstva v oblasti
vyskumu a vyvoja (odhad 5**)

Zdroj: RO

Poznamka:

* Podla definicie narodného projektu v Systéme riadenia Strukturainych fondov a Kohézneho fondu na programové

obdobie 2007 - 2013

**Uvedeny odhad je spolu za oba projekty JEREMIE, t. . za opatrenie 2.2 aj za opatrenie 4.2

PRIAME ZADANIE OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 PRE NARODNY PROJEKT
»Narodna infrastruktira pre podporu transferu technologii na Slovensku — NITT SK*

Tabulka 44 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2013

Nazov projektu:

Narodna infrastruktira pre podporu transferu technoldgii na Slovensku - NITT SK/
26220220095

z narodnej/regionalnej
politiky: *

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Rozpocet v EUR: 4 801 970,79

Obdobie realizacie projektu: | 15.06. 2010 — 31. 12. 2014

Vychodisko

Dlhodoby z&mer $tatnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Ciel projektu:

Viytvorenie a implementacia systému narodnej podpory ftransferu poznatkov
nadobudnutych vyskumno-vyvojovou €innostou do hospodarskej a spoloCenskej praxe

Realizované aktivity:

Vramci aktivity 1.1. Budovanie Centra transferu technoldgii, boli realizované expertné
podporné sluzby poskytované pracoviskam z akademického prostredia pri ochrane
a komercializacii duSevného vlastnictva v celkovom pocte 7 projektov podpory, ktoré
reprezentuju jednotlivé vystupy vedecko-vyskumnej &innosti. Boli uzatvorené dohody
o spolupraci s viacerymi vedeckymi institiciami a realizované hodnotenie potencialu
vyskumnych pracovisk.

V ramci aktivity 2.1. bolo vytvorené pracovisko pre sprdvu a prevadzku integrovaného
systému pre spristupnenie zdrojov a kapacit IKT infraStruktdr pre vyskum, vyvoj a transfer
technologii a pracuje sa na spusteny komplexného informa¢ného systému pre Integrovany
systém sluzieb zastreSujuci poskytovanie sluzieb informaéno-komunikaénych technoldgii
akademickej obce.

V aktivite 3.1. bol implementovany nastroj na poskytovanie on-line poradenstva
a konzultécii a zabezpeCované dalsie propagacné aktivity.

Finan¢na
realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

1330 421,92
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NAzov a merné jednotka Viychodiskova | Cielovad | Dosiahnuta
hodnota hodnota hodnota
Pocet institucii zapojenych do vytvorenych 0 2 5
center
Pocet programov pre mobilizaciu a tvorbu 0 1 0
potencialnych inovacii
Pocet realizovanych nastrojov na propagéaciu
vyskumu a vyvoj a popularizaciu ich 0 5 4
Plnenie ukazovatelov vysledkov v $irSej verejnosti
kumulativne od zaciatku Pocet spristupnenych databaz knizniénych 0 1 1
programového obdobia: fondov
Pocet vytvorenych centier zabezpedujiceho
komplexn( podporu riadenia prav duSevného 0 1 1
vlastnictva v danej in$titucii
Pocet vytvorenych pracovnych miest na
zabezpecgenie komplexnej podpory riadenia 0 3 2
prav duSevného vlastnictva v danej institicii
Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 0 1 0
PoCet zorganizovanych konferencii 0 3 2
Zdroj: RO
Poznamky:

* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie NP — v ramci aktivity 1.1. boli v priebehu roku 2013 poskytované
sluzby vedeckym inStiticidam pri ochrane duSevného vlastnictva a komercionalizacie
vysledkov VaV. Rok poskytovania podpornych sluzieb mal za vysledok podanie 27
prihlaSok predmetov priemyselného vlastnictva, z ktorych vicsina st patenty.

Udrzatel'nost’ projektu — prevadzka Centra transferu technologii pri CVTI SR (CTT CVTI)
bude po ukonceni projektu nad’alej zabezpecovana z vlastnych zdrojov CVTI SR. CTT CVTI
bude aktivne pdsobit’ vramci systému narodnej podpory transferu technologii a bude
podporovat’ vyskumno-vyvojové pracoviska v procese prenosu poznatkov do hospodarskej
a spolocenskej praxe.

Socioekonomické dopady aktivit — systém narodnej podpory vo vyraznej miere prispeje
K intenzivnejsej realizacii takych vyskumno-vyvojovych aktivit, ktoré reflektuju konkrétne
potreby podnikatel'skej sféry, o bude mat’ za nésledok zvysSenie miery aplikécie poznatkov a
technologii nadobudnutych vyskumno-vyvojovou cinnostou do praxe. Rovnako ndrodny
systém podpory transferu technolégii prispeje k vytvaraniu a rozvoju dlhodobych vyskumno-
vyvojovych kooperdcii akademickej obce s priemyslom, ¢im sa podpori nielen rozvoj
samotnej akademickej a vedeckej sféry, ale i celej spolo¢nosti.

PISOMNE VYZVANIE PRE NARODNY PROJEKT

OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1 ,,Narodny informaé¢ny systém podpory vyskumu a vyvoja na
Slovensku — pristup k elektronickym informa¢nym zdrojom II (NISPEZ IT)“

Tabul'ka 45 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2013

Nazov projektu / kod Narodny informacény systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku - pristup k
ITMS: elektronickym informaénym zdrojom Il (NISPEZ 1) / 26220220178

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Rozpoéet v EUR: 4 098 844,55
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Obdobie realizacie projektu:

06. 03. 2013 - 31. 10. 2015

Vychodisko
z narodnej/regionalnej

Dlhodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim vlady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

politiky: *

ZabezpeCenie informacnej podpory vybranych, najkvalitnejSich vyskumno-vyvojovych
in8titucii na Slovensku

Aktivita 1.1. - Centralizovany nakup pristupov k databazovym kolekcidm pre vedecko-
vyskumnu komunitu na Slovensku v rdmci ktorej sa uskutocfiuje centralizovany nakup
pristupov k vedeckym databazam pre vybrané portflio kolekcii a organizuju sa podporné
aktivity pre efektivnejSie vyuzivanie elektronickych informaénych zdrojov.

Ciel projektu:

Realizované aktivity:

Finan¢na
realizicia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

1594 432,54

N&zov @ merm iednotka Viychodiskova | Cielova | Dosiahnuta
. ! ! hodnota hodnota hodnota
P WEOE S0 Pocet pouzivatelov spristupnenych databaz
kumulativne od zagiatku ¢ PO prisiupneny 0 10 13
. o knizni¢nych fondov
programového obdobia: . ; v P
Pocet spristupnenych databaz knizninych 0 3 6
fondov
Zdroj: RO
Poznamky:

* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie ndrodného projektu — projekt zabezpecuje centralne obstaranie
elektronickych informacnych zdrojov pre vedeckt komunitu na Slovensku s permanentnou
optimalizaciou ich portfélia. V roku 2013 sa realizovali procesy stuvisiace so zabezpecenim
pristupu k elektronickym informaénym zdrojom ako aj podporné informaéné aktivity
s cielom efektivnejSieho vyuzivania databazovych kolekecii.

Udrzatelnost’ projektu — v ramci nakupu elektronickych informaénych zdrojov (E1Z) bude
udrzatel'nost’” zabezpeCend najmd prostrednictvom archivov dat za obdobie platenych
pristupov, ktoré budi moct’ byt’ vyuzivané konzorciom vedeckych pracovisk za stanovenych
podmienok aj po ukonceni implementécie projektu.

Socioekonomické dopady aktivit — projekt vytvara predpoklad pre viaceré multiplikacné
efekty najma v oblasti nakupu pristupov k elektronickym informaénym zdrojom (EIZ) pdjde
o0 skvalitnenie  pristupu vedecko-vyskumnych pracovnikov k najnov§im odbornym
informaciam, a to ako z hl'adiska kvantity dostupnych informacnych zdrojov, tak aj z hl'adiska
kvality tychto zdrojov. V suvislosti s realizaciou jednotlivych aktivit projektu predpokladame,
ze projekt nepriamo prispeje k vytvoreniu novych pracovnych pozicii vo vyskumno-
vyvojovych institiciach spolupracujicich na projekte.

PISOMNE VYZVANIE PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 ,,PopVaT — Popularizacia vedy a techniky na Slovensku™

Tabulka 46 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2013

I'.'rawzlg" GIiE G PopVaT - Popularizécia vedy a techniky na Slovensku / 26220220181
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Rozpocet v EUR: 11319 147,59
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Obdobie realizacie projektu: | 27 .04. 2013 - 31. 10. 2015

;’ﬁ‘;“rgg'rf;‘/’re ondine Dihodoby zémer &tatnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
Soliky. Jreg J uznesenim vlady SR &, 766/2007 z 12. 09. 2007

ZlepSenie vnimania a postavenia vedy v spolo¢nosti prostrednictvom popularizacie vedy
a techniky smerom k Sir3ej verejnosti, vratane dospievajlcej mladeze

Popularizacia vedy a techniky so zameranim na Sirokl verejnost, mladeZ a vedecku
Realizované aktivity: komunitu v ramci ktorej prebiehaju verejné obstaravania na dodavku sluzieb a tovarov
a analyza povedomia o stave popularizacie vedy a techniky na Uizemi SR.

Ciel projektu:

Financna
realizicia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

205 180,52

N&zov a mernd iednotka Viychodiskova | Cielova |Dosiahnuta
J hodnota hodnota | hodnota
Plnenie ukazovatelov Pocet realizovanych néstrojov na
kumulativne od zadiatku propagéaciu VaV a popularizaciu ich 0 14 0
programového obdobia: vysledkov v SirSej verejnosti
Pocet zorganizovanych konferencii 0 2 0
PoCet zorganizovanych vystav 0 1 0
Zdroj: RO
Poznamky:

* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie narodného projektu — v ramci projektu prebiehalo zabezpecenie
pripravy podkladov pre realizdciu verejného obstardvania / obstardvani externych
dodavatel'ov sluZieb a produktov potrebnych pre realizacnll etapu projektu a tvorba analyzy
sucasn¢ho stavu popularizacie vedy a techniky na izemi SR a sucasny stav povedomia
verejnosti o vybranych oblastiach vedy a techniky.

Udrzatel'nost’ aktivit projektu — po ukonceni Cerpania NFP bude zabezpecena z vlastnych
zdrojov CVTI SR aza podpory relevantnych vedeckych institucii a organizacii, ako aj
sukromného sektora. Navrhnuty mechanizmus popularizicie bude aktivne vyuZivany pri
zvySovani povedomia Vverejnosti 0 vyskumno-vyvojovej ¢innosti na Slovensku aj po skonceni
projektu, ato prostrednictvom aktivit Narodného centra pre popularizaciu vedy a techniky
Vv spolo¢nosti pri CVTI SR.

Socioekonomické dopady aktivit — systém popularizacie vedy atechniky prispeje
K intenzivnejsej realizacii takychto vyskumno-vyvojovych aktivit aich priblizeniu Siroke;j
verejnosti. Efektivny systém propagacie vyskumnej ¢innosti zabezpeci vedeckym institucidm
publicitu a v konec¢nom doésledku i dodatoéné financné zdroje, ktoré moézu byt pouzité na
realizaciu dalSich vyskumno-vyvojovych ¢innosti, ¢o bude mat’ pozitivny vplyv na
zabezpecenie trvalo-udrzatelného rastu slovenskej ekonomiky prostrednictvom vytvéarania
a implementovania inovacii do spolocenskej a hospodarskej praxe.

Blizsie informécie o projektoch zameranych na vybudovanie univerzitnych vedeckych
parkov a vyskumnych centier implementované na RO v ramci priebeznych vyziev na
dopytovo-orientované projekty - OPVaV-2012/2.2/08-RO © a OPVaV-2013/2.2/09-RO %
su popisané V prilohe 14a.

2 . ! . L
> http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20122208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-

vgskumnych—centier/

2 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-
vyskumnych-centier/
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SORO

BlizSie informdacie o stave implementicie dopytovo-orientovanych projektov z vyziev -
OPVaVv-2008/2.2/01-SORO,  OPVaV-2009/2.2/02-SORO,  OPVaV-2009/2.2/03-SORO,
OPVaV-2009/2.2/04-SORO,  OPVaV-2009/2.2/05-SORO,  OPVaV-2010/2.2/06-SORO,
OPVaV-2011/2.2/07-SORO st popisané v ramci opatrenia 2.2 v prilohe 14.

Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnd os 2 k 31. 12. 2013 uvadza tabulka
,Plnenie ukazovatel'ov na trovni prioritnych osi“ v prilohe 1b. Vzhl'adom na to, ze v tejto
prioritnej osi ku koncu sledovaného obdobia bolo vyhlasenych najviac vyziev (zrkadlovo aj
v PO 4), zazmluvnenych najviac ziadosti arealizuje sa najviac projektov je aj najviac
meratenych ukazovatel'ov naplnenych hodnotami, ktoré sa v sledovanom obdobi zvysili.
Najviac prekracuje cielovi hodnotu ukazovatel’ ,,Pocet publikacii v odbornych casopisoch“, a
to devitndstnasobne (vratane 79 riadne ukoncenych projektov, v rdmci ktorych je cielova
hodnota prekro¢ena osemnasobne). Taktiez hodnota ukazovatel’a ,,Pocet institucii VaV, ktoré
boli technicky zhodnotené* prekracuje cielovli hodnotu stanovenu v OP (v riadne ukoncenych
projektov bolo plnenie 24). Ukazovatel' ,,Pocet vyskumnikov, ktori maju profesiondlny
prospech z poskytnutej podpory“ ma plnenie na 117,46 % z cielovej hodnoty (v riadne
ukoncenych projektoch bolo plnenie 4 027 vyskumnikov). Hodnota ukazovatela ,,Pocet
projektov venovanych problematike ZP* prekraduje cielovii hodnotu viac ako trojnasobne.
Ukazovatel’ ,,Pocet projektov spoluprace vyskumno-vyvojovych institucii so spolocenskou a
hospodarskou praxou ma plnenie na 26,93 % z cielovej hodnoty (v riadne ukoncenych
projektoch bolo plnenie 46). Ukazovatel ,,Pocet projektov podpory sieti pracovisk vyskumu a
vyvoja“ mé plnenie na 20,30 % z cielovej hodnoty (v riadne ukoncenych projektoch bolo
plnenie 35).

Core ukazovatel ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov* vykazuje plnenie na
9,47 % z ciel'ovej hodnoty, a to iba z ukon¢enych projektov, nakolko je na trovni projektu
dopadovy jeho hodnoty je mozné ziskat’ az z ndslednych monitorovacich sprav t.j. najskor rok
po ukonceni realizacie projektov. Mozno konstatovat’, Ze cielova hodnota ukazovatel’a pre PO
2 bude splnend, kedZe cielova hodnota zazmluvnena prijimatelmi v ramci realizovanych
projektov ju prekracuje.

Prax ukazala, Ze ukazovatel ,,Pocet vyskumnych uloh, do ktorych su prijimatelia zapojeni* bol
neefektivne zadany, pretoZe sa nenasiel mechanizmus pre jeho odpoctovanie.

Ukazovatel' ,,Pocet novovzniknutych spin-off malych podnikov, ktorych zakladatelmi su
vyskumnici* nevykazal ziadne plnenie. Suhrnna cielova hodnota stanovend prijimatel'mi v
zazmluvnenych projektoch bola 30 (t. j. 90,91 % z celkovej cielovej hodnoty).

Hodnota c¢iastkového - dopadového projektového ukazovatela ,,Pocet publikacii
V karentovanych casopisoch® je 59,80 a suhrnna cielovad hodnota stanovena prijimatel'mi
v zazmluvnenych projektoch bola 1 962. Hodnota ¢iastkového - projektového ukazovatela
»Pocet publikacii v nekarentovanych casopisoch® bola 2295,93 a tthrnné ciel'ova hodnota
stanovena prijimate'mi v zazmluvnenych projektoch bola 4 242.

Za 4 narodné projekty vykazuju minimdlne 100 % plnenie cielovej hodnoty stanovenej
prijimatel'mi nasledovné projektové ukazovatele (na tirovent PO sa nenaratavaji):

,,Pocet institucii zapojenych do vytvorenych centier - 5;

,Pocet zavedenych elektronickych sluzieb* - 4,

»Pocet spristupnenych databaz kniznicnych fondov* - 1,

Pocet pouzivatelov spristupnenych databaz kniznicnych fondov* — 13;
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»Pocet spristupnenych databaz kniznicnych fondov* — 6;
»Pocet vytvorenych centier zabezpecujuceho komplexnu podporu riadenia prav
dusevného vlastnictva v danej institucii - 1.

Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatel'mi na zéklade uzatvorenych zmluv na
urovni PO 2 k 31. 12. 2013 uvadza a blizsie komentuje priloha 12.

3.2.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 47 Cerpanie prostriedkov PO 2 k 31. 12. 2013

Zavizok Cerpanie prostriedkov v roku 2013 Cerpanie prostriedkov

2007-2013 (EU zdroje) vo/EUR k kumulativne (EU Z;mje) v EUkR

za EU zdroje v EUR b 20 Zavizku b 20 Zavizku

: Celkom 2007 - 2013 Celkom 2007 - 2013
Prioritna os 2 523 977 080,00 74 727 306,34 14,26 214902 131,32 41,01
Opatrenie 2.1 132 159 026,00 29195 780,84 22,09 106 346 567,61 80,47
Opatrenie 2.2 391 818 054,00 45 531 525,50 11,62 108 555 563,71 21,71
Zdroj: CO

Pozndmka: Vyska &erpanych prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému
datumu schvalené CO. Schvalené ziadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepocitané prislusnym mesacnym
kurzom ECB. Na prepocet vydavkov realizovanych este v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto
datume pouzil konverzny kurz. Vyska Cerpania je upravend o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpocitané vo
vykaze vydavkov pre EK k 31. 12. 2010. Vyska Cerpania je upravend o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR
odpocitané vo vykaze vydavkov pre EK k 31. 12. 2013.

K 31. 12. 2013 dosiahla uroveil redlneho Cerpania prostriedkov v rdmci prioritnej osi 2
celkovo 214 902 131,32 EUR (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 41,01 % zo zaviazku prioritnej osi
na roky 2007-2013. Dosiahnutu uroven Cerpania finanénych prostriedkov na prioritnej osi 2
nie je mozné povazovat' za dostato¢ni, najmé vo vzt'ahu k dosiahnutej vysSke kontrahovania
109,59 % z alokéacie. Vo vztahu k objemu kontrahovanych prostriedkov, Cerpanie na tejto
prioritnych osi. Pozitivne vSak mdzeme hodnotit’ skutocnost’, Ze vyvoj Cerpania na tejto
prioritnej osi ma rastici trend a v roku 2013 sa vycerpalo takmer 024 % viac ako
v predchadzajicom roku.

Relativne nizka uroven cCerpania vo vztahu ku kontrahovane; sume bola sposobend
predovsetkym vyraznym narastom kontrahovanej sumy na tejto prioritnej osi (o viac ako 40
%) vroku 2013. Uvedené zvySenie kontrahovanej sumy zabezpeéili dva narodné projekty
CVTI a dopytovo-orientované projekty RO schvalené v ramci vyziev OPVaV-2012/2.2/08-
RO a OPVaVv-2013/2.2/09-RO na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a
vyskumnych centier. K 31.12.2013 sa tieto nové projekty podielali na celkovej financnej
implementacii vo vyske 2,08 %, Co zaroven predstavovalo 1,93% zich nakontrahovanej
sumy. Vyrazny posun vo finan¢nej implementacii tychto projektov mdzeme ocakavat az
v roku 2014.

3.2.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

NajcCastejsie sa vyskytujuce problémy pri implementécii prioritnej osi 2 v procese realizacie
projektov st spojené s pripravou a realizdciou verejnych obstardvani, s dokladanim
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pozadovanych podkladov k ziadosti o platbu a v€asnym a Gplnym podanim ziadosti 0 zmenu
zmluvy. Uvedené identifikované problémy su blizSie popisané v kapitole 2.3

Nizka tUroven Cerpania vo vztahu ku kontrahovanej sume bola sposobend predovsetkym
vyraznym narastom kontrahovanej sumy na tejto prioritnej osi v roku 2013 (o viac ako 40 %).

Tabul'ka 48 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

opakované nedostatky v procese pripravy a
realizacie VO zo strany prijimatelov, pripadne
opakovanie nespravne pripravenych, resp.
zruSenych sutazi

intenzivna komuniké&cia s prijimatelmi
vo vztahu k chybam, ktoré boli
identifikované v ramci kontroly VO
vratane odporUc¢ania prijimatelom, aby
dokumentaciu z VO predkladali na
kontrolu aj pri zakazkach s nizkou
hodnotou este pred zaslanim ZoP,

v ktorej budu vydavky z predmetného
VO zahrnuté

Informacéné seminare, Skolenia,
osobné a telefonické konzultacie
zamestnancov OPVaV

opakujuce sa nedostatky v oblasti podavania
ZoP, problémy s dokladovanim relevantnych
podkladov apriloh kZoP prijimatelmi, s
popisom vykazovanych pracovnych ¢innosti v

pracovnych  vykazoch, s  dokazovanim
opravnenosti vydavkov na preukazované
expertizne  a posudkové Cinnosti v ramci

zasielanych Vyziev na doplnenie chybajucich
naleZitosti ZoP, pripadne zamietanie ZoP.

intenzivna komunikacia s prijimatemi,
zjednodu$enia VO vztahu
k predkladaniu dokumentacie v ramci
ZoP, zavedenie  zjednoduseného
modelu pre vykazovanie mzdovych
vydavkov,  ktory bol pre prijimatefov
umozneny aktualizaciou Prirucky pre
prijimatela NFP OP VaV, verzia 5.0,
¢o umoznilo v plnej miere vyuzivanie
sumarizaénych harkov.

Aktualizacia priruéky pre
prijimatela, informaéné seminare,
Skolenia, osobné a telefonické
konzultacie zamestnancov
OPVaV

Nizke percento ¢erpania vo vztahu

k alokovanej sume / Nizke percento
¢erpania vo vztahu ku kontrahovanej sume.
Uvedené sa tyka predovSetkym opatrenia 2.2,
pri ktorom sa k 31.12.2013 dosiahla nizSia ako
priemerna Urovel Cerpania vo vztahu k
alokovanej sume (27,71%). Zérovedl sa
dosiahla niz$ia ako priemerna Grovefi erpania
vo vztahu ku kontrahovanej sume (24,67%).

V' roku 2013 bol vyrazny narast
kontrahovania na opatreni 2.2 (az
040%) nakolko boli zazmluvnené 2
narodné  projekty aDOP na
vybudovanie univerzitnych vedeckych
parkov a vyskumnych centier.

S ohladom na zadiatok realizacie
aktivit NP a  UVP/VC, ktoré boli
zazmluvnené v roku 2013 ako aj
dobu, ktoré je potrebna na
realiz&ciu procesov spojenych

s VO, mdzeme oCakavat vyrazny
prispevok tychto projektov

k celkovej finanEnej implementécii
az na konci roku 2014, resp.

v roku 2015.

Zdroj: RO

Kvalitativna analyza dosiahnutych vysledkov na uiirovni PO 2

Ciel' opatrenia 2.1 - zvySovanie kvality vyskumnych pracovisk a podpora excelentného
vyskumu s dorazom na oblasti so strategickym vyznamom pre d’al§i rozvoj hospodarstva
a spoloc¢nosti sa plni realizaciou 67 projektov z troch vyhlasenych vyziev na DOP (z nich bolo
35 ukoncenych), ktoré podporuju budovanie 45 centier excelentnosti zameranych na
integrované vyskumné projekty (najmé aplikovany vyskum) v sulade s 12 vecnymi prioritami
vyskumu avyvoja (investicie do nakupu laboratornych =zariadeni, pristrojov a IKT
technologii) so zdmerom podporovat’ integraciu najlepSich pracovisk vyskumu a vyvoja do
medzinarodnej spoluprace a zvySovat’ mobilitu vyskumnikov. Ide o menSie typy projektov
zamerané predovSetkym na materidlovy vyskum, nanotechnoldgie, ochranu Zzivotného
prostredia a biomedicinu a biotechnoldgie. V ramci tychto vyziev sa podarilo zabezpecit’
najma nakup novych pristrojov a zariadeni a podporit’ spolupracu medzi vyskumnymi timami
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z rdznych akademickych institacii. Z pohladu lokalizacie ide o 55 regionalnych projektov
situovanych hlavne v Kosickom a Zilinskom kraji a 12 nadregionalnych projektov s miestom
realizacie v KoSickom, PreSovskom, Banskobystrickom, Zilinskom, Tren¢ianskom a
Nitrianskom kraji. Na realizacii projektov sa podiela 28 instittcii, va¢§inu z nich predstavuju
vysoké Skoly a Ustavy SAV. Najviac ucasti na projektoch mala Univerzita Pavla Jozefa
Safarika v Kogiciach, Ustav experimentalnej fyziky SAV, Technicka univerzita v Kosiciach a
Zilinské univerzita v Ziline.

Spolupraca, ktord bola nadviazana pri priprave a rieSeni centier excelentnosti bola nésledne
vyuzita pri ostatnych typoch projektov, v ktorych bolo umoznené partnerstvo — vyskumno-
vyvojové centra, kompetencné centrd, ale aj univerzitné vedecké parky a vyskumné centra.

Ciel' opatrenia 2.2 - zvySovanie miery spoluprace vyskumno-vyvojovych institucii so
spolocenskou a hospodarskou praxou prostrednictvom prenosu poznatkov a technologii a tym
prispievanie k zvySovaniu hospodarskeho rastu regionov a celého Slovenska sa plni:

- $tyrmi podporenymi narodnymi projektmi prijimatela CVTI (Uspesné narodné projekty

prijimatel’a CVTI st podrobnejSie popisané v prilohe 15.):

e NISPEZ + NISPEZ Il — so zamerom spristupnit’ informa¢ni podporu pracovnikov
VaV na Slovensku prostrednictvom koordinovaného centralizovaného nakupu a
spristupnovania celosvetovej odbornej a vedeckej literatiry v elektronickej forme od
renomovanych svetovych vydavatel'ov pre pracovnikov v oblasti vyskumu a vyvoja na
Slovensku ale aj zabezpecovat trvalu udrzatel'nost’ pristupu k e-zdrojom pre VaVv
komunitu Slovenska, ktoru tvori viac nez 50 000 osob (vybudovany bol vyhl'adavaci
portal pre vedu a vyskum s nazvom scientia.sk zabezpecuje efektivne vyhl'adavanie v
databazach, vytvorend bola centrdlna databaza slovenskych elektronickych zdrojov pre
vyskum a vyvoj s ndzvom SciDAP, do prevadzky bol uvedeny slovensky informacny
systém o vede s nazvom SK CRIS (Slovak Current Research Information System),
ktory je verejne dostupny na stranke www.skcris.sk);

e NITT SK — so zamerom vytvorit komplexny narodny systém podpory transferu
technologii a poznatkov nadobudnutych vyskumno-vyvojovou c¢innostou do
hospodarskej a spolocenskej praxe (za necely rok poskytovania podpornych sluZieb
v ramci projektu NITT SK sa rozbehlo zabezpeCovanie ochrany, prevazne formou
patentov, pre takmer 40 vynalezov pochadzajucich z akademického prostredia) ;

e PopVaT — cielom je vybudovat’ efektivny systém popularizicie vedy a techniky a
zaroven vybudovat fyzické miesta urené na realizaciu popularizaénych aktivit.
NajdolezitejSou a hlavnou stcastou tejto infraStruktary bude vybudované Zazitkoveé
centrum vedy;

- 6smimi DOP na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov (4) a vyskumnych centier
(4) - orientuji sa na stavbu a rekonstrukciu budov a zariadeni s cielom vybudovat
Spickovl néarodnt infrastruktiry, ktord bude realizovat’ Spi¢kovy aplikovany vyskum s
vystupmi porovnatelnymi s medzinarodnou troviiou pre aplikovany vyskum v oblastiach
biomediciny, biologickych a farmaceutickych vied, agrobiologie, biotechnoldgie,
genetickych technolodgii, agropotravinarstva, podporou informacnych, komunika¢nych a
znalostnych technologii v  oblasti  informac¢no-komunikacnych  technologii,
elektrotechniky, strojarstva, stavebného a environmentalneho inZinierstva, v oblasti
inteligentnych dopravnych a vyrobnych systémov, dopravnej infraStruktiry a vyskumu
progresivnych materidlov a inteligentnych technolégii vystavby dopravnej cesty a
konsStrukeii dopravnych prostriedkov, zaoberajice sa vyskumom novych materidlov a
technolégii a priprava prototypov a ich testovanie a diagnostika;

- 93 projektmi (z nich bolo 43 riadne ukoncenych) podporujacimi aplikovany vyskumu,
vyvoja a transferu technologii pre verejny sektor zameranymi na rieSenie vyskumnych a

90


http://www.skcris.sk/

vyvojovych tuloh, s vynimkou troch projektov, ktoré sa venuju vylucne oblasti energetiky.
Z pohladu lokalizacie ide o 78 regionalnych projektov situovanych hlavne v Zilinskom a
Kosickom kraji a 15 nadregionalnych projektov, priCom zastipenie maju vSetky kraje s
vynimkou Bratislavského kraja. Na realizacii projektov sa podiela 31 institucii, vacSinu z
nich predstavuju vysoké skoly a Gstavy SAV. Najviac G¢asti na projektoch mala Zilinska
univerzita v Ziline a Technick4 univerzita v Kogiciach;

- 24 projektmi podporujucimi aplikovany vyskumu, vyvoja a transferu technologii
V spolupraci verejného a sukromného sektora zameranymi na rieSenie vyskumnych a
vyvojovych uloh prevazne v oblasti progresivnych materidlov a technoldgii a ochrany
zivotného prostredia. Z pohladu lokalizacie ide o 10 regionalnych a 14 nadregionalnych
projektov, pricom zastipenie maji vsetky kraje, s vynimkou Bratislavského kraja. Na
realizacii projektov sa podiela 38 subjektov, vacSinu z nich predstavuji sukromné
spolo¢nosti. Najviac ucasti na projektoch ma Zilinska univerzita v Ziline a Slovenské
technickd univerzita v Bratislave;

- budovanim vyskumno-vyvojovych centier (schéma Stitnej pomoci) vramci 40
podporenych projektov pre podnikatel'ské subjekty s partnerstvom, ktoré poskytuju lepsiu
predstavu o potencidly sikromného sektora zapéjat’ sa do vyskumnych aktivit, ako aj o
moznosti spoluprace medzi akademickou a priemyselnou sférou najma v oblasti zdravia a
kvality Zivota, ochrany zivotného prostredia, progresivnych materidlov a technoldgii,
znalostnych technoldgii a energie a energetiky. Z pohladu lokalizacie ide o 19
regionalnych projektov a 21 nadregionalnych projektov, pricom zastupenie maji vSetky
kraje, s vynimkou Bratislavského kraja. Na realizacii projektov sa podiel'a 56 subjektov,
vacSinu z nich predstavuji sikromné spolo¢nosti. Najviac ucasti na projektoch ma
Slovenské technicka univerzita v Bratislave, Zilinska univerzita v Ziline a Technicka
univerzita v KoSiciach;

- budovanim kompetenénych centier pre OPVaV (schéma Stitnej pomoci — pre
opravnenych partnerov ziadatelov — podnikatel'ov) v rdmci 5 podporenych projektov na
DOP vyskumnych organizacii, ktoré maji pomerne vysoky pocet akademickych ako aj
priemyselnych partnerov (najviac boli zastipené prioritné oblasti biomedicina a
biotechnologie, IKT a materidlovy vyskum, vyskum novych materidlov a
nanotechnologie, priemyselné technologie). Z pohladu lokalizacie maji projekty
nadregionalny charakter, pricom zastiipenie maju vSetky kraje, s vynimkou Bratislavského
kraja. Na realizacii projektov sa podiela 32 subjektov, vic¢Sinu z nich predstavuju
stikromné spoloénosti. Najviac uéasti na projektoch ma Zilinska univerzita v Ziline a
Technicka univerzita v KoSiciach;

Posiliiuje sa tym spoluprdca v oblasti vyskumu a vyvoja medzi podnikatel'skou sférou
a akademickou sférou, podporuju sa existujuce a buduju nové spolocné Spickové pracoviska
aplikovaného vyskumu a vyvoja, ktoré st vybavené modernou, Spickovou vyskumnou
infrastrukturou, so zamerom, aby vysledky VaV boli kvalitativne na medzinarodnej trovni,
aplikovatelné v praxi, viazané na potreby klI'i¢ovych priemyselnych odvetvi SR. Cast
projektov je komplementarne spolufinancovana prostrednictvom schém S$tatnej pomoci
(urena malym a strednym podnikom, aj vel'kym podnikom).

Stav naplnenia ciel'ov prioritnej osi, tiez plnenie hodndt jednotlivych ukazovatel'ov vzrastol
za sledované obdobie a je primerany k miere kontrahovania a ¢erpania pre danu prioritna os.
Mozno konStatovat, Ze je velky predpoklad naplnenia cielovych hodnot jednotlivych
ukazovatel'ov stanovenych v OP za PO 2 aj z dovodu vyhlasenia pisomného vyzvania pre NP
a priebeznych vyziev na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier.
Podl'a cielov, ktoré si prijimatelia zadefinovali pri priprave narodnych a dopytovo-
orientovanych projektov, by malo vyuzivat vysledky poskytnutej podpory viac ako 45 tis.
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vyskumnikov, malo byt vytvorenych 420 pracovnych miest pre vyskumnikov. Predpoklada
sa, ze vysledky vyskumu by mali byt publikované vo viac ako 12 tis. ¢lankoch a publikaciach
v odbornych ¢asopisoch, z toho v karentovanych v skoro 2 tisic a nekarentovanych cez 4 tisic.
Malo by byt podanych 13 patentovych prihlasok EPO. Dalej by malo vzniknat' 30 spin-off
malych podnikov, ktorych zakladateImi st vyskumnici a malo by byt podporenych 443
projektov spoluprace vyskumno-vyvojovych institicii so spolocenskou a hospodarskou
praxou.

3.3 Prioritna os 3 — Infrastruktura vyskumu a vyvoja
v Bratislavskom kraji

3.3.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd osi 3 je zamerana na modernizdciu a skvalitiovanie technickej infraStruktiry
vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji rokoch 2007 — 2013 s cielom zvySenia schopnosti
indtiticii vyskumu a vyvoja efektivne spolupracovat s vyskumnymi institiciami v EU
aV zahrani¢i, ako aj so subjektmi spolocenskej a hospodarskej praxe prostrednictvom
transferu poznatkov a technologii. Ciel tejto prioritnej osi sa realizuje v ramci opatrenia 3.1
»Obnova a budovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji“,
ktory ma vytvarat' kvalitni vyskumnil a vyvojovl infrastruktiru, ktord je nevyhnutnym
predpokladom rastu objemu akvality vyskumnych a vyvojovych aktivit v Bratislavskom
Kraji.

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 49 Stav vyhlasovania vyziev PO 3 od 01. 01. do 31. 12. 2013

Alokacia FP na
vyzvu (NFP) v
EUR

Typ vyzvy | kéd
vyzvy

Datum vyhlasenia
vyzvy

Datum uzévierky

Opatrenie prijimania ZoNFP

3.1 Obnova a budovanie technickej
infrastruktiry vyskumu a vyvoja N/A N/A N/A N/A
v Bratislavskom kraji

Spolu za prioritu N/A

Zdroj: RO

V sledovanom obdobi RO ani SORO nevyhlasil pre prioritnl os 3 Ziadnu vyzvu.

Tabulka 50 Sledovanie pokroku v implementacii PO 3 k 31. 12. 2013

Pocet prijatych Pocet Pocet zazmluv Pocet riadne Pocet mimoriadne
Opatrenie ioNI-!Py schvalenych roiekktov ’ ukonéenych ukonéenych
ZoNFP proj projektov projektov

3.1/2008-2 1 1 1 0 0
3.1/2009-1 1 1 1 0 0
Celkom 2 2 2 0 0
Zdroj: RO
Poznamky:

3.1 - Obnova a budovanie technickej infrastruktary vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji
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Pocet zazmluvnenych projektov - predstavuje pocet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukoncéené

projekty.

Tabul'ka 51 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO3 k 31. 12. 2013 (v EUR)

-~ Vyska Vyska Vyska Vyska Vyska
Alokacia o : b , . L0
. . Ziadaného schvaleného | zazmluvnenych riadne mimoriadne
Opatrenie za zdroj ) K , K iedk kon&envch kongenvch
EU+SR prispevku prispevku prostriedkov | u oncenyc ukoncenyc
(NFP) (NFP) (NFP) projektov* projektov
3.1/2008-2 N/A 13197 888,50 | 13174 047,19 | 13 174 047,19 0 0
3.1/2009-1 N/A 12699 250,00 | 12684 250,00 | 12684 250,00 0 0
Celkom 25489 894,00 | 25897 138,50 | 25858 297,19 | 25858 297,19 0 0
Zdroj: RO
Poznamky:

3.1 - Obnova a budovanie technickej infraStruktury vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

* - Objem &erpanych prostriedkov NFP

Alokacia za zdroj EU+SR - s(i zahrnuté aj verejné viastné zdroje

Vyska ziadaného, schvaleného prispevku a vyska zazmluvnenych prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepocitand na EUR
konverznym kurzom 30,126.

RO v ramci opatrenia 3.1 implementoval 2 narodné projekty s nazvom:

- InfraStruktira pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre vyskum a vyvoj“ - stav
implementéacie podrobnejsie popisany v &asti PRIAME ZADANIE PRE NARODNY
PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 v ramci opatrenia 3.1

- Slovenskéd infrastruktura pre vysokovykonné pocitanie“ - - stav implementacie
podrobnejsie popisany v &asti UZAVRETA VYZVA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 v ramci opatrenia 3.1.

K 31. 12. 2013 boli v realizécii oba narodné projekty v celkovej zazmluvnenej vyske NFP
25 858 297,19 EUR.

Na SORO sa k 31. 12. 2013 neimplementuju ziadne dopytovo-orientované projekty v PO 3.

Opatrenie 3.1

PRIAME ZADANIE PRE NARODNY PROJEKT

OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 ,Infrastruktiura pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre
vyskum a vyvoj*

Tabulka 52 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2013

INTah:g" projektu/kod 1 | ¢ -<truktira pre vyskum a vivoj - Datové centrum pre vyskum a vyvoj / 26230120001
Opatrenie 3.1 - Obnova a budovanie technickej infraStruktury vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji
Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii Slovenskej republiky
Rozpodet v EUR: 13174 047,19
R ce 15. 06. 2009 — 14. 06. 2014
projektu:
\z/g]rgg::;cl)re ionalnei Dihodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
ity Ireg )| uznesenim viady SR &. 766/2007 z 12. 09. 2007

C Vybudovat ,Datové centrum pre vyskum a vyvoj* tak, aby uchovavalo a spracovévalo
Ciel projektu: . - . , Y

informécie potrebné pre vyskum a vyvoj na Slovensku
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Realizované aktivity: Aktivita 1.1. — ,Komplexné obstaranie hardvéru a softvéru pre datové centrum vratane
komunikacnej a technologickej infradtruktury - vramci aktivity prebiehala Standardna
prevadzka datového centra, pricom doSlo k realizcii druhej fazy budovania datového centra
s prepojenym lokalit Bratislava - Zilina.

Aktivita 2.1 ,Aplikacny softvér a datovy obsah” — sa nachadza vo faze realizacie verejnych
obstaravani resp. dodavky vysUtazenych pondk. Software pre kvantitativne a kvalitativne
vypoCty v oblasti matematiky, Statistiky, modelovania a ekonometrie a dalSich oblasti VaV bol
nainStalovany a spristupneny vedeckej komunite.

Aktivita 3.1. ,Vybudovanie digitalizatného pracoviska na CVTl SR* — prebieha ostra
prevadzka digitalizatného pracoviska.

Finanéné realizacia /
Cerpanie v EUR

kumulativne od zaciatku 10744 266,20
programového obdobia:

. . - Viychodiskova | Cielova Dosiahnuta
Plnenie ukazovatelov Nazov a merna jednotka hodnota hodnota hodnota
kumulativne od zaciatku
programového obdobia: | Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 0 5 5

Zdroj: RO

Hodnotenie implementdcie ndrodného projektu — Vrdmci implementacie projektu doslo
Kk ostrej prevadzke datového centra, ktoré poskytuje mohutni datovi kapacitu, potrebny
vypoctovy vykon abezpecnu prevadzku a archivaciu redlneho datového obsahu. Projekt
pokracuje obstaravanim potrebného aplika¢ného programového vybavenia a rovnako prebieha
ostra prevadzka digitalizacného pracoviska, v rdmci ktorej prebiecha uspesné digitalizovanie
zdrojov VaV.

Udrzatel'nost’ projektu bude zabezpefovana prijimatelom s dorazom na efektivnu spolupracu
s vedeckou komunitou. Udrzatelnost a kvalita uzitkov bude po skonéeni projektu
zabezpecend vlastnymi 'udskymi zdrojmi ale aj cez gesciu integratora dodavky HW a SW
prvkov pre Datové centrum. V tomto smere sa pocita aj s podporou zo strany dodavatelov
aplikacného programového vybavenia s tym, Ze tieto ndleZitosti budli oSetrené v
obchodnych zmluvich s vitazmi verejného obstarania. Mimo toho, Ze sa pocita aj s
intenzivnou spolupracou so samotnymi odberate'mi sluZieb, teda vedeckymi a vyskumno —
vyvojovymi pracoviskami. Napriek tomu, ze ndklady planované v ramci projektu umoznia
rozbeh vSetkych aplikécii a Ciastocne aj ich dlhodobu prevadzku je nutné podotknut’ Ze pre
zaistenie kontinuity a najmé pre udrzanie kvality poskytovanych uzitkov je potrebné pocitat’
aj s neprojektovymi finanénymi prostriedkami — ktoré budt ¢erpané z rozpoctu predkladatel’a
projektu.

Socioekonomické dopady aktivit — projekt umozni koncentrovat’ vysokokvalifikované
pracovné sily a poskytovat tak sluzby s pridanou hodnotou, ktoré nie je mozne zabezpecit’ na
malych decentralizovanych pracoviskach. Dalej projekt umozni efektivnu prevadzku
a z celospolocenského pohl'adu vyrazné zniZenie nadkladov na pracovnu silu, zdroje, energie
oproti nakladom na zabezpeCenie prevadzky distribuovanych vypoctovych a datovych
systémov.

UZAVRETA VYZVA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1,,Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné pocitanie*

Tabul'ka 53 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2013

m;g‘_’ EE Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné poéitanie / 26230120002
Opatrenie 3.1 - Obnova a budovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji
Prijimatel: Vypoctové stredisko SAV
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Rozpocet v EUR: 12 684 250,00

Obdobie realizacie 15.1.2010 — 31.12.2014

projektu:
g{}‘;ﬁggf{;‘;regionélnej Dihodoby zamer Stéine] vedne] a technicke] poliky do roku 2015, Kory bol schvaleny
politky: uznesenim vi&dy SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007
Ciel projektu: Vybudovat pocitaCovu infradtruktiru, ktord umozni realizaciu vysokovykonnych vypoctov pre
vedu, vyskum, vyvoj a akademicku sféru na eurdpskej Urovni
Realizované aktivity: V rédmci aktivity 1.1. prebieha verejné obstaravanie na rekonstrukciu presnej klimatizacie saly
VS SAV.
V aktivite 2.1. prebiehali konfiguraéné prace s cielom optimalizovat procesy na infraStrukture
superpocitacov.
V aktivite 2.2. sa spustila anadalej prebieha skiSobna prevadzka infrastruktury gridov
s hlavnym zameranim na otestovanie aplikacného programového vybavenia, ktorého obstaranie
sa realizuje.
V aktivitach 2.3. a 2.4. RozSirenie vybudovanej infrastruktiry na baze superpocitacov a gridov
sa realizuju procesy suvisiace so Specifikaciu predmetu zakazky.
V aktivite 2.5. Aplikaény softvér pre vedecko-technické sa spracovavaji podklady pre vybrané
softvérové produkty s definovanym potrebnym poctom licencii, ktoré sa pouZiji v procese
verejného obstaravania
Finan¢na
realizacia/Cerpanie
v EUR kumulativne gd 8 313 867,72
zaCiatku programového
obdobia:
Plnenie ukazovatelov NAzov @ mermd iednotka Viychodiskova | Cielova | Dosiahnuta
kumulativne od zaciatku J hodnota hodnota hodnota
programového obdobia: Pocet prac publikovanych v nerecenzovanych
. o 0 1 0
vedeckych periodikach
Pocet vybudovanych gridovych pocitacovych 0 9 9
fariem
Pocet vybudovanych superpocitacov 0 1 1
Zdroj: RO
Poznamka:

* Podla definicie ndrodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementécie narodného projektu — v rdmci projektu doSlo k UspeSnému
spusteniu superpocitacovej infrastruktury a gridovych fariem v rdmci ktorych prebiehaju
rozne vedecké ulohy s poziadavkou na vysoky vypoctovy vykon. V druhej faze projektu sa
pripravuje modernizacia zakupeného hardwaru reflektujlic poZiadavky samotnych uzivatel'ov.

Udrzatel'nost’ projektu bude zabezpe€ovana prijimatelom - Vznik vysokoSpecializovaného
distribuovaného kolektivu hlavného partnera a partnerov projektu so $pickovymi znalostami
technologie superpocitacov a gridovych technoloégii, ich programovania, prevadzky,
spristupilovania ~ vypo¢tovych  sluzieb bude znamenat rozvoj  distribuovaného
vysokovykonného pocitania na Slovensku, o prinesie novu kvalitu do realizacie vedecko-
technickych vypoc€tov na Slovensku. S tym je spojeny aj vyvoj novych algoritmov a
paralelnych metod vypoctu. Vysokovykonné pocitanie bude mat’ v Bratislavskom kraji 3 nové
pracoviskd — regiondlne centra a to: dve gridové, v STU a UI SAV a jedno superpocitacové vo
VS SAV. V nich vzniknu pracoviska odbornych garantov pre vedeckotechnické vypocty
podla Specializacii univerzity, fakalt alebo vyskumnych organizécii, v ktorych budu
regiondlne centra sidlit. Od zaciatku platnosti narodného projektu SIVVP sa zacne rozvijat
spoluprdca partnerskych organizacii nad vybudovanou Slovenskou infrastrukirou pre
vysokovykonné pocitanie, profilovat vo svojich vnutornych vztahoch, aj vo vztahoch k
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svojmu okoliu, medzinarodnym Struktiram a pripravovat pre bezproblémovi
institucionalizaciu s rozpo¢tovanou podporou Statu.

Socioekonomické dopady aktivit — Nové technologie superrychlych pocitaov umoznia vo
vSetkych oblastiach vedecko-technickych vypocétov a pocitaového modelovania postupny
prechod od Casto obtiaznych priblizeni k vysledkom na osobnych pocitacoch k realnym,
zlozitym vypoctovym systémom az po presné modelovanie skimanych systémov. To
pochopitel'ne vedie i k relevantnym dopadom na zrychlenie vyvoja novych spracovatel'skych
technologii a k inovacidm materidlov, o ma spétny pozitivny dopad na rozvoj vyrobnych i
vyskumnych organizacii v konkurenénom prostredi EU.  Vybudovanie  superpogitadového
centra pomodze pri uplatneni slovenskej vedeckej komunity v ndroénom a vysoko
konkuren¢nom prostredi aplikovaného vyskumu pre popredné svetové komercné subjekty
a s tym suvisiacim ekonomickym dopadom pre slovensku vedecku aj komerénu sféru.

Plnenie meratel’nych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnd os 3 k 31. 12. 2013 uvadza tabulka
»PInenie ukazovatel'ov na urovni prioritnych osi“ v prilohe 1c. Prioritni os 3 implementoval
iba RO. Z dvoch implementovanych narodnych projektov na tirovni PO vykazovali plnenie
dva ukazovatele: ,,Pocet institucii VaV, ktoré boli technicky zhodnotené* hodnotou 2 (28,6 %
plnenie cielovej hodnoty v OP pre PO 3). Ide o prijimatel'ov Centrum vedecko-technickych
informacii SR (t4 1std inStitucia je prijimatelom 1 v PO 2, 3, 4, preto sa za cely OP uvadza iba
1 krat), Vypoctoveé stredisko SAV (t4 ista institicia je prijimatelom i v PO 3, preto sa za cely
OP uvadza iba 1 krat). Tymi istymi hodnotami je naplneny aj ukazovatel’ ,,Pocet projektov
vyskumu a vyvoja“. Ukazovatel' ,,Pocet publikacii v odbornych casopisoch® nebol realne
plneny (na zadklade hodndt z priebeZznych monitorovacich sprav projektu), pricom suhrnna
cielovd hodnota stanovena prijimateI'mi v zazmluvnenych projektoch bola 2 (t. j. 12,5 %
z cielovej hodnoty PO). Hodnota ¢iastkového projektového ukazovatela ,,Pocet publikacii v
karentovanych casopisoch® a ,,Pocet publikacii v nekarentovanych casopisoch* je nulova,
kedZe dany ukazovatel' nebol prijimateI'mi vybrany. Core ukazovatel' ,,Pocet vytvorenych
pracovnych miest pre vyskumnikov* taktiez nebol prijimateI'mi NP vybrany “, vykazuje
nulovi hodnotu aciel’ stanoveny za tito PO nebude naplneny, kedze nie je planované
vyhlasit’ vyzvy v PO 3.

Cielové hodnoty ukazovatel'ov stanovené prijimateI'mi na zéklade uzatvorenych zmluv na
urovni PO 1 k 31. 12. 2013 uvadza a blizSie komentuje priloha 12.

V danej PO nebol Ziaden projekt riadne ukonceny, preto nie je mozné vykazat plnenie
ukazovatel'ov z ukon¢enych projektov.

Za narodné projekty vykazuji 100 % plnenie cielovej hodnoty stanovenej prijimatelmi
nasledovné projektové ukazovatele, ktoré sa ale na uroven PO sa nenaratavaji:
»Pocet zavedenych elektronickych sluZieb* -5;
,»Pocet vybudovanych gridovych pocitacovych fariem* - 2;
- ,Pocet vyvbudovanych superpocitacov* -1.
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3.3.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 54 Cerpanie prostriedkov PO 3 k 31. 12. 2013

Zavazok Cerpanie prostriedkov v roku 2013 | Cerpanie prostriedkov kumulativne
2007-2013 (EU zdroje) v EUR (EU zdroje) v EUR
za EU zdroje Celkom % zo zavazku Celkom % zo zavazku
VEUR 2007 - 2013 2007 - 2013
Prioritna os 3 21666 410,00 4774 972,35 22,04 16 199 413,68 74,77
Opatrenie 3.1 21666 410,00 4774 972,35 22,04 16 199 413,68 74,77

Zdroj: CO

Poznamka: Vyska cerpanych prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvalené ziadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepocitané prislusnym mesacnym kurzom ECB. Na prepocet
vydavkov realizovanych este v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouZil konverzny kurz. Vyska
¢erpania je upravena o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpocitané vo vykaze vydavkov pre EK k 31. 12. 2013.

K 31. 12. 2013 dosiahla troven realneho Cerpania prostriedkov v ramci prioritnej osi 3
celkovo 16 199 413,68 EUR (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 74,77 % zo zavézku tejto
prioritnej osi na roky 2007-2013. Uroveii Gerpania finanénych prostriedkov moZeme
povazovat’ za primerant s oh'adom na objem zazmluvnenych prostriedkov vo vyske 101,45
% z alokacie ako aj dobu realizacie samotnych projektov.

Uvedeny objem kontrahovania predstavuji 2 zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku (narodné projekty), ktorych aktivity sa zacali realizovat v roku 2009 a 2010.
Priemerna trovenl Cerpania tychto projektov (pomer opravnene vycerpanych financénych
prostriedkov vo vztahu k CO kobjemu nakontrahovanych prostriedkov) k 31.12.2013
dosiahla 73,70 %, ¢o predstavuje najvyssiu Groven Cerpania kontrahovanej sumy zo vSetkych
prioritnych osi a vzhladom na zacCiatok a dobu realizdcie vysSie uvedenych néarodnych
projektov je to mozné hodnotit’ ako pozitivny vysledok.

3.3.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

RO vroku 2013 neeviduje Ziadny zavazny problém, ktory by sa vztahoval vyhradne len
k tejto prioritnej osi, komplexny popis problémov za cely OP je v kapitole 2.3 tejto VS.

Tabul'ka 55 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy v PO 3

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj: RO

Kvalitativna analyza dosiahnutych vysledkov na urovni PO 3

Ciel' opatrenia 3.1 - vytvarat kvalitni vyskumni a vyvojova infraStruktaru, ktord je
nevyhnutnym predpokladom rastu objemu a kvality vyskumnych a vyvojovych aktivit v SR,
sa napiial najmé ostrou prevadzkou Datového centra pre vyskum a vyvoj (DC VaV), ktorého
realizacia je vykonnostne a kapacitne jednym z najvacSich rieSeni vramci Slovenska a
vzhl'adom na pouzité technologie sa toto pracovisko riadne zaclenilo do systému eurdpskych
IKT Struktar na podporu vedy. Disponibilita vykonnej infraStruktary DC (vel'ké ulozné
a vypoctové kapacity) a Specializovaného programového vybavenia napomahaji slovenskym
vedeckym pracovnikom pri dosahovani Spickovych vysledkov, ktoré by bez takejto podporne;j
infrastruktiry nebolo mozné dosiahnut’. Poskytuje Sirokej vedeckej komunite (viac ako 23 tis.
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0s0b) moznosti vyuzitia komplexného programového vybavenia MATLAB pre vedecko-
technické vypocty, modelovanie, programovanie, simuldcie, paralelné vypocty, vypoctovu
biologiu, analyzu a prezentaciu dat. Moduly MATLABu umoziuji komplexnejSiu a
rychlejSiu  podporu vedecko-technickych vypoctov, modelovania a simuldcii na
vysokovykonnej IKT infrastruktare. V sucasnosti je v DC VaV umiestnené vd’aka projektu
mnozstvo aplikacného programového vybavenia (APV) - Specializované vedecké aplikacie a
softvéry obstarané v ramci projektu, a to najma z oblasti bioinformatika, bioldgia, matematika
a Statistika, vedecko-technické vypocty, modelovanie a programovanie, kvantovo-chemické
simulacie a pod. APV vyuzivaju najmid vedecki pracovnici SAV, Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave a KoSiciach, Univerzity Komenského, Ekonomickej univerzity,
Zilinskej univerzity, Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre,
ale aj d’alsich vedeckych institucii na Slovensku.

V ostrom rezime prebichala aj prevaddzka Digitalizaéného pracoviska (umiestnené
v priestoroch CVTI SR v Bratislave) - digitalizacia vSetkych typov zviazanych a volnych
dokumentov s moznostou elektronického vyhladavania, ich editovania a archivovania
pomocou vysoko efektivnych softvérov. Digitalizaéné pracovisko umoznuje zdigitalizovat
vedecky obsah vybranym vyskumno-vyvojovym organizaciam na Slovensku.

Uspesné narodné projekty prijimatela CVTI st podrobnejsie popisané v prilohe 15.

Prijimatel’ - Vypoctové stredisko SAV uspeSne spustil prevadzku dvoch gridovych fariem
(v STU a UI SAV) a jedného superpocitaca vo VS SAV. Budu pristupné cez siet SANET na
vSetkych vysokych Skolach a vedecko-vyskumnych institacidch na Slovensku a v kone¢nom
dosledku pomdzu slovenskej vedeckej komunite v naro¢nom a vysoko konkurenc¢nom
prostredi  aplikovaného  vyskumu v celosvetovom meradle vdaka umoZneniu
vysokovykonnych vypoctov. DoterajSie uspesné aktivity slovenského vedeckého potencialu
dostanu takto v medzinarodnom kontexte silny impulz na podporu, spolupracu a napokon aj
zviditelnenie domaécich vyskumno-vyvojovych trendov s omnoho va¢§im priestorom na
prirodzenl cezhrani¢nu integraciu.

Vicsina ukazovatelov PO 3 vykazuje nulovi hodnotu, pretoze nebola prijimatelmi NP
vybrana. MoZzno konStatovat’, Ze ciel'ové hodnoty tychto ukazovatel'ov stanovené v OP pre PO
3 nebudu splnené¢, ked’Ze nie je planované vyhlésit’ d’alSie vyzvy v ramci tejto PO. Splnené
budu iba ciele projektovych ukazovatelov, ktoré boli v rdmci NP zazmluvnené, ale na vyssie
urovne sa nenaratavaju.

3.4 Prioritna os 4 — Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom
Kraji

3.4.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os 4 je zamerand na zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja s cielom

zvySovania konkurencieschopnosti ekonomiky, zniZovania regionalnych disparit, vzniku

novych inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov a tvorbe novych pracovnych
miest v Bratislavskom kraji. Ciel tejto prioritnej osi je realizovany v ramci opatreni:

- 4.1 ,Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja
regionu v Bratislavskom kraji®, ktorého cielom je vytvaranie a podpora excelentnych
pracovisk vyskumu, ktoré st priamo zapojené do vzdelavacieho procesu, alebo st
zameran¢ na oblasti so strategickym vyznamom pre dal§i rozvoj hospodarstva
a spolocnosti.
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4.2 ,,Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
v Bratislavskom kraji*, ktorého cielom je podpora inovativnej kultary vo vyskumnych
organizaciach a podpora vyskumu orientovaného na realne vyuzitie jeho vysledkov
Vv ndrodnom hospodarstve a zaroven vytvaranie a podpora prenosu novoziskanych
poznatkov a technologii do praxe.

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 56 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2013

Opatreni Tvo Wzv Datum vyhlasenia Datum uzavierky Alokacia FP na vyzvu (NFP)
e ypvyzvy vyzvy prijimania ZONFP v EUR

Pisomné vyzvanie na NP /

4.2 OPVaV/KIRKZ/NP/2013-1 10.01.2013 15.04. 2013 3642 469,99
Priebezna vyzva na DOP /

4.2 OPVaV-2013/4.2/09-RO 09. 07.2013 30.11. 2013 65 000 000,00
¢asovo ohraniCena na

4.1 DOP / OPVaV- 28.08.2013 31.12.2013 20 000 000,00
2013/4.1/04-SORO
Pisomné vyzvanie na NP /

4.2 OPVaV/KIRKZINP/2013-2 09. 12. 2013 10. 03. 2014 10 000 000,00

Spolu za prioritu 98 642 469,99
Zdroj: RO

Poznamka: 4.2 - Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji

V sledovanom obdobi RO vyhlasil pre opatrenie 4.2:

jedno pisomné vyzvanie pre narodny projekt — OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 s nazvom
»PopVaT — Popularizacia vedy a techniky na Slovensku* pre prijimatela CVTI
s celkovou finan¢nou alokaciou NFP v sume 15 mil. EUR zrkadlovo pre opatrenia 2.2/4.2
(v tom ciel’ K aj RKZ), z toho pre ciel RKZ v sume 3 642 469,99 EUR;

jednu priebezni vyzvu na dopytovo orientované projekty - OPVaV-2013/4.2/09-RO
Snazvom ,Vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych
centier %s celkovou finan¢nou alokaciou NFP v sume 65 mil. EUR;

jedno pisomné vyzvanie pre narodny projekt — OPVaV/K/RKZ/NP/2013-2 s nazvom
,Podpora zriadenia a rozvoja Narodného podnikatel’ského centra na Slovensku — I.
etapa““ *° pre prijimatela CVTI a partnera Narodnid agentira pre rozvoj malého a
stredného podnikania s celkovou finan¢nou alokaciou NFP v sume 10 mil. EUR;

V sledovanom obdobi SORO vyhlasil pre opatrenie 4.1 jednu casovo ohrani¢enu vyzvu na
DOP - OPVaVv-2013/4.1/04-SORO snazvom ,Podpora centier excelentnosti
nadnarodného vyznamu a medzinarodnej spoluprace v oblasti vyskumu (schéma Statnej
pomoci)“*°s celkovou finanénou alokaciou NFP v sume 20 mil. EUR.

27 . . . .
http://www.minedu.sk/pisomne-vyzvanie-—narodny-projekt-c-opvavkrkznp2013-1/

8 http://www.minedu.sk/10179-sk/priebezna-vyzva-,.vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier*-—opatrenie-

42/

29

http://www.minedu.sk/pisomne-vyzvanie-—narodny-projekt-c-opvavrkznp2013-2/opvavkrkznp2013-1/

% http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/opvav-20134104-soro/
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http://www.minedu.sk/pisomne-vyzvanie-–-narodny-projekt-c-opvavkrkznp2013-1/
http://www.minedu.sk/10179-sk/priebezna-vyzva-
http://www.minedu.sk/10179-sk/priebezna-vyzva-
http://www.minedu.sk/pisomne-vyzvanie-–-narodny-projekt-c-opvavkrkznp2013-1/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/opvav-20134104-soro/

Tabul'ka 57 Sledovanie pokroku v implementacii PO 4 k 31. 12. 2013

_ F_’_oégt Po?éet' Poget zazmluvnenych Poéet' riagne Pocet mivmo!'iadne
Opatrenie prijatych schvalenych . ukonéenych ukonéenych
7oNFP ZoNFP 2T projektov projektov
4.1/01 33 17 17 14 0
4.1/02 17 13 13 3 0
4.1/03 33 5 5 0 0
4.1/04 14 2 N/A N/A N/A
spolu 4.1
SORO o7 37 35 17 0
4.2/2008-1 1 1 1 0 0
4.2/2009-1J 1 1 1 0 0
4.2/2010-1 1 1 1 0 0
2012/4.2/08-
RO 2 2 2 0 0
4.2/2012-1 1 1 1 0 0
4.2/2013-1 1 1 1 0 0
2013/4.2/09-
RO 6 2 2 0 0
4.2/2013-2 N/A N/A N/A N/A N/A
spolu 4.2 RO 13 9 9 0 0
4.2/01 34* 23 23 19 0
4.2/02 4 3 3 0 0
4.2/03 22* 14 12* 2 1
4.2/04 73 16 16 1 0
4.2/05 37 10 7 0 3
4.2/06 6 3 3 0 0
4.2/07 51* 9 9 0 0
spolu 4.2
SORO 227 78 73 22 4
spolu 4.2 240 87 82 22 4
Celkom 337 124 117 39 4
Zdroj: RO
Poznamky:
4.1 - Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regiénu v Bratislavskom kraji

4.2 - Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji
Pocet zazmluvnenych projektov - predstavuje pocet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukoncéené
projekty.

*. Podrobnejsie informécie o dovodoch stiahnutia ZoNFP Ziadatelom

1)
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Ziadatel, Slovenska technicka univerzita v Bratislave, diia 20. 07. 2009 stiahol svoju ZoNFP s kddom NFP26240220031
(z vyzvy 4.2/01) z dévodu kratenia vydavkov na persondl. Podla Ziadatela by tymto kratenim bola realizacia projektu
nemozna.

Ziadate!, Millenium 000, spol. s r.o. Bratislava, listom zo diia 16. 03. 2010 oznamil, Ze po zniZeni intenzity pomoci sa

rozhodol v projekte s kodom NFP26240220051 (z vyzvy 4.2/03) nepokraCovat. Agentira na zaklade uvedeného
rozhodla o zastaveni konania o ZONFP.

Ziadate!l Biont a. s. Bratislava, listom zo diia 05. 02. 2010 oznamil stiahnutie ZONFP s kédom NFP26240220064
(z vyzvy 4.2/03) v dbsledku znizenia intenzity pomoci, ¢im sa realizacia projektu stala pre spolo¢nost netinosna.
Ziadate! DIAMS, s.r.0., poziadal o vyradenie svojej Ziadosti o NFP s kédom NFP26240220196 (z vyzvy 4.2/07)
z procesu schvalovania, nakofko nebol schopny dokladovat potrebné nalezitosti k ZONFP, okrem inych aj disponovanie
finanénymi prostriedkami na spolufinancovanie opravnenych vydavkov. Diia 04. 10. 2011 bola ziadost Ziadatefom
stiahnuta.




*k

- PodrobnejSie informdacie o dovodoch nezazmluvnenia projektov odporucenych na

schvalenie

1)

Uspesny Ziadate! DATALAN a. s. Bratislava, ktory dostal Rozhodnutie o schvaleni ZONFP, nereagoval na Vjzvu na
doplnenie néleZitosti potrebnych k zmluve o poskytnuti NFP ani v predizenom termine, o ktory sém poziadal. Na
zaklade uvedeného agentira odmietla navrh na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP a projekt s kddom ziadosti
NFP26240220041 ukondila.

Uspesny Ziadatel Gratex International, a.s. Bratislava, ktory dostal Rozhodnutie o schvéaleni ZoNFP listom zo diia 14.
05. 2010 vratil navrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnuti NFP z dbvodu, Ze nebol ochotny akceptovat VSeobecné
zmluvné podmienky zmluvy o poskytnuti NFP. ASFEU na z&klade uvedeného listom zo diia 09. 06. 2010 Ziadatelovi
oznamila, Ze projekt s kodom NFP26240220054 ukongila. Ziadatel Gratex International, a.s. Bratislava sa listom zo dfia
17. 09. 2010 obratil na ministra Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu so Ziadostou o pracovné stretnutie. Ministerstvo
Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Ziadosti vyhovelo a na zéklade pracovného stretnutia so zastupcami spolo¢nosti
Gratex International, a.s. Bratislava vydalo dfia 29. 11. 2010 pre ASFEU pokyn k dalSiemu postupu pri realizacii
projektu ,Vyskum metdd ziskavania, analyzy a personalizovaného poskytovania informacii a znalosti“. Zmluva
o poskytnuti NFP so spolo¢nostou Gratex International, a.s. Bratislava bola uzavreta a diia 16. 02. 2011 nadobudla
cinnost. Zmluva o poskytnuti NFP ma kéd ITMS 26240220039.

Agentura listom zo dfia 14. 03. 2012 zaslala Rozhodnutie o neschvaleni ZoNFP Ziadatelovi IBM International Services
Centre, s.r.0. 50 sidlom v Bratislave, kod ZoNFP NFP26240220222 (z vyzvy 4.2/07), z dévodu, Ze diia 17. 02. 2012 mu
bola dorugena Ziadost o doplnenie dokumentov preukazuijticich spinenie podmienok poskytnutia pomoci, na zaklade
ktorej mal dorugit do 10 kalendarnych dni od jej doruéenia pozadované naleZitosti. Ziadatel ku diiu 14. 03. 2012
nedodrzal lehotu a pozadované dokumenty nedoloZil. Suma odporudena vyberovou komisiou na schvélenie v ZoNFP
bola 1973 012,17 EUR

ASFEU listom zo diia 14. 05. 2012 zaslala Rozhodnutie o neschvaleni ZoNFP Ziadatelovi Medirex, a.s. so sidiom v
Pezinku, kod ZONFP NFP26240220183 (z vyzvy 4.2/07), z dévodu, Ze diia 23. 12. 2011 mu bola dorugena Ziadost na
predlozenie dokumentov preukazujucich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, na zaklade ktorej mal do 40
kalendarnych dni dorucit poZadované dokumenty. Dokumenty Ziadatel predloZil dia 06. 02. 2012, &o vSak bolo 5 dni po
uplynuti stanovenej lehoty. Suma odporuc¢ena vyberovou komisiou na schvélenie v Ziadosti o NFP bola 1 958 446,95
EUR.

Tabulka 58 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO 4 k 31. 12. 2013 (v EUR)

» Vyska Vyska Vyska | \wskariagne | VYSKa
. Alokacia - 2 A zazmluvnenych S mimoriadne
Opatrenie s & Ziadaného schvaleného . ukonéenych L
za zdroj EU+SR prispevku (NFP) | prispevku (NFP) prostriedkov projektov * ukonéenych
(NFP) projektov

4.1/01 N/A 39660039,80| 2178739244 | 21634550,69| 1534134473 0
4.1/02 N/A 44 44195582 | 33854 164,91 3364213556 | 7654 623,62 0
4.1/03 N/A 110547 345,85| 17020068,24 | 17 008 392,88 0 0
4.1/04 N/A 51167 814,22 7980 436,77 N/A N/A N/A
spolu 4.1 74 344 947,00 | 245817155,69| 80642062,36 | 72285079,13 | 22995 968,35 0
4.2/2008-1 N/A 9 888 268,10 9854 932,75 9854 932,75 0 0
4.2/2009-1J N/A 5 882 353,00 5 882 353,00 5 882 353,00 0 0
4.2/2010-1 N/A 3 567 255,00 3432 600,38 3432600,38 0 0
201214.2005- NIA 79998840,98| 79720787,40| 79729787,40 0 0
4.2/2012-1 N/A 4092 004,67 4092 004,67 4092 004,67 0 0
4.2/2013-1 N/A 3640 416,37 3630 160,37 3630 160,37 0 0

gg 3/4.2109- N/A 123 448 942,02 64 419 115,45 64 419 115,45 0 0
4.2/2013-2 N/A 79998 840,98 0,00 0,00 0 0
sholu 4.2 N/A 230518 080,14 171040 954,02 | 171040 954,02 0 0
4.2/01 N/A 15237 620,46 9758 218,62 974677486 | 717374561 0
4.2/02 N/A 19867 373,07| 13879222,99| 13869 886,99 0 0
4.2/03 N/A 25707577,34| 16735796,84| 15395808,63| 2172737,17| 235550,67
4.2/04 N/A 63 531 808,11 14533 032,07 | 14531 509,79 817 388,55 0,00
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. Vyska Vyska Vyska = yeeyariadne | VSka
Opatrenie ACER Ziadaného schvaleného ) ukonéenych WILICICLL
za zdroj EU+SR prispevku (NFP) | prispevku (NFP) prostriedkov projektov * ukoncenych
(NFP) projektov
4.2/05 N/A 76 816 887,27 | 21418 804,28 15427 678,61 0 5688 237,59
4.2/06 N/A 37 207 793,41 19 373 760,72 19 303 800,06 0 0
4.2/07 N/A 89 660 817,61 15482 934,87 15482 934,87 0 0
;%04164'2 N/A 328 029 877,27 | 111181770,39 | 103758 393,81 | 10163 871,33 | 5923 788,26
spolu 4.2 271889 894,00 | 558 547 957,41 | 28222272441 | 274799 347,83 | 10163 871,33 | 5923 788,26
ggllzom 346 234 841,00 | 804 365113,10 | 362 864 786,77 | 347 084 426,96 | 33 159 839,68 | 5923 788,26
Zdroj: RO
Poznamky:
4.1 - Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regiénu v Bratislavskom kraji

4.2 -

Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji

* - Objem &erpanych prostriedkov NFP

Alokacia za zdroj EU+SR - st zahrnuté aj verejné viastné zdroje

Vyska ziadaného, schvaleného prispevku a vyska zazmluvnenych prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepocitand na EUR
konverznym kurzom 30,126.

Podrobnejsie informécie o mimoriadne ukoncenych projektoch:

1)
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Dna 16. 02. 2011 bol agentare doruéeny a zaregistrovany list prijimatefa CORD BLOOD CENTER, s.r.o., Bratislava,
pod &islom A 10427/2011-PaV 01, ktorym oznamil, Ze odstupuje od zmluvy ¢. 04/2010/4.2/0OPVaV uzavretej v ramci
vyzvy s kédom OPVaV-2009/4.2/03-SORO, ktora upravovala realizaciu projektu s nazvom: ,Kvalitativne porovnanie
metodik redukcie objemu pri spracovani krvotvornych kmenovych buniek pre mozné lie€ebné vyuzitie*. Dévodom bola
velka administrativna naroénost na realizaciu projektu v pomere k schvélenej znizenej intenzite pomoci. Dohoda o
ukonceni zmluvného vztahu nadobudla U&innost diia 22. 03. 2011.

Dna 10. 07. 2012 bol agenture doruceny a zaregistrovany list prijimatela MicroStep — HDO s.r.0., Bratislava, pod €islom
A 26498/2012-PaV 01, ktorym oznamil, Ze odstupuje od zmluvy €. 059/2010/4.2/0PVaV, uzavretej diia 22. 12. 2010 v
ramci vyzvy s kodom OPVaV-2009/4.2/05-SORO, ktoré upravovala realizaciu projektu s ndzvom: ,Aplikovany vyskum v
oblasti optimalizacie a riadenia energetickych sustav v dobe smart grid* s ITMS kédom projektu 26240220069.
Dévodom boli objektivne pri€iny spdsobujlice nemoznost vecnej a Casovej realizicie projektu. Dohoda o ukonéeni
zmluvného vztahu nadobudla G&innost diia 19. 09. 2012. COV projektu boli 1 632 189,24 EUR, z &oho zdroj EU bol 1
110 674,06 EUR a SR bol 179 494,61 EUR.

D#ia 24. 10. 2012 bol agentire dorugeny a zaregistrovany list prijimatela BEZ TRANSFORMATORY, a. s., Bratislava,
pod Cislom A 39701/2012- PaV 01, ktorym oznamil, Ze sa rozhodli v projekte nepokraCovat a zrusili jeho dalSiu
realizaciu. Zmluva €.065/2010/4.2/0OPVaV bola uzavreta diia 16. 12. 2010 v rdmci vyzvy s kédom OPVaV-2009/4.2/05-
SORO a upravovala realizaciu projektu s ndzvom ,Transformétory pre energetické celky na baze obnovitelnych zdrojov
energie“. Ciefom projektu bol vyvoj prototypu transformatora pre ,zelenl energiu“ hlavne pre veterné elektrarne.
Dohoda o ukon&eni zmluvného vztahu nadobudla Uginnost diia 22. 11. 2012. COV projektu boli 2 133 000,00 EUR,
NFP bol 1 686 450,00 EUR, z &oho zdroj EU bol 1 475 982,50 EUR a SR bol 210 467,50 EUR. Ako ddvod uviedli, Ze
realizacia projektu sa vzhlfadom na zlozitost verejnych obstaravani v Case neimerne postva a projekt uz nie je mozné v
zostavajicom Case kvalitne vykonat. Okrem toho sa znane zvySil podiel vlastnych zdrojov na projekt, o nie je
alokované rozpocte projektu.

Dna 13. 06. 2013 bol agentdre doruéeny a zaregistrovany list prijimatela Alpha medical patolégia, s.r.0., Martin, pod
Cislom A 22232/2013-PaV 01, ktorym predloZil ndvrh na mimoriadne ukonenie Zmluvy o poskytnuti NFP &.
067/2010/4.2/0PVaV uzavretej diia 29. 12. 2010 na sumu NFP 2 711 618,92 € v rdmci vyzvy s kédom OPVaV-
2009/4.2/05-SORO, ktora upravovala realizaciu projektu s ndzvom ,Zavedenie molekulérnej mediciny do diagnostiky,
lieCby a prevencie zavaznych civilizatnych ochoreni®. Dévodom predlozeného névrhu boli komplikacie pri zahajeni
implementacie projektu a odstupenie jedného z dvoch partnerov od Zmluvy o partnerstve, a tym aj stratou moznosti
napinit zmluvné ukazovatele vysledku a dopadu realizacie projektu. Dohoda o ukonceni zmluvného vztahu nadobudla
acinnost dria 04. 07. 2013.




RO v ramci opatrenia 4.2 implementoval 4 narodné projekty s ndzvom:

- ,Nérodny informac¢ny systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku“ - stav
implementacie podrobnejsie popisany v &asti PRIAME ZADANIE PRE NARODNY
PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 v ramci opatrenia 4.2

- ,,Narodna infrastruktura pre podporu transferu technolédgii na Slovensku — NITT SK* -
stav implementacie podrobnejsie popisany v ¢asti PRIAME ZADANIE PRE NARODNY
PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 v ramci opatrenia 4.2

- ,Narodny informacny systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku — pristup k
elektronickym informa¢nym zdrojom II (NISPEZ II)* - stav implementacie podrobnejSie
popisany v &asti PISOMNE VYZVANIE PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1 v ramci opatrenia 4.2

- ,PopVaT - Popularizicia vedy a techniky na Slovensku“ - stav implementacie
podrobnejsie popisany v ¢asti PISOMNE VYZVANIE PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 v ramci opatrenia 4.2

Dalej RO implementoval aj 4 dopytovo-orientované projekty na vybudovanie univerzitnych
vedeckych parkov a vyskumnych centier (3 UVP a1 VC), ktorych prijimatel'mi su SAV
a univerzity. Jednotlivé projekty na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a
vyskumnych centier implementované v ramci priebeznych vyziev OPVaV-2012/4.2/08-RO
31 a OPVaV-2013/4.2/09-RO * st popisané v ramci opatrenia 4.2 v prilohe 14a.

RO sa podielal na priprave realizacie iniciativy JEREMIE (podrobnejsie v Casti PISOMNE
VYZVANIE - INICIATIVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 v ramci opatrenia 4.2.

SORO k 31. 12. 2013:

— vramci opatrenia 4.1 bolo celkovo prijatych 97 ZoNFP z nich bolo 35 zazmluvnenych,
z ktorych bolo riadne ukoncéenych 17 projektov (z toho 6 v sledovanom obdobi);

— Vv ramci opatrenia 2.2 bolo celkovo prijatych 227 ZoNFP z nich bolo 73 zazmluvnenych
z ktorych bolo riadne ukoncenych 22 projektov (z toho 8 v sledovanom obdobi), od
zmluvy odstupili Styria prijimatelia (z toho 1 v sledovanom obdobi).

Opatrenie 4.1

Blizsie informacie o vyzvach na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-2008/4.1/01-
SORO, OPVaV-2009/4.1/02-SORO, OPVaV-2009/4.1/03-SORO, OPVaV-2013/4.1/04-
SORO st popisané v ramci opatrenia 4.1 v prilohe 14.

Opatrenie 4.2

PRIAME ZADANIE PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 ,,Narodny informaé¢ny systém podpory vyskumu a vyvoja na
Slovensku

1 . ! . L
3 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20124208-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-

vgskumnych—centier/

3 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20134209-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-
vyskumnych-centier/
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Tabul'ka 59 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2013

Nazov projektu / kod Narodny informacny systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku - pristup k
ITMS: elektronickym informaénym zdrojom — RKZ / 26240220001

Opatrenie 4.2

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Rozpocet v EUR: 9854 932,75

Obdobie realizacie projektu: | 15. 12. 2008 — 30. 04. 2014

UEeEEe Dlhodoby z&mer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
z narodnej/regionalnej y ) ) ) POtk u » Kory y

uznesenim vlady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Viybudovat efektivny systém informacnej podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku na baze
elektronickych informaénych zdrojov

V rédmci aktivity 1.1. pokradovala v spristupfiovani vedeckych kolekcii, organizovani
informacnych seminaroch o moznostiach vyuZitia elektronickych informacnych zdrojoch
a Statistickom vyhodnocovani vyuZivani databaz.

V ramci aktivity 2.1.boli realizované aktualizacie systémov tvoriacich portal scientia.sk na
zaklade update-ov a service packov od dodavatela systémov (federativny vyhladavac
MetaLib, linkovaci systtm SFX v.4) vratane prisluSnych znalostnych databaz
a zabezpeCovanie bezporuchového fungovania portalu.

V aktivite 3.1. bola spustend ostra prevadzka portalového rieSenia pristupu ku slovenskym
EIZ pre VaV s oficialnym nazvom SciDAP.

V aktivite 4.1 doSlo k spusteniu ostrej prevadzky portalu IS SK CRIS.

politiky: *

Ciel projektu:

Realizované aktivity:

Financna
realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

Plnenie ukazovatelov , . Viychodiskov | Cielova | Dosiahnuta
kumulativne od zadiatku Nazova merna jednotka a hodnota hodnota | hodnota

8 468 852,90

programového obdobia: Pocet zavedenych elektronickych sluZieb 0 4 4

Zdroj: RO

Poznamka:
* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia trukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementéacie narodného projektu — nosnéa aktivita projektu 1.1. je naplnend
a pokracuje formou optimalizacie nastavenia portfolia poskytovanych vedeckych databaz. V
ramci ostatnych aktivit doSlo k spusteniu ostrej prevadzky portalovych rieSeni pre potreby
vedy a vyskumu na Slovensku.

Udrzatel'nost’ projektu sa rieSi uz pocas realizacie spdsobom , ze prijimatel’ bude iniciovat
aktivity smerujlice k tomu, aby vedenia univerzit a organizacii vyskumu a vyvoja vytvorili vo
svojich rozpoctoch rezervy a predpoklady na to, aby sa po ukonceni projektu neprerusila
kontinuita spristupiovanych vedeckych databaz.

Socioekonomické dopady aktivit - realizacia projektu znasobi a prehibi vedomosti a zrugnosti
pouzivatelov vedeckych databdz pre VaV, zlepsi ich orientdciu vo vedeckej literature,
prispeje K urychleniu transferu vedeckych poznatkov, ¢im v kone¢nom désledku vyznamnym
sposobom prispeje ku skvalitneniu a urychleniu vedeckovyskumnych procesov vo vsetkych
oblastiach.
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PISOMNE VYZVANIE - INICIATIVA JEREMIE OPVaV/RKZ/JEREMIE/2009-1

Tabulka 60 Stav implementacie iniciativy JEREMIE k 31. 12. 2013

Nazov projektu:

Uvodny grant - Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do
praxe (iniciativa JEREMIE)

4.2 Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom avyvojom do praxe

Ol v Bratislavskom kraji
Prijimatel’ Eurdpsky investicny fond

. . 5 882 353,00 EUR (z toho 5000 000,00 EUR za zdroje ERDF a 882 353,00 EUR za
Rozpocet v EUR:

zdroje SR)

Obdobie realizacie projekiu:

28. 10. 2009 - 31. 12. 2015

Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: *

Uznesenim vl&dy SR €. 951/2008 bol schvaleny ,N&vrh na vyber alternativy
implementacie holdingového fondu na zaklade rozpracovanych alternativ implementécie
iniciativy JEREMIE v SR v programovom obdobi 2007 — 2013 a navrh implementaénych
dokumentov Kk iniciative JEREMIE®, na zaklade ktorého bola vybrata alternativa
implementécie iniciativy JEREMIE v SR v programovom obdobi 2007 — 2013.

Ciel projektu:

Efektivna implementacia iniciativy JEREMIE v rdmci opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a
technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji

Realizované aktivity:

Dna 28. 10. 2009 bola podpisana zmluva o financovani medzi Ministerstvom $kolstva SR
a Eurdpskym investi€nym fondom a do konca roka 2009 bola prevedena Uvodna tranza na
tranzi¢ny ucet JEREMIE.

Pocas roka 2010 bol podpisany dodatok ¢. 1 k zmluve o financovani a tiez doslo k podpisu
zakladatel'skej dokumentécie holdingového fondu JEREMIE v SR.

V priebehu roka 2011 bola dokon¢ena pravna Struktira holdingového fondu. EIF splatil
vklad do zakladného imania SZRF. Investiénd rada schvélila Investiénu stratégiu pre
JEREMIE Slovensko, vratane 2 aktualizacii. Po schvaleni vyberovych kritérii na vyber
finanénych sprostredkovatelov jednotlivymi  monitorovacimi vybormi bola nasledne
vyhlasena vyzva pre FLPG apo jej uzavierke sa zaCal proces vyberu finanénych
sprostredkovatelov. Vzhladom na komplikacie bola schéma Statnej pomoci, ktora je
nevyhnutnd na vyhlasenie vyzvy na vyber finanCnych sprostredkovatelov pre finanéné
nastroje rizikového kapitalu (dalej len ,vyzva pre VC*) schvalend az koncom roka 2011.
Schvéalend schéma Statnej pomoci bola zverejnend 03.01.2012 anasledne bola
19. 01. 2012 vyhlasena vyzva pre VC s uzdvierkou 30. 03. 2012. Cielom vyzvy bol vyber
finanénych sprostredkovatelov, ktorych tlohou bude spravovanie fondu VC a poskytovanie
a strednym podnikom. Z celkového poétu 11 Ziadatelov bol Radou EIF schvaleny jeden
spravca fondu s ktorym EIF po schvaleni Investiénou radou zagal zmluvné negociacie.
V priebehu roka 2012 sa zastupcovia EIF obratili na RO s poZiadavkou o navySenie
investiénej tranze za VC z 1,5 mil. EUR na 2,5 mil. EUR a predizenie doby platnosti
schémy Statnej pomoci do 31.12.2015. Prebehlo viacero mailovych a telefonickych
konzultacii a nésledne pracovné stretnutie s MF SR dnia 06. 12. 2012 za ucasti zastupcov
RO aj EIF. Otazka navysenia investiénej tranze a predizenia schémy $tatnej pomoci ostala
v3ak nadalej otvorena pre potrebnl notifikaciu schémy Statnej pomoci, ktora by ale
iniciovala opatovné vyhlasenie vyzvy. Po ukon&eni zmluvnych negociacii s EIF zacal
vybrany spravca koncom augusta 2013 proces registracie fondov v Luxemburgu — k
31.12.2013 neboli fondy registrované. DAa 25.10.2013 EIF otvoril dodatoénd vyzvu na
vyber druhého sprévcu pre co-investment fond a po uzavreti vyzvy diia 8.11.2013 zacal
vyber spomedzi kandidatov — k 31.12.2013 vyber nebol ukonéeny.

Finan¢na realizécia/Cerpanie
v EUR kumulativne od
zaCiatku programového
obdobia:

5882 353,00

Plnenie ukazovatelov
kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

Nesleduju sa ukazovatele na Urovni projektu, ale ako prispevok k meraniu dosahovania

cieflov OPVaV budl na drovni OP a prioritnej osi sledované a vykazované pre OPVaV

nasledujlice ukazovatele:

e  Pocet vytvorenych pracovnych miest v oblasti vyskumu a vyvoja (odhad 100**)

e Pocet podporenych SME v oblasti vyskumu a vyvoja (odhad 50**)

e Pocet projektov venovanych problematike Zivotného prostredia v oblasti vyskumu a
vyvoja (odhad 5**)
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e Pocet projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatelstva v oblasti
vyskumu a vyvoja (odhad 5**)

Zdroj: RO

Poznamka:

* Podla definicie narodného projektu v Systéme riadenia Strukturainych fondov a Kohézneho fondu na programové

obdobie 2007 - 2013

**Uvedeny odhad je spolu za oba projekty JEREMIE, t. . za opatrenie 2.2 aj za opatrenie 4.2

PRIAME ZADANIE OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1

PRE NARODNY PROJEKT

»Narodna infrastruktira pre podporu transferu technologii na Slovensku — NITT SK*

Tabulka 61 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2013

z narodnej/regionalnej
politiky: *

Nazov projektu/ kod Narodna infrastruktira pre podporu transferu technoldgii na Slovensku — NITT SK
ITMS: 126240220043

Opatrenie 4.2

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Rozpocet v EUR: 3432 600,38

Obdobie realizacie 15.06. 2010 - 31. 12. 2014

projektu:

Vychodisko

Dlhodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvéleny
uznesenim vlady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Ciel projektu:

Vytvorenie a implementacia systému narodnej podpory transferu poznatkov nadobudnutych
vyskumno-vyvojovou €innostou do hospodarskej a spologenskej praxe

Realizované aktivity:

V ramci aktivity 1.1. Budovanie Centra transferu technoldgii, boli realizované expertné
podporné sluzby poskytované pracoviskam z akademického prostredia pri ochrane a
komercializacii DV v celkovom poéte 7 projektov podpory, ktoré reprezentuju jednotlivé
vystupy vedecko-vyskumnej Cinnosti. Boli uzatvorené dohody o spolupraci s viacerymi
vedeckymi institiciami a realizované hodnotenie potencialu vyskumnych pracovisk.

V ramci aktivity 2.1. bolo vytvorené pracovisko pre spravu a prevadzku integrovaného
systému pre spristupnenie zdrojov a kapacit IKT infrastruktar pre vyskum, vyvoj a transfer
technologii a pracuje sa na spusteny komplexného informacného systému pre Integrovany
systém sluZieb zastreSujuci poskytovanie sluZieb informaéno-komunikaénych technoldgii
akademickej obce.

V aktivite 3.1. bol implementovany nastroj na poskytovanie on-line poradenstva a konzultacii
a zabezpeCované dalSie propagacné aktivity.

Finan¢na

realizacia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

985 440,76
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Nézov a memé jednotka Viychodiskovd | Ciefova Dosiahnuté
hodnota hodnota hodnota
Pocet institucii zapojenych do vytvorenych 0 3 5
centier
Pocet programov pre mobilizaciu a tvorbu 0 1 0
potencialnych inovacii
Pocet realizovanych nastrojov na propagéaciu
vyskumu a vyvoja a popularizciu ich 0 5 4
Plnenie ukazovatelov vysledkov v SirSej verejnosti
kumulativne od zaciatku Pocet spristupnenych databaz knizniénych 0 1 1
programového obdobia: fondov
Pocet vytvorenych centier zabezpedujiceho
komplexn( podporu riadenia prav duSevného 0 1 1
vlastnictva v danej indtiticii
Pocet vytvorenych pracovnych miest na
zabezpecenie komplexnej podpory riadenia 0 3 2
prav duSevného vlastnictva v danej institlcii
Pocet zavedenych elektronickych sluZieb 0 1 0
PoCet zorganizovanych konferencii 0 3 2
Zdroj: RO
Poznamka:

* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie narodného projektu — v ramci aktivity 1.1. boli v priebehu roku
2013 poskytované sluzby vedeckym inStiticidm pri ochrane duSevného vlastnictva
a komercionalizacie vysledkov VaV. Rok poskytovania podpornych sluzieb mal za vysledok
podanie 27 prihlaSok predmetov priemyselného vlastnictva, z ktorych véac¢sina su patenty.

Udrzatel'nost’ projektu — prevadzka Centra transferu technologii pri CVTI SR (CTT CVTI)
bude po ukonceni projektu nad’alej zabezpecovana z vlastnych zdrojov CVTI SR. CTT CVTI
bude aktivne podsobit’ vramci systému narodnej podpory transferu technologii a bude
podporovat’ vyskumno-vyvojové pracoviskd v procese prenosu poznatkov do hospodarske;j
a spoloc¢enskej praxe.

Socioekonomické dopady aktivit — systém narodnej podpory vo vyraznej miere prispeje
K intenzivnejsej realizacii takych vyskumno-vyvojovych aktivit, ktoré reflektuju konkrétne
potreby podnikatel'skej sféry, o bude mat’ za nasledok zvySenie miery aplikécie poznatkov a
technoldgii nadobudnutych vyskumno-vyvojovou c¢innostou do praxe. Rovnako narodny
systém podpory transferu technologii prispeje k vytvaraniu a rozvoju dlhodobych vyskumno-
vyvojovych kooperacii akademickej obce s priemyslom, ¢im sa podpori nielen rozvoj
samotnej akademickej a vedeckej sféry, ale i celej spolo¢nosti.

PISOMNE VYZVANIE PRE NARODNY PROJEKT

OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1 ,,Narodny informaé¢ny systém podpory vyskumu a vyvoja na
Slovensku — pristup k elektronickym informa¢nym zdrojom II (NISPEZ IT)“

Tabul'ka 62 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2013

Nazov projektu / kod Narodny informacény systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku - pristup k
ITMS: elektronickym informaénym zdrojom Il (NISPEZ I1) / 26240220083
. 4.2 Prenos poznatkov a technol6gii ziskanych vyskumom avyvojom do praxe
Opatrenie . N
v Bratislavskom kraji
Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR
Rozpocet v EUR: 4092 004,67
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Obdobie realizacie projektu:

06.03.2013 - 31.10.2015

Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: *

Dlhodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim vlady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Ciel projektu:

ZabezpeCenie informagnej podpory vybranych, najkvalitnejSich vyskumno-vyvojovych
in8titucii na Slovensku

Realizované aktivity:

Aktivita 1.1. - Centralizovany nakup pristupov k databazovym kolekcidm pre vedecko-
vyskumnu komunitu na Slovensku v rdmci ktorej sa uskutocfiuje centralizovany nakup
pristupov k vedeckym databazam pre vybrané portfélio kolekcii a organizuju sa podporné
aktivity pre efektivnejSie vyuzivanie elektronickych informaénych zdrojov.

Finan¢na
realizicia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

1592 055,73

NAzov a mermd iednotka Viychodiskova | Cielova Dosiahnuta
. , ! hodnota hodnota hodnota
#ITETE U R E Y Pocet pouzivatelov spristupnenych databaz
kumulativne od zagiatku e POl prisiupneny 0 10 13
. o knizni¢nych fondov
programového obdobia: S ; v P
Pocet spristupnenych databaz knizninych 0 3 6
fondov
Zdroj: RO
Poznamky:

* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementicie ndrodného projektu — projekt zabezpecuje centralne obstaranie
elektronickych informac¢nych zdrojov pre vedecki komunitu na Slovensku s permanentnou
optimalizaciou ich portfélia. V roku 2013 sa realizovali procesy stuvisiace so zabezpeCenim
pristupu k elektronickym informaénym zdrojom ako aj podporné informacné aktivity
s cielom efektivnejSieho vyuzivania databazovych kolekeii.

UdrZzatel'nost’ projektu — v ramci ndkupu elektronickych informacnych zdrojov (EIZ) bude
udrzatelnost’ zabezpecena najméd prostrednictvom archivov déat za obdobie platenych
pristupov, ktoré buda mdct’ byt vyuzivané konzorciom vedeckych pracovisk za stanovenych
podmienok aj po ukonceni implementacie projektu.

Socioekonomické dopady aktivit — projekt vytvara predpoklad pre viaceré multiplikacné
efekty najmai v oblasti nakupu pristupov k elektronickym informa¢nym zdrojom (EIZ) p6jde o
skvalitnenie pristupu vedecko-vyskumnych pracovnikov k najnov§im odbornym informaciam,
ato ako z hladiska kvantity dostupnych informacnych zdrojov, tak aj z hl'adiska kvality
tychto zdrojov. V suvislosti s realizaciou jednotlivych aktivit projektu predpokladame, ze
projekt nepriamo prispeje k vytvoreniu novych pracovnych pozicii vo vyskumno-vyvojovych
institaciach spolupracujucich na projekte.

PISOMNE VYZVANIE PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 ,,PopVaT — Popularizacia vedy a techniky na Slovensku"

Tabul'ka 63 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2013

m;g:’ BIRiEkklEed PopVaT - Popularizacia vedy a techniky na Slovensku / 26240220085

Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
v Bratislavskom kraji

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Rozpocet v EUR: 3630 160,37

Obdobie realizacie projektu: | 27.04.2013 - 31.10.2015
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Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: *

Dlhodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

ZlepSenie vnimania a postavenia vedy v spolo€nosti prostrednictvom popularizacie vedy
a techniky smerom k Sir3ej verejnosti, vratane dospievajlcej mladeze

Popularizacia vedy atechniky so zameranim na Siroku verejnost, mladez a vedecku
Realizované aktivity: komunitu v ramci ktorej prebiehaju verejné obstaravania na dodavku sluzieb a tovarov
a analyza povedomia o stave popularizacie vedy a techniky na Uizemi SR.

Ciel projektu:

Finan¢na
realizicia/Cerpanie v EUR
kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

69 782,55

N&zov a mernd iednotka Viychodiskova |Cielova Dosiahnuta
J hodnota hodnota hodnota
Plnenie ukazovatelov Pocet realizovanych nastrojov na propagéaciu
kumulativne od zaciatku vyskumu a vyvoja a popularizaciu ich 0 14 0
programového obdobia: vysledkov v Sirej verejnosti
Pocet zorganizovanych konferencii 0 2 0
Pocet zorganizovanych vystav 0 1 0
Zdroj: RO
Poznamky:

* Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 - 2013

Hodnotenie implementacie narodného projektu — v ramci projektu prebiehalo zabezpecenie
pripravy podkladov pre realizdciu verejného obstardvania / obstardvani externych
dodavatel'ov sluZieb a produktov potrebnych pre realizacnll etapu projektu a tvorba analyzy
sucasného stavu popularizacie vedy a techniky na uzemi SR a sucasny stav povedomia
verejnosti o vybranych oblastiach vedy a techniky.

Udrzatel'nost’ aktivit projektu po ukonceni cerpania NFP bude zabezpefena z vlastnych
zdrojov CVTI SR aza podpory relevantnych vedeckych institucii a organizacii, ako aj
sukromného sektora. Navrhnuty mechanizmus popularizicie bude aktivne vyuZivany pri
zvySovani povedomia verejnosti 0 vyskumno-vyvojovej ¢innosti na Slovensku aj po skonceni
projektu, ato prostrednictvom aktivit Narodného centra pre popularizaciu vedy a techniky
Vv spolo¢nosti pri CVTI SR.

Socioekonomické dopady aktivit - systém popularizacie vedy a techniky prispeje
K intenzivnejsej realizacii takychto vyskumno-vyvojovych aktivit aich priblizeniu Siroke;j
verejnosti. Efektivny systém propagacie vyskumnej ¢innosti zabezpeci vedeckym institucidm
publicitu a v koneénom dosledku i dodato¢né finan¢né zdroje, ktoré moézu byt pouzité na
realizaciu dalSich vyskumno-vyvojovych ¢innosti, ¢o bude mat’ pozitivnhy vplyv na
zabezpecenie trvaloudrzateI'ného rastu slovenskej ekonomiky prostrednictvom vytvérania
a implementovania inovacii do spolocenskej a hospodarskej praxe.

Blizsie informécie o projektoch zameranych na vybudovanie univerzitnych vedeckych
parkov a vyskumnych centier implementované na RO v ramci priebeznych vyziev na
dopytovo-orientované projekty - OPVaV-2012/4.2/08-RO # a OPVaV-2013/4.2/09-RO **
su popisané vV prilohe 14a.

SORO

3 http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20132209-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-
vyskumnych-centier/
# http://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-vyzva-c-opvav-20134209-ro-vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-
vyskumnych-centier/
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Blizsie informécie o stave implementacie dopytovo-orientovanych projektov z vyziev -
OPVaV-2008/4.2/01-SORO,  OPVaV-2009/4.2/02-SORO,  OPVaV-2009/4.2/03-SORO,
OPVaVv-2009/4.2/04-SORO,  OPVaV-2009/4.2/05-SORO, OPVaV-2010/4.2/06-SORO,
OPVaV-2011/4.2/07-SORO st popisané v ramci opatrenia 4.2 v prilohe 14.

Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnt os 4 k 31. 12. 2013 uvadza tabulka
,Plnenic ukazovatel'ov na Grovni prioritnych osi“ v prilohe 1d. Napriek tomu, ze v tejto
prioritnej osi ku koncu sledovaného obdobia bol vyhlaseny rovnaky pocet vyziev ako v PO 2,
zazmluvnenych ZoNFP i realizovanych projektov bolo priblizne o polovicu menej. Stanovent
cielovi hodnotu prekracuji Sest’ ukazovatelov ako napr. ,,Pocet publikacii v odbornych
casopisoch® (devatnasobne; v riadne ukoncenych projektoch bolo plnenie 616,69 publikacii),
»Pocet projektov venovanych problematike Zivotného prostredia® (v riadne ukoncenych
projektov bolo plnenie 10), ,,Pocet projektov venovanych problematike zdravotného stavu
obyvatelstva® (v riadne ukoncenych projektov bolo plnenie 11), ,,Pocet vyskumnikov, ktori
maju profesiondlny prospech z poskytnutej podpory* (v riadne ukoncenych projektov bolo
plnenie 1 915). Hodnota ukazovatel'a ,,Pocet institucii VaV, ktoré boli technicky zhodnotené*
ma plnenie 73,12 % z cielovej hodnoty stanovenej v OP pre PO 4 (v riadne ukoncenych
projektoch bolo plnenie 25). Ukazovatel' ,,Pocet projektov spoluprdce vyskumno-vyvojovych
institucii so spolocenskou a hospoddrskou praxou ma plnenie 17,60 % (v riadne
ukoncéenych projektoch bolo plnenie 22) a ,,Pocet projektov podpory sieti pracovisk vyskumu
a vyvoja“ ma plnenie 15,02 % z cielovej hodnoty (v riadne ukoncenych projektoch bolo
plnenie 17).

Core ukazovatel ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov zatial nevykazuje
plnenie, nakol’ko je na urovni projektu dopadovy jeho hodnoty bude mozné ocakéavat az
Z naslednych monitorovacich sprav t.j. najskor rok po ukonceni realizacie projektov. MoZno
konstatovat’ , Ze cielova hodnota ukazovatela pre PO 4 bude splnend, ked’Ze ciel'ova hodnota
zazmluvnena prijimatelmi v ramci dopytovo-orientovanych projektov ju o viac ako 40 %
prekracuje. Prax ukazala, Ze ukazovatel’ ,,Pocet vyskumnych uloh, do ktorych su prijimatelia
zapojeni‘‘ bol neefektivne zadany, pretoze sa nenasiel mechanizmus pre jeho odpoctovanie.

Ukazovatel' ,,Pocet novovzmniknutych spin-off malych podnikov, ktorych zakladatelmi su
vyskumnici* nevykazal Ziadne plnenie, bol zazmluvneny len ako dopadovy (vykazany bude
az rok po ukonceni projektov - v naslednej monitorovacej sprave). Suhrnna cielova hodnota
stanovena prijimate'mi v zazmluvnenych projektoch bola 17 (t. j. 43,59 % z celkovej cielovej
hodnoty).

Hodnota ciastkového dopadového projektového ukazovatela ,,Pocet publikacii
V karentovanych casopisoch® bola 12,30. Suhrnna cielovd hodnota stanovend prijimatelmi
v zazmluvnenych projektoch bola 1 948. Hodnota ciastkového projektového ukazovatela
»Pocet publikdcii v nekarentovanych casopisoch® bola 964,78 a sihrnna cielovd hodnota
stanovena prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch bola 1 838.

Za 4 narodné projekty vykazuji minimalne 100 % plnenie cielovej hodnoty stanovenej
prijimatel'mi nasledovné projektové ukazovatele (na troveit PO sa nenaratavaja):

-, Pocet institucii zapojenych do vytvorenych centier* - 5;

- ,,Pocet zavedenych elektronickych sluzieb* - 4,

- ,,Pocet spristupnenych databaz kniznicnych fondov* - 1,

-, Pocet pouzivatelov spristupnenych databdz kniznicnych fondov* — 13;

-, Pocet spristupnenych databadz kniznicnych fondov*‘ — 6;
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- ,Pocet vytvorenych centier zabezpecujuceho komplexnu podporu riadenia prav
dusevného vlastnictva v danej institucii* - 1.

Ciel'ové hodnoty ukazovatel'ov stanovené prijimate'mi na zaklade uzatvorenych zmliv na
urovni PO 4 k 31. 12. 2013 uvadza a blizsie komentuje priloha 12.

3.4.1.2 Finanénd implementdcia prioritnej osi

Tabulka 64 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2013

- Ripeil FrEEiEel Oy v G Cerpanie prostriedkov kumulativne
Zévizok 2013 (EU zdroje) v EUR
2007-2013 (EU zdroje) v EUR
za EU zdroje v EUR % zo zavizku % zo zavizku
Celkom | 5007 - 2013 Celkom 2007 - 2013

Prioritna os 4 294299 614,00 | 31 945943,26 10,85 110 087 582,34 37,41

Opatrenie 4.1 63 193 204,00 6 060 537,67 9,59 49 628 827,01 78,54

Opatrenie 4.2 231106 410,00 | 25885 405,59 11,20 60 458 755,33 26,16
Zdroj: CO

Poznamka: Vy$ka cerpanych prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvalené ziadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepocitané prislusnym mesacnym kurzom ECB. Na prepoCet
vydavkov realizovanych este v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouzil konverzny kurz. Vyska
¢erpania je upravena o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpocitané vo vykaze vydavkov pre EK k 31. 12. 2013.

K 31. 12. 2013 dosiahla uroven realneho Cerpania prostriedkov v ramci prioritnej osi 4
celkovo 110 087 582,34 EUR (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 37,41 % zo zavédzku na roky
2007-2013. Dosiahnuta uroven Cerpania finanénych prostriedkov na prioritnej osi 4 nie je
mozné povazovat za dostatocnli, najmd vo vztahu k dosiahnutej vySke kontrahovania
102,41 % z alokéacie. Vo vztahu k objemu kontrahovanych prostriedkov, Cerpanie na tejto

prioritnych osi.

Relativne nizka uroven cCerpania vo vztahu ku kontrahovane; sume bola sposobend
predovsetkym vyraznym narastom kontrahovanej sumy na tejto prioritnej osi (0 viac ako
44 %) v roku 2013. Uvedené zvysenie kontrahovanej sumy zabezpecili dva narodné projekty
CVTI a dopytovo-orientované projekty RO schvalené v ramci vyziev OPVaV-2012/4.2/08-
RO a OPVaV-2013/4.2/09-RO na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a
vyskumnych centier. K 31. 12. 2013 sa tieto nové projekty podielali na celkovej finan¢nej
implementacii vo vySke 2,03 %, Co zaroven predstavovalo 1,68% z ich nakontrahovanej
sumy. Vyrazny posun vo finan¢nej implementacii tychto projektov mdzeme ocakavat az
v roku 2014.

3.4.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie
NajcCastejSie sa vyskytujuce problémy pri implementacii prioritnej osi 4 v procese realizacie
projektov st spojené s pripravou a realizdciou verejnych obstardvani, s dokladanim

pozadovanych podkladov k ziadosti o platbu a v€asnym a Gplnym podanim ziadosti o zmenu
zmluvy. Uvedené identifikované problémy st bliZSie popisané v kapitole 2.3

Nizka uroven Cerpania vo vztahu ku kontrahovanej sume bola spdsobend predovsetkym
vyraznym narastom kontrahovanej sumy na tejto prioritnej osi v roku 2013 (o viac ako 44 %).
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Tabul'ka 65 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

opakované nedostatky v procese pripravy a
realizdcie VO zo strany prijimatelov,
pripadne opakovanie nespravne
pripravenych, resp. zruSenych sutazi

intenzivna komunikacia
s prijimatefmi vo vztahu k chybam,
ktoré boli identifikované v ramci
kontroly VO vratane odporicania
prijimatelom, aby dokumentaciu z
VO predkladali na kontrolu aj pri
zakazkach s nizkou hodnotou este
pred zaslanim ZoP, v ktorej budu

Informaéné seminare, Skolenia, osobné
a telefonické konzultacie zamestnancov
OPVaV

vydavky z predmetného VO

zahrnuté
opakujice ~sa  nedostatky v oblasti| Intenzivna komunikéacia | Aktualizacia priru¢ky pre prijimatela,
podavania ZoP, problémy s dokladovanim | s prijimatelmi, zjednodu$enia vo | informaéné seminare, Skolenia, osobné

relevantnych  podkladov a priloh  k ZoP
prijimatefmi, s popisom vykazovanych
pracovnych ~ Cinnosti v pracovnych
vykazoch, s dokazovanim opravnenosti
vydavkov na preukazované expertizne
a posudkové Cinnosti vramci zasielanych
\lyziev na doplnenie chybajucich néleZitosti
ZoP, pripadne zamietanie ZoP.

vztahu k predkladaniu dokumentacie
V ramei ZoP, zavedenie
zjednoduSeného  modelu  pre
vykazovanie mzdovych vydavkov,
ktory bol pre prijimatelov umozneny
aktualizaciou Prirucky pre prijimatela
NFP OP VaV, verzia 5.0, ¢&o
umoznilo v plnej miere vyuZivanie
sumariza&nych harkov.

a telefonické konzultacie zamestnancov
OPVaV

Nizke percento Cerpania vo vztahu k
alokovanej sume /| Nizke percento
Cerpania vo vztahu ku kontrahovanej
sume

Uvedené sa tyka predovSetkym opatrenia
4.2, pri ktorom sa k 31.12.2013 dosiahla

V roku 2013 bol vyrazny narast
kontrahovania na opatreni 4.2 (az
0 44%) nakolko boli zazmluvnené 2

narodné projekty aDOP na
vybudovanie univerzitnych
vedeckych parkov a vyskumnych

S ohladom na zaciatok realizacie aktivit
NP a UVP/VC, ktoré boli zazmluvnené
v roku 2013 ako aj dobu, ktora je
potrebnd na realizaciu  procesov
spojenych s VO, mbdzeme oc&akavat
vyrazny prispevok tychto projektov k

nizSia ako priemerna Urove Cerpania vo | centier.
vztahu k alokovanej sume (26,16%).
Zaroven sa dosiahla nizSia ako priemerna
uroved  Cerpania  vo  vztahu  ku

kontrahovanej sume (25,33%).

celkovej finanénej implementécii aZz na
konci roku 2014, resp. v roku 2015.

Zdroj: RO

Kvalitativna analyza dosiahnutych vysledkov na urovni PO 4

Ciel' opatrenia 4.1 - zvySovanie kvality vyskumnych pracovisk a podpora excelentného
vyskumu v Bratislavskom kraji s dorazom na oblasti so strategickym vyznamom pre d’alsi
rozvoj hospodarstva a spolo¢nosti sa plni realizaciou 35 projektov z troch vyhlasenych vyziev
na DOP ((z nich bolo 17 ukoncenych)), ktoré podporuji budovanie 22 centier excelentnosti
zameranych na integrované vyskumné projekty (najmd aplikovany vyskum) v stlade s 12
vecnymi prioritami vyskumu avyvoja (investicie do ndkupu laboratornych zariadeni,
pristrojov a IKT technolégii) so zamerom podporovat’ integraciu najlepSich pracovisk
vyskumu a vyvoja do medzindrodnej spoluprice a zvySovat mobilitu vyskumnikov. Ide
0 mensie typy projektov zamerané V Bratislavskom kraji predovSetkym na biomedicinu
a biotechnolégie, materidly a nanotechnoldgie, priemyselny vyskum a CiastoCne aj
spolocenské a humanitné vedy a IKT. V ramci tychto vyziev sa podarilo zabezpecit' najma
nakup novych pristrojov a zariadeni a podporit’ spolupracu medzi vyskumnymi timami z
roznych akademickych instithcii. Z pohladu lokalizdcie ide projekty situované
Vv Bratislavskom kraji. Na realizacii projektov sa podiela 40 inStitacii, vac¢Sinu z nich
predstavuju vysoké Skoly a ustavy SAV. Najviac ucasti na projektoch mala Univerzita
Komenského v Bratislave a Slovenska technickd univerzita v Bratislave.
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Spolupraca, ktora bola nadviazana pri priprave a rieSeni centier excelentnosti bola nasledne
vyuzitd pri ostatnych typoch projektov, v ktorych bolo umoznené partnerstvo — vyskumno-
vyvojové centra, kompetencné centrd, ale aj univerzitné vedecké parky a vyskumné centra.

Ciel' opatrenia 4.2 - zvySovanie miery spoluprace vyskumno-vyvojovych institacii
Vv Bratislavskom kraji so spoloCenskou a hospodarskou praxou prostrednictvom prenosu
poznatkov a technologii a tym prispievanie k zvySovaniu hospodérskeho rastu regiénov a
celého Slovenska sa plni:

- $tyrmi podporenymi narodnymi projektmi prijimatela CVTI (Uspeiné narodné projekty

prijimatel'a CVTI su podrobnejsie popisané v prilohe 15.):

e NISPEZ + NISPEZ Il — so zamerom spristupnit’ informa¢ni podporu pracovnikov
VaV na Slovensku prostrednictvom koordinovaného centralizovaného nakupu a
spristupiiovania celosvetovej odbornej a vedeckej literatiry v elektronickej forme od
renomovanych svetovych vydavatel'ov pre pracovnikov v oblasti vyskumu a vyvoja na
Slovensku ale aj zabezpeCovat' trvali udrzatelnost’ pristupu k e-zdrojom pre VaV
komunitu Slovenska, ktora tvori viac nez 50 000 oséb (vybudovany bol vyhl'adavaci
portal pre vedu a vyskum s ndzvom scientia.sk zabezpecuje efektivne vyhl'adavanie v
databazach, vytvorena bola centralna databaza slovenskych elektronickych zdrojov pre
vyskum a vyvoj s ndzvom SciDAP, do prevadzky bol uvedeny slovensky informacny
systém o vede s nazvom SK CRIS (Slovak Current Research Information System),
ktory je verejne dostupny na stranke www.skcris.sk);

e NITT SK — so zadmerom vytvorit komplexny narodny systém podpory transferu
technologii a poznatkov nadobudnutych vyskumno-vyvojovou ¢&innostou do
hospodarskej a spoloc¢enskej praxe (za necely rok poskytovania podpornych sluzieb
v ramci projektu NITT SK sa rozbehlo zabezpeCovanie ochrany, prevazne formou
patentov, pre takmer 40 vynalezov pochédzajucich z akademického prostredia) ;

e PopVaT - cielom je vybudovat’ efektivny systém popularizacie vedy a techniky a
zarovenn vybudovat fyzické miesta uréené na realizaciu popularizaénych aktivit.
NajddlezitejSou a hlavnou stcastou tejto infrastruktiry bude vybudované Zazitkové
centrum vedy;

- Styrmi DOP na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov (3) a vyskumnych centier
(1) - orientuji sa na stavbu a rekonstrukciu budov a zariadeni s cielom vybudovat
Spickovu narodnu infrastruktary, ktora bude realizovat’ Spickovy aplikovany vyskum s
vystupmi porovnatelnymi s medzinarodnou troviiou pre aplikovany vyskum s vystupmi
porovnatelnymi s medzinarodnou TtUroviiou pre aplikovany vyskum v oblastiach
biomediciny, biologickych a farmaceutickych vied, agrobiologie, biotechnoldgie,
genetickych technolodgii, agropotravinarstva, podporou informac¢nych, komunika¢nych a
znalostnych technologii v  oblasti  informac¢no-komunikacnych  technologii,
elektrotechniky, strojarstva, stavebného a environmentidlneho inzinierstva, v oblasti
inteligentnych dopravnych a vyrobnych systémov, dopravnej infrastruktury a vyskumu
progresivnych materidlov a inteligentnych technologii vystavby dopravnej cesty a
konsStrukeii dopravnych prostriedkov, zaoberajlice sa vyskumom novych materidlov a
technologii a priprava prototypov a ich testovanie a diagnostika;

- 42 projektmi (z nich bolo 19 riadne ukonéenych) podporujacimi aplikovany vyskumu,
vyvoja a transferu technologii pre verejny sektor zameranymi na rieSenie vyskumnych a
vyvojovych tloh, s vynimkou troch projektov, ktoré sa venuju vylu¢ne oblasti energetiky.
Na realizécii projektov sa podiela 30 institucii, vacSinu z nich predstavuji vysoké Skoly a
ustavy SAV. Najviac Gcasti na projektoch mala Univerzita Komenského v Bratislave a
Slovenska technicka univerzita v Bratislave;
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- 12 projektmi (z nich boli 2 riadne ukonéené) podporujicimi aplikovany vyskumu, vyvoja
a transferu technologii v spolupraci verejného a sukromného sektora zameranymi na
rieSenie vyskumnych a vyvojovych uloh prevazne v oblasti progresivnych materidlov a
technologii , znalostnych technologii, biotechnologii a zdravia a kvality zivota. Na
realizacii projektov sa podiel'a 20 subjektov, vacSinu z nich predstavuji stikromné
spolo¢nosti. Najviac ucasti na projektoch ma opat’ Univerzita Komenského v Bratislave a
Slovenska technicka univerzita v Bratislave;

- budovanim vyskumno-vyvojovych centier (schéma S§titnej pomoci) vramci 16
podporenych projektov pre podnikatel'ské subjekty s partnerstvom, ktoré poskytuju lepsiu
predstavu o potencialy sukromného sektora zapajat’ sa do vyskumnych aktivit, ako aj o
moznosti spoluprace medzi akademickou a priemyselnou sférou najméa v oblasti zdravia a
kvality zivota, progresivnych materialov a technoldgii a znalostnych technologii. Na
realizécii projektov sa podiela 27 subjektov, vicSinu z nich predstavuju sukromné
spolo¢nosti. Najviac Gcasti na projektoch ma Slovenska technickd univerzita v Bratislave
a Univerzita Komenského v Bratislave;

- budovanim kompetenénych centier pre OPVaV (schéma S§tatnej pomoci — pre
opravnenych partnerov ziadatel'ov — podnikatel'ov) vyskumnych organizacii, ktoré¢ maja
pomerne vysoky pocet akademickych ako aj priemyselnych partnerov (najviac boli
zastupené prioritné oblasti biomedicina a biotechnolédgie, IKT a materidlovy vyskum) Na
realizacii projektov sa podiela 33 subjektov, vidcSinu z nich predstavuju stkromné
spolo¢nosti. Najviac ucasti na projektoch ma Slovenska technicka univerzita v Bratislave.

Posilitluje sa tym spoluprdca v oblasti vyskumu a vyvoja medzi podnikatel'skou sférou
a akademickou sférou, podporuju sa existujuce a buduju nové spolocné Spickové pracoviska
aplikovaného vyskumu a vyvoja, ktoré st vybavené modernou, Spi¢kovou vyskumnou
infrastruktirou, so zdmerom, aby vysledky VaV boli kvalitativne na medzindrodnej urovni,
aplikovatelné v praxi, viazané na potreby kli¢ovych priemyselnych odvetvi SR. Cast’
projektov je komplementarne spolufinancovana prostrednictvom schém §tatnej pomoci
(uréend malym a strednym podnikom, aj velkym podnikom).

Stav naplnenia cielov prioritne] osi, tieZ plnenie hodndt jednotlivych ukazovatelov je
primerany k miere kontrahovania a ¢erpania pre dand prioritnti os. Mozno konstatovat’, Ze je
velky predpoklad naplnenia cielovych hodnét jednotlivych ukazovatel'ov stanovenych v OP
za PO 4 aj z dovodu vyhlasenia dvoch pisomnych vyzvani pre NP, priebeznej vyzvy na
vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier a casovo ohranicenej
vyzvy na DOP na SORO. Podla cielov, ktoré si prijimatelia zadefinovali pri priprave
narodnych a dopytovo-orientovanych projektov, by malo vyuzivat' vysledky poskytnutej
podpory viac ako 43 tis. vyskumnikov, malo byt vytvorenych 225 pracovnych miest pre
vyskumnikov. Predpokladé sa, Ze vysledky vyskumu by mali byt publikované vo viac ako 6
tis. ¢lankoch a publikaciach v odbornych ¢asopisoch, z toho v karentovanych v skoro 2 tisic,
v nekarentovanych presahuje 1900, malo by byt podanych 43 patentovych prihlasok EPO.
Dalej by malo vzniknut' 17 spin-off malych podnikov, ktorych zakladatelmi st vyskumnici
amalo by byt podporenych 377 projektov spoluprace vyskumno-vyvojovych institicii so
spolo¢enskou a hospodarskou praxou.
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3.5 Prioritna os 5 - Infrastruktura vysokych skél

3.5.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os 5 je zamerand na zvySenie kvality vzdeldvania na vysokych Skolach
prostrednictvom investicii do hmotnej infrastruktiry pre ucely vzdelavacieho procesu. Ciel
tejto prioritnej osi je realizovany v rdmci opatrenia 5.1 ,,Budovanie infirastruktiury vysokych
Skol a modernizacia ich vnutorného vybavenia za ucelom zlepSenia podmienok
vzdeldavacieho procesu*, ktorého cielom su investicné aktivity zamerané na rekonstrukciu
a rozsirovanie objektov vysokych §kol a/alebo na modernizéaciu ich vnitorného vybavenia za
ucelom zlepsenia podmienok, v ktorych prebieha vzdelavaci proces na vysokych skolach.

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 66 Stav vyhlasovania vyziev PO 5 od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2013

Obatrenie Tvo vizvv | kéd vizv Datum vyhlasenia Datum uzavierky Alokacia FP na vyzvu
P ypvyzvy yzvy vyzvy prijimania ZoNFP (NFP) v EUR
¢asovo ohrani¢ena na DOP /
5.1 OPVaV-2013/5.1/05-SORO 18.03. 2013 02.07.2013 23100 000,00
Spolu za prioritu 23100 000,00
Zdroj: RO

Poznamka: 5.1 - Budovanie infrastruktdry vysokych $kél a modernizacia ich vnitorného vybavenia za Uéelom zlepSenia
podmienok vzdelavacieho procesu

V sledovanom obdobi RO nevyhlésil v ramci prioritnej ost 5 Ziadnu vyzvu, SORO vyhlasil
jednu ¢asovo ohrani¢enti vyzvu na DOP OPVaV-2013/5.1/05-SORO s nazvom ,,Podpora
infrastruktiry vysokych $kél za ui¢elom zlep$enia podmienok vzdelavacieho procesu® *°

s alokaciou NFP vo vyske 15 milionov EUR, ktora bola na zaklade ziadosti SORO navyS$ena
na vyslednti sumu 23,1 miliéna EUR.

Tabulka 67 Sledovanie pokroku v implementacii PO 5 k 31. 12. 2013

Pocet Pocet . : Pocet riadne . Poqet
0 . . I Pocet zazmluvnenych L mimoriadne
patrenie prijatych schvalenych okt ukonéenych kongenvch
ZoNFP ZoNFP projextov projektov . on.ccle(r:yc
projektov
5.1/01 19 11 11 1 0
5.1/02 21 19 18 16 0
5.1/03 22 17 17 6 0
5.1/04 21 14 14 0 0
5.1/05 19 6 N/A N/A N/A
Celkom 102 67 60 33 0
Zdroj: RO
Poznamky:

5.1 - Budovanie infraStruktury vysokych kol a modernizacia ich vnutorného vybavenia za ucelom zlepSenia podmienok
vzdelavacieho procesu

Pocet zazmluvnenych projektov - predstavuje pocet projektov, ktoré boli zazmluvnené, neobsahuje mimoriadne ukonéené

projekty.

% hitp://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/ivyzvy/opvav-20135105-soro/

115



Tabul'ka 68 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO 5 k 31. 12. 2013 (v EUR)

Alokicia |, yska ULE Vyska 1 yeskariadne | VYSKa
. . Ziadaného schvaleného | zazmluvnenych ot mimoriadne
Opatrenie za zdroj ispevk ispevk iedk ukonéenych kongenvch
EU+8R prispevku prispevku prostriedkov projektov * ukoncenyc
(NFP) (NFP) (NFP) projektov
5.1/01 N/A 84 886 738,22 | 51256 002,96 4900862549 | 47333 112,31 0,00
5.1/02 N/A 97 559 611,43 | 86 328 327,35 77847 252,29 | 67717 677,93 0,00
5.1/03 N/A 121253 979,72 | 92325 185,12 84 461 488,63 | 28760 842,70 0,00
5.1/04 N/A 83463 724,24 | 52 526 509,60 51284 466,28 0,00 0,00
5.1/05 N/A 46 047 455,34 | 12707 002,29 N/A N/A N/A
Celkom | 285294 118,00 | 433 211 508,95 | 295 143 027,30 | 262 601 832,69 | 143 811 632,94 0,00
Zdroj: RO
Poznamky:

5.1 - Budovanie infrastruktury vysokych kol a modernizacia ich vnutorného vybavenia za ucelom zlepSenia podmienok
vzdelavacieho procesu

* - Objem Gerpanych prostriedkov NFP

Alokacia za zdroj EU+SR - s(i zahrnuté aj verejné viastné zdroje

Vyska ziadaného, schvaleného prispevku a vy$ka zazmluvnenych prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepocitand na EUR

konverznym kurzom 30,126.

RO neimplementuje ziaden projekt v ramci PO 5.

V sledovanom obdobi na SORO v rdmci opatrenia 5.1 riadne ukoncilo d’al§ich 9 prijimatel'ov
realizaciu projektu, najviac v ramci prvych dvoch vyziev. Z poslednej vyhlasenej vyzvy bolo
schvalenych 6 projektov.

K 31. 12. 2013 na SORO bolo celkovo zo 102 prijatych ZoNFP zazmluvnenych 60 dopytovo-
orientovanych projektov v celkovej vySke NFP 262 601 832,69 EUR. Riadne ukoncenych
bolo celkovo 33 projektov v celkovej vySke Cerpanych prostriedkov NFP 143 811 632,94
EUR.

Opatrenie 5.1

Blizsie informacie o vyzvach na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-2008/5.1/01-
SORO, OPVaV-2008/5.1/02-SORO, OPVaV-2009/5.1/03-SOR0O, OPVaV-2011/5.1/04-
SORO, OPVaV-2013/5.1/05-SORO st popisané v ramci opatrenia 5.1 v prilohe 14.

Plnenie meratel’nych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritna os k 31. 12. 2013 uvadza tabulka
,»Plnenie ukazovatel'ov na Urovni prioritnych osi“ Vv prilohe Ile. Prioritnt os 5 implementoval
iba SORO prostrednictvom dopytovo-orientovanych projektov. Poclet zazmluvnenych
projektov v pocte 60 predstavuje zaroven hodnotu core ukazovatel’a ,,Number of projects
(Education)/Pocet videlavacich projektov* v databdze SFC2007, ked’ze v tomto pripade ide
0 projekty so vzdelavacou infrastrukturou, z nich bolo 33 riadne ukoncenych.

Vysledkovy ukazovatel (core pre SFC2007) ,,Pocet Studentov, ktori maju prospech
Z kvalitnejsej infrastruktury* vykazuje takmer 54 % plnenie ciel'ovej hodnoty stanovenej pre
dant1 PO v OP (z toho z riadne ukoncenych projektov bolo plnenie 196 404 Studentov).

Ku koncu sledovaného obdobia presiahol cielovi hodnotu stanovent v OP vystupovy
ukazovatel' ,,Pocet zrekonstruovanych budov a zariadeni* — hodnota plnenia 75 - t. j. na
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182,93 % (z toho v riadne ukoncenych projektoch bolo plnenie 52). Ukazovatel' ,,Pocet
novovybudovanych budov a zariadeni* s dosiahnutou hodnotou 5 vykazal 71,43 % plnenie (z
toho v riadne ukonéenych projektoch bolo plnenie 3).

Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na tUrovni PO 5 na zdklade
uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2013 uvadza a blizsie komentuje priloha 12.

3.5.1.2 Finanénd implementdcia prioritnej osi

Taburka 69 Cerpanie prostriedkov PO 5 k 31. 12. 2013

Zaviizok Cerpanie prostriedkov v roku 2013 Cerpanie prostriedkov
2007-2013 (EU zdroje) v SUR - kumulativne (EU :/dro;e)’v --E:R
za EU zdroje v EUR 0 ZO ZavazKu 0 Z0O Zavazku
c2len 2007 - 2013 tElew 2007 - 2013
Prioritna os 5 242 500 000,00 31951 445,38 13,18 168 056 484,00 69,30
Opatrenie 5.1 242 500 000,00 31951 445,38 13,18 168 056 484,00 69,30

Zdroj: CO

Poznamka: Vy$ka cerpanych prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvalené ziadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepocitané prislusnym mesacnym kurzom ECB. Na prepoCet
vydavkov realizovanych este v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouzil konverzny kurz. Vyska
¢erpania je upravena o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpocitané vo vykaze vydavkov pre EK k 31. 12. 2013.

K 31. 12. 2013 dosiahla troven realneho Cerpania prostriedkov Vv ramci prioritnej osi 5
celkovo 168 056 484,00 EUR (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 69,30 % zo zavdzku na roky
2007-2013. Uroven &erpania finanénych prostriedkov mézeme povaZzovat za primerant
s ohl'adom na objem zazmluvnenych prostriedkov vo vyske 96,33 % z alokécie, ako aj dobu
realizdcie samotnych projektov. Priemerna troven Cerpania jednotlivych projektov (pomer
opravnene  vyCerpanych finanénych  prostriedkov vo vztahu kCO Kk objemu
nakontrahovanych prostriedkov) k 31. 12. 2013 dosiahla 71,94 %, ¢o predstavuje druhé
najvyssie percento zo vsetkych prioritnych osi. Prioritnd os 5 je s vynimkou technickej
pomoci zaroven jedina prioritna os, kde k 31. 12. 2013 nebola plne vyuzitd alokacia, ktora
bola na thto prioritna os pridelend, nakol'ko zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré boli schvélené
vramci poslednej vyzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO sa s prijimatelmi tychto projektov
podpisali az priebehu mesiacov januar - april 2014.

3.5.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

RO vroku 2013 neeviduje ziadny zavazny problém, ktory by sa vztahoval vyhradne len
K tejto prioritnej osi, komplexny popis problémov za cely OP je v kapitole 2.3 tejto VS.

Tabul'ka 70 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy v PO 5

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj: RO

Kvalitativna analyza dosiahnutych vysledkov na urovni PO 5

Z prioritnej osi 5 bolo podporenych celkovo 60, z nich 33 projektov ukonéilo realizaciu.
Zpohladu lokalizdcie ide o 48 regiondlnych projektov situovanych hlavne v
Banskobystrickom a v Zilinskom kraji a 12 nadregionalnych projektov situovanych hlavne
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v Kogickom a v Preovskom kraji. Vietky ukazovatele v ramci PO 5 sa postupne napliaju,

jeden ukazovatel' cielovli hodnotu prekracuje. Mozno konstatovat, Ze vSetky ukazovatele

dosiahnu 100 % plnenie ciel'a stanovené¢ho v OP. Vyska cielovych hodndt stanovenych

prijimatel'mi nie je definitivna, ked’ze sa budi uzatvarat’ zmluvy zo schvéalenych ZoNFP z 5.

vyhlasenej vyzvy tejto PO.

Podla cielov, ktoré si prijimatelia zadefinovali pri priprave projektov, by malo vyuzivat

prospech z kvalitnej infrastruktury viac ako 563 tis. Studentov. Ciel’ PO 5 (zvySenie kvality

vzdelavania na vysokych Skolach prostrednictvom investicii do hmotnej infrastruktury pre
ucely vzdelavacieho procesu) sa plni a to najma:

- zrekonsStruovanim budov (mal my dosiahnut’ pocet 120), ¢im sa podporuje energeticka
efektivnost’ - zniZovanim energetickej naro¢nosti budov, ¢o ma vplyv na ochranu
zivotného prostredia;

- postavenim novych budov a zariadeni (mal my dosiahnut’ poc¢et 10);

zmodernizovanim vnutornych vybaveni stvisiacim so vzdelavanim na VS, ato hlavne

zavedenim alebo zmodernizovanim IKT sieti (mal by dosiahnut’ pocet 20).

3.6 Prioritna os 6 - Technicka pomoc pre ciel Konvergencia

3.6.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os Technickd pomoc pre ciel Konvergencia sa V sledovanom obdobi
implementovala na RO a SORO. Technicka pomoc sa uskutoéiiuje v ramci dvoch prioritnych
tém 85 Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie a stadie, informacie
a komunikécia, ktoré sa sustred’'ujii na aktivity spojené s riadenim, monitorovanim, kontrolou,
analyzou a poskytovanim informacii vratane propagacie, vyhodnocovanim a vymenou
skusenosti. Prehl'adu vyuzitia prostriedkov TP podla prioritnych ¢innosti v rdmci prioritnych
tém (zvlast' za ciel Konvergencia a Regiondlna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’) sa
podrobnejsie venuje kapitola 5.

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 71 Stav vyhlasovania vyziev a pisomnych vyzvani PO 6 od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Prioritna Typ vyzv Datum vyhlasenia vyzv Datum uzdyierky Alokécia FPna vyzvu

téma ypvyzvy y YAW | prijimania ZoNFP (NFP)v EUR
85 P|somn(;_}/gzvame - 12.11.2013 10.02.2014 2 650 000,00

86 P|somn§1\_/¥zvame - 12.11.2013 25 02.2014 511 000,00

85 P|somng¥gzvame - 04.12.2013 19.03.2014 2036 932,00

86 P|somng¥¥zvame - 04.12.2013 04.03.2014 1980 000,00
Spolu za prioritni os 7177 932,00

Zdroj: RO

Pisomné vyzvania pre projekty technickej pomoci na predkladanie ZoNFP vyhlasuje RO
Vv zmysle Systému riadenia SF a KF.
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Tabul'ka 72 Sledovanie pokroku v implementacii PO 6 k 31. 12. 2013

. . . S Pocet
q a ’ X Pocet Pocet Pocet Pocet riadne e
Pisomné vyzvanie (Oznam)/EC L SN . L mimoriadne
: prijatych schvalenych zazmluvnenych | ukonéenych -
projektu 7 5 . . ukonéenych
oNFP ZoNFP projektov projektov .
projektov

- | OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-1 1 1 1 1 0
- | OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-2 1 0 0 0 0
- 1 OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-3 1 1 1 1 0
- | OPVaV/KITP-ASFEU/2009-1 1 1 1 1 0
- | OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-2 1 1 1 1 0
-/ OPVaV/K/TP/2008-1 1 1 1 ! 0
-/ OPVaV/K/TP/2008-2 1 1 1 ! 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2009-1 1 1 1 0 0
/OPVaV/K/TP/2009-1
OPVaV/KIRKZ/TP/2009-2 1 1 1 0 0
/OPVaV/K/TP/2009-2
OPVaV/K/IRKZ/TP/SOR0/2009-1 1 1 1 0
/OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-1 0
OPVaV/KIRKZ/TP/SOR0/2009-2 1 1 1 1 0
/OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-2
OPVaV/KIRKZ/TP/2009-3 1 1 1 0 0
/OPVaV/K/TP/2010-1
OPVaV/KIRKZ/TP/2009-4 1 1 1 1 0
/OPVaV/K/TP/2010-2
OPVaV/KIRKZ/TP/SORO/ 1 1 1 0 0
2010-1 /OPVaV/K/TP-ASFEU/2011-1
OPVaV/KIRKZ/TP/SOR0/2010-2 1 1 1 1 0
/OPVaV/K/TP-ASFEU/2011-2
OPVaV/K/IRKZ/TP/2010-1 1 1 1 0 0
/OPVaV/K/TP/2011-1
OPVaV/KIRKZ/TP/2010-2 1 1 1 0 0
/OPVaVIK/TP/2011-2
OPVaV/KIRKZ/TP/SORO/ 0
2011-1 /OPVaV/K/TP-ASFEU/2012-1 1 1 1 0
OPVaV/KIRKZ/TP/SORO/ 0
2011-2 /OPVaV/K/TP-ASFEU/2012-2 1 1 1 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2011-1 0
/OPVaV/K/TP/2012-1 1 1 1 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2011-2 0
/OPVaV/K/TP/2012-2 1 1 1 0
OPVaV/KIRKZ/TP/SORO/ 0
2012-1 /OPVaV/K/TP-ASFEU/2013-1 1 1 1 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/SORO/ 0
2012-2 /OPVaV/K/TP-ASFEU/2013-2 1 1 1 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2012-1 0
/OPVaV/K/TP/2013-1 1 1 1 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2012-2 0
/OPVaV/K/TP/2013-2 1 1 1
OPVaV/KIRKZ/TP/2013-1 0 0 0 0
/OPVaV/K/TP/2014-1
OPVaV/KIRKZ/TP/2013-2
/OPVaV/KITP/2014-2 0 0 0 0 0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-1 0 0 0 0 0
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2014-1
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-2 0 0 0 0 0
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2014-2
Celkom 25 24 24 9 0

Zdroj: RO
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Poznamky:

Pre prvych 7 projektov TP v tabulke (z toho 1 projekt nebol zazmluvneny) neboli vyhlasené oznamy (uvedené vo Vyroénej
sprave za rok 2008). V roku 2013 boli riadne ukonéené 3 projekty TP PO 6. Od roku 2010 sa pre projekty TP namiesto
oznamu vyhlasuje pisomné vyzvanie.

Pocet prijatych ZoNFP - celkovy pocet ZoNFP, ktoré boli predlozené v ramci pisomného vyzvania, alebo v ramci oznamu

(vid poznamka).

Pocet schvalenych ZoNFP - podet projektov, ktoré boli schvalené v ramci riadneho procesu vyberu ZoNFP.
Pocet zazmluvnenych projektov - predstavuje pocet projektov, ktoré boli zazmluvnené k 31. 12. 2013, vratane riadne
ukonéenych projektov, neobsahuje mimoriadne ukoncené projekty.

Tabul'ka 73 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO 6 k 31. 12. 2013 (v EUR)

- - Vyska -
. . ox Vysk’a\ Vyska’ Zazmluvne- | Vyska riadne .Vys!(a.
Oznam (Pisomné - Ziadaného schvaleného 3 - mimoriadne
L Alokacia za 2 g nych ukonéenych -
vyzvanie)/EC projektu S & prispevku prispevku . . . ukonéenych
zdroj EU+SR prostriedkov | projektov R
(NFP) (NFP) (NFP) projektov

-/ OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-1 N/A 1242 448,38 1242448,38 | 1242448,38 857 150,86 0
-/ OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-2 N/A 265 564,63 0 0 0 0
-/ OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-3 N/A 385 557,33 385 557,33 385 557,33 253 549,83 0
-/ OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-1 N/A 1840 372,34 1840372,34 | 184037234 | 1168132,39 0
-/ OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-2 N/A 435103,83 435103,83 435103,83 274 830,68 0
-/ OPVaV/K/TP/2008-1 N/A 117 270,70 117 270,70 117 270,70 15 079,21 0
-/ OPVaV/K/TP/2008-2 N/A 788 785,77 788 785,77 788 785,77 384 201,82 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2009-1
JOPVaV/K/TP/2009-1 N/A 1103 000,00 1103 000,00 | 1103 000,00 N/A 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2009-2
JOPVaV/K/TP/2009-2 N/A 116 100,00 116 100,00 116 100,00 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/SOR0O/2009-
1/ OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-1 N/A 1985702,10 1985702,10 | 1985702,10 N/A 0
OPVaV/KIRKZ/TP/SORO/2009-
2/ OPVaV/KITP-ASFEU/2010-2 N/A 384 225,50 384 225,50 384 225,50 138 616,76 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2009-3
JOPVaV/K/TP/2010-1 N/A 1055 405,00 1055405,00 | 1055405,00 N/A 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2009-4
JOPVaV/K/TP2010-2 N/A 155 025,00 155 025,00 155 025,00 2304,98 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/SOR0O/2010-
1/ OPVaV/K/TP-ASFEU2011-1 N/A 2033 898,63 2033 898,63 | 2033898,63 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/SOR0O/2010-
9 | OPVaV/KITP-ASFEU/2011-2 N/A 282 875,00 282 875,00 282 875,00 39 561,64 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2010-1
JOPVaV/K/TP/2011-1 N/A 920 607,00 920 607,00 920 607,00 N/A 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2010-2
JOPVaV/K/TP2011-2 N/A 226 670,00 226 670,00 226 670,00 N/A 0
OPVaV/KIRKZ/TP/SOR0O/2011-
1/ OPVaV/K/ITP-ASFEU/2012-1 N/A 2340 137,00 2340137,00 | 2340137,00 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/SOR0O/2011-
2/ OPVaV/K/TP-ASFEU/2012-2 N/A 288 350,00 288 350,00 288 350,00 N/A 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2011-
1/OPVaV/KITP/2012-1 N/A 1003 000,00 1003 000,00 | 1003 000,00 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2011-2
JOPVaV/K/TP/2012-2 N/A 135 500,00 135 500,00 135 500,00 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/SORO/
2012-1/0PVaV/K/TP- N/A 2078745,00 | 2078745,00 2078 745,00 N/A 0
ASFEU/2013-1
OPVaV/K/IRKZ/TP/SORO/
2012-2/0PVaV/K/TP- N/A 262 245,00 262 245,00 262 245,00 N/A 0
ASFEU/2013-2
OPVaV/KIRKZ/TP/2012-1
JOPVaV/K/TP2013-1 N/A 1150 000,00 | 1150 000,00 1150 000,00 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2012-2
JOPVaV/K/TP/2013-2 N/A 160 000,00 160 000,00 160 000,00 N/A 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2013-1
JOPVaVIK/TP/2014-1 N/A 0 0 0 N/A 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2013-
2/0PVaV/K/TP/2014-2 N/A 0 0 0 N/A 0
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Vyska

s ks Zazmluvne- | Vyskariadne VIELED
Oznam (Pisomné 2y zZiadaného schvaleného 2 - mimoriadne
vyzvanie)/EC projektu Alokacia za prispevku prispevku nych ukoncenych ukonéenych
zdroj EU+SR prostriedkov projektov” .
(NFP) (NFP) (NFP) projektov

OPVaV/KIRKZ/TP/SOR0/2013-
1 /OPVaV/RKZ/TP- N/A 0 0 0 N/A 0
ASFEU/2014-1

OPVaV/KIRKZ/TP/SOR0/2013-

2 [OPVaV/RKZ/TP- N/A 0 0 0 N/A 0
ASFEU/2014-2

Celkom 26123 372,00 20 756 588,21 20756 588,21 | 20491023,58| 3133 428,17 0
Zdroj: RO

Poznémky:

Pre prvych 7 projektov TP v tabulke (z toho 1 projekt nebol zazmluvneny) neboli vyhl&dsené oznamy (uvedené vo Vyrognej
sprave za rok 2008). V roku 2013 boli riadne ukonéené 3 projekty TP, z toho 1 za TP SORO a 2 za TP RO. Od roku 2010 sa
pre projekty TP namiesto oznamu vyhlasuje pisomné vyzvanie.

* - Objem Gerpanych prostriedkov NFP

Alokacia za zdroj EU+SR - alokacia za prioritni os 6 Technicka pomoc pre ciel Konvergencia, opatrenie 6.1 Technicka
pomoc pre ciel Konvergencia

Vyska ziadaného, schvaleného prispevku a vy$ka zazmluvnenych prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepocitand na EUR
konverznym kurzom 30,126.

Vyska mimoriadne ukonéenych projektov — predstavuje zazmluvnen( sumu projektov, ktoré boli mimoriadne ukoncéené

V ramci predmetnej prioritnej osi bolo k 31. 12. 2013 25 prijatych Ziadosti (jedna ziadost’
zamietnuta) bolo schvalenych 24 ZoNFP a zazmluvnenych 24 projektov, z toho 12 za TP
SORO a 12 za TP RO. Riadne ukon¢enych bolo 9 projektov, z toho 6 za TP SORO a 3 za TP
RO v celkovej vyske uhradenych financnych prostriedkov 3 133 428,17 EUR. Celkova vyska
ziadaného prispevku bola 20 756 588,21 EUR a celkova vySka zazmluvnenych prostriedkov
20 491 023,58 EUR.

Opatrenie 6.1

INFORMACIE O PRIEBEHU pisomnych vyzvani na projekty technickej pomoci RO a
SORO - OPVaV/K/RKZ/TP/2012-1, OPVaV/K/RKZ/TP/2012-2, OPVaV/K/RKZ/TP/2013-1,
OPVaV/K/RKZ/TP/2013-2, OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2012-1,
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0O/2012-2, OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0O/2013-1,
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-2, st popisané v ramci opatrenia 6.1 v prilohe 14.

3.6.1.2 Financnd implementdcia prioritnej osi

Tabulka 74 Cerpanie prostriedkov PO 6 k 31. 12. 2013

Zivaaok Cerpanie prostriedkov v roku 2013 | Cerpanie prostriedkov kumulativne
2007-2013 (EU zdroje) v o/EUR . (EU zdroje) vo/EUR .
za EU zdroje v EUR b 20 zavizku b 20 zavizku
Celkom 2007 - 2013 walen 2007 - 2013
Prioritna os 6 22 204 866,00 2209 707,44 9,95 9478 213,86 42,69

Zdroj: CO

Poznamka: Vyska Gerpanych prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvalené Ziadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepocitané prislusnym mesaénym kurzom ECB. Na prepocet
vydavkov realizovanych este v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouZil konverzny kurz. Viy$ka
Cerpania je upravena o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpocitané vo vykaze vydavkov pre EK k 31. 12. 2013.
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V sledovanom obdobi bolo zaznamenané Cerpanie financnych prostriedkov prioritnej osi 6 vo
vyske 2 209 707,44 EUR, ¢o predstavuje 9,95 % cerpanie zo zaviazku. K 31. 12. 2013 bolo
celkové Cerpanie vo vyske 9478 213,86 EUR, ¢o predstavuje 42,69 % zo zavizku. Mozno
konstatovat, Ze v sledovanom obdobi bolo ¢erpanie vyssie ako v roku 2012.

3.6.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementacii prioritnej osi 6 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, v procese
odborného hodnotenia, vyberu, schvalovania, zazmluvnenia ziadosti a realizdcie projektov
nevyskytli ziadne zavazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabul'ka 75 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni
0 0 0

Zdroj: RO

3.7 Prioritna os 7 - Technickd pomoc pre ciel Regionalna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’

3.7.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os 7 pre ciel’ Regiondlna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ sa v sledovanom
obdobi implementovala na RO a SORO. Technickd pomoc sa uskuto¢iiuje v ramci dvoch
prioritnych tém 85 Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie
a Studie, informacie a komunikécia, ktoré sa sustred’'uji na aktivity spojené s riadenim,
monitorovanim, kontrolou, analyzou a poskytovanim informdcii vratane propagécie,
vyhodnocovanim a vymenou sktisenosti. Prehl'adu vyuzitia prostriedkov TP podla prioritnych
¢innosti vramci prioritnych tém zvlast za ciel Konvergencia aciel Regiondlna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ sa podrobnejsie venuje 5. kapitola Technicka pomoc.

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 76 Stav vyhlasovania vyziev a pisomnych vyzvani PO 7 od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Prioritna Tvn vizy Détum vyhlasenia Datum uzavierky Alokécia FP na vyzvu
téma ypvyzvy vjzvy prijimania ZoNFP (NFP)v EUR
85 P|somn(;¥¥zvame - 12.11.2013 10.02.2014 980 000,00
86 Plsomng}/gzvame - 12.11.2013 25 02.2014 189 000,00
85 Plsomng%/gzvame - 04.12.2013 19.03.2014 970 683,00
86 P|somn(;¥¥zvame - 04.12.2013 04.03.2014 750 000,00
Spolu za prioritnii os 2889 683,00
Zdroj: RO
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Pisomn¢ vyzvania pre projekty technickej pomoci na predkladanie ZoNFP vyhlasuje RO
vV zmysle Systému riadenia SF a KF.

Tabulka 77 Sledovanie pokroku v implementacii PO 7 k 31. 12. 2013

. . . ‘L Pocet
Pisomné vyzvanie (Oznam)IEC Po cgth hPc?Ic et' h rocet rch Pacetvrla('inﬁ mimoriadne
projektu p;jatyc schvalenyc zazmluvnenyc ukoncenyc ukongenych
oNFP ZoNFP projektov projektov A
projektov
- | OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-1 1 1 1 1 0
- | OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-2 1 1 1 1 0
- | OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-1 1 1 1 1 0
- | OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-2 1 1 1 1 0
- | OPVaV/RKZ/TP/2008-1 1 1 1 1 0
-/ OPVaV/RKZ/TP/2008-2 1 1 1 1 0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 1 1 1 0 0
/OPVaV/RKZ/TP/2009-1
OPVaV/K/IRKZ/TP/2009-2 1 1 1 0 0
/OPVaV/RKZ/TP/2009-2
OPVaV/K/IRKZ/TP/SOR0/2009-1 1 1 1 0
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-1 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/SOR0/2009-2 1 1 1 1 0
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-2
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 1 1 1 0 0
/OPVaV/RKZ/TP/2010-1
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 1 1 1 1 0
/OPVaV/RKZ/TP/2010-2
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0/2010-1/ 1 1 1 0 0
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2011-1
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0/2010-2 / 1 1 1 1 0
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2011-2
OPVaV/K/IRKZ/TP/2010-1/ 1 1 1 0 0
OPVaV/RKZ/TP/2011-1
OPVaV/K/IRKZ/TP/2010-2 / 1 1 1 0 0
OPVaV/RKZ/TP/2011-2
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0/2011-1/ 1 1 1 0 0
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2012-1
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0O/2011-2 / 1 1 1 0 0
OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2012-2
OPVaV/K/IRKZ/TP/2011-1/ 1 1 1 0 0
OPVaV/RKZ/TP/2012-1
OPVaV/K/RKZ/TP/2011-2 1 1 1 0 0
OPVaV/RKZ/TP/2012-2
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0/2012-1 0 0
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2013-1 1 1 1
OPVaV/K/IRKZ/TP/SOR0/2012-2 0 0
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2013-2 1 1 1
OPVaV/K/IRKZ/TP/2012-1 0
/OPVaV/RKZ/TP/2013-1 1 1 1 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2012-2 0 0
/OPVaV/RKZ/TP/2013-2 1 1 1
OPVaV/K/IRKZ/TP/2013-1 0 0 0 0 0
JOPVaV/K/TP/2014-1
OPVaV/K/RKZ/TP/2013-2
JOPVaVIKITPI2014-2 0 0 0 0 0
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0/2013-1 0 0 0 0 0
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2014-1
OPVaV/K/RKZ/TP/ISOR0/2013-2 0 0 0 0 0
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2014-2
Celkom 24 24 24 9 0

Zdroj: ITMS
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Poznamky:

Pre prvych 6 projektov TP v tabulke neboli vyhlasené oznamy (uvedené vo Vyroénej sprave za rok 2008). V roku 2013 boli
riadne ukonéené 3 projekty TP PO 7, ztoho 1 za TP SORO a 2 za TP RO. Od roku 2010 sa pre projekty TP namiesto
oznamu vyhlasuje pisomné vyzvanie.

Pocet prijatych ZoNFP - celkovy pocet ZoNFP, ktoré boli predlozené v ramci pisomného vyzvania, alebo v ramci oznamu
(vid poznamka).

Pocet schvalenych ZoNFP - poet projektov, ktoré boli schvalené v ramci riadneho procesu vyberu ZoNFP.

Pocet zazmluvnenych projektov - predstavuje pocet projektov, ktoré boli zazmluvnené k 31. 12. 2013, vratane riadne
ukonéenych projektov, neobsahuje mimoriadne ukoncené projekty.

Tabul'ka 78 Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii PO 7 k 31. 12. 2013 (v EUR)

» Vyska Vyska Vyska Vyska i
, . Alokacia za . ) ok , ., mimoriadne
Oznam (Pisomné s & Ziadaného schvaleného | zazmluvnenych | ukonéenych "
B - — zdroj EU+SR 2 ; g ] s | ukoncenych
vyzvanie)/EC projektu prispevku prispevku prostriedkov projektov roiektov
(NFP) (NFP) (NFP) (NFP) prol
(NFP)
;/ OFVAVIRKZITP-ASFEUI2006- NA 26453097 | 25453097 | 25453097 | 9981473 0
| OF VaVIRKZITP-ASFEL/2006- N/A 26149505 | 26149505 261 495,05 93014,98 0
;] OF VaVIRKZITP-ASFEL/200% NA 68068569 | 68068560 | 68068569 | 45806077 0
| OF VaVIRKZITP-ASFEL/200%- NA 16092883 | 16092883 | 16092883 | 9842530 0
-/ OPVaV/RKZITP/2008-1 N/A 4337413 4337413 4337413 5577,25 0
-/ OPVaVIRKZITP/2008-2 N/A 299 174,87 299 174,87 299 174,87 140 741,43 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2009-1
JOPVaVIRKZITPI2009-1 N/A 408600,00 | 408 600,00 408 600,00 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2009-2
JOPVaV/RKZTPI2009.2 N/A 43100,00 43100,00 43100,00 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/SOR0/2009-1
JOPVaVIRKZITP-ASFEU2010-1 N/A 811 199,40 811 199,40 811 199,40 N/A 0
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0/2009-2 /
OPVaVIRKZITP-ASFELI010.2 N/A 141 924,50 141 924,50 141 924,50 4742773 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2009-3
JOPVaVIRKZITPI2010.1 N/A 562 848,00 562 848,00 562 848,00 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2009-4
JOPVaV/RKZITPI2010.2 N/A 83 475,00 83 475,00 83 475,00 852,51 0
OPVaV/KIRKZITP/SOR0/2010-1/
OPVaVIRKZITP-ASFELI011-1 N/A 752 263,87 752 263,87 752 263,87 N/A 0
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0/2010-2 /
OPVaVIRKZITP-ASFEUR011-2 N/A 104 625,00 104 625,00 104 625,00 14 046,77 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2010-1/
OPVaVIRKZITPI2011-1 N/A 520 638,00 520 638,00 520 638,00 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2010-2 /
OPVaVIRKZITRI2011-2 N/A 83 835,00 83 835,00 83 835,00 N/A 0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2011-1/
OPVAVIRKZITP-ASFELI012-1 N/A 835 744,00 835 744,00 835 744,00 N/A 0
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0/2011-2 /
OPVaVIRKZITP-ASFELI012-2 N/A 106 650,00 106 650,00 106 650,00 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2011-1/
OPVaVIRKZITPI2012-1 N/A 590 000,00 590 000,00 590 000,00 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2011-2 /
OPVAVIRKZITRI2012-2 N/A 50 100,00 50 100,00 50 100,00 N/A 0
OPVaV/KIRKZITPISORO/
2012-1 /OPVaV/RKZ/TP- N/A 768 848,00 768 848,00 768 848,00 N/A 0
ASFEU/2013-1
OPVaV/KIRKZITPISORO/
2012-2 /OPVaV/RKZ/TP- N/A 96 995,00 96 995,00 96 995,00 N/A 0
ASFEU/2013-2
OPVaV/K/RKZ/TP/2012-1
JOPVaV/RKZ/TP/20131 N/A 650 000,00 650 000,00 650 000,00 N/A 0
OPVaV/K/IRKZ/TP/2012-2
JOPVaV/RKZ/TP/2013-2 N/A 60 000,00 60 000,00 60 000,00 N/A 0

%6 Objem Cerpanych prostriedkov NFP
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» Vyska Vyska Vyska Vyska R
q a Alokécia za o 2 o ¢ " mimoriadne
Oznam (Pisomné gy ziadaného schvéleného | zazmluvnenych | ukonéenych -
IS rrrnf zdroj EU+SR s ; " . s | ukondenych
vyzvanie)/EC projektu prispevku prispevku prostriedkov projektov projektov
(NFP) (NFP) (NFP) (NFP) (NFP)
OPVaV/KIRKZ/TP/2013-1
JOPVaVIKITP/2014-1 N/A 0 0 0 N/A 0
OPVaV/KIRKZ/TP/2013-
2/0PVaV/KITP/2014-2 N/A 0 0 0 N/A 0
OPVaV/KIRKZ/TP/SOR0/2013-1
JOPVaVIRKZITP-ASFEU/2014-1 N/A 0 0 0 N/A 0
OPVaV/KIRKZ/TP/SOR0/2013-2
/OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2014-2 N/A 0 0 0 N/A 0
Celkom 12293 352,00 | 837103531 | 8371035,31 8371 035,31 957 961,47 0
Zdroj: ITMS
Poznamky:

Pre prvych 6 projektov TP v tabulke neboli vyhlasené oznamy (uvedené vo Vyrocnej sprave za rok 2008). V roku 2013 boli
riadne ukonéené 3 projekty TP PO 7, ztoho 1 za TP SORO a 2 za TP RO. Od roku 2010 sa pre projekty TP namiesto
oznamu vyhlasuje pisomné vyzvanie.

* - Objem &erpanych prostriedkov NFP

Alokacia za zdroj EU+SR - alokacia za prioritn(i os 7 Technicka pomoc pre ciel Regionalna konkurencieschopnost a
zamestnanost, opatrenie 7.1 Technicka pomoc pre ciel Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost

Vyska ziadaného, schvaleného prispevku a vy$ka zazmluvnenych prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepocitand na EUR
konverznym kurzom 30,126.

Vyska mimoriadne ukonéenych projektov - predstavuje zazmluvnent sumu projektov, ktoré boli mimoriadne ukongené

V ramci predmetnej prioritnej osi bolo k 31. 12. 2013 z 24 prijatych ziadosti schvalenych 24
ZoNFP a zazmluvnenych 24 projektov, ztoho 12 za TP SORO a 12 za TP RO. Riadne
ukoncenych bolo 9 projektov, ztoho 6 za TP SORO a 3 za TP RO v celkovej vyske
uhradenych finanénych prostriedkov 957 961,47 EUR. Celkova vyska ziadaného prispevku
bola 8 371 035,31 EUR a celkova vyska zazmluvnenych prostriedkov 8 371 035,31 EUR.

Opatrenie 7.1

OPVaV/K/RKZ/TP/2012-1, OPVaV/K/RKZ/TP/2012-2, OPVaV/K/RKZ/TP/2013-1,
OPVaV/K/RKZ/TP/2013-2, OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0/2012-1,
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0/2012-2, OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0/2013-1,
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2013-2 st popisané v ramci opatrenia 7.1 v prilohe 14.

3.7.1.2 Finanénd implementdcia prioritnej osi

Tabulka 79 Cerpanie prostriedkov PO 7 k 31. 12. 2013

Cerpanie prostriedkov v roku 2013 | Cerpanie prostriedkov kumulativne

2%3‘;*‘;31"3 (EU zdroje) v EUR (EU zdroje) v EUR
7-2013 — —
Prioritn os 7 10 449 349,00 942 693,25 9,02 3763 747,81 36,02

Zdroj: CO

Poznamka: Vy$ka Eerpanych prostriedkov k 31. 12. 2013 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvalené ziadosti v Sk k 31. 12. 2008 boli na EUR prepocCitané prislusnym mesacnym kurzom ECB. Na prepoCet
vydavkov realizovanych este v Sk do 31. 12. 2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouzil konverzny kurz. Vyska
Cerpania je upravena o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpoditané vo vykaze vydavkov pre EK k 31. 12. 2013.

V sledovanom obdobi bolo zaznamenané Cerpanie finan¢nych prostriedkov prioritnej osi vo
vyske 942 693,25 EUR, ¢o predstavuje 9,02 % cerpanie zo zaviazku. K 31. 12. 2013 bolo
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celkové Cerpanie vo vyske 3 763 747,81 EUR, ¢o predstavuje 36,02 % zo zavizku. Mozno
konstatovat’, ze v sledovanom obdobi bolo ¢erpanie nizsie ako v roku 2012.

3.7.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich

prekonanie

Pri implementécii prioritnej osi 7 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, v procese
odborného hodnotenia, vyberu a schvalovania, zazmluvnenia ziadosti a realizacie projektov
nevyskytli ziadne zdvazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabulka 80 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

0

0

0
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4 HORIZONTALNE PRIORITY

Relevanciu/nerelevanciu projektu Kk prislusnej horizontalnej priorite si ziadatelia v procese
pripravy ZoNFP urduju sami. Na zaklade aktualnych riadiacich dokumentov - Systému
riadenia SF a KF na programové obdobie 2007-2013 a Systému koordinacie implementacie
HP na roky 2007 — 2013 (SKI) je sposob napocitavania hodndt meratelnych ukazovatel'ov
horizontalnych priorit limitovany z dovodu, Ze hodnoty meratelnych ukazovatel'ov nie st
zapocitavané zo vsSetkych projektov, ktoré maji redlny vztah k prislusnej horizontalnej
priorite.

4.1 Horizontalna priorita Informaéna spolo¢nost’

Hlavnym cielom horizontalnej priority Informacné spolo¢nost’ je podpora vyssej efektivnosti,
transparentnosti a kvality implementacie priorit NSRR v dosledku zavadzania a vyuzivania
prostriedkov IKT. Specifické ciele HP IS sii zamerané na tri oblasti: informadna gramotnost’,
efektivna elektronizacia verejnej spravy a Siroka dostupnost’ internetu.

Implementacia HP IS posiliiuje synergické prepojenie OP a zabezpecuje, aby aktivity
podporované na zaklade konkrétnych projektov zohl'adnovali IS vo vsetkych jej aspektoch.

Koordinator HP IS je zapojeny do systému riadenia a kontroly SF a KF na trovni NSRR v
sulade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutim vlady SR.
Inititucionalnym koordindtorom HP IS je Urad vlady SR, odbor prierezovych priorit, ktory
v sulade s uplatiovanim principu partnerstva a s cielom zabezpecenia koordinovaného
postupu vSetkych RO pri implementécii HP IS vedie Pracovnt skupinu pre HP IS.

Zhodnotenie implementacie HP za sledované obdobie a kumulativne
a) Plnenie ukazovatel’ov NSRR k 31. 12. 2013

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP IS k 31. 12. 2013 podl'a prilohy ¢. 13 NSRR popisuje
Priloha 13a.

Celkovo bolo k31.12. 2013 zazmluvnenych 199 projektov s prispevkom k HP IS, ¢o
predstavuje za sledované obdobie narast o 15 projektov, vo finanénom vyjadreni
0 227 276 471,36 EUR. Riadne ukoncenych bolo celkovo 150 projektov (bez TP), z nich
s relevanciou k HP IS 40 projektov (z toho v roku 2013 bolo riadne ukonéenych 82 projektov,
z nich 35 srelevanciou). Vzhl'adom na vyhlasené vyzvy sa nad’alej oCakava zvySovanie
hodnét tychto ukazovatelov.

b) Pocet zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP IS k 31. 12. 2013

K31. 12. 2013 zo 504 zazmluvnenych projektov deklarovali ziadatelia prispevok k HP IS
Vv 199 projektoch, Co predstavuje 39,48 %. Z regionalneho aspektu  bolo najviac
zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP IS v Bratislavskom kraji v cieli Regionalna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost' a vV ramci projektov nezaradenych do NUTS IIL
Celkovo zazmluvneny objem finan¢nych prostriedkov v projektoch s deklarovanym
prispevkom k HP IS je 603 978 471,71 EUR, ¢o je 47,91 %-ny podiel na celkovo
zazmluvnenych finan¢nych prostriedkoch OPVaV. Najvdcs§i objem zazmluvnenych
finanénych prostriedkov bol u projektov nezaradenych do NUTS III a v Bratislavskom kraji,
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najmenej

v Tren¢ianskom kraji. Za

sledované obdobie celkovo vzrastlo percento

zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnenych prostriedkov o 4,78 %.

Tabul'ka 81 Stav zazmluvnenia HP IS podFa NUTS Ill k 31. 12. 2013

Pocet Vyska % zazmluvnenia
' L ke ki zazmluvnenych zazmluvnenych ALY
Uzemie NUTS | zazmluvnenych | zazmluvnenych projektov prostriedkov v EUR z celkového
]l projektov prostriedkov v . k rispevkom objemu
celkovo EUR (EU zdroje) S p":gel‘é om HFS’IPS p . zazmluvnenych
EDeslm) prostriedkov
> C=D v tabufke _

A B 6+B v tabufke 7 D E F=EIC
Bratislavsky 143 330 491 617,59 51 123 401 307,34 37,34%
Trnavsky 33 95 798 843,32 11 54 548 771,50 56,94%
Trenciansky 8 13 968 249,51 2 3091173,85 22,13%
Nitriansky 26 75733 210,08 10 23 662 187,68 31,24%
Zilinsky 62 154 062 321,01 34 111 671 096,25 72,48%
Banskobystricky 31 65 663 468,50 17 39250 172,36 59,77%
PreSovsky 17 33 028 657,52 8 18 813 030,66 56,96%
Kosicky 63 137 632 294,52 20 68 062 442,24 49,45%
Projekty
nezaradené do 121 354 206 317,99 46 161 478 289,83 45,59%
NUTS Il
Spolu 504 1260 584 980,04 199 603 978 471,71 47,91%
Zdroj: RO
Poznamky:

Vyska zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP IS - je uvedena cela vy$ka zazmluvnenia za zdroj EU aj pri
projektoch, ktoré maji v zmluve o poskytnuti NFP stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vy3ky
zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP boli zapogitané len tie projekty, ktoré maju v ITMS definovanu relevanciu
k prislusnej HP na projektovej Urovni.

¢) Prispevok OPVaV k napiiianiu hlavnych ciePov HP IS uvedenych v kapitole 4.3.5.
NSRR

V rdmci naplnenia hlavného ciela HP IS ,,Podpora vyssej efektivnosti, transparentnosti a
kvality implementacie priorit NSRR v dosledku zavadzania a vyuZivania prostriedkov
informacno-komunikacnych technologii® OPVaV svojimi prioritnymi osami (1 az 4)
zameranymi na vyskum a vyvoj prispieva k budovaniu amodernizacii infraStruktary
informacnych technologii na pracoviskdch vyskumu a vyvoja, ktoré su poddimenzované.
Tieto investicie umoziuju zvysit kvalitu vyskumu avyvoja v oblasti informacnych
technoldgii a ich zavadzania do praxe, €o je nevyhnutnou stcastou zefektivnenia a Gi¢innosti
prvkov implementécie vedomostnej spoloc¢nosti (vzdeldvanie, vyskum, inovécie).

V ramci implementacie prioritnej osi 5 sa realizuji investicie do vysokoSkolskych
multimedidlnych ucebni a kniZnic, ¢o podporuje pristup Studentov a vedeckych pracovnikov
k informac¢no-technologickych zariadeniam, ktorych vyuzivanie je v sucasnosti nevyhnutné
pre efektivne a G¢inné nardbanie s informaciami.

d) Plnenie meratel’nych ukazovatelov uvedenych v Systéme koordinacie implementacie
k 31.12. 2013 podla prioritnych osi aich prispevok k naplianiu Specifickych a
¢iastkovych ciel’ov HP IS

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP IS k 31. 12. 2013 na urovni jednotlivych osi popisuje
Priloha 13a.

Prioritnd os 1 ,Infrastruktura vyskumu avyvoja“v sledovanom obdobi neprispievala
k naplnaniu cielov HP IS vzhl'adom na skuto¢nost, Ze v zazmluvnenych narodnych
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projektoch nie st identifikované prispevky k tejto HP, z vyhlasenych vyziev na dopytovo -
orientované projekty deklaruje relevanciu k HP IS 23 projektov z 33 zazmluvnenych.
Naplnanie ukazovatel'ov HP IS mozno o¢akavat’ najskor v 2. polroku 2014,

Prioritnd os 2 ,,Podpora vyskumu a vyvoja“ prispieva k napiiianiu ¢iastkového ciel'a
modernizovat infrastrukturu prostrednictvom technického zabezpecenia IKT Specifického
ciela Siroka dostupnost’ internetu. V ramci PO 2 bolo k 31. 12. 2013 vyhlasenych na
SORO 10 vyziev (vroku 2013 nebola vyhlasend Ziadna vyzva na DOP), z ktorych bolo
zazmluvnenych 229 projektov. Z DOP z vyziev na vyskumné centrd a vedecké parky bolo
zaznmluvnych 8 projektov v roku 2013. Celkovo deklaruje relevanciu v tejto PO k HP IS 97
projektov. V piatich zazmluvnenych narodnych projektoch a projektoch JEREMIE nie su
identifikované prispevky k tejto HP. Vsetky HP ukazovatele vykazuju hodnoty. Ukazovatel'a
HP - Pocet projektov podporujucich vyskum a vyvoj v oblasti IKT viac ako trojnasobne
prekracuje plnenie z cielovej hodnoty definovanej v prilohe 2 SKI HP IS. VSetky ukazovatele
vykazuju plnenie aj z riadne ukoncenych projektov, ktorych bolo v PO celkovo 79, z toho
s prispevkom k HP IS 23.

Prioritnd os 3 ,,Infrastruktiura vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji“ v sledovanom obdobi
ani k 31. 12. 2013 neprispievala a v budticnosti nebude prispievat’ k napiiianiu cielov HP IS
vzhl'adom na skutocnost’, ze vV zazmluvnenych narodnych projektoch nie su identifikované
prispevky k tejto HP a vyhlasenie vyziev na dopytovo - orientované projekty sa do konca
programového obdobia neplanuje z dovodu realokécie disponibilnych zdrojov v ramci PO
VvV zmysle revizie OP.

Prioritnd os 4 ,,Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji“ prispieva k napiianiu
Ciastkového ciela modernizovat infrastrukturu prostrednictvom technického zabezpecenia
IKT $pecifického ciela Siroka dostupnost’ internetu. V ramci PO 4 bolo k 31. 12. 2013
vyhlasenych na SORO 11 vyziev (v roku 2013 jedna), z ktorych bolo zazmluvnych 108
projektov. Z DOP z vyziev na vyskumné centra a vedecké parky boli zazmluvné 4 projekty
vroku 2013. Celkovo deklaruje relevanciu vtejto PO kHP IS 51 projektov. V piatich
zazmluvnenych narodnych projektoch a projektoch JEREMIE nie st identifikované prispevky
K tejto HP. Vsetky HP ukazovatele vykazuju hodnoty. Ukazovatel'a HP - Pocet projektov
podporujucich vyskum a vyvoj v oblasti IKT skoro dvojnasobne prekracuje plnenie z ciel'ovej
hodnoty definovanej v prilohe 2 SKI HP IS. Vsetky ukazovatele vykazuju plnenie aj z riadne
ukonc¢enych projektov, ktorych bolo v PO celkovo 41, z toho s prispevkom k HP IS bolo 11.

Prioritna os 5 ,,Infratruktira vysokych $kol“ prispieva k naplfianiu giastkového ciela
podporovat skolské multimedidlne ucebne $pecifického ciela Siroka dostupnost’ internetu,
pretoze projekty su zamerané hlavne na obnovu a rekonstrukciu budov, ubytovacich kapacit a
taktieZ na modernizaciu ucebni IKT. V ramci PO 5 bolo k 31. 12. 2013 vyhldsenych na
SORO 5vyziev (z toho jedna v roku 2013), z ktorych bolo zazmluvnenych 60 projektov (z
poslednej vyhldsenej vyzvy zatial bolo 6 ZoNFP schvéilenych). V ramci PO 5 nie su
implementované ziadne narodné projekty. Ukazovatel' - Pocet ucebni so zavedenymi alebo
zmodernizovanymi IKT sietami v nadvdznosti na realizovany projekt vykazuje plnenie cez 2
tisic % z ciel'ovej hodnoty definovanej v prilohe 2 SKI HP IS (hodnota ukazovatela bola
napocitavana bez ohladu na relevanciu k HP). Plnenie bolo vykazané aj v 33 riadne
ukonc¢enych projektoch, z ktorych 6 bolo s relevanciou k HP IS.

Objem finan¢nych prostriedkov priamo vynaloZenych na IKT k 31. 12. 2013 v ramci PO 1-5
OPVaV bez ohl'adu na deklarovany prispevok prijimatel'ov k HP IS v ¢leneni podla skupin
vydavkov je uvedeny v nasledovnej tabul’ke.
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Tabul'ka 82 Finanéné prostriedky priamo vynalozené na IKT k 31. 12. 2013 zaPO 1 az 5

Skupina vydavkov (IKT) Zazmluvnena suma (EUR) Cerpana suma (EUR)

633002 Material Vypoétova technika 16 842 334,19 14 085 900,01

633003 Material Telekomunikacna technika 2536 002,06 1985 487,55

633013 Material Softver 3735005,1 2511029,36
633 23113 341,35 18 582 416,92

711003 Nakup softvéru 74 042 336,88 41031942,79
71 74 042 336,88 41031 942,79

713002 Nakup vypoctovej techniky 148 201 149,08 112 833 214,62

713003 Nakup telekomunikacnej techniky 17 038 945,47 11 642 228,34

713006 Nakup komunikaéne;j infrastruktury 9301 513,62 242623112
713 174 541 608,17 126 901 674,08

Celkom 271 697 286,40 186 516 033,79

Zdroj: koordinator HP IS

e) Koordinator a Pracovna skupina HP IS

Tabulka 83 Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP IS k 31. 12. 2013

Datum R .
zasadnutia el VL)

21.01.2013 aktualizacia prilohy .2 Systému koordinacie

rozhodovanie implementécie HP IS na roky 2007 — 2013, priloha €. 2 Systému koordinacie implementacie HP

per-rollam verzia 6.3 IS na roky 2007 — 2013, verzia 6.3 bola schvélena.
7/2013

15.10.2013 - T -

rozhodovanie | @ktualizacia Systému koordinacie implementacie | system koordincie implementécie HP IS na roky
per-rollam HP IS na roky 2007 - 2013, verzia 6.4 2007 - 2013, verzia 6.4 bol schvaleny.

8/2013

Zdroj: koordinator HP IS

V roku 2013 koordinator zabezpecCoval cely rad uloh stvisiacich s implementaciou HP IS
(relevantné plati aj pre kap. 4.4 HP TUR):

Koordinacna a metodicka éinnost’

V 1. polroku realizovalo KPMG Slovensko spol. sr.o. systémovy vladny audit ¢. A 471,
K2991. Hlavnym ucelom acielom bolo =ziskanie uistenia o G¢innosti riadiaceho a
kontrolného systému pri implementacii HP IS a HP TUR v auditovanom obdobi 17. 08. 2010
— 07. 02. 2013. Z vladneho auditu vzisli tri odporucania k zistenym nedostatkom nizkej
zavaznosti nesystémového a nefinanéného charakteru:

e Ukladat’ k archivovanym elektronickym dokumentom na externom serveri OPP aj
zaznamy z elektronickej poSty potvrdzujice zaslanie tychto dokumentov prisluSnym
organiza¢nym zlozkam.

e Ak koordinator HP na trovni VUC neposkytne su¢innost’ a informécie k priprave
vyrocnej spravy o prispevku k HP v stanovenej lehote, informovat’ o tejto skutoc¢nosti
CKO a predsedu VUC.

e Zmenit nastavenie procesu kontroly vyzvy na predkladanie ZoNFP tak, aby kontrola
podkladov k vyzve bola podporena kontrolnym zoznamom.

Koordinator uz v rdmci prvého polroka 2013 splnil odporucania, resp. vytvoril predpoklady
pre plnenie odporacani. VSetky poziadavky auditu boli zapracované do Interného manudlu
procedur HP IS a HP TUR v. 8.1
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Nadvdzne na reorganizdciu Statnej spravy koordindtor vr. 2013 pripravil aj dalSiu
aktualizéciu Interného manualu procedur, v. 8.2.

Koordinator v spolupraci s CKO a gestormi buducich OP aktivne participoval na priprave
implementacie horizontalneho principu TUR v budiicom obdobi 2014 — 2020. Vyjadroval sa
k nariadeniam politiky sudrznosti 2014 — 2020, Kk navrhom usmerneni vyplyvajicim
Z pripravy budiiceho programovacieho obdobia, k navrhom Partnerskej dohody SR na roky
2014 — 2020, k navrhom jednotlivych &asti Systému riadenia a kontroly ESIF 2014 — 2020,
k Stratégii adaptacie SR na nepriaznivé dosledky zmeny klimy, k zabezpeceniu trvalo
udrzateI'ného rozvoja miest v budicom obdobi. Koordindtor spolupracoval v niektorych
pracovnych skupinach pre pripravu OP a ex-ante kondicionalit. Riaditel’ odboru koordinoval
pripravu findlnej verzie Stratégie vyskumu a vyvoja pre inteligentnt Specializaciu SR na roky
2014 — 2020 (RIS 3 schvalena vladou SR 13.11.2013) v skupine Specialistov, ktoru urcila
Rada vlady SR pre vedu, techniku a inovacie. Odbor spolupracoval pri priprave podkladov na
vypracovanie RIS 3, pripomienkoval navrhy Partnerskej dohody a OP s osobitnym zretel'om
na zabezpecenie synergie s RIS 3, podiel’al sa na priprave ukazovatelov RIS 3. Koordinator
sa tiez aktivne zacastioval pracovnych rokovani v ramci Analyzy administrativnych kapacit a
efektivnosti subjektov zodpovednych za ESIF a administrativnych kapacit prijimatelov
pomoci apriebezne pripomienkoval jednotlivé navrhy ,Priebeznej spravy 1. fazy
aramcového navrhu strategickej ¢asti AK a efektivnosti subjektov zodpovednych za ESIF
a AK prijimatel'ov pomoci“. Koordinator zaslal text do kapitoly horizontalny princip TUR
vSetkym gestorom budicich OP 2014 — 2020. Koordindtor pripravil tieZ prvy navrh
ukazovatel'ov relevantnych pre HP TUR, ktory sa nadvdzne na Upravy pripravovanych OP
priebezne spresiiuje. Koordinator sa aktivne podielal aj na priprave rokovani Rady vlady SR
pre Partnerskl dohodu SR 2014 — 2020.

Monitorovanie

Koordinatori jednotlivych OP prostrednictvom ITMS monitorovali zazmluvnené projekty OP
relevantné k HP IS aHP TUR. Pritom vyuzivali neverejnii cast ITMS (CORE)
prostrednictvom definovanej role koordinatora HP7, ktord umoZiuje Ccitaciu funkciu
informacii v ITMS. Na zéklade ziskanych informacii z ITMS jednotlivi koordinatori
vypracovali interny dokument monitorovania zazmluvnenych projektov podla prislusného
OP. Tento dokument bol podkladom na zostladenie informacii doruc¢enych z RO OP
(Informécia o prispevku OP k HP a Vyro¢na sprava o vykonavani OP). Sucasne bol
podkladom na interné hodnotenie plnenia meratelnych ukazovatel'ov a cielov HP IS a TUR
za rok 2012. Nadvidzne na vyro¢né spravy OP, k navrhom ktorych prislusni koordinatori
poskytovali svoje stanovisko, ana vysledky vlastného monitorovania a hodnotenia
koordinator pripravil vyrocné spravy HP TUR a HP IS za rok 2012.
Koordinator:
» zucCastnoval sa zasadnuti monitorovacich vyborov a zaujimal stanoviska z pozicie
¢lena vyboru
> pripomienkoval a odsuhlasoval pripravované a nasledne aj zverejnené pisomné
vyzvania a vyzvy OP (prirucky pre ziadatel'ov, prirucky pre hodnotitel'ov, inStrukcie k
aplikacii hodnotiacich kritérii, HaVK, relevantné ukazovatele HP IS a HP TUR),
revizie OP, PM
» pripomienkoval a zaujimal stanoviskd aj k inym materidlom relevantnym pre oblast’
SF aKF
» zucastnil sa na ré6znych zasadnutiach a rozporovych konaniach.

Hodnotenie
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Zastupca koordinatora je stalym clenom Pracovnej skupiny CKO pre hodnotenie
a zuCastnoval sa jej zasadnuti. Nominovany zastupca koordinatora v tejto skupine
zabezpecuje ulohy suvisiace s hodnotenim ako na urovni koordinatora, tak ivo vztahu
k OP TP a CKO.

Koordinator HP IS / HP TUR ako prijimatel’ NFP nad’alej realizoval v 1. polroku 2013 dva
zrkadlové projekty tykajuce sa hodnotenia zabezpecovaného externe: Strategické hodnotenie
HP IS 2011 a Strategické hodnotenic HP TUR 2011. V sledovanom obdobi doslo k vlastnej
realizacii hlavnej aktivity oboch projektov — zhodnotenie vyvoja HP IS / HP TUR v stvislosti
s prioritami EU a narodnymi prioritami v oblasti IS / TUR. Vysledky hodnotenia boli
publikované v hodnotiacich spravach. Nésledne boli hodnotiace spravy zverejnené na
webovom sidle koordinatora. Koordinator v stilade s Planom hodnoteni HP IS / HP TUR na
programové obdobie 2007 — 2013, verzia 2.0 pripravoval v Il. polroku 2013 dalsie dva
navrhy ZoNFP pre zrkadlové externé hodnotenia pod pracovnym nazvom: Strategické
hodnotenie HP IS / HP TUR 2013, ktoré budu realizované v roku 2014.

Publicita a informovanost’

Zastupca koordinatora je ¢lenom Pracovnej skupiny pre publicitu a zucastnoval sa jej
zasadnuti. Informovanie a publicita bola zabezpeCovana aj aktualizaciou a zverejiiovanim
riadiacich dokumentov na webovom sidle http://www.hpisahptur.gov.sk/ a poskytovanim
telefonickych a pisomnych informacii o implementacii HP IS a HP TUR pre CKO, RO,
SORO, koordinatorov HP VUC a prijimatelov NFP. Koordinator administruje aj dalgie
webové sidla: stratégia Eurdpa 2020 - http://www.eu2020.gov.sk/, Rada vlady SR pre
Partnerski dohodu SR na roky 2014 — 2020 - http://www.partnerskadohoda.gov.sk/,
Dunajska stratégia - http://dunajskastrategia.gov.sk/.

Pre zabezpecenie informovania a publicity ocieloch HP IS aHP TUR avédzbach na
jednotlivé stratégie a OP sa pracovnici odboru prierezovych priorit svojimi prispevkami a
prednaskami zac¢astnili viacerych podujati.

Iné aktivity OPP

Odbor prierezovych priorit UV SR okrem koordinacie HP IS a HP TUR plni aj funkciu
narodného spolukoordinatora stratégie Europa 2020. Pritom sa zameriava na zabezpecenie
priemetu stratégie do SF a KF: dava odporti¢ania k navrhom vyroénych sprav OP, pripravuje
kapitolu o prispevku k Lisabonskej agende/stratégii Eurépa 2020 do vyroénej spravy NSRR,
prezentoval prispevok NSRR k stratégii na VII. zasadnuti Narodného monitorovacieho
vyboru pre NSRR.

e Odbor je dalej koordinatorom Dunajskej stratégie, v ramci Coho realizoval napr.
organiza¢no-technické zabezpecenie zasadnuti Konzultacnej skupiny pre dunajsku
stratégiu, stretnutie s koordinatormi prioritnej oblasti PAC 10 Dunajskej stratégie,
pripomienkovanie navrhu bukurestskej deklaracie a ucast’ na 2. vyro¢nom fore Dunajskej
stratégie, pracovné stretnutie so zastupcami VUVH k rieeniu problémov spojenych
S koordinaciou prioritnych oblasti 4 a 5.

V sledovanom obdobi sa nevyskytli ziadne problémy s implementaciou HP IS.

4.2 Horizontalna priorita Marginalizované rédmske komunity

Plnenie fyzickych ukazovatel'ov HP MRK k 31. 12. 2013 (podr’a prilohy ¢. 13 NSRR) uvadza
tabulka v Prilohe 13.

Komentar:
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OPVaV neimplementuje projekty cielene zamerané na marginalizované romske komunity,
preto plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK k 31. 12. 2013 na trovni NSRR je nulové.

Prispevok opera¢ného programu k napiiianiu hlavnych ciePov HP MRK uvedenych
v kapitole 4.3.5. NSRR

Hlavny ciel HP MRK ,.ZvySenie zamestnanosti a vzdelanostnej trovne prislusnikov MRK
a zlepSenie ich Zivotnych podmienok OPVaV napiiia prostrednictvom 3pecifického ciel’a
Vzdelavanie. Nakol'ko prispevok k HP MRK je k 31. 12. 2013 nulovy, mozno konstatovat’, ze
OPVaV k napinaniu hlavnych cielov HP MRK (podl'a kapitoly 4.3.5. NSRR) neprispieva.

Stav zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP MRK podl'a NUTS III k 31. 12. 2013
uvadza nasledujuca tabul’ka:

Tabufka 84 Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou HP MRK podfa NUTS Il k 31.
12. 2013 (EU zdroje)

Pocet Vyska % zazmluvnenia
Pocet Celkova vyska . zazmluvnenych k HP MRK
- - zazmluvnenych . .
T zazmluvnenych | zazmluvnenych . prostriedkov v z celkového
Uzemie NUTS Il - - projektov )
projektov prostriedkov p EUR objemu
s prispevkom . .
celkovo vEUR k HP MRK s prispevkom k | zazmluvnenych
HP MRK prostriedkov
> C=D v tabulke _

A B 6+B v tabulke 7 D E F=E/C
Bratislavsky 143 330491 617,59 7 12 635 209,65 3,82%
Trnavsky 33 95 798 843,32 0 0,00 0,00%
Trenciansky 8 13 968 249,51 0 0,00 0,00%
Nitriansky 26 75733 210,08 2 578204774 7,63%
Zilinsky 62 154 062 321,01 1 22 367 945,19 14,52%
Banskobystricky 31 65 663 468,50 0 0,00 0,00%
PreSovsky 17 33 028 657,52 3 3072 568,05 9,30%
KoSicky 63 137 632 294,52 4 9 087 864,85 6,60%
Projekty nezaradené 0
do NUTS Il 121 354 206 317,99 2 2598 203,01 0,73%
Spolu 504 1260 584 980,04 19 55 543 838,49 4,41%

Zdroj: interna evidencia RO/SORO, ITMS

Poznamky:

Vy$ka zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP - je uvedena cela vy$ka zazmluvnenia za zdroj EU aj pri projektoch,
ktoré maju v ITMS stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vy3ky zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom
HP boli zapogitané len tie projekty, ktoré maju v ITMS definovanu relevanciu k prisluSnej HP na projektovej rovni.

Za sledované obdobie (2013) sa pocet projektov s prispevkom k HP MRK zvysil o 2 oproti
predchadzajicemu roku. Podl'a delenia NUTS III st projekty s prispevkom k HP MRK
zazmluvnené najviac v Bratislavskom (7), KoSickom (4), PreSovskom (3), Nitrianskom (2),
Zilinskom regione (1) a vo dvoch nadregionalnych projektoch. Plnenie ukazovatelov HP v
monitorovacich spravach bolo prijimate'mi vykazané, v prioritnej osi 2 a 4. OPVaV zatial
prispieva k naplianiu cielov HP MRK minimalne.

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na urovni prioritnych osi k 31. 12. 2013 uvadzaju
tabul’ky v prilohe 13.

Prispevok prioritnych osi k napiiianiu $pecifickych a ¢iastkovych ciePov HP MRK
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K napliianiu cielov HP MRK v prioritnej oblasti Vzdelavanie prispieva OPVaV v prioritnych
osiach 1 az 4 vysledkovym a dopadovym ukazovatelom ,,Pocet publikacii venovanych
problematike marginalizovanych romskych komunit v odbornych ¢asopisoch®.

Prioritnd os 1 Infrastruktira vyskumu avyvoja v sledovanom obdobi neprispievala
k naplnaniu cielov HP MRK vzhl'adom na skutoénost’, Ze eSte neprebehlo plnenie.

V ramci prioritnej osi 2 Podpora vyskumu a vyvoja k 31. 12. 2013 bolo zazmluvnenych 242
projektov, z toho prinos k HP MRK sa sleduje pri 12 projektoch. V ramci narodnych
projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované prispevky k tejto HP.

V prioritnej os 3 Infrastruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji v sledovanom obdobi
neprispievala k naplianiu cielov HP MRK vzhl'adom na skutocnost’, Ze dané ukazovatele
neboli zazmluvnené v Ziadnom dopytovo-orientovanom a narodnom projekte.

V ramci prioritnej osi 4 Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji k 31. 12. 2013 bolo
zazmluvnenych 117 projektov, z toho prinos k HP MRK sa sleduje pri 7 projektoch. V ramci
narodnych projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované prispevky k tejto HP.

V prioritnej osi 5 InfraStruktira vysokych §kol zameranej hlavne na rekonStrukciu
a rozsirovanie objektov vysokych §kol a/alebo na modernizéciu ich vnitorného vybavenia za
ucelom zlepSenia podmienok, v ktorych prebieha vzdelavaci proces na vysokych Skolach sa
nepodarilo identifikovat’ vhodny ukazovatel HP MRK.

Nakol’ko prispevok k HP MRK je k 31. 12. 2013 minimalny, mozno konstatovat, Zze OPVaV
prispieva k naplnaniu cielov HP MRK minimalne.

Implementacia horizontalnej priority za sledované obdobie ako aj kumulativne od
zaciatku programového obdobia

Za sledované obdobie sa pocet projektov s prispevkom k HP MRK zvysil, pribudli 2 projekty
s relevanciou k HP MRK. Podl'a delenia NUTS III boli projekty s prispevkom k HP MRK
zazmluvnené v Bratislavskom, Nitrianskom, Kogickom, Presovskom a Zilinskom regione,
zaroven 2 projekty mali nadregionalny charakter.

Plnenie ukazovatelov tejto HP v priebeZznych monitorovacich spravach bolo vykézané v
ukazovateli ,,Pocet publikacii venovanych problematike MRK v odbornych ¢asopisoch
(vysledok)“ v ramci opatrenia 2.1, 2.2 a 4.1, 4.2.

V sledovanom obdobi sa nevyskytli Ziadne problémy s implementéaciou horizontalnej priority
MRK.

Projekt deklarujuci prispevok k HP MRK prispieva k zlepseniu HP MRK vzhl'adom na ciele,
cielovl skupinu a aktivity projektu a kvantifikuje ich prostrednictvom ukazovatel’a vysledku
/pripadne  ukazovatel'a dopadu/  Pocet  publikacii  venovanych  problematike
marginalizovanych rémskych komunit v odbornych ¢asopisoch. K 31. 12. 2013
v implementacii HP MRK v prioritnych osiach 2 a 4 boli vykdzané hodnoty zazmluvnenych
ukazovatelov.

Detailnejsia informdcia o cielovych hodnotach ukazovatel'ov definovanych prijimatel'mi, t. j.
presnejSia predstava o d’alSom postupe implementacie OPVaV vo vztahu k HP MRK je
uvedena v komentdroch tabuliek.

V prioritnej] osi 1 si prijimatel vybral ukazovatel vysledku. V prioritnej osi 2 a 4 si
prijimatelia vybrali oba ponukané ukazovatele, t. j. ukazovatel’ vysledku i dopadu, pri ktorych
je mozné sledovat’ ciel'ové hodnoty stanovené prijimatel'mi na zaklade uzatvorenych zmlav k
31. 12. 2013. KedZe v Systéme koordinicie implementacie HP MRK na roky 2007- 2013
neboli uréené cielové hodnoty, nie je mozna analyza cielovych hodnét stanovenych
prijimatel'mi na zéklade uzatvorenych zmluv k 31. 12. 2013 a cielovych hodnot k roku 2013.
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Problémy spojené s implementaciou HP MRK
V sledovanom obdobi sa nevyskytli ziadne problémy s implementaciou horizontalnej priority
HP MRK.

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP MRK
V sledovanom obdobi sa zastupkyna RO OPVaV zasadnuti pracovnej skupiny pre HP MRK
nezucastnila (dovod — nepozvanie).

4.3 Horizontalna priorita Rovnost’ prilezitosti

Plnenie fyzickych ukazovatel'ov HP RP k 31. 12. 2013 (podla prilohy ¢. 13 NSRR) uvadza
tabul’ka v Prilohe 13.

Prispevok operaéného programu k napiiianiu hlavnych ciePov HP RP uvedenych
v kapitole 4.3.5. NSRR

V ramci hlavného ciel'a HP RP ,,Zabezpecit rovnost prilezitosti pre vSetkych a predchadzanie
vSetkym formam diskriminacie® ma OPVaV v prioritnej osi 1 a 3, zameranej na modernizaciu
a skvalitiiovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja napiiat’ ciele v oblasti rodovej
rovnosti aciele voblasti RP na zdklade veku. V prioritnej osi 2 a4, zameranej na
zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja tak, aby prispieval Kk zvySovaniu
konkurencieschopnosti ekonomiky, znizovaniu regionalnych disparit, vzniku novych
inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov a tvorbe novych pracovnych miest ma
napliiiat’ ciele v oblasti rodovej rovnosti. V prioritnej osi 5 zameranej na zvysenie kvality
vzdelavania na vysokych skolach prostrednictvom investicii do hmotnej infrastruktury pre
ticely vzdelavacieho procesu ma napinat’ ciele v oblasti RP zdravotne postihnutych ludi.

Za sledované obdobie sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP RP z poc¢tu 289 na 306, co
predstavuje narast 0 17 projektov oproti predchadzajicemu roku.

Na urovni OPVaV ide najmé o podporu vytvarania pracovnych miest v oblasti vyskumu a
vyvoja pre zeny, zvySovanie kvalifikdcie Zien v oblasti vyskumu a vyvoju a zabezpecenie
dostupnosti infrastruktiry vyskumu a vyvoja pre zdravotne postihnuté osoby, ako aj podporu
Studentov/Studentiek, doktorandov/doktorandiek s cielom zapojenia sa do vyskumnych
projektov. Z hl'adiska hodnot dosiahnutych meratelnych ukazovatelov mozno konStatovat,, Ze
k 31. 12. 2013 bolo podporenych 1004 vyskumnikov do 35 rokov viastnej organizacie, ktori
vyuzivaju poskytnutu podporu - muzi (narast o 311 vyskumnikov oproti minulému roku),
1933 vyskumnikov muzov nad 35 rokov (narast o 467 vyskumnikov oproti minulému roku).
Pracovné miesto pre vyskumnika muza nebolo v sledovanom obdobi vytvorené. Zo zien bolo
podporenych 580 vyskumnicok do 35 rokov viastnej organizacie, ktoré vyuzivaju poskytnutu
podporu (narast o 178 vyskumni¢ok oproti minulému roku), 1007 vyskumnicok nad 35 rokov
(narast 0 203 vyskumni¢ok oproti minulému roku).V sledovanom obdobi bolo vytvorené 1
pracovné miesta pre vyskumnicky a uskuto¢nenych bolo 26 opatreni zabezpecujiuce bezpecny
alebo bezbariérovy pristup k vysledkom projektu.

Mozno konstatovat, ze OPVaV prispieva k napifianiu hlavnych cielov HP RP (podra kapitoly
4.3.5. NSRR).

Stav zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP RP podl'a NUTS III k 31. 12. 2013 uvadza
nasledujuca tabul’ka:
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Tabulka 85 Stav zazmluvnenia podla NUTS Il k 31. 12. 2013 (EU zdroje)

Pocet Vyska % zazmluvnenia
Pocet Celkova vyska zazmluvnengich zazmluvnenych k HP RP
Uzemie NUTS I zazmluvnenych | zazmluvnenych projektov prostriedkov z celkového
projektov prostriedkov v s prispevkom v EUR objemu
celkovo EUR HP RP s prispevkom zazmluvnenych
HP RP prostriedkov
> C=D v tabulke _

A B 6+B v tabufke 7 D E F=EIC
Bratislavsky 143 330 491 617,59 87 215392 121,04 65,17%
Trnavsky 33 95 798 843,32 19 66 111 419,69 69,01%
TrenCiansky 8 13 968 249,51 4 4 543 547,96 32,53%
Nitriansky 26 75733 210,08 15 24 180 598,97 31,93%
Zilinsky 62 154 062 321,01 50 128 781 627,85 83,59%
Banskobystricky 31 65 663 468,50 17 36 116 138,46 55,00%
PreSovsky 17 33 028 657,52 10 16 415 844,39 49,70%
Kosicky 63 137 632 294,52 35 85 519 270,68 62,14%
Projekty
nezaradené do 121 354 206 317,99 69 207 152 168,90 58,48%
NUTS Il
Spolu 504 1260 584 980,04 306 784 212 737,94 62,21%

Zdroj: RO/SORO, ITMS

Poznamky:

Vy$ka zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP - je uvedena celd vy$ka zazmluvnenia za zdroj EU aj pri projektoch,
ktoré maju v ITMS stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vy$ky zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom
HP boli zapocitané len tie projekty, ktoré maju v ITMS definovanu relevanciu k prisluSnej HP na projektovej trovni.

K 31. 12. 2013 bolo zazmluvnenych 306 projektov s prispevkov k HP RP (nérast oproti
minulému roku o 17 projektov). Objem finan¢nych prostriedkov s prispevkom k HP RP
predstavoval 784 212 737,94 EUR (narast oproti minulému roku o 300 832 849,8 EUR), teda
62 % z celkového objemu zazmluvnenych financnych prostriedkov. Podl'a delenia NUTS III
st projekty s prispevkom k HP RP najviac zazmluvnené v Bratislavskom (87), Zilinskom
(50), Kosickom (35) regione a v 69 nadregionalnych projektoch.

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP na urovni prioritnych osi k 31. 12. 2013 uvadzaji
tabul’ky v prilohe 13.

Tabul'ka 86 Zazmluvnené projekty s prispevkom k HP RP na urovni OP a PO k 31. 12. 2013

Objem finanénych
Poiet proicktov Objem finanénych prostriedkov
C o Pocet projektov - prol prostriedkov projektov
Prioritna os s prispevkom . .
celkovo k ciefom HP RP projektov celkovo | s prispevkom k HP
v EUR (zdroje EU) RP v EUR (zdroje
EU)

1, Infrastruktdra 35 2 104 839 210,73 63 079 871,89
vyskumu a vyvoja
2. Podpora vjskumu a 242 177 57420547177 | 444 877 489,43
vyvoja
3. Infrastruktura
vyskumu a vyvoja v 2 0 21979 552,61 0,00
Bratislavskom kraji
4. Podpora vyskumu a
vyvoja v Bratislavskom 117 87 301 396 684,97 215392 121,04
kraji
0. Infratruktira 60 16 233611 309,92 60 863 255,58
vysokych §koél
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6. Technicka pomoc

o . 24 0 17 417 370,03 0,00
pre ciel Konvergencia

7. Technicka pomoc
pre ciel Regionélna
konkurencieschopnost
a zamestnanost

24 0 7115 380,01 0,00

Spolu za OP 504 306 1260 584 980,04 784 212 737,94

Zdroj: interna evidencia RO/SORO, ITMS

Poznémky:

Objem finanénych prostriedkov projektov s prispevkom k HP RP v EUR (zdroje EU) - je uvedena cela vy$ka zazmluvnenia
za zdroj EU aj pri projektoch, ktoré maju v ITMS stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vy$ky zazmluvnenych
prostriedkov s prispevkom HP boli zapocitané len tie projekty, ktoré maji v ITMS definovanu relevanciu k prislusnej HP na
projektovej Urovni.

Prispevok prioritnych osi k napiiianiu $pecifickych a &iastkovych ciePov HP RP

V ramci prioritnej osi 1 Infrastruktura vyskumu a vyvoja bolo k 31. 12. 2013 zazmluvnenych
35 projektov, ztoho 26 projektov s prispevkom k HP RP, ktoré prispievali k napihaniu
Specifického ciela v oblasti rodovej rovnosti. V ramci narodnych projektov neboli
identifikované prispevky k tejto HP.

V ramci prioritnej osi 2 Podpora vyskumu a vyvoja bolo k 31. 12. 2013 zazmluvnenych 242
projektov, ztoho 177 projektov s prispevkom k HP RP. V ramci narodnych projektov
a projektov JEREMIE neboli identifikované prispevky k tejto HP.

V ramci prioritnej osi 3 Infrastruktiura vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji k 31. 12. 2013
neprispievali k napliiianiu $pecifického ciela v oblasti rodovej rovnosti vzhladom na
skutoCnost’, ze aV prioritnej osi 3 agentira (SORO) nevyhlédsila Ziadnu vyzvu, resp.
ukazovatele s prispevkom HP neboli zazmluvnené.

V ramci prioritnej osi 4 Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji bolo k 31. 12. 2013
zazmluvnenych 117 projektov, z toho 87 projektov s prispevkom k HP RP. V ramci
narodnych projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované prispevky k tejto HP.

Vzhladom na skutocnost, Ze projekty s zamerané na podporu vyskumu a vyvoja, tieto

prioritné osi prispievaju k napiiianiu $pecifickych cielov v oblasti rodovej rovnosti a cielov

Vv oblasti rovnosti prileZitosti na zaklade veku v ramci Ciastkovych cielov:

ciel' 1.1

e ZvySenie zamestnanosti a zniZenie nezamestnanosti Zien na pracovnom trhu.

e ZniZenie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi Zenami a muzZmi.

ciel' 1.3

e Znizenie rodového mzdového rozdielu medzi Zenami a muZmi.

e Zvysenie kvalifikacie a zlepSenie zrucnosti Zien a muzov v odvetviach a oblastiach, v
ktorych nie je vysoké koncentracia Zien (rodova desegregacia).

e Zvysenie podielu zien na SZCO a v pozicii riadiacich organov v podnikatel'skych
subjektoch

ciel’ 3.2

e Znizenie miery nezamestnanosti absolventov §kol vo veku 15 — 24 rokov

e Zvysenie miery uplatnenia absolventov a absolventiek SS a VS

V ramci horizontalnej priority Rovnost’ prileZitosti prijimatelia v priebeZznych monitorovacich
spravach vykazali plnenie ukazovatel'ov tejto horizontalnej priority pri prioritnej osi 1, 2, 4 a
5. Podl'a OPVaV sa v doposial’ vyhlasenych vyzvach v ramci HP RP sledovalo plnenie cielov
1.1 a 1.3 prostrednictvom ukazovatel'ov:
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e s kodom V.0.0.0.0.060.0003, kde sa vykazal pocet 499 Studentov doktorandského Studia v
ramci PO 2, ¢o je medziro¢ny narast o 105 Studentov. V ramci PO 4 sa pocet Studentov
doktorandského stidia zvysil ku koncu monitorovaného obdobia na celkovy pocet 636
Studentov, ¢o je medziro¢ny narast o 229 Studentov,

e s kodom V.0.0.0.0.060.0002, kde sa vykazal pocet 591 Studentiek doktorandského Studia
v ramci PO 2, ¢o je medziro¢ny narast o 139 Studentiek. V ramci PO 4 sa pocet Studentiek
doktorandského stadia medziro¢ne zvysil ku koncu monitorovaného obdobia o 232 na
celkovy pocet 675 Studentiek,

e s kdédom V.1.0.0.0.060.0014, kde sa vykazal pocet 2 vyskumnikov do 35 rokov v ramci
PO 1. V ramci PO 2 sa pocet vyskumnikov do 35 rokov ku koncu monitorovaného
obdobia medzirocne zvysil o 238 na celkovy pocet 629 vyskumnikov a v ramci PO 4 sa
pocet vyskumnikov do 35 rokov medziro¢ne zvySil o 71 na celkovy pocet 373
vyskumnikov,

e s kédom V.1.0.0.0.060.0015, kde sa vykazal pocet 2 vyskumnicok do 35 rokov v ramci
PO 1. V ramci PO 2 sa pocet vyskumnic¢ok do 35 rokov ku koncu monitorovaného
obdobia medziro¢ne zvysil o 129 na celkovy pocet 331 vyskumnicok a v ramci PO 4 sa
pocet vyskumnic¢ok do 35 rokov medziro¢ne zvySil o 47 na celkovy pocet 247
vyskumnicok,

e s kodom V.1.0.0.0.060.0020, kde sa vykazal pocet 13 vyskumnikov nad 35 rokov v ramci
PO 1. V ramci PO 2 sa pocet vyskumnikov nad 35 rokov ku koncu monitorovaného
obdobia medziro¢ne zvysil o 315 na celkovy pocet 1 076 vyskumnikov a v ramci PO 4 sa
pocet vyskumnikov nad 35 rokov medziro¢ne zvySil o 138 na celkovy pocet 843
vyskumnikov,

e s kodom V.1.0.0.0.060.0021, kde sa vykazal pocet 12 vyskumni¢ok nad 35 rokov v ramci
PO 1. V ramci PO 2 sa pocet vyskumnic¢ok nad 35 rokov ku koncu monitorovaného
obdobia medziro¢ne zvysil o 133 na celkovy pocet 581 vyskumnicok a v ramci PO 4 sa
pocet vyskumnicok nad 35 rokov medziro¢ne zvySil o 52 na celkovy pocet 408
vyskumnicok,

e s kodom D.0.0.0.0.150.0003, kde sa vykazalo 1 vytvorené pracovné miesto pre
vyskumnicku v ramci PO 2,

e s kdédom D.1.0.0.0.060.0009, kde sa vykazal pocet 3 Studentov doktorandského Studia v
ramci PO 2 a 2 Studentov doktorandského Stadia v ramci PO 4,

e s kodom D.1.0.0.0.060.0008, kde sa vykazal pocet 14 Studentiek doktorandského Stidia v
ramci PO 2 a 9 Studentiek doktorandského §tudia v ramci PO 4,

e s kdédom D.0.0.0.0.060.0013, kde sa vykézal pocet 1 vyskumnika nad 35 rokov v ramci
PO 2,

e s kodom D.0.0.0.0.060.0012, kde sa vykazal pocet 6 vyskumni¢ok nad 35 rokov v ramci
PO 2.

Plnenie ciela 2.2 sa sledovalo prostrednictvom ukazovatel’a:

e s koédom V.1.0.0.0.020.0062, kde v ramci PO 5 bolo vykazanych 26 opatreni
zabezpecujucich bezpecny alebo bezbariérovy pristup k vysledkom projektu, o je
medziro¢ny narast o 17 opatreni.

V ramci prioritnej osi 5 Infrastruktura vysokych $kol boli k 31. 12. 2013 bolo zazmluvnenych
60 projektov, z toho 16 projektov s prispevkom k HP RP. Projekty sti zamerané hlavne na
rekonstrukciu a rozsirovanie objektov vysokych §kdl a/alebo na modernizaciu ich vnatorného
vybavenia za uclelom zlepSenia podmienok, v ktorych prebieha vzdeldvaci proces na
vysokych Skolach, pri¢om prioritou je modernizacia vnutorného vybavenia vysokych §kol, co
ma prispievat’ k ¢iastkovému ciel'u - zvySovat’ pocet bezbariérovych a bezpecnych pristupov
k vzdelanostnej infrastruktire v ramci Specifického ciela v oblasti rovnosti prilezZitosti
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zdravotne postihnutych ludi. Prispevok HP RP k 31.12.2013 je 26, tj. 26 opatreni
zabezpecujucich bezpecny alebo bezbariérovy pristup.

Specifické i Giastkové ciele sa postupne napiiiaju, najmi v cieli 1.1 a 1.3.

Implementacia horizontalnej priority za sledované obdobie ako aj kumulativne od
zaliatku programového obdobia

Za sledované obdobie sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP RP z poctu 289 na 306.

K implementacii HP RP prispievaja prioritné osi 1, 2, 4 a 5, v ramci ktorych boli vykazované
hodnoty meratel'nych ukazovatel'ov. Prioritna osi 3, 6, 7 neprispeli k HP RP.

RO poskytuje podrobnejsie informacie ziadatelov a prijimatelov o HP RP, jej ciel'och,
hodnoteni HP RP v Strukturalnych fondoch, instrukcie ako uspesne implementovat’ rovnost’
prilezitosti do projektov v Prirucke pre ziadatela o nendvratny financny prispevok a na
stranke MSVVa$ SR, kde je uvedeny odkaz na Priruc¢ku uplatiiovania rovnosti prileZitosti v
projektoch spolufinancovanych v EU , ako aj na portil www.gender.gov.sk. Zamestnanci RO,
SORO a odborni hodnotitelia sa pri implementacii, monitorovani, hodnoteni OP riadia
Priruc¢kou uplatiiovania horizontalnej priority rovnost’ prilezitosti v Strukturdlnych fondoch.
Detailnejsia informacia o cielovych hodnotach ukazovatel'ov definovanych prijimatel'mi, t. j.
presnejSia predstava o d’alSom postupe implementéacie OPVaV vo vzt'ahu k HP RP je uvedena
v komentari tabuliek.

V prioritnej osi 1 si prijimatelia vybrali v 26 projektoch s prispevkom k cielom HP RP
vSetkych 14 ukazovatel'ov (okrem ukazovatela “Pocet projektov s prispevkom k HP RP* a
,Hodnota projektov s prispevkom k HP RP*), pri ktorych je mozné sledovat’ cielové hodnoty
stanovené prijimatel'mi na zaklade uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2013. KedZze v Systéme
koordinacie implementacie HP RP na programové obdobie 2007- 2013 neboli uréené ciel'ové
hodnoty, nie je mozna analyza cielovych hodndt stanovenych prijimatelmi na zaklade
uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2013 a cielovych hodnét k roku 2013.

V prioritnej osi 2 si prijimatelia vybrali v 177 projektoch s prispevkom k cielom HP RP 14
ukazovatel'ov z 18 moznych (okrem ukazovatel'a “Pocet projektov s prispevkom k HP RP* a
,Hodnota projektov s prispevkom k HP RP*), pri ktorych je mozné sledovat’ ciel'ové hodnoty
stanovené prijimatel'mi na zéklade uzatvorenych zmluv k 31. 12. 2013. KedZze v Systéme
koordinacie implementacie HP RP na programové obdobie 2007- 2013 neboli uréené cielové
hodnoty, nie je moZna analyza cielovych hodnot stanovenych prijimatelmi na zéklade
uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2013 a ciel'ovych hodnot k roku 2013.

V prioritnej osi 3 nie je mozné urCit’ cielové hodnoty stanovené prijimate'mi na zaklade
uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2013, a to zdovodu nevyhlasenia vyzvy agentury a
neidentifikovania prispevkov k relevantnej HP.

V prioritnej osi 4 si prijimatelia vybrali v 87 projektoch s prispevkom k cielom HP RP 14
ukazovatel'ov z 18 moznych (okrem ukazovatel'a “Pocet projektov s prispevkom k HP RP* a
,Hodnota projektov s prispevkom k HP RP*), pri ktorych je mozné sledovat’ cielové hodnoty
stanovené prijimatel'mi na zdklade uzatvorenych zmluv k 31. 12. 2013. Ked'Ze v Systéme
koordinacie implementacie HP RP na programové obdobie 2007- 2013 neboli uréené cielové
hodnoty, nie je mozna analyza cielovych hodnét stanovenych prijimatel'mi na zaklade
uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2013 a cielovych hodnét k roku 2013.

V prioritnej osi 5 si prijimatelia v 16 projektoch s prispevkom k cielom HP RP (okrem
ukazovatela “Pocet projektov s prispevkom k HP RP* a ,,Hodnota projektov s prispevkom k
HP RP*) mali moznost’ vybrat’ jediny mozny ukazovatel, pri ktorom je moZné sledovat
cielové hodnoty stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmluv k 31. 12. 2013.
Ciel'ova hodnota stanovena prijimatel'mi v projektoch bola 49. Ked’ze v Systéme koordinécie
implementacie HP RP na programové obdobie 2007- 2013 neboli uréené cielové hodnoty, nie
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je mozna analyza cielovych hodnoét stanovenych prijimatel'mi na zédklade uzatvorenych zmlav
k 31. 12. 2013 a cielovych hodnot k roku 2013.

Problémy spojené s implementaciou HP RP

Pri implementicie HP RP neboli doteraz zaznamenané ziadne problémy spojené s
implementaciou. V ramci prislusnych vyziev boli ziadatelia informovani o predmetnej
problematike na informa¢nych seminaroch, ktoré ASFEU organizovala vzdy po vyhlaseni
prislusnej vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP. Informovanie odbornych hodnotitel'ov sa
uskutocnovalo formou ich skolenia pravidelne pred zaciatkom hodnotiaceho procesu.

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP RP

Zastupca RO je c¢lenom Pracovnej skupiny pre horizontdlnu prioritu Rovnost’ prilezitosti.
Koordinaciou HP RP je povereny Odbor rodovej rovnosti a rovnosti prilezitosti Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny SR.

Dna 12. 07. 2013 sa v priestoroch MPSVR SR konalo zasadnutie pracovnej skupiny HP RP
ktorého predmetom boli nasledovné vecné oblasti:

- Vyhodnotenie a schvalenie Vyro¢nej spravy za rok 2012 za HP RP;

- Stav implementacie HP RP: pokrok implementécie, problémy v implementacii;

- Informaécia o plneni odportacani z vladneho auditu ¢. A365 K2340 — HP RP;

- Nové programové obdobie 2014 — 2020.

Dnia 16. 12. 2013 sa v priestoroch MPSVaR SR konalo zasadnutie pracovnej skupiny HP RP,

ktorého predmetom boli nasledovné vecné oblasti:

- Informaécia o plneni odporucani z vladneho auditu ¢. . A365 K2340 — HP RP;

- Informdcia o materidli ,,Interny manual procedir koordinatora HP RP na roky 2007 —
2013 verzia 5.0°;

- Informécia o novom programovom obdobi 2014 - 2020 — nastavenie uplatiiovania
horizontdlnych principov nediskrimindcia a rovnost muZov a Zien a ex-ante
kondicionality nediskriminacia, rodova rovnost’ a zdravotné postihnutie;

- Informécia o projekte ,,Zabezpecenie hodnotenia a implementacie horizontalnej priority
rovnost prilezitosti v SF a KF v programovom obdobi 2007 — 2013

4.4 Horizontalna priorita Trvalo udrzatelny rozvoj

Hlavnym cielom horizontdlnej priority Trvalo udrZatelny rozvoj je zabezpeCenie
environmentélnej, ekonomickej a socidlnej udrZzatelnosti ekonomického rastu. Specifické
ciele HP TUR su zamerané na tri oblasti: zvySenie ekonomickej prosperity, zvySenie kvality
zivotného prostredia, socialna solidarita a inklizia a vyrovnany regionalny rozvoj.

Jednou z oblasti vyznamne prispievajucou k TUR je energeticka efektivnost. Koordinaciu
podpory energetiky horizontdlne zabezpecCuje Ustredny organ Statnej spravy pre energetiku
(Ministerstvo hospodarstva SR), ktory zodpoveda za energeticku politiku, zabezpecuje a plni
tilohy, ktoré pre SR vyplyvaju z nariadeni, smernic a strategickych dokumentov EU a zérove
ma povinnost' informovat EK o plneni tychto zavédzkov. Je zodpovedny za strategické
smerovanie opatreni zameranych na plnenie vytyCenych cielov Statnej politiky v oblasti
energetiky, ako aj za ulohy, ktoré pre SR vyplyvaji z medzinadrodnych zmlav v oblasti
energetiky a z Clenstva v medzinarodnych organoch a institaciach. Uzko spolupracuje
s koordinatorom HP TUR.

140



Koordinator HP TUR je zapojeny do systému riadenia a kontroly SF a KF na turovni NSRR
v sulade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutim vlady SR.
Institucionalnym koordinatorom HP TUR je Urad vlady SR, odbor prierezovych priorit, ktory
v sulade s uplatiovanim principu partnerstva a s cielom zabezpeCenia koordinovaného
postupu vsetkych RO pri implementéacii HP TUR vedie Pracovnu skupinu pre HP TUR.

Zhodnotenie implementacie HP za sledované obdobie a kumulativne
a) Plnenie ukazovatel’ov NSRR k 31. 12. 2013

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR k 31. 12. 2013 podrla prilohy ¢. 13 NSRR popisuje
Priloha 13d.

Celkovo bolo k 31.12. 2013 zazmluvnenych 239 projektov s prispevkom k HP TUR, c¢o
predstavuje za sledované obdobie narast o 12 projektov, vo finanénom vyjadreni
0 221 958 982,39 EUR. Riadne ukoncenych bolo celkovo 150 projektov (bez TP), z nich s
relevanciou k HP TUR 49 projektov (z toho v roku 2013 bolo riadne ukonéenych 82
projektov, z nich 41 s relevanciou). Vzhladom na vyhlasené vyzvy sa nad’alej ocakava
zvySovanie hodnét ukazovatelov.

b) Pocet zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP TUR k 31. 12. 2013

K 31. 12. 2013 z 504 zazmluvnenych projektov deklarovali Ziadatelia prispevok k HP TUR
v 239 projektoch, ¢o predstavuje 47,42 %. Zregionalneho aspektu  bolo najviac
zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP TUR v Bratislavskom kraji v cieli Regionalna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ a V ramci projektov nezaradenych do NUTS III,
najmenej Vv Trencianskom kraji. Celkovo zazmluvneny objem finan¢nych prostriedkov
v projektoch s deklarovanym prispevkom k HP TUR je 625 748 336,76 EUR, ¢o je 49,64 %-
ny podiel na celkovo zazmluvnenych finanénych prostriedkoch OPVaV. Najvicsi objem
zazmluvnenych finan¢nych prostriedkov bol u projektov nezaradenych do NUTS III a
v Bratislavskom kraji, najmenej v Tren¢ianskom kraji. Za sledované obdobie celkovo vzrastlo
percento zazmluvnenia k HP TUR z celkového objemu zazmluvnenych prostriedkov o 3,41
%.

Tabulka 87 Stav zazmluvnenia HP TUR podla NUTS Il k 31. 12. 2013

o %
o Vyska .
Pocet Celkova vyska P . zazmluvnenych EsTenie
Uzemie NUTS | zazmluvnenych | zazmluvnenych LTI rostriedkov v LU
. y vneny projektov P ; z celkového
i projektov prostriedkov v EUR s prispevkom
. s prispevkom objemu
celkovo EUR (EU zdroje) HP TUR (EU .
HP TUR zdroje) zazmluvnenych
! prostriedkov
> C=D v tabulke _

A B 6+B v tabulke 7 D E FEEIC
Bratislavsky 143 330491 617,59 70 143 638 340,74 43,46%
Trnavsky 33 95 798 843,32 15 62 103 851,74 64,83%
Trenciansky 8 13 968 249,51 5 7592 289,93 54,35%
Nitriansky 26 75733 210,08 14 27 265 816,88 36,00%
Zilinsky 62 154 062 321,01 36 113 567 250,59 73,72%
Banskobystricky 31 65 663 468,50 13 21193 459,83 32,28%
PreSovsky 17 33 028 657,52 7 15 920 691,62 48,20%
Kosicky 63 137 632 294,52 22 61341 869,83 44,57%
Projekty 121 354 206 317,99 57 173 124 765,60 48,88%
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nezaradené do
NUTS I

Spolu 504 1260 584 980,04 239 625 748 336,76 49,64%
Zdroj: RO

Poznamka:

Vyska zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP TUR - je uvedena celd vy$ka zazmluvnenia za zdroj EU aj pri
projektoch, ktoré maju v zmluve o poskytnuti NFP stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vySky
zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP boli zapoditané len tie projekty, ktoré maji v ITMS definovani relevanciu k
prislunej HP na projektovej trovni.

¢) Prispevok OPVaV k napliiianiu hlavnych ciePov HP TUR uvedenych v kapitole 4.3.5.
NSRR

Ciel'om horizontalnej priority je zabezpecenie environmentdlnej, ekonomickej a socialnej
udrzatelnosti ekonomického rastu. S cielom zarucit’ trvalo udrzatel'ny rozvoj prostrednictvom
implementacie prioritnych osi OPVaV zameranych na vyskum avyvoj je nevyhnutné
zreformovat’ a posilnit’ Staitne vyskumné a inovacné systémy. Posilnenim partnerstiev medzi
verejnym a stkromnym sektorom a s prepojenim na priaznivé regulacné prostredie sa
vytvoria optiméalne podmienky pre vzdeldvanie, vyskum a vyvoj, odbornu pripravu a tispesné
profesiondlne poOsobenie, ktoré umoznia naplnit’ tento ciel odrazajuci sa v socidlnej,
ekonomickej a environmentalnej sfére. Posiliiuje sa konkurencieschopnost’ slovenskych timov
na narodnej a medzindrodnej Grovni a vytvaranie novych pracovnych miest. Environmentalny
aspekt bude zachyteny zavadzanim modernych ekologickych technologii bez negativnych
dopadov na zivotné prostredie v ramci obnovy a budovania technickej infrastruktary vyskumu
a vyvoja a prenosu poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe na
uzemi cielov Konvergencia aj Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’.

V rdmci prioritnej osi zameranej na infrastruktiru vysokych §kdl sa predpokladaji investicie
do zniZovania energetickej narocnosti budov (zateplovanie, modernizacia vykurovacich
zariadeni) Co sa v kone¢nom dosledku prejavuje na nizSom znecistovani ovzdusia, znizovani
spotreby energetickych zdrojov a tym aj skvalitneni vzdelavacieho procesu.

d) Plnenie meratel’nych ukazovatel'ov uvedenych v Systéme koordinacie implementacie
k 31.12. 2013 podPla prioritnych osi a ich prispevok k napliianiu Specifickych a
¢iastkovych cielov HP IS

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR k 31. 12. 2013 na urovni jednotlivych osi popisuje
Priloha 13d.

Prioritnd os 1 ,Infrastruktira vyskumu a vyvoja“v sledovanom obdobi prispievala
k naplifianiu cielov HP TUR z vyhlasenych vyziev na dopytovo -orientované projekty na
SORO, z ktorych bolo 33 zazmluvnenych projektov (21deklaruje relevanciu k HP TUR) iba
v jednom ukazovateli Ukazovatel' Objem financnych prostriedkov poskytnutych na projekty
venované problematike Zivotného prostredia s plnenim na 56,7 % plnenie z ciel'ovej hodnoty
definovanej v prilohe 2 SKI HP TUR. Vsetky ukazovatele HP TUR tejto osi boli prijimatel'mi
zazmluvnené, ich plnenie mozno ocakavat najskor v 2. polroku 2014.
V dvoch zazmluvnenych narodnych projektoch nie st identifikované prispevky k tejto HP.

Prioritna os 2 ,,Podpora vyskumu a vyvoja“ prispieva k napiianiu vietkych troch ¢iastkovych
cielov v ramci Specifického ciel'a ZvySenie ekonomickej prosperity, ked’ze projekty v ramci
tejto PO st zamerané na podporu vyskumu a vyvoja. V ramci PO 2 bolo k 31. 12. 2013
vyhlasenych na SORO 10 vyziev (v roku 2013 nebola vyhldsend ziadna vyzva na DOP),
z ktorych bolo zazmluvnenych 229 projektov. Z DOP z vyziev na vyskumné centra a vedecké
parky bolo zaznmluvnych 8 projektov v roku 2013. Celkovo deklaruje relevanciu v tejto PO
kHP TUR 131 projektov. V piatich zazmluvnenych narodnych projektoch a projektoch
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JEREMIE nie su identifikované prispevky k tejto HP. Vsetky HP ukazovatele vykazuju
hodnoty, z nich 100 % prekracuje ukazovatel’ Objem financnych prostriedkov poskytnutych na
projekty venované problematike Zivotného prostredia Splnenim na 231,31 % plnenie
z cielovej hodnoty definovanej v prilohe 2 SKI HP TUR, pricom na zéklade ciel'ovych
hodnot stanovenych prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch mozno ocakavat’ viac ako 300
% plnenie. Ukazovatela Objem financnych prostriedkov poskytnutych na projekty venované
problematike zdravotného stavu obyvatelstva vykazuje 60,3 % plnenie cielovej hodnoty
definovanej v prilohe 2 SKI HP TUR (hodnoty napocitané bez ohl'adu na prijimatel'mi
deklarovanu relevanciu projektu k prislusnej HP v zmluvach). Ukazovatel’ Pocet vytvorenych
pracovnych miest pre vyskumnikov ma zatial' 9,47 % plnenie, ked'ze na Grovni projektu je
dopadovy. Cielova hodnota stanovend prijimateI'mi v zazmluvnenych projektoch bola
celkovo 360 (z toho s relevanciou kK HP — 176), plnenie ukazovatela sa oCakava az
V naslednych monitorovacich spravach z ukonenych projektov v priebehu roka 2014.
Predpoklada sa plnenie na 150 %.

Pocet riadne ukoncenych projektov bol v PO celkovo 79 (49 v r. 2013), z toho s prispevkom
k HP TUR bolo 25 (4 v r. 2013). Vsetky ukazovatele vykazujt plnenie aj z riadne ukon¢enych
projektov.

Prioritnd os 3 ,,Infrastruktura vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji“ v sledovanom obdobi
ani k 31. 12. 2013 neprispievala a v budtcnosti nebude prispievat’ k napiianiu cielov HP
TUR vzhl'adom na skuto¢nost, Ze V dvoch zazmluvnenych narodnych projektoch nie su
identifikované prispevky k tejto HP a vyhlasenie vyziev na dopytovo - orientované projekty
sa do konca programového obdobia neplanuje z dovodu realokédcie disponibilnych
zdrojov v ramci PO v zmysle revizie OP.

Prioritnd os 4, Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji prispieva K napihaniu
vSetkych troch c¢iastkovych cielov vramci Specifického ciela ZvySenie ekonomickej
prosperity, ked’ze projekty v ramci tejto PO st zamerané na podporu vyskumu a vyvoja.
V ramci PO 4 bolo k 31. 12. 2013 vyhlasenych na SORO 11 vyziev (v roku 2013 jedna),
z ktorych bolo zazmluvnych 108 projektov. Z DOP z vyziev na vyskumné centra a vedecké
parky boli zazmluvné 4 projekty v roku 2013. Celkovo deklaruje relevanciu v tejto PO k HP
TUR 70 projektov. V piatich zazmluvnenych narodnych projektoch a projektoch JEREMIE
nie su identifikované prispevky k tejto HP. Dva ukazovatele prekracuju 100 % plnenie -
Objem financnych prostriedkov poskytnutych na projekty venované problematike Zivotného
prostredia a Objem financnych prostriedkov poskytnutych na projekty venované problematike
zdravotného stavu obyvatelstva. Ukazovatel Pocet vytvorenych pracovnych miest pre
vyskumnikov ma zatial nulové plnenie, ked’ze na tGrovni projektu je dopadovy. Plnenie
ukazovatela sa oCakdva az v naslednych monitorovacich spravach z ukonéenych projektov v
priebehu roka 2014. Predpoklada sa plnenie skoro na 150 %.

Pocet riadne ukonéenych projektov bolo v PO celkovo 41 (27 v r. 2013), z toho s prispevkom
k HP TUR bolo 21 (18 vr. 2013). Oba objemové ukazovatele vykazuji plnenie aj s riadne
ukoncenych projektov.

Prioritna os 5 ,,InfraStruktara vysokych §kol* prispieva K zniZovania energetickej ndrocnosti
a zvySovaniu urovne vzdeldavania ako Ciastkovych ciel'ov v ramci Specifického ciel'a ZvySenie
ekonomickej prosperity, pretoze projekty si zamerané hlavne na obnovu a rekons$trukciu
budov, ubytovacich kapacit, o prispieva k ciastkovym cielom zniZovania energetickej
ndrocnosti a zvysovaniu urovne vzdeldvania. V ramci PO 5 bolo k 31. 12. 2013 vyhlasenych
na SORO 5vyziev (vroku 2013 jedna), zktorych bolo zazmluvnenych 60 projektov,
z poslednej zatial’ iba prijaté ZoNFP. Celkovo deklaruje relevanciu k HP TUR 17 projektov.
Ziadne narodné projekty nie st vramci PO 5 implementované. Prijimatelia vo svojich
monitorovacich spravach vykazuju plnenie hodnot dvoch ukazovatel'ov. Ukazovatel' Zvyseny
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inStalovany vykon zariadenia zodpovedajici obnovitelnym zdrojom energie nie je doteraz
Vv ziadnom projekte zazmluvneny.
Pocet riadne ukon¢enych projektov bol v PO celkovo 33, (z toho 3 s prispevkom k HP TUR).

e) Koordinator a Pracovna skupina HP TUR

Tabul'ka 88 Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR k 31. 12. 2013

Datum zasadnutia

Dévod

Zavery

21.01.2013
rozhodovanie per-
rollam 7/2013

aktualizacia prilohy €.2 Systému
koordinacie implementacie HP TUR na
roky 2007 — 2013, verzia 6.3

priloha &. 2 Systému koordinacie implementacie HP
TUR na roky 2007 — 2013, verzia 6.3 bola schvalena.

15.10.2013
rozhodovanie per-
rollam

8/2013

aktualizacia Systému koordinacie
implementécie HP TUR na roky 2007 -
2013, verzia 6.4

Systém koordinacie implementacie HP TUR na roky
2007 - 2013, verzia 6.4 bol schvaleny.

Zdroj: koordinator HP IS

V roku 2013 koordinator zabezpecoval cely rad tloh suvisiacich s implementaciou a HP TUR
(relevantné popisané v kap. 4.1 HP 1S).
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5 TECHNICKA POMOC

5.1 Projekty TP RO

V roku 2013 boli schvalené v ramci prioritnej osi 6 a 7 OPVaV 4 projekty TP na rok 2013
(uvedené i v podkapitole 3.6 a 3.7), z toho 2 projekty boli schvalené v ramci ciela
Konvergencia a 2 projekty v ramci ciela Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’,
osobitne za prioritni tému 85 a 86. Uvedené projekty na rok 2013 boli na RO predlozené este
v roku 2012 a realizacia ich aktivit prebiehala v roku 2013. V roku 2013 bola zabezpecovana
aj finan¢na implementacia projektov technickej pomoci na roky 2007 — 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 a 2013 prostrednictvom spractvania predkladanych ziadosti o platbu (refundécia)
na RO. K 31. 12. 2013 je pocet financne ukoncenych projektov 6, priCom v roku 2013 boli
finan¢ne ukoncené 4 projekty TP RO.

Tabulka 89  Projekty technickej pomoci RO k 31. 12. 2013

PTZr:ta\na Nazov projektu pro?:lz?: (€ Ciele projektu Stav projektu

Technicka pomoc OPVaV pre zabezpecit  efektivnu  implementaciu
Ciel Konvergencia - |I. OPVaV vramci Ciefa Konvergencia

85 Priprava avykonavanie, | 78878577 | vsulade snarokmi na riadenie | riadne ukonéeny
monitorovanie, kontrola a administrativne S$truktiry zodpovedné
a audit* za realizaciu OPVaV
Technicka pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
Ciel RKaZ- |. Priprava OPVaV vramci RKaZ vsllade

85 a vykonavanie, 299 174,87 | snarokmi  kladenymi na riadenie | riadne ukon&eny
monitorovanie, kontrola a administrativne $truktiry zodpovedné
a audit* za realizaciu OPVaV
Technicka pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu

86 Ciel Konvergencia - .II: 117 270,70 OPVaV v ramci Ciela Konvergencia fiadne ukongeny
Hodnotenie a Studie;
informovanie a publicita*
Technicka pomoc OPVaV pre zabezpedit  efektivnu  implementaciu

86 Civel” RKgZ - II.. Hodnoten?e 4337413 OPVaV v ramci Ciela RKaZ fiadne ukongeny
a Studie; informovanie
a publicita®
Technicka pomoc OPVaV pre zabezpedit  efektivnu  implementaciu
ciel Konvergencia 2009 - | OPVaV vramci Ciefa Konvergencia

85 Priprava, vykonavanie, | 1103 000,00 | vsulade snarokmi na riadenie realizacia
monitorovanie a kontrola a administrativne S$truktiry zodpovedné

za realizaciu OPVaV

Technicka pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
ciel RKazZ 2009 - | Priprava, OPVaV vramci RKaZ vsulade

85 vykondvanie, monitorovanie | 408 600,00 | snarokmi kladenymi na riadenie realizacia
a kontrola a administrativne $trukt(ry zodpovedné

za realizaciu OPVaV

Technicka pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu

86 Ciel Kon\{ergencia 200? ,—.II. 116 100,00 OPVaV v ramci Ciela Konvergencia realizcia
Hodnotenie a Stadie,
informécie a komunikécia
Technicka pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu

86 Ciel RKaZ 2009 - .II. 43100,00 OPVaV v ramci Ciela RKaZ realizacia
Hodnotenie a Studie,
informécie a komunikacia
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P?Z':;na Nazov projektu pro?:ll?: (© Ciele projektu Stav projektu
Technicka pomoc OPVaV pre zabezpetit  efektivnu  implementaciu
ciel Konvergencia 2010 - |. OPVaV vramci Ciefa Konvergencia
85 Priprava, vykonavanie, | 1055405,00 | vsulade snarokmi na riadenie realizacia
monitorovanie a kontrola a administrativne Struktury zodpovedné
za realizaciu OPVaV
Technicka pomoc OPVaV pre zabezpetit  efektivnu  implementaciu
ciel RKaZ 2010 - I. Priprava, OPVaV  vramci RKaZ v sUlade
85 vykonavanie, monitorovanie | 562 848,00 | sndrokmi kladenymi na riadenie realizicia
a kontrola a administrativne Struktury zodpovedné
za realizaciu OPVaV
Technicka pomoc OPVaV pre zabezpecit  efektivnu  implementaciu
86 giel’ Konv_ergencia 2019 ,—_II. 155 025,00 OPVaV v ramci Ciela Konvergencia fiadne ukonceny
odnotenie a Studie,
informéacie a komunikacia
Technicka pomoc OPVaV pre zabezpecit  efektivnu  implementaciu
86 Ciel RKaZ 2010 - .II. 83 475,00 OPVaV v ramci Ciela RKaZ fiadne ukondeny
Hodnotenie a Stadie,
informéacie a komunikacia
85 Technicka pomoc OP VaV 920 607,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP realizacia
pre ciel Konvergencia 2011 — VaV v ramci Ciela Konvergencia v
. Priprava, vykonavanie, sulade s narokmi na riadenie a
monitorovanie a kontrola administrativne $truktdry zodpovedné za
realizaciu OP VaV
85 Technicka pomoc OP VaV 520 638,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP realizacia
pre ciel RKaZ 2011 - 1. VaV v ramci RKaZ v stlade s narokmi
Priprava, vykonavanie, kladenymi na riadenie a administrativne
monitorovanie a kontrola Struktlry zodpovedné za realizaciu OP
VaV
86 Technicka pomoc OP VaV 226 670,00 | zabezpecit efektivnu implementaciu OP realizacia
pre Ciel Konvergencia 2011 VaV v ramci Ciela Konvergencia
— II. Hodnotenie a Studie,
informécie a komunikécia
86 Technicka pomoc OP VaV 83 835,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP realizacia
pre Ciel RKaZ 2011 - Il. VaV v ramci Ciela RKaZ
Hodnotenie a Studie,
informéacie a komunikacia
85 Technicka pomoc OP VaV 1003 000,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP realizacia
pre ciel Konvergencia 2012 - VaV v ramci Ciela Konvergencia v
I. Priprava, vykonavanie, stlade s narokmi na riadenie a
monitorovanie a kontrola administrativne $truktdry zodpovedné za
realizaciu OP VaV
85 Technicka pomoc OP VaV 590 000,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP realizacia
pre ciel RKaZ 2012 - I. VaV v ramci RKaZ v stlade s narokmi
Priprava, vykonavanie, kladenymi na riadenie a administrativne
monitorovanie a kontrola Struktlry zodpovedné za realizaciu OP
VaV
86 Technicka pomoc OP VaV 135500,00 | zabezpecit efektivnu implementaciu OP realizacia
pre Ciel Konvergencia 2012 VaV v ramci Ciela Konvergencia
— Il. Hodnotenie a Studie,
informécie a komunikacia
86 Technicka pomoc OP VaV 50 100,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP realizacia

pre Ciel RKZ 2012 - II.
Hodnotenie a Studie,
informécie a komunikécia

VaV v ramci Ciela RKaZ
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85 Technicka pomoc OP VaV 1150 000,00 | zabezpecit efektivnu implementaciu OP realizacia
pre ciel Konvergencia 2013 - VaV v rdmci Ciela Konvergencia v
. Priprava, vykonavanie, sulade s narokmi na riadenie a
monitorovanie a kontrola administrativne Struktiry zodpovedné za

realizaciu OP VaV

85 Technicka pomoc OP VaV 650 000,00 | zabezpecit efektivnu implementaciu OP realizacia
pre ciel RKaZ 2013 - I. VaV v ramci RKaZ v stlade s narokmi
Priprava, vykonavanie, kladenymi na riadenie a administrativne
monitorovanie a kontrola Struktury zodpovedné za realizaciu OP

VaV

86 Technicka pomoc OP VaV 160 000,00 | zabezpecit efektivnu implementaciu OP realizacia
pre Ciel Konvergencia 2013 VaV v rdmci Ciela Konvergencia
— Il. Hodnotenie a Studie,
informéacie a komunikacia

86 Technicka pomoc OP VaV 60 000,00 | zabezpedit efektivnu implementaciu OP realizacia
pre Ciel RKaZ 2013 - Il. VaV v ramci Ciela RKaZ
Hodnotenie a Studie,
informéacie a komunikacia

Zdroj: RO

*Uvedené projekty st na obdobie 2007 — 2008.

5.2 Projekty TP SORO

V roku 2013 boli schvalené v ramci prioritnej osi 6 a 7 OPVaV 4 projekty TP na rok 2013
(uvedené i v podkapitole 3.6 a 3.7). Uvedené projekty na rok 2013 boli na RO predlozené este
v roku 2012 a realizacia ich aktivit prebichala v roku 2013. Zaroven bola v roku 2013
zabezpeCovana financnd implementécia projektov technickej pomoci SORO na roky 2010,
2011, 2012 a 2013 prostrednictvom spracuvania predkladanych Ziadosti o platbu na RO.
K 31. 12. 2013 bolo finan¢ne ukoncenych 12 projektov, z toho v roku 2013 boli finan¢ne
ukoncené¢ 2 projekty.

Tabulka 90 Projekty technickej pomoci SORO k 31. 12. 2013

Prtlgr:tana Nazov projektu pro?:lz?: © Ciele projektu Stav projektu
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpetit efektivnu
85 Konvergencia PT 85 za roky 2007, 1242 448,38 implementé!ciu . ,C.)PVa.V. i riadvnel
2008 podporovat realizaciu prioritnych ukonceny
osi OPVaV.
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpecit efektivnu
85 Regionalna konkurencieschopnost a 254 530,97 implementaciu OPVaV a riadne
zamestnanost PT 85 za roky 2007, ' podporovat realizaciu prioritnych ukonéeny
2008 osi OPVaV.
Technicka pomoc na OPVaV, ciel ZabezpeCit efektivnu
86 Konvergencia PT 86 za roky 2007, 385 557.33 implementéciu . 'C.)PVa.V. ~a riadvne’
2008 podporovat realizaciu prioritnych ukonéeny
osi OPVaV.
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpecit efektivnu
86 Regionalna konkurencieschopnost a 261 495.05 implementaciu ~ OPVaV  a riadne
zamestnanost PT 86 za roky 2007, ' podporovat realizaciu prioritnych ukonceny
2008 osi OPVaV.
85 Technickd pomoc na OPVaV, ciel 1840 372 34 Zabezpedit efektivnu riadne
Konvergencia PT 85 za rok 2009 ’ implementéciu OPVaV a ukoné&eny
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podporovat realizaciu prioritnych
osi OPVaV.
Technickd pomoc pre OPVaV, ciel Zabezpecit efektivnu
85 Regionalna konkurencieschopnost a 680 685.69 implementaciu OPVaV a riadne
zamestnanost PT 85 za rok 2009 ' podporovat realizaciu prioritnych ukonéeny
osi OPVaV.
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpetit efektivnu
86 Konvergencia PT 86 za rok 2009 435 103,83 implementéciu _ ’QPVai\VI - riadvne’
podporovat realizaciu prioritnych ukonéeny
osi OPVaV.
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpedit efektivnu
86 Regionélna konkurencieschopnost a 160 928.83 implementaciu OPvVaV a riadne
zamestnanost PT 86 za rok 2009 ' podporovat realizaciu prioritnych ukonéeny
osi OPVaV.
Technicka pomoc pre OPVaV, cief ZabezpeCenie  implementécie
Konvergencia, Prioritn téma 85 za rok OPVaV v sllade s poziadavkami
g5 | 2010 1985 702,10 | Wodenymi - na - riadenie, | ool
implementéciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technicka pomoc pre OPVaV, cief ZabezpeCenie  implementécie
Regionalna konkurencieschopnost a OPVaV v sllade s poziadavkami
85 zamestnanost, Prioritna téma 85 za rok 811 199.40 !(Iadenymi, ~na riadenie, realizicia
2010 implementéciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technicka pomoc pre OPVaV, cief ZabezpeCenie  implementécie
Konvergencia, Prioritna téma 86 za rok OPVaV v sllade s poziadavkami
86 2010 384 225 50 }(Iadenymi’ ~na riadenie, riadvne,
implementéciu, ukonéeny
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technicka pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie  implementécie
Regionalna konkurencieschopnost a OPVaV v sllade s poziadavkami
86 zamestnanost, Prioritn téma 86 za rok 141 92450 }(Iadenymi’ ~na riadenie, riadvne ,
2010 implementéciu, ukonéeny
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technicka pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie  implementécie
Konvergencia, Prioritna téma 85 za rok OPVaV v sllade s poziadavkami
g5 | 201 2033898,63 | adenymi na - riadenie, | a0
implementéaciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technicka pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie  implementacie
Regionalna konkurencieschopnost a OPVaV v sllade s poziadavkami
85 zamestnanost, Prioritna téma 85 za rok 752 263 87 !(Iadenymi’ L riadenie, realizicia
2011 implementéaciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technicka pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie  implementacie
Konvergencia, Prioritnd téma 86 za rok OPVaV v sllade s poziadavkami
86 2011 282 875,00 !(Iadenymi’ L riadenie, riadvne’
implementéciu, ukonéeny
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
86 Technickda pomoc pre OPVaV, ciel 104 625.00 ZabezpeCenie  implementacie riadne
Regionalna konkurencieschopnost a ' OPVaV v stlade s poziadavkami ukoné&eny
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zamestnanost, Prioritna téma 86 za rok kladenymi na riadenie,
2011 implementéaciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel Zabezpelenie implementacie
Konvergencia, Prioritna téma 85 za rok OP VaV v stlade s
2012 poziadavkami kladenymi na
85 2340 137,00 | riadenie, implementaciu, realizacia
monitorovanie, vyhodnocovanie
operaéného programu.
Zabezpecenie implementacie
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel OP VaV v stlade s
85 Regionalna ko’nku.repcigsc’:hopnost’ a 835 744,00 p.oiiad‘avlfami kIader)ymi na realizécia
zamestnanost, Prioritna téma 85 za rok riadenie, implementaciu,
2012 monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel ZabezpeCenie  implementacie
Konvergencia, Prioritna téma 86 za rok OP VaV v sllade s
g6 | 2012 288 350,00 | PoZiadavkami Kiadenymi - na | ool
riadenie, implementaciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel ZabezpeCenie  implementacie
Regionalna konkurencieschopnost a OP VaV v sllade s
86 gamestnanost’, Prioritna téma 86 za rok 106 650,00 p.oiiadlavlfami klaqgnymi na realizécia
012 riadenie, implementaciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel Zabezpecenie implementacie
Konvergencia, Prioritna téma 85 za rok OP VaV v sulade s
2013 poziadavkami kladenymi na
85 2078 745,00 | riadenie, implementaciu, realizacia
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
ZabezpeCenie implementacie
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel OP VaV v stlade s
85 Regionalna ko’nku.rencigss:hopnost' a 768 848,00 p.oiiadlavlfami kladerjymi na realizicia
zamestnanost, Prioritna téma 85 za rok riadenie, implementaciu,
2013 monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel ZabezpeCenie  implementécie
Konvergencia, Prioritna téma 86 za rok OP VaV v sllade s
gg | 2013 26224500 | PoZadavkami Kiadenymi na | ol
riadenie, implementaciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technicka pomoc pre OP VaV, ciel ZabezpeCenie  implementécie
Regionalna konkurencieschopnost a OP VvaV v silade s
86 zamestnanost, Prioritna téma 86 za rok 96 995,00 poiiadgvkami klagqnymi na realizicia
2013 riadenie, implementaciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Zdroj: RO
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5.3 Prehlad vyuzitia prostriedkov TP podrla prioritnych éinnosti
k 31. 12. 2013 v ramci OPVaV (spoloéne za RO a SORO)

Tabulka 91 Vyuzitie prostriedkov TP podla prioritnych ¢innosti k 31. 12. 2013 (Ciel K)

Zazmluvnena suma

Cerpana suma*

3 ako % . ako %
ioritné &i i ako % z celkovej ako % z celkovej
Prioritné Cinnosti z alokacie ) z alokacie | . ove]
€ zazmluvnenej € cerpanej sumy
na TP na TP
sumy na TP naTP
programu programu
programu programu
Skolenia, monitorovacie,
pracovné a koordinaéné 572 753,87 2,19 2,80 36 597,97 0,14 0,33
skupiny, vybory a komisie
Hodnotenie a Studie 227 004,00 0,87 1,11 969,26 0,00 0,01
Informovanie a pub||c|ta 2074 503,17 7,94 10,12 631 437,21 2,42 5,65
Mzdy 13004 006,34 | 49,78 63,46 9460 305,64 36,21 84,70
Efg:tiii‘évﬁaﬂ:‘:;;t' 198382155 759 9,68 46115928| 177 413
Technické vybavenie
(hardvér, softvér, nabytok, | 1994 909,82 7,64 9,74 476 498,36 1,82 4,27
autd a pod.)
gjtzabt;‘e (vSeobecné 634024,80| 243 3,09 10194587 0,39 0,91
Spolu 20 491 023,55| 78,44 100 11 168 913,59 42,75 100
Zdroj: RO

Tabulka 92 Vyuzitie prostriedkov TP podla prioritnych €innosti k 31. 12. 2013 (Ciel RKZ)

zazmluvnena suma

cerpana suma*

0,
L . ako % . 2:::(0/\"“3. ako % ako %
Prioritné innosti p zalokdcie | - rj1ej p z alokacie z celkovej
na TP sumy na TP na TP cerpanej sumy
programu programu programu | na TP programu

Skolenia, monitorovacie,

pracovné a koordinacné 224 081,90 1,82 2,68 15 624,16 0,13 0,35
skupiny, vybory a komisie

Hodnotenie a $tudie 92 702,85 0,75 1,11 358,49 0,00 0,01
Informovanie a publicita 833 789,79 6,78 9,96 227 360,51 1,85 5,13
Mzdy 5285 754,04 43 63,14 383022053 31,16 86,37
Prevadzkove Cinnostt 82696092 6,73 9,88 173933,37| 1,41 392

a cestovné nahrady

Technické vybavenie

(hardvér, softvér, nabytok, 823 848,77 6,70 9,84 151 451,94 1,23 3,42

auta a pod.)

Ostatné (Vseobecné 283897,00| 231 339 3578538 | 0,29 081
sluzby)

Spolu 837103536 68,09 100 4434734,38( 36,07 100
Zdroj: RO

Poznamka: * - Cerpand suma nie je upravena o vysporiadané nezrovnalosti.
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6 INFORMOVANOST A PUBLICITA

Publicita bola ¢lenené na tri Girovne. MSVVa$ SR ako RO sa ststred’ovalo primarne na (1)
urovenn operacného programu a Strukturdlnych fondov, ASFEU ako SORO na (2) urovei
vyziev. Za publicitu na (3) urovni projektov su zodpovedni prijimatelia NFP, a preto ju
predkladana vyrocna sprava nepokryva.

6.1 Strategické dokumenty v oblasti informovania a publicity

Cinnosti v oblasti informovania a publicity boli vykonavané v stilade s:

nariadenim Komisie (EU) & 1828/2006 7 08. 12. 2006, ktorym sa stanovuju
Komunikacnym planom (,, KoP*)

KoP nebol v roku 2013 aktualizovany. Pre zabezpecenie kontinuity aktivit publicity
predkladd SORO kazdorocne RO plan zabezpecenia informovanosti a publicity na
prislusny kalendéarny rok.

Systémom riadenia SF a KF 2007-2013

Systém riadenia SF a KF 2007-2013 bol v roku 2013 aktualizovany trikrat, 28. 03.
2013, 11. 07. 2013 a 27. 12. 2013.

Manudlom pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV

V priebehu roka 2013 bol aktualizovany jedenkrat, diia 09. 08. 2013.

Roénym operativnym planom informovania a publicity pre OPV a OPVaV

Obsahuje konkrétne opatrenia pre informovanost’ a publicitu v roku 2013 a stanovuje
sposob a nastroje vyuzivané na §irenie v€asnych, spravnych a komplexnych informéacii
uréenych potencidlnym Ziadatel'om o NFP, prijimatel'om a Sirokej verejnosti.
USMERNENIM pre prijimatel’a k realizdcii opatreni v oblasti informovania a
publicity OPVaV

Dokument nebol v roku 2013 aktualizovany.

Zakonom NR SR ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a 0 zmene
a doplneni niektorych zdakonov v zneni neskorsich predpisov, ktory upravuje
podmienky, postup a rozsah slobodného pristupu kK informaciam.

Zikonom 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskej tinie
Vv zneni neskorSich predpisov

Smernicou & 2/2007-1 7 15. 01. 2007 ktorou sa upravuje spésob komunikdcie MS
SR s verejnost’ou.

Smernicou ¢ 13/2008-1 zo 04. 04. 2008, ktorou sa upravuje postup zamestnancov
MS SR pri poskytovani informdcii podla zikona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informdciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode
informacii).

6.2 Realizované fazy komunikacie a pouzité komunika¢né nastroje

Pocas roku 2013 MIP RO koordinoval svoje aktivity s odborom masmedialnej politiky
MSVVaS SR pri komunikécii s médiami v zmysle Smernice ministerstva ¢. 2/2007-1 z
15. 01. 2007, ktorou sa upravuje spoésob komunikacie MSVVaS SR s verejnostou.
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6.2.1 Tlacové spravy

Publikovanie tlacovych sprav bolo zabezpecené v spolupraci s odborom masmedialnej
politiky MSVVa$ SR, tllohou RO a SORO bolo najmi zabezpedenie odbornych podkladov k
tlaGovym spravam. Zoznam tladovych sprav je uvedeny na webovom sidle MS VVaS SR v
Casti Tlacové spravy http://www.minedu.sk. Celkovo bolo zverejnenych 10 tlacovych sprav.
Prehl’ad tlacovych sprav je sucast'ou prilohy ¢. 9a.

6.2.2 Internet

Informacie 0 OPVaV zverejiioval RO na webovom sidle MSVVaS SR www.minedu.sk v
rubrike Eurdpsky fond regiondlneho rozvoja/Aktuality. V roku 2013 bolo celkovo na
webovom sidle www.minedu.sk zverejnenych 24 oznamov.

Priebezne boli dopliané aktualizované programové dokumenty, prirucky, informaécie o
monitorovacom vybore a pod. Specidlna pozornost’ bola venovana Zoznamu schvélenych
projektov a Zoznamu neschvalenych projektov.

a) Zoznam schvalenych projektov

Blizsie informdacie o jednotlivych projektoch sa nachadzaju na nasledujucom linku:
http://www.minedu.sk/9742-sk/zoznam-schvalenych-projektov/.

b) Zoznam neschvalenych projektov

Blizsie informacie o jednotlivych neschvalenych projektoch sa nachadzaji na nasledujicom
linku: http://www.minedu.sk/zoznam-neschvalenych-projektov/ .

Dalej boli zverejnené tdaje podla § 33 zikona & 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov ES.

Blizsie informacie sa nachadzaju na nasledovnom linku: http://www.minedu.sk/zverejnenie-
udajov-podla-33-zakona-c-5282008-z-z-0-pomoci-a-podpore-poskytovanej-z-fondov-es/ .

Sucastou webového sidla je aj interaktivna mapa realizovanych ndrodnych a dopytovo-
orientovanych projektov OPVaV formou moderného grafického zobrazenia (mapa
Slovenska). Interaktivna mapa OPVaV poskytuje prehl'ad, kde v§ade na izemi Slovenska sa
realizuji narodné a dopytovo-Orientované projekty spolufinancované zo zdrojov ERDF
aOPVaV. Odkaz na interaktivnu mapu je  spristupneny cez  stranku
http://www.minedu.sk/1640-sk/interaktivna-mapa-projektov/. ~ Poc¢as roka 2013 bola
Interaktivna mapa OPVaV priebezne aktualizovana v Stvrtro¢nych intervaloch.
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http://www.minedu.sk/1640-sk/interaktivna-mapa-projektov/

ML reratny progroem VYSKUM & VIVOS + - ) s
« - 3 * D
Operaény program VYSKUM a VYVOJ | | & -84 L.;TJ
absivity na S hu / Projedt je 10 2dvojov EU

rvacrs pe—vy

9§ PruluaTEC 9§ Prosext @ seeswy prOJEXT

Projekty
Vyhladavanie:
Lokalita: Cels SR . NP, O
Vytlatic Export do POF Export do XLS

Kra) - Projektov NFP .
Banshobywricky braj ) 1953 831 14131 EUR
Beatistavsky hraj m 214 48) 836,26 EUR
Kodicky hraj 1o 299 536 020 51 EUR
Nitrlansky kraj “ 139 007 47831 EUR
Predoveby hraj * 148 104 841 28 EUR
Trentiansky kraj » 100 87 904.92 EUR
Tenavsky braj ) 148 200 347 61 EUR
2ilinaky hra) w2 278 357 934 21 EUR

Poslednd aktualzicia Udaor 27 03 2012

Webové sidlo RO umoziiuje verejnosti prihldsenie sa do hromadného elektronického
distribu¢ného zoznamu (tzv. ,,mailing list*), cez ktory su preposielané aktudlne informacie.
Mailing list je spravovany MIP RO. Aktudlny distribuény zoznam obsahuje 120 osob zo
Statneho, verejného a stkromného sektora. Formou distribuéného zoznamu je verejnost’
informovana o:

e planovanom ¢asovom harmonograme vyziev;

e 0 zverejnenych vyzvach na predkladanie ZoNFP;

e vyro¢nych spravach o vykonavani OPVaV;

e aktualizacii dokumentov OPVaV, usmerneniach, metodickych pokynoch a priruckach;
e zasadnutiach MV VE;

e tlacovych spravach odboru Centralneho kontaktného utvaru OLAF.

Rubrika Eurdpsky fond regionalneho rozvoja na stranke www.minedu.sk bola v roku 2013 na
zéklade dostupnych Statistik navstivena 18 157.

Vsetky relevantné informacie o OPVaV boli sprostredkované aj CKO, ktory ich nasledne
publikoval na narodnom informa¢nom portali www.nsrr.sk.

ASFEU

Informacie o SORO boli zverejiiované na webovom sidle www.asfeu.sk. V roku 2013 bolo
celkovo na webovom sidle ASFEU zverejnenych 58 oznamov pre cielovl skupinu verejnost,
ziadatelia, prijimatelia.

Za ucelom zabezpec€enia informovania a publicity manaZéri publicity ASFEU zverejnili pre
cielovl skupinu prijimatelia na webovom sidle ASFEU v ¢asti Konania 0 Ziadostiach o NFP
Kk jednotlivym vyzvam na predkladanie ziadosti o NFP:

e zloZenie vyberovej komisie
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e zoznam prijimatelov NFP, vtermine do 30 dni odo dia ucinnosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP

e zoznam neschvalenych Ziadosti o NFP, v termine do 60 dni odo diia pravoplatnosti
rozhodnutia o neschvéleni Ziadosti.

V monitorovanom obdobi boli vramci webového sidla ASFEU v podmenu Konania

0 ziadostiach 0 NFP zverejnené a aktualizované vSetky zoznamy prijimatelov NFP k jinu
2013.

Sucastou webového sidla www.asfeu.sk je sluzba Newsletter, prostrednictvom ktorej je
zaujemca po zaregistrovani pravidelne informovany o aktualitach priamo na svoju e-mailovi
adresu. V roku 2013 boli cez Newsletter zaslané oznamy, ktoré sa tykali vyhlasenia vyziev,
informa¢nych seminarov a pod.

V ramci webového sidla ASFEU bolo v roku 2013 priebezne aktualizované podmenu
Informacie pre média 0 tlacové spravy a zaroven bolo aktualizované podmenu Priklady
dobrej praxe (http://www.asfeu.sk/agentura/priklady-dobrej-praxe/).

Vyznamnou sucast'ou komunikacnych aktivit je aj rezervacny systém, prostrednictvo ktorého
si na www.asfeu.sk mohli zaujemcovia rezervovat’ termin na osobnu konzultaciu k priprave
ziadosti o NFP, formalnej kontroly ziadosti o NFP a jej prilohy, rozpoc¢tu a zamerania aktivit
v zmysle vyhlasenych vyziev. Spétnt vizbu i potrebu d’alSieho Sirenia poskytovanych udajov
zabezpetoval systém FAQ (Casto kladené otazky), pricom &asto kladené otazky a odpovede
boli zverejnené ku kazdej vyhlasenej vyzve pocas roka 2013.

V roku 2013 bola navstevnost’ webového sidla ASFEU v pocte 188 939 navstevnikov.

6.2.3 Seminare, konferencie a iné podujatia

Realizacia podujati bola aj v roku 2013 povaZovana za ddlezity prvok osobného kontaktu a
interakcie RO/SORO s cielovymi skupinami publicity. Uréené boli najmd potencidlnym
prijimatel'om.

RO

Velkou informacnou aktivitou Ministerstva skolstva, vedy, vyskumu a $portu ako RO pre
OPVaV bolo publikovanie ¢lanku o OPVaV v denniku Novy ¢as v ramci prilohy Eurofondy
koncom roka 2013. Cielom tohto c¢lanku bolo informovat’ potencidlnych Ziadatelov,
prijimatelov ako aj Siroku verejnost’ o dosiahnutych vysledkoch OPVaV, o vyhlasenych
vyzvach ako aj o podrobnejsiu charakteristiku zazmluvnenych projektoch v roku 2013. Tento
ciel’ sa nam podarilo dosiahnut’, nakol’ko sme zabezpecili informovanie verejnosti v rdmci
celého Slovenska v najcitanejSom a najpredavanejSom denniku.

SORO
a) Konferencie, podujatia mimo ASFEU s prezentdciou informdcie o OPVaV

Na podujatiach uvedenych v tabulke (organizovanych mimo ASFEU) bola prezentovana
informécia o OPVaV. Podrobnejsie informacie (zastupca za ASFEU) st uvedené v prilohe 9.
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Tabul'ka 93 Prehl'ad konferencii, podujati mimo ASFEU 201 3- SORO

Datum Miesto Nazov podujatia Organizator

Slavnostné otvorenie Vyskumného centra Univerzita Komenskeho

19.4.2013 Bratislava . . Bratislava (Prirodovedecka
molekularnej genetiky fakulta)
94,2013 Presov Otyorenle centra excelentnosti ekoldgie, Zivo€ichov Presovska univerzita v Presove
a Cloveka
- ) . . Technicka univerzita vo
7.6.2013 Zvolen Oficialne otvorenie Haly vedecko-experimentalnych | 7yciene

pracovisk Technickej univerzity vo Zvolene

Slavnostné otvorenie akademického roka
Katolickej univerzity v Ruzomberku 2013/2014 +
otvorenie novej Univerzitnej kniznice KU -
(prihovor)

25.9.2013 Ruzomberok Katolicka univerzita

Slavnostné kolokvium pri prilezitosti 60.vyrocia
zaloZenia Geologického Ustavu SAV : prihovor pri
odovzdavani pamatného listu (podakovanie za
spolupracu atd.)

16.10.2013 Smolenice Geologicky ustav SAV

115. vyroCie lesnickeho vyskumu na Slovensku ) )
24.10.2013 Zvolen a 30.vyrocie zriadenia Ustavu ekoldgie lesa SAV, | Narodne lesnicke centrum
prihovor pri odovzdavani pamatného listu

Zdroj: SORO

b) Regiondlne semindre a sprievodné informaéné udalosti
ASFEU s cielom informovat cielova skupinu potencialnych Ziadatel'ov o NFP a prijimatel’'ov
NFP OPVaV organizovala nasledovné informa¢né seminare:
. pre Ziadatel'ov o NFP,
. pre prijimatel'ov NFP.
Informacné semindre pre ziadatelov o NFP boli zamerané na poskytnutie detailnych
informacii o vyhlasenych vyzvach, spdsobe predkladania Ziadosti o NFP, opravnenych
aktivitach, opravnenych vydavkoch, rozpocte projektu, opravnenosti
ziadatel'a/partnera/partnerov, povinnych prilohach k Zziadosti o NFP a pod. Informacné
seminare pre prijimatelov NFP boli zamerané na meratel'né ukazovatele, rozpocet projektov,
verejné obstardvanie, monitorovanie projektov.

PrehPlad o informaénych seminaroch

Seminarov pre cielovu skupinu ziadatelov o NFP a prijimatelov NFP sa v roku 2013
zucastnilo spolu 262 ucastnikov. Troch informac¢nych semindrov pre ziadatelov o NFP sa
zucastnilo 48 Ucastnikov. Pre prijimatelov NFP sa konalo 5 informaénych semindrov, z toho
1 Informacny den. Spolu sa seminarov pre prijimatel'ov zucastnilo 214 ucastnikov.

Pre prijimatelov NFP z celého Slovenska boli vramci Informa¢ného dna v priestoroch
ASFEU v Bratislave okrem prednaSok k dispozicii aj pripadové studie. Tieto boli naviazané
na okruh konkrétnych odbornych tém, z ktorych si mohli prijimatelia vybrat a nasledne
konzultovat’ v uzkom kruhu (max. 8 osdb) s kompetentnymi pracovnikmi ASFEU.
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Tabul'ka 94 Prehlad informaénych seminarov pre prijimatelov NFP

Datum Miesto konania seminara Pocet Gcastnikov
opatrenia1.1,2.1,2.2,4.1,4.2, 5.1
31.05. 2013 ASFEU, Bratislava 111
30. 09. 2013 Zilinska univerzita v Ziline 10
01.10. 2013 Magistrat mesta KoSice 18
02.10. 2013 Polyfunkény objekt SZU, B. Bystrica 1"
03.10. 2013 ASFEU, Bratislava 64
Zdroj: SORO

Informacné seminére a d’alSie podujatia sa konali v prenajatych priestoroch v regidonoch
a v priestoroch ASFEU v Bratislave.

6.2.4 Publikacna ¢innost’

RO v sledovanom roku nepripravilo tla¢ ani dotla¢ publikacie ,,Operacny program Vyskum
a vyvoj* a distribuovalo publikacie zaobstarané v roku 2008.

V sledovanom obdobi SORO vydalo pre Sirokl verejnost’ informacnu brozuru Priklady
dobrej praxe - Uspesné projekty finanéne podporené z operaéného programu Vyskum a vyvoj
v pocte kusov 1000. Okrem vydanej broziry ASFEU distribuovala v rdmci informacnych
podujati multimedidlne a printové informa¢né materidly vydané v predchadzajucich
monitorovanych obdobiach, ako napr. brozury z rokov 2009 a 2011 - Priklady dobrej praxe
a pod.

6.2.5 Osobné, telefonické a e-mailové konzultacie

RO

Informacie o moZnostiach Cerpania finan¢nych prostriedkov z OPVaV boli priebezne
poskytované prostrednictvom osobnych, telefonickych, e-mailovych a pisomnych konzultéacii
a odpovedi na otazky potencialnych Ziadatel'ov a Sirokej verejnosti. RO si nevedie osobitnil
evidenciu poctu poskytnutych odpovedi, informécii a konzultacii.

SORO

V pripade SORO poskytovali vSeobecné konzultaicie MP ASFEU v priestoroch ASFEU.
(pozn. osobné konzultacie ohl'adne Ziadosti o NFP a projektov poskytovali pracovnici sekcie
implementacie OPVaV). Ulohy publicity ainformovania boli zabezpetované  tromi
manazérmi publicity vramci OPVaV a manazérom pre styk s verejnostou, ktory
zabezpecoval kontakt a komunikéciu so zastupcami médii i Sirokej verejnosti.

ASFEU wvyuziva Siroké spektrum komunikaénych nastrojov s cielom zabezpecit
transparentnt informovanost’ cielovej skupiny, t. j. verejnosti, Zziadatelov o NFP
a prijimatel'ov NFP.

Informécie o moznostiach Cerpania finan¢nych prispevkov zo Strukturdlnych fondov v radmci

OPVaV poskytovali pracovnici OlaP potencidlnym Ziadatelom o NFP formou telefonickych
konzultacii, e-mailovou komunikiciou aosobnymi konzultaciami. Celkovo bolo
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poskytnutych takmer 500 informacii (formou telefonickych, pisomnych a osobnych
konzultacii). Pracovnici zaroven absolvovali celkovo 9 stretnuti.

Otazky ziadatelov o NFP vramci telefonickej, e-mailovej komunikacie a osobnej
komunikacie sa tykali vyhlasenych vyziev, pripravy projektov, podmienok opravnenosti,
harmonogramu vyziev, budiceho programového obdobia a pod. Otdzky prijimatelov NFP
vramci telefonickej, e-mailovej a osobnej komunikacie sa tykali najmid informacii o
projektoch, publicite, verejnom obstaravani, personalnych otdzkach a o napiiiani meratelnych
ukazovatel'ov projektov.

Spravnost’ poskytovanych informdcii bola v ramci e-mailovej komunikacie zabezpeCovana
Vv spolupraci so sekciou implementacie OPVaV. Tieto navrhy po posudeni a schvaleni boli
postupené ziadatel'om o NFP a prijimatelom NFP prostrednictvom adries opvav@asfeu.sk a
info@asfeu.sk.

V ramci Rezervacného systému dostupného na www.asfeu.sk si zaujemcovia mohli
rezervovat termin na osobnu konzulticiu k priprave ziadosti o NFP, formalnej kontroly
ziadosti o NFP a jej priloh, rozpo¢tu a zamerania aktivit v zmysle vyhldsenych vyziev.
Zamestnanci ASFEU poskytli osobné konzultacie k nasledovnym vyzvam: OPVaV-
2013/1.1/02-SORO, OPVaV-2013/5.1/05-SOR0 a OPVaV-2013/4.1/04-SORO.

Manazéri publicity OPVaV boli pravidelne Skoleni a zacastiiovali sa pracovnych stretnuti
v priestoroch ASFEU v Bratislave. Za ucelom zistovania potrieb a spokojnosti ucastnikov
s organizaciou podujati v ramci OPVaV uplatitovala ASFEU dotaznikovi metddu. Dotaznik
zaznamenal skuto¢né postoje a odportacania respondentov.

Na zéklade pripomienok respondentov v dotaznikoch boli nasledne v sledovanom obdobi
na semindroch a Skoleniach vykonané tieto opatrenia:
e Cas konania seminarov bol prispdsobeny potrebam Ziadatel'ov a prijimatel'ov

e prezentdcie boli k dispozicii V tlacenej podobe uz na samotnom semindri a nasledne
boli zverejiiované v kratkej dobe po seminaroch na webovom sidle ASFEU.

6.2.6 Malé propagacné predmety

RO

V sledovanom obdobi RO pre OPVaV distribuoval drobné propagacné predmety na
podujatiach organizovanymi v rdmci RO, ktoré¢ boli zaobstarané v roku 2008 a v roku 2013.
Propagacné predmety boli distribuované aj na dalSich podujatiach organizovanych v
stvislosti so §trukturalnymi fondmi EU, napr. pri pracovnych stretnutiach s prijimatel’'mi.

SORO

ASFEU v 2013 obstarala propagacné predmety (bloky, pera, diare, papierové tasky), ktoré
boli k dispozicii na podujatiach organizovanych v ramci ASFEU. Okrem novych
propagacnych predmetov boli dostupné aj propagacné predmety obstarané v predchadzajucich
monitorovanych obdobiach. V monitorovanom obdobi boli Ziadatelom o NFP a prijimatelom
NFP distribuované reklamné predmety oznatené znakom EU, logom OPVaV a ASFEU.

6.2.7 Sprievodné aktivity v tyZzdni, v ktorom sa nachadza ,,Den Europy*

Za téelom udrziavania povedomia o EU, OPVaV a SF boli distribuované na rdznych
podujatiach informacné a propaga¢né materialy. V tyzdni od 07. 05. - 13. 05. 2013, pri
prilezitosti ,,.Diia Eurdpy* (09. 05. 2013) bola pred priestormi RO/SORO vyvesena eurodpska
zastava.
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6.3 Monitorovanie a hodnotenie informac¢no-komunikaénych aktivit

Na hodnotenie komunikacnych aktivit boli v Komunika¢nom pldne pre OPV a OPVaV
zadefinované hodnotiace ukazovatele.

Udaje tykajice sa monitorovania informaéno-komunikaénych aktivit sa sleduji
prostrednictvom ukazovatel'ov definovanych v KoP.

Na spravne zvolenie nastrojov komunikadnej stratégie a zaroveii na jej Uspe$né naplianie
poukazujii pozitivne vysledky jednotlivych hodnotiacich kritérii, ktoré si definované
konkrétnymi ukazovatel'mi stanovenymi v KoP. Hodnotiace kritérid su sledované na urovni
OP a opatreni informovania a publicity (dopadové indikatory) a na Grovni jednotlivych aktivit
KoP (vystupové a vysledkové indikatory). Na zaklade ich progresu, ktory je uvadzany aj v
prilohe ¢. 8 spravy, mozeme zhodnotit, ze ulohy RO OPVaV a SORO vyplyvajice z
programovych dokumentov su plnené v stanovenych intenciach.

Za kazdoro¢né vyhodnocovanie informac¢no-komunika¢nych aktivit zodpovedda MVVE pre
OPVaV (v zmysle vSeobecného nariadenia). MVVE pre OPVaV na svojom riadnom
zasadnuti schvalil VS o vykonavani OPVaV za rok 2012, ktord v sulade s ¢lankom 67
vSeobecného nariadenia obsahovala 1 opatrenia prijaté na poskytovanie informécii o OP a jeho
publicitu.

Najucinnej$im nastrojom v ramci aktivit informovania a publicity bolo koncom roka 2013
uverejnenie ¢lanku o OPVaV v denniku Novy &as. Clanok bol zamerany na publikovanie
informécii o dosiahnutych vysledkov v roku 2013. Tymto sposobom sme dokdzali oslovit’
Siroku verejnost’ na celom izemi SR a informovat’ ju o dosiahnutych vysledkoch OPVaV.

Druhym najic¢innej$im nastrojom bola Interaktivnha mapa OPVaV, prostrednictvom ktorej je
verejnost’” podrobne informovana o vSetkych narodnych ako aj dopytovo-orientovanych
projektoch v rdmci OPVaV. Vsetky udaje o jednotlivych narodnych aj dopytovo-
orientovanych projektoch st aktualizované na Stvrtrocnej baze.

Plnenie fyzickych ukazovatel'ov informovanosti a publicity za rok 2013 je uvedené v prilohe
8 tejto Vyrocnej spravy.
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PRILOHY

Priloha 1a-f:
Priloha 2:
Priloha 3a-b:

Priloha 4:
Priloha 5:
Priloha 6:

Priloha 7a-c:
Priloha 8:
Priloha 9a-c:
Priloha 10:
Priloha 11a-c:
Priloha 12:

Priloha 13a-d:
Priloha 14:
Priloha 14a:
Priloha 15:
Priloha 16:
Priloha 17a-c:
Priloha 18:
Priloha 19a-b:

Priloha 20:

Ukazovatele na urovni opera¢ného programu a na Grovni prioritnych osi
Prehlad vyhlasenych vyziev k 31. 12. 2013 spolu s prehl'adom o projektoch
Orientacné a sthrnné ¢lenenie prideleného prispevku Spolocenstva podl'a
kategorii

Spolo¢na cestovna mapa (Joint Road Map - JRM)

Finan¢né implementécia podl'a NUTS III k 31. 12. 2013

Finan¢na implementécia projektov nezaradenych do regionov na urovni
NUTS 111 k 31. 12. 2013

Priklady dobrej praxe

Plnenie fyzickych ukazovatel'ov informovanosti a publicity

Tlacové spravy a informacie, Konferencie, Semindare

Zoznam pouzitych skratiek

Zoznam kontrol na mieste vykonanych RO a SORO v roku 2013

Cielové hodnoty ukazovatel'ov stanovené prijimatel'mi na irovni OP a PO na
zaklade uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2013

Plnenie fyzickych ukazovatelov horizontalnych priorit na Grovni NSRR a
prioritnych osi k 31. 12. 2013

Informacie o priebehu vyziev na dopytovo — orientované projekty, oznamov a
pisomnych vyzvani na projekty technickej pomoci

Stav implementacie projektov na vybudovanie univerzitnych vedeckych
parkov a vyskumnych centier k 31. 12. 2013

Uspesne realizované narodné projekty prijimatela CVTI

Nastroje finan¢ného inZinierstva

Zoznam centier excelentnosti

Vykonané¢ hodnotenia a hodnotenia v realizacii OP Vyskum a vyvoj
k 31.12. 2013

Prehl'ad indikativneho zaradenia patentov/spin-off, start-up podla oblasti
Specializacie k 31. 12. 2013

Zoznam zazmluvnenych a riadne ukonéenych DOP projektov SORO stav k 31.
12. 2013
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