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Stav implementácie projektov na vybudovanie univerzitných 

vedeckých parkov a výskumných centier k 31. 12. 2013 

 

PRIEBEŽNÁ VÝZVA  

OPVaV-2012/2.2/08-RO  „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných 

centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja 

(schéma štátnej pomoci)“ 
1
 

Oprávnenými žiadateľmi sú len subjekty, ktorých projektové návrhy boli úspešné v rámci 

výberového procesu vyplývajúceho z oznámenia s kódom OPVaV-2011/2.2/01-PN 

zverejneného dňa 6. decembra 2011 na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR.  

Názov projektu / kód 
ITMS: 

UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK  „CAMPUS MTF STU“ – CAMBO / 26220220179 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo - technologická fakulta so sídlom v 
Trnave 

Rozpočet v EUR: 42 098 439,62 

Obdobie realizácie 
projektu: 

16.03.2013 – 30.6.2013 

Cieľ projektu: 
Vybudovanie moderného a jedinečného univerzitného integrovaného vedeckého parku 
(UVP), zabezpečenie jeho vysokokvalifikovanej obsluhy a prevádzky manažmentu. 

Realizované aktivity: 

Aktivita 1.1 Zriadenie a manažment UVP 
Aktivita 1.2 Vybudovanie Vedeckého pracoviska Materiálového Výskumu s Laboratóriami 
Aktivita 1.3 Vybudovanie Vedeckého pracoviska Automatizácie a Informatizácie Výrobných 
Procesov a Systémov 
Aktivita 2.1 Aplikovaný výskum Vedeckého pracoviska Materiálového Výskumu s 
Laboratóriami 
Aktivita 2.2 Aplikovaný výskum Vedeckého pracoviska Automatizácie a Informatizácie 
Výrobných Procesov a Systémov 
Aktivita 3.1 Transfer know-how, inovácií a poznatkov z akademického prostredia do praxe, 
start-up, spin-off 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na výskum a vývoj v oblasti 
IKT 

0 3 486 508,98 0 

Počet projektov podporujúcich výskum a 
vývoj v oblasti IKT 

0 1 0 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

0 14 0 

Počet súťaží podnikateľských plánov v 
prostredí verejných organizácií výskum 
a vývoja a vysokých škôl 

0 1 0 

Počet vytvorených inkubátorov v prostredí 
verejných organizácií výskum a vývoja a 
vysokých škôl 

0 1 0 

Počet vytvorených pracovných miest na 
zabezpečenie komplexnej podpory 
riadenia práv duševného vlastníctvo v 
danej inštitúcii 

0 1 0 

Počet zorganizovaných konferencií 0 1 0 

                                                           
1
 http://www.minedu.sk/priebezna-vyzva-„vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier“-–-opatrenie-22/  

http://www.minedu.sk/priebezna-vyzva-
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Počet zriadených vedeckotechnologických 
parkov orientovaných na určité 
hospodárske odvetvie 

0 1 0 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

0 13 0 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

0 6 0 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

0 4 0 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

0 2 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

0 4 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

0 2 0 

 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie - dňa 17.5.2013 bolo slávnostné otvorenie budovania 

Univerzitného vedeckého parku v Trnave, poklepal sa základný kameň. Momentálne je v 

realizácií aktivita  1.2 Vybudovanie Vedeckého pracoviska Materiálového Výskumu s 

Laboratóriami, prebieha betonáž základov. Rovnako bol zriadený manažment UVP v rámci 

aktivity 1.1. 

Udržateľnosť aktivít projektu po ukončení čerpania nenávratného finančného príspevku - po 

ukončení realizácie projektu sa očakávajú vplyvom transferu dosiahnutých výsledkov 

riešenia, významné ekonomické dopady v hospodárskej oblasti projektu, ako aj 

novovytvorených spin-off a start-up spoločností. Projekt je reálnou príležitosťou pre 

účastníkov projektu zvýšiť si svoju vedeckú a odbornú úroveň, znalosti a zručnosti, ktoré sa 

prejavia upevnením si pozície na trhu práce so zvýšením ekonomickej prosperity. 

Socioekonomické dopady aktivít - výsledky projektu pozitívne ovplyvnia  úroveň vzdelávania, zvýšia 
kvalitu školstva a tým aj vedomostnú úroveň absolventov, prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti 
a nepriamo ovplyvnia aj zamestnanosť v regiónoch realizácie projektu. 

Medzi ďalšie multiplikačné efekty je možné zaradiť: 

- vytvorenie komplexných vedecko-výskumných pracovísk s kvalitnou infraštruktúrou, 

ktorú bude možné využiť v rámci spolupráce s inými pracoviskami vedy a vývoja, ako aj s 

ďalšími podnikateľskými subjektmi pri zavádzaní a overovaní nových technologických 

postupov, 

- zvýšenie kvality a efektívnosti pri výchove mladých vedeckých a odborných pracovníkov 

pre potreby slovenského priemyslu. 

 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK TECHNICOM PRE INOVAČNÉ APLIKÁCIE S  
PODPOROU ZNALOSTNÝCH TECHNOLÓGIÍ / 26220220182 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Technická univerzita v Košiciach 

Rozpočet v EUR: 41 735 688,04 

Obdobie realizácie projektu: 04.05.2013 – 30.06.2015 

Cieľ projektu: Vybudovať UVP TECHNICOM ako medzinárodne uznávané centrum výskumu a transferu 
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technológií v oblasti inovačných aplikácií s podporou znalostných technológií. 
Vedecké zázemie poskytuje idei, poznatky (znalosti), výstupy resp. produkty s vysokým 
inovačným potenciálom, ktoré je možné práve cieleným aplikovaným výskumu a vývoja (v 
garancii UVP TECHNIKOM) transformovať do inovačných aplikácií vhodných pre 
spoločenskú a hospodársku prax. Na druhej strane, „znalostné technológie“ predstavujú 
cielené (účelové)  systémové prostredie IKT zamerané zabezpečenie výskumu a vývoja,  a 
na podporu transferu jeho výstupov resp. produktov do praxe. 

Realizované aktivity: 

Aktivita 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s adekvátnymi princípmi vedeckého 
manažmentu 
Aktivita 1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia predkladaného projektu 
Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod  UVP TECHNICOM 
Aktivita 2.1 Vybudovanie stavebných objektov a príslušnej infraštruktúry v areáli TUKE 
Aktivita 2.2 Vybavenie objektov UVP na TUKE prístrojovou, IKT a špecializovanou 
technikou pre potreby VaV 
Aktivita 2.3 Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 
v Košiciach 
Aktivita 2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou potrebnou k realizácii 
aplikovaného výskumu 
Aktivita 2.5 Výstavba nových výskumných priestorov partnera Prešovská univerzita - 
UNIPOLAB 
Aktivita 2.6 Vybavenie priestorov partnera PU nevyhnutnou prístrojovou, laboratórnou a 
IKT infraštruktúrou 
Aktivita 3.1 Pilotné projekty v odbore  Informačné a komunikačné technológie  
Aktivita 3.2 Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy 
Aktivita 3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo 
Aktivita 3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné inžinierstvo  
Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo  
Aktivita 3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a komunikačné technológie 
Aktivita 3.7 Pilotné projekty PU v Prešove v odbore Environmentálne inžinierstvo 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisko
vá hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých 
na projekty venované problematike 
životného prostredia 

0 21 000 0 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na výskum a vývoj v oblasti 
IKT 

0 11 500 000 0 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených 
centier 

0 2,00 0 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách a 
zborníkoch 

0 52,00 2,5 

Počet projektov aplikovaného výskumu a 
vývoja v podnikovej sfére 

0 1,00 0 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

0 44,00 0 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu 
výskumu a vývoja a popularizáciu ich 
výsledkov v širšej verejnosti 

0 4,00 0 

Počet vytvorených centier zabezpečujúceho 
komplexnú podporu riadenia práv 
duševného vlastníctva v danej inštitúcii 

0 1,00 0 

Počet vytvorených širokopásmových sietí 
medzi pracoviskami výskumu a vývoja 

0 2,00 0 

Počet vytvorených výskumnovzdelávacích 
centier 

0 1,00 0 

Počet zavedených elektronických služieb 0 5,00 0 

Počet zorganizovaných konferencií 0 8,00 0 

Počet zorganizovaných súťaží 0 1,00 0 
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Počet zriadených kontaktných bodov pre 
styk s priemyslom 

0 3,00 0 

Počet zriadených vedeckotechnologických 
parkov orientovaných na určité hospodárske 
odvetvie 

0 1,00 0 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

0 41,00 0 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

0 13,00 0 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

0 33,00 0 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

0 11,00 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

0 25,00 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

0 20,00 0 

 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie - prebehli práce na spracovaní predbežného Biznis modelu pre 

UVP TECHNICOM. Predstavil sa systém pre vytvárania štatútu UVP TECHNICOM 

a postupne sa implementuje systém riadenia projektu. Realizujú sa verejné obstarávania na 

stavebné činností o obstaranie prístrojovej techniky. Všetky výskumné aktivity (36) sú v 

štádiu úvodných etáp riešenia. Boli sformovane výskumné tými, spracovaná odpovedajúca 

personálna agenda, vypracované realizačné plány riešenia úloh a sú riešené úlohy v zmysle 

plánov. 

Udržateľnosť aktivít projektu po ukončení čerpania nenávratného finančného príspevku - 

vzhľadom realtívnu širokospektrálnosť, ako aj dobrú infraštruktúru pre vedeckovýskumnú 

činnosť, očakávame nárast počtu významných domácich projektov a projektov medzinárodnej 

spolupráce, rovnako tiež projektov aplikovaného výskumu, ktoré budú podporovať existenciu 

a činnosť UVP TECHNICOM aj po ukončení riešenia projektu.  

Socioekonomické dopady aktivít - riešením predkladaného projektu „Univerzitný vedecký 

park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“ sa vytvorí 

inštitúcia, ktorá v zmysle svojho poslania poskytne výskumnú a vývojovú platformu pre 

trvalý rozvoj, ako aktívnej spolupráce medzi akademickými pracoviskami a organizáciami zo 

spoločenskej a hospodárskej praxe, tak aj pre podporu rozvoja podnikania na báze 

relevantných výstupov a produktov z výskumu a vývoja. Na druhej strane UVP 

TECHNICOM svojím poslaním (pôsobnosťou) bude, v súlade s princípmi inovačného 

rozvoja regiónov deklarovanými v stratégii „Europe 2020“, inicializovať odpovedajúce 

aktivity a inštitucionálne opatrenia, ktoré prispejú k ekonomickému a spoločenskému rozvoju 

ako v rámci regiónu Východného Slovenska, tak aj v projekte vybraných  odboroch vedy 

a techniky na Slovensku. 

 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK  ŽILINSKEJ UNIVERZITY / 26220220184 
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Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Žilinská univerzita v Žiline 

Rozpočet v EUR: 44 343 949,46 

Obdobie realizácie projektu: 30.05.2013 – 30.06.2015 

Cieľ projektu: 
Vybudovanie excelentného univerzitného vedeckého parku s medzinárodne 
porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja inteligentných dopravných a 
výrobných systémov, s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu. 

Realizované aktivity: 

aktivita 1.1 Organizačné zriadenie Univerzitného vedeckého parku  
aktivita 1.2 Vytvorenie a prevádzka centra pre transfer technológií 
aktivita 1.3 Vytvorenie platformy pre vznik inkubátora pre perspektívne spin-off projekty 
aktivita 2.1 Výstavba infraštruktúry Univerzitného vedeckého parku 
aktivita 2.2 Nákup a sprevádzkovanie potrebných výskumných prístrojov a zariadení 
aktivita 3.1 Výskum  a vývoj v oblasti inteligentných dopravných systémov 
aktivita 3.2 Výskum a vývoj v oblasti inteligentných výrobných systémov 
aktivita 3.3 Vývoj nových pokrokových materiálov a technológií 
aktivita 3.4 Aplikovaný výskum v oblasti informačných a komunikačných technológií 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na výskum a vývoj v oblasti 
IKT 

0 599 578  0 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených 
centier 

0 2 0 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách a 
zborníkoch 

0 15 0 

Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu 
potenciálnych inovácií 

0 3 0 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo 
verejnom a mimovládnom sektore 

0 7 0 

Počet projektov podporujúcich výskum a 
vývoj v oblasti IKT 

0 1 0 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

0 15 0 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu 
výskumu a vývoja a popularizáciu ich 
výsledkov v širšej verejnosti 

0 10 0 

Počet vytvorených centier zabezpečujúceho 
komplexnú podporu riadenia práv 
duševného vlastníctva v danej inštitúcii 

0 1 0 

Počet vytvorených inkubátorov v prostredí 
verejných organizácií výskum a vývoja a 
vysokých škôl 

0 1 0 

Počet založených podnikateľských subjektov 
za účasti vedeckých pracovníkov (spin-off, 
start-up efekty) 

0 5 0 

Počet zriadených kontaktných bodov pre 
styk s priemyslom 

0 1 0 

Počet zriadených vedeckotechnologických 
parkov orientovaných na určité hospodárske 
odvetvie 

0 1 1 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

0 30 0 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

0 10 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 

0 30 7 
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poskytnutú podporu - muži  

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

0 10 2 

 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie - v rámci úvodnej fázy projektu bolo zabezpečené organizačné 

zriadenie Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline. Momentálne prebieha 

aplikovaný výskum v oblasti inteligentných dopravných systémov, inteligentných výrobných 

systémov,  progresívnych materiálov a technológií, a zároveň v oblasti IKT s orientáciou na 

analytické spracovanie dát pre oblasti výskumu UVP a programov Žilinskej univerzity s 

podporou Výskumného ústavu dopravy (partner). Uskutočňujú sa rokovania o spolupráci 

UVP s medzinárodnými inštitúciami, 

Udržateľnosť aktivít projektu po ukončení čerpania nenávratného finančného príspevku - 

udržateľnosť samotného projektu podporuje už ten fakt, že zámerom predkladateľov projektu 

je budovať vedecko-technologický park v téme, ktorej sa venujú Európske technologické 

platformy, o ktorú majú záujem rôzne typy priemyselných subjektov - od tých nadnárodných 

až po malé a stredné inovatívne podniky. ŽU bude integrovať výskumné témy UVP aj do 

vzdelávacieho procesu a výchovy mladej generácie vedcov, resp. pracovníkov pre high-tech 

priemysel. ŽU i VÚD sa plánujú komplementárnym spôsobom uchádzať o prostriedky 

v ďalších výzvach OP VaV ako aj iných grantových schém doma i v zahraničí. UVP bude 

medzinárodne aktívny (napr. snaha o aktívne pôsobenie v Európskych technologických 

platformách),bude sa angažovať v oblasti regionálneho rozvoja. Vyššie uvedené skutočnosti 

dokazujú udržateľnosť predkladaného projektu a zaručujú existenciu celého radu 

nadväzujúcich aktivít aj po skončení tohto projektu. 

Socioekonomické dopady aktivít – projekt vybudovania Univerzitného vedeckého parku bude 

mať multiplikačný efekt na šírenie výsledkov a výstupov a bude mať priamy i  nepriamych 

vplyv na socio-ekonomické prostredie partnerov projektu i širšieho regiónu. Projekt v sebe 

spája tieto aspekty: 

- zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci vysokých škôl; 

- pozitívny prenos poznatkov VaV do praxe a tým aj skvalitnenie života; 

- vytvorenie nových postdoktorandských a výskumníckych miest a tým aj nepriamo 

zmiernenie negatívnych dopadov súčasnej ekonomickej krízy na zamestnanosť, 

predovšetkým v kategórii mladých vedecko-výskumných pracovníkov bez potrebnej 

praxe; 

- na prepojené podniky a ich prenos know-how a výsledkov VaV do praxe, čím získajú 

konkurenčné výhody. 

 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

VÝSKUMNÉ CENTRUM ŽILINSKEJ UNIVERZITY / 26220220183 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Žilinská univerzita v Žiline 

Rozpočet v EUR: 25 760 494,64 

Obdobie realizácie projektu: 30.05.2013 – 30.06.2015 

Cieľ projektu: 

Vybudovanie Výskumného centra a skvalitnenie infraštruktúry ZU s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť Slovenska prenosom výsledkov výskumu a inovácií do praxe v 
oblasti návrhov konštrukcií a technológií stavby moderných nízkoenergetických 
inteligentných budov, monitorovania a hodnotenia stavu dopravnej infraštruktúry a výskumu 
progresívnych materiálov a inteligentných technológií výstavby dopravnej cesty a konštrukcií 
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dopravných prostriedkov. 

Realizované aktivity: 

aktivita 1.1 Organizačné zriadenie Výskumného centra Žilinskej univerzity,  
aktivita 1.2 Prípravné a projektové práce a výstavba budovy Výskumného centra Žilinskej 
univerzity 
aktivita 1.3 Nákup a sprevádzkovanie potrebných výskumných prístrojov a zariadení a 
vybavení VC 
 
aktivita 2.1 Vytvorenie inkubátora pre potenciálne spin-off a start-up projekty 
 
aktivita 3.1 Výskum a vývoj v oblasti monitorovania a hodnotenia stavu dopravnej 
infraštruktúry 
aktivita 3.2 Výskum progresívnych materiálov pre výstavbu dopravnej cesty a výrobu 
dopravných prostriedkov  
aktivita 3.3 VaV v oblasti navrhovania, výstavby a riadenia inteligentných budov a 
obnoviteľných zdrojov energie 
aktivita 3.4 Vytvorenie a prevádzka Regionálneho centra transferu poznatkov a technológií a 
popularizácie vedy. 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Objem finančných prostriedkov vynaložených 
na výskum a vývoj v oblasti IKT 

0 150 000 € 0 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených 
centier 

0 2 0 

Počet mobilít pracovných síl ako výsledok 
spolupráce medzi verejným sektorom 
(organizačná zložka SAV a vysokej školy) a 
podnikateľským sektorom 

0 6 0 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách a zborníkoch 

0 50 0,5 

Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu 
potenciálnych inovácií 

0 2 0 

Počet projektov aplikovaného výskumu a 
vývoja v podnikovej sfére 

0 6 1 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo 
verejnom a mimovládnom sektore 

0 3 0 

Počet projektov podporujúcich výskum a 
vývoj v oblasti IKT 

0 1 0 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

0 30 0 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu 
výskumua vývoja a popularizáciu ich 
výsledkov v širšej verejnosti 

0 15 0 

Počet súťaží podnikateľských plánov v 
prostredí verejných organizácií výskum 
a vývoja a vysokých škôl 

0 2 0 

Počet vytvorených inkubátorov v prostredí 
verejných organizácií výskum a vývoja a 
vysokých škôl 

0 1 0 

Počet založených podnikateľských subjektov 
za účasti vedeckých pracovníkov (spin-off,, 
start-up efekty) 

0 6 0 

Počet zorganizovaných konferencií 0 3 0 

Počet zriadených kontaktných bodov pre styk 
s priemyslom 

0 1 0 

Počet zriadených výskumnovývojových 
centier orientovaných na určité hospodárske 
odvetvie 

0 1 1 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

0 15 0 
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využívajú poskytnutú podporu - muži 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

0 6 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži  

0 15 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

0 6 0 

 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie – v roku 2013 prebiehali procesy súvisiace s obstaraní tovarov, 

služieb a stavebných prác. V rámci aplikovaného výskumu sú zabezpečované prípravne práce 

a koordinačné stretnutia jednotlivých výskumných tímov.  

Udržateľnosť aktivít projektu po ukončení čerpania nenávratného finančného príspevku - 

Udržateľnosť samotného projektu podporuje už ten fakt, že zámerom predkladateľov projektu 

je budovať výskumné centrum v téme, ktorej sa venujú Európske technologické platformy, o 

ktorú majú záujem rôzne typy priemyselných subjektov - od tých nadnárodných až po malé a 

stredné inovatívne podniky. Akademickí partneri plánujú integrovať riešené výskumné témy 

aj do vzdelávacieho procesu a výchovy mladej generácie vedcov, resp. pracovníkov pre high-

tech priemysel. Členovia centra sa plánujú komplementárnym spôsobom uchádzať o 

prostriedky v ďalších výzvach OP VaV ako aj iných grantových schém doma i v zahraničí. 

Centrum bude medzinárodne aktívne (napr. snaha o aktívne pôsobenie v Európskych 

technologických platformách),bude sa angažovať v oblasti regionálneho rozvoja. Vyššie 

uvedené skutočnosti dokazujú udržateľnosť predkladaného projektu a zaručujú existenciu 

celého radu nadväzujúcich aktivít aj po skončení tohto projektu. 

Socioekonomické dopady aktivít – projekt vybudovania Vedeckého parku bude mať 

multiplikačný efekt na šírenie výsledkov a výstupov a bude mať priamy i  nepriamych vplyv 

na socio-ekonomické prostredie partnerov projektu i širšieho regiónu. Projekt v sebe spája 

tieto aspekty: 

- zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci vysokých škôl; 

- pozitívny prenos poznatkov VaV do praxe a tým aj skvalitnenie života; 

- vytvorenie nových postdoktorandských a výskumníckych miest a tým aj nepriamo 

zmiernenie negatívnych dopadov súčasnej ekonomickej krízy na zamestnanosť, 

predovšetkým v kategórii mladých vedecko-výskumných pracovníkov bez potrebnej 

praxe; 

- prepojené podniky a ich prenos know-how a výsledkov VaV do praxe, čím získajú 

konkurenčné výhody; 

- vznik nových firiem s inovatívnym potenciálom. 

 

 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

MEDICÍNSKY UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK V KOŠICIACH (MEDIPARK) / 
26220220185 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Rozpočet v EUR: 32 774 923,63 

Obdobie realizácie projektu: 10.07.2013 – 30.06.2015 

Cieľ projektu: 
Vybudovanie Biomedicínskeho Univerzitného vedeckého parku ako špičkového národného a 
medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti 
biomedicíny. 

Realizované aktivity: aktivita 1.1 Zavedenie zásad kvalitného vedeckého manažmentu MediPark s využitím 
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skúseností zo zahraničia 
aktivita 1.2 Vybudovanie systému ochrany IPR, transfer technológií a zníženie bariér medzi 
vedou a spoločnosťou 
aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka fyzickej infraštruktúry MediPark ako 
sofistikovaného celku 
aktivita 3.1 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti farmakogenetiky a 
individualizácie liečby   
aktivita 3.2 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 
metabolizmu/aterosklerózy/starnutia   
aktivita 3.3 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti neurovied 
aktivita 3.4 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti regeneračnej a reprodukčnej 
medicíny     
Aktivita 3.5 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti zoonózy a významných 
infekčných chorôb 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike zdravotného stavu 
obyvateľstva 

0 1 897 560 0 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

0 10,00 0 

Počet projektov podporujúcich výskum a 
vývoj v oblasti IKT 

0 1,00 0 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

0 13,00 0 

Počet realizovaných nástrojov na 
propagáciu výskumu a vývoja a 
popularizáciu ich výsledkov v širšej 
verejnosti 

0 6,00 0 

Počet zorganizovaných konferencií 0 2,00 0 

Počet zriadených kontaktných bodov pre 
styk s priemyslom 

0 1,00 1 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

0 16,00 4 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

0 16,00 4 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

0 4,00 4 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

0 4,00 4 

 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie - z dôvodu prebiehajúcich procesov verejného obstarávania na 

stavebné práce sa s rekonštrukciou a stavbou vedeckých pracovísk začne v priebehu roka 

2014. Rozbehli sa procesy aplikovaného výskumu v 5 vedeckých programoch v oblasti 

farmakogenetiky a individualizácie liečby, v oblasti metabolizmu /arterosklerózy/, v oblaszi 

neurovied, regeneračnej a reprodukčnej medicíny a v oblasti zoonózy a infekčných chorôb. 

Udržateľnosť a rozvoj UVP MediPark, Košice však nie je možné zabezpečiť iným spôsobom 

ako dôsledným dodržiavaním zásad interného a externého vedeckého manažmentu, ktorý sa 

osvedčil pri dosahovaní pozitívnych výsledkov v zahraničí. Tieto zásady budú uplatňované v 

rámci 4 základných oblastí: 
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- Silná akademická základňa disponujúca moderným prístrojovým vybavením, 

- Podpora začínajúcich spoločností v regióne, 

- Efektívny networking, 

- Ekonomický rozvoj regiónu. 

Socioekonomické dopady aktivít – multiplikačné efekty je možné rozdeliť do dvoch 

základných skupín – dopad na hospodársku sféru a spoločensko-humanitný dopad. 

Výsledky UVP MediPark, Košice sa uplatnia v nasledujúcich doménach spoločenskej praxe  

- lekárska prax,  

- verejné zdravotníctvo,  

- vzdelávanie. 

K rozvoju v hospodárskej praxi prispeje vývoj inovatívnych biotechnológií realizovaný v 

UVP MediPark, Košice s následným uplatnením prostredníctvom spin-off postupov. 

 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

VÝSKUMNÉ CENTRUM AGROBIOTECH / 26220220180 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Rozpočet v EUR: 26 308 960,30 

Obdobie realizácie projektu: 19.04.2013 – 30.06.2015 

Cieľ projektu: 
Vybudovanie komplexného, inovačného a kompetenčného regionálneho výskumného centra 
v oblasti agrobiológie, agroekológie, biotechnológie a bioenergetiky 

Realizované aktivity: 

1.1 Rekonštrukcia pavilónu M 
1.2 Stavebné úpravy  pavilónu Q 
1.3 Aplikovaný výskum v experimentálnych technológiách potravín a výžive ľudí 
1.4 Aplikovaný výskum  v experimentálnych biotechnológiách 
1.5 Aplikovaný výskum  v agrobiológii a rastlinnej produkcii 
1.6 Aplikovaný výskum  v bioenergetike a ekonomické štúdie  
1.7 AgroBioTech Transfer Centrum 
2.1 Modernizácia a pilotné overenie laboratória molekulárnej biológie  
2.2 Modernizácia a pilotné overenie embryotechnologického laboratória 
2.3 Modernizácia a pilotné overenie fyziologicko-analytického laboratória 
2.4 Modernizácia a pilotné overenie biochemického laboratória 
2.5 Modernizácia a pilotné overenie laboratória biológie stresu 
3.1  Aplikovaný výskum v rastlinných biotechnológiách 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

0 64 1,74 

Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu 
potenciálnych inovácií 

0 1 0 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo 
verejnom a mimovládnom sektore 

0 1 0 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

0 96 0,2 

Počet realizovaných nástrojov na 
propagáciu výskumu a vývoja 
a popularizáciu ich výsledkov v širšej 
verejnosti 

0 1 0 

Počet vytvorených inkubátorov v prostredí 
verejných organizácií výskumu a vývoja 
a vysokých škôl 

0 1 0 

Počet zriadených kontaktných bodov pre 
styk s priemyslom 

0 1 0 
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Počet zriadených výskumno-vývojových 
centier orientovaných na určité 
hospodárske odvetvie 

0 1 0 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

0 7 0 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

0 12 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

0 29 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

0 39 0 

 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie - v doterajšom priebehu implementácie projektu sa realizovali sa 

činnosti súvisiace s prípravou koncepcie špecializovaných laboratórií. V rámci aktivity 

týkajúcej sa transfere technológií – bola pripravená schéma fungovania AgroBioTech 

Transfer Centra. Stavebné práce sú naplánované na začiatok roka 2014. 

Udržateľnosť projektu z hľadiska inštitucionálneho a finančného je možné garantovať: 

- Začlenením zriadeného Regionálneho kompetenčného a inovačného centra aplikovaného 

výskumu a vývoja „AgroBioTech“ do organizačných štruktúr výskumných pracovísk 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a jej partnerov Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre a Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín pri Slovenskej akadémii vied v 

Nitre ako aj Nitrianskeho regiónu v súlade s  Dlhodobým zámerom SPU v Nitre a 

partnerov do roku 2015. 

- Výskumné kolektívy a odborné pracoviská zabezpečia kontinuálne finančné prostriedky 

pre prevádzku laboratórií predovšetkým formou grantov na výskumné a vývojové 

projekty v rámci 7RP, z dotácií EU, MŠ SR z domácich a zahraničných agentúr, z 

realizovania ďalšieho vzdelávania, z poradenskej činnosti, z darov a ďalších aktivít. 

- Činnosť laboratórií a účelné využitie infraštruktúry Regionálneho kompetenčného a 

inovačného  centra aplikovaného výskumu a vývoja „AgroBioTech“ sa plánuje finančne 

zabezpečovať vytváraním inkubátorov, vedecko-výrobných združení a riešením projektov 

aplikovaného výskumu. 

Socioekonomické dopady aktivít – riešenie projektu má ďalšie významné nepriame vplyvy na 

socio-ekonomické prostredie a to hlavne v oblasti: 

- Zvyšovania potravinovej bezpečnosti, nakoľko obsahové zameranie projektu je cielené na 

účelnejšie a účinnejšie uchovanie a využitie agrobiodiverzity na úrovni klasických ako aj 

netradičných druhov rastlín so zameraním využitia nových genetických technológii, 

proteomiky a genomiky rastlín pri šľachtení nových odrôd a hybridov pre rôzne stresové 

podmienky pestovateľského prostredia a klimatických zmien a rozvoja organického 

poľnohospodárstva. 

- Zlepšovania zdravia obyvateľstva, nakoľko riešenie projektu priamo napĺňa ciele 

Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR, globálnu stratégiu pre výživu, fyzickú 

aktivitu a zdravie a ďalších dokumentov. Výsledky projektu zlepšia úroveň poznatkov a 

informovanosť verejnosti o vplyve nových bioproduktov, biopotravín a potravín s vyšším 

obsahom bioaktívnych látok na zdravotný stav ľudí a možnú prevenciu civilizačných, 

najmä voľnoradikálových chorôb; 

- Zlepšenie kvality životného prostredia, nakoľko riešenie projektu významne prispieva k 

napĺňaniu cieľov a opatrení definovaných v Programe rozvoja vidieka SR, výsledky 
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projektu priamo podporujú rozvoj udržateľných a ekologických systémov šetrných k 

životnému prostrediu, znižovanie spotreby biocídnych látok, podporujú využívanie 

nových druhov plodín, diverzitu poľnohospodárskych systémov a vývoj potravín s 

vysokou nutričnou a fytoprotektívnou hodnotou; 

- rozvoj regiónov a vplyv na zamestnanosť, nakoľko rozšírením pestovania nových druhov 

plodín sa diverzifikujú a rozšíria surovinové zdroje domáceho pôvodu pre využitie v 

agropotravinárstve, fytofarmakológii, kozmetike a v iných oblastiach. 
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PRIEBEŽNÁ VÝZVA  

OPVaV-2012/2.2/09-RO  „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných 

centier pre operačný program Výskum a vývoj 
2
  

 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

VÝSKUMNÉ CENTRUM PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ PRE 
SÚČASNÉ A BUDÚCE APLIKÁCIE „PROMATECH“ / 26220220186 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Slovenská akadémia vied 

Rozpočet v EUR: 22 192 045,17 

Obdobie realizácie projektu: 14.08.2013 – 31.07.2015 

Cieľ projektu: 
Vybudovanie národného Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií pre 
súčasné a budúce aplikácie 

Realizované aktivity: 

aktivita 1.1 Vybudovanie a sprevádzkovanie Výskumného centra progresívnych materiálov a 
technológií  
aktivita 2.1 Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií  
aktivita 3.1 Vytvorenie platformy pre technologický transfer 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet zriadených výskumno-vývojových 
centier orientovaných na určité 
hospodárske odvetvie 

0 1 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

0 20 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

0 30 7 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

0 20 3 

Počet zriadených kontaktných bodov pre 
styk s priemyslom 

0 1 0 

Počet realizovaných nástrojov na 
propagáciu výskumu a vývoja a 
popularizáciu ich výsledkov v širšej 
verejnosti 

0 1 0 

 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie - projekt začal implementáciou v septembri 2013 stavebnými 

prácami na vybudovanie vedeckým pracovísk. Jednotlivý partneri začali realizovať výskumnú 

činnosť v oblasti moderných ocelí, práškovej metalurgie, environmentálnych technológií, 

kryotechnológií a nových magnetických materiálov. 

Udržateľnosť projektu - po ukončení projektu má Výskumné centrum progresívnych 

materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“ pracoviskom, ktoré 

bude otvorené pre spoluprácu s univerzitami, výskumnými ústavmi, ale hlavne  s malými, 

strednými a veľkými podnikmi v regióne i v rámci celého Slovenska a ponúkne svoju 

experimentálnu základňu a vedomosti na riešenie vedeckovýskumno-vývojových problémov 

partnerom, bude sa sústreďovať na technologický transfer, ale  bude aktívne aj 

v medzinárodnej spolupráci ako aj v procese výučby na 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia. 

                                                           
2
 http://www.minedu.sk/10178-sk/priebezna-vyzva-„vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier“-–-opatrenie-22/     

http://www.minedu.sk/10178-sk/priebezna-vyzva-
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Socioekonomické dopady aktivít – budovanie PROMATECH s  pracoviskami v Košiciach a v 

Žiari nad Hronom je úzko koordinované s plánovaným projektom podobného Centra v 

Bratislave. Spolu budú komplementárne pripravené riešiť aj zložité výskumné úlohy v oblasti 

progresívnych materiálov a technológií na vysokej medzinárodnej úrovni a účinne reagovať 

na požiadavky priemyselnej praxe na celom Slovensku. ÚMMS SAV je významným 

partnerom v obidvoch projektoch, čím sa prirodzene zabezpečuje prepojenie oboch centier. 

Centrum tak bude mať skutočný celoslovenský rozmer a významne tak pomôže udržateľnému 

rastu a konkurencieschopnosti slovenských výrobcov. 

 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

MARTINSKÉ CENTRUM PRE BIOMEDICÍNU (BIOMED MARTIN) / 26220220187 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Rozpočet v EUR: 26 315 229,63 

Obdobie realizácie projektu: 4.12.2013 – 30.09.2015 

Cieľ projektu: 
Vybudovanie prestížneho výskumného pracoviska zameraného na strategické oblasti 
výskumu a vývoja v medicíne. 

Realizované aktivity: 

aktivita 1.1 Zriadenie BioMedu Martin ako semi-autonómnej jednotky v rámci organizačnej 
štruktúry JLF UK v Martine 
aktivita 1.2 Zlepšenie manažmentu, flexibility a dynamiky v oblasti transferu technológií a 
ochrany duševného vlastníctva 
aktivita 2.1 Vybudovanie intelektuálne stimulujúceho prostredia pre podporu výskumu a 
vývoja 
aktivita 2.2 Dobudovanie infraštruktúry špecifických výskumných laboratórií a vybudovanie 
nových laboratórií 
aktivita 2.3 Vybudovanie IKT platformy a podpora bioinformatiky 
aktivita 3.1 Aplikovaný výskum v programe Neurovedy 
aktivita 3.2 Aplikovaný výskum v programe Onkológia 
aktivita 3.3 Aplikovaný výskum v programe Molekulová medicína 
aktivita 3.4 Aplikovaný výskum v programe Respirológia 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike zdravotného stavu 
obyvateľstva 

0 400 000 0 

Počet publikácií venovaných problematike 
marginalizovaných rómskych komunít 
v odborných časopisoch 

0 2 0 

Počet vytvorených inkubátorov v prostredí 
verejných organizácií výskum a vývoja a 
vysokých škôl 

0 1 0 

Počet vytvorených pracovných miest na 
zabezpečenie komplexnej podpory riadenia 
práv duševného vlastníctvo v danej 
inštitúcii 

0 1 0 

Počet vytvorených širokopásmových sietí 
medzi pracoviskami výskumu a vývoja 

0 1 0 

Počet zavedených elektronických služieb 0 1 0 

Počet zriadených výskumno vývojových 
centier orientovaných na určité 
hospodárske odvetvie 

0 1 0 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

0 8 0 
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Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

0 8 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

0 10 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

0 10 0 

 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie– začiatok realizácie aktivít projektu je naplánovaný na rok 2014. 

Udržateľnosť projektu - v aktivitách projektu sa bude pokračovať aj po úspešnom ukončení 

projektu. Martinské centrum pre biomedicínu sa v ďalších rokoch existencie postupne začlení 

do Európskeho výskumného priestoru, stane sa súčasťou siete Európskych výskumných 

centier. Transfer technológií bude v budúcnosti tiež podporovaný budovaním partnerstiev s 

inými univerzitnými výskumnými centrami či Vedecko-technologickými parkami. V tejto 

vízii sa uvažuje najmä o spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline a tiež s partnermi zo 

súkromného sektora. 

Socioekonomické dopady aktivít – realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na 

spoločenskú a hospodársku prax. Projekt je plne v súlade s Dlhodobým zámerom štátnej 

vednej a technickej politiky do roku 2015, tak v oblasti technickej infraštruktúry, ako aj 

v oblasti ľudských zdrojov vo vede a výskume a oblasti inštitucionálneho zázemia. Ciele 

projektu sú plne v súlade s prioritou Zdravie – kvalita života. 

 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

CENTRUM VÝSKUMU A VÝVOJA IMUNOLOGICKY AKTÍVNYCH LÁTOK / 26220220188 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prijímateľ:  Slovenská akadémia vied 

Rozpočet v EUR: 24 995 713,48 

Obdobie realizácie projektu: 08.02.2014 – 30.09.2015 (zmluva o NFP účinná 8.2.2014) 

Cieľ projektu: Vybudovanie Centra pre výskum a vývoj imunologicky aktívnych  látok 

Realizované aktivity: 

Aktivita 1.1 Vybudovanie a sprevádzkovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky 
aktívnych látok 
Aktivita 2.1 Výskum a vývoj bio-farmaceutík modernými technológiami 
Aktivita 3.1 Vytvorenie platformy pre transfer výstupov výskumu a vývoja do praxe 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

0 1 0 

Počet zriadených výskumno- vývojových 
centier orientovaných na určité 
hospodárske odvetvie 

0 1 0 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

0 1 0 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

0 3 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

0 3 0 
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Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

0 5 0 

Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu 
potenciálnych inovácií 

0 1 0 

Počet zriadených kontaktných bodov pre 
styk s priemyslom 

0 1 0 
 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie – začiatok realizácie aktivít projektu je naplánovaný na rok 2014. 

Udržateľnosť projektu - pre udržateľnú existenciu a funkčnosť Centra bude kľúčové 

zabezpečiť financovanie jeho prevádzky, jeho rozvoj a realizáciu aplikovaného výskumu na 

zaobstaranej infraštruktúre. Tieto aktivity budú rozvíjané a podporované najmä efektívnou 

spoluprácou s hospodárskou sférou, ale aj prísunom finančnej podpory z iných zdrojov 

prostredníctvom grantov. 

Socioekonomické dopady aktivít – Projekt vytvorenia Centra výskumu a vývoja 

imunologicky aktívnych látok prispeje k zvýšeniu miery spolupráce výskumno-vývojových 

inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou na regionálnej ale aj celoslovenskej úrovni 

prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispeje k zvyšovaniu hospodárskeho 

rastu regiónov a celého Slovenska. Príspevok k hospodárskemu rozvoju je 

podporený dôrazom na realizáciu aplikovaného výskumu s vysokou pridanou hodnotou 

s pozitívnym dopadom na ochranu zdravia obyvateľstva. 
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PRIEBEŽNÁ VÝZVA  

OPVaV-2012/4.2/08-RO  „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných 

centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja 

(schéma štátnej pomoci)“ 
3
 

Oprávnenými žiadateľmi sú len subjekty, ktorých projektové návrhy boli úspešné v rámci 

výberového procesu vyplývajúceho z oznámenia s kódom OPVaV-2011/4.2/01-PN 

zverejneného dňa 6. decembra 2011 na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR.  

 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK  STU BRATISLAVA / 26240220084 

Opatrenie 
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
v Bratislavskom kraji 

Prijímateľ:  Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Rozpočet v EUR: 42 019 716,29 

Obdobie realizácie projektu: 29.03.2013 – 30.06.2015 

Cieľ projektu: 

Posilnenie spolupráce vo výskume a vývoji medzi hospodárskou a akademickou sférou 
vytvorením univerzitného vedeckého parku orientovaného na vybrané vedné odbory. 
Uvedený cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom prenosu technológií a poznatkov do 
hospodárskej praxe. Jednou z aktivít projektu je podpora budovania startupa a spinoff 
projektov zameraných na vznik a podporu nových inovatívnych firiem. UVP bude 
generovať výsledky aplikovateľné v hospodárskej praxi a práve prostredníctvom transferu 
technológií budú tieto prenesené do kľúčových priemyselných odvetví v Slovenskej 
republike. 

Realizované aktivity: 

aktivita 1.1 Zriadenie a manažment UVP 
aktivita 1.2 Budovanie priestorovej a prístrojovej infraštruktúry regionálnych centier UVP 
aktivita 2.1 Aplikovaný výskum vo vybraných vedných odboroch 
aktivita 3.1 Program pre mobilizáciu inovácií hlavne prostredníctvom start-up a spin-off 
projektov 
aktivita 3.2 Zlepšovanie kvality manažmentu prenosu technológií do praxe 
aktivita 3.3 Podpora využívania práv duševného vlastníctva 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

0 250 000 € 0 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých 
periodikách a zborníkoch 

0 73,00 0 

Počet programov pre mobilizáciu 
a tvorbu potenciálnych inovácií 

0 1,00 0 

Počet projektov podporujúcich výskum 
a vývoj v oblasti IKT 

0 1,00 0 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

0 38,00 0 

Počet súťaží podnikateľských plánov 
v prostredí verejných organizácií 
výskumu a vývoja a vysokých škôl 

0 1,00 0 

Počet vytvorených inkubátorov 
v prostredí verejných organizácií 
výskumu a vývoja a vysokých škôl 

0 1,00 0 

Počet vytvorených pracovných miest na 
zabezpečenie komplexnej podpory 

0 1,00 0 

                                                           
3
 http://www.minedu.sk/priebezna-vyzva-„vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier“-–-opatrenie-42/  

http://www.minedu.sk/priebezna-vyzva-
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riadenia práv duševného vlastníctva 
v danej inštitúcii 

Počet zorganizovaných konferencií 0 10,00 0 

Počet zriadených vedecko-
technologických parkov orientovaných 
na určité hospodárske odvetvie 

0 1,00 1,00 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

0 66,00 0 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

0 26,00 0 

 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie – začiatok realizácie stavebných prác je naplánovaný na január 

2014. Činnosti realizované v rámci aplikovaného výskumu sú v prípravnej fáze, keďže sú 

priamo viazané na aktivity súvisiace so zriadením a budovaním UVP STU a jej vedecko – 

výskumnej prístrojovej a priestorovej infraštruktúry. 

Udržateľnosť aktivít projektu - po ukončení čerpania nenávratného finančného príspevku - 

medzi základné  predpoklady pre udržanie aktivít projektu UVP bude patriť aplikácia vedy 

a výskumu do praxe, poradenská činnosť a prostriedky z domácich či zahraničných 

grantových agentúr. Po skončení realizácie aktivít projektu sa predpokladá: 

- Zapojenie do výziev programu HORIZONT 2020 EÚ, regionálnych programov ŠF EÚ,    

a výziev národných grantových agentúr (VEGA a APVV), štátnych projektov a 

rezortných výskumných úloh. 

- Prevádzkovanie UVP  umožní zintenzívnenie spolupráce a mobility medzi našimi a 

zahraničnými pracoviskami. 

- Skvalitnenie vzdelávacej, školiacej a výskumnej činnosti, vzdelávanie doktorandov a 

mladých vedeckých pracovníkov. 

- Zintenzívnenie prenosu vedomostí do praxe  a dotknutých zložiek verejného sektora  

- Organizovanie workshopov, školení a kurzov pre mladých vedeckých pracovníkov s 

účasťou renomovaných školiteľov (domácich i zahraničných najmä v oblastiach, ktoré 

projekt rieši). 

Socioekonomické dopady aktivít predstavujú nasledujúce aspekty:   

- príspevok k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska poskytnutím rozvojového 

impulzu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja, 

- rast zamestnanosti v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou – nové spoločnosti vytvoria 

pracovné miesta určené pre vysokokvalifikovaných pracovníkov, 

- stimulácia presunu výskumných a vývojových aktivít s vysokou pridanou hodnotou 

nadnárodných spoločností na Slovensko, 

- vytvorenie vhodných pracovných podmienok, ktoré pozitívne ovplyvnia návrat 

slovenských absolventov vysokých škôl v zahraničí späť na Slovensko. 

 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK  Univerzity Komenského v Bratislave / 26240220086 

Opatrenie 
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
v Bratislavskom kraji 

Prijímateľ:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Rozpočet v EUR: 41 906 375,70 

Obdobie realizácie projektu: 24.5.2013 – 30.06.2015 
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Cieľ projektu: 
Zriadenie Univerzitného vedeckého parku UK s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej 
medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií 

Realizované aktivity: 

Aktivita 1.1 ORGANIZÁCIA A MANAŽMENT UVP UK 
Aktivita 2.1 BIOMEDICÍNA PRE 21. STOROČIE - NOVÉ DIAGNOSTICKÉ POSTUPY – 
GENOMIKA, PROTEOMIKA 
Aktivita 2.2 BIOMEDICÍNA PRE 21. STOROČIE - NOVÉ DIAGNOSTICKÉ POSTUPY - 
METABOLOMIKA 
Aktivita 2.3 BIOMEDICÍNA PRE 21. STOROČIE -  NOVÉ LÁTKY A MATERIÁLY PRE 
DIAGNOSTIKU 
Aktivita 2.4 ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE - BIOTICKÉ A ABIOTICKÉ 
FAKTORY KRAJINY A ICH VPLYV 
Aktivita 2.5 ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE - GEOGRAFICKÝ INFO-SYSTÉM A 
ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE 
Aktivita 2.6 BIOTECHNOLÓGIE PRE 21. STOROČIE  
Aktivita 2.7 SPOLOČENSKÉ VÝZVY PRE 21. STOROČIE - BIOETICKÉ VÝZVY V 
KULTÚRNOM RÁMCI 
Aktivita 2.8 SPOLOČENSKÉ VÝZVY PRE 21. STOROČIE - PRÁVNE VÝZVY 
Aktivita 2.9 SPOLOČENSKÉ VÝZVY PRE 21. STOROČIE - SOCIOEKONOMICKÉ 
VÝZVY 
Aktivita 3.1 VYBUDOVANIE TECHNICKEJ A VÝSKUMNEJ INFRAŠTRUKTÚRY UVP UK 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých 
periodikách a zborníkoch 

0 62,00 0 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

0 54,00 0 

Počet realizovaných nástrojov na 
propagáciu výskumu a vývoja a 
popularizáciu ich výsledkov v širšej 
verejnosti 

0 1,00 0 

Počet vytvorených centier 
zabezpečujúceho komplexnú podporu 
riadenia práv duševného vlastníctva 
v danej inštitúcii 

0 1,00 0 

Počet vytvorených inkubátorov 
v prostredí verejných organizácií výskum 
a vývoja a vysokých škôl 

0 1,00 0 

Počet zavedených elektronických služieb 0 1,00 0 

Počet zorganizovaných konferencií 0 9,00 0 

Počet zorganizovaných výstav 0 1,00 0 

Počet zriadených výskumnovývojových 
centier orientovaných na určité 
hospodárske odvetvie 

 1,00  

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

0 46,00 0 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

0 52,00 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

0 82,00 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

0 90,00 0 

 

Zdroj: RO 
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Hodnotenie implementácie – V úvodnej fáze implementácie projektu boli doplnení riešitelia, 

rozdelili sa pracovné úlohy medzi riešiteľov a zahájili sa prípravné práce na riešení cieľov 

projektu. Na všetkých aktivitách aplikovaného výskumu boli  ustanovené riešiteľské 

kolektívy ktoré zahájili prípravné práce  a predvýskum na existujúcich zariadeniach. 

Realizácia stavebných prác je naplánovaná na začiatok roka 2014.  

Udržateľnosť aktivít projektu po ukončení čerpania nenávratného finančného príspevku - z 

hľadiska zabezpečenia udržateľnosti je projekt UVP UK koncipovaný ako interná, ale 

kompetenčne a prevádzkovo plne autonómna samosprávna jednotka vybavená vlastnými 

kompetenciami, majetkom, základnými ľudskými a finančnými zdrojmi a profesionálnym 

riadiacim a správnym aparátom. To vytvára predpoklad, aby po skončení projektu, v situácii 

umožňujúcej generovanie ekonomických výkonov sa UVP UK stal v primeranom časovom 

horizonte ekonomicky samostatnou súčasťou UK. Hlavným rizikom pôsobnosti UVP UK po 

skončení projektu je jeho finančná udržateľnosť. Financovanie vlastného výskumného 

výkonu, vrátane ľudských zdrojov a prevádzky výskumnej infraštruktúry je možné zabezpečiť 

výnosmi z aplikácií spolu s grantovými prostriedkami na projekty aplikovaného výskumu, 

ktorý sa bude v UVP UK realizovať. Z rovnakých zdrojov bude možné zabezpečiť aj 

financovanie riadiaceho a administratívneho aparátu. Ostáva vyriešiť financovanie technickej 

infraštruktúry UVP UK. Slovensko nemá doteraz praktické skúsenosti s prevádzkou vedecko-

výskumných parkov. Zahraničné skúsenosti, vrátane Českej republiky ukazujú, že je pre 

spoločnosť žiaduce, či skôr nevyhnutné, aby v záujme riadneho chodu vedeckého parku 

investovala v počiatočnom období niekoľkých rokov primeranú časť verejných prostriedkov 

do jeho základnej prevádzky. 

Socioekonomické dopady aktivít predstavujú nasledujúce aspekty:   

- Pri niektorých ochoreniach, urýchlenie diagnostiky ochorení u pacientov bude mať vplyv 

na skrátenie času potrebného na liečenie. Takýto postup sa následne spravidla prejaví aj 

na znížení priamych a nepriamych nákladov na liečbu a pod.  

- Získané výstupy a dopady napr. v aktivite riešiacej problematiku environmentálnej 

medicíny, nielen zvýšia informovanosť a tiež gramotnosť obyvateľov Slovenska v oblasti 

dopadov environmentálnych záťaží na ich zdravie, ale budú im poskytovať aj východiská, 

resp. postupy ako eliminovať, alebo aspoň zmierniť ich dopad týchto záťaží na ich 

zdravie. Takto sa nielen zníži rozsah možných ochorení, ale zároveň to zvýši záujem 

obyvateľstva o to, aby žili v prostredí bez environmentálnych záťaží. Bude sa takto 

vytvárať tlak na priemysel, manažment zodpovedný za výrobu, vládu a tiež aj na 

pracovníkov vedeckovýskumnej základne, aby sa zavádzali také technológie, ktoré budú 

mať minimálnu environmentálnu záťaž. V niektorých aktivitách projektu sú výstupy, 

ktoré vedú k zlepšeniu zdravia populácie tým, že sú vypracované bezpečné úložiská pre 

existujúce environmentálne záťaže a to aj v prípade extrémnych podmienok (napr. 

zemetrasenie a pod.).  

- Na riešení problematiky aplikovaného výskumu uskutočňovaného v rámci projektu 

Univerzitného vedeckého parku UK sa bude podieľať relatívne veľká skupina ľudí. Do 

tejto skupiny možno zaradiť nielen samotných „kmeňových“ pracovníkov parku, ale aj 

všetkých vedeckých pracovníkov, pracovníkov priemyslu, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

podieľajú na riešení aktivít projektu (spolupráca na projekte) a študenti magisterského a 

doktorandského stupňa štúdia, ktorí vypracovali na tomto pracovisku svoje diplomové a 

dizertačné práce. Aktivity projektu sa budú takto podieľať na formovaní, výchove nových 

vedeckých pracovníkov nielen v oblasti špecializovanej na transfér nových poznatkov do 

praxe, ale aj v takých oblastiach ako je etika, právo a pod. Predpokladá sa, že takáto 

špecializácia pracovníkov sa premietne aj do ich riešení v iných projektoch vedy a 

techniky. Toto všetko bude mať multiplikačný efekt aj na vytváranie napr. inkubátorov a 
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spin-off platforiem a na priame kontakty a konzultácie s potenciálnymi odberateľmi 

aplikácií.  

- Významnou súčasťou multiplikácie budú kontakty a konzultácie s orgánmi štátnej správy 

a obecnej samosprávy o výsledkoch projektu a možnostiach ich využitia pre ich potreby a 

pre potreby spoločenskej praxe ako takej. 
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PRIEBEŽNÁ VÝZVA  

OPVaV-2012/4.2/09-RO  „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných 

centier pre operačný program Výskum a vývoj“ 
4
 

 

Názov projektu / kód 
ITMS: 

UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK PRE BIOMEDICÍNU BRATISLAVA / 26240220087 

Opatrenie 
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
v Bratislavskom kraji 

Prijímateľ:  Slovenská akadémia vied 

Rozpočet v EUR: 39 539 681,70 

Obdobie realizácie projektu: 22.08.2013 – 31.07.2015 

Cieľ projektu: 
Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu za účelom zvyšovania 
miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií v Bratislavskom kraji. 

Realizované aktivity: 
Aktivita 1.1 Vybudovanie a sprevádzkovanie Pavilónu lekárskych vied 
Aktivita 2.1 Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti biomedicíny 
Aktivita 3.1 Vytvorenie platformy pre technologický transfer 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

0 1 0 

Počet programov pre mobilizáciu 
a tvorbu potenciálnych inovácií 

0 1 0 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

0 5 0 

Počet realizovaných nástrojov na 
propagáciu výskumu a vývoja a 
popularizáciu ich výsledkov v širšej 
verejnosti 

0 1 0 

Počet vytvorených inkubátorov 
v prostredí verejných organizácií výskum 
a vývoja a vysokých škôl 

0 1 0 

Počet zriadených výskumno-vývojových 
Centier orientovaných na určité 
hospodárske odvetvie 

0 1 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

0 6 6 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

0 6 3 

 

Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie – Projekt začal implementáciou v auguste 2013 stavebnými 

prácami na vybudovanie vedeckým pracovísk. Jednotlivý partneri začali realizovať výskumnú 

činnosť v oblasti biomedicíny nádorových opatrení, ktorej výsledkom bola publikácia v danej 

oblasti. 

Udržateľnosť aktivít projektu po ukončení čerpania nenávratného finančného príspevku - pre 

udržateľné fungovanie UVP je kľúčové zabezpečiť financovanie jeho prevádzky, rozvoja a 

výskumu na zakúpenej infraštruktúre. Tieto aktivity budú financované najmä z: 

- štrukturálnych fondov EÚ na podporu výskumu, vývoja, inovácií, vzdelávania a MSP, 

- národných výskumných programov (štátne programy, APVV, VEGA...), 

                                                           
4
 http://www.minedu.sk/10179-sk/priebezna-vyzva-„vybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier“-–-opatrenie-42/     

http://www.minedu.sk/10179-sk/priebezna-vyzva-
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- Horizont u 2020 (vrátane nástrojov na podporu MSP), 

- ostatných zahraničných grantov (COST, ESF, NATO...), 

- príjmov z prevádzky samotného parku (v ďalšej fáze prenájom budov, služby, 

spolupráca), 

- transferu technológií. 

Socioekonomické dopady aktivít - multiplikačné efekty výskumu sa prejavia najmenej na 

troch úrovniach, a to v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a v hospodárskej praxi. V oblasti 

zdravotnej starostlivosti multiplikačné efekty vyplynú z inovatívneho a originálneho 

charakteru projektu. Predpokladá sa získanie poznatkov o nových biologických korelátoch 

chorobných stavov a nájdenie dôkazov o molekulárno-biologických mechanizmoch. Pre 

multiplikačné efekty v oblasti vzdelávania je dôležité, že prístrojové a metodické vybavenie 

pre výskum somatických aj psychických ochorení vytvorí výborné podmienky pre 

vykonávanie vedeckej činnosti pregraduálnych aj postgraduálnych študentov. Z pohľadu 

využitia výsledkov výskumu v hospodárskej praxi hrá významnú úlohu metodické zázemie a 

moderná infraštruktúra. Infraštruktúra vybudovaná v priebehu projektu sa bude využívať aj po 

jeho ukončení. Využívanie prístrojového vybavenia a nových vyšetrovacích metód v rámci 

klinicko-fyziologickej jednotky bude predstavovať výborné podmienky pre znásobenie 

aplikácie poznatkov podľa potrieb klinickej praxe. Multiplikačné efekty možno očakávať aj v 

oblasti predklinického hodnotenia účinkov liečiv. 

Náov projektu / kód 
ITMS: 

CENTRUM APLIKOVANÉHO VÝSKUMU NOVÝCH MATERIÁLOV A TRANSFERU 
TECHNOLÓGIÍ / 26240220088 

Opatrenie 
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
v Bratislavskom kraji 

Prijímateľ:  Slovenská akadémia vied 

Rozpočet v EUR: 24 879 433,75 

Obdobie realizácie 
projektu: 

06.09.2013 – 31.08.2015 

Cieľ projektu: Vybudovanie Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií 

Realizované aktivity: 

Aktivita 1.1 Vybudovanie a sprevádzkovanie Centra aplik. výskumu nových materiálov a 
transferu technológií 
Aktivita 2.1 Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií 
Aktivita 3.1 Vytvorenie platformy pre technologický transfer 

Plnenie ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

0 1 0 

Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu 
potenciálnych inovácií 

0 1 0 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

0 5 0 

Počet realizovaných nástrojov na 
propagáciu výskumu a vývoja a 
popularizáciu ich výsledkov v širšej 
verejnosti 

0 1 0 

Počet vytvorených inkubátorov v prostredí 
verejných organizácií výskum a vývoja a 
vysokých škôl 

0 1 0 

Počet zriadených kontaktných bodov pre 0 1 0 
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Zdroj: RO 

Hodnotenie implementácie – Projekt začal implementáciou 4.9.2013 stavebnými prácami na 

vybudovanie vedeckým pracovísk. Jednotlivý partneri začali realizovať výskumnú činnosť v 

oblasti keramických materiálov a nanovrstiev. 

Udržateľnosť aktivít projektu po ukončení čerpania nenávratného finančného príspevku – 

očakáva sa, že centrum priláka späť kvalitných postdoktorandov a špecialistov so zahraničia 

ako aj doktorandov a predpokladáme dlhodobé pobyty zahraničných expertov. Stimulujúce 

podmienky a kvalitná výchova študentov pomôžu vzniku start-up spoločností. Pre  nové 

stimuly a objavy je potrebná aj kritická masa odborníkov, čo vytvorením centra nastane. 

Očakávame nové impulzy vo výskume aj v aplikáciách a multidisciplinárny prístup k riešeniu 

konkrétnych výskumných úloh. Taktiež po ukončení predkladaného projektu predpokladáme 

ďalší rozvoj celého výskumného areálu situovaného v lokalite Bratislava Patrónka a 

Bratislava Mlynská dolina. Príjmy centra budú pozostávať predovšetkým z ďalšej projektovej 

činnosti – predovšetkým rôznych infraštruktúrnych a vedeckých grantov a predaja produktov 

výskumu. 

Socioekonomické dopady aktivít  - projekt budovania integrovaného kompetenčného centra, 

spájajúceho súkromný a akademický sektor, ktorého cieľom je prinášať nové riešenia v 

oblasti výskumu nových materiálov, pokročilých technológií a energetiky za účelom podpory 

kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky, prispeje k zvýšeniu miery spolupráce 

výskumno-vývojových inštitúcií v Bratislavskom kraji so spoločenskou a hospodárskou 

praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispeje k zvyšovaniu 

hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska. 

 

styk s priemyslom 

Počet zriadených výskumno-vývojových 
centier orientovaných na určité 
hospodárske odvetvie 

0 1 0 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži  

0 6 3 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

0 6 1 

 


